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2018 4 TLA16160400824251 Proyecto de inversión 792509.75

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:792509.75,
modificado:792509.75}}

Edificio K Sanitarios 6x8 Mts
Estructura Regionalaislada Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-072-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.535277, lat:19.4925}} 05-09-2016 01-11-2016 792,509.75 792,509.75 653,410.43 653,410.43 653,410.43

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.83}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170100840199 Proyecto de inversión 1974492.34

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1974492.34,
modificado:1974492.34}}

Secundaria General, Roman Saldaña
Oropeza, Santa Cruz Guadalupe,
Chiautempan. Rehabilitacion General
Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-147-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 16-01-2017 01-04-2017 1,974,492.34 1,974,492.34 1,974,492.34 1,974,492.34 1,974,492.34

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17170401043325 Proyecto de inversión 1189826.43

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1189826.43,
modificado:1189826.43}} Muro De Contención 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-177-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:-, lon:-
97.923333, lat:19.311388}} 16-10-2017 01-11-2017 1,189,826.43 1,189,826.43 1,189,826.43 1,189,826.43 1,189,826.43

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401043940 Proyecto de inversión 691231.95

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691231.95,
modificado:691231.95}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-008-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.314722, lat:19.233333}} 25-09-2017 01-02-2018 691,231.95 691,231.95 691,231.95 691,231.95 691,231.95

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401044204 Proyecto de inversión 715977.73

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715977.73,
modificado:715977.72}}

Desayunador 8x12 Mts, Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-016-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.1025, lat:19.353888}} 13-11-2017 01-03-2018 715,977.72 715,977.72 715,977.72 715,977.72 715,977.72

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401044676 Proyecto de inversión 712092.76

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:712092.76,
modificado:712092.76}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-021-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.295277, lat:19.230555}} 23-10-2017 01-01-2018 712,092.76 712,092.76 473,194.66 473,194.66 473,194.66

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.66}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17170401047207 Proyecto de inversión 68339900

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6.83399E7,
modificado:7.0948392E7}}

Infraestructura Vial En Los Municipios
De Hueyotlipan Y Benito Juárez 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF/PDR/002/18 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 20-02-2018 01-07-2018 70,948,392.00 70,948,392.00 70,948,392.00 70,948,392.00 70,948,392.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PD
R/002/18,
contratista:ARQ. JOSE
FELIPE LUIS TLATEHUI
TECUAMPIL,
convocante:SECODUVI,
monto:6.147396097E7,
importe_modificado:6.1
47396097E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1183218/proyecto_FIN,
1183218/proyecto_INICIO,
1183218/proyecto_PROCE
SO,
1183218/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180101068876 Proyecto de inversión 660526.18

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:660526.18,
modificado:660526.18}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-048-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.204586, lat:19.169853}} 19-02-2018 660,526.18 660,526.18 660,526.18 660,526.18 660,526.18

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072355 Proyecto de inversión 1054992.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1054992.04,
modificado:1024400.88}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Yauhquemehcan,
Tlaxcala // (Construcción De
Techumbre En Plaza Cívica De La
Primaria Rural ""Josefa Ortiz De
Domínguez"", Entre Calle
Netzahualcóyotl Y Av. De Las Flores,
San Dionisio Yauhquemehcan,
Yauhquemehcan, Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 582 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0,
direccion:(19.420756; -
98.187704), lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 1,024,400.88 1,024,400.88 1,024,400.88 1,024,400.88 1,024,400.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-003,
contratista:ARQUITECT
URA, CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO
RIGEL S.A. DE C.V.,,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1029780.92,
importe_modificado:10
24400.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1209586/proyecto_PROCE
SO,
1209586/proyecto_INICIO,
1209586/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072726 Proyecto de inversión 1097369

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1097369.0,
modificado:1097369.0}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín, De Banquetas Y
Guarniciones Calle Reforma,
Tepeyanco, Tlaxcala / 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 361 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0, direccion:(INICIA:
CALLE MIGUEL HIDALGO; 0 +
0.00; 19.237863; -98.225297)
(FIN: CALLE 5 DE MAYO; 0 +
192.15; 19.238541; -98.226897),
lon:-98.236035, lat:19.245567}} 01-01-2018 31-12-2018 1,097,369.00 1,097,369.00 1,097,369.00 1,097,369.00 1,097,369.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/002/2018,
contratista:CITLALI
ANGELES LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:1085297.94,
importe_modificado:10
85297.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209957/proyecto_FIN,
1209957/proyecto_INICIO,
1209957/proyecto_PROCE
SO,
1209957/proyecto_INICIO,
1209957/proyecto_PROCE
SO,
1209957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072732 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4000000.0,
modificado:3956000.0}}

Rehabilitación De Prim. Ricardo Flores
Magón Con Clave 29dpr0408q 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOCEXPOPTPDR4918003 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
LÁZARO CARDENAS, lon:-
98.284624, lat:19.278432}} 01-01-2018 01-11-2018 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/PDR/4918/003,
contratista:CARLOS
SANTOS HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC,TLAX.,
monto:3920000.0,
importe_modificado:39
56000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1209963/proyecto_PROCE
SO,
1209963/proyecto_FIN,
1209963/proyecto_INICIO,
1209963/proyecto_PROCE
SO,
1209963/proyecto_INICIO,
1209963/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101073038 Proyecto de inversión 764420.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:764420.53,
modificado:762580.55}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Chiautempan, Tlaxcala
// (Pavimentacion De Asfalto En La
Calle De Las Flores) / 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 250 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:(0+000;
19.322104; -98.196498)
(0+135.00; 19.321021; -
98.197064), lon:-98.192961,
lat:19.31398}} 01-01-2018 31-12-2018 762,580.55 762,580.55 762,580.55 762,580.55 762,580.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-PDR1810002,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y CARRETERAS
LOBCA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:762580.55,
importe_modificado:76
2580.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1210269/proyecto_INICIO
,
1210269/proyecto_PROCE
SO,
1210269/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101073214 Proyecto de inversión 1427540

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1427540.0,
modificado:1411837.06}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín Guarniciones Y Banquetas En
Calle Morelos, Natívitas, Tlaxcala / 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 273 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1561.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:0, direccion:(inicio
calle Morelos entre Ave. San
Martín; 19.249989; -98.356471)
(termino calle Morelos entre
Ave. Independencia;
19.248999; -98.354166), lon:-
98.315194, lat:19.234508}} 01-01-2018 31-12-2018 1,411,837.06 1,411,837.06 1,411,837.06 1,411,837.06 1,411,837.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNT-
PDR-1823001,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS, TLAX.,
monto:1411837.06,
importe_modificado:14
11837.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1561.1}}

{1210445/proyecto_FIN,
1210445/proyecto_INICIO,
1210445/proyecto_PROCE
SO,
1210445/proyecto_FIN,
1210445/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101076564 Proyecto de inversión 1330000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1330000.0,
modificado:1830000.0}} Acceso A Justicia Para Mujeres 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Procuraduría General de Justicia del Estado- N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:Libramiento Poniente
S/N, Colonia Unitlax, C.P.
90000., lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 1,830,000.00 1,455,068.04 1,455,068.04 1,455,068.04 356,660.19

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077162 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:850000.0,
modificado:850000.0}}

Implementación Y Desarrollo Del
Sistema De Justicia Penal 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Procuraduría General de Justicia del Estado- N 0 0 1590

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:Libramiento Poniente
sin número, colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala.,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 850,000.00 795,960.00 795,960.00 795,960.00 -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077180 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:350000.0,
modificado:350000.0}}

Fortalecimiento De Los Órganos
Especializados En Mecanismos
Alternativos De Solución De
Controversias En Materia Penal Y Las
Unidades De Atención Temprana 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Procuraduría General de Justicia del Estado- N 0 0 5000

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:Libramiento Poniente
sin número, colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala.,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 350,000.00 349,982.09 349,982.09 349,982.09 -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077227 Proyecto de inversión 5045971

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5045971.0,
modificado:5045971.0}}

Sistema Nacional De Información
(Base De Datos) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Carretera
Federal Tlaxcala Texoloc sin
número, Colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 5,045,971.00 5,045,971.00 5,045,971.00 5,045,971.00 1,173,137.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077245 Proyecto de inversión 5800000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5800000.0,
modificado:5800000.0}} Registro Público Vehicular 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Carretera
Federal Tlaxcala Texoloc sin
número, colonia unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala.,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 599,395.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119105 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan Tlalapechco - 70229 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70229 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:CALLE EL
CAMPAMENTO 0 INTERIOR 0
PUEBLO TLALAPECHCO, 90440
XALTOCAN, XALTOCAN
TLAXCALA,, lon:-98.19773862,
lat:19.4307441}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257487/proyecto_INICIO
,
1257487/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119109 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan La Ascensión Huitzcolotepec -
70193 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70193 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:4, direccion:PRIVADA
HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
LA ASCENSIÓN
HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA
ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.23812341, lat:19.38873388}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257491/proyecto_INICIO
,
1257491/proyecto_PROCE
SO,
1257491/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119123 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
Santa Bárbara Acuicuizcatepec - 70159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70159 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE
TLAXCALA 8 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, 90443
SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA,, lon:-98.23002551,
lat:19.45330245}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257505/proyecto_INICIO
,
1257505/proyecto_PROCE
SO,
1257505/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119242 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Lázaro Cardenas - 78597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78597 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:AVENIDA
BUCARELI 0 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90545 LÁZARO CÁRDENAS,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y
CALLE CORREGIDORA, CALLE
BARRANCA, lon:-97.98702515,
lat:19.53762882}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257624/proyecto_INICIO
,
1257624/proyecto_PROCE
SO,
1257624/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119246 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Lázaro Cardenas - 78592 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78592 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
LÁZARO CÁRDENAS, 90545
LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
REVOLUCIÓN, lon:-
97.98031427, lat:19.54071773}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1257628/proyecto_INICIO
,
1257628/proyecto_PROCE
SO,
1257628/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201119256 Proyecto de inversión 225580.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:225580.81,
modificado:225580.8}}

Construcción De Banquetas Y
Guarniciones Escobar - 135339 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO135339 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:313.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
ESCOBAR BARRIO POXTLA 1A
SECCIÓN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE DE CENTRO DEL
MUNICIPIO HACIA RUMBO AL
PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-
98.18392153, lat:19.27745209}} 29-03-2018 12-04-2018 225,580.80 225,580.80 225,580.80 225,580.80 225,580.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048009-
CONT01,
contratista:FERNANDO
MORALES FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:225581.37,
importe_modificado:22
5580.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:313.0}}

{1257638/proyecto_INICIO
,
1257638/proyecto_PROCE
SO,
1257638/proyecto_FIN,
1257638/proyecto_INICIO,
1257638/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119270 Proyecto de inversión 104382.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:104382.02,
modificado:104382.02}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario La Magdalena Tlaltelulco
Colonia San Nicólas Tochapa - 94126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94126 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:226.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
MIRAFLORES 0 INTERIOR 0
COLONIA SAN NICÓLAS
TOCHAPA, 90830 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FRANCISCO I MADERO,, lon:-
98.17181058, lat:19.27614194}} 09-05-2018 31-12-2018 104,382.02 104,382.02 104,382.02 104,382.02 104,382.02

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:113.0}}

{1257652/proyecto_INICIO
,
1257652/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119274 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio La
Magdalena Tlaltelulco Barrio Tecpa
Morales - 70878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70878 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I MADERO 0 0
INTERIOR 0 0 BARRIO TECPA
MORALES, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I MADERO Y CALLE
FERROCARRIL,, lon:-
98.19171593, lat:19.29851542}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.62 48,107.62 31,009.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1257656/proyecto_INICIO
,
1257656/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119278 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Pluma -
66610 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66610 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 26
DE SEPTIEMBRE 15 INTERIOR 0
PUEBLO TECPA PLUMA, 90833
LA MAGDALENA TLALTELULCO,
LA MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
MIGUEL Y CALLE 5 DE MAYO,
CALLE, lon:-98.19340555,
lat:19.27693766}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257660/proyecto_INICIO
, 1257660/proyecto_FIN,
1257660/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119280 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Morales -
65154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65154 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LA PAZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO
TECPA MORALES, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
GARDENIA Y CALLE , CALLE, lon:-
98.19479821, lat:19.28383252}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1257662/proyecto_INICIO
, 1257662/proyecto_FIN,
1257662/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119281 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Morales -
65277 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65277 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 13 INTERIOR 0
PUEBLO TECPA MORALES,
90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y
CARRETERA VIA CORTA A
PUEBLA, CALLE, lon:-
98.19576997, lat:19.28089147}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257663/proyecto_INICIO
,
1257663/proyecto_PROCE
SO,
1257663/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119291 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Teotlalpan -
65057 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65057 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 8 INTERIOR 0 PUEBLO
TEOTLALPAN, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HÉROES Y CALLE FERROCARRIL,
CALLE NACIONES UNIDAS, lon:-
98.20193288, lat:19.2810476}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257673/proyecto_INICIO
, 1257673/proyecto_FIN,
1257673/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119297 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio Poxtla -
65212 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65212 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO POXTLA 2A
SECCIÓN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
NICOLAS Y CALLE NUEVA,
CALLE, lon:-98.1770008,
lat:19.27991622}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257679/proyecto_INICIO
,
1257679/proyecto_PROCE
SO,
1257679/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119299 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Pluma -
65293 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65293 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 0 INTERIOR 0
PUEBLO TECPA PLUMA, 90833
LA MAGDALENA TLALTELULCO,
LA MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE
28 DE OCTUBRE, CALLE, lon:-
98.18693072, lat:19.28091388}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257681/proyecto_INICIO
,
1257681/proyecto_PROCE
SO,
1257681/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119304 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Estocapa -
65247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65247 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUQUILA 4 INTERIOR 0 PUEBLO
ESTOCAPA, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
COCINA Y CALLE PORFIRIO ,
CALLE, lon:-98.18961347,
lat:19.29245338}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257686/proyecto_INICIO
, 1257686/proyecto_FIN,
1257686/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119315 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Teotlalpan -
65024 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65024 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 14 INTERIOR 0
PUEBLO TEOTLALPAN, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE 2 DE
NOVIEMBRE, CALLE, lon:-
98.20507643, lat:19.28449076}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257697/proyecto_INICIO
, 1257697/proyecto_FIN,
1257697/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119346 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Loma Bonita -
82410 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82410 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:27, direccion:CALLE
REFORMA 4 CUATRO COLONIA
LOMA BONITA, 90565 COLONIA
LOMA BONITA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
PINOS Y CALLE BENITO JUÁREZ,
CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-
97.75651847, lat:19.33112614}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257728/proyecto_INICIO
,
1257728/proyecto_PROCE
SO,
1257728/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119347 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Colonia Loma Bonita - 78634 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78634 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:27, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 2
INTERIOR 0 PUEBLO LOMA
BONITA, 90565 COLONIA LOMA
BONITA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HÉROES Y CALLE BENITO
JUÁREZ, CALLE MORELOS, lon:-
97.75506299, lat:19.33195298}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257729/proyecto_INICIO
,
1257729/proyecto_PROCE
SO,
1257729/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119350 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla San Rafael Tepatlaxco -
82143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82143 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:28,
direccion:AVENIDA YETLANETZI
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
RAFAEL TEPATLAXCO, 90568
SAN RAFAEL TEPATLAXCO
(UNIÓN Y PROGRESO),
CUAPIAXTLA TLAXCALA, ATRAS
DE ESCUELA CONAFE, lon:-
97.8512555, lat:19.37842609}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257732/proyecto_INICIO
,
1257732/proyecto_PROCE
SO,
1257732/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119390 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Pueblo De Benito Juárez -
82316 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82316 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
GUERRERO 9 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514
BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
AMADO NERVO Y AVENIDA
INDEPENDENCIA, AVENIDA
JUAREZ, lon:-97.90987228,
lat:19.37377012}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1257772/proyecto_INICIO
,
1257772/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119409 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuaxomulco - 73061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73061 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALLE
ATENCO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN ANTONIO, 90660
CUAXOMULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE EL LLANO,
CALLE DE JESUS, lon:-
98.09421973, lat:19.35748104}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257791/proyecto_INICIO
,
1257791/proyecto_PROCE
SO,
1257791/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119423 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco -
72858 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72858 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:CALLE
REFORME 217 INTERIOR 0
PUEBLO SAN LORENZO
XALTELULCO, 90660 SAN
LORENZO XALTELULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y
CALLE PROGRESO , CALLE
GUADALUPE, lon:-98.1048331,
lat:19.33634553}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257805/proyecto_INICIO
,
1257805/proyecto_PROCE
SO,
1257805/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119426 Proyecto de inversión 152010.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:152010.46,
modificado:152010.46}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Cuaxomulco San Lorenzo
Xaltelulco - 94099 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94099 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:5, direccion:CALLE
PEDREGAL INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LORENZO
XALTELULCO, 90660 COXTLA,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y ,, lon:-
98.11705942, lat:19.34961771}} 09-05-2018 31-12-2018 152,010.46 152,010.46 152,010.46 152,010.46 152,010.46

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:345.0}}

{1257808/proyecto_INICIO
,
1257808/proyecto_PROCE
SO,
1257808/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119428 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuaxomulco Coxtla - 73030 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73030 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:5, direccion:AVENIDA
REFORME 0 INTERIOR 0
PUEBLO COXTLA, 90660
COXTLA, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE REFORMA,
CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-
98.11873956, lat:19.35127379}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257810/proyecto_INICIO
,
1257810/proyecto_PROCE
SO,
1257810/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119430 Proyecto de inversión 85205.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85205.48,
modificado:85205.48}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Chiautempan Barrio
Texcacoac - 94086 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94086 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 73 INTERIOR 0 0
BARRIO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE PRIVADA SEXTA DE
PROGRESO Y CALLE MANUEL
NAVA ,, lon:-98.18531093,
lat:19.30736771}} 09-05-2018 31-12-2018 85,205.48 85,205.48 85,205.48 85,205.48 85,205.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:147.0}}

{1257812/proyecto_INICIO
,
1257812/proyecto_PROCE
SO,
1257812/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119432 Proyecto de inversión 18845.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18845.65,
modificado:18845.65}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Guadalupe Ixcotla -
66705 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66705 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 11 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA,
90810 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA,, lon:-
98.18150324, lat:19.32143548}} 09-05-2018 31-12-2018 18,845.65 18,845.65 18,845.65 18,845.65 18,845.65

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:29.0}}

{1257814/proyecto_INICIO
, 1257814/proyecto_FIN,
1257814/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119446 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 68529 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68529 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
JAGUEYCITO 2 INTERIOR 0
BARRIO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PROGRESO Y ,,
lon:-98.18091611,
lat:19.30469018}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257828/proyecto_INICIO
,
1257828/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119460 Proyecto de inversión 17548.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:17548.77,
modificado:17548.77}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68443 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68443 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BUGAMBILIAS 2 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE
LAS FLORES,, lon:-98.17506105,
lat:19.31274768}} 09-05-2018 31-12-2018 17,548.77 17,548.77 17,548.77 17,548.77 17,548.77

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:27.0}}

{1257842/proyecto_INICIO
, 1257842/proyecto_FIN,
1257842/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119462 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 68504 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68504 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 13 INTERIOR 0
BARRIO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 1ER DE MAYO Y
CALLE BARRANCA,, lon:-
98.19063414, lat:19.30446901}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:13.0}}

{1257844/proyecto_INICIO
,
1257844/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119483 Proyecto de inversión 18845.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18845.65,
modificado:18845.65}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Bartolomé
Cuahuixmatlac - 66825 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66825 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 26 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE IGNACIO
ZARAGOZA Y ,, lon:-
98.14387447, lat:19.29625709}} 09-05-2018 31-12-2018 18,845.65 18,845.65 18,845.65 18,845.65 18,845.65

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:29.0}}

{1257865/proyecto_INICIO
,
1257865/proyecto_PROCE
SO,
1257865/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119502 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66878 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
JAZMÍN 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA,, lon:-
98.14391725, lat:19.27788681}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257884/proyecto_INICIO
,
1257884/proyecto_PROCE
SO,
1257884/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119521 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domingo Arenas - 78570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78570 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE
CUARTA AMPLIACIÓN 6
INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE NUEVA
AMPLIACIÓN Y CALLE 3 DE
ABRIL,, lon:-98.2020369,
lat:19.48129031}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257903/proyecto_INICIO
,
1257903/proyecto_PROCE
SO,
1257903/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119529 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme Muñoz
De Domingo Arenas San Isidro Chipila -
78539 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78539 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:4, direccion:CALLE
ADRIAN ALCANTARA MORENO
10 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN
ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE DOMINGO
ARENAS Y CALLE CAMINO
REAL,, lon:-98.18816777,
lat:19.47160434}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257911/proyecto_INICIO
, 1257911/proyecto_FIN,
1257911/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119534 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Muñoz De Domingo Arenas San Jose
Cuamantzingo - 83994 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83994 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 56
CINCUENTA Y SEIS INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS
TORRES,, lon:-98.25144633,
lat:19.51447892}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.11 48,161.11 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1257916/proyecto_INICIO
,
1257916/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119539 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Españita - 85883 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85883 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN ANTONIO ABAD 6
INTERIOR 0 PUEBLO ESPAÑITA,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE JAVIER
MINA Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO,, lon:-98.42114226,
lat:19.45204401}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1257921/proyecto_INICIO
,
1257921/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119542 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita - 83986 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83986 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO ESPAÑITA,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
98.42018068, lat:19.46203819}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257924/proyecto_INICIO
,
1257924/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119545 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita Barrio San Miguel - 84167 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84167 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 3
INTERIOR 0 BARRIO SAN
MIGUEL, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA,, lon:-
98.4230721, lat:19.46815814}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257927/proyecto_INICIO
,
1257927/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119547 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 75258 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75258 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC COLONIA SAN
MIGUEL, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE
LIRA Y ORTEGA, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-98.4229602,
lat:19.46518081}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257929/proyecto_INICIO
,
1257929/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119551 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia El Carmen - 70298 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70298 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
SIMON BOLIVAR 31 TREINTA Y
UNO COLONIA EL CARMEN,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ANTONIO ABAD Y CALLE
JIMENEZ, CALLE ABASOLO, lon:-
98.42182441, lat:19.45325261}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257933/proyecto_INICIO
,
1257933/proyecto_PROCE
SO,
1257933/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119559 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 70293 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70293 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON COLONIA
SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE,,
lon:-98.4257708,
lat:19.47241855}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257941/proyecto_INICIO
,
1257941/proyecto_PROCE
SO,
1257941/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119569 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 73253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73253 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO
ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
DOS DE ABRIL, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-98.42568463,
lat:19.46577499}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257951/proyecto_INICIO
,
1257951/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119571 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 73240 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73240 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CERRADA
DOMINGO ARENAS 9 NUEVE
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y CALLE
ZITLALPOPOCATL, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
98.42706644, lat:19.47139707}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257953/proyecto_INICIO
,
1257953/proyecto_PROCE
SO,
1257953/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119583 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 73279 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73279 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:AVENIDA
VEINTE DE NOVIEMBRE
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO
OBREGON , CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, lon:-98.42462027,
lat:19.46993036}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257965/proyecto_INICIO
,
1257965/proyecto_PROCE
SO,
1257965/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119586 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia El Carmen - 68649 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68649 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
JIMENEZ 54 CINCUENTA Y
CUATRO COLONIA EL CARMEN,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIMON
BOLIVAR Y CALLE
XICOHTENCATL , CALLE SAN
FRANCISCO, lon:-98.42259483,
lat:19.45108189}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1257968/proyecto_INICIO
,
1257968/proyecto_PROCE
SO,
1257968/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119588 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Centro - 68636 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68636 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 27 VEINTISIETE
PUEBLO ESPAÑITA, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y
CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE ALDAMA,
lon:-98.42462027,
lat:19.45908637}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257970/proyecto_INICIO
,
1257970/proyecto_PROCE
SO,
1257970/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119591 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia San Miguel - 68628 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68628 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE Y CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
98.42522108, lat:19.47104304}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257973/proyecto_INICIO
,
1257973/proyecto_PROCE
SO,
1257973/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119608 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
La Constancia - 70167 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70167 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
LÁZARO CARDENAS 44
CUARENTA Y CUATRO PUEBLO
LA CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO, CALLE VICENTE
GUERRERO, lon:-98.41285391,
lat:19.42638338}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257990/proyecto_INICIO
,
1257990/proyecto_PROCE
SO,
1257990/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119612 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Constancia - 73283 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73283 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC PUEBLO LA
CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
DOMINGO ARENAS, lon:-
98.40904543, lat:19.42864887}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257994/proyecto_INICIO
,
1257994/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119617 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Magdalena Cuextotitla -
74807 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74807 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE LA
PAZ 1 UNO PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.44775706,
lat:19.46775651}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257999/proyecto_INICIO
,
1257999/proyecto_PROCE
SO,
1257999/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119623 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 69985 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69985 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 17 DIECISIETE
PUEBLO LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, 90295 LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE
DOCE DE OCTUBRE, lon:-
98.44048448, lat:19.46183161}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258005/proyecto_INICIO
,
1258005/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119627 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Magdalena Cuextotitla -
73290 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73290 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 4 CUATRO
PUEBLO LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, 90295 LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ALVARO OBREGON Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.44724875,
lat:19.47034854}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1258009/proyecto_INICIO
,
1258009/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119638 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Miguel Aldama - 74996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74996 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN 12 DOCE
PUEBLO MIGUEL ALDAMA,
90294 MIGUEL ALDAMA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE MELCHOR OCAMPO,
CALLE LIBERTAD, lon:-
98.39024191, lat:19.47271468}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258020/proyecto_INICIO
,
1258020/proyecto_PROCE
SO,
1258020/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119641 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Miguel Aldama - 69989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69989 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN 26 VEINTISEIS
PUEBLO MIGUEL ALDAMA,
90294 MIGUEL ALDAMA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS NORTE Y
CALLE CUAUHTEMOC NORTE,
CALLE LIBERTAD PONIENTE,
lon:-98.39456448,
lat:19.47397543}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258023/proyecto_INICIO
,
1258023/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119680 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Vicente Guerrero - 70006 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70006 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR
COLONIA VICENTE GUERRERO,
90297 VICENTE GUERRERO,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ZAPATA Y CALLE BENITO
JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I.
MADERO, lon:-98.49099313,
lat:19.4241807}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258062/proyecto_INICIO
,
1258062/proyecto_PROCE
SO,
1258062/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119682 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Vicente Guerrero -
75267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75267 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
CARRETERA A NANACAMILPA
COLONIA VICENTE GUERRERO,
90297 VICENTE GUERRERO,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE REPÚBLICA DEL
SALVADOR Y ,, lon:-
98.48912631, lat:19.42425153}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258064/proyecto_INICIO
,
1258064/proyecto_PROCE
SO,
1258064/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119685 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Vicente Guerrero -
76875 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76875 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
FRESNOS Y NOGALES COLONIA
VICENTE GUERRERO, 90297
VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE ALAMOS,
CARRETERA SAN MARTIN, lon:-
98.48743116, lat:19.42060895}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258067/proyecto_INICIO
,
1258067/proyecto_PROCE
SO,
1258067/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119697 Proyecto de inversión 211291.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:211291.68,
modificado:211291.68}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza -
94104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94104 N 0 0 228

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:410.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90506 IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE
BARRANCA,, lon:-97.92147237,
lat:19.29107047}} 09-05-2018 31-12-2018 211,291.68 211,291.68 211,291.68 211,291.68 211,291.68

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:410.0}}

{1258079/proyecto_INICIO
,
1258079/proyecto_PROCE
SO,
1258079/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119707 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Ignacio Zaragoza - 82248 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82248 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 2
DOS INTERIOR 0 S PUEBLO
IGNACIO ZARAGOZA, 90506
IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
97.91844575, lat:19.28957483}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258089/proyecto_INICIO
,
1258089/proyecto_PROCE
SO,
1258089/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119709 Proyecto de inversión 323074.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:323074.45,
modificado:321850.02}}

Construcción De Red De Drenaje
Sanitario En Calle Camino Viejo A
Ixtenco Ignacio Zaragoza - 56811 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56811 N 0 0 6916

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
CAMINO VIEJO A IXTENCO
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90510 IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA, LA
OBRA SE UBICA EN CALLE
CAMINO VIEJO A IXTENCO EN
EL PUEBLO DE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-97.91358342,
lat:19.29298384}} 23-04-2018 13-05-2018 321,850.02 321,850.02 321,850.02 321,850.02 321,850.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-032, contratista:C.
ALEJANDRO LÓPEZ BÁEZ
, convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:323074.45,
importe_modificado:32
1867.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:215.0}}

{1258091/proyecto_PROCE
SO,
1258091/proyecto_INICIO,
1258091/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119716 Proyecto de inversión 222732.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:222732.34,
modificado:240246.19}}

Ampliacion De Electrificacion En
Privada Dieciseis De Septiembre Y Sin
Nombre En Lazaro Cardenas - 58640 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 58640 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:19,
direccion:PRIVADA 16 DE
SEPTIEMBRE Y PRIVADA SIN
NOMBRE PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90520 LÁZARO
CÁRDENAS, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
TERRENOS DE LABOR, LA OBRA
SE UBICA EN LAS PRIVADAS 16
DE SEPTIEMBRE Y SIN NUMERO
ENTRE LA CALLE 16 D, lon:-
97.98549857, lat:19.3592757}} 27-03-2018 02-05-2018 240,246.19 240,246.19 240,246.19 240,246.19 240,246.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
1813-012,
contratista:SALVADOR
RAÚL MONTERO
VALENCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:222732.34,
importe_modificado:24
0246.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1258098/proyecto_INICIO
,
1258098/proyecto_PROCE
SO,
1258098/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119737 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla San Jose Xicohtencatl -
82171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82171 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
ALAMOS 1 UNO INTERIOR S
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE ZARAGOZA,
CALLE NAUCALPAN, lon:-
97.82814348, lat:19.35304669}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1258119/proyecto_INICIO
,
1258119/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119750 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82386 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82386 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:AVENIDA ZARAGOZA
5 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE CÉRON, CALLE
21 DE MARZO, lon:-
97.82654006, lat:19.35374009}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258132/proyecto_INICIO
,
1258132/proyecto_PROCE
SO,
1258132/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119756 Proyecto de inversión 119799

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:119799.0,
modificado:119799.0}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Huamantla General
Francisco Villa - 94080 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94080 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:282.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:49, direccion:CALLE
10 DE MAYO Y SIN NOMBRE 0
INTERIOR 0 PUEBLO GENERAL
FRANCISCO VILLA, 90503
GENERAL FRANCISCO VILLA,
HUAMANTLA TLAXCALA,, lon:-
97.96066619, lat:19.34714477}} 09-05-2018 31-12-2018 119,799.00 119,799.00 119,799.00 119,799.00 119,799.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:282.0}}

{1258138/proyecto_INICIO
,
1258138/proyecto_PROCE
SO,
1258138/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119764 Proyecto de inversión 995898.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:995898.82,
modificado:976745.68}}

Construccion De Comedor Escolar En
La Escuela Primaria Lazaro Cardenas
Del Rio - 56570 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56570 N 0 0 141

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:76, direccion:CALLE
AÑO 2000 INTERIOR SN
COLONIA FRANCISCO I.
MADERO LA MESA, 90514
COLONIA FRANCISCO I.
MADERO LA MESA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE JOSE MARIA MORELOS,
LA OBRA SE UBICQ EN LA CALLE
AÑO 200 S/N EN LA COLONIA
FRNACISCO I , lon:-
97.92375889, lat:19.40315802}} 05-05-2018 03-08-2018 976,745.68 976,745.68 976,745.68 976,745.68 976,745.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-001,
contratista:ÁNGEL
FILIBERTO ROMERO
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:992684.39,
importe_modificado:97
6745.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1258146/proyecto_PROCE
SO,
1258146/proyecto_INICIO,
1258146/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119768 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Colonia Francisco Villa
Tecóac - 82244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82244 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:77, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 51 INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO VILLA
TECÓAC, 90500 COLONIA
FRANCISCO VILLA TECÓAC,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE PORFIRIO DÍAZ Y
CALLEJON CUAUHTEMOC,
CALLE TECAHULZINGO, lon:-
97.92180546, lat:19.38905334}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258150/proyecto_INICIO
, 1258150/proyecto_FIN,
1258150/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119795 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76993 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76993 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DE LAS CANTERAS 5 INTERIOR 0
0 PUEBLO TERCERA SECCIÓN,
90623 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
TURÍSTICA Y ,, lon:-
98.17663019, lat:19.35692404}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258177/proyecto_INICIO
,
1258177/proyecto_PROCE
SO,
1258177/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119800 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76967 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76967 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
TURÍSTICA 18 INTERIOR 0 0
PUEBLO TERCERA SECCIÓN,
90623 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CANTERAS Y CALLE PRIMERA
TURÍSTICA ,, lon:-98.18086267,
lat:19.35862007}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258182/proyecto_INICIO
,
1258182/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119801 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75198 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75198 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 52 A
INTERIOR 0 0 PUEBLO SECCIÓN
SEGUNDA, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ALLENDE Y
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA,, lon:-98.16918926,
lat:19.34578515}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258183/proyecto_INICIO
,
1258183/proyecto_PROCE
SO,
1258183/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119802 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75191 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75191 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO BONILLA 5 INTERIOR 0
0 PUEBLO SEGUNDA SECCIÓN,
90623 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE PINO
SUAREZ Y CALLE ALVARO
OBREGÓN , CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.16246979,
lat:19.34319343}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258184/proyecto_INICIO
,
1258184/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119815 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Contrucción De Piso Firme Amaxac De
Guerrero - 76859 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76859 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 7
INTERIOR 0 0 PUEBLO
SEGUNDA SECCIÓN, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y
CALLE VICENTE GUERRERO,,
lon:-98.1665431,
lat:19.35369956}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1258197/proyecto_INICIO
,
1258197/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119851 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec - 75158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75158 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1, direccion:AVENIDA
5 DE MAYO 18 INTERIOR 0
PUEBLO ATLANGATEPEC, 90410
ATLANGATEPEC,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y
CALLE LA CRUZ,, lon:-
98.21104891, lat:19.53113189}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258233/proyecto_INICIO
,
1258233/proyecto_PROCE
SO,
1258233/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119856 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec Colonia Agrícola San Luis
- 75040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75040 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:7, direccion:CALLE
TULIO HERNANDEZ GOMEZ 0
INTERIOR 0 PUEBLO AGRÍCOLA
SAN LUIS, 90411 COLONIA
AGRÍCOLA SAN LUIS,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE TULIO
HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE
LUIS GARCIA,, lon:-
98.17036887, lat:19.56849884}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258238/proyecto_INICIO
,
1258238/proyecto_PROCE
SO,
1258238/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119858 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
83974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83974 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON INTERIOR 0
S PUEBLO SAN PEDRO
ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO
ECATEPEC, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE 5 DE MAYO,, lon:-
98.15464444, lat:19.52365259}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258240/proyecto_INICIO
,
1258240/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119862 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
75242 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75242 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO
ECATEPEC, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ALLENDE Y CALLE
EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.1535973, lat:19.52331687}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258244/proyecto_INICIO
,
1258244/proyecto_PROCE
SO,
1258244/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119867 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
75206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75206 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO
ECATEPEC, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION 16 DE
SEPTIEMBRE Y PRIVADA LA
LUZ,, lon:-98.14726661,
lat:19.52006078}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258249/proyecto_INICIO
,
1258249/proyecto_PROCE
SO,
1258249/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119869 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Santa Clara Ozumba -
75185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75185 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:10, direccion:CALLE
CAMINO AGRÍCOLA SAN LUIS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CLARA OZUMBA, 90411 SANTA
CLARA OZUMBA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA,
CAMINO A SAN LUIS
AGRÍCOLAS Y PARCELAS, lon:-
98.17889886, lat:19.58259734}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258251/proyecto_INICIO
,
1258251/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119919 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61496 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61496 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE A
LA TRINIDAD 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152
JESÚS ACATITLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
JOYA Y CALLE INDEPENDENCIA,
CALLE MINA, lon:-98.30799807,
lat:19.33024015}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258301/proyecto_INICIO
,
1258301/proyecto_PROCE
SO,
1258301/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119923 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61479 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61479 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 3 INTERIOR
0 0 PUEBLO JESÚS ACATITLA,
90152 JESÚS ACATITLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA
INDEPENDENCIA, CALLE
BUGAMBILIA, lon:-
98.30425916, lat:19.32768382}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258305/proyecto_INICIO
,
1258305/proyecto_PROCE
SO,
1258305/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119932 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61553 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61553 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
90155 SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
INDEPENDENCIA Y PRIVADA
NUEVA ESPAÑA, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.28559391,
lat:19.35317867}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258314/proyecto_INICIO
,
1258314/proyecto_PROCE
SO,
1258314/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119953 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61462 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61462 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10,
direccion:PRIVADA
MANANTIALES 37 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
TLAXCALA-MÉXICO Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE
MIRAFLORES, lon:-98.2927392,
lat:19.32407091}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258335/proyecto_INICIO
,
1258335/proyecto_PROCE
SO,
1258335/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119968 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61595 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61595 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11,
direccion:PRIVADA HORNITOS
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN
TADEO HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUITLAHUAC Y CALLE 5 DE
MAYO ,, lon:-98.2657014,
lat:19.39076728}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258350/proyecto_INICIO
,
1258350/proyecto_PROCE
SO,
1258350/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119970 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61587 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61587 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
RIO TULA INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN TADEO HUILOAPAN, 90140
SAN TADEO HUILOAPAN,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CORREGIDORA Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE ,, lon:-
98.26594816, lat:19.38782225}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258352/proyecto_INICIO
,
1258352/proyecto_PROCE
SO,
1258352/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119975 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61557 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
CORREGIDORA 16 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MUÑOZ CAMARGO Y CALLE 5
DE MAYO , CALLE HUEJOTE,
lon:-98.27059211,
lat:19.38507604}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258357/proyecto_INICIO
,
1258357/proyecto_PROCE
SO,
1258357/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119976 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61551 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61551 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
CORREGIDORA 16 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MUÑOZ CAMARGO Y CALLE 5
DE MAYO ,, lon:-98.27072086,
lat:19.38508617}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258358/proyecto_INICIO
,
1258358/proyecto_PROCE
SO,
1258358/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119978 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61607 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61607 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
ZARAGOZA 45 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL
HIDALGO , CALLE EL ZAPOTE,
lon:-98.27224599,
lat:19.38796394}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258360/proyecto_INICIO
,
1258360/proyecto_PROCE
SO,
1258360/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119988 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Las Vigas - 82602 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82602 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:177, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS
INTERIOR S COLONIA LAS
VIGAS, 90261 LAS VIGAS,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
98.2647123, lat:19.71475778}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258370/proyecto_INICIO
,
1258370/proyecto_PROCE
SO,
1258370/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119990 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Papalotla Barrio Xaltipa -
111600 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111600 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
SEGUNDA DE GALEANA 24
VEINTICUATRO PUEBLO
XALTIPA, 90790 PAPALOTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
GARITA, CALLE GALEANA, lon:-
98.21188922, lat:19.16368978}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN SA DE
CV,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1258372/proyecto_INICIO
,
1258372/proyecto_PROCE
SO,
1258372/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120000 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Papalotla
Barrio Xilotzinco - 65125 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65125 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE 3
DE MAYO 12 INTERIOR 0
BARRIO XILOTZINGO, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA,, lon:-
98.21733189, lat:19.16764904}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258382/proyecto_INICIO
,
1258382/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120003 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Tenantitla - 65046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65046 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MÁXIMO ROJAS 10 INTERIOR 0
BARRIO TENANTITLA, 90796
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE LUIS DONALDO
COLOSIO Y PRIVADA MÁXIMO
ROJAS,, lon:-98.20389033,
lat:19.15599851}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258385/proyecto_INICIO
,
1258385/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120008 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Panzacola - 65090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65090 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
CENTENARIO SUR 20 INTERIOR
0 PUEBLO PANZACOLA, 90796
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE AVENIDA ALAMOS Y
AVENIDA INDUSTRIAS,, lon:-
98.2225585, lat:19.15001889}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258390/proyecto_INICIO
,
1258390/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120022 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Xaltipa - 65034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65034 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 40
INTERIOR 0 BARRIO XALTIPA,
90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE
PROGRESO,, lon:-98.20655901,
lat:19.16638786}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258404/proyecto_INICIO
,
1258404/proyecto_PROCE
SO,
1258404/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120023 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 65022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65022 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:PRIVADA
VICENTE GUERRERO 26
INTERIOR 0 BARRIO XOLALPA,
90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE PRIVADA VICENTE
GUERRERO Y CALLE CAÑADA
MORELOS,, lon:-98.20646894,
lat:19.16500403}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258405/proyecto_INICIO
,
1258405/proyecto_PROCE
SO,
1258405/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120026 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla San Marcos Contla - 65235 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65235 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:4, direccion:CALLE
PÁNFILO VILLEGAS 2 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MARCOS
CONTLA, 90791 SAN MARCOS
CONTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE PÁNFILO
VILLEGAS Y ,, lon:-98.20239666,
lat:19.19940863}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258408/proyecto_INICIO
, 1258408/proyecto_FIN,
1258408/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120029 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla San Marcos Contla - 65094 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65094 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:4, direccion:CALLE
ZARAGOZA 15 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MARCOS CONTLA,
90791 SAN MARCOS CONTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE CALLE TIGRE
Y CALLE GALLERO,, lon:-
98.20157054, lat:19.20130838}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258411/proyecto_INICIO
,
1258411/proyecto_PROCE
SO,
1258411/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120050 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66765 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66765 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
PUEBLA 28 INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE
BARRANCA AQUILES SERDAN,,
lon:-98.24381754,
lat:19.17352217}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258432/proyecto_INICIO
,
1258432/proyecto_PROCE
SO,
1258432/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120060 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66731 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LA PRESA INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
PRESA Y CALLE PORVENIR ,, lon:-
98.24621361, lat:19.17872553}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258442/proyecto_INICIO
,
1258442/proyecto_PROCE
SO,
1258442/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120064 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65314 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE,, lon:-
98.23607143, lat:19.18351531}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258446/proyecto_INICIO
,
1258446/proyecto_PROCE
SO,
1258446/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120072 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65288 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65288 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MARTIRES DE XICOHTZINCO 21
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
GALEANA Y CALLE FRANCISCO
JAVIER MINA,, lon:-
98.23683849, lat:19.17371314}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258454/proyecto_INICIO
,
1258454/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120110 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan Santa Maria
Atlihuetzia - 78512 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78512 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
NOCHE BUENA 313
TRESCIENTOS TRECE INTERIOR
0 S PUEBLO SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE AZUCENAS,,
lon:-98.18886976,
lat:19.36897187}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258492/proyecto_INICIO
,
1258492/proyecto_PROCE
SO,
1258492/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120118 Proyecto de inversión 6966.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6966.96,
modificado:6966.96}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Dionisio Yauhquemehcan Barrio
Chimalpa - 91896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91896 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:310.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:12,
direccion:BOULEVARD APIZACO-
AMAXAC INTERIOR 0 0 BARRIO
CHIMALPA, 90458 SAN JOSÉ
TEPOXTLA, YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
ESPAÑOLA Y ,, lon:-
98.16459032, lat:19.37810094}} 09-05-2018 31-12-2018 6,966.96 6,966.96 6,966.96 6,966.96 6,966.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:155.0}}

{1258500/proyecto_INICIO
,
1258500/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120121 Proyecto de inversión 57908.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:57908.94,
modificado:57908.94}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Zacatelco Sección Tercera
Xochicalco - 94372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94372 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:92.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DOMINGO ARENAS 0 INTERIOR
0 SECCION XOCHICALCO, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
XOCHICALCO Y CALLE
FRANCISCO I MADERO,, lon:-
98.24209662, lat:19.20083161}} 09-05-2018 31-12-2018 57,908.94 57,908.94 57,908.94 57,908.94 57,908.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:46.25}}

{1258503/proyecto_INICIO
,
1258503/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120125 Proyecto de inversión 71769.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71769.78,
modificado:71769.78}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Zacatelco Sección Tercera
Guardia - 94360 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94360 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:151.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
20 DE NOVIEMRE 61 INTERIOR
0 PUEBLO GUARDIA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
PUEBLA Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE,, lon:-
98.24514165, lat:19.19961055}} 09-05-2018 31-12-2018 71,769.78 71,769.78 71,769.78 71,769.78 71,769.78

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:151.0}}

{1258507/proyecto_INICIO
, 1258507/proyecto_FIN,
1258507/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120129 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Primera - 85866 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85866 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
EMPERADOR PONIENTE 45
INTERIOR 0 0 PUEBLO SECCIÓN
PRIMERA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BARRANCA NEXTLALPAN
Y CALLE ESTRELLA NORTE ,, lon:-
98.24202303, lat:19.22130693}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 45,824.49 45,824.49 44,402.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258511/proyecto_INICIO
,
1258511/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120133 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Segunda - 85922 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85922 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
LERDO DE TEJADA 82 INTERIOR
0 0 PUEBLO SECCIÓN
SEGUNDA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CONDESA Y CALLE LERDO
DE TEJADA,, lon:-98.25173871,
lat:19.21909779}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 44,615.63 44,615.63 43,193.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258515/proyecto_INICIO
,
1258515/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120134 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Seccion Tercera Exquitla -
85919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85919 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TENIZA 4 INTERIOR 0 0
SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTÉNCATL SUR Y CALLE
ITUTBIDE ,, lon:-98.23580691,
lat:19.20587961}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,666.72 46,666.72 41,817.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258516/proyecto_INICIO
,
1258516/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120135 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zactelco Sección Cuarta - 85916 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85916 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTÉZUMA 214 INTERIOR 0 0
PUEBLO SECCIÓN CUARTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
PRIMERA PRIVADA
TENOCHTITLAN Y CALLE BENITO
JUÁREZ,, lon:-98.25215811,
lat:19.18986025}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258517/proyecto_INICIO
,
1258517/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120141 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Tercera Guardia -
85880 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85880 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 70
INTERIOR 0 0 PUEBLO SECCIÓN
TERCERA GUARDIA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE COLOMBIA ,,
lon:-98.24031367,
lat:19.19329736}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 45,354.65 45,354.65 39,904.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258523/proyecto_INICIO
,
1258523/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120155 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Cuarta - 61588 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61588 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEL DEPORTE 11 ONCE
SECCION SECCIÓN CUARTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MAGUEYITOS Y CALLE CARMEN
SERDAN , CALLE MARIANO
MATAMOROS PONIENTE, lon:-
98.25179204, lat:19.20110344}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258537/proyecto_INICIO
,
1258537/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120163 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61619 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
CRUZ COLORADA 67 SESENTA Y
SIETE SECCION SECCIÓN
SEGUNDA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE ARGENTINA, CALLE
AXALA, lon:-98.24309286,
lat:19.2113858}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258545/proyecto_INICIO
, 1258545/proyecto_FIN,
1258545/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120189 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61500 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61500 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 43 CUARENTA Y
TRES SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PRIMERO DE MAYO SUR Y
CALLE ITURBIDE SUR, CALLE
AURORA ORIENTE, lon:-
98.23724329, lat:19.20233713}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258571/proyecto_INICIO
,
1258571/proyecto_PROCE
SO,
1258571/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120195 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61439 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
NORTE 12 DOCE SECCION
SECCIÓN PRIMERA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO
PERDIDO Y CALLE REFORMA,
CALLE DIAZ ORDAZ, lon:-
98.24348419, lat:19.22451196}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258577/proyecto_INICIO
,
1258577/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120203 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61469 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61469 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIMERA ESPERANZA 4
CUATRO SECCION SECCIÓN
SEGUNDA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ALVAREZ DEL CAMPO Y
CALLE TERCERA CRUZ
COLORADA, PRIVADA CRUZ
COLORADA PONIENTE, lon:-
98.249208, lat:19.20773804}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258585/proyecto_INICIO
,
1258585/proyecto_PROCE
SO,
1258585/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120204 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61466 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61466 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PROLONGACIÓN CONDESA 18
DIECIOCHO SECCION SECCIÓN
SEGUNDA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE LERDO DE TEJADA Y
CALLE XICOHTENCATL NORTE,
CALLE CONDESA, lon:-
98.25323131, lat:19.21686634}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258586/proyecto_INICIO
,
1258586/proyecto_PROCE
SO,
1258586/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120209 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Cuarta - 61506 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61506 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS LADRILLOS 7 SIETE SECCION
SECCIÓN CUARTA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MAGUEYITOS Y CALLE DEL
CAMPO, CALLE TENOCHTITLAN
PONIENTE, lon:-98.25883016,
lat:19.19056583}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258591/proyecto_INICIO
,
1258591/proyecto_PROCE
SO,
1258591/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120265 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68605 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68605 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE SUAREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
SIN NOMBRE Y CALLE TERRENO
DE LAVOR, CALLE, lon:-
98.42032625, lat:19.58003298}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258647/proyecto_INICIO
,
1258647/proyecto_PROCE
SO,
1258647/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120275 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68613 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
PANAMÁ 2 INTERIOR 0 PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE ROSAS
Y CALLE DURANGO, AVENIDA
ALCANFLORES, lon:-
98.43490626, lat:19.59288205}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258657/proyecto_INICIO
,
1258657/proyecto_PROCE
SO,
1258657/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120276 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68611 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68611 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LAZARO CARDENAS 37
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE REPÚBLICA
BRASIL Y CALLE ARGENTINA,
CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.43011878, lat:19.58763317}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258658/proyecto_INICIO
,
1258658/proyecto_PROCE
SO,
1258658/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120282 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68522 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 3 INTERIOR 0 PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
DE LA BARRERA Y CALLE
FRANCISCO MARQUEZ, CALLE,
lon:-98.4244915,
lat:19.58022387}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258664/proyecto_INICIO
,
1258664/proyecto_PROCE
SO,
1258664/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120309 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata - 78499 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78499 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 11 INTERIOR 0 0
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547 EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE PRIVADA DE GUERRERO
Y CALLE MOCTEZUMA ,, lon:-
97.91930541, lat:19.55754876}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258691/proyecto_INICIO
,
1258691/proyecto_PROCE
SO,
1258691/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120311 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata - 78535 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78535 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
FRAY SERVANDO TERESA DE
MIER INTERIOR 0 0 PUEBLO
EMILIANO ZAPATA, 90547
EMILIANO ZAPATA, EMILIANO
ZAPATA TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE
FRANCISCO VILLA ,, lon:-
97.91867605, lat:19.56128602}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258693/proyecto_INICIO
,
1258693/proyecto_PROCE
SO,
1258693/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120313 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Ahilitla - 78524 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78524 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:2, direccion:INTERIOR
0 0 PUEBLO AHILITLA, 90548
AHILITLA, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA, RIO AHILITLA, lon:-
97.93867879, lat:19.58179165}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1258695/proyecto_INICIO
,
1258695/proyecto_PROCE
SO,
1258695/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120316 Proyecto de inversión 28171.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:28171.47,
modificado:28171.47}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Emiliano Zapata Colonia Gustavo Díaz
Ordaz Rancho Tres Ríos - 91793 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91793 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:INTERIOR
0 0 RANCHO TRES RÍOS, 90548
COLONIA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
IXTACAXTITLAN Y ,, lon:-
97.95293118, lat:19.57532952}} 09-05-2018 31-12-2018 28,171.47 28,171.47 28,171.47 28,171.47 28,171.47

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1136.0}}

{1258698/proyecto_INICIO
,
1258698/proyecto_PROCE
SO,
1258698/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120327 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Las Palomas Rancho -
78544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78544 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:17,
direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO
LAS PALOMAS, 90548 EL
EPAZOTE [RANCHO], EMILIANO
ZAPATA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y ,,
lon:-97.89736904,
lat:19.55825206}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258709/proyecto_INICIO
,
1258709/proyecto_PROCE
SO,
1258709/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120334 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 66893 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66893 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:AVENIDA
MORELOS 24 INTERIOR 0 0
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90246 IGNACIO ZARAGOZA,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE
BENITO JUÁREZ ,, lon:-
98.37614114, lat:19.56767869}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258716/proyecto_INICIO
, 1258716/proyecto_FIN,
1258716/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120356 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan San Simeón Xipetzinco -
66907 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66907 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN SIMEON
XIPETZINCO, 90241 SAN
SIMEÓN XIPETZINCO,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE SIMON BOLIVAR,, lon:-
98.29338327, lat:19.47640297}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258738/proyecto_INICIO
, 1258738/proyecto_FIN,
1258738/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120418 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Santa María
Tlacatecpa - 82044 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82044 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
23 DE MARZO 82 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
TLACATECPA, 90676 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA,, lon:-98.14844189,
lat:19.33506845}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258800/proyecto_INICIO
, 1258800/proyecto_FIN,
1258800/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120425 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Séptima -
78628 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78628 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JOSÉ MARÍA FLORES 130
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.16537129, lat:19.32713744}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258807/proyecto_INICIO
,
1258807/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120444 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San Miguel Xaltipan -
79602 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79602 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
PRINCIPAL 81 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA,
90680 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
JUAN CUAMATZI,, lon:-
98.16308759, lat:19.32348737}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258826/proyecto_INICIO
, 1258826/proyecto_FIN,
1258826/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120449 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Acuamanala De Miguel Hidalgo -
70291 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70291 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI 11 PUEBLO
ACUAMANALA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CAMINO REAL A SAN
ANTONIO Y CALLE FRANCISCO I
MADERO, CALLE 0, lon:-
98.20055538, lat:19.22528506}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 44,893.05 44,893.05 43,470.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258831/proyecto_INICIO
,
1258831/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120469 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Miguel Analco - 61578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61578 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO NACIONAL 141
PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO,
90722 SAN MIGUEL ANALCO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE PINO
SUÁREZ, CALLE 5 DE MAYO,
lon:-98.33630138,
lat:19.18208962}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258851/proyecto_INICIO
, 1258851/proyecto_FIN,
1258851/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120471 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Analco - 59920 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59920 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO NACIONAL 102
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL ANALCO, 90722 SAN
MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CAMINO A SANTA
CLARA,, lon:-98.33644622,
lat:19.18202376}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258853/proyecto_INICIO
,
1258853/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120476 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Analco - 61378 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61378 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO NACIONAL 151
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL ANALCO, 90722 SAN
MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDUSTRIAL Y CARRETERA A
SANTA CLARA,, lon:-
98.3364033, lat:19.18283948}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258858/proyecto_INICIO
,
1258858/proyecto_PROCE
SO,
1258858/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120478 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Bernabé Capula - 84182 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84182 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:AVENIDA
SAN MARTIN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE CARRETERA A SAN
MIGUEL Y CALLE PROGRESO,,
lon:-98.34084239,
lat:19.23359976}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258860/proyecto_INICIO
,
1258860/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120493 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santo Tomás La Concordia -
61563 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61563 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
LA CONCORDIA, 90710 SANTO
TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,,
lon:-98.318461,
lat:19.22968281}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258875/proyecto_INICIO
, 1258875/proyecto_FIN,
1258875/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120501 Proyecto de inversión 322927.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:322927.18,
modificado:322927.18}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Natívitas Guadalupe Victoria
- 94156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94156 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:718.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA
INTERIOR 0 0 PUEBLO
GUADALUPE VICTORIA, 90715
GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTÍN Y ,, lon:-
98.33321105, lat:19.23070395}} 09-05-2018 31-12-2018 322,927.18 322,927.18 322,927.18 322,927.18 322,927.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:718.0}}

{1258883/proyecto_INICIO
,
1258883/proyecto_PROCE
SO,
1258883/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120508 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Guadalupe Victoria - 59768 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59768 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:AVENIDA
SAN MARTÍN 53 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90715 GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE
MAYO,, lon:-98.32835933,
lat:19.23213078}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258890/proyecto_INICIO
, 1258890/proyecto_FIN,
1258890/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120520 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Jose Atoyatenco - 61585 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61585 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLEJON
ALLENDE 24 VEINTICUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE SONORA,
CALLE ZAPATA, lon:-
98.35035528, lat:19.25099252}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258902/proyecto_INICIO
,
1258902/proyecto_PROCE
SO,
1258902/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120532 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natítivas San Miguel Del Milagro -
84155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84155 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL DEL MILAGRO, 90712
SAN MIGUEL DEL MILAGRO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ACOYOTL Y PRIVADA SIN
NOMBRE,, lon:-98.33285178,
lat:19.24297046}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258914/proyecto_INICIO
,
1258914/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120533 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Miguel Del Milagro -
84191 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84191 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 187
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL DEL MILAGRO, 90712
SAN MIGUEL DEL MILAGRO,
NATÍVITAS TLAXCALA,, lon:-
98.3344611, lat:19.24025576}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258915/proyecto_INICIO
,
1258915/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120547 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Miguel Xochitecatitla -
61592 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61592 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 82 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712 SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 22 DE JUNIO Y CALLE
PROGESO, AVENIDA 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.34611331,
lat:19.2346434}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258929/proyecto_INICIO
,
1258929/proyecto_PROCE
SO,
1258929/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120554 Proyecto de inversión 53847.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53847.78,
modificado:53847.78}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Natívitas San Rafael
Tenanyecac - 94147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94147 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
2DA PRIVADA 20 DE
NOVIEMBRE 0 INTERIOR 5 0
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ,,
lon:-98.36616726,
lat:19.24460534}} 09-05-2018 31-12-2018 53,847.78 53,847.78 53,847.78 53,847.78 53,847.78

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1258936/proyecto_INICIO
,
1258936/proyecto_PROCE
SO,
1258936/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120565 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Rafael Tenanyecac - 59870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59870 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 93
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
RAFAEL TENANYECAC, 90718
SAN RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE EL MIRADOR,, lon:-
98.37118021, lat:19.24786656}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258947/proyecto_INICIO
, 1258947/proyecto_FIN,
1258947/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120596 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Vicente Xiloxoxhitla -
84193 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84193 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
TORIBIO MINOR 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MARCOS RUIZ Y CALLE
BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN
FLORES, lon:-98.30836727,
lat:19.28354209}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258978/proyecto_INICIO
,
1258978/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120606 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61448 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
CANAL NACIONAL 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE LA PAZ Y CALLE
TLAXCALA, CALLE GUADALUPE,
lon:-98.3107996,
lat:19.28606688}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258988/proyecto_INICIO
,
1258988/proyecto_PROCE
SO,
1258988/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120615 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59677 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59677 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
REFORMA 36 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
LOS PINOS,, lon:-98.31957394,
lat:19.28849204}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258997/proyecto_INICIO
,
1258997/proyecto_PROCE
SO,
1258997/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120624 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Francisco Tenexyecac - 59794 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59794 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE 4
DE OCTUBRE 4 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A NATIVITAS Y
CALLE REVOLUCIÓN,, lon:-
98.31250862, lat:19.27628977}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259006/proyecto_INICIO
, 1259006/proyecto_FIN,
1259006/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120627 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Francisco Tenexyecac -
61518 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61518 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE
EL CAPULÍN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y ,, lon:-
98.31705937, lat:19.28088639}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259009/proyecto_INICIO
,
1259009/proyecto_PROCE
SO,
1259009/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120632 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Francisco Tenexyecac -
61504 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61504 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE
LOMA BONITA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE VALENTIN CABRERA Y
CAMINO A SAN MIGUEL,, lon:-
98.3181446, lat:19.2783988}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259014/proyecto_INICIO
,
1259014/proyecto_PROCE
SO,
1259014/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120640 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Damian Texoloc Barrio La Cueva -
85850 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85850 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
MATAMOROS 8 OCHO BARRIO
LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN
TEXÓLOC, SAN DAMIÁN
TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE
CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE
CHAPULTEPEC, CALLE MAYOR,
lon:-98.28897977,
lat:19.27732843}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259022/proyecto_INICIO
,
1259022/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120666 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Jesús Xolalpan - 63265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63265 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA 72 SETENTA Y DOS
BARRIO JESÚS XOLALPAN,
90843 SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
LIBERTAD Y CALLE HIDALGO,
PRIVADA ZARAGOZA, lon:-
98.16115115, lat:19.25955701}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259048/proyecto_INICIO
,
1259048/proyecto_PROCE
SO,
1259048/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120682 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Jerónimo Zacualpan - 59796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59796 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 12 PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y AVENIDA TLAXCALA,
CALLE PRIMERA CORREGIDORA,
lon:-98.26486028,
lat:19.24366867}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259064/proyecto_INICIO
,
1259064/proyecto_PROCE
SO,
1259064/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120709 Proyecto de inversión 81212.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81212.18,
modificado:81212.18}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte De San
Cosme - 94352 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94352 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:142.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REFORMA 1 UNO INTERIOR 0 0
BARRIO SAN COSME, 90960
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE LA
QUEBRADA,, lon:-98.17243111,
lat:19.12853669}} 09-05-2018 31-12-2018 81,212.18 81,212.18 81,212.18 81,212.18 81,212.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:71.0}}

{1259091/proyecto_INICIO
,
1259091/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120736 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio Santiago -
65131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65131 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TRES DE MAYO BARRIO
SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE QUINCE DE MAYO
Y CALLE CONTRERAS, CALLE
ZARAGOZA, lon:-98.16573475,
lat:19.13252873}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259118/proyecto_INICIO
,
1259118/proyecto_PROCE
SO,
1259118/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120739 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Bartolomé - 65258 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65258 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
DUCTO MZA 7 LOTE 10 BARRIO
SAN BARTOLOMÉ, 90970
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CAMINO REAL A SAN
PABLO, lon:-98.18307676,
lat:19.11069299}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259121/proyecto_INICIO
, 1259121/proyecto_FIN,
1259121/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120742 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Nicolás - 65215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65215 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE 407
CUATROCIENTOS SIETE BARRIO
SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
XICOHTENCATL Y CALLE AVILA
CAMACHO, CALLE INDECO, lon:-
98.14968897, lat:19.13327309}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:8.0}}

{1259124/proyecto_INICIO
,
1259124/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120746 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio La
Santísima - 65249 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65249 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO 106 CIENTO
SEIS BARRIO LA SANTÍSIMA,
90950 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE ASCENCIÓN TEPAL Y
CALLE MANANTIALES, CALLE
MICHOACANA, lon:-
98.16079317, lat:19.11788628}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1259128/proyecto_INICIO
,
1259128/proyecto_PROCE
SO,
1259128/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120749 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Nicolás -
65121 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65121 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 29 VEINTINUEVE
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE DEFENSORES DE LA
REPÚBLICA Y PRIVADA CINCO
DE MAYO, CALLE CINCO DE
MAYO, lon:-98.14972696,
lat:19.12943416}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259131/proyecto_INICIO
, 1259131/proyecto_FIN,
1259131/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120750 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Cosme -
65115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65115 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
DIECINUEVE DE MARZO 46
CUARENTA Y SEIS BARRIO SAN
COSME, 90960 CIUDAD DE SAN
PABLO DEL MONTE, SAN PABLO
DEL MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN JOSE BUENAVISTA Y
CALLE MELCHOR OCAMPO,,
lon:-98.1727288,
lat:19.13131655}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259132/proyecto_INICIO
,
1259132/proyecto_PROCE
SO,
1259132/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120766 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 72199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72199 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 22 0 INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y
CALLE MIGUEL HIDALGO,, lon:-
98.10700081, lat:19.15101602}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,866.87 46,866.87 41,817.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259148/proyecto_INICIO
,
1259148/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120767 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 72506 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72506 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 4 A PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO
CARDENAS, lon:-98.10341447,
lat:19.15794917}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 44,754.20 44,754.20 39,894.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259149/proyecto_INICIO
,
1259149/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120769 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65279 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65279 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 203
DOSCIENTOS TRES PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y
CALLE CINCO DE MAYO, CALLE
SANTA CRUZ, lon:-98.11107904,
lat:19.16249301}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259151/proyecto_INICIO
,
1259151/proyecto_PROCE
SO,
1259151/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120776 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65099 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65099 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
TRES DE MAYO PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE
JUAN PABLO II, CALLE SANTA
CRUZ, lon:-98.11367542,
lat:19.16264502}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259158/proyecto_INICIO
,
1259158/proyecto_PROCE
SO,
1259158/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120812 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Santa Cruz Tlaxcala San
Miguel Contla - 111490 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111490 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
DIEZ DE MAYO PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y
CALLE PRIMERO DE MAYO,
CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.13665895,
lat:19.36035331}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259194/proyecto_INICIO
,
1259194/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120814 Proyecto de inversión 86794.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86794.1,
modificado:86794.1}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Santa Cruz Tlaxcala San
Miguel Contla - 94243 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94243 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
MANZANOS INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA,
90640 SAN MIGUEL CONTLA,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PALMAS Y CALLE ENCINOS ,,
lon:-98.12846214,
lat:19.40132748}} 09-05-2018 31-12-2018 86,794.10 86,794.10 86,794.10 86,794.10 86,794.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:190.0}}

{1259196/proyecto_INICIO
,
1259196/proyecto_PROCE
SO,
1259196/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120815 Proyecto de inversión 9246.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9246.36,
modificado:9246.36}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
91915 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91915 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:310.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 52
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ,,
lon:-98.1265336,
lat:19.36260422}} 09-05-2018 31-12-2018 9,246.36 9,246.36 9,246.36 9,246.36 9,246.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:155.0}}

{1259197/proyecto_INICIO
,
1259197/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120846 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Teolocholco Sección Primera - 73704 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73704 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
CENTENARIO 20 0 INTERIOR 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA 5 DE
MAYO Y PRIVADA JUAREZ,
CALLE REFORMA, lon:-
98.19592114, lat:19.24340442}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259228/proyecto_INICIO
,
1259228/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120850 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63297 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63297 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 18 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL
PEÑON Y AVENIDA
VENUSTIANO CARRANZA,
CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.18189459, lat:19.24860312}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259232/proyecto_INICIO
, 1259232/proyecto_FIN,
1259232/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120860 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 63222 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63222 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
20 INTERIOR 0 0 SECCION
PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
VIA CORTA Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE REFORMA,
lon:-98.195026,
lat:19.24556902}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259242/proyecto_INICIO
, 1259242/proyecto_FIN,
1259242/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120874 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Seccion Tercera - 65134 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65134 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PEDREGAL 104 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORTALES Y CALLE 21 DE
MARZO , AVENIDA PEDREGAL,
lon:-98.17939547,
lat:19.25072581}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259256/proyecto_INICIO
,
1259256/proyecto_PROCE
SO,
1259256/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120896 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65118 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUAN CUAMATZI INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE PEDREGAL
PONIENTE, lon:-98.1820022,
lat:19.25044295}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259278/proyecto_INICIO
, 1259278/proyecto_FIN,
1259278/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120897 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65112 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65112 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE PEDREGAL
PONIENTE, lon:-98.18210595,
lat:19.25054525}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259279/proyecto_INICIO
,
1259279/proyecto_PROCE
SO,
1259279/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120904 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco El Carmen Aztama -
63199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63199 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:CALLE 2
NORTE INTERIOR 0 0 SECCION
EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL
CARMEN AZTAMA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE
2 NORTE , CALLE SIN NOMBRE,
lon:-98.21733191,
lat:19.23762957}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259286/proyecto_INICIO
, 1259286/proyecto_FIN,
1259286/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120913 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Santa María Acxotla Del
Monte - 64886 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64886 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:3, direccion:PRIVADA
SANTA CRUZ 1 INTERIOR 0 0
SECCION SANTA MARIA
ACXOTLA DEL MONTE, 90850
ACXOTLA DEL MONTE,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ORIENTAL Y
CALLE CUAUHTÉMOC,, lon:-
98.1561866, lat:19.25372297}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259295/proyecto_INICIO
, 1259295/proyecto_FIN,
1259295/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120938 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San José Teacalco Primera
Sección - 86027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86027 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A CUATLAPANGA 0
PUEBLO 2DA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAREZ Y CALLE
TERRENO DE LABOR, CALLE
TERRENOS DE CULTIVO, lon:-
98.0730652, lat:19.32905953}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259320/proyecto_INICIO
,
1259320/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120945 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San José Teacalco - 85750 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85750 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
JUÁREZ 3RA SECC 17 INTERIOR
0 0 PUEBLO 3RA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 3 DE
MAYO ,, lon:-98.05939973,
lat:19.3304576}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259327/proyecto_INICIO
,
1259327/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120948 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San José
Teacalco - 70254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70254 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 22 INTERIOR 0
0 PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
HERMANOS LÓPEZ VÁZQUEZ ,
CALLE 21 DE MARZO, lon:-
98.06385406, lat:19.33792313}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259330/proyecto_INICIO
,
1259330/proyecto_PROCE
SO,
1259330/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120951 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme San José
Teacalco - 70261 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70261 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO AL ENCINAL 2 DE
MAYO 46 INTERIOR 0 PUEBLO
2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ
TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ
TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE
TERRENOS DE LABOR,, lon:-
98.07037697, lat:19.33864017}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259333/proyecto_INICIO
,
1259333/proyecto_PROCE
SO,
1259333/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120963 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Juan Huactzinco - 61517 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61517 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BUENA VISTA 7 SIETE INTERIOR
0 s PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
JUSTO SIERRA, CERCA DE UNA
BOMBA DE AGUA, lon:-
98.2513308, lat:19.24090886}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259345/proyecto_INICIO
,
1259345/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120968 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61400 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61400 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BUENA VISTA 12 DOCE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCION Y CALLE
BUENA VISTA, CALLE NIÑOS
HÉROES, lon:-98.25183237,
lat:19.24086961}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259350/proyecto_INICIO
,
1259350/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120976 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61468 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61468 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 4 CUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
PRIVADA BUENA VISTA Y CALLE
JUSTO SIERRA, CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.25039116, lat:19.23979614}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259358/proyecto_INICIO
,
1259358/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121004 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59919 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA NORTE 3
TRES PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE DOS DE
ABRIL, lon:-98.24602717,
lat:19.22740008}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259386/proyecto_INICIO
, 1259386/proyecto_FIN,
1259386/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121007 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59910 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59910 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LUIS DONALDO COLOSIO
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-
98.25311858, lat:19.22641895}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259389/proyecto_INICIO
,
1259389/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121008 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59909 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59909 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE FEBRERO 74
SETENTA Y CUATRO PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE, CALLE CINCO DE
FEBRERO, lon:-98.24647778,
lat:19.22514099}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259390/proyecto_INICIO
,
1259390/proyecto_PROCE
SO,
1259390/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121011 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59832 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MORELOS 13 TRECE PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA
Y CALLE CINCO DE FEBRERO,
CALLE MORELOS, lon:-
98.24799055, lat:19.22300344}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259393/proyecto_INICIO
,
1259393/proyecto_PROCE
SO,
1259393/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121014 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59786 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59786 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
PLAZUELA PEDRO MORALES 10
DIEZ PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE Y CALLE GUADALUPE
VICTORIA, CALLE DOCE DE
DICIEMBRE, lon:-98.24941749,
lat:19.22599702}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259396/proyecto_INICIO
,
1259396/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121019 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59724 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59724 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO 30 TREINTA PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE GUADALUPE, lon:-
98.25214223, lat:19.22290198}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259401/proyecto_INICIO
,
1259401/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121027 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59823 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 7 SIETE
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE FRANCISCO
VILLA SUR, CALLE DURAZNOS,
lon:-98.25055474,
lat:19.22231455}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259409/proyecto_INICIO
,
1259409/proyecto_PROCE
SO,
1259409/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121028 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59821 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59821 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 4 CUATRO
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DEL PERÚ Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE, CALLE CINCO DE
MAYO, lon:-98.24806464,
lat:19.22495112}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259410/proyecto_INICIO
,
1259410/proyecto_PROCE
SO,
1259410/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121030 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59719 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59719 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 3 TRES PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE DOS DE
NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO
VILLA, lon:-98.2509889,
lat:19.22549708}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259412/proyecto_INICIO
, 1259412/proyecto_FIN,
1259412/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121031 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59710 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59710 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
DOCE DE DICIEMBRE 10 DIEZ
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
98.25019157, lat:19.22656897}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259413/proyecto_INICIO
, 1259413/proyecto_FIN,
1259413/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121042 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66892 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SAN LUCAS
TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS
TECOPILCO, SAN LUCAS
TECOPILCO TLAXCALA ENTRE
CALLE PASO BLANCO Y
AVENIDA JUAREZ,, lon:-
98.26548459, lat:19.48573802}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259424/proyecto_INICIO
,
1259424/proyecto_PROCE
SO,
1259424/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121055 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme San Lucas
Tecopilco - 66859 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66859 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SAN LUCAS
TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS
TECOPILCO, SAN LUCAS
TECOPILCO TLAXCALA ENTRE
CALLE PASO BLANCO Y
AVENIDA JUAREZ,, lon:-
98.26505543, lat:19.48702254}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259437/proyecto_INICIO
,
1259437/proyecto_PROCE
SO,
1259437/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121073 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Ana Nopalucan Barrio Mexico -
85824 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85824 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 10 DIEZ
INTERIOR 0 S BARRIO DE
MÉXICO, 90137 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE LOS CISNES Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.33387728, lat:19.30306792}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 46,588.17 46,588.17 39,759.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259455/proyecto_INICIO
,
1259455/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121083 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio Nuevo México -
59771 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59771 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 8 INTERIOR
0 0 BARRIO NUEVO MÉXICO,
90138 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE TULTEPEC Y CALLE 5 DE
MAYO , BOULEVARD IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-98.34406803,
lat:19.30653093}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259465/proyecto_INICIO
,
1259465/proyecto_PROCE
SO,
1259465/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121091 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio Nuevo
México - 59923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59923 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO INTERIOR 0
0 BARRIO NUEVO MÉXICO,
90138 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
TULTEPEC,, lon:-98.34425858,
lat:19.30463745}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259473/proyecto_INICIO
, 1259473/proyecto_FIN,
1259473/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121098 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio De Puebla -
59736 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59736 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REVOLUCIÓN INTERIOR 0 0
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE LA PERLA
, CALLE LA PAZ, lon:-
98.32561607, lat:19.29717952}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259480/proyecto_INICIO
,
1259480/proyecto_PROCE
SO,
1259480/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121111 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
Puebla - 59908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59908 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO INTERIOR 0 0 BARRIO
DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE LOMA BONITA , CALLE
XICOHTÉNCATL, lon:-
98.33154431, lat:19.29565085}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259493/proyecto_INICIO
,
1259493/proyecto_PROCE
SO,
1259493/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121113 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
Puebla - 59896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59896 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI INTERIOR 0 0
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE CERRITO
,, lon:-98.32787985,
lat:19.29469861}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259495/proyecto_INICIO
, 1259495/proyecto_FIN,
1259495/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121114 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Apolonia Teacalco - 63177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63177 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO 9 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLEJON NUEVO MÉXICO,
BOULEVARD NATALIA TENIZA,
lon:-98.31036929,
lat:19.23852372}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259496/proyecto_INICIO
,
1259496/proyecto_PROCE
SO,
1259496/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121116 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Apolonia Teacalco Barrio El
Ranchito - 63169 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63169 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
HIMNO NACIONAL 20 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE EMILIANO
ZAPATA,, lon:-98.31218783,
lat:19.23950123}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259498/proyecto_INICIO
,
1259498/proyecto_PROCE
SO,
1259498/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121117 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco Barrio El Ranchito -
63164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63164 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVO MÉXICO 3 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
NICOLAS BRAVO Y CALLE
JUAREZ,, lon:-98.31050877,
lat:19.2378349}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1259499/proyecto_INICIO
,
1259499/proyecto_PROCE
SO,
1259499/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121121 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco Barrio El Ranchito -
63152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63152 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LO ROJAS 24 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE
JUAREZ,, lon:-98.31109349,
lat:19.23656868}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259503/proyecto_INICIO
, 1259503/proyecto_FIN,
1259503/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121122 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco - 59925 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59925 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLEJON
DE LAS FLORES 6 INTERIOR 0
PUEBLO EL RANCHITO, 90725
SANTA APOLONIA TEACALCO,
SANTA APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLEJON
CARACOLES Y CALLE MARTIN
ROJAS, CALLE ALVAREZ LIMA,
lon:-98.31193732,
lat:19.2353012}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259504/proyecto_INICIO
, 1259504/proyecto_FIN,
1259504/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121142 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlapayatla - 63190 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63190 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 24
VEINTICUATRO INTERIOR 0 S
PUEBLO TLAPAYATLA, 90774
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO,
CALLE PROGRESO, lon:-
98.22680083, lat:19.19025386}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259524/proyecto_INICIO
,
1259524/proyecto_PROCE
SO,
1259524/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121144 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlapayatla - 63269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63269 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 10 B INTERIOR 0 S
PUEBLO TLAPAYATLA, 90774
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE CALLE SIN
NOMBRE, CALLE CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.22865395,
lat:19.19095416}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259526/proyecto_INICIO
,
1259526/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121161 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
64908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64908 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:AVENIDA
FERROCARRIL 5 CINCO
INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE AZTECA,
CALLE XICOHTENCATL, lon:-
98.21717409, lat:19.19679045}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259543/proyecto_INICIO
, 1259543/proyecto_FIN,
1259543/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121165 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla
Tlaxcaltecatla - 65253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65253 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE 15
DE AGOSTO INTERIOR 0 S
PUEBLO TLAXCALTECATLA,
90775 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE
TERRENOS DE LABOR, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.21796266, lat:19.20437427}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259547/proyecto_INICIO
,
1259547/proyecto_PROCE
SO,
1259547/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121179 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Quilehtla - 85800 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85800 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
ESTRELLA 17 DIECISIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA
CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
15 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.22016703, lat:19.21768484}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1259561/proyecto_INICIO
,
1259561/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121189 Proyecto de inversión 9000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:1687500.0,
modificado:1687500.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:ESTATAL,
prog_estatal_mun:Programa Estatal,
monto:2250000.0,
modificado:2250000.0}, ff3:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:562500.0,
modificado:562500.0}, ff4:
{ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4500000.0,
modificado:4500000.0}}

Construcción De Colector De Aguas
Residuales Para Los Municipios De
Tetlanohcan Tlaltelulco Xiloxoxtla Y
Tepeyanco Primera Etapa - 111455 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX111455 N 0 0 4400

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES COLONIA
CHIMALPA, 90193 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y
CALLE VARIAS CALLES, CALLE
VARIAS CALLES LA UBICACIÓN
DE LA OBRA ES EN LOS
MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TEPEYAN, lon:-
98.21216933, lat:19.26079851}} 07-05-2018 21-09-2018 562,500.00 562,500.00 562,500.00 562,500.00 562,500.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259571/proyecto_PROCE
SO,
1259571/proyecto_INICIO,
1259571/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121197 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio Contla -
63298 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63298 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN 17 INTERIOR 0
PUEBLO CONTLA, 90193 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN JUAN Y
CALLE ITURBIDE, CALLE
ITURBIDE, lon:-98.21319716,
lat:19.27290502}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259579/proyecto_INICIO
,
1259579/proyecto_PROCE
SO,
1259579/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121199 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio Teotitla -
63244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63244 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 20 INTERIOR 0
PUEBLO TEOTITLA, 90193
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
REFORMA Y PRIVADA
REFORMA, CALLE SAN JOSÉ,
lon:-98.20630388,
lat:19.2634456}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259581/proyecto_INICIO
,
1259581/proyecto_PROCE
SO,
1259581/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121201 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla Barrio Chimalpa -
63201 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63201 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ZARAGOZA 14 INTERIOR 0
PUEBLO CHIMALPA, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
UNION Y CALLE 2 DE ABRIL,
CALLE REFORMA, lon:-
98.21503179, lat:19.26592698}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1259583/proyecto_INICIO
,
1259583/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121210 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla - 63255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63255 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA 2 DE MAYO
1 INTERIOR 0 PUEBLO PARQUE
INDUSTRIAL XILOXOXTLA, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
MORELOS, CALLE TERRENO DE
LAVOR, lon:-98.1988688,
lat:19.25945506}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259592/proyecto_INICIO
,
1259592/proyecto_PROCE
SO,
1259592/proyecto_FIN,
1259592/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121213 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio San Jose -
64899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64899 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 67 INTERIOR 0
PUEBLO VILLAS DE SANTA
ISABEL, 90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ESMERALDA Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE
OBSIDIANA, lon:-98.2006919,
lat:19.25453917}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1259595/proyecto_INICIO
, 1259595/proyecto_FIN,
1259595/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121282 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atlangatepec La Trasquila -
85879 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85879 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:17, direccion:CALLE
SAN PEDRO ECATEPEC 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
ECATEPEC, 90415 LA
TRASQUILA, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ECATEPEC Y AVENIDA
XICOHTENCATL ,, lon:-
98.17951008, lat:19.52208286}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259664/proyecto_INICIO
,
1259664/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121289 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme
Atlangatepec Zumpango - 75088 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75088 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:22, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO
ZUMPANGO, 90413
ZUMPANGO, ATLANGATEPEC
TLAXCALA, CARRETERA A
ZUMPANGO Y PRIVADA LOS
PAJARITOS, lon:-98.21652107,
lat:19.56030995}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259671/proyecto_INICIO
,
1259671/proyecto_PROCE
SO,
1259671/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121290 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Atlangatepec Zumpango - 75152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75152 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:22, direccion:CALLE
REFUGIO BARRERA 7 INTERIOR
0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413
ZUMPANGO, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
REFUGIO BARRERA,, lon:-
98.21639233, lat:19.55079647}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259672/proyecto_INICIO
,
1259672/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121301 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Fraccionamiento Real Del
Valle - 76849 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76849 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VALLE DE GUADALUPE 102
INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO
REAL DEL VALLE, 90355 CIUDAD
DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLEJON
VALLE DE MÉXICO Y CALLE
VALLE DE TLAXCALA,, lon:-
98.1385869, lat:19.39506237}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259683/proyecto_INICIO
,
1259683/proyecto_PROCE
SO,
1259683/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121320 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
San Luis Apizaquito - 76927 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76927 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
DEL CALVARIO 514 QUINIENTOS
CATORCE INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN LUIS APIZAQUITO, 90401
SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CALVARIO Y CALZADA
APIZAQUITO,, lon:-
98.12422567, lat:19.42000646}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259702/proyecto_INICIO
, 1259702/proyecto_FIN,
1259702/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121321 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco San Luis Apizaquito - 76926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76926 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALZADA
LA HERRADURA 8 INTERIOR 0
PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO,
90401 SAN LUIS APIZAQUITO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE ANGEL SOLANA Y CALLE
HERRADURA,, lon:-
98.11819153, lat:19.42415377}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259703/proyecto_INICIO
,
1259703/proyecto_PROCE
SO,
1259703/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121322 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
San Luis Apizaquito - 76934 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76934 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE 54
CINCUENTA Y CUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN LUIS
APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS
APIZAQUITO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
TEPAPATLA Y PRIVADA SAN
ANGUEL,, lon:-98.12775546,
lat:19.42051238}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259704/proyecto_INICIO
, 1259704/proyecto_FIN,
1259704/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121328 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa Anita Huiloac - 76931 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76931 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE SIN
NOMBRE PRIMERA SECCIÓN 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
ANITA HUILOAC, 90407 SANTA
ANITA HUILOAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
CAPILLA Y CIRCUITO SANCHEZ,,
lon:-98.14406944,
lat:19.37957723}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259710/proyecto_INICIO
, 1259710/proyecto_FIN,
1259710/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121333 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Apizaco Colonia Diez De
Mayo - 86010 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86010 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S COLONIA 10 DE MAYO, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE 10 DE MAYO Y
CARRETERA HUAMANTLA,, lon:-
98.0986011, lat:19.40835915}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,464.92 88,464.92 56,646.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259715/proyecto_INICIO
,
1259715/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121341 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76955 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76955 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:PRIVADA
XICOHTENCATL 119 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE 10 DE MAYO,,
lon:-98.10290251,
lat:19.41727147}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259723/proyecto_INICIO
,
1259723/proyecto_PROCE
SO,
1259723/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121342 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 77007 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77007 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA TOCHAC
606 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE ALDAMA Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.08255229,
lat:19.41887702}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259724/proyecto_INICIO
,
1259724/proyecto_PROCE
SO,
1259724/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121344 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 77003 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77003 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 1345 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE LOMA
BONITA,, lon:-98.09685706,
lat:19.41656184}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259726/proyecto_INICIO
,
1259726/proyecto_PROCE
SO,
1259726/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121405 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Nazareth - 84108 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84108 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE S
INTERIOR 0 0 COLONIA
NAZARETH, 90557
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.82895322,
lat:19.37659869}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259787/proyecto_INICIO
,
1259787/proyecto_PROCE
SO,
1259787/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121415 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio San Antonio -
74940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74940 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 3 B INTERIOR 0
BARRIO SAN ANTONIO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO REFINO Y
PROLONGACION 3 SUR,
PROLONGACION 3 SUR, lon:-
97.80118762, lat:19.42502487}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259797/proyecto_INICIO
, 1259797/proyecto_FIN,
1259797/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121429 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia San José
Buenavista - 84111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84111 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:3, direccion:INTERIOR
0 0 COLONIA SAN JOSÉ
BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ
BUENAVISTA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.81166287,
lat:19.45698239}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259811/proyecto_INICIO
,
1259811/proyecto_PROCE
SO,
1259811/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121438 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Concepción
Hidalgo - 84067 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84067 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
LAS PALMAS INTERIOR 0 0
COLONIA CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CAMINO AL
POZO Y CALLE LA ESPAÑOLA ,,
lon:-97.82369333,
lat:19.39967484}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259820/proyecto_INICIO
,
1259820/proyecto_PROCE
SO,
1259820/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121450 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Lázaro Cárdenas -
84058 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84058 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:INTERIOR
0 0 COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS, 90555 LÁZARO
CÁRDENAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.82800935,
lat:19.45745323}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259832/proyecto_INICIO
,
1259832/proyecto_PROCE
SO,
1259832/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121460 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Mesa Redonda - 74878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74878 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:8, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO MESA
REDONDA, 90556 MESA
REDONDA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.85528089,
lat:19.40824934}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259842/proyecto_INICIO
,
1259842/proyecto_PROCE
SO,
1259842/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121462 Proyecto de inversión 4299.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4299.54,
modificado:4299.54}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Mesa Redonda - 74859 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74859 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:8, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO MESA
REDONDA, 90556 MESA
REDONDA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-97.85918619,
lat:19.41730574}} 09-05-2018 31-12-2018 4,299.54 4,299.54 4,299.54 4,299.54 4,299.54

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:21.0}}

{1259844/proyecto_INICIO
,
1259844/proyecto_PROCE
SO,
1259844/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121464 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Miahuapan El Bajo -
74883 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74883 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:9, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO
MIAHUAPAN EL BAJO, 90558
MIAHUAPAN EL BAJO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.74804947, lat:19.39153383}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259846/proyecto_INICIO
, 1259846/proyecto_FIN,
1259846/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121465 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Miahuapan El Bajo -
73280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73280 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:9, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO
MIAHUAPAN EL BAJO, 90558
MIAHUAPAN EL BAJO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.7499602, lat:19.38752617}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1259847/proyecto_INICIO
,
1259847/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121468 Proyecto de inversión 33166.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:33166.14,
modificado:33166.14}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Atltzayanca Ranchería
Nexnopala - 90877 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL90877 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:10, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA
NEXNOPALA, 90557
NEXNOPALA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.78517033,
lat:19.3982506}} 09-05-2018 31-12-2018 33,166.14 33,166.14 33,166.14 33,166.14 33,166.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:650.0}}

{1259850/proyecto_INICIO
,
1259850/proyecto_PROCE
SO,
1259850/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121471 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca San Juan Ocotitla - 75017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75017 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:19, direccion:CALLE
OCOTITLA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN OCOTITLA,
90556 SAN JUAN OCOTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA, A 20
METROS DE CAPILLA, lon:-
97.86523084, lat:19.44971757}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259853/proyecto_INICIO
, 1259853/proyecto_FIN,
1259853/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121472 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca San Juan Ocotitla - 73206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73206 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:19, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN
OCOTITLA, 90556 SAN JUAN
OCOTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.87312653,
lat:19.44830124}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259854/proyecto_INICIO
,
1259854/proyecto_PROCE
SO,
1259854/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121487 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Xaltitla - 73274 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73274 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:CALLE
LA PAZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO
XALTITLA, 90554 XALTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.77428611, lat:19.4357031}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259869/proyecto_INICIO
,
1259869/proyecto_PROCE
SO,
1259869/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121491 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca San José Pilancón - 75157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75157 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:28, direccion:0
PUEBLO SAN JOSÉ PILANCÓN,
90554 SAN JOSÉ PILANCÓN,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.83252197, lat:19.42578367}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259873/proyecto_INICIO
,
1259873/proyecto_PROCE
SO,
1259873/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121493 Proyecto de inversión 46035.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:46035.76,
modificado:46035.76}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Atltzayanca Rancheria
Pocitos - 94076 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94076 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37, direccion:CALLE
13 DE AGOSTO INTERIOR 0 0
PUEBLO POCITOS, 90558
RANCHERÍA DE POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
97.76287624, lat:19.39497882}} 09-05-2018 31-12-2018 46,035.76 46,035.76 46,035.76 46,035.76 46,035.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1259875/proyecto_INICIO
, 1259875/proyecto_FIN,
1259875/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121495 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Ranchería Pocitos - 74888 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74888 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37, direccion:CALLE
15 DE AGOSTO 0 INTERIOR 0
PUEBLO RANCHERÍA POCITOS,
90550 RANCHERÍA DE POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.76158425, lat:19.3924805}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1259877/proyecto_INICIO
,
1259877/proyecto_PROCE
SO,
1259877/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121496 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Pocitos - 75139 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75139 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37,
direccion:PRIVADA EL MORAL 0
INTERIOR 0 RANCHERIA
POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE
POCITOS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.7636871,
lat:19.39007188}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259878/proyecto_INICIO
,
1259878/proyecto_PROCE
SO,
1259878/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121502 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Ranchería Xarero - 74834 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74834 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:43, direccion:CALLE
CAMINO A XARERO 0 INTERIOR
0 PUEBLO XARERO XALTITLA,
90554 XARERO XALTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.78635873, lat:19.45080052}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259884/proyecto_INICIO
, 1259884/proyecto_FIN,
1259884/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121507 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Colonia
Nazareth - 85939 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85939 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:52, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE COLONIA
NAZARETH, 90557 COLONIA
NAZARETH, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.82887601,
lat:19.38064221}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259889/proyecto_INICIO
,
1259889/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121524 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Calpulalpan - 85894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85894 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 129
PUEBLO CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA DE LAS
TORRES Y ,, lon:-98.57914475,
lat:19.59845993}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259906/proyecto_INICIO
,
1259906/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121525 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan Colonia Belén - 83873 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83873 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
URIEL 14 PUEBLO BELÉN, 90208
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
ANTONIO Y ,, lon:-98.57124297,
lat:19.5984007}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259907/proyecto_INICIO
,
1259907/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121530 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan Colonia Belén - 83953 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83953 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
ARCANGEL SAN GABRIEL 13
INTERIOR 0 PUEBLO BELÉN,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE URIEL Y
CALLE SAN GABRIEL,, lon:-
98.57359245, lat:19.59901461}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259912/proyecto_INICIO
,
1259912/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121552 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan San Pedro - 68411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68411 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE LA
PAZ 44 INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN PEDRO, 90203 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE TULIO
HERNÁNDEZ Y AVENIDA
FERROCARRIL,, lon:-
98.56116719, lat:19.58554179}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259934/proyecto_INICIO
,
1259934/proyecto_PROCE
SO,
1259934/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121563 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
68622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68622 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MÉXICO 1 INTERIOR 0 0
PUEBLO FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.5794737,
lat:19.58953394}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259945/proyecto_INICIO
,
1259945/proyecto_PROCE
SO,
1259945/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121565 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia Belén - 68456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68456 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE SN
MIGUEL 25 INTERIOR 0 0
PUEBLO BELÉN, 90208 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ARCANJEL JOFIEL
Y CALLE SAN ANTONIO,, lon:-
98.57080867, lat:19.59946075}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259947/proyecto_INICIO
,
1259947/proyecto_PROCE
SO,
1259947/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121567 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Francisco Sarabia - 68448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68448 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MÉXICO 14 INTERIOR 0 0
PUEBLO FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE PORFIRIO
DÍAZ ,, lon:-98.58044022,
lat:19.588587}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.0}}

{1259949/proyecto_INICIO
,
1259949/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121574 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
68616 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68616 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CANAL DE MIRAMONTES 15
INTERIOR 0 0 PUEBLO ALFONSO
ESPEJEL, 90208 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LOMA BONITA Y
CALLE CHAPALA,, lon:-
98.57910961, lat:19.59415603}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259956/proyecto_INICIO
,
1259956/proyecto_PROCE
SO,
1259956/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201121587 Proyecto de inversión 598206.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:598206.93,
modificado:598206.93}}

Equipamiento De Planta
Potabilizadora En Colonia Mazatepec -
96160 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA96160 N 0 0 7000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MANANTIAL TOTOLCINGO
COLONIA MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MEXICO-
VERACRUZ Y , SE ENCUENTRA
EN LA COLONIA MAZATEPEC EN
MANANTIAL TOTOLCINGO, lon:-
97.63264554, lat:19.31686075}} 29-03-2018 27-04-2018 598,206.93 598,206.93 598,206.93 598,206.93 598,206.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/018,
contratista:RUNEX S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALA,
monto:598206.93,
importe_modificado:59
8206.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1259969/proyecto_FIN,
1259969/proyecto_INICIO,
1259969/proyecto_PROCE
SO,
1259969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121601 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Barrio De
Guadalupe - 72848 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72848 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
TECOLOYZO 25 INTERIOR 0
BARRIO DE GUADALUPE, 90574
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CAMINO A
TEMALACAYUCAN Y ,, lon:-
97.66997328, lat:19.32260762}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259983/proyecto_INICIO
,
1259983/proyecto_PROCE
SO,
1259983/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121604 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme El Carmen
Tequexquitla Mazatepec - 70292 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70292 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
VÍA MUERTA 66 INTERIOR 0
PUEBLO MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO
Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,,
lon:-97.63684636,
lat:19.32514703}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259986/proyecto_INICIO
,
1259986/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121608 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Mazatepec -
73176 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73176 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 3 INTERIOR 0
PUEBLO MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CERRADA DE LA MINA Y
CALLE SAN MIGUEL,, lon:-
97.64451579, lat:19.31400487}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259990/proyecto_INICIO
, 1259990/proyecto_FIN,
1259990/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121612 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Mazatepec -
73164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73164 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A TOTOLZINGO 0
INTERIOR 0 PUEBLO
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MÉXICO-VERACRUZ Y CALLE VÍA
MUERTA, CALLE CERRO, lon:-
97.63635771, lat:19.3194375}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259994/proyecto_INICIO
,
1259994/proyecto_PROCE
SO,
1259994/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121616 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 73133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73133 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A TECAJETE 0
INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y
, CAMINO A TECAJETE, lon:-
97.65009244, lat:19.33634242}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259998/proyecto_INICIO
,
1259998/proyecto_PROCE
SO,
1259998/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121639 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla La Soledad -
70259 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70259 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE 30
DE ABRIL 0 INTERIOR 0 PUEBLO
LA SOLEDAD, 90575 LA
SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE LOS NOGALES Y
CALLE LOS OLIVOS, CALLE
PARAISO, lon:-97.69102277,
lat:19.36269122}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260021/proyecto_INICIO
,
1260021/proyecto_PROCE
SO,
1260021/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121881 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Graciano Sanchez -
82574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82574 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:22, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC INTERIOR 0 S
COLONIA PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, 90261 COLONIA
PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,,
lon:-98.31523613,
lat:19.70864859}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260263/proyecto_INICIO
, 1260263/proyecto_FIN,
1260263/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121887 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Jose Maria Morelos
Buenavista - 82385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82385 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 9 NUEVE
INTERIOR 0 S COLONIA JOSÉ
MARÍA MORELOS BUENAVISTA,
90250 JOSÉ MARÍA MORELOS
BUENAVISTA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,,
lon:-98.27318852,
lat:19.57002559}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260269/proyecto_INICIO
,
1260269/proyecto_PROCE
SO,
1260269/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121892 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Magdalena Soltepec -
82584 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82584 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:37, direccion:CALLE
MORELOS 95 NOVENTA Y
CINCO INTERIOR 0 S COLONIA
LA MAGDALENA SOLTEPEC,
90260 LA MAGDALENA
SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
LAZARO CARDENAAS,, lon:-
98.31309764, lat:19.58322294}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260274/proyecto_INICIO
,
1260274/proyecto_PROCE
SO,
1260274/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122047 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82240 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82240 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NETZAHUALCOYOTL BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUITLAHUAC Y CALLE
ANAHUAC, CAMINO A OJO DE
AGUA, lon:-97.76095291,
lat:19.29997133}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260429/proyecto_INICIO
,
1260429/proyecto_PROCE
SO,
1260429/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122048 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82234 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NETZAHUALCOYOTL BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
SIN NOMBRE, CAMINO A OJO
DE AGUA, lon:-97.76031271,
lat:19.30108432}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260430/proyecto_INICIO
,
1260430/proyecto_PROCE
SO,
1260430/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122055 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82361 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82361 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 7 SIETE BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE
TLAHUICOLE, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
97.76578089, lat:19.29719681}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260437/proyecto_INICIO
,
1260437/proyecto_PROCE
SO,
1260437/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122070 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 82181 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82181 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 36
TREINTA Y SEIS BARRIO SAN
ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE VALENTIN GOMEZ
FARIAS Y CALLE GUILLERMO
PRIETO, CALLE SEBASTIAN
LERDO DE TEJADA, lon:-
97.77137961, lat:19.30017714}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1260452/proyecto_INICIO
,
1260452/proyecto_PROCE
SO,
1260452/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122079 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe -
79643 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79643 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL GONZÁLEZ ORTEGA
INTERIOR 0 0 BARRIO DE
GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA ,
CALLE VEREDA, lon:-
97.77615928, lat:19.29487905}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260461/proyecto_INICIO
,
1260461/proyecto_PROCE
SO,
1260461/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122082 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
- 79567 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79567 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTA CECILIA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN ANTONIIO, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE ALTA
LUZ Y CALLE ANAHUAC, CALLE
EL POZO, lon:-97.75989846,
lat:19.29690863}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260464/proyecto_INICIO
,
1260464/proyecto_PROCE
SO,
1260464/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122084 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79688 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79688 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 7 SIETE
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE
JUAN ALDAMA, CALLE JOSE
MARIA MORELOS, lon:-
97.76772352, lat:19.29385385}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260466/proyecto_INICIO
,
1260466/proyecto_PROCE
SO,
1260466/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122086 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79709 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79709 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO ABASOLO 20 VEINTE
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
CALLE HERMENEGILDO
GALEANA, lon:-97.76642006,
lat:19.29224062}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260468/proyecto_INICIO
,
1260468/proyecto_PROCE
SO,
1260468/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122093 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79708 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 10
INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE
JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ,
CALLE JUAN ALDAMA, lon:-
97.76837399, lat:19.29223009}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260475/proyecto_INICIO
,
1260475/proyecto_PROCE
SO,
1260475/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122110 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia La Raza - 79582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79582 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS REYES 1 INTERIOR 0 0
COLONIA LA RAZA, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE ISABEL
LA CATOLICA Y CALLE SANTA
MARÍA ,, lon:-97.77565806,
lat:19.29814506}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260492/proyecto_INICIO
,
1260492/proyecto_PROCE
SO,
1260492/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122112 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia La Raza - 79573 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79573 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
BUGAMBILIAS INTERIOR 0
COLONIA LA RAZA, 90566
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE
OCTUBRE Y CALLE GARDENIAS,,
lon:-97.77778237,
lat:19.30002484}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260494/proyecto_INICIO
,
1260494/proyecto_PROCE
SO,
1260494/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122113 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme Cuapiaxtla
Barrio Alta Luz - 79572 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79572 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CUITLÁHUAC 16 INTERIOR 0
PUEBLO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
MALINTZI, CALLE CAMINO A
OJO DE AGUA, lon:-
97.76288642, lat:19.29976851}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260495/proyecto_INICIO
,
1260495/proyecto_PROCE
SO,
1260495/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122130 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79606 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79606 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA
INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE
SIN NOMBRE ,, lon:-
97.77000155, lat:19.29028004}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1260512/proyecto_INICIO
,
1260512/proyecto_PROCE
SO,
1260512/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122133 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe -
79720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79720 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA BARRIO DE
GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
97.77394097, lat:19.29491143}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260515/proyecto_INICIO
,
1260515/proyecto_PROCE
SO,
1260515/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122143 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
81910 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81910 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:AVENIDA
AGUSTÍN MELGAR INTERIOR 0
0 PUEBLO IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ARTÚCILO 123 Y CERRADA
LIBRAMIENTO ,, lon:-
97.78167668, lat:19.35408473}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260525/proyecto_INICIO
,
1260525/proyecto_PROCE
SO,
1260525/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122160 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Jose Maria
Morelos - 82415 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82415 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:7, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO 60 SESENTA
COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS, 90563 COLONIA
JOSÉ MARÍA MORELOS,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE CINCO DE FEBRERO,
CALLE JUÁREZ, lon:-97.6978562,
lat:19.36247906}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260542/proyecto_INICIO
,
1260542/proyecto_PROCE
SO,
1260542/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122169 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Plan De Ayala - 82436 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82436 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11,
direccion:AVENIDA JUAREZ 11
ONCE PUEBLO PLAN DE AYALA,
90564 PLAN DE AYALA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE JUÁREZ Y CALLE
MORELOS, CALLE GUERRERO,
lon:-97.73808014,
lat:19.30769591}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260551/proyecto_INICIO
,
1260551/proyecto_PROCE
SO,
1260551/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122176 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Plan De Ayala - 79591 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79591 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
GUERRERO 3 INTERIOR 0
PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564
PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE JUAREZ,
CALLE GUERRERO, lon:-
97.73773682, lat:19.30663077}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260558/proyecto_INICIO
,
1260558/proyecto_PROCE
SO,
1260558/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122179 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82448 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE
CUATRO PONIENTE 110 CIENTO
DIEZ PUEBLO SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, 90562 SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TRES NORTE Y CALLE DEL
EJIDO, CALLE SIN NOMBRE, lon:-
97.71164305, lat:19.31832816}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260561/proyecto_INICIO
,
1260561/proyecto_PROCE
SO,
1260561/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122184 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82131 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16,
direccion:AVENIDA 5 DE MAYO
30 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
90562 SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE DEL
EJIDO Y CALLE 3 NORTE , CALLE
3, lon:-97.70968386,
lat:19.31975048}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260566/proyecto_INICIO
,
1260566/proyecto_PROCE
SO,
1260566/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122277 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73218 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73218 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL GURIDI Y ALCOCER
INTERIOR 0 S PUEBLO VILLA
MARIANO MATAMOROS, 90120
VILLA MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
LIBERTAD NORTE, CALLE SAN
JUAN, lon:-98.38250819,
lat:19.32731277}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260659/proyecto_INICIO
,
1260659/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122278 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73210 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
GURIDI Y ALCOCER 8 OCHO
INTERIOR 0 S PUEBLO VILLA
MARIANO MATAMOROS, 90120
VILLA MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE
15 SUR,, lon:-98.38472906,
lat:19.32709004}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260660/proyecto_INICIO
,
1260660/proyecto_PROCE
SO,
1260660/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122279 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73205 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS CAPULINES 12 DOCE
INTERIOR 0 S PUEBLO VILLA
MARIANO MATAMOROS, 90120
VILLA MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE REAL Y CALLE VELAZCA,
CERRADA CAPULINES, lon:-
98.38128504, lat:19.32291417}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260661/proyecto_INICIO
,
1260661/proyecto_PROCE
SO,
1260661/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122285 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73235 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73235 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE EL
ARCO 1 UNO INTERIOR 0 S
PUEBLO VILLA MARIANO
MATAMOROS, 90120 VILLA
MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL ARCO Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE FRAY
PEDRO DE GANTE UNA
CUADRA DEL PANTEÓN, lon:-
98.38066814, lat:19.33048709}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260667/proyecto_INICIO
,
1260667/proyecto_PROCE
SO,
1260667/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122304 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 74997 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74997 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE 6
ORIENTE 189 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE 11 NORTE Y CALLE 9
NORTE ,, lon:-98.46358185,
lat:19.37566724}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260686/proyecto_INICIO
, 1260686/proyecto_FIN,
1260686/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122333 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecóac - 74884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74884 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
HIDALGO 6 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO ,
CALLEJÓN FRENTE A LA
PRESIDENCIA, lon:-
98.32732136, lat:19.3301158}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260715/proyecto_INICIO
,
1260715/proyecto_PROCE
SO,
1260715/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122334 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecoac - 70256 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70256 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
JERUSALEN INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE LOMA
BONITA Y AVENIDA HIDALGO,
CERCA DEL PANTEÓN DEL LADO
PONIENTE., lon:-98.32512994,
lat:19.33134677}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260716/proyecto_INICIO
,
1260716/proyecto_PROCE
SO,
1260716/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122345 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Ixtacuixtla
De Mariano Matamoros San Antonio
Tizostoc - 73188 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73188 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
TAMAULIPAS 14 CATORCE
INTERIOR 3 TRES PUEBLO SAN
ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN
ANTONIO TIZOSTOC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE TAMAULIPAS Y AVENIDA
CHIHUAHUA,, lon:-
98.33549567, lat:19.33194701}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260727/proyecto_INICIO
,
1260727/proyecto_PROCE
SO,
1260727/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122351 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 75120 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75120 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
LAS GARZAS 1 UNO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN DIEGO
XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO
XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
FEDERAL Y CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS, CALLE LAS
GARZAS NORTE, lon:-
98.38066837, lat:19.31005985}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260733/proyecto_INICIO
,
1260733/proyecto_PROCE
SO,
1260733/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122358 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Marcos Jilotepec - 84063 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84063 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:25, direccion:CALLE
BARRIO DEL CERRO 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MARCOS
JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS
JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA,, lon:-98.37233754,
lat:19.38553923}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260740/proyecto_INICIO
,
1260740/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122371 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 75025 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75025 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
NIÑO PERDIDO 11 A INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA JUSTINA
ECATEPEC, 90123 SANTA
JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE LERMA Y CALLE
MORELOS,, lon:-98.35384756,
lat:19.31389338}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260753/proyecto_INICIO
, 1260753/proyecto_FIN,
1260753/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122380 Proyecto de inversión 65944.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:65944.84,
modificado:65944.84}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros Santa Rosa De Lima -
94356 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94356 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:PUEBLO
SANTA ROSA DE LIMA, 90132
SANTA ROSA DE LIMA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.36105693,
lat:19.3927262}} 09-05-2018 31-12-2018 65,944.84 65,944.84 65,944.84 65,944.84 65,944.84

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:70.0}}

{1260762/proyecto_INICIO
,
1260762/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122386 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 74873 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74873 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA ROSA DE
LIMA, 90132 SANTA ROSA DE
LIMA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA, FRENTE A JAGUEY Y
PRESIDENCIA, lon:-
98.35892404, lat:19.3904532}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260768/proyecto_INICIO
,
1260768/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122388 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Ixtacuixtla
De Mariano Matamoros Santa Rosa De
Lima - 73190 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73190 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA ROSA DE
LIMA, 90132 SANTA ROSA DE
LIMA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA, EN LA CALLE DE
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD,
lon:-98.36025226,
lat:19.38301463}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260770/proyecto_INICIO
,
1260770/proyecto_PROCE
SO,
1260770/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122403 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Jose Escandona - 72823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72823 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:45, direccion:CALLE
EL COLUMPIO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JOSÉ ESCANDONA,
90126 SAN JOSÉ ESCANDONA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA MEXICO Y CALLE DE
LOS PINOS, FRENTE A LA
IGLESIA, lon:-98.35143173,
lat:19.34764393}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260785/proyecto_INICIO
,
1260785/proyecto_PROCE
SO,
1260785/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122445 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Nanacamilpa Barrio
Chapultepec - 85981 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85981 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA 504 INTERIOR 0
PUEBLO CHAPULTEPEC, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA,, lon:-
98.53667484, lat:19.4971422}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260827/proyecto_INICIO
,
1260827/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122451 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
70026 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70026 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
GALEANA INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
20 DE NOVIEMBRE Y CALLE
LERDO, CALLE CUAUHTEMOC,
lon:-98.5344909,
lat:19.48851968}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260833/proyecto_INICIO
,
1260833/proyecto_PROCE
SO,
1260833/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122455 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Francisco Villa - 70067 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70067 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
RÍO BALSAS 4 CUATRO
INTERIOR S BARRIO FRANCISCO
VILLA, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE RÍO LERMA Y
CALLE SANTA CECILIA,, lon:-
98.5428009, lat:19.49486398}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260837/proyecto_INICIO
,
1260837/proyecto_PROCE
SO,
1260837/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122477 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Francisco Villa - 68633 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68633 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 2 DOS INTERIOR
0 S BARRIO FRANCISCO VILLA,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE LERDO,
CALLE MOCTEZUMA, lon:-
98.53527947, lat:19.487928}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260859/proyecto_INICIO
,
1260859/proyecto_PROCE
SO,
1260859/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122481 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Chapultepec - 68412 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68412 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
ABASOLO 514 QUINIENTOS
CATORCE INTERIOR 0 S PUEBLO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
BERRIOZABAL Y CALLE
NEGRETE, CALLE ALDAMA, lon:-
98.53654076, lat:19.49802916}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260863/proyecto_INICIO
,
1260863/proyecto_PROCE
SO,
1260863/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122482 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68627 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68627 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S
PUEBLO NANACAMILPA, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SIN NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.53976694,
lat:19.50271017}} 10-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260864/proyecto_INICIO
,
1260864/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122483 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Chapultepec - 68623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68623 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
REVOLUCION 4 CUATRO
INTERIOR 0 S BARRIO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y PRIVADA SIN
NOMBRE,, lon:-98.53484716,
lat:19.49772127}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260865/proyecto_INICIO
,
1260865/proyecto_PROCE
SO,
1260865/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122489 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68449 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68449 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 509
QUINIENTOS NUEVE INTERIOR
0 S PUEBLO NANACAMILPA,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE LERDO Y CALLE
MATAMOROS,, lon:-
98.53517754, lat:19.48837808}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260871/proyecto_INICIO
, 1260871/proyecto_FIN,
1260871/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122490 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Chapultepec - 68445 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68445 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
ESCOBEDO 614 SEISCIENTOS
CATORCE INTERIOR 0 S BARRIO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA Y CALLE ALLENDE,
CALLE REVOLUCION, lon:-
98.53467394, lat:19.4956828}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260872/proyecto_INICIO
,
1260872/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122498 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68464 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68464 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
LERDO 34 TREINTA Y CUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE
GALEANA, CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, lon:-98.53460355,
lat:19.48769031}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1260880/proyecto_INICIO
, 1260880/proyecto_FIN,
1260880/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122499 Proyecto de inversión 38824.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:38824.62,
modificado:38824.62}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Nanacamilpa Francisco I
Madero - 94163 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94163 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:74.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:5, direccion:CALLE
SOLIDARIDAD 0 INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO I.
MADERO, 90284 FRANCISCO I.
MADERO, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
JUAREZ,, lon:-98.4935599,
lat:19.51836123}} 09-05-2018 31-12-2018 38,824.62 38,824.62 38,824.62 38,824.62 38,824.62

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:74.0}}

{1260881/proyecto_INICIO
,
1260881/proyecto_PROCE
SO,
1260881/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122509 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Miguel Lira Y Ortega - 70165 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70165 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE
ALAMOS INTERIOR 0 S COLONIA
MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288
MIGUEL LIRA Y ORTEGA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA,, lon:-
98.54554154, lat:19.47708828}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260891/proyecto_INICIO
,
1260891/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122510 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Miguel Lira Y Ortega - 68603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68603 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE 17
DE JULIO INTERIOR 0 S PUEBLO
MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288
MIGUEL LIRA Y ORTEGA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
16 DE SEPTIEMBRE Y
PROLONGACION ALAMOS,, lon:-
98.54717232, lat:19.47850942}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260892/proyecto_INICIO
, 1260892/proyecto_FIN,
1260892/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122517 Proyecto de inversión 178874.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:178874.32,
modificado:178874.32}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 94155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94155 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 0
INTERIOR 0 PUEBLO MAZAPA,
90220 MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE LOPEZ
MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE
,, lon:-98.55586215,
lat:19.54206344}} 09-05-2018 31-12-2018 178,874.32 178,874.32 178,874.32 178,874.32 178,874.32

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:266.0}}

{1260899/proyecto_INICIO
,
1260899/proyecto_PROCE
SO,
1260899/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122522 Proyecto de inversión 13779.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13779.64,
modificado:13779.64}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Calpulalpan San Antonio Mazapa -
91534 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91534 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:497.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE DE
LAS FLORES 0 INTERIOR 0
PUEBLO MAZAPA, 90220
MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.55961563,
lat:19.54497432}} 09-05-2018 31-12-2018 13,779.64 13,779.64 13,779.64 13,779.64 13,779.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:497.0}}

{1260904/proyecto_INICIO
, 1260904/proyecto_FIN,
1260904/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122523 Proyecto de inversión 13139.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13139.9,
modificado:13139.9}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 91658 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91658 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:248.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO MAZAPA, 90220
MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE
MAYO,, lon:-98.55660083,
lat:19.54094012}} 09-05-2018 31-12-2018 13,139.90 13,139.90 13,139.90 13,139.90 13,139.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:248.0}}

{1260905/proyecto_INICIO
,
1260905/proyecto_PROCE
SO,
1260905/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122524 Proyecto de inversión 55457.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55457.86,
modificado:55457.86}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 91638 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91638 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 0 INTERIOR
0 PUEBLO MAZAPA, 90220
MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y ,, lon:-
98.55805995, lat:19.54170855}} 09-05-2018 31-12-2018 55,457.86 55,457.86 55,457.86 55,457.86 55,457.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:155.0}}

{1260906/proyecto_INICIO
, 1260906/proyecto_FIN,
1260906/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122545 Proyecto de inversión 47586.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47586.68,
modificado:47586.68}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 94148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94148 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16, direccion:CALLE
MONTERREY 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MATEO ATICPAC,
90210 SAN MATEO ATICPAC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y
CALLE HIDALGO,, lon:-
98.59538671, lat:19.61144589}} 09-05-2018 31-12-2018 47,586.68 47,586.68 47,586.68 47,586.68 47,586.68

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:63.0}}

{1260927/proyecto_INICIO
,
1260927/proyecto_PROCE
SO,
1260927/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122547 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Mateo Aticpac -
70139 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70139 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16, direccion:CALLE
MICHOACAN 17 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MATEO ATICPAC,
90210 SAN MATEO ATICPAC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
JALISCO,, lon:-98.59600783,
lat:19.61018162}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260929/proyecto_INICIO
,
1260929/proyecto_PROCE
SO,
1260929/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122550 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Calpulalpan Santiago
Cuaula - 85899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85899 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
NOPAL 4 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PARIS Y CALLE
BENITO JUÁREZ,, lon:-
98.64876002, lat:19.6006532}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260932/proyecto_INICIO
,
1260932/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122559 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan La Soledad - 84017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84017 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:19,
direccion:AVENIDA
UNIVERSIDAD 6 INTERIOR 0
PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA
SOLEDAD, CALPULALPAN
TLAXCALA, IGLESIA Y CALLE DE
TERRACERIA, lon:-98.61886627,
lat:19.5394093}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260941/proyecto_INICIO
,
1260941/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122564 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Ncpe Guastavo Díaz
Ordaz - 68557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68557 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:24,
direccion:AVENIDA FRANCISCO
VILLA INTERIOR 0 0 PUEBLO
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90226
NCPE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE
TLAXCALA,, lon:-98.46518747,
lat:19.56820922}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260946/proyecto_INICIO
,
1260946/proyecto_PROCE
SO,
1260946/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122570 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Tepeyanco - 86026 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL86026 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I MADERO
INTERIOR 0 0 PUEBLO
TEPEYANCO, 90180
TEPEYANCO, TEPEYANCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTÉMOC Y CALLE
ITURBIDE,, lon:-98.23222187,
lat:19.24811501}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 88,088.86 88,088.86 79,794.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260952/proyecto_INICIO
,
1260952/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122573 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tepeyanco - 59844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59844 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:PRIVADA
16 DE SEPTIEMBRE 42 INTERIOR
0 PUEBLO TEPEYANCO, 90180
TEPEYANCO, TEPEYANCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
ORQUIDEA, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-98.23891409,
lat:19.24555983}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260955/proyecto_INICIO
,
1260955/proyecto_PROCE
SO,
1260955/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122579 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tepeyanco San Pedro Xalcaltzinco -
59840 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59840 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:11,
direccion:AVENIDA
UNIVERSIDAD 3 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
XALCALTZINCO, 90180 SAN
PEDRO XALCALTZINCO,
TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE
AVENIDA CAMINO REAL Y
CALLE MELCHOR OCAMPO,
CALLE DE UNIVERSIDAD, lon:-
98.22813359, lat:19.22227405}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260961/proyecto_INICIO
, 1260961/proyecto_FIN,
1260961/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122580 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepeyanco San Pedro Xalcaltzinco -
59894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59894 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:11, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 4 INTERIOR
0 PUEBLO SAN PEDRO
XALCALTZINCO, 90180 SAN
PEDRO XALCALTZINCO,
TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE
AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE
XICOHTENCATL , CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.22770444, lat:19.2280687}} 09-05-2018 13-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260962/proyecto_INICIO
,
1260962/proyecto_PROCE
SO,
1260962/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122599 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Tetlatlahuca San Bartolome Tenango -
59763 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59763 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
MORELOS 2 DOS INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
TENANGO, 90734 SAN
BARTOLOMÉ TENANGO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
CAMINO REAL, CALLE
CERVANTES CERCA DE LA
CAPILLA DE LA CRUZ, lon:-
98.28765498, lat:19.24463111}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260981/proyecto_INICIO
,
1260981/proyecto_PROCE
SO,
1260981/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122617 Proyecto de inversión 47310.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47310.6,
modificado:47310.6}}

Rehabilitación De Pozo Profundo Para
Agua Potable - 99801 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 99801 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:12, direccion:CALLE
BUENA VISTA PUEBLO SANTA
CRUZ CAPULINARES, 90734
SANTA CRUZ CAPULINARES,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE BUENA VISTA Y
CAMINO TERRENOS DE
CULTIVO, CAMINO POZO DE
AGUA POTABLE DOMICILIO
CONOCIDO ENTRE TERRENOS
DE CULTIVO Y POZO DE AGUA
SANTA C, lon:-98.30194198,
lat:19.25713507}} 26-03-2018 02-04-2018 47,310.60 47,310.60 47,310.60 47,310.60 47,310.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832018,
contratista:JOSE PEREZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:47310.6,
importe_modificado:47
310.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260999/proyecto_FIN,
1260999/proyecto_PROCE
SO,
1260999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122622 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Colonia Mirasol - 66727 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66727 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:CALLE
VEINTIDÓS DE AGOSTO
COLONIA MIRASOL, 90102
OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE JOVITA Y CALLE
OCHO DE MAYO, PRIVADA
PETRA MARQUEZ, lon:-
98.21358199, lat:19.31059907}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261004/proyecto_INICIO
,
1261004/proyecto_PROCE
SO,
1261004/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122637 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Esteban Tizatlán - 66890 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66890 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
INSURGENTES 26 VEINTISEIS
PUEBLO SAN ESTEBAN
TIZATLAN, 90100 SAN ESTEBAN
TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y
CALLE JUÁREZ, CARRETERA
TLAXCALA-APIZACO, lon:-
98.21882709, lat:19.33643565}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261019/proyecto_INICIO
,
1261019/proyecto_PROCE
SO,
1261019/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122665 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Acuitlapilco - 66861 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66861 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 20
VEINTE PUEBLO SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, 90110 SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE IV SEÑORIOS Y CALLE
MEXTLI, CALLE REFORMA, lon:-
98.23966134, lat:19.27320312}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261047/proyecto_INICIO
,
1261047/proyecto_PROCE
SO,
1261047/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122669 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68511 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68511 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
SIETE ORIENTE PUEBLO SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO, 90110
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE CINCO ORIENTE Y CALLE
DEL FRESNO, CALLE JUÁREZ,
lon:-98.23469731,
lat:19.27076101}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261051/proyecto_INICIO
,
1261051/proyecto_PROCE
SO,
1261051/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122670 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68503 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68503 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE IV
SEÑORIOS 8 OCHO PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
PORFIRIO DIAZ Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
98.23913562, lat:19.27372975}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261052/proyecto_INICIO
,
1261052/proyecto_PROCE
SO,
1261052/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122681 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco
Barrio El Sabinal - 86037 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86037 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:AVENIDA
VICENTE GUERRERO 27
VEINTISIETE BARRIO EL
SABINAL, 90255 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE IGNACIO
ALLENDE, lon:-98.11913667,
lat:19.63178497}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261063/proyecto_INICIO
, 1261063/proyecto_FIN,
1261063/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122687 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Tepatlaxco - 82479 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82479 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
MIRA FLORES 5 INTERIOR 0
PUEBLO TEPATLAXCO, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ESTACUILAS Y
CALLE LIBRAMIENTP,, lon:-
98.12869439, lat:19.62221091}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261069/proyecto_INICIO
,
1261069/proyecto_PROCE
SO,
1261069/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122694 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82333 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82333 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:INTERIOR
0 0 BARRIO EL SABINAL, 90255
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE
VICENTE GUERRERO ,, lon:-
98.11891372, lat:19.63204366}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261076/proyecto_INICIO
,
1261076/proyecto_PROCE
SO,
1261076/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122703 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82341 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82341 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGÓN INTERIOR 0
0 COLONIA VISTA HERMOSA,
90253 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO Y CALLE
LERDO DE TEJEDA ,, lon:-
98.10581252, lat:19.60587598}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261085/proyecto_INICIO
,
1261085/proyecto_PROCE
SO,
1261085/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122736 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84157 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE LA
PAZ 7 SIETE PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LAS
LOMAS Y CALLE PROVIDENCIA ,
CALLE ALDAMA, lon:-
98.05789351, lat:19.59734552}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261118/proyecto_INICIO
,
1261118/proyecto_PROCE
SO,
1261118/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122740 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84149 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
LOMAS VERDES PUEBLO SAN
JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN
JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA Y CALLE XALAPA,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
98.0595754, lat:19.59681419}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261122/proyecto_INICIO
, 1261122/proyecto_FIN,
1261122/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122742 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84144 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
HIDALGO 19 DIECINUEVE
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ALLENDE Y CALLE DIAZ
MIRON , CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, lon:-98.0531142,
lat:19.59705355}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261124/proyecto_INICIO
,
1261124/proyecto_PROCE
SO,
1261124/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122743 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84142 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
HIDALGO 14 CATORCE PUEBLO
SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250
SAN JOSÉ ATOTONILCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,
CALLE LA PAZ, lon:-
98.05501519, lat:19.59774162}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261125/proyecto_INICIO
,
1261125/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122747 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84132 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84132 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
LAS LOMAS PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ
Y CALLE ALDAMA, CALLE
PROVIDENCIA, lon:-
98.05807336, lat:19.59785525}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261129/proyecto_INICIO
,
1261129/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122750 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Casa Blanca - 82334 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82334 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:11, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
INTERIOR 0 S PUEBLO CASA
BLANCA, 90263 CASA BLANCA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.24083327, lat:19.6635858}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261132/proyecto_INICIO
,
1261132/proyecto_PROCE
SO,
1261132/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122753 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Ranchería La Cienega - 82329 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82329 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:13, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA,
TLAXCO TLAXCALA, SALIDA A LA
MESA POR VIVERO, lon:-
97.97120153, lat:19.61571647}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261135/proyecto_INICIO
,
1261135/proyecto_PROCE
SO,
1261135/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122762 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 72996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72996 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN PONCE DE LEÓN
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE
3 PONIENTE , CALLE 5 NORTE,
lon:-97.89599188,
lat:19.25077332}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261144/proyecto_INICIO
,
1261144/proyecto_PROCE
SO,
1261144/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122785 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Cuarta - 63281 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63281 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
MANZANAS 0 INTERIOR 0
SECCION CUARTA, 90873
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA,,
lon:-98.19595796,
lat:19.18774657}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261167/proyecto_INICIO
, 1261167/proyecto_FIN,
1261167/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122795 Proyecto de inversión 5544.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5544.8,
modificado:5544.8}}

Construcción De Piso Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63228 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 36
INTERIOR 0 SECCION TERCERA,
90874 MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y
CALLE MÁXIMO ROJAS, CALLE
PRINCIPAL, lon:-98.18634294,
lat:19.18071971}} 09-05-2018 31-12-2018 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261177/proyecto_FIN,
1261177/proyecto_PROCE
SO,
1261177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122822 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San Felipe
Cuahutenco - 78623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78623 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2,
direccion:PROLONGACION 5 DE
FEBRERO 97 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FELIPE
CUAUHTENCO, 90690 SAN
FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA,,
lon:-98.12354858,
lat:19.31505607}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261204/proyecto_INICIO
,
1261204/proyecto_PROCE
SO,
1261204/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122834 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Santa María
Aquiáhuac - 78562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78562 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:AVENIDA
HIDALGO 6 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
90693 SANTA MARÍA
AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
AVENIDA HI Y CALLE
BARRANCA,, lon:-98.12810635,
lat:19.32265112}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261216/proyecto_INICIO
,
1261216/proyecto_PROCE
SO,
1261216/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122836 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Santa María
Aquiáhuac - 78480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78480 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 3
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, 90693
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA,, lon:-98.13029503,
lat:19.32312089}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261218/proyecto_INICIO
,
1261218/proyecto_PROCE
SO,
1261218/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122852 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal Colonia
Emiliano Zapata - 68655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68655 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE 3
VEZANAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO
TEPETITLA, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
MANUEL DE LARDIZÁBAL Y
CALLE SANCHEZ PIEDRAS,
SERCA DE LA TRATADORA DE
AGUA, lon:-98.36360125,
lat:19.25545891}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261234/proyecto_INICIO
,
1261234/proyecto_PROCE
SO,
1261234/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122858 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal Guadalupe
Victoria - 70105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70105 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:4, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 6
INTERIOR 0 PUEBLO
GUADALUPE VICTORIA, 90700
GUADALUPE VICTORIA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA, A UN COSTADO DE
LA IGLESIA, lon:-98.38553318,
lat:19.27944931}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261240/proyecto_INICIO
,
1261240/proyecto_PROCE
SO,
1261240/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122860 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal Guadalupe
Victoria - 70097 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70097 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:4, direccion:CALLE
PROGRESO 1 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90700 GUADALUPE VICTORIA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA, FRENTE A LA
IGLESIA, lon:-98.38590869,
lat:19.27958096}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261242/proyecto_INICIO
,
1261242/proyecto_PROCE
SO,
1261242/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122862 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tepetitla De Lardizabal San Mateo
Ayecac - 84078 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84078 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
AMEYAL INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN MATEO AYECAC, 90700
SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN
MARTIN Y PROLONGACION
NIÑOS HEROES,, lon:-
98.39608329, lat:19.28439915}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1261244/proyecto_INICIO
,
1261244/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122864 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal San Mateo
Ayecac - 70083 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70083 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7,
direccion:PROLONGACION
NIÑOS HEROES 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MATEO AYECAC,
90700 SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE BORDO
RIÓ ATOYAC NORTE Y CALLE
CARRIL SAN MIGUEL,, lon:-
98.39445406, lat:19.28597014}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261246/proyecto_INICIO
,
1261246/proyecto_PROCE
SO,
1261246/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122866 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal San Mateo
Ayecac - 70089 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70089 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:PRIVADA
SAN MARTÍN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MATEO AYECAC,
90700 SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE PRIMERO
DE MAYO, FRENTE A LA
AVENIDA SAN MARTÍN, lon:-
98.39092427, lat:19.27829894}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261248/proyecto_INICIO
,
1261248/proyecto_PROCE
SO,
1261248/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122871 Proyecto de inversión 219548.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:219548.56,
modificado:219548.56}}

Equipamiento De Comedor
Comunitario - 96269 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM96269 N 0 0 9480

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
TULIO HERNANDEZ PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE TULIO
HERNANDEZ Y CALZADA DE
GUADALUPE, CALLE PUEBLA SE
ENCUENTRA EN EL DIF
MUNICIPAL AL TERMINAR EL
BOULEVARD DE LA CALZADA DE
GUADALUPE, lon:-98.47078346,
lat:19.49621449}} 12-03-2018 23-03-2018 219,548.56 219,548.56 219,548.56 219,548.56 219,548.56

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:DOP
MS/FISM-20-2018-002,
contratista:OCTAVIANO
ACOLTZI NAVA,
convocante:SANCTORU
M DE LAZARO
CARDENAS,
monto:219548.56,
importe_modificado:21
9548.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1261253/proyecto_PROCE
SO,
1261253/proyecto_FIN,
1261253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122878 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Sanctorum De Lazaro Cardenas -
84109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84109 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
TULIO HERNANDEZ GOMEZ
INTERIOR 0 S PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE CIPRES,,
lon:-98.47304133,
lat:19.49519722}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1261260/proyecto_INICIO
,
1261260/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122880 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Sanctorum De Lazaro Cardenas -
84103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84103 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE LIMON Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE CARRIL,
lon:-98.46609432,
lat:19.49332822}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1261262/proyecto_INICIO
,
1261262/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122884 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70134 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70134 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE ENERO 18 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALZADA GUADALUPE Y
PROLONGACION PUEBLA,, lon:-
98.4698142, lat:19.49761846}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261266/proyecto_INICIO
,
1261266/proyecto_PROCE
SO,
1261266/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122894 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70061 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLEJON
DEL OLIVO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE
CENTRO VACACIONAL, CALLE
PUEBLA, lon:-98.46904054,
lat:19.49525891}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261276/proyecto_INICIO
,
1261276/proyecto_PROCE
SO,
1261276/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122903 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70090 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 4 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE VERACRUZ Y ,,
lon:-98.47126141,
lat:19.49349911}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261285/proyecto_INICIO
,
1261285/proyecto_PROCE
SO,
1261285/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122911 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Sanctórum De Lázaro
Cárdenas Francisco Villa - 89131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL89131 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
ALFREDO V. BONFIL 23
INTERIOR 0 0 PUEBLO
FRANCISCO VILLA, 90231
FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
CUAUHTÉMOC Y CALLE
FRANCISCO VILLA , CALLE 21 DE
ABRIL, lon:-98.459495,
lat:19.58459493}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.72 88,466.72 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261293/proyecto_INICIO
,
1261293/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122912 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum Francisco Villa - 70218 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70218 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
ALFREDO V BONFIL 16 INTERIOR
0 PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE HAMBRESILUSTRES Y
CALLE CUAUHTEMOC, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.45953066, lat:19.58595216}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261294/proyecto_INICIO
, 1261294/proyecto_FIN,
1261294/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122919 Proyecto de inversión 959889.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:959889.45,
modificado:959889.45}}

Construccion De Techado En Patio
Escolar Telesecundaria - 40334 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM40334 N 0 0 5400

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:471.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CAMINO
TRAMO FRANCISCO VILLA -
DIAZ ORDAZ MARGEN
IZQUIERDO KILÓMETRO
undefined + undefined PUEBLO
FRANCISCO VILLA, 90231
FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CERRADA
FRANCISCO VILLA- BENITO
JUAREZ, CALLE, lon:-
98.46087537, lat:19.58181819}} 15-01-2018 30-03-2018 959,889.45 959,889.45 959,889.45 959,889.45 959,889.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MS/FISM-20-2018-001,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERON,
convocante:MUNICIPIO
DE SANCTORUM,
monto:959889.45,
importe_modificado:95
9889.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:471.25}}

{1261301/proyecto_PROCE
SO,
1261301/proyecto_FIN,
1261301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122921 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Sanctórum La Providencia - 70188 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70188 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:7, direccion:CALLE
RANCHO LAS PALOMAS 0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
PROVIDENCIA, 90234 LA
PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.51277643,
lat:19.47004978}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261303/proyecto_INICIO
,
1261303/proyecto_PROCE
SO,
1261303/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122944 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Tepuente - 70118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70118 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:17, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S COLONIA TEPUENTE, 90286
COLONIA TEPUENTE,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA,, lon:-
98.57924876, lat:19.50973845}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261326/proyecto_INICIO
,
1261326/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122966 Proyecto de inversión 9704.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9704.27,
modificado:9704.27}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Terrenate Guadalupe Victoria - 91830 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91830 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:319.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22,
direccion:BOULEVARD IGNACIO
ZARAGOZA INTERIOR 0 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90543 GUADALUPE VICTORIA,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE BASILICA Y CALLE
BARRANCA,, lon:-97.94845539,
lat:19.44307779}} 09-05-2018 31-12-2018 9,704.27 9,704.27 9,704.27 9,704.27 9,704.27

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:319.9}}

{1261348/proyecto_INICIO
,
1261348/proyecto_PROCE
SO,
1261348/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201122971 Proyecto de inversión 64371.73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:64371.73,
modificado:64371.73}}

Mejoramiento De Darda Perimetral A
Base De Malla Ciclonica Fism Dos -
53166 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 53166 N 0 0 954

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE COLONIA
GUADALUPE VICTORIA, 90543
GUADALUPE VICTORIA,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y
CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5
DE MAYO LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.94659715,
lat:19.44254766}} 05-03-2018 16-03-2018 64,371.73 64,371.73 64,371.73 64,371.73 64,371.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM002/18,
contratista:FRANCISCO
VAZQUEZ TINOCO,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:64371.73,
importe_modificado:64
371.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1261353/proyecto_INICIO
, 1261353/proyecto_FIN,
1261353/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122975 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate Toluca De Guadalupe -
76994 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76994 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:47, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 16 INTERIOR 0
PUEBLO TOLUCA DE
GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE
GUADALUPE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
APOLONIO HERNANDEZ Y CALLE
MIGUEL HERNANDEZ,, lon:-
97.95663052, lat:19.4710535}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261357/proyecto_INICIO
,
1261357/proyecto_PROCE
SO,
1261357/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122980 Proyecto de inversión 278580.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:278580.96,
modificado:278580.96}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Tetla Colonia Agrícola
Dolores - 94231 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94231 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 0 INTERIOR 0
PUEBLO COLONIA AGRÍCOLA
DOLORES, 90435 TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA
ENTRE CARRETERA APIZACO
TLAXCO Y ,, lon:-98.11094862,
lat:19.46036619}} 09-05-2018 31-12-2018 278,580.96 278,580.96 278,580.96 278,580.96 278,580.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:640.0}}

{1261362/proyecto_INICIO
,
1261362/proyecto_PROCE
SO,
1261362/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122983 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tetla De La Solidaridad - 84196 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84196 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 1RA SECCIÓN
INTERIOR 0 0 PUEBLO TETLA,
90430 TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA,, lon:-
98.10606125, lat:19.42058507}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1261365/proyecto_INICIO
,
1261365/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122988 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Chiautzingo - 77042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77042 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
AYUNTAMIENTO COLONIA
CHAUTZINGO, 90433 TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVO
MÉXICO Y CALLE
CONSTITUCIÓN DE 1917, CALLE
MUNICIPIO LIBRE, lon:-
98.10329603, lat:19.4605272}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261370/proyecto_INICIO
,
1261370/proyecto_PROCE
SO,
1261370/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122994 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Colonia Actipac - 76970 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76970 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:9 NUEVE
COLONIA ACTIPAC, 90430
TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE AGUA DE PIEDRA Y ,
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
lon:-98.10633161,
lat:19.41964608}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261376/proyecto_INICIO
, 1261376/proyecto_FIN,
1261376/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123009 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78643 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78643 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
PUEBLA 71 SETENTA Y UNO
PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZACATLÁN Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE DE LAS
CRUCES, lon:-98.13540803,
lat:19.43790393}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261391/proyecto_INICIO
,
1261391/proyecto_PROCE
SO,
1261391/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123020 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tetla De La
Solidaridad San Francisco Atexcatzingo
- 77023 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77023 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
PUEBLO SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO 2DA MANZANA,
90432 SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE
CINCO DE MAYO, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.14424037,
lat:19.46642123}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261402/proyecto_INICIO
,
1261402/proyecto_PROCE
SO,
1261402/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123021 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad José María Morelos Y
Pavón - 77001 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77001 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:17, direccion:PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN, 90434 JOSÉ MARÍA
MORELOS Y PAVÓN, TETLA DE
LA SOLIDARIDAD TLAXCALA,
CAMINO RUMBO AL POTRERO,
lon:-98.04041535,
lat:19.49387471}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261403/proyecto_INICIO
,
1261403/proyecto_PROCE
SO,
1261403/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123036 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San Pedro La Cueva - 82592 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82592 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:77, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO
LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA,,
lon:-98.16216981,
lat:19.60051606}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261418/proyecto_INICIO
, 1261418/proyecto_FIN,
1261418/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123062 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Máximo Rojas Xaloztoc
- 82572 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82572 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 PUEBLO
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
90271 COLONIA MÁXIMO
ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE MANUEL
SANTILLAN,, lon:-98.1103755,
lat:19.58698818}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261444/proyecto_INICIO
,
1261444/proyecto_PROCE
SO,
1261444/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123063 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxco Unión Ejidal Tierra Y Libertad -
111774 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111774 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
AZUCENA PUEBLO UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE
ORQUIDEA, lon:-98.33520252,
lat:19.66012332}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1261445/proyecto_INICIO
,
1261445/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123067 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 85998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85998 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
LOS DURAZNOS PUEBLO UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE CEDROS,
lon:-98.33785254,
lat:19.6565972}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261449/proyecto_INICIO
,
1261449/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123071 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 86007 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86007 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101,
direccion:AVENIDA PONIENTE
PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA
Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JARDINES Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE LA PALMA,
lon:-98.33982665,
lat:19.66200254}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261453/proyecto_INICIO
,
1261453/proyecto_PROCE
SO,
1261453/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123072 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 86005 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86005 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
PINOS PUEBLO UNIÓN EJIDAL
TIERRA Y LIBERTAD, 90264
UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SUR, CALLE ORIENTE,
lon:-98.33708858,
lat:19.65458047}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261454/proyecto_INICIO
,
1261454/proyecto_PROCE
SO,
1261454/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123073 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Unión Ejidal Tierrar Y Libertad -
82562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82562 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
PALMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL
TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.33982665,
lat:19.66203285}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261455/proyecto_INICIO
,
1261455/proyecto_PROCE
SO,
1261455/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123084 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tocatlán - 73184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73184 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ABASOLO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ABASOLO Y PRIVADA SEGUNDA
ABASOLO, CALLE FRANCISCO I.
MADERO, lon:-98.03011116,
lat:19.38683909}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261466/proyecto_INICIO
,
1261466/proyecto_PROCE
SO,
1261466/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123090 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tocatlán
- 73156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73156 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA, CARRETERA
HUAMANTLA- APIZACO VÍAS
DEL TREN Y CALLE NIÑOS
HEROES, lon:-98.02385624,
lat:19.37406652}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261472/proyecto_INICIO
,
1261472/proyecto_PROCE
SO,
1261472/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123106 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Totolac - 66850 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66850 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:AVENIDA
MEXICO 22 B INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC,
90160 SAN JUAN TOTOLAC,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE ZAPATA Y CALLE
TLAHUICOLE, CALLE GUERRERO,
lon:-98.26192438,
lat:19.32534401}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261488/proyecto_INICIO
, 1261488/proyecto_FIN,
1261488/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123116 Proyecto de inversión 12003.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12003.97,
modificado:12003.97}}

Construcción De Techo Firme Totolac
Los Reyes Quiahuixtlan - 66823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66823 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:AVENIDA
ALVARO OBREGON 21
INTERIOR 0 PUEBLO LOS REYES
QUIAHUIZTLAN, 90160 LOS
REYES QUIAHUIXTLÁN,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLEJON 6 DE MARZO Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE, lon:-
98.24804817, lat:19.33761787}} 09-05-2018 31-12-2018 12,003.97 12,003.97 12,003.97 12,003.97 12,003.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:27.0}}

{1261498/proyecto_INICIO
, 1261498/proyecto_FIN,
1261498/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123138 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec - 85830 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85830 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 2DA SECC 53
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
SALVADOR TZOMPANTEPEC,
90490 TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA,, lon:-98.08382388,
lat:19.37303973}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261520/proyecto_INICIO
,
1261520/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123143 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec - 82046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82046 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
SALVADOR TZOMPANTEPEC,
90490 TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE AVENIDA BENITO
JUAREZ Y CALLE GARITA, CALLE
REFORMA, lon:-98.08984844,
lat:19.37631518}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261525/proyecto_INICIO
,
1261525/proyecto_PROCE
SO,
1261525/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123151 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec Barrio De Fatima -
79575 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79575 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 98 NOVENTA Y
OCHO INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN SALVADOR
TZOMPANTEPEC, 90490
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CAMINO REAL Y CALLE
21 DE MARZO, ADELANTE DEL
SEÑALAMIENTO DE
BIENVENIDOS., lon:-
98.09522727, lat:19.37849413}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261533/proyecto_INICIO
,
1261533/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123153 Proyecto de inversión 282981.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:282981.55,
modificado:282981.54}}

Ampliación De Drenaje Sanitario En
Calle San Isidro Segunda Etapa -
131008 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 131008 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
SAN ISIDRO PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y
CALLE MORELOS, LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN LA
CALLE SAN ISIDRO DE LA
POBLACIÓN DE SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC PARA LL, lon:-
98.11214646, lat:19.37555486}} 08-01-2018 31-01-2018 282,981.54 282,981.54 282,981.54 282,981.54 282,981.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838001,
contratista:CONSTRUCT
ORA L & M,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC,
TLAXCALA,
monto:282981.54,
importe_modificado:28
2981.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1261535/proyecto_INICIO
,
1261535/proyecto_PROCE
SO,
1261535/proyecto_FIN,
1261535/proyecto_INICIO,
1261535/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123164 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 81956 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81956 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CARRETERA COAXOMULCO 9
NUEVE INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y
CALLE CAMINO REAL,, lon:-
98.10552033, lat:19.37126645}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261546/proyecto_INICIO
,
1261546/proyecto_PROCE
SO,
1261546/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123183 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec Barrio Coatepec -
78595 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78595 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
1ERA. PRIVADA COLOSIO 9
NUEVE PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE MEYALCO,
CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-
98.11068253, lat:19.38099513}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261565/proyecto_INICIO
, 1261565/proyecto_FIN,
1261565/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123186 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79659 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
CONSTITUYENTES, CALLE
TERRENOS DE LABOR, lon:-
98.11384705, lat:19.38360952}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261568/proyecto_INICIO
, 1261568/proyecto_FIN,
1261568/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123189 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79719 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79719 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
225 DOSCIENTOS VEINTICINCO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CAMINO SAN MANUEL Y
CAMINO SAN DIEGO, CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.12181214, lat:19.38403863}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261571/proyecto_INICIO
,
1261571/proyecto_PROCE
SO,
1261571/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123197 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec Xaltianquisco - 82097 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82097 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:6, direccion:CALLE 3
DE MAYO 20 VEINTE INTERIOR
0 S PUEBLO XALTIANQUISCO,
90494 XALTIANQUISCO,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE
20 DE NOVIEMBRE,, lon:-
98.08093138, lat:19.36887372}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261579/proyecto_INICIO
,
1261579/proyecto_PROCE
SO,
1261579/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123219 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc - 82075 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82075 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HERMANOS FERNANDEZ 5
INTERIOR 0 PUEBLO LA SIERRA,
90460 XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE
CAMINO A LAS CANCHAS,, lon:-
98.0305629, lat:19.41437152}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261601/proyecto_INICIO
,
1261601/proyecto_PROCE
SO,
1261601/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123221 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc - 82064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82064 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO 28
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARTHA, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE AMADO NERVO Y CALLE
IGNACIO LOPEZ REYES, CALLE
HIDALGO, lon:-98.0438018,
lat:19.41285121}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261603/proyecto_INICIO
,
1261603/proyecto_PROCE
SO,
1261603/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123223 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Xaloztoc -
82042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82042 N 0 0 14

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 28
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
COSME XALOZTOC, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE
VICENTE GUERRERO, lon:-
98.0409055, lat:19.40218805}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261605/proyecto_INICIO
,
1261605/proyecto_PROCE
SO,
1261605/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123230 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc -
79646 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79646 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 17 A INTERIOR 0
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE REVOLUCIÓN,, lon:-
98.03918888, lat:19.40729834}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261612/proyecto_INICIO
,
1261612/proyecto_PROCE
SO,
1261612/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123235 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82209 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 29
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
ESCONDIDA Y CALLE HIDALGO,
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.04277291, lat:19.39502093}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261617/proyecto_INICIO
,
1261617/proyecto_PROCE
SO,
1261617/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123239 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82198 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82198 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 81
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.04180599, lat:19.39032258}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261621/proyecto_INICIO
,
1261621/proyecto_PROCE
SO,
1261621/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123241 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82168 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE 2 INTERIOR
0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE
BENITO JUAREZ, lon:-
98.04118505, lat:19.3927338}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261623/proyecto_INICIO
,
1261623/proyecto_PROCE
SO,
1261623/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123245 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82145 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82145 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 16
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO SARABIA Y CALLE
LOS PINOS,, lon:-98.0469451,
lat:19.39772034}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261627/proyecto_INICIO
,
1261627/proyecto_PROCE
SO,
1261627/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123246 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82141 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82141 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 52
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE LOS
PINOS, CALLE ESCONDIDA, lon:-
98.04373718, lat:19.39535228}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261628/proyecto_INICIO
,
1261628/proyecto_PROCE
SO,
1261628/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123271 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Guadalupe Texmolac - 79718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79718 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE 5
DE MAYO 10 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALAMOS Y AVENIDA LOPEZ
MATEOS, CALLE FRANCISCO I.
MADERO, lon:-98.03879903,
lat:19.42939275}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261653/proyecto_INICIO
,
1261653/proyecto_PROCE
SO,
1261653/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123278 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Colonia Velazco - 79689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79689 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:AVENIDA
REFORMA 4 INTERIOR 0
PUEBLO VELAZCO, 90465
COLONIA VELAZCO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
FERROCARRIL Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE
FEBRERO, lon:-98.01618638,
lat:19.42916135}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261660/proyecto_INICIO
,
1261660/proyecto_PROCE
SO,
1261660/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123289 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Venustiano Carranza -
82242 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82242 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:CALLE
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
125.5 KM 0 INTERIOR 0 PUEBLO
VENUSTIANO CARRANZA,
90460 COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE REPÚBLICA DE
NICARAGUA, CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, lon:-
98.06131386, lat:19.39576691}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261671/proyecto_INICIO
,
1261671/proyecto_PROCE
SO,
1261671/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123296 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Jóse López Portillo -
82298 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82298 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 0
INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ
LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,, lon:-
98.05180768, lat:19.42899497}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261678/proyecto_INICIO
,
1261678/proyecto_PROCE
SO,
1261678/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123298 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Jóse López Portllo -
82286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82286 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL
ALEMAN, CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
98.05151356, lat:19.43081705}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261680/proyecto_INICIO
,
1261680/proyecto_PROCE
SO,
1261680/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123299 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Jose Lopez Portillo -
84195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84195 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S
COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y
CALLE MIGUEL FERNANDEZ,
CALLE GENERAL I. ZARAGOZA,
lon:-98.05594043,
lat:19.43088093}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261681/proyecto_INICIO
,
1261681/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123300 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Jose Lopez Portillo -
84192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84192 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S
COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL
FERNANDEZ Y CALLE NIÑOS
HEROES,, lon:-98.05601982,
lat:19.43100639}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261682/proyecto_INICIO
,
1261682/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133149 Proyecto de inversión 263029.34

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:263029.34,
modificado:263029.34}}

Edificio D Aula 6x8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-185-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:47, direccion:-, lon:-
97.955277, lat:19.469166}} 08-01-2018 263,029.34 263,029.34 263,029.34 263,029.34 263,029.34

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133273 Proyecto de inversión 325002.74

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:325002.74,
modificado:325002.74}} Rehabilitación 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-190-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:14, direccion:-, lon:-
98.258888, lat:19.295}} 19-02-2018 325,002.74 325,002.74 324,996.48 324,996.48 324,996.48

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133971 Proyecto de inversión 657149.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:657149.19,
modificado:657149.19}}

Edificio D Aula 6 X 8 Mts Estructura
Regional Aislada Edificio G Aula 6 X 8
Mts Estructura Regional Aislada
Edificio F Dos Aulas 6 X8 Mts
Estructura Regional Aislada Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-215-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:-, lon:-
98.235833, lat:19.2775}} 23-04-2018 657,149.19 657,149.19 657,149.15 657,149.15 657,149.15

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201135262 Proyecto de inversión 13078023.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.307802356E7,
modificado:1.307802356E7}}

Segunda Etapa, Construcción De
Aulas,  Cubículos, Auditorios, Centro
De Computo, Biblioteca Y Sanitarios
Division De Ciencias Y Humanidades 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA1 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:Carretera
Chiautempan Ocotlán No. 40,
Centro, C.P. 90000, Tlaxcala,
Tlaxcala, México., lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 02-06-2018 01-12-2018 13,078,023.56 13,078,023.56 13,078,023.56 13,078,023.56 13,078,023.56

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:740.0}}

{1274074/proyecto_INICIO
,
1274074/proyecto_PROCE
SO,
1274074/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201135273 Proyecto de inversión 5083797.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5083797.94,
modificado:5083797.94}}

Acondicionamiento Y Mejora De
Aulas, Cubículos, Auditorio, Centros
De Cómputo, Biblioteca Y Sanitarios,
El Carmen Xalpatlahuaya, División De
Ciencias Biológicas Y De La Salud 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA4 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:2200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:Ex-
Hacienda de Xalpatlahuaya
S/N, El Carmen Xalpatlahuaya,
C.P. 90513, Huamantla,
Tlaxcala, México., lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 02-06-2018 01-12-2018 5,083,797.94 5,083,797.94 5,083,797.94 5,083,797.94 5,083,797.94

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2200.0}}

{1274087/proyecto_INICIO
, 1274087/proyecto_FIN,
1274087/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201137647 Proyecto de inversión 714441.1

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:714441.1,
modificado:714441.1}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-015-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 02-04-2018 714,441.10 714,441.10 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137745 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TOCATLAN FFF-1835001 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:calle 20
de noviembre entre calle
independencia y privada
independencia, lon:-98.03,
lat:19.389166}} 13-08-2018 01-09-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-022-18,
contratista:OSCAR
AARON GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:1007071.92,
importe_modificado:10
07071.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2100.0}}

{1276828/proyecto_PROCE
SO,
1276828/proyecto_INICIO,
1276828/proyecto_FIN,
1276828/proyecto_INICIO,
1276828/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA16180201137817 Proyecto de inversión 677695.12

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:677695.12,
modificado:677695.12}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-032-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.569166, lat:19.587777}} 02-04-2018 677,695.12 677,695.12 677,695.12 677,695.12 677,695.12

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138144 Proyecto de inversión 715419.11

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715419.11,
modificado:715419.11}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-045-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 02-04-2018 715,419.11 715,419.11 705,722.85 705,722.85 705,722.85

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.99}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138152 Proyecto de inversión 715197.65

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715197.65,
modificado:715197.65}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-040-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.334189, lat:19.299836}} 02-04-2018 715,197.65 715,197.65 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138244 Proyecto de inversión 691986.98

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691986.98,
modificado:691986.98}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-056-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.314722, lat:19.233333}} 02-04-2018 691,986.98 691,986.98 670,674.62 670,674.62 670,674.62

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.97}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138696 Proyecto de inversión 956708.19

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:956708.19,
modificado:956708.19}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-014-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.195555, lat:19.331111}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138732 Proyecto de inversión 168782.24

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:168782.24,
modificado:168782.24}} Reconstrucciónes 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-029-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138757 Proyecto de inversión 676666.88

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:676666.88,
modificado:676666.88}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-037-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.200813, lat:19.224675}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.81}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138847 Proyecto de inversión 691560.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691560.16,
modificado:691560.16}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-067-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.315194, lat:19.234508}} 02-04-2018 691,560.16 691,560.16 494,243.31 494,243.31 494,243.31

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.71}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138960 Proyecto de inversión 665292.29

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:665292.29,
modificado:665292.29}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-072-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.983191, lat:19.538764}} 02-04-2018 665,292.29 665,292.29 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139317 Proyecto de inversión 692223.91

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692223.91,
modificado:692223.91}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-083-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.377115, lat:19.326646}} 02-04-2018 692,223.91 692,223.91 692,223.91 692,223.91 692,223.91

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139846 Proyecto de inversión 480700.46

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:480700.46,
modificado:480700.46}} Recosntrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-067-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:26, direccion:-, lon:-
98.401111, lat:19.349444}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140141 Proyecto de inversión 641443.34

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:641443.34,
modificado:641443.34}} Reconstruccion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-068-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.569166, lat:19.587777}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140253 Proyecto de inversión 1343416.57

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1343416.57,
modificado:1343416.57}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-100-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.222018, lat:19.21318}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140339 Proyecto de inversión 384283.88

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:384283.88,
modificado:384283.88}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-091-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.348498, lat:19.469988}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140386 Proyecto de inversión 537380.97

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:537380.97,
modificado:537380.97}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-061-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.213611, lat:19.198333}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140584 Proyecto de inversión 394591.98

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:394591.98,
modificado:394591.98}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-059-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:5, direccion:-, lon:-
98.203055, lat:19.331666}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140598 Proyecto de inversión 1209237.85

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1209237.85,
modificado:1209237.85}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-089-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.203888, lat:19.168611}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301288664 Proyecto de inversión 7314.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7314.67,
modificado:7314.67}}

AMPLEACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE SAN PABLO DEL MONTE
BARRIO DE TLALTEPANGO - 258769 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL258769 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:235.0,
meta_modificada:235.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
2 DE NOVIEMBRE 228 0
INTERIOR 0 0 PUEBLO
TLALTEPANGO, 90990CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALAENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
ZARAGOZA NORTE, CALLE
SANTIAGO DE LOS LEONES, lon:-
98.15054364, lat:19.12317926}} 09-05-2018 31-12-2018 7,314.67 7,314.67 7,314.67 7,314.67 7,314.67

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:117.5}}

{1288664/proyecto_PROCE
SO,
1288664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301304257 Proyecto de inversión 1492500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1492500.0,
modificado:1458254.06}}

MEJORAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN -
159393 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL159393 N 0 0 3374

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:499.0,
meta_modificada:499.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:CALLE
PLAZA PRINCIPAL PUEBLO
NATIVITAS, 90710NATÍVITAS,
NATÍVITAS
TLAXCALAENTRECALLE PLAZA
PRINCIPAL Y CALLE PLAZA
PRINCIPAL, CALLE DE LA
ESTRELLA ENTRE CALLE DE LA
ESTRELLA Y CALLE PLAZA
PRINCIPAL SE ENCUENTRA EL
DIF MUNICIPAL AQUI ES DONDE
SE , lon:-98.31413143,
lat:19.23419299}} 10-09-2018 30-11-2018 1,458,254.06 1,458,254.06 1,458,254.06 1,458,254.06 1,458,254.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823001-LP,
contratista:GRUPO
URBANIZADOR DARA S.
A. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:1458254.06,
importe_modificado:14
58254.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:499.0}}

{1304257/proyecto_INICIO
, 1304257/proyecto_FIN,
1304257/proyecto_PROCE
SO,
1304257/proyecto_INICIO,
1304257/proyecto_PROCE
SO,
1304257/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301307624 Proyecto de inversión 70000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70000.0,
modificado:307334.0}}

CONSTRUCION DE RED DE
ELECTRIFICACION - 175112 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD175112 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ANZUREZ COLONIA EL SABINAL,
90255TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALAENTREY, CALLE
VICENTE GUERRERO SE
ENCUNETRE AN CALLE
ANZUREZ ESQUINA CON
VICENTE GUERRERO CERA DE
LA CAJA DE AGUA POTABLE,
lon:-98.11842401,
lat:19.62814387}} 01-08-2018 31-08-2018 307,334.00 307,334.00 307,334.00 307,334.00 307,334.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/147,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:307334.0,
importe_modificado:30
7334.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:185.0}}

{1307624/proyecto_INICIO
,
1307624/proyecto_PROCE
SO,
1307624/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301309799 Proyecto de inversión 72421.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:72421.5,
modificado:71188.9}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
CALLE LAZARO CARDENAS EN EL
PUEBLO DE LAZARO CARDENAS -
186112 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 186112 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:19, direccion:CALLE
LÁZARO CARDENAS PUEBLO
LÁZARO CÁRDENAS,
90520LÁZARO CÁRDENAS,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y,LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE
LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LA
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
TERRENOS DE LABOR EN EL
PUEBLO DE LÁZARO CÁRDENAS,
lon:-97.98673238,
lat:19.35685984}} 07-07-2018 21-07-2018 71,188.90 71,188.90 71,188.90 71,188.90 71,188.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-047,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:72421.5,
importe_modificado:71
188.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:190.0}}

{1309799/proyecto_INICIO
,
1309799/proyecto_PROCE
SO,
1309799/proyecto_INICIO,
1309799/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301310082 Proyecto de inversión 165369.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:165369.07,
modificado:147117.61}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 187335 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 187335 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:217.45,
meta_modificada:217.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
S/N PUEBLO IGNACIO
ZARAGOZA,
90510HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
S/N,LA OBRA SE UBICA EN EL
PUEBLO DE IGNACIO
ZARAGOZA AUNQUE LA AGEB
LA MARCA COMO HUAMANTLA
SIN EMBRAGO LOS TERRENOS
PERTENECEN AL PUEBLO DE
IGNA, lon:-97.92257556,
lat:19.29550038}} 15-06-2018 05-07-2018 147,117.61 147,117.61 147,117.61 147,117.61 147,117.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-053,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LEDA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:165369.07,
importe_modificado:14
7117.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:217.45}}

{1310082/proyecto_PROCE
SO,
1310082/proyecto_INICIO,
1310082/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310508 Proyecto de inversión 106157.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:106157.33,
modificado:105747.65}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE VEINTIUNO  DE
MARZO - 188936 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD188936 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:500.0,
meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
21 DE MARZO PUEBLO 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS ,A 100 METROS
DE LA ZONA CONOCIDA COMO
LOS MANANTIALES EN CALLE
DE TERRACERIA, lon:-
98.14284848, lat:19.45955581}} 16-04-2018 31-08-2018 105,747.65 105,747.65 105,747.65 105,747.65 105,747.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-037,
contratista:HIJUMAR
D.C..A S.A DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:106157.33,
importe_modificado:10
5747.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:500.0}}

{1310508/proyecto_INICIO
, 1310508/proyecto_FIN,
1310508/proyecto_PROCE
SO,
1310508/proyecto_FIN,
1310508/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310940 Proyecto de inversión 66615.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:66615.34,
modificado:55168.27}}

AMPLIACCION DE RED DE
ELECTRIFICACION CALLE VEINTITRES DE
MARZO - 190281 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA190281 N 0 0 14

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE 23
DE MARZO PUEBLO CAPULAC,
90435CAPULAC, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE LAZARO CARDENAS Y
CALLE FRANCISCO I MADERO,LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE 23
DE MARZO ENTRE LAS CALLES
LAZARO CARDENAS Y
FRANCISCO I MADERO, lon:-
98.04324615, lat:19.5333955}} 07-05-2018 21-05-2018 55,168.27 55,168.27 55,168.27 55,168.27 55,168.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-
058/059/060B,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:51232.19,
importe_modificado:55
168.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:58.0}}

{1310940/proyecto_INICIO
,
1310940/proyecto_PROCE
SO,
1310940/proyecto_FIN,
1310940/proyecto_INICIO,
1310940/proyecto_PROCE
SO,
1310940/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310968 Proyecto de inversión 1053981

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:499125.0,
modificado:499125.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:554856.0,
modificado:552396.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE CUAUHTEMOC
PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 190329 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190329 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1300.0,
meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90514BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE S/N Y AVENIDA 5 DE
MAYO, CALLE FRANCISCO I
MADERO LA OBRA SE UBICA EN
LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE
LA AVENIDA 5 DE MAYO  Y LA
VIALIDAD TRASERA ES LA CALLE
FRAN, lon:-97.9091595,
lat:19.37504981}} 09-04-2018 28-05-2018 552,396.43 552,396.43 552,396.43 552,396.43 552,396.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-071,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LEDA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:554856.0,
importe_modificado:55
2396.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1300.0}}

{1310968/proyecto_INICIO
,
1310968/proyecto_PROCE
SO,
1310968/proyecto_INICIO,
1310968/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301311867 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:650000.0,
modificado:630000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
ADOSADOS - 193272 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EMILIANO ZAPATA TLAX193272 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:10.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS Y
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS,
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS
ESTA OBRA SE EJECUTARA EN
DIFERENTES DOMICILIOS
BENEFI, lon:-97.91992704,
lat:19.56019428}} 03-09-2018 01-10-2018 630,000.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-014,
contratista:LEONARDO
JIMENES HERNADEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:280000.0,
importe_modificado:28
0000.0}, ctto2:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-016,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:70000.0,
importe_modificado:70
000.0}, ctto3:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-015,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:140000.0,

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:9.0}}

{1311867/proyecto_INICIO
, 1311867/proyecto_FIN,
1311867/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301311878 Proyecto de inversión 241485.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:241485.36,
modificado:241485.36}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 193326 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAX193326 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA INTERIOR SN
COLONIA SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA
TLAXCALAENTRECALLE
REFORMA Y CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS,SE
ENCUENTRA UBICADA ENTRE
LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE
BENITO JUAREZ LA CALLE ES DE
, lon:-98.22788921,
lat:19.21172358}} 22-06-2018 29-06-2018 236,231.22 236,231.22 236,231.22 236,231.22 236,231.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM06-18,
contratista:JOSE
FRANCISCO TRINIDAD
TECANTE CALDERON,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:241485.36,
importe_modificado:23
6231.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:33.0}}

{1311878/proyecto_INICIO
, 1311878/proyecto_FIN,
1311878/proyecto_PROCE
SO,
1311878/proyecto_INICIO,
1311878/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314337 Proyecto de inversión 250763.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:250763.66,
modificado:277124.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN - 209467 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO 209467 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:478.55,
meta_modificada:431.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17,
direccion:PRIVADA MORELOS
CIUDAD , 00000SANTA MARÍA
IXTULCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE 3 DE
MAYO, CALLE MORELOS SE
LLEGA A 3 CALLES DETRAS DE
LA PRESIDENCIA DE
COMUNIDAD., lon:-
98.20220497, lat:19.32411635}} 01-09-2018 28-12-2018 277,124.87 277,124.87 277,124.87 275,691.47 275,691.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/050/2018
, contratista:DISEÑO Y
EDIFICACION DE
ESPACIOS
CONFORTABLES S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:277124.87,
importe_modificado:27
7124.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:431.64}}

{1314337/proyecto_INICIO
,
1314337/proyecto_PROCE
SO,
1314337/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317615 Proyecto de inversión 67894.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:67894.34,
modificado:61476.47}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN PRIVADA
PRIMERA MOCTEZUMA SECCION
NOVENA - 221250 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS221250 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:70.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MOCTEZUMA SECCION
COLHUACA, 90680CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALAENTRE PRIVADA
PRIMERA PRIVADA
MOCTEZUMA Y CALLE
MOCTEZUMA,SE UBICA EN
PRIVADA MOCTEZUMA EN
CALLE MOCTEZUMA, lon:-
98.16494606, lat:19.32581533}} 06-08-2018 15-08-2018 61,476.47 61,476.47 61,476.47 61,476.47 61,476.47

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:50.0}}

{1317615/proyecto_INICIO
, 1317615/proyecto_FIN,
1317615/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301317674 Proyecto de inversión 702229.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:702229.91,
modificado:729586.42}}

REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO - 221458 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 221458 N 0 0 8000

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:550.44,
meta_modificada:515.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
DIVISION DEL NORTE BARRIO
SAN COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE
DIVISION DEL NORTE Y CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO,
CALLE GUADALUPE VICTORIA C.
DIVISION DEL NORTE ENTRE C.
MANUEL AVILA CAMACHO Y C.
GUADALUPE VICTORIA, lon:-
98.0494597, lat:19.41688732}} 23-07-2018 31-08-2018 729,586.42 729,586.42 729,586.42 729,586.42 729,586.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/IR/FISM1839/039,
contratista:SERGIO
NAVA GUTIERREZ,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:698981.34,
importe_modificado:72
9586.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:515.55}}

{1317674/proyecto_PROCE
SO,
1317674/proyecto_INICIO,
1317674/proyecto_FIN,
1317674/proyecto_INICIO,
1317674/proyecto_FIN,
1317674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318014 Proyecto de inversión 61933.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61933.76,
modificado:61615.74}}

AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE -
223014 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223014 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
XICOHTENCATL PUEBLO SAN
PEDRO TLACOTEPEC, 90460SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
MELGA, CALLE DIVISION DEL
NORTE C. XICOHTENCATL
ENTRE C. MELGA Y C. DIVISION
DEL NORTE, lon:-98.0322962,
lat:19.40135592}} 25-07-2018 01-08-2018 61,615.74 61,615.74 61,615.74 61,615.74 61,615.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/048,
contratista:ELIZABETH
VAZQUEZ GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE XALOZTOC,
TLAXCALA,
monto:61706.76,
importe_modificado:61
615.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.0}}

{1318014/proyecto_PROCE
SO,
1318014/proyecto_FIN,
1318014/proyecto_INICIO,
1318014/proyecto_PROCE
SO,
1318014/proyecto_FIN,
1318014/proyecto_INICIO,
1318014/proyecto_PROCE
SO,
1318014/proyecto_FIN,
1318014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301318019 Proyecto de inversión 69961.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69961.6,
modificado:66551.94}}

MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA -
223031 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223031 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
BARRIO SAN COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
CALLE CUAUHTEMOC C. JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE
C. C. JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGU, lon:-98.04601843,
lat:19.41061521}} 22-08-2018 22-08-2018 66,551.94 66,551.94 66,551.94 66,551.94 66,551.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/050,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:66551.94,
importe_modificado:66
551.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2.0}}

{1318019/proyecto_INICIO
,
1318019/proyecto_PROCE
SO,
1318019/proyecto_FIN,
1318019/proyecto_PROCE
SO,
1318019/proyecto_FIN,
1318019/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318086 Proyecto de inversión 727500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:727500.0,
modificado:732985.05}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
SANITARIOS EN LA ESCUELA
TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO -
223153 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 223153 N 0 0 175

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:CALLE
DEL CAMPESINO PUEBLO SAN
FELIPE HIDALGO, 90280SAN
FELIPE HIDALGO,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALAENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y,SE
ENCUENTRA EN LA ENTRADA
DE LA COMUNIDAD LLEGANDO
POR LA COMUNIDAD DE LIRA Y
ORTEGA, lon:-98.55524823,
lat:19.47140206}} 10-09-2018 10-10-2018 732,985.05 732,985.05 732,985.05 732,985.05 732,985.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-21-007,
contratista:GRUPO JADE
CONSULTOR Y
CONSTRUCTOR S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:737985.05,
importe_modificado:73
7985.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:2.0}}

{1318086/proyecto_INICIO
,
1318086/proyecto_PROCE
SO,
1318086/proyecto_INICIO,
1318086/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301318824 Proyecto de inversión 17147.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:17147.45,
modificado:16722.55}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE
NIÑOS HEROES - 225373 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA225373 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:35.0,
meta_modificada:16.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES PUEBLO SAN
ISIDRO PIEDRAS NEGRAS,
90437TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRECALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE
MAYO,EL SITIO DE LOS
TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA
CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE
LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE
Y 15 DE, lon:-98.05097974,
lat:19.4424654}} 22-05-2018 11-06-2018 16,722.55 16,722.55 16,722.55 16,722.55 16,722.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-
051/052/066B,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:16727.71,
importe_modificado:16
722.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.8}}

{1318824/proyecto_FIN,
1318824/proyecto_INICIO,
1318824/proyecto_FIN,
1318824/proyecto_INICIO,
1318824/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301320348 Proyecto de inversión 40776.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40776.06,
modificado:40776.06}}

REHABILITACIÓN DE BARDA
PERIMETRAL - 230111 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 230111 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:18.0,
meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO PUEBLO
GUADALUPE IXCOTLA,
90810SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE
DEL CENSO, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA CALLE
VICENTE GUERRERO PUEBLO
GUADALUPE IXCOTLA CP. 90810
SANTA ANA CHIA, lon:-
98.18680835, lat:19.31879244}} 20-08-2018 20-09-2018 40,776.06 40,776.06 40,776.06 40,776.06 40,776.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810015,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:40776.06,
importe_modificado:40
776.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:12.0}}

{1320348/proyecto_PROCE
SO,
1320348/proyecto_INICIO,
1320348/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321684 Proyecto de inversión 81899.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81899.78,
modificado:81899.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE HIDALGO EL
PORVENIR - 236158 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236158 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:77.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:30, direccion:CALLE
HIDALGO PUEBLO SANTA CRUZ
EL PORVENIR, 90120SANTA
CRUZ EL PORVENIR,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALAENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CALLE
ALLENDE,LA OBRA SE UBICA EN
CALLE HIDALGO ENTRE LA
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y, lon:-
98.34988711, lat:19.33373241}} 01-10-2018 31-10-2018 73,680.29 73,680.29 73,680.29 73,680.29 73,680.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/045,
contratista:JULIO CESAR
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:73680.29,
importe_modificado:73
680.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:77.0}}

{1321684/proyecto_PROCE
SO,
1321684/proyecto_FIN,
1321684/proyecto_INICIO,
1321684/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301330640 Proyecto de inversión 222708.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:222708.69,
modificado:197319.18}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 273330 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273330 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:194.0,
meta_modificada:191.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
VIÑEDOS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
90459SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE PRIVADA
MORA Y CALLE DURAZNOS,LA
OBRA SE ENCUENTRA
LOCALIZADA EN LA CALLE
VIÑEDOS ENTRE CALLE
DURAZNOS Y PRIVADA MORA,
EN LA COMUNIDAD DE S, lon:-
98.18635063, lat:19.37025528}} 17-09-2018 29-09-2018 197,319.18 197,319.18 197,319.18 197,319.18 197,319.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-002,
contratista:CONSTRUCCI
ONES, INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO  S.A.
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:200667.73,
importe_modificado:19
7319.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:191.77}}

{1330640/proyecto_FIN,
1330640/proyecto_PROCE
SO,
1330640/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301330650 Proyecto de inversión 84290.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84290.6,
modificado:82524.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES
SOLARES - 273342 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273342 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:7.0,
meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
VARIOS DOMICLIOS PUEBLO
HUALCALTZINCO,
90459HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE VARIAS
CALLES Y CALLE VARIAS
CALLES,LOS DOMICILIOS SE
ENCUENTRAS UBICADOS
DENTRO DE LA ZONA AGEB DE
LA COMUNIDAD DE
HAULCALTZINCO MUNICIPIO DE
YAU, lon:-98.15988506,
lat:19.40090662}} 17-09-2018 29-09-2018 82,524.13 82,524.13 82,524.13 82,524.13 82,524.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-021,
contratista:CLARA
HUERTA SALAZAR,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:82524.13,
importe_modificado:82
524.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:7.0}}

{1330650/proyecto_INICIO
, 1330650/proyecto_FIN,
1330650/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301330670 Proyecto de inversión 31225.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31225.43,
modificado:30566.05}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 273372 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273372 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIMERA PRIVADA HIDALGO
PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE MIGUEL
HIDALGO Y CALLE CAMINO
NACIONAL,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
PRIMERA PRIVADA HIDALGO EN
LA CALL, lon:-98.1780331,
lat:19.39045746}} 17-09-2018 22-09-2018 30,566.05 30,566.05 30,566.05 30,566.05 30,566.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-020,
contratista:JESÚS LÓPEZ
COCOLETZI,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:30566.05,
importe_modificado:30
566.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1330670/proyecto_INICIO
, 1330670/proyecto_FIN,
1330670/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301378954 Acción 870000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:E, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:870000.0,
modificado:870000.0}}

REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE
POBLACION 2018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO215/5Z S 658282 614565 0

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y
equipo, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Plaza de
la Constitución Centro, Santa
María Ixtulco, 90105 Santa
María Ixtulco, Tlax., México,
lon:-98.2050674,
lat:19.3246778}} 01-06-2018 31-12-2018 870,000.00 869,994.24 869,994.24 869,994.24 869,994.24

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Mobili
ario y equipo,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301385498 Proyecto de inversión 1000000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.03,
modificado:1000000.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO EN CALLE REVOLUCION 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXFORTAFIN1847001 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2468.07,
meta_modificada:2468.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:Calle
Francisco Villa 3, Lázaro
Cárdenas, Tlax., México, lon:-
97.98012972, lat:19.54136921}} 20-06-2018 02-09-2018 999,000.03 999,000.03 999,000.03 999,000.03 999,000.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FORT
AFIN1847001,
contratista:IVETTE
MUÑOZ PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE LAZARO CARDENAS
TLAX.,
monto:964986.12,
importe_modificado:99
9000.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2468.07}}

{1385498/proyecto_INICIO
, 1385498/proyecto_FIN,
1385498/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301391792 Adquisición 695072

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:G, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:332154.0,
modificado:327565.0}} EQUIPAMIENTO DE COEPRIST Y LESP 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Adquisiciones Salud Sin identificar COEPRIST G004 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:Calle
Antonio Díaz Varela 72,
Ximentla, Centro, 90800
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.20050001,
lat:19.31604388}} 02-07-2018 31-12-2018 327,565.00 327,565.00 327,565.00 327,565.00 327,565.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:8.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180301393088 Proyecto de inversión 692223.91

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692223.91,
modificado:692223.91}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-075-2018 N 0 0 625

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:tlaxcala,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 02-07-2018 16-09-2018 692,223.91 692,223.91 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393229 Proyecto de inversión 198226.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:198226.24,
modificado:198226.24}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-153-2018 N 0 0 229

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6,
direccion:República de El
Salvador 32, Venustiano
Carranza, 90460 Xaloztoc, Tlax.,
México, lon:-98.05830002,
lat:19.40058508}} 20-08-2018 08-09-2018 198,226.24 198,226.24 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301393252 Proyecto de inversión 682157.35

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:682157.35,
modificado:682157.35}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 373

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:3a.
Privada Independencia 45,
Ocotlán, 90100 Ocotlán, Tlax.,
México, lon:-98.23150635,
lat:19.32021528}} 16-07-2018 30-09-2018 682,157.35 682,157.35 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393259 Proyecto de inversión 699300

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:699300.0,
modificado:689840.34}}

CONSTRUCCION DE AULA EN COBAT
EN BARRIO DE ALTA LUZ 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA FOR-FIN1808001 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Aula,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Xicohtencatl 20, Alta
Luz, 90560 Alta Luz, Tlax.,
México, lon:-97.76557446,
lat:19.29960022}} 06-11-2018 30-12-2018 689,840.34 689,840.34 689,840.34 529,881.14 529,881.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/for-
fin1808001/ir/2018,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR CAPS-M
S.A DE C.V,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:689840.34,
importe_modificado:68
9840.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Aula,
avance:1.0}}

{1393259/proyecto_INICIO
,
1393259/proyecto_PROCE
SO,
1393259/proyecto_FIN,
1393259/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393291 Proyecto de inversión 1298700

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1298700.0,
modificado:1306594.94}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CIAPIAXTLA FOR-FIN1808002 N 0 0 420

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:Vicente
Guerrero 9, San Miguel, 90560
Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-
97.76806355, lat:19.2937676}} 06-11-2018 31-01-2019 1,306,594.94 1,306,594.94 1,306,594.94 935,041.07 935,041.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/for-
fin1808002/ir/2018,
contratista:marco
antonio contreras
gaona,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:1286163.79,
importe_modificado:13
06594.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}}

{1393291/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393422 Proyecto de inversión 176346.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:176346.16,
modificado:176346.16}} EAC-DES-04-2016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-DES-04-2016 N 0 0 333

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:0, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.194962,
lat:19.277355}} 13-10-2018 11-01-2019 176,346.16 176,346.16 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393500 Proyecto de inversión 176590.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:176590.74,
modificado:176590.74}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-111-2018 N 0 0 198

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2, direccion:San
Felipe Cuauhtenco, Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., Mexico,
lon:-98.167906, lat:19.334518}} 13-08-2018 12-09-2018 176,590.74 176,590.74 52,977.22 52,977.22 52,977.22

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393556 Proyecto de inversión 171426.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:171426.35,
modificado:171426.35}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-135-2018 N 0 0 321

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:Villa de
El Carmen Tequexquitla, Tlax.,
Mexico, lon:-97.659159,
lat:19.324586}} 13-08-2018 26-09-2018 171,426.35 171,426.35 51,427.91 51,427.91 51,427.91

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393579 Proyecto de inversión 685403.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:685403.81,
modificado:685403.81}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-113-2018 N 0 0 942

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohtencatl, Tlax., Mexico,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 06-08-2018 24-09-2018 685,403.81 685,403.81 638,755.26 638,755.26 638,755.26

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393612 Proyecto de inversión 959975.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:959975.97,
modificado:959975.97}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-148-2018 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:Ocotlan,
Tlax., Mexico, lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 20-08-2018 31-10-2018 959,975.97 959,975.97 287,992.79 287,992.79 287,992.79

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399766 Proyecto de inversión 692062.59

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692062.59,
modificado:692062.59}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-097-2018 N 0 0 463

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0,
direccion:huamantla, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 13-08-2018 28-10-2018 692,062.59 692,062.59 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405748 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
TZOMPANTEPEC SAN JUAN
QUETZALCOAPAN - 367556 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL367556 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:4, direccion:CALLE
DOCE DE DICIEMBRE 56
CINCUENTA Y SEIS PUEBLO SAN
JUAN QUETZALCOAPAN, 90493
SAN JUAN QUETZALCOAPAN,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y ,
CALLE DIECISEIS DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.06490954,
lat:19.37530077}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1405748/proyecto_PROCE
SO,
1405748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405810 Proyecto de inversión 85521.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85521.58,
modificado:85521.58}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO HUEYOTLIPAN
ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 371761 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL371761 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:177.4,
meta_modificada:177.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:CALLE
TAMAULIPAS PUEBLO ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, 90246
COLONIA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE DOROTEO ARANGO ,,
lon:-98.39557048,
lat:19.50663203}} 09-05-2018 31-12-2018 85,521.58 85,521.58 85,521.58 85,521.58 85,521.58

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:88.7}}

{1405810/proyecto_INICIO
,
1405810/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401431030 Proyecto de inversión 247995.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:247995.85,
modificado:247785.85}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO -
320366 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA320366 S 125 110 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:235.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80, direccion:CALLE
CALLE POZO COMUNIDAD
EXHACIENDA SANTA MARÍA
ZOTOLUCA, 90278 SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE Y , CALLE
EXHACIENDA CP. 90278 SANTA
MARÍA ZOTOLUCA TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CAMINO
CAMINO ZOTOLUVA Y CAMINO
CAMINO GRANJA, lon:-
98.08525461, lat:19.5098753}} 19-10-2018 23-11-2018 247,785.85 247,785.85 247,785.85 247,785.85 247,785.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/045/1
10, contratista:OBRA
CIVIL E HIDRAHULICA
UNIVERSUM S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:348929.98,
importe_modificado:34
8929.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1431030/proyecto_INICIO
, 1431030/proyecto_FIN,
1431030/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401434399 Proyecto de inversión 281972.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:281972.13,
modificado:272464.71}}

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA -
339997 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 339997 S 37 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:25,
direccion:AVENIDA DEL PILAR
PUEBLO LOS PILARES, 90510
LOS PILARES, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA
SE UBICA JUNTO AL CAMPO DE
FUTBOL DEL PUEBLO LOS
PILARES EN LA
TELESECUNDARIA GUILLERMO
GONZALEZ CAMARENA, lon:-
97.9446942, lat:19.27481015}} 10-09-2018 09-10-2018 272,464.71 272,464.71 272,464.71 272,464.71 272,464.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-094,
contratista:ING. ANGEL
FILIBERTO ROMERO
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:272464.71,
importe_modificado:27
2464.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1434399/proyecto_INICIO
, 1434399/proyecto_FIN,
1434399/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401443179 Proyecto de inversión 147607.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:147607.45,
modificado:147607.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN CALLE CUITLAHUAC - 370394 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS370394 S 12 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:252.0,
meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CUITLAHUAC BARRIO ALTA LUZ,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUITLAHUAC Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
JOSE MARÍA MORELOS UNA
CUADRA ANTES DE LLEGAR SE
ENCUENTRA LA CAPILLA DE
NUESTRA SEÑORA DE JUQUILA,
lon:-97.76681986,
lat:19.29375721}} 28-09-2018 28-11-2018 147,607.45 147,607.45 147,607.45 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808005/ir/2018,
contratista:ma. eugenia
alicia molina ramos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:147607.45,
importe_modificado:14
7607.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:252.0}}

{1443179/proyecto_PROCE
SO,
1443179/proyecto_FIN,
1443179/proyecto_PROCE
SO,
1443179/proyecto_INICIO,
1443179/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401446287 Proyecto de inversión 26222.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26222.28,
modificado:26222.28}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE CALLE CUITLAHUAC BARRIO
ALTA LUZ - 375365 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375365 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:53.9,
meta_modificada:53.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CUITLAHUAC BARRIO ALTA LUZ,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO OJO DE AGUA Y CALLE
QUETZACOATL, LA CALLE SE
ENCUENTRA AUN COSTADO DE
LA CALLE DEL COBAT PLANTEL
17, lon:-97.76241204,
lat:19.29999158}} 28-09-2018 28-11-2018 26,222.28 26,222.28 26,222.28 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808043/ad/2018,
contratista:ricardo jesus
gonzalez lara,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:26222.28,
importe_modificado:26
222.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:53.9}}

{1446287/proyecto_FIN,
1446287/proyecto_INICIO,
1446287/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401449092 Proyecto de inversión 72757.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:72757.07,
modificado:72373.01}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE NARCISO
MENDOZA - 380870 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380870 S 34 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:75.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
NARCISO MENDOZA COLONIA
HUAMANTLA CENTRO, 90500
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE ABASOLO, LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE
NARCISO MENDOZA ENTRE LAS
CALLES ABASOLO Y MORELOS,
lon:-97.91782985,
lat:19.31602627}} 16-11-2018 30-11-2018 72,373.01 72,373.01 72,373.01 72,373.01 72,373.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-119,
contratista:JOSE
MACARIO DIAZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:102918.61,
importe_modificado:72
373.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:75.0}}

{1449092/proyecto_FIN,
1449092/proyecto_PROCE
SO,
1449092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401452488 Proyecto de inversión 450819.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:450819.26,
modificado:450819.26}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 385342 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL385342 S 59 56 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:420.0,
meta_modificada:398.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE
BESANA PUEBLO GUADALUPE
VICTORIA, 90715 GUADALUPE
VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE
, CALLE GUADALUPE VICTORIA
EN ESQUINA DE CALLE ALLENDE
Y CALLE REFORMA INICIA LA
OBRA CONTINUA EN
DIRECCIÓN SUR POR C, lon:-
98.32985453, lat:19.23029469}} 13-09-2018 30-10-2018 450,819.26 450,819.26 450,819.26 450,819.26 450,819.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823029-IR,
contratista:CESAR DIAZ
PORTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:450819.26,
importe_modificado:45
0819.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:398.0}}

{1452488/proyecto_INICIO
, 1452488/proyecto_FIN,
1452488/proyecto_PROCE
SO,
1452488/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401454062 Proyecto de inversión 408411.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:232794.74,
modificado:232794.74}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:175617.08,
modificado:175617.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTROS
DORMITORIOS EN CALLES JUAREZ
VEINTE DE NOVIEMBRE GUERRERO
INDEPENDENCIA AMADO NERVO EN EL
PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 397728 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPÁL 397728 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
VARIAS CALLES 5 DE
MAYOJUAREZ20 DE
NOVIEMBRE,AMADO
NERVO,GUERRERO E
INDEPENDENCIA PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO
JUÁREZ, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE AMADO NERVO, CALLE
GUERRERO LOS CUARTOS
DORMITORIOS S, lon:-
97.90634318, lat:19.3748322}} 01-08-2018 20-09-2018 175,617.08 175,617.08 175,617.08 175,617.08 175,617.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:9.0}}

{1454062/proyecto_INICIO
,
1454062/proyecto_PROCE
SO,
1454062/proyecto_FIN,
1454062/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401454185 Proyecto de inversión 45379.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:274,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25866.08,
modificado:25866.08}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19513.01,
modificado:19513.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO EN CALLE MALINTZI
COLONIA NUEVOS HORIZONTES -
397920 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397920 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI COLONIA NUEVOS
HORIZONTES, 90506
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO A BENITO JUAREZ Y
CARRETERA A BENITO JUÁREZ,
CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ
ORTIZ LA OBRA SE UBICA EN
CALLE MALINTZI COLONIA
NUEVOS HORIZO, lon:-
97.92138269, lat:19.33069304}} 01-08-2018 20-09-2018 19,513.01 19,513.01 19,513.01 19,513.01 19,513.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1454185/proyecto_PROCE
SO,
1454185/proyecto_INICIO,
1454185/proyecto_FIN,
1454185/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401456156 Proyecto de inversión 60858.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60858.94,
modificado:60659.72}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO SEGUNDA ETAPA  EN
PRIMERA PRIVADA DE RICARDO
FLORES MAGÓN - 400007 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 400007 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:77.31, meta_modificada:77.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
1RA PRIVADA DE RICARDO
FLORES MAGON BARRIO SAN
LUCAS, 90507 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO ANTIGUO A SANTA
ANA RÍOS Y CALLE RICARDO
FLORES MAGON, CALLE
FUNDADORES LA OBRA SE
UBICA EN LA PRIMERA
PRIVADA DE RICAR, lon:-
97.91383455, lat:19.31101533}} 08-12-2018 14-12-2018 60,659.72 60,659.72 60,659.72 60,659.72 60,659.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-121,
contratista:FEDERICO
ENRIQUE CADENA
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:60659.32,
importe_modificado:60
659.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:77.31}}

{1456156/proyecto_INICIO
, 1456156/proyecto_FIN,
1456156/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401460143 Proyecto de inversión 1257600

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:628800.0,
modificado:628800.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:628800.0,
modificado:628800.0}}

SUMIISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADOR SOLAR - 404799 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 404799 S 120 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD COLONIA VISTA
HERMOSA, 90253 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CALLE DE LOURDES Y
CALLE VISTA HERMOSA, LOS
CALENTADORES SE UBICAN EN
DIFERENTES DOMICILIOS YA
QUE SON VARIOS
CALENTADORES UBICAD, lon:-
98.109248, lat:19.60715984}} 14-12-2018 31-12-2018 628,800.00 628,800.00 628,800.00 628,800.00 628,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834--144,
contratista:PEDRO
CASTRO ALCANTARA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:628800.0,
importe_modificado:62
8800.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:48.0}}

{1460143/proyecto_FIN,
1460143/proyecto_PROCE
SO,
1460143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401461799 Proyecto de inversión 430000

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:215000.0,
modificado:215000.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:215000.0,
modificado:215000.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADOR SOLAR - 406766 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 406766 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE IGNACIO ALLENDE
COLONIA CHICO, 90255
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CALLE JOSE
MARIA MORELOS Y CALLE
HERMANOS HERNANDEZ, LOS
CALENTADORES SE
ENCUENTRAN EN VARIAS
CALLES DE LA COLONIA DE LA
QUINTA SECCIÓN, lon:-
98.12121477, lat:19.62519761}} 04-12-2018 09-12-2018 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/143/1
46/156,
contratista:PEDRO
CASTRO ALCANTARA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:549600.0,
importe_modificado:54
9600.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:25.0}}

{1461799/proyecto_INICIO
,
1461799/proyecto_PROCE
SO,
1461799/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401466384 Proyecto de inversión 280620.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:280620.08,
modificado:280620.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN  EN CALLE VISTA HERMOSA
DEL PUEBLO DE TEPATLAXCO - 411852 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN411852 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:632.0,
meta_modificada:631.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:8, direccion:CALLE
VISTA HERMOSA PUEBLO SAN
RAFAEL TEPATLAXCO, 90821
SAN RAFAEL TEPATLAXCO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REVOLUCION Y
CALLE MALINTZI, CALLE LAS
VIGAS CALLE VISTA HERMOSA
DEL PUEBLO DE SAN RAFAEL
TEPATLAXCO CP 90821, lon:-
98.1183984, lat:19.29480409}} 05-11-2018 10-12-2018 280,620.08 280,620.08 280,620.08 280,620.08 280,620.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810034,
contratista:CONSTRUCT
ORES ASOCIADOS DE
PUEBLA S.A DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:280620.08,
importe_modificado:28
0620.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:631.8}}

{1466384/proyecto_PROCE
SO,
1466384/proyecto_INICIO,
1466384/proyecto_FIN,
1466384/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401472023 Proyecto de inversión 15082.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15082.18,
modificado:15082.18}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE REYES MAGOS - 417931 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO417931 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.05,
meta_modificada:50.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REYES MAGOS BARRIO TECPA
PLUMA, 90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
MURO ANGULO, CALLE SAN
MIGUEL A UNA CUADRA DE LA
CABECERA MUNICIPAL., lon:-
98.19143547, lat:19.27914034}} 01-10-2018 15-10-2018 15,082.18 15,082.18 15,082.18 15,082.18 15,082.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048024-
CONT01,
contratista:TECHOS CON
O SIN ESTRUCTURA
GEMA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:15082.18,
importe_modificado:15
082.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:50.05}}

{1472023/proyecto_INICIO
,
1472023/proyecto_PROCE
SO,
1472023/proyecto_FIN,
1472023/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401473314 Proyecto de inversión 188861.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:188861.19,
modificado:127559.66}}

RAHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE ALLENDE COLONIA
CENTRO DE  CHIAUTEMPAN - 419595 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN419595 S 65 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:299.0,
meta_modificada:598.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE COLONIA SANTA ANA
CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PROGRESO Y
CALLE MANUEL SALDAÑA,
CALLE PEDRO GALVAN CALLE
ALLENDE EN COLONIA CENTRO
DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN
CP 9080, lon:-98.20001431,
lat:19.31847157}} 15-10-2018 30-11-2018 127,559.66 127,559.66 127,559.66 127,559.66 127,559.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810041,
contratista:TIERRA
FIRME
ANGELOPOLITANA S.A
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:127559.66,
importe_modificado:12
7559.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:598.0}}

{1473314/proyecto_PROCE
SO,
1473314/proyecto_FIN,
1473314/proyecto_INICIO,
1473314/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401479651 Proyecto de inversión 4532614.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4532614.26,
modificado:289148.8}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE - 425397 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 425397 S 300 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:780.0,
meta_modificada:773.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA NACIONAL
MANZANA TLAXCO, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ,
CALLE HIDALGO CALLE
INDEPENDENCIA NACIONAL,
lon:-98.11586277,
lat:19.61746719}} 03-10-2018 31-12-2018 289,148.80 289,148.80 289,148.80 289,148.80 289,148.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/LP/FISM1834/099/
100, contratista:LEVY
MORA MAGDALENO,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:3992412.68,
importe_modificado:39
92412.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:773.0}}

{1479651/proyecto_PROCE
SO,
1479651/proyecto_FIN,
1479651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401483422 Proyecto de inversión 295726.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:295726.43,
modificado:105874.48}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA - 430033 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX 430033 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:195.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:CALLE
CAMINO DE SAN FELIPE
PUEBLO SAN JORGE
TEZOQUIPAN, 90147 SAN
JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
MORELOS, CARRETERA
AUTOPISTA ENTRAR POR
AUTOPISTA A LA ALTURA DE LA
TRINIDAD TENEXYECAC PASAR ,
lon:-98.31213294,
lat:19.32516854}} 15-11-2018 28-12-2018 105,874.48 105,874.48 105,874.48 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18024006,
contratista:ING.
EMMANUEL ALEJANDRO
LOPEZ PEREZ,
convocante:H
Ayuntamiento de
Panotla,
monto:105874.48,
importe_modificado:10
5874.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1483422/proyecto_PROCE
SO,
1483422/proyecto_FIN,
1483422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401486451 Proyecto de inversión 1581893.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1581893.53,
modificado:1581893.53}}

EDIFICIO B TRES AULAS 6X8 MTS.
ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-065-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:españita,
lon:-98.423807, lat:19.462299}} 03-12-2018 13-01-2019 1,581,893.53 1,581,893.53 1,581,893.53 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486544 Proyecto de inversión 1198835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198835.86,
modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN, con ubicación en CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA, DE LA
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO EN EL MUNICIPIO DE
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA. 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAMTT FOR-FIN-1831-004 S 100 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1628.12,
meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO,
lon:-98.104052, lat:19.441416}} 07-06-2018 05-08-2018 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-004,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1189260.2,
importe_modificado:11
98835.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1486544/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486895 Proyecto de inversión 312414.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:312414.57,
modificado:312414.57}}

EDIFICIO J SUSTITUCION DE LOSA DE
CONCRETO POR MULTIPANEL Y OBRA
EXTERIOR 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-061-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1,
direccion:Unnamed Road,
Tlaxcala, México, lon:-
97.98156738, lat:19.54814334}} 03-12-2018 23-12-2018 312,414.57 312,414.57 312,414.57 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487021 Proyecto de inversión 331719.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:331719.75,
modificado:331719.75}}

EDIFICIO F RETIRO Y SUSTITUCION DE
IMPERMEABILIZANTE ENTORTADO
PINTURA DE PLAFON PINTURA EN
PERIMETRO DE LOSA EDIFICIO G
REHABILITACION DE LOS SANITARIOS 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-043-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:Santa
Catarina Ayometla, Tlax.,
México, lon:-98.2185637,
lat:19.1968806}} 03-12-2018 03-02-2019 331,719.75 331,719.75 331,719.75 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487025 Proyecto de inversión 912421.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:912421.06,
modificado:912421.06}}

EDIFICIO J SANITARIOS 6X8M
ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 17 Mazatecochco de José María Morelos

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-018-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1,
direccion:Mazatecochco de
José María Morelos, Tlax.,
México, lon:-98.1882939,
lat:19.1768317}} 03-12-2018 03-02-2019 912,421.06 912,421.06 912,421.06 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487105 Proyecto de inversión 724396.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:724396.69,
modificado:724396.69}}

EDIFICIO L AULA 2.5 E.E  ESTRUCTURA
U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-115-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:Centro,
90700 Tepetitla, Tlax., México,
lon:-98.3773116,
lat:19.2663845}} 03-12-2018 13-01-2019 724,396.69 724,396.69 724,396.69 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487116 Proyecto de inversión 135363.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:135363.35,
modificado:135363.35}} EDIFICIO A B IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-001-2018 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:5,
direccion:Tlatempan, Tlax.,
México, lon:-98.2009149,
lat:19.3315791}} 03-12-2018 13-01-2019 135,363.35 135,363.35 135,363.35 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487205 Proyecto de inversión 326748.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:326748.25,
modificado:326748.25}}

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:San
Miguel Contla, Tlax., México,
lon:-98.1311249,
lat:19.3837742}} 26-11-2018 24-01-2019 326,748.25 326,748.25 326,748.25 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487285 Proyecto de inversión 827197.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:827197.6,
modificado:827197.6}}

EDIFICIO I  PB AULA 2EE ESTRUCTURA
U-2C ADOSADA DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION 29 Tlaxcala 17 Mazatecochco de José María Morelos

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1,
direccion:Mazatecochco, Tlax.,
México, lon:-98.185762,
lat:19.1806458}} 03-12-2018 13-01-2019 827,197.60 827,197.60 827,197.60 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487365 Proyecto de inversión 135708.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:135708.75,
modificado:135708.75}}

OBRA EXTERIOR DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-006-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:19, direccion:La
Soledad, Tlax., México, lon:-
98.6177777, lat:19.5391666}} 03-12-2018 23-12-2018 135,708.75 135,708.75 135,708.75 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487376 Proyecto de inversión 289874.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:289874.55,
modificado:289874.55}}

EDIFICIO B MODULO SANITARIO
ADAPTADO EN AULA DE PRIMER AÑO
ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-071-2017 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:90280
Nanacamilpa, Tlax., México,
lon:-98.5370463,
lat:19.4919734}} 03-12-2018 23-12-2018 289,874.55 289,874.55 289,874.55 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487491 Proyecto de inversión 356576.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:356576.79,
modificado:356576.79}}

edificio f aula6 x 8 mts estructura
regional aislada y obra exterior 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-125-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 15-11-2018 03-02-2019 356,576.79 356,576.79 356,576.79 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487745 Acción 245031.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:245031.49,
modificado:245031.49}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 204346 29 Tlaxcala 5 Apizaco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO204346 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 16-08-2018 28-09-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401487885 Acción 70430.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70430.09,
modificado:70430.09}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION
DE SERVICIOS - 220770 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220770 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.208933, lat:19.475979}} 01-05-2018 31-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401487886 Acción 6000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6000.0,
modificado:6000.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 220774 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220774 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.208933, lat:19.475979}} 01-05-2018 31-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401491575 Proyecto de inversión 1054992.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1054992.04,
modificado:1054992.04}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA
PRIMARIA RURAL JOSEFA ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ, ENTRE CALLE
NETZAHUALCÓYOTL Y AV. DE LAS
FLORES, SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 8992317 N 0 0 650

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.187704, lat:19.420756},
geo2: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:Primaria
Rural Josefa Ortiz de
Domínguez entre calle
Nezahualcoyotl y Av. de las
Torres, lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 18-07-2018 14-09-2018 1,043,387.12 1,043,387.12 1,043,387.12 1,043,387.12 1,043,387.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-003,
contratista:ARQUITECT
URA, CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO
RIGEL S.A. DE C.V.,,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1029780.92,
importe_modificado:10
24400.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1491575/proyecto_FIN,
1491575/proyecto_PROCE
SO,
1491575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401491577 Proyecto de inversión 1590807.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1590807.2,
modificado:1590807.2}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE
18 DE ENERO, HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUN 8992573 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:2590.22,
meta_modificada:2590.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
18 DE ENERO , lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 10-12-2018 28-12-2018 1,559,518.07 1,559,518.07 1,559,518.07 1,559,518.07 1,559,518.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-010,
contratista:INFRAESTRU
CTURA Y
CONSTRUCCIONES DEMI
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1559518.07,
importe_modificado:15
59518.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:2590.22}}

{1491577/proyecto_INICIO
, 1491577/proyecto_FIN,
1491577/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494488 Proyecto de inversión 1795626.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1795626.62,
modificado:1795626.62}}

Edificio a,b, c, d, rehabilitación y obra
exterior. 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-080-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 26-11-2018 30-12-2018 1,795,626.62 1,795,626.62 1,795,626.62 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494504 Proyecto de inversión 484711.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:484711.64,
modificado:484711.64}}

edifiicio a sustitución de
impermeabilizante y pintura en
frontera y plafon, edificio h
rehabilitación de instalación
hidrosanitaria, electrica gas en
laboratorios. 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-131-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:San
Cosme, 90960 San Pablo del
Monte, Tlax., México, lon:-
98.1761975, lat:19.1264913}} 15-11-2018 27-01-2019 484,711.64 484,711.64 484,711.64 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494518 Proyecto de inversión 352700

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:352700.0,
modificado:352700.0}}

edificio a, b, c, d, e, f, rehabilitación
electrica, edificio b, c, f, suministro y
colocación de protecciones metalicas y
adaptación de murete electrico de
barda existente. 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-062-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:Emiliano
Zapata, Tlax., México, lon:-
97.9164166, lat:19.5575919}} 15-11-2018 27-01-2019 352,700.00 352,700.00 352,700.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494543 Proyecto de inversión 255000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:255000.0,
modificado:255000.0}} rehabilitación de drenaje. 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-140-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., México,
lon:-98.1705104,
lat:19.3342589}} 15-11-2018 03-02-2019 255,000.00 255,000.00 255,000.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494868 Proyecto de inversión 369842.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:369842.56,
modificado:369842.56}}

demolición y construcción del piso de
concreto con maya electrosoldada, 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-126-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 15-11-2018 27-01-2019 369,842.56 369,842.56 369,842.56 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494904 Proyecto de inversión 166042.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:166042.98,
modificado:166042.98}}

edificio a bodega 3 x 5 mts. Estructura
regional adosada y obra exterior 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-014-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:169, direccion:San
Juan, Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.1249808, lat:19.6032922}} 27-11-2018 14-01-2019 166,042.98 166,042.98 166,042.98 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494924 Proyecto de inversión 71834.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71834.25,
modificado:71834.25}} edificio c, d, h, rehabilitación general 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-132-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:12, direccion:San
Gabriel Cuauhtla, Tlax.,
México, lon:-98.2349701,
lat:19.3023673}} 26-11-2018 02-12-2018 71,834.25 71,834.25 71,834.25 71,834.25 71,834.25

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401495601 Adquisición 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2400000.0,
modificado:2400000.0}}

ADQUISICION DE CUATRIMOTOS,
MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y LOCKERS 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de
Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 010/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 2,400,000.00 2,399,332.40 2,399,332.40 2,399,332.40 2,399,332.40

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:19.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495615 Acción 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:270000.0,
modificado:270000.0}}

BECAS A ASPIRANTES A POLICIA
MUNICIPAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 011/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 270,000.00 253,800.00 253,800.00 253,800.00 253,800.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495740 Proyecto de inversión 340528.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:340528.97,
modificado:340528.97}} edificio a, b, c, rehabilitación. 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-089-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:90460
Xaloztoc, Tlax., México, lon:-
98.051974, lat:19.4079657}} 03-12-2018 13-01-2019 340,528.97 340,528.97 340,528.97 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496953 Proyecto de inversión 778333.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:778333.08,
modificado:778333.08}} CONSTRUCCION DE GUARNICION 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 019 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1299.0,
meta_modificada:1299.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Cedros 8,
Postal, Postal Vista Hermosa,
90250 Tlaxco, Tlax., México,
lon:-98.11649323,
lat:19.60871367}} 31-12-2018 24-01-2019 778,333.08 778,333.08 778,333.08 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/018/0
19,
contratista:CONSTRUCCI
ONES CIVILES KEOPS S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:812303.92,
importe_modificado:81
2303.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.0}}

{1496953/proyecto_INICIO
,
1496953/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496961 Proyecto de inversión 336032.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:336032.44,
modificado:336032.44}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 021 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:472.18,
meta_modificada:472.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Eduardo
M. Hernández, Quinta Secc,
90250 Tlaxco, Tlax., México,
lon:-98.1233397,
lat:19.621638}} 20-12-2018 15-01-2019 336,032.44 336,032.44 336,032.44 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/020/0
21/022,
contratista:MATIAS
GUEVARA PORTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DEE TLAXCO,
monto:350000.0,
importe_modificado:35
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:400.0}}

{1496961/proyecto_PROCE
SO,
1496961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498542 Proyecto de inversión 400453.62

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:400453.62,
modificado:400453.62}} EACR-013-2018 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-013-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:La
Trinidad Tenexyecac, Tlax.,
México, lon:-98.315688,
lat:19.335588}} 16-04-2018 16-06-2018 400,453.62 400,453.62 265,424.67 265,424.67 265,424.67

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.66}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498700 Proyecto de inversión 274837.72

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:274837.72,
modificado:274837.72}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-005-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:Av
Hidalgo, La Concepción,
Altzayanca, Tlax., México, lon:-
97.7940725, lat:19.4308486}} 16-04-2018 16-05-2018 274,837.72 274,837.72 235,198.61 235,198.61 235,198.61

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.85}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498907 Proyecto de inversión 2365446.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2365446.27,
modificado:2365446.27}} PD/SECODUVI/08718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/08718 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:2.7,
meta_modificada:2.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:San Lucas
Tecopilco, Tlax., México, lon:-
98.2556145, lat:19.4867242}} 21-11-2018 20-12-2018 2,365,446.27 2,365,446.27 2,365,446.27 2,365,446.27 693,136.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/087/18,
contratista:ING. JOSE
DANIEL LOPEZ
ROMANO,
convocante:SECODUVI,
monto:2310455.67,
importe_modificado:23
65446.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:2.7}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499869 Proyecto de inversión 4563290.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4563290.23,
modificado:4563290.23}} PD/SECODUVI/085/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/085/18 Y C.M. /085/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:4.3,
meta_modificada:4.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:Santa
Ana Nopalucan, Tlax., México,
lon:-98.3334851,
lat:19.2978928}} 21-11-2018 20-12-2018 4,563,290.23 4,563,290.23 4,563,290.23 4,563,290.23 2,859,793.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/085/18,
contratista:DIMARBA
PROYECTOS
ARQUITECTONICOS, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4563290.23,
importe_modificado:45
63290.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:4.3}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500065 Proyecto de inversión 1853768.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1853768.36,
modificado:1853768.36}} PD/SECODUVI/108/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/108/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:3.0,
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala,
México, lon:-98.2374954,
lat:19.318154}} 14-12-2018 28-12-2018 1,853,768.36 1,853,768.36 1,853,768.36 1,853,768.36 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/108/18,
contratista:GRUPO
CONSULTOR DE
ARQUITECTURA E
INGENIERÍA, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1853768.36,
importe_modificado:18
53768.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:3.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500092 Proyecto de inversión 8299318.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8299318.2,
modificado:8299318.2}} PD/SECODUVI/069/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/069/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:San Juan
Totolac, Tlax., México, lon:-
98.2568412, lat:19.3256653}} 31-10-2018 25-12-2018 8,299,318.20 8,299,318.20 8,299,318.20 8,299,318.20 5,349,117.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/069/18,
contratista:CREATIVIDA
D EN ESPACIOS DE
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:7476910.29,
importe_modificado:82
99318.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500114 Proyecto de inversión 8971821

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8971821.0,
modificado:8971821.0}} PD/SECODUVI/070/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/070/18 CM /070/A/- /070/B/N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
lineal, meta:2.3,
meta_modificada:2.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Tlax.,
México, lon:-98.1909186,
lat:19.351808}} 06-11-2018 20-12-2018 8,971,821.00 8,971,821.00 8,971,821.00 8,971,821.00 2,472,069.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/070/18,
contratista:ARRENDAMI
ENTO RENOVACION Y
COMERCIALIZACION DE
MAQUINARIA PARA LA
CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:8240231.52,
importe_modificado:89
71821.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro lineal, avance:2.3}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500237 Proyecto de inversión 904799.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:904799.41,
modificado:904799.41}} PD/SECODUVI/105/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/105/18. N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:Panotla,
Tlax., México, lon:-98.2732659,
lat:19.3124375}} 07-12-2018 26-12-2018 904,799.41 904,799.41 904,799.41 904,799.41 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/105/18,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR JUVAR,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:904799.41,
importe_modificado:90
4799.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500337 Proyecto de inversión 2782325.64

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2782325.64,
modificado:2782325.64}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-074-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:Centro,
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.1966943,
lat:19.3158965}} 28-05-2018 16-09-2018 2,782,325.64 2,782,325.64 1,101,408.34 1,101,408.34 1,101,408.34

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.4}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500374 Proyecto de inversión 641443.34

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:641443.34,
modificado:641443.34}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-068-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 21-05-2018 03-09-2018 641,443.34 641,443.34 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500544 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN CALLE LINDA VISTA 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-003 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1332.4,
meta_modificada:1332.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:Lindavista 33, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.15185547,
lat:19.46910086}} 03-05-2018 02-07-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1500544/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500718 Proyecto de inversión 1665932.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1665932.84,
modificado:1665932.84}} PD/SECODUVI/152/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/152/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:90490
Tzompantepec, Tlax., México,
lon:-98.0929034,
lat:19.3736709}} 10-12-2018 31-12-2018 1,665,932.84 1,665,932.84 1,665,932.84 1,665,932.84 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/152/18,
contratista:ARQ. YASSIN
GIOVANI CEDEÑO
ZAVALA,
convocante:SECODUVI,
monto:1665932.84,
importe_modificado:16
65932.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401500822 Proyecto de inversión 1685343.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1685343.89,
modificado:1685343.89}} PD/SECODUVI/165/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/165/18. N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.315688,
lat:19.2352733}} 15-01-2019 15-01-2019 1,685,343.89 1,685,343.89 1,685,343.89 1,685,343.89 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/165/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA PRECCI, S.A. DE
C.V.¿,,
convocante:SECODUVI,
monto:1685345.31,
importe_modificado:16
85343.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500899 Proyecto de inversión 1698622.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1698622.08,
modificado:1698622.08}} PD/SECODUVI/156/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/156/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 10-12-2018 31-12-2018 1,698,622.08 1,698,622.08 1,698,622.08 1,698,622.08 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/156/18,
contratista:SUPERVISIO
N, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE
TLAXCALA, S.A DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1698622.08,
importe_modificado:16
98622.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500972 Proyecto de inversión 1676850.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1676850.18,
modificado:1676850.18}} PD/SECODUVI/157/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/157/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Tlax.,
México, lon:-98.1909186,
lat:19.351808}} 10-12-2018 31-12-2018 1,676,850.18 1,676,850.18 1,676,850.18 1,676,850.18 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/157/18,
contratista:C. ABNER
GARRIDO VIDAL,
convocante:SECODUVI,
monto:1676850.18,
importe_modificado:16
76850.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500989 Proyecto de inversión 571970.99

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:571970.99,
modificado:571970.99}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.315688,
lat:19.2352733}} 16-04-2018 20-07-2018 571,970.99 571,970.99 440,126.64 440,126.64 440,126.64

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.76}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501021 Proyecto de inversión 874682.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:874682.04,
modificado:874682.04}} PD/SECODUVI/174/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/174/18 N 0 0 30000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:San
Lorenzo Axocomanitla, Tlax.,
México, lon:-98.2490377,
lat:19.2243413}} 22-12-2018 30-12-2018 874,682.04 874,682.04 874,682.04 874,682.04 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/174/18,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y REPARACIONES
LIPAGO, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:874682.04,
importe_modificado:87
4682.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501109 Proyecto de inversión 1697874.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1697874.81,
modificado:1697874.81}} PD/SECODUVI/114/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/114/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Cuapiaxtla, Tlax.,
México, lon:-97.7685441,
lat:19.2954597}} 10-12-2018 31-12-2018 1,697,874.81 1,697,874.81 1,697,874.81 1,697,874.81 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/114/18,
contratista:BEAMCO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V. BCO180615GP3,
convocante:SECODUVI,
monto:1697874.81,
importe_modificado:16
97874.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501181 Proyecto de inversión 5552384.64

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:5552384.64,
modificado:5552384.64}} rehabillitacion por sismo 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-181-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:90120
Villa Mariano Matamoros,
Tlax., México, lon:-98.3771497,
lat:19.3269543}} 29-10-2018 16-12-2018 5,552,384.64 5,552,384.64 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501381 Proyecto de inversión 560563.43

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:560563.43,
modificado:560563.43}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-176-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1,
direccion:Yauhquemehcan,
Tlax., México, lon:-98.1830291,
lat:19.4139157}} 29-10-2018 27-11-2018 560,563.43 560,563.43 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501733 Proyecto de inversión 3997536.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3997536.01,
modificado:3997536.01}} PF/FORTAFIN/051/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/051/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:6773.5,
meta_modificada:6773.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:Calle San
Lorenzo, San Miguel Contla,
San Lorenzo Xaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.102269,
lat:19.3365882}} 10-10-2018 15-12-2018 3,997,536.01 3,961,303.45 3,961,303.45 3,961,303.45 1,829,623.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/051/18,
contratista:INGENIERIA
Y CONSTRUCCIONES
MABESA, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:3961303.45,
importe_modificado:39
61303.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:6773.5}}

{1501733/proyecto_FIN,
1501733/proyecto_PROCE
SO,
1501733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501802 Proyecto de inversión 2997000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2997000.0,
modificado:2997000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y
CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y
ADOQUINAMIENTO EN CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-001 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2745.92,
meta_modificada:2745.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:Sin
nombre No. 118 80, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.15172672,
lat:19.47023378}} 16-05-2018 19-07-2018 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y ACABADOS
CASAK S DE RL DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:2996992.18,
importe_modificado:29
97000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1501802/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502044 Proyecto de inversión 972730.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:972730.22,
modificado:972730.22}} PD/SECODUVI/120/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/120/18 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:Calle
Miguel Hidalgo 12, Centro,
90180 Tepeyanco, Tlax.,
México, lon:-98.23443403,
lat:19.24510931}} 22-12-2018 30-12-2018 972,730.22 972,730.22 972,730.22 972,730.22 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/120/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA MIMET, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:972730.32,
importe_modificado:97
2730.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502093 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4000000.0,
modificado:4000000.0}}

PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN
CALLE CAÑADA 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOCEXP/OPT/PR/4918/001 N 0 0 5064

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:San
Damián Texoloc, Tlax., México,
lon:-98.2842112,
lat:19.2765324}} 22-10-2018 31-01-2019 3,996,000.00 3,996,000.00 3,996,000.00 3,996,000.00 3,978,673.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/PR/4918/001,
contratista:CARLOS
SANTOS HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC,
monto:3950344.02,
importe_modificado:39
96000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1502093/proyecto_INICIO
, 1502093/proyecto_FIN,
1502093/proyecto_PROCE
SO,
1502093/proyecto_FIN,
1502093/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503821 Proyecto de inversión 276356.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:276356.23,
modificado:276356.23}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-146-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:Tetla de
la Solidaridad, Tlax., Mexico,
lon:-98.104052, lat:19.441416}} 27-08-2018 24-11-2018 276,356.23 276,356.23 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503858 Proyecto de inversión 520982.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:520982.69,
modificado:520982.69}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-162-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3,
direccion:atotonilco, lon:-
98.377115, lat:19.326646}} 08-10-2018 21-11-2018 520,982.69 520,982.69 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16170401043726 Proyecto de inversión 715302.89

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715302.89,
modificado:715846.16}}

Desayunador 8x12 Mm, Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-006-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:-, lon:-
97.923333, lat:19.311388}} 25-09-2017 01-02-2018 715,846.15 715,846.15 715,846.15 715,846.15 715,846.15

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401043985 Proyecto de inversión 714965.58

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:714965.58,
modificado:714965.58}}

Desayunador 6x12 Mm, Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-009-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.193888, lat:19.275833}} 25-09-2017 01-02-2018 714,965.58 714,965.58 714,965.58 714,965.58 714,965.58

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401044730 Proyecto de inversión 712240.49

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:712240.49,
modificado:712240.49}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-013-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:7, direccion:-, lon:-
98.141388, lat:19.1375}} 23-10-2017 01-01-2018 712,240.49 712,240.49 582,423.26 582,423.26 582,423.26

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.81}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180101068607 Proyecto de inversión 715760.29

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715760.29,
modificado:715760.29}}

Desayunador 8 X 12 Mts Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-29-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 19-02-2018 715,760.29 715,760.29 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072524 Proyecto de inversión 7000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7000000.0,
modificado:7000000.0}}

Construcción De Casa De La Cultura En
San Francisco Tepeyanco, Tepeyanco,
Tlaxcala / 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 362 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0,
direccion:(19.24556; -
98.236459), lon:-98.236035,
lat:19.245567}} 01-01-2018 31-12-2018 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/001/2018,
contratista:VILLEDA
TEMOLTZIN
CONSTRUCTORES S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:6923000.0,
importe_modificado:69
23000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209755/proyecto_INICIO
, 1209755/proyecto_FIN,
1209755/proyecto_PROCE
SO,
1209755/proyecto_INICIO,
1209755/proyecto_PROCE
SO,
1209755/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA00180101072525 Proyecto de inversión 1116008

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1116008.0,
modificado:1116008.0}}

Construcción De Banquetas Y
Guarniciones En El Municipio,
Tepeyanco, Tlaxcala // (Construcción
De Banquetas Y Guarniciones En Calle
Miguel Hidalgo, Entre Calle Tlaxcala Y
Camino Real Tepeyanco,  Municipio
De Tepeyanco, Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 364 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0, direccion:(INICIA:
EN CALLE TLAXCALA; 0.00 +
0.00; 19.24526; -98.230684)
(FIN: CAMINO REAL; 0.00 +
692.00; 19.244932; -98.224164),
lon:-98.236035, lat:19.245567}} 01-01-2018 31-12-2018 1,116,008.00 1,116,008.00 1,116,008.00 1,116,008.00 1,116,008.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/007/2018,
contratista:MAGALY
HERNANDEZ GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:1103731.91,
importe_modificado:11
03731.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209756/proyecto_PROCE
SO,
1209756/proyecto_INICIO,
1209756/proyecto_FIN,
1209756/proyecto_INICIO,
1209756/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072556 Proyecto de inversión 874358

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:874358.0,
modificado:864802.5}}

Construcción De Techumbre En
Escuela Primaria Patria Y Libertad
Comunidad Jesús Tepactepec,
Natívitas, Tlaxcala / 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 272 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:410.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:0,
direccion:(19.226963; -
98.315103), lon:-98.315194,
lat:19.234508}} 01-01-2018 31-12-2018 864,802.50 864,802.50 864,802.50 864,802.50 864,802.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNT-
PDR-1823003,
contratista:PAVIMENTO
S TERRACERIAS Y
DRENAJES PROFUNDOS
ANGELOPOLITANOS S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:864802.5,
importe_modificado:86
4802.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:410.26}}

{1209787/proyecto_FIN,
1209787/proyecto_INICIO,
1209787/proyecto_PROCE
SO,
1209787/proyecto_INICIO,
1209787/proyecto_PROCE
SO,
1209787/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072725 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:989000.0}}

Pavimentación De Adocreto En La
Calle 16 De Septiembre En La
Localidad De San Francisco
Temetzontla 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.MP-1824001/PDR N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE ENTRE
AVENIDA INDEPENDENCIA Y
CALLE ALLENDE, lon:-
98.267233, lat:19.315129}} 29-06-2018 01-08-2018 989,000.00 979,357.98 979,357.98 507,198.74 507,198.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MP-
1824001/PDR,
contratista:MEROPS, S.A
DE C.V. , convocante:H.
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
PANOTLA, TLAXCALA,
monto:979357.98,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1420.0}}

{1209956/proyecto_INICIO
,
1209956/proyecto_PROCE
SO,
1209956/proyecto_FIN,
1209956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072923 Proyecto de inversión 667415.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:667415.85,
modificado:653488.19}}

Infraestructura Para El Desarrollo
Municipal En El Municipio De Tetla De
La Solidaridad, Tlaxcala //
(Construcción De Techumbre En
Preescolar General ""Sor Juana Inés De
La Cruz De San Bartolome
Matlalohcan"" Con Clave 29ejn0032c)
/ 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 990 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:377.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:0,
direccion:(19.448751; -
98.125864), lon:-98.104052,
lat:19.441416}} 01-01-2018 31-12-2018 653,488.19 653,488.19 653,488.19 653,488.19 653,488.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
DES-REGIONAL-1831-
001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TECNICAS MIRY S
DE RL DE CV,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:653488.19,
importe_modificado:65
3488.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:377.77}}

{1210154/proyecto_INICIO
,
1210154/proyecto_PROCE
SO,
1210154/proyecto_FIN,
1210154/proyecto_PROCE
SO,
1210154/proyecto_FIN,
1210154/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101073286 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:300000.0,
modificado:300000.0}}

Infraestructura Para El Desarrollo
Municipal Social, En Contla De Juan
Cuamatzi, Tlaxcala // (Rehabilitación
De Cancha Deportiva En La Escuela
Secundaria Federal Miguel N. Lira
Ubicada En Av Hidalgo S N) / 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 1124 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:0,
direccion:(19.338369; -
98.174716), lon:-98.167906,
lat:19.334518}} 01-01-2018 31-12-2018 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PDR1
818-002,
contratista:JUAN LOPEZ
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:300000.0,
importe_modificado:30
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1210517/proyecto_FIN,
1210517/proyecto_INICIO,
1210517/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101073339 Proyecto de inversión 1082584.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1082584.15,
modificado:1078530.94}}

Infraestructura Para El Desarrollo
Municipal En El Municipio De Tetla De
La Solidaridad, Tlaxcala //
(Construccion De Techumbre En
Escuela Primaria 20 De Noviembre Con
Clave 29dpr0008u De La Comunidad
De San Francisco Atexcatzinco) / 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 991 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:480.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:0,
direccion:(19.468093; -
98.146752), lon:-98.104052,
lat:19.441416}} 01-01-2018 31-12-2018 1,078,530.94 1,078,530.94 1,078,530.94 1,078,530.94 1,078,530.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
DES-REGIONAL-1831-
002,
contratista:CONSTRUCI
ONES TECNICAS MIRY S
DE RL DE CV.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1059370.65,
importe_modificado:10
78530.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:480.8}}

{1210570/proyecto_PROCE
SO,
1210570/proyecto_FIN,
1210570/proyecto_INICIO,
1210570/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101076854 Adquisición 714444

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:2,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:714444.0,
modificado:1134257.28}} Equipo Médico Y De Laboratorio 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Adquisiciones Salud Sin identificar Secretaria de Salud y OPD Salud de Tlaxcala3 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-01-2018 01-12-2018 1,134,257.28 1,134,257.28 1,134,257.28 1,134,257.28 1,134,257.28

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101076877 Proyecto de inversión 4503350

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4503350.0,
modificado:4503350.0}}

Fortalecimiento De Las Capacidades
De Evaluación En Control De
Confianza 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 850

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Carretera
Tlaxcala Texoloc sin número,
Colonia Unitlax, 90000,
Tlaxcala, Tlax, lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 1,503,350.00 1,376,208.87 1,376,208.87 1,376,208.87 1,240,764.16

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077110 Proyecto de inversión 12591478

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.2591478E7,
modificado:3.4446333E7}} Sistema De Video Vigilancia 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Carretera
Federal Tlaxcala Texoloc, sin
numero, colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 34,446,333.00 34,442,142.40 34,442,142.40 34,442,142.40 -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077140 Proyecto de inversión 26944762

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2.6944762E7,
modificado:2.6944762E7}}

Fortalecimiento De Programas
Prioritarios Locales De Las
Instituciones De Seguridad Pública E
Impartición De Justicia 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 2000

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:Libramiento Poniente
sin número, Colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala.,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 26,829,562.00 26,829,562.00 26,829,562.00 26,829,562.00 8,716,194.98

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077221 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2500000.0,
modificado:2500000.0}}

Acreditación (Certificación) De
Establecimientos Penitenciarios 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Estatal de Seguridad - N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Calle
Xicohténcatl número 13
esquina Lardizábal, Colonia
Centro, código postal 90000,
Tlaxcala., lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,175,319.57

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077242 Proyecto de inversión 9024600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9024600.0,
modificado:9024600.0}}

Desarrollo De Las Ciencias Forenses En
La Investigación De Hechos Delictivos 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Procuraduría General de Justicia del Estado- N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:Libramiento Poniente
sin número, colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 9,024,600.00 9,024,600.00 9,024,600.00 9,024,600.00 -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119117 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec -
70203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70203 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
INSURGENTES 12 INTERIOR 0
PUEBLO SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC, 90440
SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAREZ Y CALLE
INSURGENTES, CALLE 28 DE
OCTUBRE, lon:-98.22964094,
lat:19.40384182}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257499/proyecto_INICIO
,
1257499/proyecto_PROCE
SO,
1257499/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119275 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Morales -
66779 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66779 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 29
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO TECPA MORALES,
90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 22 DE JULIO Y CALLE
MALINTZI, CALLE, lon:-
98.19390447, lat:19.29031153}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257657/proyecto_INICIO
, 1257657/proyecto_FIN,
1257657/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119279 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Poxtla Segunda
Sección - 66624 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66624 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 28
DE OCTUBRE 1 INTERIOR 0
PUEBLO POXTLA 1A SECCIÓN,
90834 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE,
lon:-98.18080456,
lat:19.27941507}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257661/proyecto_INICIO
, 1257661/proyecto_FIN,
1257661/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119285 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme La
Magdalena Tlaltelulco Calnáhuac -
65231 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65231 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 6 INTERIOR 0
PUEBLO CALNAHUAC, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE REFORMA,
CALLE, lon:-98.18899391,
lat:19.26206839}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1257667/proyecto_INICIO
,
1257667/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119286 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Morales -
65130 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65130 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 22
DE JULIO 50 PUEBLO TECPA
MORALES, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
INSURGENTES Y CALLE
MALINTZI, CALLE, lon:-
98.19327471, lat:19.28958449}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257668/proyecto_INICIO
,
1257668/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119288 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Santa Cruz
Yoalcóatl - 65306 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65306 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LOS PINOS 2 PUEBLO
YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE ITURBIDE,
CALLE ITURBIDE SRU, lon:-
98.20367805, lat:19.26868991}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257670/proyecto_INICIO
, 1257670/proyecto_FIN,
1257670/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119292 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construccion De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio
Comalteopa - 65100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65100 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 22 PUEBLO
COMALTEOPAN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE DOMINGO
ARENAS, CALLE, lon:-
98.19022772, lat:19.27022142}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257674/proyecto_INICIO
, 1257674/proyecto_FIN,
1257674/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119352 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Santa Beatriz La
Nueva - 82481 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82481 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:29, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 2
DOS COLONIA SANTA BEATRIZ
LA NUEVA, 90565 SANTA
BEATRIZ LA NUEVA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOCE DE OCTUBRE Y
CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE BEATRIZ
PAREDES, lon:-97.76451186,
lat:19.34766154}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1257734/proyecto_INICIO
,
1257734/proyecto_PROCE
SO,
1257734/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119360 Proyecto de inversión 992684.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:992684.39,
modificado:827692.55}}

Construcción De Comedor Escolar En
Jardin De Niños Cuitlahuac Barrio San
Francisco Yancuitlalpan - 108120 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 108120 N 0 0 5264

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE INTERIOR SN COLONIA
HUAMANTLA CENTRO, 90500
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE
FEBRERO Y AVENIDA HIDALGO,
LA OBRA SE UBICA EN EL
BARRIO DE SAN FRANCISCO
YANCUITLALPAN EN LA CALLE
ALLENDE S/N ENTRE LA CALLE
DOS DE FEBRERO Y A, lon:-
97.93980302, lat:19.31216428}} 25-06-2018 27-09-2018 827,692.55 827,692.55 827,692.55 827,692.55 827,692.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-043,
contratista:JOSE
MACARIO DÍAZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:992684.39,
importe_modificado:82
7692.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1257742/proyecto_PROCE
SO,
1257742/proyecto_INICIO,
1257742/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119365 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Barrio San José - 82220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82220 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ZARAGOZA 609 INTERIOR 0
BARRIO SAN JOSÉ, 90505
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ZARAGOZA Y CALLE 19 DE
MARZO, CALLE 15 DE AGOSTO,
lon:-97.93183928,
lat:19.30984286}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257747/proyecto_INICIO
, 1257747/proyecto_FIN,
1257747/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119366 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Barrio San Jose - 82311 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82311 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ZARAGOZA PTE 614
SEISCIENTOS CATORCE
INTERIOR S BARRIO SAN JOSE,
90500 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 19 DE MARZO Y CALLE 15
DE AGOSTO, CALLE
MOCTEZUMA, lon:-
97.93284672, lat:19.30930622}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257748/proyecto_INICIO
, 1257748/proyecto_FIN,
1257748/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119393 Proyecto de inversión 992684.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:992684.39,
modificado:854062.03}}

Construccion De Comedor Escolar En
La Telesecundaria Doce De Octubre En
El Pueblo De Benito Juarez - 58682 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 58682 N 0 0 284

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
ARTICULO 123 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90525 BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
FRANCISCO I MADERO, CALLE
16 DE SEPTIEMBRE LA
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR
ESCOLAR EN LA
TELESECUNDARIA 12 DE
OCTUBRE SE UBICA EN LA
CALLE ART, lon:-97.91298476,
lat:19.37610545}} 05-05-2018 03-08-2018 854,062.03 854,062.03 854,062.03 854,062.03 854,062.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-035,
contratista:OSCAR
AARÓN GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:992684.39,
importe_modificado:85
4062.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1257775/proyecto_INICIO
,
1257775/proyecto_PROCE
SO,
1257775/proyecto_INICIO,
1257775/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119416 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuaxomulco San Miguel Buenavista -
70296 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70296 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:2, direccion:CALLE
JUAREZ 16 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MIGUEL BUENAVISTA,
90660 SAN MIGUEL
BUENAVISTA, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
JUÁREZ Y CALLE PROGRESO,,
lon:-98.07790846,
lat:19.35692248}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257798/proyecto_INICIO
,
1257798/proyecto_PROCE
SO,
1257798/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119437 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 66772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66772 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE
19 DIECINUEVE INTERIOR 0 S
PUEBLO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DOLORES Y
PROLONGACION AMADOR
CARRAZCO,, lon:-98.18819484,
lat:19.30612228}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257819/proyecto_INICIO
,
1257819/proyecto_PROCE
SO,
1257819/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119451 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66936 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66936 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 9
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA Y
CALLE SAN BARTOLO,, lon:-
98.17988318, lat:19.31065247}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257833/proyecto_INICIO
,
1257833/proyecto_PROCE
SO,
1257833/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119468 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Colonia Chalma - 65280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65280 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MATLALCUEYETL 27 INTERIOR 2
COLONIA CHALMA, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE
FERROCARRIL,, lon:-
98.18784904, lat:19.32224493}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257850/proyecto_INICIO
,
1257850/proyecto_PROCE
SO,
1257850/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119471 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Guadalupe Ixcotla -
65308 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65308 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 11
INTERIOR 0 PUEBLO
GUADALUPE IXCOTLA, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA,, lon:-
98.18209839, lat:19.32277647}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257853/proyecto_INICIO
, 1257853/proyecto_FIN,
1257853/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119473 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Colonia Reforma - 65300 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65300 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL NAVA INTERIOR 0 S
PUEBLO REFORMA, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REVOLUCION Y
CALLE MOCTEZUMA, CALLE
AMISTAD, lon:-98.18192384,
lat:19.31140771}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257855/proyecto_INICIO
,
1257855/proyecto_PROCE
SO,
1257855/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119482 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Bartolome
Cuahuixmatlac - 66604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66604 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 3
TRES INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820 SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SOTO Y CALLE
GAMA, CALLE 5 DE MAYO, lon:-
98.14914448, lat:19.29133724}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257864/proyecto_INICIO
,
1257864/proyecto_PROCE
SO,
1257864/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119492 Proyecto de inversión 87903.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:87903.64,
modificado:87903.64}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Chiautempan San Pedro
Tlalcuapan De Nicolás Bravo - 94069 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94069 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:191.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
APOLONIO ROSETE 58 INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE REFORMA ,, lon:-
98.14167921, lat:19.27423489}} 09-05-2018 31-12-2018 87,903.64 87,903.64 87,903.64 87,903.64 87,903.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:191.0}}

{1257874/proyecto_INICIO
,
1257874/proyecto_PROCE
SO,
1257874/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119498 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66886 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66886 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
REFORMA 70 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE REFORMA,, lon:-
98.14180366, lat:19.27496001}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257880/proyecto_INICIO
, 1257880/proyecto_FIN,
1257880/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119515 Proyecto de inversión 20117.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20117.59,
modificado:20117.59}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Xochiteotla -
66916 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66916 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:13, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
XOCHITEOTLA, 90820 SAN
PEDRO XOCHITEOTLA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y ,, lon:-98.13888086,
lat:19.30825174}} 09-05-2018 31-12-2018 20,117.59 20,117.59 20,117.59 20,117.59 20,117.59

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:31.0}}

{1257897/proyecto_INICIO
, 1257897/proyecto_FIN,
1257897/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119524 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme Muñoz
De Domingo Arenas - 78534 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78534 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE
FELIPE MAZARRAZA 8 INTERIOR
0 PUEBLO MUÑOZ, 90420
MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA, CAMINO A
ATLANGATEPEC, lon:-
98.21088635, lat:19.48808719}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257906/proyecto_INICIO
,
1257906/proyecto_PROCE
SO,
1257906/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119532 Proyecto de inversión 84006.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84006.04,
modificado:84006.04}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario Muñoz De Domingo Arenas
San Jose Cuamantzingo - 94160 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94160 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:126.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ,, lon:-
98.25277456, lat:19.51668141}} 09-05-2018 31-12-2018 84,006.04 84,006.04 84,006.04 84,006.04 84,006.04

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:126.6}}

{1257914/proyecto_INICIO
, 1257914/proyecto_FIN,
1257914/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119548 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 75255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75255 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:AVENIDA
IGNACIO ALLENDE 33 TREINTA
Y TRES COLONIA SAN MIGUEL,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,, lon:-
98.43201596, lat:19.47188615}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257930/proyecto_INICIO
,
1257930/proyecto_PROCE
SO,
1257930/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119549 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 75253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75253 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 4
CUATRO COLONIA SAN
MIGUEL, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE PINO SUAREZ , CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-
98.42622146, lat:19.46958647}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257931/proyecto_INICIO
,
1257931/proyecto_PROCE
SO,
1257931/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119550 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 75251 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75251 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 23
VEINTITRES COLONIA SAN
MIGUEL, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE PINO SUAREZ , CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-
98.42691624, lat:19.46976851}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257932/proyecto_INICIO
,
1257932/proyecto_PROCE
SO,
1257932/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119552 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 75241 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75241 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 15 QUINCE
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-
98.42379786, lat:19.47273707}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257934/proyecto_INICIO
,
1257934/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119560 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 70290 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70290 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE PUEBLO ESPAÑITA,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CONSTITUCIÓN Y CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-
98.42367613, lat:19.46052283}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257942/proyecto_INICIO
,
1257942/proyecto_PROCE
SO,
1257942/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119562 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 70282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70282 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 6 SEIS
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y , CALLE
DOMINGO ARENAS, lon:-
98.42248661, lat:19.47152643}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1257944/proyecto_INICIO
,
1257944/proyecto_PROCE
SO,
1257944/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119578 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia San Miguel - 70096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70096 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 2 DOS
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE,, lon:-
98.42513525, lat:19.47254009}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257960/proyecto_INICIO
,
1257960/proyecto_PROCE
SO,
1257960/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119590 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia El Carmen - 68630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68630 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ABASOLO COLONIA EL
CARMEN, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN ANTONIO ABAD Y
CALLE MELCHOR OCAMPO,
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
lon:-98.42073643,
lat:19.45348201}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257972/proyecto_INICIO
,
1257972/proyecto_PROCE
SO,
1257972/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119592 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Centro - 68624 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68624 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 1 UNO PUEBLO
ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ALDAMA Y CALLE
ABASOLO , CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.42410528,
lat:19.45657758}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257974/proyecto_INICIO
,
1257974/proyecto_PROCE
SO,
1257974/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119596 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Alvaro Obregón - 73261 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73261 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:2, direccion:CALLE
MORELOS PUEBLO ÁLVARO
OBREGÓN, 90293 ÁLVARO
OBREGÓN, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE
CAMINO NACIONAL,, lon:-
98.46881522, lat:19.46352283}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257978/proyecto_INICIO
,
1257978/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119598 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Alvaro Obregón - 73268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73268 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO A SAN JUAN PUEBLO
ÁLVARO OBREGÓN, 90293
ÁLVARO OBREGÓN, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ARTEAGA Y CALLE CAMINO
NACIONAL, CALLE MORELOS,
lon:-98.46752776,
lat:19.46431185}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257980/proyecto_INICIO
,
1257980/proyecto_PROCE
SO,
1257980/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119599 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Alvaro Obregón - 68656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68656 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO A SAN JUAN MITEPEC
PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN,
90293 ÁLVARO OBREGÓN,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ARTEAGA Y , CALLE SIN
NOMBRE A 100 MTS DE
ENTRONQUE DE CARRETERA A
SANCTORUM, lon:-
98.46298946, lat:19.4625416}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257981/proyecto_INICIO
,
1257981/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119600 Proyecto de inversión 98284.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:98284.48,
modificado:98284.48}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Españita La Constancia -
94118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94118 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:198.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0
0 PUEBLO LA CONSTANCIA,
90298 LA CONSTANCIA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE LAZARO CARDENAS Y
CALLE ITURBIDE ,, lon:-
98.41148517, lat:19.4280762}} 09-05-2018 31-12-2018 98,284.48 98,284.48 98,284.48 98,284.48 98,284.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:99.0}}

{1257982/proyecto_INICIO
,
1257982/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119601 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita La Constancia - 84068 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84068 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 18
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA,, lon:-98.41037956,
lat:19.42844045}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257983/proyecto_INICIO
,
1257983/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119611 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Constancia - 73285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73285 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 13 TRECE
PUEBLO LA CONSTANCIA,
90298 LA CONSTANCIA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y
CALLE CUAUHTEMOC, CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.41270396, lat:19.42588666}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257993/proyecto_INICIO
,
1257993/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119639 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Miguel Aldama - 74992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74992 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN 9 NUEVE
PUEBLO MIGUEL ALDAMA,
90294 MIGUEL ALDAMA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
ZAPATA, CALLE LIBERTAD, lon:-
98.39290266, lat:19.47380711}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258021/proyecto_INICIO
,
1258021/proyecto_PROCE
SO,
1258021/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119648 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Francisco Mitepec -
75014 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75014 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
GALEANA 6 SEIS PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO,
CALLE ALLENDE, lon:-
98.44600717, lat:19.43707271}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258030/proyecto_INICIO
,
1258030/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119652 Proyecto de inversión 12545.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12545.69,
modificado:12545.69}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Francisco Mitepec -
75226 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75226 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
ALLENDE 16 DIECISÉIS PUEBLO
SAN FRANCISCO MITEPEC,
90292 SAN FRANCISCO
MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,
CALLE GALEANA, lon:-
98.45229427, lat:19.43819574}} 09-05-2018 31-12-2018 12,545.69 12,545.69 12,545.69 12,545.69 12,545.69

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:19.0}}

{1258034/proyecto_INICIO
,
1258034/proyecto_PROCE
SO,
1258034/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119655 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
San Francisco Mitepec - 70196 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70196 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
HIDALGO 3 TRES PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLENDE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.44341079, lat:19.43523134}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258037/proyecto_INICIO
,
1258037/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119656 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
San Francisco Mitepec - 70000 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70000 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
GUERRERO 8 OCHO PUEBLO
SAN FRANCISCO MITEPEC,
90292 SAN FRANCISCO
MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE
Y CALLE ALDAMA, CALLE
VICTORIA, lon:-98.45020414,
lat:19.43682364}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258038/proyecto_INICIO
,
1258038/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119660 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Juan Mitepec - 75236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75236 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:16, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 2 DOS
PUEBLO SAN JUAN MITEPEC,
90291 SAN JUAN MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, CALLE LIBERTAD,
lon:-98.46081014,
lat:19.44178386}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258042/proyecto_INICIO
,
1258042/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119661 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Juan Mitepec - 75232 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75232 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:16, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 6 SEIS PUEBLO
SAN JUAN MITEPEC, 90291 SAN
JUAN MITEPEC, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE LIBERTAD,
CALLE REFORMA, lon:-
98.46139306, lat:19.44341641}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258043/proyecto_INICIO
,
1258043/proyecto_PROCE
SO,
1258043/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119679 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Vicente Guerrero - 70007 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70007 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
CARRETERA SAN MARTÍN-
NANACAMILPA COLONIA
VICENTE GUERRERO, 90297
VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE Y CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR,,
lon:-98.48960587,
lat:19.4255401}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258061/proyecto_INICIO
,
1258061/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119688 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Barrio De Torres - 70133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70133 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25, direccion:CALLE
IGNACIO ALLENDE 188
DIECIOCHO BARRIO BARRIO DE
TORRES, 90295 BARRIO DE
TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.43514026, lat:19.47553396}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258070/proyecto_INICIO
,
1258070/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119702 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Ignacio Zaragoza - 82302 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82302 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
20 DE NOVIEMBRE 24 INTERIOR
0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90510 IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
97.91609027, lat:19.29431566}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258084/proyecto_INICIO
,
1258084/proyecto_PROCE
SO,
1258084/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119703 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Ignacio Zaragoza - 82299 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82299 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
20 DE NOVIEMBRE 21 INTERIOR
0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90510 IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,
CALLE FLORESTA, lon:-
97.92323404, lat:19.29287296}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258085/proyecto_INICIO
,
1258085/proyecto_PROCE
SO,
1258085/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119704 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Ignacio Zaragoza - 82269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82269 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
INTERIOR 0 S PUEBLO IGNACIO
ZARAGOZA, 90510 IGNACIO
ZARAGOZA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE XICOHTENCATL,
CALLE JOSE MARÍA MORELOS,
lon:-97.92050569,
lat:19.28924065}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258086/proyecto_INICIO
,
1258086/proyecto_PROCE
SO,
1258086/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119711 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla José María Morelos -
82292 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82292 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:18, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 2
INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ
MARÍA MORELOS, 90500 JOSÉ
MARÍA MORELOS, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ,
CALLE RICARDO FLORES
MAGON, lon:-97.9776782,
lat:19.31674573}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258093/proyecto_INICIO
,
1258093/proyecto_PROCE
SO,
1258093/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119719 Proyecto de inversión 992684.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:992684.39,
modificado:890816.76}}

Construccion De Comedor Escolar En
Primaria Honorato De Balzac En San
Francisco Tecoac - 56873 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56873 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:32, direccion:CALLE
12 DE DICIEMBRE COLONIA SAN
FRANCISCO TECOAC, 90520
SAN FRANCISCO TECÓAC
[COLONIA], HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE GUERRERO
LA CONSTRUCCIÓN DEL
COMEDOR ESCOLAR SE
LLEVARA A CABO EN LA
ESCUELA PRIMAR, lon:-
97.96484126, lat:19.34901714}} 05-05-2018 03-08-2018 890,816.76 890,816.76 890,816.76 890,816.76 890,816.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-034,
contratista:FEDERICO
ENRIQUE CADENA
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:890816.76,
importe_modificado:89
0816.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1258101/proyecto_INICIO
,
1258101/proyecto_PROCE
SO,
1258101/proyecto_INICIO,
1258101/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119727 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82433 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82433 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
LAS PALMAS 3 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MAR CARIBE Y CALLE
PINO SUAREZ, CALLE BAHÍA,
lon:-97.83531681,
lat:19.3555412}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258109/proyecto_INICIO
,
1258109/proyecto_PROCE
SO,
1258109/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119738 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla San Jose Xicohtencatl -
82194 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82194 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
GUERRERO 1 UNO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE PINO SUAREZ Y AVENIDA
XICOHTENCATL, CALLE
DONCELES, lon:-97.83129776,
lat:19.35619479}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1258120/proyecto_INICIO
,
1258120/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119740 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla San Jose Xicohtencatl -
82160 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82160 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:AVENIDA ZARAGOZA
INTERIOR S PUEBLO
HUAMANTLA CENTRO, 90500
SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 21 DE MARZO Y CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,
CALLE CERON, lon:-
97.82626593, lat:19.35377552}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258122/proyecto_INICIO
,
1258122/proyecto_PROCE
SO,
1258122/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119755 Proyecto de inversión 999331.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:999331.4,
modificado:637060.86}}

Construccion De Comedor Escolar En
El Jardin De Niños Yolloxochitl De La
Colonia El Valle - 56616 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56616 N 0 0 710

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:46, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES INTERIOR SN
COLONIA EL VALLE, 90515
COLONIA EL VALLE,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, LA
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR
ESCOLAR EN EL JARDIN DE
NIÑOS YOLLOXOCHITL SE UBICA
EN LA CALLE NIÑOS HERO, lon:-
97.87102438, lat:19.3586908}} 05-05-2018 03-08-2018 637,060.86 637,060.86 637,060.86 637,060.86 637,060.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-003,
contratista:OSCAR
AARÓN GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637060.86,
importe_modificado:63
7060.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1258137/proyecto_INICIO
,
1258137/proyecto_PROCE
SO,
1258137/proyecto_INICIO,
1258137/proyecto_PROCE
SO,
1258137/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119761 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Ranchería La Lima - 82305 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82305 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:71, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA LA
LIMA, 90500 LA LIMA
[RANCHERÍA], HUAMANTLA
TLAXCALA,, lon:-97.91217728,
lat:19.41304353}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258143/proyecto_INICIO
,
1258143/proyecto_PROCE
SO,
1258143/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119771 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Huamantla
Colonia Acasillados San Martín
Notario - 82202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82202 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:84, direccion:CALLE
SARMIENTO 1 INTERIOR 0
COLONIA SAN MARTÍN
NOTARIO, 90526 COLONIA
ACASILLADOS SAN MARTÍN
NOTARIO, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE HIDALGO, lon:-
97.94966448, lat:19.35394487}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258153/proyecto_INICIO
,
1258153/proyecto_PROCE
SO,
1258153/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119776 Proyecto de inversión 30642.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30642.56,
modificado:30642.56}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Xaltocan Cuatla - 91912 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91912 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1032.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
12 DE DICIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO CUATLA, 90440
CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y
CALLE CAMINO A SANTA
BARBARA,, lon:-98.21560142,
lat:19.43293607}} 09-05-2018 31-12-2018 30,642.56 30,642.56 30,642.56 30,642.56 30,642.56

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1032.0}}

{1258158/proyecto_INICIO
,
1258158/proyecto_PROCE
SO,
1258158/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119781 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan Cuatla - 70176 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70176 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
12 DE FEBRERO 0 INTERIOR 0
PUEBLO CUATLA, 90440
CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA
ENTRE CALLEJON DEL CORDERO
Y CALLE 12 DE FEBRERO,, lon:-
98.21250878, lat:19.44271579}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258163/proyecto_INICIO
,
1258163/proyecto_PROCE
SO,
1258163/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119785 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
Cuatla - 70164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70164 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
24 DE FEBRERO 0 INTERIOR 0
PUEBLO CUATLA, 90440
CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 11 DE
NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE
MARZO,, lon:-98.21643553,
lat:19.44517927}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258167/proyecto_INICIO
,
1258167/proyecto_PROCE
SO,
1258167/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119788 Proyecto de inversión 6722.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6722.78,
modificado:6722.78}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Amaxac De Guerrero Sección Segunda -
90947 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL90947 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA DE IGNACIO
ALLENDE 47 INTERIOR 0
SECCION AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLENDE Y CALLE
BARRANCA,, lon:-98.17047974,
lat:19.34331207}} 09-05-2018 31-12-2018 6,722.78 6,722.78 6,722.78 6,722.78 6,722.78

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:215.0}}

{1258170/proyecto_INICIO
,
1258170/proyecto_PROCE
SO,
1258170/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119790 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76963 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76963 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
PIRULES 25 INTERIOR 0 0
PUEBLO SEGUNDA SECCIÓN,
90620 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y
CALLE LEONA VICARIO ,, lon:-
98.1665431, lat:19.35554328}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258172/proyecto_INICIO
,
1258172/proyecto_PROCE
SO,
1258172/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119791 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76960 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76960 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 52 A
INTERIOR 0 0 PUEBLO
SEGUNDA SECCIÓN, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
IGNACIO ALLENDE,, lon:-
98.17339518, lat:19.34527232}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258173/proyecto_INICIO
,
1258173/proyecto_PROCE
SO,
1258173/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119803 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75228 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 51 INTERIOR 0
0 PUEBLO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTÍZ DE
DOMÍNGUEZ Y CALLE MELCHOR
OCAMPO ,, lon:-98.16779494,
lat:19.34608844}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258185/proyecto_INICIO
,
1258185/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119806 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75256 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75256 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 102 A
INTERIOR 0 0 PUEBLO AMAXAC
DE GUERRERO, 90620 AMAXAC
DE GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE ALVARO OBREGÓN Y
CALLE PINO SUAREZ , CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.16445484, lat:19.34272776}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258188/proyecto_INICIO
,
1258188/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119811 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76897 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76897 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0
BARRIO LA FONTERA, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE PINO
SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO ,, lon:-98.16330259,
lat:19.3426401}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1258193/proyecto_INICIO
,
1258193/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119828 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero San Damián
Tlacocalpan - 76928 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76928 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 10
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635
SAN DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 1 DE
MAYO ,, lon:-98.21801517,
lat:19.37307954}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258210/proyecto_INICIO
,
1258210/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119829 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero San Damián
Tlacocalpan - 76940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76940 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:PRIVADA
DE GUADALUPE 10 INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN DAMIÁN
TLACOCALPAN, 90635 SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.21876973, lat:19.37107166}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258211/proyecto_INICIO
,
1258211/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119830 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Amaxac De Guerrero San Damian
Tlacocalpan - 83954 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83954 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:AVENIDA
DE LA AMISTAD NORTE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635
SAN DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
ZARAGOZA, CALLE DE LA
AMISTAD SUR, lon:-98.2174753,
lat:19.37125992}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,198.74 48,198.74 40,901.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258212/proyecto_INICIO
,
1258212/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119832 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero San Damián
Tlacocalpan - 76933 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76933 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:CALLE
INSURGENTES INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN DAMIÁN
TLACOCALPAN, 90635 SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
DE LA BARRERA Y CALLE
INSURGENTES ,, lon:-
98.21492389, lat:19.37503689}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258214/proyecto_INICIO
,
1258214/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119839 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal Belén
Atzitzimititlán - 75094 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75094 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2, direccion:CALLE
SAN JOSÉ INTERIOR 0 0 PUEBLO
BELÉN ATZITZIMITITLAN, 90605
BELÉN ATZITZIMITITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE
GUADALUPE ,, lon:-
98.18197255, lat:19.34061238}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258221/proyecto_INICIO
,
1258221/proyecto_PROCE
SO,
1258221/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119860 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
75022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75022 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE 5
DE MAYO 49 INTERIOR 0
PARAJE SAN PEDRO ECATEPEC,
90415 SAN PEDRO ECATEPEC,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
PRIVADA 5 DE MAYO,, lon:-
98.15093655, lat:19.52176973}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258242/proyecto_INICIO
,
1258242/proyecto_PROCE
SO,
1258242/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119863 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
75081 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75081 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 10 INTERIOR
0 PUEBLO SAN PEDRO
ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO
ECATEPEC, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,, lon:-
98.15520663, lat:19.52051583}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258245/proyecto_INICIO
,
1258245/proyecto_PROCE
SO,
1258245/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119864 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Acatepec -
75202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75202 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 33 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC,
90415 SAN PEDRO ECATEPEC,
ATLANGATEPEC TLAXCALA,
CARRETERA A ATLANGATEPEC
Y BENITO JUAREZ, lon:-
98.15423031, lat:19.51945405}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258246/proyecto_INICIO
,
1258246/proyecto_PROCE
SO,
1258246/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119914 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme Panotla
Colonia Emiliano Zapata - 61385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61385 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:PRIVADA
VOLCANES INTERIOR 0
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90150 PANOTLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VOLCANES Y CALLE PROGRESO
,, lon:-98.27906015,
lat:19.31802696}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258296/proyecto_INICIO
,
1258296/proyecto_PROCE
SO,
1258296/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119921 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61502 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61502 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE
MINA 3 INTERIOR 0 0 PUEBLO
JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS
ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.3060937, lat:19.33105007}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258303/proyecto_INICIO
,
1258303/proyecto_PROCE
SO,
1258303/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119933 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61547 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61547 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE
NUEVA ESPAÑA 8 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
PRIVADA NUEVA ESPAÑA Y
AVENIDA INDEPENDENCIA,
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,
lon:-98.28622227,
lat:19.35244163}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258315/proyecto_INICIO
,
1258315/proyecto_PROCE
SO,
1258315/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119939 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Panotla
San Francisco Temetzontla - 61432 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61432 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 80 INTERIOR
0 PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ALLENDE Y
CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-
98.28383402, lat:19.34909384}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258321/proyecto_INICIO
, 1258321/proyecto_FIN,
1258321/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119948 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Mateo Huexoyucan -
61529 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61529 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:8, direccion:CALLE
GUERRERO INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MATEO
HUEXOYUCAN, 90140 SAN
MATEO HUEXOYUCAN,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE LARDIZABAL Y CALLE
CONSTITUCIÓN ,, lon:-
98.29428495, lat:19.38412439}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258330/proyecto_INICIO
,
1258330/proyecto_PROCE
SO,
1258330/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119949 Proyecto de inversión 7476.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7476.2,
modificado:7476.2}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Panotla Santa Catalina
Apatlahco - 91965 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91965 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:188.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:9, direccion:CALLE
HIDALGO 4 CUATRO PUEBLO
SANTA CATALINA APATLAHCO,
90140 SANTA CATALINA
APATLAHCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y ,, lon:-98.30678006,
lat:19.35391275}} 09-05-2018 31-12-2018 7,476.20 7,476.20 7,476.20 7,476.20 7,476.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:94.0}}

{1258331/proyecto_INICIO
,
1258331/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119969 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61591 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61591 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
PALMAS INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN TADEO HUILOAPAN, 90140
SAN TADEO HUILOAPAN,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE NACIONAL ,, lon:-
98.27027347, lat:19.38172361}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258351/proyecto_INICIO
,
1258351/proyecto_PROCE
SO,
1258351/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119979 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Panotla
San Tadeo Huiloapan - 61427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61427 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
AGUACATE INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
FRANCISCO VILLA , AVENIDA
NACIONAL, lon:-98.27695431,
lat:19.38473194}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258361/proyecto_INICIO
,
1258361/proyecto_PROCE
SO,
1258361/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119987 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Las Vigas - 85969 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85969 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:177, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
PUEBLO LAS VIGAS, 90261 LAS
VIGAS, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE DR LUCIANO
HUERTA Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS, lon:-98.26458785,
lat:19.71697773}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258369/proyecto_INICIO
,
1258369/proyecto_PROCE
SO,
1258369/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119992 Proyecto de inversión 186460.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:186460.14,
modificado:186460.14}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Papalotla Barrio Tenantitla -
91920 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91920 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:793.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 34 TREINTA Y
CUATRO BARRIO TENANTITLA,
90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
CINCO DE FEBRERO, lon:-
98.2031715, lat:19.15343439}} 09-05-2018 31-12-2018 186,460.14 186,460.14 186,460.14 186,460.14 186,460.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:793.0}}

{1258374/proyecto_INICIO
, 1258374/proyecto_FIN,
1258374/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120001 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Panzacola - 65132 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65132 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA NORTE 48 INTERIOR
0 PUEBLO PANZACOLA, 90796
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE FUERTE Y CALLE
MORELOS, CALLE DEL BOSQUE,
lon:-98.22167338,
lat:19.15477219}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1258383/proyecto_INICIO
,
1258383/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120015 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Xaltipa - 65197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65197 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIMERO DE AGOSTO 0
INTERIOR 0 BARRIO XALTIPA,
90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE GENARO
VAZQUEZ Y PROLONGACION
GALEANA,, lon:-98.20357302,
lat:19.15987535}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258397/proyecto_INICIO
,
1258397/proyecto_PROCE
SO,
1258397/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120021 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Papalotla
Barrio Potrero - 65117 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65117 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TLAXCALA 3 INTERIOR 0
BARRIO POTRERO, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE TLAXCALA Y
CALLE CUAUHTEMOC,, lon:-
98.20426953, lat:19.17047223}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258403/proyecto_INICIO
, 1258403/proyecto_FIN,
1258403/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120027 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla San Marcos Contla - 65101 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65101 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:4, direccion:CALLE
PÁNFILO VILLEGAS 1 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MARCOS
CONTLA, 90791 SAN MARCOS
CONTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE FELIPE VILLEGAS Y
CALLE XOCOTITLA,, lon:-
98.20253614, lat:19.19929211}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258409/proyecto_INICIO
,
1258409/proyecto_PROCE
SO,
1258409/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120033 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xicohtzinco - 74080 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74080 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES SERDAN 3 0 INTERIOR
0 PUEBLO XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE DEL
TRABAJO Y CALLE AQUILES
SERDAN,, lon:-98.24224995,
lat:19.1767939}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258415/proyecto_INICIO
,
1258415/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120046 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66775 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PORVENIR 2
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARTIRES DE XICOHTZINCO Y
CALLE SERDAN,, lon:-
98.244567, lat:19.17895463}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258428/proyecto_INICIO
,
1258428/proyecto_PROCE
SO,
1258428/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120049 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66769 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66769 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO SARABIA 8
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO SARABIA Y CALLE
DEMOCRACIA,, lon:-
98.23730524, lat:19.1836136}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258431/proyecto_INICIO
,
1258431/proyecto_PROCE
SO,
1258431/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120058 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 66623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66623 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO SARABIA 111
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE
FRANCISCO SARABIA ,, lon:-
98.23555301, lat:19.18591359}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258440/proyecto_INICIO
,
1258440/proyecto_PROCE
SO,
1258440/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120063 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66785 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66785 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CORREGIDORA 303 INTERIOR 0
0 SECCION XICOHTZINCO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE GALEANA Y CALLE
FRANCISCO VILLA,, lon:-
98.23807074, lat:19.17220306}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258445/proyecto_INICIO
,
1258445/proyecto_PROCE
SO,
1258445/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120113 Proyecto de inversión 223915.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:223915.19,
modificado:223915.19}}

Equipamiento De Pozo De Agua
Potable - 134046 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN134046 N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11,
direccion:AVENIDA 2 DE ENERO
PUEBLO HUALCALTZINCO,
90459 HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LOS MÚSICOS Y
CALLE INDEPENDENCIA, LA
OBRA SE ENCUENTRA EN EL
POZO PROFUNDO DE AGUA
POTABLE DE LA COMUNIDAD
DE HUALCALTZINCO ENTRE LA
CALLE DE LOS MÚSICO, lon:-
98.15957929, lat:19.40080542}} 12-07-2018 02-08-2018 223,915.19 223,915.19 223,915.19 223,915.19 223,915.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-016,
contratista:IVAN JUAREZ
ILHUICATZI,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:223915.19,
importe_modificado:22
3915.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1258495/proyecto_PROCE
SO,
1258495/proyecto_INICIO,
1258495/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120130 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Tercera Sección Exquitla -
85859 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85859 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REFORMA 28 INTERIOR 0 0
PUEBLO EXQUITLA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA SUR Y CALLE
CUAUHTÉMOC, CALLE ORIENTE,
lon:-98.23538863,
lat:19.20201949}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,666.72 46,666.72 41,817.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258512/proyecto_INICIO
,
1258512/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120145 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Cuarta - 85876 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85876 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
MANANTIALES PONIENTE 7
INTERIOR 0 0 PUEBLO SECCIÓN
CUARTA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO VILLA Y
CALLE NICOLAS BRAVO,, lon:-
98.24634113, lat:19.19382645}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258527/proyecto_INICIO
,
1258527/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120147 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Quinta - 85893 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85893 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN 27 INTERIOR 0 0
PUEBLO SECCIÓN QUINTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
CIVILIZACIÓN ,, lon:-
98.2460197, lat:19.18684484}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258529/proyecto_INICIO
,
1258529/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120151 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61599 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61599 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
ESPERANZA NORTE SECCION
SECCIÓN SEGUNDA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE
CRUZ COLORADA, CALLE
PUEBLA, lon:-98.24765232,
lat:19.20899435}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258533/proyecto_INICIO
,
1258533/proyecto_PROCE
SO,
1258533/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120169 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61613 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
ITURBIDE 6 SEIS SECCION
EXQUITLA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL SUR Y
CALLE NUEVA SUR, CALLE
REFORMA, lon:-98.23535501,
lat:19.20399875}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258551/proyecto_INICIO
,
1258551/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120172 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61610 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61610 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ PONIENTE 105
CIENTO CINCO SECCION
SECCIÓN SEGUNDA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE LAS FLORES,
CALLE NEXTLALPAN, lon:-
98.24368804, lat:19.22328616}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258554/proyecto_INICIO
, 1258554/proyecto_FIN,
1258554/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120173 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61548 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CERRADA
DIAZ ORDAZ SECCION SECCIÓN
PRIMERA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE NIÑO
PERDIDO, CALLE BENITO
JUÁREZ, lon:-98.2424435,
lat:19.22538319}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258555/proyecto_INICIO
,
1258555/proyecto_PROCE
SO,
1258555/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120178 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61428 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61428 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑO PERDIDO 18 DIECIOCHO
SECCION SECCIÓN PRIMERA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE DIAZ
ORDAZ Y CALLE BENITO JUÁREZ
, CALLE REFORMA, lon:-
98.24226111, lat:19.22499823}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258560/proyecto_INICIO
,
1258560/proyecto_PROCE
SO,
1258560/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120198 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61501 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61501 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 37 TREINTA Y SIETE
SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL SUR Y CALLE
ITURBIDE, CALLE TENIZA, lon:-
98.23632061, lat:19.20558944}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258580/proyecto_INICIO
,
1258580/proyecto_PROCE
SO,
1258580/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120199 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61476 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61476 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD
BARRANCA SECA ORIENTE 70
SETENTA SECCION EXQUITLA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ITURBIDE Y CALLE NUEVA SUR,
CALLE MIBLUPAN ORIENTE, lon:-
98.23299467, lat:19.20744353}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258581/proyecto_INICIO
,
1258581/proyecto_PROCE
SO,
1258581/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120200 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera - 61474 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61474 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
BARRANQUILLA PRIMERA
CERRADA 6 SEIS SECCION
SECCIÓN TERCERA GURDIA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO
CARDENAS, lon:-98.23962961,
lat:19.19060833}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.0}}

{1258582/proyecto_INICIO
,
1258582/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120201 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61486 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61486 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
EXQUITLA 15 QUINCE SECCION
EXQUITLA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN VAZQUEZ Y CALLE
PROGRESO ORIENTE, CALLE
CIRILO ARENAS, lon:-
98.23831617, lat:19.20574142}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258583/proyecto_INICIO
,
1258583/proyecto_PROCE
SO,
1258583/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120260 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Benito Juárez - 84131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84131 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LAZARO CARDENAS 8 INTERIOR
0 PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
CUBA Y CALLE JAMAICA, CALLE
EJERCITO NACIONAL, lon:-
98.43430125, lat:19.58885543}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.08 48,059.08 35,978.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258642/proyecto_INICIO
,
1258642/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120272 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68579 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68579 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE BOLIVIA 15
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE, lon:-
98.42808174, lat:19.5866054}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258654/proyecto_INICIO
,
1258654/proyecto_PROCE
SO,
1258654/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120277 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68542 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO 14 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
24 DE FEBRERO Y CALLE
VICENTE SUAREZ , CALLE, lon:-
98.42198835, lat:19.58074411}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258659/proyecto_INICIO
,
1258659/proyecto_PROCE
SO,
1258659/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120289 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68514 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68514 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN DE LA BARRERA 9
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE AVENIDA JUAREZ Y
AVENIDA HIDALGO, CALLE
FRANCISCO MARQUEZ, lon:-
98.42507913, lat:19.58025536}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258671/proyecto_INICIO
,
1258671/proyecto_PROCE
SO,
1258671/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120305 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Emiliano Zapata - 86013 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL86013 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 12 INTERIOR 0 0
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90547 EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE PRIVADA VICENTE
GUERRERO Y ,, lon:-
97.9190801, lat:19.55751003}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1258687/proyecto_INICIO
,
1258687/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120315 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata El Capulitic - 78565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78565 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:5, direccion:INTERIOR
0 0 PUEBLO EL CAPULITIC,
90548 EL CAPULITIC, EMILIANO
ZAPATA TLAXCALA ENTRE
CARRETERA ZAPATA Y ,, lon:-
97.93041569, lat:19.54213713}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258697/proyecto_INICIO
,
1258697/proyecto_PROCE
SO,
1258697/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120322 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme Emiliano
Zapata Colonia Gustavo Díaz Ordaz -
77036 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77036 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:CALLE
DÍAZ ORDAZ 1 INTERIOR 0 0
PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE LUIS
ECHEVERRIA ,, lon:-
97.95458932, lat:19.57590647}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258704/proyecto_INICIO
,
1258704/proyecto_PROCE
SO,
1258704/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120333 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan - 66860 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66860 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN ILDEFONSO
HUEYOTLIPAN, 90241
HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE OBREGON,, lon:-
98.34367262, lat:19.4732052}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258715/proyecto_INICIO
,
1258715/proyecto_PROCE
SO,
1258715/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120344 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Hueyotlipan Colonia Adolfo López
Mateos - 84134 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84134 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:CALLE
ALLENDE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246
COLONIA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE TERRENO DE
LABOR, CALLE TLAXCALA, lon:-
98.39136183, lat:19.50659057}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1258726/proyecto_INICIO
,
1258726/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120346 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Colonia Adolfo López
Mateos - 66838 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66838 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:CALLE
MORELOS 18 INTERIOR 0
PUEBLO ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, 90246 COLONIA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE COAHUILA Y CALLE
TLAXCALA, CALLE DOROTEO
ARANGO, lon:-98.39458498,
lat:19.50741518}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258728/proyecto_INICIO
,
1258728/proyecto_PROCE
SO,
1258728/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120347 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme
Hueyotlipan Colonia Adolfo López
Mateos - 66824 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66824 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:CALLE
TLAXCALA INTERIOR 0 0
PUEBLO ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, 90246 COLONIA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SÁNCHEZ PEDRAS
Y CALLE COAHUILA,, lon:-
98.39055631, lat:19.50657236}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258729/proyecto_INICIO
, 1258729/proyecto_FIN,
1258729/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120348 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Colonia Adolfo López
Mateos - 66849 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66849 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:AVENIDA
HIDALGO 9 INTERIOR 0 PUEBLO
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246
COLONIA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PUEBLA Y CALLE TAMAULIPAS,,
lon:-98.3929542,
lat:19.50496094}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258730/proyecto_INICIO
,
1258730/proyecto_PROCE
SO,
1258730/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120352 Proyecto de inversión 16747.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16747.5,
modificado:16747.5}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Hueyotlipan San Andres Cuaximala -
91637 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91637 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:11, direccion:CALLE
CAMINO A COLONIA AGUA
LIMPIA INTERIOR 0 PUEBLO
SAN ANDRÉS CUAXIMALA,
90243 SAN ANDRÉS
CUAXIMALA, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA,, lon:-98.34802505,
lat:19.41042059}} 09-05-2018 31-12-2018 16,747.50 16,747.50 16,747.50 16,747.50 16,747.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:750.0}}

{1258734/proyecto_INICIO
,
1258734/proyecto_PROCE
SO,
1258734/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120412 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Segunda - 81964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81964 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
PINO SÚAREZ 11 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE BICENTENARIO Y CALLE 3
DE MAYO,, lon:-98.17836457,
lat:19.32972608}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258794/proyecto_INICIO
, 1258794/proyecto_FIN,
1258794/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120414 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Primera - 81950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81950 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SAN JOSÉ 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y ,, lon:-
98.18144663, lat:19.34047566}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258796/proyecto_INICIO
,
1258796/proyecto_PROCE
SO,
1258796/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120415 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Contla De Juan Cuamatzi Santa María
Tlacatecpa - 84210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84210 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 23
DE MARZO 74 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA MARÍA
TLACATECPA, 90676 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA,, lon:-98.14918916,
lat:19.3357518}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258797/proyecto_INICIO
,
1258797/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120420 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Contla De Juan Cuamatzi Seccion
Sexta - 84203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84203 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
FRANCISCO I. MADERO 2
INTERIOR 0 0 SECCION SEXTA,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA,,
lon:-98.15580275,
lat:19.32583842}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258802/proyecto_INICIO
,
1258802/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120426 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Santa María
Tlacatecpa - 78555 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78555 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MONTENEHUATZI 38 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA MARÍA
TLACATECPA, 90676 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA,, lon:-98.1493834,
lat:19.33274128}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258808/proyecto_INICIO
, 1258808/proyecto_FIN,
1258808/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120428 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Séptima - 79717 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79717 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JOSÉ MARÍA MORELOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS,, lon:-
98.16828253, lat:19.32923508}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258810/proyecto_INICIO
, 1258810/proyecto_FIN,
1258810/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120435 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Santa María
Tlacatecpa - 79609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79609 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 23
DE MARZO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
TLACATECPA, 90676 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA,, lon:-98.14946113,
lat:19.33538734}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258817/proyecto_INICIO
,
1258817/proyecto_PROCE
SO,
1258817/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120436 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San Miguel Xaltipan -
78644 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78644 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 12 B INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA,
90680 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE PRINCIPAL Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,, lon:-
98.16420184, lat:19.32331045}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258818/proyecto_INICIO
, 1258818/proyecto_FIN,
1258818/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120439 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Séptima -
78606 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78606 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
OCAMPO 8 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS Y ,, lon:-
98.17176403, lat:19.33020192}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258821/proyecto_INICIO
,
1258821/proyecto_PROCE
SO,
1258821/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120462 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
- 59653 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59653 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:CALLEJON
AGUSTIN MELGAR 5 INTERIOR
0 PUEBLO NATIVITAS, 90710
NATÍVITAS, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
AGUSTÍN MELGAR Y CALLE DE
LA ESTRELLA,, lon:-
98.31695486, lat:19.23334861}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258844/proyecto_INICIO
,
1258844/proyecto_PROCE
SO,
1258844/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120463 Proyecto de inversión 57461.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:57461.18,
modificado:57461.18}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Natívitas San Miguel Analco -
94199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94199 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:98.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLEJON
INDUSTRIAL INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO,
90722 SAN MIGUEL ANALCO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE INDUSTRIAL Y CAMINO
NACIONAL ,, lon:-98.33714145,
lat:19.18318704}} 09-05-2018 31-12-2018 57,461.18 57,461.18 57,461.18 57,461.18 57,461.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:98.0}}

{1258845/proyecto_INICIO
, 1258845/proyecto_FIN,
1258845/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120468 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Miguel Analco - 87366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL87366 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 162 CIENTO
SESENTA Y DOS INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL DEL
MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL
ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA
ENTRE CALLE DOMINGO
ARENAS Y CALLE DEL LLANO,
CALLE CARRETERA A
NATIVITAS, lon:-98.33902972,
lat:19.18683086}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258850/proyecto_INICIO
, 1258850/proyecto_FIN,
1258850/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120480 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Bernabé Capula - 59808 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59808 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:CALLE
MORELOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I MADERO Y
CALLE XICOHTENCATL,, lon:-
98.33595044, lat:19.23537553}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258862/proyecto_INICIO
, 1258862/proyecto_FIN,
1258862/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120488 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas Santo Tómas La Concordia -
85807 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85807 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:AVENIDA
REFORMA 89 INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE
REFORMA,, lon:-98.32863516,
lat:19.2309734}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258870/proyecto_INICIO
,
1258870/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120498 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santo Tomás La Concordia - 59827 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59827 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA 6 A INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLENDE Y CALLE
REFORMA, CALLE MORELOS,
lon:-98.3258639,
lat:19.23069583}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258880/proyecto_INICIO
, 1258880/proyecto_FIN,
1258880/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120507 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Guadalupe Victoria - 59776 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59776 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 5 INTERIOR
0 PUEBLO GUADALUPE
VICTORIA, 90715 GUADALUPE
VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA
ENTRE AVENIDA SAN MARTÍN Y
CALLE VICENTE GUERRERO,
CALLE GUADALUPE VICTORIA,
lon:-98.33343139,
lat:19.23297917}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258889/proyecto_INICIO
,
1258889/proyecto_PROCE
SO,
1258889/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120513 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Jesús Tepactepec - 59842 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59842 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:6, direccion:CALLE
COLEGIO MILITAR 0 INTERIOR 0
PUEBLO JESÚS TEPACTEPEC,
90713 JESÚS TEPACTEPEC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE
LA PAZ,, lon:-98.31492705,
lat:19.22500158}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258895/proyecto_INICIO
, 1258895/proyecto_FIN,
1258895/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120521 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Jose Atoyatenco - 61577 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61577 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 4 CUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAGUNA Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE CANAL
SAN IGNACIO, lon:-
98.35062351, lat:19.25492249}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258903/proyecto_INICIO
,
1258903/proyecto_PROCE
SO,
1258903/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120523 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Jose Atoyatenco - 61564 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61564 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE
SAN MIGUEL 1 UNO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE GALEANA,
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, lon:-98.3543786,
lat:19.25443631}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258905/proyecto_INICIO
,
1258905/proyecto_PROCE
SO,
1258905/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120550 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Xochitecatitla - 59914 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59914 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
22 DE JUNIO 13 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712 SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
PRIVADA REFORMA, PRIVADA
16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.34585132, lat:19.23534661}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258932/proyecto_INICIO
, 1258932/proyecto_FIN,
1258932/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120556 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natítivas San Rafael Tenanyecac -
85759 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85759 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
EL TRIUNFO 132 INTERIOR 0
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CALLE EL
MIRADOR,, lon:-98.37226124,
lat:19.24917157}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258938/proyecto_INICIO
,
1258938/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120560 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Rafael Tenanyecac -
61582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61582 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
RAFAEL TENANYECAC, 90718
SAN RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
Y CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS,, lon:-98.37235351,
lat:19.24778186}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258942/proyecto_INICIO
,
1258942/proyecto_PROCE
SO,
1258942/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120562 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Rafael Tenanyecac -
61575 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61575 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11,
direccion:PRIVADA MELCHOR
OCAMPO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN RAFAEL TENANYECAC,
90718 SAN RAFAEL
TENANYECAC, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
XICOHTENCATL,, lon:-
98.3640923, lat:19.24569525}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258944/proyecto_INICIO
,
1258944/proyecto_PROCE
SO,
1258944/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120578 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santiago Michac - 59750 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59750 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 125
INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO
MICHAC, 90721 SANTIAGO
MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA
ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE
PORFIRIO DÍAZ, CALLE
VERACRUZ, lon:-98.33734208,
lat:19.21732491}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258960/proyecto_INICIO
,
1258960/proyecto_PROCE
SO,
1258960/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120587 Proyecto de inversión 225658.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:225658.28,
modificado:225658.28}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Natívitas San Vicente
Xiloxochitla - 94167 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94167 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:516.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
JACARANDAS INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL CARRIL Y ,, lon:-
98.31204844, lat:19.28311389}} 09-05-2018 31-12-2018 225,658.28 225,658.28 225,658.28 225,658.28 225,658.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:516.0}}

{1258969/proyecto_INICIO
,
1258969/proyecto_PROCE
SO,
1258969/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120602 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61425 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61425 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
DE LA LUZ BOTE 21 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO FLORES Y ,, lon:-
98.30715577, lat:19.28291973}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258984/proyecto_INICIO
,
1258984/proyecto_PROCE
SO,
1258984/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120608 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61441 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61441 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17,
direccion:CERRADA DE LA PAZ 2
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA, 90716
SAN VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MINA Y CALLE DEL
POZO,, lon:-98.31256986,
lat:19.2859808}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258990/proyecto_INICIO
,
1258990/proyecto_PROCE
SO,
1258990/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120614 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59681 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59681 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17,
direccion:AVENIDA REFORMA 1
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA, 90716
SAN VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CALLE
CAPULIN,, lon:-98.31545524,
lat:19.28411747}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258996/proyecto_INICIO
,
1258996/proyecto_PROCE
SO,
1258996/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120643 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
San Damian Texoloc - 61429 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61429 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
PISCILA 9 A PUEBLO ZAVALETA,
90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC,
SAN DAMIÁN TEXÓLOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALAMOS Y CALLE CAMINO
REAL, CALLE, lon:-98.27558066,
lat:19.27406515}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259025/proyecto_INICIO
,
1259025/proyecto_PROCE
SO,
1259025/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120644 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Damian Texoloc Barrio La Cueva -
61424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61424 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
REAL DEL NORTE 0 INTERIOR 0
PUEBLO LA CUEVA, 90736 SAN
DAMIÁN TEXÓLOC, SAN
DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA
ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE SEGUNDA
CÁRDENAS, CALLE REAL DE
NORTE, lon:-98.28570331,
lat:19.2727587}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259026/proyecto_INICIO
,
1259026/proyecto_PROCE
SO,
1259026/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120647 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme San
Damian Texoloc Barrio Zavaleta -
61374 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61374 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
CONSTRUCCION 35 INTERIOR 0
PUEBLO ZAVALETA, 90736 SAN
DAMIÁN TEXÓLOC, SAN
DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
PRIVADA CONTRUCCION,
PRIVADA ROMERO, lon:-
98.2814386, lat:19.27718945}} 09-05-2018 13-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259029/proyecto_INICIO
,
1259029/proyecto_PROCE
SO,
1259029/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120648 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Damian Texoloc Barrio La Cueva -
61366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61366 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LAZARO CARDENAS 6 PUEBLO
LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN
TEXÓLOC, SAN DAMIÁN
TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
SEGUNDA CÁRDENAS, CALLE
REAL DE NORTE, lon:-
98.2850864, lat:19.27202951}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259030/proyecto_INICIO
,
1259030/proyecto_PROCE
SO,
1259030/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120664 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Jesús Xolalpan - 63235 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63235 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I. MADERO 40
CUARENTA BARRIO JESÚS
XOLALPAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE DOS DE
ABRIL, PRIVADA DOS DE ABRIL,
lon:-98.15597985,
lat:19.2603217}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259046/proyecto_INICIO
,
1259046/proyecto_PROCE
SO,
1259046/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120673 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Santa Cruz Matlacahuacan - 63252 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63252 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO BARRIO
SANTA CRUZ
MATLACAHUACAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MALINTZI Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE ZARAGOZA,
lon:-98.14916164,
lat:19.25742605}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259055/proyecto_INICIO
,
1259055/proyecto_PROCE
SO,
1259055/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120675 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Jeronimo Zacualpan - 85809 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85809 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 10 DIEZ
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y ,, lon:-98.26524115,
lat:19.24350305}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259057/proyecto_INICIO
,
1259057/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120684 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Jerónimo Zacualpan - 59784 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59784 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
TEPEYAC 5 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
90738 SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE
CALZADA TEPEYAC Y CALLE
GARITA, CALLE EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.26709188,
lat:19.24417767}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259066/proyecto_INICIO
,
1259066/proyecto_PROCE
SO,
1259066/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120706 Proyecto de inversión 145578.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:145578.26,
modificado:145578.26}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte De San
Cosme - 94359 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94359 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:271.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 33
TREINTA Y TRES INTERIOR 0 0
BARRIO SAN COSME, 90960
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCION Y CALLE LA
QUEBRADA,, lon:-98.17605745,
lat:19.12797918}} 09-05-2018 31-12-2018 145,578.26 145,578.26 145,578.26 145,578.26 145,578.26

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:271.0}}

{1259088/proyecto_INICIO
, 1259088/proyecto_FIN,
1259088/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120717 Proyecto de inversión 4121.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4121.19,
modificado:4121.19}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
De Santiago - 92029 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL92029 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PEREZ 17 DIECISIETE INTERIOR
0 0 BARRIO SANTIAGO, 90940
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,, lon:-
98.16489088, lat:19.12607546}} 09-05-2018 31-12-2018 4,121.19 4,121.19 4,121.19 4,121.19 4,121.19

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:106.0}}

{1259099/proyecto_INICIO
, 1259099/proyecto_FIN,
1259099/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120718 Proyecto de inversión 19192.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19192.2,
modificado:19192.2}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
San Cosme - 92028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL92028 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 86 OCHENTA Y
SEIS INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
COSME, 90960 CIUDAD DE SAN
PABLO DEL MONTE, SAN PABLO
DEL MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS NORTE Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.17464125, lat:19.12519162}} 09-05-2018 31-12-2018 19,192.20 19,192.20 19,192.20 19,192.20 19,192.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:156.0}}

{1259100/proyecto_INICIO
,
1259100/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120728 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San Pablo Del Monte Barrio
Santiago - 72148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72148 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
MAXIMO ROJAS 9 INTERIOR 0 0
BARRIO SANTIAGO, 90940
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
DOMINGO ARENAS, CALLE
ASCENCION TEPAL, lon:-
98.1679045, lat:19.12656256}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN SA DE
CV,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259110/proyecto_INICIO
,
1259110/proyecto_PROCE
SO,
1259110/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120744 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Bartolomé - 65254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65254 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
PABLO SIDAR 25 VEINTICINCO
BARRIO SAN BARTOLOMÉ,
90970 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE CINCO DE FEBRERO,
CALLE XICOHTENCATL, lon:-
98.1721036, lat:19.11749172}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259126/proyecto_INICIO
,
1259126/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120763 Proyecto de inversión 3071.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3071.39,
modificado:3071.39}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 91946 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91946 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:73.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
NETZAHUALCOYOTL NORTE 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE
NETZAHUALCOYOTL Y ,, lon:-
98.10322232, lat:19.16425435}} 09-05-2018 31-12-2018 3,071.39 3,071.39 3,071.39 3,071.39 3,071.39

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:73.9}}

{1259145/proyecto_INICIO
,
1259145/proyecto_PROCE
SO,
1259145/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120770 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65278 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65278 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
LAILA PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y
CALLE CINCO DE MAYO, CALLE
SANTA CRUZ, lon:-98.11101467,
lat:19.16262475}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259152/proyecto_INICIO
, 1259152/proyecto_FIN,
1259152/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120778 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65093 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65093 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
MALINTZI PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE POPOZOTZIN Y
CALLE TEPEZICATL, CALLE
CERVANTES, lon:-98.10060643,
lat:19.16339048}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.0}}

{1259160/proyecto_INICIO
,
1259160/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120779 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65284 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65284 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
TRES CRUCES PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE CINCO DE MAYO, CALLE
MALINTZI, lon:-98.10572535,
lat:19.15945267}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259161/proyecto_INICIO
,
1259161/proyecto_PROCE
SO,
1259161/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120781 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65065 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65065 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
DEL RANCHO PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
DEL JARDIN, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.11100004,
lat:19.14588927}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259163/proyecto_INICIO
,
1259163/proyecto_PROCE
SO,
1259163/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120785 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala - 73067 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73067 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ
TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE NUEVA Y CALLE
LIBERTAD, CALLE PROGRESO,
lon:-98.13646993,
lat:19.37030441}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1259167/proyecto_INICIO
,
1259167/proyecto_PROCE
SO,
1259167/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120792 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala Guadalupe
Tlachco - 73230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73230 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:AVENIDA
JUAN DOMINGO BAUTISTA 391
INTERIOR 0 0 PUEBLO
GUADALUPE TLACHCO, 90640
GUADALUPE TLACHCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE
EJIDAL, CALLE LA PRIMERO DE
ABRIL, lon:-98.10019539,
lat:19.32591411}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259174/proyecto_INICIO
,
1259174/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120793 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala Guadalupe
Tlachco - 73225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73225 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:PRIVADA
DEL TESORO 32 INTERIOR 0 0
PUEBLO GUADALUPE TLACHCO,
90640 GUADALUPE TLACHCO,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE SAN JUAN
BAUTISTA , CALLE BARRANCA
DEL TESORO, lon:-98.11626052,
lat:19.33356443}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259175/proyecto_INICIO
,
1259175/proyecto_PROCE
SO,
1259175/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120796 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73160 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73160 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 42 INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC,
90650 JESÚS HUITZNÁHUAC,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE UNIÓN, CALLE
VICENTE GUERRERO, lon:-
98.1308682, lat:19.34207848}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259178/proyecto_INICIO
,
1259178/proyecto_PROCE
SO,
1259178/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120798 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73246 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73246 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE
PEDREGAL INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC,
90650 JESÚS HUITZNÁHUAC,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO
CARRANZA,, lon:-98.12917648,
lat:19.34741498}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259180/proyecto_INICIO
,
1259180/proyecto_PROCE
SO,
1259180/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120807 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Lucas Tlacochcalco -
73183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73183 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
VICTORIA 75 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE ZARAGOZA, CALLE
VICTORIA, lon:-98.15138294,
lat:19.34017832}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259189/proyecto_INICIO
,
1259189/proyecto_PROCE
SO,
1259189/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120816 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
84151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84151 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
HIDALGO 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA,
90640 SAN MIGUEL CONTLA,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE VICENTE
GUERRERO , CALLE 5 DE
FEBRERO, lon:-98.12783672,
lat:19.35981696}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259198/proyecto_INICIO
,
1259198/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120817 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
84145 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84145 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
LIBERTAD INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN MIGUEL CONTLA, 90640
SAN MIGUEL CONTLA, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE
5 DE FEBRERO, lon:-
98.12824442, lat:19.35969549}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259199/proyecto_INICIO
,
1259199/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120820 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
73266 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73266 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
BOSQUE INFANTIL INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA,
90640 SAN MIGUEL CONTLA,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUADALUPE Y CALLE MIRADOR
, CALLE LOS PINOS, lon:-
98.14442499, lat:19.37224308}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259202/proyecto_INICIO
,
1259202/proyecto_PROCE
SO,
1259202/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120829 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tenancingo - 73387 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73387 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:PRIVADA
2DA. PRIVADA AYUNTAMIENTO
42 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
MIGUEL TENANCINGO, 90880
TENANCINGO, TENANCINGO
TLAXCALA ENTRE CALLE 4
NORTE Y CALLE
AYNUTAMIENTO,, lon:-
98.19820811, lat:19.14665874}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,866.87 46,866.87 41,817.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259211/proyecto_INICIO
,
1259211/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120831 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tenancingo Colonia La Victoria - 73362 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73362 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:CALLE 5
SUR 84 0 INTERIOR 0 COLONIA
SAN MIGUEL TENANCINGO,
90880 TENANCINGO,
TENANCINGO TLAXCALA ENTRE
CALLE CAMINO REAL Y CALLE 2
SUR,, lon:-98.21117461,
lat:19.13752378}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259213/proyecto_INICIO
,
1259213/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120847 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 63217 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63217 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ 19 INTERIOR 0 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA 5 DE
MAYO Y CARRETERA VIA
CORTA , CALLE JUAREZ, lon:-
98.19645205, lat:19.24228384}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259229/proyecto_INICIO
, 1259229/proyecto_FIN,
1259229/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120879 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65091 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 5 C INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, PRIVADA HIDALGO,
lon:-98.18307509,
lat:19.24488581}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259261/proyecto_INICIO
, 1259261/proyecto_FIN,
1259261/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120883 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 64948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64948 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ 8 INTERIOR 0 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
VIA CORTA Y CALLE LAZARO
CARDENAS , CALLE TERRENOS
DE LABOR, lon:-98.19483559,
lat:19.2417827}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259265/proyecto_INICIO
,
1259265/proyecto_PROCE
SO,
1259265/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120884 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 65039 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65039 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE 21
DE MARZO 9 INTERIOR 0 0
SECCION SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
XOCOHTÉNCATL, lon:-
98.18497171, lat:19.25267416}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259266/proyecto_INICIO
,
1259266/proyecto_PROCE
SO,
1259266/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120890 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Sexta - 65196 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65196 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LAZARO CARDENAS 14
INTERIOR 0 0 SECCION SEXTA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS
, CARRETERA VIA CORTA, lon:-
98.19527772, lat:19.23975947}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259272/proyecto_INICIO
, 1259272/proyecto_FIN,
1259272/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120943 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San José Teacalco - 85757 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85757 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
MICHAC SUR 3RA SECC 9
INTERIOR 0 0 PUEBLO 3RA.
SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO,
90496 SAN JOSÉ TEACALCO,
SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA
ENTRE CALLE JUÁREZ Y ,, lon:-
98.06815446, lat:19.32806832}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259325/proyecto_INICIO
,
1259325/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120993 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59876 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59876 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LAS CRUCES 25 VEINTICINCO
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GALEANA Y CALLE FRANCISCO
VILLA SUR, CALLE TAPIA, lon:-
98.25421327, lat:19.22145344}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259375/proyecto_INICIO
,
1259375/proyecto_PROCE
SO,
1259375/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120998 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59809 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59809 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
DIEZ DE AGOSTO PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TAPIA Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE, CALLE TRES DE
MAYO, lon:-98.2572351,
lat:19.22475917}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:32.0}}

{1259380/proyecto_INICIO
,
1259380/proyecto_PROCE
SO,
1259380/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121003 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59741 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59741 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 5
CINCO PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VEINTIUNO DE MARZO Y CALLE
FRANCISCO VILLA SUR, CALLE
DURAZNOS, lon:-98.25046891,
lat:19.2222639}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259385/proyecto_INICIO
,
1259385/proyecto_PROCE
SO,
1259385/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121022 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59893 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59893 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 4 CUATRO PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO ORIENTE Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
ALLENDE, lon:-98.24950332,
lat:19.22532334}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259404/proyecto_INICIO
,
1259404/proyecto_PROCE
SO,
1259404/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121032 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59701 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59701 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
DOCE DE DICIEMBRE 10 DIEZ
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
98.25017443, lat:19.22650807}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259414/proyecto_INICIO
,
1259414/proyecto_PROCE
SO,
1259414/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121038 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59900 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59900 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 1 UNO
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE GUADALUPE
VICTORIA, CALLE CINCO DE
MAYO, lon:-98.24743265,
lat:19.22601221}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259420/proyecto_INICIO
,
1259420/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121052 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme San Lucas
Tecopilco - 66852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66852 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA 1 UNO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO,
90445 SAN LUCAS TECOPILCO,
SAN LUCAS TECOPILCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ENCINOS Y CALLE DEL FRESNO,
CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-
98.25457336, lat:19.47983114}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259434/proyecto_INICIO
,
1259434/proyecto_PROCE
SO,
1259434/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121054 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66865 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS 5 CINCO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN LUCAS
TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS
TECOPILCO, SAN LUCAS
TECOPILCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE CUAUHTEMOC, CALLE
HIDALGO, lon:-98.25616123,
lat:19.48592008}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259436/proyecto_INICIO
,
1259436/proyecto_PROCE
SO,
1259436/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121069 Proyecto de inversión 36962.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36962.24,
modificado:36962.24}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Santa Ana Nopalucan Barrio
Puebla - 94238 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94238 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GUADALUPE INTERIOR 0 0
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
VICENTE Y CALLE 12 DE
OCTUBRE ,, lon:-98.32787719,
lat:19.29407886}} 09-05-2018 31-12-2018 36,962.24 36,962.24 36,962.24 36,962.24 36,962.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:64.0}}

{1259451/proyecto_INICIO
,
1259451/proyecto_PROCE
SO,
1259451/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121090 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio De Puebla -
59747 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59747 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
PERLA INTERIOR 0 0 BARRIO DE
PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE CERRITO Y CALLE
REVOLUCIÓN ,, lon:-
98.32630272, lat:19.29681498}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259472/proyecto_INICIO
,
1259472/proyecto_PROCE
SO,
1259472/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121093 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
México - 59913 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59913 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
LOMA BONITA 16 INTERIOR 0 0
BARRIO DE MÉXICO, 90137
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE NUEVO
MÉXICO ,, lon:-98.33457465,
lat:19.30129065}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259475/proyecto_INICIO
,
1259475/proyecto_PROCE
SO,
1259475/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121132 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Catarina Ayometla - 70869 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70869 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 0 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA CATARINA
AYOMETLA, 90770 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y , CALLE DE LA
CULTURA, lon:-98.22301702,
lat:19.20000661}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,861.98 46,861.98 41,812.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259514/proyecto_INICIO
,
1259514/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121137 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
63204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63204 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 22 VEINTIDOS
INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA
CULTURA Y CALLE 5 DE MAYO,
CALLE CUAUHTEMOC, lon:-
98.22119727, lat:19.19926822}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1259519/proyecto_INICIO
,
1259519/proyecto_PROCE
SO,
1259519/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121145 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlapayatla - 63227 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63227 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO TLAPAYATLA, 90774
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARGARITA ENCINAS Y CALLE
DE LAS FLORES, CALLE CALLE
SIN NOMBRE, lon:-98.2229009,
lat:19.1916623}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1259527/proyecto_INICIO
,
1259527/proyecto_PROCE
SO,
1259527/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121148 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Estocapa - 63320 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63320 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE INTERIOR 0 S PUEBLO
ESTOCAPA, 90773 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FERROCARRIL Y PRIVADA
ALLENDE, CALLE ALLENDE, lon:-
98.21458831, lat:19.20606665}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259530/proyecto_INICIO
,
1259530/proyecto_PROCE
SO,
1259530/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121151 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Estocapa - 63309 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63309 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE 27 VEINTISIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO
ESTOCAPA, 90773 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ALLENDE Y CALLE
ACUAMANALA, CALLE
BARRANCA DE SANCHEZ, lon:-
98.21153906, lat:19.20426167}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259533/proyecto_INICIO
,
1259533/proyecto_PROCE
SO,
1259533/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121177 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla - 64885 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64885 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLEJON
2 DE OCTUBRE 3 TRES
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
CATARINA AYOMETLA, 90770
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE CALLE SIN
NOMBRE, CALLE ALDAMA, lon:-
98.21354318, lat:19.19935596}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259559/proyecto_INICIO
,
1259559/proyecto_PROCE
SO,
1259559/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121194 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla Barrio Contla - 63203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63203 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JUAN 28 INTERIOR 0
PUEBLO CONTLA, 90193 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN JUAN Y
CALLE DIVISIÓN DEL NORTE,
CALLE DIVISION DEL NORTE,
lon:-98.21560578,
lat:19.27414058}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259576/proyecto_INICIO
,
1259576/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121195 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio
Quiahuixtla Sur - 63306 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63306 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BENITO JUÁREZ 36 INTERIOR 0
PUEBLO QUIAHUIXTLA SUR,
90194 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUARZO Y PRIVADA
BENITO JUÁREZ, CALLE
TERRENO DE LAVOR, lon:-
98.20724802, lat:19.25255748}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259577/proyecto_INICIO
,
1259577/proyecto_PROCE
SO,
1259577/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121202 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla - 63197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63197 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EMILIANO ZAPATA 2 INTERIOR
0 PUEBLO QUIAHUIXTLA
NORTE, 90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 2 DE JULIO Y CALLE 5 DE
MAYO, CALLE ITURBIDE SRU,
lon:-98.20685221,
lat:19.26633153}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259584/proyecto_INICIO
,
1259584/proyecto_PROCE
SO,
1259584/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121205 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio Contla -
63268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63268 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JOSE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
CONTLA, 90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN
JUAN, CALLE 24 DE JUNIO, lon:-
98.21467774, lat:19.27577616}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259587/proyecto_INICIO
,
1259587/proyecto_PROCE
SO,
1259587/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121209 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla Barrio Contla - 63175 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63175 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE 8
INTERIOR 0 PUEBLO CONTLA,
90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y
PRIVADA B JUAREZ, CALLE, lon:-
98.21549313, lat:19.27049464}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259591/proyecto_INICIO
, 1259591/proyecto_FIN,
1259591/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121215 Proyecto de inversión 47697.73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47697.73,
modificado:47697.73}}

Ampliación De Red De Energía
Eléctrica En La Privada San Manuel
Barrio De Culhuaca - 31309 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX31309 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SAN MANUEL BARRIO
CULHUACA, 90194 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE VÍA CORTA
SANTA ANA-PUEBLA Y
CERRADA HOTEL EL JARDÍN,
CALLE MORELOS LA OBRA DE
AMPLIACIÓN DE LA RED DE
ENERGÍA ELÉCTRICA SE
ENCUENTRA SOBR, lon:-
98.19693913, lat:19.25279372}} 09-05-2018 26-05-2018 47,697.73 47,697.73 47,697.73 47,697.73 47,697.73

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:130.0}}

{1259597/proyecto_PROCE
SO,
1259597/proyecto_INICIO,
1259597/proyecto_PROCE
SO,
1259597/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121281 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Atlangatepec Santa Maria Tepetzala -
75126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75126 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:11, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA TEPETZALA, 90415
SANTA MARÍA TEPETZALA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA,,
lon:-98.12521626,
lat:19.53749456}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259663/proyecto_INICIO
,
1259663/proyecto_PROCE
SO,
1259663/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121286 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Santiago Villalta - 75257 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75257 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:18, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO
VILLALTA, 90414 SANTIAGO
VILLALTA, ATLANGATEPEC
TLAXCALA, CAMINO A VILLALTA
Y TERRENOS, lon:-98.244157,
lat:19.57668289}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259668/proyecto_INICIO
,
1259668/proyecto_PROCE
SO,
1259668/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121297 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Colonia Esmeralda - 75218 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75218 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JACARANDAS INTERIOR 0 S
COLONIA ESMERALDA, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PALMAS Y CALLE JACARANDAS,
CALLE MANZANOS, lon:-
98.12556044, lat:19.39946185}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259679/proyecto_INICIO
,
1259679/proyecto_PROCE
SO,
1259679/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121302 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Colonia Nueva Rosita - 75264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75264 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:AVENIDA
MORELOS 1434 INTERIOR 0
COLONIA NUEVA ROSITA,
90300 CIUDAD DE APIZACO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE RIVERA Y CALLE
ATENCOS, CALLE CIRUELOS,
lon:-98.13392522,
lat:19.42161506}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259684/proyecto_INICIO
,
1259684/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121303 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Colonia Loma Florida - 75212 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75212 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:AVENIDA
NOCHE BUENA 7 SIETE
INTERIOR 0 S COLONIA LOMA
FLORIDA 1A SECC, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALCANFOR Y CALLE NOCHE
BUENA,, lon:-98.13093022,
lat:19.40351474}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259685/proyecto_INICIO
,
1259685/proyecto_PROCE
SO,
1259685/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121306 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Barrio Guadalupe Texcalac -
76901 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76901 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:3, direccion:AVENIDA
GUADALUPE 0 INTERIOR 0
BARRIO GUADALUPE
TEXCALAC, 90403 GUADALUPE
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE AVENIDA CHAPULA Y ,,
lon:-98.07621668,
lat:19.44069009}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1259688/proyecto_INICIO
, 1259688/proyecto_FIN,
1259688/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121308 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Colonia Guadalupe Texcalac - 75237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75237 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:3, direccion:CALLE
PEDREGAL DE CHAPULA
INTERIOR 0 S COLONIA
GUADALUPE TEXCALAC, 90403
GUADALUPE TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LOS MISTERIOS Y
CALLE DE LA CRUZ,, lon:-
98.07710098, lat:19.44342276}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259690/proyecto_INICIO
,
1259690/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121312 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Colonia Jose Maria Morelos - 75259 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75259 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:5, direccion:AVENIDA
EJIDO 210 DOSCIENTOS DIEZ
INTERIOR 0 S COLONIA JOSÉ
MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ
MARÍA MORELOS, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
ABRIL Y CALLE LIBERTAD, CALLE
NIÑOS HÉROES, lon:-98.157416,
lat:19.46716436}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259694/proyecto_INICIO
,
1259694/proyecto_PROCE
SO,
1259694/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121327 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Apizaco Barrio De
Guadalupe - 86022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86022 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE 21
DE MAYO INTERIOR 0 S BARRIO
GUADALUPE, 90330 SANTA
ANITA HUILOAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE PINOS
Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,,
lon:-98.13673931,
lat:19.38421386}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259709/proyecto_INICIO
,
1259709/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121337 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Santa Maria Texcalac - 76962 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76962 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
GUADALUPE 528 QUINIENTOS
VEINTIOCHO INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRÓN ESCANDON Y CALLE 23
DE FEBRERO,, lon:-
98.08551835, lat:19.42795272}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259719/proyecto_INICIO
,
1259719/proyecto_PROCE
SO,
1259719/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121347 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76951 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 699 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
ATLAX Y CALLE 21 DE MARZO,,
lon:-98.09560691,
lat:19.41704886}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259729/proyecto_INICIO
, 1259729/proyecto_FIN,
1259729/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121348 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76948 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 687 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
ATLAX Y CALLE 21 DE MARZO,,
lon:-98.09433206,
lat:19.41756427}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259730/proyecto_INICIO
, 1259730/proyecto_FIN,
1259730/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121407 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Barrio San Antonio -
74821 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74821 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE
COBAT 9 INTERIOR 0 BARRIO
SAN ANTONIO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION 3 SUR Y CALLE
FRANCISCO REFINO,
PROLONGACION 3 SUR, lon:-
97.80115007, lat:19.42500969}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259789/proyecto_INICIO
,
1259789/proyecto_PROCE
SO,
1259789/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121414 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio San Antonio -
74945 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74945 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
PONIENTE 8 INTERIOR 0
BARRIO SAN ANTONIO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 3 SUR
Y CALLE 5 DE MAYO SUR, CALLE
3 PONIENTE, lon:-97.79692564,
lat:19.42898485}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259796/proyecto_INICIO
,
1259796/proyecto_PROCE
SO,
1259796/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121419 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio San Antonio -
74960 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74960 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
SUR 17 INTERIOR 0 BARRIO SAN
ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLEJON 5 PONIENTE Y
CALLE 5 SUR, CALLE 7 SUR, lon:-
97.79830966, lat:19.42888367}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259801/proyecto_INICIO
,
1259801/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121424 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Barrio Guadalupe - 73208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73208 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 2
PONIENTE 19 INTERIOR 0
BARRIO GUADALUPE, 90557
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 7
NORTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE
JUAREZ, lon:-97.79891011,
lat:19.43211124}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:13.0}}

{1259806/proyecto_INICIO
,
1259806/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121447 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Concepción Hidalgo -
75080 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75080 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:5, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 6
INTERIOR 0 PUEBLO
CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555
FELIPE CARRILLO PUERTO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE
ABASOLO, CALLE HIDALGO, lon:-
97.85683522, lat:19.39838966}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259829/proyecto_INICIO
,
1259829/proyecto_PROCE
SO,
1259829/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121456 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Lázaro Cárdenas - 75034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75034 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90555 LÁZARO CÁRDENAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE 20
DE NOVIEMBRE, lon:-
97.8214428, lat:19.45308163}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1259838/proyecto_INICIO
,
1259838/proyecto_PROCE
SO,
1259838/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121459 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Colonia Lázaro Cardenas -
73193 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73193 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:0
INTERIOR 0 COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS, 90555 LÁZARO
CÁRDENAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.82687013,
lat:19.46202426}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259841/proyecto_INICIO
,
1259841/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121467 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Ranchería Nexnopala -
111723 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111723 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:10,
direccion:RANCHERIA
NEXNOPALA, 90557
NEXNOPALA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-97.79355811,
lat:19.39985155}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259849/proyecto_INICIO
,
1259849/proyecto_PROCE
SO,
1259849/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121470 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca San Antonio Tecopilco -
75144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75144 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:16, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
ANTONIO TECOPILCO, 90554
SAN ANTONIO TECOPILCO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.83392417, lat:19.43620417}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259852/proyecto_INICIO
, 1259852/proyecto_FIN,
1259852/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121478 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Santa Cruz Pocitos - 73265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73265 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:CALLE
INSURGENTES SUR 21 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA CRUZ
POCITOS, 90558 SANTA CRUZ
POCITOS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA ORIENTE Y CALLE
AZUCENA ORIENTE, CALLE
REGINA SUR, lon:-97.76183764,
lat:19.37811923}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259860/proyecto_INICIO
, 1259860/proyecto_FIN,
1259860/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121492 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Ranchería
Pocitos - 111609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111609 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37,
direccion:RANCHERIA POCITOS,
90558 RANCHERÍA DE POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.74611351, lat:19.38055922}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259874/proyecto_INICIO
,
1259874/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121494 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Rancheria Pocitos - 84130 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84130 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37, direccion:CALLE
BUENA VISTA INTERIOR 0 0
RANCHERIA POCITOS, 90558
RANCHERÍA DE POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.76367447, lat:19.3938049}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259876/proyecto_INICIO
,
1259876/proyecto_PROCE
SO,
1259876/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121505 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Colonia
Nazareth - 86001 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86001 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:52, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S COLONIA NAZARETH, 90557
COLONIA NAZARETH,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-97.82885884,
lat:19.37467483}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259887/proyecto_INICIO
,
1259887/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121508 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Colonia Nazareth - 73216 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73216 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:52, direccion:0
INTERIOR 0 COLONIA
NAZARETH, 90557 COLONIA
NAZARETH, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.8342224,
lat:19.40217912}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259890/proyecto_INICIO
,
1259890/proyecto_PROCE
SO,
1259890/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121550 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Belén - 68580 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68580 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
ARCÁNGEL SAN MIGUEL 13
INTERIOR 0 0 PUEBLO BELÉN,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ARCÁNGEL JOFIEL Y CALLE SAN
ANTONIO ,, lon:-98.57103762,
lat:19.59942375}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259932/proyecto_INICIO
,
1259932/proyecto_PROCE
SO,
1259932/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121551 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan La Herradura El Calvario -
68612 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68612 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:PERIFERICO LAZARO
CARDENAS 12 INTERIOR 0 0
PUEBLO LA HERRADURA (EL
CALVARIO), 90205 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y
CALLE CARDENAS ,, lon:-
98.5690212, lat:19.5806794}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259933/proyecto_INICIO
,
1259933/proyecto_PROCE
SO,
1259933/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121557 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan - 68523 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68523 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
PERIFERICO 19 INTERIOR 0 0
PUEBLO CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y ,,
lon:-98.57278337,
lat:19.58605697}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259939/proyecto_INICIO
,
1259939/proyecto_PROCE
SO,
1259939/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121558 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
68647 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68647 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 1 INTERIOR 0 0
PUEBLO ALFONSO ESPEJEL,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y AVENIDA DE LAS
TORRES ,, lon:-98.57680618,
lat:19.59686353}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259940/proyecto_INICIO
,
1259940/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121560 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Salvador Guarneros -
68634 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68634 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 1 INTERIOR 0 0
PUEBLO SALVADOR
GUARNEROS, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LA PAZ Y ,, lon:-
98.57262572, lat:19.59140386}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259942/proyecto_INICIO
,
1259942/proyecto_PROCE
SO,
1259942/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121562 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan - 68417 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68417 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CEDRO LOTE 66 INTERIOR 0 0
PUEBLO CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE
OLIVO,, lon:-98.56317061,
lat:19.58893937}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259944/proyecto_INICIO
,
1259944/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121564 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Salvador
Guarneros - 68620 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68620 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 10 INTERIOR 0 0
PUEBLO SALVADOR
GUARNEROS, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MATAMOROS Y
CALLE CONTINUACIÓN CAMINO
NACIONAL,, lon:-98.57480356,
lat:19.59118886}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259946/proyecto_INICIO
,
1259946/proyecto_PROCE
SO,
1259946/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121569 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Barrio Xahuanxolco -
68545 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68545 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:AVENIDA
FERROCARRIL 22 INTERIOR 0 0
PUEBLO XAHUANXOLCO, 90202
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
SALITRERIA Y CALLE TORRES
ADALID ,, lon:-98.5638638,
lat:19.58986302}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259951/proyecto_INICIO
,
1259951/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121570 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan - 68515 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68515 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE 2
NORTE 28 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
CALPULALPAN, 90205 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y
CALLE CAMINO REAL,, lon:-
98.56742609, lat:19.57158299}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259952/proyecto_INICIO
,
1259952/proyecto_PROCE
SO,
1259952/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121578 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Calpulalpan Santa Isabel Mixtitlán -
68565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68565 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:228, direccion:CALLE
XICOHTÉNCATL PUEBLO SANTA
ISABEL MIXTITLÁN, 90220
SANTA ISABEL MIXTITLÁN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
,, lon:-98.59270624,
lat:19.51023825}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259960/proyecto_INICIO
,
1259960/proyecto_PROCE
SO,
1259960/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121602 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 72836 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72836 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
68 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA
DEL CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE ALDAMA,
CALLE 5 DE MAYO, lon:-
97.65678133, lat:19.32734761}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259984/proyecto_PROCE
SO,
1259984/proyecto_INICIO,
1259984/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121615 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Barrio
Guadalupe - 73141 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73141 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A TECAJETE 0
INTERIOR 0 PUEBLO DE
GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA,, lon:-97.67291347,
lat:19.3185885}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259997/proyecto_INICIO
,
1259997/proyecto_PROCE
SO,
1259997/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121618 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 72921 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72921 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A TECAJETE 0
INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TEOCELO Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
97.64983397, lat:19.336187}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260000/proyecto_INICIO
,
1260000/proyecto_PROCE
SO,
1260000/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121884 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Jose Maria Morelos
Buenavista - 82374 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82374 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS NTE 158
CIENTO CINCUENTA Y OCHO
INTERIOR 0 S COLONIA JOSÉ
MARÍA MORELOS BUENAVISTA,
90250 JOSÉ MARÍA MORELOS
BUENAVISTA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.27566688,
lat:19.56356577}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260266/proyecto_INICIO
,
1260266/proyecto_PROCE
SO,
1260266/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121890 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Lagunilla - 84096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84096 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:33, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA LAGUNILLA, 90260
LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE SOR JUANA
INES DE LA CRUZ, lon:-
98.27328967, lat:19.6375827}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260272/proyecto_INICIO
, 1260272/proyecto_FIN,
1260272/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121900 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum La Providencia - 70177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70177 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:60, direccion:CALLE
RANCHO LOS PINOS 0 PUEBLO
LAS PALOMAS, 90234 LAS
PALOMAS, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.50294279,
lat:19.4781662}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260282/proyecto_INICIO
, 1260282/proyecto_FIN,
1260282/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122058 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 82356 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82356 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN ALDAMA 12 DOCE
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
JOSE MARIA MORELOS, CALLE
GUADALUPE VICTORIA, lon:-
97.76654881, lat:19.29350641}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260440/proyecto_INICIO
,
1260440/proyecto_PROCE
SO,
1260440/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122063 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 82148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82148 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VALENTIN GOMEZ FARIAS 5
CINCO BARRIO SAN ANTONIIO,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE SEBASTIÁN LERDO DE
TEJADA, CALLE GUILLERMO
PRIETO, lon:-97.77080026,
lat:19.30002525}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260445/proyecto_INICIO
,
1260445/proyecto_PROCE
SO,
1260445/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122064 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe -
82257 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82257 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 56 CINCUENTA Y SEIS
BARRIO DE GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MANUEL GONZALEZ ORTEGA Y
CALLE LA SANTAMARIA , CALLE
MARIANO ESCOBEDO, lon:-
97.77469655, lat:19.29731833}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260446/proyecto_INICIO
,
1260446/proyecto_PROCE
SO,
1260446/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122068 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Los Angeles -
82188 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82188 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA COLONIA LOS
ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
CALLE HIDALGO, lon:-
97.76826712, lat:19.30269705}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260450/proyecto_INICIO
,
1260450/proyecto_PROCE
SO,
1260450/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122075 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79657 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79657 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
HERMENEGILDO GALEANA
INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO ABASOLO Y
CALLE ANAHUAC,, lon:-
97.7661675, lat:19.29127932}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1260457/proyecto_INICIO
,
1260457/proyecto_PROCE
SO,
1260457/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122085 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia La Raza - 79686 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79686 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS REYES 2 INTERIOR 0 0
COLONIA LA RAZA, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE ISABEL
LA CATOLICA Y CALLE SANTA
MARÍA , CALLE 12 DE OCTUBRE,
lon:-97.77599795,
lat:19.29849239}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260467/proyecto_INICIO
,
1260467/proyecto_PROCE
SO,
1260467/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122088 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe -
79560 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79560 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO 49 INTERIOR 0 0
BARRIO DE GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
DOMINHO ARENAS , CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
97.77093737, lat:19.29632561}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260470/proyecto_INICIO
,
1260470/proyecto_PROCE
SO,
1260470/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122090 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79685 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79685 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MARIANO MATAMOROS 15
QUINCE BARRIO SAN MIGUEL,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO MATAMOROS
Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,
CALLE JOSE MARIA MORELOS,
lon:-97.769113,
lat:19.29458992}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260472/proyecto_INICIO
,
1260472/proyecto_PROCE
SO,
1260472/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122099 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79700 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79700 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
HERMENEGILDO GALEANA
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ANAHUAC Y CALLE MARIANO
ABASOLO, CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, lon:-97.7652307,
lat:19.29279106}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260481/proyecto_INICIO
,
1260481/proyecto_PROCE
SO,
1260481/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122101 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antoniio - 79624 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79624 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
JUSTO SIERRA INTERIOR 0 0
BARRIO SAN ANTONIIO, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE M G
ORTEGA ,, lon:-97.77541034,
lat:19.29412735}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260483/proyecto_INICIO
,
1260483/proyecto_PROCE
SO,
1260483/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122103 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79619 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO ABASOLO INTERIOR
0 0 BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y CALLE TERRENOS DE
LABOR, CALLE ANAHUAC, lon:-
97.76854222, lat:19.28797807}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260485/proyecto_INICIO
,
1260485/proyecto_PROCE
SO,
1260485/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122109 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79587 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79587 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ALTA LUZ INTERIOR 0 0 BARRIO
SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ANAHUAC Y CAMINO VECINAL
SANTA MARTHA , CALLE
AMPLIACIÓN SANTA CECILIA,
lon:-97.76000936,
lat:19.2966191}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260491/proyecto_INICIO
,
1260491/proyecto_PROCE
SO,
1260491/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122116 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Santa Cecilia -
78646 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78646 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTA RITA INTERIOR 0 0
COLONIA SANTA CECILIA, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ANAHUAC Y CALLE DEL POZO,
AMPLIACION ALTA LUZ, lon:-
97.76035884, lat:19.29637158}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1260498/proyecto_INICIO
,
1260498/proyecto_PROCE
SO,
1260498/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122126 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Santa Cecilia - 79691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79691 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ALTA LUZ INTERIOR 0 BARRIO
SANTA CECILIA, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ANAHUAC Y CALLE TERRENOS
DE LABOR, CALLE SANTA
CECILIA, lon:-97.76081767,
lat:19.29733825}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1260508/proyecto_INICIO
,
1260508/proyecto_PROCE
SO,
1260508/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122128 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 79727 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79727 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL DOBLADO 31 TREINTA
Y UNO BARRIO SAN ANTONIIO,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO VALLARTA Y
CALLE VALENTIN GOMEZ
FARIAS, CALLE SEBASTIAN
LERDO DE TEJADA, lon:-
97.76912656, lat:19.29984298}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260510/proyecto_INICIO
,
1260510/proyecto_PROCE
SO,
1260510/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122148 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
82406 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82406 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 15 QUINCE
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
INSURGENTES, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-97.7845815,
lat:19.35365999}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260530/proyecto_INICIO
,
1260530/proyecto_PROCE
SO,
1260530/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122159 Proyecto de inversión 30720.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30720.57,
modificado:30720.57}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Cuapiaxtla José María Morelos - 91714 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91714 N 0 0 129

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1040.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:7, direccion:CALLE SIN
NOMBRE Y LA CRUZ INTERIOR 0
0 PUEBLO JOSÉ MARÍA
MORELOS, 90563 COLONIA
JOSÉ MARÍA MORELOS,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MIGUEL HIDALGO Y ,,
lon:-97.69549264,
lat:19.3660946}} 09-05-2018 31-12-2018 30,720.57 30,720.57 30,720.57 30,720.57 30,720.57

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1040.0}}

{1260541/proyecto_INICIO
,
1260541/proyecto_PROCE
SO,
1260541/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122172 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Plan De Ayala - 82092 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82092 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
HIDALGO 25 INTERIOR 0 0
PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564
PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE JUÁREZ
Y CALLE MORELOS , CALLE
ZARAGOZA, lon:-97.73991359,
lat:19.31012382}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260554/proyecto_INICIO
,
1260554/proyecto_PROCE
SO,
1260554/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122281 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73244 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CALVARIO 4 CUATRO INTERIOR
0 S PUEBLO VILLA MARIANO
MATAMOROS, 90120 VILLA
MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO BOCA
NEGRA Y AVENIDA MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA,, lon:-
98.37818447, lat:19.32638641}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260663/proyecto_INICIO
,
1260663/proyecto_PROCE
SO,
1260663/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122282 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73238 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73238 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 2 DOS INTERIOR
0 S PUEBLO VILLA MARIANO
MATAMOROS, 90120 VILLA
MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE CALVARIO Y CALLE LOS
ARCOS,, lon:-98.38072715,
lat:19.33139825}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260664/proyecto_INICIO
,
1260664/proyecto_PROCE
SO,
1260664/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122283 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73276 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
ABEL SANCHEZ FLORES 16
DIECISEIS INTERIOR 0 S PUEBLO
VILLA MARIANO MATAMOROS,
90120 VILLA MARIANO
MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTENARIO Y CALLE
VELAZCA,, lon:-98.38369367,
lat:19.31871954}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260665/proyecto_INICIO
,
1260665/proyecto_PROCE
SO,
1260665/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122291 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Alpotzonga De Lira Y Ortega - 73222 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73222 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:2, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO ALPOTZONGA DE
LIRA Y ORTEGA, 90130
ALPOTZONGA DE LIRA Y
ORTEGA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
RANCHO LAS COQUITAS Y
CALLE RANCHO SANTO
DOMINGO,, lon:-98.43634607,
lat:19.3805955}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260673/proyecto_INICIO
,
1260673/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122295 Proyecto de inversión 5092.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5092.98,
modificado:5092.98}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Ixtacuixtla Atotonilco - 91710 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91710 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:125.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:PRIVADA
PEREZ INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN ANTONIO ATOTONILCO,
90125 SAN ANTONIO
ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y ,, lon:-98.46698847,
lat:19.37952539}} 09-05-2018 31-12-2018 5,092.98 5,092.98 5,092.98 5,092.98 5,092.98

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:62.75}}

{1260677/proyecto_INICIO
,
1260677/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122300 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 74988 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74988 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE 7
ORIENTE INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN ANTONIO ATOTONILCO,
90125 SAN ANTONIO
ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE 5
ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE ,,
lon:-98.46014862,
lat:19.36923044}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260682/proyecto_INICIO
,
1260682/proyecto_PROCE
SO,
1260682/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122302 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 74932 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74932 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 12 INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA NANACAMILPA Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.47200077, lat:19.37772547}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260684/proyecto_INICIO
,
1260684/proyecto_PROCE
SO,
1260684/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122305 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 74950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74950 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:AVENIDA
3 NORTE INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN ANTONIO ATOTONILCO,
90125 SAN ANTONIO
ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
HIDALGO Y CALLE DOMINGO
ARENAS , AVENIDA 5 NORTE,
lon:-98.46613553,
lat:19.37312356}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260687/proyecto_INICIO
,
1260687/proyecto_PROCE
SO,
1260687/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122310 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Caridad Cuaxonacayo - 74887 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74887 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:PRIVADA
ISIDRO CANDIA 100 INTERIOR 0
PUEBLO LA CARIDAD
CUAXONACAYO, 90131 LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y PRIVADA ISIDRO
CANDIA,, lon:-98.36365874,
lat:19.40151456}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260692/proyecto_INICIO
,
1260692/proyecto_PROCE
SO,
1260692/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122315 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Caridad Cuaxonacayo - 70231 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70231 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:CALLE
GENERAL ADOLFO BONILLA
INTERIOR 0 S PUEBLO LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
90131 LA CARIDAD
CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO
HERNANDEZ Y CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS,, lon:-
98.36732715, lat:19.39959113}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260697/proyecto_INICIO
,
1260697/proyecto_PROCE
SO,
1260697/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122318 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Espíritu Santo - 74947 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74947 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 29 INTERIOR 0
PUEBLO ESPÍRITU SANTO,
90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORME Y CALLE
FRANCISCO VILLA,, lon:-
98.42902675, lat:19.34059244}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260700/proyecto_INICIO
,
1260700/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122323 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Espíritu Santo - 74956 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74956 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 1 INTERIOR 0
PUEBLO ESPÍRITU SANTO,
90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y ,, lon:-
98.42381254, lat:19.33776293}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260705/proyecto_INICIO
,
1260705/proyecto_PROCE
SO,
1260705/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122330 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecóac - 74903 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74903 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
BUENOS AIRES 14 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO BONLLA Y CALLE
BUENOS AIRES,, lon:-
98.32935887, lat:19.32970666}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260712/proyecto_INICIO
,
1260712/proyecto_PROCE
SO,
1260712/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122350 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 75131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75131 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
LOS PINOS 1 UNO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN DIEGO
XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO
XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
FEDERAL SAN MARTÍN -
TLAXCALA Y CALLE LOS PINOS,,
lon:-98.36907042,
lat:19.30844901}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260732/proyecto_INICIO
,
1260732/proyecto_PROCE
SO,
1260732/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122357 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Marcos Jilotepec - 84066 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84066 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:25, direccion:0
PUEBLO SAN MARCOS
JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS
JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA, CERRO Y
BARRANCA, lon:-98.36771397,
lat:19.38631001}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260739/proyecto_INICIO
,
1260739/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122363 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Ines Tecuexcomac - 75029 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75029 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:31, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 11
ONCE PUEBLO SANTA INÉS
TECUEXCOMAC, 90126 SANTA
INÉS TECUEXCOMAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO VILLA Y
CALLE ALDAMA,, lon:-
98.34786678, lat:19.29672605}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260745/proyecto_INICIO
,
1260745/proyecto_PROCE
SO,
1260745/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122370 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 74910 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74910 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
LERMA 3 TRES INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA JUSTINA
ECATEPEC, 90123 SANTA
JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAREZ Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.355113, lat:19.31471761}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260752/proyecto_INICIO
,
1260752/proyecto_PROCE
SO,
1260752/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122374 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 74977 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74977 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 2 DOS INTERIOR
0 S PUEBLO SANTA JUSTINA
ECATEPEC, 90123 SANTA
JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE CONCEPCION Y CALLE
DOMINGO ARENAS,
CARRETERA FEDERAL, lon:-
98.35471124, lat:19.30941806}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260756/proyecto_INICIO
,
1260756/proyecto_PROCE
SO,
1260756/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122382 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 74826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74826 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34,
direccion:PRIVADA CALLE SIN
NOMBRE INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA ROSA DE LIMA, 90132
SANTA ROSA DE LIMA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA,, lon:-
98.35935319, lat:19.39571566}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260764/proyecto_INICIO
,
1260764/proyecto_PROCE
SO,
1260764/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122390 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 73086 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73086 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA ROSA DE LIMA, 90132
SANTA ROSA DE LIMA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION 5 DE MAYO Y
CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA
JUAREZ FRENTE A PRESIDENCIA
ANTIGUA, lon:-98.358423,
lat:19.38842205}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260772/proyecto_INICIO
,
1260772/proyecto_PROCE
SO,
1260772/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122454 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Niños Heroes - 70017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70017 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
AGUSTIN MELGAR 128 CIENTO
VEINTIOCHO INTERIOR S
PUEBLO NIÑOS HÉROES DE
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
13 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE
VICENTE SUAREZ, lon:-
98.53719202, lat:19.50420187}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1260836/proyecto_INICIO
,
1260836/proyecto_PROCE
SO,
1260836/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122460 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Chapultepec - 70045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70045 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA INTERIOR 0 S BARRIO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SANTA CECILIA Y CALLE
ABASOLO,, lon:-98.53990641,
lat:19.49819959}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260842/proyecto_INICIO
, 1260842/proyecto_FIN,
1260842/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122464 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Francisco Villa - 70036 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70036 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
GALEANA 11 ONCE INTERIOR 0
S BARRIO FRANCISCO VILLA,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE
20 DE NOVIEMBRE, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.53552086, lat:19.48906584}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260846/proyecto_INICIO
, 1260846/proyecto_FIN,
1260846/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122465 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
70030 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70030 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
AGUSTIN MELGAR 117 CIENTO
DIECISIETE INTERIOR 0 S
COLONIA NIÑOS HÉROES DE
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN
MIGUEL, CALLE JUAN DE LA
BARRERA, lon:-98.53727532,
lat:19.50330924}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.0}}

{1260847/proyecto_INICIO
,
1260847/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122467 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68365 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68365 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
LAURELES INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
MOCTEZUMA Y CALLE SANTA
CECILIA,, lon:-98.54412439,
lat:19.49230029}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260849/proyecto_INICIO
,
1260849/proyecto_PROCE
SO,
1260849/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122469 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Obregon - 68662 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68662 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 308
TRESCIENTOS OCHO INTERIOR 0
S BARRIO OBREGÓN, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y CALLE ALDAMA,
CALLE LERDO, lon:-
98.53258705, lat:19.49271985}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260851/proyecto_INICIO
,
1260851/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122479 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
De Obregon - 68425 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68425 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
JUAREZ INTERIOR 0 S PUEBLO
OBREGÓN, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CARRETERA A. MADERO
Y ,, lon:-98.53061524,
lat:19.49927162}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260861/proyecto_INICIO
, 1260861/proyecto_FIN,
1260861/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122485 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
De Chapultepec - 66935 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66935 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
NEGRETE 9 NUEVE INTERIOR 0
S PUEBLO CHAPULTEPEC, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE ALDAMA,
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.53760291, lat:19.4966082}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260867/proyecto_INICIO
, 1260867/proyecto_FIN,
1260867/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122494 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68507 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68507 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 1005 MIL CINCO
INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
LERDO Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE,, lon:-
98.53610022, lat:19.48817074}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260876/proyecto_INICIO
,
1260876/proyecto_PROCE
SO,
1260876/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122496 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68396 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
OCAMPO 25 VEINTICINCO
INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SANTA CRUZ Y CALLE
MOCTEZUMA, CALLE CAMPO
DE CULTIVO, lon:-98.53753252,
lat:19.48747792}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260878/proyecto_INICIO
,
1260878/proyecto_PROCE
SO,
1260878/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122507 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Miguel Lira Y Ortega - 70151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70151 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8,
direccion:CONTINUACION
REVOLUCION INTERIOR 0 S
COLONIA MIGUEL LIRA Y
ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y
ORTEGA, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
,, lon:-98.54374446,
lat:19.48276769}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260889/proyecto_INICIO
,
1260889/proyecto_PROCE
SO,
1260889/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122512 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Miguel Lira Y Ortega - 68585 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68585 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE 17
DE JULIO INTERIOR S PUEBLO
MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288
MIGUEL LIRA Y ORTEGA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION ALAMOS Y
CALLE AMOXOLAGUA,, lon:-
98.54600824, lat:19.47511081}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1260894/proyecto_INICIO
,
1260894/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122529 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco -
70189 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70189 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
SAN CRISTOBAL INTERIOR 0 0
PUERTO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ Y CALLE
GASODUCTO,, lon:-
98.65797199, lat:19.56482856}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260911/proyecto_INICIO
,
1260911/proyecto_PROCE
SO,
1260911/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122531 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco -
70183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70183 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
CARRETEREA MÉXICO-
VERACRUZ INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA,
SOBRE CARRETERA A 100
METROS DE LA GASOLINERA,
lon:-98.6580501,
lat:19.56864319}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260913/proyecto_INICIO
,
1260913/proyecto_PROCE
SO,
1260913/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122541 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
70170 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70170 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS 22 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CAMINO REAL Y
CALLE PORFIRIO DÍAZ,, lon:-
98.62980338, lat:19.59802508}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260923/proyecto_INICIO
,
1260923/proyecto_PROCE
SO,
1260923/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122549 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan San Mateo Aticpac -
68390 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68390 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16, direccion:CALLE
GUERRERO 18 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MATEO ATICPAC,
90210 SAN MATEO ATICPAC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DURANGO Y
CALLE PUEBLA,, lon:-
98.59580218, lat:19.60839189}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260931/proyecto_INICIO
,
1260931/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122576 Proyecto de inversión 3227.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3227.41,
modificado:3227.41}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Tepeyanco Colonia Las Águilas - 91822 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91822 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:2, direccion:CALLE
FRESNOS 6 INTERIOR 0
COLONIA LAS ÁGUILAS, 90180
LAS ÁGUILAS [COLONIA],
TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MAGISTERIOS Y
CARRETERA PUEBLA-
TLAXCALA,, lon:-98.23079847,
lat:19.25579195}} 09-05-2018 31-12-2018 3,227.41 3,227.41 3,227.41 3,227.41 3,227.41

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1260958/proyecto_INICIO
,
1260958/proyecto_PROCE
SO,
1260958/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122618 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tetlatlahuca Barrio Atenco - 59837 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59837 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:19, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 33 TREINTA Y
TRES INTERIOR 0 S BARRIO
ATENCO, 90730 ATENCO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO
SUAREZ Y CALLE HIDALGO,
PRIVADA BENITO JUAREZ, lon:-
98.29577673, lat:19.23530096}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261000/proyecto_INICIO
,
1261000/proyecto_PROCE
SO,
1261000/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122628 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Diego Metepec - 66906 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66906 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10,
direccion:PRIVADA VEINTE DE
NOVIEMBRE 74 SETENTA Y
CUATRO PUEBLO SAN DIEGO
METEPEC, 90110 SAN DIEGO
METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y ,
CERCA DEL KINDER, lon:-
98.25923886, lat:19.28109808}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261010/proyecto_INICIO
,
1261010/proyecto_PROCE
SO,
1261010/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122644 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala San Lucas Cuauhtelulpan -
68428 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68428 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:14,
direccion:PRIVADA ADOLFO
LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN
LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110
SAN LUCAS CUAUHTELULPAN,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO MATAMOROS
Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE
SIN NOMBRE, lon:-
98.27195003, lat:19.30044509}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261026/proyecto_INICIO
,
1261026/proyecto_PROCE
SO,
1261026/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122656 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Acuitlapilco - 66745 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66745 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE IV
SEÑORIOS 8 OCHO PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
PUEBLA-TLAXCALA Y AVENIDA
REFORMA, CALLE MEXTLI, lon:-
98.2359204, lat:19.27438669}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261038/proyecto_INICIO
,
1261038/proyecto_PROCE
SO,
1261038/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122668 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68516 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68516 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
LOS ANGELES 5 CINCO PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
REFORMA, CALLE ITURBIDE,
lon:-98.24043724,
lat:19.28067572}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1261050/proyecto_INICIO
,
1261050/proyecto_PROCE
SO,
1261050/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122671 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68493 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
CUATRO PONIENTE 3 TRES
PUEBLO SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, 90110 SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE REFORMA,
lon:-98.23688003,
lat:19.26560143}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261053/proyecto_INICIO
,
1261053/proyecto_PROCE
SO,
1261053/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122675 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxcala Santa María Ixtulco - 84106 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84106 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17,
direccion:AVENIDA 5 DE MAYO
81 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA
MARÍA IXTULCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE
REFORMA, lon:-98.21312747,
lat:19.32822832}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1261057/proyecto_INICIO
,
1261057/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122685 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82427 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA 4
INTERIOR 0 0 BARRIO GRANDE,
90255 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.13099783,
lat:19.63307748}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261067/proyecto_INICIO
, 1261067/proyecto_FIN,
1261067/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122711 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82326 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82326 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTO TOMAS 13 INTERIOR 0 0
BARRIO GRANDE, 90255
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ALFONSO
SÁNCHEZ ANAYA Y ,, lon:-
98.12989662, lat:19.63367045}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261093/proyecto_INICIO
,
1261093/proyecto_PROCE
SO,
1261093/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122719 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82377 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82377 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE EMILIANO
ZAPATA,, lon:-98.05723606,
lat:19.59586165}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261101/proyecto_INICIO
,
1261101/proyecto_PROCE
SO,
1261101/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122727 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82553 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82553 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:AVENIDA
TLAXCALA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y ,, lon:-98.05449369,
lat:19.6025187}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261109/proyecto_INICIO
, 1261109/proyecto_FIN,
1261109/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122735 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82482 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82482 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
LOMAS DE SAN CRISTOBAL 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE
CAMPECHE,, lon:-98.05839899,
lat:19.60114919}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261117/proyecto_INICIO
,
1261117/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122737 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84154 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
BELISARIO DOMINGUEZ 64
SESENTA Y CUATRO PUEBLO
SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250
SAN JOSÉ ATOTONILCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, CALLE IGNACIO
ALLENDE, lon:-98.05330732,
lat:19.598226}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261119/proyecto_INICIO
, 1261119/proyecto_FIN,
1261119/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122752 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Ranchería La Ciénega - 82344 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82344 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:13, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
97.9874584, lat:19.62152996}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261134/proyecto_INICIO
,
1261134/proyecto_PROCE
SO,
1261134/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122774 Proyecto de inversión 3071.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3071.39,
modificado:3071.39}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Mazatecochco - 91709 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91709 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:PRIVADA
XOCHIMILCO 0 INTERIOR 0
PUEBLO PRIMERA, 90870
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE PRIVADA XOCHIMILCO Y
PRIVADA PRINCIPAL, PRIVADA
LA UNION, lon:-98.19233929,
lat:19.17910858}} 09-05-2018 31-12-2018 3,071.39 3,071.39 3,071.39 3,071.39 3,071.39

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:75.0}}

{1261156/proyecto_INICIO
,
1261156/proyecto_PROCE
SO,
1261156/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122779 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Mazatecochco De José
María Morelos Sección Tercera - 71267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL71267 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 7 A INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y
CALLE BUENAVISTA,, lon:-
98.18553333, lat:19.18020984}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN SA DE
CV,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1261161/proyecto_INICIO
, 1261161/proyecto_FIN,
1261161/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122786 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Segunda -
63242 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63242 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE 6 D
EJUNIO 47 INTERIOR 0 SECCION
SEGUNDA, 90875
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE
TEQUICUETLA, PROLONGACION
MALINTZI, lon:-98.1749103,
lat:19.1805148}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261168/proyecto_INICIO
, 1261168/proyecto_FIN,
1261168/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122788 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Mazatecochco Sección Primera - 63233 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63233 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
MANANTIALES 4 INTERIOR 0
SECCION PRIMERA, 90870
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y
CALLE NUEVO LAREDO,, lon:-
98.18825804, lat:19.17476759}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261170/proyecto_INICIO
,
1261170/proyecto_PROCE
SO,
1261170/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122799 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63254 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
ALAMOS 16 INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CAMINO DE SAN PEDRO
Y ,, lon:-98.17991481,
lat:19.18410662}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261181/proyecto_INICIO
,
1261181/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122825 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 78566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78566 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:PRIVADA
HUILOTLA 5 INTERIOR 0
PUEBLO IXTLAHUACA, 90693
IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE TEHUILOTLA Y CALLE
JUAN CUAMATZI,, lon:-
98.14150192, lat:19.31918218}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261207/proyecto_INICIO
,
1261207/proyecto_PROCE
SO,
1261207/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122831 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Santa María
Aquiáhuac - 82086 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82086 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 4 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
AQUIÁHUAC, 90693 SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA,,
lon:-98.12982296,
lat:19.32028602}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261213/proyecto_INICIO
,
1261213/proyecto_PROCE
SO,
1261213/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122841 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tepetitla De Lardizabal - 84076 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84076 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
AGRARISTA 7 SIETE INTERIOR 0
S PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE CANAL SAN LUCAS Y
AVENIDA REVOLUCIÓN,, lon:-
98.37362618, lat:19.26871916}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 46,141.66 46,141.66 39,312.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1261223/proyecto_INICIO
,
1261223/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122843 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 70027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70027 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 4 INTERIOR 0
PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE CUELLAR SUR Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.38327542,
lat:19.26808427}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261225/proyecto_INICIO
,
1261225/proyecto_PROCE
SO,
1261225/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122861 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tepetitla
De Lardizábal Guadalupe Victoria -
68631 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68631 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:4, direccion:AVENIDA
LARDIZÁBAL 2 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90700 GUADALUPE VICTORIA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y , A UN LADO DE
LA IGLESIA, lon:-98.38566192,
lat:19.27955058}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261243/proyecto_INICIO
,
1261243/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122869 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal Villa Alta -
70070 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70070 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO 8 INTERIOR 0
PUEBLO VILLA ALTA, 90700
VILLA ALTA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, JUNTO AL
CANAL, lon:-98.39981059,
lat:19.29062507}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261251/proyecto_INICIO
,
1261251/proyecto_PROCE
SO,
1261251/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122873 Proyecto de inversión 56508.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:56508.82,
modificado:56508.82}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctórum De Lázaro
Cárdenas - 94198 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94198 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
LIMON 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE BARRANCA,, lon:-
98.46587223, lat:19.49321697}} 09-05-2018 31-12-2018 56,508.82 56,508.82 56,508.82 56,508.82 56,508.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:112.0}}

{1261255/proyecto_INICIO
,
1261255/proyecto_PROCE
SO,
1261255/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122877 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Sanctorum De Lazaro Cardenas -
84087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84087 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
CENTENARIO INTERIOR 0 S
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y
CALLEJON DEL OLIVO,, lon:-
98.46829158, lat:19.49544403}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1261259/proyecto_INICIO
,
1261259/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122889 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70150 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70150 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
12 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE VEREDA PROGRESO Y
CALLE REGINA,, lon:-
98.47368144, lat:19.49070985}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261271/proyecto_INICIO
,
1261271/proyecto_PROCE
SO,
1261271/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122898 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70156 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE AVENIDA DE LA
JUVENTUD Y CALLE ORQUIDEA,,
lon:-98.46973783,
lat:19.49761453}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261280/proyecto_INICIO
,
1261280/proyecto_PROCE
SO,
1261280/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122899 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70085 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70085 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
CIPRES 6 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE VERACRUZ,, lon:-
98.47214118, lat:19.49346371}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261281/proyecto_INICIO
,
1261281/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122915 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Sanctórum Francisco Villa - 70205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70205 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
FRANCISCO MURGUIA 14
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ZAPATA Y CALLE LAZARO
CARDENAS,, lon:-98.46419101,
lat:19.58558249}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261297/proyecto_INICIO
,
1261297/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122918 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme
Sanctórum Francisco Villa - 68629 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68629 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
FRANCISCO MURGUIA 0
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE FRANCISCO SARABIA,
CALLE CUAUHTEMOC, lon:-
98.46336622, lat:19.58536083}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1261300/proyecto_INICIO
,
1261300/proyecto_PROCE
SO,
1261300/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122920 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum La Providencia - 70195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70195 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:7, direccion:CALLE
RANCHO LAS PALOMAS 5
INTERIOR 0 PUEBLO LA
PROVIDENCIA, 90234 LA
PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.5126906,
lat:19.47000932}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261302/proyecto_INICIO
, 1261302/proyecto_FIN,
1261302/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122925 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxco Ranchería Las Mesas - 111779 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111779 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:41,
direccion:RANCHERIA LAS
MESAS, 90275 LAS MESAS
[RANCHERÍA], TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALCANFOR Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE QUINCE DE
MAYO, lon:-98.02791992,
lat:19.57234799}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1261307/proyecto_INICIO
,
1261307/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122929 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia El Rosario - 82435 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82435 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 2
SUR INTERIOR 0 S COLONIA EL
ROSARIO, 90256 EL ROSARIO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 10 NORTE Y CALLE 6
NORTE, CALLE CONSTITUCION
ORIENTE, lon:-98.22532631,
lat:19.65880285}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261311/proyecto_INICIO
,
1261311/proyecto_PROCE
SO,
1261311/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122939 Proyecto de inversión 203673.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:203673.09,
modificado:203673.09}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Con Biodigestor
Nanacamilpa San Felipe Hidalgo -
94149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94149 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:218.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:CALLE
DEL OLVIDO E INDEPENDENCIA
0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
FELIPE HIDALGO, 90288 SAN
FELIPE HIDALGO,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA,, lon:-
98.55372313, lat:19.46824506}} 09-05-2018 31-12-2018 203,673.09 203,673.09 203,673.09 203,673.09 203,673.09

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:218.7}}

{1261321/proyecto_INICIO
,
1261321/proyecto_PROCE
SO,
1261321/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122948 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Terrenate Chipilo - 84162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84162 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO
INTERIOR 0 S PUEBLO CHIPILO,
90540 TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
PINOS Y CALLE ALDAMA
PONIENTE,, lon:-97.92553055,
lat:19.47461235}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1261330/proyecto_INICIO
,
1261330/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122954 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Terrenate - 76879 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76879 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
DEL ESTUDIANTE 0 INTERIOR 0
PUEBLO TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
ESTUDIANTE Y CALLE LOMA
BONITA,, lon:-97.9263674,
lat:19.47393059}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261336/proyecto_INICIO
,
1261336/proyecto_PROCE
SO,
1261336/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122970 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme Terrenate
Guadalupe Victoria - 76923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76923 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22, direccion:CALLE
JUAREZ 15 PUEBLO
GUADALUPE VICTORIA, 90543
GUADALUPE VICTORIA,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAREZ Y CALLE
BASILICA,, lon:-97.94739109,
lat:19.44252742}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261352/proyecto_INICIO
,
1261352/proyecto_PROCE
SO,
1261352/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122974 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate Nicolás Bravo - 77008 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77008 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:38, direccion:CALLE
MORELOS 17 INTERIOR 0
PUEBLO NICOLÁS BRAVO,
90543 NICOLÁS BRAVO,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
LAZARO CARDENAS,, lon:-
97.96809039, lat:19.42014211}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1261356/proyecto_INICIO
,
1261356/proyecto_PROCE
SO,
1261356/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122989 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Colonia Actipac - 76964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76964 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE HAITI 75
SETENTA Y CINCO COLONIA
ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
REPÚBLICA DE PANAMA, lon:-
98.11027484, lat:19.44060657}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1261371/proyecto_INICIO
,
1261371/proyecto_PROCE
SO,
1261371/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122997 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Capulac - 76983 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76983 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
GABRIEL RODRIGUEZ 6 SEIS
PUEBLO CAPULAC, 90435
CAPULAC, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.04246831, lat:19.53398701}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261379/proyecto_INICIO
,
1261379/proyecto_PROCE
SO,
1261379/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123006 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 77009 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77009 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
TABASCO CUARTA SECCIÓN 46
CUARENTA Y SEIS PUEBLO 4TA
SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE
REINOSA Y CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE LOS PINOS,
lon:-98.13043022,
lat:19.43064811}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261388/proyecto_INICIO
,
1261388/proyecto_PROCE
SO,
1261388/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123012 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78638 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78638 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
CHIAPAS 46 CUARENTA Y SEIS
PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SAN
ANTONIO ABAD, CAMINO A
APIZAQUITO, lon:-98.11795952,
lat:19.44135146}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261394/proyecto_INICIO
,
1261394/proyecto_PROCE
SO,
1261394/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123018 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad San Francisco
Atexcatzingo - 76992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76992 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
OCOTLAN SEGUNDA MANZANA
34 TREINTA Y CUATRO PUEBLO
SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO 2DA MANZANA,
90432 SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE DEPORTIVO Y CALLE
DIECIOCHO DE MARZO, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.14607679, lat:19.47179115}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261400/proyecto_INICIO
,
1261400/proyecto_PROCE
SO,
1261400/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123024 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Plan De Ayala -
78617 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78617 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:18, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
9 NUEVE PUEBLO PLAN DE
AYALA, 90438 PLAN DE AYALA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y CALLE VICENTE
GUERRERO, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
98.09916851, lat:19.49594007}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261406/proyecto_INICIO
,
1261406/proyecto_PROCE
SO,
1261406/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123035 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San Pedro La Cueva - 82586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82586 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:77, direccion:CALLE
BUGAMBILIAS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO LA CUEVA,
90257 SAN PEDRO LA CUEVA,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
98.1621269, lat:19.60301251}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261417/proyecto_INICIO
,
1261417/proyecto_PROCE
SO,
1261417/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123038 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Santa María Zotoluca - 82453 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82453 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80,
direccion:INTERIOR 0
AMPLIACION SANTA MARÍA
ZOTOLUCA, 90278 SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.08764436,
lat:19.52953649}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261420/proyecto_INICIO
,
1261420/proyecto_PROCE
SO,
1261420/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123044 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Santa Maria Zotoluca - 82387 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82387 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80, direccion:CALLE
GUADALUPE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
ZOTOLUCA, 90278 SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.08099752,
lat:19.52680906}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261426/proyecto_INICIO
,
1261426/proyecto_PROCE
SO,
1261426/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123053 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxco Tecomalucan - 84166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84166 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84,
direccion:AVENIDA
CHAPULTEPEC 22 INTERIOR 0 0
PUEBLO TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ÁLVARO OBREGÓN Y ,, lon:-
98.06122864, lat:19.60274453}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261435/proyecto_INICIO
,
1261435/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123069 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 85992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85992 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
MAGNOLIA PUEBLO UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE JARDINES , CALLE
HORTENSIA, lon:-98.33807785,
lat:19.66339679}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261451/proyecto_INICIO
,
1261451/proyecto_PROCE
SO,
1261451/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123070 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 86011 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86011 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101,
direccion:AVENIDA NORTE
PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA
Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE HORTENSIA Y CALLE
GARDENIA, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.33593566,
lat:19.66491202}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261452/proyecto_INICIO
,
1261452/proyecto_PROCE
SO,
1261452/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123079 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco
Maguey Cenizo - 86051 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86051 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:117, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO PUEBLO
MAGUEY CENIZO, 90264
MAGUEY CENIZO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE
BENITO JUÁREZ , CALLE CARLOS
SALINAS DE GORTARI, lon:-
98.29354922, lat:19.67116047}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261461/proyecto_INICIO
, 1261461/proyecto_FIN,
1261461/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123083 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tocatlán - 73187 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73187 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
ABASOLO 46 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE REFORMA, CALLE
BARRANCA, lon:-98.02428302,
lat:19.38676825}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261465/proyecto_INICIO
,
1261465/proyecto_PROCE
SO,
1261465/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123086 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tocatlán - 73174 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73174 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ABASOLO 3 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ABASOLO Y CALLE 2 DE
SEPTIEMBRE, CALLE ALVARO
OBREGÓN, lon:-98.03025063,
lat:19.38689982}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261468/proyecto_INICIO
,
1261468/proyecto_PROCE
SO,
1261468/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123123 Proyecto de inversión 21764.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:21764.5,
modificado:21764.5}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Totolac Santiago Tepeticpac -
91869 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91869 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:8, direccion:CALLE
DEMOCRACIA 37 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO
TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO
TEPETICPAC, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
FEDERAL Y CALLE
TLAHUEXOLOTZI,, lon:-
98.22833112, lat:19.33827601}} 09-05-2018 31-12-2018 21,764.50 21,764.50 21,764.50 21,764.50 21,764.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:390.0}}

{1261505/proyecto_INICIO
,
1261505/proyecto_PROCE
SO,
1261505/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123128 Proyecto de inversión 2501.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2501.54,
modificado:2501.54}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Totolac La Trinidad Chimalpa - 91899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91899 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:9,
direccion:PROLONGACION
JUAN CUAMATZI 6 INTERIOR 0
PUEBLO LA TRINIDAD
CHIMALPA, 90160 LA TRINIDAD
CHIMALPA, TOTOLAC TLAXCALA
ENTRE CALLE AXAYACATZIN Y ,,
lon:-98.24625233,
lat:19.3296291}} 09-05-2018 31-12-2018 2,501.54 2,501.54 2,501.54 2,501.54 2,501.54

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:80.0}}

{1261510/proyecto_INICIO
,
1261510/proyecto_PROCE
SO,
1261510/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123147 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec - 79559 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79559 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LOS SABINOS 151 CIENTO
CINCUENTA Y UNO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN SALVADOR
TZOMPANTEPEC, 90491
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y
CALLE 11 DE NOVIEMBRE,
CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-
98.09350558, lat:19.36317313}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261529/proyecto_INICIO
,
1261529/proyecto_PROCE
SO,
1261529/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123150 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec Barrio Zauhtla - 79585 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79585 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN LUIS 4 CUATRO INTERIOR 0
S BARRIO ZAUHTLA, 90490
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y
CALLE 12 DE OCTUBRE,, lon:-
98.11487177, lat:19.37202667}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261532/proyecto_INICIO
,
1261532/proyecto_PROCE
SO,
1261532/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123180 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec Barrio De Xocotla -
78603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78603 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CONSTITUYENTES 111 CIENTO
ONCE INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.11417321, lat:19.38213999}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261562/proyecto_INICIO
,
1261562/proyecto_PROCE
SO,
1261562/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123192 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Juan
Quetzalcoapan - 78633 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78633 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:4, direccion:CALLE 12
DE OCTUBRE 15 QUINCE
INTERIOR S PUEBLO SAN JUAN
QUETZALCOAPAN, 90493 SAN
JUAN QUETZALCOAPAN,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE ZARAGOZA Y
CALLE XICOHTENCATL,, lon:-
98.07563194, lat:19.38037951}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261574/proyecto_INICIO
,
1261574/proyecto_PROCE
SO,
1261574/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123228 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc -
79629 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79629 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
GUILLERMO PRIETO 11
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
COSME XALOZTOC, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
CENTENARIO Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
CARRETA VELAZCO XALOZTOC,
lon:-98.04795767,
lat:19.40748631}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261610/proyecto_INICIO
,
1261610/proyecto_PROCE
SO,
1261610/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123229 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc -
79654 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79654 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 18
INTERIOR 0 PUEBLO LA SIERRA,
90460 XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HÉROES Y CALLE REVOLUCIÓN,
CALLE ALVARO OBREGÓN, lon:-
98.04290106, lat:19.40628641}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261611/proyecto_INICIO
,
1261611/proyecto_PROCE
SO,
1261611/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123236 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82207 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82207 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE DE
LOS PINOS 32 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, CALLE MARIANO
MATAMOROS, lon:-
98.04417706, lat:19.39706255}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261618/proyecto_INICIO
,
1261618/proyecto_PROCE
SO,
1261618/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123237 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec - 81915 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81915 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 33
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAHUICOLE Y CALLE MARIANO
MATAMOROS, CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, lon:-
98.04228879, lat:19.38906766}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261619/proyecto_INICIO
,
1261619/proyecto_PROCE
SO,
1261619/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123243 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82192 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE LA
ESCONDIDA 35 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE LA
ESCONDIDA,, lon:-98.04303041,
lat:19.39480841}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261625/proyecto_INICIO
,
1261625/proyecto_PROCE
SO,
1261625/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123260 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Guadalupe Texmolac
- 85758 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85758 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 20 VEINTE
INTERIOR 0 S COLONIA
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
DIVISION DEL NORTE, lon:-
98.04438609, lat:19.42096297}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261642/proyecto_INICIO
,
1261642/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123262 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Guadalupe Texmolac - 82231 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82231 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 2 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE DIVISIÓN DEL
NORTE, CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, lon:-98.0448501,
lat:19.42015489}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261644/proyecto_INICIO
,
1261644/proyecto_PROCE
SO,
1261644/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123270 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Guadalupe Texmolac - 79651 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79651 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE 5
DE MAYO 0 PUEBLO
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,,
lon:-98.03901361,
lat:19.42870474}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261652/proyecto_INICIO
,
1261652/proyecto_PROCE
SO,
1261652/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123275 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Velazco - 82267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82267 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:AVENIDA
20 DE NOVIEMBRE 6 INTERIOR
0 PUEBLO VELAZCO, 90465
COLONIA VELAZCO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
FERROCARRIL Y AVENIDA
FERROCARRIL,, lon:-
98.01739874, lat:19.4299556}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261657/proyecto_INICIO
,
1261657/proyecto_PROCE
SO,
1261657/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123281 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Colonia Velazco - 79699 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79699 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:AVENIDA
REFORMA 10 INTERIOR 0
PUEBLO VELAZCO, 90465
COLONIA VELAZCO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE FERROCARRIL,
lon:-98.01579478,
lat:19.42866052}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261663/proyecto_INICIO
,
1261663/proyecto_PROCE
SO,
1261663/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123288 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Venustiano Carranza -
82249 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82249 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:PRIVADA
JOSE MARÍA MORELOS 0
PUEBLO VENUSTIANO
CARRANZA, 90460 COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, CALLE
TERRENOS, lon:-98.06578779,
lat:19.39956185}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261670/proyecto_INICIO
,
1261670/proyecto_PROCE
SO,
1261670/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123303 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construccion De Techo Firme Xaloztoc
Jóse López Portillo - 79675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79675 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 0
PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE
CONSPIRADORES DE XALOZTOC,
CALLE BENITO JUAREZ, lon:-
98.05157165, lat:19.42917709}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261685/proyecto_INICIO
,
1261685/proyecto_PROCE
SO,
1261685/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123304 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Jóse López Portillo - 79673 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79673 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE LEONARDO
VAZQUEZ Y CALLE EMILIANO
ZAPATA,, lon:-98.05509071,
lat:19.42986511}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261686/proyecto_INICIO
,
1261686/proyecto_PROCE
SO,
1261686/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133052 Proyecto de inversión 88771.69

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:88771.69,
modificado:88771.69}}

Edificio A C Impermehabilizacion
Rehabilitacion Electrica En Edificio A B
Y C Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-205-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.796532, lat:19.431364}} 01-01-2018 88,771.69 88,771.69 86,735.33 86,735.33 86,735.33

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.97}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133069 Proyecto de inversión 354164.97

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:354164.97,
modificado:354164.97}} Barda Perimetral 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-191-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:12, direccion:-, lon:-
98.233055, lat:19.312222}} 08-01-2018 354,164.97 354,164.97 354,164.90 354,164.90 354,164.90

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133167 Proyecto de inversión 1344221.04

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1344221.04,
modificado:1344221.04}}

Edificio A B C D E F G H I
Impermeabilizante 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-200-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.213611, lat:19.198333}} 08-01-2018 1,344,221.04 1,344,221.04 1,344,220.59 1,344,220.59 1,344,220.59

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133281 Proyecto de inversión 532385.07

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:532385.07,
modificado:532385.07}}

Edificio A C Rehabilitacion Electrica
Obra Exterior Construccion De Barda Y
Murete Electrico 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-201-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:18, direccion:-, lon:-
98.242222, lat:19.578055}} 26-02-2018 532,385.07 532,385.07 159,715.52 159,715.52 159,715.52

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137607 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2200000.0,
modificado:2136324.73}}

Construcción De Colectores Y Emisores
(Primera Etapa) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF/APAUR/011/18 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.267233, lat:19.315129}} 14-05-2018 2,136,324.73 2,136,324.73 2,136,324.73 2,136,324.73 2,136,324.73

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138115 Proyecto de inversión 696573.81

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:696573.81,
modificado:696573.81}} Mejora Educativa 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-038-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 02-04-2018 696,573.81 696,573.81 696,573.81 696,573.81 696,573.81

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138803 Proyecto de inversión 691913.31

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691913.31,
modificado:691913.31}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-080-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.240226, lat:19.21615}} 02-04-2018 691,913.31 691,913.31 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139445 Proyecto de inversión 870937.5

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:870937.5,
modificado:870937.5}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-030-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.208933, lat:19.475979}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.86}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139455 Proyecto de inversión 417083.45

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:417083.45,
modificado:417083.45}} Reconstruccion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-028-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.169569, lat:19.350286}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139932 Proyecto de inversión 673017.37

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:673017.37,
modificado:673017.37}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-087-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140193 Proyecto de inversión 534842.08

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:534842.08,
modificado:534842.08}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-108-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.315194, lat:19.234508}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301288980 Proyecto de inversión 934794.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:934794.12,
modificado:934794.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN CHIAUTEMPAN SAN
BARTOLOME CUAHUIXMATLAC -
262304 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL262304 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:4000.0,
meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
HIDALGO 4 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN PEDRO
XOCHITEOTLA, 90820SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO , CALLE
VASCO DE QUIROCA, lon:-
98.14479849, lat:19.29945072}} 09-05-2018 31-12-2018 934,794.12 934,794.12 934,794.12 934,794.12 934,794.12

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2000.0}}

{1288980/proyecto_INICIO
,
1288980/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301300301 Proyecto de inversión 275000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:275000.0,
modificado:275000.0}}

ADOQUIN CALLE CINCO DE MAYO
TEXOPA - 141344 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 141344 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:683.0,
meta_modificada:682.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:14, direccion:CALLE
PRIV TRES DE MAYO Y PRIV AL
POZO COLONIA SAN JOSÉ
TEXOPA, 90443SAN JOSÉ
TEXOPA, XALTOCAN
TLAXCALAENTRECALLE
PRIVADA TRES DE MAYO Y
CALLE DOCE DE DICIEMBRE,SE
LOCALIZA AL PONIENTE DE
CALLE DOCE DE MAYO Y AL SUR
DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO,
lon:-98.23645259,
lat:19.47737862}} 15-02-2018 07-03-2018 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-056,
contratista:PATRICIA
ALCANTARA JUAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:275000.0,
importe_modificado:27
5000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:682.8}}

{1300301/proyecto_INICIO
, 1300301/proyecto_FIN,
1300301/proyecto_PROCE
SO,
1300301/proyecto_FIN,
1300301/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301306000 Proyecto de inversión 101151.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:101151.28,
modificado:105366.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167769 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167769 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:83.0,
meta_modificada:80.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
MIRAFLORES PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE EL
OCOTAL Y CALLE LINDEROS
CON TOPILCO,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE MIRAFLORES ENTRE
CALLE EL OCOTAL Y LINDEROS ,
lon:-98.19115091,
lat:19.42479547}} 01-08-2018 17-08-2018 105,366.01 105,366.01 105,366.01 105,366.01 105,366.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-015,
contratista:ERIKA
HERNANDEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:101117.97,
importe_modificado:10
5366.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:80.7}}

{1306000/proyecto_PROCE
SO,
1306000/proyecto_INICIO,
1306000/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306003 Proyecto de inversión 18288.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18288.86,
modificado:14974.61}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 167774 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167774 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:72.0,
meta_modificada:72.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
MOCTEZUMA Y CALLE ONOFRE
SÁNCHEZ BAEZ,LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN LA
CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE
CALLE MOCTEZUMA Y CALLE O,
lon:-98.18701715,
lat:19.40843077}} 01-08-2018 09-08-2018 14,971.61 14,971.61 14,971.61 14,971.61 14,971.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-023,
contratista:CONSTRUCCI
ONES, INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO  S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:18288.86,
importe_modificado:14
974.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:72.3}}

{1306003/proyecto_PROCE
SO,
1306003/proyecto_FIN,
1306003/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306025 Proyecto de inversión 229842.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:229842.99,
modificado:125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167823 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167823 N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:153.0,
meta_modificada:153.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:AVENIDA
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
KM 114420 PUEBLO SAN
BENITO XALTOCAN, 90453SAN
BENITO XALTOCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE 1 DE
MAYO Y CALLE 5 DE MAYO,LA
OBRA SE ENCUENTRA
LOCALIZADA SOBRE LA
AUTOPISTA MÉXICO-VERACRUZ
ENFRENTE DE AL TIEN, lon:-
98.16617216, lat:19.41133962}} 01-08-2018 16-08-2018 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-010,
contratista:SOLUCIONES
DAART S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:125000.0,
importe_modificado:12
5000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:153.0}}

{1306025/proyecto_INICIO
, 1306025/proyecto_FIN,
1306025/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301309358 Proyecto de inversión 1012930.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:506465.06,
modificado:2024897.65}, ff2:
{ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:PRIVADA,
monto:253232.53,
modificado:252751.22}, ff3:
{ciclo_recurso:2018, ramo:20,
modalidad:S, prog_pres:61,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:253232.53,
modificado:253232.53}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA
MARIANO MATAMOROS DE LA
CIENEGA - 184183 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 184183 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:465.0,
meta_modificada:465.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:13, direccion:CAMINO
TRAMO ATOTONILCO- LA
CIENEGA MARGEN
IZQUIERDOKILÓMETRO 16 + 500
PUEBLO LA CIÉNEGA, 90274LA
CIÉNEGA, TLAXCO
TLAXCALAENTRE Y,DE LA
COMUNIDAD DE ATOTONILCO
EN EL KILOMETRO 16.5 ENJ LA
COMUNIDAD DE LA CIENEGA
LA ESCUELA PRIAMARIA
MARIANO MATA, lon:-
97.98731614, lat:19.62233256}} 06-08-2018 28-09-2018 2,024,697.65 2,024,697.65 2,024,697.65 2,024,697.65 2,024,697.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/077-
078/3X1,
contratista:ADRAIN
REYES SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:2024897.65,
importe_modificado:20
24897.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:465.0}}

{1309358/proyecto_INICIO
,
1309358/proyecto_PROCE
SO,
1309358/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301309878 Proyecto de inversión 381108.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:381108.99,
modificado:374225.01}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  EN
AVENIDA DEL PILAR PUEBLO LOS
PILARES - 186443 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 186443 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:25,
direccion:AVENIDA DEL PILAR
PUEBLO LOS PILARES, 90510LOS
PILARES, HUAMANTLA
TLAXCALAENTREY,LA OBRA SE
UBICA EN AVENIDA DEL PILAR
ENTRE CAMPOS DE LABOR EN
EL PUEBLO LOS PILARES, lon:-
97.94495169, lat:19.27502958}} 12-07-2018 10-08-2018 374,225.01 374,225.01 374,225.01 374,225.01 374,225.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-048,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:381108.99,
importe_modificado:37
4225.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:300.0}}

{1309878/proyecto_PROCE
SO,
1309878/proyecto_INICIO,
1309878/proyecto_PROCE
SO,
1309878/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310524 Proyecto de inversión 52110.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52110.97,
modificado:51610.97}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE - 188994 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA188994 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:145.0,
meta_modificada:145.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:106, direccion:CALLE
PRINCIPAL PUEBLO DIEGO
MUÑOZ CAMARGO,
90257COLONIA DIEGO MUÑOZ
CAMARGO, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CALLE
PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO
VIEJO A SAN LUIS, CALLE
ULTIMA CALLE
PRINCIPALPUEBLODIEGO
MUÑOZ CAMARGO, CP.
90257COLONIA DIEGO MUÑOZ
CAMARGO, TLA, lon:-
98.14599509, lat:19.60011095}} 20-08-2018 31-08-2018 51,610.97 51,610.97 51,610.97 51,610.97 51,610.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/005/
006, contratista:PILAR
RIVERA DIAZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:156368.41,
importe_modificado:15
6368.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:145.0}}

{1310524/proyecto_PROCE
SO,
1310524/proyecto_INICIO,
1310524/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310648 Proyecto de inversión 168966.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:168966.82,
modificado:234599.39}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 189363 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 189363 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.0,
meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ZAHUAPAN COLONIA ITURBIDE,
90250TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CALLE
ZAHUAPAN Y CALLE FRANCISCO
JAVIER MINA, CALLE DEMETRIO
LOPEZ SE ENCUENTRA UBICADA
EN LA CALLE ZAHUAPAN ENTRE
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA
Y CALLE DEMETRIO LOPEZ, lon:-
98.10940175, lat:19.61924629}} 06-08-2018 31-08-2018 234,599.39 234,599.39 234,599.39 234,599.39 234,599.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
/DOP/IR/FISM1834/022/
111, contratista:PEDRO
CASTRO ALCANTARA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:317631.28,
importe_modificado:31
7631.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:85.0}}

{1310648/proyecto_FIN,
1310648/proyecto_PROCE
SO,
1310648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310719 Proyecto de inversión 728620.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:728620.45,
modificado:728620.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE VEINTIUNO
DE MARZO - 189629 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX189629 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:631.94,
meta_modificada:631.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE 21
DE MARZO INTERIOR SN
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE CALLE
MIRADOR Y CARRETERA A
VILLAREAL, CALLE FRANCISCO
VILLA CALLE FRANCISCO VILLA Y
CALLE 21 DE MARZO ENTRE
CALLE, lon:-97.91578669,
lat:19.55830139}} 20-08-2018 15-10-2018 654,154.97 654,154.97 654,154.97 654,154.97 654,154.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-007,
contratista:IGNACIO
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:654154.97,
importe_modificado:65
4154.97}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:631.94}}

{1310719/proyecto_FIN,
1310719/proyecto_PROCE
SO,
1310719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312559 Proyecto de inversión 106062.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:106062.85,
modificado:83403.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 198002 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA198002 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:116.2,
meta_modificada:116.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:37, direccion:CALLE
CUAHUTEMOC PUEBLO LA
MAGDALENA SOLTEPEC,
90260LA MAGDALENA
SOLTEPEC, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CALLE
CUAHUTEMOC Y CALLE LA
LIBERTAD, CALLE FERROCARRIL
CALLE CUAHUTEMOCPUEBLOLA
MAGDALENA SOLTEPEC, CP.
90260LA MAGDALENA
SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALAE,
lon:-98.31198648,
lat:19.5775413}} 14-08-2018 24-08-2018 83,403.00 83,403.00 83,403.00 83,403.00 83,403.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOPAD/FISM1834/065,
contratista:CONSTRUCT
ORES POBLANOS S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:83403.0,
importe_modificado:83
403.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:116.2}}

{1312559/proyecto_INICIO
, 1312559/proyecto_FIN,
1312559/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301314114 Proyecto de inversión 304786.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:304786.11,
modificado:248122.46}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL  CECYTE FISM DIEZ -
208322 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208322 N 0 0 4667

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:442.0, meta_modificada:442.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
CHIPILO, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CAMINO EJIDO DE TERRENATE
Y CALLE DEL ESTUDIANTE,
CARRETERA TERRENATE
TOLUCA DE GUADALUPE
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.92647783, lat:19.46869114}} 15-04-2018 15-06-2018 248,122.46 248,122.46 248,122.46 248,122.46 248,122.46

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:442.0}}

{1314114/proyecto_PROCE
SO,
1314114/proyecto_INICIO,
1314114/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314154 Proyecto de inversión 498434.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:498434.83,
modificado:498179.63}}

REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA
NORIA FISM VEINTE - 208772 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208772 N 0 0 4667

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CARRETERA TOLUCA DE
GUADALUPE TERRENATE Y
CARRETERA TERRENATE
GUADALUPE VICTORIA,
CAMINO EJIDO DE TERRENATE
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.93359801, lat:19.46920525}} 05-06-2018 15-06-2018 498,179.63 498,179.63 498,179.63 498,179.63 498,179.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM020/18,
contratista:ITZEL DE
GABRIEL PEÑA,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:498179.63,
importe_modificado:49
8179.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1314154/proyecto_INICIO
,
1314154/proyecto_PROCE
SO,
1314154/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314218 Proyecto de inversión 104880.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:104880.24,
modificado:130624.6}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 209028 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 209028 N 0 0 105

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:110.0,
meta_modificada:54.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:14, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA BARRIO
, 00000SAN LUCAS
CUAUHTELULPAN, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, AVENIDA
REVOLUCION SE LLEGA POR LA
CALLE TRASERA DE LA IGLESIA
PRINCIPAL BAJANDO A 200
METROS A LA IZQUIERDA, lon:-
98.26470902, lat:19.30058351}} 01-09-2018 28-12-2018 130,624.60 130,624.60 130,624.60 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:46.16}}

{1314218/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314538 Proyecto de inversión 265276.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:265276.37,
modificado:321628.33}}

CONSTRUCCION DE CANAL  PLUVIAL -
210254 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 210254 N 0 0 265

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:220.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8,
direccion:PROLONGACION
GALEANA COLONIA
MIRAFLORES, 00000OCOTLÁN,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE CARRIL DE MIRAFLORES
Y CALLE ROSA DE CASTILLA,
PRIVADA GUILLERMO ROJAS SE
LLEGA POR LA AVENIDA
GASODUCTO QUE ESTÁ FRENTE
A SORIANA., lon:-98.22050098,
lat:19.30391628}} 01-09-2018 28-12-2018 321,628.33 321,628.33 321,628.33 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/057/2018
,
contratista:CONSTRUCT
ORA IOBARA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:321628.33,
importe_modificado:32
1628.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:135.0}}

{1314538/proyecto_INICIO
,
1314538/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317780 Proyecto de inversión 98040.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:98040.18,
modificado:93455.81}}

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL -
222056 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 222056 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:15.5,
meta_modificada:15.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:PRIVADA
LOS PINOS PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460SAN PEDRO
TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE PRIVADA LOS
PINOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, CALLE LOS PINOS C.
LOS PINOS ENTRE C. ADOLFO
LOPEZ MATEOS Y C. LOS PINOS,
lon:-98.05494613,
lat:19.39732313}} 08-08-2018 30-08-2018 93,455.81 93,455.81 93,455.81 93,455.81 93,455.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/036,
contratista:C.
ELIZABETH VAZQUEZ
GONZALEZ,
CONSTRUCCIONES "ELI",
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:97173.69,
importe_modificado:97
173.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:15.1}}

{1317780/proyecto_INICIO
,
1317780/proyecto_PROCE
SO,
1317780/proyecto_FIN,
1317780/proyecto_PROCE
SO,
1317780/proyecto_FIN,
1317780/proyecto_INICIO,
1317780/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318595 Proyecto de inversión 13492.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13492.32,
modificado:13112.37}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES AV
DOMINGO SANCHEZ - 224827 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA224827 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:28.5, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DOMINGO SANCHEZ PUEBLO
SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS,
90437TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE POCITOS LLANO Y CALLE
NIÑOS HEROES,EL SITIO DE LOS
TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA
AV DOMINGO SANCHEZ EN EL
HOMBRO DERECHO EN LA
CALLE Q, lon:-98.05059319,
lat:19.44332543}} 25-05-2018 08-06-2018 13,112.37 13,112.37 13,112.37 13,112.37 13,112.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-051/052/066,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:13112.37,
importe_modificado:13
112.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:26.0}}

{1318595/proyecto_INICIO
,
1318595/proyecto_PROCE
SO,
1318595/proyecto_INICIO,
1318595/proyecto_FIN,
1318595/proyecto_PROCE
SO,
1318595/proyecto_INICIO,
1318595/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301320273 Proyecto de inversión 214217.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:214217.55,
modificado:214217.55}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 229854 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 229854 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:377.0, meta_modificada:246.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:PRIVADA
BENITO JUAREZ PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE HIDALGO,
CALLE VASCO DE QUIROGA
PRIVADA BENITO JUAREZ
PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC CP. 90820 ,
lon:-98.14643546,
lat:19.29795756}} 10-09-2018 10-10-2018 214,217.55 214,217.55 214,217.55 214,217.55 214,217.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810030,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:214217.55,
importe_modificado:21
4217.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:246.6}}

{1320273/proyecto_FIN,
1320273/proyecto_INICIO,
1320273/proyecto_PROCE
SO,
1320273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301320460 Proyecto de inversión 206193.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:206193.25,
modificado:206193.25}}

AMPLIACIÓN DE RED  ENERGÍA
ELÉCTRICA - 230553 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 230553 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:190.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
JAZMINES PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE APOLONIO
ROSETE, CALLE DIEGO MARTIR
CALLE JAZMINES PUEBLO SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS , lon:-98.141632,
lat:19.27759312}} 10-09-2018 10-10-2018 206,193.25 206,193.25 206,193.25 206,193.25 206,193.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810029,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:206193.25,
importe_modificado:20
6193.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:190.72}}

{1320460/proyecto_INICIO
, 1320460/proyecto_FIN,
1320460/proyecto_PROCE
SO,
1320460/proyecto_FIN,
1320460/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321036 Proyecto de inversión 276050.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:276050.84,
modificado:276050.83}}

AMPLIACIÓN DE RED  ENERGÍA
ELÉCTRICA - 232599 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 232599 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PROGRESO PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE,
90810SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE HIDALGO,
CALLE SAN DIEGO PRIVADA
PROGRESO PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE CP. 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN
CHIAUTEMPAN TLAXCALA, lon:-
98.17099116, lat:19.3145042}} 10-09-2018 10-10-2018 276,050.83 276,050.83 276,050.83 276,050.83 276,050.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810024,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:276050.83,
importe_modificado:27
6050.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:200.0}}

{1321036/proyecto_INICIO
, 1321036/proyecto_FIN,
1321036/proyecto_PROCE
SO,
1321036/proyecto_INICIO,
1321036/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301323058 Proyecto de inversión 726025.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:726025.15,
modificado:726025.15}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 242691 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 242691 N 0 0 330

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:2389.0,
meta_modificada:2389.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN
COLONIA AYOMETITLA,
90867AYOMETITLA, SANTA
CRUZ QUILEHTLA
TLAXCALAENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE
ZARAGOZA,CALLE UBICADA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE ZARAGOZA SE
ENCUENTRA ADOQUINADA Y
CON LOS SERVICIOS DE AGUA
POTA, lon:-98.19181223,
lat:19.20771478}} 02-07-2018 11-08-2018 649,374.46 649,374.46 649,374.46 649,374.46 649,374.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM09-18,
contratista:EDGAR
DOMINGUEZ LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CUZ
QUILEHTLA,
monto:726025.15,
importe_modificado:64
9374.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:2389.0}}

{1323058/proyecto_FIN,
1323058/proyecto_PROCE
SO,
1323058/proyecto_FIN,
1323058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301323087 Proyecto de inversión 90769.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90769.79,
modificado:90769.79}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 242799 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 242799 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:54.0,
meta_modificada:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA INTERIOR SN
COLONIA SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALAENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE VILLA
HERMOSA,LA CALLE SE
ENCUENTRA UBICADA ENTRE
LA CALLE REFORMA Y CALLE
VILLA HERMOSA LA CALLE
CUENTA, lon:-98.22439258,
lat:19.21143341}} 18-06-2018 25-06-2018 89,297.18 89,297.18 89,297.18 89,297.18 89,297.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM08-18,
contratista:FERNANDO
MORALES FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:155412.48,
importe_modificado:14
8901.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:54.0}}

{1323087/proyecto_INICIO
, 1323087/proyecto_FIN,
1323087/proyecto_INICIO,
1323087/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301324331 Proyecto de inversión 168919.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:168919.78,
modificado:168919.78}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 247733 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO247733 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO LEONA VICARIO-
TERCERA SECCIÓN MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 100
BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO
TLAXCALAENTREY,CALLE LEONA
VICARIO ENTRE CALLE CENTRO
VACACIONAL Y PRIVADA LEONA
VICARIO DE LA TER, lon:-
98.16583528, lat:19.35849875}} 25-09-2018 13-10-2018 167,877.01 167,877.01 167,877.01 167,877.01 167,877.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801014/CNT-14,
contratista:MA & CD
GRUPO CONSTRUCTOR
SA DE CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:167877.01,
importe_modificado:16
7877.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1324331/proyecto_INICIO
, 1324331/proyecto_FIN,
1324331/proyecto_PROCE
SO,
1324331/proyecto_FIN,
1324331/proyecto_PROCE
SO,
1324331/proyecto_FIN,
1324331/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301330664 Proyecto de inversión 123060.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:123060.45,
modificado:123393.95}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 273358 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273358 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:85.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:7, direccion:CALLE
JAZMIN PUEBLO SANTA
ÚRSULA ZIMATEPEC,
90450SANTA ÚRSULA
ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE CLAVEL
Y CALLE BENITO
JUÁREZ,LAOBRA SE
ENCUENYTRA UBICADA EN EL
PRIMER CUADRO DE LA
COMUNIDAD DE SANTA
ÚRSULA ZIMATEPEC ENLA
CALLE JAZMIN,, lon:-
98.16547402, lat:19.41997164}} 17-09-2018 29-09-2018 123,393.95 123,393.95 123,393.95 123,393.95 123,393.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-040,
contratista:MARISOL
MENDEZ MONTES,
convocante:MUNICIPIO
DE YAHUQUEMEHCAN,
monto:139774.88,
importe_modificado:14
5393.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:85.5}}

{1330664/proyecto_PROCE
SO,
1330664/proyecto_INICIO,
1330664/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301332184 Proyecto de inversión 33635.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:33635.94,
modificado:32177.31}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CALLE BOSQUES DEL
PEDREGAL - 276290 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276290 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:95.0,
meta_modificada:95.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
BOSQUES DEL PEDREGAL
PUEBLO 1RA MANZANA SAN
FRANCISCO ATEZCATZINCO,
90432SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE ,CALLE LATERAL DEL
AUDITORIO DE COMUNIDAD A
100 METROS PASANDOLO D,
lon:-98.15264957,
lat:19.47298818}} 13-08-2018 19-09-2018 32,177.31 32,177.31 32,177.31 32,177.31 32,177.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-038,
contratista:LAZARO
LUNA MORENO,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA,
monto:33483.45,
importe_modificado:32
177.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:95.7}}

{1332184/proyecto_INICIO
,
1332184/proyecto_PROCE
SO,
1332184/proyecto_FIN,
1332184/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301332215 Proyecto de inversión 255467.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:255467.1,
modificado:256008.58}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CALLE MORELIA CALLE
MICHOACAN Y CALLE TEZIUHTLAN -
276386 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276386 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1008.3,
meta_modificada:991.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
MORELIA CALLE MICHOACAN Y
CALLE TEZIUHTLAN PUEBLO
1RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE NUEVO
LEON Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE,LA OBRA A
REALIZAR SE ENCUENTRA
UBICADA EN TRES, lon:-
98.13226559, lat:19.44469009}} 02-07-2018 24-07-2018 256,008.58 256,008.58 256,008.58 256,008.58 256,008.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-043,
contratista:RL3
ARQUITECTOS S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:255467.11,
importe_modificado:25
6008.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:991.5}}

{1332215/proyecto_FIN,
1332215/proyecto_INICIO,
1332215/proyecto_PROCE
SO,
1332215/proyecto_INICIO,
1332215/proyecto_PROCE
SO,
1332215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301332286 Proyecto de inversión 189776.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:189776.15,
modificado:200480.07}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE MICHOACAN -
276551 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276551 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:222.0,
meta_modificada:218.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
MICHOACAN PUEBLO 1RA SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
90430SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE MORELIA Y CALLE
TEPIC,A UNA CUADRA DE LA
TELESECUNDARIA DE LA
COMUNIDAD, lon:-
98.13106279, lat:19.4456225}} 13-08-2018 28-08-2018 200,480.07 200,480.07 200,480.07 200,480.07 200,480.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
1831-047 AGEB No. 310,
contratista:CONSTRUPR
OK S.A. DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:188305.27,
importe_modificado:20
0480.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:218.1}}

{1332286/proyecto_INICIO
, 1332286/proyecto_FIN,
1332286/proyecto_PROCE
SO,
1332286/proyecto_FIN,
1332286/proyecto_PROCE
SO,
1332286/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301333416 Proyecto de inversión 99053.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:99053.33,
modificado:97017.82}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO -
278693 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 278693 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:169.0,
meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:PRIVADA
4TA DE XICOHTENCATL
COLONIA GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE PRIVADA 4TA.
DE XICOHTENCATL Y CERRADA
CERRADA, CALLE
XICOHTENCATL 4TA. PRIVADA
DE XICOHTENCATL ENTRE
CERRADA Y C. XICOHTENCATL,
lon:-98.04082143,
lat:19.42301597}} 06-08-2018 18-08-2018 97,017.82 97,017.82 97,017.82 97,017.82 97,017.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/059,
contratista:REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:97017.82,
importe_modificado:97
017.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:160.0}}

{1333416/proyecto_PROCE
SO,
1333416/proyecto_INICIO,
1333416/proyecto_FIN,
1333416/proyecto_PROCE
SO,
1333416/proyecto_FIN,
1333416/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301333518 Proyecto de inversión 26567.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26567.18,
modificado:25539.75}}

AMPLIACION DE AGUA POTABLE -
278854 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 278854 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:102.0,
meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I. MADERO
COLONIA GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE PRIVADA
FRANCISCO I. MADERO Y
CERRADA CERRADA, CALLE
FRANCISCO I. MADERO
PRIVADA FRANCISCO I.
MADERO ENTRE CERRADA Y C.
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.04253268, lat:19.42556828}} 24-09-2018 29-09-2018 25,539.75 25,539.75 25,539.75 25,539.75 25,539.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/061,
contratista:AMBROCIO
LOPEZ AGUIRRE,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:26324.55,
importe_modificado:25
539.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:102.0}}

{1333518/proyecto_INICIO
,
1333518/proyecto_PROCE
SO,
1333518/proyecto_INICIO,
1333518/proyecto_FIN,
1333518/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301384499 Proyecto de inversión 4723193.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4723193.88,
modificado:4723193.88}} PF/FORTAFIN/029/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/029/18 N 0 0 4881

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:6.6,
meta_modificada:6.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:Del
Angel 14, Cuarta Secc, 90430
San Bartolomé Matlalohcan,
Tlax., México, lon:-
98.13288689, lat:19.42521443},
geo2: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:Sin
nombre No. 220 10, Cuarta
Secc, 90430 San Bartolomé
Matlalohcan, Tlax., México,
lon:-98.13217878,
lat:19.42599352}, geo3:
{cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:Juan
Pablo II 203, Cuarta Secc, 90430
San Bartolomé Matlalohcan,
Tlax., México, lon:-
98.12994719, lat:19.42816889}} 27-08-2018 04-11-2018 4,723,193.88 4,718,470.50 4,718,470.50 4,718,470.50 3,593,661.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/029/18,
contratista:INGENIERIA
Y CONSTRUCCIONES
MABESA, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4671938.54,
importe_modificado:46
71938.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:6.6}}

{1384499/proyecto_INICIO
,
1384499/proyecto_PROCE
SO,
1384499/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301384521 Proyecto de inversión 1373087

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1373087.0,
modificado:1373087.0}} PF/FORTAFIN/030/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/030/18 N 0 0 3220

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.9,
meta_modificada:1.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:Benito
Juárez 8, San José Atotonilco,
Tlax., México, lon:-
98.05287123, lat:19.59935466},
geo2: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:Emiliano
Zapata 11, San José Atotonilco,
Tlax., México, lon:-
98.05501699, lat:19.5965044}} 27-08-2018 04-11-2018 1,373,087.00 1,370,803.22 1,370,803.22 1,370,803.22 1,185,101.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/030/18,
contratista:UNION
CONSTRUCTORA DE
NUEVO VICENCIO, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1370803.31,
importe_modificado:13
70803.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:1.9}}

{1384521/proyecto_PROCE
SO,
1384521/proyecto_INICIO,
1384521/proyecto_PROCE
SO,
1384521/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301384679 Proyecto de inversión 4219417.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4219417.38,
modificado:4219417.38}} PF/FORTAFIN/021/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/021/18 N 0 0 348000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:3.8,
meta_modificada:3.8}} 2

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:Calle
German Cervón 1501,
Covadonga, 90380 Apizaco,
Tlax., México, lon:-98.1544733,
lat:19.40463288}, geo2:
{cve_municipio:5, localidad:1,
direccion:Calle German Cervón,
Zaragoza, Apizaco, Tlax.,
México, lon:-98.1518941,
lat:19.4033943}} 26-06-2018 03-09-2018 4,219,417.38 3,895,749.67 3,895,749.67 3,895,749.67 1,629,113.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/021/18,
contratista:LAM
CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL CENTRO, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4004998.24,
importe_modificado:40
04998.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:3.8}}

{1384679/proyecto_INICIO
,
1384679/proyecto_PROCE
SO,
1384679/proyecto_INICIO,
1384679/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301385216 Proyecto de inversión 1986661.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1986661.61,
modificado:1986661.61}} PF/FORTAFIN/044/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/044/18 N 0 0 48030

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:2.98,
meta_modificada:2.98}} 3

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:Abdías
Pérez 1a, Texcacoac, 90806
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.1866975,
lat:19.3042924}, geo2:
{cve_municipio:10, localidad:1,
direccion:1o. de Mayo 26,
Texcacoac, 90800
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.18927765,
lat:19.30606043}, geo3:
{cve_municipio:10, localidad:1,
direccion:16 de Sept. 14,
Texcacoac, 90806
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.18818331,
lat:19.30536177}} 08-10-2018 16-12-2018 1,986,661.61 1,976,146.51 1,976,146.51 1,976,146.51 1,379,653.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/044/18,
contratista:INMUTERR,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1976146.51,
importe_modificado:19
76146.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:2.98}}

{1385216/proyecto_INICIO
, 1385216/proyecto_FIN,
1385216/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301389292 Proyecto de inversión 998969.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:998969.14,
modificado:998790.5}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3
PONIENTE 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar OBRAS PUBLICAS DE IXTENCO FORFIN1816001 N 0 0 194

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:810.0,
meta_modificada:856.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:Avenida
3 Poniente 7, San Juan
Segundo, 90580 Ixtenco, Tlax.,
México, lon:-97.89500713,
lat:19.25021378}} 17-09-2018 16-11-2018 998,790.50 998,790.50 998,790.50 998,790.50 998,790.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.
L.O.MIT1816-001/FF,
contratista:LUIS
VALENTIN ROMERO
ROMANO,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:998969.14,
importe_modificado:99
8790.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:856.86}}

{1389292/proyecto_PROCE
SO,
1389292/proyecto_INICIO,
1389292/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301389425 Proyecto de inversión 18388674.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.83886748E7,
modificado:1.769794469E7}} PF/PDR/080/17 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/PDR/080/17 N 0 0 2134

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1147.0,
meta_modificada:1147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:Av.
Emiliano Zapata, Margarita,
Col Ignacio Allende, Tlax.,
México, lon:-97.78450012,
lat:19.35504031}} 15-10-2018 15-10-2018 17,697,944.69 17,697,944.69 17,697,944.69 17,697,944.69 17,697,944.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PD
R/080/17,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR LICOSA,
S.A. DEC.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1.672151739E7,
importe_modificado:1.8
5932E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1147.0}}

{1389425/proyecto_PROCE
SO,
1389425/proyecto_INICIO,
1389425/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301391808 Adquisición 30301

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:G, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30301.0,
modificado:29500.0}}

EQUIPAMIENTO PARA SALUD EN
TUESCUELA LABORATORIO ESTATAL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Adquisiciones Salud Sin identificar LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICAG004 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10,
direccion:Politécnico Nacional
90070, La Loma Xicohtencatl,
90070 Tlaxcala de Xicohténcatl,
Tlax., México, lon:-
98.24496031, lat:19.29277522}} 01-07-2018 31-12-2018 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393026 Proyecto de inversión 690514.17

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:690514.17,
modificado:690514.17}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-082-2018 N 0 0 493

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:zacatelco, tlax, lon:-
98.240226, lat:19.21615}} 02-07-2018 16-09-2018 690,514.17 690,514.17 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393216 Proyecto de inversión 241900.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:241900.77,
modificado:241900.77}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-149-2018 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:Calle 20
de Noviembre, Cuarta Secc,
San José Teacalco, Tlax.,
México, lon:-98.06396484,
lat:19.33576598}} 20-08-2018 23-09-2018 241,900.77 241,900.77 72,570.23 72,570.23 72,570.23

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393285 Proyecto de inversión 479887.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:479887.97,
modificado:479887.97}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-118-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1, direccion:Avenida
Juárez 14 Centro Hueyotlipan,
Tlax., San idelfonso
Hueyotlipan, 90240
Hueyotlipan Centro, Tlax.,
México, lon:-98.34617615,
lat:19.46918179}} 13-08-2018 20-09-2018 479,887.97 479,887.97 143,966.39 143,966.39 143,966.39

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393295 Proyecto de inversión 109913.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:109913.35,
modificado:109913.35}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-138-2018 N 0 0 162

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:José
María Morelos Buenavista,
Tlax., México, lon:-98.2702777,
lat:19.5702777}} 20-08-2018 20-10-2018 109,913.35 109,913.35 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393306 Proyecto de inversión 486212.5

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:486212.5,
modificado:486212.5}} reconstrucción por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-BAR-09-2016 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1, direccion:México
136, Tlaxcala, México, lon:-
98.33999634, lat:19.47436077}} 26-07-2018 27-09-2018 486,212.50 486,212.50 266,242.48 266,242.48 266,242.48

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.55}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393427 Proyecto de inversión 239428.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:239428.27,
modificado:239428.27}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-112-2018 N 0 0 122

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:Francisco
Villa, Tlax., México, lon:-
98.472041, lat:19.492705}} 13-08-2018 12-09-2018 239,428.27 239,428.27 71,828.48 71,828.48 71,828.48

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393549 Proyecto de inversión 827879.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:827879.75,
modificado:827879.75}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-123-2018 N 0 0 299

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:Amaxac
de Guerrero, Tlax., Mexico, lon:-
98.169569, lat:19.350286}} 17-08-2018 30-08-2018 827,879.75 827,879.75 636,205.69 636,205.69 636,205.69

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.77}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393550 Proyecto de inversión 692072.11

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692072.11,
modificado:692072.11}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-087-2018 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:9, direccion:atempan,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 02-07-2018 16-09-2018 692,072.11 692,072.11 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393614 Proyecto de inversión 687236

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:687236.0,
modificado:687236.0}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-091-2018 N 0 0 454

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:0, direccion:santa
ana nopalucan, lon:-98.334189,
lat:19.299836}} 16-07-2018 30-09-2018 687,236.00 687,236.00 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393616 Proyecto de inversión 1594305.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1594305.24,
modificado:1594305.24}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-132-2018 N 0 0 604

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:San Juan
Totolac, Tlax., Mexico, lon:-
98.258413, lat:19.325644}} 13-08-2018 12-10-2018 1,594,305.24 1,594,305.24 1,532,949.26 1,532,949.26 1,532,949.26

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.96}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399794 Proyecto de inversión 687487.98

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:687487.98,
modificado:687487.98}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-100-2018 N 0 0 206

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1,
direccion:sanctorum, lon:-
98.472041, lat:19.492705}} 13-08-2018 28-10-2018 687,487.98 687,487.98 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301400951 Proyecto de inversión 1414015.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1414015.13,
modificado:1414015.13}} obra de rehabilitación 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-060-2018 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Prol.
Moises Coca Herrerías 28, La
Joya, Miraflores, 90114
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.,
México, lon:-98.23013306,
lat:19.30595917}} 28-05-2018 28-09-2018 1,414,015.13 1,414,015.13 644,465.65 644,465.65 644,465.65

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.45}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301400965 Proyecto de inversión 812267.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:812267.26,
modificado:812267.26}} obra de rehabilitación 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1,
direccion:Cuauhtémoc 25,
Centro, 90710 Natívitas, Tlax.,
México, lon:-98.31390381,
lat:19.22947341}} 11-06-2018 09-08-2018 812,267.26 812,267.26 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405683 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO CON BAÑO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA - 364306 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL364306 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS 2 DOS PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
FRANCISCO VILLA, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.24980564, lat:19.22346355}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 86,507.50 86,507.50 78,213.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.95}}

{1405683/proyecto_INICIO
,
1405683/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401422162 Proyecto de inversión 41197.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:41197.6,
modificado:41113.2}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN
PRIMARIA HONORATO DE BALZAC
COLONIA SAN FRANCISCO TECOAC -
265634 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 265634 S 11 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:98.98,
meta_modificada:98.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:32, direccion:CALLE
GUERRERO COLONIA SAN
FRANCISCO TECOAC, 90520
SAN FRANCISCO TECÓAC
[COLONIA], HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, LA OBRA SE
UBICA EN LA PRIMARIA
HONORATO DE BALZAC EN LA
COLONIA SAN FRANCIS, lon:-
97.96480406, lat:19.34909019}} 05-08-2018 12-08-2018 41,113.20 41,113.20 41,113.20 41,113.20 41,113.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-086,
contratista:FEDERICO
ENRIQUE CADENA
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:41197.6,
importe_modificado:41
113.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:98.98}}

{1422162/proyecto_FIN,
1422162/proyecto_INICIO,
1422162/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401424996 Proyecto de inversión 364319.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:364319.99,
modificado:101144.14}}

CONSTUCCION DE POZOS DE
ABSORCION - 307380 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 307380 S 12 7 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:16.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:45,
direccion:RANCHERIA LA
PALMA, 90274 LA PALMA,
TLAXCO TLAXCALA
CONSTRUCCION DE POZOS DE
ABSORCION DISPERSOS EN LA
COMUNIDAD, lon:-
97.99464284, lat:19.59275602}} 15-10-2018 30-11-2018 101,144.14 101,144.14 101,144.14 101,144.14 101,144.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/043,
contratista:PROYEDSA
URBANIZACION Y
EDIFICACION S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:363457.32,
importe_modificado:36
3457.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:105.0}}

{1424996/proyecto_INICIO
, 1424996/proyecto_FIN,
1424996/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401428230 Proyecto de inversión 757030.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:757030.03,
modificado:754698.17}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR
ESCOLAR EN PREESCOLAR IGNACIO
LUIS VALLARTA EN EL CARMEN
XALPATLAHUAYA - 313992 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 313992 S 43 42 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:8, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO PUEBLO
EL CARMEN XALPATLAHUAYA,
90513 EL CARMEN
XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
LAZARO CARDENAS, SE UBICA
EN LA CALLE FRANCISCO I
MADERO ENTRE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE , lon:-
97.9815511, lat:19.38960045}} 01-10-2018 31-12-2018 754,698.17 754,698.17 754,698.17 754,698.17 754,698.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-098,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR BREDU
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA
TLAXCALA,
monto:754698.17,
importe_modificado:75
4698.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1428230/proyecto_INICIO
, 1428230/proyecto_FIN,
1428230/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401428245 Proyecto de inversión 755097.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:755097.51,
modificado:753363.52}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR
ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA
LAZARO CARDENAS EN EL BARRIO DE
SAN LUCAS - 314039 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 314039 S 190 189 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE SUR BARRIO
SAN LUCAS, 90507
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE
OCTUBRE Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE SUR ENTRE LA
CALLE 18 DE OCTUBRE Y 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-97.91853278,
lat:19.30560324}} 01-10-2018 31-12-2018 753,363.52 753,363.52 753,363.52 753,363.52 753,363.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-099,
contratista:OSCAR
AARON GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:753363.52,
importe_modificado:75
3363.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1428245/proyecto_INICIO
, 1428245/proyecto_FIN,
1428245/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401433143 Proyecto de inversión 293800

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:293800.0,
modificado:293800.0}}

CONSTRUCCION DE CALENTADOR
SOLAR GUADALUPE HUEXOTITLA -
330608 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA330608 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:26.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:98, direccion:CALLE
VARIAS RANCHERIA
GUADALUPE HUEXOTITLA,
90251 GUADALUPE
HUEXOTITLA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE
ABRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO,
CALLE 21 DE MARZO CALLE
VARIAS RANCHERIA
GUADALUPE HUEXOTITLA CP.
90251 GUADALUPE
HUEXOTITLA TL, lon:-
98.21130092, lat:19.60681128}} 07-12-2018 21-12-2018 293,800.00 293,800.00 293,800.00 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/052/1
42, contratista:OSACAR
AARON GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:465800.0,
importe_modificado:46
5800.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:0.0}}

{1433143/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401434463 Proyecto de inversión 162200.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:162200.17,
modificado:161321.75}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA EMILIANO ZAPATA - 340640 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 340640 S 5000 5000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:490.0,
meta_modificada:490.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90506 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
FRANCISCO I MADERO, LA
OBRA SE UBICA EN CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y
FRANCISCO I MADER, lon:-
97.92415824, lat:19.32576772}} 29-07-2018 12-08-2018 161,321.75 161,321.75 161,321.75 161,321.75 161,321.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-095,
contratista:FEDERICO
ENRIQUE CADENA
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA
TLAXCALA,
monto:161321.75,
importe_modificado:16
1321.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:490.0}}

{1434463/proyecto_INICIO
, 1434463/proyecto_FIN,
1434463/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401435504 Proyecto de inversión 117876.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:117876.16,
modificado:117775.19}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO  EN CALLE ROBERTO
COVARRUBIAS BARRIO LA PRECIOSA -
346692 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 346692 S 70 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
ROBERTO COVARRUBIAS
BARRIO LA PRECIOSA, 90505
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE
VICTORIA SUR, CALLE ROSETE
ARANDA LA OBRA SE UBICA EN
LA CALLE ROBERTO
COVARRUBIAS ENTRE LA CALLE
VICTORIA SUR, lon:-
97.92856699, lat:19.31138392}} 07-11-2018 21-11-2018 117,775.19 117,775.19 117,775.19 117,775.19 117,775.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-111,
contratista:LEONARDO
DAVID DIAZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:117775.19,
importe_modificado:11
7775.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1435504/proyecto_INICIO
, 1435504/proyecto_FIN,
1435504/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401443444 Proyecto de inversión 31334.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31334.65,
modificado:31334.65}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE CALLE JUAN ALDAMA -
371029 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS371029 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN ALDAMA BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE PRIVADA SIN NOMBRE Y
, LA OBRA SE ENCUENTRA
UBICADA HASTA DONDE
TERMINA LA CALLE CON
CONCRETO HIDRAULICO., lon:-
97.76924711, lat:19.28928369}} 28-09-2018 28-11-2018 31,334.65 31,334.65 31,334.65 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808010/ir/2018,
contratista:ma. eugenia
alicia molina ramos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:31334.65,
importe_modificado:31
334.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1443444/proyecto_INICIO
,
1443444/proyecto_PROCE
SO,
1443444/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401447428 Proyecto de inversión 978565.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:978565.28,
modificado:897649.06}}

CONSTRUCCION DE TOMAS
DOMICILIARIAS - 377281 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 377281 S 713 476 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:419.0, meta_modificada:419.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ COLONIA SAN
JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN
JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE Y , SE
ENCUENTRAN UBICADAS EN
VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD DE SAN JOSE
ATOTONILCO, lon:-98.0543051,
lat:19.60025755}} 11-09-2018 05-11-2018 897,649.06 897,649.06 897,649.06 897,649.06 897,649.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/048,
contratista:LUIS GARCIA
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:811954.64,
importe_modificado:81
1954.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:419.0}}

{1447428/proyecto_FIN,
1447428/proyecto_PROCE
SO,
1447428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449045 Proyecto de inversión 118738.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:118738.12,
modificado:118481.92}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE SATELITE SAN
JOSE XICOHTENCATL - 380832 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380832 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:136.0,
meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
SATELITE PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO A LA RASCONA Y
CAMINO TERRENOS DE LABOR,
LA OBRA SE UBICA EN EL
PUEBLO DE SAN JOSÉ
XICOHTENCATL ENTRE
TERRENOS DE LABOR Y CA, lon:-
97.82790667, lat:19.34900422}} 15-11-2018 15-12-2018 118,481.92 118,481.92 118,481.92 118,481.92 118,481.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-115,
contratista:OSCAR
AARON GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:118481.92,
importe_modificado:11
8481.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:136.0}}

{1449045/proyecto_INICIO
, 1449045/proyecto_FIN,
1449045/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449062 Proyecto de inversión 251001.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:251001.5,
modificado:243486.35}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE PRESIDENTES
NUEVO PROGRESO - 380847 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380847 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:194.0,
meta_modificada:194.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
PRESIDENTES COLONIA NUEVO
PROGRESO, 90506
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MALINTZI Y CALLE HECTOR
ISRAEL ORTIZ ORTIZ, LA OBRA
SE UBICA EN LA CALLE
PRESIDENTES EN LA COLONIA
NUEVO PROGRESO, lon:-
97.92232683, lat:19.33303673}} 12-11-2018 12-12-2018 243,486.35 243,486.35 243,486.35 243,486.35 243,486.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-117,
contratista:ANGEL
FILIBERTO ROMERO
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:249393.55,
importe_modificado:24
3486.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:194.0}}

{1449062/proyecto_INICIO
,
1449062/proyecto_PROCE
SO,
1449062/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449279 Proyecto de inversión 771444.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:439723.39,
modificado:439723.39}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:331721.15,
modificado:350641.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIOS EN VARIAS CALLES DEL
BARRIO DE SANTA ANITA CALLE UNION
CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE
JUAN ESCUTIA ENTRE - 381135 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 381135 S 58 57 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES BARRIO SANTA
ANITA, 90508 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE UNION Y CALLE JUAN DE
LA BARRERA, CALLE JUAN
ESCUTIA LOS CUARTOS
DORMITORIOS SE
CONSTRUIRÁN EN VARIAS
CALLES DE EL BARRIO DE
SANTA ANITABENFCI, lon:-
97.91106297, lat:19.33805144}} 01-08-2018 20-09-2018 350,641.08 350,641.08 350,641.08 350,641.08 350,641.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-070,
contratista:CONSTRUCT
ORA MAURED S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:857071.73,
importe_modificado:85
7071.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:17.0}}

{1449279/proyecto_INICIO
,
1449279/proyecto_PROCE
SO,
1449279/proyecto_FIN,
1449279/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401450746 Proyecto de inversión 184343.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:184343.69,
modificado:184343.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO - 383289 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 383289 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC BARRIO SANTA
MARTHA, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
DIVISION DEL NORTE, CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON C.
CUAUHTEMOC ENTRE C.
DIVISIÓN DEL NORTE Y C.
IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-
98.04764256, lat:19.41569271}} 01-10-2018 17-11-2018 183,801.43 183,801.43 183,801.43 183,801.43 183,801.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/060,
contratista:MARIA DE
JESUS BARRIOS
MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:183801.43,
importe_modificado:18
3801.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:20.0}}

{1450746/proyecto_PROCE
SO,
1450746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401452508 Proyecto de inversión 411908.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:411908.39,
modificado:411908.39}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO -
385371 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL385371 S 49 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:209.0,
meta_modificada:207.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:AVENIDA
INDEPENDENCIA PUEBLO SAN
JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN
JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
MIGUEL Y AVENIDA
INDEPENDENCIA, CALLE BENITO
JUÁREZ EN ESQUINA DE CALLE
SAN MIGUEL Y AVENIDA
INDEPENDENCIA INICIAL LA ,
lon:-98.35217221,
lat:19.25217981}} 13-08-2018 21-09-2018 411,908.39 411,908.39 411,908.39 411,908.39 411,908.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823021-IR,
contratista:GRUPO
URBANIZADOR DARA S.
A. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:411908.39,
importe_modificado:41
1908.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:207.05}}

{1452508/proyecto_PROCE
SO,
1452508/proyecto_FIN,
1452508/proyecto_INICIO,
1452508/proyecto_FIN,
1452508/proyecto_PROCE
SO,
1452508/proyecto_INICIO,
1452508/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401458313 Proyecto de inversión 316413.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:316413.17,
modificado:316413.17}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA
SILLA EN LA LOCALIDAD DE E MIRADOR
- 402708 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402708 S 350 247 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:196.0,
meta_modificada:196.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LA SILLA COLONIA EL MIRADOR
(LAS CONCHITAS), 90204
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAHUTEMOC Y CALLE
MELCHOR OCAMPO, CALLE DE
LA SILLA ENTRE MELCHOR
OCAMPO, Y CALLE
CUAHUTEMOC, EN COLONIA ,
lon:-98.5645704,
lat:19.58135485}} 18-06-2018 15-09-2018 316,413.16 316,413.16 316,413.16 316,413.16 316,413.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-044,
contratista:APOLINAR
SUAREZ SARMIENTO,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:298462.34,
importe_modificado:31
6413.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:196.0}}

{1458313/proyecto_FIN,
1458313/proyecto_PROCE
SO,
1458313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401458709 Proyecto de inversión 157639.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:78819.68,
modificado:78819.68}, ff2:
{ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:78819.68,
modificado:78819.68}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA
POTABLE - 403176 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 403176 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:250.0,
meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIVADA SIN NOMBRE
COLONIA TEPATLAXCO, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ALVARO
OBREGON Y AVENIDA
LIBRAMIENTO, LA CALLE SE
ENCUENTRA ENTRE LA CALLE
ÁLVARO OBREGÓN A LA SALIDA
DONDE LA CALLE SE VUELVE A
LA CARRETERA T, lon:-
98.13024775, lat:19.60758107}} 21-09-2018 19-10-2018 78,819.68 78,819.68 78,819.68 78,819.68 78,819.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/071/0
72-073, contratista:RA
CONSTRUCCTORA
CORPORATIVA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:357725.68,
importe_modificado:35
7725.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:250.0}}

{1458709/proyecto_FIN,
1458709/proyecto_PROCE
SO,
1458709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401459320 Proyecto de inversión 327805.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:327805.55,
modificado:327801.25}} CONSTRUCCION DE PUENTE - 403950 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA403950 S 69 46 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:10,
direccion:CARRETERA ESTATAL
LIBRE C TRAMO ATLTZAYANCA -
POCITOS KILÓMETRO 4
KILÓMETRO 200 + UND
RANCHERIA NEXNOPALA, 90557
NEXNOPALA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA
SE UBICA A 120 MTS DE LA
CARRETERA ATLTZAYANCA-
POCITOS A 130 MTS DE, lon:-
97.78182573, lat:19.39176316}} 10-09-2018 20-10-2018 327,801.25 327,801.25 327,801.25 327,801.25 327,801.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-AD-031,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:327801.55,
importe_modificado:32
7801.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1459320/proyecto_INICIO
, 1459320/proyecto_FIN,
1459320/proyecto_PROCE
SO,
1459320/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401467348 Proyecto de inversión 691838.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:691838.97,
modificado:688158.38}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLES TULIPANES
MARGARITAS ROSAS AZUCENAS Y SAN
ISIDRO - 413013 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar HAYUNTAMIENTO  DE IXTENCOTLAXCALA413013 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:771.0,
meta_modificada:771.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
TULIPANES
MARGARITASROSASAZUCENAS
Y SAN ISIDRO BARRIO SAN
JUAN SECCIÓN UNO, 90580
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA
EN TULIPANES MARGARITAS
ROSAS AZUCENAS Y SAN
ISIDRO, lon:-97.90734331,
lat:19.24775819}} 16-04-2018 24-06-2018 688,158.38 688,158.38 688,158.38 688,158.38 688,158.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
816002,
contratista:YANELI
BAUTISTA HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:691838.97,
importe_modificado:68
8158.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:771.0}}

{1467348/proyecto_PROCE
SO,
1467348/proyecto_FIN,
1467348/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401468577 Proyecto de inversión 66402.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:66402.25,
modificado:66402.25}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 414305 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 414305 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:210.7,
meta_modificada:199.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION DE
LA CALLE HIDALGO CARRIL DEL
CASTILLO BARRIO DE MÉXICO,
90137 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE SANTA INES Y CALLE
MELCHOR OCAMPO, LA
UBICACION DE LA OBRA SE
ENCUENTRA A UN COSTADO DE
EL , lon:-98.34396246,
lat:19.30351624}} 15-10-2018 29-10-2018 66,402.25 66,402.25 66,402.25 66,402.25 66,402.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-021-2018-1,
contratista:RAUL LIRA
JUAREZ, convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:69649.78,
importe_modificado:66
402.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:199.5}}

{1468577/proyecto_INICIO
,
1468577/proyecto_PROCE
SO,
1468577/proyecto_INICIO,
1468577/proyecto_FIN,
1468577/proyecto_INICIO,
1468577/proyecto_PROCE
SO,
1468577/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401469868 Proyecto de inversión 85924.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85924.22,
modificado:85924.22}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 415641 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO415641 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:75.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA
CRUZ YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE VICTORIA
COLINDA CON VÍA DEL TREN.,
lon:-98.20125796,
lat:19.27401354}} 19-03-2018 23-04-2018 - - - - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048016-
CONT01,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR CORTER
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:88506.65,
importe_modificado:85
924.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:75.0}}

{1469868/proyecto_PROCE
SO,
1469868/proyecto_FIN,
1469868/proyecto_PROCE
SO,
1469868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401471632 Proyecto de inversión 636990.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:636990.75,
modificado:636990.75}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LAS FLORES DEL
BARRIO DE TEPETLAPA - 417489 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN417489 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:277.0,
meta_modificada:258.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LAS FLORES BARRIO
TEPETLAPA, 90805 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLEJON
PRIMER CALLEJON DE LAS
FLORES Y AVENIDA LA PAZ,
CALLE CENTENARIO CALLE DE
LAS FLORES UBICADO EN EL
BARRIO DE TEPETLAPA CO
90805, lon:-98.1970973,
lat:19.32100467}} 23-07-2018 30-08-2018 636,990.75 636,990.75 636,990.75 636,990.75 636,990.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810040,
contratista:ARMANDO
FLORES GEORGE,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:636990.75,
importe_modificado:63
6990.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:258.0}}

{1471632/proyecto_PROCE
SO,
1471632/proyecto_FIN,
1471632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401472091 Proyecto de inversión 2540545.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2540545.34,
modificado:2540545.32}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL EN LAS CALLES FRANCISCO I
MADERO BEATRIZ PAREDES Y BUENOS
AIRES - 418011 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN418011 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:827.0,
meta_modificada:827.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:10, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO BEATRIZ
PAREDES Y BUENOS AIRES
COLONIA SANTA CRUZ TETELA,
90802 SANTA CRUZ TETELA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y PRIVADA SIN
NOMBRE, CALLE REFORMA LAS
TRES CALLES SON FRANCISCO I.
MAD, lon:-98.20555969,
lat:19.29707475}} 27-08-2018 30-10-2018 1,540,545.32 1,540,545.32 1,540,545.32 1,540,545.32 1,540,545.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810009,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR CEJACY
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:2540545.32,
importe_modificado:25
40545.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:827.0}}

{1472091/proyecto_INICIO
, 1472091/proyecto_FIN,
1472091/proyecto_INICIO,
1472091/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401477738 Proyecto de inversión 416189.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:416189.79,
modificado:416189.79}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE AMEYAL ENTRE
CALLE NIÑOS HÉROES Y CAMINO REAL
DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO
AYECAC - 423696 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL423696 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:370.09,
meta_modificada:370.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
AMEYAL PUEBLO SAN MATEO
AYECAC, 90700 SAN MATEO
AYECAC, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HÉROES Y
CAMINO REAL Y CALLE CAMINO
REAL, CALLE AMEYAL ENTRE
CALLE NIÑOS HEROES Y
CAMINO REAL DE LA
LOCALIDAD DE SAN , lon:-
98.39647382, lat:19.28477263}} 15-10-2018 10-11-2018 416,189.70 416,189.70 416,189.70 416,189.70 416,189.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
005/IR/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:416189.7,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:370.09}}

{1477738/proyecto_PROCE
SO,
1477738/proyecto_INICIO,
1477738/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401478413 Proyecto de inversión 141643.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:141643.08,
modificado:141643.08}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
EN PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y
VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD
DE GUADALUPE VICTOR - 424226 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424226 S 26 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:151.35,
meta_modificada:151.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:4, direccion:CALLE
PRIVADA VENUSTIANO
CARRANZA PUEBLO
GUADALUPE VICTORIA, 90700
GUADALUPE VICTORIA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,
PRIVADA VENUSTIANO
CARRANZA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y, lon:-
98.38901605, lat:19.28035948}} 15-10-2018 10-11-2018 141,643.08 141,643.08 141,643.08 141,643.08 141,643.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
001/IR/2018,
contratista:MARTIN
ROSALES,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:156733.99,
importe_modificado:15
090.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1478413/proyecto_PROCE
SO,
1478413/proyecto_INICIO,
1478413/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484396 Proyecto de inversión 244325.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:244325.68,
modificado:238397.54}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN ANTIGUO CAMINO A
OCOTLAN DE LA COLONIA INDUSTRIAL -
432176 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN432176 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:64.0,
meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
ANTIGUO CAMINO A OCOTLAN
COLONIA INDUSTRIAL, 90802
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DIAZ VARELA Y
CALLE EL GRULLO, CALLE
JAZMIN ANTIGUO CAMINO A
OCOTLAN COLONIA INDUSTRIAL
CP 90802, lon:-98.20593786,
lat:19.31914174}} 10-09-2018 22-10-2018 238,397.54 238,397.54 238,397.54 238,397.54 238,397.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810035,
contratista:DOMINGO
MENDIETA LEON,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:238397.54,
importe_modificado:23
8397.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:65.0}}

{1484396/proyecto_FIN,
1484396/proyecto_INICIO,
1484396/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484440 Proyecto de inversión 39147.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:39147.79,
modificado:56147.79}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO - 432246 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX 432246 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:109.0,
meta_modificada:109.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CENDI PUEBLO SAN NICOLÁS
PANOTLA, 90140 PANOTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LA CRUZ Y CERRADA
SIN NOMBRE, CALLE LOS PINOS
ENTRAR POR AV JUAREZ SUR
HASTA LLEGAR A LA CALLE 10
DE MAYO QUE ESTA A MANO
IZQUIERDA LLEGAR HA, lon:-
98.27562753, lat:19.30422111}} 26-11-2018 01-12-2018 56,147.79 56,147.79 56,147.79 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18024019,
contratista:ING. JULIO
CESAR SANCHEZ
SANCHEZ, convocante:H
Ayuntamiento de
Panotla,
monto:56147.79,
importe_modificado:56
147.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:109.0}}

{1484440/proyecto_INICIO
, 1484440/proyecto_FIN,
1484440/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484552 Proyecto de inversión 405685.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:405685.25,
modificado:384320.61}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL -
432447 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 432447 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:182.8,
meta_modificada:182.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:33, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA RANCHERIA
LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE MANUEL AVIAL
CAMACHO, CALLE NIÑOS
HEROES CALLE EMILIANO
ZAPATA  RANCHERIA
LAGUNILLA, CP. 90260
LAGUNILLA, TLAXCO TLAX, lon:-
98.27423875, lat:19.63331255}} 26-11-2018 19-12-2018 384,320.61 384,320.61 384,320.61 384,320.61 384,320.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/083,
contratista:BASERHIT &
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:384320.61,
importe_modificado:38
4320.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:182.8}}

{1484552/proyecto_INICIO
, 1484552/proyecto_FIN,
1484552/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401485109 Proyecto de inversión 200667.73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200667.73,
modificado:200667.73}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 433511 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433511 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:191.77,
meta_modificada:191.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
VIÑEDOS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459
SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE PRIVADA MORA Y CALLE
DURAZNOS, CALLE VIÑEDOS
SANTA MARÍA ATLIHUETZÍAN
TLAX., lon:-98.18587856,
lat:19.37061966}} 06-11-2018 16-11-2018 197,319.18 197,319.18 197,319.18 197,319.18 197,319.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-002,
contratista:CONSTRUCCI
ONES, INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO  S.A.
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:200667.73,
importe_modificado:19
7319.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:191.77}}

{1485109/proyecto_INICIO
, 1485109/proyecto_FIN,
1485109/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401486385 Proyecto de inversión 177917.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:177917.19,
modificado:177917.19}}

EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADEMICA
DEPARTAMENTAL TIPO II
CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL
NODO ESTRUCTURA DE CONCRETO 11
E.E. AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-110-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:Xalostoc,
lon:-98.048823, lat:19.40418}} 12-11-2018 16-12-2018 177,917.19 177,917.19 177,917.19 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486424 Proyecto de inversión 49128.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49128.68,
modificado:49128.68}}

EDIFICIO A, D DEMOLICION Y RETIRO
DE PISO DE LOSETA CERAMICA,
PECADO EN FIRME DE CONCRETO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO
CERAMICA 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-057-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:EDIFICIO
A, D DEMOLICION Y RETIRO DE
PISO DE LOSETA CERAMICA,
PECADO EN FIRME DE
CONCRETO SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PISO
CERAMICA, lon:-98.192961,
lat:19.31398}} 03-12-2018 13-01-2019 49,128.68 49,128.68 49,128.68 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486442 Proyecto de inversión 95252.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:95252.51,
modificado:95252.51}}

EDIFICIO A RETIRO Y COLOCACION DE
IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-049-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:23, direccion:tlalpan,
lon:-98.348498, lat:19.469988}} 03-12-2018 13-01-2019 95,252.51 95,252.51 95,252.51 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486532 Proyecto de inversión 256932.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:256932.1,
modificado:256932.1}}

EDIFICIO A C D  IMPERMEABILIZANTE
EDIFICIO B CAMBIO DE TECHUMBRE
LIJERA 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-058-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:san
benito, lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 15-11-2018 17-12-2018 256,932.10 256,932.10 256,932.10 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486891 Proyecto de inversión 1510903.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1510903.65,
modificado:1510903.65}}

EDIFICIO A B C D E F REHABILITACION
GENERAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-068-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:2,
direccion:Ayometitla, Tlax.,
México, lon:-98.1930555,
lat:19.2072222}} 12-11-2018 05-01-2019 1,510,903.65 1,510,903.65 1,510,903.65 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487005 Proyecto de inversión 240816.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:240816.99,
modificado:240816.99}}

EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA
CALENTADORES Y TECHUMBRE 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-104-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:47, direccion:Toluca
de Guadalupe, Tlax., México,
lon:-97.953617, lat:19.469871}} 03-12-2018 23-12-2018 240,816.99 240,816.99 240,816.99 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487016 Proyecto de inversión 313516.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:313516.35,
modificado:313516.35}}

EDIFICIO A SUSTITUCION
IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE
EDIFICIO B SUSTITUCION  DE
IMPERMEABILIZANTE ENTORTADO Y
PINTURA 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-041-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:Santa
Catarina Ayometla, Tlax.,
México, lon:-98.2185637,
lat:19.1968806}} 03-12-2018 03-02-2019 313,516.35 313,516.35 313,516.35 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487044 Proyecto de inversión 183221.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:183221.09,
modificado:183221.09}}

RECONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION BARDA Y DRENAJE
PLUVIAL 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-093-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:Centro,
90700 Tepetitla, Tlax., México,
lon:-98.3773116,
lat:19.2663845}} 03-12-2018 03-02-2019 183,221.09 183,221.09 183,221.09 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487052 Proyecto de inversión 900737.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:900737.25,
modificado:900737.25}}

EDIFICIO A IMPERMEABILIZANTE
PINTURA VINILICA EN MUROS
INTERNOS PINTURA ESMALTE EN
PUERTAS Y VENTANAS EDIFICIO B
IMPERMEABILIZACION PISO DE LOSETA 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-081-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:5, direccion:Texantla,
San Ambrosio Texantla, Tlax.,
México, lon:-98.260009,
lat:19.357228}} 03-12-2018 13-01-2019 900,737.25 900,737.25 900,737.25 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487058 Proyecto de inversión 588564.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:588564.74,
modificado:588564.74}}

EDIFICIO A REHABILITACION DE
SANITARIOS CAMBIO DE TECHUMBRE
EDIFICIO B C D  REHABILITACION Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-060-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:San
Francisco Temetzontla, Tlax.,
México, lon:-98.2886111,
lat:19.3502777}} 03-12-2018 13-01-2019 588,564.74 588,564.74 588,564.74 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487062 Proyecto de inversión 104685.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:104685.37,
modificado:104685.37}}

EDIFICIO A B C D E  SUSTITUCION DE
IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-083-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:San
Tadeo Huiloapan, Tlax.,
México, lon:-98.271356,
lat:19.380647}} 03-12-2018 13-01-2019 104,685.37 104,685.37 104,685.37 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487200 Proyecto de inversión 98685.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:98685.68,
modificado:98685.68}}

UCCION DE JUNTA CONSTRUCTIVA
COMPLEMENTO DE BARDA Y
CONSTRUCCION DE BARDA
PERMETRAL H-2.10M 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-040-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:Xaltocan,
Tlax., México, lon:-98.2171967,
lat:19.4256555}} 28-11-2018 24-01-2019 98,685.68 98,685.68 98,685.68 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487438 Proyecto de inversión 53471.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53471.79,
modificado:53471.79}}

EDIFICIO A B  RETIRO Y COLOCACION
DE IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-050-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:45, direccion:La
Palma, Quinta Secc, 90250
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.1199428, lat:19.6214566}} 19-11-2018 03-12-2018 53,471.79 53,471.79 53,471.79 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487449 Proyecto de inversión 162480.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:162480.56,
modificado:162480.56}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS A B C
SANITARIOS DIRECCION 1EE Y OBRA
EXTERIOR 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-122-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:Santa
Ana Nopalucan, Tlax., México,
lon:-98.3334851,
lat:19.2978928}} 24-10-2018 12-11-2018 162,480.56 162,480.56 162,480.56 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401487761 Acción 15180.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15180.92,
modificado:15180.92}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 206590 29 Tlaxcala 5 Apizaco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO206590 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 29-08-2018 05-09-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401487794 Acción 138629.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:138629.14,
modificado:138629.14}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION
DE SERVICIOS - 216395 29 Tlaxcala 5 Apizaco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO216395 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de
preinversión, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 29-08-2018 07-09-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Estudi
o de preinversión,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401487982 Acción 28000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:28000.0,
modificado:28000.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 223018 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco Otros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS TECOPILCO223018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.255, lat:19.483611}} 27-08-2018 31-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401488038 Acción 36533.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36533.04,
modificado:36533.04}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 224428 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS224428 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 02-07-2018 05-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401491572 Proyecto de inversión 953171.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:953171.63,
modificado:953171.63}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE
BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE CAMINO
REAL Y CALLE I. ZARAGOZA, EL
ROSARIO OCOTOXCO,
YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 8992122 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1449.17,
meta_modificada:1449.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.182977, lat:19.391485},
geo2: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.184233, lat:19.390021}} 12-06-2018 31-07-2018 942,686.74 942,686.74 942,686.74 942,686.74 942,686.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-008,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE
C.V.¿,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:944838.62,
importe_modificado:89
4101.15}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1449.17}}

{1491572/proyecto_FIN,
1491572/proyecto_INICIO,
1491572/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401493361 Adquisición 7238323

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:75,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7238323.0,
modificado:7238323.0}}

ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES
ADAPTADAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AL ESTADO DE
TLAXCALA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Adquisiciones Transportes y vialidadesSin identificar SEDIF TLAXCALA 9255139 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:José Ma.
Morelos 4, Centro, 90000
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.,
México, lon:-98.23733747,
lat:19.31571988}} 28-03-2018 31-12-2018 7,158,701.45 7,158,701.45 7,158,701.45 7,158,701.45 7,158,701.45

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
LPN-092/2018,
contratista:ADAMED,
S.A DE C.V,
convocante:SISTEMA
ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA,
monto:7881999.96,
importe_modificado:78
81999.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:7.0}}

{1493361/proyecto_INICIO
,
1493361/proyecto_PROCE
SO,
1493361/proyecto_FIN,
1493361/proyecto_PROCE
SO,
1493361/proyecto_INICIO,
1493361/proyecto_FIN} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494127 Proyecto de inversión 3496500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3496500.0,
modificado:3496500.0}} CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO FFF-02 N 0 0 2380

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:Tlaxco,
Tlax., México, lon:-
98.23699951, lat:19.67621179}} 02-01-2019 31-03-2019 1,048,950.00 3,496,500.00 1,048,950.00 1,048,950.00 1,048,950.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/LP/FFF-1834002,
contratista:LEUTE S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:3490326.13,
importe_modificado:34
90326.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.01}}

{1494127/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494535 Proyecto de inversión 47030

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47030.0,
modificado:47030.0}}

construcción de barda, block
aacabado comun. 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-070-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:33,
direccion:Lagunilla, Tlax.,
México, lon:-98.276168,
lat:19.63657}} 15-11-2018 03-02-2019 47,030.00 47,030.00 47,030.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494549 Proyecto de inversión 209903

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:209903.0,
modificado:209903.0}}

demolición y construcción del piso de
concreto de plaza civica 462 mts. 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-003-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1,
direccion:Chiautempan, Tlax.,
México, lon:-98.191238,
lat:19.3125811}} 15-11-2018 03-02-2019 209,903.00 209,903.00 209,903.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494614 Proyecto de inversión 417184

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:417184.0,
modificado:417184.0}} Edificio B demolición de edificios 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-127-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 15-11-2018 30-12-2018 417,184.00 417,184.00 417,184.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494930 Proyecto de inversión 1213664.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1213664.92,
modificado:1213664.92}}

edificio a rehabilitación interna p.b.
edificio h adecuación y modificación
edificio l bodega 3 x 8 mts estructura
regional aislada y obra exterior. 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo--062-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:San
Jerónimo Zacualpan, Tlax.,
México, lon:-98.2616131,
lat:19.2421134}} 03-12-2018 13-01-2019 1,213,664.92 1,213,664.92 1,213,664.92 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495734 Proyecto de inversión 118853.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:118853.76,
modificado:118853.76}}

EDIFICIO A B SUSTITUCION DE
IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife 118853.76 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:Muñoz
de Domingo Arenas, Tlax.,
México, lon:-98.2076689,
lat:19.4792166}} 19-11-2018 16-12-2018 118,853.76 118,853.76 118,853.76 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495768 Proyecto de inversión 6351979.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6351979.11,
modificado:6351979.11}} Obra ITA Apizaco 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife-ita FAM-01-2018 N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:90490
Tzompantepec, Tlax., México,
lon:-98.0929034,
lat:19.3736709}} 12-11-2018 24-02-2019 6,351,979.11 6,351,979.11 6,351,979.11 193,827.39 193,827.39

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.03}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496766 Proyecto de inversión 4150993.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4150993.41,
modificado:4150993.41}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 005 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:5333.4,
meta_modificada:5333.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Alfonso
Sánchez Anaya, Sexta Secc,
90250 Tlaxco, Tlax., México,
lon:-98.13949585,
lat:19.63353364}} 18-09-2018 03-12-2018 4,150,993.41 4,150,993.41 4,150,993.41 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/005,
contratista:URCOAHM
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:4020993.81,
importe_modificado:40
20993.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1496766/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496909 Acción 749385.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:749385.07,
modificado:749385.07}} REHABILITACION DEL PARQUE 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 013 N 0 0 1778

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:86,
direccion:Emiliano Zapata, San
José Tepeyahualco, Tlax.,
México, lon:-98.27047348,
lat:19.60103245}} 31-12-2018 29-01-2019 749,385.07 749,385.07 749,385.07 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/013,
contratista:LIZANDRA
HUERTA HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:749385.07,
importe_modificado:74
9385.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.01}}

{1496909/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496940 Acción 1498556.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1498556.5,
modificado:1498556.5}}

REHABILITACION DEL MERCADO
GASTRONOMICO 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO N 0 0 3909

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Fco. I.
Madero 13, Ejidal, 90250
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.12001228, lat:19.61166478}} 28-12-2018 28-03-2019 1,498,556.50 1,498,556.50 1,498,556.50 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/017,
contratista:JOSE FELIPE
TLATEHUI TECUAMPIL,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:1498556.5,
importe_modificado:14
98556.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.01}}

{1496940/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496949 Proyecto de inversión 33970.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:33970.84,
modificado:33970.84}} CONSTRUCCION DE GUARNICION 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 018 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.0,
meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Cedros 8,
Postal, Postal Vista Hermosa,
90250 Tlaxco, Tlax., México,
lon:-98.11660051,
lat:19.60883495}} 31-12-2018 30-01-2019 33,970.84 33,970.84 33,970.84 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/018/0
19,
contratista:CONSTRUCCI
ONES CIVILES KEOPS S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:812303.92,
importe_modificado:81
2303.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:0.1}}

{1496949/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498573 Proyecto de inversión 369206.71

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:369206.71,
modificado:369206.71}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-031-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:San
Antonio 54, Segunda Secc,
90660 Cuaxomulco, Tlax.,
México, lon:-98.1010437,
lat:19.3577936}} 16-04-2018 15-05-2018 369,206.71 369,206.71 339,221.78 339,221.78 339,221.78

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.91}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498662 Proyecto de inversión 1152574.09

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1152574.09,
modificado:1152574.09}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-007-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 16-04-2018 29-07-2018 1,152,574.09 1,152,574.09 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401498909 Proyecto de inversión 722436.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:S, prog_pres:251,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:722436.14,
modificado:722436.14}}

CONTRUCCION DE ESPACIO
ALIMENTARIO CON LLAVE EN MANO
PARA 96 COMENSALES 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SEDIF TLAXCALA N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:Aula,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 30-04-2018 15-12-2018 722,436.14 722,436.13 722,436.13 722,436.13 722,436.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:SEDIF
/001/18,
contratista:COMAPRO,
A. EN P.,
convocante:SISTEMA
ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA,
monto:722436.14,
importe_modificado:72
2436.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Aula,
avance:1.0}}

{1498909/proyecto_PROCE
SO,
1498909/proyecto_INICIO,
1498909/proyecto_FIN} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499956 Proyecto de inversión 4183299.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4183299.9,
modificado:4183299.9}} PD/SECODUVI/081/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/081/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.4,
meta_modificada:1.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1,
direccion:Mazatecochco, Tlax.,
México, lon:-98.185762,
lat:19.1806458}} 10-11-2018 20-12-2018 4,183,299.90 4,183,299.90 4,183,299.90 4,183,299.90 1,254,989.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/081/18,
contratista:ETSA
CONSTRUCCIONES, S.A
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4183299.9,
importe_modificado:41
83299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:1.4}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500102 Proyecto de inversión 9181485.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9181485.12,
modificado:9181485.12}} PD/SECODUVI/077/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/077/18  Y C.M. /077/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:Calle de
Domingo Arenas 9, La Trinidad
Tenexyecac Centro, 90121 La
Trinidad Tenexyecac, Tlax.,
México, lon:-98.3130455,
lat:19.33220241}} 06-11-2018 31-12-2018 9,181,485.12 9,181,485.12 9,181,485.12 9,181,485.12 3,777,511.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/077/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA Y
DESARROLLADORA
DAEMAC, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:8538773.22,
importe_modificado:91
81485.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500206 Proyecto de inversión 5018132.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5018132.79,
modificado:5018132.79}} PD/SECODUVI/145/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/145/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:4.0,
meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:Centro,
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.1966943,
lat:19.3158965}} 22-12-2018 31-12-2018 5,018,132.79 5,018,132.79 5,018,132.79 5,018,132.79 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/145/18,
contratista:COMAPRO,
A. EN P.,
convocante:SECODUVI,
monto:4601013.41,
importe_modificado:50
18132.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:4.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500285 Proyecto de inversión 1099948.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1099948.39,
modificado:1099948.39}} PD/SECODUVI/153/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/153/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:90250
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.1174721, lat:19.61766}} 10-12-2018 31-12-2018 1,099,948.39 1,099,948.39 1,099,948.39 1,099,948.39 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/153/18,
contratista:CIATSA
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1099948.39,
importe_modificado:10
99948.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500358 Proyecto de inversión 476376.49

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:476376.49,
modificado:476376.49}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-093-2018 N 0 0 196

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:Muñoz
de Domingo Arenas, Tlax.,
México, lon:-98.2076689,
lat:19.4792166}} 28-05-2018 07-08-2018 476,376.49 476,376.49 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500628 Proyecto de inversión 1646111.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1646111.36,
modificado:1646111.36}} PD/SECODUVI/167/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/167/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:San
Pablo del Monte, Tlax., México,
lon:-98.1611703,
lat:19.1315845}} 10-12-2018 31-12-2018 1,646,111.36 1,646,111.36 1,646,111.36 1,646,111.36 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/167/18,
contratista:SARYCSA Y
ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1646111.36,
importe_modificado:16
46111.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500670 Proyecto de inversión 1781500.02

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1781500.02,
modificado:1781500.02}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-085-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:Santa
Cruz Quilehtla, Tlax., México,
lon:-98.2240321,
lat:19.2143378}} 04-06-2018 01-10-2018 1,781,500.02 1,781,500.02 683,353.67 683,353.67 683,353.67

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.38}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500837 Proyecto de inversión 1022018

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1022018.0,
modificado:1022018.0}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-102-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 21-05-2018 11-08-2018 667,637.35 667,637.35 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500871 Proyecto de inversión 1697517.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1697517.15,
modificado:1697517.15}} PD/SECODUVI/107/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/107/18. N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1,
direccion:Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, Tlax.,
México, lon:-98.3764217,
lat:19.3278754}} 10-12-2018 31-12-2018 1,697,517.15 1,697,517.15 1,697,517.15 1,697,517.15 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/107/18,
contratista:SUPERVISIO
N, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE
TLAXCALA, S.A DE C.V.,
convocante:GET850101
110 SECODUVI,
monto:1697517.15,
importe_modificado:16
97517.15}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500990 Proyecto de inversión 809241.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:809241.01,
modificado:809241.01}} PD/SECODUVI/124/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/124/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:Emilio
Sánchez Piedras 8, Segunda
Secc, 90190 San Juan
Huactzinco, Tlax., México, lon:-
98.24767001, lat:19.23725326},
geo2: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:90190
San Juan Huactzinco, Tlax.,
México, lon:-98.2513802,
lat:19.2367106}, geo3:
{cve_municipio:53, localidad:1,
direccion:90190 San Juan
Huactzinco, Tlax., México, lon:-
98.2513802, lat:19.2367106}} 18-12-2018 30-12-2018 809,241.01 809,241.01 809,241.01 809,241.01 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/124/18,
contratista:GRUPO
MACARPIN, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:809241.01,
importe_modificado:80
9241.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501156 Proyecto de inversión 478598.97

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:478598.97,
modificado:478598.97}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-187-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1,
direccion:Yauhquemehcan,
Tlax., México, lon:-98.1830291,
lat:19.4139157}} 05-11-2018 24-12-2018 478,598.97 478,598.97 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501290 Proyecto de inversión 1699328.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1699328.17,
modificado:1699328.17}} PD/SECODUVI/116/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/116/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:San
Pablo del Monte, Tlax., México,
lon:-98.1611703,
lat:19.1315845}} 17-12-2018 30-12-2018 1,699,328.17 1,699,328.17 1,699,328.17 1,699,328.17 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/116/18,
contratista:DESARROLLO
DE PROYECTOS CIVILES
JARED, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1699328.17,
importe_modificado:16
99328.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501303 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5000000.0,
modificado:5000000.0}} PF/FORTAFIN/093/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/093/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1800.0,
meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:Calle 2
de Abril 208, Centro, 90300
Apizaco, Tlax., México, lon:-
98.14031124, lat:19.41499481}} 06-12-2018 25-12-2018 5,000,000.00 4,991,300.20 4,991,300.20 4,991,300.20 1,497,390.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/093/18,
contratista:LAM
CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL CENTRO, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4991300.2,
importe_modificado:49
91300.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:1800.0}}

{1501303/proyecto_FIN,
1501303/proyecto_PROCE
SO,
1501303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501435 Proyecto de inversión 1922994.48

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1922994.48,
modificado:1922994.48}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-172-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:Panotla,
Tlax., México, lon:-98.2732659,
lat:19.3124375}} 22-10-2018 30-11-2018 1,922,994.48 1,922,994.48 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501469 Proyecto de inversión 229539.35

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:229539.35,
modificado:229539.35}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-152-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.315688,
lat:19.2352733}} 21-09-2018 04-11-2018 229,539.35 229,539.35 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501507 Proyecto de inversión 2176485.84

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2176485.84,
modificado:2176485.84}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-107-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 11-06-2018 08-10-2018 2,176,485.84 2,176,485.84 932,741.22 932,741.22 932,741.22

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.43}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401501553 Proyecto de inversión 1839557.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1839557.94,
modificado:1839557.94}} PF/FORTAFIN/048/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/048/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2295.0,
meta_modificada:2295.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:2,
direccion:Ayometitla, Tlax.,
México, lon:-98.1930555,
lat:19.2072222}} 11-10-2018 15-12-2018 1,839,557.94 1,836,042.69 1,836,042.69 1,836,042.69 550,812.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/048/18,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y MATERIALES
OVERFIELD, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1836042.69,
importe_modificado:18
36042.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2295.0}}

{1501553/proyecto_INICIO
, 1501553/proyecto_FIN,
1501553/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501582 Proyecto de inversión 240800

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:240800.0,
modificado:240800.0}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-090-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 04-06-2018 12-08-2018 240,800.00 240,800.00 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503645 Proyecto de inversión 162352.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:162352.5,
modificado:162352.5}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-121-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:Santa
Apolonia Teacalco, Tlax.,
Mexico, lon:-98.308669,
lat:19.237168}} 16-01-2019 16-01-2019 162,352.50 162,352.50 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503722 Proyecto de inversión 456117.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:456117.71,
modificado:456117.71}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-155-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:San
Marcos Guaquilpan, Tlaxc.,
Mexico, lon:-98.570476,
lat:19.588526}} 27-08-2018 25-10-2018 456,117.71 456,117.71 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503837 Proyecto de inversión 1239618.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1239618.63,
modificado:1239618.63}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-141-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:Papalotla
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.204586, lat:19.169853}} 03-09-2018 01-11-2018 1,239,618.63 1,239,618.63 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503849 Proyecto de inversión 130523.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:130523.25,
modificado:130523.25}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-124-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:Tetla de
la Solidaridad, Tlax., Mexico,
lon:-98.104052, lat:19.441416}} 16-08-2018 29-09-2018 130,523.25 130,523.25 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503867 Proyecto de inversión 146570.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:146570.8,
modificado:146570.8}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-165-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:2,
direccion:Acopinalco del
Peñon, Tlax., Mexico, lon:-
98.119201, lat:19.614889}} 12-10-2018 21-11-2018 146,570.80 146,570.80 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16170100841425 Proyecto de inversión 716346.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716346.16,
modificado:716346.16}}

Construcción De Desayunador
8x12mts Estructura Regional Aislada
Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-02-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.190679, lat:19.179726}} 13-10-2016 01-03-2017 716,346.16 716,346.16 335,110.21 335,110.21 335,110.21

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.46}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170300955208 Proyecto de inversión 1058184.13

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1058184.13,
modificado:1058184.13}}

Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura
Regional Aislada, Edificio C Aula 6x8 M
Estructura Regional Aislada Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-142-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:6, direccion:-, lon:-
98.314166, lat:19.229166}} 16-01-2017 01-04-2017 1,058,184.13 1,058,184.13 687,600.44 687,600.44 687,600.44

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.65}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401043782 Proyecto de inversión 713954.77

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:713954.77,
modificado:713954.77}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-029-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.048611, lat:19.403611}} 12-11-2017 01-02-2018 713,954.77 713,954.77 626,860.17 626,860.17 626,860.17

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.88}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401043962 Proyecto de inversión 604684

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:604684.0,
modificado:701433.44}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-018-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.118611, lat:19.613888}} 13-11-2017 01-02-2018 701,433.44 701,433.44 701,433.44 701,433.44 701,433.44

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401044715 Proyecto de inversión 714497.43

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:714497.43,
modificado:714497.43}}

Desayunador 8x12 M, Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-018-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 13-11-2017 01-03-2018 714,497.43 714,497.43 714,497.43 714,497.43 714,497.43

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18170401055321 Proyecto de inversión 14500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:P, prog_pres:20,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14500.0,
modificado:458885.8}} Equipo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Salud Sin identificar OPD SALUD DE TLAXCALA - N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-10-2017 01-12-2017 458,885.80 458,065.41 458,065.41 458,065.41 458,065.41

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072203 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín Con Banquetas Y
Guarniciones En Calle Rio Bravo En El
Municipio De Tepeyanco, Tlaxcala / 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 258 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0, direccion:(Inicia:
calle  Río Bravo 0.00 + 0.00 ;
19.240228; -98.226452)
(Finaliza: Calle 16 de
septiembre; 0.00 +191.90 ;
19.240824; -98.227997), lon:-
98.236035, lat:19.245567}} 01-01-2018 31-12-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/005/2018,
contratista:MAGALY
HERNANDEZ GARCÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:989000.0,
importe_modificado:98
9000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209434/proyecto_INICIO
, 1209434/proyecto_FIN,
1209434/proyecto_INICIO,
1209434/proyecto_FIN,
1209434/proyecto_PROCE
SO,
1209434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101073094 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De
Contla De Juan Cuamatzi, Tlaxcala //
(Construcción De Pavimento De
Adoquín En Calle Álvaro Obregón En
Contla, Contla De Juan Cuamatzi) / 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 1127 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:0, direccion:(inicio
0+000.00; 19.331255; -
98.168769) (Final 0+200.68;
19.330466; -98.167374), lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 01-01-2018 31-12-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PDR1
818-003,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:1000000.0,
importe_modificado:10
00000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:600.0}}

{1210325/proyecto_FIN,
1210325/proyecto_INICIO,
1210325/proyecto_FIN,
1210325/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101073223 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1500000.0,
modificado:1483500.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De
Xicohtzinco, Tlaxcala // (Construcción
De Pavimento De Adoquín En Calle
Tlahuicole_X000d_) / 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 527 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:2008.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:0, direccion:(Fin
segunda privada Cuauhtemoc;
19.178246; -98.231544) (inicio
calle Tlahuicole ; 19.176123; -
98.232906), lon:-98.233722,
lat:19.175034}} 01-01-2018 31-12-2018 1,483,500.00 1,483,500.00 1,483,500.00 1,483,500.00 1,483,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT-
DOP-PDR/1842001,
contratista:ELVIA
FLORES ONOFRE,
convocante:MUNICIPIO
DE XICOHTZINCO,
monto:1480114.42,
importe_modificado:14
80114.42}, ctto2:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/PDR/1842001,
contratista:ELVIA
FLORES ONOFRE,
convocante:MUNICIPIO
DE XICOHTZINCO,
monto:1483500.0,
importe_modificado:14
83500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2008.63}}

{1210454/proyecto_INICIO
,
1210454/proyecto_PROCE
SO,
1210454/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077043 Proyecto de inversión 7980013

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7980013.0,
modificado:7980013.0}} Red Nacional De Radiocomunicación 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Carretera
Tlaxcala Texoloc, sin número,
colonia Unitlax, código postal
90000, Tlaxcala., lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 1,830,013.00 1,748,595.60 1,748,595.60 1,748,595.60 68,904.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077256 Proyecto de inversión 3534800

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3534800.0,
modificado:3534800.0}}

Fortalecimiento De Capacidades Para
La Prevención Y Combate A Delitos De
Alto Impacto 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Procuraduría General de Justicia del Estado- N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:Libramiento Poniente
sin número, colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 3,534,800.00 3,288,681.49 3,288,681.49 3,288,681.49 331,803.83

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101078334 Proyecto de inversión 1145571.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:U, prog_pres:9,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1145571.4,
modificado:1588179.4}} Vigilancia Epidemiológica 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Ignacio
Picazo Norte No. 25 Santa Ana
Chiautempan, Tlaxcala, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-03-2018 01-12-2018 1,588,179.40 1,549,768.20 1,549,768.20 1,549,768.20 1,549,768.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119107 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan La Ascension Huitzcolotepec -
84152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84152 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:4, direccion:AVENIDA
JUAREZ 3 TRES INTERIOR 0 S
PUEBLO LA ASCENSIÓN
HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA
ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
CENTRAL,, lon:-98.23739552,
lat:19.38469446}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1257489/proyecto_INICIO
,
1257489/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119111 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan La Ascensión Huitzcolotepec -
70181 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70181 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO 20 INTERIOR 0
PUEBLO LA ASCENSIÓN
HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA
ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.23805368, lat:19.38851123}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257493/proyecto_INICIO
,
1257493/proyecto_PROCE
SO,
1257493/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119122 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan Santa Bárbara
Acuicuizcatepec - 70227 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70227 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE
DEL RINCON 1 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, 90443
SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
AZECENAS Y AVENIDA
TLAXCALA, CALLE BARRANCA,
lon:-98.22827671,
lat:19.45643849}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257504/proyecto_INICIO
, 1257504/proyecto_FIN,
1257504/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119248 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Lázaro
Cardenas - 78586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78586 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 16 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90545 LÁZARO CÁRDENAS,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
MORELOS,, lon:-97.9852388,
lat:19.54146088}} 20-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257630/proyecto_INICIO
,
1257630/proyecto_PROCE
SO,
1257630/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201119257 Proyecto de inversión 319741.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:319741.36,
modificado:319741.36}}

Ampliación De Red Eléctrica Seis De
Mayo - 135563 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO135563 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEIS DE MAYO BARRIO POXTLA
2A SECCIÓN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA
Y CERRADA CERRADA, CALLE 7
DE NOVIEMBRE A DOS
CUADRAS DE ESCUELA
SECUNDARIA., lon:-
98.17780987, lat:19.28170885}} 02-04-2018 30-04-2018 319,741.36 319,741.36 319,741.36 319,741.36 319,741.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048010-
CONT01,
contratista:ANGEL
EDMUNDO CAHUANTZI
CHAVEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:319741.36,
importe_modificado:31
9741.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1257639/proyecto_INICIO
,
1257639/proyecto_PROCE
SO,
1257639/proyecto_FIN,
1257639/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119283 Proyecto de inversión 5115.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5115.6,
modificado:5115.6}}

Construcción De Piso Firme La
Magdalena Tlaltelulco - 65242 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65242 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 9 PUEBLO LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
90830 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
HIDALGO, CALLE, lon:-
98.19154281, lat:19.27772166}} 09-05-2018 31-12-2018 5,115.60 5,115.60 5,115.60 5,115.60 5,115.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:13.0}}

{1257665/proyecto_INICIO
,
1257665/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119293 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Colonia El
Satelite - 65269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65269 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
LAS MANZANAS 7 INTERIOR 0
PUEBLO SATELITE, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
CALLE CAMINO DE SAN
NICOLAS, lon:-98.16523702,
lat:19.27176889}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1257675/proyecto_INICIO
, 1257675/proyecto_FIN,
1257675/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119310 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio Yoalcoatl
- 65178 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65178 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE 29 INTERIOR 0
PUEBLO YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE DEL
BOSQUE Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE, lon:-
98.19653628, lat:19.26902634}} 09-05-2018 13-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257692/proyecto_INICIO
, 1257692/proyecto_FIN,
1257692/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119314 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Teotlalpan -
65037 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65037 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:AVENIDA
FERROCARRIL 4 INTERIOR 0
PUEBLO TEOTLALPAN, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE
HIDALGO, CALLE, lon:-
98.19998024, lat:19.28393379}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257696/proyecto_INICIO
,
1257696/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119448 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68423 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68423 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 8
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y ,, lon:-98.18006417,
lat:19.31097366}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257830/proyecto_INICIO
,
1257830/proyecto_PROCE
SO,
1257830/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119459 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68447 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68447 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 2
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE DE LAS
ROSAS,, lon:-98.17983106,
lat:19.31083662}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1257841/proyecto_INICIO
, 1257841/proyecto_FIN,
1257841/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119479 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Muñoztla -
66840 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66840 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 60 INTERIOR
0 PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y AVENIDA
MALINTZI,, lon:-98.17847148,
lat:19.2873877}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257861/proyecto_INICIO
, 1257861/proyecto_FIN,
1257861/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119489 Proyecto de inversión 5628.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5628.9,
modificado:5628.9}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Chiautempan San Rafael Tepatlaxco -
91628 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91628 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:146.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:8, direccion:PRIVADA
UNIÓN 9 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN RAFAEL TEPATLAXCO,
90821 SAN RAFAEL
TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA,, lon:-98.10885832,
lat:19.29429575}} 09-05-2018 31-12-2018 5,628.90 5,628.90 5,628.90 5,628.90 5,628.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:146.0}}

{1257871/proyecto_INICIO
,
1257871/proyecto_PROCE
SO,
1257871/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119493 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66900 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66900 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE 5
DE MAYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE APOLONIO,, lon:-
98.14339153, lat:19.27507141}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257875/proyecto_INICIO
, 1257875/proyecto_FIN,
1257875/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119516 Proyecto de inversión 98038.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:98038.56,
modificado:98038.56}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Muñoz De Domingo Arenas -
94152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94152 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:208.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE 10
DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO
MUÑOZ, 90420 MUÑOZ,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE
ABRIL Y ,, lon:-98.20287405,
lat:19.47578787}} 09-05-2018 31-12-2018 98,038.56 98,038.56 98,038.56 98,038.56 98,038.56

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:104.0}}

{1257898/proyecto_INICIO
,
1257898/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119519 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domingo Arenas - 78574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78574 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:AVENIDA
EMILIANO CARRANZA 13
INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE 2 DE ABRIL,, lon:-
98.20283972, lat:19.47350187}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257901/proyecto_INICIO
,
1257901/proyecto_PROCE
SO,
1257901/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119530 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domingo Arenas
Guadalupe Cuauhtémoc - 78561 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78561 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:6, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 0 PUEBLO
GUADALUPE CUAUHTÉMOC,
90427 GUADALUPE
CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y , CAMPO DE
FÚTBOL, lon:-98.23965572,
lat:19.51568242}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257912/proyecto_INICIO
, 1257912/proyecto_FIN,
1257912/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119572 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 73239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73239 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
DOS DE ABRIL COLONIA SAN
MIGUEL, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-
98.42459881, lat:19.4665518}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257954/proyecto_INICIO
,
1257954/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119579 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia San Miguel - 70091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70091 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 4 CUATRO
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y , CALLE
DOMINGO ARENAS, lon:-
98.42225992, lat:19.47256032}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257961/proyecto_INICIO
,
1257961/proyecto_PROCE
SO,
1257961/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119585 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Centro - 68651 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68651 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTISÉIS DE MARZO 45
CUARENTA Y CINCO PUEBLO
ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
CALLE CONSTITUCIÓN, lon:-
98.42197977, lat:19.46297399}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1257967/proyecto_INICIO
,
1257967/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119587 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia El Carmen - 68638 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68638 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
SIMON BOLIVAR 3 TRES
COLONIA EL CARMEN, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE
SAN ANTONIO ABAD, CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.42195315, lat:19.45245341}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257969/proyecto_INICIO
,
1257969/proyecto_PROCE
SO,
1257969/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119589 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Centro - 68632 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68632 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO 12 DOCE
INTERIOR 2 DOS PUEBLO
ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE DE LA
CONSTITUCIÓN, lon:-
98.4261223, lat:19.46390151}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257971/proyecto_INICIO
,
1257971/proyecto_PROCE
SO,
1257971/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119619 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 70187 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70187 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
XICOHTENCATL PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
NIÑO PERDIDO, CALLE DOCE DE
OCTUBRE, lon:-98.44088655,
lat:19.46127906}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258001/proyecto_INICIO
,
1258001/proyecto_PROCE
SO,
1258001/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119625 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 69983 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69983 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE
LAZARO CARDENAS, lon:-
98.44869723, lat:19.46540612}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258007/proyecto_INICIO
,
1258007/proyecto_PROCE
SO,
1258007/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119630 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 68669 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68669 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
CAMINO NACIONAL 13 TRECE
PUEBLO LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, 90295 LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE
DOMINGO ARENAS , CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.44028327, lat:19.46451109}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258012/proyecto_INICIO
,
1258012/proyecto_PROCE
SO,
1258012/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119645 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita San Agustín - 84176 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84176 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:14, direccion:CALLE
SAN AGUSTÍN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN AGUSTÍN, 90293
SAN AGUSTÍN, ESPAÑITA
TLAXCALA,, lon:-98.49061844,
lat:19.46075315}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1258027/proyecto_INICIO
,
1258027/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119649 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Francisco Mitepec -
75011 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75011 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
ABASOLO 8 OCHO PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICTORIA Y CALLE
MORELOS, CALLE ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, lon:-
98.44871461, lat:19.44065214}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258031/proyecto_INICIO
,
1258031/proyecto_PROCE
SO,
1258031/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119651 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Francisco Mitepec -
75230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75230 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
ALDAMA 7 SIETE PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE VICTORIA, CALLE
GALEANA, lon:-98.45123211,
lat:19.43802374}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258033/proyecto_INICIO
,
1258033/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119659 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
San Francisco Mitepec - 69992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69992 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
REFORMA 8 OCHO PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE NICOLAS BRAVO Y ,
CALLE CUAUHTEMOC, lon:-
98.4413294, lat:19.43553487}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258041/proyecto_INICIO
,
1258041/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119666 Proyecto de inversión 70090.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70090.1,
modificado:70090.1}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Españita San Miguel Pipiyola
- 94129 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94129 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:19,
direccion:PRIVADA DOS
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN
MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA
TLAXCALA, ENTRONQUE CON
CARRETERA A ALPOTZONGA,
lon:-98.43934671,
lat:19.41441339}} 09-05-2018 31-12-2018 70,090.10 70,090.10 70,090.10 70,090.10 70,090.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:143.0}}

{1258048/proyecto_INICIO
,
1258048/proyecto_PROCE
SO,
1258048/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119681 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Vicente Guerrero -
76868 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76868 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
NOGALES COLONIA VICENTE
GUERRERO, 90297 VICENTE
GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE FRESNOS,
CALLE JACARANDAS, lon:-
98.48905121, lat:19.42079614}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258063/proyecto_INICIO
,
1258063/proyecto_PROCE
SO,
1258063/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119687 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Barrio De Torres - 70135 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70135 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25,
direccion:AVENIDA IGNACIO
ALLENDE 18 DIECIOCHO BARRIO
BARRIO DE TORRES, 90295
BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE PINO SUAREZ ,, lon:-
98.42963636, lat:19.46943452}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258069/proyecto_INICIO
,
1258069/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119690 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Barrio De Torres - 70121 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70121 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25,
direccion:AVENIDA SANTA
LUCIA BARRIO BARRIO DE
TORRES, 90295 BARRIO DE
TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ,
CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-
98.43740083, lat:19.47952632}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258072/proyecto_INICIO
,
1258072/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119691 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Barrio De Torres - 73256 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73256 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25,
direccion:AVENIDA IGNACIO
ALLENDE BARRIO BARRIO DE
TORRES, 90295 BARRIO DE
TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.43283356, lat:19.47289393}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258073/proyecto_INICIO
,
1258073/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119694 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Rancho La Pera - 85988 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85988 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:164,
direccion:RANCHO LA PERA,
90276 LA PERA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y ,, lon:-98.08156073,
lat:19.59511113}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258076/proyecto_INICIO
, 1258076/proyecto_FIN,
1258076/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119698 Proyecto de inversión 30912.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30912.26,
modificado:30912.26}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza -
94097 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94097 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90506 IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,, lon:-
97.91752364, lat:19.29299418}} 09-05-2018 31-12-2018 30,912.26 30,912.26 30,912.26 30,912.26 30,912.26

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:64.0}}

{1258080/proyecto_INICIO
,
1258080/proyecto_PROCE
SO,
1258080/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119705 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Ignacio Zaragoza - 82266 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82266 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI 6 SEIS
INTERIOR 0 S PUEBLO IGNACIO
ZARAGOZA, 90510 IGNACIO
ZARAGOZA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE
REVOLUCION, lon:-
97.92188462, lat:19.29000212}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258087/proyecto_INICIO
, 1258087/proyecto_FIN,
1258087/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119715 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Lázaro Cárdenas - 82218 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82218 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:19,
direccion:AVENIDA ALLENDE 0
INTERIOR 0 PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90520 LÁZARO
CÁRDENAS, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON
BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-97.98795815,
lat:19.3604691}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258097/proyecto_INICIO
,
1258097/proyecto_PROCE
SO,
1258097/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119720 Proyecto de inversión 216503.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:216503.81,
modificado:239874.08}}

Ampliacion De Electrificacion Rural En
Calle Michoacan Ncp San Jose
Teacalco - 41547 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41547 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:39, direccion:CALLE
MICHOACAN N.C.P. SAN JOSÉ
TEACALCO, 90525 NCP SAN
JOSÉ TEACALCO, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALA Y CALLE SIN
NOMBRE, LA OBRA SE UBICA
EN LA CALLE MICHOACAN
ENTRE LAS CALLES TLAXCLA Y
SIN NOMBRE EN EL NCP SAN
JO´SE TEACALCO, lon:-
98.00060918, lat:19.32904922}} 03-04-2018 30-04-2018 239,874.08 239,874.08 239,874.08 239,874.08 239,874.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-018,
contratista:SALVADOR
RAÚL MONTERO
VALENCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:239874.08,
importe_modificado:23
9874.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:190.0}}

{1258102/proyecto_PROCE
SO,
1258102/proyecto_INICIO,
1258102/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119724 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Huamantla San José
Xicohténcatl - 85997 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85997 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
4 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
JOSÉ XICOHTENCATL, 90515
SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CAMINO VIEJO A CERON
Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS
,, lon:-97.8299857,
lat:19.35099649}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1258106/proyecto_INICIO
,
1258106/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119726 Proyecto de inversión 18845.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18845.65,
modificado:18845.65}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82409 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82409 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA
DEL TRABAJO, CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, lon:-97.82701856,
lat:19.35376034}} 09-05-2018 31-12-2018 18,845.65 18,845.65 18,845.65 18,845.65 18,845.65

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:29.0}}

{1258108/proyecto_INICIO
,
1258108/proyecto_PROCE
SO,
1258108/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119742 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla San Jose Xicohtencatl -
82149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82149 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
DONCELES 5 CINCO INTERIOR S
PUEBLO HUAMANTLA CENTRO,
90500 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE BUCARELI,
CALLE VIAS DEL TREN, lon:-
97.83192003, lat:19.35327951}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258124/proyecto_INICIO
, 1258124/proyecto_FIN,
1258124/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119758 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla General Francisco Villa -
82282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82282 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:49, direccion:CALLE
SARMIENTO 0 INTERIOR 0
PUEBLO GENERAL FRANCISCO
VILLA, 90526 GENERAL
FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE EJIDO Y
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS, CALLE 10 DE MAYO,
lon:-97.96036793,
lat:19.34710934}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258140/proyecto_INICIO
,
1258140/proyecto_PROCE
SO,
1258140/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119759 Proyecto de inversión 992684.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:992684.39,
modificado:1058217.24}}

Construccion De Comedor Escolar En
La Telesecundaria Doroteo Arango De
La Colonia General Francisco Villa -
56849 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56849 N 0 0 827

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:49, direccion:CALLE 1
DE MAYO COLONIA GENERAL
FRANCISCO VILLA, 90526
GENERAL FRANCISCO VILLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE MIGUEL
HIDALGO, LA CONSTRUCCION
DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA
TELESECUNDARIA DOROTEO
ARANGO SE UBICA EN LA
CALLE, lon:-97.960174,
lat:19.34635315}} 05-05-2018 03-08-2018 1,058,217.24 1,058,217.24 1,058,217.24 1,058,217.24 1,058,217.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-033,
contratista:MA. Y TE.
CO. PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:992684.39,
importe_modificado:10
58217.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1258141/proyecto_INICIO
,
1258141/proyecto_PROCE
SO,
1258141/proyecto_INICIO,
1258141/proyecto_PROCE
SO,
1258141/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119783 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan Cuatla - 70173 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70173 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16,
direccion:PRIVADA 3 DE MAYO
0 INTERIOR 0 PUEBLO CUATLA,
90440 CUATLA, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE
DICIEMBRE Y ,, lon:-
98.22082362, lat:19.43753098}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258165/proyecto_INICIO
, 1258165/proyecto_FIN,
1258165/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119784 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
Cuatla - 70168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70168 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:4
INTERIOR 0 PUEBLO CUATLA,
90440 CUATLA, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE
DICIEMBRE Y ,, lon:-
98.21947179, lat:19.43839071}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258166/proyecto_INICIO
,
1258166/proyecto_PROCE
SO,
1258166/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119792 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76954 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76954 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
41 INTERIOR 0 0 PUEBLO
SEGUNDA SECCIÓN, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ALLENDE Y CALLE
ALVARO OBREGON,, lon:-
98.16936452, lat:19.34173299}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.0}}

{1258174/proyecto_INICIO
,
1258174/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119799 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76972 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76972 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 37 INTERIOR 0 0
PUEBLO TERCERA SECCIÓN,
90623 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE DE
CORTES Y CALLE I. ZARAGOZA,,
lon:-98.17070552,
lat:19.36663259}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258181/proyecto_INICIO
,
1258181/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119809 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75245 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO ALLENDE 4 INTERIOR 0
0 PUEBLO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA,, lon:-98.17370224,
lat:19.34605523}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258191/proyecto_INICIO
,
1258191/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119814 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76865 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALZADA
ZARAGOZA 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE DE CORTES Y PRIVADA 5
DE MAYO,, lon:-98.17677777,
lat:19.36324294}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258196/proyecto_INICIO
,
1258196/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119827 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Amaxac De Guerrero San Damian
Tlacocalpan - 83940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83940 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:AVENIDA
DE LA AMISTAD 114 CIENTO
CATORSE INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN DAMIÁN TLACOCALPAN,
90635 SAN DAMIÁN
TLACOCALPAN, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE ZARAGOZA, CALLE DE LA
AMISTAD SUR, lon:-
98.21724141, lat:19.37119716}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258209/proyecto_INICIO
,
1258209/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119831 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero San Damián
Tlacocalpan - 76937 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76937 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I. MADERO 13
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635
SAN DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA,, lon:-
98.21807695, lat:19.37314083}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258213/proyecto_INICIO
,
1258213/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119837 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal -
75070 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75070 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DEL PRADO 7 INTERIOR 0 0
PUEBLO APETATITLÁN, 90600
APETATITLÁN, APETATITLÁN DE
ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA
ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE
JAZMIN ,, lon:-98.18895261,
lat:19.33058079}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258219/proyecto_INICIO
,
1258219/proyecto_PROCE
SO,
1258219/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119845 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal San
Matías Tepetomatitlán - 75020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75020 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:CALLE 5
DEMAYO 22 PUEBLO SAN
MATÍAS TEPETOMATITLAN,
90606 SAN MATÍAS
TEPETOMATITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
NIÑOS HEROES,, lon:-
98.20079257, lat:19.35284478}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258227/proyecto_INICIO
,
1258227/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119850 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal
Tlatempan - 75050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75050 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:5,
direccion:PROLONGACION
NAZARETH INTERIOR 0 0
PUEBLO TLATEMPAN, 90610
TLATEMPAN, APETATITLÁN DE
ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LA ROSETA Y
CALLE LA TRINIDAD ,, lon:-
98.20877423, lat:19.33022681}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258232/proyecto_INICIO
,
1258232/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119857 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
83980 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83980 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SAN PEDRO
ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO
ECATEPEC, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
ATLANGATEPEC Y ,, lon:-
98.14504857, lat:19.51812327}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258239/proyecto_INICIO
,
1258239/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119915 Proyecto de inversión 71302.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71302.3,
modificado:71302.3}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Panotla Jesus Acatitla -
94178 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94178 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:132.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE EL
POZO 11 INTERIOR 0 PUEBLO
JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS
ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y
AVENIDA INDEPENDENCIA,, lon:-
98.30505086, lat:19.32943894}} 09-05-2018 31-12-2018 71,302.30 71,302.30 71,302.30 71,302.30 71,302.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:66.0}}

{1258297/proyecto_INICIO
,
1258297/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119916 Proyecto de inversión 4769.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4769.05,
modificado:4769.05}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Panotla Jesús Acatitla - 91826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91826 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE
DEL POZO 11 ONCE PUEBLO
JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS
ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE GUERRERO, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.30539955, lat:19.32976291}} 09-05-2018 31-12-2018 4,769.05 4,769.05 4,769.05 4,769.05 4,769.05

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:60.0}}

{1258298/proyecto_INICIO
,
1258298/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119926 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61507 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61507 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE
DEL POZO 1 INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152
JESÚS ACATITLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE VICENTE
GUERRERO ,, lon:-98.30710196,
lat:19.32743096}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258308/proyecto_INICIO
,
1258308/proyecto_PROCE
SO,
1258308/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119937 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61516 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61516 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 65 INTERIOR
0 PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA INDEPENDENCIA Y
CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.28453248, lat:19.35031586}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258319/proyecto_INICIO
,
1258319/proyecto_PROCE
SO,
1258319/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119956 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Panotla
Santa Cruz Techachalco - 61406 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61406 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10,
direccion:PRIVADA VICENTE
FOX INTERIOR 0 0 PUEBLO
SANTA CRUZ TECHACHALCO,
90145 SANTA CRUZ
TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRANCA DEL CAÑON Y
CALLE MAGUEYALES ,, lon:-
98.29634623, lat:19.32169814}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258338/proyecto_INICIO
,
1258338/proyecto_PROCE
SO,
1258338/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119965 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61467 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61467 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10,
direccion:PRIVADA
MAGUEYALES 0 PUEBLO SANTA
CRUZ TECHACHALCO, 90145
SANTA CRUZ TECHACHALCO,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA XICOHTENCATL Y
AVENIDA INDEPENDENCIA,
CARRETERA TLAXCALA-MÉXICO,
lon:-98.29693417,
lat:19.32519977}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258347/proyecto_INICIO
,
1258347/proyecto_PROCE
SO,
1258347/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119971 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61581 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61581 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
CORREGIDORA 3 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MUÑOZ CAMARGO Y CALLE
HUEJOTE,, lon:-98.2711822,
lat:19.38507604}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258353/proyecto_INICIO
,
1258353/proyecto_PROCE
SO,
1258353/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119972 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61574 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11,
direccion:AVENIDA 16 DE
SEPTIEMBRE 89 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
CUAMATZI Y CALLE
CORREGIDORA, CALLE
CUAHTÉMOC, lon:-
98.27003048, lat:19.38802972}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258354/proyecto_INICIO
,
1258354/proyecto_PROCE
SO,
1258354/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119977 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61609 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 4 INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CENTENARIO Y AVENIDA
NACIONAL , CALLE AGUACATE,
lon:-98.2770616,
lat:19.38570352}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258359/proyecto_INICIO
,
1258359/proyecto_PROCE
SO,
1258359/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119980 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Panotla
San Tadeo Huiloapan - 61459 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61459 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11,
direccion:AVENIDA NACIONAL
53 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN
TADEO HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE XOLA Y
CALLE ALTAMIRANO ,, lon:-
98.27059211, lat:19.37744493}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258362/proyecto_INICIO
,
1258362/proyecto_PROCE
SO,
1258362/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119981 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Panotla
San Tadeo Huiloapan - 61453 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61453 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
NACIONAL Y CALLE EL
AGUACATE , CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-98.2753128,
lat:19.38632087}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258363/proyecto_INICIO
,
1258363/proyecto_PROCE
SO,
1258363/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119998 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 64996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64996 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 48 INTERIOR 0
BARRIO XOLALPA, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y
PRIVADA BENITO JUAREZ,, lon:-
98.19497873, lat:19.1747001}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258380/proyecto_INICIO
, 1258380/proyecto_FIN,
1258380/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120005 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio El Carmen - 65216 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65216 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:PRIVADA
INDEPENDENCIA 15 INTERIOR 0
BARRIO EL CARMEN, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE PROLONGACION
INDEPENDENCIA Y CALLE
XICOHTENCATL,, lon:-
98.22135997, lat:19.1675809}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258387/proyecto_INICIO
,
1258387/proyecto_PROCE
SO,
1258387/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120009 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla San Buenaventura - 65067 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65067 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 16 INTERIOR 0
PUEBLO PANZACOLA, 90796
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y
CALLE 5 DE MAYO, CALLE
ALVARO OBREGON, lon:-
98.22698188, lat:19.1555412}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258391/proyecto_INICIO
,
1258391/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120016 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 65192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65192 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN DIEGO BUENAVISTA 0
INTERIOR 0 BARRIO XOLALPA,
90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE CAÑADA
MORELOS Y CALLE SAN ISIDRO,,
lon:-98.20102294,
lat:19.16800931}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258398/proyecto_INICIO
,
1258398/proyecto_PROCE
SO,
1258398/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120028 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla San Marcos Contla - 65097 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65097 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:4, direccion:CALLE
LIBERTAD 5 C INTERIOR 0
PUEBLO SAN MARCOS CONTLA,
90791 SAN MARCOS CONTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE CALLE OLIVOS
Y CALLE CONTLA,, lon:-
98.19943014, lat:19.20390722}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1258410/proyecto_INICIO
,
1258410/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120034 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xicohtzinco Segunda Sección - 74028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74028 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 207 A
INTERIOR 0 PUEBLO
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO SARABIA Y CALLE C
REFORMA, PRIVADA REFORMA,
lon:-98.23898838,
lat:19.17909419}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258416/proyecto_INICIO
,
1258416/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120038 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Xicohtzinco - 74615 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74615 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 109 0 INTERIOR
0 PUEBLO XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE Y CALLE
CORREGIDORA,, lon:-
98.24188517, lat:19.17345995}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1258420/proyecto_INICIO
,
1258420/proyecto_PROCE
SO,
1258420/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120043 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66781 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66781 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE 10
DE MAYO 11 INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRANCA ACAPIXTLA Y CALLE
MAXIMINO XILOTL,, lon:-
98.24309557, lat:19.16918317}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:14.0}}

{1258425/proyecto_INICIO
,
1258425/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120051 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66750 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66750 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A SAN JACINTO 15
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
CAMINO AL VALOR,, lon:-
98.24366141, lat:19.16357839}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258433/proyecto_INICIO
,
1258433/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120054 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66642 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO SARABIA 604
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE FRANCISCO
SARABIA ,, lon:-98.23635392,
lat:19.18343424}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258436/proyecto_INICIO
,
1258436/proyecto_PROCE
SO,
1258436/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120067 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65303 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65303 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE 108
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
NARCISO MENDOZA Y CALLE 20
DE NOVIEMBRE,, lon:-
98.23423159, lat:19.18042803}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258449/proyecto_INICIO
, 1258449/proyecto_FIN,
1258449/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120094 Proyecto de inversión 63931.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:63931.66,
modificado:63931.66}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Yauhquemehcan Barrio La
Luz - 94361 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94361 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LOS PATOS ENTRONQUE CON
CALLE GUERRERO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN DIONICIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA,,
lon:-98.17820311,
lat:19.41191037}} 09-05-2018 31-12-2018 63,931.66 63,931.66 63,931.66 63,931.66 63,931.66

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:120.0}}

{1258476/proyecto_INICIO
,
1258476/proyecto_PROCE
SO,
1258476/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120098 Proyecto de inversión 4355.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4355.22,
modificado:4355.22}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Dionisio Yauhquemehcan Barrio
Magdalena Tepepa - 91843 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91843 N 0 0 133

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
DEL TANQUE INTERIOR 0 0
BARRIO MAGDALENA TEPEPA,
90457 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE JUÁREZ Y ,, lon:-
98.19075937, lat:19.41241565}} 09-05-2018 31-12-2018 4,355.22 4,355.22 4,355.22 4,355.22 4,355.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:140.0}}

{1258480/proyecto_INICIO
,
1258480/proyecto_PROCE
SO,
1258480/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120103 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan La Magdalena
Tepepa - 77019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77019 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 1RA SECCIÓN 88
OCHENTA Y OCHO INTERIOR 0 S
PUEBLO MAGDALENA TEPEPA,
90457 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CANADA Y CALLE
SAN DIONISIO,, lon:-
98.1848091, lat:19.41982421}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258485/proyecto_INICIO
,
1258485/proyecto_PROCE
SO,
1258485/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120115 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan Hualcaltzinco - 78571 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78571 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
DE LOS MUSICOS 19
DIECINUEVE INTERIOR 0 S
PUEBLO HUALCALTZINCO,
90459 HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE AMAPOLAS Y
CALLE 2 DE ENERO,, lon:-
98.16234197, lat:19.39687491}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258497/proyecto_INICIO
,
1258497/proyecto_PROCE
SO,
1258497/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120158 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Cuarta - 61576 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61576 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 71
SETENTA Y UNO SECCION
SECCIÓN CUARTA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DEPORTES Y CALLE FRANCISCO
SARABIA SUR, CALLE NICOLAS
BRAVO, lon:-98.24957266,
lat:19.2010645}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258540/proyecto_INICIO
, 1258540/proyecto_FIN,
1258540/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120162 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61561 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61561 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD
NEXTLALPAN ORIENTE 19
DIECINUEVE SECCION SECCIÓN
PRIMERA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE PROGRESO Y CALLE
TLAXCALA NORTE, CALLE
BUENAVISTA, lon:-
98.23897808, lat:19.22252636}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258544/proyecto_INICIO
,
1258544/proyecto_PROCE
SO,
1258544/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120166 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61616 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61616 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 19 DIECINUEVE
SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PRIMERO DE MAYO SUR Y
CALLE EXQUITLA SUR, CALLE
AURORA ORIENTE, lon:-
98.23848783, lat:19.20326926}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258548/proyecto_INICIO
,
1258548/proyecto_PROCE
SO,
1258548/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120177 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61430 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61430 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 2 DOS SECCION
SECCIÓN PRIMERA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS
FUENTES Y AVENIDA DE LAS
FLORES, CALLE SALINAS, lon:-
98.23866482, lat:19.22833524}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258559/proyecto_INICIO
,
1258559/proyecto_PROCE
SO,
1258559/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120185 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61454 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61454 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLEJON
PROGRESO 2 DOS SECCION
SECCIÓN PRIMERA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA
CRUZ BUENAVISTA Y CALLE DE
LAS FUENTES, CALLE SALINAS,
lon:-98.23910683,
lat:19.22779423}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258567/proyecto_INICIO
,
1258567/proyecto_PROCE
SO,
1258567/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120207 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Cuarta - 61512 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61512 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEL DEPORTE 14 CATORCE
SECCION SECCIÓN CUARTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO SARABIA Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
BARRANCA SECA, lon:-
98.24913768, lat:19.20462948}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258589/proyecto_INICIO
,
1258589/proyecto_PROCE
SO,
1258589/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120263 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 68367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68367 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 22 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
Y CALLE , CALLE, lon:-
98.43313894, lat:19.59012476}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258645/proyecto_INICIO
,
1258645/proyecto_PROCE
SO,
1258645/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120279 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Benito
Juárez - 68438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68438 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE 15
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE
AVENIDA HIDALGO Y CALLE ,
CALLE, lon:-98.42042795,
lat:19.58078782}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258661/proyecto_INICIO
,
1258661/proyecto_PROCE
SO,
1258661/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120287 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68451 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68451 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 42 INTERIOR
0 PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
BRASIL Y CALLE ARGENTINA,
CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-
98.43044208, lat:19.58841472}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258669/proyecto_INICIO
,
1258669/proyecto_PROCE
SO,
1258669/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120300 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68555 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68555 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
LOPEZ MATEO 0 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE JAMAICA Y
CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE,
lon:-98.43287217,
lat:19.59147233}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258682/proyecto_INICIO
,
1258682/proyecto_PROCE
SO,
1258682/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120306 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata - 77049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77049 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS MONTIEL 1 INTERIOR
0 0 PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547 EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
LAZARO CARDENAS,, lon:-
97.91738364, lat:19.55621367}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258688/proyecto_INICIO
,
1258688/proyecto_PROCE
SO,
1258688/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120314 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata El Capulitic - 78568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78568 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:5, direccion:CALLE
CAPULITIC INTERIOR 0 0
PUEBLO CAPULITIC, 90548 EL
CAPULITIC, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
LAZARO CARDENAS-ZAPATA Y ,,
lon:-97.93338789,
lat:19.54411238}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258696/proyecto_INICIO
,
1258696/proyecto_PROCE
SO,
1258696/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120329 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Rancho Tres Ríos -
78589 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78589 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:20,
direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO
TRES RÍOS, 90548 RANCHO
TRES RÍOS, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA,, lon:-97.95229067,
lat:19.57587689}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258711/proyecto_INICIO
,
1258711/proyecto_PROCE
SO,
1258711/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120331 Proyecto de inversión 12545.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12545.69,
modificado:12545.69}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan - 66869 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66869 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1, direccion:CALLE
ENTRE GRANADITAS Y
GUERRERO INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ILDEFONSO
HUEYOTLIPAN, 90240
HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
GRANADITAS Y CALLE
ANAHUAC,, lon:-98.34840166,
lat:19.47257315}} 09-05-2018 31-12-2018 12,545.69 12,545.69 12,545.69 12,545.69 12,545.69

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:19.0}}

{1258713/proyecto_INICIO
, 1258713/proyecto_FIN,
1258713/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120345 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Colonia Adolfo López
Mateos - 66845 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66845 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:CALLE
ALLENDE PUEBLO ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, 90246
COLONIA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTÉMOC Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.39135917,
lat:19.50844592}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258727/proyecto_INICIO
, 1258727/proyecto_FIN,
1258727/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120349 Proyecto de inversión 82081.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:82081.02,
modificado:82081.02}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Hueyotlipan San Diego
Recoba - 94127 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94127 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:10, direccion:CALLE
MÉXICO-VERACRUZ PUEBLO
SAN DIEGO RECOBA, 90245
SAN DIEGO RECOBA,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y ,
CARRETERA APIZACO-
CALPULALPAN LETERAL
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
CON ENTRONQUE EN CALLE
ZARAGOZA, lon:-98.37502085,
lat:19.48675183}} 09-05-2018 31-12-2018 82,081.02 82,081.02 82,081.02 82,081.02 82,081.02

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:170.0}}

{1258731/proyecto_INICIO
,
1258731/proyecto_PROCE
SO,
1258731/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120357 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Sn Simeón Xipetzinco -
66922 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66922 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:20,
direccion:AVENIDA TLAXCALA
18 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
SIMEON XIPETZINCO, 90241
SAN SIMEÓN XIPETZINCO,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CARRETERA SAN TADEO Y
CALLE REVVOLUCIÓN ,, lon:-
98.28688138, lat:19.48212832}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258739/proyecto_INICIO
, 1258739/proyecto_FIN,
1258739/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120362 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Hueyotlipan El Carmen Las Carrozas -
66805 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66805 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:26, direccion:CALLE
74 PUEBLO EL CARMEN (LAS
CARROZAS), 90243 EL CARMEN
(LAS CARROZAS), HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE ALVARO
OBREGON, A UN COSTADO DE
LA IGLESIA, lon:-98.34495465,
lat:19.44570475}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1258744/proyecto_INICIO
,
1258744/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120410 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Primera - 81912 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81912 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE LA
PAZ 9 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA,,
lon:-98.17981833,
lat:19.335441}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258792/proyecto_INICIO
, 1258792/proyecto_FIN,
1258792/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120421 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Contla De Juan Cuamatzi Seccion
Septima - 84200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84200 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 218
INTERIOR 0 0 SECCION
SEPTIMA, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CARRETERA A
SAN FELIPE Y ,, lon:-
98.14633265, lat:19.32301196}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258803/proyecto_INICIO
,
1258803/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120424 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Séptima -
78632 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78632 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
4 DE MAYO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE CERRITO,, lon:-
98.17735376, lat:19.32703814}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258806/proyecto_INICIO
,
1258806/proyecto_PROCE
SO,
1258806/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120432 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Primera - 79705 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79705 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 176
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE XICOHTZCO Y
CALLE MIGUEL N. LIRA,, lon:-
98.18091804, lat:19.33745054}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258814/proyecto_INICIO
,
1258814/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120441 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Sexta -
79668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79668 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 23
DE MARZO 50 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 23 DE MARZO Y CALLE
MOTENEHUATZI,, lon:-
98.15204678, lat:19.33663255}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258823/proyecto_INICIO
,
1258823/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120443 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Segunda - 79730 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79730 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 49 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE MATLACUEYEC Y CALLE
PINO SUAREZ,, lon:-
98.18007046, lat:19.32866305}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258825/proyecto_INICIO
,
1258825/proyecto_PROCE
SO,
1258825/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120448 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Con Baño Acuamanala De Miguel
Hidalgo Seccion Primera - 70610 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70610 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI 3 0 PUEBLO SECCION
PRIMERA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CAMINO REAL A SAN
ANTONIO Y CALLE FRANCISCO I
MADERO,, lon:-98.19996529,
lat:19.22524707}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 88,213.00 88,213.00 79,918.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258830/proyecto_INICIO
,
1258830/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120464 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Miguel Analco - 85782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85782 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO NACIONAL 151
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL ANALCO, 90722 SAN
MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO A SANTA CLARA Y
CALLE INDUSTRIAL,, lon:-
98.33647626, lat:19.18310192}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258846/proyecto_INICIO
,
1258846/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120470 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Analco - 59928 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59928 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO NACIONAL 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MIGUEL
ANALCO, 90722 SAN MIGUEL
ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA
ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y
CALLE INDUSTRIAL, CAMINO A
SANTA CLARA, lon:-
98.33522313, lat:19.18233373}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258852/proyecto_INICIO
, 1258852/proyecto_FIN,
1258852/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120499 Proyecto de inversión 4470000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4470000.0,
modificado:4470000.0}}

Construcción De Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales
Aportación Municipal - 56229 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL56229 N 0 0 9147

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:EJIDO
SAN MIGUEL TLALE, 90722
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CAMINO CAMINO A SANTA
ISABEL TETLATLAHUCA Y
CAMINO CAMINO MARGENES
RÍO ZAHUAPAN, CAMINO
CAMINO A PUEBLO VIEJO
SOBRE CARRETERA NATIVITAS
SANTA ANA PORTALES DAR
VUELTA EN , lon:-98.29909005,
lat:19.21978528}} 01-06-2018 31-10-2018 4,470,000.00 4,470,000.00 4,470,000.00 4,470,000.00 4,470,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823002-1902869,
contratista:EVICSA
CONSTRUCCIONES SA
DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:4470000.0,
importe_modificado:44
70000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1258881/proyecto_INICIO
,
1258881/proyecto_PROCE
SO,
1258881/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120509 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme Natívitas
Guadalupe Victoria - 61396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61396 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 17
INTERIOR 0 PUEBLO
GUADALUPE VICTORIA, 90715
GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
CHICHIPILCO,, lon:-
98.33020268, lat:19.23406308}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258891/proyecto_INICIO
,
1258891/proyecto_PROCE
SO,
1258891/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120514 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Jóse Atoyatenco - 85797 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85797 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE
DEPOSTIVA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE JAVIER
QUIROZ, lon:-98.35368337,
lat:19.24897482}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258896/proyecto_INICIO
,
1258896/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120529 Proyecto de inversión 73057.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73057.96,
modificado:73057.96}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Natívitas San Miguel Del
Milagro - 91784 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91784 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL DEL MILAGRO, 90712
SAN MIGUEL DEL MILAGRO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA CACAXTLA Y AVENIDA
SAN MIGUEL,, lon:-
98.33612354, lat:19.23693525}} 09-05-2018 31-12-2018 73,057.96 73,057.96 73,057.96 73,057.96 73,057.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:245.0}}

{1258911/proyecto_INICIO
,
1258911/proyecto_PROCE
SO,
1258911/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120541 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natítivas San Miguel Xochitecatitla -
85726 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85726 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 4
PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712 SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE LIBERTAD Y CALLE
XOCHIL,, lon:-98.34809171,
lat:19.23538491}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258923/proyecto_INICIO
,
1258923/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120543 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Miguel Xochitecatitla - 84187 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84187 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 3 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712 SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE CORREGIDORA Y CALLE
MOCTEZUMA,, lon:-
98.35132108, lat:19.23692465}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258925/proyecto_INICIO
,
1258925/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120544 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Miguel Xochitecatitla -
84159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84159 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 16
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
90712 SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
MELCHOR OCAMPO, AVENIDA
20 DE NOVIEMBRE, lon:-
98.35591839, lat:19.24080684}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258926/proyecto_INICIO
,
1258926/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120549 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Miguel Xochitecatitla -
61604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61604 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10,
direccion:PRIVADA GUADALUPE
VICTORIA 66 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712 SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE XOCHITL, CALLE
LIBERTAD, lon:-98.3493105,
lat:19.23536263}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258931/proyecto_INICIO
,
1258931/proyecto_PROCE
SO,
1258931/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120551 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Xochitecatitla - 59906 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59906 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
22 DE JUNIO 12 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712 SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
PRIVADA REFORMA, PRIVADA
16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.34580217, lat:19.23528159}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258933/proyecto_INICIO
, 1258933/proyecto_FIN,
1258933/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120553 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Xochitecatitla - 59899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59899 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
FRAY PEDRO DE GANTE 3
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
90712 SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE CANAL
SAN IGNACIO Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE,, lon:-
98.35814033, lat:19.2394044}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258935/proyecto_INICIO
, 1258935/proyecto_FIN,
1258935/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120563 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Rafael Tenanyecac -
61571 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61571 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
SAN RAFAEL 7 INTERIOR 8
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A TEPETITLA Y
CALLE TLAXCALA,, lon:-
98.36537976, lat:19.24965574}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258945/proyecto_INICIO
, 1258945/proyecto_FIN,
1258945/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120579 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santiago Michac - 59737 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59737 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
LA UNIÓN 14 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y
PRIVADA LA HUERTA,, lon:-
98.33978289, lat:19.22225357}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258961/proyecto_INICIO
,
1258961/proyecto_PROCE
SO,
1258961/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120590 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
85819 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85819 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
LOS OCOTES 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE VILLA Y CALLE
EL CAPULIN, CALLE PINO
SUÁREZ, lon:-98.31773355,
lat:19.2834155}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258972/proyecto_INICIO
,
1258972/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120609 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61436 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61436 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
TLAXCALA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MARCOS RUÍZ Y CALLE
GUADALUPE,, lon:-
98.31002712, lat:19.28541876}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258991/proyecto_INICIO
, 1258991/proyecto_FIN,
1258991/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120618 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59655 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 20 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE DALIAS Y ,, lon:-
98.31889803, lat:19.28760596}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259000/proyecto_INICIO
,
1259000/proyecto_PROCE
SO,
1259000/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120620 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natvitas San Francisco Tenenyecac -
85772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85772 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE
LOMA BONITA 2 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
CAMINO A SAN MIGUEL,, lon:-
98.31735496, lat:19.27791472}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259002/proyecto_INICIO
,
1259002/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120630 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Francisco Tenexyecac -
61514 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61514 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE
LOMA BONITA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLEJON
VALENTIN CABRERA,, lon:-
98.31830554, lat:19.27764432}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259012/proyecto_INICIO
,
1259012/proyecto_PROCE
SO,
1259012/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120631 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Francisco Tenexyecac -
61511 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61511 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21,
direccion:PROLONGACION
LOMA BONITA 3 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CAMINO A SAN MIGUEL Y
CALLE LOMA BONITA,, lon:-
98.31795685, lat:19.27727467}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259013/proyecto_INICIO
,
1259013/proyecto_PROCE
SO,
1259013/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120633 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Miguel Tlale - 61594 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61594 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:23,
direccion:AVENIDA
REVOLUCION 6 SEIS INTERIOR 0
S PUEBLO SAN MIGUEL TLALE,
90722 SAN MIGUEL TLALE,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SANTA PORTALES Y ,,
lon:-98.30687381,
lat:19.21030706}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259015/proyecto_INICIO
,
1259015/proyecto_PROCE
SO,
1259015/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120649 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Damian Texoloc - 61411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61411 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
ENCINOS 16 INTERIOR 0
PUEBLO ZAVALETA, 90736 SAN
DAMIÁN TEXÓLOC, SAN
DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA
ENTRE CALLE ROMERO Y CALLE
21 DE MARZO, CALLE
PIONEROS, lon:-98.28034426,
lat:19.27874398}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259031/proyecto_INICIO
,
1259031/proyecto_PROCE
SO,
1259031/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120651 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Damian Texoloc Barrio El Alto -
61434 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61434 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
JIMENEZ 10 INTERIOR 0 PUEBLO
EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN
TEXÓLOC, SAN DAMIÁN
TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE JUAN FLORES, CALLE DEL
MIRADOR, lon:-98.28475381,
lat:19.2789288}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259033/proyecto_INICIO
, 1259033/proyecto_FIN,
1259033/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120657 Proyecto de inversión 40269.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40269.98,
modificado:40269.98}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Francisco Tetlanohcan
Barrio De Santa Cruz Matlacahuacan -
94195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94195 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCION 1 UNO INTERIOR
0 BARRIO SANTA CRUZ
MATLACAHUACAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA,, lon:-
98.15627703, lat:19.25728925}} 09-05-2018 31-12-2018 40,269.98 40,269.98 40,269.98 40,269.98 40,269.98

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:75.0}}

{1259039/proyecto_INICIO
,
1259039/proyecto_PROCE
SO,
1259039/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120661 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Dolores Aquiahuac - 63243 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63243 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 5 CINCO
BARRIO DOLORES AQUIAHUAC,
90845 SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE VEINTE
DE NOVIEMBRE Y CALLE
PROGRESO, CALLE PROGRESO,
lon:-98.17363948,
lat:19.25766407}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259043/proyecto_INICIO
,
1259043/proyecto_PROCE
SO,
1259043/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120669 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme San
Francisco Tetlanohcan Barrio Jesús
Xolalpan - 63225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63225 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL DE LA MADRID BARRIO
JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
HIDALGO, CALLE LOPEZ
PORTILLO, lon:-98.16102773,
lat:19.26402971}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259051/proyecto_INICIO
,
1259051/proyecto_PROCE
SO,
1259051/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120671 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Santa Cruz Matlacahuacan - 63259 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63259 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MALINTZI BARRIO SANTA CRUZ
MATLACAHUACAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE
HIDALGO, lon:-98.15110412,
lat:19.25590597}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259053/proyecto_INICIO
,
1259053/proyecto_PROCE
SO,
1259053/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120679 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Jerónimo Zacualpan - 59815 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59815 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, 90738 SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
MORELOS Y CALLE BENITO
JUÁREZ, CALLE EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.26593316,
lat:19.24208088}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259061/proyecto_INICIO
,
1259061/proyecto_PROCE
SO,
1259061/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120710 Proyecto de inversión 112666.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:112666.16,
modificado:112666.16}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte Barrio
El Cristo - 94206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94206 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 338
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
INTERIOR 0 0 BARRIO CRISTO,
90920 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CONTRERAS Y CALLE
BARRANCA,, lon:-98.16867659,
lat:19.1318638}} 09-05-2018 31-12-2018 112,666.16 112,666.16 112,666.16 112,666.16 112,666.16

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:125.0}}

{1259092/proyecto_INICIO
,
1259092/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120711 Proyecto de inversión 36717.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36717.48,
modificado:36717.48}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte Barrio
De Santiago - 94343 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94343 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:68.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DOMINGO ARENAS 246
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
INTERIOR 0 0 BARRIO
SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DOMINGO
ARENAS Y CALLE SIN NOMBRE,,
lon:-98.16036333,
lat:19.13252442}} 09-05-2018 31-12-2018 36,717.48 36,717.48 36,717.48 36,717.48 36,717.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:68.0}}

{1259093/proyecto_INICIO
,
1259093/proyecto_PROCE
SO,
1259093/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120720 Proyecto de inversión 36148.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36148.5,
modificado:36148.5}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
De Jesus - 92021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL92021 N 0 0 460

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:418.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 22
INTERIOR 0 PUEBLO JESÚS,
90970 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE
ASCENCIÓN TEPAL,, lon:-
98.16977733, lat:19.12340756}} 09-05-2018 31-12-2018 36,148.50 36,148.50 36,148.50 36,148.50 36,148.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:209.0}}

{1259102/proyecto_INICIO
,
1259102/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120729 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Pablo Del Monte Barrio Santiago -
72556 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72556 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 20 0
INTERIOR 0 0 BARRIO
SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE ASCENCION
TEPAL Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO, CALLE DOMINGO
ARENAS, lon:-98.16704523,
lat:19.12509828}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,866.87 46,866.87 41,817.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259111/proyecto_INICIO
,
1259111/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120730 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Pablo Del Monte Barrio San
Miguel - 72547 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72547 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
PABLO SIDAR 38 0 INTERIOR 0 0
BARRIO SAN MIGUEL, 90940
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
MANATIALES, CALLE PUEBLA,
lon:-98.16810523,
lat:19.12115461}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259112/proyecto_INICIO
,
1259112/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120731 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Bartolomé
- 65157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65157 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
RIO BRAVO 37 TREINTA Y SIETE
BARRIO SAN BARTOLOMÉ,
90970 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE CINCO DE FEBRERO,
CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-
98.17555306, lat:19.11989973}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259113/proyecto_INICIO
,
1259113/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120734 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio Tlaltepango -
65136 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65136 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO NORTE
41 CUARENTA Y UNO BARRIO
TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO
DE FEBRERO Y CALLE
ZARAGOZA, CALLE MUÑOZ
CAMARGO, lon:-98.16186179,
lat:19.11423077}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259116/proyecto_INICIO
,
1259116/proyecto_PROCE
SO,
1259116/proyecto_FIN,
1259116/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120740 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Bartolomé - 65257 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65257 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
DUCTO LOTE 26 MZA 5 BARRIO
SAN BARTOLOMÉ, 90970
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE DUCTO Y CALLE
BARRANCA ESCONDIDA,
CAMINO REAL A SAN PABLO,
lon:-98.18308749,
lat:19.11072341}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259122/proyecto_INICIO
,
1259122/proyecto_PROCE
SO,
1259122/proyecto_FIN,
1259122/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120782 Proyecto de inversión 5115.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5115.6,
modificado:5115.6}}

Construcción De Piso Firme San Pablo
Del Monte San Isidro Buensuceso -
65208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65208 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
AGUA SANTA PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y
CALLE HUAMANTLA, CALLE
MALINTZI, lon:-98.10852558,
lat:19.1565643}} 09-05-2018 31-12-2018 5,115.60 5,115.60 5,115.60 5,115.60 5,115.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1259164/proyecto_INICIO
,
1259164/proyecto_PROCE
SO,
1259164/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120787 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala - 73212 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73212 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN 84 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ
TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE
BENITO JUÁREZ , CALLE
TECUANA, lon:-98.13602502,
lat:19.34999807}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259169/proyecto_INICIO
,
1259169/proyecto_PROCE
SO,
1259169/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120788 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala - 73209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73209 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BOSQUE INFANTIL 5 INTERIOR 0
0 PUEBLO SANTA CRUZ
TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ
TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALZADA GUADALUPE Y CALLE
EL MIRADOR , CALLE LOS PINOS,
lon:-98.14471791,
lat:19.37239555}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259170/proyecto_INICIO
,
1259170/proyecto_PROCE
SO,
1259170/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120791 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala Guadalupe
Tlachco - 73234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73234 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2,
direccion:PROLONGACION SAN
JUAN INTERIOR 0 0 PUEBLO
GUADALUPE TLACHCO, 90640
GUADALUPE TLACHCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE 1ERO DE ABRIL Y
CALLE REFORMA,, lon:-
98.10930188, lat:19.32386091}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259173/proyecto_INICIO
,
1259173/proyecto_PROCE
SO,
1259173/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120797 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73248 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73248 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE EL
PEDREGAL INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC,
90650 JESÚS HUITZNÁHUAC,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
98.12843962, lat:19.3487176}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259179/proyecto_INICIO
,
1259179/proyecto_PROCE
SO,
1259179/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120800 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73237 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE
PROF JOAQUIN VÁZQUEZ PÉREZ
INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS
HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS
HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE PEDREGAL Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.13127933, lat:19.34841351}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259182/proyecto_INICIO
,
1259182/proyecto_PROCE
SO,
1259182/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120825 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
73195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73195 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:AVENIDA
20 DE NOVIEMBRE 19 INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN MIGUEL
CONTLA, 90640 SAN MIGUEL
CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
HIDALGO, lon:-98.13044662,
lat:19.36250867}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259207/proyecto_INICIO
,
1259207/proyecto_PROCE
SO,
1259207/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120862 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Teolocholco Sección Primera - 63327 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63327 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUAREZ 51 INTERIOR 0 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
FRANCISCO JAVIER MINA ,
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, lon:-98.20307206,
lat:19.24413752}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259244/proyecto_INICIO
,
1259244/proyecto_PROCE
SO,
1259244/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120864 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63322 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63322 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PEDREGAL 79 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PEDREGAL Y CALLE 5 DE MAYO,
AVENIDA DEL PEÑON, lon:-
98.18271739, lat:19.24920073}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:13.0}}

{1259246/proyecto_INICIO
,
1259246/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120871 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 63250 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63250 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
25 INTERIOR 0 0 SECCION
PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ , CALLE
NOMBRE, lon:-98.19824044,
lat:19.24634225}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259253/proyecto_INICIO
, 1259253/proyecto_FIN,
1259253/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120873 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 65238 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65238 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PEDREGAL INTERIOR 0 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
HIDALGO Y CALLE LAZARO
CARDENAS, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.19311294,
lat:19.2491046}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259255/proyecto_INICIO
,
1259255/proyecto_PROCE
SO,
1259255/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120876 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 65049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65049 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 15 INTERIOR 0 0
SECCION SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y CALLE 20
DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-
98.19284096, lat:19.24436424}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259258/proyecto_INICIO
, 1259258/proyecto_FIN,
1259258/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120881 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 65230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65230 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN MIGUEL 22 INTERIOR 0 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDUSTRIAL Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE TERRENOS DE
LABOR, lon:-98.20024734,
lat:19.23502836}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259263/proyecto_INICIO
, 1259263/proyecto_FIN,
1259263/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120887 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65244 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HIDALGO 11 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y AVENIDA HIDALGO,
AVENIDA VENUSTIANO
CARRANZA, lon:-98.18148141,
lat:19.24476742}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259269/proyecto_INICIO
,
1259269/proyecto_PROCE
SO,
1259269/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120899 Proyecto de inversión 190626.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:190626.28,
modificado:190626.28}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Teolocholco El Carmen
Aztama - 94229 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94229 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:407.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:CALLE 7
NORTE 0 PUEBLO EL CARMEN
AZTAMA, 90855 EL CARMEN
AZTAMA, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE
PROGRESO,, lon:-98.21094262,
lat:19.22825769}} 09-05-2018 31-12-2018 190,626.28 190,626.28 190,626.28 190,626.28 190,626.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:203.75}}

{1259281/proyecto_PROCE
SO,
1259281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120939 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Con Baño San José Teacalco Primera
Sección - 86042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86042 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE
REFORMA, CALLE 21 DE
MARZO, lon:-98.06574813,
lat:19.34049935}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259321/proyecto_INICIO
,
1259321/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120949 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San José Teacalco - 70289 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70289 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 21
DE MARZO INTERIOR 0 0
PUEBLO 4TA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE
REFORMA , CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.06114309,
lat:19.33798407}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259331/proyecto_INICIO
,
1259331/proyecto_PROCE
SO,
1259331/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120953 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San José Teacalco - 70280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70280 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 3
DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO
3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ
TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ
TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUÁREZ Y CALLE 5 DE
MAYO,, lon:-98.05919051,
lat:19.32819183}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259335/proyecto_INICIO
,
1259335/proyecto_PROCE
SO,
1259335/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120955 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Juan Huactzinco - 85865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85865 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
GALEANA 7 SIETE INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE GALEANA Y CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO,
CALLE VISTA HERMOSA SUR,
lon:-98.25636563,
lat:19.23157675}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259337/proyecto_INICIO
,
1259337/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120956 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Juan Huactzinco - 85861 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85861 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS 43
CUARENTA Y TRES INTERIOR 0
S PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE MAXIMO ROJAS,, lon:-
98.2504564, lat:19.23682661}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259338/proyecto_INICIO
,
1259338/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120959 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Juan Huactzinco - 63121 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63121 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
MAXIMO ROJAS 23 A INTERIOR
0 S PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,,
lon:-98.25294549,
lat:19.23725206}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:14.0}}

{1259341/proyecto_INICIO
,
1259341/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120960 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61461 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61461 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
BUENA VISTA 20 VEINTE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
JUSTO SIERRA,, lon:-
98.24987222, lat:19.24134088}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259342/proyecto_INICIO
,
1259342/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120962 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61421 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61421 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 7 SIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE ALDAMA, AVENIDA
JOSE MARIA MORELOS, lon:-
98.25206975, lat:19.23113356}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259344/proyecto_INICIO
,
1259344/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120983 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San Lorenzo Axocomanitla -
86058 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL86058 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS 11 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE SALVADOR
DÍAZ MIRON,, lon:-
98.24751941, lat:19.22168088}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 88,213.00 88,213.00 79,918.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259365/proyecto_INICIO
,
1259365/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120989 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59766 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59766 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLEJON
ALLENDE 22 VEINTIDOS PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE
DOCE DE DICIEMBRE, CALLE
GUADALUPE VICTORIA, lon:-
98.24837142, lat:19.22723799}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259371/proyecto_INICIO
,
1259371/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120997 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59811 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59811 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE VICTORIA 30
TREINTA PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO ORIENTE, CALLE
HIDALGO, lon:-98.2524001,
lat:19.22316553}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259379/proyecto_INICIO
,
1259379/proyecto_PROCE
SO,
1259379/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120999 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59805 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59805 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LUIS DONALDO COLOSIO
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE TRES
DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO ORIENTE, CALLE DIEZ
DE AGOSTO, lon:-98.25301165,
lat:19.2260426}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259381/proyecto_INICIO
,
1259381/proyecto_PROCE
SO,
1259381/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121000 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59802 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59802 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 20
VEINTE PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA NORTE Y
CALLE CINCO DE FEBRERO,
CALLE MORELOS, lon:-
98.24809784, lat:19.22374297}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259382/proyecto_INICIO
,
1259382/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121005 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59915 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59915 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 32
TREINTA Y DOS PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE CINCO DE
FEBRERO Y CALLE DIEZ DE
JULIO, CALLE BENITO JUÁREZ,
lon:-98.246746,
lat:19.22318072}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259387/proyecto_INICIO
,
1259387/proyecto_PROCE
SO,
1259387/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121024 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59890 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59890 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ADOLFO LOPEZ MATEOS
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
SALVADOR DIAZ MIRON Y
CALLE CINCO DE FEBRERO,
CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
lon:-98.24933165,
lat:19.22017696}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259406/proyecto_INICIO
,
1259406/proyecto_PROCE
SO,
1259406/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121026 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59885 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59885 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
TRES DE MAYO 8 OCHO PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y
CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE
TAPIA, lon:-98.25459951,
lat:19.22384428}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259408/proyecto_INICIO
,
1259408/proyecto_PROCE
SO,
1259408/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121045 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66909 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66909 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS 4
CUATRO INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN LUCAS TECOPILCO, 90445
SAN LUCAS TECOPILCO, SAN
LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
ENTRE AVENIDA JUAREZ Y
CALLE FRANCISCO VILLA,
AVENIDA NIÑOS HEROES, lon:-
98.25468065, lat:19.48801373}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259427/proyecto_INICIO
,
1259427/proyecto_PROCE
SO,
1259427/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121049 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66877 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66877 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 49
CUARENTA Y NUEVE INTERIOR
0 S PUEBLO SAN LUCAS
TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS
TECOPILCO, SAN LUCAS
TECOPILCO TLAXCALA ENTRE
PRIVADA LA JOYA Y AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.24903728, lat:19.48846887}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259431/proyecto_INICIO
,
1259431/proyecto_PROCE
SO,
1259431/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121075 Proyecto de inversión 2803.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2803.43,
modificado:2803.43}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Santa Anita Nopalucan Barrio Puebla -
91942 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91942 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GUADALUPE INTERIOR 0 0
PUEBLO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
SAN VICENTE Y CALLE 12 DE
OCTUBRE,, lon:-98.3278493,
lat:19.29410519}} 09-05-2018 31-12-2018 2,803.43 2,803.43 2,803.43 2,803.43 2,803.43

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:64.0}}

{1259457/proyecto_INICIO
,
1259457/proyecto_PROCE
SO,
1259457/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121077 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Ana Nopalucan Barrio Puebla -
85832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85832 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
BUGAMBILIAS INTERIOR 0 S
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
GIRASOLES Y CARRETERA SAN
MIGUEL,, lon:-98.33187236,
lat:19.28919118}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259459/proyecto_INICIO
,
1259459/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121085 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
Puebla - 59878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59878 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI 7 INTERIOR 0 0
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE JUAN
CUAMATZI ,, lon:-98.32614178,
lat:19.29510366}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259467/proyecto_INICIO
,
1259467/proyecto_PROCE
SO,
1259467/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121094 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
México - 59843 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59843 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRIL AL CASTILLO INTERIOR 0
0 BARRIO DE MÉXICO, 90137
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE LOMA BONITA ,,
lon:-98.33981032,
lat:19.30513841}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259476/proyecto_INICIO
,
1259476/proyecto_PROCE
SO,
1259476/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121104 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio Nuevo México -
59721 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59721 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRIL DEL CASTILLO INTERIOR
0 0 BARRIO NUEVO MÉXICO,
90138 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE LOMA BONITA Y CALLE
LOS CHOPOS , CALLE SANTA
INES, lon:-98.33948846,
lat:19.30522954}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259486/proyecto_INICIO
,
1259486/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121107 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio Nuevo Mexico -
59704 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59704 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:PRIVADA
INSURGENTES INTERIOR 0 0
BARRIO NUEVO MÉXICO, 90138
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA
INES Y CALLE INSURGENTES ,
CALLE HOMBRES ILUSTRES, lon:-
98.33907003, lat:19.30134127}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259489/proyecto_INICIO
,
1259489/proyecto_PROCE
SO,
1259489/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121115 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Apolonia Teacalco Barrio El
Carril - 63172 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63172 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
DEL BOSQUE 22 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BLANCA ESTELA PAVON Y
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,,
lon:-98.31306385,
lat:19.24619047}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259497/proyecto_INICIO
,
1259497/proyecto_PROCE
SO,
1259497/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121123 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco - 59921 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59921 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
MANANTIALES 6 INTERIOR 0
PUEBLO EL CARRIL, 90725
SANTA APOLONIA TEACALCO,
SANTA APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE BLANCA ESTELA PAVON,
CALLE ADALMA, lon:-
98.3119105, lat:19.24799852}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259505/proyecto_INICIO
, 1259505/proyecto_FIN,
1259505/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121140 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
63245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63245 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAUHTEMOC INTERIOR 0 S
PUEBLO TLAXCALTECATLA,
90775 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
MADERO, CALLE BARRANCA DE
SANCHEZ, lon:-98.22041181,
lat:19.20288374}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259522/proyecto_INICIO
,
1259522/proyecto_PROCE
SO,
1259522/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121155 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Santa
Catarina Ayometla - 64979 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64979 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
MEXICO INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA CATARINA AYOMETLA,
90770 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
ALLENDE, lon:-98.20882674,
lat:19.20257287}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259537/proyecto_INICIO
,
1259537/proyecto_PROCE
SO,
1259537/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121158 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla - 65129 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65129 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
AMPLIACIÓN CIVIL INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA CATARINA
AYOMETLA, 90770 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE
AMPLIACION, CALLE
CHAPULTEPEC, lon:-
98.20943828, lat:19.20238036}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259540/proyecto_INICIO
,
1259540/proyecto_PROCE
SO,
1259540/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121184 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Quilehtla - 59713 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59713 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
PORVENIR 117 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
MORELOS, CALLE BUENAVISTA,
lon:-98.22562909,
lat:19.21542543}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259566/proyecto_INICIO
,
1259566/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121198 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio
Quiahuixtla Sur - 63291 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63291 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 4 PUEBLO
QUIAHUIXTLA SUR, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE
FERROCARRIL, lon:-
98.20276861, lat:19.25610106}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259580/proyecto_INICIO
,
1259580/proyecto_PROCE
SO,
1259580/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121291 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Zumpango - 75263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75263 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:22, direccion:CALLE
SEVERIANO PALACIOS RAMIREZ
0 INTERIOR 0 PUEBLO
ZUMPANGO, 90413
ZUMPANGO, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
VIVIANO LOPEZ Y CALLE
ALEJANDRO LIMENEZ,, lon:-
98.21740084, lat:19.55534602}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259673/proyecto_INICIO
,
1259673/proyecto_PROCE
SO,
1259673/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121310 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Barrio Guadalupe Texcalac -
76880 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76880 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:3, direccion:CALLE
CIRCUITO AYUNTAMIENTO 0
INTERIOR 0 BARRIO
GUADALUPE TEXCALAC, 90403
GUADALUPE TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CAMINO A GUADALUPE
TEXCALAC Y CALLE
ENTRONQUE A TETLA,, lon:-
98.08143089, lat:19.43105828}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259692/proyecto_INICIO
, 1259692/proyecto_FIN,
1259692/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121313 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Colonia José María Morelos -
76853 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76853 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:5, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 112
INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ
MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ
MARÍA MORELOS, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
LIBERTAD,, lon:-98.16054481,
lat:19.46541845}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259695/proyecto_INICIO
,
1259695/proyecto_PROCE
SO,
1259695/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121314 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Colonia Jose Maria Morelos - 75269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75269 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:5, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 110 CIENTO
DIEZ INTERIOR 0 S PUEBLO JOSÉ
MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ
MARÍA MORELOS, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LIBERTAD Y CALLE TERRENOS
DE LABOR,, lon:-98.16049518,
lat:19.4653031}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259696/proyecto_INICIO
,
1259696/proyecto_PROCE
SO,
1259696/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121317 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Apizaco Colonia San Isidro - 83932 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83932 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:6, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS INTERIOR 0
S COLONIA SAN ISIDRO, 90406
COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FERROCARRIL,, lon:-
98.11815325, lat:19.41544203}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.74 48,163.74 37,522.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259699/proyecto_INICIO
,
1259699/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121343 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Apizaco
Santa Maria Texcalac - 77004 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77004 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA JUAREZ 409
CUATROCIENTOS NUEVE
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y
AVENIDA GUADALUPE, CALLE
PRIMAVERA, lon:-98.08547973,
lat:19.42473113}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259725/proyecto_INICIO
,
1259725/proyecto_PROCE
SO,
1259725/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121352 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Santa Maria Texcalac - 76990 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76990 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA 10 DE
MAYO INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y
CALLE VÍAS DEL TREN,, lon:-
98.08839094, lat:19.40701967}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259734/proyecto_INICIO
,
1259734/proyecto_PROCE
SO,
1259734/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121358 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 77029 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77029 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA 10 DE
MAYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CARRETERA APIZACO-
HUAMANTLA Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
98.09860217, lat:19.40849445}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1259740/proyecto_INICIO
,
1259740/proyecto_PROCE
SO,
1259740/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121360 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Santa Maria Texcalac - 76979 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76979 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
LOMA BONITA 205
DOSCIENTOS CINCO INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE ATLAX,
CALLE VIA DEL TREN, lon:-
98.09690532, lat:19.41592239}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259742/proyecto_INICIO
,
1259742/proyecto_PROCE
SO,
1259742/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121361 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76976 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76976 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE 2
DE OCTUBRE 401 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE
MARZO Y CALLE 2 DE
OCTUBRE,, lon:-98.08910011,
lat:19.41604579}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259743/proyecto_INICIO
,
1259743/proyecto_PROCE
SO,
1259743/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121362 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76975 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76975 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
ALDAMA 302 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE
MARZO Y CALLE 2 DE
OCTUBRE,, lon:-98.0889821,
lat:19.41695646}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259744/proyecto_INICIO
,
1259744/proyecto_PROCE
SO,
1259744/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121394 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atlangatepec Colonia Loma
Bonita - 85870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85870 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:32,
direccion:PRIVADA
INDEPENDENCIA 0 INTERIOR 0
PUEBLO LOMA BONITA, 90418
COLONIA LOMA BONITA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE CAMINO A TECOYO,,
lon:-98.21698955,
lat:19.53047929}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259776/proyecto_INICIO
,
1259776/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121399 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Barrio Santiago - 84098 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84098 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 2
ORIENTE Y CALLE HIDALGO,,
lon:-97.79219864,
lat:19.43166034}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259781/proyecto_INICIO
,
1259781/proyecto_PROCE
SO,
1259781/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121401 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Barrio Santiago - 84089 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84089 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
NORTE 44 INTERIOR 0 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 6
ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE,,
lon:-97.79223981,
lat:19.43500122}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259783/proyecto_INICIO
,
1259783/proyecto_PROCE
SO,
1259783/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121410 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio De Guadalupe -
75027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75027 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 6
PONIENTE 32 INTERIOR 0
BARRIO GUADALUPE, 90557
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 7
NORTE Y CALLE FELIPE
CARRILLO PUERTO, CALLE 4
PONIENTE, lon:-97.79954173,
lat:19.43543188}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259792/proyecto_INICIO
,
1259792/proyecto_PROCE
SO,
1259792/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121412 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 74990 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74990 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 6
ORIENTE 32 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.79106595,
lat:19.43420766}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259794/proyecto_INICIO
,
1259794/proyecto_PROCE
SO,
1259794/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121433 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca San José Buenavista -
73259 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73259 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:3, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ
BUENAVISTA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.80570895,
lat:19.45464628}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259815/proyecto_INICIO
,
1259815/proyecto_PROCE
SO,
1259815/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121435 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Colonia
Concepcion Hidalgo - 85917 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85917 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ COLONIA
CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555
CONCEPCIÓN HIDALGO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE,
lon:-97.81699853,
lat:19.4008305}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259817/proyecto_INICIO
,
1259817/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121445 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Concepción Hidalgo -
75049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75049 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 4 INTERIOR 0
PUEBLO CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, CALLE
PUENTECILLOS, lon:-
97.81973628, lat:19.4004655}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1259827/proyecto_INICIO
,
1259827/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121457 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Lázaro Cárdenas - 75007 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75007 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90555 LÁZARO CÁRDENAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y ,, lon:-97.82063814,
lat:19.45388082}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259839/proyecto_INICIO
,
1259839/proyecto_PROCE
SO,
1259839/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121469 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Nexnopala -
75125 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75125 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:10, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO
NEXNOPALA, 90557
NEXNOPALA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.78376007,
lat:19.39993314}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259851/proyecto_INICIO
, 1259851/proyecto_FIN,
1259851/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121477 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Santa Cruz Pocitos - 75165 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75165 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:CALLE
REGINA 14 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA CRUZ POCITOS, 90558
SANTA CRUZ POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAREZ ORIENTE
Y , CALLE NEGRETE, lon:-
97.76009994, lat:19.3788277}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259859/proyecto_INICIO
,
1259859/proyecto_PROCE
SO,
1259859/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121528 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan Francisco Sarabia - 83926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83926 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 59
INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO
SARABIA, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE RAFAEL HUESCA Y
CALLE ZARAGOZA,, lon:-
98.57856132, lat:19.58630163}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259910/proyecto_INICIO
,
1259910/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121529 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan - 83921 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83921 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:AVENIDA
UNIÓN 14 INTERIOR 0 PUEBLO
CALPULALPAN CENTRO, 90200
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE MORELOS,,
lon:-98.5662058,
lat:19.58715813}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259911/proyecto_INICIO
,
1259911/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121548 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan - 68596 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68596 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO VECINAL 1 INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN ANTONIO
CALPULALPAN, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ZITLALTEPEC Y ,
POR LAS RUINAS, lon:-
98.56493378, lat:19.57491932}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259930/proyecto_INICIO
,
1259930/proyecto_PROCE
SO,
1259930/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121556 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan La Herradura El Calvario -
68538 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68538 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
JUSTO SIERRA 28 PUEBLO LA
HERRADURA (EL CALVARIO),
90205 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL REYES Y ,, lon:-
98.57196787, lat:19.58540308}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259938/proyecto_INICIO
,
1259938/proyecto_PROCE
SO,
1259938/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201121596 Proyecto de inversión 340212.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:340212.63,
modificado:340212.63}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario En Calle Totolcingo - 93793 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA93793 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
TOTOLCINGO VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE VÍA MUERTA Y
CALLE 5 DE MAYO, SE
ENCUENTRA A DOS CUADRAS
DE LA CARRETERA MÉXICO
VERACRUZ EN LA COLONIA
MAZATEPEC , lon:-
97.63791905, lat:19.32198996}} 01-03-2018 15-03-2018 340,212.63 340,212.63 340,212.63 340,212.63 340,212.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/022,
contratista:LAIVE
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALA,
monto:340212.63,
importe_modificado:34
0212.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259978/proyecto_INICIO
,
1259978/proyecto_PROCE
SO,
1259978/proyecto_FIN,
1259978/proyecto_INICIO,
1259978/proyecto_PROCE
SO,
1259978/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121614 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 73145 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73145 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 0 INTERIOR 0
PUEBLO VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA, CAMINO A
TECAJETE, lon:-97.65397628,
lat:19.33539079}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1259996/proyecto_INICIO
,
1259996/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121635 Proyecto de inversión 2613.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2613.48,
modificado:2613.48}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
El Carmen Tequexquitla La Soledad -
91684 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91684 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:PRIVADA
21 DE MARZO INTERIOR 0
COLONIA LA SOLEDAD, 90575
LA SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y ,,
lon:-97.68678858,
lat:19.35599876}} 09-05-2018 31-12-2018 2,613.48 2,613.48 2,613.48 2,613.48 2,613.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:65.0}}

{1260017/proyecto_INICIO
,
1260017/proyecto_PROCE
SO,
1260017/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121640 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla La Soledad -
73151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73151 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA
SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA,
CALLE 15 DE MAYO, lon:-
97.68847516, lat:19.35766592}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260022/proyecto_INICIO
,
1260022/proyecto_PROCE
SO,
1260022/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121885 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Jose Maria Morelos
Buenavista - 82368 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82368 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:CALLE
MORELOS INTERIOR 0 S
COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS BUENAVISTA, 90250
JOSÉ MARÍA MORELOS
BUENAVISTA, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.27410691,
lat:19.56552092}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260267/proyecto_INICIO
,
1260267/proyecto_PROCE
SO,
1260267/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121902 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum Las Palomas - 70163 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70163 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:60, direccion:0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
LAS PALOMAS, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,
SOBRE CARRETERA DE
NANACAMILPA- SAN MARTIN,
lon:-98.51307082,
lat:19.47027645}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260284/proyecto_INICIO
,
1260284/proyecto_PROCE
SO,
1260284/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122059 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 82353 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82353 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO ABASOLO 7 SIETE
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y
CALLE JOSE MARIA MORELOS,
CALLE CUITLAHUAC, lon:-
97.76501914, lat:19.29480705}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260441/proyecto_INICIO
,
1260441/proyecto_PROCE
SO,
1260441/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122105 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79612 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79612 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE 7 INTERIOR 1 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTÉNCATL Y CALLE
CUITLAHUAC, CALLE AGUSTIN
DE ITURBIDE, lon:-97.76741768,
lat:19.29666276}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260487/proyecto_INICIO
,
1260487/proyecto_PROCE
SO,
1260487/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122111 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Barrio San Antonio - 79574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79574 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
GUILLERMO PRIETO 15
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
GUILLERMO PRIETO, CALLE
SEBASTIAN LERDO DE TEJADA,
lon:-97.7705374,
lat:19.29733174}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260493/proyecto_INICIO
,
1260493/proyecto_PROCE
SO,
1260493/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122119 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Barrio Alta Luz - 78640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78640 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 13 INTERIOR 0
PUEBLO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MOCTEZUMA Y CALLE
XICOHTENCATL , CALLE
TLAHUICOLE, lon:-97.76632633,
lat:19.29750388}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260501/proyecto_INICIO
,
1260501/proyecto_PROCE
SO,
1260501/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122123 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antoniio - 79661 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79661 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO INTERIOR 0
0 BARRIO SAN ANTONIIO,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE LERDO DE TEJEDA ,
CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-
97.77304741, lat:19.29934317}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260505/proyecto_INICIO
,
1260505/proyecto_PROCE
SO,
1260505/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122127 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 79729 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79729 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO 59 CINCUENTA Y
NUEVE BARRIO SAN ANTONIIO,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO ESCOBEDO Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-
97.77438369, lat:19.29725073}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260509/proyecto_INICIO
, 1260509/proyecto_FIN,
1260509/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122132 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79590 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79590 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CUITLAHUAC 11 INTERIOR 0 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
QUETZALCOATL Y CALLE
TENOCHTITLAN, CALLE
MOCTEZUMA, lon:-
97.76415633, lat:19.29782402}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260514/proyecto_INICIO
,
1260514/proyecto_PROCE
SO,
1260514/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122135 Proyecto de inversión 833680.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:833680.4,
modificado:802540.2}}

Suministro Y Colocacion De
Calentador Solar En Barrio Guadalupe
La Raza Y Los Angeles - 68066 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS68066 N 0 0 1272847

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:1.0,
meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS
BARRIO SAN ANTONIIO, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS Y
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS,
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS
ESTA OBRA SE REALIZARA EN
DIFERENTES DOMICILIOS EN
LOS BARRIOS GUADALU, lon:-
97.77405899, lat:19.29823532}} 03-07-2018 31-08-2018 802,540.20 802,540.20 802,540.20 802,540.20 802,540.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808015/ir/2018,
contratista:construccion
es grirma sa de cv,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:687891.6,
importe_modificado:80
2540.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:70.0}}

{1260517/proyecto_PROCE
SO,
1260517/proyecto_INICIO,
1260517/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA18180201122151 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
81922 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81922 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:AVENIDA
CONSTITUCIÓN 28 INTERIOR 0
0 PUEBLO IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE IGNACIO
ALLENDE , CALLE INSURGENTES,
lon:-97.78706985,
lat:19.35495193}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260533/proyecto_INICIO
,
1260533/proyecto_PROCE
SO,
1260533/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122158 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Ignacio Allende - 79725 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79725 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
ALDAMA INTERIOR 0 0 PUEBLO
IGNACIO ALLENDE, 90568
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
CONSTIRUCIÓN , CALLE BENITO
JUAREZ, lon:-97.7864036,
lat:19.35983443}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260540/proyecto_INICIO
,
1260540/proyecto_PROCE
SO,
1260540/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122162 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia José María
Morelos - 82027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82027 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:7, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563
COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
CRUZ Y CALLE AMPLIACIÓN ,,
lon:-97.6966623,
lat:19.36571296}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260544/proyecto_INICIO
,
1260544/proyecto_PROCE
SO,
1260544/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122173 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Plan De Ayala - 82079 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82079 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
JUÁREZ INTERIOR 0 0 PUEBLO
PLAN DE AYALA, 90564 PLAN
DE AYALA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE GUERRERO ,
CALLE ZAPATA, lon:-
97.73776429, lat:19.30700865}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260555/proyecto_INICIO
,
1260555/proyecto_PROCE
SO,
1260555/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122174 Proyecto de inversión 5544.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5544.8,
modificado:5544.8}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Plan De Ayala - 79586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79586 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE 5
DE MAYO 14 INTERIOR 0
PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564
PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
JUAREZ Y CALLE REFORMA,
CALLE ZAPATA, lon:-
97.73836446, lat:19.30875204}} 09-05-2018 31-12-2018 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1260556/proyecto_INICIO
,
1260556/proyecto_PROCE
SO,
1260556/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122175 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Plan De Ayala - 79584 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79584 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
ZARAGOZA 5 INTERIOR 0
PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564
PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE REFORME,
CALLE HIDALGO, lon:-
97.73876679, lat:19.30966838}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260557/proyecto_INICIO
,
1260557/proyecto_PROCE
SO,
1260557/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122180 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82441 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82441 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16,
direccion:AVENIDA DIECISÉIS
DE SEPTIEMBRE 72 SESENTA Y
DOS PUEBLO SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, 90562 SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TRES NORTE Y CALLE DEL
EJIDO, CALLE DOS PONIENTE,
lon:-97.71070428,
lat:19.31917358}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260562/proyecto_INICIO
,
1260562/proyecto_PROCE
SO,
1260562/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122186 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82113 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN FRANCISCO CUEXCONTZI,
90562 SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 2
ORIENTE Y CALLE PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN , CALLE 3
PONIENTE, lon:-97.71129855,
lat:19.32137381}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260568/proyecto_INICIO
,
1260568/proyecto_PROCE
SO,
1260568/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122284 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73267 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIMNO NACIONAL 10 DIEZ
INTERIOR 0 S PUEBLO VILLA
MARIANO MATAMOROS, 90120
VILLA MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA SAN MARCOS
JICOLOTEPEC Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE TRINIDAD
SANCHEZ SANTOS, lon:-
98.37063297, lat:19.32870333}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260666/proyecto_INICIO
,
1260666/proyecto_PROCE
SO,
1260666/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122286 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73231 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73231 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CHIQUITITA INTERIOR 0 S
PUEBLO VILLA MARIANO
MATAMOROS, 90120 VILLA
MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE REAL Y PRIVADA SAN
ANTONIO, CALLE DE LOS
CAPULINES ATRÁS DEL OXXO,
lon:-98.38220236,
lat:19.32398229}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260668/proyecto_INICIO
,
1260668/proyecto_PROCE
SO,
1260668/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122289 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Alpotzonga De Lira Y Ortega - 74999 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74999 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:2, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 2 INTERIOR
0 PUEBLO ALPOTZONGA DE
LIRA Y ORTEGA, 90130
ALPOTZONGA DE LIRA Y
ORTEGA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
DOMINGO ARENAS,, lon:-
98.43539446, lat:19.37323588}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260671/proyecto_INICIO
,
1260671/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122307 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Caridad Cuaxonacayo - 74850 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74850 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:PRIVADA
IGNACIO BONILLA 0 PUEBLO LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
90131 LA CARIDAD
CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE TIERRA
DE LAVOR Y CALLE IGNACIO
BONILLA,, lon:-98.362261,
lat:19.39807924}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260689/proyecto_INICIO
,
1260689/proyecto_PROCE
SO,
1260689/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122308 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Soledad Cuaxonacayo - 74908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74908 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:CALLE
JOAQUIN CISNEROS 0 INTERIOR
0 PUEBLO LA CARIDAD
CUAXONACAYO, 90131 LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE ALVAREZ
LIMA,, lon:-98.36595172,
lat:19.40178304}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260690/proyecto_INICIO
,
1260690/proyecto_PROCE
SO,
1260690/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122319 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Espíritu Santo - 74972 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74972 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:CALLE
CONSTITUCIÓN 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO ESPÍRITU SANTO,
90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
REFORMA ,, lon:-98.42458566,
lat:19.33647541}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260701/proyecto_INICIO
,
1260701/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122342 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tizostoc - 74876 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74876 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
JIMENEZ 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO
TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZACATECAS Y CALLE DEL
PANTEÓN ,, lon:-98.33864201,
lat:19.33023342}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260724/proyecto_INICIO
,
1260724/proyecto_PROCE
SO,
1260724/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122346 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 112888 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL112888 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
PUEBLO SAN DIEGO
XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO
XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE VEINTE
DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE DOMINGO
ARENAS, lon:-98.37539278,
lat:19.3117945}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260728/proyecto_INICIO
,
1260728/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122352 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 75082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75082 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22,
direccion:PRIVADA LOS PINOS 4
CUATRO INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122
SAN DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE LOS PINOS Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE 21 DE
MARZO, lon:-98.36864134,
lat:19.30892582}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260734/proyecto_INICIO
,
1260734/proyecto_PROCE
SO,
1260734/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122354 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 75059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75059 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
LOS PINOS 5 CINCO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN DIEGO
XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO
XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE PINOS
Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
CALLE TIERRAS DE LABOR, lon:-
98.36755988, lat:19.3093045}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260736/proyecto_INICIO
,
1260736/proyecto_PROCE
SO,
1260736/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122360 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Miguel La Presa - 72983 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72983 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:26, direccion:CALLE
CARRETERA ESPAÑITA
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
MIGUEL LA PRESA, 90131 SAN
MIGUEL LA PRESA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA ESPAÑITA Y ,, lon:-
98.40152215, lat:19.35162856}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260742/proyecto_INICIO
,
1260742/proyecto_PROCE
SO,
1260742/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122366 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Ixtacuixtla
De Mariano Matamoros Santa Ines
Tecuexcomac - 73150 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73150 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:31, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 9
NUEVE INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA INÉS TECUEXCOMAC,
90126 SANTA INÉS
TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE
ALDAMA,, lon:-98.34782387,
lat:19.29716147}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260748/proyecto_INICIO
, 1260748/proyecto_FIN,
1260748/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122369 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 84069 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84069 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
INSURGENTES 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA JUSTINA
ECATEPEC, 90123 SANTA
JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA,
CANAL ALADO ORIENTE
CARRETERA FEDERAL A SAN
MARTÍN PONIENTE, lon:-
98.36628065, lat:19.30549958}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260751/proyecto_INICIO
,
1260751/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122376 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 74966 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74966 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 38 TREINTA
Y OCHO INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA JUSTINA ECATEPEC,
90123 SANTA JUSTINA
ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLEJON DE
LA AMARGURA Y CALLE
DOMINGO ARENAS, CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.35395485, lat:19.30968638}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260758/proyecto_INICIO
,
1260758/proyecto_PROCE
SO,
1260758/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122378 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 75000 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75000 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 16 DIECISÉIS
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
JUSTINA ECATEPEC, 90123
SANTA JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE XICOHTENCATL, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.35513717, lat:19.30991521}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260760/proyecto_INICIO
,
1260760/proyecto_PROCE
SO,
1260760/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122441 Proyecto de inversión 3529.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3529.3,
modificado:3529.3}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Nanacamilpa Barrio Domingo Arenas -
91817 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91817 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTA CECILIA 0 PUEBLO
DOMINGO ARENAS, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SANTA CECILIA Y ,, lon:-
98.54050721, lat:19.49539708}} 09-05-2018 31-12-2018 3,529.30 3,529.30 3,529.30 3,529.30 3,529.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:42.5}}

{1260823/proyecto_INICIO
,
1260823/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122442 Proyecto de inversión 4847.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4847.06,
modificado:4847.06}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Nanacamilpa Barrio Chapultepec -
91811 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91811 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:131.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTA CECILIA 0 PUEBLO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
98.53943433, lat:19.49725547}} 09-05-2018 31-12-2018 4,847.06 4,847.06 4,847.06 4,847.06 4,847.06

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:131.6}}

{1260824/proyecto_INICIO
,
1260824/proyecto_PROCE
SO,
1260824/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122459 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
70081 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70081 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
MANZANA G 15 QUINCE
INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
CHAPULTEPEC Y ,, lon:-
98.53994933, lat:19.50350912}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260841/proyecto_INICIO
,
1260841/proyecto_PROCE
SO,
1260841/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122468 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68357 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68357 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:PRIVADA
NIÑOS HEROES INTERIOR 0 S
PUEBLO NANACAMILPA, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
LOS PINOS Y ,, lon:-
98.53545395, lat:19.50295289}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260850/proyecto_INICIO
,
1260850/proyecto_PROCE
SO,
1260850/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122478 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68519 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68519 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC INTERIOR 0 S
PUEBLO NANACAMILPA, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ESCOBEDO Y CALLE
REVOLUCION, CALLE
MOCTEZUMA, lon:-98.5389724,
lat:19.4897819}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260860/proyecto_INICIO
,
1260860/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122501 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Francisco I Madero - 68571 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68571 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:5, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 S
PUEBLO FRANCISCO I.
MADERO, 90280 FRANCISCO I.
MADERO, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE M. ALDAMA Y
CALLE ZARAGOZA, CAMINO
NACIONAL, lon:-98.49131596,
lat:19.5228207}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260883/proyecto_INICIO
, 1260883/proyecto_FIN,
1260883/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122516 Proyecto de inversión 121985.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:121985.6,
modificado:121985.6}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 94110 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94110 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE LA
PAZ 0 PUEBLO MAZAPA, 90220
MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAHUTEMOC Y CALLE LA PAZ,,
lon:-98.55652958,
lat:19.5388653}} 09-05-2018 31-12-2018 121,985.60 121,985.60 121,985.60 121,985.60 121,985.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:115.0}}

{1260898/proyecto_INICIO
, 1260898/proyecto_FIN,
1260898/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122528 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco -
70194 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70194 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
SAN CRISTOBAL INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y
,, lon:-98.65781982,
lat:19.56476615}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260910/proyecto_INICIO
,
1260910/proyecto_PROCE
SO,
1260910/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122533 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco -
68355 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68355 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MÉXICO
VERACRUZ Y CALLEJON
REVOLUCIÓN ,, lon:-
98.66142802, lat:19.56582316}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260915/proyecto_INICIO
,
1260915/proyecto_PROCE
SO,
1260915/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122538 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
70175 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70175 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
HIDALGO INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN MARCOS GUAQUILPAN,
90224 SAN MARCOS
GUAQUILPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PELASTILLA Y CALLE REFUGIO,,
lon:-98.62459458,
lat:19.59762413}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260920/proyecto_INICIO
,
1260920/proyecto_PROCE
SO,
1260920/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122543 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
70161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70161 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
TACUBA 6 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
MADERO, POR LA PRIMARIA,
lon:-98.62994462,
lat:19.59988815}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260925/proyecto_INICIO
,
1260925/proyecto_PROCE
SO,
1260925/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122548 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Mateo Aticpac -
70136 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70136 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16,
direccion:AVENIDA MORELOS
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
MATEO ATICPAC, 90210 SAN
MATEO ATICPAC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
PUEBLA,, lon:-98.59617774,
lat:19.6079573}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260930/proyecto_INICIO
,
1260930/proyecto_PROCE
SO,
1260930/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122567 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan La Venta - 70213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70213 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:38,
direccion:PROLONGACION
IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR
0 0 PUEBLO LA VENTA, 90224
LA VENTA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y , POR EL POZO DE
AGUA POTABLE, lon:-
98.68283265, lat:19.5673454}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260949/proyecto_INICIO
,
1260949/proyecto_PROCE
SO,
1260949/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122586 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tetlatlahuca - 61368 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61368 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO 12
DOCE INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA ISABEL TETLATLAHUCA,
90730 TETLATLAHUCA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
REFORMA,, lon:-98.29886351,
lat:19.23832548}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260968/proyecto_INICIO
,
1260968/proyecto_PROCE
SO,
1260968/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122594 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tetlatlahuca San Andres Cuamilpa -
59907 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59907 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:2, direccion:PRIVADA
NIÑO PERDIDO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANDRÉS
CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS
CUAMILPA, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO
PERDIDO Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO, CALLE ALDAMA SE
ENCUENTRA CERCA LA CAPILLA
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE,
lon:-98.27893995,
lat:19.26248403}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260976/proyecto_INICIO
,
1260976/proyecto_PROCE
SO,
1260976/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122615 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Tetlatlahuca Santa Cruz Aquiahuac -
59715 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59715 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:7, direccion:PRIVADA
PALMIRA 2 DOS INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA CRUZ
AQUIAHUAC, 90730 SANTA
CRUZ AQUIAHUAC,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE
ITURBIDE, CALLE GUADALUPE
VICTORIA CERCA DE LA CAPILLA
DE LA VIRGEN DE OCOTLAN,
lon:-98.28702384,
lat:19.23535062}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260997/proyecto_INICIO
,
1260997/proyecto_PROCE
SO,
1260997/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122624 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Colonia Loma Bonita - 68391 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68391 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:CERRADA
ARAUCARIAS 4 CUATRO
INTERIOR 6 SEIS COLONIA
LOMA BONITA, 90090
OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE
DEL PIRUL, CALLE FRESNOS
ORIENTE, lon:-98.21117763,
lat:19.31637035}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261006/proyecto_INICIO
,
1261006/proyecto_PROCE
SO,
1261006/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122625 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala San Diego Metepec - 82128 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82128 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN DIEGO
METEPEC, 90110 SAN DIEGO
METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLEJON DOMINGO
ARENAS Y CALLE REFORMA,,
lon:-98.25648987,
lat:19.27583905}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261007/proyecto_INICIO
,
1261007/proyecto_PROCE
SO,
1261007/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122627 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Diego Metepec - 66910 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66910 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10,
direccion:PRIVADA ALVARO
OBREGON 2 DOS PUEBLO SAN
DIEGO METEPEC, 90110 SAN
DIEGO METEPEC, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE DOMINGO
ARENAS , CALLE ALDAMA, lon:-
98.25422877, lat:19.27593121}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261009/proyecto_INICIO
,
1261009/proyecto_PROCE
SO,
1261009/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122638 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala San Esteban Tizatlán - 68424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68424 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 4
CUATRO PUEBLO SAN ESTEBAN
TIZATLAN, 90100 SAN ESTEBAN
TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL ANGEL Y
CALLE MARIANO MATAMOROS,
CALLE FRANCISCO ROMERO,
lon:-98.2067395,
lat:19.34326328}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261020/proyecto_INICIO
,
1261020/proyecto_PROCE
SO,
1261020/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122645 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxcala
San Lucas Cuauhtelulpan - 66927 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66927 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:14, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 69 SESENTA Y
NUEVE PUEBLO SAN LUCAS
CUAUHTELULPAN, 90110 SAN
LUCAS CUAUHTELULPAN,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAHUICOLE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, lon:-98.26579704,
lat:19.29595248}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261027/proyecto_INICIO
,
1261027/proyecto_PROCE
SO,
1261027/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122648 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala San Sebastián Atlahapa -
68435 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68435 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15, direccion:CALLE
DE LOS MAESTROS 213
DOSCIENTOS TRECE PUEBLO
SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA,
90111 SAN SEBASTIÁN
ATLAHAPA, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
GUILLERMO PRIETO, CALLE
CHAPULTEPEC, lon:-
98.21441051, lat:19.28831778}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261030/proyecto_INICIO
,
1261030/proyecto_PROCE
SO,
1261030/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122653 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Acuitlapilco - 66751 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66751 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
EL PERAL 4 CUATRO PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE EL
NOGAL Y , CARRETERA
LIBRAMIENTO TLAXCALA, lon:-
98.24143502, lat:19.286124}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261035/proyecto_INICIO
,
1261035/proyecto_PROCE
SO,
1261035/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122660 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68534 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68534 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA
63 SESENTA Y TRES PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE DE
LEONES Y CALLE LAGUNA,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
98.23608133, lat:19.27786037}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261042/proyecto_INICIO
,
1261042/proyecto_PROCE
SO,
1261042/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122662 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68521 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68521 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA
97 NOVENTA Y SIETE PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE IV
SEÑORIOS Y CALLE MEXTLI,
CALLE REFORMA, lon:-
98.23578092, lat:19.27407273}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261044/proyecto_INICIO
,
1261044/proyecto_PROCE
SO,
1261044/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122663 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Acuitlapilco - 66864 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66864 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
CUATRO PONIENTE PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE DOS
PONIENTE Y CALLE PRIMERO DE
MAYO, CALLE REFORMA, lon:-
98.23777649, lat:19.26883674}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261045/proyecto_INICIO
,
1261045/proyecto_PROCE
SO,
1261045/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122664 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Acuitlapilco - 66856 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66856 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
ALLENDE 35 TREINTA Y CINCO
PUEBLO SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, 90110 SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
INSURGENTES, CALLE JUÁREZ,
lon:-98.24470492,
lat:19.28885398}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261046/proyecto_INICIO
, 1261046/proyecto_FIN,
1261046/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122673 Proyecto de inversión 72913.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:72913.54,
modificado:72913.54}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Tlaxcala Santa María Ixtulco -
94334 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94334 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:137.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17,
direccion:PRIVADA 5 DE MAYO
0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA
MARÍA IXTULCO, TLAXCALA
TLAXCALA,, lon:-98.20318612,
lat:19.32204641}} 09-05-2018 31-12-2018 72,913.54 72,913.54 72,913.54 72,913.54 72,913.54

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:137.0}}

{1261055/proyecto_INICIO
,
1261055/proyecto_PROCE
SO,
1261055/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122690 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82373 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82373 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN MEXICANA
INTERIOR 0 0 COLONIA
ITURBIDE, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
98.10589975, lat:19.62765418}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261072/proyecto_INICIO
,
1261072/proyecto_PROCE
SO,
1261072/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122701 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82350 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82350 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 0
COLONIA EL SABINAL, 90255
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE HERMANOS
SERDAN Y CALLE DOMINGO
ARENAS ,, lon:-98.11351036,
lat:19.62929812}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261083/proyecto_INICIO
,
1261083/proyecto_PROCE
SO,
1261083/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122704 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco -
84126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84126 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN MEXICANA 27
VEINTISIETE PUEBLO TLAXCO,
90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.11769065, lat:19.61300069}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261086/proyecto_INICIO
,
1261086/proyecto_PROCE
SO,
1261086/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122705 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco -
84122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84122 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 6 SEIS PUEBLO
TLAXCO, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ALDAMA Y CALLE CINCO
DE MAYO, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.1177674, lat:19.61617816}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261087/proyecto_INICIO
,
1261087/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122707 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82404 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82404 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 0
COLONIA EL SABINAL, 90255
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CARRETERA A
CHIGNAHUAPAN Y CALLE SIN
NOMBRE ,, lon:-98.1178867,
lat:19.6354248}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261089/proyecto_INICIO
,
1261089/proyecto_PROCE
SO,
1261089/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122713 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Barrio Grande - 84115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84115 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
GUMERSINDO HERNANDEZ 6
SEIS BARRIO GRANDE, 90255
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y
CALLE SIN NOMBRE,
CARRETERA TLAXCO-
CHIGNAHUAPAN, lon:-
98.12378204, lat:19.630831}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1261095/proyecto_INICIO
, 1261095/proyecto_FIN,
1261095/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122720 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82582 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALDAMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250
SAN JOSÉ ATOTONILCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE LAS LOMAS Y CALLE
PROVIDENCIA,, lon:-
98.05840971, lat:19.59736404}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261102/proyecto_INICIO
,
1261102/proyecto_PROCE
SO,
1261102/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122730 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82505 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82505 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
BELISARIO DOMÍNGUEZ
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO
CARRANZA ,, lon:-98.0541491,
lat:19.59760238}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261112/proyecto_INICIO
, 1261112/proyecto_FIN,
1261112/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122751 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Casa Blanca - 82342 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82342 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:11, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO INTERIOR 0 S
PUEBLO CASA BLANCA, 90263
CASA BLANCA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y , ATRÁS DE LA
IGLESIA, lon:-98.238739,
lat:19.66226632}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261133/proyecto_INICIO
,
1261133/proyecto_PROCE
SO,
1261133/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122760 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Ixtenco -
72704 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72704 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 5
SUR 22 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JUAN SECCIÓN DOS, 90580
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5
DE MAYO, CALLE 7 SUR, lon:-
97.89486552, lat:19.24777827}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1261142/proyecto_INICIO
,
1261142/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122775 Proyecto de inversión 3071.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3071.39,
modificado:3071.39}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Mazatecochco - 91644 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91644 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRINCIPAL 17 INTERIOR 0
PUEBLO PRIMERA, 90870
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE
PRINCIPAL,, lon:-98.19331867,
lat:19.17872306}} 09-05-2018 31-12-2018 3,071.39 3,071.39 3,071.39 3,071.39 3,071.39

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:75.0}}

{1261157/proyecto_INICIO
,
1261157/proyecto_PROCE
SO,
1261157/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122791 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Segunda -
63184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63184 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE 15
DE MAYO 0 INTERIOR 0
SECCION SEGUNDA, 90875
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ,,
lon:-98.17546926,
lat:19.18079571}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261173/proyecto_INICIO
,
1261173/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122793 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Segunda -
63266 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63266 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
MÁXIMO ROJAS 21 INTERIOR 0
SECCION SEGUNDA, 90875
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CALLE VICTORIA,, lon:-
98.18591379, lat:19.17746184}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261175/proyecto_INICIO
,
1261175/proyecto_PROCE
SO,
1261175/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122820 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San Felipe
Cuahutenco - 78492 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78492 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2, direccion:CALLE
REFORMA 5 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FELIPE
CUAUHTENCO, 90690 SAN
FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MÉXICO 68 Y
CALLE CAÑON NIÑO,, lon:-
98.12249608, lat:19.31500443}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1261202/proyecto_INICIO
,
1261202/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122826 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 79676 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79676 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 65 INTERIOR 0
PUEBLO IXTLAHUACA, 90693
IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 16
DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.14054705, lat:19.31540562}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261208/proyecto_INICIO
,
1261208/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122830 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San José Aztatla -
79671 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79671 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE
SAN JOSÉ 33 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA,
90692 SAN JOSÉ AZTATLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALTECA Y CALLE JUAREZ,,
lon:-98.12334963,
lat:19.30786651}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261212/proyecto_INICIO
,
1261212/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122832 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Santa María
Aquiáhuac - 82082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82082 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:AVENIDA
HIDALGO 10 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
AQUIÁHUAC, 90693 SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA,,
lon:-98.12860524,
lat:19.32206795}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261214/proyecto_INICIO
, 1261214/proyecto_FIN,
1261214/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122842 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tepetitla De Lardizabal - 84072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84072 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
INTERIOR 0 S PUEBLO
TEPETITLA, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION GALEANA Y
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS,, lon:-98.37576368,
lat:19.26212764}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1261224/proyecto_INICIO
,
1261224/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122847 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 70050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70050 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE FAJA DE ORO Y CALLE
MELCHOR OCAMPO,, lon:-
98.37953643, lat:19.26484838}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261229/proyecto_INICIO
,
1261229/proyecto_PROCE
SO,
1261229/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122848 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 70046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70046 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
NARCISO MENDOZA 0 INTERIOR
0 PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE PINO SUAREZ Y CALLE
ABASOLO,, lon:-98.37702051,
lat:19.27132515}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261230/proyecto_INICIO
,
1261230/proyecto_PROCE
SO,
1261230/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122850 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 70038 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70038 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 9
INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE ITURBIDE,, lon:-
98.37487475, lat:19.26406852}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261232/proyecto_INICIO
,
1261232/proyecto_PROCE
SO,
1261232/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122863 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal San Mateo
Ayecac - 70076 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70076 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7,
direccion:PROLONGACION
NIÑOS HEROES 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MATEO AYECAC,
90700 SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE BORDO
RIÓ ATOYAC NORTE Y CALLE
CARRIL SAN MIGUEL,, lon:-
98.39402491, lat:19.28673977}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261245/proyecto_INICIO
,
1261245/proyecto_PROCE
SO,
1261245/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122876 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Sanctorum De Lazaro Cardenas -
84093 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84093 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
TULIO HERNANDEZ GOMEZ
INTERIOR 0 S PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
GUADALUPE, lon:-98.47278598,
lat:19.49559974}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1261258/proyecto_INICIO
,
1261258/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122882 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70141 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70141 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE
TERRENOS,, lon:-98.46932143,
lat:19.4896791}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1261264/proyecto_INICIO
,
1261264/proyecto_PROCE
SO,
1261264/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122890 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctorum - 70024 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70024 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALZADA
DE GUADALUPE 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A
500 MTS. DE SECUNDARIA., lon:-
98.47097978, lat:19.4997004}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261272/proyecto_INICIO
,
1261272/proyecto_PROCE
SO,
1261272/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122901 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70101 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70101 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
PUEBLA 3 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y
CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-
98.47058013, lat:19.49340808}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261283/proyecto_INICIO
,
1261283/proyecto_PROCE
SO,
1261283/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122904 Proyecto de inversión 5544.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5544.8,
modificado:5544.8}}

Construcción De Piso Firme Sanctórum
- 68648 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68648 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLEJON
GUADALUPE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE CIPRES,
CALLE, lon:-98.47315237,
lat:19.49605952}} 09-05-2018 31-12-2018 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:13.5}}

{1261286/proyecto_INICIO
,
1261286/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122938 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia El Rosario - 83818 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83818 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 5
SUR INTERIOR 0 sn COLONIA EL
ROSARIO, 90256 EL ROSARIO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8
ORIENTE, CALLE SIN NOMBRE,
lon:-98.2278905,
lat:19.65736576}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261320/proyecto_INICIO
,
1261320/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122941 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista San
Felipe Hidalgo - 68610 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68610 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:CALLE
EL CIPRES INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN FELIPE HIDALGO, 90288
SAN FELIPE HIDALGO,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE
CAMINO PIEDRA CANTEADA Y
CALLE GASODUCTO,, lon:-
98.56365642, lat:19.46750664}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261323/proyecto_INICIO
,
1261323/proyecto_PROCE
SO,
1261323/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122951 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Terrenate - 76899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76899 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 8 OCHO
INTERIOR 0 PUEBLO
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
MONTE DE LOS CRUCES,, lon:-
97.92568075, lat:19.47655037}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261333/proyecto_INICIO
,
1261333/proyecto_PROCE
SO,
1261333/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122955 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Terrenate - 76872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76872 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA Y CALLE LOS PINOS,,
lon:-97.92573404,
lat:19.47451338}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261337/proyecto_INICIO
,
1261337/proyecto_PROCE
SO,
1261337/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122965 Proyecto de inversión 177300.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:177300.78,
modificado:177300.78}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Terrenate Guadalupe
Victoria - 94227 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94227 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:379.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22,
direccion:BOULEVARD IGNACIO
ZARAGOZA 0 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90543 GUADALUPE VICTORIA,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE BASILICA Y CALLE
BARRANCA,, lon:-97.94847309,
lat:19.4430879}} 09-05-2018 31-12-2018 177,300.78 177,300.78 177,300.78 177,300.78 177,300.78

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:379.5}}

{1261347/proyecto_INICIO
,
1261347/proyecto_PROCE
SO,
1261347/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122982 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Tetla De La Solidaridad
Colonia Actipac - 87220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL87220 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 1RA SECC INTERIOR 0
0 COLONIA ACTIPAC, 90430
TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA,, lon:-
98.11529725, lat:19.44142373}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261364/proyecto_INICIO
,
1261364/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122984 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tetla De La Solidaridad Colonia
Ocotitla - 84181 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84181 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:COLONIA
OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA,,
lon:-98.09030821,
lat:19.445331}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.11 48,161.11 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1261366/proyecto_INICIO
,
1261366/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122993 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Actipac - 77027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77027 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE HAITI 50
CINCUENTA COLONIA ACTIPAC,
90430 TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE REPÚBLICA DE
VENEZUELA Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE,
lon:-98.11211551,
lat:19.44553527}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261375/proyecto_INICIO
,
1261375/proyecto_PROCE
SO,
1261375/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122999 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Capulac -
78610 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78610 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
VEINTITRÉS DE MARZO PUEBLO
CAPULAC, 90435 CAPULAC,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE DE
LAS FLORES, CALLE GABRIEL
RODRIGUEZ, lon:-98.04632236,
lat:19.53629159}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261381/proyecto_INICIO
,
1261381/proyecto_PROCE
SO,
1261381/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123013 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78619 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
CHOLULA TERCERA SECCIÓN 69
SESENTA Y NUEVE PUEBLO 3RA
SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS
CRUCES Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
98.14101922, lat:19.43140848}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261395/proyecto_INICIO
,
1261395/proyecto_PROCE
SO,
1261395/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123025 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad San Isidro Piedras
Negras - 77015 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77015 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:20, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
PUEBLO SAN JOSÉ PIEDRAS
NEGRAS, 90437 SAN ISIDRO
PIEDRAS NEGRAS, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO SANCHEZ Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
NIÑOS HÉROES, lon:-
98.05228537, lat:19.44171115}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261407/proyecto_INICIO
,
1261407/proyecto_PROCE
SO,
1261407/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123046 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Tecomalucan - 82447 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82447 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84,
direccion:AVENIDA
CHAPULTEPEC 14 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
ZOTOLUCA, 90278
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CASADA Y CALLE BENITO
JUÁREZ, CALLE CUAUHTEMOC,
lon:-98.062544,
lat:19.60232609}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261428/proyecto_INICIO
,
1261428/proyecto_PROCE
SO,
1261428/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123052 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Tecomalucan - 84169 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84169 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84,
direccion:AVENIDA
CHAPULTEPEC 23 VEINTITRES
PUEBLO TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
ALVARO OBREGON , CALLE
MIGUEL HIDALGO, lon:-
98.0613531, lat:19.60292241}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261434/proyecto_INICIO
, 1261434/proyecto_FIN,
1261434/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123054 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Tecomalucan - 84165 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84165 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA PUEBLO
TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
VEINTICINCO DE JULIO Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.06187344,
lat:19.60364506}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261436/proyecto_INICIO
,
1261436/proyecto_PROCE
SO,
1261436/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123058 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Rancho Toltecapa - 85985 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85985 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:90,
direccion:RANCHO TOLTECAPA,
90276 RANCHO TOLTECAPA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE
SIN NOMBRE, lon:-
98.08616182, lat:19.58931964}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261440/proyecto_INICIO
, 1261440/proyecto_FIN,
1261440/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123109 Proyecto de inversión 56690.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:56690.36,
modificado:56690.36}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Totolac Los Reyes
Quiahuixtlan - 94337 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94337 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 0 PUEBLO
LOS REYES QUIAHUIZTLAN,
90160 LOS REYES
QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAHUTEMOC Y CALLE
ZITLALPOPOCATL,, lon:-
98.24927356, lat:19.33502408}} 09-05-2018 31-12-2018 56,690.36 56,690.36 56,690.36 56,690.36 56,690.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:60.0}}

{1261491/proyecto_INICIO
,
1261491/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123115 Proyecto de inversión 9904.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9904.95,
modificado:9904.95}}

Construcción De Techo Firme Totolac
Los Reyes Quiahuxtlan - 66826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66826 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:CALLE
BARTOLOME ZATLALPOPOCATL
14 A INTERIOR 0 PUEBLO LOS
REYES QUIAHUIZTLAN, 90160
LOS REYES QUIAHUIXTLÁN,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE ZITLALPOPOCATL Y CALLE
XICOHTENCATL , CALLE
AZAGACATZIN, lon:-
98.24529317, lat:19.33009376}} 09-05-2018 31-12-2018 9,904.95 9,904.95 9,904.95 9,904.95 9,904.95

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:21.0}}

{1261497/proyecto_INICIO
, 1261497/proyecto_FIN,
1261497/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123118 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Totolac
San Francisco Ocotelulco - 66791 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66791 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:6, direccion:CALLE
HAITI 3 PUEBLO SAN
FRANCISCO OCOTELULCO,
90165 SAN FRANCISCO
OCOTELULCO, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
POSTERIOR Y CALLE GRECIA,
PRIVADA HAITI, lon:-
98.23638914, lat:19.32955684}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261500/proyecto_INICIO
, 1261500/proyecto_FIN,
1261500/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123122 Proyecto de inversión 4009.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4009.25,
modificado:4009.25}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Totolac Santiago Tepeticpac - 91891 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91891 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:8, direccion:CALLE
AUTOPISTA TLAXCALA-APIZACO
KM 26.5 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTIAGO TEPETICPAC, 90163
SANTIAGO TEPETICPAC,
TOTOLAC TLAXCALA,, lon:-
98.22590641, lat:19.33649932}} 09-05-2018 31-12-2018 4,009.25 4,009.25 4,009.25 4,009.25 4,009.25

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:60.0}}

{1261504/proyecto_INICIO
,
1261504/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123131 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zitlaltépec Barrio Progreso - 73194 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73194 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:1, direccion:CALLE 3
ORIENTE 2 INTERIOR 0 BARRIO
PROGRESO, 90596 ZITLALTÉPEC,
ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD
SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 2
SUR, lon:-97.90856171,
lat:19.20296613}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261513/proyecto_INICIO
,
1261513/proyecto_PROCE
SO,
1261513/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123141 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec - 82020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82020 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
VICTORIA 39 TREINTA Y NUEVE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
SALVADOR TZOMPANTEPEC,
90490 TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y
CALLE CHICHIMECATEHUTLI,
CALLE PROGRESO, lon:-
98.09386471, lat:19.37477967}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261523/proyecto_INICIO
,
1261523/proyecto_PROCE
SO,
1261523/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123149 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec - 79537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79537 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 2DA. SECCIÓN 14
CATORCE INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN SALVADOR
TZOMPANTEPEC, 90491
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE AVENIDA BENITO
JUAREZ Y CALLE GARITA, CALLE
15 DE ABRIL, lon:-98.08833642,
lat:19.37416319}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261531/proyecto_INICIO
,
1261531/proyecto_PROCE
SO,
1261531/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123157 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec San Andrés
Ahuashuatepec - 85818 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85818 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
OBSERVATORIO INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CARRETERA SAN
ANDRES Y CALLE
OBSERVATORIO , CALLE
ESCINDIDA, lon:-98.1074178,
lat:19.38852314}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261539/proyecto_INICIO
,
1261539/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123159 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec San Andrés
Ahuashuatepec - 85790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85790 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CARRETERA A CUAXOMULCO
11 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CAMINO REAL Y ,
ADELANTE DE LA CAPILLA DE
OCOTLÁN, lon:-98.10473069,
lat:19.37262272}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261541/proyecto_INICIO
,
1261541/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123160 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec San Andrés
Ahuashuatepec - 85785 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85785 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 3RA SECC 70
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN DIEGO Y
PRIVADA CABAÑA , CALLE
GUADALUPE, lon:-98.1170474,
lat:19.3780072}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261542/proyecto_INICIO
,
1261542/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123165 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 82074 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82074 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE 3RA.
SECCIÓN INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE RAQUEL DIAZ Y
CALLE ZAVALA, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.12694316,
lat:19.36824639}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261547/proyecto_INICIO
,
1261547/proyecto_PROCE
SO,
1261547/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123171 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79641 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79641 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
BUENA MUERTE 60 SESENTA
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE DEL
BOSQUE, CALLE DE LA BUENA
MUERTE, lon:-98.11674269,
lat:19.37610444}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261553/proyecto_INICIO
,
1261553/proyecto_PROCE
SO,
1261553/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123176 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 78618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78618 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 100 CIEN
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y
CALLE HIDALGO, CALLE
DONALDO COLOSIO, lon:-
98.10977283, lat:19.3797069}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261558/proyecto_INICIO
,
1261558/proyecto_PROCE
SO,
1261558/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123177 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec Colonia El Carmen -
78614 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78614 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO REAL 26 VEINTISEIS
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y
CALLE BENITO JUAREZ, CALLE
REFORMA, lon:-98.09693256,
lat:19.38020687}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261559/proyecto_INICIO
,
1261559/proyecto_PROCE
SO,
1261559/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123198 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec Xaltianquisco - 79603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79603 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:6, direccion:CALLE
HUIXCOLOTLA 72 B INTERIOR 0
S PUEBLO XALTIANQUISCO,
90494 XALTIANQUISCO,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y
CALLE 11 DE NOVIEMBRE,
CALLE 11 DE NOVIEMBRE, lon:-
98.08341841, lat:19.36073668}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261580/proyecto_INICIO
,
1261580/proyecto_PROCE
SO,
1261580/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123199 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec Xaltianquisco - 79594 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79594 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:6, direccion:CALLE
HUIXCOLOTLA 72 A INTERIOR 0
S PUEBLO XALTIANQUISCO,
90494 XALTIANQUISCO,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
HUIXCOLOTLA, lon:-
98.08660273, lat:19.36189465}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261581/proyecto_INICIO
,
1261581/proyecto_PROCE
SO,
1261581/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123208 Proyecto de inversión 55833.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55833.7,
modificado:55833.7}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Xaloztoc - 94339 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94339 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:PRIVADA
NICOLAS BRAVO 4 INTERIOR 0
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE NICOLAS BRAVO Y ,, lon:-
98.03690257, lat:19.40564788}} 09-05-2018 31-12-2018 55,833.70 55,833.70 55,833.70 55,833.70 55,833.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:125.0}}

{1261590/proyecto_INICIO
,
1261590/proyecto_PROCE
SO,
1261590/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123212 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Xaloztoc - 86046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86046 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON 89
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE VICTORIA Y
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ,, lon:-
98.04812718, lat:19.41224842}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261594/proyecto_INICIO
,
1261594/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123213 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Barrio La Sierra - 85703 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85703 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 60 SESENTA
INTERIOR 0 S BARRIO LA
SIERRA, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE
CUITLAHUAC,, lon:-
98.03717401, lat:19.40429695}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261595/proyecto_INICIO
,
1261595/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123232 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc -
79640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79640 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON 75
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
COSME XALOZTOC, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO LOPEZ Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.05063988, lat:19.41066581}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261614/proyecto_INICIO
,
1261614/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123252 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82174 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82174 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
30.5 KM 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN PEDRO TLACOTEPEC,
90460 SAN PEDRO
TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAHUICOLE Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
ITURBIDE, lon:-98.04369316,
lat:19.3842503}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261634/proyecto_INICIO
,
1261634/proyecto_PROCE
SO,
1261634/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123258 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Guadalupe Texmolac
- 85770 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85770 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 51 CINCUENTA
Y UNO INTERIOR 0 S COLONIA
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE DIVISION DEL NORTE Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
PRIVADA TERCERA
XICOHTENCATL, lon:-
98.04024047, lat:19.42203147}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261640/proyecto_INICIO
,
1261640/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123259 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Guadalupe Texmolac
- 85716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85716 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE 5
DE MAYO 4 CUATRO INTERIOR
0 S COLONIA GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALAMOS Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, CALLE 5 DE
MAYO, lon:-98.03991912,
lat:19.42879377}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261641/proyecto_INICIO
,
1261641/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123277 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Velazco - 84183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84183 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 21
VEINTIUNO INTERIOR 0 S
COLONIA VELAZCO, 90465
COLONIA VELAZCO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
LÁZARO Y CALLE REFORMA,,
lon:-98.01498582,
lat:19.42745345}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261659/proyecto_INICIO
,
1261659/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123290 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Venustiano Carranza -
84188 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84188 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS 22
VEINTIDOS INTERIOR 0 S
COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, 90460 COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
PRIVADA ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CARRETERA
ADOLFO,, lon:-98.05897927,
lat:19.39551189}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261672/proyecto_INICIO
,
1261672/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123295 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Xaloztoc
Colonia José López Portillo - 82014 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82014 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ
LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
CONSPIRADORES DE XALOZTOC,
CALLE XICOHTENCATL, lon:-
98.05322389, lat:19.43127148}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261677/proyecto_INICIO
,
1261677/proyecto_PROCE
SO,
1261677/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133252 Proyecto de inversión 578658.32

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:578658.32,
modificado:578658.32}}

Construccion De Plaza Civica Andador
Y Cancha Deportiva 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-194-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:-, lon:-
98.014444, lat:19.429722}} 22-01-2018 578,658.32 578,658.32 578,625.90 578,625.90 578,625.90

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201134043 Proyecto de inversión 103819.23

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:103819.23,
modificado:103819.23}}

Edificio A B Protecciones Metalicas
Cambio De Puertas De Cubo De Tinaco 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-226-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.048611, lat:19.403611}} 16-04-2018 103,819.23 103,819.23 103,815.70 103,815.70 103,815.70

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201135269 Proyecto de inversión 3011116.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3011116.84,
modificado:3011116.84}}

Impermeabilización Integral De
Espacios Destinados A La Docencia Y A
La Inv. (Facul: Agrob; Diseño, Arte Y
Arq.; Enfermeria;Centro De Especies
Menores; Cicb; Cs Básicas, Ing Y Tecn,
T.U. Spm, 4 Div Ac 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA2 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:5122.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-06-2018 01-12-2018 3,011,116.84 3,011,116.84 3,011,116.84 3,011,116.84 3,011,116.84

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:5122.77}}

{1274083/proyecto_INICIO
, 1274083/proyecto_FIN,
1274083/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201135275 Proyecto de inversión 8104467.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8104467.85,
modificado:8104467.85}}

Segunda Etapa De La Construcción Del
Auditorio Del Campus Calpulalpan,
Pisos, Pintura, Servicios E Instalación. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA5 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1311.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:0, direccion:Av.
Ignacio Zaragoza No. 1, Centro,
C.P. 90200, Calpulalpan,
Tlaxcala, México., lon:-
98.570476, lat:19.588526}} 02-06-2018 01-12-2018 8,104,467.85 8,104,467.85 8,104,467.85 8,104,467.85 8,104,467.85

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1311.68}}

{1274089/proyecto_INICIO
,
1274089/proyecto_PROCE
SO,
1274089/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201136253 Proyecto de inversión 10000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.0E7,
modificado:9990000.0}}

Contrucción De Gimnasio
Multidisciplinario Porfirio Díaz, En San
Damián Texóloc, Tlaxcala 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio- N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:0,
direccion:MUNICIPIO DE SAN
DAMIAN TEXOLOC, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-01-2018 01-12-2018 9,890,000.00 9,890,000.00 9,890,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/PDR/4918/004,
contratista:DESARROLLO
S EN INFRAESTRUCTURA
WM S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC TLAX,
monto:9800000.0,
importe_modificado:98
90000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1275229/proyecto_FIN,
1275229/proyecto_INICIO,
1275229/proyecto_PROCE
SO,
1275229/proyecto_INICIO,
1275229/proyecto_PROCE
SO,
1275229/proyecto_INICIO,
1275229/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201137443 Proyecto de inversión 715226.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715226.16,
modificado:715226.16}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-012-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:-, lon:-
97.923333, lat:19.311388}} 02-04-2018 715,226.16 715,226.16 688,225.53 688,225.53 688,225.53

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.96}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137661 Proyecto de inversión 4500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:S, prog_pres:74,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4500000.0,
modificado:4322955.3}}

Construcciones De Colectores Y
Emisores Intermunicipal Tlaltelulco -
Xiloxoxtla-Teolocholco - Tepeyanco, A
Planta De Tratamiento De Aguas
Residuales ""Atlamaxac"" (Primer
Etapa) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF/APAUR/015/18 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 18-05-2018 4,322,955.30 4,322,955.30 4,322,955.30 4,322,955.30 4,322,955.30

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA16180201137811 Proyecto de inversión 714802.66

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:714802.66,
modificado:714802.66}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-028-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:-, lon:-
98.177222, lat:19.372222}} 02-04-2018 714,802.66 714,802.66 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201137839 Proyecto de inversión 710805.18

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:710805.18,
modificado:710805.18}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-033-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.348055, lat:19.469444}} 02-04-2018 710,805.18 710,805.18 710,805.18 710,805.18 710,805.18

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138306 Proyecto de inversión 1057679.35

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1057679.35,
modificado:1057679.35}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-011-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:-, lon:-
98.216944, lat:19.335833}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.76}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138665 Proyecto de inversión 157667.51

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:157667.51,
modificado:157667.51}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-018-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:-, lon:-
98.040833, lat:19.534722}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138878 Proyecto de inversión 692033.39

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692033.39,
modificado:692033.39}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-079-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.119201, lat:19.614889}} 02-04-2018 692,033.39 692,033.39 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138898 Proyecto de inversión 692262.41

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692262.41,
modificado:692262.41}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-077-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 02-04-2018 692,262.41 692,262.41 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138920 Proyecto de inversión 691644.05

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691644.05,
modificado:691644.05}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-064-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 02-04-2018 691,644.05 691,644.05 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139153 Proyecto de inversión 691729.37

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691729.37,
modificado:691729.37}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-078-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.119201, lat:19.614889}} 02-04-2018 691,729.37 691,729.37 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201139229 Proyecto de inversión 278748

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:2,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:278748.0,
modificado:284021.64}}

Otros Mobiliarios Y Equipos De
Administración 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Inmuebles Salud Sin identificar SALUD 5 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-03-2018 01-12-2018 284,021.64 284,021.64 284,021.64 284,021.64 284,021.64

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139864 Proyecto de inversión 708832.44

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:708832.44,
modificado:708832.44}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-DES-032-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.796532, lat:19.431364}} 02-04-2018 708,832.44 708,832.44 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201140156 Proyecto de inversión 3512567.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:S, prog_pres:72,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3512567.31,
modificado:3802562.96}} Adquisición De Mobiliario Y Equipo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Salud Sin identificar O.P.D. SALUD DE TLAXCALA 1 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:CALLE
IGNACIO PICAZO NORTE No. 25
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 13-04-2018 01-12-2018 3,802,562.96 3,464,982.76 3,464,982.76 3,464,982.76 2,964,338.36

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento,
avance:77.96}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201140500 Proyecto de inversión 1922870.78

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1922870.78,
modificado:1922870.78}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-080-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:-, lon:-
98.313055, lat:19.317777}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301288625 Proyecto de inversión 105344.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:105344.82,
modificado:105344.82}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE ESPAÑITA BARRIO EL
CARMEN - 258626 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANTACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL258626 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1300.0,
meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA BARRIO
EL CARMEN, 90290ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALAENTRE
CALLE SAN FRANCISCOY,, lon:-
98.42266555, lat:19.44937192}} 09-05-2018 31-12-2018 105,344.82 105,344.82 105,344.82 105,344.82 105,344.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:650.0}}

{1288625/proyecto_INICIO
,
1288625/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301288778 Proyecto de inversión 587352.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:587352.08,
modificado:587352.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN TLAXCALA SAN ESTEBAN
TIZATLAN - 259441 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL259441 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2512.5,
meta_modificada:2512.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
TEPEHITEC PUEBLO SAN
ESTEBAN TIZATLAN, 90100SAN
ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA
TLAXCALAENTRECALLE
MATAMOROS Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.20733709,
lat:19.34341148}} 09-05-2018 31-12-2018 587,352.08 587,352.08 587,352.08 587,352.08 587,352.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1256.25}}

{1288778/proyecto_INICIO
,
1288778/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301289211 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME
CALPULALPAN COLONIA EL MIRADOR -
268446 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268446 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:92,
direccion:BOULEVARD CUATRO
NORTE 1 UNO INTERIOR 0
COLONIA EL MIRADOR, 90220EL
MIRADOR, CALPULALPAN
TLAXCALAENTRE CALLE 3
NORTE Y AVENIDA
FERROCARRIL, BOULEVARD
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
98.56338945, lat:19.58471253}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1289211/proyecto_INICIO
,
1289211/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301289213 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME ESPAÑITA - 268470 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL268470 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:24.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:AVENIDA
20 DE NOVIEMBRE PUEBLO
ESPAÑITA, 90290ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALAENTRE
CALLE ALVARO OBREGONY
CALLE DOMINGO ARENAS ,,
lon:-98.42623388,
lat:19.4713999}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1289213/proyecto_INICIO
,
1289213/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301305995 Proyecto de inversión 91037.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:91037.27,
modificado:90826.75}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167763 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167763 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:85.0,
meta_modificada:92.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE EL
TOREO PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
NETZAHUALCÓYOTL Y CALLE
MIRAFLORES,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE EL TOREO ENTRE CALLE
NETZAHUALCÓYOTL Y CALLE
MIRAF, lon:-98.1903999,
lat:19.42191062}} 01-08-2018 17-08-2018 90,826.75 90,826.75 90,826.75 90,826.75 90,826.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-013,
contratista:MARISOL
MENDEZ MONTES,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:90826.75,
importe_modificado:90
826.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:92.9}}

{1305995/proyecto_INICIO
,
1305995/proyecto_PROCE
SO,
1305995/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306010 Proyecto de inversión 121980.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:121980.34,
modificado:129555.05}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167787 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167787 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:129.0,
meta_modificada:125.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EL TOREO PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE EL
TOREO Y CALZADA ESCUELA
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE
DOMÍNGUEZ,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
PRIVADA EL TOREO ENTRE
CALL, lon:-98.18889786,
lat:19.42072677}} 01-08-2018 16-08-2018 129,555.05 129,555.05 129,555.05 129,555.05 129,555.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-025,
contratista:CLARA
HUERTA SALAZAR,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:121704.32,
importe_modificado:12
9555.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:125.7}}

{1306010/proyecto_PROCE
SO,
1306010/proyecto_INICIO,
1306010/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306014 Proyecto de inversión 86236.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86236.51,
modificado:85260.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167792 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167792 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:85.0,
meta_modificada:85.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
SEGUNDA PRIVADA GUERRERO
PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
GUERRERO Y CALLE DE LA
LUZ,LA OBRA SE ENCUENTRA
LOCALIZADA EN LA SEGUNDA
PRIVADA GUERRERO ENTRE
CALLE GUERRERO Y , lon:-
98.17862475, lat:19.40917013}} 01-08-2018 09-08-2018 85,206.03 85,260.03 85,260.03 85,260.03 85,260.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-005,
contratista:DYCOM Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:85260.03,
importe_modificado:85
260.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:85.0}}

{1306014/proyecto_INICIO
,
1306014/proyecto_PROCE
SO,
1306014/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada



2018 4 TLA180301306018 Proyecto de inversión 355473.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:355473.86,
modificado:365615.77}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167800 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167800 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:194.0,
meta_modificada:182.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
LOS MÚSICOS Y CALLE
AMAPOLAS PUEBLO
HUALCALTZINCO,
90459HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE SANTA
LUCIA Y CALLE LOS MÚSICOS,LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
EN LA CALLE DE LOS MÚSICOS Y
CALLE AMPOLAS ENTRE CALLE
SANTA LUCIA Y CALLE, lon:-
98.16301788, lat:19.39606937}} 01-08-2018 24-08-2018 365,615.77 365,615.77 365,615.77 365,615.77 365,615.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-018,
contratista:RL3
ARQUITECTOS S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:348160.16,
importe_modificado:36
5615.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:182.8}}

{1306018/proyecto_INICIO
,
1306018/proyecto_PROCE
SO,
1306018/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306036 Proyecto de inversión 186723.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:186723.63,
modificado:176690.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167842 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167842 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:164.0,
meta_modificada:144.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
18 DE ENERO PUEBLO
HUALCALTZINCO,
90459HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTREAVENIDA 7 DE
MARZO Y AVENIDA 2 DE
ENERO,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE 18 DE ENERO ENTRE AV.
7 DE MARZO Y AV. 2 DE ENERO
PASANDO EL MÓDULO DE VIG,
lon:-98.15750267,
lat:19.39900963}} 01-08-2018 10-08-2018 176,690.99 176,690.99 176,690.99 176,690.99 176,690.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-026,
contratista:GRUPO DE
CONSTRUCCIÓN XSM Y
ASOCIADOS S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:183000.0,
importe_modificado:17
6690.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:144.1}}

{1306036/proyecto_FIN,
1306036/proyecto_PROCE
SO,
1306036/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301307535 Proyecto de inversión 126783.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:126783.27,
modificado:126366.83}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE - 174742 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 174742 N 0 0 1800

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:89.0,
meta_modificada:89.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1,
direccion:CARRETERA FEDERAL
LIBRE TLAX TRAMO CARRETERA
TLAXCO CHIGNAHUAPAN-
CARRETERA TLAXCO
CHIGNAHUAPANKILÓMETRO 89
+ 89 COLONIA EL SABINAL,
90255TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALAENTREY,SE
ENCUENTRA UBICADO SOBRE
LA CARRETERA TLAXCO
CHIGNAHUAPAN TLAXCO
ENFRENTE D, lon:-98.1024571,
lat:19.66299334}} 23-07-2018 31-07-2018 126,366.83 126,366.83 126,366.83 126,366.83 126,366.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/021,
contratista:GRUP FA
INFRAESTRUCTURA Y
EVENTOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:126366.83,
importe_modificado:12
6366.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:89.0}}

{1307535/proyecto_PROCE
SO,
1307535/proyecto_FIN,
1307535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301309941 Proyecto de inversión 98428.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:98428.6,
modificado:98428.6}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR
COMUNITARIO EN EMILIANO ZAPATA -
186737 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX186737 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:19.24,
meta_modificada:19.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA
CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 1
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE , lon:-
97.91693802, lat:19.55911049}} 18-06-2018 31-07-2018 91,008.13 91,008.13 91,008.13 91,008.13 91,008.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-003,
contratista:PEDRO
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:91008.12,
importe_modificado:91
008.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:19.24}}

{1309941/proyecto_INICIO
, 1309941/proyecto_FIN,
1309941/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310155 Proyecto de inversión 99416.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:99416.18,
modificado:75582.47}}

REHABILITACION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN NCP JOSE MARIA MORELOS -
187605 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 187605 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:47, direccion:CALLE
S/N CONOCIDA COMO
AMPLIACIÓN CARRILLO PUERTO
COLONIA NCP JOSÉ MARÍA
MORELOS, 90515NCP JOSÉ
MARÍA MORELOS, HUAMANTLA
TLAXCALAENTREY,LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE CONOCIDA
COMO AMPLIACIÓN CARRILLO
PUERTO ENTRE TERRENOS DE
LABOR EN EL NCP JOSE, lon:-
97.84320216, lat:19.31167209}} 18-06-2018 02-07-2018 75,582.47 75,582.47 75,582.47 75,582.47 75,582.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-054,
contratista:ALEJANDRO
LÓPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:99416.18,
importe_modificado:75
582.47}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1310155/proyecto_INICIO
,
1310155/proyecto_PROCE
SO,
1310155/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310505 Proyecto de inversión 403426.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:403426.82,
modificado:397501.27}}

AMPLIACION  DE DRENAJE SANITARIO
EN JARDINES DE SAN ISIDRO Y CALLE
LOS PINOS - 188931 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD188931 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:404.6,
meta_modificada:379.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
JARDINES DE SAN ISIDRO Y
CALLE LOS PINOS PUEBLO 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE LOS
PINOS Y CALLE JARDINES DE
SAN ISIDRO,FRENTE LA CAPILLA
DEL SAN ISIDRO , lon:-
98.14638793, lat:19.475205}} 16-04-2018 31-08-2018 397,501.27 397,501.27 397,501.27 397,501.27 397,501.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-035,
contratista:RL3
ARQUITECTOS S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:403426.82,
importe_modificado:39
7501.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:379.83}}

{1310505/proyecto_INICIO
,
1310505/proyecto_PROCE
SO,
1310505/proyecto_FIN,
1310505/proyecto_PROCE
SO,
1310505/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310718 Proyecto de inversión 268191.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:268191.87,
modificado:237057.03}}

AMPLIACCION DE RED DE
ELECTRIFICACION - 189621 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA189621 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:225.55,
meta_modificada:232.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE 24
DE FEBRERO SECCION LOS
DOLORES, 90433TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE VEREDA SIN
NOMBRE Y CARRETERA
APIZACO-TLAXCO,EL SITIO DE
LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN
LA CALLE 24 DE FEBRERO A LA
CUAL SE ACCESA POR LA
CARRETERA APIZACO-T, lon:-
98.1093561, lat:19.46990502}} 11-09-2018 14-10-2018 237,057.03 237,057.03 237,057.03 237,057.03 237,057.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-065,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:230657.53,
importe_modificado:23
7057.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:232.57}}

{1310718/proyecto_INICIO
,
1310718/proyecto_PROCE
SO,
1310718/proyecto_FIN,
1310718/proyecto_PROCE
SO,
1310718/proyecto_FIN,
1310718/proyecto_INICIO,
1310718/proyecto_PROCE
SO,
1310718/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310936 Proyecto de inversión 299405.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:299405.33,
modificado:265936.36}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
EN AVENIDA XICOHTENCATL PUEBLO
DE SAN JOSE XICOHTENCATL - 190264 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190264 N 0 0 5761

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:36.0,
meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL PUEBLO SAN
JOSÉ XICOHTENCATL, 90515SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE REVOLUCION Y CALLE
S/N,LA OBRA SE UBICA EN
AVENIDA XICOHTENCATL
ENTRE CALLE REVOLUCIÓN  EN
EL PUEBLO DE SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, lon:-
97.83414012, lat:19.35039105}} 25-09-2018 24-10-2018 265,936.36 265,936.36 265,936.36 265,936.36 265,936.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-066,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LEDA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:299405.33,
importe_modificado:26
5936.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:36.0}}

{1310936/proyecto_INICIO
,
1310936/proyecto_PROCE
SO,
1310936/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310998 Proyecto de inversión 840186

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:380959.0,
modificado:380959.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:459227.0,
modificado:456872.99}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA
MORELOS PUEBLO DE IGNACIO
ZARAGOZA - 190392 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190392 N 0 0 310

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:340.0,
meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS PUEBLO
IGNACIO ZARAGOZA,
90510IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
REVOLUCIÓN,LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE JOSE
MARÍA MORELOS ENTRE LAS
CALLES INDEPENDENCIA Y
REVOLUCIÓN EN EL PUEBLO DE
I, lon:-97.92461404,
lat:19.2905925}} 18-06-2018 23-07-2018 456,872.99 456,872.99 456,872.99 456,872.99 456,872.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-076,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:459227.0,
importe_modificado:45
6872.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:340.0}}

{1310998/proyecto_INICIO
,
1310998/proyecto_PROCE
SO,
1310998/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310999 Proyecto de inversión 279721.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:279721.09,
modificado:91572.21}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
CALLE REAL DEL PEDREGAL OCOTITLA -
190394 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD190394 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:219.0, meta_modificada:170.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REAL DEL PEDREGAL SECCION
OCOTITLA, 90430TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRECALLE 16 DE
ENERO Y CALLE DE LA
CRUZ,ZONA CONOCIDA COMO
EL PEDREGAL CERCA DEL
DUCTO DE PEMEX, lon:-
98.08731057, lat:19.44204906}} 09-04-2018 30-04-2018 91,572.21 91,572.21 91,572.21 91,572.21 91,572.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-023,
contratista:FERNANDO
ADRIAN MORALES
INCLAN,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA,
monto:81746.2,
importe_modificado:91
572.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:170.25}}

{1310999/proyecto_PROCE
SO,
1310999/proyecto_INICIO,
1310999/proyecto_FIN,
1310999/proyecto_INICIO,
1310999/proyecto_PROCE
SO,
1310999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301311000 Proyecto de inversión 202694

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:101347.0,
modificado:101347.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:101347.0,
modificado:100980.61}}

CONSTRUCCIÓN DE RED  DE DRENAJE
SANITARIO  EN PRIVADA SIN NOMBRE
MARIANO MATAMOROS - 190395 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190395 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:115.0,
meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
S/N PUEBLO MARIANO
MATAMOROS,
90534HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE
DE INSURGENTES, CAMINO A
SAN MIGUEL BAEZ LA OBRA SE
UBICA EN LA PRIVADA SIN
NOMBRE ENTRE LAS CALLES 12
DE OCTUBRE E INSURGENTES
EN EL PUEBL, lon:-97.95000722,
lat:19.30405697}} 01-05-2018 30-05-2018 100,980.61 100,980.61 100,980.61 100,980.61 100,980.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-077,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:101347.0,
importe_modificado:10
0980.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:115.0}}

{1311000/proyecto_INICIO
,
1311000/proyecto_PROCE
SO,
1311000/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301311861 Proyecto de inversión 155412.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:155412.46,
modificado:155412.46}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 193232 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAX193232 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:41.6,
meta_modificada:41.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:2, direccion:PRIVADA
PROGRESO INTERIOR SN
COLONIA AYOMETITLA,
90867AYOMETITLA, SANTA
CRUZ QUILEHTLA
TLAXCALAENTRECALLE
PROGRESO Y CALLE
ZARAGOZA,SE ENCUENTRA
UBICADA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE PROGRESO
CALLE ES DE TERRACERIA SOLO
CUENTA CON DRENAJE, lon:-
98.19924463, lat:19.208348}} 06-07-2018 17-07-2018 148,901.01 148,901.01 148,901.01 148,901.01 148,901.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM08-18,
contratista:FERNANDO
MORALES FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:155412.48,
importe_modificado:14
8901.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:41.6}}

{1311861/proyecto_PROCE
SO,
1311861/proyecto_INICIO,
1311861/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312369 Proyecto de inversión 143375

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:143375.0,
modificado:128938.73}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 195311 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 195311 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:215.0,
meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
MALINTZI BARRIO ,
00000SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FRONTERA, CALLE PRESIDENTE
JUAREZ SE LLEGA POR LA
CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA,
lon:-98.23642465,
lat:19.26236494}} 15-08-2018 28-12-2018 128,938.73 128,938.73 128,938.73 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/020/2018
,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y EDIFICACIONES
REFRA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:128938.73,
importe_modificado:12
8938.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:180.0}}

{1312369/proyecto_INICIO
,
1312369/proyecto_PROCE
SO,
1312369/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314327 Proyecto de inversión 135621

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:135621.0,
modificado:128442.77}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO - 209417 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 209417 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:140.0,
meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:12, direccion:CALLE
JUAN PABLO II CIUDAD ,
00000SAN GABRIEL CUAUHTLA,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE JUAN PABLO II Y CALLE
CHIAUTEMPAN, CALLE 3 DE
FEBRERO SE LLEGA POR LA
CARRETERA OCOTLAN QUE VA
A USET FRENTE A LA ESCUELA
DE FILOSOFIA Y LETRAS. SE
ENTRA DEL LA, lon:-
98.23069541, lat:19.30056505}} 01-09-2018 28-12-2018 128,442.77 128,442.77 128,442.77 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/018/2018
, contratista:MARCO
ANTONIO
ZEMPOALTECA DIAZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:128442.77,
importe_modificado:12
8442.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:135.0}}

{1314327/proyecto_INICIO
,
1314327/proyecto_PROCE
SO,
1314327/proyecto_FIN,
1314327/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301316613 Proyecto de inversión 104397

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:104397.0,
modificado:104397.0}} CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN - 217897 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO D ETLAXCO TLAXCALA217897 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:233.0,
meta_modificada:107.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:37, direccion:CALLE
TLAXCALA PUEBLO LA
MAGDALENA SOLTEPEC,
90260LA MAGDALENA
SOLTEPEC, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CALLE
TLAXCALA Y CALLE ITURBIDE,
CALLE HIDALGO CALLE
TLAXCALA ENTRE CALLE
ITURBIDE Y CALLE HIDLADO A
TRES CALLES DE LA PRIMARIA
DE LA COMUNIDAD, lon:-
98.31498031, lat:19.58334551}} 11-05-2018 25-05-2018 104,397.00 104,397.00 104,397.00 104,397.00 104,397.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/020,
contratista:LEVY MORA
MAGDALENO,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:104397.0,
importe_modificado:10
4397.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:107.0}}

{1316613/proyecto_INICIO
, 1316613/proyecto_FIN,
1316613/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317542 Proyecto de inversión 195126.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:195126.27,
modificado:155000.87}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
220846 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA220846 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:210.0, meta_modificada:162.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
XICOHTENCATL BARRIO SAN
PEDRO TLACOTEPEC, 90460SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
MELGA, CALLE DIVISION DEL
NORTE C. XICOHTENCATL
ENTRE C. MELGA Y C. DIVISION
DEL NORTE, lon:-98.03247323,
lat:19.40202381}} 30-07-2018 31-08-2018 155,000.87 155,000.87 155,000.87 155,000.87 155,000.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/035,
contratista:LUIS
ALBERTO GONZALEZ
LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:194443.07,
importe_modificado:15
5000.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:162.38}}

{1317542/proyecto_INICIO
, 1317542/proyecto_FIN,
1317542/proyecto_PROCE
SO,
1317542/proyecto_FIN,
1317542/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317766 Proyecto de inversión 254161

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:254161.0,
modificado:250934.85}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
221882 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 221882 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:174.0, meta_modificada:185.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON BARRIO
SAN COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE
REFORMA, CALLE PLUTARCO
ELIAS CALLES C. IGNACIO LOPEZ
RAYON ENTRE C. REFORMA Y C.
PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-
98.05348302, lat:19.40772918}} 30-08-2018 29-09-2018 250,934.85 250,934.85 250,934.85 250,934.85 250,934.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/053,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:253890.04,
importe_modificado:25
0934.85}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:185.21}}

{1317766/proyecto_INICIO
,
1317766/proyecto_PROCE
SO,
1317766/proyecto_FIN,
1317766/proyecto_PROCE
SO,
1317766/proyecto_FIN,
1317766/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318243 Proyecto de inversión 32655.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:32655.59,
modificado:32655.59}}

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
SECCIÓN CUARTA - 223555 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI223555 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO SECCION SAN JOSÉ
AZTATLA, 90692SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALAENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS SE
UBICA EN CALLE HIDALGO, lon:-
98.13142654, lat:19.31057162}} 02-08-2018 09-08-2018 31,978.43 31,978.43 31,978.43 31,978.43 31,978.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-042,
contratista:MELCAR
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:31978.43,
importe_modificado:31
978.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1318243/proyecto_INICIO
, 1318243/proyecto_FIN,
1318243/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301318784 Proyecto de inversión 17998.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:17998.8,
modificado:17337.06}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN
CALLE NIÑOS HÉROES - 225308 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA225308 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:36.5, meta_modificada:19.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES PUEBLO SAN
ISIDRO PIEDRAS NEGRAS,
90437TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE 15 DE MAYO,EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS SE
ENCUENTRA EN LA CALLE
NIÑOS HEROES ENTRE LAS
CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 15
, lon:-98.05102268,
lat:19.44250124}} 05-06-2018 19-06-2018 17,337.06 17,337.06 17,337.06 17,337.06 17,337.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-
051/052/066A,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:17336.85,
importe_modificado:17
337.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:19.55}}

{1318784/proyecto_INICIO
,
1318784/proyecto_PROCE
SO,
1318784/proyecto_INICIO,
1318784/proyecto_FIN,
1318784/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321042 Proyecto de inversión 171763.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:171763.43,
modificado:171762.43}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 232607 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 232607 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:150.0, meta_modificada:151.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE LA
SERNA BARRIO TEXCACOAC,
90806SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE ABDIAS
PEREZ Y CALLE VIOLETA, CALLE
10 DE MAYO CALLE LA SERNA
BARRIO TEXCACOAC CP. 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ABDIAS , lon:-
98.18822455, lat:19.30367047}} 10-09-2018 10-10-2018 171,762.43 171,762.43 171,762.43 171,762.43 171,762.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810026,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:171762.43,
importe_modificado:17
1762.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:151.04}}

{1321042/proyecto_INICIO
, 1321042/proyecto_FIN,
1321042/proyecto_INICIO,
1321042/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301323126 Proyecto de inversión 155821.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:155821.42,
modificado:155821.42}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 243010 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 243010 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:133.4,
meta_modificada:133.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE INTERIOR SN
COLONIA SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALAENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
BENITO KJUAREZ,LA CALLE SE
ENCUENTRA UBICADA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
BENITO JUAREZ CUENTA CON
DR, lon:-98.22786776,
lat:19.21174891}} 22-06-2018 29-06-2018 155,383.30 155,383.30 155,383.30 155,383.30 155,383.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM10-18,
contratista:FERNANDO
MORALES FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:155821.42,
importe_modificado:15
5383.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:133.4}}

{1323126/proyecto_INICIO
,
1323126/proyecto_PROCE
SO,
1323126/proyecto_FIN,
1323126/proyecto_PROCE
SO,
1323126/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301323224 Proyecto de inversión 179762.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:179762.15,
modificado:179762.15}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 243438 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 243438 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
COLOSIO INTERIOR SN COLONIA
SANTA CRUZ QUILEHTLA,
90867SANTA CRUZ QUILEHTLA,
SANTA CRUZ QUILEHTLA
TLAXCALAENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE VESANA,SE
ENCUENTRA UBICADA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y VESANA NO
CUENTA CON DRENAJE AGUA
POTABLE, LUZ ELECTR, lon:-
98.22925446, lat:19.21241757}} 13-08-2018 25-08-2018 30,220.30 30,220.30 30,220.30 30,220.30 30,220.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM12-18,
contratista:EDGAR
DOMINGUEZ LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:40443.42,
importe_modificado:30
220.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1323224/proyecto_PROCE
SO,
1323224/proyecto_FIN,
1323224/proyecto_INICIO,
1323224/proyecto_PROCE
SO,
1323224/proyecto_FIN,
1323224/proyecto_INICIO,
1323224/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301326558 Proyecto de inversión 450127.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:450127.24,
modificado:450127.24}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA - 258096 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL258096 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:575.0, meta_modificada:251.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
JUAREZ PROGRESO PUEBLO
SANTIAGO MICHAC,
90721SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLE LA UNION Y CALLE
JUAREZ PROGRESO, BRECHAEN
ESQUINA DE CALLE LA UNION Y
CALLE JUAREZ INICIA LA OBRA
EN DIRECCION PONIENTE
SOBRE CALLE JUAREZ DA VUEL,
lon:-98.34068865,
lat:19.22410097}} 27-09-2018 15-11-2018 450,127.24 450,127.24 450,127.24 450,127.24 450,127.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823036-IR,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:450127.24,
importe_modificado:45
0127.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:251.86}}

{1326558/proyecto_INICIO
, 1326558/proyecto_FIN,
1326558/proyecto_PROCE
SO,
1326558/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301327464 Proyecto de inversión 110655.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:110655.1,
modificado:108641.46}}

REHABILITACIÓN  DE RED DE DRENAJE
SANITARIO REPUBLICA DEL SALVADOR
PRIMERA SECCION - 262993 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD262993 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:65.0,
meta_modificada:75.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPUBLICA DEL SALVADOR
SECCION ACTIPAC, 90430TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
REPÚBLICA DE CUBA Y CALLE
CAMINO A LA CIENEGA,A UNA
CUADRA ANTES DE LA ZONA
CONOCIDA COMO INFONAVIT .,
lon:-98.10487565,
lat:19.43605598}} 02-07-2018 24-07-2018 108,641.46 108,641.46 108,641.46 108,641.46 108,641.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-076,
contratista:GERARDO
ISMAEL ROJAS MENDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:108641.46,
importe_modificado:10
8641.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:75.51}}

{1327464/proyecto_INICIO
, 1327464/proyecto_FIN,
1327464/proyecto_PROCE
SO,
1327464/proyecto_INICIO,
1327464/proyecto_PROCE
SO,
1327464/proyecto_FIN,
1327464/proyecto_INICIO,
1327464/proyecto_PROCE
SO,
1327464/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301330632 Proyecto de inversión 152652.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:152652.09,
modificado:64644.49}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN -
273323 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273323 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:180.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
NÍSPEROS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
90459SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE
VIÑEDOS Y CAMINO LINDEROS
CON OCOTOXCO,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE NÍSPEROS INICIA EN LA
CALLE VIÑEDOS Y TERMINA
CON, lon:-98.18905429,
lat:19.3793539}} 17-09-2018 29-09-2018 64,644.49 64,644.49 64,644.49 64,644.49 64,644.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-036,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:64644.49,
importe_modificado:64
644.49}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1330632/proyecto_INICIO
,
1330632/proyecto_PROCE
SO,
1330632/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301384263 Proyecto de inversión 4138544.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4138544.88,
modificado:4138544.88}} PF/FORTAFIN/028/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI . PF/FORTAFIN/028/18 N 0 0 2766

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:6.8,
meta_modificada:6.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:Calle
Venustiano Carranza, Tlaxcala,
México, lon:-97.98395455,
lat:19.53452907}, geo2:
{cve_municipio:47, localidad:1,
direccion:Calle Venustiano
Carranza, Tlaxcala, México, lon:-
97.98195362, lat:19.53701137},
geo3: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:Calle
Insurgentes 102, Lázaro
Cárdenas, Tlax., México, lon:-
97.98542976, lat:19.53647548}} 27-08-2018 04-11-2018 4,138,544.88 4,134,399.32 4,134,399.32 4,134,399.32 3,854,019.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/028/18,
contratista:UNION
CONSTRUCTORA DE
NUEVO VICENCIO, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:3930676.3,
importe_modificado:39
30676.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:6.8}}

{1384263/proyecto_INICIO
,
1384263/proyecto_PROCE
SO,
1384263/proyecto_INICIO,
1384263/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301384763 Proyecto de inversión 2988847.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2988847.07,
modificado:2988847.07}} PF/FORTAFIN/022/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECO DUVI PF/FORTAFIN/022/18 N 0 0 374

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:3.05,
meta_modificada:3.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:Calle
Emilio Carranza 2109, San
Martín de Porres, 90337
Apizaco, Tlax., México, lon:-
98.15441966, lat:19.41559182},
geo2: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:Carr
México-Veracruz 2307, El
Carmen, 90338 El Carmen,
Tlax., México, lon:-
98.15341651, lat:19.41717033}} 26-06-2018 03-09-2018 2,988,847.07 2,940,403.05 2,940,403.05 2,940,403.05 2,783,212.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/022/18,
contratista:LAM
CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL CENTRO, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:2838492.26,
importe_modificado:28
38492.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:3.05}}

{1384763/proyecto_INICIO
,
1384763/proyecto_PROCE
SO,
1384763/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301384777 Proyecto de inversión 2791735.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2791735.55,
modificado:2791735.55}} PF/FORTAFIN/023/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/023/18 N 0 0 718

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:2.64,
meta_modificada:2.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9,
direccion:Tlacoxotla 38, San
Marcos, 90407 Santa Anita
Huiloac, Tlax., México, lon:-
98.13859463, lat:19.39149738},
geo2: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:Av. de los
Pinos, Atlayoalco, San Miguel
Contla, 90407 Apizaco, Tlax.,
México, lon:-98.1392169,
lat:19.39305589}} 26-06-2018 03-09-2018 2,791,735.55 2,788,943.81 2,788,943.81 2,788,943.81 1,230,828.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/023/18,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y MATERIALES
OVERFIELD, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:2651910.07,
importe_modificado:26
51910.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:2.64}}

{1384777/proyecto_INICIO
,
1384777/proyecto_PROCE
SO,
1384777/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301387301 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1050000.0,
modificado:1050000.0}}

READECUACION DEL MUSEO DE LA
CIUDAD DE HUAMANTLA 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE TURISMO PF/PRODERMAGICO/041/18S 604161 565775 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:Parque
Juárez, Centro, 90501
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.9231744, lat:19.3136044},
geo2: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:Parque
Juárez, Centro, 90501
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.9231744, lat:19.3136044},
geo3: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:Parque
Juárez, Centro, 90501
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.92320251, lat:19.31334051}} 03-10-2018 11-12-2018 1,049,916.88 1,049,916.88 1,049,916.88 1,049,916.88 314,786.18

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1387301/proyecto_INICIO
, 1387301/proyecto_FIN,
1387301/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301392857 Adquisición 180800

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:E, prog_pres:5,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:180800.0,
modificado:0.0}} SALA DEL AGUA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Adquisiciones Cultura y turismo Sin identificar COEPRIST E005 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion: Calle
Antonio Díaz Varela número
74, lon:-98.192961,
lat:19.31398}} 01-07-2018 31-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393025 Proyecto de inversión 129280.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:129280.58,
modificado:129280.58}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:Santa
Apolonia Teacalco, Tlax.,
Mexico, lon:-98.308669,
lat:19.237168}} 27-08-2018 22-09-2018 129,280.58 129,280.58 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393151 Proyecto de inversión 708381.84

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:708381.84,
modificado:708381.84}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-016-2017 N 0 0 434

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:Álvaro
Obregón 811, Adolfo López
Mateos, Zona de Reserva
Ecológica, 90357 Apizaco, Tlax.,
México, lon:-98.12988281,
lat:19.41479244}} 23-10-2018 21-01-2019 708,381.84 708,381.84 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393292 Proyecto de inversión 691417.65

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691417.65,
modificado:691417.65}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-076-2018 N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Segunda
Privada de Independencia 11,
Ocotlán, 90100 Tlaxcala de
Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.23013306,
lat:19.31891932}} 13-11-2017 11-03-2018 691,417.65 691,417.65 515,768.05 515,768.05 515,768.05

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.74}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393398 Proyecto de inversión 682381.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:682381.87,
modificado:682381.87}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-117-2018 N 0 0 267

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:Ixtenco,
Tlax., Mexico, lon:-97.894969,
lat:19.251213}} 20-08-2018 17-11-2018 682,381.87 682,381.87 204,714.56 204,714.56 204,714.56

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393413 Proyecto de inversión 462385.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:462385.3,
modificado:462385.3}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-116-2018 N 0 0 372

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:Villa
Mariano Matamoros,
Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros, Tlax., Mexico, lon:-
98.377115, lat:19.326646}} 20-08-2018 17-11-2018 462,385.30 462,385.30 138,715.58 138,715.58 138,715.58

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301397137 Proyecto de inversión 684690.74

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:684690.74,
modificado:684690.74}} EAC-MEJ-094-2018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 195

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:nativitas,
lon:-98.315194, lat:19.234508}} 16-07-2018 30-09-2018 684,690.74 684,690.74 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399775 Proyecto de inversión 960704.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:960704.54,
modificado:960704.54}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-145-2018 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1,
direccion:Acuamanala de
Miguel Hidalgo, Tlax., Mexico,
lon:-98.200813, lat:19.224675}} 20-08-2018 18-10-2018 960,704.54 960,704.54 611,965.37 611,965.37 611,965.37

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.63}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399861 Proyecto de inversión 1017300.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1017300.7,
modificado:1017300.7}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-034-2018 N 0 0 105

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:zacatelco, lon:-
98.240226, lat:19.21615}} 16-04-2018 24-06-2018 1,017,300.70 1,017,300.70 305,190.21 305,190.21 305,190.21

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301400958 Proyecto de inversión 766644.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:766644.16,
modificado:766644.16}} obra de rehabilitación 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-075-2018 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Ezequiel
M. Gracia 10, Ocotlán, 90100
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.,
México, lon:-98.23013306,
lat:19.32151123}} 28-05-2018 15-08-2018 766,644.16 766,644.16 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401427852 Proyecto de inversión 157695.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:157695.14,
modificado:156394.94}}

CONSTRUCCION DE RED PARA
DRENALE SANITARIO - 312833 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA312833 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:131.0,
meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
CALLE LAS MESAS PUEBLO
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
90271 COLONIA MÁXIMO
ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE
LAS MESAS Y CALLE BENITO
JUAREZ, CAMINO CAMINO A
LAS MESAS CALLE CALLE LAS
MESAS PUEBLO MÁXIMO ROJAS
XALÓST, lon:-98.11007916,
lat:19.58566964}} 15-10-2018 26-10-2018 156,394.94 156,394.94 156,394.94 156,394.94 156,394.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/037,
contratista:PEDRO
CASTRO ALCANTARA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:156394.94,
importe_modificado:15
6394.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:190.0}}

{1427852/proyecto_INICIO
, 1427852/proyecto_FIN,
1427852/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401428251 Proyecto de inversión 992684.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:992684.39,
modificado:991112.61}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR
ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA NUMERO CUARENTA Y
CUATRO EN EL BARRIO DE SANTA
ANITA - 314049 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 314049 S 140 140 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LA EDUCACION BARRIO SANTA
ANITA, 90508 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HEROES Y , LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE
LA EDUCACIÓN ENTRE LAS
CALLES NIÑOS HÉROES Y SIN
NOMBRE EN EL BARRIO DE
SANTA ANITA, lon:-
97.90726854, lat:19.32568677}} 01-10-2018 31-12-2018 991,112.61 991,112.61 991,112.61 991,112.61 991,112.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-100,
contratista:OSCAR
AARON GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DEHUAMANTLA,
monto:991112.61,
importe_modificado:99
1112.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1428251/proyecto_INICIO
, 1428251/proyecto_FIN,
1428251/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401433754 Proyecto de inversión 35001.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:35001.17,
modificado:35001.17}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA INDEPENDENCIA
- 335276 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA335276 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:46.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
INDEPENDENCIA BARRIO
CHIMALPA, 90193 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CERRADA SIN NOMBRE,
CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA
OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA
PRIVADA INDEPENDENCIA
ENTRE, lon:-98.21407156,
lat:19.26074137}} 01-10-2018 13-10-2018 35,001.17 35,001.17 35,001.17 35,001.17 35,001.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/FISM 18-60-022,
contratista:YESENIA
MENESES LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:35001.17,
importe_modificado:35
001.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:46.6}}

{1433754/proyecto_FIN,
1433754/proyecto_INICIO,
1433754/proyecto_PROCE
SO,
1433754/proyecto_INICIO,
1433754/proyecto_PROCE
SO,
1433754/proyecto_FIN,
1433754/proyecto_INICIO,
1433754/proyecto_FIN,
1433754/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401435435 Proyecto de inversión 94370.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:94370.14,
modificado:93209.14}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 346419 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 346419 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:80.0,
meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO
IGNACIO ZARAGOZA, 90510
IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
INDEPENDENCIA LA OBRA SE
UBICA EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y, lon:-
97.92320856, lat:19.29423545}} 05-11-2018 02-12-2018 93,209.14 93,209.14 93,209.14 93,209.14 93,209.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-106,
contratista:CIATSA
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:156822.82,
importe_modificado:93
209.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:80.0}}

{1435435/proyecto_INICIO
, 1435435/proyecto_FIN,
1435435/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401439113 Proyecto de inversión 623910.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:623910.71,
modificado:622009.39}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA
MANUEL AVILA CAMACHO - 369041 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 369041 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:12, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO PUEBLO
CUAUHTÉMOC, 90527 COLONIA
CUAUHTÉMOC, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA LA OBRASE UBICA
EN LA CALLE FRANCISCO I
MADERO ENTRE LAS CALLES 20
DE N, lon:-97.96460125,
lat:19.33145579}} 04-09-2018 03-12-2018 622,009.39 622,009.39 622,009.39 622,009.39 622,009.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-101,
contratista:ALEJANDRO
LOPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:622009.39,
importe_modificado:62
2009.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1439113/proyecto_PROCE
SO,
1439113/proyecto_INICIO,
1439113/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401443572 Proyecto de inversión 102779.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:102779.5,
modificado:102779.5}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE CALLE HIDALGO Y PRIVADAS -
371285 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS371285 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:455.0,
meta_modificada:455.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE MIGUEL HIDALGO Y
PRIVADAS BARRIO DE
GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y PRIVADA SIN
NOMBRE, PRIVADA SIN
NOMBRE ES SOBRE LA CALLE
PRINCIPAL DEL LADO
IZQUIERDO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIP, lon:-97.77655498,
lat:19.29739342}} 28-09-2018 28-11-2018 102,779.50 102,779.50 102,779.50 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808013/ir/2018,
contratista:ricardo jesus
gonzalez lara,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:102779.5,
importe_modificado:10
2779.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:455.0}}

{1443572/proyecto_FIN,
1443572/proyecto_PROCE
SO,
1443572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401445604 Proyecto de inversión 450024.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:450024.05,
modificado:450024.05}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI - 374174 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS374174 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:288.0, meta_modificada:287.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE
DOS ORIENTE COLONIA SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
90562 SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
AVENIDA TRES NORTE Y CALLE
DEL EJIDO, ES LA CALLE FINAL
DE LA COLONIA DEL LADO SUR
ULTIMA, lon:-97.71357424,
lat:19.31952288}} 05-11-2018 29-12-2018 450,024.05 450,024.05 450,024.05 450,024.05 450,024.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:mct-
fism1808023/2018,
contratista:ricardo jesus
gonzalez lara,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:450024.05,
importe_modificado:45
0024.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:287.7}}

{1445604/proyecto_FIN,
1445604/proyecto_PROCE
SO,
1445604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449014 Proyecto de inversión 194697.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:194697.06,
modificado:193521.12}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN
PRIVADA LA CUCHILLA - 380791 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380791 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:171.0, meta_modificada:171.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LA CUCHILLA BARRIO SANTA
MARIA YANCUITLALPAN, 90505
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE BOULEVARD
YANCUITLALPAN Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, AVENIDA
ABASOLO PONIENTE LA OBRA
SE UBICA EN LA PRIVADA
CUCHILLA EN EL BARRIO DE
SANT, lon:-97.93236849,
lat:19.31782343}} 10-11-2018 10-12-2018 193,521.12 193,521.12 193,521.12 193,521.12 193,521.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-112,
contratista:PARLOP11,
S. DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:254820.44,
importe_modificado:19
3521.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:171.0}}

{1449014/proyecto_FIN,
1449014/proyecto_PROCE
SO,
1449014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449072 Proyecto de inversión 31002.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31002.32,
modificado:30545.6}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE NARCISO
MENDOZA - 380858 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380858 S 34 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:110.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
NARCISO MENDOZA COLONIA
HUAMANTLA CENTRO, 90500
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS ORIENTE Y CALLE
ABASOLO ORIENTE, LA OBRA SE
UBICA EN CALLE NARCISO
MENDOZA ENTRE ABASOLO Y
MORELOS, lon:-97.91784594,
lat:19.31633002}} 16-11-2018 30-11-2018 30,545.60 30,545.60 30,545.60 30,545.60 30,545.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-118,
contratista:JOSE
MACARIO DIAZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:102918.61,
importe_modificado:30
545.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:110.0}}

{1449072/proyecto_PROCE
SO,
1449072/proyecto_FIN,
1449072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449103 Proyecto de inversión 41973.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:41973.34,
modificado:41857.21}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO SEGUNDA PARTE EN
PRIVADA FUNDADORES BARRIO DE
SAN LUCAS - 380883 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380883 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:14.62,
meta_modificada:14.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FUNDADORES BARRIO SAN
LUCAS, 90507 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE FUNDADORES Y CALLE 20
DE ENERO, LA OBRA SE UBICA
EN LA PRIVADA FUNDADORES
ENTRE LAS CALLES
FUNDADORES Y 20 DE ENERO,
lon:-97.91323011,
lat:19.31019265}} 26-11-2018 02-12-2018 41,857.21 41,857.21 41,857.21 41,857.21 41,857.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-120,
contratista:FEDERICO
ENRIQUE CADENA
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:41857.21,
importe_modificado:41
857.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:14.62}}

{1449103/proyecto_INICIO
, 1449103/proyecto_FIN,
1449103/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401454090 Proyecto de inversión 136137.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:274,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77598.25,
modificado:77598.25}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:58539.03,
modificado:58539.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIOS  EN CALLE EMILIANO
ZAPATA PUEBLO DE BENITO JUÁREZ -
397785 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397785 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CAMINO
AL PANTEON PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE FRANCISCO I MADERO,
CALLE GALEANA LOS CUARTOS
DORMITORIOS SE
ENCUENTRAN EN LAS CALLES
EMIL, lon:-97.91486231,
lat:19.37642932}} 01-08-2018 20-09-2018 58,539.03 58,539.03 58,539.03 58,539.03 58,539.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:3.0}}

{1454090/proyecto_INICIO
,
1454090/proyecto_PROCE
SO,
1454090/proyecto_FIN,
1454090/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401454178 Proyecto de inversión 45379.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:274,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25866.08,
modificado:25866.08}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19513.01,
modificado:19513.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO EN PRIVADA
FUNDADORES PUEBLO DE SAN JOSE
XICOHTENCATL - 397910 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397910 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:PRIVADA
FUNDADORES PUEBLO SAN
JOSÉ XICOHTENCATL, 90515
SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCION Y , LA
OBRASE UBICA EN PRIVADA
FUNDADORES PUEBLO DE SAN
JOSÉ XICOHTENCATL
BENEFICIANDO A JOSE
GUADALUPE AVELIN, lon:-
97.83515196, lat:19.35145803}} 01-08-2018 20-09-2018 19,513.01 19,513.01 19,513.01 19,513.01 19,513.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1454178/proyecto_INICIO
,
1454178/proyecto_PROCE
SO,
1454178/proyecto_FIN,
1454178/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401456866 Proyecto de inversión 102458.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:102458.48,
modificado:100993.25}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 400975 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO XALOZTOC TLAXCALA400975 S 50 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:311.27,
meta_modificada:417.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA COLONIA
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE
IGNACIO ZARAGOZA C.
EMILIANO ZAPATA ENTRE C.
MIGUEL HIDALGO Y C. IGNACIO
ZARAG, lon:-98.05132626,
lat:19.42353303}} 01-11-2018 30-11-2018 100,993.25 100,993.25 100,993.25 100,993.25 100,993.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/063,
contratista:REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:101551.84,
importe_modificado:10
0993.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:417.0}}

{1456866/proyecto_INICIO
,
1456866/proyecto_PROCE
SO,
1456866/proyecto_INICIO,
1456866/proyecto_FIN,
1456866/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401459879 Proyecto de inversión 930100

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:930100.0,
modificado:930100.0}}

CONSTRUCCION DE CALENTADOR
SOLAR - 404492 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 404492 S 36 35 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:71.0,
meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:COLONIA
SAN JUAN, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , SE
ENCUENTRAN DISPERSAS POR
LA COL. DE SAN JUAN EN
VARIAS UBICACIONES, lon:-
98.12455829, lat:19.60668786}} 03-12-2018 31-12-2018 930,100.00 930,100.00 930,100.00 930,100.00 930,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/098,
contratista:GRUPO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SUMUNISTROS
ROSFER S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:812200.0,
importe_modificado:81
2200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:50.0}}

{1459879/proyecto_INICIO
, 1459879/proyecto_FIN,
1459879/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401463966 Proyecto de inversión 125000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125000.0,
modificado:104743.64}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO BUENAVISTA - 408773 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA408773 S 25 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:108.0,
meta_modificada:107.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS
BUENAVISTA, 90250 JOSÉ
MARÍA MORELOS BUENAVISTA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSE MARIA MORELOS
BUENAVISTA Y CALLE
DOMINGO ARENAS, CALLE
XICOTENCATL CALLE JOSE
MARIA MORELOS PUEBL, lon:-
98.27554833, lat:19.56439919}} 15-12-2018 25-12-2018 104,743.64 104,743.64 104,743.64 104,743.64 104,743.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/155,
contratista:CONSTRUCT
OR CORTER S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:104743.64,
importe_modificado:10
4743.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:107.0}}

{1463966/proyecto_INICIO
, 1463966/proyecto_FIN,
1463966/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401467704 Proyecto de inversión 40270.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40270.63,
modificado:40270.63}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE JUAN PONCE DE
LEÓN - 413422 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS413422 S 67 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:128.8,
meta_modificada:128.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN PONCE DE LEON BARRIO
SAN JUAN PRIMERO, 90580
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
CALLE 3 SUR, CALLE 3
PONIENTE LLEGAR AL PALACIO
DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO
DE IXTENCO Y SUBIR POR LA
CALLE DEL LADO SUR DEL I, lon:-
97.89570473, lat:19.25072093}} 15-11-2018 04-12-2018 40,260.63 40,260.63 40,260.63 40,260.63 40,260.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM1816005,
contratista:EMILIO
BONILLA SALDAÑA,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:40270.63,
importe_modificado:40
270.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:128.8}}

{1467704/proyecto_FIN,
1467704/proyecto_PROCE
SO,
1467704/proyecto_INICIO,
1467704/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401472588 Proyecto de inversión 183041.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:183041.48,
modificado:183041.48}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
PRIVADA ESTEBAN MORALES - 418836 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO418836 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ESTEBAN MORALES BARRIO
TECPA MORALES, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CERRADA CERRADA,
CALLE MAURO ANGULO A UNA
CUADRA DE LA VIA CORTA.,
lon:-98.19482985,
lat:19.2809978}} 02-04-2018 30-04-2018 183,041.48 183,041.48 183,041.48 183,041.48 183,041.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048019-
CONT01,
contratista:MARTIN
RODRIGUEZ LEON,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:187879.41,
importe_modificado:18
3041.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:96.0}}

{1472588/proyecto_PROCE
SO,
1472588/proyecto_FIN,
1472588/proyecto_INICIO,
1472588/proyecto_FIN,
1472588/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401477015 Proyecto de inversión 1034195.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1034195.36,
modificado:1030563.52}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR
ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA
PLAN DE AYALA DE LA COLONIA
EMILIANO ZAPATA - 423051 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 423051 S 255 255 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90506 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE FELIPE SANTIAGO
XICOHTENCATL Y BOULEVARD
YANCUITLALPAN, CALLE PLAN
DE AYALA LA OBRA SE UBICA
EN LA CALLE FRANCISCO I
MADERO DE LA CO, lon:-
97.92344371, lat:19.32088868}} 25-08-2018 27-10-2018 1,030,563.52 1,030,563.52 1,030,563.52 1,030,563.52 1,030,563.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-084,
contratista:TECNOLOGI
A Y DISEÑO Y CRISTAL
VÍTREO S.A. DE C..V,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:1034195.35,
importe_modificado:10
30563.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1477015/proyecto_INICIO
, 1477015/proyecto_FIN,
1477015/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484838 Proyecto de inversión 92801.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:92801.88,
modificado:79632.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 432978 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN432978 S 50 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:66.93,
meta_modificada:66.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE ONOFRE SÁNCHEZ BAEZ,
CALLE PORFIRIO DÍAZ SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
TLAX., lon:-98.1867822,
lat:19.40825379}} 10-09-2018 28-09-2018 79,632.99 79,632.99 79,632.99 79,632.99 79,632.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-024,
contratista:CONSTRUCCI
ONES, INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO  S.A.
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMHCAN,
monto:92801.88,
importe_modificado:79
632.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:66.93}}

{1484838/proyecto_INICIO
, 1484838/proyecto_FIN,
1484838/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401485551 Proyecto de inversión 603141.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:603141.42,
modificado:603141.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 434330 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434330 S 140 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:493.6,
meta_modificada:493.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:7, direccion:CALLE
CLAVEL PUEBLO SANTA ÚRSULA
ZIMATEPEC, 90450 SANTA
ÚRSULA ZIMATEPEC,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REAL DEL SUR Y
PRIVADA CLAVEL, CALLE CLAVEL
SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC,
TLAX., lon:-98.16750552,
lat:19.42039431}} 05-11-2018 23-11-2018 603,141.42 603,141.42 603,141.42 603,141.42 603,141.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-028,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:603141.42,
importe_modificado:60
3141.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:0.0}}

{1485551/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401486384 Proyecto de inversión 3164779.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3164779.98,
modificado:3164779.98}}

EDIFICIO J PB 3 AULAS 2EE C/U
ESCALERA PA 3 AULAS 2EE C/U
ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA
EXTERIOR 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-020-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:Santa
Justina, lon:-98.377115,
lat:19.326646}} 01-10-2018 23-12-2018 3,164,779.98 3,164,779.98 3,164,779.98 1,569,440.95 1,569,440.95

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.5}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486414 Proyecto de inversión 298089.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:298089.61,
modificado:298089.61}}

EDIFICIO C AULA USAER 6X6M
ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-016-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:loma
paraiso, lon:-98.140612,
lat:19.416335}} 03-12-2018 03-02-2019 298,089.61 298,089.61 298,089.61 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401486418 Proyecto de inversión 899563.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:899563.69,
modificado:899563.69}}

EDIFICIO F SANITARIOS 6X8M
ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-044-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:plan de
ayala, lon:-97.769375,
lat:19.296661}} 15-11-2018 31-12-2018 899,563.69 899,563.69 899,563.69 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486438 Proyecto de inversión 347075.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:347075.8,
modificado:347075.8}}

EDIFICIO B AULA 6X8M ESTRUCTURA
REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:aztama,
lon:-98.192351, lat:19.244394}} 03-12-2018 03-02-2019 347,075.80 347,075.80 347,075.80 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486528 Proyecto de inversión 200693.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200693.33,
modificado:200693.33}} EDIFICIO E IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-026-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1,
direccion:hueyotlipan, lon:-
98.348498, lat:19.469988}} 03-12-2018 23-12-2018 200,693.33 200,693.33 200,693.33 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486883 Proyecto de inversión 202799.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:202799.53,
modificado:202799.53}}

EDIFICIO E SUSTITUCION DE PISO DE
LOSETA OBRA EXTERIOR DEMOLICION
Y CONSTRUCCION DE BARDA
PERMETRAL 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-007-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7,
direccion:Cuamantzingo, Tlax.,
México, lon:-98.2513802,
lat:19.514138}} 19-11-2018 16-12-2018 202,799.53 202,799.53 202,799.53 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487013 Proyecto de inversión 2165139.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2165139.19,
modificado:2165139.19}}

EDIFICIO A B C  REHABILITACION
GENERAL OBRA EXTERIOR BARDA
PERIMETRAL 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-102-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Cuapiaxtla, Tlax.,
México, lon:-97.7685441,
lat:19.2954597}} 19-11-2018 23-12-2018 2,165,139.19 2,165,139.19 2,165,139.19 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487171 Proyecto de inversión 36547.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36547.22,
modificado:36547.22}}

EDIFICIO A B  RETIRO Y COLOCACION
DE IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:77, direccion:5 de
Mayo 8, Iturbide, 90250 Tlaxco,
Tlax., México, lon:-
98.11889648, lat:19.61542434}} 15-11-2018 03-02-2019 36,547.22 36,547.22 36,547.22 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487425 Proyecto de inversión 49473.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49473.84,
modificado:49473.84}}

EDIFICIO A  REHABILITACION DE
SANITARIOS 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-048-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:Panotla,
Tlax., México, lon:-98.2732659,
lat:19.3124375}} 19-11-2018 10-12-2018 49,473.84 49,473.84 49,473.84 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487430 Proyecto de inversión 31899.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31899.92,
modificado:31899.92}} rehabilitacion 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-031-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:Santa
María Acuitlapilco, Tlax.,
México, lon:-98.2393375,
lat:19.2843514}} 19-11-2018 26-11-2018 31,899.92 31,899.92 31,899.92 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487629 Acción 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:450000.0,
modificado:450000.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION
DE SERVICIOS - 174575 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA174575 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de
preinversión, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.659159, lat:19.324586}} 11-06-2018 09-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Estudi
o de preinversión,
avance:0.0}}

{1487629/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401488147 Acción 117172.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:117172.25,
modificado:117172.25}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 231188 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPAL 231188 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.103122, lat:19.355807}} 01-08-2018 31-08-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401491559 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:500000.0,
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL
TEPEYANQUITO COL CENTRO,
TEPEYANCO, TLAXCALA 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar MUN 8931003 S 1500 1520 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.229619, lat:19.247038}} 26-11-2018 12-12-2018 494,500.00 494,500.00 494,500.00 494,500.00 494,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/009/2018,
contratista:CITLALI
ÁNGELES LÓPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:494500.0,
importe_modificado:49
4500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1491559/proyecto_PROCE
SO,
1491559/proyecto_INICIO,
1491559/proyecto_FIN,
1491559/proyecto_INICIO,
1491559/proyecto_FIN} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494449 Proyecto de inversión 63526.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:63526.15,
modificado:63526.15}}

edifiicio a sustitución de
impermeabilizante 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-038-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., México,
lon:-98.1705104,
lat:19.3342589}} 03-12-2018 23-12-2018 63,526.15 63,526.15 63,526.15 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494456 Proyecto de inversión 226369.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:226369.45,
modificado:226369.45}}

edifiicio b retiro y sustitución de
impermeabilizante 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-047-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:90640
Santa Cruz Tlaxcala, Tlax.,
México, lon:-98.1514914,
lat:19.3539314}} 03-12-2018 13-01-2019 226,369.45 226,369.45 226,369.45 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494465 Proyecto de inversión 53138.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53138.2,
modificado:53138.2}}

edificio g  rehabilitación general
aplanado en barda perimetral 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:Emiliano
Zapata, Tlax., México, lon:-
97.9164166, lat:19.5575919}} 15-11-2018 20-01-2019 53,138.20 53,138.20 53,138.20 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494470 Proyecto de inversión 595681.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:595681.01,
modificado:595681.01}}

edificio A aula 6 x 8 mts. Estructura
regional aislada. Edificio b aula 6 x 8
mts estructura regional adosada y
obra exterior 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-095-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:90640
Santa Cruz Tlaxcala, Tlax.,
México, lon:-98.1514914,
lat:19.3539314}} 17-12-2018 17-02-2019 595,681.01 595,681.01 595,681.01 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494673 Proyecto de inversión 115035

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:115035.0,
modificado:115035.0}}

construccion de sisterna y carcamo
seco 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-107-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:Santa
Catarina Ayometla, Tlax.,
México, lon:-98.2185637,
lat:19.1968806}} 15-11-2018 03-02-2019 115,035.00 115,035.00 115,035.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494893 Proyecto de inversión 106472.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:106472.1,
modificado:106472.1}}

edificio d suministro y colocación de
impermeabilizante. 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-035-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 26-11-2018 16-12-2018 106,472.10 106,472.10 106,472.10 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495002 Proyecto de inversión 1636925.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1636925.72,
modificado:1636925.72}}

edificio c portico 2 ee + intendencia 1
ee laboratorio polifuncional 4 ee
estructura u-1c adosada y obra
exterior. 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-069-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1,
direccion:Acuamanala, Tlax.,
México, lon:-98.1980609,
lat:19.2258298}} 03-12-2018 03-02-2019 1,636,925.72 1,636,925.72 1,636,925.72 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495545 Proyecto de inversión 41605.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:41605.72,
modificado:41605.72}}

edificio b demolicion relleno y cambio
de piso 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-117-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:8, direccion:Calle
Pinos 25, Segunda Secc
Teotlalpan, 90430 Tetla, Tlax.,
México, lon:-98.1010437,
lat:19.4406944}} 17-12-2018 03-02-2019 41,605.72 41,605.72 41,605.72 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496470 Proyecto de inversión 390952.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:390952.19,
modificado:390952.19}} construccion de caseta de vigilancia 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO FPM -001 N 0 0 1752

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Macario
M. Hernández 4, Quinta Secc,
90250 Tlaxco, Tlax., México,
lon:-98.12301636,
lat:19.6180115}} 10-08-2018 05-10-2018 390,952.19 390,952.19 390,952.19 390,952.19 390,952.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/001,
contratista:JUAN
EDUARDO ROMERO
RAMIREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:428558.23,
importe_modificado:42
8558.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.5}}

{1496470/proyecto_PROCE
SO,
1496470/proyecto_INICIO,
1496470/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498683 Proyecto de inversión 956708.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:956708.19,
modificado:956708.19}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-014-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán, Tlax.,
México, lon:-98.1964605,
lat:19.3320799}} 16-04-2018 14-06-2018 956,708.19 956,708.19 619,521.28 619,521.28 619,521.28

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.65}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498768 Proyecto de inversión 3620512.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3620512.84,
modificado:3620512.84}} PD/SECODUVI/086/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/086/18 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
lineal, meta:10.0,
meta_modificada:10.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:0, direccion:L.
Cardenas 2, El Calvario, 90204
Calpulalpan, Tlax., México, lon:-
98.56948013, lat:19.58229842},
geo2: {cve_municipio:6,
localidad:0,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 20-11-2018 20-12-2018 3,620,512.84 3,620,512.84 3,620,512.84 3,620,512.84 1,086,153.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/086/18,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INARVI, S. DE R.L.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:3620512.84,
importe_modificado:36
20512.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro lineal,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498826 Proyecto de inversión 1947413.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1947413.69,
modificado:1947413.69}} PD/SECODUVI/067/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/067/18 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:2.6,
meta_modificada:2.6}} 2

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:Españita,
Tlax., México, lon:-98.4221291,
lat:19.4621539}, geo2:
{cve_municipio:12, localidad:1,
direccion:Av. Xicohténcatl 100,
Centro, Españita, Tlax., México,
lon:-98.42439966,
lat:19.46153682}} 26-10-2018 03-12-2018 1,947,413.69 1,947,413.69 1,947,413.69 1,947,413.69 1,137,965.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/067/18,
contratista:ING.
LEONARDO CARDENAS
HERNÁNDEZ,
convocante:SECODUVI,
monto:1947413.75,
importe_modificado:19
47413.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:2.6}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498873 Proyecto de inversión 8653595.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8653595.77,
modificado:8653595.77}}

PD/SECODUVI/079/18 Y C.M.
/079/A/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/079/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:4.25,
meta_modificada:4.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:San
Lorenzo Axocomanitla, Tlax.,
México, lon:-98.2490377,
lat:19.2243413}} 10-11-2018 20-12-2018 8,653,595.77 8,653,595.77 8,653,595.77 8,653,595.77 -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:4.25}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401500118 Proyecto de inversión 8798126.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8798126.71,
modificado:8798126.71}} PD/SECODUVI/071/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/071/18 C.M. /071/A/- /071/B/N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
lineal, meta:3.6,
meta_modificada:3.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Tlax.,
México, lon:-98.1909186,
lat:19.351808}} 06-11-2018 20-12-2018 8,798,126.71 8,798,126.71 8,798,126.71 8,798,126.71 7,022,424.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/071/18,
contratista:HIJUMAR
D.C.A, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:8339839.71,
importe_modificado:87
98126.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro lineal, avance:3.6}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500222 Proyecto de inversión 1136344.28

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1136344.28,
modificado:1136344.28}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-041-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:Papalotla, Tlax.,
México, lon:-98.2100759,
lat:19.1667789}} 30-04-2018 30-06-2018 1,136,344.28 1,136,344.28 787,359.88 787,359.88 787,359.88

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.7}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500422 Proyecto de inversión 288452.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:288452.36,
modificado:288452.36}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-081-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., México,
lon:-98.1705104,
lat:19.3342589}} 04-06-2018 02-09-2018 288,452.36 288,452.36 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500529 Proyecto de inversión 1699648.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1699648.56,
modificado:1699648.56}} PD/SECODUVI/172/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/172/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Tlaxco,
Postal Vista Hermosa, 90250
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.1116339, lat:19.6070169}} 10-12-2018 31-12-2018 1,699,648.56 1,699,648.56 1,699,648.56 1,699,648.56 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/172/18,
contratista:ARQ. FELIPE
DE JESUS SANCHEZ
ASTORGA,
convocante:SECODUVI,
monto:1699648.56,
importe_modificado:16
99648.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500649 Proyecto de inversión 2925547.29

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2925547.29,
modificado:2925547.29}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-078-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:Espíritu
Santo, Tlax., México, lon:-
98.426851, lat:19.337824}} 28-05-2018 27-08-2018 2,925,547.29 2,925,547.29 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500697 Proyecto de inversión 537380.97

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:537380.97,
modificado:537380.97}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:Santa
Catarina Ayometla, Tlax.,
México, lon:-98.2185637,
lat:19.1968806}} 21-05-2018 08-07-2018 537,380.97 537,380.97 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500726 Proyecto de inversión 668625.98

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:668625.98,
modificado:668625.98}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 203

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:Santa
María Acuitlapilco, Tlax.,
México, lon:-98.2393375,
lat:19.2843514}} 21-05-2018 11-08-2018 668,625.98 668,625.98 358,532.28 358,532.28 358,532.28

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.53}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500940 Proyecto de inversión 667637.35

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:667637.35,
modificado:667637.35}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-102-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 13-06-2018 25-09-2018 667,637.35 667,637.35 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501027 Acción 1997994.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1997994.53,
modificado:1997994.53}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBR 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE CUAXOMULCO FORFIN18/009/001 N 0 0 1220

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:3863.0,
meta_modificada:3863.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1,
direccion:Cuaxomulco, Tlax.,
México, lon:-98.0983624,
lat:19.3557151}} 28-08-2018 11-10-2018 1,990,370.89 1,990,370.89 1,990,370.89 1,990,370.89 1,990,370.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPC
U/OBRA-FORFIN-
001/2018,
contratista:REYES
SALDIERNA FERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CUAXOMULCO,
monto:1990370.89,
importe_modificado:19
90370.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:3863.0}}

{1501027/proyecto_INICIO
,
1501027/proyecto_PROCE
SO,
1501027/proyecto_FIN,
1501027/proyecto_PROCE
SO,
1501027/proyecto_FIN,
1501027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501078 Proyecto de inversión 1596632.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1596632.23,
modificado:1596632.23}} PD/SECODUVI/173/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/173/18. N 0 0 1001

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 10-12-2018 31-12-2018 1,596,632.23 1,596,632.23 1,596,632.23 1,596,632.23 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/173/18,
contratista:GRUPO
AGLC
INFRAESTRUCTURA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1596632.24,
importe_modificado:15
96632.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501158 Proyecto de inversión 1698117.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1698117.91,
modificado:1698117.91}} PD/SECODUVI/106/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/106/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:Centro,
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.1966943,
lat:19.3158965}} 11-12-2018 26-12-2018 1,698,117.91 1,698,117.91 1,698,117.91 1,698,117.91 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/106/18,
contratista:ING.
ROBERTO PEREZ RUIZ,
convocante:SECODUVI,
monto:1698117.91,
importe_modificado:16
98117.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501282 Proyecto de inversión 961308.04

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:961308.04,
modificado:961308.04}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-179-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:Españita,
Tlax., México, lon:-98.4221291,
lat:19.4621539}} 27-10-2018 23-12-2018 961,308.04 961,308.04 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501433 Proyecto de inversión 1683883.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1683883.4,
modificado:1683883.4}} PD/SECODUVI/127/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/127/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:Españita,
Tlax., México, lon:-98.4221291,
lat:19.4621539}} 22-12-2018 30-01-2019 1,683,883.40 1,683,883.40 1,683,883.40 1,683,883.40 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/127/18,
contratista:ARQ.
FEDERICO GONZALEZ
MENESES,
convocante:SECODUVI,
monto:1683883.4,
importe_modificado:16
83883.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501456 Proyecto de inversión 1653234.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1653234.18,
modificado:1653234.18}} PF/FORTAFIN/099/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/099/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2117.5,
meta_modificada:2117.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:Priv Juan
de Aquino, San Lucas, 90507
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.9116067, lat:19.3079962}} 10-12-2018 25-12-2018 1,653,234.18 1,643,787.92 1,643,787.92 1,643,787.92 493,136.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/099/18,
contratista:TECNO
CONSTRUCCIONES
ANGELOPOLITANA, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1643787.92,
importe_modificado:16
43787.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2117.5}}

{1501456/proyecto_PROCE
SO,
1501456/proyecto_INICIO,
1501456/proyecto_FIN} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501474 Proyecto de inversión 3884330.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3884330.3,
modificado:3884330.3}} PF/FORTAFIN/097/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/097/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:5658.0,
meta_modificada:5658.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Álvaro
Obregón, Séptima Secc, 90670
Contla, Tlax., México, lon:-
98.1684764, lat:19.3311381}} 10-12-2018 25-12-2018 3,884,330.30 3,859,607.71 3,859,607.71 3,859,607.71 1,157,882.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/097/18,
contratista:CORPORATIV
O GERAMEDI, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:3859607.71,
importe_modificado:38
59607.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:5658.0}}

{1501474/proyecto_INICIO
, 1501474/proyecto_FIN,
1501474/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501993 Proyecto de inversión 2263349.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2263349.54,
modificado:2263349.54}} PF/FORTAFIN/054/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/054/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2805.0,
meta_modificada:2805.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:Lázaro
Cárdenas, Primera Secc, 90850
Teolocholco, Tlax., México, lon:-
98.1944694, lat:19.2410799}} 12-10-2018 16-12-2018 2,263,349.54 2,248,330.92 2,248,330.92 2,248,330.92 674,499.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/054/18,
contratista:UNION
CONSTRUCTORA DE
NUEVO VICENCIO, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:2248330.92,
importe_modificado:22
48330.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2805.0}}

{1501993/proyecto_FIN,
1501993/proyecto_PROCE
SO,
1501993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502006 Proyecto de inversión 1616709.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1616709.06,
modificado:1616709.06}} PD/SECODUVI/123/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/123/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:2, direccion:90190
San Juan Huactzinco, Tlax.,
México, lon:-98.2513802,
lat:19.2367106}} 18-12-2018 30-12-2018 1,616,709.06 1,616,709.06 1,616,709.06 1,616,709.06 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/123/18,
contratista:ARQ.
MARCO ANTONIO
ZEMPOALTECA DIAZ,
convocante:SECODUVI,
monto:1616709.06,
importe_modificado:16
16709.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502125 Proyecto de inversión 7207776

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:R, prog_pres:141,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:7207776.0,
modificado:7166980.27}} PF/FIES/055/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PF/FIES/055/18 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:Priv La
Reforma 2, Quiahuixtla Nte,
90185 Santa Isabel Xiloxoxtla,
Tlax., México, lon:-
98.20683002, lat:19.26322391}} 12-10-2018 17-12-2018 7,166,980.27 7,166,980.27 7,166,980.27 7,166,980.27 7,166,980.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FI
ES/055/18,
contratista:ING. ELPIDIO
ISABEL AGUIRRE ROJAS,
convocante:SECODUVI,
monto:7166980.27,
importe_modificado:71
66980.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}}

{1502125/proyecto_INICIO
, 1502125/proyecto_FIN,
1502125/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401502580 Proyecto de inversión 1698115.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1698115.38,
modificado:1698115.38}} PD/SECODUVI/155/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/155/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 10-12-2018 31-12-2018 1,698,115.38 1,698,115.38 1,698,115.38 1,698,115.38 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/155/18,
contratista:GRUPO
PROATEC, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1698115.38,
importe_modificado:16
98115.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502801 Proyecto de inversión 106812000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.06812E8,
modificado:1.06812E8}} PF/PDR/083/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/PDR/083/18 N 0 0 80000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán, Tlax.,
México, lon:-98.1964605,
lat:19.3320799}} 21-11-2018 28-06-2019 106,812,000.00 106,812,000.00 106,812,000.00 16,907,479.42 16,907,479.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PD
R/083/18 (PDR),
contratista:BRECHAS Y
CAMINOS DE LA SIERRA,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:8.74562854E7,
importe_modificado:1.0
6812E8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:19.0}}

{1502801/proyecto_INICIO
,
1502801/proyecto_PROCE
SO,
1502801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503676 Proyecto de inversión 1346102.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1346102.15,
modificado:1346102.15}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-184-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:Tepetitla,
Tlaxc., Mexico, lon:-98.382009,
lat:19.26753}} 22-10-2018 16-12-2018 1,346,102.15 1,346,102.15 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503831 Proyecto de inversión 460673.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:460673.98,
modificado:460673.98}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-154-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Tlaxco,
Tlax., Mexico, lon:-98.119201,
lat:19.614889}} 07-09-2018 05-12-2018 460,673.98 460,673.98 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA17170200897018 Proyecto de inversión 919000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:919000.0,
modificado:919000.0}}

Infraestructura Municipal Para El
Municipio De Xaltocan Tlaxcala //
(Construcción De Casa De La Cultura
""Primera Etapa"") - 4768715 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4768715 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:0,
direccion:19.426105; -
98.208139, lon:-98.210649,
lat:19.423809}} 01-01-2017 31-12-2017 919,000.00 919,000.00 919,000.00 919,000.00 919,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PDR
17 40 001,
contratista:MARISOL
MENDES MONTES,
convocante:PRESIDENCI
A MUNICIPAL ,
monto:908782.73,
importe_modificado:91
9000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1022821/proyecto_FIN,
1022821/proyecto_INICIO,
1022821/proyecto_FIN,
1022821/proyecto_PROCE
SO,
1022821/proyecto_INICIO,
1022821/proyecto_PROCE
SO,
1022821/proyecto_INICIO,
1022821/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401044198 Proyecto de inversión 630384.44

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:630384.44,
modificado:630384.44}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-015-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.14, lat:19.415555}} 23-10-2017 01-01-2018 630,384.44 630,384.44 579,222.20 579,222.20 579,222.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.91}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101069244 Proyecto de inversión 2997000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2997000.0,
modificado:2997000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial En
Calle República De Brasil Y Calle
República Del Salvador Y Adonquin En
Calle República Del Salvador. 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tetla de la Solidaridad, TlaxcalaFOR-FIN 1831-01 N 0 0 232

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:0, direccion:calle
República de brasil y calle
República del Salvador,
Primera Sección Actipac, Tetla
de la solidaridad, Tlaxcala  ,
lon:-98.104052, lat:19.441416}} 20-04-2018 24-04-2018 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y ACABADOS
CASAK S DE RL DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:2996992.18,
importe_modificado:29
97000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1206418/proyecto_PROCE
SO,
1206418/proyecto_FIN,
1206418/proyecto_INICIO,
1206418/proyecto_FIN,
1206418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101069328 Proyecto de inversión 3596599.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3596599.8,
modificado:3605086.25}}

Construcción De Pavimento De
Adoquin  Y Drenaje Pluvial En Calle
Juan Luna, San Francisco Atexcatzico. 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar Municipio de Tetla de la Solidaridad Tlaxcala.FOR-FIN 1831-02 N 0 0 5087

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:3425.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:0, direccion:Calle
Juan Luna entre Calle Cuatro
Caminos y Calle Sin Nombre,
lon:-98.104052, lat:19.441416}} 27-04-2018 24-04-2018 3,605,086.25 3,605,086.25 3,605,086.25 3,605,086.25 3,605,086.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-002,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y ACABADOS
CASAK S. DE R.L DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:3561778.64,
importe_modificado:36
05086.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:3425.16}}

{1206502/proyecto_INICIO
,
1206502/proyecto_PROCE
SO,
1206502/proyecto_FIN,
1206502/proyecto_PROCE
SO,
1206502/proyecto_FIN,
1206502/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101071881 Proyecto de inversión 2735579.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2735579.47,
modificado:2698919.45}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Chiautempan, Tlaxcala
// (Pavimentación De Concreto
Hidráulico De La Calle José María
Morelos Y Pavón Poniente En El
Municipio De Chiautempan) / 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 251 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:(0+000;
19.311349; -98.19961)
(0+204.21; 19.311275; -
98.197646), lon:-98.192961,
lat:19.31398}} 01-01-2018 31-12-2018 2,698,919.45 2,698,919.45 2,698,919.45 2,698,919.45 2,698,919.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-PDR1810001,
contratista:ARMANDO
FLORES GEORGE,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:2698919.45,
importe_modificado:26
98919.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209112/proyecto_INICIO
,
1209112/proyecto_PROCE
SO,
1209112/proyecto_FIN,
1209112/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072087 Proyecto de inversión 1520000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1520000.0,
modificado:1520000.0}}

Infraestructura En El Municipio De
Apizaco, Tlaxcala // (Pavimento De
Concreto Asfaltico En Calle Dr. Juan
Antonio Duran Apango, Santa Anita
Huiloac, Municipio De Apizaco, Tlax.) / 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar H. AYUNTAMIENTO DE APIZACOPDR1805002 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:0, direccion:(F. JUAN
A. DURAN A. 000 124.50;
19.389211; -98.151082) (I. JUAN
A. DURAN A. Y PEDRO ZEDILLO;
19.388912; -98.150453), lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 02-07-2018 01-09-2018 1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/PDR1805002-2018-002,
contratista:IVAN ALVA
GUTIERREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:1499357.63,
importe_modificado:14
99357.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1209318/proyecto_INICIO
,
1209318/proyecto_PROCE
SO,
1209318/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072191 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De
Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala //
(Construcción De Pavimento De
Adoquín En Calle Melchor Ocampo) / 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 456 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:2250.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:0, direccion:(CALLE
MELCHOR OCAMPO ENTRE AV.
IGNACIO ZARAGOZA ;
19.310143; -98.342575) (Y
CALLE 5 DE MAYO; 19.307454; -
98.343197), lon:-98.334189,
lat:19.299836}} 01-01-2018 31-12-2018 1,000,000.00 993,130.21 993,130.21 993,130.21 993,130.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-012-2018,
contratista:CIAVEN S.A
DE C.V., convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:988239.31,
importe_modificado:98
2130.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2250.51}}

{1209422/proyecto_INICIO
,
1209422/proyecto_PROCE
SO,
1209422/proyecto_FIN,
1209422/proyecto_INICIO,
1209422/proyecto_FIN,
1209422/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072316 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1500000.0,
modificado:1500000.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De
Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala //
(Rehabilitacion De Pavimento En
Calzada Guadalupe) / 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 356 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:0, direccion:((0+000);
19.360684; -98.142602)
((0+395); 19.363427; -
98.144565), lon:-98.15038,
lat:19.355795}} 01-01-2018 31-12-2018 1,485,292.69 1,485,292.69 1,485,292.69 1,485,292.69 1,485,292.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/PDR1826001-
CONT 01 Y 1A,
contratista:GRUPO
MACARPIN S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA,
monto:1485292.68,
importe_modificado:14
85292.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209547/proyecto_INICIO
,
1209547/proyecto_PROCE
SO,
1209547/proyecto_INICIO,
1209547/proyecto_PROCE
SO,
1209547/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072858 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200000.0,
modificado:200000.0}}

Infraestructura Para El Desarrollo
Municipal Social, En Contla De Juan
Cuamatzi, Tlaxcala // (Rehabilitación
De Cancha De Usos Multiples En
Escuela Primaria Juan Cuamatzi
Estatal Ubicada En Calle Francisco I.
Madero Esquina Con Calle 20 De
Noviembre Entre Las Calles Plaza
Principal Y Álvaro Obregón.) / 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 1125 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:0,
direccion:(19.332613; -
98.167357), lon:-98.167906,
lat:19.334518}} 01-01-2018 31-12-2018 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PDR1
818-001,
contratista:REYES
SALDIERNA FERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:200000.0,
importe_modificado:20
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1210089/proyecto_PROCE
SO,
1210089/proyecto_FIN,
1210089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072999 Proyecto de inversión 1054916.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1054916.59,
modificado:1070809.71}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Yauhquemehcan,
Tlaxcala // (Construcción De
Techumbre En Cancha Deportiva En
San José Tepoxtla, Yauhquemehcan,
Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 581 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0,
direccion:(19.382797; -
98.158126), lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 1,070,809.71 1,070,809.71 1,070,809.71 1,070,809.71 1,070,809.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-007,
contratista:ARQUITECT
URA, CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO
RIGEL S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1033839.58,
importe_modificado:10
70809.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1210230/proyecto_INICIO
, 1210230/proyecto_FIN,
1210230/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101073188 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:700000.0,
modificado:700000.0}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín Con Banquetas Y
Guarniciones En Calle Revolución,
Tepeyanco, Tlaxcala / 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 365 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0, direccion:(INICIA
EN CALLE JAZMINES; 0.00 ;
19.25937; -98.232405) (FIN:
CALLE REVOLUCIÓN; 0.00
+110.00; 19.25873; -98.231638),
lon:-98.236035, lat:19.245567}} 01-01-2018 31-12-2018 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/008/2018,
contratista:GRUPO
MACARPIN
CONSTRUCTORA S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:692300.0,
importe_modificado:69
2300.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1210419/proyecto_PROCE
SO,
1210419/proyecto_FIN,
1210419/proyecto_INICIO,
1210419/proyecto_FIN,
1210419/proyecto_INICIO,
1210419/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180101076751 Proyecto de inversión 8964500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8964500.0,
modificado:8104500.0}}

Profesionalización De Las Instituciones
De Seguridad Pública 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Procuraduría General de Justicia del Estado- Comisión Estatal de Seguridad- N 0 0 2083

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:Libramiento Poniente
Sin Número, Colonia Unitlax,
C.P. 90000, Tlaxcala de
Xicohténcatl, lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 31-12-2018 8,104,500.00 8,104,500.00 8,104,500.00 8,104,500.00 5,681,430.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101076788 Adquisición 649484

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:2,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:649484.0,
modificado:803693.52}} Muebles De Oficina Y Estantería 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala  y OPD Salud de Tlaxcala1 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-01-2018 01-12-2018 803,693.52 803,693.52 803,693.52 803,693.52 803,693.52

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101076879 Adquisición 249618

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:2,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:249618.0,
modificado:0.0}} Vehículos Y Equipo Terrestre 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Adquisiciones Salud Sin identificar Secretaria de Salud y OPD Salud  de Tlaxcala4 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-01-2018 01-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101078331 Proyecto de inversión 351670

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:P, prog_pres:18,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:351670.0,
modificado:532520.4}}

Prevención Y Control De
Enfermedades 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala - N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Ignacio
Picazo Norte No. 25 Santa Ana
Chiautempan, Tlaxcala, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-03-2018 01-12-2018 532,520.40 528,628.59 528,628.59 528,628.59 528,628.59

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119116 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan San Simon Tlatlahuquitepec -
84147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84147 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 10 DIEZ
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
90440 SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE LA VIRGEN, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.23891524, lat:19.40112406}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1257498/proyecto_INICIO
,
1257498/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119120 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan Santa Barbara
Acuicuizcatepec - 84121 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84121 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE
LOS PINOS 1 UNO INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, 90443
SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
VIOLETA,, lon:-98.22799835,
lat:19.45837136}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1257502/proyecto_INICIO
,
1257502/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119245 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Lázaro Cardenas - 78593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78593 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 36 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90545 LÁZARO CÁRDENAS,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE CORREGIDORA Y
CALLE ESQUINA MOCTEZUMA,,
lon:-97.98729874,
lat:19.53851353}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257627/proyecto_INICIO
,
1257627/proyecto_PROCE
SO,
1257627/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119247 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme Lázaro
Cardenas - 78588 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78588 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN LAZARO 202 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90545 LÁZARO CÁRDENAS,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,
CARRETERA A ZAPATA Y
BODEGA, lon:-97.97700442,
lat:19.54140021}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257629/proyecto_INICIO
,
1257629/proyecto_PROCE
SO,
1257629/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201119250 Proyecto de inversión 119202.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:119202.75,
modificado:119202.75}}

Rehabilitación De Red De Drenaje
Sanitario Calle Iturbide - 140117 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO140117 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:79.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
ITURBIDE BARRIO SANTA CRUZ
YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ITURBIDE Y CALLE VICTORIA,
CALLE ITURBIDE A UNA
CUADRA DE LA ESCUELA
PRIMARA DEL BARRIO DE
SANTA CRUZ YOALCOATL, lon:-
98.20545085, lat:19.27351288}} 09-04-2018 04-05-2018 119,202.75 119,202.75 119,202.75 119,202.75 119,202.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048014-
CONT01,
contratista:MARGARITO
ESCOBAR ANGULO,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:119202.75,
importe_modificado:11
9202.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:79.5}}

{1257632/proyecto_INICIO
,
1257632/proyecto_PROCE
SO,
1257632/proyecto_INICIO,
1257632/proyecto_FIN,
1257632/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119269 Proyecto de inversión 54788.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:54788.54,
modificado:54788.54}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario La Magdalena Tlaltelulco
Barrio Tecpa Pluma - 94121 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94121 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I MADERO 0
INTERIOR 0 BARRIO TECPA
PLUMA, 90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA,, lon:-
98.18814394, lat:19.28997005}} 09-05-2018 31-12-2018 54,788.54 54,788.54 54,788.54 54,788.54 54,788.54

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:105.0}}

{1257651/proyecto_INICIO
,
1257651/proyecto_PROCE
SO,
1257651/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119271 Proyecto de inversión 7392.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7392.68,
modificado:7392.68}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
La Magdalena Tlaltelulco Colonia San
Nicolas Tochapa - 91801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91801 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:247.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
MIRAFLORES 47 CUARENTA Y
SIETE INTERIOR 0 PUEBLO LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
90830 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.17182881, lat:19.27607105}} 09-05-2018 31-12-2018 7,392.68 7,392.68 7,392.68 7,392.68 7,392.68

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:123.5}}

{1257653/proyecto_INICIO
,
1257653/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119272 Proyecto de inversión 3741.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3741.29,
modificado:3741.29}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
La Magdalena Tlaltelulco Barrio De
Tecpa Pluma - 91785 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91785 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO
INTERIOR 0 PUEBLO LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
90830 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.18811319, lat:19.29016533}} 09-05-2018 31-12-2018 3,741.29 3,741.29 3,741.29 3,741.29 3,741.29

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:105.0}}

{1257654/proyecto_INICIO
,
1257654/proyecto_PROCE
SO,
1257654/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119277 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construccion De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Yoalcoatl -
66762 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66762 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 2 INTERIOR 0 PUEBLO
YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE DEL
BOSQUE, CALLE, lon:-
98.19243202, lat:19.26826254}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1257659/proyecto_INICIO
, 1257659/proyecto_FIN,
1257659/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119282 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Calnáhuac -
64976 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64976 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REFORMA 1 INTERIOR 0
PUEBLO CALNAHUAC, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE , CALLE, lon:-
98.18119404, lat:19.26196711}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1257664/proyecto_INICIO
,
1257664/proyecto_PROCE
SO,
1257664/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119298 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Morales -
65297 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65297 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 46 INTERIOR 0
PUEBLO TECPA MORALES,
90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DIAGONAL Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE, lon:-
98.19844073, lat:19.28427173}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1257680/proyecto_INICIO
,
1257680/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119300 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco San Nicolás -
65289 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65289 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 85 PUEBLO
SAN NICOLÁS, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y
CARRETERA A MUÑOZ, CALLE,
lon:-98.17319781,
lat:19.27555658}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257682/proyecto_INICIO
,
1257682/proyecto_PROCE
SO,
1257682/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119301 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construccion De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Teotlalpan -
65286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65286 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 29 INTERIOR 0
PUEBLO TEOTLALPAN, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE
NOVIEMBRE Y CALLE CAMINO
REAL, CALLE, lon:-98.20221448,
lat:19.28972424}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1257683/proyecto_INICIO
, 1257683/proyecto_FIN,
1257683/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119303 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construccion De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio
Comalteopa - 65252 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65252 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DOMINGO ARENAS 0 PUEBLO
COMALTEOPAN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
HIDALGO, CALLE, lon:-
98.19086606, lat:19.27076635}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257685/proyecto_INICIO
, 1257685/proyecto_FIN,
1257685/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119309 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio
Teotlalpan - 65181 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65181 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REFORMA 24 INTERIOR 0
PUEBLO TEOTLALPAN, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE, lon:-
98.20248006, lat:19.28968575}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257691/proyecto_INICIO
,
1257691/proyecto_PROCE
SO,
1257691/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119358 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Del Valle - 82366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82366 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:33, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO 6 SEIS
COLONIA DEL VALLE, 90564
COLONIA DEL VALLE,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE
ORTIZ, CALLE JOSE LOPEZ
PORTILLO, lon:-97.73487067,
lat:19.3051154}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257740/proyecto_INICIO
,
1257740/proyecto_PROCE
SO,
1257740/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119361 Proyecto de inversión 165126.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:165126.51,
modificado:130047.1}}

Ampliación De Colector De Drenaje
Sanitario Segunda Etapa En Pueblo De
Jesus - 108555 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 108555 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
BARRANCA DEL PUEBLO DE
JESUS PUEBLO DE JESÚS, 90502
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION HIDALGO Y
CALLE GUADALUPE, CALLE
MANUEL SESMA LA OBRA SE
UBICA EN LA BARRANCA DEL
PUEBLO DE JESÚS ENTRE LA
PROLONGACIÓN HIDALGO LA
CALLE GUADAL, lon:-
97.95453085, lat:19.29779027}} 05-07-2018 19-07-2018 130,047.10 130,047.10 130,047.10 130,047.10 130,047.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-044,
contratista:MARCOS
ERIK AGUILAR ÁLVAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:165126.51,
importe_modificado:13
0047.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:85.0}}

{1257743/proyecto_INICIO
,
1257743/proyecto_PROCE
SO,
1257743/proyecto_FIN,
1257743/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119363 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Huamantla - 85989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85989 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA NORTE 502 INTERIOR
0 0 PUEBLO HUAMANTLA
CENTRO, 90500 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CALLE
CRISTOBAL COLÓN , CALLE
GENERAL LAZARO CARDENAS,
lon:-97.92852493,
lat:19.3125884}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1257745/proyecto_INICIO
,
1257745/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119367 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Loma De Guadalupe Barrio
De Santa Anita - 82287 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82287 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO MARQUEZ 105
INTERIOR 0 PUEBLO
HUAMANTLA CENTRO, 90500
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HÉROES Y CALLE GUADALUPE,,
lon:-97.91353362,
lat:19.32985899}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257749/proyecto_INICIO
, 1257749/proyecto_FIN,
1257749/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119369 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Barrio San Jose - 82318 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82318 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
HIDALGO PONIENTE 612 A
INTERIOR 0 S BARRIO SAN JOSE,
90500 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE 15
DE AGOSTO, CALLE
ALCANFORES, lon:-
97.93273058, lat:19.31117796}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257751/proyecto_INICIO
,
1257751/proyecto_PROCE
SO,
1257751/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119372 Proyecto de inversión 2811396.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2811396.32,
modificado:2589989.56}}

Rehabilitación De Red De Drenaje
Sanitario En Calle Venustiano
Carranza Colonia Emiliano Zapata -
58843 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 58843 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:957.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90503 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y
AVENIDA JUAREZ NORTE, LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
ENTRE LA CALLE XICOHTENCATL
Y AVENIDA JUÁREZ NORTE EN
LA COLONIA , lon:-97.92215357,
lat:19.32373114}} 07-05-2018 04-07-2018 2,589,989.56 2,589,989.56 2,589,989.56 2,589,989.56 2,589,989.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-038,
contratista:CONSTRUCCI
ONES ALFA DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:2589989.56,
importe_modificado:25
89989.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:957.0}}

{1257754/proyecto_PROCE
SO,
1257754/proyecto_INICIO,
1257754/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119379 Acción 153120

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:153120.0,
modificado:153120.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios
Con Terceros - 44548 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 44548 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 01-01-2018 31-12-2018 153,120.00 153,120.00 153,120.00 153,120.00 153,120.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:GI201
8/GI1813001,
contratista:KAREN
SANCHEZ CARRO,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:153120.0,
importe_modificado:15
3120.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1257761/proyecto_INICIO
,
1257761/proyecto_PROCE
SO,
1257761/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119403 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Cuaxomulco Primera Seccion - 84037 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84037 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 1RA. SECCION 204
DOSCIENTOS CUATRO INTERIOR
0 S PUEBLO CENTRO, 90660
CUAXOMULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE
JUNIO Y CALLE DE LA LUZ,, lon:-
98.09307812, lat:19.35168834}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 46,355.35 46,355.35 33,420.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1257785/proyecto_INICIO
,
1257785/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119405 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Cuaxomulco Primera Sección - 70255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70255 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 0 INTERIOR 0
PUEBLO PRIMERA SECCIÓN
ATENCO, 90660 CUAXOMULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA,
SOBRE CALZADA GUADALUPE
ENFRENTE DE ALMACENES, lon:-
98.09101604, lat:19.3517349}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257787/proyecto_INICIO
,
1257787/proyecto_PROCE
SO,
1257787/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119418 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Cuaxomulco San Lorenzo
Xaltelulco - 85906 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85906 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:PRIVADA
TRINIDAD 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN LORENZO XALTELULCO,
90660 SAN LORENZO
XALTELULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE MALINTZI,,
lon:-98.09921087,
lat:19.33022817}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1257800/proyecto_INICIO
,
1257800/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119436 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 66777 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66777 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 42 CUARENTA Y
DOS INTERIOR 0 S PUEBLO
TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE MORELOS,, lon:-
98.18760476, lat:19.30860098}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257818/proyecto_INICIO
,
1257818/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119440 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66920 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66920 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA Y
CALLE SAN BARTOLO,, lon:-
98.17970079, lat:19.31037908}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257822/proyecto_INICIO
,
1257822/proyecto_PROCE
SO,
1257822/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119441 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66748 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66748 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI 130 CIENTO TREINTA
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN PEDRO
MARTIR Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.17961925, lat:19.31557123}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257823/proyecto_INICIO
,
1257823/proyecto_PROCE
SO,
1257823/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119445 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Xaxala - 68536 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68536 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
LAS FLORES 0 INTERIOR 0
BARRIO XAXALA, 90806 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE
NICOLAS BRAVO,, lon:-
98.19178285, lat:19.30075197}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257827/proyecto_INICIO
,
1257827/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119453 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Colonia El Alto - 66790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66790 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
AVENIDA MEXICO 29
VEINTINUEVE INTERIOR 0 S
PUEBLO EL ALTO, 90800 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA MEXICO Y
CALLE QUINO, CALLE TLAXCALA,
lon:-98.20928448,
lat:19.30540549}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257835/proyecto_INICIO
,
1257835/proyecto_PROCE
SO,
1257835/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119455 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66932 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66932 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 45
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA Y
CALLE SAN BARTOLO,, lon:-
98.17988318, lat:19.31063222}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257837/proyecto_INICIO
, 1257837/proyecto_FIN,
1257837/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119458 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66733 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66733 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 73 SETENTA Y TRES
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.17551011, lat:19.31594079}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257840/proyecto_INICIO
,
1257840/proyecto_PROCE
SO,
1257840/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119464 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68399 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68399 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 73 B INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.17358536, lat:19.31513067}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257846/proyecto_INICIO
, 1257846/proyecto_FIN,
1257846/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119477 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
65285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65285 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 11
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA,, lon:-
98.17986569, lat:19.31070534}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257859/proyecto_INICIO
, 1257859/proyecto_FIN,
1257859/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119480 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Muñoztla -
66848 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66848 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 6 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MALINTZI Y CALLE EMILIANO
ZAPATA,, lon:-98.17199126,
lat:19.2843598}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257862/proyecto_INICIO
,
1257862/proyecto_PROCE
SO,
1257862/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119484 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Bartolome
Cuahuixmatlac - 66618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66618 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 137 CIENTO
TREINTA Y SIETE INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LAS ANIMAS Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.16417359, lat:19.30131804}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257866/proyecto_INICIO
,
1257866/proyecto_PROCE
SO,
1257866/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119485 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Bartolome
Cuahuixmatlac - 66632 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66632 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
PABLO PEREZ 7 SIETE INTERIOR
0 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
GREGORIO PEREZ,, lon:-
98.14661837, lat:19.29494727}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257867/proyecto_INICIO
,
1257867/proyecto_PROCE
SO,
1257867/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119488 Proyecto de inversión 37440.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:37440.16,
modificado:37440.16}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Chiautempan San Rafael
Tepatlaxco - 94057 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94057 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:8, direccion:PRIVADA
LA UNIÓN 9 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN RAFAEL
TEPATLAXCO, 90821 SAN
RAFAEL TEPATLAXCO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA,, lon:-
98.10893342, lat:19.29436663}} 09-05-2018 31-12-2018 37,440.16 37,440.16 37,440.16 37,440.16 37,440.16

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:71.0}}

{1257870/proyecto_INICIO
,
1257870/proyecto_PROCE
SO,
1257870/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119496 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66891 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66891 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
REFORMA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE ABRIL,
lon:-98.15036593,
lat:19.27997412}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257878/proyecto_INICIO
, 1257878/proyecto_FIN,
1257878/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119517 Proyecto de inversión 93718.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:93718.72,
modificado:93718.72}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario Muñoz De Domingo Arenas -
94164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94164 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 0
PUEBLO MUÑOZ, 90420
MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA FLORIDA Y AVENIDA
MORELOS,, lon:-98.2115451,
lat:19.47363134}} 09-05-2018 31-12-2018 93,718.72 93,718.72 93,718.72 93,718.72 93,718.72

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:106.0}}

{1257899/proyecto_INICIO
,
1257899/proyecto_PROCE
SO,
1257899/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119528 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Muñoz
De Domingo Arenas San Isidro Chipila -
78545 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78545 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:4, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN ISIDRO CHIPILA,
90425 SAN ISIDRO CHIPILA,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA,, lon:-98.18955407,
lat:19.47391469}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257910/proyecto_INICIO
,
1257910/proyecto_PROCE
SO,
1257910/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119533 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Muñoz De Domingo Arenas
San Jose Cuamantzingo - 86049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86049 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
LIBERTAD 23 VEINTITRES
INTERIOR 0 S COLONIA SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421
SAN JOSÉ CUAMANTZINGO,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
LIBERTAD Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE,, lon:-
98.25135835, lat:19.51341507}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1257915/proyecto_INICIO
,
1257915/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119535 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Muñoz
De Domingo Arenas Cuamantzingo -
78546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78546 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 2 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20
DE NOVIEMBRE,, lon:-
98.25679573, lat:19.51618186}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257917/proyecto_INICIO
,
1257917/proyecto_PROCE
SO,
1257917/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119541 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita Colonia El Carmen - 84000 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84000 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
SIMÓN BOLIVAR 2 INTERIOR 0
COLONIA EL CARMEN, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA,, lon:-98.42178525,
lat:19.45308467}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.9}}

{1257923/proyecto_INICIO
,
1257923/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119543 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita - 83981 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83981 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 11 INTERIOR 0
PUEBLO ESPAÑITA, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA,, lon:-98.42256784,
lat:19.46186622}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257925/proyecto_INICIO
,
1257925/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119546 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 75260 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75260 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 4 CUATRO
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-
98.42440292, lat:19.47250512}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257928/proyecto_INICIO
,
1257928/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119553 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 75238 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75238 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE,
CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-
98.42658497, lat:19.46976222}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257935/proyecto_INICIO
,
1257935/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119554 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia El Carmen - 70115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70115 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ABASOLO COLONIA EL
CARMEN, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN ANTONIO ABAD Y
CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.42163129, lat:19.45339423}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257936/proyecto_INICIO
,
1257936/proyecto_PROCE
SO,
1257936/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119561 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 70285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70285 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 7 SIETE
PUEBLO ESPAÑITA, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE IGNACIO
ZARAGOZA Y CALLE BENITO
JUÁREZ , CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.42019999,
lat:19.46167828}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257943/proyecto_INICIO
,
1257943/proyecto_PROCE
SO,
1257943/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119580 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia Centro - 70087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70087 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO PUEBLO
ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE
ZITLALPOPOCATL, lon:-
98.42633688, lat:19.46406336}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257962/proyecto_INICIO
,
1257962/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119581 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia San Miguel - 73275 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73275 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON COLONIA
SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE ALVARO OBREGON,
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE,
lon:-98.42234575,
lat:19.47254009}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257963/proyecto_PROCE
SO,
1257963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119593 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Centro - 68621 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68621 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO 12 DOCE
PUEBLO ESPAÑITA, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y ,
CALLE DE LA CONSTITUCIÓN,
lon:-98.42771575,
lat:19.46410633}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257975/proyecto_INICIO
,
1257975/proyecto_PROCE
SO,
1257975/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119603 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita La Constancia - 84075 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84075 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 39 INTERIOR 0
PUEBLO LA CONSTANCIA,
90298 LA CONSTANCIA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
FRANCISCO I MADERO,, lon:-
98.4118655, lat:19.42563776}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257985/proyecto_INICIO
,
1257985/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119604 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita La Constancia - 84025 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84025 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
AGUSTÍN DE ITURBIDE 0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA,, lon:-98.40988603,
lat:19.4267558}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257986/proyecto_INICIO
,
1257986/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119606 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
La Constancia - 72825 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72825 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 1 UNO PUEBLO
LA CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUERRERO Y CALLE ITURBIDE,
CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-
98.40900788, lat:19.42807721}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257988/proyecto_INICIO
,
1257988/proyecto_PROCE
SO,
1257988/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119621 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 69988 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69988 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
XICOHTENCATL PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO
PERDIDO Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.44195944,
lat:19.45941773}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258003/proyecto_INICIO
,
1258003/proyecto_PROCE
SO,
1258003/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119626 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Magdalena Cuextotitla -
73291 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73291 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
SAN ANTONIO PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE TRES
DE MAYO Y CALLE ALVARO
OBREGON , CALLE
INSURGENTES, lon:-
98.44677565, lat:19.47472555}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258008/proyecto_INICIO
,
1258008/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119628 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 68673 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68673 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TEPECHICHILCO Y CALLE TRES
DE MAYO, CALLE
INSURGENTES, lon:-
98.44790321, lat:19.47448984}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258010/proyecto_INICIO
,
1258010/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119629 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 68671 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68671 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 9 NUEVE
PUEBLO LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, 90295 LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ALVARO OBREGON Y
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE,
CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-
98.44807487, lat:19.46714615}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258011/proyecto_INICIO
,
1258011/proyecto_PROCE
SO,
1258011/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119632 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 68663 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68663 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
TEPECHICHILCO PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y , CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.44908613,
lat:19.47238005}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1258014/proyecto_INICIO
,
1258014/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119637 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Miguel Aldama - 75002 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75002 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
MORELOS PUEBLO MIGUEL
ALDAMA, 90294 MIGUEL
ALDAMA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN
Y CALLE LIBERTAD, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.39381461, lat:19.47351883}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258019/proyecto_INICIO
,
1258019/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119640 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Miguel Aldama - 70192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70192 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
LIBERTAD 6 SEIS PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 MIGUEL ALDAMA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE BENITO JUÁREZ , CALLE
MIGUEL ALEMAN, lon:-
98.39132552, lat:19.47224938}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258022/proyecto_INICIO
,
1258022/proyecto_PROCE
SO,
1258022/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119653 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
San Francisco Mitepec - 70005 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70005 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
ABASOLO 2 DOS PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
HIDALGO, CALLE NICOLAS
BRAVO, lon:-98.44440804,
lat:19.43970295}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258035/proyecto_INICIO
,
1258035/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119663 Proyecto de inversión 62779.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:62779.2,
modificado:62779.2}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Españita San Miguel El Piñón
- 94125 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94125 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:18, direccion:CALLE
CAMINO REAL INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL EL PIÑÓN,
90298 SAN MIGUEL EL PIÑÓN,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y ,, lon:-
98.40323881, lat:19.41856371}} 09-05-2018 31-12-2018 62,779.20 62,779.20 62,779.20 62,779.20 62,779.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:130.0}}

{1258045/proyecto_INICIO
,
1258045/proyecto_PROCE
SO,
1258045/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119664 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita San Miguel El Piñón - 84084 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84084 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:18,
direccion:AVENIDA DEL
TRABAJO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MIGUEL EL PIÑÓN, 90298
SAN MIGUEL EL PIÑÓN,
ESPAÑITA TLAXCALA,, lon:-
98.40418443, lat:19.41998966}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258046/proyecto_INICIO
,
1258046/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119671 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita Vicente Guerrero - 84118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84118 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE
GUERRERO, 90297 VICENTE
GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA,, lon:-98.49050873,
lat:19.42315733}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1258053/proyecto_INICIO
,
1258053/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119693 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Barrio De Torres - 68661 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68661 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
BARRIO BARRIO DE TORRES,
90295 BARRIO DE TORRES,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE JOAQUIN CISNEROS
FERNANDEZ Y CALLE ADOLFO
RUIZ CORTINEZ, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-98.43764008,
lat:19.47690959}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258075/proyecto_INICIO
,
1258075/proyecto_PROCE
SO,
1258075/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119721 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Ranchería De Torres -
82314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82314 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:42, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA DE
TORRES, 90500 RANCHERÍA DE
TORRES, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
HUAMANTLA - CAPILLA Y ,, lon:-
97.88712161, lat:19.42019067}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258103/proyecto_INICIO
,
1258103/proyecto_PROCE
SO,
1258103/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119730 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82420 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82420 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 32 INTERIOR
0 PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y
CALLE PLAN DE AYALA, CALLE
BUGAMBILIAS, lon:-
97.82373018, lat:19.3540792}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258112/proyecto_INICIO
,
1258112/proyecto_PROCE
SO,
1258112/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119732 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla San Jose Xicohtencatl -
82205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82205 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
DEL TRABAJO 27 VEINTISIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE LAZARO CARDENAS Y
CALLE 5 DE MAYO, CALLE
BENITO JUAREZ, lon:-
97.83049446, lat:19.35187301}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258114/proyecto_INICIO
,
1258114/proyecto_PROCE
SO,
1258114/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119734 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82335 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82335 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:AVENIDA ZARAGOZA
45 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
JOSÉ XICOHTENCATL, 90515
SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DONCELES Y CALLE
BUCARELI, CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
97.83041317, lat:19.35373503}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258116/proyecto_INICIO
, 1258116/proyecto_FIN,
1258116/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119736 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82367 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 8 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y
CALLE BENITO JUAREZ, CALLE
LA DEPORTIVA, lon:-
97.83098316, lat:19.35208559}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258118/proyecto_INICIO
,
1258118/proyecto_PROCE
SO,
1258118/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119748 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82328 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82328 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:AVENIDA 16 DE
SEPTIEMBRE 3 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE PALMAS Y CALLE SALIDA
AL VALLE CAPILLA,, lon:-
97.8360512, lat:19.35497181}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258130/proyecto_INICIO
, 1258130/proyecto_FIN,
1258130/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119751 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Huamantla
San José Xicohténcatl - 82184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82184 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:AVENIDA ZARAGOZA
45 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
JOSÉ XICOHTENCATL, 90515
SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DONCELES Y CALLE
BUCARELI, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-97.83061701,
lat:19.3537654}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258133/proyecto_INICIO
,
1258133/proyecto_PROCE
SO,
1258133/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119754 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
83951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83951 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
DEPORTIVA 7 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE
LÁZARO CARDENAS, CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS, lon:-
97.83134365, lat:19.35215645}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258136/proyecto_INICIO
,
1258136/proyecto_PROCE
SO,
1258136/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119763 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Colonia Francisco I Madero
La Mesa - 82225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82225 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:76, direccion:CALLE
AÑO 2000 9 INTERIOR 0
COLONIA FRANCISCO I.
MADERO LA MESA, 90514
COLONIA FRANCISCO I.
MADERO LA MESA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE HÉROES DE LA
INDEPENDENCIA Y CALLE
EMILIANO ZAPATA,, lon:-
97.92471563, lat:19.40083842}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258145/proyecto_INICIO
,
1258145/proyecto_PROCE
SO,
1258145/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119774 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Huamantla
Ranchería El Molino - 82211 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82211 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:97, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA EL
MOLINO, 90500 EL MOLINO
[RANCHERÍA], HUAMANTLA
TLAXCALA,, lon:-97.90156105,
lat:19.43575885}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258156/proyecto_INICIO
,
1258156/proyecto_PROCE
SO,
1258156/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119779 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan Cuatla - 84136 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84136 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
24 DE FEBRERO INTERIOR 0 S
PUEBLO CUATLA, 90440
CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y
CALLE 6 DE ENERO, CALLE 21
DE MARZO, lon:-98.21612284,
lat:19.44335689}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1258161/proyecto_INICIO
,
1258161/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119793 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76999 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76999 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE 30 INTERIOR 0 0
PUEBLO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
CAMINO REAL ,, lon:-
98.16734098, lat:19.3664457}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258175/proyecto_INICIO
,
1258175/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119797 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Amaxac De Guerrero La Frontera -
83959 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83959 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 143 CIENTO
CUARENTA Y TRES INTERIOR 0
S COLONIA LA FRONTERA,
90620 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
PINO SUAREZ,, lon:-
98.15912334, lat:19.34194775}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258179/proyecto_INICIO
,
1258179/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119816 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 76852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76852 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
CENTRO VACACIONAL LA
TRINIDAD 28 INTERIOR 0
PUEBLO TERCERA SECCIÓN,
90623 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA
LUCIA Y CALLE SANTA ELENA ,,
lon:-98.16211537,
lat:19.35814406}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258198/proyecto_INICIO
,
1258198/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119821 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75208 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
7 INTERIOR 0 0 PUEBLO
SEGUNDA SECCIÓN, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
BENITO JUÁREZ , CALLE
ALVARO OBREGÓN, lon:-
98.1645117, lat:19.34679705}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258203/proyecto_INICIO
,
1258203/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119835 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero San Damián
Tlacocalpan - 76873 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76873 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:CALLE
HIDALGO 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN DAMIÁN
TLACOCALPAN, 90635 SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTEMBRE Y CALLE NIÑOS
HEROES,, lon:-98.22046853,
lat:19.3723339}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258217/proyecto_INICIO
,
1258217/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119841 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal Belén
Atzitzimititlán - 75138 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75138 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2, direccion:CALLE
PROGRESO 26 INTERIOR 0 0
PUEBLO BELÉN
ATZITZIMITITLAN, 90605 BELÉN
ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN
DE ANTONIO CARVAJAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
PRIMERO DE MAYO Y CALLE
PROGRESO,, lon:-98.19595244,
lat:19.3411558}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258223/proyecto_INICIO
,
1258223/proyecto_PROCE
SO,
1258223/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119861 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
75195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75195 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 9
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO
ECATEPEC, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.15577526, lat:19.52139558}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258243/proyecto_INICIO
,
1258243/proyecto_PROCE
SO,
1258243/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119866 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
75210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75210 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 30 INTERIOR
0 PUEBLO SAN PEDRO
ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO
ECATEPEC, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.15311451, lat:19.52101132}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258248/proyecto_INICIO
,
1258248/proyecto_PROCE
SO,
1258248/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119950 Proyecto de inversión 66689.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:66689.85,
modificado:66689.85}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Panotla Santa Cruz
Techachalco - 91894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91894 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:291.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
PRAGEDIS PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE ALDAMA,
CALLE INDEPENDENCIA, lon:-
98.30350022, lat:19.32837372}} 09-05-2018 31-12-2018 66,689.85 66,689.85 66,689.85 66,689.85 66,689.85

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:145.5}}

{1258332/proyecto_INICIO
,
1258332/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119954 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61472 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61472 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10,
direccion:PRIVADA
MAGUEYALES 4 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
INDEPENDENCIA Y CARRETERA
FEDERAL SAN MARTIN-
TLAXCALA, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.29668741, lat:19.32438476}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258336/proyecto_INICIO
,
1258336/proyecto_PROCE
SO,
1258336/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119966 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61602 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61602 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11,
direccion:AVENIDA NACIONAL 4
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN
TADEO HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE EL
SALTO Y CALLE AURORA,, lon:-
98.27120365, lat:19.37909465}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258348/proyecto_INICIO
,
1258348/proyecto_PROCE
SO,
1258348/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119985 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Las Vigas - 85975 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85975 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:177, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO PUEBLO LAS
VIGAS, 90261 LAS VIGAS,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS, CALLE MORELOS Y
PAVON, lon:-98.26223287,
lat:19.71685148}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258367/proyecto_INICIO
,
1258367/proyecto_PROCE
SO,
1258367/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119991 Proyecto de inversión 93967.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:93967.54,
modificado:93967.54}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Papalotla Panzacola - 94177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94177 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 3 TRES
INTERIOR 0 0 PUEBLO
PANZACOLA, 90796
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA SUR Y
CALLE BUGAMBILIA,, lon:-
98.22014666, lat:19.14867496}} 09-05-2018 31-12-2018 93,967.54 93,967.54 93,967.54 93,967.54 93,967.54

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:144.0}}

{1258373/proyecto_INICIO
,
1258373/proyecto_PROCE
SO,
1258373/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119993 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Papalotla De Xicohténcatl Barrio
Xaltipa - 73331 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73331 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
MANANTIALES 55 0 INTERIOR 0
BARRIO XALTIPA, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CARRETERA VIA CORTA
Y ,, lon:-98.18780703,
lat:19.17017863}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258375/proyecto_INICIO
,
1258375/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119997 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 65143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65143 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 50 INTERIOR 0
BARRIO XOLALPA, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE PRIVADA BENITO
JUAREZ Y CALLE MÁXIMO
ROJAS,, lon:-98.19472124,
lat:19.17448222}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258379/proyecto_INICIO
, 1258379/proyecto_FIN,
1258379/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120010 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla San Buenaventura - 65061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65061 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 12 INTERIOR 2
PUEBLO SAN BUENAVENTURA,
90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE 5 DE MAYO,,
lon:-98.22698188,
lat:19.155977}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1258392/proyecto_INICIO
,
1258392/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120014 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 65059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65059 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 10 INTERIOR 0
BARRIO XOLALPA, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y
CALLE BENITO JUAREZ,, lon:-
98.19618036, lat:19.17277976}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258396/proyecto_INICIO
,
1258396/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120019 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 65179 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65179 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 70 INTERIOR 0
BARRIO XOLALPA, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE LAS AGUILAS Y
CALLE MÁXIMO ROJAS, CALLE
LAS FLORES, lon:-98.19225361,
lat:19.17436569}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258401/proyecto_INICIO
, 1258401/proyecto_FIN,
1258401/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120024 Proyecto de inversión 37328.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:37328.22,
modificado:37328.22}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Papalotla San Marcos Contla -
91926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91926 N 0 0 408

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:812.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:4, direccion:CALLE
FELIPE VILLEGAS 4 CUATRO
PUEBLO SAN MARCOS CONTLA,
90791 SAN MARCOS CONTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE ALLENDE, CALLE
MALINTZI, lon:-98.20406499,
lat:19.19989497}} 09-05-2018 31-12-2018 37,328.22 37,328.22 37,328.22 37,328.22 37,328.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:812.0}}

{1258406/proyecto_INICIO
, 1258406/proyecto_FIN,
1258406/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120025 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla San Marcos Contla - 65240 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65240 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:4, direccion:PRIVADA
REFORMA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MARCOS CONTLA,
90791 SAN MARCOS CONTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.20280436, lat:19.20074606}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258407/proyecto_INICIO
,
1258407/proyecto_PROCE
SO,
1258407/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120030 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla San Marcos Contla - 65227 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65227 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:4, direccion:CALLE
LIBERTAD 5 C INTERIOR 0
PUEBLO SAN MARCOS CONTLA,
90791 SAN MARCOS CONTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE CALLE OLIVOS
Y CALLE CONTLA,, lon:-
98.19878244, lat:19.20393761}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258412/proyecto_INICIO
,
1258412/proyecto_PROCE
SO,
1258412/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120037 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xicohtzinco Tercera Sección - 74122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74122 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 0 0 INTERIOR 0
PUEBLO XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y BRECHA
BENITO JUAREZ,, lon:-
98.24106933, lat:19.17530413}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258419/proyecto_INICIO
,
1258419/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120056 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66740 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 109 INTERIOR 0
0 SECCION XICOHTZINCO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE CHALMITA, CARRETERA
VIA CORTA PUEBLA SANTA
ANA, lon:-98.23499489,
lat:19.17945534}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258438/proyecto_INICIO
, 1258438/proyecto_FIN,
1258438/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120061 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66783 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66783 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
COLIMA 36 INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
PERÚ,, lon:-98.2399984,
lat:19.18131297}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258443/proyecto_INICIO
, 1258443/proyecto_FIN,
1258443/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120097 Proyecto de inversión 3127.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3127.36,
modificado:3127.36}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Dionisio Yauhquemehcan Barrio
Calapa - 91858 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91858 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LOS CARRIZOS INTERIOR 0 0
BARRIO CALAPA, 90455 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CARRIZOS Y ,, lon:-
98.17844724, lat:19.39542633}} 09-05-2018 31-12-2018 3,127.36 3,127.36 3,127.36 3,127.36 3,127.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:70.0}}

{1258479/proyecto_INICIO
,
1258479/proyecto_PROCE
SO,
1258479/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120104 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Yauhquemehcan La Magdalena
Tepepa - 78527 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78527 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 1RA SECCIÓN 75
SETENTA Y CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA,,
lon:-98.1859249,
lat:19.42065392}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258486/proyecto_INICIO
,
1258486/proyecto_PROCE
SO,
1258486/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120109 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan Cuarta Seccion -
78564 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78564 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
MARGARITAS 318 TRESCIENTOS
DIECINUEVE INTERIOR 0 S
PUEBLO CUARTA SECCIÓN,
90459 SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y
CALLE BUGAMBILIA,, lon:-
98.18717031, lat:19.36834028}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258491/proyecto_INICIO
,
1258491/proyecto_PROCE
SO,
1258491/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120111 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan Santa Maria
Atlihuetzia - 78497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78497 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
CARRETERA MÉXICO APIZACO
4TA SECCIÓN 2 DOS INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE
DE LOS AMIGOS, CALLE
TLAHUICOLE, lon:-98.18045406,
lat:19.37556698}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258493/proyecto_INICIO
,
1258493/proyecto_PROCE
SO,
1258493/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120123 Proyecto de inversión 68892.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:68892.4,
modificado:68892.4}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Zacatelco Sección Primera -
94366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94366 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:136.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PROGRESO 0 INTERIOR 0
SECCION SECCIÓN PRIMERA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
SALINAS Y CALLE PROGRESO,,
lon:-98.23823082,
lat:19.22756528}} 09-05-2018 31-12-2018 68,892.40 68,892.40 68,892.40 68,892.40 68,892.40

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:136.5}}

{1258505/proyecto_INICIO
,
1258505/proyecto_PROCE
SO,
1258505/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120124 Proyecto de inversión 180739.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:180739.6,
modificado:180739.6}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Zacatelco Sección Tercera
Guardia - 94364 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94364 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 0 INTERIOR
0 PUEBLO GUARDIA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE DOMINGO
ARENAS,, lon:-98.24041282,
lat:19.19294188}} 09-05-2018 31-12-2018 180,739.60 180,739.60 180,739.60 180,739.60 180,739.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:170.0}}

{1258506/proyecto_INICIO
,
1258506/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120131 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Segunda - 85855 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85855 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL N LIRA 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO SECCIÓN SEGUNDA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
NEXTLAPAN Y CALLE DIEGO
RIVERA,, lon:-98.24495728,
lat:19.22027074}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 42,671.83 42,671.83 41,249.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258513/proyecto_INICIO
,
1258513/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120137 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Zacatelco Sección Tercera
Exquitla - 85951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85951 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 5 INTERIOR 0
PUEBLO EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRANCA SECA Y PRIVADA
XICOHTENCATL ,, lon:-
98.23476385, lat:19.20774951}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1258519/proyecto_INICIO
,
1258519/proyecto_PROCE
SO,
1258519/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120139 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Segunda - 85911 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85911 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
3RA CDA DE TLAXIXTLA PTE 10
INTERIOR 0 0 PUEBLO SECCIÓN
SEGUNDA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Y CALLE CONDESA PONIENTE,,
lon:-98.24999377,
lat:19.21368091}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 45,821.24 45,821.24 44,398.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258521/proyecto_INICIO
,
1258521/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120144 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Seccion Tercera - 85898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85898 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CERRADA
1RA CERRADA FRANCISCO
SARABIA 7 INTERIOR 0 0
PUEBLO SECCION TERCERA,
90754 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE PUEBLA,,
lon:-98.24381441,
lat:19.20342437}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258526/proyecto_INICIO
,
1258526/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120146 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Cuarta - 85872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85872 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
TENOCHTITLAN 10 INTERIOR 0
0 PUEBLO SECCIÓN CUARTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
MOCTEZUMA Y CALLE DEL
CAMPO,, lon:-98.25208687,
lat:19.19037398}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258528/proyecto_INICIO
,
1258528/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120149 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Zacatelco Sección Cuarta -
85943 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85943 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
DEL PROGRESO 6 INTERIOR 0
PUEBLO SECCIÓN CUARTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
SOLEDAD Y CALLE BARRANCA
DE SANCHEZ,, lon:-
98.25330925, lat:19.18088311}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1258531/proyecto_INICIO
,
1258531/proyecto_PROCE
SO,
1258531/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120152 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61596 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61596 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MORELOS 5 CINCO SECCION
SECCIÓN SEGUNDA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE NIXTLALPAN,
CALLE SALVADOR DIAZ MIRON,
lon:-98.24854656,
lat:19.22010389}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258534/proyecto_INICIO
,
1258534/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120156 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Cuarta - 61583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61583 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GREGORIO SERRANO MEDELLIN
18 DIECIOCHO SECCION
SECCIÓN CUARTA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE
MOCTEZUMA SUR, CALLE
MANANTIALES, lon:-
98.24586048, lat:19.19467108}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1258538/proyecto_INICIO
,
1258538/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120159 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Cuarta - 61570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61570 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CERRADA
SEXTA FRANCISCO SARABIA
SUR 18 DIECIOCHO SECCION
SECCIÓN CUARTA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO SARABIA Y CALLE
DEPORTES, CALLE FRANCISCO
SARABIA, lon:-98.2469013,
lat:19.20398931}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258541/proyecto_INICIO
,
1258541/proyecto_PROCE
SO,
1258541/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120170 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61612 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61612 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BARRANCA SECA 6 SEIS
SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE CIRILO
ARENAS Y CALLE DOMINGO
ARENAS , CALLE PROGRESO,
lon:-98.24041902,
lat:19.20813248}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258552/proyecto_INICIO
,
1258552/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120171 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61611 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61611 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 2 DOS SECCION
SECCIÓN SEGUNDA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE
TLAXIXTLA, lon:-98.24868228,
lat:19.21758564}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258553/proyecto_INICIO
,
1258553/proyecto_PROCE
SO,
1258553/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120179 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61417 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61417 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
DIEGO RIVERA 24
VEINTICUATRO SECCION
SECCIÓN PRIMERA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE FRANCISCO
VILLA, PRIVADA REFORMA, lon:-
98.24342864, lat:19.22747116}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258561/proyecto_INICIO
,
1258561/proyecto_PROCE
SO,
1258561/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120180 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Quinta Xitototla -
61526 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61526 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN 20 VEINTE
SECCION SECCIÓN QUINTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y PRIVADA
BARRANQUILLA, CALLE
REVOLUCIÓN, lon:-
98.24306284, lat:19.19028715}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258562/proyecto_INICIO
, 1258562/proyecto_FIN,
1258562/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120186 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61449 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61449 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LIBERTAD 30 TREINTA SECCION
SECCIÓN PRIMERA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE BENITO
JUÁREZ , CALLE MATAMOROS,
lon:-98.23741138,
lat:19.21609621}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258568/proyecto_INICIO
,
1258568/proyecto_PROCE
SO,
1258568/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120258 Proyecto de inversión 193061.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:193061.7,
modificado:193061.7}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Benito Juarez - 94082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94082 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:410.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE JAVIER
MINA Y CALLE 5 DE MAYO ,,
lon:-98.42727767,
lat:19.58168924}} 09-05-2018 31-12-2018 193,061.70 193,061.70 193,061.70 193,061.70 193,061.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:205.4}}

{1258640/proyecto_INICIO
,
1258640/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120261 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 66912 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66912 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 65 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
CUBA Y CALLE JAMAICA, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.43467044, lat:19.59037603}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258643/proyecto_INICIO
,
1258643/proyecto_PROCE
SO,
1258643/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120274 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 66919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66919 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 14
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE CUBA Y CALLE
JAMAICA, CALLE EJERCITO
NACIONAL, lon:-98.43360828,
lat:19.58851619}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258656/proyecto_INICIO
,
1258656/proyecto_PROCE
SO,
1258656/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120295 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68563 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68563 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 14 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
Y CALLE , CALLE, lon:-
98.4278389, lat:19.58806781}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258677/proyecto_INICIO
,
1258677/proyecto_PROCE
SO,
1258677/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120296 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68482 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68482 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
PARAGUAY 38 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE, lon:-
98.43123065, lat:19.58991068}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258678/proyecto_INICIO
,
1258678/proyecto_PROCE
SO,
1258678/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120326 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Los Encinos - 78585 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78585 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:9, direccion:INTERIOR
0 0 PUEBLO LOS ENCINOS,
90548 LOS ENCINOS, EMILIANO
ZAPATA TLAXCALA ENTRE
CARRETERA ZAPATA Y ,, lon:-
97.93208158, lat:19.54515395}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258708/proyecto_INICIO
,
1258708/proyecto_PROCE
SO,
1258708/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120328 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Las Palomas Rancho -
78541 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78541 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:17,
direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO
LAS PALOMAS, 90548 LAS
PALOMAS [RANCHO], EMILIANO
ZAPATA TLAXCALA ENTRE
CALLE ZAPATAS Y CALLE VILLA
REAL ,, lon:-97.89722445,
lat:19.55816915}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258710/proyecto_INICIO
,
1258710/proyecto_PROCE
SO,
1258710/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120335 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 66888 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66888 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 5 INTERIOR 0
0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90246 IGNACIO ZARAGOZA,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO VILLA Y
CALLE TERRENOS DE LABOR ,
CALLE MORELOS, lon:-
98.37442919, lat:19.56865879}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258717/proyecto_INICIO
, 1258717/proyecto_FIN,
1258717/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120354 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan San Manuel Tlalpan -
66902 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66902 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:18, direccion:CALLE
HIDALGO 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MANUEL
TLALPAN, 90244 SAN MANUEL
TLALPAN, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y AVENIDA TLALPAN,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
98.30978175, lat:19.44700704}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258736/proyecto_INICIO
, 1258736/proyecto_FIN,
1258736/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120361 Proyecto de inversión 39160.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:39160.44,
modificado:39160.44}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Hueyotlipan El Carmen -
94119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94119 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:75.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:26, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON PUEBLO EL
CARMEN (LAS CARROZAS),
90243 EL CARMEN (LAS
CARROZAS), HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE BENITO
JUÁREZ, lon:-98.34568309,
lat:19.44547553}} 09-05-2018 31-12-2018 39,160.44 39,160.44 39,160.44 39,160.44 39,160.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:75.1}}

{1258743/proyecto_INICIO
, 1258743/proyecto_FIN,
1258743/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120433 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Primera - 79679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79679 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y
CALLE AMISTAD,, lon:-
98.17647274, lat:19.34015577}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258815/proyecto_INICIO
,
1258815/proyecto_PROCE
SO,
1258815/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120438 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Séptima -
78611 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78611 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
8 DE DICIEMBRE 10 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.17415871, lat:19.32847881}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258820/proyecto_INICIO
, 1258820/proyecto_FIN,
1258820/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120442 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Santa María
Tlacatecpa - 79693 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79693 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 10
DE FEBRERO 5 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
TLACATECPA, 90676 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA,, lon:-98.15796675,
lat:19.33420086}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258824/proyecto_INICIO
, 1258824/proyecto_FIN,
1258824/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120456 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Acuamanala - 63134 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63134 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO BONILLA INTERIOR 0 S
PUEBLO ACUAMANALA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CALLE XOCOHTENCATL Y
CALLE VÍA CORTA, CALLE
MORELOS, lon:-98.1967402,
lat:19.22414841}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258838/proyecto_INICIO
, 1258838/proyecto_FIN,
1258838/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120458 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala Sección Segunda - 63173 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63173 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA 48 CUARENTA Y
OCHO INTERIOR 0 S PUEBLO
GUADALUPE HIDALGO, 90861
GUADALUPE HIDALGO,
ACUAMANALA DE MIGUEL
HIDALGO TLAXCALA ENTRE
PRIVADA DEL KINDER Y CALLE
HIDALGO, AVENIDA MALINTZI,
lon:-98.1918225,
lat:19.22730403}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258840/proyecto_INICIO
, 1258840/proyecto_FIN,
1258840/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120460 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala Sección Cuarta - 63178 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63178 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:5, direccion:CALLE
HIDALGO 36 TREINTA Y SEIS
INTERIOR 0 S PUEBLO OLEXTLA
DE JUÁREZ, 90864 OLEXTLA DE
JUÁREZ, ACUAMANALA DE
MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CALLE CARRETERA VIA
CORTA Y CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, CALLE MALINTZI, lon:-
98.19562943, lat:19.21406018}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258842/proyecto_INICIO
,
1258842/proyecto_PROCE
SO,
1258842/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120461 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Acuamanala Cuarta Seccion - 63130 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63130 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:5, direccion:CALLE
HIDALGO 11 ONCE INTERIOR 0
S PUEBLO OLEXTLA DE JUÁREZ,
90864 OLEXTLA DE JUÁREZ,
ACUAMANALA DE MIGUEL
HIDALGO TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
BENITO JUAREZ, lon:-
98.19246979, lat:19.21336113}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258843/proyecto_INICIO
,
1258843/proyecto_PROCE
SO,
1258843/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120474 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Analco - 61383 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61383 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
PROGRESO 6 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO,
90722 SAN MIGUEL ANALCO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
ZARAGOZA,, lon:-98.33891385,
lat:19.18277361}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258856/proyecto_INICIO
, 1258856/proyecto_FIN,
1258856/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120475 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Analco - 61381 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61381 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
INDUSTRIAL 199 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO,
90722 SAN MIGUEL ANALCO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CAMINO A SANTA CLARA Y
CALLE BEZANA SANTA CLARA,,
lon:-98.33624237,
lat:19.18408584}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258857/proyecto_INICIO
, 1258857/proyecto_FIN,
1258857/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120483 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Natívitas
San Bernabé Capula - 61410 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61410 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:CALLE
ZARAGOZA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE
ASTRONAUTAS,, lon:-
98.3376409, lat:19.23424605}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258865/proyecto_INICIO
,
1258865/proyecto_PROCE
SO,
1258865/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120484 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Bernabé Capula - 61541 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61541 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:CALLE
SAN MIGUEL DEL MILAGRO 11
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNABÉ CAPULA, 90712 SAN
BERNABÉ CAPULA, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y ,, lon:-
98.33710446, lat:19.23473735}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258866/proyecto_INICIO
, 1258866/proyecto_FIN,
1258866/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120490 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Natívitas Santo Tomás La
Concordia - 85974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85974 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:AVENIDA
HIDALGO 16 INTERIOR 0 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE BENITO JUÁREZ,, lon:-
98.31575991, lat:19.22951343}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 88,088.86 88,088.86 79,794.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258872/proyecto_INICIO
,
1258872/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120492 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santo Tomás La Concordia -
61566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61566 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO 62 INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
AVENIDA SAN MARTÍN,, lon:-
98.31964117, lat:19.23108078}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258874/proyecto_INICIO
, 1258874/proyecto_FIN,
1258874/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120502 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas Guadalupe Victoria - 85793 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85793 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 2 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90715 GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE VICENTE GUERRERO,,
lon:-98.32962225,
lat:19.23300146}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258884/proyecto_INICIO
,
1258884/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120506 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas Guadalupe Victoria - 84163 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84163 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE
MORELOS 13 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90715 GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
GUADALUPE VICTORIA, lon:-
98.33164464, lat:19.23353328}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258888/proyecto_INICIO
,
1258888/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120525 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San José Atoyatenco - 61392 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61392 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 23 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.35193028, lat:19.25166204}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258907/proyecto_INICIO
, 1258907/proyecto_FIN,
1258907/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120526 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San José Atoyatenco - 61388 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61388 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE
CARRETERA SAN MARTÍN-
TLAXCALA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE CANAL
SAN IGNACIO Y ,, lon:-
98.35729295, lat:19.25256198}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258908/proyecto_INICIO
,
1258908/proyecto_PROCE
SO,
1258908/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120527 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San José Atoyatenco - 61386 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61386 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 17 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE SAN MARTÍN,
CALLE INDEPENDENCIA, lon:-
98.35461785, lat:19.25090743}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258909/proyecto_INICIO
,
1258909/proyecto_PROCE
SO,
1258909/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120572 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas Santiago Michac - 85831 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85831 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 37
INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO
MICHAC, 90721 SANTIAGO
MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA
ENTRE AVENIDA PUEBLA Y
PROLONGACION PORFIRIO
DIAZ,, lon:-98.33797428,
lat:19.21741001}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258954/proyecto_INICIO
,
1258954/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120575 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santiago Michac - 59765 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59765 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
RUBEN DARIO 6 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE CALDERON DE LA BARCA
Y CALLE UNIÓN,, lon:-
98.33918718, lat:19.22336641}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258957/proyecto_INICIO
,
1258957/proyecto_PROCE
SO,
1258957/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120577 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santiago Michac - 59755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59755 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
CENTRO ESCOLAR 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO BECKER Y CALLE
RUBEN DARIO,, lon:-
98.33798581, lat:19.22218416}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258959/proyecto_INICIO
,
1258959/proyecto_PROCE
SO,
1258959/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120580 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santiago Michac - 59726 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59726 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 6 INTERIOR
0 PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RÍO
COLORADO,, lon:-98.3401745,
lat:19.21958411}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258962/proyecto_INICIO
,
1258962/proyecto_PROCE
SO,
1258962/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120583 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santiago Michac - 61483 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61483 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
PUEBLA 54 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTIAGO MICHAC, 90721
SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
PRIVADA PUEBLA, CALLE MINA,
lon:-98.33910674,
lat:19.21512647}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258965/proyecto_INICIO
,
1258965/proyecto_PROCE
SO,
1258965/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120584 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santiago Michac - 61480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61480 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN ANGEL Y CALLE
ASTRONAUTAS,, lon:-
98.34223486, lat:19.22471086}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258966/proyecto_INICIO
,
1258966/proyecto_PROCE
SO,
1258966/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120585 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santiago Michac - 61475 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61475 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
RUBEN DARIO 6 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE VICTORIA Y
CALLE CALDERON DE LA BARCA,
CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-
98.3389903, lat:19.22338313}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258967/proyecto_INICIO
,
1258967/proyecto_PROCE
SO,
1258967/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120607 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61445 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61445 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
MARCOS RUÍZ 5 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
GUADALUPE,, lon:-
98.30959797, lat:19.28521116}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258989/proyecto_INICIO
,
1258989/proyecto_PROCE
SO,
1258989/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120613 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59690 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
CANAL NACIONAL 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE Y CALLE LA
PAZ, CALLE TLAXCALA, lon:-
98.31078703, lat:19.2860667}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258995/proyecto_INICIO
, 1258995/proyecto_FIN,
1258995/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120616 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59669 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59669 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
JACARANDAS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL CARRIL Y AVENIDA
TLAXCALA,, lon:-98.31285685,
lat:19.28102368}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258998/proyecto_INICIO
,
1258998/proyecto_PROCE
SO,
1258998/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120622 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Francisco Tenexyecac - 63136 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63136 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE
REFORMA 36 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION LOMA BONITA
Y ,, lon:-98.31847183,
lat:19.27936594}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259004/proyecto_INICIO
, 1259004/proyecto_FIN,
1259004/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120634 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Tlale - 61395 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61395 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:23, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 6 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL TLALE,
90722 SAN MIGUEL TLALE,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A SANTA ANA
PORTALES Y ,, lon:-
98.30717636, lat:19.21006796}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259016/proyecto_INICIO
, 1259016/proyecto_FIN,
1259016/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120641 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Damian Texoloc Barrio Zavaleta -
85841 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85841 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
INDUSTRIAL 6 SEIS INTERIOR 0 S
BARRIO ZAVALETA, 90736 SAN
DAMIÁN TEXÓLOC, SAN
DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA
ENTRE AVENIDA
CONSTITUCION Y CALLE LA
PAZ,, lon:-98.2825532,
lat:19.27736894}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259023/proyecto_INICIO
,
1259023/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120653 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Damian Texoloc Barrio La Cueva -
61390 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61390 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA DE LAZARO
CARDENAS 5 PUEBLO LA
CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN
TEXÓLOC, SAN DAMIÁN
TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE
CALLE LAZARO CARDENAS Y
CALLE REAL DEL MONTE, CALLE
BENITO JUAREZ, lon:-
98.2850864, lat:19.27256627}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259035/proyecto_INICIO
,
1259035/proyecto_PROCE
SO,
1259035/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120723 Proyecto de inversión 7453

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7453.0,
modificado:7453.0}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
San Cosme - 91991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91991 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:142.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
NUEVO MEXICO 14 CATORCE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
COSME, 90960 CIUDAD DE SAN
PABLO DEL MONTE, SAN PABLO
DEL MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA NORTE Y
CALLE LA QUEBRADA,, lon:-
98.17423355, lat:19.12757372}} 09-05-2018 31-12-2018 7,453.00 7,453.00 7,453.00 7,453.00 7,453.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:71.0}}

{1259105/proyecto_INICIO
,
1259105/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120727 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Pablo Del Monte Barrio San
Cosme - 72529 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72529 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
CONTRERAS 100 0 INTERIOR 0 0
BARRIO SAN COSME, 90960
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE
SAN JOSE BUENAVISTA, CALLE
ZARAGOZA, lon:-98.16641488,
lat:19.13335899}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259109/proyecto_INICIO
,
1259109/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120759 Proyecto de inversión 104943.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:104943.46,
modificado:104943.46}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte San
Isidro Buensuceso - 94237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94237 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:236.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
HIDALGO 23 VEINTITRES
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
BARRANCA,, lon:-98.10861974,
lat:19.14848339}} 09-05-2018 31-12-2018 104,943.46 104,943.46 104,943.46 104,943.46 104,943.46

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:118.0}}

{1259141/proyecto_INICIO
,
1259141/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120789 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Tlaxcala Guadalupe
Tlachco - 111800 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111800 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:AVENIDA
SAN JUAN 173 CIENTO
SETENTA Y TRES PUEBLO
GUADALUPE TLACHCO, 90640
GUADALUPE TLACHCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAN DOMINGO
BAUTISTA Y , CALLE MAZATLA,
lon:-98.11335583,
lat:19.32753654}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259171/proyecto_INICIO
,
1259171/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120794 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73168 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:PRIVADA
12 DE JULIO 34 INTERIOR 2 0
PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC,
90650 JESÚS HUITZNÁHUAC,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTÉNCATL Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA ,
CALLE REFORMA, lon:-
98.12488494, lat:19.34053771}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259176/proyecto_INICIO
,
1259176/proyecto_PROCE
SO,
1259176/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120802 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73236 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE
GUERRERO 14 INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC,
90650 JESÚS HUITZNÁHUAC,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE ALLENDE, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.12816089,
lat:19.34323273}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259184/proyecto_INICIO
,
1259184/proyecto_PROCE
SO,
1259184/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120819 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
84138 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84138 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
TEMAZCALATLA 50 A INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN MIGUEL
CONTLA, 90640 SAN MIGUEL
CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE Y CALLE
CORREGIDORA ,, lon:-
98.13921508, lat:19.36591408}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,201.98 48,201.98 40,919.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259201/proyecto_INICIO
,
1259201/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120822 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
73204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73204 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA,
90640 SAN MIGUEL CONTLA,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
POTRERO Y CALLE 5 DE MAYO,
CALLE ABASOLO, lon:-
98.13656665, lat:19.37042031}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259204/proyecto_INICIO
,
1259204/proyecto_PROCE
SO,
1259204/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120836 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tenancingo - 65266 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65266 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:CALLE
AYUNTAMIENTO 36 INTERIOR 0
0 SECCION SAN MIGUEL
TENANCINGO, 90880
TENANCINGO, TENANCINGO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
SEGUNDA DE AYUNTAMIENTO
Y PRIVADA TERCERA DE
AYUNTAMIENTO, CARRETERA
VIA CORTA SANTA ANA
PUEBLA, lon:-98.19597243,
lat:19.14523796}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259218/proyecto_INICIO
, 1259218/proyecto_FIN,
1259218/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120838 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Teolocholco Sección
Segunda - 110523 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL110523 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PEDREGAL 5 CINCO SECCION
SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE JOSE MARIA MORELOS,
CALLE JUAN CUAMATZI, lon:-
98.18770136, lat:19.25037277}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259220/proyecto_INICIO
,
1259220/proyecto_PROCE
SO,
1259220/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120842 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Teolocholco Sección Segunda - 73652 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73652 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS 3 0
INTERIOR 0 SECCION SEGUNDA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE
JOSE MARIA MORELOS,, lon:-
98.1884853, lat:19.24074559}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 46,814.33 46,814.33 45,392.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259224/proyecto_INICIO
,
1259224/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120865 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Sexta - 63321 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63321 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
BRASIL INTERIOR 0 0 SECCION
SEXTA, 90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS,
CALLE 5 DE MAYO, lon:-
98.1831683, lat:19.23480572}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259247/proyecto_INICIO
,
1259247/proyecto_PROCE
SO,
1259247/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120868 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Sexta - 63312 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63312 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSE MARÍA MORELOS 17
INTERIOR 0 0 SECCION SEXTA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAHTEPETLA Y
CALLE 5 DE MAYO, CALLE
TERRENOS DE LABOR, lon:-
98.18721886, lat:19.23438297}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259250/proyecto_INICIO
, 1259250/proyecto_FIN,
1259250/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120888 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65200 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TERCERA EMILIANO ZAPATA 2
INTERIOR 0 0 SECCION
TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
PEDREGAL, CALLE PEDREGAL
PONIENTE, lon:-98.18451984,
lat:19.24913287}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259270/proyecto_INICIO
,
1259270/proyecto_PROCE
SO,
1259270/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120893 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 65180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65180 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE 10
DE MAYO 5 INTERIOR 0 0
SECCION QUINTA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, lon:-98.18518502,
lat:19.24107037}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259275/proyecto_INICIO
, 1259275/proyecto_FIN,
1259275/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120894 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 65176 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65176 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 16 INTERIOR 0
0 SECCION QUINTA, 90855
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS , CALLE
JUÁREZ, lon:-98.19015685,
lat:19.23963437}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259276/proyecto_INICIO
,
1259276/proyecto_PROCE
SO,
1259276/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120895 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65163 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65163 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEL PEÑON 73 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
PINOS Y CAMINO A COAXINCA,
CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,
lon:-98.17787132,
lat:19.24584056}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259277/proyecto_INICIO
,
1259277/proyecto_PROCE
SO,
1259277/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120903 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco El Carmen Aztama -
63207 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63207 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:PRIVADA
5 NORTE 3 INTERIOR 0 0
SECCION EL CARMEN AZTAMA,
90855 EL CARMEN AZTAMA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE
5 SUR , CALLE REFORMA, lon:-
98.21517288, lat:19.23069442}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259285/proyecto_INICIO
,
1259285/proyecto_PROCE
SO,
1259285/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120914 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Teolocholco Cuaxinca -
73802 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73802 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO 28 0 INTERIOR 0
PUEBLO CUAXINCA, 90850
CUAXINCA, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE
TLAXCALTITLA, CALLE
TLAXCANTITLA, lon:-
98.16089354, lat:19.24193702}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259296/proyecto_INICIO
,
1259296/proyecto_PROCE
SO,
1259296/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120916 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Cuaxinca - 63185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63185 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO 25 INTERIOR 0 0
SECCION CUAXINCA, 90850
CUAXINCA, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
NOGALES Y CALLE
TLAXCANTITLAN , CALLE
TERRENOS DE LABOR, lon:-
98.16228218, lat:19.24365983}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259298/proyecto_INICIO
, 1259298/proyecto_FIN,
1259298/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120918 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Cuaxinca - 64925 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64925 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:4, direccion:CALLE
NOGALES 21 INTERIOR 0 0
SECCION CUAXINCA, 90850
CUAXINCA, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
NOGALES Y CALLE
TLAXCANTITLA,, lon:-
98.1614538, lat:19.24372608}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259300/proyecto_INICIO
,
1259300/proyecto_PROCE
SO,
1259300/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120941 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San José Teacalco - 85725 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85725 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
JACARANDAS INTERIOR 0 0
PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUÁREZ Y CALLE
REFORMA , CALLE LOS PINOS,
lon:-98.06463233,
lat:19.33592757}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259323/proyecto_INICIO
,
1259323/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120947 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San José
Teacalco - 70257 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70257 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO
3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ
TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ
TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUÁREZ Y ,, lon:-
98.05465586, lat:19.32857007}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259329/proyecto_INICIO
,
1259329/proyecto_PROCE
SO,
1259329/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120952 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San José Teacalco - 70284 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70284 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 12
DE DICIEMBRE INTERIOR 0 0
PUEBLO 3RA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTÉNCATL Y ,, lon:-
98.06197293, lat:19.31981592}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259334/proyecto_INICIO
,
1259334/proyecto_PROCE
SO,
1259334/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120954 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San José Teacalco - 70273 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70273 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:INTERIOR
0 0 PUEBLO 3RA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUÁREZ Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE
XOCOHTÉNCATL, lon:-
98.05772431, lat:19.33013565}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259336/proyecto_INICIO
,
1259336/proyecto_PROCE
SO,
1259336/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120957 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Juan Huactzinco - 85857 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85857 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
BUENAVISTA 36 TREINTA Y SEIS
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CRISTOBAL COLON Y
CALLE BUENAVISTA,, lon:-
98.24760703, lat:19.2409737}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1259339/proyecto_INICIO
,
1259339/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120970 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61443 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61443 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 54
CINCUENTA Y CUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE ESPERANZA, CALLE
FRANCISCO I. MADERO CERCA
DE UNA CAPILLA, lon:-
98.25434024, lat:19.2370254}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259352/proyecto_INICIO
,
1259352/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120971 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61437 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61437 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUSTO SIERRA INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
PRIVADA BUENA VISTA Y CALLE
JUSTO SIERRA, CALLE BUENA
VISTA, lon:-98.25090701,
lat:19.24010862}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259353/proyecto_INICIO
,
1259353/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120973 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61391 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61391 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 21
VEINTIUNO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-
98.25560537, lat:19.22901409}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259355/proyecto_INICIO
,
1259355/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120978 Proyecto de inversión 56290.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:56290.74,
modificado:56290.74}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario San Lorenzo Axocomanitla -
94043 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94043 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:107.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BRIONES 11 INTERIOR 0
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE
MAYO Y CALLE FRANCISCO
VILLA,, lon:-98.25361782,
lat:19.22283122}} 09-05-2018 31-12-2018 56,290.74 56,290.74 56,290.74 56,290.74 56,290.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:107.4}}

{1259360/proyecto_INICIO
,
1259360/proyecto_PROCE
SO,
1259360/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121002 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59797 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59797 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO VILLA SUR 20
VEINTE PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE FRANCISCO
I. MADERO ORIENTE, CALLE
HIDALGO, lon:-98.24902588,
lat:19.2237835}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259384/proyecto_INICIO
, 1259384/proyecto_FIN,
1259384/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121006 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59912 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59912 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
FRANCISCO I. MADERO 3 TRES
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-
98.25276488, lat:19.22622495}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259388/proyecto_INICIO
,
1259388/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121017 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59734 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59734 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BRIONES 3 TRES PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y
CALLE BARRANCA BRIONES,
CALLE TAPIA, lon:-98.25396651,
lat:19.22310474}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259399/proyecto_INICIO
, 1259399/proyecto_FIN,
1259399/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121020 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59778 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59778 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
TRES DE MAYO 13 TRECE
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE TAPIA
Y CALLE FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE, CALLE FRANCISCO
VILLA, lon:-98.25468534,
lat:19.22336814}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259402/proyecto_INICIO
,
1259402/proyecto_PROCE
SO,
1259402/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121029 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59817 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59817 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA SUR 15
QUINCE PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, CALLE CINCO
DE FEBRERO, lon:-98.24973935,
lat:19.22203089}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259411/proyecto_INICIO
,
1259411/proyecto_PROCE
SO,
1259411/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121034 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59685 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59685 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
BARRANCA BRIONES 20 VEINTE
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO ORIENTE, CALLE
GUADALUPE, lon:-98.25296873,
lat:19.22295278}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259416/proyecto_INICIO
,
1259416/proyecto_PROCE
SO,
1259416/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121036 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59905 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59905 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TAPIA 34 TREINTA Y CUATRO
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE TRES
DE MAYO Y CALLE TRES DE
MAYO,, lon:-98.25639123,
lat:19.22385441}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259418/proyecto_INICIO
,
1259418/proyecto_PROCE
SO,
1259418/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121037 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59904 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59904 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
DOS DE ABRIL 6 SEIS PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
CALLE FRANCISCO VILLA
NORTE, lon:-98.24728245,
lat:19.22703538}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259419/proyecto_INICIO
,
1259419/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121039 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59898 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 11 ONCE PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE DOS DE
NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO
VILLA, lon:-98.25134868,
lat:19.2243812}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259421/proyecto_INICIO
,
1259421/proyecto_PROCE
SO,
1259421/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121040 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66901 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66901 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SAN LUCAS
TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS
TECOPILCO, SAN LUCAS
TECOPILCO TLAXCALA ENTRE
CALLE LIRA Y ORTEGA Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, SOBRE
CARRETERA APIZACO-
CUAMANTZI KM 13.5, lon:-
98.2457328, lat:19.48120673}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259422/proyecto_INICIO
, 1259422/proyecto_FIN,
1259422/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121043 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66887 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66887 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
RANCHO LA CRUZ INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO,
90445 SAN LUCAS TECOPILCO,
SAN LUCAS TECOPILCO
TLAXCALA ENTRE CALLE PASO
BLANCO Y AVENIDA JUAREZ,
COLONIA LAS CRUCES, lon:-
98.2660103, lat:19.48762939}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259425/proyecto_INICIO
,
1259425/proyecto_PROCE
SO,
1259425/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121084 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
Puebla - 59926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59926 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA CACAXTLA
INTERIOR 0 0 BARRIO DE
PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE GIRASOLES Y CALLE SAN
MIGUEL ,, lon:-98.33166851,
lat:19.28913285}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259466/proyecto_INICIO
,
1259466/proyecto_PROCE
SO,
1259466/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121095 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
México - 59836 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59836 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:INTERIOR
0 0 BARRIO DE MÉXICO, 90137
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JARDIN
DE NIÑOS Y CALLE
INSURGENTES ,, lon:-
98.33790059, lat:19.29951862}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1259477/proyecto_INICIO
,
1259477/proyecto_PROCE
SO,
1259477/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121108 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Colonia Guadalupe -
59692 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59692 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JOSE INTERIOR 0 0
COLONIA GUADALUPE, 90137
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE
GUADALUPE,, lon:-98.3339631,
lat:19.3058877}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259490/proyecto_INICIO
,
1259490/proyecto_PROCE
SO,
1259490/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121119 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco Barrio El Ranchito -
63159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63159 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LO ROJAS 30 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE ALVAREZ LIMA, CALLE
NICOLAS BRAVO, lon:-
98.31065897, lat:19.23676621}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:13.0}}

{1259501/proyecto_INICIO
,
1259501/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121164 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla Tlapayatla -
65213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65213 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLEJON
DEL RANCHO 2 DOS INTERIOR 0
S PUEBLO TLAPAYATLA, 90774
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARGARITA ENCINAS Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.22452871,
lat:19.18832473}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259546/proyecto_INICIO
,
1259546/proyecto_PROCE
SO,
1259546/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121168 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
65064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65064 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
BARRANCA DE SANCHEZ 11
ONCE INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE
TERRENOS DE LABOR, lon:-
98.22191087, lat:19.20192236}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259550/proyecto_INICIO
,
1259550/proyecto_PROCE
SO,
1259550/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121170 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla - 65202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65202 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CHAPULTEPEC INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA CATARINA
AYOMETLA, 90770 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CHAPULTEPEC Y PRIVADA SIN
NOMBRE, PRIVADA SIN
NOMBRE, lon:-98.2094061,
lat:19.19972578}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259552/proyecto_INICIO
,
1259552/proyecto_PROCE
SO,
1259552/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121309 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Barrio Guadalupe Texcalac -
76887 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76887 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:3, direccion:CALLE
PEDREGAL DE CHAPULA 6
INTERIOR 0 BARRIO
GUADALUPE TEXCALAC, 90403
GUADALUPE TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE Y CALLE 16
DE DICIEMBRE,, lon:-
98.07722519, lat:19.43988072}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259691/proyecto_INICIO
, 1259691/proyecto_FIN,
1259691/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121311 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Apizaco Colonia José María Morelos -
111763 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111763 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:5, direccion:AVENIDA
EJIDO 201 DOSCIENTOS UNO
COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS, 90405 JOSÉ MARÍA
MORELOS, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE CINCO DE ABRIL Y
CALLE PRIMERO DE AGOSTO,
CALLE NIÑOS HÉROES, lon:-
98.15702225, lat:19.46658373}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259693/proyecto_INICIO
,
1259693/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121323 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
San Luis Apizaquito - 76921 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76921 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS 20
VEINTE INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN LUIS APIZAQUITO, 90401
SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE ÁNGEL
SOLANA,, lon:-98.11250979,
lat:19.4259054}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259705/proyecto_INICIO
,
1259705/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121325 Proyecto de inversión 47520.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47520.56,
modificado:47520.56}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Apizaco Santa Anita Huiloac -
94117 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94117 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:81.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:PRIVADA
CAMINO NACIONAL INTERIOR 0
0 PUEBLO SANTA ANITA
HUILOAC, 90407 SANTA ANITA
HUILOAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CARRETERA AMAXAC-
APIZACO Y ,, lon:-98.16566271,
lat:19.37650232}} 09-05-2018 31-12-2018 47,520.56 47,520.56 47,520.56 47,520.56 47,520.56

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:81.0}}

{1259707/proyecto_INICIO
,
1259707/proyecto_PROCE
SO,
1259707/proyecto_FIN,
1259707/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121329 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Santa Anita Huiloac - 76953 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76953 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:AVENIDA
3 DE MAYO 1RA. SECCIÓN 36
TREINTA Y SEIS INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA ANITA
HUILOAC, 90407 SANTA ANITA
HUILOAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y
CALLE LIRIOS,, lon:-
98.14538063, lat:19.38322007}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259711/proyecto_INICIO
,
1259711/proyecto_PROCE
SO,
1259711/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121331 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa Anita Huiloac - 76939 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76939 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE SIN
NOMBRE PRIMERA SECCIÓN 29
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
ANITA HUILOAC, 90407 SANTA
ANITA HUILOAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ARBOLEDAS Y CALLE 3 DE
MAYO,, lon:-98.1459148,
lat:19.38375207}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259713/proyecto_INICIO
, 1259713/proyecto_FIN,
1259713/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121332 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa Anita Huiloac - 76936 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76936 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE
UNIÓN 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA ANITA HUILOAC, 90407
SANTA ANITA HUILOAC,
APIZACO TLAXCALA,, lon:-
98.1515446, lat:19.38763216}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259714/proyecto_INICIO
, 1259714/proyecto_FIN,
1259714/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121339 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Santa Maria Texcalac - 76959 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76959 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
AGUA DE PIEDRA 315
TRESCIENTOS QUINCE
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
AVENIDA ATLAX Y CALLE
MISTERIOS,, lon:-98.09265241,
lat:19.42135401}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259721/proyecto_INICIO
,
1259721/proyecto_PROCE
SO,
1259721/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121345 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 77000 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77000 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
LOMA BONITA 222 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
ABASOLO,, lon:-98.09742569,
lat:19.41541843}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259727/proyecto_INICIO
, 1259727/proyecto_FIN,
1259727/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121349 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76944 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76944 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
MORELOS QUINTA SECCIÓN
509 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
AVENIDA ATLAX Y CALLE 21 DE
MARZO,, lon:-98.0940405,
lat:19.4161989}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259731/proyecto_INICIO
,
1259731/proyecto_PROCE
SO,
1259731/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121350 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76995 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
MORELOS 507 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE ATLAX
Y CALLE 21 DE MARZO,, lon:-
98.09339165, lat:19.41629875}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259732/proyecto_INICIO
,
1259732/proyecto_PROCE
SO,
1259732/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121353 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76989 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
ALLENDE 507 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE
MARZO Y AVENIDA ATLAX,, lon:-
98.09090256, lat:19.41372859}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259735/proyecto_INICIO
, 1259735/proyecto_FIN,
1259735/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121355 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 77016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77016 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
DE LOS MISTERIOS 317
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE
SAN JOSÉ,, lon:-98.09105276,
lat:19.42221807}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259737/proyecto_INICIO
,
1259737/proyecto_PROCE
SO,
1259737/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121364 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 75246 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75246 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
10 DE MAYO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
APIZACO-HUAMANTLA Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.09796326, lat:19.40826607}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259746/proyecto_INICIO
, 1259746/proyecto_FIN,
1259746/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121366 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac Colonia
Díez De Mayo - 76874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76874 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
PINTURAMA 303 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
PINTURAMA,, lon:-
98.10099982, lat:19.41023252}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259748/proyecto_INICIO
, 1259748/proyecto_FIN,
1259748/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121395 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Loma Bonita - 75223 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75223 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:32, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LOMA
BONITA, 90418 COLONIA LOMA
BONITA, ATLANGATEPEC
TLAXCALA,, lon:-98.21858063,
lat:19.52855707}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259777/proyecto_INICIO
,
1259777/proyecto_PROCE
SO,
1259777/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121406 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 74843 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74843 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
NORTE 36 BARRIO SANTIAGO,
90550 ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y
CALLE 6 ORIENTE, CALLE 6
NORTE, lon:-97.79247649,
lat:19.43367824}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259788/proyecto_INICIO
, 1259788/proyecto_FIN,
1259788/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121416 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 75012 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75012 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION 4
NORTE 0 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CAMINO A
XARERO Y ,, lon:-97.79047363,
lat:19.43927268}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1259798/proyecto_INICIO
, 1259798/proyecto_FIN,
1259798/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121437 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Concepción
Hidalgo - 84071 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84071 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0
COLONIA CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE MARIANO
MATAMOROS ,, lon:-
97.81670885, lat:19.39822265}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259819/proyecto_INICIO
,
1259819/proyecto_PROCE
SO,
1259819/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121439 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Pueblo Concepción
Hidalgo - 84119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84119 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
MATAMOROS 7 INTERIOR 0 0
PUEBLO CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE NIÑOS HEROES
,, lon:-97.81897264,
lat:19.3978634}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259821/proyecto_INICIO
,
1259821/proyecto_PROCE
SO,
1259821/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121448 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Colonia Lazaro
Cardenas - 85950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85950 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR S
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS,
90555 LÁZARO CÁRDENAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.82690615, lat:19.45097204}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259830/proyecto_INICIO
,
1259830/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121449 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Lázaro Cárdenas -
84062 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84062 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS,
90555 LÁZARO CÁRDENAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE EMILIANO
ZAPATA , CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, lon:-97.82061898,
lat:19.45293884}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259831/proyecto_INICIO
,
1259831/proyecto_PROCE
SO,
1259831/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121461 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Mesa Redonda - 74869 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74869 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:8, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO MESA
REDONDA, 90556 MESA
REDONDA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-97.86062385,
lat:19.41933957}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259843/proyecto_INICIO
,
1259843/proyecto_PROCE
SO,
1259843/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121481 Proyecto de inversión 5750.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5750.99,
modificado:5750.99}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Atltzayanca Ranchería Xaltitla - 90783 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL90783 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA
XALTITLA, 90554 XALTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE EL SABINAL Y
CALLE TERRENOS DE LABOR,,
lon:-97.7718016,
lat:19.42087282}} 09-05-2018 31-12-2018 5,750.99 5,750.99 5,750.99 5,750.99 5,750.99

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:200.0}}

{1259863/proyecto_INICIO
,
1259863/proyecto_PROCE
SO,
1259863/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121489 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Xaltitla - 73289 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73289 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO XALTITLA,
90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.77431662,
lat:19.42660239}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259871/proyecto_INICIO
,
1259871/proyecto_PROCE
SO,
1259871/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121499 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Rancheria Miahuapan El
Alto - 83996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL83996 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:43,
direccion:INTERIOR 0 0
RANCHERIA MIAHUAPAN EL
ALTO, 90558 XARERO XALTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.73807537, lat:19.39421158}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259881/proyecto_INICIO
,
1259881/proyecto_PROCE
SO,
1259881/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121503 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Rancheria Loma De
Junguito - 84104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84104 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:49,
direccion:INTERIOR 0 0
RANCHERIA LOMA DE
JUNGUITO, 90558 LOMA DE
JUNGUITO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.74572992,
lat:19.33994364}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259885/proyecto_INICIO
,
1259885/proyecto_PROCE
SO,
1259885/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121520 Proyecto de inversión 118621.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:118621.6,
modificado:118621.6}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan - 94122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94122 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE CASTILLO 0
INTERIOR 0 PUEBLO EL
MIRADOR, 90220 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE
FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE
Y ,, lon:-98.56633668,
lat:19.57261814}} 09-05-2018 31-12-2018 118,621.60 118,621.60 118,621.60 118,621.60 118,621.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:255.0}}

{1259902/proyecto_INICIO
,
1259902/proyecto_PROCE
SO,
1259902/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121540 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan - 70084 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70084 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
JUSTO SIERRA 10 INTERIOR 0 0
PUEBLO CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL REYES Y
CALLE FRANCISCO JAVIER
MINA,, lon:-98.57109518,
lat:19.58505981}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259922/proyecto_INICIO
,
1259922/proyecto_PROCE
SO,
1259922/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201121591 Proyecto de inversión 615524.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:615524.45,
modificado:615524.45}}

Mejoramiento De Red De Agua
Potable En Calle Vicente Guerrero -
94755 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA94755 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO VILLA
VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MEXICO-VERACRUZ Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE BENITO
JUAREZ SE ENCUENTRA
UBICADA A UN COSTADO DE LA
TIENDA , lon:-97.65831817,
lat:19.32499278}} 01-07-2018 30-07-2018 615,524.45 615,524.45 615,524.45 615,524.45 615,524.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
IO-829007960-E2-2018,
contratista:MARIA
MARCELINA MARTINEZ
CASTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:615524.45,
importe_modificado:61
5524.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259973/proyecto_PROCE
SO,
1259973/proyecto_INICIO,
1259973/proyecto_FIN,
1259973/proyecto_INICIO,
1259973/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121611 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Mazatepec -
73167 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73167 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS 16
INTERIOR 0 PUEBLO
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MÉXICO-VERACRUZ Y CALLE 5
DE MAYO, CALLE LA JUVENTUD,
lon:-97.64272702,
lat:19.32247325}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259993/proyecto_INICIO
, 1259993/proyecto_FIN,
1259993/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121613 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Mazatepec -
73159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73159 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MINA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLEJON 5
DE FEBRERO Y CALLE VÍA
MUERTA, CALLE ALLENDE, lon:-
97.64144734, lat:19.31621211}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259995/proyecto_INICIO
,
1259995/proyecto_PROCE
SO,
1259995/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121889 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Lagunilla - 85964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85964 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:33, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 16 DIECISÉIS
PUEBLO LAGUNILLA, 90260
LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE Y CALLE SOR JUANA
INES DE LA CRUZ, CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO, lon:-
98.27357935, lat:19.63825972}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260271/proyecto_INICIO
,
1260271/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122046 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82208 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 15 QUINCE
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
NEZAHUALCOYOTL Y CALLE SIN
NOMBRE, CAMINO A OJO DE
AGUA, lon:-97.75961951,
lat:19.30226904}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260428/proyecto_INICIO
,
1260428/proyecto_PROCE
SO,
1260428/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122061 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 82262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82262 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
SEBASTIAN LERDO DE TEJADA
18 DIECIOCHO BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE GUILLERMO PRIETO Y
CALLE MARIANO ESCOBEDO,
CALLE MANUEL DOBLADO, lon:-
97.77047303, lat:19.29857218}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260443/proyecto_INICIO
,
1260443/proyecto_PROCE
SO,
1260443/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122066 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82245 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC 16 DIECISÉIS BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO A OJO DE AGUA Y
CALLE QUETZALCOATL, CALLE
NEZAHUALCOYOTL, lon:-
97.76103698, lat:19.29905672}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260448/proyecto_INICIO
,
1260448/proyecto_PROCE
SO,
1260448/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122071 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 82176 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82176 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GUILLERMO PRIETO 3 TRES
BARRIO SAN ANTONIIO, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
PALMA Y CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE GUILLERMO
PRIETO, lon:-97.77246496,
lat:19.30063964}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260453/proyecto_INICIO
,
1260453/proyecto_PROCE
SO,
1260453/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122073 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79634 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79634 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSÉ MARÍA MORELOS 33
INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO ABASOLO Y
CALLE ALDAMA, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-97.76530088,
lat:19.29462397}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260455/proyecto_INICIO
,
1260455/proyecto_PROCE
SO,
1260455/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122096 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79677 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79677 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC INTERIOR 0 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
QUETZALCOATL Y CALLE
CAMINO DE AGUA , CALLE
NETZAHUALCOYOTL, lon:-
97.76073029, lat:19.29967363}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260478/proyecto_INICIO
,
1260478/proyecto_PROCE
SO,
1260478/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122097 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79704 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79704 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
HERMENEGILDO GALEANA 12
DOCE BARRIO SAN MIGUEL,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO ABASOLO Y
CALLE ANAHUAC, CALLE NIÑOS
HÉROES, lon:-97.76669901,
lat:19.2903166}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260479/proyecto_INICIO
,
1260479/proyecto_PROCE
SO,
1260479/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122107 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79610 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79610 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
6 INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA , CALLE
VICENTE GUERRERO, lon:-
97.76772672, lat:19.29276689}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260489/proyecto_INICIO
,
1260489/proyecto_PROCE
SO,
1260489/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122124 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79660 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79660 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC BARRIO ALTA LUZ,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y
CAMINO A OJO DE AGUA,
CALLE NEZAHUALCOYOTL, lon:-
97.75843164, lat:19.30242178}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260506/proyecto_INICIO
,
1260506/proyecto_PROCE
SO,
1260506/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122125 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79692 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79692 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO ABASOLO 21
VEINTIUNO BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, CALLE
HERMENEGILDO GALEANA, lon:-
97.76599627, lat:19.29252922}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260507/proyecto_INICIO
,
1260507/proyecto_PROCE
SO,
1260507/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122150 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
81954 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81954 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
CONSTITUCIÓN 12 INTERIOR 0
0 PUEBLO IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE ARTÍCULO 123,
CALLE INDEPENDENCIA, lon:-
97.78617915, lat:19.35773225}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260532/proyecto_INICIO
,
1260532/proyecto_PROCE
SO,
1260532/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122178 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82454 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82454 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE
TRES NORTE PUEBLO SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
90562 SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE TRES
PONIENTE Y CALLE CINCO DE
MAYO, CALLE DOS ORIENTE,
lon:-97.70991035,
lat:19.32067203}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260560/proyecto_INICIO
,
1260560/proyecto_PROCE
SO,
1260560/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122188 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82100 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16,
direccion:AVENIDA 3 NORTE
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
90562 SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA 3
PONIENTE Y AVENIDA 5
PONIENTE, CALLE EJIDAL, lon:-
97.70935491, lat:19.32089801}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260570/proyecto_INICIO
,
1260570/proyecto_PROCE
SO,
1260570/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122189 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
San Francisco Cuexcontzi - 79604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79604 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE 3
NORTE 10 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN FRANCISCO CUEXCONTZI,
90562 SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE DEL
EJIDO Y CALLE 5 PONIENTE,
CALLE 7 PONIENTE, lon:-
97.7090517, lat:19.32121137}} 10-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260571/proyecto_INICIO
,
1260571/proyecto_PROCE
SO,
1260571/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122276 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73257 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73257 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 8 OCHO
INTERIOR 0 S PUEBLO VILLA
MARIANO MATAMOROS, 90120
VILLA MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE CUAUHTEMOC,, lon:-
98.37668559, lat:19.32258714}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260658/proyecto_INICIO
,
1260658/proyecto_PROCE
SO,
1260658/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122287 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Alpotzonga De Lira Y Ortega - 74991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74991 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:2, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 0 INTERIOR 0
PUEBLO ALPOTZONGA DE LIRA
Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA
DE LIRA Y ORTEGA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS,, lon:-98.43208029,
lat:19.37191459}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260669/proyecto_INICIO
,
1260669/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122298 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Anotnio Atotonilco - 84045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84045 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE 9
NORTE 9 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN ANTONIO ATOTONILCO,
90125 SAN ANTONIO
ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE 2
ORIENTE Y CALLE 9 NORTE,,
lon:-98.4631733,
lat:19.37540206}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1260680/proyecto_INICIO
,
1260680/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122311 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Caridad Cuaxonacayo - 74875 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74875 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:CALLE
GENERAL ADOLFO BONILLA 0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
90131 LA CARIDAD
CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO BONILLA Y CALLE
SANCHEZ PIEDRAS,, lon:-
98.36723918, lat:19.39970346}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260693/proyecto_INICIO
,
1260693/proyecto_PROCE
SO,
1260693/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122313 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Caridad Cuaxonacayo - 70237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70237 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:CALLE
BEATRIZ PAREDES 3 TRES
INTERIOR 0 sn PUEBLO LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
90131 LA CARIDAD
CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CARRETERA A
HUEYOTLIPAN Y CALLE BEATRIZ
PAREDES,, lon:-98.36511701,
lat:19.40350741}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260695/proyecto_INICIO
,
1260695/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122324 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Gabriel Popocatla - 75047 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75047 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:15, direccion:CALLE
VESANA INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN GABRIEL POPOCATLA,
90128 SAN GABRIEL
POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE NUEVA,
CALLE REFORMA, lon:-
98.38915953, lat:19.31754882}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260706/proyecto_INICIO
,
1260706/proyecto_PROCE
SO,
1260706/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122336 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecoac - 70248 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70248 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
JERUSALEN 17 DIECISIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN
ANTONIO TECÓAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA HIDALGO Y CALLE SIN
NOMBRE, ATRÁS DEL
PANTEÓN, lon:-98.32481612,
lat:19.33095953}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260718/proyecto_INICIO
,
1260718/proyecto_PROCE
SO,
1260718/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122341 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tizostoc - 74801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74801 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
TAMAULIPAS 15 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO
TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
TAMAULIPAS Y CALLE
ZACATECAS PONIENTE ,, lon:-
98.33522305, lat:19.33177399}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260723/proyecto_INICIO
, 1260723/proyecto_FIN,
1260723/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122349 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 75090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75090 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS INTERIOR 0
S PUEBLO SAN DIEGO
XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO
XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO REL XICOHTENCATL Y
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,,
lon:-98.37405941,
lat:19.31481866}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260731/proyecto_INICIO
,
1260731/proyecto_PROCE
SO,
1260731/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122377 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 74928 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74928 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
LERMA 3 TRES INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA JUSTINA
ECATEPEC, 90123 SANTA
JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAREZ Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.35533294, lat:19.31477836}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260759/proyecto_INICIO
,
1260759/proyecto_PROCE
SO,
1260759/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122381 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 74849 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74849 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA ROSA DE
LIMA, 90132 SANTA ROSA DE
LIMA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA, A DENTRO DE LA
DICONSA, lon:-98.36169208,
lat:19.3983873}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260763/proyecto_INICIO
, 1260763/proyecto_FIN,
1260763/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122384 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 74897 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74897 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA ROSA DE
LIMA, 90132 SANTA ROSA DE
LIMA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA, FRENTE A LA
IGLESIA, lon:-98.36488927,
lat:19.4010589}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260766/proyecto_INICIO
,
1260766/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122385 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 74886 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74886 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA ROSA DE
LIMA, 90132 SANTA ROSA DE
LIMA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA, CERCA DE CASA DE
MATERIALES Y JAGUEY, lon:-
98.36209548, lat:19.3988265}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260767/proyecto_INICIO
,
1260767/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122389 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 73135 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73135 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA ROSA DE
LIMA, 90132 SANTA ROSA DE
LIMA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA,, lon:-98.36870873,
lat:19.38472503}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260771/proyecto_INICIO
,
1260771/proyecto_PROCE
SO,
1260771/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122393 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Soledad - 73282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73282 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:36, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LA SUIZA,
90131 LA SOLEDAD,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA,, lon:-
98.40987791, lat:19.40285897}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260775/proyecto_INICIO
, 1260775/proyecto_FIN,
1260775/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122448 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Domingo Arenas - 70142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70142 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
NEGRETE INTERIOR 0 sn
BARRIO DOMINGO ARENAS,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE
BERRIOZABAL, CALLE
MATAMOROS, lon:-
98.53977537, lat:19.49180959}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260830/proyecto_INICIO
,
1260830/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122500 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Francisco I Madero - 68574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68574 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:5, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 3 TRES
INTERIOR 0 S PUEBLO
FRANCISCO I. MADERO, 90280
FRANCISCO I. MADERO,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
CARRANZA Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE GALEANA, lon:-
98.49060786, lat:19.51822977}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1260882/proyecto_INICIO
,
1260882/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122502 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Francisco I Madero - 68570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68570 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:5, direccion:CALLE
HIDALGO 5 CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO FRANCISCO I.
MADERO, 90280 FRANCISCO I.
MADERO, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE ZARAGOZA Y
CALLE HIDALGO, AVENIDA
JUAREZ, lon:-98.49148762,
lat:19.51987302}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260884/proyecto_INICIO
, 1260884/proyecto_FIN,
1260884/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122504 Proyecto de inversión 177096.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:177096.91,
modificado:177096.91}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Con Biodigestor
Nanacamilpa Lira Y Ortega - 94141 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94141 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:218.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO Y CAMINO
A MOXOLAHUAC 0 INTERIOR 0
PUEBLO MIGUEL LIRA Y
ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y
ORTEGA, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE
17 DE JULIO,, lon:-98.54478677,
lat:19.47551541}} 09-05-2018 31-12-2018 177,096.91 177,096.91 177,096.91 177,096.91 177,096.91

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:218.7}}

{1260886/proyecto_INICIO
,
1260886/proyecto_PROCE
SO,
1260886/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122505 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Miguel Lira Y Ortega - 70190 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70190 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 10 DIEZ
INTERIOR 0 S COLONIA MIGUEL
LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL
LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA
TLAXCALA, CAMPO DEPORTIVO,
lon:-98.54510702,
lat:19.4772046}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260887/proyecto_INICIO
, 1260887/proyecto_FIN,
1260887/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122506 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Miguel Lira Y Ortega - 70158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70158 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8,
direccion:CONTINUACION
REVOLUCION INTERIOR 0 S
COLONIA MIGUEL LIRA Y
ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y
ORTEGA, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
,, lon:-98.54444183,
lat:19.4816652}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1260888/proyecto_INICIO
, 1260888/proyecto_FIN,
1260888/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122537 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
70149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70149 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
MARCOS GUAQUILPAN, 90224
SAN MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE
PORFIRIO DÍAZ,, lon:-
98.62726252, lat:19.59938623}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260919/proyecto_INICIO
,
1260919/proyecto_PROCE
SO,
1260919/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122539 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
70157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70157 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
CAMINO REAL 11 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y
CALLE MANZANARES,, lon:-
98.6299892, lat:19.59648205}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260921/proyecto_INICIO
,
1260921/proyecto_PROCE
SO,
1260921/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122544 Proyecto de inversión 413138.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:413138.06,
modificado:413138.06}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan San Mateo
Actipac - 94090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94090 N 0 0 204

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:414.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16,
direccion:AVENIDA DURANGO 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MATEO ATICPAC, 90210 SAN
MATEO ATICPAC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CAMPECHE Y
CALLE JALISCO,, lon:-
98.59786507, lat:19.60982379}} 09-05-2018 31-12-2018 413,138.06 413,138.06 413,138.06 413,138.06 413,138.06

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:414.0}}

{1260926/proyecto_INICIO
, 1260926/proyecto_FIN,
1260926/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122555 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Santiago Cuaula - 70116 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70116 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS
INTERIOR 0 0 PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE OTUMBA Y CALLE
ZARAGOZA,, lon:-98.64604585,
lat:19.60154909}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260937/proyecto_INICIO
,
1260937/proyecto_PROCE
SO,
1260937/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122563 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Ncpe Gustavo Díaz Ordaz -
68572 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68572 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:24,
direccion:AVENIDA FRANCISCO
VILLA INTERIOR 0 PUEBLO
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90226
NCPE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE TLAXCALA Y
CALLE MÉXICO,, lon:-
98.46506415, lat:19.56820917}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260945/proyecto_INICIO
,
1260945/proyecto_PROCE
SO,
1260945/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122577 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepeyanco La Aurora - 59911 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59911 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:4, direccion:CALZADA
DE LA VILLA 5 INTERIOR 2
PUEBLO TEPEYANCO, 90180 LA
AURORA, TEPEYANCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE MIRADOR,
CALLE DE LA VILLA, lon:-
98.22324775, lat:19.26009992}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260959/proyecto_INICIO
,
1260959/proyecto_PROCE
SO,
1260959/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122592 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Tetlatlahuca San Andres Cuamilpa -
59772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59772 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:2, direccion:CALLE
MÁXIMO ROJAS 7 SIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN
ANDRÉS CUAMILPA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE PRIVADA MAXIMO
ROJAS Y CALLE MANUEL
DOBLADO, CERCA DEL TANQUE
DE AGUA, lon:-98.27358492,
lat:19.26752146}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260974/proyecto_INICIO
,
1260974/proyecto_PROCE
SO,
1260974/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122616 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tetlatlahuca Santa Cruz Aquiahuac -
59699 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59699 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:7, direccion:CALLE LA
LOMA 95 NOVENTA Y CINCO
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ AQUIAHUAC, 90730
SANTA CRUZ AQUIAHUAC,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y
CALLE DEL BOSQUE, CALLE
OAXACA CERCA DE LA CAPILLA
SAN ISIDRO, lon:-98.28264489,
lat:19.24431033}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260998/proyecto_INICIO
, 1260998/proyecto_FIN,
1260998/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122619 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tetlatlahuca Barrio Atenco - 59684 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59684 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:19,
direccion:PROLONGACION PINO
SUAREZ 0 INTERIOR 0 BARRIO
ATENCO, 90730 ATENCO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE REFORMA, CALLE
HIDALGO CERCA DE UNA
CANCHA DE FUTBOL, lon:-
98.29393248, lat:19.23853339}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261001/proyecto_INICIO
,
1261001/proyecto_PROCE
SO,
1261001/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122621 Proyecto de inversión 323479.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:323479.92,
modificado:323479.92}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Tlaxcala Colonia Adolfo
López Mateos - 94240 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94240 N 0 0 144

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:386.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:CALLE
AGRICULTURA 0 INTERIOR 0
CIUDAD TLAXCALA CENTRO,
90000 TLAXCALA DE
XICOHTÉNCATL, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
TLAHUICOLE Y AVENIDA LAGO
DEL NIÑO,, lon:-98.24443062,
lat:19.32378681}} 09-05-2018 31-12-2018 323,479.92 323,479.92 323,479.92 323,479.92 323,479.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:193.3}}

{1261003/proyecto_PROCE
SO,
1261003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122630 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala San Diego Metepec - 68416 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68416 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10, direccion:CALLE
DEL JARDIN 30 TREINTA
PUEBLO SAN DIEGO METEPEC,
90110 SAN DIEGO METEPEC,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE INSURGENTES Y CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
CARRETERA LIBRAMIENTO
TLAXCALA, lon:-98.24776843,
lat:19.28440531}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261012/proyecto_INICIO
,
1261012/proyecto_PROCE
SO,
1261012/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122646 Proyecto de inversión 122338.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:122338.24,
modificado:122338.24}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Tlaxcala San Sebastián
Atlahapa - 94254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94254 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15, direccion:CALLE
CAMPO DEPORTIVO 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN SEBASTIAN
ATLAHAPA, 90110 SAN
SEBASTIÁN ATLAHAPA,
TLAXCALA TLAXCALA,, lon:-
98.2140924, lat:19.2850104}} 09-05-2018 31-12-2018 122,338.24 122,338.24 122,338.24 122,338.24 122,338.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:270.0}}

{1261028/proyecto_INICIO
,
1261028/proyecto_PROCE
SO,
1261028/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122657 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Acuitlapilco - 66742 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66742 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 205
DOSCIENTOS CINCO INTERIOR 1
UNO PUEBLO SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, 90110 SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE IV SEÑORIOS Y CALLE
MEXTLI, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.24127066, lat:19.27287904}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261039/proyecto_PROCE
SO,
1261039/proyecto_INICIO,
1261039/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122661 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68527 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68527 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
DEL PERAL 4 CUATRO PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE EL
NOGAL Y , CALLE EL NOGAL,
lon:-98.24146345,
lat:19.28582197}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261043/proyecto_INICIO
,
1261043/proyecto_PROCE
SO,
1261043/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122674 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxcala Santa María Ixtulco - 84110 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84110 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17, direccion:CALLE
MORELOS 15 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
IXTULCO, 90105 SANTA MARÍA
IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y EJE
VIAL XICOHTENCATL ,, lon:-
98.20228266, lat:19.32371915}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1261056/proyecto_INICIO
,
1261056/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122692 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82313 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82313 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 7
INTERIOR 0 0 PUEBLO EJIDAL,
90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTÉMOC Y CALLE
ANTIGUA AGRICOLA ,, lon:-
98.12129914, lat:19.60990805}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261074/proyecto_INICIO
,
1261074/proyecto_PROCE
SO,
1261074/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122696 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82365 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82365 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0
COLONIA VISTA HERMOSA,
90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO
SÁNCHEZ PIEDRAS Y CALLE
VISTA HERMOSA ,, lon:-
98.1039457, lat:19.60592328}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261078/proyecto_INICIO
,
1261078/proyecto_PROCE
SO,
1261078/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122702 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82346 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82346 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
COLONIA SAN MARTÍN
INTERIOR 0 0 BARRIO GRANDE,
90255 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.13002515,
lat:19.63404737}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261084/proyecto_INICIO
,
1261084/proyecto_PROCE
SO,
1261084/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122706 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Ejidal - 84120 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84120 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ANTIGUA AGRICOLA 15 QUINCE
COLONIA EJIDAL, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO
SARABIA Y CALLE VICTORIA
DORANTES, CALLE EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.12197377,
lat:19.60962203}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261088/proyecto_INICIO
, 1261088/proyecto_FIN,
1261088/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122708 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82398 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82398 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS INTERIOR 0
0 BARRIO EL SABINAL, 90255
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ,,
lon:-98.11358159,
lat:19.62928479}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261090/proyecto_INICIO
,
1261090/proyecto_PROCE
SO,
1261090/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122710 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82330 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82330 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN MEXICANA
INTERIOR 0 0 COLONIA POSTAL,
90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE ALVARO
OBREGON,, lon:-98.11760266,
lat:19.6121866}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261092/proyecto_INICIO
,
1261092/proyecto_PROCE
SO,
1261092/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122714 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Vista Hermosa - 84112 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84112 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 17 DIECISIETE
COLONIA VISTA HERMOSA,
90253 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE
VICENTE SUÁREZ , CALLE
AQUILES SERDÁN, lon:-
98.11001135, lat:19.60577298}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261096/proyecto_INICIO
, 1261096/proyecto_FIN,
1261096/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122728 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82549 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82549 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
PROVIDENCIA INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LAS
LOMAS Y CALLE XALAPA,, lon:-
98.05965887, lat:19.59561101}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261110/proyecto_INICIO
, 1261110/proyecto_FIN,
1261110/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122729 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82509 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82509 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
TLAPALAPA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE BELISARIO
DOMINGUEZ,, lon:-
98.05597401, lat:19.59406591}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261111/proyecto_INICIO
,
1261111/proyecto_PROCE
SO,
1261111/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122731 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82500 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82500 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 11 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE BELISARIO
DOMINGUEZ,, lon:-
98.05270489, lat:19.5992155}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261113/proyecto_INICIO
,
1261113/proyecto_PROCE
SO,
1261113/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122741 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84148 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:AVENIDA
VENUSTIANO CARRANZA 5
CINCO PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ALLENDE Y CALLE DIAZ
MIRON , CALLE LAZARO
CARDENAS, lon:-98.05262603,
lat:19.59764988}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.0}}

{1261123/proyecto_INICIO
,
1261123/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122745 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84135 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84135 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
PROVIDENCIA 288 DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PUEBLO SAN
JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN
JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE LAS LOMAS,
CALLE XALAPA, lon:-
98.06017098, lat:19.59594516}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261127/proyecto_INICIO
,
1261127/proyecto_PROCE
SO,
1261127/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122757 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 72838 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72838 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 11
NORTE INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN ANTONIO SECCIÓN UNO,
90585 IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 11
NORTE Y CALLE 8 PONIENTE ,,
lon:-97.90269599,
lat:19.25226381}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261139/proyecto_INICIO
,
1261139/proyecto_PROCE
SO,
1261139/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122765 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Ixtenco -
72672 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72672 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 2
PONIENTE INTERIOR 0 PUEBLO
SAN ANTONIO SECCIÓN UNO,
90586 IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
COATL Y CALLE 11 NORTE,
CALLE 3 PONIENTE, lon:-
97.90030689, lat:19.25091465}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261147/proyecto_INICIO
,
1261147/proyecto_PROCE
SO,
1261147/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122772 Proyecto de inversión 39883.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:39883.12,
modificado:39883.12}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Mazatecochco Seccion
Cuarta - 94145 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94145 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:PRIVADA
XOCHIMILCO 3 TRES INTERIOR 0
0 PUEBLO CUARTA, 90873
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE PRINCIPAL Y
CALLE LA UNION,, lon:-
98.19234787, lat:19.17911257}} 09-05-2018 31-12-2018 39,883.12 39,883.12 39,883.12 39,883.12 39,883.12

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:75.0}}

{1261154/proyecto_INICIO
,
1261154/proyecto_PROCE
SO,
1261154/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122787 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63236 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUAREZ 0 INTERIOR 0 SECCION
TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y ,,
lon:-98.18716369,
lat:19.18266022}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261169/proyecto_INICIO
,
1261169/proyecto_PROCE
SO,
1261169/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122792 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Cuarta - 63272 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63272 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
TOCHPA 0 INTERIOR 0 SECCION
CUARTA, 90873
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE MANZANOS Y
CAMINO CAMINO REAL, CALLE
DURAZNOS, lon:-98.19560391,
lat:19.18590239}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261174/proyecto_INICIO
,
1261174/proyecto_PROCE
SO,
1261174/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122800 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Cuarta - 63248 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63248 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
MÉXICO 0 INTERIOR 0 SECCION
CUARTA, 90873
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CARRETERA VÍA CORTA
Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE
PRINCIPAL, lon:-98.19707913,
lat:19.17897132}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261182/proyecto_INICIO
,
1261182/proyecto_PROCE
SO,
1261182/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122829 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San José Aztatla -
78559 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78559 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:AVENIDA
LÁZARO CÁRDENAS 50
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE GUADALUPE
VICTORIA,, lon:-98.13247987,
lat:19.31421501}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261211/proyecto_INICIO
, 1261211/proyecto_FIN,
1261211/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122833 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Santa María
Aquiáhuac - 82076 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82076 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE
DÍAZ ORDAZ 8 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
AQUIÁHUAC, 90693 SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO
Y ,, lon:-98.13098168,
lat:19.32405234}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261215/proyecto_INICIO
,
1261215/proyecto_PROCE
SO,
1261215/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122844 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal Colonia
Emiliano Zapata - 70023 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70023 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS,, lon:-98.36835412,
lat:19.25861395}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261226/proyecto_INICIO
,
1261226/proyecto_PROCE
SO,
1261226/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122846 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 70056 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70056 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0
INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA,, lon:-
98.37047592, lat:19.25926266}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261228/proyecto_INICIO
,
1261228/proyecto_PROCE
SO,
1261228/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122853 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 68650 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68650 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLEJON
RAYON 0 INTERIOR 0 PUEBLO
TEPETITLA, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE FAJA
DE ORO Y CALLE LAZARO
CARDENAS,, lon:-98.37854937,
lat:19.26578554}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261235/proyecto_INICIO
,
1261235/proyecto_PROCE
SO,
1261235/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122865 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal San Mateo
Ayecac - 70093 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70093 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:PRIVADA
AMEYAL 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MATEO AYECAC, 90700
SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION NIÑOS HEROES
Y CALLE LIBERTAD,, lon:-
98.39438969, lat:19.28382325}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261247/proyecto_INICIO
,
1261247/proyecto_PROCE
SO,
1261247/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122867 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tepetitla
De Lardizábal San Mateo Ayecac -
68637 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68637 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
AMEYAL 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MATEO AYECAC, 90700
SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
AMEYAC Y AVENIDA SAN
MARTÍN,, lon:-98.39668566,
lat:19.28460302}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261249/proyecto_INICIO
, 1261249/proyecto_FIN,
1261249/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122868 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal Villa Alta -
70073 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70073 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE
REFORMA 26 INTERIOR 0
PUEBLO VILLA ALTA, 90700
VILLA ALTA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.40182225,
lat:19.29019469}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261250/proyecto_INICIO
,
1261250/proyecto_PROCE
SO,
1261250/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122883 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70137 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y
CALLE TERRENOS,, lon:-
98.47660169, lat:19.49090651}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261265/proyecto_INICIO
, 1261265/proyecto_FIN,
1261265/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122886 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70122 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
VICTORIA 9 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL RELOJ Y
CALLE FRANCISCO SARABIA,,
lon:-98.47338036,
lat:19.48982178}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261268/proyecto_INICIO
, 1261268/proyecto_FIN,
1261268/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122891 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70077 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70077 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
OCAMPO 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE
OAXACA,, lon:-98.4712755,
lat:19.48799927}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261273/proyecto_INICIO
,
1261273/proyecto_PROCE
SO,
1261273/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122916 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Sanctórum Francisco Villa - 68644 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68644 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO
VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA MORELOS Y CALLE ,
CALLE, lon:-98.46251731,
lat:19.58910006}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261298/proyecto_INICIO
,
1261298/proyecto_PROCE
SO,
1261298/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122917 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Sanctórum Francisco Villa - 68635 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68635 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:AVENIDA
FUNDADORES HERMANOS
VAZQUEZ 9 INTERIOR 0 PUEBLO
FRANCISCO VILLA, 90231
FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE, lon:-
98.46464162, lat:19.58466265}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261299/proyecto_INICIO
,
1261299/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122928 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco El
Rosario - 86045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86045 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE
OCHO ORIENTE PUEBLO EL
ROSARIO, 90256 EL ROSARIO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DOS SUR Y CALLE BENITO
JUÁREZ , CALLE SEIS ORIENTE,
lon:-98.23084737,
lat:19.65871155}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1261310/proyecto_INICIO
,
1261310/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122933 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia El Rosario - 82473 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82473 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 2
ORIENTE INTERIOR 0 S
COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL
ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 6
NORTE, AVENIDA
CONSTITUCION, lon:-
98.22717167, lat:19.65932584}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261315/proyecto_INICIO
, 1261315/proyecto_FIN,
1261315/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122960 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme Terrenate
Colonia El Capulin - 76930 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76930 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:10, direccion:CALLE
ALLENDE 106 INTERIOR 0
PUEBLO CHIPILO, 90540 EL
CAPULÍN [COLONIA],
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLENDE Y CALLE
EMILIANO ZAPATA,, lon:-
97.90651185, lat:19.45194556}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261342/proyecto_INICIO
,
1261342/proyecto_PROCE
SO,
1261342/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122962 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Terrenate
Colonia El Capulin - 76942 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76942 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:10, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 4 INTERIOR
0 PUEBLO CHIPILO, 90540 EL
CAPULÍN [COLONIA],
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE ALDAMA, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
97.90738357, lat:19.44997537}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261344/proyecto_INICIO
,
1261344/proyecto_PROCE
SO,
1261344/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123002 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 77012 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77012 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:42
CUARENTA Y DOS PUEBLO 1RA
SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA, CALLE SIN NOMBRE,
lon:-98.12364395,
lat:19.44899124}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261384/proyecto_INICIO
,
1261384/proyecto_PROCE
SO,
1261384/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123004 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78630 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
OAXACA PUEBLO 3RA SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
90430 SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE DE LAS
CRUCES, lon:-98.13493597,
lat:19.43539481}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261386/proyecto_INICIO
,
1261386/proyecto_PROCE
SO,
1261386/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123005 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78626 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78626 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10,
direccion:PRIVADA PASEO DEL
SOL 55 CINCUENTA Y CINCO
PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,
CAMINO A APIZAQUITO, lon:-
98.12338831, lat:19.44873678}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261387/proyecto_INICIO
,
1261387/proyecto_PROCE
SO,
1261387/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123034 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San Pedro La Cueva - 82587 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82587 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:77, direccion:CALLE
FRANCISCO HERNÁNDEZ 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
LA CUEVA, 90250 SAN PEDRO
LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CAMINO AGRÍCOLA SAN
LUIS Y ,, lon:-98.16120395,
lat:19.60043116}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261416/proyecto_INICIO
,
1261416/proyecto_PROCE
SO,
1261416/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123039 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Santa Maria Zotoluca - 82423 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82423 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, 90278
SANTA MARÍA ZOTOLUCA,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
98.07885093, lat:19.51294202}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261421/proyecto_INICIO
,
1261421/proyecto_PROCE
SO,
1261421/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123040 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Santa María Zotoluca - 86014 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86014 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80,
direccion:PRIVADA LAS ANIMAS
77 SETENTA Y SIETE PUEBLO
SANTA MARÍA ZOTOLUCA,
90278 SANTA MARÍA
ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN
NOMBRE A 250 MTS DE LA
GRANJA DIRECCIÓN SUR, lon:-
98.07940429, lat:19.51288961}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261422/proyecto_INICIO
,
1261422/proyecto_PROCE
SO,
1261422/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123049 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Tecomalucan - 82466 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82466 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 7 INTERIOR
0 PUEBLO TECOMALUCAN,
90270 TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA, JUNTO A LA PRESA,
lon:-98.05997746,
lat:19.60262473}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261431/proyecto_INICIO
,
1261431/proyecto_PROCE
SO,
1261431/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123056 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco San
José Tepeyahualco - 86059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86059 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:86, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN 79 SETENTA Y
NUEVE PUEBLO SAN JOSÉ
TEPEYAHUALCO, 90267 SAN
JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE DEL
TRABAJO, CALLE ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, lon:-98.27012827,
lat:19.59733585}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261438/proyecto_INICIO
, 1261438/proyecto_FIN,
1261438/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123059 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxco Colonia Máximo Rojas Xalostoc
- 111795 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111795 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO MÁXIMO ROJAS
XALÓSTOC, 90271 COLONIA
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ING MANUEL SANTILLAN
Y CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE MAXIMO
ROJAS, lon:-98.10918996,
lat:19.58666725}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1261441/proyecto_INICIO
,
1261441/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123087 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tocatlán - 73171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73171 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 4
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE 21 DE MARZO,
CALLE TLAHUICOLE, lon:-
98.03459581, lat:19.39135277}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261469/proyecto_INICIO
,
1261469/proyecto_PROCE
SO,
1261469/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123089 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Tocatlán
- 73166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73166 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CRISTOBAL COLON 4 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE ANILA CAMACHO Y
CALLE JUVENTUD, CALLE
IGNACIO ZARAGOZA, lon:-
98.02647944, lat:19.3907658}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1261471/proyecto_INICIO
,
1261471/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123119 Proyecto de inversión 80953.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:80953.5,
modificado:80953.5}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Totolac San Miguel
Tlamahuco - 94344 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94344 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:7, direccion:PRIVADA
5 DE MAYO 9 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL
TLAMAHUCO, 90160 SAN
MIGUEL TLAMAHUCO,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAHUICOLE Y ,, lon:-
98.24172138, lat:19.32457322}} 09-05-2018 31-12-2018 80,953.50 80,953.50 80,953.50 80,953.50 80,953.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:135.0}}

{1261501/proyecto_INICIO
, 1261501/proyecto_FIN,
1261501/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123130 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zitlaltépec Barrio El Calvario - 73203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73203 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:1, direccion:CALLE 2
NORTE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN PABLO ZITLALTEPEC, 90590
ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE
TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS
TLAXCALA ENTRE CALLE 2
NORTE Y CALLE 10 ORIENTE,,
lon:-97.90636766,
lat:19.2101748}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261512/proyecto_INICIO
,
1261512/proyecto_PROCE
SO,
1261512/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123161 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec San Andrés
Ahuashuatepec - 85773 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85773 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALZADA
GUADALUPE 42 INTERIOR 0
PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y
CALLE 12 DE OCTUBRE,, lon:-
98.11788425, lat:19.37452553}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261543/proyecto_INICIO
,
1261543/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123179 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 78605 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78605 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE 12
DE OCTUBRE 46 CUARENTA Y
SEIS INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO,
CALLE DONALDO COLOSIO, lon:-
98.10893598, lat:19.38042548}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261561/proyecto_INICIO
, 1261561/proyecto_FIN,
1261561/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123214 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Xaloztoc -
82025 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82025 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REVOLUCIÓN 19 INTERIOR 0
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
BENITO JUÁREZ, CALLE
REVOLUCIÓN, lon:-
98.04541697, lat:19.40370091}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261596/proyecto_INICIO
,
1261596/proyecto_PROCE
SO,
1261596/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123216 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc - 82089 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82089 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
MORELOS, lon:-98.03678562,
lat:19.40234996}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261598/proyecto_INICIO
,
1261598/proyecto_PROCE
SO,
1261598/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123224 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Xaloztoc -
82034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82034 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 65 INTERIOR 0
PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE
MORELOS ENFRENTE A
CALLEJÓN DEPORTIVO, lon:-
98.03741095, lat:19.40380947}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261606/proyecto_INICIO
,
1261606/proyecto_PROCE
SO,
1261606/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123227 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc -
79635 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79635 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
ARMANDO NERVO 28 INTERIOR
0 PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE
IGNACIO LOPEZ REYES, CALLE
HIDALGO, lon:-98.04095914,
lat:19.41514055}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261609/proyecto_INICIO
,
1261609/proyecto_PROCE
SO,
1261609/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123247 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec - 81961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81961 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 50 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE MARIANO
MATAMOROS, CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.04647569,
lat:19.3911209}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261629/proyecto_INICIO
,
1261629/proyecto_PROCE
SO,
1261629/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123250 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82180 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALZADA
MARIANO MATAMOROS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MÉXICO-VERACRUZ Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
13 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.04563522, lat:19.3882492}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261632/proyecto_INICIO
,
1261632/proyecto_PROCE
SO,
1261632/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123268 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Guadalupe Texmolac - 82215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82215 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES 45 PUEBLO
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE
MIGUEL HIDALGO, lon:-
98.04450678, lat:19.42168277}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261650/proyecto_INICIO
,
1261650/proyecto_PROCE
SO,
1261650/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123280 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Colonia Velazco - 79706 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79706 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:AVENIDA
REFORMA 18 INTERIOR 0
PUEBLO VELAZCO, 90465
COLONIA VELAZCO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, AVENIDA
FERROCARRIL, lon:-
98.01460924, lat:19.42884264}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261662/proyecto_INICIO
,
1261662/proyecto_PROCE
SO,
1261662/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123287 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc - 82083 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82083 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 46 INTERIOR
0 PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
REPÚBLICA DE ARGENTINA,
CALLE DIVISIÓN DEL NORTE,
lon:-98.06208634,
lat:19.41106755}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261669/proyecto_INICIO
,
1261669/proyecto_PROCE
SO,
1261669/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123294 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Santa Cruz Zacatzontetl -
82098 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82098 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:7, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 55 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
ZACATZONTETLA, 90467 SANTA
CRUZ ZACATZONTETLA,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE NOGALES,, lon:-
98.0360878, lat:19.4012869}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261676/proyecto_INICIO
,
1261676/proyecto_PROCE
SO,
1261676/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123297 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Jóse López Portillo -
82290 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82290 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN 0 INTERIOR 0
PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE MIGUEL
ALEMAN,, lon:-98.0522291,
lat:19.42926927}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261679/proyecto_INICIO
,
1261679/proyecto_PROCE
SO,
1261679/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133064 Proyecto de inversión 261499.98

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:261499.98,
modificado:261871.94}}

Edificio C Aula 6 X 8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-186-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.048823, lat:19.40418}} 08-01-2018 261,871.94 261,871.94 261,499.98 261,499.98 261,499.98

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201133169 Proyecto de inversión 96296.61

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:96296.61,
modificado:96296.61}}

Edificio C Sustitucion De
Impermeabilizante 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-182-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15, direccion:-, lon:-
98.222777, lat:19.285555}} 02-01-2018 96,296.61 96,296.61 91,707.62 91,707.62 91,707.62

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.96}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133307 Proyecto de inversión 253640.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:253640.7,
modificado:253640.7}} Edificio  A B C D Impermeabilizacion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-217-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.314722, lat:19.233333}} 19-03-2018 253,640.70 253,640.70 224,351.61 224,351.61 224,351.61

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.88}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201134027 Proyecto de inversión 2311733.49

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2311733.49,
modificado:2311733.49}}

Edificio A Tres Aulas 6x8 Mtrs
Estructura Regional Aislada Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-213-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:-, lon:-
98.219444, lat:19.229722}} 14-05-2018 2,311,733.49 2,311,733.49 1,630,130.45 1,630,130.45 1,630,130.45

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.7}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137627 Proyecto de inversión 1760000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1760000.0,
modificado:1760000.0}}

Construcción De Colectores Y Emisores
A Planta De Tratamiento De Aguas
Residuales ""Ixtacuixtla"" (Primera
Etapa) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF/APAUR/016/18 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.377115, lat:19.326646}} 21-05-2018 1,760,000.00 1,760,000.00 1,760,000.00 1,760,000.00 1,298,080.73

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138163 Proyecto de inversión 715313.83

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715313.83,
modificado:715313.83}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-046-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.919105, lat:19.477438}} 02-04-2018 715,313.83 715,313.83 416,628.88 416,628.88 416,628.88

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138263 Proyecto de inversión 688852.93

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:688852.93,
modificado:688852.93}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-055-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 02-04-2018 688,852.93 688,852.93 636,459.93 636,459.93 636,459.93

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.92}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138815 Proyecto de inversión 692100.05

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692100.05,
modificado:692100.05}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-069-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.262617, lat:19.241712}} 02-04-2018 692,100.05 692,100.05 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139360 Proyecto de inversión 691988.29

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691988.29,
modificado:691988.29}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-068-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.204586, lat:19.169853}} 02-04-2018 691,988.29 691,988.29 691,988.29 691,988.29 691,988.29

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139396 Proyecto de inversión 285513.96

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:285513.96,
modificado:285513.96}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-053-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:18, direccion:-, lon:-
98.307222, lat:19.445555}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139996 Proyecto de inversión 692007.25

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692007.25,
modificado:692007.25}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-058-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.472041, lat:19.492705}} 02-04-2018 692,007.25 692,007.25 692,007.25 692,007.25 692,007.25

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201140019 Proyecto de inversión 16024693.91

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1.602469391E7,
modificado:1.602469391E7}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-103-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.048823, lat:19.40418}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140035 Proyecto de inversión 476376.49

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:476376.49,
modificado:476376.49}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-093-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.208933, lat:19.475979}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140276 Proyecto de inversión 743867.72

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:743867.72,
modificado:743867.72}} Recontrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-098-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.315194, lat:19.234508}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140304 Proyecto de inversión 621509.03

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:621509.03,
modificado:621509.03}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-045-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.064423, lat:19.335704}} 02-04-2018 621,509.03 621,509.03 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140355 Proyecto de inversión 2925547.29

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2925547.29,
modificado:2925547.29}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-078-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.377115, lat:19.326646}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140358 Proyecto de inversión 1781500.02

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1781500.02,
modificado:1781500.02}} Recontrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-085-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.222018, lat:19.21318}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140410 Proyecto de inversión 668625.98

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:668625.98,
modificado:668625.98}} Recosntrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-065-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:-, lon:-
98.235833, lat:19.2775}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA00180201142299 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1500000.0,
modificado:1498500.0}}

Pavimento De Adoquin En La Calle
Buenavista Del Barrio De Calnahuac 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCOFFN-180148001 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:2720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:0, direccion:CALLE
BUENA VISTA, BARRIO DE
CALNAHUAC, MUNICIPIO DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
TLAXCALA, lon:-98.194962,
lat:19.277355}} 24-07-2018 01-08-2018 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FORTAFIN1804800
1-CONT01,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR FEMEC
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:1498500.0,
importe_modificado:14
98500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2720.0}}

{1281906/proyecto_PROCE
SO,
1281906/proyecto_INICIO,
1281906/proyecto_FIN,
1281906/proyecto_PROCE
SO,
1281906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301288641 Proyecto de inversión 25522.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25522.9,
modificado:25522.9}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE PANOTLA SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA - 258686 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL258686 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:541.0,
meta_modificada:541.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:AVENIDA
INDEPENDENCIA 4 0 INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALAENTRE
CALLE LA PAZ Y CALLE ALDAMA,
CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-
98.28682403, lat:19.34770402}} 09-05-2018 31-12-2018 25,522.90 25,522.90 25,522.90 25,522.90 25,522.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:270.5}}

{1288641/proyecto_INICIO
,
1288641/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301288686 Proyecto de inversión 820140.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:820140.88,
modificado:820140.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN EL CARMEN TEQUEXQUITLA
MAZATEPEC SUR - 258869 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL258869 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:3510.0,
meta_modificada:3510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0 0
INTERIOR 0 0 PUEBLO
MAZATEPEC, 90573VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE
FRANCISCO JAVIER MINA Y
CARRETERA MEXICO-
VERACRUZ, CALLE ALLENDE,
lon:-97.64529919,
lat:19.3180554}} 09-05-2018 31-12-2018 820,140.88 820,140.88 820,140.88 820,140.88 820,140.88

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1755.0}}

{1288686/proyecto_INICIO
,
1288686/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301288688 Proyecto de inversión 684858.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:684858.66,
modificado:684858.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN TLAXCO COLONIA
TEPATLAXCO - 258873 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL258873 N 0 0 188

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2927.96,
meta_modificada:2927.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ESTANISLAO RODRIGUEZ
COLONIA TEPATLAXCO,
90250TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALAENTRECARRETERA AL
PEÑON Y,SE ENCUENTRA UN
SESA, lon:-98.12778351,
lat:19.62339126}} 09-05-2018 31-12-2018 684,858.66 684,858.66 684,858.66 684,858.66 684,858.66

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1463.98}}

{1288688/proyecto_PROCE
SO,
1288688/proyecto_INICIO,
1288688/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301306030 Proyecto de inversión 121072.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:121072.16,
modificado:118608.68}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167832 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167832 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:105.0,
meta_modificada:107.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIMERA PRIVADA HIDALGO
PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE MIGUEL
HIDALGO Y CAMINO
NACIONAL,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
PRIMERA PRIVADA HIDALGO
ENTRE CALLE CAMINO , lon:-
98.17791509, lat:19.39032983}} 01-08-2018 10-08-2018 118,608.68 118,608.68 118,608.68 118,608.68 118,608.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-019,
contratista:JESÚS LÓPEZ
COCOLETZI,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:118608.68,
importe_modificado:11
8608.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:107.1}}

{1306030/proyecto_INICIO
, 1306030/proyecto_FIN,
1306030/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301307526 Proyecto de inversión 31964.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31964.08,
modificado:26382.72}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE - 174707 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 174707 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:118.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ANZUREZ COLONIA EL SABINAL,
90255TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALAENTREY, CALLE
VICENTE GUERRERO SE
ENCUENTRA UBICADA EN
CALLE ANZURES SOBRE
POSTERIOR SE ENCUENTRA LA
CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-
98.1182048, lat:19.62808643}} 23-07-2018 31-07-2018 26,382.72 26,382.72 26,382.72 26,382.72 26,382.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/012/0
13/015/029,
contratista:GRUPO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SUMINISTROS
ROSFER S.A.DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:484671.01,
importe_modificado:48
4671.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:118.5}}

{1307526/proyecto_FIN,
1307526/proyecto_PROCE
SO,
1307526/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301307533 Proyecto de inversión 42685

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42685.0,
modificado:42112.43}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO -
174740 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 174740 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:30.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE 5
MAYO BARRIO SAN COSME
XALOZTOC, 90460XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALAENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
5 DE MAYO C. 5 DE MAYO
ENTRE C. ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y C. 5 DE MAYO, lon:-
98.04960937, lat:19.40155668}} 06-06-2018 15-06-2018 42,112.43 42,112.43 42,112.43 42,112.43 42,112.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/046,
contratista:C. FAUSTINO
LEAL LOPEZ,
MATERIALES Y
CONSTRUCCIONES "DEL
SURESTE",
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:42605.76,
importe_modificado:42
605.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:30.0}}

{1307533/proyecto_INICIO
, 1307533/proyecto_FIN,
1307533/proyecto_PROCE
SO,
1307533/proyecto_INICIO,
1307533/proyecto_FIN,
1307533/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301308111 Proyecto de inversión 131886.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:131886.05,
modificado:159743.6}}

CONSTRUCCIÓN  DE DRENAJE
SANITARIO PASO DE SERVIDUMBRE
SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO -
177003 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD177003 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:146.0,
meta_modificada:127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
PASO DE SERVIDUMBRE
PUEBLO 1RA MANZANA SAN
FRANCISCO ATEZCATZINCO,
90432SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE
LOS PINOS,A DOS CUADRAS DE
LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN
FRANCISCO ATEXCATZIC, lon:-
98.14731597, lat:19.47357142}} 07-05-2018 30-05-2018 159,743.60 159,743.60 159,743.60 159,743.60 159,743.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-034,
contratista:CUATEPOTZ
O CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:130743.6,
importe_modificado:15
9743.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:127.0}}

{1308111/proyecto_PROCE
SO,
1308111/proyecto_INICIO,
1308111/proyecto_FIN,
1308111/proyecto_INICIO,
1308111/proyecto_FIN,
1308111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301308225 Proyecto de inversión 199986.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:199986.34,
modificado:199986.34}} CONSTRUCCION DE CALLE - 177884 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 177884 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2753.1,
meta_modificada:2753.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:2, direccion:CALLE
REFORMA INTERIOR SN
COLONIA , 90867AYOMETITLA,
SANTA CRUZ QUILEHTLA
TLAXCALAENTRE CALLE
REVOLUCION Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,LA CALLE SE
ENCUENTRA ENTRE LA CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE NO CUENTA CON
RED DE AGUA POTABLE Y
DRENAJ, lon:-98.19059988,
lat:19.20694478}} 15-01-2018 29-01-2018 196,064.38 196,064.38 196,064.38 196,064.38 196,064.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM03-18,
contratista:FERNANDO
MORALES FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:199986.34,
importe_modificado:19
6064.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2753.1}}

{1308225/proyecto_INICIO
,
1308225/proyecto_PROCE
SO,
1308225/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310468 Proyecto de inversión 244516.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:244516.33,
modificado:271585.16}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION -
188753 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD188753 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:299.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
TLATELPA PUEBLO 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE  Y
CALLE PRIV. SIN
NOMBRE,PARTE POSTERIOR DE
LA IGLESIA DE LA CUMINIDAD Y
A UN COSTADO DEL PANTEÓN
DE DE L, lon:-98.14400348,
lat:19.46872023}} 07-05-2018 24-05-2018 271,585.16 271,585.16 271,585.16 271,585.16 271,585.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-041,
contratista:LUIS GARCIA
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:281084.0,
importe_modificado:27
1585.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:200.0}}

{1310468/proyecto_PROCE
SO,
1310468/proyecto_FIN,
1310468/proyecto_INICIO,
1310468/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301310519 Proyecto de inversión 210157.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:210157.95,
modificado:219483.75}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 188989 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO TALXCO TLAXCALA 188989 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:188.0,
meta_modificada:107.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS
BUENAVISTA, 90250JOSÉ
MARÍA MORELOS BUENAVISTA,
TLAXCO TLAXCALAENTRE  Y
CALLE GUADALUPE VICTORIA,
CALLE PROLONGACION MIGUEL
HIDALGO CALLE JOSE MARIA
MORELOSPUEBLOJOSÉ MARÍA
MORELOS BUENAVISTA, C, lon:-
98.27609099, lat:19.5637168}} 10-08-2018 17-08-2018 219,483.75 219,483.75 219,483.75 219,483.75 219,483.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/047,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR CORTER
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:219483.75,
importe_modificado:21
9483.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:107.0}}

{1310519/proyecto_INICIO
, 1310519/proyecto_FIN,
1310519/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310670 Proyecto de inversión 295966.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:295966.72,
modificado:295966.72}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN
EN  PROLONGACIÓN CALLE
REVOLUCIÓN Y PROLONGACIÓN CALLE
DEL PANTEON - 189428 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX189428 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN Y PROLONGACION
CALLE DEL PANTEON INTERIOR
SN COLONIA EMILIANO
ZAPATA, 90547EMILIANO
ZAPATA, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE
PROLONGACION CALLE DEL
PANTEON Y PROLONGACION
CALLE
REVOLUCION,PROLONGACIÓN
CALLE DEL PANTEON Y
PROLONGACI, lon:-
97.91885356, lat:19.56150136}} 13-08-2018 24-09-2018 295,965.76 295,965.76 295,965.76 295,965.76 295,965.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-006,
contratista:CUATEPOTZ
O CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:295965.76,
importe_modificado:29
5965.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:160.0}}

{1310670/proyecto_INICIO
, 1310670/proyecto_FIN,
1310670/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310933 Proyecto de inversión 112340.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:112340.76,
modificado:138479.06}}

AMPLIACCION DE RED DE
ELECTRIFICACION CALLE VICENTE
GUERRERO - 190258 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA190258 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:130.0, meta_modificada:78.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO PUEBLO
CAPULAC, 90435CAPULAC,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
GABRIEL RODRIGUEZ Y CALLE
EMILIANO ZAPATA,LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE VICENTE
GUERRERO ENTRE CALLE
GABRIEL RODRIGUEZ Y CALLE
EMILIANO ZAPATA A UN C, lon:-
98.04550503, lat:19.53730824}} 07-07-2018 25-07-2018 138,479.06 138,479.06 138,479.06 138,479.06 138,479.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-
058/059/060A,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:135941.79,
importe_modificado:13
8479.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:78.2}}

{1310933/proyecto_INICIO
,
1310933/proyecto_PROCE
SO,
1310933/proyecto_INICIO,
1310933/proyecto_FIN,
1310933/proyecto_INICIO,
1310933/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310974 Proyecto de inversión 2714348

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1283565.0,
modificado:1283565.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1430783.0,
modificado:1429084.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HEROES
BARRIO DE SANTA ANITA - 190346 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190346 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:5473.0,
meta_modificada:5473.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES BARRIO SANTA
ANITA, 90508HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE
S/N,LA OBRA SE UBICA EN LA
CALLE NIÑOS HÉROES EN EL
BARRIO DE SANTA ANITA
ENTRE CALLE DE LA AMISTAD
ESTA OBRA TENDRÁ
CONCURRENCIA DE RECU, lon:-
97.90843441, lat:19.32510799}} 09-04-2018 27-07-2018 1,429,084.35 1,429,084.35 1,429,084.35 1,429,084.35 1,429,084.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-072,
contratista:ACEROS Y
ENVASADOS DE PUEBLA
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:1430783.0,
importe_modificado:14
29084.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:5473.0}}

{1310974/proyecto_PROCE
SO,
1310974/proyecto_INICIO,
1310974/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301311538 Proyecto de inversión 200200

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200200.0,
modificado:200200.0}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 192046 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 192046 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:143.0,
meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
REFORMA BARRIO ,
00000SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE MEXTLI
Y CALLE JUAREZ, CARRETERA
TLAXCAL PUEBLA POR LA
CARRETERA PUEBLA TLAXCALA,
lon:-98.23667142,
lat:19.27253335}} 14-09-2018 28-12-2018 200,200.00 200,200.00 200,200.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

Sin avances en el
trimestre

{1311538/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312065 Proyecto de inversión 1347739.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1347739.13,
modificado:1347739.13}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADORES SOLARES EN
CABECERA MUNICIPAL EMILIANO
ZAPATA - 193987 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS193987 N 0 0 675

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:135.0,
meta_modificada:81.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS Y
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS,
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS
ESTA OBRA SE EJECUTARA EN
DIFERENTES DOMICILIOS EN
CAB, lon:-97.91675295,
lat:19.55718457}} 15-10-2018 14-12-2018 810,000.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-021,
contratista:SERGIO
HERRERA MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:230000.0,
importe_modificado:23
0000.0}, ctto2:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-022,
contratista:SERGIO
HERRERA MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:270000.0,
importe_modificado:27
0000.0}, ctto3:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-023,
contratista:SERGIO
HERRERA MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:310000.0,

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:81.0}}

{1312065/proyecto_PROCE
SO,
1312065/proyecto_FIN,
1312065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312373 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1035218.97}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
SANITARIO - 195344 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 195344 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:571.42,
meta_modificada:492.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16,
direccion:CALLEBARRIO ,
00000SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE
TLACOCHCALCO Y CALLE ,
CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA
SE LLEGA POR LA CALLE
PRINCIPAL QUE VA DE
TLAXCALA-PUEBLA FEDERAL,
lon:-98.2320151,
lat:19.26570215}} 15-08-2018 28-12-2018 1,035,218.97 1,035,218.97 1,035,218.97 299,974.48 299,974.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/048/2018
, contratista:ROSEN
MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:999914.94,
importe_modificado:99
9914.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:398.0}}

{1312373/proyecto_INICIO
,
1312373/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312685 Proyecto de inversión 304551.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:304551.54,
modificado:303038.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN CALLE INSURGENTES -
198795 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA198795 N 0 0 111

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:456.0,
meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
INSURGENTES SECCION
CHAUTZINGO, 90433TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE NUEVO
MEXICO Y CALLE
INDEPENDENCIA,EL SITIO DE
LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN
LA CALLE INSURGENTES ENTRE
LAS CALLES NUEVO MÉXICO Y
CALLE INDEPENDENCIA SE , lon:-
98.10258662, lat:19.46453533}} 22-08-2018 08-11-2018 303,038.60 303,038.60 303,038.60 303,038.60 303,038.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-029,
contratista:HIJUMAR
D.C..A S.A DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:303038.6,
importe_modificado:30
6403.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:456.0}}

{1312685/proyecto_PROCE
SO,
1312685/proyecto_INICIO,
1312685/proyecto_FIN,
1312685/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314353 Proyecto de inversión 85712.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85712.04,
modificado:85700.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN - 209504 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO 209504 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:144.0,
meta_modificada:170.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11,
direccion:PRIVADA ARTESANIAS
PRIVADA , 00000SAN ESTEBAN
TIZATLÁN, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE AVENIDA
JUAREZ Y CARRETERA
AUTOPISTA APIZACO- SAN
MARTIN, PRIVADA DEL CRISTO
SE LLEGA SOBRE LA CALLE
PRINCIPAN JUAREZ DE
TIZATLAN A 100 METROS DE LA
CHECADA DE LAS CO, lon:-
98.20368409, lat:19.34235286}} 01-09-2018 28-12-2018 85,700.00 85,700.00 85,700.00 85,256.72 85,256.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/055/2018
, contratista:IVONNE
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:85700.0,
importe_modificado:85
700.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:51.1}}

{1314353/proyecto_INICIO
,
1314353/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314665 Acción 300378

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:300378.0,
modificado:145680.87}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS EN LA DIRECCION DE OBRA
PUBLICA - 210850 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala PRODIM Sin identificar EL MUNICIPIO 210850 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-10-2018 28-12-2018 145,680.87 145,680.87 145,680.87 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/PRODIM/078/2
018, contratista:VAELSA
ILUMINACION S DE R.L.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:145680.87,
importe_modificado:14
5680.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.1}}

{1314665/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301317302 Proyecto de inversión 1085028.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1085028.66,
modificado:737129.37}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
ESC PRIM INNOMINADA TRANSFERIDA -
219866 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 219866 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:572.0,
meta_modificada:571.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL CAMPOS BARRIO SAN
COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE
MANUEL CAMPOS Y CALLE
NICOLAS BRAVO, CALLE
REVOLUCION C. MANUEL
CAMPOS ENTRE C. NICOLAS
BRAVO Y C. REVOLUCION, lon:-
98.03706945, lat:19.41088814}} 05-03-2018 04-05-2018 737,129.37 737,129.37 737,129.37 241,291.04 241,291.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/IR/FISM1839/002,
contratista:YOLANDA
PEREZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:737129.37,
importe_modificado:73
7129.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:188.6}}

{1317302/proyecto_PROCE
SO,
1317302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317535 Proyecto de inversión 290464.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:290464.15,
modificado:290114.07}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
220816 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA220816 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:337.7, meta_modificada:337.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE DE
LOS PINOS BARRIO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460SAN PEDRO
TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE DE LOS
PINOS Y CALLE DE LOS PINOS,
CALLE HIDALGO C. DE LOS
PINOS ENTRE C. DE LOS PINOS Y
C. HIDALGO, lon:-98.04879583,
lat:19.39226566}} 16-07-2018 31-07-2018 290,114.07 290,114.07 290,114.07 290,114.07 290,114.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/028,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
XALOZTOC, TLAXCALA,
monto:290114.07,
importe_modificado:29
0114.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:337.7}}

{1317535/proyecto_PROCE
SO,
1317535/proyecto_INICIO,
1317535/proyecto_PROCE
SO,
1317535/proyecto_FIN,
1317535/proyecto_INICIO,
1317535/proyecto_FIN,
1317535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317538 Proyecto de inversión 157619.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:157619.92,
modificado:155449.43}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
220823 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA220823 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:PRIVADA
LOS FRESNOS BARRIO SAN
PEDRO TLACOTEPEC, 90460SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE PRIVADA LOS
FRESNOS Y CALLE DE LOS
PINOS, CERRADA CERRADA
PRIVADA LOS FRESNOS ENTRE
C. DE LOS PINO Y CERRADA,
lon:-98.04504878,
lat:19.39628332}} 09-07-2018 21-07-2018 155,449.43 155,449.43 155,449.43 155,449.43 155,449.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/029,
contratista:LUIS
ALBERTO GONZALEZ
LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:155449.43,
importe_modificado:15
5449.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1317538/proyecto_INICIO
, 1317538/proyecto_FIN,
1317538/proyecto_PROCE
SO,
1317538/proyecto_FIN,
1317538/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317725 Proyecto de inversión 101366.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:101366.48,
modificado:101049.15}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
RURAL - 221663 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 221663 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:97, direccion:CALLE
HUAMANTLA -CAPULIN
RANCHERIA EL MOLINO,
90514EL MOLINO [RANCHERÍA],
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CARRETERA HUAMANTLA -
CAPULIN Y CALLE S/N,LA OBRA
SE UBICA A UN COSTADO DE LA
CARRETERA ESTATAL
HUAMANTLA CAPULIN EN LA
RANCHERÍA EL MOLINO, lon:-
97.91021207, lat:19.42106123}} 10-08-2018 22-08-2018 101,049.15 101,049.15 101,049.15 101,049.15 101,049.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-081,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:101366.48,
importe_modificado:10
1049.15}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:120.0}}

{1317725/proyecto_PROCE
SO,
1317725/proyecto_INICIO,
1317725/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317786 Proyecto de inversión 269374.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:269374.4,
modificado:268720.62}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
222082 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 222082 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:241.7, meta_modificada:295.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
ALAMOS COLONIA GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
ALAMOS Y CALLE FRESNOS,
CAMINO ROJO C. ALAMOS
ENTRE CAMINO ROJO Y C.
FRESNOS, lon:-98.03629922,
lat:19.42226457}} 30-07-2018 18-08-2018 268,720.62 268,720.62 268,720.62 268,720.62 268,720.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/037,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:268720.62,
importe_modificado:26
8720.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:295.7}}

{1317786/proyecto_PROCE
SO,
1317786/proyecto_INICIO,
1317786/proyecto_FIN,
1317786/proyecto_INICIO,
1317786/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318022 Proyecto de inversión 481196.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:481196.32,
modificado:481196.32}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE XICOHTENCATL -
223034 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAXCALA223034 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:550.0,
meta_modificada:565.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO INTERIOR
SN PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALAENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
XICOHTENCATL,CALLE VICENTE
GUERRERO ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE
XICOHTENCTL, lon:-
98.02086247, lat:19.39250324}} 10-09-2018 23-10-2018 394,624.29 394,624.29 394,624.29 394,624.29 394,624.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-035-18,
contratista:GUILLERMO
MIGUEL CABAÑAS
NAVA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:394624.29,
importe_modificado:39
4624.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:565.0}}

{1318022/proyecto_FIN,
1318022/proyecto_PROCE
SO,
1318022/proyecto_INICIO,
1318022/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301318026 Proyecto de inversión 114523.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:114523.93,
modificado:110250.26}}

REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO - 223041 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223041 N 0 0 1940

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:112.0,
meta_modificada:109.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN
COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
PLAZA DE LA CONSTITUCION,
PRIVADA EMILIANO ZAPATA C.
EMILIANO ZAPATA ENTRE C.
PLAZA DE LA CONSTITUCION Y
PRIVADA EMILIANO ZAPATA,
lon:-98.04918075,
lat:19.40406808}} 30-07-2018 08-08-2018 110,250.26 110,250.26 110,250.26 110,250.26 110,250.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/051,
contratista:C. REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
INGENIERIA EN
CONSTRUCCION,
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:113997.96,
importe_modificado:11
3997.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:109.0}}

{1318026/proyecto_PROCE
SO,
1318026/proyecto_FIN,
1318026/proyecto_INICIO,
1318026/proyecto_PROCE
SO,
1318026/proyecto_FIN,
1318026/proyecto_INICIO,
1318026/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318512 Proyecto de inversión 96032.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:96032.99,
modificado:95145.07}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE
IGNACIO ZARAGOZA - 224619 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA224619 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:200.5,
meta_modificada:189.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA SECCION
LOS DOLORES, 90433TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE FCO.
VILLA Y CALLE LÁZARO
CÁRDENAS,EL SITIO DE LOS
TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA
CALLA IGNACIO ZARAGOZA
ENTRE LAS CALLES FCO. VIILA Y
LÁZARO CÁRDENA, lon:-
98.1133262, lat:19.46619959}} 07-05-2018 31-05-2018 95,145.07 95,145.07 95,145.07 95,145.07 95,145.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-032,
contratista:FERNANDO
ADRIAN MORALES
INCLAN,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:96032.99,
importe_modificado:95
145.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:189.96}}

{1318512/proyecto_INICIO
,
1318512/proyecto_PROCE
SO,
1318512/proyecto_INICIO,
1318512/proyecto_PROCE
SO,
1318512/proyecto_FIN,
1318512/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301320026 Proyecto de inversión 186248.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:186248.77,
modificado:185115.06}}

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA
XICOHTENCATL EN EL PUEBLO DE SAN
JOSE XICOHTENCATL - 228604 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 228604 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:60.8,
meta_modificada:60.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
DEPORTIVA PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90520SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALAENTRE CALLE
REVOLUCION Y CALLE
FERROCARRIL,LA OBRA SE
UBICA EN EL PUEBLO DE SAN
JOSÉ XICOHTENCATL EN LA
CALLE DEPORTIVA EN LA
TELESECUNDARIA
XICOHTENCATL, lon:-
97.83191062, lat:19.35188593}} 28-04-2018 27-05-2018 185,115.06 185,115.06 185,115.06 185,115.06 185,115.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-083,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:186248.77,
importe_modificado:18
5115.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:60.8}}

{1320026/proyecto_PROCE
SO,
1320026/proyecto_INICIO,
1320026/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301325973 Proyecto de inversión 139224.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:139224.41,
modificado:139224.41}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 255168 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL255168 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:150.0, meta_modificada:143.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
TLAHUICOLE PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
90716SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRE AVENIDA
REFORMA Y CALLE
TLAHUICOLE, CALLEEN
ESQUINA DE AVE REFORMA Y
CALLE TLAHUICOLE INICIA LA
OBRA CONTINUA EN
DIRECCIÓN SUR TERMINA EN
ES, lon:-98.31979434,
lat:19.29027269}} 24-09-2018 31-10-2018 139,224.41 139,224.41 139,224.41 139,224.41 139,224.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823035-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:139224.31,
importe_modificado:13
9224.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:143.69}}

{1325973/proyecto_INICIO
, 1325973/proyecto_FIN,
1325973/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301329818 Proyecto de inversión 116338.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:116338.96,
modificado:134708.6}}

CONSTRUCCION  DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE LINDA VISTA
PRIMERA SECCION ACTICPAC - 271809 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD271809 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:115.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
LINDA VISTA SECCION ACTIPAC,
90430TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE PUENTE BLANCO Y CALLE
REPÚBLICA DE HAITI,A CIEN
METROS DE LA ZONA
CONOCIDA COMO PUENTE
BLANCO ENLA SECCION
PRIMERA DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA., lon:-
98.11429638, lat:19.44684721}} 13-07-2018 18-09-2018 134,708.60 134,708.60 134,708.60 134,708.60 134,708.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-010,
contratista:LAZARO
LUNA MORENO,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA,
monto:115351.69,
importe_modificado:13
4708.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:115.7}}

{1329818/proyecto_INICIO
, 1329818/proyecto_FIN,
1329818/proyecto_INICIO,
1329818/proyecto_PROCE
SO,
1329818/proyecto_FIN,
1329818/proyecto_PROCE
SO,
1329818/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301330617 Proyecto de inversión 137046.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:137046.52,
modificado:128473.8}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN - 273315 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273315 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:78.2, meta_modificada:78.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA PUEBLO
SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE
GUERRERO Y CALLE EL
ROSAL,LA OBRA SE ENCUENTRA
EN LA CALLE VICTORIA ENTRE
LA CALLE GUERRERO Y CALLE EL
ROSAL EN LA SEG, lon:-
98.17767525, lat:19.41165942}} 17-09-2018 29-09-2018 128,473.80 128,473.80 128,473.80 128,473.80 128,473.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-006,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:128473.8,
importe_modificado:12
8473.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:78.2}}

{1330617/proyecto_PROCE
SO,
1330617/proyecto_INICIO,
1330617/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301330656 Proyecto de inversión 69223.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69223.51,
modificado:89602.6}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 273348 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273348 N 0 0 265

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:253.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:9, direccion:CALLE
PRINCIPAL PUEBLO DE
ATENCINGO, 90455BARRIO DE
ATENCINGO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE EMILIO
SÁNCHEZ PIEDRAS Y CALLE
ZAHUAPAN,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN AL
CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE
EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS Y
CALLE ZAHUAPAN, E, lon:-
98.17104952, lat:19.39295284}} 17-09-2018 05-10-2018 89,602.60 89,602.60 89,602.60 89,602.60 89,602.60

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:253.0}}

{1330656/proyecto_PROCE
SO,
1330656/proyecto_FIN,
1330656/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301332759 Acción 128438.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:128438.19,
modificado:128438.0}}

CREACION Y ACTUALIZACION DE LA
NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 277596 29 Tlaxcala 13 Huamantla PRODIM Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 277596 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.923103,
lat:19.31266}} 18-06-2018 15-08-2018 128,438.00 128,438.00 128,438.00 128,438.00 128,438.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:DI181
3004/29013-04,
contratista:SISTEMA DE
PROMOCIÓN DE
NEGOCIOS SC,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:128438.0,
importe_modificado:12
8438.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1332759/proyecto_PROCE
SO,
1332759/proyecto_FIN,
1332759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301385416 Proyecto de inversión 1850061.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1850061.08,
modificado:1850061.08}} PF/FORTAFIN/042/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/042/18 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.19,
meta_modificada:1.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1, direccion:Calle
Rayón 34, Hueyotlipan Centro,
Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-
98.3488369, lat:19.46420495},
geo2: {cve_municipio:14,
localidad:1, direccion:Las
Manzanas, La Cañada,
Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-
98.34982395, lat:19.46359801}} 08-10-2018 16-12-2018 1,850,061.08 1,830,598.87 1,830,598.87 1,830,598.87 549,179.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/042/18,
contratista:INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIONES
MABESA S.A DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1830598.88,
importe_modificado:18
30598.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:1.19}}

{1385416/proyecto_INICIO
,
1385416/proyecto_PROCE
SO,
1385416/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301389358 Proyecto de inversión 7338819.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7338819.26,
modificado:7346165.43}}

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL BULEVAR
REVOLUCION, ENTRE REFORMA Y 16
DE SEPTIEMBRE; CALLE JUAREZ, ENTRE
REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE; CALLE
REFORMA, ENTRE BULEVAR
REVOLUCION Y JUAREZ; Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, ENTRE BULEVAR
REVOLUCION Y JUAREZ. 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE TURISMO PF/PRODERMAGICO/018/B/18N 0 0 16640

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1,
direccion:Revolución, Domingo
Arenas, 90280 Cd de
Nanacamilpa, Tlax., México,
lon:-98.53744447,
lat:19.49315344}, geo2:
{cve_municipio:21, localidad:1,
direccion:Revolución, Domingo
Arenas, 90280 Cd de
Nanacamilpa, Tlax., México,
lon:-98.53743911,
lat:19.49315344}, geo3:
{cve_municipio:21, localidad:1,
direccion:Revolución, Domingo
Arenas, 90280 Cd de
Nanacamilpa, Tlax., México,
lon:-98.53743911,
lat:19.49315344}} 16-05-2018 02-11-2018 7,346,165.43 7,338,819.26 7,338,819.26 7,338,819.26 6,389,442.84

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1389358/proyecto_INICIO
,
1389358/proyecto_PROCE
SO,
1389358/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301389925 Proyecto de inversión 1321566.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1321566.49,
modificado:1210385.31}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
JUAN PONCE DE LEÓN 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE IXTENCOPDR1816001 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1202.98,
meta_modificada:1107.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN PONCE DE LEON, lon:-
97.894969, lat:19.251213}} 21-09-2018 23-10-2018 1,210,385.31 1,210,385.31 1,210,385.31 1,210,385.31 1,210,385.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.
L.O.I.RMIT1816-
001/PDR,
contratista:FERNANDO
ERICK SILVA FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:1321566.49,
importe_modificado:12
10385.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1107.59}}

{1389925/proyecto_INICIO
,
1389925/proyecto_PROCE
SO,
1389925/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301389927 Proyecto de inversión 2554407.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2554407.24,
modificado:2581727.13}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3
SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y
CARRETERA IXTENCO - ZITLATEPEC 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE IXTENCOPDR1816002 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2371.7,
meta_modificada:2285.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 3
SUR, lon:-97.894969,
lat:19.251213}} 21-09-2018 12-12-2018 2,581,727.13 2,581,727.13 2,581,727.13 2,581,727.13 2,581,727.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.
L.O.I.RMIT1816-
002/PDR,
contratista:EDUARDO
PAREDES GONZALES,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:2554407.24,
importe_modificado:25
81727.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2285.57}}

{1389927/proyecto_INICIO
,
1389927/proyecto_PROCE
SO,
1389927/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393081 Proyecto de inversión 716289.46

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716289.46,
modificado:716289.46}} desayunador 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-DES-033-2018 N 0 0 189

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:Xitototla,
Zacatelco, Tlax., México, lon:-
98.240226, lat:19.21615}} 03-09-2018 18-11-2018 716,289.46 716,289.46 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393121 Proyecto de inversión 355484.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:355484.7,
modificado:355484.7}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-127-2018 N 0 0 380

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1,
direccion:Cuauhtémoc 6,
Guadalupe, 90480 Tocatlán,
Tlax., México, lon:-
98.02989006, lat:19.38957453}} 20-08-2018 01-10-2018 355,484.70 355,484.70 135,076.58 135,076.58 135,076.58

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.37}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393181 Proyecto de inversión 472052.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:472052.11,
modificado:472052.11}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-133-2018 N 0 0 380

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:Av
Adolfo López Mateos, San Juan
Huactzinco, Primera Secc,
90195 San Juan Huactzinco,
Tlax., México, lon:-98.250301,
lat:19.237946}} 13-08-2018 23-09-2018 472,052.11 472,052.11 141,615.63 141,615.63 141,615.63

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393235 Proyecto de inversión 690996.61

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:690996.61,
modificado:690996.61}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-098-2018 N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:7, direccion:Hidalgo
41, Guadalupe, 90560
Guadalupe, Tlax., México, lon:-
97.77282715, lat:19.29688646}} 13-08-2018 28-10-2018 690,996.61 690,996.61 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393247 Proyecto de inversión 685426.46

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:685426.46,
modificado:685426.46}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-96-2018 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1,
direccion:Revolución Mexicana
59, Iturbide, 90250 Tlaxco,
Tlax., México, lon:-
98.11203003, lat:19.61930507}} 13-08-2018 28-10-2018 685,426.46 685,426.46 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393264 Proyecto de inversión 123929.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:123929.97,
modificado:123929.97}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-139-2018 N 0 0 274

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:José
María Morelos 4, San Miguel,
90560 Cuapiaxtla, Tlax.,
México, lon:-97.7684927,
lat:19.29514476}} 20-08-2018 20-10-2018 123,929.97 123,929.97 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393534 Proyecto de inversión 495088.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:495088.88,
modificado:495088.88}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-126-2018 N 0 0 389

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:Santa
Ana Chiautempan,
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.192961, lat:19.31398}} 20-08-2018 13-10-2018 495,088.88 495,088.88 404,607.48 404,607.48 404,607.48

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.81}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399915 Proyecto de inversión 5123540.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5123540.77,
modificado:5123540.77}} obra de rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-101-2018 N 0 0 407

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:villa, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 11-06-2018 13-10-2018 5,123,540.77 5,123,540.77 3,000,096.35 3,000,096.35 3,000,096.35

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.59}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401419187 Proyecto de inversión 152214.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:152214.03,
modificado:137816.92}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LAZARO
CARDENAS PUEBLO EL CARMEN
XALPATLAHUAYA - 190222 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190222 S 45 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:156.2,
meta_modificada:156.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:8, direccion:CALLE
LÁZARO CARDENAS PUEBLO EL
CARMEN XALPATLAHUAYA,
90513 EL CARMEN
XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA 2
DE ABRIL Y AVENIDA JUAREZ,
PRIVADA XICOHTENCATL LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE
LÁZARO CARDENAS ENTRE LAS
AVENIDA, lon:-97.98061054,
lat:19.39087223}} 18-06-2018 13-07-2018 137,816.92 137,816.92 137,816.92 137,816.92 137,816.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-061,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LEDA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:152214.03,
importe_modificado:13
7816.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:156.2}}

{1419187/proyecto_INICIO
, 1419187/proyecto_FIN,
1419187/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401425275 Proyecto de inversión 328518.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:328518.7,
modificado:258987.27}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
LOPEZ - 307976 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307976 S 38 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:260.0,
meta_modificada:235.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:6, direccion:PRIVADA
LOPEZ PUEBLO
XALTIANQUISCO, 90494
XALTIANQUISCO,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE
Y , PARA LLEGAR ALA PRIVADA
LOPEZ SE PUEDE TOMAR LA
CALLE 12 DE DICIEMBRE YA
QUE LLEGA A ESTA CALLE SE
AVANZA HASTA LLEGAR , lon:-
98.07817201, lat:19.37371273}} 22-10-2018 26-11-2018 258,987.27 258,987.27 258,987.27 258,987.27 258,987.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838017,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y SERVICIOS DE
INGENIERÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:258987.27,
importe_modificado:25
8987.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:235.0}}

{1425275/proyecto_INICIO
,
1425275/proyecto_PROCE
SO,
1425275/proyecto_INICIO,
1425275/proyecto_PROCE
SO,
1425275/proyecto_FIN,
1425275/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401427877 Proyecto de inversión 515284.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:515284.01,
modificado:223424.84}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA
POTABLE - 312930 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA312930 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1855.0,
meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
CAMINO LA LOMA RANCHERIA
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
90271 COLONIA MÁXIMO
ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE BRECHA LA
LOMA Y CAMINO CAMINO SAN
FE, CARRETERA CARRETERA
APIZACO CALLE CAMINO LA
LOMA RANCHERIA MÁXIMO
ROJAS XALÓST, lon:-98.115507,
lat:19.5786671}} 15-10-2018 16-11-2018 223,424.84 223,424.84 223,424.84 223,424.84 223,424.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/039,
contratista:PILAR
RIVERA DIAZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:223424.84,
importe_modificado:22
3424.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:190.0}}

{1427877/proyecto_PROCE
SO,
1427877/proyecto_INICIO,
1427877/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401432775 Proyecto de inversión 186136.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:186136.95,
modificado:185348.29}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE
RICARDO FLORES MAGON BARRIO DE
SAN LUCAS - 328914 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 328914 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:260.0,
meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIMERA PRIVADA DE RICARDO
FLORES MAGON BARRIO SAN
LUCAS, 90507 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO ANTIGUO A SANTA
ANA RÍOS Y CALLE RICARDO
FLORES MAGÓN, LA OBRA SE
UBICA EN LA PRIMERA
PRIVADA DE RICARDO FLORES
MAG, lon:-97.91507105,
lat:19.31144312}} 18-05-2018 08-06-2018 185,348.29 185,348.29 185,348.29 185,348.29 185,348.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-057,
contratista:FEDERICO
ENRIQUE CADENA
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:185348.29,
importe_modificado:18
5348.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:260.0}}

{1432775/proyecto_INICIO
, 1432775/proyecto_FIN,
1432775/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401435455 Proyecto de inversión 81703.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81703.08,
modificado:81300.54}}

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN PRIMARIA MICAELA
ORTIZ DE ROSALES EN EL BARRIO DE
SANTA ANITA - 346498 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 346498 S 112 111 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:15.0,
meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES BARRIO SANTA
ANITA, 90508 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LA EDUCACION Y
CALLE DE LA AMISTAD, LA
OBRA SE UBICA EN LA
PRIMARIA MICAELA ORTIZ DE
ROSALES EN CALLE NIÑOS
HEROES ENTRE CALLE DE LA
EDUCACI, lon:-97.90784432,
lat:19.32511306}} 29-10-2018 16-11-2018 81,300.54 81,300.54 81,300.54 81,300.54 81,300.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-110,
contratista:CIATSA
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:81300.54,
importe_modificado:81
300.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:15.0}}

{1435455/proyecto_INICIO
,
1435455/proyecto_PROCE
SO,
1435455/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401435972 Acción 48604

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48604.0,
modificado:48604.0}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 348706 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS348706 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.233722, lat:19.175034}} 01-10-2018 31-10-2018 48,604.00 48,604.00 48,604.00 48,604.00 48,604.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:MXT/
DOP/GI1842003,
contratista:ING. ARQ.
ROBERTO NAVA
AHUACTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE XICOHTZINCO,
monto:48604.0,
importe_modificado:48
604.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}}

{1435972/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401439116 Proyecto de inversión 522447.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:522447.57,
modificado:520737.6}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE
BARRIO DE SANTA ANITA - 369050 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 369050 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
S/N BARRIO SANTA ANITA,
90508 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN DE LA BARRERA Y
CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA
SE REALIZARA ENTRE LAS
CALLES JUAN ESCUTÍA Y NIÑOS
HÉROES EN EL BARRIO DE
SANTA ANITA, lon:-
97.91165306, lat:19.33092432}} 24-09-2018 10-10-2018 520,737.60 520,737.60 520,737.60 520,737.60 520,737.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-109,
contratista:PARLOP11,
S. DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:521176.26,
importe_modificado:52
0737.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:15.0}}

{1439116/proyecto_INICIO
, 1439116/proyecto_FIN,
1439116/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401443678 Proyecto de inversión 728756.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:728756.71,
modificado:728756.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO CUAPIAXTLA - 371393 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS371393 S 22 38 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:10.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
Y , LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN
EN DIFERENTES CALLES DE LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.76940268, lat:19.29428613}} 12-11-2018 29-12-2018 728,756.71 728,756.71 728,756.71 510,129.70 510,129.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808016/ir/2018,
contratista:constructora
casana s.a. de c.v,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:600529.81,
importe_modificado:72
8756.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:12.0}}

{1443678/proyecto_INICIO
,
1443678/proyecto_PROCE
SO,
1443678/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401452494 Proyecto de inversión 427589.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:427589.55,
modificado:427589.55}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE
SANITARIO - 385358 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL385358 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:312.0,
meta_modificada:299.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:AVENIDA
SAN MIGUEL DEL MILAGRO
PUEBLO SAN MIGUEL DEL
MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL
DEL MILAGRO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLEJON
IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA
SAN MIGUEL DEL MILAGRO,
CALLE CACAXTLI EN CALLE
CACAXTLI INICIA LA OBRA
CONTI, lon:-98.33727323,
lat:19.23814032}} 13-08-2018 21-09-2018 427,589.55 427,589.55 427,589.55 427,589.55 427,589.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823007-IR,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR
BAROCSA S. A. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:427589.55,
importe_modificado:42
7589.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:299.04}}

{1452494/proyecto_INICIO
, 1452494/proyecto_FIN,
1452494/proyecto_INICIO,
1452494/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401454030 Proyecto de inversión 363032.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:206928.65,
modificado:206928.65}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:156104.07,
modificado:156104.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIOS EN CALLE AMPLIACION
ZARAGOZA PUEBLO IGNACIO
ZARAGOZA - 397676 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397676 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
AMPLIACION ZARAGOZA
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90510 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO S/N Y CALLE
GUERRERO SUR, LOS CUARTOS
DORMITOPRIOS SE UBICAN EN
LA CALLE AMPLIACIÓN
ZARAGOZA S/N BENEFICIANDO
A FIDELIA SÁNCHEZ YA, lon:-
97.92305806, lat:19.29585413}} 01-08-2018 20-09-2018 156,104.07 156,104.07 156,104.07 156,104.07 156,104.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:8.0}}

{1454030/proyecto_INICIO
,
1454030/proyecto_PROCE
SO,
1454030/proyecto_FIN,
1454030/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401454095 Proyecto de inversión 136137.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:274,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77598.25,
modificado:77598.25}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:58539.03,
modificado:58539.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIOS EN PRIVADAS
GUADALUPE DOCE DE MARZO Y SIN
NOMBRE EN EL PUEBLO DE JESUS -
397799 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397799 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
12 DE MARZOGUADALUPE Y
SIN NOMBRE PUEBLO DE JESÚS,
90502 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CAMINO A GUADALUPE
Y CALLE MANUEL SESMA, LOS
CUARTOS DORMITORIOS SE
UBICAN EN PRIVADAS SIN
NOMBRE12 DE MARZO Y
PRIVADA GUAD, lon:-
97.95408866, lat:19.29744317}} 01-08-2018 20-09-2018 58,539.03 58,539.03 58,539.03 58,539.03 58,539.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:3.0}}

{1454095/proyecto_INICIO
,
1454095/proyecto_PROCE
SO,
1454095/proyecto_FIN,
1454095/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401456917 Proyecto de inversión 151068.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:151068.79,
modificado:151068.79}}

REHABILITACION DE PUENTE
PEATONAL DE LA CAÑADA REFUGIO -
401049 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401049 S 190 112 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:23.21, meta_modificada:23.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:PEATONAL PUENTE
PEATONAL CAÑADA-REFUGIO
COLONIA LA CAÑADA, 90202
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO ESCOBEDO Y CALLE
RINCON DE LAS CAMELIAS,
BRECHA SIN NOMBRE
CONECTA LA COLONIA LA
CAÑADA Y EL , lon:-
98.56959507, lat:19.59435046}} 05-03-2018 03-05-2018 151,068.79 151,068.79 151,068.79 151,068.79 15,068.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-006,
contratista:JOSE
MANUEL ESPINOSA
MEDEL,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:147033.12,
importe_modificado:15
1068.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:23.21}}

{1456917/proyecto_INICIO
, 1456917/proyecto_FIN,
1456917/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401457455 Proyecto de inversión 139905.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:139905.56,
modificado:139905.56}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE LAS PALMITAS Y DE
LAS PALMAS - 401620 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401620 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:304.82,
meta_modificada:304.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
LAS PALMITAS COLONIA SAN
ANTONIO CALPULALPAN, 90205
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE PERIFERICO
LAZARO CARDENAS Y CALLE
GENERAL ENRIQUE ESPEJEL,
CALLE DE LAS PALMITAS ENTRE
PERIFERICO LAZARO
CARDENAS, lon:-98.56958752,
lat:19.57889565}} 13-04-2018 11-06-2018 139,905.56 139,905.56 139,905.56 139,905.56 139,905.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-027,
contratista:DIEGO
GERMAIN GONZALEZ
HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:125860.88,
importe_modificado:13
9905.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:0.0}}

{1457455/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401457935 Proyecto de inversión 359391.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:359391.77,
modificado:359391.77}}

CONSTRUCCION E PAVIMENTO DE
ADOCRETO EN CALLE MORELOS -
402215 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402215 S 2300 2200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:645.0,
meta_modificada:645.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS PUEBLO SAN
MARCOS GUAQUILPAN, 90224
SAN MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y
CALLE DEL REFUGIO, EN CALLE
MORELOS ENTRE CALLE
PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL
REFUGIO, lon:-98.62822672,
lat:19.59756389}} 02-07-2018 29-09-2018 359,391.76 359,391.76 359,391.76 359,391.76 359,391.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-039,
contratista:ING.HABACU
C GOMEZ SANLUIS,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULAPAN,
monto:359391.77,
importe_modificado:35
9391.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:645.0}}

{1457935/proyecto_PROCE
SO,
1457935/proyecto_INICIO,
1457935/proyecto_PROCE
SO,
1457935/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401459020 Proyecto de inversión 118652.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:59326.34,
modificado:59326.34}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:59326.34,
modificado:59326.34}}

CONSTRUCCION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO - 403555 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 403555 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:74.0,
meta_modificada:74.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE LOS PINOS COLONIA
CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ALLENDE Y CALLE
MACARIO M. HERNANDEZ, LA
CALLE SE ENCUENTRA A UN
LADO DE LA PRIMARIA
MAXIMO ROJAS XALOSTOC, lon:-
98.11778068, lat:19.62284659}} 03-12-2018 21-12-2018 59,362.34 59,326.34 59,326.34 59,326.34 59,326.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/066/0
67-124,
contratista:DUPGAR
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:794942.94,
importe_modificado:79
4942.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:74.0}}

{1459020/proyecto_FIN,
1459020/proyecto_INICIO,
1459020/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401461014 Proyecto de inversión 114458.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:114458.82,
modificado:114458.82}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA
XICOHTENCATL SECCIÓN SÉPTIMA -
405834 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405834 S 9 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:102.6,
meta_modificada:86.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
XICOHTANCATL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA XICOHTENCATL
Y CALLE 5 DE MAYO, SE UBICA
EN PRIVADA XICOHTENCATL,
lon:-98.15369742,
lat:19.32622039}} 02-10-2018 15-10-2018 114,458.82 114,458.82 114,458.82 114,458.82 114,458.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-077,
contratista:JUAN LOPEZ
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:114458.82,
importe_modificado:11
4458.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:86.7}}

{1461014/proyecto_PROCE
SO,
1461014/proyecto_FIN,
1461014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401462178 Proyecto de inversión 60536.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60536.56,
modificado:87576.1}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA
POTABLE - 407131 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA407131 S 150 127 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:195.0,
meta_modificada:173.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:270, direccion:CALLE
20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA
RANCHO OJO DE AGUA, 90275
OJO DE AGUA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y BRECHA
TEPEYAHUALCO, BRECHA
BANCO DE MATERIAL CALLE 20
DE NOVIEMBRE RANCHERIA
RANCHO OJO DE AGUA CP.
90275 OJO DE, lon:-
98.01932077, lat:19.55208009}} 14-12-2018 25-12-2018 87,576.10 87,576.10 87,576.10 87,576.10 87,576.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/128/1
29/130/131,
contratista:CONSTRUCC
TORES POBLANOS S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:369001.84,
importe_modificado:26
9001.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:173.8}}

{1462178/proyecto_INICIO
, 1462178/proyecto_FIN,
1462178/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401463195 Proyecto de inversión 493868.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:493868.84,
modificado:493868.84}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CALENTADORES SOLARES EN LA
COMUNIDAD DE SAN FELIPE HGO TLAX -
407985 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 407985 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN
FELIPE HIDALGO, 90280 SAN
FELIPE HIDALGO,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE FRANCISCO
SARABIA, CALLE FRANCISCO I.
MADERO SE TOMO COMO
REFERENCIA LA PRESIDENCIA
DE C, lon:-98.55947942,
lat:19.46897439}} 13-08-2018 11-09-2018 493,864.84 493,864.84 493,864.84 493,864.84 493,864.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNM
/DOP/FISM-18-21-
018/2018,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR BREDU
SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:493868.84,
importe_modificado:49
3868.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:50.0}}

{1463195/proyecto_PROCE
SO,
1463195/proyecto_INICIO,
1463195/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401467974 Proyecto de inversión 324365.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:324365.19,
modificado:324365.19}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE GUADALUPE -
413716 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO413716 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:327.0,
meta_modificada:322.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE COLONIA LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
90830 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CAMINO CAMINO REAL Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE
MARAVILLAS SOBRE EL
CONOCIDO CAMINO REAL A
200 METROS DE , lon:-
98.19934346, lat:19.29591302}} 04-09-2018 06-10-2018 324,365.19 324,365.19 324,365.19 324,365.19 324,365.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048005-
CONT01,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:326800.3,
importe_modificado:32
4365.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:322.0}}

{1467974/proyecto_PROCE
SO,
1467974/proyecto_FIN,
1467974/proyecto_PROCE
SO,
1467974/proyecto_FIN,
1467974/proyecto_INICIO,
1467974/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484195 Proyecto de inversión 1083646.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1083646.56,
modificado:1083646.56}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
ESCUELA  TECNICA NUMERO OCHO
FISM VEINTINUEVE - 431768 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 431768 S 1633 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:732.0,
meta_modificada:732.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD 27 DE
SEPTIEMBRE COLONIA CHIPILO,
90540 TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CAMINO
EJIDO DE TERRENATE Y CALLE
DEL ESTUDIANTE, LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.92572162, lat:19.47005782}} 20-08-2018 31-10-2018 1,045,346.34 1,045,346.34 1,045,346.34 1,045,346.34 1,045,346.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM029/18,
contratista:ARTURO
AGUILAR PEREZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:1045346.34,
importe_modificado:10
45346.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:732.0}}

{1484195/proyecto_INICIO
, 1484195/proyecto_FIN,
1484195/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401485334 Proyecto de inversión 125053.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125053.81,
modificado:125650.65}}

DRENAJE SANITARIO  C OCHO DE
MAYO CUATLA - 433911 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 433911 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:160.0,
meta_modificada:100.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
OCHO DE MAYO COLONIA
CUATLA, 90440 CUATLA,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE
3 DE MAYO, SE LOCALIZA EN EL
CENTRO DE LA COLONIA Y AL
NORTE DE LA IGLESIA DE LA
COMUNIDAD., lon:-
98.21411238, lat:19.44357252}} 01-09-2018 22-09-2018 125,650.65 125,650.65 125,650.65 125,650.65 125,650.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-014,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:125650.65,
importe_modificado:12
5650.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.33}}

{1485334/proyecto_INICIO
, 1485334/proyecto_FIN,
1485334/proyecto_PROCE
SO,
1485334/proyecto_INICIO,
1485334/proyecto_PROCE
SO,
1485334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401486412 Proyecto de inversión 2997000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2997000.0,
modificado:2997000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y
CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y
ADOQUINAMIENTO EN CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-001 S 400 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2745.92,
meta_modificada:2745.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1,
direccion:República de El
Salvador 24, Primera Secc
Actipac, 90430 Tetla, Tlax.,
México, lon:-98.10284615,
lat:19.437295}} 16-05-2018 19-07-2018 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y ACABADOS
CASAK S DE RL DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:2996992.18,
importe_modificado:29
97000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1486412/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486426 Proyecto de inversión 79225.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:79225.09,
modificado:79225.09}} MURO DE CONTENCION Y BARDA 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:apizaco,
lon:-98.140612, lat:19.416335}} 03-12-2018 13-01-2019 79,225.09 79,225.09 79,225.09 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486449 Proyecto de inversión 2997000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2997000.0,
modificado:2997000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y
CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y
ADOQUINAMIENTO EN CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALAMTT FOR-FIN-1831-001 S 400 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2745.92,
meta_modificada:2745.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPUBLICA DEL SALVADOR, lon:-
98.104052, lat:19.441416}} 16-05-2018 19-07-2018 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y ACABADOS
CASAK S DE RL DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:2996992.18,
importe_modificado:29
97000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1486449/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486516 Proyecto de inversión 511308.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:511308.27,
modificado:511308.27}} REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-011-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1,
direccion:hueyotlipan, lon:-
98.348498, lat:19.469988}} 03-12-2018 23-12-2018 511,308.27 511,308.27 511,308.27 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487055 Proyecto de inversión 51160.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:51160.98,
modificado:51160.98}}

EDIFICIO D RETIRO Y COLOCACION DE
IMPERMEABILIZANTES 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife 51160.98 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:San
Bartolomé Matlalohcan, Tlax.,
México, lon:-98.1283942,
lat:19.4517993}} 03-12-2018 13-01-2019 51,160.98 51,160.98 51,160.98 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401487131 Proyecto de inversión 114716.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:114716.72,
modificado:114716.72}} EDIFICIO A IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-028-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:2,
direccion:Cuaxomulco, Tlax.,
México, lon:-98.0983624,
lat:19.3557151}} 03-12-2018 23-12-2018 114,716.72 114,716.72 114,716.72 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487160 Proyecto de inversión 973509.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:973509.25,
modificado:973509.25}}

EDIFICIO A DOS AULAS 6X8M
DIRECCION COOPERATIVA BODEGA
6X8M ESTRUCTURA REGIONAL
AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-022-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:Av.
Lázaro Cárdenas 11, Benito
Juárez Centro, 90235 Benito
Juárez, Tlax., México, lon:-
98.4223938, lat:19.58437506}} 03-12-2018 03-02-2019 973,509.25 973,509.25 973,509.25 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487299 Proyecto de inversión 99552.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:99552.15,
modificado:99552.15}}

EDIFICIO A B   DEMOLICION
SUMINISTRO  COLOCACION DE PISO 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-112-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:90460
Xaloztoc, Tlax., México, lon:-
98.051974, lat:19.4079657}} 03-12-2018 13-01-2019 99,552.15 99,552.15 99,552.15 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487334 Proyecto de inversión 485489.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:485489.92,
modificado:485489.92}} EDIFICIO A C D E  IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-106-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:Calle 2
Nte. 17, Tercera Secc, 90880
Tenancingo, Tlax., México, lon:-
98.19992065, lat:19.14776285}} 03-12-2018 23-12-2018 485,489.92 485,489.92 485,489.92 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487475 Proyecto de inversión 2511426.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2511426.78,
modificado:2511426.78}}

construcción de barda perimetral y
muro de acceso prinipal 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-142-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:22,
direccion:Zumpango, Tlax.,
México, lon:-98.2199999,
lat:19.5561111}} 07-01-2019 10-03-2019 2,511,426.78 2,511,426.78 2,511,426.78 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401488741 Acción 146942

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:146942.0,
modificado:146942.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION
DE SERVICIOS - 305376 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO305376 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.236035, lat:19.245567}} 01-11-2018 30-11-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401491564 Adquisición 667415.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:667415.85,
modificado:667415.85}}

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD, TLAXCALA //
(CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN
PREESCOLAR GENERAL SOR JUANA
INÉS DE LA CRUZ DE SAN BARTOLOME
MATLALOHCAN CON CLAVE
29EJN0032C) 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUN 9084567 S 100 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:337.77,
meta_modificada:337.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.125864, lat:19.448751}} 09-07-2018 10-08-2018 660,074.28 660,074.28 660,074.28 660,074.28 660,074.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
DES-REGIONAL-1831-
001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TECNICAS MIRY S
DE RL DE CV,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:653488.19,
importe_modificado:65
3488.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:337.77}}

{1491564/proyecto_FIN,
1491564/proyecto_PROCE
SO,
1491564/proyecto_INICIO,
1491564/proyecto_PROCE
SO,
1491564/proyecto_INICIO,
1491564/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401491573 Proyecto de inversión 896958.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:896958.14,
modificado:896958.14}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE
DURAZNOS, SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 8992187 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1219.39,
meta_modificada:1219.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.186487, lat:19.369961},
geo2: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:calle
duraznos, lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 06-08-2018 31-08-2018 887,091.60 887,091.60 887,091.60 887,091.60 887,091.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MY-
PDR-18-43-011,
contratista:CONSTRUCCI
ONES, INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO  S.A.
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:878933.13,
importe_modificado:87
8933.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1219.39}}

{1491573/proyecto_INICIO
, 1491573/proyecto_FIN,
1491573/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401491576 Proyecto de inversión 1080429.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1080429.45,
modificado:1080429.45}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE
LAS PALMAS, SAN FRANCISCO
TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUN 8992508 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1726.95,
meta_modificada:1726.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.197913, lat:19.40524}} 19-10-2018 09-11-2018 1,068,544.72 1,068,544.72 1,068,544.72 1,068,544.72 1,068,544.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-006,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1058984.94,
importe_modificado:10
34521.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:1726.95}}

{1491576/proyecto_INICIO
, 1491576/proyecto_FIN,
1491576/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401491582 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1750000.0,
modificado:1750000.0}}

INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA //
(CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ASFALTO, EN AV. DE LAS TORRES,
HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 8993024 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2667.91,
meta_modificada:2667.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.158494, lat:19.40598}, geo2:
{cve_municipio:43, localidad:1,
direccion: , lon:-98.158503,
lat:19.404741}} 06-08-2018 28-09-2018 1,730,750.00 1,730,750.00 1,730,750.00 1,730,750.00 1,730,750.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-001,
contratista:INFRAESTRU
CTURA Y
CONSTRUCCIONES DEMI
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1709656.45,
importe_modificado:18
82427.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2667.91}}

{1491582/proyecto_PROCE
SO,
1491582/proyecto_FIN,
1491582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401491610 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:989041.77}}

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAXCALA //
(PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AV. 5
DE MAYO) 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA8905579 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2036.0,
meta_modificada:2036.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.20882, lat:19.265358}, geo2:
{cve_municipio:60, localidad:1,
direccion: , lon:-98.207101,
lat:19.264055}} 25-07-2018 01-10-2018 989,041.77 989,041.77 989,041.77 989,041.77 989,041.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSIX/
DOP/PDR/2018/01,
contratista:CIAVEN S.
A.S DE C.V.,
convocante:Municipio
de Santa Isabel
Xiloxoxtla,
monto:982065.5,
importe_modificado:98
9041.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2036.0}}

{1491610/proyecto_FIN,
1491610/proyecto_PROCE
SO,
1491610/proyecto_INICIO,
1491610/proyecto_FIN,
1491610/proyecto_INICIO,
1491610/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494557 Proyecto de inversión 81024

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81024.0,
modificado:81024.0}}

edificio a, b, e, j, f, rehabilitación
electrica y obra exterior 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-003-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:9, direccion:San
Buenaventura Atempan, Tlax.,
México, lon:-98.2199308,
lat:19.3251794}} 15-11-2018 03-02-2019 81,024.00 81,024.00 81,024.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494578 Proyecto de inversión 174771

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:174771.0,
modificado:174771.0}} edificio,b,c,j, rahabilitacipon electrica 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-119-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:Calle 4
Nte. 6, Santiago, Altzayanca,
Tlax., México, lon:-
97.79205322, lat:19.43162918}} 15-11-2018 20-01-2019 174,771.00 174,771.00 174,771.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494603 Proyecto de inversión 2613173.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2613173.75,
modificado:2613173.75}}

edificio a, b, c ,d, e rehailitación
general e instalación electrica. 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-077-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:Papalotla, Tlax.,
México, lon:-98.2141154,
lat:19.1650977}} 17-12-2018 03-02-2019 2,613,173.75 2,613,173.75 2,613,173.75 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494607 Proyecto de inversión 170401.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:170401.52,
modificado:170401.52}}

Construcción de plataforma para
aulas cooperativa, aula de medios
portico y asta bandera. 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-136-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:90190
San Juan Huactzinco, Tlax.,
México, lon:-98.2513802,
lat:19.2367106}} 15-11-2018 17-12-2018 170,401.52 170,401.52 170,401.52 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494939 Proyecto de inversión 1358502.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1358502.31,
modificado:1358502.31}}

edificio e taller de informatica ee
estructura u-1c aislada y obra exterior. 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-067-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:Centro,
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.1966943,
lat:19.3158965}} 03-12-2018 17-02-2019 1,358,502.31 1,358,502.31 1,358,502.31 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495252 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:350000.0,
modificado:350000.0}}

REMODELACION PARQUE DE LA
COMUNIDAD 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO FPM022 N 0 0 1778

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:Jose
Maria Morelos, José María
Morelos Buenavista, Tlax.,
México, lon:-98.2699585,
lat:19.57014214}} 31-12-2018 28-02-2019 350,000.00 350,000.00 350,000.00 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/020/0
21/022,
contratista:MATIAS
GUEVARA PORTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DEE TLAXCO,
monto:350000.0,
importe_modificado:35
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.01}}

{1495252/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495521 Proyecto de inversión 251618.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:251618.07,
modificado:251618.07}}

edificio a rehabilitación general de
sanitarios 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-099-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 03-12-2018 23-12-2018 251,618.07 251,618.07 251,618.07 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495534 Proyecto de inversión 92255

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:92255.0,
modificado:92255.0}}

re-estructuración de domo base
tridilosa-policarbonato 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-073-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 15-11-2018 27-01-2019 92,255.00 92,255.00 92,255.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495554 Proyecto de inversión 329131.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:329131.49,
modificado:329131.49}}

edificio f aula 6 x 8 mts estructura
regional aisalada y obra exterior. 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-123-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:El
Sabinal, 90250 Tlaxco, Tlax.,
México, lon:-98.1147418,
lat:19.632551}} 03-12-2018 13-01-2019 329,131.49 329,131.49 329,131.49 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401495563 Acción 55000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55000.0,
modificado:55000.0}} DIFUSION INTERNA Y EXTERNA 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 007/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 55,000.00 54,496.10 54,496.10 54,496.10 54,496.10

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496768 Proyecto de inversión 757819.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:757819.95,
modificado:757819.95}} CONSTRUCCION DE BANQUETA 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 008 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1344.0,
meta_modificada:1344.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Tlaxco,
Tlax., México, lon:-
98.15048218, lat:19.60119416}} 28-11-2018 29-11-2018 757,819.95 757,819.95 757,819.95 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/008,
contratista:CONSTRUCT
ORA POX S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:611313.32,
importe_modificado:61
1313.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:600.0}}

{1496768/proyecto_PROCE
SO,
1496768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498505 Proyecto de inversión 101414.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:101414.24,
modificado:101414.24}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-017-2018 N 0 0 301

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1,
direccion:Teolocholco, Tlax.,
México, lon:-98.185762,
lat:19.239659}} 16-04-2019 16-06-2019 101,414.24 101,414.24 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499878 Proyecto de inversión 4599697.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4599697.9,
modificado:4599697.9}} PD/SECODUVI/103/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/103/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:10.0,
meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:Santa
Cruz Quilehtla, Tlax., México,
lon:-98.2240321,
lat:19.2143378}} 30-11-2018 27-12-2018 4,599,697.90 4,599,697.90 4,599,697.90 4,599,697.90 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/103/18,
contratista:M.C.
ARTURO SUAREZ
TIZAPAN,
convocante:SECODUVI,
monto:4599697.9,
importe_modificado:45
99697.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500097 Proyecto de inversión 8220416.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8220416.21,
modificado:8220416.21}} PD/SECODUVI/064/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/064/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 26-10-2018 20-12-2018 8,220,416.21 8,220,416.21 8,220,416.21 8,220,416.21 2,550,728.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/064/18,
contratista:ARQ. JOSE
FELIPE LUIS TLATEHUI
TECUAMPIL,
convocante:SECODUVI,
monto:7398003.21,
importe_modificado:82
20416.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500107 Proyecto de inversión 11624187.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.162418766E7,
modificado:1.162418766E7}} PD/SECODUVI/091/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/091/18 Y  C.M. /091/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:Santa
Catarina Ayometla, Tlax.,
México, lon:-98.2185637,
lat:19.1968806}} 27-11-2018 20-12-2018 11,624,187.66 11,624,187.66 11,624,187.66 11,624,187.66 3,280,244.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/091/18,
contratista:URCOAHM,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1.093414941E7,
importe_modificado:1.1
62418766E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500110 Proyecto de inversión 10155656.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.015565637E7,
modificado:1.015565637E7}} PD/SECODUVI/092/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/092/18  Y C.M. /092/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:90490
Tzompantepec, Tlax., México,
lon:-98.0929034,
lat:19.3736709}} 27-11-2018 20-12-2018 10,155,656.37 10,155,656.37 10,155,656.37 10,155,656.37 2,722,181.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/092/18,
contratista:JAMHSA
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:9073938.55,
importe_modificado:1.0
15565637E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500386 Proyecto de inversión 189198.47

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:189198.47,
modificado:189198.47}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-048-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:21, direccion:Santa
María las Cuevas, Tlax.,
México, lon:-97.7391666,
lat:19.3861111}} 07-05-2018 10-07-2018 189,198.47 189,198.47 157,461.58 157,461.58 157,461.58

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.83}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500608 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5000000.0,
modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN LAS CALLES EMILIANO
ZAPATA Y MARIANO MATAMOROS 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZIFORFIN1818-03 S 70 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:3994.0,
meta_modificada:3994.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Av.
Mariano Matamoros 20, Santa
María Tlacatecpa, Sexta Secc,
90670 Contla, Tlax., México,
lon:-98.1675303,
lat:19.33513831}, geo2:
{cve_municipio:18, localidad:1,
direccion:E Zapata 1, Séptima
Secc, 90670 Contla, Tlax.,
México, lon:-98.16923618,
lat:19.33438915}} 05-12-2018 16-02-2019 5,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FORFI
N1818-03,
contratista:SHEILA
STEFANNI ROSAS
AHUACTZIN,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:5000000.0,
importe_modificado:50
00000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1000.0}}

{1500608/proyecto_INICIO
,
1500608/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500864 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-003 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1332.4,
meta_modificada:1332.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:Lindavista 33, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.1519413,
lat:19.46926271}} 03-05-2018 02-07-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1500864/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501064 Proyecto de inversión 1551851.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1551851.4,
modificado:1551851.4}} PD/SECODUVI/170/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/170/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., México,
lon:-98.1705104,
lat:19.3342589}} 10-12-2018 31-12-2018 1,551,851.40 1,551,851.40 1,551,851.40 1,551,851.40 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/170/18,
contratista:PROYECTOS,
EDIFICACIONES CIVILES,
S.A DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1551851.4,
importe_modificado:15
51851.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501131 Proyecto de inversión 993818.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:993818.47,
modificado:993818.47}} PD/SECODUVI/115/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/115/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:Santa
Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México,
lon:-98.2076282,
lat:19.2622855}} 22-12-2018 31-12-2018 993,818.47 993,818.47 993,818.47 993,818.47 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/115/18,
contratista:HABITATVER
DE, S.A.DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1009729.44,
importe_modificado:99
3818.47}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501211 Proyecto de inversión 2163336.65

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2163336.65,
modificado:2163336.65}} reconstruccion por sismo 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-180-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 19-10-2018 16-12-2018 2,163,336.65 2,163,336.65 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501220 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1700000.0,
modificado:1700000.0}} PD/SECODUVI/178/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/178/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1,
direccion:Atltzayanca, Tlax.,
México, lon:-97.7945164,
lat:19.4302022}} 10-12-2018 31-12-2018 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/178/18,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1700000.0,
importe_modificado:17
00000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501431 Proyecto de inversión 1926664.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1926664.94,
modificado:1926664.94}} PF/FORTAFIN/098/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/098/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2925.0,
meta_modificada:2925.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16,
direccion:Emiliano Zapata,
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.9267717, lat:19.3276494}} 10-12-2018 25-12-2018 1,926,664.94 1,910,864.69 1,910,864.69 1,910,864.69 573,259.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/098/18,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y MATERIALES
OVERFIELD, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1910864.69,
importe_modificado:19
10864.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2925.0}}

{1501431/proyecto_INICIO
, 1501431/proyecto_FIN,
1501431/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501443 Proyecto de inversión 480563.79

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:480563.79,
modificado:480563.79}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-169-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1,
direccion:Tenancingo, Tlax.,
México, lon:-98.202161,
lat:19.1445101}} 15-10-2018 30-11-2018 480,563.79 480,563.79 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501641 Proyecto de inversión 210845.86

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:210845.86,
modificado:210845.86}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-027-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.315688,
lat:19.2352733}} 16-04-2018 14-06-2018 210,845.86 210,845.86 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501869 Proyecto de inversión 1399593.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1399593.14,
modificado:1399593.14}} PD/SECODUVI/133/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/133/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1,
direccion:Atltzayanca, Tlax.,
México, lon:-97.7945164,
lat:19.4302022}} 22-12-2018 30-12-2018 1,399,593.14 1,399,593.14 1,399,593.14 1,399,593.14 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/133/18,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INARVI, S. DE R.L.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1399593.14,
importe_modificado:13
99593.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401501968 Proyecto de inversión 3124813.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3124813.56,
modificado:3124813.56}} PF/FORTAFIN/052/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/052/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:4270.0,
meta_modificada:4270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:San
Sebastián, 90970 San Pablo del
Monte, Tlax., México, lon:-
98.1843955, lat:19.1202264}} 11-10-2018 15-12-2018 3,124,813.56 3,104,230.13 3,104,230.13 3,104,230.13 931,269.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/052/18,
contratista:INGENIERIA
Y CONSTRUCCIONES
MABESA, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:3104230.13,
importe_modificado:31
04230.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:4270.0}}

{1501968/proyecto_INICIO
, 1501968/proyecto_FIN,
1501968/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502225 Proyecto de inversión 15000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.5E7,
modificado:1.5E7}}

CONSTRUCCION DE ARCO DE
SEGURIDAD 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAXEXP/OPT/FF/4918/001 N 0 0 5064

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:San
Damián Texoloc, Tlax., México,
lon:-98.2842112,
lat:19.2765324}} 29-10-2018 29-03-2019 14,985,000.00 14,985,000.00 14,985,000.00 13,364,307.66 13,364,307.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/FF/4918/001,
contratista:CONTRUCTO
RA EMPRESARIAL
PRAMEN S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC TLAX,
monto:1.4985E7,
importe_modificado:1.4
985E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1502225/proyecto_PROCE
SO,
1502225/proyecto_FIN,
1502225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502341 Proyecto de inversión 191808000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.91808E8,
modificado:1.91808E8}} PF/PR/089/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PF/PR/089/18 N 0 0 300000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:Niños
Héroes, San Matías
Tepetomatitlán, Tlax., México,
lon:-98.19554329,
lat:19.35487835}} 21-11-2018 27-08-2019 191,808,000.00 191,808,000.00 191,808,000.00 191,808,000.00 31,040,921.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PR
/089/18,
contratista:CONSTRUCCI
ON Y ELECTRIFICACION
LOGISTICA, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1.91808E8,
importe_modificado:1.9
1808E8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:31.0}}

{1502341/proyecto_PROCE
SO,
1502341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502601 Proyecto de inversión 1582925.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1582925.37,
modificado:1582925.37}} PD/SECODUVI/131/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/131/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:90640
Santa Cruz Tlaxcala, Tlax.,
México, lon:-98.1514914,
lat:19.3539314}} 22-12-2018 30-12-2018 1,582,925.37 1,582,925.37 1,582,925.37 1,582,925.37 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/131/18,
contratista:C. IVONNE
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ,
convocante:SECODUVI,
monto:1582925.37,
importe_modificado:15
82925.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503624 Proyecto de inversión 1153706.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1153706.94,
modificado:1153706.94}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-173-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1,
direccion:Sanctorum, lon:-
98.472041, lat:19.492705}} 16-01-2019 16-01-2019 1,153,706.94 1,153,706.94 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503825 Proyecto de inversión 659214.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:659214.63,
modificado:659214.63}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-122-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:5, direccion:Francisco
I. Madero, Nanacamilpa de
Mariano Arista, Tlax., Mexico,
lon:-98.536343, lat:19.49316}} 27-08-2018 12-10-2018 659,214.63 659,214.63 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503855 Proyecto de inversión 132742.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:132742.83,
modificado:132742.83}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 37 Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-150-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:1,
direccion:Ziltlaltepec de
Trinidad Sanchez Santos, Tlax.,
Mexico, lon:-97.908756,
lat:19.20473}} 21-09-2018 04-11-2018 132,742.83 132,742.83 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503866 Proyecto de inversión 137633.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:137633.59,
modificado:137633.59}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-161-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3,
direccion:guadalupe texmolac,
lon:-98.048823, lat:19.40418}} 17-09-2018 05-10-2018 137,633.59 137,633.59 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16160400824622 Proyecto de inversión 1771605.59

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1771605.59,
modificado:1771605.59}}

Edificio C F Impermehabilizacion
Edificio F Proteccion De Ventanas De
Taller De Informatica Edificio K
Aplanado Y Obra Exterior Boca Traga
Tormenta Pvc 8 Malla Ciclonica Piso
De Concreto 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-137-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:-, lon:-
97.923333, lat:19.311388}} 21-11-2016 01-01-2017 1,771,605.59 1,771,605.59 1,756,788.92 1,756,788.92 1,756,788.92

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.99}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170100840283 Proyecto de inversión 2280275.94

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2280275.94,
modificado:2280275.94}}

Secundaria Tecnica No. 22, Ezequiel
M. Gracia. San Francisco Temetzontla,
Panotla. Rehabilitacion General Y
Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-156-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.267233, lat:19.315129}} 16-01-2017 01-05-2017 2,280,275.94 2,280,275.94 2,259,007.51 2,259,007.51 2,259,007.51

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170100841398 Proyecto de inversión 3508750

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:3508750.0,
modificado:3508750.0}}

Construcción De Barda Perimetral Y
Rehabilitación De Edificios, Primaria
Leonarda Gomez Blanco 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-BAR-25-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.233722, lat:19.175034}} 05-09-2016 01-11-2016 3,508,750.00 3,508,750.00 3,508,750.00 3,508,750.00 3,508,750.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101068393 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2000000.0,
modificado:2000000.0}} Tranferencia De Tecnologias 2018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE TURISMO SN N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:TLAXCALA, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 28-03-2018 01-12-2018 2,000,000.00 1,809,217.20 1,809,217.20 1,809,217.20 1,809,217.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1205521/proyecto_INICIO
,
1205521/proyecto_PROCE
SO,
1205521/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180101068630 Proyecto de inversión 703968.18

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:703968.18,
modificado:703968.18}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-049-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.204586, lat:19.169853}} 19-02-2018 703,968.18 703,968.18 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.58}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101071810 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín Con Banquetas, Guarniciones
Y Alcantarillado En Quinta Privada De
La Calle 20 De Noviembre En El
Municipio De Tepeyanco, Tlaxcala / 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 366 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0, direccion:(INICIA:
CALLE 20 DE NOV. SUR 0+0.00 ;
19.239146; -98.236546) (FIN:
PRIV. 20 DE NOV.; 0.00 + 140.00
; 19.239835; -98.237647), lon:-
98.236035, lat:19.245567}} 01-01-2018 31-12-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/006/2018,
contratista:BASERHIT  Y
ASOCIADOS S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:989000.0,
importe_modificado:98
9000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209041/proyecto_FIN,
1209041/proyecto_INICIO,
1209041/proyecto_PROCE
SO,
1209041/proyecto_INICIO,
1209041/proyecto_PROCE
SO,
1209041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101071811 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2000000.0,
modificado:1978000.0}} Rehabilitación De Calle Jazmín 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXOLOCEXPOPTPDR4918002 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:Calle
Jazmin(Inicia entre calle 5 de
mayo; 19.278723; -98.283659)
(fin entre calle Linda Vista;
19.280202; -98.282474), lon:-
98.284624, lat:19.278432}} 01-02-2018 24-04-2018 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/PDR/4918/002,
contratista:EDIFICADOR
A Y URBANIZADORA
PACCSE S.A DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC,
monto:1975631.47,
importe_modificado:19
78000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1209042/proyecto_PROCE
SO,
1209042/proyecto_INICIO,
1209042/proyecto_FIN,
1209042/proyecto_INICIO,
1209042/proyecto_FIN,
1209042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072317 Proyecto de inversión 944600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:944600.0,
modificado:944600.0}}

Construcción De Techumbre En Jardín
De Niños Griselda Álvarez, Santiago
Tlacochchalco, En El Municipio De
Tepeyanco, Tlaxcala / 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 360 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0, direccion:(19.2652; -
98.222574), lon:-98.236035,
lat:19.245567}} 01-01-2018 31-12-2018 944,600.00 944,600.00 944,600.00 944,600.00 944,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/003/2018,
contratista:MAGALY
HERNANDEZ GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:934209.4,
importe_modificado:93
4209.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209548/proyecto_INICIO
,
1209548/proyecto_PROCE
SO,
1209548/proyecto_INICIO,
1209548/proyecto_FIN,
1209548/proyecto_PROCE
SO,
1209548/proyecto_FIN,
1209548/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072727 Proyecto de inversión 1562459

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1562459.0,
modificado:1562459.0}}

Construcción De Pavimento De
Adocreto Y Alumbrado En Periferia Del
Cerrito En San Francisco Tepeyanco,
Tepeyanco, Tlaxcala // (Construcción
De Pavimento De Adocreto Y
Alumbrado En Periferia Del Cerrito En
San Francisco Tepeyanco, Tepeyanco,
Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 363 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0, direccion:(INICIA:
CALLE CALVARIO; 0+0.00;
19.242842; -98.236437) (FIN.
CALLE 5 DE MAYO; 0+170.00;
19.242518; -98.237268)
(INTERMEDIO: PERIFERIA DEL
CERRITO; 0+ 0.95; 19.242325; -
98.236587), lon:-98.236035,
lat:19.245567}} 01-01-2018 31-12-2018 1,562,459.00 1,562,459.00 1,562,459.00 1,562,459.00 1,562,459.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/004/2018,
contratista:VILLEDA
TEMOLTZIN
CONSTRUCTORES S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:1545271.95,
importe_modificado:15
45271.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209958/proyecto_FIN,
1209958/proyecto_INICIO,
1209958/proyecto_PROCE
SO,
1209958/proyecto_FIN,
1209958/proyecto_PROCE
SO,
1209958/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101073150 Proyecto de inversión 1206426.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1206426.1,
modificado:1182756.23}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Yauhquemehcan,
Tlaxcala // (Construcción De
Pavimento De Adocreto, En Calle La
Palma, Entre Av. Del Trabajo Y Calle El
Manzano, Santa Úrsula Zimatepec,
Yauhquemehcan, Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 591 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:(I. entre
av. del trabajo; 19.426314; -
98.162018) (F. entre calle el
manzano; 19.427447; -
98.163538), lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 1,182,756.23 1,182,756.23 1,182,756.23 1,182,756.23 1,182,756.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-009,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1182756.23,
importe_modificado:11
82756.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1210381/proyecto_INICIO
, 1210381/proyecto_FIN,
1210381/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180101073187 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:500000.0,
modificado:494500.0}}

Pavimentación De Adocreto En La
Calle Independencia En La Localidad
De Jesús Acatitla 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAX.MP-1824002/PDR N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE
AVENIDA LA TRINIDAD E
INDEPENDENCIA, lon:-
98.267233, lat:19.315129}} 29-06-2018 01-08-2018 488,142.60 488,142.60 488,142.60 488,142.60 488,142.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MP-
1824002/PDR,
contratista:MEROPS, S.A
DE C.V. , convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
PANOTLA TLAXCALA,
monto:488142.6,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:580.0}}

{1210418/proyecto_INICIO
, 1210418/proyecto_FIN,
1210418/proyecto_PROCE
SO,
1210418/proyecto_INICIO,
1210418/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101076639 Proyecto de inversión 1472486.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:U, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1472486.08,
modificado:2338399.51}} Prevención Y Control De La Obesidad 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Ignacio
Picazo Norte No. 25 Santa Ana
Chiautempan, Tlaxcala, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-03-2018 01-12-2018 2,338,399.51 2,317,741.61 2,317,741.61 2,317,741.61 2,317,741.61

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101076946 Proyecto de inversión 1265000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1265000.0,
modificado:1265000.0}}

Seguimiento Y Evaluación De Los
Programas 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Carretera
Tlaxcala Texoloc sn colonia
unitlax, lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 03-09-2018 01-12-2018 1,265,000.00 632,500.00 632,500.00 632,500.00 632,500.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077196 Proyecto de inversión 796932

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:796932.0,
modificado:1656932.0}}

Modelo Nacional De Policía En
Funciones De Seguridad Procesal 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Calle
Xicohténcatl número 13
esquina Lardizábal, Colonia
Centro, código postal 90000,
Tlaxcala., lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 1,656,932.00 1,656,443.99 1,656,443.99 1,656,443.99 -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119104 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
Colonia Loma Morada - 70125 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70125 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MONTIEL RÍOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MARTIN
XALTOCAN, 90440 XALTOCAN,
XALTOCAN TLAXCALA, CAMINO
VIEJO A MUÑOZ, lon:-
98.20385405, lat:19.42536136}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257486/proyecto_INICIO
,
1257486/proyecto_PROCE
SO,
1257486/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119241 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Lázaro Cardenas - 78600 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78600 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 10 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90545 LÁZARO CÁRDENAS,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE ADRIAN
CABALLERO,, lon:-97.98277117,
lat:19.53724965}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257623/proyecto_INICIO
,
1257623/proyecto_PROCE
SO,
1257623/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119273 Proyecto de inversión 4847.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4847.06,
modificado:4847.06}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
La Magdalena Tlaltelulco Barrio De
San Jose Yalcoatl - 91814 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91814 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMAAA 40 CUARENTA
INTERIOR 0 0 PUEBLO LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
90830 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.19017681,
lat:19.26878108}} 09-05-2018 31-12-2018 4,847.06 4,847.06 4,847.06 4,847.06 4,847.06

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:130.0}}

{1257655/proyecto_INICIO
,
1257655/proyecto_PROCE
SO,
1257655/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119284 Proyecto de inversión 5544.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5544.8,
modificado:5544.8}}

Construccion De Piso Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Morales -
65236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65236 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO TECPA
MORALES, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
AGUSTIN ARRIETA Y CALLE
BARRANCA DE SANCHEZ,
CALLE, lon:-98.19201944,
lat:19.29867786}} 09-05-2018 31-12-2018 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257666/proyecto_INICIO
,
1257666/proyecto_PROCE
SO,
1257666/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119294 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio
Comalteopa - 65267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65267 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DOMINGO ARENAS 25 PUEBLO
COMALTEOPAN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
SAN FRANCISCO Y CALLE ,
CALLE, lon:-98.19081733,
lat:19.27072865}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257676/proyecto_INICIO
, 1257676/proyecto_FIN,
1257676/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119296 Proyecto de inversión 12003.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12003.97,
modificado:12003.97}}

Construccion De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Yoalcóatl -
64964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64964 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
VICTORIA 10 INTERIOR 0
PUEBLO YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE VÍA
CORTA Y CALLE FERROCARRIL,
CALLE, lon:-98.19839773,
lat:19.27085946}} 09-05-2018 31-12-2018 12,003.97 12,003.97 12,003.97 12,003.97 12,003.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:27.0}}

{1257678/proyecto_INICIO
,
1257678/proyecto_PROCE
SO,
1257678/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119364 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Loma De Guadalupe -
82222 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82222 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO MARQUEZ 105
CIENTO CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO LOMA DE GUADALUPE,
90500 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE
GUADALUPE, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-97.91312002,
lat:19.32940341}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1257746/proyecto_INICIO
, 1257746/proyecto_FIN,
1257746/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119380 Proyecto de inversión 97975.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:97975.96,
modificado:112860.33}}

Ampliacion De Electrificación En
Privada Diez De Mayo Barrio San Jose -
41645 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41645 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
10 DE MAYO BARRIO SAN JOSÉ,
90505 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MATAMOROS PONIENTE
Y PRIVADA 3 DE MAYO, LA
OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA
10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES
MATAMOROS Y PRIVADA 3 DE
MAYO EN EL BARRIO DE SAN
JOSÉ, lon:-97.92994886,
lat:19.31063394}} 02-04-2018 23-04-2018 112,860.33 112,860.33 112,860.33 112,860.33 112,860.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-022,
contratista:ING.
SALVADOR RAUL
MONTERO VALENCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:97975.96,
importe_modificado:11
2860.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:90.0}}

{1257762/proyecto_INICIO
,
1257762/proyecto_PROCE
SO,
1257762/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119387 Proyecto de inversión 49491.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49491.4,
modificado:49491.4}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Huamantla Benito Juárez -
94091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94091 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
ARTÍCULO 123 22 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514
BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE FRANCISCO I
MADERO, lon:-97.91305982,
lat:19.37467091}} 09-05-2018 31-12-2018 49,491.40 49,491.40 49,491.40 49,491.40 49,491.40

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:105.0}}

{1257769/proyecto_INICIO
,
1257769/proyecto_PROCE
SO,
1257769/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119392 Proyecto de inversión 694797.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:694797.71,
modificado:1525808.5}}

Construccion De Red De Drenaje
Sanitario En Calle Guadalupe Victoria
En El Pueblo De Benito Juarez - 58802 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 58802 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:415.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO
JUÁREZ, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
AMADO NERVO Y CALLE
CUAUHTEMOC, LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA ENTRE
LAS CALLES AMADO NERVO Y
CUAUHTEMOC EN EL PUEBLO
DE BENITO JUAREZ, lon:-
97.90834186, lat:19.36933677}} 11-06-2018 11-07-2018 1,525,808.50 1,525,808.50 1,525,808.50 1,525,808.50 1,525,808.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-037,
contratista:ING. MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:1525808.5,
importe_modificado:15
25808.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:415.0}}

{1257774/proyecto_INICIO
,
1257774/proyecto_PROCE
SO,
1257774/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119394 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya -
82237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82237 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:8, direccion:AVENIDA
JUAREZ 26 INTERIOR 0 PUEBLO
EL CARMEN XALPATLAHUAYA,
90513 EL CARMEN
XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CONSTITUCIÓN Y AVENIDA
XICOHTENCATL, AVENIDA
JUAREZ, lon:-97.98290383,
lat:19.39267261}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257776/proyecto_INICIO
, 1257776/proyecto_FIN,
1257776/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119407 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Cuaxomulco Primera Sección - 70265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70265 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 396 INTERIOR 0
PUEBLO PRIMERA SECCIÓN
ATENCO, 90660 CUAXOMULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA,, lon:-
98.08897756, lat:19.34967998}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1257789/proyecto_INICIO
,
1257789/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119410 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuaxomulco - 70277 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70277 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALLE 10
DE JULIO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN ANTONIO, 90660
CUAXOMULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BALTAZAR MALDONADO Y
CALLE DE LA CRUZ,, lon:-
98.0940919, lat:19.35383926}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257792/proyecto_INICIO
,
1257792/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119415 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Cuaxomulco San Miguel Buenavista -
84061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84061 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:2, direccion:CALLE
PRIMERO DE MAYO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN MIGUEL
BUENAVISTA, 90660 SAN
MIGUEL BUENAVISTA,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBERTAD Y
CARRETERA A SAN JOSE
TEACALCO, CALLE TERRENOS,
lon:-98.07074965,
lat:19.35056527}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1257797/proyecto_INICIO
,
1257797/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119424 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco -
72970 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72970 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:AVENIDA
MALINTZI 3 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN LORENZO XALTELULCO,
90660 SAN LORENZO
XALTELULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
LORENZO Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.09493221,
lat:19.32728813}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257806/proyecto_INICIO
,
1257806/proyecto_PROCE
SO,
1257806/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119429 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Cuaxomulco Coxtla - 72800 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72800 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:5, direccion:CALLE
REFORMA 0 INTERIOR 0
PUEBLO COXTLA, 90660
COXTLA, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CALAVERAS Y CALLE REFORMA,,
lon:-98.11579986,
lat:19.34957317}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257811/proyecto_INICIO
,
1257811/proyecto_PROCE
SO,
1257811/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119434 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66726 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66726 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DE LAS FLORES 6 SEIS INTERIOR
0 S PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN PEDRO
MARTIR Y CALLE DE LAS
FLORES,, lon:-98.17519897,
lat:19.31266535}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1257816/proyecto_INICIO
,
1257816/proyecto_PROCE
SO,
1257816/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119438 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Guadalupe Ixcotla -
66820 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66820 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN ISIDRO 0 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA,
90810 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
ISIDRO Y ,, lon:-98.16316199,
lat:19.31334018}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257820/proyecto_INICIO
, 1257820/proyecto_FIN,
1257820/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119439 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 66760 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66760 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 7 SIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO
TEXCACOAC, 90807 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE ABDIAS
PEREZ JAIME Y CALLE 10 DE
MAYO,, lon:-98.18684301,
lat:19.30443131}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257821/proyecto_INICIO
,
1257821/proyecto_PROCE
SO,
1257821/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119444 Proyecto de inversión 18845.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18845.65,
modificado:18845.65}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68432 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68432 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BUGAMBILIAS 19 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN PEDRO
MARTI Y CALLE LAS FLORES,,
lon:-98.17549021,
lat:19.31199842}} 09-05-2018 31-12-2018 18,845.65 18,845.65 18,845.65 18,845.65 18,845.65

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:29.0}}

{1257826/proyecto_INICIO
,
1257826/proyecto_PROCE
SO,
1257826/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119450 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68414 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68414 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 1
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA Y
CAMINO A SAN BARTOLO,, lon:-
98.17981883, lat:19.31067496}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257832/proyecto_INICIO
,
1257832/proyecto_PROCE
SO,
1257832/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119457 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66741 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66741 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 73 C INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.17583197, lat:19.31619897}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257839/proyecto_INICIO
,
1257839/proyecto_PROCE
SO,
1257839/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119466 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 68481 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68481 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JAGUEYCITO 9 INTERIOR 0
BARRIO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA Y
CALLE PROGRESO,, lon:-
98.17888571, lat:19.30331233}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1257848/proyecto_INICIO
,
1257848/proyecto_PROCE
SO,
1257848/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119467 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68460 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68460 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 4
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA Y
CALLE SAN BARTOLO,, lon:-
98.18005637, lat:19.31097837}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257849/proyecto_INICIO
, 1257849/proyecto_FIN,
1257849/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119470 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Guadalupe Ixcotla -
65312 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65312 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 30 A INTERIOR
0 PUEBLO GUADALUPE
IXCOTLA, 90810 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE
VICENTE GUERRERO,, lon:-
98.18348241, lat:19.31996184}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257852/proyecto_INICIO
, 1257852/proyecto_FIN,
1257852/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119495 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66707 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 4 CUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y ,,
lon:-98.15633331,
lat:19.28192257}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257877/proyecto_INICIO
,
1257877/proyecto_PROCE
SO,
1257877/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119503 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
70873 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70873 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE 5
DE MAYO 0 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE
MAYO Y CALLE APOLONIO
ROSETE, CALLE REFORMA, lon:-
98.14281217, lat:19.27471695}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257885/proyecto_INICIO
,
1257885/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119504 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
70872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70872 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
15 DE MAYO 0 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE DIEGO
MARTIN, CALLE APOLONIO
ROSETE, lon:-98.14320378,
lat:19.27615505}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257886/proyecto_INICIO
,
1257886/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119508 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66873 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66873 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
REFORMA 60 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE JAZMIN,, lon:-
98.13812367, lat:19.27379535}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257890/proyecto_INICIO
,
1257890/proyecto_PROCE
SO,
1257890/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119525 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Muñoz
De Domingo Arenas - 78528 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78528 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVA AMPLIACION 7
INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA,
PRIMERA Y SEGUNDA
AMPLIACIÓN, lon:-
98.21026408, lat:19.46910174}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257907/proyecto_INICIO
,
1257907/proyecto_PROCE
SO,
1257907/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119558 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia El Carmen - 70294 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70294 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ABASOLO 12 DOCE COLONIA EL
CARMEN, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN ANTONIO ABAD Y
CALLE MELCHOR OCAMPO,
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
lon:-98.42035353,
lat:19.4531072}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257940/proyecto_INICIO
,
1257940/proyecto_PROCE
SO,
1257940/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119564 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia San Miguel - 70108 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70108 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALVARO
OBREGON Y CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE, CALLE ALVARO
OBREGÓN, lon:-98.42358331,
lat:19.47268232}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257946/proyecto_INICIO
,
1257946/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119573 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia El Carmen - 73143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73143 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 35
TREINTA Y CINCO COLONIA EL
CARMEN, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE MELCHOR OCAMPO Y
CALLE SAN ANTONIO ABAD,
CALLE ABASOLO, lon:-
98.41988249, lat:19.45237248}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257955/proyecto_INICIO
,
1257955/proyecto_PROCE
SO,
1257955/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119582 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 73228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73228 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO 8 OCHO
PUEBLO ESPAÑITA, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CALLE
REPÚBLICA DE TLAXCALA,
CALLE DE LA CONSTITUCIÓN,
lon:-98.4249314,
lat:19.46294052}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257964/proyecto_INICIO
,
1257964/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119584 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia El Carmen - 68654 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68654 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
JIMENEZ COLONIA EL CARMEN,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIMON
BOLIVAR Y CALLE
XICOHTENCATL , CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.42259688, lat:19.45257481}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257966/proyecto_INICIO
,
1257966/proyecto_PROCE
SO,
1257966/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119607 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
La Constancia - 70178 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70178 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
JUAREZ 34 TREINTA Y CUATRO
PUEBLO LA CONSTANCIA,
90298 LA CONSTANCIA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE CUAUHTEMOC, CALLE
MIGUEL HIDALGO, lon:-
98.41182956, lat:19.42653928}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257989/proyecto_INICIO
,
1257989/proyecto_PROCE
SO,
1257989/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119610 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Constancia - 73288 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73288 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 23
VEINTITRES PUEBLO LA
CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
BENITO JUÁREZ , CALLE LAZARO
CARDENAS, lon:-98.41229626,
lat:19.4275359}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257992/proyecto_INICIO
,
1257992/proyecto_PROCE
SO,
1257992/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119631 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 68667 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68667 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 5 CINCO
PUEBLO LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, 90295 LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y ,
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE,
lon:-98.45063235,
lat:19.46426751}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258013/proyecto_INICIO
,
1258013/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119643 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita La Reforma - 83991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83991 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:12, direccion:CALLE
LIBERTAD 11 INTERIOR 0
PUEBLO LA REFORMA, 90298 LA
REFORMA, ESPAÑITA
TLAXCALA,, lon:-98.42420227,
lat:19.42913289}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258025/proyecto_INICIO
,
1258025/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119647 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Francisco Mitepec -
75018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75018 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
ALDAMA PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE GUERRERO Y CALLE
MORELOS, CALLE VICTORIA,
lon:-98.45004121,
lat:19.43627344}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258029/proyecto_INICIO
,
1258029/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119657 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Españita
San Francisco Mitepec - 69998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69998 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
REFORMA 3 TRES PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.44274561, lat:19.43411841}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1258039/proyecto_INICIO
,
1258039/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119658 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Españita
San Francisco Mitepec - 69995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69995 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
VICTORIA 6 SEIS PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE GUERRERO, CALLE
ALDAMA, lon:-98.45111424,
lat:19.43622364}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1258040/proyecto_INICIO
,
1258040/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119669 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Miguel Pipiyola - 75262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75262 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:19, direccion:CALLE
CAMINO REAL 38 TREINTA Y
OCHO PUEBLO SAN MIGUEL
PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL
PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE IGNACIO
ZARAGOZA Y CALLE BENITO
JUÁREZ , CALLE DIVISIÓN
NORTE, lon:-98.43906346,
lat:19.41335699}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258051/proyecto_INICIO
,
1258051/proyecto_PROCE
SO,
1258051/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119677 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Vicente Guerrero - 70071 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70071 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR 15
QUINCE COLONIA VICENTE
GUERRERO, 90297 VICENTE
GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE ZAPATA, CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.49152532, lat:19.42384152}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258059/proyecto_INICIO
,
1258059/proyecto_PROCE
SO,
1258059/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119683 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Vicente Guerrero -
75265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75265 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR
COLONIA VICENTE GUERRERO,
90297 VICENTE GUERRERO,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ZAPATA Y CALLE BENITO
JUÁREZ , CALLE FRANCISCO I.
MADERO, lon:-98.49147473,
lat:19.42384675}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258065/proyecto_INICIO
,
1258065/proyecto_PROCE
SO,
1258065/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119696 Proyecto de inversión 244044.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:244044.54,
modificado:279832.9}}

Ampñiación De Electrificación En
Avenida Del Trabajo Hermenegildo
Galeana - 41510 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41510 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:15,
direccion:AVENIDA DEL
TRABAJO COLONIA
HERMENEGILDO GALEANA,
90513 COLONIA
HERMENEGILDO GALEANA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE
UBICA EN AVENIDA DEL
TRABAJO ENTRE LAS CALLES
BENITO JUAREZ Y MIGUEL
HIDALGO EN LA C, lon:-
97.95515488, lat:19.4118708}} 02-04-2018 02-05-2018 279,832.90 279,832.90 279,832.90 279,832.90 279,832.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-017,
contratista:SALVADOR
RAÚL MONTERO
VALENCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:244044.54,
importe_modificado:27
9832.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:320.0}}

{1258078/proyecto_PROCE
SO,
1258078/proyecto_INICIO,
1258078/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119706 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Ignacio Zaragoza - 82259 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82259 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI 6 A INTERIOR
0 S PUEBLO IGNACIO
ZARAGOZA, 90510 IGNACIO
ZARAGOZA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE
REVOLUCION, lon:-
97.92188891, lat:19.29001529}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258088/proyecto_INICIO
,
1258088/proyecto_PROCE
SO,
1258088/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119710 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Jose Maria Morelos -
82238 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82238 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:18, direccion:CALLE
RICARDO FLORES MAGON 14
CATORCE INTERIOR 0 S PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530
JOSÉ MARÍA MORELOS,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE
MAYO, lon:-97.97915471,
lat:19.31596582}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258092/proyecto_INICIO
,
1258092/proyecto_PROCE
SO,
1258092/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119722 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Huamantla San José
Xicohtencatl - 111537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111537 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
NAUCALPAN PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BUCARELI Y CALLE
ALAMOS, CALLE ZARAGOZA,
lon:-97.82892801,
lat:19.3537991}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1258104/proyecto_INICIO
,
1258104/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119731 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82381 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82381 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
ALLENDE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JOSÉ XICOHTENCATL,
90515 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
97.82088596, lat:19.35593161}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258113/proyecto_INICIO
,
1258113/proyecto_PROCE
SO,
1258113/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119735 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82332 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82332 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
DONCELES 8 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE GUERRERO Y CALLE
ZARAGOZA, CALLE PINO
SUAREZ, lon:-97.83055264,
lat:19.3546663}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258117/proyecto_INICIO
,
1258117/proyecto_PROCE
SO,
1258117/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119739 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Huamantla
San José Xicohténcatl - 82193 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82193 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:PRIVADA MAR
CARIBE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JOSÉ XICOHTENCATL,
90515 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE PINO
SUAREZ Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
97.83576688, lat:19.35594357}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258121/proyecto_INICIO
,
1258121/proyecto_PROCE
SO,
1258121/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119746 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82396 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CONSTITUYENTES Y
CALLE BUGAMBILIAS, CALLE
PLAN DE AYALA, lon:-
97.82379884, lat:19.35408426}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258128/proyecto_INICIO
,
1258128/proyecto_PROCE
SO,
1258128/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119749 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82324 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82324 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:AVENIDA 16 DE
SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y
CALLE SIN NOMBRE , CALLE
VÍAS DEL TREN, lon:-
97.81763512, lat:19.35171051}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258131/proyecto_INICIO
,
1258131/proyecto_PROCE
SO,
1258131/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119757 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya -
82300 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82300 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:49, direccion:CALLE
10 DE MAYO INTERIOR 0 S
PUEBLO GENERAL FRANCISCO
VILLA, 90526 GENERAL
FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE
EJIDO, CALLE TERRENOS DE
LABOR, lon:-97.9606804,
lat:19.34726523}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258139/proyecto_INICIO
, 1258139/proyecto_FIN,
1258139/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119767 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Colonia Francisco Villa
Tecóac - 82251 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82251 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:77, direccion:CALLE
LA CRUZ 56 INTERIOR 0
COLONIA FRANCISCO VILLA
TECÓAC, 90500 COLONIA
FRANCISCO VILLA TECÓAC,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
97.92308219, lat:19.38996164}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258149/proyecto_INICIO
,
1258149/proyecto_PROCE
SO,
1258149/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119782 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan Cuatla - 70174 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70174 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16,
direccion:PRIVADA 3 DE MAYO
0 INTERIOR 0 PUEBLO CUATLA,
90440 CUATLA, XALTOCAN
TLAXCALA,, lon:-98.22097383,
lat:19.436347}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258164/proyecto_INICIO
,
1258164/proyecto_PROCE
SO,
1258164/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119786 Proyecto de inversión 65791.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:65791.72,
modificado:65791.72}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Amaxac De Guerrero
Segunda Seccion - 94112 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94112 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA DE ALLENDE 14
CATORCE INTERIOR 0 0 PUEBLO
AMAXAC DE GUERRERO, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE BARRANCA,,
lon:-98.16786618,
lat:19.34139878}} 09-05-2018 31-12-2018 65,791.72 65,791.72 65,791.72 65,791.72 65,791.72

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:70.0}}

{1258168/proyecto_INICIO
,
1258168/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119796 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76988 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76988 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALZADA
IGNACIO ZARAGOZA 25
INTERIOR 0 0 PUEBLO TERCERA
SECCIÓN, 90623 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE CORTEZ Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA,, lon:-
98.16920428, lat:19.35164973}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258178/proyecto_INICIO
,
1258178/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119807 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75250 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75250 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HEROES DE NACOZARI 26
INTERIOR 0 0 PUEBLO AMAXAC
DE GUERRERO, 90620 AMAXAC
DE GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE SANTA ELENA Y CALLE
MELCHOR OCAMPO, CALLE
VICENTE GUERRERO, lon:-
98.16102161, lat:19.354248}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258189/proyecto_INICIO
,
1258189/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119808 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76925 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76925 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 57 INTERIOR
0 0 BARRIO LA FRONTERA,
90620 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE PINO
SUAREZ Y CALLE BARRANCA,,
lon:-98.16078674,
lat:19.34030311}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258190/proyecto_INICIO
,
1258190/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119813 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75234 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
PINO SUÁREZ 17 INTERIOR 0 0
PUEBLO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE
BENITO JUÁREZ ,, lon:-
98.15904021, lat:19.34734409}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258195/proyecto_INICIO
,
1258195/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119817 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76907 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76907 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 123
INTERIOR 0 0 BARRIO LA
FRONTERA, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE ALVARO OBREGON Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO ,,
lon:-98.16528353,
lat:19.34338213}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1258199/proyecto_INICIO
,
1258199/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119826 Proyecto de inversión 8308.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8308.5,
modificado:8308.5}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Amaxac De Guerrero San
Damian Tlacocalpan - 91144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91144 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 14 INTERIOR
0 PUEBLO SAN DAMIÁN
TLACOCALPAN, 90635 SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CAMINO
NACIONAL NIÑOS HEROES,, lon:-
98.22314602, lat:19.37386314}} 09-05-2018 31-12-2018 8,308.50 8,308.50 8,308.50 8,308.50 8,308.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:135.0}}

{1258208/proyecto_INICIO
,
1258208/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119833 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero San Damián Tlacocalpan -
75261 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75261 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 78 INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN DAMIÁN
TLACOCALPAN, 90635 SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE JOSEFA ORTÍZ DE
DOMÍNGUEZ ,, lon:-
98.21898076, lat:19.37191528}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258215/proyecto_INICIO
,
1258215/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119834 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero San Damián Tlacocalpan -
75266 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75266 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN DAMIÁN
TLACOCALPAN, 90635 SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑO II,,
lon:-98.21946356,
lat:19.37247894}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258216/proyecto_INICIO
,
1258216/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119873 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec Santa Clara Ozumba -
75048 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75048 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:10, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO AGRÍCOLA
SAN LUIS, 90411 SANTA CLARA
OZUMBA, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.17920716, lat:19.58631209}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258255/proyecto_INICIO
,
1258255/proyecto_PROCE
SO,
1258255/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119910 Proyecto de inversión 56565.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:56565.66,
modificado:56565.66}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Panotla Colonia Emiliano
Zapata - 94201 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94201 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EL CENDI 0 INTERIOR 0 PUEBLO
EMILIANO ZAPATA, 90150
PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL CANAL Y
CALLE MALINTZI,, lon:-
98.27596596, lat:19.30420324}} 09-05-2018 31-12-2018 56,565.66 56,565.66 56,565.66 56,565.66 56,565.66

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:110.0}}

{1258292/proyecto_INICIO
, 1258292/proyecto_FIN,
1258292/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119911 Proyecto de inversión 3685.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3685.32,
modificado:3685.32}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Panotla Quinto Barrio - 91911 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91911 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DEL CENDI 1 UNO BARRIO
QUINTO, 90140 PANOTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL CANAL Y CALLE LOS
PINOS, CALLE MALINTZI, lon:-
98.2760196, lat:19.30423361}} 09-05-2018 31-12-2018 3,685.32 3,685.32 3,685.32 3,685.32 3,685.32

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:110.0}}

{1258293/proyecto_INICIO
, 1258293/proyecto_FIN,
1258293/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119920 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61489 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61489 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152
JESÚS ACATITLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE MINA Y
CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-
98.30551434, lat:19.33136391}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258302/proyecto_INICIO
,
1258302/proyecto_PROCE
SO,
1258302/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119947 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Panotla
San Jorge Tezoquipan - 61423 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61423 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:CALLE
DEL POTRERO 13 SN INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN JORGE
TEZOQUIPAN, 90147 SAN
JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
VICTORIO MENESES , PRIVADA
POTRERO, lon:-98.31133793,
lat:19.3169654}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258329/proyecto_INICIO
,
1258329/proyecto_PROCE
SO,
1258329/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119957 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Panotla
Santa Cruz Techachalco - 61399 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61399 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
MORELOS 6 SN INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALA Y CALLE
INDEPENDENCIA ,, lon:-
98.30262807, lat:19.32680336}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258339/proyecto_INICIO
,
1258339/proyecto_PROCE
SO,
1258339/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119958 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61494 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61494 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
MAGUEYALES 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CARRETERA
FEDERAL SAN MARTIN-
TLAXCALA, CALLE VALLADOLIN,
lon:-98.29850058,
lat:19.3219144}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258340/proyecto_INICIO
,
1258340/proyecto_PROCE
SO,
1258340/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119959 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61488 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61488 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
LA BARRANCA 2 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE LA
HUERTA, AVENIDA
INDEPENDENCIA, lon:-
98.29820554, lat:19.32675385}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258341/proyecto_INICIO
,
1258341/proyecto_PROCE
SO,
1258341/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119961 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61485 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61485 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10,
direccion:PRIVADA VICENTE
FOX 12 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA CRUZ TECHACHALCO,
90145 SANTA CRUZ
TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
MAGUEYALES Y CARRETERA
TLAXCALA-MÉXICO, AVENIDA
INDEPENDENCIA, lon:-
98.29659085, lat:19.32414684}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258343/proyecto_INICIO
,
1258343/proyecto_PROCE
SO,
1258343/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119963 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61478 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61478 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
MAGUEYALES 4 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
INDEPENDENCIA Y CARRETERA
TLAXCALA-MÉXICO, PRIVADA
MAGUEYAL, lon:-98.29644065,
lat:19.32532633}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258345/proyecto_INICIO
,
1258345/proyecto_PROCE
SO,
1258345/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119983 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61536 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61536 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
PALMAS INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN TADEO HUILOAPAN, 90140
SAN TADEO HUILOAPAN,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE PROGRESO , CALLE
JUAREZ, lon:-98.27044191,
lat:19.38128077}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258365/proyecto_INICIO
,
1258365/proyecto_PROCE
SO,
1258365/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119989 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Las Vigas - 82588 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82588 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:177, direccion:CALLE
DR. LUCIANO HUERTA
INTERIOR S COLONIA LAS
VIGAS, 90261 LAS VIGAS,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y ,, lon:-
98.26414153, lat:19.71724234}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258371/proyecto_INICIO
, 1258371/proyecto_FIN,
1258371/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120011 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio El Carmen - 65210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65210 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
LIBERTAD 22 INTERIOR 0
BARRIO EL CARMEN, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y ,, lon:-98.2190801,
lat:19.1592809}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:11.0}}

{1258393/proyecto_INICIO
,
1258393/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120017 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 65187 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65187 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
CAÑADA MORELOS 21
INTERIOR 0 BARRIO XOLALPA,
90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CARRETERA VÍA CORTA
Y CALLE SAN DIEGO,, lon:-
98.18975967, lat:19.17039144}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258399/proyecto_INICIO
,
1258399/proyecto_PROCE
SO,
1258399/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120020 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Potrero - 65166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65166 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 4 INTERIOR 0
BARRIO POTRERO, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE ALLENDE,, lon:-
98.20658696, lat:19.16977211}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258402/proyecto_INICIO
,
1258402/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120031 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla San Marcos Contla - 65109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65109 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:4,
direccion:PROLONGACION
MALINTZI 7 D INTERIOR 0
PUEBLO SAN MARCOS CONTLA,
90791 SAN MARCOS CONTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
VÍA CORTA Y CALLE PANTEON,,
lon:-98.192274,
lat:19.19827383}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258413/proyecto_INICIO
,
1258413/proyecto_PROCE
SO,
1258413/proyecto_FIN,
1258413/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120044 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66778 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66778 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA FELIPE HERNÁNDEZ 8
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MAXIMINO XILOTL Y CALLE
EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.23621914, lat:19.16492685}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258426/proyecto_INICIO
,
1258426/proyecto_PROCE
SO,
1258426/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120048 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 66599 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66599 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA EMILIANO ZAPATA 2
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
AHILITES ,, lon:-98.23202438,
lat:19.16510856}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258430/proyecto_INICIO
,
1258430/proyecto_PROCE
SO,
1258430/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120055 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 66636 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66636 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
NARCISO MENDOZA 6 INTERIOR
0 0 SECCION XICOHTZINCO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE DEMOCRACIA ,, lon:-
98.2344871, lat:19.17836114}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258437/proyecto_INICIO
,
1258437/proyecto_PROCE
SO,
1258437/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120062 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66788 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66788 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE 36 INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE
CUAUHTÉMOC,, lon:-
98.23209103, lat:19.17790169}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258444/proyecto_INICIO
,
1258444/proyecto_PROCE
SO,
1258444/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120066 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65307 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65307 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 204 INTERIOR 0
SECCION XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE XICOHTÉNCATL,,
lon:-98.2396261,
lat:19.17524317}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258448/proyecto_INICIO
, 1258448/proyecto_FIN,
1258448/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120070 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65295 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65295 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 126
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HUMBERTO GALEANA Y CALLE
5 DE MAYO,, lon:-98.23680109,
lat:19.17745592}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258452/proyecto_INICIO
, 1258452/proyecto_FIN,
1258452/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120107 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan El Rosario Ocotoxco -
77040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77040 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:2, direccion:CALLE
HIDALGO 10 DIEZ INTERIOR 0 S
PUEBLO EL ROSARIO
OCOTOXCO, 90456 EL ROSARIO
OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS
HEROES,, lon:-98.18165702,
lat:19.38486965}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258489/proyecto_INICIO
,
1258489/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120120 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan San Jose Tepoxtla -
77051 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77051 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:12, direccion:CALLE
12 DE MAYO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JOSÉ TEPOXTLA,
90459 SAN JOSÉ TEPOXTLA,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE
PINOS, CALLE ALAMOS, lon:-
98.15392156, lat:19.38261284}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258502/proyecto_INICIO
,
1258502/proyecto_PROCE
SO,
1258502/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120128 Proyecto de inversión 4221.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4221.24,
modificado:4221.24}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Zacatelco Seccion Tercera Guardia -
91870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91870 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:133.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUARTA DE NICANOR SERRANO
INTERIOR 0 PUEBLO SECCIÓN
TERCERA GURDIA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
NICANOR SERRANO Y CALLE
BARRANQUILLA,, lon:-
98.24271386, lat:19.19559076}} 09-05-2018 31-12-2018 4,221.24 4,221.24 4,221.24 4,221.24 4,221.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:133.0}}

{1258510/proyecto_INICIO
,
1258510/proyecto_PROCE
SO,
1258510/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120140 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zactelco Barrio Exquitla - 85908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85908 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CERRADA
1 CERRADA REFORMA SUR 10
INTERIOR 0 0 BARRIO
EXQUITLA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE
ITURBIDE,, lon:-98.23600711,
lat:19.20536614}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258522/proyecto_INICIO
,
1258522/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120154 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61589 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61589 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAXCALA 40 CUARENTA
SECCION SECCIÓN PRIMERA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
NIXTLALPAN Y CALLE ALLENDE,
CALLE NIÑOS HÉROES, lon:-
98.23745459, lat:19.2214829}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258536/proyecto_INICIO
,
1258536/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120157 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Cuarta - 61580 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61580 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PUEBLA 121 CIENTO
VEINTIUNO SECCION SECCIÓN
CUARTA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE NICANOR SERRANO Y
CALLE FRANCISCO SARABIA,
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
lon:-98.24598923,
lat:19.20118608}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258539/proyecto_INICIO
, 1258539/proyecto_FIN,
1258539/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120164 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Guardia -
61618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61618 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
ITURBIDE 28 VEINTIOCHO
SECCION SECCIÓN TERCERA
GURDIA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BADILLO Y CARRETERA
TLAXCALA-PUEBLA, CALLE
HIDALGO, lon:-98.23605691,
lat:19.18962852}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258546/proyecto_INICIO
,
1258546/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120176 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61463 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61463 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD
BARRANCA SECA PONIENTE 2
DOS SECCION SECCIÓN
SEGUNDA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA
Y CALLE REFORMA, CALLE
CINCO DE MAYO, lon:-
98.23964655, lat:19.20919629}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258558/proyecto_INICIO
,
1258558/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120191 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61495 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61495 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CERRADA
SEGUNDA CIRILO ARENAS 6
SEIS SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
VAZQUEZ Y CALLE BARRANCA
SECA, CARRETERA TLAXCALA-
PUEBLA, lon:-98.23948561,
lat:19.20779814}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258573/proyecto_INICIO
,
1258573/proyecto_PROCE
SO,
1258573/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120193 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61444 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61444 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MATAMOROS 31 TREINTA Y
UNO SECCION SECCIÓN
PRIMERA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE VICTORIA Y
CALLE MATAMOROS, CALLE
PIEDAD, lon:-98.23701798,
lat:19.21291451}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258575/proyecto_INICIO
,
1258575/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120194 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61440 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61440 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
DIEGO RIVERA 26 VEINTISEIS
SECCION SECCIÓN PRIMERA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE FRANCISCO
VILLA, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-98.24486631,
lat:19.22834237}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258576/proyecto_INICIO
,
1258576/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120197 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61433 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61433 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI NORTE 11 ONCE
SECCION SECCIÓN PRIMERA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE
EMPERADOR, CALLE CASTAÑA,
lon:-98.23599892,
lat:19.21539532}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258579/proyecto_INICIO
,
1258579/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120205 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Zacatelco
Sección Primera - 61535 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61535 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA 10 DIEZ SECCION
SECCIÓN PRIMERA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LIBERTAD NORTE Y CALLE
MATAMOROS, CALLE PIEDAD,
lon:-98.23791802,
lat:19.21483975}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258587/proyecto_INICIO
,
1258587/proyecto_PROCE
SO,
1258587/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120206 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Zacatelco
Sección Cuarta Manantiales - 61531 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61531 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CERRADA
QUINTA MAGUEYITOS SUR
SECCION SECCIÓN CUARTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRANCA SECA Y CALLE
DEPORTES, CALLE
MANANTIALES, lon:-
98.25192079, lat:19.20279547}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258588/proyecto_INICIO
, 1258588/proyecto_FIN,
1258588/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120266 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68602 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68602 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ 18 INTERIOR 0 PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE EJERCITO NACIONAL,
CALLE AGUSTÍN MELGAR, lon:-
98.42494748, lat:19.58312496}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258648/proyecto_INICIO
,
1258648/proyecto_PROCE
SO,
1258648/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120280 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Benito
Juárez - 68433 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68433 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE REPÚBLICA DEL
SALVADO Y CALLE REPÚBLICA
DE ARGENTINA, CALLE, lon:-
98.42829219, lat:19.58966677}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258662/proyecto_INICIO
,
1258662/proyecto_PROCE
SO,
1258662/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120281 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68533 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68533 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 0 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE BOLIVIA Y CALLE
REPUBLICA SALVADOR, CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.42825196, lat:19.58759274}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258663/proyecto_INICIO
,
1258663/proyecto_PROCE
SO,
1258663/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120285 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 66928 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66928 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE VENEZUELA 5
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE LÁZARO
CÁRDENAS, CALLE
GUATEMALA, lon:-
98.42408134, lat:19.58532971}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258667/proyecto_INICIO
,
1258667/proyecto_PROCE
SO,
1258667/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120290 Proyecto de inversión 5544.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5544.8,
modificado:5544.8}}

Construcción De Piso Firme Benito
Juárez - 68408 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68408 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
Y CALLE , CALLE, lon:-
98.42147814, lat:19.58153109}} 09-05-2018 31-12-2018 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258672/proyecto_INICIO
,
1258672/proyecto_PROCE
SO,
1258672/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120297 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68466 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68466 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 28 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
JAMAICA Y CALLE CUBA, CALLE,
lon:-98.43288145,
lat:19.59060993}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258679/proyecto_INICIO
,
1258679/proyecto_PROCE
SO,
1258679/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120312 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Emiliano
Zapata - 77018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77018 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES INTERIOR 0 0
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547 EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRAY SERVANDO
TERESA DE MIER Y CALLE
FRANCISCO VILLA ,, lon:-
97.91897448, lat:19.56121707}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258694/proyecto_INICIO
,
1258694/proyecto_PROCE
SO,
1258694/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120318 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Colonia Gustavo Díaz
Ordaz - 78558 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78558 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 6 INTERIOR 0 0
PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
BENITO JUÁREZ Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE , A UN LADO DE LA
CANCHA, lon:-97.95482135,
lat:19.57776708}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258700/proyecto_INICIO
,
1258700/proyecto_PROCE
SO,
1258700/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120320 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Colonia Gustavo Díaz
Ordaz - 78550 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78550 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:CALLE
PORFIRIO DÍAZ INTERIOR 0 0
PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO DÍAZ Y CALLE
GENARO RODRIGUEZ ,, lon:-
97.95848272, lat:19.57917164}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258702/proyecto_INICIO
,
1258702/proyecto_PROCE
SO,
1258702/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120324 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Emiliano
Zapata Colonia Gustavo Díaz Ordaz -
77025 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77025 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:AVENIDA
BENITO JUAREZ 32 INTERIOR 0
0 PUEBLO GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, 90548 COLONIA
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
, ENTRE TANQUE DE AGUA Y
JARDÍN DE NIÑOS, lon:-
97.95702316, lat:19.57936532}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258706/proyecto_INICIO
,
1258706/proyecto_PROCE
SO,
1258706/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120332 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Hueyotlipan - 66795 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66795 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1, direccion:CERRADA
5 DE MAYO INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ILDEFONSO
HUEYOTLIPAN, 90240
HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE MARIANO
MATAMOROS, CALLE MELCHOR
OCAMPO, lon:-98.34265896,
lat:19.47254695}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258714/proyecto_INICIO
,
1258714/proyecto_PROCE
SO,
1258714/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120337 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Hueyotlipan Ignacio Saragoza - 66835 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66835 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:AVENIDA
2 DE ABRIL 6 INTERIOR 0 0
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90246 IGNACIO ZARAGOZA,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CARRETERA BENITO JUÁREZ-
RECOBA Y CALLE LIBERTAD,
CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
lon:-98.38074128,
lat:19.56720142}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258719/proyecto_INICIO
,
1258719/proyecto_PROCE
SO,
1258719/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120338 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 66875 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66875 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:CALLE
CARRETERA A BENITO JUÁREZ
INTERIOR 0 0 PUEBLO IGNACIO
ZARAGOZA, 90246 IGNACIO
ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
BENITO JUÁREZ-RECOBA Y
CALLE EX HACIENDA DE LA LUZ
,, lon:-98.38216468,
lat:19.56639611}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258720/proyecto_INICIO
, 1258720/proyecto_FIN,
1258720/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120339 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Hueyotlipan Santa María
Ixcotla - 86023 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86023 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:6, direccion:PRIVADA
LOS ANGELES 8 PUEBLO SANTA
MARÍA IXCONTLA, 90244
SANTA MARÍA IXCOTLA,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA,, lon:-
98.31584807, lat:19.42528677}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.7}}

{1258721/proyecto_INICIO
,
1258721/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120363 Proyecto de inversión 14560.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14560.9,
modificado:14560.9}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Hueyotlipan San Antonio Techalote -
91689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91689 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:377.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:35, direccion:CALLE
DURAZNO INTERIOR 0 0
PUEBLO NCP SAN ANTONIO
TECHALOTE, 90247 NCP SAN
ANTONIO TECHALOTE,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE ALAMOS Y CALLE
ALCANFORES,, lon:-
98.36002251, lat:19.5366483}} 09-05-2018 31-12-2018 14,560.90 14,560.90 14,560.90 14,560.90 14,560.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:377.0}}

{1258745/proyecto_INICIO
, 1258745/proyecto_FIN,
1258745/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120407 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Segunda - 82029 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82029 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI 57 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE FERROCARRIL,, lon:-
98.17192191, lat:19.33422615}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258789/proyecto_INICIO
,
1258789/proyecto_PROCE
SO,
1258789/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120408 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Primera - 82016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82016 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCO 29 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE GALEANA Y AVENIDA DE
LA ROSA,, lon:-98.18301304,
lat:19.33555057}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258790/proyecto_INICIO
, 1258790/proyecto_FIN,
1258790/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120419 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Segunda - 82035 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82035 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAN CUAMATZI 189 INTERIOR
0 PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y ,, lon:-98.18559669,
lat:19.33414805}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258801/proyecto_INICIO
,
1258801/proyecto_PROCE
SO,
1258801/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120422 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Sexta -
78575 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78575 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:AVENIDA
5 DE MAYO 74 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA,, lon:-
98.15906081, lat:19.33121257}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.0}}

{1258804/proyecto_INICIO
,
1258804/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120430 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Primera - 79711 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79711 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
LOMA VERDE 2 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE MAYO Y CALLE
REVOLUCIÓN,, lon:-
98.17923649, lat:19.34035924}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258812/proyecto_INICIO
,
1258812/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120437 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Sexta -
78615 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78615 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DE LAS FLORES 17 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA,, lon:-
98.16837643, lat:19.33903903}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258819/proyecto_INICIO
,
1258819/proyecto_PROCE
SO,
1258819/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120451 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala - 63161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63161 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS 2 DOS INTERIOR 0 S
PUEBLO ACUAMANALA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
IGNACIO BONILLA, lon:-
98.20078497, lat:19.22457136}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258833/proyecto_INICIO
, 1258833/proyecto_FIN,
1258833/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120481 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Bernabé Capula - 59803 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59803 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:CALLE
MORELOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I MADERO Y
CALLE XICOHTENCATL,, lon:-
98.33593435, lat:19.23541099}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258863/proyecto_INICIO
, 1258863/proyecto_FIN,
1258863/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120530 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Natívitas San Miguel Del
Milagro - 85954 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85954 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL DEL
MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL
DEL MILAGRO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
CIRCUITO PERIMETRAL Y CALLE
GUERRERO , CALLE ALDAMA,
lon:-98.33498724,
lat:19.24054384}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 88,088.86 88,088.86 79,794.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258912/proyecto_INICIO
,
1258912/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120534 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Miguel Del Milagro -
84206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84206 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:CALLE
INDUSTRIAS 4 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL DEL
MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL
DEL MILAGRO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE EL
METRO Y CALLE CIRCUITO
PERIMETRAL, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.33332921, lat:19.23933903}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258916/proyecto_INICIO
,
1258916/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120536 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Del Milagro - 59718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59718 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:CALLE
ACOYOTL 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MIGUEL DEL MILAGRO,
90712 SAN MIGUEL DEL
MILAGRO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE PRIVADA SIN
NOMBRE Y CALLE CIRCUITO
PERIMETRAL,, lon:-
98.33281463, lat:19.24304947}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258918/proyecto_INICIO
,
1258918/proyecto_PROCE
SO,
1258918/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120546 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Miguel Xochitecatitla -
61597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61597 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 66
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
90712 SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16
DE SEPTIEMBRE Y CALLE
XOCHIL, CALLE LIBERTAD, lon:-
98.34921394, lat:19.23537276}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258928/proyecto_INICIO
,
1258928/proyecto_PROCE
SO,
1258928/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120548 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Miguel Xochitecatitla -
61586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61586 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 6 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712 SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE SANTIAGO IGNACIO ,
CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-
98.3523414, lat:19.23574756}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258930/proyecto_INICIO
,
1258930/proyecto_PROCE
SO,
1258930/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120566 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Rafael Tenanyecac - 59846 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59846 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
20 DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 7 HERMANOS Y CALLE 5
DE MAYO,, lon:-98.36764355,
lat:19.2449862}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258948/proyecto_INICIO
, 1258948/proyecto_FIN,
1258948/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120576 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santiago Michac - 59758 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59758 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
ADOLFO BECKER 29 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE RUBEN DARIO Y CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE CENTRO
ESCOLAR, lon:-98.33849007,
lat:19.22203576}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258958/proyecto_INICIO
,
1258958/proyecto_PROCE
SO,
1258958/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120597 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Nativitas San Vicente Xiloxochitla -
84146 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84146 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
ERMITA 0 PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA, 90716
SAN VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
DOMINGO ARENAS,, lon:-
98.31783547, lat:19.28557252}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 46,141.66 46,141.66 39,312.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258979/proyecto_INICIO
,
1258979/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120600 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61464 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61464 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
REFORMA 2 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAHUICOLE Y CALLE
LIBERTAD, CALLE 21 DE MARZO,
lon:-98.32018616,
lat:19.29002621}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258982/proyecto_INICIO
,
1258982/proyecto_PROCE
SO,
1258982/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120605 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61451 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61451 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
TLAXCALA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL CARRIL Y CALLE
CORREGIDORA,, lon:-
98.31141114, lat:19.28445672}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258987/proyecto_INICIO
,
1258987/proyecto_PROCE
SO,
1258987/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120611 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59706 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59706 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17,
direccion:AVENIDA TLAXCALA 1
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA, 90716
SAN VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL CARRIL Y CALLE
CORREGIDORA,, lon:-
98.31109933, lat:19.284639}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258993/proyecto_INICIO
,
1258993/proyecto_PROCE
SO,
1258993/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120612 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59698 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59698 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 4 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
DALIAS,, lon:-98.3186459,
lat:19.28778872}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258994/proyecto_INICIO
,
1258994/proyecto_PROCE
SO,
1258994/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120623 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Francisco Tenexyecac - 59798 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59798 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE 4
DE OCTUBRE 8 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A NATIVITAS Y ,,
lon:-98.31261858,
lat:19.27692022}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259005/proyecto_INICIO
, 1259005/proyecto_FIN,
1259005/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120642 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Damian Texoloc Barrio Zavaleta -
85836 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85836 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA 5 DE MAYO
INTERIOR 0 S BARRIO
ZAVALETA, 90736 SAN DAMIÁN
TEXÓLOC, SAN DAMIÁN
TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE
CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5
DE MAYO,, lon:-98.27919727,
lat:19.27721312}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259024/proyecto_INICIO
,
1259024/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120650 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme San
Damian Texoloc Barrio La Cueva -
61402 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61402 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO LA CUEVA, 90736 SAN
DAMIÁN TEXÓLOC, SAN
DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA
ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
BENITO JUAREZ, lon:-
98.28525807, lat:19.2697204}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259032/proyecto_INICIO
,
1259032/proyecto_PROCE
SO,
1259032/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120655 Proyecto de inversión 746511.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:746511.9,
modificado:746511.9}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín En Calle Francisco I Madero -
99698 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN99698 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1255.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO BARRIO
JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE
ABRIL Y PRIVADA 2 DE ABRIL,
CALLE ZARAGOZA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA SE
ENCUENTRA EN PARALERO A
LA UBICACIÓN DE LA PRE, lon:-
98.15555066, lat:19.26102164}} 19-03-2018 04-05-2018 744,832.83 744,832.83 744,832.83 744,832.83 744,832.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
1850/002,
contratista:MA Y CD
GRUPO CONSTRUCTOR
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN,
monto:744832.83,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1255.67}}

{1259037/proyecto_INICIO
} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA18180201120659 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme San
Francisco Tetlanohcan Barrio Jesús
Xolalpan - 63212 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63212 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
29 VEINTINUEVE BARRIO JESÚS
XOLALPAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
NICOLAS BRAVO Y CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
98.15651089, lat:19.26504759}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259041/proyecto_INICIO
,
1259041/proyecto_PROCE
SO,
1259041/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120663 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Dolores Aquiahuac - 63239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63239 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES SERDAN BARRIO
DOLORES AQUIAHUAC, 90845
SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y
CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
lon:-98.16996226,
lat:19.26637553}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259045/proyecto_INICIO
,
1259045/proyecto_PROCE
SO,
1259045/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120670 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme San
Francisco Tetlanohcan Barrio Jesús
Xolalpan - 63221 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63221 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
BARRIO JESÚS XOLALPAN,
90843 SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.15488011,
lat:19.26338151}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1259052/proyecto_INICIO
,
1259052/proyecto_PROCE
SO,
1259052/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120704 Proyecto de inversión 70006

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70006.0,
modificado:70006.0}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte De San
Cosme - 94363 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94363 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:131.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
NUEVO MEXICO 14 CATORCE
INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
COSME, 90960 CIUDAD DE SAN
PABLO DEL MONTE, SAN PABLO
DEL MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE LA QUEBRADA Y CALLE
REFORMA NORTE,, lon:-
98.17345035, lat:19.12679321}} 09-05-2018 31-12-2018 70,006.00 70,006.00 70,006.00 70,006.00 70,006.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:131.0}}

{1259086/proyecto_INICIO
,
1259086/proyecto_PROCE
SO,
1259086/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120732 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Bartolomé
- 65147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65147 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
BARRANCA ESCONDIDA 17
DIECISIETE BARRIO SAN
BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE NIÑOS
HEROES, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-98.18240084,
lat:19.11057134}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259114/proyecto_INICIO
,
1259114/proyecto_PROCE
SO,
1259114/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120737 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Nicolás -
65126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65126 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIMERO DE MAYO 193 CIENTO
NOVENTA Y TRES BARRIO SAN
NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y CALLE CINCO DE
MAYO, CALLE ALLENDE, lon:-
98.15056922, lat:19.13014038}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1259119/proyecto_INICIO
,
1259119/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120738 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Bartolomé - 65260 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65260 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
ENCINOS MANZANA 3 LOTE 27
BARRIO SAN BARTOLOMÉ,
90970 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE BARRANCA ESCONDIDA
Y CALLE TORRES, CALLE REAL A
SAN PABLO, lon:-98.18312869,
lat:19.11080582}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259120/proyecto_INICIO
, 1259120/proyecto_FIN,
1259120/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120741 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Sebastián - 65228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65228 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA VIA CORTA KM 6.5
BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE Y
CALLE RIO JORDAN, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.18208382,
lat:19.12549708}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259123/proyecto_INICIO
,
1259123/proyecto_PROCE
SO,
1259123/proyecto_FIN,
1259123/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120771 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65274 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65274 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
TEZOQUIAPAN PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE
MAYO, CALLE JUAN CUAMATZI,
lon:-98.11131508,
lat:19.15964523}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1259153/proyecto_INICIO
,
1259153/proyecto_PROCE
SO,
1259153/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120777 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65096 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
AGUA SANTA PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
HUAMANTLA, CALLE MALINTZI,
lon:-98.10876161,
lat:19.15638187}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259159/proyecto_INICIO
,
1259159/proyecto_PROCE
SO,
1259159/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120780 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65085 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65085 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
NETZAHUALCOYOTL 25
VEINTICINCO PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE AVENIDA HUAMANTLA Y
CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE JUAN
CUAMATZI, lon:-98.10977012,
lat:19.15771965}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259162/proyecto_INICIO
,
1259162/proyecto_PROCE
SO,
1259162/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120801 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73147 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE
ALLENDE INTERIOR 0 0 PUEBLO
JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650
JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE
GUERRERO, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
98.12829639, lat:19.34588276}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259183/proyecto_INICIO
,
1259183/proyecto_PROCE
SO,
1259183/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120803 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Tlaxcala Sal Lucas
Tlacochcalco - 112427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL112427 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:PRIVADA
SAN JOSE 29 VEINTINUEVE
PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAN DOMINGO
BAUTISTA Y , CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.11290708,
lat:19.3272148}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259185/proyecto_INICIO
,
1259185/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120804 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Santa Cruz Tlaxcala San
Lucas Tlacochcalco - 85984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85984 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
CIRCUNVALACIÓN 30 INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE DIAGONAL Y
CALLE VICTORIA ,, lon:-
98.14963446, lat:19.34475079}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259186/proyecto_INICIO
,
1259186/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120809 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Lucas Tlacochcalco -
73173 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73173 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
PEDREGAL 13 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE , CALLE
NIÑO PERDIDO, lon:-
98.14107972, lat:19.34287416}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1259191/proyecto_INICIO
,
1259191/proyecto_PROCE
SO,
1259191/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120823 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
73201 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73201 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN MIGUEL CONTLA, 90640
SAN MIGUEL CONTLA, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBERTAD Y
PROLONGACION 5 DE MAYO ,,
lon:-98.12872979,
lat:19.35918194}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259205/proyecto_INICIO
, 1259205/proyecto_FIN,
1259205/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120824 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
73196 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73196 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:AVENIDA
5 DE MAYO 72 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA,
90640 SAN MIGUEL CONTLA,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
LIBERTAD Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
98.12960247, lat:19.35979615}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259206/proyecto_INICIO
,
1259206/proyecto_PROCE
SO,
1259206/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120830 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tenancingo - 73424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73424 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 25 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL
TENANCINGO, 90880
TENANCINGO, TENANCINGO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5
NORTE Y CALLE 2 NORTE,, lon:-
98.20086349, lat:19.14973479}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259212/proyecto_INICIO
,
1259212/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120832 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tenancingo - 65282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65282 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:CALLE 5
ORIENTE 21 INTERIOR 0 0
SECCION SAN MIGUEL
TENANCINGO, 90880
TENANCINGO, TENANCINGO
TLAXCALA ENTRE CALLE 3
ORIENTE Y CALLE 2 SUR, CALLE
7 ORIENTE, lon:-98.19802529,
lat:19.14327847}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259214/proyecto_INICIO
,
1259214/proyecto_PROCE
SO,
1259214/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120834 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tenancingo - 65271 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65271 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TERCERA AYUNTAMIENTO 12
INTERIOR 0 0 SECCION SAN
MIGUEL TENANCINGO, 90880
TENANCINGO, TENANCINGO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
AYUNTAMIENTO Y PRIVADA
SEGUNDA AYUNTAMIENTO,,
lon:-98.19407708,
lat:19.14455544}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259216/proyecto_INICIO
,
1259216/proyecto_PROCE
SO,
1259216/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120841 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Teolocholco Sección Tercera - 73633 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73633 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE 21
DE MARZO 31 C INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5
DE MAYO, CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.18155267, lat:19.25186525}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259223/proyecto_INICIO
,
1259223/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120848 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63305 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63305 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 20
INTERIOR 0 0 SECCION
TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5
DE MAYO, AVENIDA HIDALGO,
lon:-98.18433401,
lat:19.24581092}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259230/proyecto_INICIO
,
1259230/proyecto_PROCE
SO,
1259230/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120851 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63290 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63290 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
COYOACAN INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE LOS PINOS ,
CALLE COYOACAN, lon:-
98.17461394, lat:19.25001354}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259233/proyecto_INICIO
, 1259233/proyecto_FIN,
1259233/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120857 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 63262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63262 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 27
INTERIOR 0 0 SECCION
SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
AVENIDA DEL PEÑON, CALLE
JOSÉ MARIANO MATAMOROS,
lon:-98.1902279,
lat:19.24779623}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259239/proyecto_INICIO
,
1259239/proyecto_PROCE
SO,
1259239/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120861 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65142 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5
DE MAYO, CALLE 21 DE MARZO,
lon:-98.18406215,
lat:19.25148015}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259243/proyecto_INICIO
,
1259243/proyecto_PROCE
SO,
1259243/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120863 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63325 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63325 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ORIENTAL 72 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORTALES Y CALLE LOS PINOS ,
CALLE COYOACAN, lon:-
98.17822194, lat:19.24857208}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1259245/proyecto_INICIO
, 1259245/proyecto_FIN,
1259245/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120869 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Sexta - 63307 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63307 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
INSURGENTES 60 A INTERIOR 0
0 SECCION SEXTA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
TENOCHTITLAN Y CALLE
TERRENOS DE LABOR , CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.18025366, lat:19.23564679}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259251/proyecto_INICIO
,
1259251/proyecto_PROCE
SO,
1259251/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120872 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 64974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64974 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PEDREGAL 20 INTERIOR 0 0
SECCION SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
JOSÉ MARÍA MORELOS ,
AVENIDA DEL PEÑON, lon:-
98.1857797, lat:19.24955142}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259254/proyecto_INICIO
,
1259254/proyecto_PROCE
SO,
1259254/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120875 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 65055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65055 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSÉ MARÍA MORELOS 78
INTERIOR 0 0 SECCION
SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE MARÍA
LAVALLE URBINA Y CALLE JUAN
CUAMATZI, CALLE MARIANO
MATAMOROS, lon:-
98.18656138, lat:19.25146799}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259257/proyecto_INICIO
,
1259257/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120877 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65105 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 20 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL
PEÑON Y CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, CALLE EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.18289624,
lat:19.24660788}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259259/proyecto_INICIO
,
1259259/proyecto_PROCE
SO,
1259259/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120892 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 65185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65185 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 5 INTERIOR 0
0 SECCION QUINTA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ALDAMA Y CALLE FRANCISCO
VILLA , CAMINO NUEVO, lon:-
98.17745655, lat:19.24217069}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259274/proyecto_INICIO
, 1259274/proyecto_FIN,
1259274/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120908 Proyecto de inversión 94664.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:94664.7,
modificado:94664.7}}

Construcción De Línea De Conducción
Y Distribución Para Agua Potable
Teolocholco Santa María De Acxotla
Del Monte - 91796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91796 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1167.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:3,
direccion:PROLONGACION
ORIENTAL 113 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
ACXOTLA DEL MONTE, 90850
ACXOTLA DEL MONTE,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.16701714, lat:19.25228631}} 09-05-2018 31-12-2018 94,664.70 94,664.70 94,664.70 94,664.70 94,664.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1167.8}}

{1259290/proyecto_INICIO
, 1259290/proyecto_FIN,
1259290/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120909 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Teolocholco Santa Maria Acxotla Del
Monte - 63329 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63329 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:3, direccion:CALLE
ORIENTAL INTERIOR 0 0
SECCION SANTA MARIA
ACXOTLA DEL MONTE, 90850
ACXOTLA DEL MONTE,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y ,,
lon:-98.15852237,
lat:19.25305488}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259291/proyecto_INICIO
,
1259291/proyecto_PROCE
SO,
1259291/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120911 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Santa María Acxotla Del
Monte - 64911 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64911 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:3, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0
SECCION SANTA MARIA
ACXOTLA DEL MONTE, 90850
ACXOTLA DEL MONTE,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE NOGALE Y CALLE
NIÑOS HEROES ,, lon:-
98.1657035, lat:19.24655825}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259293/proyecto_INICIO
,
1259293/proyecto_PROCE
SO,
1259293/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120917 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Cuaxinca - 63179 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63179 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:4, direccion:CALLE
NOGALES 24 INTERIOR 0 0
SECCION CUAXINCA, 90850
CUAXINCA, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE TERRENOS DE
LABOR , CALLE REFORMA, lon:-
98.1607811, lat:19.2439232}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259299/proyecto_INICIO
,
1259299/proyecto_PROCE
SO,
1259299/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120936 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San José Teacalco Sección
Quinta - 111562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111562 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO SECCION 5TA.
SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO,
90496 SAN JOSÉ TEACALCO,
SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
PINOS, CALLE REFORMA, lon:-
98.04882695, lat:19.3404498}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259318/proyecto_INICIO
,
1259318/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120958 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San Juan Huactzinco - 86032 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL86032 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 3
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CRISTOBAL COLÓN Y
CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.24997274, lat:19.23656566}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 88,213.00 88,213.00 79,918.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259340/proyecto_INICIO
,
1259340/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120961 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61426 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61426 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 7 SIETE
INTERIOR 0 s PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE ALDAMA, AVENIDA
JOSE MARÍA MORELOS, lon:-
98.25209704, lat:19.23113257}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259343/proyecto_INICIO
,
1259343/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120972 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61431 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61431 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
BUENA VISTA 30 TREINTA
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE
CRISTOBAL COLON,, lon:-
98.24737722, lat:19.24091899}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259354/proyecto_INICIO
,
1259354/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120979 Proyecto de inversión 26500.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26500.78,
modificado:26500.78}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario San Lorenzo Axocomanitla -
94077 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94077 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
FRANCISCO I. MADERO 23
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I
MADERO Y CALLE 3 DE MAYO,,
lon:-98.25517887,
lat:19.22621482}} 29-05-2018 31-12-2018 26,500.78 26,500.78 26,500.78 26,500.78 26,500.78

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:50.0}}

{1259361/proyecto_INICIO
, 1259361/proyecto_FIN,
1259361/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120981 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San Lorenzo Axocomanitla -
86061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86061 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REPUBLICA DEL PERÚ 1
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE GUADALUPE
VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I
MADERO ,, lon:-98.24875677,
lat:19.22581092}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 84,631.91 84,631.91 76,337.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259363/proyecto_INICIO
,
1259363/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120984 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San Lorenzo Axocomanitla -
86053 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL86053 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
VENECIA 10 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE
MAYO,, lon:-98.24757856,
lat:19.22481836}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 83,623.09 83,623.09 75,328.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259366/proyecto_INICIO
,
1259366/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120990 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59813 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59813 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A NATIVITAS PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE TAPIA, lon:-98.2574963,
lat:19.22180802}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259372/proyecto_INICIO
,
1259372/proyecto_PROCE
SO,
1259372/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120994 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59874 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
LAS CRUCES PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE
FRANCISCO VILLA, CALLE TAPIA,
lon:-98.25474972,
lat:19.22166619}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259376/proyecto_INICIO
,
1259376/proyecto_PROCE
SO,
1259376/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120996 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59852 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 2 DOS PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO ORIENTE Y CALLE DOS
DE NOVIEMBRE, CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
98.25104791, lat:19.22536538}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259378/proyecto_INICIO
,
1259378/proyecto_PROCE
SO,
1259378/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121010 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59834 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59834 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
VICTORIA 15 QUINCE PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE
FRANCISCO VILLA NORTE,
AVENIDA BENITO JUÁREZ, lon:-
98.24822658, lat:19.22615404}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259392/proyecto_INICIO
,
1259392/proyecto_PROCE
SO,
1259392/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121021 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59895 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59895 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 20 VEINTE PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE DOS DE
NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO
VILLA, lon:-98.25158471,
lat:19.22456199}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259403/proyecto_INICIO
,
1259403/proyecto_PROCE
SO,
1259403/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121025 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59887 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59887 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
TRES DE MAYO 13 TRECE
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE TRES
DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO ORIENTE, CALLE
TAPIA, lon:-98.25495356,
lat:19.22298318}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259407/proyecto_INICIO
,
1259407/proyecto_PROCE
SO,
1259407/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121044 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66881 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66881 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SAN LUCAS
TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS
TECOPILCO, SAN LUCAS
TECOPILCO TLAXCALA ENTRE
CALLE PASO BLANCO Y ,
RANCHO LAS CRUCES, lon:-
98.26627852, lat:19.48542448}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259426/proyecto_INICIO
,
1259426/proyecto_PROCE
SO,
1259426/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121051 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lucas Tecopilco - 66817 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66817 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SAN LUCAS
TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS
TECOPILCO, SAN LUCAS
TECOPILCO TLAXCALA ENTRE
CALLE LEONA VICARIO Y CALLE
ZAPOTE, JUNTO A LA EX-
HACIENDA DE
CUAMANTZINGO, lon:-
98.25826408, lat:19.49673984}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259433/proyecto_INICIO
,
1259433/proyecto_PROCE
SO,
1259433/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121071 Proyecto de inversión 52850.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52850.18,
modificado:52850.18}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Santa Ana Nopalucan Barrio
Puebla - 94226 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94226 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLEJON
ZARAGOZA INTERIOR 0 0
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HERMITA Y CALLE ZARAGOZA ,,
lon:-98.33169289,
lat:19.29986817}} 09-05-2018 31-12-2018 52,850.18 52,850.18 52,850.18 52,850.18 52,850.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:47.0}}

{1259453/proyecto_INICIO
,
1259453/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121072 Proyecto de inversión 229729.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:229729.3,
modificado:229729.3}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Santa Ana Nopalucan Barrio
Puebla - 94213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94213 N 0 0 104

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:228.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PUEBLA INTERIOR 0 BARRIO DE
PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE
PERLA,, lon:-98.33067365,
lat:19.29767083}} 09-05-2018 31-12-2018 229,729.30 229,729.30 229,729.30 229,729.30 229,729.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:114.05}}

{1259454/proyecto_INICIO
,
1259454/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121088 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio De Puebla -
59756 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59756 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA A SAN VICENTE
INTERIOR 0 0 BARRIO DE
PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LOS PINOS Y CALLE
MARAVILLAS, CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO, lon:-
98.3261084, lat:19.29147207}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259470/proyecto_INICIO
,
1259470/proyecto_PROCE
SO,
1259470/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121097 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio De Puebla -
59788 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59788 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LOS CISNES INTERIOR 0 0
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE GUADALUPE ,
CALLE ERMITA, lon:-
98.33231086, lat:19.30293102}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259479/proyecto_INICIO
,
1259479/proyecto_PROCE
SO,
1259479/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121101 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
Puebla - 59883 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59883 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
UNIÓN 10 INTERIOR 0 0 BARRIO
DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE MARAVILLAS Y CALLE LOS
PINOS , CARRETERA A SAN
VICENTE, lon:-98.32540287,
lat:19.29210497}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259483/proyecto_INICIO
,
1259483/proyecto_PROCE
SO,
1259483/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121105 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio Nuevo Mexico -
59717 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59717 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 6 INTERIOR
0 BARRIO NUEVO MÉXICO,
90138 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE TULTEPEC,, lon:-
98.34343503, lat:19.30812062}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259487/proyecto_INICIO
,
1259487/proyecto_PROCE
SO,
1259487/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121112 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
Puebla - 59902 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59902 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES SERDAN 305 INTERIOR
0 0 BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
JUAN Y CALLE EL CHILAR ,, lon:-
98.33566418, lat:19.2939699}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259494/proyecto_INICIO
,
1259494/proyecto_PROCE
SO,
1259494/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121120 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco Barrio El Ranchito -
63156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63156 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LO ROJAS 30 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE
JUAREZ,, lon:-98.3110613,
lat:19.23652816}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259502/proyecto_INICIO
,
1259502/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121130 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Santa Catarina Ayometla -
70871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70871 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 11 0
INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA
CATARINA AYOMETLA, 90770
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ITURBIDE Y CALLE VICTORIA,
CALLE FRANCISCO I MADERO,
lon:-98.21478446,
lat:19.19858186}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN SA DE
CV,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259512/proyecto_INICIO
,
1259512/proyecto_PROCE
SO,
1259512/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121131 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Catarina Ayometla - 70870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70870 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 0 0
INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA
CATARINA AYOMETLA, 90770
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO REAL Y PRIVADA SIN
NOMBRE, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.2299991,
lat:19.18721606}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259513/proyecto_INICIO
,
1259513/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121133 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Catarina Ayometla - 70868 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70868 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 40 0
INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA
CATARINA AYOMETLA, 90770
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE AZTECA,
lon:-98.21869329,
lat:19.19670128}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,781.97 46,781.97 41,732.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259515/proyecto_INICIO
,
1259515/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121143 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla - 64873 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64873 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO VILLA 11 ONCE
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
CATARINA AYOMETLA, 90770
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
TERCERA PRIVADA DE
FRANCISCO VILLA Y CALLE
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
98.21390148, lat:19.19422397}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259525/proyecto_INICIO
, 1259525/proyecto_FIN,
1259525/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121152 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla - 63261 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63261 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:AVENIDA
FERROCARRIL 13 TRECE
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
CATARINA AYOMETLA, 90770
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE
AGOSTO Y CALLE DE LA
CULTURA, CALLE DEL
FERROCARRIL, lon:-
98.21677681, lat:19.19941168}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259534/proyecto_INICIO
,
1259534/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121157 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla
Tlaxcaltecatla - 65234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65234 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 40 CUARENTA
INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE AZTECA, lon:-
98.21859864, lat:19.19665758}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259539/proyecto_INICIO
,
1259539/proyecto_PROCE
SO,
1259539/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121160 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla Estocapa -
65104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65104 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE 7 SIETE INTERIOR 0 S
PUEBLO ESTOCAPA, 90773
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ALLENDE Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE TERRENOS
DE LABOR, lon:-98.21411637,
lat:19.20506829}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259542/proyecto_INICIO
,
1259542/proyecto_PROCE
SO,
1259542/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121166 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla - 65250 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65250 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE 21
DE MAYO INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA CATARINA AYOMETLA,
90770 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y VEREDA AL
POZO, VEREDA AL POZO, lon:-
98.20846732, lat:19.19746124}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259548/proyecto_INICIO
,
1259548/proyecto_PROCE
SO,
1259548/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121169 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla - 65245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65245 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ALDAMA 30 TREINTA INTERIOR
0 S PUEBLO SANTA CATARINA
AYOMETLA, 90770 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALA Y PRIVADA ALDAMA,
CALLE VERACRUZ, lon:-
98.21381565, lat:19.20115946}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259551/proyecto_INICIO
,
1259551/proyecto_PROCE
SO,
1259551/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121172 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla Estocapa -
65184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65184 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE 62 SESENTA Y DOS
INTERIOR 0 S PUEBLO
ESTOCAPA, 90773 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y PRIVADA
ALLENDE, CALLE TERRENOS DE
LABOR, lon:-98.21027008,
lat:19.20410071}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1259554/proyecto_INICIO
,
1259554/proyecto_PROCE
SO,
1259554/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121178 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
65019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65019 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
FERROCARRIL INTERIOR 0 S
PUEBLO TLAXCALTECATLA,
90775 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CALLE SEGUNDA DE
FERROCARRIL Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE
CULTURA, lon:-98.21692733,
lat:19.20055454}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259560/proyecto_INICIO
,
1259560/proyecto_PROCE
SO,
1259560/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121182 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Quilehtla - 59749 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59749 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
ESTRELLA 41 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE MOCTEZUMA, CALLE 3
NORTE, lon:-98.21953992,
lat:19.21716732}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259564/proyecto_INICIO
,
1259564/proyecto_PROCE
SO,
1259564/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121183 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Quilehtla - 59722 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59722 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 1 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867
SANTA CRUZ QUILEHTLA,
SANTA CRUZ QUILEHTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORVENIR Y CALLE HIDALGO,
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.22222975, lat:19.21566969}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259565/proyecto_INICIO
,
1259565/proyecto_PROCE
SO,
1259565/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121187 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Quilehtla Santiago
Ayometitla - 112501 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL112501 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:2, direccion:CALLE
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE
PUEBLO AYOMETITLA, 90867
AYOMETITLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
REVOLUCIÓN, CALLE
PROGRESO, lon:-98.19436398,
lat:19.20798387}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259569/proyecto_INICIO
,
1259569/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121285 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme
Atlangatepec Santiago Villalta - 75147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75147 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:18, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR
0 PUEBLO SANTIAGO VILLALTA,
90414 SANTIAGO VILLALTA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.2418627, lat:19.57830279}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259667/proyecto_INICIO
,
1259667/proyecto_PROCE
SO,
1259667/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121287 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Santiago Villalta - 75252 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75252 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:18, direccion:CALLE
GRACIANO SANCHEZ 0 PUEBLO
SANTIAGO VILLALTA, 90414
SANTIAGO VILLALTA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE GRACIANO
SANCHEZ Y CALLE 5 DE MAYO,,
lon:-98.2419032,
lat:19.57793583}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259669/proyecto_INICIO
,
1259669/proyecto_PROCE
SO,
1259669/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121296 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Colonia Nuevo México - 75196 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75196 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
QUERETARO 5 LOTE INTERIOR 0
S COLONIA NUEVO MÉXICO,
90356 CIUDAD DE APIZACO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE GARDENIAS Y CALLE
CHIAPAS,, lon:-98.12518493,
lat:19.40445079}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259678/proyecto_INICIO
, 1259678/proyecto_FIN,
1259678/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121305 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Colonia Guadalupe Texcalac - 75248 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75248 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:3, direccion:CALLE DE
LA CRUZ 8 OCHO INTERIOR 0 sn
COLONIA GUADALUPE
TEXCALAC, 90403 GUADALUPE
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE AYOCALA Y CALLE
LA CRUZ, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.08163927,
lat:19.44331313}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259687/proyecto_INICIO
,
1259687/proyecto_PROCE
SO,
1259687/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121315 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Apizaco Colonia San Isidro -
86040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86040 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:6, direccion:CALLE
AGUSTIN MELGAR INTERIOR 0 S
COLONIA SAN ISIDRO, 90406
COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
ESCUTIA Y CALLE TIERRA DE
LABOR,, lon:-98.11235968,
lat:19.41038259}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259697/proyecto_INICIO
,
1259697/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121324 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Apizaco Santa Anita Huiloac - 111732 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111732 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:PRIVADA
REAL DEL MONTE 5 CINCO
PUEBLO SANTA ANITA
HUILOAC, 90407 SANTA ANITA
HUILOAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CARRETERA
LIBRAMIENTO Y CALLE ISLAS
DEL PACIFICO , CALLE CIRCUITO
SANCHEZ, lon:-98.14593638,
lat:19.37868187}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259706/proyecto_INICIO
,
1259706/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121326 Proyecto de inversión 27185.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27185.76,
modificado:27185.76}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Apizaco Santa Anita Huiloac - 91270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91270 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:332.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE LA
CAPILLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA ANITA HUILOAC, 90407
SANTA ANITA HUILOAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE ENTRONQUE CON
CIRCUITO SÁNCHEZ Y ,, lon:-
98.14527495, lat:19.379445}} 09-05-2018 31-12-2018 27,185.76 27,185.76 27,185.76 27,185.76 27,185.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:332.0}}

{1259708/proyecto_INICIO
,
1259708/proyecto_PROCE
SO,
1259708/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121330 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Santa Anita Huiloac - 76945 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76945 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE
ARBOLEDAS 29 VEINTINUEVE
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
ANITA HUILOAC, 90407 SANTA
ANITA HUILOAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MANANTIALES Y CALLE
CIRCUITO SANCHEZ, CALLE 3 DE
MAYO, lon:-98.14724744,
lat:19.38409045}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259712/proyecto_INICIO
, 1259712/proyecto_FIN,
1259712/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121346 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Apizaco
Santa Maria Texcalac - 76998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76998 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
MORELOS INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE ATLAX Y CALLE
XICOHTENCATL,, lon:-
98.09460293, lat:19.41553985}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259728/proyecto_INICIO
,
1259728/proyecto_PROCE
SO,
1259728/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121365 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac Colonia
Díez De Mayo - 76864 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76864 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:PRIVADA ATLAX 7
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CARRETERA FEDERAL Y CALLE
10 DE MAYO,, lon:-
98.09406899, lat:19.40853251}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259747/proyecto_INICIO
,
1259747/proyecto_PROCE
SO,
1259747/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121393 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atlangatepec Colonia Loma
Bonita - 85860 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85860 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:32,
direccion:PRIVADA
INDEPENDENCIA 0 PUEBLO
LOMA BONITA, 90418 COLONIA
LOMA BONITA, ATLANGATEPEC
TLAXCALA,, lon:-98.21744552,
lat:19.53039334}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259775/proyecto_INICIO
,
1259775/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121396 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Barrio San
Antonio - 111630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111630 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO ORIENTE 8 OCHO
BARRIO SAN ANTONIO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE DOS
SUR Y CALLE CINCO DE MAYO,
CALLE TRES ORIENTE, lon:-
97.79511015, lat:19.42868483}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259778/proyecto_INICIO
,
1259778/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121397 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Barrio De
Santiago - 85923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85923 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 8
ORIENTE INTERIOR S BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 4
NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE
6 ORIENTE, lon:-97.79156174,
lat:19.43578026}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259779/proyecto_INICIO
,
1259779/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121398 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Barrio San Antonio -
84100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84100 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:INTERIOR
0 0 BARRIO SAN ANTONIO,
90550 ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.80228342, lat:19.42271168}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259780/proyecto_INICIO
,
1259780/proyecto_PROCE
SO,
1259780/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121408 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 74920 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74920 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
NORTE 0 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 6
ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE,
CALLE RÍO, lon:-97.79320098,
lat:19.43445048}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259790/proyecto_INICIO
, 1259790/proyecto_FIN,
1259790/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121417 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio De Guadalupe -
74933 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74933 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A CARDENAS 0
INTERIOR 0 PUEBLO
GUADALUPE, 90557
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE 7 NORTE,
CALLE 2 PONIENTE, lon:-
97.80009963, lat:19.43412672}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259799/proyecto_INICIO
, 1259799/proyecto_FIN,
1259799/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121418 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 74994 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74994 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
ORIENTE 69 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 6
NORTE Y CALLE 4 ORIENTE,
CALLE 6 ORIENTE, lon:-
97.79222466, lat:19.43304414}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259800/proyecto_INICIO
,
1259800/proyecto_PROCE
SO,
1259800/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121420 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio De Guadalupe -
74958 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74958 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 6
PONIENTE 0 INTERIOR 0
BARRIO GUADALUPE, 90557
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5
NPRTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE
4 PONIENTE, lon:-97.79846884,
lat:19.43524976}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259802/proyecto_INICIO
,
1259802/proyecto_PROCE
SO,
1259802/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121423 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Barrio Guadalupe - 73213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73213 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 6
PONIENTE 0 INTERIOR 0
BARRIO GUADALUPE, 90557
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 7
NORTE Y CALLE PUEBLA, CALLE
4 PONIENTE, lon:-97.79991687,
lat:19.43546223}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259805/proyecto_INICIO
,
1259805/proyecto_PROCE
SO,
1259805/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121427 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 73197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73197 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE EL
CRISTO 5 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.78482877,
lat:19.42422063}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259809/proyecto_INICIO
, 1259809/proyecto_FIN,
1259809/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121430 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca San José Buenavista -
74898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74898 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:3, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ
BUENAVISTA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.80864365,
lat:19.45672509}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259812/proyecto_INICIO
,
1259812/proyecto_PROCE
SO,
1259812/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121434 Proyecto de inversión 15397.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15397.55,
modificado:15397.55}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Atltzayanca Concepción Hidalgo -
90512 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL90512 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
CAMINO A SAN JOSÉ XALASCO
0 INTERIOR 0 PUEBLO
CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555
CONCEPCIÓN HIDALGO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CAMINO A LOS ALAMOS
Y CAMINO EX-HACIENDA
XALASCO,, lon:-97.82025902,
lat:19.39280341}} 09-05-2018 31-12-2018 15,397.55 15,397.55 15,397.55 15,397.55 15,397.55

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:630.0}}

{1259816/proyecto_INICIO
,
1259816/proyecto_PROCE
SO,
1259816/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121452 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Lázaro Cárdenas -
84053 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84053 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:INTERIOR
0 0 COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS, 90555 LÁZARO
CÁRDENAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.82858441,
lat:19.4483849}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259834/proyecto_INICIO
,
1259834/proyecto_PROCE
SO,
1259834/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121453 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Lázaro Cárdenas -
84042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84042 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 0
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS,
90555 LÁZARO CÁRDENAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE EMILIANO ZAPATA ,, lon:-
97.81985114, lat:19.45205721}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259835/proyecto_INICIO
,
1259835/proyecto_PROCE
SO,
1259835/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121458 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Lázaro Cárdenas - 74998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74998 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90555 LÁZARO CÁRDENAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.82781573, lat:19.45911325}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259840/proyecto_INICIO
,
1259840/proyecto_PROCE
SO,
1259840/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121474 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Santa Cruz
Pocitos - 111647 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111647 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:CALLE
ALDAMA PUEBLO SANTA CRUZ
POCITOS, 90558 SANTA CRUZ
POCITOS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE MINA Y
CALLE NEGRETE, CALLE
AZUCENA, lon:-97.7594601,
lat:19.37705331}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259856/proyecto_INICIO
,
1259856/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121484 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Xaltitla - 75183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75183 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 0 INTERIOR 0
RANCHERIA XALTITLA, 90554
XALTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA, CAPILLA ERMITA DE
GUADALUPE MOLINO, lon:-
97.77208649, lat:19.43121614}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:13.0}}

{1259866/proyecto_INICIO
,
1259866/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121488 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Xaltitla - 73272 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73272 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:CALLE
10 DE MAYO 0 INTERIOR 0
PUEBLO XALTITLA, 90554
XALTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.77776057,
lat:19.43180297}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259870/proyecto_INICIO
,
1259870/proyecto_PROCE
SO,
1259870/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121501 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Rancheria Xarero Xaltitla -
83979 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL83979 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:43,
direccion:INTERIOR 0 0
RANCHERIA XARERO XALTITLA,
90554 XARERO XALTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.7864766, lat:19.45171815}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259883/proyecto_INICIO
,
1259883/proyecto_PROCE
SO,
1259883/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121506 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Colonia
Nazareth - 85968 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85968 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:52, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR S
COLONIA NAZARETH, 90557
COLONIA NAZARETH,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.81070136, lat:19.36766671}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259888/proyecto_INICIO
,
1259888/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121523 Proyecto de inversión 7280.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7280.74,
modificado:7280.74}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Calpulalpan Colonia El Mirador -
91443 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91443 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE CASTILLO 0
INTERIOR 0 COLONIA EL
MIRADOR, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE
FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE
Y ,, lon:-98.56527131,
lat:19.5752242}} 09-05-2018 31-12-2018 7,280.74 7,280.74 7,280.74 7,280.74 7,280.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:255.0}}

{1259905/proyecto_INICIO
,
1259905/proyecto_PROCE
SO,
1259905/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121534 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
70019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70019 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 50
INTERIOR 0 0 PUEBLO ALFONSO
ESPEJEL, 90208 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CHAPALA Y ,
FRANTE A CASA DE LA MUJER,
lon:-98.57958694,
lat:19.59525603}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259916/proyecto_INICIO
,
1259916/proyecto_PROCE
SO,
1259916/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121535 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
70011 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL70011 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MATAMOROS 43 INTERIOR 0 0
PUEBLO FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ,,
lon:-98.57850768,
lat:19.58925517}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259917/proyecto_INICIO
,
1259917/proyecto_PROCE
SO,
1259917/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121543 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
70033 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70033 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON INTERIOR 0
PUEBLO ALFONSO ESPEJEL,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y CALLE LAS TORRES,,
lon:-98.57816011,
lat:19.59703493}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259925/proyecto_INICIO
,
1259925/proyecto_PROCE
SO,
1259925/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121545 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Salvador
Guarneros - 68609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68609 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE LA
PAZ 10 INTERIOR 0 0 PUEBLO
SALVADOR GUARNEROS, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
REVOLUCIÓN Y CARRETERA
MÉXICO-VERACRUZ,, lon:-
98.57296014, lat:19.59162692}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259927/proyecto_INICIO
,
1259927/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121546 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan La Herradura El Calvario -
68604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68604 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ 65 INTERIOR 0 0
PUEBLO LA HERRADURA (EL
CALVARIO), 90205 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CEBADAS Y
MALTAS Y CALLEJON
CARDENAS ,, lon:-98.56894598,
lat:19.58100287}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259928/proyecto_INICIO
,
1259928/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121553 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
68652 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68652 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DE LAS TORRES 10 INTERIOR 0 0
PUEBLO ALFONSO ESPEJEL,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE PRIMERO DE
MAYO,, lon:-98.5774659,
lat:19.59698133}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259935/proyecto_INICIO
,
1259935/proyecto_PROCE
SO,
1259935/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121554 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Francisco Sarabia - 68431 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68431 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA MEXICO-VERACRUZ
KM 59.5 INTERIOR 0 0 PUEBLO
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CAMINO A
SAN VCENTE Y ,, lon:-
98.58065834, lat:19.59159509}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259936/proyecto_INICIO
,
1259936/proyecto_PROCE
SO,
1259936/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA18180201121561 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
68422 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68422 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN GABRIEL 34 INTERIOR 0 0
PUEBLO ALFONSO ESPEJEL,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
ANTONIO Y CALLE SAN RAFAEL
,, lon:-98.57227312,
lat:19.59893607}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259943/proyecto_INICIO
,
1259943/proyecto_PROCE
SO,
1259943/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121571 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
68500 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68500 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 21
INTERIOR 0 0 PUEBLO ALFONSO
ESPEJEL, 90208 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CHAPALA Y CALLE
20 DE NOVIEMBRE,, lon:-
98.57632856, lat:19.5946842}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259953/proyecto_INICIO
,
1259953/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121573 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan - 68617 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68617 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:AVENIDA
UNIÓN 14 INTERIOR 0 0
PUEBLO CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
PROGRESO ,, lon:-98.5662309,
lat:19.587247}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259955/proyecto_INICIO
,
1259955/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA00180201121581 Proyecto de inversión 761022.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:761022.55,
modificado:761022.55}}

Rehabiltación De Red Para Drenaje
Sanitario En Calle Vicente Guerrero -
94673 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA94673 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE VICENTE GUERRERO
VILLA VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MEXICO-VERACRUZ Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE BENITO
JUAREZ SE ENCUENTRA A UN
COSTADO DE LAS TIENDAS ,
lon:-97.65828741,
lat:19.32499745}} 01-07-2018 30-07-2018 761,022.55 761,022.55 761,022.55 761,022.55 761,022.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
IO-829007960-E2-2018-
D, contratista:MARIA
MARCELINA MARTINEZ
CASTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:761022.55,
importe_modificado:76
1022.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259963/proyecto_INICIO
, 1259963/proyecto_FIN,
1259963/proyecto_PROCE
SO,
1259963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201121583 Proyecto de inversión 181583.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:181583.33,
modificado:181583.33}}

Equipamiento De Pozo Profundo De
Agua Potable Pozo Totolcingo - 94628 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA94628 N 0 0 7000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MANANTIAL TOTOLCINGO
COLONIA MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ Y , SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA PLANTA
POTABILIZADORA DE ESTA
COMUNIDAD, lon:-
97.63253759, lat:19.31685062}} 29-03-2018 27-04-2018 181,583.33 181,583.33 181,583.33 181,583.33 181,583.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/026,
contratista:SAPET
CONSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:181583.33,
importe_modificado:18
1583.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1259965/proyecto_INICIO
,
1259965/proyecto_PROCE
SO,
1259965/proyecto_INICIO,
1259965/proyecto_PROCE
SO,
1259965/proyecto_FIN,
1259965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201121589 Proyecto de inversión 1194039.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1194039.78,
modificado:1194039.78}}

Mejoramiento De Red De Agua
Potable En Calle Tulio Hernández
Gómez - 94530 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA94530 N 0 0 7000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
TOTOLCINGO COLONIA
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO Y CALLE LA
JUVENTUD, CALLE MIGUEL
ALEMAN SE ENCUENTRA A UN
COSTADO DE LA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA NO.19,
lon:-97.64816641,
lat:19.31545148}} 01-07-2018 01-09-2018 1,194,039.78 1,194,039.78 1,194,039.78 1,194,039.78 1,194,039.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
LO-829007960-E3-2018,
contratista:ERENDIRA
SOLIS TECUATL,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:1194039.78,
importe_modificado:11
94039.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259971/proyecto_INICIO
,
1259971/proyecto_PROCE
SO,
1259971/proyecto_INICIO,
1259971/proyecto_FIN,
1259971/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201121593 Proyecto de inversión 416397.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:416397.64,
modificado:416397.64}}

Ampliación De Red Para Energía
Electrica En Calle Sanchez Anaya -
96219 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA96219 N 0 0 270

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
SANCHEZ ANAYA COLONIA
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
MIGUEL Y CALLE VÍA MUERTA,
SE ENCUENTRA A UN COSTADO
DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES, lon:-
97.64667228, lat:19.30842589}} 01-06-2018 30-06-2018 416,397.64 416,397.64 416,397.64 416,397.64 416,397.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM/18/07/039,
contratista:DELFINO
FERNANDEZ FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:416397.64,
importe_modificado:41
6397.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1259975/proyecto_INICIO
,
1259975/proyecto_PROCE
SO,
1259975/proyecto_FIN,
1259975/proyecto_PROCE
SO,
1259975/proyecto_FIN,
1259975/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121600 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme El Carmen
Tequexquitla Mazatepec - 70297 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70297 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE ABRIL 13 INTERIOR 0
PUEBLO MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA,, lon:-
97.64350778, lat:19.32730222}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259982/proyecto_INICIO
,
1259982/proyecto_PROCE
SO,
1259982/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121606 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 72879 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72879 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A TECAJETE 0
INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TEOCELO Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
97.65011292, lat:19.33638222}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1259988/proyecto_INICIO
, 1259988/proyecto_FIN,
1259988/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121620 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 70276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70276 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
TULIO HERNÁNDEZ GÓMEZ 0
INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE
ABRIL, lon:-97.64218813,
lat:19.32610756}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260002/proyecto_INICIO
,
1260002/proyecto_PROCE
SO,
1260002/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121634 Proyecto de inversión 30319.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30319.5,
modificado:30319.5}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario El Carmen Tequexquitla
Colonia La Soledad - 94109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94109 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE 21
DE MARZO INTERIOR 0 0
COLONIA LA SOLEDAD, 90575
LA SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y ,,
lon:-97.6868594,
lat:19.35614149}} 09-05-2018 31-12-2018 30,319.50 30,319.50 30,319.50 30,319.50 30,319.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:65.0}}

{1260016/proyecto_INICIO
,
1260016/proyecto_PROCE
SO,
1260016/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121638 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla La Soledad -
70264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70264 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE 21
DE MARZO 0 INTERIOR 0
PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA
SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE
12 DE DICIEMBRE,, lon:-
97.68694922, lat:19.35597651}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260020/proyecto_INICIO
,
1260020/proyecto_PROCE
SO,
1260020/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121642 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla La Soledad -
70270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70270 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA
SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE AZUCENAS Y
CALLE 3 DE MAYO, CALLE
BUENAVISTA, lon:-
97.69001717, lat:19.36031968}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260024/proyecto_INICIO
,
1260024/proyecto_PROCE
SO,
1260024/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121888 Proyecto de inversión 100218.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:100218.78,
modificado:100218.78}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Tlaxco Lagunillas - 94248 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94248 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:218.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:33,
direccion:CERRADA HIDALGO 0
PUEBLO LAGUNILLA, 90260
LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE VENUSTIANO
CARRANZA Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.27164012,
lat:19.6369082}} 09-05-2018 31-12-2018 100,218.78 100,218.78 100,218.78 100,218.78 100,218.78

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:109.0}}

{1260270/proyecto_INICIO
,
1260270/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121891 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco La
Magdalena Soltepec - 85959 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85959 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:37, direccion:CALLE
TLAXCALA 75 SETENTA Y CINCO
PUEBLO LA MAGDALENA
SOLTEPEC, 90260 LA
MAGDALENA SOLTEPEC,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
LÁZARO CÁRDENAS , CALLE
MORELOS, lon:-98.3139538,
lat:19.58253153}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260273/proyecto_INICIO
,
1260273/proyecto_PROCE
SO,
1260273/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122069 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82183 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE 4 CUATRO BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE
TENOCHTITLAN, lon:-
97.76702544, lat:19.29685253}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260451/proyecto_INICIO
,
1260451/proyecto_PROCE
SO,
1260451/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122077 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79652 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79652 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC INTERIOR 0 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAHUICOLE Y CALLE
TENOCHTITLAN, CALLE
NETZAHUALCOYOTL, lon:-
97.76300469, lat:19.29612952}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260459/proyecto_INICIO
,
1260459/proyecto_PROCE
SO,
1260459/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122083 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79690 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO 11 ONCE
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
NICOLAS BRAVO Y CALLE
MARIANO MATAMOROS, CALLE
CUITLAHUAC, lon:-
97.76912373, lat:19.29183556}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260465/proyecto_INICIO
,
1260465/proyecto_PROCE
SO,
1260465/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122102 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Los Ángeles -
79622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79622 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0
COLONIA LOS ÁNGELES, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CAMINO
BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ , CALLE
JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-
97.7684847, lat:19.30361991}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1260484/proyecto_INICIO
,
1260484/proyecto_PROCE
SO,
1260484/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122104 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79614 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79614 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE 12 INTERIOR 0 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTÉNCATL Y CALLE
CUAUHTÉMOC, CALLE
QUETZALCOATL, lon:-
97.76705311, lat:19.29692604}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260486/proyecto_INICIO
,
1260486/proyecto_PROCE
SO,
1260486/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122108 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Los Ángeles -
79534 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79534 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0
COLONIA LOS ÁNGELES, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS Y CALLE
TERRENOS DE LABOR, CALLE
VICENTE GUERRERO, lon:-
97.76842751, lat:19.30488905}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260490/proyecto_INICIO
,
1260490/proyecto_PROCE
SO,
1260490/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122115 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Barrio San Miguel - 78648 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78648 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSE MARÍA MORELOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE MARIANO ARISTA, CALLE
JUAREZ, lon:-97.76528817,
lat:19.29432157}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260497/proyecto_INICIO
,
1260497/proyecto_PROCE
SO,
1260497/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122120 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79672 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79672 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO 20 INTERIOR 0
0 BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE GUADALUPE VICTORIA ,
CALLE NIÑOS HEROES, lon:-
97.77049831, lat:19.29232811}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1260502/proyecto_INICIO
,
1260502/proyecto_PROCE
SO,
1260502/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122121 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79669 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79669 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
TENOCHTITLAN INTERIOR 0 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTÉNCATL Y CALLE
MOCTEZUMA , CALLE
QUETZALCOATL, lon:-
97.76550816, lat:19.29824931}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260503/proyecto_INICIO
,
1260503/proyecto_PROCE
SO,
1260503/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122122 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79667 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79667 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MARIANO MATAMOROS 4
CUATRO BARRIO SAN MIGUEL,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO MATAMOROS
Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,
CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-
97.76916664, lat:19.29438739}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260504/proyecto_INICIO
,
1260504/proyecto_PROCE
SO,
1260504/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122145 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
82384 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82384 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 15 QUINCE
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
INSURGENTES, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-97.78457994,
lat:19.35364715}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260527/proyecto_INICIO
,
1260527/proyecto_PROCE
SO,
1260527/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122155 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
82389 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82389 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
ALLENDE 18 DIECIOCHO
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA Y CALLE BENITO
JUÁREZ , CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-97.78417167,
lat:19.35847826}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260537/proyecto_INICIO
,
1260537/proyecto_PROCE
SO,
1260537/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122156 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
79715 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79715 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
ARTÍCULO 123 INTERIOR 0 0
PUEBLO IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE MIGUEL
HIDALGO, CALLE MORELOS, lon:-
97.78493449, lat:19.35639266}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260538/proyecto_INICIO
,
1260538/proyecto_PROCE
SO,
1260538/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122161 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Jose Maria
Morelos - 82412 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82412 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:7, direccion:AVENIDA
CINCO DE MAYO 66 SESENTA Y
SEIS COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS, 90563 COLONIA
JOSÉ MARÍA MORELOS,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CINCO DE FEBRERO Y
CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE JUÁREZ,
lon:-97.69866087,
lat:19.36151747}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260543/proyecto_INICIO
,
1260543/proyecto_PROCE
SO,
1260543/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122163 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia José María
Morelos - 82015 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82015 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:7, direccion:AVENIDA
5 DE MAYO 14 INTERIOR 0 0
PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS,
90563 COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5
DE FEBRERO , CALLE SIN
NOMBRE, lon:-97.69783185,
lat:19.36262239}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260545/proyecto_INICIO
,
1260545/proyecto_PROCE
SO,
1260545/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122164 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia José María
Morelos - 82065 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82065 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:7, direccion:AVENIDA
JUÁREZ INTERIOR 0 0 PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563
COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
LÓPEZ MATEOS , CALLE 5 DE
MAYO, lon:-97.69789257,
lat:19.36420809}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260546/proyecto_INICIO
,
1260546/proyecto_PROCE
SO,
1260546/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122166 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Manuel Ávila
Camacho - 82072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82072 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:10, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0
PUEBLO MANUEL ÁVILA
CAMACHO, 90565 COLONIA
MANUEL ÁVILA CAMACHO,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE
MAYO, CALLE SIN NOMBRE
CERCA DE CAMPOS
DEPORTIVOS, lon:-97.7506014,
lat:19.32620921}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260548/proyecto_INICIO
,
1260548/proyecto_PROCE
SO,
1260548/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122167 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Manuel Ávila
Camacho - 82040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82040 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:10, direccion:CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO 31
INTERIOR 0 0 PUEBLO MANUEL
ÁVILA CAMACHO, 90565
COLONIA MANUEL ÁVILA
CAMACHO, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE
BARRANQUILLA, CAMINO
JUNGUITO, lon:-97.74870228,
lat:19.32711715}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260549/proyecto_INICIO
,
1260549/proyecto_PROCE
SO,
1260549/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122168 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Plan De Ayala - 82438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82438 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
ZARAGOZA 5 CINCO PUEBLO
PLAN DE AYALA, 90564 PLAN
DE AYALA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE JUÁREZ,
CALLE HIDALGO, lon:-
97.73836446, lat:19.30988608}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1260550/proyecto_INICIO
,
1260550/proyecto_PROCE
SO,
1260550/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122170 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Plan De Ayala - 82430 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82430 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
MORELOS 9 NUEVE PUEBLO
PLAN DE AYALA, 90564 PLAN
DE AYALA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUERRERO Y CALLE
GUADALUPE , CALLE JUÁREZ,
lon:-97.73839664,
lat:19.30690922}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260552/proyecto_INICIO
,
1260552/proyecto_PROCE
SO,
1260552/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122183 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82136 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82136 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE 3
PONIENTE 25 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, 90562 SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA 3 NORTE Y AVENIDA 2
ORIENTE , CALLE 5 PONIENTE,
lon:-97.71038311,
lat:19.32198133}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260565/proyecto_INICIO
,
1260565/proyecto_PROCE
SO,
1260565/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122274 Proyecto de inversión 67993.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:67993.98,
modificado:67993.98}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros San Felipe Ixtacuixtla -
94348 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94348 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRIL DE SAN LORENZO
PUEBLO SAN FELIPE
IXTACUIXTLA, 90120 VILLA
MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL CALVARIO Y , CALLE EL
CALVARIO ENTRONQUE CON
CALLE DEL CALVARIO, lon:-
98.3793721, lat:19.3312555}} 09-05-2018 31-12-2018 67,993.98 67,993.98 67,993.98 67,993.98 67,993.98

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:150.0}}

{1260656/proyecto_INICIO
,
1260656/proyecto_PROCE
SO,
1260656/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122280 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Villa Mariano Matamoros - 73249 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73249 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 8 OCHO INTERIOR 0 S
PUEBLO VILLA MARIANO
MATAMOROS, 90120 VILLA
MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE GURIDI Y ALCOCER Y
CALLE BEATRIZ PAREDES,, lon:-
98.3871173, lat:19.32677923}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260662/proyecto_INICIO
,
1260662/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122296 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Ixtacuixtla San Antonio
Atotonilco - 86003 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86003 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE 6
PONIENTE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE 4 NORTE Y CALLE 6
PONIENTE, CALLE CARRETERA A
NANACAMILPA, lon:-
98.47006465, lat:19.37616101}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 88,213.00 88,213.00 79,918.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260678/proyecto_INICIO
,
1260678/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122299 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 84031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84031 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE 6
ORIENTE 48 INTERIOR 0
PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE 7 NORTE Y CALLE 9
NORTE,, lon:-98.46359173,
lat:19.37590812}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1260681/proyecto_INICIO
,
1260681/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122321 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Espíritu Santo - 74929 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74929 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:AVENIDA
REFORME 0 INTERIOR 0
PUEBLO ESPÍRITU SANTO,
90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y ,, lon:-
98.4276481, lat:19.33888158}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260703/proyecto_INICIO
,
1260703/proyecto_PROCE
SO,
1260703/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122327 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Ixtacuixtla
De Mariano Matamoros San Gabriel
Popocatla - 73199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73199 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:15,
direccion:PRIVADA REFORMA 9
NUEVE INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN GABRIEL POPOCATLA,
90128 SAN GABRIEL
POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
VESANA Y CALLE REFORMA,
CALLE NUEVA, lon:-
98.38838705, lat:19.3169717}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260709/proyecto_INICIO
, 1260709/proyecto_FIN,
1260709/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122332 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecóac - 74925 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74925 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 3
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN
ANTONIO TECÓAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
PROGRESO , JUNTO AL KINDER,
lon:-98.32785516,
lat:19.33034078}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260714/proyecto_INICIO
,
1260714/proyecto_PROCE
SO,
1260714/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122335 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecoac - 70252 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70252 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
DEL BOSQUE 17 DIECISIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN
ANTONIO TECÓAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL BOSQUE Y CALLE
XICOHTENCATL,, lon:-
98.32613845, lat:19.32861328}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260717/proyecto_INICIO
,
1260717/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122343 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tizostoc - 74862 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74862 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20,
direccion:AVENIDA ZACATECAS
12 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN
ANTONIO TIZOSTOC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLEJON SANTA ROSA Y CALLE
DEL PANTEÓN ,, lon:-
98.33646395, lat:19.33117981}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260725/proyecto_INICIO
,
1260725/proyecto_PROCE
SO,
1260725/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122344 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tizostoc - 70262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70262 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20,
direccion:AVENIDA ZACATECAS
28 VEINTIOCHO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANTONIO
TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO
TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZACATECAS Y CALLE ABASOLO,,
lon:-98.33811887,
lat:19.33008926}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260726/proyecto_INICIO
,
1260726/proyecto_PROCE
SO,
1260726/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122355 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 70278 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70278 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO 4 CUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN
DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA FEDERAL TLAXCALA
- SAN MARTIN Y CALLE
XICOLOPECHTLE, CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
98.37858161, lat:19.31015604}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260737/proyecto_INICIO
,
1260737/proyecto_PROCE
SO,
1260737/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122361 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Inés Tecuexcomac - 78533 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78533 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:31, direccion:CALLE
LOS PINOS 25 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA INÉS
TECUEXCOMAC, 90126 SANTA
INÉS TECUEXCOMAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE
FEBRERO,, lon:-98.34696663,
lat:19.29145691}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260743/proyecto_INICIO
,
1260743/proyecto_PROCE
SO,
1260743/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122375 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 74941 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74941 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 18 DIECIOCHO
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
JUSTINA ECATEPEC, 90123
SANTA JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
JUAREZ,, lon:-98.35482439,
lat:19.31540003}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260757/proyecto_INICIO
,
1260757/proyecto_PROCE
SO,
1260757/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122379 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 74957 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74957 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32,
direccion:AVENIDA MEXICO-
TLAXCALA 18 DIECIOCHO
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
JUSTINA ECATEPEC, 90123
SANTA JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE HIDALGO,,
lon:-98.35139224,
lat:19.3098292}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260761/proyecto_INICIO
,
1260761/proyecto_PROCE
SO,
1260761/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122391 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 73284 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73284 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA ROSA DE
LIMA, 90132 SANTA ROSA DE
LIMA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA,, lon:-98.35822237,
lat:19.38737661}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260773/proyecto_INICIO
,
1260773/proyecto_PROCE
SO,
1260773/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122396 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Con Baño Ixtacuixtla La Trinidad
Tenexyecac - 86009 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86009 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38,
direccion:CALZADA
GUADALUPE 73 INTERIOR 0
PUEBLO LA TRINIDAD
TENEXYECAC, 90121 LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE LOS PINOS Y , CERCA DE
LA CAPILLA, lon:-98.30877677,
lat:19.33979787}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 86,494.48 86,494.48 78,200.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260778/proyecto_INICIO
,
1260778/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122397 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Trinidad Tenexyecac - 70246 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70246 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:CALLE
DEL ALTO 214 DOSCIENTOS
CATORSE INTERIOR 0 S PUEBLO
LA TRINIDAD TENEXYECAC,
90121 LA TRINIDAD
TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO
PERDIDO Y CALLE AMADO
NERVO,, lon:-98.31406179,
lat:19.33839475}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260779/proyecto_INICIO
,
1260779/proyecto_PROCE
SO,
1260779/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122452 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Chapultepec - 70074 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70074 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CAÑO DE PIEDRA 12 DOCE
INTERIOR 0 S BARRIO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
GUILLERMO PRIETO Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.54123679,
lat:19.49720845}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260834/proyecto_INICIO
,
1260834/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122453 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Chapultepec - 70022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70022 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN MIGUEL INTERIOR 0 S
BARRIO CHAPULTEPEC, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
CHAPULTEPEC Y ,, lon:-
98.5409793, lat:19.50163816}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260835/proyecto_INICIO
,
1260835/proyecto_PROCE
SO,
1260835/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122466 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68382 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A LA LAGUNA DE
POSUELOS INTERIOR 0 S
PUEBLO NANACAMILPA, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y ,, lon:-98.5294458,
lat:19.49050298}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260848/proyecto_INICIO
,
1260848/proyecto_PROCE
SO,
1260848/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122470 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Chapultepec - 68658 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68658 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
ALDAMA INTERIOR 0 S BARRIO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ESCUTIA Y ,, lon:-98.54219166,
lat:19.49881651}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260852/proyecto_INICIO
,
1260852/proyecto_PROCE
SO,
1260852/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122480 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
De Francisco Villa - 68421 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68421 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
LIBERTAD 3 TRES INTERIOR 0 sn
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE CUAUHTEMOC,, lon:-
98.53807969, lat:19.48912653}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260862/proyecto_INICIO
,
1260862/proyecto_PROCE
SO,
1260862/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122484 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
De Arenas - 68619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68619 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
BERRIOZABAL 72 SETENTA Y
DOS INTERIOR 0 S BARRIO
ARENAS, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE 13 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FERNANDO MONTES DE OCA,,
lon:-98.53815761,
lat:19.50400466}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260866/proyecto_INICIO
,
1260866/proyecto_PROCE
SO,
1260866/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122487 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
De Obregon - 66926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66926 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTA CECILIA INTERIOR 0 S
PUEBLO OBREGÓN, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y ,, lon:-
98.53705254, lat:19.5012134}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260869/proyecto_INICIO
,
1260869/proyecto_PROCE
SO,
1260869/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122488 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68455 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68455 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 603
SEISCIENTOS TRES INTERIOR 0 S
PUEBLO NANACAMILPA, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
JUAREZ Y CALLE OCAMPO,, lon:-
98.53693707, lat:19.48884839}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260870/proyecto_INICIO
,
1260870/proyecto_PROCE
SO,
1260870/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122492 Proyecto de inversión 450802.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:450802.14,
modificado:390035.55}}

Ampliación De Red De Drenaje
Sanitario - 68870 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 68870 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:227.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
NUMERO 1 SIN NOMBRE
COLONIA ANTORCHISTA SAN
CAYETANO, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA
TLAXCALA, SE LOCALIZA AL
PONIENTE DE LA COLONIA
ANTORCHISTA SAN CAYETANO
A QUINIENTOS METROS DE LA
COLONIA NIÑOS HEROES, lon:-
98.54464667, lat:19.50449746}} 02-05-2018 19-05-2018 390,035.55 390,035.55 390,035.55 390,035.55 390,035.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-21-005,
contratista:SERVICIOS
ESTRUCTURALES DE
INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:405531.66,
importe_modificado:40
5531.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:227.4}}

{1260874/proyecto_INICIO
,
1260874/proyecto_PROCE
SO,
1260874/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA18180201122493 Proyecto de inversión 64300.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:64300.56,
modificado:17975.63}}

Ampliación De Red De Agua Potable
En Calle San Gabriel - 68808 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 68808 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN GABRIEL BARRIO
DOMINGO ARENAS, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
OCOTITLA Y CALLE SANTA
CECILIA, CALLE MOCTEZUMA SE
LOCALIZA AL PONIENTE DE LA
LOCALIDAD A LA SALIDA DE
CAMINO QUE CONDUCE A LA
LO, lon:-98.5453119,
lat:19.49125128}} 30-04-2018 05-05-2018 17,975.63 17,975.63 17,975.63 17,975.63 17,975.63

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:147.0}}

{1260875/proyecto_INICIO
,
1260875/proyecto_PROCE
SO,
1260875/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA18180201122511 Proyecto de inversión 10747.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10747.69,
modificado:10747.69}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Miguel Lira Y Ortega - 68598 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68598 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 1 UNO
INTERIOR 0 S PUEBLO MIGUEL
LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL
LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE BENITO
JUAREZ,, lon:-98.54538061,
lat:19.47881792}} 09-05-2018 31-12-2018 10,747.69 10,747.69 10,747.69 10,747.69 10,747.69

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:23.0}}

{1260893/proyecto_INICIO
, 1260893/proyecto_FIN,
1260893/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122525 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Mazapa - 70068 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70068 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 30
INTERIOR 0 0 PUEBLO MAZAPA,
90220 MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
BUENOS AIRES Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA , CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.55814408, lat:19.54273991}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260907/proyecto_INICIO
,
1260907/proyecto_PROCE
SO,
1260907/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122526 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Mazapa - 68344 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68344 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 4 INTERIOR 0
PUEBLO MAZAPA, 90220
MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE CUAUHTÉMOC,
ANTES DEL FRONTÓN DE
COMUNIDAD, lon:-
98.55667346, lat:19.53925402}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260908/proyecto_INICIO
,
1260908/proyecto_PROCE
SO,
1260908/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122534 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Felipe Sultepec -
70180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70180 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:12, direccion:CALLE
MORELOS 22 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN FELIPE SULTEPEC,
90222 SAN FELIPE SULTEPEC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ Y CALLE BENITO
JUÁREZ,, lon:-98.61599921,
lat:19.59461577}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260916/proyecto_INICIO
,
1260916/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122535 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan San Felipe Sultepec -
68381 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68381 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:12, direccion:CALLE
MORELOS 22 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN FELIPE SULTEPEC,
90222 SAN FELIPE SULTEPEC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ Y CALLE BENITO
JUÁREZ,, lon:-98.61594557,
lat:19.59457868}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260917/proyecto_INICIO
,
1260917/proyecto_PROCE
SO,
1260917/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122546 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan San Mateo Aticpac -
83990 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83990 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16, direccion:CALLE
JALISCO 3 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MATEO ATICPAC, 90210
SAN MATEO ATICPAC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE GARCIA MARCOS
Y CALLE MICHOACAN,, lon:-
98.59728945, lat:19.61083648}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260928/proyecto_INICIO
,
1260928/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122552 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan Santiago Cuaula - 83977 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83977 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
CAMINO A LA PREPARATORIA 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO
CUAULA, 90224 SANTIAGO
CUAULA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE PINO
SUAREZ Y CALLE CERRADA DE
BENITO JUAREZ,, lon:-
98.64732277, lat:19.59810386}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260934/proyecto_INICIO
,
1260934/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122571 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construccion De Techo Firme San
Damian Texoloc Barrio Monterrey -
63143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63143 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:CALLE
MONTERREY 0 PUEBLO
TEPEYANCO, 90180
TEPEYANCO, TEPEYANCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE PROGESO
NORTE, lon:-98.23749925,
lat:19.24254817}} 09-05-2018 13-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260953/proyecto_INICIO
,
1260953/proyecto_PROCE
SO,
1260953/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122574 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepeyanco - 59888 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59888 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO SOLIDARIDAD 0
INTERIOR 0 PUEBLO LAS
ÁGUILAS, 90180 TEPEYANCO,
TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRESNOS Y CALLE LOS
PINOS, CALLE OCOTELULCO,
lon:-98.23211201,
lat:19.25547606}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260956/proyecto_INICIO
,
1260956/proyecto_PROCE
SO,
1260956/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122605 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tetlatlahuca San Bartolome Tenango -
59897 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59897 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
VICTORIA INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN BARTOLOMÉ TENANGO,
90734 SAN BARTOLOMÉ
TENANGO, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
VICTORIA Y CALLE HIDALGO,
CALLE MORELOS, lon:-
98.29019772, lat:19.25143027}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260987/proyecto_INICIO
,
1260987/proyecto_PROCE
SO,
1260987/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122620 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxcala La Loma Xicohtencatl - 113027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL113027 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:CALLE
TREINTA Y TRES 59 CINCUENTA
Y NUEVE COLONIA
XICOHTÉNCATL, 90062
TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE
TREINTA Y CINCO, CALLE SEIS,
lon:-98.24459133,
lat:19.30516513}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261002/proyecto_INICIO
,
1261002/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122634 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxcala San Esteban Tizatlán - 84101 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84101 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 5 INTERIOR 0
PUEBLO SAN ESTEBAN
TIZATLAN, 90100 SAN ESTEBAN
TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
98.21696058, lat:19.3419449}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1261016/proyecto_INICIO
,
1261016/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122635 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Esteban Tizatlán - 66899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66899 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
TERCER SEÑORIO 2 DOS
PUEBLO SAN ESTEBAN
TIZATLAN, 90100 SAN ESTEBAN
TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y
CALLE HIDALGO, CALLE BENITO
JUÁREZ, lon:-98.21502447,
lat:19.33690139}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261017/proyecto_INICIO
,
1261017/proyecto_PROCE
SO,
1261017/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122639 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala San Esteban Tizatlán - 68420 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68420 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 9 NUEVE
PUEBLO SAN ESTEBAN
TIZATLAN, 90100 SAN ESTEBAN
TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE RIO ZAHUAPAN,
PRIVADA PRIMERA DE JUÁREZ,
lon:-98.21521377,
lat:19.33365607}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261021/proyecto_INICIO
,
1261021/proyecto_PROCE
SO,
1261021/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122651 Proyecto de inversión 93191.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:93191.5,
modificado:93191.5}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Tlaxcala Santa María
Acuitlapilco - 94246 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94246 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:209.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
LA ERA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE VERTIZ
Y CALLE 1 DE MAYO,, lon:-
98.23931438, lat:19.2685453}} 09-05-2018 31-12-2018 93,191.50 93,191.50 93,191.50 93,191.50 93,191.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:209.3}}

{1261033/proyecto_INICIO
,
1261033/proyecto_PROCE
SO,
1261033/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122652 Proyecto de inversión 6588.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6588.8,
modificado:6588.8}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Tlaxcala Santa Maria Acuitlapilco -
91851 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91851 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:209.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
LA ERA INTERIOR 0 0 PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE VERTIZ
Y CALLE 1ER DE MAYO,, lon:-
98.24090975, lat:19.27032779}} 09-05-2018 31-12-2018 6,588.80 6,588.80 6,588.80 6,588.80 6,588.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:209.3}}

{1261034/proyecto_INICIO
,
1261034/proyecto_PROCE
SO,
1261034/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122667 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68518 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68518 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE IV
SEÑORIOS 14 CATORCE
INTERIOR 2 DOS PUEBLO SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO, 90110
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
98.24002612, lat:19.27351707}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261049/proyecto_INICIO
,
1261049/proyecto_PROCE
SO,
1261049/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122712 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82323 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82323 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DEL CARMEN 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO POSTAL, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE REVOLUCIÓN
MEXICANA Y CALLE ALVARO
OBREGÓN ,, lon:-98.11853253,
lat:19.60871663}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261094/proyecto_INICIO
,
1261094/proyecto_PROCE
SO,
1261094/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122716 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Iturbide - 84102 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84102 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
RIO ZAHUAPAN COLONIA
ITURBIDE, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, CALLE DEMETRIO
LOPEZ, lon:-98.1084655,
lat:19.61969506}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261098/proyecto_INICIO
, 1261098/proyecto_FIN,
1261098/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122718 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco San
José Atotonilco - 86041 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86041 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
TLAXCALA PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-
98.05435046, lat:19.6027168}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261100/proyecto_INICIO
, 1261100/proyecto_FIN,
1261100/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122721 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82578 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
LAS LOMAS INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROVIDENCIA Y CALLE XALAPA,,
lon:-98.05965909,
lat:19.59616732}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261103/proyecto_INICIO
,
1261103/proyecto_PROCE
SO,
1261103/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122724 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82564 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82564 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
BELISARIO DOMINGUEZ 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ
Y CALLE HIDALGO,, lon:-
98.0551029, lat:19.5967228}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261106/proyecto_INICIO
,
1261106/proyecto_PROCE
SO,
1261106/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122733 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82491 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
TLANALAPA INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE
ALLENDE ,, lon:-98.05607111,
lat:19.59411938}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261115/proyecto_INICIO
,
1261115/proyecto_PROCE
SO,
1261115/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122734 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82483 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82483 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALVARO OBREGÓN 32
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALA Y CALLE
QUERETARO,, lon:-
98.05706784, lat:19.60123072}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261116/proyecto_INICIO
, 1261116/proyecto_FIN,
1261116/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122738 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84153 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:PUEBLO
SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250
SAN JOSÉ ATOTONILCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE LOMAS DE
SAN CRISTOBAL, lon:-
98.0588587, lat:19.59996767}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261120/proyecto_INICIO
, 1261120/proyecto_FIN,
1261120/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122749 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Casa Blanca - 85978 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85978 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:11, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 21
VEINTIUNO PUEBLO CASA
BLANCA, 90263 CASA BLANCA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
CINCO DE FEBRERO, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.24009321, lat:19.66319278}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261131/proyecto_INICIO
,
1261131/proyecto_PROCE
SO,
1261131/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122754 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Ranchería La Ciénega - 82322 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82322 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:13, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
97.98697829, lat:19.62167902}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261136/proyecto_INICIO
,
1261136/proyecto_PROCE
SO,
1261136/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122756 Proyecto de inversión 125617.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125617.56,
modificado:125617.56}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtenco Barrio San Juan
Primero - 94111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94111 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 2
PONIENTE 5 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN SECCIÓN
UNO, 90580 IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5
NORTE Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, JUNTO AL
PARQUE, lon:-97.89677537,
lat:19.25176331}} 09-05-2018 31-12-2018 125,617.56 125,617.56 125,617.56 125,617.56 125,617.56

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:155.0}}

{1261138/proyecto_INICIO
,
1261138/proyecto_PROCE
SO,
1261138/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122758 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 72896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72896 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 5
ORIENTE 41 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTIAGO, 90583
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10
SUR , CALLE 3 ORIENTE, lon:-
97.88973504, lat:19.25134319}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261140/proyecto_INICIO
,
1261140/proyecto_PROCE
SO,
1261140/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122761 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 73011 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73011 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 5
PONIENTE 47 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
SECCIÓN UNO, 90585 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 11 SUR Y CALLE 13 SUR ,
CALLE 7 PONIENTE, lon:-
97.8980927, lat:19.24784534}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261143/proyecto_INICIO
,
1261143/proyecto_PROCE
SO,
1261143/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122768 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 72761 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72761 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 8
ORIENTE INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN JUAN SECCIÓN UNO,
90580 IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 6
ORIENTE Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE , CALLE 2 NORTE,
lon:-97.89687023,
lat:19.25625118}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261150/proyecto_INICIO
,
1261150/proyecto_PROCE
SO,
1261150/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122773 Proyecto de inversión 39883.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:39883.12,
modificado:39883.12}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Mazatecochco Seccion
Cuarta - 94138 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94138 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
PRINCIPAL 17 DIECISIETE
INTERIOR 0 0 PUEBLO CUARTA,
90873 MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE
PRINCIPAL,, lon:-98.19332956,
lat:19.1787427}} 09-05-2018 31-12-2018 39,883.12 39,883.12 39,883.12 39,883.12 39,883.12

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:75.0}}

{1261155/proyecto_INICIO
,
1261155/proyecto_PROCE
SO,
1261155/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122776 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Mazatecochco De José
María Morelos Sección Tercera - 71320 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL71320 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BUENAVISTA 3 0 BARRIO
TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE MELCHOR
OCAMPO Y CALLE PROGRESO,
CALLE MAXIMO ROJAS, lon:-
98.18418843, lat:19.18069398}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN SA DE
CV,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1261158/proyecto_INICIO
, 1261158/proyecto_FIN,
1261158/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122819 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San Felipe
Cuahutenco - 78627 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78627 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2, direccion:CALLE
CAÑÓN DEL NIÑO 21 INTERIOR
0 PUEBLO SAN FELIPE
CUAUHTENCO, 90690 SAN
FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE PRINCIPAL Y
CALLE 5 DE FEBRERO,, lon:-
98.12331791, lat:19.31383601}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261201/proyecto_INICIO
,
1261201/proyecto_PROCE
SO,
1261201/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122837 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Barrio La Luz -
82095 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82095 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:7, direccion:CALLE LA
LUZ 86 INTERIOR 0 BARRIO LA
LUZ, 90692 LA LUZ [BARRIO],
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA,, lon:-98.11494575,
lat:19.31631062}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261219/proyecto_INICIO
, 1261219/proyecto_FIN,
1261219/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122839 Proyecto de inversión 158415.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:158415.98,
modificado:158415.98}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Tepetitla - 94241 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94241 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:398.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
CANAL DEL NORTE 5 INTERIOR
0 PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCION Y CALLE
DEL NORTE,, lon:-98.38677547,
lat:19.27117896}} 09-05-2018 31-12-2018 158,415.98 158,415.98 158,415.98 158,415.98 158,415.98

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:398.5}}

{1261221/proyecto_INICIO
,
1261221/proyecto_PROCE
SO,
1261221/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122849 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 70042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70042 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO CARRANZA 201
INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
LIBERTAD,, lon:-98.37156441,
lat:19.26257415}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261231/proyecto_INICIO
,
1261231/proyecto_PROCE
SO,
1261231/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122856 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tepetitla
De Lardizábal - 68614 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68614 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO REAL A SAN BALTAZAR
9 INTERIOR 0 PUEBLO
TEPETITLA, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLEJON
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE
CAMINO REAL,, lon:-
98.38852719, lat:19.26822511}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261238/proyecto_INICIO
,
1261238/proyecto_PROCE
SO,
1261238/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122872 Proyecto de inversión 142138.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:142138.28,
modificado:142138.28}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctórum De Lázaro
Cárdenas - 94218 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94218 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:209.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN RAFAEL 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE
TEJOCOTE,, lon:-98.47468498,
lat:19.49392956}} 09-05-2018 31-12-2018 142,138.28 142,138.28 142,138.28 142,138.28 142,138.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:209.5}}

{1261254/proyecto_INICIO
,
1261254/proyecto_PROCE
SO,
1261254/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122874 Proyecto de inversión 3875.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3875.27,
modificado:3875.27}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Sanctorum De Lazaro Cardenas -
91918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91918 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
PROLONGACIÓN LIMÓN
INTERIOR 0 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE BARRANCA,, lon:-
98.46626168, lat:19.49319674}} 09-05-2018 31-12-2018 3,875.27 3,875.27 3,875.27 3,875.27 3,875.27

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:112.0}}

{1261256/proyecto_INICIO
,
1261256/proyecto_PROCE
SO,
1261256/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122881 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70145 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70145 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
TZACUALTITLAN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.46824652,
lat:19.49962094}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261263/proyecto_INICIO
,
1261263/proyecto_PROCE
SO,
1261263/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122895 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70106 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70106 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS PINOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.47310677,
lat:19.49421719}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261277/proyecto_INICIO
, 1261277/proyecto_FIN,
1261277/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122897 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70049 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
VERACRUZ 19 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERREO Y CALLE
ZARAGOZA,, lon:-98.47370759,
lat:19.49337269}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261279/proyecto_INICIO
, 1261279/proyecto_FIN,
1261279/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122913 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum Francisco Villa - 70214 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70214 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
DEL TRABAJO 14 INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE FUNDADORES
HERMANOS VAZQUEZ Y CALLE
BENITO JUÁREZ,, lon:-
98.46578557, lat:19.58441572}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261295/proyecto_INICIO
,
1261295/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122914 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Sanctórum Francisco Villa - 70208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70208 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:AVENIDA
FUNDADORES HERMANOS
VAZQUEZ 11 INTERIOR 0
CANTON FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE LAZARO CARDENAS Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.46466107, lat:19.58467745}} 09-05-2018 13-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261296/proyecto_INICIO
,
1261296/proyecto_PROCE
SO,
1261296/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122924 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxco Ranchería Las Mesas - 111787 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111787 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:41,
direccion:RANCHERIA LAS
MESAS, 90275 LAS MESAS
[RANCHERÍA], TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
QUINCE DE MAYO Y CALLE
ALCANFOR,, lon:-98.02532355,
lat:19.57359138}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1261306/proyecto_INICIO
,
1261306/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122932 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia El Rosario - 82480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82480 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 2
ORIENTE INTERIOR 0 S
COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL
ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 6
SUR,, lon:-98.2324288,
lat:19.66199313}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261314/proyecto_INICIO
,
1261314/proyecto_PROCE
SO,
1261314/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122934 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia El Rosario - 82416 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82416 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 2
PONIENTE INTERIOR 0 S
COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL
ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE
4 SUR,, lon:-98.23003627,
lat:19.66363996}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1261316/proyecto_INICIO
,
1261316/proyecto_PROCE
SO,
1261316/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122936 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia El Rosario - 82490 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82490 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE
CAMINO AL RODEO INTERIOR 0
S COLONIA EL ROSARIO, 90256
EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y
CALLE 2 SUR,, lon:-
98.22899343, lat:19.65916217}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:9.0}}

{1261318/proyecto_INICIO
,
1261318/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122947 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate - 77047 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77047 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 18
INTERIOR 0 PUEBLO
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
ESTUDIANTE Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS,, lon:-
97.9270966, lat:19.47166091}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261329/proyecto_INICIO
, 1261329/proyecto_FIN,
1261329/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122952 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Terrenate - 76894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76894 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL HERNANDEZ INTERIOR
0 0 PARAJE TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
MONTE DE LAS CRUSES Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,, lon:-
97.92394805, lat:19.47559451}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261334/proyecto_INICIO
,
1261334/proyecto_PROCE
SO,
1261334/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122953 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Terrenate - 76883 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76883 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 25 INTERIOR
0 PUEBLO TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
CANDELARIA Y CALLE ALDAMA,,
lon:-97.92436647,
lat:19.47217056}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261335/proyecto_INICIO
,
1261335/proyecto_PROCE
SO,
1261335/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122963 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Terrenate
Colonia El Capulin - 76938 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76938 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:10, direccion:CALLE 5
DE MAYO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
CHIPILO, 90540 EL CAPULÍN
[COLONIA], TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y ,, lon:-97.91112779,
lat:19.44877464}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261345/proyecto_INICIO
,
1261345/proyecto_PROCE
SO,
1261345/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122969 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Terrenate Guadalupe Victoria - 77026 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77026 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 6 INTERIOR
0 PUEBLO GUADALUPE
VICTORIA, 90543 GUADALUPE
VICTORIA, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE SIN NOMBRE,,
lon:-97.94614654,
lat:19.44339748}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261351/proyecto_INICIO
,
1261351/proyecto_PROCE
SO,
1261351/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122977 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Terrenate Toluca De Guadalupe -
76867 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76867 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:47, direccion:CALLE
DEL TORERO 0 INTERIOR 0
PUEBLO TOLUCA DE
GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE
GUADALUPE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
TORERO,, lon:-97.95742457,
lat:19.46624144}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261359/proyecto_INICIO
,
1261359/proyecto_PROCE
SO,
1261359/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122981 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Tetla - 87225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL87225 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO VILLAS DE
TETLA, 90430 TETLA, TETLA DE
LA SOLIDARIDAD TLAXCALA,,
lon:-98.10699939,
lat:19.46518677}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261363/proyecto_INICIO
,
1261363/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122986 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tetla De La Solidaridad Actipac - 84177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84177 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:INTERIOR
0 COLONIA ACTIPAC, 90430
TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA,, lon:-
98.10764911, lat:19.42888195}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261368/proyecto_INICIO
,
1261368/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123000 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Capulac -
78608 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78608 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO 1
UNO PUEBLO CAPULAC, 90435
CAPULAC, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE RUBEN SANCHEZ Y CALLE
FRANCISCO VILLA, CALLE
LIBERTAD, lon:-98.0417012,
lat:19.53824382}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261382/proyecto_INICIO
,
1261382/proyecto_PROCE
SO,
1261382/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123007 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tetla De La
Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 77017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77017 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10,
direccion:PRIVADA CUZAMA
CUARTA SECCIÓN 14 CATORCE
PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE
GIRASOLES Y CALLE DEL ANGEL,
CALLE CINCO DE ENERO, lon:-
98.13256947, lat:19.42551935}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261389/proyecto_INICIO
,
1261389/proyecto_PROCE
SO,
1261389/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123014 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Francisco
Atexcatzingo - 79633 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79633 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
LOS PINOS 47 CUARENTA Y
SIETE PUEBLO SAN FRANCISCO
ATEXCATZINGO 3RA MANZ,
90432 SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE CUATRO DE OCTUBRE Y
CALLE JARDINES DE SAN ISIDRO,
CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.14689218, lat:19.47488638}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261396/proyecto_INICIO
,
1261396/proyecto_PROCE
SO,
1261396/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123016 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Francisco
Atexcatzingo - 79630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79630 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
EL ARROYO 105 CIENTO CINCO
PUEBLO SAN FRANCISCO
ATEXCATZINGO 3RA MANZ,
90432 SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE JARDINES SAN ISIDRO Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.14568451, lat:19.47799703}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261398/proyecto_INICIO
,
1261398/proyecto_PROCE
SO,
1261398/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123033 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San Lorenzo Soltepec - 82383 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82383 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:72,
direccion:AVENIDA FRANCISCO
I. MADERO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN LORENZO
SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO
SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE AVENIDA FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.30948727,
lat:19.6056016}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261415/proyecto_INICIO
,
1261415/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123037 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Santa Maria Zotoluca - 82413 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82413 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, 90278
SANTA MARÍA ZOTOLUCA,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
98.0742008, lat:19.51611551}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261419/proyecto_INICIO
,
1261419/proyecto_PROCE
SO,
1261419/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123045 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco
Tecomalucan - 86066 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86066 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
CHAPULTEPEC PUEBLO
TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE REFORMA, lon:-
98.06258691, lat:19.60226545}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261427/proyecto_INICIO
, 1261427/proyecto_FIN,
1261427/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123048 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Tecomalucan - 82475 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82475 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 8 INTERIOR 0
PUEBLO TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE 25 DE
JUNIO,, lon:-98.06295484,
lat:19.60202115}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261430/proyecto_INICIO
, 1261430/proyecto_FIN,
1261430/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123061 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Máximo Rojas Xaloztoc
- 82583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82583 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO MÁXIMO ROJAS
XALÓSTOC, 90271 COLONIA
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE MANUEL SANTILLAN,,
lon:-98.10949251,
lat:19.58675923}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261443/proyecto_INICIO
,
1261443/proyecto_PROCE
SO,
1261443/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123066 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 86002 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86002 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
LOS PINOS PUEBLO UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SUR, CALLE ORIENTE,
lon:-98.33653661,
lat:19.65459667}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1261448/proyecto_INICIO
,
1261448/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123077 Proyecto de inversión 14204.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14204.49,
modificado:14204.49}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia San Diego Quintanilla -
82397 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82397 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:113, direccion:CALLE
TICOMAN 3 TRES INTERIOR 0 S
COLONIA SAN DIEGO
QUINTANILLA, 90266 SAN
DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE LAZARO CARDENAS,,
lon:-98.32498613,
lat:19.64365215}} 09-05-2018 31-12-2018 14,204.49 14,204.49 14,204.49 14,204.49 14,204.49

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:21.0}}

{1261459/proyecto_INICIO
,
1261459/proyecto_PROCE
SO,
1261459/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123081 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tocatlán - 113004 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL113004 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ABASOLO 74 SETENTA Y
CUATRO PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE
REFORMA, lon:-98.02453945,
lat:19.38838874}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261463/proyecto_INICIO
,
1261463/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123110 Proyecto de inversión 25441.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25441.12,
modificado:25441.12}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Totolac Los Reyes
Quiahuixtlan - 91853 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91853 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:715.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 20
INTERIOR 0 PUEBLO LOS REYES
QUIAHUIXTLAN, 90160 LOS
REYES QUIAHUIXTLÁN,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y ,, lon:-
98.24866953, lat:19.33712778}} 09-05-2018 31-12-2018 25,441.12 25,441.12 25,441.12 25,441.12 25,441.12

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:715.0}}

{1261492/proyecto_INICIO
,
1261492/proyecto_PROCE
SO,
1261492/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123113 Proyecto de inversión 5930.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5930.79,
modificado:5930.79}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Totolac Los Reyes
Quiahuixtlan - 91883 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91883 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:CALLE
TEZON 1 INTERIOR 0 PUEBLO
LOS REYES QUIAHUIXTLAN,
90160 LOS REYES
QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
QUIAHUIXTLAN Y CALLE
XICOHTENCATL,, lon:-
98.24465695, lat:19.33336176}} 09-05-2018 31-12-2018 5,930.79 5,930.79 5,930.79 5,930.79 5,930.79

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:70.0}}

{1261495/proyecto_INICIO
,
1261495/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123126 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Totolac - 66870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66870 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:8, direccion:CALLE
CALMECATITLA 28 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO
TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO
TEPETICPAC, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE Y
CALLE , CALLE, lon:-
98.23037121, lat:19.33682935}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261508/proyecto_INICIO
, 1261508/proyecto_FIN,
1261508/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123132 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zitlaltépec Francisco Javier Mier -
73207 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73207 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:2, direccion:CALLE
ACAPULCO 0 INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO JAVIER
MINA, 90596 COLONIA
FRANCISCO JAVIER MINA,
ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD
SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA
ENTRE CALLE BONILLA
VAZQUEZ Y CALLE TLAXCALA,
CALLE XICOHTENCATL, lon:-
97.92718479, lat:19.19171229}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261514/proyecto_INICIO
,
1261514/proyecto_PROCE
SO,
1261514/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123142 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec Barrio De Fatima -
82063 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82063 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LIRIOS 16 DIECISEIS INTERIOR 0
S PUEBLO SAN SALVADOR
TZOMPANTEPEC, 90490
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CERRADA ALAMOS Y
CALLE PROGRESO, CALLE PINOS,
lon:-98.09771636,
lat:19.37532622}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261524/proyecto_INICIO
,
1261524/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123144 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec - 78637 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78637 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN MANUEL 96 NOVENTA Y
SEIS INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
SALVADOR TZOMPANTEPEC,
90491 TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y
CALLE SAN DIEGO, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.12383739,
lat:19.37753984}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261526/proyecto_INICIO
,
1261526/proyecto_PROCE
SO,
1261526/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123146 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec - 79565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79565 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE OCTUBRE 92 NOVENTA Y
DOS INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
SALVADOR TZOMPANTEPEC,
90490 TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y
CALLE 20 DE OCTUBRE,, lon:-
98.09002514, lat:19.3687887}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261528/proyecto_INICIO
,
1261528/proyecto_PROCE
SO,
1261528/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123155 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 112527 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL112527 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:AVENIDA
JEAN CHARLOTTE PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y
CALLE AHUEHUETES,
BOULEVARD DESIDERIO
HERNANDEZ XOCHITIOTZIN,
lon:-98.10885709,
lat:19.40831831}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1261537/proyecto_INICIO
,
1261537/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123156 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec Barrio Zauhtla - 112822 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL112822 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:PRIVADA
ANGELES 114 CIENTO CATORCE
BARRIO ZAUHTLA, 90490 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE DE LOS ANGELES, CALLE
CAMINO CERCA DEL MOLINO,
lon:-98.12145565,
lat:19.37272717}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261538/proyecto_INICIO
,
1261538/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123163 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 81917 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81917 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CARRETERA COAXOMULCO 7
SIETE INTERIOR S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE CAMINO REAL Y
CALLE BUGAMBILIAS, CALLE
REFORMA ADELANTE DE
CAPILLA DE OCOTLAN, lon:-
98.1047264, lat:19.37276442}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261545/proyecto_INICIO
,
1261545/proyecto_PROCE
SO,
1261545/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123168 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79653 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79653 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALZADA
GUADALUPE 28 VEINTIOCHO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE AVENIDA SAN DIEGO Y
CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE
DE LA BUENA MUERTE, lon:-
98.11736497, lat:19.37468747}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261550/proyecto_INICIO
, 1261550/proyecto_FIN,
1261550/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123190 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec San Juan
Quetzalcoapan - 85823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85823 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:4, direccion:CALLE 21
DE MARZO 59 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN JUAN
QUETZALCOAPAN, 90493 SAN
JUAN QUETZALCOAPAN,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE ZARAGOZA Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.07085117, lat:19.37924597}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261572/proyecto_INICIO
,
1261572/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123191 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Juan
Quetzalcoapan - 79636 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79636 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:4, direccion:CALLE
ZARAGOZA 17 DIECISIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN QUETZALCOAPAN, 90493
SAN JUAN QUETZALCOAPAN,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE COSMIOPA Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.07203564, lat:19.3881117}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261573/proyecto_INICIO
, 1261573/proyecto_FIN,
1261573/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123194 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Juan
Quetzalcoapan - 78625 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78625 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA INTERIOR S PUEBLO
SAN JUAN QUETZALCOAPAN,
90493 SAN JUAN
QUETZALCOAPAN,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
XICOHTENCATL,, lon:-
98.06861528, lat:19.37772782}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261576/proyecto_INICIO
,
1261576/proyecto_PROCE
SO,
1261576/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201123205 Proyecto de inversión 289606.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:289606.98,
modificado:266526.19}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario -
103260 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 103260 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:261.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES BARRIO SAN
COSME XALOZTOC, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y CALLE BENITO
JUAREZ, CALLE ALDAMA CALLE
NIÑOS HEROES ENTRE C.
BENITO JUAREZ Y C. ALDAMA,
lon:-98.04785306,
lat:19.4039517}} 02-04-2018 28-04-2018 266,526.19 266,526.19 266,526.19 266,526.19 266,526.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839006,
contratista:C. YOLANDA
PEREZ HERNANDEZ,
CARRETERAS Y PUENTES
"YOPEH",
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:288495.58,
importe_modificado:28
8495.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:261.1}}

{1261587/proyecto_PROCE
SO,
1261587/proyecto_INICIO,
1261587/proyecto_FIN,
1261587/proyecto_INICIO,
1261587/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123211 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Con Baño Xaloztoc - 86054 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86054 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REVOLUCIÓN 6 INTERIOR 0
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE
NICOLAS BRAVO, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.03810956, lat:19.40820097}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261593/proyecto_INICIO
,
1261593/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123220 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc - 82070 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82070 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 53 INTERIOR 0
PUEBLO LA SIERRA, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE NIÑOS HÉROES ,, lon:-
98.04214468, lat:19.40546675}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261602/proyecto_INICIO
,
1261602/proyecto_PROCE
SO,
1261602/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123233 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc -
79625 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79625 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 7
INTERIOR 0 PUEBLO TETITLA,
90460 XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO LOPEZ Y CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ,, lon:-
98.05222684, lat:19.40994532}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261615/proyecto_INICIO
,
1261615/proyecto_PROCE
SO,
1261615/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123234 Proyecto de inversión 90540.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90540.32,
modificado:90540.32}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Xaloztoc San Pedro
Tlacotepec - 94252 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94252 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
PEDRO TLACOTEPEC, 90460
SAN PEDRO TLACOTEPEC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ,, lon:-98.04324151,
lat:19.38520973}} 09-05-2018 31-12-2018 90,540.32 90,540.32 90,540.32 90,540.32 90,540.32

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:210.0}}

{1261616/proyecto_INICIO
, 1261616/proyecto_FIN,
1261616/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123240 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82127 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82127 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 54 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE
MORELOS, CALLE
CORREGIDORA, lon:-
98.03640939, lat:19.4016569}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261622/proyecto_INICIO
,
1261622/proyecto_PROCE
SO,
1261622/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123242 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82164 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 52
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ, CALLE 116 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.04550744,
lat:19.3880961}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261624/proyecto_INICIO
,
1261624/proyecto_PROCE
SO,
1261624/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123251 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82111 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:AVENIDA
BENITO JUÁREZ 54 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUMBIA Y CALLE MORELOS,
CALLE CORREGIDORA, lon:-
98.036565, lat:19.4017463}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261633/proyecto_INICIO
,
1261633/proyecto_PROCE
SO,
1261633/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123257 Proyecto de inversión 4691.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4691.04,
modificado:4691.04}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Xaloztoc Guadalupe Texmolac - 91854 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91854 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:PRIVADA
FELIPE ANGELES 0 PUEBLO
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
PRIVADA FELIPE ANGELES Y
CALLE TERRENOS,, lon:-
98.04799925, lat:19.42384657}} 09-05-2018 31-12-2018 4,691.04 4,691.04 4,691.04 4,691.04 4,691.04

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:110.0}}

{1261639/proyecto_INICIO
,
1261639/proyecto_PROCE
SO,
1261639/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123263 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Guadalupe Texmolac - 82226 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82226 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:PRIVADA
PRIMERA ADOLFO LOPEZ
MATEOS 16 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA
DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.0490142, lat:19.41823189}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261645/proyecto_INICIO
,
1261645/proyecto_PROCE
SO,
1261645/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123267 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Guadalupe Texmolac
- 85730 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85730 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE 5
DE MAYO 9 NUEVE INTERIOR 0
S COLONIA GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
XICOHTENCATL Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.03939074, lat:19.42904937}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261649/proyecto_INICIO
,
1261649/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123274 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Velazco - 82281 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82281 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 6 PUEBLO
VELAZCO, 90465 COLONIA
VELAZCO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE AVENIDA FERROCARRIL
Y ,, lon:-98.01729984,
lat:19.42965016}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261656/proyecto_INICIO
,
1261656/proyecto_PROCE
SO,
1261656/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123291 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Xaloztoc
Colonia Venustiano Carranza - 79710 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79710 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6,
direccion:PROLONGACION DE
ARGENTINA 0 INTERIOR 0
PUEBLO VENUSTIANO
CARRANZA, 90460 COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE DIVISIÓN DE NORTE, EJE
VIAL REPUBLICA DE
ARGENTINA, lon:-98.06283736,
lat:19.40784968}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261673/proyecto_INICIO
,
1261673/proyecto_PROCE
SO,
1261673/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123292 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Santa Cruz Zacatzontetl -
82135 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82135 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:7, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
ZACATZONTETLA, 90467 SANTA
CRUZ ZACATZONTETLA,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE INDEPENDENCIA, CALLE
HIDALGO, lon:-98.03451066,
lat:19.39918201}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261674/proyecto_INICIO
,
1261674/proyecto_PROCE
SO,
1261674/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123305 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Colonia Jóse López Portillo - 79663 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79663 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, 90463 COLONIA JOSÉ
LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL ALEMAN Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
lon:-98.05053363,
lat:19.43115259}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261687/proyecto_INICIO
,
1261687/proyecto_PROCE
SO,
1261687/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123306 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Colonia José López Portillo - 79658 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79658 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE VENUSTIANO
CARRANZA Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE
CONSPIRADORES DE XALOZTOC,
lon:-98.05337409,
lat:19.43160536}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261688/proyecto_INICIO
,
1261688/proyecto_PROCE
SO,
1261688/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133156 Proyecto de inversión 243800.55

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:243800.55,
modificado:243800.55}}

Edificio C Aula 6x8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-189-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.048823, lat:19.40418}} 08-01-2018 243,800.55 243,800.55 243,800.53 243,800.53 243,800.53

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133951 Proyecto de inversión 1245041.09

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1245041.09,
modificado:1245041.09}}

Edificio D Aula 6 X 8 Mts Estructura
Regional Aislada Edificio G Aula 6 X 8
Mts Estructura Regional Aislada
Edificio F Dos Aulas 6 X8 Mts
Estructura Regional Aislada Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-199-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.221111, lat:19.212222}} 23-04-2018 1,245,041.09 1,245,041.09 1,245,041.09 1,245,041.09 1,245,041.09

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201135656 Proyecto de inversión 1108890

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:33,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1108890.0,
modificado:1179221.81}}

Apoyos Individuales Para La Compra
De Insumos, Materiales Yo
Equipamiento Para Negocio 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Planeación y finanzas y la Dirección de Atención a Migrantes2 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Plaza de
la constitución, esquina con
plaza san jose, planta alta
colonia centro Tlaxcala, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 21-03-2018 01-12-2018 1,179,221.81 1,179,221.81 1,179,221.81 1,179,221.81 1,179,221.81

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1274629/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201137428 Proyecto de inversión 715181.03

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715181.03,
modificado:715181.03}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-007-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:-, lon:-
98.089444, lat:19.421111}} 02-04-2018 715,181.03 715,181.03 715,181.03 715,181.03 715,181.03

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137657 Proyecto de inversión 2250000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2250000.0,
modificado:2161477.65}}

Construcción De Colector Y Emisor
Intermunicipal Tlaltelulco - Xiloxotla-
Teolocholco-Tepeyanco A Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales
""Atlamaxac"" (Primera Etapa) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF/APAUR/015/18 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 18-05-2018 2,161,477.65 2,161,477.65 2,161,477.65 2,161,477.65 2,161,477.65

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201137684 Proyecto de inversión 715891.52

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715891.52,
modificado:715891.52}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-023-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 02-04-2018 715,891.52 715,891.52 605,956.44 605,956.44 605,956.44

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.84}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201137793 Proyecto de inversión 702951.27

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:702951.27,
modificado:702951.27}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-023-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:-, lon:-
98.216944, lat:19.335833}} 02-04-2018 702,951.27 702,951.27 702,951.27 702,951.27 702,951.27

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138666 Proyecto de inversión 1253153.09

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1253153.09,
modificado:1253153.09}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-022-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.74}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138672 Proyecto de inversión 449278.88

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:449278.88,
modificado:449278.88}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-009-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.193888, lat:19.275833}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138693 Proyecto de inversión 1152760.47

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1152760.47,
modificado:1152760.47}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-007-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138710 Proyecto de inversión 274837.72

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:274837.72,
modificado:274837.72}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-005-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:-, lon:-
97.819444, lat:19.398333}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139831 Proyecto de inversión 655699.19

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:655699.19,
modificado:655699.19}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-049-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.240226, lat:19.21615}} 02-04-2018 655,699.19 655,699.19 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201140153 Proyecto de inversión 189198.47

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:189198.47,
modificado:189198.47}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-048-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:21, direccion:-, lon:-
97.739166, lat:19.386111}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140206 Proyecto de inversión 264922.1

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:264922.1,
modificado:264922.1}} Reconstruccion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-047-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:-, lon:-
97.918611, lat:19.476944}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140421 Proyecto de inversión 667637.35

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:667637.35,
modificado:667637.35}} Recontrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-102-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140465 Proyecto de inversión 568894.08

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:568894.08,
modificado:568894.08}} Reconstruccion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-021-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.314722, lat:19.233333}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.77}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140704 Proyecto de inversión 600958.74

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:600958.74,
modificado:600958.74}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-097-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:-, lon:-
98.377222, lat:19.567222}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada



2018 4 TLA00180201143422 Proyecto de inversión 349845.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:349845.44,
modificado:349845.44}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife eacr-046-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.196822, lat:19.33226}} 02-04-2018 349,845.44 349,845.44 104,953.63 104,953.63 104,953.63

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301288781 Proyecto de inversión 452090.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:452090.63,
modificado:452090.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN  YAUHQUEMEHCAN
PRIMERA SECCION - 259467 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL259467 N 0 0 136

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1933.4,
meta_modificada:1933.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO
SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE JUAREZ
Y,HAY UNA ESCUELA CERCA
EMSAD, lon:-98.18600141,
lat:19.40957849}} 09-05-2018 31-12-2018 452,090.63 452,090.63 452,090.63 452,090.63 452,090.63

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:966.7}}

{1288781/proyecto_INICIO
,
1288781/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301289608 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO CON BAÑO
ATLTZAYANCA COLONIA SANTA MARÍA
LAS CUEVAS - 276599 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL276599 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:21, direccion:CALLE
BAJA CALIFORNIA COLONIA
SANTA MARÍA LAS CUEVAS,
90558SANTA MARÍA LAS
CUEVAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALAENTRE CALLE
TAMAULIPAS Y CALLE
GUERRERO, CALLE ZACATECAS,
lon:-97.74037127,
lat:19.38508362}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.95}}

{1289608/proyecto_INICIO
,
1289608/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301306500 Proyecto de inversión 463159.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:463159.36,
modificado:463159.36}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE VENUSTIANO
CARRANZA ENTRE CALLE VENUSTIANO
CARRANZA Y CALLE QUINCE DE MAYO -
170405 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE170405 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1357.0,
meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
CALLE VENUSTIANO CARRANZA-
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
Y CALLE 15 DE MAYO MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 1 + 367
BARRIO CRISTO, 90920CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALAENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE 15 DE, lon:-98.14720397,
lat:19.14195836}} 09-04-2018 28-04-2018 463,159.36 463,159.36 463,159.36 463,159.36 463,159.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825024,
contratista:ARTEMIO
ROBERTO SERRANO
MASTRANZO,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:463159.36,
importe_modificado:46
3159.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:500.0}}

{1306500/proyecto_PROCE
SO,
1306500/proyecto_FIN,
1306500/proyecto_INICIO,
1306500/proyecto_PROCE
SO,
1306500/proyecto_INICIO,
1306500/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301306647 Proyecto de inversión 697239.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:697239.1,
modificado:695428.34}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y
GUARNICIONES - 171066 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO171066 N 0 0 7500

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1256.0,
meta_modificada:800.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALAENTRE
CALLE SALVADOR DIAZ MINOR
Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ
MATEOS, CALLE AGUSTIN DE
INTURBIDE LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN LA
AVEN, lon:-98.25432715,
lat:19.23334546}} 31-07-2018 31-08-2018 695,428.34 695,428.34 695,428.34 695,428.34 695,428.34

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:800.72}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301307004 Proyecto de inversión 243728.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:243728.46,
modificado:240774.96}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN - 172477 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 172477 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:574.0,
meta_modificada:575.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN PUEBLO
GUADALUPE TEXMOLAC,
90460GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE MIGUEL
ALEMAN Y CALLE BENITO
JUAREZ , CALLE 5 DE FEBRERO
C. MIGUEL ALEMAN ENTRE C.
BENITO JUAREZ Y C. 5 DE
FEBRERO, lon:-98.05514036,
lat:19.42598251}} 25-06-2018 04-08-2018 240,774.96 240,774.96 240,774.96 240,774.96 240,774.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/023,
contratista:C.
AMBROCIO LOPEZ
AGUIRRE,
CONSTRUCCIONES
PROSI,
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:241008.08,
importe_modificado:24
1008.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:575.54}}

{1307004/proyecto_INICIO
,
1307004/proyecto_PROCE
SO,
1307004/proyecto_FIN,
1307004/proyecto_INICIO,
1307004/proyecto_PROCE
SO,
1307004/proyecto_INICIO,
1307004/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301307993 Proyecto de inversión 61263.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61263.22,
modificado:60450.92}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE EL MIRADOR SAN
FRANCISCO - 176412 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD176412 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:250.0,
meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
EL MIRADOR COLONIA 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE  Y CALLE
TLATELPA,ENTRONQUE DE LA
CALLE EL MIRADOR A 300
MTROS DE EL CAMPO
DEPORTIVO DE SAN FRANCISCO
ATEXCAT, lon:-98.1418548,
lat:19.47366268}} 15-06-2018 10-07-2018 60,450.92 60,450.92 60,450.92 60,450.62 60,450.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-033 AGEB
No. 166,
contratista:CUATEPOTZ
O CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:60891.15,
importe_modificado:60
450.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:250.0}}

{1307993/proyecto_PROCE
SO,
1307993/proyecto_FIN,
1307993/proyecto_INICIO,
1307993/proyecto_FIN,
1307993/proyecto_INICIO,
1307993/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310402 Proyecto de inversión 1498852.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1498852.01,
modificado:1498852.01}}

TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION
DE EDUCACION FISICA EN
TELESECUNDARIA JOSE SOLEDAD
HERNANDEZ COLONIA SEXTA SECCION -
188566 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 188566 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:600.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
MACARIO M. HERNANDEZ
COLONIA COL. SEXTA SECCION,
90250TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALAENTRECALLE
ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA
MORELOS,ESC.
TELESECUNDARIA JOSE
SOLEDAD HERNANDEZ
CLAVE29DTV0074S1, lon:-
98.1222511, lat:19.62990011}} 02-07-2018 21-09-2018 1,498,852.01 1,498,852.01 1,498,852.01 1,498,852.01 1,498,852.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/LP/FISM1834/031,
contratista:CONSTRUCT
ORES POBLANOS,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:1498852.01,
importe_modificado:14
98852.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1310402/proyecto_INICIO
, 1310402/proyecto_FIN,
1310402/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310680 Proyecto de inversión 60531.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60531.12,
modificado:55922.43}}

MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION -
189482 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA189482 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPUBLICA DE ARGENTINA
SECCION ACTIPAC, 90430TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
CAMINO A LA CIENEGA Y CALLE
REPUBLICA DE CUBA,LA OBRA
SE LOCALIZA EN LA CALLE
REPUBLICA DE ARGENTINA
ENTRE LA PRESIDENCIA
AUXILIAR DE LA 1RA SE, lon:-
98.10731831, lat:19.43674527}} 08-02-2018 23-02-2018 55,922.43 55,922.43 55,922.43 55,922.43 55,922.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-006,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:55922.33,
importe_modificado:55
922.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1310680/proyecto_INICIO
,
1310680/proyecto_PROCE
SO,
1310680/proyecto_INICIO,
1310680/proyecto_FIN,
1310680/proyecto_INICIO,
1310680/proyecto_PROCE
SO,
1310680/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312371 Proyecto de inversión 84935.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84935.28,
modificado:112099.22}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 195330 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 195330 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:75.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
LA LAGUNA BARRIO ,
00000SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE LA
LAGUNA Y CALLE LA LAGUNA,
CALLE LA LAGUNA SE LLEGA
POR LA CALLE LA LAGUNA., lon:-
98.23012683, lat:19.27577414}} 15-08-2018 28-12-2018 112,099.22 112,099.22 112,099.22 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/045/2018
,
contratista:GUILLERMO
MUÑOZ FERRERA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:81945.51,
importe_modificado:81
945.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:70.0}}

{1312371/proyecto_INICIO
,
1312371/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312374 Proyecto de inversión 350136.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:350136.64,
modificado:332946.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN - 195363 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO 195363 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:564.07,
meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS BARRIO ,
00000SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE HUERTA,
CALLE LAZARO CARDENAS SE
LLEGA POR LA CARRETERA
TLAXCALA- PUEBLA LA QUE
LLEVA A ZACATELCO, lon:-
98.2423577, lat:19.29413406}} 15-08-2018 28-12-2018 332,946.23 332,946.23 332,946.23 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/028/2018
,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y EDIFICACIONES
REFRA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:332946.23,
importe_modificado:33
2946.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:60.0}}

{1312374/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314127 Proyecto de inversión 220183.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:220183.14,
modificado:153672.2}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD
VEINTISÉIS DE DOS PULGADAS DE
DIÁMETRO FISM TRECE - 208595 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208595 N 0 0 4667

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:75.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I. MADERO
COLONIA TERRENATE,
90540TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALAENTRE CALLE MONTE
DE LAS CRUCES Y CALLE
GUILLERMO PRIETO, CALLE
IGNACIO BONILLA LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.92533569, lat:19.47713222}} 04-05-2018 15-06-2018 153,672.20 153,672.20 153,672.20 153,672.20 153,672.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM013/18,
contratista:MARIA
VIRGINIA CARMONA
HERNANDEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:153672.2,
importe_modificado:15
3672.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:75.0}}

{1314127/proyecto_INICIO
,
1314127/proyecto_PROCE
SO,
1314127/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada



2018 4 TLA180301314205 Proyecto de inversión 942608.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:942608.93,
modificado:642608.93}}

CONSTRUCCION DE RECAMARA
ADICIONAL FISM TREINTA Y UNO -
208999 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208999 N 0 0 2450

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE
TLAXCALAENTREY,LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.91933242, lat:19.47726878}} 04-06-2018 30-06-2018 642,608.93 642,608.93 642,608.93 642,608.93 642,608.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM031/18,
contratista:MAXIMINO
CARMONA OLIVARES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:642608.93,
importe_modificado:64
2608.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:9.0}}

{1314205/proyecto_PROCE
SO,
1314205/proyecto_FIN,
1314205/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314357 Proyecto de inversión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:620000.0,
modificado:599736.29}}

REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO - 209513 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 209513 N 0 0 620

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:400.0,
meta_modificada:406.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
SOR JUANA INES DE LA CRUZ
BARRIO , 00000SAN ESTEBAN
TIZATLÁN, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE
APIZACO- TLAXCALA Y CALLE
ZERANOTLA, CALLE FRANCISCO
Y MADERO SE LLEGA POR LA
CALLE PRINCIPAL CIEN METROS
ANTES DE LLEGAR A LAS
OFICINAS DEL ISSTE, lon:-
98.20831627, lat:19.33808838}} 01-09-2018 28-12-2018 599,736.29 599,736.29 599,736.29 303,607.85 303,607.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/034/2018
, contratista:LUIS
ENRIQUE PEREZ
TAMAYO,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:599736.29,
importe_modificado:59
9736.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:406.5}}

{1314357/proyecto_INICIO
, 1314357/proyecto_FIN,
1314357/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314525 Proyecto de inversión 580099.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:580099.6,
modificado:577242.3}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 210219 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 210219 N 0 0 580

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:350.0,
meta_modificada:412.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA BARRIO ,
00000SAN DIEGO METEPEC,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE CAMINO ANTIGUO A
TEXOLOC Y CALLE TLAXCALA A
TEXOLOC,  SE LLEGA POR LA
CARRETERA TLAXCALA
TEXOLOC FRENTE AL ORGANO
DE FISCALIZACION, lon:-
98.25142696, lat:19.29068383}} 01-09-2018 28-12-2018 577,242.30 577,242.30 577,242.30 518,576.90 518,576.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/021/2018
, contratista:CIADUSA
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:577242.3,
importe_modificado:57
7242.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:412.41}}

{1314525/proyecto_INICIO
,
1314525/proyecto_PROCE
SO,
1314525/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314556 Proyecto de inversión 2877117.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2877117.11,
modificado:938255.1}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR
SANITARIO - 210354 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 210354 N 0 0 2877

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:822.0,
meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:CALLE
CARRETERA OCOTLAN- SANTA
ANA COLONIA OCOTLAN,
00000OCOTLÁN, TLAXCALA
TLAXCALAENTRECALLE
ARQUITECTOS Y CAMINO
VECINAL, CALLE DE LOS
FRESNOS SE LLEGA POR LA
CALLE PRINCIPAL DE LA
CARRETERA SANTA ANA-
OCOTLAN., lon:-98.21737353,
lat:19.3171449}} 01-09-2018 28-12-2018 938,255.10 938,255.10 938,255.10 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/058/2018
,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y PROYECTOS
RANGOON S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:938255.1,
importe_modificado:93
8255.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:40.8}}

{1314556/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314723 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:50000.0,
modificado:54325.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO - 211220 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO 211220 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15,
direccion:AVENIDA
INSURGENTES BARRIO ,
00000SAN SEBASTIÁN
ATLAHAPA, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS Y PRIVADA
LAS GARDENIAS, PRIVADA LAS
GARDENIAS SE LLEGA POR LA
CALLE PRINCIPAL ATLAHAPA,
lon:-98.23191067,
lat:19.28364183}} 01-09-2018 28-09-2018 54,325.10 54,325.10 54,325.10 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/073/2018
,
contratista:CONSTRUCT
ORA FOPSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:54325.1,
importe_modificado:54
325.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.1}}

{1314723/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317284 Proyecto de inversión 277142.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:277142.98,
modificado:274749.96}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO - 219764 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 219764 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:277.0,
meta_modificada:277.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:CALLE
DIVISION DEL NORTE BARRIO
VENUSTIANO CARRANZA,
90460COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
DIVISION DEL NORTE Y CALLE
DIVISION DEL NORTE, CAMINO
TLACHA C. DIVISION DEL NORTE
ENTRE C. DIVISION DEL NORTE
Y C. TLACHA, lon:-98.06483292,
lat:19.40718181}} 09-07-2018 31-07-2018 274,749.96 274,749.96 274,749.96 274,749.96 274,749.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/025,
contratista:C. REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
INGENIERIA EN
CONSTRUCCION,
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:274749.96,
importe_modificado:27
4749.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:277.0}}

{1317284/proyecto_INICIO
,
1317284/proyecto_PROCE
SO,
1317284/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317807 Proyecto de inversión 137114.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:137114.71,
modificado:136048.11}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
222246 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 222246 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:CALLE A
TEXCALAC COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
90460COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE A
TEXCALAC Y CALLE A
TEXCALAC, CALLE DIVISION DEL
NORTE C. A TEXCALAC ENTRE
C. A TEXCALAC Y C. DIVISION
DEL NORTE, lon:-98.06130449,
lat:19.41471035}} 06-08-2018 08-09-2018 136,048.11 136,048.11 136,048.11 136,048.11 136,048.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/041,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:136048.11,
importe_modificado:13
6048.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1317807/proyecto_INICIO
,
1317807/proyecto_PROCE
SO,
1317807/proyecto_FIN,
1317807/proyecto_PROCE
SO,
1317807/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318039 Proyecto de inversión 25816.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25816.89,
modificado:23776.04}}

AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE -
223062 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223062 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GUADALUPE VICTORIA BARRIO
SAN COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE PRIVADA
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA,
CERRADA CERRADA PRIVADA
GUADALUPE VICTORIA ENTRE
C. GUADALUPE VICTORIA Y
CERRADA, lon:-98.04820301,
lat:19.40840672}} 15-08-2018 20-08-2018 23,776.04 23,776.04 23,776.04 23,776.04 23,776.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/056,
contratista:MARIA DE
JESUS BARRIOS
MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:25478.82,
importe_modificado:23
776.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1318039/proyecto_PROCE
SO,
1318039/proyecto_FIN,
1318039/proyecto_PROCE
SO,
1318039/proyecto_INICIO,
1318039/proyecto_FIN,
1318039/proyecto_INICIO,
1318039/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321652 Proyecto de inversión 450291.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:450291.22,
modificado:450291.22}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE
SANITARIO - 236096 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236096 N 0 0 229

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:421.0,
meta_modificada:420.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:24, direccion:CALLE
SANTA ELENA EXHACIENDA
SANTA ELENA, 90723EX-
HACIENDA SANTA ELENA,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLE SANTA ELENA Y BRECHA
, CALLE SANTA ELENA EN EL
INTERIOR DE LA EXHACIENDA
SANTA ELENA CALLE SANTA
ELENA, INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRECCIÓN OR,
lon:-98.34918225,
lat:19.22508866}} 10-09-2018 31-10-2018 450,291.22 450,291.22 450,291.22 450,291.22 450,291.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823028-IR,
contratista:GRUPO
BOCARDO S.A DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:450291.22,
importe_modificado:45
0291.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:420.25}}

{1321652/proyecto_INICIO
,
1321652/proyecto_PROCE
SO,
1321652/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321655 Proyecto de inversión 206215.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:206215.63,
modificado:202601.92}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236100 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236100 N 0 0 53

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:98.0, meta_modificada:114.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11,
direccion:PRIVADA
XICOHTENCATL PUEBLO SAN
RAFAEL TENANYECAC,
90718SAN RAFAEL
TENANYECAC, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRE AVENIDA
XICOHTENCATL Y BRECHA ,
PRIVADA XICOHTENCATL EN
ESQUINA DE AVENIDA
XICOHTENCATL Y PRIVADA
XICOHTENCATL INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRE, lon:-
98.3708563, lat:19.24425056}} 30-07-2018 30-09-2018 202,601.92 202,601.92 202,601.62 202,601.62 202,601.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823008-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:202601.92,
importe_modificado:20
2601.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:114.7}}

{1321655/proyecto_PROCE
SO,
1321655/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301321682 Proyecto de inversión 416227.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:416227.15,
modificado:414915.19}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE CHIHUAHUA
TIZOSTOC - 236154 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236154 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:565.0, meta_modificada:899.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
CHIHUAHUA PUEBLO SAN
ANTONIO TIZOSTOC, 90127SAN
ANTONIO TIZOSTOC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS
TLAXCALAENTRECALLE
TAMAULIPAS Y CAMINO A
NEPOPUALCO,LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE
CHIHUAHUA ENTRE CALLE
TAMAULIPAS Y CAMINO A
NEPOPUALCO, lon:-
98.33551367, lat:19.3346354}} 01-10-2018 30-11-2018 414,915.19 414,915.19 414,915.19 414,915.19 414,915.19

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISM/
18/15/072,
contratista:CFE
DISTRIBUCIÓN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS, TLAX,
monto:414915.19,
importe_modificado:41
4915.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:899.0}}

{1321682/proyecto_INICIO
,
1321682/proyecto_PROCE
SO,
1321682/proyecto_FIN,
1321682/proyecto_PROCE
SO,
1321682/proyecto_FIN,
1321682/proyecto_INICIO,
1321682/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301322625 Proyecto de inversión 49490.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49490.99,
modificado:44299.3}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN
CALLE SIN NOMBRE - 240306 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA240306 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:116.0,
meta_modificada:115.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:18, direccion:CALLE
BRECHA O SIN NOMBRE
PUEBLO PLAN DE AYALA,
90438PLAN DE AYALA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRECALLE BENITO
JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL
A CD. INDS. XICOHTENCALT,EL
SITIO DE LOS TRABAJOS SE
LOCALIZA ENTRE LA CALLE
BENITO JUAREZ Y CARRETE,
lon:-98.10208139,
lat:19.49934835}} 22-06-2018 09-07-2018 44,299.30 44,299.30 44,299.30 44,299.30 44,299.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-054/068A,
contratista:IVAN
MALDONADO
HERNANDEZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:40753.5,
importe_modificado:44
299.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:115.5}}

{1322625/proyecto_INICIO
, 1322625/proyecto_FIN,
1322625/proyecto_PROCE
SO,
1322625/proyecto_INICIO,
1322625/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301322640 Proyecto de inversión 123721.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:123721.78,
modificado:88252.99}}

CONSTRUCCION DE BANQUETA
AVENIDA  XICOHTENCATL - 240362 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD240362 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:171.0,
meta_modificada:174.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL SECCION
OCOTITLA, 90430TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTREPRIVADA SIN
NOMBRE Y CALLE MONTE
MARIA,CIEN METROS ANTES DE
LA CAPILLA DE LA 3RA SECCION
EL LA CARRETERA QUE
COMUNICA A TETLA Y CIUDAD
INDUSTRIAL XICOTENCATL, lon:-
98.08567401, lat:19.45133641}} 06-08-2018 20-08-2018 88,252.99 88,252.99 88,252.99 88,252.99 88,252.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-022,
contratista:FERNANDO
ADRIAN MORALES
INCLAN,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:122367.69,
importe_modificado:88
252.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:174.36}}

{1322640/proyecto_INICIO
, 1322640/proyecto_FIN,
1322640/proyecto_PROCE
SO,
1322640/proyecto_FIN,
1322640/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301323181 Proyecto de inversión 33435.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:33435.67,
modificado:33435.67}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 243265 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 243265 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:180.0,
meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1,
direccion:AMPLIACION CALLE
CAMINO REAL INTERIOR SN
COLONIA SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALAENTRE
CALLE ALAMOS Y CALLE
UNIVERSIDAD,LA CALLE SE
ENCUENTRA UBICADO ENTRE
LA CALLE ALAMOS Y CALLE
UNIVERSIDAD CUENTA , lon:-
98.23026565, lat:19.22055945}} 13-11-2018 18-11-2018 32,829.64 32,829.64 32,829.64 32,829.64 32,829.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM15-18,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:33435.67,
importe_modificado:32
829.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:180.0}}

{1323181/proyecto_FIN,
1323181/proyecto_INICIO,
1323181/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301324457 Acción 68406.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:68406.77,
modificado:68406.77}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y
HARDWARE - 248308 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero PRODIM Sin identificar AMAXAC 248308 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.169569,
lat:19.350286}} 17-09-2018 31-10-2018 68,406.77 68,406.77 68,406.77 68,406.77 68,406.77

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}}

{1324457/proyecto_PROCE
SO,
1324457/proyecto_INICIO,
1324457/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301328132 Proyecto de inversión 84393.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84393.11,
modificado:81810.32}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA
PLUVIAL - 265816 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN265816 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
18 DE ENERO PUEBLO
HUALCALTZINCO,
90459HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE LOS
MÚSICOS Y AVENIDA 7 DE
MARZO,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA
SOBRE LA CALLE 18 DE ENERO
JUSTO DONDE QUIEBRA LA AV.
2 DE ENERO, ENTRE CALLE LOS
MÚSI, lon:-98.15847959,
lat:19.39997055}} 15-09-2018 26-09-2018 81,810.32 81,810.32 81,810.32 81,810.32 81,810.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-031,
contratista:AL-LU
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS DE
TLAXCALA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:81810.32,
importe_modificado:81
810.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1328132/proyecto_INICIO
,
1328132/proyecto_PROCE
SO,
1328132/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301330683 Proyecto de inversión 49078.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49078.56,
modificado:41000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 273389 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273389 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:133.36,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:2, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL
ROSARIO OCOTOXCO, 90456EL
ROSARIO OCOTOXCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE PRIVADA
GALENO Y CALLE
TLAHUICOLE,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE
PRIVADA GALENO Y CALLE
TLAHUICOLE, EN LA CO, lon:-
98.18101559, lat:19.38202581}} 17-09-2018 21-09-2018 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM-
18-43-044,
contratista:FEDERICO
LUIS CANO GARDUÑO,
convocante:MUNCIPIO
DE YAUHQUEMEHCNA,
monto:41000.0,
importe_modificado:41
000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1330683/proyecto_PROCE
SO,
1330683/proyecto_FIN,
1330683/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301384813 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5000000.0,
modificado:5000000.0}} PF/FORTAFIN/032/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/032/18 N 0 0 4204

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:6.06,
meta_modificada:6.06}} 2

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:Juárez,
Tlaxcala, México, lon:-
98.19268942, lat:19.41491386},
geo2: {cve_municipio:43,
localidad:1,
direccion:Arboledas 12, La
Magdalena Tepepa, 90450
Yauhquemehcan, Tlax.,
México, lon:-98.18477154,
lat:19.40843773}} 27-08-2018 04-11-2018 5,000,000.00 4,995,000.00 4,995,000.00 4,995,000.00 3,696,320.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/032/18,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y MATERIALES
OVERFIELD, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4850824.5,
importe_modificado:48
50824.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:6.06}}

{1384813/proyecto_INICIO
,
1384813/proyecto_PROCE
SO,
1384813/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301385355 Proyecto de inversión 1192005.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1192005.05,
modificado:1192005.05}} PF/FORTAFIN/045/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/045/18 N 0 0 2898

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.4,
meta_modificada:1.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:Las
Crisantemas, San Simeón
Xipetzinco, Tlax., México, lon:-
98.28590155, lat:19.48111749},
geo2: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:Las
Crisantemas, San Simeón
Xipetzinco, Tlax., México, lon:-
98.28685105, lat:19.48072302},
geo3: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:Las
Crisantemas, San Simeón
Xipetzinco, Tlax., México, lon:-
98.28634143, lat:19.48050049}} 09-10-2018 17-12-2018 1,192,005.05 1,177,095.69 1,177,095.69 1,177,095.69 353,128.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/045/18,
contratista:INMUTERR,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1177095.69,
importe_modificado:11
77095.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:1.4}}

{1385355/proyecto_INICIO
, 1385355/proyecto_FIN,
1385355/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301387287 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1750000.0,
modificado:1750000.0}}

MERCADO GASTRONOMICO DE
TLAXCO 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE TURISMO PF/PRODERMAGICO/040/18S 565775 604161 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:16 de
Septiembre 5, Centro, 90250
Centro, Tlax., México, lon:-
98.11846733, lat:19.61376691},
geo2: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:16 de
Septiembre 5, Centro, 90250
Centro, Tlax., México, lon:-
98.1184566, lat:19.61376691},
geo3: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:16 de
Septiembre 5, Centro, 90250
Centro, Tlax., México, lon:-
98.11846733, lat:19.61376691}} 03-10-2018 11-12-2018 1,741,769.40 1,741,769.40 1,741,769.40 1,741,769.40 916,558.52

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1387287/proyecto_FIN,
1387287/proyecto_PROCE
SO,
1387287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301389069 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1050000.0,
modificado:1050000.0}}

READECUACION DEL MUSEO DE LA
CIUDAD DE HUAMANTLA 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE TURISMO PF/PRODERMAGICO/041/18S 604161 565775 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:Parque
Juárez 12, Centro, 90501
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.92296648, lat:19.31310763},
geo2: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:Parque
Juárez 12, Centro, 90501
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.92296648, lat:19.31308738},
geo3: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:Parque
Juárez 12, Centro, 90501
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.92296648, lat:19.31304688}} 03-10-2018 11-12-2018 1,050,000.00 1,048,657.73 1,048,657.73 1,048,657.73 314,786.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1389069/proyecto_INICIO
,
1389069/proyecto_PROCE
SO,
1389069/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301389478 Proyecto de inversión 6600000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:S, prog_pres:74,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6600000.0,
modificado:6408974.17}} PF/APAUR/011/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/011/18 N 0 0 9856

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:4908.0,
meta_modificada:4908.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:Av Benito
Juárez Norte. 21, Cuarto Barrio,
90140 Panotla, Tlax., México,
lon:-98.2691431,
lat:19.31644887}} 14-05-2018 02-09-2018 6,408,974.17 6,408,974.17 6,408,974.17 6,408,974.17 6,408,974.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/AP
AUR/011/18 (APAUR),
contratista:GRANITO Y
BASALTO
CONSTRUCTORA, S. DE
R.L. DE C.V. Y
CREATIVIDAD EN
ESPACIOS DE
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:6408974.17,
importe_modificado:64
08974.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:4908.0}} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301393043 Proyecto de inversión 3303237

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:3303237.0,
modificado:3303237.0}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-BAR-28-2016 N 0 0 387

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:1,
direccion:ziltlaltepec, lon:-
97.908756, lat:19.20473}} 28-11-2017 27-03-2019 3,303,237.00 3,303,237.00 2,415,550.02 2,415,550.02 2,415,550.02

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.74}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393122 Proyecto de inversión 692215.15

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692215.15,
modificado:692215.15}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-074-2018 N 0 0 364

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:José Ma.
Morelos 7A, Centro, 90000
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.,
México, lon:-98.23699951,
lat:19.31632737}} 02-07-2018 16-09-2018 692,215.15 692,215.15 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393126 Proyecto de inversión 499500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:499500.0,
modificado:499500.0}}

TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FED.
BENITO JUAREZ 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE APIZACO FF1805007 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:Calle
Emilio Carranza, Centro, 90300
Apizaco, Tlax., México, lon:-
98.14290762, lat:19.40984429}} 31-10-2018 15-12-2018 149,850.00 149,850.00 149,850.00 149,850.00 149,850.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FF006/2018-006,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TÉCNICAS MIRY, S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:499500.0,
importe_modificado:49
9500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:0.2}}

{1393126/proyecto_PROCE
SO,
1393126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393206 Proyecto de inversión 144590.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:144590.87,
modificado:144590.87}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-136-2018 N 0 0 338

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:Av. 27 de
Septiembre 12, Centro, Tlax.,
México, lon:-97.91976929,
lat:19.47695021}} 13-08-2018 23-09-2018 144,590.87 144,590.87 43,377.26 43,377.26 43,377.26

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393466 Proyecto de inversión 713722.31

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:713722.31,
modificado:713722.31}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-025-2017 N 0 0 480

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:apizaco,
lon:-98.140612, lat:19.416335}} 13-11-2017 18-02-2018 713,722.31 713,722.31 360,109.67 360,109.67 360,109.67

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.5}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393608 Proyecto de inversión 692004.37

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692004.37,
modificado:692004.37}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-092-2018 N 0 0 597

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:san
pablo del monte, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 16-07-2018 30-09-2018 692,004.37 692,004.37 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399763 Proyecto de inversión 320648.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:320648.17,
modificado:320648.17}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-128-2018 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Loma
Bonita, Tlax., Mexico, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 20-08-2018 02-11-2018 320,648.17 320,648.17 96,194.45 96,194.45 96,194.45

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399925 Proyecto de inversión 2653173.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2653173.61,
modificado:2653173.61}} obra de rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 174

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16,
direccion:acuitlapilco, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 21-05-2018 18-09-2018 2,653,173.61 2,653,173.61 1,989,877.13 1,989,877.13 1,989,877.13

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.75}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405804 Proyecto de inversión 17977.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:17977.1,
modificado:17977.1}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE ATLANGATEPEC SAN
ANTONIO ZACAPEXCO - 371449 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL371449 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:715.3,
meta_modificada:715.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:114, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA RANCHERIA
SAN ANTONIO ZACAPEXCO,
90415 SAN ANTONIO
ZACAPEXCO (SAN PEDRO
ZACAPEXCO), ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CAMINO SAN
PEDRO Y CAMINO SIN
NOMBRE,, lon:-98.15963732,
lat:19.53061124}} 09-05-2018 31-12-2018 17,977.10 17,977.10 17,977.10 17,977.10 17,977.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:357.65}}

{1405804/proyecto_PROCE
SO,
1405804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401425372 Proyecto de inversión 200296.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200296.06,
modificado:200000.71}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
TECOJOTE - 308103 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 308103 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:146.0,
meta_modificada:175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:PRIVADA
TECOJOTE PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y , PARA LLEGAR A
LA PRIVADA TECOJOTE SE
PUEDE TOMAR LA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE YA QUE LLEGA A
EST, lon:-98.11121948,
lat:19.38047062}} 17-09-2018 01-10-2018 200,000.71 200,000.71 200,000.71 200,000.71 200,000.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838010,
contratista:GERS
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:200000.71,
importe_modificado:20
0000.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:175.0}}

{1425372/proyecto_FIN,
1425372/proyecto_PROCE
SO,
1425372/proyecto_INICIO,
1425372/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401432824 Proyecto de inversión 103824.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:103824.82,
modificado:103376.51}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE JUANA DE ARCO
PUEBLO DE LA CRUZ - 329126 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 329126 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
JUANA DE ARCO PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO
JUÁREZ, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE INDEPENDENCIA, LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE
JUANA DE ARCO ENTRE LAS
AVENIDAS INDEPENDENCIA Y
JUÁREZ EN EL PUEBLO DE
BÉNIT, lon:-97.90725996,
lat:19.37556093}} 03-09-2018 18-09-2018 103,376.51 103,376.51 103,376.51 103,376.51 103,376.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-090,
contratista:FEDERICO
ENRIQUE CADENA
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:89117.68,
importe_modificado:10
3376.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1432824/proyecto_INICIO
, 1432824/proyecto_FIN,
1432824/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401433669 Proyecto de inversión 274635.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:274635.43,
modificado:271669.74}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION  EN
TERCERA PRIVADA DE RICARDO
FLORES MAGON  BARRIO DE SAN
LUCAS - 334824 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 334824 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
3 PRIVADA DE RICARDO FLORES
MAGON BARRIO SAN LUCAS,
90507 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 18 DE MARZO Y CALLE
FUNDADORES, CAMINO SANTA
ANA RIOS LA OBRA SE UBICA
EN LA TERCERA PRIVADA DE
RICARDO FLORES MAGON EN
EL, lon:-97.91387639,
lat:19.31133427}} 10-03-2018 09-04-2018 271,669.74 271,669.74 271,669.74 271,669.74 271,669.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-091,
contratista:PARLOP11,
S. DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:273941.63,
importe_modificado:27
1669.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:250.0}}

{1433669/proyecto_PROCE
SO,
1433669/proyecto_INICIO,
1433669/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401434361 Proyecto de inversión 47786.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47786.43,
modificado:47241.01}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA  FUNDADORES
BARRIO DE SAN LUCAS - 339638 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 339638 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FUNDADORES BARRIO SAN
LUCAS, 90507 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE ENERO Y CALLE
FUNDADORES, LA OBRA SE
UBICA EN LA PRIVADA
FUNDADORES ENTRE LAS
CALLES 20 DE ENERO Y
FUNDADORES EN EL BARRIO SE
SAN LUCAS, lon:-97.91328523,
lat:19.31003065}} 06-09-2018 20-09-2018 47,241.01 47,241.01 47,241.01 47,241.01 47,241.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-092,
contratista:FEDERICO
ENRIQUE CADENA
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:40725.01,
importe_modificado:47
241.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:50.0}}

{1434361/proyecto_INICIO
, 1434361/proyecto_FIN,
1434361/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401435288 Proyecto de inversión 367472.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:367472.32,
modificado:367472.32}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA - 345439 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA345439 S 111 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:PUEBLO
MUÑOZ, 90420 MUÑOZ,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE DOS DE
ABRIL Y CALLE TRES DE ABRIL,
CAMINO A ATLANGATEPEC
PLANTA DE TRATAMIENTO A
UN COSTADO DEL CAMINO A
ATLANGATEPEC, lon:-
98.2126091, lat:19.48324069}} 10-10-2018 31-12-2018 367,472.31 367,472.31 367,472.31 367,472.31 367,472.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/003,
contratista:DIEGO
POZOZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX.,
monto:367472.31,
importe_modificado:36
7472.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1435288/proyecto_FIN,
1435288/proyecto_INICIO,
1435288/proyecto_FIN,
1435288/proyecto_PROCE
SO,
1435288/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401435450 Proyecto de inversión 26794.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26794.86,
modificado:26002.66}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC
SAN DIEGO XALPATLAHUAYA - 346475 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 346475 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:45.0,
meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:129, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC COLONIA N.C.P.
SAN DIEGO XALPATLAHUAYA,
90513 SAN DIEGO
XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE MELGA
Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA
SE UBICA EN CALLE
CUAUHTEMOC ENTRE MELGA Y
CALLE ZARAGOZA, lon:-
97.95620969, lat:19.37466685}} 05-11-2018 26-11-2018 26,002.66 26,002.66 26,002.66 26,002.66 26,002.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-108,
contratista:CIATSA
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:26002.66,
importe_modificado:26
002.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:45.0}}

{1435450/proyecto_INICIO
, 1435450/proyecto_FIN,
1435450/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401438304 Proyecto de inversión 136972.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:136972.29,
modificado:317653.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO - 363168 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 363168 S 12 9 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:7.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:COLONIA
EL SABINAL, 90255 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , SE
ENCUENTRAN UBICADAS EN
VARIAS CALLES DE LA COLONIA
DEL EL SABINAL CON 6
ACCIONES Y UNA ACCION EN
LA LOCALIDAD DE ITURBIDE ,
lon:-98.11000327,
lat:19.63033638}} 13-09-2018 15-11-2018 317,653.63 317,653.63 317,653.63 317,653.63 317,653.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/109,
contratista:GRUPO
STROY S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:317653.63,
importe_modificado:31
7653.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:5.0}}

{1438304/proyecto_INICIO
, 1438304/proyecto_FIN,
1438304/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401443406 Proyecto de inversión 441852.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:441852.68,
modificado:441852.68}}

MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA
SANTA BEATRIZ - 370932 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS370932 S 126 198 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:29, direccion:CALLE
CAMINO EJIDAL COLONIA
SANTA BEATRIZ LA NUEVA,
90565 SANTA BEATRIZ LA
NUEVA, CUAPIAXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE CAMINO EJIDAL Y
CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE
12 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA
EN LA PRIMERA CALLE Y ÚNICA
DE TERRACERIA A , lon:-
97.76390032, lat:19.35097171}} 14-11-2018 29-12-2018 441,852.68 441,852.68 441,852.68 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808007/ir/2018,
contratista:adan
martinez rojas,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:441852.68,
importe_modificado:44
1852.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1443406/proyecto_PROCE
SO,
1443406/proyecto_FIN,
1443406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449029 Proyecto de inversión 444962.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:444962.49,
modificado:443733.14}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
CALLE DIVISION DEL NORTE EN SAN
JOSE XICOHTENCATL - 380813 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380813 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE PUEBLO
SAN JOSÉ XICOHTENCATL,
90515 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CAMINO A
ALLENDE Y CALLE S/N, LA OBRA
ABARCA DESDE LA ZAP
2901300440350 PERO ABARCA
LA CALLE DIVISION DEL NORTE
QUE ESTA , lon:-97.82317735,
lat:19.3545178}} 13-11-2018 13-12-2018 443,733.14 443,733.14 443,733.14 443,733.14 443,733.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-114,
contratista:EDUARDO
PAREDES GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:443733.14,
importe_modificado:44
3733.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:420.0}}

{1449029/proyecto_INICIO
, 1449029/proyecto_FIN,
1449029/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449056 Proyecto de inversión 255434.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:255434.63,
modificado:254742.99}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA
BARRIO DE SANTA ANITA - 380842 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380842 S 63 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
JUSN ESCUTIA BARRIO SANTA
ANITA, 90508 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO A GUADALUPE Y
CAMINO S/N, CALLE JUAN DE
LA BARRERA LA OBRA SE UBICA
EN LA CALLE JUAN ESCUTIA
ENTRE EL CAMINO A
GUADALUPE Y CAMINO SIN
NOMBRE S, lon:-97.91191055,
lat:19.33394123}} 15-11-2018 15-12-2018 254,742.99 254,742.99 254,742.99 254,742.99 254,742.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-116,
contratista:OSCAR
AARON GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:373224.91,
importe_modificado:25
4742.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.0}}

{1449056/proyecto_INICIO
, 1449056/proyecto_FIN,
1449056/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401451838 Proyecto de inversión 395600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:395600.0,
modificado:395600.0}}

CONSTRUCCION DE CALENTADOR
SOLAR SAN ANTONIO HUEXOTITLA -
384658 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA384658 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:46.0,
meta_modificada:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:26, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO SAN ANTONIO
HUEXOTITLA, 90251 SAN
ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO DIAZ Y CALLE JOSE
MARIA MORELOS, CALLE
ALVARO OBREGON CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO SAN ANTONIO
HUEXOTI, lon:-98.20738023,
lat:19.60197989}} 07-12-2018 21-12-2018 395,600.00 395,600.00 395,600.00 395,600.00 395,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/098,
contratista:GRUPO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SUMUNISTROS
ROSFER S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:812200.0,
importe_modificado:81
2200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:22.0}}

{1451838/proyecto_INICIO
,
1451838/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401458850 Proyecto de inversión 534698.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:267349.34,
modificado:267349.34}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:267349.34,
modificado:267359.32}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA
POTABLE - 403331 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 403331 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:773.0,
meta_modificada:773.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA EL PEÑON
ENTRONQUE A LA CUEVA
COLONIA ACOPINALCO DEL
PEÑÓN, 90255 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
CARRETERA AL PEÑON Y
AVENIDA ENTRONQUE A LA
CUEVA, LA OBRA SE
ENCUENTRA A UN COSTADO DE
LA CARRETERA AL PEÑÓN , lon:-
98.13567766, lat:19.62465793}} 10-09-2018 15-10-2018 267,359.32 267,359.32 267,359.32 267,359.32 267,359.32

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:773.0}}

{1458850/proyecto_INICIO
, 1458850/proyecto_FIN,
1458850/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401460545 Proyecto de inversión 82599.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:82599.59,
modificado:82599.59}}

RETIRO DE DOS POSTES CON LINEA
EXISTENTE DE MEDIA Y BAJA TENSION
EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA
SECCIÓN SEGUNDA - 405222 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405222 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
SECCION SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE
CUAHUTEMOC SE UBICA EN
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, lon:-98.18396795,
lat:19.33141938}} 04-12-2018 14-12-2018 82,559.59 82,559.59 82,559.59 82,559.59 82,559.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818025, contratista:LUIS
MANUEL AGUILAR
VEYRA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:82559.59,
importe_modificado:82
559.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2.0}}

{1460545/proyecto_INICIO
, 1460545/proyecto_FIN,
1460545/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401461153 Proyecto de inversión 162949.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:162949.67,
modificado:162949.67}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
CALLE BUENAVISTA - 405982 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO405982 S 600 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:304.0, meta_modificada:304.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:19, direccion:CALLE
BUENAVISTA PUEBLO LA
SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIO
BONILLA Y CAMINO SIN
NOMBRE, EN CALLE
BUENAVISTA SE ENCUENTRA
LOCALIZADO EN LOS LIMITES DE
LA LOCALIDAD, lon:-
98.61944106, lat:19.53620712}} 27-11-2018 27-11-2018 162,949.67 162,949.67 162,949.67 162,949.67 162,949.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-06-057,
contratista:CFE
SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BASICOS,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:162949.67,
importe_modificado:16
2949.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:304.0}}

{1461153/proyecto_FIN,
1461153/proyecto_PROCE
SO,
1461153/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401467786 Proyecto de inversión 145705.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:145705.99,
modificado:145705.99}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE JOSEFA CRUZ -
413513 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO413513 S 10 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:160.0,
meta_modificada:155.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA CRUZ COLONIA LA
VENTA, 90835 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CERRADA CERRADA, CERRADA
CERRADA A UNA CUADRA DE
LA CAPILLA DE LA VENTA., lon:-
98.21012147, lat:19.27954569}} 06-08-2018 03-09-2018 145,705.99 145,705.99 145,705.99 145,705.99 145,705.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048003-
CONT01,
contratista:CONSTRUCT
ORA MIMET S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:148415.61,
importe_modificado:14
5705.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:155.51}}

{1467786/proyecto_INICIO
,
1467786/proyecto_PROCE
SO,
1467786/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401475767 Proyecto de inversión 105043.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:105043.37,
modificado:105043.37}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE DE DOS PULGADAS DE
DIAMETRO - 421933 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO421933 S 90 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:225.0,
meta_modificada:28.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CALLE GALEANA Y CALLE
MATAMOROS, CALLE CALLE
HIDALGO LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN LA
AVENIDA PRINCIPA, lon:-
98.25375637, lat:19.23300104}} 03-09-2018 28-10-2018 105,043.37 105,043.37 105,043.37 105,043.37 105,043.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/026,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR CORTER
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:105043.37,
importe_modificado:10
5043.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:28.5}}

{1475767/proyecto_FIN,
1475767/proyecto_PROCE
SO,
1475767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401478605 Proyecto de inversión 932419.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:932419.66,
modificado:932419.66}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE
CALLE IGNACIO CARRANZA Y
REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE
TEPETITLA - 424371 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424371 S 52 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:200.16,
meta_modificada:200.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
LIBERTAD PUEBLO TEPETITLA,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO CARRANZA Y
CALLE REVOLUCIÓN, CALLE
LIBERTAD ENTRE CALLE
IGNACIO CARRANZA Y
REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD
DE TEPETITLA, lon:-
98.37057522, lat:19.26308252}} 15-11-2018 28-12-2018 141,601.13 141,601.13 141,601.13 141,601.13 141,601.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
015/IR/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:141601.13,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.16}}

{1478605/proyecto_PROCE
SO,
1478605/proyecto_INICIO,
1478605/proyecto_PROCE
SO,
1478605/proyecto_FIN,
1478605/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401479488 Proyecto de inversión 27576.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27576.87,
modificado:27576.87}}

COLOCACION DE TRES CALENTADORES
SOLARES EN TLALCUAPAN - 425200 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN425200 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:3.0,
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
CONSTANCIA Y DIEGO MARTIN
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CONSTANCIA Y CALLE DIEGO
MARTIN, CALLE CONSTANCIA Y
DIEGO MARTIN DE TLALCU, lon:-
98.16905251, lat:19.29029152}} 01-11-2018 07-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:0.0}}

{1479488/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401480503 Proyecto de inversión 192343.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:192343.55,
modificado:192343.54}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA HIDALGO EN
CULHUACA PTE - 426384 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA426384 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:126.0,
meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HIDALGO BARRIO CULHUACA,
90194 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA HIDALGO Y CERRADA
CERRADA, CALLE ESMERALDA
LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES
SOBRE LA PRIVADA HIDALGO
ENTRE AV. HIDALGO Y CERR,
lon:-98.20149486,
lat:19.25497646}} 12-11-2018 16-11-2018 192,343.54 192,343.54 192,343.54 192,343.54 192,343.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSIX/
DOP/FISM1860014,
contratista:SALOMÓN
PADILLA PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILXOXOXTLA, TLAX.,
monto:192343.54,
importe_modificado:19
2343.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:126.0}}

{1480503/proyecto_FIN,
1480503/proyecto_PROCE
SO,
1480503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401480792 Proyecto de inversión 755484.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:755484.04,
modificado:755529.39}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL
CBTIS NUMERO TRES EXTENSIÓN
XILOXOXTLA - 426649 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA426649 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:220.0,
meta_modificada:196.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ BARRIO
CONTLA, 90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y
PRIVADA BENITO JUÁREZ,
AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE
LA OBRA SE UBICA SOBRE LA
CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE C,
lon:-98.21917568,
lat:19.27392645}} 15-10-2018 07-12-2018 755,529.39 755,529.39 755,529.39 755,529.39 755,529.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSIX-
DOP-FISM-18-60-05,
contratista:DIMARBA
PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:738192.18,
importe_modificado:75
5529.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:196.68}}

{1480792/proyecto_INICIO
,
1480792/proyecto_PROCE
SO,
1480792/proyecto_FIN,
1480792/proyecto_INICIO,
1480792/proyecto_PROCE
SO,
1480792/proyecto_FIN,
1480792/proyecto_INICIO,
1480792/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484938 Proyecto de inversión 20755.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20755.18,
modificado:20755.18}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS DE CONCRETO - 433165 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433165 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:16.45,
meta_modificada:16.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE TOLTECA Y CALLE
CENTRO DE SALUD, CALLE
CUAUHTEMOC SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, TLAX., lon:-
98.18070859, lat:19.40034819}} 17-10-2018 25-10-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}}

{1484938/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401485252 Proyecto de inversión 109201.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:109201.8,
modificado:109201.8}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA
PLUVIAL - 433761 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433761 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
LIRA Y ORTEGA PUEBLO
HUALCALTZINCO, 90459
HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA 2 DE ENERO Y
CAMINO REAL, CALLE LIRA Y
ORTEGA HUALCALTZINCO,
TLAX., lon:-98.16206302,
lat:19.40233348}} 18-12-2018 28-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485252/proyecto_PROCE
SO,
1485252/proyecto_FIN,
1485252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401486549 Proyecto de inversión 1198835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198835.86,
modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN, con ubicación en CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA, DE LA
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO EN EL MUNICIPIO DE
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA. 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-004 S 100 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1628.12,
meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO,
lon:-98.104052, lat:19.441416}} 07-06-2018 05-08-2018 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-004,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1189260.2,
importe_modificado:11
98835.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1486549/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487033 Proyecto de inversión 547759.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:547759.43,
modificado:547759.43}} rehabilitacion 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-071-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:San
Antonio Atotonilco, Tlax.,
México, lon:-98.4655211,
lat:19.3735137}} 03-12-2018 03-02-2019 547,759.43 547,759.43 547,759.43 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487125 Proyecto de inversión 491740.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:491740.54,
modificado:491740.54}}

DIFICIO A REHABILITACION DE
SANITARIOS EDIFICIO B
IMPERMEABILIZANTE DE AZOTEA
EDIFICIO F SANITARIOS PARA
DISCAPACITADOS ESTRUCTURA
ESPECIAL AISLADA Y OBRA 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-012-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1,
direccion:Cuaxomulco, Tlax.,
México, lon:-98.0983624,
lat:19.3557151}} 03-12-2018 23-12-2018 491,740.54 491,740.54 491,740.54 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487183 Proyecto de inversión 134893.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:134893.96,
modificado:134893.96}} BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-066-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:San José
Atotonilco, Tlax., México, lon:-
98.0533379, lat:19.6013416}} 15-11-2018 03-02-2019 134,893.96 134,893.96 134,893.96 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487384 Proyecto de inversión 183204.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:183204.63,
modificado:183204.63}}

EDIFICIO L  TERMINACION DE EDIFICIO
ESTRUCTURA ATIPICA AISLADA Y OBRA
EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-005-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:San Jorge
Tezoquipan, Tlax., México, lon:-
98.3129296, lat:19.3206472}} 19-11-2018 10-12-2018 183,204.63 183,204.63 183,204.63 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487588 Acción 53012

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53012.0,
modificado:51142.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 166613 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 166613 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.048823, lat:19.40418}} 02-05-2018 31-05-2018 51,142.00 51,142.00 51,142.00 51,142.00 51,142.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:1.0}}

{1487588/proyecto_INICIO
,
1487588/proyecto_PROCE
SO,
1487588/proyecto_FIN,
1487588/proyecto_PROCE
SO,
1487588/proyecto_FIN,
1487588/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401488330 Acción 169579.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:169579.99,
modificado:100000.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION
DE SERVICIOS - 270866 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS270866 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.472041, lat:19.492705}} 20-08-2018 11-09-2018 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:DOP
MST/FISM-20-2018-007,
contratista:ALMA
GIOVANNA FLORES
BRIONES,
convocante:SANCTORU
M DE LAZARO
CARDENAS,
monto:100000.0,
importe_modificado:10
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1488330/proyecto_PROCE
SO,
1488330/proyecto_FIN,
1488330/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401488654 Acción 336000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:336000.0,
modificado:336000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 300608 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA300608 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.796532, lat:19.431364}} 02-07-2018 18-09-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401491579 Proyecto de inversión 3349519.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3349519.44,
modificado:3349519.44}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN AV.
CENTRAL, ENTRE AV. 5 DE MAYO Y
PRIVADA ITURBIDE, SAN JOSÉ TETEL,
YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 8992766 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:4140.0,
meta_modificada:4140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.156038, lat:19.426547},
geo2: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.152208, lat:19.430197}} 06-07-2018 25-07-2018 3,312,674.72 3,312,674.72 3,312,674.72 3,312,674.72 3,312,674.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-002,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:3033773.1,
importe_modificado:30
33773.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:4140.0}}

{1491579/proyecto_INICIO
, 1491579/proyecto_FIN,
1491579/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401491581 Proyecto de inversión 1206426.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1206426.1,
modificado:1206426.1}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE
LA PALMA, ENTRE AV. DEL TRABAJO Y
CALLE EL MANZANO, SANTA ÚRSULA
ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 8992896 N 0 0 245

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1667.4,
meta_modificada:1667.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.162018, lat:19.426314},
geo2: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.163538, lat:19.427447}} 15-11-2018 07-12-2018 1,193,155.42 1,193,155.42 1,193,155.42 1,193,155.42 1,193,155.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-009,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1182756.23,
importe_modificado:11
82756.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1667.4}}

{1491581/proyecto_PROCE
SO,
1491581/proyecto_INICIO,
1491581/proyecto_FIN} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494521 Proyecto de inversión 707391

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:707391.0,
modificado:707391.0}}

obra exterior, demolición y
construcción de barda perimetral 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-009-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1,
direccion:Tlapayatla, 90760
Santa Catarina Ayometla, Tlax.,
México, lon:-98.2240321,
lat:19.184834}} 15-11-2018 17-02-2019 707,391.00 707,391.00 707,391.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401494571 Proyecto de inversión 836137.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:836137.03,
modificado:836137.03}}

rehabilitación de instalación electrica
y pisos. 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-141-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:San Jorge
Tezoquipan, Tlax., México, lon:-
98.3129296, lat:19.3206472}} 15-11-2018 17-02-2019 836,137.03 836,137.03 836,137.03 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494597 Proyecto de inversión 80418

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:80418.0,
modificado:80418.0}}

edificio a impermebealización y
rehabilitación general. 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-137-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:San José
Atoyatenco, Tlax., México, lon:-
98.3552777, lat:19.2508333}} 15-11-2018 20-01-2019 80,418.00 80,418.00 80,418.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494631 Proyecto de inversión 1012794

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1012794.0,
modificado:1012794.0}}

edificio a, b, c ,d, e, f, g,  rehailitación
general e instalación electrica. 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:Españita,
Tlax., México, lon:-98.4221291,
lat:19.4621539}} 15-11-2018 17-02-2019 1,012,794.00 1,012,794.00 1,012,794.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494684 Proyecto de inversión 1198835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198835.86,
modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD MTT FOR-FIN-1831-004 S 100 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1628.12,
meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:5 de
Mayo 271, Segunda Secc, 90432
San Francisco Atexcatzinco,
Tlax., México, lon:-
98.14121246, lat:19.46776563}} 07-06-2018 05-08-2018 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-004,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1189260.2,
importe_modificado:11
98835.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1494684/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494879 Proyecto de inversión 208279.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:208279.49,
modificado:208279.49}} edificio a, b, impermeabilizante. 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-025-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 26-11-2018 16-12-2018 208,279.49 208,279.49 208,279.49 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495591 Adquisición 7350

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7350.0,
modificado:7350.0}} EVALUACION DEL DESEMPEÑO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de
Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 009/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 7,350.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495632 Adquisición 265000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:265000.0,
modificado:265000.0}} ADQUISICION DE MUNICIONES 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de
Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 013/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:20000.0,
meta_modificada:20000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 265,000.00 190,601.18 190,601.18 190,601.18 190,601.18

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:20000.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496922 Acción 220400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:220400.0,
modificado:220400.0}}

REHABILITACION MERCADO DE
ARTESANIAS 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO N 0 0 3909

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Calle
Prol. Xicohténcatl 12, Quinta
Secc, 90250 Tlaxco, Tlax.,
México, lon:-98.12050581,
lat:19.6158488}} 07-12-2018 11-01-2019 220,400.00 220,400.00 220,400.00 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/014/0
15, contratista:SERGIO
CARRASCO PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:382753.6,
importe_modificado:38
2753.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.05}}

{1496922/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496966 Acción 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:350000.0,
modificado:350000.0}}

REMODELACION DEL PARQUE DE LA
COMUNIDAD 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 022 N 0 0 1778

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30,
direccion:Unnamed Road,
Tlaxcala, México, lon:-
98.27098846, lat:19.57822918}} 03-01-2019 31-01-2019 350,000.00 350,000.00 350,000.00 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/020/0
21/022,
contratista:MATIAS
GUEVARA PORTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DEE TLAXCO,
monto:350000.0,
importe_modificado:35
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.01}}

{1496966/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496971 Acción 496714.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:496714.41,
modificado:496714.41}} REHABILITACION DEL PASAJE 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 023 N 0 0 3909

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:90250,
Fco. I. Madero 45, Ejidal,
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.11975479, lat:19.61223074}} 27-12-2018 08-02-2019 496,714.41 496,714.41 496,714.41 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/023,
contratista:SERGIO
CARRASCO PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:496714.41,
importe_modificado:49
6714.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.1}}

{1496971/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498584 Proyecto de inversión 585687.61

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:585687.61,
modificado:585687.61}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-024-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:Calle
Guadalupe Victoria, Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.3341413,
lat:19.2286798}} 16-04-2018 16-06-2018 585,687.61 585,687.61 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498855 Proyecto de inversión 2803801.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2803801.21,
modificado:2803801.21}}

PD/SECODUVI/075/18   Y C.M.
/075/A/18.-/075/B/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/075/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:3.36,
meta_modificada:3.36}} 2

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:Calle
Lázaro Cárdenas 3, Primera
Fracción Tierra Colorada, San
Jerónimo Zacualpan, Tlax.,
México, lon:-98.26244316,
lat:19.24143153}, geo2:
{cve_municipio:51, localidad:1,
direccion:San Jerónimo
Zacualpan, Tlax., México, lon:-
98.2616131, lat:19.2421134}} 06-12-2018 20-12-2018 2,803,801.21 2,803,801.21 2,803,801.21 2,803,801.21 2,721,172.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/075/18,
contratista:ARQ.
MAURICIO POPOCATL
TEMOLTZIN,
convocante:SECODUVI,
monto:2803801.21,
importe_modificado:28
03801.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:3.36}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500083 Proyecto de inversión 3453054.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3453054.44,
modificado:3453054.44}} PD/SECODUVI/090/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/090/18 N 0 0 10000

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:Papalotla, Tlax.,
México, lon:-98.2141154,
lat:19.1650977}} 27-11-2018 20-12-2018 3,453,054.44 3,453,054.44 3,453,054.44 3,453,054.44 1,035,920.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/090/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA IOBARA, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:3453068.52,
importe_modificado:34
53054.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500125 Proyecto de inversión 5551365.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5551365.02,
modificado:5551365.02}} PD/SECODUVI/072/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/072/18  C.M. /072/ -/072/B/N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
lineal, meta:2.08,
meta_modificada:2.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:Xaltocan,
Tlax., México, lon:-98.2171967,
lat:19.4256555}} 06-11-2018 20-12-2018 5,551,365.02 5,551,365.02 5,551,365.02 5,551,365.02 3,843,293.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/072/18,
contratista:C. CELIA
VALADEZ PAREDES,
convocante:SECODUVI,
monto:5297604.28,
importe_modificado:55
51365.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro lineal,
avance:2.08}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500130 Proyecto de inversión 9736861.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9736861.23,
modificado:9736861.23}} PD/SECODUVI/073/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/073/18  C.M. /073/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
lineal, meta:3.34,
meta_modificada:3.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:Xaltocan,
Tlax., México, lon:-98.2171967,
lat:19.4256555}} 06-11-2018 20-12-2018 9,736,861.23 9,736,861.23 9,736,861.23 9,736,861.23 2,767,409.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/073/18,
contratista:OSEYE, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:7836861.24,
importe_modificado:97
36861.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro lineal,
avance:3.34}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500245 Proyecto de inversión 870937.5

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:870937.5,
modificado:870937.5}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-030-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:San José
Cuamantzingo, Tlax., México,
lon:-98.2538888,
lat:19.5149999}} 16-04-2018 14-06-2018 870,937.50 870,937.50 754,228.86 754,228.86 754,228.86

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.87}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500255 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1350000.0,
modificado:1350000.0}} PD/SECODUVI/113/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/113/18. N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 22-12-2018 30-12-2018 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/113/18,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERON, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1350000.0,
importe_modificado:13
50000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500258 Proyecto de inversión 417083.45

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:417083.45,
modificado:417083.45}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-028-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:Amaxac
de Guerrero, Tlax., México, lon:-
98.1639023, lat:19.3527871}} 16-04-2018 14-06-2018 417,083.45 417,083.45 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500267 Proyecto de inversión 1656692.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1656692.88,
modificado:1656692.88}} PD/SECODUVI/160/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/160/18. N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 10-12-2018 31-12-2018 1,656,692.88 1,656,692.88 1,656,692.88 1,656,692.88 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/160/18,
contratista:PROYECTOS,
EDIFICACIONES CIVILES,
S.A DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1656693.96,
importe_modificado:16
56692.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401500319 Proyecto de inversión 1697103.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1697103.8,
modificado:1697103.8}} PD/SECODUVI/164/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/164/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:Tetla de
la Solidaridad, Tlax., México,
lon:-98.1051499,
lat:19.4415302}} 10-12-2018 31-12-2018 1,697,103.80 1,697,103.80 1,697,103.80 1,697,103.80 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/164/18,
contratista:C. MONICA
RUIZ TORRES,
convocante:SECODUVI,
monto:1697103.8,
importe_modificado:16
97103.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500480 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-003 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1332.4,
meta_modificada:1332.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:Lindavista 33, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.15168381,
lat:19.46934363}} 03-05-2018 02-07-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1500480/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500489 Proyecto de inversión 534842.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:534842.08,
modificado:534842.08}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-108-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:San
Vicente Xiloxochitla, Tlax.,
México, lon:-98.315688,
lat:19.2824775}} 11-06-2018 14-09-2018 534,842.08 534,842.08 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500509 Proyecto de inversión 1666160.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1666160.2,
modificado:1666160.2}} PD/SECODUVI/162/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/162/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:Totolac,
Tlax., México, lon:-98.2635372,
lat:19.3251524}} 10-12-2018 31-12-2018 1,666,160.20 1,666,160.20 1,666,160.20 1,666,160.20 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/162/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA Y
COMERCIALIZADORA
DREMI, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1666160.2,
importe_modificado:16
66160.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500583 Proyecto de inversión 1671829.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1671829.11,
modificado:1671829.11}} PD/SECODUVI/168/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/168/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:El
Carmen Tequexquitla, Tlax.,
México, lon:-97.6526182,
lat:19.3251486}} 10-12-2018 31-12-2018 1,671,829.11 1,671,829.11 1,671,829.11 1,671,829.11 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/168/18,
contratista:ING.
MARGARITO ESCOBAR
ANGULO,
convocante:SECODUVI,
monto:1671829.11,
importe_modificado:16
71829.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500600 Proyecto de inversión 1698115.38

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1698115.38,
modificado:1698115.38}} PD/SECODUVI/155/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/155/18 N 0 0 100000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 10-12-2018 31-12-2018 1,698,115.38 1,698,115.38 1,698,115.38 1,698,115.38 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/155/18,
contratista:GRUPO
PROATEC, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1698115.38,
importe_modificado:16
98115.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500711 Proyecto de inversión 1108978.64

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1108978.64,
modificado:1108978.64}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 17 Mazatecochco de José María Morelos

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-086-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1,
direccion:Mazatecochco, Tlax.,
México, lon:-98.185762,
lat:19.1806458}} 04-06-2018 06-09-2018 1,108,978.64 1,108,978.64 378,079.48 378,079.48 378,079.48

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.35}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500892 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADFOR-FIN-1831-03 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1332.4,
meta_modificada:1332.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:Lindavista 33, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.15185547,
lat:19.46934363}} 03-05-2018 02-07-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1500892/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501067 Proyecto de inversión 394591.98

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:394591.98,
modificado:394591.98}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-059-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:5, direccion:Calle de
la Roseta 5, Tlatempan,
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.,
México, lon:-98.20678711,
lat:19.3331743}} 28-05-2018 02-07-2018 394,591.98 394,591.98 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501426 Proyecto de inversión 1681947.77

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1681947.77,
modificado:1681947.77}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-174-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 29-10-2018 16-12-2018 1,681,947.77 1,681,947.77 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501505 Proyecto de inversión 1595550

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1595550.0,
modificado:1595550.0}} PD/SECODUVI/118/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/118/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:Apizaco,
Tlax., México, lon:-98.1393179,
lat:19.415881}} 22-12-2018 30-12-2018 1,595,550.00 1,595,550.00 1,595,550.00 1,595,550.00 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/118/18,
contratista:ARQ.
MAURICIO GARCIA
MORALES,
convocante:SECODUVI,
monto:1595550.0,
importe_modificado:15
95550.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501747 Proyecto de inversión 1659500.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1659500.93,
modificado:1659500.93}} PD/SECODUVI/151/18 Y C.M./151/A/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/151/18 Y C.M./151/A/18N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:San
Francisco Tetlanohcan, Tlax.,
México, lon:-98.1720989,
lat:19.2609269}, geo2:
{cve_municipio:50, localidad:1,
direccion:Calle Cuahutémoc 2,
Santa Cruz Matlacahuacan,
90840 San Francisco
Tetlanohcan, Tlax., México,
lon:-98.15872192,
lat:19.25626046}} 10-12-2018 31-12-2018 1,659,500.93 1,659,500.93 1,659,500.93 1,659,500.93 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/151/18,
contratista:KONSTRUKC
E PROYAC, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1659500.93,
importe_modificado:16
59500.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501840 Proyecto de inversión 864128.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:864128.52,
modificado:864128.52}} PD/SECODUVI/154/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/154/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1,
direccion:Tetlatlahuca, Tlax.,
México, lon:-98.2937897,
lat:19.2333174}} 10-12-2018 31-12-2018 864,128.52 864,128.52 864,128.52 864,128.52 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/154/18,
contratista:ORIENTAL
SUCOCO, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:864128.52,
importe_modificado:86
4128.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503296 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

MODERNIZACIÓN DE BOULEVARD LIC.
TULIO HERNANDEZ GÓMEZ PRIMERA
ETAPA, EN LOCALIDAD DE MUÑOZ,
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS, TLAX. 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXPDR 1811 01 N 0 0 2000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:3586.84,
meta_modificada:3586.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:Blvd. Lic.
Tulio Hernandez Gómez 15,
Loma Bonita, Muñoz, Tlax.,
México, lon:-98.20901334,
lat:19.47579205}} 16-01-2019 16-01-2019 999,000.00 998,837.37 998,837.37 998,837.35 998,837.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/PDR2018/01,
contratista:ESPECIALIST
AS EN
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA LUCE, S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:998837.37,
importe_modificado:99
8837.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:3586.84}}

{1503296/proyecto_INICIO
, 1503296/proyecto_FIN,
1503296/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503738 Proyecto de inversión 559373.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:559373.91,
modificado:559373.91}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-163-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1,
direccion:Atlangatepec, Tlaxc.,
Mexico, lon:-98.208534,
lat:19.532317}} 17-09-2018 26-10-2018 559,373.91 559,373.91 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503863 Proyecto de inversión 204314.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:204314.58,
modificado:204314.58}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife 204314.58 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:tecopilco,
lon:-98.255, lat:19.483611}} 17-09-2018 16-10-2018 204,314.58 204,314.58 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503870 Proyecto de inversión 149499.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:149499.4,
modificado:149499.4}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-157-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:texcalac, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 27-08-2018 25-09-2018 149,499.40 149,499.40 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503925 Proyecto de inversión 148450.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:148450.66,
modificado:148450.66}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-143-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18,
direccion:Santiago Cuaula,
Calpulalpan, Tlax., Mexico, lon:-
98.570476, lat:19.588526}} 03-09-2018 17-10-2018 148,450.66 148,450.66 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA16160400823554 Proyecto de inversión 41863453.28

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:130,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4.186345328E7,
modificado:8.821865423E7}}

Construcción De 59 Comedores
Prefabricados, Equipados,
Sustentables De 6.10 X 12.60 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE COMS-29-179-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 12-12-2016 01-07-2017 88,218,654.23 88,218,654.23 81,007,833.06 81,007,833.06 81,007,833.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:COMS-
29-179-2016,
contratista:KAINSA S.A
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA,
monto:8.821865423E7,
importe_modificado:8.8
21865423E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.91}}

{929687/proyecto_INICIO,
929687/proyecto_PROCES
O,
929687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170300955998 Proyecto de inversión 2264462.37

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2264462.37,
modificado:2264462.37}}

Construcción De Barda Y
Rehabilitación, Primaria Fausto Vega
Santander 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-BAR-11-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.208055, lat:19.474722}} 12-06-2017 01-10-2017 2,264,462.37 2,264,462.37 2,264,462.37 2,264,462.37 2,264,462.37

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101071653 Proyecto de inversión 1080429.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1080429.45,
modificado:1034521.64}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Yauhquemehcan,
Tlaxcala // (Construcción De
Pavimento De Adocreto, En Calle Las
Palmas, San Francisco Tlacuilohcan,
Yauhquemehcan, Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 585 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:(I. 0+000;
19.40524; -98.197913) (F.
0+290; 19.40738; -98.197193),
lon:-98.184011, lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 1,034,521.64 1,034,521.64 1,034,521.64 1,034,521.64 1,034,521.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-006,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1058984.94,
importe_modificado:10
34521.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1208884/proyecto_INICIO
, 1208884/proyecto_FIN,
1208884/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101071827 Proyecto de inversión 896958.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:896958.14,
modificado:878933.13}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Yauhquemehcan,
Tlaxcala // (Construcción De
Pavimento De Adocreto, En Calle
Duraznos, Santa María Atlihuetzian,
Yauhquemehcan, Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 580 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:(I. 0+000;
19.369227; -98.185313) (F.
0+130; 19.369961; -98.186487),
lon:-98.184011, lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 878,933.13 878,933.13 878,933.13 878,933.13 878,933.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MY-
PDR-18-43-011,
contratista:CONSTRUCCI
ONES, INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO  S.A.
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:878933.13,
importe_modificado:87
8933.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1209058/proyecto_INICIO
, 1209058/proyecto_FIN,
1209058/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072976 Proyecto de inversión 576838.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:576838.44,
modificado:684298.2}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Yauhquemehcan,
Tlaxcala // (Construcción De
Pavimento De Adocreto, En Calle
Miguel Hidalgo, Entre Calle De
Iturbide Y Calle Reforma, Santa Úrsula
Zimatepec, Yauhquemehcan, Tlaxcala.)
/ 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 590 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:(I. entre
calle de iturbide; 19.419304; -
98.159856) (F. entre calle
Reforma; 19.419002; -
98.160372), lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 684,298.20 684,298.20 684,298.20 684,298.20 684,298.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PDR-
18-43-004,
contratista:INFRAESTRU
CTURA Y
CONSTRUCCIONES DEMI
S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:564725.27,
importe_modificado:68
4298.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1210207/proyecto_INICIO
, 1210207/proyecto_FIN,
1210207/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101073017 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNUNICIPIO DE TOCATLAN PDR-1835001 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1906.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:0, direccion:calle
Abasolo entre calle 2 de
septiembre y calle la presa,
lon:-98.031931, lat:19.390452}} 06-08-2018 01-09-2018 1,000,000.00 998,627.05 998,627.05 998,627.05 998,627.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-014-18,
contratista:IVAN ALVA
GUTIERREZ,
convocante:MUNNICIPI
O DE TOCATLAN,
monto:987627.05,
importe_modificado:98
7627.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1906.86}}

{1210248/proyecto_INICIO
,
1210248/proyecto_PROCE
SO,
1210248/proyecto_INICIO,
1210248/proyecto_FIN,
1210248/proyecto_PROCE
SO,
1210248/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077205 Proyecto de inversión 362403

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:362403.0,
modificado:1642603.0}}

Fortalecimiento Al Sistema
Penitenciario Nacional 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Estatal de Seguridad - N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Calle
Xicohténcatl número 13
esquina Lardizábal, Colonia
Centro, código postal 90000,
Tlaxcala., lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 1,642,603.00 976,710.36 976,710.36 976,710.36 614,998.36

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077215 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2500000.0,
modificado:2500000.0}}

Fortalecimiento De La Autoridad
Administrativa Especializada Del
Sistema De Justicia Penal Para
Adolescentes 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Calle
Xicohténcatl numero 13
esquina Lardizábal, Colonia
Centro, código postal 90000,
Tlaxcala., lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,593,377.85

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077262 Proyecto de inversión 13556800

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.35568E7,
modificado:1.35568E7}}

Modelo Homologado De Unidades De
Policía Cibernética 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Estatal de Seguridad - N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Calle
Xicohténcatl número 13
esquina Lardizábal, colonia
Centro, código postal 90000,
Tlaxcala., lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 986,945.00 982,206.15 982,206.15 982,206.15 -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119112 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec -
123801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL123801 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10,
direccion:AVENIDA JUÁREZ 5
CINCO PUEBLO SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC, 90440
SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE BOLIVAR Y CALLE RAFAEL
RAMIREZ, CALLE PROGRESO,
lon:-98.22480637,
lat:19.40004881}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1257494/proyecto_INICIO
,
1257494/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119119 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
San Simón Tlatlahuquitepec - 70155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70155 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
DURAZNOS 5 INTERIOR 0
PUEBLO SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC, 90440
SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
TERRENOS DE LABOR,, lon:-
98.22070726, lat:19.41499501}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257501/proyecto_INICIO
,
1257501/proyecto_PROCE
SO,
1257501/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119126 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan Topilco De Juarez - 84129 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84129 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:13, direccion:CALLE
LOS PINOS 136 CIENTO TREINTA
Y SEIS INTERIOR 0 S PUEBLO
TOPILCO DE JUÁREZ, 90440
TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CIRCUITO
GUADALUPE Y CALLE VILLA DE
GUADALUPE, CALLE LOS PINOS,
lon:-98.19378887,
lat:19.42391203}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1257508/proyecto_INICIO
,
1257508/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119127 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan San Jose Texopa - 84143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84143 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:14, direccion:CALLE
LOS ZAUCES INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JOSÉ TEXOPA,
90443 SAN JOSÉ TEXOPA,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE
2 DE ABRIL,, lon:-98.23583246,
lat:19.47645209}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1257509/proyecto_INICIO
,
1257509/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119128 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
San José Texopa - 70146 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70146 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:14, direccion:CALLE
EL LLANO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JOSÉ TEXOPA, 90443 SAN
JOSÉ TEXOPA, XALTOCAN
TLAXCALA,, lon:-98.23259849,
lat:19.47484954}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257510/proyecto_INICIO
,
1257510/proyecto_PROCE
SO,
1257510/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119129 Proyecto de inversión 9904.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9904.95,
modificado:9904.95}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
San José Texopa - 70144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70144 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:14, direccion:CALLE
ALCATRAZES 6 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ TEXOPA,
90443 SAN JOSÉ TEXOPA,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CARRETERA SAN LUCAS-
APIZACO Y CALLE FRONTERA,,
lon:-98.24259777,
lat:19.47968444}} 09-05-2018 31-12-2018 9,904.95 9,904.95 9,904.95 9,904.95 9,904.95

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:21.0}}

{1257511/proyecto_INICIO
,
1257511/proyecto_PROCE
SO,
1257511/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119243 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Lázaro Cardenas - 78596 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78596 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:AVENIDA
MOCTEZUMA 0 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90545 LÁZARO CÁRDENAS,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE ADRIAN
CABALLERO Y CALLE
MOCTEZUMA, CALLE HIDALGO,
lon:-97.98495416,
lat:19.54114251}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257625/proyecto_INICIO
,
1257625/proyecto_PROCE
SO,
1257625/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119264 Proyecto de inversión 2166067.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2166067.01,
modificado:2166067.01}}

Construcción De Colector Pluvial Calle
Cocoro - 125465 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO125465 N 0 0 620

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
COCORO COLONIA LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
90830 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
AVENIDA MAURO ANGULO Y
CALLE HIDALGO, CALLE MIGUEL
HIDALGO A UNA CUADRA DE LA
CABECERA MUNICIPAL., lon:-
98.19610061, lat:19.27556455}} 26-02-2018 26-03-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:400.0}}

{1257646/proyecto_FIN,
1257646/proyecto_INICIO,
1257646/proyecto_FIN,
1257646/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119276 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Santa Cruz
Tetla - 66659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66659 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
BUENOS AIRES 100 PUEBLO
SANTA CRUZ PROGRESO, 90833
LA MAGDALENA TLALTELULCO,
LA MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO REAL Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE
MARAVILLAS, lon:-98.20295477,
lat:19.29368366}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257658/proyecto_INICIO
, 1257658/proyecto_FIN,
1257658/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119289 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Santa Cruz
Progreso - 65302 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65302 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
DEL NORTE 7 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
PROGRESO, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE FRANCISCO
I. MADERO, CALLE, lon:-
98.18600804, lat:19.2840735}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257671/proyecto_INICIO
, 1257671/proyecto_FIN,
1257671/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119290 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construccion De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Calnáhuac -
65299 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65299 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 10 INTERIOR 0
PUEBLO CALNAHUAC, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE , CALLE, lon:-
98.18997288, lat:19.2617524}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1257672/proyecto_INICIO
,
1257672/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119307 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio Poxtla -
65195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65195 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 81 PUEBLO
POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUÁREZ
Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE,
lon:-98.17772863,
lat:19.27675367}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257689/proyecto_INICIO
, 1257689/proyecto_FIN,
1257689/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119311 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Poxtla Segunda
Sección - 65161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65161 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 1
INTERIOR 0 PUEBLO POXTLA 2A
SECCIÓN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
PINOS Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO, CALLE, lon:-
98.17597983, lat:19.27907281}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1257693/proyecto_INICIO
, 1257693/proyecto_FIN,
1257693/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119349 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla San Rafael Tepatlaxco -
82162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82162 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:28,
direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN RAFAEL TEPATLAXCO,
90568 SAN RAFAEL
TEPATLAXCO (UNIÓN Y
PROGRESO), CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PRINCIPAL Y CALLE SIN
NOMBRE , A TRES CASAS DE
ESCUELA CONAFE, lon:-
97.8509874, lat:19.37952845}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1257731/proyecto_INICIO
,
1257731/proyecto_PROCE
SO,
1257731/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119356 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Del Valle - 82372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82372 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:33, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE
COLONIA DEL VALLE, 90564
COLONIA DEL VALLE,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOCE DE DICIEMBRE Y
CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO,
CALLE ORTIZ, lon:-97.73570215,
lat:19.30538373}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1257738/proyecto_INICIO
,
1257738/proyecto_PROCE
SO,
1257738/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119357 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Del Valle - 82370 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82370 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:33, direccion:CALLE
JOSE LOPEZ PORTILLO 12 DOCE
COLONIA DEL VALLE, 90564
COLONIA DEL VALLE,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
CALLE ORTIZ, lon:-97.73536956,
lat:19.30553055}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257739/proyecto_INICIO
,
1257739/proyecto_PROCE
SO,
1257739/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119359 Proyecto de inversión 117779.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:117779.93,
modificado:123816.56}}

Ampliación De Red De Drenaje
Sanitario En Pueblo De La Cruz Calle
Veinte De Noviembre - 109093 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 109093 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE PUEBLO DE LA
CRUZ, 90530 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION HIDALGO Y ,
LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE
20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA
PROLONGACIÓN HIDALGO Y
BARRANCA, lon:-97.94367345,
lat:19.3060559}} 05-03-2018 19-03-2018 123,816.56 123,816.56 123,816.56 123,816.56 123,816.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-046,
contratista:ALEJANDRO
LÓPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:117779.93,
importe_modificado:12
3816.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:110.0}}

{1257741/proyecto_PROCE
SO,
1257741/proyecto_INICIO,
1257741/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119368 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Pueblo De La Cruz - 82320 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82320 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
HIDALGO 84 INTERIOR 0
PUEBLO LA CRUZ, 90535
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
BUGAMBILIAS Y CALLE NUEVA,
CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-
97.94731589, lat:19.30636776}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257750/proyecto_INICIO
,
1257750/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119388 Proyecto de inversión 336020.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:336020.68,
modificado:336020.68}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Huamantla Benito Juárez -
94058 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94058 N 0 0 164

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:730.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS,
XICOHTENCATL Y MORELOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALA,, lon:-
97.91339241, lat:19.37327923}} 09-05-2018 31-12-2018 336,020.68 336,020.68 336,020.68 336,020.68 336,020.68

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:730.0}}

{1257770/proyecto_INICIO
, 1257770/proyecto_FIN,
1257770/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119395 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya -
82297 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82297 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:8, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 5 CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO EL CARMEN
XALPATLAHUAYA, 90513 EL
CARMEN XALPATLAHUAYA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE LAZARO CARDENAS Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,
CALLE JUAREZ, lon:-
97.98119955, lat:19.39096939}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1257777/proyecto_INICIO
,
1257777/proyecto_PROCE
SO,
1257777/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119413 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Con Baño Cuaxomulco San Miguel
Buenavista - 85910 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85910 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:2, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MIGUEL BUENAVISTA,
90660 SAN MIGUEL
BUENAVISTA, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.07114019,
lat:19.36153392}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1257795/proyecto_INICIO
,
1257795/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119419 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Cuaxomulco San Lorenzo Xaltetulco -
84056 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84056 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN LORENZO
XALTELULCO, 90660 SAN
LORENZO XALTELULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y
CALLE REFORMA,, lon:-
98.10073866, lat:19.33941241}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1257801/proyecto_INICIO
,
1257801/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119420 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco -
84024 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84024 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:CALLE
PROGRESO 50 CINCUENTA
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
LORENZO XALTELULCO, 90660
SAN LORENZO XALTELULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y
CALLE BARRANCA,, lon:-
98.10133089, lat:19.34205664}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1257802/proyecto_INICIO
,
1257802/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119427 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Cuaxomulco Coxtla - 84046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84046 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:5, direccion:CALLE
CALAVERAS INTERIOR 0 S
PUEBLO COXTLA, 90660
COXTLA, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE DEL
POZO Y AVENIDA REFORMA,
CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-
98.11522265, lat:19.35482075}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1257809/proyecto_INICIO
,
1257809/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119442 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Xaxala - 68541 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68541 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
NICOLAS BRAVO 1 INTERIOR 0
BARRIO XAXALA, 90806 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE LAS FLORES,, lon:-
98.18771662, lat:19.29772431}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257824/proyecto_INICIO
,
1257824/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119443 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68436 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68436 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BUGAMBILIAS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PEDRO MARTIN Y
CALLE LAS FLORES,, lon:-
98.1751147, lat:19.31282868}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257825/proyecto_INICIO
,
1257825/proyecto_PROCE
SO,
1257825/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119449 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68419 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68419 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 36 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE
CORONELA,, lon:-98.17761373,
lat:19.31670167}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1257831/proyecto_INICIO
,
1257831/proyecto_PROCE
SO,
1257831/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119456 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66923 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 35
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA Y
CALLE SAN BARTOLO,, lon:-
98.17974371, lat:19.31076384}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257838/proyecto_INICIO
, 1257838/proyecto_FIN,
1257838/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119465 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan El Alto - 68562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68562 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
CHIAPAS 3 INTERIOR 0
COLONIA EL ALTO, 90807
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE AGUASCALIENTES
Y CARRETERA VÍA CORTA,, lon:-
98.20424367, lat:19.31279205}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257847/proyecto_INICIO
,
1257847/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119469 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan - 65275 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65275 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 126 CIENTO
VEINTISEIS INTERIOR 0 S
COLONIA REFORMA, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE SABINO,, lon:-
98.17947978, lat:19.30853039}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257851/proyecto_INICIO
,
1257851/proyecto_PROCE
SO,
1257851/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119472 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Colonia El Alto - 65304 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65304 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:AVENIDA
MÉXICO 15 INTERIOR 0
COLONIA EL ALTO, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y
CALLE GUANAJUATO,, lon:-
98.20732188, lat:19.30771055}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257854/proyecto_INICIO
,
1257854/proyecto_PROCE
SO,
1257854/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119476 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Colonia El Alto - 65292 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65292 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
CHIHUAHUA 23 INTERIOR 0
COLONIA EL ALTO, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA,, lon:-
98.20603978, lat:19.31185179}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257858/proyecto_INICIO
,
1257858/proyecto_PROCE
SO,
1257858/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119486 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Bartolome
Cuahuixmatlac - 65310 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65310 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 10
DIEZ INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820 SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MORALITO Y
CALLE 15 DE MAYO,, lon:-
98.14257307, lat:19.29041573}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257868/proyecto_INICIO
,
1257868/proyecto_PROCE
SO,
1257868/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119494 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66898 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO 39 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE PASEO
DE CRISTO REY Y CALLE LAS
MANZANAS, CALLE DIEGO
MARTÍN, lon:-98.16636822,
lat:19.28819724}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257876/proyecto_INICIO
, 1257876/proyecto_FIN,
1257876/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119497 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66889 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66889 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
DIEGO MARTÍN 158 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE
OCTUBRE Y CALLE REFORMA,,
lon:-98.14565532,
lat:19.27870712}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257879/proyecto_INICIO
, 1257879/proyecto_FIN,
1257879/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119507 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66876 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66876 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
12 DE OCTUBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE
OCTUBRE Y CALLE REFORMA,,
lon:-98.14620249,
lat:19.27861598}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257889/proyecto_INICIO
, 1257889/proyecto_FIN,
1257889/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119509 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66871 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE 5
DE MAYO 30 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE
ABRIL Y CALLE 12 DE OCTUBRE,,
lon:-98.14729683,
lat:19.2771374}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1257891/proyecto_INICIO
, 1257891/proyecto_FIN,
1257891/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119510 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66866 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66866 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
CONSTANCIA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MALINTZI Y CALLE MANUEL
MENDEZ,, lon:-98.15242586,
lat:19.28328566}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257892/proyecto_INICIO
,
1257892/proyecto_PROCE
SO,
1257892/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119526 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domingo Arenas - 78580 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78580 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVA AMPLIACIÓN 0
INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y
CALLE CAMINO VIEJO ,, lon:-
98.20010387, lat:19.4782559}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257908/proyecto_INICIO
,
1257908/proyecto_PROCE
SO,
1257908/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119540 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita Colonia El Carmen - 84003 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84003 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN ANTONIO ABAD 8
INTERIOR 0 COLONIA EL
CARMEN, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE JAVIER MINA Y CALLE
FRANCISCO I MADERO, CALLE
SIMÓN BOLIVAR, lon:-
98.42099668, lat:19.45208821}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257922/proyecto_INICIO
,
1257922/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119575 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 70279 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70279 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 22 VEINTIDOS
PUEBLO ESPAÑITA, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y
CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE ALLENDE,
lon:-98.42392289,
lat:19.46097805}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257957/proyecto_INICIO
,
1257957/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119597 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Alvaro Obregón - 73270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73270 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:2, direccion:CERRADA
GUERRERO PUEBLO ÁLVARO
OBREGÓN, 90293 ÁLVARO
OBREGÓN, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE
GUERRERO, CALLE
MATAMOROS, lon:-
98.47304238, lat:19.4634419}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257979/proyecto_INICIO
,
1257979/proyecto_PROCE
SO,
1257979/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119609 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
La Constancia - 70162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70162 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 39 TREINTA Y
NUEVE PUEBLO LA
CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ITURBIDE Y CALLE VICENTE
GUERRERO, CALLE FRANCISCO
I. MADERO, lon:-98.41135066,
lat:19.42545433}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257991/proyecto_INICIO
,
1257991/proyecto_PROCE
SO,
1257991/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119614 Proyecto de inversión 8675.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8675.35,
modificado:8675.35}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Constancia - 68665 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68665 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
LÁZARO CÁRDENAS 44
CUARENTA Y CUATRO PUEBLO
LA CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO, CALLE VICENTE
GUERRERO, lon:-98.41285416,
lat:19.42651398}} 09-05-2018 31-12-2018 8,675.35 8,675.35 8,675.35 8,675.35 8,675.35

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:19.0}}

{1257996/proyecto_INICIO
,
1257996/proyecto_PROCE
SO,
1257996/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119615 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Francisco I Madero El Viejo - 68639 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68639 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:6, direccion:CALLE
RANCHERIA MADERO VIEJO 1
UNO RANCHERIA FRANCISCO I.
MADERO EL VIEJO, 90293
FRANCISCO I. MADERO EL
VIEJO, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CAMINO A SAN
AGUSTIN Y CAMINO A ALVARO
OBREGON , CAMINO A LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
lon:-98.47883441,
lat:19.48225944}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257997/proyecto_INICIO
,
1257997/proyecto_PROCE
SO,
1257997/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119624 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 69984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69984 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 13 TRECE
PUEBLO LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, 90295 LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE LA PAZ Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-98.44648701,
lat:19.46888601}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258006/proyecto_INICIO
,
1258006/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119642 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita La Reforma - 83997 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83997 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:12,
direccion:AVENIDA LIBERTAD
18 INTERIOR 0 PUEBLO LA
REFORMA, 90298 LA REFORMA,
ESPAÑITA TLAXCALA,, lon:-
98.42316425, lat:19.4293909}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258024/proyecto_INICIO
,
1258024/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119662 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
San Juan Mitepec - 70200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70200 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:16, direccion:PUEBLO
SAN JUAN MITEPEC, 90291 SAN
JUAN MITEPEC, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE, lon:-98.46308333,
lat:19.44121623}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258044/proyecto_INICIO
,
1258044/proyecto_PROCE
SO,
1258044/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119667 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Miguel Pipiyola - 75247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75247 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:19, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 71
SETENTA Y UNO PUEBLO SAN
MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN
MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE XICOHTENCATL , CALLE
DOCE DE OCTUBRE, lon:-
98.44388071, lat:19.41360996}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258049/proyecto_INICIO
,
1258049/proyecto_PROCE
SO,
1258049/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119668 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Miguel Pipiyola - 75243 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75243 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:19, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 41
CUARENTA Y UNO PUEBLO SAN
MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN
MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE CINCO DE
MAYO, CALLE GUADALUPE
VICTORIA, lon:-98.43743268,
lat:19.41115106}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258050/proyecto_INICIO
,
1258050/proyecto_PROCE
SO,
1258050/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119670 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
San Miguel Pipiyola - 70204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70204 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:19, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE
PUEBLO SAN MIGUEL PIPIYOLA,
90292 SAN MIGUEL PIPIYOLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE XICOHTENCATL , CALLE
CAMINO NACIONAL, lon:-
98.443988, lat:19.41381233}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258052/proyecto_INICIO
, 1258052/proyecto_FIN,
1258052/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119672 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita Vicente Guerrero - 84113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84113 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22,
direccion:AVENIDA REPÚBLICA
DEL SALVADOR 0 INTERIOR 0
PUEBLO VICENTE GUERRERO,
90297 VICENTE GUERRERO,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE
BENITO JUAREZ,, lon:-
98.4909647, lat:19.42424546}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1258054/proyecto_INICIO
,
1258054/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119673 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Vicente Guerrero -
76885 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76885 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE
COLONIA VICENTE GUERRERO,
90297 VICENTE GUERRERO,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y
CALLE HIDALGO, CALLE
DOMINGO ARENAS, lon:-
98.48966722, lat:19.4213954}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258055/proyecto_INICIO
,
1258055/proyecto_PROCE
SO,
1258055/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119689 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Barrio De Torres - 70126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70126 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25, direccion:CALLE
IGNACIO ALLENDE 45
CUARENTA Y CINCO BARRIO
BARRIO DE TORRES, 90295
BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.4343356,
lat:19.47459327}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258071/proyecto_INICIO
,
1258071/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119692 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Barrio De Torres - 73273 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73273 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25, direccion:CALLE
IGNACIO ALLENDE PUEBLO
BARRIO DE TORRES, 90295
BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.43515099,
lat:19.47550362}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258074/proyecto_INICIO
,
1258074/proyecto_PROCE
SO,
1258074/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119701 Proyecto de inversión 165317.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:165317.98,
modificado:165317.98}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza -
94066 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94066 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:335.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE
SEPTIEMBRE 8 INTERIOR 0
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90506 IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE REVOLUCIÓN,, lon:-
97.92266327, lat:19.2918502}} 09-05-2018 31-12-2018 165,317.98 165,317.98 165,317.98 165,317.98 165,317.98

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:335.0}}

{1258083/proyecto_INICIO
,
1258083/proyecto_PROCE
SO,
1258083/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119728 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82425 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82425 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 3
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CÉRON Y CALLE 21 DE
MARZO, CAMINO VIEJO A
CÉRON, lon:-97.8269381,
lat:19.35377552}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258110/proyecto_INICIO
,
1258110/proyecto_PROCE
SO,
1258110/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119729 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla San Jose Xicohtencatl -
82210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82210 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
MORELOS 16 DIECISEIS
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DEPORTIVA Y CALLE 5
MAYO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, lon:-97.83296746,
lat:19.35050645}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258111/proyecto_INICIO
,
1258111/proyecto_PROCE
SO,
1258111/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119733 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla San Jose Xicohtencatl -
82201 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82201 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
BAHIA 7 SIETE INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE PINO SUAREZ Y CALLE
PALMAS, CALLE SONORA, lon:-
97.83420825, lat:19.35610553}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:8.0}}

{1258115/proyecto_INICIO
,
1258115/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119741 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82349 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82349 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
DONCELES 6 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y
CALLE 5 DE MAYO, CAMINO A
LA RASCONA, lon:-97.8306929,
lat:19.35116266}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258123/proyecto_INICIO
,
1258123/proyecto_PROCE
SO,
1258123/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119744 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82340 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
LA UNIÓN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN PASCUAL Y CALLE
INSURGENTES, CALLE
MOCTEZUMA, lon:-
97.82727635, lat:19.35110875}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258126/proyecto_INICIO
,
1258126/proyecto_PROCE
SO,
1258126/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119747 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82392 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82392 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:AVENIDA ZARAGOZA
0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE 21 DE MARZO,
CALLE CERON, lon:-
97.82654006, lat:19.35377552}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258129/proyecto_INICIO
,
1258129/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119765 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Colonia Francisco Villa
Tecóac - 82268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82268 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:77, direccion:CALLE
SALTO DEL AGUA 0 INTERIOR 0
COLONIA FRANCISCO VILLA
TECÓAC, 90500 COLONIA
FRANCISCO VILLA TECÓAC,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-97.92335041,
lat:19.38925575}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258147/proyecto_INICIO
,
1258147/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119769 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Francisco Villa Tecóac -
83970 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83970 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:77,
direccion:AVENIDA HIDALGO 57
INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO
VILLA TECOAC, 90514 COLONIA
FRANCISCO VILLA TECÓAC,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y ,, lon:-
97.9244351, lat:19.38776805}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258151/proyecto_INICIO
,
1258151/proyecto_PROCE
SO,
1258151/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119804 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75225 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 23 INTERIOR 0 0
PUEBLO SEGUNDA SECCIÓN,
90620 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION MELCHOR
OCAMPO Y CALLE DE
CUAUHTÉMOC,, lon:-
98.17393119, lat:19.34208655}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258186/proyecto_INICIO
,
1258186/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119810 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75182 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75182 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGÓN 64
INTERIOR 0 0 SECCION
AMAXAC DE GUERRERO, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE ,, lon:-
98.1648694, lat:19.34419218}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258192/proyecto_INICIO
,
1258192/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119812 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75240 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75240 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 53
INTERIOR 0 0 PUEBLO AMAXAC
DE GUERRERO, 90620 AMAXAC
DE GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE PRIMERA DE MAYO Y
CALLE SANTA ELENA ,, lon:-
98.16453981, lat:19.35457192}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258194/proyecto_INICIO
,
1258194/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119819 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75268 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAUHTÉMOC 17 INTERIOR 0 0
PUEBLO PRIMERA SECCIÓN,
90624 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MELCHOR OCAMPO Y CALLE
ZENCALCO,, lon:-98.17409599,
lat:19.34231574}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258201/proyecto_INICIO
,
1258201/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119823 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76882 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76882 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
LEONA VICARIO 25 INTERIOR 0
0 COLONIA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN JOSÉ Y CALLE
CENTRO VACACIONAL ,, lon:-
98.16478342, lat:19.36132223}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258205/proyecto_INICIO
,
1258205/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119825 Proyecto de inversión 196754.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:196754.56,
modificado:196754.56}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario Amaxac De Guerrero San
Damian Tlacocalpan - 94089 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94089 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:2, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 14 CATORCE
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635
SAN DAMIÁN TLACOCALPAN,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE
XICOHTENCATL, JUNTO A
CENTRO DE SALUD DE LA
COMUNIDAD, lon:-
98.21992576, lat:19.3729674}} 09-05-2018 31-12-2018 196,754.56 196,754.56 196,754.56 196,754.56 196,754.56

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:70.0}}

{1258207/proyecto_INICIO
,
1258207/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119836 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal -
75032 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75032 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1, direccion:CALLE
COLONIAL 93 INTERIOR 0 0
PUEBLO APETATITLÁN, 90600
APETATITLÁN, APETATITLÁN DE
ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA
ENTRE CAMINO DE JESÚS Y
CALLE NAZARET ,, lon:-
98.20121556, lat:19.33260557}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258218/proyecto_INICIO
,
1258218/proyecto_PROCE
SO,
1258218/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119840 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal Belén
Atzitzimititlán - 75151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75151 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2, direccion:CALLE
PROGRESO 251 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MATÍAS
TEPETOMATITLAN, 90606
BELÉN ATZITZIMITITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTRE
CALLE ZAHUATENCO Y CALLE
HIDALGO SUR ,, lon:-
98.1959666, lat:19.34108858}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258222/proyecto_INICIO
, 1258222/proyecto_FIN,
1258222/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119847 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal San
Matías Tepetomatitlán - 75143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75143 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 6 INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN MATÍAS
TEPETOMATITLAN, 90606 SAN
MATÍAS TEPETOMATITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE DÍAZ ORDAZ,, lon:-
98.1925524, lat:19.35896581}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258229/proyecto_INICIO
,
1258229/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119848 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal San
Matías Tepetomatitlán - 75064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75064 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:CALLE
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 8
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
MATÍAS TEPETOMATITLAN,
90606 SAN MATÍAS
TEPETOMATITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTRE
CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y
CALLE 24 DE FEBRERO ,, lon:-
98.19029999, lat:19.35970129}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258230/proyecto_INICIO
, 1258230/proyecto_FIN,
1258230/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119870 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Santa Clara Ozumba -
75179 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75179 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:10, direccion:CALLE
MIGUEL FLORES RODRIGUEZ 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CLARA OZUMBA, 90411 SANTA
CLARA OZUMBA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL FLORES Y
,, lon:-98.17859026,
lat:19.58520526}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258252/proyecto_INICIO
,
1258252/proyecto_PROCE
SO,
1258252/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119871 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec Santa Clara Ozumba -
75072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75072 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:10, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 14
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CLARA OZUMBA, 90411 SANTA
CLARA OZUMBA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE AZUCENA,,
lon:-98.17918034,
lat:19.58631462}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258253/proyecto_INICIO
,
1258253/proyecto_PROCE
SO,
1258253/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119872 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec Santa Clara Ozumba -
75052 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75052 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:10, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CLARA OZUMBA, 90411 SANTA
CLARA OZUMBA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE LAS FLORES Y
CALLE MIGUEL FLORES,, lon:-
98.1784776, lat:19.58529623}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258254/proyecto_INICIO
,
1258254/proyecto_PROCE
SO,
1258254/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119909 Proyecto de inversión 84365.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84365.06,
modificado:84365.06}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Panotla Colonia Emiliano
Zapata - 94207 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94207 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:197.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TLALPUENTE 4 INTERIOR 0
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90150 PANOTLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VOLCANES Y CALLE
TLALPUENTE,, lon:-
98.28110507, lat:19.31897586}} 09-05-2018 31-12-2018 84,365.06 84,365.06 84,365.06 84,365.06 84,365.06

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:98.5}}

{1258291/proyecto_INICIO
,
1258291/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119912 Proyecto de inversión 4467.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4467.16,
modificado:4467.16}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Panotla - 91900 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91900 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN
NICOLÁS PANOTLA, 90140
PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL CANAL Y
CALLE QUINCE DE MAYO, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.27442101, lat:19.30915459}} 09-05-2018 31-12-2018 4,467.16 4,467.16 4,467.16 4,467.16 4,467.16

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:130.0}}

{1258294/proyecto_INICIO
,
1258294/proyecto_PROCE
SO,
1258294/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119918 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme Panotla
Jesús Acatitla - 61414 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61414 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:AVENIDA
TLAXCALA 1 A INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152
JESÚS ACATITLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE ISLAS Y
CALLE BUGAMBILIAS , CALLE
PROGRESO, lon:-98.30441207,
lat:19.32714218}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258300/proyecto_INICIO
,
1258300/proyecto_PROCE
SO,
1258300/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119922 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61484 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 7
INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS
ACATITLA, 90152 JESÚS
ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE MIGUEL HIDALGO ,
CALLE GUADALUPE VICTORIA,
lon:-98.30441464,
lat:19.32874179}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258304/proyecto_INICIO
,
1258304/proyecto_PROCE
SO,
1258304/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119924 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61470 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61470 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 10 INTERIOR 0
0 PUEBLO JESÚS ACATITLA,
90152 JESÚS ACATITLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MINA Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.30486525, lat:19.3315259}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258306/proyecto_INICIO
,
1258306/proyecto_PROCE
SO,
1258306/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119927 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Ambrosio Texantla -
61567 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61567 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:5, direccion:CALLE
CHIMALPA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN AMBROSIO
TEXANTLA, 90151 SAN
AMBROSIO TEXANTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE B JUAREZ Y CALLE
PROGESO, AVENIDA JUAREZ,
lon:-98.25595238,
lat:19.35334209}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258309/proyecto_INICIO
,
1258309/proyecto_PROCE
SO,
1258309/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119934 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61528 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61528 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:PRIVADA
ANGEL MINOR 4 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
BENITO JUÁREZ, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.28152082,
lat:19.35751914}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258316/proyecto_INICIO
,
1258316/proyecto_PROCE
SO,
1258316/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119936 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Panotla
San Francisco Temetzontla - 61447 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61447 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE
XICOHTÉNCATL 19 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE BENITO JUAREZ,, lon:-
98.28092651, lat:19.35672629}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258318/proyecto_INICIO
,
1258318/proyecto_PROCE
SO,
1258318/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119938 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Panotla
San Francisco Temetzontla - 61438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61438 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE
FRESNOS 6 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE INDEPENDENCIA ,, lon:-
98.28435974, lat:19.35356808}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258320/proyecto_INICIO
,
1258320/proyecto_PROCE
SO,
1258320/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119940 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61543 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61543 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE
NUEVA ESPAÑA 10 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA INDEPENDENCIA Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE,
lon:-98.28658705,
lat:19.35178366}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258322/proyecto_INICIO
,
1258322/proyecto_PROCE
SO,
1258322/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119942 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61503 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61503 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 71 INTERIOR
0 PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ALLENDE Y
CALLE INDEPENDENCIA, CALLE
ALLENDE, lon:-98.28469009,
lat:19.34931371}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258324/proyecto_INICIO
,
1258324/proyecto_PROCE
SO,
1258324/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119962 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61481 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61481 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
ALLENDE 14 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CARRETERA TLAXCALA-MÉXICO,
CALLE XICOHTENCATL, lon:-
98.30006699, lat:19.32637419}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1258344/proyecto_INICIO
,
1258344/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119994 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Potrero - 65160 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65160 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 12 INTERIOR 0
BARRIO POTRERO, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE PROGRESO Y
CALLE CUAUHTEMOC,, lon:-
98.20614172, lat:19.16936168}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258376/proyecto_INICIO
, 1258376/proyecto_FIN,
1258376/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119995 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Potrero - 65156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65156 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS 16 INTERIOR 0
BARRIO POTRERO, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.20580263, lat:19.16839947}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258377/proyecto_INICIO
, 1258377/proyecto_FIN,
1258377/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119996 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio La Trinidad - 65146 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65146 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
MÁXIMO ROJAS 20 INTERIOR 0
BARRIO LA TRINIDAD, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y
CALLE FRANCISCO VILLA,, lon:-
98.21530581, lat:19.15394114}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258378/proyecto_INICIO
,
1258378/proyecto_PROCE
SO,
1258378/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120002 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Potrero - 65053 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65053 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
INSURGENTES 17 INTERIOR 0
BARRIO POTRERO, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA,, lon:-
98.20462584, lat:19.17402932}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258384/proyecto_INICIO
,
1258384/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120006 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 64957 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64957 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
INSURGENTES 14 INTERIOR 0
BARRIO XOLALPA, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CARRETERA VÍA CORTA
Y CALLE PABLO SIDAR,, lon:-
98.20315797, lat:19.17555899}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258388/proyecto_INICIO
,
1258388/proyecto_PROCE
SO,
1258388/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120013 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Xaltipa - 65199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65199 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
GARITA 42 INTERIOR 0 BARRIO
XALTIPA, 90790 PAPALOTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE CALLE
GALEANA Y CALLE VICENTE
GUERRERO,, lon:-98.21065259,
lat:19.16270635}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258395/proyecto_INICIO
,
1258395/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120035 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xicohtzinco Segunda Sección - 74209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74209 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO REAL 6 0 INTERIOR 0
PUEBLO XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
CAMINO REAL Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
98.22840975, lat:19.18110058}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 47,382.42 47,382.42 41,732.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258417/proyecto_INICIO
,
1258417/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120040 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66691 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE ABRIL INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE
HERNÁNDEZ Y CAMINO EL
VALOR ,, lon:-98.24128272,
lat:19.16619687}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258422/proyecto_INICIO
,
1258422/proyecto_PROCE
SO,
1258422/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120041 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66717 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66717 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 158 INTERIOR 0
0 SECCION XICOHTZINCO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CAMINO REAL Y CALLE
CUAUHTÉMOC,, lon:-
98.22858291, lat:19.18058439}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258423/proyecto_INICIO
,
1258423/proyecto_PROCE
SO,
1258423/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120045 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66664 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66664 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:AVENIDA
BENITO JUÁREZ 100 INTERIOR 0
0 SECCION XICOHTZINCO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO VILLA Y
CALLE GALEANA,, lon:-
98.23710848, lat:19.17305795}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258427/proyecto_INICIO
,
1258427/proyecto_PROCE
SO,
1258427/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120057 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 66629 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66629 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE 5 INTERIOR
0 0 SECCION XICOHTZINGO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO SARABIA Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,, lon:-
98.23625736, lat:19.18463683}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258439/proyecto_INICIO
,
1258439/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120065 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65309 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65309 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 107
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE BADILLO,,
lon:-98.23551353,
lat:19.18646745}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258447/proyecto_INICIO
,
1258447/proyecto_PROCE
SO,
1258447/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120069 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65298 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65298 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
REFORMA 4 INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE
REFORMA,, lon:-98.2340042,
lat:19.18460967}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258451/proyecto_INICIO
,
1258451/proyecto_PROCE
SO,
1258451/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120071 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65291 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65291 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 107
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE SANTA
INE DEL MONTE,, lon:-
98.23541354, lat:19.18645387}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258453/proyecto_INICIO
,
1258453/proyecto_PROCE
SO,
1258453/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120101 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan - 78547 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78547 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PRINCIPAL INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y
CALLE YAUHQUEMEHCAN,, lon:-
98.18127692, lat:19.41413652}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258483/proyecto_INICIO
,
1258483/proyecto_PROCE
SO,
1258483/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120105 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan La Magdalena
Tepepa - 77033 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77033 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LAS LOMAS 1RA SECCIÓN
INTERIOR 0 S PUEBLO
MAGDALENA TEPEPA, 90457
SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA,,
lon:-98.18910063,
lat:19.42478217}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258487/proyecto_INICIO
,
1258487/proyecto_PROCE
SO,
1258487/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120117 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan Hualcaltzinco - 78577 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78577 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
LOS CIPRESES 112 CIENTO DOCE
INTERIOR 0 S PUEBLO
HUALCALTZINCO, 90459
HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y
CALLE BUGAMBILIAS,, lon:-
98.16443623, lat:19.40135593}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258499/proyecto_INICIO
,
1258499/proyecto_PROCE
SO,
1258499/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120122 Proyecto de inversión 61115.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61115.76,
modificado:61115.76}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Zacatelco Sección Tercera
Guardia - 94368 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94368 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JOSE MARIA MORELOS DE
DOMINGUEZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO GUARDIA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRANQUILLA Y CALLE
ALLENDE,, lon:-98.23999439,
lat:19.18962346}} 09-05-2018 31-12-2018 61,115.76 61,115.76 61,115.76 61,115.76 61,115.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:125.0}}

{1258504/proyecto_INICIO
, 1258504/proyecto_FIN,
1258504/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120127 Proyecto de inversión 14349.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14349.49,
modificado:14349.49}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Zacatelco Seccion Primera - 91892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91892 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:136.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PROGRESO 10 DIEZ INTERIOR 0
0 PUEBLO SECCIÓN PRIMERA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
SALINAS Y CALLE PROGRESO,,
lon:-98.23813265,
lat:19.22748627}} 09-05-2018 31-12-2018 14,349.49 14,349.49 14,349.49 14,349.49 14,349.49

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:136.5}}

{1258509/proyecto_INICIO
,
1258509/proyecto_PROCE
SO,
1258509/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120142 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Barrio Exquitla - 85905 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85905 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
XICOHTÉNCATL 23 INTERIOR 0 0
BARRIO EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA SUR Y PRIVADA
CUARTA , CALLE
XICOHTÉNCATL, lon:-
98.23666522, lat:19.20506907}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,666.72 46,666.72 41,817.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258524/proyecto_INICIO
,
1258524/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120143 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Tercera Xochicalco -
85901 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85901 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 0
PUEBLO XOCHICALCO, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I MADERO Y CALLE
PUEBLA ,, lon:-98.24383037,
lat:19.20015586}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258525/proyecto_INICIO
,
1258525/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120160 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61565 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑO PERDIDO 7 SIETE SECCION
SECCIÓN PRIMERA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE DIAZ ORDAZ,
CALLE REFORMA, lon:-
98.24303876, lat:19.22448372}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258542/proyecto_INICIO
,
1258542/proyecto_PROCE
SO,
1258542/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120161 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Xochicalco -
61620 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61620 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
VEINTE DE NOVIEMBRE 25
VEINTICINCO SECCION
XOCHICALCO, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PUEBLA Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO, CALLE MOCTEZUMA,
lon:-98.24459448,
lat:19.19992971}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258543/proyecto_INICIO
,
1258543/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120165 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Guardia -
61617 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61617 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
NICANOR SERRANO 51
CINCUENTA Y UNO SECCION
SECCIÓN TERCERA GURDIA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE LÁZARO
CÁRDENAS , CALLE COLOMBIA,
lon:-98.24209724,
lat:19.19343837}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258547/proyecto_INICIO
,
1258547/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120175 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61608 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61608 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
LERDO DE TEJADA 3 TRES
SECCION SECCIÓN SEGUNDA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LERDO
DE TEJADA Y CALLE
XICOHTENCATL NORTE, CALLE
CONDESA, lon:-98.25018432,
lat:19.21876083}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258557/proyecto_INICIO
,
1258557/proyecto_PROCE
SO,
1258557/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120183 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Quinta - 61519 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61519 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 17
DIECISIETE SECCION SECCIÓN
QUINTA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BARRANQUILLA Y CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-
98.24269496, lat:19.18991068}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258565/proyecto_INICIO
,
1258565/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120187 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61446 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61446 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ZARAGOZA 28 VEINTIOCHO
SECCION SECCIÓN PRIMERA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MATAMOROS Y CALLE LA PAZ,
CALLE PIEDAD, lon:-
98.23586277, lat:19.21449134}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258569/proyecto_INICIO
,
1258569/proyecto_PROCE
SO,
1258569/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120202 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61471 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CONDESA 8 OCHO SECCION
SECCIÓN SEGUNDA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LERDO
DE TEJADA Y CALLE
XICOHTENCATL NORTE, CALLE
CONDESA, lon:-98.25426128,
lat:19.21566041}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258584/proyecto_INICIO
,
1258584/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120208 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Cuarta - 61509 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61509 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
TENOCHTITLAN 40 CUARENTA
SECCION SECCIÓN CUARTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE DEL
CAMPO Y CALLE MOCTEZUMA
DE CAMPO, CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.25172915, lat:19.19062821}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258590/proyecto_INICIO
,
1258590/proyecto_PROCE
SO,
1258590/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120269 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 68340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68340 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR 26
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y
CALLE XICOHTENCATL , CALLE,
lon:-98.42781352,
lat:19.5890313}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258651/proyecto_INICIO
,
1258651/proyecto_PROCE
SO,
1258651/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120283 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Benito
Juárez - 68426 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68426 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMICILIO CONOCIDO 0
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE,
lon:-98.43549, lat:19.5897338}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258665/proyecto_INICIO
,
1258665/proyecto_PROCE
SO,
1258665/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120284 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 66934 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66934 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 42 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
BRASIL Y CALLE PARAGUAY,
CALLE CUAUHTEMOC, lon:-
98.43059765, lat:19.58970347}} 09-05-2018 13-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258666/proyecto_INICIO
,
1258666/proyecto_PROCE
SO,
1258666/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120286 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 66925 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66925 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE ARGENTINA 0
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE
REPÚBLICA DE DEL SALVADOR,
lon:-98.42971789,
lat:19.58741909}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258668/proyecto_INICIO
,
1258668/proyecto_PROCE
SO,
1258668/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120294 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68564 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68564 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
ROSAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE Y
CALLE , CALLE, lon:-98.4349026,
lat:19.5928116}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258676/proyecto_INICIO
,
1258676/proyecto_PROCE
SO,
1258676/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120307 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata - 78520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78520 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE 21
DE MARZO INTERIOR 0 0
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547 EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA ,, lon:-97.91629289,
lat:19.55758199}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258689/proyecto_INICIO
,
1258689/proyecto_PROCE
SO,
1258689/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120319 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Colonia Gustavo Díaz
Ordaz - 78556 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78556 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO
INTERIOR 0 0 PUEBLO
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548
COLONIA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO
SÁNCHEZ PIEDRAS Y CALLE
AGUSTIN MELGAR ,, lon:-
97.95775803, lat:19.57921698}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258701/proyecto_INICIO
,
1258701/proyecto_PROCE
SO,
1258701/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120336 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 66883 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66883 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 7 INTERIOR 0 0
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90246 IGNACIO ZARAGOZA,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE 2 DE ABRIL,, lon:-
98.37948236, lat:19.56775742}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258718/proyecto_INICIO
,
1258718/proyecto_PROCE
SO,
1258718/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120358 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan San Simeón Xipetzinco -
66918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66918 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:CALLE
MÉXICO-VERACRUZ 1 INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN SIMEON
XIPETZINCO, 90241 SAN
SIMEÓN XIPETZINCO,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE 31 DE MAYO Y
CARRETERA CALPULALPAN-
APIZACO,, lon:-98.29403022,
lat:19.4824319}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258740/proyecto_INICIO
,
1258740/proyecto_PROCE
SO,
1258740/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120409 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Séptima - 81919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81919 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE DICIEMBRE
Y ,, lon:-98.15531673,
lat:19.32565618}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258791/proyecto_INICIO
,
1258791/proyecto_PROCE
SO,
1258791/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120427 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Primera -
78549 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78549 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HIDALGO 26 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE LA AMISTAD Y PRIVADA
HIDALGO,, lon:-98.17464255,
lat:19.33897701}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258809/proyecto_INICIO
,
1258809/proyecto_PROCE
SO,
1258809/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120429 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Séptima - 79714 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79714 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JOSÉ MARÍA MORELOS 22
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE
20 DE NOVIEMBRE,, lon:-
98.17154946, lat:19.32911865}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258811/proyecto_INICIO
,
1258811/proyecto_PROCE
SO,
1258811/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120452 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala - 63157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63157 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI 27 VEINTISIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO
ACUAMANALA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CALLE TEPETLAPA Y
CALLE LA PAZ, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.19873845,
lat:19.22558695}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258834/proyecto_INICIO
,
1258834/proyecto_PROCE
SO,
1258834/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120453 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala - 63153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63153 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 2 A INTERIOR 0 s
PUEBLO ACUAMANALA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE
REFORMA, CALLE IGNACIO
BONILLA POSTERIOR TERRENOS
DE LABOR, lon:-98.20204025,
lat:19.22555149}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258835/proyecto_INICIO
,
1258835/proyecto_PROCE
SO,
1258835/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120457 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala Sección Tercera - 63170 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63170 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:3, direccion:CALLE
LIBERTAD INTERIOR 0 S PUEBLO
CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860
CONCEPCIÓN CHIMALPA,
ACUAMANALA DE MIGUEL
HIDALGO TLAXCALA ENTRE
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE GUERRERO, CALLE 3 DE
DICIEMBRE, lon:-98.20628201,
lat:19.22016168}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258839/proyecto_INICIO
,
1258839/proyecto_PROCE
SO,
1258839/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120485 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Bernabé Capula - 61539 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61539 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:CALLE
LAS VESANAS 1 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE
B, CALLE A, lon:-98.34443226,
lat:19.23269616}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258867/proyecto_INICIO
, 1258867/proyecto_FIN,
1258867/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120486 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Bernabé Capula - 61537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61537 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 7 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN MIGUEL Y CALLE
GRANADAS, CALLE ZARAGOZA,
lon:-98.33733513,
lat:19.23422072}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258868/proyecto_INICIO
, 1258868/proyecto_FIN,
1258868/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120487 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Bernabé Capula - 61532 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61532 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:CALLE
MORELOS 20 INTERIOR 0
PARAJE SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
FRANCISCO I MADERO,
CALZADA SAN MIGUEL, lon:-
98.33532348, lat:19.23481332}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1258869/proyecto_INICIO
, 1258869/proyecto_FIN,
1258869/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120491 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas Santo Tomás La Concordia -
84173 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84173 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA 59 INTERIOR 0
PUEBLO NATIVITAS, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
HIDALGO, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-98.32071191,
lat:19.23025415}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258873/proyecto_INICIO
,
1258873/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120494 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santo Tomás La Concordia -
61559 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61559 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA 84 INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
ALLENDE, CALLE QUIMIXTLAN,
lon:-98.32612139,
lat:19.2300475}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258876/proyecto_INICIO
,
1258876/proyecto_PROCE
SO,
1258876/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120535 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Miguel Del Milagro -
61473 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61473 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL DEL
MILAGRO, 90712 SAN MIGUEL
DEL MILAGRO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
CIRCUITO PERIMETRAL Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.33496107,
lat:19.24059814}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258917/proyecto_INICIO
,
1258917/proyecto_PROCE
SO,
1258917/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120545 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Miguel Xochitecatitla -
61600 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61600 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
CANAL SAN IGNACIO 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
90712 SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE FRAY
PEDRO DE GANTE Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE, lon:-
98.35875187, lat:19.23916129}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258927/proyecto_INICIO
,
1258927/proyecto_PROCE
SO,
1258927/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120561 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Rafael Tenanyecac -
61579 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61579 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
RAFAEL TENANYECAC, 90718
SAN RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,
CALLE MIRADOR, lon:-
98.37248225, lat:19.24830857}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258943/proyecto_INICIO
,
1258943/proyecto_PROCE
SO,
1258943/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120564 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Rafael Tenanyecac - 59882 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59882 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11,
direccion:AVENIDA ADOLFO
LÓPEZ MATEOS 116 INTERIOR 0
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE PINO SUAREZ Y CALLE
LERMA,, lon:-98.37485869,
lat:19.2484909}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258946/proyecto_INICIO
, 1258946/proyecto_FIN,
1258946/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120570 Proyecto de inversión 205719.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:205719.62,
modificado:205719.62}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Natívitas Santiago Michac -
94205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94205 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:453.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16,
direccion:PRIVADA
BUGAMBILIAS 1 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SANTA ELENA Y ,, lon:-
98.34311892, lat:19.2215035}} 09-05-2018 31-12-2018 205,719.62 205,719.62 205,719.62 205,719.62 205,719.62

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:453.0}}

{1258952/proyecto_INICIO
,
1258952/proyecto_PROCE
SO,
1258952/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120574 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas Santiago Michac - 84202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84202 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16,
direccion:PRIVADA NIÑOS
HÉROES 4 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTIAGO MICHAC, 90721
SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE PUEBLA,, lon:-
98.33875212, lat:19.2155307}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258956/proyecto_INICIO
,
1258956/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120586 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santiago Michac - 61487 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61487 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
2DA DE BOLIVIA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA GUADALUPE
VICTORIA Y ,, lon:-98.33698937,
lat:19.21971581}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258968/proyecto_INICIO
,
1258968/proyecto_PROCE
SO,
1258968/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120592 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Natívitas San Vicente
Xiloxochitla - 85970 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85970 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
CORREGIDORA 12 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CALLE PINO
SUAREZ, CALLE EL CARRIL, lon:-
98.31253531, lat:19.28418299}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 87,886.77 87,886.77 79,592.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258974/proyecto_INICIO
,
1258974/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120594 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Vicente Xiloxoxhitla -
85751 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85751 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
MARIA DE LA LUZ 0 INTERIOR 3
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO FLORES Y CALLE
TORIBIO MINOR,, lon:-
98.30723119, lat:19.28291439}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258976/proyecto_INICIO
,
1258976/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120621 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Francisco Tenexyecac -
84198 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84198 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 3 B INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE CARRETERA A NATÍVITAS
Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE
REFORMA, lon:-98.31440453,
lat:19.27912998}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 46,141.66 46,141.66 39,312.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.87}}

{1259003/proyecto_INICIO
,
1259003/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120625 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Francisco Tenexyecac - 59782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59782 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE
LOMA BONITA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLEJON
VALENTIN CABRERA,, lon:-
98.31849262, lat:19.27738101}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259007/proyecto_INICIO
, 1259007/proyecto_FIN,
1259007/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120652 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Damian Texoloc Barrio Santa Cruz -
61393 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61393 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DIAZ 36 INTERIOR 0
PUEBLO EL ALTO, 90735 SAN
DAMIÁN TEXÓLOC, SAN
DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA
ENTRE PRIVADA LOS PIRUELES Y
CALLE DE LAS FLORES, CALLE
PORFIRIO DIAZ, lon:-
98.28905607, lat:19.27831864}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259034/proyecto_INICIO
,
1259034/proyecto_PROCE
SO,
1259034/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120667 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Jesús Xolalpan - 63263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63263 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES SERDAN 13 TRECE
BARRIO JESÚS XOLALPAN,
90843 SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE
LOPEZ PORTILLO Y CALLE
HIDALGO, CALLE MIGUEL DE LA
MADRID HURTADO, lon:-
98.16484719, lat:19.26404491}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259049/proyecto_INICIO
,
1259049/proyecto_PROCE
SO,
1259049/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120668 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Dolores Aquiahuac - 63232 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63232 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 54 CINCUENTA Y
CUATRO BARRIO DOLORES
AQUIAHUAC, 90845 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE HIDALGO,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
98.18050655, lat:19.26528345}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259050/proyecto_INICIO
,
1259050/proyecto_PROCE
SO,
1259050/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120674 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Dolores Aquiahuac - 63247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63247 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN 88 OCHENTA
Y OCHO BARRIO DOLORES
AQUIAHUAC, 90845 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL ALEMAN Y CALLE
AQUILES SERDAN, CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-
98.17293674, lat:19.26610596}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259056/proyecto_INICIO
,
1259056/proyecto_PROCE
SO,
1259056/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120677 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Jerónimo Zacualpan - 59774 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59774 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, 90738 SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE VISTA
HERMOSA Y CALLE PROGRESO,
CALLE CUARTA EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.26779461,
lat:19.24174661}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259059/proyecto_INICIO
,
1259059/proyecto_PROCE
SO,
1259059/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120678 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Jerónimo Zacualpan - 59767 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59767 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 8 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, 90738 SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE B JUAREZ,
AVENIDA TLAXCALA, lon:-
98.26475835, lat:19.24313434}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259060/proyecto_INICIO
,
1259060/proyecto_PROCE
SO,
1259060/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120680 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San
Jerónimo Zacualpan - 59759 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59759 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
FRESNOS 0 PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
AGUASANTA Y CALLE
TLAHUICOLE, CALLE LOS PINOS,
lon:-98.25689814,
lat:19.24690586}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259062/proyecto_INICIO
, 1259062/proyecto_FIN,
1259062/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120681 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Jerónimo Zacualpan - 59800 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59800 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
VISTA HERMOSA 4 PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALZADA
TEPEYAC Y CALLE GARITA,
CALLE PROGRESO, lon:-
98.26683438, lat:19.24335212}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259063/proyecto_INICIO
,
1259063/proyecto_PROCE
SO,
1259063/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120683 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Jerónimo Zacualpan - 59789 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59789 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS FRESNOS 10 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, 90738 SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE MINA Y
CALLE FRESNOS, CALLE
AGUASANTA, lon:-98.2586156,
lat:19.2450184}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259065/proyecto_INICIO
,
1259065/proyecto_PROCE
SO,
1259065/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120701 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Pablo Del Monte Barrio San
Nicolas - 113100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL113100 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 368
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO CANTOR Y
CALLE INDECO, CALLE ALLENDE,
lon:-98.1527276,
lat:19.13339866}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,866.87 46,866.87 41,817.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259083/proyecto_INICIO
,
1259083/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120714 Proyecto de inversión 39289.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:39289.2,
modificado:39289.2}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
Tlatepango - 91931 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91931 N 0 0 348

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:446.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
OAXACA SUR 129 PUEBLO
TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
TLAXCALA Y CALLE LIRO, CALLE
ORTEGA, lon:-98.16058399,
lat:19.1111125}} 09-05-2018 31-12-2018 39,289.20 39,289.20 39,289.20 39,289.20 39,289.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:446.0}}

{1259096/proyecto_INICIO
,
1259096/proyecto_PROCE
SO,
1259096/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120721 Proyecto de inversión 16254.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16254.5,
modificado:16254.5}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
San Cosme - 92018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL92018 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:263.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 33
TREINTA Y TRES INTERIOR 0 0
BARRIO SAN COSME, 90960
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCION Y CALLE
QUEBRADA,, lon:-98.17604673,
lat:19.12798932}} 09-05-2018 31-12-2018 16,254.50 16,254.50 16,254.50 16,254.50 16,254.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:131.75}}

{1259103/proyecto_INICIO
,
1259103/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120745 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio La
Santísima - 65251 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65251 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO NORTE 165
CIENTO SESENTA Y CINCO
BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE
MUÑOZ CAMARGO, CALLE
EMILIO CARRANZA, lon:-
98.15380452, lat:19.12383863}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259127/proyecto_INICIO
,
1259127/proyecto_PROCE
SO,
1259127/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120761 Proyecto de inversión 38162.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:38162.84,
modificado:38162.84}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte San
Isidro Buensuceso - 94215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94215 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
NEZAHUALCOYOTL NORTE
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE
NEZAHUALCOYOTL Y CALLE
BARRANCA,, lon:-98.10306889,
lat:19.16463945}} 09-05-2018 31-12-2018 38,162.84 38,162.84 38,162.84 38,162.84 38,162.84

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:70.0}}

{1259143/proyecto_INICIO
,
1259143/proyecto_PROCE
SO,
1259143/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120773 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65270 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 345
TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE MISION
CULTURAL Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE
MALINTZI, lon:-98.10262876,
lat:19.15957095}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259155/proyecto_INICIO
,
1259155/proyecto_PROCE
SO,
1259155/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120786 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala - 73217 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73217 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES 6 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ
TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE NUEVA Y CALLE
LIBERTAD, CALLE PROGRESO,
lon:-98.13651703,
lat:19.37023864}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259168/proyecto_INICIO
,
1259168/proyecto_PROCE
SO,
1259168/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120810 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala San Lucas
Tlacochcalco - 73252 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73252 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
CIRCUNVALACIÓN INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE VERA Y SURIA Y
CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE
SANTA CRUZ, lon:-98.15449441,
lat:19.34863114}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259192/proyecto_INICIO
,
1259192/proyecto_PROCE
SO,
1259192/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120826 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
73105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73105 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
LUCERO 139 LT Z INTERIOR 0 0
PUEBLO VISTA HERMOSA,
90640 SAN MIGUEL CONTLA,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y
CARRETERA HEROICO COLEGIO
MILITAR ,, lon:-98.13241369,
lat:19.3858711}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259208/proyecto_INICIO
,
1259208/proyecto_PROCE
SO,
1259208/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120843 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Teolocholco Sección Segunda - 73607 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73607 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
PEDREGAL 0 0 INTERIOR 0 0
SECCION SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
JUAN Y CALLE PEDREGAL, CALLE
MARIANO MATAMOROS, lon:-
98.19185491, lat:19.24984658}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259225/proyecto_INICIO
,
1259225/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120844 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Teolocholco Sección Tercera
- 73750 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73750 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 5 0
INTERIOR 0 SECCION TERCERA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO,
CALLE HIDALGO, lon:-
98.18415978, lat:19.24589924}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259226/proyecto_INICIO
,
1259226/proyecto_PROCE
SO,
1259226/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120845 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Teolocholco Sección Primera
- 73894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73894 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
UNIDAD DEPORTIVA 0 0
INTERIOR 0 SECCION PRIMERA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE DEPORTIVA Y
CARRETERA VIA CORTA, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.19846388, lat:19.23777238}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259227/proyecto_INICIO
,
1259227/proyecto_PROCE
SO,
1259227/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120853 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 63240 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63240 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HIDALGO 3 A INTERIOR 0 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA ,
CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-
98.19315135, lat:19.24721489}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259235/proyecto_INICIO
, 1259235/proyecto_FIN,
1259235/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120855 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63280 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
1RA PRIVADA ENCINO
INTERIOR 0 0 SECCION
TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE TIERRAS DE
LABOR, lon:-98.17214303,
lat:19.25477692}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259237/proyecto_INICIO
,
1259237/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120859 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 63230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63230 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ INTERIOR 0 0 SECCION
PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
VIA CORTA Y CALLE MINA,
CALLE REFORMA, lon:-
98.20351195, lat:19.24410024}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:9.0}}

{1259241/proyecto_INICIO
,
1259241/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120870 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 63256 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63256 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PEDREGAL 6 INTERIOR 0 0
SECCION SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y CALLE
MARIANO MATAMOROS ,
PRIVADA PEDREGAL, lon:-
98.19063275, lat:19.24920928}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259252/proyecto_INICIO
, 1259252/proyecto_FIN,
1259252/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120878 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65098 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65098 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PEDERGAL 103 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE
MARZO Y CALLE LOS PINOS ,
CALLE COYOACAN, lon:-
98.17771447, lat:19.25119194}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259260/proyecto_INICIO
, 1259260/proyecto_FIN,
1259260/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120882 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Seccion Segunda - 65217 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65217 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSÉ MARÍA MORELOS 75
INTERIOR 0 0 SECCION
SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PEDREGAL Y CALLE 21 DE
MARZO, CALLE EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.18610405,
lat:19.251311}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259264/proyecto_INICIO
, 1259264/proyecto_FIN,
1259264/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120907 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Teolocholco Acxotla Del Monte -
112476 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL112476 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:3, direccion:AVENIDA
JUÁREZ 15 QUINCE PUEBLO
SANTA MARIA ACXOTLA DEL
MONTE, 90850 ACXOTLA DEL
MONTE, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y
CALLE JAIME SANCHEZ
NAHUATLATO, CALLE
ORIENTAL, lon:-98.16752665,
lat:19.2505964}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259289/proyecto_INICIO
,
1259289/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120910 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Santa Maria Acxotla Del
Monte - 63171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63171 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:3, direccion:CALLE
MORELOS 4 C INTERIOR 0 0
SECCION SANTA MARIA
ACXOTLA DEL MONTE, 90850
ACXOTLA DEL MONTE,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE
CUAUHTÉMOC , CALLE
ORIENTAL, lon:-98.16852197,
lat:19.25378527}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259292/proyecto_INICIO
,
1259292/proyecto_PROCE
SO,
1259292/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120942 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San José Teacalco - 85708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85708 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
PINOS 5TA SECCIÓN INTERIOR 0
0 PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
CIPRESES,, lon:-98.04980971,
lat:19.34199699}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259324/proyecto_INICIO
,
1259324/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120946 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San José Teacalco - 85732 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85732 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
JACARANDAS 5TA SECC
INTERIOR 0 0 PUEBLO 5TA.
SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO,
90496 SAN JOSÉ TEACALCO,
SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA
ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE
REFORMA , CALLE EUCALIPTOS,
lon:-98.04596879,
lat:19.34110614}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259328/proyecto_INICIO
,
1259328/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120950 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San José Teacalco - 70266 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70266 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO INTERIOR 0 0
PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, CALLE 21 DE
MARZO, lon:-98.06582108,
lat:19.34132501}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259332/proyecto_INICIO
,
1259332/proyecto_PROCE
SO,
1259332/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120966 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61415 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61415 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
ATENCO INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN JUAN HUACTZINCO, 90195
SAN JUAN HUACTZINCO, SAN
JUAN HUACTZINCO TLAXCALA
ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE
BARRANCA, CALLE 24 DE
FEBRERO CERCA SE
ENCUENTRA CECITE, lon:-
98.24489886, lat:19.2308094}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259348/proyecto_INICIO
,
1259348/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120974 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Juan Huactzinco - 61482 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61482 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
CRISTOBAL COLON 13 TRECE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BUENA VISTA Y , CERCA
PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-
98.24546077, lat:19.24438543}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259356/proyecto_INICIO
,
1259356/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120975 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Juan Huactzinco - 61477 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61477 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
BUENA VISTA 5 CINCO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
98.25132007, lat:19.24094938}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259357/proyecto_INICIO
,
1259357/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120986 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59775 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:AVENIDA
GUADALUPE 26 VEINTISEIS
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
98.25259322, lat:19.22287174}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259368/proyecto_INICIO
,
1259368/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120995 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59872 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE FEBRERO 5 CINCO
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
BENITO JUÁREZ , CALLE DIEZ DE
JULIO, lon:-98.245664,
lat:19.22454514}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259377/proyecto_INICIO
,
1259377/proyecto_PROCE
SO,
1259377/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121016 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59738 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59738 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE VICTORIA 22
VEINTIDOS PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
98.25275415, lat:19.22268939}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259398/proyecto_INICIO
,
1259398/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121033 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59689 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
LAS CRUCES PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y
CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE
SIN NOMBRE, lon:-
98.25485701, lat:19.22190932}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259415/proyecto_INICIO
, 1259415/proyecto_FIN,
1259415/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121041 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66897 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66897 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SAN LUCAS
TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS
TECOPILCO, SAN LUCAS
TECOPILCO TLAXCALA ENTRE
CALLE PASO BLANCO Y
AVENIDA JUAREZ,, lon:-
98.26500179, lat:19.48695174}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1259423/proyecto_INICIO
,
1259423/proyecto_PROCE
SO,
1259423/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121050 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 66872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66872 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:PRIVADA
NIÑOS HEROES INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO,
90445 SAN LUCAS TECOPILCO,
SAN LUCAS TECOPILCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
NIÑOS HEROES Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.2532108, lat:19.48733608}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259432/proyecto_INICIO
,
1259432/proyecto_PROCE
SO,
1259432/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121053 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lucas Tecopilco - 66802 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66802 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA 3 TRES INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO,
90445 SAN LUCAS TECOPILCO,
SAN LUCAS TECOPILCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ENCINOS Y CALLE DEL FRESNO,
CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-
98.25657965, lat:19.48013458}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259435/proyecto_INICIO
,
1259435/proyecto_PROCE
SO,
1259435/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121070 Proyecto de inversión 48272.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48272.24,
modificado:48272.24}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Santa Ana Nopalucan
Colonia Nuevo México - 94235 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94235 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:PRIVADA
5 DE MAYO 3 INTERIOR 0 0
COLONIA NUEVO MÉXICO,
90138 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
CASTILLO ,, lon:-98.34205695,
lat:19.30698651}} 09-05-2018 31-12-2018 48,272.24 48,272.24 48,272.24 48,272.24 48,272.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:50.0}}

{1259452/proyecto_INICIO
,
1259452/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121087 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio De México -
59762 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59762 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JOSE 25 INTERIOR 0 0
BARRIO DE MÉXICO, 90137
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JARDÍN
DE NIÑOS Y CALLE LOMA
BONITA,, lon:-98.33703155,
lat:19.29671372}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259469/proyecto_INICIO
,
1259469/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121089 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio De Puebla -
59754 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59754 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
BUENOS AIRES 1 INTERIOR 0
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE CISNES
Y CALLE ZARAGOZA,, lon:-
98.32913513, lat:19.30151341}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259471/proyecto_INICIO
,
1259471/proyecto_PROCE
SO,
1259471/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121106 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio Nuevo México -
59714 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59714 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO
INTERIOR 0 0 BARRIO NUEVO
MÉXICO, 90138 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE MELCHOR OCAMPO Y
CALLE BENITO JUAREZ, CALLE
AQUILES SERDÁN, lon:-
98.3427913, lat:19.30774598}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259488/proyecto_INICIO
,
1259488/proyecto_PROCE
SO,
1259488/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121139 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
63284 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63284 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE 58
CINCUENTA Y OCHO INTERIOR
2 DOS PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE
FEBRERO Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE
FEBRERO, lon:-98.2232174,
lat:19.19567475}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259521/proyecto_INICIO
, 1259521/proyecto_FIN,
1259521/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121153 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlapayatla - 63253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63253 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LAS FLORES 5 CINCO INTERIOR
0 S PUEBLO TLAPAYATLA, 90774
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16
DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LAS
FLORES, PRIVADA DE LAS
FLORES, lon:-98.22289017,
lat:19.19261855}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259535/proyecto_INICIO
,
1259535/proyecto_PROCE
SO,
1259535/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121154 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlapayatla - 64919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64919 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DEL RANCHO INTERIOR 0 S
PUEBLO TLAPAYATLA, 90774
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARGARITA ENCINAS Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE
TERRENOS DE LABOR, lon:-
98.22333005, lat:19.18860223}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259536/proyecto_INICIO
,
1259536/proyecto_PROCE
SO,
1259536/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121156 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla
Tlaxcaltecatla - 65239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65239 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LA CULTURA 7 SIETE INTERIOR
0 S PUEBLO TLAXCALTECATLA,
90775 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CERRADA SEGUNDA DE
FERROCARRIL Y CALLE
INSURGENTES, CALLE TIERRAS
DE LABOR, lon:-98.21756569,
lat:19.20014926}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259538/proyecto_INICIO
,
1259538/proyecto_PROCE
SO,
1259538/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121171 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla Tlapayatla -
65193 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65193 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLEJON
RANCHO 3 TRES INTERIOR 0 sn
PUEBLO TLAPAYATLA, 90774
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE TERRENOS
DE LABOR, lon:-98.22266487,
lat:19.18784227}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259553/proyecto_INICIO
, 1259553/proyecto_FIN,
1259553/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121173 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla Tlapayatla -
65177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65177 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
5 DE FEBRERO INTERIOR 0 S
PUEBLO TLAPAYATLA, 90774
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE 2 DE
FEBRERO, CALLE PROGRESO,
lon:-98.22420982,
lat:19.19493509}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259555/proyecto_INICIO
,
1259555/proyecto_PROCE
SO,
1259555/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121181 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Quilehtla - 59752 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59752 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 37 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BUENAVISTA Y CALLE
CAMINO REAL, CALLE PASCUAL
GRANDE, lon:-98.22740642,
lat:19.21597362}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259563/proyecto_INICIO
,
1259563/proyecto_PROCE
SO,
1259563/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121193 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla - 63216 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63216 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 36 INTERIOR 0
PUEBLO QUIAHUIXTLA SUR,
90194 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUARZO Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE TERRENO DE
LAVOR, lon:-98.20699589,
lat:19.25329689}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259575/proyecto_INICIO
,
1259575/proyecto_PROCE
SO,
1259575/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121200 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio
Culhuaca - 63238 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63238 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS 2 PUEBLO
CULHUACA, 90194 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
GUERRERO, CALLE TERRENO DE
LAVOR, lon:-98.19869714,
lat:19.25687737}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259582/proyecto_INICIO
,
1259582/proyecto_PROCE
SO,
1259582/proyecto_FIN,
1259582/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121204 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio
Culhuaca - 63276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63276 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
GUERRERO 40 INTERIOR 0
PUEBLO CULHUACA, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE TERRENO DE
LAVOR, CALLE TERRENO DE
LAVOR, lon:-98.19530146,
lat:19.25643678}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259586/proyecto_INICIO
,
1259586/proyecto_PROCE
SO,
1259586/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121212 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla Barrio Quiahuixtla -
64913 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64913 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 35 PUEBLO
QUIAHUIXTLA SUR, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15
DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.20792262, lat:19.25919294}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1259594/proyecto_INICIO
,
1259594/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121283 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec La Trasquila - 75219 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75219 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:17,
direccion:PROLONGACION
HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
LA TRASQUILA, 90416 LA
TRASQUILA, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION HIDALGO Y
CALLE CAMINO ANTIGUO,, lon:-
98.17825803, lat:19.52160658}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259665/proyecto_INICIO
,
1259665/proyecto_PROCE
SO,
1259665/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121284 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec La Trasquila - 75066 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75066 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:17,
direccion:AVENIDA HIDALGO 46
INTERIOR 0 PUEBLO LA
TRASQUILA, 90416 LA
TRASQUILA, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MUÑOZ Y CALLE XALTOCAN,,
lon:-98.1778101,
lat:19.52188972}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259666/proyecto_INICIO
,
1259666/proyecto_PROCE
SO,
1259666/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121288 Proyecto de inversión 5544.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5544.8,
modificado:5544.8}}

Construcción De Piso Firme
Atlangatepec Santiago Villalta - 75142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75142 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:18, direccion:CALLE
21 DE MARZO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO VILLALTA,
90414 SANTIAGO VILLALTA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y ,,
lon:-98.24291782,
lat:19.57811326}} 09-05-2018 31-12-2018 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259670/proyecto_INICIO
,
1259670/proyecto_PROCE
SO,
1259670/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121299 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Colonia Nuevo México - 75239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75239 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
ALCANFORES 0 INTERIOR 0
COLONIA NUEVO MÉXICO,
90356 CIUDAD DE APIZACO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE CHIAPAS Y CALLE
QUERETARO,, lon:-
98.12607596, lat:19.40597974}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259681/proyecto_INICIO
, 1259681/proyecto_FIN,
1259681/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121318 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Apizaco Colonia San Luis
Apizaquito - 86031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86031 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
CAMINO A SAN BARTOLO
INTERIOR 0 S COLONIA SAN
LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN
LUIS APIZAQUITO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
PROFESOR CAMILIO M
MARTINEZ Y CALLE
QUETZALCOATL,, lon:-
98.12317425, lat:19.43136907}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259700/proyecto_INICIO
,
1259700/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121319 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Apizaco San Luis Apizaquito - 83874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83874 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
DEL CALVARIO INTERIOR S
PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO,
90401 SAN LUIS APIZAQUITO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
XICOHTENCATL,, lon:-
98.12674695, lat:19.42221227}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259701/proyecto_INICIO
,
1259701/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121338 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76961 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA ATLAX 808
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
ALLENDE,, lon:-98.09323583,
lat:19.40977341}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259720/proyecto_INICIO
,
1259720/proyecto_PROCE
SO,
1259720/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121351 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76991 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
MORELOS 18 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE ATLAX
Y CALLE LA VÍA,, lon:-
98.09665321, lat:19.41296968}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259733/proyecto_INICIO
, 1259733/proyecto_FIN,
1259733/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121357 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76982 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76982 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
PRIMAVERA 206 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE GUADALUPE, CALLE
PRIMAVERA, lon:-98.08529887,
lat:19.42602053}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259739/proyecto_INICIO
, 1259739/proyecto_FIN,
1259739/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121359 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 77024 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77024 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
23 DE FEBRERO 409 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE ATLAX
Y CALLE 21 DE MARZO,, lon:-
98.09379934, lat:19.41774571}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259741/proyecto_INICIO
, 1259741/proyecto_FIN,
1259741/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121425 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Barrio San Antonio -
73202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73202 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA CONCEPCIÓN
HIDALGO ATLTZAYANCA 0
INTERIOR 0 BARRIO SAN
ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.80416549, lat:19.42360412}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259807/proyecto_INICIO
,
1259807/proyecto_PROCE
SO,
1259807/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121426 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 73200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73200 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
ORIENTE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 6
NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE
6 ORIENTE, lon:-97.79218138,
lat:19.43303402}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259808/proyecto_INICIO
,
1259808/proyecto_PROCE
SO,
1259808/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121432 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca San José Buenavista -
73262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73262 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:3, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ
BUENAVISTA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA, A UN COSTADO
FRENTE A CASA DE SALUD, lon:-
97.81021506, lat:19.45489912}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259814/proyecto_INICIO
, 1259814/proyecto_FIN,
1259814/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121436 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Colonia
Concepcion Hidalgo - 85958 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85958 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR S
COLONIA CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE TERRENOS DE
CULTIVO, CALLE TERRENOS DE
CULTIVO, lon:-97.82537346,
lat:19.39501971}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259818/proyecto_INICIO
,
1259818/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121444 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Concepción Hidalgo -
75058 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75058 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
LAS PALMAS 0 INTERIOR 0
PUEBLO CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CAMINO AL
POZO Y CALLE LA ESPAÑOLA,,
lon:-97.82427458,
lat:19.399747}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259826/proyecto_INICIO
,
1259826/proyecto_PROCE
SO,
1259826/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121451 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Lázaro Cárdenas -
84055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84055 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0
0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS,
90555 LÁZARO CÁRDENAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE , CALLE BENITO
JUÁREZ, lon:-97.82023738,
lat:19.45314978}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259833/proyecto_INICIO
,
1259833/proyecto_PROCE
SO,
1259833/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121454 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Lázaro Cárdenas -
84032 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84032 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:INTERIOR
0 0 COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS, 90555 LÁZARO
CÁRDENAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.8320391,
lat:19.4494775}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259836/proyecto_INICIO
,
1259836/proyecto_PROCE
SO,
1259836/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121455 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Lázaro Cárdenas -
84027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84027 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:INTERIOR
0 0 COLONIA LÁZARO
CÁRDENAS, 90555 LÁZARO
CÁRDENAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.82894919,
lat:19.45767173}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259837/proyecto_INICIO
,
1259837/proyecto_PROCE
SO,
1259837/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121466 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Ranchería
Nexnopala - 111638 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111638 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:10, direccion:CALLE
SIMON BOLIVAR RANCHERIA
NEXNOPALA, 90557
NEXNOPALA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA, CALLE SIN NOMBRE,
lon:-97.77755929,
lat:19.39501628}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259848/proyecto_INICIO
,
1259848/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121476 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Santa Cruz Pocitos - 75159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75159 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:CALLE
INSURGENTES 62 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS,
90558 SANTA CRUZ POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE AZUCENA
ORIENTE, CALLE REGINA SUR,
lon:-97.76243882,
lat:19.37714761}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259858/proyecto_INICIO
, 1259858/proyecto_FIN,
1259858/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121480 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Santa María Las Cuevas -
73269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73269 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:21, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 6 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA MARÍA LAS
CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA
LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLEJON
NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO
JUAREZ,, lon:-97.73792503,
lat:19.3874549}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259862/proyecto_INICIO
,
1259862/proyecto_PROCE
SO,
1259862/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121482 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Xaltitla Colonia
Guadalupe - 75199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75199 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0
INTERIOR 0 RANCHERIA
XALTITLA, 90554 XALTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.77854525, lat:19.43256508}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259864/proyecto_INICIO
,
1259864/proyecto_PROCE
SO,
1259864/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121521 Proyecto de inversión 48907.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48907.92,
modificado:48907.92}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan La Cañada -
94144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94144 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO ESCOBEDO 0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CAÑADA, 90202 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y
CALLE TERRENOS,, lon:-
98.56667048, lat:19.59774123}} 09-05-2018 31-12-2018 48,907.92 48,907.92 48,907.92 48,907.92 48,907.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:43.5}}

{1259903/proyecto_INICIO
,
1259903/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121526 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan El Palmar - 84002 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84002 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
OLIVO 28 PUEBLO EL PALMAR,
90203 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA,, lon:-98.56230233,
lat:19.59014686}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259908/proyecto_INICIO
,
1259908/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121532 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Volcanes - 70028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70028 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
YEHUALICA 10 INTERIOR 0 0
PUEBLO LOS VOLCANES, 90205
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MALINTZI Y CALLE
ZITLALTEPEC,, lon:-98.5659602,
lat:19.57019452}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259914/proyecto_INICIO
,
1259914/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121538 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
70052 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70052 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MATAMOROS 59 INTERIOR 0 0
PUEBLO FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE
RAFAEL HUESCA, CALLE
MARIANO MATAMOROS, lon:-
98.57868841, lat:19.58645774}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259920/proyecto_INICIO
,
1259920/proyecto_PROCE
SO,
1259920/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121544 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan - 70031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70031 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEL FERROCARRIL 25 INTERIOR
0 0 PUEBLO CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SALITRERÍA Y
CALLE TORRES ADALID,, lon:-
98.56392174, lat:19.58981694}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259926/proyecto_INICIO
,
1259926/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121549 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan - 68586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68586 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MOTOLINEA 35 INTERIOR 0 0
PUEBLO CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CEVADAS Y
MALTASSS Y CALLE MELCHOR
OCAMPO ,, lon:-98.56833798,
lat:19.5827885}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259931/proyecto_INICIO
, 1259931/proyecto_FIN,
1259931/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121559 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
68641 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68641 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A SAN VICENTE 18
INTERIOR 0 0 PUEBLO
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
NICOLAS BRAVO Y CALLE
MÉXICO,, lon:-98.58056493,
lat:19.58605671}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259941/proyecto_INICIO
,
1259941/proyecto_PROCE
SO,
1259941/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121576 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia Nazaret - 68473 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68473 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MILAGRO 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO NAZARET, 90208
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
ANTONIO Y CALLE SAN JOSÉ ,,
lon:-98.56905503,
lat:19.59627851}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259958/proyecto_INICIO
,
1259958/proyecto_PROCE
SO,
1259958/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121605 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Mazatepec -
70283 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70283 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 4
INTERIOR 0 PUEBLO
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
BEATRIZ PAREDES Y CALLE
JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
97.63815527, lat:19.32811343}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259987/proyecto_INICIO
,
1259987/proyecto_PROCE
SO,
1259987/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121607 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Mazatepec -
73182 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73182 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
TULIO HERNÁNDEZ GÓMEZ 0
INTERIOR 0 PUEBLO
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
MIGUEL Y CALLE BRISAS, CALLE
MIGUEL ALÉMAN, lon:-
97.6475088, lat:19.31630955}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259989/proyecto_PROCE
SO,
1259989/proyecto_INICIO,
1259989/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121637 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla La Soledad -
70267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70267 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE 21
DE MARZO 0 INTERIOR 0
PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA
SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE
12 DE DICIEMBRE,, lon:-
97.68592998, lat:19.35552975}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260019/proyecto_INICIO
,
1260019/proyecto_PROCE
SO,
1260019/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121644 Proyecto de inversión 45013.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45013.81,
modificado:45013.81}}

Mejoramiento De Red De Agua
Potable - 94889 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA94889 N 0 0 2800

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:6, direccion:CALLE
CAMINO A LA MEZA BARRIO DE
GUADALUPE, 90574 BARRIO DE
GUADALUPE, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE 23 DE ENERO Y
CALLE DE LAS ESCUELAS, SE
ENCUENTRA UBICADA A 3
CUADRAS DE LA IGLESIA DE
COMUNIDAD, lon:-
97.67104954, lat:19.31042619}} 15-03-2018 31-03-2018 45,013.81 45,013.81 45,013.81 45,013.81 45,013.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/030,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:45013.81,
importe_modificado:45
013.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260026/proyecto_INICIO
, 1260026/proyecto_FIN,
1260026/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121896 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Sanctórum
- 87249 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL87249 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:55, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
NCP ÁLVARO OBREGÓN,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE IGNACIO ALLENDE,, lon:-
98.43306527, lat:19.58340591}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260278/proyecto_INICIO
,
1260278/proyecto_PROCE
SO,
1260278/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121898 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Sanctórum
- 68668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68668 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:55, direccion:CALLE
ANDULIO GALVEZ 16 INTERIOR
0 PUEBLO NCP ÁLVARO
OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO
OBREGÓN, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE TIERRA,
CALLE LIBERTAD, lon:-
98.43223701, lat:19.58345038}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260280/proyecto_INICIO
, 1260280/proyecto_FIN,
1260280/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121899 Proyecto de inversión 12545.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12545.69,
modificado:12545.69}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum La Providencia - 70185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70185 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:60, direccion:CALLE
RANCHO LAS PALOMAS 1
PUEBLO LA PROVIDENCIA,
90234 LAS PALOMAS,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA,, lon:-
98.51298498, lat:19.47019553}} 09-05-2018 31-12-2018 12,545.69 12,545.69 12,545.69 12,545.69 12,545.69

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:19.0}}

{1260281/proyecto_INICIO
,
1260281/proyecto_PROCE
SO,
1260281/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122049 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82230 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE 8 OCHO BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MOCTEZUMA Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE DIECISÉIS
DE SEPTIEMBRE, lon:-
97.76644608, lat:19.29647786}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1260431/proyecto_INICIO
,
1260431/proyecto_PROCE
SO,
1260431/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122053 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82196 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82196 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
QUETZALCOATL BARRIO ALTA
LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE NEZAHUALCOYOTL Y
CALLE ANAHUAC, CALLE
TENOCHTITLAN, lon:-
97.76259443, lat:19.29760186}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260435/proyecto_INICIO
,
1260435/proyecto_PROCE
SO,
1260435/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122060 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 82265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82265 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO VALLARTA 5 CINCO
BARRIO SAN ANTONIIO, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
LEONARDA GOMEZ BLANCO Y
CALLE DE LA CONSTITUCIÓN,
CALLE VALENTIN GOMEZ
FARIAS, lon:-97.76834335,
lat:19.29964047}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:14.0}}

{1260442/proyecto_INICIO
,
1260442/proyecto_PROCE
SO,
1260442/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122062 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antonio - 82159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82159 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
HIDALGO BARRIO SAN
ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE LA PALMA Y CALLE
MARIANO GONZALEZ ORTEGA,
CALLE MARIANO ESCOBEDO,
lon:-97.77642217,
lat:19.29782792}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260444/proyecto_INICIO
,
1260444/proyecto_PROCE
SO,
1260444/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122091 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Los Ángeles -
79548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79548 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 106 INTERIOR 0
0 COLONIA LOS ÁNGELES,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y
CALLE TERRENOS DE LABOR,
CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-
97.76853787, lat:19.30298836}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260473/proyecto_INICIO
,
1260473/proyecto_PROCE
SO,
1260473/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122095 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79681 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79681 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
QUETZALCOATL INTERIOR 0 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUITLAHUAC Y CALLE
NETZAHUALCOYOTL, CALLE OJO
DE AGUA, lon:-97.7627472,
lat:19.29827301}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260477/proyecto_INICIO
,
1260477/proyecto_PROCE
SO,
1260477/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122098 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79701 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79701 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS INTERIOR 0
0 BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE JUSTO SIERRA , CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
97.77170701, lat:19.29354671}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260480/proyecto_INICIO
,
1260480/proyecto_PROCE
SO,
1260480/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122106 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia La Raza - 79696 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79696 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS REYES 3 TRES COLONIA LA
RAZA, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ISABEL LA CATOLICA Y
CALLE HIDALGO, CALLE LA
PALMA, lon:-97.77589645,
lat:19.29838485}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260488/proyecto_INICIO
,
1260488/proyecto_PROCE
SO,
1260488/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122118 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antoniio - 78642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78642 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
GUILLERMO PRIETO 15
INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE LERDO DE TEJEDA ,
CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-
97.7720389, lat:19.29963003}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260500/proyecto_INICIO
,
1260500/proyecto_PROCE
SO,
1260500/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122129 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe -
79723 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79723 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL GONZALEZ ORTEGA
BARRIO DE GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
JUSTO SIERRA, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-97.7766086,
lat:19.29455865}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260511/proyecto_INICIO
,
1260511/proyecto_PROCE
SO,
1260511/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122146 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
82380 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82380 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
ALLENDE 14 CATORCE COLONIA
IGNACIO ALLENDE, 90568
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ARTICULO CIENTO
VEINTITRÉS Y CALLE MORELOS,
CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-
97.78544841, lat:19.35581608}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260528/proyecto_INICIO
,
1260528/proyecto_PROCE
SO,
1260528/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122177 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Plan De Ayala - 79589 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79589 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
REFORMA 5 INTERIOR 0
PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564
PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE
ZAPATA, lon:-97.73765402,
lat:19.30856703}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260559/proyecto_INICIO
,
1260559/proyecto_PROCE
SO,
1260559/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122190 Proyecto de inversión 5544.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5544.8,
modificado:5544.8}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
San Francisco Cuexcontzi - 79598 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79598 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16,
direccion:AVENIDA 6 PONIENTE
0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
90562 SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE EJIDO Y
CALLE 3 DE NORTE, CALLE 4
PONIETE, lon:-97.71170206,
lat:19.31790292}} 09-05-2018 31-12-2018 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80 5,544.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1260572/proyecto_INICIO
,
1260572/proyecto_PROCE
SO,
1260572/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122297 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 84060 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84060 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE 6
PONIENTE 15 INTERIOR 0
PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE 4 NORTE Y , CARRETERA
A NANACAMILPA, lon:-
98.47000221, lat:19.37619152}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1260679/proyecto_INICIO
,
1260679/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122312 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Caridad Cuaxonacayo - 70240 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70240 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:PRIVADA
ISIDRO CANDIA INTERIOR 0 S
PUEBLO LA CARIDAD
CUAXONACAYO, 90131 LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE SANCHEZ PIEDRAS Y
PRIVADA SANCHEZ PIEDRAS,,
lon:-98.36860388,
lat:19.40284964}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260694/proyecto_INICIO
,
1260694/proyecto_PROCE
SO,
1260694/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122317 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Espíritu Santo - 74916 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74916 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:CALLEJON
INDEPENDENCIA 0 INTERIOR 0
PUEBLO ESPÍRITU SANTO,
90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE TIERRA
DE LAVOR,, lon:-98.42385545,
lat:19.33751997}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260699/proyecto_INICIO
,
1260699/proyecto_PROCE
SO,
1260699/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122329 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecóac - 74913 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74913 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
BUENOS AIRES INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
HIDALGO Y CALLE AUTOPISTA
TLAXCALA-TEXMELUCAN,, lon:-
98.33037913, lat:19.32851265}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260711/proyecto_INICIO
,
1260711/proyecto_PROCE
SO,
1260711/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122340 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tizostoc - 74823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74823 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
CHIHUAHUA 32 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO
TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE BAJA
CALIFORNIA SUR Y CALLE
PUEBLA,, lon:-98.33450057,
lat:19.33302915}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260722/proyecto_INICIO
,
1260722/proyecto_PROCE
SO,
1260722/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122356 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 70269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70269 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 6 SEIS
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN
DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CARRETERA FEDERAL,, lon:-
98.37520302, lat:19.31176605}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260738/proyecto_INICIO
,
1260738/proyecto_PROCE
SO,
1260738/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122383 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 74812 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74812 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA ROSA DE
LIMA, 90132 SANTA ROSA DE
LIMA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA, FRENTE A LA
IGLESIA, lon:-98.36071361,
lat:19.39220602}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260765/proyecto_INICIO
,
1260765/proyecto_PROCE
SO,
1260765/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122432 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Titichilco - 82488 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82488 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:138, direccion:0
PUEBLO TITICHILCO, 90278
TITICHILCO, TLAXCO TLAXCALA,
JUNTOAL RANCHO LOS SOLOS,
lon:-98.0973187,
lat:19.56287982}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260814/proyecto_INICIO
,
1260814/proyecto_PROCE
SO,
1260814/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122436 Proyecto de inversión 107486.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:107486.76,
modificado:107486.76}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Nanacamilpa Barrio
Chapultepec - 94159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94159 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:238.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
BARRIO CHAPULTEPEC, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SANTA CECILIA Y CALLE RÍO
BALSAS,, lon:-98.54297647,
lat:19.49699607}} 09-05-2018 31-12-2018 107,486.76 107,486.76 107,486.76 107,486.76 107,486.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:238.0}}

{1260818/proyecto_INICIO
,
1260818/proyecto_PROCE
SO,
1260818/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122437 Proyecto de inversión 42972.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42972.78,
modificado:42972.78}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Nanacamilpa Barrio
Domingo Arenas - 94176 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94176 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTA CECILIA 0 INTERIOR 0
BARRIO DOMINGO ARENAS,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA
TLAXCALA,, lon:-98.54105921,
lat:19.49463602}} 09-05-2018 31-12-2018 42,972.78 42,972.78 42,972.78 42,972.78 42,972.78

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:42.5}}

{1260819/proyecto_INICIO
,
1260819/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122449 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Domingo Arenas - 70131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70131 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
GUILLERMO PRIETO 51
CINCUENTA Y UNO INTERIOR 0
S BARRIO DOMINGO ARENAS,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE PROLONGACION 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE
REVOLUCIÓN,, lon:-
98.54244526, lat:19.48477942}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260831/proyecto_INICIO
, 1260831/proyecto_FIN,
1260831/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122458 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Domingo Arenas - 70051 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70051 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
GUILLERMO PRIETO 63
SESENTA Y TRES INTERIOR 0 S
BARRIO DOMINGO ARENAS,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE MATAMOROS Y
CALLE GALEANA, CALLE
BERRIOZABAL, lon:-
98.54134178, lat:19.49281087}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260840/proyecto_INICIO
, 1260840/proyecto_FIN,
1260840/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122462 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista San
Cayetano - 70095 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70095 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CAYETANO 3 C INTERIOR 15
QUINCE COLONIA SAN
CAYETANO, 90286 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y
CALLE FRANCISCO MARQUEZ,,
lon:-98.53971329,
lat:19.503499}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260844/proyecto_INICIO
, 1260844/proyecto_FIN,
1260844/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122463 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Chapultepec - 70088 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70088 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
GENERAL DOMINGO ARENAS
32 TREINTA Y DOS INTERIOR 0 S
BARRIO CHAPULTEPEC, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA REVOLUCION Y CALLE
TERRENOS,, lon:-98.53515293,
lat:19.49851012}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260845/proyecto_INICIO
,
1260845/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122471 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68439 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
RAFAEL GARCIA 7 SIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SANTA CRUZ Y CALLE LIBERTAD,
PRIVADA JUAREZ, lon:-
98.53871269, lat:19.4878572}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1260853/proyecto_INICIO
, 1260853/proyecto_FIN,
1260853/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122486 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa Barrio Arenas - 66930 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66930 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
BERRIOZABAL 72 INTERIOR 0 0
BARRIO ARENAS, 90284
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
GALEANA Y CALLE
CUAUHTÉMOC,, lon:-
98.54125423, lat:19.49161905}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260868/proyecto_INICIO
, 1260868/proyecto_FIN,
1260868/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122503 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Francisco I Madero - 68566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68566 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:5, direccion:CALLE
ALDAMA 5 CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO FRANCISCO I.
MADERO, 90280 FRANCISCO I.
MADERO, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y
CALLE OCAMPO,, lon:-
98.49101556, lat:19.52200162}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260885/proyecto_INICIO
, 1260885/proyecto_FIN,
1260885/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122508 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Miguel Lira Y Ortega - 70171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70171 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO INTERIOR
0 S COLONIA MIGUEL LIRA Y
ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y
ORTEGA, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE ALAMOS,,
lon:-98.54536451,
lat:19.47895447}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260890/proyecto_INICIO
, 1260890/proyecto_FIN,
1260890/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122514 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Santa Elena - 75235 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75235 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:98, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
ELENA, 90415 ATLANGATEPEC
[GASOLINERA], ATLANGATEPEC
TLAXCALA, CARRETERA TLAXCO
Y PARCELAS, lon:-98.11999108,
lat:19.51675498}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260896/proyecto_INICIO
,
1260896/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122520 Proyecto de inversión 64254.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:64254.14,
modificado:64254.14}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 91624 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91624 N 0 0 104

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:174.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO MAZAPA, 90220
MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE 5
DE MAYO,, lon:-98.55805458,
lat:19.54170855}} 09-05-2018 31-12-2018 64,254.14 64,254.14 64,254.14 64,254.14 64,254.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:174.0}}

{1260902/proyecto_INICIO
,
1260902/proyecto_PROCE
SO,
1260902/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122521 Proyecto de inversión 44266.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:44266.18,
modificado:44266.18}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 91594 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91594 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE LA
PAZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO
MAZAPA, 90220 MAZAPA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y
CALLE 5 DE MAYO,, lon:-
98.55645599, lat:19.53885727}} 09-05-2018 31-12-2018 44,266.18 44,266.18 44,266.18 44,266.18 44,266.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:115.0}}

{1260903/proyecto_INICIO
,
1260903/proyecto_PROCE
SO,
1260903/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122527 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Mazapa - 68660 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68660 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
RANCHO EL MIRADOR
INTERIOR 0 0 PUEBLO MAZAPA,
90220 MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA, CERRO HUEYALICA,
lon:-98.57755291,
lat:19.52001671}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260909/proyecto_INICIO
,
1260909/proyecto_PROCE
SO,
1260909/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122530 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco -
70186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70186 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y ,, lon:-
98.66068961, lat:19.56475637}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260912/proyecto_INICIO
,
1260912/proyecto_PROCE
SO,
1260912/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122561 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan La Soledad - 70217 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70217 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:19, direccion:CALLE
PORFIRIO BONILLA 7 INTERIOR
0 0 PUEBLO LA SOLEDAD, 90220
LA SOLEDAD, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE LOMA
BONITA Y CALLE
CORREGIDORA,, lon:-
98.61932117, lat:19.53622714}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260943/proyecto_INICIO
,
1260943/proyecto_PROCE
SO,
1260943/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122569 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan La Venta - 70206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70206 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:38, direccion:CALLE
ZARAGOZA INTERIOR 0 0
PUEBLO LA VENTA, 90224 LA
VENTA, CALPULALPAN
TLAXCALA, TANQUE DEL AGUA,
lon:-98.6817507,
lat:19.56710019}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260951/proyecto_INICIO
,
1260951/proyecto_PROCE
SO,
1260951/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122578 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tepeyanco San Pedro Xalcaltzinco -
85791 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85791 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:11,
direccion:PRIVADA PRIMERA
ZARAGOZA 5 CINCO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN PEDRO
XALCALTZINCO, 90180 SAN
PEDRO XALCALTZINCO,
TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
PRIVADA SEGUNDA 5 DE
MAYO,, lon:-98.23140481,
lat:19.22594436}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260960/proyecto_INICIO
,
1260960/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122581 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepeyanco San Pedro Xalcaltzinco -
59901 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59901 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:11, direccion:CALLE 5
DE MAYO 23 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
XALCALTZINCO, 90180 SAN
PEDRO XALCALTZINCO,
TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE
BENITO JUÁREZ, PRIVADA 5 DE
MAYO, lon:-98.22981802,
lat:19.22383417}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260963/proyecto_INICIO
,
1260963/proyecto_PROCE
SO,
1260963/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122593 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme
Tetlatlahuca San Andres Cuamilpa -
59826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59826 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:2, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 8 OCHO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN
ANDRÉS CUAMILPA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE MARTIRES Y
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
CALLE VICTORIA, lon:-
98.27552684, lat:19.26607317}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260975/proyecto_INICIO
,
1260975/proyecto_PROCE
SO,
1260975/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122600 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tetlatlahuca San Bartolome Tenango -
59873 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59873 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
MORELOS 15 QUINCE INTERIOR
0 S PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
TENANGO, 90734 SAN
BARTOLOMÉ TENANGO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,, lon:-
98.28867959, lat:19.24927534}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260982/proyecto_INICIO
,
1260982/proyecto_PROCE
SO,
1260982/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122604 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tetlatlahuca San Bartolome Tenango -
59886 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59886 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
MORELOS INTERIOR S PUEBLO
SAN BARTOLOMÉ TENANGO,
90734 SAN BARTOLOMÉ
TENANGO, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
MORELOS Y CALLE VICTORIA,
CALLE HIDALGO, lon:-
98.28606041, lat:19.24799274}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260986/proyecto_INICIO
,
1260986/proyecto_PROCE
SO,
1260986/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122614 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tetlatlahuca Santa Cruz Aquiahuac -
59922 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59922 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:7, direccion:CALLE DE
LOS PINOS 52 CINCUENTA Y
DOS INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA CRUZ AQUIAHUAC,
90730 SANTA CRUZ
AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CERVANTES Y CALLE CONEJO,
CAMINO ABUNDIO GONZALEZ,
lon:-98.28645789,
lat:19.24095868}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260996/proyecto_INICIO
,
1260996/proyecto_PROCE
SO,
1260996/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122632 Proyecto de inversión 4535.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4535.02,
modificado:4535.02}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Tlaxcala San Esteban Tizatlan - 91856 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91856 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:82.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11,
direccion:PRIVADA HIDALGO
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ESTEBAN TIZATLAN, 90100 SAN
ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y ,, lon:-98.21154358,
lat:19.34037305}} 09-05-2018 31-12-2018 4,535.02 4,535.02 4,535.02 4,535.02 4,535.02

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:82.7}}

{1261014/proyecto_INICIO
,
1261014/proyecto_PROCE
SO,
1261014/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122640 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Gabriel Cuauhtla - 66885 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66885 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:12,
direccion:BOULEVARD BEATRIZ
PAREDES 6 SEIS PUEBLO SAN
GABRIEL CUAUTLA, 90117 SAN
GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ANTONIO CARBAJAL Y CALLE
JAZMIN, CALLE CEDROS, lon:-
98.23581306, lat:19.29914743}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261022/proyecto_INICIO
,
1261022/proyecto_PROCE
SO,
1261022/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122641 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Gabriel Cuauhtla - 66924 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66924 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:12,
direccion:PRIVADA SEGUNDA
LOS JAZMINES 5 CINCO PUEBLO
SAN GABRIEL CUAUTLA, 90117
SAN GABRIEL CUAUHTLA,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE BEATRIZ PAREDES Y
CALLE JAZMIN, CALLE BEATRIZ
PAREDES, lon:-98.23565213,
lat:19.30090118}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261023/proyecto_INICIO
,
1261023/proyecto_PROCE
SO,
1261023/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122642 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxcala
San Hipolito Chimalpa - 66931 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66931 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:13,
direccion:PRIVADA TLAXCALA
PUEBLO SAN HIPOLITO
CHIMALPA, 90112 SAN
HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA
CRUZ Y CALLE GUERRERO,
CALLE GUERRERO, lon:-
98.24925295, lat:19.31944422}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261024/proyecto_INICIO
,
1261024/proyecto_PROCE
SO,
1261024/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122654 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Acuitlapilco - 66851 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66851 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
PRIMERO DE MAYO PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE VERTIZ
Y , CALLE PRIMERO DE MAYO,
lon:-98.24029997,
lat:19.26753661}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261036/proyecto_INICIO
,
1261036/proyecto_PROCE
SO,
1261036/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122676 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Ixtulco - 66714 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66714 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17, direccion:CALLE
MORELOS 19 DIECINUEVE
PUEBLO SANTA MARÍA
IXTULCO, 90105 SANTA MARÍA
IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE LAGUNA SUR Y
CALLE XICOHTENCATL , CALLE
PROSPERO CAHUANTZI, lon:-
98.20106788, lat:19.32489745}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261058/proyecto_INICIO
,
1261058/proyecto_PROCE
SO,
1261058/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122683 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82439 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN MEXICANA
INTERIOR 0 0 COLONIA
ITURBIDE, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 12 DE DICIEMBRE Y ,,
lon:-98.1053706,
lat:19.62659634}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261065/proyecto_INICIO
,
1261065/proyecto_PROCE
SO,
1261065/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122686 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82422 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82422 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 30
INTERIOR 0 0 COLONIA EJIDAL,
90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
ANTIGUO FERROCARRIL ,, lon:-
98.12558841, lat:19.61101932}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1261068/proyecto_INICIO
,
1261068/proyecto_PROCE
SO,
1261068/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122689 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82379 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82379 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA 3 INTERIOR 0 0
PUEBLO TLAXCO, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE HIDALGO,, lon:-
98.11706445, lat:19.61690438}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261071/proyecto_INICIO
,
1261071/proyecto_PROCE
SO,
1261071/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122697 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Rancho La Loma - 82355 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82355 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LA LOMA
DEL CORTIJO, 90276 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
98.10464604, lat:19.59645982}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1261079/proyecto_INICIO
,
1261079/proyecto_PROCE
SO,
1261079/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122698 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82296 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82296 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO
EL SABINAL, 90255 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
98.11137918, lat:19.63175027}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261080/proyecto_INICIO
,
1261080/proyecto_PROCE
SO,
1261080/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122699 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Vista Hermosa - 84092 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84092 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN 11 ONCE
COLONIA VISTA HERMOSA,
90253 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE
AQUILES SERDAN, CALLE
GUADALUPE VICTORIA, lon:-
98.10793908, lat:19.60632098}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261081/proyecto_INICIO
, 1261081/proyecto_FIN,
1261081/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122717 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 83819 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83819 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO ESCOBEDO INTERIOR
0 0 COLONIA POSTAL, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE EL CARMEN Y
CALLE GUADALUPE VICTORIA ,,
lon:-98.12103325,
lat:19.60570075}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261099/proyecto_INICIO
,
1261099/proyecto_PROCE
SO,
1261099/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122722 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82568 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 16
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO
CARRANZA,, lon:-98.05577042,
lat:19.5986982}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261104/proyecto_INICIO
, 1261104/proyecto_FIN,
1261104/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122723 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82567 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82567 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALLENDE INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90278
SAN JOSÉ ATOTONILCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE LOMA VERDE Y CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO ,, lon:-
98.05553649, lat:19.59466332}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261105/proyecto_INICIO
, 1261105/proyecto_FIN,
1261105/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122732 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82497 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALVARO OBREGÓN 32
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALA Y CALLE VERACRUZ,
CALLE GUERRERO, lon:-
98.0571627, lat:19.60117688}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261114/proyecto_INICIO
,
1261114/proyecto_PROCE
SO,
1261114/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122739 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84128 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84128 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON PUEBLO
SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250
SAN JOSÉ ATOTONILCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE XALAPA Y CALLE LA
PROVIDENCIA, CALLE
PROVIDENCIA, lon:-
98.05951103, lat:19.59548002}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261121/proyecto_INICIO
, 1261121/proyecto_FIN,
1261121/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122744 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84139 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84139 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALLENDE PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLANALAPA Y CALLE LA
PRINCESA, CALLE XALAPA, lon:-
98.05607457, lat:19.59390675}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261126/proyecto_INICIO
, 1261126/proyecto_FIN,
1261126/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122748 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84160 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84160 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
LOMAS DE SAN CRISTOBAL
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUERRERO Y CALLE
CAMPECHE, CALLE MORELIA,
lon:-98.05784806,
lat:19.60145342}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261130/proyecto_INICIO
, 1261130/proyecto_FIN,
1261130/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122778 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Mazatecochco De José
María Morelos Sección Segunda -
71478 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL71478 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS 32 0
INTERIOR 0 0 SECCION
SEGUNDA, 90875
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
CALLE NUEVO LAREDO, lon:-
98.18678242, lat:19.17448476}} 09-05-2018 31-05-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN SA DE
CV,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1261160/proyecto_INICIO
, 1261160/proyecto_FIN,
1261160/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122783 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63214 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63214 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE 15
DE ABRIL 0 INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE JOSE MARIA
MORELOS Y CALLE
ATLAMAXAC,, lon:-
98.18812237, lat:19.18668545}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261165/proyecto_INICIO
, 1261165/proyecto_FIN,
1261165/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122794 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63264 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 42
INTERIOR 0 SECCION TERCERA,
90874 MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y
,, lon:-98.18523787,
lat:19.1813885}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261176/proyecto_INICIO
,
1261176/proyecto_PROCE
SO,
1261176/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122796 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Cuarta - 63223 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63223 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
MÉXICO 0 INTERIOR 0 SECCION
CUARTA, 90873
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CARRETERA VÍA CORTA
Y CALLE MÉXICO, CALLE
LIBERTAD, lon:-98.19640321,
lat:19.18028865}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261178/proyecto_INICIO
, 1261178/proyecto_FIN,
1261178/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122797 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63220 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO
Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE
FRANCISCO I MADERO, lon:-
98.18760202, lat:19.18429408}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261179/proyecto_INICIO
,
1261179/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122845 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 70021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70021 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS SUR 0 INTERIOR 0
PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO CARRANZA Y
CALLE FRANCISCO I MADERO,,
lon:-98.37796613,
lat:19.26389847}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261227/proyecto_INICIO
,
1261227/proyecto_PROCE
SO,
1261227/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122854 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tepetitla
De Lardizábal - 68643 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68643 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DONALDO COLOSIO 0 INTERIOR
0 PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE LEONARDO
COLOSIO,, lon:-98.37062613,
lat:19.25905503}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261236/proyecto_INICIO
,
1261236/proyecto_PROCE
SO,
1261236/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122859 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal Guadalupe
Victoria - 70102 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70102 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:4, direccion:AVENIDA
LARDIZÁBAL 6 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90700 GUADALUPE VICTORIA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y , A UN COSTADO
DE LA IGLESIA, lon:-
98.38472852, lat:19.27880117}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261241/proyecto_INICIO
,
1261241/proyecto_PROCE
SO,
1261241/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122893 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70065 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70065 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 24 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.47113603,
lat:19.49194376}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261275/proyecto_INICIO
,
1261275/proyecto_PROCE
SO,
1261275/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122896 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70055 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 17 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.47172075,
lat:19.49087673}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261278/proyecto_INICIO
,
1261278/proyecto_PROCE
SO,
1261278/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122900 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctorum - 70043 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70043 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLEJON
DEL DURAZNO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.46774917,
lat:19.4916827}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261282/proyecto_INICIO
,
1261282/proyecto_PROCE
SO,
1261282/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122905 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Sanctórum
- 68659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68659 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
TZACUALTITLAN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE,
lon:-98.4680611,
lat:19.49868264}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261287/proyecto_INICIO
,
1261287/proyecto_PROCE
SO,
1261287/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122910 Proyecto de inversión 81142.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81142.58,
modificado:81142.58}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctórum De Lázaro
Cárdenas Francisco Villa - 94204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94204 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:191.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA BENITO JUAREZ Y ,,
lon:-98.46787158,
lat:19.58357557}} 09-05-2018 31-12-2018 81,142.58 81,142.58 81,142.58 81,142.58 81,142.58

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:191.5}}

{1261292/proyecto_INICIO
,
1261292/proyecto_PROCE
SO,
1261292/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122937 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco El
Rosario - 84180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84180 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE
PRINCIPAL PUEBLO EL ROSARIO,
90256 EL ROSARIO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE DOS
SUR Y CALLE CINCO SUR, CALLE
SEIS ORIENTE, lon:-98.2292595,
lat:19.6588429}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261319/proyecto_INICIO
,
1261319/proyecto_PROCE
SO,
1261319/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122940 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista San
Felipe Hidalgo - 70197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70197 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO 2 DOS INTERIOR 0
S COLONIA SAN FELIPE
HIDALGO, 90288 SAN FELIPE
HIDALGO, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE DE LOS REMEDIOS,,
lon:-98.55412922,
lat:19.46890257}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261322/proyecto_INICIO
,
1261322/proyecto_PROCE
SO,
1261322/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122943 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Tepuente - 70123 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70123 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:17, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S COLONIA TEPUENTE, 90286
COLONIA TEPUENTE,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA,, lon:-
98.57903418, lat:19.50992049}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261325/proyecto_INICIO
, 1261325/proyecto_FIN,
1261325/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122945 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Tepuente - 70107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70107 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:17, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S COLONIA TEPUENTE, 90286
COLONIA TEPUENTE,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA,, lon:-
98.58146426, lat:19.50604723}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261327/proyecto_INICIO
, 1261327/proyecto_FIN,
1261327/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA00180201122956 Proyecto de inversión 53398.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53398.45,
modificado:53398.45}}

Mejoramiento De Drenaje Sanitario
Con Tubo Ecologico De Concreto Fism
Tres - 54159 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 54159 N 0 0 4967

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MONTE DE LAS CRUCES
COLONIA TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO BONILLA Y CALLE LOS
PINOS, CALLE MANUEL
HERNANDEZ LUGAR DONDE SE
ENCUNTRA UBICADA LA OBRA,
lon:-97.92412119,
lat:19.47613591}} 05-03-2018 23-03-2018 53,398.45 53,398.45 53,398.45 53,398.45 53,398.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM003/18,
contratista:MAXIMINO
CARMONA OLIVARES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:53398.45,
importe_modificado:53
398.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1261338/proyecto_INICIO
,
1261338/proyecto_PROCE
SO,
1261338/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201122957 Proyecto de inversión 95000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:95000.0,
modificado:34478.48}}

Rehabilitacion De Linea De
Conduccion Pozo Xilonco Fism Cuatro -
54170 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 54170 N 0 0 4967

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:COLONIA
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
TERRENATE - HUAMANTLA Y
CARRETERA GUADALUPE
VICTORIA - EL CAPULIN,
CAMINO EJIDO DE TERRENATE
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.93853912, lat:19.44748871}} 01-01-2018 31-12-2018 34,478.48 34,478.48 34,478.48 34,478.48 34,478.48

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1261339/proyecto_INICIO
,
1261339/proyecto_PROCE
SO,
1261339/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA18180201122958 Proyecto de inversión 5115.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5115.6,
modificado:5115.6}}

Construcción De Piso Firme Terrenate
Colonia Los Ameles - 76952 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76952 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:2, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 2
INTERIOR 0 PUEBLO LOS
AMELES (ACOLCO), 90542 LOS
AMELES (ACOLCO), TERRENATE
TLAXCALA,, lon:-97.89820107,
lat:19.46291915}} 09-05-2018 31-12-2018 5,115.60 5,115.60 5,115.60 5,115.60 5,115.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1261340/proyecto_INICIO
,
1261340/proyecto_PROCE
SO,
1261340/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122959 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate - 77044 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77044 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:10, direccion:CALLE
ALLENDE 110 INTERIOR 0
PUEBLO TERRENATE, 90540 EL
CAPULÍN [COLONIA],
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE ALLENDE,, lon:-
97.90711534, lat:19.4520442}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261341/proyecto_INICIO
, 1261341/proyecto_FIN,
1261341/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122961 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Terrenate
Colonia El Capulin - 76947 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76947 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:10, direccion:CALLE
ZARAGOZA 0 INTERIOR 0
PUEBLO CHIPILO, 90540 EL
CAPULÍN [COLONIA],
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20
DE NOVIEMBRE, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
97.90678812, lat:19.45141192}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261343/proyecto_INICIO
,
1261343/proyecto_PROCE
SO,
1261343/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122968 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate Guadalupe Victoria - 77022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77022 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES 36 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90543 GUADALUPE VICTORIA,
TERRENATE TLAXCALA,, lon:-
97.94843178, lat:19.44254766}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1261350/proyecto_INICIO
,
1261350/proyecto_PROCE
SO,
1261350/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122976 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate Toluca De Guadalupe -
76981 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76981 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:47, direccion:CALLE
HERMENEGILDO GALEANA 9
INTERIOR 0 PUEBLO TOLUCA DE
GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE
GUADALUPE, TERRENATE
TLAXCALA,, lon:-97.95953265,
lat:19.47128265}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261358/proyecto_INICIO
,
1261358/proyecto_PROCE
SO,
1261358/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122985 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Dolores - 77050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77050 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 9
NUEVE COLONIA LOS DOLORES,
90433 TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO VILLA Y
CALLE TLITLAHUATL, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
98.11621571, lat:19.47041651}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261367/proyecto_INICIO
,
1261367/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122990 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Dolores - 77037 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77037 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 62
SESENTA Y DOS COLONIA LOS
DOLORES, 90433 TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-
98.1069908, lat:19.46783806}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261372/proyecto_INICIO
,
1261372/proyecto_PROCE
SO,
1261372/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122998 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Capulac - 76974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76974 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
GABRIEL RODRIGUEZ 5 CINCO
PUEBLO CAPULAC, 90435
CAPULAC, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE CRISTOBAL COLON ,
CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.04178126, lat:19.53338114}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261380/proyecto_INICIO
, 1261380/proyecto_FIN,
1261380/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123001 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Capulac -
78604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78604 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:AVENIDA
LIBERTAD LOTE UNO MANZANA
SIETE PUEBLO CAPULAC, 90435
CAPULAC, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE RUBEN SANCHEZ Y CALLE
FRANCISCO VILLA, CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-
98.04204452, lat:19.53766749}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261383/proyecto_INICIO
,
1261383/proyecto_PROCE
SO,
1261383/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123023 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Plan De Ayala - 77006 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77006 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:18, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 19
DIECINUEVE PUEBLO PLAN DE
AYALA, 90438 PLAN DE AYALA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
BENITO JUÁREZ, lon:-
98.10223696, lat:19.49741666}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261405/proyecto_INICIO
,
1261405/proyecto_PROCE
SO,
1261405/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123042 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Santa Maria Zotoluca - 82407 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82407 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80, direccion:CALLE
GUADALUPE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
ZOTOLUCA, 90278 SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.09363242,
lat:19.53264967}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261424/proyecto_INICIO
,
1261424/proyecto_PROCE
SO,
1261424/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123051 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Tecomalucan - 84174 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84174 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
CHAPULTEPEC PUEBLO
TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
REFORMA, CALLE ALVARO
OBREGÓN, lon:-98.06134237,
lat:19.60263941}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261433/proyecto_INICIO
,
1261433/proyecto_PROCE
SO,
1261433/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123108 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Totolac Acxotla Del Río - 84124 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84124 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:2, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 0 INTERIOR 0
PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO,
90160 ACXOTLA DEL RÍO,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE NEW YORK Y CALLE
MORELOS, CALLE 7 DE JUNIO,
lon:-98.23792437,
lat:19.32761628}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261490/proyecto_INICIO
,
1261490/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123112 Proyecto de inversión 33583.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:33583.45,
modificado:33583.45}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Totolac Los Reyes
Quiahuixtlan - 91841 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91841 N 0 0 124

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:CALLE
ALLENDE 5 INTERIOR 0 PUEBLO
LOS REYES QUIAHUIXTLAN,
90160 LOS REYES
QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
JUAREZ Y CALLE JUAN
CUAMATZI,, lon:-98.25212422,
lat:19.33588257}} 09-05-2018 31-12-2018 33,583.45 33,583.45 33,583.45 33,583.45 33,583.45

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:140.0}}

{1261494/proyecto_INICIO
,
1261494/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123120 Proyecto de inversión 120075.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:120075.66,
modificado:120075.66}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Totolac Santiago Tepeticpac -
94251 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94251 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:238.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:8, direccion:CALLE
TLAHUEXOLOTZIN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO
TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO
TEPETICPAC, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
CALNECATITLA Y CALLE
MORELOS DE LA FUENTE,, lon:-
98.22683606, lat:19.33546266}} 09-05-2018 31-12-2018 120,075.66 120,075.66 120,075.66 120,075.66 120,075.66

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:238.0}}

{1261502/proyecto_INICIO
,
1261502/proyecto_PROCE
SO,
1261502/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123125 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Totolac
Santiago Tepeticpac - 66834 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66834 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:8, direccion:PRIVADA
ALVARO OBREGON 98
INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO
TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO
TEPETICPAC, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE Y
CALLE , CALLE, lon:-
98.22881553, lat:19.34190626}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261507/proyecto_INICIO
,
1261507/proyecto_PROCE
SO,
1261507/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123137 Proyecto de inversión 32680.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:32680.03,
modificado:32680.03}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Tzompantepec Barrio La Luz -
99302 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL99302 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE 12
DE DICIEMBRE SIN NOMBRE, 3
Y 5 DE MAYO Y PRIVADA EL
SABINAL 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN SALVADOR
TZOMPANTEPEC, 90490
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y
CALLE 12 DE DICIEMBRE,, lon:-
98.09015818, lat:19.36894559}} 09-05-2018 31-12-2018 32,680.03 32,680.03 32,680.03 32,680.03 32,680.03

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:550.0}}

{1261519/proyecto_INICIO
,
1261519/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123139 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec Xaltianquisco - 85851 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85851 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 3RA SECC 69
INTERIOR 0 0 PUEBLO
XALTIANQUISCO, 90494
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE MÉXICO 1968 Y
CALLE 5 DE FEBRERO ,, lon:-
98.09897077, lat:19.37230561}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261521/proyecto_INICIO
,
1261521/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123154 Proyecto de inversión 2221743.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2221743.08,
modificado:2221743.08}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario En Prolongación Fco I
Madero - 132667 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 132667 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2,
direccion:PROLONGACION
FRANCISCO I. MADERO PUEBLO
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE OTONGATEPEC Y
CALLE JESUS, LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN LA
CALLE SAN ISIDRO DE LA
POBLACIÓN DE SAN ANDRÉS
AHUASHUAT, lon:-98.10448454,
lat:19.40066311}} 24-03-2018 01-06-2018 2,221,743.08 2,221,743.08 2,221,743.08 2,221,743.08 2,221,743.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838003,
contratista:GRUPO
DRON
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC,
TLAXCALA,
monto:2169600.32,
importe_modificado:22
21743.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1261536/proyecto_INICIO
,
1261536/proyecto_PROCE
SO,
1261536/proyecto_FIN,
1261536/proyecto_INICIO,
1261536/proyecto_PROCE
SO,
1261536/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123162 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 82032 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82032 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 3RA. SECCION 83
OCHENTA Y TRES INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE GUADALUPE Y
CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE
DEL BOSQUE, lon:-98.11780485,
lat:19.3743231}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261544/proyecto_INICIO
,
1261544/proyecto_PROCE
SO,
1261544/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123174 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79703 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79703 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
MORELOS 15 QUINCE INTERIOR
0 S PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE LAS
CRUCES, CALLE BARRANCA,
lon:-98.11496171,
lat:19.36949937}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261556/proyecto_INICIO
, 1261556/proyecto_FIN,
1261556/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123175 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 78621 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78621 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
TEODULFO GUEVARA 131
CIENTO TREINTA Y UNO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE LUIS FLORES Y
CALLE TEODULFO GUEVARA,
CALLE 16 DE JULIO, lon:-
98.10050312, lat:19.38420053}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261557/proyecto_INICIO
,
1261557/proyecto_PROCE
SO,
1261557/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123178 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 78609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78609 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:AVENIDA
SAN ISIDRO 45 CUARENTA Y
CINCO INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE MORELOS, lon:-
98.11134394, lat:19.37765094}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261560/proyecto_INICIO
,
1261560/proyecto_PROCE
SO,
1261560/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123184 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79665 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79665 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
DEL BOSQUE 3 TRES INTERIOR 0
S PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y
CALZADA GUADALUPE, CALLE
TENIXTEPEC, lon:-98.11491879,
lat:19.37644856}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261566/proyecto_INICIO
, 1261566/proyecto_FIN,
1261566/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123193 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Juan
Quetzalcoapan - 78629 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78629 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:4, direccion:CALLE
ANTIGUO CAMINO DE CORTES
125 CIENTO VEINTICINCO
INTERIOR S PUEBLO SAN JUAN
QUETZALCOAPAN, 90493 SAN
JUAN QUETZALCOAPAN,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE ZARAGOZA Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.06415637, lat:19.3876745}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261575/proyecto_INICIO
,
1261575/proyecto_PROCE
SO,
1261575/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123209 Proyecto de inversión 47890.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47890.02,
modificado:47890.02}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Xaloztoc Segunda Sección -
91865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91865 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.03702595,
lat:19.40703928}} 09-05-2018 31-12-2018 47,890.02 47,890.02 47,890.02 47,890.02 47,890.02

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:740.0}}

{1261591/proyecto_INICIO
, 1261591/proyecto_FIN,
1261591/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123231 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc -
79644 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79644 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 30 INTERIOR 0
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
PRIVADA NICOLAS BRAVO Y
CALLE CUITLAHUAC, CALLE
NICOLAS BRAVO, lon:-
98.03749373, lat:19.4055983}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261613/proyecto_INICIO
,
1261613/proyecto_PROCE
SO,
1261613/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123249 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82185 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 25
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE
MARIANO MATAMOROS, lon:-
98.04714895, lat:19.38713466}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261631/proyecto_INICIO
,
1261631/proyecto_PROCE
SO,
1261631/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123282 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Colonia Velazco - 79695 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79695 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 12 INTERIOR 0
PUEBLO VELAZCO, 90465
COLONIA VELAZCO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
FERROCARRIL Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, CALLE 5 DE
FEBRERO, lon:-98.01378849,
lat:19.42971784}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261664/proyecto_INICIO
,
1261664/proyecto_PROCE
SO,
1261664/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123301 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Jose Lopez Portillo -
84199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84199 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES INTERIOR 0 S
COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.05574946,
lat:19.43077976}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261683/proyecto_INICIO
,
1261683/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123302 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Jóse López Portllo - 79680 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79680 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:8, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 0
PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO,
90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE ZARAGOZA,, lon:-
98.05278937, lat:19.42776059}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261684/proyecto_INICIO
,
1261684/proyecto_PROCE
SO,
1261684/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133561 Proyecto de inversión 290667.77

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:290667.77,
modificado:290667.77}}

Edificio J Laboratorio Polifuncional 8x
12m Estructura Regional Aislada Y
Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-216-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:-, lon:-
98.177222, lat:19.372222}} 19-03-2018 290,667.77 290,667.77 287,989.95 287,989.95 287,989.95

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.99}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201135270 Proyecto de inversión 9320296.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9320296.22,
modificado:9320296.22}}

Segunda Etapa, Construcción De 16
Aulas, Cuatro Cubiculos, Cuatro
Sanitarios Y Estacionamiento Para La
Facultad De Filosofia Y Letras De La
Des De Ciencias Y Humanidades. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA3 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1283.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:Carretera
Ocotlán S/N, Centro, C.P.
90000, Tlaxcala, Tlaxcala,
México., lon:-98.228333,
lat:19.316666}} 02-06-2018 31-12-2018 9,320,296.22 9,320,296.22 9,320,296.22 9,320,296.22 9,320,296.22

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1283.2}}

{1274084/proyecto_PROCE
SO,
1274084/proyecto_INICIO,
1274084/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137101 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

Construccion De Pavimento De
Adoquin 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TOCATLAN FFF-1835002 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:2082.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE
VICENTE GUERRERO, lon:-
98.03, lat:19.389166}} 13-08-2018 01-09-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-018-18,
contratista:LIZANDRA
HUERTA HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:999000.0,
importe_modificado:99
9000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2082.0}}

{1276125/proyecto_PROCE
SO,
1276125/proyecto_INICIO,
1276125/proyecto_FIN,
1276125/proyecto_PROCE
SO,
1276125/proyecto_INICIO,
1276125/proyecto_FIN,
1276125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137141 Proyecto de inversión 1964762.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1964762.97,
modificado:1964762.97}}

Construccion De Drenaje Pluvial, Bocas
De Tormenta Y Alcantarillado
Sanitario En La Calle Gustavo Arevalo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-003-18 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 28-03-2018 1,964,762.92 1,964,762.92 1,964,762.92 1,964,762.92 1,964,762.92

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201137147 Proyecto de inversión 519327.88

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:519327.88,
modificado:519327.88}} Reconstruccion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-002-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:12, direccion:-, lon:-
98.3525, lat:19.371666}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA18180201137541 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2200000.0,
modificado:2200000.0}}

Construcción De Colectores Y Emisores
Intermunicipales A Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales
""Nativitas"" (Primera Etapa) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF/APAUR/017/18 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 21-05-2018 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 1,553,619.77

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137542 Proyecto de inversión 4800000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:S, prog_pres:74,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4800000.0,
modificado:4419151.37}}

Construcciones De Colectores Y
Emisores Intermunicipales A Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales
""Nativitas"" (Primer Etapa)
Pf/Apaur/017/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF/APAUR/017/18 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 21-05-2018 4,419,151.37 4,419,151.37 4,419,151.37 4,419,151.37 3,389,715.83

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138272 Proyecto de inversión 692297.91

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692297.91,
modificado:692297.91}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACMEJ-052-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192351, lat:19.244394}} 02-04-2018 692,297.91 692,297.91 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138319 Proyecto de inversión 101414.24

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:101414.24,
modificado:101414.24}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-017-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.190833, lat:19.243333}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138670 Proyecto de inversión 416474.85

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:416474.85,
modificado:416474.85}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-013-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.377115, lat:19.326646}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:0.63}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201138684 Proyecto de inversión 369206.71

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:369206.71,
modificado:369206.71}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-031-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:-, lon:-
98.105277, lat:19.340555}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138691 Proyecto de inversión 585687.61

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:585687.61,
modificado:585687.61}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-024-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:-, lon:-
98.334722, lat:19.2325}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139195 Proyecto de inversión 692286.46

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692286.46,
modificado:692286.46}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-061-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 02-04-2018 692,286.46 692,286.46 692,286.46 692,286.46 692,286.46

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139377 Proyecto de inversión 1377688.13

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1377688.13,
modificado:1377688.13}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-036-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:-, lon:-
98.228333, lat:19.316666}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA18180201139468 Proyecto de inversión 360258

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:360258.0,
modificado:360258.0}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-012-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139948 Proyecto de inversión 2782325.64

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2782325.64,
modificado:2782325.64}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-074-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.39}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140179 Proyecto de inversión 288455.84

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:288455.84,
modificado:288455.84}} Reconstruccion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-081-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140373 Proyecto de inversión 769027.99

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:769027.99,
modificado:769027.99}} Recosntrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-084-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.238611, lat:19.316666}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA00180201142313 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1500000.0,
modificado:1483500.0}}

Techumbre Y Cancha Para La Escuela
Secundaria Jose Joaquin Fernandez De
Lizardi Municipio De La Magdalena
Tlaltelulco Tlaxcala 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALAPRD-18048001 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:0, direccion:ESCUELA
JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE
LIZARDI, MUNICIPIO DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
TLAXCALA, lon:-98.194962,
lat:19.277355}} 24-07-2018 01-08-2018 1,483,500.00 1,483,500.00 1,483,500.00 1,483,500.00 1,483,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/PDR18048001-
CONT01,
contratista:HILARIO
PLUMA MARTINEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:1480524.25,
importe_modificado:14
83500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1281920/proyecto_INICIO
, 1281920/proyecto_FIN,
1281920/proyecto_PROCE
SO,
1281920/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301288683 Proyecto de inversión 52523.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52523.41,
modificado:52523.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN XALTOCAN SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC - 258858 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANTACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL258858 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:221.0,
meta_modificada:221.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
INSURGENTES PUEBLO SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
90440SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN
TLAXCALAENTRECALLE
INDEPENDENCIA Y,, lon:-
98.23029141, lat:19.40456469}} 09-05-2018 31-12-2018 52,523.41 52,523.41 52,523.41 52,523.41 52,523.41

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:110.5}}

{1288683/proyecto_PROCE
SO,
1288683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301288812 Proyecto de inversión 672622.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:672622.52,
modificado:672622.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI
SAN MIGUEL XALTIPA - 259890 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL259890 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2879.25,
meta_modificada:2879.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
ARTESANIAS INTERIOR 0
BARRIO SAN MIGUEL XALTIPA,
90680CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI
TLAXCALAENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE SANTA
ROSA,CERCA A JARDÍN DE
NIÑOS DIEGO MUÑOZ
CAMARGO, lon:-98.16472052,
lat:19.32018677}} 09-05-2018 31-12-2018 672,622.52 672,622.52 672,622.52 672,622.52 672,622.52

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1439.63}}

{1288812/proyecto_INICIO
,
1288812/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301289212 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME CALPULALPAN FRANCISCO
SARABIA - 268455 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268455 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:20.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MEXICO 17 A INTERIOR 0 0
PUEBLO FRANCISCO SARABIA,
90207HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE PORFIRIO
DIAZ, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-98.58045146,
lat:19.58765777}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1289212/proyecto_INICIO
,
1289212/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301289217 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME ESPAÑITA - 268545 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL268545 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL PUEBLO
ESPAÑITA, 90290ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALAENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE
ALDAMA,, lon:-98.42393791,
lat:19.45563961}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1289217/proyecto_PROCE
SO,
1289217/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301301605 Proyecto de inversión 175781.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:175781.65,
modificado:175781.65}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE
MORELOS SEGUNDA ETAPA - 145466 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO145466 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:144.2, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS BARRIO SANTA CRUZ
YOALCOATL, 90835LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALAENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA
CORTA SANTA ANA A PUEBLA,
CALLE VICTORIA ES CALLE
PERPENDICULAR A LA
CARRETERA VIA CORTA DEL ,
lon:-98.19775285,
lat:19.27231363}} 15-03-2018 15-04-2018 175,781.65 175,781.65 175,781.65 175,781.65 175,781.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048027-
CONT01,
contratista:JOSE
VICENTE FELIPE
BARRERA PADILLA,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:175781.65,
importe_modificado:17
5781.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:144.0}}

{1301605/proyecto_INICIO
, 1301605/proyecto_FIN,
1301605/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301305999 Proyecto de inversión 139799.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:139799.87,
modificado:139396.41}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167767 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167767 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LEONES PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
MORELOS Y CALLE
NETZAHUALCOYOTL,LA OBRA
SE ENCUENTRA UBICADA EN LA
PRIVADA LEONES ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
NETZAHUALCÓYOTL EN , lon:-
98.18651289, lat:19.41564557}} 01-08-2018 24-08-2018 139,396.41 139,396.41 139,396.41 139,396.41 139,396.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-014,
contratista:ERIKA
HERNANDEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:139396.41,
importe_modificado:13
9396.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1305999/proyecto_INICIO
, 1305999/proyecto_FIN,
1305999/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306006 Proyecto de inversión 92801.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:92801.88,
modificado:79632.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167779 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167779 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:72.0,
meta_modificada:66.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
MOCTEZUMA Y CALLE ONOFRE
SÁNCHEZ BAEZ,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE
CALLE MOCTEZUMA Y CALL,
lon:-98.18714325,
lat:19.40850878}} 01-08-2018 08-08-2018 79,632.99 79,632.99 79,632.99 79,632.99 79,632.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-024,
contratista:CONSTRUCCI
ONES, INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO  S.A.
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMHCAN,
monto:92801.88,
importe_modificado:79
632.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:66.93}}

{1306006/proyecto_INICIO
, 1306006/proyecto_FIN,
1306006/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306016 Proyecto de inversión 183654.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:183654.45,
modificado:186448.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167795 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167795 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:40.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11,
direccion:PRIVADA LA SOLEDAD
PUEBLO HUALCALTZINCO,
90459HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE LA
SOLEDAD Y CALLE
BUGAMBILIAS,LA OBRA SE
ENCUENTRA AL FINAL DE LA
PRIVADA LA SOLEDAD ENTRE
CALLE LA SOLEDAD Y CALLE
BUGAMBILIAS EN LA
COMUNIDAD DE HUA, lon:-
98.16373671, lat:19.39863981}} 01-08-2018 22-08-2018 186,448.03 186,448.03 186,448.03 186,448.03 186,448.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-017,
contratista:METALS
RENOVACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:175259.5,
importe_modificado:18
6448.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:30.0}}

{1306016/proyecto_FIN,
1306016/proyecto_INICIO,
1306016/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306019 Proyecto de inversión 435921.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:435921.08,
modificado:455092.72}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167803 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167803 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:350.0,
meta_modificada:342.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:CALLE 21
DE MARZO PUEBLO SAN
BENITO XALTOCAN, 90453SAN
BENITO XALTOCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE LOS
ÁNGELES Y CALLE 5 DE
MAYO,LA OBRA SE ENCUENTRA
UBICADA SOBRE LA CALLE 21
DE MARZO ENTRE CALLE LOS
ÁNGELES Y CALLE 5 DE MAYO
DE LA COMUNI, lon:-
98.16538685, lat:19.40978434}} 01-08-2018 31-08-2018 455,092.72 455,092.72 455,092.72 455,092.72 455,092.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-008,
contratista:YAMIL
ANTONIO RODRIGUEZ
RAMOS,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:436976.19,
importe_modificado:45
5092.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:342.65}}

{1306019/proyecto_INICIO
,
1306019/proyecto_PROCE
SO,
1306019/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301307043 Proyecto de inversión 195464.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:195464.27,
modificado:195464.27}}

REHABILITACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO - 172674 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 172674 N 0 0 1037

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2346.0,
meta_modificada:2346.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
MELGA PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE MELGA
Y CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, CARRETERA
XALOZTOC-TERRENATE C.
MELGA ENTRE C. ADOLFO
LOPEZ MATEOS Y CARRETERA
XALOZTO-TERRENATE, lon:-
98.03691882, lat:19.43120649}} 17-09-2018 20-10-2018 194,275.76 194,275.76 194,275.76 194,275.76 194,275.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/047,
contratista:YOLANDA
PEREZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:194275.76,
importe_modificado:19
4275.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1500.0}}

{1307043/proyecto_PROCE
SO,
1307043/proyecto_INICIO,
1307043/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301307063 Proyecto de inversión 77026.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77026.81,
modificado:49536.96}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 172776 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 172776 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:125.0,
meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN
COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE MIGUEL
HIDALGO Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE
GUADALUPE VICTORIA C.
MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 16
DE SEPTIEMBRE Y C.
GUADALUPE VICTORIA, lon:-
98.04723531, lat:19.40561215}} 16-04-2018 21-04-2018 49,536.96 49,536.96 49,536.96 49,536.96 49,536.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/013,
contratista:C. FAUSTINO
LEAL LOPEZ,
MATERIALES Y
CONSTRUCCIONES "DEL
SURESTE",
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:76403.75,
importe_modificado:76
403.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:126.0}}

{1307063/proyecto_FIN,
1307063/proyecto_INICIO,
1307063/proyecto_PROCE
SO,
1307063/proyecto_INICIO,
1307063/proyecto_PROCE
SO,
1307063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301307123 Proyecto de inversión 202108.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:202108.95,
modificado:174231.85}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
172940 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 172940 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:211.0, meta_modificada:119.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:PRIVADA
IGNACIO ZARAGOZA BARRIO
SAN COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE PRIVADA
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE
JAIME NUNO PRIV. IGNACIO
ZARAGOZA ENTRE C. IGNACIO
LOPEZ RAYON Y C. JAIME
NUNO, lon:-98.0520078,
lat:19.40966402}} 18-06-2018 28-07-2018 174,231.85 174,231.85 174,231.85 174,231.85 174,231.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839021,
contratista:REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
convocante:MUNICIPIO
DE XALOZTOC,
TLAXCALA,
monto:200746.56,
importe_modificado:17
4231.85}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:119.45}}

{1307123/proyecto_PROCE
SO,
1307123/proyecto_INICIO,
1307123/proyecto_FIN,
1307123/proyecto_PROCE
SO,
1307123/proyecto_FIN,
1307123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301308551 Proyecto de inversión 78644.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:78644.3,
modificado:78644.3}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIV PROLONGACION
VEINTE DE NOVIEMBRE - 179392 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 179392 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:69.0,
meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PROLONGACION 20 DE
NOVIEMBRE COLONIA
ATLANGATEPEC,
90410ATLANGATEPEC,
ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y PRIVADA
PROLONGACION 20 DE
NOVIEMBRE,PRIV.
PROLONGACIÓN 20 DE
NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20
DE NOVIEMBRE, lon:-
98.2073923, lat:19.53368317}} 08-06-2018 20-06-2018 78,644.30 78,644.30 78,644.30 78,644.30 78,644.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1834/001,
contratista:J. LUIS
JIMENEZ BARRERA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
monto:78644.3,
importe_modificado:78
270.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:66.0}}

{1308551/proyecto_FIN,
1308551/proyecto_PROCE
SO,
1308551/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310980 Proyecto de inversión 409412

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:204706.0,
modificado:204706.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:204706.0,
modificado:203604.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE CERON PUEBLO
SAN JOSE XICOHTENCATL - 190356 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190356 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:400.0,
meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
CERON PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALAENTRE AVENIDA
ZARAGOZA Y AVENIDA 16 DE
SEPTIEMBRE,LA
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOQUIN SE
UBICA EN LA CALLE CERON
ENTRE LAS AVENIDAS
ZARAGOZA Y 16 DE SEPT, lon:-
97.82617528, lat:19.35390306}} 09-04-2018 21-05-2018 203,604.19 203,604.19 203,604.19 203,604.19 203,604.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-073,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LEDA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:204706.0,
importe_modificado:20
3604.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:400.0}}

{1310980/proyecto_INICIO
,
1310980/proyecto_PROCE
SO,
1310980/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310997 Proyecto de inversión 540734

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:267738.0,
modificado:267738.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:272996.0,
modificado:271978.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA - 190389 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190389 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:230.0,
meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA PUEBLO
IGNACIO ZARAGOZA,
90510IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y
CALLE ZARAGOZA,LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE LAS
CALLES MORELOS Y ZARAGOZA
EN EL PUEBLO DE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-97.92421171,
lat:19.2935899}} 04-06-2018 12-07-2018 271,978.00 271,978.00 271,978.00 271,978.00 271,978.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-075,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:272996.0,
importe_modificado:27
1978.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:230.0}}

{1310997/proyecto_INICIO
,
1310997/proyecto_PROCE
SO,
1310997/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312159 Proyecto de inversión 559703.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:559703.56,
modificado:559703.56}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 194308 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 194308 N 0 0 7000

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:440.87,
meta_modificada:440.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
DIVISION DEL NORTE-CAMINO
A TEXCALAC BARRIO SAN
COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE
DIVISION DEL NORTE-CAMINO
A TEXCALAC Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA,
CAMINO A TEXCALAC C.
DIVISION DEL NORTE-CAMINO
A TEXCALAC ENTRE C. , lon:-
98.05406943, lat:19.41623791}} 23-07-2018 22-09-2018 559,703.56 559,703.56 556,446.25 556,446.25 556,446.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/IR/FISM1839/033,
contratista:KAVAROMIC
S.A de C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:556446.25,
importe_modificado:55
6446.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:440.87}}

{1312159/proyecto_PROCE
SO,
1312159/proyecto_FIN,
1312159/proyecto_PROCE
SO,
1312159/proyecto_INICIO,
1312159/proyecto_FIN,
1312159/proyecto_PROCE
SO,
1312159/proyecto_FIN,
1312159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301313957 Proyecto de inversión 616322.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:616322.22,
modificado:603141.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 206949 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN206949 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:494.0,
meta_modificada:493.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:7, direccion:CALLE
CLAVEL PUEBLO SANTA ÚRSULA
ZIMATEPEC, 90450SANTA
ÚRSULA ZIMATEPEC,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE REAL
DEL SUR Y PRIVADA CLAVEL,LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
SOBRE LA CALLE CLAVEL ENTRE
CALLE REAL DEL SUR Y PRIVADA
CLAVEL EN LA COMUNIDAD ,
lon:-98.16664722,
lat:19.4199238}} 15-08-2018 31-08-2018 603,141.42 603,141.42 603,141.42 603,141.42 603,141.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-028,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:603141.42,
importe_modificado:60
3141.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:493.6}}

{1313957/proyecto_INICIO
, 1313957/proyecto_FIN,
1313957/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314081 Proyecto de inversión 551000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:551000.0,
modificado:464000.0}}

SISTEMA DE DOTACION DE AGUA
POTABLE - 208030 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208030 N 0 0 189

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:2, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA COLONIA
LOS AMELES (ACOLCO),
90542LOS AMELES (ACOLCO),
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CARRETERA EL CAPULIN
TERRENATE Y TERRACERIA
RANCHO SANTA ANA, CAMINO
EJIDO DE TERRENATE LUGAR
DONDE SE UBICA LA OBRA, lon:-
97.8976244, lat:19.46396866}} 01-01-2018 22-12-2018 464,000.00 464,000.00 464,000.00 464,000.00 464,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM007/18,
contratista:JORGE
ARMANDO FLORES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:464000.0,
importe_modificado:46
4000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:500.0}}

{1314081/proyecto_INICIO
, 1314081/proyecto_FIN,
1314081/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314144 Proyecto de inversión 1321568.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1321568.28,
modificado:1154083.01}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL FISM DIECISIETE - 208724 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208724 N 0 0 2450

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:225.5,
meta_modificada:225.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CARRETERA LIBRAMIENTO A
VILLARREAL Y AVENIDA 27 DE
SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE
FEBRERO LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.9221664,
lat:19.47267509}} 08-06-2018 29-06-2018 1,154,083.01 1,154,083.01 1,154,083.01 1,154,083.01 1,154,083.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM017/18,
contratista:MARIA
VIRGINIA CARMONA
NERNANDEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:1154083.01,
importe_modificado:11
54083.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:225.5}}

{1314144/proyecto_INICIO
,
1314144/proyecto_PROCE
SO,
1314144/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314195 Proyecto de inversión 90414

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90414.0,
modificado:90279.52}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 208951 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 208951 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:145.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15, direccion:CALLE
TULIPANES BARRIO , 90111SAN
SEBASTIÁN ATLAHAPA,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE
CAMPO DEPORTIVO, CALLE
INDEPENDENCIA SE LLEGA A LA
CALLE PARALELA A LA CALLE
PRINCIPAL SANTA ANA-
ATLAHAPA, lon:-98.21678033,
lat:19.28549377}} 01-09-2018 28-12-2018 90,279.52 90,279.52 90,279.52 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/046/2018
,
contratista:CONSTRUCT
ORA FOPSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:90279.52,
importe_modificado:90
279.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:14.56}}

{1314195/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301316591 Proyecto de inversión 509209.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:509209.38,
modificado:484683.88}}

RAHABILITACION DE POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE - 217646 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIODE TLAXCO TLAXCALA217646 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:77,
direccion:RANCHERIA SAN
PEDRO LA CUEVA, 90257SAN
PEDRO LA CUEVA, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CAMINO A
SAN LUIS Y,RANCHERIASAN
PEDRO LA CUEVA, CP.
90257SAN PEDRO LA CUEVA,
TLAXCO
TLAXCALAENTRECAMINOA SAN
LUIS Y,, lon:-98.16038321,
lat:19.59803082}} 24-08-2018 15-10-2018 484,683.88 484,683.88 484,683.88 484,683.88 484,683.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/084,
contratista:EDWARDS
HERRERA GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:508629.38,
importe_modificado:50
8629.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1316591/proyecto_FIN,
1316591/proyecto_PROCE
SO,
1316591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317746 Proyecto de inversión 376556.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:376556.13,
modificado:295314.13}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO -
221795 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 221795 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:415.0,
meta_modificada:314.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE BARRIO SAN
PEDRO TLACOTEPEC, 90460SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE LA
ESCONDIDA C. 20 DE
NOVIEMBRE ENTRE C. 20 DE
NOVIEMBRE Y C. FRANCISCO I.
MADERO, lon:-98.03749433,
lat:19.39694372}} 03-09-2018 06-10-2018 295,314.13 295,314.13 295,314.13 295,314.13 295,314.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/054,
contratista:SELENE
HERNANDEZ ROMERO,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:376507.55,
importe_modificado:29
5314.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:314.13}}

{1317746/proyecto_INICIO
, 1317746/proyecto_FIN,
1317746/proyecto_INICIO,
1317746/proyecto_PROCE
SO,
1317746/proyecto_FIN,
1317746/proyecto_PROCE
SO,
1317746/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318003 Proyecto de inversión 154758.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:154758.92,
modificado:152672.67}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
222995 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA222995 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:146.0, meta_modificada:91.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON BARRIO SAN
COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE ALVARO
OBREGON Y CALLE
REVOLUCION, CALLE NIÑOS
HEROES C. ALVARO OBREGON
ENTRE C. REVOLUCION Y C.
NIÑOS HEROES, lon:-
98.04345896, lat:19.40509739}} 27-08-2018 13-09-2018 152,672.67 152,672.67 152,672.67 152,672.67 152,672.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/043,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:152672.67,
importe_modificado:15
2672.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:91.3}}

{1318003/proyecto_INICIO
,
1318003/proyecto_PROCE
SO,
1318003/proyecto_FIN,
1318003/proyecto_PROCE
SO,
1318003/proyecto_FIN,
1318003/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301318007 Proyecto de inversión 192045.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:192045.86,
modificado:191953.81}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
223000 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223000 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:198.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA COLONIA
GUADALUPE TEXMOLAC,
90460GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALAENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE FELIPE ANGELES, CALLE
DOMINGO ARENAS C. IGNACIO
ZARAGOZA ENTRE C. FELIPE
ANGELES Y C. DOMINGO
ARENAS, lon:-98.0497223,
lat:19.42179358}} 30-07-2018 25-08-2018 191,953.81 191,953.81 191,953.81 191,953.81 191,953.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/044,
contratista:LUIS
ALBERTO GONZALEZ
LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:191953.81,
importe_modificado:19
1953.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:198.28}}

{1318007/proyecto_PROCE
SO,
1318007/proyecto_INICIO,
1318007/proyecto_FIN,
1318007/proyecto_INICIO,
1318007/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318030 Proyecto de inversión 179727.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:179727.95,
modificado:178931.33}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
223048 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223048 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:237.0, meta_modificada:231.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE 13
DE JULIO COLONIA SAN COSME
XALOZTOC, 90460XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALAENTRE
CALLE 13 DE JULIO Y CALLE
REFORMA, CERRADA CERRADA
C. 13 DE JULIO ENTRE C.
REFORMA Y CERRADA, lon:-
98.03059902, lat:19.41750938}} 15-08-2018 22-09-2018 178,931.33 178,931.33 178,931.33 178,931.33 178,931.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/052,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:178931.33,
importe_modificado:17
8931.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:231.8}}

{1318030/proyecto_PROCE
SO,
1318030/proyecto_FIN,
1318030/proyecto_PROCE
SO,
1318030/proyecto_INICIO,
1318030/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321062 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:800000.0,
modificado:789545.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN
CANCHA DEPORTIVA - 232664 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 232664 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:475.96,
meta_modificada:475.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MARGARITAS COLONIA
INDUSTRIAL, 90802SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE DE LAS
ROSAS Y CALLE LA LUZ,
BOULEVARD ANTONIO DIAZ
VARELA CALLE MARGARITAS
COLONIA INDUSTRIAL CP.
90802 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA, lon:-98.21008992,
lat:19.32075662}} 10-09-2018 12-11-2018 789,545.80 789,545.80 789,545.80 789,545.80 789,545.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810012,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:789545.8,
importe_modificado:78
9545.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:475.96}}

{1321062/proyecto_INICIO
,
1321062/proyecto_PROCE
SO,
1321062/proyecto_FIN,
1321062/proyecto_PROCE
SO,
1321062/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321532 Proyecto de inversión 61499.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61499.55,
modificado:61499.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO SECCIÓN SÉPTIMA
SEÑOR JOSE XOCHITIOTZI PEÑA -
235790 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS235790 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI
TLAXCALAENTRECALLE 5 DE
MAYO Y CALLE 5 DE OCTUBRE,
CALLE FRANCISCO I MADERO SE
UBICA EN CALLE 5 DE MAYO,
lon:-98.16117467,
lat:19.32968256}} 16-07-2018 13-08-2018 61,112.69 61,112.69 61,112.69 61,112.69 61,112.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-054,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:61112.69,
importe_modificado:61
112.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1321532/proyecto_FIN,
1321532/proyecto_PROCE
SO,
1321532/proyecto_INICIO,
1321532/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301321660 Proyecto de inversión 128411.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:128411.33,
modificado:128411.33}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236122 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236122 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
30 DE ABRIL PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
90716SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRE AVENIDA
REFORMA Y CALLE 30 DE ABRIL,
BRECHAEN ESQUINA DE
AVENIDA REFORMA Y CALLE 30
DE ABRIL INICIA LA OBRA Y
CONTINUA EN DIRECCIÓN
PONIENT, lon:-98.31512429,
lat:19.28123111}} 10-09-2018 12-10-2018 128,411.33 128,411.33 128,411.33 128,411.33 128,411.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823018-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:128411.33,
importe_modificado:12
8411.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:95.0}}

{1321660/proyecto_INICIO
, 1321660/proyecto_FIN,
1321660/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321681 Proyecto de inversión 47332.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47332.26,
modificado:47332.26}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CALIFORNIA
TIZOSTOC - 236153 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236153 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:284.3,
meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
CALIFORNIA PUEBLO SAN
ANTONIO TIZOSTOC, 90127SAN
ANTONIO TIZOSTOC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALAENTRE
CALLE CHIHUAHUA NORTE Y
CALLE REFORMA,LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE CALIFORNIA
ENTRE LA CALLE CHIHUAHUA
NORTE Y CALLE REFORMA, lon:-
98.33457755, lat:19.33514967}} 01-10-2018 31-10-2018 47,332.26 47,332.26 47,332.26 47,332.26 47,332.26

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:270.0}}

{1321681/proyecto_PROCE
SO,
1321681/proyecto_FIN,
1321681/proyecto_INICIO,
1321681/proyecto_FIN,
1321681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301324334 Proyecto de inversión 136880

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:136880.0,
modificado:136880.0}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA - 247737 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO247737 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO MEXICATZI- TERCERA
SECCIÓN MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 200
BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO
TLAXCALAENTREY,CALLE
MEXICATZI ENTRE CALLE
CENTRO VACACIONAL Y CALLE
5 DE MAYO DE LA TERCERA
SECCION, lon:-98.16995728,
lat:19.35626171}} 08-10-2018 27-10-2018 136,800.00 136,800.00 136,800.00 136,800.00 136,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801004/CNT-04,
contratista:TECHOS CON
O SIN ESTRUCTURA
GEMA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:136880.0,
importe_modificado:13
6880.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:200.0}}

{1324334/proyecto_INICIO
, 1324334/proyecto_FIN,
1324334/proyecto_PROCE
SO,
1324334/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301325970 Proyecto de inversión 199736.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:199736.55,
modificado:199736.55}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE
SANITARIO - 255158 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL255158 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:257.0,
meta_modificada:249.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
PIEDRA BLANCA PUEBLO
SANTIAGO MICHAC,
90721SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLE SANTA ELENA Y CALLE
PIEDRA BLANCA, BRECHAEN
ESQUINA DE CALLE SANTA
ELENA Y CALLE PIEDRA BLANCA
INICIA LA OBRA CONTINUA EN
DIRECCIÓN NORTE SOBRE
CALLE, lon:-98.34634449,
lat:19.22434736}} 20-09-2018 31-10-2018 199,736.55 199,736.55 199,736.55 199,736.55 199,736.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823032-AD,
contratista:JOSE
FRANCISCO ANTONIO
MORALES ASTORGA,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
NATIVITAS,
monto:199736.55,
importe_modificado:19
9736.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:249.3}}

{1325970/proyecto_PROCE
SO,
1325970/proyecto_INICIO,
1325970/proyecto_FIN,
1325970/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301332552 Proyecto de inversión 60531.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60531.12,
modificado:55922.43}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION
EN CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA
PRIMERA SECCION - 277142 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD277142 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPUBLICA DE ARGENTINA
SECCION ACTIPAC, 90430TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
CAMINO A LA CIENEGA Y CALLE
REPUBLICA DE CUBA,FRENTE A
LA PRESIDENCIA DE
COMUNIDAD DE LA PRIMERA
SECCION ACTIPAC, lon:-
98.10697758, lat:19.43725477}} 10-09-2018 28-09-2018 55,922.43 55,922.43 55,922.43 55,922.43 55,922.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-006,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:55922.33,
importe_modificado:55
922.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1332552/proyecto_PROCE
SO,
1332552/proyecto_INICIO,
1332552/proyecto_FIN,
1332552/proyecto_INICIO,
1332552/proyecto_FIN,
1332552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301386645 Proyecto de inversión 32030000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3.203E7,
modificado:3.494296995E7}} PF/PTAR/027/18 (FAFEF) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PTAR/027/18 (FAFEF) N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.315688,
lat:19.2352733}} 02-08-2018 30-12-2018 34,942,969.95 34,942,969.95 34,942,969.95 34,942,969.95 18,341,262.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PT
AR/027/18,
contratista:EVICSA
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:2.805280662E7,
importe_modificado:2.8
05280662E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301389064 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1750000.0,
modificado:1750000.0}}

MERCADO GASTRONOMICO DE
TLAXCO 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE TURISMO PF/PRODERMAGICO/040/18S 604161 565775 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:16 de
Septiembre 28, Ejidal, 90250
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.11731935, lat:19.61321106},
geo2: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:16 de
Septiembre 28, Ejidal, 90250
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.11731935, lat:19.61320095},
geo3: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:16 de
Septiembre 28, Ejidal, 90250
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.11731935, lat:19.61321106}} 03-10-2018 11-12-2018 1,750,000.00 1,739,682.02 1,739,682.02 1,739,682.02 916,558.52

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1389064/proyecto_PROCE
SO,
1389064/proyecto_FIN,
1389064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301389491 Proyecto de inversión 5280000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:S, prog_pres:74,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5280000.0,
modificado:5003461.34}} PF/APAUR/016/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/016/18 N 0 0 11699

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1746.0,
meta_modificada:1746.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:Av.
Juárez 13, Santa Justina
Ecatepec, Tlax., México, lon:-
98.35604668, lat:19.31555788}} 21-05-2018 09-09-2018 5,003,461.34 5,003,461.34 5,003,461.34 5,003,461.34 3,894,242.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/AP
AUR/016/18 (APAUR),
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR
ANPEGIP, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:5003461.34,
importe_modificado:50
03461.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1746.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393109 Proyecto de inversión 691320.95

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691320.95,
modificado:691320.95}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-103-2018 N 0 0 387

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Calle
Domingo Arenas 12, Arenal,
Santiago Michac, Tlax., México,
lon:-98.33862305,
lat:19.21780296}} 03-09-2018 18-11-2018 691,320.95 691,320.95 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393164 Proyecto de inversión 116835.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:116835.44,
modificado:116835.44}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-129-2018 N 0 0 356

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:Ignacio
Allende S/N, Tlaxcala, Quinto
Barrio, 90160 Tlax., México,
lon:-98.25897217,
lat:19.32539901}} 20-08-2018 03-09-2018 116,835.44 116,835.44 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399770 Proyecto de inversión 673713.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:673713.36,
modificado:673713.36}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-130-2018 N 0 0 811

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:San
Jeronimo Zacualpan, Tlax.,
Mexico, lon:-98.262617,
lat:19.241712}} 20-08-2018 02-11-2018 673,713.36 673,713.36 417,125.29 417,125.29 417,125.29

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.61}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405676 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO CON BAÑO
NANACAMILPA BARRIO OBREGON -
363844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL363844 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA 407 0 BARRIO
OBREGÓN, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE
OCAMPÓ, CALLE ALLENDE, lon:-
98.53314925, lat:19.4950258}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1405676/proyecto_PROCE
SO,
1405676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401426488 Proyecto de inversión 491748.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:491748.93,
modificado:618494.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 310165 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 310165 S 72 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:365.0,
meta_modificada:341.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA COLONIA
EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
CUAUHTEMOC LA OBRA SE
ENCUENTRA CERCA DE LA
ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO
DIAZ ORDAS ENTRE CALLE
EMILI, lon:-98.12203588,
lat:19.60993146}} 25-09-2018 31-10-2018 618,494.03 618,494.03 618,494.03 618,494.03 618,494.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/032,
contratista:COCITER S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:618494.03,
importe_modificado:61
8494.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:341.7}}

{1426488/proyecto_INICIO
, 1426488/proyecto_FIN,
1426488/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401435417 Proyecto de inversión 61798.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61798.64,
modificado:61299.32}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN
PRIMERA PRIVADA DE CINCO DE MAYO
- 346305 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 346305 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIMERA PRIVADA 5 DE MAYO
BARRIO SAN LUCAS, 90507
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA 20
DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO ORIENTE, LA OBRA SE
UBICA EN PRIMERA PRIVADA
DE 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE Y CALL, lon:-
97.91556983, lat:19.30380257}} 10-03-2018 22-03-2018 61,299.32 61,299.32 61,299.32 61,299.32 61,299.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-104,
contratista:PARLOP11,
S. DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:61299.32,
importe_modificado:61
299.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:50.0}}

{1435417/proyecto_INICIO
, 1435417/proyecto_FIN,
1435417/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401439118 Proyecto de inversión 70461.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70461.83,
modificado:70184.09}}

AMPLIACION DE  ELECTRIFICACION EN
CALLE SIN NOMBRE ENTRE VICTORIA
NORTE Y FELIPE  SANTIAGO
XICOHTENCATL HUAMANTLA CENTRO -
369056 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 369056 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
S/N COLONIA HUAMANTLA
CENTRO, 90500 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICTORIA NORTE Y ,
CALLE FELIPE SANTIAGO
XICOHTENCATL LA OBRA SE
UBICA ENTRE LAS CALLES
VICTORIA NORTE Y FELIPE
SANTIAGO XICOHTENCATL MUY
CERCA DE, lon:-97.92854306,
lat:19.3213386}} 12-11-2018 24-11-2018 70,184.09 70,184.09 70,184.09 70,184.09 70,184.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-113,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR XAMEL,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:70184.09,
importe_modificado:70
184.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:80.0}}

{1439118/proyecto_INICIO
, 1439118/proyecto_FIN,
1439118/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401444440 Proyecto de inversión 44006.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:44006.61,
modificado:44006.61}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 372577 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN372577 S 27 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:142.0,
meta_modificada:142.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:7, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
RANCHO VIEJO, SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE AUTOPISTA PUEBLA-
TLAXCALA Y AVENIDA 5 DE
MAYO, CALLE QUE SE UBICA A
UN COSTADO DE LA GASERA
DEL MUNICIPIO RUMBO A LA S,
lon:-98.27391258,
lat:19.23818367}} 27-08-2018 29-09-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:142.0}}

{1444440/proyecto_FIN,
1444440/proyecto_INICIO,
1444440/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401445568 Proyecto de inversión 371599.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:371599.2,
modificado:371599.2}}

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO VARIAS CALLES
CUAPIAXTLA - 374113 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS374113 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES BARRIO DE
GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
CALLES Y , LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS CUARTOS
DORMITORIOS ES EN
DIFERENTES DIRECCIONES DE
LA POBLACIÓN., lon:-
97.77528578, lat:19.29595813}} 13-11-2018 29-12-2018 371,599.20 371,599.20 371,599.20 247,732.80 247,732.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808018/ir/2018,
contratista:adan
martinez rojas,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:309666.0,
importe_modificado:37
1599.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:6.0}}

{1445568/proyecto_INICIO
, 1445568/proyecto_FIN,
1445568/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401447482 Proyecto de inversión 757780.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:757780.86,
modificado:711823.33}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE - 377349 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 377349 S 50 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1982.0,
meta_modificada:1982.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:147,
direccion:COLONIA SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 EJIDO SAN
JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE Y , SE
ENCUENTRA UBICADA A UN
COSTADO DE EL PANTEON DE
LA COMUNIDAD, lon:-
98.07031174, lat:19.59993074}} 29-10-2018 03-12-2018 711,823.33 711,823.33 711,823.33 711,823.33 711,823.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/112,
contratista:LUIS GARCIA
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:711829.33,
importe_modificado:71
1829.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1982.0}}

{1447482/proyecto_INICIO
,
1447482/proyecto_PROCE
SO,
1447482/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449223 Proyecto de inversión 408411.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:232794.74,
modificado:232794.74}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:175617.08,
modificado:175617.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
DORMITORIOS EN CALLE NIÑO
PERDIDOPRIVADAFUNDADORES CALLE
REVOLUCION E INDIOS VERDES EN SAN
JOSE XICOHTENCATL - 381053 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 381053 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
VARIAS CALLES
FUNDADORESNIÑO
PERDIDO,REVOLUCIÓN E INDIOS
VERDES PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE
REVOLUCIÓN, CALLE INDIOS
VERDES UBICADOS EN LAS C,
lon:-97.83454042,
lat:19.35175665}} 01-08-2018 20-09-2018 175,617.08 175,617.08 175,617.08 175,617.08 175,617.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-070,
contratista:CONSTRUCT
ORA MAURED S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:857071.73,
importe_modificado:85
7071.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:9.0}}

{1449223/proyecto_INICIO
, 1449223/proyecto_FIN,
1449223/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401451824 Proyecto de inversión 327853.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:163926.64,
modificado:163926.64}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:163926.64,
modificado:163926.64}}

CONSTRUCCION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
AGUSTIN HERRERA - 384645 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 384645 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:144.0,
meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
AGUSTIN HERRERA COLONIA
TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ
Y AVENIDA LIBRAMIENTO, ES
UNA CALLE CERCA DEL
HOSPITAL DEL MUNICIPIO, lon:-
98.12822589, lat:19.62092692}} 21-09-2018 15-10-2018 163,926.64 163,926.64 163,926.64 163,926.64 163,926.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/071/0
72-073, contratista:RA
CONSTRUCCTORA
CORPORATIVA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:357725.68,
importe_modificado:35
7725.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:144.0}}

{1451824/proyecto_FIN,
1451824/proyecto_PROCE
SO,
1451824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401454115 Proyecto de inversión 136137.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:274,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77598.25,
modificado:77598.25}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:58539.03,
modificado:58539.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
DORMITORIOS EN BARRIO DE SANTA
ANITA CALLE CAMINO A GUADALUPE -
397823 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397823 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A GUADALUPE
BARRIO SANTA ANITA, 90508
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO A GUADALUPE Y
CALLE CAMINO A CERON,
CALLE INDEPENDENCIA LOS
CUARTOS DORMITORIOS SE
UBICAN EN PRIVADA S/N
PRIVADA INDEPENDENCIA S/N,
lon:-97.90404202,
lat:19.32413099}} 01-08-2018 20-09-2018 58,539.03 58,539.03 58,539.03 58,539.03 58,539.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:3.0}}

{1454115/proyecto_INICIO
,
1454115/proyecto_PROCE
SO,
1454115/proyecto_FIN,
1454115/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401458972 Proyecto de inversión 108591.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:54295.9,
modificado:54295.9}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:54295.9,
modificado:54230.0}}

CONSTRUCCION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO - 403491 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 403491 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO
COLONIA POSTAL, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CALLE DEL
CARMEN Y CALLE REVOLUCION
MEXICANA, LA CALLE SE
ENCUENTRA ENTRE LA CALLE
DEL CARMEN Y LA REVOLUCION
MEXICANA, lon:-98.11799271,
lat:19.60435181}} 21-12-2018 28-12-2018 54,230.00 54,230.00 54,230.00 54,230.00 54,230.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/085/1
36/138,
contratista:CONSTRUCCI
ONES GRIRMA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
TLAXCO,
monto:455934.0,
importe_modificado:45
5934.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:50.0}}

{1458972/proyecto_INICIO
,
1458972/proyecto_PROCE
SO,
1458972/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401460766 Proyecto de inversión 209741.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:209741.49,
modificado:209741.49}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE
MATLALCUHEITL SECCIÓN SEGUNDA -
405451 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405451 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MATLALCUHEITL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MATLALCUHEITL
Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE
CUAHUTEMOC SE UBICA EN
CALLE MATLALCUHEITL, lon:-
98.18161833, lat:19.33041711}} 04-12-2018 14-12-2018 196,736.85 196,736.85 196,736.85 196,736.85 196,736.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818141, contratista:LUIS
MANUEL AGUILAR
VEYRA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:196736.85,
importe_modificado:19
6736.85}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:210.0}}

{1460766/proyecto_INICIO
, 1460766/proyecto_FIN,
1460766/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401462463 Proyecto de inversión 7456.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7456.9,
modificado:5968.21}}

MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN
JARDÍN DE NIÑOS TREINTA DE ABRIL -
407405 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 407405 S 14 13 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE
CERRADA DE ALAMOS PUEBLO
MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90280
MIGUEL LIRA Y ORTEGA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ALAMOS Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE
PROLONGACIÓN ÁLAMOS SE
LOCALIZA A DOS CUADRAS DE
LA CASA EJI, lon:-98.54515336,
lat:19.47759686}} 09-06-2018 19-06-2018 5,968.21 5,968.21 5,968.21 5,968.21 5,968.21

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1462463/proyecto_PROCE
SO,
1462463/proyecto_FIN,
1462463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401463520 Proyecto de inversión 24960

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:24960.0,
modificado:25000.0}}

PINTURA EN CANCHA DE LA ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL N LIRA
SECCION PRIMERA - 408341 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI408341 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:80.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y , SE
UBICA EN CALLE HIDALGO, lon:-
98.17190754, lat:19.31658027}} 01-12-2018 12-12-2018 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
8180158,
contratista:JUAN LOPEZ
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:25000.0,
importe_modificado:25
000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1463520/proyecto_INICIO
, 1463520/proyecto_FIN,
1463520/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401463911 Proyecto de inversión 165525.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:165525.35,
modificado:133637.73}}

CONSTRUCCIN DE RED DE AGUA
POTABLE - 408716 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA408716 S 150 127 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:425.0,
meta_modificada:176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:270, direccion:CALLE
PRINCIPAL RANCHERIA
RANCHO OJO DE AGUA, 90275
OJO DE AGUA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PRINCUPAL Y BRECHA EL
SABINO, BRECHA CAMPO
DEPORTIVO CALLE PRINCIPAL
RANCHERIA RANCHO OJO DE
AGUA CP. 90275 OJO DE AGUA
TLAXCO TLAXCALA E, lon:-
98.01940442, lat:19.55201505}} 15-12-2018 21-12-2018 133,637.73 133,637.73 133,637.73 133,637.73 133,637.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/128/1
29/130/131,
contratista:CONSTRUCC
TORES POBLANOS S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:369001.84,
importe_modificado:26
9001.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:176.0}}

{1463911/proyecto_INICIO
,
1463911/proyecto_PROCE
SO,
1463911/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401467496 Proyecto de inversión 110102.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:110102.36,
modificado:109579.37}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE TRES SUR - 413178 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HAYUNTAMIENTO  DE IXTENCOTLAXCALA413178 S 277 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:388.0,
meta_modificada:379.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 3
SUR BARRIO SAN JUAN
SECCIÓN DOS, 90580 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A SAN PABLO
ZITLALTEPEC Y CALLE 3
PONINETE, LA OBRA DE
REHABILITACIÓN DE RED DE
AGUA POTABLE SE UBICA EN
CALLE 3 SUR ENTRE
CARRETERA A SAN PA, lon:-
97.89475248, lat:19.24884868}} 16-04-2018 26-05-2018 109,579.37 109,579.37 109,579.37 109,579.37 109,579.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM-008/2018,
contratista:ARQUIMISTA
S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:110102.36,
importe_modificado:10
9579.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:379.4}}

{1467496/proyecto_INICIO
,
1467496/proyecto_PROCE
SO,
1467496/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401480891 Proyecto de inversión 165133.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:165133.42,
modificado:165133.42}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE
MANZANO - 426718 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX426718 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:304.2,
meta_modificada:303.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
MANZANO PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE PALMAS Y CALLE
ENCINOS, CALLE DURAZNOS SE
UBICA A DOSCIENTOS METROS
AL ORIENTE DE LA CARRETERA
SANTA CRUZ - APIZACO Y A
SEIS, lon:-98.1285072,
lat:19.39957881}} 18-12-2018 31-12-2018 165,133.42 165,133.42 165,133.42 165,133.42 165,133.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826020-
CONT 01,
contratista:JESUS LOPEZ
COCOLETZI,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:165133.42,
importe_modificado:16
5133.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:303.2}}

{1480891/proyecto_INICIO
, 1480891/proyecto_FIN,
1480891/proyecto_PROCE
SO,
1480891/proyecto_INICIO,
1480891/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401481086 Proyecto de inversión 272628.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:272628.05,
modificado:322938.17}}

REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA
POTABLE - 426900 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX 426900 S 1215 1215 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
AUTOPISTA TLAX SAN MARTIN
Y CALLE INDEPENDENCIA,
CALLE ALLENDE ENTRAR POR
AVENIDA TLAXCALA Y A 200 M
DAR VUELT, lon:-98.30095075,
lat:19.32480963}} 15-11-2018 28-12-2018 322,938.17 322,938.17 322,938.17 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18024008,
contratista:ING.
EMMANUEL ALEJANDRO
LOPEZ PEREZ,
convocante:H
Ayuntamiento de
Panotla,
monto:322938.17,
importe_modificado:32
2938.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1481086/proyecto_PROCE
SO,
1481086/proyecto_INICIO,
1481086/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401481439 Proyecto de inversión 32085.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:32085.65,
modificado:32085.65}}

BARDA PERIMETRAL CENTRO DE
SALUD XALTOCAN - 434415 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 434415 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:20.49,
meta_modificada:20.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO COLONIA SAN
MARTIN XALTOCAN, 90440
XALTOCAN, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICTORIA Y CAMINO PUERTO
ARTURO, SE LOCALIZA EN
COLONIA CENTRO DE SAN
MARTÍN XALTOCAN SOBRE LA
CALLE HIDALGO, lon:-
98.20982417, lat:19.42471329}} 01-07-2018 14-07-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.49}}

{1481439/proyecto_FIN,
1481439/proyecto_INICIO,
1481439/proyecto_PROCE
SO,
1481439/proyecto_FIN,
1481439/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401483307 Proyecto de inversión 871660.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:871660.81,
modificado:870010.34}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO TUBO ECOLOGICO
DE DOCE PULGADAS FISM TREINTA Y
SIETE - 429795 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 429795 S 2517 2450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:623.0,
meta_modificada:623.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
CHAPULTEPEC, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE DEL
ESTUDIANTE LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.9225007,
lat:19.47357449}} 09-07-2018 18-08-2018 870,010.34 870,010.34 870,010.34 870,010.34 870,010.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM037/18,
contratista:ITZEL DE
GABRIEL PEÑA,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:870010.34,
importe_modificado:87
0010.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:623.0}}

{1483307/proyecto_PROCE
SO,
1483307/proyecto_FIN,
1483307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484615 Proyecto de inversión 132567.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:132567.28,
modificado:132567.28}}

DRENAJE SANITARIO  P DE JESÚS
TOPILCO DE JUAREZ - 432543 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 432543 S 22 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:86.0,
meta_modificada:83.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:13,
direccion:PRIVADA DE JESUS
COLONIA TOPILCO DE JUÁREZ,
90440 TOPILCO DE JUÁREZ,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
BOULEVARD MIGUEL HIDALGO
Y CAMINO REAL, SE LOCALIZA
ENTRE EL BOULEVARD MIGUEL
HIDALGO Y CAMINO REAL
SOBRE CARRETERA MEXICO-
VERACRUZ, lon:-98.20658081,
lat:19.41756477}} 01-06-2018 28-07-2018 132,567.28 132,567.28 132,567.28 132,567.28 132,567.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-010,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:132567.28,
importe_modificado:13
2567.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:83.95}}

{1484615/proyecto_FIN,
1484615/proyecto_INICIO,
1484615/proyecto_FIN,
1484615/proyecto_PROCE
SO,
1484615/proyecto_INICIO,
1484615/proyecto_PROCE
SO,
1484615/proyecto_FIN,
1484615/proyecto_PROCE
SO,
1484615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401486533 Proyecto de inversión 201759.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:201759.26,
modificado:201759.26}} PGO-059-2018 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-059-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:loma
verde, lon:-98.140612,
lat:19.416335}} 15-11-2018 17-12-2018 201,759.26 201,759.26 201,759.26 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486564 Proyecto de inversión 1198835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198835.86,
modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN, con ubicación en CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA, DE LA
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO EN EL MUNICIPIO DE
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA. 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-004 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1628.12,
meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:PASEOS
DE SAN FRANCISCO, lon:-
98.104052, lat:19.441416}} 07-06-2018 05-08-2018 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-004,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1189260.2,
importe_modificado:11
98835.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1486564/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486889 Proyecto de inversión 1574070

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1574070.0,
modificado:1574070.0}}

EDIFICIO H TALLER DE CIRCUITO
ELECTRICO 6EE ESTRUCTURA U-1C
ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:Zacatelco, Tlax.,
México, lon:-98.2486449,
lat:19.1984792}} 12-11-2018 05-01-2019 1,574,070.00 1,574,070.00 1,574,070.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487038 Proyecto de inversión 60659.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60659.81,
modificado:60659.81}}

MEJORAMIENTO SUELO
CONSTRUCCION DE PISO Y DRENAJE
PLUVIAL 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-090-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:Centro,
90700 Tepetitla, Tlax., México,
lon:-98.3773116,
lat:19.2663845}} 03-12-2018 03-02-2019 60,659.81 60,659.81 60,659.81 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487144 Proyecto de inversión 111513.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:111513.15,
modificado:111513.15}} EDIFICIO B IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:45, direccion:La
Palma, Quinta Secc, 90250
Tlaxco, Tlax., México, lon:-
98.1199428, lat:19.6214566}} 03-12-2018 23-12-2018 111,513.15 111,513.15 111,513.15 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487147 Proyecto de inversión 111454.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:111454.99,
modificado:111454.99}} EDIFICIO B IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-032-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:26, direccion:San
Antonio Huexotitla, Tlax.,
México, lon:-98.2069444,
lat:19.6011111}} 03-12-2018 23-12-2018 111,454.99 111,454.99 111,454.99 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487165 Proyecto de inversión 15722.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15722.1,
modificado:15722.1}} TECHUMBRE EN LAVADEROS 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-109-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:San
Simeón Xipetzinco, Tlax.,
México, lon:-98.2925047,
lat:19.4788474}} 03-12-2018 03-02-2019 15,722.10 15,722.10 15,722.10 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487294 Proyecto de inversión 545282.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:545282.24,
modificado:545282.24}}

EDIFICIO A B E G  RETIRO Y
SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-034-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:Santa
Cruz Quilehtla, Tlax., México,
lon:-98.2240321,
lat:19.2143378}} 03-12-2018 13-01-2019 545,282.24 545,282.24 545,282.24 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487296 Proyecto de inversión 1064953.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1064953.11,
modificado:1064953.11}}

EDIFICIO A B C D   REHABILITACION Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15, direccion:San
Sebastián Atlahapa, Tlax.,
México, lon:-98.2240321,
lat:19.2910568}} 03-12-2018 13-01-2019 1,064,953.11 1,064,953.11 1,064,953.11 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487325 Proyecto de inversión 123743.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:123743.97,
modificado:123743.97}}

EDIFICIO E  RECORTE DE PUERTA PISO
DE LOSETA  EDIFICIO F  RECORTE DE
PUERTA  PISO DE LOSETA 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-085-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:90890
San Isidro Buensuceso, Tlax.,
México, lon:-98.1092816,
lat:19.1545357}} 03-12-2018 23-12-2018 123,743.97 123,743.97 123,743.97 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487330 Proyecto de inversión 375394.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:375394.86,
modificado:375394.86}} EDIFICIO A C D E  IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-105-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:Papalotla, Tlax.,
México, lon:-98.2141154,
lat:19.1650977}} 03-12-2018 23-12-2018 375,394.86 375,394.86 375,394.86 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487370 Proyecto de inversión 141482.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:141482.75,
modificado:141482.75}} EDIFICIO D  IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-030-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:90280
Nanacamilpa, Tlax., México,
lon:-98.5370463,
lat:19.4919734}} 03-12-2018 23-12-2018 141,482.75 141,482.75 141,482.75 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401488025 Acción 226200

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:226200.0,
modificado:226200.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 224374 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS224374 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 24-07-2018 05-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401488181 Acción 128075.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:128075.67,
modificado:128075.67}}

32505 ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 236185 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236185 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.377115, lat:19.326646}} 01-09-2018 31-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401491578 Proyecto de inversión 3094830.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3094830.97,
modificado:3094830.97}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN AV.
CENTRAL, SAN JOSÉ TETEL,
YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 8992638 N 0 0 285

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:4644.9,
meta_modificada:4644.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.149683, lat:19.433744}} 12-10-2018 09-11-2018 3,060,787.82 3,060,787.82 3,060,787.82 3,060,787.82 3,060,787.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-005,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:3279870.44,
importe_modificado:33
87893.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:4644.9}}

{1491578/proyecto_INICIO
, 1491578/proyecto_FIN,
1491578/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401491580 Proyecto de inversión 576838.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:576838.44,
modificado:576838.44}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE
MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE DE
ITURBIDE Y CALLE REFORMA, SANTA
ÚRSULA ZIMATEPEC,
YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 8992831 N 0 0 263

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:953.77,
meta_modificada:953.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.159856, lat:19.419304},
geo2: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.160372, lat:19.419002}} 10-09-2018 28-09-2018 570,493.22 570,493.22 570,493.22 570,493.22 570,493.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PDR-
18-43-004,
contratista:INFRAESTRU
CTURA Y
CONSTRUCCIONES DEMI
S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:564725.27,
importe_modificado:68
4298.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:953.77}}

{1491580/proyecto_INICIO
, 1491580/proyecto_FIN,
1491580/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494479 Proyecto de inversión 211021.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:211021.75,
modificado:211021.75}}

Edificio d sustitución  de losa en
sanitario rehabilitación de sanitarios. 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17, direccion:Santa
María Ixtulco, Tlax., México,
lon:-98.2062614,
lat:19.3257955}} 17-12-2018 17-02-2019 211,021.75 211,021.75 211,021.75 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494494 Proyecto de inversión 175934

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:175934.0,
modificado:175934.0}}

Edificio a,b, c, d, rehabilitación
electrica. 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-120-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:30, direccion:Santa
Cruz el Porvenir, Tlax., México,
lon:-98.3463888,
lat:19.3299999}} 15-12-2018 27-01-2019 175,934.00 175,934.00 175,934.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494509 Proyecto de inversión 24393.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:24393.8,
modificado:24393.8}}

edificio b, demolición y suministro de
piso de loseta ceramica. 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-084-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:Panzacola, Papalotla,
Tlax., México, lon:-98.2240321,
lat:19.1494321}} 15-11-2018 27-01-2019 24,393.80 24,393.80 24,393.80 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494566 Proyecto de inversión 952377

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:952377.0,
modificado:952377.0}} edificio a, b, rehabilitación 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:90640
Santa Cruz Tlaxcala, Tlax.,
México, lon:-98.1514914,
lat:19.3539314}} 15-11-2018 17-02-2019 952,377.00 952,377.00 952,377.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494622 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN EN CALLE LINDA VISTA 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD MTT FOR-FIN-1831-003 S 100 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1332.4,
meta_modificada:1332.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:Lindavista, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.15151215,
lat:19.47007194}} 03-05-2018 02-07-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1494622/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494661 Proyecto de inversión 409451.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:409451.89,
modificado:409451.89}}

edificio a, g, rehabilitación de
sanitario. 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-091-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:Calle 20
de Noviembre 52, La Santísima,
90950 San Pablo del Monte,
Tlax., México, lon:-
98.16421509, lat:19.11792191}} 17-12-2018 03-02-2019 409,451.89 409,451.89 409,451.89 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494679 Proyecto de inversión 399821.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:399821.2,
modificado:399821.2}}

edificio a, b, c, d, e, f,
impermeabilización, edificio f
rehabilitación de sanitario y obra
exterior sisterna. 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-015-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:San Lucas
Tlacochcalco, 90640 San Lucas
Tlacochcalco, Tlax., México,
lon:-98.1440975,
lat:19.3426052}} 15-11-2018 13-01-2019 399,821.20 399,821.20 399,821.20 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401495491 Adquisición 577600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:577600.0,
modificado:577600.0}}

ADQUISICION DE SERVICOR  DE
COMPUTO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de
Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 006/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y
equipo, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Centro,
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.,
México, lon:-98.2363375,
lat:19.3185363}} 01-10-2018 31-12-2018 577,600.00 565,996.50 565,996.50 565,996.50 565,996.50

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Maqui
naria y equipo,
avance:1.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495579 Adquisición 405000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:405000.0,
modificado:405000.0}} ADQUISICION DE RADIOS 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de
Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 008/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 405,000.00 397,054.08 397,054.08 397,054.08 397,054.08

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495748 Proyecto de inversión 125361.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125361.15,
modificado:125361.15}} edificio a rehabilitación de sanitarios. 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-036-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:Calle
Costa Rica 1, Benito Juárez
Centro, Benito Juárez, Tlax.,
México, lon:-98.42651367,
lat:19.58437506}} 19-11-2018 10-12-2018 125,361.15 125,361.15 125,361.15 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496797 Proyecto de inversión 436135.73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:436135.73,
modificado:436135.73}}

COONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 009 N 0 0 1752

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:16 de
Septiembre 16, Quinta Secc,
90250 Tlaxco, Tlax., México,
lon:-98.12121391,
lat:19.61540412}} 28-12-2018 19-01-2019 436,135.73 436,135.73 436,135.73 436,135.73 436,135.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/009,
contratista:ESTHER
ALCANTARA ARANA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:567477.28,
importe_modificado:56
7477.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.5}}

{1496797/proyecto_PROCE
SO,
1496797/proyecto_INICIO,
1496797/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496800 Proyecto de inversión 118384.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:118384.98,
modificado:118384.98}}

CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 010 N 0 0 1752

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:Alvaro
Obregón 25, San José
Atotonilco, Tlax., México, lon:-
98.05700183, lat:19.59681773}} 13-11-2018 30-11-2018 118,384.98 118,384.98 118,384.98 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FPM1834/010,
contratista:CONSTRUCCI
ONES CIVILES ELTEX DE
MEXICO S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:118384.98,
importe_modificado:11
8384.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.2}}

{1496800/proyecto_INICIO
,
1496800/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496807 Proyecto de inversión 353257.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:353257.38,
modificado:353257.38}} CONSTRUCCION DE LETRAS 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 011 N 0 0 3909

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:Alvaro
Obregón, San José Atotonilco,
Tlax., México, lon:-
98.05538177, lat:19.59925359},
geo2: {cve_municipio:34,
localidad:2, direccion:PUE
119D, Tlaxcala, México, lon:-
98.15666199, lat:19.65649073},
geo3: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:Calle 2
Pte., El Rosario, Tlax., México,
lon:-98.22669983,
lat:19.66069378}, geo4:
{cve_municipio:34,
localidad:30,
direccion:Venustiano Carranza,
José María Morelos
Buenavista, Tlax., México, lon:-
98.27064514, lat:19.57208307}} 01-11-2018 03-12-2018 353,257.38 353,257.38 353,257.38 353,257.38 353,257.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/011,
contratista:JUAN
MANUEL LOBATO
CARMONA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:353257.38,
importe_modificado:35
3257.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.5}}

{1496807/proyecto_PROCE
SO,
1496807/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496936 Acción 881615.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:881615.02,
modificado:881615.02}} REHABILITACION DEL PARQUE 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 016 N 0 0 3615

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:La Paz,
San José Atotonilco, Tlax.,
México, lon:-98.05297852,
lat:19.59310827}} 31-12-2018 29-01-2019 881,315.02 881,315.02 881,315.02 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/016,
contratista:CONSTRUCCI
ONES CIVILES ELTEX DE
MEXICO S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:784529.98,
importe_modificado:78
4529.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.01}}

{1496936/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496958 Proyecto de inversión 399584.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:399584.16,
modificado:399584.16}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 020 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:578.7,
meta_modificada:578.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Macario
M. Hernández 13, Quinta Secc,
90250 Tlaxco, Tlax., México,
lon:-98.12238336,
lat:19.62184165}} 04-01-2019 24-01-2019 399,584.16 399,584.16 399,548.16 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/020/0
21/022,
contratista:MATIAS
GUEVARA PORTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DEE TLAXCO,
monto:350000.0,
importe_modificado:35
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1496958/proyecto_INICIO
,
1496958/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498478 Proyecto de inversión 519327.88

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:519327.88,
modificado:519327.88}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-002-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:12, direccion:Av
Miguel Hidalgo y Costilla 3, La
Escondida, Agua Escondida,
90120 Villa Mariano
Matamoros, Tlax., México, lon:-
98.37020874, lat:19.32669492}} 16-04-2018 16-06-2018 519,327.88 519,327.88 493,819.26 493,819.26 493,819.26

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.95}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498725 Proyecto de inversión 168782.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:168782.24,
modificado:168782.24}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-029-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., México,
lon:-98.1705104,
lat:19.3342589}} 16-04-2018 07-05-2018 168,782.24 168,782.24 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500064 Proyecto de inversión 4267328.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4267328.62,
modificado:4267328.62}} PD/SECODUVI/104/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/104/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:6.7,
meta_modificada:6.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1,
direccion:Tetlatlahuca, Tlax.,
México, lon:-98.2937897,
lat:19.2333174}} 04-12-2018 31-12-2018 4,267,328.62 4,267,328.62 4,267,328.62 4,267,328.62 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/104/18,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR KABOT,
S.A DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4267328.62,
importe_modificado:42
67328.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:6.7}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500067 Proyecto de inversión 1112614.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1112614.46,
modificado:1112614.46}} PD/SECODUVI/139/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/139/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:4.0,
meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 22-12-2018 30-12-2018 1,112,614.46 1,112,614.46 1,112,614.46 1,112,614.46 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/139/18,
contratista:HIJUMAR
D.C.A, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1112614.46,
importe_modificado:11
12614.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:4.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500079 Proyecto de inversión 980493.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:980493.31,
modificado:980493.31}} PD/SECODUVI/140/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/140/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:2.0,
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 22-12-2018 30-12-2018 980,493.31 980,493.31 980,493.31 980,493.31 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/140/18,
contratista:GRUPO
URBANIZADOR ZADE,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:980493.31,
importe_modificado:98
0493.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:2.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500331 Proyecto de inversión 673017.37

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:673017.37,
modificado:673017.37}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-087-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., México,
lon:-98.1705104,
lat:19.3342589}} 28-05-2018 16-09-2018 673,017.37 673,017.37 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500347 Proyecto de inversión 16024693.91

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1.602469391E7,
modificado:1.602469391E7}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-103-2018 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:90460
Xaloztoc, Tlax., México, lon:-
98.051974, lat:19.4079657}} 11-06-2018 29-10-2018 16,024,693.91 16,024,693.91 6,582,971.86 6,582,971.86 6,582,971.86

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.41}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500530 Proyecto de inversión 264922.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:264922.1,
modificado:264922.1}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-047-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1,
direccion:Terrenate, Tlax.,
México, lon:-97.9246809,
lat:19.4736457}} 07-05-2018 10-07-2018 264,922.10 264,922.10 221,367.63 221,367.63 221,367.63

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.83}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501039 Proyecto de inversión 1697787.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1697787.84,
modificado:1697787.84}} PD/SECODUVI/158/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/158/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 10-12-2018 31-12-2018 1,697,787.84 1,697,787.84 1,697,787.84 1,697,787.84 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/158/18,
contratista:INFRAESTRU
CTURA FOI, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1697787.84,
importe_modificado:16
97787.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401501057 Proyecto de inversión 735131.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:735131.04,
modificado:735131.04}} PD/SECODUVI/169/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/169/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:0, direccion:San
Jerónimo Zacualpan, Tlax.,
México, lon:-98.2616131,
lat:19.2421134}} 10-12-2018 31-01-2019 735,131.04 735,131.04 735,131.04 735,131.04 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/169/18,
contratista:URCOAHM,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:735131.04,
importe_modificado:73
5131.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501062 Proyecto de inversión 1401255.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1401255.76,
modificado:1401255.76}} PD/SECODUVI/125/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/125/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:90780
Xicohtzinco, Tlax., México, lon:-
98.2377049, lat:19.1753697}} 10-12-2018 31-12-2018 1,401,255.76 1,401,255.76 1,401,255.76 1,401,255.76 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/125/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA ASDRUBAL, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1401255.76,
importe_modificado:14
01255.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501087 Proyecto de inversión 1209237.85

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1209237.85,
modificado:1209237.85}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EACR-089-2018 EACR-089-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:Panzacola, Papalotla,
Tlax., México, lon:-98.2240321,
lat:19.1494321}} 28-05-2018 25-08-2018 1,209,237.85 1,209,237.85 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501349 Proyecto de inversión 855688.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:855688.8,
modificado:855688.8}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-177-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.315688,
lat:19.2352733}} 22-10-2018 07-12-2018 855,688.80 855,688.80 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501497 Proyecto de inversión 320862.54

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:320862.54,
modificado:320862.54}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-115-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1,
direccion:Teolocholco, Tlax.,
México, lon:-98.185762,
lat:19.239659}} 06-08-2018 14-10-2018 320,862.54 320,862.54 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501504 Proyecto de inversión 1293836.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1293836.22,
modificado:1293836.22}} PD/SECODUVI/166/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/166/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:Xaltocan,
Tlax., México, lon:-98.2171967,
lat:19.4256555}} 10-12-2018 31-12-2018 1,293,836.22 1,293,836.22 1,293,836.22 1,293,836.22 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/166/18,
contratista:ING.
ENRIQUE SANCHEZ
VASQUEZ,
convocante:SECODUVI,
monto:1293836.22,
importe_modificado:12
93836.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501521 Proyecto de inversión 849155.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:849155.63,
modificado:849155.63}} PD/SECODUVI/130/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/130/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:Xaltocan,
Tlax., México, lon:-98.2171967,
lat:19.4256555}} 22-12-2018 30-12-2018 849,155.63 849,155.63 849,155.63 849,155.63 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/130/18,
contratista:C. JOSÉ
ANTONIO GOMEZ
ALEJO,
convocante:SECODUVI,
monto:849155.64,
importe_modificado:84
9155.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501564 Proyecto de inversión 1034142.06

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1034142.06,
modificado:1034142.06}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-104-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 11-06-2018 08-09-2018 1,034,142.06 1,034,142.06 514,937.75 514,937.75 514,937.75

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.5}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501607 Proyecto de inversión 400269.61

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:400269.61,
modificado:400269.61}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-042-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 30-04-2018 28-07-2018 400,269.61 400,269.61 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501788 Proyecto de inversión 1386461.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1386461.8,
modificado:1386461.8}} PD/SECODUVI/132/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/132/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:Santa
Catarina Ayometla, Tlax.,
México, lon:-98.2185637,
lat:19.1968806}} 22-12-2018 30-12-2018 1,386,461.80 1,386,461.80 1,386,461.80 1,386,461.80 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/132/18,
contratista:C. ELIA
ROJAS HERNÁNDEZ,
convocante:SECODUVI,
monto:1386641.14,
importe_modificado:13
86461.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501834 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-003 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1328.32,
meta_modificada:1328.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:Sin
nombre No. 118 80, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.15116882,
lat:19.47055747}} 03-05-2018 02-07-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1501834/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501919 Proyecto de inversión 1302324.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1302324.6,
modificado:1302324.6}} PD/SECODUVI/122/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/122/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1,
direccion:Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, Tlax.,
México, lon:-98.3764217,
lat:19.3278754}} 22-12-2018 30-12-2018 1,302,324.60 1,302,324.60 1,302,324.60 1,302,324.60 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/122/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA IOBARA, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1302326.08,
importe_modificado:13
02324.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503742 Proyecto de inversión 506060.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:506060.12,
modificado:506060.12}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-134-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:San
Simon Tlatlahuquitepec, Tlaxc.,
Mexico, lon:-98.210649,
lat:19.423809}} 13-08-2018 26-09-2018 506,060.12 506,060.12 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503840 Proyecto de inversión 149267.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:149267.11,
modificado:149267.11}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-164-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:Españita,
Tlax., Mexico, lon:-98.423807,
lat:19.462299}} 17-09-2018 31-10-2018 149,267.11 149,267.11 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503927 Proyecto de inversión 125734.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:125734.27,
modificado:125734.27}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-158-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:ATEXCATZINCO, lon:-
98.104052, lat:19.441416}} 27-08-2018 25-09-2018 125,734.27 125,734.27 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503930 Proyecto de inversión 549088.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:549088.97,
modificado:549088.97}} REHABILITACIOB POR SISMO 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-151-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:CAPULA,
lon:-98.315194, lat:19.234508}} 21-09-2018 19-11-2018 549,088.97 549,088.97 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16170100841409 Proyecto de inversión 1503750

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1503750.0,
modificado:1503750.0}}

Construcción Barda Perimetral Y
Rehabilitación De Edificios Primaria
Martirez De Xicohtzinco 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-BAR-26-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.233722, lat:19.175034}} 05-09-2016 01-01-2017 1,503,750.00 1,503,750.00 1,014,609.35 1,014,609.35 1,014,609.35

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.67}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401043742 Proyecto de inversión 715226.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715226.16,
modificado:715302.42}}

Desayunador 8x12 Mm, Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-010-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:-, lon:-
97.923333, lat:19.311388}} 25-09-2017 01-02-2018 715,302.42 715,302.42 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401044427 Proyecto de inversión 712312.9

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:712312.9,
modificado:712312.92}}

Desayunador 8x12 M, Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-024-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:7, direccion:-, lon:-
98.164166, lat:19.419166}} 25-10-2017 01-02-2018 712,312.92 712,312.92 377,779.16 377,779.16 377,779.16

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.53}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401044474 Proyecto de inversión 699132.17

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:699132.17,
modificado:699132.17}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-014-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 23-10-2017 01-01-2018 699,132.17 699,132.17 585,711.43 585,711.43 585,711.43

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.83}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180101068618 Proyecto de inversión 715730.03

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715730.03,
modificado:715730.03}}

Desayunador 8 X 12 Mts Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-31-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.210649, lat:19.423809}} 19-02-2018 715,730.03 715,730.03 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180101068622 Proyecto de inversión 714346.15

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:714346.15,
modificado:714346.15}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-030-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.315194, lat:19.234508}} 19-02-2018 714,346.15 714,346.15 714,346.15 714,346.15 714,346.15

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101069526 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

Construcción De Pavimento De
Adoquina En Calle Linda Vista 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALAFOR-FIN 1831-03 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:0, direccion:calle
linda vista san francisco
Atexcatzinco, lon:-98.104052,
lat:19.441416}} 27-04-2018 24-04-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1206701/proyecto_PROCE
SO,
1206701/proyecto_INICIO,
1206701/proyecto_FIN,
1206701/proyecto_PROCE
SO,
1206701/proyecto_FIN,
1206701/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180101071636 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5000000.0,
modificado:4945000.0}} Rehabilitación  En Calle Monterrey 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC,TLAX.EXPOPTPDR4918001 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
MONTERREY, lon:-98.284624,
lat:19.278432}} 01-01-2018 24-04-2018 4,945,000.00 4,945,000.00 4,945,000.00 4,945,000.00 4,945,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/PDR/4918/001,
contratista:CAROLINA
ROSALES  SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC,TLAX.,
monto:4940945.88,
importe_modificado:49
45000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1208867/proyecto_PROCE
SO,
1208867/proyecto_FIN,
1208867/proyecto_INICIO,
1208867/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072142 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:750000.0,
modificado:742774.44}}

Infraestructura Para El Municipio De
Sanctórum De Lázaro Cárdenas,
Tlaxcala // ("" Construcción De Cancha
De Fútbol Rápido"" Ubicada En Calle
Tulio Hernandez Entre Calzada De
Guadalupe Y Calle Puebla.) / 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 300 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:0,
direccion:(19.496183; -
98.469952), lon:-98.472041,
lat:19.492705}} 01-01-2018 31-12-2018 742,774.44 742,774.44 742,774.44 742,774.44 742,774.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:L-
MSLC/PDR-2018-001,
contratista:DELFINO
ALVARO RAMIREZ
ESPEJEL,
convocante:SANCTORU
M DE LAZARO
CARDENAS,
monto:738043.91,
importe_modificado:74
2774.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209373/proyecto_INICIO
, 1209373/proyecto_FIN,
1209373/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072258 Proyecto de inversión 1359294.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1359294.03,
modificado:1412467.43}}

Infraestructura Vial En El Municipio De
San Lucas Tecopilco En El Estado De
Tlaxcala // (""Construcción De
Pavimento Con Adoquín En El Circuito
Calle Orquídea - Francisco I Madero"")
/ 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 956 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1608.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:0, direccion:(0+000
INICIO; 19.48448; -98.256085)
(0+196.74 FIN; 19.485006; -
98.255962) (0+7853 TRAMO1;
19.484228; -98.255444)
(0+12853 TRAMO 2; 19.484719;
-98.255283), lon:-98.255,
lat:19.483611}} 01-01-2018 31-12-2018 1,412,467.43 1,412,467.43 1,412,467.43 1,412,467.43 1,412,467.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLT-
PDR-1855-004,
contratista:SERGIO
AVENDAÑO FERRER,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LUCAS
TECOPILCO,
monto:1197681.8,
importe_modificado:11
97681.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1608.86}}

{1209489/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101072951 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:989000.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De
San Juan Huactzinco, Tlaxcala //
(Construcción De Pavimento De
Adoquín En La Calle Cristóbal Colon) / 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 346 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:0, direccion:(0+000;
19.244193; -98.244797)
(1+824.54; 19.244143; -
98.245473), lon:-98.250301,
lat:19.237946}} 01-01-2018 31-12-2018 989,000.00 989,000.00 989,000.00 989,000.00 989,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
PDR/18/053/001,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:993309.38,
importe_modificado:98
9000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1210182/proyecto_FIN,
1210182/proyecto_PROCE
SO,
1210182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101073228 Proyecto de inversión 476682.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:476682.51,
modificado:471439.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De
Tlaxcala, Tlaxcala // (Construcción De
Pavimento De Adoquin En Calle Rosa
De Los Vientos Entre Prolongacion
Galeana Y Calle Del Rosario De La
Localidad De San Sebastian Atlahapa)
/ 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 709 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:(INICIO
ENTRE PROLONGACION
GALEANA; 19.305068; -
98.221603) (FINAL ENTRE CALLE
DEL ROSARIO; 19.304185; -
98.222346), lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 01-01-2018 31-12-2018 471,439.00 471,439.00 471,439.00 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/PDR/036/2018,
contratista:LETICIA
CABRERA VILLAREAL,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:456539.83,
importe_modificado:45
6539.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.9}}

{1210459/proyecto_INICIO
,
1210459/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180101076834 Adquisición 2759932

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:2,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2759932.0,
modificado:411415.24}}

Equipo De Cómputo Y De Tecnologías
De La Información 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Adquisiciones Salud Sin identificar Secretaria de Salud y OPD Salud de Tlaxcala2 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-01-2018 01-12-2018 411,415.24 411,415.24 411,415.24 411,415.24 411,415.24

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119106 Proyecto de inversión 14113.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14113.72,
modificado:14113.72}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Xaltocan La Asención Huitzcolotepec -
91876 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91876 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:4, direccion:CALLE
LOS OCOTES 0 PUEBLO LA
ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,
90444 LA ASCENSIÓN
HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y ,, lon:-98.23581409,
lat:19.39344857}} 09-05-2018 31-12-2018 14,113.72 14,113.72 14,113.72 14,113.72 14,113.72

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:560.0}}

{1257488/proyecto_INICIO
,
1257488/proyecto_PROCE
SO,
1257488/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119108 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
La Ascensión Huitzcolotepec - 70140 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70140 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:4, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 2 INTERIOR 0
PUEBLO LA ASCENSIÓN
HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA
ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE PIÑON Y CALLE
TLAYEHUALO,, lon:-
98.24058032, lat:19.38078412}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1257490/proyecto_INICIO
,
1257490/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119113 Proyecto de inversión 8330.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8330.54,
modificado:8330.54}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Xaltocan San Simon Tlatlahiuquitepec -
91898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91898 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:286.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
BOUGAMBILIAS 0 PUEBLO SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
90440 SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE TENANGO Y ,, lon:-
98.22602179, lat:19.41412646}} 09-05-2018 31-12-2018 8,330.54 8,330.54 8,330.54 8,330.54 8,330.54

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:143.0}}

{1257495/proyecto_INICIO
,
1257495/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119118 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan San Simón Tlatlahuquitepec -
70199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70199 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
JACARANDAS 9 B INTERIOR 0
PUEBLO SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC, 90440
SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE 4 SEÑORIOS Y CALLE
PROGRESO,, lon:-98.22317486,
lat:19.39903083}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1257500/proyecto_INICIO
, 1257500/proyecto_FIN,
1257500/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119125 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan Santa Bárbara
Acuicuizcatepec - 70207 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70207 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11,
direccion:PRIVADA BENITO
JUAREZ 6 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, 90443
SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
JUAREZ Y CALLE VIOLETA,
AVENIDA XICOHTENCATL, lon:-
98.22237585, lat:19.44529009}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257507/proyecto_INICIO
,
1257507/proyecto_PROCE
SO,
1257507/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119130 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
San José Texopa - 70152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70152 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:14, direccion:CALLE
LOS SAUCOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ TEXOPA,
90443 SAN JOSÉ TEXOPA,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y ,, lon:-
98.23599953, lat:19.47640724}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257512/proyecto_INICIO
, 1257512/proyecto_FIN,
1257512/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201119252 Proyecto de inversión 48300.73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48300.73,
modificado:48300.73}}

Ampliación De Red De Agua Potable
En Calle Licenciado Mauro Angulo -
140516 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO140516 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:117.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
LICENCIADO MAURO ANGULO
SUR BARRIO SANTA CRUZ
YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE 2
DE ABRIL, CARRETERA VIA
CORTA SANTA ANA- PUEBLA
CERCA DE LA FABRICA
AMERICAN STAND, lon:-
98.19877209, lat:19.26558876}} 01-05-2018 31-05-2018 48,300.73 48,300.73 48,300.73 48,300.73 48,300.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048018-
CONT01,
contratista:JOSE
VICENTE FELIPE
BARRERA PADILLA,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:48300.73,
importe_modificado:48
300.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:117.5}}

{1257634/proyecto_INICIO
,
1257634/proyecto_PROCE
SO,
1257634/proyecto_FIN,
1257634/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119258 Proyecto de inversión 261315.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:261315.82,
modificado:261315.82}}

Mejoramiento De Alumbrado Público
En Varias Calles - 139922 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO139922 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES COLONIA LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
90830 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MIGUEL HIDALGO Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,
CALLE BUENOS AIRES A UNA
CUADRA DE DEL CAMINO REAL
DEL BARRIO DE SANTA CRUZ T,
lon:-98.20489791,
lat:19.29453486}} 17-05-2018 31-05-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1257640/proyecto_INICIO
, 1257640/proyecto_FIN,
1257640/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119268 Proyecto de inversión 48518.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48518.16,
modificado:48518.16}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario La Magdalena Tlaltelulco
Barrio Santa Cruz Progreso - 94114 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94114 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 0 INTERIOR
0 BARRIO SANTA CRUZ
PROGRESO, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE
DICIEMBRE Y CALLE
PROGRESO,, lon:-98.18839197,
lat:19.28862214}} 09-05-2018 31-12-2018 48,518.16 48,518.16 48,518.16 48,518.16 48,518.16

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:87.0}}

{1257650/proyecto_INICIO
,
1257650/proyecto_PROCE
SO,
1257650/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119295 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Poxtla Segunda
Sección - 65264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65264 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 3
INTERIOR 0 PUEBLO POXTLA 2A
SECCIÓN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
PINOS Y CALLE SAN NICOLAS
TOCHAPA, CALLE MALINTZI,
lon:-98.17519337,
lat:19.27965812}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1257677/proyecto_INICIO
,
1257677/proyecto_PROCE
SO,
1257677/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119302 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Poxtla Segunda
Sección - 65283 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65283 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 18
INTERIOR 0 PUEBLO POXTLA 2A
SECCIÓN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA
Y CALLE 28 DE OCTUBRE,
CALLE, lon:-98.17945272,
lat:19.28023537}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257684/proyecto_INICIO
, 1257684/proyecto_FIN,
1257684/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119348 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Ncp San Rafael Tepatlaxco -
82477 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82477 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:28, direccion:CALLE
CONSTITUCIÓN PUEBLO SAN
RAFAEL TEPATLAXCO, 90568
SAN RAFAEL TEPATLAXCO
(UNIÓN Y PROGRESO),
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE
FRENTE A IGLESIA, lon:-
97.84258445, lat:19.3580022}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257730/proyecto_INICIO
, 1257730/proyecto_FIN,
1257730/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119353 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Santa Beatriz La
Nueva - 82489 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82489 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:29, direccion:CALLE
BEATRIZ PAREDES 8 OCHO
COLONIA SANTA BEATRIZ LA
NUEVA, 90565 SANTA BEATRIZ
LA NUEVA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE DOCE
DE OCTUBRE Y CALLE DIECISÉIS
DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
97.76414708, lat:19.34827904}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257735/proyecto_INICIO
,
1257735/proyecto_PROCE
SO,
1257735/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119354 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Santa Beatriz La Nueva -
82177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82177 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:29, direccion:CALLE
24 DE FEBRERO INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA BEATRIZ LA
NUEVA, 90565 SANTA BEATRIZ
LA NUEVA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS
ECHEVERRIA Y CALLE AGUSTÍN
VILLANUEVA , CALLE 5 DE
MAYO, lon:-97.76148515,
lat:19.34813373}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257736/proyecto_INICIO
,
1257736/proyecto_PROCE
SO,
1257736/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119355 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Santa Beatriz La Nueva - 79607 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79607 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:29,
direccion:AVENIDA 24 DE
FEBRERO 24 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA BEATRIZ LA
NUEVA, 90565 SANTA BEATRIZ
LA NUEVA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE AGUSTIN DE
ITURBIDE, CALLE VILLANUEVA,
lon:-97.76211013,
lat:19.34749035}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257737/proyecto_INICIO
,
1257737/proyecto_PROCE
SO,
1257737/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119384 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Huamantla
Colonia Altamira De Guadalupe -
82206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82206 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO A TEPEYANCO 0
INTERIOR 0 PUEBLO ALTAMIRA
GUADALUPE, 90534 COLONIA
ALTAMIRA GUADALUPE,
HUAMANTLA TLAXCALA,, lon:-
97.9923989, lat:19.28284596}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257766/proyecto_INICIO
, 1257766/proyecto_FIN,
1257766/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119391 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Benito Juarez - 82306 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82306 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO
INTERIOR 0 S PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE GALEANA, CALLE
CENTENARIO, lon:-97.9138736,
lat:19.37594113}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257773/proyecto_INICIO
, 1257773/proyecto_FIN,
1257773/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119396 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya -
82288 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82288 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:8, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 5 CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO EL CARMEN
XALPATLAHUAYA, 90513 EL
CARMEN XALPATLAHUAYA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE LAZARO CARDENAS,
CALLE JUAREZ, lon:-
97.98115449, lat:19.39094105}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1257778/proyecto_INICIO
,
1257778/proyecto_PROCE
SO,
1257778/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119404 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Cuaxomulco Barrio Atenco - 84030 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84030 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALLE DE
JESUS INTERIOR 0 S BARRIO
PRIMERA SECCIÓN ATENCO,
90660 CUAXOMULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE
Y ,, lon:-98.09637289,
lat:19.36157766}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 46,417.90 46,417.90 33,482.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1257786/proyecto_INICIO
,
1257786/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119406 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuaxomulco - 72916 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72916 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALLE 10
DE JUNIO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN ANTONIO, 90660
CUAXOMULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE
JUNIO Y CALZADA GUADALUPE,
CALLE DE LA LUZ, lon:-
98.09220329, lat:19.35281629}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1257788/proyecto_INICIO
,
1257788/proyecto_PROCE
SO,
1257788/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119411 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuaxomulco Primera Sección - 70272 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70272 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE 353 INTERIOR 0
PUEBLO PRIMERA SECCIÓN
ATENCO, 90660 CUAXOMULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 10 DE LUNIO Y
CALZADA GUADALUPE
VICTORIA,, lon:-98.08990349,
lat:19.35152233}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257793/proyecto_INICIO
,
1257793/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119417 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuaxomulco San Miguel Buenavista -
72991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72991 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:2, direccion:CALLE
PROGRESO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL
BUENAVISTA, 90660 SAN
MIGUEL BUENAVISTA,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE AVENIDA JUAREZ Y
CALLE PROGRESO, A DELANTE
DE TELESECUDARIA, lon:-
98.07847013, lat:19.35729373}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257799/proyecto_INICIO
,
1257799/proyecto_PROCE
SO,
1257799/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119421 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco -
72833 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72833 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:CALLE
SAN LUIS 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN LORENZO XALTELULCO,
90660 SAN LORENZO
XALTELULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
LUIS Y CALLE DEL POZO,
DIAGONAL DE GUADALUPE,
lon:-98.10649364,
lat:19.34369862}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257803/proyecto_INICIO
,
1257803/proyecto_PROCE
SO,
1257803/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119431 Proyecto de inversión 75105.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:75105.94,
modificado:75105.94}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Chiautempan Barrio
Texcacoac - 94078 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94078 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:154.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL NAVA 10 INTERIOR 0
0 BARRIO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PROGRESO Y
CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS
,, lon:-98.1844768,
lat:19.30851112}} 09-05-2018 31-12-2018 75,105.94 75,105.94 75,105.94 75,105.94 75,105.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:77.25}}

{1257813/proyecto_INICIO
,
1257813/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119433 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Guadalupe Ixcotla -
66679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66679 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 30 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA,
90810 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA,, lon:-98.18346095,
lat:19.32001752}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257815/proyecto_INICIO
, 1257815/proyecto_FIN,
1257815/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119454 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
66933 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66933 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES CORDOBA MORAN 11
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ GUADALUPE, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA Y
CALLE SAN BARTOLO,, lon:-
98.17978662, lat:19.31066259}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257836/proyecto_INICIO
,
1257836/proyecto_PROCE
SO,
1257836/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119461 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 68517 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68517 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION 10
DE MAYO 30 INTERIOR 0
BARRIO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y ,, lon:-
98.18305114, lat:19.29816916}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1257843/proyecto_INICIO
,
1257843/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119463 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
68409 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68409 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
3RA DEL CENSO 25 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA,, lon:-
98.182383, lat:19.31689961}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257845/proyecto_INICIO
,
1257845/proyecto_PROCE
SO,
1257845/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119474 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Colonia El Alto - 65296 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65296 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
COAHUILA 38 INTERIOR 0
COLONIA EL ALTO, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y ,,
lon:-98.20634556,
lat:19.31230742}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257856/proyecto_INICIO
,
1257856/proyecto_PROCE
SO,
1257856/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119512 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66858 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66858 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 22
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y ,, lon:-
98.15413175, lat:19.27992855}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257894/proyecto_INICIO
,
1257894/proyecto_PROCE
SO,
1257894/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119514 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Xochiteotla -
66908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66908 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:13, direccion:CALLE
NUEVA 14 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN PEDRO XOCHITEOTLA,
90820 SAN PEDRO
XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA
Y CALLE BARRANCA,, lon:-
98.13888086, lat:19.31279797}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1257896/proyecto_INICIO
,
1257896/proyecto_PROCE
SO,
1257896/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119518 Proyecto de inversión 112759.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:112759.83,
modificado:112759.83}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Muñoz De Domingo Arenas -
91762 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91762 N 0 0 132

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:323.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO MUÑOZ, 90420
MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE FLORIDA,, lon:-
98.20921624, lat:19.47189625}} 09-05-2018 31-12-2018 112,759.83 112,759.83 112,759.83 112,759.83 112,759.83

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:161.65}}

{1257900/proyecto_INICIO
,
1257900/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119522 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Muñoz
De Domingo Arenas - 78521 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78521 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:AVENIDA
IGNACIO ZARAGOZA 0
INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE BOULEVARD TULIO
HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA,, lon:-
98.20910012, lat:19.47637554}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257904/proyecto_INICIO
,
1257904/proyecto_PROCE
SO,
1257904/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119537 Proyecto de inversión 17821.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:17821.08,
modificado:17821.08}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Españita Barrio San Miguel - 91804 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91804 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:695.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGÓN 4 INTERIOR
0 0 BARRIO SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,, lon:-
98.42735398, lat:19.47307417}} 09-05-2018 31-12-2018 17,821.08 17,821.08 17,821.08 17,821.08 17,821.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:347.5}}

{1257919/proyecto_INICIO
,
1257919/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119555 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 70253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70253 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE PUEBLO ESPAÑITA,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
BENITO JUÁREZ, lon:-
98.42182875, lat:19.46036572}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257937/proyecto_INICIO
,
1257937/proyecto_PROCE
SO,
1257937/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119563 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia San Miguel - 70110 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70110 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON COLONIA
SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE ALVARO OBREGON ,
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE,
lon:-98.42183077,
lat:19.4720141}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257945/proyecto_INICIO
,
1257945/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119566 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 73221 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73221 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA 11 ONCE PUEBLO
ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE MATAMOROS Y CALLE
ABASOLO , CALLE ESPAÑITA,
lon:-98.42088663,
lat:19.45732617}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257948/proyecto_INICIO
,
1257948/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119567 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 73219 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73219 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 20
VEINTE PUEBLO ESPAÑITA,
90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE
BENITO JUÁREZ, CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.41899836, lat:19.46163558}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257949/proyecto_INICIO
,
1257949/proyecto_PROCE
SO,
1257949/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119568 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia El Carmen - 73254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73254 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
JIMENEZ 3 TRES COLONIA EL
CARMEN, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.42305386, lat:19.45336061}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257950/proyecto_INICIO
,
1257950/proyecto_PROCE
SO,
1257950/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119577 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia El Carmen - 70271 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70271 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
SIMON BOLIVAR 12 DOCE
COLONIA EL CARMEN, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALDAMA Y ,
CALLE XICOHTENCATL, lon:-
98.42337572, lat:19.45714408}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257959/proyecto_INICIO
,
1257959/proyecto_PROCE
SO,
1257959/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119594 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme Españita
Alvaro Obregón - 70119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70119 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:2, direccion:CALLE
GUERRERO PUEBLO ÁLVARO
OBREGÓN, 90293 ÁLVARO
OBREGÓN, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO
SARABIA Y CALLE
MATAMOROS, CALLE ZAPATA,
lon:-98.47263468,
lat:19.46372514}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257976/proyecto_INICIO
,
1257976/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119605 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
La Constancia - 70138 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70138 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:AVENIDA
VICENTE GUERRERO 2 DOS
PUEBLO LA CONSTANCIA,
90298 LA CONSTANCIA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y
CALLE CUAUHTEMOC, CALLE
DOMINGO ARENAS, lon:-
98.40988228, lat:19.42895241}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257987/proyecto_INICIO
,
1257987/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119616 Proyecto de inversión 141841.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:141841.61,
modificado:141841.61}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Con Biodigestor Españita La
Magdalena Cuextotitla - 94142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94142 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE 8
DE ABRIL INTERIOR 0 0 PUEBLO
LA MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA,, lon:-98.44924217,
lat:19.47465977}} 09-05-2018 31-12-2018 141,841.61 141,841.61 141,841.61 141,841.61 141,841.61

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:57.5}}

{1257998/proyecto_INICIO
,
1257998/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119620 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 70184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70184 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CERRADA
DE LA LUZ 11 ONCE PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE LA
PAZ, CALLE ALVARO OBREGÓN,
lon:-98.44702345,
lat:19.46677188}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258002/proyecto_INICIO
,
1258002/proyecto_PROCE
SO,
1258002/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119633 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita Miguel Aldama - 84088 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84088 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO MIGUEL
ALDAMA, 90294 MIGUEL
ALDAMA, ESPAÑITA TLAXCALA,,
lon:-98.39062734,
lat:19.47229187}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258015/proyecto_INICIO
,
1258015/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119646 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Francisco Mitepec -
75019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75019 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
ALLENDE PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
ALDAMA, lon:-98.45227127,
lat:19.43821629}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258028/proyecto_INICIO
,
1258028/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119654 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
San Francisco Mitepec - 70004 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70004 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
GALEANA PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICTORIA Y CALLE
MORELOS, CALLE NICOLAS
BRAVO, lon:-98.44968298,
lat:19.43858637}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258036/proyecto_INICIO
,
1258036/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119665 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita San Miguel El Piñón - 84179 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84179 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:18,
direccion:AVENIDA DEL
TRABAJO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MIGUEL EL PIÑÓN, 90298
SAN MIGUEL EL PIÑÓN,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA JUAREZ Y CALLE
TIERRAS DE LABOR,, lon:-
98.40361405, lat:19.41985888}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1258047/proyecto_INICIO
,
1258047/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119674 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Vicente Guerrero -
76892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76892 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
NARANJOS COLONIA VICENTE
GUERRERO, 90297 VICENTE
GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRESNOS Y CALLE ALAMOS,
CALLE PINOS, lon:-98.49081074,
lat:19.42077084}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258056/proyecto_INICIO
,
1258056/proyecto_PROCE
SO,
1258056/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119686 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Vicente Guerrero - 70082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70082 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
NOGALES COLONIA VICENTE
GUERRERO, 90297 VICENTE
GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALAMOS Y CALLE
BUGAMBILIAS, CALLE
JACARANDAS, lon:-
98.48885809, lat:19.41976406}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258068/proyecto_INICIO
,
1258068/proyecto_PROCE
SO,
1258068/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119695 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Colonia Chapultepec -
82232 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82232 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:13, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 10
INTERIOR 0 COLONIA
CHAPULTEPEC, 90500 COLONIA
CHAPULTEPEC, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS Y CALLE
HIDALGO, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.00342972, lat:19.34375996}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1258077/proyecto_INICIO
,
1258077/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119723 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Huamantla San José
Xicohtencatl - 111582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111582 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
LOS ANGELES 3 TRES PUEBLO
SAN JOSÉ XICOHTENCATL,
90515 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO
DE MAYO Y CALLE LÁZARO
CÁRDENAS , CAMINO VIEJO A
CERON, lon:-97.82867052,
lat:19.35188593}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1258105/proyecto_INICIO
,
1258105/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119743 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82343 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82343 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:ANDADOR BENITO
JUAREZ 8 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JOSÉ XICOHTENCATL,
90515 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE LA
DEPORTIVA, lon:-97.83097779,
lat:19.35210583}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258125/proyecto_INICIO
,
1258125/proyecto_PROCE
SO,
1258125/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119753 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
83958 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83958 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
CAMINO A LA RASCONA 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL TRABAJO Y CALLE
LÁZARO CARDENAS, CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS, lon:-
97.83050729, lat:19.35123099}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258135/proyecto_INICIO
,
1258135/proyecto_PROCE
SO,
1258135/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119762 Proyecto de inversión 253998.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:253998.87,
modificado:281809.9}}

Ampliación De Electrificación Rural En
Camino A La Meza - 26229 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 26229 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:71, direccion:CALLE
CAMINO A LA MEZA
RANCHERIA LA LIMA, 90514 LA
LIMA [RANCHERÍA],
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CARRETERA HUAMANTLA Y
CAMINO RANCHERIA EL
MOLINO, CAMINO MELGA LA
OBRA INICIA EN EL CAMINO A
LA MEZA EN LA LOCALIDAD DE
RANCHERIA LA LIMA ENTRE LA
CARRETERA, lon:-97.91950573,
lat:19.39733604}} 27-03-2018 16-04-2018 281,809.90 281,809.90 281,809.90 281,809.90 281,809.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-002,
contratista:PARLOP11 S
DE RL DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:253998.87,
importe_modificado:28
1809.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:420.0}}

{1258144/proyecto_FIN,
1258144/proyecto_PROCE
SO,
1258144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119766 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Colonia Francisco Villa
Tecóac - 82264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82264 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:77, direccion:CALLE
JUAREZ 54 INTERIOR 0
COLONIA FRANCISCO VILLA
TECÓAC, 90500 COLONIA
FRANCISCO VILLA TECÓAC,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, CALLE
TECAHULZINGO, lon:-
97.92351671, lat:19.38725696}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258148/proyecto_INICIO
,
1258148/proyecto_PROCE
SO,
1258148/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119773 Proyecto de inversión 53218.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53218.59,
modificado:49751.59}}

Ampliacion De Electrificacion En Calle
Emiliano Zapata Francisco I Madero
Tecoac - 41468 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41468 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:90, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA COLONIA
FRANCISCO I. MADERO
TECOAC, 90514 COLONIA
FRANCISCO I. MADERO
TECÓAC, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE MANUEL
AVILA CAMACHO, LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE EMILIANO
ZAPATA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE MANUEL A,
lon:-97.92133311,
lat:19.39434295}} 02-04-2018 29-04-2018 49,751.59 49,751.59 49,751.59 49,751.59 49,751.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-016,
contratista:PARLOP11 S
DE RL DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:53218.59,
importe_modificado:49
751.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:60.0}}

{1258155/proyecto_INICIO
,
1258155/proyecto_PROCE
SO,
1258155/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119789 Proyecto de inversión 5628.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5628.9,
modificado:5628.9}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Amaxac De Guerrero Sección Tercera -
91242 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91242 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE 35 INTERIOR 0
PUEBLO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAHUICOLE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.1701884,
lat:19.3595628}} 09-05-2018 31-12-2018 5,628.90 5,628.90 5,628.90 5,628.90 5,628.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:75.0}}

{1258171/proyecto_INICIO
,
1258171/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119798 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76978 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76978 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 41 INTERIOR 0 0
PUEBLO TERCERA SECCIÓN,
90623 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MEXICATZIN Y CERRADA 5 DE
MAYO,, lon:-98.17173178,
lat:19.35898103}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258180/proyecto_INICIO
,
1258180/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119818 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76904 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76904 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEL FERROCARRIL 15 INTERIOR
0 0 BARRIO LA FRONTERA,
90620 AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,, lon:-
98.16491274, lat:19.34268038}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258200/proyecto_INICIO
,
1258200/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119822 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75204 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 73
INTERIOR 0 0 PUEBLO
SEGUNDA SECCIÓN, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
MELCHOR OCAMPO, CALLE
MIGUEL HIDALGO, lon:-
98.16708684, lat:19.34597405}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258204/proyecto_INICIO
,
1258204/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119843 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal Belén
Atzitzimititlán - 75079 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75079 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2, direccion:CALLE
GASODUCTO 24 INTERIOR 0
PUEBLO BELÉN
ATZITZIMITITLAN, 90605 BELÉN
ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN
DE ANTONIO CARVAJAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTÉMOC Y CALZADA DE
LOS PINOS ,, lon:-98.18355866,
lat:19.33917837}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258225/proyecto_INICIO
,
1258225/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119846 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal San
Matías Tepetomatitlán - 75155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75155 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MATÍAS
TEPETOMATITLAN, 90606 SAN
MATÍAS TEPETOMATITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ,
CAMINO A HOSPITALES, lon:-
98.20489785, lat:19.36607126}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258228/proyecto_INICIO
,
1258228/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119849 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal San
Matías Tepetomatitlán - 75046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75046 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
MATÍAS TEPETOMATITLAN,
90606 SAN MATÍAS
TEPETOMATITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTRE
CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 5
DE MAYO,, lon:-98.20184768,
lat:19.35546628}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258231/proyecto_INICIO
,
1258231/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119855 Proyecto de inversión 16894.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16894.82,
modificado:16894.82}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Agrícola San Luis - 75170 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75170 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:7, direccion:0 PUEBLO
AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411
COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS,
ATLANGATEPEC TLAXCALA,
CAMINO A LAGUNA, lon:-
98.168781, lat:19.56815512}} 09-05-2018 31-12-2018 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82 16,894.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:13.0}}

{1258237/proyecto_INICIO
,
1258237/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119859 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
83967 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83967 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE
CAMINO EL PREOGRESO 10
DIEZ INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN
PEDRO ECATEPEC,
ATLANGATEPEC TLAXCALA,,
lon:-98.15988655,
lat:19.52145019}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1258241/proyecto_INICIO
,
1258241/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119865 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
75215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75215 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC,
90415 SAN PEDRO ECATEPEC,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE PROLONGACION 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA,, lon:-
98.14945124, lat:19.51991491}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258247/proyecto_INICIO
,
1258247/proyecto_PROCE
SO,
1258247/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119868 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec Santa Clara Ozumba -
75028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75028 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:10, direccion:CALLE 5
DE MAYO 2 PUEBLO SANTA
CLARA OZUMBA, 90411 SANTA
CLARA OZUMBA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA,,
lon:-98.18004112,
lat:19.58484683}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258250/proyecto_INICIO
,
1258250/proyecto_PROCE
SO,
1258250/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119913 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Quinto Barrio - 61442 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61442 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 54 INTERIOR 0
PUEBLO QUINTO, 90140
PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CALLE 3 DE MAYO, CALLE
ALLENDE, lon:-98.27120236,
lat:19.31017725}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258295/proyecto_INICIO
,
1258295/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119931 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61560 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61560 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 22 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
AVENIDA INDEPENDENCIA,
PRIVADA INDEPENDENCIA, lon:-
98.28346496, lat:19.35695627}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258313/proyecto_INICIO
,
1258313/proyecto_PROCE
SO,
1258313/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119935 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61523 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61523 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 12
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
90155 SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA
ESPAÑA Y PRIVADA NUEVA
ESPAÑA, AVENIDA
INDEPENDENCIA, lon:-
98.28661924, lat:19.35255298}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258317/proyecto_INICIO
,
1258317/proyecto_PROCE
SO,
1258317/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119941 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Francisco Temetzontla -
61510 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61510 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:CALLE
NUEVA ESPAÑA 9 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155 SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA INDEPENDENCIA Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,
CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-
98.2865334, lat:19.351399}} 09-05-2018 13-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258323/proyecto_INICIO
,
1258323/proyecto_PROCE
SO,
1258323/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119945 Proyecto de inversión 3763.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3763.33,
modificado:3763.33}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Panotla San Jorge Tezoquipan - 91890 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91890 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:121.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:CALLE LA
PAZ 5 CINCO PUEBLO SAN
JORGE TEZOQUIPAN, 90147
SAN JORGE TEZOQUIPAN,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE
REFORMA, CARRETERA MÉXICO-
TLAXCALA, lon:-98.31497072,
lat:19.31744856}} 09-05-2018 31-12-2018 3,763.33 3,763.33 3,763.33 3,763.33 3,763.33

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:60.5}}

{1258327/proyecto_INICIO
,
1258327/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119946 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Panotla San Jorge Tezoquipan - 85873 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85873 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:PRIVADA
FRESNOS 3 TRES INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JORGE
TEZOQUIPAN, 90147 SAN
JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CHICHICAZAC Y CALLE SANTA
MARTHA, CALLE IGNACIO
BONILLA, lon:-98.3168189,
lat:19.32357908}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258328/proyecto_INICIO
,
1258328/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119955 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
61450 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61450 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
LA BARRANCA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
HUERTA Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE PORFIRIO DIAZ,
lon:-98.29827528,
lat:19.3288293}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258337/proyecto_INICIO
,
1258337/proyecto_PROCE
SO,
1258337/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119964 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Panotla
Santa Cruz Techachalco - 61465 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61465 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10,
direccion:PRIVADA
MAGUEYALES INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
TLAXCALA - MÉXICO Y CALLE
XICOHTÉNCATL ,, lon:-
98.29635696, lat:19.32536318}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258346/proyecto_INICIO
,
1258346/proyecto_PROCE
SO,
1258346/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119967 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61598 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61598 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
FRESNOS 26 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZAPOTE Y CALLE ZARAGOZA,,
lon:-98.27307047,
lat:19.3850558}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258349/proyecto_INICIO
,
1258349/proyecto_PROCE
SO,
1258349/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119982 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61545 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61545 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
CORREGIDORA 70 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MUÑOZ CAMARGO Y CALLE
HUEJOTE ,, lon:-98.27057229,
lat:19.38555526}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258364/proyecto_INICIO
,
1258364/proyecto_PROCE
SO,
1258364/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119984 Proyecto de inversión 187956.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:187956.02,
modificado:187956.02}}

Construcción De Red Para Agua
Potable - 94777 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 94777 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:73.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:169, direccion:CALLE
RIO COLORADO COLONIA SAN
JUAN, 90250 SAN JUAN,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CARRETERA TLAXCO A APIZACO
Y CALLE , SE ENCUENTRA
UBICADA ENTRE LA CARRETERA
TLAXO A APIZACO Y CALLE SIN
NOMBRE CERCA DE LA
SECUNDARIA TECNICA NO. 7,
lon:-98.12620784,
lat:19.59707516}} 11-05-2018 21-06-2018 187,956.02 187,956.02 187,956.02 187,956.02 187,956.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1734/058/1
94/215,
contratista:DUPGAR,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO ,
monto:297391.02,
importe_modificado:10
9435.0}, ctto2:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/011,
contratista:DUPGAR
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:187956.02,
importe_modificado:18
7956.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:73.5}}

{1258366/proyecto_PROCE
SO,
1258366/proyecto_INICIO,
1258366/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120039 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66708 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
PORVENIR INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRANCA DE SÁNCHEZ Y
CALLE PORVENIR,, lon:-
98.24893165, lat:19.17049683}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258421/proyecto_INICIO
,
1258421/proyecto_PROCE
SO,
1258421/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120042 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66668 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
PINO SUAREZ 29 INTERIOR 0 0
SECCION XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
MARTIRES DE XICOHTZINCO,,
lon:-98.24240082,
lat:19.17877309}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258424/proyecto_INICIO
,
1258424/proyecto_PROCE
SO,
1258424/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120052 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 66609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66609 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
16 DE SEPTIEMBRE 6 INTERIOR
0 0 SECCION XICOHTZINGO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO
I. MADERO, lon:-98.23688317,
lat:19.17800272}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258434/proyecto_INICIO
,
1258434/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120053 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66746 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66746 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 6
INTERIOR 0 0 SECCION
XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO SARABIA Y CALLE
REFORMA,, lon:-98.23656495,
lat:19.18299528}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258435/proyecto_INICIO
, 1258435/proyecto_FIN,
1258435/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120059 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xicohtzinco - 66734 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66734 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA EMILIANO ZAPATA 5
INTERIOR 0 SECCION
XICOHTZINCO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
PRIMERA EMILIANO ZAPATA Y
CALLE AHILITES,, lon:-
98.23197484, lat:19.1649908}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258441/proyecto_INICIO
, 1258441/proyecto_FIN,
1258441/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120095 Proyecto de inversión 303621.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:303621.3,
modificado:303621.3}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Yauhquemehcan - 94351 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94351 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:688.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
GUERRERO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN DIONICIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
HEROICO COLEGIO MILITAR,,
lon:-98.17783296,
lat:19.40973984}} 09-05-2018 31-12-2018 303,621.30 303,621.30 303,621.30 303,621.30 303,621.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:688.0}}

{1258477/proyecto_INICIO
,
1258477/proyecto_PROCE
SO,
1258477/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120099 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan La Magdalena
Tepepa - 77038 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77038 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE LA
CAÑADA INTERIOR 0 S PUEBLO
MAGDALENA TEPEPA, 90457
SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LAS FLORES Y ,,
lon:-98.18500222,
lat:19.42178718}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258481/proyecto_INICIO
,
1258481/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120106 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan La Magdalena
Tepepa - 77028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77028 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE 75
SETENTA Y CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO MAGDALENA TEPEPA,
90457 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE FLORES Y ,, lon:-
98.18664803, lat:19.41989706}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258488/proyecto_INICIO
,
1258488/proyecto_PROCE
SO,
1258488/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120108 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Yauhquemehcan San Francisco
Tlacuilohcan - 77045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77045 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:4, direccion:CALLE
CENTRAL 10 DIEZ INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN FRANCISCO
TLACUILOHCAN, 90450 SAN
FRANCISCO TLACUILOHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE OXIPANGO,,
lon:-98.19230075,
lat:19.40366085}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258490/proyecto_INICIO
,
1258490/proyecto_PROCE
SO,
1258490/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120132 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Zacatelco Sección Segunda - 85914 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85914 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ESTRELLA 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO SECCIÓN SEGUNDA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LERDO
DE TEJADA Y CALLE EMETERIO
ARENAS PTE,, lon:-
98.24269353, lat:19.2159647}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258514/proyecto_INICIO
,
1258514/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120136 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Con Baño Zacatelco Sección Cuarta -
85957 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85957 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PUEBLA 15 INTERIOR 0 PUEBLO
SECCIÓN CUARTA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PUEBLA Y CALLE FRANCISCO
SARABIA SUR,, lon:-
98.24609008, lat:19.20113745}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1258518/proyecto_INICIO
, 1258518/proyecto_FIN,
1258518/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120148 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Zacatelco Sección Tercera
Exquitla - 85963 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85963 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
EXQUITLA 13 INTERIOR 0
PUEBLO EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
VAZQUEZ Y CALLE PROGRESO
ORIENTE,, lon:-98.2382239,
lat:19.20589542}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MOD.
INDUVIT/FISE/CAB2018/
005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN S.A DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1589229.36,
importe_modificado:15
89229.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1258530/proyecto_INICIO
,
1258530/proyecto_PROCE
SO,
1258530/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120167 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61615 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61615 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 15 QUINCE
SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ITURBIDE Y CALLE EXQUITLA,
CALLE BARRANCA SECA, lon:-
98.23468982, lat:19.20740301}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258549/proyecto_INICIO
,
1258549/proyecto_PROCE
SO,
1258549/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120168 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61614 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61614 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIMERO DE MAYO SUR 7 SIETE
SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
GARZONTLA Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE ITURBIDE
SUR, lon:-98.23813392,
lat:19.20234736}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258550/proyecto_INICIO
, 1258550/proyecto_FIN,
1258550/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120174 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61603 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CERRADA
TERCERA LERDO DE TEJADA 12
DOCE SECCION SECCIÓN
SEGUNDA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
LERDO DE TEJADA, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.24905779,
lat:19.21856834}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258556/proyecto_INICIO
, 1258556/proyecto_FIN,
1258556/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120181 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Quinta - 61524 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61524 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 3 TRES
SECCION SECCIÓN QUINTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
CALLE CINCO DE FEBRERO, lon:-
98.24372803, lat:19.18847339}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258563/proyecto_INICIO
,
1258563/proyecto_PROCE
SO,
1258563/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120188 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Quinta - 61515 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61515 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 6 SEIS
SECCION SECCIÓN QUINTA,
90750 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y
CALLE DOMINGO ARENAS ,
CALLE CINCO DE FEBRERO, lon:-
98.24324052, lat:19.18860167}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258570/proyecto_INICIO
,
1258570/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120190 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61497 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TENIZA 6 SEIS SECCION
EXQUITLA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL SUR Y
CALLE ITURBIDE, CALLE
REFORMA, lon:-98.23560177,
lat:19.20571102}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258572/proyecto_INICIO
,
1258572/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120262 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 68383 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68383 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE,
lon:-98.43472825,
lat:19.59191707}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258644/proyecto_INICIO
,
1258644/proyecto_PROCE
SO,
1258644/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120267 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 68354 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68354 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE JAMAICA 20
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE, lon:-
98.43295263, lat:19.58889485}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258649/proyecto_INICIO
,
1258649/proyecto_PROCE
SO,
1258649/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120270 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68593 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LAZARO CARDENAS 1 INTERIOR
0 PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
CUBA, lon:-98.43466388,
lat:19.58939013}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258652/proyecto_INICIO
,
1258652/proyecto_PROCE
SO,
1258652/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120273 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Benito
Juárez - 66921 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66921 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ 21 INTERIOR 0 PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE
MONTES DE OCA Y CALLE JUAN
DE LA BARRERA, AVENIDA
JUÁREZ, lon:-98.42457997,
lat:19.58278996}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258655/proyecto_INICIO
,
1258655/proyecto_PROCE
SO,
1258655/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120278 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Benito
Juárez - 68441 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68441 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE 24
DE FEBRERO 5 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y
CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE
21 DE MARZO, lon:-
98.42203214, lat:19.58003298}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258660/proyecto_INICIO
,
1258660/proyecto_PROCE
SO,
1258660/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120288 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68548 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
EJERCITO NACIONAL 38
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE REPUBLICA
PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA
BOLIVIA, CALLE, lon:-
98.42828022, lat:19.58545813}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258670/proyecto_INICIO
,
1258670/proyecto_PROCE
SO,
1258670/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120291 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 68402 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68402 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LAZARO CARDENAS 75
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE REPÚBLICA DE
COSTA RICA, CALLE, lon:-
98.42551074, lat:19.58538919}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258673/proyecto_INICIO
,
1258673/proyecto_PROCE
SO,
1258673/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120298 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68458 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68458 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 109 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA VENEZOLANA Y
CALLE GUATEMALA, AVENIDA
XICOHTENCATL, lon:-
98.42375325, lat:19.58672817}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258680/proyecto_INICIO
,
1258680/proyecto_PROCE
SO,
1258680/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120308 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata - 78510 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78510 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
COYOTERA INTERIOR 0 0
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547 EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE FRAY SERVANDO TERESA
DE MIER,, lon:-97.91333184,
lat:19.5595903}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258690/proyecto_INICIO
,
1258690/proyecto_PROCE
SO,
1258690/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120310 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata - 78494 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78494 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS INTERIOR 0 0
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547 EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE VICENTE GUERRERO,,
lon:-97.91905864,
lat:19.55808619}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258692/proyecto_INICIO
,
1258692/proyecto_PROCE
SO,
1258692/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120325 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Los Encinos - 78587 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78587 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:9, direccion:INTERIOR
0 0 PUEBLO LOS ENCINOS,
90548 LOS ENCINOS, EMILIANO
ZAPATA TLAXCALA ENTRE
CARRETERA ZAPATA Y ,, lon:-
97.93203361, lat:19.5452028}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258707/proyecto_INICIO
,
1258707/proyecto_PROCE
SO,
1258707/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120343 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Hueyotlipan Colonia Adolofo López
Mateos - 84137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84137 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:CALLE
ALLENDE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246
COLONIA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA,, lon:-98.38949501,
lat:19.5072024}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1258725/proyecto_INICIO
,
1258725/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120350 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Con Baño Hueyotlipan San Diego
Recoba - 86017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:10, direccion:CALLE
ZARAGOZA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN DIEGO RECOBA,
90245 SAN DIEGO RECOBA,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN DE LA BARRERA Y
CALLE ZARAGOZA, CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
98.37215035, lat:19.48748865}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1258732/proyecto_INICIO
,
1258732/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120351 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan San Diego Recoba - 66895 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66895 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:10, direccion:CALLE
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
11 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
DIEGO RECOBA, 90245 SAN
DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, CARRETERA
MEXICO-VERACRUZ, lon:-
98.37196013, lat:19.48414556}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258733/proyecto_INICIO
,
1258733/proyecto_PROCE
SO,
1258733/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120413 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Séptima - 81959 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81959 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JOSÉ MARÍA MORELOS 9
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA
MORELOS Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
98.16512288, lat:19.33070812}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258795/proyecto_INICIO
, 1258795/proyecto_FIN,
1258795/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120423 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Séptima -
78635 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78635 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JOSÉ MARÍA FLORES 88
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE,, lon:-
98.17066969, lat:19.32925533}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258805/proyecto_INICIO
,
1258805/proyecto_PROCE
SO,
1258805/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120431 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Sexta - 79687 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79687 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 26
DE MAYO 15 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE 26 DE MAYO,,
lon:-98.16672148,
lat:19.33564855}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258813/proyecto_INICIO
, 1258813/proyecto_FIN,
1258813/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120450 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala - 63165 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63165 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
UNIDAD DEPORTIVA 2 DOS
INTERIOR 0 s PUEBLO
ACUAMANALA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE LA PAZ,, lon:-
98.20600992, lat:19.22497912}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258832/proyecto_INICIO
,
1258832/proyecto_PROCE
SO,
1258832/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120454 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala - 63148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63148 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI 33 TREINTA Y TRES
INTERIOR 0 s PUEBLO
ACUAMANALA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CALLE TEPETLAPA Y
CAMINO REAL A SAN ANTONIO,
CARRETERA VIA CORTA, lon:-
98.19710498, lat:19.2269343}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258836/proyecto_INICIO
, 1258836/proyecto_FIN,
1258836/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120459 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acuamanala Sección Segunda - 63147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63147 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:4, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S
PUEBLO GUADALUPE HIDALGO,
90861 GUADALUPE HIDALGO,
ACUAMANALA DE MIGUEL
HIDALGO TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE
REFORMA, lon:-98.18805132,
lat:19.22698112}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258841/proyecto_INICIO
,
1258841/proyecto_PROCE
SO,
1258841/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120472 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Analco - 61372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61372 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
HIDALGO 50 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO,
90722 SAN MIGUEL ANALCO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE PROGRESO Y CAMINO
NACIONAL,, lon:-98.33660715,
lat:19.1813043}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258854/proyecto_INICIO
, 1258854/proyecto_FIN,
1258854/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120495 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santo Tomás La Concordia -
61555 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61555 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO 13 INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
DOMINGO ARENAS,, lon:-
98.316562, lat:19.22947007}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258877/proyecto_INICIO
,
1258877/proyecto_PROCE
SO,
1258877/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120496 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santo Tomás La Concordia - 59841 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59841 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA 89 INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLENDE Y AVENIDA A
SAN MARTÍN,, lon:-
98.32831007, lat:19.23097947}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258878/proyecto_INICIO
,
1258878/proyecto_PROCE
SO,
1258878/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120505 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Natívitas Guadalupe
Victoria - 85940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85940 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE 5
DE MAYO 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90715 GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTÍN-
FRANCISCO VILLA Y ,, lon:-
98.32905477, lat:19.23267951}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 88,088.86 88,088.86 79,794.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258887/proyecto_INICIO
,
1258887/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120510 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Guadalupe Victoria - 61493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61493 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE
DEL LLANO 0 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90715 GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA,, lon:-
98.33469806, lat:19.23177369}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258892/proyecto_INICIO
,
1258892/proyecto_PROCE
SO,
1258892/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120511 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Guadalupe Victoria - 61491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61491 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:AVENIDA
SAN MARTÍN 75 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90715 GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MIGUEL HIDALGO Y
CALLE BENITO JUAREZ,, lon:-
98.32542835, lat:19.23201681}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258893/proyecto_INICIO
,
1258893/proyecto_PROCE
SO,
1258893/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120522 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Jose Atoyatenco - 61569 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61569 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE
GALEANA 5 CINCO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE
REFORMA, lon:-98.35338618,
lat:19.25177244}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258904/proyecto_INICIO
,
1258904/proyecto_PROCE
SO,
1258904/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120528 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Jose Atoyatenco - 61542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61542 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLEJON
CALLEJON SIN NOMBRE 1 UNO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.35464682, lat:19.24877427}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258910/proyecto_INICIO
, 1258910/proyecto_FIN,
1258910/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120557 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Miguel Tenanyecac -
84150 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84150 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
PINO SUÁREZ 138 INTERIOR 0
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-
98.37545843, lat:19.24749014}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258939/proyecto_INICIO
,
1258939/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120567 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Rafael Tenanyecac - 59891 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59891 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
EL MIRADOR 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
FLORES,, lon:-98.37603886,
lat:19.24974183}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258949/proyecto_INICIO
,
1258949/proyecto_PROCE
SO,
1258949/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120569 Proyecto de inversión 196601.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:196601.44,
modificado:196601.44}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Natívitas Santiago Michac -
94187 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94187 N 0 0 145

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:217.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
UNIÓN INTERIOR 0 0 PUEBLO
SANTIAGO MICHAC, 90721
SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE SANTA ELENA
,, lon:-98.33981964,
lat:19.22232752}} 09-05-2018 31-12-2018 196,601.44 196,601.44 196,601.44 196,601.44 196,601.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:108.5}}

{1258951/proyecto_INICIO
,
1258951/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120571 Proyecto de inversión 40293.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40293.18,
modificado:40293.18}}

Rehabilitación De Línea De
Conducción Para Agua Potable
Natívitas Santiago Michac - 91705 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91705 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:495.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
CENTRO ESCOLAR 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE RUBEN DARIO Y CALLE
RÍO COLORADO,, lon:-
98.33897478, lat:19.21971885}} 09-05-2018 31-12-2018 40,293.18 40,293.18 40,293.18 40,293.18 40,293.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:247.5}}

{1258953/proyecto_INICIO
,
1258953/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120581 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Natívitas
Santiago Michac - 61418 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61418 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
2DA DE BOLIVIA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA GUADALUPE
VICTORIA Y ,, lon:-98.33487932,
lat:19.21914848}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258963/proyecto_INICIO
,
1258963/proyecto_PROCE
SO,
1258963/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120589 Proyecto de inversión 152836.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:152836.96,
modificado:152836.96}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Natívitas San Vicente
Xiloxochitla - 94179 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94179 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:334.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
TLAHUICOLE 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA REFORMA Y CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO ,, lon:-
98.32079127, lat:19.29185809}} 09-05-2018 31-12-2018 152,836.96 152,836.96 152,836.96 152,836.96 152,836.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:167.0}}

{1258971/proyecto_INICIO
,
1258971/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120593 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Natívitas San Vicente
Xiloxochitla - 85948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85948 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 4 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
DALIAS,, lon:-98.31839573,
lat:19.28754318}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 87,886.77 87,886.77 79,592.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258975/proyecto_INICIO
,
1258975/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120601 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61460 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61460 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17,
direccion:CALLEJON TLAXCALA
5 Z INTERIOR 0 PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA, 90716
SAN VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CALLE
CORREGIDORA,, lon:-
98.31196368, lat:19.28494787}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258983/proyecto_INICIO
,
1258983/proyecto_PROCE
SO,
1258983/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120604 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61455 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61455 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
JUAN FLORES 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL CARRIL Y CALLE
JACARANDAS,, lon:-
98.30995738, lat:19.28295287}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258986/proyecto_INICIO
,
1258986/proyecto_PROCE
SO,
1258986/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120610 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59707 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
CORREGIDORA 13 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CALLE PINO
SUÁREZ,, lon:-98.31284696,
lat:19.28434008}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258992/proyecto_INICIO
,
1258992/proyecto_PROCE
SO,
1258992/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120654 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme San
Damian Texoloc Barrio La Cueva -
61382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61382 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
MAYOR 2 PUEBLO LA CUEVA,
90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC,
SAN DAMIÁN TEXÓLOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ESCONDIDA Y CALLE
MATAMOROS, CALLE DE LAS
FLORES, lon:-98.28790809,
lat:19.27718438}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259036/proyecto_INICIO
,
1259036/proyecto_PROCE
SO,
1259036/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120660 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Francisco Tetlanohcan Barrio Jesús
Xolalpan - 63208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63208 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES SERDAN 13 TRECE
BARRIO JESÚS XOLALPAN,
90843 SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE
LOPEZ PORTILLO Y CALLE
HIDALGO, CALLE MIGUEL DE LA
MADRID HURTADO, lon:-
98.16495187, lat:19.26412593}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259042/proyecto_INICIO
,
1259042/proyecto_PROCE
SO,
1259042/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120672 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Santa Cruz Matlacahuacan - 63257 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63257 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 247
DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE BARRIO SANTA CRUZ
MATLACAHUACAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE
REVOLUCIÓN, CALLE ALDAMA,
lon:-98.15998703,
lat:19.25589664}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259054/proyecto_INICIO
,
1259054/proyecto_PROCE
SO,
1259054/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120676 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San Jerónimo Zacualpan -
86039 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL86039 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ZAHUAPAN 1 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, 90738 SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALA Y ,, lon:-98.2670172,
lat:19.25014343}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 86,587.88 86,587.88 78,293.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259058/proyecto_INICIO
,
1259058/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120707 Proyecto de inversión 164084.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:164084.9,
modificado:164084.9}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte Barrio
Tlaltepango - 94253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94253 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:375.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
21 DE MARZO INTERIOR 0 0
BARRIO TLALTEPANGO, 90990
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE BARANCA Y CALLE
BARRANCA
CUACHICHICHANTITLA,, lon:-
98.15244876, lat:19.11893424}} 09-05-2018 31-12-2018 164,084.90 164,084.90 164,084.90 164,084.90 164,084.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:187.5}}

{1259089/proyecto_INICIO
,
1259089/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120719 Proyecto de inversión 7638.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7638.6,
modificado:7638.6}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
San Cosme - 92023 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL92023 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REFORMA 1 UNO INTERIOR 0 0
BARRIO SAN COSME, 90960
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE
QUEBRADA, CALLE REFORMA
NORTE, lon:-98.17194831,
lat:19.1275129}} 09-05-2018 31-12-2018 7,638.60 7,638.60 7,638.60 7,638.60 7,638.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:127.0}}

{1259101/proyecto_INICIO
,
1259101/proyecto_PROCE
SO,
1259101/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120726 Proyecto de inversión 18923.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18923.95,
modificado:18923.95}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
Tlatepango - 91940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91940 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:148.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
OAXACA 21 INTERIOR 0 PUEBLO
TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALA ENTRE CALLE
AYUNTAMIENTO ORIENTE Y
CALLE VICENTE S,, lon:-
98.16247796, lat:19.11088321}} 09-05-2018 31-12-2018 18,923.95 18,923.95 18,923.95 18,923.95 18,923.95

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:148.8}}

{1259108/proyecto_INICIO
, 1259108/proyecto_FIN,
1259108/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120733 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio El Cristo -
65144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65144 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
VEINTICUATRO DE FEBRERO 15
QUINCE BARRIO CRISTO, 90920
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
Y CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.14706157,
lat:19.13900687}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259115/proyecto_INICIO
, 1259115/proyecto_FIN,
1259115/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120735 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Bartolomé - 65237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65237 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
BARRANCA ESCONDIDA MZA 5
LOTE 45 BARRIO SAN
BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE BARRANCA
ESCONDIDA Y CALLE DUCTO,
CAMINO REAL A SAN PABLO,
lon:-98.18317332,
lat:19.11070313}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259117/proyecto_INICIO
,
1259117/proyecto_PROCE
SO,
1259117/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120764 Proyecto de inversión 3451.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3451.29,
modificado:3451.29}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 91943 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91943 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
VICENTE GUERRERO INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE LAZARO
CARDENAS ,, lon:-98.10773354,
lat:19.15219081}} 09-05-2018 31-12-2018 3,451.29 3,451.29 3,451.29 3,451.29 3,451.29

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:78.0}}

{1259146/proyecto_INICIO
, 1259146/proyecto_FIN,
1259146/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120768 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65281 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65281 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
DEL JARDIN 45 CUARENTA Y
CINCO PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
MALINTZI, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.11374662, lat:19.14726768}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259150/proyecto_INICIO
,
1259150/proyecto_PROCE
SO,
1259150/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120783 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65113 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
NETZAHUALCOYOTL PUEBLO
SAN ISIDRO BUENSUCESO,
90890 SAN ISIDRO BUEN
SUCESO, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE JUAN
CUAMATZI, lon:-98.10367614,
lat:19.1634355}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259165/proyecto_INICIO
, 1259165/proyecto_FIN,
1259165/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120799 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73242 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73242 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 0 PUEBLO
JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650
JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,
CALLE GUERRERO, lon:-
98.12812505, lat:19.34281221}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259181/proyecto_INICIO
,
1259181/proyecto_PROCE
SO,
1259181/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120805 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Lucas Tlacochcalco -
73186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73186 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
JUÁREZ 136 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE LOS PINOS Y
CALLE JUÁREZ, CALLE MUÑOZ,
lon:-98.14354735,
lat:19.3424425}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259187/proyecto_INICIO
,
1259187/proyecto_PROCE
SO,
1259187/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120806 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Lucas Tlacochcalco -
73185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73185 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
MAR INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, 90640
SAN LUCAS TLACOCHCALCO,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIGLO
XX Y CALLE CIRCUNVALACIÓN ,
CALLE ZARAGOZA, lon:-
98.14090806, lat:19.33790702}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259188/proyecto_INICIO
,
1259188/proyecto_PROCE
SO,
1259188/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120818 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
84141 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84141 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
TEMAZCALATLA 3 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA,
90640 SAN MIGUEL CONTLA,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUADALUPE Y CALLE
TERRENOS DE LABOR ,, lon:-
98.13917217, lat:19.36599506}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259200/proyecto_INICIO
,
1259200/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120852 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65159 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI 44 INTERIOR 0
0 SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5
DE MAYO, CALLE PEDREGAL
PONIENTE, lon:-98.18204632,
lat:19.25054985}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259234/proyecto_INICIO
, 1259234/proyecto_FIN,
1259234/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120854 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 63234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63234 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ 60 INTERIOR 0 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO JAVIER MINA Y
CALLE TERRENOS , CALLE
JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ,
lon:-98.20355465,
lat:19.24444767}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259236/proyecto_INICIO
,
1259236/proyecto_PROCE
SO,
1259236/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120856 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 63267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63267 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANPO CARRANZA 20
INTERIOR 0 0 SECCION
SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,
AVENIDA DEL PEÑON, lon:-
98.18659393, lat:19.24705214}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259238/proyecto_INICIO
, 1259238/proyecto_FIN,
1259238/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120858 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 65150 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65150 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 35 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5
DEMAYO Y AVENIDA
VENUSTIANO CARRANZA,, lon:-
98.18263864, lat:19.24395361}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259240/proyecto_INICIO
, 1259240/proyecto_FIN,
1259240/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120880 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 64963 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64963 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
38 INTERIOR 0 0 SECCION
PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE 7 SUR ,
CALLE JUAREZ, lon:-
98.19955263, lat:19.24503088}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259262/proyecto_INICIO
,
1259262/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120886 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 65062 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65062 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE 21
DE MARZO 5 B INTERIOR 0 0
SECCION SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ,
CALLE JUAN CUAMATZI, lon:-
98.18777696, lat:19.25271019}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259268/proyecto_INICIO
, 1259268/proyecto_FIN,
1259268/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120889 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 64931 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64931 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
CENTENARIO 6 INTERIOR 0 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
JUAREZ Y PRIVADA 5 DE MAYO ,
CALLE JUAREZ, lon:-
98.19703553, lat:19.24356416}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259271/proyecto_INICIO
,
1259271/proyecto_PROCE
SO,
1259271/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120891 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 65191 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65191 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 0
SECCION QUINTA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO ,, lon:-
98.17404478, lat:19.24143083}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259273/proyecto_INICIO
,
1259273/proyecto_PROCE
SO,
1259273/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120898 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 65010 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65010 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LAZARO CARDENAS 8 INTERIOR
0 0 SECCION SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y CALLE
AQUILES SERDAN , CALLE
JUAREZ, lon:-98.19266767,
lat:19.24286963}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259280/proyecto_INICIO
, 1259280/proyecto_FIN,
1259280/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120901 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Teolocholco El Carmen Aztama -
73441 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73441 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:CALLE
HIDALGO 3 0 INTERIOR 0
PUEBLO EL CARMEN AZTAMA,
90855 EL CARMEN AZTAMA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y ,, lon:-
98.21280943, lat:19.22713322}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259283/proyecto_INICIO
,
1259283/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120905 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco El Carmen Aztama -
63314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63314 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:CALLE 6
ORIENTE 5 INTERIOR 0 0
SECCION EL CARMEN AZTAMA,
90855 EL CARMEN AZTAMA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
CALLE 3 NORTE , CALLE 4
NORTE, lon:-98.21665111,
lat:19.23363305}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259287/proyecto_INICIO
,
1259287/proyecto_PROCE
SO,
1259287/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120935 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San José Teacalco Sección Cuarta -
113202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL113202 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REFORMA 2 DOS SECCION 4TA.
SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO,
90495 SAN JOSÉ TEACALCO,
SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y CALLE
ARBOLEDAS, CALLE DOCE DE
OCTUBRE, lon:-98.0659936,
lat:19.33609278}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259317/proyecto_INICIO
,
1259317/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120940 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San José Teacalco Cuarta
Sección - 86033 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86033 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 104 PUEBLO 4TA.
SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO,
90495 SAN JOSÉ TEACALCO,
SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE
12 DE OCTUBRE,, lon:-
98.06222575, lat:19.33393822}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259322/proyecto_INICIO
,
1259322/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120964 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Juan Huactzinco - 61525 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61525 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUSTO SIERRA 10 DIEZ INTERIOR
0 S PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BUENA VISTA Y CALLE
CRISTOBAL COLON,, lon:-
98.24643309, lat:19.24331967}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259346/proyecto_INICIO
,
1259346/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120965 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61452 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61452 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
CRISTOBAL COLON INTERIOR 0
S PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE
CRISTOBAL COLON, CALLE
VISTA HERMOSA, lon:-
98.2468086, lat:19.24301579}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259347/proyecto_INICIO
,
1259347/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120967 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 61404 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61404 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 21
VEINTIUNO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MÁXIMO ROJAS Y CALLE
REVOLUCION, CALLE
FRANCISCO I. MADERO AUN
LADO DE LA PRESIDENCIA, lon:-
98.25055348, lat:19.23709533}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259349/proyecto_INICIO
,
1259349/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120969 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Juan Huactzinco - 61499 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61499 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
CORREGIDORA 8 OCHO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSE
MARÍA MORELOS, lon:-
98.25329954, lat:19.231868}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259351/proyecto_INICIO
,
1259351/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120980 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño San Lorenzo Axocomanitla -
86065 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL86065 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 5
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
FRANCISCO VILLA ,, lon:-
98.25052702, lat:19.22234282}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 84,261.38 84,261.38 75,966.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259362/proyecto_INICIO
,
1259362/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120982 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Lorenzo Axocomanitla - 85780 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85780 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE 13 TRECE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE 2 DE
NOVIEMBRE,, lon:-
98.25095707, lat:19.22497282}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259364/proyecto_INICIO
,
1259364/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121001 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59799 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59799 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
GALEANA 13 TRECE PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CAMINO A NATIVITAS Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE, CALLE CINCO DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.26018924,
lat:19.22598182}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259383/proyecto_INICIO
, 1259383/proyecto_FIN,
1259383/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121009 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59839 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59839 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO 30 TREINTA PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE GUADALUPE, lon:-
98.25194949, lat:19.22282109}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259391/proyecto_INICIO
,
1259391/proyecto_PROCE
SO,
1259391/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121013 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59795 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59795 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CINCO DE MAYO 24
VEINTICUATRO PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
CALLE FRANCISCO VILLA
NORTE, lon:-98.24570531,
lat:19.22602234}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259395/proyecto_INICIO
,
1259395/proyecto_PROCE
SO,
1259395/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121023 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59892 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
PLAZUELA GENERAL PEDRO
MORALES 9 NUEVE PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO ORIENTE Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
DOCE DE DICIEMBRE, lon:-
98.24928874, lat:19.22625534}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259405/proyecto_INICIO
,
1259405/proyecto_PROCE
SO,
1259405/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121035 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59680 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59680 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALZADA
GUADALUPE VICTORIA 27
VEINTISIETE PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE HIDALGO,
CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-
98.2525664, lat:19.22294772}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259417/proyecto_INICIO
,
1259417/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121047 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme San
Lucas Tecopilco - 66827 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66827 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
LEONA VICARIO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO,
90445 SAN LUCAS TECOPILCO,
SAN LUCAS TECOPILCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZAPOTE Y CALLE AVENIDA
JUAREZ, A 100 METROS DE LA
FABRICA IMASE, lon:-
98.25956227, lat:19.49261562}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259429/proyecto_INICIO
,
1259429/proyecto_PROCE
SO,
1259429/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121048 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lucas Tecopilco - 66821 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66821 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN LUCAS TECOPILCO, 90445
SAN LUCAS TECOPILCO, SAN
LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y
CALLE GUERRERO, A 100
METROS DE LA UVR, lon:-
98.26111795, lat:19.48964211}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259430/proyecto_INICIO
,
1259430/proyecto_PROCE
SO,
1259430/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121099 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio De México -
59780 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59780 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 6 0 INTERIOR
0 BARRIO DE MÉXICO, 90137
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PUEBLA Y CALLE 5 DE MAYO ,,
lon:-98.33337886,
lat:19.29980456}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259481/proyecto_INICIO
,
1259481/proyecto_PROCE
SO,
1259481/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121102 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan - 59825 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59825 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO
INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA
ANA NOPALUCAN CENTRO,
90135 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
5 DE MAYO ,, lon:-98.34244798,
lat:19.30770548}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259484/proyecto_INICIO
,
1259484/proyecto_PROCE
SO,
1259484/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121103 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan - 59819 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59819 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN 2224 INTERIOR 0
0 PUEBLO SANTA ANA
NOPALUCAN CENTRO, 90135
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ
Y CALLE LOS CISNES ,, lon:-
98.32532639, lat:19.29663271}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259485/proyecto_INICIO
, 1259485/proyecto_FIN,
1259485/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121110 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio Nuevo Mexico -
59678 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59678 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
TULTEPEC INTERIOR 0 BARRIO
NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA
ANA NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE MELCHOR OCAMPO Y
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
CALLE NINGUNA, lon:-
98.34535292, lat:19.30542725}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259492/proyecto_INICIO
,
1259492/proyecto_PROCE
SO,
1259492/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121141 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
63237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63237 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 13 TRECE
INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE
MADERO, CALLE BARRANCA DE
SANCHEZ, lon:-98.22176364,
lat:19.20420594}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259523/proyecto_INICIO
, 1259523/proyecto_FIN,
1259523/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121147 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Estocapa - 63326 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63326 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 27
VEINTISIETE INTERIOR 0 S
PUEBLO ESTOCAPA, 90773
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
NICOLAS BRAVO Y PRIVADA
PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE
ALLENDE, lon:-98.20748582,
lat:19.20458749}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259529/proyecto_INICIO
,
1259529/proyecto_PROCE
SO,
1259529/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121149 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Estocapa - 63316 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63316 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE INTERIOR 0 S PUEBLO
ESTOCAPA, 90773 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ALLENDE Y CALLE ALLENDE,
CALLE 5 DE MAYO, lon:-
98.21465268, lat:19.20552974}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259531/proyecto_INICIO
, 1259531/proyecto_FIN,
1259531/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121163 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Santa
Catarina Ayometla - 64960 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64960 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 12 DOCE
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
CATARINA AYOMETLA, 90770
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y PRIVADA
CUAUHTEMOC, CALLE 15 DE
AGOSTO, lon:-98.21868654,
lat:19.20238036}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259545/proyecto_INICIO
,
1259545/proyecto_PROCE
SO,
1259545/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121167 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla - 65087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65087 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA PUEBLO
SANTA CATARINA AYOMETLA,
90770 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE
VICTORIA, lon:-98.21493145,
lat:19.19673679}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259549/proyecto_INICIO
,
1259549/proyecto_PROCE
SO,
1259549/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121174 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla
Tlaxcaltecatla - 65164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65164 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 15
QUINCE INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
INSURGENTES Y CALLE CALLE
SIN NOMBRE, CALLE DE LA
CULTURA, lon:-98.21777252,
lat:19.19847631}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259556/proyecto_INICIO
,
1259556/proyecto_PROCE
SO,
1259556/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121180 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Quilehtla - 63150 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63150 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA
CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
VILLAHERMOSA, CALLE, lon:-
98.22515701, lat:19.20977439}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1259562/proyecto_INICIO
,
1259562/proyecto_PROCE
SO,
1259562/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121186 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Cruz Quilehtla Santiago
Ayometitla - 112448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL112448 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:2, direccion:CALLE
PROGRESO 6 SEIS PUEBLO
AYOMETITLA, 90867
AYOMETITLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
REVOLUCIÓN, CALLE DIECISEIS
DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.19394555, lat:19.20757861}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259568/proyecto_INICIO
,
1259568/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121192 Proyecto de inversión 38162.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:38162.84,
modificado:38162.84}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Xiloxoxtla - 94219 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94219 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, 90193 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE XICOTENCATL Y
CALLE TERRENOS,, lon:-
98.19920485, lat:19.26146847}} 09-05-2018 31-12-2018 38,162.84 38,162.84 38,162.84 38,162.84 38,162.84

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:70.0}}

{1259574/proyecto_INICIO
,
1259574/proyecto_PROCE
SO,
1259574/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121196 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio
Quiahuixtla Sur - 63304 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63304 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
GUERRERO 0 PUEBLO
QUIAHUIXTLA SUR, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE Y
CALLE , CALLE, lon:-
98.19506747, lat:19.25480402}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259578/proyecto_INICIO
, 1259578/proyecto_FIN,
1259578/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121203 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla - 63186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63186 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DIVISIÓN DEL NORTE 33 A
INTERIOR 0 PUEBLO
QUIAHUIXTLA NORTE, 90193
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.20948498,
lat:19.25987033}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259585/proyecto_INICIO
,
1259585/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121206 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla - 63231 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63231 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 18 A INTERIOR
0 PUEBLO QUIAHUIXTLA SUR,
90194 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
BRECHA, CALLE BRECHA, lon:-
98.20907728, lat:19.25787503}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259588/proyecto_INICIO
,
1259588/proyecto_PROCE
SO,
1259588/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121211 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio Contla -
63249 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63249 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JUAN 0 INTERIOR 0
PUEBLO CONTLA, 90193 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN JUAN Y
CALLE TERRENO DE LAVOR,
CALLE 24 DE JUNIO, lon:-
98.21518199, lat:19.27521915}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259593/proyecto_INICIO
,
1259593/proyecto_PROCE
SO,
1259593/proyecto_FIN,
1259593/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121316 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Apizaco Colonia San Isidro - 83936 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83936 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:6,
direccion:PROLONGACION 16
DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 S
COLONIA SAN ISIDRO, 90406
COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
GREGORIO GARCIA Y CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,,
lon:-98.12111012,
lat:19.41284554}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259698/proyecto_INICIO
,
1259698/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121334 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Apizaco Santa Maria Texcalac - 83922 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83922 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:PRIVADA
XICOHTENCATL 119 CIENTO
DIECINUEVE INTERIOR 0 sn
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
CERRITOS,, lon:-98.10282122,
lat:19.41750287}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259716/proyecto_INICIO
,
1259716/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121335 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 77011 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77011 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
HUICALCO 22 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
ABASOLO,, lon:-98.10081231,
lat:19.41273057}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259717/proyecto_INICIO
, 1259717/proyecto_FIN,
1259717/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121354 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 77020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77020 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA LAS VÍAS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE ATLAX Y CALLE
XICOHTENCATL,, lon:-
98.09477567, lat:19.41536783}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259736/proyecto_INICIO
, 1259736/proyecto_FIN,
1259736/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121356 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76984 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 495 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE ATLAX
Y CALLE 21 DE MARZO,, lon:-
98.09348821, lat:19.41816058}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259738/proyecto_INICIO
,
1259738/proyecto_PROCE
SO,
1259738/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121363 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76969 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76969 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
ALLENDE 512 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y CALLE ALLENDE,,
lon:-98.09140681,
lat:19.41408488}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259745/proyecto_INICIO
, 1259745/proyecto_FIN,
1259745/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121400 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Barrio Santiago - 84094 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84094 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 8
ORIENTE INTERIOR 0 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 4
NORTE Y CALLE 6 NORTE ,
CARRETERA ATLTZAYANCA-
XALTITLA, lon:-97.79060902,
lat:19.4358612}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259782/proyecto_INICIO
,
1259782/proyecto_PROCE
SO,
1259782/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121402 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Barrio Santiago - 84083 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84083 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE
CRISTO 6 INTERIOR 0 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 6 SUR
Y ,, lon:-97.79080357,
lat:19.42884323}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259784/proyecto_INICIO
,
1259784/proyecto_PROCE
SO,
1259784/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121403 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Barrio San Antonio -
84125 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84125 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
ORIENTE INTERIOR 0 0 BARRIO
SAN ANTONIO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.79307599,
lat:19.42845113}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259785/proyecto_INICIO
,
1259785/proyecto_PROCE
SO,
1259785/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121404 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Barrio Santiago - 84114 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84114 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
NORTE INTERIOR 0 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.79170336,
lat:19.43825902}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259786/proyecto_INICIO
,
1259786/proyecto_PROCE
SO,
1259786/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121409 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio De Guadalupe -
75031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75031 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 6
PONIENTE 0 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE, 90557
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 7
NORTE Y ,, lon:-97.80056097,
lat:19.43554317}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259791/proyecto_INICIO
,
1259791/proyecto_PROCE
SO,
1259791/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121411 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio De Guadalupe -
75024 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75024 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO NORTE 15 INTERIOR
0 BARRIO GUADALUPE, 90557
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 4
ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE,
PROLONGACION
AYUNTAMIENTO, lon:-
97.79569007, lat:19.43413178}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259793/proyecto_INICIO
,
1259793/proyecto_PROCE
SO,
1259793/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121413 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio San Antonio -
74985 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74985 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:0
INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO,
90550 ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE 6 NORTE Y ,, lon:-
97.78794162, lat:19.43697606}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259795/proyecto_INICIO
,
1259795/proyecto_PROCE
SO,
1259795/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121421 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio San Antonio -
74955 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74955 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO SUR 0 INTERIOR 0
BARRIO SAN ANTONIO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5
PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE,
CALLE 3 SUR, lon:-97.79660378,
lat:19.42837777}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259803/proyecto_INICIO
,
1259803/proyecto_PROCE
SO,
1259803/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121441 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Concepción Hidalgo -
74907 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74907 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN 1 INTERIOR 0
PUEBLO CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MATAMOROS Y ,, lon:-
97.82022981, lat:19.39866419}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259823/proyecto_INICIO
,
1259823/proyecto_PROCE
SO,
1259823/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121446 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Atltzayanca Felipe Carrillo Puerto -
74851 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74851 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:5, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 3 PUEBLO
FELIPE CARRILLO PUERTO,
90555 FELIPE CARRILLO
PUERTO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE LINARES,
CALLE LOPEZ MATEOS, lon:-
97.8549684, lat:19.39925996}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259828/proyecto_INICIO
,
1259828/proyecto_PROCE
SO,
1259828/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121463 Proyecto de inversión 225515.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:225515.02,
modificado:225515.02}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Atltzayanca Miahuapan El
Bajo - 94055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94055 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:525.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:9, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE PUEBLO
MIAHUAPAN EL BAJO, 90558
MIAHUAPAN EL BAJO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE RIO DEL LINDERO
Y ,, lon:-97.75002984,
lat:19.38678605}} 09-05-2018 31-12-2018 225,515.02 225,515.02 225,515.02 225,515.02 225,515.02

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:525.0}}

{1259845/proyecto_INICIO
,
1259845/proyecto_PROCE
SO,
1259845/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121475 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Santa Cruz Pocitos -
111716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111716 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:CALLE
ALDAMA PUEBLO SANTA CRUZ
POCITOS, 90558 SANTA CRUZ
POCITOS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO
DE MAYO Y CALLE
INSURGENTES, CALLE JUÁREZ,
lon:-97.76189178,
lat:19.37854466}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259857/proyecto_INICIO
,
1259857/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121490 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Atltzayanca Colonia Delicias
- 111622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111622 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:24, direccion:CALLE
ALFREDO BONFIL COLONIA
DELICIAS, 90557 COLONIA
DELICIAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE MORELOS,
CALLE GOMEZ VILLANUEVA,
lon:-97.77128064,
lat:19.36644386}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259872/proyecto_INICIO
,
1259872/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121497 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Pocitos - 75133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75133 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37, direccion:CALLE
MARTINEZ 0 INTERIOR 0
RANCHERIA POCITOS, 90558
RANCHERÍA DE POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CAMINO MARTINEZ Y ,,
lon:-97.77109,
lat:19.39428187}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259879/proyecto_INICIO
,
1259879/proyecto_PROCE
SO,
1259879/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121498 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Pocitos - 73243 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73243 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37, direccion:CALLE
LOS CAPULINES 0 INTERIOR 0
RANCHERIA POCITOS, 90558
RANCHERÍA DE POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CAMINO DE MARTINEZ
Y ,, lon:-97.76947994,
lat:19.39207569}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1259880/proyecto_INICIO
,
1259880/proyecto_PROCE
SO,
1259880/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121500 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Rancheria Xarero Xaltitla -
83989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL83989 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:43,
direccion:INTERIOR 0 0
RANCHERIA XARERO XALTITLA,
90554 XARERO XALTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.78663093, lat:19.45187033}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259882/proyecto_INICIO
,
1259882/proyecto_PROCE
SO,
1259882/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121504 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Miahuapan El Alto - 75086 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75086 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:51, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO
MIAHUAPAN EL ALTO, 90558
MIAHUAPAN EL ALTO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.74481341, lat:19.40174684}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1259886/proyecto_INICIO
,
1259886/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121527 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan Colonia Los Volcanes -
83995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83995 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
NEVADO DE TOLUCA 63
INTERIOR 0 PUEBLO LOS
VOLCANES, 90205 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PARICUTIN Y
CALLE ZITLALTEPEC,, lon:-
98.56669396, lat:19.57051952}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259909/proyecto_INICIO
,
1259909/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121533 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia La Loma - 70072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70072 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA A MAZAPA K.M.
1.5 INTERIOR 0 0 PUEBLO LA
LOMA, 90204 HEROICA CIUDAD
DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE
OLIVO, CALLE PINO SOBRE LA
CARRETERA A MAZAPA TALLER
DE HERRERIA, lon:-
98.56687366, lat:19.57503698}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259915/proyecto_INICIO
,
1259915/proyecto_PROCE
SO,
1259915/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121536 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Nazaret - 70063 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70063 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JUDAS INTERIOR 0 0
PUEBLO NAZARET, 90208
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
JOSÉ Y CALLE SAN JUDAS, CALLE
SAN PABLO, lon:-98.56712019,
lat:19.59774408}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259918/proyecto_INICIO
,
1259918/proyecto_PROCE
SO,
1259918/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121555 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
68427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68427 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
AVEXOL 11 INTERIOR 0 0
PUEBLO ALFONSO ESPEJEL,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
XOCHITL Y CALLE CITLALI, CALLE
ACATZIN, lon:-98.57621964,
lat:19.59860527}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259937/proyecto_INICIO
,
1259937/proyecto_PROCE
SO,
1259937/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121566 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Francisco Sarabia - 68452 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68452 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
CAMINO NACIONAL 156
INTERIOR 0 0 PUEBLO
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y AVENIDA HIDALGO,,
lon:-98.57433234,
lat:19.58782101}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259948/proyecto_INICIO
,
1259948/proyecto_PROCE
SO,
1259948/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121572 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
68489 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68489 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 45
INTERIOR 0 0 PUEBLO ALFONSO
ESPEJEL, 90208 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CANAL DE
MIRAMONTE Y CALLE NIÑOS
HEROES ,, lon:-98.57877514,
lat:19.59639478}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259954/proyecto_INICIO
,
1259954/proyecto_PROCE
SO,
1259954/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121575 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme
Calpulalpan - 68569 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68569 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE 3
NORTE PUEBLO SAN ANTONIO
CALPULALPAN, 90205 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 2 NORTE Y ,, lon:-
98.56662539, lat:19.57225725}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259957/proyecto_INICIO
,
1259957/proyecto_PROCE
SO,
1259957/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121580 Proyecto de inversión 96815.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:96815.01,
modificado:96815.02}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario En Callejón Merino - 95121 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA95121 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
MERINO VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CARRETERA PUEBLA
ORIENTAL Y CALLE
ALTAMIRANO, A UNA CUADRA
DE LA CARRETERA PUEBLA
NAUTLA, lon:-97.65141141,
lat:19.31990305}} 15-04-2018 30-04-2018 96,815.02 96,815.02 96,815.02 96,815.02 96,815.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/034,
contratista:THARWA S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:96815.02,
importe_modificado:96
815.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259962/proyecto_PROCE
SO,
1259962/proyecto_FIN,
1259962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201121590 Proyecto de inversión 2586415.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2586415.22,
modificado:2586415.22}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario En Calle Tulio Hernández
Gómez - 94460 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA94460 N 0 0 7500

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
TULIO HERNANDEZ GOMEZ
COLONIA MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE LUIS DONALDO
COLOSIO Y CALLE LA
JUVENTUD, CALLE MIGUEL
ALEMAN SE ENCUENTRA EN LA
COLONIA MAZATEPEC SUR A
UN COSTADO DE L, lon:-
97.64803129, lat:19.31543179}} 01-06-2018 01-09-2018 2,586,415.22 2,586,415.22 2,586,415.22 2,586,415.22 2,586,415.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
LO-829007960-E3-2018,
contratista:ERENDIRA
SOLIS TECUATL,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:2586415.22,
importe_modificado:25
86415.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259972/proyecto_FIN,
1259972/proyecto_INICIO,
1259972/proyecto_PROCE
SO,
1259972/proyecto_INICIO,
1259972/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121617 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Barrio
Guadalupe - 73097 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73097 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
LERDO 21 INTERIOR 0 PUEBLO
VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
NICOLAS BRAVO Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
97.66113945, lat:19.32065497}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259999/proyecto_INICIO
,
1259999/proyecto_PROCE
SO,
1259999/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121619 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 70281 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70281 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A TECAJETE 10
INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TEOCELO Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
97.6501412, lat:19.32860709}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260001/proyecto_INICIO
,
1260001/proyecto_PROCE
SO,
1260001/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121636 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme El Carmen
Tequexquitla La Soledad - 70288 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70288 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE
CARRETERA FEDERAL 0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD,
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA,, lon:-97.68822595,
lat:19.35656224}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260018/proyecto_INICIO
,
1260018/proyecto_PROCE
SO,
1260018/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121880 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco
Graciano Sanchez - 86047 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86047 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:22, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
COLONIA PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, 90261 COLONIA
PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE VICTOR
DORNELAS Y CALLE
CORREGIDORA, AVENIDA DE LA
REFORMA, lon:-98.31030753,
lat:19.71271191}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260262/proyecto_INICIO
,
1260262/proyecto_PROCE
SO,
1260262/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121893 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Mariano Matamoros - 82319 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82319 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:38, direccion:CALLE
PLUTARCO ELIAS CALLES 0
INTERIOR 0 PUEBLO MARIANO
MATAMOROS, 90262 MARIANO
MATAMOROS, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
HIDALGO,, lon:-98.27619362,
lat:19.65923503}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260275/proyecto_INICIO
,
1260275/proyecto_PROCE
SO,
1260275/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121897 Proyecto de inversión 660063.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:660063.65,
modificado:660063.65}}

Construccion De Techado En Patio
Escolar En Escuela Primaria Tlahuicole -
84988 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM84988 N 0 0 1819

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:287.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:55, direccion:CALLE
ANDULIO GALVEZ COLONIA NCP
ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP
ÁLVARO OBREGÓN,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ANDULIO GALVEZ Y
CALLE ALVARO OBREGON,
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE
ENCUENTRA A UNA CUADRA
DE LA PRESIDENCIA DE
COMUNIDAD, lon:-98.430126,
lat:19.58251456}} 26-04-2018 25-05-2018 660,063.65 660,063.65 660,063.65 660,063.65 660,063.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MST/FISM-20-2018-003,
contratista:YAMIL
ANTONIO RODRIGUEZ
RAMOS,
convocante:SANCTORU
M DE LAZARO
CARDENAS,
monto:660063.65,
importe_modificado:66
0063.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:287.5}}

{1260279/proyecto_INICIO
, 1260279/proyecto_FIN,
1260279/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121901 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum Las Palomas - 70172 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70172 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:60, direccion:CALLE
RANCHO LAS PALOMAS 0
PUEBLO LAS PALOMAS, 90234
LAS PALOMAS, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.51263691,
lat:19.46928067}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260283/proyecto_INICIO
,
1260283/proyecto_PROCE
SO,
1260283/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122051 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82223 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82223 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA 1 UNO BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAHUICOLE Y CALLE
TENOCHTITLAN, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
97.7655193, lat:19.29763656}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260433/proyecto_INICIO
,
1260433/proyecto_PROCE
SO,
1260433/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122052 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82199 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC 2 DOS BARRIO ALTA
LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAHUICOLE Y CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
CALLE NEZAHUALCOYOTL, lon:-
97.76381751, lat:19.29500957}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260434/proyecto_INICIO
,
1260434/proyecto_PROCE
SO,
1260434/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122056 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82360 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82360 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC BARRIO ALTA LUZ,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE
TLAHUICOLE, CALLE
NEZAHUALCOYOTL, lon:-
97.76269959, lat:19.29627534}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260438/proyecto_INICIO
,
1260438/proyecto_PROCE
SO,
1260438/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122057 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe -
82359 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82359 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 16 DIECISÉIS
BARRIO DE GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE JUSTO SIERRA, CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
97.77277153, lat:19.29372919}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260439/proyecto_INICIO
,
1260439/proyecto_PROCE
SO,
1260439/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122072 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79639 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79639 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:INTERIOR
0 0 BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y CALLE TERRENOS DE
LABOR, CALLE MARIANO
MATAMOROS, lon:-
97.77103131, lat:19.2890041}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260454/proyecto_INICIO
,
1260454/proyecto_PROCE
SO,
1260454/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122074 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 78624 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78624 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NETZAHUALCOYOTL 13
INTERIOR 0 0 BARRIO ALTA LUZ,
90563 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE QUETZALCÓATL Y CALLE
TENOCHTITLAN , CALLE
ANAHUAC, lon:-97.76318365,
lat:19.29750667}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260456/proyecto_INICIO
,
1260456/proyecto_PROCE
SO,
1260456/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122076 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79655 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
HERMENEGILDO GALEANA 12
INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ANAHUAC Y CALLE
MARIANO ABASOLO ,, lon:-
97.76462276, lat:19.29359461}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260458/proyecto_INICIO
,
1260458/proyecto_PROCE
SO,
1260458/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122089 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antoniio - 79556 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79556 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN LORENZO INTERIOR 0 0
BARRIO SAN ANTONIIO, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUILLERMO PRIETO Y CALLE 12
DE OCTUBRE , CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, lon:-97.77438497,
lat:19.29990009}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260471/proyecto_INICIO
,
1260471/proyecto_PROCE
SO,
1260471/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122092 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79543 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79543 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC 5 INTERIOR 0 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
QUETZALCOATL Y CAMINO AL
OJO DE AGUA , CALLE
NETZAHUALCOYOTL, lon:-
97.76159535, lat:19.2982963}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260474/proyecto_INICIO
,
1260474/proyecto_PROCE
SO,
1260474/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122100 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79697 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79697 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:AMPLIACION
NETZAHUALCOYOTL INTERIOR 0
0 BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CAMINO A
OJO DE AGUA Y CALLE
XICOHTÉNCATL,, lon:-
97.7603654, lat:19.30078059}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260482/proyecto_INICIO
,
1260482/proyecto_PROCE
SO,
1260482/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122131 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79600 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79600 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
TENOCHTITLAN 6 INTERIOR 0 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTÉNCATL Y CALLE
CONSTITUCIÓN ,, lon:-
97.76728893, lat:19.29894477}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260513/proyecto_INICIO
,
1260513/proyecto_PROCE
SO,
1260513/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122154 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
82393 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82393 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
ALDAMA 9 NUEVE COLONIA
IGNACIO ALLENDE, 90568
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE
IGNACIO ALLENDE, CALLE
BENITO JUÁREZ, lon:-
97.78481294, lat:19.35920258}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260536/proyecto_INICIO
,
1260536/proyecto_PROCE
SO,
1260536/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122165 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Manuel Avila
Camacho - 82419 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82419 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:10, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES COLONIA
MANUEL ÁVILA CAMACHO,
90565 COLONIA MANUEL ÁVILA
CAMACHO, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO
DE MAYO Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE NIÑOS
HÉROES, lon:-97.75154414,
lat:19.32625679}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260547/proyecto_INICIO
,
1260547/proyecto_PROCE
SO,
1260547/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122171 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Plan De Ayala - 82426 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82426 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
ZAPATA PUEBLO PLAN DE
AYALA, 90564 PLAN DE AYALA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE JUÁREZ Y CALLE
MORELOS, CALLE GUERRERO,
lon:-97.73853076,
lat:19.3077395}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260553/proyecto_INICIO
, 1260553/proyecto_FIN,
1260553/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122181 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82474 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82474 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE
TRES PONIENTE 17 DIECISIETE
PUEBLO SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, 90562 SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TRES NORTE Y CALLE
DOS ORIENTE, CALLE CINCO DE
MAYO, lon:-97.71045215,
lat:19.32141618}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260563/proyecto_INICIO
,
1260563/proyecto_PROCE
SO,
1260563/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122185 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82121 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82121 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16,
direccion:AVENIDA 5 PONIENTE
4 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
90562 SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 3
NORTE Y CALLE 2 ORIENTE ,
AVENIDA 5 PONIENTE, lon:-
97.70963386, lat:19.32146832}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260567/proyecto_INICIO
,
1260567/proyecto_PROCE
SO,
1260567/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122275 Proyecto de inversión 67993.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:67993.98,
modificado:67993.98}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros San Felipe Ixtacuixtla -
94197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94197 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
JAIME NUNO PUEBLO SAN
FELIPE IXTACUIXTLA, 90120
VILLA MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE DIECISIETE SUR Y CALLE
QUINCE SUR, CALLE DE
GUADALUPE, lon:-98.38598862,
lat:19.32501254}} 09-05-2018 31-12-2018 67,993.98 67,993.98 67,993.98 67,993.98 67,993.98

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:150.0}}

{1260657/proyecto_INICIO
,
1260657/proyecto_PROCE
SO,
1260657/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122301 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 74938 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74938 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE 6
ORIENTE 86 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 6
ORIENTE,, lon:-98.46338916,
lat:19.37594051}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260683/proyecto_INICIO
,
1260683/proyecto_PROCE
SO,
1260683/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122303 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 75005 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75005 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:AVENIDA
EMILIANO ZAPATA 6 INTERIOR
0 0 PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE 2 NORTE Y CALLE 4
NORTE ,, lon:-98.46862816,
lat:19.37282316}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260685/proyecto_INICIO
, 1260685/proyecto_FIN,
1260685/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122316 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Ixtacuixtla
De Mariano Matamoros La Caridad
Cuaxonacayo - 73181 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73181 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
INTERIOR 0 S PUEBLO LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
90131 LA CARIDAD
CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
JOAQUIN CISNEROS Y CALLE
TULIO HERNANDEZ GOMEZ,,
lon:-98.36646782,
lat:19.40127679}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260698/proyecto_INICIO
, 1260698/proyecto_FIN,
1260698/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122322 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Espíritu Santo - 74922 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74922 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 3 INTERIOR 0
PUEBLO ESPÍRITU SANTO,
90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE TIERRA
DE LABOR,, lon:-98.42402594,
lat:19.33800922}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260704/proyecto_INICIO
,
1260704/proyecto_PROCE
SO,
1260704/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122328 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecóac - 74918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74918 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
DE LA CRUZ 3 B INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAPILLA DE LA CRUZ Y AVENIDA
HIDALGO ,, lon:-98.32470336,
lat:19.32990643}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260710/proyecto_INICIO
,
1260710/proyecto_PROCE
SO,
1260710/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122331 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tecóac - 74891 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74891 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
JERUSALEN 20 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE LOMA
BONITA, lon:-98.32536512,
lat:19.33119896}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260713/proyecto_INICIO
,
1260713/proyecto_PROCE
SO,
1260713/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122339 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tizostoc - 74833 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74833 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
CALIFORNIA INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO
TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE
CHIHUAHUA,, lon:-
98.33426111, lat:19.33456153}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260721/proyecto_INICIO
,
1260721/proyecto_PROCE
SO,
1260721/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122353 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Diego Xocoyucan - 75073 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75073 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22,
direccion:PRIVADA MOZON
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN
DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CAMINO REAL XICOHTENCATL Y
CALLE DOMINGO ARENAS,
CALLE EL DURAZNO, lon:-
98.37321183, lat:19.31230764}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260735/proyecto_INICIO
,
1260735/proyecto_PROCE
SO,
1260735/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122365 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Ines Tecuexcomac - 73002 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73002 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:31, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 1 UNO
INTERIOR 0 S PUEBLO SANTA
INÉS TECUEXCOMAC, 90126
SANTA INÉS TECUEXCOMAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE LAZARO CARDENAS Y
CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
98.35138584, lat:19.29022497}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260747/proyecto_INICIO
,
1260747/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122372 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 74987 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74987 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32,
direccion:AVENIDA DOMINGO
ARENAS 42 CUARENTA Y DOS
INTERIOR 1 UNO PUEBLO
SANTA JUSTINA ECATEPEC,
90123 SANTA JUSTINA
ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE EJIDAL
Y CALLE ALAMOS,, lon:-
98.35384756, lat:19.30969144}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260754/proyecto_INICIO
,
1260754/proyecto_PROCE
SO,
1260754/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122387 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Rosa De Lima - 73050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73050 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA ROSA DE LIMA, 90132
SANTA ROSA DE LIMA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA,
CERCA DE SESA, lon:-
98.35690594, lat:19.38726832}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260769/proyecto_INICIO
,
1260769/proyecto_PROCE
SO,
1260769/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122399 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De De Mariano Matamoros
La Trinidad Tenexyecac - 73264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73264 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:CALLE
TETLAPA 272 INTERIOR 0
PUEBLO LA TRINIDAD
TENEXYECAC, 90121 LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE TETLAPA Y CALLE
MARIANO MATAMOROS,, lon:-
98.32027522, lat:19.33731356}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260781/proyecto_INICIO
,
1260781/proyecto_PROCE
SO,
1260781/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122400 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De De Mariano Matamoros
La Trinidad Tenexyecac - 73260 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73260 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 340
INTERIOR 0 PUEBLO LA
TRINIDAD TENEXYECAC, 90121
LA TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA,
SOBRE CARRETERA Y
XOCHIMILCO, lon:-98.31833805,
lat:19.33502554}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260782/proyecto_INICIO
, 1260782/proyecto_FIN,
1260782/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122401 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De De Mariano Matamoros
La Trinidad Tenexyecac - 73251 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73251 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38,
direccion:AVENIDA HIDALGO 28
PUEBLO LA TRINIDAD
TENEXYECAC, 90121 LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLEJON GRANDAS Y
CALLEJON VIOLETA,, lon:-
98.31356934, lat:19.33582539}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260783/proyecto_INICIO
,
1260783/proyecto_PROCE
SO,
1260783/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122438 Proyecto de inversión 53650

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53650.0,
modificado:53650.0}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Nanacamilpa Barrio
Chapultepec - 94168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94168 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:68.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 0 INTERIOR 0 BARRIO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SANTA CECILIA Y CALLE
GUILLERMO PRIETO,, lon:-
98.54003997, lat:19.49523274}} 09-05-2018 31-12-2018 53,650.00 53,650.00 53,650.00 53,650.00 53,650.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:34.45}}

{1260820/proyecto_INICIO
,
1260820/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122446 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Nanacamilpa - 84082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84082 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
GENERAL CIRILO ARENAS 30
INTERIOR 0 PUEBLO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
GENERAL DOMINGO ARENAS Y
CALLE REVOLUCIÓN,, lon:-
98.53512151, lat:19.49834927}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1260828/proyecto_INICIO
,
1260828/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122447 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Nanacamilpa - 84090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84090 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN ESCUTIA 185 INTERIOR 0
PUEBLO NIÑOS HÉROES DE
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
CHAPULTEPEC Y CALLE 13 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
98.53661481, lat:19.5032037}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1260829/proyecto_INICIO
,
1260829/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122457 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Domingo Arenas - 70059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70059 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
BERRIOZABAL 47 CUARENTA Y
SIETE INTERIOR 0 S BARRIO
DOMINGO ARENAS, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
MATAMOROS Y CALLE
GALEANA, CALLE NEGRETE, lon:-
98.54035473, lat:19.49225461}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260839/proyecto_INICIO
,
1260839/proyecto_PROCE
SO,
1260839/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122472 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
De Chapultepec - 68434 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68434 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO AL EJIDO ESCUELA
FORD 2 DOS INTERIOR 0 S
PUEBLO CHAPULTEPEC, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SAN ANTONIO Y CALLE JUAN
ESCUTIA,, lon:-98.53814688,
lat:19.50147634}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1260854/proyecto_INICIO
,
1260854/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122495 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68404 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68404 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 5 CINCO
INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
20 DE NOVIEMBRE Y CALLE
LERDO,, lon:-98.53518827,
lat:19.48794317}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260877/proyecto_INICIO
,
1260877/proyecto_PROCE
SO,
1260877/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122497 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista -
68483 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68483 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
RANCHO EL ANCANFOR
INTERIOR 0 S PUEBLO
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA,, lon:-
98.53047347, lat:19.49139795}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260879/proyecto_INICIO
,
1260879/proyecto_PROCE
SO,
1260879/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122518 Proyecto de inversión 212071.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:212071.2,
modificado:212071.2}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 94101 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94101 N 0 0 128

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:302.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 0 PUEBLO
MAZAPA, 90220 MAZAPA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.5558246, lat:19.54161351}} 09-05-2018 31-12-2018 212,071.20 212,071.20 212,071.20 212,071.20 212,071.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:151.0}}

{1260900/proyecto_INICIO
,
1260900/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122519 Proyecto de inversión 174055.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:174055.1,
modificado:174055.1}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 94130 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94130 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:174.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO MAZAPA, 90220
MAZAPA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE 5
DE MAYO,, lon:-98.5562001,
lat:19.54092187}} 09-05-2018 31-12-2018 174,055.10 174,055.10 174,055.10 174,055.10 174,055.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:87.0}}

{1260901/proyecto_INICIO
,
1260901/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122536 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
70143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70143 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
HIDALGO 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE
MIRADOR ,, lon:-98.62687639,
lat:19.59844292}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260918/proyecto_INICIO
,
1260918/proyecto_PROCE
SO,
1260918/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122551 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan Santiago Cuaula - 83984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83984 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
OTUMBA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SEMINARIO Y
CALLE PRINCIPAL,, lon:-
98.64575365, lat:19.60480786}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260933/proyecto_INICIO
,
1260933/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122557 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Santiago Cuaula - 70103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70103 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
MATAMOROS INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTIAGO CUAULA,
90224 SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLEJON 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE
FRONTERA,, lon:-98.6511209,
lat:19.60353806}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260939/proyecto_INICIO
,
1260939/proyecto_PROCE
SO,
1260939/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122558 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Santiago Cuaula - 68626 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68626 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
PARAISO INTERIOR 0 0 PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA
Y CALLE LA ROSA,, lon:-
98.65545314, lat:19.59882438}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260940/proyecto_INICIO
,
1260940/proyecto_PROCE
SO,
1260940/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122560 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan La Soledad - 70220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70220 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:19, direccion:CALLE
DEL BOSQUE 26 INTERIOR 0 0
PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA
SOLEDAD, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLEJON
IXTAZIHUATL Y CALLE
POPOCATEPETL,, lon:-
98.61867733, lat:19.53532704}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260942/proyecto_INICIO
,
1260942/proyecto_PROCE
SO,
1260942/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122562 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan La Soledad - 68334 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68334 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:19, direccion:CALLE
DEL BOSQUE 29 INTERIOR 0
PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA
SOLEDAD, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
IXTAZIHUATL Y CALLE DEL
ENCINO,, lon:-98.61860952,
lat:19.53539812}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260944/proyecto_INICIO
,
1260944/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122572 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tepeyanco - 59871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59871 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:AVENIDA
20 DE NOVIEMBRE 49 INTERIOR
0 PUEBLO TEPEYANCO, 90180
TEPEYANCO, TEPEYANCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA EL
ALTO Y PRIVADA 3ERA
FRANCISCO I MADERO,
PRIVADA 4TA 20 DE
NOVIEMBRE, lon:-98.23319562,
lat:19.24990015}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260954/proyecto_INICIO
,
1260954/proyecto_PROCE
SO,
1260954/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122575 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepeyanco - 59884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59884 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:CALLE EL
CALVARIO 0 INTERIOR 0
PUEBLO TEPEYANCO, 90180
TEPEYANCO, TEPEYANCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, PRIVADA 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.23748984,
lat:19.24310093}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260957/proyecto_INICIO
,
1260957/proyecto_PROCE
SO,
1260957/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122588 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Tetlatlahuca - 59679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59679 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS PUEBLO
SANTA ISABEL TETLATLAHUCA,
90730 TETLATLAHUCA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE
MIGUEL ALEMAN, CALLE 5 DE
MAYO CERCA DE LA IGLESIA
NUEVA, lon:-98.29207752,
lat:19.23359231}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260970/proyecto_INICIO
,
1260970/proyecto_PROCE
SO,
1260970/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122601 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Tetlatlahuca San Bartolome Tenango -
59757 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59757 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
MORELOS 15 QUINCE INTERIOR
0 S PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
TENANGO, 90734 SAN
BARTOLOMÉ TENANGO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE VICTORIA,
CALLE HIDALGO, lon:-
98.28879224, lat:19.24927027}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260983/proyecto_INICIO
,
1260983/proyecto_PROCE
SO,
1260983/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122602 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme
Tetlatlahuca San Bartolome Tenango -
59748 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59748 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
VICTORIA 27 TREINTA Y
CUATRO INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN BARTOLOMÉ TENANGO,
90734 SAN BARTOLOMÉ
TENANGO, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE CALLE LOMA
BONITA Y CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS, CALLE
CAMINO REAL, lon:-
98.2870936, lat:19.24546779}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260984/proyecto_INICIO
,
1260984/proyecto_PROCE
SO,
1260984/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122612 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme
Tetlatlahuca Santa Ana Portales -
59785 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59785 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:6, direccion:CALLE
FRESNOS INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA ANA PORTALES, 90733
SANTA ANA PORTALES,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE REAL DEL
TRABAJO Y CALLE VICENTE
GUERRERO, CAMINO REAL, lon:-
98.30315887, lat:19.20564}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260994/proyecto_INICIO
,
1260994/proyecto_PROCE
SO,
1260994/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122626 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Diego Metepec - 66904 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66904 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 64 SESENTA
Y CUATRO PUEBLO SAN DIEGO
METEPEC, 90110 SAN DIEGO
METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE DOMINGO
ARENAS Y CALLE REFORMA,
CALLE ALDAMA, lon:-
98.25573081, lat:19.27433108}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261008/proyecto_INICIO
,
1261008/proyecto_PROCE
SO,
1261008/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122636 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Esteban Tizatlán - 66896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66896 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 1
UNO PUEBLO SAN ESTEBAN
TIZATLAN, 90100 SAN ESTEBAN
TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE ARTESANIAS Y
CALLE HIDALGO, CALLE
MARIANO MATAMOROS, lon:-
98.20822008, lat:19.34595603}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261018/proyecto_INICIO
,
1261018/proyecto_PROCE
SO,
1261018/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122643 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Lucas Cuauhtelulpan - 66879 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66879 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:14,
direccion:AVENIDA
INDEPENDENCIA 87 OCHENTA Y
SIETE PUEBLO SAN LUCAS
CUAUHTELULPAN, 90110 SAN
LUCAS CUAUHTELULPAN,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
FRESNOS, CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.26897278,
lat:19.29359307}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261025/proyecto_INICIO
,
1261025/proyecto_PROCE
SO,
1261025/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122650 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
San Sebastián Atlahapa - 66867 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66867 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15,
direccion:CALLEJON JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO
SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA,
90111 SAN SEBASTIÁN
ATLAHAPA, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIAMANTE Y CALLE GUILLERMO
PRIETO, CALLE BENITO JUÁREZ,
lon:-98.21330544,
lat:19.2887431}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261032/proyecto_INICIO
,
1261032/proyecto_PROCE
SO,
1261032/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122655 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Acuitlapilco - 66747 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66747 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 25
VEINTICINCO PUEBLO SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO, 90110
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE IV SEÑORIOS Y CALLE
MEXTLI, CALLE VICENTE
GUERRERO, lon:-98.23973107,
lat:19.27300057}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261037/proyecto_INICIO
,
1261037/proyecto_PROCE
SO,
1261037/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122666 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68543 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68543 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA
128 CIENTO VEINTOCHO
PUEBLO SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, 90110 SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE NUEVE ORIENTE Y CALLE
TLAHUICOLE, CALLE MISTERIOS,
lon:-98.23481533,
lat:19.26910006}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261048/proyecto_INICIO
,
1261048/proyecto_PROCE
SO,
1261048/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122678 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Ixtulco - 66735 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66735 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17, direccion:CALLE
REFORMA 21 VEINTIUNO
PUEBLO SANTA MARÍA
IXTULCO, 90105 SANTA MARÍA
IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE
CINCO DE MAYO, CALLE
POPOCATEPETL, lon:-
98.21382698, lat:19.32648291}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261060/proyecto_INICIO
,
1261060/proyecto_PROCE
SO,
1261060/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122688 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82417 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82417 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS INTERIOR 0
0 COLONIA EL SABINAL, 90255
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CARRETERA A
CHIGNAHUAPAN Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE ,, lon:-98.111565,
lat:19.63662756}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261070/proyecto_INICIO
,
1261070/proyecto_PROCE
SO,
1261070/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122695 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82303 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82303 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 4
INTERIOR 0 0 PUEBLO VISTA
HERMOSA, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ALVARO OBREGÓN Y
CALLE AQUILES SERDAN ,, lon:-
98.10718216, lat:19.60577491}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261077/proyecto_INICIO
,
1261077/proyecto_PROCE
SO,
1261077/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122709 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82391 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82391 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 17 INTERIOR 0
0 PUEBLO TLAXCO, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE PROSPERO
CAHUANTZI Y CALLE 5 DE
MAYO,, lon:-98.11668894,
lat:19.6141274}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261091/proyecto_INICIO
,
1261091/proyecto_PROCE
SO,
1261091/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122715 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Vista Hermosa - 84107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84107 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 210
DOSCIENTOS DIEZ COLONIA
VISTA HERMOSA, 90253
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE GUADALUPE
VICTORIA Y CALLE LERDO DE
TEJADA, CALLE BENITO JUÁREZ,
lon:-98.10669453,
lat:19.60618454}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261097/proyecto_INICIO
,
1261097/proyecto_PROCE
SO,
1261097/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122726 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82557 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
BELISARIO DOMINGUEZ 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CAMINO A
LAS MESAS Y ,, lon:-
98.05518605, lat:19.59606582}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261108/proyecto_INICIO
, 1261108/proyecto_FIN,
1261108/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122759 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 72857 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72857 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 6
NORTE 45 INTERIOR 0 0
PUEBLO RESURRECCIÓN
SECCIÓN UNO, 90584 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 4 NORTE Y CALLE 6
ORIENTE , CALLE 8 NORTE, lon:-
97.89355502, lat:19.2552447}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261141/proyecto_INICIO
,
1261141/proyecto_PROCE
SO,
1261141/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122763 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 72993 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72993 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 11
NORTE 14 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
SECCIÓN UNO, 90585 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 2
PONIENTE , CALLE 9 NORTE,
lon:-97.89870432,
lat:19.25187861}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261145/proyecto_INICIO
,
1261145/proyecto_PROCE
SO,
1261145/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122764 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 72989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72989 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:AVENIDA
4 PONIENTE INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
SECCIÓN UNO, 90585 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 11 NORTE Y CALLE 2
PONIENTE , CALLE 7 NORTE,
lon:-97.89901965,
lat:19.25173711}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261146/proyecto_INICIO
,
1261146/proyecto_PROCE
SO,
1261146/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122767 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtenco - 72937 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72937 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
BARRANCA DEL CALVARIO
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
JUAN SECCIÓN UNO, 90580
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 2 NORTE
,, lon:-97.89643722,
lat:19.25558602}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261149/proyecto_INICIO
,
1261149/proyecto_PROCE
SO,
1261149/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122798 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63258 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63258 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
ISIDRO ROJAS 0 INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE
BUGAMBILIAS,, lon:-
98.17777259, lat:19.18293342}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261180/proyecto_INICIO
,
1261180/proyecto_PROCE
SO,
1261180/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122824 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 78569 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78569 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI 12 INTERIOR 0
PUEBLO IXTLAHUACA, 90693
IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA,, lon:-
98.13971986, lat:19.31675527}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261206/proyecto_INICIO
, 1261206/proyecto_FIN,
1261206/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122827 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca - 78620 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78620 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI 46 INTERIOR 0
PUEBLO IXTLAHUACA, 90693
IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 16
DE SEPTIEMBRE,, lon:-
98.13824035, lat:19.3163928}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261209/proyecto_INICIO
, 1261209/proyecto_FIN,
1261209/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122835 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Santa María
Aquiáhuac - 78542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78542 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE
HIDALGO 1 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
90693 SANTA MARÍA
AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE PROGRESO Y CALLE
ALDAMA,, lon:-98.12205207,
lat:19.31918851}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261217/proyecto_INICIO
, 1261217/proyecto_FIN,
1261217/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122851 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal - 70032 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70032 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 1
INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS,, lon:-98.37045983,
lat:19.2589183}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261233/proyecto_INICIO
,
1261233/proyecto_PROCE
SO,
1261233/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122879 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Sanctorum De Lazaro Cardenas -
84105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84105 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
OAXACA, CALLE NIÑOS HÉROES,
lon:-98.46888811,
lat:19.49046799}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1261261/proyecto_INICIO
,
1261261/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122888 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70111 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DE LA JUVENTUD 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA,,
lon:-98.46984512,
lat:19.49764761}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1261270/proyecto_INICIO
,
1261270/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122927 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Ranchería La Palma - 82336 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82336 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:45, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LA PALMA,
90274 LA PALMA, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-97.99857715,
lat:19.59542456}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261309/proyecto_INICIO
,
1261309/proyecto_PROCE
SO,
1261309/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122946 Proyecto de inversión 3239.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3239.3,
modificado:3239.3}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Nanacamilpa Barrio De Obregon -
91799 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91799 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:21, direccion:CALLE
ALLDENDE 0 PUEBLO
OBREGÓN, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE LERDO Y ,, lon:-
98.5313247, lat:19.49286804}} 09-05-2018 31-12-2018 3,239.30 3,239.30 3,239.30 3,239.30 3,239.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:60.0}}

{1261328/proyecto_INICIO
,
1261328/proyecto_PROCE
SO,
1261328/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122949 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate Chipilo - 76986 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76986 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
PINOS 8 OCHO INTERIOR 0
PUEBLO CHIPILO, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE PINOS
Y CALLE LUIS DONALDO
COLOSIO,, lon:-97.92608809,
lat:19.47480672}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261331/proyecto_INICIO
,
1261331/proyecto_PROCE
SO,
1261331/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122950 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate - 76973 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76973 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE 7 INTERIOR
0 PUEBLO TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE JUANA
DE ARCO Y CALLE 5 DE
FEBRERO,, lon:-97.92011749,
lat:19.47701683}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261332/proyecto_INICIO
,
1261332/proyecto_PROCE
SO,
1261332/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122972 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Terrenate Rancheria El Rincon - 84175 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84175 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:35, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S RANCHERIA EL RINCON,
90540 EL RINCÓN [RANCHERÍA],
TERRENATE TLAXCALA,, lon:-
97.90163872, lat:19.49255477}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261354/proyecto_INICIO
,
1261354/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122978 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate - 77052 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77052 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:63, direccion:2
INTERIOR 0 PUEBLO
TERRENATE, 90540 LA MESA
(LA CUMBRE) [RANCHO],
TERRENATE TLAXCALA,, lon:-
97.89675301, lat:19.50645655}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261360/proyecto_INICIO
,
1261360/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122979 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate - 77032 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77032 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:111, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO TERRENATE, 90540
SAN NICOLÁS PITZOCALES,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE
VALLA REAL, CALLE RANCHO DE
OCOTE, lon:-97.91131628,
lat:19.48289472}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261361/proyecto_INICIO
,
1261361/proyecto_PROCE
SO,
1261361/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122996 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Capulac - 76987 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76987 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE DE
LAS FLORES PUEBLO CAPULAC,
90435 CAPULAC, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE GABRIEL RODRIGUEZ Y
CALLE VEINTITRÉS DE MARZO,
CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-
98.04562952, lat:19.53608997}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261378/proyecto_INICIO
,
1261378/proyecto_PROCE
SO,
1261378/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123011 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78639 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78639 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
CHILPANCINGO 12 DOCE
PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,
CAMINO DE LAS PALMAS, lon:-
98.12955924, lat:19.46101121}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261393/proyecto_INICIO
,
1261393/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123015 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Francisco
Atexcatzingo - 79632 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79632 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
CASCADA PUEBLO 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432 SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE SIN NOMBRE, lon:-
98.14498352, lat:19.45598813}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261397/proyecto_INICIO
,
1261397/proyecto_PROCE
SO,
1261397/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123017 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Francisco
Atexcatzingo - 79628 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79628 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
VEINTIUNO DE MARZO PUEBLO
1RA MANZANA SAN
FRANCISCO ATEZCATZINCO,
90432 SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE
CUATRO CAMINOS, lon:-
98.1431791, lat:19.46261901}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261399/proyecto_INICIO
,
1261399/proyecto_PROCE
SO,
1261399/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123047 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Tecomalucan - 82434 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82434 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84,
direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 24 INTERIOR 0
PUEBLO TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALBARO OBREGON Y ,, lon:-
98.06133164, lat:19.60266973}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261429/proyecto_INICIO
, 1261429/proyecto_FIN,
1261429/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123055 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxco Tecomalucan - 84161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84161 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
CHAPULTEPEC 9 INTERIOR 0 0
PUEBLO TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTÉMOC Y CALLE BENITO
JUÁREZ,, lon:-98.06327785,
lat:19.60169339}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261437/proyecto_INICIO
,
1261437/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123076 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxco Unión Ejidal Tierra Y Libertad -
84170 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84170 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
GARDENIA INTERIOR 0 0
PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA
Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE NORTE Y CALLE JARDINES
,, lon:-98.33612306,
lat:19.66351601}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261458/proyecto_INICIO
,
1261458/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123091 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tocatlán
- 73130 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73130 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:AVENIDA
IGNACIO ZARAGOZA 39
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE TLACOTEPEC, CALLE
CUAUHTEMOC, lon:-
98.03182777, lat:19.39445965}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261473/proyecto_INICIO
,
1261473/proyecto_PROCE
SO,
1261473/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123104 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Totolac - 84117 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84117 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA FEDERAL NORTE 14
A INTERIOR 0 PUEBLO SAN
JUAN TOTOLAC, 90160 SAN
JUAN TOTOLAC, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
PINOS Y CALLE HUEXOTITLA, A
DOS CALLES DE SECUNDARIA
LEONARDO GONZALEZ BLANCO,
lon:-98.25371254,
lat:19.32788316}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261486/proyecto_INICIO
,
1261486/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123107 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Totolac - 66863 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66863 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:CALLE EL
MANANTIAL 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC,
90160 SAN JUAN TOTOLAC,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE BARRANCA Y CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,
AVENIDA JUAN CUAMATZI, lon:-
98.25619518, lat:19.33156937}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261489/proyecto_INICIO
,
1261489/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123111 Proyecto de inversión 16998.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16998.64,
modificado:16998.64}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Totolac Los Reyes
Quiahuixtlan - 91849 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91849 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 6 INTERIOR 0
PUEBLO LOS REYES
QUIAHUIXTLAN, 90160 LOS
REYES QUIAHUIXTLÁN,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE OBREGON Y
PROLONGACION ALVARO
OBREGON,, lon:-98.2485837,
lat:19.33695567}} 09-05-2018 31-12-2018 16,998.64 16,998.64 16,998.64 16,998.64 16,998.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:440.0}}

{1261493/proyecto_INICIO
,
1261493/proyecto_PROCE
SO,
1261493/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123114 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Totolac Los Reyes Quiahuixtlan -
66903 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66903 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:CALLE
BARTOLOME ZATLALPOPOCATL
24 INTERIOR 0 PUEBLO LOS
REYES QUIAHUIZTLAN, 90160
LOS REYES QUIAHUIXTLÁN,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ,
CALLE, lon:-98.24503031,
lat:19.33073663}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261496/proyecto_INICIO
,
1261496/proyecto_PROCE
SO,
1261496/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123117 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Totolac San Francisco Ocotelulco -
66880 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66880 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:6, direccion:CALLE
CARRETERA TLAXCALA-
APIZACO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN FRANCISCO OCOTELULCO,
90165 SAN FRANCISCO
OCOTELULCO, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRANCA Y CALLE
AUTOPISTA, CALLE, lon:-
98.24296591, lat:19.32961252}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261499/proyecto_INICIO
, 1261499/proyecto_FIN,
1261499/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123124 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Totolac Santiago Tepeticpac - 66839 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66839 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:8, direccion:PRIVADA
AHUAXTLA 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO
TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO
TEPETICPAC, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE Y
CALLE , CALLE, lon:-
98.23748648, lat:19.33471857}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261506/proyecto_INICIO
,
1261506/proyecto_PROCE
SO,
1261506/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123129 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Totolac Zaragoza - 66843 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66843 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:13, direccion:CALLE
CAMINO REAL 16 B INTERIOR 0
PUEBLO ZARAGOZA, 90164
ZARAGOZA, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y
CARRETERA FEDERAL A SAN
MARTIN , CALLE NINI
CARRETERA FEDERAL SAN
MARTIN A 500 MTS DE
GASOLINERA, lon:-
98.26675825, lat:19.31987437}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261511/proyecto_INICIO
, 1261511/proyecto_FIN,
1261511/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123134 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zitlaltépec San Juan Bautista Mier -
73215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73215 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:4, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 23 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA
MIER, 90592 SAN JUAN
BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC
DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION MATAMOROS
Y CALLE MATAMOROS, CALLE
ALDAMA, lon:-97.86351171,
lat:19.23623973}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261516/proyecto_INICIO
,
1261516/proyecto_PROCE
SO,
1261516/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123135 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zitlaltépec San Juan Bautista Mier -
73211 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73211 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:4, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 25 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA
MIER, 90592 SAN JUAN
BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC
DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION MATAMOROS
Y CALLE MATAMOROS, CALLE
ALAMOS, lon:-97.86331364,
lat:19.23708849}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261517/proyecto_INICIO
,
1261517/proyecto_PROCE
SO,
1261517/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123136 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Zitlaltépec - 73198 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73198 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:4, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 23 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA
MIER, 90592 SAN JUAN
BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC
DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS
TLAXCALA ENTRE CALLE
MATAMOROS Y CALLE
ALDAMA, CERCA DE LA
ESCUELA PRIMARIA, lon:-
97.86360332, lat:19.23587798}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261518/proyecto_PROCE
SO,
1261518/proyecto_INICIO,
1261518/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123148 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec - 79550 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79550 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
VICTORIA 35 TREINTA Y CINCO
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
SALVADOR TZOMPANTEPEC,
90490 TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE CHICHIMECATEHUTLI,
CALLE ALVARO OBREGON, lon:-
98.09304932, lat:19.37482218}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1261530/proyecto_INICIO
,
1261530/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123158 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec San Andrés
Ahuashuatepec - 85796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85796 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
DEL BOSQUE 3RA SECC
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALZADA GUADALUPE Y
CALLE 12 DE OCTUBRE , CALLE
SAN DIEGO, lon:-98.11442956,
lat:19.37869543}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261540/proyecto_INICIO
,
1261540/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123172 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79683 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79683 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
DESIDERIO HERNANDEZ
XOCHITIOTZIN INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE JEAN CHARLOT Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
CALLE RUFINO TAMAYO, lon:-
98.10762862, lat:19.40581687}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261554/proyecto_INICIO
,
1261554/proyecto_PROCE
SO,
1261554/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123181 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 78601 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78601 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
OBSERVATORIO 2DA. SECCION
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE GERBACIO Y
CALLE OBSERVATORIO, CALLE
ESCONDIDA, lon:-98.11101617,
lat:19.38526887}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261563/proyecto_INICIO
,
1261563/proyecto_PROCE
SO,
1261563/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123185 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec Barrio Cuatepec -
78591 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78591 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE 2DA
SECCIÓN 37 TREINTA Y SIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE CUATEPEC Y
CALLE SAN DIEGO, CAPILLA DE
LA SR. BUENA MUERTE, lon:-
98.11676415, lat:19.37829059}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261567/proyecto_INICIO
,
1261567/proyecto_PROCE
SO,
1261567/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123196 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec Xaltianquisco - 85844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85844 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:6, direccion:CALLE
JOSÉ RAMÍREZ 3RA SECC 48
INTERIOR 0 0 PUEBLO
XALTIANQUISCO, 90494
XALTIANQUISCO,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y
CALLE REFORMA , SOBRE
CARRETERA A SAN JOSÉ
TEACALCO, lon:-98.07645711,
lat:19.37174837}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261578/proyecto_INICIO
,
1261578/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123215 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc - 82049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82049 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO 52 INTERIOR 0
PUEBLO LA SIERRA, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE
TERRENOS,, lon:-98.03833247,
lat:19.41322813}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261597/proyecto_INICIO
,
1261597/proyecto_PROCE
SO,
1261597/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123217 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc - 82047 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82047 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO 2 INTERIOR 0
PUEBLO LA SIERRA, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
REVOLUCIÓN,, lon:-
98.03868999, lat:19.41305607}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261599/proyecto_INICIO
,
1261599/proyecto_PROCE
SO,
1261599/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123218 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Venustiano Carranza -
82256 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82256 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE ARGENTINA 45
INTERIOR 0 PUEBLO
VENUSTIANO CARRANZA,
90460 XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE URUGUAY Y
CALLE CUBA, CALLE FRANCISCO
I. MADERO, lon:-98.05759523,
lat:19.40309611}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261600/proyecto_INICIO
,
1261600/proyecto_PROCE
SO,
1261600/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123225 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc - 84204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84204 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CERRADA
OLIMPICA 4 CUATRO INTERIOR
0 S PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460 XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
GUILLERMO PRIETO, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.05054331, lat:19.40539372}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261607/proyecto_INICIO
,
1261607/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123244 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc San Pedro Tlacotepec - 82156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82156 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
LOS PINOS 50 D INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE EJE VIAL
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE
FRANCISCO SARABIA, lon:-
98.04495267, lat:19.39649343}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261626/proyecto_INICIO
,
1261626/proyecto_PROCE
SO,
1261626/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123256 Proyecto de inversión 207175.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:207175.42,
modificado:207175.42}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Xaloztoc Guadalupe
Texmolac - 94350 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94350 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:490.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR
0 0 PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE
DOMINGO ARENAS ,, lon:-
98.05417906, lat:19.42655317}} 09-05-2018 31-12-2018 207,175.42 207,175.42 207,175.42 207,175.42 207,175.42

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:245.0}}

{1261638/proyecto_INICIO
,
1261638/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123261 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Guadalupe Texmolac - 82235 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82235 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE 5
DE MAYO 4 INTERIOR 0 PUEBLO
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE ALAMOS Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.0391827, lat:19.4290863}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261643/proyecto_INICIO
,
1261643/proyecto_PROCE
SO,
1261643/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123264 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Guadalupe Te Xmolac - 82221 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82221 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO
I. MADERO 0 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.04168242, lat:19.42630943}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261646/proyecto_INICIO
,
1261646/proyecto_PROCE
SO,
1261646/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123265 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Guadalupe Texmolac - 82219 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82219 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:AVENIDA
BENITO JUÁREZ 14 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL HIDALGO Y CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.04668604, lat:19.41863663}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261647/proyecto_INICIO
,
1261647/proyecto_PROCE
SO,
1261647/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123266 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Colonia Guadalupe Texmolac
- 85748 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85748 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS 5
CINCO INTERIOR 0 S COLONIA
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE DIVISION DEL NORTE Y
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,,
lon:-98.0486301,
lat:19.41799309}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261648/proyecto_INICIO
,
1261648/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123273 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Guadalupe Texmolac - 79722 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79722 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 6
INTERIOR 0 PUEBLO
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
ALAMOS, CALLE FRESNOS, lon:-
98.04216789, lat:19.42518367}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261655/proyecto_INICIO
,
1261655/proyecto_PROCE
SO,
1261655/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123276 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Colonia Velazco - 82263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82263 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 4 INTERIOR
0 PUEBLO VELAZCO, 90465
COLONIA VELAZCO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, lon:-98.0150543,
lat:19.42975499}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261658/proyecto_INICIO
,
1261658/proyecto_PROCE
SO,
1261658/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133163 Proyecto de inversión 595410.88

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:595410.88,
modificado:595410.88}}

Edificio A B C D E F H J
Impermeabilizacion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-183-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.1925, lat:19.313888}} 08-01-2018 595,410.88 595,410.88 590,912.94 590,912.94 590,912.94

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.99}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133171 Proyecto de inversión 251334.89

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:251334.89,
modificado:251334.89}}

Edificio B Aula 6 X 8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-184-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:-, lon:-
98.377222, lat:19.567222}} 02-01-2018 251,334.89 251,334.89 251,303.92 251,303.92 251,303.92

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.99}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133924 Proyecto de inversión 798235

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:798235.0,
modificado:798235.0}}

Edificio F Servicios Sanitarios 6 X 8 M
Estructura Regional Adosada Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-221-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.239722, lat:19.215833}} 19-03-2018 798,235.00 798,235.00 725,538.07 725,538.07 725,538.07

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:0.98}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201134037 Proyecto de inversión 1135423.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1135423.92,
modificado:1135423.92}}

Edificio F Pb Sanitarios 2ee Estructura
U-2c Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-210-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.261388, lat:19.240833}} 28-05-2018 1,135,423.92 1,135,423.92 1,135,423.92 1,135,423.92 1,135,423.92

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201136897 Proyecto de inversión 2032990.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12,
modalidad:E, prog_pres:25,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2032990.12,
modificado:182000.0}}

Prevencion Y Atencion Contra Las
Adicciones 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Salud Sin identificar SALUD DE TLAXCALA E025 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:CALLE
IGNACIO PICAZO NORTE No. 25
COL. CENTRO CHIAUTEMPAN,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 27-04-2018 01-12-2018 182,000.00 181,999.97 181,999.97 181,999.97 181,999.97

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138093 Proyecto de inversión 692209.43

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692209.43,
modificado:692209.43}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-036-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 02-04-2018 692,209.43 692,209.43 601,868.47 601,868.47 601,868.47

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.87}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138235 Proyecto de inversión 691128.93

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691128.93,
modificado:691128.93}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-050-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:-, lon:-
98.338333, lat:19.217777}} 02-04-2018 691,128.93 691,128.93 527,513.64 527,513.64 527,513.64

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.76}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138724 Proyecto de inversión 458312.6

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:458312.6,
modificado:458312.6}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-032-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.193888, lat:19.275833}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139174 Proyecto de inversión 690043.49

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:690043.49,
modificado:690043.49}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-084-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.222018, lat:19.21318}} 02-04-2018 690,043.49 690,043.49 544,617.13 544,617.13 544,617.13

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.78}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139302 Proyecto de inversión 1136344.28

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1136344.28,
modificado:1136344.28}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-041-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.204586, lat:19.169853}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.69}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139838 Proyecto de inversión 1057643.93

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1057643.93,
modificado:1057643.93}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-057-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:-, lon:-
98.128888, lat:19.321944}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.71}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140315 Proyecto de inversión 174565.89

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:174565.89,
modificado:174565.89}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-092-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192351, lat:19.244394}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA00180201140437 Proyecto de inversión 1017300.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1017300.7,
modificado:1017300.7}} Reconstruccion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-063-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.239722, lat:19.215833}} 02-04-2018 576,356.75 576,356.75 576,356.75 576,356.75 576,356.75

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301288964 Proyecto de inversión 203850.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:203850.86,
modificado:203850.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN SANTA CRUZ TLAXCALA
COLONIA SAN MARCOS - 261796 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL261796 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:870.0,
meta_modificada:644.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:AVENIDA
EL MIRADOR 0 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO COLONIA SAN MARCO,
90640SANTA CRUZ TLAXCALA,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE DEL
BOSQUE Y CALLE PINOS, CALLE
A, lon:-98.14465418,
lat:19.37310978}} 09-05-2018 31-12-2018 203,850.86 203,850.86 203,850.86 203,850.86 203,850.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:644.0}}

{1288964/proyecto_INICIO
,
1288964/proyecto_PROCE
SO,
1288964/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301289600 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO XALOZTOC GUADALUPE
TEXMOLAC - 276367 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL276367 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:PRIVADA
EMILIANO ZAPATA 9 NUEVE
PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
XICOHTENCATLY CALLE
MARIANO MATAMOROS, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.04591509, lat:19.43111073}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1289600/proyecto_INICIO
,
1289600/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301304555 Proyecto de inversión 635307.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:6,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:362125.26,
modificado:362125.26}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:273182.0,
modificado:273182.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS
ADICIONALES EN VARIAS CALLES
ENTRE VARIAS CALLES - 161012 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE TOCATLAN TLAX161012 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS INTERIOR
SN PUEBLO VENUSTIANO
CARRANZA, 90482TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALAENTRE
CALLE JOAQUIN CISNEROS Y
CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS,CALLE LÁZARO
CARDENAS ENTRE CALLE
JOAQUIN CISNEROS Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.02611743, lat:19.39689347}} 06-08-2018 04-10-2018 634,042.32 634,042.32 634,042.32 634,042.32 634,042.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-017-18,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR
KAVAROMI SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:634042.32,
importe_modificado:63
4042.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:14.0}}

{1304555/proyecto_FIN,
1304555/proyecto_PROCE
SO,
1304555/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301305744 Proyecto de inversión 89872.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:89872.28,
modificado:85670.99}}

AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE -
166523 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 166523 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:419.5,
meta_modificada:419.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, 90460COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
XALOZTOC TLAXCALAENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE DE LAS AMERICAS,
CARRETERA LATERAL
CARRETARA FEDERAL APIZACO
HUAMANTLA C. ADOLFO LOPEZ
MATEOS ENTRE, lon:-
98.05566097, lat:19.39695396}} 12-03-2018 17-03-2018 85,670.99 85,670.99 85,670.99 85,670.99 85,670.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/IR/FISM1839004,
contratista:C. REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
INGENIERIA EN
CONSTRUCCION,
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:88532.02,
importe_modificado:88
532.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:419.5}}

{1305744/proyecto_INICIO
, 1305744/proyecto_FIN,
1305744/proyecto_PROCE
SO,
1305744/proyecto_INICIO,
1305744/proyecto_PROCE
SO,
1305744/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301305990 Proyecto de inversión 92748.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:92748.33,
modificado:78623.07}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 167752 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167752 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:330.0,
meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
TLAHUICOLE Y CALLE
MOCTEZUMA,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LA
CALLE TLAHUICOLE Y LA CALLE ,
lon:-98.18480701,
lat:19.40642717}} 01-08-2018 24-08-2018 78,623.07 78,623.07 78,623.07 78,623.07 78,623.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-012,
contratista:INFRAESTRU
CTURA EDIFICACIONES Y
PROYECTOS S. A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:92748.31,
importe_modificado:78
623.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:330.0}}

{1305990/proyecto_INICIO
, 1305990/proyecto_FIN,
1305990/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306995 Proyecto de inversión 224645.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:224645.3,
modificado:223297.15}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN - 172453 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 172453 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:538.2,
meta_modificada:547.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:7, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ BARRIO SANTA
CRUZ ZACATZONTETLA,
90467SANTA CRUZ
ZACATZONTETLA, XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE LA CUMBRE,
CALLE MELGA C. BENITO
JUAREZ ENTRE C. LA CUMBRE Y
C. MELGA, lon:-98.03591301,
lat:19.40152766}} 25-06-2018 28-07-2018 223,297.15 223,297.15 223,297.15 223,297.15 223,297.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/022,
contratista:C. REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
INGENIERIA EN
CONSTRUCCION,
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:223297.15,
importe_modificado:22
3297.15}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:547.14}}

{1306995/proyecto_INICIO
,
1306995/proyecto_PROCE
SO,
1306995/proyecto_FIN,
1306995/proyecto_PROCE
SO,
1306995/proyecto_FIN,
1306995/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301308207 Proyecto de inversión 129345

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:129345.0,
modificado:129345.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 177834 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 177834 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.7,
meta_modificada:120.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIVADA 15 DE SEPTIEMBRE
INTERIOR SN COLONIA SANTA
CRUZ QUILEHTLA, 90867SANTA
CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE
Y,ESTA UBICADA ENTRE LA
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y LAS
VIAS DE FERROSUR LA CALLE
NO CUE, lon:-98.21698367,
lat:19.21333679}} 15-01-2018 26-01-2018 128,224.18 128,224.18 128,224.18 128,224.18 128,224.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM02-18,
contratista:MARTIN
PEREZ ALVAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTACRUZ
QUILEHTLA,
monto:129345.0,
importe_modificado:12
8224.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.7}}

{1308207/proyecto_FIN,
1308207/proyecto_PROCE
SO,
1308207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301309177 Proyecto de inversión 114553.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:114553.81,
modificado:101555.74}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 183318 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 183318 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:151.5,
meta_modificada:151.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN PABLO II BARRIO SAN
ANTONIO, 90505HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y,LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE
JUAN PABLO II ENTRE LA CALLE
16 DE SEPTIEMBRE Y
BARRANCA DE SAN LUCAS EN
EL BARRIO DE SAN ANTONIO
HUAMANTLA, lon:-
97.93928215, lat:19.30226259}} 05-07-2018 19-07-2018 101,555.74 101,555.74 101,555.74 101,555.74 101,555.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-005,
contratista:MARCOS
ERIK AGUILAR ÁLVAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:114553.81,
importe_modificado:10
1555.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:151.5}}

{1309177/proyecto_INICIO
,
1309177/proyecto_PROCE
SO,
1309177/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310515 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:850000.0,
modificado:979946.78}}

TECHADO DE AREA DE IMPARTICION
DE EDUCACION FISICA JARDIN DE
NIÑOS NETZAHUALCOYOTL LA UNION
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - 188965 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 188965 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:418.0,
meta_modificada:397.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
ORQUIDEA PUEBLO UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
90264UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CALLE
JARDINES , CALLE GARDENIA
JARDIN DE NIÑOS
NETZAHUALCOYOTL SOBRE
CALLE ORQUIDEA EN LA
COMUNIDAD DE LA UNION
TIERRA Y LIBERTAD, lon:-
98.33631521, lat:19.66056716}} 20-08-2018 08-10-2018 979,946.78 979,946.78 979,946.78 979,946.78 979,946.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/LP/FISM1834/101,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:979946.78,
importe_modificado:97
9946.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:397.75}}

{1310515/proyecto_FIN,
1310515/proyecto_PROCE
SO,
1310515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310522 Proyecto de inversión 105252.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:105252.44,
modificado:102200.7}}

CONSTRUCCION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO - 188992 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA188992 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:124.63,
meta_modificada:124.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:106, direccion:CALLE
PRINCIPAL PUEBLO DIEGO
MUÑOZ CAMARGO,
90257COLONIA DIEGO MUÑOZ
CAMARGO, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CALLE
PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO
VIEJO A SAN LUIS, CALLE
ULTIMA PUEBLODIEGO MUÑOZ
CAMARGO, CP. 90257COLONIA
DIEGO MUÑOZ CAMARGO,
TLAXCO TLAXCALAENT, lon:-
98.14596827, lat:19.6001817}} 15-08-2018 24-08-2018 102,199.70 102,199.70 102,199.70 102,199.70 102,199.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/LP/FISM-1834/095,
contratista:CR & AS
CONSTRUCCIONES S.A.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:1230901.22,
importe_modificado:12
3901.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:124.63}}

{1310522/proyecto_INICIO
, 1310522/proyecto_FIN,
1310522/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301311972 Proyecto de inversión 181511.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:181511.46,
modificado:178985.04}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ -
193673 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD193673 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:127.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
SORJUANA INES DE LA CRUZ
PUEBLO 1RA MANZANA SAN
FRANCISCO ATEZCATZINCO,
90432SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
AVENIDA JUAN LUNA Y CALLE
C. PROFESOR ARNULFO,A 3
CUADRAS DE LA IGLECIA CON
SENTIDO A APIZACO, lon:-
98.14696536, lat:19.46661678}} 07-05-2018 30-05-2018 178,985.04 178,985.04 178,985.04 178,985.04 178,985.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-042,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA,
monto:185444.94,
importe_modificado:17
8985.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:120.0}}

{1311972/proyecto_INICIO
,
1311972/proyecto_PROCE
SO,
1311972/proyecto_FIN,
1311972/proyecto_INICIO,
1311972/proyecto_FIN,
1311972/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312120 Proyecto de inversión 34142

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:34142.0,
modificado:53543.31}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 194142 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 194142 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:86.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16,
direccion:PRIVADA PIRULES
BARRIO , 00000SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE PRIMERO DE
MAYO, CALLE NIÑOS HEROES A
UN COSTADO DE LA
CARRETERA PUEBLA TLAXCALA,
lon:-98.23552343,
lat:19.26601105}} 15-08-2018 28-12-2018 53,543.31 53,543.31 53,543.31 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/061/2018
,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y EDIFICACIONES
REFRA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:53543.31,
importe_modificado:53
543.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:67.5}}

{1312120/proyecto_INICIO
,
1312120/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301312139 Proyecto de inversión 193182.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:193182.55,
modificado:169146.7}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 194233 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 194233 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:315.8,
meta_modificada:246.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL BARRIO SAN
COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON C.
XICOHTENCATL ENTRE C.
GUADALUPE VICTORIA Y C.
IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-
98.05279101, lat:19.41258229}} 03-07-2018 24-07-2018 169,146.70 169,146.70 169,146.70 169,146.70 169,146.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/030,
contratista:C. MIGUEL
ANGEL RAMOS
ZAMORA,
CONSTRUCCIONES,
CIVILES Y PROYECTOS
EN GENERAL
"KARVAMIK",
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:190213.78,
importe_modificado:19
0213.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:246.8}}

{1312139/proyecto_PROCE
SO,
1312139/proyecto_INICIO,
1312139/proyecto_PROCE
SO,
1312139/proyecto_INICIO,
1312139/proyecto_FIN,
1312139/proyecto_INICIO,
1312139/proyecto_FIN,
1312139/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314212 Proyecto de inversión 1647936.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1647936.25,
modificado:839731.05}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 209015 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 209015 N 0 0 1648

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:890.0,
meta_modificada:855.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:14, direccion:BARRIO
, 00000SAN LUCAS
CUAUHTELULPAN, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE REFORMA,
CAMINO A LA LAGUNA SE
LLEGA DE LA PRESIDENCIA
SOBRE LA CALLE PRINCIPAL
COMO 300 METROS ADELANTE
A MANO IZQUIERDA, lon:-
98.28087738, lat:19.29054849}} 01-09-2018 28-12-2018 839,731.05 839,731.05 839,731.05 251,919.31 251,919.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/049/2018
,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y EDIFICACIONES
ADLAIT S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:839731.05,
importe_modificado:83
9738.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:641.7}}

{1314212/proyecto_INICIO
,
1314212/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314522 Proyecto de inversión 80678.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:80678.09,
modificado:79951.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO -
210208 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 210208 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:70.0,
meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:14, direccion:CALLE 5
DE MAYO COLONIA BENITO
JUÁREZ (TEZOYO),
90418COLONIA BENITO JUÁREZ
(TEZOYO), ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO, ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO DE LA COMUNIDAD DE
BENITO JUAREZ TEZOYO, lon:-
98.23198833, lat:19.54244343}} 05-05-2018 31-12-2018 79,951.74 79,951.74 79,951.74 79,951.74 79,951.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/022,
contratista:ALMA
GIOVANNA FLORES
BRIONES,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
TLAX, monto:79951.74,
importe_modificado:79
951.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:70.0}}

{1314522/proyecto_FIN,
1314522/proyecto_PROCE
SO,
1314522/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314841 Proyecto de inversión 104000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:104000.0,
modificado:104000.0}}

LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA
POTABLE EN SAN CRISTOBAL
OXTOTLAPANCO - 211544 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA211544 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:750.0,
meta_modificada:587.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:21,
direccion:COLONIA SAN
CRISTÓBAL OXTOTLAPANGO,
90133SAN CRISTÓBAL
OXTOTLAPANGO, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTREY,ESTA OBRA
ESTA UBICADA EN EL CERRO LA
JOYA ENTRE CAMINO A SAN
MATEO HUEXOYUCA Y
BARRANCA SIN NOMBRE, lon:-
98.33096492, lat:19.36178059}} 10-09-2018 29-09-2018 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISM/
18/15/022,
contratista:GRUPO
URBANIZADOR DARA SA
DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS, TLAX.,
monto:104000.0,
importe_modificado:10
4000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:587.0}}

{1314841/proyecto_INICIO
,
1314841/proyecto_PROCE
SO,
1314841/proyecto_FIN,
1314841/proyecto_PROCE
SO,
1314841/proyecto_FIN,
1314841/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314860 Proyecto de inversión 41881.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:41881.44,
modificado:41881.44}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN
SAN ANTONIO TECOAC - 211589 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA211589 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:125.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
LA CRUZ PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRE AVENIDA
HIDALGO Y CARRETERA SAN
MARTÍN TEXMELUCAN-
TLAXCALA,LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN
CALLE DE LA CRUZ ENTRE LA
AV. HIDALGO Y A, lon:-
98.32508488, lat:19.32779424}} 03-09-2018 03-11-2018 41,881.44 41,881.44 41,881.44 41,881.44 41,881.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/026,
contratista:CFE
DISTRIBUCIÓN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:41881.44,
importe_modificado:41
881.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:120.0}}

{1314860/proyecto_PROCE
SO,
1314860/proyecto_FIN,
1314860/proyecto_INICIO,
1314860/proyecto_FIN,
1314860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301318015 Proyecto de inversión 51544.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:51544.54,
modificado:50726.86}}

MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA -
223016 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223016 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:PRIVADA
SEGUNDA ADOLFO LOPEZ
MATEOS COLONIA GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE PRIVADA
SEGUNDA ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS PRIVADA SEGUNDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE
, lon:-98.0416679,
lat:19.4281762}} 13-08-2018 13-08-2018 50,726.86 50,726.86 50,726.86 50,726.86 50,726.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/049,
contratista:EDIFICACION
ES "LOVIC" S.A de C.V.,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:50726.86,
importe_modificado:50
726.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1318015/proyecto_INICIO
,
1318015/proyecto_PROCE
SO,
1318015/proyecto_FIN,
1318015/proyecto_PROCE
SO,
1318015/proyecto_FIN,
1318015/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301320266 Proyecto de inversión 121972.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:121972.39,
modificado:121972.29}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 229828 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 229828 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:152.0, meta_modificada:98.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO
SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC, 90820SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
HIGALGO Y CALLE
TLACHIHUALTEPEC, CALLE
PROGRESO CALLE IGNACIO
ZARAGOZA COLONIA SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC
CP. 90820 SAN, lon:-
98.14240142, lat:19.29844361}} 10-09-2018 10-10-2018 121,972.29 121,972.29 121,972.29 121,972.29 121,972.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810031,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:121972.29,
importe_modificado:12
1972.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:98.5}}

{1320266/proyecto_INICIO
, 1320266/proyecto_FIN,
1320266/proyecto_INICIO,
1320266/proyecto_PROCE
SO,
1320266/proyecto_FIN,
1320266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321071 Proyecto de inversión 211972.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:211972.81,
modificado:211972.81}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 232691 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 232691 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:176.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
TEOPANZOLCO BARRIO
XAXALA, 90806SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
NICOLAS BRAVO Y AVENIDA
FERROCARRIL, PRIVADA
LIBERTAD CALLE TEOPANZOLCO
BARRIO XAXALA CP. 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE , lon:-
98.19271333, lat:19.30415962}} 10-09-2018 10-10-2018 211,972.81 211,972.81 211,972.81 211,972.81 211,972.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810028,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:211972.81,
importe_modificado:21
1972.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:176.65}}

{1321071/proyecto_INICIO
,
1321071/proyecto_PROCE
SO,
1321071/proyecto_INICIO,
1321071/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301321522 Proyecto de inversión 2952516.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:984172.16,
modificado:938727.24}, ff2:
{ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Financiamiento
Municipal, monto:984172.16,
modificado:0.0}, ff3:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:984172.16,
modificado:0.0}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO - 235766 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS 235766 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:360.0,
meta_modificada:357.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:CALLE 2
SUR SECCION SAN MIGUEL
TENANCINGO,
90880TENANCINGO,
TENANCINGO TLAXCALAENTRE
CALLE 7 ORIENTE Y AVENIDA
AYUNTAMIENTO, CALLE 9
ORIENTE LA CALLE SE
ENCUENTRA ENTRE LA
AVENIDA AYUNTAMIENTO Y
CALLE 7 ORIENTE DE LA
SECCION SEGUNDA DEL
MUNICIPI, lon:-98.19973256,
lat:19.14469954}} 02-04-2018 02-05-2018 938,727.24 938,727.24 938,727.24 938,727.24 938,727.24

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:MTT/
DOP/FISM18/027/007/0
4, contratista:NAYARD
ORTIZ CORDOVA,
convocante:MUNICIPIO
DE TENANCINGO TLAX,
monto:894701.96,
importe_modificado:93
8727.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:357.0}}

{1321522/proyecto_INICIO
, 1321522/proyecto_FIN,
1321522/proyecto_PROCE
SO,
1321522/proyecto_FIN,
1321522/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301322269 Proyecto de inversión 185791.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:185791.4,
modificado:185718.78}}

REHABILITACION DE POZO DE AGUA
POTABLE - 238489 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA238489 N 0 0 365

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:20, direccion:CALLE
POCITOS LLANO PUEBLO SAN
ISIDRO PIEDRAS NEGRAS,
90437SAN ISIDRO PIEDRAS
NEGRAS, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CAMINO XICOHTENCALT Y
AVENIDA DOMINGO
SANCHEZ,EL SITIO DE LOS
TRABAJOS SE ENCUENTRA
ENTRE LA CALLE XICOTENCALT
Y AV. DOMI, lon:-98.05194786,
lat:19.44430072}} 19-08-2018 01-10-2018 185,718.78 185,718.78 185,718.78 185,718.78 185,718.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-053/067A,
contratista:LUIS
ALBERTO GONZALEZ
LOPEZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:185718.78,
importe_modificado:18
5718.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1322269/proyecto_PROCE
SO,
1322269/proyecto_INICIO,
1322269/proyecto_PROCE
SO,
1322269/proyecto_INICIO,
1322269/proyecto_FIN,
1322269/proyecto_PROCE
SO,
1322269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301328049 Proyecto de inversión 60724.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60724.33,
modificado:56775.2}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
EN BOULEVARD YANCUITLALPAN -
265265 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 265265 N 0 0 51996

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD
YANCUITLALPAN COLONIA
SANTA MARIA
YANCUITLALPAN,
90505HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
BOULEVARD CUAMANCO Y
AVENIDA HIDALGO, CALLE
ABASOLO PONIENTE LA OBRA
SE UBICA EN LA LA ENTRADA
AL BOULEVARD
YANCUITLALPAN ENTRE LA
AVENIDA HIDALGO, lon:-
97.93412443, lat:19.31497571}} 21-08-2018 31-08-2018 56,775.20 56,775.20 56,775.20 56,775.20 56,775.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-087,
contratista:CIATSA
COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:60724.33,
importe_modificado:56
775.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1328049/proyecto_INICIO
,
1328049/proyecto_PROCE
SO,
1328049/proyecto_INICIO,
1328049/proyecto_PROCE
SO,
1328049/proyecto_FIN,
1328049/proyecto_PROCE
SO,
1328049/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301332167 Proyecto de inversión 153028.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:153028.24,
modificado:137453.65}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CALLE ENCINOS - 276259 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276259 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:324.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
ENCINOS SECCION OCOTITLA,
90430TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
AVENIDA XICOHTENCATL Y
CALLE REAL DEL PEDREGAL,A
500 METROS DE LA ZONA
CONOCIDA COMO LA JOYA, lon:-
98.0906733, lat:19.44640401}} 06-08-2018 26-09-2018 137,453.65 137,453.65 137,453.65 137,453.65 137,453.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-024,
contratista:FERNANDO
ADRIAN MORALES
INCLAN,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:151629.47,
importe_modificado:13
7453.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:324.0}}

{1332167/proyecto_INICIO
,
1332167/proyecto_PROCE
SO,
1332167/proyecto_FIN,
1332167/proyecto_PROCE
SO,
1332167/proyecto_FIN,
1332167/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301333253 Proyecto de inversión 142745.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:142745.85,
modificado:133306.83}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL -
278432 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD278432 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:12.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPUBLICA DE AHITI SECCION
ACTIPAC, 90430TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
REPUBLICA DE ARGENTINA
,FRENETA A LA ESCUELA
CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS 212., lon:-
98.10920389, lat:19.43569235}} 06-08-2018 30-08-2018 133,306.83 133,306.83 133,306.83 133,306.83 133,306.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-077,
contratista:JOSE DANIEL
RIVERA FERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:140076.74,
importe_modificado:13
3306.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:1.0}}

{1333253/proyecto_INICIO
, 1333253/proyecto_FIN,
1333253/proyecto_INICIO,
1333253/proyecto_PROCE
SO,
1333253/proyecto_INICIO,
1333253/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301384674 Proyecto de inversión 3596433.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3596433.48,
modificado:3596433.48}} PF/FORTAFIN/033/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar .SECODUVI PF/FORTAFIN/033/18 N 0 0 2840

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:3.02,
meta_modificada:3.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:Calle
Morelos, Emiliano Zapata,
Tlax., México, lon:-
97.91850328, lat:19.55780862},
geo2: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:Calle
Francisco Villa 1630, Emiliano
Zapata, Tlax., México, lon:-
97.91690469, lat:19.55962838},
geo3: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:Calle
Francisco Villa 1630, Emiliano
Zapata, Tlax., México, lon:-
97.91611075, lat:19.55903191},
geo4: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:Calle
Morelos, Emiliano Zapata,
Tlax., México, lon:-
97.92028427, lat:19.55898136}} 27-08-2018 04-11-2018 3,596,433.48 3,592,837.05 3,592,837.05 3,592,837.05 2,737,990.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/033/18,
contratista:INMUTERR,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:3570200.89,
importe_modificado:35
70200.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:3.02}}

{1384674/proyecto_INICIO
,
1384674/proyecto_PROCE
SO,
1384674/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301384803 Proyecto de inversión 4237422.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4237422.95,
modificado:4237422.95}} PF/FORTAFIN/031/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/031/18 N 0 0 897

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:6.6,
meta_modificada:6.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16,
direccion:Unnamed Road,
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.,
México, lon:-98.21434021,
lat:19.44380034}} 27-08-2018 04-11-2018 4,237,422.95 4,233,185.53 4,233,185.53 4,233,185.53 2,633,310.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/031/18,
contratista:LAM
CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL CENTRO, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4091915.73,
importe_modificado:40
91915.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:6.6}}

{1384803/proyecto_INICIO
,
1384803/proyecto_PROCE
SO,
1384803/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301385367 Proyecto de inversión 2180001.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2180001.6,
modificado:2180001.6}} PF/FORTAFIN/043/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/043/18 N 0 0 2898

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:2.1,
meta_modificada:2.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:Av. 16
de Septiembre 15, San Simeón
Xipetzinco, Tlax., México, lon:-
98.2945919, lat:19.47927661},
geo2: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:Av. 16
de Septiembre 139a, San
Simeón Xipetzinco, Tlax.,
México, lon:-98.29411983,
lat:19.48041958}, geo3:
{cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:20 de
Noviembre 61, San Simeón
Xipetzinco, Tlax., México, lon:-
98.29527855, lat:19.47945868}} 08-10-2018 16-12-2018 2,180,001.60 2,159,216.06 2,159,216.06 2,159,216.06 647,764.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/043/18,
contratista:LAM
CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL CENTRO, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:2159216.07,
importe_modificado:21
59216.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:2.1}}

{1385367/proyecto_INICIO
,
1385367/proyecto_PROCE
SO,
1385367/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301392941 Proyecto de inversión 692260.32

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692260.32,
modificado:692260.32}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-071-2018 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1,
direccion:Sanctórum de Lazaro
Cardenas, lon:-98.472041,
lat:19.492705}} 02-07-2018 16-09-2018 692,260.32 692,260.32 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301392970 Proyecto de inversión 710215.23

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:710215.23,
modificado:710215.23}} desayunador 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-DES-034-2018 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1,
direccion:Atltzayanca , lon:-
97.796532, lat:19.431364}} 03-09-2018 18-11-2018 710,215.23 710,215.23 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393055 Proyecto de inversión 716276.81

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716276.81,
modificado:716276.81}} desayunador 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-DES-020-2017 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:tetla, lon:-
98.104052, lat:19.441416}} 11-12-2017 25-03-2019 716,276.81 716,276.81 619,771.99 619,771.99 619,771.99

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.86}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393089 Proyecto de inversión 130643.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:130643.58,
modificado:130643.58}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-119A-2018 N 0 0 87

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:San
Andres Ahuashuatepec,
Tzompantepec, Tlax., Mexico,
lon:-98.091171, lat:19.376062}} 13-08-2018 31-08-2018 130,643.58 130,643.58 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393204 Proyecto de inversión 692087.76

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692087.76,
modificado:692087.76}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-063-2018 N 0 0 449

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:Zaragoza
Ote 307, Centro, 90501
Huamantla, Tlax., México, lon:-
97.918396, lat:19.31243937}} 02-07-2018 16-09-2018 692,087.76 692,087.76 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393213 Proyecto de inversión 685620.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:685620.16,
modificado:685620.16}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-051-2018 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:0, direccion:Calle 16
de Enero, Tercera Secc Ocotitla,
Tetla, Tlax., México, lon:-
98.08456421, lat:19.44328437}} 06-08-2018 21-10-2018 685,620.16 685,620.16 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301393243 Proyecto de inversión 830568.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:830568.79,
modificado:830568.79}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-140-2018 N 0 0 273

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:Calle
Ayuntamiento 1, Altzayanca,
90550 Altzayanca, Tlax.,
México, lon:-97.796532,
lat:19.431364}} 20-08-2018 20-11-2018 830,568.79 830,568.79 799,222.32 799,222.32 799,222.32

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.96}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393355 Proyecto de inversión 999000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:999000.0,
modificado:993233.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA
EN AVENIDA CONSTITUCION EN
CABECERA MUNICPAL CUAPIAXTLA,
TLAXCALA 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA FOR-FIN1808005 N 0 0 15337

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:750.0,
meta_modificada:2251.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:De La
Constitución 68, San Antonio,
90560 Cuapiaxtla, Tlax.,
México, lon:-97.7669692,
lat:19.3010381}} 02-10-2018 30-11-2018 993,233.71 993,233.71 993,233.71 993,233.71 993,233.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/for-
fin1808005/ir/2018,
contratista:jesus
guevara rios,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:993233.71,
importe_modificado:99
3233.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2251.97}}

{1393355/proyecto_INICIO
,
1393355/proyecto_PROCE
SO,
1393355/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393525 Proyecto de inversión 692176.34

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692176.34,
modificado:692176.34}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-086-2018 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:tlaxco,
lon:-98.119201, lat:19.614889}} 02-07-2018 16-09-2018 692,176.34 692,176.34 633,698.98 633,698.98 633,698.98

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.91}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393575 Proyecto de inversión 229123.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:229123.1,
modificado:229123.1}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-125-2018 N 0 0 313

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:San
Pedro Tlalcuapan de Nicolás
Bravo, Tlax., México, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 20-08-2018 03-10-2018 229,123.10 229,123.10 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301400969 Proyecto de inversión 1153768.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1153768.58,
modificado:1153768.58}} obra de rehabilitación 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-105-2018 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:Ocotlán
NO EXT 15 1 COL, Privada
Ocotlán, Miraflores, 90114
Ocotlán, Tlax., México, lon:-
98.23150635, lat:19.31891932}} 04-06-2018 31-08-2018 1,153,768.58 1,153,768.58 582,137.39 582,137.39 582,137.39

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.5}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405680 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS ESPÍRITU SANTO -
364118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL364118 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:CALLE
REFORMA PUEBLO ESPÍRITU
SANTO, 90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
Y CALLE MATAMOROS, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.42658809, lat:19.33839262}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1405680/proyecto_PROCE
SO,
1405680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405727 Proyecto de inversión 62117.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:62117.42,
modificado:62117.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO NANACAMILPA FRANCISCO
I MADERO - 365915 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL365915 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:122.0,
meta_modificada:122.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:5, direccion:CALLE
SOLIDARIDAD INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO I.
MADERO, 90284 FRANCISCO I.
MADERO, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA,, lon:-98.49295533,
lat:19.51789202}} 09-05-2018 31-12-2018 62,117.42 62,117.42 62,117.42 62,117.42 62,117.42

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:61.0}}

{1405727/proyecto_PROCE
SO,
1405727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405737 Proyecto de inversión 27300.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27300.02,
modificado:27300.02}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE TLAXCALA SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO - 366774 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL366774 S 117 103 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:435.0,
meta_modificada:435.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
MEXTLI INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUERRERO Y CARRETERA
TLAXCALA-PUEBLA,, lon:-
98.23919153, lat:19.27269715}} 09-05-2018 31-12-2018 27,300.02 27,300.02 27,300.02 27,300.02 27,300.02

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:217.5}}

{1405737/proyecto_PROCE
SO,
1405737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401432482 Proyecto de inversión 364217.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:364217.65,
modificado:364227.33}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE TRES DE MAYO -
326981 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS326981 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:680.0,
meta_modificada:403.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
TRES DE MAYO PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TAPIA Y CALLE
FRANCISCO I MADERO, CALLE
TRES DE MAYO A UN COSTADO
DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-
98.25736779, lat:19.22431831}} 01-10-2018 14-12-2018 364,227.33 364,227.33 364,227.33 364,227.33 364,227.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185405,
contratista:ALEXANDER
SANCHEZ RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:364563.62,
importe_modificado:36
4227.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:403.95}}

{1432482/proyecto_PROCE
SO,
1432482/proyecto_FIN,
1432482/proyecto_INICIO,
1432482/proyecto_PROCE
SO,
1432482/proyecto_INICIO,
1432482/proyecto_FIN,
1432482/proyecto_PROCE
SO,
1432482/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401434915 Proyecto de inversión 232124.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:232124.35,
modificado:193592.41}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO
PUEBLO DE CUAUHTEMOC - 343293 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 343293 S 42 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:215.0,
meta_modificada:215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:12, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO PUEBLO
CUAUHTÉMOC, 90527 COLONIA
CUAUHTÉMOC, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5
DE MAYO, LA OBRA SE UBICA
EN CALLE MIGUEL HIDALGO
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO
DEL PUEBLO , lon:-97.9654263,
lat:19.32994732}} 12-06-2018 19-07-2018 193,592.41 193,592.41 193,592.41 193,592.41 193,592.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-097,
contratista:ALEJANDRO
LOPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:193592.41,
importe_modificado:19
3592.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:215.0}}

{1434915/proyecto_INICIO
, 1434915/proyecto_FIN,
1434915/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401435423 Proyecto de inversión 38247.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:38247.97,
modificado:37611.02}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN EL CARMEN
XALPATLAHUAYA - 346355 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 346355 S 12 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:80.0,
meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:8, direccion:CALLE
CAMINO A TOCATLAN PUEBLO
EL CARMEN XALPATLAHUAYA,
90513 EL CARMEN
XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE S/N SIN
NOMBRE Y AVENIDA
FRANCISCO I MADERO, LA
OBRA SE UBICA EN CARRETERA
A TOCATLÁN ENTRE LA
AVENIDA FRANCISCO, lon:-
97.98079025, lat:19.38878998}} 05-11-2018 25-11-2018 37,611.02 37,611.02 37,611.02 37,611.02 37,611.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-105,
contratista:CIATSA
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:156822.82,
importe_modificado:37
611.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:80.0}}

{1435423/proyecto_INICIO
, 1435423/proyecto_FIN,
1435423/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401443554 Proyecto de inversión 28584.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:28584.68,
modificado:28584.68}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE CALLE TLAHUICOLE - 371252 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS371252 S 35 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:18.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE BARRIO ALTA LUZ,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
MOCTEZUMA, LA OBRA SE
ENCUENTRA EN LA CALLE
PARALELA A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL FRENTE A UNA
TIENDA., lon:-97.76653727,
lat:19.29660472}} 28-09-2018 28-11-2018 28,584.68 28,584.68 28,584.68 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808012/ir/2018,
contratista:ma. eugenia
alicia molina ramos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:28584.68,
importe_modificado:28
584.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:18.0}}

{1443554/proyecto_FIN,
1443554/proyecto_INICIO,
1443554/proyecto_PROCE
SO,
1443554/proyecto_INICIO,
1443554/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401446049 Proyecto de inversión 236854.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:236854.34,
modificado:236854.34}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE CALLE DIECISEIS DE
SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI - 375057 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375057 S 190 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:175.13,
meta_modificada:152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE
DIECISEIS DE SEPTIEMBRE
COLONIA SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, 90562 SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOS NORTE Y CALLE DOS
ORIENTE, LA CALLE SE
ENCUENTRA ATRAS DEL KINDER
Y KIOSCO DE LA COMUNIDAD,
lon:-97.71221168,
lat:19.3207429}} 10-09-2018 29-09-2018 236,854.34 236,854.34 236,854.34 236,854.34 236,854.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808029/ad/2018,
contratista:anabel
campos santos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:236854.34,
importe_modificado:23
6854.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:152.0}}

{1446049/proyecto_INICIO
,
1446049/proyecto_PROCE
SO,
1446049/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401446086 Proyecto de inversión 250150.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:7562.89,
modificado:7562.89}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:242587.75,
modificado:242587.75}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS FERNANDO MONTES DE
OCA  IGNACIO ALLENDE - 375099 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375099 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:387.0,
meta_modificada:387.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
FERNANDO MONTES DE OCA
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE
ARTICULO CIENTO VEINTI TRES
Y CALLE MORELOS, SE
ENCUENTRA A DOS CUADRAS
DE LA ENTRADA PRINCIPAL
SIGUIENDO L, lon:-
97.78275279, lat:19.35362203}} 15-11-2018 29-12-2018 242,587.75 242,587.75 242,587.75 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808030/ir/2018,
contratista:constructora
casana s.a de c.v,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:242587.75,
importe_modificado:24
2587.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:387.0}}

{1446086/proyecto_INICIO
, 1446086/proyecto_FIN,
1446086/proyecto_INICIO,
1446086/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401446224 Proyecto de inversión 388627.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:388627.12,
modificado:388627.12}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE DOCE DE
DICIEMBRE COLONIA DEL VALLE -
375284 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375284 S 8 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:171.7, meta_modificada:171.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:33, direccion:CALLE
DOCE DE DICIEMBRE COLONIA
DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL
VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE DOS DE FEBRERO
Y CALLE CINCO DE MAYO, LA
PRESENTE OBRA SE
ENCUENTRA A MANO DERECHA
SOBRE LA CARRETERA
PRINCIPAL SOLO EXISTEN
CUATR, lon:-97.73636734,
lat:19.30592545}} 15-11-2018 29-12-2018 388,627.12 388,627.12 388,627.12 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808039/ir/2018,
contratista:constructora
casana s.a de c.v,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:388627.12,
importe_modificado:38
8627.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:171.7}}

{1446224/proyecto_PROCE
SO,
1446224/proyecto_INICIO,
1446224/proyecto_FIN,
1446224/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401449135 Proyecto de inversión 136137.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77598.25,
modificado:77598.25}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:58539.03,
modificado:58539.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
DORMITORIOS EN VARIAS CALLES DE
LAS COLONIAS NUEVO PROGRESO Y
PARAJE LA CRUZ - 380904 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380904 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES MALINCHE 21
DE MARZO Y 15 DE NOVIEMBRE
COLONIA NUEVO PROGRESO Y
PARAJE LA CRUZ, 90508
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CAMINO A
GUADALUPE Y CAMINO A
BENITO JUAREZ, LOS CUARTOS
DORMITORIOS SE
ENCUENTRAN EN LA, lon:-
97.92107155, lat:19.3313106}} 01-08-2018 20-09-2018 58,539.03 58,539.03 58,539.03 58,539.03 58,539.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-070,
contratista:CONSTRUCT
ORA MAURED S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:857071.73,
importe_modificado:85
7071.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:3.0}}

{1449135/proyecto_INICIO
, 1449135/proyecto_FIN,
1449135/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401452502 Proyecto de inversión 182536.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:182536.89,
modificado:182536.89}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 385367 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL385367 S 49 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:215.0,
meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:AVENIDA
INDEPENDENCIA PUEBLO SAN
JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN
JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
MIGUEL Y AVENIDA
INDEPENDENCIA, CALLE BENITO
JUÁREZ EN ESQUINA DE CALLE
SAN MIGUEL Y AVENIDA
INDEPENDENCIA INICIA LA O,
lon:-98.35211321,
lat:19.25224951}} 20-08-2018 05-10-2018 182,536.89 182,536.89 182,536.89 182,536.89 182,536.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823030-AD,
contratista:GRUPO
URBANIZADOR DARA S.
A. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:182536.89,
importe_modificado:18
2536.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.0}}

{1452502/proyecto_FIN,
1452502/proyecto_INICIO,
1452502/proyecto_FIN,
1452502/proyecto_PROCE
SO,
1452502/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401455466 Proyecto de inversión 1270509.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1270509.38,
modificado:1270509.38}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE IGNACIO PICAZO
COL CENTRO  DE CHIAUTEMPAN -
399395 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN399395 S 270 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:445.4,
meta_modificada:437.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO PICAZO COLONIA
SANTA ANA CHIAUTEMPAN
CENTRO, 90800 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ITURBIDE Y CALLE TLAHUICOLE,
PRIVADA TERCERA PRIVADA DE
IGNACIO PICAZO CALLE
IGNACIO PICAZO COLONIA
CENTRO EN, lon:-98.19402117,
lat:19.31109914}} 13-08-2018 22-10-2018 1,270,509.38 1,270,509.38 1,270,509.38 1,270,509.38 1,270,509.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810004,
contratista:ARMANDO
FLORES GEORGE,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:1270509.38,
importe_modificado:12
70509.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:437.0}}

{1455466/proyecto_PROCE
SO,
1455466/proyecto_INICIO,
1455466/proyecto_FIN,
1455466/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401456957 Proyecto de inversión 192803.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:192803.44,
modificado:189284.48}}

AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE -
401096 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO XALOZTOC TLAXCALA401096 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:365.0,
meta_modificada:365.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
TULIPANES COLONIA
GUADALUPE TEXMOLAC, 90460
GUADALUPE TEXMOLAC,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE TULIPANES Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE
TULIPANES C. TULIPANES
ENTRE C. XICOHTENCATL Y C.
TULIPANES, lon:-98.04731506,
lat:19.43158285}} 24-09-2018 20-10-2018 189,284.48 189,284.48 189,284.48 189,284.48 189,284.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/062,
contratista:EDIFICACION
ES "LOVIC" S.A de C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE XALOZTOC,
TLAXCALA,
monto:189284.48,
importe_modificado:18
9284.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:365.0}}

{1456957/proyecto_INICIO
,
1456957/proyecto_PROCE
SO,
1456957/proyecto_FIN,
1456957/proyecto_INICIO,
1456957/proyecto_FIN,
1456957/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401462190 Proyecto de inversión 172000.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:172000.87,
modificado:172000.87}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO
- 407141 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO407141 S 28 31 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE MIGUEL
HIDALGO - SEGUNDA SECCIÓN
MARGEN DERECHO KILÓMETRO
0 + 200 BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE Y
, CALLE MIGUEL HIDALGO
ENTRE CALLE JOSE MARIA
MORELOS Y , lon:-98.17012139,
lat:19.35015672}} 04-12-2018 22-12-2018 172,000.86 172,000.86 172,000.86 172,000.86 172,000.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801017/CNT-17,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR FEMEC,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:100511.49,
importe_modificado:10
0511.49}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:200.0}}

{1462190/proyecto_PROCE
SO,
1462190/proyecto_FIN,
1462190/proyecto_INICIO,
1462190/proyecto_PROCE
SO,
1462190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401466263 Proyecto de inversión 164013.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:164013.21,
modificado:164013.21}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA DE
ZARAGOZA  EN COLONIA REFORMA -
411721 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN411721 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:74.0,
meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
2DA PRIVADA DE ZARAGOZA
COLONIA REFORMA, 90805
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE PRIVADA 1RA PRIVADA
DE ZARAGOZA Y CALLE
ZARAGOZA, CALLE REVOLUCION
SEGUNDA PRIVADA DE
ZARAGOZA EN LA COLONIA
REFORMA CP 90805, lon:-
98.18810653, lat:19.31719779}} 05-11-2018 10-12-2018 164,013.21 164,013.21 164,013.21 164,013.21 164,013.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810037,
contratista:EFREN TAPIA
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:164013.21,
importe_modificado:16
4013.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:70.0}}

{1466263/proyecto_INICIO
,
1466263/proyecto_PROCE
SO,
1466263/proyecto_FIN,
1466263/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401468623 Proyecto de inversión 164352.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:164352.56,
modificado:164352.56}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 414358 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 414358 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:179.1,
meta_modificada:176.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION DE
LA CALLE HIDALGO CARRIL DEL
CASTILLO BARRIO DE MÉXICO,
90137 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE SANTA INES Y CALLE
MELCHOR OCAMPO, LA
UBICACIÓN DE LA OBRA SE
ENCUENTRA AUN COSTADO
DEL CAN, lon:-98.34405365,
lat:19.30346055}} 15-10-2018 29-10-2018 164,352.56 164,352.56 164,352.56 164,352.56 164,352.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-021-2018,
contratista:RAUL LIRA
JUAREZ, convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:166045.45,
importe_modificado:16
4352.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:176.24}}

{1468623/proyecto_INICIO
, 1468623/proyecto_FIN,
1468623/proyecto_INICIO,
1468623/proyecto_FIN,
1468623/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401468732 Proyecto de inversión 328581.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:328581.44,
modificado:328581.44}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIV
CINCO DE AGOSTO - 414474 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO414474 S 22 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:300.0, meta_modificada:199.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE AGOSTO BARRIO
COMALTEOPAN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CERRADA CERRADA,
CERRADA REFORMA RUMBO A
LOS LIMITES DE SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN.,
lon:-98.18427989,
lat:19.26897374}} 02-04-2018 30-04-2018 328,581.44 328,581.44 328,581.44 328,581.44 328,581.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048008-
CONT01,
contratista:MARTIN
RODRIGUEZ LEON,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:328581.44,
importe_modificado:32
8581.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:199.4}}

{1468732/proyecto_PROCE
SO,
1468732/proyecto_FIN,
1468732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401474573 Acción 47200.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47200.84,
modificado:47200.01}}

32505 ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 420780 29 Tlaxcala 16 Ixtenco Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS420780 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.894969, lat:19.251213}} 17-10-2018 31-12-2018 47,200.01 47,200.01 47,200.01 47,200.01 47,200.01

{ctto1:
{tipo_obra:Arrendamie
ntos,
numero_contrato:INDIR
ECT1816001,
contratista:LESLIE
JENNIFER VELAZQUEZ
ESPINOSA,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:47200.01,
importe_modificado:47
200.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:1.0}}

{1474573/proyecto_FIN,
1474573/proyecto_INICIO,
1474573/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484539 Proyecto de inversión 20878.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20878.11,
modificado:19807.26}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE - 432429 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX 432429 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:110.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CENDI PUEBLO SAN NICOLÁS
PANOTLA, 90140 PANOTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LA CRUZ Y CERRADA
SIN NOMBRE, CALLE LOS PINOS
ENTRAR POR AV JUAREZ SUR
HASTA LLEGAR A LA CALLE 10
DE MAYO QUE ESTA A MANO
IZQUIERDA LLEGAR HA, lon:-
98.27577524, lat:19.30420044}} 03-12-2018 07-12-2018 19,807.26 19,807.26 19,807.26 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18024018,
contratista:ING. JULIO
CESAR SANCHZ
SANCHEZ, convocante:H
Ayuntamiento de
Panotla,
monto:19807.26,
importe_modificado:19
807.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:110.0}}

{1484539/proyecto_INICIO
, 1484539/proyecto_FIN,
1484539/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401485633 Proyecto de inversión 451392.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:451392.65,
modificado:450795.81}}

DRENAJE SANITARIO C EL
CAMPAMENTO XALTOCAN - 434475 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 434475 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:457.0,
meta_modificada:438.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:CALLE EL
CAMPAMENTO COLONIA
PUERTO ARTURO, 90440
XALTOCAN, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
ZAHUAPAN Y CERRADA
ZAHUAPAN, SE LOCALIZA AL
NORTE DE LA CASA DE LA
CULTURA Y HACIA LA COLONIA
PUERTO ARTURO, lon:-
98.20397159, lat:19.42946489}} 01-06-2018 29-07-2018 450,795.81 450,795.81 450,795.81 450,795.81 450,795.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-031,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:450795.81,
importe_modificado:45
0795.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:438.02}}

{1485633/proyecto_FIN,
1485633/proyecto_PROCE
SO,
1485633/proyecto_INICIO,
1485633/proyecto_PROCE
SO,
1485633/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401486383 Proyecto de inversión 567608.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:567608.57,
modificado:567608.57}} Rehabilitación electrica 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-098-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:apizaco,
lon:-98.140612, lat:19.416335}} 24-09-2018 23-10-2018 567,608.57 567,608.57 567,608.57 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486427 Proyecto de inversión 237308.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:237308.82,
modificado:237308.82}}

EDIFICIO E DIRECCION 3X8M
ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10,
direccion:xochitecatitla, lon:-
98.315194, lat:19.234508}} 11-09-2018 09-10-2018 237,308.82 237,308.82 237,308.82 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487010 Proyecto de inversión 60776.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60776.88,
modificado:60776.88}}

EDIFICIO A B C REHABILITACION
HIDROSANITARIA Y REHABILITACION
ELECTRICA 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-118-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1,
direccion:Altzayanca, Tlax.,
México, lon:-97.7959841,
lat:19.4286324}} 03-12-2018 23-12-2018 60,776.88 60,776.88 60,776.88 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487046 Proyecto de inversión 360692.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:360692.07,
modificado:360692.07}}

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION Y BARDA
PERIMETRAL 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-013-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:Tocatlán,
Tlax., México, lon:-98.0219738,
lat:19.388624}} 03-12-2018 03-02-2019 360,692.07 360,692.07 360,692.07 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487120 Proyecto de inversión 718677.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:718677.56,
modificado:718677.56}}

EDIFICIO C E   REHABILITACION DE
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
CONSTRUCCION DE RAMPAS 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., México,
lon:-98.1705104,
lat:19.3342589}} 03-12-2018 13-01-2019 718,677.56 718,677.56 718,677.56 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487314 Proyecto de inversión 492271.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:492271.83,
modificado:492271.83}}

CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y REPOSICION DE BARDA 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-130-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:San Lucas
Tecopilco, Tlax., México, lon:-
98.2556145, lat:19.4867242}} 15-11-2018 13-01-2019 492,271.83 492,271.83 492,271.83 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487447 Proyecto de inversión 195627.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:195627.5,
modificado:195627.5}}

EDIFICIO A B D E  F G H I J
REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-121-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Adolfo
López Mateos, Tlaxcala de
Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2441339,
lat:19.3246026}} 24-10-2018 12-11-2018 195,627.50 195,627.50 195,627.50 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487487 Proyecto de inversión 320575.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:320575.04,
modificado:320575.04}}

edificio d aula6 x 8 mts estructura
regional aislada y obra exterior 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-129-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:12, direccion:San
Felipe Sultepec, Tlax., México,
lon:-98.6152777,
lat:19.5908333}} 15-11-2018 03-02-2019 320,575.04 320,575.04 320,575.04 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487537 Acción 390000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:390000.0,
modificado:390000.0}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 148521 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CALPULALPAN 148521 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.570476, lat:19.588526}} 15-01-2018 30-06-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401487621 Acción 122078.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:122078.1,
modificado:122078.1}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 173455 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 173455 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.308669, lat:19.237168}} 01-08-2018 28-09-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401487887 Acción 6000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6000.0,
modificado:6000.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 220784 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220784 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.208933, lat:19.475979}} 01-05-2018 31-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401487981 Acción 22000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:22000.0,
modificado:22000.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 223015 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco Otros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS TECOPILCO223015 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.255, lat:19.483611}} 27-08-2018 31-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401491574 Proyecto de inversión 1054916.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1054916.59,
modificado:1054916.59}}

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN,
TLAXCALA // (CONSTRUCCIÓN DE
TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA
EN SAN JOSÉ TEPOXTLA,
YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.) 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan Otros proyectos de Inversión Deporte Sin identificar MUN 8992252 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.158126, lat:19.382797}} 19-10-2018 30-11-2018 1,024,400.88 1,024,400.88 1,024,400.88 1,024,400.88 1,024,400.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-007,
contratista:ARQUITECT
URA, CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO
RIGEL S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1033839.58,
importe_modificado:10
70809.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1491574/proyecto_FIN,
1491574/proyecto_PROCE
SO,
1491574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494633 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN EN CALLE LINDA VISTA 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD MTT FOR-FIN-1831-003 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1332.4,
meta_modificada:1332.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:Lindavista 33, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.15185547,
lat:19.46918179}} 03-05-2018 02-07-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1494633/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494645 Proyecto de inversión 22000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:22000.0,
modificado:22000.0}} edificio b, impermeabilización. 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Seguridad Sin identificar itife pgo-108-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:55,
direccion:Sanctórum, Tlax.,
México, lon:-98.4723051,
lat:19.4920447}} 15-11-2018 17-02-2019 22,000.00 22,000.00 22,000.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494650 Proyecto de inversión 21465

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:21465.0,
modificado:21465.0}} edificio c reposición de piso.. 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife 21465 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:6, direccion:Santa
María Ixcotla, Tlax., México,
lon:-98.3152777,
lat:19.4216666}} 15-11-2018 17-02-2019 21,465.00 21,465.00 21,465.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494654 Proyecto de inversión 115000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:115000.0,
modificado:115000.0}} construcción de sisterna 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-139-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1,
direccion:Cuaxomulco, Tlax.,
México, lon:-98.0983624,
lat:19.3557151}} 15-11-2018 03-02-2019 115,000.00 115,000.00 115,000.00 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494858 Proyecto de inversión 76608.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:76608.45,
modificado:76608.45}} barda perimetral 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-133-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 15-11-2018 18-01-2019 76,608.45 76,608.45 76,608.45 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401494897 Proyecto de inversión 277429.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:277429.5,
modificado:277429.5}}

edificio a, aula 6 x 8 mts estructura
regional adosada y obra exterior. 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-052-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:San José
Atoyatenco, Tlax., México, lon:-
98.3552777, lat:19.2508333}} 26-11-2018 31-12-2018 277,429.50 277,429.50 277,429.50 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494917 Proyecto de inversión 1522390.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1522390.2,
modificado:1522390.2}} edificio a, b, c, d, f, g, rehabilitación. 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:Santa
Apolonia Teacalco, Tlax.,
México, lon:-98.3129504,
lat:19.2442482}} 15-11-2018 03-02-2019 1,522,390.20 1,522,390.20 1,522,390.20 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495463 Proyecto de inversión 265542.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:265542.06,
modificado:265542.06}}

edifico a sustitución de
impermeabilizante y terminación de
bodega edificio b sustitución de
impermeabiliante. 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-096-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:Vicente
Guerrero, Tlax., México, lon:-
98.4897222, lat:19.4224999}} 10-12-2018 23-12-2018 265,542.06 265,542.06 265,542.06 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498513 Proyecto de inversión 157667.51

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:157667.51,
modificado:157667.51}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-018-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:Capulac,
Tlax., México, lon:-98.0408333,
lat:19.5347222}} 16-04-2018 11-06-2019 157,667.51 157,667.51 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499901 Proyecto de inversión 657779.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:657779.42,
modificado:657779.42}} PD/SECODUVI/094/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/094/18 Y C.M. /094/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.2,
meta_modificada:1.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán, Tlax.,
México, lon:-98.1964605,
lat:19.3320799}} 26-11-2018 20-12-2018 657,779.42 657,779.42 657,779.42 657,779.42 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/094/18,
contratista:EUGENIUS
CAR GROUP, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:657779.42,
importe_modificado:65
7779.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:1.2}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500192 Proyecto de inversión 688961.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:688961.06,
modificado:688961.06}} PD/SECODUVI/088/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/088/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
lineal, meta:1.6,
meta_modificada:1.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:Xaltocan,
Tlax., México, lon:-98.2171967,
lat:19.4256555}} 15-11-2018 25-12-2018 688,961.06 688,961.06 688,961.06 688,961.06 575,899.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/088/18,
contratista:ING. ZAID
AVILA AMARO,
convocante:SECODUVI,
monto:668766.46,
importe_modificado:68
8961.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro lineal, avance:1.6}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500296 Proyecto de inversión 1666922.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1666922.26,
modificado:1666922.26}} PD/SECODUVI/161/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/161/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 10-12-2018 31-12-2018 1,666,922.26 1,666,922.26 1,666,922.26 1,666,922.26 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/161/18,
contratista:ING.
CRISTOBAL RAMÍREZ
PÉREZ,
convocante:SECODUVI,
monto:1666922.26,
importe_modificado:16
66922.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500580 Proyecto de inversión 743867.72

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:743867.72,
modificado:743867.72}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:Av. San
Martin 27B, Concordia, 90710
Natívitas, Tlax., México, lon:-
98.32214355, lat:19.23077008}} 04-06-2018 07-09-2018 43,867.72 43,867.72 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500650 Proyecto de inversión 1699999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1699999.97,
modificado:1699999.97}} PD/SECODUVI/177/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/177/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:90280
Nanacamilpa, Tlax., México,
lon:-98.5370463,
lat:19.4919734}} 10-12-2018 31-12-2018 1,699,999.97 1,699,999.97 1,699,999.97 1,699,999.97 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/177/18,
contratista:BUFETE DE
CONSTRUCCIONES
DELTA, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1699999.97,
importe_modificado:16
99999.97}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500971 Proyecto de inversión 1576082.68

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1576082.68,
modificado:1576082.68}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-072-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1,
direccion:Cuaxomulco, Tlax.,
México, lon:-98.0983624,
lat:19.3557151}} 04-06-2018 07-09-2018 1,576,082.68 1,576,082.68 1,512,925.86 1,512,925.86 1,512,925.86

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.95}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501338 Proyecto de inversión 1442183.85

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1442183.85,
modificado:1442183.85}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-178-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:90490
Tzompantepec, Tlax., México,
lon:-98.0929034,
lat:19.3736709}} 27-10-2018 23-12-2018 1,442,183.85 1,442,183.85 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501351 Proyecto de inversión 1215350.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1215350.14,
modificado:1215350.14}} PD/SECODUVI/175/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/175/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1,
direccion:Atlangatepec, Tlax.,
México, lon:-98.209249,
lat:19.5319254}} 10-12-2018 31-12-2018 1,215,350.14 1,215,350.14 1,215,350.14 1,215,350.14 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/175/18,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR LICOSA,
S.A. DEC.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1215350.14,
importe_modificado:12
15350.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501386 Proyecto de inversión 790477.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:790477.87,
modificado:790477.87}} PD/SECODUVI/126/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/126/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1,
direccion:Atlangatepec, Tlax.,
México, lon:-98.209249,
lat:19.5319254}} 17-12-2018 30-01-2019 790,477.87 790,477.87 790,477.87 790,477.87 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/126/18,
contratista:C. SAMECH
MORALES TECUAPETLA,
convocante:SECODUVI,
monto:790477.87,
importe_modificado:79
0477.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501463 Proyecto de inversión 908930.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:908930.25,
modificado:908930.25}} PD/SECODUVI/128/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/128/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:Muñoz
de Domingo Arenas, Tlax.,
México, lon:-98.2076689,
lat:19.4792166}} 22-12-2018 30-12-2018 908,930.25 908,930.25 908,930.25 908,930.25 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/128/18,
contratista:INGENIERÍA,
DISEÑO, ASESORÍA Y
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:908930.25,
importe_modificado:90
8930.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501623 Proyecto de inversión 597836.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:597836.82,
modificado:597836.82}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-038-2018 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.315688,
lat:19.2352733}} 30-04-2018 29-06-2018 597,836.82 597,836.82 485,443.49 485,443.49 485,443.49

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502051 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4000000.0,
modificado:4000000.0}}

PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN
CALLE CAÑADA 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXCOLOC TLAXEXP/OPT/PR/4918/001 N 0 0 5064

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:San
Damián Texoloc, Tlax., México,
lon:-98.2842112,
lat:19.2765324}} 22-10-2018 31-01-2019 3,996,000.00 3,996,000.00 3,996,000.00 3,996,000.00 3,978,673.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/PR/4918/001,
contratista:CARLOS
SANTOS HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC,
monto:3950344.02,
importe_modificado:39
96000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1502051/proyecto_INICIO
,
1502051/proyecto_PROCE
SO,
1502051/proyecto_INICIO,
1502051/proyecto_FIN,
1502051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502712 Proyecto de inversión 149661326.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.496613262E8,
modificado:1.496613262E8}} PF/PR/089/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECODUVI PF/PR/089/18 N 0 0 100000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2,
direccion:Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Tlax.,
México, lon:-98.1909186,
lat:19.351808}} 21-12-2018 31-12-2018 149,661,326.20 149,661,326.20 149,661,326.20 149,661,326.20 125,590,253.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PR
/089/18 (FAFEF),
contratista:CONSTRUCCI
ON Y ELECTRIFICACION
LOGISTICA, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1.496613262E8,
importe_modificado:1.4
96613262E8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502749 Proyecto de inversión 47243948

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:R, prog_pres:141,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:4.7243948E7,
modificado:4.7243948E7}} PF/FIES/035/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FIES/035/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
lineal, meta:16.78,
meta_modificada:16.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:90280
Nanacamilpa, Tlax., México,
lon:-98.5370463,
lat:19.4919734}} 17-08-2018 31-12-2018 47,243,948.00 47,243,947.99 47,243,947.99 47,243,947.99 47,243,947.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FI
ES/035/18,
contratista:ROTURACIO
NES EXCAVACIONES Y
CAMINOS DEL CENTRO,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4.144281506E7,
importe_modificado:4.1
44281506E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro lineal,
avance:16.78}}

{1502749/proyecto_FIN,
1502749/proyecto_PROCE
SO,
1502749/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503612 Proyecto de inversión 1304043

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1304043.0,
modificado:1304043.0}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-166-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1,
direccion:zacatelco, lon:-
98.240226, lat:19.21615}} 27-09-2018 17-12-2018 1,304,043.00 1,304,043.00 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401503653 Proyecto de inversión 1730269.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1730269.24,
modificado:1730269.24}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-183-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1,
direccion:Tetlatlahuca, Tlaxc.,
Mexico, lon:-98.295728,
lat:19.231639}} 16-01-2019 16-01-2019 1,730,269.24 1,730,269.24 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503861 Proyecto de inversión 193310.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:193310.46,
modificado:193310.46}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-142-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:Benito
Juarez, Tlax., Mexico, lon:-
98.426358, lat:19.584514}} 03-09-2018 17-10-2018 193,310.46 193,310.46 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16160400823535 Proyecto de inversión 41863453.28

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:130,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4.186345328E7,
modificado:1.0869401185E8}}

Construccion De 69 Aulas
Prefabricadas. Equipadas,
Sustentables De 6.10 X 10.16 Mts 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE AMS-29-178-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 12-12-2016 01-07-2017 108,694,011.85 108,694,011.85 101,747,639.23 101,747,639.23 101,747,639.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AMS-
29-178-2016,
contratista:KAINSA SA
DE CV,
convocante:INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA,
monto:1.0869401185E8,
importe_modificado:1.0
869401185E8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.94}}

{929662/proyecto_PROCES
O,
929662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16160400825849 Proyecto de inversión 2952362.5

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2952362.5,
modificado:2952362.5}}

Rehabilitacion De Edificios, Sanitarios
Y Barda Perimetral 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-BAR-22-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.048611, lat:19.403611}} 25-07-2016 01-11-2016 2,952,362.50 2,952,362.50 2,952,362.50 2,952,362.50 2,952,362.50

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17170401043187 Proyecto de inversión 40923.56

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:40923.56,
modificado:40923.56}}

Terminación De Rehabilitación
Electrica 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-171-2017 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:-, lon:-
97.955, lat:19.576666}} 23-10-2017 01-11-2017 40,923.56 40,923.56 40,515.35 40,515.35 40,515.35

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:0.99}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401043966 Proyecto de inversión 612173.9

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:612173.9,
modificado:612173.9}}

Desayunador 8x12 Mm, Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-014-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.118611, lat:19.613888}} 12-11-2017 01-02-2018 612,173.90 612,173.90 590,213.67 590,213.67 590,213.67

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.96}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16170401044700 Proyecto de inversión 702009.77

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:702009.77,
modificado:702009.81}} Eac-Mej-022-2017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-022-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.238611, lat:19.316666}} 13-11-2017 01-02-2018 702,009.81 702,009.81 702,009.81 702,009.81 702,009.81

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17170401046659 Proyecto de inversión 10000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:130,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.0E7,
modificado:9990000.0}} Construcción De Mercado Municipal 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar SAN DAMIAN TEXOLOC,TLAX EXPOPTFF19170013 N 0 0 5074

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:SAN
DAMIAN TEXOLOC,TLAX, lon:-
98.283888, lat:19.2775}} 01-01-2018 01-07-2018 9,990,000.00 9,990,000.00 9,990,000.00 9,990,000.00 9,990,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/FF/4917/0013,
contratista:CONSTRUCT
ORA EMPRESARIAL
PRAMEN S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC,TLAX,
monto:9978000.0,
importe_modificado:99
90205.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1182528/proyecto_FIN,
1182528/proyecto_INICIO,
1182528/proyecto_FIN,
1182528/proyecto_PROCE
SO,
1182528/proyecto_FIN,
1182528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101071660 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1750000.0,
modificado:1882427.83}}

Infraestructura En El Municipio De
Yauhquemehcan, Tlaxcala //
(Construcción De Pavimento De
Asfalto, En Av. De Las Torres,
Hualcaltzinco, Yauhquemehcan,
Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 593 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:(I. entre
calle Los Alamos; 19.40598; -
98.158494) (F. entre privada
Buganbilias; 19.404741; -
98.158503), lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 1,882,427.83 1,882,427.83 1,882,427.83 1,882,427.83 1,882,427.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-001,
contratista:INFRAESTRU
CTURA Y
CONSTRUCCIONES DEMI
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:1709656.45,
importe_modificado:18
82427.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1208891/proyecto_PROCE
SO,
1208891/proyecto_FIN,
1208891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072115 Proyecto de inversión 3349519.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3349519.44,
modificado:3387893.89}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Yauhquemehcan,
Tlaxcala // (Construcción De
Pavimento De Adocreto, En Av.
Central, Entre Av. 5 De Mayo Y Privada
Iturbide, San José Tetel,
Yauhquemehcan, Tlaxcala.) / 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 589 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:(I. entre
av 5 de mayo; 19.426547; -
98.156038) (F. entre privada
iturbide; 19.430197; -
98.152208), lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 3,387,893.89 3,387,893.89 3,387,893.89 3,387,893.89 3,387,893.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-005,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:3279870.44,
importe_modificado:33
87893.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1209346/proyecto_INICIO
, 1209346/proyecto_FIN,
1209346/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101072136 Proyecto de inversión 953171.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:953171.63,
modificado:894101.15}}

Infraestructura Municipal En El
Municipio De Yauhquemehcan,
Tlaxcala // (Construcción De
Pavimento De Adocreto, En Calle
Benito Juárez, Entre Calle Camino Real
Y Calle I. Zaragoza, El Rosario
Ocotoxco, Yauhquemehcan, Tlaxcala.)
/ 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 579 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:(I. entre
calle camino real; 19.391485; -
98.182977) (F. entre calle I.
Zaragoza; 19.390021; -
98.184233), lon:-98.184011,
lat:19.40501}} 01-01-2018 31-12-2018 894,101.15 894,101.15 894,101.15 894,101.15 894,101.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
PDR-18-43-008,
contratista:BASERHIT Y
ASOCIADOS S.A. DE
C.V.¿,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:944838.62,
importe_modificado:89
4101.15}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1209367/proyecto_FIN,
1209367/proyecto_INICIO,
1209367/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101073159 Proyecto de inversión 3480000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3480000.0,
modificado:3480000.0}}

Infraestructura En El Municipio De
Apizaco, Tlaxcala // (Pavimento De
Concreto Asfaltico En Calle  Malintzi Y
Calle 2 De Noviembre, Santa Anita
Huiloac, Municipio De Apizaco, Tlax.) / 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE APIZACOPDR1805001 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:0, direccion:(I
CAMINO NACIONAL 000 0;
19.390831; -98.153917) (F
CALLE 2 DE NOV. 000 253.54;
19.389537; -98.152759), lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 02-07-2018 01-09-2018 3,480,000.00 3,480,000.00 3,480,000.00 3,480,000.00 3,480,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/PDR1805001-2018-001,
contratista:SONIA LÓPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:3439189.12,
importe_modificado:34
39189.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1210390/proyecto_INICIO
,
1210390/proyecto_PROCE
SO,
1210390/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077234 Proyecto de inversión 12063920

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.206392E7,
modificado:1.206392E7}}

Sistema Nacional De Atención De
Llamadas De Emergencia Y Denuncias
Ciudadanas 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública- N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:Carretera
Federal Tlaxcala Texoloc sin
número, colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 10,263,920.00 10,263,920.00 10,263,920.00 10,263,920.00 3,276,416.40

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180101077274 Proyecto de inversión 2550000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:11,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2550000.0,
modificado:2550000.0}}

Especialización De Las Instancias
Responsables De La Búsqueda De
Personas 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Procuraduría General de Justicia del Estado- N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0,
direccion:Libramiento Poniente
sin número, colonia Unitlax,
código postal 90000, Tlaxcala,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 01-12-2018 2,550,000.00 2,165,934.13 2,165,934.13 2,165,934.13 184,550.57

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119110 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan La Ascensión Huitzcolotepec -
70191 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70191 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:4, direccion:CALLE
LOS ENCINOS 19 INTERIOR 0
PUEBLO LA ASCENSIÓN
HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA
ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y ,, lon:-
98.23779619, lat:19.39172552}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257492/proyecto_INICIO
,
1257492/proyecto_PROCE
SO,
1257492/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119115 Proyecto de inversión 30217.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30217.42,
modificado:30217.42}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Xaltocan San Simon
Tlatlahiuquitepec - 91885 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91885 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:493.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
INSURGENTES 0 PUEBLO SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
90440 SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
AVENIDA INDEPENDENCIA Y ,,
lon:-98.22939019,
lat:19.40392717}} 09-05-2018 31-12-2018 30,217.42 30,217.42 30,217.42 30,217.42 30,217.42

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:493.0}}

{1257497/proyecto_INICIO
,
1257497/proyecto_PROCE
SO,
1257497/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119124 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaltocan Santa Bárbara
Acuicuizcatepec - 70210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70210 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11,
direccion:PRIVADA 6TA DE
REFORMA 1 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, 90443
SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y ,, lon:-
98.22327708, lat:19.44471343}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257506/proyecto_INICIO
,
1257506/proyecto_PROCE
SO,
1257506/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119244 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Lázaro Cardenas - 78594 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78594 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA A ZAPATA 0
INTERIOR 0 PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90545 LÁZARO
CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA, CARRETERA A
ZAPATA JUNTO A LAS
BODEGAS, lon:-97.9731635,
lat:19.5423203}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257626/proyecto_INICIO
,
1257626/proyecto_PROCE
SO,
1257626/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119287 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Yoalcóatl -
65311 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65311 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LOS PINOS 1 INTERIOR 0
PUEBLO YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
FERROCARRIL Y CALLE
REFORMA, CALLE, lon:-
98.20389799, lat:19.26880638}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1257669/proyecto_INICIO
, 1257669/proyecto_FIN,
1257669/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119305 Proyecto de inversión 14143.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14143.59,
modificado:14143.59}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Pluma -
65066 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65066 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN MIGUEL 1 INTERIOR 0
PUEBLO TECPA PLUMA, 90833
LA MAGDALENA TLALTELULCO,
LA MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE
MAYO, CALLE, lon:-
98.19385186, lat:19.27725795}} 09-05-2018 31-12-2018 14,143.59 14,143.59 14,143.59 14,143.59 14,143.59

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.5}}

{1257687/proyecto_INICIO
,
1257687/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119306 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio Yoalcoatl
- 65201 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65201 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 7 INTERIOR 0
PUEBLO YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE ,
CALLE, lon:-98.18870423,
lat:19.26828701}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257688/proyecto_INICIO
, 1257688/proyecto_FIN,
1257688/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119308 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio Yoalcoatl
- 65186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65186 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:AVENIDA
MAURO ANGULO 8 INTERIOR 0
PUEBLO YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
AMERICA Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE, lon:-
98.19839773, lat:19.26546638}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257690/proyecto_INICIO
, 1257690/proyecto_FIN,
1257690/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119312 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Tecpa Morales -
65119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65119 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LOMA BONITA 0 PUEBLO TECPA
MORALES, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LOMA
BONITA Y CALLE DIAGONAL,
CALLE, lon:-98.19683669,
lat:19.28729588}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257694/proyecto_INICIO
, 1257694/proyecto_FIN,
1257694/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119313 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio
Comalteopan - 65111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65111 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
COCORO 1 INTERIOR 0 PUEBLO
COMALTEOPAN, 90834 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE MIGUEL
HIDALGO, CALLE, lon:-
98.18748651, lat:19.27190261}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1257695/proyecto_INICIO
, 1257695/proyecto_FIN,
1257695/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119345 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Cuapiaxtla Colonia Loma
Bonita - 111656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111656 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:27, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 3 TRES
COLONIA LOMA BONITA, 90565
COLONIA LOMA BONITA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE REFORMA, CALLE LOS
PINOS, lon:-97.75600176,
lat:19.33119368}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257727/proyecto_INICIO
,
1257727/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119351 Proyecto de inversión 233273.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:233273.68,
modificado:233273.68}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Cuapiaxtla Santa Beatriz La
Nueva - 94092 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94092 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:29, direccion:CALLE
12 DE OCTUBRE 9 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA BEATRIZ LA
NUEVA, 90565 SANTA BEATRIZ
LA NUEVA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO
SÁNCHEZ PIEDRAS Y ,, lon:-
97.76472859, lat:19.34774455}} 09-05-2018 31-12-2018 233,273.68 233,273.68 233,273.68 233,273.68 233,273.68

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:390.0}}

{1257733/proyecto_INICIO
,
1257733/proyecto_PROCE
SO,
1257733/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119370 Proyecto de inversión 861114.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:861114.91,
modificado:898912.32}}

Rehabilitacion De Red De Drenaje
Sanitario En Boulevard Fernando
Hernandez Carrasco Huamantla -
58745 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 58745 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD
FERNANDO HERNANDEZ
CARRASCO BARRIO
HUAMANTLA CENTRO, 90500
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA SOR
JUANA Y AVENIDA HIDALGO
PONIENTE, CALLE ZARAGOZA
PONIENTE LA OBRA SE UBICA
EN EL BOULEVARD FERNANDO
HERNANDEZ CARRASCO ENTRE
LA AVENI, lon:-97.93407168,
lat:19.31033757}} 30-04-2018 10-06-2018 898,912.32 898,912.32 898,912.32 898,912.32 898,912.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813036,
contratista:GRUPO
METCAT, S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:861114.91,
importe_modificado:89
8912.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1257752/proyecto_PROCE
SO,
1257752/proyecto_INICIO,
1257752/proyecto_FIN,
1257752/proyecto_PROCE
SO,
1257752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119412 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Cuaxomulco San Miguel
Buenavista - 85918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85918 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:2, direccion:AVENIDA
CHAPULTEPEC 17 PUEBLO SAN
MIGUEL BUENAVISTA, 90660
SAN MIGUEL BUENAVISTA,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE PROGRESO Y
CALLE EL LLANO,, lon:-
98.08008535, lat:19.35786716}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,465.00 88,465.00 88,465.00 56,646.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/001,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1592370.0,
importe_modificado:15
92370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1257794/proyecto_INICIO
,
1257794/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119414 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Cuaxomulco San Miguel Buenavista -
84064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84064 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:2, direccion:PRIVADA
LIBERTAD INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN MIGUEL BUENAVISTA,
90660 SAN MIGUEL
BUENAVISTA, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LIBERTAD Y CALLE REFORMA,
CALLE 5 DE MAYO, lon:-
98.07262505, lat:19.3504195}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1257796/proyecto_INICIO
,
1257796/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119422 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuaxomulco San Lorenzo Xaltelulco -
70287 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70287 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:CALLE DE
POZO 4 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN LORENZO XALTELULCO,
90660 SAN LORENZO
XALTELULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
LORENZO Y CALLE
REVOLUCIÓN,, lon:-
98.10707633, lat:19.34389637}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257804/proyecto_INICIO
,
1257804/proyecto_PROCE
SO,
1257804/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119425 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuaxomulco San Lorenzo Zaltelulco -
73081 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73081 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN LORENZO
XALTELULCO, 90660 SAN
LORENZO XALTELULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORME Y CALLE
CHAMIXTLA, CALLE PROGRESO,
lon:-98.11075061,
lat:19.34055028}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257807/proyecto_INICIO
,
1257807/proyecto_PROCE
SO,
1257807/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119435 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 66780 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66780 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 110 CIENTO DIEZ
INTERIOR 0 S PUEBLO
TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ,,
lon:-98.18054518,
lat:19.30484646}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257817/proyecto_INICIO
,
1257817/proyecto_PROCE
SO,
1257817/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119447 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Texcacoac - 68520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68520 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL NAVA 18 INTERIOR 0
BARRIO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA,, lon:-
98.18344811, lat:19.31011741}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257829/proyecto_INICIO
,
1257829/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119452 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Guadalupe Ixcotla -
66796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66796 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
ANTONIO BLANCO 2 INTERIOR
0 PUEBLO GUADALUPE
IXCOTLA, 90810 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE CENSO
Y CALLE BARRANCA,, lon:-
98.1815834, lat:19.31727878}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257834/proyecto_INICIO
, 1257834/proyecto_FIN,
1257834/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119475 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Guadalupe Ixcotla -
65294 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65294 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 28
VEINTIOCHO INTERIOR 0 S
PUEBLO GUADALUPE IXCOTLA,
90810 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE ISIDORO
DURAN,, lon:-98.18106228,
lat:19.32002107}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257857/proyecto_INICIO
,
1257857/proyecto_PROCE
SO,
1257857/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119478 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Muñoztla -
66844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66844 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:PRIVADA
12 DE OCTUBRE 12 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA,, lon:-98.16652492,
lat:19.28335724}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257860/proyecto_INICIO
,
1257860/proyecto_PROCE
SO,
1257860/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119487 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Bartolome
Cuahuixmatlac - 65305 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65305 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 6 SEIS
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820 SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE DE LAS FLORES,, lon:-
98.14774437, lat:19.29115243}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257869/proyecto_INICIO
,
1257869/proyecto_PROCE
SO,
1257869/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119490 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Chiautempan San Rafael Tepatlaxco -
70874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70874 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:8, direccion:AVENIDA
REVOLUCION 60 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN RAFAEL
TEPATLAXCO, 90821 SAN
RAFAEL TEPATLAXCO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE VISTA HERMOSA
Y CALLE MALINCHE,, lon:-
98.11571082, lat:19.29419651}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257872/proyecto_INICIO
,
1257872/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119491 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Tetela -
68468 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68468 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:10,
direccion:BOULEVARD
TEPETLAPA 2 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ TETELA,
90802 SANTA CRUZ TETELA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I
MADERO Y CALLE BEATRIZ
PAREDES,, lon:-98.20477696,
lat:19.29957518}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257873/proyecto_INICIO
,
1257873/proyecto_PROCE
SO,
1257873/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119501 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66884 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
DIEGO MARTÍN 277 INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA,, lon:-98.17783734,
lat:19.29681477}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257883/proyecto_INICIO
, 1257883/proyecto_FIN,
1257883/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119505 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
66905 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66905 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 24
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA,, lon:-98.1546987,
lat:19.28046243}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257887/proyecto_INICIO
,
1257887/proyecto_PROCE
SO,
1257887/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119520 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domigo Arenas - 78572 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78572 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:AVENIDA
FLORIDA 16 INTERIOR 0 PUEBLO
MUÑOZ, 90420 MUÑOZ,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
FLORIDA Y CALLE 5 DE
FEBRERO,, lon:-98.21008169,
lat:19.4760104}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257902/proyecto_INICIO
,
1257902/proyecto_PROCE
SO,
1257902/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119527 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domingo Arenas San Isidro
Chipila - 78567 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78567 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:4, direccion:CALLE
ALDAMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN
ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA,
LA CAÑADA, lon:-98.19044456,
lat:19.47553563}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257909/proyecto_INICIO
,
1257909/proyecto_PROCE
SO,
1257909/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119531 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme Muñoz
De Domingo Arenas Guadalupe
Victoria - 78548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78548 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:6, direccion:AVENIDA
VICENTE GUERRERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO
GUADALUPE ESTACIÓN, 90421
GUADALUPE CUAUHTÉMOC,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE BOULEVARD
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y
CALLE BENITO JUÁREZ,, lon:-
98.23906533, lat:19.51646574}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1257913/proyecto_INICIO
,
1257913/proyecto_PROCE
SO,
1257913/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119536 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domingo Arenas
Cuamantzingo - 78578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78578 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN BARTOLO
CUAMANTZINGO, 90428 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA, CAMINO REAL Y
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.25118455, lat:19.5141088}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257918/proyecto_INICIO
,
1257918/proyecto_PROCE
SO,
1257918/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119544 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita Colonia El Carmen - 84171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84171 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ABASOLO 20 INTERIOR 0
COLONIA EL CARMEN, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE MELCHOR
OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I
MADERO,, lon:-98.41875435,
lat:19.45233606}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257926/proyecto_INICIO
,
1257926/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119557 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 72840 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72840 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ZITLALPOPOCATL PUEBLO
ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CALLE DOS DE
ABRIL, CALLE CINCO DE MAYO,
lon:-98.42449152,
lat:19.46299615}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:24.0}}

{1257939/proyecto_INICIO
,
1257939/proyecto_PROCE
SO,
1257939/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119565 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia El Carmen - 70104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70104 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN ANTONIO ABAD 6 SEIS
COLONIA EL CARMEN, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y
CALLE MELCHOR OCAMPO,
CALLE JAVIER MINA, lon:-
98.42078371, lat:19.45119897}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257947/proyecto_INICIO
,
1257947/proyecto_PROCE
SO,
1257947/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119570 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Centro - 73250 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73250 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA 6 SEIS PUEBLO
ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
lon:-98.42266762,
lat:19.46280901}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257952/proyecto_INICIO
,
1257952/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119574 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia San Miguel - 70099 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70099 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 2 DOS
COLONIA SAN MIGUEL, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE,, lon:-98.4255644,
lat:19.47254009}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257956/proyecto_INICIO
,
1257956/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119576 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia El Carmen - 70275 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70275 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
JAVIER MINA COLONIA EL
CARMEN, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE
JIMENEZ, CALLE SAN
FRANCISCO, lon:-98.42202825,
lat:19.45169974}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1257958/proyecto_INICIO
,
1257958/proyecto_PROCE
SO,
1257958/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119595 Proyecto de inversión 12320.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12320.94,
modificado:12320.94}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Alvaro Obregón - 73263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73263 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:2, direccion:PUEBLO
ÁLVARO OBREGÓN, 90293
ÁLVARO OBREGÓN, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE CAMINO
NACIONAL, CALLE ARTEAGA,
lon:-98.46539272,
lat:19.46411966}} 09-05-2018 31-12-2018 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94 12,320.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1257977/proyecto_INICIO
,
1257977/proyecto_PROCE
SO,
1257977/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119602 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita La Constancia - 84077 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84077 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
LÁZARO CÁRDENAS 0 INTERIOR
0 PUEBLO LA CONSTANCIA,
90298 LA CONSTANCIA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE LÁZARO CÁRDENAS,, lon:-
98.41357438, lat:19.42574906}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1257984/proyecto_INICIO
,
1257984/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119613 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Constancia - 73281 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73281 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 22
VEINTIDOS PUEBLO LA
CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
BENITO JUÁREZ, lon:-
98.41197527, lat:19.4270844}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1257995/proyecto_INICIO
,
1257995/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119618 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Magdalena Cuextotitla -
74961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74961 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:AVENIDA
ALVARO OBREGON PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ
Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS ,
CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-
98.44747327, lat:19.46692287}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258000/proyecto_INICIO
,
1258000/proyecto_PROCE
SO,
1258000/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119622 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 69987 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69987 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE DIEZ
DE MAYO Y CALLE CAMINO
NACIONAL, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-98.44614368,
lat:19.47234544}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258004/proyecto_PROCE
SO,
1258004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119634 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Miguel Aldama - 74975 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74975 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
LIBERTAD 13 TRECE PUEBLO
MIGUEL ALDAMA, 90294
MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE ZAPATA,
CALLE MIGUEL ALEMAN, lon:-
98.39349275, lat:19.47271468}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258016/proyecto_INICIO
,
1258016/proyecto_PROCE
SO,
1258016/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119635 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Miguel Aldama - 74969 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74969 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
MORELOS 5 CINCO PUEBLO
MIGUEL ALDAMA, 90294
MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.39458709, lat:19.47135924}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258017/proyecto_INICIO
,
1258017/proyecto_PROCE
SO,
1258017/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119644 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Españita San Agustín - 84080 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84080 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:14, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 379
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
AGUSTÍN, 90293 SAN AGUSTÍN,
ESPAÑITA TLAXCALA,, lon:-
98.48240632, lat:19.45517398}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1258026/proyecto_INICIO
,
1258026/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119650 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Francisco Mitepec -
75008 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75008 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 17
DIECISIETE PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ALLENDE Y
CALLE ALDAMA, CALLE
VICTORIA, lon:-98.4500734,
lat:19.43728518}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1258032/proyecto_INICIO
,
1258032/proyecto_PROCE
SO,
1258032/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119675 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Vicente Guerrero - 70078 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70078 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
LÁZARO CARDENAS COLONIA
VICENTE GUERRERO, 90297
VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE DIECISÉIS DE
SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO,
lon:-98.49088048,
lat:19.4222127}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258057/proyecto_INICIO
,
1258057/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119676 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Vicente Guerrero - 70075 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70075 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 14 CATORCE
COLONIA VICENTE GUERRERO,
90297 VICENTE GUERRERO,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-
98.49087208, lat:19.42158004}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258058/proyecto_INICIO
,
1258058/proyecto_PROCE
SO,
1258058/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119678 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia Vicente Guerrero - 70015 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70015 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA COLONIA
VICENTE GUERRERO, 90297
VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y
CALLE BENITO JUÁREZ , CALLE
LAZARO CARDENAS, lon:-
98.49061499, lat:19.42154081}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258060/proyecto_INICIO
,
1258060/proyecto_PROCE
SO,
1258060/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119684 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Colonia Vicente Guerrero -
76881 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76881 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ COLONIA
VICENTE GUERRERO, 90297
VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
LÁZARO CÁRDENAS , CALLE
ZAPATA, lon:-98.49172678,
lat:19.42311551}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258066/proyecto_INICIO
,
1258066/proyecto_PROCE
SO,
1258066/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119700 Proyecto de inversión 49878.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49878.84,
modificado:49878.84}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Huamantla Ignacio Zaragoza -
94073 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94073 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 0 INTERIOR 0
PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA,
90506 IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE
BARRANCA DEL POZO,, lon:-
97.91831758, lat:19.29165244}} 09-05-2018 31-12-2018 49,878.84 49,878.84 49,878.84 49,878.84 49,878.84

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:87.0}}

{1258082/proyecto_INICIO
,
1258082/proyecto_PROCE
SO,
1258082/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119725 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82414 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82414 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44,
direccion:PRIVADA MAR
CARIBE 7 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JOSÉ XICOHTENCATL,
90515 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16
DE SEPTIEMBRE Y CALLE
TERRENOS DE LABOR,, lon:-
97.83607051, lat:19.35587777}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258107/proyecto_INICIO
,
1258107/proyecto_PROCE
SO,
1258107/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119745 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohténcatl -
82337 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82337 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
ALAMOS 5 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN JOSÉ XICOHTENCATL,
90515 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE VÍAS
DEL FERROCARRIL Y CALLE
ZARAGOZA, CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
97.82804746, lat:19.35342629}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258127/proyecto_INICIO
,
1258127/proyecto_PROCE
SO,
1258127/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119752 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla San Jose Xicohtencatl -
82182 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82182 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
SONORA 5 CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JOSÉ
XICOHTENCATL, 90515 SAN
JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, CALLE BAHIA,
lon:-97.83339286,
lat:19.35536659}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258134/proyecto_INICIO
, 1258134/proyecto_FIN,
1258134/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119772 Proyecto de inversión 75675.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:75675.48,
modificado:111448.4}}

Ampliacion De Electrificacion En
Privada De Calle Refotma Acasillados
San Martin Notario - 41601 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41601 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:84,
direccion:PRIVADA DE CALLE
REFORMA COLONIA
ACASILLADOS SAN MARTIN
NOTARIO, 90526 COLONIA
ACASILLADOS SAN MARTÍN
NOTARIO, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
SARMIENTO Y CALLE
CUAHUTEMOC, LA OBRA SE
UBICA EN LA PRIVADA DE
CALLE REFORMA ENTRE LAS
CALLES SARMIENTO Y C, lon:-
97.95121654, lat:19.35292866}} 10-03-2018 06-04-2018 111,448.40 111,448.40 111,448.40 111,448.40 111,448.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-019,
contratista:PARLOP11 S
DE RL DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:75675.48,
importe_modificado:11
1448.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:80.0}}

{1258154/proyecto_INICIO
,
1258154/proyecto_PROCE
SO,
1258154/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119777 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan Cuatla - 84156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84156 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
18 DE MARZO INTERIOR 0 S
PUEBLO CUATLA, 90440
CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y
CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE
13 DE AGOSTO, lon:-
98.21602628, lat:19.44495537}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1258159/proyecto_INICIO
,
1258159/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119778 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaltocan Cuatla - 84140 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84140 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
15 DE SEPTIEMBRE 44
CUARENTA Y CUATRO
INTERIOR 0 S PUEBLO CUATLA,
90440 CUATLA, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL
TRABAJO Y CALLE PRIMERO DE
MAYO, CALLE 2 DE ABRIL, lon:-
98.21330115, lat:19.44123231}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1258160/proyecto_INICIO
,
1258160/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119794 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76946 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76946 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIMERO DE MAYO 67
INTERIOR 0 0 PUEBLO AMAXAC
DE GUERRERO, 90620 AMAXAC
DE GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE
IGNACIO ALLENDE,, lon:-
98.17601366, lat:19.35087352}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258176/proyecto_INICIO
,
1258176/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119805 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Amaxac
De Guerrero - 75221 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75221 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
INTERIOR 0 0 PUEBLO
SEGUNDA SECCIÓN, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS Y CALLE
IGNACIO ALLENDE,, lon:-
98.17472642, lat:19.34477628}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:15.0}}

{1258187/proyecto_INICIO
,
1258187/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119824 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero - 76878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76878 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
35 INTERIOR 0 0 PUEBLO
AMAXAC DE GUERRERO, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO ,, lon:-98.16853866,
lat:19.34263118}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258206/proyecto_INICIO
,
1258206/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119838 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal Belén
Atzitzimititlán - 75038 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75038 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 0
PUEBLO BELÉN
ATZITZIMITITLAN, 90605 BELÉN
ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN
DE ANTONIO CARVAJAL
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE REVOLUCIÓN ,,
lon:-98.18337138,
lat:19.35213601}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258220/proyecto_INICIO
, 1258220/proyecto_FIN,
1258220/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119842 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apetatitlán De Antonio Carvajal Belén
Atzitzimititlán - 75132 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75132 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2, direccion:CALLE
HIDALGO 12 INTERIOR 0 0
PUEBLO BELÉN
ATZITZIMITITLAN, 90605 BELÉN
ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN
DE ANTONIO CARVAJAL
TLAXCALA ENTRE CALZADA DE
LOS PINOS Y CALLE NIÑOS
HEROES,, lon:-98.19117468,
lat:19.34559644}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258224/proyecto_INICIO
, 1258224/proyecto_FIN,
1258224/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119844 Proyecto de inversión 4411.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4411.19,
modificado:4411.19}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
San Pablo Apetatitlan San Matias
Tepetomatitlan - 91906 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91906 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MATÍAS
TEPETOMATITLAN, 90606 SAN
MATÍAS TEPETOMATITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE TERRENOS,, lon:-
98.20493712, lat:19.36687364}} 09-05-2018 31-12-2018 4,411.19 4,411.19 4,411.19 4,411.19 4,411.19

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:140.0}}

{1258226/proyecto_INICIO
,
1258226/proyecto_PROCE
SO,
1258226/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119852 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec - 75227 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75227 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1, direccion:0 PUEBLO
ATLANGATEPEC, 90410
ATLANGATEPEC,
ATLANGATEPEC TLAXCALA,,
lon:-98.20809497,
lat:19.53314012}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258234/proyecto_INICIO
,
1258234/proyecto_PROCE
SO,
1258234/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119854 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Agrícola San Luis - 75174 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75174 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:7, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 0 INTERIOR 0
PUEBLO AGRÍCOLA SAN LUIS,
90411 COLONIA AGRÍCOLA SAN
LUIS, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO
HERNANDEZ GOMEZ Y PRIVADA
SIN NOMBRE,, lon:-
98.16897412, lat:19.56819051}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258236/proyecto_INICIO
,
1258236/proyecto_PROCE
SO,
1258236/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119917 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61521 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61521 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE
DEL POZO 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152
JESÚS ACATITLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.3064853, lat:19.3281141}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258299/proyecto_INICIO
,
1258299/proyecto_PROCE
SO,
1258299/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119925 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Jesús Acatitla - 61513 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61513 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:4, direccion:CALLE
ISLAS INTERIOR 0 PUEBLO JESÚS
ACATITLA, 90152 JESÚS
ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA
ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-
98.30469729, lat:19.32636508}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258307/proyecto_INICIO
,
1258307/proyecto_PROCE
SO,
1258307/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119943 Proyecto de inversión 52099.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52099.66,
modificado:52099.66}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Panotla San Jose Tezoquipan
- 94166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94166 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:93.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:CALLE
CHAPULTEPEC 7 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JORGE
TEZOQUIPAN, 90147 SAN
JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MEXICO-TLAXCALA Y CALLE LA
PAZ,, lon:-98.31455229,
lat:19.31820792}} 09-05-2018 31-12-2018 52,099.66 52,099.66 52,099.66 52,099.66 52,099.66

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:46.75}}

{1258325/proyecto_INICIO
,
1258325/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201119944 Proyecto de inversión 53572.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53572.86,
modificado:53572.86}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Panotla San Jose Tezoquipan
- 94190 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94190 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:PRIVADA
ADOLFO LOPEZ MATEOS 11
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JORGE
TEZOQUIPAN, 90147 SAN
JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-
98.31260233, lat:19.31988103}} 09-05-2018 31-12-2018 53,572.86 53,572.86 53,572.86 53,572.86 53,572.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:95.0}}

{1258326/proyecto_INICIO
, 1258326/proyecto_FIN,
1258326/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119951 Proyecto de inversión 4019.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4019.4,
modificado:4019.4}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Panotla Santa Cruz Techachalco -
91884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91884 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
LA HUERTA PUEBLO SANTA
CRUZ TECHACHALCO, 90145
SANTA CRUZ TECHACHALCO,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE LA HUERTA Y CALLE
BARRANQUILLA, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.29855423, lat:19.3291229}} 09-05-2018 31-12-2018 4,019.40 4,019.40 4,019.40 4,019.40 4,019.40

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:176.0}}

{1258333/proyecto_INICIO
,
1258333/proyecto_PROCE
SO,
1258333/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119952 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla Santa Cruz Techachalco -
63149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63149 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALA Y CALLE
INDEPENDENCIA,, lon:-
98.30248312, lat:19.32577828}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258334/proyecto_INICIO
,
1258334/proyecto_PROCE
SO,
1258334/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119960 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Panotla
Santa Cruz Techachalco - 61394 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61394 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
LA BARRANCA INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE LA
HUERTA ,, lon:-98.2980843,
lat:19.32661859}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258342/proyecto_INICIO
,
1258342/proyecto_PROCE
SO,
1258342/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119973 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61568 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 118
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN
TADEO HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUITLAHUAC Y CALLE
CORREGIDORA ,, lon:-
98.26604472, lat:19.38737695}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258355/proyecto_INICIO
,
1258355/proyecto_PROCE
SO,
1258355/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119974 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Panotla San Tadeo Huiloapan - 61562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61562 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
HIDALGO 5 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
NACIONAL Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE ,, lon:-
98.27501939, lat:19.38695695}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258356/proyecto_INICIO
,
1258356/proyecto_PROCE
SO,
1258356/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119986 Proyecto de inversión 12621.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12621.96,
modificado:12621.96}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Las Vigas - 85972 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85972 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:177, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
PUEBLO LAS VIGAS, 90261 LAS
VIGAS, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE DR LUCIANO
HUERTA Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-
98.26493117, lat:19.71713933}} 09-05-2018 31-12-2018 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96 12,621.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:14.0}}

{1258368/proyecto_INICIO
,
1258368/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201119999 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 64972 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64972 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0
INTERIOR 0 BARRIO XOLALPA,
90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CARRETERA VÍA CORTA
Y CALLE PABLO SIDAR,, lon:-
98.19704403, lat:19.17380327}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258381/proyecto_INICIO
,
1258381/proyecto_PROCE
SO,
1258381/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120004 Proyecto de inversión 2987

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2987.0,
modificado:2987.0}}

Construcción De Piso Firme Papalotla
Barrio Potrero - 65256 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65256 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PROGRESO 78 INTERIOR 0
BARRIO POTRERO, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE PROGRESO Y
CALLE NIÑO PERDIDO,, lon:-
98.20900095, lat:19.16728421}} 09-05-2018 31-12-2018 2,987.00 2,987.00 2,987.00 2,987.00 2,987.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258386/proyecto_INICIO
,
1258386/proyecto_PROCE
SO,
1258386/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120007 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Xaltipa - 65040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65040 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
CAÑADA MORELOS 10
INTERIOR 0 BARRIO XALTIPA,
90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE GALEANA,, lon:-
98.21108771, lat:19.16555634}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1258389/proyecto_INICIO
,
1258389/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120012 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Xaltipa - 65207 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65207 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
CAÑADA MORELOS 88
INTERIOR 0 BARRIO XALTIPA,
90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA
DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y ,,
lon:-98.19589657,
lat:19.16683441}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258394/proyecto_INICIO
, 1258394/proyecto_FIN,
1258394/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120018 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Papalotla Barrio Xolalpa - 65183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65183 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVO LAREDO 3 A INTERIOR 0
BARRIO XOLALPA, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN DIEGO
BUENAVISTA Y CALLE ISABEL
GUERRERO,, lon:-98.19311728,
lat:19.17086448}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258400/proyecto_INICIO
,
1258400/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120036 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Xicohtzinco - 74302 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74302 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 34 0 INTERIOR 0
PUEBLO XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO REAL Y CARRETERA
TLAXCALA - PUEBLA,, lon:-
98.23093103, lat:19.17704724}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1258418/proyecto_INICIO
,
1258418/proyecto_PROCE
SO,
1258418/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120068 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco - 65301 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65301 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES SERDAN 12 INTERIOR
0 0 SECCION XICOHTZINGO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MARTIRES DE
XICOHTZINCO Y AVENIDA DEL
TRABAJO,, lon:-98.2438391,
lat:19.17458479}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258450/proyecto_INICIO
,
1258450/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120100 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan Guadalupe Calapa -
78551 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78551 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LOS PINOS INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LOS CARRIZOS Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
CARRETERA FEDERAL MÉXICO -
VERACRUZ, lon:-98.17788398,
lat:19.39603857}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258482/proyecto_INICIO
,
1258482/proyecto_PROCE
SO,
1258482/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120102 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme
Yauhquemehcan La Magdalena
Tepepa - 78540 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78540 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
FLORES 67 SESENTA Y SIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO
MAGDALENA TEPEPA, 90457
SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LA CAÑADA Y
CALLE SAN DIONISIO,, lon:-
98.1831354, lat:19.4196016}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258484/proyecto_INICIO
,
1258484/proyecto_PROCE
SO,
1258484/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120114 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Yauhquemehcan Hualcaltzinco - 84158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84158 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11,
direccion:PRIVADA LA SOLEDAD
INTERIOR 0 0 PUEBLO
HUALCALTZINCO, 90459
HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LA
INDEPENDENCIA Y CALLE
COYOATLA,, lon:-98.16369809,
lat:19.39947367}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.65}}

{1258496/proyecto_INICIO
,
1258496/proyecto_PROCE
SO,
1258496/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120119 Proyecto de inversión 12295.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12295.71,
modificado:12295.71}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Dionisio Yauhquemehcan San José
Tepoxtla - 91872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL91872 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:12, direccion:CALLE
LA ESPAÑOLA INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN JOSÉ TEPOXTLA,
90459 SAN JOSÉ TEPOXTLA,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE BOULEVARD APIZACO-
AMAXAC Y ,, lon:-98.16449439,
lat:19.37805448}} 09-05-2018 31-12-2018 12,295.71 12,295.71 12,295.71 12,295.71 12,295.71

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:370.0}}

{1258501/proyecto_INICIO
,
1258501/proyecto_PROCE
SO,
1258501/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120126 Proyecto de inversión 97520.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:97520.62,
modificado:97520.62}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Zacatelco Sección Tercera
Xochicalco - 94353 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94353 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:177.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEMOCRACIA 14 INTERIOR 0
PUEBLO SECCIÓN TERCERA
GURDIA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA,, lon:-
98.23790763, lat:19.18612257}} 09-05-2018 31-12-2018 97,520.62 97,520.62 97,520.62 97,520.62 97,520.62

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:177.0}}

{1258508/proyecto_INICIO
,
1258508/proyecto_PROCE
SO,
1258508/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120153 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zacatelco Sección Segunda - 61593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61593 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
ESPERANZA NORTE SECCION
SECCIÓN SEGUNDA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE
CRUZ COLORADA, CALLE
PUEBLA, lon:-98.24778106,
lat:19.20879172}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258535/proyecto_INICIO
,
1258535/proyecto_PROCE
SO,
1258535/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120182 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Quinta - 61520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61520 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 13
TRECE SECCION SECCIÓN
QUINTA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE XITOTOTLA Y CALLE
REVOLUCIÓN, CALLE
REVOLUCIÓN, lon:-98.2461742,
lat:19.18928401}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258564/proyecto_INICIO
,
1258564/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120192 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
61492 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61492 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CERRADA
TERCERA CRISTOBAL COLON 3
TRES SECCION EXQUITLA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO REAL Y CALLE NUEVA,
CALLE MIBLUPAN ORIENTE, lon:-
98.23209345, lat:19.20267148}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258574/proyecto_INICIO
,
1258574/proyecto_PROCE
SO,
1258574/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120196 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 61435 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61435 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA
NORTE SECCION SECCIÓN
PRIMERA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO VILLA Y
CALLE UNIVERSIDAD PONIENTE,
CALLE REFORMA, lon:-
98.24186414, lat:19.2296582}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1258578/proyecto_INICIO
,
1258578/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120210 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Guardia -
61505 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61505 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
20 VEINTE SECCION SECCIÓN
TERCERA GURDIA, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
BARRANQUILLA Y CALLE
MORELOS, CALLE ALLENDE, lon:-
98.2403177, lat:19.19008197}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258592/proyecto_INICIO
,
1258592/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120264 Proyecto de inversión 14204.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14204.49,
modificado:14204.49}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68608 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68608 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
VICENTE SUAREZ 73 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE SUAREZ Y CALLE
PANAMÁ , CALLE HIDALGO, lon:-
98.42224671, lat:19.58090736}} 09-05-2018 31-12-2018 14,204.49 14,204.49 14,204.49 14,204.49 14,204.49

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:21.0}}

{1258646/proyecto_INICIO
,
1258646/proyecto_PROCE
SO,
1258646/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120271 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68582 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 54
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE EJERCITO
NACIONAL Y CALLE
ARGENTINA, CALLE REPUBLICA
DE EL SALVADOR, lon:-
98.42963598, lat:19.58667291}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258653/proyecto_INICIO
,
1258653/proyecto_PROCE
SO,
1258653/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120292 Proyecto de inversión 11161.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11161.23,
modificado:11161.23}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 68393 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68393 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LAZARO CARDENAS 11
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE CUBA, lon:-
98.43308138, lat:19.58873817}} 09-05-2018 31-12-2018 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23 11,161.23

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1258674/proyecto_INICIO
,
1258674/proyecto_PROCE
SO,
1258674/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120293 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 68568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68568 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE REPÚBLICA
PANAMÁ Y AVENIDA LOPEZ
MATEOS, CALLE, lon:-
98.43513595, lat:19.59276612}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258675/proyecto_INICIO
,
1258675/proyecto_PROCE
SO,
1258675/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120299 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 68389 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68389 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 18 INTERIOR 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
Y CALLE , CALLE, lon:-
98.4308766, lat:19.58961756}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258681/proyecto_INICIO
,
1258681/proyecto_PROCE
SO,
1258681/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120317 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme Emiliano
Zapata Colonia Gustavo Díaz Ordaz -
77039 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77039 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:CALLE
JUAN DE LA BARRERA INTERIOR
0 0 PUEBLO GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, 90548 COLONIA
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
EMILIANO ZAPATA TLAXCALA
ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ Y CALLE LUIS
ECHEVERRIA ,, lon:-
97.95645702, lat:19.57960606}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258699/proyecto_INICIO
,
1258699/proyecto_PROCE
SO,
1258699/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120321 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Emiliano Zapata Colonia Gustavo Díaz
Ordaz - 78538 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78538 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:CALLE
FRANCISCO MONTES DE OCA 1
INTERIOR 0 0 PUEBLO
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548
COLONIA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS
ECHEVERRIA Y CALLE GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ,, lon:-97.95394275,
lat:19.57734569}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1258703/proyecto_INICIO
,
1258703/proyecto_PROCE
SO,
1258703/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120323 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Emiliano
Zapata Colonia Gustavo Díaz Ordaz -
77030 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77030 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:7, direccion:CALLE
VICENTE SUAREZ 5 INTERIOR 0
PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, EMILIANO ZAPATA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO DÍAZ Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,, lon:-
97.95640968, lat:19.57760118}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258705/proyecto_INICIO
,
1258705/proyecto_PROCE
SO,
1258705/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120341 Proyecto de inversión 133625.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:133625.04,
modificado:133625.04}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Hueyotlipan Colonia Adolfo
Lopez Mateos - 94108 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94108 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:267.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:AVENIDA
MÉXICO COLONIA ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, 90246
COLONIA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JUÁREZ
Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE
PUEBLA, lon:-98.39469099,
lat:19.50442535}} 09-05-2018 31-12-2018 133,625.04 133,625.04 133,625.04 133,625.04 133,625.04

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:133.65}}

{1258723/proyecto_INICIO
,
1258723/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120353 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Hueyotlipan San Lorenzo Techalote -
66829 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66829 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:17,
direccion:AVENIDA TLAXCALA 8
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
LORENZO TECHALOTE, 90247
SAN LORENZO TECHALOTE,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE NORTE Y CALLE 5 DE
MAYO, CALLE TIERRAS DE
LABOR, lon:-98.3218876,
lat:19.49495364}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1258735/proyecto_INICIO
, 1258735/proyecto_FIN,
1258735/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120359 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan San Simeón Xipetzinco -
66915 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66915 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:20, direccion:CALLE
MORELOS INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN SIMEON
XIPETZINCO, 90241 SAN
SIMEÓN XIPETZINCO,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE LOS PINOS Y CALLE
REVOLUCIÓN ,, lon:-
98.28791135, lat:19.47918132}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258741/proyecto_INICIO
,
1258741/proyecto_PROCE
SO,
1258741/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120360 Proyecto de inversión 63287.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:63287.86,
modificado:63287.86}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Hueyotlipan Santiago
Tlalpan - 94132 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94132 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:121.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:23, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE
PUEBLO SANTIAGO TLALPAN,
90244 SANTIAGO TLALPAN,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE,
CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ, lon:-98.30631989,
lat:19.48036959}} 09-05-2018 31-12-2018 63,287.86 63,287.86 63,287.86 63,287.86 63,287.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:121.6}}

{1258742/proyecto_INICIO
, 1258742/proyecto_FIN,
1258742/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120411 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Segunda - 82048 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82048 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 25
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAN CUAMATZI
Y CALLE 20 DE MAYO,, lon:-
98.18614586, lat:19.33330309}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258793/proyecto_INICIO
,
1258793/proyecto_PROCE
SO,
1258793/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120416 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Contla De Juan Cuamatzi Seccion
Segunda - 84208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84208 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 77
INTERIOR 0 0 SECCION
SEGUNDA, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y ,, lon:-
98.18038482, lat:19.33199385}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258798/proyecto_INICIO
,
1258798/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120417 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Sexta -
77048 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77048 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOTENEHUATZI 0 INTERIOR 0
SECCION SANTA MARÍA
TLACATECPA, 90676 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA,, lon:-98.15483901,
lat:19.33442689}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258799/proyecto_INICIO
, 1258799/proyecto_FIN,
1258799/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120434 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Sección
Séptima - 79698 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79698 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
12 DE MAYO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
PRIVADA 12 DE MAYO,, lon:-
98.16885652, lat:19.32761016}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258816/proyecto_INICIO
,
1258816/proyecto_PROCE
SO,
1258816/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120440 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Segunda -
79674 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79674 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE MATLACUEYETL Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,, lon:-
98.1828385, lat:19.32951347}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1258822/proyecto_INICIO
,
1258822/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120455 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construccion De Techo Firme
Acuamanala - 63138 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63138 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI 33 TREINTA Y TRES
INTERIOR 0 S PUEBLO
ACUAMANALA, 90860
ACUAMANALA, ACUAMANALA
DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA
ENTRE CALLE CARRETERA VIA
CORTA Y CALLE TEPETLAPA,
CAMINO REAL A SAN ANTONIO,
lon:-98.19715326,
lat:19.22682793}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1258837/proyecto_INICIO
, 1258837/proyecto_FIN,
1258837/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120465 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Miguel Analco - 85787 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85787 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:PRIVADA
INDUSTRIAL 177 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO,
90722 SAN MIGUEL ANALCO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CAMINO A SANTA CLARA Y
CALLE BEZANA SANTA CLARA,,
lon:-98.33628314,
lat:19.1840747}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258847/proyecto_INICIO
,
1258847/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120473 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Analco - 61370 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61370 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
PROGRESO 6 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO,
90722 SAN MIGUEL ANALCO,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
BENITO JUAREZ,, lon:-
98.33907478, lat:19.1833208}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258855/proyecto_INICIO
, 1258855/proyecto_FIN,
1258855/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120479 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Bernabé Capula - 59814 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59814 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:PRIVADA
HIDALGO 15 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE
MORELOS,, lon:-98.33512969,
lat:19.23477281}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258861/proyecto_INICIO
, 1258861/proyecto_FIN,
1258861/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120482 Proyecto de inversión 14393.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14393.28,
modificado:14393.28}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Bernabé Capula - 61527 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61527 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:PRIVADA
LOS PAJARITOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA,
90712 SAN BERNABÉ CAPULA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I MADERO Y
AVENIDA SAN MARTÍN,, lon:-
98.33641782, lat:19.23369903}} 09-05-2018 31-12-2018 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28 14,393.28

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1258864/proyecto_INICIO
,
1258864/proyecto_PROCE
SO,
1258864/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120497 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
Santo Tomás La Concordia - 59835 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59835 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:AVENIDA
REFORMA 20 INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
HIDALGO, CALLE DOMINGO
ARENAS, lon:-98.3179031,
lat:19.22866978}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258879/proyecto_INICIO
, 1258879/proyecto_FIN,
1258879/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120500 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas Santo Tomás La Concordia -
61544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61544 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA 59 INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
IGNACIO ZARAGOZA,, lon:-
98.32457644, lat:19.23053375}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258882/proyecto_INICIO
,
1258882/proyecto_PROCE
SO,
1258882/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120518 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Natívitas San Jóse Atoyatenco - 84168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84168 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:AVENIDA
SAN MIGUEL 1 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
IGNACIO Y CALLE CARRETERA
SAN MARTIN,, lon:-
98.35401597, lat:19.25404939}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1258900/proyecto_INICIO
,
1258900/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120519 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Jose Atoyatenco - 61590 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61590 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:AVENIDA
SAN MARTIN INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE CANAL SAN
IGNACIO, CALLE SAN MIGUEL,
lon:-98.35714664,
lat:19.25318035}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258901/proyecto_INICIO
,
1258901/proyecto_PROCE
SO,
1258901/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120524 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Jose Atoyatenco - 61552 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61552 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE
SAN MIGUEL 1 UNO INTERIOR 0
S PUEBLO SAN JOSÉ
ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ
ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
GALEANA Y CALLE HIDALGO,
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, lon:-98.35438933,
lat:19.2544667}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258906/proyecto_INICIO
, 1258906/proyecto_FIN,
1258906/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120552 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Miguel Xochitecatitla - 59903 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59903 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
22 DE JUNIO 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712 SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE,
PRIVADA REFORMA, lon:-
98.34571591, lat:19.23552128}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258934/proyecto_INICIO
, 1258934/proyecto_FIN,
1258934/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120555 Proyecto de inversión 16628.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16628.89,
modificado:16628.89}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Natívitas San Rafael Tenanyecac -
91679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91679 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:495.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11,
direccion:AVENIDA 20 DE
NOVIEMBRE 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ,,
lon:-98.36674608,
lat:19.24492441}} 09-05-2018 31-12-2018 16,628.89 16,628.89 16,628.89 16,628.89 16,628.89

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:495.0}}

{1258937/proyecto_INICIO
,
1258937/proyecto_PROCE
SO,
1258937/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120582 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Natívitas
Santiago Michac - 61413 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61413 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16,
direccion:PRIVADA
MARGARITAS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CAMINO A SANTA ELENA Y
CALLE BUGAMBILIAS,, lon:-
98.34314145, lat:19.22202624}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1258964/proyecto_INICIO
,
1258964/proyecto_PROCE
SO,
1258964/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120588 Proyecto de inversión 151062.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:151062.74,
modificado:151062.74}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Natívitas San Vicente
Xiloxochitla - 94162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94162 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:171.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
HIDALGO 7 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
BENITO JUÁREZ,, lon:-
98.31735804, lat:19.28504289}} 09-05-2018 31-12-2018 151,062.74 151,062.74 151,062.74 151,062.74 151,062.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:85.85}}

{1258970/proyecto_INICIO
,
1258970/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120591 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Natívitas San Vicente
Xiloxochitla - 85962 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85962 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
TLAHUICOLE INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA,, lon:-
98.31993703, lat:19.2910739}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,474.83 87,303.65 87,303.65 79,009.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/003,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1504072.11,
importe_modificado:15
04072.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1258973/proyecto_INICIO
,
1258973/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120603 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Vicente Xiloxochitla -
61456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61456 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
TLAXCALA 1 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE MELCHOR OCAMPO Y
CALLE PINO SUÁREZ,, lon:-
98.31466734, lat:19.2843757}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258985/proyecto_INICIO
,
1258985/proyecto_PROCE
SO,
1258985/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120617 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Natívitas
San Vicente Xiloxochitla - 59656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59656 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
REFORMA 42 INTERIOR 0
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716 SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,, lon:-
98.31619074, lat:19.28564644}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1258999/proyecto_INICIO
,
1258999/proyecto_PROCE
SO,
1258999/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120626 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Francisco Tenexyecac -
61522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61522 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE
LOS PINOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A NATIVITAS Y
CALLE JAVIER QUIROZ,, lon:-
98.31427686, lat:19.27536567}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259008/proyecto_INICIO
,
1259008/proyecto_PROCE
SO,
1259008/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120628 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Natívitas
San Francisco Tenexyecac - 61403 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61403 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 3 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN FRANCISCO TENEXYECAC,
90716 SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CARRETERA A
NATIVITAS,, lon:-98.31400327,
lat:19.27914821}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259010/proyecto_INICIO
,
1259010/proyecto_PROCE
SO,
1259010/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120629 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Natívitas San Francisco Tenexyecac -
61498 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61498 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:21, direccion:CALLE
LA BARRANCA 2 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TENEXYECAC, 90716 SAN
FRANCISCO TENEXYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL CAPULIN Y CALLE
REFORMA,, lon:-98.31745796,
lat:19.27952292}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259011/proyecto_INICIO
,
1259011/proyecto_PROCE
SO,
1259011/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120645 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Damian Texoloc Barrio Monterrey -
61420 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61420 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
MONTERREY 0 INTERIOR 0
PUEBLO MONTERREY, 90736
SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN
DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LOS GONZALEZ
Y CALLE DE LOS HERMANDEZ,
CALLE NUEVO LEON, lon:-
98.28267038, lat:19.28365149}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259027/proyecto_INICIO
, 1259027/proyecto_FIN,
1259027/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120646 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Damian Texoloc Barrio El Alto -
61416 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61416 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:CALLE
JIMENEZ 16 INTERIOR 0 PUEBLO
EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN
TEXÓLOC, SAN DAMIÁN
TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
DOMINGO ARENAS, CALLE
LAZARO CARDENAS, lon:-
98.28456874, lat:19.27889082}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259028/proyecto_INICIO
,
1259028/proyecto_PROCE
SO,
1259028/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120658 Proyecto de inversión 10093.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.74,
modificado:10093.74}}

Construcción De Techo Firme San
Francisco Tetlanohcan Barrio Santa
Cruz Matlacahuacan - 63215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63215 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA 137 CIENTO TREINTA
Y SIETE BARRIO SANTA CRUZ
MATLACAHUACAN, 90843 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE JUÁREZ, lon:-
98.16313058, lat:19.25836294}} 09-05-2018 31-12-2018 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74 10,093.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1259040/proyecto_INICIO
,
1259040/proyecto_PROCE
SO,
1259040/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120662 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Santa Cruz Matlacahuacan - 63241 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63241 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAUHTÉMOC BARRIO SANTA
CRUZ MATLACAHUACAN,
90843 SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
CUAUHTEMOC Y CAMINO AL
MONTE, CALLE CUAUHTEMOC,
lon:-98.15979391,
lat:19.25521802}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259044/proyecto_INICIO
,
1259044/proyecto_PROCE
SO,
1259044/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120665 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Francisco Tetlanohcan Barrio
Dolores Aquiahuac - 63271 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63271 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE BARRIO DOLORES
AQUIAHUAC, 90845 SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN,
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE VEINTE
DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE MIGUEL
ALEMAN, lon:-98.17845136,
lat:19.26894177}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259047/proyecto_INICIO
,
1259047/proyecto_PROCE
SO,
1259047/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120685 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Jerónimo Zacualpan - 59820 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59820 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EMILIANO ZAPATA 5 INTERIOR
0 PUEBLO SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, 90738 SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALZADA
TEPEYAC Y CALLE MORELOS,
CALLE VISTA HERMOSA, lon:-
98.2665903, lat:19.24263547}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259067/proyecto_INICIO
,
1259067/proyecto_PROCE
SO,
1259067/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120703 Proyecto de inversión 267136.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:267136.4,
modificado:267136.4}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte De San
Cosme - 94370 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94370 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:311.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 86 OCHENTA Y
SEIS INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
COSME, 90960 CIUDAD DE SAN
PABLO DEL MONTE, SAN PABLO
DEL MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS NORTE Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.17469489, lat:19.12529299}} 09-05-2018 31-12-2018 267,136.40 267,136.40 267,136.40 267,136.40 267,136.40

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:155.75}}

{1259085/proyecto_INICIO
,
1259085/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120705 Proyecto de inversión 106663.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:106663.74,
modificado:106663.74}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte Barrio
Tlaltepango - 94239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94239 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:240.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
ANDADOR LINDEROS 55
CINCUENTA Y CINCO INTERIOR
0 0 BARRIO TLALTEPANGO,
90990 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,, lon:-
98.15271055, lat:19.11944414}} 09-05-2018 31-12-2018 106,663.74 106,663.74 106,663.74 106,663.74 106,663.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:240.5}}

{1259087/proyecto_INICIO
,
1259087/proyecto_PROCE
SO,
1259087/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120708 Proyecto de inversión 43435.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:43435.62,
modificado:43435.62}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte Barrio
Tlaltepango - 94249 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94249 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:83.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1,
direccion:DIAGONAL
FRANCISCO I. MADERO 98
NOVENTA Y OCHO INTERIOR 15
QUINCE BARRIO TLALTEPANGO,
90990 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE ASENCION TEPAL OTE Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.15819679, lat:19.1163576}} 09-05-2018 31-12-2018 43,435.62 43,435.62 43,435.62 43,435.62 43,435.62

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:83.3}}

{1259090/proyecto_INICIO
, 1259090/proyecto_FIN,
1259090/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120712 Proyecto de inversión 57954.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:57954.18,
modificado:57954.18}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte Barrio
De Santiago - 94335 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94335 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PEREZ 17 DIECISIETE INTERIOR
0 0 BARRIO SANTIAGO, 90940
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,, lon:-
98.16490161, lat:19.12607546}} 09-05-2018 31-12-2018 57,954.18 57,954.18 57,954.18 57,954.18 57,954.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:110.0}}

{1259094/proyecto_INICIO
,
1259094/proyecto_PROCE
SO,
1259094/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120716 Proyecto de inversión 12619.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12619.64,
modificado:12619.64}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Pablo Del Monte Barrio
Tlatepango - 91923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91923 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:375.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
21 DE MARZO 0 INTERIOR 0
PUEBLO TLALTEPANGO, 90990
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE BARRANCA XALATLA Y
CALLE BARRANCA,, lon:-
98.15294873, lat:19.11852673}} 09-05-2018 31-12-2018 12,619.64 12,619.64 12,619.64 12,619.64 12,619.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:187.5}}

{1259098/proyecto_INICIO
,
1259098/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120724 Proyecto de inversión 8018.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8018.5,
modificado:8018.5}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Pablo Del Monte Barrio
Tlatepango - 91949 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91949 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:238.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
ANDADOR LINDEROS 55
INTERIOR 0 PUEBLO
TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I MADERO Y CALLE
ZARAGOZA NORTE,, lon:-
98.15383386, lat:19.12073153}} 09-05-2018 31-12-2018 8,018.50 8,018.50 8,018.50 8,018.50 8,018.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:238.7}}

{1259106/proyecto_INICIO
,
1259106/proyecto_PROCE
SO,
1259106/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120725 Proyecto de inversión 3585.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3585.27,
modificado:3585.27}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Pablo Del Monte Barrio
Tlatepango - 91945 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91945 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:83.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1,
direccion:DIAGONAL
FRANCISCO I MADERO 98
INTERIOR 0 PUEBLO
TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALA ENTRE CALLE
ASENCION TERAL OESTE Y ,,
lon:-98.1581937,
lat:19.11630662}} 09-05-2018 31-12-2018 3,585.27 3,585.27 3,585.27 3,585.27 3,585.27

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:83.3}}

{1259107/proyecto_INICIO
, 1259107/proyecto_FIN,
1259107/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120743 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Bartolomé - 65255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65255 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
DIECIOCHO DE AGOSTO BARRIO
SAN BARTOLOMÉ, 90970
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE SANTA ELENA Y CALLE
LAS TORRES, CAMINO REAL A
SAN PABLO, lon:-98.18307676,
lat:19.11087547}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259125/proyecto_INICIO
,
1259125/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120747 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio La
Santísima - 65246 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65246 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
INDECO 51 CINCUENTA Y UNO
BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
CHAPULTEPEC, PRIVADA
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.16024182, lat:19.12379808}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259129/proyecto_INICIO
, 1259129/proyecto_FIN,
1259129/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120748 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio El Cristo -
65243 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65243 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO CANTOR 40
CUARENTA BARRIO CRISTO,
90920 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
EMILIO CARRANZA, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, lon:-
98.16173447, lat:19.12833406}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259130/proyecto_INICIO
,
1259130/proyecto_PROCE
SO,
1259130/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120760 Proyecto de inversión 63226.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:63226.96,
modificado:63226.96}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte San
Isidro Buensuceso - 94228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94228 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
NEZAHUALCOYOTL SUR
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE
NEZAHUALCOYOTL Y CALLE
BARRANCA XALPATLA,, lon:-
98.1104396, lat:19.15744399}} 09-05-2018 31-12-2018 63,226.96 63,226.96 63,226.96 63,226.96 63,226.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:123.0}}

{1259142/proyecto_INICIO
,
1259142/proyecto_PROCE
SO,
1259142/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120762 Proyecto de inversión 4903.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4903.03,
modificado:4903.03}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 91948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91948 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
NETZAHUALCOYOTL SUR 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE
NETZAHUALCOYOTL Y CALLE
BARRANCA XALPATLE,, lon:-
98.11048574, lat:19.15744399}} 09-05-2018 31-12-2018 4,903.03 4,903.03 4,903.03 4,903.03 4,903.03

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:123.0}}

{1259144/proyecto_INICIO
,
1259144/proyecto_PROCE
SO,
1259144/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120765 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 72269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72269 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 4 A INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO
CARDENAS, lon:-98.10356758,
lat:19.1579888}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 46,666.72 46,666.72 41,817.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1259147/proyecto_INICIO
,
1259147/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120772 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65273 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65273 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:AVENIDA
HIDALGO 274 DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PUEBLO
SAN ISIDRO BUENSUCESO,
90890 SAN ISIDRO BUEN
SUCESO, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
LÁZARO CÁRDENAS , CALLE
MALINTZI, lon:-98.10506107,
lat:19.15686223}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1259154/proyecto_INICIO
,
1259154/proyecto_PROCE
SO,
1259154/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120775 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 65102 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65102 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
DEL POZO 5 CINCO PUEBLO SAN
ISIDRO BUENSUCESO, 90890
SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE
NEZAHUALCOYOTL Y , CALLE
TLAXCALA, lon:-98.10174495,
lat:19.16577651}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1259157/proyecto_INICIO
,
1259157/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120790 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala - 73138 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73138 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:CALLE
JUAN DOMINGO BAUTISTA 52
INTERIOR 0 0 PUEBLO
GUADALUPE TLACHCO, 90640
GUADALUPE TLACHCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE
ANALCO, CALLE NIÑO PERDIDO,
lon:-98.10308509,
lat:19.32611032}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259172/proyecto_INICIO
,
1259172/proyecto_PROCE
SO,
1259172/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120795 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala Jesús Huitznáhuac -
73165 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73165 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC INTERIOR 0 0
PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC,
90650 JESÚS HUITZNÁHUAC,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE EMILIANO
ZAPATA , CALLE 5 DE MAYO,
lon:-98.12876149,
lat:19.33978878}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259177/proyecto_INICIO
, 1259177/proyecto_FIN,
1259177/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120808 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Lucas Tlacochcalco -
73175 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73175 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
ZARAGOZA 3 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN
Y CALLE MAR, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.14131597,
lat:19.33618581}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259190/proyecto_INICIO
,
1259190/proyecto_PROCE
SO,
1259190/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120811 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala San Lucas Tlacochcalco -
73189 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73189 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
PEDREGAL INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE
NIÑO PERDIDO , CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.14132659,
lat:19.34300252}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259193/proyecto_INICIO
,
1259193/proyecto_PROCE
SO,
1259193/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120813 Proyecto de inversión 162644.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:162644.76,
modificado:162644.76}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Santa Cruz Tlaxcala San
Miguel Contla - 94247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL94247 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 15
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE VICENTE GUERRERO,,
lon:-98.1266087,
lat:19.36264471}} 09-05-2018 31-12-2018 162,644.76 162,644.76 162,644.76 162,644.76 162,644.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:345.0}}

{1259195/proyecto_INICIO
,
1259195/proyecto_PROCE
SO,
1259195/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120821 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla -
73258 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73258 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:PRIVADA
16 DE SEPTIEMBRE 104 B
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE EL POTRERO Y CALLE
ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO,
lon:-98.13657233,
lat:19.37023822}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259203/proyecto_INICIO
,
1259203/proyecto_PROCE
SO,
1259203/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120833 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tenancingo - 65276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65276 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AYUNTAMIENTO 46 INTERIOR 0
0 SECCION SAN MIGUEL
TENANCINGO, 90880
TENANCINGO, TENANCINGO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
SEGUNDA AYUNTAMIENTO Y
PRIVADA TERCERA
AYUNTAMIENTO,, lon:-
98.19698094, lat:19.14574118}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259215/proyecto_INICIO
,
1259215/proyecto_PROCE
SO,
1259215/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120835 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Tenancingo - 65268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65268 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:PRIVADA
VIA CORTA INTERIOR 0 0
SECCION SAN MIGUEL
TENANCINGO, 90880
TENANCINGO, TENANCINGO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
AYUNTAMIENTO Y CARRETERA
VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA
,, lon:-98.19172382,
lat:19.14178479}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259217/proyecto_INICIO
, 1259217/proyecto_FIN,
1259217/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120837 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tenancingo - 65263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65263 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 16 INTERIOR 0
0 SECCION SAN MIGUEL
TENANCINGO, 90880
TENANCINGO, TENANCINGO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5
PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE,
CALLE 3 SUR, lon:-98.20180258,
lat:19.14518553}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259219/proyecto_INICIO
, 1259219/proyecto_FIN,
1259219/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120839 Proyecto de inversión 76085.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:76085.56,
modificado:76085.56}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Teolocholco Sección Primera -
94236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94236 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:150.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAREZ 0 PUEBLO PRIMERA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE
INDUSTRIAL,, lon:-98.19947775,
lat:19.24314105}} 09-05-2018 31-12-2018 76,085.56 76,085.56 76,085.56 76,085.56 76,085.56

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:150.7}}

{1259221/proyecto_INICIO
,
1259221/proyecto_PROCE
SO,
1259221/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120849 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63303 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63303 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
MONTE ALEGRE 3 INTERIOR 0 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ARGENTINA Y CALLE ORIENTAL
, AVENIDA JUAREZ, lon:-
98.1698006, lat:19.25094986}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1259231/proyecto_INICIO
, 1259231/proyecto_FIN,
1259231/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120866 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 63319 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63319 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 30 INTERIOR
0 0 SECCION QUINTA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ALDAMA Y CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO , CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.17473465,
lat:19.24104227}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259248/proyecto_INICIO
,
1259248/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120867 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63315 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63315 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
2DA PRIV PEDREGAL 4
INTERIOR 0 0 SECCION
TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PEDREGAL Y CALLE SIN
NOMBRE , CALLE 21 DE MARZO,
lon:-98.17781205,
lat:19.25177947}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259249/proyecto_INICIO
, 1259249/proyecto_FIN,
1259249/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120900 Proyecto de inversión 53421.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53421.48,
modificado:53421.48}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Teolocholco El Carmen
Aztama - 94225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94225 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 16 INTERIOR 0
PUEBLO EL CARMEN AZTAMA,
90855 EL CARMEN AZTAMA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y
CALLE BARRANCA ESTRELLA,,
lon:-98.21923064,
lat:19.22771572}} 09-05-2018 31-12-2018 53,421.48 53,421.48 53,421.48 53,421.48 53,421.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:60.0}}

{1259282/proyecto_INICIO
,
1259282/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120902 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Teolocholco El Carmen
Aztama - 73857 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73857 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:CALLE
REFORMA 8 0 INTERIOR 0
PUEBLO EL CARMEN AZTAMA,
90855 EL CARMEN AZTAMA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2
ORIENTE, lon:-98.21731555,
lat:19.23064843}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN, S.A. DE
C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259284/proyecto_INICIO
,
1259284/proyecto_PROCE
SO,
1259284/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201120906 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco El Carmen Aztama -
65209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65209 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:2, direccion:CALLE LA
GLORIA 2 INTERIOR 0 0
SECCION EL CARMEN AZTAMA,
90855 EL CARMEN AZTAMA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE
5 DE MAYO,, lon:-98.21702844,
lat:19.23463581}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259288/proyecto_INICIO
,
1259288/proyecto_PROCE
SO,
1259288/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120912 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Santa María Acxotla Del
Monte - 64905 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64905 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:3, direccion:AVENIDA
JUAREZ 25 INTERIOR 0 0
SECCION SANTA MARIA
ACXOTLA DEL MONTE, 90850
ACXOTLA DEL MONTE,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE BOLIBAR Y CALLE
JUAREZ, CALLE ORIENTAL, lon:-
98.16329305, lat:19.25108988}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259294/proyecto_INICIO
, 1259294/proyecto_FIN,
1259294/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120915 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Cuaxinca - 63195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63195 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:4, direccion:PRIVADA
HIDALGO INTERIOR 0 0
SECCION CUAXINCA, 90850
CUAXINCA, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE NOGALES ,
PRIVADA 1RA PRIV. HIDALGO,
lon:-98.1624902,
lat:19.24486826}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259297/proyecto_INICIO
,
1259297/proyecto_PROCE
SO,
1259297/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120944 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
San José Teacalco - 85698 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85698 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO 15 INTERIOR 0 0
PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN
JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN
JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ZAHUANTITLA Y ,, lon:-
98.0680441, lat:19.34356063}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,233.14 48,228.26 48,228.26 35,293.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/001
, contratista:SERGIO
GODINEZ MENESES,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:675263.96,
importe_modificado:67
5263.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1259326/proyecto_INICIO
,
1259326/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120977 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Juan Huactzinco - 61508 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61508 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I. MADERO 10 DIEZ
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,
CALLE MAXIMO ROJAS, lon:-
98.25225885, lat:19.23801179}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259359/proyecto_INICIO
,
1259359/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120987 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59773 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59773 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
DIEZ DE AGOSTO 12 DOCE
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE TAPIA
Y CALLE FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE, CALLE TRES DE
MAYO, lon:-98.25761432,
lat:19.2249789}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1259369/proyecto_INICIO
,
1259369/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120988 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59769 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59769 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLEJON
ALLENDE 27 VEINTISIETE
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE DOCE DE
DICIEMBRE, CALLE GUADALUPE
VICTORIA, lon:-98.24856454,
lat:19.2272228}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259370/proyecto_INICIO
,
1259370/proyecto_PROCE
SO,
1259370/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120991 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59845 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59845 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BR PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE TRECE
DE SEPTIEMBRE Y CALLE
BARRANCA BRIONES, CALLE
TAPIA, lon:-98.25426692,
lat:19.22326683}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259373/proyecto_INICIO
,
1259373/proyecto_PROCE
SO,
1259373/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201120992 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59881 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59881 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
LAS CRUCES PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE
FRANCISCO VILLA SUR, CALLE
TAPIA, lon:-98.25531834,
lat:19.22185867}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259374/proyecto_INICIO
,
1259374/proyecto_PROCE
SO,
1259374/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121012 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lorenzo Axocomanitla - 59830 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59830 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE 24 VEINTICUATRO
PUEBLO SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, 90760 SAN
LORENZO AXOCOMANITLA, SAN
LORENZO AXOCOMANITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO
VILLA NORTE, lon:-
98.24569458, lat:19.22638704}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259394/proyecto_INICIO
,
1259394/proyecto_PROCE
SO,
1259394/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121015 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59783 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59783 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA 46
CUARENTA Y SEIS PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE IGNACIO
ZARAGOZA Y CALLE BENITO
JUÁREZ , CALLE DOS DE ABRIL,
lon:-98.24634593,
lat:19.22697562}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259397/proyecto_INICIO
,
1259397/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121018 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme San
Lorenzo Axocomanitla - 59728 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59728 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 30 TREINTA PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE GUADALUPE, lon:-
98.25198704, lat:19.22279069}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259400/proyecto_INICIO
,
1259400/proyecto_PROCE
SO,
1259400/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121074 Proyecto de inversión 4601.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4601.14,
modificado:4601.14}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Santa Anita Nopalucan Barrio Puebla -
91950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91950 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:134.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLEJON
ZARAGOZA INTERIOR 0 0
PUEBLO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ERMITA Y CALLE ZARAGOZA,,
lon:-98.33168323,
lat:19.29987323}} 09-05-2018 31-12-2018 4,601.14 4,601.14 4,601.14 4,601.14 4,601.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:67.0}}

{1259456/proyecto_INICIO
,
1259456/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121086 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Santa Ana
Nopalucan Barrio De Puebla - 59801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59801 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS PINOS INTERIOR 0 0
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARAVILLAS Y CALLE MINA,,
lon:-98.32554042,
lat:19.28978095}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259468/proyecto_INICIO
,
1259468/proyecto_PROCE
SO,
1259468/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121092 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
México - 59918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59918 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
INSURGENTES INTERIOR 0 0
BARRIO DE MÉXICO, 90137
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HOMBRES ILUSTRES Y
CARRETERA A SANTA INES ,,
lon:-98.33860869,
lat:19.30102737}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259474/proyecto_INICIO
,
1259474/proyecto_PROCE
SO,
1259474/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121096 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio De Puebla -
59793 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINAZAS Y DESARROLLO SOCIAL59793 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA CACAXTLA
INTERIOR 0 0 BARRIO DE
PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE
SAN MIGUEL , CAMINO REAL A
NATIVITAS, lon:-98.33157793,
lat:19.28714239}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259478/proyecto_INICIO
,
1259478/proyecto_PROCE
SO,
1259478/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121100 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio De
Puebla - 59889 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59889 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLEJON
DOMINGO ARENAS INTERIOR 0
0 BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTÉNCATL Y CALLE EMILIO
SÁNCHEZ PIEDRAS , CALLE
HIDALGO, lon:-98.33108833,
lat:19.29591413}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1259482/proyecto_INICIO
,
1259482/proyecto_PROCE
SO,
1259482/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121109 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio Nuevo México -
59683 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59683 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO INTERIOR 0 BARRIO
NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA
ANA NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO VILLA Y
CALLE LOS CISNES, CALLE
BENITO JUAREZ, lon:-
98.3399267, lat:19.3060449}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259491/proyecto_INICIO
,
1259491/proyecto_PROCE
SO,
1259491/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121118 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco Barrio El Carril -
63162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63162 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
BLANCO ESTELA PAVON 70
INTERIOR 0 PUEBLO EL CARRIL,
90725 SANTA APOLONIA
TEACALCO, SANTA APOLONIA
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL BOSQUE Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
MANANTIALES, lon:-
98.31058549, lat:19.24745661}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259500/proyecto_INICIO
,
1259500/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121134 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Santa Catarina Ayometla - 70867 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70867 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAUHTEMOC 3 0 INTERIOR 0
0 BARRIO SANTA CATARINA
AYOMETLA, 90770 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE 15 DE
AGOSTO,, lon:-98.21837679,
lat:19.20281093}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,187.58 48,187.58 48,187.58 43,538.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/008,
contratista:IDEARQ S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1252877.08,
importe_modificado:12
52877.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.85}}

{1259516/proyecto_INICIO
,
1259516/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121135 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
63202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63202 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 46 CUARENTA
Y SEIS INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE AZTECA, lon:-
98.22112767, lat:19.19923737}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1259517/proyecto_INICIO
,
1259517/proyecto_PROCE
SO,
1259517/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121136 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
63218 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63218 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 11 ONCE
INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE DE LA
CULTURA, CALLE INSURGENTES,
lon:-98.21932509,
lat:19.19804223}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259518/proyecto_PROCE
SO,
1259518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121138 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construccion De Techo Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
63302 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63302 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 16 DIECISÉIS
INTERIOR 0 S PUEBLO
TLAXCALTECATLA, 90775
SANTA CATARINA AYOMETLA,
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE
MADERO, CALLE BARRANCA DE
SANCHEZ, lon:-98.22222724,
lat:19.20439498}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1259520/proyecto_INICIO
,
1259520/proyecto_PROCE
SO,
1259520/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121146 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla - 65137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65137 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA CATARINA
AYOMETLA, 90770 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
TERCERA PORFIRIO DIAZ Y
CALLE VICTORIA, PRIVADA
TERCERA FRANCISCO VILLA,
lon:-98.21339723,
lat:19.19434556}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259528/proyecto_INICIO
,
1259528/proyecto_PROCE
SO,
1259528/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121159 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme Santa
Catarina Ayometla Tlaxcaltecatla -
65056 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65056 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC 6 SEIS INTERIOR
0 S PUEBLO TLAXCALTECATLA,
90775 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
TERRENOS DE LABOR, CALLE 1
DE AGOSTO, lon:-98.21933045,
lat:19.20294613}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259541/proyecto_INICIO
,
1259541/proyecto_PROCE
SO,
1259541/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121162 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla Estocapa -
65223 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65223 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE INTERIOR 0 S PUEBLO
ESTOCAPA, 90773 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
98.2084836, lat:19.20372122}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259544/proyecto_INICIO
,
1259544/proyecto_PROCE
SO,
1259544/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121176 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Catarina Ayometla
Tlaxcaltecatla - 65116 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL65116 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE 15
DE AGOSTO INTERIOR 0 S
PUEBLO TLAXCALTECATLA,
90775 SANTA CATARINA
AYOMETLA, SANTA CATARINA
AYOMETLA TLAXCALA ENTRE
CALLE FERROCARRIL Y CALLE
TERRENOS DE LABOR, CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
98.2174584, lat:19.20480993}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259558/proyecto_INICIO
,
1259558/proyecto_PROCE
SO,
1259558/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121185 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Quilehtla - 59697 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59697 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE 15
DE SEPTIEMBRE 72 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ESTRELLA Y CALLE
MOCTEZUMA, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.21725694,
lat:19.21606986}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259567/proyecto_INICIO
,
1259567/proyecto_PROCE
SO,
1259567/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121207 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla - 63224 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63224 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JOSE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
QUIAHUIXTLA SUR, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
REFORMA Y CALLE REFORMA,
CALLE 5 DE MAYO, lon:-
98.20519345, lat:19.26159214}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259589/proyecto_INICIO
,
1259589/proyecto_PROCE
SO,
1259589/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121208 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla Barrio Contla - 63180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63180 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JUAN 34 INTERIOR 0
PUEBLO CONTLA, 90193 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL
NORTE Y CALLE SAN JUAN,
CALLE REVOLUCIÓN, lon:-
98.21418421, lat:19.27543689}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259590/proyecto_INICIO
,
1259590/proyecto_PROCE
SO,
1259590/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121298 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Colonia San Martín De Porres -
75254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75254 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:AVENIDA
MOCTEZUMA 1308 INTERIOR 0
COLONIA SAN MARTIN DE
PORRES, 90337 CIUDAD DE
APIZACO, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIO
CARRANZA Y CALLE BARBERAN
Y COLLAR,, lon:-98.14541044,
lat:19.41077796}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259680/proyecto_INICIO
,
1259680/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121300 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Apizaco
Colonia Nuevo México - 75231 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75231 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
QUERETARO 6 SEIS INTERIOR 0
S COLONIA NUEVO MÉXICO,
90356 CIUDAD DE APIZACO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
ALCANFORES,, lon:-
98.12559799, lat:19.40644936}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259682/proyecto_INICIO
,
1259682/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121304 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Colonia Santa Rosa - 76869 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76869 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
DURAZNOS 117 INTERIOR 0
COLONIA SANTA ROSA, 90340
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MANZANOS Y CALLE PIRULES,,
lon:-98.13574913,
lat:19.42138739}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259686/proyecto_INICIO
, 1259686/proyecto_FIN,
1259686/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121336 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76966 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76966 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA LAS VÍAS 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE CIPRESES Y CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO,, lon:-
98.08819328, lat:19.4068085}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259718/proyecto_INICIO
,
1259718/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121340 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 76957 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76957 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:PRIVADA
XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
XICOHTENCATL Y AVENIDA
CERRITOS,, lon:-98.10289179,
lat:19.41558166}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259722/proyecto_INICIO
, 1259722/proyecto_FIN,
1259722/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121422 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 73223 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73223 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 6
NORTE 13 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 4
ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE,
CALLE 4 NORTE, lon:-
97.7911085, lat:19.43237637}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259804/proyecto_INICIO
, 1259804/proyecto_FIN,
1259804/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121431 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca San José Buenavista -
75148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75148 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:3, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ
BUENAVISTA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.81110055,
lat:19.45456022}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1259813/proyecto_INICIO
,
1259813/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121440 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Colonia Concepción
Hidalgo - 84065 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL84065 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:COLONIA
CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555
CONCEPCIÓN HIDALGO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.82309251, lat:19.39160923}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259822/proyecto_INICIO
,
1259822/proyecto_PROCE
SO,
1259822/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121442 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Concepción Hidalgo -
75068 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75068 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 0 INTERIOR
0 PUEBLO CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MATAMOROS Y CALLE VICENTE
GUERRERO, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-97.81362085,
lat:19.3970855}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259824/proyecto_INICIO
,
1259824/proyecto_PROCE
SO,
1259824/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121443 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Concepción Hidalgo -
75065 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75065 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
CAMINO AL POZO 0 INTERIOR 0
PUEBLO CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PUENTECILLOS Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-97.82204133,
lat:19.39930291}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259825/proyecto_INICIO
,
1259825/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121473 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Atltzayanca Santa Cruz Pocitos -
111692 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111692 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:CALLE
INSURGENTES 22 VEINTIDOS
PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS,
90558 SANTA CRUZ POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE
AZUCENA, CALLE NEGRETE, lon:-
97.75963872, lat:19.37696577}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.82 48,195.82 48,195.82 48,195.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/009,
contratista:FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1301287.14,
importe_modificado:13
01287.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1259855/proyecto_INICIO
,
1259855/proyecto_PROCE
SO,
1259855/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121483 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Xaltitla Colonia
Guadalupe - 75194 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75194 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:CALLE
10 DE MAYO 0 INTERIOR 0
PUEBLO XALTITLA, 90554
XALTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.77801953,
lat:19.43196486}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259865/proyecto_INICIO
,
1259865/proyecto_PROCE
SO,
1259865/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121485 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Xaltitla - 75175 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75175 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:CALLE
JUAREZ 0 INTERIOR 0
RANCHERIA XALTITLA, 90554
XALTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.7755519,
lat:19.43270345}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259867/proyecto_INICIO
,
1259867/proyecto_PROCE
SO,
1259867/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121486 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería Xaltitla - 75201 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75201 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA
XALTITLA, 90554 XALTITLA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.77830921, lat:19.42712853}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259868/proyecto_INICIO
, 1259868/proyecto_FIN,
1259868/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121509 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca San José Miravalle - 75153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75153 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:55, direccion:CALLE
RICARDO FLORES MAGON 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ
MIRAVALLE, 90554 SAN JOSÉ
MIRAVALLE, ATLTZAYANCA
TLAXCALA,, lon:-97.80037022,
lat:19.43888142}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259891/proyecto_INICIO
, 1259891/proyecto_FIN,
1259891/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121510 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Ranchería La Soledad -
75039 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75039 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:73, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA LA
SOLEDAD LOMA DE OCOTLA,
90555 LA SOLEDAD LOMA DE
OCOTLA [RANCHERÍA],
ATLTZAYANCA TLAXCALA,, lon:-
97.83828875, lat:19.40280786}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:14.0}}

{1259892/proyecto_INICIO
,
1259892/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121522 Proyecto de inversión 77602.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77602.84,
modificado:77602.84}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan El Mirador -
94139 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94139 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:157.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
ZITLALTEPEC 0 PUEBLO EL
MIRADOR (LAS CONCHITAS),
90204 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRACCIONAMIENTO LOS
VOLCANES Y ,, lon:-
98.56554769, lat:19.57213186}} 09-05-2018 31-12-2018 77,602.84 77,602.84 77,602.84 77,602.84 77,602.84

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:157.0}}

{1259904/proyecto_INICIO
,
1259904/proyecto_PROCE
SO,
1259904/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121531 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulapan Francisco Sarabia - 83941 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83941 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 87
INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO
SARABIA, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE RAFAEL HUESCA Y
, CAMINO A SAN VICENTE
FRENTE A UNA RECAUDACIÓN
Y TIENDA, lon:-98.57902323,
lat:19.58667336}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1259913/proyecto_INICIO
,
1259913/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121537 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Rancho Los Pinos - 70058 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70058 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CERRADA
DE LAS FLORES INTERIOR 0 0
PUEBLO LOS PINOS, 90213
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
CALPULAPAN-APAN Y ,, lon:-
98.56821949, lat:19.6033853}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259919/proyecto_INICIO
,
1259919/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121539 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
70047 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70047 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ 9
INTERIOR 0 0 PUEBLO
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALZADA
PORFIRIO BONILLA Y CALLE
RANCHO LAS PALOMAS,, lon:-
98.57509415, lat:19.5864541}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259921/proyecto_INICIO
,
1259921/proyecto_PROCE
SO,
1259921/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121542 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia El Mirador -
70092 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70092 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALZADA
ALVARO OBREGON 17
INTERIOR 0 0 PUEBLO EL
MIRADOR (LAS CONCHITAS),
90204 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 3
NORTE Y CALLE 2 NORTE ,, lon:-
98.56393169, lat:19.58588203}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1259924/proyecto_INICIO
,
1259924/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121577 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia Belén - 68463 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68463 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN GABRIEL 16 INTERIOR 0 0
PUEBLO BELÉN, 90208 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ARCÁNGEL JOFIEL
Y CALLE URIEL,, lon:-
98.57083009, lat:19.59880114}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259959/proyecto_INICIO
,
1259959/proyecto_PROCE
SO,
1259959/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121603 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 72831 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72831 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTOS DEGOLLADO 0
INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE XALISTALPA Y
CALLE PIRULES,, lon:-
97.66094949, lat:19.32800062}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259985/proyecto_INICIO
,
1259985/proyecto_PROCE
SO,
1259985/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121609 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Mazatepec -
73172 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73172 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 0 INTERIOR 0
PUEBLO MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE LERDO Y CALLE
ALLENDE, CALLE ALDAMA, lon:-
97.65696057, lat:19.32241664}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1259991/proyecto_INICIO
,
1259991/proyecto_PROCE
SO,
1259991/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121621 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 72818 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72818 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 210 INTERIOR 0
PUEBLO VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TEOCELO Y CALLE SIN, CALLE
BARRANQUILLA, lon:-
97.65081712, lat:19.3272302}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260003/proyecto_INICIO
,
1260003/proyecto_PROCE
SO,
1260003/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121641 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla La Soledad -
70274 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70274 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:PRIVADA
PALMERAS DEL PEDREGAL 0
INTERIOR 0 PUEBLO LA
SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD,
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE
MAYO Y CALLE BARRANCA,,
lon:-97.69084379,
lat:19.35764533}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260023/proyecto_INICIO
,
1260023/proyecto_PROCE
SO,
1260023/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201121643 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla La Soledad -
70268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70268 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 2 INTERIOR 0
PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA
SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE BICENTENARIO Y
CALLE 3 DE MAYO,, lon:-
97.68967435, lat:19.3608237}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260025/proyecto_INICIO
,
1260025/proyecto_PROCE
SO,
1260025/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121882 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Profesor Graciano
Sanchez - 82559 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82559 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:22, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 16
DIECISEIS INTERIOR 0 S
COLONIA PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, 90261 COLONIA
PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CALLE REFORMA,, lon:-
98.31264618, lat:19.71167059}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260264/proyecto_INICIO
,
1260264/proyecto_PROCE
SO,
1260264/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121883 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Graciano Sanchez - 84184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84184 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:22, direccion:CALLE
DIAZ ORDAZ PUEBLO PROFESOR
GRACIANO SÁNCHEZ, 90261
COLONIA PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CALLE REFORMA, CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.31476835, lat:19.70912129}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260265/proyecto_INICIO
,
1260265/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201121886 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
José María Morelos Buenavista -
84186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84186 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 6 SEIS
PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS
BUENAVISTA, 90250 JOSÉ
MARÍA MORELOS BUENAVISTA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSE MARIA MORELOS Y
CALLE GUADALUPE VICTORIA,
CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-
98.27145903, lat:19.56803004}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260268/proyecto_INICIO
,
1260268/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122042 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Cuapiaxtla Barrio Alta Luz -
111675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL111675 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
QUETZALCOATL BARRIO ALTA
LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MOCTEZUMA Y CALLE
CUITLAHUAC, CALLE
MALINCHE, lon:-97.76401834,
lat:19.29872499}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,486.66 88,486.66 88,486.66 88,203.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
1, contratista:IGNACIO
JIMENEZ MUÑOZ,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1327299.9,
importe_modificado:13
27299.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260424/proyecto_INICIO
,
1260424/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122065 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 82252 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82252 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NETZAHUALCOYOTL BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ANAHUAC Y CARRETERA
MÉXICO-VERACRUZ, CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
97.75920411, lat:19.30321158}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260447/proyecto_INICIO
,
1260447/proyecto_PROCE
SO,
1260447/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122067 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 82348 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82348 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 3 TRES
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y
CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE,
CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-
97.76703616, lat:19.29565765}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260449/proyecto_INICIO
,
1260449/proyecto_PROCE
SO,
1260449/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122078 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 79647 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79647 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DE LA CONTITUCIÓN 54
INTERIOR 0 0 BARRIO ALTA LUZ,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
Y CALLE CITLALPOPOCATL ,
CALLE XICOHTÉNCATL, lon:-
97.76653083, lat:19.3012804}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260460/proyecto_INICIO
,
1260460/proyecto_PROCE
SO,
1260460/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122080 Proyecto de inversión 11779.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11779.22,
modificado:11779.22}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio De Guadalupe -
79716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79716 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 37
TREINTA Y SIETE BARRIO DE
GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
DOMINGO ARENAS , CALLE
FRANCISCO I. MADERO, lon:-
97.77223509, lat:19.29432664}} 09-05-2018 31-12-2018 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22 11,779.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1260462/proyecto_INICIO
,
1260462/proyecto_PROCE
SO,
1260462/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122081 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Los Angeles -
79712 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79712 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO COLONIA
LOS ÁNGELES, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CALLE GUADALUPE VICTORIA,
CALLE JOSE MARIA MORELOS,
lon:-97.76853364,
lat:19.29410386}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260463/proyecto_INICIO
,
1260463/proyecto_PROCE
SO,
1260463/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122087 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antoniio - 79566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79566 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
KM 160 INTERIOR 0 0 BARRIO
SAN ANTONIIO, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO A LA CAPULINERA Y
CAMINO A EX HACIENDA SAN
BARTOLO, CALLE LA PALMA,
lon:-97.77643846,
lat:19.30318591}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260469/proyecto_INICIO
,
1260469/proyecto_PROCE
SO,
1260469/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122094 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Miguel - 79707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79707 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO 17 DIECISIETE
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE
JUAN ALDAMA, CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-
97.76848536, lat:19.29156215}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260476/proyecto_INICIO
,
1260476/proyecto_PROCE
SO,
1260476/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122114 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antoniio - 78649 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78649 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
LEONARDA GOMEZ BLANCO 14
INTERIOR 0 0 BARRIO SAN
ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO GOMEZ FARIAS
Y CALLE VALLARTA , CALLE
CONSTITUCIÓN, lon:-
97.7684073, lat:19.29951713}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260496/proyecto_INICIO
,
1260496/proyecto_PROCE
SO,
1260496/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122117 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme Cuapiaxtla
Barrio Alta Luz - 78645 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78645 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
MALINTZI 4 INTERIOR 0 PUEBLO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE OJO DE AGUA Y CALLE
CUITLAHUAC, CALLE
MOCTEZUMA, lon:-
97.76432541, lat:19.29896203}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260499/proyecto_INICIO
,
1260499/proyecto_PROCE
SO,
1260499/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122147 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
82376 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82376 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
CONSTITUCIÓN 5 CINCO
COLONIA ALLENDE, 90568
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE ARTICULO CIENTO
VEINTITRÉS Y CALLE MORELOS,
CALLE ALLENDE, lon:-
97.78555569, lat:19.35651453}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260529/proyecto_INICIO
,
1260529/proyecto_PROCE
SO,
1260529/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122149 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
81963 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81963 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:AVENIDA
ALLENDE 22 INTERIOR 0 0
PUEBLO IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
INSURGENTES Y CALLE
MORELOS , CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-97.78595041,
lat:19.35494859}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1260531/proyecto_INICIO
,
1260531/proyecto_PROCE
SO,
1260531/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122152 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
82401 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82401 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:AVENIDA
HIDALGO 13 TRECE COLONIA
IGNACIO ALLENDE, 90568
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
INSURGENTES, CALLE ALLENDE,
lon:-97.78548059,
lat:19.35416612}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260534/proyecto_INICIO
,
1260534/proyecto_PROCE
SO,
1260534/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122153 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
82399 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82399 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
CONSTITUCIÓN 9 NUEVE
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS
Y CALLE MORELOS, CALLE
INDEPENDENCIA, lon:-
97.78666944, lat:19.35660526}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260535/proyecto_INICIO
,
1260535/proyecto_PROCE
SO,
1260535/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122157 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
79731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79731 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:AVENIDA
ALLENDE 22 INTERIOR 0 0
COLONIA IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
INSURGENTES, CALLE MIGUEL
HIDALGO, lon:-97.78651539,
lat:19.35465514}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260539/proyecto_INICIO
,
1260539/proyecto_PROCE
SO,
1260539/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122182 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82472 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82472 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16,
direccion:AVENIDA CINCO DE
MAYO 34 TREINTA Y CUATRO
PUEBLO SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, 90562 SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TRES NORTE Y CALLE
DOS ORIENTE, CALLE TRES
PONIENTE, lon:-97.71088104,
lat:19.32123593}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1260564/proyecto_INICIO
,
1260564/proyecto_PROCE
SO,
1260564/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122187 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla San Francisco Cuexcontzi -
82104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82104 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:16, direccion:CALLE 4
PONIENTE 91 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
CUEXCONTZI, 90562 SAN
FRANCISCO CUEXCONTZI,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 1 ORIENTE Y CALLE 3
NORTE,, lon:-97.71280241,
lat:19.31941303}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260569/proyecto_INICIO
,
1260569/proyecto_PROCE
SO,
1260569/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122273 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Vicente - 70124 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70124 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:156, direccion:CALLE
CARRETRERA MÉXICO-
VERACRUZ K.M.59.9 INTERIOR 0
0 PUEBLO SAN VICENTE, 90218
SAN VICENTE, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MÉXICO-VERACRUZ Y CAMINO
A SAN VICENTE ,, lon:-
98.59684399, lat:19.59278493}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260655/proyecto_INICIO
,
1260655/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122288 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Alpotzonga De Lira Y Ortega - 75009 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75009 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:2, direccion:CALLE
RANCHO SAN LUCAS 0
INTERIOR 0 PUEBLO
ALPOTZONGA DE LIRA Y
ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA
DE LIRA Y ORTEGA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE RANCHO LAS COQUITAS
Y CALLE RANCHO SANTO
DOMINGO ,, lon:-98.43337848,
lat:19.37578599}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260670/proyecto_INICIO
,
1260670/proyecto_PROCE
SO,
1260670/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122290 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Alpotzonga De Lira Y Ortega - 74962 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74962 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:2, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 9 INTERIOR 0
PUEBLO ALPOTZONGA DE LIRA
Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA
DE LIRA Y ORTEGA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE VICENTE GUERRERO,,
lon:-98.43197837,
lat:19.37191459}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260672/proyecto_INICIO
,
1260672/proyecto_PROCE
SO,
1260672/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122293 Proyecto de inversión 63949.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:63949.64,
modificado:63949.64}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros San Antonio Atotonilco -
94143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94143 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:125.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:PRIVADA
PEREZ PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE DOS NORTE,
lon:-98.46754208,
lat:19.38007395}} 09-05-2018 31-12-2018 63,949.64 63,949.64 63,949.64 63,949.64 63,949.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:125.5}}

{1260675/proyecto_INICIO
,
1260675/proyecto_PROCE
SO,
1260675/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122306 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Atotonilco - 74959 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74959 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:AVENIDA
3 PONIENTE 24 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
ATOTONILCO, 90125 SAN
ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A NANACAMILPA Y
,, lon:-98.4710356,
lat:19.37779267}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260688/proyecto_INICIO
,
1260688/proyecto_PROCE
SO,
1260688/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122309 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Caridad Cuaxonacayo - 74901 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74901 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:CALLE
JOAQUIN CISNEROS 0 PUEBLO
LA CARIDAD CUAXONACAYO,
90131 LA CARIDAD
CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE
ALVAREZ LIMA,, lon:-
98.36412781, lat:19.40154017}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260691/proyecto_INICIO
,
1260691/proyecto_PROCE
SO,
1260691/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122314 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Caridad Cuaxonacayo - 70234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70234 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:CALLE
GENERAL IGNACIO BONILLA
INTERIOR 0 S PUEBLO LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
90131 LA CARIDAD
CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE
ANTONIO ALVAREZ LIMA Y
CALLE BARRANCA,, lon:-
98.36285859, lat:19.3999858}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260696/proyecto_INICIO
,
1260696/proyecto_PROCE
SO,
1260696/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122325 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Gabriel Popocatla - 70295 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70295 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:15, direccion:CALLE
VERSANIA 15 QUINCE INTERIOR
0 S PUEBLO SAN GABRIEL
POPOCATLA, 90128 SAN
GABRIEL POPOCATLA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
NUEVA,, lon:-98.38900932,
lat:19.31772094}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260707/proyecto_INICIO
,
1260707/proyecto_PROCE
SO,
1260707/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122326 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Gabriel Popocatla - 70286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70286 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:15, direccion:CALLE
REFORMA 20 VEINTE INTERIOR
0 S PUEBLO SAN GABRIEL
POPOCATLA, 90128 SAN
GABRIEL POPOCATLA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
NUEVA,, lon:-98.38955649,
lat:19.3171661}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260708/proyecto_INICIO
,
1260708/proyecto_PROCE
SO,
1260708/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122337 Proyecto de inversión 128723.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:128723.46,
modificado:128723.46}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros San Antonio Tizostoc -
94336 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94336 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:284.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
CALIFORNIA PUEBLO SAN
ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN
ANTONIO TIZOSTOC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE CHIHUAHUA,
lon:-98.33534332,
lat:19.33600259}} 09-05-2018 31-12-2018 128,723.46 128,723.46 128,723.46 128,723.46 128,723.46

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:284.3}}

{1260719/proyecto_INICIO
,
1260719/proyecto_PROCE
SO,
1260719/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122338 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Antonio Tizostoc - 74809 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74809 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
SONORA NORTE 8 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO
TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE PÚEBLA ,, lon:-
98.33320598, lat:19.33320636}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260720/proyecto_INICIO
,
1260720/proyecto_PROCE
SO,
1260720/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122347 Proyecto de inversión 195240.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:195240.76,
modificado:195240.76}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros San Diego Xocoyucan -
94158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94158 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:305.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
VEINTIUNO DE MARZO PUEBLO
SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122
SAN DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y
CARRETERA SAN MARTÍN-
TLAXCALA, CALLE CAMINO
REAL XICOHTENCATL, lon:-
98.3698816, lat:19.31046689}} 09-05-2018 31-12-2018 195,240.76 195,240.76 195,240.76 195,240.76 195,240.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:305.0}}

{1260729/proyecto_INICIO
,
1260729/proyecto_PROCE
SO,
1260729/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122359 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
San Miguel La Presa - 72852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72852 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:26, direccion:CALLE
CAMINO A LA PRESA INTERIOR
S PUEBLO SAN MIGUEL LA
PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA
PRESA, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA, JUNTO A LA IGLESIA,
lon:-98.39892629,
lat:19.35401826}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260741/proyecto_INICIO
,
1260741/proyecto_PROCE
SO,
1260741/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122364 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Ines Tecuexcomac - 75010 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL75010 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:31,
direccion:PRIVADA LA CRUZ 3
TRES INTERIOR 0 S PUEBLO
SANTA INÉS TECUEXCOMAC,
90126 SANTA INÉS
TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE DE LA CRUZ,, lon:-
98.34793116, lat:19.29660454}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260746/proyecto_INICIO
,
1260746/proyecto_PROCE
SO,
1260746/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122373 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros
Santa Justina Ecatepec - 74981 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL74981 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
LERMA 2 DOS INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA JUSTINA
ECATEPEC, 90123 SANTA
JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE
JUAREZ, lon:-98.35423273,
lat:19.31469225}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260755/proyecto_INICIO
,
1260755/proyecto_PROCE
SO,
1260755/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122392 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Soledad - 73271 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73271 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:36, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LA SUIZA,
90128 LA SOLEDAD,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA,, lon:-
98.41044118, lat:19.40237829}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260774/proyecto_INICIO
,
1260774/proyecto_PROCE
SO,
1260774/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122395 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Trinidad Tenexyecac - 112956 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL112956 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:CALLE
HIDALGO 29 VEINTINUEVE
PUEBLO LA TRINIDAD
TENEXYECAC, 90121 LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE GRANADAS Y CALLE
VIOLETA, CALLE BENITO
JUÁREZ, lon:-98.31383412,
lat:19.33592278}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,249.52 48,232.21 48,232.21 41,403.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/006,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543984.64,
importe_modificado:15
43984.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.9}}

{1260777/proyecto_INICIO
,
1260777/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122398 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla De Mariano Matamoros La
Trinidad Tenexyecac - 70244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70244 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:CALLE
NIÑO PERDIDO 72 SETENTA Y
DOS INTERIOR 0 S PUEBLO LA
TRINIDAD TENEXYECAC, 90121
LA TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE EL ALTO Y CALLE NIÑO
PERDIDO, CALLE 2 PONIENTE,
lon:-98.31537608,
lat:19.33859216}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260780/proyecto_INICIO
,
1260780/proyecto_PROCE
SO,
1260780/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122402 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla De De Mariano Matamoros
La Trinidad Tenexyecac - 73245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73245 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38,
direccion:PRIVADA CUARTA DE
TETLAPA 294 INTERIOR 0
PUEBLO LA TRINIDAD
TENEXYECAC, 90121 LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA,
PRIVADA Y CALLE TETLAPA, lon:-
98.31968478, lat:19.33801715}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260784/proyecto_INICIO
,
1260784/proyecto_PROCE
SO,
1260784/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122440 Proyecto de inversión 13623.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13623.62,
modificado:13623.62}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Nanacamilpa Barrio Chapultepec -
91827 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91827 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:470.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION 16
DE SEPTIEMBRE 0 PUEBLO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
SANTA CECILIA Y CALLE RIO
BALSAS,, lon:-98.54003194,
lat:19.49626283}} 09-05-2018 31-12-2018 13,623.62 13,623.62 13,623.62 13,623.62 13,623.62

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:235.0}}

{1260822/proyecto_INICIO
,
1260822/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122443 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio
Con Baño Nanacamilpa Barrio De
Francisco Villa - 85993 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85993 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 1005 INTERIOR
0 PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE LERDO Y CALLE 20
DE NOVIEMBRE, CALLE
MOCTEZUMA, lon:-
98.53536475, lat:19.48729972}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,466.93 88,466.93 88,466.93 34,545.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CAB2018/00
2,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1503937.81,
importe_modificado:15
03937.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260825/proyecto_INICIO
,
1260825/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122450 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Domingo Arenas - 70147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70147 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCION 78 SETENTA Y
OCHO INTERIOR 0 S BARRIO
DOMINGO ARENAS, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE
MOCTEZUMA, CALLE
ESCOBEDO, lon:-98.53975391,
lat:19.48992839}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260832/proyecto_INICIO
,
1260832/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122456 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
De Arenas - 70012 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70012 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
BERRIOZABAL 51 CINCUENTA Y
UNO INTERIOR 0 S BARRIO DE
ARENAS, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE MATAMOROS Y
CALLE GALEANA, CALLE
NEGRETE, lon:-98.54032254,
lat:19.4923962}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260838/proyecto_INICIO
,
1260838/proyecto_PROCE
SO,
1260838/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122474 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista
Colonia San Cayetano - 68535 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68535 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S COLONIA SAN CAYETANO,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA
TLAXCALA, CALLE
CHAPULTEPEC, lon:-
98.53935388, lat:19.50464685}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1260856/proyecto_INICIO
,
1260856/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122475 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
De Arenas - 68645 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68645 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:AVENIDA
BERRIOZABAL 29 VEINTINUEVE
INTERIOR 0 S BARRIO ARENAS,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
REFORMA, CALLE NEGRETE,
lon:-98.53906204,
lat:19.49437307}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260857/proyecto_INICIO
,
1260857/proyecto_PROCE
SO,
1260857/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122476 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Francisco Villa - 68640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68640 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE INTERIOR 0 S
BARRIO FRANCISCO VILLA,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CALLE GALEANA,, lon:-
98.53392227, lat:19.48793305}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260858/proyecto_INICIO
, 1260858/proyecto_FIN,
1260858/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122491 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista Barrio
Domingo Arenas - 68546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68546 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 19 DIECINUEVE
INTERIOR 0 S BARRIO
DOMINGO ARENAS, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
GUILLERMO PRIETO Y CALLE
BERRIOZABAL,, lon:-
98.54162073, lat:19.49121287}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1260873/proyecto_INICIO
, 1260873/proyecto_FIN,
1260873/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122515 Proyecto de inversión 166066.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:166066.18,
modificado:166066.18}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan San Antonio
Mazapa - 94115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94115 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:155.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 0 PUEBLO
MAZAPA, 90220 MAZAPA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y ,, lon:-
98.55814755, lat:19.54168709}} 09-05-2018 31-12-2018 166,066.18 166,066.18 166,066.18 166,066.18 166,066.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:77.65}}

{1260897/proyecto_INICIO
,
1260897/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122532 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan San Cristóbal Zacacalco -
68373 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68373 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
JUÁREZ 5 INTERIOR 0 0 PUEBLO
SAN CRISTÓBAL ZACACALCO,
90224 SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
CRISTOBAL Y CALLE
GASODUCTO,, lon:-
98.66038716, lat:19.5690615}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1260914/proyecto_INICIO
,
1260914/proyecto_PROCE
SO,
1260914/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122540 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
70153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70153 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
HIDALGO 22 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MADERO Y CALLE
MORELOS,, lon:-98.63092814,
lat:19.59934944}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260922/proyecto_INICIO
,
1260922/proyecto_PROCE
SO,
1260922/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122542 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
70166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70166 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
HIDALGO 2 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE
MIRADOR,, lon:-98.62669379,
lat:19.59840926}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260924/proyecto_INICIO
,
1260924/proyecto_PROCE
SO,
1260924/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122553 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan Santiago Cuaula - 83971 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83971 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18,
direccion:CERRADA BENITO
JUÁREZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y
CALLE BENITO JUÁREZ,, lon:-
98.64748904, lat:19.59797294}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260935/proyecto_INICIO
,
1260935/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122554 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan Santiago Cuaula - 83966 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL83966 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
OTUMBA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA, POR
RANCHO EL SALTO, lon:-
98.6464205, lat:19.60554095}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260936/proyecto_INICIO
,
1260936/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122565 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Calpulalpan La Venta - 84014 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84014 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:38, direccion:CALLE
NUEVA 3 PUEBLO LA VENTA,
90224 LA VENTA, CALPULALPAN
TLAXCALA,, lon:-98.68689228,
lat:19.55976779}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1260947/proyecto_INICIO
,
1260947/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122566 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan La Venta - 70201 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70201 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:38, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR
0 0 PUEBLO LA VENTA, 90224
LA VENTA, CALPULALPAN
TLAXCALA, FRENTE AL TANQUE
DE AGUA, lon:-98.68286833,
lat:19.56449876}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260948/proyecto_INICIO
,
1260948/proyecto_PROCE
SO,
1260948/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122587 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetlatlahuca - 61359 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61359 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1, direccion:CALLE
MOISES GUTIERREZ 18
DIECIOCHO INTERIOR 0 s
PUEBLO SANTA ISABEL
TETLATLAHUCA, 90730
TETLATLAHUCA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE BLANCA ESTELA
PAVON Y CALLE IGNACIO
ALLENDE, CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, lon:-98.29008195,
lat:19.23453693}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1260969/proyecto_INICIO
,
1260969/proyecto_PROCE
SO,
1260969/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122603 Proyecto de inversión 8450.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8450.6,
modificado:8450.6}}

Construccion De Techo Firme
Tetlatlahuca San Bartolome Tenango -
59723 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59723 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
VICTORIA 34 TREINTA Y
CUATRO INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN BARTOLOMÉ TENANGO,
90734 SAN BARTOLOMÉ
TENANGO, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y ,, lon:-
98.28978332, lat:19.25056045}} 09-05-2018 31-12-2018 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60 8,450.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260985/proyecto_INICIO
,
1260985/proyecto_PROCE
SO,
1260985/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122611 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme
Tetlatlahuca Santa Ana Portales -
59804 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59804 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:6, direccion:CALZADA
FRESNOS 5 CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA ANA PORTALES,
90733 SANTA ANA PORTALES,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE REAL DEL
TRABAJO Y CALLE VICENTE
GUERRERO, CALLE CAMINO
REAL, lon:-98.30311595,
lat:19.20556907}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260993/proyecto_INICIO
, 1260993/proyecto_FIN,
1260993/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122613 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construccion De Piso Firme
Tetlatlahuca Santa Cruz Aquiahuac -
59812 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL59812 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:7, direccion:CALLE
PROGRESO 6 SEIS INTERIOR 0 S
PUEBLO SANTA CRUZ
AQUIAHUAC, 90730 SANTA
CRUZ AQUIAHUAC,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE
ITURBIDE, CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, lon:-98.2850462,
lat:19.23440102}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1260995/proyecto_INICIO
,
1260995/proyecto_PROCE
SO,
1260995/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122623 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Colonia Ocotlán - 68401 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68401 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:CALLE
MORELOS 32 TREINTA Y DOS
COLONIA OCOTLÁN, 90100
OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE REFORMA,
CALLE DEL AGUA SANTA, lon:-
98.22812919, lat:19.3163906}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261005/proyecto_INICIO
,
1261005/proyecto_PROCE
SO,
1261005/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122629 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala San Diego Metepec - 68418 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68418 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10, direccion:CALLE
ZARAGOZA 5 CINCO PUEBLO
SAN DIEGO METEPEC, 90110
SAN DIEGO METEPEC,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE ITURBIDE Y CALLE
REFORMA, CALLE MAXIMO
ROJAS, lon:-98.25774768,
lat:19.27872122}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261011/proyecto_INICIO
,
1261011/proyecto_PROCE
SO,
1261011/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122633 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tlaxcala San Esteban Tizatlán - 84095 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84095 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 6
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
ESTEBAN TIZATLAN, 90100 SAN
ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA
TLAXCALA,, lon:-98.20247987,
lat:19.34511882}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,195.00 48,107.55 48,107.55 31,009.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/004,
contratista:PEDRO
ARROYO SALINAS,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1445580.0,
importe_modificado:14
45580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261015/proyecto_INICIO
,
1261015/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122647 Proyecto de inversión 6678.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6678.7,
modificado:6678.7}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Tlaxcala San Sebastian Atlahapa -
91845 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91845 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:178.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15,
direccion:PRIVADA LIBERTAD
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111
SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE INSURGENTES Y ,, lon:-
98.21989509, lat:19.28330909}} 09-05-2018 31-12-2018 6,678.70 6,678.70 6,678.70 6,678.70 6,678.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:178.0}}

{1261029/proyecto_INICIO
,
1261029/proyecto_PROCE
SO,
1261029/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122659 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Acuitlapilco -
68537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68537 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16,
direccion:PRIVADA
INSURGENTES 5 CINCO PUEBLO
SANTA MARÍA ACUITLAPILCO,
90110 SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE INSURGENTES,
CALLE POLITECNICO, lon:-
98.24286301, lat:19.29000035}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261041/proyecto_INICIO
,
1261041/proyecto_PROCE
SO,
1261041/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122672 Proyecto de inversión 45473.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45473.74,
modificado:45473.74}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Tlaxcala Santa María Ixtulco -
94345 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94345 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17,
direccion:PROLONGACION
PRIVADA MORELOS 0 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA MARÍA
IXTULCO, 90105 SANTA MARÍA
IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA,,
lon:-98.20152852,
lat:19.32282599}} 09-05-2018 31-12-2018 45,473.74 45,473.74 45,473.74 45,473.74 45,473.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:41.5}}

{1261054/proyecto_INICIO
,
1261054/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122677 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa María Ixtulco - 66736 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66736 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17, direccion:CALLE
MORELOS 30 TREINTA PUEBLO
SANTA MARÍA IXTULCO, 90105
SANTA MARÍA IXTULCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
LAGUNA SUR, CARRETERA
APIZACO-PUEBLA, lon:-
98.2010543, lat:19.32491871}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261059/proyecto_INICIO
,
1261059/proyecto_PROCE
SO,
1261059/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122679 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxcala Santa María Ixtulco - 68547 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68547 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17, direccion:CALLE
MORELOS 17 DIECISIETE
PUEBLO SANTA MARÍA
IXTULCO, 90105 SANTA MARÍA
IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE LAGUNA SUR Y
CALLE XICOHTENCATL ,
CARRETERA APIZACO-PUEBLA,
lon:-98.20101675,
lat:19.32490352}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261061/proyecto_INICIO
,
1261061/proyecto_PROCE
SO,
1261061/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122682 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82411 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA NACIONAL 4
INTERIOR 0 0 PUEBLO TLAXCO,
90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO
JUÁREZ,, lon:-98.118454,
lat:19.61354737}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261064/proyecto_INICIO
,
1261064/proyecto_PROCE
SO,
1261064/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122684 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82432 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82432 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
GUMERCINDO M HERNÁNDEZ 3
INTERIOR 0 0 BARRIO GRANDE,
90255 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIRAFLORES Y CALLE EDUARDO
,, lon:-98.12393718,
lat:19.62832447}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261066/proyecto_INICIO
,
1261066/proyecto_PROCE
SO,
1261066/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122691 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82315 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82315 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 33
INTERIOR 0 0 PUEBLO EJIDAL,
90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
CUAUHTÉMOC,, lon:-
98.1254382, lat:19.61128209}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261073/proyecto_INICIO
,
1261073/proyecto_PROCE
SO,
1261073/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122693 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco - 82308 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82308 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
VISTA HERMOSA INTERIOR 0 0
PUEBLO VISTA HERMOSA,
90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGÓN Y CALLE
AQUILES SERDAN,, lon:-
98.10390643, lat:19.60441382}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261075/proyecto_INICIO
,
1261075/proyecto_PROCE
SO,
1261075/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122700 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia San Juan - 84085 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84085 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA 24
VEINTICUATRO COLONIA SAN
JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
HERMENEGILDO GALEANA,
CALLE MARIANO ESCOBEDO,
lon:-98.12433143,
lat:19.6074278}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261082/proyecto_INICIO
, 1261082/proyecto_FIN,
1261082/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122725 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 82561 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82561 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALVARO OBREGÓN 311
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XALAPA Y CALLE ALDAMA,, lon:-
98.05776671, lat:19.59611403}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261107/proyecto_INICIO
,
1261107/proyecto_PROCE
SO,
1261107/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122746 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San José Atotonilco - 84133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84133 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 18
DIECIOCHO PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ
Y CALLE ALDAMA, CALLE
ALVARO OBREGÓN, lon:-
98.05622755, lat:19.59666014}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261128/proyecto_INICIO
,
1261128/proyecto_PROCE
SO,
1261128/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122766 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Ixtenco -
72627 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72627 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 6
ORIENTE 54 INTERIOR 0
PUEBLO RESURRECCIÓN
SECCIÓN UNO, 90584 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6
NORTE, CALLE 8 NORTE, lon:-
97.8927465, lat:19.25608538}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261148/proyecto_INICIO
,
1261148/proyecto_PROCE
SO,
1261148/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122777 Proyecto de inversión 88500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88500.0,
modificado:88500.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Con Baño Mazatecochco De José
María Morelos Sección Cuarta - 71386 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL71386 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
MANZANAS INTERIOR 0 0
SECCION CUARTA, 90873
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE DURAZNOS Y
CALLE VIA CORTA,, lon:-
98.19641499, lat:19.18763263}} 09-05-2018 31-12-2018 88,500.00 88,290.52 88,290.52 88,290.52 88,290.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CAB2018/005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN SA DE
CV,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1500938.84,
importe_modificado:88
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1261159/proyecto_PROCE
SO,
1261159/proyecto_INICIO,
1261159/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122784 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Cuarta - 63209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63209 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
MÉXICO 73 INTERIOR 0
SECCION CUARTA, 90873
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CARRETERA VÍA CORTA
Y CALLE TERRENOS DE LABOR,
PROLONGACION PRINCIPAL,
lon:-98.19708449,
lat:19.17809985}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261166/proyecto_INICIO
, 1261166/proyecto_FIN,
1261166/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122789 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63200 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
ALAMOS 0 INTERIOR 0 SECCION
TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE CARRIL DE SAN
PEDRO Y CALLE
TEQUICUENTLA,, lon:-
98.17983435, lat:19.18409648}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261171/proyecto_INICIO
,
1261171/proyecto_PROCE
SO,
1261171/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122790 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera - 63198 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63198 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSÉ MARÍA FLORES 0 INTERIOR
0 SECCION TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE CARRIL DE SAN
PEDRO Y CALLE TERRENOS DE
LABOR,, lon:-98.18366722,
lat:19.18585709}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261172/proyecto_INICIO
,
1261172/proyecto_PROCE
SO,
1261172/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122821 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San Felipe
Cuahutenco - 79618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79618 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2, direccion:CALLE
CAÑON DEL NIÑO 22 INTERIOR
0 PUEBLO SAN FELIPE
CUAUHTENCO, 90690 SAN
FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE LA PRINCIPAL Y
PRIVADA 5 DE FEBRERO,, lon:-
98.12330718, lat:19.31358288}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261203/proyecto_INICIO
,
1261203/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122823 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Ixtlahuaca -
82050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82050 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:CALLE
HUILOTLA 5 INTERIOR 0
PUEBLO IXTLAHUACA, 90693
IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN CUAMATZI Y ,, lon:-
98.14048268, lat:19.3184937}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261205/proyecto_INICIO
,
1261205/proyecto_PROCE
SO,
1261205/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122838 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Contla De Juan Cuamatzi Barrio La Luz -
82068 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82068 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:7, direccion:CALLE LA
LUZ 6 INTERIOR 0 BARRIO LA
LUZ, 90692 LA LUZ [BARRIO],
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
COCOLETZI Y ,, lon:-
98.11770157, lat:19.31768008}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261220/proyecto_INICIO
, 1261220/proyecto_FIN,
1261220/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122840 Proyecto de inversión 11345.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11345.96,
modificado:11345.96}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Tepetitla - 91813 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91813 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:368.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN PABLO II 0 INTERIOR 0
PUEBLO TEPETITLA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE
DOMINGO ARENAS,, lon:-
98.37668551, lat:19.26921542}} 09-05-2018 31-12-2018 11,345.96 11,345.96 11,345.96 11,345.96 11,345.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:184.1}}

{1261222/proyecto_INICIO
,
1261222/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122870 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tepetitla De Lardizábal Villa Alta -
70066 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70066 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE
SAN JOSE 0 INTERIOR 0 PUEBLO
VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,,
lon:-98.40808049,
lat:19.29426269}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261252/proyecto_INICIO
,
1261252/proyecto_PROCE
SO,
1261252/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122875 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Sanctorum De Lazaro Cardenas -
84097 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84097 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
CEREZO 5 CINCO INTERIOR 0 S
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALZADA DE
GUADALUPE Y CALLE
TERRENOS,, lon:-98.46911985,
lat:19.50172251}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,220.30 48,059.12 48,059.12 35,977.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/005,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1543049.6,
importe_modificado:15
43049.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.75}}

{1261257/proyecto_INICIO
,
1261257/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122885 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70128 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70128 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
CIPRES 15 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE TULIO
HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE
SAN RAFAEL,, lon:-
98.47239867, lat:19.49593653}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261267/proyecto_INICIO
,
1261267/proyecto_PROCE
SO,
1261267/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122892 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70069 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70069 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE AVENIDA GUERRERO Y
CALLE TERRENO DE LAVOR,
CALLE TULIO HERNANDEZ
GOMEZ, lon:-98.47462758,
lat:19.49476496}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261274/proyecto_INICIO
,
1261274/proyecto_PROCE
SO,
1261274/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122902 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctórum - 70039 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70039 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMICILIO CONOCIDO LOA
CONOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE,
lon:-98.46903742,
lat:19.50251562}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261284/proyecto_INICIO
,
1261284/proyecto_PROCE
SO,
1261284/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122906 Proyecto de inversión 4728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4728.74,
modificado:4728.74}}

Construcción De Piso Firme Sanctórum
- 68653 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68653 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
CIPRES 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALZADA GUADALUPE Y
CALLE CIPRES, AVENIDA DE LA
JUVENTUD, lon:-98.47207412,
lat:19.49709617}} 09-05-2018 31-12-2018 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74 4,728.74

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1261288/proyecto_INICIO
,
1261288/proyecto_PROCE
SO,
1261288/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122907 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Sanctórum
- 68664 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68664 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE
TERRENOS, CALLE, lon:-
98.46880139, lat:19.48994431}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261289/proyecto_INICIO
,
1261289/proyecto_PROCE
SO,
1261289/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122908 Proyecto de inversión 8675.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8675.35,
modificado:8675.35}}

Construcción De Techo Firme
Sanctórum - 68618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68618 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
CALLE FLORIDA, CALLE, lon:-
98.4685953, lat:19.49174435}} 09-05-2018 31-12-2018 8,675.35 8,675.35 8,675.35 8,675.35 8,675.35

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:19.0}}

{1261290/proyecto_INICIO
,
1261290/proyecto_PROCE
SO,
1261290/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122909 Proyecto de inversión 240839.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:240839.78,
modificado:240839.78}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctórum De Lázaro
Cárdenas Francisco Villa - 94209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL94209 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:546.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
GENERAL MANUEL CHAO 0
INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO
VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y
CALLE FUNDADORES
HERMANOS VAZQUEZ,, lon:-
98.45606606, lat:19.5795711}} 09-05-2018 31-12-2018 240,839.78 240,839.78 240,839.78 240,839.78 240,839.78

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:546.2}}

{1261291/proyecto_INICIO
,
1261291/proyecto_PROCE
SO,
1261291/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201122922 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Cfe La Martinica - 82354 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82354 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:39, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD-LA
MARTINICA, 90277 COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA
MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA,
A 200 METROS DEL POZO DE
AGUA LADO SUR., lon:-
98.14106304, lat:19.57074733}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261304/proyecto_INICIO
,
1261304/proyecto_PROCE
SO,
1261304/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122923 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Cfe La Martinica - 82347 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82347 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:39, direccion:CALLE
CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0
S PUEBLO CFE LA MARTINICA,
90250 COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD-LA MARTINICA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A LA LAGUNA DE
ATLANGATEPEC Y ,, lon:-
98.1425007, lat:19.55419297}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261305/proyecto_INICIO
,
1261305/proyecto_PROCE
SO,
1261305/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122926 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Ranchería Las Mesas - 82339 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82339 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:41, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LAS
MESAS, 90275 LAS MESAS
[RANCHERÍA], TLAXCO
TLAXCALA, POR CAPILLA, lon:-
98.02333871, lat:19.56951746}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261308/proyecto_INICIO
,
1261308/proyecto_PROCE
SO,
1261308/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122930 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia El Rosario - 82428 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82428 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 7
NORTE 181 CIENTO OCHENTA Y
UNO INTERIOR 0 S COLONIA EL
ROSARIO, 90256 EL ROSARIO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 7 NORTE Y CALLE 6
PONIENTE,, lon:-98.22815872,
lat:19.66449873}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261312/proyecto_INICIO
,
1261312/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122935 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia El Rosario - 82408 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82408 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 2
NORTE INTERIOR 0 S COLONIA
EL ROSARIO, 90256 EL
ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE NORTE Y , FALDAS
DEL CENTRO, lon:-98.22635628,
lat:19.66709521}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261317/proyecto_INICIO
,
1261317/proyecto_PROCE
SO,
1261317/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122942 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa De Mariano Arista San
Felipe Hidalgo - 68607 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68607 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 7 SIETE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
FELIPE HIDALGO, 90288 SAN
FELIPE HIDALGO,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
5 DE MAYO Y CALLE MORELOS,,
lon:-98.55932197,
lat:19.46641416}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261324/proyecto_INICIO
,
1261324/proyecto_PROCE
SO,
1261324/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122973 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate - 76968 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL76968 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:35, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO
TERRENATE, 90540 EL RINCÓN
[RANCHERÍA], TERRENATE
TLAXCALA, RIA DE RINCON, lon:-
97.9051024, lat:19.46925908}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261355/proyecto_INICIO
,
1261355/proyecto_PROCE
SO,
1261355/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122987 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Dolores - 77046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77046 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTIUNO DE MARZO 19
DIECINUEVE COLONIA LOS
DOLORES, 90433 TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO
Y CALLE EMILIANO ZAPATA,
CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-
98.11175441, lat:19.46580484}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261369/proyecto_INICIO
,
1261369/proyecto_PROCE
SO,
1261369/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122991 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Barrio
Teotlalpan - 77034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77034 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE PARAGUAY
BARRIO TEOTLALPAN, 90430
TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE REPÚBLICA DE PUERTO
RICO Y CALLE REPÚBLICA DE
GUATEMALA, CALLE REPÚBLICA
DE COLOMBIA, lon:-
98.09441536, lat:19.440176}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261373/proyecto_INICIO
,
1261373/proyecto_PROCE
SO,
1261373/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122992 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Chiautzingo - 77031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77031 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BONAMPAK 10 DIEZ COLONIA
CHAUTZINGO, 90433 TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE BONAMPAK,,
lon:-98.09821462,
lat:19.47054897}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261374/proyecto_INICIO
,
1261374/proyecto_PROCE
SO,
1261374/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201122995 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tetla De La
Solidaridad Capulac - 77021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL77021 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
CUAUHTÉMOC 6 SEIS PUEBLO
CAPULAC, 90435 CAPULAC,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE
GABRIEL RODRIGUEZ Y CALLE
VEINTITRÉS DE MARZO, CALLE
CINCO DE MAYO, lon:-
98.04082556, lat:19.5320866}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261377/proyecto_INICIO
,
1261377/proyecto_PROCE
SO,
1261377/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123003 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78631 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78631 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
CAMINO A LAS PRESAS 55
CINCUENTA Y CINCO PUEBLO
1RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,
CAMINO DE LAS PRESAS, lon:-
98.12794991, lat:19.46097075}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261385/proyecto_INICIO
,
1261385/proyecto_PROCE
SO,
1261385/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123008 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78647 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78647 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
TULIPANES 6 SEIS PUEBLO 4TA
SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE
REINOSA Y , CALLE LOS PINOS,
lon:-98.13008126,
lat:19.43087344}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261390/proyecto_INICIO
,
1261390/proyecto_PROCE
SO,
1261390/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123010 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolomé
Matlalohcan - 78641 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78641 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10,
direccion:CALLEJON VEINTE DE
NOVIEMBRE PUEBLO 4TA SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
90430 SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE,
lon:-98.12852927,
lat:19.4497822}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261392/proyecto_INICIO
,
1261392/proyecto_PROCE
SO,
1261392/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123019 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Francisco
Atexcatzingo - 79623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79623 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
RAFAEL LOPEZ MOLINA PUEBLO
SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO 2DA MANZANA,
90432 SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE
DIECIOCHO DE MARZO, CALLE
MATIAS ROMERO, lon:-
98.14440545, lat:19.47217443}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261401/proyecto_INICIO
,
1261401/proyecto_PROCE
SO,
1261401/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123022 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad José María
Morelos Y Pavón - 78613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78613 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:17, direccion:CALLE
LUIS ECHEVERRIA PUEBLO JOSÉ
MARÍA MORELOS Y PAVÓN,
90434 JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE CINCO DE FEBRERO Y
CALLE DOS DE ABRIL, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.0486551,
lat:19.49211489}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261404/proyecto_INICIO
,
1261404/proyecto_PROCE
SO,
1261404/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123032 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco San
Lorenzo Soltepec - 86062 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86062 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:72,
direccion:AVENIDA ADOLFO
LOPEZ MATEOS 39 TREINTA Y
NUEVE PUEBLO SAN LORENZO
SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO
SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA
Y CALLE DOCE DE OCTUBRE,
CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-
98.31570999, lat:19.60543989}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261414/proyecto_INICIO
, 1261414/proyecto_FIN,
1261414/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123041 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Santa María Zotoluca - 82476 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82476 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80,
direccion:INTERIOR 0 0
AMPLIACION SANTA MARÍA
ZOTOLUCA, 90278 SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.09388146,
lat:19.53238773}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261423/proyecto_INICIO
,
1261423/proyecto_PROCE
SO,
1261423/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123043 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Santa Maria Zotoluca - 82394 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82394 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80,
direccion:PRIVADA LAS ANIMAS
101 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, 90278
SANTA MARÍA ZOTOLUCA,
TLAXCO TLAXCALA,, lon:-
98.08631456, lat:19.53182035}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261425/proyecto_INICIO
,
1261425/proyecto_PROCE
SO,
1261425/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123050 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Tecomalucan - 84178 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84178 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 5 CINCO
PUEBLO TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
VEINTICINCO DE JULIO Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN
NOMBRE, lon:-98.06212021,
lat:19.60382193}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261432/proyecto_INICIO
, 1261432/proyecto_FIN,
1261432/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123057 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco San
José Tepeyahualco - 86055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86055 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:86,
direccion:AVENIDA DEL
TRABAJO 1 UNO PUEBLO SAN
JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267
SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,
CALLE ABASOLO, lon:-
98.27095878, lat:19.59630868}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261439/proyecto_INICIO
,
1261439/proyecto_PROCE
SO,
1261439/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123060 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Máximo Rojas Xalostoc -
85982 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85982 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA COLONIA
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
90271 COLONIA MÁXIMO
ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN MEXICANA Y
CALLE ING MANUEL SANTILLAN,
CALLE MAXIMO ROJAS, lon:-
98.10958693, lat:19.58741019}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261442/proyecto_INICIO
,
1261442/proyecto_PROCE
SO,
1261442/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123064 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 86070 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86070 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
NOGAL PUEBLO UNIÓN EJIDAL
TIERRA Y LIBERTAD, 90264
UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SUR, CALLE CHABACANO,
lon:-98.34235865,
lat:19.65568787}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261446/proyecto_INICIO
, 1261446/proyecto_FIN,
1261446/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123065 Proyecto de inversión 5974

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5974.0,
modificado:5974.0}}

Construcción De Piso Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 86068 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL86068 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
HORTENCIA PUEBLO UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE
GARDENIA, lon:-98.33778817,
lat:19.66140028}} 09-05-2018 31-12-2018 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00 5,974.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261447/proyecto_INICIO
,
1261447/proyecto_PROCE
SO,
1261447/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123068 Proyecto de inversión 10936.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10936.48,
modificado:10936.48}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Unión Ejidal Tierra Y Libertad - 85996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL85996 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101,
direccion:AVENIDA JARDINES
PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA
Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ORQUIDEA Y CALLE
AZUCENA, CALLE SIN NOMBRE,
lon:-98.33544928,
lat:19.6606487}} 09-05-2018 31-12-2018 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48 10,936.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261450/proyecto_INICIO
,
1261450/proyecto_PROCE
SO,
1261450/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123074 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Unión Ejidal Tierra Y Libetrad -
82554 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82554 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
PALMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL
TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO
TLAXCALA,, lon:-98.34029872,
lat:19.66148727}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261456/proyecto_INICIO
,
1261456/proyecto_PROCE
SO,
1261456/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123075 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Unión Ejidal Tierra Y Libertad -
82508 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82508 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101,
direccion:AVENIDA NORTE 0
INTERIOR 0 PUEBLO UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE
TERRENO DE VABOR,, lon:-
98.33254177, lat:19.66368726}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261457/proyecto_INICIO
,
1261457/proyecto_PROCE
SO,
1261457/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123078 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San Diego Quintanilla - 84164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL84164 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:113, direccion:CALLE
LÁZARO CARDENAS 25
VEINTICINCO PUEBLO SAN
DIEGO QUINTANILLA, 90266
SAN DIEGO QUINTANILLA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSE MARIA MORELOS Y
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ, CALLE BENITO
JUÁREZ, lon:-98.3259485,
lat:19.64269122}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261460/proyecto_INICIO
, 1261460/proyecto_FIN,
1261460/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123085 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tocatlán - 73180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73180 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
REFORMA 10 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CALLE INDEPENDENCIA, CALLE
ABASOLO, lon:-98.02187141,
lat:19.38833692}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261467/proyecto_INICIO
,
1261467/proyecto_PROCE
SO,
1261467/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123105 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

Construccion De Piso Y Techo Firme
Totolac - 66894 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66894 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:CALLE EL
MIRADOR 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC,
90160 SAN JUAN TOTOLAC,
TOTOLAC TLAXCALA ENTRE
CALLE BALCONES Y CALLE
BRECHA, CALLE, lon:-
98.25923144, lat:19.33033522}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.5}}

{1261487/proyecto_INICIO
,
1261487/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123127 Proyecto de inversión 8676.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8676.51,
modificado:8676.51}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Totolac La Trinidad Chimalpa - 91913 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL91913 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:314.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:9, direccion:CALLE
ZITLALPOPOCATZIN Y
BARTOLOMÉ 0 INTERIOR 0
PUEBLO LA TRINIDAD
CHIMALPA, 90160 LA TRINIDAD
CHIMALPA, TOTOLAC TLAXCALA
ENTRE CALLE
ZITLALPOPOCATZIN Y CALLE
AXAYACATZIN,, lon:-
98.24544231, lat:19.33094522}} 09-05-2018 31-12-2018 8,676.51 8,676.51 8,676.51 8,676.51 8,676.51

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:157.0}}

{1261509/proyecto_INICIO
,
1261509/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123133 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Zitlaltépec San Juan Bautista Mier -
73220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL73220 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:4, direccion:CALLE
MATAMOROS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA
MIER, 90592 SAN JUAN
BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC
DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE
ALDAMA,, lon:-97.86264846,
lat:19.23618947}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1261515/proyecto_PROCE
SO,
1261515/proyecto_INICIO,
1261515/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123140 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Tzompantepec - 85839 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL85839 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
OBREGON 1RA SECC 82
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
SALVADOR TZOMPANTEPEC,
90490 TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y ,,
lon:-98.09734707,
lat:19.36997443}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,207.97 48,199.04 48,199.04 40,901.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/003,
contratista:GRUCOFF
S.A. DE C.V.,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1349823.16,
importe_modificado:13
49823.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1261522/proyecto_INICIO
,
1261522/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123145 Proyecto de inversión 8864.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8864.14,
modificado:8864.14}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec - 79568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79568 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
VICTORIA 1RA. SECCION 72
SETENTA Y DOS INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN SALVADOR
TZOMPANTEPEC, 90490
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y
CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.10023978, lat:19.37192343}} 09-05-2018 31-12-2018 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14 8,864.14

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261527/proyecto_INICIO
,
1261527/proyecto_PROCE
SO,
1261527/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123166 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79631 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79631 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:PRIVADA
12 DE OCTUBRE INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE
OCTUBRE, CALLE SAN DIEGO,
lon:-98.11214646,
lat:19.37614897}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261548/proyecto_INICIO
, 1261548/proyecto_FIN,
1261548/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123167 Proyecto de inversión 3870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3870.34,
modificado:3870.34}}

Construcción De Piso Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79626 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79626 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
TIERRA BLANCA 2DA. SECCIÓN
53 CINCUENTA Y TRES
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS, 90493 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y
CALLE OBSERVATORIO,, lon:-
98.11095456, lat:19.38610324}} 09-05-2018 31-12-2018 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34 3,870.34

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1261549/proyecto_INICIO
,
1261549/proyecto_PROCE
SO,
1261549/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123169 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79650 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79650 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
SAN COSME 2DA.SECCION
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CARRETERA SAN
MANUEL, CALLE
CONSTITUYENTES, lon:-
98.12101821, lat:19.38517215}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261551/proyecto_INICIO
, 1261551/proyecto_FIN,
1261551/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123170 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79645 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79645 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CIPRES 2DA. SECCIÓN 32
TREINTA Y DOS INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO,
PROLONGACION BENITO
JUAREZ, lon:-98.11018053,
lat:19.38359329}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261552/proyecto_INICIO
, 1261552/proyecto_FIN,
1261552/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123173 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79678 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79678 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 64 SESENTA Y
CUATRO INTERIOR 0 S PUEBLO
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE
BUGAMBILIAS, lon:-
98.10648593, lat:19.37742018}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:10.0}}

{1261555/proyecto_INICIO
,
1261555/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123182 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 78598 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL78598 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:PRIVADA
DE LOS CIPRESES 121 CIENTO
VEINTIUNO INTERIOR 0 S
PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE TIERRA BLANCA Y
CALLE BENITO JUAREZ,, lon:-
98.11283055, lat:19.38164403}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261564/proyecto_INICIO
,
1261564/proyecto_PROCE
SO,
1261564/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123187 Proyecto de inversión 18166.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18166.76,
modificado:18166.76}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79694 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79694 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CARRETERA A COAXOMULCO
3RA. SECCIÓN 11 ONCE
INTERIOR 0 sn PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE BUGAMBILAS Y
CALLE CAMINO REAL, CALLE 21
DE MARZO PASANDO LA
CAPILLA DE OCOTLAN, lon:-
98.10494097, lat:19.37258223}} 09-05-2018 31-12-2018 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76 18,166.76

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1261569/proyecto_INICIO
,
1261569/proyecto_PROCE
SO,
1261569/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123188 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tzompantepec San Andres
Ahuashuatepec - 79724 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79724 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
CARRETERA A COAXOMULCO
3RA. SECCIÓN 13 TRECE
INTERIOR 0 S PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CARRETERA
CUAXOMULCO Y CALLE
CAMINO REAL, PASANDO
CAPILLA DE OCOTLAN, lon:-
98.10468348, lat:19.37276442}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261570/proyecto_INICIO
,
1261570/proyecto_PROCE
SO,
1261570/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123200 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc San Cosme Xaloztoc - 113151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL113151 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:PRIVADA
IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO
SAN COSME XALOZTOC, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE XICOHTENCATL,
lon:-98.05412331,
lat:19.40736819}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261582/proyecto_INICIO
,
1261582/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201123207 Proyecto de inversión 84938.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84938.01,
modificado:82059.01}}

Rehabilitacion De Agua Potable -
103341 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 103341 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:257.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES BARRIO SAN
COSME XALOZTOC, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y CALLE BENITO
JUAREZ, CALLE ALDAMA CALLE
NIÑOS HEROES ENTRE C.
BENITO JUAREZ Y C. ALDAMA,
lon:-98.04764653,
lat:19.40414903}} 16-04-2018 28-04-2018 82,059.01 82,059.01 82,059.01 82,059.01 82,059.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/007,
contratista:C. YOLANDA
PEREZ HERNANDEZ,
CARRETERAS Y PUENTES
"YOPEH",
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:83834.2,
importe_modificado:83
834.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:257.1}}

{1261589/proyecto_INICIO
,
1261589/proyecto_PROCE
SO,
1261589/proyecto_FIN,
1261589/proyecto_PROCE
SO,
1261589/proyecto_FIN,
1261589/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA18180201123226 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc -
79638 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79638 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
PLUTARCO ELIAS CALLES 13
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
COSME XALOZTOC, 90460
XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
XICOHTENCATL , CALLE
IGNACIO LOPEZ, lon:-
98.05365468, lat:19.40686101}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261608/proyecto_INICIO
,
1261608/proyecto_PROCE
SO,
1261608/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123248 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
San Pedro Tlacotepec - 81951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL81951 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 33
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460 SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAHUICOLE Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, CALLE
MARIANO MATAMOROS, lon:-
98.04104424, lat:19.3853332}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261630/proyecto_INICIO
,
1261630/proyecto_PROCE
SO,
1261630/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123253 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

Construcción De Cuarto Dormitorio
Xaloztoc Guadalupe Texmolac -
113130 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL113130 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 49 CUARENTA Y
NUEVE BARRIO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
FRESNOS, CALLE NIÑOS
HEROES, lon:-98.04225834,
lat:19.42417572}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,185.33 48,163.75 48,163.75 37,527.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/002,
contratista:EDEN
CUAMATZI NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1638301.22,
importe_modificado:16
38301.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.7}}

{1261635/proyecto_INICIO
,
1261635/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123269 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Guadalupe Texmolac - 82213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82213 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 6
PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
ALAMOS, CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, lon:-98.04200696,
lat:19.42553781}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261651/proyecto_INICIO
,
1261651/proyecto_PROCE
SO,
1261651/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123272 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Guadalupe Texmolac - 79728 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79728 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
HIDALGO 29 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE DIVISIÓN DEL
NORTE, CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, lon:-98.04545222,
lat:19.42010381}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261654/proyecto_INICIO
,
1261654/proyecto_PROCE
SO,
1261654/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123279 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

Construcción De Techo Firme Xaloztoc
Colonia Velazco - 79684 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL79684 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:5, direccion:AVENIDA
FERROCARRIL 22 INTERIOR 0
PUEBLO VELAZCO, 90465
COLONIA VELAZCO, XALOZTOC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE
REFORMA, lon:-98.01450732,
lat:19.42875664}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1261661/proyecto_INICIO
,
1261661/proyecto_PROCE
SO,
1261661/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201123293 Proyecto de inversión 15665.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15665.22,
modificado:15665.22}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Xaloztoc Santa Cruz Zacatzontetl -
82102 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL82102 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:7, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
CRUZ ZACATZONTETLA, 90467
SANTA CRUZ ZACATZONTETLA,
XALOZTOC TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
REVOLUCIÓN, FRENTE A
CAMPO DEPORTIVO, lon:-
98.03529923, lat:19.40359415}} 09-05-2018 31-12-2018 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22 15,665.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1261675/proyecto_INICIO
,
1261675/proyecto_PROCE
SO,
1261675/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133040 Proyecto de inversión 825460.67

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:825460.67,
modificado:825460.67}}

Plaza Civica Monumento Y Asta
Bandera 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-167-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.190679, lat:19.179726}} 13-11-2018 825,460.66 825,460.66 825,460.66 825,460.66 825,460.66

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133144 Proyecto de inversión 244660.6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:244660.6,
modificado:244660.6}}

Edificio B Aula 6x8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-188-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:-, lon:-
98.043055, lat:19.396944}} 02-01-2018 244,660.60 244,660.60 244,660.32 244,660.32 244,660.32

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:0.99}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133195 Proyecto de inversión 320895.05

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:320895.05,
modificado:320895.05}}

Edificio B Aula 6 X 8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-196-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:-, lon:-
98.448888, lat:19.463611}} 22-01-2018 320,895.05 320,895.05 317,752.36 317,752.36 317,752.36

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133263 Proyecto de inversión 243121.12

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:243121.12,
modificado:243121.12}}

Edificio A C Rehabilitacion Electrica
Obra Exterior Construccion De Barda Y
Murete Electrico 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-192-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.261388, lat:19.240833}} 20-01-2018 243,121.12 243,121.12 72,936.33 72,936.33 72,936.33

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133300 Proyecto de inversión 1084299.99

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1084299.99,
modificado:1084299.99}}

Edificio A B D E F G H J
Impermeabilizacion Y Rehabilitacion
De Transformador 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-174-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.150277, lat:19.354722}} 19-03-2018 1,084,299.99 1,084,299.99 873,002.59 873,002.59 873,002.59

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.8}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA00180201133522 Proyecto de inversión 925820.75

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:925820.75,
modificado:925820.75}} Rehabilitacion General 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-237-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 04-06-2018 925,820.75 925,820.75 925,814.54 925,814.54 925,814.54

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.99}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201133556 Proyecto de inversión 945385.11

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:945385.11,
modificado:945385.11}}

Edificio J Laboratorio Polifuncional 8x
12m Estructura Regional Aislada Y
Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-222-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:-, lon:-
97.916666, lat:19.558611}} 04-06-2018 945,385.11 945,385.11 283,615.53 283,615.53 283,615.53

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA17180201134048 Proyecto de inversión 330734.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:330734.19,
modificado:330734.19}}

Rehabilitacion Electrica General De
Edificios Y Obra Exterior} 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-180-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 28-05-2018 330,734.19 330,734.19 313,083.88 313,083.88 313,083.88

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.94}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA18180201137597 Proyecto de inversión 17995005.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.799500508E7,
modificado:2.0308652E7}}

Mejoramiento De La Infraestructura
Del Bulevar Revolucion, Entre Reforma
Y 16 De Septiembre; Calle Juarez,
Entre Reforma Y 16 De Septiembre;
Calle Reforma, Entre Bulevar
Revolucion Y Juarez; Y Calle 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE TURISMO PF/PRODERMAGICO/018/18N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:0,
direccion:NANACAMILPA:BULE
VAR REVOLUCION, ENTRE
REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE;
CALLE JUAREZ, ENTRE
REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE;
CALLE REFORMA, ENTRE
BULEVAR REVOLUCION Y
JUAREZ; Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, ENTRE BULEVAR
REVOLUCION Y JUAREZ., lon:-
98.536343, lat:19.49316}} 10-05-2018 01-10-2018 20,308,652.00 20,308,652.00 20,308,652.00 20,308,652.00 14,368,980.96

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1276668/proyecto_PROCE
SO,
1276668/proyecto_INICIO,
1276668/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201137720 Proyecto de inversión 690862.68

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:690862.68,
modificado:690862.68}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-006-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 02-04-2018 690,862.68 690,862.68 690,862.68 690,862.68 690,862.68

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA16180201138221 Proyecto de inversión 715760.29

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715760.29,
modificado:715760.29}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-28-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:-, lon:-
98.105277, lat:19.155833}} 02-04-2018 715,760.29 715,760.29 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201138751 Proyecto de inversión 576760.11

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:576760.11,
modificado:576760.11}} Econstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-020-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:-, lon:-
98.128888, lat:19.321944}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:0.91}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201139214 Proyecto de inversión 685032.92

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:685032.92,
modificado:685032.92}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-059-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.570476, lat:19.588526}} 02-04-2018 685,032.92 685,032.92 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201139257 Proyecto de inversión 692107.99

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692107.99,
modificado:692107.99}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-060-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 02-04-2018 692,107.99 692,107.99 692,107.99 692,107.99 692,107.99

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA16180201140390 Proyecto de inversión 1108978.64

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1108978.64,
modificado:1108978.64}} Recontrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-086-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.190679, lat:19.179726}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA16180201140441 Proyecto de inversión 1576082.69

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1576082.69,
modificado:1576082.69}} Reconstrucción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-072-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.103122, lat:19.355807}} 02-04-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA00180201142250 Proyecto de inversión 220121.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:5,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:220121.65,
modificado:220121.65}}

Demolicion De Aulas De La Escuela
Primaria Mauro Angulo 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCOFFM-18048014 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:635.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:0, direccion:ESCUELA
PRIMARIA MAURO ANGULO,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO, TLAX., lon:-
98.194962, lat:19.277355}} 20-06-2018 01-07-2018 220,121.65 220,121.65 220,121.65 220,121.65 220,121.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FFM18048014-
CONT01,
contratista:MELCAR
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:229078.37,
importe_modificado:22
0121.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:635.8}}

{1281852/proyecto_PROCE
SO,
1281852/proyecto_INICIO,
1281852/proyecto_FIN,
1281852/proyecto_INICIO,
1281852/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301288808 Proyecto de inversión 452205.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:452205.47,
modificado:452205.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN HUEYOTLIPAN SAN SIMEÓN
XIPETZINCO - 259767 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL259767 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1833.35,
meta_modificada:1833.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:20,
direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN PUEBLO SAN
SIMEON XIPETZINCO, 90241SAN
SIMEÓN XIPETZINCO,
HUEYOTLIPAN
TLAXCALAENTRECALLE
CRISANTEMOS Y,, lon:-
98.28904399, lat:19.48111632}} 09-05-2018 31-12-2018 452,205.47 452,205.47 452,205.47 452,205.47 452,205.47

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:916.68}}

{1288808/proyecto_INICIO
,
1288808/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301288933 Proyecto de inversión 138104.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:138104.96,
modificado:138104.96}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO AMAXAC DE GUERRERO -
261196 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL261196 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:320.0,
meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JOSÉ MARIA MORELOS
58PUEBLO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALAENTRE
PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE
DOS ARROLLOS ,, lon:-
98.17512156, lat:19.34501565}} 09-05-2018 31-12-2018 138,104.96 138,104.96 138,104.96 138,104.96 138,104.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:160.0}}

{1288933/proyecto_INICIO
,
1288933/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301304566 Proyecto de inversión 42865.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42865.84,
modificado:32298.51}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE DE SEIS PULGADAS DE
DIÁMETRO - 161093 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 161093 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:130.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1,
direccion:CARRETERA ESTATAL
LIBRE S/C TRAMO
NANACAMILPA- PRESA DE
POZUELOSKILÓMETRO 1 + 250
CIUDAD NANACAMILPA,
90280CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA
TLAXCALAENTREY,SE LOCALIZA
AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD
DE NANACAMILPA SE TOMA LA
CALLE, lon:-98.52051953,
lat:19.47851627}} 25-06-2018 30-06-2018 32,298.51 32,298.51 32,298.51 32,298.51 32,298.51

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:130.0}}

{1304566/proyecto_INICIO
, 1304566/proyecto_FIN,
1304566/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301305256 Proyecto de inversión 244262.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:244262.62,
modificado:241240.36}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN
CALLE CUAUHTEMOC - 164470 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN164470 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:225.0, meta_modificada:273.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC BARRIO SANTA
CRUZ MATLACAHUACAN,
90843SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN, SAN
FRANCISCO TETLANOHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE
MALINTZI Y CALLE ORIENTAL,
PRIVADA MALINTZI LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA A 300M
DEL TANQUE ELEVADO DEL
BARRIO DE SANT, lon:-
98.15119475, lat:19.2536734}} 09-07-2018 21-09-2018 241,240.36 241,240.36 241,240.36 241,240.36 241,240.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
1850/004,
contratista:ING.
MARTIN MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
SAN FRANCISCO
TETLANOHCAN,
monto:241240.36,
importe_modificado:24
1240.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:273.1}}

{1305256/proyecto_INICIO
,
1305256/proyecto_PROCE
SO,
1305256/proyecto_FIN,
1305256/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306011 Proyecto de inversión 112735.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:112735.82,
modificado:111306.4}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167789 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167789 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIMERA PRIVADA GUERRERO
PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
GUERRERO Y CALLE DE LA
LUZ,LA OBRA SE ENCUENTRA
LOCALIZADA EN LA PRIMERA
PRIVADA GUERRERO DE LA
SEGUNDA SECCIÓN D, lon:-
98.1784209, lat:19.41038442}} 01-08-2018 10-08-2018 111,306.40 111,306.40 111,306.40 111,306.40 111,306.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-004,
contratista:DYCOM Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:111306.4,
importe_modificado:11
1306.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1306011/proyecto_FIN,
1306011/proyecto_PROCE
SO,
1306011/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306927 Proyecto de inversión 197288.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:197288.18,
modificado:197288.18}}

COMEDOR ESCOLAR C JACARANDAS
SAN SIMON - 172128 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 172128 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
JACARANDAS COLONIA SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
90440SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALAENTRE
CALLE JUAREZ Y CALLE
PROGRESO, AVENIDA
INDEPENDENCIA SE LOCALIZA
AL SUR DE CALLE JUAREZ Y AL
NORTE DE CALLE PROGRESO,
lon:-98.22310723,
lat:19.3992418}} 04-01-2018 28-01-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301307101 Proyecto de inversión 105300.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:105300.28,
modificado:85054.17}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 172885 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 172885 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:118.0,
meta_modificada:118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
PROLONGACION GUILLERMO
PRIETO BARRIO SAN COSME
XALOZTOC, 90460XALOZTOC,
XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE
PROLONGACION GUILLERMO
PRIETO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE 5 DE FEBRERO
C. PROLONGACION GUILLERMO
PRIETO ENTRE C. EMILIANO
ZAPATA Y C. 5 , lon:-
98.05202697, lat:19.4046292}} 03-07-2018 24-07-2018 85,054.17 85,054.17 85,054.17 85,054.17 85,054.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/019,
contratista:C. FAUSTINO
LEAL LOPEZ,
MATERIALES Y
CONSTRUCCIONES "DEL
SURESTE",
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:104516.29,
importe_modificado:10
4516.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:118.0}}

{1307101/proyecto_INICIO
,
1307101/proyecto_PROCE
SO,
1307101/proyecto_FIN,
1307101/proyecto_INICIO,
1307101/proyecto_PROCE
SO,
1307101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301307111 Proyecto de inversión 172048.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:172048.79,
modificado:203138.74}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA -
172912 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 172912 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:146.0, meta_modificada:130.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON BARRIO
SAN COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE
REFORMA C. IGNACIO LOPEZ
RAYON Y C. XICOHTENCATL Y C.
REFORMA, lon:-98.05316115,
lat:19.4090417}} 18-06-2018 21-07-2018 203,138.74 203,138.74 203,138.74 203,138.74 203,138.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839020,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:170161.03,
importe_modificado:20
3138.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:130.05}}

{1307111/proyecto_PROCE
SO,
1307111/proyecto_FIN,
1307111/proyecto_INICIO,
1307111/proyecto_FIN,
1307111/proyecto_PROCE
SO,
1307111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301308256 Proyecto de inversión 126163.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:126163.79,
modificado:126163.79}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO EN
BARRANCA - 178011 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 178011 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2700.0,
meta_modificada:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:INTERIOR
SN COLONIA SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA
TLAXCALAENTRECALLE 15 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
XICOHTENCATL,LA OBRA SE
ENCUENTRA ENTRE LA CALLE
15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.21589353, lat:19.21714155}} 22-01-2018 05-02-2018 124,789.74 124,789.74 124,789.74 124,789.74 124,789.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM04-18,
contratista:FERNANDO
MORALES FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:126163.79,
importe_modificado:12
4789.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2700.0}}

{1308256/proyecto_INICIO
,
1308256/proyecto_PROCE
SO,
1308256/proyecto_INICIO,
1308256/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301308583 Proyecto de inversión 20952.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20952.02,
modificado:20755.18}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS DE CONCRETO - 179600 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN179600 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:23.0,
meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
TOLTECA Y CALLE CENTRO DE
SALUD,LA OBRA SE ENCUENTRA
UBICADA EN LA CALLE
CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE
TOLTECA Y CENTRO DE SALUD
EN LA, lon:-98.18067083,
lat:19.40040812}} 01-08-2018 10-08-2018 20,755.18 20,755.18 20,755.18 20,755.18 20,755.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-027,
contratista:YAMIL
ANTONIO RODRIGUEZ
RAMOS,
convocante:MUNCIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:20755.18,
importe_modificado:20
755.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:23.0}}

{1308583/proyecto_INICIO
, 1308583/proyecto_FIN,
1308583/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301310758 Proyecto de inversión 144171.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:144171.02,
modificado:137980.75}}

AMPLIACCION DE RED DE
ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE -
189750 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA189750 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:70.0, meta_modificada:62.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
S/N PARQUE INDUSTRIAL JOSÉ
MARÍA MORELOS Y PAVÓN,
90434TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE
DOS DE ABRIL,LA OBRA SE
LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 2
DE ABRIL Y 5 DE FEBRERO A UN
COSTADO DE LA PLANTA
NOVACERAMI, lon:-
98.04892735, lat:19.49211391}} 07-08-2018 18-10-2018 137,980.75 137,980.75 137,980.75 137,980.75 137,980.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-070,
contratista:ARQ. PEDRO
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:138334.84,
importe_modificado:13
7980.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:62.7}}

{1310758/proyecto_FIN,
1310758/proyecto_INICIO,
1310758/proyecto_PROCE
SO,
1310758/proyecto_FIN,
1310758/proyecto_PROCE
SO,
1310758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310897 Proyecto de inversión 202155.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:202155.5,
modificado:180158.25}}

AMPLIACCION DE RED DE
ELECTRIFICACION CALLE
CUAHUTEMOC - 190187 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA190187 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:120.0, meta_modificada:142.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
CUAHUTEMOC PUEBLO
CAPULAC, 90435CAPULAC,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
GABRIEL RODRIGUEZ Y CALLE
23 DE MARZO,EL SITIO DE LOS
TRABAJOS SE ENCUENTRA
CALLE CUAHUTEMOC ENTRE
LAS CALLE GABRIEL RODRIGUEZ
Y CALLE 23 DE MARZO, lon:-
98.04093723, lat:19.53181812}} 06-08-2018 07-10-2018 180,158.25 180,158.25 180,158.25 180,158.25 180,158.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-058/059/060,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:181924.37,
importe_modificado:18
0158.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:142.8}}

{1310897/proyecto_INICIO
,
1310897/proyecto_PROCE
SO,
1310897/proyecto_FIN,
1310897/proyecto_PROCE
SO,
1310897/proyecto_FIN,
1310897/proyecto_PROCE
SO,
1310897/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301310984 Proyecto de inversión 423996

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:211998.0,
modificado:211998.0}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:211998.0,
modificado:211184.16}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CAMINO A SAN
MIGUEL BAEZ  MARIANO
MATAMOROS - 190362 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190362 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:220.0,
meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ
PUEBLO MARIANO
MATAMOROS,
90534HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE MIGUEL HIDALGO Y
CALLE 12 DE OCTUBRE,LA OBRA
SE UBICA EN LA CALLE CAMINO
A SAN MIGUEL BAEZ ENTRE LAS
CALLES MIGUEL HIDALGO Y 12
DE OCTUBRE EN , lon:-
97.95021106, lat:19.304624}} 30-06-2018 29-07-2018 211,184.16 211,184.16 211,184.16 211,184.16 211,184.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-074,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:211998.0,
importe_modificado:21
1184.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:220.0}}

{1310984/proyecto_INICIO
, 1310984/proyecto_FIN,
1310984/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314185 Proyecto de inversión 151895.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:151895.52,
modificado:151161.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 208920 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 208920 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:168.0,
meta_modificada:100.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15, direccion:CALLE
LA LAGUNA BARRIO , 90111SAN
SEBASTIÁN ATLAHAPA,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE INSURGENTES Y CALLE
INSURGENTES, CALLE
CONSTITUCIÓN SE LLEGA POR
LA CARRETERA A ACUITLAPILCO
A UN COSTADO DE LA LAGUNA,
lon:-98.22448363,
lat:19.28105818}} 01-09-2018 28-12-2018 151,161.36 151,161.36 151,161.36 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/047/2018
,
contratista:CONSTRUCT
ORA FOPSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:151161.36,
importe_modificado:15
1161.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:10.05}}

{1314185/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314187 Proyecto de inversión 174710.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:174710.35,
modificado:174045.45}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO TUBO ECOLÓGICO  DE
DOCE PULGADAS FISM VEINTIUNO -
208931 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208931 N 0 0 1674

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:140.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CALLE 24 DE MARZO Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO,
CAMINO EJIDO DE TERRENATE
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.92353813, lat:19.47842187}} 02-07-2018 25-07-2018 174,045.45 174,045.45 174,045.45 174,045.45 174,045.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM021/18,
contratista:SILVIA
MARIA HERNANDEZ
LOPEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:174045.45,
importe_modificado:17
4045.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:140.0}}

{1314187/proyecto_INICIO
, 1314187/proyecto_FIN,
1314187/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314202 Proyecto de inversión 289324.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:289324.8,
modificado:320687.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 208990 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 208990 N 0 0 290

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:320.0,
meta_modificada:316.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:14, direccion:CALLE 5
DE MAYO BARRIO , 00000SAN
LUCAS CUAUHTELULPAN,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE
VENUSTIANO CARRANZA SE
LLEGA POR LA IGLESIA
PRINCIPAL BAJANDO LA CALLE
REVOLUCIÓN A UN COSTADO
IZQUIERDO., lon:-98.26547077,
lat:19.30116068}} 01-09-2018 28-12-2018 320,687.00 320,687.00 320,687.00 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/030/2018
, contratista:C. M.
CONSTRUCCIONES
DISEÑO INTEGRAL
S.A.DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:288130.0,
importe_modificado:28
8130.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:316.63}}

{1314202/proyecto_INICIO
, 1314202/proyecto_FIN,
1314202/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314306 Proyecto de inversión 45000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45000.0,
modificado:104970.52}}

REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO - 209321 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNCIPIO 209321 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:425.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:14,
direccion:PRIVADA ATLALPAN
BARRIO , 00000SAN LUCAS
CUAUHTELULPAN, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y AVENIDA
REVOLUCION, AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS SE
LLEGA BAJANDO LA CALLE QUE
PASA DETRÁS DE LA IGLESIA
PRINCIPAL A 200 METROS
APROXIMADAMENTE., lon:-
98.26398885, lat:19.30193024}} 01-09-2018 28-12-2018 104,970.52 104,970.52 104,970.52 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/066/2018
, contratista:ANGEL
MONTER MODESTO,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:104970.52,
importe_modificado:10
4970.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:42.59}}

{1314306/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314319 Proyecto de inversión 87692

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:87692.0,
modificado:85607.74}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE
CONCRETO - 209398 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNCIPIO 209398 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:220.0,
meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:12, direccion:CALLE
JUAN PABLO II CIUDAD ,
00000SAN GABRIEL CUAUHTLA,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE SAN LORENZO Y CALLE
CHIAUTEMPAN, CALLE 3 DE
FEBRERO SE LLEGA A SAN
GABRIEL POR LA CARRETERA
QUE VA DE SORIANA OCOTLÁN
A EL HOMBRE VERDE FRENTE A
LA ESCUELA DE F, lon:-
98.23063104, lat:19.30041317}} 01-09-2018 28-12-2018 85,607.74 85,607.74 85,607.74 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/019/2018
, contratista:MARCO
ANTONIO
ZEMPOALTECA DIAZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:85607.74,
importe_modificado:85
607.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:250.0}}

{1314319/proyecto_INICIO
, 1314319/proyecto_FIN,
1314319/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301314343 Proyecto de inversión 113272.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:113272.39,
modificado:112883.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN - 209477 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO 209477 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:211.82,
meta_modificada:236.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17,
direccion:PRIVADA REFORMA
CIUDAD , 00000SANTA MARÍA
IXTULCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE
POPOCATPETL Y AVENIDA
REFORMA, AVENIDA 5 DE
MAYO SE LLEGA TRES CUADRAS
DETRAS DE LA PRESIDENCIA DE
COMUNIDAD, lon:-
98.21221766, lat:19.32663984}} 01-09-2018 28-12-2018 112,883.60 112,883.60 112,883.60 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/038/2018
,
contratista:CONSTRUCT
ORA FOPSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:112883.6,
importe_modificado:11
2883.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:236.08}}

{1314343/proyecto_INICIO
, 1314343/proyecto_FIN,
1314343/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314395 Proyecto de inversión 1142803.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1142803.82,
modificado:1008109.08}}

MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO
MEDICO - 209626 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA209626 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:11, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON PUEBLO
CASA BLANCA, 90263CASA
BLANCA, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CARRETERA EL
ROSARIO- MATAMOROS Y
CALLE PRIVADA ALVARO
OBREGON,CALLE ALVARO
OBREGONPUEBLOCASA
BLANCA, CP. 90263CASA
BLANCA, TLAXCO
TLAXCALAENTRECARRETERAEL
ROSARIO-M, lon:-98.24155329,
lat:19.65929381}} 17-08-2018 28-09-2018 1,008,109.07 1,008,109.07 1,008,109.07 1,008,109.07 1,008,109.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/049,
contratista:SAUL
HERNANDEZ RIVERA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:809983.03,
importe_modificado:80
9983.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1314395/proyecto_PROCE
SO,
1314395/proyecto_FIN,
1314395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314487 Proyecto de inversión 596732.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:596732.4,
modificado:498005.61}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO - 210124 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 210124 N 0 0 597

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:660.0,
meta_modificada:658.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE BARRIO ,
00000SAN DIEGO METEPEC,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE 20 NOVIEMBRE Y CALLE
EL JARDIN, CALLE
INDEPENDENCIA SE LLEGA A LA
CALLE POR LA CARRETERA QUE
VA AL ORGANO DE
FISCALIZACIÓN- METEPEC, lon:-
98.25111582, lat:19.28387871}} 01-09-2018 28-12-2018 498,005.61 498,005.61 498,005.61 149,401.68 149,401.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/053/2018
, contratista:JOSE
MENESES ORTIZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:498005.61,
importe_modificado:49
8005.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:526.75}}

{1314487/proyecto_INICIO
,
1314487/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314512 Proyecto de inversión 135600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:135600.0,
modificado:123637.58}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 210178 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 210178 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:10, direccion:CALLE
CAMINO ANTIGUO A TEXOLOC
BARRIO , 00000SAN DIEGO
METEPEC, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE ,
CALLE CAMINO REAL POR LA
CARRETERA QUE VA AL
ORGANO DE FISCALIZACION EN
FRENTE, EN LA ENTRADA A SAN
LUCAS CUAUHTELULPAN, lon:-
98.25271442, lat:19.29069396}} 01-09-2018 28-12-2018 123,637.58 123,637.58 123,637.58 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/033/2018
, contratista:JOSE
MENESES ORTIZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:123637.58,
importe_modificado:12
3637.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1314512/proyecto_INICIO
, 1314512/proyecto_FIN,
1314512/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301314544 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:400000.0,
modificado:392546.09}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 210308 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 210308 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:396.0,
meta_modificada:516.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:CALLE
SAN PABLO CIUDAD OCOTLAN
CENTRO, 00000OCOTLÁN,
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE
MORELOS, PRIVADA DEL NORTE
SE LLEGA POR LA PARTE DE
ATRAS DE LA BASILICA DE
OCOTLAN, lon:-98.22614435,
lat:19.31868893}} 01-09-2018 28-12-2018 392,546.09 392,546.09 392,546.09 117,763.83 117,763.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/029/2018
, contratista:BASERHIT
% ASOCIADOS S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCALA,
monto:392546.09,
importe_modificado:39
2546.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:516.0}}

{1314544/proyecto_INICIO
, 1314544/proyecto_FIN,
1314544/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301317531 Proyecto de inversión 266551.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:266551.34,
modificado:266551.34}}

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL - 220803 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA220803 N 0 0 2844

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:63.5,
meta_modificada:63.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:CALLE
ANDADOR ECOLOGICO
COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, 90460COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
XALOZTOC TLAXCALAENTRE
CALLE ANDADOR ECOLOGICO Y
CALLE REPUBLICA DE
URUGUAY, PRIVADA
REPUBLICA DE MEXICO C.
ANDADOR ECOLOGICO ENTRE
C. REPUBLICA DE URUGUAY Y ,
lon:-98.06051592,
lat:19.3992532}} 09-07-2018 28-07-2018 265,101.13 265,101.13 265,101.13 265,101.13 265,101.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/026,
contratista:REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:265101.13,
importe_modificado:26
5101.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:30.0}}

{1317531/proyecto_PROCE
SO,
1317531/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301320252 Proyecto de inversión 167367.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:167367.22,
modificado:167367.22}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 229781 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 229781 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:154.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
FERROCARRIL NORTE COLONIA
CHALMA, 90804SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE BOULEVARD
MATLALCUEYETL Y CALLE EL
ROSAL, CALLE INDEPENDENCIA
CALLE FERROCARRIL NORTE
COLONIA CHALMA CP. 90804
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXC, lon:-
98.18920892, lat:19.32263472}} 10-09-2018 10-10-2018 167,367.22 167,367.22 167,367.22 167,367.22 167,367.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810020,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:167367.22,
importe_modificado:16
7367.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:154.3}}

{1320252/proyecto_INICIO
,
1320252/proyecto_PROCE
SO,
1320252/proyecto_INICIO,
1320252/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301320449 Proyecto de inversión 1628071.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1628071.7,
modificado:1615224.58}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 230519 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 230519 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:867.0,
meta_modificada:866.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
YELOTLA LA PAZ PUEBLO SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO, 90820SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO,
CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE 21 DE
MARZO Y CALLE DIEGO
MARTIR, CALLE VICENTE
GUERRERO CALLE YELOTLA LA
PAZ PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUA, lon:-98.15888547,
lat:19.28367612}} 16-08-2018 16-11-2018 1,615,224.58 1,615,224.58 1,615,224.58 1,615,224.58 1,615,224.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810011,
contratista:TIERRA
FIRMA
ANGELOPOLITANA S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:1615224.58,
importe_modificado:16
15224.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:866.5}}

{1320449/proyecto_FIN,
1320449/proyecto_PROCE
SO,
1320449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301321556 Proyecto de inversión 2223247.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:741082.63,
modificado:741082.63}, ff2:
{ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Financiamiento
Municipal, monto:741082.63,
modificado:741082.63}, ff3:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:741082.63,
modificado:741082.63}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO - 235859 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS 235859 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:333.0,
meta_modificada:333.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:CALLE
2DA PRIVADA DE
AYUNTAMIENTO SECCION SAN
MIGUEL TENANCINGO,
90880TENANCINGO,
TENANCINGO TLAXCALAENTRE
CALLE AV. AYUNTANIENTO Y
CARRETERA VIA CORTA PUEBLA
- TLAXCALA,LA CALLE SE
ENCUENTRA ENTRE LA AV.
AYUNTAMIENTO Y VIA CORTA
SANTA ANA-PUEBL, lon:-
98.19706549, lat:19.14649151}} 01-09-2018 06-10-2018 786,527.55 786,527.55 786,527.55 786,527.55 786,527.55

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:MTT/
DOP/FISM18/027/020/0
6, contratista:JOSE
GUADALUPE SANCHEZ
AGUILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TENANCINGO TLAX,
monto:734105.8,
importe_modificado:78
6527.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:333.0}}

{1321556/proyecto_FIN,
1321556/proyecto_PROCE
SO,
1321556/proyecto_INICIO,
1321556/proyecto_FIN,
1321556/proyecto_INICIO,
1321556/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301321750 Proyecto de inversión 450819.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:450819.25,
modificado:450819.25}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 236276 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236276 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:420.0,
meta_modificada:398.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:CALLE
BESANA PUEBLO GUADALUPE
VICTORIA, 90715GUADALUPE
VICTORIA, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRECALLE
ALLENDE Y CALLE , CALLE
GUADALUPE VICTORIA EN
ESQUINA DE CALLE ALLENDE Y
CALLE REFORMA INICIA LA
OBRA CONTINUA EN
DIRECCIÓN SUR POR CALLE
ALLENDE DA VU, lon:-
98.32994517, lat:19.23031238}} 13-09-2018 30-10-2018 450,819.25 450,819.25 450,819.25 450,819.25 450,819.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823029-IR,
contratista:CESAR DIAZ
PORTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:450819.26,
importe_modificado:45
0819.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:398.0}}

{1321750/proyecto_PROCE
SO,
1321750/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301322792 Proyecto de inversión 83164.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:83164.44,
modificado:91572.21}}

CONSTRUCCION DE GUARNICION EN
AVENIDA  XICOHTENCATL - 241353 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD241353 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:171.0, meta_modificada:170.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL SECCION
TEOTLALPAN, 90430TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTREPRIVADA SIN
NOMBRE Y CALLE ONTE
MARIA,CIEN METROS ANTES DE
LA CAPILLA DE LA TERCERA
SECCIÓN, lon:-98.08566558,
lat:19.45137483}} 06-08-2018 18-09-2018 91,572.21 91,572.21 91,572.21 91,572.21 91,572.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-023,
contratista:FERNANDO
ADRIAN MORALES
INCLAN,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA,
monto:81746.2,
importe_modificado:91
572.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:170.25}}

{1322792/proyecto_PROCE
SO,
1322792/proyecto_INICIO,
1322792/proyecto_FIN,
1322792/proyecto_PROCE
SO,
1322792/proyecto_INICIO,
1322792/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180301323301 Proyecto de inversión 273361.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:273361.47,
modificado:273361.47}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 243734 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 243734 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:234.0,
meta_modificada:234.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL INTERIOR SN
COLONIA SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA
TLAXCALAENTRECALLE
ESTRELLA Y CALLE ALAMOS,LA
CALLE SE ENCUENTRA UBICADA
ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE
ALAMOS CUENTA CON AGUA
POTABLE Y L, lon:-98.22058384,
lat:19.21808197}} 22-06-2018 06-08-2018 118,744.90 118,744.90 118,744.90 118,744.90 118,744.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM16-18,
contratista:ANGEL
SEBASTIAN PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:44685.93,
importe_modificado:11
8744.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:234.0}}

{1323301/proyecto_PROCE
SO,
1323301/proyecto_FIN,
1323301/proyecto_PROCE
SO,
1323301/proyecto_FIN,
1323301/proyecto_INICIO,
1323301/proyecto_PROCE
SO,
1323301/proyecto_INICIO,
1323301/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301327445 Proyecto de inversión 149929.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:149929.1,
modificado:129664.82}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 262952 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD262952 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:163.0,
meta_modificada:164.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REP. DOMINICANA EN CALLE
REP. DOMINICANA PRIMERA
SECCION SECCION ACTIPAC,
90430TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRECALLE LOS
ENCINOS Y CALLE REPUBLICA
DE VENEZUELA,SE ENCUANTRA
A DOS CUADRAS DEL
AUIDITORIO MUNICIPAL EN LA
CALLE QUE, lon:-98.1098806,
lat:19.44420409}} 27-08-2018 10-09-2018 129,664.82 129,664.82 129,664.82 129,664.82 129,664.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-009,
contratista:LAZARO
LUNA MORENO,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA,
monto:148457.36,
importe_modificado:12
9664.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:164.3}}

{1327445/proyecto_PROCE
SO,
1327445/proyecto_FIN,
1327445/proyecto_PROCE
SO,
1327445/proyecto_INICIO,
1327445/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301328156 Proyecto de inversión 271965.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:271965.99,
modificado:265511.3}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA - 265924 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN265924 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:305.0, meta_modificada:323.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:7, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS Y 21 DE
OCTUBRE PUEBLO SANTA
ÚRSULA ZIMATEPEC,
90450SANTA ÚRSULA
ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE
CAMINO REAL Y
PROLONGACION 2 DE ABRIL,LA
OBRA SE ENCUENTRA
LOCALIZADA EN LA CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE 21
DE OCT, lon:-98.16127302,
lat:19.42295246}} 15-09-2018 26-09-2018 265,511.30 265,511.30 265,511.30 265,511.30 265,511.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-034,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:265511.3,
importe_modificado:26
5511.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:323.95}}

{1328156/proyecto_PROCE
SO,
1328156/proyecto_INICIO,
1328156/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301328197 Proyecto de inversión 260208.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:260208.14,
modificado:275418.51}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN -
266074 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN266074 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:490.0, meta_modificada:229.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
CIRUELOS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
90459SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
VIÑEDOS Y CALLE
TLAHUICOLE,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL
CALLE CIRUELOS ENTRE CALLE
VIÑEDOS DE AHÍ INICIA Y CALLE
TLACUICOLE , lon:-98.1839144,
lat:19.37300198}} 01-09-2018 15-09-2018 275,418.51 275,418.51 275,418.51 275,418.51 275,418.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-035,
contratista:CONSTRUCT
ORA CAITSA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:263560.21,
importe_modificado:27
5418.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:229.95}}

{1328197/proyecto_INICIO
, 1328197/proyecto_FIN,
1328197/proyecto_PROCE
SO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301330681 Proyecto de inversión 73604.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73604.69,
modificado:66331.72}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 273384 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273384 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:200.0,
meta_modificada:220.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL
ROSARIO OCOTOXCO, 90456EL
ROSARIO OCOTOXCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE ALLENDE,LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
ALLENDE, FRENTE A LA UNI,
lon:-98.18532858,
lat:19.38673192}} 17-09-2018 21-09-2018 66,331.72 66,331.72 66,331.72 66,331.72 66,331.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-043,
contratista:ARACELY
VAZQUEZ CAMARILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCNA,
monto:66439.95,
importe_modificado:66
331.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:220.6}}

{1330681/proyecto_FIN,
1330681/proyecto_PROCE
SO,
1330681/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180301385344 Proyecto de inversión 49900000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4.99E7,
modificado:5.196705968E7}} PF/FORTAFIN/039/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/039/18 N 0 0 1421

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:12.4,
meta_modificada:12.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Calle DE
LOS Rojas, Nativitas 5 D, 90710
Natívitas, México, lon:-
98.31328154, lat:19.23506521},
geo2: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Galeana
7, Centro, 90710 Natívitas,
Tlax., México, lon:-
98.31467628, lat:19.23437638},
geo3: {cve_municipio:23,
localidad:1,
direccion:C/DOMINGO ARENAS
ESQ. CON CALLE LA ESTRELLA,
Nativitas, 90710 México, Tlax.,
México, lon:-98.31630707,
lat:19.23318104}} 08-09-2018 31-12-2018 49,900,000.00 51,967,059.68 51,967,059.68 51,967,059.68 32,037,666.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/039/18,
contratista:ADOCRETOS
DE PUEBLA, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:4.463101604E7,
importe_modificado:4.4
63101604E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:12.4}}

{1385344/proyecto_INICIO
,
1385344/proyecto_PROCE
SO,
1385344/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301386636 Proyecto de inversión 17500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:S, prog_pres:74,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.75E7,
modificado:1.558703005E7}} PF/PTAR/027/18  (PTAR) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PTAR/027/18  (PTAR) N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Natívitas,
Tlax., México, lon:-98.315688,
lat:19.2352733}} 02-08-2018 30-12-2018 15,587,030.05 15,587,030.05 15,587,030.05 15,587,030.05 10,190,987.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PT
AR/027/18 (PTAR 2018),
contratista:EVICSA
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1.558703005E7,
importe_modificado:1.5
58703005E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393047 Proyecto de inversión 239153.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:239153.55,
modificado:239153.55}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-144-2018 N 0 0 845

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:8, direccion:El
Carmen Xalpatlahuaya,
Huamantla, Tlax., Mexico, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 27-08-2018 10-10-2018 239,153.55 239,153.55 71,746.07 71,746.07 71,746.07

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393272 Proyecto de inversión 688819.41

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:688819.41,
modificado:688819.41}} EAC-MEJ-047-2017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-047-2017 N 0 0 164

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:Puebla
Nte 18, San Bartolomé, 90940
San Pablo del Monte, Tlax.,
México, lon:-98.16833496,
lat:19.11921945}} 19-02-2018 30-06-2018 688,819.41 688,819.41 611,336.87 611,336.87 611,336.87

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.88}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393308 Proyecto de inversión 1298700

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1298700.0,
modificado:1311228.88}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA
MORELOS Y PAVON 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA FOR-FIN1808003 N 0 0 403

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Quetzalcoatl 4, El
Barrio de Alta Luz, 90560
Tlaxcala, Tlax., México, lon:-
97.7637291, lat:19.29852687}} 06-11-2018 31-01-2019 1,311,228.88 1,311,228.88 1,311,228.88 944,084.80 944,084.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/for-
fin1808003/ir/2018,
contratista:marco
antonio contreras
gaona,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:1311228.88,
importe_modificado:13
11228.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:0.0}}

{1393308/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393514 Proyecto de inversión 692280.83

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692280.83,
modificado:692280.83}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-065-2018 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0,
direccion:huamantla, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 04-06-2018 30-09-2018 692,280.83 692,280.83 662,040.91 662,040.91 662,040.91

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.95}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393518 Proyecto de inversión 132614.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:132614.58,
modificado:132614.58}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-110-2018 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:41, direccion:San Jose
Villarreal, Terrenate, Tlaxcala,
lon:-97.919105, lat:19.477438}} 13-08-2018 12-09-2018 132,614.58 132,614.58 39,784.37 39,784.37 39,784.37

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393542 Proyecto de inversión 248500.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:248500.54,
modificado:248500.54}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-137-2018 N 0 0 228

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:Lazaro
Cardenas, Tlax., Mexico, lon:-
97.983191, lat:19.538764}} 13-08-2018 26-09-2018 248,500.54 248,500.54 74,550.16 74,550.16 74,550.16

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301393576 Proyecto de inversión 692307

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692307.0,
modificado:692307.0}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-085-2018 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:0, direccion:la
magdalena tlatelulco, lon:-
98.194962, lat:19.277355}} 02-07-2018 16-09-2018 692,307.00 692,307.00 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399774 Proyecto de inversión 692152.56

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692152.56,
modificado:692152.56}} 692152.5584 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 348

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1,
direccion:teancingo, lon:-
98.20253, lat:19.147758}} 13-08-2018 28-10-2018 692,152.56 692,152.56 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180301399874 Proyecto de inversión 307154.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:307154.54,
modificado:307154.54}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-077-2018 N 0 0 342

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:12, direccion:san
gabriel , lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 28-05-2018 20-07-2018 307,154.54 307,154.54 245,734.47 245,734.47 245,734.47

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.8}} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401405651 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO XALTOCAN SANTA
BARBARA ACUICUIZCATEPEC - 363362 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL363362 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE
TLAXCALA 27 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, 90443
SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
AZUCENA,, lon:-98.22894464,
lat:19.45329606}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,182.70 48,161.12 48,161.12 14,439.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AD/IN
DUVIT/FISE/CA2018/002
, contratista:MAXIMINO
RAMIREZ NAVA,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:722740.5,
importe_modificado:72
2740.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.6}}

{1405651/proyecto_INICIO
,
1405651/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405682 Proyecto de inversión 48250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48250.0,
modificado:48250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO ZACATELCO SECCIÓN
SEGUNDA - 364250 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL364250 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
LERDO DE TEJADA 124 CIENTO
VEINTICUATRO SECCION
SECCIÓN SEGUNDA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE LERDO
DE TEJADA, CALLE NIXTLALPAN,
lon:-98.25030965,
lat:19.21894909}} 09-05-2018 31-12-2018 48,250.00 48,230.49 48,018.11 48,018.11 46,595.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:INDU
VIT/FISE/CA2018/007,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:INSTITUTO
INMOBILIARIO DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DEL ESTADO
DE TLAXCALA,
monto:1253992.74,
importe_modificado:12
53992.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:0.8}}

{1405682/proyecto_INICIO
,
1405682/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401405730 Proyecto de inversión 69772.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69772.26,
modificado:69772.26}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO HUEYOTLIPAN
ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 366046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL366046 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0
PUEBLO ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, 90246 COLONIA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA
PUEBLA,, lon:-98.39685821,
lat:19.50520406}} 09-05-2018 31-12-2018 69,772.26 69,772.26 69,772.26 69,772.26 69,772.26

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:75.0}}

{1405730/proyecto_PROCE
SO,
1405730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401407499 Proyecto de inversión 222953.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:222953.41,
modificado:231428.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN CALLE FRANCISCO I MADERO
- 370260 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS370260 S 65 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:405.0,
meta_modificada:434.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO BARRIO
DE GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE Y
CALLE MANUEL GONZALEZ
ORTEGA, LA CALLE SE
ENCUENTRA HACIA LA SALIDA
DEL LIBRAMIENTO A
LIBRES.CARRETERA DE
TERRACERIA, lon:-97.7753882,
lat:19.29627251}} 28-09-2018 28-11-2018 231,428.08 231,428.08 231,428.08 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808003/ir/2018,
contratista:ricardo jesus
gonzalez lara,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:231428.08,
importe_modificado:23
1428.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:434.76}}

{1407499/proyecto_INICIO
, 1407499/proyecto_FIN,
1407499/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401431041 Proyecto de inversión 515074.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:515074.62,
modificado:507271.0}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA - 320423 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX 320423 S 38 38 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:549.6, meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO PUEBLO
SAN JORGE TEZOQUIPAN,
90147 SAN JORGE
TEZOQUIPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENA Y PRIVADA
SIN NOMBRE, CALLE LA VEGA
ENTRAR POR CARRETERA
FEDERAL HASTA LLEGAR A LA
ESCUELA PRIMARIA Y EN E, lon:-
98.31206097, lat:19.31340752}} 15-11-2018 28-12-2018 507,271.00 507,271.00 507,271.00 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18024007,
contratista:ING.
EMMANUEL ALEJANDRO
LOPEZ PEREZ,
convocante:H
Ayuntamiento de
Panotla,
monto:507271.0,
importe_modificado:50
7271.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:320.0}}

{1431041/proyecto_INICIO
, 1431041/proyecto_FIN,
1431041/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401439115 Proyecto de inversión 345211.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:345211.5,
modificado:343912.21}}

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
ALVARO OBREGON EN LA COLONIA
HERMENEGILDO GALEANA - 369046 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 369046 S 39 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:140.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:15, direccion:CALLE
DEL TRABAJO COLONIA
HERMENEGILDO GALEANA,
90513 COLONIA
HERMENEGILDO GALEANA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL TRABAJO Y CALLE
BÉNITO JUÁREZ, LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE DEL
TRABAJO SIENDO LA CALLE
BENITO JUÁREZ LA CALLE , lon:-
97.95523105, lat:19.41158403}} 05-11-2018 04-12-2018 343,912.21 343,912.21 343,912.21 343,912.21 343,912.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-107,
contratista:ARIADNA
PAMELA FLORES
SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:343912.21,
importe_modificado:34
3912.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:140.0}}

{1439115/proyecto_INICIO
, 1439115/proyecto_FIN,
1439115/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401439246 Proyecto de inversión 281604.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:281604.27,
modificado:281604.27}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE HIDALGO -
370182 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS370182 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:374.67,
meta_modificada:374.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE HIDALGO COLONIA LOS
ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
INDEPENDENCIA, LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA AUN
COSTADO DE UNA CRUZ
GRANDE DE CONCRETO, lon:-
97.76788624, lat:19.30238822}} 28-09-2018 28-11-2018 281,604.27 281,604.27 281,604.27 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808001/ir/2018,
contratista:ricardo jesus
gonzalez lara,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:281604.27,
importe_modificado:28
1604.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:374.67}}

{1439246/proyecto_FIN,
1439246/proyecto_PROCE
SO,
1439246/proyecto_FIN,
1439246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401446302 Proyecto de inversión 90654.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90654.78,
modificado:90654.78}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE CUITLAHUAC
BARRIO DE ALTA LUZ - 375379 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375379 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:118.0,
meta_modificada:118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE CUITLAHUAC BARRIO
ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO OJO DE AGUA Y CALLE
QUETZACOATL, LA PRESENTE
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
SOBRE LA CALLE DEL PLANTEL
17 COBAT DE LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.76227256,
lat:19.30017891}} 28-09-2018 28-11-2018 90,654.78 90,654.78 90,654.78 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808044/ad/2018,
contratista:ricardo jesus
gonzalez lara,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:90654.78,
importe_modificado:90
654.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:118.0}}

{1446302/proyecto_PROCE
SO,
1446302/proyecto_FIN,
1446302/proyecto_INICIO,
1446302/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401458819 Proyecto de inversión 347162.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:173581.36,
modificado:173581.36}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:173581.36,
modificado:173581.36}}

CONSTRUCCION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO - 403297 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 403297 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:195.0,
meta_modificada:195.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIVADA SIN NOMBRE
COLONIA TEPATLAXCO, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ALVARO
OBREGON Y AVENIDA
LIBRAMIENTO, LA CALLE SE
ENCUENTRA ENTRE LA
CARRETERA TLAXCO APAN Y LA
DESVIACIÓN DEL LIBRAMIENTO
TLAXCO- EL PEÑON, lon:-
98.12973006, lat:19.60743983}} 21-09-2018 19-10-2018 173,581.36 173,581.36 173,581.36 173,581.36 173,581.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/071/0
72-073, contratista:RA
CONSTRUCCTORA
CORPORATIVA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:357725.68,
importe_modificado:35
7725.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:195.0}}

{1458819/proyecto_FIN,
1458819/proyecto_PROCE
SO,
1458819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401462283 Proyecto de inversión 50850.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:50850.93,
modificado:64780.36}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA
POTABLE - 407219 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPO DE TLAXCO TLAXCALA407219 S 150 127 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:185.0,
meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:270, direccion:CALLE
RANCHERIA RANCHO OJO DE
AGUA, 90275 OJO DE AGUA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
BRECHA SIN COMBRE Y
BRECHA CAMINO OJO DE
AGUA, BRECHA CAMINO
PRINCIPAL CALLE RANCHERIA
RANCHO OJO DE AGUA CP.
90275 OJO DE AGUA TLAXCO
TLA, lon:-98.00642281,
lat:19.54823179}} 14-12-2018 26-12-2018 64,780.36 64,780.36 64,780.36 64,780.36 64,780.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/128/1
29/130/131,
contratista:CONSTRUCC
TORES POBLANOS S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:369001.84,
importe_modificado:26
9001.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:180.0}}

{1462283/proyecto_INICIO
, 1462283/proyecto_FIN,
1462283/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401462618 Acción 90550

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90550.0,
modificado:90550.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 407539 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407539 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 16-05-2018 14-06-2018 90,549.99 90,549.99 90,549.99 90,549.99 90,549.99

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:3.0}}

{1462618/proyecto_INICIO
,
1462618/proyecto_PROCE
SO,
1462618/proyecto_FIN,
1462618/proyecto_INICIO,
1462618/proyecto_PROCE
SO,
1462618/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances



2018 4 TLA180401462825 Proyecto de inversión 62404.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:62404.89,
modificado:62404.89}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN
CALLE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE
SECCIÓN CUARTA - 407744 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407744 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:177.8, meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE 16
DE NOVIEMBRE SECCION SAN
JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE NOVIEMBRE Y
CALLE HIDALGO, SE UBICA EN
CALLE 16 DE NOVIEMBRE, lon:-
98.13114023, lat:19.30902305}} 26-11-2018 06-12-2018 62,404.89 62,404.89 62,404.89 62,404.89 62,404.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-133,
contratista:MELCAR
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:62404.89,
importe_modificado:62
404.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:114.0}}

{1462825/proyecto_INICIO
, 1462825/proyecto_FIN,
1462825/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401467591 Proyecto de inversión 535071.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:535071.41,
modificado:506506.32}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE TRES SUR -
413292 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE IXTENCO TLAXCALA413292 S 275 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:386.41,
meta_modificada:349.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 3
SUR BARRIO SAN JUAN
SEGUNDO, 90580 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A SAN PABLO
ZITLALTEPEC Y CALLE 3
PONINETE, LA OBRA
REHABILITACION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN CALLE
3 SUR ENTRE CARRETERA
FEDERAL A ZITLALTEP, lon:-
97.89471231, lat:19.24877639}} 13-04-2018 22-05-2018 506,506.32 506,506.32 506,506.32 506,506.32 506,506.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM-007/2018,
contratista:ARQUIMISTA
S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:508923.71,
importe_modificado:50
6506.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:349.83}}

{1467591/proyecto_INICIO
,
1467591/proyecto_PROCE
SO,
1467591/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401467638 Proyecto de inversión 217259.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:217259.8,
modificado:217259.8}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE
CUAHUTEMOC - 413345 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO413345 S 15 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:152.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC COLONIA 1901,
90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 22 DE JULIO Y CALLE
MALINTZI, CALLE PROGRESO A
DOS CUADRAS DE LA FABRICA
PORCELANITE, lon:-
98.19101789, lat:19.29054608}} 02-04-2018 30-04-2018 217,259.80 217,259.80 217,259.80 217,259.80 217,259.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048002-
CONT01,
contratista:CESAR
AHUATZI PINILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:242185.75,
importe_modificado:21
7259.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:150.0}}

{1467638/proyecto_PROCE
SO,
1467638/proyecto_FIN,
1467638/proyecto_PROCE
SO,
1467638/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401472298 Proyecto de inversión 1795769.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1795769.15,
modificado:1730769.15}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL EN CALLE LUIS DE
CHIAUTEMPAN - 418319 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN418319 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:236.0,
meta_modificada:308.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
LUIS MUNIVE COLONIA SANTA
ANA CHIAUTEMPAN CENTRO,
90800 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
VIA CORTA SANTA ANA -
PUEBLA Y PRIVADA ALLENDE,
CALLE PEDRO GALVAN CALLE
LUIS MUNIVE DE SANTA ANA
CHIAUTEMPA, lon:-
98.20160341, lat:19.32029595}} 13-08-2018 12-11-2018 1,730,769.15 1,730,769.15 1,730,769.15 1,730,769.15 1,730,769.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810006,
contratista:LUIS
ALBERTO JIMENEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:1730769.15,
importe_modificado:17
30769.15}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:308.0}}

{1472298/proyecto_FIN,
1472298/proyecto_PROCE
SO,
1472298/proyecto_INICIO,
1472298/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401472990 Proyecto de inversión 545570.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:545570.5,
modificado:545570.5}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MEXICO DE LA
COLONIA EL ALTO - 419281 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN419281 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:480.0,
meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MEXICO COLONIA EL ALTO,
90807 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE QUINO
Y CALLE TLAXCALA, CALLE
QUIRINDABARA CALLE MEXICO
DE LA COLONIA EL ALTO DE
SANTA ANA CHIAUTEMPAN CP
90807, lon:-98.20899558,
lat:19.30545257}} 17-09-2018 08-11-2018 545,570.50 545,570.50 545,570.50 545,570.50 545,570.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810039,
contratista:SHEILA
STEFANNI ROSAS
AHUACTZIN,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:545570.5,
importe_modificado:54
5570.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:450.0}}

{1472990/proyecto_INICIO
,
1472990/proyecto_PROCE
SO,
1472990/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401481007 Proyecto de inversión 53137.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53137.31,
modificado:53137.31}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO DE DOCE PULG DE
DIAMETRO - 426820 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO426820 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:70.0,
meta_modificada:68.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
LAS FLORES, CALLE GUADALUPE
VICTORIA LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA UNA AL
N ORTE DE, lon:-98.24639523,
lat:19.23691077}} 03-09-2018 01-10-2018 53,137.31 53,137.31 53,137.31 53,137.31 53,137.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/030,
contratista:EDUARDO
MUÑOZ MENESES,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:53137.31,
importe_modificado:53
137.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:68.8}}

{1481007/proyecto_PROCE
SO,
1481007/proyecto_INICIO,
1481007/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401484875 Proyecto de inversión 129555.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:129555.05,
modificado:90826.75}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 433044 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433044 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:125.7,
meta_modificada:92.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EL TOREO PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE EL TOREO Y CALLE
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA
ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ,
PRIVADA EL TOREO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
TLA, lon:-98.18893541,
lat:19.42069642}} 14-11-2018 30-11-2018 90,826.75 90,826.75 90,826.75 90,826.75 90,826.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-013,
contratista:MARISOL
MENDEZ MONTES,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:90826.75,
importe_modificado:90
826.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:92.9}}

{1484875/proyecto_FIN,
1484875/proyecto_PROCE
SO,
1484875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401485565 Proyecto de inversión 520207.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:Programa
Municipal, monto:260103.78,
modificado:260103.78}, ff2:
{ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:260103.78,
modificado:260103.78}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE
SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE EN
CERRO DE LAS FLORES - 434354 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 434354 S 49 56 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:26,
direccion:AMPLIACION CAMINO
A CERRO DE LAS FLORES
RANCHERIA CERRO DE LAS
FLORES, 90411 CERRO DE LAS
FLORES, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE AMPLIACION
CAMINO A SANTA CLARA
OZUMBA Y , LA UBICACIÓN DE
LA OBRA ESTA SOBRE LA
CARRETERA ATLANGATEPEC-,
lon:-98.19518194,
lat:19.58452994}} 29-10-2018 14-12-2018 260,103.78 260,103.78 260,103.78 260,103.78 260,103.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/015,
contratista:JESUS
GUEVARA RIOS,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
TLAX, monto:260103.78,
importe_modificado:26
0103.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485565/proyecto_PROCE
SO,
1485565/proyecto_INICIO,
1485565/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401485627 Proyecto de inversión 455092.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:455092.72,
modificado:455092.72}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 434467 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434467 S 105 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:343.65,
meta_modificada:342.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:CALLE 21
DE MARZO PUEBLO SAN
BENITO XALTOCAN, 90453 SAN
BENITO XALTOCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LOS ÁNGELES Y
CALLE 5 DE MAYO, CALLE 21 DE
MARZO SAN BENITO
XALTOCAN, TLAX., lon:-
98.16594475, lat:19.40936946}} 09-10-2018 25-10-2018 455,092.72 455,092.72 455,092.72 455,092.72 455,092.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-008,
contratista:YAMIL
ANTONIO RODRIGUEZ
RAMOS,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:436976.19,
importe_modificado:45
5092.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:342.65}}

{1485627/proyecto_FIN,
1485627/proyecto_PROCE
SO,
1485627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 4 TLA180401486421 Proyecto de inversión 746415.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:746415.79,
modificado:746415.79}}

EDIFICIO A, B SUSTITUCION DE LOSETA
Y ZOCLO OBRA EXTERIOR SUSTITUCION
DE PISO DE CONCRETO Y LUMINARIAS
PUNTA DE POSTE 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-082-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:apetatitlan, lon:-
98.196822, lat:19.33226}} 03-12-2018 13-01-2019 746,415.79 746,415.79 746,415.79 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486433 Proyecto de inversión 218429.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:218429.53,
modificado:218429.53}} 218429.53 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-017-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:papalotla, lon:-
98.204586, lat:19.169853}} 03-12-2018 03-02-2019 218,429.53 218,429.53 218,429.53 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486527 Proyecto de inversión 1198835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198835.86,
modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN, con ubicación en CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA, DE LA
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO EN EL MUNICIPIO DE
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA. 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALAMTT FOR-FIN-1831-004 S 100 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1628.12,
meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:Paseos
de San Francisco, Segunda
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.1407162,
lat:19.4701607}} 07-06-2018 05-08-2018 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-004,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1189260.2,
importe_modificado:11
98835.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1486527/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401486893 Proyecto de inversión 267175.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:267175.45,
modificado:267175.45}}

EDIFICIO E DIRECCION 3X8M
ESTRUCTURA REGINAL AISLADA Y
OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-076-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1,
direccion:Teolocholco, Tlax.,
México, lon:-98.185762,
lat:19.239659}} 03-12-2018 13-01-2019 267,175.45 267,175.45 267,175.45 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487048 Proyecto de inversión 278930.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:278930.11,
modificado:278930.11}}

EDIFICIO A B C D  REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACION
ELECTRICA 29 Tlaxcala 37 Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-079-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:1, direccion:90590
Zitlaltepec, Tlax., México, lon:-
97.9129873, lat:19.2044276}} 03-12-2018 03-02-2019 278,930.11 278,930.11 278,930.11 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401487111 Proyecto de inversión 401222.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:401222.56,
modificado:401222.56}} EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-113-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:San
Antonio Tizostoc, Tlax.,
México, lon:-98.3338888,
lat:19.3305555}} 03-12-2018 13-01-2019 401,222.56 401,222.56 401,222.56 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487134 Proyecto de inversión 462489.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:462489.85,
modificado:462489.85}}

EDIFICIO A B C D F G
IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-024-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:El
Rosario, Tlax., México, lon:-
98.2302051, lat:19.6590708}} 03-12-2018 23-12-2018 462,489.85 462,489.85 462,489.85 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487187 Proyecto de inversión 444171.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:444171.95,
modificado:444171.95}}

EDIFICIO A B C D G H J
REHABILITACION GENERAL Y OBRA
EXTERIOR 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-103-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:San
Felipe Hidalgo, Tlax., México,
lon:-98.557506, lat:19.469361}} 15-11-2018 03-02-2019 444,171.95 444,171.95 444,171.95 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487192 Proyecto de inversión 446234.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:446234.34,
modificado:446234.34}} EDIFICIO A REHABILITACION 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-111-2018 N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:Muñoz
de Domingo Arenas, Tlax.,
México, lon:-98.2076689,
lat:19.4792166}} 15-11-2018 03-02-2019 446,234.34 446,234.34 446,234.34 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487196 Proyecto de inversión 4804079.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4804079.08,
modificado:4804079.08}}

EDIFICIO D P.B TRES SAULAS  2EE  C/U
ESCALERAS CUATRO AULAS 2EE
ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA
EXTERIOR 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-088-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1,
direccion:Panzacola, Papalotla,
Tlax., México, lon:-98.2240321,
lat:19.1494321}} 19-11-2018 10-02-2019 4,804,079.08 4,804,079.08 4,804,079.08 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487306 Proyecto de inversión 1970777.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1970777.04,
modificado:1970777.04}}

EDIFICIO A B C D E F G
REHABILITACION GENERAL Y OBRA
EXTERIOR  BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-078-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:San
Benito Xaltocan, Tlax., México,
lon:-98.1652683,
lat:19.4073354}} 23-11-2018 30-12-2018 1,970,777.04 1,970,777.04 1,970,777.04 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487341 Proyecto de inversión 70278.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70278.85,
modificado:70278.85}}

EDIFICIO A REHABILITACION DE
SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR TEJADO
DE LAVADEROS 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-061-2017 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:90890
San Isidro Buensuceso, Tlax.,
México, lon:-98.1092816,
lat:19.1545357}} 03-12-2018 03-02-2019 70,278.85 70,278.85 70,278.85 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487984 Acción 12156.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12156.42,
modificado:12156.42}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 223021 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco Otros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS TECOPILCO223021 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.255, lat:19.483611}} 27-08-2018 31-12-2018 - - - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401487986 Acción 150497.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:150497.57,
modificado:25500.0}}

62905 OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION DE EQUIPO
TOPOGRAFICO - 223117 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 223117 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.536343, lat:19.49316}} 10-09-2018 10-10-2018 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1487986/proyecto_PROCE
SO,
1487986/proyecto_INICIO,
1487986/proyecto_FIN} Cancelado Cancelación validada

2018 4 TLA180401493960 Proyecto de inversión 3068404.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3068404.2,
modificado:3068404.2}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO FFF-001 N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:3058.85,
meta_modificada:3058.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:113, direccion:Tlaxco,
Tlax., México, lon:-
98.26446533, lat:19.68914232}} 03-11-2018 23-01-2019 3,068,404.20 3,068,404.20 3,068,404.20 3,068,404.20 3,068,404.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/LP/FFF-1834002,
contratista:LEUTE S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:3490326.13,
importe_modificado:34
90326.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2000.0}}

{1493960/proyecto_INICIO
,
1493960/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494588 Proyecto de inversión 2689579.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2689579.89,
modificado:2689579.89}}

edificio b p.b. 4 aulas 2 ee c/u +
escalera 1ee estructura u-2c aislada y
obra exterior. 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-021-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 17-12-2018 16-03-2019 2,689,579.89 2,689,579.89 2,689,579.89 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494660 Proyecto de inversión 1198835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198835.86,
modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD MTT FOR-FIN-1831-004 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1628.12,
meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:5 de
Mayo 271, Segunda Secc, 90432
San Francisco Atexcatzinco,
Tlax., México, lon:-
98.14124465, lat:19.46770494}} 07-06-2018 05-08-2018 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-004,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1189260.2,
importe_modificado:11
98835.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1494660/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494670 Proyecto de inversión 355235.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:355235.99,
modificado:355235.99}}

edificio e aula 6 x 8 mts. Estructura
regional aislada y obra exterior. 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-054-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:Barrio de
Exquitla, Zacatelco, Tlax.,
México, lon:-98.2336028,
lat:19.2035813}} 17-12-2018 03-02-2019 355,235.99 355,235.99 355,235.99 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494886 Proyecto de inversión 272513.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:272513.63,
modificado:272513.63}}

edificio a, d , e, retiro y sustitución de
impermeabilizante, resane en
perimetro de losa. 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-033-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Contla de
Juan Cuamatzi, Tlax., México,
lon:-98.1705104,
lat:19.3342589}} 26-11-2018 16-12-2018 272,513.63 272,513.63 272,513.63 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494910 Proyecto de inversión 38444.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:38444.14,
modificado:38444.14}}

edificio a, b retiro y colocación de
impermeabilizante. 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-046-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:26, direccion:San
Antonio Huexotitla, Tlax.,
México, lon:-98.2069444,
lat:19.6011111}} 27-11-2018 14-01-2019 38,444.14 38,444.14 38,444.14 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495008 Proyecto de inversión 63795.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:63795.27,
modificado:63795.27}} edificio b, c impermeabiliazacion. 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-064-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 03-12-2018 03-02-2019 63,795.27 63,795.27 63,795.27 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495474 Proyecto de inversión 27994.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27994.53,
modificado:27994.53}} reposicion de plaza civica y andadores 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-092-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16, direccion:San
Mateo Aticpac, Tlax., México,
lon:-98.5954261,
lat:19.6092598}} 03-12-2018 23-12-2018 27,994.53 27,994.53 27,994.53 - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495722 Proyecto de inversión 7072641.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7072641.69,
modificado:7072641.69}} mobiliario fam 2018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife mobiliario fam 2018 N 0 0 21881

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-11-2018 31-01-2019 7,072,641.69 7,072,641.69 7,072,641.69 5,284,592.05 5,284,592.05

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:0.75}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496892 Proyecto de inversión 577721.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:577721.57,
modificado:577721.57}} REHABILITACION DE FACHADAS 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 012 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:6968.46,
meta_modificada:6968.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Fco. I.
Madero 72, San Juan, 90250
San Juan, Tlax., México, lon:-
98.12185764, lat:19.60729874}} 03-12-2018 31-01-2019 577,721.57 577,721.57 577,721.57 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/012,
contratista:GRUPO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SUMINISTROS
ROSFER S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:577721.57,
importe_modificado:57
77721.57}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:200.0}}

{1496892/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496916 Acción 162353.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:162353.6,
modificado:162353.6}} REHABILITACION RASTRO 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Salud Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 014 N 0 0 3909

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:E. Zapata
21, Tepatlaxco, 90250 Tlaxco,
Tlax., México, lon:-98.1222868,
lat:19.61360521}} 05-12-2018 11-01-2019 162,353.60 162,353.60 162,353.60 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/014/0
15, contratista:SERGIO
CARRASCO PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:382753.6,
importe_modificado:38
2753.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:0.05}}

{1496916/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498525 Proyecto de inversión 1253153.09

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1253153.09,
modificado:1253153.09}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-022-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 16-04-2018 14-06-2018 1,253,153.09 1,253,153.09 936,889.47 936,889.47 936,889.47

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.74}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498711 Proyecto de inversión 458312.6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:458312.6,
modificado:458312.6}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-032-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 16-04-2018 30-05-2018 458,312.60 458,312.60 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499887 Proyecto de inversión 6542959.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6542959.42,
modificado:6542959.42}} PD/SECODUVI/080/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/080/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:7.6,
meta_modificada:7.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:90780
Xicohtzinco, Tlax., México, lon:-
98.2377049, lat:19.1753697}} 10-11-2018 20-12-2018 6,542,959.42 6,542,959.42 6,542,959.42 6,542,959.42 4,410,526.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/080/18,
contratista:ECYP ALFA Y
OMEGA, S.A. DEC.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:6543532.87,
importe_modificado:65
42959.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:7.6}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401499892 Proyecto de inversión 2420134.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2420134.89,
modificado:2420134.89}} PD/SECODUVI/066/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/066/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:4.0,
meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán, Tlax.,
México, lon:-98.1964605,
lat:19.3320799}} 27-10-2018 20-12-2018 2,420,134.89 2,420,134.89 2,420,134.89 2,420,134.89 2,194,596.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/066/18,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR KABOT,
S.A DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:2420134.89,
importe_modificado:24
20134.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:4.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499930 Proyecto de inversión 1904565.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1904565.31,
modificado:1904565.31}} PD/SECODUVI/084/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/084/18  Y C.M. /084/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:3.4,
meta_modificada:3.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Tlax.,
México, lon:-98.1909186,
lat:19.351808}} 14-11-2018 23-12-2018 1,904,565.31 1,904,565.31 1,904,565.31 1,904,565.31 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/084/18,
contratista:ING.
LEONARDO JIMENEZ
HERNANDEZ,
convocante:SECODUVI,
monto:1904565.48,
importe_modificado:19
04565.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:3.4}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500068 Proyecto de inversión 3637748.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3637748.77,
modificado:3637748.77}} PD/SECODUVI/112/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/112/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:7.6,
meta_modificada:7.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:Centro,
Chiautempan, Tlax., México,
lon:-98.1966943,
lat:19.3158965}} 15-12-2018 31-12-2018 3,637,748.77 3,637,748.77 3,637,748.77 3,637,748.77 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/112/18,
contratista:GRUCONST,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:3637748.77,
importe_modificado:36
37748.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:7.6}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500085 Proyecto de inversión 7364406.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7364406.91,
modificado:7364406.91}} PD/SECODUVI/095/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/095/18  Y C.M.  /095/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:90190
San Juan Huactzinco, Tlax.,
México, lon:-98.2513802,
lat:19.2367106}} 30-11-2018 25-12-2018 7,364,406.91 7,364,406.91 7,364,406.91 7,364,406.91 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/095/18,
contratista:C. JOSE GIL
JUAREZ CONDE,
convocante:SECODUVI,
monto:7043880.78,
importe_modificado:73
64406.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500212 Proyecto de inversión 676666.88

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:676666.88,
modificado:676666.88}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-037-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1,
direccion:Acuamanala de
Miguel Hidalgo, Tlax., México,
lon:-98.2007149,
lat:19.2234754}} 30-04-2018 23-06-2018 676,666.88 676,666.88 550,441.77 550,441.77 550,441.77

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.81}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500541 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1500000.0,
modificado:1500000.0}}

Construccion de Pavimento de
Adocreto en Calle Primero de Junio 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar H Ayuntamiento de Panotla MP-1824004/FF N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2000.0,
meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:1o de
Junio, Quinto Barrio, 90140
Panotla, Tlax., México, lon:-
98.28034401, lat:19.31219637}} 22-11-2018 25-01-2019 1,498,500.00 1,444,056.67 1,444,056.67 - -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MP-
1824004/FF,
contratista:LEUTE, S.A.
DE C.V., convocante:H
Ayuntamiento de
Panotla,
monto:1444056.67,
importe_modificado:14
44056.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1400.0}}

{1500541/proyecto_PROCE
SO,
1500541/proyecto_INICIO,
1500541/proyecto_PROCE
SO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500545 Proyecto de inversión 1343416.57

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1343416.57,
modificado:1343416.57}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife REHABILITACION POR SISMON 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:Santa
Cruz Quilehtla, Tlax., México,
lon:-98.2240321,
lat:19.2143378}} 11-06-2018 09-09-2018 1,343,416.57 1,343,416.57 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500549 Proyecto de inversión 1548235.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1548235.2,
modificado:1548235.2}} PD/SECODUVI/110/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/110/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1,
direccion:Sanctórum, Tlax.,
México, lon:-98.4723051,
lat:19.4920447}} 10-12-2018 31-12-2018 1,548,235.20 1,548,235.20 1,548,235.20 1,548,235.20 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/110/18,
contratista:ING.
MARCOS HUMBERTO
OSORIO SANTOS,
convocante:SECODUVI,
monto:1548235.2,
importe_modificado:15
48235.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501013 Proyecto de inversión 1922870.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1922870.78,
modificado:1922870.78}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-080-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:7, direccion:San Jorge
Tezoquipan, Tlax., México, lon:-
98.3129296, lat:19.3206472}} 28-05-2018 17-10-2018 1,922,870.78 1,922,870.78 1,016,123.43 1,016,123.43 1,016,123.43

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.52}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501052 Proyecto de inversión 119880000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.1988E8,
modificado:1.2626114775E8}} PF/FORTAFIN/076/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/076/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:14680.04,
meta_modificada:14680.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:Privada
20 de Noviembre, San Matías
Tepetomatitlán, Tlax., México,
lon:-98.2006109,
lat:19.363399}} 06-11-2018 30-06-2019 119,880,000.00 126,261,147.75 126,261,147.75 126,261,147.75 103,564,377.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/076/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA MELARE, S.A. DE
C.V. Y DAUCO DISEÑO Y
CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1.1988E8,
importe_modificado:1.2
62611478E8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:3670.01}}

{1501052/proyecto_PROCE
SO,
1501052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501058 Proyecto de inversión 1697437.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1697437.29,
modificado:1697437.29}} PD/SECODUVI/171/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/171/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán, Tlax.,
México, lon:-98.1964605,
lat:19.3320799}} 10-12-2018 31-12-2018 1,697,437.29 1,697,437.29 1,697,437.29 1,697,437.29 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/171/18,
contratista:C. ABNER
GARRIDO VIDAL,
convocante:SECODUVI,
monto:1697437.29,
importe_modificado:16
97437.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501127 Proyecto de inversión 346397.6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:346397.6,
modificado:346397.6}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:Huamantla, Tlax.,
México, lon:-97.9233826,
lat:19.3184941}} 16-04-2018 03-06-2018 346,397.60 346,397.60 173,686.53 173,686.53 173,686.53

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.5}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501314 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:600000.0,
modificado:600000.0}} PD/SECODUVI/117/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/117/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1,
direccion:Terrenate, Tlax.,
México, lon:-97.9246809,
lat:19.4736457}} 17-12-2018 30-12-2018 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/117/18,
contratista:ARQ.
PASCUAL SANCHEZ
CUENCA
SACP730319N82,
convocante:SECODUVI,
monto:600000.0,
importe_modificado:60
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501335 Proyecto de inversión 1634937.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1634937.88,
modificado:1634937.88}} PD/SECODUVI/176/18. 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/176/18. N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:Principal,
San Dionicio Yauhquemehcan,
La Luz, Yauhquemehcan, Tlax.,
México, lon:-98.1846301,
lat:19.4042621}} 10-12-2018 31-12-2018 1,634,937.88 1,634,937.88 1,634,937.88 1,634,937.88 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/176/18,
contratista:ARQUIMO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1661730.26,
importe_modificado:16
34937.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501414 Proyecto de inversión 719872.74

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:719872.74,
modificado:719872.74}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-175-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1,
direccion:Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, Tlax.,
México, lon:-98.3764217,
lat:19.3278754}} 29-10-2018 28-12-2018 719,872.74 719,872.74 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501473 Proyecto de inversión 1491107.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1491107.23,
modificado:1491107.23}} PD/SECODUVI/129/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/129/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:Muñoz
de Domingo Arenas, Tlax.,
México, lon:-98.2076689,
lat:19.4792166}} 22-12-2018 30-12-2018 1,491,107.23 1,491,107.23 1,491,107.23 1,491,107.23 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/129/18,
contratista:ING.
XICOHTENCATL HUERTA
CHAN KUK,
convocante:SECODUVI,
monto:1491107.23,
importe_modificado:14
91107.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501519 Proyecto de inversión 1695095.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1695095.84,
modificado:1695095.84}} PD/SECODUVI/119/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/119/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1,
direccion:Hueyotlipan, Tlax.,
México, lon:-98.3459981,
lat:19.4671573}} 22-12-2018 30-12-2018 1,695,095.84 1,695,095.84 1,695,095.84 1,695,095.84 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/119/18,
contratista:HEGO
URBANIZACIONES, S.A
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1695095.84,
importe_modificado:16
95095.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401501712 Proyecto de inversión 1033102

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1033102.0,
modificado:1033102.0}} PF/FORTAFIN/049/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FORTAFIN/049/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1416.0,
meta_modificada:1416.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:16 de
Sept. 120, Guadalupe, Grande,
90000 Tlaxcala de Xicohténcatl,
Tlax., México, lon:-98.2373777,
lat:19.2634366}} 10-10-2018 15-12-2018 1,033,102.00 1,021,310.53 1,021,310.53 1,021,310.53 440,426.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/FO
RTAFIN/049/18,
contratista:INMUTERR,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1021310.53,
importe_modificado:10
21310.53}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1416.0}}

{1501712/proyecto_PROCE
SO,
1501712/proyecto_FIN,
1501712/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501853 Proyecto de inversión 1581088.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1581088.93,
modificado:1581088.93}} PD/SECODUVI/179/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/179/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1,
direccion:Mazatecochco, Tlax.,
México, lon:-98.185762,
lat:19.1806458}} 10-12-2018 31-12-2018 1,581,088.93 1,581,088.93 1,581,088.93 1,581,088.93 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/179/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA RADAC, S. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1581088.93,
importe_modificado:15
81088.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501894 Proyecto de inversión 1541000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1541000.0,
modificado:1541000.0}} PD/SECODUVI/121/18 C.M./121/A/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/121/18 C.M./121/A/18N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:Lázaro
Cárdenas, Tlax., México, lon:-
97.9841676, lat:19.5385014}} 14-12-2018 28-12-2018 1,541,000.00 1,541,000.00 1,541,000.00 1,541,000.00 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/121/18,
contratista:ING.
GREGORIO FLORES
RUGERIO,
convocante:SECODUVI,
monto:1233514.42,
importe_modificado:15
41000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501951 Proyecto de inversión 818924.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:818924.05,
modificado:818924.05}} PD/SECODUVI/163/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/163/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1,
direccion:Tetlatlahuca, Tlax.,
México, lon:-98.2937897,
lat:19.2333174}} 10-12-2018 31-12-2018 818,924.05 818,924.05 818,924.05 818,924.05 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/163/18,
contratista:SERVICIOS
ESTRUCTURALES DE
INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:818924.05,
importe_modificado:81
8924.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502331 Proyecto de inversión 58636369.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:57,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5.863636905E7,
modificado:5.863636905E7}} PF/FMPT/150/18 29 Tlaxcala 44 Zacatelco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/FMPT/150/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:29250.0,
meta_modificada:29250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:Barrio de
Guardia, 90750 Zacatelco,
Tlax., México, lon:-98.2349701,
lat:19.1902435}} 09-01-2019 13-06-2019 58,636,369.05 55,086,894.33 55,086,894.33 55,086,894.33 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/F
MPT/150/18,
contratista:ARCLINEA,
S.A. DE C.V. Y A5
CONTROLADORA Y
OPERADORA DE
FRACCIONAMIENTOS,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:5.508689433E7,
importe_modificado:5.5
08689433E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}}

{1502331/proyecto_INICIO
} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502612 Proyecto de inversión 1684639.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1684639.32,
modificado:1684639.32}} PD/SECODUVI/159/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/159/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
México, lon:-98.5666077,
lat:19.5850377}} 22-12-2018 31-12-2018 1,684,639.32 1,684,639.32 1,684,639.32 1,684,639.32 -

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/159/18,
contratista:SUPERVISIÓ
N Y CONSTRUCCIONES
DYMAJO, S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1684639.32,
importe_modificado:16
84639.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502659 Proyecto de inversión 81618508.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8.161850876E7,
modificado:8.161850876E7}} PF/PDR/083/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECODUVI PF/PDR/083/18 N 0 0 100000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2,
direccion:Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Tlax.,
México, lon:-98.1909186,
lat:19.351808}} 21-11-2018 31-12-2018 81,618,508.76 81,618,508.76 81,618,508.76 81,618,508.76 33,814,958.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PD
R/083/18 (FAFEF),
contratista:BRECHAS Y
CAMINOS DE LA SIERRA,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:8.161850876E7,
importe_modificado:8.1
61850876E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503522 Proyecto de inversión 1483500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1483500.0,
modificado:1483500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE  20 DE NOV. 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar municipio de xicohtzinco PRORE1842001 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1028.27,
meta_modificada:1028.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:calle
tlahuicole, lon:-98.233722,
lat:19.175034}} 16-07-2018 31-08-2018 981,114.54 981,114.54 981,114.54 981,114.54 981,114.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/PRORE/1842001,
contratista:GRUPO DE
CONSTRUCCIÓN XSM Y
ASOCIADOS SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE XICOHTZINCO,
monto:981114.54,
importe_modificado:98
1114.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1028.27}}

{1503522/proyecto_PROCE
SO,
1503522/proyecto_INICIO,
1503522/proyecto_FIN} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503683 Proyecto de inversión 1922576.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1922576.92,
modificado:1922576.92}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-182-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlan, lon:-
98.196822, lat:19.33226}} 16-01-2019 16-01-2019 1,922,576.92 1,922,576.92 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503845 Proyecto de inversión 98801.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:98801.43,
modificado:98801.43}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-171-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:Emiliano
Zapata, Tlax., Mexico, lon:-
97.917201, lat:19.558806}} 15-10-2018 04-11-2018 98,801.43 98,801.43 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503938 Proyecto de inversión 1013340.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1013340.86,
modificado:1013340.86}} REHABILITACIÓN POR SISMO 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-170-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4,
direccion:FRANCISCO VILLA,
lon:-98.472041, lat:19.492705}} 15-10-2018 25-11-2018 1,013,340.86 1,013,340.86 - - -

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 4 TLA17170200872332 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme
Chiautempan San Pedro Muñoztla -
70388 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70388 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:AVENIDA
MALINTZI ORIENTE 107
INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HÉROES DE MUÑOZTLA Y PRI,
lon:-98.15971216,
lat:19.27829255}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981348/proyecto_INICIO,
981348/proyecto_PROCES
O, 981348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873017 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Nativitas
San Rafael Tenanyecac - 61684 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61684 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11, direccion:CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE 1 UNO
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718 SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y CALLE
CANAL S, lon:-98.36280477,
lat:19.2432844}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982033/proyecto_PROCES
O,
982033/proyecto_INICIO,
982033/proyecto_PROCES
O, 982033/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873233 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 66061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66061 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
CUAUHTÈMOC INTERIOR 0
PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
BENIT, lon:-98.10310076,
lat:19.15789867}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:
6_93-1-2017 ADX,
contratista:Andres
Sánchez Sánchez,
convocante:GET850101
110, monto:2091322.68,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982249/proyecto_INICIO,
982249/proyecto_PROCES
O, 982249/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874078 Proyecto de inversión 10856.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10856.1,
modificado:10856.1}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla San Antonio Tecóac - 71540 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL71540 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19,
direccion:PRIVADA REFORMA
PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE LOMA
BONITA Y CALLE PROGRES, lon:-
98.32815326, lat:19.33187922}} 01-07-2017 12-12-2017 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:
6_93-3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:10
856.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{983094/proyecto_INICIO,
983094/proyecto_PROCES
O, 983094/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170200874108 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla Santa Inés Tecuexcomac -
70899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70899 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:31, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO 6 SEIS PUEBLO
SANTA INÉS TECUEXCOMAC,
90126 SANTA INÉS
TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA
DE MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE , lon:-98.34526604,
lat:19.29782162}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983124/proyecto_INICIO,
983124/proyecto_PROCES
O, 983124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874182 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Tetlatlahuca Santa Cruz
Aquiahuac - 64438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64438 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:7, direccion:CALLE
CINCO DE FEBRERO 15 QUINCE
PUEBLO SANTA CRUZ
AQUIAHUAC, 90730 SANTA
CRUZ AQUIAHUAC,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE ALDAMA, CA, lon:-
98.28318794, lat:19.23972225}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983198/proyecto_INICIO,
983198/proyecto_PROCES
O, 983198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943641 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
Santa Barbara Acuicuizcatepec -
156444 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156444 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, 90443
SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
PINOS Y C, lon:-98.2283459,
lat:19.45881639}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1069894/proyecto_INICIO
,
1069894/proyecto_PROCE
SO,
1069894/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943755 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Miguel - 154016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL154016 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:62, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 4 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MIGUEL, 90290
SAN MIGUEL, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGO Y CALLE
DOMINGO ARENAS, CALLE 20,
lon:-98.42809212,
lat:19.47105212}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070008/proyecto_INICIO
,
1070008/proyecto_PROCE
SO,
1070008/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943922 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Colonia El Alto - 139572 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL139572 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVO MÉXICO 10 DIEZ
COLONIA EL ALTO, 90807
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE GUANAJUATO Y
CALLE GUERRERO, CALLE
TLAXCALA, lon:-98.20571414,
lat:19.30710802}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070175/proyecto_INICIO
,
1070175/proyecto_PROCE
SO,
1070175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944073 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita El Carmen - 149568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149568 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
JIMENEZ 50 INTERIOR 0
COLONIA EL CARMEN, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y
CALLE JAVIER MINA , CALLE
SIM, lon:-98.42260754,
lat:19.45070319}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070326/proyecto_INICIO
,
1070326/proyecto_PROCE
SO,
1070326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944164 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Vicente Guerrero - 152283 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL152283 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
REPUBLICA DE SALVADOR
INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE
GUERRERO, 90297 VICENTE
GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALAMOS Y CALLE NOGALES,
CALLE FR, lon:-98.48839668,
lat:19.41944526}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070417/proyecto_INICIO
,
1070417/proyecto_PROCE
SO,
1070417/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944391 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepe Ex Hacienda San José
Atlangatepec - 165459 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL165459 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JOSE ATLANGATEPEC
EXHACIENDA SAN JOSE
ATLANGATEPEC, 90410
ATLANGATEPEC,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE Y ,, lon:-98.1961143,
lat:19.54755206}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070644/proyecto_INICIO
,
1070644/proyecto_PROCE
SO,
1070644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944401 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec Colonia Agricola San Luis
- 164154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL164154 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:7, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE
COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS,
90411 COLONIA AGRÍCOLA SAN
LUIS, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y , CALLE TU,
lon:-98.17187084,
lat:19.56808429}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1070654/proyecto_INICIO
,
1070654/proyecto_PROCE
SO,
1070654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944460 Proyecto de inversión 30559.3

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30559.3,
modificado:30559.3}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable Panotla Santa Catalina
Apatlahco - 182419 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA182419 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:9, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA
CATALINA APATLAHCO, 90140
SANTA CATALINA APATLAHCO,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CAMINO A HUEXOYUCAN Y ,
CALLE BENITO JUARE, lon:-
98.30588113, lat:19.35400468}} 01-07-2017 12-12-2017 30,559.30 30,559.30 30,559.30 30,559.30 30,559.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
COSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:30
559.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:130.0}}

{1070713/proyecto_INICIO
,
1070713/proyecto_PROCE
SO,
1070713/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944678 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159906 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159906 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE GUATEMALA 5
CINCO PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE
AVENIDA LAZARO CARDENAS Y
AVENIDA EMILIAN, lon:-
98.42510051, lat:19.58539029}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070931/proyecto_INICIO
,
1070931/proyecto_PROCE
SO,
1070931/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944693 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159696 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159696 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 42
CUARENTA Y DOS PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE BRASIL
Y CALLE REPÚBLICA DE ARGE,
lon:-98.43008652,
lat:19.58824968}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070946/proyecto_INICIO
,
1070946/proyecto_PROCE
SO,
1070946/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944710 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 159104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159104 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LÁZARO CÁRDENAS 75
SETENTA Y CINCO PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUATEMALA Y CALLE COSTA
RICA,, lon:-98.4252829,
lat:19.58523867}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070963/proyecto_INICIO
,
1070963/proyecto_PROCE
SO,
1070963/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944714 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159724 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159724 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 37 TREINTA Y
SIETE PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE JAMAICA Y
CALLE REPÚBLI, lon:-
98.43150953, lat:19.58976405}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070967/proyecto_INICIO
,
1070967/proyecto_PROCE
SO,
1070967/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944715 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159720 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE PANAMÁ Y ,
CALLE C, lon:-98.42188749,
lat:19.58648302}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070968/proyecto_INICIO
,
1070968/proyecto_PROCE
SO,
1070968/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944721 Proyecto de inversión 11750.84

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11750.84,
modificado:11750.84}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159609 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159609 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUÁREZ 10 DIEZ PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE
AGUSTIN MELGAR Y CALLE
MONTES DE OCA, AVENIDA H,
lon:-98.42537859,
lat:19.58283646}} 01-07-2017 12-12-2017 11,750.84 11,750.84 11,750.84 11,750.84 11,750.84

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
750.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1070974/proyecto_INICIO
,
1070974/proyecto_PROCE
SO,
1070974/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944733 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 159036 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159036 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE Y , CALLE REPÚBLICA DE
PANAMÁ A UNA CUADRA DE
ENERGIA OSO, lon:-
98.42119011, lat:19.58584622}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070986/proyecto_INICIO
,
1070986/proyecto_PROCE
SO,
1070986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944735 Proyecto de inversión 8981.79

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8981.79,
modificado:8981.79}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 159067 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159067 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO MARQUEZ 11 ONCE
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE CINCO DE
MAYO, CALLE JUA, lon:-
98.42387656, lat:19.58064296}} 01-07-2017 12-12-2017 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:89
81.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1070988/proyecto_INICIO
,
1070988/proyecto_PROCE
SO,
1070988/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945240 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 146715 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146715 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EMILIANO ZAPATA 6 INTERIOR
0 SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5
DE MAYO, AVENIDA D, lon:-
98.18329067, lat:19.2483403}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071493/proyecto_PROCE
SO,
1071493/proyecto_INICIO,
1071493/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945261 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Santa María Acxotla Del
Monte - 146655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146655 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:3, direccion:PRIVADA
24 DE FEBRERO 5 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
ACXOTLA DEL MONTE, 90850
ACXOTLA DEL MONTE,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE ORIENTAL Y ,
CALLE, lon:-98.16170254,
lat:19.25129968}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071514/proyecto_INICIO
,
1071514/proyecto_PROCE
SO,
1071514/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945348 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio México -
134308 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL134308 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVO MÉXICO 17 DIECISIETE
BARRIO DE MÉXICO, 90137
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE LOMA
BONI, lon:-98.33430523,
lat:19.30201346}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:COMERCIALI
ZADORA Y PROVEEDORA
A&C S.A. DE C.V. ,
convocante:Gobierno
Del Estado De Tlaxcala,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071601/proyecto_INICIO
,
1071601/proyecto_PROCE
SO,
1071601/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945777 Proyecto de inversión 6137.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6137.82,
modificado:6137.82}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Lázaro Cardenas - 166688 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166688 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:0
INTERIOR 0 PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90555 LÁZARO
CÁRDENAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , JUNTO A
CARCAMO DE AGUA POTABLE,
lon:-97.82317057,
lat:19.45388213}} 01-07-2017 12-12-2017 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:61
37.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1072030/proyecto_INICIO
,
1072030/proyecto_PROCE
SO,
1072030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300945806 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Colonia Nazareth - 167691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167691 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:52, direccion:0
INTERIOR 0 COLONIA
NAZARETH, 90550 COLONIA
NAZARETH, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-
97.83257578, lat:19.37731435}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1072059/proyecto_INICIO
,
1072059/proyecto_PROCE
SO,
1072059/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945823 Proyecto de inversión 328665.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:328665.2,
modificado:328665.2}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan Barrio El
Calvario - 186575 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186575 N 0 0 260

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:374.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DÍAZ 4 CUATRO
BARRIO LA HERRADURA (EL
CALVARIO), 90205 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL
NOR, lon:-98.56922712,
lat:19.58448186}} 01-07-2017 12-12-2017 328,665.20 328,665.20 328,665.20 328,665.20 328,665.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ  ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.14,
importe_modificado:19
3720.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:13
4945.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:374.0}}

{1072076/proyecto_INICIO
,
1072076/proyecto_PROCE
SO,
1072076/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945834 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
156445 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156445 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 5 CINCO
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE
MARIA MORELOS Y C, lon:-
98.57773084, lat:19.58675439}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072087/proyecto_INICIO
,
1072087/proyecto_PROCE
SO,
1072087/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945853 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Fraccionamiento La
Herradura - 156486 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156486 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE 18
DIECIOCHO FRACCIONAMIENTO
LA HERRADURA (EL CALVARIO),
90205 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALL, lon:-
98.56539646, lat:19.58159233}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1072106/proyecto_INICIO
,
1072106/proyecto_PROCE
SO,
1072106/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945875 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
153776 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153776 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MATAMOROS 22 VEINTIDOS
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MEDELLIN Y CALLE ALVARO,
lon:-98.57839603,
lat:19.59063582}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072128/proyecto_INICIO
,
1072128/proyecto_PROCE
SO,
1072128/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946285 Proyecto de inversión 8981.79

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8981.79,
modificado:8981.79}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171691 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC 8 INTERIOR 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TENOCHTITLAN Y CALLE
QUETZALCOATL, CALLE
NAZAHUALCOYOTL, lon:-
97.76210083, lat:19.297298}} 01-07-2017 12-12-2017 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:89
81.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1072538/proyecto_INICIO
,
1072538/proyecto_PROCE
SO,
1072538/proyecto_FIN,
1072538/proyecto_PROCE
SO,
1072538/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946311 Proyecto de inversión 10856.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10856.1,
modificado:10856.1}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla San Miguel - 171728 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171728 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO 20 INTERIOR 0
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE
MARIANO MATAMOROS, C,
lon:-97.76930605,
lat:19.29165322}} 01-07-2017 12-12-2017 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:10
856.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1072564/proyecto_INICIO
,
1072564/proyecto_PROCE
SO,
1072564/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946555 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa General Domingo Arenas
- 150059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150059 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:4, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES PUEBLO
DOMINGO ARENAS, 90280
DOMINGO ARENAS (LA
CALERA), NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE Y CALLE NIÑOS HÉROES ,
CALLE, lon:-98.47717647,
lat:19.51435574}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072808/proyecto_INICIO
,
1072808/proyecto_PROCE
SO,
1072808/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946585 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan San Felipe Sultepec -
151362 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151362 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:12, direccion:CALLE
MORELOS PUEBLO SAN FELIPE
SULTEPEC, 90222 SAN FELIPE
SULTEPEC, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO
DE MAYO Y CARRETERA
MÉXICO-VERACRUZ, CALLE, lon:-
98.61862288, lat:19.59082221}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072838/proyecto_INICIO
,
1072838/proyecto_PROCE
SO,
1072838/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946592 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
157720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157720 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS 19 DIECINUEVE
PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y
CALLE REFUGIO,, lon:-
98.62863435, lat:19.59748296}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072845/proyecto_INICIO
,
1072845/proyecto_PROCE
SO,
1072845/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946606 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Santiago Cuaula - 158047 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158047 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
NARANJO 7 SIETE PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y
CALLE LONDRES, CALLE LA
CAÑADA, lon:-98.64980172,
lat:19.59937255}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1072859/proyecto_INICIO
,
1072859/proyecto_PROCE
SO,
1072859/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946771 Proyecto de inversión 10225.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10225.36,
modificado:10225.36}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Postal - 166709 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166709 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 15 QUINCE
COLONIA POSTAL, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN
Y CALLE FRANCISCO SARABIA,
CALLE E, lon:-98.1223814,
lat:19.61112783}} 01-07-2017 12-12-2017 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:10
225.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1073024/proyecto_INICIO
,
1073024/proyecto_PROCE
SO,
1073024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946775 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Postal - 166521 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166521 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
COLONIA POSTAL, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO
SARABIA Y CALLE JUAN
ESCUTIA, CALLE REV, lon:-
98.11676821, lat:19.60692141}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073028/proyecto_INICIO
,
1073028/proyecto_PROCE
SO,
1073028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946795 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 168543 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL168543 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
CAMPECHE PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,
CALLE LOMAS DE SAN CR, lon:-
98.05973626, lat:19.60030113}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073048/proyecto_INICIO
,
1073048/proyecto_PROCE
SO,
1073048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946850 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Tercera -
144158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL144158 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 2 INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90874
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y
CALLE BUENAVIS, lon:-
98.18575278, lat:19.18035484}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017  ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073103/proyecto_INICIO
,
1073103/proyecto_PROCE
SO,
1073103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946942 Proyecto de inversión 470074.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:470074.1,
modificado:470074.1}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctorum Francisco Villa -
184232 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL184232 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:583.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
LÁZARO CARDENAS 4 INTERIOR
0 PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA FUNDADORES
HERMA, lon:-98.46499157,
lat:19.58466836}} 01-07-2017 12-12-2017 470,074.10 470,074.10 470,074.10 470,074.10 470,074.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
ARTEMISA,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889819.44,
importe_modificado:26
4704.1}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:20
5370.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:583.0}}

{1073195/proyecto_INICIO
,
1073195/proyecto_PROCE
SO,
1073195/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946945 Proyecto de inversión 330066.5

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:330066.5,
modificado:330066.5}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctorum Francisco Villa -
183326 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL183326 N 0 0 284

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:528.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 24
INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO
VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA FUNDADORES HE, lon:-
98.46301077, lat:19.58427847}} 01-07-2017 12-12-2017 330,066.50 330,066.50 330,066.50 330,066.50 330,066.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889819.44,
importe_modificado:14
7947.5}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:18
2119.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:528.7}}

{1073198/proyecto_INICIO
,
1073198/proyecto_PROCE
SO,
1073198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947102 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Actipac - 170689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170689 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO REAL 0 INTERIOR 0
COLONIA ACTIPAC, 90430
TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE
REPÚBLICA DE ARGENTINA,,
lon:-98.10769053,
lat:19.43657037}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073355/proyecto_INICIO
,
1073355/proyecto_PROCE
SO,
1073355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947215 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Ranchería San Isidro -
170205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170205 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:27, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA SAN
ISIDRO, 90430 SAN ISIDRO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-
98.14932915, lat:19.51817652}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073468/proyecto_INICIO
,
1073468/proyecto_PROCE
SO,
1073468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300965820 Proyecto de inversión 19780000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.978E7,
modificado:1.974489839E7}}

Rehabilitación De La Carretera
Atlangatepec-Zumpango 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de
Mantenimiento Transportes y vialidadesSin identificar SECODUVI PF/PDR/047/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.208534, lat:19.532317}} 28-08-2017 19,744,898.39 19,744,898.39 19,744,898.39 19,744,898.39 19,744,898.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PD
R/047/17,
contratista:COMPAÑIA
CONSTRUCTORA LARK,
S.A. DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1.579591871E7,
importe_modificado:1.9
74489839E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1099864/proyecto_INICIO
,
1099864/proyecto_PROCE
SO,
1099864/proyecto_FIN,
1099864/proyecto_PROCE
SO,
1099864/proyecto_FIN,
1099864/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401043309 Proyecto de inversión 75895.98

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:75895.98,
modificado:75895.98}}

Rehabilitación De Edificios ""A,B,C"" Y
Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-175-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.203888, lat:19.168611}} 20-10-2017 01-11-2017 75,895.98 75,895.98 75,895.98 75,895.98 75,895.98

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045464 Proyecto de inversión 187253.6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:187253.6,
modificado:187253.6}}

Proteccion De Colector Rio De Los
Negros 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-122-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 06-12-2017 187,253.60 187,253.60 187,253.60 187,253.60 187,253.60

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401046550 Proyecto de inversión 1946733.95

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1946733.95,
modificado:1946733.95}}

Construccion De Guarniciones,
Banqueta Y Pavimentode Adoquin En
Calle Javier Mina 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-070-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.423807, lat:19.462299}} 04-10-2017 1,946,733.95 1,946,733.95 1,946,733.95 1,946,733.95 1,946,733.95

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047090 Proyecto de inversión 3351954.73

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3351954.73,
modificado:3351954.73}}

Consruccion De Guarniciones,
Banquetas, Pavimento De Adoquin En
Calle Trinidad Sánchez Santos 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-085-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.15038, lat:19.355795}} 21-10-2017 3,351,954.73 3,351,954.73 3,351,954.73 3,351,954.73 3,351,954.73

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047322 Proyecto de inversión 2831149.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2831149.36,
modificado:2831149.36}}

Construccion De Guarniciones,
Banquetas, Muro De Contencion,
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario
Y Pavimento De Adoquin En
Prolongacion Zaragoza, Entre Calles 5
De Mayo Y San Jerónimo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-096-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.262617, lat:19.241712}} 07-11-2017 2,831,149.36 2,831,149.36 2,831,149.36 2,831,149.36 2,831,149.36

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047629 Proyecto de inversión 2156242.86

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2156242.86,
modificado:2156242.86}}

Construcción De Cancha De Fútbol
Rápido (Primera Etapa) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/129/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.204586, lat:19.169853}} 08-12-2017 2,156,242.86 2,156,242.86 2,156,242.86 2,156,242.86 2,156,242.86

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119381 Proyecto de inversión 212881.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:212881.85,
modificado:212714.98}}

Ampliacion De Electrificacion Rural En
Calle Treinta De Octubre Barrio Santa
Anita - 41614 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41614 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE 30
DE OCTUBRE TAMBIEN
CONOCIDA COMO ROSALES
BARRIO SANTA ANITA, 90508
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA
EDUCACIÓN Y CALLE DE LA
AMISTAD, LA OBRA SE UBICA
EN LA CALLE 30 DE OCTUBRE
ENTRE LAS CALLES DE LA
EDUCACIÓN Y DE LA AMISTAD
E, lon:-97.90655471,
lat:19.32638041}} 10-03-2018 15-04-2018 212,714.98 212,714.98 212,714.98 212,714.98 212,714.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-020,
contratista:ING.
SALVADOR RAUL
MONTERO VALENCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:212881.85,
importe_modificado:21
2714.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:220.0}}

{1257763/proyecto_FIN,
1257763/proyecto_PROCE
SO,
1257763/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119383 Proyecto de inversión 243061.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:243061.99,
modificado:300873.91}}

Construcción De Barda Perimetral En
Primaria Gabriela Mistral - 26365 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 26365 N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLS BRAVO SUR ESQ. AV
MATAMOROS ORIENTE
COLONIA HUAMANTLA
CENTRO, 90500 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MATAMOROS ORIENTE Y
BOULEVARD CUAMANCO, LA
OBRA SE ENCUENTRA EN LA
PRIMARIA GABRIELA MISTRAL
EN LA CALLE NICOLAS BRAVO
SUR ESQU, lon:-97.91953424,
lat:19.31034544}} 02-04-2018 24-05-2018 300,873.91 300,873.91 300,873.91 300,873.91 300,873.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-008,
contratista:GRUPO
METCAT, S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:243061.99,
importe_modificado:24
0715.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:90.0}}

{1257765/proyecto_INICIO
, 1257765/proyecto_FIN,
1257765/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119712 Proyecto de inversión 195947.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:195947.8,
modificado:194808.42}}

Ampliacion De Elctrificacion Rural En
Primera Privada De Calle Emiliano
Zapata Jose Maria Morelos - 41402 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41402 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:18, direccion:CALLE
1A PRIVADA DE CALLE
EMILIANO ZAPATA PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530
JOSÉ MARÍA MORELOS,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE PRIMERO DE MAYO Y
CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA
OBRA SE UBICA EN LA 1A
PRIVADA DE CALLE EMILIANO
ZAPATA ENTRE LAS CALLES
PRIMER, lon:-97.97826989,
lat:19.31887639}} 27-03-2018 18-04-2018 194,808.42 194,808.42 194,808.42 194,808.42 194,808.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-014,
contratista:PARLOP11,
S. DE R..L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:195947.8,
importe_modificado:19
4808.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:170.0}}

{1258094/proyecto_PROCE
SO,
1258094/proyecto_FIN,
1258094/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA00180201120303 Proyecto de inversión 602664.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:602664.82,
modificado:602664.82}}

Construcción De Pavimento De
Adoquin - 35013 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JÚAREZ TLAXCALA35013 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE PANAMÁ
COLONIA BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE
AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y
AVENIDA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, CALLE REPÚBLICA DE
VENEZUELA EL PROYECTO SE
UBICA EN CALLE REPÚBLICA DE
PANAMÁ ENTRE AVENIDA EMI,
lon:-98.42260613,
lat:19.58572898}} 16-05-2018 16-06-2018 602,664.82 602,664.82 602,664.82 602,664.82 602,664.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
FISM18/045/004,
contratista:MARIO
GUILLERMO TELLEZ
CERVANTES,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUAREZ,
monto:602664.82,
importe_modificado:60
2664.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1640.0}}

{1258685/proyecto_INICIO
,
1258685/proyecto_PROCE
SO,
1258685/proyecto_FIN,
1258685/proyecto_INICIO,
1258685/proyecto_FIN,
1258685/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121588 Proyecto de inversión 128721.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:128721.89,
modificado:128721.89}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario En Calle De Las Escuelas -
95328 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA95328 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LAS ESCUELAS COLONIA DE
GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA
MESA Y CALLE 23 DE ENERO, SE
ENCUENTRA A CUATRO CALLES
DE LA IGLESIA DE COMUNIDAD,
lon:-97.67219448,
lat:19.31007483}} 01-05-2018 10-05-2018 128,721.89 128,721.89 128,721.89 128,721.89 128,721.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/036,
contratista:IPSAAC S.A
DE C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:128721.89,
importe_modificado:12
8721.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259970/proyecto_INICIO
,
1259970/proyecto_PROCE
SO,
1259970/proyecto_FIN,
1259970/proyecto_PROCE
SO,
1259970/proyecto_FIN,
1259970/proyecto_INICIO,
1259970/proyecto_PROCE
SO,
1259970/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA00180201121597 Proyecto de inversión 223805.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:223805.98,
modificado:223805.98}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario En Calle Via Muerta - 93758 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA93758 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
VIA MUERTA VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL
HIDALGO, SE ENCUENTRA A UN
LADO DEL CERRO CONOCIDO
COMO TOTOLCINGO EN LA
COLONIA , lon:-97.63743014,
lat:19.32421705}} 01-03-2018 15-03-2018 223,805.98 223,805.98 223,805.98 223,805.98 223,805.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/021,
contratista:FERNANDO
ALONSO IBARRA
BRIONES,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:223805.98,
importe_modificado:22
3805.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259979/proyecto_PROCE
SO,
1259979/proyecto_FIN,
1259979/proyecto_PROCE
SO,
1259979/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121624 Proyecto de inversión 68556.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:68556.88,
modificado:68556.88}}

Construcción De Banquetas En Calle
Cuauhtemoc - 27252 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27252 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE MORELOS,
CALLE LORETO SE ENCUENTRA
A UNOS 30 METROS DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-
97.65841261, lat:19.32489788}} 01-02-2018 10-02-2018 68,556.88 68,556.88 68,556.88 68,556.88 68,556.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/009,
contratista:SHEDAR
SOLUCIONES S.A DE C.V
, convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:68556.88,
importe_modificado:68
556.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260006/proyecto_PROCE
SO,
1260006/proyecto_INICIO,
1260006/proyecto_FIN,
1260006/proyecto_INICIO,
1260006/proyecto_FIN,
1260006/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122041 Proyecto de inversión 233730.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:233730.17,
modificado:233730.17}}

Ampliacion De Red De Drenaje En
Plazuela Iturbide Y Calle J Ma Morelos -
109489 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS109489 N 0 0 1272847

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
PLAZUELA ITURBIDE BARRIO
SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PLAZUELA ITURBIDE Y CALLE
MATAMOROS, CALLE
GUADALUPE VICTORIA ESTA
CALLE SE LOCALIZA A UNA
CUADRA DEL PARQUE E
IGLECIA EN CABECERA
MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA,
lon:-97.76844513,
lat:19.29496965}} 12-03-2018 14-04-2018 233,730.17 233,730.17 233,730.17 233,730.17 233,730.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808020/ad/2018,
contratista:maria del
pilar berriel lopez,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:233730.17,
importe_modificado:23
3730.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:78.0}}

{1260423/proyecto_INICIO
,
1260423/proyecto_PROCE
SO,
1260423/proyecto_FIN,
1260423/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA18180201122596 Proyecto de inversión 240080.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:240080.26,
modificado:240080.26}}

Ampliación De Red Para Energía
Electrica - 99631 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD99631 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:260.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
POCITO PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ TENANGO, 90734
SAN BARTOLOMÉ TENANGO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE POCITOS Y CALLE
NIÑOS HÉROES, CALLE CALLE
HIDALGO DOMICILIO
CONOCIDO EN CALLE POCITOS
ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y
CALLE HIDALGO SAN
BARTOLOME TEN, lon:-
98.29542227, lat:19.2491519}} 02-02-2018 30-03-2018 240,080.26 240,080.26 240,080.26 240,080.26 240,080.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832004,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:240080.26,
importe_modificado:24
0080.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:260.8}}

{1260978/proyecto_INICIO
,
1260978/proyecto_PROCE
SO,
1260978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122610 Proyecto de inversión 38115.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:38115.48,
modificado:38115.48}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable -
99834 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 99834 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:6, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA PUEBLO
SANTA ANA PORTALES, 90733
SANTA ANA PORTALES,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y
CARRETERA A XOXTLA, CALLE
REFORMA DOMICILIO
CONOCIDO ENTRE AV. DEL
CANAL Y CALLE REFORMA,,,,,,,
lon:-98.29981644,
lat:19.19601776}} 02-05-2018 05-05-2018 38,115.48 38,115.48 38,115.48 38,115.48 38,115.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832005,
contratista:CONSTRUCCI
ON DE OBRA Y
URBANIZACION
MENDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:38115.48,
importe_modificado:38
115.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:115.0}}

{1260992/proyecto_FIN,
1260992/proyecto_PROCE
SO,
1260992/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133060 Proyecto de inversión 496680.69

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:496680.69,
modificado:496680.69}} Construccion De Muro De Contencion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-203-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.348498, lat:19.469988}} 15-01-2018 496,680.69 496,680.69 496,680.69 496,680.69 496,680.69

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201134003 Proyecto de inversión 777694.94

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:777694.94,
modificado:777694.94}}

Edificio B Dos Aulas 6 X 8 Mtys
Estructura Regional Aislada Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-pot-220-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.212222, lat:19.266666}} 23-04-2018 777,694.94 777,694.94 777,694.94 777,694.94 777,694.94

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201138192 Proyecto de inversión 1764500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1764500.0,
modificado:1764500.0}}

Contrato 001 Fortaseg 2018
Capacitacion A Los Elementos De
Seguridad Publica 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALCONTRATO 001 FORTASEG 2018 CAPACITACIONN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:CALLE
LARDIZABAL NO. 12 COLONIA
CENTRO TLAXCALA TLAX, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 13-04-2018 01-10-2018 1,764,500.00 1,764,500.00 1,764,500.00 1,764,500.00 1,764,500.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1277320/proyecto_INICIO
, 1277320/proyecto_FIN,
1277320/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16180201139354 Proyecto de inversión 176271.4

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:176271.4,
modificado:176271.4}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-051-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.150277, lat:19.354722}} 02-04-2018 176,271.40 176,271.40 176,271.40 176,271.40 176,271.40

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288801 Proyecto de inversión 240082.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:240082.3,
modificado:240082.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS SANTA JUSTINA
ECATEPEC - 259678 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL259678 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1024.8,
meta_modificada:1024.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32, direccion:CALLE
BICENTENARIO PUEBLO SANTA
JUSTINA ECATEPEC,
90123SANTA JUSTINA
ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRECARRETERA
SAN MARTIN TEXMELUCAN Y,,
lon:-98.3533778,
lat:19.30867943}} 09-05-2018 31-12-2018 240,082.30 240,082.30 240,082.30 240,082.30 240,082.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1024.8}}

{1288801/proyecto_INICIO
,
1288801/proyecto_PROCE
SO,
1288801/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288966 Proyecto de inversión 173606.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:173606.3,
modificado:173606.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN SANTA ISABEL XILOXOXTLA -
261899 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL261899 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:742.0,
meta_modificada:742.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 9 0 INTERIOR 0
0 PUEBLO QUIAHUIXTLA
NORTE, 90193SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
UNION, CALLE REVOLUCION,
lon:-98.21750999,
lat:19.27074248}} 09-05-2018 31-12-2018 173,606.30 173,606.30 173,606.30 173,606.30 173,606.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:742.0}}

{1288966/proyecto_PROCE
SO,
1288966/proyecto_INICIO,
1288966/proyecto_PROCE
SO,
1288966/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289150 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME CHIAUTEMPAN SAN PEDRO
TLALCUAPAN - 266730 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANTACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL266730 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12,
direccion:AVENIDA REFORMA
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE 2 DE
ABRIL Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
98.14896474, lat:19.27921864}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289150/proyecto_INICIO
,
1289150/proyecto_PROCE
SO,
1289150/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289196 Proyecto de inversión 12734.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12734.48,
modificado:12734.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME CUAPIAXTLA PLAN DE AYALA -
267927 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL267927 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:20.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
ZARAGOZA 5 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO PLAN DE AYALA,
90564PLAN DE AYALA,
CUAPIAXTLA TLAXCALAENTRE
AVENIDA REFORMA Y AVENIDA
JUAREZ, CALLE HIDALGO, lon:-
97.73833153, lat:19.30991041}} 09-05-2018 31-12-2018 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48 12,734.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1289196/proyecto_INICIO
,
1289196/proyecto_PROCE
SO,
1289196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289200 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
TOCATLAN BARRIO DE GUADALUPE -
268058 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268058 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:16.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ABASOLO 11 ONCE INTERIOR 0
S PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALAENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE
FRANCISCO VILLA, CALLE
ABASOLO, lon:-98.02950238,
lat:19.3848686}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1289200/proyecto_INICIO
,
1289200/proyecto_PROCE
SO,
1289200/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289206 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME TLAXCO COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS BUENAVISTA - 268259 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268259 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:30, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 42
CUARENTA Y DOS COLONIA
JOSÉ MARÍA MORELOS
BUENAVISTA, 90250JOSÉ
MARÍA MORELOS BUENAVISTA,
TLAXCO TLAXCALAENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
DOMINGO ARENAS , CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.27360115, lat:19.56948933}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289206/proyecto_INICIO
, 1289206/proyecto_FIN,
1289206/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289218 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN
LUCAS TECOPILCO - 268552 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268552 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS CASCABELES 0INTERIOR 0
PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO,
90445SAN LUCAS TECOPILCO,
SAN LUCAS TECOPILCO
TLAXCALAENTRE CALLE LAS
PERAS Y CALLE JUAREZ,, lon:-
98.2552643, lat:19.48920121}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289218/proyecto_PROCE
SO,
1289218/proyecto_INICIO,
1289218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300444 Proyecto de inversión 37536.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:37536.14,
modificado:37536.14}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN PRIVADA MORELOS
BARRIO DE CULHUACA XILOXOXTLA
TLAX - 141773 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX141773 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MORELOS BARRIO CULHUACA,
90194SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE MORELOS Y CARRETERA
VÍA CORTA SANTA ANA
CHIAUTEMPAN-PUEBLA, CALLE
SAN JUAN LA OBRA SE UBICA
SOBRE LA PRIVADA MORELOS
ENTRE CALLE MORELOS Y, lon:-
98.1986116, lat:19.25476974}} 30-07-2018 11-08-2018 37,536.14 37,536.14 37,536.14 37,536.14 37,536.14

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:70.0}}

{1300444/proyecto_INICIO
, 1300444/proyecto_FIN,
1300444/proyecto_INICIO,
1300444/proyecto_PROCE
SO,
1300444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301300796 Proyecto de inversión 844973.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:844973.87,
modificado:925708.45}}

REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE
SANITARIO - 142969 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 142969 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:294.5,
meta_modificada:294.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
UNIÓN COLONIA SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CERRADA
BARRANCA Y CALLE PROGRESO,
CALLE INDEPENDENCIA CALLE
UNIÓN COLONIA SANTA CRUZ
GUADALUPE CP. 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA, lon:-
98.17948055, lat:19.31727878}} 07-08-2018 11-10-2018 925,708.45 925,708.45 925,708.45 925,708.45 925,708.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810008,
contratista:ERIK LARA
IBARRA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:925708.45,
importe_modificado:92
5708.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:294.5}}

{1300796/proyecto_PROCE
SO,
1300796/proyecto_INICIO,
1300796/proyecto_PROCE
SO,
1300796/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301306663 Proyecto de inversión 699224.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:699224.61,
modificado:699224.61}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL -
171112 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO171112 N 0 0 7500

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:136.6,
meta_modificada:136.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
VISTA HERMOSA SUR SECCION
SAN JUAN HUACTZINCO,
90195SAN JUAN HUACTZINCO,
SAN JUAN HUACTZINCO
TLAXCALAENTRE CALLE VISTA
HERMOSA SUR Y BOULEVARD
LA PRESA, CALLE GALEANA LA
OBRA SE ENCUENTRA AUN
COSTADO LA PRESA DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN, lon:-
98.25583991, lat:19.23295039}} 04-06-2018 29-06-2018 699,224.61 699,224.61 699,224.61 699,224.61 699,224.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/011,
contratista:CEAT,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:699224.61,
importe_modificado:69
9224.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:136.6}}

{1306663/proyecto_FIN,
1306663/proyecto_PROCE
SO,
1306663/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309934 Proyecto de inversión 53653.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53653.05,
modificado:84949.14}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN XOCHIMILCO - 186639 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA186639 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:60.0,
meta_modificada:81.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:35,
direccion:PRIVADA 5 DE MAYO
PUEBLO SANTIAGO
XOCHIMILCO, 90134SANTIAGO
XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTREPRIVADA 5 DE
MAYO Y,LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA
PRIVADA 5 DE MAYO EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO
XOCHIMILCO, lon:-98.32930609,
lat:19.34055231}} 04-06-2018 09-08-2018 84,949.14 84,949.14 84,949.14 84,949.14 84,949.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/007,
contratista:EDIFICACION
ES VIALIDADES Y
ACABADOS SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS, TLAX.,
monto:84949.14,
importe_modificado:84
949.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:81.5}}

{1309934/proyecto_FIN,
1309934/proyecto_INICIO,
1309934/proyecto_PROCE
SO,
1309934/proyecto_INICIO,
1309934/proyecto_PROCE
SO,
1309934/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310070 Proyecto de inversión 143484.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:143484.1,
modificado:151743.86}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
CALLE ALLENDE SAN DIEGO
XALPATLAHUAYA - 187299 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 187299 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:129, direccion:CALLE
ALLENDE COLONIA N.C.P. SAN
DIEGO XALPATLAHUAYA,
90513SAN DIEGO
XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA
TLAXCALAENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,
CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA
SE UBICA EN LA CALLE ALLENDE
ENTRE LAS CALLES
MORELOSVENUSTIANO CA, lon:-
97.95599512, lat:19.37259873}} 07-07-2018 21-07-2018 151,743.86 151,743.86 151,743.86 151,743.86 151,743.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-050,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:143484.1,
importe_modificado:15
1743.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:200.0}}

{1310070/proyecto_INICIO
,
1310070/proyecto_PROCE
SO,
1310070/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310538 Proyecto de inversión 166228

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:166228.0,
modificado:166228.0}}

REHABILITACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA UNION EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD - 189028 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA189028 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LA COMUNIDAD PUEBLO
UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, 90264UNIÓN EJIDAL
TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO
TLAXCALAENTRECALLE SUR Y
CALLE ORIENTE, CARRETERA
UNION BUENA VISTA CALLE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LA COMUNIDAD PUEBLO, lon:-
98.33898487, lat:19.64765718}} 02-07-2018 16-07-2018 166,228.00 166,228.00 166,228.00 166,228.00 166,228.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/053,
contratista:JONAS JOEL
MONTESINOS
MARTINEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:166228.0,
importe_modificado:16
6228.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1310538/proyecto_INICIO
, 1310538/proyecto_FIN,
1310538/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311373 Proyecto de inversión 138915.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:138915.49,
modificado:163159.51}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION
EN CALLE  GARCÍA BERNAL SEGUNDA
SECCIÓN - 191541 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD191541 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
GARCIA BERNAL SECCION
TEOTLALPAN, 90430TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE DE LAS
AMERICAS Y CALLE EPUBLICA
DE ARGENTINA,A UNA CUADRA
DE EL PALACIO MUNICIPAL CON
DIRECCION A XICOHTENCATL,
lon:-98.10285552,
lat:19.44315101}} 09-04-2018 30-04-2018 163,159.51 163,159.51 163,159.51 163,159.51 163,159.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-018,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:160690.11,
importe_modificado:16
3159.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1311373/proyecto_INICIO
, 1311373/proyecto_FIN,
1311373/proyecto_PROCE
SO,
1311373/proyecto_FIN,
1311373/proyecto_PROCE
SO,
1311373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301312060 Proyecto de inversión 67000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:67000.0,
modificado:737000.0}}

CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS
DORMITORIOS EN DIAZ ORDAZ -
193976 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS193976 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:8.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:25, direccion:CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS
COLONIA GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, 90548ANTONIO DÍAZ,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS Y
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS,
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS
ESTA OBRA SE EJECUTARA EN
DIFERENTES DOMICILIOS DE LA,
lon:-97.95625404,
lat:19.57876006}} 01-10-2018 30-11-2018 737,000.00 737,000.00 737,000.00 737,000.00 737,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-019,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:737000.0,
importe_modificado:73
7000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:11.0}}

{1312060/proyecto_PROCE
SO,
1312060/proyecto_INICIO,
1312060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301312668 Proyecto de inversión 245872.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:245872.63,
modificado:247287.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO PRIV BONAMPACK - 198611 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA198611 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:215.0,
meta_modificada:244.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BONAMPACK SECCION
CHAUTZINGO, 90433TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
BONAMPAK Y,EL SITIO DE LA
OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE
POSTERIOR AL PANTEÓN ENTRE
LA CALLE BONAMPACK Y
NINGUNA, lon:-98.10036303,
lat:19.46816084}} 10-07-2018 03-08-2018 247,287.34 247,287.34 247,287.34 247,287.34 247,287.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-027,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:245368.8,
importe_modificado:24
7287.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:244.2}}

{1312668/proyecto_INICIO
, 1312668/proyecto_FIN,
1312668/proyecto_INICIO,
1312668/proyecto_PROCE
SO,
1312668/proyecto_FIN,
1312668/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301313066 Proyecto de inversión 81336.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81336.59,
modificado:81336.59}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE DIVISIÓN DEL
NORTE - 200704 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA200704 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE BARRIO
CONTLA, 90193SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE SAN JUAN Y AVENIDA
DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE 24
DE JUNIO LA OBRA SE LOCALIZA
SOBRE LA CALLE DIVISIÓN DEL
NORTE ENTRE LAS CALLES SAN,
lon:-98.21646415,
lat:19.27408864}} 01-08-2018 14-09-2018 81,336.59 81,336.59 81,336.59 81,336.59 81,336.59

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:210.0}}

{1313066/proyecto_INICIO
,
1313066/proyecto_PROCE
SO,
1313066/proyecto_FIN,
1313066/proyecto_PROCE
SO,
1313066/proyecto_FIN,
1313066/proyecto_INICIO,
1313066/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301315682 Proyecto de inversión 209370.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:209370.75,
modificado:209370.75}}

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
BOMBA - 214683 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO214683 N 0 0 5690

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL BARRIO
AMAXAC DE GUERRERO,
90620AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALAENTREY,CALLE
XICOTENCATL ENTRE HEROE DE
NACOZARI Y JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ DE LA SECCIÓN
SEGUNDA, lon:-98.16243508,
lat:19.35139427}} 11-07-2018 17-07-2018 209,370.75 209,370.75 209,370.75 209,370.75 209,370.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
1801015/CNT-15,
contratista:CARLOS
PEREZ ROMERO,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:209370.75,
importe_modificado:20
9370.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1315682/proyecto_PROCE
SO,
1315682/proyecto_FIN,
1315682/proyecto_INICIO,
1315682/proyecto_PROCE
SO,
1315682/proyecto_FIN,
1315682/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301317167 Proyecto de inversión 237284.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:237284.54,
modificado:237284.54}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN
MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE SIN
NOMBRE - 219383 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 219383 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:158.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:31, direccion:CALLE
S/NOMBRE COLONIA VILLA DE
LAS FLORES, 90416VILLA DE LAS
FLORES, ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE  Y CALLE 2O
DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE
20 DE NOVIEBRE Y LA MISMA
CALLE EN LA COMUNIDAD DE
VILLA DE LAS FLORES, lon:-
98.11547795, lat:19.51123215}} 05-05-2018 31-12-2018 237,284.54 237,284.54 237,284.54 237,284.54 237,284.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/009,
contratista:MIGUEL
MUÑOZ BERRUECOS,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
TLAX, monto:237284.54,
importe_modificado:23
7284.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:500.0}}

{1317167/proyecto_FIN,
1317167/proyecto_PROCE
SO,
1317167/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301317948 Proyecto de inversión 669361.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:669361.12,
modificado:669361.12}}

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA PAVIMENTO DE ADOQUIN
EN PRIVADA DOMINGO ARENAS ENTRE
DOMINGO ARENAS Y CALLE - 222843 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE222843 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:600.0,
meta_modificada:1059.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO PRIVADA DOMINGO
ARENAS- CALLE DOMINGO
ARENAS Y MIGUEL HIDALGO
MARGEN DERECHOKILÓMETRO
0 + 700 BARRIO JESÚS,
90970CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALAENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
NIGUEL HIDALGO, CALLE VIC,
lon:-98.16995423,
lat:19.1224326}} 27-08-2018 22-09-2018 669,361.12 669,361.12 669,361.12 669,361.12 669,361.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825046,
contratista:ARTEMIO
ROBERTO SERRANO
MASTRANZO,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:669361.11,
importe_modificado:66
9361.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1059.81}}

{1317948/proyecto_INICIO
, 1317948/proyecto_FIN,
1317948/proyecto_PROCE
SO,
1317948/proyecto_FIN,
1317948/proyecto_PROCE
SO,
1317948/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318002 Proyecto de inversión 175936.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:175936.76,
modificado:175936.76}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
CAMINO A LA SOLEDAD - 222993 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA222993 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE
CAMINO A LA SOLEDAD
COLONIA LA SOLEDAD, 90575LA
SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE 21 DE
MARZO Y CAMINO A LA
SOLEDAD,SE ENCUENTRA
ENTRANDO A LA COMUNIDAD
DE LA SOLEDAD, lon:-
97.68748811, lat:19.35540863}} 23-07-2018 11-08-2018 175,936.76 175,936.76 175,936.76 175,936.76 175,936.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/057,
contratista:RUNEX S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:175936.76,
importe_modificado:17
5936.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:200.0}}

{1318002/proyecto_PROCE
SO,
1318002/proyecto_FIN,
1318002/proyecto_PROCE
SO,
1318002/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321376 Proyecto de inversión 19369.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19369.94,
modificado:19369.94}}

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE -
235046 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO235046 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
ATENCO SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALAENTRE
CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE
ATENCO, AVENIDA AV. 16 DE
SEPTIEMBRE LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA RUMBO
ALA TECNICA DEL MUNICIPIO,
lon:-98.24845733,
lat:19.23330966}} 20-07-2018 02-09-2018 19,369.94 19,369.94 19,369.94 19,369.94 19,369.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/023,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:19369.95,
importe_modificado:19
369.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1321376/proyecto_PROCE
SO,
1321376/proyecto_FIN,
1321376/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321656 Proyecto de inversión 211262.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:211262.71,
modificado:211262.71}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236109 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236109 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:105.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11,
direccion:PRIVADA TERCERA
PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y
BRECHA , PRIVADA TERCERA
PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EN
ESQUINA DE AVENIDA 20 DE
NOVIEMBRE Y TERCERA , lon:-
98.36556235, lat:19.24400771}} 30-08-2018 05-10-2018 211,262.71 211,262.71 211,262.71 211,262.71 211,262.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823009-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:211262.71,
importe_modificado:21
1262.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:150.0}}

{1321656/proyecto_INICIO
,
1321656/proyecto_PROCE
SO,
1321656/proyecto_INICIO,
1321656/proyecto_FIN,
1321656/proyecto_PROCE
SO,
1321656/proyecto_FIN,
1321656/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321675 Proyecto de inversión 304681.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:304681.66,
modificado:304681.66}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236145 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236145 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
LOS OCOTES PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
90716SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRECALLE
OCOTERA Y CALLE LOS OCOTES,
BRECHAEN ESQUINA CALLE
OCOTERA CON CALLE LOS
OCOTES INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRECCIÓN
PONIENTE TERMINA E, lon:-
98.31929051, lat:19.28272574}} 10-09-2018 26-10-2018 304,681.66 304,681.66 304,681.66 304,681.66 304,681.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823023-IR,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:304681.66,
importe_modificado:30
4681.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:210.0}}

{1321675/proyecto_INICIO
,
1321675/proyecto_PROCE
SO,
1321675/proyecto_FIN,
1321675/proyecto_PROCE
SO,
1321675/proyecto_FIN,
1321675/proyecto_PROCE
SO,
1321675/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321676 Proyecto de inversión 115286.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:115286.68,
modificado:115286.68}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN
PRIVADA BUENOS AIRES TECOAC -
236146 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236146 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:285.0, meta_modificada:285.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19,
direccion:PRIVADA BUENOS
AIRES PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRE AVENIDA
BUENOS AIRES Y,LA OBRA SE
UBICA EN LA PRIVADA BUENOS
AIRES ENTRE LA AVENIDA
BUENOS AIRES Y TERRENOS DE
LABOR, lon:-98.33009525,
lat:19.32864973}} 01-10-2018 30-11-2018 115,286.68 115,286.68 115,286.68 115,286.68 115,286.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/071,
contratista:CFE
DISTRIBUCIÓN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:115286.68,
importe_modificado:11
5286.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:285.0}}

{1321676/proyecto_FIN,
1321676/proyecto_INICIO,
1321676/proyecto_FIN,
1321676/proyecto_PROCE
SO,
1321676/proyecto_INICIO,
1321676/proyecto_PROCE
SO,
1321676/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321747 Proyecto de inversión 580699.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:580699.72,
modificado:580699.72}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
CON DUCTO DE CONCRETO ARMADO -
236272 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236272 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:78.45,
meta_modificada:83.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:AVENIDA
SAN MARTÍN PUEBLO
GUADALUPE VICTORIA,
90715GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLEY CALLE DOMINGO
ARENAS, AVENIDA SAN
MARTIN EN ESQUINA DE
CALLECON AVENIDA SAN
MARTIN INICIA LA OBRA
CONTINUA POR AVENIDA SAN
MARTIN EN DIRECCIÓN , lon:-
98.32974119, lat:19.23219003}} 02-08-2018 21-09-2018 580,699.72 580,699.72 580,699.72 580,699.72 580,699.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823022-IR,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:580699.72,
importe_modificado:58
0699.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:83.5}}

{1321747/proyecto_INICIO
,
1321747/proyecto_PROCE
SO,
1321747/proyecto_FIN,
1321747/proyecto_INICIO,
1321747/proyecto_PROCE
SO,
1321747/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321769 Proyecto de inversión 255532.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:255532.89,
modificado:255532.89}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236304 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236304 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
XOCHIL PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS
TLAXCALAENTRECALLE 22 DE
JUNIO Y CALLE XOCHIL, CALLE
XOCHIL SOBRE CALLE XOCHIL
EN DIRECCIÓN NORTE A 100.00
M ANTES DE LLEGAR A
ESQUINA CON CALLE 22 DE
JUNIO, lon:-98.34883857,
lat:19.23631819}} 13-08-2018 28-09-2018 255,532.89 255,532.89 255,532.89 255,532.89 255,532.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823024-AD,
contratista:CONATRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:255532.89,
importe_modificado:25
5532.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:185.0}}

{1321769/proyecto_INICIO
,
1321769/proyecto_PROCE
SO,
1321769/proyecto_FIN,
1321769/proyecto_PROCE
SO,
1321769/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321781 Proyecto de inversión 188665.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:188665.85,
modificado:188665.85}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236321 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236321 N 0 0 138

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:8, direccion:CALLE
XICOHTENCATL PUEBLO SAN
JOSÉ ATOYATENCO, 90717SAN
JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS
TLAXCALAENTREAVENIDA SAN
MARTÍN Y CALLE
XICOHTENCATL, AVENIDA
INDEPENDENCIA EN ESQUINA
DE AVENIDA SAN MARTIN Y
CALLE XICOHTENCATL INICIA LA
OBRA CONTINUA EN DIREC,
lon:-98.35518326,
lat:19.25000596}} 14-09-2018 26-10-2018 188,665.85 188,665.85 188,665.85 188,665.85 188,665.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823020-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:188665.85,
importe_modificado:18
8665.85}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:150.0}}

{1321781/proyecto_INICIO
,
1321781/proyecto_PROCE
SO,
1321781/proyecto_FIN,
1321781/proyecto_PROCE
SO,
1321781/proyecto_FIN,
1321781/proyecto_PROCE
SO,
1321781/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322080 Proyecto de inversión 150398.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:150398.25,
modificado:150398.25}}

REHABILITACIÓN DE POZO NUMERO
UNO EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO -
237748 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS237748 N 0 0 6791

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO IXTENCO- SAN JUAN
BAUTISTA MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 212,
00000IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALAENTRE Y,IXTENCO -
SAN JUAN BAUTISTA ENTRE
TERRENOS DE LABOR, lon:-
97.88471254, lat:19.23906119}} 09-07-2018 07-08-2018 150,398.25 150,398.25 150,398.25 150,398.25 150,398.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
816009,
contratista:IVAN JUAREZ
ILHUICATZI,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:150398.25,
importe_modificado:15
0398.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1322080/proyecto_PROCE
SO,
1322080/proyecto_INICIO,
1322080/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322181 Acción 124673.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:124673.58,
modificado:124673.58}}

ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO - 238056 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca PRODIM Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA238056 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y
equipo, meta:8.0,
meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.796532,
lat:19.431364}} 04-09-2018 08-09-2018 124,673.58 124,673.58 124,673.58 124,673.58 124,673.58

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:MAT-
PRODIM-1804-002,
contratista:JENNER
PEREZ CASTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:124673.58,
importe_modificado:12
4673.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Mobili
ario y equipo,
avance:8.0}}

{1322181/proyecto_PROCE
SO,
1322181/proyecto_INICIO,
1322181/proyecto_FIN,
1322181/proyecto_INICIO,
1322181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301322477 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:250000.0,
modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SUR -
239553 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO239553 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:200.0,
meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE SUR PUEBLO
TEPEYANCO, 90180TEPEYANCO,
TEPEYANCO TLAXCALAENTRE
CALLE PROGRESO Y CALLE
ULTIMA PRIVADA 20 DE
NOVIEMBRE SUR,UBICADA EN
CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR
ENTRE ULTIMA PRIVADA 20 DE
NOVIEMBRE SUR Y CALLE
JUVENTUD EN SAN F, lon:-
98.23711535, lat:19.23836571}} 15-10-2018 30-10-2018 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FISM/1829006,
contratista:JOSE ADAN
TEXTLE PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:250000.0,
importe_modificado:25
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.0}}

{1322477/proyecto_INICIO
, 1322477/proyecto_FIN,
1322477/proyecto_PROCE
SO,
1322477/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301323536 Proyecto de inversión 78300

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:78300.0,
modificado:100052.23}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO
NO UNO  DE AGUA POTABLE - 244661 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA244661 N 0 0 1452

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
CAMINO CAPULAC- LAS MESAS
PUEBLO CAPULAC,
90435CAPULAC, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTREY,EL SITIO DE
LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A
650 MTS DE LA CARRETERA A
LÁZARO CARDENAS SOBRE EL
CAMINO QUE LLEVA AL
POBLADO LAS MESAS, lon:-
98.03913414, lat:19.54033161}} 19-05-2018 26-05-2018 100,052.23 100,052.23 100,052.23 100,052.23 100,052.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-061,
contratista:BOMBAS Y
SERVICIOS S. DE R.L. MI,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:76676.0,
importe_modificado:76
676.0}, ctto2:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-075,
contratista:LAZARO
LUNA MORENO,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:27376.23,
importe_modificado:27
376.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1323536/proyecto_INICIO
, 1323536/proyecto_FIN,
1323536/proyecto_INICIO,
1323536/proyecto_PROCE
SO,
1323536/proyecto_FIN,
1323536/proyecto_PROCE
SO,
1323536/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301325224 Proyecto de inversión 73055.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73055.11,
modificado:73055.11}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE
EN PRIVADA A LOPEZ MATEOS -
251525 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA251525 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:35.2,
meta_modificada:35.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
A LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
TLAXCALAENTRE CALLE A LOPEZ
MATEOS Y,EN PRIVADA
ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-
98.25107567, lat:19.22263737}} 31-07-2018 15-08-2018 73,055.11 73,055.11 73,055.11 73,055.11 73,055.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185409,
contratista:ARTEMIO
CABRERA FERNANDEZ,
convocante:SAN
LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:78238.06,
importe_modificado:73
055.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:35.2}}

{1325224/proyecto_FIN,
1325224/proyecto_PROCE
SO,
1325224/proyecto_FIN,
1325224/proyecto_INICIO,
1325224/proyecto_PROCE
SO,
1325224/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301332129 Proyecto de inversión 62717.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:62717.45,
modificado:354647.76}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
EN PREPUBLICA DOMINICANA Y
REPPUBLICA DE CHILE - 276197 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276197 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:40.0,
meta_modificada:178.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
PREPUBLICA DOMINICANA Y
REPPUBLICA DE CHILE SECCION
TEOTLALPAN, 90430TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
PREPUBLICA DOMINICANA Y
CALLE PRIVADA SIN
NOMBRE,UBICADA EN LA
PARTE ALTA DE LA CALLE
REPUBLICA DOMINICANA A
UNA CUADRA, lon:-
98.10291538, lat:19.44618668}} 06-08-2018 29-08-2018 354,647.76 354,647.76 354,647.76 354,647.76 354,647.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-084,
contratista:DYCOM Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:354647.76,
importe_modificado:35
4647.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:178.0}}

{1332129/proyecto_PROCE
SO,
1332129/proyecto_FIN,
1332129/proyecto_INICIO,
1332129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301332207 Proyecto de inversión 37569.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:37569.18,
modificado:37698.45}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CALLE LOS MISTERIOS -
276353 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276353 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:159.0,
meta_modificada:159.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
LOS MISTERIOS PUEBLO 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE JUAN
LUNA Y CALLE 12 DE
DIACIEMBRE,CALLE FRENTA A A
SECUNDARIA DE LA
COMUNIDAD 100 METROS
ADELANTE., lon:-98.15020042,
lat:19.46298002}} 10-07-2018 24-07-2018 37,698.45 37,698.45 37,698.45 37,698.45 37,698.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-039,
contratista:LAZARO
LUNA MORENO,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:37698.45,
importe_modificado:37
698.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:159.1}}

{1332207/proyecto_FIN,
1332207/proyecto_INICIO,
1332207/proyecto_PROCE
SO,
1332207/proyecto_INICIO,
1332207/proyecto_PROCE
SO,
1332207/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301332502 Proyecto de inversión 308333

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:308333.0,
modificado:311386.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE LOS MISTERIOS
SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO -
277036 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD277036 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:456.0,
meta_modificada:524.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
MISTERIOS PUEBLO 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE  Y CALLE 12 DE
DICIEMBRE,CALLE LATERAL DEL
AUDITORIO DE COMUNIDAD
PASANDO EL EDIFICIO A
DOSCIENTOS METROS, lon:-
98.15064427, lat:19.47134479}} 20-08-2018 25-09-2018 311,386.21 311,386.21 311,386.21 311,386.21 311,386.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-086 AGEB
S/N,
contratista:JONATHAN
MONTIEL DÍAZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:301651.14,
importe_modificado:31
1386.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:524.8}}

{1332502/proyecto_INICIO
, 1332502/proyecto_FIN,
1332502/proyecto_INICIO,
1332502/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301399800 Proyecto de inversión 716032.94

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716032.94,
modificado:716032.94}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-101-2018 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:0,
direccion:calpulalpan, lon:-
98.570476, lat:19.588526}} 13-08-2018 28-10-2018 716,032.94 716,032.94 716,032.94 716,032.94 716,032.94

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401405691 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
SANTA CATARINA AYOMETLA BARRIO
ESTOCAPA - 364716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL364716 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:30.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO BARRIO
ESTOCAPA, 90773 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ACUAMANALA Y CALLE LAS
PALMAS, CALLE ZARAGOZA,
lon:-98.21025815,
lat:19.21041822}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1405691/proyecto_INICIO
, 1405691/proyecto_FIN,
1405691/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420371 Proyecto de inversión 67027.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:67027.03,
modificado:67027.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE
MUÑOZ MUNICIPIO DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA - 224564 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA224564 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:AVENIDA
20 DE NOVIEMBRE COLONIA
MUÑOZ, 90420 MUÑOZ,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y
AVENIDA BENITO JUAREZ,
CALLE 5 DE FEBRERO SE
ENCUENTRA A UN LADO DE LA
CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-
98.2094687, lat:19.47194773}} 01-11-2018 31-12-2018 67,027.03 67,027.03 67,027.03 67,027.03 67,027.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/ 004,
contratista:VERONICA
BARRIENTOS ROMERO,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:67027.03,
importe_modificado:67
027.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1420371/proyecto_PROCE
SO,
1420371/proyecto_FIN,
1420371/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401426311 Proyecto de inversión 716831.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:716831.92,
modificado:716831.92}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 309847 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 309847 S 50 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:635.0,
meta_modificada:635.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCION MEXICANA
COLONIA ITURBIDE, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE DEMETRIO LOPEZ
Y , LA OBRA SE UBICA EN LA
CALLE REVOLUCION MEXICANA
CERCA DE LA ESCUELA DE
ECOLOGIA, lon:-98.10342563,
lat:19.62405824}} 25-09-2018 31-10-2018 716,831.92 716,831.92 716,831.92 716,831.92 716,831.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/108,
contratista:SAUL
HERNANDEZ RIVERA,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:716831.92,
importe_modificado:71
6831.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:635.6}}

{1426311/proyecto_INICIO
, 1426311/proyecto_FIN,
1426311/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430750 Proyecto de inversión 45767.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45767.35,
modificado:45767.35}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 319133 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319133 S 24 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:140.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIVADA CORREGIDORA
SECCION EL RANCHO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
GALEANA Y CALLE FCO. VILLA,
LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA
CORREGIDORA ENTRE CALLE
GALEANA Y FCO. VILLA DE LA
SECCIÓN TERCERA O EL RANCH,
lon:-98.23736766,
lat:19.17196016}} 09-07-2018 14-07-2018 45,767.35 45,767.35 45,767.35 45,767.35 45,767.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842003,
contratista:ELVIA
FLORES ONOFRE,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:45767.35,
importe_modificado:45
767.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:140.0}}

{1430750/proyecto_INICIO
, 1430750/proyecto_FIN,
1430750/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401431750 Proyecto de inversión 732782.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:732782.31,
modificado:732782.31}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO - 323221 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 323221 S 22 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:385.38,
meta_modificada:385.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1,
direccion:CONTINUACION
CAMINO A TEPALCA BARRIO
GUADALUPE, 90137 SANTA
ANA NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y CALLE LOS CISNES,
LA OBRA SE ENCUENTRA AUN
COSTADO EN EL CANAL
BUENOS AIRES, lon:-
98.32877143, lat:19.30092047}} 30-05-2018 29-06-2018 732,782.31 732,782.31 732,782.31 732,782.31 732,782.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-017-2018,
contratista:ALLAN JESUS
ROA PEREZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:795867.9,
importe_modificado:73
2782.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:385.38}}

{1431750/proyecto_PROCE
SO,
1431750/proyecto_FIN,
1431750/proyecto_INICIO,
1431750/proyecto_PROCE
SO,
1431750/proyecto_FIN,
1431750/proyecto_INICIO,
1431750/proyecto_FIN,
1431750/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401433046 Proyecto de inversión 1364422.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1364422.44,
modificado:1364422.44}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA
DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EL ROSARIO - 330258 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA330258 S 200 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:465.76,
meta_modificada:465.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59,
direccion:AVENIDA
CONSTITUCION RANCHERIA EL
ROSARIO, 90256 EL ROSARIO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y
CALLE 2 SUR, CALLE 2
PONIENTE AVENIDA
CONSTITUCION RANCHERIA EL
ROSARIO CP. 90256 EL ROSARIO
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
AVEN, lon:-98.22867071,
lat:19.661853}} 03-10-2018 03-12-2018 1,364,422.44 1,364,422.44 1,364,422.44 1,364,422.44 1,364,422.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/LP/FISM1834/102,
contratista:CONSTRUCT
ORES POBLANOS S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:1364422.44,
importe_modificado:13
64422.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:465.76}}

{1433046/proyecto_PROCE
SO,
1433046/proyecto_INICIO,
1433046/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434443 Proyecto de inversión 624487.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:624487.35,
modificado:624487.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE ABASOLO ENTRE
CALLE DOS DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA
PIRUL - 340486 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX340486 S 200 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1516.0,
meta_modificada:1516.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE DOS DE
SEPTIEMBRE Y PRIVADA PIRUL,
CALLE ABASOLO ENTRE CALLE
DOS DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA
PIRUL, lon:-98.03037938,
lat:19.38671765}} 19-04-2018 04-05-2018 624,487.35 624,487.35 624,487.35 624,487.35 624,487.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-003-18,
contratista:ERICK
SILVERIO LOPEZ OSORIO,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:624487.35,
importe_modificado:62
4487.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1516.0}}

{1434443/proyecto_INICIO
, 1434443/proyecto_FIN,
1434443/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436375 Proyecto de inversión 66993

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:66993.0,
modificado:66993.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE UNIÓN Y
PROGRESO SECCIÓN TERCERA - 350555 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350555 S 32 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:849.16,
meta_modificada:849.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
UNIÓN Y PROGRESO SECCION
SAN MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE UNIÓN Y PROGRESO Y
CALLE PRINCIPAL, CALLE METL
SE UBICA EN CALLE UNIÓN Y
PROGRESO, lon:-98.15814995,
lat:19.32088103}} 23-07-2018 04-08-2018 66,993.00 66,993.00 66,993.00 66,993.00 66,993.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:849.16}}

{1436375/proyecto_FIN,
1436375/proyecto_PROCE
SO,
1436375/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436377 Proyecto de inversión 90814.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90814.88,
modificado:90814.88}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN
CALLE PRINCIPAL SECCIÓN TERCERA -
350561 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350561 S 80 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
PRINCIPAL SECCION SAN
MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE PRINCIPAL Y CALLE
UNION Y PROGRESO, CALLE
XOCHITEOTLA SE UBICA EN
CALLE PRINCIPAL, lon:-
98.15294193, lat:19.31724782}} 25-06-2018 10-07-2018 90,814.88 90,814.88 90,814.88 90,814.88 90,814.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-039,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE COTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:90814.88,
importe_modificado:90
814.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2.0}}

{1436377/proyecto_INICIO
, 1436377/proyecto_FIN,
1436377/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401438947 Proyecto de inversión 214161.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:214161.74,
modificado:214161.74}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN CALLE CINCO DE
MAYO SECCIÓN TERCERA - 367362 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI367362 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:95.91, meta_modificada:95.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO SECCION SAN
MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
UNION, CALLE TEBARIOS SE
UBICA EN CALLE 5 DE MAYO,
lon:-98.17244123,
lat:19.32305033}} 15-10-2018 03-11-2018 214,161.74 214,161.74 214,161.74 214,161.74 214,161.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-034,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:214161.74,
importe_modificado:21
4161.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:95.91}}

{1438947/proyecto_FIN,
1438947/proyecto_PROCE
SO,
1438947/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443469 Proyecto de inversión 90546.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90546.24,
modificado:90546.24}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE AV CONSTITUCIÓN - 371067 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS371067 S 76 74 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:178.28,
meta_modificada:215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
AVENIDA CONSTITUCIÓN
BARRIO SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MEXICO-VERACRUZ Y CALLE
MANUEL DOBLADO, LA OBRA
SE ENCUENTRA UBICADA EN LA
CALLE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO FRENTE A LAS
TIENDAS DE A, lon:-
97.76703616, lat:19.30122694}} 08-10-2018 15-10-2018 90,546.24 90,546.24 90,546.24 90,546.24 90,546.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808011/ad/2018,
contratista:jesus
guevara rios,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:90546.24,
importe_modificado:90
546.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:215.0}}

{1443469/proyecto_INICIO
,
1443469/proyecto_PROCE
SO,
1443469/proyecto_INICIO,
1443469/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443493 Proyecto de inversión 452461.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:452461.97,
modificado:452461.97}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE  VEINTE DE
NOVIEMBRE ENTRE CALLE TLAXCALA Y
CALLE PROGRESO  XVIII - 371127 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE371127 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE TLAXCALA
Y CALLE PROGRESO MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 150
BARRIO SAN PEDRO, 90980
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CALLE
PROGRESO, CALLE, lon:-
98.16741832, lat:19.11391834}} 18-06-2018 13-07-2018 452,461.97 452,461.97 452,461.97 452,461.97 452,461.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825018,
contratista:CONSTRUCT
ORA CCIMEX S.A. DE
C.V., convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:450508.84,
importe_modificado:45
2461.97}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1443493/proyecto_PROCE
SO,
1443493/proyecto_INICIO,
1443493/proyecto_FIN,
1443493/proyecto_INICIO,
1443493/proyecto_FIN,
1443493/proyecto_PROCE
SO,
1443493/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453213 Proyecto de inversión 2495042.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2495042.36,
modificado:2495042.36}}

CONSTRUCCION DE CALLE ALHELI -
396499 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO396499 S 57 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2238.85,
meta_modificada:2238.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
ALHELI INTERIOR 0 0 COLONIA
LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MERCADELAS Y CALLE
VIOLETAS, UBICADA EN CALLE
ALHELI ENTRE CALLE
MERCADELAS Y CALLE
VIOLETAS, EN LA LOCALIDAD DE
LOMA FL, lon:-98.13109209,
lat:19.40717285}} 01-06-2018 27-07-2018 2,495,042.36 2,495,042.36 2,495,042.36 2,495,042.36 2,495,042.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM-HABITAT/2018-
001,
contratista:DESARROLLA
DORES E INMOBILIARIOS
TAJOMAA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:2495042.36,
importe_modificado:24
95042.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2238.85}}

{1453213/proyecto_INICIO
, 1453213/proyecto_FIN,
1453213/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453845 Proyecto de inversión 45029.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45029.69,
modificado:45029.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
SECCIÓN NOVENA  SR GABRIEL
ROMANO BAUTISTA - 397388 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397388 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:48.1,
meta_modificada:48.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FEDERAL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE FEDERAL Y CALLE
FEDERAL, CALLE MOCTEZUMA
SE UBICA EN CALLE FEDERAL,
lon:-98.17816465,
lat:19.32437623}} 04-09-2018 29-09-2018 45,029.69 45,029.69 45,029.69 45,029.69 45,029.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-117,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:45029.69,
importe_modificado:45
029.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:48.1}}

{1453845/proyecto_PROCE
SO,
1453845/proyecto_FIN,
1453845/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454017 Proyecto de inversión 741115.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:741115.37,
modificado:741115.37}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMERA
ETAPA SECCIÓN NOVENA - 397659 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397659 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:798.0,
meta_modificada:798.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
JARDINES SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
CITLALI SE UBICA EN CALLE
JARDINES, lon:-98.18149241,
lat:19.32611546}} 27-07-2018 29-09-2018 741,115.37 741,115.37 741,115.37 741,115.37 741,115.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-105,
contratista:VICENTE
TOLTECA MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:741115.37,
importe_modificado:74
1115.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:798.0}}

{1454017/proyecto_INICIO
, 1454017/proyecto_FIN,
1454017/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454050 Proyecto de inversión 289879.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:289879.6,
modificado:289879.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN PRIVADA HIDALGO DOS
SECCION PRIMERA - 397694 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397694 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1000.0,
meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HIDALGO 2 SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA HIDALGO 2 Y
CALLE HIDALGO, SE UBICA EN
PRIVADA HIDALGO 2, lon:-
98.17465607, lat:19.33946535}} 26-07-2018 05-09-2018 289,879.60 289,879.60 289,879.60 289,879.60 289,879.60

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1000.0}}

{1454050/proyecto_INICIO
, 1454050/proyecto_FIN,
1454050/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454215 Proyecto de inversión 300180.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:300180.38,
modificado:300180.38}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION - 397948 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA397948 S 44 29 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:181.0, meta_modificada:181.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:21, direccion:CALLE
JUSTO SIERRA Y VICENTE
GUERRERO RANCHERIA SANTA
MARÍA LAS CUEVAS, 90558
SANTA MARÍA LAS CUEVAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,
CALLE FRANCISCO I MADERO LA
OBRA SE UBICA EN LAS CALLES ,
lon:-97.73838277,
lat:19.38589655}} 09-07-2018 08-10-2018 300,180.38 300,180.38 300,180.38 300,180.38 300,180.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-008,
contratista:CONSTRUCCI
ON DISEÑO
ESTRUCTURA E
URBANISMO Y REDES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:300180.38,
importe_modificado:30
0180.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:181.0}}

{1454215/proyecto_INICIO
, 1454215/proyecto_FIN,
1454215/proyecto_PROCE
SO,
1454215/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401454551 Proyecto de inversión 109551.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:109551.69,
modificado:109551.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN SEGUNDA ETAPA CALLE
MORELOS SECCIÓN PRIMERA - 398401 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI398401 S 240 240 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:177.0,
meta_modificada:177.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
JUAN CUAMATZI, CALLE
HÉROES DE NACOZARI SE
UBICA EN CALLE MORELOS, lon:-
98.18248473, lat:19.33341812}} 24-09-2018 29-09-2018 109,551.69 109,551.69 109,551.69 109,551.69 109,551.69

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:177.0}}

{1454551/proyecto_PROCE
SO,
1454551/proyecto_FIN,
1454551/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455060 Proyecto de inversión 100511.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:100511.49,
modificado:100511.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - 398988 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO398988 S 7 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:166.27,
meta_modificada:166.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
5 DE MAYO - TERCERA SECCION
MARGEN DERECHO KILÓMETRO
0 + 60 BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE Y
, CALLE 5 DE MAYO ENTRE
CALLE CORTES Y CARRETERA
APIZACO-AMAXAC , lon:-
98.17052421, lat:19.36546595}} 17-09-2018 22-12-2018 100,511.49 100,511.49 100,511.49 100,511.49 100,511.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801017/CNT-17,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR FEMEC,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:100511.49,
importe_modificado:10
0511.49}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:166.27}}

{1455060/proyecto_INICIO
,
1455060/proyecto_PROCE
SO,
1455060/proyecto_FIN,
1455060/proyecto_INICIO,
1455060/proyecto_PROCE
SO,
1455060/proyecto_FIN,
1455060/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455657 Proyecto de inversión 226734.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:226734.33,
modificado:226734.33}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE HIDALGO
PUEBLO DE CUAHUIXMATLAC - 399577 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN399577 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:231.87,
meta_modificada:231.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
HIDALGO PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820 SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE VASCO DE
QUIROGA Y CALLE DEL CECYTE,
PRIVADA SIN NOMBRE SE
ENCUENTRA EN EL PUEBLO DE
SAN BARTOLOME
CUAHUIXMATLAC, lon:-
98.14880653, lat:19.30087382}} 30-08-2018 28-09-2018 226,734.33 226,734.33 226,734.33 226,734.33 226,734.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
810019,
contratista:SHEILA
STEFANNI ROSAS
AHUACTZIN,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:226734.33,
importe_modificado:22
6734.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:231.87}}

{1455657/proyecto_PROCE
SO,
1455657/proyecto_INICIO,
1455657/proyecto_PROCE
SO,
1455657/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456876 Proyecto de inversión 115300.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:115300.48,
modificado:115300.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
DORMITORIO SANTA MARÍA TEXCALAC
- 400981 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO400981 S 6 5 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE
VARIAS, UBICADA EN VARIAS
CALLES ENTRE VARIAS CALLES
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
TEXCALAC, lon:-98.09120833,
lat:19.42180524}} 07-09-2018 15-11-2018 115,300.48 115,300.48 115,300.48 115,300.48 115,300.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM035-006/2018-021,
contratista:A4 + TALLER
DE ARQUITECTURA Y
DISEÑO GRAFICO,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:461201.92,
importe_modificado:46
1201.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1456876/proyecto_INICIO
, 1456876/proyecto_FIN,
1456876/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458112 Proyecto de inversión 40612.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40612.68,
modificado:40612.68}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ
DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA -
402424 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402424 S 41 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:24.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAREZ COLONIA FRANCISCO
SARABIA, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CONTINUACION
DE CAMINO NACIONAL Y CALLE
MIGUEL MEDELLIN, CALLE
JUAREZ ENTRE CALLE
CONSTINUACION DE CAMINO
NACIONAL Y CAL, lon:-
98.57743044, lat:19.59128929}} 18-06-2018 17-07-2018 40,612.68 40,612.68 40,612.68 40,612.68 40,612.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-041,
contratista:JOSE
MANUEL ESPINOSA
MEDEL,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:40612.68,
importe_modificado:40
612.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:24.0}}

{1458112/proyecto_PROCE
SO,
1458112/proyecto_FIN,
1458112/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458339 Proyecto de inversión 345901.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:345901.44,
modificado:345901.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
DORMITORIO LOMA FLORIDA II -
402746 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402746 S 9 6 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
Y CALLE VARIAS, UBICADA EN
VARIAS CALLES ENTRE VARIAS
CALLES LOCALIDAD DE LOMA
FLORIDA II, lon:-98.13456227,
lat:19.4035025}} 07-09-2018 15-11-2018 345,901.44 345,901.44 345,901.44 345,901.44 345,901.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM035-006/2018-021,
contratista:A4 + TALLER
DE ARQUITECTURA Y
DISEÑO GRAFICO,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:461201.92,
importe_modificado:46
1201.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:3.0}}

{1458339/proyecto_FIN,
1458339/proyecto_PROCE
SO,
1458339/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459265 Proyecto de inversión 70088.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70088.29,
modificado:70088.29}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON
SECCION SEPTIMA - 403860 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI403860 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:154.4,
meta_modificada:154.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN
PABLO SEGUNDO SE UBICA EN
CALLE ALVARO OBREGON, lon:-
98.16562714, lat:19.32959651}} 15-10-2018 18-10-2018 70,088.29 70,088.29 70,088.29 70,088.29 70,088.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-146,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR LICOSA
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:70088.29,
importe_modificado:70
088.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:154.4}}

{1459265/proyecto_PROCE
SO,
1459265/proyecto_INICIO,
1459265/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460787 Proyecto de inversión 172200

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:172200.0,
modificado:172200.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADORES SOLARES - 405474 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA405474 S 84 56 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:28.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:77, direccion:BARRIO
GUADALUPE, 90557 BARRIO DE
GUADALUPE, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , LOS
CALENTADORES SE
COLOCARAN EN VARIAS CALLES
DEL BARRIO, lon:-97.80837418,
lat:19.43002148}} 28-11-2018 14-12-2018 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-IR-049,
contratista:JENNER
PEREZ CASTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:172200.0,
importe_modificado:17
2200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:28.0}}

{1460787/proyecto_INICIO
,
1460787/proyecto_PROCE
SO,
1460787/proyecto_INICIO,
1460787/proyecto_FIN,
1460787/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460974 Proyecto de inversión 32479.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:32479.32,
modificado:32479.32}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE
FRANCISCO I MADERO SECCIÓN
SÉPTIMA - 405767 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405767 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO.
SECCION SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I MADERO Y
CALLE JUAN CUAMATZI,
PROLONGACION 5 DE FEBRERO
SE UBICA EN CALLE FRANCISCO
I MADERO, lon:-98.1461926,
lat:19.32120374}} 15-12-2018 19-12-2018 32,479.32 32,479.32 32,479.32 32,479.32 32,479.32

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:150.0}}

{1460974/proyecto_PROCE
SO,
1460974/proyecto_INICIO,
1460974/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461061 Proyecto de inversión 42987.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42987.7,
modificado:42987.7}}

REHABILITACION DE AGUA POTABLE
EN CALLE UNO NORTE - 405892 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO405892 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:45.6,
meta_modificada:45.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE 1
NORTE COLONIA EL MIRADOR
(LAS CONCHITAS), 90204
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 4
NORTE Y CALLE ALVARO
OBREGON, CALLE 1 NORTE
ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE
ALVARO OBREGON, CERCA DE
LA ANTIGUA , lon:-
98.56264458, lat:19.58610486}} 17-09-2018 28-09-2018 42,987.70 42,987.70 42,987.70 42,987.70 42,987.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-055,
contratista:SERVICIO
TECNICOS DE
INGENIERIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:42987.7,
importe_modificado:42
987.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:45.6}}

{1461061/proyecto_INICIO
, 1461061/proyecto_FIN,
1461061/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461320 Acción 361549.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:361549.08,
modificado:361549.08}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y
HARDWARE - 406181 29 Tlaxcala 5 Apizaco PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO406181 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.140612,
lat:19.416335}} 09-07-2018 28-07-2018 361,549.08 361,549.08 361,549.08 361,549.08 361,549.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:DOPA
/PRODIM-2018-001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TÉCNICAS MIRY, S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:361549.16,
importe_modificado:36
1549.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:12.0}}

{1461320/proyecto_FIN,
1461320/proyecto_PROCE
SO,
1461320/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461326 Proyecto de inversión 179246.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:179246.13,
modificado:179246.13}}

MPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE
SECCIÓN CUARTA - 406188 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI406188 S 24 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:750.0,
meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE SECCION SAN
JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE REFORMA, CALLE BENITO
JUAREZ SE UBICA EN CALLE 20
DE NOVIEMBRE, lon:-
98.11693525, lat:19.30543865}} 15-06-2018 25-06-2018 179,246.13 179,246.13 179,246.13 179,246.13 179,246.13

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:750.0}}

{1461326/proyecto_INICIO
, 1461326/proyecto_FIN,
1461326/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401461441 Proyecto de inversión 71410.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71410.24,
modificado:71410.24}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO
JUAREZ SECCIÓN SÉPTIMA - 406364 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI406364 S 13 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:79.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE MORELOS, CALLE
HIDALGO SE UBICA EN CALLE
BENITO JUAREZ, lon:-
98.16529848, lat:19.32678529}} 15-12-2018 21-12-2018 71,410.24 71,410.24 71,410.24 71,410.24 71,410.24

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1461441/proyecto_FIN,
1461441/proyecto_PROCE
SO,
1461441/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461485 Proyecto de inversión 102179.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:102179.98,
modificado:102179.98}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN PRIVADA  VEINTE
DE NOVIEMBRE DOS SECCIÓN SÉPTIMA
- 406416 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI406416 S 24 24 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:46.56, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE 2 SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE PRIVADA 20
DE NOVIEMBRE 2 Y CALLE 20
DE NOVIEMBRE, SE UBICA EN
PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 2,
lon:-98.17021983,
lat:19.32787569}} 27-09-2018 01-10-2018 102,179.98 102,179.98 102,179.98 102,179.98 102,179.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-057,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:102179.98,
importe_modificado:10
2179.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:90.0}}

{1461485/proyecto_INICIO
,
1461485/proyecto_PROCE
SO,
1461485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461545 Proyecto de inversión 131709.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:131709.93,
modificado:131709.93}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
SEMIPERIMETRAL EN ESCUELA
PRIMARIA BENITO JUAREZ - 406489 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 406489 S 28 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:39.33,
meta_modificada:39.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:4, direccion:CALLE
FLORES MAGON PUEBLO
DOMINGO ARENAS LA CALERA,
90280 DOMINGO ARENAS (LA
CALERA), NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO
Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE
UBICA EN LA ENTRADA DE LA
COMUNIDAD FRENTE A PRESI,
lon:-98.47459827,
lat:19.51772831}} 05-11-2018 30-11-2018 131,709.93 131,709.93 131,709.93 131,709.93 131,709.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNM
/DOP/FISM-18-21-
006/2018,
contratista:FELIX
TORRES GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:131709.93,
importe_modificado:13
1709.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:39.33}}

{1461545/proyecto_INICIO
,
1461545/proyecto_PROCE
SO,
1461545/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462160 Proyecto de inversión 23793.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:23793.02,
modificado:23793.02}}

APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE
EN AZOTEA DE AULA DE USOS
MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS
ALFONSO REYES SECCIÓN SEGUNDA -
407114 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407114 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:74.29, meta_modificada:74.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAHUTEMOC SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA CUAHUTEMOC
Y CALLE MATLALCUEYETL, SE
UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS
ALFONSO REYES, lon:-
98.1811547, lat:19.32866628}} 29-10-2018 03-11-2018 23,793.02 23,793.02 23,793.02 23,793.02 23,793.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818136,
contratista:MELCAR
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:23793.02,
importe_modificado:23
793.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:74.29}}

{1462160/proyecto_PROCE
SO,
1462160/proyecto_INICIO,
1462160/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462815 Proyecto de inversión 8021.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8021.91,
modificado:8021.91}}

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN
CALLE HIDALGO SECCIÓN CUARTA -
407738 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407738 S 180 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:715.4,
meta_modificada:715.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO SECCION SAN JOSÉ
AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS SE
UBICA EN CALLE HIDALGO, lon:-
98.13147282, lat:19.31048087}} 19-11-2018 22-11-2018 8,021.91 8,021.91 8,021.91 8,021.91 8,021.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-047,
contratista:MELCAR
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:8021.91,
importe_modificado:80
21.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:715.4}}

{1462815/proyecto_FIN,
1462815/proyecto_PROCE
SO,
1462815/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462885 Proyecto de inversión 160950.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:160950.77,
modificado:160950.77}}

CONSTRUCCION DE MURO
PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCION
MULTIPLE CAM QUINCE SECCION
SEPTIMA - 407783 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407783 S 6 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:65.0,
meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN
CUAMATZI, SE UBICA EN CALLE
16 DE SEPTIEMBRE, lon:-
98.14276325, lat:19.31686861}} 04-06-2018 21-06-2018 160,950.77 160,950.77 160,950.77 160,950.77 160,950.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-075,
contratista:GARZA
GRUPO
ARQUITECTONICO
ZAHUAPAN S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:160950.77,
importe_modificado:16
0950.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:65.0}}

{1462885/proyecto_INICIO
, 1462885/proyecto_FIN,
1462885/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401463284 Proyecto de inversión 69727.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69727.64,
modificado:69727.64}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA MORELOS
SOBRE CALLE MORELOS - 408092 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX408092 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:140.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MORELOS INTERIOR SN PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y , PRIVADA
MORELOS SOBRE CALLE
MORELOS, lon:-98.02905973,
lat:19.39042171}} 17-12-2018 23-12-2018 69,727.64 69,727.64 69,727.64 69,727.64 69,727.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-031-18,
contratista:VICTOR
MANUEL LOPEZ
MAERTINEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:69727.64,
importe_modificado:69
727.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:140.0}}

{1463284/proyecto_INICIO
, 1463284/proyecto_FIN,
1463284/proyecto_INICIO,
1463284/proyecto_PROCE
SO,
1463284/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401468133 Proyecto de inversión 174028.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:174028.32,
modificado:174028.32}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL -
413861 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 413861 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:18.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS CISNES BARRIO DE MÉXICO,
90137 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE HERMANOS SERDAN Y
CALLE LOS CISNES, LA OBRA SE
ENCUENTRA AUN COSTADO DE
EL CANAL BUENOS AIRES, lon:-
98.32824303, lat:19.29973827}} 12-10-2018 26-10-2018 174,028.32 174,028.32 174,028.32 174,028.32 174,028.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-025-2018,
contratista:SALVADOR
HERRERA LOPEZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:205818.83,
importe_modificado:17
4028.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:18.0}}

{1468133/proyecto_INICIO
,
1468133/proyecto_PROCE
SO,
1468133/proyecto_FIN,
1468133/proyecto_PROCE
SO,
1468133/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401470811 Proyecto de inversión 269612.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:269612.39,
modificado:269612.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE JUAN DE LA
BARRERA - 416644 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 416644 S 33 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:447.65,
meta_modificada:447.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN DE LA BARRERA COLONIA
NIÑOS HÉROES DE
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
13 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE
AGUSTÍN MELGAR SE LOCALIZA
A MEDIA CUADRA DEL JARDÍN
DE NIÑOS, lon:-98.53747955,
lat:19.50407141}} 28-09-2018 14-11-2018 269,612.39 269,612.39 269,612.39 269,612.39 269,612.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNM
/DOP/FISM-18-21-009-
010/2018,
contratista:GRUPO
LASPEL NS SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:531819.35,
importe_modificado:53
1819.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:447.65}}

{1470811/proyecto_FIN,
1470811/proyecto_PROCE
SO,
1470811/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472132 Proyecto de inversión 31339.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31339.15,
modificado:31339.15}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE INDEPENDENCIA - 418060 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO418060 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:110.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
INDEPENDENCIA BARRIO TECPA
PLUMA, 90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
CUAHTEMOC, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE EN FRENTE DEL
PRESCOLAR DEL BARRIO DE
TECPA PLUMA., lon:-
98.18971567, lat:19.28008347}} 23-08-2018 11-09-2018 31,339.15 31,339.15 31,339.15 31,339.15 31,339.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048022-
CONT01,
contratista:CONSTRUCCI
ONES CONTMAG S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:31360.29,
importe_modificado:31
339.15}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:110.0}}

{1472132/proyecto_PROCE
SO,
1472132/proyecto_INICIO,
1472132/proyecto_FIN,
1472132/proyecto_INICIO,
1472132/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472674 Proyecto de inversión 112667.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:112667.6,
modificado:112667.6}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CUAUHTEMOC - 418930 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO418930 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:132.0,
meta_modificada:132.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAUHTEMOC BARRIO TECPA
PLUMA, 90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
PROGRESO, CALLE 3 DE MAYO
SE ENCUENTRA COMO PARTE
DE LA CALLE PRINCIPAL
CUAHUTEMOC., lon:-
98.18712784, lat:19.28099867}} 24-08-2018 14-09-2018 112,667.60 112,667.60 112,667.60 112,667.60 112,667.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048025-
CONT01,
contratista:DAVID
EDUARDO GEORGE
GALICIA,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:115957.64,
importe_modificado:11
2667.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:132.0}}

{1472674/proyecto_INICIO
, 1472674/proyecto_FIN,
1472674/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401473701 Proyecto de inversión 103781.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:103781.04,
modificado:103781.04}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 420007 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN420007 S 27 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:260.0,
meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:7, direccion:CALLE 5
DE MAYO PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
RANCHO VIEJO, SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE
TEZIUTLÁN, COMIENZA EN LA
CALLE REVOLUCIÓN FRENTE A
LA GASERA DE ZACUALPAN
PASANDO EL PUENTE VEHICUL,
lon:-98.27525618,
lat:19.23771017}} 26-11-2018 30-11-2018 103,781.04 103,781.04 103,781.04 103,781.04 103,781.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_004,
contratista:EDIFICACION
ES SAROMA S.A. DE C.V.,
convocante:SAN
JERONIMO SACUALPAN,
monto:103781.04,
importe_modificado:10
3781.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:260.0}}

{1473701/proyecto_INICIO
, 1473701/proyecto_FIN,
1473701/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401477838 Proyecto de inversión 63930.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:63930.7,
modificado:63930.7}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE FRANCISCO I MADERO
ENTRE CALLE AMEYAL Y CARRIL DE
SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE SAN
MATEO AYECAC - 423774 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL423774 S 26 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:59.5,
meta_modificada:59.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO PUEBLO
SAN MATEO AYECAC, 90700
SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
AMEYAL Y CALLE CARRIL DE
SAN MIGUEL, CALLE FRANCISCO
I. MADERO ENTRE CALLE
AMEYAL Y CARRIL DE SAN
MIGUEL DE LA, lon:-
98.39700489, lat:19.28515238}} 05-11-2018 16-12-2018 63,930.70 63,930.70 63,930.70 63,930.70 63,930.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-030 FINIQUITO,
contratista:MARTIN
ROSALES,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:63930.7,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:59.5}}

{1477838/proyecto_PROCE
SO,
1477838/proyecto_INICIO,
1477838/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478547 Proyecto de inversión 562330.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:562330.8,
modificado:562330.8}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES
ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y NARCISO
MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE
TEPETITLA - 424328 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424328 S 45 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:87.7,
meta_modificada:87.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES PUEBLO
TEPETITLA, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE NARCISO
MENDOZA, CALLE NIÑOS
HÉROES ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y NARCISO
MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE
TEPETITLA, lon:-98.38329393,
lat:19.2701095}} 18-09-2018 17-11-2018 562,330.80 562,330.80 562,330.80 562,330.80 562,330.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
012/IR/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:562330.8,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:87.7}}

{1478547/proyecto_INICIO
,
1478547/proyecto_PROCE
SO,
1478547/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478708 Proyecto de inversión 150662.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:150662.95,
modificado:150662.95}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE PRIVADA EMILIO SÁNCHEZ
PIEDRAS ENTRE CALLE EMILIO
SÁNCHEZ PIEDRAS Y VEINTE DE
NOVIEMBRE TEPETITLA - 424457 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424457 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:156.0,
meta_modificada:156.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIVADA EMILIO SÁNCHEZ
PIEDRAS PUEBLO TEPETITLA,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO SÁNCHEZ
PIEDRAS Y CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE, CALLE PRIVADA
EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS
ENTRE CALLE EMILIO SÁNCH,
lon:-98.36970196,
lat:19.25887095}} 14-11-2018 26-11-2018 150,662.95 150,662.95 150,662.95 150,662.95 150,662.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-018 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:150662.95,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:156.0}}

{1478708/proyecto_FIN,
1478708/proyecto_PROCE
SO,
1478708/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479975 Proyecto de inversión 55153.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55153.74,
modificado:55153.74}}

COLOCACION DE SEIS CALENTADORES
SOLARES EN XOCHITEOTLA - 425827 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN425827 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:6.0,
meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:13, direccion:CALLE
VARIAS PUEBLO SAN PEDRO
XOCHITEOTLA, 90820 SAN
PEDRO XOCHITEOTLA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE PORVENIR,
CALLE CHAPULTEPEC VARIAS
CALLES DE XOCHITEOTLA AGEB
60433 BENE PETRA VAZQUEZ
SARA ROMANO MA, lon:-
98.13429965, lat:19.30349274}} 01-11-2018 07-12-2018 55,153.74 55,153.74 55,153.74 55,153.74 55,153.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:6.0}}

{1479975/proyecto_FIN,
1479975/proyecto_INICIO,
1479975/proyecto_FIN,
1479975/proyecto_PROCE
SO,
1479975/proyecto_FIN,
1479975/proyecto_PROCE
SO,
1479975/proyecto_INICIO,
1479975/proyecto_PROCE
SO,
1479975/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401481682 Proyecto de inversión 18384.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18384.58,
modificado:18384.58}}

COLOCACION DE DOS CALENTADORES
SOLARES EN EL LLANITO - 427500 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN427500 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:2.0,
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS COLONIA EL LLANITO,
90804 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCION Y , CALLE 5 DE
FEBRERO DOS DOMICILIOS UNO
EN PRIVADA REVOLUCION Y
OTRO EN 5 DE FEBRERO
FRACCIONAMIENTO EL LLANITO
BENEFICIAR, lon:-98.18977914,
lat:19.31128247}} 01-11-2018 07-12-2018 18,384.58 18,384.58 18,384.58 18,384.58 18,384.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:2.0}}

{1481682/proyecto_PROCE
SO,
1481682/proyecto_INICIO,
1481682/proyecto_FIN,
1481682/proyecto_PROCE
SO,
1481682/proyecto_FIN,
1481682/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482080 Acción 72056.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:72056.88,
modificado:72056.88}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 427866 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 427866 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 15-01-2018 15-07-2018 72,056.88 72,056.88 72,056.88 72,056.88 72,056.88

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM
GI2018/FISM1813002,
contratista:MANUEL
MONTES GOMEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:72056.88,
importe_modificado:72
056.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1482080/proyecto_INICIO
, 1482080/proyecto_FIN,
1482080/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483173 Proyecto de inversión 81684.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81684.44,
modificado:81684.44}}

DRENAJE SANITARIO ONCE DE
NOVIEMBRE TEXOPA - 429508 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 429508 S 25 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:106.6,
meta_modificada:106.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:14, direccion:CALLE
ONCE DE NOVIEMBRE COLONIA
SAN JOSÉ TEXOPA, 90443 SAN
JOSÉ TEXOPA, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO, SE LOCALIZA AL NORTE
DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
AL PONIENTE DE CALLE 5 DE
MAYO, lon:-98.23722238,
lat:19.47725724}} 15-02-2018 07-03-2018 81,684.44 81,684.44 81,684.44 81,684.44 81,684.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-034,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:81684.44,
importe_modificado:81
684.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:106.6}}

{1483173/proyecto_FIN,
1483173/proyecto_INICIO,
1483173/proyecto_PROCE
SO,
1483173/proyecto_FIN,
1483173/proyecto_INICIO,
1483173/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483514 Proyecto de inversión 71682.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71682.06,
modificado:71682.06}}

MEJORAMIENTO DE LINEA DE
ABASTECIMIENTO - 430214 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX430214 S 810 790 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:105.0,
meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:PRIVADA
CINCO DE MAYO PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA 5
DE MAYO, CALLE VICENTE
GUERRERO SE UBICA EN LOS
TANQUES SUPERFICIALES 1 Y 2
DE LA COMUNIDAD DE, lon:-
98.12521512, lat:19.35866454}} 18-12-2018 31-12-2018 71,682.06 71,682.06 71,682.06 71,682.06 71,682.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826055-
CONT 01,
contratista:MARCO
ANTONIO VAZQUEZ
REYES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:71682.06,
importe_modificado:71
682.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:105.0}}

{1483514/proyecto_INICIO
,
1483514/proyecto_PROCE
SO,
1483514/proyecto_FIN,
1483514/proyecto_INICIO,
1483514/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484484 Proyecto de inversión 113525.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:113525.31,
modificado:113525.31}}

RED DE AGUA POTABLE C OCHIPANGO
TOPILCO DE JUAREZ - 432341 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 432341 S 25 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:410.0,
meta_modificada:412.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:13, direccion:CALLE
OCHIPANGO COLONIA TOPILCO
DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE
JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y
CARRETERA APIZACO-
CALPULALPAN, SE LOCALIZA
ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y
CARRETERA FEDERAL APIZACO
CALPULALPAN., lon:-
98.19892369, lat:19.41399793}} 06-03-2018 26-07-2018 113,525.31 113,525.31 113,525.31 113,525.31 113,525.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-007,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:113525.31,
importe_modificado:11
3525.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:412.0}}

{1484484/proyecto_INICIO
, 1484484/proyecto_FIN,
1484484/proyecto_INICIO,
1484484/proyecto_FIN,
1484484/proyecto_PROCE
SO,
1484484/proyecto_INICIO,
1484484/proyecto_PROCE
SO,
1484484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484728 Proyecto de inversión 90826.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90826.75,
modificado:90826.75}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 432744 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN432744 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:92.9,
meta_modificada:92.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE EL
TOREO PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE
NETZAHUALCÓYOTL Y CALLE
MIRAFLORES, CALLE EL TORERO
SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, TLAX., lon:-
98.1907915, lat:19.42208263}} 13-11-2018 30-11-2018 90,826.75 90,826.75 90,826.75 90,826.75 90,826.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-013,
contratista:MARISOL
MENDEZ MONTES,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:90826.75,
importe_modificado:90
826.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:92.9}}

{1484728/proyecto_INICIO
, 1484728/proyecto_FIN,
1484728/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485737 Proyecto de inversión 128203.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:128203.71,
modificado:128203.71}}

COMEDOR ESCOLAR C JACARANDAS
SAN SIMON - 434668 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 434668 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
JACARANDAS COLONIA SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
90440 SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAREZ Y CALLE
PROGRESO, AVENIDA
INDEPENDENCIA SE LOCALIZA
AL SUR DE CALLE JUAREZ Y AL
NORTE DE CALLE PROGRESO,
lon:-98.2229013,
lat:19.39892376}} 04-01-2018 28-01-2018 128,203.71 128,203.71 128,203.71 128,203.71 128,203.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-021,
contratista:PATRICIA
ALCANTARA JUÁREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:128203.71,
importe_modificado:12
8203.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485737/proyecto_FIN,
1485737/proyecto_INICIO,
1485737/proyecto_FIN,
1485737/proyecto_PROCE
SO,
1485737/proyecto_INICIO,
1485737/proyecto_FIN,
1485737/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401485833 Proyecto de inversión 890040.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:890040.35,
modificado:1029181.07}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE AV
INDEPENDENCIA SAN SIMON - 434846 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 434846 S 1447 1370 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
INDEPENDENCIA COLONIA SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
90440 SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE MANUEL AVILA
CAMACHO Y , CARRETERA
FEDERAL MEXICO-VERACRUZ AL
SUR DE LA CARRETERA
MEXICO.-VERACRUZ Y AL ORIE,
lon:-98.21338166,
lat:19.41856279}} 01-11-2018 25-12-2018 1,029,181.07 1,029,181.07 1,029,181.07 1,029,181.07 1,029,181.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-028,
contratista:ROBERTO
PEREZ LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:1029181.07,
importe_modificado:13
9140.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485833/proyecto_PROCE
SO,
1485833/proyecto_FIN,
1485833/proyecto_INICIO,
1485833/proyecto_PROCE
SO,
1485833/proyecto_INICIO,
1485833/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485850 Proyecto de inversión 156464.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:156464.12,
modificado:156464.12}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL - 434879 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CARDENAS TLAX434879 S 22 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:85.69,
meta_modificada:85.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90545 LÁZARO CÁRDENAS,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE ADRIAN
CABALLERO, CALLE 2 DE ABRIL
EN LOS LIMITES DE LA
URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO
COLINDANDO CO, lon:-
97.98231734, lat:19.53654693}} 10-09-2018 08-10-2018 156,464.12 156,464.12 156,464.12 156,464.12 156,464.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84715, contratista:JOSE
ARTEMIO RODRIGUEZ
ZELOCUAHTECATL,
convocante:MUNICIPIO
DE LÁZARO CÁRDENAS
TLAX, monto:156464.12,
importe_modificado:15
6464.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:85.69}}

{1485850/proyecto_FIN,
1485850/proyecto_PROCE
SO,
1485850/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401487746 Acción 93632.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:93632.13,
modificado:93632.13}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 204716 29 Tlaxcala 5 Apizaco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO204716 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 16-08-2018 28-09-2018 93,632.13 93,632.13 93,632.13 93,632.13 93,632.13

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:DOPA
/INDIRECTOS1805003-
004-005/2018-001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TÉCNICAS MIRY, S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:143482.37,
importe_modificado:14
3482.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1487746/proyecto_INICIO
, 1487746/proyecto_FIN,
1487746/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401488317 Acción 12301.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12301.3,
modificado:12301.3}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 268605 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL268605 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.382009, lat:19.26753}} 10-09-2018 30-09-2018 12,301.30 12,301.30 12,301.30 12,301.30 12,301.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISM
GI-18/19-001,
contratista:KAREN AIDE
OLVERA LINARTE,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:225721.0,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1488317/proyecto_FIN,
1488317/proyecto_PROCE
SO,
1488317/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401494387 Acción 999000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:999000.0,
modificado:999000.0}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc Urbanización Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAXCALAFFIN1839001 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1982.28,
meta_modificada:1982.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1,
direccion:Matamoros, San
Pedro Tlacotepec, 90460
Xaloztoc, Tlax., México, lon:-
98.04506063, lat:19.38890659}} 10-09-2018 08-11-2018 999,000.00 999,000.00 999,000.00 999,000.00 999,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:19255
52 (MXT-DOP/002-
2018),
contratista:LIZANDRA
HUERTA HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE XALOZTOC,
TLAXCALA,
monto:994427.7,
importe_modificado:99
9000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1982.28}}

{1494387/proyecto_INICIO
,
1494387/proyecto_PROCE
SO,
1494387/proyecto_FIN,
1494387/proyecto_PROCE
SO,
1494387/proyecto_FIN,
1494387/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495376 Proyecto de inversión 652386.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:652386.96,
modificado:652386.96}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALAPDR1839001 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1286.63,
meta_modificada:1286.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:De Álvaro
Obregón 5, Segunda Secc,
90460 Xaloztoc, Tlax., México,
lon:-98.04258764,
lat:19.4050073}} 10-09-2018 24-10-2018 652,386.96 652,386.96 652,386.96 652,386.96 652,386.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:19255
43 (MXT-DOP/001-
2018),
contratista:GRUPO DE
CONSTRUCCION XSM Y
ASOCIADOS S.A de C.V.,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC, TLAXCALA,
monto:649701.0,
importe_modificado:65
2386.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1286.63}}

{1495376/proyecto_INICIO
, 1495376/proyecto_FIN,
1495376/proyecto_PROCE
SO,
1495376/proyecto_INICIO,
1495376/proyecto_PROCE
SO,
1495376/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499961 Proyecto de inversión 230530.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:230530.33,
modificado:230530.33}} PD/SECODUVI/062/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/062/18 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:0.75,
meta_modificada:0.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Tlax.,
México, lon:-98.1909186,
lat:19.351808}} 15-01-2019 15-01-2019 230,530.33 230,530.33 230,530.33 230,530.33 230,530.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/062/18,
contratista:ING. JOSE
DANIEL LOPEZ
ROMANO,
convocante:SECODUVI,
monto:230530.33,
importe_modificado:23
0530.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:0.75}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500309 Proyecto de inversión 1057643.93

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1057643.93,
modificado:1057643.93}} EHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-057-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:21 de
Marzo 10, Santa María
Tlacatecpa, Sexta Secc, 90670
Contla, Tlax., México, lon:-
98.16696167, lat:19.33576598}} 21-05-2018 18-08-2018 1,057,643.93 1,057,643.93 1,057,643.93 1,057,643.93 1,057,643.93

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500321 Proyecto de inversión 480700.46

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:480700.46,
modificado:480700.46}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-067-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:26, direccion:San
Miguel la Presa, Tlax., México,
lon:-98.4011111,
lat:19.3494444}} 21-05-2018 21-07-2018 480,700.46 480,700.46 480,700.46 480,700.46 480,700.46

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500564 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2500000.0,
modificado:2500000.0}}

PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE
CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA
ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y 16
DE SEPTIEMBRE 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZIFORFIN1818-03 S 25 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:3915.0,
meta_modificada:3915.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:Metl 100,
Tercera Secc, 90680 Contla,
Tlax., México, lon:-
98.14938784, lat:19.31774485}} 04-12-2018 31-12-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FORFI
N1818-02,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERON  S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:2500000.0,
importe_modificado:25
00000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:3915.0}}

{1500564/proyecto_FIN,
1500564/proyecto_PROCE
SO,
1500564/proyecto_INICIO,
1500564/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500596 Proyecto de inversión 174565.89

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:174565.89,
modificado:174565.89}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-092-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1,
direccion:Teolocholco, Tlax.,
México, lon:-98.185762,
lat:19.239659}} 04-06-2018 11-08-2018 174,565.89 174,565.89 174,565.89 174,565.89 174,565.89

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500967 Proyecto de inversión 30293

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30293.0,
modificado:30293.0}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE  EN CALLE MATAMOROS 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar municipio de cuapiaxtla S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:236.0,
meta_modificada:236.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Matamoros, San
Miguel, 90560 Cuapiaxtla,
Tlax., México, lon:-97.7692667,
lat:19.2945369}} 12-11-2018 07-12-2018 30,293.00 30,293.00 30,293.00 30,293.00 30,293.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/prodder1808002/ad/2
018, contratista:grupo
constructor caps-m, s.a.
de c.v.,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:30293.0,
importe_modificado:30
293.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:236.0}}

{1500967/proyecto_FIN,
1500967/proyecto_INICIO,
1500967/proyecto_PROCE
SO,
1500967/proyecto_FIN,
1500967/proyecto_PROCE
SO,
1500967/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501604 Proyecto de inversión 599400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:599400.0,
modificado:599400.0}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
ESC. SEC. TECNICA NO.30 EN EL
MUNICIPIO DE CALPULALPAN 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CALPULALPAN MCT-FORFIN 18-06-004 N 0 0 6720

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:237.16,
meta_modificada:237.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:Periférico
Lázaro Cárdenas, Calpulalpan,
Tlax., México, lon:-98.5728605,
lat:19.5790252}} 15-11-2018 20-12-2018 599,400.00 599,400.00 599,400.00 599,400.00 599,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FORFIN 18-06-004,
contratista:REY RIVERA
CARREON,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:599400.0,
importe_modificado:59
9400.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:237.16}}

{1501604/proyecto_PROCE
SO,
1501604/proyecto_INICIO,
1501604/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA17170200872447 Proyecto de inversión 11607.81

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11607.81,
modificado:11607.81}}

Construcción De Techo Y Piso Firme
Apetatitlan San Matias
Tepetomatitlan - 72375 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72375 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE 37 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MATÍAS
TEPETOMATITLAN, 90606 SAN
MATÍAS TEPETOMATITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAXCALA ENTR, lon:-
98.20383506, lat:19.36684956}} 01-07-2017 12-12-2017 11,607.81 11,607.81 11,607.81 11,607.81 11,607.81

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
607.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:21.0}}

{981463/proyecto_INICIO,
981463/proyecto_PROCES
O, 981463/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170200872450 Proyecto de inversión 8813.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8813.08,
modificado:8813.08}}

Construcción De Techo Firme
Apetatitlan San Matias
Tepetomatitlan - 67154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67154 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:3, direccion:CALLE
CARRETERA APIZACO -
TLAXCALA 8 INTERIOR 0
PUEBLO SAN MATÍAS
TEPETOMATITLAN, 90606 SAN
MATÍAS TEPETOMATITLÁN,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL TLAX, lon:-
98.19072442, lat:19.3553711}} 01-07-2017 12-12-2017 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:88
13.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{981466/proyecto_INICIO,
981466/proyecto_PROCES
O, 981466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872602 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Panotla
San Tadeo Huiloapan - 69801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69801 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
16 13 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN
TADEO HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO NACIONAL Y CALLE
FRANCISCO I MADERO,, lon:-
98.27452524, lat:19.38971843}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981618/proyecto_INICIO,
981618/proyecto_PROCES
O, 981618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872954 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi San Miguel Xaltipan -
68967 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68967 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
PRINCIPAL ORIENTE 104
INTERIOR 0 SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA ,  A
UN KILÓMETRO DE LA PR, lon:-
98.15544859, lat:19.31835818}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981970/proyecto_INICIO,
981970/proyecto_PROCES
O, 981970/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872997 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Nativitas
Santo Tomas La Concordia - 61349 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL61349 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:AVENIDA
REFORMA 6 SN INTERIOR 0
PUEBLO LA CONCORDIA, 90710
SANTO TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLENDE Y CALLE
MORELOS, CALLE DEL, lon:-
98.32431887, lat:19.23027029}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982013/proyecto_INICIO,
982013/proyecto_PROCES
O, 982013/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874084 Proyecto de inversión 8981.79

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8981.79,
modificado:8981.79}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla San Diego Xocoyucan -
70717 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70717 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
ADOLFO LÓPEZ MATEOS NORTE
30 TREINTA PUEBLO SAN DIEGO
XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO
XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALL, lon:-
98.37415161, lat:19.31476998}} 01-07-2017 12-12-2017 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:89
81.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{983100/proyecto_INICIO,
983100/proyecto_PROCES
O, 983100/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874234 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Tlaxcala
Santa Maria Ixtulco - 72284 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72284 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17,
direccion:AVENIDA ALDAMA 10
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA
MARÍA IXTULCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE P, lon:-
98.21199228, lat:19.32544004}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983250/proyecto_INICIO,
983250/proyecto_PROCES
O, 983250/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200902059 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:132,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1800000.0,
modificado:1800000.0}}

Construcción De Pavimento De
Adocreto De La Calle Niños Héroes E
Ignacio Zaragoza, Santa Ana
Nopalucan Tlax. - 5080393 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5080393 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:3309.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:0, direccion:entre
calle Hidalgo ; 19.310167; -
98.339099 y el blvd. Buenos
Aires; 19.308723; -98.337006 y
Cadenamiento 0+057;
19.308931; -98.340477 Entre
calle Hid, lon:-98.334189,
lat:19.299836}} 01-01-2017 31-12-2017 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSA
N-DOP-056-005-
2017/MSAN-DOP-056-
003-2017,
contratista:HECTOR
CANALES HERNANDEZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:1771465.06,
importe_modificado:17
80200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:3309.62}}

{1027862/proyecto_INICIO
,
1027862/proyecto_PROCE
SO,
1027862/proyecto_FIN,
1027862/proyecto_INICIO,
1027862/proyecto_PROCE
SO,
1027862/proyecto_FIN,
1027862/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943708 Proyecto de inversión 5446

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5446.0,
modificado:5446.0}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
La Magdalena Tlaltelulco Poxtla
Segunda Seccion - 186889 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA186889 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
25 DE ENERO BARRIO POXTLA
SEGUNDA SECCION, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
MALINTZI Y CALLE DE, lon:-
98.17516648, lat:19.27924537}} 01-07-2017 12-12-2017 5,446.00 5,446.00 5,446.00 5,446.00 5,446.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
6-2017 ADX,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:790106.2,
importe_modificado:54
46.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:130.0}}

{1069961/proyecto_INICIO
,
1069961/proyecto_PROCE
SO,
1069961/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943753 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Del Valle - 173863 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL173863 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:33, direccion:CALLE
JOSE LOPEZ PORTILLO 5
INTERIOR 0 COLONIA DEL
VALLE, 90564 COLONIA DEL
VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE
SIN NOMBRE , CALLE 5, lon:-
97.73514418, lat:19.30565198}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1070006/proyecto_INICIO
,
1070006/proyecto_PROCE
SO,
1070006/proyecto_FIN,
1070006/proyecto_PROCE
SO,
1070006/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943943 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Muñoztla -
144895 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL144895 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:AVENIDA
MALINTZI 222 DOSCIENTOS
VEINTIDOS PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
VEINTIUNO DE MARZO Y C, lon:-
98.18313845, lat:19.293342}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070196/proyecto_INICIO
,
1070196/proyecto_PROCE
SO,
1070196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944075 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita El Carmen - 149416 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149416 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
SIMON BOLIVAR 3 INTERIOR 0
PUEBLO EL CARMEN, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I
MADERO Y CALLE SAN
ANTONIO ABAD , CALLE A, lon:-
98.42181166, lat:19.45308795}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070328/proyecto_INICIO
,
1070328/proyecto_PROCE
SO,
1070328/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944090 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita El Carmen - 149686 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149686 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
JIMENEZ 2 INTERIOR 0 COLONIA
EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE
FRANCISCO I MADERO, CALLE
XI, lon:-98.42309034,
lat:19.4538494}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070343/proyecto_INICIO
,
1070343/proyecto_PROCE
SO,
1070343/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944113 Proyecto de inversión 146712.96

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:146712.96,
modificado:146712.96}}

Mejoramiento De Red Para Drenaje
Sanitario Españita La Magdalena
Cuextotitla - 186296 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186296 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
DOCE DE OCTUBRE PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
NIÑO PERDI, lon:-98.44296788,
lat:19.46328192}} 01-07-2017 12-12-2017 146,712.96 146,712.96 146,712.96 146,712.96 146,712.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:13
8112.96}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:86
00.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:29.0}}

{1070366/proyecto_INICIO
,
1070366/proyecto_PROCE
SO,
1070366/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944114 Proyecto de inversión 224794.16

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:224794.16,
modificado:224794.16}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Españita La Magdalena
Cuextotitla - 185175 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL185175 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:195.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
TEPECHICHILCO 4 CUATRO
PUEBLO LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, 90295 LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE EL PEÑÓN Y CALLE NIÑOS
HÉR, lon:-98.44815057,
lat:19.47489178}} 01-07-2017 12-12-2017 224,794.16 224,794.16 224,794.16 224,794.16 224,794.16

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:16
2717.16}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:62
077.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:195.0}}

{1070367/proyecto_INICIO
,
1070367/proyecto_PROCE
SO,
1070367/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944145 Proyecto de inversión 4677.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4677.8,
modificado:4677.8}}

Construcción De Piso Firme Españita
San Miguel El Piñon - 148568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL148568 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:18,
direccion:PRIVADA REFORMA
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
MIGUEL EL PIÑÓN, 90298 SAN
MIGUEL EL PIÑÓN, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALZADA
REFORMA Y CALLE SIN
NOMBRE, CERCA DE, lon:-
98.40405165, lat:19.41940651}} 01-07-2017 12-12-2017 4,677.80 4,677.80 4,677.80 4,677.80 4,677.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:46
77.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1070398/proyecto_INICIO
,
1070398/proyecto_PROCE
SO,
1070398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944148 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Miguel El Piñon - 149530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149530 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:18,
direccion:AVENIDA DEL
TRABAJO INTERIOR 0 PUEBLO
SAN MIGUEL EL PIÑÓN, 90298
SAN MIGUEL EL PIÑÓN,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE ALCANFOR Y , A 100 M2
DE UNA BODEG, lon:-
98.40476546, lat:19.41865774}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Arrendamie
ntos,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070401/proyecto_INICIO
,
1070401/proyecto_PROCE
SO,
1070401/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944194 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Colonia Cuauhtémoc -
176264 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL176264 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:12, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 2 DOS
COLONIA CUAUHTÉMOC, 90527
COLONIA CUAUHTÉMOC,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MIGUEL HIDALGO Y
CARRETERA APIZACO-
HUAMANTLA,, lon:-
97.96468614, lat:19.33379844}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070447/proyecto_INICIO
,
1070447/proyecto_PROCE
SO,
1070447/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944257 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohtencatl -
181720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL181720 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
LA DELGADITA PUEBLO SAN
JOSÉ XICOHTENCATL, 90515
SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCIÓN Y PRIVADA
SIN NOMBRE, CALLE X, lon:-
97.83587609, lat:19.35185274}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070510/proyecto_INICIO
,
1070510/proyecto_PROCE
SO,
1070510/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944451 Proyecto de inversión 6967

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6967.0,
modificado:6967.0}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Panotla San Ambrocio Texantla -
182176 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA182176 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:5, direccion:CALLE
CHIMALPA PUEBLO SAN
AMBROCIO TEXANTLA, 90140
SAN AMBROSIO TEXANTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE RIO BRAVO Y CALLE
PROGRESO, CALLE CHIMALPA
ENTR, lon:-98.25465923,
lat:19.35615761}} 01-07-2017 12-12-2017 6,967.00 6,967.00 6,967.00 6,967.00 6,967.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
COSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:69
67.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:160.0}}

{1070704/proyecto_INICIO
,
1070704/proyecto_PROCE
SO,
1070704/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944570 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Yahuquemehcan Barrio La Luz -
162977 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL162977 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PINOTEPA NACIONAL 0
INTERIOR 0 BARRIO LA LUZ,
90450 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y
CALLE COLEGIO MILI, lon:-
98.17594247, lat:19.40941292}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070823/proyecto_INICIO
,
1070823/proyecto_PROCE
SO,
1070823/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944593 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan Santa María
Atlihuetzia - 163832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL163832 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE SIN
NOMBRE CUARTA SECCIÓN 100
CIEN PUEBLO SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE TLAHUICOL, lon:-
98.1816406, lat:19.3776756}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070846/proyecto_INICIO
,
1070846/proyecto_PROCE
SO,
1070846/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944600 Proyecto de inversión 8813.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8813.08,
modificado:8813.08}}

Construcción De Techo Firme
Yahuquemehcan Santa María
Atlihuetzia - 163542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL163542 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
ACXOTECATL 4TA. SECC. 0
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459
SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LA PALMA, lon:-
98.17858288, lat:19.36978962}} 01-07-2017 12-12-2017 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:88
13.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1070853/proyecto_INICIO
,
1070853/proyecto_PROCE
SO,
1070853/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944687 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159760 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159760 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 74 SETENTA Y
CUATRO PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ TLAXCALA
ENTRE CALLE REPÚBLICA DE
URUGUAY Y CALLE REPÚ, lon:-
98.42532045, lat:19.58764943}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070940/proyecto_INICIO
,
1070940/proyecto_PROCE
SO,
1070940/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944729 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159548 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE ARGENTINA 5
CINCO PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
EJERCITO NACIONAL Y CALLE
LÁZARO CÁ, lon:-98.43037083,
lat:19.58671832}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070982/proyecto_INICIO
,
1070982/proyecto_PROCE
SO,
1070982/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944867 Proyecto de inversión 10192

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10192.0,
modificado:10192.0}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Contla De Juan Cuamatzi Seccion
Segunda - 174046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA174046 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MEXICO SECCION SEGUNDA,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE EMLIANO ZAPATA
Y , CALLE MEXICO ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y, lon:-
98.17320393, lat:19.33125169}} 01-07-2017 12-12-2017 10,192.00 10,192.00 10,192.00 10,192.00 10,192.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:10
192.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:240.0}}

{1071120/proyecto_INICIO
,
1071120/proyecto_PROCE
SO,
1071120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945118 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio Santiago -
146739 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146739 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 301 INTERIOR 0
BARRIO SANTIAGO, 90940
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE FASTINO
SERRANO Y CALLE REFORMA,,
lon:-98.16328783,
lat:19.13227526}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071371/proyecto_INICIO
,
1071371/proyecto_PROCE
SO,
1071371/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945229 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercero - 146487 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146487 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 6
INTERIOR 0 SECCION TERCERA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE PORTALES Y
CALLE PINOS, AVENIDA DEL
PEÑON, lon:-98.18009341,
lat:19.24523475}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071482/proyecto_INICIO
,
1071482/proyecto_PROCE
SO,
1071482/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945230 Proyecto de inversión 10093.46

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.46,
modificado:10093.46}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 146464 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146464 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO 0
INTERIOR 0 SECCION QUINTA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA
Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-
98.17466462, lat:19.24210984}} 01-07-2017 12-12-2017 10,093.46 10,093.46 10,093.46 10,093.46 10,093.46

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:10
093.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1071483/proyecto_INICIO
,
1071483/proyecto_PROCE
SO,
1071483/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945332 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Lucas Tecopilco - 154865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL154865 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA INTERIOR 0 PUEBLO
SAN LUCAS TECOPILCO, 90445
SAN LUCAS TECOPILCO, SAN
LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I
MADERO Y CALLE NI, lon:-
98.25362486, lat:19.48275621}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071585/proyecto_INICIO
,
1071585/proyecto_PROCE
SO,
1071585/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945613 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 165730 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL165730 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
ALLENDE 512 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
ABASOLO Y CALLE 21 DE
MARZO,, lon:-98.09202365,
lat:19.4133865}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071866/proyecto_INICIO
,
1071866/proyecto_PROCE
SO,
1071866/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945719 Proyecto de inversión 10405.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10405.2,
modificado:10405.2}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 167102 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167102 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
NORTE 0 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 6
ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE,
CALLE RIO, lon:-97.79201014,
lat:19.4351691}} 01-07-2017 12-12-2017 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:10
405.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1071972/proyecto_INICIO
,
1071972/proyecto_PROCE
SO,
1071972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300945753 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Concepción Hidalgo -
167256 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167256 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:CALLE
LAS PALMAS 0 INTERIOR 0
PUEBLO CONCEPCIÓN
HIDALGO, 90550 CONCEPCIÓN
HIDALGO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-
97.82461808, lat:19.39981846}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072006/proyecto_INICIO
,
1072006/proyecto_PROCE
SO,
1072006/proyecto_FIN,
1072006/proyecto_INICIO,
1072006/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945842 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia El Mirador -
151964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151964 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
TRECE NORTE 10 DIEZ COLONIA
EL MIRADOR, 90222 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DOCE NORTE Y
CALLE UNO NORTE, BOUL, lon:-
98.55835488, lat:19.5818407}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072095/proyecto_INICIO
,
1072095/proyecto_PROCE
SO,
1072095/proyecto_FIN,
1072095/proyecto_INICIO,
1072095/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945851 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
156481 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156481 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO HERNANDEZ
HERNANDEZ 8 OCHO COLONIA
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO B, lon:-98.57554547,
lat:19.58667968}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072104/proyecto_INICIO
,
1072104/proyecto_PROCE
SO,
1072104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945871 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
153754 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153754 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
RANCHO LAS PALOMAS
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ORQUIDEA Y CALLE DE LAS
ROSA, lon:-98.57368587,
lat:19.58566813}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072124/proyecto_INICIO
,
1072124/proyecto_PROCE
SO,
1072124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945889 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
150806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150806 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 16 DIECISÉIS COLONIA
ALFONSO ESPEJEL, 90208
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CHAPALA Y CALLE VEINTE DE
NO, lon:-98.57686252,
lat:19.59458649}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072142/proyecto_INICIO
,
1072142/proyecto_PROCE
SO,
1072142/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946307 Proyecto de inversión 6137.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6137.82,
modificado:6137.82}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171746 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171746 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC 42 INTERIOR 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
QUETZALCOATL Y CALLE
NAZAHUALCOYOTL, CAMINO
OJO DE AGUA, lon:-
97.76111378, lat:19.2988169}} 01-07-2017 12-12-2017 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:61
37.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1072560/proyecto_INICIO
,
1072560/proyecto_PROCE
SO,
1072560/proyecto_FIN,
1072560/proyecto_PROCE
SO,
1072560/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946517 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa Colonia Niños Héroes -
149644 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149644 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
AGUSTIN MELGAR 138 CIENTO
TREINTA Y OCHO COLONIA
NIÑOS HÉROES DE
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCAL, lon:-
98.5374473, lat:19.50372749}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1072770/proyecto_INICIO
,
1072770/proyecto_PROCE
SO,
1072770/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946574 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Mazapa - 157274 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157274 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:CALLE
FERROCARRIL PUEBLO
MAZAPA, 90220 MAZAPA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BASILIO
HERNANDEZ Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, BOULEVARD
BUENOS AIRES, lon:-
98.55545438, lat:19.54211898}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072827/proyecto_INICIO
,
1072827/proyecto_PROCE
SO,
1072827/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946590 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
157757 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157757 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS 22 VEINTI PUEBLO
SAN MARCOS GUAQUILPAN,
90224 SAN MARCOS
GUAQUILPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO DIAZ Y CALLE
REFUGIO, CAL, lon:-
98.62878455, lat:19.59781218}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072843/proyecto_INICIO
,
1072843/proyecto_PROCE
SO,
1072843/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946595 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
157689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157689 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO PUEBLO
SAN MARCOS GUAQUILPAN,
90224 SAN MARCOS
GUAQUILPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIRADOR Y CALLE MIRADOR,
CALLE R, lon:-98.62711086,
lat:19.59932248}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072848/proyecto_INICIO
,
1072848/proyecto_PROCE
SO,
1072848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946637 Proyecto de inversión 62594.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:62594.1,
modificado:62594.1}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Tepeyanco San Francisco
Tepeyanco - 169707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA169707 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAUHTEMOC PUEBLO SAN
FRANCISCO TEPEYANCO
CENTRO, 90180 TEPEYANCO,
TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
CUAUHTEMOC, PRIVADA
CUAUHT, lon:-98.23721581,
lat:19.24784557}} 01-07-2017 12-12-2017 62,594.10 62,594.10 62,594.10 62,594.10 62,594.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
2-2017 ADX,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1162287.9,
importe_modificado:22
793.1}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:39
801.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:125.0}}

{1072890/proyecto_INICIO
,
1072890/proyecto_PROCE
SO,
1072890/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946807 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 169643 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL169643 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 12 DOCE
PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ
Y CALLE ALDAMA, CALLE E, lon:-
98.05662445, lat:19.597125}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073060/proyecto_INICIO
,
1073060/proyecto_PROCE
SO,
1073060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946988 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco El Rosario - 170148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170148 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59,
direccion:AVENIDA
CONSTRUCTORES INTERIOR 0
PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL
ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 6
SUR,, lon:-98.23158759,
lat:19.66344995}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073241/proyecto_INICIO
,
1073241/proyecto_PROCE
SO,
1073241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947153 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolome
Matlalohcan - 171165 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171165 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10,
direccion:PRIVADA APODACA 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BARTOLOME MATLALOHCAN,
90430 SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A TLA, lon:-
98.13289742, lat:19.44158652}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073406/proyecto_INICIO
,
1073406/proyecto_PROCE
SO,
1073406/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964526 Proyecto de inversión 585083

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:585083.0,
modificado:585083.0}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Quilehtla-Ayometla 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/029/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.222018, lat:19.21318}} 31-07-2017 585,083.00 585,083.00 585,083.00 585,083.00 585,083.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401043334 Proyecto de inversión 85088.46

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:85088.46,
modificado:85088.46}} Edificio 'D' Rehabilitación 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-176-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.333888, lat:19.298888}} 20-10-2017 01-11-2017 85,088.46 85,088.46 85,088.46 85,088.46 85,088.46

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045523 Proyecto de inversión 1860602.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1860602.9,
modificado:1860602.9}}

Construccion De Estructura De
Aireación Y Filtración De Agua Para
Consumo Humano 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-128-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 06-12-2017 1,860,602.90 1,860,602.90 1,860,602.90 1,860,602.90 1,860,602.90

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045812 Proyecto de inversión 7500000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7500000.0,
modificado:7500000.0}}

Construcción De Púente Vehicular
Sobre Barranca Briones 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-078-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 17-10-2017 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047184 Proyecto de inversión 14927467.12

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.492746712E7,
modificado:1.492746712E7}}

Rehabilitacion Y Mejoramiento De
Acceso Principal Y Primer Cuadro Del
Centro De Poblacion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF-FMPT-088-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.200813, lat:19.224675}} 04-11-2017 14,927,467.12 14,927,467.12 14,927,467.12 14,927,467.12 14,927,467.12

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047262 Proyecto de inversión 20979000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2.0979E7,
modificado:2.0979E7}}

Rehabilitacion De La Carretera
Ixtacuixtla De Mariano  Matamoros-
Nanacamilpa De Mariano Arista, Del
Km. 14 000 Al Km. 19 500 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF/PR/106/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 18-12-2017 20,979,000.00 20,979,000.00 20,979,000.00 20,979,000.00 20,979,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PR
/106/17,
contratista:EVICSA
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:1.892633851E7,
importe_modificado:2.0
979E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1183283/proyecto_INICIO
,
1183283/proyecto_PROCE
SO,
1183283/proyecto_FIN,
1183283/proyecto_INICIO,
1183283/proyecto_FIN,
1183283/proyecto_PROCE
SO,
1183283/proyecto_INICIO,
1183283/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047524 Proyecto de inversión 2297114.37

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2297114.37,
modificado:2297114.37}}

Rehabilitacion De Pavimento De
Asfalto En Calles Morelos E Hidalgo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-099-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.16355, lat:19.260078}} 07-11-2017 2,297,114.37 2,297,114.37 2,297,114.37 2,297,114.37 2,297,114.37

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047573 Proyecto de inversión 6406239.87

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6406239.87,
modificado:6406239.87}}

Construccion De Cancha De Futbol 7
Con Gradas Y Techumbre 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/116/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 01-12-2017 6,406,239.87 6,406,239.87 6,406,239.87 6,406,239.87 6,406,239.87

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047608 Proyecto de inversión 2068290.89

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2068290.89,
modificado:2068290.89}}

Construcciones De Guarniciones,
Banquetas Y Pavimento De Adocreto
Hidraúlico En Calle Cuauhtémoc 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-102-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.659159, lat:19.324586}} 07-11-2017 2,068,290.89 2,068,290.89 2,068,290.89 2,068,290.89 2,068,290.89

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA00180101072531 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1500000.0,
modificado:1500000.0}}

Infraestructura Vial En El Municipio De
Amaxac De Guerrero, Tlaxcala //
(Construcción De Pavimento De
Adoquín En Calle De Cortes) / 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 376 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:0, direccion:( Inicio
0+000 al 0+250; 19.365232; -
98.170213) (fin 0+000 al 0+250;
19.366325; -98.168153), lon:-
98.169569, lat:19.350286}} 01-01-2018 31-12-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:RAM
O 23/PDR 2018/
1801001-CNT. 01,
contratista:LETICIA
CABRERA VILLAREAL,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC TLAX,
monto:1500000.0,
importe_modificado:15
00052.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1209762/proyecto_INICIO
,
1209762/proyecto_PROCE
SO,
1209762/proyecto_FIN,
1209762/proyecto_INICIO,
1209762/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180101075216 Proyecto de inversión 22988.05

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:22988.05,
modificado:22988.05}}

Ampliación De Red De Agua Potable
En Privada Sin Nombre O Entrada Al
Cbtis 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX.PRODDER 17-60-003 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:0, direccion:PRIVADA
SIN NOMBRE O ENTRADA AL
CBTIS, lon:-98.213558,
lat:19.268064}} 13-02-2018 01-02-2018 22,988.05 22,988.05 22,988.05 22,988.05 22,988.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PROD
DER 18-60-003,
contratista:RA
CONSTRUCTORA
CORPORATIVA S. A. DE
C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:22988.05,
importe_modificado:22
988.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:123.0}}

{1212591/proyecto_INICIO
,
1212591/proyecto_PROCE
SO,
1212591/proyecto_FIN,
1212591/proyecto_INICIO,
1212591/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA18180101076847 Proyecto de inversión 1997179.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1997179.48,
modificado:1997179.48}}

Construccion De Gimnacio En Unidad
Deportiva 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASFOR-FIN-001 2017 N 0 0 12601

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:0,
direccion:CARRETERA MEXICO-
VERACRUZ KILOMETRO 160
MAS 200 MUNICIPIO DE
CUAPIAXTLA TLAX,, lon:-
97.769375, lat:19.296661}} 23-12-2017 24-04-2018 1,997,179.48 1,997,179.48 1,997,179.48 1,997,179.48 1,997,179.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/for-
fin1708001/ir/2017,
contratista:ARRMTO
RENOV. Y COMR. DE
MAQ. PARA LA CONST.,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CUAPIAXTLA,
monto:1997179.48,
importe_modificado:19
97179.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1214591/proyecto_PROCE
SO,
1214591/proyecto_FIN,
1214591/proyecto_INICIO,
1214591/proyecto_PROCE
SO,
1214591/proyecto_INICIO,
1214591/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119371 Acción 251003.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:251003.22,
modificado:250031.45}}

Rehabilitación Del Área De Atención
Al Público - 59002 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59002 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:499.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.923103,
lat:19.31266}} 16-04-2018 22-05-2018 250,031.45 250,031.45 250,031.45 250,031.45 250,031.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DI201
8/DI1813-001,
contratista:MA. Y TE.
CO PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:251003.22,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:499.93}}

{1257753/proyecto_INICIO
,
1257753/proyecto_PROCE
SO,
1257753/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119377 Acción 710000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:710000.0,
modificado:710000.0}}

32505 Arrendamiento De Vehículos
Terrestres, Aéreos, Marítimos,
Lacustres Y Fluviales Para Servidores
Públicos - 48714 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 48714 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 01-01-2018 31-12-2018 710,000.00 710,000.00 710,000.00 710,000.00 710,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Arrendamie
ntos,
numero_contrato:FISM
GI-1813006,
contratista:C. ALFREDO
LUNA SEGUNDO ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:710000.0,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:3.0}}

{1257759/proyecto_FIN,
1257759/proyecto_PROCE
SO,
1257759/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119770 Proyecto de inversión 522297.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:522297.01,
modificado:434897.69}}

Construccion De Red De Drenaje
Pluvial En Calle Tecaultzingo Colonia
Francisco Villa Tecoac - 73473 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 73473 N 0 0 894

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:77, direccion:CALLE
TECAULTZINGO COLONIA
FRANCISCO VILLA TECOAC,
90514 COLONIA FRANCISCO
VILLA TECÓAC, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, LA
CONSTRUCCIÓN DE RED DE
DRENAJE PLUVIAL SE UBICA EN
LA CALLE TECAULTZINGO
ENTRE LAS CALLES , lon:-
97.92319753, lat:19.38625099}} 28-05-2018 06-07-2018 434,897.69 434,897.69 434,897.69 434,897.69 434,897.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-041,
contratista:JOSE
MACARIO DÍAZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:437409.54,
importe_modificado:43
4897.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:80.0}}

{1258152/proyecto_FIN,
1258152/proyecto_INICIO,
1258152/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121080 Proyecto de inversión 230525.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:230525.99,
modificado:230525.99}}

Equipamiento De Comedor
Comunitario - 68942 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 68942 N 0 0 7774

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
JARDIN DE NIÑOS BARRIO
SANTA ANA NOPALUCAN
CENTRO, 90135 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE SANTA INES Y CALLE
GRANADITAS, LA UBICACION SE
ENCUENTRA EN EL CENTRO DE
LA LOCALIDAD DE SANTA ANA
NOPALUCAN EN EL AUDITORIO
, lon:-98.33575097,
lat:19.30021432}} 10-03-2018 23-05-2018 230,525.99 230,525.99 230,525.99 230,525.99 230,525.99

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-003-2018,
contratista:OCTAVIANO
ACOTLZI NAVA,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN, TLAX,
monto:230525.99,
importe_modificado:23
0525.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1259462/proyecto_INICIO
, 1259462/proyecto_FIN,
1259462/proyecto_PROCE
SO,
1259462/proyecto_FIN,
1259462/proyecto_INICIO,
1259462/proyecto_PROCE
SO,
1259462/proyecto_FIN,
1259462/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121579 Proyecto de inversión 31653.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31653.87,
modificado:31653.87}}

Ampliación De Red De Agua Potable
En Callejón Privada Castillo - 95012 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA95012 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLEJON PRIVADA CASTILLO
VILLA VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALTAMIRANO Y CALLE MINA, SE
ENCUENTRA A 2 CUADRA DE LA
CARRETERA PUEBLA ORIENTA
HACIA EL LADO PONI, lon:-
97.65136045, lat:19.32213125}} 15-04-2018 30-04-2018 31,653.87 31,653.87 31,653.87 31,653.87 31,653.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/032,
contratista:LAIVE
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA  ,
monto:31653.87,
importe_modificado:31
653.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259961/proyecto_INICIO
,
1259961/proyecto_PROCE
SO,
1259961/proyecto_FIN,
1259961/proyecto_PROCE
SO,
1259961/proyecto_INICIO,
1259961/proyecto_PROCE
SO,
1259961/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121630 Proyecto de inversión 238136.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:238136.17,
modificado:238136.17}}

Construcción De Alumbrado En Calle
Colosio - 27463 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27463 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD LUIS
DONALDO COLOSIO COLONIA
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
MEXICO-VERACRUZ Y CALLE
MINA, CALLE 2DA. DE MINA SE
ENCUENTRA A UN COSTADO DE
LA CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ HACIA , lon:-
97.64791649, lat:19.31708917}} 01-02-2018 28-02-2018 238,136.17 238,136.17 238,136.17 238,136.17 238,136.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/07/014,
contratista:KARSHI S.A
DE C.V,
convocante:MINICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:238136.17,
importe_modificado:23
8136.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260012/proyecto_FIN,
1260012/proyecto_PROCE
SO,
1260012/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121631 Proyecto de inversión 287669.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:287669.99,
modificado:287669.99}}

Mejoramiento De Sistema De Agua
Potable En Calle Cuauhtemoc - 27145 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27145 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE MORELOS,
BRECHA LORETO SE
ENCUENTRA EN LA CALLE
PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN A
UNOS 30 METR, lon:-
97.65832946, lat:19.32490055}} 02-01-2018 30-01-2018 287,669.99 287,669.99 287,669.99 287,669.99 287,669.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/017/006,
contratista:COSAPI
CONSTRUCTORA S.A DE
C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:287669.99,
importe_modificado:28
7669.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260013/proyecto_PROCE
SO,
1260013/proyecto_FIN,
1260013/proyecto_PROCE
SO,
1260013/proyecto_INICIO,
1260013/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121632 Proyecto de inversión 663128.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:663128.79,
modificado:663128.79}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín En Calle Miguel Hidalgo -
27075 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27075 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO COLONIA
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
ABRIL Y CALLE TULIO
HERNANDEZ GOMEZ, CALLE
BEATRIZ PAREDES SE
ENCUENTRA EN LA PARTE
POSTERIOR DE LA ESCUELA
PRIMARIA VICEN, lon:-
97.64351022, lat:19.32714058}} 02-01-2018 15-01-2018 663,128.79 663,128.79 663,128.79 663,128.79 663,128.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/003,
contratista:CARPACK
REMODELACIÓN Y
CONSTRUCCION  S.A DE
C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:663128.79,
importe_modificado:66
3128.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260014/proyecto_FIN,
1260014/proyecto_INICIO,
1260014/proyecto_FIN,
1260014/proyecto_INICIO,
1260014/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121646 Proyecto de inversión 96000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:96000.0,
modificado:96000.0}}

Rehabilitación De Pozo Profundo De
Agua Potable La Maguellera - 27184 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27184 N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:6, direccion:CALLE
CAMINO A VICENCIO BARRIO
DE GUADALUPE, 90574 BARRIO
DE GUADALUPE, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA, SE
ENCUENTRA EN LA PARTE
ORIENTE DEL MUNICIPIO DEL
LADO DE LA CARRETERA
PUEBLA- NAUTLA, lon:-
97.66255496, lat:19.30553769}} 10-01-2018 31-01-2018 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM18/07/007,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:96000.0,
importe_modificado:96
000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260028/proyecto_FIN,
1260028/proyecto_PROCE
SO,
1260028/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA00180201122292 Proyecto de inversión 14813.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14813.2,
modificado:14813.2}}

Rehabilitación De Pozo De Agua
Potable - 100326 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA100326 N 0 0 4162

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE
MANANTIAL 1 PUEBLO SAN
ANTONIO ATOTONILCO, 90125
SAN ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA HIDALGO Y CALLE 7
NORTE, LA OBRA SE UBICA EN
CALLE DEL MANANTIAL NO. 1
ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 7
NORTE SAN ANTONI, lon:-
98.46616169, lat:19.38197097}} 30-04-2018 02-05-2018 14,813.20 14,813.20 14,813.20 14,813.20 14,813.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/002,
contratista:BOMBAS Y
SERVICIOS, S DE RL MI,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:14813.2,
importe_modificado:14
813.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260674/proyecto_FIN,
1260674/proyecto_INICIO,
1260674/proyecto_PROCE
SO,
1260674/proyecto_INICIO,
1260674/proyecto_PROCE
SO,
1260674/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA18180201122591 Proyecto de inversión 238559.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:238559.79,
modificado:238559.79}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable - 99724 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 99724 N 0 0 1444

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:225.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:2, direccion:CALLE DE
LA BOMBA PUEBLO SAN
ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN
ANDRÉS CUAMILPA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LA BOMBA Y
CAMINO TERRENOS DE
CULTIVO, CAMINO TERRENOS
DE CULTIVO DOMICILIO
CONOCIDO EN CALLE DE LA
BOMBA ENTRE TERRENOS DE
CULTIVO SAN ANDR, lon:-
98.28031151, lat:19.2700971}} 03-04-2018 10-04-2018 238,559.79 238,559.79 238,559.79 238,559.79 238,559.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832010,
contratista:ALFONSO
MENDEZ AVILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:238559.79,
importe_modificado:23
8559.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:225.0}}

{1260973/proyecto_INICIO
, 1260973/proyecto_FIN,
1260973/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201138228 Proyecto de inversión 537369.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:537369.9,
modificado:537369.9}}

Contrato No. 003 Fortaseg 2018
Elaboración Y Aplicación Del Proyecto
De Justicia Cívica 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TLAXCALACONTRATO NO. 003 FORTASEG 2018 ELABORACIN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:CALLE
LARDIZABAL NO. 12 COLONIA
CENTRO TLAXCALA TLAXCALA,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 13-07-2018 01-12-2018 537,369.90 537,369.90 537,369.90 537,369.90 537,369.90

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1277368/proyecto_FIN,
1277368/proyecto_INICIO,
1277368/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288665 Proyecto de inversión 31952.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31952.2,
modificado:31952.2}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE SAN PABLO DEL MONTE
BARRIO TLALTEPANGO - 258771 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL258771 N 0 0 264

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:582.9,
meta_modificada:582.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO INTERIOR 0
BARRIO TLALTEPANGO,
90990CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALAENTRE CALLE
18 DE MARZO Y CALLE
CIPRESES,, lon:-98.16973226,
lat:19.10516555}} 09-05-2018 31-12-2018 31,952.20 31,952.20 31,952.20 31,952.20 31,952.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:582.9}}

{1288665/proyecto_INICIO
,
1288665/proyecto_PROCE
SO,
1288665/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288791 Proyecto de inversión 429236.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:429236.08,
modificado:429236.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS SAN ANTONIO
ATOTONILCO - 259576 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL259576 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1834.3,
meta_modificada:1834.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS PUEBLO
SAN ANTONIO ATOTONILCO,
90125SAN ANTONIO
ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRE CALLE 7
NORTE Y CALLE 11 NORTE,, lon:-
98.46410446, lat:19.3727819}} 09-05-2018 31-12-2018 429,236.08 429,236.08 429,236.08 429,236.08 429,236.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1834.3}}

{1288791/proyecto_INICIO
,
1288791/proyecto_PROCE
SO,
1288791/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289182 Proyecto de inversión 10594.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10594.86,
modificado:10594.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME XICOHTZINCO SECCIÓN
TERCERA - 267694 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL267694 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:16.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
ZANJA DEL VALOR 0 0 INTERIOR
0 0 PUEBLO XICOHTZINGO,
90780XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALAENTRE
CALLE EL PORVENIR Y CALLE
DEL TRABAJO, CALLE AQUILES
SERDÁN, lon:-98.24675448,
lat:19.17203295}} 09-05-2018 31-12-2018 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86 10,594.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1289182/proyecto_INICIO
, 1289182/proyecto_FIN,
1289182/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289188 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME XALOZTOC SAN PEDRO
TLACOTEPEC - 267780 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANTACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL267780 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
TLACOTEPEC 12PUEBLO SAN
PEDRO TLACOTEPEC, 90460SAN
PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE ALVARO
OBREGON , PRIVADA BENITO
JUÁREZ, lon:-98.0357206,
lat:19.39469752}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289188/proyecto_INICIO
,
1289188/proyecto_PROCE
SO,
1289188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289209 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME CALPULALPAN - 268359 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL268359 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE LA
PAZ 26PUEBLO SAN ANTONIO
CALPULALPAN, 90205HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALAENTRE
CALLE MATAMOROS Y CALLE
REVOLUCIÓN , CALLE LA PAZ,
lon:-98.57295872,
lat:19.59193575}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289209/proyecto_PROCE
SO,
1289209/proyecto_INICIO,
1289209/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289222 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME TEPETITLA DE LARDIZÁBAL -
268614 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268614 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 19INTERIOR 0
PUEBLO TEPETITLA,
90700TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALAENTRE
CALLE NARCISO MENDOZA Y
CALLE REVOLUCIÓN, CALLE
ADALBERTO PEREZ, lon:-
98.38045648, lat:19.26982492}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289222/proyecto_INICIO
, 1289222/proyecto_FIN,
1289222/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301298105 Proyecto de inversión 767330.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:767330.01,
modificado:767330.01}}

MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA
UBR DIF SEGUNDA ETAPA EN CALLE
PUEBLA ENTRE CALLE TLAXCALA Y AV
ADOLFO LOPEZ MATEOS - 25274 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE25274 N 0 0 6750

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE PUEBLA- CALLE
TLAXCALA Y AV. ADOLFO LOPEZ
MATEOS MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 20
BARRIO SAN BARTOLOMÉ,
90970CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALAENTRECALLE
TLAXCALA Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS, CALLE PABLO,
lon:-98.17020204,
lat:19.11793686}} 22-01-2018 26-03-2018 767,330.01 767,330.01 767,330.01 767,330.01 767,330.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825007,
contratista:GERARDO
JAVIER SALAS YEHUALA,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:767665.76,
importe_modificado:76
7330.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1298105/proyecto_FIN,
1298105/proyecto_PROCE
SO,
1298105/proyecto_INICIO,
1298105/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301299546 Proyecto de inversión 2701361.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2701361.11,
modificado:135581.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA
POTABLE EN NCP JOSE MARIA
MORELOS - 108949 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 108949 N 0 0 426

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:47, direccion:CALLE
JUAN ESCUTIA COLONIA NCP
JOSÉ MARÍA MORELOS,
90515NCP JOSÉ MARÍA
MORELOS, HUAMANTLA
TLAXCALAENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE EMILIO
SÁNCHEZ PIEDRAS, CALLE
TLAHUICOLE LA OBRA SE UBICA
EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DEL
NCP JOSE MARÍA MORELOS
ENT, lon:-97.8204345,
lat:19.307125}} 13-03-2018 04-06-2018 135,581.22 135,581.22 135,581.22 135,581.22 135,581.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-045,
contratista:ALEJANDRO
LÓPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:133328.1,
importe_modificado:13
5581.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1299546/proyecto_INICIO
, 1299546/proyecto_FIN,
1299546/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300733 Proyecto de inversión 342180.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:342180.2,
modificado:342180.2}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
EN CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE
MIER ENTRE Y  CALLE REVOLUCION -
142681 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX142681 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:249.72,
meta_modificada:249.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
FRAY SERVANDO TERESA DE
MIER Y CALLE REVOLUCION
INTERIOR SN COLONIA
EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRECALLE DEL
EMSAD Y ALVARO OBREGON Y
CALLE FRANCISCO VILLA,CALLE
FRAY SERVANDO TERESA DE
MIER ENTRE CALLE, lon:-
97.91774715, lat:19.56057176}} 29-06-2018 10-08-2018 342,180.20 342,180.20 342,180.20 342,180.20 342,180.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-005,
contratista:CUATEPOTZ
O CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:342180.2,
importe_modificado:34
2180.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:249.72}}

{1300733/proyecto_PROCE
SO,
1300733/proyecto_FIN,
1300733/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301302015 Proyecto de inversión 323982.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:323982.76,
modificado:323982.76}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PUEBLA ENTRE
CALLE CALIFORNIA Y TABASCO -
146767 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CALPULALPAN 146767 N 0 0 236

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:544.0,
meta_modificada:544.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16, direccion:CALLE
PUEBLA PUEBLO SAN MATEO
ATICPAC, 90210SAN MATEO
ATICPAC, CALPULALPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
CALIFORNIA Y CALLE
TABASCO,EN CALLE PUEBLA
ENTRE LAS CALLES CALIFORNIA
Y TABASCO, lon:-98.5945284,
lat:19.60955597}} 13-04-2018 11-06-2018 323,982.76 323,982.76 323,982.76 323,982.76 323,982.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-026,
contratista:DIEGO
GERMAIN GONZALEZ
HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:323982.76,
importe_modificado:32
3982.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:544.0}}

{1302015/proyecto_PROCE
SO,
1302015/proyecto_INICIO,
1302015/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301302271 Proyecto de inversión 175124.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:175124.19,
modificado:175124.19}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA Y
MEDIA TENSIÓN PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA - 147521 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD147521 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:631.0, meta_modificada:631.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE EL
BARZÓN PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE LAS
CARRETAS Y CALLE EL
OCOTAL,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA AL
NORTE DE LA CABECERA
MUNICIPAL EN LA CALLE EL
BARZÓN ENTRE CAL, lon:-
98.18625412, lat:19.42813341}} 01-07-2018 15-08-2018 175,124.19 175,124.19 175,124.19 175,124.19 175,124.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-011,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:175124.19,
importe_modificado:17
5124.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:631.0}}

{1302271/proyecto_INICIO
, 1302271/proyecto_FIN,
1302271/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301304259 Proyecto de inversión 457079.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:457079.37,
modificado:631948.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL -
159398 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL159398 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:59.25,
meta_modificada:169.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:3, direccion:AVENIDA
SAN MARTÍN PUEBLO SAN
BERNABÉ CAPULA, 90712SAN
BERNABÉ CAPULA, NATÍVITAS
TLAXCALAENTREAVENIDA SAN
MARTÍN Y CALLE
ASTRONAUTAS, CALLE
FRANCISCO I MADERO EN
ESQUINA DE CALLE
ASTRONAUTAS Y AVE SAN
MARTIN INICIA LA OBRA Y
TERMINA EN DIRECCIÓN, lon:-
98.33780937, lat:19.23287597}} 08-10-2018 30-11-2018 631,948.20 631,948.20 631,948.20 631,948.20 631,948.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823010-IR,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR CORTER
S. A. DE C. V,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:631948.2,
importe_modificado:63
1948.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:169.15}}

{1304259/proyecto_INICIO
,
1304259/proyecto_PROCE
SO,
1304259/proyecto_FIN,
1304259/proyecto_PROCE
SO,
1304259/proyecto_FIN,
1304259/proyecto_PROCE
SO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301306645 Proyecto de inversión 159356.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:159356.44,
modificado:159356.44}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
PRIVADA ESCONDIDA Y CALLE
MORELOS E HIDALGO - 171054 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE171054 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:355.0, meta_modificada:355.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLEHIDALGO-
PRIVADA ESCONDIDA Y
MORELOS MARGEN
DERECHOKILÓMETRO
undefined + undefined BARRIO
SAN NICOLÁS, 90930CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE
TLAXCALAENTREPRIVADA
ESCONDIDA Y CALLE MORELOS,
CALLE FRANCISCO I. M, lon:-
98.16283739, lat:19.1194053}} 17-07-2018 31-07-2018 159,356.44 159,356.44 159,356.44 159,356.44 159,356.44

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:355.0}}

{1306645/proyecto_FIN,
1306645/proyecto_INICIO,
1306645/proyecto_PROCE
SO,
1306645/proyecto_INICIO,
1306645/proyecto_PROCE
SO,
1306645/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307948 Proyecto de inversión 76475.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:76475.12,
modificado:76475.12}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 176118 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD176118 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:206.1,
meta_modificada:206.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
LINDA VISTA COLONIA 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE  Y PRIVADA
MELCHOR OCAMPO,A UNA
CUADRA DEL AUDITORIO DE
SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO CALLE
RECIENTEMENTE ADOQU, lon:-
98.1518542, lat:19.46918599}} 08-05-2018 23-05-2018 76,475.12 76,475.12 76,475.12 76,475.12 76,475.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
1831-001 AGEB No.
0255,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:76475.12,
importe_modificado:76
475.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:206.1}}

{1307948/proyecto_INICIO
,
1307948/proyecto_PROCE
SO,
1307948/proyecto_INICIO,
1307948/proyecto_FIN,
1307948/proyecto_PROCE
SO,
1307948/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307973 Proyecto de inversión 52332.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52332.34,
modificado:52332.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 176284 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD176284 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO
COLONIA 1RA MANZANA SAN
FRANCISCO ATEZCATZINCO,
90432SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
Y CALLE TLATELPA,A 100 MTRS
DE EL JAGÜEY CALL DE
TERRACERIA, CALLE
RECIENTEMENTE
ADOQUINADA., lon:-
98.14120008, lat:19.46792214}} 08-05-2018 14-05-2018 52,332.34 52,332.34 52,332.34 52,332.34 52,332.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-002 AGEB
No. 0166,
contratista:JONATHAN
MONTIEL DÍAZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:51975.15,
importe_modificado:52
332.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1307973/proyecto_INICIO
,
1307973/proyecto_PROCE
SO,
1307973/proyecto_INICIO,
1307973/proyecto_FIN,
1307973/proyecto_INICIO,
1307973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307983 Proyecto de inversión 51479.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:51479.65,
modificado:51479.65}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
EN PASEOS DE SAN FRANCISCO -
176348 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD176348 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:31.2,
meta_modificada:31.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO
INTERIOR DOMICILIOCOLONIA
1RA MANZANA SAN
FRANCISCO ATEZCATZINCO,
90432SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE PASEOS DE SAN
FRANCISCO Y CALLE , CALLE  A
100 METROS DEL JAGUEY EN
CALL, lon:-98.14144979,
lat:19.46746201}} 08-05-2018 23-05-2018 51,479.65 51,479.65 51,479.65 51,479.65 51,479.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-003 AGEB
No. 0166,
contratista:JONATHAN
MONTIEL DÍAZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:52143.61,
importe_modificado:51
479.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:31.2}}

{1307983/proyecto_FIN,
1307983/proyecto_INICIO,
1307983/proyecto_PROCE
SO,
1307983/proyecto_INICIO,
1307983/proyecto_PROCE
SO,
1307983/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309228 Proyecto de inversión 216330.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:216330.02,
modificado:215294.47}}

AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE
DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA
EN CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE -
183633 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 183633 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:220.0,
meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE 15
DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN
ANTONIO, 90505HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
BOULEVARD CUAHUTEMOC
Y,LA OBRA SE UBICA EN LA
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE
ENTRE EL BOULEVARD
CUAHUTEMOC Y TERRENO DE
LABOR EN EL BARRIO DE SAN
ANTONIO, lon:-97.93834386,
lat:19.30300039}} 05-07-2018 19-07-2018 215,294.47 215,294.47 215,294.47 215,294.47 215,294.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-007,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LEDA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:216330.02,
importe_modificado:21
5294.47}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:220.0}}

{1309228/proyecto_FIN,
1309228/proyecto_PROCE
SO,
1309228/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309368 Proyecto de inversión 1012930.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1012930.12,
modificado:1230901.22}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA NUMERO VEINTE MARIANO
MATAMOROS - 184214 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 184214 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:450.0,
meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:38, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO SUR PUEBLO
MARIANO MATAMOROS,
90262MARIANO MATAMOROS,
TLAXCO TLAXCALAENTRECALLE
PLUTARCO ELIAS CALLES
,ESCUELA SECUNDARIA N20 EN
CALLE MIGUEL HIDALGO SUR
SIN NUMERO ENTRE CALLE
PLUTARCO ELIAS CALLES  DE LA
COMUNIDAD DE MARIA, lon:-
98.27716716, lat:19.65479369}} 20-08-2018 15-10-2018 1,230,901.22 1,230,901.22 1,230,901.22 1,230,901.22 1,230,901.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/LP/FISM-1834/095,
contratista:CR & AS
CONSTRUCCIONES S.A.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:1230901.22,
importe_modificado:12
3901.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:552.0}}

{1309368/proyecto_INICIO
, 1309368/proyecto_FIN,
1309368/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309936 Acción 10900

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10900.0,
modificado:10900.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
FÍSICOS - 186641 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata PRODIM Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX186641 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.917201,
lat:19.558806}} 04-06-2018 15-06-2018 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:MEZ-
DOP-PRODIM-FISM18-46-
002, contratista:SECTH
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:10900.0,
importe_modificado:10
900.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}}

{1309936/proyecto_FIN,
1309936/proyecto_INICIO,
1309936/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301310521 Proyecto de inversión 747780

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:747780.0,
modificado:784538.36}}

TECHADO EN AREA DE IMPARTICION
DE EDUCACION FISICA PRIMARIA
RURAL TLAXCALA LA HERRADURA -
188991 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 188991 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:324.0,
meta_modificada:337.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:25, direccion:CAMINO
TRAMO SAN PEDRO LA CUEVA-
LA HERRADURA MARGEN
IZQUIERDOKILÓMETRO 3 + 500
PUEBLO LA HERRADURA,
90257LA HERRADURA, TLAXCO
TLAXCALAENTREY,ESCUELA
PRIMARIA RURAL TLAXCALA
CAMINO PRINCIPAL KM 3.5 SAN
PEDRO LA CUEVA-LA
HERRADURA, lon:-98.18278445,
lat:19.61062889}} 30-08-2018 31-10-2018 784,538.36 784,538.36 784,538.36 784,538.36 784,538.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/094,
contratista:ZENAIDA
ANCHEZ RAMIREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:784538.36,
importe_modificado:78
4538.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:337.5}}

{1310521/proyecto_INICIO
, 1310521/proyecto_FIN,
1310521/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310923 Proyecto de inversión 286608.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:286608.35,
modificado:323066.12}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
CALLE TRES DE MAYO ORIENTE BARRIO
DE SAN LUCAS - 190238 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190238 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE 3
DE MAYO ORIENTE BARRIO SAN
LUCAS, 90507HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 21 DE MARZO SUR Y
CALLE 18 DE OCTUBRE SUR,LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE 3
DE MAYO ORIENTE ENTRE LAS
CALLES 21 DE MARZO SUR Y 18
DE OCTUBRE SUR EN EL BARRIO
DE, lon:-97.91501621,
lat:19.3049518}} 12-06-2018 10-07-2018 323,066.12 323,066.12 323,066.12 323,066.12 323,066.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-062,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:323066.12,
importe_modificado:32
3066.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:300.0}}

{1310923/proyecto_INICIO
,
1310923/proyecto_PROCE
SO,
1310923/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301313058 Proyecto de inversión 75997.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:75997.44,
modificado:75997.44}}

CONSTRUCION DE TANQUE SEPTICO
PREFABRICADO - 200646 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA200646 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:39, direccion:CALLE
VARIAS RANCHERIA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA
MARTINICA, 90277COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA
MARTINICA, TLAXCO
TLAXCALAENTRE CAMINO A LA
MARTINICA Y CAMINO SIN
NOMBRE, CARRETERA
LAGUINA DE ATLANGATEPEC
CALLE VARIASRANCHERIACOMI,
lon:-98.13790157,
lat:19.56493556}} 03-09-2018 20-09-2018 75,997.44 75,997.44 75,997.44 75,997.44 75,997.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/036/1
34,
contratista:CONSTRUCT
ORA MIMET S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:268097.44,
importe_modificado:26
8097.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:3.0}}

{1313058/proyecto_INICIO
, 1313058/proyecto_FIN,
1313058/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314119 Proyecto de inversión 23844.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:23844.19,
modificado:23844.19}}

REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA
ELECTRICAD  FISM DOCE - 208489 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208489 N 0 0 4667

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
JUANA DE ARCO COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE BENITO JUAREZ, CALLE
HOMBRES ILUSTRES LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA LA
OBRA, lon:-97.91938607,
lat:19.47712717}} 16-04-2018 20-04-2018 23,844.19 23,844.19 23,844.19 23,844.19 23,844.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM012/18,
contratista:MERARI
MEZA POZOS,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:23844.19,
importe_modificado:23
844.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1314119/proyecto_FIN,
1314119/proyecto_PROCE
SO,
1314119/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314140 Proyecto de inversión 499368.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:499368.7,
modificado:711429.12}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CON TUBO DE PVC RD
VEINTISÉIS DE TRES PULGADAS DE
DIÁMETRO FISM DIESCISEIS - 208705 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208705 N 0 0 2450

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:744.6,
meta_modificada:744.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
5 DE FEBRERO, CALLE DEL
ESTUDIANTE LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.92381707,
lat:19.47182689}} 15-06-2018 31-08-2018 711,429.12 711,429.12 711,429.12 711,429.12 711,429.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM016/18,
contratista:MAXIMINO
CARMONA OLIVARES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:711563.65,
importe_modificado:71
1563.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:744.6}}

{1314140/proyecto_FIN,
1314140/proyecto_PROCE
SO,
1314140/proyecto_INICIO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314190 Proyecto de inversión 500710.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:500710.37,
modificado:550444.18}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL CON TUBO ECOLÓGICO DE
DIECIOCHO PULGADAS FISM VEINTIDÓS
- 208939 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208939 N 0 0 4667

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:176.0,
meta_modificada:176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS PINOS COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y
CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,
CALLE GUILLERMO PRIETO
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.9259001, lat:19.47518445}} 21-08-2018 20-09-2018 550,444.18 550,444.18 550,444.18 550,444.18 550,444.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM022/18,
contratista:ITZEL DE
GABRIEL PEÑA,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:550444.18,
importe_modificado:55
0444.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:176.0}}

{1314190/proyecto_INICIO
, 1314190/proyecto_FIN,
1314190/proyecto_PROCE
SO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314629 Proyecto de inversión 168090.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:168090.28,
modificado:168090.28}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
MEDIA TENSION PARA ALIMENTACION
AL CECYTE - 210695 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 210695 N 0 0 292

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:350.0, meta_modificada:346.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO BARRIO UNIDAD
DEPORTIVA, 90138SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN
TLAXCALAENTRECALLE NIÑOS
HEROES Y AVENIDA I.
ZARAGOZA,LA UBICACIÓN DE
LA OBRA SE ENCUENTRA AUN
COSTADO DE LA UNIDAD
DEPORTIVA, lon:-98.33946144,
lat:19.30973286}} 23-04-2018 06-06-2018 168,090.28 168,090.28 168,090.28 168,090.28 168,090.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-002-2018,
contratista:MERARI
MAZA BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX,
monto:168090.28,
importe_modificado:16
8090.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:346.0}}

{1314629/proyecto_PROCE
SO,
1314629/proyecto_INICIO,
1314629/proyecto_FIN,
1314629/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301316304 Proyecto de inversión 47324.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47324.82,
modificado:47324.82}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VICENTE
GUERRERO - 216606 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA216606 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:45.0,
meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO VILLA
VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRECALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
LERDO SE ENCUENTRA EN LA
PARTE SUR DEL MUNICIPIO 3
CUADRAS , lon:-97.66001829,
lat:19.31981462}} 02-05-2018 15-05-2018 47,324.82 47,324.82 47,324.82 47,324.82 47,324.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/011,
contratista:LOKNES S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:47324.82,
importe_modificado:47
324.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:45.0}}

{1316304/proyecto_INICIO
,
1316304/proyecto_PROCE
SO,
1316304/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301316433 Proyecto de inversión 640840.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:640840.42,
modificado:640840.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE BRISAS - 216948 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA216948 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:657.0,
meta_modificada:657.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
BRISAS VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE PINOS Y
CALLE ALAMOS, CALLE
MORELOS SE LLEGA A LA OBRA
POR LA CARRETERA PUEBLA
NAUTLA HACIA EL SUR SE
ENCUENTRA A , lon:-
97.65464314, lat:19.31562296}} 01-08-2018 01-09-2018 640,840.42 640,840.42 640,840.42 640,840.42 640,840.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/049,
contratista:FERNANDO
ALONSO IBARRA
BRIONES,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:640840.42,
importe_modificado:64
0840.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:657.0}}

{1316433/proyecto_INICIO
,
1316433/proyecto_PROCE
SO,
1316433/proyecto_INICIO,
1316433/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301317217 Proyecto de inversión 478454.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:478454.53,
modificado:559481.56}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CARRETERA LA
TRASQUILAMUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS - 219525 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 219525 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:500.0,
meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:17, direccion:CALLE
CARRETERA LA TRASQUILA-
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
COLONIA LA TRASQUILA,
90416LA TRASQUILA,
ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE CARRETERA
TRASQUILA-MUÑOZ
Y,CARRETERA LA TRASQUILA -
MUÑOZ, lon:-98.18018385,
lat:19.51992291}} 05-05-2018 31-12-2018 559,481.56 559,481.56 559,481.56 559,481.56 559,481.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/019,
contratista:ALFREDO
PONCE HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
TLAX, monto:559481.56,
importe_modificado:55
9481.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:500.0}}

{1317217/proyecto_INICIO
, 1317217/proyecto_FIN,
1317217/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301317264 Proyecto de inversión 928591.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:928591.11,
modificado:928591.11}}

CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO
PUBLICO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN PRESIDENCIA
PUBLICA - 219708 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 219708 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1, direccion:CALLE
PALACIO MUNICPAL COLONIA
ATLANGATEPEC,
90410ATLANGATEPEC,
ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE CALLE
PALACIO MUNICIPAL Y,PALACIO
MUNICPAL, lon:-98.20879586,
lat:19.53218349}} 05-05-2018 31-12-2018 928,591.11 928,591.11 928,591.11 928,591.11 928,591.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/028,
contratista:J. LUIS
JIMENEZ BARRERA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
TLAX, monto:928591.11,
importe_modificado:92
8591.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1317264/proyecto_FIN,
1317264/proyecto_PROCE
SO,
1317264/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301320024 Proyecto de inversión 233879.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:233879.33,
modificado:234046.56}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA
PUEBLO BENITO JUAREZ - 228601 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 228601 N 0 0 4752

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
ZARAGOZA PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90514BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE
MAYO,LA OBRA SE UBICA EN LA
CALLE ZARAGOZA ENTRE LA
CALLE 5 DE MAYO Y LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
DEL PUEBLO DE BENITO
JUÁREZ, lon:-97.91306201,
lat:19.37115612}} 16-08-2018 11-09-2018 234,046.56 234,046.56 234,046.56 234,046.56 234,046.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-082,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:233879.33,
importe_modificado:23
4046.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.0}}

{1320024/proyecto_INICIO
,
1320024/proyecto_PROCE
SO,
1320024/proyecto_FIN,
1320024/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321057 Proyecto de inversión 60497.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60497.47,
modificado:60497.47}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV
BENITO JUAREZ LA TRINIDAD
TENEXYECAC - 232651 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA232651 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:170.0, meta_modificada:186.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38,
direccion:AVENIDA BENITO
JUÁREZ PUEBLO LA TRINIDAD
TENEXYECAC, 90121LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALAENTRE
CALLE EL ALTO Y CALLE
HIDALGO,LA OBRA SE UBICA EN
AVENIDA BENITO JUAREZ
ENTRE CALLE EL ALTO Y CALLE
HIDALGO, lon:-98.31373204,
lat:19.33750362}} 03-09-2018 03-11-2018 60,497.47 60,497.47 60,497.47 60,497.47 60,497.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/069,
contratista:CFE
DISTRIBUCIÓN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:60497.47,
importe_modificado:60
497.47}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:186.0}}

{1321057/proyecto_INICIO
,
1321057/proyecto_PROCE
SO,
1321057/proyecto_FIN,
1321057/proyecto_PROCE
SO,
1321057/proyecto_FIN,
1321057/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321520 Proyecto de inversión 263264.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:263264.52,
modificado:263264.52}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL
TESORO - 235753 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX235753 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:333.0,
meta_modificada:322.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:CALLE
DEL TESORO PUEBLO
GUADALUPE TLACHCO,
90640GUADALUPE TLACHCO,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALAENTRECALLE JUAN
DOMINGO BAUTISTA Y
CERRADA DEL TESORO, CALLE
SAN JUAN ES UNA CALLE
LATERAL AL LADO NORTE DE LA
BARRANCA DENOMINADA EL
TESORO QUE AUN K, lon:-
98.11757564, lat:19.33444841}} 06-08-2018 31-08-2018 263,264.52 263,264.52 263,264.52 263,264.52 263,264.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826022-
CONT 01,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR GIO S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA,
monto:263264.52,
importe_modificado:26
3264.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:322.3}}

{1321520/proyecto_PROCE
SO,
1321520/proyecto_INICIO,
1321520/proyecto_PROCE
SO,
1321520/proyecto_FIN,
1321520/proyecto_INICIO,
1321520/proyecto_FIN,
1321520/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321773 Proyecto de inversión 90379.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:90379.43,
modificado:90379.43}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236309 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236309 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10,
direccion:PRIVADA 22 DE JUNIO
PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLE 22 DE JUNIO Y PRIVADA
22 DE JUNIO, BRECHAEN
ESQUINA DE CALLE 22 DE JUNIO
Y PRIVADA 22 DE JUNIO INICIA
LA OBRA CONTINUA EN
DIRECCI, lon:-98.34526695,
lat:19.23651732}} 15-08-2018 28-09-2018 90,379.43 90,379.43 90,379.43 90,379.43 90,379.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823026-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:90379.43,
importe_modificado:90
379.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:80.0}}

{1321773/proyecto_INICIO
,
1321773/proyecto_PROCE
SO,
1321773/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322817 Proyecto de inversión 104534.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:104534.03,
modificado:104534.03}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 241579 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA241579 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:197.3,
meta_modificada:197.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:17, direccion:CALLE
20 DE NOVIEMBRE PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN, 90434JOSÉ MARÍA
MORELOS Y PAVÓN, TETLA DE
LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA ,EL SITIO DE
LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN
LA CALLE PERPENDICULAR A LA
PLAZA PRINCIPAL DE LA COMU,
lon:-98.0506329,
lat:19.49164093}} 01-05-2018 24-05-2018 104,534.03 104,534.03 104,534.03 104,534.03 104,534.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-056,
contratista:HIJUMAR
D.C..A S.A DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:104154.54,
importe_modificado:10
4534.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:197.3}}

{1322817/proyecto_PROCE
SO,
1322817/proyecto_FIN,
1322817/proyecto_INICIO,
1322817/proyecto_FIN,
1322817/proyecto_INICIO,
1322817/proyecto_PROCE
SO,
1322817/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301323449 Proyecto de inversión 85167.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85167.2,
modificado:85167.2}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE
SANITARIO - 244350 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO244350 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:19.0,
meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE SECCION
SAN JUAN HUACTZINCO,
90195SAN JUAN HUACTZINCO,
SAN JUAN HUACTZINCO
TLAXCALAENTRE BOULEVARD
LA PRESA Y CALLE AGUSTIN DE
ITURBIDE, CALLE DÍAZ MIRON
LA OBRA SE ENCUENTRA
UBICADA EN LA AVENIDA
PRINCIPAL RUMBO A SAN J,
lon:-98.25536698,
lat:19.23423634}} 01-08-2018 01-09-2018 85,167.20 85,167.20 85,167.20 85,167.20 85,167.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/027,
contratista:ALEJANDRA
ARROYO NAVA,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:83378.93,
importe_modificado:85
156.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:14.0}}

{1323449/proyecto_PROCE
SO,
1323449/proyecto_FIN,
1323449/proyecto_PROCE
SO,
1323449/proyecto_FIN,
1323449/proyecto_INICIO,
1323449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301323714 Proyecto de inversión 279018.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:279018.99,
modificado:279018.99}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE - 245184 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 245184 N 0 0 3615

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:147, direccion:CALLE
CAMINO A SAN PEDRO METLA
COLONIA SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250EJIDO SAN
JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALAENTRECARRETERA DE
XALOSTOC A ATOTONILCO Y,LA
OBRA SE ENCUENTRA EN EL
EJIDO DE SAN JOSE
ATOTONILCO CERCA DE LA EX-
HACIENDA DE SAN PEDRO MET,
lon:-98.08354816,
lat:19.60487095}} 26-01-2018 02-02-2018 279,018.99 279,018.99 279,018.99 279,018.99 279,018.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/001,
contratista:GUSTAVO
ENRIQUE HERNANDEZ
GRANT,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:279018.99,
importe_modificado:24
9018.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1323714/proyecto_INICIO
, 1323714/proyecto_FIN,
1323714/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301323745 Proyecto de inversión 12546.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12546.56,
modificado:12546.56}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE - 245290 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 245290 N 0 0 3615

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:147,
direccion:COLONIA SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250EJIDO SAN
JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALAENTREY, CALLE DEL
NIÑO PERDIDO LA OBRA E
ENCUENTRA EN EL EJIDO DE
SAN JOSE ATOTONILCO PARA
BENEFICIAR A LA COMUNIDAD
DE ATOTONILCO, lon:-
98.05120053, lat:19.59100964}} 24-08-2018 29-08-2018 12,546.56 12,546.56 12,546.56 12,546.56 12,546.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTTT
/DOP/AD/FISM1834/079
, contratista:GS&GS
OPUS
INFRAESTRUCTURA S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:12546.56,
importe_modificado:12
546.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1323745/proyecto_FIN,
1323745/proyecto_PROCE
SO,
1323745/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301328144 Proyecto de inversión 158610.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:158610.4,
modificado:157737.73}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO -
265871 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 265871 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:142.0,
meta_modificada:142.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIMERA PRIVADA JUSTO
SIERRA BARRIO SAN ANTONIO,
90505HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE JUSTO SIERRA Y PRIVADA
AÑO DE JUÁREZ, CALLE
SEGUNDA PRIVADA DE JUSTO
SIERRA LA OBRA SE UBICA EN
EL BARRIO DE SAN ANTONIO
ENTRE LA CALLE JUSTO SI, lon:-
97.93001896, lat:19.30695578}} 27-08-2018 15-09-2018 157,737.73 157,737.73 157,737.73 157,737.73 157,737.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-088,
contratista:CELIA
VALADEZ PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:158610.4,
importe_modificado:15
7737.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:142.0}}

{1328144/proyecto_INICIO
,
1328144/proyecto_PROCE
SO,
1328144/proyecto_FIN,
1328144/proyecto_PROCE
SO,
1328144/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301330643 Proyecto de inversión 164342.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:164342.86,
modificado:268344.91}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 273337 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273337 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:137.0,
meta_modificada:245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
DURAZNOS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
90459SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE
VIÑEDOS Y CALLE
TEJOCOTES,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE DURAZNOS ENTRE LA
CALLE VIÑEDOS Y LA CALLE
TEJOCOTES, EN LA CO, lon:-
98.18662941, lat:19.37011701}} 15-09-2018 22-09-2018 268,344.91 268,344.91 268,344.91 268,344.91 268,344.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-007,
contratista:ERIKA
HERNANDEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:268344.91,
importe_modificado:26
8344.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:245.0}}

{1330643/proyecto_PROCE
SO,
1330643/proyecto_INICIO,
1330643/proyecto_FIN} Terminado Cancelación validada



2018 4 TLA180301330666 Proyecto de inversión 18113.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18113.67,
modificado:83008.83}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 273370 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273370 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:PRIVADA
PRIMERA PRIVADA 15 DE
SEPTIEMBRE PUEBLO SAN
BENITO XALTOCAN, 90453SAN
BENITO XALTOCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD Y
AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE,LA
OBRA SE ENCUENTRA
LOCALIZADA EN LA PRIMERA
PRIVADA 15 DE SEPT, lon:-
98.1715517, lat:19.40737317}} 15-09-2018 21-09-2018 83,008.83 83,008.83 83,008.83 83,008.83 83,008.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-041,
contratista:ERIKA
HERNANDEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:73949.98,
importe_modificado:83
008.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:53.0}}

{1330666/proyecto_FIN,
1330666/proyecto_PROCE
SO,
1330666/proyecto_INICIO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301336384 Proyecto de inversión 286817.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:286817.95,
modificado:286817.95}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN -
285395 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX285395 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:26,
direccion:AMPLIACION ACCESO
PRINCIPAL A CERRO DE LAS
FLORES AMPLIACION SANTA
CLARA OZUMBA, 90411CERRO
DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE AMPLIACION
CERRO DE LAS FLORES Y,LA
OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN
EL CAMINO HACIA LA
LOCALIDAD CERRO DE LAS
FLORES, lon:-98.19613082,
lat:19.58434408}} 24-09-2018 27-10-2018 286,817.95 286,817.95 286,817.95 286,817.95 286,817.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/014,
contratista:LUIS JAVIER
MACIAS VELA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
TLAX, monto:286817.95,
importe_modificado:28
6817.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:300.0}}

{1336384/proyecto_PROCE
SO,
1336384/proyecto_FIN,
1336384/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301386516 Proyecto de inversión 799200

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:799200.0,
modificado:799200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO  HIDRÁULICO  EN CALLE
POPOCATEPETL 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALAFORFIN 18-06-001 S 1125 750 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:832.0,
meta_modificada:832.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:19,
direccion:Popocatépetl, La
Soledad, Tlax., México, lon:-
98.61901045, lat:19.5354593},
geo2: {cve_municipio:6,
localidad:19,
direccion:Popocatépetl, La
Soledad, Tlax., México, lon:-
98.61903191, lat:19.5354138}} 27-08-2018 10-10-2018 799,200.00 799,200.00 799,200.00 799,200.00 799,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FORFIN 18-06-001,
contratista:MARIBEL
BRINDIS PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:799200.0,
importe_modificado:79
9200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:832.0}}

{1386516/proyecto_INICIO
,
1386516/proyecto_PROCE
SO,
1386516/proyecto_FIN,
1386516/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401405693 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO - 364846 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL364846 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:AVENIDA
INDEPENDENCIA 2 PUEBLO SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421
SAN JOSÉ CUAMANTZINGO,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20
DE NOVIEMBRE, CALLE
GUADALUPE VICTORIA, lon:-
98.25659617, lat:19.5149623}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1405693/proyecto_PROCE
SO,
1405693/proyecto_FIN,
1405693/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420431 Proyecto de inversión 49739.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49739.58,
modificado:49739.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN
LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO MUNICIPIO DE
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 226188 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA226188 S 5 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:57.67,
meta_modificada:57.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ PUEBLO SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421
SAN JOSÉ CUAMANTZINGO,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE FRANCISCO I MADERO,
CALLE IGNACIO ALLENDE SE
ENCUENTRA FRENTE A UN
ARBOL, lon:-98.25430287,
lat:19.51666649}} 01-11-2018 31-12-2018 49,739.58 49,739.58 49,739.58 49,739.58 49,739.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/007,
contratista:AMISADAI
SURIN CERVANTES
MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:49739.58,
importe_modificado:49
739.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:57.67}}

{1420431/proyecto_INICIO
,
1420431/proyecto_PROCE
SO,
1420431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401423574 Proyecto de inversión 86100

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86100.0,
modificado:86100.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADORES SOLARES - 299758 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA299758 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:14.0,
meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:21,
direccion:RANCHERIA SANTA
MARÍA LAS CUEVAS, 90558
SANTA MARÍA LAS CUEVAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA SE
LOCALIZAN EN DIFERENTES
DOMICILIOS DE LA RANCHERIA
DE SANTA MARIA LAS CUEVAS
MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA
TLAXCALA, lon:-97.73868526,
lat:19.38596145}} 24-09-2018 17-10-2018 86,100.00 86,100.00 86,100.00 86,100.00 86,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-IR-038,
contratista:LAURO
JIMENEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:307500.0,
importe_modificado:30
7500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:14.0}}

{1423574/proyecto_PROCE
SO,
1423574/proyecto_INICIO,
1423574/proyecto_PROCE
SO,
1423574/proyecto_INICIO,
1423574/proyecto_FIN,
1423574/proyecto_INICIO,
1423574/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425967 Proyecto de inversión 1037990.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1037990.17,
modificado:1058485.5}}

REHABILITACION DE LA CALLE NARCISO
MENDOZA NORTE - 309021 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 309021 S 25998 25998 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2450.0,
meta_modificada:2450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
NARCISO MENDOZA NORTE
COLONIA HUAMANTLA
CENTRO, 90500 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE GALEANA ORIENTE Y
CALLE ALDAMA ORIENTE, CALLE
GALEANA ORIENTE ESTA OBRA
SE UBICA EN LA COLONIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE
HUAMANTLA, lon:-97.9182304,
lat:19.3182453}} 18-06-2018 17-07-2018 1,058,485.50 1,058,485.50 1,058,485.50 1,058,485.50 1,058,485.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-096,
contratista:JOSE
MACARIO DIAZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:1058485.5,
importe_modificado:10
58485.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2450.0}}

{1425967/proyecto_INICIO
, 1425967/proyecto_FIN,
1425967/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401426230 Proyecto de inversión 103306.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:103306.4,
modificado:103306.4}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 309693 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 309693 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:80.0,
meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
CAMINO A LAS MESAS
COLONIA SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALBARO OBREGON Y CALLE
PROVIDENCIA, CALLE XALAPA
LA OBRA SE ENCUENTRA
CERCA DE LA ESCUELA
SECUNDARIA SOBRE EL
CAMINO QUE , lon:-
98.05863878, lat:19.5947807}} 27-08-2018 07-09-2018 103,306.40 103,306.40 103,306.40 103,306.40 103,306.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/080/0
81, contratista:LUIS
GARCIA RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:183220.76,
importe_modificado:18
3220.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:80.0}}

{1426230/proyecto_FIN,
1426230/proyecto_PROCE
SO,
1426230/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430806 Proyecto de inversión 54563.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:54563.65,
modificado:54563.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN - 319397 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319397 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:97.5,
meta_modificada:97.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE SECCION
XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MOCTEZUMA Y PRIVADA
ALLENDE, LA OBRA SE UBICA
EN CALLE TLAHUICOLE ENTRE
CALLE MOCTEZUMA Y PRIVADA
ALLENDE DE LA SECCIÓN
PRIMERA EN EL MUNICI, lon:-
98.23252895, lat:19.17696617}} 02-07-2018 12-07-2018 54,563.65 54,563.65 54,563.65 54,563.65 54,563.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842014,
contratista:ELVIA
FLORES ONOFRE,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:54563.65,
importe_modificado:54
563.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:97.5}}

{1430806/proyecto_INICIO
, 1430806/proyecto_FIN,
1430806/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401431713 Proyecto de inversión 638677.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:638677.03,
modificado:638677.03}}

REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO - 322953 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 322953 S 95 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:59.51,
meta_modificada:59.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
CISNES BARRIO DE PUEBLA,
90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE VICTORIA Y
CALLE REFORMA, PARA
ACCEDER AL PUNTO DE LA
OBRA SE DEBERA ENTRAR POR
EL BULEVAR I. ZARAGOZA Y A
LA ALTURA DE E, lon:-
98.33357485, lat:19.30338606}} 02-08-2018 10-09-2018 638,677.03 638,677.03 638,677.03 638,677.03 638,677.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-018-2018,
contratista:MARIA
ISABEL MARTINEZ
RODRIGUEZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:664592.06,
importe_modificado:63
8677.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:59.51}}

{1431713/proyecto_INICIO
,
1431713/proyecto_PROCE
SO,
1431713/proyecto_FIN,
1431713/proyecto_INICIO,
1431713/proyecto_FIN,
1431713/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401432478 Proyecto de inversión 66305.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:66305.45,
modificado:66305.45}}

PINTURA EN CAIC DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO AXOCOMANITLA -
326935 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA326935 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:837.33,
meta_modificada:837.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE BRIONES Y CALLE
LAS CRUCES, CAIC DEL
MUNICIPIO DE SAN LORENZO,
lon:-98.25399312,
lat:19.22259659}} 09-04-2018 04-05-2018 66,305.45 66,305.45 66,305.45 66,305.45 66,305.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185411,
contratista:EMCOT S.A.
DE C.V.,
convocante:SAN
LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:72725.68,
importe_modificado:66
305.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:837.33}}

{1432478/proyecto_PROCE
SO,
1432478/proyecto_FIN,
1432478/proyecto_INICIO,
1432478/proyecto_FIN,
1432478/proyecto_INICIO,
1432478/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434146 Proyecto de inversión 212996.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:212996.12,
modificado:212996.12}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE
PRIVADA DIVISIÓN DEL NORTE BARRIO
DE TEOTITLA - 338338 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA338338 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:169.9,
meta_modificada:169.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIVADA DIVISIÓN DEL NORTE
BARRIO TEOTITLA, 90193
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE
SAN JOSÉ, CALLE 20 DE
NOVIEMBRE LA OBRA SE
LOCALIZA SOBRE LA CALLE
PRIVADA , lon:-98.21076144,
lat:19.26306907}} 28-08-2018 14-09-2018 212,996.12 212,996.12 212,996.12 212,996.12 212,996.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/FISM1860013,
contratista:Yanet García
Tapia,
convocante:Municipio
de Santa Isabel
Xiloxoxtla, Tlax.,
monto:200000.0,
importe_modificado:21
2996.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:169.9}}

{1434146/proyecto_INICIO
,
1434146/proyecto_PROCE
SO,
1434146/proyecto_FIN,
1434146/proyecto_INICIO,
1434146/proyecto_PROCE
SO,
1434146/proyecto_FIN,
1434146/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401434288 Acción 68406.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:68406.77,
modificado:68406.77}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y
ARDWARE - 339257 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero PRODIM Sin identificar AMAXAC 339257 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.169569,
lat:19.350286}} 17-09-2018 31-10-2018 68,406.77 68,406.77 68,406.77 68,406.77 68,406.77

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:PMA/
PRODIM/1801001/CNT-
01, contratista:SERVICIO
TÉCNICO DE HIDALGO
SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:68406.77,
importe_modificado:68
406.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}}

{1434288/proyecto_INICIO
,
1434288/proyecto_PROCE
SO,
1434288/proyecto_FIN,
1434288/proyecto_PROCE
SO,
1434288/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435406 Proyecto de inversión 383642.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:383642.02,
modificado:397803.51}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN
CALLE SIN NOMBRE COLONIA SIGLO
VEINTIUNO - 346244 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 346244 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:326.0, meta_modificada:326.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
S/N NOMBRE COLONIA SIGLO
XXI, 90502 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CARRETERA MEXICO-VERACRUZ
Y CALLE XICOHTENCATL, LA
OBRA SE UBICA EN LA COLONIA
SIGLO XXI ENTRE LA
CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ, lon:-97.936954,
lat:19.3204457}} 10-03-2018 09-04-2018 397,803.51 397,803.51 397,803.51 397,803.51 397,803.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-103,
contratista:PARLOP11,
S. DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
D EHUAMANTLA,
monto:382329.12,
importe_modificado:39
7803.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:326.0}}

{1435406/proyecto_INICIO
, 1435406/proyecto_FIN,
1435406/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435980 Acción 52945.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52945.4,
modificado:52945.4}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 348729 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS348729 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.233722, lat:19.175034}} 02-04-2018 31-08-2018 52,945.40 52,945.40 52,945.40 52,945.40 52,945.40

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:MXT/
DOP/GI1842001,
contratista:MARGARITA
ZAMORA CUAPIO,
convocante:MUNICIPIO
DE XICOHTZINCO,
monto:52945.4,
importe_modificado:52
945.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} {1435980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436157 Proyecto de inversión 132915.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:132915.77,
modificado:132915.77}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MÉXICO SECCIÓN
SEGUNDA - 349378 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI349378 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MEXICO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
MEXICO SE UBICA SOBRE CALLE
MEXICO, lon:-98.1732201,
lat:19.33138843}} 23-07-2018 07-08-2018 132,915.77 132,915.77 132,915.77 132,915.77 132,915.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818023,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:132915.77,
importe_modificado:13
2915.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1436157/proyecto_INICIO
, 1436157/proyecto_FIN,
1436157/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436901 Acción 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:100000.0,
modificado:100000.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION
DE SERVICIOS - 353256 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS353256 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.472041, lat:19.492705}} 20-08-2018 11-09-2018 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:DOP
MST/FISM-20-2018-007,
contratista:ALMA
GIOVANNA FLORES
BRIONES,
convocante:SANCTORU
M DE LAZARO
CARDENAS,
monto:100000.0,
importe_modificado:10
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1436901/proyecto_INICIO
, 1436901/proyecto_FIN,
1436901/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437306 Proyecto de inversión 107584.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:107584.69,
modificado:107584.69}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 358019 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS358019 S 345 265 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:115.0,
meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE COLONIA
SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y
CALLE BENITO JUAREZ, CALLE
FLORIDA SOBRE LA CALLE QUE
SE REALIZARON LOS TRABAJOS
SE ENCUENTRA LA CASA DE L,
lon:-98.4716615,
lat:19.49194617}} 03-10-2018 26-11-2018 107,584.69 107,584.69 107,584.69 107,584.69 107,584.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MST/FISM-20-2018-005,
contratista:HIGINIO
DOMINGUEZ
HERNANDEZ,
convocante:Sanctorum
de Lázaro Cárdenas,
monto:148531.09,
importe_modificado:14
8531.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:115.0}}

{1437306/proyecto_PROCE
SO,
1437306/proyecto_FIN,
1437306/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443216 Proyecto de inversión 173089.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:173089.16,
modificado:173089.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN PRIVADA SIN NOMBRE -
370465 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS370465 S 13 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:299.89,
meta_modificada:299.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIVADA SIN NOMBRE BARRIO
SAN MIGUEL, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE PRIVADA SIN
NOMBRE NO.19 Y CALLE
NICOLAS BRAVO, CALLE NIÑOS
HEROES LA OBRA SE
ENCUENTRA EN DONDE HAY
UNA VETERINARIA Y VENTA DE
ALIMENTOS, lon:-97.77130112,
lat:19.29176713}} 28-09-2018 28-11-2018 173,089.16 173,089.16 173,089.16 173,089.16 173,089.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808006/ir/2018,
contratista:ma. eugenia
alicia molina ramos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:173089.16,
importe_modificado:17
3089.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:299.89}}

{1443216/proyecto_INICIO
, 1443216/proyecto_FIN,
1443216/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443666 Proyecto de inversión 802540.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:802540.2,
modificado:802540.2}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADOR SOLAR BARRIOS Y
COLONIA - 371382 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS371382 S 120 180 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:70.0,
meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES BARRIO DE
GUADALUPE, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
CALLES Y , LA INSTALACION DE
LOS CALENTADORES FUE EN
VARIAS CALLES DE LOS CUATRO
BARRIOS QUE CONFORMAN LA
CABECERA MUNICIPAL., lon:-
97.77542362, lat:19.29576322}} 02-07-2018 10-08-2018 802,540.20 802,540.20 802,540.20 802,540.20 802,540.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808015/ir/2018,
contratista:construccion
es grirma sa de cv,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:687891.6,
importe_modificado:80
2540.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:70.0}}

{1443666/proyecto_FIN,
1443666/proyecto_PROCE
SO,
1443666/proyecto_INICIO,
1443666/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443700 Proyecto de inversión 1149142.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1149142.35,
modificado:1149142.35}}

MEJORAMIENTO DE NIVELACIÓN DE
TIERRAS EN ÁREA DE IMPARTICION DE
EDUCACIÓN FÍSICA  COLOCACIÓN DE
PASTO SINTÉTICO XXXVIII - 371424 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE371424 S 157 157 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1243.3,
meta_modificada:1247.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE FRANCISCO I.
MADERO (ESCUELA
SECUNDARIA VICE - CALLE
CUAUHTEMOC Y PRIV.
CUAUHTOTOATZI MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 1 + 243
BARRIO TLALTEPANGO, 90990
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE , lon:-
98.15240692, lat:19.12000268}} 26-07-2018 31-08-2018 1,149,142.35 1,149,142.35 1,149,142.35 1,149,142.35 1,149,142.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825038,
contratista:ISRAEL
MENA ACAMETITLA,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:1149781.48,
importe_modificado:11
49142.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1247.0}}

{1443700/proyecto_INICIO
,
1443700/proyecto_PROCE
SO,
1443700/proyecto_FIN,
1443700/proyecto_PROCE
SO,
1443700/proyecto_FIN,
1443700/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401444352 Proyecto de inversión 117067.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:117067.27,
modificado:117067.27}}

DESAZOLVE DE CANALES
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA -
372482 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN372482 S 2300 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:2000.0,
meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
DIVERSAS CALLES PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
AUTOPISTA PUEBLA-TLAXCALA
Y CALLE LINDERO, SE REALIZÓ
EL DESAZOLVE DE CANAL EN
CALLE INDEPENDENCIA , lon:-
98.26576686, lat:19.24063033}} 14-05-2018 02-06-2018 117,067.27 117,067.27 117,067.27 117,067.27 117,067.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_014,
contratista:ING. BENITO
TORRES RAMIREZ,
convocante:SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN,
monto:117067.27,
importe_modificado:11
7067.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:2000.0}}

{1444352/proyecto_PROCE
SO,
1444352/proyecto_FIN,
1444352/proyecto_INICIO,
1444352/proyecto_PROCE
SO,
1444352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401445921 Proyecto de inversión 445145.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:445145.77,
modificado:445145.77}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE MORELOS PLAN DE
AYALA - 374800 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS374800 S 55 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:309.85,
meta_modificada:309.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:11, direccion:CALLE
MORELOS COLONIA PLAN DE
AYALA, 90564 PLAN DE AYALA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
HIDALGO, CALLE GUADALUPE
LA OBRA SE ENCUENTRA
ENTRANDO A LA POBLACION
DEL LADO DERECHO SOLO
EXISTEN 3 CALLES, lon:-
97.74015617, lat:19.31011896}} 05-11-2018 29-12-2018 445,145.77 445,145.77 445,145.77 445,145.77 445,145.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:mct-
fism1808025/2018,
contratista:ricardo jesus
gonzalez lara,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:445145.77,
importe_modificado:44
5145.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:309.85}}

{1445921/proyecto_PROCE
SO,
1445921/proyecto_FIN,
1445921/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453199 Proyecto de inversión 199996.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:199996.24,
modificado:199996.24}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE SAN
ANTONIO SECCIÓN SEXTA - 396474 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI396474 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:198.58,
meta_modificada:198.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE SAN ANTONIO SECCION
SANTA MARÍA TLACATECPA,
90676 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y
CALLE 17 DE MARZO, CALLE 23
DE MARZO SE UBICA EN CALLE
SAN ANTONIO, lon:-
98.14622035, lat:19.33257141}} 01-10-2018 05-10-2018 199,996.24 199,996.24 199,996.24 199,996.24 199,996.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-062,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:199996.24,
importe_modificado:19
9996.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:198.58}}

{1453199/proyecto_FIN,
1453199/proyecto_INICIO,
1453199/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401453529 Proyecto de inversión 577222.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:577222.6,
modificado:577222.6}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CITLALI SECCIÓN
NOVENA - 396967 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI396967 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:617.4,
meta_modificada:617.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
CITLALI SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE CITLALI Y CALLE
JARDINES, CALLE BARRANCA SE
UBICA EN CALLE CITLALI, lon:-
98.18488158, lat:19.32704363}} 23-06-2018 10-08-2018 577,222.60 577,222.60 577,222.60 577,222.60 577,222.60

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:617.4}}

{1453529/proyecto_INICIO
, 1453529/proyecto_FIN,
1453529/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455401 Proyecto de inversión 2818603.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2818603.26,
modificado:2818603.26}}

CONTRUCCION DE TERRAPLENES PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
PROYECTO INTEGRAL AGUA POTABLE
DRENAJE CONCRETO HIDRAULICO XXIII -
399332 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE399332 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:3303.0,
meta_modificada:3303.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE
AYUNTAMIENTO Y CALLE
MANANTIALES MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 303 +
undefined BARRIO SAN PEDRO,
90980 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE AYUNTAMIENTO Y CA,
lon:-98.16411062,
lat:19.11815063}} 03-09-2018 26-10-2018 2,818,603.26 2,818,603.26 2,818,603.26 2,818,603.26 2,818,603.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825023,
contratista:ISRAEL
MENA ACAMETITLA,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:2958082.35,
importe_modificado:28
18603.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:3303.0}}

{1455401/proyecto_INICIO
,
1455401/proyecto_PROCE
SO,
1455401/proyecto_FIN,
1455401/proyecto_INICIO,
1455401/proyecto_FIN,
1455401/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455460 Proyecto de inversión 238931.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:238931.9,
modificado:238931.9}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA CINCO DE
MAYO SECCIÓN TERCERA - 399391 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI399391 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:161.17,
meta_modificada:161.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
5 DE MAYO SECCION SAN
MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE 5
DE AMYO, CERRADA CERRADA
SE UBICA EN PRIVADA 5 DE
MAYO, lon:-98.17287229,
lat:19.32377996}} 14-11-2018 05-12-2018 238,931.90 238,931.90 238,931.90 238,931.90 238,931.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-008,
contratista:DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN
ASESORIA Y
MANTINIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:238931.9,
importe_modificado:23
8931.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:161.17}}

{1455460/proyecto_INICIO
, 1455460/proyecto_FIN,
1455460/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456272 Proyecto de inversión 272306.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:272306.32,
modificado:272306.32}}

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL
EN DRENAJE PLUVIAL EN CALLE
GUADALUPE VICTORIA DEL PUEBLO DE
GUADALUPE IXCOTLA - 400136 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN400136 S 100 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA PUEBLO
GUADALUPE IXCOTLA, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE DEL CENSO,
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
CALLE GUADALUPE VICTORIA
EN EL PUEBLO DE GUADALUPE
IXCO, lon:-98.18581056,
lat:19.31881775}} 24-08-2018 14-09-2018 272,306.32 272,306.32 272,306.32 272,306.32 272,306.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810014,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:272306.32,
importe_modificado:27
2306.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1456272/proyecto_PROCE
SO,
1456272/proyecto_INICIO,
1456272/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456288 Proyecto de inversión 720431.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:720431.22,
modificado:720431.22}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN PROLONGACION DIEZ DE
MAYO DEL BARRIO DE TEXCACOAC -
400153 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN400153 S 50 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1100.0,
meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION 10
DE MAYO BARRIO TEXCACOAC,
90806 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE BOULEVARD
SIN NOMBRE Y , CALLE GABRIEL
ZAMORA ESCOBAR
PROLONGACION 10 DE MAYO
EN EL BARRIO DE TEXCACOAC
CON CP 90806, lon:-
98.1830842, lat:19.29848411}} 10-09-2018 17-10-2018 720,431.22 720,431.22 720,431.22 720,431.22 720,431.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810023,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:720431.22,
importe_modificado:72
0431.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1100.0}}

{1456288/proyecto_INICIO
,
1456288/proyecto_PROCE
SO,
1456288/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456544 Proyecto de inversión 84584.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84584.76,
modificado:84584.76}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CORONEL RAFAEL
HUESCAS SANCHEZ - 400537 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO400537 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:42.0,
meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CORONEL RAFAEL HUESCAS
SANCHEZ COLONIA FRANCISCO
SARABIA, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIIO
BONILLA Y CALLE JOSE MARIA
MORELOS, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA EN CALLE CORONEL
RAFAEL HUE, lon:-98.57647832,
lat:19.58578157}} 30-01-2018 28-02-2018 84,584.76 84,584.76 84,584.76 84,584.76 84,584.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-005,
contratista:REY RIVERA
CARREON,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:84988.45,
importe_modificado:84
988.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:42.0}}

{1456544/proyecto_FIN,
1456544/proyecto_PROCE
SO,
1456544/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457263 Proyecto de inversión 785600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:785600.0,
modificado:785600.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR
ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA TREINTA Y NUEVE
PERTENECIENTE AL PUEBLO DE
XOCHITEOTLA - 401442 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN401442 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:96.0,
meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:13, direccion:CALLE
MONEDA NACIONAL PUEBLO
SAN PEDRO XOCHITEOTLA,
90820 SAN PEDRO
XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
CHAPULTEPEC, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA
NUMERO 39 UBICADA EN
CALLE MO, lon:-98.13399075,
lat:19.3067574}} 05-10-2018 10-12-2018 785,600.00 785,600.00 785,600.00 785,600.00 785,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810033,
contratista:GUSTAVO
SALINAS VEGA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:785600.0,
importe_modificado:78
5600.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:96.0}}

{1457263/proyecto_INICIO
, 1457263/proyecto_FIN,
1457263/proyecto_PROCE
SO,
1457263/proyecto_INICIO,
1457263/proyecto_PROCE
SO,
1457263/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457342 Proyecto de inversión 235259.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:235259.99,
modificado:235259.99}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
CALLE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE
SAN FELIPE SULTEPEC - 401525 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401525 S 271 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:12, direccion:CALLE
ALLENDE PUEBLO SAN FELIPE
SULTEPEC, 90222 SAN FELIPE
SULTEPEC, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CAMINO SIN
NOMBRE, CALLE ALLENDE
ESQUINA CON PROGRESO Y
CAMINO SIN NOMBRE, EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE
SULTEPEC, lon:-98.6141383,
lat:19.59254059}} 15-08-2018 13-10-2018 235,259.99 235,259.99 235,259.99 235,259.99 235,259.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-023,
contratista:JAIME
SOMARRIVA PAMELA,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:235259.99,
importe_modificado:23
5259.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:120.0}}

{1457342/proyecto_FIN,
1457342/proyecto_PROCE
SO,
1457342/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457915 Proyecto de inversión 43508.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:43508.82,
modificado:43508.82}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 402186 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA402186 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:36.0,
meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 3
ORIENTE BARRIO SANTIAGO,
90550 ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE 6 SUR Y , CALLE 4
SUR LA OBRA SE UBICA EN LA
CALLE 3 ORIENTE DEL BARRIO
DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE LA CALLE 6 SUR Y E, lon:-
97.7923432, lat:19.42953217}} 13-08-2018 31-08-2018 43,508.82 43,508.82 43,508.82 43,508.82 43,508.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-007,
contratista:GRUPO
CERCON
CONSTRUCTORES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:568539.48,
importe_modificado:54
2143.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:36.0}}

{1457915/proyecto_PROCE
SO,
1457915/proyecto_FIN,
1457915/proyecto_INICIO,
1457915/proyecto_FIN,
1457915/proyecto_INICIO,
1457915/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458093 Proyecto de inversión 232840.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:232840.27,
modificado:232840.27}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE SEXTA PRIVADA -
402399 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402399 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:152.5, meta_modificada:152.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
SEXTA PRIVADA INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO,
90401 SAN LUIS APIZAQUITO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
PRIVADA, CALLE SEXTA
PRIVADA ENTRE CALLE
REFORMA Y PRIVADA,
LOCALIDAD DE SAN LUIS
APIZAQUITO, lon:-98.11035973,
lat:19.4263746}} 09-07-2018 07-09-2018 232,840.27 232,840.27 232,840.27 232,840.27 232,840.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM031/2018-005,
contratista:ING. ANA
MARÍA HILDA DURAN
MUNIVE,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:232840.27,
importe_modificado:23
2840.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:152.5}}

{1458093/proyecto_PROCE
SO,
1458093/proyecto_INICIO,
1458093/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458151 Proyecto de inversión 179274.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:179274.09,
modificado:179274.09}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CAMINO VIEJO A TETLA -
402474 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402474 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
CAMINO VIEJO A TETLA
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN LUIS
APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS
APIZAQUITO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
APIZACO-TETLA Y CALLE S/N,
CAMINO VIEJO A TETLA ENTRE
CARRETERA APIZACO - TETLA,
LOCALIDAD DE SAN LUIS, lon:-
98.11580461, lat:19.42798209}} 02-07-2018 31-08-2018 179,274.09 179,274.09 179,274.09 179,274.09 179,274.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM032/2018-003,
contratista:ING. JOSÉ
JUAN AMBROSIO
HERNÁNDEZ FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:179274.09,
importe_modificado:17
9274.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:80.0}}

{1458151/proyecto_PROCE
SO,
1458151/proyecto_FIN,
1458151/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401458208 Proyecto de inversión 231000.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:231000.21,
modificado:231000.21}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE MIGUEL ALEMAN -
402565 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402565 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:163.0, meta_modificada:163.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
MIGUEL ALEMAN INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO,
90401 SAN LUIS APIZAQUITO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
REPÚBLICA DE ARGENTINA,
CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE
C. REFORMA Y C. REPUBLICA DE
ARGENTINA, LOCALID, lon:-
98.1111483, lat:19.4259762}} 02-07-2018 31-08-2018 231,000.21 231,000.21 231,000.21 231,000.21 231,000.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM033/2018-004,
contratista:SUPERVISIÓ
N, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE
TLAXCALA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:231000.21,
importe_modificado:23
1000.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:163.0}}

{1458208/proyecto_INICIO
,
1458208/proyecto_PROCE
SO,
1458208/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458546 Proyecto de inversión 40371.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40371.31,
modificado:40371.31}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE JUAN CUAMATZI
SECCIÓN OCTAVA - 402964 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI402964 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI SECCION
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
90693 SANTA MARÍA
AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN CUAMATZI Y
AVENIDA MIGUEL HIDALGO, SE
UBICA EN CALLE JUAN
CUAMTAZI, lon:-98.13181048,
lat:19.32118306}} 24-09-2018 01-10-2018 40,371.31 40,371.31 40,371.31 40,371.31 40,371.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-081,
contratista:RAYMUNDO
SAMAEL BRIONES
PADILLA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:40371.31,
importe_modificado:40
371.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1458546/proyecto_INICIO
, 1458546/proyecto_FIN,
1458546/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459188 Proyecto de inversión 94932.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:94932.57,
modificado:94932.57}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO
JUAREZ SECCION QUINTA - 403769 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI403769 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ SECCION SAN
FELIPE CUAUHTENCO, 90690
SAN FELIPE CUAUHTENCO,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO,
SE UBICA EN CALLE BENITO
JUAERZ, lon:-98.11192925,
lat:19.30912982}} 15-12-2018 17-12-2018 94,932.57 94,932.57 94,932.57 94,932.57 94,932.57

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:200.0}}

{1459188/proyecto_PROCE
SO,
1459188/proyecto_INICIO,
1459188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459249 Proyecto de inversión 74965.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:74965.46,
modificado:74965.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN  EN CALLE DIECISÉIS DE
NOVIEMBRE SECCIÓN CUARTA -
403837 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI403837 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1879.3,
meta_modificada:1879.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE 16
DE NOVIEMBRE SECCION SAN
JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE NOVIEMBRE Y
CALLE HIDALGO, SE UBICA EN
CALLE 16 DE NOVIEMBRE, lon:-
98.13122996, lat:19.30924558}} 15-10-2018 15-11-2018 74,965.46 74,965.46 74,965.46 74,965.46 74,965.46

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1879.3}}

{1459249/proyecto_INICIO
, 1459249/proyecto_FIN,
1459249/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459342 Proyecto de inversión 489833.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:489833.06,
modificado:489833.06}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION - 403979 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA403979 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:73,
direccion:RANCHERIA LA
SOLEDAD LOMA DE OCOTLA,
90555 LA SOLEDAD LOMA DE
OCOTLA [RANCHERÍA],
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA
EN LA RANCHERIA DE LA
SOLEDAD LOMA DE OCOTLA EN
CAMINO VECINAL QUE
COMUNICA A LA COLONIA DE
CONCEPCI, lon:-97.83170256,
lat:19.40464207}} 15-08-2018 13-11-2018 489,833.06 489,833.06 489,833.06 489,833.06 489,833.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-032,
contratista:CONSTRUCCI
ON DISEÑO
ESTRUCTURA E
URBANISMO Y REDES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:489833.06,
importe_modificado:48
9833.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:330.0}}

{1459342/proyecto_INICIO
,
1459342/proyecto_PROCE
SO,
1459342/proyecto_FIN,
1459342/proyecto_INICIO,
1459342/proyecto_FIN,
1459342/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459483 Proyecto de inversión 224794.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:224794.36,
modificado:224794.36}}

REHABILITACION DE POZO DE AGUA
POTABLE RANCHO BLANCO Y
ADECUACIÓN PARA ENSAMBLE DE
EQUIPO DE BOMBEO EN RESERVA -
404127 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 404127 S 6089 6088 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO NANACAMILPA -
MIGUEL LIRA Y ORTEGA
MARGEN IZQUIERDO
KILÓMETRO 1 + 00 RANCHO
BLANCO, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SE
LOCALIZA AL LADO SUR DE LA
COMUNIDAD , lon:-
98.53991368, lat:19.48362223}} 07-03-2018 17-03-2018 224,794.36 224,794.36 224,794.36 224,794.36 224,794.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNM
/DOP/FISM-18-21-
002/2018,
contratista:REX
IRRIGACION Y
CONSTRUCCION DE
PUEBLA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:224794.36,
importe_modificado:22
4794.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1459483/proyecto_FIN,
1459483/proyecto_PROCE
SO,
1459483/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459896 Proyecto de inversión 471663.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:471663.68,
modificado:471663.68}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE DOCE DE ABRIL
SECCION SEXTA - 404511 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI404511 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1480.0,
meta_modificada:1480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 12
DE ABRIL SECCION SANTA
MARÍA TLACATECPA, 90676
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 12 DE ABRIL Y AVENIDA 5
DE MAYO, PRIVADA 5 DE MAYO
SE UBICA EN CALLE 12 DE
ABRIL, lon:-98.15453493,
lat:19.32906236}} 14-11-2018 30-11-2018 471,663.68 471,663.68 471,663.68 471,663.68 471,663.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-086,
contratista:ELIZABETH
VAZQUEZ GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:471663.68,
importe_modificado:47
1663.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1480.0}}

{1459896/proyecto_INICIO
, 1459896/proyecto_FIN,
1459896/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460240 Proyecto de inversión 111628.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:111628.18,
modificado:111628.18}}

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN
CRUCE SANITARIO CABECERA
MUNICIPAL - 404899 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO404899 S 36 24 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
CENTRO, 90300 CIUDAD DE
APIZACO, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE V,
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO
EN CRUCE SANITARIO, lon:-
98.14151456, lat:19.4069648}} 30-07-2018 12-10-2018 111,628.18 111,628.18 111,628.18 111,628.18 111,628.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM027-041-019/2018-
013,
contratista:JOMIFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:367914.93,
importe_modificado:36
7914.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2.0}}

{1460240/proyecto_INICIO
, 1460240/proyecto_FIN,
1460240/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460529 Proyecto de inversión 512787.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:512787.9,
modificado:512787.9}}

SUMINISTRO COLOCACIÓN DE
CALENTADOR SOLAR SANTA MARÍA
TEXCALAC - 405206 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO405206 S 129 86 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:43.0,
meta_modificada:43.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE
VARIAS, UBICADA EN VARIAS
CALLES ENTRE VARIAS CALLES,
LOCALIDAD DE SANTA MARIA
TEXCALAC, lon:-98.09017836,
lat:19.42006488}} 13-08-2018 11-10-2018 512,787.90 512,787.90 512,787.90 512,787.90 512,787.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM048/2018-020,
contratista:ING.
LORENA SARAI  VILLA
GONZÁLEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:512787.9,
importe_modificado:51
2787.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:43.0}}

{1460529/proyecto_INICIO
,
1460529/proyecto_PROCE
SO,
1460529/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461332 Proyecto de inversión 156517.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:156517.49,
modificado:156517.49}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO GERMÁN CERBON - 406201 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO406201 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:92.0,
meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
GERMÁN CERBON INTERIOR 0 0
COLONIA CENTRO, 90300
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE F.
LARDIZABAL Y CALLE
TOLTECAPA, CALLE GERMAN
CERVON ENTRE F. LARDIZABAL
Y TOLTECAPA, lon:-
98.15321969, lat:19.40407928}} 25-06-2018 03-08-2018 156,517.49 156,517.49 156,517.49 156,517.49 156,517.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM020-030-003/2018-
011,
contratista:MARTÍN
ALFONSO ORTEGA
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:427408.81,
importe_modificado:42
7408.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:92.0}}

{1461332/proyecto_INICIO
, 1461332/proyecto_FIN,
1461332/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461367 Proyecto de inversión 86351.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86351.54,
modificado:86351.54}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN FRACCIONAMIENTO SAN
FELIPE EN COLONIA EL MIRADOR -
406264 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO406264 S 120 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:255.0,
meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE COLONIA EL
MIRADOR (LAS CONCHITAS),
90204 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE Y
TERRACERIA SIN NOMBRE,
BOULEVARD LIC. BENITO
JUAREZ EN SOBRE BOULEVARD
LIC. BENITO JUAREZ, ENTRE C,
lon:-98.56701658,
lat:19.57322753}} 19-11-2018 04-12-2018 86,351.54 86,351.54 86,351.54 86,351.54 86,351.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-056,
contratista:JOSE
MANUEL ESPINOZA
MEDEL,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALAPAN,
monto:86351.54,
importe_modificado:86
351.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:255.0}}

{1461367/proyecto_INICIO
, 1461367/proyecto_FIN,
1461367/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462254 Proyecto de inversión 50500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:50500.0,
modificado:56860.8}}

MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD
EN CALLE MATLALCUEYETL SECCION
DOCEAVA - 407189 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407189 S 700 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:7, direccion:CALLE
MATLALCUEYETL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 LA LUZ [BARRIO],
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
MATLALCUEYETL Y CALLE
REFORMA, CALLE LOS PINOS SE
UBICA EN CALLE
MATLALCUEYETL, lon:-
98.11932979, lat:19.31606618}} 15-11-2018 30-11-2018 56,860.80 56,860.80 56,860.80 56,860.80 56,860.80

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1462254/proyecto_INICIO
, 1462254/proyecto_FIN,
1462254/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401462802 Proyecto de inversión 258940.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:258940.11,
modificado:258940.11}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE
CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN
CALLE HIDALGO SECCION CURTA -
407728 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407728 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:114.75,
meta_modificada:114.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE
HIDALGO SECCION SAN JOSÉ
AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
BARRANCA, SE UBICA EN CALLE
HIDALGO, lon:-98.13174963,
lat:19.30926808}} 19-07-2018 06-08-2018 258,940.11 258,940.11 258,940.11 258,940.11 258,940.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-046,
contratista:CONSTRUCT
ORA DE ALTO IMPACTO
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:258940.11,
importe_modificado:25
8940.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:114.75}}

{1462802/proyecto_INICIO
, 1462802/proyecto_FIN,
1462802/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462965 Proyecto de inversión 130575.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:130575.38,
modificado:130575.38}}

REHABILITACION DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA
JUAN CUAMATZI SECCION PRIMERA -
407834 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407834 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:228.95,
meta_modificada:228.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAN CUAMATZI
Y CALLE PRIMAVERA, SE UBICA
EN ESCUELA PRIMARIA JUAN
CUAMATZI, lon:-98.17590913,
lat:19.34077329}} 01-08-2018 20-08-2018 130,575.38 130,575.38 130,575.38 130,575.38 130,575.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818019,
contratista:RAYMUNDO
SAMAEL BRIONES
PADILLA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:130575.38,
importe_modificado:13
0575.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:228.95}}

{1462965/proyecto_FIN,
1462965/proyecto_PROCE
SO,
1462965/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401463266 Proyecto de inversión 141782.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:141782.8,
modificado:141782.8}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ
Y CALLE ZARAGOZA - 408070 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX408070 S 250 220 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:302.0,
meta_modificada:302.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
INTERIOR SN PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA,
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE ZARAGOZA, lon:-
98.0323187, lat:19.39266331}} 25-09-2018 13-10-2018 141,782.80 141,782.80 141,782.80 141,782.80 141,782.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-016-18,
contratista:JAVIER
HERNANDEZ GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:214569.74,
importe_modificado:21
4569.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:302.0}}

{1463266/proyecto_PROCE
SO,
1463266/proyecto_INICIO,
1463266/proyecto_FIN,
1463266/proyecto_PROCE
SO,
1463266/proyecto_FIN,
1463266/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401464051 Proyecto de inversión 84979.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84979.95,
modificado:184288.91}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL
ROSARIO - 408855 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA408855 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 2
PONIENTE RANCHERIA EL
ROSARIO, 90256 EL ROSARIO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 8 SUR Y CALLE 9 NORTE,
CALLE PRIVADA S/N CALLE 2
PONIENTE RANCHERIA EL
ROSARIO C.P.90256 EL ROSARIO
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 8 SUR Y CALLE 9 N, lon:-
98.23239361, lat:19.6652805}} 15-12-2018 21-12-2018 184,288.91 184,288.91 184,288.91 184,288.91 184,288.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/116,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:66454.35,
importe_modificado:66
454.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:50.0}}

{1464051/proyecto_INICIO
, 1464051/proyecto_FIN,
1464051/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401467648 Proyecto de inversión 169988.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:169988.78,
modificado:187124.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN
ESCUELA PRIMARIA VICENTE
GUERRERO DEL MUNICIPIO DE
IXTENCO - 413351 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS413351 S 258 161 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:20000.0,
meta_modificada:20000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAN PONCE DE LEON BARRIO
SAN ANTONIO PRIMERO, 90580
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 11 NORTE Y
BRECHA SIN NOMBRE, CALLE
JUAN COATL TOMAR LA
AVENIDA JUAN PONCE DE LEÓN
CON DIRECCIÓN AL PONIENTE
DE LA CUAL SE TIENE QU, lon:-
97.90011534, lat:19.24889305}} 13-04-2018 21-06-2018 187,124.60 187,124.60 187,124.60 187,124.60 187,124.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM-013/2018,
contratista:YANELI
BAUTISTA HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPO
DE IXTENCO,
monto:174910.3,
importe_modificado:18
7124.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:20000.0}}

{1467648/proyecto_PROCE
SO,
1467648/proyecto_INICIO,
1467648/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401467839 Proyecto de inversión 324400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:324400.0,
modificado:324400.0}}

MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA
POTABLE NUMERO UNO - 413563 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS413563 S 3556 3235 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO IXTENCO - SAN JUAN
BAUTISTA MARGEN DERECHO
KILÓMETRO 94 + 000 , 90580
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL
ORIENTE DE LA IGLESIA DE UNA
DISTANCIA DE 1940 M SOBRE
LA CALLE PRINCIPAL
DESVIACIÓN DE UN RAMA, lon:-
97.88469988, lat:19.23909768}} 02-07-2018 07-08-2018 324,400.00 324,400.00 324,400.00 324,400.00 324,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM-018/2018-AD,
contratista:JOSE
ROBERTO LEAL
ESTEBAN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:325948.4,
importe_modificado:32
4400.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1467839/proyecto_PROCE
SO,
1467839/proyecto_INICIO,
1467839/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401467848 Proyecto de inversión 199280.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:199280.48,
modificado:199280.48}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE JUAN PONCE DE
LEÓN - 413573 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS413573 S 294 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:111.29,
meta_modificada:111.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN PONCE DE LEON BARRIO
SAN JUAN SECCIÓN DOS, 90580
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
CALLE 5 SUR, ESTA UBICADO A
UN COSTADO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE
LA CARRETERA A HUAMANTLA
DEL LADO PONIENTE, lon:-
97.89592564, lat:19.25061288}} 31-10-2018 10-12-2018 199,280.48 199,280.48 199,280.48 199,280.48 199,280.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM1816004,
contratista:EMILIO
BONILLA SALDAÑA,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:199280.48,
importe_modificado:19
9280.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:111.29}}

{1467848/proyecto_INICIO
,
1467848/proyecto_PROCE
SO,
1467848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401469804 Proyecto de inversión 1039578.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1039578.59,
modificado:1039578.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO YOALCOATL - 415571 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO415571 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2184.0,
meta_modificada:2184.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA
CRUZ YOALCOATL, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
VIA CORTA Y CALLE 2 DE ABRIL,
CALLE MORELOS A UNA
CUADRA DE LA CARRETEA VÍA
CORTA., lon:-98.19924416,
lat:19.27504806}} 19-03-2018 23-04-2018 1,039,578.59 1,039,578.59 1,039,578.59 1,039,578.59 1,039,578.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048015-
CONT01,
contratista:JOSE LUIS
FLORES GEORGE,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:1039578.59,
importe_modificado:10
39578.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2184.0}}

{1469804/proyecto_PROCE
SO,
1469804/proyecto_FIN,
1469804/proyecto_INICIO,
1469804/proyecto_PROCE
SO,
1469804/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401471822 Proyecto de inversión 1062338.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1062338.94,
modificado:1095338.94}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN LAS CALLES  JUAN
ESCUTIA LA LAGUNA Y PROSPERO
CAHUANTZI DE LA COLONIA CHALMA -
417709 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN417709 S 140 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:439.0,
meta_modificada:463.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN ESCUTIA LA LAGUNA Y
PROSPERO CAHUANTZI
COLONIA CHALMA, 90804
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS Y AVENIDA IGNACIO
PICAZO, CALLE CAMINO DE
JEUS ETRES CALLES LA JUAN
ESCUTIA LA , lon:-98.19368553,
lat:19.32331306}} 31-07-2018 14-09-2018 1,095,338.94 1,095,338.94 1,095,338.94 1,095,338.94 1,095,338.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810007,
contratista:CARLOS
SALAS CUEVAS,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:1095338.94,
importe_modificado:10
95338.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:463.5}}

{1471822/proyecto_FIN,
1471822/proyecto_PROCE
SO,
1471822/proyecto_INICIO,
1471822/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472716 Proyecto de inversión 255648.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:255648.32,
modificado:255648.32}}

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO
- 418971 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO418971 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE SALVADOR DIAZ MINOR
Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ
MATEOS, CALLE CALLE
HIDALGO LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA RUMB,
lon:-98.25356862,
lat:19.2330061}} 03-09-2018 27-09-2018 255,648.32 255,648.32 255,648.32 255,648.32 255,648.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/002,
contratista:ANTONIO
SANCHEZ GARRAFA,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:255648.32,
importe_modificado:25
5648.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:18.0}}

{1472716/proyecto_INICIO
, 1472716/proyecto_FIN,
1472716/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472746 Proyecto de inversión 689334.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:689334.12,
modificado:689339.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE RIVEREÑA DEL
CUAHUIXMATLAC - 419002 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN419002 S 75 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1298.7,
meta_modificada:3850.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
RIVEREÑA PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820 SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MELCHOR
OCAMPO Y CALLE HIDALGO,
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE
RIVEREÑA PERTENECIENTE AL
PUEBLO DE CUAHUIXMATLAC ,
lon:-98.14860782,
lat:19.29614609}} 17-09-2018 31-10-2018 689,339.12 689,339.12 689,339.12 689,339.12 689,339.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810038,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:689339.12,
importe_modificado:68
9339.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:3850.0}}

{1472746/proyecto_INICIO
, 1472746/proyecto_FIN,
1472746/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401473025 Proyecto de inversión 500935.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:500935.19,
modificado:500935.19}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL
EDIFICIO D ESCUELA MIGUEL HIDALGO
SEGUNDA  ETAPA - 419326 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO419326 S 70 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1768.1,
meta_modificada:1768.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO COLONIA LA
MAGDALENA TLALTELULCO,
90830 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MAURO ANGULO Y
CARRETERA VIA CORTA SANTA
ANA A PUEBLA, CALLE
PANTITLAN SE ENCUENTRA EN
LA COLINIA CENTRO, lon:-
98.19565061, lat:19.27753937}} 16-07-2018 20-10-2018 500,935.19 500,935.19 500,935.19 500,935.19 500,935.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048028-
CONT01,
contratista:MELCAR
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:500935.19,
importe_modificado:50
0935.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1768.1}}

{1473025/proyecto_FIN,
1473025/proyecto_PROCE
SO,
1473025/proyecto_FIN,
1473025/proyecto_INICIO,
1473025/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401475632 Proyecto de inversión 125700.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125700.86,
modificado:125700.86}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA - 421826 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO421826 S 42 37 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUSTO SIERRA SECCION SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BUENA VISTA Y CALLE
CRISTOBAL COLON, CALLE
VISTA HERMOSA LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA AL
NORTE DEL MUNICIPIO CER,
lon:-98.24700407,
lat:19.24322852}} 02-10-2018 16-11-2018 125,700.86 125,700.86 125,700.86 125,700.86 125,700.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/024,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:125700.86,
importe_modificado:12
5700.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2.0}}

{1475632/proyecto_PROCE
SO,
1475632/proyecto_FIN,
1475632/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401476300 Proyecto de inversión 99856.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:99856.49,
modificado:99856.49}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE DOMINGO
ARENAS ENTRE AVENIDA PROGRESO Y
CALLE CINCO DE MAYO DE LA
LOCALIDAD DE VILLA ALT - 422453 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETITLA422453 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:68.4,
meta_modificada:68.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS PUEBLO
VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
PROGRESO Y CALLE CINCO DE
MAYO, CALLE PROGRESO CALLE
DOMINGO ARENAS ENTRE
AVENIDA PROGRESO Y CALLE
CINCO DE MAYO DE LA LOCALI,
lon:-98.40163723,
lat:19.29235332}} 12-10-2018 20-10-2018 99,856.49 99,856.49 99,856.49 99,856.49 99,856.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
004/AD/2018,
contratista:MARTIN
ROSALES,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:99856.49,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:68.4}}

{1476300/proyecto_PROCE
SO,
1476300/proyecto_INICIO,
1476300/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401476681 Proyecto de inversión 284330.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:284330.77,
modificado:284330.77}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO TRAMO UNO EN CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE
CHAPULTEPEC Y CALLE CUAUHTEMOC
LVII - 422741 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE422741 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:700.0,
meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE
CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUHTEMOC MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 250
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUH, lon:-98.16011333,
lat:19.12242541}} 01-12-2018 23-12-2018 284,330.77 284,330.77 284,330.77 284,330.77 284,330.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825057,
contratista:IMPERMEAB
ILIZANTES Y PINTURAS
DE LA COSTA S.A. DE
C.V, convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:284330.76,
importe_modificado:28
4330.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:700.0}}

{1476681/proyecto_PROCE
SO,
1476681/proyecto_FIN,
1476681/proyecto_INICIO,
1476681/proyecto_FIN,
1476681/proyecto_INICIO,
1476681/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478373 Proyecto de inversión 245789.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:245789.55,
modificado:245789.55}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ - 424194 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA424194 S 44 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:256.0,
meta_modificada:256.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
PUEBLO GUADALUPE TLACHCO,
90640 GUADALUPE TLACHCO,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ANALCO Y CALLE OCOTITLA,
CALLE REVOLUCIÓN SE UBICA A
300 METROS AL PONIENTE DE
LA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y,
lon:-98.11316684,
lat:19.3314178}} 18-12-2018 31-12-2018 245,789.55 245,789.55 245,789.55 245,789.55 245,789.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826021-
CONT 01,
contratista:AGUSTÍN
GONZALEZ CUAMATZI,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:245789.55,
importe_modificado:24
5789.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:256.0}}

{1478373/proyecto_INICIO
, 1478373/proyecto_FIN,
1478373/proyecto_PROCE
SO,
1478373/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478379 Proyecto de inversión 32415.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:32415.63,
modificado:32415.63}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA VENUSTIANO
CARRANZA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y VENUSTIANO
CARRANZA LOCALIDAD DE GUADALUPE
VICT - 424197 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424197 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:4, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90700 GUADALUPE VICTORIA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,
PRIVADA VENUSTIANO
CARRANZA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE V, lon:-
98.38891413, lat:19.2803291}} 12-11-2018 28-11-2018 32,415.63 32,415.63 32,415.63 32,415.63 32,415.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
016/AD/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:32415.63,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1478379/proyecto_FIN,
1478379/proyecto_PROCE
SO,
1478379/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479371 Proyecto de inversión 27374.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27374.16,
modificado:27374.16}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN AV DIVISIÓN DEL NORTE
BARRIO DE CONTLA - 425049 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA425049 S 63 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:17.6,
meta_modificada:17.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DIVISIÓN DEL NORTE BARRIO
CONTLA, 90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE
SAN JOSÉ, CALLE 5 DE MAYO LA
OBRA SE UBICA SOBRE LA AV.
DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE
CALLE BEN, lon:-98.21451773,
lat:19.26887696}} 12-11-2018 16-11-2018 27,374.16 27,374.16 27,374.16 27,374.16 27,374.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/FISM 18-60-024,
contratista:SALOMÓN
PADILLA PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:27374.17,
importe_modificado:27
374.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:17.6}}

{1479371/proyecto_INICIO
, 1479371/proyecto_FIN,
1479371/proyecto_INICIO,
1479371/proyecto_PROCE
SO,
1479371/proyecto_FIN,
1479371/proyecto_INICIO,
1479371/proyecto_PROCE
SO,
1479371/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479944 Proyecto de inversión 579462.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:579462.07,
modificado:579462.07}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE
DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO -
425805 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX425805 S 93 87 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:538.22,
meta_modificada:538.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE Y
VICENTE GUERRERO PUEBLO
SAN MIGUEL CONTLA, 90640
SAN MIGUEL CONTLA, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
LIBERTAD, CALLE CINCO DE
MAYO SE UBICA A
CUATROCIENTOS METROS AL
ORIENTE DE L, lon:-
98.12836672, lat:19.36259446}} 22-10-2018 30-11-2018 579,462.07 579,462.07 579,462.07 579,462.07 579,462.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826014-
CONT 01,
contratista:LETICIA
CELIA MOLINA BÁEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:579462.07,
importe_modificado:57
9462.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:538.22}}

{1479944/proyecto_INICIO
,
1479944/proyecto_PROCE
SO,
1479944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482106 Proyecto de inversión 141099.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:141099.53,
modificado:141099.53}}

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR
COMUNITARIO - 427885 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO427885 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
AVENIDA ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE REVOLUCION,
CALLE FCO I MADERO LA OBRA
SE ENCUENTRA UBICADA AL
INETRIOR DEL, lon:-
98.25073857, lat:19.23815461}} 23-04-2018 27-04-2018 141,099.53 141,099.53 141,099.53 141,099.53 141,099.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/019,
contratista:COMERCIALI
ZADORA Y
DISTRIBUIDORA AGDEJ
S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:141099.53,
importe_modificado:14
1099.53}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1482106/proyecto_INICIO
, 1482106/proyecto_FIN,
1482106/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482184 Proyecto de inversión 464000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:464000.0,
modificado:464000.0}}

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FISM
SIETE - 427948 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 427948 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:2, direccion:COLONIA
LOS AMELES (ACOLCO), 90542
LOS AMELES (ACOLCO),
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CARRETERA LOS AMELES EL
CAPULIN Y CALLE ZARAGOZA,
CALLE FRANCISCO I. MADERO
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.89739909, lat:19.46387762}} 01-01-2018 22-12-2018 464,000.00 464,000.00 464,000.00 464,000.00 464,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM007/18,
contratista:JORGE
ARMANDO FLORES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:464000.0,
importe_modificado:46
4000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:250.0}}

{1482184/proyecto_PROCE
SO,
1482184/proyecto_INICIO,
1482184/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482778 Proyecto de inversión 174045.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:174045.45,
modificado:174045.45}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO TUBO ECOLÓGICO DE DOCE
PULGADAS FISM VEINTIUNO - 428669 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 428669 S 2517 2450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:131.1,
meta_modificada:131.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES COLONIA
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE 24 DE
MARZO Y CALLE FRANCISCO I.
MADERRO, CAMINO EJIDO DE
TERRENATE LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.92370092,
lat:19.47836211}} 10-07-2018 18-08-2018 174,045.45 174,045.45 174,045.45 174,045.45 174,045.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM021/18,
contratista:SILVIA
MARIA HERNANDEZ
LOPEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:174045.45,
importe_modificado:17
4045.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:131.1}}

{1482778/proyecto_INICIO
,
1482778/proyecto_PROCE
SO,
1482778/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401482934 Proyecto de inversión 176977.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:176977.67,
modificado:176977.67}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
CALLE GUADALUPE - 429014 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX429014 S 330 320 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:92.98,
meta_modificada:92.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
GUADALUPE PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE
PUENTE, CALLE CORREGIDORA
SE UBICA A 10 METROS AL SUR
DE LA VIA DEL FERROCARRIL
APIZACO - PUEBLA ASI , lon:-
98.13597604, lat:19.36520657}} 01-10-2018 15-10-2018 176,977.67 176,977.67 176,977.67 176,977.67 176,977.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826045-
CONT 01,
contratista:EDIFICACION
ES Y URBANIZACIONES
DEL CENTRO S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:176977.67,
importe_modificado:17
6977.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:92.98}}

{1482934/proyecto_FIN,
1482934/proyecto_PROCE
SO,
1482934/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484389 Proyecto de inversión 140025.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:140025.4,
modificado:140025.4}}

RED DE ELECTRIFICACION C ALCATRAZ
SANTA BARBARA - 432159 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 432159 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE
ALCATRAZ COLONIA SANTA
BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC,
90443 SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y , SE LOCALIZA AL
FRENTE DE EL PARQUE DE
SANTA BARBARA, lon:-
98.22380231, lat:19.44633985}} 01-10-2018 23-10-2018 140,025.40 140,025.40 140,025.40 140,025.40 140,025.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-029,
contratista:CORPORATIV
O INMOBILIARIO Y
CONSTRUCCIONES
CIVILES CICME SA DE C,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:140025.4,
importe_modificado:14
0025.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:90.0}}

{1484389/proyecto_FIN,
1484389/proyecto_INICIO,
1484389/proyecto_FIN,
1484389/proyecto_PROCE
SO,
1484389/proyecto_FIN,
1484389/proyecto_INICIO,
1484389/proyecto_PROCE
SO,
1484389/proyecto_INICIO,
1484389/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484683 Proyecto de inversión 78623.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:78623.07,
modificado:78623.07}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 432662 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN432662 S 80 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:330.0,
meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y
CALLE MOCTEZUMA, CALLE
PORFIRIO DÍAZ SAN DIONSIO
YAUHQUEMEHCAN, TLAX., lon:-
98.18486065, lat:19.40646443}} 21-11-2018 30-11-2018 78,623.07 78,623.07 78,623.07 78,623.07 78,623.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-012,
contratista:INFRAESTRU
CTURA EDIFICACIONES Y
PROYECTOS S. A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:92748.31,
importe_modificado:78
623.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:330.0}}

{1484683/proyecto_FIN,
1484683/proyecto_INICIO,
1484683/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484763 Proyecto de inversión 139396.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:139396.41,
modificado:139396.41}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 432794 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN432794 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LEONES PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
NETZAHUALCOYOTL, PRIVADA
LEONES SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, TLAX., lon:-
98.18650216, lat:19.41580747}} 01-11-2018 16-11-2018 139,396.41 139,396.41 139,396.41 139,396.41 139,396.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-014,
contratista:ERIKA
HERNANDEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:139396.41,
importe_modificado:13
9396.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1484763/proyecto_FIN,
1484763/proyecto_INICIO,
1484763/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485072 Acción 11923.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11923.74,
modificado:11923.74}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 433438 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 433438 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 01-12-2018 31-12-2018 11,923.74 11,923.74 11,923.74 11,923.74 11,923.74

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM
GI-GI1813008,
contratista:FERNANDO
ALONSO IBARRA
MORALES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:11924.14,
importe_modificado:11
923.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485072/proyecto_INICIO
, 1485072/proyecto_FIN,
1485072/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485790 Proyecto de inversión 806556.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:806556.72,
modificado:806556.72}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 434759 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434759 S 1300 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:498.0,
meta_modificada:498.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:8, direccion:AVENIDA
MÉXICO PUEBLO SAN JOSÉ
TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y
CALLE EMILIANO ZAPATA,
AVENIDA MÉXICO SAN JOSÉ
TETEL, YAUHQUEMEHCAN,
TLAX., lon:-98.14887129,
lat:19.42618084}} 05-11-2018 21-12-2018 806,556.72 806,556.72 806,556.72 806,556.72 806,556.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-001,
contratista:GRUPO
CORPORATIVO GRECO
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:741883.58,
importe_modificado:80
6556.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:498.0}}

{1485790/proyecto_INICIO
, 1485790/proyecto_FIN,
1485790/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401500881 Proyecto de inversión 28383

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:28383.0,
modificado:28383.0}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE  EN PRIV. GUILLERMO PRIETO
Y CALLE SIN NOMBRE 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar municipio de cuapiaxtla S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:256.0,
meta_modificada:256.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Guillermo Prieto, San
Antonio, 90560 Cuapiaxtla,
Tlax., México, lon:-97.7724875,
lat:19.3000818}} 12-11-2018 07-12-2018 28,383.00 28,383.00 28,383.00 28,383.00 28,383.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/prodder1808001/ad/2
018, contratista:grupo
constructor caps-m, s.a.
de c.v.,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:28383.0,
importe_modificado:28
383.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:256.0}}

{1500881/proyecto_FIN,
1500881/proyecto_INICIO,
1500881/proyecto_PROCE
SO,
1500881/proyecto_INICIO,
1500881/proyecto_PROCE
SO,
1500881/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501533 Proyecto de inversión 799200

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:799200.0,
modificado:799200.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN  EN CALLE MOCTEZUMA EN
LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE
SULTEPEC 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CALPULALPAN MCT-FORFIN 18-06-003 N 0 0 6820

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:904.46,
meta_modificada:904.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:12, direccion:Calle
Moctezuma, San Felipe
Sultepec, Tlax., México, lon:-
98.6145545, lat:19.5893354}} 22-11-2018 21-12-2018 799,200.00 799,200.00 799,200.00 799,200.00 799,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FORFIN 18-06-003,
contratista:REY RIVERA
CARREON,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:799200.0,
importe_modificado:79
9200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:904.46}}

{1501533/proyecto_PROCE
SO,
1501533/proyecto_FIN,
1501533/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502986 Proyecto de inversión 120972

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:120972.0,
modificado:120972.0}}

CONSTRUCCION DE DEPOSITO O
TANQUE ELEVADO DE
ALMACENAMIENTO PARA AGUA
POTABLE 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALAPRODDER-GC-FISM1823001 S 784 751 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:14,
direccion:Autopista México -
Puebla 2781, Santa Ana
Xalmimilulco, Tlax., México,
lon:-98.33106995,
lat:19.19186565}} 02-10-2018 30-11-2018 120,972.00 120,972.00 120,972.00 120,972.00 120,972.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNT-
PRODDER-GC-
FISM1823001,
contratista:IRRIGACION
Y CONSTRUCCIONES
CIVILES S.A.  DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:120972.0,
importe_modificado:12
0972.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1502986/proyecto_FIN,
1502986/proyecto_PROCE
SO,
1502986/proyecto_INICIO,
1502986/proyecto_PROCE
SO,
1502986/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503054 Proyecto de inversión 1498500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1498500.0,
modificado:1498500.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO
AVENIDA INSURGENTES 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1063.57,
meta_modificada:1063.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:I
Carranza 20, Centro, 90700
Tepetitla, Tlax., México, lon:-
98.38119507, lat:19.26707257}} 15-10-2018 15-12-2018 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FORFI
N 18/19-003 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:1498500.0,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1063.57}}

{1503054/proyecto_INICIO
, 1503054/proyecto_FIN,
1503054/proyecto_PROCE
SO,
1503054/proyecto_FIN,
1503054/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503166 Proyecto de inversión 1251708.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1251708.93,
modificado:1251708.93}} PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL ALTO 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYANCO DOPT/FFI/006/2018 N 0 0 3200

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:Privada
del Alto, Centro, 90180
Tepeyanco, Tlax., México, lon:-
98.2303144, lat:19.2506445}} 21-06-2018 22-10-2018 1,251,708.93 1,251,708.93 1,251,708.93 1,251,708.93 1,251,708.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FFI/006/2018,
contratista:CONSTRUCT
ORA MACET S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:1251708.93,
importe_modificado:12
51708.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1503166/proyecto_INICIO
, 1503166/proyecto_FIN,
1503166/proyecto_PROCE
SO,
1503166/proyecto_FIN,
1503166/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503707 Proyecto de inversión 251016.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:5,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:251016.23,
modificado:251016.23}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE
SEGURIDAD 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Seguridad Sin identificar SANCTORUM DE LAZARO CARDENASFFM-20-2018-005 N 0 0 37642

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1,
direccion:PARADERO SAN JOSE,
lon:-98.472041, lat:19.492705}} 15-01-2018 08-03-2018 251,016.23 251,016.23 251,016.23 251,016.23 251,016.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MST/FFM-20-2018-005,
contratista:ARTURO
CALDERON MACIAS,
convocante:SANCTORU
M DE LAZARO
CARDENAS,
monto:251016.23,
importe_modificado:25
1016.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1503707/proyecto_INICIO
, 1503707/proyecto_FIN,
1503707/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances



2018 4 TLA16160400826206 Proyecto de inversión 2311390.53

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2311390.53,
modificado:2311390.53}}

Impermeabilizacion De Edificios
A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior,
Terminacion De Cancha Mul Y Rampas
Para Discapacitados En Andadores 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-SUP-40-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.238611, lat:19.316666}} 25-07-2016 01-12-2016 2,311,390.53 2,311,390.53 2,311,390.53 2,311,390.53 2,311,390.53

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872317 Proyecto de inversión 10856.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10856.1,
modificado:10856.1}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Barrio Guadalupe
Ixcotla - 69111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69111 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO 133 INTERIOR 0
BARRIO GUADALUPE IXCOTLA,
90810 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE VIAS DE
FERROCA, lon:-98.18556909,
lat:19.32563653}} 01-07-2017 12-12-2017 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:10
856.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{981333/proyecto_INICIO,
981333/proyecto_PROCES
O, 981333/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872598 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Panotla
San Tadeo Huiloapan - 69760 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69760 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 13 INTERIOR
0 PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y AVENIDA NACION,
lon:-98.27476127,
lat:19.38980952}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981614/proyecto_INICIO,
981614/proyecto_PROCES
O, 981614/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872745 Proyecto de inversión 10225.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10225.36,
modificado:10225.36}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco Sección Cuarta - 67309 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67309 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
PUEBLA 16 DIECISÉIS SECCION
SECCIÓN CUARTA, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
CORREGIDORA Y CALLE
MAXIMINO XILOTL, CALLE FRA,
lon:-98.23587942,
lat:19.16858061}} 01-07-2017 12-12-2017 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:10
225.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{981761/proyecto_INICIO,
981761/proyecto_PROCES
O, 981761/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872912 Proyecto de inversión 6137.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6137.82,
modificado:6137.82}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Sexta -
67262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67262 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:AVENIDA
CINCO DE MAYO 7 INTERIOR 0
SECCION SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE CINCO DE MAYO Y CA,
lon:-98.15440789,
lat:19.32643753}} 01-07-2017 12-12-2017 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:61
37.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{981928/proyecto_INICIO,
981928/proyecto_PROCES
O, 981928/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873423 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco Colonia Centro -
64033 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64033 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 5 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO
N, lon:-98.31194798,
lat:19.24187529}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:Gobierno
del estado de tlaxcala,
monto:2069647.42,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982439/proyecto_INICIO,
982439/proyecto_PROCES
O, 982439/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874233 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Tlaxcala
Santa Maria Ixtulco - 72261 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72261 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17, direccion:CALLE
ALDAMA 6 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARÍA IXTULCO, 90105
SANTA MARÍA IXTULCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE FERROCARIL Y CALLE
REFORMA, PRIVADA RE, lon:-
98.21342995, lat:19.32627023}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983249/proyecto_INICIO,
983249/proyecto_PROCES
O, 983249/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874311 Proyecto de inversión 8813.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8813.08,
modificado:8813.08}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco - 62586 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL62586 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO 26
INTERIOR 0 PUEBLO TERCERA,
90874 MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y
CALLE PRIN, lon:-98.18517879,
lat:19.18117563}} 01-07-2017 12-12-2017 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX ,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:Gobierno
del estado de tlaxcala ,
monto:2091322.68,
importe_modificado:88
13.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{983327/proyecto_INICIO,
983327/proyecto_PROCES
O, 983327/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200889358 Proyecto de inversión 34881569.38

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3.488156938E7,
modificado:4.291099589E7}}

Modernizacion De La Imagen Urbana
Calle Benito Juarez (Tramo Calle
Cmimalpopocatl A Nicolas Bravo) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-019-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.769375, lat:19.296661}} 05-07-2017 42,910,995.89 42,910,995.89 42,910,995.89 42,910,995.89 42,910,995.89

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943758 Proyecto de inversión 13020.09

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13020.09,
modificado:13020.09}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Miguel - 152403 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL152403 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:62, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 3 INTERIOR 0 BARRIO
SAN MIGUEL, 90290 SAN
MIGUEL, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE
CUAHUTEMOC, CALLE VE, lon:-
98.42383277, lat:19.46625742}} 01-07-2017 12-12-2017 13,020.09 13,020.09 13,020.09 13,020.09 13,020.09

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:13
020.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1070011/proyecto_INICIO
,
1070011/proyecto_PROCE
SO,
1070011/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943766 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Mariano Matamoros -
180755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL180755 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
INSURGENTES 22 VEINTIDOS
PUEBLO MARIANO
MATAMOROS, 90534
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CAMINO A
SAN MANUEL Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE H, lon:-
97.95176292, lat:19.30210683}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1070019/proyecto_INICIO
,
1070019/proyecto_PROCE
SO,
1070019/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943779 Proyecto de inversión 10405.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10405.2,
modificado:10405.2}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla La Cruz - 180837 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL180837 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
HIDALGO PUEBLO DE LA CRUZ,
90530 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN
NOMBRE, CALLE S, lon:-
97.94503131, lat:19.30530921}} 01-07-2017 12-12-2017 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:10
405.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1070032/proyecto_INICIO
,
1070032/proyecto_PROCE
SO,
1070032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943924 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Santa Cruz Guadalupe -
139216 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL139216 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO 88 OCHENTA Y
OCHO PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
ADOLFO LOP, lon:-98.16817229,
lat:19.31329961}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070177/proyecto_INICIO
,
1070177/proyecto_PROCE
SO,
1070177/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300943985 Proyecto de inversión 8670.05

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8670.05,
modificado:8670.05}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Pedro Tlalcuapan -
143123 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL143123 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO PUEBLO SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DIECIS, lon:-
98.14987168, lat:19.27830196}} 01-07-2017 12-12-2017 8,670.05 8,670.05 8,670.05 8,670.05 8,670.05

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:86
70.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:23.0}}

{1070238/proyecto_INICIO
,
1070238/proyecto_PROCE
SO,
1070238/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944001 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Xochiteotla -
145410 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL145410 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:13, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 17
DIECISIETE PUEBLO SAN PEDRO
XOCHITEOTLA, 90820 SAN
PEDRO XOCHITEOTLA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PORVENIR Y
AVENIDA CUA, lon:-
98.14221746, lat:19.30767452}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070254/proyecto_PROCE
SO,
1070254/proyecto_INICIO,
1070254/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944021 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domingo Arenas - 155375 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL155375 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE ABRIL INTERIOR 0 PUEBLO
MUÑOZ, 90426 MUÑOZ,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
ALA TRASQUILA Y CAMINO A
LOS OLIVOS,, lon:-98.20859031,
lat:19.48074405}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070274/proyecto_INICIO
,
1070274/proyecto_PROCE
SO,
1070274/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944320 Proyecto de inversión 6137.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6137.82,
modificado:6137.82}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
Cuatla - 156465 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156465 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16,
direccion:PRIVADA 3 DE MAYO
0 INTERIOR 0 PUEBLO CUATLA,
90440 CUATLA, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 1 DE
MAYO Y CALLE 12 DE
DICIEMBRE, CALLE 3, lon:-
98.21977701, lat:19.43731889}} 01-07-2017 12-12-2017 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD, contratista:
LIZET CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:61
37.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1070573/proyecto_INICIO
,
1070573/proyecto_PROCE
SO,
1070573/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944340 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Amaxac De Guerrero Sección Tercera -
162045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL162045 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
MEXICATZI SECCION TERCERA
SECCIÓN, 90623 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE
CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE
CINCO DE MAYO, CALLE, lon:-
98.17107913, lat:19.35783379}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070593/proyecto_INICIO
,
1070593/proyecto_PROCE
SO,
1070593/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944463 Proyecto de inversión 59721.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:59721.7,
modificado:59721.7}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable Panotla Santa Cruz
Techachalco - 182082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA182082 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:461.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:10, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
TLAXCALA PUEBLO SANTA CRUZ
TECHACHALCO, 90145 SANTA
CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
AUTOPISTA MEXICO TL, lon:-
98.30111835, lat:19.32356461}} 01-07-2017 12-12-2017 59,721.70 59,721.70 59,721.70 59,721.70 59,721.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
COSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:59
721.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:461.0}}

{1070716/proyecto_INICIO
,
1070716/proyecto_PROCE
SO,
1070716/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944483 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Xaltona - 145383 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL145383 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
XOCHITL 6 INTERIOR 0 BARRIO
XALTONA, 90790 PAPALOTLA,
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL
TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-
98.18422352, lat:19.16888142}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:Gobierno
del Estado de Tlaxcala,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070736/proyecto_INICIO
,
1070736/proyecto_PROCE
SO,
1070736/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944576 Proyecto de inversión 10856.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10856.1,
modificado:10856.1}}

Construcción De Techo Firme
Yahuquemehcan Barrio La Magdalena
Tepepa - 163034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL163034 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE 1RA SECC. 0 INTERIOR
0 BARRIO MAGDALENA
TEPEPA, 90457 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE,
lon:-98.18359458,
lat:19.41066702}} 01-07-2017 12-12-2017 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:10
856.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1070829/proyecto_INICIO
,
1070829/proyecto_PROCE
SO,
1070829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944598 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Yahuquemehcan Santa María
Atlihuetzia - 163559 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL163559 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE LA
CONQUISTA 59 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL ARO Y CALLE
C, lon:-98.17336866,
lat:19.37317019}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070851/proyecto_INICIO
,
1070851/proyecto_PROCE
SO,
1070851/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944663 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Xochicalco -
135374 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL135374 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIMERO DE MAYO 47
CUARENTA Y SIETE SECCION
XOCHICALCO, 90750
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
DOMINGO AREN, lon:-
98.24120562, lat:19.19876076}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070916/proyecto_PROCE
SO,
1070916/proyecto_INICIO,
1070916/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944692 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159700 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159700 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 58
CINCUENTA Y OCHO PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE SALVADOR Y
CALLE, lon:-98.42835918,
lat:19.58729953}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070945/proyecto_INICIO
,
1070945/proyecto_PROCE
SO,
1070945/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944711 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159427 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 20 VEINTE PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE
VEINTICUATRO DE FEBRERO Y
CALLE VICENTE SUAREZ ,, lon:-
98.42209021, lat:19.58050144}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD, contratista:
LIZET CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070964/proyecto_INICIO
,
1070964/proyecto_PROCE
SO,
1070964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944717 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159705 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159705 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE ECUADOR 58
CINCUENTA Y OCHO PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRA,
lon:-98.43411247,
lat:19.59297364}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070970/proyecto_INICIO
,
1070970/proyecto_PROCE
SO,
1070970/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944737 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 158995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158995 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN ESCUTIA 7 SIETE PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
EJERCITO NACIONAL Y CALLE
JUÁREZ, CALLE JAV, lon:-
98.4261734, lat:19.58386901}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070990/proyecto_INICIO
,
1070990/proyecto_PROCE
SO,
1070990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944823 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos -
159354 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159354 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:CALLE
DOROTEO ARANGO 0 INTERIOR
0 PUEBLO ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, 90246 COLONIA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALA Y CALLE COA,
lon:-98.39528637,
lat:19.50790923}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071076/proyecto_INICIO
,
1071076/proyecto_PROCE
SO,
1071076/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944841 Proyecto de inversión 240501.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:240501.9,
modificado:240501.9}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Hueyotlipan San Antonio
Techalote - 186557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186557 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:452.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:13, direccion:CALLE
LOS SABINOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO SAN ANTONIO
TECHALOTE, 90247 SAN
ANTONIO TECHALOTE,
HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE ALCANFORES Y CALLE
ENCINOS,, lon:-98.3620832,
lat:19.5336162}} 01-07-2017 12-12-2017 240,501.90 240,501.90 240,501.90 240,501.90 240,501.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57
_5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:14
0127.0}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX ,
contratista:LIZET
CARIDAD SÁCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:10
0374.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:452.0}}

{1071094/proyecto_PROCE
SO,
1071094/proyecto_INICIO,
1071094/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945208 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 146603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146603 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 40 INTERIOR 0
SECCION QUINTA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO,, lon:-98.18621964,
lat:19.2423539}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071461/proyecto_INICIO
,
1071461/proyecto_PROCE
SO,
1071461/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945239 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 146718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146718 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
BARRANCA CAMACHO 0
INTERIOR 0 SECCION QUINTA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE EAST ZAPATA Y
PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE
SIN, lon:-98.18730326,
lat:19.24001398}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071492/proyecto_PROCE
SO,
1071492/proyecto_INICIO,
1071492/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945370 Proyecto de inversión 9519.22

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9519.22,
modificado:9519.22}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco - 133785 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL133785 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA ALLENDE 680
SEISCIENTOS OCHENTA PUEBLO
SANTA APOLONIA TEACALCO,
90725 SANTA APOLONIA
TEACALCO, SANTA APOLONIA
TEACALCO TLAXCALA ENTRE,
lon:-98.31390063,
lat:19.24364794}} 01-07-2017 12-12-2017 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:95
19.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1071623/proyecto_PROCE
SO,
1071623/proyecto_INICIO,
1071623/proyecto_FIN,
1071623/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945506 Proyecto de inversión 6137.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6137.82,
modificado:6137.82}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec Zumpango - 164200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL164200 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:22, direccion:CALLE
ROSENDO PALACIOS PUEBLO
ZUMPANGO, 90413
ZUMPANGO, ATLANGATEPEC
TLAXCALA ENTRE CALLE
ARTEMIO PALACIOS Y CALLE
IGNACIO FARFAN, CALLE S, lon:-
98.2146738, lat:19.55684346}} 01-07-2017 12-12-2017 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:61
37.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1071759/proyecto_INICIO
,
1071759/proyecto_PROCE
SO,
1071759/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945763 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Felipe Carrillo Puerto -
167380 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167380 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:5, direccion:CALLE
ORIZABA 0 INTERIOR 0 PUEBLO
FELIPE CARRILLO PUERTO,
90555 FELIPE CARRILLO
PUERTO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PUEBLA Y CALLE FORTALEZA,,
lon:-97.85521522,
lat:19.39560697}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072016/proyecto_INICIO
,
1072016/proyecto_PROCE
SO,
1072016/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945829 Proyecto de inversión 102782.6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:102782.6,
modificado:102782.6}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable Calpulalpan Barrio El Calvario -
186428 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186428 N 0 0 260

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:374.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DÍAZ 13 TRECE
BARRIO LA HERRADURA (EL
CALVARIO), 90205 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL
NOR, lon:-98.56922176,
lat:19.58449197}} 01-07-2017 12-12-2017 102,782.60 102,782.60 102,782.60 102,782.60 102,782.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ  ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:10
2782.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:374.0}}

{1072082/proyecto_INICIO
,
1072082/proyecto_PROCE
SO,
1072082/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300945830 Proyecto de inversión 7605

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7605.0,
modificado:7605.0}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
186321 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186321 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE-RANCHO LAS
PALOMAS COLONIA FRANCISCO
SARABIA, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ESCALINATAS Y
PER, lon:-98.5732889,
lat:19.58579954}} 01-07-2017 12-12-2017 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00 7,605.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ  ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.14,
importe_modificado:76
05.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:150.0}}

{1072083/proyecto_INICIO
,
1072083/proyecto_PROCE
SO,
1072083/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945845 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia San Pedro -
158125 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158125 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE LA
PAZ 4 CUATRO COLONIA SAN
PEDRO, 90203 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CALANDRIA Y
CALLE TULIO HERNANDEZ,
CALL, lon:-98.56062939,
lat:19.58520674}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072098/proyecto_INICIO
,
1072098/proyecto_PROCE
SO,
1072098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945860 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia El Calvario -
156497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156497 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:PERIFERICO LÁZARO
CÁRDENAS COLONIA EL
CALVARIO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CEBADAS Y
MALTAS Y CALLE ALDAMA,, lon:-
98.57212344, lat:19.58439737}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072113/proyecto_INICIO
,
1072113/proyecto_PROCE
SO,
1072113/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945867 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
153852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153852 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 22 VEINTIDOS
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MÉXICO Y CALLE DOMINGO
ARE, lon:-98.57964632,
lat:19.58889187}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072120/proyecto_INICIO
,
1072120/proyecto_PROCE
SO,
1072120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945877 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
153770 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153770 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS 28 VEINTIOCHO
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE,
lon:-98.57747035,
lat:19.58638102}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072130/proyecto_INICIO
,
1072130/proyecto_PROCE
SO,
1072130/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946155 Proyecto de inversión 10225.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10225.36,
modificado:10225.36}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Mariano Matamoros - 167519 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167519 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:38, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 7
SIETE PUEBLO MARIANO
MATAMOROS, 90262 MARIANO
MATAMOROS, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
98.27922445, lat:19.65469844}} 01-07-2017 12-12-2017 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:10
225.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072408/proyecto_INICIO
,
1072408/proyecto_PROCE
SO,
1072408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946405 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla Espiritu Santo - 142871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL142871 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:AVENIDA
CONSTITUCION 6 INTERIOR 0
PUEBLO ESPÍRITU SANTO,
90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE R, lon:-
98.42405923, lat:19.33618358}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
3-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1205643.55,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072658/proyecto_INICIO
,
1072658/proyecto_PROCE
SO,
1072658/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946415 Proyecto de inversión 48092

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48092.0,
modificado:48092.0}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros San Diego Xocoyucan -
181054 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA181054 N 0 0 264

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
EL DURAZNO PUEBLO SAN
DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN
DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CAMINO REAL DE
XICOHTENCATL Y, lon:-
98.37434465, lat:19.30883573}} 01-07-2017 12-12-2017 48,092.00 48,092.00 48,092.00 48,092.00 48,092.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
6-2017 ADX,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:790106.2,
importe_modificado:48
092.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:530.0}}

{1072668/proyecto_INICIO
,
1072668/proyecto_PROCE
SO,
1072668/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946416 Proyecto de inversión 368871.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:368871.8,
modificado:368871.8}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros San Diego Xocoyucan -
181187 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA181187 N 0 0 264

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
EL DURAZNO PUEBLO SAN
DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN
DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CAMINO REAL DE
XICOHTENCATL Y, lon:-
98.37432863, lat:19.30885689}} 01-07-2017 12-12-2017 368,871.80 368,871.80 368,871.80 368,871.80 368,871.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
6-2017 ADX,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:790106.2,
importe_modificado:10
3485.8}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
6-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:26
5386.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:530.0}}

{1072669/proyecto_INICIO
,
1072669/proyecto_PROCE
SO,
1072669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946450 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla Santa Justina Ecatepec -
143574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL143574 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:32,
direccion:AVENIDA EL LLANO 5
B INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
JUSTINA ECATEPEC, 90123
SANTA JUSTINA ECATEPEC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA, lon:-98.36065272,
lat:19.30950784}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
3-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1205643.55,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072703/proyecto_INICIO
,
1072703/proyecto_PROCE
SO,
1072703/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946541 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa Barrio Chapultepec -
150079 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150079 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
ESCOBEDO 10 DIEZ BARRIO
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA Y CALLE ALLENDE,
AVE, lon:-98.53487374,
lat:19.49543164}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072794/proyecto_INICIO
,
1072794/proyecto_PROCE
SO,
1072794/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946583 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan San Cristobal Zacacalco -
151324 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151324 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
HACIENDA SAN SEBASTIAN 51
CINCUENTA Y UNO PUEBLO
SAN CRISTÓBAL ZACACALCO,
90224 SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
HACI, lon:-98.66132168,
lat:19.57157231}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072836/proyecto_INICIO
,
1072836/proyecto_PROCE
SO,
1072836/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946656 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Tetlatlahuca San Andres Cuamilpa -
133070 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL133070 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:2, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA 12 DOCE
PUEBLO SAN ANDRÉS
CUAMILPA, 90734 SAN ANDRÉS
CUAMILPA, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
INSURGENTES Y CALLE BENITO
JUÁ, lon:-98.27423502,
lat:19.26453566}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072909/proyecto_INICIO
,
1072909/proyecto_PROCE
SO,
1072909/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946690 Proyecto de inversión 242974.6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:242974.6,
modificado:242974.6}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Tlaxcala San Esteban
Tizatlan - 182476 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA182476 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:CALLE
ZERANOTLA PUEBLO SAN
ESTEBAN TIZATLAN, 90100 SAN
ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
JUAREZ Y CALLE RIVEREÑA,
CALLE ZERENOTLA ENTR, lon:-
98.20572419, lat:19.3383166}} 01-07-2017 12-12-2017 242,974.60 242,974.60 242,974.60 242,974.60 242,974.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
6-2017 ADX,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:790106.2,
importe_modificado:46
501.6}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:19
6473.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:312.0}}

{1072943/proyecto_INICIO
,
1072943/proyecto_PROCE
SO,
1072943/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946948 Proyecto de inversión 392491.3

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:392491.3,
modificado:392491.3}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctorum Francisco Villa -
184606 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL184606 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 7 INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA FUNDADORES
HERMA, lon:-98.46211624,
lat:19.58406187}} 01-07-2017 12-12-2017 392,491.30 392,491.30 392,491.30 392,491.30 392,491.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:17
3855.0}, ctto2:
{tipo_obra:Arrendamie
ntos,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
ARTEMISA,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889819.44,
importe_modificado:21
8636.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:528.0}}

{1073201/proyecto_INICIO
,
1073201/proyecto_PROCE
SO,
1073201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947015 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa San Felipe Hidalgo -
151909 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151909 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 0 INTERIOR
0 PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO,
90288 SAN FELIPE HIDALGO,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
BENITO JUARE, lon:-
98.55756023, lat:19.47028425}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073268/proyecto_INICIO
,
1073268/proyecto_PROCE
SO,
1073268/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947103 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Teotlalpan - 170453 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170453 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:0
INTERIOR 0 COLONIA
TEOTLALPAN, 90430 TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DOMINICANA Y
CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA,,
lon:-98.10582834,
lat:19.44975387}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A.DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073356/proyecto_INICIO
,
1073356/proyecto_PROCE
SO,
1073356/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947276 Proyecto de inversión 9519.22

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9519.22,
modificado:9519.22}}

Construcción De Techo Firme Tocatlan
Colonia Venustiano Carranza - 165853 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL165853 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
LÁZARO CARDENAS 12
INTERIOR 0 COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
90482 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I MADERO Y CALLE
BENITO JUARE, lon:-
98.02427996, lat:19.39767266}} 01-07-2017 12-12-2017 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1073529/proyecto_INICIO
,
1073529/proyecto_PROCE
SO,
1073529/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170300956011 Proyecto de inversión 747050.96

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:747050.96,
modificado:747050.96}}

Construcción De Barda Perimetral Y
Rehabilitación, Primaria Miguel
Hidalgo Y Costilla 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-BAR-13-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.314722, lat:19.233333}} 12-06-2017 01-09-2017 747,050.96 747,050.96 747,050.96 747,050.96 747,050.96

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964480 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:900000.0,
modificado:900000.0}}

Equipamiento De Pozo Para Agua
Potable, Linea De Media Tensión,
Tanque, Linea De Alimentación,
Cercado Y Caseta 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/026/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 26-07-2017 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964554 Proyecto de inversión 1575000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1575000.0,
modificado:1575000.0}}

Ampliacion De Planta De Tratamiento
De Aguas Residuales 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PTAR/022/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:-, lon:-
97.795555, lat:19.431111}} 19-07-2017 1,575,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964581 Proyecto de inversión 7712355

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7712355.0,
modificado:8462963.52}}

Construccion De Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales
Tepetitla 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PTAR/024/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.382009, lat:19.26753}} 24-07-2017 8,462,963.52 8,462,963.52 8,462,963.52 8,462,963.52 8,462,963.52

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170401029816 Proyecto de inversión 1220462

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1220462.0,
modificado:1220462.0}}

Construccion De Pavimento De
Adoquin Sanctorum De Lazaro
Cardenas Francisco Villa - 260400 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA260400 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:6442.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
GENERAL LAZARO CARDENAS
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE HOMBRES ILUSTRES Y
CARR, lon:-98.46492719,
lat:19.58491095}} 01-07-2017 12-12-2017 1,220,462.00 1,220,462.00 1,220,462.00 1,220,462.00 1,220,462.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_35
5-3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTÍNEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1220462.0,
importe_modificado:12
20462.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:6442.67}}

{1164896/proyecto_PROCE
SO,
1164896/proyecto_INICIO,
1164896/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170401044362 Proyecto de inversión 716077.71

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716077.71,
modificado:716077.71}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-012-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.201111, lat:19.146944}} 23-10-2017 01-01-2018 716,077.71 716,077.71 716,077.71 716,077.71 716,077.71

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045308 Proyecto de inversión 3883809.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3883809.44,
modificado:3883809.44}}

Terminacion Del Sistema De Agua
Potable 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-06817 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.919105, lat:19.477438}} 30-09-2017 3,883,809.44 3,883,809.44 3,883,809.44 3,883,809.44 3,883,809.44

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045490 Proyecto de inversión 840026.38

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:840026.38,
modificado:840026.38}}

Proteccion De Colector Barranca
Briones 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-123-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 06-12-2017 840,026.38 840,026.38 840,026.38 840,026.38 840,026.38

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401046980 Proyecto de inversión 3655458.99

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3655458.99,
modificado:3655458.99}}

Construccion De Guarniciones,
Banquetas, Pavimento De Adoquin En
Calle Iturbide 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-074-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.240226, lat:19.21615}} 17-10-2017 3,655,458.99 3,655,458.99 3,655,458.99 3,655,458.99 3,655,458.99

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047031 Proyecto de inversión 8195651.16

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8195651.16,
modificado:8195651.16}}

Construccion De Guarniciones,
Banquetas Y Pavimento De Adoquin
En Calle Adolfo Lopez Mateos 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-076-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 17-10-2017 8,195,651.16 8,195,651.16 8,195,651.16 8,195,651.16 8,195,651.16

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047072 Proyecto de inversión 5496653.53

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5496653.53,
modificado:5496653.53}}

Construccion De Pavimento De
Asfalto, En Calle Prolongacion 16 De
Septiembre 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-077-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.208534, lat:19.532317}} 17-10-2017 5,496,653.53 5,496,653.53 5,496,653.53 5,496,653.53 5,496,653.53

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047218 Proyecto de inversión 7170898.63

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7170898.63,
modificado:7170898.63}} Ampliacion De Polideportivo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESAROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-092-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.315194, lat:19.234508}} 04-11-2017 7,170,898.63 7,170,898.63 7,170,898.63 7,170,898.63 7,170,898.63

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047556 Proyecto de inversión 3082054.41

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3082054.41,
modificado:3082054.41}}

Construccion De Guarniciones,
Banquetas Y Pavimentacion De
Adoquin En Calle 12 De Octubre 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-100-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 07-11-2017 3,082,054.41 3,082,054.41 3,082,054.41 3,082,054.41 3,082,054.41

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047582 Proyecto de inversión 3589941.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3589941.08,
modificado:3589941.08}}

Construcción De Cancha De Usos
Múltiples Con Gradas Y Techumbre 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/117/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.262617, lat:19.241712}} 01-12-2017 3,589,941.08 3,589,941.08 3,589,941.08 3,589,941.08 3,589,941.08

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047713 Proyecto de inversión 1224742.55

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1224742.55,
modificado:1224742.55}}

Construcción De Guarniciones Y
Pavimento De Adoquin En Calles
Unión Y Maravillas 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/140/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.334189, lat:19.299836}} 20-12-2017 1,224,742.55 1,224,742.55 1,224,742.55 1,224,742.55 1,224,742.55

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047732 Proyecto de inversión 442020.51

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:442020.51,
modificado:442020.51}}

Construcción De Pavimento De
Adoquin En Privada Dolores, Esquina
Con Calle Ignacio Picazo Sur 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/154/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 26-12-2017 442,020.51 442,020.51 442,020.51 442,020.51 442,020.51

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119760 Proyecto de inversión 102873.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:102873.94,
modificado:91321.04}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario En
Varias Calles De General Francisco
Villa - 45196 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 45196 N 0 0 827

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:49, direccion:CALLE
VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD COLONIA GENERAL
FRANCISCO VILLA, 90526
GENERAL FRANCISCO VILLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DOS AMANTES Y CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE
INSURGENTES LA OBRA SE
UBICA EN VARIAS CALLES DE LA
COLONIA GENERAL FRANCISCO
, lon:-97.961013,
lat:19.34546232}} 01-05-2018 30-06-2018 91,321.04 91,321.04 91,321.04 91,321.04 91,321.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-039,
contratista:ÁNGEL
FILIBERTO ROMERO
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:102873.94,
importe_modificado:91
321.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:35.0}}

{1258142/proyecto_PROCE
SO,
1258142/proyecto_INICIO,
1258142/proyecto_PROCE
SO,
1258142/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121076 Proyecto de inversión 316422.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:316422.18,
modificado:316422.18}}

Construccion De Pavimento De
Adoquin - 87208 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 87208 N 0 0 270

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:544.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO BARRIO
UNIDAD DEPORTIVA, 90138
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y AVENIDA I. ZARAGOZA,
LA UBICACION DE LA OBRA SE
ENCUENTRA AUN COSTADO
DEL ACCESO PRINCIPAL ALA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.34323317, lat:19.30759497}} 05-04-2018 11-05-2018 316,422.18 316,422.18 316,422.18 316,422.18 316,422.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-007-2018,
contratista:MARIA
ISABEL MARTINEZ
RODRIGUEZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
TLAX.,
monto:456822.18,
importe_modificado:31
6422.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:544.68}}

{1259458/proyecto_PROCE
SO,
1259458/proyecto_FIN,
1259458/proyecto_INICIO,
1259458/proyecto_PROCE
SO,
1259458/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121081 Proyecto de inversión 321637.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:321637.84,
modificado:321637.84}}

Construccion De Pavimento De
Adoquin - 65646 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65646 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:608.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE DE LOS PINOS BARRIO
SANTA ANA NOPALUCAN
CENTRO, 90135 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE L.D. COLOSIO Y PRIVADA
LOS PINOS, PARA ACCEDER A
LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
SE TENDRA QUE ACCCEDER
POR LA CARRETERA A SAN ,
lon:-98.32757332,
lat:19.29186051}} 22-03-2018 20-04-2018 321,637.84 321,637.84 321,637.84 321,637.84 321,637.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-008-2018,
contratista:GRUPO
EDIFICADOR ALED S. A.
DE C.V. , convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,TLAX,
monto:324061.63,
importe_modificado:32
1637.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:608.4}}

{1259463/proyecto_PROCE
SO,
1259463/proyecto_INICIO,
1259463/proyecto_FIN,
1259463/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121584 Proyecto de inversión 40355.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40355.79,
modificado:40355.79}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
En Calle Callejón Merino - 95217 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA95217 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
MERINO VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y
CARRETERA PUEBLA ORIENTAL,
A UN COSTADO DE LA
CARRETERA PUEBLA ORIENTAL,
lon:-97.65082937,
lat:19.32216416}} 15-04-2018 30-04-2018 40,355.79 40,355.79 40,355.79 40,355.79 40,355.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/035,
contratista:CARPACK
REMODELACION Y
CONSTRUCCIÓN  S.A DE
C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:40355.79,
importe_modificado:40
355.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259966/proyecto_INICIO
,
1259966/proyecto_PROCE
SO,
1259966/proyecto_INICIO,
1259966/proyecto_PROCE
SO,
1259966/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122045 Proyecto de inversión 69252

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69252.0,
modificado:69252.0}}

Reparacion De Quipo De Bonbeo Para
Pozo De Agua Potable - 97008 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS97008 N 0 0 1272847

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO AL POZO 2 BARRIO
SAN ANTONIIO, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO AL POZO Y CALLE
CALLE GUADALUPE, CALLE
CAMINO ALLENDE ESTA OBRA
SE UBICA EN EL POZO DE AGUA
POTABLE NUMERO 2, lon:-
97.77202473, lat:19.30664583}} 06-04-2018 09-04-2018 69,252.00 69,252.00 69,252.00 69,252.00 69,252.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808021/ad/2018,
contratista:bombas y
servicios, s. de r.l. m.i.,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:69252.0,
importe_modificado:69
252.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260427/proyecto_FIN,
1260427/proyecto_INICIO,
1260427/proyecto_FIN,
1260427/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122141 Proyecto de inversión 687787.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:687787.2,
modificado:687787.2}}

Suministro Y Colocación De
Calentadores Solar - 69009 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS69009 N 0 0 1272847

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:1.0,
meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS
BARRIO LOS ÁNGELES, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS Y
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS,
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS
ESTA OBRA SE EJECUTARA EN
DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-
97.76858362, lat:19.30304639}} 12-03-2018 25-04-2018 687,787.20 687,787.20 687,787.20 687,787.20 687,787.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808017/ir/2018,
contratista:ivan alva
gutierrez,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:687787.2,
importe_modificado:68
7787.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:60.0}}

{1260523/proyecto_INICIO
,
1260523/proyecto_PROCE
SO,
1260523/proyecto_FIN,
1260523/proyecto_INICIO,
1260523/proyecto_FIN,
1260523/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA18180201122589 Proyecto de inversión 134914.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:134914.03,
modificado:134914.03}}

Equipamiento De Pozo Profundo Para
Agua Potable - 99670 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 99670 N 0 0 1444

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:2, direccion:CALLE DE
LA BOMBA PUEBLO SAN
ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN
ANDRÉS CUAMILPA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LA BOMBA Y
CAMINO TERRENOS DE
CULTIVO, CAMINO TERRENOS
DE CULTIVO DOMICILIO
CONOCIDO CALLE DE LA
BOMBA EN SAN ANDRES
CUAMILPA,,,,,,, lon:-
98.28152387, lat:19.27062375}} 09-02-2018 14-02-2018 134,914.03 134,914.03 134,914.03 134,914.03 134,914.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832012,
contratista:JOSE PEREZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:134914.03,
importe_modificado:13
4914.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260971/proyecto_INICIO
, 1260971/proyecto_FIN,
1260971/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122595 Proyecto de inversión 281588.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:281588.89,
modificado:281588.89}}

Ampliación De Red Para Energía
Eléctrica - 99234 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD99234 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:205.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ TENANGO, 90734
SAN BARTOLOMÉ TENANGO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE POCITOS Y
PRIVADA NIÑOS HÉROES, CALLE
HIDALGO DOMICILIO
CONOCIDO ENTRE CALLE
POCITO Y PRIVADA NIÑOS
HÉROES,,,,,,, lon:-98.29688139,
lat:19.25060034}} 02-02-2018 30-03-2018 281,588.89 281,588.89 281,588.89 281,588.89 281,588.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832001,
contratista:COMISIÓN
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:281588.89,
importe_modificado:28
1588.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:205.42}}

{1260977/proyecto_PROCE
SO,
1260977/proyecto_FIN,
1260977/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133186 Proyecto de inversión 102474.88

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:102474.88,
modificado:102474.88}}

Dificio B Aula 6 X 8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-207-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:12, direccion:-, lon:-
98.233055, lat:19.312222}} 22-01-2018 102,474.88 102,474.88 102,474.88 102,474.88 102,474.88

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288831 Proyecto de inversión 353869.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:353869.48,
modificado:353869.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN BENITO JUÁREZ - 260243 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL260243 N 0 0 144

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1510.62,
meta_modificada:1510.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPUBLICA DE CUBA PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALAENTRE CALLE LOPEZ
MATEOS Y CALLE FRANCISCO I.
MADERO,, lon:-98.43493317,
lat:19.59232967}} 09-05-2018 31-12-2018 353,869.48 353,869.48 353,869.48 353,869.48 353,869.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1510.62}}

{1288831/proyecto_INICIO
, 1288831/proyecto_FIN,
1288831/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289159 Proyecto de inversión 9904.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9904.95,
modificado:9904.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
CHIAUTEMPAN SAN PEDRO
TLALCUAPAN - 266943 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANTACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL266943 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:21.0,
meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
MANUEL MELENDEZ 3 0
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO, 90820SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO,
CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
CONSTANCIA NORTE Y CALLE
MALINTZI, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE NORTE, lon:-
98.15273056, lat:19.28254032}} 09-05-2018 31-12-2018 9,904.95 9,904.95 9,904.95 9,904.95 9,904.95

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:21.0}}

{1289159/proyecto_INICIO
, 1289159/proyecto_FIN,
1289159/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289187 Proyecto de inversión 162802.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:162802.33,
modificado:162802.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN SANTA ISABEL XILOXOXTLA
BARRIO CULHUACA - 267771 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL267771 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:693.0,
meta_modificada:693.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 0INTERIOR 0
PUEBLO CULHUACA,
90194SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CAMINO A LA AURORA Y CALLE
LA UNIÓN,, lon:-98.21920945,
lat:19.26855003}} 09-05-2018 31-12-2018 162,802.33 162,802.33 162,802.33 162,802.33 162,802.33

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:693.0}}

{1289187/proyecto_PROCE
SO,
1289187/proyecto_INICIO,
1289187/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289201 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME EL CARMEN TEQUEXQUITLA -
268065 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL268065 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
ABASOLO PUEBLO VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CAMINO A LA
SOLEDADY CALLE MATAMOROS
, CALLE MATAMOROS, lon:-
97.66008845, lat:19.32581555}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289201/proyecto_INICIO
,
1289201/proyecto_PROCE
SO,
1289201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289207 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
CUAXOMULCO - 268262 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL268262 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:AVENIDA
SAN ANTONIO 49PUEBLO
CENTRO, 90660CUAXOMULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALAENTRE
CALLE 17 DE ENERO Y CALLE
NORTE BALTAZAR
MALDONADO, CALLE 10 DE
JUNIO, lon:-98.09625385,
lat:19.35331039}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289207/proyecto_INICIO
,
1289207/proyecto_PROCE
SO,
1289207/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289208 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME CALPULALPAN SANTIAGO
CUAULA - 268355 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268355 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
DE LA ROSA 10 DIEZ INTERIOR 0
S PUEBLO SANTIAGO CUAULA,
90224SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALAENTRE
CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE
FRANCISCO VILLA, CALLEJON DE
LA ROSA, lon:-98.65113056,
lat:19.59902595}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289208/proyecto_INICIO
,
1289208/proyecto_PROCE
SO,
1289208/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289216 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME SANCTÓRUM - 268529 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268529 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 7 0 INTERIOR
0 0 PUEBLO SANCTÓRUM,
90230SANCTÓRUM,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALAENTRE
CALLE PUEBLA Y CALLE
OAXACA, CALLE
CONSTRUCCION, lon:-
98.47000077, lat:19.49343337}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289216/proyecto_INICIO
, 1289216/proyecto_FIN,
1289216/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301298907 Proyecto de inversión 33859.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:33859.15,
modificado:33707.25}}

REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE
AGUA POTABLE EN COLONIA
FRANCISCO I MADERO TECOAC - 74063 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 74063 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:90, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA COLONIA
FRANCISCO I. MADERO
TECOAC, 90514COLONIA
FRANCISCO I. MADERO
TECÓAC, HUAMANTLA
TLAXCALAENTRE CALLE DANIEL
ESPINO Y CALLE REFORMA,LA
REHABILITACIÓN DEL DEPOSITO
DE AGUA SE LLEVARA A ACABO
EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA
, lon:-97.92059067,
lat:19.39391366}} 21-05-2018 05-06-2018 33,707.25 33,707.25 33,707.25 33,707.25 33,707.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-042,
contratista:MARÍA DEL
CARMEN DE JESÚS
GARCÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:33859.15,
importe_modificado:33
707.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:72.0}}

{1298907/proyecto_INICIO
, 1298907/proyecto_FIN,
1298907/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300107 Proyecto de inversión 530699.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:530699.3,
modificado:530699.3}}

ADOQUIN CALLE LA PRESA SAN SIMON -
140760 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 140760 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1254.8,
meta_modificada:1254.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
LA PRESA COLONIA SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC, 90440SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN
TLAXCALAENTRECALLE
AVENIDA INDEPENDENCIA Y
CALLE LOS PINOS, CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO SE
LOCALIZA AL SUR DEL CENTRO
DE BACHILLERATO Y AL NORTE
DE CALLE, lon:-98.21980032,
lat:19.41217412}} 24-01-2018 24-02-2018 530,699.30 530,699.30 530,699.30 530,699.30 530,699.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-020,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:530699.3,
importe_modificado:53
0699.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1254.8}}

{1300107/proyecto_FIN,
1300107/proyecto_PROCE
SO,
1300107/proyecto_FIN,
1300107/proyecto_INICIO,
1300107/proyecto_PROCE
SO,
1300107/proyecto_INICIO,
1300107/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301301766 Proyecto de inversión 26422.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26422.9,
modificado:26422.9}}

REHABILITACION DE RED DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA -
146081 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CALPULALPAN 146081 N 0 0 53

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18,
direccion:PEATONAL TERRENOS
DE LABOR PUEBLO SANTIAGO
CUAULA, 90224SANTIAGO
CUAULA, CALPULALPAN
TLAXCALAENTREPEATONAL
TERRENOS DE LABOR Y
PEATONAL TERRENOS DE
LABOR,SOBRE CALLE IGNACIO
ZARAGOZA HASTA LLEGAR A
TERRENOS DE LABOR CERCA DE
CARCAMO, lon:-98.64257256,
lat:19.59948777}} 02-04-2018 07-04-2018 26,422.90 26,422.90 26,422.90 26,422.90 26,422.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-019,
contratista:APOLINAR
SUAREZ SARMIENTO,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPUALAPAN,
monto:26244.9,
importe_modificado:26
244.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:50.0}}

{1301766/proyecto_INICIO
, 1301766/proyecto_FIN,
1301766/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301303968 Proyecto de inversión 226027

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:226027.0,
modificado:226027.0}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VEINTICUATRO
DE FEBRERO - 158214 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA158214 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:309.6,
meta_modificada:309.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE 24
DE FEBRERO INTERIOR
DOMICILIOPUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
TLAXCALAENTRE CALLE TAPIA Y
CAMINO CAMINO VIAJO A
NATIVITAS,CALLE 24 DE
FEBRERO ENTRE CALLE TAPIA Y
CAMINO VIEJO A NAT, lon:-
98.25642929, lat:19.22373043}} 15-05-2018 14-06-2018 226,027.00 226,027.00 226,027.00 226,027.00 226,027.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185402,
contratista:EMCOT S.A
DE C.V.,
convocante:SAN
LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:265609.22,
importe_modificado:22
6027.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:309.6}}

{1303968/proyecto_INICIO
, 1303968/proyecto_FIN,
1303968/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301306667 Proyecto de inversión 247187.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:247187.88,
modificado:247187.88}} CONSTRUCCION DE TECHO - 171127 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO171127 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES SECCION SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALAENTRE
CALLE NUEVA Y CALLE
CRISTOBAL COLON, AVENIDA 16
DE SEPTIEMBRE LOS TECHOS SE
CONSTRUIRAN EN VARIAS
CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-
98.24578312, lat:19.24354253}} 01-08-2018 07-12-2018 247,187.88 247,187.88 247,187.88 247,187.88 247,187.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/015,
contratista:ORACIO
TUXPAN SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:247187.88,
importe_modificado:24
7187.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:300.0}}

{1306667/proyecto_FIN,
1306667/proyecto_PROCE
SO,
1306667/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307380 Proyecto de inversión 812310.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:812310.95,
modificado:1015508.91}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
COMUNITARIO - 173839 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA173839 N 0 0 2401

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:2, direccion:AVENIDA
FERROCARRIL COLONIA ,
90250ACOPINALCO DEL PEÑÓN,
TLAXCO TLAXCALAENTRECALLE
BENITO JUAREZ Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,LA
OBRA SE UBICA SOBRE CALLE
FERROCARRIL ESQUINA CON
CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-
98.16637448, lat:19.65846326}} 11-07-2018 19-09-2018 1,015,508.91 1,015,508.91 1,015,508.91 1,015,508.91 1,015,508.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/050,
contratista:OBRAS
CORPORATIVAS ISDEL
S.A.DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:1015508.91,
importe_modificado:10
15508.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1307380/proyecto_INICIO
, 1307380/proyecto_FIN,
1307380/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309216 Proyecto de inversión 58626.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:58626.15,
modificado:106084.76}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO
CARRANZA BARRIO DE SAN ANTONIO -
183561 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 183561 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:76.0,
meta_modificada:76.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
BARRIO SAN ANTONIO,
90505HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y,LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
ENTRE LA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y BARRANCA DE
SAN LUCAS EN EL BARRIO DE
SAN ANTONIO, lon:-
97.9398481, lat:19.30184237}} 05-07-2018 19-07-2018 106,084.76 106,084.76 106,084.76 106,084.76 106,084.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-006,
contratista:MARCOS
ERIK AGUILAR ÁLVAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:106084.76,
importe_modificado:10
6084.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:76.0}}

{1309216/proyecto_INICIO
, 1309216/proyecto_FIN,
1309216/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309768 Proyecto de inversión 38127

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:38127.0,
modificado:48660.75}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN SAN DIEGO
XALPATLAHUAYA - 185978 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 185978 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:129, direccion:CALLE
S/N COLONIA N.C.P. SAN DIEGO
XALPATLAHUAYA, 90513SAN
DIEGO XALPATLAHUAYA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE
ZARAGOZA,LA OBRA SE UBICA
EN LA  ENTRE LAS CALLES
CUAHUTEMOC ZARAGOZA Y
TERRENOS DE LABOR EN EL
NCP SAN DIEGO XALPAT, lon:-
97.9565852, lat:19.37447877}} 09-08-2018 23-08-2018 48,660.75 48,660.75 48,660.75 48,660.75 48,660.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-051,
contratista:ALEJANDRO
LÓPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:48660.75,
importe_modificado:48
660.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1309768/proyecto_INICIO
,
1309768/proyecto_PROCE
SO,
1309768/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310705 Proyecto de inversión 256995.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:256995.41,
modificado:275661.72}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
EN CALLE TLAXCALA - 189587 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD189587 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:223.1, meta_modificada:273.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
TLAXCALA PUEBLO 1RA SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
90430SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE  Y CALLE SANTA
ANA,CONTINUACIÓN DE LA
CALLE TLAXCALA FRENTA A LA
ESCUELA PRIMARIA EN CALLE
DE TERRACERIA., lon:-
98.12461758, lat:19.45289748}} 16-04-2018 30-04-2018 275,661.72 275,661.72 275,661.72 275,661.72 275,661.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-044/045,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:250644.78,
importe_modificado:27
5661.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:273.1}}

{1310705/proyecto_INICIO
, 1310705/proyecto_FIN,
1310705/proyecto_PROCE
SO,
1310705/proyecto_FIN,
1310705/proyecto_PROCE
SO,
1310705/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311449 Proyecto de inversión 206000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:206000.0,
modificado:206000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS
PARA BAÑOS EN EMILIANO ZAPATA
NORTE - 191808 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX191808 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE SUR
MOCTEZUMA SUR CALLE
MATAMOROZ INTERIOR SN
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRECALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE ALVARO
OBREGON,CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE SUR MOCTEZUMA
SUR CALLE MATAMOR, lon:-
97.91880234, lat:19.55730555}} 03-09-2018 31-10-2018 206,000.00 206,000.00 206,000.00 206,000.00 206,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-012,
contratista:SERGIO
HERRERA MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:206000.0,
importe_modificado:20
6000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:4.0}}

{1311449/proyecto_PROCE
SO,
1311449/proyecto_INICIO,
1311449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311463 Proyecto de inversión 321576.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:321576.04,
modificado:352827.82}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
VEINTIOCHO DE OCTUBRE
TEOTLALPAN - 191852 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD191852 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:284.0, meta_modificada:284.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTIOCHO DE OCTUBRE
CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA
REPUBLICA DOMINICANA Y
PRIVADA LOS TORRES SECCION
OCOTITLA, 90430TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE REP. DE
BOLIVIA Y CALLE REPUBLICA
DOMINICANA,A DOS CUADRAS
DE LA CABECERA , lon:-
98.10786555, lat:19.44598547}} 09-04-2018 30-04-2018 352,827.82 352,827.82 352,827.82 352,827.82 352,827.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-016,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:376631.11,
importe_modificado:35
2827.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:284.0}}

{1311463/proyecto_INICIO
,
1311463/proyecto_PROCE
SO,
1311463/proyecto_FIN,
1311463/proyecto_PROCE
SO,
1311463/proyecto_FIN,
1311463/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311668 Proyecto de inversión 177317.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:177317.68,
modificado:213589.81}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
EN CALLE CIPRESES TEOTLALPAN -
192421 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD192421 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
CIPRESES  SECCION
TEOTLALPAN, 90430TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE  Y CALLE PRIV.
PIRULES,JUNTO AL
FRACCIONAMIENTO LAS
ARBOLEDAS DE LA SEGUNDA
SECCION TETOTLAPAN, lon:-
98.09474444, lat:19.43800974}} 09-04-2018 30-04-2018 213,589.81 213,589.81 213,589.81 213,589.81 213,589.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-015,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:189728.33,
importe_modificado:21
3589.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:200.0}}

{1311668/proyecto_FIN,
1311668/proyecto_INICIO,
1311668/proyecto_PROCE
SO,
1311668/proyecto_INICIO,
1311668/proyecto_PROCE
SO,
1311668/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311702 Proyecto de inversión 234372.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:234372.58,
modificado:286493.78}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
EN PRIVADA SIN NOMBRE PRIMERA
SECCIÓN ACTIPAC - 192562 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD192562 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:302.0, meta_modificada:346.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REP. DE ARGENTINA C. REP.
PANAMA Y PRIV. SIN NOMBRE
SECCION ACTIPAC, 90430TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE REP. DE
ARGENTINA Y CALLE REP.
PANAMA,CERCA DEL HOTEL
MARRY DE LA CARRETERA
APIZACO TETLA, lon:-
98.11057221, lat:19.43384318}} 07-05-2018 30-05-2018 286,493.78 286,493.78 286,493.78 286,493.78 286,493.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-011,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:268548.32,
importe_modificado:28
6493.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:346.0}}

{1311702/proyecto_INICIO
,
1311702/proyecto_PROCE
SO,
1311702/proyecto_FIN,
1311702/proyecto_INICIO,
1311702/proyecto_FIN,
1311702/proyecto_INICIO,
1311702/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301312055 Proyecto de inversión 154500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:154500.0,
modificado:358071.0}}

CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN
CABECERA MUNICIPAL EMILIANO
ZAPATA LADO SUR - 193969 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS193969 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS
PUEBLO EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS Y
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS,
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS
ESTA OBRA SE EJECUTARA EN
DIFERENTES DOMINIOS EN
EMILI, lon:-97.9127189,
lat:19.55791248}} 01-10-2018 30-11-2018 358,071.00 358,071.00 358,071.00 358,071.00 358,071.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-009,
contratista:PEDO
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:102306.0,
importe_modificado:10
2306.0}, ctto2:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-008,
contratista:PEDRO
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:255765.0,
importe_modificado:25
5765.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:7.0}}

{1312055/proyecto_INICIO
, 1312055/proyecto_FIN,
1312055/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301312286 Proyecto de inversión 663391.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:663391.33,
modificado:652711.78}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO - 194731 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 194731 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:468.6,
meta_modificada:468.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO 12 DE
OCTUBRE,EMILIANO ZAPATA,5
DE MAYO RANCHERIA LÁZARO
CÁRDENAS, 90555LÁZARO
CÁRDENAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALAENTREY,LA
CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO SE
REALIZARA EN VARIAS CALLES
DE LA RANCHERIA DE LAZARO
CARDENAS, lon:-97.82102545,
lat:19.45100224}} 05-07-2018 21-07-2018 652,711.78 652,711.78 652,711.78 652,711.78 652,711.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-006,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA, convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
ATLTZAYANCA,
monto:652711.78,
importe_modificado:65
2711.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:468.6}}

{1312286/proyecto_FIN,
1312286/proyecto_INICIO,
1312286/proyecto_FIN,
1312286/proyecto_PROCE
SO,
1312286/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314194 Proyecto de inversión 191441.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:191441.18,
modificado:278368.95}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD
VEINTISÉIS DE DOS PULGADAS Y MEDIA
DE DIÁMETRO FISM VEINTISEIS -
208950 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208950 N 0 0 2513

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:325.0,
meta_modificada:325.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
CHIPILO, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y
CALLE DEL ESTUDIANTE, CALLE
BENITO JUAREZ LUGAR DONDE
SE ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.92309824,
lat:19.47281818}} 05-06-2018 20-06-2018 278,368.95 278,368.95 278,368.95 278,368.95 278,368.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM026/18,
contratista:MAXIMINO
CARMONA OLIVARES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:278368.95,
importe_modificado:27
8368.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:325.0}}

{1314194/proyecto_INICIO
, 1314194/proyecto_FIN,
1314194/proyecto_PROCE
SO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301317998 Proyecto de inversión 170967.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:170967.46,
modificado:170967.46}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
CALLE MORELOS - 222983 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA222983 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:177.0, meta_modificada:177.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CARRETERA
PUEBLA ORIENTAL Y CALLE
BRISAS,SE ENCUENTRA A UN
COSTADO DE LA CARRETERA
PUEBLA ORIENTAL HACIA EL
LADO SUR, lon:-97.65251917,
lat:19.31632474}} 23-07-2018 11-08-2018 170,967.46 170,967.46 170,967.46 170,967.46 170,967.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/056,
contratista:SAPET
CONSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:170967.46,
importe_modificado:17
0967.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:177.0}}

{1317998/proyecto_INICIO
,
1317998/proyecto_PROCE
SO,
1317998/proyecto_FIN,
1317998/proyecto_INICIO,
1317998/proyecto_FIN,
1317998/proyecto_PROCE
SO,
1317998/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318051 Proyecto de inversión 237335.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:237335.44,
modificado:240574.35}}

REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL -
223087 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223087 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:11.2, meta_modificada:87.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO BARRIO
SAN COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, CALLE
ALDAMA C. VICENTE
GUERRERO ENTRE C. MIGUEL
HIDALGO Y C. ALDAMA, lon:-
98.04375937, lat:19.41042515}} 10-09-2018 13-10-2018 240,574.35 240,574.35 240,574.35 240,574.35 240,574.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/057,
contratista:SELENE
HERNANDEZ ROMERO,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:237323.69,
importe_modificado:24
0574.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:87.48}}

{1318051/proyecto_INICIO
,
1318051/proyecto_PROCE
SO,
1318051/proyecto_FIN,
1318051/proyecto_PROCE
SO,
1318051/proyecto_FIN,
1318051/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318320 Proyecto de inversión 51810.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:51810.56,
modificado:51810.56}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA
TENSIÓN - 223969 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD223969 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:155.0, meta_modificada:155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN
BENITO XALTOCAN, 90453SAN
BENITO XALTOCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE CAMINO
REAL Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE 20 DE NOVIEMBRE
HASTA ALCANZAR LA CALLE
CAMINO REAL EN L, lon:-
98.1646412, lat:19.4036389}} 17-09-2018 21-09-2018 51,810.56 51,810.56 51,810.56 51,810.56 51,810.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-009,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:51810.56,
importe_modificado:51
810.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:155.0}}

{1318320/proyecto_PROCE
SO,
1318320/proyecto_FIN,
1318320/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321642 Proyecto de inversión 136274.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:136274.05,
modificado:136274.05}}

AMPLIACIÓN DE RE PARA AGUA
POTABLE EN CALLE SAN ANGEL -
236057 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX236057 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:761.0,
meta_modificada:761.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:CALLE
SAN ANGEL PUEBLO
GUADALUPE TLACHCO,
90640GUADALUPE TLACHCO,
SANTA CRUZ TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE JUAN
DOMINGO BAUTISTA SE UBICA
1.50 KILÓMETROS DEL CENTRO
DE LA COMUNIDAD Y A 300
METROS DEL NUEVO , lon:-
98.12312647, lat:19.33086203}} 01-10-2018 19-10-2018 136,274.05 136,274.05 136,274.05 136,274.05 136,274.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826023-
CONT 01,
contratista:MARCO
ANTONIO VAZQUEZ
REYES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:136274.05,
importe_modificado:13
6274.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:761.0}}

{1321642/proyecto_INICIO
,
1321642/proyecto_PROCE
SO,
1321642/proyecto_FIN,
1321642/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321683 Proyecto de inversión 30088.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30088.03,
modificado:30088.03}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PROL DOMINGO
ARENAS EL PORVENIR - 236156 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236156 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:30.0,
meta_modificada:790.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:30,
direccion:PROLONGACION
DOMINGO ARENAS PUEBLO
SANTA CRUZ EL PORVENIR,
90120SANTA CRUZ EL
PORVENIR, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRE CARRETERA
AUTOPISTA TLAXCALA-
TEXMELUCAN Y,LA OBRA SE
UBICA EN PROLONGACIÓN
DOMINGO ARENAS ENTRE
AUTOPISTA TLAX, lon:-
98.34887776, lat:19.32804642}} 01-10-2018 31-10-2018 30,088.03 30,088.03 30,088.03 30,088.03 30,088.03

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:790.0}}

{1321683/proyecto_PROCE
SO,
1321683/proyecto_FIN,
1321683/proyecto_PROCE
SO,
1321683/proyecto_INICIO,
1321683/proyecto_PROCE
SO,
1321683/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301325969 Proyecto de inversión 34761.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:34761.35,
modificado:34761.35}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 255147 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL255147 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:32.5,
meta_modificada:32.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:PRIVADA
RAMIREZ PUEBLO LA
CONCORDIA, 90710SANTO
TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLE REFORMA Y PRIVADA
RAMIREZ, BRECHAEN ESQUINA
DE CALLE REFORMA Y PRIVADA
RAMIREZ INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRECCIÓN SUR,
TERMINA EN BRECHA , lon:-
98.32797011, lat:19.2306287}} 18-09-2018 16-10-2018 34,761.35 34,761.35 34,761.35 34,761.35 34,761.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823033-AD,
contratista:OSCAR
FLORES CASTRO,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:34761.35,
importe_modificado:34
761.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:32.5}}

{1325969/proyecto_FIN,
1325969/proyecto_INICIO,
1325969/proyecto_PROCE
SO,
1325969/proyecto_FIN,
1325969/proyecto_PROCE
SO,
1325969/proyecto_INICIO,
1325969/proyecto_PROCE
SO,
1325969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301325971 Proyecto de inversión 125902.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125902.26,
modificado:125902.26}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE
SANITARIO - 255166 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL255166 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:145.0,
meta_modificada:147.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11,
direccion:PRIVADA TLAXCALA
PUEBLO SAN RAFAEL
TENANYECAC, 90718SAN
RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLE TLAXCALA Y PRIVADA
TLAXCALA, BRECHAEN ESQUINA
DE CALLE TLAXCALA Y PRIVADA
TLAXCALA INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRECCIÓN
NORTE Y LUEGA DA VUE, lon:-
98.37543783, lat:19.25126968}} 21-09-2018 31-10-2018 125,902.26 125,902.26 125,902.26 125,902.26 125,902.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823034-AD,
contratista:GABRIELA
RUIZ TRINIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:125902.26,
importe_modificado:12
5902.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:147.35}}

{1325971/proyecto_INICIO
,
1325971/proyecto_PROCE
SO,
1325971/proyecto_INICIO,
1325971/proyecto_PROCE
SO,
1325971/proyecto_INICIO,
1325971/proyecto_PROCE
SO,
1325971/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301328107 Proyecto de inversión 56996.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:56996.18,
modificado:109201.8}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA
PLUVIAL - 265636 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN265636 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
LIRA Y ORTEGA PUEBLO
HUALCALTZINCO,
90459HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE AVENIDA 2 DE
ENERO Y CAMINO REAL,LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
SOBRE LA CALLE LIRA Y ORTEGA
ENTRE AV. 2 DE ENERO Y
CAMINO REAL, EN LA
COMUNIDAD DE HUALCALTZ,
lon:-98.16205229,
lat:19.40228288}} 15-09-2018 19-09-2018 109,201.80 109,201.80 109,201.80 109,201.80 109,201.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-029,
contratista:MARIA DEL
PILAR BERRIEL LÓPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:109201.8,
importe_modificado:10
9201.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1328107/proyecto_INICIO
,
1328107/proyecto_PROCE
SO,
1328107/proyecto_FIN} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301384623 Proyecto de inversión 3596400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3596400.0,
modificado:3596400.0}}

CONSTRUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
ATLANGATEPEC 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Gubernamental Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC MAT/FORFIN/-001-18 N 0 0 6702

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:0, direccion:Av. 5 de
Mayo, Atlangatepec, Tlax.,
México, lon:-98.21117135,
lat:19.52977527}} 17-09-2018 17-12-2018 3,596,400.00 3,596,400.00 3,596,400.00 3,596,400.00 3,596,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT/
FORFIN/-001-18,
contratista:J. LUIS
JIMENEZ BARRERA,
convocante:MUNIICPIO
DE ATLANGATEPEC,
monto:3595232.59,
importe_modificado:35
95232.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1384623/proyecto_INICIO
, 1384623/proyecto_FIN,
1384623/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301386986 Proyecto de inversión 749250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:749250.0,
modificado:749250.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA
TEXCALAC APIZACO TLAXCALA 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE APIZACO S 300 199 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:Calle Ing
Alejandro Guillot, Indeco San
Rafael Atlixtac, Apizaco, Tlax.,
México, lon:-98.1508614,
lat:19.4069154}} 03-09-2018 16-11-2018 749,250.00 749,250.00 749,250.00 749,250.00 749,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FF/2018-003,
contratista:JOMIFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:745341.09,
importe_modificado:74
5341.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1386986/proyecto_INICIO
,
1386986/proyecto_PROCE
SO,
1386986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301392948 Proyecto de inversión 1198800

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198800.0,
modificado:1198800.0}}

REHABILITACION DE "PARQUE JOSEFA
ORTIZ" 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE APIZACO S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
ING. ALEJANDRO GUILLOT, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 23-07-2018 06-10-2018 1,198,800.00 1,198,800.00 1,198,800.00 1,198,800.00 1,198,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FF-PREP/2018-001,
contratista:ENERXIAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL Y VENTA DE
MATERIALES
FERROELÉCTRICOS Y
EQUIPO DE SEGURIDAD
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:2395513.52,
importe_modificado:23
95513.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1392948/proyecto_PROCE
SO,
1392948/proyecto_INICIO,
1392948/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393522 Proyecto de inversión 408281.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:408281.28,
modificado:408281.28}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-131-2018 N 0 0 145

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Tlaxco,
Tlax., Mexico, lon:-98.119201,
lat:19.614889}} 13-08-2018 21-10-2018 408,281.28 408,281.28 408,281.28 408,281.28 408,281.28

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393585 Proyecto de inversión 692198.68

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692198.68,
modificado:692198.68}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-089-2018 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:san
felipe hidalgo, lon:-98.536343,
lat:19.49316}} 16-07-2018 30-09-2018 692,198.68 692,198.68 692,198.68 692,198.68 692,198.68

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393599 Proyecto de inversión 691867.04

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691867.04,
modificado:691867.04}} mejoramiento 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-088-2018 N 0 0 142

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:la
magdalena tlatelulco, lon:-
98.194962, lat:19.277355}} 16-07-2018 30-09-2018 691,867.04 691,867.04 691,867.04 691,867.04 691,867.04

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401405704 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME YAUHQUEMEHCAN EL ROSARIO
OCOTOXCO - 365312 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL365312 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:2, direccion:PUEBLO
EL ROSARIO OCOTOXCO, 90456
EL ROSARIO OCOTOXCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ,
lon:-98.18448315,
lat:19.38162301}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1405704/proyecto_FIN,
1405704/proyecto_PROCE
SO,
1405704/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401405734 Proyecto de inversión 29449.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:29449.5,
modificado:29449.5}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO SAN PABLO DEL MONTE
BARRIO TLALTEPANGO - 366491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL366491 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:48.0,
meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
ASENCIÓN TEPAL INTERIOR 0
BARRIO TLALTEPANGO, 90990
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE 12 DE MARZO Y CALLE
BARRANCA,, lon:-98.15636694,
lat:19.11384943}} 09-05-2018 31-12-2018 29,449.50 29,449.50 29,449.50 29,449.50 29,449.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:48.0}}

{1405734/proyecto_INICIO
, 1405734/proyecto_FIN,
1405734/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401405742 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME APIZACO SANTA MARÍA
TEXCALAC - 367079 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL367079 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:PRIVADA VEINTIUNO
DE MARZO 113 CIENTO TRECE
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
VEINTIUNO DE MARZO, CALLE
DIEZ DE MAYO, lon:-
98.10284375, lat:19.41751501}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1405742/proyecto_FIN,
1405742/proyecto_PROCE
SO,
1405742/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401405945 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN
PABLO DEL MONTE SAN ISIDRO
BUENSUCESO - 374432 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL374432 S 0 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:30.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:PRIVADA
VICENTE GUERRERO PUEBLO
SAN ISIDRO BUENSUCESO,
90890 SAN ISIDRO BUEN
SUCESO, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE MALINTZI Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, CALLE
LÁZARO CARDENAS, lon:-
98.10699003, lat:19.15522824}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1405945/proyecto_FIN,
1405945/proyecto_INICIO,
1405945/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420189 Proyecto de inversión 43682.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:43682.07,
modificado:43682.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE
SAN JOSÉ CUAMANTZINGO MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 220819 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220819 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
NACOZARI Y CALLE 5 DE MAYO,
CALLE FRANCISCO I MADERO
SOBRE CARRETERA A
BUENAVISTA TERCERA CALLE A
L, lon:-98.25034801,
lat:19.51602434}} 02-08-2018 15-09-2018 43,682.07 43,682.07 43,682.07 43,682.07 43,682.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/ 2,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:43682.07,
importe_modificado:43
682.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1420189/proyecto_FIN,
1420189/proyecto_INICIO,
1420189/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420558 Proyecto de inversión 10485.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10485.81,
modificado:10485.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR
SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO
CHIPILA MUNICIPIO DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA - 228109 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA228109 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:4, direccion:CALLE
ANTONIO FERNANDEZ PUEBLO
SAN ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN
ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CAMINO A ZACATEPEC,
BOULEVARD JERÓNIMO
SALAZAR TIENE EN SU
ENTRADA TARIMAS DE
MADERA, lon:-98.19042578,
lat:19.47464803}} 01-11-2018 31-12-2018 10,485.81 10,485.81 10,485.81 10,485.81 10,485.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/008,
contratista:AMISADAI
SURIN CERVANTES
MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAXCALA,
monto:10485.81,
importe_modificado:10
485.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:1.0}}

{1420558/proyecto_PROCE
SO,
1420558/proyecto_INICIO,
1420558/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401424968 Proyecto de inversión 181627.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:181627.04,
modificado:181627.04}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
VICTORIA PRIMERA ETAPA - 307334 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307334 S 31 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:167.5,
meta_modificada:167.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
VICTORIA PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y ,
PARA LLEGAR A LA CALLE
VICTORIA SE PUEDE TOMAR LA
CALLE GUERRERO YA QUE
LLEGA A ESTA CALLE SE
AVANZA HA, lon:-98.10249112,
lat:19.37122241}} 14-05-2018 02-06-2018 181,627.04 181,627.04 181,627.04 181,627.04 181,627.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838006,
contratista:CONSTRUCCI
ONES GRIRMA S. A. DE
C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:177808.05,
importe_modificado:18
1627.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:167.5}}

{1424968/proyecto_PROCE
SO,
1424968/proyecto_INICIO,
1424968/proyecto_FIN,
1424968/proyecto_INICIO,
1424968/proyecto_FIN,
1424968/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425079 Proyecto de inversión 148621.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:148621.67,
modificado:148621.67}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
VICTORIA SEGUNDA ETAPA - 307624 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307624 S 18 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:144.0,
meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
VICTORIA PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y ,
PARA LLEGAR A LA CALLE
VICTORIA SE PUEDE TOMAR LA
CALLE GUERRERO YA QUE
LLEGA A ESTA CALLE SE
AVANZA HA, lon:-98.1013136,
lat:19.37177516}} 18-05-2018 08-06-2018 148,621.67 148,621.67 148,621.67 148,621.67 148,621.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838011,
contratista:CONSTRUCT
ORA BARRANCO,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:148621.67,
importe_modificado:14
8621.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:144.0}}

{1425079/proyecto_INICIO
, 1425079/proyecto_FIN,
1425079/proyecto_PROCE
SO,
1425079/proyecto_FIN,
1425079/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425252 Proyecto de inversión 420115.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:420115.9,
modificado:420115.9}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
OTONGATEPEC - 307903 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307903 S 32 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:340.0, meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
OTONGATEPEC PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y , PARA LLEGAR A LA
CALLE OTONGATEPEC SE PUEDE
TOMAR LA CALLE FRANCISCO I
MADERO YA QUE LLEG, lon:-
98.10724936, lat:19.40092622}} 09-07-2018 10-08-2018 420,115.90 420,115.90 420,115.90 420,115.90 420,115.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838015,
contratista:PROMOTOR
A NACIONAL  DE LA
VIVIENDA S. A. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:420115.9,
importe_modificado:42
0115.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:340.0}}

{1425252/proyecto_PROCE
SO,
1425252/proyecto_FIN,
1425252/proyecto_PROCE
SO,
1425252/proyecto_INICIO,
1425252/proyecto_FIN,
1425252/proyecto_INICIO,
1425252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401426477 Proyecto de inversión 87898.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:87898.06,
modificado:88427.16}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL -
310142 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 310142 S 18 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:86.0,
meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84,
direccion:COLONIA
TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA REFORMA, CALLE
CAMPECHE LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN
TERRENOS DE LABOR ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
CAMPECHE, lon:-98.06006027,
lat:19.60168682}} 25-09-2018 31-10-2018 88,427.16 88,427.16 88,427.16 88,427.16 88,427.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/026/0
27,
contratista:CONSTRUCT
ORA TLALCUALPAN S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:410323.16,
importe_modificado:41
0323.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:86.0}}

{1426477/proyecto_PROCE
SO,
1426477/proyecto_FIN,
1426477/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430792 Proyecto de inversión 885395.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:885395.3,
modificado:885395.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN
PLAZA CÍVICA - 319359 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319359 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:403.11,
meta_modificada:403.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FELIPE HERNANDEZ SECCION EL
RANCHO, 90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FELIPE HERNANDEZ Y
PRIVADA FELIPE HERNANDEZ,
LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA
FELIPE HER NANDEZ ENTRE
CALLE FELIPE HERNANDEZ Y
PRIVADA FELI, lon:-
98.23866585, lat:19.16770391}} 05-04-2018 09-05-2018 885,395.30 885,395.30 885,395.30 885,395.30 885,395.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842008,
contratista:MELESIO
PEREZ RAMIREZ,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:885395.3,
importe_modificado:88
5395.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:403.11}}

{1430792/proyecto_FIN,
1430792/proyecto_PROCE
SO,
1430792/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401431753 Proyecto de inversión 337553.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:337553.04,
modificado:337553.04}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADORES SOLARES EN
DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO
DE SANTA ANA NOPALUCAN - 323266 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 323266 S 85 70 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES DEL MUNIIPIO
DE SANTA ANA NOPALUCAN
BARRIO , 00000 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
Y , LA COLOCACION DE LOS
CALENTADORES SE HARA EN
DISTINTAS ZONAS ZAP YA QUE
SE ENTREGARAN EN DISTINTAS
, lon:-98.33431466,
lat:19.29977624}} 07-12-2018 27-12-2018 337,553.04 337,553.04 337,553.04 337,553.04 337,553.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-027-2018,
contratista:ANORI
COMERCIALIZADORA,
S.A DE C.V.,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:337553.04,
importe_modificado:33
7553.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:33.0}}

{1431753/proyecto_INICIO
,
1431753/proyecto_PROCE
SO,
1431753/proyecto_FIN,
1431753/proyecto_INICIO,
1431753/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401433031 Proyecto de inversión 184288.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:184288.91,
modificado:184288.91}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
MATAMOROS - 330197 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA330197 S 22 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:297.0, meta_modificada:297.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:38, direccion:CALLE
ABASOLO PUEBLO MARIANO
MATAMOROS, 90262 MARIANO
MATAMOROS, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE
PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE
ABASOLO PUEBLO MARIANO
MATAMOROS CP. 90262
MARIANO MATAMOROS TLAX,
lon:-98.27834776,
lat:19.65932768}} 01-11-2018 20-11-2018 184,288.91 184,288.91 184,288.91 184,288.91 184,288.91

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:297.0}}

{1433031/proyecto_FIN,
1433031/proyecto_PROCE
SO,
1433031/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434136 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200000.0,
modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN  DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN AV DIECISÉIS
DE SEPTIEMBRE - 338261 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA338261 S 33 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:154.55,
meta_modificada:154.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:AVENIDA
16 DE SEPTIEMBRE BARRIO
QUIAHUIXTLA SUR, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
HIDALGO Y AVENIDA 15 DE
SEPTIEMBRE, CALLE
FERROCARRIL LA OBRA SE
LOCALIZA SOBRE LA AV. 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.20752404,
lat:19.25945305}} 23-08-2018 12-09-2018 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/FISM1860010,
contratista:Yesenia
Meneses Lima,
convocante:Municipio
de Santa Isabel
Xiloxoxtla, Tlax.,
monto:200000.0,
importe_modificado:20
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:154.55}}

{1434136/proyecto_INICIO
,
1434136/proyecto_PROCE
SO,
1434136/proyecto_INICIO,
1434136/proyecto_PROCE
SO,
1434136/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434369 Proyecto de inversión 144061.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:144061.59,
modificado:152278.14}}

MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES
EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA - 339702 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 339702 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:675.49,
meta_modificada:675.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO BARRIO SAN
FRANCISCO YANCUITLALPAN,
90505 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA HIDALGO Y CALLE 2
DE FEBRERO, LA OBRA SE
UBICA EN LA AVENIDA
HIDALGO ENTRE 2 DE FEBRERO
Y AVENIDA HIDALGO, lon:-
97.93932881, lat:19.31281317}} 06-09-2018 09-10-2018 152,278.14 152,278.14 152,278.14 152,278.14 152,278.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-093,
contratista:ING. ANGEL
FILIBERTO ROMERO
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:152278.14,
importe_modificado:15
2278.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:675.49}}

{1434369/proyecto_INICIO
, 1434369/proyecto_FIN,
1434369/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434425 Proyecto de inversión 26049.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26049.68,
modificado:26049.68}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN TERCER PRIVADA
REDORMA ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE VICENTE GUERRERO - 340258 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX340258 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TERCER PRIVADA REFORMA
INTERIOR SN PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE VICENTE
GUERRERO, TERCER PRIVADA
REFORMA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE VICIENTE
GUERRERO, lon:-98.02025135,
lat:19.39185878}} 09-11-2018 04-12-2018 26,049.68 26,049.68 26,049.68 26,049.68 26,049.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-023-18,
contratista:MARTIN
GALINDO HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:153890.75,
importe_modificado:15
3890.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1434425/proyecto_PROCE
SO,
1434425/proyecto_INICIO,
1434425/proyecto_FIN,
1434425/proyecto_INICIO,
1434425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436222 Proyecto de inversión 434604

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:434604.0,
modificado:434604.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL
SECCIÓN SEGUNDA - 349988 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI349988 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:179.95,
meta_modificada:179.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FERROCARRIL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE FERROCARRIL Y
CALLE CUAHUTEMOC, CALLE
BARRANCA SE UBICA EN CALLE
FERRROCARRIL, lon:-
98.18557972, lat:19.330128}} 27-07-2018 04-08-2018 434,604.00 434,604.00 434,604.00 434,604.00 434,604.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818027,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERON S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:434604.0,
importe_modificado:43
4604.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:179.95}}

{1436222/proyecto_INICIO
, 1436222/proyecto_FIN,
1436222/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401436393 Proyecto de inversión 88922.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88922.24,
modificado:88922.24}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA MARGARITAS
SECCIÓN ONCEAVA - 350609 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350609 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:60.0,
meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:8, direccion:PRIVADA
MARGARITAS SECCION
OCOTLÁN DE TEPATLAXCO,
90692 OCOTLÁN TEPATLAXCO,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
MARGARITAS Y CALLE JUAN
CUAMATZI, CALLE BARRANCA
SE UBICA EN CALLE
MARGARITAS, lon:-
98.12355293, lat:19.30439079}} 17-07-2018 25-07-2018 88,922.24 88,922.24 88,922.24 88,922.24 88,922.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-111,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:88922.24,
importe_modificado:88
922.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:60.0}}

{1436393/proyecto_INICIO
, 1436393/proyecto_FIN,
1436393/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401438201 Proyecto de inversión 496303.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:496303.04,
modificado:552215.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO LAUNION EJIDAL
TIERRA Y LIBERTAD - 362650 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA362650 S 65 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:407.0,
meta_modificada:407.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:101, direccion:CALLE
DURAZNO PUEBLO UNIÓN
EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD,
90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE DURAZNO Y
AVENIDA NOGAL, AVENIDA SUR
CALLE DURAZNO PUEBLO
UNIÓN EJIDAL TIERRA Y
LIBERTAD CP. 90264 UNIÓN
EJIDAL, lon:-98.33751706,
lat:19.65692289}} 27-11-2018 14-12-2018 552,215.55 552,215.55 552,215.55 552,215.55 552,215.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/063,
contratista:JAQUELINE
FLORES LEON,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:494386.35,
importe_modificado:49
4386.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:407.0}}

{1438201/proyecto_PROCE
SO,
1438201/proyecto_INICIO,
1438201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401438222 Proyecto de inversión 454245.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:454245.32,
modificado:454245.32}}

REHABILITACIÓN POXO PROFUNDO DE
AGUA POTABLE GRACIANO SANCHEZ -
362767 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA362767 S 214 214 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:22, direccion:CALLE
POZO DE LA COMUNIDAD
PUEBLO PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, 90261 COLONIA
PROFESOR GRACIANO
SÁNCHEZ, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE POZO DE LA
COMUNIDAD Y CARRETERA LA
UNION EJIDAL, CARRETERA LAS
VIGAS CALLE POZO DE LA
COMUNIDAD  PU, lon:-
98.3179609, lat:19.70275535}} 05-09-2018 04-10-2018 454,245.32 454,245.32 454,245.32 454,245.32 454,245.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/016,
contratista:LEVY MORA
MADGALENO,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:454245.32,
importe_modificado:45
4245.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1438222/proyecto_PROCE
SO,
1438222/proyecto_INICIO,
1438222/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443621 Proyecto de inversión 98724.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:98724.13,
modificado:98724.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES
PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN B JUAREZ
ENTRE MÁXIMO ROJAS Y LÁZARO
CÁRDENAS XXVI - 371341 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE371341 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:293.0,
meta_modificada:293.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE BENITO JUAREZ -
CALLE MÁXIMO ROJAS Y CALLE
LÁZARO CÁRDENAS MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 293
PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y
CAL, lon:-98.10482824,
lat:19.15244517}} 29-06-2018 18-07-2018 98,724.13 98,724.13 98,724.13 98,724.13 98,724.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825026,
contratista:ISRAEL
MENA ACAMETITLA,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:98724.31,
importe_modificado:98
724.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:293.0}}

{1443621/proyecto_INICIO
, 1443621/proyecto_FIN,
1443621/proyecto_PROCE
SO,
1443621/proyecto_FIN,
1443621/proyecto_PROCE
SO,
1443621/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401444322 Proyecto de inversión 419984.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:419984.74,
modificado:419984.74}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 372428 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN372428 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:361.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:3, direccion:CALLE LA
PEDRERA PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
LA PEDRERA, SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE AGUA SANTA Y CALLE
XICOHTENCATL, SE LOCALIZA
RUMBO A LA CANTERA DE LA
COMUNIDAD DE MANERA
PERPENDICULAR A LA CALLE
XICOH, lon:-98.25503672,
lat:19.2452082}} 03-09-2018 31-10-2018 419,984.74 419,984.74 419,984.74 419,984.74 419,984.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_005,
contratista:INGENIERIA,
DISEÑO, ASESORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:SAN
JERONIMO ZACUALPAN,
monto:391817.83,
importe_modificado:41
9984.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:450.0}}

{1444322/proyecto_PROCE
SO,
1444322/proyecto_FIN,
1444322/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401444540 Proyecto de inversión 88321.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88321.88,
modificado:88321.88}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 372686 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN372686 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:164.8,
meta_modificada:164.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:AVENIDA
LIBERTAD PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PRIVADA INDEPENDENCIA Y
CALLE INDEPENDENCIA NORTE,
SE LOCALIZA A 60.00 METROS
DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL., lon:-98.26151618,
lat:19.24389599}} 03-09-2018 11-09-2018 88,321.88 88,321.88 88,321.88 88,321.88 88,321.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_008,
contratista:CONSTRUCCI
ONES CIVILES
SALOMÓN PADILLA
PAREDES,
convocante:SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN,
monto:88321.88,
importe_modificado:88
321.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:164.8}}

{1444540/proyecto_PROCE
SO,
1444540/proyecto_FIN,
1444540/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401446239 Proyecto de inversión 280027.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:280027.8,
modificado:280027.8}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE EN LA LATERAL DE LA
CARRETERA MEXICO VERACRUZ
CUAPIAXTLA - 375307 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375307 S 30 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:153.95,
meta_modificada:153.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
LATERAL CARRETERA MEXICO-
VERACRUZ BARRIO ALTA LUZ,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE AVENIDA CONSTITUCIÓN
Y CALLE CALLE OCOTELULCO, LA
OBRA SE ENCUENTRA AUN
COSTADO DE LA ENTRADA
PRINCIPAL DE LA CABECERA
MUNI, lon:-97.76692888,
lat:19.30142945}} 16-10-2018 31-10-2018 280,027.80 280,027.80 280,027.80 280,027.80 280,027.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808040/ir/2018,
contratista:jesus
guevara rios,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:280027.8,
importe_modificado:28
0027.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:153.95}}

{1446239/proyecto_FIN,
1446239/proyecto_INICIO,
1446239/proyecto_PROCE
SO,
1446239/proyecto_INICIO,
1446239/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453397 Proyecto de inversión 56374.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:56374.53,
modificado:56374.53}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN
CALLE VEINTI TRES DE MARZO SECCIÓN
SEXTA - 396782 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI396782 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:230.35,
meta_modificada:230.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 23
DE MARZO SECCION SANTA
MARÍA TLACATECPA, 90676
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 23 DE MARZO Y CALLE
MOTENEHUATZI, CALZADA
CALZADA SE UBICA EN CALLE
23 DE MARZO, lon:-
98.16126156, lat:19.33867983}} 17-09-2018 06-10-2018 56,374.53 56,374.53 56,374.53 56,374.53 56,374.53

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:230.35}}

{1453397/proyecto_INICIO
,
1453397/proyecto_PROCE
SO,
1453397/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453494 Proyecto de inversión 189187.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:189187.2,
modificado:189187.2}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO
EN CALLE CINCO DE MAYO SECCIÓN
TERCERA - 396911 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI396911 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO SECCION SAN
MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
REVOLUCION, CALLE EMILIANO
ZAPATA SE UBICA EN CALLE 5
DE MAYO, lon:-98.16504137,
lat:19.31643783}} 07-06-2018 21-06-2018 189,187.20 189,187.20 189,187.20 189,187.20 189,187.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1453494/proyecto_INICIO
, 1453494/proyecto_FIN,
1453494/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453826 Proyecto de inversión 21484.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:21484.54,
modificado:21484.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
SECCIÓN NOVENA SRA CELESTINA
ROMANO AHUATZI - 397349 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397349 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:18.28,
meta_modificada:18.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CITLALI SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA CITLALI Y
CALLE CITLALI, CERRADA
CERRADA SE UBICA EN
PRIVADA CITLALI, lon:-
98.18239785, lat:19.32539971}} 04-09-2018 29-09-2018 21,484.54 21,484.54 21,484.54 21,484.54 21,484.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-099,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:21484.54,
importe_modificado:21
484.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.28}}

{1453826/proyecto_FIN,
1453826/proyecto_PROCE
SO,
1453826/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453904 Proyecto de inversión 611263.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:611263.19,
modificado:611263.19}}

CONSTRUCCION  DE TERRAPLENES
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA CONCRETO HIDRAULICO EN
VEINTE DE NOVIEMBRE TRAMO UNO
XVII - 397448 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE397448 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:340.0,
meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE (TRAMO 1) - CALLE
CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUHTEMOC MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 340 +
undefined BARRIO LA
SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE CHAPUL, lon:-
98.15962178, lat:19.12288089}} 11-12-2018 31-12-2018 611,263.19 611,263.19 611,263.19 611,263.19 611,263.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825017,
contratista:CARMEN
GENARO ZAHUANTITLA
TEZMOL, convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:611263.19,
importe_modificado:61
1263.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:340.0}}

{1453904/proyecto_INICIO
,
1453904/proyecto_PROCE
SO,
1453904/proyecto_FIN,
1453904/proyecto_PROCE
SO,
1453904/proyecto_FIN,
1453904/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401453917 Proyecto de inversión 61711.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61711.08,
modificado:61711.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO SECCIÓN NOVENA  SRA
JUANA MENDOZA NETZAHUAL -
397478 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397478 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE XICOTENCATL, BRECHA
TEVARIOS SE UBICA EN CALLE
MOCTEZUMA, lon:-98.175537,
lat:19.32388485}} 04-09-2018 29-09-2018 61,711.08 61,711.08 61,711.08 61,711.08 61,711.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-119,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:61711.08,
importe_modificado:61
711.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1453917/proyecto_FIN,
1453917/proyecto_PROCE
SO,
1453917/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453959 Proyecto de inversión 36382.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36382.54,
modificado:36382.54}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME
SECCION NOVENA  SRA DIANA
NETZAHUAL ROMANO - 397556 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397556 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:35.12,
meta_modificada:35.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL
SECCION SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE FELIPE SANTIAGO
XICOTENCATL Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
MOCTEZUMA SE UBICA EN
CALLE FELIPE SANTI, lon:-
98.17860655, lat:19.32608436}} 29-09-2018 11-10-2018 36,382.54 36,382.54 36,382.54 36,382.54 36,382.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-109,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:36382.54,
importe_modificado:36
382.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:35.12}}

{1453959/proyecto_PROCE
SO,
1453959/proyecto_FIN,
1453959/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453967 Proyecto de inversión 627713.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:627713.84,
modificado:627713.84}}

CONTRUCCION DE TERRAPLENES PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
TRAMO DOS CONCRETO HIDRAULICO
EN C VEINTE DE NOVIEMBRE XXII -
397563 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE397563 S 132 132 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1087.0,
meta_modificada:1087.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - C. CHAPULTEPEC
Y C. CUAUHTEMOC MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 1 + 87
BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
98.15958081, lat:19.12285846}} 10-09-2018 19-10-2018 627,713.84 627,713.84 627,713.84 627,713.84 627,713.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825022,
contratista:CONSTRUCT
ORES ASOCIADOS DE
OBRA Y
MANTENIMIENTO
INDUSTRIALES,   S.A. DE
C.V., convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:627713.84,
importe_modificado:62
7713.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1087.0}}

{1453967/proyecto_PROCE
SO,
1453967/proyecto_FIN,
1453967/proyecto_PROCE
SO,
1453967/proyecto_INICIO,
1453967/proyecto_FIN,
1453967/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454261 Proyecto de inversión 228636.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:228636.41,
modificado:228636.41}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 397978 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA397978 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:165.5,
meta_modificada:165.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37, direccion:CALLE
ASUNCION RANCHERIA
POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE
POCITOS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y CALLE SAN
LUIS, LA OBRA SE UBICA EN
CALLE ASUNCION ENTRE CALLE
Y CALLE SAN LUIS DE LA
RANCHERIA POCITOS DEL
MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA
TLAXCA, lon:-97.76762107,
lat:19.39929936}} 05-07-2018 14-08-2018 228,636.41 228,636.41 228,636.41 228,636.41 228,636.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-AD-012,
contratista:MA.
EUGENIA ALICIA
MOLINA RAMOS,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:228636.41,
importe_modificado:22
8636.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:165.5}}

{1454261/proyecto_INICIO
,
1454261/proyecto_PROCE
SO,
1454261/proyecto_FIN,
1454261/proyecto_INICIO,
1454261/proyecto_FIN,
1454261/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455032 Proyecto de inversión 115108.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:115108.2,
modificado:115108.2}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 398957 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA398957 S 21 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:97.0,
meta_modificada:97.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:CALLE
13 DE AGOSTO RANCHERIA
POCITOS, 90558 SANTA CRUZ
POCITOS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE
AGOSTO Y CALLE LOS PEREZ, LA
OBRA SE UBICA EN CALLE 13 DE
AGOSTO ENTRE CALLE 15 DE
AGOSTO Y CALLE LOS PEREZA
150 MTS DE LA IGLE, lon:-
97.7624747, lat:19.39478385}} 20-08-2018 04-09-2018 115,108.20 115,108.20 115,108.20 115,108.20 115,108.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-AD-020,
contratista:RICARDO
JESUS GONZALEZ LARA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:115108.2,
importe_modificado:11
5108.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:97.0}}

{1455032/proyecto_PROCE
SO,
1455032/proyecto_INICIO,
1455032/proyecto_FIN,
1455032/proyecto_INICIO,
1455032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456242 Proyecto de inversión 42145.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42145.64,
modificado:42145.64}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
EN LA CALLE PROGRESO DEL PUEBLO
DE GUADALUPE IXCOTLA - 400094 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN400094 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:18.1,
meta_modificada:18.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO PUEBLO
GUADALUPE IXCOTLA, 90810
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CARRETERA XOCHITEOTLA,
CALLE HIDALGO CALLE
PROGRESO EN EL PUEBLO DE
GUADALUPE IXCOTLA CON
CODIGO POSTAL 90810, lon:-
98.16440147, lat:19.31329513}} 02-07-2018 14-07-2018 42,145.64 42,145.64 42,145.64 42,145.64 42,145.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810002,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:42145.64,
importe_modificado:42
145.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:18.1}}

{1456242/proyecto_INICIO
, 1456242/proyecto_FIN,
1456242/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456260 Proyecto de inversión 305197.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:305197.5,
modificado:305197.5}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 400115 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA400115 S 116 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:149.0,
meta_modificada:149.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO NORTE BARRIO DE LA
CONCEPCIÓN, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 2
PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE,
CALLE 2 NORTE LA OBRA SE
LOCALIZA EN CALLE 5 DE MAYO
NORTE ENTRE CALLE 2
PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE
, lon:-97.79575128,
lat:19.43202935}} 27-08-2018 25-09-2018 305,197.50 305,197.50 305,197.50 305,197.50 305,197.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-021,
contratista:RAFAEL
SÁNCHEZ AGUAYO,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:305197.5,
importe_modificado:30
5197.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:149.0}}

{1456260/proyecto_INICIO
,
1456260/proyecto_PROCE
SO,
1456260/proyecto_FIN,
1456260/proyecto_PROCE
SO,
1456260/proyecto_FIN,
1456260/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456909 Proyecto de inversión 405906.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:405906.45,
modificado:405906.45}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA
COLONIA REFORMA DE CHIAUTEMPAN
- 401037 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN401037 S 80 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:201.0,
meta_modificada:201.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA COLONIA
REFORMA, 90805 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE
SANTIAGO XICOHTENCATL Y
CALLE DELFINO MONTIEL,
CALLE REVOLUCION CALLE
ZARAGOZA EN LA COLONIA
REFORMA DEL MUNICIPIO DE
SANTA ANA C, lon:-
98.18866086, lat:19.31676579}} 16-08-2018 19-10-2018 405,906.45 405,906.45 405,906.45 405,906.45 405,906.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810001,
contratista:CR&AS
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:405906.45,
importe_modificado:40
5906.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:201.0}}

{1456909/proyecto_INICIO
, 1456909/proyecto_FIN,
1456909/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456911 Proyecto de inversión 94707.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:94707.1,
modificado:94707.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO SANTA MARÍA TEXCALAC -
401038 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401038 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE
VARIAS, UBICADA EN VARIAS
CALLES ENTRE VARIAS CALLES
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
TEXCALAC, lon:-98.09077918,
lat:19.42144098}} 07-09-2018 15-11-2018 94,707.10 94,707.10 94,707.10 94,707.10 94,707.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM036-007-038/2018-
022, contratista:A4 +
TALLER DE
ARQUITECTURA Y
DISEÑO GRAFICO,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:757656.8,
importe_modificado:75
7656.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1456911/proyecto_FIN,
1456911/proyecto_PROCE
SO,
1456911/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457046 Proyecto de inversión 323078.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:323078.11,
modificado:323078.11}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLES SAN JOSE -
401181 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401181 S 180 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:494.0,
meta_modificada:494.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JOSE COLONIA NAZARET,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE EL
MILAGRO Y CALLE SAN JUDAS,
EN CALLE SAN JOSE ENTRE LA
CALLE DE EL MILAGRO Y LA
CALLE SAN JUDAS, EN LA
COLONIA DE NAZARETH,, lon:-
98.5675472, lat:19.59762653}} 05-03-2018 03-05-2018 323,078.11 323,078.11 323,078.11 323,078.11 323,078.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-007,
contratista:APOLINAR
SUAREZ SARMIENTO,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:286682.34,
importe_modificado:32
3078.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:494.0}}

{1457046/proyecto_INICIO
, 1457046/proyecto_FIN,
1457046/proyecto_PROCE
SO,
1457046/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457119 Proyecto de inversión 495142.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:495142.36,
modificado:495142.36}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN
SAN FELIPE SULTEPEC - 401282 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401282 S 2500 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1283.0,
meta_modificada:1283.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:12, direccion:EJE VIAL
MEXICO VERACRUZ PUEBLO
SAN FELIPE SULTEPEC, 90222
SAN FELIPE SULTEPEC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE EJE VIAL MEXICO
VERACRUZ Y DIAGONAL
MEXICO VERACUZ, A UN
COSTADO DE LA CARRETERA
MEXICO VERZCRUZ, lon:-
98.61272209, lat:19.59485522}} 05-03-2018 18-05-2018 495,142.36 495,142.36 495,142.36 495,142.36 495,142.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-010,
contratista:SARAHI
GARRIDO HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:486707.17,
importe_modificado:49
5142.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1283.0}}

{1457119/proyecto_FIN,
1457119/proyecto_PROCE
SO,
1457119/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401457275 Proyecto de inversión 718732.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:718732.07,
modificado:718732.07}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
CEBADAS Y MALTAS - 401457 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401457 S 1000 950 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1211.1,
meta_modificada:1211.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CEBADAS Y MALTAS BARRIO EL
CALVARIO, 90205 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LIC. BENITO
JUAREZ Y PERIFERICO LAZARO
CARDENAS, EN CALLE CEBADAS
Y MALTAS ENTRE CALLE LIC.
BENITO JUAREZ Y EL PERIFE,
lon:-98.56818649,
lat:19.58324368}} 06-05-2018 03-08-2018 718,732.07 718,732.07 718,732.07 718,732.07 718,732.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-017,
contratista:DIEGO
GERMAIN GONZALEZ
HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULAPAN,
monto:700286.87,
importe_modificado:71
8732.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1211.1}}

{1457275/proyecto_PROCE
SO,
1457275/proyecto_FIN,
1457275/proyecto_PROCE
SO,
1457275/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457319 Proyecto de inversión 269236.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:269236.74,
modificado:269236.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE TERESITAS - 401505 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401505 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
TERESITAS INTERIOR 0
COLONIA LOMA FLORIDA 2A
SECC, 90356 CIUDAD DE
APIZACO, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y
CALLE TULIPANES, CALLE
TERESITAS ENTRE CALLE
PENSAMIENTOS Y CALLE
TULIPANES LOCALIDAD DE
LOMA FLORIDA 1R, lon:-
98.13338806, lat:19.40634307}} 15-08-2018 08-10-2018 269,236.74 269,236.74 269,236.74 269,236.74 269,236.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM016-017/2018-016,
contratista:MARTÍN
MORA GARCÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:523982.43,
importe_modificado:52
3982.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:172.0}}

{1457319/proyecto_FIN,
1457319/proyecto_INICIO,
1457319/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457406 Proyecto de inversión 891753.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:891753.48,
modificado:891753.48}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA
POTABLE CALLE JAZMINES - 401579 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401579 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
JAZMINES INTERIOR 0 COLONIA
LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
JAMINES Y CALLE GLADIOLAS,
CALLE JAZMINES ENTRE CALLE
JAZMINES Y AV. GLADIOLAS
LOCALIDAD DE CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.13705136,
lat:19.40125596}} 09-07-2018 07-08-2018 891,753.48 891,753.48 891,753.48 891,753.48 891,753.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM018/2018-006,
contratista:CECILIA
ZAMORA PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:891753.48,
importe_modificado:89
1753.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1457406/proyecto_PROCE
SO,
1457406/proyecto_FIN,
1457406/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457557 Proyecto de inversión 355264.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:355264.4,
modificado:355264.4}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE PINO SUAREZ - 401768 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401768 S 330 285 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:220.0,
meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
PINO SUAREZ PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
TERRACERIA BARRANCA, EN
CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA
CALLE BENITO JUAREZ Y LA
BARRANCA SANTIAGO
CUAULA, lon:-98.6494331,
lat:19.59884823}} 16-05-2018 14-07-2018 355,264.40 355,264.40 355,264.40 355,264.40 355,264.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-032,
contratista:APOLINAR
SUAREZ SARMIENTO,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:307668.0,
importe_modificado:35
5264.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:220.0}}

{1457557/proyecto_FIN,
1457557/proyecto_PROCE
SO,
1457557/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458035 Proyecto de inversión 181151.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:181151.91,
modificado:181151.91}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE PROF CAMILO M MARTINEZ -
402310 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402310 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:225.0,
meta_modificada:225.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
PROF. CAMILO M MARTINEZ
INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN LUIS
APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS
APIZAQUITO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE BRECHA
BRECHA Y CALLE CENTENARIO,
EN CALLE PROF. CAMILO M.
MARTINEZ ENTRE VEREDA Y
CALLE CENTENARIO
LOCALIDAD, lon:-98.11891597,
lat:19.42961566}} 25-06-2018 03-08-2018 181,151.91 181,151.91 181,151.91 181,151.91 181,151.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM020-030-003/2018-
011,
contratista:MARTÍN
ALFONSO ORTEGA
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:427408.81,
importe_modificado:42
7408.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:225.0}}

{1458035/proyecto_PROCE
SO,
1458035/proyecto_FIN,
1458035/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458041 Proyecto de inversión 119390.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:119390.77,
modificado:119390.77}}

REHABILITACION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE MORELOS DE LA
LOCALIDAD DE SAN MARCOS
GUAQUILPAN - 402315 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402315 S 2500 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:143.17,
meta_modificada:143.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS PUEBLO SAN
MARCOS GUAQUILPAN, 90224
SAN MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y
CALLE DEL REFUGIO, CALLE
MORELOS ENTRE CALLE
PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL
REFUGIO, lon:-98.62835011,
lat:19.59757905}} 10-07-2018 07-09-2018 119,390.77 119,390.77 119,390.77 119,390.77 119,390.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-040,
contratista:ING.HABACU
C GOMEZ SANLUIS,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULAPAN,
monto:104242.55,
importe_modificado:11
9390.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:143.17}}

{1458041/proyecto_FIN,
1458041/proyecto_INICIO,
1458041/proyecto_FIN,
1458041/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458124 Proyecto de inversión 53997.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53997.32,
modificado:53997.32}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN
HÉROE DE NACOZARI - 402442 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO402442 S 12 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
PROLONGACION HEROES DE
NACOZARI - SEGUNDA SECCIÓN
MARGEN DERECHO KILÓMETRO
0 + 100 BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE Y
, PROLONGACIÓN HÉROES DE
NACOZARI ENTRE C, lon:-
98.15909214, lat:19.35258871}} 19-11-2018 24-11-2018 53,997.32 53,997.32 53,997.32 53,997.32 53,997.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801008/CNT-08,
contratista:TECHOS CON
O SIN ESTRUCTURA
GEMA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:53997.32,
importe_modificado:53
997.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:80.0}}

{1458124/proyecto_PROCE
SO,
1458124/proyecto_INICIO,
1458124/proyecto_FIN,
1458124/proyecto_PROCE
SO,
1458124/proyecto_FIN,
1458124/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458999 Proyecto de inversión 453859.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:453859.46,
modificado:453859.46}}

SUMINISTRO COLOCACIÓN DE
CALENTADOR SOLAR LOMA FLORIDA II -
403530 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO403530 S 114 76 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:38.0,
meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
Y CALLE VARIAS, UBICADA EN
VARIAS CALLES ENTRE VARIAS
CALLES LOCALIDAD DE LOMA
FLORIDA II, lon:-98.13459446,
lat:19.4035531}} 10-09-2018 29-10-2018 453,859.46 453,859.46 453,859.46 453,859.46 453,859.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM037/2018-026,
contratista:DESARROLLA
DORES E INMOBILIARIOS
TAJOMAA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:453859.46,
importe_modificado:45
3859.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:38.0}}

{1458999/proyecto_PROCE
SO,
1458999/proyecto_INICIO,
1458999/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459059 Proyecto de inversión 473535.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:473535.5,
modificado:473535.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA
BAÑO LOMA FLORIDA II - 403609 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO403609 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
Y CALLE VARIAS, UBICADA EN
VARIAS CALLES ENTRE VARIAS
CALLES LOCALIDAD DE
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.13450863, lat:19.40352274}} 07-09-2018 15-11-2018 473,535.50 473,535.50 473,535.50 473,535.50 473,535.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM036-007-038/2018-
022, contratista:A4 +
TALLER DE
ARQUITECTURA Y
DISEÑO GRAFICO,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:757656.8,
importe_modificado:75
7656.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:5.0}}

{1459059/proyecto_INICIO
, 1459059/proyecto_FIN,
1459059/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460324 Proyecto de inversión 144713.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:144713.97,
modificado:144713.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA
SECCION NOVENA - 404995 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI404995 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:293.0,
meta_modificada:293.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
MOCTEZUMA, CALLE FEDERAL
SE UBICA EN CALLE EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.17942942,
lat:19.32577478}} 21-11-2018 03-12-2018 144,713.97 144,713.97 144,713.97 144,713.97 144,713.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-097,
contratista:ALMA
GIOVANNA FLORES
BRIONES,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:144713.97,
importe_modificado:14
4713.97}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:293.0}}

{1460324/proyecto_FIN,
1460324/proyecto_PROCE
SO,
1460324/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460403 Proyecto de inversión 293410.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:293410.25,
modificado:293410.25}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN
AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS
SECCIÓN SEPTIMA - 405071 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405071 S 2500 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JOSE MARIA MORELOS SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
JOSE MARIA MORELOS Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE 20
DE NOVIEMBRE SE UBICA
SOBRE AVENIDA JOSE MARIA
MORE, lon:-98.16284885,
lat:19.32756271}} 13-11-2018 17-12-2018 293,410.25 293,410.25 293,410.25 293,410.25 293,410.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-151,
contratista:DESARROLLA
DORA E INMOBILIARIA
CAHUANTZI S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:293410.25,
importe_modificado:29
3410.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1460403/proyecto_INICIO
, 1460403/proyecto_FIN,
1460403/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460489 Proyecto de inversión 476781.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:476781.6,
modificado:476781.6}}

SUMINISTRO COLOCACIÓN DE
CALENTADOR SOLAR CABECERA
MUNICIPAL - 405172 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO405172 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:40.0,
meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
CENTRO, 90300 CIUDAD DE
APIZACO, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE
VARIAS, UBICADA EN VARIAS
CALLES ENTRE VARIAS CALLES
LOCALIDAD DE CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.14032366,
lat:19.41490674}} 10-09-2018 29-10-2018 476,781.60 476,781.60 476,781.60 476,781.60 476,781.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM047/2018-027,
contratista:JALLECSA
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:476781.6,
importe_modificado:47
6781.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:40.0}}

{1460489/proyecto_INICIO
,
1460489/proyecto_PROCE
SO,
1460489/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401460812 Proyecto de inversión 63233.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:63233.82,
modificado:63233.82}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE LOMA
VERDE SECCIÓN PRIMERA - 405500 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405500 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
LOMA VERDE SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE LOMA VERDE Y
CALLE 3 DE MAYO, CALLE
CUAHUTEMOC SE UBICA EN
CALLE LOMA VERDE, lon:-
98.18242844, lat:19.33759036}} 04-12-2018 14-12-2018 63,233.82 63,233.82 63,233.82 63,233.82 63,233.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
8180140,
contratista:LUIS
MANUEL AGUILAR
VEYRA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:63233.82,
importe_modificado:63
233.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:120.0}}

{1460812/proyecto_INICIO
, 1460812/proyecto_FIN,
1460812/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461180 Proyecto de inversión 80439.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:80439.67,
modificado:80439.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE REFORMA NORTE
SECCIÓN CUARTA - 406014 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI406014 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:478.86,
meta_modificada:478.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA NORTE SECCION SAN
JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA NORTE Y
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,
CALLE TLAXCALTECA SE UBICA
EN CALLE REFORMA NORTE,
lon:-98.12637126,
lat:19.30776751}} 22-10-2018 10-11-2018 80,439.67 80,439.67 80,439.67 80,439.67 80,439.67

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:478.86}}

{1461180/proyecto_PROCE
SO,
1461180/proyecto_INICIO,
1461180/proyecto_FIN,
1461180/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461651 Proyecto de inversión 402001.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:402001.22,
modificado:402001.22}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE EMILIANO
ZAPATA SECCIÓN SEGUNDA - 406605 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI406605 S 140 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:259.4,
meta_modificada:259.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA
HIDALGO, CALLE ALVARO
OBREGON CALLE EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.16932201,
lat:19.33445811}} 16-11-2018 05-12-2018 402,001.22 402,001.22 402,001.22 402,001.22 402,001.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818142,
contratista:VICENTE
TOLTECA MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:402001.22,
importe_modificado:40
2001.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:259.4}}

{1461651/proyecto_INICIO
, 1461651/proyecto_FIN,
1461651/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461680 Acción 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:160000.0,
modificado:160000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 406635 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA406635 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.796532, lat:19.431364}} 01-01-2018 15-12-2018 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:MAT-
GI-1804-002,
contratista:NANCY DIAZ
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:160000.0,
importe_modificado:16
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1461680/proyecto_INICIO
,
1461680/proyecto_PROCE
SO,
1461680/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462230 Proyecto de inversión 127675.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:127675.66,
modificado:127675.66}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA SAN JOSE
SECCION PRIMERA - 407169 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407169 S 140 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:84.7,
meta_modificada:84.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SAN JOSE SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA SAN JOSE Y
CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE
LA PAZ SE UBICA EN PRIVADA
SAN JOSE, lon:-98.17980945,
lat:19.33671569}} 01-12-2018 29-12-2018 127,675.66 127,675.66 127,675.66 127,675.66 127,675.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
8180153,
contratista:RAYMUNDO
SAMAEL BRIONES
PADILLA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:127675.66,
importe_modificado:12
7675.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:84.7}}

{1462230/proyecto_PROCE
SO,
1462230/proyecto_INICIO,
1462230/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462304 Proyecto de inversión 40460.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40460.12,
modificado:83007.66}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA
POTABLE - 407240 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA407240 S 150 127 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:270, direccion:CALLE
CAMPO DEPORTIVO
RANCHERIA RANCHO OJO DE
AGUA, 90275 OJO DE AGUA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE PRINCIPAL Y BRECHA
CAMPO DEPORTIVO, BRECHA EL
ENCINO CALLE CAMPO
DEPORTIVO RANCHERIA
RANCHO OJO DE AGUA CP.
90275 OJO DE AGUA TLAXC,
lon:-98.01361937,
lat:19.5485541}} 14-12-2018 21-12-2018 83,007.66 83,007.66 83,007.66 83,007.66 83,007.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/128/1
29/130/131,
contratista:CONSTRUCC
TORES POBLANOS S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:369001.84,
importe_modificado:26
9001.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:215.0}}

{1462304/proyecto_INICIO
, 1462304/proyecto_FIN,
1462304/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462417 Proyecto de inversión 502403.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:502403.54,
modificado:502403.54}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CALENTADORES SOLARES EN LA
COLONIA INFONAVIT VALLE DE LAS
FLORES - 407364 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 407364 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN COLONIA
INFONAVIT MINEROS, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
MOCTEZUMA Y ANDADOR
NARDO, CALLE LIBERTAD SE DIO
LA UBICACIÓN DE LA ENTRADA
PRINCIPAL A LA COLONIA
DONDE, lon:-98.53989649,
lat:19.48893233}} 30-10-2018 28-11-2018 502,403.54 502,403.54 502,403.54 502,403.54 502,403.54

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:50.0}}

{1462417/proyecto_PROCE
SO,
1462417/proyecto_INICIO,
1462417/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462751 Proyecto de inversión 175540.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:175540.77,
modificado:175540.77}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN PRIVADA
HIDALGO DOS SECCIÓN PRIMERA -
407675 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407675 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:158.0, meta_modificada:158.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HIDALGO 2 SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA HIDALGO 2 Y
PRIVADA HIDALGO, SE UBICA
EN PRIVADA HIDALGO 2, lon:-
98.17460256, lat:19.33950794}} 15-10-2018 15-11-2018 175,540.77 175,540.77 175,540.77 175,540.77 175,540.77

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:158.0}}

{1462751/proyecto_INICIO
,
1462751/proyecto_PROCE
SO,
1462751/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462843 Proyecto de inversión 60818.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60818.51,
modificado:60818.51}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION EN PRIVADA BENITO
JUAREZ SECCION QUINTA - 407757 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407757 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2, direccion:PRIVADA
BENITO JUAREZ SECCION SAN
FELIPE CUAUHTENCO, 90690
SAN FELIPE CUAUHTENCO,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
BENITO JUAREZ Y CALLE
BENITO JUAREZ, SE UBICA EN
PRIVADA BENITO JUAREZ, lon:-
98.11501525, lat:19.31166044}} 26-12-2018 28-12-2018 60,818.51 60,818.51 60,818.51 60,818.51 60,818.51

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:53.0}}

{1462843/proyecto_PROCE
SO,
1462843/proyecto_INICIO,
1462843/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401463213 Proyecto de inversión 70210.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70210.34,
modificado:70210.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL EN CALLE HIDALGO DOS
SECCIÓN PRIMERA - 407999 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407999 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:55.6,
meta_modificada:55.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HIDALGO DOS SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA HIDALGO DOS
Y CALLE HIDALGO, PRIVADA
HIDALGO DOS, lon:-
98.17423778, lat:19.33946745}} 01-12-2018 15-12-2018 70,210.34 70,210.34 70,210.34 70,210.34 70,210.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818006,
contratista:CONSTRUCT
ORA DE OBRAS DE ALTO
IMPACTO S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:70210.34,
importe_modificado:70
210.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:55.6}}

{1463213/proyecto_INICIO
,
1463213/proyecto_PROCE
SO,
1463213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401467160 Acción 25909.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25909.77,
modificado:25909.77}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y
HARDWARE - 412783 29 Tlaxcala 16 Ixtenco PRODIM Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS412783 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.894969,
lat:19.251213}} 15-11-2018 26-11-2018 25,909.77 25,909.77 25,909.77 25,909.77 25,909.77

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:PROD
IM1816002,
contratista:CARLOS
ALBERTO MORALES
MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:25909.78,
importe_modificado:25
909.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1467160/proyecto_INICIO
, 1467160/proyecto_FIN,
1467160/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401467944 Proyecto de inversión 40147.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40147.05,
modificado:40147.05}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE TRES PONIENTE -
413682 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS413682 S 125 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:107.1,
meta_modificada:107.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 3
PONIENTE BARRIO SAN JUAN
SEGUNDO, 90580 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
CALLE A SAN PABLO
ZITLALTEPEC Y AVENIDA 5 SUR,
CALLE JUAN PONCE DE LEON SE
UBICA SOBRE LA CALLE 3
PONIENTE CALLE POSTERIOR A
LA IGLESIA, lon:-97.89516292,
lat:19.25025523}} 16-11-2018 06-12-2018 40,147.05 40,147.05 40,147.05 40,147.05 40,147.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM1816023,
contratista:CELIA
VALADEZ PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:40147.05,
importe_modificado:40
147.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:107.1}}

{1467944/proyecto_PROCE
SO,
1467944/proyecto_FIN,
1467944/proyecto_PROCE
SO,
1467944/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401468117 Proyecto de inversión 634878.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:634878.9,
modificado:634878.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE
IXTENCO - 413848 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS413848 S 30 15 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
PLAZA DE LA CONSTITUCION
BARRIO SAN JUAN SECCIÓN
UNO, 90580 IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
PONCE DE LEON Y CALLE 2
PONIENTE, SE CONSTRUIRÁN
LOS CUARTOS ADICIONALES EN
DIFERENTES CALLES DEL
MUNICIPIO DENTRO DE LAS,
lon:-97.89498619,
lat:19.2512187}} 28-11-2018 27-12-2018 634,878.90 634,878.90 634,878.90 634,878.90 634,878.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM-002/2018-A,
contratista:JOSE LUIS
FUENTES BERNALDINO,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:634878.9,
importe_modificado:63
4878.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:9.0}}

{1468117/proyecto_INICIO
, 1468117/proyecto_FIN,
1468117/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401468232 Proyecto de inversión 75811.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:75811.42,
modificado:75811.42}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE EDUARDO CRUZ -
413950 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO413950 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:330.3,
meta_modificada:330.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
EDUARDO CRUZ COLONIA
TEZOQUIPAN, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CALLE
REFORMA, CALLE 20 DE
NOVIEMBRE A UNA CUADRA
DE LAS VIAS DEL TREN., lon:-
98.19991784, lat:19.28882298}} 24-08-2018 18-09-2018 75,811.42 75,811.42 75,811.42 75,811.42 75,811.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048006-
CONT01,
contratista:CESAR
AHUATZI PINILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:75811.42,
importe_modificado:75
811.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:330.3}}

{1468232/proyecto_PROCE
SO,
1468232/proyecto_INICIO,
1468232/proyecto_FIN,
1468232/proyecto_PROCE
SO,
1468232/proyecto_FIN,
1468232/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472852 Proyecto de inversión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60000.0,
modificado:60000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE CUAUHTEMOC - 419114 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO419114 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:222.5,
meta_modificada:222.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUAUHTEMOC BARRIO TECPA
PLUMA, 90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DIVISIÓN NORTE Y CALLE
CUAHTEMOC, CALLE PROGRESO
SE ENCUENTRA SOBRE LA
CALLE PRINCIPAL DE DIVISIÓN
NORTE., lon:-98.18731197,
lat:19.28253797}} 01-08-2018 31-08-2018 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048023-
CONT01,
contratista:TECHOS CON
O SIN ESTRUCTURA
GEMA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:60000.0,
importe_modificado:60
000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:222.5}}

{1472852/proyecto_INICIO
, 1472852/proyecto_FIN,
1472852/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401474467 Proyecto de inversión 3349684.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3349684.98,
modificado:3349684.98}}

CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE
LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SUR
IX - 420688 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE420688 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:6566.0,
meta_modificada:6566.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE SUR - CALLE 18 DE
MARZO Y CALLE PROGRESO
SUR MARGEN DERECHO
KILÓMETRO undefined +
undefined BARRIO SAN PEDRO,
90980 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE 18 DE M, lon:-
98.16771551, lat:19.11357874}} 15-07-2018 30-10-2018 3,349,684.98 3,349,684.98 3,349,684.98 3,349,684.98 3,349,684.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825009,
contratista:JOSE JUAN
TEPECH CARRILLO,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:6222250.01,
importe_modificado:33
49684.97}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:6566.0}}

{1474467/proyecto_PROCE
SO,
1474467/proyecto_FIN,
1474467/proyecto_INICIO,
1474467/proyecto_FIN,
1474467/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401477157 Proyecto de inversión 600035.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:600035.96,
modificado:600035.96}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO TRAMO DOS EN VEINTE DE
NOVIEMBRE ENTRE CUAUHTEMOC Y
EMILIO CARRANZA LX - 423165 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE423165 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE
CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUHTEMOC MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 300
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
EMILIO, lon:-98.15712986,
lat:19.12547343}} 06-11-2018 21-12-2018 600,035.96 600,035.96 600,035.96 600,035.96 600,035.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825060,
contratista:ARQUITECT
URA Y EDIFICACIONES
ZAMERR S.A. DE C.V,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:563077.36,
importe_modificado:60
0035.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.0}}

{1477157/proyecto_PROCE
SO,
1477157/proyecto_FIN,
1477157/proyecto_INICIO,
1477157/proyecto_FIN,
1477157/proyecto_INICIO,
1477157/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401477261 Proyecto de inversión 363078.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:363078.83,
modificado:363078.83}}

EHABILITACION DE  DE AGUA POTABLE
EN CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE
CALLE RIO BRAVO Y CALLE ALVARO
OBREGON LXII - 423247 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE423247 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:350.0,
meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO 5 DE FEBRERO - ALLE
RIO BRAVO Y CALLE ALVARO
OBREGON MARGEN DERECHO
KILÓMETRO 0 + 350 BARRIO
SAN BARTOLOMÉ, 90970
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE RIO BRAVO Y CALLE
ALVARO OBREGO, lon:-
98.17606604, lat:19.1190345}} 03-12-2018 23-12-2018 363,078.83 363,078.83 363,078.83 363,078.83 363,078.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825062,
contratista:CONSTRUCT
ORA CCIMEX S.A. DE
C.V., convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:363184.69,
importe_modificado:36
3078.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:350.0}}

{1477261/proyecto_FIN,
1477261/proyecto_PROCE
SO,
1477261/proyecto_FIN,
1477261/proyecto_INICIO,
1477261/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479421 Proyecto de inversión 91922.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:91922.9,
modificado:91922.9}}

COLOCACION DE DIEZ CALENTADORES
SOLAR EN L TLALCUAPAN - 425114 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN425114 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:10.0,
meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
VARIAS PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820 SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE
OCTUBRE Y CALLE VICENTE
GUERRERO, CALLE DIEGO
MARTIN VARIAS CALLES DE
TLALCUAPAN AGEB 1, lon:-
98.14833753, lat:19.27779567}} 01-11-2018 07-12-2018 91,922.90 91,922.90 91,922.90 91,922.90 91,922.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:10.0}}

{1479421/proyecto_INICIO
,
1479421/proyecto_PROCE
SO,
1479421/proyecto_INICIO,
1479421/proyecto_FIN,
1479421/proyecto_PROCE
SO,
1479421/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479789 Proyecto de inversión 139345.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:139345.75,
modificado:139345.75}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE
CONCRETO SIMPLE EN CALLE SIN
NOMBRE O ENTRADA AL CBTIS -
425569 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA425569 S 9 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:403.45,
meta_modificada:403.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE O
ENTRADA AL CBTIS BARRIO
CONTLA, 90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUÁREZ Y
CAMINO A TLACOCHCALCO,
AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE
LA OBRA SE UBICA SOBRE LA O
ENTRAD, lon:-98.21933149,
lat:19.27297785}} 22-10-2018 06-11-2018 139,345.75 139,345.75 139,345.75 139,345.75 139,345.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSIX/
DOP/FISM1860021,
contratista:SALOMÓN
PADILLA PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:139345.75,
importe_modificado:13
9345.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:403.45}}

{1479789/proyecto_FIN,
1479789/proyecto_PROCE
SO,
1479789/proyecto_INICIO,
1479789/proyecto_PROCE
SO,
1479789/proyecto_FIN,
1479789/proyecto_INICIO,
1479789/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480648 Proyecto de inversión 395667.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:395667.46,
modificado:395667.46}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE BUGANVILIAS
MANZANOS NOGALES Y PRIVADA
MANZANOS - 426526 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX426526 S 93 87 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:416.8, meta_modificada:416.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
BUGANVILIAS MANZANOS
NOGALES Y PRIVADA
MANZANOS PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE CIPRESES Y CALLE
DURAZNOS, CALLE PALMAS SE
UBICA A TRESCIENTOS METROS
AL ORIENTE DE , lon:-
98.12586791, lat:19.39822276}} 03-10-2018 16-11-2018 395,667.46 395,667.46 395,667.46 395,667.46 395,667.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826018-
CONT 01,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:395667.46,
importe_modificado:39
5667.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:416.8}}

{1480648/proyecto_INICIO
, 1480648/proyecto_FIN,
1480648/proyecto_PROCE
SO,
1480648/proyecto_FIN,
1480648/proyecto_PROCE
SO,
1480648/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480758 Proyecto de inversión 73538.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73538.32,
modificado:73538.32}}

COLOCACION DE OCHO
CALENTADORES SOLARES EN IXCOTLA -
426627 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN426627 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:8.0,
meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS PUEBLO GUADALUPE
IXCOTLA, 90810 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE
HIDALGO, CALLE LIBERTAD
OCHO DOMICILIOS EN IXCOTLA
AGEB 10151 BENE TEODORO
FLORES IRMA RUGERIO ANEL
ZARATE JUA, lon:-98.17052764,
lat:19.31647437}} 01-11-2018 07-12-2018 73,538.32 73,538.32 73,538.32 73,538.32 73,538.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:8.0}}

{1480758/proyecto_PROCE
SO,
1480758/proyecto_INICIO,
1480758/proyecto_FIN,
1480758/proyecto_INICIO,
1480758/proyecto_FIN,
1480758/proyecto_PROCE
SO,
1480758/proyecto_FIN,
1480758/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401481961 Acción 138109.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:138109.02,
modificado:138109.02}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 427757 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 427757 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 15-01-2018 31-12-2018 138,109.02 138,109.02 138,109.02 138,109.02 138,109.02

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM
GI2018/FISM1813003,
contratista:JOSE
GERARDO VAZQUEZ
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:138109.02,
importe_modificado:13
8109.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1481961/proyecto_INICIO
, 1481961/proyecto_FIN,
1481961/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482054 Proyecto de inversión 34478.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:34478.48,
modificado:34478.48}}

REHABILITACION DE LINEA DE
CONDUCCION POZO XILONCO FISM
CUATRO - 427838 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 427838 S 2517 2450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:COLONIA
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
TOLUCA DE GUADALUPE
TERRENATE Y CAMINO EJIDO
DE TERRENATE, CARRETERA
GUADALUPE VICTORIA
TERRENATE LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.93864433,
lat:19.44883303}} 01-01-2018 31-12-2018 34,478.48 34,478.48 34,478.48 34,478.48 34,478.48

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1482054/proyecto_PROCE
SO,
1482054/proyecto_INICIO,
1482054/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401482278 Proyecto de inversión 352834.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:352834.94,
modificado:352834.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN - 428037 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN428037 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:730.0,
meta_modificada:730.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
FRESNOS PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAHUICOLE Y CALLE AGUA
SANTA, CALLE MINA PARTE
NORTE DE LA CALLE FRESNOS.,
lon:-98.25781431,
lat:19.24629269}} 14-11-2018 08-12-2018 352,834.94 352,834.94 352,834.94 352,834.94 352,834.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_015, contratista:C.
MARÍA MAGDALENA
ROSA ESCOBAR FLORES,
convocante:SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN,
monto:352834.94,
importe_modificado:35
2834.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:730.0}}

{1482278/proyecto_INICIO
,
1482278/proyecto_PROCE
SO,
1482278/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482582 Acción 222782.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:222782.38,
modificado:222782.38}}

32505 ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 428394 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 428394 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 01-09-2018 31-12-2018 222,782.38 222,782.38 222,782.38 222,782.38 222,782.38

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM-
GI-GC-2018/FISM-GI-GC-
1813007,
contratista:ALFREDO
LUNA SEGUNDO,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:222782.26,
importe_modificado:22
2782.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:3.0}}

{1482582/proyecto_INICIO
, 1482582/proyecto_FIN,
1482582/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482613 Proyecto de inversión 1154083.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1154083.01,
modificado:1154083.01}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL FISM DIECISIETE - 428427 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 428427 S 1250 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:225.5,
meta_modificada:225.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAREZ COLONIA TERRENATE,
90540 TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
LIBRAMIENTO A VILLARREAL Y
CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.92205446, lat:19.47280162}} 11-06-2018 16-11-2018 1,154,083.01 1,154,083.01 1,154,083.01 1,154,083.01 1,154,083.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM017/18,
contratista:MARIA
VIRGINIA CARMONA
NERNANDEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:1154083.01,
importe_modificado:11
54083.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:225.5}}

{1482613/proyecto_PROCE
SO,
1482613/proyecto_INICIO,
1482613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482649 Proyecto de inversión 25814.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25814.78,
modificado:25814.78}}

MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA
POTABLE DE DOS PULGADAS DE
DIAMETRO - 428463 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO428463 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:147.0,
meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE AGUSTIN DE INTURVIDE,
CALLE AMADO NERVO LA OBRA
SE ENCUENTRA UBICADA AUN
COSTADO, lon:-98.25527987,
lat:19.23549301}} 17-09-2018 15-10-2018 25,814.78 25,814.78 25,814.78 25,814.78 25,814.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/032,
contratista:MARIA
MAGDALENA ROSA
ESCOBAR FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:25814.78,
importe_modificado:25
814.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:147.0}}

{1482649/proyecto_INICIO
, 1482649/proyecto_FIN,
1482649/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483148 Proyecto de inversión 37616.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:37616.24,
modificado:37616.24}}

REHABILITACION DE INSTALACION
ELECTRICA EN ESCUELA BENITO
JAUREZ FISM TREINTA Y TRES - 429450 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 429450 S 1633 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:47, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
COLONIA TOLUCA DE
GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE
GUADALUPE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
APOLONIO HERNANDEZ Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE 28
DE FEBRERO LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.95444195,
lat:19.46988609}} 20-08-2018 30-08-2018 37,616.24 37,616.24 37,616.24 37,616.24 37,616.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM033/18,
contratista:ITZEL DE
GABRIEL PEÑA,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:37616.24,
importe_modificado:37
616.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1483148/proyecto_INICIO
, 1483148/proyecto_FIN,
1483148/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483950 Acción 46400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:46400.0,
modificado:46400.0}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 431272 29 Tlaxcala 30 Terrenate Otros Proyectos Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 431272 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de
preinversión, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.919105, lat:19.477438}} 21-08-2018 20-09-2018 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:DOP
MT/FISMIND001/18,
contratista:AGUSTIN
MARTINEZ QUIROZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:46400.0,
importe_modificado:46
400.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Estudi
o de preinversión,
avance:1.0}}

{1483950/proyecto_PROCE
SO,
1483950/proyecto_INICIO,
1483950/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484267 Proyecto de inversión 57873.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:57873.75,
modificado:57873.75}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE C REFORMA SANTA BARBARA
- 431901 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 431901 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:92.0,
meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE
REFORMA COLONIA SANTA
BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC,
90443 SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE JUAREZ, SE
LOCALIZA ENTRE CALLE JUAREZ
Y PRIVADA REFORMA, lon:-
98.22352336, lat:19.44495187}} 09-03-2018 28-05-2018 57,873.75 57,873.75 57,873.75 57,873.75 57,873.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-006,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:57873.75,
importe_modificado:57
873.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:92.0}}

{1484267/proyecto_INICIO
, 1484267/proyecto_FIN,
1484267/proyecto_PROCE
SO,
1484267/proyecto_FIN,
1484267/proyecto_INICIO,
1484267/proyecto_PROCE
SO,
1484267/proyecto_FIN,
1484267/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485047 Acción 54042.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:54042.66,
modificado:54042.66}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 433385 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 433385 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 28-02-2018 30-06-2018 54,042.66 54,042.66 54,042.66 54,042.66 54,042.66

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM
GI2018/FISM1813005,
contratista:JOSE
LEONARDO HERNANDEZ
AKE,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:54042.66,
importe_modificado:54
042.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485047/proyecto_INICIO
, 1485047/proyecto_FIN,
1485047/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485206 Proyecto de inversión 365615.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:365615.77,
modificado:365615.77}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 433693 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433693 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:182.8,
meta_modificada:182.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
LOS MÚSICOS Y CALLE
AMAPOLAS PUEBLO
HUALCALTZINCO, 90459
HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y
CALLE LOS MÚSICOS, CALLE LOS
MÚSICOS Y CALLE AMAPOLAS,
lon:-98.16303934,
lat:19.39579613}} 15-10-2018 31-10-2018 365,615.77 365,615.77 365,615.77 365,615.77 365,615.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-018,
contratista:RL3
ARQUITECTOS S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:348160.16,
importe_modificado:36
5615.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:182.8}}

{1485206/proyecto_PROCE
SO,
1485206/proyecto_FIN,
1485206/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485228 Proyecto de inversión 176690.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:176690.99,
modificado:176690.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 433727 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433727 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:144.1,
meta_modificada:144.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
18 DE ENERO PUEBLO
HUALCALTZINCO, 90459
HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA 7 DE MARZO Y
AVENIDA 2 DE ENERO, CALLE 18
DE ENEROHUALCALTZINCO,
TLAX., lon:-98.15834011,
lat:19.39987441}} 09-10-2018 23-10-2018 176,690.99 176,690.99 176,690.99 176,690.99 176,690.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-026,
contratista:GRUPO DE
CONSTRUCCIÓN XSM Y
ASOCIADOS S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:183000.0,
importe_modificado:17
6690.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:144.1}}

{1485228/proyecto_INICIO
, 1485228/proyecto_FIN,
1485228/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485679 Proyecto de inversión 73949.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73949.98,
modificado:83008.83}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 434566 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434566 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:53.0,
meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:PRIVADA
PRIMERA PRIVADA 15 DE
SEPTIEMBRE PUEBLO SAN
BENITO XALTOCAN, 90453 SAN
BENITO XALTOCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE PRESIDENCIA DE
COMUNIDAD Y AVENIDA 15 DE
SEPTIEMBRE, PRIMERA
PRIVADA 15 DE SEPTIEMBRE
SAN BENITO XA, lon:-
98.17126089, lat:19.40717613}} 11-12-2018 28-12-2018 83,008.83 83,008.83 83,008.83 83,008.83 83,008.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-041,
contratista:ERIKA
HERNANDEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:73949.98,
importe_modificado:83
008.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:53.0}}

{1485679/proyecto_PROCE
SO,
1485679/proyecto_INICIO,
1485679/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401486469 Proyecto de inversión 511459.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:6,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:511459.2,
modificado:511459.2}}

MEJORA DE VIVIENDA CON
CALENTADORES SOLARES 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Programa de Inversión de
Subsidios Vivienda Sin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD FISM 1831-081 S 126 126 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:15,
direccion:PATRICIA RODRIGUEZ
PEREZ, CALLE SIN NOMBRE ,
lon:-98.104052, lat:19.441416},
geo2: {cve_municipio:31,
localidad:15,
direccion:ENEDINA OLIVIA
PALESTINA GARCIA, CALLE SIN
NOMBRE , lon:-98.104052,
lat:19.441416}, geo3:
{cve_municipio:31, localidad:1,
direccion:JOSE BRUNO CALVA
HERNANDEZ, 1RA SECCION
ACTIPAC, REPUBLICA DE  HAITI ,
lon:-98.104052, lat:19.441416},
geo4: {cve_municipio:31,
localidad:15,
direccion:ALFONSO PEDROZA
VAZQUEZ, CALLE SIN NOMBRE ,
lon:-98.104052, lat:19.441416},
geo5: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CIRIACO
GARCIA HERNANDEZ, 1RA
SECCION ACTIPAC, CDA:
OCOTITLA #82, lon:-98.104052,
lat:19.441416}, geo6:
{cve_municipio:31, localidad:1, 13-11-2018 02-12-2018 511,459.20 511,459.20 511,459.20 511,459.20 511,459.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:126.0}}

{1486469/proyecto_INICIO
,
1486469/proyecto_PROCE
SO,
1486469/proyecto_FIN,
1486469/proyecto_PROCE
SO,
1486469/proyecto_FIN,
1486469/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487760 Acción 22305.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:22305.81,
modificado:22305.81}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 206571 29 Tlaxcala 5 Apizaco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO206571 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 31-08-2018 29-09-2018 22,305.81 22,305.81 22,305.81 22,305.81 22,305.81

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:DOPA
/INDIRECTOS1805003-
004-005/2018-001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TÉCNICAS MIRY, S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:143482.37,
importe_modificado:14
3482.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1487760/proyecto_FIN,
1487760/proyecto_PROCE
SO,
1487760/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401488318 Acción 8400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8400.0,
modificado:8400.0}}

62905 OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION DE EQUIPO
TOPOGRAFICO - 268617 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL268617 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.382009, lat:19.26753}} 10-09-2018 30-09-2018 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISM
GI-18/19-001,
contratista:KAREN AIDE
OLVERA LINARTE,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:225721.0,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1488318/proyecto_INICIO
,
1488318/proyecto_PROCE
SO,
1488318/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401494480 Proyecto de inversión 999000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:999000.0,
modificado:999000.0}} CONSTRUCCION DE ADOQUIN 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC, TLAXCALAFFIN1839002 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1684.52,
meta_modificada:1684.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:Calle
Revolucion 21, Segunda Secc,
90460 Xaloztoc, Tlax., México,
lon:-98.04100513,
lat:19.40610019}} 10-09-2018 24-10-2018 999,000.00 999,000.00 999,000.00 999,000.00 999,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:19255
57 (MXT-DOP/003-
2018), contratista:LUIS
FERNANDO MORENO
MOTA,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC, TLAXCALA,
monto:994785.64,
importe_modificado:99
9000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1684.52}}

{1494480/proyecto_PROCE
SO,
1494480/proyecto_INICIO,
1494480/proyecto_PROCE
SO,
1494480/proyecto_FIN,
1494480/proyecto_PROCE
SO,
1494480/proyecto_FIN,
1494480/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500234 Proyecto de inversión 1377688.11

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1377688.11,
modificado:1377688.11}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-036-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:8, direccion:Ocotlán,
Tlax., México, lon:-98.2233613,
lat:19.3167248}} 30-04-2018 18-06-2018 1,377,688.11 1,377,688.11 1,377,688.11 1,377,688.11 1,377,688.11

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500240 Proyecto de inversión 285513.96

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:285513.96,
modificado:285513.96}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-053-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:18, direccion:Av.
Juárez 5, Hueyotlipan Centro,
Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-
98.34686279, lat:19.47047655}} 07-05-2018 15-06-2018 285,513.96 285,513.96 285,513.96 285,513.96 285,513.96

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500637 Proyecto de inversión 384283.88

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:384283.88,
modificado:384283.88}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-091-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:1,
direccion:Hueyotlipan, Tlax.,
México, lon:-98.3459981,
lat:19.4671573}} 21-05-2018 06-07-2018 384,283.88 384,283.88 384,283.88 384,283.88 384,283.88

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501649 Proyecto de inversión 229896.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:229896.44,
modificado:229896.44}} rehabilitacion por sismo 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-008-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:Muñoz
de Domingo Arenas, Tlax.,
México, lon:-98.2076689,
lat:19.4792166}} 16-04-2018 25-05-2018 229,896.44 229,896.44 229,896.44 229,896.44 229,896.44

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502880 Proyecto de inversión 505827.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:505827.24,
modificado:505827.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-005 S 100 188 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:765.88,
meta_modificada:765.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:Calle 20
de Noviembre, Tlaxcala,
México, lon:-98.02440763,
lat:19.53239051}} 09-07-2018 23-08-2018 505,827.24 505,827.24 505,827.24 505,827.24 505,827.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN 1831-005,
contratista:SERGIO
CARRASCO PEREZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD
TLAXCALA,
monto:491564.23,
importe_modificado:50
5827.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:765.88}}

{1502880/proyecto_INICIO
,
1502880/proyecto_PROCE
SO,
1502880/proyecto_FIN,
1502880/proyecto_PROCE
SO,
1502880/proyecto_FIN,
1502880/proyecto_PROCE
SO,
1502880/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502912 Proyecto de inversión 932556.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:932556.1,
modificado:932556.1}} Ampliacion de pavimento de adoquin 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCOMSLT/PDR/18/55/003 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:703.12,
meta_modificada:703.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:Loma
Bonita 17, Loma Bonita, San
Lucas Tecopilco, Tlax., México,
lon:-98.24890852,
lat:19.48977537}} 25-07-2018 13-09-2018 932,556.10 932,556.10 932,556.10 932,556.10 932,556.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLT-
PDR-1855-003,
contratista:SERGIO
AVENDAÑO FERRER,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LUCAS
TECOPILCO,
monto:932556.1,
importe_modificado:93
2556.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:703.12}}

{1502912/proyecto_PROCE
SO,
1502912/proyecto_INICIO,
1502912/proyecto_PROCE
SO,
1502912/proyecto_FIN,
1502912/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503016 Proyecto de inversión 1498500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1498500.0,
modificado:1498500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO CALLE AYUNTAMIENTO 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2228.0,
meta_modificada:2228.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:Del
Agrarista 43, Centro, 90700
Tepetitla, Tlax., México, lon:-
98.37295532, lat:19.26836894}} 15-10-2018 15-12-2018 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FORFI
N 18/19-001 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:1498500.0,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2228.0}}

{1503016/proyecto_FIN,
1503016/proyecto_PROCE
SO,
1503016/proyecto_INICIO,
1503016/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503460 Acción 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:750000.0,
modificado:750000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO, GUARNICIONES,
BANQUETAS  Y LUMINARIA 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLAPDR185401 N 0 0 5260

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1146.0,
meta_modificada:1146.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CAMINO
VIEJO A NATIVITAS, lon:-
98.248874, lat:19.225224}} 02-07-2018 20-09-2018 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:COP
MPSLA/PDR/185401,
contratista:AMADO
MUÑOZ CERVANTES,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:748913.13,
importe_modificado:75
0022.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1146.0}}

{1503460/proyecto_PROCE
SO,
1503460/proyecto_INICIO,
1503460/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503701 Proyecto de inversión 644000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:274,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:644000.0,
modificado:644000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO (MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA) 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla Otros proyectos de Inversión Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLAMCT-FISM 18/07/029 S 80 100 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:0, direccion:EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, lon:-
97.659159, lat:19.324586},
geo2: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:VILLA EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, lon:-
97.659159, lat:19.324586},
geo3: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO, lon:-
97.659159, lat:19.324586}} 03-09-2018 31-10-2019 644,000.00 644,000.00 644,000.00 644,000.00 644,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/029-C,
contratista:RUNEX S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:644000.0,
importe_modificado:64
4000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:24.0}}

{1503701/proyecto_INICIO
, 1503701/proyecto_FIN,
1503701/proyecto_PROCE
SO,
1503701/proyecto_INICIO,
1503701/proyecto_PROCE
SO,
1503701/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16160400829404 Proyecto de inversión 692307.69

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692307.69,
modificado:692307.69}} Rehabilitación De Edificios, 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-BAR-MEJ-002-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:19, direccion:-, lon:-
97.987222, lat:19.357777}} 11-07-2016 01-12-2016 692,307.69 692,307.69 692,307.69 692,307.69 692,307.69

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170200872233 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio Tecpa
Morales - 68943 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68943 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
LOMA BONITA 3 TRES BARRIO
TECPA MORALES, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIAGONAL Y AVENIDA FERROC,
lon:-98.19598104,
lat:19.28764241}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981249/proyecto_INICIO,
981249/proyecto_PROCES
O, 981249/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872469 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Apetatitlan Tlatempan - 67380 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67380 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:5, direccion:PRIVADA
31 DE MAYO 7 INTERIOR 0
PUEBLO TLATEMPAN, 90610
TLATEMPAN, APETATITLÁN DE
ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA
ENTRE CALLE AGRICULTURA Y
CALLE RAFAEL APA, lon:-
98.20083257, lat:19.33052975}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981485/proyecto_INICIO,
981485/proyecto_PROCES
O, 981485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872600 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Panotla
San Tadeo Huiloapan - 70325 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70325 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:11, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 13 INTERIOR
0 PUEBLO SAN TADEO
HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO
HUILOAPAN, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO NACIONAL Y CALLE
FRANC, lon:-98.2759629,
lat:19.38992084}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981616/proyecto_INICIO,
981616/proyecto_PROCES
O, 981616/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872802 Proyecto de inversión 4677.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4677.8,
modificado:4677.8}}

Construcción De Piso Firme Zacatelco
Sección Tercera Exquitla - 63214 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63214 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
AURORA 4 CUATRO SECCION
EXQUITLA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE P, lon:-
98.23770474, lat:19.2039011}} 01-07-2017 12-12-2017 4,677.80 4,677.80 4,677.80 4,677.80 4,677.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T & T S.A DE C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:46
77.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{981818/proyecto_INICIO,
981818/proyecto_PROCES
O, 981818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872917 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Novena -
68649 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68649 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
CITLALI 75 INTERIOR 0 SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE CITLALI
Y CALLE TERRENOS , lon:-
98.18254963, lat:19.32653877}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981933/proyecto_INICIO,
981933/proyecto_PROCES
O, 981933/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872929 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Contla De
Juan Cuamatzi Sección Sexta - 68605 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68605 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOTENEHUATZI 271 B
INTERIOR 0 SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTITRÉS DE
MAR, lon:-98.14687625,
lat:19.33148945}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981945/proyecto_INICIO,
981945/proyecto_PROCES
O, 981945/proyecto_FIN,
981945/proyecto_PROCES
O, 981945/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873295 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construccion De Techo Firme
Teolocholco - 63159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63159 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEL PEÑON 36 INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
CINCO DE MAYO, CALLE PEDR,
lon:-98.18508239,
lat:19.24817823}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982311/proyecto_INICIO,
982311/proyecto_PROCES
O, 982311/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873402 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Ana Nopalucan Barrio Puebla - 67109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67109 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA SAN VICENTE
BARRIO DE PUEBLA, 90139
SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE HERMANOS
RODRIGUEZ, , lon:-
98.33000933, lat:19.29323483}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T &T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982418/proyecto_INICIO,
982418/proyecto_PROCES
O, 982418/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874337 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Contla De
Juan Cuamatzi Santa María Aquiahuac
- 69063 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69063 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 1
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, 90693
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTE, lon:-98.12662302,
lat:19.31817596}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983353/proyecto_INICIO,
983353/proyecto_PROCES
O, 983353/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200892340 Proyecto de inversión 5669201

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16,
modalidad:S, prog_pres:217,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5669201.0,
modificado:5669201.0}}

Programa De Rehabilitacion,
Tecnificacion Y Equipamiento De
Distritos De Riego Y Temporal
Tecnificado 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar secretaria de fomento agropecuario- N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 03-04-2017 5,669,201.00 5,669,201.00 5,669,201.00 5,669,201.00 5,669,201.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200892393 Proyecto de inversión 7466110

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16,
modalidad:S, prog_pres:217,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7466110.0,
modificado:7466110.0}}

Programa De Rehabilitacion,
Tecnificacion Y Equipamiento De
Unidades De Riego 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar secretaria de fomento agropecuario- N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 03-04-2017 7,466,110.00 7,466,110.00 7,466,110.00 7,466,110.00 7,466,110.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943620 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Xaltocan
Rancho La Retama - 156329 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156329 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:7, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHO LA
RETAMA, 90443 LA RETAMA,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
Y ,, lon:-98.25829352,
lat:19.45503019}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1069873/proyecto_INICIO
,
1069873/proyecto_PROCE
SO,
1069873/proyecto_FIN,
1069873/proyecto_PROCE
SO,
1069873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943822 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla El Carmen Xalpatlahuaya -
176255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL176255 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:8, direccion:CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO
PUEBLO EL CARMEN
XALPATLAHUAYA, 90513 EL
CARMEN XALPATLAHUAYA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE
CONSTITU, lon:-97.98155997,
lat:19.3961346}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070075/proyecto_INICIO
,
1070075/proyecto_PROCE
SO,
1070075/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300943964 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Bartolome
Cuahuixmatlac - 142778 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL142778 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:PRIVADA
LEONARDO VAZQUEZ 5 CINCO
PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES,
lon:-98.15269007,
lat:19.29801427}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070217/proyecto_PROCE
SO,
1070217/proyecto_INICIO,
1070217/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943969 Proyecto de inversión 8106.94

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8106.94,
modificado:8106.94}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Bartolome
Cuahuixmatlac - 142826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL142826 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 118
CIENTO DIECIOCHO PUEBLO
SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE C, lon:-98.15810993,
lat:19.29850788}} 01-07-2017 12-12-2017 8,106.94 8,106.94 8,106.94 8,106.94 8,106.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:81
06.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1070222/proyecto_INICIO
,
1070222/proyecto_PROCE
SO,
1070222/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944059 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Las Pilas - 150984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150984 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
LAS PILAS INTERIOR 0 PUEBLO
LAS PILAS, 90291 ESPAÑITA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE Y ,
LAS PILAS CENTRO DE LA
POBLACION A 50 MTROS, lon:-
98.41385087, lat:19.45292608}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070312/proyecto_INICIO
,
1070312/proyecto_PROCE
SO,
1070312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944106 Proyecto de inversión 15533.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15533.9,
modificado:15533.9}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita La Constancia - 150782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150782 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:5, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 60
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CONSTANCIA, 90298 LA
CONSTANCIA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
ABASOLO, CALLE CU, lon:-
98.41366949, lat:19.42456618}} 01-07-2017 12-12-2017 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:15
533.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070359/proyecto_INICIO
,
1070359/proyecto_PROCE
SO,
1070359/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944116 Proyecto de inversión 8813.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8813.08,
modificado:8813.08}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 148732 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL148732 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 14
INTERIOR 0 PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE
MAYO Y CALLE L, lon:-
98.44623481, lat:19.47221387}} 01-07-2017 12-12-2017 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:88
13.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070369/proyecto_INICIO
,
1070369/proyecto_PROCE
SO,
1070369/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944123 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Miguel Aldama - 150956 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150956 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:10, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 17 INTERIOR
0 PUEBLO MIGUEL ALDAMA,
90294 MIGUEL ALDAMA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE J,
lon:-98.39380381,
lat:19.47159182}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070376/proyecto_INICIO
,
1070376/proyecto_PROCE
SO,
1070376/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944140 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Españita
San Francisco Mitepec - 149009 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149009 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS 3 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
MITEPEC, 90292 SAN
FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUERRERO Y CALLE ADOLFO
LOPEZ MATE, lon:-98.44779882,
lat:19.44137247}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070393/proyecto_INICIO
,
1070393/proyecto_PROCE
SO,
1070393/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944163 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Vicente Guerrero - 152300 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL152300 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
REPUBLICA DE SALVADOR 13
INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE
GUERRERO, 90297 VICENTE
GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE EMIL, lon:-
98.49064974, lat:19.42382649}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1070416/proyecto_INICIO
,
1070416/proyecto_PROCE
SO,
1070416/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944442 Proyecto de inversión 234122.06

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:234122.06,
modificado:234122.06}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Panotla Colonia Emiliano
Zapata - 182422 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA182422 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:CALLE
NOGALES COLONIA EMILIANO
ZAPATA, 90150 PANOTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL CANAL Y CARRETERA
FEDERAL SAN MARTIN
TLAXCALA, CALLE NOGALES EN,
lon:-98.28175946,
lat:19.31905678}} 01-07-2017 12-12-2017 234,122.06 234,122.06 234,122.06 234,122.06 234,122.06

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
COSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:10
4147.06}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57
_5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:12
9975.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:430.0}}

{1070695/proyecto_INICIO
,
1070695/proyecto_PROCE
SO,
1070695/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944635 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan San José Tepoxtla -
164072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL164072 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:12, direccion:CALLE
DOCE DE MAYO PUEBLO SAN
JOSÉ TEPOXTLA, 90459 SAN
JOSÉ TEPOXTLA,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE
SIN NOMBRE, CALLE PALMAS,
lon:-98.16257966,
lat:19.37684181}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070888/proyecto_INICIO
,
1070888/proyecto_PROCE
SO,
1070888/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944664 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 135918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL135918 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LAS FUENTES 1 UNO SECCION
SECCIÓN PRIMERA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROGRESO Y CALLE TLAXCALA
NORTE, CALLE BU, lon:-
98.2367035, lat:19.22643669}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070917/proyecto_INICIO
,
1070917/proyecto_PROCE
SO,
1070917/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944716 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159711 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159711 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
EMILIANO ZAPATA 10 DIEZ
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE CUBA Y CALLE
REPÚBLICA DE J, lon:-
98.43432049, lat:19.58986513}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070969/proyecto_INICIO
,
1070969/proyecto_PROCE
SO,
1070969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944864 Proyecto de inversión 68583.5

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:68583.5,
modificado:68583.5}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Contla De Juan Cuamatzi
Seccion Segunda - 176077 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA176077 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MORA SECCION SEGUNDA,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PROLONGACION
CUAUHTEMOC Y , PRIVADA
MORA ESQUINA CON PROL.
CUAUHTEM, lon:-98.17800375,
lat:19.32788544}} 01-07-2017 12-12-2017 68,583.50 68,583.50 68,583.50 68,583.50 68,583.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:24
115.5}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:44
468.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:140.0}}

{1071117/proyecto_INICIO
,
1071117/proyecto_PROCE
SO,
1071117/proyecto_INICIO,
1071117/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944926 Proyecto de inversión 13802.62

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13802.62,
modificado:13802.62}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Acumanala - 144007 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL144007 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:4,
direccion:PROLONGACION
IGNACIO BONILLA 1 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE HIDALGO,
90861 GUADALUPE HIDALGO,
ACUAMANALA DE MIGUEL
HIDALGO TLAXCALA ENTRE Y ,,
lon:-98.19017341,
lat:19.22353263}} 01-07-2017 12-12-2017 13,802.62 13,802.62 13,802.62 13,802.62 13,802.62

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017  ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:13
802.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1071179/proyecto_INICIO
,
1071179/proyecto_PROCE
SO,
1071179/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944935 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Nativitas
Santo Tomas La Concordia - 129735 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL129735 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA 96 NOVENTA Y SEIS
INTERIOR 3 TRES PUEBLO LA
CONCORDIA, 90710 SANTO
TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA SAN MARTÍN Y CAL,
lon:-98.32829936,
lat:19.23059469}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEDORA
Y COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071188/proyecto_PROCE
SO,
1071188/proyecto_INICIO,
1071188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945058 Proyecto de inversión 7938

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7938.0,
modificado:7938.0}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
San Cosme - 182485 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL182485 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:108.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 110 INTERIOR 0
BARRIO SAN COSME, 90960
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y
CALLE BENITO JUA, lon:-
98.1767097, lat:19.12736686}} 01-07-2017 12-12-2017 7,938.00 7,938.00 7,938.00 7,938.00 7,938.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
1-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:858004.1,
importe_modificado:79
38.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:108.0}}

{1071311/proyecto_INICIO
,
1071311/proyecto_PROCE
SO,
1071311/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945092 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio
Tlaltepango - 146474 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146474 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 267
INTERIOR 3 BARRIO
TLALTEPANGO, 90990 VILLA
VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DEFENSORES DE
LA RE, lon:-98.14971432,
lat:19.12431077}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071345/proyecto_INICIO
,
1071345/proyecto_PROCE
SO,
1071345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945103 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Nicolas -
146172 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146172 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS INTERIOR 0
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE PRIVADA FRANCISCO I
MADERO Y CAL, lon:-
98.13903041, lat:19.13505568}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071356/proyecto_PROCE
SO,
1071356/proyecto_INICIO,
1071356/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945110 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio La Santisima -
146050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146050 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 139 INTERIOR 0
BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CALLE AS, lon:-98.16021307,
lat:19.12190046}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071363/proyecto_INICIO
,
1071363/proyecto_PROCE
SO,
1071363/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945114 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Nicolas -
146272 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146272 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CERRADA
SEGUNDA DE INDECO INTERIOR
0 BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DEFENSORES DE
LA REPUB, lon:-98.1557262,
lat:19.12904086}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071367/proyecto_PROCE
SO,
1071367/proyecto_INICIO,
1071367/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945121 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio San
Nicolas - 146707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146707 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 146 INTERIOR 0
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DEFENSORES DE
LA REPU, lon:-98.15656109,
lat:19.13015362}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071374/proyecto_PROCE
SO,
1071374/proyecto_INICIO,
1071374/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300945315 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San Juan
Huactzinco - 137683 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL137683 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
AMADO NERVO 2 DOS PUEBLO
SAN JUAN HUACTZINCO, 90195
SAN JUAN HUACTZINCO, SAN
JUAN HUACTZINCO TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y CALLE AG, lon:-
98.25473263, lat:19.23545241}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071568/proyecto_INICIO
,
1071568/proyecto_PROCE
SO,
1071568/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945423 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Cruz Quilehtla - 146731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146731 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA 1 UNO PUEBLO
SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867
SANTA CRUZ QUILEHTLA,
SANTA CRUZ QUILEHTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
PRIVADA, lon:-98.21895031,
lat:19.2102201}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071676/proyecto_INICIO
,
1071676/proyecto_PROCE
SO,
1071676/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945858 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
156561 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156561 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
JUÁREZ COLONIA ALFONSO
ESPEJEL, 90208 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE Y CARRETERA
MÉX, lon:-98.57769806,
lat:19.59400111}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072111/proyecto_INICIO
,
1072111/proyecto_PROCE
SO,
1072111/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945879 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
153710 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153710 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
RANCHO LAS PALOMAS
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE PERIFERICO
LAZARO CARDENAS Y CALLE,
lon:-98.57341627,
lat:19.58481905}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072132/proyecto_INICIO
,
1072132/proyecto_PROCE
SO,
1072132/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945883 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
153689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153689 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
RANCHO ESCONDIDO COLONIA
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CAMINO A
SAN VICENTE Y CAMINO A IXTE,
lon:-98.58417192,
lat:19.57917136}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072136/proyecto_INICIO
,
1072136/proyecto_PROCE
SO,
1072136/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946166 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctorum Alvaro Obregon - 157929 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157929 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:55, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0
INTERIOR 0 PUEBLO NCP
ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP
ÁLVARO OBREGÓN,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLEN, lon:-98.43318107,
lat:19.58320266}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD ,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072419/proyecto_INICIO
,
1072419/proyecto_PROCE
SO,
1072419/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946313 Proyecto de inversión 6137.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6137.82,
modificado:6137.82}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio San Antonio -
171408 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171408 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
LEONARDO GOMEZ BLANCO
INTERIOR 0 BARRIO SAN
ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MARIANO ESCOBEDO Y
CALLE GUILLERMO PREST, lon:-
97.76907155, lat:19.29765156}} 01-07-2017 12-12-2017 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:61
37.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1072566/proyecto_INICIO
,
1072566/proyecto_PROCE
SO,
1072566/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946402 Proyecto de inversión 15533.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15533.9,
modificado:15533.9}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla San Antonio Atotonilco -
142771 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL142771 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:3, direccion:CALLE 11
SUR 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
ANTONIO ATOTONILCO, 90125
SAN ANTONIO ATOTONILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE 3 ORIENTE, lon:-
98.46218286, lat:19.37187273}} 01-07-2017 12-12-2017 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
3-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1205643.55,
importe_modificado:15
533.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1072655/proyecto_INICIO
,
1072655/proyecto_PROCE
SO,
1072655/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946491 Proyecto de inversión 77965.4

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77965.4,
modificado:77965.4}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Nanacamilpa Barrio Domingo
Arenas - 186107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186107 N 0 0 208

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
BERRIOZABAL 0 INTERIOR 0
BARRIO DOMINGO ARENAS,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE, lon:-98.541552,
lat:19.49071923}} 01-07-2017 12-12-2017 77,965.40 77,965.40 77,965.40 77,965.40 77,965.40

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889919.44,
importe_modificado:77
965.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:480.0}}

{1072744/proyecto_INICIO
,
1072744/proyecto_PROCE
SO,
1072744/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946580 Proyecto de inversión 10405.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10405.2,
modificado:10405.2}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristobal Zacacalco -
157546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157546 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
HACIENDA SAN SEBASTIAN
PUEBLO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HACIENDA SANTA
CLARA Y CA, lon:-98.66061894,
lat:19.57014694}} 01-07-2017 12-12-2017 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:10
405.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1072833/proyecto_INICIO
,
1072833/proyecto_PROCE
SO,
1072833/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946582 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristobal Zacacalco -
157501 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157501 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
SAN SEBASTIAN PUEBLO SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO, 90224
SAN CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HACIENDA SANTA
CLARA Y CALLE HACIE, lon:-
98.65990011, lat:19.5705968}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072835/proyecto_INICIO
,
1072835/proyecto_PROCE
SO,
1072835/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946591 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
157742 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157742 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
MANZANARES 3 TRES PUEBLO
SAN MARCOS GUAQUILPAN,
90224 SAN MARCOS
GUAQUILPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MORELOS Y CALLE CAMINO
REAL, CALLE, lon:-98.63085522,
lat:19.5971292}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072844/proyecto_INICIO
,
1072844/proyecto_PROCE
SO,
1072844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946630 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz -
158100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158100 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:24, direccion:CALLE
DURANGO PUEBLO GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA FRANCISCO I.
MADERO Y AVENIDA JOSE
MARIA MO, lon:-98.46678536,
lat:19.56552846}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072883/proyecto_INICIO
,
1072883/proyecto_PROCE
SO,
1072883/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946632 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz -
151747 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151747 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:24, direccion:CALLE
HIDALGO PUEBLO GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE FRANCISCO
VILLA, CALL, lon:-98.46734326,
lat:19.56842326}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072885/proyecto_INICIO
,
1072885/proyecto_PROCE
SO,
1072885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946818 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Capilla De Tepeyahualco -
169648 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL169648 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:9, direccion:PUEBLO
CAPILLA DE TEPEYAHUALCO,
90275 CAPILLA DE
TEPEYAHUALCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y , JUNTO A
INVERNADERO DEL SR FLOR,
lon:-97.99510602,
lat:19.5634357}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:5117318.75,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1073071/proyecto_INICIO
,
1073071/proyecto_PROCE
SO,
1073071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946862 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Contla
San Felipe Cuahutenco - 138874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL138874 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2,
direccion:PROLONGACION 5 DE
FEBRERO 21 INTERIOR 0
PUEBLO SAN FELIPE
CUAUHTENCO, 90690 SAN
FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE CAÑON, lon:-
98.12983561, lat:19.31721968}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:
8_101-2-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073115/proyecto_PROCE
SO,
1073115/proyecto_INICIO,
1073115/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946943 Proyecto de inversión 367740.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:367740.7,
modificado:367740.7}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctorum Francisco Villa -
184284 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL184284 N 0 0 248

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:527.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 0 INTERIOR
0 PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA FUNDADORES
HERMAN, lon:-98.46116947,
lat:19.58386156}} 01-07-2017 12-12-2017 367,740.70 367,740.70 367,740.70 367,740.70 367,740.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
ARTEMISA,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889819.44,
importe_modificado:19
1022.7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:17
6718.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:527.6}}

{1073196/proyecto_INICIO
,
1073196/proyecto_PROCE
SO,
1073196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947095 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad Colonia
Actipac - 170631 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170631 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE HAITÍ 0
INTERIOR 0 COLONIA ACTIPAC,
90430 TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE ENCINOS Y CALLE
REPUBLICA DE BOLIVIA,, lon:-
98.10984093, lat:19.44434141}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073348/proyecto_INICIO
,
1073348/proyecto_PROCE
SO,
1073348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947158 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tetla De La Solidaridad San Bartolome
Matlalohcan - 171106 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171106 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
PINOS 3RA. SECC. 85 INTERIOR
0 PUEBLO SAN BARTOLOME
MATLALOHCAN, 90430 SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE 5, lon:-
98.13302616, lat:19.43519239}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073411/proyecto_INICIO
,
1073411/proyecto_PROCE
SO,
1073411/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170300956047 Proyecto de inversión 2401824.42

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2401824.42,
modificado:2401824.42}}

Edificio A Planta Baja, Sala Audiovisual
5 Ee, Escalera, 1 Ee, Laboratorio De
Idiomas, 3 Ee Estructura U-2c Aislada
Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-SUP-037-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.257777, lat:19.325555}} 12-06-2017 01-10-2017 2,401,824.42 2,401,824.42 2,401,824.42 2,401,824.42 2,401,824.42

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300956318 Proyecto de inversión 33758365.34

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3.375836534E7,
modificado:4.042671182E7}}

Modernizacion De La Imagen Urbana
De Carretera A Huamantla-La Venta
(Tramo Calle 6 De Oriente A Calle 9
Poniente) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-021-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.894969, lat:19.251213}} 11-07-2017 40,426,711.82 40,426,711.82 40,426,711.82 40,426,711.82 40,426,711.82

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170401043970 Proyecto de inversión 692087

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692087.0,
modificado:692087.0}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-009-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:38, direccion:-, lon:-
98.277222, lat:19.655833}} 25-09-2017 01-02-2018 692,087.00 692,087.00 692,087.00 692,087.00 692,087.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170401044214 Proyecto de inversión 664581.53

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:664581.53,
modificado:664581.54}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-027-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.2525, lat:19.232222}} 13-11-2017 01-02-2018 664,581.54 664,581.54 664,581.54 664,581.54 664,581.54

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170401044380 Proyecto de inversión 615884.06

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:615884.06,
modificado:714425.51}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-019-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:-, lon:-
98.160833, lat:19.284722}} 23-10-2017 01-01-2018 714,425.51 714,425.51 714,425.51 714,425.51 714,425.51

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401046994 Proyecto de inversión 7850000.42

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7850000.42,
modificado:7850000.42}}

Rehabilitacion De Pavimento De
Asfalto En Calle 16 De Septiembre, 20
De Noviembre E Hidalgo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-075-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.16355, lat:19.260078}} 17-10-2017 7,850,000.42 7,850,000.42 7,850,000.42 7,850,000.42 7,850,000.42

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170401047174 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2500000.0,
modificado:2500000.0}}

Construccion De Guarniciones Y
Pavimento De Adoquin En Calle
Francisco Sarabia Entre Av. Hombres
Ilustres Y Av. Fundadores Hermanos
Vazquez 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDASECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDASECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/105/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.472041, lat:19.492705}} 22-11-2017 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047254 Proyecto de inversión 715767.26

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:715767.26,
modificado:715767.26}}

Rehabilitacion De Techumbre En
Canchas De Usos Múltiples En Unidad
Deportiva San Pablo Del Monte 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-093-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 31-10-2017 715,767.26 715,767.26 715,767.26 715,767.26 715,767.26

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047299 Proyecto de inversión 6218879.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6218879.7,
modificado:6218879.7}}

Construccion De Guarniciones,
Banquetas Y Pavimento De  Adoquin
En Calle Cuatepec 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-094-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.091171, lat:19.376062}} 07-11-2017 6,218,879.70 6,218,879.70 6,218,879.70 6,218,879.70 6,218,879.70

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047971 Proyecto de inversión 983151.76

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:983151.76,
modificado:938151.76}}

Construcción De Banquetas Y
Pavimento En Adoquin En Calle Niño
Doctor 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/152/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.214418, lat:19.199919}} 26-12-2017 938,151.76 938,151.76 938,151.76 938,151.76 938,151.76

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119362 Proyecto de inversión 2086526.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2086526.18,
modificado:2043147.22}}

Rehabilitacion Con Asfalto De La Calle
Victoria Norte - 108442 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 108442 N 0 0 51996

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:5590.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
VICTORIA NORTE COLONIA
HUAMANTLA CENTRO, 90500
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE BOULEVARD
YANCUITLALPAN Y CALLE
MORELOS PONIENTE, CALLE
GUERRERO NORTE LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE VICTORIA
NORTE ENTRE BOULEVARD
YANCUITLALPAN Y CALLE
MORELOS , lon:-97.92759341,
lat:19.32189677}} 11-06-2018 16-07-2018 2,043,147.22 2,043,147.22 2,043,147.22 2,043,147.22 2,043,147.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-144,
contratista:CONSTRUCT
ORA LEDA, S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:2086526.18,
importe_modificado:20
43147.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:5590.0}}

{1257744/proyecto_PROCE
SO,
1257744/proyecto_FIN,
1257744/proyecto_INICIO,
1257744/proyecto_PROCE
SO,
1257744/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121082 Proyecto de inversión 83691.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:83691.85,
modificado:83691.85}} Construccion De Guarnicion - 66391 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 66391 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:265.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
MELCHOR OCAMPO BARRIO
NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA
ANA NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
AVENIDA I. ZARAGOZA Y CALLE
5 DE MAYO, LA UBICACIÓN DE
LA OBRA SE ENCUENTRA AUN
COSTADO DEL ACCESO
PRINCIPAL AL MUNICIPIO, lon:-
98.34274088, lat:19.30968863}} 05-04-2018 11-05-2018 83,691.85 83,691.85 83,691.85 83,691.85 83,691.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-007-2018,
contratista:MARIA
ISABEL MARTINEZ
RODRIGUEZ   ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN, TLAX,
monto:116020.86,
importe_modificado:83
691.85}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:265.99}}

{1259464/proyecto_FIN,
1259464/proyecto_INICIO,
1259464/proyecto_PROCE
SO,
1259464/proyecto_INICIO,
1259464/proyecto_PROCE
SO,
1259464/proyecto_INICIO,
1259464/proyecto_PROCE
SO,
1259464/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121188 Proyecto de inversión 36835.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36835.8,
modificado:36835.8}}

Rehabilitación De Pozo Profundo De
Agua Potable De Santa Isabel
Xiloxoxtla Tlax - 111431 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX111431 N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA
TEOTITLA, 90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE SAN JOSÉ, AVENIDA 5 DE
MAYO LA OBRA SE UBICA
SOBRE LA AV. DIVISIÓN DEL
NORTE ENTRE LAS CALLES
IGNACIO ZA, lon:-98.21424769,
lat:19.26768106}} 01-06-2018 02-06-2018 36,835.80 36,835.80 36,835.80 36,835.80 36,835.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/FISM1860004,
contratista:FELIPE
DURÁN GARCÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:36835.8,
importe_modificado:36
835.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1259570/proyecto_INICIO
, 1259570/proyecto_FIN,
1259570/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121598 Proyecto de inversión 130850

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:130850.0,
modificado:130850.0}}

Construcción De Banquetas En Calle
Luis Donaldo Colosio - 93707 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA93707 N 0 0 104

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO VILLA
VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BRISAS
Y CALLE MINA, CALLE ALLENDE
SE ENCUENTRA A UN LADO DE
LA CALLE MINA EN LA COLONIA
MAZATEPEC SUR , lon:-
97.64793829, lat:19.31711322}} 12-03-2018 27-03-2018 130,850.00 130,850.00 130,850.00 130,850.00 130,850.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/019,
contratista:CONSTRUCCI
ONES NUARMI S.A DE
C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:130850.0,
importe_modificado:13
0850.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259980/proyecto_PROCE
SO,
1259980/proyecto_FIN,
1259980/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121623 Proyecto de inversión 323184.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:323184.57,
modificado:323184.57}}

Construccion De Guarniciones En Calle
Miguel Hidalgo - 27101 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27101 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO COLONIA
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
ABRIL Y CALLE TULIO
HERNANDEZ GOMEZ, CALLE
BEATRIZ PAREDES SE
ENCUENTRA EN LA PARTE
POSTERIOR DE LA ESCUELA
PRIMARIA VICEN, lon:-
97.6435863, lat:19.32713215}} 15-01-2018 30-01-2018 323,184.57 323,184.57 323,184.57 323,184.57 323,184.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/004,
contratista:LAIVE
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:323184.57,
importe_modificado:32
3184.57}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260005/proyecto_PROCE
SO,
1260005/proyecto_INICIO,
1260005/proyecto_PROCE
SO,
1260005/proyecto_INICIO,
1260005/proyecto_FIN,
1260005/proyecto_INICIO,
1260005/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121629 Proyecto de inversión 345142.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:345142.37,
modificado:345142.37}}

Construcción De Guarniciones En Calle
Luis Donaldo Colosio - 27499 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27499 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO
CIUDAD INDUSTRIAL
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
CARRETERA MEXICO VERACRUZ
Y CALLE MINA, CALLE 2DA. DE
MINA SE ENCUENTRA A UN
COSTADO DE LA CARRETERA
MÉXICO, lon:-97.64675778,
lat:19.31897237}} 01-02-2018 21-02-2018 345,142.37 345,142.37 345,142.37 345,142.37 345,142.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/015,
contratista:THARWA,
convocante:MUNICIPIO
DEL
CARMENTEQUEXQUITLA
, monto:345142.37,
importe_modificado:34
5142.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260011/proyecto_PROCE
SO,
1260011/proyecto_FIN,
1260011/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122585 Acción 82298.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:82298.04,
modificado:82298.04}}

Adquisición De Equipo De Computo -
100405 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 100405 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Computadoras,
meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL,,,,,,, lon:-98.295728,
lat:19.231639}} 23-03-2018 31-03-2018 82,298.04 82,298.04 82,298.04 82,298.04 82,298.04

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:N.DO
P/DI1832001,
contratista:METIERSL L
ENTREPRISE S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:82298.04,
importe_modificado:82
298.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Comp
utadoras, avance:3.0}}

{1260967/proyecto_FIN,
1260967/proyecto_INICIO,
1260967/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122606 Proyecto de inversión 274228.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:274228.43,
modificado:274228.43}}

Rehabilitación De Canal Pluvial -
100017 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 100017 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:6, direccion:CALLE
AZOLCO PUEBLO SANTA ANA
PORTALES, 90733 SANTA ANA
PORTALES, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
CARRETERA A XOXTLA,
CAMINO TERRENOS DE
CULTIVO DOMICILIO CONOCIDO
ENTRE TERRENOS DE CULTIVO
Y Y CALLE AZOLCO SANTA ANA
PORTALES,,,, lon:-98.30193002,
lat:19.19962482}} 15-05-2018 23-05-2018 274,228.43 274,228.43 274,228.43 274,228.43 274,228.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832009,
contratista:ALFONSO
MENDEZ AVILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:274228.43,
importe_modificado:27
4228.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:100.0}}

{1260988/proyecto_FIN,
1260988/proyecto_PROCE
SO,
1260988/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122607 Proyecto de inversión 164476.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:164476.77,
modificado:164476.77}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario - 99924 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 99924 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:6, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA PUEBLO
SANTA ANA PORTALES, 90733
SANTA ANA PORTALES,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CARRETERA A
XOXTLA, AVENIDA DEL CANAL
DOMICILIO CONOCIDO ENTRE
AV. DEL CANAL Y CALLE
REFORMA SANTA ANA
PORTALES,,,,,,, lon:-
98.29978962, lat:19.1960279}} 11-05-2018 16-05-2018 164,476.77 164,476.77 164,476.77 164,476.77 164,476.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832006,
contratista:ALFONSO
MENDEZ AVILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:164476.77,
importe_modificado:16
4476.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:126.0}}

{1260989/proyecto_INICIO
, 1260989/proyecto_FIN,
1260989/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA18180201122609 Proyecto de inversión 42718.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42718.31,
modificado:42718.31}}

Ampliación De Red Para Agua Potable -
99943 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 99943 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:6, direccion:CALLE
REFORMA PUEBLO SANTA ANA
PORTALES, 90733 SANTA ANA
PORTALES, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL
CANAL Y CARRETERA A
XOXTLA, CALLE EMILIANO
ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO
ENTRE AV. DEL CANAL Y CALLE
EMILIANO ZAPATA SANTA ANA
PORTALES,,,,,,, lon:-
98.29977353, lat:19.19571886}} 04-05-2018 08-05-2018 42,718.31 42,718.31 42,718.31 42,718.31 42,718.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832007,
contratista:ALFONSO
MENDEZ AVILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:42718.31,
importe_modificado:42
718.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:127.0}}

{1260991/proyecto_INICIO
,
1260991/proyecto_PROCE
SO,
1260991/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133044 Proyecto de inversión 1025680.99

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1025680.99,
modificado:1097362.24}} Rehabilitacion General Y Obra 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-179-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 14-11-2017 1,097,362.24 1,097,362.24 1,097,362.24 1,097,362.24 1,097,362.24

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133268 Proyecto de inversión 429695.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:429695.7,
modificado:429695.7}}

Edificio C Ampliacion De Servicios
Sanitarios Estructura Regional Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-214-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.200555, lat:19.223611}} 19-02-2018 429,695.70 429,695.70 429,695.70 429,695.70 429,695.70

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133938 Proyecto de inversión 500003.34

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:500003.34,
modificado:500003.34}}

Edificio A C E F G Rehabilitacion Y
Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-212-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.03, lat:19.389166}} 19-03-2018 500,003.34 500,003.34 500,003.34 500,003.34 500,003.34

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16180201138104 Proyecto de inversión 698946.67

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:698946.67,
modificado:698946.67}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-037-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 02-04-2018 698,946.67 698,946.67 698,946.67 698,946.67 698,946.67

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288797 Proyecto de inversión 400104.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:400104.3,
modificado:400104.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN XALOZTOC SEGUNDA
SECCION - 259654 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL259654 N 0 0 316

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1710.0,
meta_modificada:1710.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCION 72 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO SAN COSME
XALOZTOC, 90460XALOZTOC,
XALOZTOC TLAXCALAENTRE
CALLE REVOLUCION Y CALLE
MANUEL CAMPOS, CALLE
MIGUEL HIDALGO, lon:-
98.03644569, lat:19.40980772}} 09-05-2018 31-12-2018 400,104.30 400,104.30 400,104.30 400,104.30 400,104.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1710.0}}

{1288797/proyecto_PROCE
SO,
1288797/proyecto_INICIO,
1288797/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288969 Proyecto de inversión 374470.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:374470.5,
modificado:374470.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN HUAMANTLA  BENITO
JUAREZ - 262092 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL262092 N 0 0 406

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1602.0,
meta_modificada:1602.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
ARTICULO CIENTO VEINTITRES
INTERIOR 0 S PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90525BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE JUANA DE ARCO,CERCA
DE TELE-SECUNDARIA, lon:-
97.91303358, lat:19.37477349}} 09-05-2018 31-12-2018 374,470.50 374,470.50 374,470.50 374,470.50 374,470.50

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1602.0}}

{1288969/proyecto_INICIO
,
1288969/proyecto_PROCE
SO,
1288969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289134 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
ZACATELCO SECCIÓN QUINTA - 266364 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL266364 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 149 CIENTO
CUARENTA Y NUEVE SECCION
SECCIÓN QUINTA,
90750ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALAENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE LÁZARO
CÁRDENAS , CALLE
BARRANQUILLA, lon:-
98.24251001, lat:19.1908042}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289134/proyecto_INICIO
, 1289134/proyecto_FIN,
1289134/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289203 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
YAUHQUEMEHCAN BARRIO LA LUZ -
268107 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268107 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion: PRIMERA
SECCIÓN BARRIO LA LUZ,
90457SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE DE LA
LUZ Y CALLE SAN DIONISIO,
CALLE HIDALGO, lon:-
98.18119967, lat:19.41005049}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-2,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5259127.61,
importe_modificado:52
59127.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289203/proyecto_INICIO
, 1289203/proyecto_FIN,
1289203/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289223 Proyecto de inversión 15889.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15889.97,
modificado:15889.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME TLAXCALA SAN SEBASTIÁN
ATLAHAPA - 268620 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268620 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:25.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:15, direccion:CALLE
NOCHEBUENA PUEBLO SAN
SEBASTIÁN ATLAHAPA,
90111SAN SEBASTIÁN
ATLAHAPA, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE
GUILLERMO PRIETO, CALLE DE
LOS MAESTROS, lon:-
98.21412083, lat:19.28812538}} 09-05-2018 31-12-2018 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97 15,889.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1289223/proyecto_INICIO
, 1289223/proyecto_FIN,
1289223/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301298695 Proyecto de inversión 114850.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:114850.08,
modificado:114850.08}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE FISM NUEVE -
62301 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 62301 N 0 0 4967

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CARRETERA TOLUCA -
TERRENATE Y CAMINO EJIDO
DE TERRENATE, CAMINO EJIDO
DE TOLUCA DE GUADALUPE
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.93113414, lat:19.47886692}} 02-04-2018 12-04-2018 114,850.08 114,850.08 114,850.08 114,850.08 114,850.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM009/18,
contratista:MERARI
MEZA POZOS,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:114850.08,
importe_modificado:11
4850.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1298695/proyecto_INICIO
,
1298695/proyecto_PROCE
SO,
1298695/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300393 Proyecto de inversión 36000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36000.0,
modificado:36000.0}}

RED DE AGUA POTABLE
INDEPENDENCIA SAN SIMON - 141630 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 141630 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:223.5,
meta_modificada:223.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC, 90440SAN
SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALAENTRE
CALLE AVENIDA
INDEPENDENCIA Y,SE LOCALIZA
AL SUR DE CALLE CACALOAC Y
AL NORTE DE LA CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO, lon:-
98.21829291, lat:19.41641389}} 09-02-2018 22-02-2018 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-058,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:36000.0,
importe_modificado:36
000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:223.5}}

{1300393/proyecto_INICIO
,
1300393/proyecto_PROCE
SO,
1300393/proyecto_FIN,
1300393/proyecto_INICIO,
1300393/proyecto_PROCE
SO,
1300393/proyecto_INICIO,
1300393/proyecto_PROCE
SO,
1300393/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300485 Proyecto de inversión 29939.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:29939.47,
modificado:29939.47}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN PRIVADA CINCO DE
MAYO QUIAHUIXTLA NORTE
XILOXOXTLA - 141883 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX141883 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
5 DE MAYO BARRIO
QUIAHUIXTLA NORTE,
90193SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA
TERRENOS DE LABOR, CALLE
PRIVADA REFORMA LA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE
ENERGÍA ELÉCTRICA SE
ENCUENTRA UBICADA , lon:-
98.20705516, lat:19.26456345}} 30-07-2018 10-08-2018 29,939.47 29,939.47 29,939.47 29,939.47 29,939.47

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:50.0}}

{1300485/proyecto_INICIO
, 1300485/proyecto_FIN,
1300485/proyecto_PROCE
SO,
1300485/proyecto_INICIO,
1300485/proyecto_FIN,
1300485/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301303978 Proyecto de inversión 470551.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:470551.63,
modificado:470551.63}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA BRIONES -
158245 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS158245 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:457.0,
meta_modificada:457.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BRIONES INTERIOR
DOMICILIOPUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
TLAXCALAENTREAVENIDA
HIDALGO Y CALLE
BRIONES,PRIVADA BRIONES
ENTRE CALLE BRIONES Y AV
HIDALGO, lon:-98.25373055,
lat:19.22263428}} 31-03-2018 30-05-2018 470,551.63 470,551.63 470,551.63 470,551.63 470,551.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185408,
contratista:HIJUMAR
DCA S.A. DE C.V.,
convocante:SAN
LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:593469.46,
importe_modificado:47
0551.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:457.0}}

{1303978/proyecto_INICIO
, 1303978/proyecto_FIN,
1303978/proyecto_PROCE
SO,
1303978/proyecto_FIN,
1303978/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301305080 Proyecto de inversión 677377.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:677377.36,
modificado:677377.36}}

EQIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA
DE POZO DE AGUA POTABLE - 163524 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANCTORUM163524 N 0 0 9480

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
CALZADA DE GUADALUPE-
TIERRAS DE LABORMARGEN
IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 400
EJIDO SANCTÓRUM,
90230SANCTÓRUM,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALAENTRE
CALZADA GUADALUPE Y
BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO
CAMINO A TEPAPATLACO SE
ENCUENTRA , lon:-
98.46485578, lat:19.50658493}} 12-07-2018 04-08-2018 677,377.36 677,377.36 677,377.36 677,377.36 677,377.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLC
/FISM-20-2018-04,
contratista:JOSE
ALBERTO RIVERA
TAFOLLA,
convocante:Sanctorum
de Lázaro Cárdenas,
monto:677377.36,
importe_modificado:67
7377.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1305080/proyecto_FIN,
1305080/proyecto_INICIO,
1305080/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301306132 Proyecto de inversión 601586.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:601586.86,
modificado:601586.86}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL - 168307 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ TLAXCALA168307 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:488.84,
meta_modificada:488.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
EMSAD COLONIA BENITO
JUÁREZ, 90235BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ
TLAXCALAENTRE AVENIDA
EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE
REPÚBLICA DE CUBA, CALLE
REPÚBLICA DE JAMAICA EL
PROYECTO SE UBICA EN EL
EMSAD UBICADO EN AVENIDA
EJÉRCITO NACIONAL ENTRE
CALL, lon:-98.4337934,
lat:19.58756747}} 13-08-2018 29-09-2018 601,586.86 601,586.86 601,586.86 601,586.86 601,586.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
FISM18/045/006,
contratista:MARIO
GUILLERMO TELLEZ
CERVANTES,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUAREZ,
monto:601586.86,
importe_modificado:60
1586.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:488.84}}

{1306132/proyecto_INICIO
,
1306132/proyecto_PROCE
SO,
1306132/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301306664 Proyecto de inversión 149560.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:149560.16,
modificado:136109.81}}

MEJORAMIENTO DE COMEDOR
CUMUNITARIO - 171115 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO171115 N 0 0 7500

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:78.09,
meta_modificada:77.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALAENTRE
CALLE REVOLUCION Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
AL INTERIOR DEL AUDITORIO ,
lon:-98.25074608,
lat:19.23811916}} 01-05-2018 31-05-2018 136,109.81 136,109.81 136,109.81 136,109.81 136,109.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/012,
contratista:JOSE
GUADALUPE
ESPARRAGOZA  ROSAS,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:126545.77,
importe_modificado:13
6109.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:77.49}}

{1306664/proyecto_FIN,
1306664/proyecto_INICIO,
1306664/proyecto_FIN,
1306664/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307520 Proyecto de inversión 232917.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:232917.68,
modificado:237753.51}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL -
174684 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 174684 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:53.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE COLONIA EL
SABINAL, 90255TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALAENTRE CALLE
BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CARRETERA
TLAXCO CHIGNAHUAPAN SE
ENCUENTRA SOBRE LA CALLE
20 DE NOVIEMBRE ESQUINA
CALLE BENITO JUAREZ, lon:-
98.11664758, lat:19.63531164}} 23-07-2018 31-07-2018 237,753.51 237,753.51 237,753.51 237,753.51 237,753.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/012/0
13/015/029,
contratista:GRUPO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SUMINISTROS
ROSFER S.A.DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:484671.01,
importe_modificado:48
4671.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:53.65}}

{1307520/proyecto_PROCE
SO,
1307520/proyecto_FIN,
1307520/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307808 Proyecto de inversión 87659.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:87659.84,
modificado:87659.84}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 175650 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD175650 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:230.7,
meta_modificada:230.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVO MEXICO COLONIA
ACTIPAC, 90430TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE REP. DE
VENEZUELA Y CALLE REPÚBLICA
DE CUBA,EN ESQUINA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Y UNA
CUADRA DE LA PLAZA DE LAS
AMÉRICAS, lon:-98.10664262,
lat:19.44084332}} 18-06-2018 02-07-2018 87,659.84 87,659.84 87,659.84 87,659.84 87,659.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-008 AGEB
S/N,
contratista:CUATEPOTZ
O CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:81940.23,
importe_modificado:87
659.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:230.7}}

{1307808/proyecto_FIN,
1307808/proyecto_INICIO,
1307808/proyecto_FIN,
1307808/proyecto_PROCE
SO,
1307808/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309279 Proyecto de inversión 818668.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:818668.47,
modificado:754600.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA
AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN
FISICA EN PREPARATORIA EMSAD
NUMERO VEINTISEIS - 183861 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 183861 N 0 0 6919

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:588.0,
meta_modificada:588.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA PUEBLO
IGNACIO ZARAGOZA,
90510IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE BRECHA Y CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS,LA OBRA SE
UBICA EN LA PREPARATORIA
EMSAD NO. 26 CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE
JOSE MARÍA MORELOS Y
BRECHA EN E, lon:-97.9259015,
lat:19.2935359}} 28-05-2018 26-08-2018 754,600.74 754,600.74 754,600.74 754,600.74 754,600.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-030,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TADITLAX, S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:818668.47,
importe_modificado:78
6973.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:588.0}}

{1309279/proyecto_FIN,
1309279/proyecto_INICIO,
1309279/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309304 Proyecto de inversión 239394.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:239394.84,
modificado:236505.28}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN
CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA DE
TORRES - 183984 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 183984 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:42, direccion:CALLE
S/N RANCHERIA DE TORRES,
90514RANCHERÍA DE TORRES,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE CAMINO A LA GARITA
,LA OBRA SE UBICA EN  ENTRE
CAMINO A LA GARITA  EN LA
RANCHERIA DE TORRES, lon:-
97.88842249, lat:19.42493041}} 10-05-2018 09-06-2018 236,505.28 236,505.28 236,505.28 236,505.28 236,505.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-040,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:239394.84,
importe_modificado:23
6505.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:330.0}}

{1309304/proyecto_PROCE
SO,
1309304/proyecto_INICIO,
1309304/proyecto_FIN,
1309304/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309750 Proyecto de inversión 271268.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:271268.92,
modificado:266804.62}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN EL NCP JOSE MARIA
MORELOS - 185909 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 185909 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:737.56,
meta_modificada:737.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:47, direccion:
AMPLIACIÓN CARRILLO PUERTO
COLONIA NCP JOSÉ MARÍA
MORELOS, 90515NCP JOSÉ
MARÍA MORELOS, HUAMANTLA
TLAXCALAENTRE  Y,LA OBRA SE
UBICA EN LA  CONOCIDA
COMO AMPLIACIÓN CARRILLO
PUERTO EN LA COLONIA N.C.P
JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-
97.84659677, lat:19.31307105}} 11-06-2018 19-06-2018 266,804.62 266,804.62 266,804.62 266,804.62 266,804.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-049,
contratista:ALEJANDRO
LÓPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:320310.7,
importe_modificado:32
0310.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:737.56}}

{1309750/proyecto_INICIO
,
1309750/proyecto_PROCE
SO,
1309750/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309949 Proyecto de inversión 142000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:142000.0,
modificado:141999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO -
186806 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAX186806 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:9, direccion:CALLE
VARIAS CALLES PUEBLO SAN
JOSÉ DE LA LAGUNA, 90546SAN
JOSÉ DE LA LAGUNA, LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALAENTRE
CALLE VARIAS CALLES Y CALLE
VARIAS CALLES, CALLE VARIAS
CALLES SE REALIZARAN 2
ACCIONES EN EL POBLADO DE
SAN JOSÉ LA LAGUNA, lon:-
97.99607943, lat:19.51749525}} 09-07-2018 08-09-2018 141,999.00 141,999.00 141,999.00 141,999.00 141,999.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84713,
contratista:ARTURO
SUAREZ TIZAPAN,
convocante:MUNICIPIO
DE LAZARO CARDENAS
TLAX, monto:135713.93,
importe_modificado:14
1999.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:2.0}}

{1309949/proyecto_PROCE
SO,
1309949/proyecto_INICIO,
1309949/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310172 Proyecto de inversión 158188.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:158188.99,
modificado:166098.71}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
PRIVADA CEDULA REAL BARRIO DE SAN
LUCAS - 187639 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 187639 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CEDULA REAL BARRIO SAN
LUCAS, 90507HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y
CALLE 3 DE MAYO PONIENTE,LA
OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA
CEDULA REAL EN EL BARRIO DE
SAN LUCAS ENTRE LAS CALLES
20 DE NOVIEMBRE SUR Y 3 DE
M, lon:-97.91761753,
lat:19.30368452}} 10-03-2018 09-04-2018 166,098.71 166,098.71 166,098.71 166,098.71 166,098.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-058,
contratista:PARLOP11,
S.DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:158188.99,
importe_modificado:16
6098.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:110.0}}

{1310172/proyecto_INICIO
,
1310172/proyecto_PROCE
SO,
1310172/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310475 Proyecto de inversión 232061.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:232061.38,
modificado:268400.2}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION -
188781 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD188781 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:257.0, meta_modificada:257.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:PUEBLO
1RA MANZANA SAN
FRANCISCO ATEZCATZINCO,
90432SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE PEDREGAL Y CALLE ,A 20
METROS DONDE SE
ENTRONCAN LAS CALLE LOS
PINOS Y CALLE EL PEDREGAL EN
CALLE RECIENTEMENTE
APÉRTURAD, lon:-98.15350122,
lat:19.47693951}} 09-04-2018 24-04-2018 268,400.20 268,400.20 268,400.20 268,400.20 268,400.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-036,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:265741.13,
importe_modificado:26
8400.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:257.0}}

{1310475/proyecto_INICIO
,
1310475/proyecto_PROCE
SO,
1310475/proyecto_FIN,
1310475/proyecto_PROCE
SO,
1310475/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301310770 Proyecto de inversión 133770.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:133770.3,
modificado:216150.99}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
EN PRIVADA SIETE DE ABRIL EN SAN
BARTOLO - 189783 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD189783 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:115.8, meta_modificada:115.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10,
direccion:PRIVADA PRIVADA 7
DE ABRIL Y PRIV. ALMADA
PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE PRIVADA 7 DE
ABRIL Y PRIVADA ALMADA,A 20
METROS DE LA CARRETERA
APIZACO TLAXCO EN PRIVADA
DE TE, lon:-98.1172904,
lat:19.45607618}} 09-04-2018 23-04-2018 216,150.99 216,150.99 216,150.99 216,150.99 216,150.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-044/045.A,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:244303.77,
importe_modificado:21
6150.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:115.8}}

{1310770/proyecto_INICIO
,
1310770/proyecto_PROCE
SO,
1310770/proyecto_FIN,
1310770/proyecto_PROCE
SO,
1310770/proyecto_FIN,
1310770/proyecto_INICIO,
1310770/proyecto_PROCE
SO,
1310770/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310944 Proyecto de inversión 3005390.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3005390.84,
modificado:3179998.65}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO COLECTOR  EN CAMINO A
GUADALUPE - 190286 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190286 N 0 0 1580

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1770.0,
meta_modificada:1770.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A GUADALUPE
COLONIA HUAMANTLA
CENTRO, 90500HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CARRETERA A BENITO JUAREZ
Y,LA OBRA SE UBICA EN LA
CALLE CAMINO A GUADALUPE
ENTRE LA CARRETERA A
BENITO JUÁREZ ESTA OBRA
BENEFICIARA A LA POBLACIÓN
DE LA , lon:-97.90958474,
lat:19.34412044}} 09-07-2018 09-09-2018 3,179,998.65 3,179,998.65 3,179,998.65 3,179,998.65 3,179,998.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-068,
contratista:JOSE
MACARIO DÍAZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:3179998.65,
importe_modificado:31
79998.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1770.0}}

{1310944/proyecto_INICIO
,
1310944/proyecto_PROCE
SO,
1310944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310996 Proyecto de inversión 303207.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:303207.59,
modificado:311190.24}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
EN CALLE SANTIAGO APOSTOL
OCOTITLA - 190388 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD190388 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:216.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTIAGO APOSTOL SECCION
OCOTITLA, 90430TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRECALLE
CALZADA DE LOS ALCANFORES
,A 200 METROS DE LA
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
DE OCOTITLA EN CALLE DE
TERRACERIA, lon:-98.09577013,
lat:19.45547477}} 09-04-2018 30-04-2018 311,190.24 311,190.24 311,190.24 311,190.24 311,190.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-025,
contratista:EMMANUEL
ALEJANDRO LOPEZ
PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:303182.21,
importe_modificado:31
1190.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:216.1}}

{1310996/proyecto_PROCE
SO,
1310996/proyecto_FIN,
1310996/proyecto_INICIO,
1310996/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311457 Proyecto de inversión 154500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:154500.0,
modificado:154500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS
PARA BAÑOS EN EMILIANO ZAPATA
ZONA SUR - 191844 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX191844 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE EL
MIRADOR Y CALLE LA VENTA
INTERIOR SN COLONIA
EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE LA
VENTA,CALLE EL MIRADOR Y
CALLE LA VENTA ENTRA CALLE
FRANCISCO SARABIA Y CALLE
LA VENTA EN, lon:-
97.91664121, lat:19.55674107}} 03-09-2018 31-10-2018 154,500.00 154,500.00 154,500.00 154,500.00 154,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-013,
contratista:SERGIO
HERRERA MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:154500.0,
importe_modificado:15
4500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:3.0}}

{1311457/proyecto_INICIO
, 1311457/proyecto_FIN,
1311457/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301312152 Proyecto de inversión 125726.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125726.89,
modificado:137146.53}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 194274 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 194274 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:98.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:2, direccion:CALLE
LOS PINOS PUEBLO SAN PEDRO
TLACOTEPEC, 90460SAN PEDRO
TLACOTEPEC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE LOS
PINOS Y CALLE 5 DE MAYO,
PRIVADA LOS PINOS C. LOS
PINOS ENTRE C. 5 DE MAYO Y
PRIV. LOS PINOS, lon:-
98.04752446, lat:19.39614164}} 01-08-2018 22-08-2018 137,146.53 137,146.53 137,146.53 137,146.53 137,146.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/032,
contratista:C. SELENE
HERNANDEZ ROMERO,
"KAORY
CONSTRUCCIONES",
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:124540.16,
importe_modificado:12
4540.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:98.75}}

{1312152/proyecto_PROCE
SO,
1312152/proyecto_FIN,
1312152/proyecto_PROCE
SO,
1312152/proyecto_INICIO,
1312152/proyecto_FIN,
1312152/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301313922 Proyecto de inversión 425109.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:425109.78,
modificado:435777.61}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 206724 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN206724 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
BUGAMBILIAS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
90459SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CARRETERA
FEDERAL MÉXICO-VERACRUZ Y
CAMINO AL TANQUE DE
AGUA,LA OBRA SE ENCUENTRA
UBICADA EN LA CALLE
BUGAMBILIAS ENTRE
CARRETERA FEDER, lon:-
98.185953, lat:19.36651298}} 29-08-2018 28-09-2018 435,777.61 435,777.61 435,777.61 435,777.61 435,777.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-022,
contratista:AL-LU
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS DE
TLAXCALA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:435777.61,
importe_modificado:43
5777.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1313922/proyecto_INICIO
,
1313922/proyecto_PROCE
SO,
1313922/proyecto_FIN} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301314134 Proyecto de inversión 114977

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:114977.0,
modificado:114977.0}}

CENTROS DE SALUD O UNIDADES
BASICAS FISM CATORCE - 208665 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208665 N 0 0 13775

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE
FEBRERO LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.91986886,
lat:19.47671115}} 15-01-2018 15-02-2018 114.01 114,977.00 114,977.00 114,977.00 114,977.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM 014/18,
contratista:KARSHI
MATERIALES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:114977.0,
importe_modificado:11
4977.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1314134/proyecto_INICIO
, 1314134/proyecto_FIN,
1314134/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314897 Proyecto de inversión 316902.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:316902.9,
modificado:316902.9}}

REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA EN
SANTIAGO XOCHIMILCO - 211693 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA211693 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:35, direccion:CALLE
FRANCISCO Y MADERO PUEBLO
SANTIAGO XOCHIMILCO,
90134SANTIAGO XOCHIMILCO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS
TLAXCALAENTRECAMINO
TECOAC XOCHIMILCO Y,LA
OBRA SE UBICA EN CALLE
FRANCISCO Y MADERO ENTRE
CAMINO TECOAC XOCHIMILCO
Y BARRANCA SIN NO, lon:-
98.32825502, lat:19.33520755}} 29-10-2018 08-12-2018 316,902.90 316,902.90 316,902.90 316,902.90 316,902.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISM/
18/15/043,
contratista:RA
CONSTRUCTORA
CORPORATIVA SA DE
CV,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS, TLAX.,
monto:316902.9,
importe_modificado:31
6902.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1314897/proyecto_INICIO
,
1314897/proyecto_PROCE
SO,
1314897/proyecto_FIN,
1314897/proyecto_PROCE
SO,
1314897/proyecto_FIN,
1314897/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314899 Proyecto de inversión 73680.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73680.29,
modificado:73680.29}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ
SANTA CRUZ EL PORVENIR - 211697 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA211697 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:75.0,
meta_modificada:77.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:30, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA
CRUZ EL PORVENIR,
90120SANTA CRUZ EL
PORVENIR, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRE CALLE MIGUEL
HIDALGO Y,LA OBRA SE UBICA
EN CALLE BENITO JUAREZ
ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO
Y FRONTERA, lon:-98.34979875,
lat:19.33826757}} 17-09-2018 22-09-2018 73,680.29 73,680.29 73,680.29 73,680.29 73,680.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/045,
contratista:JULIO CESAR
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:73680.29,
importe_modificado:73
680.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:77.0}}

{1314899/proyecto_INICIO
, 1314899/proyecto_FIN,
1314899/proyecto_PROCE
SO,
1314899/proyecto_FIN,
1314899/proyecto_PROCE
SO,
1314899/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301317423 Proyecto de inversión 412125.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:412125.96,
modificado:410205.0}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA
MUÑOZ APIZACO EN EL MUNICIPIO DE
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS -
220266 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220266 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:6900.0,
meta_modificada:6900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1,
direccion:CARRETERA
MUNICIPAL LIBRE 119 TRAMO
MUÑOZ- APIZACOKILÓMETRO
10 + 500 COLONIA MUÑOZ,
90420MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS
TLAXCALAENTREBOULEVARD
LIC. TULIO HERNANDEZ GOMEZ
Y CARRETERA A APIZACO,
CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA
ENTRADA A CAMINO VIEJO A T,
lon:-98.20258802,
lat:19.47111147}} 01-08-2018 31-08-2018 410,205.00 410,205.00 410,205.00 410,205.00 410,205.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/001,
contratista:ISAÍAS NAVA
PARRA,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:410205.0,
importe_modificado:41
0205.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:6900.0}}

{1317423/proyecto_INICIO
,
1317423/proyecto_PROCE
SO,
1317423/proyecto_FIN,
1317423/proyecto_INICIO,
1317423/proyecto_PROCE
SO,
1317423/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301317995 Proyecto de inversión 457547.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:457547.42,
modificado:457547.42}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO - 222970 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA222970 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:524.0, meta_modificada:524.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ Y LUIS
DONALDO COLOSIO VILLA VILLA
DEL CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE
ENCINOS Y CALLE ALAMOS,
CALLE NOGALES SE LLEGA AL
LUGAR DE LA OBRA POR LA
CARRETERA , lon:-97.6530023,
lat:19.31094709}} 23-07-2018 11-08-2018 457,547.42 457,547.42 457,547.42 457,547.42 457,547.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/055,
contratista:LUIS
ALFREDO CELIS
ALEMAN,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:457547.42,
importe_modificado:45
7547.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:524.0}}

{1317995/proyecto_FIN,
1317995/proyecto_INICIO,
1317995/proyecto_FIN,
1317995/proyecto_INICIO,
1317995/proyecto_PROCE
SO,
1317995/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301318245 Proyecto de inversión 126336.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:126336.02,
modificado:126336.02}}

REHABILITACION DE POZO DE AGUA
NUMERO UNO SECCION CUARTA -
223559 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI223559 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE
REFORMA SECCION SAN JOSÉ
AZTATLA, 90692SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALAENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE
TLAXCALTECA SE UBICA EN
CALLE REFORMA, lon:-
98.1203018, lat:19.3016263}} 11-08-2018 22-08-2018 126,336.02 126,336.02 126,336.02 126,336.02 126,336.02

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1318245/proyecto_INICIO
,
1318245/proyecto_PROCE
SO,
1318245/proyecto_FIN} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301321028 Proyecto de inversión 153664.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:153664.18,
modificado:153664.18}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN
CALLE PRIMERO DE MAYO LA
TRINIDAD TENEXYECAC - 232583 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA232583 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:402.0, meta_modificada:402.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:CALLE
PRIMERO DE MAYO PUEBLO LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
90121LA TRINIDAD
TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRE CALLE NIÑO
PERDIDO Y AVENIDA JUAREZ,LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
EN LA CALLE PRIMERO DE
MAYO ENTRE CALLE NIÑO
PERDID, lon:-98.31488712,
lat:19.33741143}} 03-09-2018 03-11-2018 153,664.18 153,664.18 153,664.18 153,664.18 153,664.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/067,
contratista:CFE
DISTRIBUCIÓN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:153664.18,
importe_modificado:15
3664.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:402.0}}

{1321028/proyecto_INICIO
,
1321028/proyecto_PROCE
SO,
1321028/proyecto_FIN,
1321028/proyecto_PROCE
SO,
1321028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321037 Proyecto de inversión 74863.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:74863.57,
modificado:74863.57}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN
CALLE AMADO NERVO LA TRINIDAD
TENEXYECAC - 232601 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA232601 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:186.0, meta_modificada:186.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:CALLE
AMADO NERVO PUEBLO
ANALCO, 90121LA TRINIDAD
TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRE CALLE EL ALTO
Y CALLE HIDALGO,LA OBRA SE
UBICA EN LA CALLE AMADO
NERVO ENTRE LA CALLE EL
ALTO Y CALLE HIDALGO, lon:-
98.31233552, lat:19.3331679}} 03-09-2018 03-11-2018 74,863.57 74,863.57 74,863.57 74,863.57 74,863.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/068,
contratista:CFE
DISTRIBUCIÓN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:74863.57,
importe_modificado:74
863.57}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:186.0}}

{1321037/proyecto_PROCE
SO,
1321037/proyecto_FIN,
1321037/proyecto_INICIO,
1321037/proyecto_PROCE
SO,
1321037/proyecto_INICIO,
1321037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321677 Proyecto de inversión 61132.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61132.22,
modificado:61132.22}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CAMPOS ELISEOS
TECOAC - 236148 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236148 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:60.0,
meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
CAMPOS ELISEOS PUEBLO SAN
ANTONIO TECÓAC, 90127SAN
ANTONIO TECÓAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALAENTRE
CALLE FRANCISCO I MADERO
Y,LA OBRA SE UBICA EN LA
CALLE CAMPOS ELISEOS ENTRE
LA CALLE FRANCISCO I MADERO
Y CERRO, lon:-98.32796066,
lat:19.33083429}} 10-09-2018 29-09-2018 61,132.22 61,132.22 61,132.22 61,132.22 61,132.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISM/
18/15/088,
contratista:ALICIA
LIZBETH SANCHEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS, TLAX.,
monto:61132.22,
importe_modificado:61
132.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:60.0}}

{1321677/proyecto_INICIO
, 1321677/proyecto_FIN,
1321677/proyecto_PROCE
SO,
1321677/proyecto_FIN,
1321677/proyecto_PROCE
SO,
1321677/proyecto_INICIO,
1321677/proyecto_FIN,
1321677/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321680 Proyecto de inversión 36440.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36440.59,
modificado:37752.55}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE ABASOLO
TIZOSTOC - 236152 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236152 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:25.0,
meta_modificada:82.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:20, direccion:CALLE
ABASOLO PUEBLO SAN
ANTONIO TIZOSTOC, 90127SAN
ANTONIO TIZOSTOC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS
TLAXCALAENTRECALLE MEXICO
Y CALLE PROGRESO,LA OBRA SE
UBICA EN LA CALE ABASOLO
ENTRE LA CALLE MEXICO Y
CALLE PROGRESO, lon:-
98.3339298, lat:19.32935185}} 17-09-2018 29-09-2018 37,752.55 37,752.55 37,752.55 37,752.55 37,752.55

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:82.5}}

{1321680/proyecto_PROCE
SO,
1321680/proyecto_INICIO,
1321680/proyecto_FIN,
1321680/proyecto_PROCE
SO,
1321680/proyecto_FIN,
1321680/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321686 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200000.0,
modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN PROL EMILIANO ZAPATA
EL PORVENIR - 236160 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236160 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:250.0,
meta_modificada:368.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:30,
direccion:PROLONGACION
EMILIANO ZAPATA PUEBLO
SANTA CRUZ EL PORVENIR,
90120SANTA CRUZ EL
PORVENIR, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALAENTRE Y,LA OBRA SE
UBICA EN LA PROLONGACIÓN
EMILIANO ZAPATA ENTRE EL
POZO EXISTENTE Y POZO
NUEVO, lon:-98.34665689,
lat:19.33863593}} 15-10-2018 19-11-2018 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/094,
contratista:GUILLERMO
GREEN HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:200000.0,
importe_modificado:20
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:368.0}}

{1321686/proyecto_INICIO
, 1321686/proyecto_FIN,
1321686/proyecto_PROCE
SO,
1321686/proyecto_FIN,
1321686/proyecto_PROCE
SO,
1321686/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322914 Proyecto de inversión 70613.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:70613.29,
modificado:70613.29}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE ALDAMA - 242097 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA242097 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:214.0, meta_modificada:214.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
ALDAMA BARRIO CHIMALPA,
90193SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE
ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA
SOBRE LA CALLE ALDAMA
ENTRE LA CALLE IGNACIO
ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL , lon:-
98.21746279, lat:19.26072305}} 25-10-2018 31-10-2018 70,613.29 70,613.29 70,613.29 70,613.29 70,613.29

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:214.0}}

{1322914/proyecto_FIN,
1322914/proyecto_INICIO,
1322914/proyecto_PROCE
SO,
1322914/proyecto_INICIO,
1322914/proyecto_FIN,
1322914/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301324328 Proyecto de inversión 100615.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:100615.25,
modificado:100615.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO - 247730 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO247730 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:169.2,
meta_modificada:169.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
CALLE 5 DE MAYO- TERCERA
SECCION MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 60
BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO
TLAXCALAENTREY,CALLE 5 DE
MAYO ENTRE CALLE DE CORTES
Y CARRETERA APIZACO -
AMAXAC DE LA TERCE, lon:-
98.16756168, lat:19.37165716}} 11-09-2018 22-09-2018 100,615.25 100,615.25 100,615.25 100,615.25 100,615.25

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:169.2}}

{1324328/proyecto_INICIO
} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301324730 Proyecto de inversión 43997.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:43997.32,
modificado:43997.32}}

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA -
249546 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO249546 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
PROLONGACION HEROES DE
NACOZARI- SEGUNDA SECCION
MARGEN DERECHOKILÓMETRO
0 + 100 BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO
TLAXCALAENTREY,PROLONGACI
ÓN HEROES DE NACOZARI
ENTRE CALLE HEROES DE
NACOZAR, lon:-98.15949742,
lat:19.3539793}} 15-10-2018 31-10-2018 43,997.32 43,997.32 43,997.32 43,997.32 43,997.32

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1324730/proyecto_INICIO
} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301328119 Proyecto de inversión 89264.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:89264.97,
modificado:109609.91}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA
PLUVIAL - 265755 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN265755 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11,
direccion:AVENIDA 2 DE ENERO
PUEBLO HUALCALTZINCO,
90459HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE 18 DE
ENERO Y CALLE LOS
MÚSICOS,LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN LA
AVENIDA 2 DE ENERO ENTRE
CALLE 18 DE ENERO Y CALLE
LOS MÚSICOS, JUSTO EN LA
ESQUINA, lon:-98.15896681,
lat:19.40043922}} 15-09-2018 20-09-2018 109,609.91 109,609.91 109,609.91 109,609.91 109,609.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-030,
contratista:MARIA DEL
PILAR BERRIEL LÓPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:109609.91,
importe_modificado:10
9609.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1328119/proyecto_FIN,
1328119/proyecto_INICIO,
1328119/proyecto_PROCE
SO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301332225 Proyecto de inversión 375269.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:375269.29,
modificado:464406.0}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO -
276405 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 276405 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:585.0,
meta_modificada:727.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
COLONIA GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE 20
DE NOVIEMBRE, CALLE
FRANCISCO I. MADERO C.
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y
C. FRAN, lon:-98.05553241,
lat:19.42678584}} 03-09-2018 06-10-2018 464,406.00 464,406.00 464,406.00 464,406.00 464,406.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/058,
contratista:REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:374010.82,
importe_modificado:46
4406.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:727.7}}

{1332225/proyecto_INICIO
,
1332225/proyecto_PROCE
SO,
1332225/proyecto_INICIO,
1332225/proyecto_FIN,
1332225/proyecto_PROCE
SO,
1332225/proyecto_FIN,
1332225/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301332329 Proyecto de inversión 54915.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:54915.43,
modificado:456938.57}}

CONSTRUCCION  DE RED DE AGUA
POTABLE CALLE PASEOS DEL SOL Y
CISTERNA SAN BARTOLO - 276633 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276633 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:200.0,
meta_modificada:727.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
PASEOS DEL SOL PRIV. PASEOS
DEL SOL Y CALLE ALAMOS
PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRECALLE AGUAS
CALIENTES Y PRIVADA PASEOS
DEL SOL,CALLE LATERAL DE LA
PLAZA DE TOROS, lon:-
98.12330462, lat:19.44895009}} 13-08-2018 27-08-2018 456,938.57 456,938.57 456,938.57 456,938.57 456,938.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-083.A,
contratista:SERGIO
CARRASCO PÉREZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:430869.84,
importe_modificado:45
6938.57}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:727.6}}

{1332329/proyecto_INICIO
,
1332329/proyecto_PROCE
SO,
1332329/proyecto_FIN,
1332329/proyecto_PROCE
SO,
1332329/proyecto_FIN,
1332329/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301339509 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:500000.0,
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE JAZMINES -
290817 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO290817 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1000.0,
meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:6, direccion:CALLE
JAZMINES COLONIA GUERRERO,
90180COLONIA GUERRERO,
TEPEYANCO TLAXCALAENTRE
CALLE REVOLUCION Y
CARRETERA TLAXCALA -
PUEBLA,UBICADA EN CALLE
JAZMINEZ ENTRE CALLE
REVOLUCION Y CARRETERA
PUEBLA- TLAXCALA COLONIA
GURRERO TEPEYANCO
TLAXCALA , lon:-98.23217376,
lat:19.25967096}} 02-10-2018 15-11-2018 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FISM/1829010,
contratista:RL3
ARQUITECTOS,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:500000.0,
importe_modificado:50
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1000.0}}

{1339509/proyecto_INICIO
,
1339509/proyecto_PROCE
SO,
1339509/proyecto_INICIO,
1339509/proyecto_FIN,
1339509/proyecto_INICIO,
1339509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301386142 Proyecto de inversión 2040635.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2040635.24,
modificado:2040635.24}} PF/PDR/025/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/PDR/025/18 N 0 0 2095

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:3.85,
meta_modificada:3.85}} 2

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:Av.
Tlaxcala 9, Tlaxcala, México,
lon:-98.30008507,
lat:19.32167322}, geo2:
{cve_municipio:24, localidad:1,
direccion:Av. Tlaxcala 29,
Tlaxcala, México, lon:-
98.30115795, lat:19.32329314}} 28-07-2018 02-11-2018 2,040,635.24 2,040,635.24 2,040,635.24 2,040,635.24 2,040,635.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PD
R/025/18,
contratista:CUATEPOTZ
O CONSTRUCCIONES,
S.A DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:2032874.9,
importe_modificado:20
32874.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:3.85}}

{1386142/proyecto_PROCE
SO,
1386142/proyecto_INICIO,
1386142/proyecto_PROCE
SO,
1386142/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301389031 Proyecto de inversión 6923000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6923000.0,
modificado:6923000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA
CULTURA EN SAN FRANCISCO
TEPEYANCO, TEPEYANCO, TLAXCALA. 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLA00180101072524 S 6000 5000 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:Calle
Miguel Hidalgo 30, Centro,
90180 Tepeyanco, Tlax.,
México, lon:-98.23604196,
lat:19.24557971}} 23-05-2018 14-11-2018 6,923,000.00 6,923,000.00 6,923,000.00 6,923,000.00 6,923,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/PDR/001/2018,
contratista:VILLEDA
TEMOLTZIN
CONSTRUCTORES S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:6923000.0,
importe_modificado:69
23000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1389031/proyecto_PROCE
SO,
1389031/proyecto_INICIO,
1389031/proyecto_PROCE
SO,
1389031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393231 Proyecto de inversión 691788.39

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:691788.39,
modificado:691788.39}} mejoramiento 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-073-2018 N 0 0 329

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:Calle
Venustiano Carranza 7, 90860
Santa Cruz Quilehtla, Tlax.,
México, lon:-98.22189331,
lat:19.20872537}} 02-07-2018 18-09-2018 691,788.39 691,788.39 691,788.39 691,788.39 691,788.39

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393344 Proyecto de inversión 1298300

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1298300.0,
modificado:1298700.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA
CONSTITUCION 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA FOR-FIN1808004 N 0 0 15337

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1100.0,
meta_modificada:2251.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:De La
Constitución 50, San Antonio,
90560 Cuapiaxtla, Tlax.,
México, lon:-97.76741982,
lat:19.30004576}} 02-10-2018 30-11-2018 1,298,700.00 1,298,700.00 1,298,700.00 1,298,700.00 1,298,700.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/for-
fin1808004/ir/2018,
contratista:jesus
guevara rios,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:1298700.0,
importe_modificado:12
98700.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2251.97}}

{1393344/proyecto_INICIO
, 1393344/proyecto_FIN,
1393344/proyecto_PROCE
SO,
1393344/proyecto_FIN,
1393344/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401405692 Proyecto de inversión 19034.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19034.44,
modificado:19034.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME TERRENATE GUADALUPE
VICTORIA - 364797 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL364797 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:30.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22, direccion:CALLE 5
DE MAYO PUEBLO GUADALUPE
VICTORIA, 90543 GUADALUPE
VICTORIA, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE
MAYO ,, lon:-97.94549638,
lat:19.44185363}} 09-05-2018 31-12-2018 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44 19,034.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1405692/proyecto_FIN,
1405692/proyecto_PROCE
SO,
1405692/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420191 Proyecto de inversión 105271.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:105271.63,
modificado:105271.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA - 220831 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220831 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD
LICENCIADO TULIO HERNANDEZ
GOMEZ COLONIA MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE BOULEVARD LIC. TULIO
HERNANDEZ GOMEZ Y
AVENIDA FELIPE MAZARRAZA,
CALLE EMILIO CARRANZA
PASANDO LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL , lon:-98.20941918,
lat:19.47638971}} 02-08-2018 15-09-2018 105,271.63 105,271.63 105,271.63 105,271.63 105,271.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/  002,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:105271.63,
importe_modificado:10
5271.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:4.0}}

{1420191/proyecto_FIN,
1420191/proyecto_INICIO,
1420191/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420419 Proyecto de inversión 121805.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:121805.5,
modificado:121805.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN
LA LOCALIDAD  MUÑOZ MUNICIPIO DE
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 226066 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA226066 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:128.0,
meta_modificada:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ADOLFO RUIZ CORTINEZ
PUEBLO MUÑOZ, 90420
MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA ENTRE
CALLE PRIMERA NUEVA
AMPLIACIÓN Y CALLE SEGUNDA
NUEVA AMPLIACIÓN, AVENIDA
FLORIDA SE ENCUENTRA
UBICADA FRENTE A UNA
TIENDA, lon:-98.21076789,
lat:19.4689034}} 01-11-2018 31-12-2018 121,805.50 121,805.50 121,805.50 121,805.50 121,805.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/006,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO, S.A.S.,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:121805.5,
importe_modificado:12
1805.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:128.0}}

{1420419/proyecto_INICIO
,
1420419/proyecto_PROCE
SO,
1420419/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401423562 Proyecto de inversión 86100

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86100.0,
modificado:86100.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADORES SOLARES - 299615 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA299615 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:14.0,
meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:24,
direccion:COLONIA DELICIAS,
90557 COLONIA DELICIAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA SE
LOCALIZA EN DIFERENTES
DOMICILIOS DE LA COLONIA
DELICIAS MUNICIPIO DE
ATLTZAYANCA TLAXCALA, lon:-
97.77288997, lat:19.36555061}} 19-11-2018 29-11-2018 86,100.00 86,100.00 86,100.00 86,100.00 86,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-IR-038,
contratista:LAURO
JIMENEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:307500.0,
importe_modificado:30
7500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:14.0}}

{1423562/proyecto_INICIO
, 1423562/proyecto_FIN,
1423562/proyecto_INICIO,
1423562/proyecto_FIN,
1423562/proyecto_PROCE
SO,
1423562/proyecto_FIN,
1423562/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401424967 Proyecto de inversión 140766

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:140766.0,
modificado:140766.0}}

MANTENIMIENTO DE POZO UNO -
307332 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307332 S 825 785 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
ALAMOS PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE OCOTLAN
VAZQUEZ Y , PARA LLAGAR A LA
CALLE ÁLAMOS SE TOMA LA
CALLE OCOTLÁN VÁZQUEZ Y SE
AVANZA HASTA ENCONTRAR LA
CALL, lon:-98.11137169,
lat:19.4096908}} 08-01-2018 31-01-2018 140,766.00 140,766.00 140,766.00 140,766.00 140,766.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838005,
contratista:BOMBAS Y
SERVICIOS, S. DE
R.L.M.I.,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:140766.0,
importe_modificado:14
0766.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1424967/proyecto_FIN,
1424967/proyecto_PROCE
SO,
1424967/proyecto_INICIO,
1424967/proyecto_PROCE
SO,
1424967/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425138 Proyecto de inversión 190099.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:190099.21,
modificado:190099.21}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
OBSERVATORIO UNO - 307738 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307738 S 20 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:174.05,
meta_modificada:174.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
OBSERVATORIO PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE
12 DE OCTUBRE, PARA LLEGAR
A LA CALLE OBSERVATORIO SE
PUEDE TOMAR LA CALLE
MORELOS O 12 DE OCTUB, lon:-
98.10710135, lat:19.38091331}} 05-07-2018 24-07-2018 190,099.21 190,099.21 190,099.21 190,099.21 190,099.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838012,
contratista:HERCO
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:190099.21,
importe_modificado:19
0099.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:174.05}}

{1425138/proyecto_INICIO
,
1425138/proyecto_PROCE
SO,
1425138/proyecto_FIN,
1425138/proyecto_PROCE
SO,
1425138/proyecto_FIN,
1425138/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401425296 Proyecto de inversión 1021629.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1021629.61,
modificado:1021629.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE
SEGUNDA ETAPA EN CECYTE - 308010 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 308010 S 398 352 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:900.0,
meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE PUERTO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ,
PARA LLEGAR A LA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE SE PUEDE TOMAR
LA CALLE NIÑOS HÉROES YA
QUE LLEGA A, lon:-
98.11506526, lat:19.39515057}} 23-03-2018 30-04-2018 1,021,629.61 1,021,629.61 1,021,629.61 1,021,629.61 1,021,629.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838002,
contratista:CONSTRUCT
ORA L Y M,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:699265.83,
importe_modificado:10
21629.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:900.0}}

{1425296/proyecto_PROCE
SO,
1425296/proyecto_FIN,
1425296/proyecto_INICIO,
1425296/proyecto_FIN,
1425296/proyecto_PROCE
SO,
1425296/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401429027 Proyecto de inversión 250057.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:250057.4,
modificado:250057.4}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION  EN CALLE VEINTE
TRES DE MARZO SECCIÓN SEXTA -
315326 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI315326 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:340.0, meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 23
DE MARZO SECCION SANTA
MARÍA TLACATECPA, 90676
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 17
DE MARZO, BRECHA DIAZ
ORDAZ SE UBICA EN CALLE 23
DE MARZO, lon:-98.14686745,
lat:19.33481129}} 17-08-2018 01-09-2018 250,057.40 250,057.40 250,057.40 250,057.40 250,057.40

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:340.0}}

{1429027/proyecto_INICIO
, 1429027/proyecto_FIN,
1429027/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430735 Proyecto de inversión 234492.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:234492.24,
modificado:234492.24}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 319107 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319107 S 36 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:202.9,
meta_modificada:202.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO SECCION EL RANCHO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA
Y CALLE MAXIMIANO XILOTL, LA
OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE
MAYO ENTRE PROLONGACIÓN
PUEBLA Y MAXIMIANO XILOTL
DE LA SECCIÓN TE, lon:-
98.24171284, lat:19.17116972}} 16-04-2018 30-04-2018 234,492.24 234,492.24 234,492.24 234,492.24 234,492.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842001,
contratista:ING. JORGE
GARCIA CABRERA,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:234492.24,
importe_modificado:23
4492.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:202.9}}

{1430735/proyecto_INICIO
, 1430735/proyecto_FIN,
1430735/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430897 Proyecto de inversión 48831.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48831.82,
modificado:48831.82}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 319764 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319764 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO SARABIA SECCION
TECHALOYA, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE BADILLO
SUR, LA OBRA SE UBICA EN
PRIVADA FRANCISCO SARABIA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y BADILLO SUR DE
LA SE, lon:-98.23565896,
lat:19.1861575}} 28-09-2018 14-12-2018 48,831.82 48,831.82 48,831.82 48,831.82 48,831.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842016,
contratista:CFE,
convocante:MUNICIPIO
DE XICOHTZINCO,
monto:48830.82,
importe_modificado:48
830.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1430897/proyecto_FIN,
1430897/proyecto_PROCE
SO,
1430897/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434435 Proyecto de inversión 72786.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:72786.94,
modificado:72786.94}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE FRANCISCO I
MADERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ
Y CALLE DOS DE SEPTIEMBRE - 340369 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX340369 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:152.0,
meta_modificada:152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO
INTERIOR SN PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE DOS DE
SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO
I. MADERO ENTRE BENITO
JUAREZ Y CALLE DOS DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.03195652,
lat:19.39004726}} 07-09-2018 28-09-2018 72,786.94 72,786.94 72,786.94 72,786.94 72,786.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-016-18,
contratista:JAVIER
HERNANDEZ GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:214569.74,
importe_modificado:21
4569.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:152.0}}

{1434435/proyecto_FIN,
1434435/proyecto_INICIO,
1434435/proyecto_PROCE
SO,
1434435/proyecto_FIN,
1434435/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436171 Proyecto de inversión 1079436.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1079436.41,
modificado:1079436.41}} CALENTADOR SOLAR - 349526 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS349526 S 215 185 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:103.0,
meta_modificada:103.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CORREGIDORA INTERIOR SN
SECCION GUADALUPE, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE
GALEANA, PRIVADA
CORREGIDORA INTERIOR SN ,
SECCION GUADALUPE, CP.
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCA, lon:-
98.23751611, lat:19.1716518}} 28-09-2018 26-10-2018 1,079,436.41 1,079,436.41 1,079,436.41 1,079,436.41 1,079,436.41

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842011,
contratista:JUAN
ARMENTA ROMO,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:1079436.41,
importe_modificado:10
79436.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:103.0}}

{1436171/proyecto_PROCE
SO,
1436171/proyecto_INICIO,
1436171/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436234 Proyecto de inversión 73021.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73021.57,
modificado:73021.57}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE CINCO DE
MAYO SECCIÓN TERCERA - 350065 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350065 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:84.2, meta_modificada:84.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO SECCION SAN
MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
REVOLUCION, CALLE UNION SE
UBICA EN CALLE REVOLUCION,
lon:-98.16869722,
lat:19.32223422}} 10-08-2018 10-08-2018 73,021.57 73,021.57 73,021.57 73,021.57 73,021.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-030,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:73021.57,
importe_modificado:73
021.57}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:84.2}}

{1436234/proyecto_PROCE
SO,
1436234/proyecto_FIN,
1436234/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436354 Proyecto de inversión 130782.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:130782.83,
modificado:130782.83}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA VEINTE DE
MAYO SECCIÓN TERCERA - 350493 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350493 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:143.0,
meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
20 DE MAYO SECCION SAN
MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
PRIVADA 20 DE MAYO Y CALLE
5 DE MAYO, CALLE REFORMA
SE UBICA EN PRIVADA 20 DE
MAYO, lon:-98.16540884,
lat:19.31671121}} 25-06-2018 14-07-2018 130,782.83 130,782.83 130,782.83 130,782.83 130,782.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-033,
contratista:CONSTRUCT
ORA DE ALTO  IMPACTO
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:130782.83,
importe_modificado:13
0782.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:143.0}}

{1436354/proyecto_INICIO
, 1436354/proyecto_FIN,
1436354/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436390 Proyecto de inversión 66662.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:66662.63,
modificado:66662.63}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL
SECCIÓN SEXTA - 350605 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350605 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:85.0,
meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FERROCARRIL SECCION SANTA
MARÍA TLACATECPA, 90676
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE FERROCARRIL Y AVENIDA
HIDALGO, CALLE 23 DE MARZO
SE UBICA EN CALLE
FERROCARRIL, lon:-
98.17008728, lat:19.33568093}} 11-06-2018 21-06-2018 66,662.63 66,662.63 66,662.63 66,662.63 66,662.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-068,
contratista:MIGUEL
CUATECONTZI PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:66662.63,
importe_modificado:66
662.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:85.0}}

{1436390/proyecto_PROCE
SO,
1436390/proyecto_INICIO,
1436390/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437218 Proyecto de inversión 117172.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:117172.25,
modificado:117172.25}}

TERRACERIAS EN CALLE CINCO DE
FEBRERO DE COXTLA - 357571 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 357571 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:3600.0,
meta_modificada:3600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO
SAN ANTONIO, 90660
CUAXOMULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE
5 DE FEBRERO Y , LA OBRA SE
ENCUENTRA EN CALLE 5 DE
FEBRERO DE COXTLA, lon:-
98.11906294, lat:19.35411911}} 01-10-2018 31-10-2018 117,172.25 117,172.25 117,172.25 117,172.25 117,172.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPC
U/OBRAFISM.-010/2018,
contratista:MIRIAM
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CUAXOMULCO,
monto:117172.25,
importe_modificado:11
7172.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:3600.0}}

{1437218/proyecto_INICIO
,
1437218/proyecto_PROCE
SO,
1437218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437228 Proyecto de inversión 48225.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48225.48,
modificado:48225.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA - 357636 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX357636 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO COLONIA MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE AVENIDA MORELOS Y
AVENIDA BENITO JUAREZ,
CALLE HIDALGO A UNA
CUADRA DEL KINDER EN UN
PORTÓN BLANCO, lon:-
98.20978254, lat:19.47376159}} 01-11-2018 31-12-2018 48,225.48 48,225.48 48,225.48 48,225.48 48,225.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/004,
contratista:VERONICA
BARRIENTOS ROMERO,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:48225.48,
importe_modificado:48
225.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1437228/proyecto_INICIO
,
1437228/proyecto_PROCE
SO,
1437228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437231 Proyecto de inversión 26317.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26317.92,
modificado:26317.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE
CUAMANTZINGO MUNICIPIO DE
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 357658 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA357658 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
NACOZARI Y CALLE 5 DE MAYO,
CALLE FRANCISCO I MADERO SE
ENCUENTRA CERCA DE LAS
VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-
98.25048314, lat:19.51627575}} 01-11-2018 31-12-2018 26,317.92 26,317.92 26,317.92 26,317.92 26,317.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/ 10,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:26317.92,
importe_modificado:26
317.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1437231/proyecto_INICIO
, 1437231/proyecto_FIN,
1437231/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401443175 Proyecto de inversión 102457.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:102457.63,
modificado:102457.63}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 370367 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN370367 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:196.0,
meta_modificada:196.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:3, direccion:CALLE LA
PEDRERA PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
LA PEDRERA, SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE AGUA SANTA Y CALLE
XICOHTENCATL, SE LOCALIZA
RUMBO A LA CANTERA DE LA
LOCALIDAD DE MANERA
PERPENDICULAR A LA CALLE
XICOH, lon:-98.25516166,
lat:19.24578986}} 03-09-2018 08-09-2018 102,457.63 102,457.63 102,457.63 102,457.63 102,457.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_002,
contratista:EDIFICACION
ES SAROMA S.A. DE C.V.,
convocante:SAN
JERONIMO ZACUALPAN,
monto:102457.45,
importe_modificado:10
2457.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:196.0}}

{1443175/proyecto_INICIO
, 1443175/proyecto_FIN,
1443175/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401446126 Proyecto de inversión 131789.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:131789.38,
modificado:131789.38}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
EN CALLE REFORMA AVILA CAMACHO -
375158 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375158 S 24 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:123.0,
meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:10, direccion:CALLE
REFORMA COLONIA MANUEL
ÁVILA CAMACHO, 90565
COLONIA MANUEL ÁVILA
CAMACHO, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y CALLE
PROLONGACION REFORMA, SE
ENCUENTRA LA OBRA AUN
COSTADO DE LA ESCUELA
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD,
lon:-97.75008502,
lat:19.3264289}} 17-09-2018 20-10-2018 131,789.38 131,789.38 131,789.38 131,789.38 131,789.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808036/ir/2018,
contratista:anabel
campos santos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:123361.7,
importe_modificado:13
1789.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:123.0}}

{1446126/proyecto_INICIO
,
1446126/proyecto_PROCE
SO,
1446126/proyecto_FIN,
1446126/proyecto_PROCE
SO,
1446126/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401452472 Proyecto de inversión 202601.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:202601.92,
modificado:202601.92}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 385332 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL385332 S 28 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:98.0, meta_modificada:118.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:11,
direccion:PRIVADA
XICOHTENCATL PUEBLO SAN
RAFAEL TENANYECAC, 90718
SAN RAFAEL TENANYECAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA XICOHTENCATL Y
BRECHA , PRIVADA
XICOHTENCATL EN ESQUINA DE
AVENIDA XICOHTENCATL Y
PRIVADA XICOHTENCATL INICIA
LA OBRA, lon:-98.37072326,
lat:19.24426702}} 30-10-2018 30-11-2018 202,601.92 202,601.92 202,601.92 202,601.92 202,601.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823008-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:202601.92,
importe_modificado:20
2601.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:118.4}}

{1452472/proyecto_PROCE
SO,
1452472/proyecto_FIN,
1452472/proyecto_PROCE
SO,
1452472/proyecto_INICIO,
1452472/proyecto_FIN,
1452472/proyecto_PROCE
SO,
1452472/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453565 Proyecto de inversión 431227.73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:431227.73,
modificado:431227.73}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 397030 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA397030 S 36 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:381.0,
meta_modificada:381.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:3,
direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ
BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ
BUENAVISTA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA
DE CONSTRUCCIÓN DE
DRENAJE SANITARIO SE
LOCALIZA EN A 50 MTS EN
LINEA RECTA DE LA
PRESIDENCIA DE LA
COMUNIDAD DE SAN JOSE
BUENAVIST, lon:-97.81029601,
lat:19.45487417}} 09-07-2018 23-07-2018 431,227.73 431,227.73 431,227.73 431,227.73 431,227.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-005,
contratista:CR & AS
CONSTRUCCIONES S.A.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:431227.73,
importe_modificado:43
1227.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:381.0}}

{1453565/proyecto_PROCE
SO,
1453565/proyecto_INICIO,
1453565/proyecto_FIN,
1453565/proyecto_PROCE
SO,
1453565/proyecto_FIN,
1453565/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453997 Proyecto de inversión 61793.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61793.4,
modificado:61793.4}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE GRANADA
SECCIÓN QUINTA - 397638 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397638 S 14 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2, direccion:CALLE
GRANADA SECCION SAN FELIPE
CUAUHTENCO, 90690 SAN
FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA
DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE GRANADA Y
CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE
CAÑON DEL NIÑO SE UBICA EN
CALLE GRANADA, lon:-
98.11704154, lat:19.31068912}} 15-12-2018 15-12-2018 61,793.40 61,793.40 61,793.40 61,793.40 61,793.40

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:135.0}}

{1453997/proyecto_INICIO
,
1453997/proyecto_PROCE
SO,
1453997/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454077 Proyecto de inversión 45379.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45379.09,
modificado:45379.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO EN CALLE XICOHTENCATL
EN EL PUEBLO DE BENITO JUAREZ -
397752 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397752 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
XICOHTENCATL PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5
DE MAYO, CALLE AMADO
NERVO EL CUARTO
DORMITORIO SE UBICA EN
CALLE XICOHTENCATL S/N
BENEFICIANDO A MARÍA LUCIA
ORTE, lon:-97.90969257,
lat:19.37722499}} 01-08-2018 20-09-2018 45,379.09 45,379.09 45,379.09 45,379.09 45,379.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1454077/proyecto_INICIO
, 1454077/proyecto_FIN,
1454077/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454250 Proyecto de inversión 1013240.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1013240.03,
modificado:1013240.03}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON
BIODIGESTOR - 397971 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA397971 S 180 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:595.0,
meta_modificada:595.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:23,
direccion:RANCHERIA XALTITLA,
90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA
SE UBICA EN VARIAS CALLES DE
LA COLONIA GUADALUPE DE LA
RANCHERIA DE XALTITLA A UN
COSTADO DE LA CARRETERA
XALTITLA- ATLTZAYANCA, lon:-
97.77753967, lat:19.43159139}} 25-08-2018 25-09-2018 1,013,240.03 1,013,240.03 1,013,240.03 1,013,240.03 1,013,240.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-LIC-002,
contratista:RICARDO
JESUS GONZALEZ LARA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:1013240.03,
importe_modificado:10
13240.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:595.0}}

{1454250/proyecto_FIN,
1454250/proyecto_INICIO,
1454250/proyecto_PROCE
SO,
1454250/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454744 Proyecto de inversión 1969003.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1969003.16,
modificado:1969003.16}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA
MORELOS COLONIA TEPETLAPA
CENTRO - 398636 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN398636 S 350 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:386.0,
meta_modificada:386.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS
COLONIA TEPETLAPA CENTRO,
90800 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MANUEL SALDAÑA Y CALLE DR
MIGUEL HERNANDEZ, CALLE
XICOHTENCATL SE UBICA EN LA
CALLE JOSE MARIA MORELOS
ENTRE MANUEL S, lon:-
98.19815945, lat:19.31132528}} 13-08-2018 12-11-2018 1,969,003.16 1,969,003.16 1,969,003.16 1,969,003.16 1,969,003.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810005,
contratista:IFRAESTRUC
TORES S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:1969003.16,
importe_modificado:19
69003.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:386.0}}

{1454744/proyecto_INICIO
,
1454744/proyecto_PROCE
SO,
1454744/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454789 Proyecto de inversión 92102.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:92102.33,
modificado:92102.33}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS -
398693 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO398693 S 23 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:176.13,
meta_modificada:176.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
5 DE MAYO - TERCERA
CECCION MARGEN DERECHO
KILÓMETRO 0 + 176 BARRIO
AMAXAC DE GUERRERO, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y , CALLE 5 DE MAYO
ENTRE DE CORTÉZ Y
HERNANDEZ D, lon:-
98.17050275, lat:19.3653951}} 13-06-2018 23-06-2018 92,102.33 92,102.33 92,102.33 92,102.33 92,102.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801013/CNT-13,
contratista:GARZA
GRUPO
ARQUITECTONICO
ZAHUAPA N SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:92102.33,
importe_modificado:92
102.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:176.13}}

{1454789/proyecto_PROCE
SO,
1454789/proyecto_FIN,
1454789/proyecto_PROCE
SO,
1454789/proyecto_FIN,
1454789/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455530 Proyecto de inversión 96974.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:96974.72,
modificado:96974.72}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN
CALLE MOCTEZUMA SECCIÓN NOVENA
- 399454 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI399454 S 80 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE UNION, CALLE TEBARIOS
SE UBICA EN CALLE
MOCTEZUMA, lon:-
98.14835818, lat:19.31440588}} 06-12-2018 13-12-2018 96,974.72 96,974.72 96,974.72 96,974.72 96,974.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-134,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:96974.72,
importe_modificado:96
974.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1455530/proyecto_INICIO
, 1455530/proyecto_FIN,
1455530/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455706 Proyecto de inversión 80538.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:80538.94,
modificado:80538.94}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN
CALLE MÉXICO SECCIÓN SEGUNDA -
399608 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI399608 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:360.0,
meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MEXICO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
MEXICO SE UBICA SOBRE LA
CALLE MEXICO, lon:-
98.17318791, lat:19.33135806}} 22-08-2018 08-09-2018 80,538.94 80,538.94 80,538.94 80,538.94 80,538.94

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:360.0}}

{1455706/proyecto_FIN,
1455706/proyecto_PROCE
SO,
1455706/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401455759 Proyecto de inversión 86151.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86151.7,
modificado:86151.7}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE DOS DE FEBRERO
SECCION OCTAVA - 399652 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI399652 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:218.0,
meta_modificada:218.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE 2
DE FEBRERO SECCION SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, 90693
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE
FEBRERO Y PRIVADA HIDALGO,
CALLE PROGRESO SE UBICA EN
CALLE 2 DE FEBRERO, lon:-
98.12155371, lat:19.32100082}} 24-09-2018 01-10-2018 86,151.70 86,151.70 86,151.70 86,151.70 86,151.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-082,
contratista:RAYMUNDO
SAMAEL BRIONES
PADILLA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:86151.7,
importe_modificado:86
151.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:218.0}}

{1455759/proyecto_INICIO
, 1455759/proyecto_FIN,
1455759/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456791 Proyecto de inversión 596422.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:596422.5,
modificado:596422.5}}

SUMINISTRO COLOCACIÓN DE
CALENTADOR SOLAR SANTA MARÍA
TEXCALAC - 400881 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO400881 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE
VARIAS, UBICADA EN VARIAS
CALLES ENTRE VARIAS CALLES
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
TEXCALAC, lon:-98.09098009,
lat:19.42124901}} 13-08-2018 11-10-2018 596,422.50 596,422.50 596,422.50 596,422.50 596,422.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM004/2018-018,
contratista:JOMIFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:596422.5,
importe_modificado:59
6422.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:50.0}}

{1456791/proyecto_FIN,
1456791/proyecto_INICIO,
1456791/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456950 Proyecto de inversión 301955.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:301955.93,
modificado:301955.93}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE ALLENDE - 401087 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401087 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
ALLENDE INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE ATLAX Y CAMINO
DEL FERROCARRIL, CALLE
ALLENDE ENTRE AVENIDA
ATLAX Y VÍAS DEL FERROCARRIL
LOCALIDAD DE SANTA MARIA
TEXCA, lon:-98.09401928,
lat:19.41058363}} 15-08-2018 08-10-2018 301,955.93 301,955.93 301,955.93 301,955.93 301,955.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM005-009/2018-015,
contratista:MARTÍN
MORA GARCÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:476990.0,
importe_modificado:47
6990.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:230.0}}

{1456950/proyecto_INICIO
, 1456950/proyecto_FIN,
1456950/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457102 Proyecto de inversión 423677.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:423677.58,
modificado:423677.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN - 401243 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA401243 S 56 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:749.8,
meta_modificada:749.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:5, direccion:CALLE
PUEBLA PUEBLO FELIPE
CARRILLO PUERTO, 90555
FELIPE CARRILLO PUERTO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE AVENIDA HIDALGO Y
CALLE HUAMANTLA, CALLE
LINARES LA OBRA SE UBICA EN
CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA
HIDALGO Y CALLE HUAMANTLA
A 100 M, lon:-97.85467783,
lat:19.39797386}} 15-08-2018 20-10-2018 423,677.58 423,677.58 423,677.58 423,677.58 423,677.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-024,
contratista:RICARDO
JESUS GONZALEZ LARA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:423677.58,
importe_modificado:42
3677.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:749.8}}

{1457102/proyecto_FIN,
1457102/proyecto_PROCE
SO,
1457102/proyecto_INICIO,
1457102/proyecto_FIN,
1457102/proyecto_INICIO,
1457102/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457516 Proyecto de inversión 178977.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:178977.33,
modificado:178977.33}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MORELOS -
401713 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401713 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:65.34,
meta_modificada:65.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS PUEBLO SAN
MARCOS GUAQUILPAN, 90224
SAN MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE
PORFIRIO DIAZ, CALLE
MORELOS ENTRE CALLE
TACUBA Y CALLE PORFIRIO
DIAZ, lon:-98.62949273,
lat:19.59780646}} 18-06-2018 16-08-2018 178,977.33 178,977.33 178,977.33 178,977.33 178,977.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM -18-06-034,
contratista:MELCAR
CONSTRUCTORA S.A DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULAPAN,
monto:178977.33,
importe_modificado:17
8977.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:65.34}}

{1457516/proyecto_PROCE
SO,
1457516/proyecto_FIN,
1457516/proyecto_PROCE
SO,
1457516/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457611 Proyecto de inversión 485744.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:485744.5,
modificado:485744.5}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA
POTABLE GPE TEXCALAC - 401816 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401816 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:3, direccion:CALLE
LOS ENCINOS INTERIOR 0 0
PUEBLO GUADALUPE
TEXCALAC, 90403 GUADALUPE
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y
CALLE CHAPULA, CALLE LOS
ENCINOS ENTRE AV.
GUADALUPE Y PEDREGAL DE
CHAPULA LOCALIDAD DE
GUADALUPE TEXCA, lon:-
98.07876022, lat:19.43921969}} 09-07-2018 28-07-2018 485,744.50 485,744.50 485,744.50 485,744.50 485,744.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM024/2018-010,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TÉCNICAS MIRY, S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:426007.95,
importe_modificado:42
6007.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1457611/proyecto_FIN,
1457611/proyecto_INICIO,
1457611/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457691 Proyecto de inversión 141126.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:141126.61,
modificado:141126.61}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE CALLE AJULUAPAN - 401895 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401895 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.0,
meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:2, direccion:CALLE
AJULUAPAN INTERIOR 0 0
COLONIA CERRITO DE
GUADALUPE, 90323 CERRITO
DE GUADALUPE, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ATLANGA Y CALLE PIEDRAS
NEGRAS, UBICADA EN CALLE
AJULUAPAN ENTRE CALLE
ATLANGA Y CALLE PIEDRAS
NEGRAS LOCALIDAD DE, lon:-
98.13537399, lat:19.4264476}} 30-07-2018 12-10-2018 141,126.61 141,126.61 141,126.61 141,126.61 141,126.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM027-041-019/2018-
013,
contratista:JOMIFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:367914.93,
importe_modificado:36
7914.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:90.0}}

{1457691/proyecto_INICIO
,
1457691/proyecto_PROCE
SO,
1457691/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457873 Proyecto de inversión 160000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:160000.01,
modificado:160000.01}}

SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE
EN POZO PARA MEJORAR EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA
COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA -
402114 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402114 S 162 160 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:16,
direccion:PEATONAL TERRENOS
DE LABOR PUEBLO SAN MATEO
ATICPAC, 90210 SAN MATEO
ATICPAC, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
JALISCO Y CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, EN LAS AFUERAS
DE LA COMUNIDAD DE SAN
MATEO ACTIPAC ANTES DE
LLEGAR A LA COMUNIDAD AN,
lon:-98.60208687,
lat:19.60366878}} 02-04-2018 07-04-2018 160,000.01 160,000.01 160,000.01 160,000.01 160,000.01

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:MCT-
AD/FISM-18-06-003,
contratista:BOMBAS
SUMERGIBLES ANDREA
S.A DE .CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:160000.01,
importe_modificado:16
0000.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1457873/proyecto_PROCE
SO,
1457873/proyecto_INICIO,
1457873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457990 Proyecto de inversión 632332.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:632332.4,
modificado:632332.4}}

SUMINISTRO COLOCACION DE
CALENTADOR SOLAR CERRITO DE
GUADALUPE - 402275 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402275 S 159 106 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:53.0,
meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:2, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
CERRITO DE GUADALUPE,
90323 CERRITO DE
GUADALUPE, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
Y CALLE VARIAS, UBICADA EN
VARIAS CALLES ENTRE VARIAS
CALLES LOCALIDAD DE CERRITO
DE GUADALUPE, lon:-
98.13545969, lat:19.42539532}} 13-08-2018 11-10-2018 632,332.40 632,332.40 632,332.40 632,332.40 632,332.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM029/2018-019,
contratista:EHCAR
PROVEEDORA DE
MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN S. DE
R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:632332.4,
importe_modificado:63
2332.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:53.0}}

{1457990/proyecto_PROCE
SO,
1457990/proyecto_INICIO,
1457990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458377 Proyecto de inversión 238100.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:238100.22,
modificado:238100.22}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA
CONSTITUCION - 402796 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402796 S 300 222 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:114.0,
meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LA CONSTITUCION COLONIA
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE AV.
JOSE MARIA MORELOS Y CALLE
MARIANO MATAMOROS, CALLE
DE LA CONSTITUCION ENTRE
AV JOSE MARIA MORELOS Y
CAL, lon:-98.5777776,
lat:19.58872425}} 16-07-2018 14-08-2018 238,100.22 238,100.22 238,100.22 238,100.22 238,100.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-045,
contratista:DIEGO
GERMAIN GONZALEZ
HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:261037.99,
importe_modificado:23
8100.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:114.0}}

{1458377/proyecto_PROCE
SO,
1458377/proyecto_INICIO,
1458377/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459503 Proyecto de inversión 248737.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:248737.55,
modificado:248737.55}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 404143 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ TLAXCALA404143 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:214.0,
meta_modificada:214.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
PROLONGACIÓN HIDALGO
COLONIA BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5
DE MAYO, TERRACERIA MELGA
EL PROYECTO SE UBICA EN
CALLE PROLONGACIÓN
HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE
SE, lon:-98.42084637,
lat:19.58024702}} 20-11-2018 08-12-2018 248,737.55 248,737.55 248,737.55 248,737.55 248,737.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
FISM18/045/007,
contratista:MARISSA
EDITH GOMEZ CORTEZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUAREZ,
monto:248737.55,
importe_modificado:24
8737.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:214.0}}

{1459503/proyecto_INICIO
, 1459503/proyecto_FIN,
1459503/proyecto_PROCE
SO,
1459503/proyecto_INICIO,
1459503/proyecto_PROCE
SO,
1459503/proyecto_FIN,
1459503/proyecto_INICIO,
1459503/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459587 Proyecto de inversión 424350

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:424350.0,
modificado:424350.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADORES SOLARES - 404215 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA404215 S 207 138 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:69.0,
meta_modificada:69.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:SAN
ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE Y , LOS CALENTADORES
SE COLOCARAN EN VARIOS
DOMICILIOS DE LA
COMUNIDAD, lon:-
97.79746046, lat:19.43362118}} 15-09-2018 04-12-2018 424,350.00 424,350.00 424,350.00 424,350.00 424,350.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-IR-046,
contratista:JENNER
PEREZ CASTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:424350.0,
importe_modificado:42
4350.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:69.0}}

{1459587/proyecto_INICIO
,
1459587/proyecto_PROCE
SO,
1459587/proyecto_FIN,
1459587/proyecto_PROCE
SO,
1459587/proyecto_FIN,
1459587/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401460342 Proyecto de inversión 49450.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49450.36,
modificado:49450.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE
CONCRETO CABECERA MUNICIPAL -
405012 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO405012 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:24.7,
meta_modificada:24.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
CENTRO, 90300 CIUDAD DE
APIZACO, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE
VARIAS, UBICADA EN VARIAS
CALLES ENTRE VARIAS CALLES
LOCALIDAD DE CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.13487341,
lat:19.403968}} 07-09-2018 15-11-2018 49,450.36 49,450.36 49,450.36 49,450.36 49,450.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM044-028-046/2018-
024, contratista:EHCAR
PROVEEDORA DE
MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN S. DE
R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:627519.4,
importe_modificado:62
7519.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.7}}

{1460342/proyecto_FIN,
1460342/proyecto_PROCE
SO,
1460342/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460451 Proyecto de inversión 346841.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:346841.43,
modificado:346841.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL -
405133 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO405133 S 9 6 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
CENTRO, 90300 CIUDAD DE
APIZACO, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE
VARIAS, UBICADA EN VARIAS
CALLES ENTRE VARIAS CALLES
LOCALIDAD DE CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.14030401,
lat:19.41496856}} 07-09-2018 15-11-2018 346,841.43 346,841.43 346,841.43 346,841.43 346,841.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM044-028-046/2018-
024, contratista:EHCAR
PROVEEDORA DE
MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN S. DE
R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:627519.4,
importe_modificado:62
7519.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:3.0}}

{1460451/proyecto_INICIO
, 1460451/proyecto_FIN,
1460451/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460547 Proyecto de inversión 264450

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:264450.0,
modificado:264450.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADORES SOLARES - 405225 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA405225 S 129 86 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:43.0,
meta_modificada:43.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:DE LA
CONCEPCIÓN, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , LOS
CALENTADORES SOLARES SE
COLOCARAN EN VARIAS CALLES
DEL BARRIO., lon:-97.79560824,
lat:19.43387272}} 24-09-2018 12-12-2018 264,450.00 264,450.00 264,450.00 264,450.00 264,450.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-IR-048,
contratista:JENNER
PEREZ CASTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:264450.0,
importe_modificado:26
4450.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:43.0}}

{1460547/proyecto_INICIO
,
1460547/proyecto_PROCE
SO,
1460547/proyecto_FIN,
1460547/proyecto_INICIO,
1460547/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460635 Proyecto de inversión 53052.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53052.14,
modificado:53052.14}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION EN PRIVADA LOS
REYES SECCION DOCEAVA - 405338 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405338 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:7, direccion:PRIVADA
LOS REYES SECCION LA LUZ,
90692 LA LUZ [BARRIO],
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE PRIVADA LOS
REYES Y CALLE REFORMA,
CALLE LA LOMA SE UBICA EN
PRIVADA LOS REYES, lon:-
98.1200379, lat:19.31580293}} 04-12-2018 14-12-2018 53,052.14 53,052.14 53,052.14 53,052.14 53,052.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-120,
contratista:LUIS
MANUEL AGUILAR
VEYRA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:53052.14,
importe_modificado:53
052.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2.0}}

{1460635/proyecto_INICIO
, 1460635/proyecto_FIN,
1460635/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460804 Proyecto de inversión 60500.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:60500.18,
modificado:60500.18}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE EMILIANO
ZAPATA PUEBLO DE XOCHITEOTLA -
405496 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN405496 S 270 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:18.8,
meta_modificada:18.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:13, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPTA PUEBLO SAN
PEDRO XOCHITEOTLA, 90820
SAN PEDRO XOCHITEOTLA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ,
PRIVADA SIN NOMBRE CALLE
EMILIANO ZAPATA DEL PUEBLO
DE XOCHITEOTLA CP 90820,
lon:-98.13235773,
lat:19.30478882}} 02-07-2018 14-07-2018 60,500.18 60,500.18 60,500.18 60,500.18 60,500.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810003,
contratista:CONSTRUCCI
ONES INTEGRALES
CHIAUTEMPAN,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:60500.18,
importe_modificado:60
500.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:18.8}}

{1460804/proyecto_FIN,
1460804/proyecto_PROCE
SO,
1460804/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461071 Proyecto de inversión 418643.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:418643.8,
modificado:418643.8}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE TLAXCALTECA
SECCION CUARTA - 405903 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405903 S 45 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:327.0,
meta_modificada:327.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4, direccion:CALLE
TLAXCALTECA SECCION SAN
JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ
AZTATLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE TLAXCALTECA Y CALLE
SAN JOSE, CALLE BENITO
JUAREZ SE UBICA EN CALLE
TLAXCALTECA, lon:-98.1214199,
lat:19.30814307}} 28-09-2018 26-10-2018 418,643.80 418,643.80 418,643.80 418,643.80 418,643.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-130,
contratista:JUAN LOPEZ
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:418643.8,
importe_modificado:41
8643.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:327.0}}

{1461071/proyecto_INICIO
, 1461071/proyecto_FIN,
1461071/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461249 Proyecto de inversión 293904.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:293904.36,
modificado:293904.36}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE LONDRES SEGUNDA
ETAPA - 406101 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO406101 S 2500 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:183.0,
meta_modificada:183.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
LONDRES PUEBLO SANTIAGO
CUAULA, 90224 SANTIAGO
CUAULA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA
ROSA Y CALLE BENITO JUAREZ,
CALLE LONDRES ENTRE CALLE
DE LA ROSA, Y CALLE BENITO
JUAREZ, EN LOCALIDAD DE
SANTIAGO CUAULA, lon:-
98.65090831, lat:19.59988422}} 26-11-2018 20-12-2018 293,904.36 293,904.36 293,904.36 293,904.36 293,904.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-058,
contratista:MARIBEL
BRINDIS PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:293904.36,
importe_modificado:29
3904.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:183.0}}

{1461249/proyecto_FIN,
1461249/proyecto_INICIO,
1461249/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461293 Proyecto de inversión 163400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:163400.0,
modificado:172000.0}}

CONSTRUCCION  DE CALENTADOR
SOLAR - 406148 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 406148 S 52 35 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:19.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:COLONIA
ITURBIDE, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , SE
ENCUENTRA EN VARIOS
PUNTOS DISPERSOS DE LA
COMUNIDAD DE ITURBIDE, lon:-
98.11095888, lat:19.62098638}} 03-12-2018 31-12-2018 172,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/052/1
42, contratista:OSACAR
AARON GUEVARA
FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:465800.0,
importe_modificado:46
5800.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:20.0}}

{1461293/proyecto_INICIO
, 1461293/proyecto_FIN,
1461293/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461427 Proyecto de inversión 127564.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:127564.89,
modificado:127564.89}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EUCALIPTO FRESNOS Y PRV
ALCANFORES - 406348 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO406348 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:296.0,
meta_modificada:296.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE
EUCALIPTO FRESNOS Y PRV.
ALCANFORES INTERIOR 0
PUEBLO SANTA ANITA
HUILOAC, 90407 SANTA ANITA
HUILOAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE S/N Y AVENIDA
LOS PINOS, ENTRE AVENIDA
PINOS Y , lon:-98.13941937,
lat:19.39234662}} 10-09-2018 29-09-2018 127,564.89 127,564.89 127,564.89 127,564.89 127,564.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM050/2018-025,
contratista:MARTÍN
ALFONSO ORTEGA
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:127688.33,
importe_modificado:12
7688.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:296.0}}

{1461427/proyecto_FIN,
1461427/proyecto_PROCE
SO,
1461427/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461721 Proyecto de inversión 385409.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:385409.19,
modificado:385409.19}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 406676 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA406676 S 33 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:6, direccion:LA
GARITA, 90553 LA GARITA,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CARRETERA LA GARITA
ATLTZAYANCA Y CAMINO
VECINAL, SE ENCUENTRA EN
CAMINO VECINAL Y
CARRETERA LA GARITA
ATLTZAYANCA, lon:-
97.86208024, lat:19.42170516}} 04-09-2018 28-09-2018 385,409.19 385,409.19 385,409.19 385,409.19 385,409.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-017,
contratista:IVONNE
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:385409.19,
importe_modificado:38
5409.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1461721/proyecto_INICIO
,
1461721/proyecto_PROCE
SO,
1461721/proyecto_FIN,
1461721/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462078 Proyecto de inversión 52113.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52113.42,
modificado:52113.42}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE JOAQUIN
CISNEROS ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE DIVISION DEL
NORTE - 407029 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX407029 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:64.1,
meta_modificada:64.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
JOAQUIN CISNEROS INTERIOR
SN COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, 90482 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE LAZARO CARDENAS Y
CALLE DIVISION DEL NORTE,
CALLE JOAQUIN CISNEROOS
ENTRE CALLE LAZARO
CARDENAS Y CALLE DIVISION
DEL NOR, lon:-98.02574452,
lat:19.39750575}} 17-11-2018 04-12-2018 52,113.42 52,113.42 52,113.42 52,113.42 52,113.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-023-18,
contratista:MARTIN
GALINDO HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:153890.75,
importe_modificado:15
3890.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:64.1}}

{1462078/proyecto_INICIO
,
1462078/proyecto_PROCE
SO,
1462078/proyecto_FIN,
1462078/proyecto_INICIO,
1462078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462869 Proyecto de inversión 160741.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:160741.29,
modificado:160741.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN PRIVADA GUADALUPE
SECCIÓN SÉPTIMA - 407774 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407774 S 32 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:370.5,
meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GUADALUPE SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA GUADALUPE Y
CALLE DEL CERRITO, SE UBICA
EN PRIVADA GUADALUPE, lon:-
98.17626553, lat:19.32752135}} 04-06-2018 20-09-2018 160,741.29 160,741.29 160,741.29 160,741.29 160,741.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-125,
contratista:ALMA
GIOVANNA FLORES
BRIONES,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:160741.29,
importe_modificado:16
0741.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:900.0}}

{1462869/proyecto_INICIO
, 1462869/proyecto_FIN,
1462869/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401468337 Proyecto de inversión 86991.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86991.58,
modificado:86991.58}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO REFORMA - 414055 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO414055 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:87.4,
meta_modificada:87.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA BARRIO
TEZOQUIPAN, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE CERRADA,
CALLE 3 DE MAYO A UNA DEL
CAMINO REAL, lon:-
98.20427375, lat:19.29168878}} 07-08-2018 24-08-2018 86,991.58 86,991.58 86,991.58 86,991.58 86,991.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048007-
CONT01,
contratista:TECHOS CON
O SIN ESTRUCTURA
GEMA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:86991.58,
importe_modificado:86
991.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:87.4}}

{1468337/proyecto_PROCE
SO,
1468337/proyecto_FIN,
1468337/proyecto_INICIO,
1468337/proyecto_PROCE
SO,
1468337/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472314 Proyecto de inversión 350502.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:350502.35,
modificado:350502.35}}

INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR -
418334 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS418334 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:20.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
PLAZA DE LA CONSTITUCION
BARRIO SAN JUAN PRIMERO,
90580 IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
PONCE DE LEON Y CALLE 2
PONIENTE, CALLE 3 NORTE
DIFERENTES UBICACIONES
DENTRO DE LO QUE MARCAN
LOS AGEBS, lon:-97.89513257,
lat:19.25116003}} 03-12-2018 28-12-2018 350,502.35 350,502.35 350,502.35 350,502.35 350,502.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM-003/2018-A,
contratista:JOSE LUIS
FUENTES BERNALDINO,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:350502.35,
importe_modificado:35
0502.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:20.0}}

{1472314/proyecto_INICIO
,
1472314/proyecto_PROCE
SO,
1472314/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472596 Proyecto de inversión 695428.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:695428.34,
modificado:695428.34}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y
GUARNICIONES - 418846 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO418846 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:801.0,
meta_modificada:1526.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE SALVADOR DIAZ MINOR
Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ
MATEOS, CALLE CALLE
HIDALGO LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA RUMB,
lon:-98.25371389,
lat:19.2330659}} 20-08-2018 14-09-2018 695,428.34 695,428.34 695,428.34 695,428.34 695,428.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/001,
contratista:ORACIO
TUXPAN SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:695428.34,
importe_modificado:69
5428.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1526.62}}

{1472596/proyecto_PROCE
SO,
1472596/proyecto_INICIO,
1472596/proyecto_FIN,
1472596/proyecto_INICIO,
1472596/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401474386 Proyecto de inversión 258788.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:258788.66,
modificado:258788.95}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO -
420627 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS420627 S 99 101 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
PLAZA DE LA CONSTITUCION
BARRIO SAN JUAN PRIMERO,
90580 IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
PONCE DE LEON Y CALLE 2
PONIENTE, CALLE 3 NORTE SE
COLOCARAN LAS LUMINARIAS
EN DIFERENTES CALLES DE LA
LOCALIDAD DENTRO DE LO, lon:-
97.89516098, lat:19.25113689}} 09-11-2018 10-12-2018 258,788.95 258,788.95 258,788.95 258,788.95 258,788.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM-001/2018-A,
contratista:JOSE LUIS
FUENTES BERNALDINO,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:258788.95,
importe_modificado:25
8788.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:28.0}}

{1474386/proyecto_INICIO
, 1474386/proyecto_FIN,
1474386/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401476540 Proyecto de inversión 222812.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:222812.24,
modificado:222812.24}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO
VILLA ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y
CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN
TEXMELUCAN TLAXCALA - 422633 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL422633 S 26 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:228.05,
meta_modificada:228.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA PUEBLO VILLA
ALTA, 90700 VILLA ALTA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
JOSE Y CARRETERA FEDERAL
SAN MARTÍN-TLAXCALA, CALLE
FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
SAN JOSÉ Y CARRETERA
FEDERAL SAN MARTIN TE, lon:-
98.40802383, lat:19.2933057}} 17-09-2018 15-11-2018 222,812.24 222,812.24 222,812.24 222,812.24 222,812.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
013/IR/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:222812.24,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:228.05}}

{1476540/proyecto_INICIO
, 1476540/proyecto_FIN,
1476540/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478214 Proyecto de inversión 281705.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:281705.52,
modificado:281705.52}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN PRIVADA PRIMERO DE
MAYO Y CALLE TRES DE MAYO -
424082 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA424082 S 54 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:238.0, meta_modificada:321.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIMERO DE MAYO Y CALLE
TRES DE MAYO PUEBLO SANTA
CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA
CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE PRIMERO DE MAYO Y
CALLE PEDREGAL, CALLE
NICOLAS BRAVO SE UBICA A
TRESCIENTOS METROS AL PO,
lon:-98.14405163,
lat:19.34735794}} 09-10-2018 17-11-2018 281,705.52 281,705.52 281,705.52 281,705.52 281,705.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826004-
CONT 01,
contratista:MARTÍN
MORA GARCÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:281705.52,
importe_modificado:28
1705.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:321.65}}

{1478214/proyecto_PROCE
SO,
1478214/proyecto_INICIO,
1478214/proyecto_FIN,
1478214/proyecto_INICIO,
1478214/proyecto_FIN,
1478214/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478222 Proyecto de inversión 170291.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:170291.48,
modificado:170291.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE CUAUHTEMOC
ENTRE CALLE INSURGENTES Y
CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN
MATEO AYECAC - 424088 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424088 S 27 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:244.92,
meta_modificada:244.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO SAN
MATEO AYECAC, 90700 SAN
MATEO AYECAC, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE INSURGENTES Y CALLE
CENTENARIO, CALLE
CUAUHTEMOC ENTRE CALLE
INSURGENTES Y CENTENARIO
DE LA LOCALIDAD DE SAN
MATEO AYEC, lon:-
98.39501352, lat:19.27992023}} 08-10-2018 30-11-2018 170,291.48 170,291.48 170,291.48 170,291.48 170,291.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-024 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:170291.48,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:244.92}}

{1478222/proyecto_PROCE
SO,
1478222/proyecto_FIN,
1478222/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478590 Proyecto de inversión 333895.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:333895.15,
modificado:333895.15}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y NARCISO
MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE
TEPETITLA DE LARDIZABAL - 424358 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424358 S 75 74 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:172.0,
meta_modificada:172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA PUEBLO
TEPETITLA, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE NARCISO
MENDOZA, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y
NARCISO MENDOZA DE LA
LOCALIDAD DE TEPETITLA DE
LARDIZABA, lon:-98.38139525,
lat:19.26963634}} 18-09-2018 17-12-2018 333,895.15 333,895.15 333,895.15 333,895.15 333,895.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-021 FINIQUITO,
contratista:MARTIN
ROSALES,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:333895.15,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:172.0}}

{1478590/proyecto_PROCE
SO,
1478590/proyecto_INICIO,
1478590/proyecto_FIN,
1478590/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479361 Proyecto de inversión 55153.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55153.74,
modificado:55153.74}}

COLOCACION DE SEIS CALENTADORES
SOLARES EN CUAHUIXMATLAC -
425037 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN425037 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:6.0,
meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
VARIAS CALLES PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820 SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE IGNACIO
ZARAGOZA Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE
EMILIANO ZAPATA VARIAS
CALLES DE CUAHUIXMATLAC
AGEB 60522 CP, lon:-
98.15095207, lat:19.29749286}} 01-11-2018 07-12-2018 55,153.74 55,153.74 55,153.74 55,153.74 55,153.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:6.0}}

{1479361/proyecto_INICIO
,
1479361/proyecto_PROCE
SO,
1479361/proyecto_FIN,
1479361/proyecto_INICIO,
1479361/proyecto_FIN,
1479361/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479616 Proyecto de inversión 327672

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:327672.0,
modificado:327672.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN TERCERA
PRIVADA CORREGIDORA Y CAMINO
REAL - 425359 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX425359 S 46 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:318.25,
meta_modificada:318.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:PRIVADA
TERCERA PRIVADA
CORREGIDORA Y CAMINO REAL
PUEBLO EX-HACIENDA SAN
MANUEL, 90640 SAN MIGUEL
CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE CORREGIDORA Y
CAMINO A ZAUTLA, PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA
CORREGIDORA SE UBICA EN LA
P, lon:-98.13019857,
lat:19.36705379}} 01-10-2018 30-10-2018 327,672.00 327,672.00 327,672.00 327,672.00 327,672.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826013-
CONT 01,
contratista:EDIFICACION
ES Y URBANIZACIONES
DEL CENTRO S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:327672.0,
importe_modificado:32
7672.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:318.25}}

{1479616/proyecto_INICIO
,
1479616/proyecto_PROCE
SO,
1479616/proyecto_FIN,
1479616/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480155 Proyecto de inversión 438709.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:438709.22,
modificado:438709.22}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE EN AVENIDA CINCO DE MAYO
Y PRIVADA CINCO DE MAYO - 426025 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX426025 S 620 580 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1112.0,
meta_modificada:1112.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:AVENIDA
CINCO DE MAYO Y PRIVADA
CINCO DE MAYO PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION 5 DE MAYO Y
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,
CALLE 5 DE FEBRERO SE UBICA
AUN COSTADO DE LOS TA, lon:-
98.12346364, lat:19.35856585}} 06-08-2018 17-09-2018 438,709.22 438,709.22 438,709.22 438,709.22 438,709.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826015-
CONT 01 Y 1A,
contratista:DIEGO
GERMAIN  GONZALEZ
HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:438709.22,
importe_modificado:43
8709.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1112.09}}

{1480155/proyecto_INICIO
, 1480155/proyecto_FIN,
1480155/proyecto_PROCE
SO,
1480155/proyecto_FIN,
1480155/proyecto_INICIO,
1480155/proyecto_PROCE
SO,
1480155/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401480493 Proyecto de inversión 176650.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:176650.97,
modificado:176650.97}}

MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL -
426368 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO426368 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:181.0, meta_modificada:181.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MATAMOROS Y AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
CALLE HIDALGO LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA AUN
COSTADO DE, lon:-
98.25232944, lat:19.23280857}} 03-09-2018 29-09-2018 176,650.97 176,650.97 176,650.97 176,650.97 176,650.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/028,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTO FEMEC,
convocante:municipio
de san juan huactzinco,
monto:176650.97,
importe_modificado:17
6650.97}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:181.0}}

{1480493/proyecto_FIN,
1480493/proyecto_PROCE
SO,
1480493/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401481315 Proyecto de inversión 397981.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:397981.21,
modificado:397981.21}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN - 427125 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX427125 S 310 290 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:130.2, meta_modificada:130.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:CALLE
SAN JUAN PUEBLO GUADALUPE
TLACHCO, 90640 GUADALUPE
TLACHCO, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN DOMINGO
BAUTISTA Y CALLE PRINCIPAL,
CALLE MAZATLA SE UBICA A
SETECIENTOS METROS AL SUR
DEL CENTRO DE LA
COMUNIDAD Y A , lon:-
98.11564579, lat:19.3294801}} 18-12-2018 31-12-2018 397,981.21 397,981.21 397,981.21 397,981.21 397,981.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826027-
CONT 01,
contratista:PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y
ASESORIA DE OBRAS S.
A. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:397981.21,
importe_modificado:39
7981.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:130.2}}

{1481315/proyecto_INICIO
,
1481315/proyecto_PROCE
SO,
1481315/proyecto_INICIO,
1481315/proyecto_PROCE
SO,
1481315/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482088 Proyecto de inversión 9192.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9192.29,
modificado:9192.29}}

COLOCACION DE UN CALENTADOR
SOLAR EN CHALMA - 427871 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN427871 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
NORTE COLONIA CHALMA,
90804 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE NORTE
Y , CALLE REVOLUCION
PRIVADA NORTE EN COLONIA
CHALMA CP 90804
BENEFICIANDO A JOSE LUIS
RAMIREZ AHUATZI, lon:-
98.19023389, lat:19.32019131}} 01-11-2018 07-12-2018 9,192.29 9,192.29 9,192.29 9,192.29 9,192.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:1.0}}

{1482088/proyecto_INICIO
,
1482088/proyecto_PROCE
SO,
1482088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482724 Proyecto de inversión 191594.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:191594.13,
modificado:191594.13}}

SUMINISTRO Y INSTALACION DE
CALENTADOR SOLAR - 428571 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO428571 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:18.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES SECCION SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE NUEVA Y CALLE
CRISTOBAL COLON, AVENIDA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
EN VARIAS CALLES DEL MUN,
lon:-98.24598483,
lat:19.24354253}} 03-12-2018 29-12-2018 191,594.13 191,594.13 191,594.13 191,594.13 191,594.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/014,
contratista:COMERCIALI
ZADORA Y
DISTRIBUIDORA AGDEJ
S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:191594.13,
importe_modificado:19
1594.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:22.0}}

{1482724/proyecto_PROCE
SO,
1482724/proyecto_FIN,
1482724/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482744 Proyecto de inversión 498179.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:498179.63,
modificado:498179.63}}

REHABILITACION DE CARCAMO LA
NORIA FISM VEINTE - 428606 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 428606 S 2517 2450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:COLONIA
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
TOLUCA DE GUADALUPE
TERRENATE Y CAMINO EJIDO
DE TERRENATE, CARRETERA
GUADALUPE VICTORIA
TERRENATE LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.93499652,
lat:19.47026914}} 04-06-2018 11-06-2018 498,179.63 498,179.63 498,179.63 498,179.63 498,179.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM020/18,
contratista:ITZEL DE
GABRIEL PEÑA,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:498179.63,
importe_modificado:49
8179.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1482744/proyecto_FIN,
1482744/proyecto_PROCE
SO,
1482744/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482939 Proyecto de inversión 1277508.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1277508.49,
modificado:1277508.49}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE
AREA DE EDUCACION FISICA EN
ESCUELA PRIMARIA BRNITO JAUREZ
FISM VEINTICINCO - 429029 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 429029 S 1633 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:317.0,
meta_modificada:317.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22, direccion:CALLE
JUAREZ COLONIA GUADALUPE
VICTORIA, 90543 GUADALUPE
VICTORIA, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y BOULEVARD LAS
TORTUGAS, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.94691376,
lat:19.4428713}} 20-08-2018 20-10-2018 1,277,508.49 1,277,508.49 1,277,508.49 1,277,508.49 1,277,508.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM025/18,
contratista:LUIS
ALFREDO CELIS
ALEMAN,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:1277508.49,
importe_modificado:12
77508.49}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:317.0}}

{1482939/proyecto_INICIO
, 1482939/proyecto_FIN,
1482939/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483227 Proyecto de inversión 169780

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:169780.0,
modificado:169780.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
EN PRIVADA HIDALGO - 429625 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX429625 S 47 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:58.96,
meta_modificada:58.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:PRIVADA
HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL
CONTLA, 90640 SAN MIGUEL
CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE VEINTE
DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE
GUERRERO SE UBICA A 200
METROS AL ORIENTE DE LA
PRIMARIA JUSTO SIERRA D, lon:-
98.12868858, lat:19.36252361}} 05-11-2018 10-11-2018 169,780.00 169,780.00 169,780.00 169,780.00 169,780.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826051-
CONT 01,
contratista:AGUSTIN
GONZALEZ CUAMATZI,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:169780.0,
importe_modificado:16
9780.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:58.96}}

{1483227/proyecto_INICIO
, 1483227/proyecto_FIN,
1483227/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483258 Proyecto de inversión 218456.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:218456.34,
modificado:218456.34}}

CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTESION FISM TREINTA Y CINCO -
429677 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 429677 S 974 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:91.94, meta_modificada:91.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:38, direccion:CALLE
REFORMA AGRARIA COLONIA
NICOLÁS BRAVO, 90543
NICOLÁS BRAVO, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5
DE MAYO, CALLE 3 NORTE
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.96589228, lat:19.42469003}} 15-10-2018 30-11-2018 218,456.34 218,456.34 218,456.34 218,456.34 218,456.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM035/18,
contratista:LIZANDRA
HUERTA HERNANDEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:218456.34,
importe_modificado:21
8456.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:91.94}}

{1483258/proyecto_FIN,
1483258/proyecto_PROCE
SO,
1483258/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483320 Proyecto de inversión 114811.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:114811.2,
modificado:114811.2}}

MEJORAMIENTO DE RED PARA AGUA
POTABLE EN CALLE FRANCISCO
SARABIA Y DEL FERROCARRIL - 429820 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX429820 S 41 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:210.0,
meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA Y DEL
FERROCARRIL PUEBLO SANTA
CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA
CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIO CARRANZA Y
PRIVADA DEL CARMEN, CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO
FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS X,
lon:-98.1532344,
lat:19.35499511}} 18-12-2018 31-12-2018 114,811.20 114,811.20 114,811.20 114,811.20 114,811.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826052-
CONT 01,
contratista:NANCY DIAZ
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:114811.2,
importe_modificado:11
4811.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:210.0}}

{1483320/proyecto_PROCE
SO,
1483320/proyecto_INICIO,
1483320/proyecto_FIN,
1483320/proyecto_PROCE
SO,
1483320/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483371 Proyecto de inversión 185392.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:185392.15,
modificado:185392.15}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE REGELIO
HERNANDEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA
Y CALLE TLACOTEPEC - 429930 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX429930 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:231.0,
meta_modificada:231.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
ROGELIO HERNANDEZ INTERIOR
SN PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
TLACOTEPEC, CALLE REGELIO
HERNANDEZ ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE
TLACOTEPEC, lon:-98.03260563,
lat:19.39382402}} 14-12-2018 28-12-2018 185,392.15 185,392.15 185,392.15 185,392.15 185,392.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-032-18,
contratista:ING. JOSE
LUIS NAVA SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:292040.54,
importe_modificado:29
2040.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:231.0}}

{1483371/proyecto_INICIO
,
1483371/proyecto_PROCE
SO,
1483371/proyecto_FIN,
1483371/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484182 Proyecto de inversión 202105.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:202105.04,
modificado:202105.04}}

DRENAJE SANITARIO C CINCO DE
MAYO SANTA BARBARA - 431743 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 431743 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:212.52,
meta_modificada:212.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE 5
DE MAYO COLONIA SANTA
BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC,
90443 SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y , SE LOCALIZA AL
PONIENTE DE CARRETERA
REFORMA AL SUR DE PRIVADA
14 DE FEBRERO, lon:-
98.2262999, lat:19.44074711}} 27-03-2018 06-05-2018 202,105.04 202,105.04 202,105.04 202,105.04 202,105.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-005,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:202105.04,
importe_modificado:20
2105.04}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:212.52}}

{1484182/proyecto_PROCE
SO,
1484182/proyecto_INICIO,
1484182/proyecto_FIN,
1484182/proyecto_PROCE
SO,
1484182/proyecto_FIN,
1484182/proyecto_INICIO,
1484182/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484678 Proyecto de inversión 85302.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85302.91,
modificado:85302.91}}

DRENAJE SANITARIO  C LA PEDRERA
TOPILCO DE JUAREZ - 432654 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 432654 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:102.0,
meta_modificada:107.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:13, direccion:CALLE
LA PEDRERA COLONIA TOPILCO
DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE
JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA VILLAS DE
GUADALUPE Y , SE LOCALIZA AL
NORTE DE LA AV VILLAS DE
GUADALUPE, lon:-98.19521956,
lat:19.41766089}} 01-06-2018 28-07-2018 85,302.91 85,302.91 85,302.91 85,302.91 85,302.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-030,
contratista:CONTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:85302.91,
importe_modificado:85
302.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:107.7}}

{1484678/proyecto_FIN,
1484678/proyecto_INICIO,
1484678/proyecto_FIN,
1484678/proyecto_PROCE
SO,
1484678/proyecto_INICIO,
1484678/proyecto_FIN,
1484678/proyecto_PROCE
SO,
1484678/proyecto_INICIO,
1484678/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401485034 Acción 54042.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:54042.66,
modificado:54042.66}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 433358 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 433358 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 28-02-2018 30-06-2018 54,042.66 54,042.66 54,042.66 54,042.66 54,042.66

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM
GI2018/FISM1813004,
contratista:MARIA DEL
CARMEN HERNANDEZ
AKE,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:54042.66,
importe_modificado:54
042.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485034/proyecto_INICIO
, 1485034/proyecto_FIN,
1485034/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485160 Proyecto de inversión 41444.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:41444.39,
modificado:41444.39}}

TANQUE SEPTICO C ONCE DE
NOVIEMBRE CUATLA - 433605 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 433605 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
ONCE DE NOVIEMBRE COLONIA
CUATLA, 90440 CUATLA,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE 18 DE MARZO, SE
LOCALIZA SOBRE CALLE 11 DE
NOVIEMBRE Y A UN COSTADO
DE EL RIO, lon:-98.21519319,
lat:19.44624223}} 12-03-2018 31-03-2018 41,444.39 41,444.39 41,444.39 41,444.39 41,444.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-011,
contratista:PATRICIA
ALCANTARA JUAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:41444.39,
importe_modificado:41
444.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485160/proyecto_FIN,
1485160/proyecto_PROCE
SO,
1485160/proyecto_FIN,
1485160/proyecto_INICIO,
1485160/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485262 Proyecto de inversión 61424.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61424.83,
modificado:61424.83}}

TANQUE SEPTICO A DEL TRABAJO
CUATLA - 433777 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 433777 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16,
direccion:AVENIDA DEL
TRABAJO COLONIA CUATLA,
90440 CUATLA, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL
TRABAJO Y , SE LOCALIZA EN
ZONA CENTRO DE CUATLA
SOBRE AVENIDA DEL TRABAJO,
lon:-98.212975,
lat:19.44167443}} 12-03-2018 31-03-2018 61,424.83 61,424.83 61,424.83 61,424.83 61,424.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-012,
contratista:PATRICIA
ALCANTARA JUAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:61424.83,
importe_modificado:61
424.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485262/proyecto_INICIO
, 1485262/proyecto_FIN,
1485262/proyecto_PROCE
SO,
1485262/proyecto_INICIO,
1485262/proyecto_PROCE
SO,
1485262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485282 Proyecto de inversión 109609.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:109609.91,
modificado:109609.91}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA
PLUVIAL - 433806 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433806 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11,
direccion:AVENIDA 2 DE ENERO
PUEBLO HUALCALTZINCO,
90459 HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 18 DE ENERO Y
CALLE LOS MÚSICOS, AVENIDA
2 DE ENERO HUALCALTZINCO,
TLAX., lon:-98.1589302,
lat:19.40043859}} 11-12-2018 28-12-2018 109,609.91 109,609.91 109,609.91 109,609.91 109,609.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-030,
contratista:MARIA DEL
PILAR BERRIEL LÓPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:109609.91,
importe_modificado:10
9609.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485282/proyecto_PROCE
SO,
1485282/proyecto_FIN,
1485282/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485680 Proyecto de inversión 85045.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85045.78,
modificado:85045.78}}

REHABILITACION DE BAÑO EN
PREESCOLAR VICENTE GUERRERO -
434568 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CARDENAS TLAX434568 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:9, direccion:CALLE
RUBEN JARAMILLO PUEBLO
SAN JOSÉ DE LA LAGUNA,
90546 SAN JOSÉ DE LA
LAGUNA, LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE
LOAIZA Y CALLE FRANCISCO
VILLA, CALLE 19 DE MARZO SE
ENCUENTRA FRENTE A LA
PRIMARIA RUBEN JARAMILLO,
lon:-97.99662874,
lat:19.51678738}} 06-08-2018 17-09-2018 85,045.78 85,045.78 85,045.78 85,045.78 85,045.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84709, contratista:JOSE
ARTEMIO RODRIGUEZ
ZELOCUAHTECATL,
convocante:MUNICIPIO
DE LAZARO CARDENAS
TLAX., monto:85045.78,
importe_modificado:85
045.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1485680/proyecto_FIN,
1485680/proyecto_PROCE
SO,
1485680/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485725 Proyecto de inversión 385122.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:385122.34,
modificado:385122.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO - 434645 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CARDENAS TLAX434645 S 14 14 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90545 LÁZARO
CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
CALLES Y CALLE VARIAS CALLES,
CALLE VARIAS CALLES SE
REALIZARAN LAS ACCIONES EN
DIFERENTES CALLES DE LA
ZONA ZAP, lon:-97.97894312,
lat:19.54076828}} 08-10-2018 16-11-2018 385,122.34 385,122.34 385,122.34 385,122.34 385,122.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84701,
contratista:LEONELA
GUTIERREZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE LÁZARO CÁRDENAS
TLAX, monto:359880.94,
importe_modificado:38
5122.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:7.0}}

{1485725/proyecto_INICIO
, 1485725/proyecto_FIN,
1485725/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401486557 Proyecto de inversión 1198835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198835.86,
modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN, con ubicación en CALLE
PASEOS DE SAN FRANCISCO ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA, DE LA
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO EN EL MUNICIPIO DE
TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA. 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD MTT FOR-FIN-1831-004 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1628.12,
meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:Paseos
de San Francisco, Segunda
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.1407162,
lat:19.4701607}} 07-06-2018 18-07-2018 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-004,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1189260.2,
importe_modificado:11
98835.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1628.12}}

{1486557/proyecto_INICIO
,
1486557/proyecto_PROCE
SO,
1486557/proyecto_FIN,
1486557/proyecto_PROCE
SO,
1486557/proyecto_FIN,
1486557/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487344 Proyecto de inversión 13200

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13200.0,
modificado:12868.0}}

REHABILITACION Y NIVELACION DE
BROCALES DE POZOS DE VISITA 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCANPRODDER1756001 N 0 0 7773

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1,
direccion:Independencia 45,
México, 90124 Santa Ana
Nopalucan, Tlax., México, lon:-
98.33621979, lat:19.30389355},
geo2: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:La Perla
45, Puebla, 90124 Puebla, Tlax.,
México, lon:-98.32755089,
lat:19.29660293}, geo3:
{cve_municipio:56, localidad:1,
direccion:Calle Melchor
Ocampo 10, Nuevo México,
90138 Santa Ana Nopalucan,
Tlax., México, lon:-
98.34291458, lat:19.30944231},
geo4: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:Calle
Reforma 17, México, 90124
Santa Ana Nopalucan, Tlax.,
México, lon:-98.33306551,
lat:19.30247596}, geo5:
{cve_municipio:56, localidad:1,
direccion:Morelos 17, Puebla,
90124 Santa Ana Nopalucan,
Tlax., México, lon:-
98.33257198, lat:19.30081533}, 08-03-2018 13-03-2018 12,868.00 12,868.00 12,868.00 12,868.00 12,868.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-001-2018,
contratista:RAUL LIRA
JUAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ANA
NOPALUCAN,
monto:12868.0,
importe_modificado:12
868.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:6.0}}

{1487344/proyecto_PROCE
SO,
1487344/proyecto_INICIO,
1487344/proyecto_FIN,
1487344/proyecto_INICIO,
1487344/proyecto_FIN,
1487344/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401487759 Acción 27544.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27544.43,
modificado:27544.43}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 206548 29 Tlaxcala 5 Apizaco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO206548 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 31-08-2018 29-09-2018 27,544.43 27,544.43 27,544.43 27,544.43 27,544.43

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:DOPA
/INDIRECTOS1805003-
004-005/2018-001,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TÉCNICAS MIRY, S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:143482.37,
importe_modificado:14
3482.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1487759/proyecto_PROCE
SO,
1487759/proyecto_INICIO,
1487759/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401494158 Proyecto de inversión 2997000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2997000.0,
modificado:2997000.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICION Y
ADOQUIN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCOFORTAFIN002 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:4340.0,
meta_modificada:4340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:Calle 12
de Diciembre, Tecpa Pluma,
90830 La Magdalena
Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-
98.18906307, lat:19.28671956}} 12-10-2018 10-12-2018 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FORTAFIN1804800
2-CONT01,
contratista:IRIS CARRO
PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:2993591.83,
importe_modificado:29
97000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:4340.0}}

{1494158/proyecto_FIN,
1494158/proyecto_PROCE
SO,
1494158/proyecto_INICIO,
1494158/proyecto_PROCE
SO,
1494158/proyecto_INICIO,
1494158/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498559 Proyecto de inversión 429851.28

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:429851.28,
modificado:429851.28}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-009-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:La
Magdalena Tlaltelulco, Tlax.,
México, lon:-98.1952357,
lat:19.2771521}} 16-04-2018 19-06-2018 429,851.28 429,851.28 429,851.28 429,851.28 429,851.28

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498790 Proyecto de inversión 44218

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:44218.0,
modificado:44218.0}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE 13 SUR 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTENCO GC-PRODDER1716001 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:123.03,
meta_modificada:123.03}} 2

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:Calle 7
Pte. 36, San Antonio Segundo,
90580 Ixtenco, Tlax., México,
lon:-97.89891243,
lat:19.24737258}, geo2:
{cve_municipio:16, localidad:1,
direccion:Calle 11 Sur 9, San
Antonio Primero, 90580
Ixtenco, Tlax., México, lon:-
97.89695978, lat:19.24611656}} 02-11-2018 16-11-2018 44,218.00 44,218.00 44,218.00 44,218.00 44,218.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-GC-PRODDER-
001/2018,
contratista:MARIA DEL
PILAR BERRIEL LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:44218.0,
importe_modificado:44
218.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:123.03}}

{1498790/proyecto_PROCE
SO,
1498790/proyecto_FIN,
1498790/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401500339 Proyecto de inversión 715529.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:5,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:715529.93,
modificado:892708.77}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LAMPARAS, VARIAS CALLES DEL
BARRIO DE SAN MIGUEL Y BARRIO DE
ALTA LUZ DEL MUNICIPIO DE
CUAPIAXTLA, TLAXCALA. 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar municipio de cuapiaxtla N 0 0 15337

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:131.0, meta_modificada:131.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Cuitláhuac 31, Alta
Luz, 90560 Alta Luz, Tlax.,
México, lon:-97.76184082,
lat:19.30097734}, geo2:
{cve_municipio:8, localidad:1,
direccion:Nicolás Bravo, San
Miguel, 90560 Cuapiaxtla,
Tlax., México, lon:-97.7689625,
lat:19.2916519}} 19-11-2018 28-12-2018 892,708.77 892,708.77 892,708.77 892,708.77 892,708.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/ffm1808015/ir/2018,
contratista:PARLOP11 S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:municpio
de cuapiaxtla,
monto:715529.93,
importe_modificado:89
2708.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:131.0}}

{1500339/proyecto_INICIO
,
1500339/proyecto_PROCE
SO,
1500339/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500683 Proyecto de inversión 769027.99

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:769027.99,
modificado:769027.99}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:18, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 26-05-2018 26-07-2018 769,027.99 769,027.99 769,027.99 769,027.99 769,027.99

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501930 Proyecto de inversión 8176627.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8176627.41,
modificado:8176627.41}}

Construcción de guarniciones y
adoquinamiento de la Av. Revolución 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Isabel XiloxoxtlaMSIX/DOP/FORFIN/2018/01-AS 230 220 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:9846.66,
meta_modificada:9846.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:División
del Norte 3, Contla, 90185
Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax.,
México, lon:-98.21382523,
lat:19.27075909}} 21-09-2018 19-12-2018 8,176,627.41 8,176,627.41 8,176,627.41 8,176,627.41 8,176,627.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSIX/
DOP/FORTALECE-
3/2018/01,
contratista:GRANITO Y
BASALTO
CONSTRUCTORA S. DE
R. L. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:8168758.74,
importe_modificado:81
76627.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:9846.66}}

{1501930/proyecto_INICIO
,
1501930/proyecto_PROCE
SO,
1501930/proyecto_FIN,
1501930/proyecto_PROCE
SO,
1501930/proyecto_INICIO,
1501930/proyecto_PROCE
SO,
1501930/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502919 Proyecto de inversión 741750

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:741750.0,
modificado:741750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE AYUNTAMIENTO 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABALPDR 18/19-001 FINIQUITO N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:787.5,
meta_modificada:787.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:Reforma
Norte 3, Centro, 90700
Tepetitla, Tlax., México, lon:-
98.38102341, lat:19.26796382}} 01-10-2018 27-10-2018 741,750.00 741,750.00 741,750.00 741,750.00 741,750.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PDR
18/19-001 FINIQUITO,
contratista:LETICIA
CABRERA VILLARREAL,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:741750.0,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:787.5}}

{1502919/proyecto_PROCE
SO,
1502919/proyecto_FIN,
1502919/proyecto_PROCE
SO,
1502919/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503044 Proyecto de inversión 699300

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:699300.0,
modificado:699300.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO CALLE FRANCISCO VILLA 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1123.14,
meta_modificada:1123.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9,
direccion:Unnamed Road,
Tlaxcala, México, lon:-
98.35922241, lat:19.2631834}} 08-10-2018 30-11-2018 699,300.00 699,300.00 699,300.00 699,300.00 699,300.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FORFI
N 18/19-002 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:699300.0,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1123.14}}

{1503044/proyecto_INICIO
, 1503044/proyecto_FIN,
1503044/proyecto_INICIO,
1503044/proyecto_PROCE
SO,
1503044/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503124 Proyecto de inversión 2500884.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:273,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2500884.65,
modificado:2500884.65}}

PARQUE SAN FRANCISCO
ATEXCATZINGO 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1206.09,
meta_modificada:1206.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:Calle
Adolfo López Mateos Pte. 5,
Primera Secc, 90432 San
Francisco Atexcatzinco, Tlax.,
México, lon:-98.1466198,
lat:19.46835233}} 27-07-2018 09-10-2018 2,500,884.65 2,500,884.65 2,500,884.65 2,500,884.65 2,500,884.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
MEJOR/FIS/PUBLICO
11831-001,
contratista:LEUTE S.A
DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:2458292.74,
importe_modificado:25
00884.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1206.09}}

{1503124/proyecto_PROCE
SO,
1503124/proyecto_INICIO,
1503124/proyecto_FIN,
1503124/proyecto_INICIO,
1503124/proyecto_PROCE
SO,
1503124/proyecto_FIN,
1503124/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503145 Proyecto de inversión 849150

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:849150.0,
modificado:849150.0}}

PAVIMENTACIÓN DE 2DA PRIVADA 5
DE MAYO ENTRE 5 DE MAYO E
IGNACIO ZARAGOZA 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYANCO N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:11, direccion:Av 5 de
Mayo 44, Tepeyanco, Tlax.,
México, lon:-98.23050857,
lat:19.22479824}} 18-06-2018 16-10-2018 849,150.00 849,150.00 849,150.00 849,150.00 849,150.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FFI/002/2018,
contratista:SINIIIGNA
CONSTRUCCIONES  E
INFRAESTRUCTURA S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:849150.0,
importe_modificado:84
9150.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1503145/proyecto_PROCE
SO,
1503145/proyecto_INICIO,
1503145/proyecto_FIN,
1503145/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503485 Acción 1000631.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000631.25,
modificado:1000631.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO EN PRIVADA 3 DE MAYO 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla Urbanización Sin identificar DIRECCION CE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZOFORFIN185402 N 0 0 5620

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2058.55,
meta_modificada:2058.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
3 DE MAYO, lon:-98.248874,
lat:19.225224}} 19-07-2018 11-10-2018 1,000,631.25 1,000,631.25 1,000,631.25 1,000,631.25 1,000,631.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:COP
MPSLA/FORFIN/185402,
contratista:HIJUMAR
DCA S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:996754.59,
importe_modificado:10
00631.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2058.55}}

{1503485/proyecto_INICIO
,
1503485/proyecto_PROCE
SO,
1503485/proyecto_FIN,
1503485/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA17170200872202 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Techo Y Piso Firme La
Magdalena Tlaltelulco Barrio
Comalteopa - 72411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72411 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0
BARRIO LA MAGDALENA
TLALTELULCO, 90830 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DOMINGO, lon:-98.19193042,
lat:19.27206458}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{981218/proyecto_INICIO,
981218/proyecto_PROCES
O, 981218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872799 Proyecto de inversión 10225.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10225.36,
modificado:10225.36}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Tercera Exquitla -
63212 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63212 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
AURORA 4 CUATRO SECCION
EXQUITLA, 90750 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE P, lon:-
98.23776375, lat:19.2039011}} 01-07-2017 12-12-2017 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL T
& T S.A DE C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:10
225.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{981815/proyecto_INICIO,
981815/proyecto_PROCES
O, 981815/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872968 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construccion De Piso Firme En
Acuamanala - 62989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL62989 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:5, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0
PUEBLO OLEXTLA DE JUÁREZ,
90864 OLEXTLA DE JUÁREZ,
ACUAMANALA DE MIGUEL
HIDALGO TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DO,
lon:-98.18973172,
lat:19.21209059}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:Gobierno
del Estado de Tlaxcala,
monto:2091322.68,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981984/proyecto_INICIO,
981984/proyecto_PROCES
O, 981984/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873419 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Santa
Apolonia Teacalco - 64083 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64083 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 5 INTERIOR
0 PUEBLO SANTA APOLONIA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO
N, lon:-98.3123664,
lat:19.24186517}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:
6_93-2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:Gobierno
del estado de tlaxcala,
monto:2069647.42,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982435/proyecto_INICIO,
982435/proyecto_PROCES
O, 982435/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300943776 Proyecto de inversión 10405.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10405.2,
modificado:10405.2}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Barrio Santa Anita -
180884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL180884 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 43 CUARENTA
Y TRES BARRIO SANTA ANITA,
90508 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ALLENDE Y
CALLE LIBERTAD, CALLE SAN,
lon:-97.90821473,
lat:19.32239328}} 01-07-2017 12-12-2017 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:10
405.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1070029/proyecto_INICIO
,
1070029/proyecto_PROCE
SO,
1070029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944087 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita El Carmen - 150420 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150420 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
JAVIER MINA INTERIOR 0
COLONIA EL CARMEN, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE MELCHOR
OCAMPO Y CALLE CAÑADA,
CALLE SAN FRA, lon:-
98.41937816, lat:19.4512596}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070340/proyecto_INICIO
,
1070340/proyecto_PROCE
SO,
1070340/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944489 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Papalotla Barrio Potrero - 144874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL144874 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA 15 INTERIOR 0
BARRIO POTRERO, 90790
PAPALOTLA, PAPALOTLA DE
XICOHTÉNCATL TLAXCALA
ENTRE CALLE PROGRESO Y
CALLE PUENTE DE LA BARRAN,
lon:-98.20657616,
lat:19.16828741}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070742/proyecto_INICIO
,
1070742/proyecto_PROCE
SO,
1070742/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944567 Proyecto de inversión 246271.66

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:246271.66,
modificado:246271.66}}

Mejoramiento De Red Para Drenaje
Sanitario Yauhquemecan Barrio La Luz
La Magdalena Tepepa - 175061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA175061 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
LA CRUZ BARRIO LA LUZ (LA
MAGDALENA TEPEPA), 90450
SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CARRETERA SAN
DIONICIO-MUÑOZ Y , P, lon:-
98.17688661, lat:19.42614904}} 01-07-2017 12-12-2017 246,271.66 246,271.66 246,271.66 246,271.66 246,271.66

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889819.44,
importe_modificado:16
3711.66}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:82
560.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:288.0}}

{1070820/proyecto_INICIO
,
1070820/proyecto_PROCE
SO,
1070820/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944814 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 158104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158104 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 12
INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO
ZARAGOZA, 90246 IGNACIO
ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE
ALDA, lon:-98.37774658,
lat:19.56744761}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071067/proyecto_INICIO
,
1071067/proyecto_PROCE
SO,
1071067/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945209 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Sexta - 146642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146642 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSE MARIA MORELOS 19
INTERIOR 0 SECCION SEXTA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE JOSE MARÍA
MORELOS Y CALLE INDEPEND,
CALLE B, lon:-98.18630727,
lat:19.23551859}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071462/proyecto_INICIO
,
1071462/proyecto_PROCE
SO,
1071462/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945246 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Quinta - 146688 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146688 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
20 DE NOVIEMBRE 107
INTERIOR 0 SECCION QUINTA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CAMINO NUEVO
Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE
BARR, lon:-98.17643488,
lat:19.23962811}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071499/proyecto_PROCE
SO,
1071499/proyecto_INICIO,
1071499/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945400 Proyecto de inversión 9519.22

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9519.22,
modificado:9519.22}}

Construcción De Techo Firme
Ayometla Barrio Tlapayatla - 144367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL144367 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:CALLE
PROGRESO INTERIOR 0 BARRIO
TLAPAYATLA, 90774 SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE 2 FEBRER,
lon:-98.22762889,
lat:19.19126431}} 01-07-2017 12-12-2017 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:95
19.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1071653/proyecto_INICIO
,
1071653/proyecto_PROCE
SO,
1071653/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945720 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 167089 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167089 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION 4
NORTE 0 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 8
ORIENTE Y ,, lon:-97.79155729,
lat:19.43742149}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071973/proyecto_INICIO
,
1071973/proyecto_PROCE
SO,
1071973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945775 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atltzayanca Lázaro Cardenas - 167441 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167441 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:7, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 21 INTERIOR 0
PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS,
90555 LÁZARO CÁRDENAS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE EMILIANO ZAP, lon:-
97.82052054, lat:19.45419574}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:SEA1
4103053A,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072028/proyecto_INICIO
,
1072028/proyecto_PROCE
SO,
1072028/proyecto_FIN,
1072028/proyecto_INICIO,
1072028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945787 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Santa Cruz Pocitos -
166701 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166701 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:CALLE
NEGRETE 102 INTERIOR 0
PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS,
90550 SANTA CRUZ POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE
AZUCENA, CALLE REGIN, lon:-
97.7601429, lat:19.37745151}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072040/proyecto_INICIO
,
1072040/proyecto_PROCE
SO,
1072040/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300945850 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia La Cañada -
156484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156484 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 50 CINCUENTA
COLONIA LA CAÑADA, 90202
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
ESCONDIDA Y CALLE ABASOLO,
C, lon:-98.56765174,
lat:19.59515015}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072103/proyecto_INICIO
,
1072103/proyecto_PROCE
SO,
1072103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945878 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Centro - 153730 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153730 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
IGNACIO TORRES ADALID 5
CINCO COLONIA CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA LA PAZ Y
AVENI, lon:-98.56782117,
lat:19.58992643}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072131/proyecto_INICIO
,
1072131/proyecto_PROCE
SO,
1072131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945927 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla - 166690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166690 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
BENITO JUAREZ INTERIOR 0
COLONIA VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE, lon:-
97.65932084, lat:19.32433009}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072180/proyecto_INICIO
,
1072180/proyecto_PROCE
SO,
1072180/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946310 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171386 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171386 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
NETZAHUALCOYOTL INTERIOR 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAHUICOLE Y CALLE 16 DE
SETIEMBRE , CALLE CUAHUTE,
lon:-97.76471866,
lat:19.29553606}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072563/proyecto_INICIO
,
1072563/proyecto_PROCE
SO,
1072563/proyecto_FIN,
1072563/proyecto_PROCE
SO,
1072563/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946500 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa Barrio Domingo Arenas -
151392 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151392 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
BERRIOZABAL 76 INTERIOR 0
BARRIO DOMINGO ARENAS,
90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE GALEANA Y
CALLE, lon:-98.54117649,
lat:19.49149801}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072753/proyecto_INICIO
,
1072753/proyecto_PROCE
SO,
1072753/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946527 Proyecto de inversión 8106.94

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8106.94,
modificado:8106.94}}

Construcción De Techo Firme
Nanacamilpa Barrio Francisco Villa -
149421 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149421 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
LERDO 14 CATORCE BARRIO
FRANCISCO VILLA, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE MATAMOR,
lon:-98.53340881,
lat:19.48987977}} 01-07-2017 12-12-2017 8,106.94 8,106.94 8,106.94 8,106.94 8,106.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:81
06.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1072780/proyecto_INICIO
,
1072780/proyecto_PROCE
SO,
1072780/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946577 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristobal Zacacalco -
157412 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157412 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ
45 CUARENTA Y CINCO PUEBLO
SAN CRISTÓBAL ZACACALCO,
90224 SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SA,
lon:-98.66243212,
lat:19.56779152}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072830/proyecto_INICIO
,
1072830/proyecto_PROCE
SO,
1072830/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946605 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Santiago Cuaula - 158067 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158067 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
PARIS 3 TRES PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE PENSADOR MEXICANO,
CALLE H, lon:-98.65071904,
lat:19.60090379}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072858/proyecto_INICIO
,
1072858/proyecto_PROCE
SO,
1072858/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946629 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Gustavo Diaz Ordaz -
158103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158103 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:24,
direccion:AVENIDA LÁZARO
CÁRDENAS PUEBLO GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
DURANGO, CALLE B, lon:-
98.46695702, lat:19.5676954}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072882/proyecto_INICIO
,
1072882/proyecto_PROCE
SO,
1072882/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946673 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Tetlatlahuca Santa Cruz Aquiahuac -
133435 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL133435 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:7, direccion:CALLE
ALDAMA 25 VEINTICINCO
PUEBLO SANTA CRUZ
AQUIAHUAC, 90730 SANTA
CRUZ AQUIAHUAC,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE
REFORMA, CALLE C, lon:-
98.28270295, lat:19.23858658}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072926/proyecto_INICIO
,
1072926/proyecto_PROCE
SO,
1072926/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946770 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Vista Hermosa - 166961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166961 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES SERDÁN COLONIA
VISTA HERMOSA, 90253
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ
Y CALLE MIGUEL ALEMAN,
CALLE AL, lon:-98.10866533,
lat:19.60611396}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073023/proyecto_INICIO
,
1073023/proyecto_PROCE
SO,
1073023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946813 Proyecto de inversión 15533.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15533.9,
modificado:15533.9}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San José Atotonilco - 169645 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL169645 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE LA
PAZ PUEBLO SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO
PERDIDO Y CALLE LAS MESAS,
CALLE DIAZ MIRON, lon:-
98.05304102, lat:19.59500244}} 01-07-2017 12-12-2017 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:15
533.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1073066/proyecto_INICIO
,
1073066/proyecto_PROCE
SO,
1073066/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946914 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tepetitla
Villa Alta - 132752 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL132752 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE
FRANCISCO I. MADERO 14
CATORCE PUEBLO VILLA ALTA,
90700 VILLA ALTA, TEPETITLA
DE LARDIZÁBAL TLAXCALA
ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO
Y CALLE CINCO DE, lon:-
98.40043469, lat:19.29056178}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073167/proyecto_PROCE
SO,
1073167/proyecto_INICIO,
1073167/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947107 Proyecto de inversión 6843.96

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6843.96,
modificado:6843.96}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Colonia Actipac -
168450 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL168450 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE BRASIL 64
INTERIOR 0 COLONIA ACTIPAC,
90430 TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE REPÚBLICA DE
ARGENTINA Y ,, lon:-
98.1028826, lat:19.43869435}} 01-07-2017 12-12-2017 6,843.96 6,843.96 6,843.96 6,843.96 6,843.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:68
43.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1073360/proyecto_INICIO
,
1073360/proyecto_PROCE
SO,
1073360/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947161 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad San Bartolome
Matlalohcan - 168796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL168796 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
TABASCO 4TA. SECC. 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN
BARTOLOME MATLALOHCAN,
90430 SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE, lon:-98.13170309,
lat:19.4347549}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1073414/proyecto_INICIO
,
1073414/proyecto_PROCE
SO,
1073414/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947231 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Tecomalucan - 170194 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170194 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
25 DE JULIO 108 INTERIOR 0
PUEBLO TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE Y , A 100
METROS DE TELESECUNDARIA
CON DIRECCION AL NORT, lon:-
98.06164807, lat:19.60452429}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073484/proyecto_INICIO
,
1073484/proyecto_PROCE
SO,
1073484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947292 Proyecto de inversión 10040

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10040.0,
modificado:10040.0}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Totolac Ex Rancho La Virgen - 181838 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA181838 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO EX
RANCHO LA VIRGEN, 90160
SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
FEDERAL SAN MARTIN
TLAXCALA Y CARRETERA
AUTOPIST, lon:-98.27540386,
lat:19.31992851}} 01-07-2017 12-12-2017 10,040.00 10,040.00 10,040.00 10,040.00 10,040.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX ,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A DE
C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:10
040.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:240.0}}

{1073545/proyecto_INICIO
,
1073545/proyecto_PROCE
SO,
1073545/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947341 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Tzompantepec San Salvador
Tzompantepec - 160755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL160755 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:1, direccion:CALLE
OCAMPO 0 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN SALVADOR
TZOMPANTEPEC, 90490
TZOMPANTEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE PROGRESO,, lon:-
98.09516068, lat:19.37763478}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073594/proyecto_INICIO
,
1073594/proyecto_PROCE
SO,
1073594/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300956325 Proyecto de inversión 33173376.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3.31733761E7,
modificado:4.130085324E7}}

Modernizacion De Imagen Urbana Del
Acceso Y Parque Del Centro De
Poblacion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-064-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192351, lat:19.244394}} 25-09-2017 41,300,853.24 41,300,853.24 41,300,853.24 41,300,853.24 41,300,853.24

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964515 Proyecto de inversión 1561735

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1561735.0,
modificado:1561735.0}}

Construcción De Colectores Y Emisores
A Planta De Tratamiento ""Tepetitla"" 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/030/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.382009, lat:19.26753}} 02-08-2017 1,561,735.00 1,561,735.00 1,561,735.00 1,561,735.00 1,561,735.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401043228 Proyecto de inversión 9488.74

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:9488.74, modificado:15835.52}}

Terminación De Rehabilitación
Eléctrica 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-172-2017 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.17, lat:19.118888}} 23-10-2017 01-11-2017 15,835.52 15,835.52 15,835.52 15,835.52 15,835.52

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170401044655 Proyecto de inversión 716114.71

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716114.71,
modificado:716114.71}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-011-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.189166, lat:19.178611}} 23-10-2017 01-01-2018 716,114.71 716,114.71 716,114.71 716,114.71 716,114.71

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401046699 Proyecto de inversión 1601032

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1601032.0,
modificado:1601032.0}}

Construccion De Guarniciones,
Banquetas, Muro De Contención Y
Pavimento De Adoquín En Calle
Domingo Arenas 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESAROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-072-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.262617, lat:19.241712}} 09-10-2017 1,601,032.00 1,601,032.00 1,601,032.00 1,601,032.00 1,601,032.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047127 Proyecto de inversión 25586491.89

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2.558649189E7,
modificado:2.558649189E7}}

Rehabilitacion Y Modernizacion De
Acceso Principal Y Primer Cuadro Del
Centro De Poblacion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPF-FMTA-086-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.194962, lat:19.277355}} 31-10-2017 25,586,491.89 25,586,491.89 25,586,491.89 25,586,491.89 25,586,491.89

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047953 Proyecto de inversión 1244435.53

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1244435.53,
modificado:1244435.53}}

Construcción De Pavimento De
Adoquin En Calle Guadalupe 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/151/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.196822, lat:19.33226}} 26-12-2017 1,244,435.53 1,244,435.53 1,244,435.53 1,244,435.53 1,244,435.53

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047998 Proyecto de inversión 133890.57

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:133890.57,
modificado:133890.57}}

Construccion De Guarniciones Y
Pavimento De Adoquin En Calle 15 De
Septiembre Entre Calles 1 Y 5 De Mayo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/153/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.210649, lat:19.423809}} 26-12-2017 133,890.57 133,890.57 133,890.57 133,890.57 133,890.57

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA18180201119373 Proyecto de inversión 95046.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:95046.58,
modificado:90893.58}}

Ampliacion De Electrificacion En
Privada Recobas Barrio De San
Francisco Yancuitlalpan - 56659 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56659 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
RECOBAS BARRIO SAN
FRANCISCO YANCUITLALPAN,
90505 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE HIDALGO Y , LA
AMPLIACIÓN DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL SE
UBICA EN LA PRIVADA
RECOBAS ENTRE LA CALLE
HIDALGO Y BARRANCA SIN
NOMBRE EN EL BARRIO DE SAN
FRA, lon:-97.941617,
lat:19.31307171}} 02-04-2018 22-04-2018 90,893.58 90,893.58 90,893.58 90,893.58 90,893.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-023,
contratista:PARLOP11 S
DE RL DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:95046.58,
importe_modificado:90
893.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:80.0}}

{1257755/proyecto_INICIO
,
1257755/proyecto_PROCE
SO,
1257755/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119708 Proyecto de inversión 89808.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:89808.59,
modificado:87382.99}}

Construccion De Barda Périmetral En
Preparatoria Emsad Segunda Etapa En
Ignacio Zaragoza - 56638 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56638 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:16, direccion:CALLE
INDEPENDENCIA INTERIOR
DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO
IGNACIO ZARAGOZA, 90510
IGNACIO ZARAGOZA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSE MARIA MORELOS Y
CALLE TERRENOS DE LABOR, LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
SEGUNDA ETAPA DE LA BARDA
PERIMETRAL SE UBICA EN LA
CA, lon:-97.92567928,
lat:19.29358892}} 23-04-2018 24-05-2018 87,382.99 87,382.99 87,382.99 87,382.99 87,382.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-004,
contratista:CONSTRUCT
ORA LEDA, S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:89808.59,
importe_modificado:87
382.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:22.0}}

{1258090/proyecto_PROCE
SO,
1258090/proyecto_FIN,
1258090/proyecto_INICIO,
1258090/proyecto_PROCE
SO,
1258090/proyecto_INICIO,
1258090/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119718 Proyecto de inversión 274195.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:274195.52,
modificado:274195.52}}

Ampliación De Electrificacion Rural En
Calle Dieciseis De Septiembre Lazaro
Cardenas - 41268 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41268 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:19, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO
LÁZARO CÁRDENAS, 90520
LÁZARO CÁRDENAS,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LA VIA Y AVENIDA
LAZARO CARDENAS, CALLE
IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA
SE UBICA EN LA CALLE 16 DE
SEPTIMBRE ENTRE LAS CALLES
DE LA VIA Y LAZARO
CARDENAS, lon:-97.98710414,
lat:19.35681942}} 27-03-2018 29-04-2018 274,195.52 274,195.52 274,195.52 274,195.52 274,195.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-011,
contratista:SALVADOR
RAÚL MONTERO
VALENCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:274195.52,
importe_modificado:25
8928.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:330.0}}

{1258100/proyecto_FIN,
1258100/proyecto_PROCE
SO,
1258100/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121078 Proyecto de inversión 317068.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:317068.95,
modificado:317068.95}}

Construccion De Comedor
Comunitario - 69185 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 69185 N 0 0 7773

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
JARDIN DE NIÑOS BARRIO
SANTA ANA NOPALUCAN
CENTRO, 90135 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE SANTA INES Y CALLE
GRANADITAS, LA UBICACION SE
ENCUENTRA EN EL CENTRO DE
LA POBLACION EN EL
AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-
98.33579245, lat:19.30022312}} 12-03-2018 10-04-2018 317,068.95 317,068.95 317,068.95 317,068.95 317,068.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-005-2018,
contratista:RAUL LIRA
JUAREZ, convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN, TLAX,
monto:317068.95,
importe_modificado:31
7068.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1259460/proyecto_PROCE
SO,
1259460/proyecto_FIN,
1259460/proyecto_INICIO,
1259460/proyecto_FIN,
1259460/proyecto_PROCE
SO,
1259460/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA00180201121585 Proyecto de inversión 61828.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61828.24,
modificado:61828.24}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario En Callejón Privada Castillo -
94955 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA94955 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
PRIVADA CASTILLO VILLA VILLA
DEL CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y
CALLE MINA, SE ENCUENTRA A
UNA CALLE DE LA CARRETERA
PUEBLA NORTE CON
DIRECCION AL PONIENTE, lon:-
97.65163672, lat:19.32224768}} 15-04-2018 30-04-2018 61,828.24 61,828.24 61,828.24 61,828.24 61,828.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/031,
contratista:KARSHI S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:61828.24,
importe_modificado:61
828.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259967/proyecto_INICIO
,
1259967/proyecto_PROCE
SO,
1259967/proyecto_FIN,
1259967/proyecto_INICIO,
1259967/proyecto_PROCE
SO,
1259967/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121625 Proyecto de inversión 722824.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:722824.72,
modificado:722824.72}}

Construcción De Pavimento De
Adoquín En Calle Luis Donaldo Colosio
- 27362 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27362 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO
COLONIA MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MÉXICO-
VERACRUZ Y CALLE MINA,
CALLE 2DA. DE MINA SE
ENCUENTRA A UNOS 300
METROS DE LAS VÍA DEL
FERROCARRIL EN DIRECCI, lon:-
97.64677924, lat:19.31887113}} 02-01-2018 15-01-2018 722,824.72 722,824.72 722,824.72 722,824.72 722,824.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/010,
contratista:IPSAAC S.A.
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:722824.72,
importe_modificado:72
2824.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260007/proyecto_INICIO
,
1260007/proyecto_PROCE
SO,
1260007/proyecto_FIN,
1260007/proyecto_PROCE
SO,
1260007/proyecto_FIN,
1260007/proyecto_PROCE
SO,
1260007/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121626 Proyecto de inversión 102903.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:102903.83,
modificado:102903.83}}

Construcción De Alumbrado Público
En Calle Miguel Hidalgo - 27133 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27133 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO COLONIA
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
ABRIL Y CALLE TULIO
HERNANDEZ GOMEZ, CALLE
BEATRIZ PAREDES SE
ENCUENTRA DEL LADO
POSTERIOR DE LA ESCUELA
PRIMARIA VICENTE , lon:-
97.64356387, lat:19.32713552}} 22-01-2018 31-01-2018 102,903.83 102,903.83 102,903.83 102,903.83 102,903.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/005,
contratista:SAPET
CONSTRUCCION S.A DE
C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:102903.83,
importe_modificado:10
2903.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260008/proyecto_FIN,
1260008/proyecto_PROCE
SO,
1260008/proyecto_INICIO,
1260008/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121627 Proyecto de inversión 77466.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77466.42,
modificado:77466.42}}

Construcción De Alumbrado Público
En Calle Cuauhtemoc - 27226 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27226 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE ALDAMA,
CALLE MORELOS SE
ENCUENTRA A UNOS 30
METROS EN LA CALLE
PRINCIPAL A UN COSTADO D,
lon:-97.65839115,
lat:19.32491813}} 01-02-2018 10-02-2018 77,466.42 77,466.42 77,466.42 77,466.42 77,466.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/008,
contratista:SHEDAR
SOLUCIONES S.A DE C.V
, convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:77466.42,
importe_modificado:77
466.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260009/proyecto_PROCE
SO,
1260009/proyecto_FIN,
1260009/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121633 Proyecto de inversión 200708.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200708.43,
modificado:200708.43}}

Ampliación De Red De Agua Potable
En Calle Moctezuma - 27532 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27532 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA, SE
ENCUENTRA A UN COSTADO
DEL TANQUE DE AGUA
POTABLE, lon:-97.65182146,
lat:19.33045529}} 15-03-2018 13-04-2018 200,708.43 200,708.43 200,708.43 200,708.43 200,708.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/016,
contratista:JUANITO
LOPEZ MATÚS,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:200708.43,
importe_modificado:20
0708.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260015/proyecto_FIN,
1260015/proyecto_INICIO,
1260015/proyecto_PROCE
SO,
1260015/proyecto_FIN,
1260015/proyecto_PROCE
SO,
1260015/proyecto_INICIO,
1260015/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121645 Proyecto de inversión 99127.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:99127.41,
modificado:99127.41}}

Ampliacion De Línea Eléctrica De
Media Tension Para Alimentación De
Red Eléctrica En Calle De Las Escuelas -
26749 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA26749 N 0 0 270

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:6, direccion:CALLE DE
LAS ESCUELAS BARRIO DE
GUADALUPE, 90574 BARRIO DE
GUADALUPE, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y
CALLE DE LA MEZA, CALLE 23
DE ENERO LA AMPLIACIÓN DE
LA LÍNEA ELÉCTRICA SE
ENCUENTRA A UN COSTADO DE
LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-
97.67279075, lat:19.31144414}} 25-01-2018 25-02-2018 99,127.41 99,127.41 99,127.41 99,127.41 99,127.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/001,
contratista:HIJUMAR
D.C.A.S.A DE C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:99127.41,
importe_modificado:99
127.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260027/proyecto_INICIO
,
1260027/proyecto_PROCE
SO,
1260027/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122139 Proyecto de inversión 802662

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:802662.0,
modificado:802662.0}}

Suministro Y Colocacion De
Calentador Solar En Barrio San Miguel
Y Alta Luz - 67975 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS67975 N 0 0 1272847

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:1.0,
meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIFERENTES DOMICILIOS Y
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS,
CALLE DIFERENTES DOMICILIOS
ESTOS CALENTADORES SE
COLOCARAN EN DIFERENTES
DOMICILIOS EN LOS BARRIOS
SA, lon:-97.76501908,
lat:19.29455862}} 07-03-2018 30-04-2018 802,662.00 802,662.00 802,662.00 802,662.00 802,662.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808014/ir/2018,
contratista:luis garcia
rodriguez,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:733862.4,
importe_modificado:80
2662.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:70.0}}

{1260521/proyecto_INICIO
, 1260521/proyecto_FIN,
1260521/proyecto_PROCE
SO,
1260521/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA18180201122582 Proyecto de inversión 1182437.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1182437.67,
modificado:1182437.67}}

Rehabilitación De Canal Pluvial -
102504 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 102504 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:127.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1, direccion:PUEBLO
SANTA ISABEL TETLATLAHUCA,
90730 TETLATLAHUCA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE AVENIDA VENUSTIANO
CARRANZA Y CALLE
INDUSTRIAL, CALLE A LICONSA
DOMICILIO CONOCIDO ZANJA
MADRE ENTRE AVENIDA
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE INDUSTRIAL SANTA
ISABEL TETLATL, lon:-
98.29615099, lat:19.23066875}} 21-05-2018 30-07-2018 1,182,437.67 1,182,437.67 1,182,437.67 1,182,437.67 1,182,437.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
FISM1832014,
contratista:JOSE PEREZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:1182437.67,
importe_modificado:11
82437.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:127.98}}

{1260964/proyecto_INICIO
,
1260964/proyecto_PROCE
SO,
1260964/proyecto_FIN,
1260964/proyecto_PROCE
SO,
1260964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122584 Acción 38735.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:38735.89,
modificado:38735.89}}

Acondicionamiento De Espacios
Físicos - 100571 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 100571 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL,,,,,,, lon:-98.295728,
lat:19.231639}} 23-03-2018 31-03-2018 38,735.89 38,735.89 38,735.89 38,735.89 38,735.89

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:N.DO
P/DI1832002,
contratista:METIERSL L
INTREPRISE S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:38735.89,
importe_modificado:38
735.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:7.0}}

{1260966/proyecto_PROCE
SO,
1260966/proyecto_INICIO,
1260966/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122590 Proyecto de inversión 593639.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:593639.06,
modificado:593639.06}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario - 99750 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 99750 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:326.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:2, direccion:AVENIDA
MANUEL DOBLADO PUEBLO
SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734
SAN ANDRÉS CUAMILPA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE MANUEL
DOBLADO Y CALLE MARTIRES,
CALLE INSURGENTES
DOMICILIO CONOCIDO EN
CALLE MANUEL DOBLADO
ENTRE CALLE MÁRTIRES E
INSURGENTES SAN ANDRÉ, lon:-
98.27333776, lat:19.26723093}} 10-04-2018 04-05-2018 593,639.06 593,639.06 593,639.06 593,639.06 593,639.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832011,
contratista:ALFONSO
MENDEZ AVILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:593639.06,
importe_modificado:59
3639.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:326.7}}

{1260972/proyecto_PROCE
SO,
1260972/proyecto_FIN,
1260972/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133076 Proyecto de inversión 88377.85

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:88377.85,
modificado:88377.85}}

Sustitucion De Cubre Tinaco Para
Cuatro Tinacos De 1100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-195-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.238611, lat:19.316666}} 15-01-2018 88,377.85 88,377.85 88,377.85 88,377.85 88,377.85

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133210 Proyecto de inversión 52062.75

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:52062.75,
modificado:52062.75}}

Edificio B Aula 6 X 8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-211-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.239722, lat:19.215833}} 29-01-2018 52,062.75 52,062.75 52,062.75 52,062.75 52,062.75

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201138211 Proyecto de inversión 725888.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:725888.2,
modificado:725888.2}}

Contrato Fortaseg No. 002 2018
Adquisición De Camioneta Pick Up 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.CONTRATO FORTASEG NO. 002 2018 ADQUISICIN 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:CALLE
LARDIZABAL NO. 12 COLONIA
CENTRO TLAXCALA TLAX., lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 13-06-2018 01-07-2018 725,888.20 725,888.20 725,888.20 725,888.20 725,888.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}}

{1277347/proyecto_INICIO
, 1277347/proyecto_FIN,
1277347/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288525 Proyecto de inversión 136854.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:136854.48,
modificado:136854.48}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO XICOHTZINCO
SECCIÓN PRIMERA - 257819 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL257819 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:194.0,
meta_modificada:194.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
NARCIZO MENDOZA 201 0
INTERIOR 0 0 PUEBLO
XICOHTZINGO,
90780XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALAENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE DEMOCRACIA, CALLE
ALLENDE, lon:-98.23565969,
lat:19.17645098}} 09-05-2018 31-12-2018 136,854.48 136,854.48 136,854.48 136,854.48 136,854.48

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:194.0}}

{1288525/proyecto_INICIO
,
1288525/proyecto_PROCE
SO,
1288525/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288946 Proyecto de inversión 151166.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:151166.56,
modificado:151166.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN SAN JOSE TEACALCO
COLONIA EL ENCINAL DOS DE MAYO -
261472 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL261472 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:644.0,
meta_modificada:644.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:1, direccion:CALLE
INTERIOR 0 S COLONIA EL
ENCINAL DOS DE MAYO,
90498SAN JOSÉ TEACALCO, SAN
JOSÉ TEACALCO
TLAXCALAENTRE CAMINO AL
ENCINAL Y,CERCA DE UNA
PRIMARIA Y UN JARDÍN DE
NIÑOS, lon:-98.07356979,
lat:19.34717766}} 09-05-2018 31-12-2018 151,166.56 151,166.56 151,166.56 151,166.56 151,166.56

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-3,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S  DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3658518.2,
importe_modificado:36
58518.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:644.0}}

{1288946/proyecto_INICIO
,
1288946/proyecto_PROCE
SO,
1288946/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289161 Proyecto de inversión 13489.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13489.64,
modificado:13489.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
CHIAUTEMPAN SAN PEDRO
TLALCUAPAN - 267013 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL267013 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:30.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
RODOLFO PEREZ 0INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE 12 DE
OCTUBRE Y CALLE FRANCISCO
VILLA, CALLE REFORMA, lon:-
98.14566497, lat:19.27761743}} 09-05-2018 31-12-2018 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64 13,489.64

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1289161/proyecto_INICIO
, 1289161/proyecto_FIN,
1289161/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289192 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
CUAPIAXTLA BARRIO SAN MIGUEL -
267894 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL267894 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
HERMENEGILDO GALEANA 18
DIECIOCHO INTERIOR 0 S
BARRIO SAN MIGUEL
TEOMETITLA,
90568CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE
NIÑOS HEROES,CERCA DE CRUZ
ROJA, lon:-97.76849137,
lat:19.29001878}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289192/proyecto_PROCE
SO,
1289192/proyecto_INICIO,
1289192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289210 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME  CALPULALPAN COLONIA
GUARNEROS - 268384 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268384 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE LA
PAZ 26INTERIOR 0 COLONIA
GUARNEROS, 90207HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALAENTRE
CALLE MATAMOROS Y CALLE
REVOLUCIÓN, CALLE NIÑOS
HEROES, lon:-98.57300435,
lat:19.5916946}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289210/proyecto_PROCE
SO,
1289210/proyecto_INICIO,
1289210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300170 Proyecto de inversión 125000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125000.0,
modificado:125000.0}}

RED DE ELECTRIFICACION
PROLONGACION CALLE VICTORIA Y
CERRADA VICTORIA SN MARTIN
XALTOCAN - 140948 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 140948 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:253.0, meta_modificada:253.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:CALLE
PROLONGACION CALLE
VICTORIA Y CERRADA VICTORIA
COLONIA SAN MARTIN
XALTOCAN, 90444XALTOCAN,
XALTOCAN
TLAXCALAENTRECALLE
VICTORIA Y CALLE HIDALGO,SE
LOCALIZA AL SUR DE CALLE
VICTORIA Y AL NORTE DE
AVENIDA JUAREZ, lon:-
98.21305848, lat:19.42605275}} 07-03-2018 14-04-2018 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-048,
contratista:JOSE LUIS
ORTIZ BARCENAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:125000.0,
importe_modificado:12
5000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:253.0}}

{1300170/proyecto_PROCE
SO,
1300170/proyecto_FIN,
1300170/proyecto_INICIO,
1300170/proyecto_FIN,
1300170/proyecto_PROCE
SO,
1300170/proyecto_INICIO,
1300170/proyecto_PROCE
SO,
1300170/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301303976 Proyecto de inversión 165911.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:165911.62,
modificado:165911.62}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CAMINO VIEJO A
NATIVITAS - 158239 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS158239 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:215.8,
meta_modificada:215.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A NATIVITAS INTERIOR
DOMICILIOPUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA
TLAXCALAENTRE CALLE LAS
CRUCES Y CALLE
BRIONES,CAMINO VIEJO A
NATIVITAS ENTRE CALLE LAS
CRUCES Y CALLE BRIONES, lon:-
98.25400074, lat:19.22025946}} 15-05-2018 30-05-2018 165,911.62 165,911.62 165,911.62 165,911.62 165,911.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185403,
contratista:ARTEMIO
CABRERA FERNANDEZ,
convocante:SAN
LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:166110.55,
importe_modificado:16
5911.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:215.8}}

{1303976/proyecto_FIN,
1303976/proyecto_INICIO,
1303976/proyecto_FIN,
1303976/proyecto_PROCE
SO,
1303976/proyecto_FIN,
1303976/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301304256 Proyecto de inversión 97848.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:97848.29,
modificado:97848.29}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE
SANITARIO - 159386 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL159386 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:118.0,
meta_modificada:116.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO SAN
MIGUEL ANALCO, 90722SAN
MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRECALLE
CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL
HIDALGO, CALLE BENITO
JUÁREZ EN ESQUINA DE CALLE
CUAUHTEMOC Y MIGUEL
HIDALGO INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRECCIÓN
PONIENTE , lon:-98.33887819,
lat:19.17968846}} 16-07-2018 17-08-2018 97,848.29 97,848.29 97,848.29 97,848.29 97,848.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823014-AD,
contratista:PAVIMENTO
S TERRACERIAS Y
DRENAJES PROFUNDOS
ANGELOPOLITANOS S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:97848.29,
importe_modificado:97
848.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:116.61}}

{1304256/proyecto_PROCE
SO,
1304256/proyecto_FIN,
1304256/proyecto_INICIO,
1304256/proyecto_FIN,
1304256/proyecto_PROCE
SO,
1304256/proyecto_INICIO,
1304256/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301306605 Proyecto de inversión 131341.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:131341.9,
modificado:161239.28}}

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO - 170895 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 170895 N 0 0 1600

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:34.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO-
CUAUHTEMOC BARRIO SAN
COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRECALLE
CUAUHTEMOCMANUAL AVILA
CAMACHO- Y CALLE DIVISION
DEL NORTE, CALLE HIDALGO
CALLE MANUEL AVILA
CAMACHO-CUAUHTEMOC
ENTRE C. HIDALGO Y C. DIV,
lon:-98.04637672,
lat:19.41219349}} 13-08-2018 31-08-2018 161,239.28 161,239.28 161,239.28 161,239.28 161,239.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/042
MOD-1,
contratista:MARIA DE
JESUS BARRIOS
MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:130734.55,
importe_modificado:16
1239.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:37.0}}

{1306605/proyecto_INICIO
, 1306605/proyecto_FIN,
1306605/proyecto_PROCE
SO,
1306605/proyecto_INICIO,
1306605/proyecto_PROCE
SO,
1306605/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301306991 Proyecto de inversión 29982.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:29982.74,
modificado:36985.8}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES -
172422 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO XALOZTOC TLAX 172422 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:90.0, meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:CALLE
CERRADA OLIMPICA BARRIO
SAN COSME XALOZTOC,
90460XALOZTOC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE CALLE
CERRADA OLIMPICA Y CALLE
GUILLERMO PRIETO, CALLE
EMILIANO ZAPATA C. CERRADA
OLÍMPICA ENTRE C.
GUILLERMO PRIETO Y C.
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.05106366, lat:19.40585415}} 02-07-2018 13-07-2018 36,985.80 36,985.80 36,985.80 36,985.80 36,985.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/018,
contratista:REGINO
LOPEZ BERNARDINO,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:29588.64,
importe_modificado:36
985.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:114.0}}

{1306991/proyecto_PROCE
SO,
1306991/proyecto_FIN,
1306991/proyecto_INICIO,
1306991/proyecto_PROCE
SO,
1306991/proyecto_FIN,
1306991/proyecto_PROCE
SO,
1306991/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307609 Proyecto de inversión 490477.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:490477.25,
modificado:490477.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO - 175043 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA175043 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:83.0, meta_modificada:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
VILLA VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, 90570VILLA DE
EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE Y,SE
ENCUENTRAN EN DIFERENTES
CALLE DEL MUNICIPIO
PRINCIPALMENTE EN LAS
ORILLAS DE LA POBLACIÓN, lon:-
97.64817833, lat:19.3282552}} 02-07-2018 31-07-2018 490,477.25 490,477.25 490,477.25 490,477.25 490,477.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/029,
contratista:RUNEX S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:490477.25,
importe_modificado:49
0477.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:83.0}}

{1307609/proyecto_PROCE
SO,
1307609/proyecto_FIN,
1307609/proyecto_PROCE
SO,
1307609/proyecto_FIN,
1307609/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301308030 Proyecto de inversión 96820.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:96820.78,
modificado:96820.78}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE  LA JOYA LA FUENTE
TEOTLALPAN - 176660 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD176660 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:128.0,
meta_modificada:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA APIZACO-TETLA
SECCION TEOTLALPAN,
90430TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE ESMERALDA Y CALLE
REPUBLICA DE ARGENTINA,A
10 METROS DE LA FUENTE DE
LA JOYA DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD, lon:-
98.09809564, lat:19.44723111}} 05-06-2018 20-06-2018 96,820.78 96,820.78 96,820.78 96,820.78 96,820.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-014,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:96820.76,
importe_modificado:96
820.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:128.0}}

{1308030/proyecto_PROCE
SO,
1308030/proyecto_INICIO,
1308030/proyecto_FIN,
1308030/proyecto_INICIO,
1308030/proyecto_FIN,
1308030/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301308228 Proyecto de inversión 73339.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73339.99,
modificado:73339.99}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLEJÓN TECAJETE -
177889 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA177889 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:76.0,
meta_modificada:76.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
PRIVADA TECAJETE VILLA VILLA
DEL CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRECAMINO
TECAJETE Y,SE ENCUENTRA A 3
CUADRAS DEL HOSPITAL
COMUNITARIO HACIA LA PARTE
NORTE, lon:-97.64985488,
lat:19.32912253}} 01-06-2018 15-06-2018 73,339.99 73,339.99 73,339.99 73,339.99 73,339.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/033,
contratista:FRANCISCO
JAVIER MARTINEZ
QUINTERO,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:73339.99,
importe_modificado:73
339.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:76.0}}

{1308228/proyecto_INICIO
, 1308228/proyecto_FIN,
1308228/proyecto_PROCE
SO,
1308228/proyecto_FIN,
1308228/proyecto_PROCE
SO,
1308228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309782 Proyecto de inversión 1507876.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1507876.01,
modificado:1499533.02}}

REHABILITACION DE LA CALLE
VICTORIA SUR - 186037 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 186037 N 0 0 51996

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:4249.2,
meta_modificada:4249.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
VICTORIA SUR COLONIA
HUAMANTLA CENTRO,
90500HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE ZARAGOZA Y
BOULEVARD CUAMANCO,
CALLE MATAMOROS PONIENTE
LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE
VICTORIA SUR ENTRE LAS
CALLES ZARAGOZA
MATAMOROS PONIENTE Y
BOULEVARD, lon:-97.92711565,
lat:19.31321828}} 04-06-2018 05-07-2018 1,499,533.02 1,499,533.02 1,499,533.02 1,499,533.02 1,499,533.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-052,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TADITLAX, S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:1507876.01,
importe_modificado:14
99533.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:4249.2}}

{1309782/proyecto_PROCE
SO,
1309782/proyecto_INICIO,
1309782/proyecto_PROCE
SO,
1309782/proyecto_INICIO,
1309782/proyecto_FIN,
1309782/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310953 Proyecto de inversión 59381.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:59381.54,
modificado:58539.68}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE ALAMEDA -
190302 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190302 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:105.3,
meta_modificada:105.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
ALAMEDA COLONIA SAN
FRANCISCO YANCUITLALPAN,
90505HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE DE LOS ALAMOS Y CALLE
DE LA ERA, AVENIDA HIDALGO
LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE
ALAMEDA ENTRE LAS CALLES
DE LOS ALAMOS Y DE LA ERA Y
LA CALLE POSTERIO, lon:-
97.94381292, lat:19.31124514}} 09-07-2018 18-07-2018 58,539.68 58,539.68 58,539.68 58,539.68 58,539.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-069,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LEDA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:59381.64,
importe_modificado:58
539.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:105.3}}

{1310953/proyecto_FIN,
1310953/proyecto_PROCE
SO,
1310953/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311689 Proyecto de inversión 178641.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:178641.31,
modificado:194922.93}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION -
192502 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD192502 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:SECCION
ACTIPAC, 90430TETLA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE ,JUNTO A LA
CASA HOGAR DE NIÑOS SAN
LUIS COLINDA CON LIMITES DEL
MUNICIPIO DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD, lon:-
98.10836485, lat:19.42673252}} 07-05-2018 31-05-2018 194,922.93 194,922.93 194,922.93 194,922.93 194,922.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-013,
contratista:CUATEPOTZ
O CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:194922.93,
importe_modificado:19
4922.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:150.0}}

{1311689/proyecto_INICIO
, 1311689/proyecto_FIN,
1311689/proyecto_PROCE
SO,
1311689/proyecto_FIN,
1311689/proyecto_PROCE
SO,
1311689/proyecto_FIN,
1311689/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301312451 Proyecto de inversión 275515.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:275515.03,
modificado:259179.89}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - 196292 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA196292 N 0 0 186

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:241.22,
meta_modificada:241.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 3
ORIENTE BARRIO SAN
ANTONIO, 90550ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALAENTRE
CALLE 3 SUR Y, CALLE 4 SUR LA
OBRA DE REHABILITACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO SE
LOCALIZA EN CALLE 3 ORIENTE
A 100 MTS DEL RIO QUE
ATRAVIEZA EL BARRIO., lon:-
97.79378287, lat:19.42972702}} 02-07-2018 01-08-2018 259,179.89 259,179.89 259,179.89 259,179.89 259,179.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-AD-004,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR LOEN
DM. S.A. DE C.V.,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
ATLTZAYANCA,
monto:259179.89,
importe_modificado:25
9179.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:241.22}}

{1312451/proyecto_FIN,
1312451/proyecto_INICIO,
1312451/proyecto_FIN,
1312451/proyecto_PROCE
SO,
1312451/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314084 Proyecto de inversión 96984.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:96984.21,
modificado:96984.21}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL PRIMERA ETAPA
PROMARIA JUSTO SIERRA FISM OCHO -
208146 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208146 N 0 0 4667

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:33.56, meta_modificada:33.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
JUANA DE ARCO COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE BENITO JUAREZ, CALLE
HOMBRES ILUSTRES LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.91905137, lat:19.47738693}} 15-02-2018 15-04-2018 96,984.21 96,984.21 96,984.21 96,984.21 96,984.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM 008/18,
contratista:ITZEL DE
GABRIEL PEÑA,
convocante:TERRANATE
TLAXCALA,
monto:96984.2,
importe_modificado:96
984.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:33.56}}

{1314084/proyecto_INICIO
, 1314084/proyecto_FIN,
1314084/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314670 Proyecto de inversión 816720.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:816720.06,
modificado:816720.06}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO  COLECTOR SUR - 210868 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 210868 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:598.87,
meta_modificada:598.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
JARDIN DE NIÑOS BARRIO DE
PUEBLA, 90139SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALAENTRE
CALLE CHILAR Y CALLE AQUILES
SERDAN,PARA LLEGAR A LA
OBRA SE TENDRA QUE
ACCEDER POR LA CALLE JARDIN
DE NIÑOS, lon:-98.33627596,
lat:19.29347714}} 11-06-2018 10-07-2018 816,720.06 816,720.06 816,720.06 816,720.06 816,720.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-013-2018,
contratista:MARIA
ISABEL MARTINEZ
RODRIGUEZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:748817.49,
importe_modificado:81
6720.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:598.17}}

{1314670/proyecto_PROCE
SO,
1314670/proyecto_FIN,
1314670/proyecto_INICIO,
1314670/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301316259 Proyecto de inversión 219321.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:219321.77,
modificado:219321.77}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO
- 216415 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA216415 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:225.0,
meta_modificada:225.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO VILLA VILLA
DEL CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE TULIO
HERNÁNDEZ GÓMEZ Y CALLE 5
DE ABRIL, CALLE BEATRIZ
PAREDES LA OBRA A
CONSTRUIR SE ENCUENTRA
UBICADA E, lon:-97.64168632,
lat:19.32670524}} 02-05-2018 15-05-2018 219,321.77 219,321.77 219,321.77 219,321.77 219,321.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/002,
contratista:PROYECTOS,
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS CONSCOMER
S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:219321.77,
importe_modificado:21
9321.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:225.0}}

{1316259/proyecto_PROCE
SO,
1316259/proyecto_INICIO,
1316259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301317719 Acción 228210.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:228210.42,
modificado:228012.33}}

ACONDICIONAMIENTO DE AREA
PRINCIPAL DE ATENCION AL PUBLICO -
221606 29 Tlaxcala 13 Huamantla PRODIM Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 221606 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:277.0, meta_modificada:277.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.923103,
lat:19.31266}} 05-07-2018 06-08-2018 228,012.33 228,012.33 228,012.33 228,012.33 228,012.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DI201
8/DI1813-003,
contratista:MA. Y TE.
CO. PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:228012.33,
importe_modificado:22
8012.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:277.0}}

{1317719/proyecto_INICIO
,
1317719/proyecto_PROCE
SO,
1317719/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318011 Proyecto de inversión 79733.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:79733.31,
modificado:86633.17}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 223007 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223007 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:80.0,
meta_modificada:128.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:3, direccion:PRIVADA
SEGUNDA DE DOMINGO
ARENAS COLONIA GUADALUPE
TEXMOLAC, 90460GUADALUPE
TEXMOLAC, XALOZTOC
TLAXCALAENTRE PRIVADA
SEGUNDA DE DOMINGO
ARENAS Y CALLE DOMINGO
ARENAS, CALLE IGNACIO
ZARAGOZA PRIVADA SEGUNDA
DE DOMINGO ARENAS ENTRE
C. DOMINGO ARE, lon:-
98.05198072, lat:19.42537036}} 03-09-2018 24-09-2018 86,633.17 86,633.17 86,633.17 86,633.17 86,633.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/045,
contratista:YOLANDA
PEREZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC TLAXCALA,
monto:78609.11,
importe_modificado:86
633.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:128.7}}

{1318011/proyecto_FIN,
1318011/proyecto_INICIO,
1318011/proyecto_PROCE
SO,
1318011/proyecto_INICIO,
1318011/proyecto_PROCE
SO,
1318011/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318573 Proyecto de inversión 251375.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:251375.39,
modificado:257266.61}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA VICENTE
GUERRERO - 224770 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL224770 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:285.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2, direccion:PRIVADA
PRIVADA VICENTE GUERRERO
PRIVADA BELÉN
ATZITZIMITITLAN, 90605BELÉN
ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN
DE ANTONIO CARVAJAL
TLAXCALAENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
RIVEREÑA,LA PRIVADA VICENTE
GUERRERO SE ENCUENTRA
ENTRE LAS CALLE VICENTE GU,
lon:-98.18208778,
lat:19.34214846}} 31-08-2018 28-09-2018 257,266.61 257,266.61 257,266.61 257,266.61 257,266.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AAC/
DOP/FISM/1802/013,
contratista:CONSTRUCCI
ONES ADRIMAXI S.A DE
C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE APETATITLAN DE
ANTONIO CARVAJAL,
monto:239503.17,
importe_modificado:25
1375.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:285.0}}

{1318573/proyecto_INICIO
,
1318573/proyecto_PROCE
SO,
1318573/proyecto_FIN,
1318573/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301320435 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:200000.0,
modificado:200000.0}}

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -
230482 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 230482 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:204.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:CALLE
PROGRESO PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
MALINTZI PONIENTE , CALLE
REFORMA CALLE PROGRESO
PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA CP. 90820 SAN
PEDRO MUÑOZTLA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MALINTZI, lon:-
98.18366424, lat:19.29517492}} 24-09-2018 13-11-2018 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810027,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:200000.0,
importe_modificado:20
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:204.35}}

{1320435/proyecto_INICIO
,
1320435/proyecto_PROCE
SO,
1320435/proyecto_FIN,
1320435/proyecto_INICIO,
1320435/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321285 Proyecto de inversión 15657.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15657.59,
modificado:15657.59}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA - 234642 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO234642 N 0 0 170

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:99.0, meta_modificada:99.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
ATENCO SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALAENTRE
CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE
ATENCO, AVENIDA AV. 16 DE
SEPTIEMBRE LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN LA
CALLE QUE LLEVA ALA TECNICA
DEL MUNICIPIO, lon:-
98.24850025, lat:19.23337044}} 20-07-2018 02-09-2018 15,657.59 15,657.59 15,657.59 15,657.59 15,657.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/022,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:15657.59,
importe_modificado:15
657.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:99.0}}

{1321285/proyecto_INICIO
, 1321285/proyecto_FIN,
1321285/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321650 Proyecto de inversión 646762.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:646762.35,
modificado:646762.35}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE
SANITARIO - 236087 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236087 N 0 0 229

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:500.0,
meta_modificada:498.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
SANTA ELENA PUEBLO
SANTIAGO MICHAC,
90721SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CAMINO ASTRONAUTAS Y
CALLE SANTA ELENA, CAMINO
BUGAMBILIAS EN ESQUINA DE
CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE
SANTA ELENA INICIA LA OBRA,
CONTINUA EN DIRECCIÓN
PONIENTE, lon:-98.34573526,
lat:19.22279664}} 06-08-2018 07-09-2018 646,762.35 646,762.35 646,762.35 646,762.35 646,762.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823004-IR,
contratista:GRUPO
BOCARDO S. A. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:646762.35,
importe_modificado:64
6762.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:498.3}}

{1321650/proyecto_INICIO
,
1321650/proyecto_PROCE
SO,
1321650/proyecto_INICIO,
1321650/proyecto_FIN,
1321650/proyecto_PROCE
SO,
1321650/proyecto_FIN,
1321650/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321665 Proyecto de inversión 231076.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:231076.49,
modificado:231076.49}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236128 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236128 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:120.0, meta_modificada:126.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
SEGUNDA DEL CAPULIN
PUEBLO SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, 90716SAN
VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS
TLAXCALAENTRECALLE CAPULIN
Y CALLE SEGUNDA DEL
CAPULIN, BRECHAEN LA
TERMINACION DEE CALLE
CAPULIN INICIA LA CALLE
SEGUNDA DEL CAPULIN AHI
INICIA , lon:-98.31675776,
lat:19.28088173}} 10-09-2018 19-10-2018 231,076.49 231,076.49 231,076.49 231,076.49 231,076.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823019-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA.,
monto:231076.49,
importe_modificado:23
1076.49}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:126.54}}

{1321665/proyecto_INICIO
,
1321665/proyecto_PROCE
SO,
1321665/proyecto_FIN,
1321665/proyecto_PROCE
SO,
1321665/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301321742 Proyecto de inversión 263446.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:263446.64,
modificado:263446.64}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O
TANQUE ELEVADO DE
ALMACENAMIENTO PARA AGUA
POTABLE - 236263 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236263 N 0 0 229

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:14, direccion:CALLE
INSURGENTES COLONIA SANTA
CLARA ATOYAC, 90722SANTA
CLARA ATOYAC, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRECALLE
INSURGENTES Y CAMINO ,
CAMINOEN ESQUINA DE CALLE
INSURGENTES Y CAMINOEN
DIRECCIÓN ORIENTE A 150.00
M EN EL COSTADO NORTE DEL
CAMINO SIN NOMBRE SE, lon:-
98.32950814, lat:19.19016403}} 12-09-2018 15-11-2018 263,446.64 263,446.64 263,446.64 263,446.64 263,446.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PROD
DER-GC-FISM1823001,
contratista:IRRIGACION
Y CONSTRUCCIONES
CIVILES S.A.  DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:263446.64,
importe_modificado:26
3446.64}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1321742/proyecto_INICIO
,
1321742/proyecto_PROCE
SO,
1321742/proyecto_INICIO,
1321742/proyecto_PROCE
SO,
1321742/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321756 Proyecto de inversión 198500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:198500.0,
modificado:198500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL -
236284 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236284 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:41.0,
meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:5, direccion:AVENIDA
SAN MARTÍN PUEBLO
GUADALUPE VICTORIA,
90715GUADALUPE VICTORIA,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLE DEPORTIVA Y AVENIDA
SAN MARTIN, CALLE ALLENDE
EN ESQUINA DE CALLE
DEPORTIVA Y AVENIDA SAN
MARTIN INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRECCIÓN
PONIENTE S, lon:-98.32806551,
lat:19.23201414}} 13-09-2018 19-10-2018 198,500.00 198,500.00 198,500.00 198,500.00 198,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823027-AD,
contratista:GRUPO
BOCARDO S.A DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:198500.0,
importe_modificado:19
8500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:47.0}}

{1321756/proyecto_PROCE
SO,
1321756/proyecto_FIN,
1321756/proyecto_INICIO,
1321756/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321764 Proyecto de inversión 81686.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81686.52,
modificado:81686.52}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236298 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236298 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
LIBERTAD PUEBLO SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, 90712SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
NATÍVITAS
TLAXCALAENTRECALLE 22 DE
JUNIO Y CALLE LIBERTAD,
CALLEEN ESQUINA DE CALLE 22
DE JUNIO Y CALLE LIBERTAD
INICIA LA OBRA CONTINUA POR
CALLE LIBERTAD EN DIREC, lon:-
98.3480393, lat:19.23598069}} 20-08-2018 28-09-2018 81,686.52 81,686.52 81,686.52 81,686.52 81,686.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823025-AD,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA.,
monto:81686.52,
importe_modificado:81
686.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:65.0}}

{1321764/proyecto_PROCE
SO,
1321764/proyecto_INICIO,
1321764/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322551 Proyecto de inversión 185791.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:185791.4,
modificado:216518.02}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO
AGUA POTABLE - 239919 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA239919 N 0 0 542

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:18,
direccion:PERIFERICO
CARRETERA MENA-CD.
INDUSTRIAL XICOHTENCALT
PUEBLO PLAN DE AYALA,
90438PLAN DE AYALA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE ACCESO
A PLAN DE AYALA Y,EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS SE UBICA A
200 MTS DE PSV PLAN DE
AYALA DIRECCIÓN MENA., lon:-
98.10479861, lat:19.50053523}} 19-08-2018 01-09-2018 216,518.02 216,518.02 216,518.02 216,518.02 216,518.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-053/067,
contratista:LUIS
ALBERTO GONZALEZ
LOPEZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:185718.78,
importe_modificado:21
6518.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1322551/proyecto_PROCE
SO,
1322551/proyecto_FIN,
1322551/proyecto_INICIO,
1322551/proyecto_FIN,
1322551/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322610 Proyecto de inversión 44840.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:44840.01,
modificado:49319.91}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
CALLE SIN NOMBRE - 240238 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA240238 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:97.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:18, direccion:CALLE
BRECHA O SIN NOMBRE
PUEBLO PLAN DE AYALA,
90438PLAN DE AYALA, TETLA
DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL
A CD. INDS. XICOHTENCALT,LA
CALLE EN DONDE SE LOCALIZAN
LOS TRABAJOS SE LOCALIZA
ENTRE LA CALLE BEN, lon:-
98.10209646, lat:19.49930471}} 22-06-2018 06-07-2018 49,319.91 49,319.91 49,319.91 49,319.91 49,319.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-054/068,
contratista:IVAN
MALDONADO
HERNANDEZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:44345.7,
importe_modificado:49
319.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:105.0}}

{1322610/proyecto_PROCE
SO,
1322610/proyecto_INICIO,
1322610/proyecto_PROCE
SO,
1322610/proyecto_FIN,
1322610/proyecto_PROCE
SO,
1322610/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322785 Proyecto de inversión 39274.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:39274.91,
modificado:39274.91}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN
VEINTE DE NOVIEMBRE - 241300 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA241300 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:86.5, meta_modificada:86.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:17, direccion:CALLE
20 DE NOVIEMBRE PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN, 90434JOSÉ MARÍA
MORELOS Y PAVÓN, TETLA DE
LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA ,EL SITIO DE
LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN
CALLE 20 DE NOVIEMBRE
ENTRE LAS CALLES EMILIANO
ZAPATA, lon:-98.05071504,
lat:19.49167999}} 01-05-2018 17-05-2018 39,274.91 39,274.91 39,274.91 39,274.91 39,274.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-055,
contratista:GUSTAVO
SALINAS VEGA,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:38253.62,
importe_modificado:39
274.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:86.5}}

{1322785/proyecto_INICIO
, 1322785/proyecto_FIN,
1322785/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322902 Proyecto de inversión 94324.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:94324.46,
modificado:94324.46}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE DOS DE ABRIL -
242038 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA242038 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE ABRIL BARRIO CHIMALPA,
90193SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE ALDAMA Y CALLE
ZARAGOZA, CALLE REFORMA LA
OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA
CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS
CALLES ALDAMA Y ZARAGOZA,
BARRIO DE CHIMAL, lon:-
98.2165723, lat:19.26486511}} 25-10-2018 31-10-2018 94,324.46 94,324.46 94,324.46 94,324.46 94,324.46

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:135.0}}

{1322902/proyecto_INICIO
,
1322902/proyecto_PROCE
SO,
1322902/proyecto_FIN,
1322902/proyecto_INICIO,
1322902/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301323993 Acción 123000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:123000.0,
modificado:123000.0}} ADQUISICIÓN DE IMPRESORA - 246241 29 Tlaxcala 40 Xaltocan PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 246241 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y
equipo, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.210649,
lat:19.423809}} 06-09-2018 15-09-2018 123,000.00 123,000.00 123,000.00 123,000.00 123,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:PROD
IM 18-40-001,
contratista:SORIA LOPEZ
YOSHELIN,
convocante:MUNICIPIO
DE CALTOCAN
TLAXCALA,
monto:123000.0,
importe_modificado:12
3000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Mobili
ario y equipo,
avance:1.0}} {1323993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301327777 Proyecto de inversión 41785.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:41785.81,
modificado:41785.81}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE GUERRERO -
263973 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA263973 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
GUERRERO BARRIO CULHUACA,
90194SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE MORELOS Y,LA OBRA SE
LOCALIZA SOBRE LA CALLE
GUERRERO ENTRE LA CALLE
MORELOS Y BARRANQUILLA, EN
EL BARRIO DE CULHUACA
ORIENTE, MUNICIPIO DE, lon:-
98.19788845, lat:19.25723633}} 05-11-2018 10-11-2018 41,785.81 41,785.81 41,785.81 41,785.81 41,785.81

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:126.0}}

{1327777/proyecto_FIN,
1327777/proyecto_INICIO,
1327777/proyecto_FIN,
1327777/proyecto_INICIO,
1327777/proyecto_PROCE
SO,
1327777/proyecto_FIN,
1327777/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301328139 Proyecto de inversión 77543.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:77543.92,
modificado:88963.9}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN - 265862 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN265862 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:11, direccion:CALLE
SOLEDAD PUEBLO
HUALCALTZINCO,
90459HUALCALTZINCO,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
CIPRESES Y PRIVADA LA
SOLEDAD,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE SOLEDAD ENTRE CALLE
CIPRESES Y PRIVADA LA
SOLEDAD INICIA DE LA CALLE
CIPRESES EN D, lon:-
98.16495444, lat:19.40028426}} 15-09-2018 28-09-2018 88,963.90 88,963.90 88,963.90 88,963.90 88,963.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-033,
contratista:CONSTRUCT
ORA CAITSA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:74046.14,
importe_modificado:88
963.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.89}}

{1328139/proyecto_FIN,
1328139/proyecto_PROCE
SO,
1328139/proyecto_INICIO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301330660 Proyecto de inversión 226480.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:226480.54,
modificado:265713.76}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 273351 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN273351 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:231.53,
meta_modificada:300.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:4, direccion:CALLE
JUÁREZ PUEBLO SAN
FRANCISCO TLACUILOHCAN,
90450SAN FRANCISCO
TLACUILOHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRE CALLE
MADERO Y CALLE
CUAUHTEMOC,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE
MADERO Y CUAUHTÉMOC,
PASANDO LA MONERA, lon:-
98.19195421, lat:19.4144043}} 17-09-2018 21-09-2018 265,713.76 265,713.76 265,713.76 265,713.76 265,713.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-038,
contratista:GRUPO DE
CONSTRUCCIÓN XSM Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:288700.0,
importe_modificado:26
5713.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.45}}

{1330660/proyecto_INICIO
, 1330660/proyecto_FIN,
1330660/proyecto_PROCE
SO} Terminado Cancelación validada



2018 4 TLA180301385889 Proyecto de inversión 7912979.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7912979.51,
modificado:7912979.51}} PF/PDR/034/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/PDR/034/18 N 0 0 4911

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:10, direccion:México
136, Tlaxcala, México, lon:-
98.36960793, lat:19.48255376}} 24-08-2018 13-12-2018 7,912,979.51 7,912,979.51 7,912,979.51 7,912,979.51 7,912,979.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PD
R/034/18,
contratista:CONSTRUCCI
ONES, INGENIERIA,
ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y
SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO, S.A.
DE C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:7022886.26,
importe_modificado:70
22886.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:10.0}}

{1385889/proyecto_INICIO
,
1385889/proyecto_PROCE
SO,
1385889/proyecto_INICIO,
1385889/proyecto_PROCE
SO,
1385889/proyecto_INICIO,
1385889/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301388797 Proyecto de inversión 998999.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:998999.94,
modificado:998999.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO EN AVENIDA 5 DE JUNIO 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXFORTAFIN1847002 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1805.56,
meta_modificada:1805.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:9,
direccion:Unnamed Road,
Tlaxcala, México, lon:-
97.99349785, lat:19.51680301}} 04-07-2018 18-09-2018 998,999.94 998,999.94 998,999.94 998,999.94 998,999.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FORT
AFIN1847002,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR SALOMU
S.A.S. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAX.,
monto:969989.24,
importe_modificado:99
8999.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1805.56}}

{1388797/proyecto_FIN,
1388797/proyecto_PROCE
SO,
1388797/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301392964 Proyecto de inversión 1498500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1498500.0,
modificado:1498500.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE
CUAUHTEMOC 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE APIZACO FF1805002 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:AV.
CUAUHTEMOC, ENTRE: BLVD.
16 DE SEPTIEMBRE Y AV. 2 DE
ABRIL, EN LA LOCALIDAD
COLONIA CENTRO MUNICIPIO
DE APIZACO, TLAXCALA, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 03-09-2018 31-10-2018 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00 1,498,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FF-PREP/2018-004,
contratista:INFRAESTRU
CTURA Y
CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES EME S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:2743286.67,
importe_modificado:27
43286.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1392964/proyecto_PROCE
SO,
1392964/proyecto_INICIO,
1392964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420193 Proyecto de inversión 26317.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26317.94,
modificado:26317.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO MUNICIPIO DE
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 220837 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220837 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
NACOZARI Y CALLE 5 DE MAYO,
CALLE FRANCISCO I MADERO
SOBRE CARRETERA A
BUENAVISTA TRES CALLES A LA
, lon:-98.25031869,
lat:19.51602836}} 02-08-2018 15-09-2018 26,317.94 26,317.94 26,317.94 26,317.94 26,317.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/002,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:26317.94,
importe_modificado:26
317.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1420193/proyecto_INICIO
, 1420193/proyecto_FIN,
1420193/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425061 Proyecto de inversión 51474.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:51474.72,
modificado:51845.84}}

AMPLACION DE RED DE DRENAJE JULIO
- 307594 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307594 S 18 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE 16
DE JULIO PUEBLO SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC, 90491 SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y
CALLE ORTIZ, PARA LLEGAR A
LA CALLE 16 DE JULIO SE PUEDE
TOMAR LA CALLE 5 DE
FEBRERO E ORTIZ YA QU, lon:-
98.10095105, lat:19.38118404}} 14-05-2018 28-05-2018 51,845.84 51,845.84 51,845.84 51,845.84 51,845.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838007,
contratista:CONSTRUCT
ORA SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:51845.84,
importe_modificado:51
845.85}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:50.0}}

{1425061/proyecto_INICIO
, 1425061/proyecto_FIN,
1425061/proyecto_PROCE
SO,
1425061/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425341 Proyecto de inversión 41958.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:41958.94,
modificado:41958.94}}

REHABILITACIÓN  DE CAMINOS
RURALES - 308067 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 308067 S 257 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:7883.0,
meta_modificada:7883.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
BARIAS CALLES PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE BARIAS CALLES Y ,
SE REALIZAN REHABILITACIÓN
POR VARIOS CAMINES DE
TERRACERIAS DENTRO DE LA
COMUNIDAD DE SAN AN, lon:-
98.0964047, lat:19.38460738}} 07-05-2018 12-05-2018 41,958.94 41,958.94 41,958.94 41,958.94 41,958.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838008,
contratista:LAIVE
CONSTRUCCIONES S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAX, monto:41958.94,
importe_modificado:41
958.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:7883.0}}

{1425341/proyecto_INICIO
,
1425341/proyecto_PROCE
SO,
1425341/proyecto_FIN,
1425341/proyecto_PROCE
SO,
1425341/proyecto_FIN,
1425341/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401426242 Proyecto de inversión 79914.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:79914.36,
modificado:79914.36}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE - 309712 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 309712 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:250.0,
meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
CAMINO A LAS MESAS
COLONIA SAN JOSÉ
ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ
ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA LA OBRA SE
ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO
QUE VA HACIA LA COMUNIDAD
DE LAS MESAS, lon:-
98.05601237, lat:19.59242393}} 27-08-2018 07-09-2018 79,914.36 79,914.36 79,914.36 79,914.36 79,914.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/080/0
81, contratista:LUIS
GARCIA RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:183220.76,
importe_modificado:18
3220.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:250.0}}

{1426242/proyecto_FIN,
1426242/proyecto_PROCE
SO,
1426242/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401426401 Proyecto de inversión 318302.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:318302.97,
modificado:321896.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL -
310037 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 310037 S 52 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:347.0,
meta_modificada:347.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84,
direccion:COLONIA
TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA LA OBRA SE
ENCUENTA UBICADA DEL LADO
PONIENTE DE LA COMUNIDAD,
lon:-98.06311799,
lat:19.60460016}} 25-09-2018 31-10-2018 321,896.00 321,896.00 321,896.00 321,896.00 321,896.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/098,
contratista:GRUPO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SUMUNISTROS
ROSFER S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:812200.0,
importe_modificado:81
2200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:347.0}}

{1426401/proyecto_INICIO
, 1426401/proyecto_FIN,
1426401/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401429021 Proyecto de inversión 188141.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:188141.58,
modificado:188141.58}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE DIEZ DE
FEBRERO SECCIÓN SEXTA - 315315 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI315315 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 10
DE FEBRERO SECCION SANTA
MARÍA TLACATECPA, 90676
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE
21 DE MARZO, CALLE 24 DE
FEBRERO SE UBICA EN CALLE 10
DE FEBRERO, lon:-98.15545494,
lat:19.33328971}} 01-10-2018 10-10-2018 188,141.58 188,141.58 188,141.58 188,141.58 188,141.58

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:250.0}}

{1429021/proyecto_INICIO
, 1429021/proyecto_FIN,
1429021/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430783 Proyecto de inversión 29856.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:29856.65,
modificado:29856.65}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 319295 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319295 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:23.83,
meta_modificada:23.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GIRASOLES SECCION EL
RANCHO, 90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN CUAMATZI Y CALLE
AHILITES, LA OBRA SE
ENCUENTRA EN PRIVADA
GIRASOLES ENTRE CALLE JUAN
CUAMATZI Y CALLE AHILITES DE
LA SECCIÓN CUARTA O E, lon:-
98.23052803, lat:19.16550481}} 20-09-2018 29-09-2018 29,856.65 29,856.65 29,856.65 29,856.65 29,856.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842006,
contratista:ESLAMI S.A,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:29856.65,
importe_modificado:29
856.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:23.83}}

{1430783/proyecto_PROCE
SO,
1430783/proyecto_FIN,
1430783/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430869 Proyecto de inversión 13441.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13441.05,
modificado:13441.05}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 319625 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319625 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MAXIMINO XILOTL SECCION EL
RANCHO, 90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA
Y CALLE 10 DE MAYO, LA OBRA
SE ENCUENTRA EN PRIVADA
MÁXIMO XILOTL ENTRE CALLE
PROLONGACIÓN PUEBLA Y
CALLE 10 DE MAY, lon:-
98.23546866, lat:19.16711614}} 28-09-2018 14-12-2018 13,441.05 13,441.05 13,441.05 13,441.05 13,441.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842012,
contratista:CFE,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:13441.05,
importe_modificado:13
441.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1430869/proyecto_INICIO
, 1430869/proyecto_FIN,
1430869/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401431926 Proyecto de inversión 2871774.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2871774.77,
modificado:2871774.77}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE -
324116 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS324116 S 5440 4040 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1000.0,
meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CAMINO A
TEPAPATLACO - SANCTORUM
MARGEN IZQUIERDO
KILÓMETRO undefined +
undefined EJIDO SANCTÓRUM,
90230 SANCTÓRUM,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CALZADA DE GUADALUPE Y
CARRETERA CALPULALPAN-
TLAXCALA, CA, lon:-
98.46960988, lat:19.50274775}} 05-11-2018 24-12-2018 2,871,774.77 2,871,774.77 2,871,774.77 2,871,774.77 2,871,774.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLC
/FISM-20-2018-008,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:Sanctorum
de Lázaro Cárdenas,
monto:2871774.77,
importe_modificado:28
71774.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1000.0}}

{1431926/proyecto_FIN,
1431926/proyecto_PROCE
SO,
1431926/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434186 Proyecto de inversión 179392.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:179392.18,
modificado:179392.18}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE DOS DE MAYO
BARRIO DE CULHUACA - 338684 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA338684 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE MAYO BARRIO CULHUACA,
90194 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN JUAN Y CALLE
MORELOS, CALLE
XICOHTÉNCATL LA OBRA SE
LOCALIZA SOBRE LA CALLE 2 DE
MAYO ENTRE LAS CALLES
MORELOS Y SAN , lon:-
98.19936172, lat:19.25874237}} 09-11-2018 24-11-2018 179,392.18 179,392.18 179,392.18 179,392.18 179,392.18

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:280.0}}

{1434186/proyecto_PROCE
SO,
1434186/proyecto_INICIO,
1434186/proyecto_PROCE
SO,
1434186/proyecto_FIN,
1434186/proyecto_INICIO,
1434186/proyecto_FIN,
1434186/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434398 Proyecto de inversión 24227.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:24227.5,
modificado:24227.5}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA PIRUL ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO
VILLA - 339992 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX339992 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PIRUL INTERIOR SN PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y CALLE FRANCISCO
VILLA, PRIVADA PIRUL ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE
FRANCISCO VILLA, lon:-
98.02965258, lat:19.38619642}} 09-11-2018 04-12-2018 24,227.50 24,227.50 24,227.50 24,227.50 24,227.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-023-18,
contratista:MARTIN
GALINDO HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:153890.75,
importe_modificado:15
3890.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1434398/proyecto_PROCE
SO,
1434398/proyecto_INICIO,
1434398/proyecto_FIN,
1434398/proyecto_INICIO,
1434398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435213 Proyecto de inversión 193875.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:193875.13,
modificado:193875.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN
LA LOCALIDAD DE GUADALUPE
CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA -
345074 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA345074 S 22 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:200.51,
meta_modificada:200.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:6, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO
GUADALUPE CUAUHTÉMOC,
90427 GUADALUPE
CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA
Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE
EMILIANO ZAPATA SE
ENCUENTRA JUNTO A UNA
CASA DE ADOBE, lon:-
98.24289919, lat:19.5177274}} 01-11-2018 31-12-2018 193,875.13 193,875.13 193,875.13 193,875.13 193,875.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/011,
contratista:ARTURO
SUAREZ TIZAPAN,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:193875.13,
importe_modificado:19
3875.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:200.51}}

{1435213/proyecto_INICIO
, 1435213/proyecto_FIN,
1435213/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435367 Proyecto de inversión 293389.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:293389.16,
modificado:293389.16}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE DOS DE
NOVIEMBRE SECCIÓN PRIMERA -
345977 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI345977 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:138.5,
meta_modificada:138.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE NOVIEMBRE SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE
Y CALLE HIDALGO, CALLE 2 DE
NOVIEMBRE SE UBICA EN LA
CALLE 2 DE NOVIEMBRE, lon:-
98.17992025, lat:19.3371033}} 19-06-2018 04-07-2018 293,389.16 293,389.16 293,389.16 293,389.16 293,389.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818017,
contratista:MELCAR
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:293389.16,
importe_modificado:29
3389.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:138.5}}

{1435367/proyecto_FIN,
1435367/proyecto_INICIO,
1435367/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435403 Proyecto de inversión 52705.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52705.78,
modificado:54465.02}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ - 346210 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 346210 S 25998 25998 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90508
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
NARCISO MENDOZA Y CALLE
NICOLAS BRAVO, CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA
SE UBICA EN LA CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ EN, lon:-
97.919341, lat:19.31975725}} 07-08-2018 12-08-2018 54,465.02 54,465.02 54,465.02 54,465.02 54,465.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-102,
contratista:CIATSA
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:52633.04,
importe_modificado:54
465.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1435403/proyecto_FIN,
1435403/proyecto_PROCE
SO,
1435403/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435715 Proyecto de inversión 13914.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13914.43,
modificado:13914.43}}

COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE
DOCE PULGADAS EN CALLE PEDREGAL -
347544 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPAL 347544 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:340.0,
meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:CALLE
CALLE PEDREGAL BARRIO SAN
LORENZO XALTELULCO, 90660
SAN LORENZO XALTELULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CALLE PEDREGAL
Y , CONSTRUCCION DE
DRENAJE EN CALLE PEDREGAL,
lon:-98.12241949,
lat:19.35850816}} 01-10-2018 31-10-2018 13,914.43 13,914.43 13,914.43 13,914.43 13,914.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPC
U/OBRAFISM.-012/2018,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA,
convocante:MUNICIPIO
DE CUAXOMULCO,
monto:13914.43,
importe_modificado:13
914.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:340.0}}

{1435715/proyecto_INICIO
,
1435715/proyecto_PROCE
SO,
1435715/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436139 Proyecto de inversión 145214.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:145214.66,
modificado:145214.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE TRES DE MAYO
SECCIÓN SEGUNDA - 349307 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI349307 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:316.48,
meta_modificada:316.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 3
DE MAYO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE BRECHA 3 DE MAYO Y
CALLE MATLALCUEYETL, CALLE
PINO SUAREZ SE UBICA SOBRE
LA CALLE 3 DE MAYO, lon:-
98.17967349, lat:19.33075063}} 23-07-2018 30-07-2018 145,214.66 145,214.66 145,214.66 145,214.66 145,214.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818020,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERON S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:145214.66,
importe_modificado:14
5214.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:316.48}}

{1436139/proyecto_FIN,
1436139/proyecto_PROCE
SO,
1436139/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436142 Proyecto de inversión 116935.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:116935.06,
modificado:116935.06}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 349317 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS349317 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:93.0,
meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MAXIMINO XILOT INTERIOR SN
PRIVADA XICOHTZINGO, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y BRECHA BARRANCA
DE JESUS, LA OBRA SE UBICA
EN PRIVADA MAXIMIANO XILOT
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
BARRANCA DE JESÚ, lon:-
98.24246542, lat:19.17046781}} 07-08-2018 31-08-2018 116,935.06 116,935.06 116,935.06 116,935.06 116,935.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842005,
contratista:ESLAMI S.A,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:116935.06,
importe_modificado:11
6935.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:93.0}}

{1436142/proyecto_INICIO
, 1436142/proyecto_FIN,
1436142/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436351 Proyecto de inversión 190535.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:190535.34,
modificado:190535.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE QUINCE DE
JUNIO SECCIÓN TERCERA - 350477 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350477 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:202.0, meta_modificada:202.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 15
DEJUNIO SECCION SAN MIGUEL
XALTIPA, 90680 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE
JUNIO Y CALLE JUAN
CUAMATZI, CALLE BENITO
JUAREZ SE UBICA EN CALLE 15
DE JUNIO, lon:-98.16432645,
lat:19.32549544}} 10-09-2018 05-10-2018 190,535.34 190,535.34 190,535.34 190,535.34 190,535.34

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:202.0}}

{1436351/proyecto_INICIO
,
1436351/proyecto_PROCE
SO,
1436351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436386 Proyecto de inversión 137341.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:137341.96,
modificado:137341.96}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN
CALLE VEINTI TRES DE MARZO SECCION
SEXTA - 350593 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350593 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 23
DE MARZO SECCION SANTA
MARÍA TLACATECPA, 90676
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 17
DE MARZO, BRECHA SAN
ANTONIO SE UBICA EN CALLE
23 DE MARZO, lon:-
98.14791511, lat:19.33517422}} 30-07-2018 21-08-2018 137,341.96 137,341.96 137,341.96 137,341.96 137,341.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-065,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR LICOSA
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:137341.96,
importe_modificado:13
7341.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:400.0}}

{1436386/proyecto_INICIO
, 1436386/proyecto_FIN,
1436386/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437243 Proyecto de inversión 26317.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26317.92,
modificado:26317.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO EN LA LOCALIDAD DE
GUADALUPE CUAUHTEMOC
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA - 357753 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX357753 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:6, direccion:AVENIDA
EMILIANO ZAPATA COLONIA
GUADALUPE CUAUHTÉMOC,
90427 GUADALUPE
CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y
CALLE FRANCISCO Y MADERO,
CALLE BENITO JUAREZ A DOS
CUADRAS ANTES DE IGLESIA,
lon:-98.24175321,
lat:19.51785386}} 01-11-2018 31-12-2018 26,317.92 26,317.92 26,317.92 26,317.92 26,317.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/ 10,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:26317.92,
importe_modificado:26
317.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1437243/proyecto_INICIO
, 1437243/proyecto_FIN,
1437243/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401437251 Proyecto de inversión 43682.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:43682.07,
modificado:43682.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE
GUADALUPE CUAUHTEMOC
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA - 357785 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA357785 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:6, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA PUEBLO
GUADALUPE CUAUHTÉMOC,
90427 GUADALUPE
CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y
CALLE FRANCISCO I. MADERO,
CALLE BENITO JUAREZ SE
ENCUENTRA A CUADRA Y
MEDIA DE LA IGLESIA, lon:-
98.24163837, lat:19.51785782}} 01-11-2018 31-12-2018 43,682.07 43,682.07 43,682.07 43,682.07 43,682.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/010,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:43682.07,
importe_modificado:43
682.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1437251/proyecto_INICIO
, 1437251/proyecto_FIN,
1437251/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437259 Proyecto de inversión 43682.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:43682.07,
modificado:43682.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE
SAN JOSE CUAMANTZINGO MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 357819 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX357819 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:AVENIDA
VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE NACOZARI,
AVENIDA FRANCISCO I
MADERO DANDO VUELTA A
CARRETERA PRINCIPAL A
CUADR, lon:-98.25047912,
lat:19.51628298}} 01-11-2018 31-12-2018 43,682.07 43,682.07 43,682.07 43,682.07 43,682.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/010,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:43682.07,
importe_modificado:43
682.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1437259/proyecto_INICIO
,
1437259/proyecto_PROCE
SO,
1437259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443424 Proyecto de inversión 145000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:145000.0,
modificado:145000.0}}

REHABILITACION DE EQUIPO DE
BOMBEO PARA POZO DE AGUA
POTABLE - 370993 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS370993 S 10156 5181 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
POZO.3 BARRIO SAN MIGUEL,
90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CAMINO A SANTA MARTHA, SE
ENCUENTRA SOBRE LA CALLE
ANAHUAC Y LOS LIMITES DEL
CAMINO A SANTA MARTHA,
lon:-97.76435816,
lat:19.28996655}} 30-07-2018 02-08-2018 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808008/ad/2018,
contratista:bombas y
servicios, s. de r.l. m.i.,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:145000.0,
importe_modificado:14
5000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1443424/proyecto_PROCE
SO,
1443424/proyecto_FIN,
1443424/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443594 Proyecto de inversión 530522.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:530522.45,
modificado:530522.45}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE ENTRE CALLE
AYUNTAMIENTO Y CALLE PROGRESO
XIX - 371312 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE371312 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE
AYUNTAMIENTO Y CALLE
PROGRESO MARGEN DERECHO
KILÓMETRO 150 + undefined
BARRIO SAN PEDRO, 90980
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE AYUNTAMIENTO Y
CALLE, lon:-98.16635107,
lat:19.11533961}} 21-05-2018 29-06-2018 530,522.45 530,522.45 530,522.45 530,522.45 530,522.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825019,
contratista:DANIEL
ZAHUANTITLA CAPILLA,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:459398.76,
importe_modificado:53
0522.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1443594/proyecto_PROCE
SO,
1443594/proyecto_INICIO,
1443594/proyecto_FIN,
1443594/proyecto_INICIO,
1443594/proyecto_FIN,
1443594/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401445584 Proyecto de inversión 253368.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:253368.01,
modificado:253368.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
VARIAS CALLES CUAPIAXTLA - 374141 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS374141 S 80 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:320.0,
meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES BARRIO ALTA
LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE VARIAS CALLES Y , LA
CONSTRUCCIÓN DE TECHO
FIRME SE ENCUENTRA
UBICADA EN VARIAS CALLES,
lon:-97.76491435,
lat:19.29901631}} 13-11-2018 29-12-2018 253,368.01 253,368.01 253,368.01 253,368.01 253,368.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808019/ir/2018,
contratista:adan
martinez rojas,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:253368.01,
importe_modificado:25
3368.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:320.0}}

{1445584/proyecto_FIN,
1445584/proyecto_PROCE
SO,
1445584/proyecto_INICIO,
1445584/proyecto_PROCE
SO,
1445584/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401452480 Proyecto de inversión 508122.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:508122.05,
modificado:508122.05}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 385336 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL385336 S 95 89 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN
MIGUEL ANALCO, 90722 SAN
MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y PRIVADA , CALLE LUIS
DONALDO COLOSÍO EN
ESQUINA DER CALLE 5 DE
MAYO Y MIGUEL HIDALGO A
30.00 EN DIRECCIÓN SUR INICI,
lon:-98.33802577,
lat:19.17958876}} 23-07-2018 03-09-2018 508,122.05 508,122.05 508,122.05 508,122.05 508,122.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823013-IR,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:508122.05,
importe_modificado:50
8122.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.0}}

{1452480/proyecto_INICIO
,
1452480/proyecto_PROCE
SO,
1452480/proyecto_INICIO,
1452480/proyecto_PROCE
SO,
1452480/proyecto_FIN,
1452480/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453561 Proyecto de inversión 26035.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26035.93,
modificado:26035.93}}

MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIMARIA ALLENDE
SECCIÓN NOVENA - 397026 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397026 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:42.6, meta_modificada:42.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE FEDERAL, CALLE 20 DE
MAYO SE UBICA EN CALLE
MOCTEZUMA, lon:-
98.17799366, lat:19.32466696}} 21-06-2018 02-07-2018 26,035.93 26,035.93 26,035.93 26,035.93 26,035.93

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:42.6}}

{1453561/proyecto_FIN,
1453561/proyecto_INICIO,
1453561/proyecto_PROCE
SO,
1453561/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453646 Proyecto de inversión 89867.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:89867.08,
modificado:89867.08}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN CALLE MOCTEZUMA
SECCIÓN NOVENA - 397130 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397130 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:27.92, meta_modificada:27.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE UNION, CALLE TEBARIOS
SE UBICA EN CALLE
MOCTEZUMA, lon:-
98.17275742, lat:19.32305699}} 15-10-2018 03-11-2018 89,867.08 89,867.08 89,867.08 89,867.08 89,867.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-096,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:89867.08,
importe_modificado:89
867.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:27.92}}

{1453646/proyecto_INICIO
,
1453646/proyecto_PROCE
SO,
1453646/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454652 Proyecto de inversión 568684.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:568684.07,
modificado:568684.07}}

AMPILIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MELCHOR
OCAMPO - 398534 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO398534 S 97 87 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:496.05,
meta_modificada:496.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
MELCHO OCAMPO - SEGUNDA
SECCIÓN MARGEN DERECHO
KILÓMETRO 0 + 507 BARRIO
AMAXAC DE GUERRERO, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MELCHOR OCAMPO Y , CALLE
MELCHOR OCAMPO ENTRE
VICENTE G, lon:-98.16668816,
lat:19.34933652}} 19-06-2018 08-07-2018 568,684.07 568,684.07 568,684.07 568,684.07 568,684.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801006/CNT-06,
contratista:EFREN TAPIA
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:568684.07,
importe_modificado:56
8684.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:496.05}}

{1454652/proyecto_PROCE
SO,
1454652/proyecto_FIN,
1454652/proyecto_PROCE
SO,
1454652/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455176 Proyecto de inversión 25400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25400.0,
modificado:25400.0}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA - 399093 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO399093 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO ALVARO OBREGON -
SEGUNDA SECCIÓN MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 274
BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE Y
, CALLE ALVARO OBREGON
ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y 16
DE SEPTIEM, lon:-98.16417761,
lat:19.344703}} 03-12-2018 08-12-2018 25,400.00 25,400.00 25,400.00 25,400.00 25,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801007/CNT-07,
contratista:EFREN TAPIA
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAQXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:25400.0,
importe_modificado:25
400.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:75.0}}

{1455176/proyecto_INICIO
, 1455176/proyecto_FIN,
1455176/proyecto_INICIO,
1455176/proyecto_FIN,
1455176/proyecto_PROCE
SO,
1455176/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455577 Proyecto de inversión 285944.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:285944.77,
modificado:285944.77}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
PLUVIAL EN CALLE FELIPE SANTIAGO
XICOTENCATL SECCIÓN SEGUNDA -
399502 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI399502 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:115.2,
meta_modificada:115.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL
SECCION SAN BERNARDINO
CONTLA CENTRO, 90670
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE FELIPE SANTIAGO
XICOTENCATL Y CALLE
CUAHUTEMOC, SE UBICA EN
CALLE FELIPE SANTIAGO
XICOTENCATL, lon:-
98.18283807, lat:19.32829329}} 28-08-2018 29-09-2018 285,944.77 285,944.77 285,944.77 285,944.77 285,944.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818001,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERON S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:285944.77,
importe_modificado:28
5944.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:115.2}}

{1455577/proyecto_INICIO
, 1455577/proyecto_FIN,
1455577/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457081 Proyecto de inversión 258040.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:258040.93,
modificado:258040.93}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA
POTABLE COL MORELOS - 401223 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401223 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:554.0,
meta_modificada:554.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:5, direccion:CALLE AL
POZO INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ
MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ
MARÍA MORELOS, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CAMINO
POZO DE AGUA POTABLE Y
CAMINO BARRANCA, ENTRE
POZO DE AGUA POTABLE Y
BARRANCA SIN NOMBRE
LOCALIDAD DE COL. MORELOS,
lon:-98.15421666,
lat:19.4493763}} 16-07-2018 04-08-2018 258,040.93 258,040.93 258,040.93 258,040.93 258,040.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM013/2018-007,
contratista:IVAN ALVA
GUTIERREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:258040.93,
importe_modificado:25
8040.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:554.0}}

{1457081/proyecto_INICIO
,
1457081/proyecto_PROCE
SO,
1457081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401457372 Proyecto de inversión 254745.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:254745.69,
modificado:254745.69}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE HIEDRAS - 401550 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401550 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:162.0, meta_modificada:162.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
HIEDRAS INTERIOR 0 COLONIA
LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PENSAMIENTOS Y CALLE
AMAPOLAS, CALLE CALLE
HIEDRAS ENTRE CALLE
PENSAMIENTOS Y CALLE
AMAPOLAS LOCALIDAD DE
LOMA FLORIDA 2D, lon:-
98.13402583, lat:19.40455998}} 15-08-2018 08-10-2018 254,745.69 254,745.69 254,745.69 254,745.69 254,745.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM016-017/2018-016,
contratista:MARTÍN
MORA GARCÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:523982.43,
importe_modificado:52
3982.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:162.0}}

{1457372/proyecto_FIN,
1457372/proyecto_PROCE
SO,
1457372/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457536 Proyecto de inversión 89739.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:89739.41,
modificado:89739.41}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO AV XICOHTENCATL - 401743 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401743 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:18.5,
meta_modificada:18.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL INTERIOR 0 0
PUEBLO SANTA MARIA
TEXCALAC, 90402 SANTA
MARÍA TEXCALAC, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIPODROMO Y CALLE TOCHAC,
AV. XICOHTENCATL ENTRE
CALLE HIPODROMO Y AVENIDA
TOCHAC LOCALIDAD DE SANTA
MARIA TEX, lon:-98.08755415,
lat:19.42263616}} 25-06-2018 03-08-2018 89,739.41 89,739.41 89,739.41 89,739.41 89,739.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM020-030-003/2018-
011,
contratista:MARTÍN
ALFONSO ORTEGA
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:427408.81,
importe_modificado:42
7408.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:18.5}}

{1457536/proyecto_PROCE
SO,
1457536/proyecto_FIN,
1457536/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457863 Proyecto de inversión 231227.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:231227.62,
modificado:231227.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA
DORMITORIO CERRITO DE GUADALUPE
- 402103 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402103 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:2, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
CERRITO DE GUADALUPE,
90323 CERRITO DE
GUADALUPE, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
Y CALLE VARIAS, UBICADA EN
VARIAS CALLES ENTRE VARIAS
CALLES LOCALIDAD DE CERRITO
DE GUADALUPE, lon:-
98.13455847, lat:19.42472752}} 07-09-2018 15-11-2018 231,227.62 231,227.62 231,227.62 231,227.62 231,227.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM044-028-046/2018-
024, contratista:EHCAR
PROVEEDORA DE
MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN S. DE
R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:627519.4,
importe_modificado:62
7519.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:2.0}}

{1457863/proyecto_INICIO
, 1457863/proyecto_FIN,
1457863/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458164 Proyecto de inversión 14454.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14454.81,
modificado:14454.81}}

REHABILITACION DE RED PARA AGUA
POTABLE EN CALLE JUAREZ DE LA
COLONIA FRANCISCO SARABIA -
402491 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402491 S 17 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:24.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAREZ COLONIA FRANCISCO
SARABIA, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CONTINUACION
DE CAMINO NACIONAL Y CALLE
MIGUEL MEDELLIN, CALLE
JUAREZ ENTRE CALLE
CONTINUACION DE CALLE
CAMINO NACIONAL , lon:-
98.57744123, lat:19.59130301}} 18-06-2018 17-07-2018 14,454.81 14,454.81 14,454.81 14,454.81 14,454.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-042,
contratista:JOSE
MANUEL ESPINOSA
MEDEL,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:14454.81,
importe_modificado:14
454.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:24.0}}

{1458164/proyecto_INICIO
, 1458164/proyecto_FIN,
1458164/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458204 Proyecto de inversión 46165.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:46165.46,
modificado:461655.47}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN
LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR -
402559 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402559 S 523 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:448.0,
meta_modificada:448.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
ZITLALTEPETL COLONIA EL
MIRADOR, 90220 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CAMINO NACIONAL Y
CAMINO VECINAL, EN CALLE
ZITLALTEPETL ENTR CAMINO
NACIONAL Y CAMINO VECINAL
COLINDA CON TIERRAS DE
LABOR, lon:-98.56488154,
lat:19.57350047}} 18-06-2018 31-08-2018 461,655.47 461,655.47 461,655.47 461,655.47 461,655.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18-06-043,
contratista:JESUS
CEPEDA MORALES,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULAPAN,
monto:461655.47,
importe_modificado:46
1655.47}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:448.0}}

{1458204/proyecto_PROCE
SO,
1458204/proyecto_INICIO,
1458204/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458287 Proyecto de inversión 205134.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:205134.69,
modificado:205134.69}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE TLALOC - 402669 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402669 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:101.0, meta_modificada:101.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:7, direccion:CALLE
TLALOC INTERIOR 0 PUEBLO
SAN LUIS APIZAQUITO, 90401
SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MOCTEZUMA Y CALLE BRECHA,
CALLE TLALOC ENTRE CALLE
MOCTEZUMA Y CALLE BRECHA
LOCALIDAD DE SAN LUIS
APIZAQUITO, lon:-98.12404557,
lat:19.42331563}} 25-06-2018 03-08-2018 205,134.69 205,134.69 205,134.69 205,134.69 205,134.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM034/2018-002,
contratista:ING.
EMMANUEL ALEJANDRO
LÓPEZ PÉREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:205134.69,
importe_modificado:20
5134.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:101.0}}

{1458287/proyecto_FIN,
1458287/proyecto_PROCE
SO,
1458287/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458704 Proyecto de inversión 399999.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:399999.49,
modificado:399999.49}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE LONDRES EN
SANTIAGO CUAULA - 403172 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO403172 S 500 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:402.0,
meta_modificada:402.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
LONDRES PUEBLO SANTIAGO
CUAULA, 90224 SANTIAGO
CUAULA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
NARANJOS Y BRECHA DE LA
ROSA, EN CALLE LONDRES
ENTRE CALLE NARANJOS, Y
CALLE DE LA ROSA, lon:-
98.65094441, lat:19.59984261}} 01-08-2018 29-10-2018 399,999.49 399,999.49 399,999.49 399,999.49 399,999.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-058,
contratista:MARIBEL
BRINDIS PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:293904.36,
importe_modificado:29
3904.36}, ctto2:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-049,
contratista:JESUS
CEPEDA MORALES,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:399999.49,
importe_modificado:10
6095.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:402.0}}

{1458704/proyecto_FIN,
1458704/proyecto_INICIO,
1458704/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459276 Proyecto de inversión 39734.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:39734.53,
modificado:39734.53}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA RURAL
FEDERAL XICOHTENCATL SECCION
DECIMA - 403868 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI403868 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:68.0,
meta_modificada:68.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE SECCION
IXTLAHUACA, 90693
IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE SOLIDARIDAD, SE UBICA
EN PRIMARIA RURAL FEDERAL
XICOHTENCATL, lon:-
98.1414295, lat:19.31594832}} 29-10-2018 03-11-2018 39,734.53 39,734.53 39,734.53 39,734.53 39,734.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-100,
contratista:ERIK TAPIA
LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:39734.53,
importe_modificado:39
734.53}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:68.0}}

{1459276/proyecto_PROCE
SO,
1459276/proyecto_INICIO,
1459276/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459356 Proyecto de inversión 250266.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:250266.8,
modificado:250266.8}}

REHABILITACION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE -
404000 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA404000 S 183 122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:336.32,
meta_modificada:336.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:19,
direccion:RANCHERIA SAN
JUAN OCOTITLA, 90556 SAN
JUAN OCOTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA
SE UBICA ENTRE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO Y POZO DE
AGUA POTABLE DE LA
RANCHERIA, lon:-97.8691188,
lat:19.45626581}} 11-06-2018 10-07-2018 250,266.80 250,266.80 250,266.80 250,266.80 250,266.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-AD-034,
contratista:MIGUEL
FLORES CRISTOBAL,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:250266.8,
importe_modificado:25
0266.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:336.32}}

{1459356/proyecto_INICIO
,
1459356/proyecto_PROCE
SO,
1459356/proyecto_FIN,
1459356/proyecto_PROCE
SO,
1459356/proyecto_FIN,
1459356/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459384 Proyecto de inversión 150824.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:150824.93,
modificado:150824.93}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 404021 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA404021 S 36 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:37,
direccion:PRIVADA EL MORAL
RANCHERIA POCITOS, 90558
RANCHERÍA DE POCITOS,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE ASUNCION Y
CALLE ARENAL, LA OBRA SE
UBICA EN PRIVADA EL MORAL
ENTRE CALLE ASUNCION Y
CALLE ARENAL DE LA
RANCHERIA DE POCITOS A 450
MT, lon:-97.76188073,
lat:19.38862255}} 28-08-2018 17-09-2018 150,824.93 150,824.93 150,824.93 150,824.93 150,824.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-AD-035,
contratista:RICARDO
JESUS GONZALEZ LARA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:150824.93,
importe_modificado:15
0824.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1459384/proyecto_PROCE
SO,
1459384/proyecto_FIN,
1459384/proyecto_INICIO,
1459384/proyecto_FIN,
1459384/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459926 Proyecto de inversión 171448.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:171448.44,
modificado:171448.44}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE ZOLIHUITLA
SECCIÓN QUINTA - 404549 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI404549 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:540.0,
meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
ZOLIHUITLA SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE ZOLIHUITLA Y
CALLE LA LOMA, CALLE BENITO
JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE
ZOLIHUITLA, lon:-98.11310417,
lat:19.31146214}} 30-10-2018 03-11-2018 171,448.44 171,448.44 171,448.44 171,448.44 171,448.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-139,
contratista:ELIZABETH
VAZQUEZ GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:171448.44,
importe_modificado:17
1448.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:540.0}}

{1459926/proyecto_INICIO
,
1459926/proyecto_PROCE
SO,
1459926/proyecto_FIN,
1459926/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401460564 Proyecto de inversión 194824.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:194824.59,
modificado:194824.59}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE EJERCITO NACIONAL -
405245 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO405245 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
EJERCITO NACIONAL INTERIOR
0 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE,
90341 CIUDAD DE APIZACO,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE HERMANOS FLORES
MAGON Y CALLE FELIPE
ANGELES, UBICADA EN CALLE
EJERCITO NACIONAL ENTRE
CALLE HERMANOS FLORES
MAGON Y, lon:-98.1311094,
lat:19.4197097}} 09-07-2018 21-09-2018 194,824.59 194,824.59 194,824.59 194,824.59 194,824.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM015-049/2018-009,
contratista:ING.
LORENA SARAI  VILLA
GONZÁLEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:447489.98,
importe_modificado:44
7489.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1460564/proyecto_PROCE
SO,
1460564/proyecto_INICIO,
1460564/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461775 Proyecto de inversión 244332.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:244332.11,
modificado:244332.11}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA
SECCION SEGUNDA - 406742 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI406742 S 140 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:273.0,
meta_modificada:273.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA
HIDALGO, CALLE ALVARO
OBREGON SE UBICA EN CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.16965568, lat:19.33397552}} 05-11-2018 15-11-2018 244,332.11 244,332.11 244,332.11 244,332.11 244,332.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818143,
contratista:VICENTE
TOLTECA MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:244332.11,
importe_modificado:24
4332.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:273.0}}

{1461775/proyecto_FIN,
1461775/proyecto_PROCE
SO,
1461775/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462022 Proyecto de inversión 116580

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:116580.0,
modificado:116580.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
EQUIPO DE BOMBEO - 406979 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX406979 S 750 500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
ADOILFO LOPEZ MATEOS
INTERIOR SN COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
90482 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CAMINO
SIN NOMBRE, PROLONGACION
ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE
CALLE VICENTE GUERRERO Y
CAMINO , lon:-98.01704882,
lat:19.39899529}} 01-12-2018 15-12-2018 116,580.00 116,580.00 116,580.00 116,580.00 116,580.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-026-18,
contratista:ROBERTO
PEREZ LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:116580.0,
importe_modificado:11
6580.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1462022/proyecto_INICIO
, 1462022/proyecto_FIN,
1462022/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462759 Proyecto de inversión 125666.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:125666.59,
modificado:125666.59}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE EMILIANO
ZAPATA SECCION SEXTA - 407684 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407684 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:46.5,
meta_modificada:46.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA SECCION
SANTA MARÍA TLACATECPA,
90676 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIANO
ZAPATA Y CALLE MARIANO
MATAMOROS, CALLE 21 DE
MARZO SE UBICA EN CALLE
EMILIANO ZAPATA, lon:-
98.1683293, lat:19.33564804}} 22-08-2018 03-09-2018 125,666.59 125,666.59 125,666.59 125,666.59 125,666.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-089,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERON S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:125666.59,
importe_modificado:12
5666.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:46.5}}

{1462759/proyecto_FIN,
1462759/proyecto_PROCE
SO,
1462759/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401463219 Proyecto de inversión 47692

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:47692.0,
modificado:47692.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE HIDALGO
ONCE SECCIÓN PRIMERA - 408018 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI408018 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
HIDALGO ONCE SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA HIDALGO
ONCE Y PRIVADA HIDALGO, SE
UBICA EN PRIVADA HIDALGO
DOS, lon:-98.17429142,
lat:19.33945732}} 01-12-2018 15-12-2018 47,692.00 47,692.00 47,692.00 47,692.00 47,692.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
8180159,
contratista:LUIS
MANUEL AGUILAR
VEYRA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:47692.0,
importe_modificado:47
692.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:50.0}}

{1463219/proyecto_PROCE
SO,
1463219/proyecto_FIN,
1463219/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401465978 Proyecto de inversión 206811.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:206811.66,
modificado:206811.66}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE
ZARAGOZA COLONIA REFORMA -
411390 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN411390 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:88.0,
meta_modificada:89.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
1RA PRIVADA DE ZARAGOZA
COLONIA REFORMA, 90805
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE
PRIVADA DE ZARAGOZA Y
CALLE ZARAGOZA, CALLE
REVOLUCION PRIMERA
PRIVADA DE ZARAGOZA
COLONIA REFORMA CP 9080,
lon:-98.18844986,
lat:19.31725854}} 15-10-2018 10-12-2018 206,811.66 206,811.66 206,811.66 206,811.66 206,811.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810036,
contratista:EMMANUEL
BENITEZ BAUTISTA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:206811.66,
importe_modificado:20
6811.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:89.0}}

{1465978/proyecto_PROCE
SO,
1465978/proyecto_INICIO,
1465978/proyecto_PROCE
SO,
1465978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401468541 Proyecto de inversión 71045.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71045.1,
modificado:71045.1}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 414260 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 414260 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:60.0,
meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CHICUATLA BARRIO DE PUEBLA,
90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LOS GENERALES Y
CALLE TLAHUICOLE, LA
UBICACION DE LA OBRA SE
ENCUENTRA AUN COSTADO DE
LA CALLE TLAHUICOLE, lon:-
98.33177384, lat:19.29196393}} 26-10-2018 07-11-2018 71,045.10 71,045.10 71,045.10 71,045.10 71,045.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-024-2018-1,
contratista:MARCOS
HUMBERTO OSORIO
SANTOS, convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:74234.38,
importe_modificado:71
045.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:60.0}}

{1468541/proyecto_PROCE
SO,
1468541/proyecto_FIN,
1468541/proyecto_INICIO,
1468541/proyecto_PROCE
SO,
1468541/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401469619 Proyecto de inversión 560880.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:560880.96,
modificado:560880.96}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE DOS DE ABRIL -
415379 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO415379 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:580.9,
meta_modificada:580.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE ABRIL BARRIO YOALCOATL,
90835 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BUENAVISTA Y
CARRETERA VIA CORTA SANTA
ANA A PUEBLA, CALLE
EMILIANO ZAPATA COLINDA
CON LA GASOLINERA Y VIA
CORTA., lon:-98.19838585,
lat:19.26554825}} 27-08-2018 26-10-2018 560,880.96 560,880.96 560,880.96 560,880.96 560,880.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048011-
CONT01,
contratista:CARLOS
ISRAEL MORALES
PLUMA,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:475734.13,
importe_modificado:56
0880.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:580.9}}

{1469619/proyecto_INICIO
, 1469619/proyecto_FIN,
1469619/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401470941 Proyecto de inversión 262206.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:262206.96,
modificado:262206.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE VICENTE SUAREZ -
416789 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 416789 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:434.79,
meta_modificada:434.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE SUAREZ COLONIA
NIÑOS HÉROES DE
CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
13 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE
JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA A
UNA CUADRA DEL MODULO DE
VIGILANCIA, lon:-98.53679485,
lat:19.50395457}} 28-09-2018 14-11-2018 262,206.96 262,206.96 262,206.96 262,206.96 262,206.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNM
/DOP/FISM-18-21-009-
010/2018,
contratista:GRUPO
LASPEL NS SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:531819.35,
importe_modificado:53
1819.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:434.79}}

{1470941/proyecto_FIN,
1470941/proyecto_PROCE
SO,
1470941/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401473128 Proyecto de inversión 136109.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:136109.81,
modificado:136109.81}}

MEJORAMIENTO DE COMEDOR
COMUNITARIO - 419432 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO419432 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:75.49,
meta_modificada:75.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE REVOLUCION Y AVENIDA
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
EN EL, lon:-98.25084049,
lat:19.23816981}} 09-04-2018 09-05-2018 136,109.81 136,109.81 136,109.81 136,109.81 136,109.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/012,
contratista:JOSE
GUADALUPE
ESPARRAGOZA  ROSAS,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:126545.77,
importe_modificado:13
6109.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:75.49}}

{1473128/proyecto_INICIO
,
1473128/proyecto_PROCE
SO,
1473128/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401475375 Proyecto de inversión 182819.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:182819.09,
modificado:182819.09}}

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO - 421582 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO421582 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES SECCION SAN
JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN
JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CRISTOBAL COLON Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN
VARIAS CALL, lon:-98.250583,
lat:19.23663009}} 17-05-2018 31-05-2018 182,819.09 182,819.09 182,819.09 182,819.09 182,819.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/020,
contratista:JANET
JUAREZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:182819.09,
importe_modificado:18
2819.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:126.0}}

{1475375/proyecto_INICIO
,
1475375/proyecto_PROCE
SO,
1475375/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401477097 Proyecto de inversión 2680837.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2680837.37,
modificado:2680837.37}}

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA PAVIMENTO DE ADOQUIN
EN CALLE  VENUSTIANO CARRANZA
SUR XXXI - 423114 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE423114 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:4233.3,
meta_modificada:4233.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE VENUSTIANO
CARRANZA SUR - CALLE
TEPEXCO Y TALAMSA MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 4 + 233
BARRIO SAN BARTOLOMÉ,
90970 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE TEPEXCO Y CALLE
TALAMSA, CAL, lon:-
98.18295327, lat:19.11237595}} 11-09-2018 10-10-2018 2,680,837.37 2,680,837.37 2,680,837.37 2,680,837.37 2,680,837.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825031,
contratista:ARTEMIO
ROBERTO SERRANO
MASTRANZO,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:2680837.31,
importe_modificado:26
80837.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:4233.3}}

{1477097/proyecto_INICIO
,
1477097/proyecto_PROCE
SO,
1477097/proyecto_FIN,
1477097/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401477218 Proyecto de inversión 276110.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:276110.24,
modificado:276110.24}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VEINTE DE NOVIEMBRE
ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y
SEGUNDA PRIV VEINTE DE NO LXI -
423213 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE423213 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:140.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE
CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUHTEMOC MARGEN
DERECHO KILÓMETRO
undefined + undefined BARRIO
SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO
CARR, lon:-98.15387794,
lat:19.12868913}} 03-12-2018 22-12-2018 276,110.24 276,110.24 276,110.24 276,110.24 276,110.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825061,
contratista:CRUZ REY
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V., convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:276110.24,
importe_modificado:27
6110.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:140.0}}

{1477218/proyecto_INICIO
, 1477218/proyecto_FIN,
1477218/proyecto_PROCE
SO,
1477218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401477573 Proyecto de inversión 260338.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:260338.31,
modificado:260338.31}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
CALLE LA LUZ ENTRE CALLE MARCOS
MOTA Y CAMINO DEL RIO ATOYAC DE
LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA - 423538 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL423538 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE
LALUZ PUEBLO VILLA ALTA,
90700 VILLA ALTA, TEPETITLA
DE LARDIZÁBAL TLAXCALA
ENTRE CALLE MARCOS MOTA Y
CALLE CAMINO DEL RIO, CALLE
LA LUZ ENTRE CALLE MARCOS
MOTA Y CAMINO DEL RIO
ATOYAC DE LA LOCALIDAD DE
VILLA ALTA, lon:-98.406356,
lat:19.29023787}} 03-12-2018 28-12-2018 260,338.31 260,338.31 260,338.31 260,338.31 260,338.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-028 FINIQUITO,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LABORATORIO Y
SUPERVISIÓN DE
TLAXCALA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:260338.31,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:150.0}}

{1477573/proyecto_INICIO
,
1477573/proyecto_PROCE
SO,
1477573/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478294 Proyecto de inversión 146244.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:146244.92,
modificado:146244.92}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MONTERREY -
424141 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA424141 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:170.0,
meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
MONTERREY COLONIA SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE MONTES URALES Y CALLE
MICHOACAN, CALLE MORELOS
SE UBICA A UN KILÓMETRO AL
PONIENTE DE LA CARRETERA
SANTA CRUZ - APIZACO A, lon:-
98.13759824, lat:19.39269895}} 18-12-2018 31-12-2018 146,244.92 146,244.92 146,244.92 146,244.92 146,244.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826017-
CONT 01,
contratista:MARCO
ANTONIO VAZQUEZ
REYES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:146244.92,
importe_modificado:14
6244.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:180.0}}

{1478294/proyecto_FIN,
1478294/proyecto_INICIO,
1478294/proyecto_PROCE
SO,
1478294/proyecto_FIN,
1478294/proyecto_INICIO,
1478294/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478444 Proyecto de inversión 167702.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:167702.93,
modificado:167702.93}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y PROGRESO
LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA -
424252 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424252 S 26 28 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:4, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN PUEBLO
GUADALUPE VICTORIA, 90700
GUADALUPE VICTORIA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE PROGRASO, CALLE
REVOLUCIÓN ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
PROGRESO LOCALIDAD DE
GUAD, lon:-98.38793244,
lat:19.27817081}} 03-12-2018 28-12-2018 167,702.93 167,702.93 167,702.93 167,702.93 167,702.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
002/IR/2018,
contratista:CONSTRUCCI
ONES LABORATORIO Y
SUPERVISIÓN DE
TLAXCALA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:167702.93,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:170.0}}

{1478444/proyecto_PROCE
SO,
1478444/proyecto_FIN,
1478444/proyecto_INICIO,
1478444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478570 Proyecto de inversión 594034.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:594034.02,
modificado:594034.02}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y NARCISO
MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE
TEPETITLA - 424341 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424341 S 80 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:167.35,
meta_modificada:167.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA PUEBLO
TEPETITLA, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE NARCISO
MENDOZA, CALLE MOCTEZUMA
ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y
NARCISO MENDOZA DE LA
LOCALIDAD DE TEPETITLA, lon:-
98.38137379, lat:19.26970723}} 18-09-2018 17-11-2018 594,034.02 594,034.02 594,034.02 594,034.02 594,034.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-020 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:594032.02,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:167.35}}

{1478570/proyecto_FIN,
1478570/proyecto_PROCE
SO,
1478570/proyecto_INICIO,
1478570/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479527 Proyecto de inversión 165639.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:165639.89,
modificado:165639.89}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR
COMUNITARIO EN SANTA ISABEL
XILOXOXTLA - 425231 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA425231 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:35.4,
meta_modificada:35.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO BARRIO TEOTITLA,
90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE
Y CALLE TERCERA PRIVADA DE
SAN JOSÉ, CALLE SAN JOSÉ LA
OBRA SE UBICA SOBRE LA
CALLE 5 DE MAYO ENTRE , lon:-
98.21356822, lat:19.26811655}} 17-10-2018 07-11-2018 165,639.89 165,639.89 165,639.89 165,639.89 165,639.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/FISM-18-60-006,
contratista:SALOMÓN
PADILLA PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE SAMTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:165639.89,
importe_modificado:16
5639.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:35.4}}

{1479527/proyecto_INICIO
,
1479527/proyecto_PROCE
SO,
1479527/proyecto_FIN,
1479527/proyecto_PROCE
SO,
1479527/proyecto_FIN,
1479527/proyecto_INICIO,
1479527/proyecto_PROCE
SO,
1479527/proyecto_FIN,
1479527/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479819 Proyecto de inversión 113801.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:113801.68,
modificado:113801.68}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL
TRABAJO - 425610 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX425610 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:73.25,
meta_modificada:73.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEL TRABAJO BARRIO
TEPETLACINCO, 90643 SANTA
CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALZADA GUADALUPE Y CALLE
PORFIRIO PEREZ, CALLE DEL
FERROCARRIL SE UBICA CON
ESQUINA DE LA CAPILLA DE LA
VIRGEN DE GUADALUPE DE,
lon:-98.14259076,
lat:19.36069947}} 03-09-2018 15-09-2018 113,801.68 113,801.68 113,801.68 113,801.68 113,801.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826012-
CONT 01,
contratista:EDIFICACION
ES Y URBANIZACIONES
DEL CENTRO S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:113801.68,
importe_modificado:11
3801.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:73.25}}

{1479819/proyecto_INICIO
, 1479819/proyecto_FIN,
1479819/proyecto_PROCE
SO,
1479819/proyecto_INICIO,
1479819/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479847 Proyecto de inversión 45961.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45961.45,
modificado:45961.45}}

COLOCACION DE CINCO
CALENTADORES SOLARES EN
TEPATLAXCO - 425651 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN425651 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:5.0,
meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:8, direccion:CALLE
VARIAS PUEBLO SAN RAFAEL
TEPATLAXCO, 90821 SAN
RAFAEL TEPATLAXCO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
REFORMA, CALLE LAS PALMAS
CALLES HIDALGO LAS PALMAS,
PRIV REVOCLUCION, REFORMA
AGEB 60433 BENEFICIARIOS
AGUST, lon:-98.11909577,
lat:19.29423702}} 01-11-2018 07-12-2018 45,961.45 45,961.45 45,961.45 45,961.45 45,961.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:5.0}}

{1479847/proyecto_FIN,
1479847/proyecto_PROCE
SO,
1479847/proyecto_INICIO,
1479847/proyecto_FIN,
1479847/proyecto_PROCE
SO,
1479847/proyecto_INICIO,
1479847/proyecto_PROCE
SO,
1479847/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480559 Proyecto de inversión 27576.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27576.87,
modificado:27576.87}}

COLOCACION DE TRES CALENTADORES
SOLRES EN COLONIA CENTRO - 426444 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN426444 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:3.0,
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS COLONIA SANTA ANA
CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MANUEL
SALDAÑA Y CALLE
CENTENARIO, CALLE IGNACIO
PICAZO TRES DOMICILIOS DE LA
COLONIA CENTRO
BENEFICIARIOS ANTONIO HE,
lon:-98.19006345,
lat:19.31526162}} 01-11-2018 07-12-2018 27,576.87 27,576.87 27,576.87 27,576.87 27,576.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:3.0}}

{1480559/proyecto_PROCE
SO,
1480559/proyecto_FIN,
1480559/proyecto_INICIO,
1480559/proyecto_FIN,
1480559/proyecto_INICIO,
1480559/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401482329 Proyecto de inversión 153672.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:153672.2,
modificado:153672.2}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CON TUBERIA DE PVC RD
VEINTISEIS DE DOS PULGADA DE
DIAMETRO FISM TRECE - 428109 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 428109 S 2517 2450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:75.0,
meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:PRIVADA
FRANCISCO I. MADERO
COLONIA CHIPILO, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CAMINO
EJIDO DE TERRENATE Y CALLE
FRANCISCO I. MADERRO, CALLE
MONTEDE LAS CRUCES LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.92526001, lat:19.47704924}} 15-05-2018 15-06-2018 153,672.20 153,672.20 153,672.20 153,672.20 153,672.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM013/18,
contratista:MARIA
VIRGINIA CARMONA
HERNANDEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:153672.2,
importe_modificado:15
3672.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:75.0}}

{1482329/proyecto_FIN,
1482329/proyecto_PROCE
SO,
1482329/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482700 Proyecto de inversión 41814.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:41814.65,
modificado:41814.65}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN BAJA TENSION FISM
DIECINUEVE - 428509 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 428509 S 874 800 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:182.0, meta_modificada:182.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:10,
direccion:COLONIA EL CAPULÍN,
90542 EL CAPULÍN [COLONIA],
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CARRETERA EL CAPULIN
HUAMANTLA Y CAMINO EJIDO
EL CAPULIN, CARRETERA
GUADALUPE VICTORIA EL
CAPULIN LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.91142297,
lat:19.44689662}} 19-07-2018 26-07-2018 41,814.65 41,814.65 41,814.65 41,814.65 41,814.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM019/18,
contratista:C.F.E,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:41814.65,
importe_modificado:41
814.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:182.0}}

{1482700/proyecto_INICIO
,
1482700/proyecto_PROCE
SO,
1482700/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482873 Proyecto de inversión 96698.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:96698.41,
modificado:96698.41}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE FELIPE
MAZARRASA ENTRE CALLE ABASOLO Y
CALLE CEDROS - 428856 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX428856 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:147.0,
meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
FELIPE MAZARRASA INTERIOR
SN PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE
CEDROS, CALLE FELIPE
MAZARRASA ENTRE CALLE
ABASOLO Y CALLE CEDROS, lon:-
98.02578483, lat:19.38659112}} 29-11-2018 18-12-2018 96,698.41 96,698.41 96,698.41 96,698.41 96,698.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-029-18,
contratista:MIGUEL
ANGEL REYES ZAMORA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:240343.9,
importe_modificado:24
0343.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:147.0}}

{1482873/proyecto_FIN,
1482873/proyecto_PROCE
SO,
1482873/proyecto_INICIO,
1482873/proyecto_FIN,
1482873/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483391 Proyecto de inversión 136395.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:136395.01,
modificado:136395.01}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL
FERROCARRIL - 429970 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX429970 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:125.0,
meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:CALLE
DEL FERROCARRIL PUEBLO
SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640
SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO
SARABIA Y CALLE EMILIO
CARRANZA, PRIVADA DEL
CARMEN SE UBICA EN ESQUINA
CON EL JARDÍN DE NIÑOS
XICOHTE, lon:-98.15342483,
lat:19.35491666}} 18-12-2018 31-12-2018 136,395.01 136,395.01 136,395.01 136,395.01 136,395.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826053-
CONT 01,
contratista:NANCY DIAZ
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:136395.01,
importe_modificado:13
6395.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:125.0}}

{1483391/proyecto_FIN,
1483391/proyecto_PROCE
SO,
1483391/proyecto_INICIO,
1483391/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483410 Proyecto de inversión 227395.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:227395.9,
modificado:227395.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIENTO DE
CONCRETO ARMADO FISM CUARENTA -
430003 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 430003 S 2517 2450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:202.69,
meta_modificada:202.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:COLONIA
CHAPULTEPEC, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CAMINO
EJIDO DE TERRENATE Y CALLE
FERNANDO MONTES DE OCA,
CALLE CASTILLO DE
CHAPULTEPEC LUGAR DONDE
SE ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.91426596,
lat:19.48412322}} 16-05-2018 20-06-2018 227,395.90 227,395.90 227,395.90 227,395.90 227,395.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM040/18,
contratista:ASCENCION
A ZONTECOMANI
PAPALOTZI,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:227385.9,
importe_modificado:22
7385.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:202.69}}

{1483410/proyecto_INICIO
, 1483410/proyecto_FIN,
1483410/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483799 Proyecto de inversión 71389.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71389.42,
modificado:71389.42}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL SOBRE CALLE
XICOHTENCATL - 430889 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX430889 S 22 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.0,
meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL INTERIOR SN
PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTENCATL Y ,
SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL SOBRE CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.02467166, lat:19.39187084}} 17-12-2018 29-12-2018 71,389.42 71,389.42 71,389.42 71,389.42 71,389.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-037-18,
contratista:VICTOR
MANUEL LOPEZ
MAERTINEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:71389.42,
importe_modificado:71
389.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:90.0}}

{1483799/proyecto_INICIO
,
1483799/proyecto_PROCE
SO,
1483799/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484327 Proyecto de inversión 312236.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:312236.34,
modificado:312236.34}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VICENTE
GUERRERO DE SAN PEDRO
TLALCUAPAN - 432032 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN432032 S 60 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:172.0,
meta_modificada:173.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO PUEBLO
SAN PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE YELOTLA Y CALLE
DIEGO MARTIR, CALLE 21 DE
MARZO CALLE VICENTE
GUERRERO DE SAN PEDRO, lon:-
98.15668521, lat:19.2826983}} 24-09-2018 13-11-2018 312,236.34 312,236.34 312,236.34 312,236.34 312,236.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810032,
contratista:JOSE JUAN
BARRANCO SOTO,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:312236.34,
importe_modificado:31
2236.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:173.6}}

{1484327/proyecto_PROCE
SO,
1484327/proyecto_FIN,
1484327/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484762 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:500000.0,
modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA  DEL ALTO -
432793 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO432793 S 1612 1611 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIVADA DEL ALTO PUEBLO
TEPEYANCO, 90180
TEPEYANCO, TEPEYANCO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
CARRETERA FEDERAL PUEBLA
TLAXCALA Y PRIVADA PRIVADA
DEL ALTO, UBICADA EN
COLONIA VACACIONES NUEVA
TEPEYANCO EN PRIVADA ALTO
ENTRE CARRETE, lon:-
98.22977629, lat:19.25104314}} 20-11-2018 20-12-2018 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FISM/1829007,
contratista:DS7
CONSTRUCTORES,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:500000.0,
importe_modificado:50
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.0}}

{1484762/proyecto_PROCE
SO,
1484762/proyecto_INICIO,
1484762/proyecto_FIN,
1484762/proyecto_INICIO,
1484762/proyecto_PROCE
SO,
1484762/proyecto_FIN,
1484762/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484837 Proyecto de inversión 133328.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:133328.1,
modificado:135581.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA
EN CALLE JUAN ESCUTIA EN EL NCP
JOSE MARIA MORELOS - 432977 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 432977 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:47, direccion:CALLE
JUAN ESCUTIA COLONIA NCP
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90515
NCP JOSÉ MARÍA MORELOS,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE
JUAN ESCUTIA, lon:-
97.82043987, lat:19.3072929}} 13-03-2018 04-06-2018 135,581.22 135,581.22 135,581.22 135,581.22 135,581.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-045,
contratista:ALEJANDRO
LÓPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:133328.1,
importe_modificado:13
5581.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1484837/proyecto_INICIO
, 1484837/proyecto_FIN,
1484837/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485061 Proyecto de inversión 275418.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:275418.51,
modificado:275418.51}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE BAJA Y
MEDIA TENSIÓN - 433418 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433418 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:229.95,
meta_modificada:229.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
CIRUELOS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459
SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE VIÑEDOS Y CALLE
TLAHUICOLE, CALLE CIRUELOS
SANTA MARÍA ATLIHUETZÍAN,
TLAX., lon:-98.18330364,
lat:19.37294759}} 03-12-2018 21-12-2018 275,418.51 275,418.51 275,418.51 275,418.51 275,418.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-035,
contratista:CONSTRUCT
ORA CAITSA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:263560.21,
importe_modificado:27
5418.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:229.95}}

{1485061/proyecto_FIN,
1485061/proyecto_PROCE
SO,
1485061/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485803 Proyecto de inversión 329181.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:329181.39,
modificado:329181.39}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE BAJA Y
MEDIA TENSIÓN - 434791 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434791 S 27 23 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:345.0, meta_modificada:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:8, direccion:CALLE
CAMINO A LA QUEBRADORA
PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454
SAN JOSÉ TETEL,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE AVENIDA CENTRAL Y
CALLE LA QUEBRADORA,
CAMINO A LA QUEBRADORA
SAN JOSÉ TETEL,
YAUHQUEMEHCAN, TLAX., lon:-
98.14754091, lat:19.43425485}} 17-12-2018 28-12-2018 329,181.39 329,181.39 329,181.39 329,181.39 329,181.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-037,
contratista:CONSTRUCT
ORA CAITSA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:329181.39,
importe_modificado:32
9181.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:345.0}}

{1485803/proyecto_FIN,
1485803/proyecto_PROCE
SO,
1485803/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401491600 Proyecto de inversión 151392.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:52,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:151392.68,
modificado:151392.68}}

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
EN EL ESTADO DE TLAXCALA //
(CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON
ADOQUÍN EN LA CALLE FRESNOS) 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUN 9079414 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:198.3,
meta_modificada:198.3}} 2

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.256115, lat:19.478496},
geo2: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion: , lon:-
98.256372, lat:19.47845}} 15-08-2018 31-08-2018 151,392.68 151,392.68 151,392.68 151,392.68 151,392.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLT
/PDR/18/55/001,
contratista:ING. SERGIO
AVENDAÑO FERRER,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LUCAS
TECOPILCO,
monto:151392.68,
importe_modificado:15
1392.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:198.3}}

{1491600/proyecto_PROCE
SO,
1491600/proyecto_FIN,
1491600/proyecto_PROCE
SO,
1491600/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401497751 Adquisición 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15,
modalidad:S, prog_pres:254,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1050000.0,
modificado:1050000.0}}

ELABORACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Programa de Inversión de
Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLAIA-829007960-E1-2018 S 10000 7500 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de
preinversión, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:Calle
Miguel Hidalgo 62, Centro,
90570 Villa de el Carmen
Tequexquitla, Tlax., México,
lon:-97.64785767,
lat:19.32669492}} 11-06-2018 09-12-2018 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:IA-
829007960-E1-2018-A,
contratista:JAVIER
MERINO ESTRADA,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:1050000.0,
importe_modificado:10
50000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Estudi
o de preinversión,
avance:1.0}}

{1497751/proyecto_FIN,
1497751/proyecto_PROCE
SO,
1497751/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500062 Proyecto de inversión 1757542

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1757542.0,
modificado:1757542.0}} PD/SECODUVI/068/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/068/18 Y C.M. /068/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:5.0,
meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala,
México, lon:-98.2374954,
lat:19.318154}} 26-10-2018 08-12-2018 1,757,542.00 1,757,542.00 1,757,542.00 1,757,542.00 1,757,542.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/068/18,
contratista:ARQ.
DENISSE COTA HUGUES,
convocante:SECODUVI,
monto:1703876.1,
importe_modificado:17
57542.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:5.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500199 Proyecto de inversión 576760.11

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:576760.11,
modificado:576760.11}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:Santa
María Aquiáhuac, Tlax.,
México, lon:-98.1288888,
lat:19.3219444}} 16-04-2018 29-07-2018 576,760.11 576,760.11 576,760.11 576,760.11 576,760.11

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502983 Proyecto de inversión 470819.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:470819.08,
modificado:470819.08}} Ampliacion de pavimento de adoquin 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCOPDR1855-006 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:661.0,
meta_modificada:661.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1,
direccion:Bugambilia, La Cruz,
San Lucas Tecopilco, Tlax.,
México, lon:-98.25744867,
lat:19.48273582}} 20-09-2018 30-11-2018 470,819.08 470,819.08 470,819.08 470,819.08 470,819.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLT
/PDR/18/55/006,
contratista:ING. SERGIO
AVENDAÑO FERRER,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LUCAS
TECOPILCO,
monto:470819.08,
importe_modificado:47
0819.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:661.0}}

{1502983/proyecto_PROCE
SO,
1502983/proyecto_FIN,
1502983/proyecto_INICIO,
1502983/proyecto_FIN,
1502983/proyecto_INICIO,
1502983/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503425 Proyecto de inversión 527799.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:527799.67,
modificado:527799.67}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE FEBRERO Y
LAGUNA 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYANCO DOPT/FFI/008/2018 N 0 0 850

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:9, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, SANTIAGO
TLACOCHCALCO, lon:-
98.236035, lat:19.245567}} 17-08-2018 15-10-2018 527,799.67 527,799.67 527,799.67 527,799.67 527,799.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FFI/008/2018,
contratista:CONSTRUCCI
ONES E
INFRAESTRUCTURA S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:527799.67,
importe_modificado:52
7799.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1503425/proyecto_FIN,
1503425/proyecto_PROCE
SO,
1503425/proyecto_INICIO,
1503425/proyecto_FIN,
1503425/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503556 Proyecto de inversión 3596400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3596400.0,
modificado:3596400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
ETAPA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Programa de Inversión de
Subsidios Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC MAT/FORFIN/001-18 N 0 0 7800

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:1, direccion:EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS, lon:-
98.208534, lat:19.532317},
geo2: {cve_municipio:3,
localidad:1,
direccion:EMILIANO ZAPATA,
lon:-98.208534, lat:19.532317}} 14-09-2018 17-12-2018 3,596,400.00 3,596,400.00 3,596,400.00 3,596,400.00 3,596,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT/
FORFIN/-001-18,
contratista:J. LUIS
JIMENEZ BARRERA,
convocante:MUNIICPIO
DE ATLANGATEPEC,
monto:3595232.59,
importe_modificado:35
95232.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1503556/proyecto_PROCE
SO,
1503556/proyecto_FIN,
1503556/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503708 Proyecto de inversión 391416.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:391416.63,
modificado:391416.63}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-040-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:13, direccion:San
Hipolito Chimalpa, Tlaxc.,
Mexico, lon:-98.23764,
lat:19.316553}} 30-04-2018 08-06-2018 391,416.63 391,416.63 391,416.63 391,416.63 391,416.63

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16160400825948 Proyecto de inversión 692307.7

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:692307.7,
modificado:692307.7}}

Rehabilitacion De Edificios A,B,C,F,G,
Sanitarios, Rampas Y Barda Perimetral 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-BAR-MEJ-001-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:19, direccion:-, lon:-
97.987222, lat:19.357777}} 27-09-2016 01-11-2016 692,307.70 692,307.70 692,307.70 692,307.70 692,307.70

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16160400826011 Proyecto de inversión 716346.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716346.16,
modificado:716346.16}}

Edificio B1 Tres Aulas 6x8m
Sanitarios 3x8m Estructura Regional
Aislada, Edificio B2 Baños Con
Vestidores 3ee Estructura U-1c Aislada
Edificio J,H Rehabilitacion De
Comedor, Cocina, Tortilleria, Pan 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-03-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.193888, lat:19.275833}} 13-10-2016 01-01-2017 716,346.16 716,346.16 716,346.16 716,346.16 716,346.16

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872754 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco Sección Tercera - 67439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67439 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE EL
PORVENIR 205 DOSCIENTOS
CINCO SECCION SECCIÓN
TERCERA, 90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
AVENIDA MÁRT, lon:-
98.24474144, lat:19.18098415}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Arrendamie
ntos,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981770/proyecto_INICIO,
981770/proyecto_PROCES
O, 981770/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872773 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco Sección Tercera - 67319 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67319 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE EL
PORVENIR 205 DOSCIENTOS
CINCO SECCION SECCIÓN
TERCERA, 90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
AVENIDA MÁRT, lon:-
98.24286014, lat:19.18146655}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981789/proyecto_INICIO,
981789/proyecto_PROCES
O, 981789/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872928 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Contla De
Juan Cuamatzi Sección Novena - 68758 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL68758 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
CITLALI 75 INTERIOR 0 SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE CITLALI
Y CALLE TERRENOS , lon:-
98.18251744, lat:19.32665014}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981944/proyecto_INICIO,
981944/proyecto_PROCES
O, 981944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873317 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco - 63203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63203 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO MATAMOROS 5
INTERIOR 0 SECCION SEGUNDA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
, lon:-98.19102616,
lat:19.24493689}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982333/proyecto_INICIO,
982333/proyecto_PROCES
O, 982333/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873323 Proyecto de inversión 6843.96

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6843.96,
modificado:6843.96}}

Construccion De Techo Firme
Teolocholco - 63163 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63163 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:4, direccion:PRIVADA
HIDALGO INTERIOR 0 SECCION
CUAXINCA, 90850 CUAXINCA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
NOGALES, , lon:-98.16237405,
lat:19.24504667}} 01-07-2017 12-12-2017 6,843.96 6,843.96 6,843.96 6,843.96 6,843.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:68
43.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{982339/proyecto_INICIO,
982339/proyecto_PROCES
O, 982339/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873492 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla Barrio Quiahuixtla
Norte - 64533 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64533 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JOSE 70 INTERIOR 0
BARRIO QUIAHUIXTLA NORTE,
90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA CINCO DE MAYO Y C,
lon:-98.21481002,
lat:19.26795444}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982508/proyecto_INICIO,
982508/proyecto_PROCES
O, 982508/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170200874052 Proyecto de inversión 8981.79

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8981.79,
modificado:8981.79}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla La Caridad Cuaxonacayo -
70326 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70326 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:5, direccion:PRIVADA
ISIDRO CANDIA 100 CIEN
PUEBLO LA CARIDAD
CUAXONACAYO, 90131 LA
CARIDAD CUAXONACAYO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA , , lon:-
98.36869823, lat:19.40264313}} 01-07-2017 12-12-2017 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:89
81.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{983068/proyecto_PROCES
O,
983068/proyecto_INICIO,
983068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874062 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla Espíritu Santo - 70536 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70536 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:CALLE
PRINCIPAL PUEBLO ESPÍRITU
SANTO, 90122 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE
CONSTITUCIÓN,, lon:-
98.42403241, lat:19.33716557}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983078/proyecto_INICIO,
983078/proyecto_PROCES
O, 983078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874077 Proyecto de inversión 4677.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4677.8,
modificado:4677.8}}

Construcción De Piso Firme Ixtacuixtla
San Antonio Tecóac - 71555 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL71555 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19,
direccion:PRIVADA REFORMA
PUEBLO SAN ANTONIO
TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO
TECÓAC, IXTACUIXTLA DE
MARIANO MATAMOROS
TLAXCALA ENTRE CALLE LOMA
BONITA Y CALLE PROGRES, lon:-
98.32814253, lat:19.33184885}} 01-07-2017 12-12-2017 4,677.80 4,677.80 4,677.80 4,677.80 4,677.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:
6_93-3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:46
77.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{983093/proyecto_INICIO,
983093/proyecto_PROCES
O, 983093/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874235 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa Maria Ixtulco - 72273 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72273 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17,
direccion:AVENIDA ALDAMA 10
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA
MARÍA IXTULCO, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE
FERROCARRIL, CALLE P, lon:-
98.21206738, lat:19.32558178}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983251/proyecto_INICIO,
983251/proyecto_PROCES
O, 983251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874339 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Santa Maria
Aquiahuac - 69059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL69059 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA 1
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, 90693
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTE, lon:-98.12658547,
lat:19.31823671}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983355/proyecto_INICIO,
983355/proyecto_PROCES
O, 983355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874537 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Totolac
La Candelaria Teotlalpan - 71918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL71918 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:3, direccion:CALLE
SOR JUANA INÈS DE LA CRUZ 98
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CANDELARIA TEOTLALPAN,
90168 LA CANDELARIA
TEOTLALPAN, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y , lon:-98.22910847,
lat:19.33221658}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-201DX7 A,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983553/proyecto_INICIO,
983553/proyecto_PROCES
O, 983553/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874539 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Totolac La
Candelaria Teotlalpan - 71948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL71948 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:3, direccion:CALLE
SOR JUANA INÈS DE LA CRUZ 98
INTERIOR 0 PUEBLO LA
CANDELARIA TEOTLALPAN,
90168 LA CANDELARIA
TEOTLALPAN, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y , lon:-98.22917552,
lat:19.33225201}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-201DX7 A,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983555/proyecto_INICIO,
983555/proyecto_PROCES
O, 983555/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943716 Proyecto de inversión 164696.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:164696.2,
modificado:164696.2}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario La Magdalena Tlaltelulco
Barrio Tecpa Morales - 187005 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL187005 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:294.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
DEL FERROCARRIL BARRIO
TECPA MORALES, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
VEINTIDOS DE JULIO Y CALLE P,
lon:-98.19779126,
lat:19.29035545}} 01-07-2017 12-12-2017 164,696.20 164,696.20 164,696.20 164,696.20 164,696.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
6-2017 ADX,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:790106.2,
importe_modificado:31
955.2}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:13
2741.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:294.0}}

{1069969/proyecto_INICIO
,
1069969/proyecto_PROCE
SO,
1069969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943775 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Barrio San José - 179951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL179951 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
PINO SUAREZ 111 CIENTO
ONCE BARRIO SAN JOSÉ, 90505
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE
HIDALGO, CALLE QUINCE DE,
lon:-97.93123698,
lat:19.31080326}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070028/proyecto_INICIO
,
1070028/proyecto_PROCE
SO,
1070028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943778 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla Barrio San José - 180860 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL180860 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DIECINUEVE DE MARZO 12
DOCE BARRIO SAN JOSÉ, 90505
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ROSETE ARANDA Y CALLE
ZARAGOZA PONIENTE, CALLE
MO, lon:-97.93184458,
lat:19.30912591}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070031/proyecto_INICIO
,
1070031/proyecto_PROCE
SO,
1070031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943795 Proyecto de inversión 10856.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10856.1,
modificado:10856.1}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Barrio San Lucas - 176219 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL176219 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN DE AQUINO 45
CUARENTA Y CINCO BARRIO
SAN LUCAS, 90507
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE DOCE
DE OCTUBRE Y CALLE JUÁREZ,
BOULEVARD C, lon:-
97.92107751, lat:19.30786629}} 01-07-2017 12-12-2017 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:10
856.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1070048/proyecto_INICIO
,
1070048/proyecto_PROCE
SO,
1070048/proyecto_FIN,
1070048/proyecto_INICIO,
1070048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944003 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan San Pedro Xochiteotla -
143203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL143203 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:13, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 40
CUARENTA PUEBLO SAN PEDRO
XOCHITEOTLA, 90820 SAN
PEDRO XOCHITEOTLA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CALLE SIN N, lon:-98.13832289,
lat:19.30696574}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070256/proyecto_PROCE
SO,
1070256/proyecto_INICIO,
1070256/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944085 Proyecto de inversión 4038.3

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4038.3,
modificado:4038.3}}

Construcción De Piso Firme Españita
Rancheria Madero Viejo - 148420 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL148420 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:CALLE
MADERO VIEJO INTERIOR 0
RANCHERIA FRANCISCO I.
MADERO EL VIEJO, 90293
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE Y , CAMINO A
SANTORUM Y TERRENOS DE
LABO, lon:-98.47832849,
lat:19.48133041}} 01-07-2017 12-12-2017 4,038.30 4,038.30 4,038.30 4,038.30 4,038.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:40
38.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1070338/proyecto_INICIO
,
1070338/proyecto_PROCE
SO,
1070338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944118 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 148675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL148675 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 13
INTERIOR 0 PUEBLO LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
90295 LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MIGUEL ALDAMA Y CALL, lon:-
98.44655131, lat:19.46893652}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070371/proyecto_INICIO
,
1070371/proyecto_PROCE
SO,
1070371/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944122 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Españita
La Magdalena Cuextotitla - 148456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL148456 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:9, direccion:CALLE 12
DE OCTUBRE 2 INTERIOR 0
PUEBLO LA MAGDALENA
CUEXTOTITLA, 90298 LA
MAGDALENA CUEXTOTITLA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE PRESCOLAR Y CALLE
DOMI, lon:-98.44449003,
lat:19.46259404}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.2,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070375/proyecto_INICIO
,
1070375/proyecto_PROCE
SO,
1070375/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944129 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Españita
Colonia La Reforma - 148788 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL148788 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:12,
direccion:AVENIDA LIBERTAD 2
INTERIOR 0 PUEBLO LA
REFORMA, 90298 LA REFORMA,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE Y ,
ENTRE TELESECUNDARIA Y
ENTRONQUE A ESPAÑITA, lon:-
98.42338761, lat:19.43036011}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070382/proyecto_INICIO
,
1070382/proyecto_PROCE
SO,
1070382/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944173 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Vicente Guerrero - 150436 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150436 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0
PUEBLO VICENTE GUERRERO,
90297 VICENTE GUERRERO,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I MADERO Y
CALLE REPUBLICA D, lon:-
98.49072484, lat:19.42375567}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070426/proyecto_INICIO
,
1070426/proyecto_PROCE
SO,
1070426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944248 Proyecto de inversión 15533.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15533.9,
modificado:15533.9}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Huamantla San José Xicohtencatl -
181809 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL181809 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:44, direccion:CALLE
PINO SUAREZ 7 SIETE PUEBLO
SAN JOSÉ XICOHTENCATL,
90515 SAN JOSÉ
XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BAHIA
Y CALLE PALMAS,, lon:-
97.83467381, lat:19.35588074}} 01-07-2017 12-12-2017 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:15
533.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1070501/proyecto_INICIO
,
1070501/proyecto_PROCE
SO,
1070501/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944601 Proyecto de inversión 11607.81

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11607.81,
modificado:11607.81}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan Santa María
Atlihuetzia - 163845 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL163845 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
CRISTOBALITO 97 NOVENTA Y
SIETE PUEBLO SANTA MARÍA
ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE XICOHTENCATL,
lon:-98.1761367,
lat:19.37994123}} 01-07-2017 12-12-2017 11,607.81 11,607.81 11,607.81 11,607.81 11,607.81

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
607.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:21.0}}

{1070854/proyecto_INICIO
,
1070854/proyecto_PROCE
SO,
1070854/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944640 Proyecto de inversión 83544.3

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:83544.3,
modificado:83544.3}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario Zacatelco Seccion Segunda -
170428 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA170428 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:169.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DIAZ SECCION
SECCIÓN SEGUNDA, 90740
ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y
BOULEVARD BARRANCA
NEXTLALPAN, CALL, lon:-
98.24639509, lat:19.2197313}} 01-07-2017 12-12-2017 83,544.30 83,544.30 83,544.30 83,544.30 83,544.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
2-2017 ADX ,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1162287.9,
importe_modificado:27
938.3}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:55
606.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:169.0}}

{1070893/proyecto_INICIO
,
1070893/proyecto_PROCE
SO,
1070893/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944659 Proyecto de inversión 8813.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8813.08,
modificado:8813.08}}

Construcción De Techo Firme
Zacatelco Sección Primera - 135952 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL135952 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:AVENIDA
NI 117 CIENTO DIECISIETE
SECCION SECCIÓN PRIMERA,
90740 ZACATELCO, ZACATELCO
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
ESCUTIA Y CALLE UNIVERSIDAD,
CALLE NIXT, lon:-98.23528729,
lat:19.22261747}} 01-07-2017 12-12-2017 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:88
13.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1070912/proyecto_PROCE
SO,
1070912/proyecto_INICIO,
1070912/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944684 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159848 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159848 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS 49
CUARENTA Y NUEVE PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y,
lon:-98.42347509,
lat:19.58750287}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070937/proyecto_INICIO
,
1070937/proyecto_PROCE
SO,
1070937/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944708 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 159203 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159203 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN ESCUTIA 1 UNO PUEBLO
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
JUÁREZ Y AVENIDA HIDALGO,
CALLE AGUSTIN MELGA, lon:-
98.42605988, lat:19.58276065}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070961/proyecto_INICIO
,
1070961/proyecto_PROCE
SO,
1070961/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944739 Proyecto de inversión 6843.96

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6843.96,
modificado:6843.96}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 158961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158961 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 71 SETENTA
Y UNO PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y CALLE
CUAUHTEMO, lon:-
98.42812314, lat:19.58724394}} 01-07-2017 12-12-2017 6,843.96 6,843.96 6,843.96 6,843.96 6,843.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:68
43.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1070992/proyecto_INICIO
,
1070992/proyecto_PROCE
SO,
1070992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944949 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme Nativitas
Santiago Michac - 129957 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL129957 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
PORFIRIO DIAZ 70 SETENTA
PUEBLO SANTIAGO MICHAC,
90721 SANTIAGO MICHAC,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CALLE
DOMINGO, lon:-98.33632412,
lat:19.21736536}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:1742105.4,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1071202/proyecto_INICIO
,
1071202/proyecto_PROCE
SO,
1071202/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945097 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Nicolas -
146237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146237 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 447 C
INTERIOR 0 BARRIO SAN
NICOLÁS, 90930 VILLA VICENTE
GUERRERO, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA,
lon:-98.13935227,
lat:19.13501514}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071350/proyecto_INICIO
,
1071350/proyecto_PROCE
SO,
1071350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945234 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 146416 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146416 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSE MARÍA MORELOS 15
QUINCE SECCION SEGUNDA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE AVENIDA DEL PEÑON Y
CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, CALLE, lon:-
98.18711007, lat:19.24770121}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071487/proyecto_PROCE
SO,
1071487/proyecto_INICIO,
1071487/proyecto_PROCE
SO,
1071487/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945433 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Isabel Xiloxoxtla Barrio
Culhuaca - 145323 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL145323 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 5 C
INTERIOR 0 BARRIO CULHUACA,
90194 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE GUE,
lon:-98.19848515,
lat:19.25730776}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071686/proyecto_INICIO
,
1071686/proyecto_PROCE
SO,
1071686/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945622 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Apizaco Santa María Texcalac - 165791 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL165791 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
ATLAX 802 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE
MARIACHI, CALLE ABASO, lon:-
98.09338621, lat:19.41129189}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071875/proyecto_INICIO
,
1071875/proyecto_PROCE
SO,
1071875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945811 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Ranchería La Soledad -
166764 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166764 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:73, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA LA
SOLEDAD, 90550 LA SOLEDAD
LOMA DE OCOTLA
[RANCHERÍA], ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y ,, lon:-
97.83839609, lat:19.4038808}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072064/proyecto_INICIO
,
1072064/proyecto_PROCE
SO,
1072064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945836 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia El Mirador -
156416 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156416 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
RIO PAPALOAPAN 4 CUATRO
COLONIA EL MIRADOR (LAS
CONCHITAS), 90204 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE RIO ZAHUAPAN Y,
lon:-98.5683103,
lat:19.57036419}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072089/proyecto_INICIO
,
1072089/proyecto_PROCE
SO,
1072089/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945962 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme El
Carmen Tequexquitla Colonia Vicente
Guerrero - 166737 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166737 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:5, direccion:CALLE
PASEO BRAVO INTERIOR 0
COLONIA VICENTE GUERRERO,
90576 COLONIA VICENTE
GUERRERO, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE MARTIN
CARRERA Y CA, lon:-
97.70501149, lat:19.33864693}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072215/proyecto_INICIO
,
1072215/proyecto_PROCE
SO,
1072215/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946509 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa Barrio Chapultepec -
151608 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151608 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
ALLENDE 113 INTERIOR 0
BARRIO CHAPULTEPEC, 90280
CIUDAD DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA Y CALLE OCAMPO,
lon:-98.53273289,
lat:19.49380398}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072762/proyecto_INICIO
,
1072762/proyecto_PROCE
SO,
1072762/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946578 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristobal Zacacalco -
157346 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157346 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
HACIENDA SANTA CLARA 7
SIETE PUEBLO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE HACIENDA
BUENAVISTA, lon:-
98.66040567, lat:19.57044254}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072831/proyecto_INICIO
,
1072831/proyecto_PROCE
SO,
1072831/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946602 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Santiago Cuaula - 157895 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157895 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
MATAMOROS 13 TRECE
PUEBLO SANTIAGO CUAULA,
90224 SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE FRONTERA Y
CALLEJON VEINTE DE
NOVIEMBRE, CALL, lon:-
98.6512462, lat:19.60435652}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072855/proyecto_INICIO
,
1072855/proyecto_PROCE
SO,
1072855/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946611 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Santiago Cuaula - 157912 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157912 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18,
direccion:CERRADA BENITO
JUÁREZ 12 DOCE PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y
CALLE PINO SUÁREZ, CALLE,
lon:-98.64760339,
lat:19.59933272}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072864/proyecto_INICIO
,
1072864/proyecto_PROCE
SO,
1072864/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946773 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Postal - 166620 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166620 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ COLONIA
POSTAL, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO SARABIA Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE
REVOLUCIÓN, lon:-98.1192734,
lat:19.60783822}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073026/proyecto_INICIO
,
1073026/proyecto_PROCE
SO,
1073026/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946812 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San Jose Atotonilco - 166074 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166074 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
ARCOS DE BELÉN PUEBLO SAN
JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN
JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
VENUSTIANO CARRANZA Y
CALLE HIDALGO, CALLE A, lon:-
98.05638887, lat:19.59903773}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073065/proyecto_INICIO
,
1073065/proyecto_PROCE
SO,
1073065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946861 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Mazatecochco Sección Segunda -
143959 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL143959 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:CALLE
BUENAVISTA 42 INTERIOR 0
SECCION SEGUNDA, 90875
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE C, lon:-
98.17563748, lat:19.17635683}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:Gobierno
del Estado de Tlaxcala,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073114/proyecto_PROCE
SO,
1073114/proyecto_INICIO,
1073114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946939 Proyecto de inversión 275940

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:275940.0,
modificado:275940.0}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctorum Francisco Villa -
184782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL184782 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA A BENITO JUAREZ
Y, lon:-98.45822839,
lat:19.58269148}} 01-07-2017 12-12-2017 275,940.00 275,940.00 275,940.00 275,940.00 275,940.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
ARTEMISA S.A. DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889819.44,
importe_modificado:86
090.0}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:18
9850.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:650.0}}

{1073192/proyecto_INICIO
,
1073192/proyecto_PROCE
SO,
1073192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946944 Proyecto de inversión 380512

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:380512.0,
modificado:380512.0}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario Sanctorum Francisco Villa -
184177 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL184177 N 0 0 272

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:524.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 22 INTERIOR
0 PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE
AVENIDA FUNDADORES HERM,
lon:-98.46401928,
lat:19.58443009}} 01-07-2017 12-12-2017 380,512.00 380,512.00 380,512.00 380,512.00 380,512.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
ARTEMISA S.A. DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889819.44,
importe_modificado:20
1340.0}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:17
9172.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:524.4}}

{1073197/proyecto_INICIO
,
1073197/proyecto_PROCE
SO,
1073197/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300947066 Proyecto de inversión 13020.09

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13020.09,
modificado:13020.09}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Terrenate Guadalupe Victoria - 162289 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL162289 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:22, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 22 INTERIOR 0
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90543 GUADALUPE VICTORIA,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y
,, lon:-97.94849609,
lat:19.44544103}} 01-07-2017 12-12-2017 13,020.09 13,020.09 13,020.09 13,020.09 13,020.09

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:13
020.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1073319/proyecto_INICIO
,
1073319/proyecto_PROCE
SO,
1073319/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947088 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Colonia Actipac -
168618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL168618 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE HAITÍ 0
INTERIOR 0 COLONIA ACTIPAC,
90430 TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
CALLE REPÚBLICA DE
VENEZUELA Y CALLE REPUBL,
lon:-98.10896116,
lat:19.44556555}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073341/proyecto_INICIO
,
1073341/proyecto_PROCE
SO,
1073341/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947219 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San Lorenzo Soltepec - 167662 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167662 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:72,
direccion:AVENIDA BENITO
JUÁREZ 13 TRECE PUEBLO SAN
LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN
LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE EMILIA, lon:-
98.30916533, lat:19.60435839}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073472/proyecto_INICIO
,
1073472/proyecto_PROCE
SO,
1073472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947300 Proyecto de inversión 118017.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:118017.1,
modificado:118017.1}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Totolac La Candelaria
Teotlalpan - 181810 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA181810 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:3, direccion:CALLE
GABRIEL MOLINA PUEBLO LA
CANDELARIA TEOTLALPAN,
90168 LA CANDELARIA
TEOTLALPAN, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE SOR
JUANA INES DE LA CRUZ Y
CALLE G, lon:-98.23224397,
lat:19.32958941}} 01-07-2017 12-12-2017 118,017.10 118,017.10 118,017.10 118,017.10 118,017.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX ,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:30
056.1}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX ,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A DE C.V
, convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:87
961.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:290.0}}

{1073553/proyecto_INICIO
,
1073553/proyecto_PROCE
SO,
1073553/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964594 Proyecto de inversión 6009400

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6009400.0,
modificado:6009400.0}}

Reingenieria De Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales
(Primera Etapa) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PTAR/025/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:-, lon:-
98.4, lat:19.291388}} 24-07-2017 6,009,400.00 6,009,400.00 6,009,400.00 6,009,400.00 6,009,400.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964625 Proyecto de inversión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:180000.0,
modificado:180000.0}}

Sistema De Potabilizacion Para Pozo
De Agua Potable 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APARURAL/031/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:39, direccion:-, lon:-
97.999722, lat:19.327222}} 03-08-2017 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300967470 Proyecto de inversión 3596384

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15,
modalidad:U, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3596384.0,
modificado:3596384.0}}

Programa De Modernización De Los
Registros Públicos De La Propiedad Y
Catastros 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE GOBIERNO SN N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 03-07-2017 3,596,384.00 3,596,384.00 3,596,384.00 3,596,384.00 3,596,384.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401028371 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio La Santísima -
261382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL261382 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
AMISTAD 56 INTERIOR 0
BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE ASCENSIÒN TEPAL
Y PRIVADA GALE, lon:-
98.16366306, lat:19.12189032}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1163451/proyecto_INICIO
,
1163451/proyecto_PROCE
SO,
1163451/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401029566 Proyecto de inversión 64349.83

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:64349.83,
modificado:61132.34}}

Construcción De Red De Drenaje
Sanitario - 326278 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 326278 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:348.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CUARTA DE XOCHIQUETZALI
CIUDAD TLAXCALA CENTRO,
90000 TLAXCALA DE
XICOHTÉNCATL, TLAXCALA
TLAXCALA ENTRE CALLE
XOCHIQUETZALI Y CALLE
OCOTLAN SA, lon:-
98.23863849, lat:19.31025807}} 13-11-2017 29-12-2017 61,132.34 61,132.34 61,132.34 61,132.34 61,132.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTLX
/DOPDU/FISM/028/17,
contratista:SERVICIOS
ESTRUCTURALES DE
INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:AYUNTAMIE
NTO DE TLAXCALA,
monto:64349.83,
importe_modificado:61
132.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:348.43}}

{1164646/proyecto_INICIO
, 1164646/proyecto_FIN,
1164646/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401041625 Proyecto de inversión 2702231

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2702231.0,
modificado:2672506.46}}

Casa De La Cultura, En El Municipio De
Tetlatlahuca, En El Estado De Tlaxcala -
8552145 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Sin tipo de proyecto o
programa Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 547 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:428.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:0, direccion:Linda
Vista,7,,90730,Tetlatlahuca,Tla
xcala,México, lon:-
98.29819357, lat:19.24315154}} 01-01-2017 31-12-2017 2,672,506.46 2,672,506.46 2,672,506.46 2,672,506.46 2,672,506.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AO-
829023975-E1-2017,
contratista:CR AS
CONSTRUCCIONES S.A.,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:2672506.46,
importe_modificado:26
72506.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:428.6}}

{1176705/proyecto_FIN,
1176705/proyecto_PROCE
SO,
1176705/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401043026 Proyecto de inversión 8009.17

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:8009.17, modificado:8009.17}}

Usaer No. 45, Terminación De Edificio '
A, B ' Impermeabilización, Obra
Exterior, Cambio De Tinacos 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-170-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.238611, lat:19.316666}} 23-10-2017 01-11-2017 8,009.17 8,009.17 8,009.17 8,009.17 8,009.17

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045420 Proyecto de inversión 1637872.29

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1637872.29,
modificado:1637872.29}}

Equipamiento De Pozo Para Agua
Potable 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-082-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 14-10-2017 1,637,872.29 1,637,872.29 1,637,872.29 1,637,872.29 1,637,872.29

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045804 Proyecto de inversión 70716639.02

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7.071663902E7,
modificado:7.071663902E7}} Construcción Del Puente Ixtacuixtla 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-069-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.377115, lat:19.326646}} 03-10-2017 70,716,639.02 70,716,639.02 70,716,639.02 70,716,639.02 70,716,639.02

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401046647 Proyecto de inversión 1717384.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1717384.8,
modificado:1717384.8}}

Construccion De Agua Potable En Calle
Duraznos, Alcantarillado Sanitario En
Calle Duraznos Y Paralela A Carretera,
Guarniciones, Banquetas Y Pavimento
De Adoquin En Calle Duraznos
(Primera Etapa) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-071-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.184011, lat:19.40501}} 06-10-2017 1,717,384.80 1,717,384.80 1,717,384.80 1,717,384.80 1,717,384.80

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047206 Proyecto de inversión 1578951.63

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1578951.63,
modificado:1578951.63}}

Construccion De Techumbre En
Cancha De Usos Multiples 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/113/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.208933, lat:19.475979}} 27-11-2017 1,578,951.63 1,578,951.63 1,578,951.63 1,578,951.63 1,578,951.63

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047256 Proyecto de inversión 6626291.14

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6626291.14,
modificado:6626291.14}}

Secretaria De Obras Publicas
Desarrollo Urbano Y Vivienda 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/115/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.570476, lat:19.588526}} 01-12-2017 6,626,291.14 6,626,291.14 6,626,291.14 6,626,291.14 6,626,291.14

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170401047576 Proyecto de inversión 2087480.69

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2087480.69,
modificado:2087480.69}}

Construccion De Guarniciones,
Banquetas Y Pavimento De Adoquin
En Calle Juquila, Los Pilares 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-101-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 07-11-2017 2,087,480.69 2,087,480.69 2,087,480.69 2,087,480.69 2,087,480.69

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047632 Proyecto de inversión 2493383.02

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2493383.02,
modificado:2493383.02}}

Construccion De Guarniciones Y
Pavimento De Adoquin En Calle Juarez
Y 12 De Octubre 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-103-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.064423, lat:19.335704}} 15-11-2017 2,493,383.02 2,493,383.02 2,493,383.02 2,493,383.02 2,493,383.02

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047698 Proyecto de inversión 2453999.3

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2453999.3,
modificado:2453999.3}}

Construccion De Guarniciones Y
Pavimento De Adoquin En Calle 19 De
Marzo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/136/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 18-12-2017 2,453,999.30 2,453,999.30 2,453,999.30 2,453,999.30 2,453,999.30

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119385 Proyecto de inversión 221232.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:221232.89,
modificado:220418.51}}

Ampliación De Electrificación Rural
Segunda Etapa En La Colonia Altamira
De Guadalupe - 45244 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 45244 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:329.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:2, direccion:CALLE
PRINCIPAL COLONIA ALTAMIRA
GUADALUPE, 90534 COLONIA
ALTAMIRA GUADALUPE,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE TEPEYANCO Y CERRADA
SIN NOMBRE, LA OBRA SE
UBICA EN LA COLONIA
ALTAMIRA DE GUADALUPE
ENTRE LAS CALLES TEPEYANCO
Y CERRADA SIN NOMBRE, lon:-
97.98996748, lat:19.28325965}} 01-05-2018 16-05-2018 220,418.51 220,418.51 220,418.51 220,418.51 220,418.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-029,
contratista:PARLOP11 S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:221232.89,
importe_modificado:22
0418.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:329.0}}

{1257767/proyecto_INICIO
, 1257767/proyecto_FIN,
1257767/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121079 Proyecto de inversión 319481.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:319481.71,
modificado:319481.71}}

Construccion De Guarniciones Y
Banquetas - 66132 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 66132 N 0 0 104

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:454.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
AQUILES SERDAN BARRIO
NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA
ANA NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
AVENIDA I. ZARAGOZA Y CALLE
5 DE MAYO, LA UBICACION DE
LA OBRA SE ENCUENTRA A UN
COSTADO DE LA AV.. IGNACIO
ZARAGOZA LA CUAL ES LA
ENTRADA PRINCIP, lon:-
98.34138905, lat:19.30840778}} 22-03-2018 18-04-2018 319,481.71 319,481.71 319,481.71 319,481.71 319,481.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-006-2018,
contratista:YESENIA
MENESES LIMA,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN, TLAX,
monto:319481.71,
importe_modificado:31
9481.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:454.2}}

{1259461/proyecto_PROCE
SO,
1259461/proyecto_FIN,
1259461/proyecto_INICIO,
1259461/proyecto_PROCE
SO,
1259461/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121594 Proyecto de inversión 80217.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:80217.74,
modificado:80217.74}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario En Callejón Cinco De Mayo -
96271 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA96271 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
CINCO DE MAYO COLONIA
MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL
CARMEN TEQUEXQUITLA, EL
CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO
HERNÁNDEZ GÓMEZ Y CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, SE
ENCUENTRA A UNA CUADRA
DE LA ESCUELA SECUENDARIA
TÉCNICA NO.19, lon:-
97.64724142, lat:19.31692748}} 02-04-2018 20-04-2018 80,217.74 80,217.74 80,217.74 80,217.74 80,217.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM  18/07/040,
contratista:CARPAK
REMODELACION Y
CONSTRUCCION S.A DE
C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:80217.74,
importe_modificado:80
217.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259976/proyecto_INICIO
, 1259976/proyecto_FIN,
1259976/proyecto_PROCE
SO,
1259976/proyecto_FIN,
1259976/proyecto_INICIO,
1259976/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121595 Proyecto de inversión 48271.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48271.95,
modificado:48271.95}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario En Callejón Abasolo - 93828 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA93828 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLEJON ABASOLO VILLA VILLA
DEL CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE
ALDAMA, SE ENCUENTRA A
DOS CUADRAS DEL TANQUE DE
AGUA DE LA POBLACIÓN, lon:-
97.65357626, lat:19.32830956}} 02-04-2018 20-04-2018 48,271.95 48,271.95 48,271.95 48,271.95 48,271.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM18/07/023,
contratista:JUANITO
LOPEZ MATUS,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:48271.95,
importe_modificado:48
271.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259977/proyecto_PROCE
SO,
1259977/proyecto_FIN,
1259977/proyecto_INICIO,
1259977/proyecto_FIN,
1259977/proyecto_INICIO,
1259977/proyecto_PROCE
SO,
1259977/proyecto_FIN,
1259977/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA00180201121599 Proyecto de inversión 146692.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:146692.17,
modificado:146692.17}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario En Calle Cinco De Abril -
91426 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA91426 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE ABRIL VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE BEATRIZ PAREDES
Y CALLE MIGUEL HIDALGO,
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE
ENCUENTRA A 2 CALLES DE LA
PRESIDENCIA DE COMUN, lon:-
97.64360611, lat:19.32715577}} 01-03-2018 15-03-2018 146,692.17 146,692.17 146,692.17 146,692.17 146,692.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/020,
contratista:CARPACK
CONSTRUCCIÓN Y
REMODELACIÓN S.A DE
C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:146692.17,
importe_modificado:14
6692.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1259981/proyecto_FIN,
1259981/proyecto_PROCE
SO,
1259981/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121628 Proyecto de inversión 217881.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:217881.72,
modificado:217881.72}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario En Callejon Abasolo - 27577 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27577 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
ABASOLO VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570 VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE ALDAMA, SE
ENCUENTRA A UN COSTADO DE
LA CALLE NICOLAS BRAVO EN
LA PARTE NORTE, lon:-
97.65478607, lat:19.33154778}} 19-03-2018 01-04-2018 217,881.72 217,881.72 217,881.72 217,881.72 217,881.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/017,
contratista:JUANITO
LOPEZ MATÚS ,
convocante:MUNICIPIO
DEL
CARMENTEQUEXQUITLA
, monto:217881.72,
importe_modificado:21
7881.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260010/proyecto_INICIO
,
1260010/proyecto_PROCE
SO,
1260010/proyecto_FIN,
1260010/proyecto_PROCE
SO,
1260010/proyecto_INICIO,
1260010/proyecto_FIN,
1260010/proyecto_INICIO,
1260010/proyecto_FIN,
1260010/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA00180201121647 Proyecto de inversión 66452.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:66452.14,
modificado:66452.14}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
En Calle De Las Escuelas - 27385 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27385 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:6, direccion:CALLE DE
LAS ESCUELAS BARRIO DE
GUADALUPE, 90574 BARRIO DE
GUADALUPE, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LA MESA Y
CALLE NICOLAS BRAVO, SE
ENCUENTRA HACIA LA PARTE
DE ARRIBA CERCA DE LA
ESCUELA PRIMARIA NIÑOS
HEROES DE LA COLONIA
BARRIO D, lon:-97.67249975,
lat:19.31090614}} 01-04-2018 30-05-2018 66,452.14 66,452.14 66,452.14 66,452.14 66,452.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/012,
contratista:SAPET
CONSTRUCCIÓN S.A DE
C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:66452.14,
importe_modificado:66
452.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}}

{1260029/proyecto_PROCE
SO,
1260029/proyecto_INICIO,
1260029/proyecto_PROCE
SO,
1260029/proyecto_FIN,
1260029/proyecto_PROCE
SO,
1260029/proyecto_INICIO,
1260029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA00180201122348 Proyecto de inversión 722296.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:722296.76,
modificado:722296.76}}

Construcción De Colector Sanitario
Xocoyucan Centro - 100972 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA100972 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:447.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:22, direccion:CALLE
CARRETERA FEDERAL TLAXCALA-
TEXMELUCAN PUEBLO SAN
DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN
DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE CAMINO REAL
XICOHTENCATL Y CALLE DE LOS
PINOS, LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN
CARRETERA FEDERAL , lon:-
98.3719473, lat:19.30795134}} 26-02-2018 28-04-2018 722,296.76 722,296.76 722,296.76 722,296.76 722,296.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/003,
contratista:FERNANDO
CERERO ZARATE,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:722296.76,
importe_modificado:72
2296.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:447.47}}

{1260730/proyecto_FIN,
1260730/proyecto_PROCE
SO,
1260730/proyecto_INICIO,
1260730/proyecto_FIN,
1260730/proyecto_INICIO,
1260730/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122598 Proyecto de inversión 239845.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:239845.03,
modificado:239845.03}}

Ampliación De Red Para Energía
Electrica - 99625 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD99625 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
VICTORIA PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ TENANGO, 90734
SAN BARTOLOMÉ TENANGO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE
HIDALGO, CALLE MORELOS
DOMICILIO CONOCIDO EN
CALLE VICTORIA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE MORELOS
SAN BARTOLOME
TENANGO,,,,,,, lon:-98.2887816,
lat:19.25077953}} 02-02-2018 30-03-2018 239,845.03 239,845.03 239,845.03 239,845.03 239,845.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832003,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:239845.03,
importe_modificado:23
9845.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:230.0}}

{1260980/proyecto_FIN,
1260980/proyecto_INICIO,
1260980/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133016 Proyecto de inversión 106850

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:106850.0,
modificado:106850.0}} Construccion De Drenaje 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-pot-178-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:-, lon:-
98.103333, lat:19.377777}} 02-01-2018 106,850.00 106,850.00 106,850.00 106,850.00 106,850.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133022 Proyecto de inversión 131989.54

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:131989.54,
modificado:131989.54}} Edificio C D Impermeabilizacion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-223-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.184011, lat:19.40501}} 28-02-2018 131,989.54 131,989.54 131,989.54 131,989.54 131,989.54

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133295 Proyecto de inversión 343064.78

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:343064.78,
modificado:343064.78}}

Edificio B Rehabilitacion De Sanitarios
Y Edificio E Reconstruccionde
Sanitarios 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-219-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.118611, lat:19.613888}} 19-03-2018 343,064.78 343,064.78 343,064.78 343,064.78 343,064.78

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301289184 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
ATLTZAYANCA LA CONCEPCIÓN
HIDALGO - 267753 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL267753 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO 37 TREINTA Y SIETE
INTERIOR 0 S BARRIO DE LA
CONCEPCIÓN,
90550ATLZAYANCA,
ATLTZAYANCA TLAXCALAENTRE
CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8
ORIENTE, CALLE 2 NORTE, lon:-
97.79538925, lat:19.43532903}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-1,
contratista:RAMDI
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE  C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3202733.2,
importe_modificado:32
02733.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289184/proyecto_INICIO
, 1289184/proyecto_FIN,
1289184/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289202 Proyecto de inversión 7607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7607.86,
modificado:7607.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
HUAMANTLA BENITO JUAREZ - 268067 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268067 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:16.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:6, direccion:CALLE
GUERRERO 9 0 INTERIOR 0 0
PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90514BENITO JUÁREZ,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE AMADO NERVO Y
AVENIDA INDEPENDENCIA,
AVENIDA EMILIANO ZAPATA,
lon:-97.90990566,
lat:19.37385013}} 09-05-2018 31-12-2018 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86 7,607.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1289202/proyecto_PROCE
SO,
1289202/proyecto_INICIO,
1289202/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289220 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME XALTOCAN TOPILCO DE JUAREZ -
268599 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268599 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:13,
direccion:PRIVADA HDALGO 0 0
INTERIOR 0 0 PUEBLO TOPILCO
DE JUÁREZ, 90440TOPILCO DE
JUÁREZ, XALTOCAN
TLAXCALAENTRE CALLE MIGUEL
HIDALGO Y CALLE VILLA DE
GUADALUPE,, lon:-
98.20231669, lat:19.42211271}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289220/proyecto_INICIO
,
1289220/proyecto_PROCE
SO,
1289220/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289221 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS - 268613 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL268613 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:.
PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA,
90132SANTA ROSA DE LIMA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS
TLAXCALAENTREY,, lon:-
98.35933173, lat:19.38908939}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289221/proyecto_INICIO
,
1289221/proyecto_PROCE
SO,
1289221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289225 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS - 268730 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL268730 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:34, direccion:.
PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA,
90132SANTA ROSA DE LIMA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS
TLAXCALAENTREY,, lon:-
98.35929954, lat:19.38929464}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289225/proyecto_PROCE
SO,
1289225/proyecto_INICIO,
1289225/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301298097 Proyecto de inversión 277757.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:277757.16,
modificado:277757.16}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PUEBLA ENTRE
CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE
ASCENCION TEPAL - 25222 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE25222 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1108.0,
meta_modificada:1108.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE PUEBLA- CALLE 5
DE FEBRERO Y CALLE
ASCENCION TEPAL MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 107
BARRIO SAN BARTOLOMÉ,
90970CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALAENTRECALLE
5 DE FEBRERO Y CALLE
ASCENCION TEPAL, CALLE PA,
lon:-98.16835773,
lat:19.11968814}} 02-01-2018 15-01-2018 277,757.16 277,757.16 277,757.16 277,757.16 277,757.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825003,
contratista:PROYECTOS
Y CONSTRUCCIONES
DENIS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN PABLO DEL
MONTE,
monto:277757.16,
importe_modificado:27
7757.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1108.0}}

{1298097/proyecto_INICIO
, 1298097/proyecto_FIN,
1298097/proyecto_INICIO,
1298097/proyecto_FIN,
1298097/proyecto_PROCE
SO,
1298097/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300222 Proyecto de inversión 135116.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:135116.25,
modificado:135116.25}}

RED DE ELECTRIFICACION  PRIV TRES
DE MAYO CUATLA - 141124 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 141124 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:219.0, meta_modificada:219.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16, direccion:CALLE
PRIV. 3 DE MAYO Y PRIV. AL
POZO COLONIA CUATLA,
90440CUATLA, XALTOCAN
TLAXCALAENTRECALLE 3 DE
MAYO Y CALLE 12 DE
DICIEMBRE,SE LOCALIZA AL
PONIENTE DE LA CALLE 12 DE
DICIEMBRE Y AL SUR DE LA
CALLE 3 DE MAYO, lon:-
98.22074268, lat:19.43681815}} 02-04-2018 07-05-2018 135,116.25 135,116.25 135,116.25 135,116.25 135,116.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-055,
contratista:JOSE LUIS
ORTIZ BARCENAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:135116.25,
importe_modificado:13
5116.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:219.0}}

{1300222/proyecto_INICIO
,
1300222/proyecto_PROCE
SO,
1300222/proyecto_INICIO,
1300222/proyecto_FIN,
1300222/proyecto_PROCE
SO,
1300222/proyecto_FIN,
1300222/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300742 Proyecto de inversión 339936.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:339936.83,
modificado:339936.83}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
EN CALLE EL MIRADOR Y
PROLONGACIÓN CALLE EL MIRADOR -
142738 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX142738 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:187.0, meta_modificada:187.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE EL
MIRADOR MIRADOR Y
PROLONGACIÓN CALLE EL
MIRADOR INTERIOR SN
COLONIA EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRECALLE DEL
CAMPO DEPORTIVO Y
PROLONGACION CALLE EL
MIRADOR,CALLE EL MIRADOR
ENTRE CALLE DEL CAMPO DEP,
lon:-97.91142833,
lat:19.55764452}} 29-06-2018 10-08-2018 339,936.83 339,936.83 339,936.83 339,936.83 339,936.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-004,
contratista:FERNADO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:339936.83,
importe_modificado:33
9936.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:187.0}}

{1300742/proyecto_PROCE
SO,
1300742/proyecto_INICIO,
1300742/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300812 Proyecto de inversión 26035.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:26035.92,
modificado:26035.93}}

MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIMARIA ALLENDE
SECCION NOVENA - 143009 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI143009 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:42.6, meta_modificada:42.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA SECCION
COLHUACA, 90676CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALAENTRE CALLE
MOCTEZUMA Y CALLE FEDERAL,
CALLE 20 DE MAYO SE UBICA
EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE
FEDERAL Y 20 DE MAYO, lon:-
98.17824076, lat:19.32488099}} 21-06-2018 02-07-2018 26,035.93 26,035.93 26,035.93 26,035.93 26,035.93

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:42.6}} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301304741 Proyecto de inversión 336636.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:336636.33,
modificado:336636.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO EN CALLE ACULCO - 162141 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL162141 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:599.0, meta_modificada:563.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:4, direccion:CALLE
ACULCO BARRIO TECOLOTLA,
90608TECOLOTLA,
APETATITLÁN DE ANTONIO
CARVAJAL
TLAXCALAENTRECALLE DEL RIO
Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE
MELCHOR OCAMPO SE
ENCUENTRA ENTRE LAS
CALÑES DEL RIO Y CALLE
MELCHOR OCAMPO, lon:-
98.18768315, lat:19.33793905}} 02-04-2018 15-06-2018 336,636.33 336,636.33 336,636.33 336,636.33 336,636.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AAC/
DOP/FISM/1802/004,
contratista:SMATLI
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE APETATITLAN DE
ANTONIO CARVAJAL,
monto:359010.7,
importe_modificado:33
6636.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:563.92}}

{1304741/proyecto_INICIO
,
1304741/proyecto_PROCE
SO,
1304741/proyecto_FIN,
1304741/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301305371 Proyecto de inversión 228113.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:228113.24,
modificado:228113.24}}

AMPILIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 165045 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO165045 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:181.2,
meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
5 DE MAYO- TERCERA CECCION
MARGEN DERECHOKILÓMETRO
0 + 181 BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALAENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y,CALLE 5 DE
MAYO ENTRE DE CORTEZ Y
HERNANDEZ DE LA TERCERA
SECCION , lon:-98.17050858,
lat:19.36538749}} 04-06-2018 23-07-2018 228,113.24 228,113.24 228,113.24 228,113.24 228,113.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801011/CNT-11,
contratista:GARZA
GRUPO
ARQUITECTÓNICO
ZAHUAPA N SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:228113.25,
importe_modificado:22
8113.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:143.0}}

{1305371/proyecto_INICIO
,
1305371/proyecto_PROCE
SO,
1305371/proyecto_FIN,
1305371/proyecto_PROCE
SO,
1305371/proyecto_INICIO,
1305371/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301306998 Proyecto de inversión 289323.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:289323.62,
modificado:289323.62}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 172460 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD172460 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:298.15,
meta_modificada:298.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR
COLONIA ACTIPAC,
90430TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y
CALLE REPÚBLICA DE CUBA,EN
CONTRA ESQUINA DEL CENTRO
DEPORTIVO COLOSIO DE LA
PRIMERA SECCIÓN ACTIPAC,
DEL MUNICIPIO DE TE, lon:-
98.1030163, lat:19.43751022}} 21-05-2018 04-06-2018 289,323.62 289,323.62 289,323.62 289,323.62 289,323.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
1831-007 AGEB S/N,
contratista:SABINO
LÓPEZ RAMÍREZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:289323.62,
importe_modificado:28
9323.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:298.15}}

{1306998/proyecto_FIN,
1306998/proyecto_INICIO,
1306998/proyecto_PROCE
SO,
1306998/proyecto_INICIO,
1306998/proyecto_PROCE
SO,
1306998/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307497 Proyecto de inversión 120251.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:120251.64,
modificado:120882.39}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE - 174587 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 174587 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:160.0,
meta_modificada:300.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS COLONIA EL
SABINAL, 90255TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALAENTRE CALLE
20 DE NOVIEMBRE ,  SE
ENCUENTRA UBICADA A 200
MTS DE LA PRESIDENCIA DE
COMUNIDAD DEL SABINAL
CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL,
lon:-98.11287949,
lat:19.63537386}} 02-07-2018 31-07-2018 120,882.39 120,882.39 120,882.39 120,882.39 120,882.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/012/0
13/015/029,
contratista:GRUPO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SUMINISTROS
ROSFER S.A.DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:484671.01,
importe_modificado:48
4671.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.3}}

{1307497/proyecto_FIN,
1307497/proyecto_PROCE
SO,
1307497/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301307666 Proyecto de inversión 35000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:35000.0,
modificado:98804.11}}

CONSTRUCION DE RED DE
ELECTRIFICACION - 175229 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD175229 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:COLONIA
EL SABINAL, 90255TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALAENTRE CALLE
VICENTE GUERRERO Y CALLE
DOMINGO ARENAS, CALLE
ANZURES SE ENCUENTRA
UBICADA EN  ENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
VICENTE GUERRERO, lon:-
98.1167361, lat:19.62557016}} 01-08-2018 31-08-2018 98,804.11 98,804.11 98,804.11 98,804.11 98,804.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/148,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:98804.11,
importe_modificado:98
804.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1307666/proyecto_INICIO
, 1307666/proyecto_FIN,
1307666/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301308018 Proyecto de inversión 28379.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:28379.28,
modificado:28379.28}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIV TORRE EN SAN
BARTOLO - 176610 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD176610 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:121.33,
meta_modificada:121.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10,
direccion:PRIVADA TORRES Y
CALLE MATAMOROS BARRIO
1RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
MATAMOROS Y PRIVADA
TORRES,A 500 METROS DE LA
COLONIA GUADALUPE DEL
MUNICIPIO DE APIZACO A UN
COST, lon:-98.12956239,
lat:19.4276779}} 29-04-2018 14-05-2018 28,379.28 28,379.28 28,379.28 28,379.28 28,379.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-005,
contratista:LAZARO
LUNA MORENO,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:28345.91,
importe_modificado:28
379.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:121.33}}

{1308018/proyecto_INICIO
,
1308018/proyecto_PROCE
SO,
1308018/proyecto_FIN,
1308018/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301309927 Acción 101515.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:101515.75,
modificado:101515.75}}

ADQUISICIÓN SOFTWARE Y
HARDWARE - 186603 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata PRODIM Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX186603 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.917201,
lat:19.558806}} 04-06-2018 15-06-2018 101,515.75 101,515.75 101,515.75 101,515.75 101,515.75

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:MEZ-
DOP-PRODIM-FISM18-46-
001, contratista:SECTH
S.A DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:101515.75,
importe_modificado:10
1515.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}}

{1309927/proyecto_INICIO
, 1309927/proyecto_FIN,
1309927/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311951 Proyecto de inversión 116400.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:116400.81,
modificado:116400.81}}

REHABILITACION DE GUARNICIONES -
193618 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS193618 N 0 0 127284

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1563.9,
meta_modificada:1563.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
AVENIDA .CONSTITUCIÓN
BARRIO SAN ANTONIIO,
90560CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE PORTAL HIDALGO Y
CALLE AVENIDA HIDALGO,
CALLE BENITO JUAREZ ES EN EL
CENTRO DE LA LOCALIDAD
FRENTE A LA PRESIDENCIA, lon:-
97.7690555, lat:19.29643199}} 09-07-2018 23-07-2018 116,400.81 116,400.81 116,400.81 116,400.81 116,400.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808026/ad/2018,
contratista:luis garcia
rodriguez,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:116400.81,
importe_modificado:11
6400.81}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1563.0}}

{1311951/proyecto_INICIO
,
1311951/proyecto_PROCE
SO,
1311951/proyecto_FIN,
1311951/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301313113 Proyecto de inversión 36348.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36348.76,
modificado:36348.76}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA - 200979 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA200979 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVA BARRIO CONTLA,
90193SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE
Y CALLE BENITO JUÁREZ,LA
OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA
CALLE NUEVA UBICADA ENTRE
LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y
LA CALLE BENITO JU, lon:-
98.21693085, lat:19.27242519}} 01-08-2018 14-09-2018 36,348.76 36,348.76 36,348.76 36,348.76 36,348.76

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:110.0}}

{1313113/proyecto_INICIO
, 1313113/proyecto_FIN,
1313113/proyecto_INICIO,
1313113/proyecto_PROCE
SO,
1313113/proyecto_FIN,
1313113/proyecto_INICIO,
1313113/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314657 Proyecto de inversión 115254.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:115254.6,
modificado:115254.6}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO CANAL SAN IGANCIO -
210820 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 210820 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:86.0,
meta_modificada:85.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:VEREDA
TRAMO CALLE CANTA INES-
IXTACUITLA MARGEN
IZQUIERDOKILÓMETRO 200 +
undefined PARAJE ,
00000SANTA ANA NOPALUCAN,
SANTA ANA NOPALUCAN
TLAXCALAENTRE Y,LA
UBICACION DE LA OBRA SE
ACCEDE APARTIR DE LA CALLE
SANTA INES, lon:-98.34136505,
lat:19.29857754}} 14-05-2018 28-05-2018 115,254.60 115,254.60 115,254.60 115,254.60 115,254.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-009-2018,
contratista:RAUL LIRA
JUAREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.,
monto:116018.91,
importe_modificado:11
5254.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:85.57}}

{1314657/proyecto_INICIO
,
1314657/proyecto_PROCE
SO,
1314657/proyecto_FIN,
1314657/proyecto_INICIO,
1314657/proyecto_FIN,
1314657/proyecto_PROCE
SO,
1314657/proyecto_FIN,
1314657/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314680 Proyecto de inversión 119888.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:119888.67,
modificado:108900.07}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA
NIÑOS HEROES - 210890 29 Tlaxcala 2 Apetatitlán de Antonio Carvajal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL210890 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:96.0,
meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:2, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA DE NIÑOS
HEROES BARRIO BELÉN
ATZITZIMITITLAN, 90605BELÉN
ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN
DE ANTONIO CARVAJAL
TLAXCALAENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y CALLE SAN
FRANCISCO,LA SEGUNDA
PRIVADA NIÑOS HEROES SE
ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ,
lon:-98.19429806,
lat:19.34460256}} 17-08-2018 21-09-2018 108,900.07 108,900.07 108,900.07 108,900.07 108,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:AAC/
DOP/FISM/1802/011,
contratista:TOMAS
CUATECONTZI SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APETATITLAN DE
ANTONIO CARVAJAL,
monto:103629.33,
importe_modificado:11
9888.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:94.0}}

{1314680/proyecto_INICIO
,
1314680/proyecto_PROCE
SO,
1314680/proyecto_FIN,
1314680/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301316677 Proyecto de inversión 472284.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:472284.37,
modificado:472284.37}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CINCO DE
FEBRERO - 218092 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA218092 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:457.0,
meta_modificada:457.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE BRISAS, CALLE
20 DE NOVIEMBRE SE LLEGA
POR LA CARRETERA MEXICO
VERACRUZ HACIA EL LADO
ORIENT, lon:-97.64128641,
lat:19.31749796}} 01-08-2018 31-08-2018 472,284.37 472,284.37 472,284.37 472,284.37 472,284.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/052,
contratista:LUIS
ALFREDO CELIS
ALEMAN,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:472284.37,
importe_modificado:47
2284.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:457.0}}

{1316677/proyecto_INICIO
, 1316677/proyecto_FIN,
1316677/proyecto_PROCE
SO,
1316677/proyecto_FIN,
1316677/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301317687 Proyecto de inversión 2137131.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2137131.6,
modificado:2137131.6}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES
SOLARES - 221487 29 Tlaxcala 49 San Damián Texóloc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX221487 N 0 0 835

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:167.0,
meta_modificada:167.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49,
localidad:1, direccion:COLONIA
LA CUEVA, 90736SAN DAMIÁN
TEXÓLOC, SAN DAMIÁN
TEXÓLOC TLAXCALAENTRE
Y,CONSTRUCCIÓN DE
CALENTADORES SOLARES EN
DIFERENTES PARTES DEL
MUNICIPIO, lon:-98.28805883,
lat:19.27594313}} 04-04-2018 31-12-2018 2,137,131.60 2,137,131.60 2,137,131.60 2,137,131.60 2,137,131.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:EXP/
OPT/FISM/4918/001,
contratista:CONSTRUCT
ORA EMPRESARIAL
PRAMEN S.A DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN DAMIAN
TEXOLOC, TLAX.,
monto:2761402.0,
importe_modificado:21
37131.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:167.0}}

{1317687/proyecto_PROCE
SO,
1317687/proyecto_INICIO,
1317687/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301317993 Proyecto de inversión 98658.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:98658.77,
modificado:98658.77}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
CALLE PRIMERO DE MAYO ORIENTE -
222962 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA222962 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:111.6, meta_modificada:111.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE 1
DE MAYO VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE MIGUEL
ALEMAN Y CALLE TULIO
HERNANDEZ GOMEZ, CALLE 20
DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA
AUN LADO DE LA ESCUELA
MEDIA SU, lon:-97.64540595,
lat:19.31684617}} 23-07-2018 11-08-2018 98,658.77 98,658.77 98,658.77 98,658.77 98,658.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM/18/07/053,
contratista:LOKNES S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALA,
monto:98658.77,
importe_modificado:98
658.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:111.6}}

{1317993/proyecto_FIN,
1317993/proyecto_INICIO,
1317993/proyecto_PROCE
SO,
1317993/proyecto_INICIO,
1317993/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318856 Acción 66813

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:66813.0,
modificado:66813.01}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE  Y
HARDWARE - 225416 29 Tlaxcala 16 Ixtenco PRODIM Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS225416 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Computadoras,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.894969,
lat:19.251213}} 28-09-2018 30-10-2018 66,813.01 66,813.01 66,813.01 66,813.01 66,813.01

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:PROD
IM1816001,
contratista:CARLOS
ALBERTO MORALES
MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:66813.01,
importe_modificado:66
813.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Comp
utadoras, avance:3.0}}

{1318856/proyecto_INICIO
, 1318856/proyecto_FIN,
1318856/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301319548 Proyecto de inversión 148531.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:148531.09,
modificado:148531.09}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE - 227390 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS227390 N 0 0 591

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:579.6,
meta_modificada:579.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE COLONIA
FRANCISCO VILLA,
90231FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALAENTRE
AVENIDA FRANCISCO I
MADERO Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, AVENIDA
FUNDADORES HERMANOS
VAZQUEZ SOBRE LA CALLE SE
ENCUENTRA EL CENTRO DE
SALU, lon:-98.46187358,
lat:19.58543087}} 05-02-2018 16-03-2018 148,531.09 148,531.09 148,531.09 148,531.09 148,531.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MST/FISM-20-2018-005,
contratista:HIGINIO
DOMINGUEZ
HERNANDEZ,
convocante:Sanctorum
de Lázaro Cárdenas,
monto:148531.09,
importe_modificado:14
8531.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:579.6}}

{1319548/proyecto_INICIO
, 1319548/proyecto_FIN,
1319548/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301320412 Proyecto de inversión 737396.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:737396.25,
modificado:779188.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 230432 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 230432 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:553.0,
meta_modificada:558.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:CALLE
PROGRESO PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE  Y CALLE
PRIMERO DE MAYO, CALLE
MALINTZI PONIENTE CALLE
PROGRESO PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA CP. 90820 SAN
PEDRO MUÑOZTLA,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE  Y C, lon:-98.17918097,
lat:19.29248579}} 17-09-2018 27-10-2018 779,188.80 779,188.80 779,188.80 779,188.80 779,188.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810021,
contratista:SHEILA
STEFANNI ROSAS
AHUACTZIN,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:779188.8,
importe_modificado:77
9188.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:558.0}}

{1320412/proyecto_INICIO
,
1320412/proyecto_PROCE
SO,
1320412/proyecto_FIN,
1320412/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321069 Proyecto de inversión 36916.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:36916.88,
modificado:36916.88}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN
CERRADA DOMINGO ARENAS LA
TRINIDAD TENEXYECAC - 232682 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA232682 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38,
direccion:CALLEJON DOMINGO
ARENAS PUEBLO LA TRINIDAD
TENEXYECAC, 90121LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALAENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y,LA
OBRA SE UBICA EN LA
CERRADA DOMINGO ARENAS
ENTRE LA CALLE DOMINGO
ARENAS, lon:-98.31415595,
lat:19.34021535}} 03-09-2018 03-11-2018 36,916.88 36,916.88 36,916.88 36,916.88 36,916.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/070,
contratista:CFE
DISTRIBUCIÓN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:36916.88,
importe_modificado:36
916.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:110.0}}

{1321069/proyecto_INICIO
, 1321069/proyecto_FIN,
1321069/proyecto_PROCE
SO,
1321069/proyecto_FIN,
1321069/proyecto_INICIO,
1321069/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321667 Proyecto de inversión 176929.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:176929.07,
modificado:176929.07}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN
CALLE DE LA CRUZ LA TRINIDAD
TENEXYECAC - 236131 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236131 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:150.0, meta_modificada:454.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:38, direccion:CALLE
LA CRUZ PUEBLO LA TRINIDAD
TENEXYECAC, 90121LA
TRINIDAD TENEXYECAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS
TLAXCALAENTRECALLE
MARIANO MATAMOROS Y
PROLONGACION TETLAPA,LA
OBRA SE UBICA EN AL CALLE DE
LA CRUZ ENTRE LA CALLE
MARIANO MATAMOROS Y PRO,
lon:-98.32149475,
lat:19.33645201}} 01-10-2018 30-11-2018 176,929.07 176,929.07 176,929.07 176,929.07 176,929.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/15/090,
contratista:CFE
DISTRIBUCIÓN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS,
TLAXCALA,
monto:176929.07,
importe_modificado:17
6929.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:454.0}}

{1321667/proyecto_INICIO
,
1321667/proyecto_PROCE
SO,
1321667/proyecto_INICIO,
1321667/proyecto_FIN,
1321667/proyecto_INICIO,
1321667/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322166 Proyecto de inversión 74588

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:74588.0,
modificado:74588.0}}

REHABILITACION DE POZO DE AGUA
POTABLE NUMERO DOS - 238002 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar CONVENIO GOBIERNO MUNICIPAL Y GOBIERNO DEL ESTADO ORGANISMO CEAT238002 N 0 0 6791

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO IXTENCO- SAN JUAN
BAUTISTA MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 1 + 94,
00000IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALAENTREY,SE
ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA
COMUNIDAD DE IXTENCO SE LA
IGLESIA DEL MUNICIPIO A DOS
KILOMETROS, lon:-
97.87870986, lat:19.23536085}} 10-07-2018 07-08-2018 74,588.00 74,588.00 74,588.00 74,588.00 74,588.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
816010,
contratista:IVAN JUAREZ
ILHUICATZI,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:74588.0,
importe_modificado:74
588.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1322166/proyecto_PROCE
SO,
1322166/proyecto_FIN,
1322166/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322896 Proyecto de inversión 54940.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:54940.49,
modificado:54940.49}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE REVOLUCIÓN -
241990 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA241990 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN BARRIO CONTLA,
90193SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE SAN
JUAN,LA OBRA SE UBICA SOBRE
LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE
LA CALLE MORELOS Y SAN
JUAN, BARRIO DE CONTLA,
SANTA ISABEL XILOX, lon:-
98.21250607, lat:19.2758338}} 25-10-2018 31-10-2018 54,940.49 54,940.49 54,940.49 54,940.49 54,940.49

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:120.0}}

{1322896/proyecto_INICIO
,
1322896/proyecto_PROCE
SO,
1322896/proyecto_FIN,
1322896/proyecto_INICIO,
1322896/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301324755 Proyecto de inversión 20562.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20562.64,
modificado:20562.64}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y BARRANCA - 249689 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE TOCATLAN TLAX249689 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:83.0,
meta_modificada:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL INTERIOR SN
PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALAENTRE
CALLE XICOHTENCATL
Y,SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y BARRANCA,
lon:-98.02452143,
lat:19.39218263}} 09-06-2018 07-08-2018 20,562.64 20,562.64 20,562.64 20,562.64 20,562.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-012-18,
contratista:RAQUEL
MENDEZ FUENTES,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:90192.95,
importe_modificado:90
192.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:83.0}}

{1324755/proyecto_PROCE
SO,
1324755/proyecto_FIN,
1324755/proyecto_INICIO,
1324755/proyecto_PROCE
SO,
1324755/proyecto_FIN,
1324755/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301324807 Proyecto de inversión 69630.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69630.31,
modificado:69630.31}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y BARRANCA - 249965 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE TOCATLAN TLAX249965 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:83.0,
meta_modificada:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL INTERIOR SN
PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALAENTRE
CALLE XICOHTENCATL
Y,SEGUNDA PRIVADA
XICOHTENCATL ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y BARRANCA,
lon:-98.0245107,
lat:19.39219275}} 09-07-2018 07-08-2018 69,630.31 69,630.31 69,630.31 69,630.31 69,630.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-012-18,
contratista:RAQUEL
MENDEZ FUENTES,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:90192.95,
importe_modificado:90
192.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:83.0}}

{1324807/proyecto_INICIO
,
1324807/proyecto_PROCE
SO,
1324807/proyecto_FIN,
1324807/proyecto_PROCE
SO,
1324807/proyecto_FIN,
1324807/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301324899 Acción 69717.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69717.3,
modificado:69717.3}}

ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS -
250270 29 Tlaxcala 35 Tocatlán PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE TOCATLAN TLAX250270 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Computadoras,
meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.031931,
lat:19.390452}} 27-07-2018 03-09-2018 69,717.30 69,717.30 69,717.30 69,717.30 69,717.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:FAC
POSE/50170645,
contratista:OFICCE
DEPOT DE MEXICO SA
DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:69717.3,
importe_modificado:69
717.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Comp
utadoras, avance:5.0}}

{1324899/proyecto_FIN,
1324899/proyecto_PROCE
SO,
1324899/proyecto_INICIO,
1324899/proyecto_PROCE
SO,
1324899/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301328091 Proyecto de inversión 93150.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:93150.75,
modificado:98140.72}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL -
265526 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN265526 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:62.0,
meta_modificada:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA CALPULALPAN-
APIZACO BARRIO DE
GUADALUPE CALAPA PUEBLO
SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTRECALLE
MOCTEZUMA Y CALLE
TENOCHTITLÁN,LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA SOBRE
LA CARRETERA CA, lon:-
98.18374003, lat:19.39855665}} 15-09-2018 29-09-2018 98,140.72 98,140.72 98,140.72 98,140.72 98,140.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-003,
contratista:HUBA Y
ASOCIADOS
CONSTRUCTORES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCNA,
monto:90922.45,
importe_modificado:98
140.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:62.0}}

{1328091/proyecto_INICIO
, 1328091/proyecto_FIN,
1328091/proyecto_PROCE
SO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301328209 Proyecto de inversión 326403.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:326403.36,
modificado:329181.39}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN -
266184 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN266184 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:525.0, meta_modificada:525.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:8, direccion:CALLE
CAMINO A LA QUEBRADORA
PUEBLO SAN JOSÉ TETEL,
90454SAN JOSÉ TETEL,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTREAVENIDA
CENTRAL Y CALLE LA
QUEBRADORA,LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN
CAMINO A LA QUEBRADORA
INICIANDO EN LA AVENIDA
CENTRAL. EN LA COMUNIDAD
DE , lon:-98.1437429,
lat:19.44081089}} 01-09-2018 15-09-2018 329,181.39 329,181.39 329,181.39 329,181.39 329,181.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-037,
contratista:CONSTRUCT
ORA CAITSA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:329181.39,
importe_modificado:32
9181.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:525.0}}

{1328209/proyecto_PROCE
SO,
1328209/proyecto_INICIO,
1328209/proyecto_FIN} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301389929 Proyecto de inversión 1054925.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1054925.76,
modificado:1054925.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TEECHUMBRE EN
AREA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE
EDUCACIÓN  PREESCOLAR INDÍGENA
RUNGU CHIGA METZI YU MU 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE IXTENCOPDR1816003 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:302.25,
meta_modificada:302.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN PONCE DE LEON, lon:-
97.894969, lat:19.251213}} 21-09-2018 23-11-2018 1,054,925.76 1,054,925.76 1,054,925.76 1,054,925.76 1,054,925.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.
L.O.I.RMIT1816-
003/PRD,
contratista:EMILIO
BONILLA SALDAÑA,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO,
monto:1054925.76,
importe_modificado:10
54925.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:302.25}}

{1389929/proyecto_INICIO
, 1389929/proyecto_FIN,
1389929/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301391800 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:600000.0,
modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN LA PROLONGACION DE
LA CALLE HIDALGO(CARRIL DEL
CASTILLO) 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAX.FORTAFIN1856001 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1048.0,
meta_modificada:1139.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:A San
Vicente Xiloxochitla, México,
90124 Santa Ana Nopalucan,
Tlax., México, lon:-
98.34396601, lat:19.30348853}} 01-11-2018 28-12-2018 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-023-2018,
contratista:BAUSTHE S.
A. DE C.V.,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:593166.09,
importe_modificado:59
9400.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1139.3}}

{1391800/proyecto_INICIO
,
1391800/proyecto_PROCE
SO,
1391800/proyecto_FIN,
1391800/proyecto_INICIO,
1391800/proyecto_PROCE
SO,
1391800/proyecto_INICIO,
1391800/proyecto_PROCE
SO,
1391800/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393064 Proyecto de inversión 145197.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:145197.32,
modificado:145197.32}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-119-2018 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:San
Andres Ahuashuatepec,
Tzompantepec, Tlax., Mexico,
lon:-98.091171, lat:19.376062}} 13-08-2018 08-09-2018 145,197.32 145,197.32 145,197.32 145,197.32 145,197.32

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393385 Proyecto de inversión 384098.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:384098.76,
modificado:384098.76}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-114-2018 N 0 0 557

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1,
direccion:Calpulalpan, Tlax.,
Mexico, lon:-98.570476,
lat:19.588526}} 10-08-2018 28-09-2018 384,098.76 384,098.76 384,098.76 384,098.76 384,098.76

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401405845 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
CALPULALPAN RANCHERIA SAN
VICENTE - 372186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL372186 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:156, direccion:CALLE
CARRETERA MÉXICO VERACRUZ
KM 59.5 RANCHERIA CAMINO A
SAN VICENTE, 90217 SAN
VICENTE, CALPULALPAN
TLAXCALA  , lon:-98.59739349,
lat:19.59299625}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1405845/proyecto_FIN,
1405845/proyecto_INICIO,
1405845/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401419185 Proyecto de inversión 81429.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81429.1,
modificado:90316.48}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN TERCERA PRIVADA DE
VICTORIA  NORTE - 190212 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPÁL 190212 S 11 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TERCERA DE VICTORIA NORTE
COLONIA HUAMANTLA
CENTRO, 90500 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
PRIVADA SEGUNDA DE
VICTORIA NORTE Y CALLE
FELIPE SANTIAGO
XICOHTENCATL, CALLE
VICTORIA NORTE LA OBRA SE
UBICA EN TERCERA PRIVADA,
lon:-97.92906294,
lat:19.32001543}} 05-03-2018 14-03-2018 90,316.48 90,316.48 90,316.48 90,316.48 90,316.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-060,
contratista:ALEJANDRO
LÓPEZ BAEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:90316.48,
importe_modificado:90
316.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1419185/proyecto_INICIO
, 1419185/proyecto_FIN,
1419185/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401419347 Proyecto de inversión 290000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:290000.0,
modificado:290000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE - 193364 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA193364 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:113, direccion:CALLE
POZO DE LA COMUNIDAD
PUEBLO SAN DIEGO
QUINTANILLA, 90266 SAN
DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE POZO
DE LA COMUNIDAD Y
CARRETERA SAN DIEGO
QUINTANILLA, CARRETERA LA
UNION EJIDAL CALLE POZO DE
LA COMUNIDAD PUEBLO , lon:-
98.33056514, lat:19.64975542}} 24-06-2018 02-07-2018 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/056,
contratista:JONAS JOEL
MONTESINOS
MARTINEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:290000.0,
importe_modificado:29
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1419347/proyecto_PROCE
SO,
1419347/proyecto_FIN,
1419347/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420187 Proyecto de inversión 174728.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:174728.32,
modificado:174728.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE
MUÑOZ MUNICIPIO DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA - 220802 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220802 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1,
direccion:BOULEVARD
LICENCIADO TULIO HERNANDEZ
GOMEZ COLONIA MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE BOULEVARD LIC. TULIO
HERNANDEZ GOMEZ Y
AVENIDA FELIPE MAZARRAZA,
CALLE EMILIO CARRANZA
PASANDO LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL, lon:-98.20942914,
lat:19.47640219}} 02-08-2018 15-09-2018 174,728.32 174,728.32 174,728.32 174,728.32 174,728.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/02,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:174728.32,
importe_modificado:17
4728.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:4.0}}

{1420187/proyecto_PROCE
SO,
1420187/proyecto_INICIO,
1420187/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420341 Proyecto de inversión 51607.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:51607.78,
modificado:51607.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO EN LA LOCALIDAD DE
GUADALUPE CUAUHTÉMOC
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA - 224164 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX224164 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:6, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS COLONIA
GUADALUPE CUAUHTÉMOC,
90427 GUADALUPE
CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
AVENIDA EMILIANO ZAPATA,
CALLE IGNACIO ALLENDE
PASANDO UNIDAD DEPORTIVA,
lon:-98.23855065,
lat:19.51596557}} 01-11-2018 31-12-2018 51,607.78 51,607.78 51,607.78 51,607.78 51,607.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/005,
contratista:AVELARDO
RIVERA CACIQUE,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:51607.78,
importe_modificado:51
607.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1420341/proyecto_FIN,
1420341/proyecto_INICIO,
1420341/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430759 Proyecto de inversión 184502.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:184502.21,
modificado:184502.21}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 319177 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319177 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:119.2,
meta_modificada:119.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ACAPIXTLE SECCION
GUADALUPE, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE BRECHA
ACAPIXTLE Y CALLE 10 DE
MAYO, LA OBRA SE UBICA EN
PRIVADA ACAPIXTLE ENTRE
BARRANCA O BRECHA
ACAPIXTLE Y CALLE 10 DE
MAYO DE LA SECCIÓN CUART,
lon:-98.2424424,
lat:19.16877812}} 31-07-2018 11-08-2018 184,502.21 184,502.21 184,502.21 184,502.21 184,502.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842004,
contratista:ESLAMI S.A,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:149823.08,
importe_modificado:18
4502.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:119.2}}

{1430759/proyecto_PROCE
SO,
1430759/proyecto_FIN,
1430759/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401430795 Proyecto de inversión 207016.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:207016.26,
modificado:207016.26}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL -
319364 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319364 S 27 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:124.28,
meta_modificada:124.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO SECCION EL RANCHO,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MÁRTIRES DE
XICOHTZINCO Y CALLE JUAN
CUAMATZI, LA OBRA SE UBICA
EN AVENIDA HIDALGO ENTRE
CALLE MARTIREZ DE
XICOHTZINCO Y CALLE JUAN
CUAMATZI EN, lon:-
98.2304261, lat:19.17251751}} 04-06-2018 30-06-2018 207,016.26 207,016.26 207,016.26 207,016.26 207,016.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842010,
contratista:ESLAMI S.A,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:207016.26,
importe_modificado:20
7016.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:124.28}}

{1430795/proyecto_INICIO
, 1430795/proyecto_FIN,
1430795/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401431706 Proyecto de inversión 839633.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:839633.72,
modificado:839633.72}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO - 322937 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 322937 S 18 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:714.57,
meta_modificada:714.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
ALAMOS BARRIO DE PUEBLA,
90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE CISNES Y CALLE
GUADALUPE VICTORIA, PARA
ACCEDER AL PUNTO DE LA
OBRA SE TENDRA QUE
ACCEDER POR LA CALLE LOS
CISNES, lon:-98.33328827,
lat:19.30329749}} 11-06-2018 13-07-2018 839,633.72 839,633.72 839,633.72 839,633.72 839,633.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-015-2018,
contratista:MARCOS
HUMBERTO OSORIO
SANTOS, convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:842733.94,
importe_modificado:83
9633.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:714.57}}

{1431706/proyecto_PROCE
SO,
1431706/proyecto_FIN,
1431706/proyecto_INICIO,
1431706/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401432477 Proyecto de inversión 108309.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:108309.93,
modificado:108309.93}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE
MARIANO NAVA - 326933 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA326933 S 14 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:119.0,
meta_modificada:119.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
MARIANO NAVA PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA
Y AVENIDA BENITO JUAREZ,
CALLE MARIANO NAVA INICIA
FRENTE A HOTEL SAN
LORENZO, lon:-98.24793401,
lat:19.22721864}} 20-08-2018 14-09-2018 108,309.93 108,309.93 108,309.93 108,309.93 108,309.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185406,
contratista:CONSTRUCCI
ONES NEO DOLMEN S.A.
DE C.V.,
convocante:SAN
LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:114367.79,
importe_modificado:10
8309.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:119.0}}

{1432477/proyecto_INICIO
, 1432477/proyecto_FIN,
1432477/proyecto_PROCE
SO,
1432477/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401433169 Proyecto de inversión 199033.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:199033.46,
modificado:224408.46}}

REHABILITACION DE CONCRETO  EL
ROSARIO - 330717 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA330717 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:182.71,
meta_modificada:203.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE 2
SUR RANCHERIA EL ROSARIO,
90256 EL ROSARIO, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
CONSTITUCION Y CALLE 2
ORIENTE, AVENIDA BENITO
JUAREZ CALLE 2 SUR
RANCHERIA EL ROSARIO CP.
90256 EL ROSARIO TLAXCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
CONSTITUCI, lon:-98.22870482,
lat:19.65965054}} 30-10-2018 20-11-2018 224,408.46 224,408.46 224,408.46 224,408.46 224,408.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/054,
contratista:CONSTRUCT
ORES POBLANOS,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:224408.46,
importe_modificado:22
4408.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:203.12}}

{1433169/proyecto_PROCE
SO,
1433169/proyecto_FIN,
1433169/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434201 Acción 189100.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:189100.8,
modificado:206822.56}}

ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y
SOFTWARE - 338813 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI338813 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Computadoras,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.167906,
lat:19.334518}} 20-04-2018 21-04-2018 206,822.56 206,822.56 206,822.56 206,822.56 206,822.56

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Comp
utadoras, avance:3.0}}

{1434201/proyecto_PROCE
SO,
1434201/proyecto_FIN,
1434201/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435115 Proyecto de inversión 410205

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:410205.0,
modificado:410205.0}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA
MUÑOZ  APIZACO MUNICIPIO DE
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 344586 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX344586 S 550 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:6900.0,
meta_modificada:6900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1,
direccion:CARRETERA
MUNICIPAL LIBRE 119 TRAMO
MUÑOZ - APIZACO KILÓMETRO
0 + 500 COLONIA MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE BOULEVARD LIC. TULIO
HERNANDEZ GOMEZ Y
CARRETERA A APIZACO, CALLE
2 DE ABRIL ENTRE LA ENTRADA,
lon:-98.20258223,
lat:19.47123607}} 01-08-2018 13-08-2018 410,205.00 410,205.00 410,205.00 410,205.00 410,205.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/001,
contratista:ISAÍAS NAVA
PARRA,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:410205.0,
importe_modificado:41
0205.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:6900.0}}

{1435115/proyecto_INICIO
,
1435115/proyecto_PROCE
SO,
1435115/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435333 Proyecto de inversión 44776.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:44776.87,
modificado:44776.87}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LOMA VERDE
SECCIÓN PRIMERA - 345696 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI345696 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:23.0,
meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
LOMA VERDE SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE LOMA VERDE Y
CALLE 20 DE MAYO, CALLE
LOMA VERDE SE UBICA EN
CALLE LOMA VERDE, lon:-
98.18004438, lat:19.34079363}} 28-08-2018 03-09-2018 44,776.87 44,776.87 44,776.87 44,776.87 44,776.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818015,
contratista:CESAR
HERNANDEZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:44776.87,
importe_modificado:44
776.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:23.0}}

{1435333/proyecto_INICIO
, 1435333/proyecto_FIN,
1435333/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436374 Proyecto de inversión 69457.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69457.1,
modificado:69457.1}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE
CONCRETO EN CALLE UNIÓN Y
PROGRESO SECCIÓN TERCERA - 350551 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350551 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:231.7, meta_modificada:231.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
UNIÓN Y PROGRESO SECCION
SAN MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE UNIÓN Y PROGRESO Y
CALLE PRINCIPAL, CALLE METL
SE UBICA EN CALLE UNIÓN Y
PROGRESO, lon:-98.15813106,
lat:19.32096356}} 04-06-2018 12-06-2018 69,457.10 69,457.10 69,457.10 69,457.10 69,457.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-035,
contratista:MIGUEL
CUATECONTZI PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:69457.1,
importe_modificado:69
457.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:231.7}}

{1436374/proyecto_INICIO
, 1436374/proyecto_FIN,
1436374/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401436396 Proyecto de inversión 73676.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73676.09,
modificado:73676.09}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN
CALLE JAZMINES SECCIÓN ONCEAVA -
350625 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI350625 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:193.02,
meta_modificada:193.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:8, direccion:CALLE
JAZMINES SECCION OCOTLÁN
DE TEPATLAXCO, 90692
OCOTLÁN TEPATLAXCO,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
JAZMINEZ Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE LIBERTAD
SE UBICA EN CALLE JAZMINES,
lon:-98.12008233,
lat:19.30132173}} 24-07-2018 10-08-2018 73,676.09 73,676.09 73,676.09 73,676.09 73,676.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-114,
contratista:JOSE
GABRIEL FERMÍN
RODRIGUEZ CISNEROS,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:73676.09,
importe_modificado:73
676.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:193.02}}

{1436396/proyecto_INICIO
,
1436396/proyecto_PROCE
SO,
1436396/proyecto_FIN,
1436396/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437279 Proyecto de inversión 97106.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:97106.44,
modificado:97106.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR
SOLAR EN EL MUNICIPIO DE MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA -
357912 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX357912 S 26 20 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:9.0,
meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE ABRIL COLONIA MUÑOZ,
90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CARRETERA A
ATLANGATEPEC Y CAMINO A
TRASQUILA, AVENIDA
INDEPENDENCIA ENTRANDO A
LA CALLE 2 DE ABRIL LA
SEGUNDA CASA, lon:-
98.20754981, lat:19.4800058}} 01-11-2018 31-12-2018 97,106.45 97,106.45 97,106.45 97,106.45 97,106.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/012,
contratista:DIEGO
POZOS HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:97106.45,
importe_modificado:97
106.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:9.0}}

{1437279/proyecto_PROCE
SO,
1437279/proyecto_FIN,
1437279/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401438534 Proyecto de inversión 443509.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:443509.99,
modificado:443509.99}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA MORELOS -
364479 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO364479 S 28 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:550.0,
meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
PRIVADA MORELOS - SEGUNDA
SECCION MARGEN IZQUIERDO
KILÓMETRO 0 + 349 BARRIO
AMAXAC DE GUERRERO, 90620
AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA
JOSE MARIA MORELOS, CALLE,
lon:-98.17644067,
lat:19.34417659}} 12-10-2018 20-11-2018 443,509.99 443,509.99 443,509.99 443,509.99 443,509.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801003/CNT-03,
contratista:FRANCISCO
ACOLTZI NAVA,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:443509.99,
importe_modificado:44
3509.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:550.0}}

{1438534/proyecto_PROCE
SO,
1438534/proyecto_FIN,
1438534/proyecto_PROCE
SO,
1438534/proyecto_INICIO,
1438534/proyecto_FIN,
1438534/proyecto_INICIO,
1438534/proyecto_FIN,
1438534/proyecto_INICIO,
1438534/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443659 Proyecto de inversión 589573.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:589573.62,
modificado:589573.62}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE DIAGONAL
FRANCISCO I MADERO ENTRE  CALLE
CINCO DE FEBRERO Y C FRANCISCO I
MADERO XXXVII - 371379 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE371379 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:219.8,
meta_modificada:219.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE DIAGONAL
FRANCISCO I MADERO - CALLE
5 DE FEBRERO Y CALLE
FRANCISCO I MADERO
MARGEN DERECHO KILÓMETRO
0 + 220 BARRIO TLALTEPANGO,
90990 CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE, lon:-98.15995635,
lat:19.11542697}} 21-05-2018 15-06-2018 589,573.62 589,573.62 589,573.62 589,573.62 589,573.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825037,
contratista:JOSÉ JUAN
TEPECH CARRILLO,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:589573.62,
importe_modificado:58
9573.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:219.8}}

{1443659/proyecto_PROCE
SO,
1443659/proyecto_INICIO,
1443659/proyecto_FIN,
1443659/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401445895 Proyecto de inversión 391871.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:391871.15,
modificado:391871.15}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA AVENIDA DE LA CRUZ
COLONIA MORELOS - 374752 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS374752 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:244.0, meta_modificada:244.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:7, direccion:AVENIDA
AVENIDA DE LA CRUZ COLONIA
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563
COLONIA JOSÉ MARÍA
MORELOS, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
CUAUHTEMOC Y CALLE TRES
NORTE, LA PRESENTE OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA AUN
COSTADO DE UNA CRUZ QUE
ESTA EN EL, lon:-97.69535638,
lat:19.36624441}} 03-10-2018 31-10-2018 391,871.15 391,871.15 391,871.15 391,871.15 391,871.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808024/ir/2018,
contratista:anabel
campos santos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:345840.5,
importe_modificado:39
1871.15}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:244.0}}

{1445895/proyecto_INICIO
,
1445895/proyecto_PROCE
SO,
1445895/proyecto_FIN,
1445895/proyecto_PROCE
SO,
1445895/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401446249 Proyecto de inversión 11368.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11368.32,
modificado:11368.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN
VARIAS CALLES CUAPIAXTLA - 375321 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375321 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:29.0,
meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES BARRIO ALTA
LUZ, 90560 CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE VARIAS CALLES Y , LA
OBRA SE ENCUENTRA EN
VARIAS CALLES DE LA
COMUNIDAD, lon:-
97.76235383, lat:19.29833658}} 13-11-2018 29-12-2018 11,368.32 11,368.32 11,368.32 11,368.32 11,368.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808041/ir/2018,
contratista:adan
martinez rojas,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:11368.32,
importe_modificado:11
368.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:29.0}}

{1446249/proyecto_PROCE
SO,
1446249/proyecto_FIN,
1446249/proyecto_INICIO,
1446249/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401446270 Proyecto de inversión 49978.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:49978.72,
modificado:49978.72}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE EN AVENIDA LOS PINOS
TEPATLAXCO - 375344 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375344 S 35 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:30.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:28,
direccion:AVENIDA LOS PINOS
COLONIA SAN RAFAEL
TEPATLAXCO, 90568 SAN
RAFAEL TEPATLAXCO (UNIÓN Y
PROGRESO), CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
PUENTE DE LA COMUNIDAD Y
CALLE BENITO JUAREZ, LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
EN EL PUENTE VEHICULAR DE ,
lon:-97.84122851,
lat:19.35502796}} 29-10-2018 10-11-2018 49,978.72 49,978.72 49,978.72 49,978.72 49,978.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808042/ir/2018,
contratista:anabel
campos santos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:49978.72,
importe_modificado:49
978.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:30.0}}

{1446270/proyecto_PROCE
SO,
1446270/proyecto_INICIO,
1446270/proyecto_FIN,
1446270/proyecto_PROCE
SO,
1446270/proyecto_FIN,
1446270/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401452514 Proyecto de inversión 103004.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:103004.29,
modificado:103004.29}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 385377 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL385377 S 38 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:334.0,
meta_modificada:334.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17, direccion:CALLE
TLAHUICOLE PUEBLO SAN
VICENTE XILOXOCHITLA, 90716
SAN VICENTE XILOXOCHITLA,
NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE
CALLE Y CALLE TLAHUICOLE,
AVENIDA REFORMA EN
ESQUINA DE CALLE Y CALLE
TLAHUICOLE INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRECCIÓN
PONIE, lon:-98.31984964,
lat:19.29034699}} 17-09-2018 19-10-2018 103,004.29 103,004.29 103,004.29 103,004.29 103,004.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823031-AD,
contratista:ARSENIO
BRIONES CUATEPOTZO,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:103004.29,
importe_modificado:10
3004.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:334.0}}

{1452514/proyecto_PROCE
SO,
1452514/proyecto_FIN,
1452514/proyecto_INICIO,
1452514/proyecto_PROCE
SO,
1452514/proyecto_FIN,
1452514/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453861 Proyecto de inversión 29804.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:29804.43,
modificado:29804.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
SECCIÓN NOVENA SR ROBERT
RODRIGUEZ NETZAHUAL - 397411 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397411 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOCTEZUMA SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y
CALLE FEDERAL, CALLE 20 DE
MAYO SE UBICA EN CALLE
MOCTEZUMA, lon:-98.1765507,
lat:19.3241043}} 04-09-2018 29-09-2018 29,804.43 29,804.43 29,804.43 29,804.43 29,804.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-118,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:29804.43,
importe_modificado:29
804.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1453861/proyecto_FIN,
1453861/proyecto_INICIO,
1453861/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453935 Proyecto de inversión 61711.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61711.08,
modificado:61711.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO SECCIÓN NOVENA SRA
MARICARMEN ACOLTZI NETZAHUAL -
397506 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397506 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE MAYO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE MAYO Y
CALLE TEBARIOS, CALLE
REVOLUCION SE UBICA EN
CALLE 20 DE MAYO, lon:-
98.17142896, lat:19.32114111}} 04-09-2018 29-09-2018 61,711.08 61,711.08 61,711.08 61,711.08 61,711.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-104,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:61711.08,
importe_modificado:61
711.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1453935/proyecto_INICIO
, 1453935/proyecto_FIN,
1453935/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454496 Proyecto de inversión 713536.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:713536.74,
modificado:731956.03}} RED DE DRENAJE - 398326 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA398326 S 180 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:554.12,
meta_modificada:554.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:49, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO
FRANCISCO I MADERO MIGUEL
HIDALGO Y BENITO JUAREZ
RANCHERIA LOMA DE
JUNGUITO, 90558 LOMA DE
JUNGUITO, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ
Y CALLE BENITO JUAREZ, LA
OBRA SE UBICA EN LAS CALLES
VICENTE GUE, lon:-
97.74432389, lat:19.34583201}} 13-08-2018 13-09-2018 731,956.03 731,956.03 731,956.03 731,956.03 731,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-016,
contratista:ADRIAN
RIVERA CALDERON,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:713536.74,
importe_modificado:73
1956.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:554.12}}

{1454496/proyecto_FIN,
1454496/proyecto_PROCE
SO,
1454496/proyecto_INICIO,
1454496/proyecto_FIN,
1454496/proyecto_INICIO,
1454496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454895 Proyecto de inversión 309533.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:309533.6,
modificado:309533.6}}

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
EN PRIVADA PUEBLA ENTRE CALLE
PUEBLA Y CALLE PABLO SIDAR XXXIX -
398806 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE398806 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:404.91,
meta_modificada:404.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO PRIVADA PUEBLA -
CALLE PUEBLA Y CALLE PABLO
SIDAR MARGEN DERECHO
KILÓMETRO 0 + 404 BARRIO
SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE
PABLO SIDAR, CALLE FRA, lon:-
98.17316532, lat:19.11458502}} 16-07-2018 07-08-2018 309,533.60 309,533.60 309,533.60 309,533.60 309,533.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825039,
contratista:ARTURO
SAINZ ANIMAS,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:309878.06,
importe_modificado:30
9533.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:404.91}}

{1454895/proyecto_INICIO
,
1454895/proyecto_PROCE
SO,
1454895/proyecto_INICIO,
1454895/proyecto_FIN,
1454895/proyecto_PROCE
SO,
1454895/proyecto_FIN,
1454895/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455480 Proyecto de inversión 59527.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:59527.22,
modificado:59527.22}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACION EN CALLE METL
SECCIÓN TERCERA - 399409 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI399409 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:41.89, meta_modificada:41.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
METL SECCION SAN MIGUEL
XALTIPA, 90680 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE METL Y
CALLE UNION Y PROGRESO,
CALLE ENCINOS SE UBICA EN
CALLE METL, lon:-98.14800285,
lat:19.3150778}} 06-10-2018 13-10-2018 59,527.22 59,527.22 59,527.22 59,527.22 59,527.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-106,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:59527.22,
importe_modificado:59
527.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:41.89}}

{1455480/proyecto_FIN,
1455480/proyecto_INICIO,
1455480/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456935 Proyecto de inversión 686223.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:686223.33,
modificado:686223.33}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - 401067 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA401067 S 116 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:683.22,
meta_modificada:683.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO NORTE BARRIO DE LA
CONCEPCIÓN, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 2
PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE,
CALLE 5 NORTE LA OBRA SE
LOCALIZA EN CALLE 5 DE MAYO
NORTE ENTRE CALLE 2
PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE
, lon:-97.79570369,
lat:19.43258977}} 05-09-2018 05-10-2018 686,223.33 686,223.33 686,223.33 686,223.33 686,223.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-022,
contratista:RAFAEL
SÁNCHEZ AGUAYO,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:686223.33,
importe_modificado:68
6223.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:683.22}}

{1456935/proyecto_PROCE
SO,
1456935/proyecto_INICIO,
1456935/proyecto_FIN,
1456935/proyecto_INICIO,
1456935/proyecto_FIN,
1456935/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457032 Proyecto de inversión 407608.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:407608.65,
modificado:407608.65}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA AV DE LA CAPILLA - 401168 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401168 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:308.0, meta_modificada:308.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE DE
LA CAPILLA INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA ANITA HUILOAC, 90407
SANTA ANITA HUILOAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CAMINO A SAN DIEGO Y CALLE
TANQUE DE AGUA, AVENIDA
DE LA CAPILLA ENTRE CAMINO
A SAN DIEGO Y TANQUE DE
AGUA LOCALIDAD DE S, lon:-
98.14182724, lat:19.3837423}} 09-07-2018 21-09-2018 407,608.65 407,608.65 407,608.65 407,608.65 407,608.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM011-012/2018-008,
contratista:ING.
LORENA SARAI  VILLA
GONZÁLEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:642384.3,
importe_modificado:64
2384.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:308.0}}

{1457032/proyecto_PROCE
SO,
1457032/proyecto_INICIO,
1457032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457121 Proyecto de inversión 1203052.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1203052.8,
modificado:1203052.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO
SANTA ANITA HUILOAC - 401284 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401284 S 600 400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9,
direccion:PROLONGACION
MORELOS INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA ANITA HUILOAC, 90407
SANTA ANITA HUILOAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE JORGE RANCHERO
AGUILAR Y CALLE 29 DE
OCTUBRE, PROL. MORELOS
ENTRE CALLE JORGE
RANCHERO AGUILAR Y CALLE
29 DE OCTUB, lon:-
98.14951522, lat:19.3886534}} 30-07-2018 12-10-2018 1,203,052.80 1,203,052.80 1,203,052.80 1,203,052.80 1,203,052.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM014/2018-014,
contratista:CONSTRUCCI
ONES TÉCNICAS MIRY, S.
DE R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:1154421.17,
importe_modificado:11
54421.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1457121/proyecto_INICIO
,
1457121/proyecto_PROCE
SO,
1457121/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401457200 Proyecto de inversión 97957.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:97957.24,
modificado:97957.24}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE CAMINO ANCHO -
401373 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO401373 S 2500 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1283.0,
meta_modificada:1283.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:12, direccion:CALLE
CAMINO ANCHO PUEBLO SAN
FELIPE SULTEPEC, 90222 SAN
FELIPE SULTEPEC,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MEXICO
VERACRUZ Y CALLE MORELOS,
CALLE CAMINO ANCHO
ENTRADA A UN COSTADO DE
LA CARRETERA MEXICO
VERACRUZ, lon:-98.61999088,
lat:19.58852275}} 01-02-2018 17-03-2018 97,957.24 97,957.24 97,957.24 97,957.24 97,957.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-012,
contratista:REY RIVERA
CARREON,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:97957.24,
importe_modificado:97
957.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1283.0}}

{1457200/proyecto_INICIO
, 1457200/proyecto_FIN,
1457200/proyecto_PROCE
SO,
1457200/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457291 Proyecto de inversión 252665.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:252665.39,
modificado:252665.39}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE ORQUIDEAS - 401471 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401471 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:143.0, meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
ORQUIDEAS INTERIOR 0
COLONIA LOMA FLORIDA 2A
SECC, 90356 CIUDAD DE
APIZACO, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE GLADIOLAS Y
CALLE ARETILLOS, CALLE
ORQUIDEAS ENTRE CALLE
GLADIOLAS Y CALLE ARETILLOS
LOCALIDAD DE LOMA FLORIDA
2DA. SEC, lon:-98.13612332,
lat:19.40408943}} 09-07-2018 21-09-2018 252,665.39 252,665.39 252,665.39 252,665.39 252,665.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM015-049/2018-009,
contratista:ING.
LORENA SARAI  VILLA
GONZÁLEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:447489.98,
importe_modificado:44
7489.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:143.0}}

{1457291/proyecto_PROCE
SO,
1457291/proyecto_INICIO,
1457291/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457463 Proyecto de inversión 115160.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:115160.14,
modificado:115160.14}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CALLE NIÑOS HEROES -
401637 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401637 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE
NIÑOS HEROES INTERIOR 0
PUEBLO SANTA ANITA
HUILOAC, 90407 SANTA ANITA
HUILOAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE RODOLFO
RODRIGUEZ EL PANA Y CALLE
MONTEALBAN, UBICADA EN
CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE
BLVD. RODOLFO RODRIGUEZ EL
PANA Y , lon:-98.15428436,
lat:19.39099451}} 30-07-2018 12-10-2018 115,160.14 115,160.14 115,160.14 115,160.14 115,160.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM027-041-019/2018-
013,
contratista:JOMIFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:367914.93,
importe_modificado:36
7914.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.0}}

{1457463/proyecto_FIN,
1457463/proyecto_INICIO,
1457463/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458465 Proyecto de inversión 442097.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:442097.7,
modificado:442097.7}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO
CARDENAS DE LA COLONIA ALFONSO
ESPEJEL - 402891 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402891 S 484 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:372.09,
meta_modificada:372.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS COLONIA
ALFONSO ESPEJEL, 90208
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO
CARDENAS, CALLE LAZARO
CARDENAS ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO
CARNAS,, lon:-98.5787424,
lat:19.5940723}} 01-08-2018 29-09-2018 442,097.70 442,097.70 442,097.70 442,097.70 442,097.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-046,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:353686.45,
importe_modificado:44
2097.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:372.09}}

{1458465/proyecto_INICIO
,
1458465/proyecto_PROCE
SO,
1458465/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458654 Proyecto de inversión 31309.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31309.77,
modificado:31309.77}}

DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN
ESCUELA SECUNDARIA NUMERO
VEINTISIETE PROFESORA LEONARDA
GOMEZ BLANCO - 403099 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO403099 S 745 600 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ PUEBLO
SANTIAGO CUAULA, 90224
SANTIAGO CUAULA,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE COMONFORT Y
CALLE DEL SEMINARIO, EN
CALLE BENITO JUAREZ ENTRE
COMONFORT Y CALLE DEL
SEMINARIO SOBRE CARRETERA
QUE CONDUCE A LA LOC, lon:-
98.64631637, lat:19.60051087}} 13-08-2018 10-09-2018 31,309.77 31,309.77 31,309.77 31,309.77 31,309.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-048,
contratista:JESUS
CEPEDA MORALES,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:31557.23,
importe_modificado:31
309.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:58.0}}

{1458654/proyecto_PROCE
SO,
1458654/proyecto_INICIO,
1458654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458730 Proyecto de inversión 130021.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:130021.17,
modificado:130021.17}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA
LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 403204 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO403204 S 140 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:330.0,
meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE COLONIA EL
MIRADOR (LAS CONCHITAS),
90204 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CAMINO
VECINAL Y , ENTRE CALLE
CAMINO VECINAL Y SAN
ANTONIO CALPULALPAN, lon:-
98.566169, lat:19.57383406}} 01-08-2018 29-08-2018 130,021.17 130,021.17 130,021.17 130,021.17 130,021.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-050,
contratista:JESUS
CEPEDA MROALES,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:130021.17,
importe_modificado:13
0021.17}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:330.0}}

{1458730/proyecto_PROCE
SO,
1458730/proyecto_FIN,
1458730/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459082 Proyecto de inversión 579141.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:579141.05,
modificado:579141.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL -
403647 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO403647 S 15 106 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
CENTRO, 90300 CIUDAD DE
APIZACO, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE
VARIAS, UBICADA EN VARIAS
CALLES ENTRE VARIAS CALLES
LOCALIDAD DE CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.1404113,
lat:19.41483567}} 07-09-2018 15-11-2018 579,141.05 579,141.05 579,141.05 579,141.05 579,141.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM039/2018-023,
contratista:EHCAR
PROVEEDORA DE
MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN S. DE
R.L. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:579141.05,
importe_modificado:57
9141.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:5.0}}

{1459082/proyecto_INICIO
, 1459082/proyecto_FIN,
1459082/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459233 Proyecto de inversión 214735.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:214735.38,
modificado:214735.38}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA DIECISIETE DE
ABRIL SECCIÓN SÉPTIMA - 403816 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI403816 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:183.24,
meta_modificada:186.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
17 DE ABRIL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA 17 DE ABRIL Y
CALLE 2 DE ENERO, SE UBICA
EN PRIVADA 17 DE ABRIL, lon:-
98.17180159, lat:19.32747044}} 13-08-2018 25-08-2018 214,735.38 214,735.38 214,735.38 214,735.38 214,735.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-079,
contratista:CONSTRUCT
ORA DE ALTO IMPACTO
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:214735.38,
importe_modificado:21
4735.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:186.0}}

{1459233/proyecto_INICIO
, 1459233/proyecto_FIN,
1459233/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459451 Proyecto de inversión 330807.16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:330807.16,
modificado:330807.16}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 404104 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ TLAXCALA404104 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:239.78,
meta_modificada:239.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL COLONIA
BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO
JUÁREZ, BENITO JUÁREZ
TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y
TERRACERIA MELGA, AVENIDA
ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL
PROYECTO SE UBICA EN
AVENIDA XICOHTENCATL
ENTRE CALLE REPÚB, lon:-
98.42232388, lat:19.58658922}} 02-10-2018 22-12-2018 330,807.16 330,807.16 330,807.16 330,807.16 330,807.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
FISM18/045/002,
contratista:MARIO
GUILLERMO TELLEZ
CERVANTES,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUAREZ,
monto:330807.16,
importe_modificado:33
0807.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:239.78}}

{1459451/proyecto_INICIO
,
1459451/proyecto_PROCE
SO,
1459451/proyecto_FIN,
1459451/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459518 Proyecto de inversión 307500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:307500.0,
modificado:307500.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CALENTADORES SOLARES - 404164 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA404164 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:19,
direccion:RANCHERIA SAN
JUAN OCOTITLA, 90556 SAN
JUAN OCOTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , SE
LOCALIZAN EN DIFERENTES
DOMICILIOS DE LA RANCHERIA
DE SAN JUAN OCOTITLA
MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA
TLAXCALA, lon:-97.87038427,
lat:19.44772688}} 25-09-2018 20-12-2018 307,500.00 307,500.00 307,500.00 307,500.00 307,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-IR-038,
contratista:LAURO
JIMENEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:307500.0,
importe_modificado:30
7500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:50.0}}

{1459518/proyecto_INICIO
,
1459518/proyecto_PROCE
SO,
1459518/proyecto_FIN,
1459518/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459533 Proyecto de inversión 243468.73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:243468.73,
modificado:243468.73}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 404174 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ TLAXCALA404174 S 47 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:182.0,
meta_modificada:182.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE ARGENTINA
COLONIA BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE
AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y
AVENIDA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, CALLE REPÚBLICA DEL
SALVADOR EL PROYECTO SE
UBICA EN CALLE REPÚBLICA DE
A, lon:-98.42948041,
lat:19.58821437}} 24-10-2018 10-11-2018 243,468.73 243,468.73 243,468.73 243,468.73 243,468.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
FISM18/045/005,
contratista:MARIO
GUILLERMO TELLEZ
CERVANTES,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUAREZ,
monto:243468.73,
importe_modificado:24
3468.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:182.0}}

{1459533/proyecto_INICIO
,
1459533/proyecto_PROCE
SO,
1459533/proyecto_FIN,
1459533/proyecto_PROCE
SO,
1459533/proyecto_FIN,
1459533/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459538 Proyecto de inversión 729755.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:729755.49,
modificado:729755.49}}

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO CON LÁMPARAS LEDS EN
VARIAS CALLES DE LOS BARRIOS DE
FRANCISCO VILLA Y OBREGÓN  DE LA
CIUDAD DE NANACAMILP - 404181 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 404181 S 2424 2423 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:232.0, meta_modificada:232.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES CIUDAD
NANACAMILPA, 90280 CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS
CALLES, CALLE VARIAS CALLES
SE REALIZO EL MEJORAMIENTO
EN LA LOCALIDAD DE
NANACAM, lon:-98.53547151,
lat:19.49025728}} 29-01-2018 16-02-2018 729,755.49 729,755.49 729,755.49 729,755.49 729,755.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-21-003,
contratista:JONAS JOEL
MONTESINOS
MARTINEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:729755.49,
importe_modificado:72
9455.49}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:232.0}}

{1459538/proyecto_INICIO
,
1459538/proyecto_PROCE
SO,
1459538/proyecto_FIN,
1459538/proyecto_INICIO,
1459538/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401460189 Proyecto de inversión 21377.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:21377.35,
modificado:21377.35}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE FERROCARRIL
SECCIÓN SEGUNDA - 404849 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI404849 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.0,
meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
FERROCARRIL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE FERROCARRIL Y
AVENIDA MORELOS, CALLE
FERROCARRIL SE UBICA EN
CALLE FERROCARRIL, lon:-
98.18069565, lat:19.33216855}} 12-11-2018 17-11-2018 21,377.35 21,377.35 21,377.35 21,377.35 21,377.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818028,
contratista:MIGUEL
CUATECONTZI PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:21377.35,
importe_modificado:21
377.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:90.0}}

{1460189/proyecto_INICIO
, 1460189/proyecto_FIN,
1460189/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460392 Proyecto de inversión 739979.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:739979.95,
modificado:739979.95}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA
POTABLE CRUCE  BARRANCA COLONIA
MORELOS - 405063 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO405063 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:50.0,
meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:5, direccion:CALLE
MELGA INTERIOR 0 0 PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405
JOSÉ MARÍA MORELOS,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL POZO Y CALLE
BRECHA, UBICADA EN MELGA
ENTRE POZO DE AGUA
POTABLE Y BRECHA,
LOCALIDAD DE COL. MORELOS,
lon:-98.15569724,
lat:19.45449522}} 16-08-2018 14-09-2018 739,979.95 739,979.95 739,979.95 739,979.95 739,979.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM045/2018-012,
contratista:SONIA LÓPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:739979.95,
importe_modificado:73
9979.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:50.0}}

{1460392/proyecto_INICIO
,
1460392/proyecto_PROCE
SO,
1460392/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460875 Acción 25984

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25984.0,
modificado:25984.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 405596 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405596 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.167906, lat:19.334518}} 01-05-2018 09-05-2018 25,984.00 25,984.00 25,984.00 25,984.00 25,984.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:4.0}}

{1460875/proyecto_FIN,
1460875/proyecto_PROCE
SO,
1460875/proyecto_INICIO,
1460875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460949 Proyecto de inversión 1282158.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1282158.92,
modificado:1282158.92}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 405747 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA405747 S 156 104 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1013.1,
meta_modificada:1013.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:EJIDO
CONCEPCIÓN HIDALGO, 90556
CONCEPCIÓN HIDALGO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y
TERRACERIA SOBRANTE DE
EJIDO DE OCOTLA Y JAGUEY,
ENTRE EJIDO SOBRANTE Y
JAGUEY DE OCOTLA, lon:-
97.803953, lat:19.39049614}} 22-10-2018 10-12-2018 1,282,158.92 1,282,158.92 1,282,158.92 1,282,158.92 1,282,158.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-045/LN/006-
2018, contratista:LAURO
JIMENEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:1282158.92,
importe_modificado:12
82158.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1013.1}}

{1460949/proyecto_INICIO
, 1460949/proyecto_FIN,
1460949/proyecto_PROCE
SO,
1460949/proyecto_FIN,
1460949/proyecto_PROCE
SO,
1460949/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461119 Proyecto de inversión 261501.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:261501.24,
modificado:261501.24}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE ALVARO
OBREGON SECCIÓN SÉPTIMA - 405947 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405947 S 110 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:154.0,
meta_modificada:154.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALVARO OBREGON Y CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN
PABLO SEGUNDO SE UBICA EN
CALLE ALVAIO OBREGON, lon:-
98.16488223, lat:19.3292627}} 01-09-2018 18-09-2018 261,501.24 261,501.24 261,501.24 261,501.24 261,501.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-131,
contratista:JUAN LOPEZ
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:261501.24,
importe_modificado:26
1501.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:154.0}}

{1461119/proyecto_INICIO
, 1461119/proyecto_FIN,
1461119/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462391 Proyecto de inversión 511585.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:511585.24,
modificado:511585.24}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO COLONIA SAN ISIDRO -
407344 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO407344 S 30 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:530.0,
meta_modificada:530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:6, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 COLONIA
SAN ISIDRO, 90406 COLONIA
SAN ISIDRO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE RIO
ATENCO Y CALLE LAZARO
CARDENAS, CALLES VARIAS
ENTRE ATENCO Y CALLE
LÁZARO CÁRDENAS, lon:-
98.11846225, lat:19.4114208}} 12-09-2018 24-10-2018 511,585.24 511,585.24 511,585.24 511,585.24 511,585.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM043/2018-030,
contratista:CORPORACI
ÓN INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE PUEBLA
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:511585.24,
importe_modificado:51
1585.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:530.0}}

{1462391/proyecto_INICIO
, 1462391/proyecto_FIN,
1462391/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462780 Proyecto de inversión 42186.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42186.2,
modificado:42186.2}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN
AVENIDA HIDALGO SECCIÓN OCTAVA -
407707 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407707 S 24 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:18.2,
meta_modificada:18.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:AVENIDA
HIDALGO SECCION SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, 90693
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO,
CALLE DIAZ ORDAZ SE UBICA EN
AVENIDA HIDALGO, lon:-
98.13125941, lat:19.32304528}} 02-07-2018 10-08-2018 42,186.20 42,186.20 42,186.20 42,186.20 42,186.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-083,
contratista:ALMA
GIOVANNA FLORES
BRIONES,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:42186.2,
importe_modificado:42
186.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.2}}

{1462780/proyecto_INICIO
, 1462780/proyecto_FIN,
1462780/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462918 Proyecto de inversión 48741.22

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48741.22,
modificado:48741.22}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA
BAÑO CALLE EL CERRITO SECCION
SEPTIMA - 407806 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407806 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE EL
CERRITO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL CERRITO Y
CALLE REFORMA, PRIVADA
GUADALUPE SE UBICA EN
CALLE DEL CERRITO, lon:-
98.17527878, lat:19.32652918}} 24-09-2018 22-10-2018 48,741.22 48,741.22 48,741.22 48,741.22 48,741.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-132,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:48741.22,
importe_modificado:48
741.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1462918/proyecto_FIN,
1462918/proyecto_PROCE
SO,
1462918/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401463356 Proyecto de inversión 9500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9500.0,
modificado:9500.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE VISITA
EN CALLE DE LA ROSA SECCIÓN
PRIMERA - 408162 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI408162 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LA ROSA SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LA ROSA Y
CALLE XICOHTENCATLO, SE
UBICA EN CALLE DE LA ROSA,
lon:-98.18301907,
lat:19.336411}} 01-12-2018 11-12-2018 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
8180157,
contratista:RAYMUNDO
SAMAEL BRIONES
PADILLA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:9500.0,
importe_modificado:95
00.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1463356/proyecto_FIN,
1463356/proyecto_PROCE
SO,
1463356/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472271 Proyecto de inversión 232693.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:232693.99,
modificado:232693.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL -
418271 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN418271 S 27 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:86.0,
meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:7, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN SUR PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
RANCHO VIEJO, SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y PERIFERICO
AUTOPISTA PUEBLA-TLAXCALA,
SE ENCUENTRA A 50 M DE LA
AUTOPISTA PUEBLA-TLAXCALA
EN LA PARTE , lon:-98.2741597,
lat:19.23755713}} 12-11-2018 24-11-2018 232,693.99 232,693.99 232,693.99 232,693.99 232,693.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_011,
contratista:ARQ.
YESENIA MENESES
LIMA, convocante:SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN,
monto:249122.1,
importe_modificado:23
2693.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:86.0}}

{1472271/proyecto_PROCE
SO,
1472271/proyecto_FIN,
1472271/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472897 Proyecto de inversión 176463.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:176463.38,
modificado:176463.38}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA - 419157 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO419157 S 220 180 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
GALEANA SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CIENTO DIEZ Y CALLE
TAPIA, CALLE MANUEL AVILA
CAMACHO LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA RUMBO
A VALQUIRICO, lon:-
98.25738372, lat:19.22860927}} 02-10-2018 16-11-2018 176,463.38 176,463.38 176,463.38 176,463.38 176,463.38

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM/
18/053/010,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:176463.38,
importe_modificado:17
6463.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:5.0}}

{1472897/proyecto_INICIO
, 1472897/proyecto_FIN,
1472897/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401473113 Proyecto de inversión 496974.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:496974.98,
modificado:496974.98}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE
VEINTIOCHO DE OCTUBRE Y LOS PINOS -
419422 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO419422 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE 28
DE OCTUBRE Y LOS PINOS
COLONIA SAN NICOLÁS, 90834
LA MAGDALENA TLALTELULCO,
LA MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
REVOLUCIÓN EN LA PARTE
POSTERIOR DEL CECYTE DE
TLALTE, lon:-98.17642585,
lat:19.27873655}} 11-09-2018 30-11-2018 496,974.98 496,974.98 496,974.98 496,974.98 496,974.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048029-
CONT01,
contratista:CONSTRUCT
ORA CAITSA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:463672.49,
importe_modificado:49
6974.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:450.0}}

{1473113/proyecto_INICIO
, 1473113/proyecto_FIN,
1473113/proyecto_PROCE
SO,
1473113/proyecto_FIN,
1473113/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401474575 Proyecto de inversión 3470149.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3470149.67,
modificado:3470149.67}}

CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE
LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  X -
420781 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE420781 S 332 332 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:6911.0,
meta_modificada:6911.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE
DEFENSORES DE LA REPUBLICA
PONIENTE Y CALLE MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 911 +
undefined BARRIO SAN
NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE
SAN PABLO DEL MONTE, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DEFE, lon:-
98.15398631, lat:19.1285827}} 26-07-2018 30-10-2018 3,470,149.67 3,470,149.67 3,470,149.67 3,470,149.67 3,470,149.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825010,
contratista:CONSTRUCT
ORA SUPERVISION Y
CONSULTORIA LOMA
S.A. DE C.V.¿,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:6590036.77,
importe_modificado:34
70149.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:6911.0}}

{1474575/proyecto_INICIO
,
1474575/proyecto_PROCE
SO,
1474575/proyecto_FIN,
1474575/proyecto_INICIO,
1474575/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401475053 Proyecto de inversión 137534.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:137534.21,
modificado:137534.21}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA - 421227 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO421227 S 170 160 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MANUEL AVILA CAMACHO
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE VISTA HERMOSA SUR Y
PRIVADA MANUEL AVILA
CAMACHO, CALLE GALEANA LA
OBRA SE ENCUENTRA UBICADA
AUN LADO DE, lon:-
98.25611672, lat:19.23211972}} 02-10-2018 16-11-2018 137,534.21 137,534.21 137,534.21 137,534.21 137,534.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/013,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:137534.21,
importe_modificado:13
7534.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:4.0}}

{1475053/proyecto_PROCE
SO,
1475053/proyecto_FIN,
1475053/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401476943 Proyecto de inversión 373692.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:373692.34,
modificado:373692.34}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ
ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE
MORELOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA
ALTA - 422989 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL422989 S 37 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:78.96,
meta_modificada:78.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE
PORFIRIO DÍAZ PUEBLO VILLA
ALTA, 90700 VILLA ALTA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO
DE MAYO Y CALLE MORELOS,
CALLE VICENTE GUERRERO
CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE
CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE
MORELOS DE LA LOCALI, lon:-
98.3982791, lat:19.29196346}} 08-11-2018 30-11-2018 373,692.34 373,692.34 373,692.34 373,692.34 373,692.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-031 FINIQUITO,
contratista:MARTIN
ROSALES,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:363792.34,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:78.96}}

{1476943/proyecto_FIN,
1476943/proyecto_PROCE
SO,
1476943/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401477724 Proyecto de inversión 147076.64

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:147076.64,
modificado:147076.64}}

COLOCACION DE DIECISEIS
CALENTADORES SOLARES EN
TEXCACOAC - 423683 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN423683 S 50 30 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:16.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES BARRIO
TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
AMADOR CARRASCO Y CALLE
PROGRESO, CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE DIECISEIS
DOMICILIOS DE TEXCACOAC
AGEB 10359 CP 90806 MARIA
AHUATZI MARIE, lon:-
98.18734646, lat:19.30816483}} 01-11-2018 07-12-2018 147,076.64 147,076.64 147,076.64 147,076.64 147,076.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:16.0}}

{1477724/proyecto_INICIO
,
1477724/proyecto_PROCE
SO,
1477724/proyecto_FIN,
1477724/proyecto_PROCE
SO,
1477724/proyecto_FIN,
1477724/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401477847 Proyecto de inversión 18384.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18384.58,
modificado:18384.58}}

COLOCACION DE DOS CALENTADORES
SOLARES EN EL BARRIO DE TEXCACOAC
- 423782 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN423782 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:2.0,
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:PRIVADA
16 DE SEPTIEMBRE Y ENCINOS
BARRIO TEXCACOAC, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ECINO Y CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, CALLE VIOLETA
PRIMERA PRIVADA DE 16 DE
SEPTIEMBRE SEGUNDA
PRIVADA DE ENCINOS EN BAR,
lon:-98.18852372,
lat:19.30417481}} 01-11-2018 07-12-2018 18,384.58 18,384.58 18,384.58 18,384.58 18,384.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:2.0}}

{1477847/proyecto_INICIO
, 1477847/proyecto_FIN,
1477847/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478171 Proyecto de inversión 43113.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:43113.55,
modificado:43113.55}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE TLAXCALA ENTRE
CALLE LIBERTAD Y AMEYAL DE LA
LOCALIDAD DE SAN MATEO AYECAC -
424052 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424052 S 27 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
TLAXCALA PUEBLO SAN MATEO
AYECAC, 90700 SAN MATEO
AYECAC, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE LIBERTAD Y CALLE
AMEYAL, CALLE TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBERTAD Y
AMEYAL DE LA LOCALIDAD DE
SAN MATEO AYECAC, lon:-
98.39403837, lat:19.28352702}} 12-11-2018 23-11-2018 43,113.55 43,113.55 43,113.55 43,113.55 43,113.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
006/AD/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:43113.55,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1478171/proyecto_FIN,
1478171/proyecto_INICIO,
1478171/proyecto_PROCE
SO,
1478171/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478621 Proyecto de inversión 695835.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:695835.59,
modificado:695835.59}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE LIBERTAD ENTRE
CALLE IGNACIO CARRANZA Y
REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE
TEPETITLA - 424383 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424383 S 55 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:164.43,
meta_modificada:164.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
LIBERTAD PUEBLO TEPETITLA,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO CARRANZA Y
CALLE REVOLUCIÓN, CALLE
LIBERTAD ENTRE CALLE
IGNACIO CARRANZA Y
REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD
DE TEPETITLA, lon:-
98.37066105, lat:19.26296707}} 05-11-2018 29-12-2018 695,835.59 695,835.59 695,835.59 695,835.59 695,835.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-022 FINIQUITO,
contratista:MARTIN
ROSALES,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:695835.59,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:164.43}}

{1478621/proyecto_INICIO
,
1478621/proyecto_PROCE
SO,
1478621/proyecto_INICIO,
1478621/proyecto_PROCE
SO,
1478621/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479599 Proyecto de inversión 59064.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:59064.05,
modificado:59064.05}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VEINTE DE
NOVIEMBRE ENTRE CALLE ABASOLO Y
PRIVADA INDEPENDENCIA - 425337 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX425337 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:94.0,
meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE
INTERIOR SN PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y PRIVADA
INDEPENDENCIA, CALLE VEINTE
DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE
ABASOLO Y PRIVADA
INDEPENDENCIA., lon:-
98.02095946, lat:19.38584728}} 30-11-2018 14-12-2018 59,064.05 59,064.05 59,064.05 59,064.05 59,064.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-030-18,
contratista:VICTOR
MANUEL LOPEZ
MARTINEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:59064.05,
importe_modificado:59
064.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:94.0}}

{1479599/proyecto_FIN,
1479599/proyecto_PROCE
SO,
1479599/proyecto_FIN,
1479599/proyecto_INICIO,
1479599/proyecto_PROCE
SO,
1479599/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480002 Proyecto de inversión 205759.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:205759.81,
modificado:205759.81}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE
ABASOLO Y CALLE DEL AGRARISTA EN
LA LOCALIDAD DE TEPETITLA - 425852 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL425852 S 55 56 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:215.7,
meta_modificada:215.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
JUAN PABLO II PUEBLO
TEPETITLA, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y CALLE DEL
AGRARISTA, CALLE JUAN PABLO
II ENTRE CALLE ABASOLO Y
CALLE DEL AGRARISTA EN LA
LOCALIDAD DE TEPETITLA, lon:-
98.37507028, lat:19.26924864}} 05-11-2018 08-12-2018 205,759.81 205,759.81 205,759.81 205,759.81 205,759.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
017/IR/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:205759.81,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:215.7}}

{1480002/proyecto_PROCE
SO,
1480002/proyecto_FIN,
1480002/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480740 Proyecto de inversión 860673.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:860673.93,
modificado:860673.93}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL -
426615 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO426615 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:145.1,
meta_modificada:145.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE AGUSTIN DE INTURVIDE,
CALLE AMADO NERVO LA OBRA
SE ENCUENTRA UBICADA AUN
COSTADO, lon:-98.25523695,
lat:19.23558924}} 31-08-2018 15-10-2018 860,673.93 860,673.93 860,673.93 860,673.93 860,673.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/029,
contratista:MARIA
MAGDALENA ROSA
ESCOBAR FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:860673.93,
importe_modificado:86
0673.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:145.1}}

{1480740/proyecto_PROCE
SO,
1480740/proyecto_FIN,
1480740/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401481564 Proyecto de inversión 61912.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61912.98,
modificado:64820.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN - 427404 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA TLAX 427404 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:72.2,
meta_modificada:72.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GUERRERO BARRIO SEGUNDO,
90140 PANOTLA, PANOTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
GURRERO Y CERRADA SIN
NOMBRE, CALLE NIÑO PERDIDO
SUBIR LA CALZADA EMILIANO
ZAPATA HASTA PASAR LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DAR
VUELTA A MANO IZQUIERDA Y
PASA, lon:-98.2642545,
lat:19.31601435}} 03-09-2018 15-09-2018 64,820.70 64,820.70 64,820.70 64,820.70 64,820.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18024001,
contratista:ARQ.
FERNANDO ERICK SILVA
FLORES, convocante:H
Ayuntamiento de
Panotla,
monto:64820.7,
importe_modificado:64
820.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:72.2}}

{1481564/proyecto_PROCE
SO,
1481564/proyecto_INICIO,
1481564/proyecto_FIN,
1481564/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401481584 Proyecto de inversión 204919.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:204919.44,
modificado:204919.44}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE MAR - 427426 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX427426 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:218.7, meta_modificada:218.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
MAR PUEBLO SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, 90640 SAN
LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
CALLE CIRCUNVALACION, CALLE
LOS PINOS SE UBICA A
CINCUENTA METROS DEL POZO
PARA AGUA POTABLE 1 DE LA
C, lon:-98.14124538,
lat:19.3410629}} 15-10-2018 13-11-2018 204,919.44 204,919.44 204,919.44 204,919.44 204,919.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826030-
CONT 01,
contratista:LUIS
ALBERTO GONZALEZ
LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:204919.44,
importe_modificado:20
4919.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:218.7}}

{1481584/proyecto_PROCE
SO,
1481584/proyecto_FIN,
1481584/proyecto_PROCE
SO,
1481584/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482251 Proyecto de inversión 248122.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:248122.46,
modificado:248122.46}}

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN CECYTE FISM DIEZ -
428015 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 428015 S 2517 2450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:442.0, meta_modificada:442.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
CHIPILO, 90540 TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE
CARRETERA TOLUCA DE
GUADALUPE TERRENATE Y
CAMINO EJIDO DE TERRENATE,
CALLE DEL ESTUDIANTE LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.92688552, lat:19.46858415}} 14-04-2018 15-06-2018 248,122.46 248,122.46 248,122.46 248,122.46 248,122.46

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:442.0}}

{1482251/proyecto_INICIO
, 1482251/proyecto_FIN,
1482251/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482373 Proyecto de inversión 343747.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:343747.92,
modificado:343747.92}}

DRENAJE SANITARIO PRIV SAN MARTÍN
LAS MESAS - 428172 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 428172 S 25 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:379.56,
meta_modificada:379.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:6, direccion:CALLE
PRIVADA SAN MARTIN
COLONIA LAS MESAS, 90443
LAS MESAS [COLONIA],
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CARRETERA FEDERAL MÉXICO
VERACRUZ Y , SE LOCALIZA AL
COSTADO NORTE DE
CARRETERA FEDERAL MÉXICO
VERACRUZ, lon:-98.2574353,
lat:19.4650685}} 01-06-2018 29-07-2018 343,747.92 343,747.92 343,747.92 343,747.92 343,747.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-002,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:343747.92,
importe_modificado:34
3747.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:379.56}}

{1482373/proyecto_INICIO
,
1482373/proyecto_PROCE
SO,
1482373/proyecto_INICIO,
1482373/proyecto_PROCE
SO,
1482373/proyecto_FIN,
1482373/proyecto_PROCE
SO,
1482373/proyecto_INICIO,
1482373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482517 Proyecto de inversión 711563.65

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:711563.65,
modificado:711563.65}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE CON TUBERÍA DE PVC RD
VEINTISÉIS DE TRES PULGADA DE
DIAMETRO FISM DIECISEIS - 428337 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 428337 S 1250 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:744.6,
meta_modificada:744.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE DEL
ESTUDIANTE LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.92348656,
lat:19.47228796}} 04-06-2018 18-06-2018 711,563.65 711,563.65 711,563.65 711,563.65 711,563.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM016/18,
contratista:MAXIMINO
CARMONA OLIVARES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:711563.65,
importe_modificado:71
1563.65}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:744.6}}

{1482517/proyecto_FIN,
1482517/proyecto_PROCE
SO,
1482517/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483156 Proyecto de inversión 117164.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:117164.88,
modificado:117164.88}}

MEJORAMIENTO DE RED PARA AGUA
POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO
TRAMO UNO - 429465 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX429465 S 73 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:263.1,
meta_modificada:263.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO PUEBLO
SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640
SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE PRIMERO DE
MAYO Y CALLE BARRANCA,
PRIVADA PRIMERO DE MAYO SE
UBICA A 300 METROS AL
NORTE DEL PANTEÓN DEL
BARRIO DE, lon:-98.14460037,
lat:19.35198111}} 06-11-2018 16-11-2018 117,164.88 117,164.88 117,164.88 117,164.88 117,164.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826050-
CONT 01,
contratista:NANCY DIAZ
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:117164.88,
importe_modificado:11
7164.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:263.1}}

{1483156/proyecto_INICIO
,
1483156/proyecto_PROCE
SO,
1483156/proyecto_FIN,
1483156/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483305 Proyecto de inversión 132713.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:132713.03,
modificado:132713.03}}

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN PRIMER PRIVADA
REFORMA SOBRE CALLE REFORMA -
429789 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX429789 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIMER PRIVADA REFORMA
INTERIOR SN PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y , PRIMER PRIVADA
REFORMA SOBRE CALLE
REFORMA, lon:-98.02310523,
lat:19.39040147}} 05-09-2018 16-10-2018 132,713.03 132,713.03 132,713.03 132,713.03 132,713.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-019-18,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:265426.06,
importe_modificado:26
5426.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1483305/proyecto_INICIO
,
1483305/proyecto_PROCE
SO,
1483305/proyecto_FIN,
1483305/proyecto_INICIO,
1483305/proyecto_FIN,
1483305/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483596 Proyecto de inversión 55497.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55497.3,
modificado:55497.3}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA VIOLETA SOBRE
CALLE ITURBIDE - 430388 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX430388 S 60 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:248.0,
meta_modificada:248.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
VIOLETA INTERIOR SN PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ITURBIDE Y , PRIVADA VIOLETA
SOBRE CALLE ITURBIDE, lon:-
98.03668793, lat:19.38914655}} 10-12-2018 19-12-2018 55,497.30 55,497.30 55,497.30 55,497.30 55,497.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-034-18,
contratista:MARTIN
GALINDO HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:55497.3,
importe_modificado:55
497.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:248.0}}

{1483596/proyecto_FIN,
1483596/proyecto_INICIO,
1483596/proyecto_PROCE
SO,
1483596/proyecto_INICIO,
1483596/proyecto_PROCE
SO,
1483596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484900 Acción 180496.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:180496.57,
modificado:218885.77}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 433093 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 433093 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.536343, lat:19.49316}} 18-12-2018 31-12-2018 218,885.77 218,885.77 218,885.77 218,885.77 218,885.77

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:1.0}}

{1484900/proyecto_INICIO
, 1484900/proyecto_FIN,
1484900/proyecto_PROCE
SO,
1484900/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484999 Proyecto de inversión 415945.92

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:415945.92,
modificado:435777.61}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 433293 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433293 S 800 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:864.0,
meta_modificada:864.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
BUGAMBILIAS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459
SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CARRETERA FEDERAL
MÉXICO-VERACRUZ Y CALLE
TANQUE DE AGUA POTABLE,
CALLE BUGAMBILIAS SANTA
MARÍA ATLIHUETZÍAN, TLAX.,
lon:-98.18609313,
lat:19.36659125}} 03-12-2018 28-12-2018 435,777.61 435,777.61 435,777.61 435,777.61 435,777.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-022,
contratista:AL-LU
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS DE
TLAXCALA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:435777.61,
importe_modificado:43
5777.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:864.0}}

{1484999/proyecto_PROCE
SO,
1484999/proyecto_FIN,
1484999/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485125 Proyecto de inversión 268344.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:268344.91,
modificado:268344.91}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 433538 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433538 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:245.0,
meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:CALLE
DURAZNOS PUEBLO SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459
SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE VIÑEDOS Y CALLE
TEJOCOTES, CALLE DURAZNOS
SANTA MARÍA ATLIHUETZÍAN
TLAX., lon:-98.18956565,
lat:19.37278565}} 19-12-2018 28-12-2018 268,344.91 268,344.91 268,344.91 268,344.91 268,344.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-007,
contratista:ERIKA
HERNANDEZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:268344.91,
importe_modificado:26
8344.91}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:250.0}}

{1485125/proyecto_INICIO
,
1485125/proyecto_PROCE
SO,
1485125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485727 Proyecto de inversión 58858.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:58858.82,
modificado:58858.82}}

CAMBIO DE TRANSFORMADOR
MONOFÁSICO - 434648 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434648 S 180 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:CALLE
TENOCHTITLÁN PUEBLO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
90450 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y
CALLE CARRETERA APIZACO-
CALPULALPAN, CALLE
TENOCHTITLÁN SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN TLAX., lon:-
98.18119249, lat:19.39730957}} 10-12-2018 13-12-2018 58,858.82 58,858.82 58,858.82 58,858.82 58,858.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-042,
contratista:CONSTRUCT
ORA CAITSA S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:58858.82,
importe_modificado:58
858.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485727/proyecto_PROCE
SO,
1485727/proyecto_FIN,
1485727/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485785 Proyecto de inversión 219877.57

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:219877.57,
modificado:219877.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO - 434753 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CARDENAS TLAX434753 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:9, direccion:CALLE
VARIAS CALLES PUEBLO SAN
JOSÉ DE LA LAGUNA, 90546
SAN JOSÉ DE LA LAGUNA,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y
CALLE VARIAS CALLES, CALLE
VARIAS CALLES SE REALIZARAN
LAS ACCIONES EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ LA,
lon:-97.99585627,
lat:19.517293}} 08-10-2018 16-11-2018 219,877.57 219,877.57 219,877.57 219,877.57 219,877.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84703, contratista:JOSÉ
ARTEMIO RODRIGUEZ
ZELOCUAHTECATL,
convocante:MUNICIPIO
DE LÁZARO CÁRDENAS
TLAX, monto:202131.78,
importe_modificado:22
0026.43}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:4.0}}

{1485785/proyecto_INICIO
, 1485785/proyecto_FIN,
1485785/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401485804 Proyecto de inversión 449229.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:449229.42,
modificado:449229.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN - 434797 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CARDENAS TLAX434797 S 158 158 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90545 LÁZARO
CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
NOCHEBUENA Y CALLE ELIAS
SANCHEZ, CALLE NOCHEBUENA
ESQUINA CON LA
TELESECUNDARIA LÁZARO
CÁRDENAS Y LA UNIDAD
DEPORTIVA, lon:-97.9861855,
lat:19.54433233}} 04-10-2018 12-11-2018 449,229.42 449,229.42 449,229.42 449,229.42 449,229.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84714, contratista:JOSE
ARTEMIO RODRIGUEZ
ZELOCUAHTECATL,
convocante:MUNICIPIO
DE LAZARO CARDENAS
TLAX.,
monto:449229.42,
importe_modificado:44
9229.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485804/proyecto_FIN,
1485804/proyecto_INICIO,
1485804/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401487560 Acción 13280

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13280.0,
modificado:13280.0}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 157679 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 157679 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.536343, lat:19.49316}} 25-06-2018 30-06-2018 13,280.00 13,280.00 13,280.00 13,280.00 13,280.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1487560/proyecto_FIN,
1487560/proyecto_INICIO,
1487560/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401487987 Acción 30000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30000.0,
modificado:30000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 223125 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 223125 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.536343, lat:19.49316}} 10-09-2018 10-10-2018 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1487987/proyecto_PROCE
SO,
1487987/proyecto_FIN,
1487987/proyecto_INICIO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180401488313 Acción 140000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:140000.0,
modificado:140000.0}}

62905 OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION DE EQUIPO
TOPOGRAFICO - 268521 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL268521 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.382009, lat:19.26753}} 11-09-2018 30-09-2018 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISM
GI-18/19-001,
contratista:KAREN AIDE
OLVERA LINARTE,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:225721.0,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1488313/proyecto_INICIO
, 1488313/proyecto_FIN,
1488313/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401493812 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:300000.0,
modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE
FUTBOL RAPIDO EN EMSAD, SANTA
CRUZ POCITOS 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALAFFN 1804-002 N 0 0 1363

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:482.0,
meta_modificada:482.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:20, direccion:Calle
Negrete Sur #12, Santa Cruz
Pocitos, Tlax., México, lon:-
97.75880456, lat:19.37760174}} 05-12-2018 18-12-2018 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:19691
78,
contratista:FERNANDO
ERICK SILVA FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:296299.7,
importe_modificado:30
0200.28}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:482.0}}

{1493812/proyecto_INICIO
,
1493812/proyecto_PROCE
SO,
1493812/proyecto_FIN,
1493812/proyecto_PROCE
SO,
1493812/proyecto_FIN,
1493812/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401494707 Proyecto de inversión 889014.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:889014.6,
modificado:889014.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN EN CALLE LINDA VISTA 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD MTT FOR-FIN-1831-003 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1332.4,
meta_modificada:1332.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:Lindavista 33, Cuarta
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.15185547,
lat:19.46877717}} 03-05-2018 02-07-2018 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60 889,014.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-003,
contratista:FERNANDO
ERIKC SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:885921.58,
importe_modificado:88
9014.6}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1332.4}}

{1494707/proyecto_PROCE
SO,
1494707/proyecto_INICIO,
1494707/proyecto_PROCE
SO,
1494707/proyecto_INICIO,
1494707/proyecto_FIN,
1494707/proyecto_INICIO,
1494707/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495251 Proyecto de inversión 499500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:499500.0,
modificado:499500.0}}

CONSTRUCCION DE PAV. DE
CONCRETO 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALAFFIN1839003 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:673.0,
meta_modificada:673.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:Calle
Revolucion 26, Segunda Secc,
90460 Xaloztoc, Tlax., México,
lon:-98.04364443,
lat:19.40386381}} 31-10-2018 14-12-2018 499,500.00 499,500.00 499,500.00 499,500.00 499,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:19506
19(MXT-DOP/004-2018),
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
XALOZTOC, TLAXCALA,
monto:499317.46,
importe_modificado:49
9500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:673.0}}

{1495251/proyecto_INICIO
, 1495251/proyecto_FIN,
1495251/proyecto_PROCE
SO,
1495251/proyecto_INICIO,
1495251/proyecto_PROCE
SO,
1495251/proyecto_FIN,
1495251/proyecto_PROCE
SO,
1495251/proyecto_FIN,
1495251/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495622 Acción 319320

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:319320.0,
modificado:319320.0}}

EVALUACIONES DE CONTROL Y
CONFIANZA 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 012/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:84.0, meta_modificada:84.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 319,320.00 319,320.00 319,320.00 319,320.00 319,320.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:84.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495688 Adquisición 2883000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2883000.0,
modificado:2883000.0}} ADQUISICION DE UNIFORMES 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de
Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA No. 005/FORTASEG 2018/TLAXN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:Tlaxcala
de Xicohténcatl, Tlax., México,
lon:-98.2404397,
lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 2,883,000.00 2,883,000.00 2,883,000.00 2,883,000.00 2,883,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:240.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502480 Proyecto de inversión 998856.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:998856.19,
modificado:998856.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CALLE SAN RAFAEL 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SANCTORUM DE LAZARO CARDENASFOFIN-20-2018-001 N 0 0 9480

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1701.37,
meta_modificada:1701.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:Calle San
Rafael 15, Sanctórum, Tlax.,
México, lon:-98.47322702,
lat:19.49448847}} 04-05-2018 22-06-2019 998,856.19 998,856.19 998,856.19 998,856.19 998,856.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:L-
MSLC/FOFIN-20-2018-
001, contratista:JAVIER
MAXIMO SAMPAYO,
convocante:SANCTORU
M DE LAZARO
CARDENAS,
monto:997512.88,
importe_modificado:99
8856.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1701.37}}

{1502480/proyecto_PROCE
SO,
1502480/proyecto_INICIO,
1502480/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502997 Proyecto de inversión 799200

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:799200.0,
modificado:799200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN
TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas Otros Programas de Inversión Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.FORTAFIN1847003 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:477.0,
meta_modificada:477.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:Calle
Elias Sanchez, Lázaro Cárdenas,
Tlax., México, lon:-
97.98636317, lat:19.54217807}} 13-11-2018 10-12-2018 799,200.00 799,200.00 799,200.00 799,200.00 799,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FORT
AFIN1847003,
contratista:LEONELA
GUTIERREZ SANCHEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE LÁZARO CÁRDENAS,
TLAX., monto:799200.0,
importe_modificado:79
9200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:477.0}}

{1502997/proyecto_INICIO
, 1502997/proyecto_FIN,
1502997/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503023 Proyecto de inversión 65162

{ff1: {ciclo_recurso:2018,
tipo_recurso:MUNICIPAL,
prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE,
monto:32581.0, modificado:32581.0},
ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:32581.0,
modificado:32581.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO
DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE
BOMBA NUEVA) EN POZO 02, UBICADO
EN CULHUACA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAX.PRODDER1860002 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:C
Guerrero, Culhuaca, 90185
Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax.,
México, lon:-98.19470644,
lat:19.25566813}} 17-12-2018 31-12-2018 65,162.00 65,162.00 65,162.00 65,162.00 65,162.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/GC1860004/PRO
DDER1860002,
contratista:CECILIA
ZAMORA PÉREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:65162.0,
importe_modificado:65
162.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1503023/proyecto_FIN,
1503023/proyecto_PROCE
SO,
1503023/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503186 Proyecto de inversión 804124.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:804124.95,
modificado:804124.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar TETLA DE LA SOLIDARIDAD MTT FOR-FIN-1831-006 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1212.0,
meta_modificada:1212.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:Gabriel
Rodríguez, Capulac, Tlax.,
México, lon:-98.04396629,
lat:19.53503968}} 06-06-2018 26-07-2018 804,124.95 804,124.95 804,124.95 804,124.95 804,124.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT
FOR-FIN 1831-006,
contratista:GRUPO
EDIFICADOR ALED S.A
DE C.V,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD
TLAXCALA,
monto:792364.76,
importe_modificado:80
4124.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1212.0}}

{1503186/proyecto_INICIO
,
1503186/proyecto_PROCE
SO,
1503186/proyecto_FIN,
1503186/proyecto_PROCE
SO,
1503186/proyecto_FIN,
1503186/proyecto_INICIO,
1503186/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16160400826101 Proyecto de inversión 1394230.76

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1394230.76,
modificado:1394230.76}}

Edificio B1 Tres Aulas 6x8m
Sanitarios 3x8m Estructura Regional
Aislada, Edificio B2 Baños Con
Vestidores 3ee Estructura U-1c Aislada
Edificio J,H Rehabilitacion De
Comedor, Cocina, Tortilleria, Pan 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-35-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.333888, lat:19.298888}} 17-10-2016 01-02-2017 1,394,230.76 1,394,230.76 1,394,230.76 1,394,230.76 1,394,230.76

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16160400826212 Proyecto de inversión 2403846.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:8,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:2403846.16,
modificado:2403846.16}}

Beneficiar A Los Alumnos De La
Localidad En La Construcción De
Espacios Educativos 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-SUP-46-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.267222, lat:19.313888}} 01-08-2016 01-11-2016 2,403,846.16 2,403,846.16 2,403,846.16 2,403,846.16 2,403,846.16

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872969 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construccion De Techo Firme
Acuamanala - 62965 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL62965 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:5, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0
PUEBLO OLEXTLA DE JUÁREZ,
90864 OLEXTLA DE JUÁREZ,
ACUAMANALA DE MIGUEL
HIDALGO TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DO,
lon:-98.1897639,
lat:19.21210072}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:Gobierno
del Estado de Tlaxcala,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{981985/proyecto_INICIO,
981985/proyecto_PROCES
O, 981985/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170200872970 Proyecto de inversión 8106.94

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8106.94,
modificado:8106.94}}

Construccion De Techo Firme
Acuamanala - 62810 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL62810 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22,
localidad:5, direccion:CALLE
MALINTZI 25 INTERIOR 0
PUEBLO OLEXTLA DE JUÁREZ,
90864 OLEXTLA DE JUÁREZ,
ACUAMANALA DE MIGUEL
HIDALGO TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE HIDA,
lon:-98.19099772,
lat:19.21458288}} 01-07-2017 12-12-2017 8,106.94 8,106.94 8,106.94 8,106.94 8,106.94

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:Gobierno
del Estado de Tlaxcala,
monto:2091322.68,
importe_modificado:81
06.94}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{981986/proyecto_INICIO,
981986/proyecto_PROCES
O, 981986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873036 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Nativitas
Santiago Michac - 62804 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL62804 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:16, direccion:CALLE
BUGAMBILIAS PUEBLO
SANTIAGO MICHAC, 90721
SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA
HUERTA Y CALLE SANTA ELENA,
CALLE RIO AMAZONAS, lon:-
98.34279554, lat:19.22188964}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982052/proyecto_INICIO,
982052/proyecto_PROCES
O, 982052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873231 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte San Isidro
Buensuceso - 66290 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66290 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:2, direccion:CALLE
HIDALGO 77 INTERIOR 0
PUEBLO SAN ISIDRO
BUENSUCESO, 90890 SAN
ISIDRO BUEN SUCESO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE DEL RANCHO Y
CALLE HI, lon:-98.11002364,
lat:19.14566622}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:
6_93-1-2017 ADX,
contratista: Andres
Sánchez Sánchez,
convocante:Gobierno
del estado de tlaxcala,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982247/proyecto_INICIO,
982247/proyecto_PROCES
O, 982247/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873287 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 63992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63992 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DEL PEÑON 68 INTERIOR 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE LOS
PINOS Y CALLE BARRANCA
BRIONES, , lon:-98.17809785,
lat:19.24626287}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982303/proyecto_INICIO,
982303/proyecto_PROCES
O, 982303/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873300 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construccion De Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 63535 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63535 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PEDREGAL 3 INTERIOR 0
PUEBLO SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
MARIANO MATAMOROS Y
AVENIDA PEDREGAL, CALLE
LAZARO C, lon:-98.19082152,
lat:19.24915912}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{982316/proyecto_INICIO,
982316/proyecto_PROCES
O, 982316/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874360 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tepetitla
- 60183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL60183 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
AGRICULTURA 3 TRES PUEBLO
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL NORTE Y CALLE
AYUNTAMIENTO,, lon:-
98.38485494, lat:19.27118902}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T & T S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983376/proyecto_INICIO,
983376/proyecto_PROCES
O, 983376/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874362 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tepetitla
- 60124 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL60124 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:AVENIDA
REVOLUCIÓN 94 NOVENTA Y
CUATRO PUEBLO TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL, 90700 TEPETITLA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALDAMA Y CALLE EM, lon:-
98.37780285, lat:19.26708951}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T & T S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983378/proyecto_INICIO,
983378/proyecto_PROCES
O, 983378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943719 Proyecto de inversión 55170.4

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55170.4,
modificado:55170.4}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario La Magdalena Tlaltelulco
Barrio Poxtla Segunda Sección -
186935 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186935 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
VEINTICINCO DE ENERO
BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN,
90834 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LOS PINOS Y CA, lon:-
98.17502164, lat:19.27917194}} 01-07-2017 12-12-2017 55,170.40 55,170.40 55,170.40 55,170.40 55,170.40

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
6-2017 ADX,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:790106.2,
importe_modificado:15
285.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:39
885.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:130.0}}

{1069972/proyecto_INICIO
,
1069972/proyecto_PROCE
SO,
1069972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943756 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita San Miguel - 153973 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153973 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:62, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 4 INTERIOR
0 PUEBLO SAN MIGUEL, 90290
SAN MIGUEL, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO
OBREGON , CALLE DO, lon:-
98.42243802, lat:19.47273124}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070009/proyecto_INICIO
,
1070009/proyecto_PROCE
SO,
1070009/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943956 Proyecto de inversión 8673.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8673.92,
modificado:8673.92}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Bartolome
Cuahuixmatlac - 145340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL145340 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:PRIVADA
LEONARDO VAZQUEZ 2 DOS
PUEBLO SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y,
lon:-98.15275444,
lat:19.29711306}} 01-07-2017 12-12-2017 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92 8,673.92

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:86
73.92}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1070209/proyecto_INICIO
,
1070209/proyecto_PROCE
SO,
1070209/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944110 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Francisco I Madero El Viejo -
150886 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150886 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:6, direccion:CALLE
RANCHO JAGUEY BLANCO
INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO
I. MADERO EL VIEJO, 90293
FRANCISCO I. MADERO EL
VIEJO, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CAMINO A SANTOR, lon:-
98.48193142, lat:19.48849633}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070363/proyecto_INICIO
,
1070363/proyecto_PROCE
SO,
1070363/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944166 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme Españita
Vicente Guerrero - 149191 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149191 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
REPÚBLICA DEL SALVADOR 0
INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE
GUERRERO, 90297 VICENTE
GUERRERO, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16
DE, lon:-98.49043724,
lat:19.42402886}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1070419/proyecto_INICIO
,
1070419/proyecto_PROCE
SO,
1070419/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944172 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Españita
Vicente Guerrero - 149018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL149018 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:22, direccion:CALLE
NARANJOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO VICENTE GUERRERO,
90297 VICENTE GUERRERO,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE PINOS Y CALLE
NARANJOS, CALLE ALAMOS,
lon:-98.49086968,
lat:19.42030532}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070425/proyecto_INICIO
,
1070425/proyecto_PROCE
SO,
1070425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944643 Proyecto de inversión 177164.4

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:177164.4,
modificado:177164.4}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario Zacatelco Seccion Segunda -
169724 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA169724 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
CONDESA SECCION SECCIÓN
SEGUNDA, 90740 ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALA ENTRE
CALLE AXALA Y CALLE CRUZ
COLORADA, CALLE CONDESA
ENTRE AXALA Y CRUZ C, lon:-
98.24457873, lat:19.20843241}} 01-07-2017 12-12-2017 177,164.40 177,164.40 177,164.40 177,164.40 177,164.40

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
2-2017 ADX,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1162287.9,
importe_modificado:42
989.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:13
4175.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:266.0}}

{1070896/proyecto_INICIO
,
1070896/proyecto_PROCE
SO,
1070896/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944677 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159866 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159866 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 107 CIENTO
SIETE PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE VENEZUELA Y
CALLE REPÚB, lon:-
98.42262215, lat:19.58682563}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070930/proyecto_INICIO
,
1070930/proyecto_PROCE
SO,
1070930/proyecto_FIN,
1070930/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944810 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Hueyotlipan Ignacio Zaragoza - 159293 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159293 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:5, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS 0
INTERIOR 0 PUEBLO ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, 90246 IGNACIO
ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE BE,
lon:-98.37921643,
lat:19.57036914}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071063/proyecto_INICIO
,
1071063/proyecto_PROCE
SO,
1071063/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944957 Proyecto de inversión 10405.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10405.2,
modificado:10405.2}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nativitas San Vicente Xiloxochitla -
132208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL132208 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:17,
direccion:AVENIDA REFORMA
37 TREINTA Y SIETE PUEBLO
SAN VICENTE XILOXOCHITLA,
90716 SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, NATÍVITAS
TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS
DONALDO COLOSI, lon:-
98.31868405, lat:19.28830969}} 01-07-2017 12-12-2017 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:10
405.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1071210/proyecto_PROCE
SO,
1071210/proyecto_INICIO,
1071210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945096 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
San Pablo Del Monte Barrio Santiago -
146659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146659 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO 303 INTERIOR 0
BARRIO SANTIAGO, 90940
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE FASTINO
SERRANO Y CALLE REFORMA,,
lon:-98.16009064,
lat:19.13440385}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071349/proyecto_PROCE
SO,
1071349/proyecto_INICIO,
1071349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945100 Proyecto de inversión 9519.22

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9519.22,
modificado:9519.22}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Nicolas -
146220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146220 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
GUADALUPE INTERIOR 0
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE SIN NOMBRE, C, lon:-
98.14423562, lat:19.13896412}} 01-07-2017 12-12-2017 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:95
19.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1071353/proyecto_PROCE
SO,
1071353/proyecto_INICIO,
1071353/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945159 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Cruz Tlaxcala Guadalupe Tlachco -
159071 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159071 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:2, direccion:CALLE
PROGRESO INTERIOR 0 PUEBLO
GUADALUPE TLACHCO, 90640
GUADALUPE TLACHCO, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y
CALLE OCOTITLA,, lon:-
98.1164477, lat:19.33440025}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071412/proyecto_INICIO
,
1071412/proyecto_PROCE
SO,
1071412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300945207 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 146647 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146647 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PEDREGAL 0 INTERIOR 0
SECCION PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE VIA
CORTA SANTA ANA-PUEBLA Y
CALLE HIDALGO, CALLE V, lon:-
98.19497358, lat:19.24768028}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071460/proyecto_INICIO
,
1071460/proyecto_PROCE
SO,
1071460/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945219 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme
Teolocholco Sección Primera - 146587 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146587 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
60 SESENTA SECCION PRIMERA,
90850 TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE JUÁREZ, CALLE SIETE SU,
lon:-98.20280442,
lat:19.24503267}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:Gobierno
del Estado de Tlaxcala,
monto:2482050.66,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071472/proyecto_INICIO
,
1071472/proyecto_PROCE
SO,
1071472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945334 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Lucas Tecopilco - 154667 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL154667 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:CALLE
REFORMA 8 INTERIOR 0
PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO,
90445 SAN LUCAS TECOPILCO,
SAN LUCAS TECOPILCO
TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS
HEROES Y AVENIDA HIDA, lon:-
98.25557751, lat:19.48287759}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZETH
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071587/proyecto_INICIO
,
1071587/proyecto_PROCE
SO,
1071587/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945377 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Santa
Apolonia Teacalco Santa Elena -
134414 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL134414 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
RANCHO SANTA ELENA
TEACALCO, 90725 SANTA
APOLONIA TEACALCO, SANTA
APOLONIA TEACALCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y, lon:-98.35586111,
lat:19.22535329}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071630/proyecto_PROCE
SO,
1071630/proyecto_INICIO,
1071630/proyecto_FIN,
1071630/proyecto_INICIO,
1071630/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945727 Proyecto de inversión 8813.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8813.08,
modificado:8813.08}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Barrio San Antonio -
166038 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166038 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO SUR 23 INTERIOR 0
BARRIO SAN ANTONIO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 3
ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE,
CALLE 2 SUR, lon:-97.79613176,
lat:19.42928865}} 01-07-2017 12-12-2017 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
5-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:88
13.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1071980/proyecto_INICIO
,
1071980/proyecto_PROCE
SO,
1071980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945825 Proyecto de inversión 78477.6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:78477.6,
modificado:78477.6}}

Rehabilitacion De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan Colonia
Francisco Sarabia - 186530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186530 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PORFIRIO BONILLA 33 TREINTA
Y TRES COLONIA FRANCISCO
SARABIA, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE JUÁREZ Y ,, lon:-
98.5764702, lat:19.58898825}} 01-07-2017 12-12-2017 78,477.60 78,477.60 78,477.60 78,477.60 78,477.60

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ  ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:47
276.6}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:31
201.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:93.0}}

{1072078/proyecto_INICIO
,
1072078/proyecto_PROCE
SO,
1072078/proyecto_FIN,
1072078/proyecto_INICIO,
1072078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945866 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Nazaret - 156185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156185 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JUAN 23 VEINTITRÉS
COLONIA NAZARET, 90208
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SAN
JUDAS Y CALLE SAN ANTONIO,
CAL, lon:-98.56897943,
lat:19.59809898}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072119/proyecto_INICIO
,
1072119/proyecto_PROCE
SO,
1072119/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945874 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
153791 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153791 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE 47 CUARENTA Y SIETE
COLONIA ALFONSO ESPEJEL,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CAL, lon:-
98.57805356, lat:19.59870142}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072127/proyecto_INICIO
,
1072127/proyecto_PROCE
SO,
1072127/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946135 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco San Antonio Huexotitla -
169660 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL169660 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:26, direccion:CALLE
JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO
SAN ANTONIO HUEXOTITLA,
90251 SAN ANTONIO
HUEXOTITLA, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE
VENUSTIANO, lon:-
98.20794041, lat:19.60313788}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072388/proyecto_INICIO
,
1072388/proyecto_PROCE
SO,
1072388/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946162 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctorum Alvaro Obregon - 157945 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157945 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:55, direccion:CALLE
GENARO VAZQUEZ 8 INTERIOR
0 PUEBLO NCP ÁLVARO
OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO
OBREGÓN, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE IGNACIO ALLEN,
lon:-98.43269828,
lat:19.58438027}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD ,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072415/proyecto_INICIO
,
1072415/proyecto_PROCE
SO,
1072415/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946297 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Los Angeles -
173508 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL173508 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:PRIVADA
BENITO JUAREZ INTERIOR 0
BARRIO LOS ÁNGELES, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA
MORELOS , TERR, lon:-
97.76896442, lat:19.30344122}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072550/proyecto_INICIO
,
1072550/proyecto_PROCE
SO,
1072550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946318 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Ignacio Allende -
171863 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171863 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:5, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 16 INTERIOR
0 COLONIA IGNACIO ALLENDE,
90568 COLONIA IGNACIO
ALLENDE, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
INSURGENTES Y CALLE
MORELO, lon:-97.78418233,
lat:19.35397372}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072571/proyecto_INICIO
,
1072571/proyecto_PROCE
SO,
1072571/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946558 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa Colonia General
Domingo Arenas - 150816 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150816 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:4, direccion:CALLE
MORELOS 0 INTERIOR 0
PUEBLO DOMINGO ARENAS,
90280 DOMINGO ARENAS (LA
CALERA), NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I
MAD, lon:-98.47551887,
lat:19.51488664}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072811/proyecto_INICIO
,
1072811/proyecto_PROCE
SO,
1072811/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946581 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Cristobal Zacacalco -
157527 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157527 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
LEONA VICARIO 15 QUINCE
PUEBLO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y
CALLE RE, lon:-98.66157381,
lat:19.56678059}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072834/proyecto_INICIO
,
1072834/proyecto_PROCE
SO,
1072834/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946597 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
157562 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157562 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
CAMINO REAL 15 QUINCE
PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE VICENTE
GUERRERO Y CALLE MANZA,
lon:-98.63198175,
lat:19.59645201}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072850/proyecto_INICIO
,
1072850/proyecto_PROCE
SO,
1072850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946742 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia Iturbide - 169588 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL169588 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN MEXICANA 59
CINCUENTA Y NUEVE COLONIA
ITURBIDE, 90250 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE CINCO DE FEBRERO Y
CALLE JUAN ESCUTIA,, lon:-
98.10904522, lat:19.62265048}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072995/proyecto_INICIO
,
1072995/proyecto_PROCE
SO,
1072995/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946751 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Ejidal - 167732 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167732 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO SARABIA 8 OCHO
COLONIA EJIDAL, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y
CALLE VICTORIA DORANTES,
CALLE ANTIGUA DEL FERRO,
lon:-98.12157674,
lat:19.6095209}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073004/proyecto_INICIO
,
1073004/proyecto_PROCE
SO,
1073004/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946752 Proyecto de inversión 10225.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10225.36,
modificado:10225.36}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Barrio Chico - 167716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167716 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
GUMERSINDO M. HERNANDEZ
BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MIRAFLORES Y ,
CARRETERA A ZA, lon:-
98.12456942, lat:19.6253138}} 01-07-2017 12-12-2017 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:10
225.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1073005/proyecto_INICIO
,
1073005/proyecto_PROCE
SO,
1073005/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946768 Proyecto de inversión 14903.16

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14903.16,
modificado:14903.16}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Barrio El Sabinal - 168945 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL168945 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:BARRIO
EL SABINAL, 90255 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO ALLENDE Y
CALLE VICENTE GUERRERO,
CARRETERA A ZA, lon:-
98.12069, lat:19.63850819}} 01-07-2017 12-12-2017 14,903.16 14,903.16 14,903.16 14,903.16 14,903.16

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:5117318.75,
importe_modificado:14
903.16}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1073021/proyecto_INICIO
,
1073021/proyecto_PROCE
SO,
1073021/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946803 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
San Jose Atotonilco - 167128 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167128 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:CALLE
DIAZ MIRON 6 SEIS PUEBLO
SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250
SAN JOSÉ ATOTONILCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ALLENDE Y , CALLE BE,
lon:-98.05164428,
lat:19.5985999}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CINSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1073056/proyecto_INICIO
,
1073056/proyecto_PROCE
SO,
1073056/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946847 Proyecto de inversión 14456

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14456.0,
modificado:14456.0}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable Mazatecochco Sección Cuarta -
182237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL182237 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRINCIPAL 3 INTERIOR 0
SECCION CUARTA, 90873
MAZATECOCHCO,
MAZATECOCHCO DE JOSÉ
MARÍA MORELOS TLAXCALA
ENTRE CALLE PRINCIPAL Y
CALLE MEX,, lon:-98.19401935,
lat:19.18028391}} 01-07-2017 12-12-2017 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00 14,456.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
1-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:858004.1,
importe_modificado:14
456.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:210.0}}

{1073100/proyecto_INICIO
,
1073100/proyecto_PROCE
SO,
1073100/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946865 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Contla
Ixtlahuaca - 138919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL138919 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE 24 INTERIOR 0
PUEBLO IXTLAHUACA, 90693
IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION FRANCISCO I
MADERO Y CAL, lon:-
98.14509869, lat:19.3186617}} 17-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073118/proyecto_PROCE
SO,
1073118/proyecto_INICIO,
1073118/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946903 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tepetitla
Colonia Emiliano Zapata - 132314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL132314 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCIÓN 286 DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS COLONIA
EMILIANO ZAPATA, 90700
TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE, lon:-
98.36629678, lat:19.2595857}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073156/proyecto_INICIO
,
1073156/proyecto_PROCE
SO,
1073156/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946928 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctorum De Lazaro Cardenas -
157293 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157293 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0
PUEBLO SANCTÓRUM, 90230
SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE REGINA Y CALLE
PROGRES0, CALLE JOS, lon:-
98.4738128, lat:19.49140259}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD ,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073181/proyecto_INICIO
,
1073181/proyecto_PROCE
SO,
1073181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946950 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Sanctorum Francisco Villa - 157872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157872 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:AVENIDA
HERMANOS VAZQUEZ 22
INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO
VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA,
SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y ,
ESQUINA CON 20 D, lon:-
98.45892845, lat:19.58273191}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD ,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073203/proyecto_INICIO
,
1073203/proyecto_PROCE
SO,
1073203/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947086 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Teotlalpan - 168529 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL168529 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE CHILE 0
INTERIOR 0 PUEBLO
TEOTLALPAN, 90430 TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE BOLIVIA Y CALLE
ANTENA, lon:-98.10615021,
lat:19.45058343}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073339/proyecto_INICIO
,
1073339/proyecto_PROCE
SO,
1073339/proyecto_INICIO,
1073339/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947244 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Máximo Rojas Xalostoc -
166124 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166124 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
ISIDRO CANDIA COLONIA
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
90271 COLONIA MÁXIMO
ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUÁREZ Y CALLE LÁZARO
CÁRDE, lon:-98.11162534,
lat:19.58537335}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073497/proyecto_INICIO
,
1073497/proyecto_PROCE
SO,
1073497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947291 Proyecto de inversión 102896.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:102896.7,
modificado:102896.7}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Totolac Ex Rancho La Virgen -
181823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA181823 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO EX
RANCHO LA VIRGEN, 90160
SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
FEDERAL SAN MARTIN
TLAXCALA Y CARRETERA
AUTOPIST, lon:-98.27541582,
lat:19.3199324}} 01-07-2017 12-12-2017 102,896.70 102,896.70 102,896.70 102,896.70 102,896.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX ,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A DE
C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:30
006.7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX ,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A DE C.V
, convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:72
890.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:240.0}}

{1073544/proyecto_INICIO
,
1073544/proyecto_PROCE
SO,
1073544/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300956305 Proyecto de inversión 2972660.52

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2972660.52,
modificado:2972660.52}}

Equipamiento De Pozo Para Agua
Potable Y Linea De Conducción, Linea
De Media Tension, Barra Perimtral,
Caseta Sistema De Aireacción 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-066 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.258413, lat:19.325644}} 26-09-2017 2,972,660.52 2,972,660.52 2,972,660.52 2,972,660.52 2,972,660.52

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964489 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:700000.0,
modificado:700000.0}}

Equipamiento De Pozo Para Agua
Potable, Linea De Media Tensión,
Tanque Linea De Alimentación,
Cercado Y Caseta 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/027/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 26-07-2017 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964533 Proyecto de inversión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:120000.0,
modificado:108758.29}}

Proyecto Ejecutivo De Colector Y
Emisor Intermunicipal Tlaltelulco-
Xiloxoxtla-Teolocholco-Tepeyaco A La
Planta De Tratamiento De Aguas
Residuales ""Atlamaxac"" 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/037/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 02-08-2017 108,758.29 108,758.29 108,758.29 108,758.29 108,758.29

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964571 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1800000.0,
modificado:1800000.0}}

Ampliacion De Planta De Tratamiento
De Aguas Residuales 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/PTAR/023/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.222018, lat:19.21318}} 19-07-2017 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401029417 Proyecto de inversión 193220.58

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:193220.58,
modificado:193220.58}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Ixtacuixtla De Mariano
Matamoros - 325072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA325072 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:592.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ CARRETERA A
POPOCATLAXZ PUEBLO
IXTACUIXTLA, 90125 VILLA
MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE R, lon:-98.38284817,
lat:19.3239964}} 01-07-2017 30-12-2017 193,220.58 193,220.58 193,220.58 193,220.58 193,220.58

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:AMP
10_57-2-2017 ADX,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:102997.0,
importe_modificado:15
169.58}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:AMP
10_57-5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:206714.0,
importe_modificado:17
8051.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:592.0}}

{1164497/proyecto_INICIO
,
1164497/proyecto_PROCE
SO,
1164497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA16170401044230 Proyecto de inversión 716308.62

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716308.62,
modificado:716308.62}}

Desayunador 8x12 M, Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-008-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.1025, lat:19.353888}} 25-09-2017 01-02-2018 716,308.62 716,308.62 716,308.62 716,308.62 716,308.62

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170401044611 Proyecto de inversión 714559.44

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:714559.44,
modificado:714559.44}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-020-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.192961, lat:19.31398}} 23-10-2017 01-01-2018 714,559.44 714,559.44 714,559.44 714,559.44 714,559.44

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047247 Proyecto de inversión 6478553.75

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6478553.75,
modificado:6478553.75}}

Construccion De Cancha De Futbol 7
Con Gradas Y Techumbre 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/114/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.169569, lat:19.350286}} 01-12-2017 6,478,553.75 6,478,553.75 6,478,553.75 6,478,553.75 6,478,553.75

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047668 Proyecto de inversión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3500000.0,
modificado:3500000.0}}

Construccion De Pavimento De
Adoquin Y Obras Complementarias En
Calle Gardenia 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-104-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.119201, lat:19.614889}} 15-11-2017 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180101076881 Proyecto de inversión 2997000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2997000.0,
modificado:2997000.0}} Construccion De Kiosco Digital 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASFOR-FIN002 2017 N 0 0 12601

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:0,
direccion:PLAZUELA ITURBIDE
ENTRE CALLE AGUSTIN
ITURBIDE Y J.M. MORELOS,
BARRIO DE SAN MIGUEL,
MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA
TLAXCALA, lon:-97.769375,
lat:19.296661}} 31-12-2017 24-04-2018 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00 2,997,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/for-
fin1708002/ir/2017,
contratista:hijumar
d.c.a. sa de cv,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:2997000.0,
importe_modificado:29
97000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1214644/proyecto_PROCE
SO,
1214644/proyecto_INICIO,
1214644/proyecto_FIN,
1214644/proyecto_INICIO,
1214644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119382 Proyecto de inversión 53218.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53218.59,
modificado:51303.53}}

Ampliacion De Electrificacion En
Segunda Privada Diez De Mayo San
Francisco Yancuitlalpan - 41627 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41627 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:PRIVADA
2 PRIVADA 10 DE MAYO
BARRIO SAN FRANCISCO
YANCUITLALPAN, 90505
HUAMANTLA, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE
MAYO Y PRIVADA SIN NOMBRE,
AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE
UBICA EN 2 PRIVADA 10 DE
MAYO ENTRE LAS CALLES 10 DE
MAYO Y PRIVADA SIN NOMBR,
lon:-97.94038453,
lat:19.31410503}} 02-04-2018 24-04-2018 51,303.53 51,303.53 51,303.53 51,303.53 51,303.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-021,
contratista:ING.
SALVADOR RAUL
MONTERO VALENCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:53218.59,
importe_modificado:51
303.53}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:60.0}}

{1257764/proyecto_INICIO
,
1257764/proyecto_PROCE
SO,
1257764/proyecto_FIN,
1257764/proyecto_PROCE
SO,
1257764/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119713 Proyecto de inversión 109967.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:109967.51,
modificado:176536.21}}

Ampliación De Red De Dreanje
Sanitario En Segunda Privada De Calle
Emiliano Zapata - 41226 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41226 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:18, direccion:CALLE
2A PRIVADA DE CALLE
EMILIANO ZAPATA PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530
JOSÉ MARÍA MORELOS,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE FRANCISCO I MADERO Y
CALLE IGNACI ZARAGOZA, LA
OBRA SE UBICA EN LA 2A
PRIVADA DE CALLE EMILIANO
ZAPATA ENTRE LAS CALLES
FRAN, lon:-97.97900482,
lat:19.3179601}} 26-03-2018 06-04-2018 176,536.21 176,536.21 176,536.21 176,536.21 176,536.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-010,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:177494.86,
importe_modificado:17
6536.21}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:85.0}}

{1258095/proyecto_FIN,
1258095/proyecto_PROCE
SO,
1258095/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121214 Proyecto de inversión 20683.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20683.67,
modificado:20683.67}}

Ampliación De Red De Energia
Electrica En Privada Guerrero Barrio
De Culhuaca - 30520 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAX30520 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:PRIVADA
GUERRERO BARRIO CULHUACA,
90194 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE MORELOS Y CALLE SAN
JUAN, CALLE GUERRERO LA
UBICACIÓN DE LA OBRA SE
ENCUENTRA SOBRE LA
PRIVADA GUERRERO ENTRE LAS
CALLES MORELOS Y SAN JUAN ,
lon:-98.19712882,
lat:19.2556826}} 04-04-2018 25-05-2018 20,683.67 20,683.67 20,683.67 20,683.67 20,683.67

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1259596/proyecto_PROCE
SO,
1259596/proyecto_FIN,
1259596/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122473 Proyecto de inversión 228046.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:228046.51,
modificado:224794.36}}

Rehabilitación De Pozo De Agua
Potable Rancho Blanco Y Adecuación
Para Ensamble De Equipo De Bombeo
Msu Cien Hp Ocho Pulgadas En
Reserva - 68782 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 68782 N 0 0 12117

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO NANACAMILPA -
MIGUEL LIRA Y ORTEGA
MARGEN IZQUIERDO
KILÓMETRO 1 + 0 RANCHO
BLANCO, 90280 CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE LIBERTAD Y , SE
LOCALIZA AL LADO SUR DE LA
COMUNIDAD DE
NANACAMILPA A 1 KI, lon:-
98.53990396, lat:19.48365142}} 05-02-2018 15-02-2018 224,794.36 224,794.36 224,794.36 224,794.36 224,794.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNM
/DOP/FISM-18-21-
002/2018,
contratista:REX
IRRIGACION Y
CONSTRUCCION DE
PUEBLA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:224794.36,
importe_modificado:22
4794.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260855/proyecto_INICIO
,
1260855/proyecto_PROCE
SO,
1260855/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122583 Proyecto de inversión 394543.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:394543.72,
modificado:394543.72}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario - 100056 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 100056 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:161.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:1, direccion:AVENIDA
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO SANTA ISABEL
TETLATLAHUCA, 90730
TETLATLAHUCA,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y
CALLE LAS ROSAS, CARRETERA
A NATIVITAS DOMICILIO
CONOCIDO ENTRE PRESIDENCIA
MUNICIPAL Y CALLE
INDUSTRIAL SANTA ISABEL TET,
lon:-98.29557967,
lat:19.23143599}} 18-05-2018 11-06-2018 394,543.72 394,543.72 394,543.72 394,543.72 394,543.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832015,
contratista:ALFONSO
MENDEZ AVILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:394543.72,
importe_modificado:39
4543.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:161.0}}

{1260965/proyecto_INICIO
,
1260965/proyecto_PROCE
SO,
1260965/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133134 Proyecto de inversión 606870.13

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:606870.13,
modificado:606870.13}}

Edificio A B C D F G I J K
Impermeabilizacion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-181-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.204586, lat:19.169853}} 08-01-2018 606,870.13 606,870.13 606,870.13 606,870.13 606,870.13

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201134016 Proyecto de inversión 122045.63

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:122045.63,
modificado:122045.63}}

Edificio B Dos Aulas 6 X 8 Mtys
Estructura Regional Aislada Y Obra
Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-231-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.170416, lat:19.119738}} 07-05-2018 122,045.63 122,045.63 122,045.63 122,045.63 122,045.63

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201138249 Proyecto de inversión 537369.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:537369.9,
modificado:537369.9}}

Contrato 004 Fortaseg 2018
Elaboración Y Aplicación Del Proyecto
De Policía Turística 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TLAXCALACONTRATO 004 FORTASEG 2018 ELABORACIÓN YN 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:0, direccion:CALLE
LARDIZABAL NO. 12 COLONIA
CENTRO TLAXCALA TLAX, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 13-06-2018 01-12-2018 537,369.90 537,369.90 537,369.90 537,369.90 537,369.90

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1277393/proyecto_PROCE
SO,
1277393/proyecto_FIN,
1277393/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16180201138256 Proyecto de inversión 690618.88

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:690618.88,
modificado:690618.88}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-054-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:6, direccion:-, lon:-
98.054444, lat:19.598055}} 02-04-2018 690,618.88 690,618.88 690,618.88 690,618.88 690,618.88

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288658 Proyecto de inversión 2423.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2423.53,
modificado:2423.53}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE SAN PABLO DEL MONTE
BARRIO TLALTEPANGO - 258747 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANTACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL258747 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:65.0,
meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
ASCENSIÓN TEPAL BARRIO
TLALTEPANGO, 90990CIUDAD
DE SAN PABLO DEL MONTE,
SAN PABLO DEL MONTE
TLAXCALAENTRE CALLE 12 DE
MARZOY,, lon:-98.15697741,
lat:19.11408664}} 09-05-2018 31-12-2018 2,423.53 2,423.53 2,423.53 2,423.53 2,423.53

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:65.0}}

{1288658/proyecto_INICIO
, 1288658/proyecto_FIN,
1288658/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289152 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME
SANTA CATARINA AYOMETLA
TLAXCALTECATLA - 266766 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL266766 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DE LA CULTURA 91 NOVENTA Y
UNO INTERIOR 0 BARRIO
TLAXCALTECATLA, 90775SANTA
CATARINA AYOMETLA, SANTA
CATARINA AYOMETLA
TLAXCALAENTRE CALLE
CAMINO REAL Y CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE,, lon:-
98.22990493, lat:19.19608626}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289152/proyecto_PROCE
SO,
1289152/proyecto_INICIO,
1289152/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301289153 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME CHIAUTEMPAN SAN PEDRO
TLALCUAPAN - 266776 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL266776 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
DIEGO MARTÍN 22INTERIOR 0
PUEBLO SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, 90820SAN PEDRO
TLALCUAPAN DE NICOLÁS
BRAVO, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
PEDREGAL Y CALLE EL PASO DE
CRISTO REY,, lon:-98.16572443,
lat:19.28942875}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289153/proyecto_INICIO
,
1289153/proyecto_PROCE
SO,
1289153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289157 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME
CHIAUTEMPAN SAN PEDRO
TLALCUAPAN - 266897 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL266897 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:12, direccion:CALLE
MANUEL MELENDEZ 3 TRES
INTERIOR 0 BARRIO SAN PEDRO
TLALCUAPAN, 90800SAN
PEDRO TLALCUAPAN DE
NICOLÁS BRAVO,
CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTREY,, lon:-
98.15263078, lat:19.28382643}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289157/proyecto_INICIO
, 1289157/proyecto_FIN,
1289157/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289189 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME
CUAPIAXTLA COLONIA LOS ANGELES -
267825 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL267825 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ INTERIOR 0 S
COLONIA LOS ÁNGELES,
90564CUAPIAXTLA,
CUAPIAXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE JOSE
MARIA MORELOS,, lon:-
97.76859419, lat:19.30292316}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-052/2018-2,
contratista:LA
COMERCIAL DE
TLAXCALA S.A. DE C. V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4158214.52,
importe_modificado:41
58214.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289189/proyecto_INICIO
,
1289189/proyecto_PROCE
SO,
1289189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289214 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME NANACAMILPA BARRIO
FRANCISCO VILLA - 268489 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268489 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE 708INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO VILLA,
90280CIUDAD DE
NANACAMILPA, NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA
TLAXCALAENTRE CALLE
CUAUHTÉMOC Y CALLE
GALEANA, CALLE OCAMPO, lon:-
98.53543074, lat:19.48842865}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289214/proyecto_INICIO
,
1289214/proyecto_PROCE
SO,
1289214/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289219 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME BENITO JUAREZ - 268577 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268577 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
INTERIOR 0 PUEBLO BENITO
JUÁREZ, 90235BENITO JUÁREZ,
BENITO JUÁREZ
TLAXCALAENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE
REPUBLICA DE PANAMA,, lon:-
98.42156248, lat:19.58647337}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289219/proyecto_PROCE
SO,
1289219/proyecto_INICIO,
1289219/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301306026 Proyecto de inversión 806556.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:806556.72,
modificado:806556.72}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 167826 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN167826 N 0 0 2250

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:580.0,
meta_modificada:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:8, direccion:AVENIDA
MÉXICO PUEBLO SAN JOSÉ
TETEL, 90454SAN JOSÉ TETEL,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTREAVENIDA 5 DE
MAYO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA,LA OBRA SE
ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA
AV. MÉXICO ENTRE AV. 5 DE
MAYO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA FRENTE A LA ZONA
INDUSTR, lon:-98.1489303,
lat:19.42720782}} 01-08-2018 24-08-2018 806,556.72 806,556.72 806,556.72 806,556.72 806,556.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-001,
contratista:GRUPO
CORPORATIVO GRECO
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:741883.58,
importe_modificado:80
6556.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:580.0}}

{1306026/proyecto_INICIO
, 1306026/proyecto_FIN,
1306026/proyecto_PROCE
SO} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301307513 Proyecto de inversión 99537.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:99537.62,
modificado:99537.62}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE - 174647 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 174647 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:200.0,
meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:COLONIA
EL SABINAL, 90255TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALAENTRE
CARRETERA TLAXCO -
CHIGNAHUAPAN Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE BENITO
JUAREZ SE ENCUENTRA
UBICADA EN  A UN COSTADO
DE LA CAPILLA DE CRISTO REY
EN LA COLONIA DE EL SABINAL
ENTRE CARRETERA TLAX, lon:-
98.11539132, lat:19.63731266}} 23-07-2018 31-07-2018 99,537.62 99,537.62 99,537.62 99,537.62 99,537.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/012/0
13/015/029,
contratista:GRUPO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA EN
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y SUMINISTROS
ROSFER S.A.DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:484671.01,
importe_modificado:48
4671.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.0}}

{1307513/proyecto_INICIO
, 1307513/proyecto_FIN,
1307513/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301308006 Proyecto de inversión 55777.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55777.82,
modificado:55777.82}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLEJON XALISTALPAN -
176524 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA176524 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:29.0,
meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
XALISTALPAN COLONIA VILLA
DEL CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRECALLE SANTOS
DEGOLLADO Y CAMINO A LA
SOLEDAD, CALLE BUENAVISTA
SE LLEGA AL LUGAR DE LA
OBRA UTILIZANDO LA CARRE,
lon:-97.66124234,
lat:19.32693539}} 01-07-2018 20-07-2018 55,777.82 55,777.82 55,777.82 55,777.82 55,777.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/044,
contratista:RENE
ZEPEDA LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:55777.82,
importe_modificado:55
777.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:29.0}}

{1308006/proyecto_INICIO
,
1308006/proyecto_PROCE
SO,
1308006/proyecto_FIN,
1308006/proyecto_INICIO,
1308006/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301308014 Proyecto de inversión 129042.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:129042.76,
modificado:129042.76}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIV TORRES Y C
MATAMOROS SAN BARTOLO - 176563 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD176563 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:171.25,
meta_modificada:171.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
TORRES Y CALLE MATAMOROS
COLONIA 1RA SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, 90430SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
MATAMOROS Y PRIVADA VILLA
NUEVA,A 500 METRO DE LA
COLONIA GUADALUPE DEL
MUNICIPIO DE APIZACO CALLE ,
lon:-98.12895783,
lat:19.42785101}} 29-04-2018 14-05-2018 129,042.76 129,042.76 129,042.76 129,042.76 129,042.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-004 / FISM
1831-005 AGEB No. 306,
contratista:LÁZARO
LUNA MORENO,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:121282.42,
importe_modificado:12
9042.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:171.25}}

{1308014/proyecto_INICIO
,
1308014/proyecto_PROCE
SO,
1308014/proyecto_FIN,
1308014/proyecto_PROCE
SO,
1308014/proyecto_FIN,
1308014/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301308167 Proyecto de inversión 10221.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10221.29,
modificado:10221.29}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE EN CALLEJON XALISTALPAN -
177665 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA177665 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:30.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLEJON
XALISTALPAN VILLA VILLA DEL
CARMEN TEQUEXQUITLA,
90570VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRECALLE
XALISTALPAN Y CALLE SANTOS
DEGOLLADO, CALLE CAMINO A
LA SOLEDAD PARA LLEGAR AL
LUGAR DE LA OBRA A DOS
CUADR, lon:-97.6612638,
lat:19.32696576}} 01-06-2018 20-06-2018 10,221.29 10,221.29 10,221.29 10,221.29 10,221.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM18/07/046,
contratista:SAPET
CONSTRUCCIÓN S.A DE
C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:10221.29,
importe_modificado:10
221.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:30.0}}

{1308167/proyecto_INICIO
, 1308167/proyecto_FIN,
1308167/proyecto_PROCE
SO,
1308167/proyecto_FIN,
1308167/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310502 Proyecto de inversión 283333.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:283333.03,
modificado:323390.89}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION
EN PRIVADA PASEOS DE SAN
FRANCISCO - 188923 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD188923 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:451.0, meta_modificada:451.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:PRIVADA PASEOS DE
SAN FRANCISCO PUEBLO 1RA
MANZANA SAN FRANCISCO
ATEZCATZINCO, 90432SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE PASEOS
DE SAN FRANCISCO ,A 500
METROS DE L PANTEON DE LA
COMUNIDAD EN CALLE
ADOQUINADA LU, lon:-
98.14192472, lat:19.46646739}} 16-04-2018 07-05-2018 323,390.89 323,390.89 323,390.89 323,390.89 323,390.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-040,
contratista:LUIS GARCIA
RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
TLAXCALA.,
monto:312520.84,
importe_modificado:32
3390.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:451.0}}

{1310502/proyecto_INICIO
,
1310502/proyecto_PROCE
SO,
1310502/proyecto_FIN,
1310502/proyecto_PROCE
SO,
1310502/proyecto_FIN,
1310502/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301310690 Proyecto de inversión 120505.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:120505.32,
modificado:160988.05}}

AMPLIACCION DE RED DE
ELECTRIFICACION - 189521 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA189521 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:165.0, meta_modificada:165.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
INSURGENTES SECCION
CHAUTZINGO, 90433TETLA,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
BONAMPAK ,LA OBRA SE UBICA
ENTRE LA CALLE BONAMPAK
EN LAS MISMA CALLE QUE NOS
LLEVA AL PANTEON, lon:-
98.09994971, lat:19.46614249}} 15-08-2018 02-09-2018 160,988.05 160,988.05 160,988.05 160,988.05 160,988.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM-1831-028,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:160988.05,
importe_modificado:16
0988.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:165.45}}

{1310690/proyecto_INICIO
, 1310690/proyecto_FIN,
1310690/proyecto_INICIO,
1310690/proyecto_PROCE
SO,
1310690/proyecto_FIN,
1310690/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311412 Proyecto de inversión 469000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:469000.0,
modificado:469000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS
DORMITORIOS EN EMILIANO ZAPATA
SUR - 191671 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX191671 N 0 0 33

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO SEGUNDA
CALLE DE LA COYOTERA CALLE
MIGUEL HIDALGO,
PROLONGACIÓN CALLE 21 DE
MARZO, CALLE LA VENTA Y
CALLE FRANCISCO IMADERO
ENTRA CALLE 5 DE MAYO Y
CALLE LA COYOTERA . INTERIOR
SN COLONIA EMILIANO
ZAPATA, 90547EMILIANO
ZAPATA, lon:-97.91513393,
lat:19.55563194}} 03-09-2018 31-10-2018 469,000.00 469,000.00 469,000.00 469,000.00 469,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-010,
contratista:PEDRO
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:469000.0,
importe_modificado:46
9000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:7.0}}

{1311412/proyecto_FIN,
1311412/proyecto_PROCE
SO,
1311412/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314107 Proyecto de inversión 138652.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:138652.25,
modificado:138652.25}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE CON TUBO  DE PVC  RD
VEINTISÉIS DE DOS PULGADAS FISM
CINCO - 208274 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208274 N 0 0 4667

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:35.0,
meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SANTA FE COLONIA
TERRENATE, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CALLE FRANCISCO I. MADERO Y
CALLE MANUEL HERNANDEZ
ROMERO, CALLE JESUS Y
RUBEN LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.92398874,
lat:19.47578227}} 01-03-2018 10-04-2018 138,652.25 138,652.25 138,652.25 138,652.25 138,652.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM 005/18,
contratista:MAXIMINO
CARMONA OLIVARES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:138652.25,
importe_modificado:13
8652.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:35.0}}

{1314107/proyecto_INICIO
, 1314107/proyecto_FIN,
1314107/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301315309 Proyecto de inversión 340039.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:340039.67,
modificado:340039.67}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
CALLE MORELOS - 213312 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA213312 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:197.3,
meta_modificada:197.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS PUEBLO SANTA FE LA
TROJE, 90435SANTA FE LA
TROJE, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CARRETERA CIUDAD
XICOTENCAL-LAZARO
CARDENAS Y VEREDA CANAL
NATURAL,EL SITIO DE LOS
TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA
ENTRADA DE LA COMUNIDAD
SOBRA LA , lon:-98.02412707,
lat:19.53215054}} 13-07-2018 03-08-2018 340,039.67 340,039.67 340,039.67 340,039.67 340,039.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-074,
contratista:ENRRIQUE
SANCHEZ VASQUEZ,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:275817.54,
importe_modificado:34
0039.57}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:197.3}}

{1315309/proyecto_PROCE
SO,
1315309/proyecto_INICIO,
1315309/proyecto_PROCE
SO,
1315309/proyecto_FIN,
1315309/proyecto_INICIO,
1315309/proyecto_PROCE
SO,
1315309/proyecto_FIN,
1315309/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301315646 Acción 50134.02

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:50134.02,
modificado:50134.02}}

ADQUISICION DE SOFTWARE
HARDWARE Y MOBILIARIO - 214567 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA214567 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.248874,
lat:19.225224}} 29-08-2018 31-08-2018 50,134.02 50,134.02 50,134.02 50,134.02 50,134.02

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:DI185
401, contratista:OFFICE
DEPOT DE MEXICO S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:50134.02,
importe_modificado:50
134.02}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:6.0}}

{1315646/proyecto_FIN,
1315646/proyecto_PROCE
SO,
1315646/proyecto_INICIO,
1315646/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318005 Proyecto de inversión 213959.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:213959.46,
modificado:213959.46}}

AMPLIACIÓN  DE ELECTRIFICACION EN
CALLE CINCO DE MAYO - 222997 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA222997 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE 5
DE MAYO VILLA LA SOLEDAD,
90575LA SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ,
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE
ENCUENTRA A DOS CUADRAS
DE LA PRESIDENCIA DE
COMUNIDAD, lon:-
97.68860391, lat:19.36268651}} 01-08-2018 31-08-2018 213,959.46 213,959.46 213,959.46 213,959.46 213,959.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/058,
contratista:CARPAK
REMODELACION Y
CONSTRUCCIÓN S.A DE
C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:213959.46,
importe_modificado:21
3959.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:250.0}}

{1318005/proyecto_INICIO
,
1318005/proyecto_PROCE
SO,
1318005/proyecto_FIN,
1318005/proyecto_INICIO,
1318005/proyecto_PROCE
SO,
1318005/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318266 Proyecto de inversión 56978.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:56978.48,
modificado:56978.48}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO -
223648 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA223648 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:40.0,
meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:2, direccion:CALLE 21
DE MARZO VILLA LA SOLEDAD,
90575LA SOLEDAD, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE SAN
JOSE Y CARRETERA A LA
SOLEDAD,SE ENCUENTRA
ENTRANDO A LA COMUNIDAD
POR LA CARRETERA LA
SOLEDAD A MEDIA CUADRA A
LA DERECHA., lon:-
97.68676927, lat:19.35568699}} 01-09-2018 15-09-2018 56,978.48 56,978.48 56,978.48 56,978.48 56,978.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/059,
contratista:LOKNES S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL
CARENTEQUEXQUITLA,
monto:56978.48,
importe_modificado:56
978.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:40.0}}

{1318266/proyecto_PROCE
SO,
1318266/proyecto_FIN,
1318266/proyecto_PROCE
SO,
1318266/proyecto_FIN,
1318266/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301319342 Proyecto de inversión 241044.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:241044.62,
modificado:241044.62}}

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL - 226717 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 226717 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:60.0,
meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:12,
direccion:COLONIA SANTA
CRUZ CAPULINARES,
90734SANTA CRUZ
CAPULINARES, TETLATLAHUCA
TLAXCALAENTRE CALLE BUENA
VISTA Y CALLE LADERA,
PRIVADA SIN NOMBRE
PRIMARIA CONAFE ENTRE
CALLE BUENA VISTA Y CALLE
LADERAL A AL ENTRADA DE LA
COLONIA SOBRE CALLE BUENA
VIS, lon:-98.30017239,
lat:19.25258473}} 17-08-2018 27-09-2018 241,044.62 241,044.62 241,044.62 241,044.62 241,044.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
FISM1832013,
contratista:ALFONSO
MENDEZ AVILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:241044.62,
importe_modificado:24
1044.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:60.0}}

{1319342/proyecto_INICIO
,
1319342/proyecto_PROCE
SO,
1319342/proyecto_FIN,
1319342/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321045 Proyecto de inversión 194347.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:194347.4,
modificado:194347.4}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA - 232619 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN 232619 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:150.0, meta_modificada:185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
ADOLFO LOPEZ MATEOS
COLONIA TEXCACOAC,
90806SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALAENTRE CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS Y CALLE
INDEPEDENCDIA, CERRADA SIN
NOMBRE PROLONGACION
ADOLFO LOPEZ MATEOS
COLONIA TEXCACOAC CP.
90806 SANTA ANA , lon:-
98.17202937, lat:19.30348314}} 10-09-2018 10-10-2018 194,347.40 194,347.40 194,347.40 194,347.40 194,347.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810025,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:194347.4,
importe_modificado:19
4347.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:185.0}}

{1321045/proyecto_INICIO
, 1321045/proyecto_FIN,
1321045/proyecto_INICIO,
1321045/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321534 Proyecto de inversión 142728.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:142728.87,
modificado:140262.12}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN AV VERA Y
ZURIA - 235793 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX235793 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:74.0,
meta_modificada:87.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:AVENIDA
VERA Y ZURIA PUEBLO SANTA
CRUZ TLAXCALA, 90640SANTA
CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE MANUEL AVILA
CAMACHO Y CALLE BENITO
JUAREZ, CALLE EMILIO
CARRANZA SE UBICA AUN
COSTADO DE LA IGLESIA DE
SANTA CRUZ TLAXCALA A 200 ,
lon:-98.14946053,
lat:19.35432955}} 06-08-2018 30-08-2018 140,262.12 140,262.12 140,262.12 140,262.12 140,262.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826044-
CONT 01,
contratista:AGUSTÍN
GONZALEZ CUAMATIZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA,
monto:140262.12,
importe_modificado:14
0262.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:87.3}}

{1321534/proyecto_PROCE
SO,
1321534/proyecto_FIN,
1321534/proyecto_INICIO,
1321534/proyecto_FIN,
1321534/proyecto_PROCE
SO,
1321534/proyecto_INICIO,
1321534/proyecto_PROCE
SO,
1321534/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321678 Proyecto de inversión 154067.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:154067.96,
modificado:154067.96}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE JERUSALEN
TECOAC - 236149 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA236149 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:190.0,
meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:19, direccion:CALLE
JERUSALEN PUEBLO SAN
ANTONIO TECÓAC, 90127SAN
ANTONIO TECÓAC,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALAENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
PROGRESO,LA OBRA SE UBICA
EN LA CALLE JERUSALEN ENTRE
LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE
PROGRESO, lon:-98.32526995,
lat:19.33043916}} 10-09-2018 29-09-2018 154,067.96 154,067.96 154,067.96 154,067.96 154,067.96

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISM/
18/15/089,
contratista:ALICIA
LIZBETH SANCHEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTACUIXTLA DE
MARIANO
MATAMOROS, TLAX.,
monto:154067.96,
importe_modificado:15
4067.96}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:190.0}}

{1321678/proyecto_FIN,
1321678/proyecto_INICIO,
1321678/proyecto_FIN,
1321678/proyecto_PROCE
SO,
1321678/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301321743 Proyecto de inversión 86402.46

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86402.46,
modificado:86402.46}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE
SANITARIO - 236264 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236264 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:80.0,
meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:2, direccion:PRIVADA
INDUSTRIAL PUEBLO SAN
MIGUEL ANALCO, 90722SAN
MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRE CALLE
INDUSTRIAL Y BRECHA ,
PRIVADA INDUSTRIAL EN
ESQUINA DE CALLE INDUSTRIAL
Y PRIVADA INDUSTRIAL INICIA
LA OBRA EN DIRECCIÓN NOR-
PONIENTE Y TERMINA EN, lon:-
98.33619208, lat:19.1839487}} 06-09-2018 28-09-2018 86,402.46 86,402.46 86,402.46 86,402.46 86,402.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823012-AD,
contratista:RAYIL
CONSTRUCCIONES S. A.
DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:86402.46,
importe_modificado:86
402.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:80.0}}

{1321743/proyecto_FIN,
1321743/proyecto_INICIO,
1321743/proyecto_PROCE
SO,
1321743/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321775 Proyecto de inversión 443291.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:443291.98,
modificado:443291.98}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 236311 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL236311 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:285.0, meta_modificada:423.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:10, direccion:CALLE
22 DE JUNIO PUEBLO SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA,
90712SAN MIGUEL
XOCHITECATITLA, NATÍVITAS
TLAXCALAENTRE AVENIDA SAN
MARTÍN Y CALLE 22 DE JUNIO,
CALLE XOCHIL EN ESQUINA DE
AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE
22 DE JUNIO A 150.00 M EN
DIRECCIÓN NORTE S, lon:-
98.34651981, lat:19.23632264}} 20-08-2018 12-10-2018 443,291.98 443,291.98 443,291.98 443,291.98 443,291.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823017-IR,
contratista:CONSTRUCT
ORA CSIEEM S. A. DE C.
V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:443291.98,
importe_modificado:44
3291.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:423.0}}

{1321775/proyecto_INICIO
,
1321775/proyecto_PROCE
SO,
1321775/proyecto_FIN,
1321775/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322156 Acción 261083.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:261083.88,
modificado:261083.88}}

REHABILITACION DEL AREA DE
TESORERIA MUNICIPAL - 237968 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca PRODIM Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA237968 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:85.0,
meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-97.796532,
lat:19.431364}} 20-08-2018 08-09-2018 261,083.88 261,083.88 261,083.88 261,083.88 261,083.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
PRODIM-1804-001,
contratista:JENNER
PEREZ CASTILLO,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:261083.88,
importe_modificado:26
1083.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:85.0}}

{1322156/proyecto_PROCE
SO,
1322156/proyecto_FIN,
1322156/proyecto_INICIO,
1322156/proyecto_PROCE
SO,
1322156/proyecto_INICIO,
1322156/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301322367 Proyecto de inversión 53878.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:53878.06,
modificado:53878.06}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE BAJA Y
MEDIA TENSIÓN - 239008 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN239008 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:6, direccion:PRIVADA
DE LA ROSA PUEBLO
CHIMALPA, 90459SANTA
MARÍA ATLIHUETZIAN,
YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALAENTREPRIVADA
CERRADA Y CARRETERA
LIBRAMIENTO, AVENIDA
CIUDAD JUDICIAL LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA EN LA
PRIVAD DE LA ROSA ENTRE
BOULEVARD APIZACO -
AMAXAC , lon:-98.16573565,
lat:19.3752834}} 15-09-2018 05-10-2018 53,878.06 53,878.06 53,878.06 53,878.06 53,878.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-032,
contratista:COMISION
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:53878.06,
importe_modificado:53
878.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:130.0}}

{1322367/proyecto_FIN,
1322367/proyecto_PROCE
SO,
1322367/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301323282 Proyecto de inversión 913233.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:913233.36,
modificado:913233.36}}

ADQUISICION DE CALENTADORES
SOLARES - 243658 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 243658 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
ANAHUAC INTERIOR SN
COLONIA SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA TLAXCALAENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE,LA CALLE SE
ENCUENTRA UBICADA
ENFRENTE DE LA EXPLANADA
PRIMCIPAL DE LA PRESIDENCIA
MUNIC, lon:-98.22200713,
lat:19.21322554}} 13-06-2018 20-12-2018 913,233.36 913,233.36 913,233.36 913,233.36 913,233.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s, numero_contrato:C-
FISM13-18,
contratista:APLESA S.A.
DEC.V,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:913233.36,
importe_modificado:91
3233.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:135.0}}

{1323282/proyecto_INICIO
,
1323282/proyecto_PROCE
SO,
1323282/proyecto_FIN,
1323282/proyecto_PROCE
SO,
1323282/proyecto_INICIO,
1323282/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301323284 Proyecto de inversión 62640

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:62640.0,
modificado:62640.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA
POTABLE NUMERO UNO - 243672 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 243672 N 0 0 6791

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO IXTENCO- SAN JUAN
BAUTISTA MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 1 + 94,
90580IXTENCO, IXTENCO
TLAXCALAENTREY,ESTA
UBICADO A 1940 M DEL
CENTRO DE IXTENCO AL
ORIENTE DEL PAQRQUE SOBRE
LA CARRETERA PRINCIPAL
EXISTE UNA DERIVACION DE
ESTA AL ORIENTE, lon:-
97.88469619, lat:19.23911491}} 02-07-2018 07-08-2018 62,640.00 62,640.00 62,640.00 62,640.00 62,640.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
8-02, contratista:JOSE
ROBERTO LEAL
ESTEBAN,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:62640.0,
importe_modificado:62
640.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1323284/proyecto_PROCE
SO,
1323284/proyecto_FIN,
1323284/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301323495 Proyecto de inversión 68798.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:68798.32,
modificado:77269.03}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN
CALLE CUAHUTEMOC - 244534 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA244534 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:162.98,
meta_modificada:184.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:3, direccion:CALLE
CUAHUTEMOC PUEBLO
CAPULAC, 90435CAPULAC,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALAENTRE CALLE
GABRIEL RODRIGUEZ Y CALLE
23 DE MARZO,EL SITIO DE LOS
TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA
CALLE CUAHUTEMOC ENTRE
LAS CALLE GABRIEL RODRIGUEZ
Y CALLE 23 DE MARZO SI, lon:-
98.04093663, lat:19.53179906}} 01-05-2018 21-05-2018 77,269.03 77,269.03 77,269.03 77,269.03 77,269.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-057,
contratista:FERNANDO
ERICK SILVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:67505.27,
importe_modificado:77
269.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:184.35}}

{1323495/proyecto_INICIO
, 1323495/proyecto_FIN,
1323495/proyecto_INICIO,
1323495/proyecto_PROCE
SO,
1323495/proyecto_FIN,
1323495/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301324336 Proyecto de inversión 75400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:75400.0,
modificado:75400.0}}

AMPLIACIN DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA - 247752 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO247752 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO ALVARO OBREGON Y
PRIVADA ALBARO OBREGON-
SEGUNDA SECCION MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 90
BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO
TLAXCALAENTREY,CALLE
ALVARO OBREGON Y PRIVADA
ALVARO OBREGON ENTRE
CALLE , lon:-98.16235892,
lat:19.34911329}} 22-10-2018 10-11-2018 75,400.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801010/CNT-10,
contratista:TECHOS CON
O SIN ESTRUCTURA
GEMA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:75400.0,
importe_modificado:75
400.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:90.0}}

{1324336/proyecto_INICIO
,
1324336/proyecto_PROCE
SO,
1324336/proyecto_FIN,
1324336/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301324526 Proyecto de inversión 774655.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:774655.97,
modificado:959910.87}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN CAMINO A GUADALUPE  COLONIA
ANTORCHA  CAMPESINA - 248680 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 248680 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A GAUADALUPE
COLONIA COLONIA ANTORCHA
CAMPESINA,
90503HUAMANTLA,
HUAMANTLA
TLAXCALAENTREY,LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SE ENCUENTRA
ENTRE TERRENOS DE LABOR EN
EL CAMINO A GUADALUPE Y
ESTA OBRA BENEFICIA A LAS
AGEBS 2, lon:-97.90993183,
lat:19.34442858}} 16-07-2018 14-09-2018 959,910.87 959,910.87 959,910.87 959,910.87 959,910.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-080,
contratista:CELIA
VALADEZ PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:959910.87,
importe_modificado:95
9910.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1324526/proyecto_INICIO
,
1324526/proyecto_PROCE
SO,
1324526/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301325968 Proyecto de inversión 17545.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:17545.49,
modificado:17545.49}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 255143 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL255143 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:55.1,
meta_modificada:55.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:PRIVADA
RAMIREZ PUEBLO LA
CONCORDIA, 90710SANTO
TOMÁS LA CONCORDIA,
NATÍVITAS TLAXCALAENTRE
CALLE REFORMA Y PRIVADA
RAMIREZ, BRECHAEN ESQUINA
DE CALLE REFORMA Y PRIVADA
RAMIREZ INICIA LA OBRA
CONTINUA EN DIRECCIÓN SUR
A 32.50 M DA VUELTA EN DIRE,
lon:-98.32797437,
lat:19.23058825}} 20-09-2018 17-10-2018 17,545.49 17,545.49 17,545.49 17,545.49 17,545.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
823003-AD,
contratista:OSCAR
FLORES CASTRO,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:17545.49,
importe_modificado:17
545.49}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:55.1}}

{1325968/proyecto_INICIO
,
1325968/proyecto_PROCE
SO,
1325968/proyecto_INICIO,
1325968/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301332104 Proyecto de inversión 346381.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:346381.23,
modificado:354647.76}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA -
276128 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276128 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:130.0,
meta_modificada:178.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECCION TEOTLALPAN,
90430TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE REP. DE COLOMBIA Y
CALLE CARRETERA A
TEXCALAC.,FRENTE A LA
CAPILLA DE MARTIN
CABALLERO, lon:-98.08850199,
lat:19.43635395}} 06-08-2018 30-08-2018 354,647.76 354,647.76 354,647.76 354,647.76 354,647.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-084,
contratista:DYCOM Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:354647.76,
importe_modificado:35
4647.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:178.0}}

{1332104/proyecto_INICIO
, 1332104/proyecto_FIN,
1332104/proyecto_PROCE
SO,
1332104/proyecto_INICIO,
1332104/proyecto_PROCE
SO,
1332104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301332361 Proyecto de inversión 86064.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:86064.85,
modificado:511459.2}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON
CALENTADORES SOLARES SEGUNDA
SECCIÓN SAN BARTOLO - 276706 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD276706 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:17.0,
meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:10, direccion:CALLE
VARIAS CALLE DE LA
COMUNIDAD PUEBLO 2DA SAN
BARTOLOMÉ MATLALOHCAN,
90430SAN BARTOLOMÉ
MATLALOHCAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALAENTRE
CALLE VARIAS CALLES
Y,UBICADA EN LA SEGUNDA
SECCION DE LA COMUNIDAD
DE SAN BARTOLO, lon:-
98.13853818, lat:19.4396926}} 06-08-2018 28-08-2018 511,459.20 511,459.20 511,459.20 511,459.20 511,459.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
FISM 1831-081,
contratista:ANORI
COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1015459.2,
importe_modificado:51
1459.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:126.0}}

{1332361/proyecto_INICIO
, 1332361/proyecto_FIN,
1332361/proyecto_PROCE
SO,
1332361/proyecto_FIN,
1332361/proyecto_PROCE
SO,
1332361/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301392998 Proyecto de inversión 749250

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:749250.0,
modificado:749250.0}}

REHABILITACION DE CANCHA
MORELOS 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO FF1805005 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:5, direccion:CALLE
LIBERTAD, ENTRE: CALLE
HIDALGO Y RASTRO
MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD
COL. MORELOS MUNICIPIO DE
APIZACO, TLAXCALA, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 13-08-2018 26-10-2018 749,250.00 749,250.00 749,250.00 749,250.00 749,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FF/2018-002,
contratista:JALLECSA
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:747329.93,
importe_modificado:74
7329.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1392998/proyecto_PROCE
SO,
1392998/proyecto_INICIO,
1392998/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393498 Proyecto de inversión 1842559.21

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1842559.21,
modificado:1842559.21}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-082-2018 N 0 0 158

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:1, direccion:tlaxcala,
lon:-98.23764, lat:19.316553}} 04-06-2018 30-09-2018 1,842,559.21 1,842,559.21 1,842,559.21 1,842,559.21 1,842,559.21

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301399853 Proyecto de inversión 143942.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:143942.28,
modificado:143942.28}} rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-076-2018 N 0 0 273

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:0,
direccion:tlatelulco, lon:-
98.194962, lat:19.277355}} 28-05-2018 29-06-2018 143,942.28 143,942.28 143,942.28 143,942.28 143,942.28

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420417 Proyecto de inversión 201061.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:201061.34,
modificado:201061.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE
SAN JOSÉ CUAMANTZINGO MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 225356 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA225356 S 23 10 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:AVENIDA
VEINTE DE NOVIEMBRE
COLONIA SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
GUADALUPE VICTORIA Y
AVENIDA INDEPENDENCIA,
AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL
COLOR DE LA CASA ES CREM,
lon:-98.25745336,
lat:19.51472014}} 01-11-2018 31-12-2018 201,061.34 201,061.34 201,061.34 201,061.34 201,061.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/ 05,
contratista:AVELARDO
RIVERA CACIQUE,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:201061.34,
importe_modificado:20
1061.34}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:3.0}}

{1420417/proyecto_INICIO
, 1420417/proyecto_FIN,
1420417/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425002 Proyecto de inversión 101144.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:101144.14,
modificado:101144.14}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO - 307395 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 307395 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:105.0,
meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:80,
direccion:COLONIA SANTA
MARÍA ZOTOLUCA, 90278
SANTA MARÍA ZOTOLUCA,
TLAXCO TLAXCALA A UN
COSTADO DE LA COMUNIDAD,
lon:-98.08010132,
lat:19.52691997}} 27-09-2018 31-10-2018 101,144.14 101,144.14 101,144.14 101,144.14 101,144.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/045/1
10, contratista:OBRA
CIVIL E HIDRAHULICA
UNIVERSUM S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:348929.98,
importe_modificado:34
8929.98}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:105.0}}

{1425002/proyecto_PROCE
SO,
1425002/proyecto_INICIO,
1425002/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430552 Proyecto de inversión 396801.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:396801.41,
modificado:396801.41}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO - 318680 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRECIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCO TLAXCALA318680 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:324.0,
meta_modificada:324.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:177, direccion:CALLE
CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS PUEBLO LAS VIGAS,
90261 LAS VIGAS, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, CALLE
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CALLE CALLE EMILIO SANCHEZ
PIEDRAS PUEBLO LAS VIGAS C,
lon:-98.26524381,
lat:19.71689067}} 28-09-2018 07-11-2018 396,801.41 396,801.41 396,801.41 396,801.41 396,801.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/097,
contratista:IRRIGACION
Y CONSTRUCCIONES
CIVILES S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:396801.41,
importe_modificado:39
6801.41}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:324.0}}

{1430552/proyecto_INICIO
, 1430552/proyecto_FIN,
1430552/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430738 Proyecto de inversión 34914.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:34914.52,
modificado:34914.52}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 319114 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319114 S 38 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:106.0,
meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE SECCION
TECHALOYA, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROLONGACIÓN 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE BADILLO
SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA
EN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE
ENTRE PROLONGACIÓN 20 DE
NOVIEMBRE Y , lon:-
98.23626259, lat:19.18831527}} 07-06-2018 14-06-2018 34,914.52 34,914.52 34,914.52 34,914.52 34,914.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842002,
contratista:ELVIA
FLORES ONOFRE,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:34914.52,
importe_modificado:34
914.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:106.0}}

{1430738/proyecto_INICIO
, 1430738/proyecto_FIN,
1430738/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430803 Proyecto de inversión 129111.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:129111.18,
modificado:129111.18}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 319383 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319383 S 36 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:103.4,
meta_modificada:103.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE SECCION
TECHALOYA, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
PROLONGACIÓN 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE BADILLO
SUR, LA OBRA SE UBICA EN
PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE
ENTRE CALLE PROLONGACION
20 DE NOVIEMBRE , lon:-
98.23621967, lat:19.18815315}} 11-06-2018 22-06-2018 129,111.18 129,111.18 129,111.18 129,111.18 129,111.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842013,
contratista:ELVIA
FLORES ONOFRE,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:129111.18,
importe_modificado:12
9111.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:103.4}}

{1430803/proyecto_PROCE
SO,
1430803/proyecto_INICIO,
1430803/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401430862 Proyecto de inversión 315654.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:315654.8,
modificado:315654.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 319600 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319600 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:176.7,
meta_modificada:176.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
FERROCARRIL SECCION EL
RANCHO, 90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE ZANJA EL VALOR Y CALLE
FELIPE HERNANDEZ, LA OBRA
SE UBICA EN CALLE
FERROCARRIL ENTRE ZANJA EL
VALOR Y CALLE FELIPE
HERNANDEZ DE LA SECCIÓN
CU, lon:-98.23883751,
lat:19.16302192}} 30-07-2018 14-08-2018 315,654.80 315,654.80 315,654.80 315,654.80 315,654.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842015,
contratista:ELVIA
FLORES ONOFRE,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:315654.8,
importe_modificado:31
5654.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:176.7}}

{1430862/proyecto_PROCE
SO,
1430862/proyecto_FIN,
1430862/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434448 Proyecto de inversión 379165.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:379165.19,
modificado:379165.19}}

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION
DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA
ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y
CALLE MANUEL AVILA CAMACHO -
340542 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX340542 S 35 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:398.1,
meta_modificada:398.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
ZARAGOZA INTERIOR SN
PRIVADA SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO,
PRIVADA ZARAGOZA ENTRE
CALLE ZARAGOZA Y CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO, lon:-
98.03040988, lat:19.39540972}} 07-09-2018 15-11-2018 379,165.19 379,165.19 379,165.19 379,165.19 379,165.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-021-18,
contratista:JUAN LUNA
AVENDAÑO,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:379165.19,
importe_modificado:37
9165.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:398.1}}

{1434448/proyecto_PROCE
SO,
1434448/proyecto_FIN,
1434448/proyecto_PROCE
SO,
1434448/proyecto_INICIO,
1434448/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435299 Proyecto de inversión 131001.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:131001.24,
modificado:131001.24}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN
CALLE DE LA ROSA SECCIÓN PRIMERA -
345538 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI345538 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:362.1, meta_modificada:362.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE DE
LA ROSA SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LA ROSA Y
CALLE XICOHTENCO, CALLE
GASODUCTO SE UBICA EN
CALLE DE LA ROSA, lon:-
98.18309277, lat:19.33647891}} 01-08-2018 15-08-2018 131,001.24 131,001.24 131,001.24 131,001.24 131,001.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818013,
contratista:PATRICIO
LIRA TOLEDO,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:131001.24,
importe_modificado:13
1001.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:362.1}}

{1435299/proyecto_INICIO
, 1435299/proyecto_FIN,
1435299/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437808 Acción 4489.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4489.2,
modificado:4489.2}}

523 ADQUISICION DE MATERIAL Y
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS
OBRAS. - 360513 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX360513 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.208933, lat:19.475979}} 01-05-2018 31-12-2018 4,489.20 4,489.20 4,489.20 4,489.20 4,489.20

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}}

{1437808/proyecto_PROCE
SO,
1437808/proyecto_FIN,
1437808/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401438270 Proyecto de inversión 97837.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:97837.35,
modificado:226895.45}}

CONSTRUCCION DE CURTO
DORMITORIO EL SABINAL - 363003 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 363003 S 9 5 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES COLONIA EL
SABINAL, 90255 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , SE
ENCUENTRAN EN VARIAS
CALLES DE LA COMUNIDAD DE
EL SABINAL 3 DE ELLAS SE
ENCUENTRAN EN CALLE 5 DE
MAYO Y LAS 2 RESTANTES EN ,
lon:-98.11378297,
lat:19.63292973}} 26-09-2018 14-11-2018 226,895.45 226,895.45 226,895.45 226,895.45 226,895.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:mtt/d
op/ad/fism1834/113,
contratista:PILAR
RIVERA DIAZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:229929.1,
importe_modificado:22
9929.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:5.0}}

{1438270/proyecto_INICIO
,
1438270/proyecto_PROCE
SO,
1438270/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443165 Proyecto de inversión 234710

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:234710.0,
modificado:234710.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE CIPRES - 370353 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO370353 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:384.98,
meta_modificada:384.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:2, direccion:CALLE
CIPRES COLONIA LAS ÁGUILAS,
90180 LAS ÁGUILAS [COLONIA],
TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE
CALLE MISPEROS Y CALLE
JACARANDAS, UBICADA EN
CALLE CIPRÉS ENTRE CALLE
MISPEROS Y CALLE
JACARANDAS COLONIA LAS
ÁGUILA TEPEYANCO,
TLAXCALA., lon:-98.23293511,
lat:19.25216989}} 01-11-2018 12-12-2018 234,710.00 234,710.00 234,710.00 234,710.00 234,710.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FISM/1829012,
contratista:DYCOM Y
ASOCIADOS S. A.  DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:234710.0,
importe_modificado:23
4710.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:384.98}}

{1443165/proyecto_FIN,
1443165/proyecto_PROCE
SO,
1443165/proyecto_FIN,
1443165/proyecto_PROCE
SO,
1443165/proyecto_INICIO,
1443165/proyecto_FIN,
1443165/proyecto_INICIO,
1443165/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443362 Proyecto de inversión 360054.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:360054.99,
modificado:360054.99}}

AMPLIACIÓN DE RED DE
ELECTRIFICACIÓN - 370808 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN370808 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:301.0, meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:5, direccion:CALLE
IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
90738 EL TEPEYAC, SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12
DE DICIEMBRE, CALZADA DEL
TEPEYAC SE LOCALIZA
INMEDIATEMENTE DESPUÉS DE
LA TERMINACIÓN , lon:-
98.26905158, lat:19.2441205}} 10-09-2018 31-10-2018 360,054.99 360,054.99 360,054.99 360,054.99 360,054.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_007,
contratista:INGENIERIA,
DISEÑO, ASESORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN,
monto:360054.99,
importe_modificado:36
0054.99}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:390.0}}

{1443362/proyecto_PROCE
SO,
1443362/proyecto_FIN,
1443362/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401446028 Proyecto de inversión 128334.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:128334.58,
modificado:128334.58}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE
CALLE NIÑOS HÉROES AVILA CAMACHO
- 375026 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375026 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:126.0,
meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:10, direccion:CALLE
NIÑOS HÉROES COLONIA
MANUEL ÁVILA CAMACHO,
90565 COLONIA MANUEL ÁVILA
CAMACHO, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE CARRETERA
CUAPIAXTLA-LAS CUEVAS, ESTA
CALLE SE ENCUENTRA DEL
LADO PONIENTE DE LA
COMUNIDAD HACI, lon:-
97.75257411, lat:19.32595306}} 17-09-2018 20-10-2018 128,334.58 128,334.58 128,334.58 128,334.58 128,334.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808028/ir/2018,
contratista:anabel
campos santos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:121461.2,
importe_modificado:12
8334.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:126.0}}

{1446028/proyecto_PROCE
SO,
1446028/proyecto_FIN,
1446028/proyecto_INICIO,
1446028/proyecto_PROCE
SO,
1446028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401446156 Proyecto de inversión 28657.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:28657.66,
modificado:28657.66}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE CALLE REFORMA AVILA
CAMACHO - 375197 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375197 S 18 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:152.0,
meta_modificada:152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:10, direccion:CALLE
REFORMA COLONIA MANUEL
ÁVILA CAMACHO, 90565
COLONIA MANUEL ÁVILA
CAMACHO, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE BRECHA
NIÑOS HEROES Y CALLE
PRESIDENCIA AUXILIAR, LA
OBRA SE ENCUENTRA A UN
COSTADO DE LA PRESIDENCIA Y
LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-
97.75009575, lat:19.32643396}} 17-09-2018 20-10-2018 28,657.66 28,657.66 28,657.66 28,657.66 28,657.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808037/ir/2018,
contratista:anabel
campos santos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:28657.66,
importe_modificado:28
657.66}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:152.0}}

{1446156/proyecto_PROCE
SO,
1446156/proyecto_INICIO,
1446156/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401449330 Proyecto de inversión 272274.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:272274.54,
modificado:272274.54}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIOS EN CALLE CARMEN PAZ
PRIVADA Y CALLE QUINCE DE AGOSTO
Y CAMINO A GUADALUPE - 381192 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 381192 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
CARMEN PAZPRIVADA 15 DE
AGOSTO,CALLE CAMINO A
GUADALUPE Y CALLE 15 DE
AGOSTO BARRIO SANTA ANITA,
90508 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CARMEN PAZ Y CALLE 15
DE AGOSTO, CAMINO A
GUADALUPE LA
CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO,
lon:-97.910666,
lat:19.33899292}} 01-08-2018 20-09-2018 272,274.54 272,274.54 272,274.54 272,274.54 272,274.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-070,
contratista:CONSTRUCT
ORA MAURED S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:857071.73,
importe_modificado:85
7071.73}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:6.0}}

{1449330/proyecto_INICIO
,
1449330/proyecto_PROCE
SO,
1449330/proyecto_FIN,
1449330/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453456 Proyecto de inversión 92112

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:92112.0,
modificado:92112.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE ARTESANÍAS
SECCIÓN TERCERA - 396860 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI396860 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:3207.0,
meta_modificada:3207.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
ARTESANIAS SECCION SAN
MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE ARTESANIAS Y CALLE
REVOLUCION, CALLE SANTA
ROSA SE UBICA EN CALLE
ARTESANIAS, lon:-98.16436164,
lat:19.32004907}} 01-10-2018 13-10-2018 92,112.00 92,112.00 92,112.00 92,112.00 92,112.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:3207.0}}

{1453456/proyecto_FIN,
1453456/proyecto_INICIO,
1453456/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453953 Proyecto de inversión 42798.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42798.87,
modificado:42798.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
SECCIÓN NOVENA SR RENE COCOLETZI
AHUATZI - 397537 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397537 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:44.81,
meta_modificada:44.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
XICOTENCATL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA XICOTENCATL
Y CALLE XICOTENCATL,
CERRADA CERRADA SE UBICA
EN PRIVADA XICOTENCATL, lon:-
98.17562393, lat:19.32488716}} 29-09-2018 11-10-2018 42,798.87 42,798.87 42,798.87 42,798.87 42,798.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-088,
contratista:DISEÑO
CONSTRUCCION
ASESORIA Y
MANTENIMIENTO
DICAMSA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:42798.87,
importe_modificado:42
798.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:44.81}}

{1453953/proyecto_INICIO
, 1453953/proyecto_FIN,
1453953/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454234 Proyecto de inversión 710006.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:710006.26,
modificado:710006.26}}

CONSTRUCCION  DE BIODIGESTORES -
397960 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA397960 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:19,
direccion:RANCHERIA SAN
JUAN OCOTITLA, 90556 SAN
JUAN OCOTITLA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA
SE LOCALIZA EN DIFERENTES
DOMICILIOS DE LA RANCHERIA
DE SAN JUAN OCOTITLA
MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA
TLAXCALA., lon:-97.86969212,
lat:19.44770699}} 13-08-2018 12-09-2018 710,006.26 710,006.26 710,006.26 710,006.26 710,006.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM 1804-LIC-001,
contratista:CONSTRUCT
ORA RADAC S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:710006.26,
importe_modificado:71
0006.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:50.0}}

{1454234/proyecto_INICIO
, 1454234/proyecto_FIN,
1454234/proyecto_PROCE
SO,
1454234/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455098 Proyecto de inversión 48765.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48765.27,
modificado:48765.27}}

MEJORAMIENTO DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS
MALINTZI SECCIÓN NOVENA - 399022 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI399022 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:115.3, meta_modificada:115.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
JARDINES SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE
JARDINES, CALLE EMILIANO
ZAPATA SE UBICA EN CALLE
JARDINES, lon:-98.17969016,
lat:19.32631469}} 25-10-2018 23-11-2018 48,765.27 48,765.27 48,765.27 48,765.27 48,765.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-095,
contratista:CONSTRUCT
OR LICOSA S.A DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:48765.27,
importe_modificado:48
765.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:115.3}}

{1455098/proyecto_PROCE
SO,
1455098/proyecto_FIN,
1455098/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456825 Proyecto de inversión 173912.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:173912.86,
modificado:173912.86}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO CALLE EL SILBATO - 400929 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO400929 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:98.0,
meta_modificada:98.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10, direccion:CALLE
EL SILBATO INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARIA TEXCALAC,
90402 SANTA MARÍA
TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
ATLAX, CALLE EL SILBATO
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
ATLAX LOCALIDAD DE SANTA
MARIA TEXCALAC, lon:-
98.09335, lat:19.40976637}} 15-08-2018 08-10-2018 173,912.86 173,912.86 173,912.86 173,912.86 173,912.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM005-009/2018-015,
contratista:MARTÍN
MORA GARCÍA,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:476990.0,
importe_modificado:47
6990.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:98.0}}

{1456825/proyecto_INICIO
, 1456825/proyecto_FIN,
1456825/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457050 Proyecto de inversión 417492.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:417492.44,
modificado:417492.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN - 401185 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA401185 S 63 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:750.0,
meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:5, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
PUEBLO FELIPE CARRILLO
PUERTO, 90555 FELIPE
CARRILLO PUERTO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE CALLE LINARES Y CALLE
HIDALGO, CALLE HUAMANTLA
LA OBRA SE UBICA EN CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE
CALLE LINARES Y A, lon:-
97.85427016, lat:19.39881384}} 15-08-2018 20-10-2018 417,492.44 417,492.44 417,492.44 417,492.44 417,492.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-023,
contratista:RICARDO
JESUS GONZALEZ LARA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:417492.44,
importe_modificado:41
7492.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:750.0}}

{1457050/proyecto_PROCE
SO,
1457050/proyecto_FIN,
1457050/proyecto_INICIO,
1457050/proyecto_FIN,
1457050/proyecto_PROCE
SO,
1457050/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401457563 Proyecto de inversión 572414

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:572414.0,
modificado:572414.0}}

SUMINISTRO COLOCACION DE
CALENTADOR SOLAR GUADALUPE
TEXCALAC - 401777 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401777 S 144 96 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:48.0,
meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:3, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 PUEBLO
GUADALUPE TEXCALAC, 90403
GUADALUPE TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS,
VARIAS CALLES ENTRE VARIAS
CALLES, LOCALIDAD DE
GUADALUPE TEXCALAC, lon:-
98.07739709, lat:19.43923391}} 13-08-2018 11-10-2018 572,414.00 572,414.00 572,414.00 572,414.00 572,414.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM023/2018-017,
contratista:ING.
LORENA SARAI  VILLA
GONZÁLEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:572414.0,
importe_modificado:57
2414.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:48.0}}

{1457563/proyecto_PROCE
SO,
1457563/proyecto_FIN,
1457563/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457706 Proyecto de inversión 188263.47

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:188263.47,
modificado:188263.47}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION - 401905 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA401905 S 33 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CENTENARIO BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 6
NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE
4 ORIENTE LA OBRA SE UBICA
EN PRIVADA CENTENARIO
ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE
4 NORTE A 150 MTS DE LA
PRESIDENCIA, lon:-
97.79229654, lat:19.43289454}} 15-08-2018 13-11-2018 188,263.47 188,263.47 188,263.47 188,263.47 188,263.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-007,
contratista:GRUPO
CERCON
CONSTRUCTORES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:568539.48,
importe_modificado:54
2143.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:50.0}}

{1457706/proyecto_FIN,
1457706/proyecto_PROCE
SO,
1457706/proyecto_FIN,
1457706/proyecto_INICIO,
1457706/proyecto_FIN,
1457706/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458024 Proyecto de inversión 164325.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:164325.82,
modificado:164325.82}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 402300 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA402300 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:122.0,
meta_modificada:122.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE Y , CALLE A
POCITOS LA OBRA SE UBICA EN
ENTRE Y CAMINO A POCITOS
DEL BARRIO DE SANTIAGO
MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA
TLAXCAL, lon:-97.78953554,
lat:19.42763335}} 15-08-2018 24-08-2018 164,325.82 164,325.82 164,325.82 164,325.82 164,325.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-007,
contratista:GRUPO
CERCON
CONSTRUCTORES S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:568539.48,
importe_modificado:54
2143.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:122.0}}

{1458024/proyecto_INICIO
, 1458024/proyecto_FIN,
1458024/proyecto_PROCE
SO,
1458024/proyecto_INICIO,
1458024/proyecto_PROCE
SO,
1458024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458037 Proyecto de inversión 167877.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:167877.01,
modificado:167877.01}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO -
402311 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO402311 S 28 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO LEONA VICARIO -
TERCERA SECCION MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 100
BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620 AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALA ENTRE Y
, CALLE LEONA VICARIO ENTRE
CALLE CENTRO VACACIONAL Y
PRIVADA L, lon:-98.16578072,
lat:19.35823881}} 12-11-2018 29-11-2018 167,877.01 167,877.01 167,877.01 167,877.01 167,877.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801014/CNT-14,
contratista:MA & CD
GRUPO CONSTRUCTOR
SA DE CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:167877.01,
importe_modificado:16
7877.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1458037/proyecto_FIN,
1458037/proyecto_INICIO,
1458037/proyecto_FIN,
1458037/proyecto_PROCE
SO,
1458037/proyecto_FIN,
1458037/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458485 Proyecto de inversión 699673.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:699673.71,
modificado:699673.71}}

REHABILITACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
402907 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA402907 S 1500 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:4, direccion:COLONIA
CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555
CONCEPCIÓN HIDALGO,
ATLTZAYANCA TLAXCALA
ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA
OBRA DE REHABILITACION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES ES
LLEGANDO SOBRE LA
CARRETERA HUAMANTLA -
ATLTZAYANCA A 280, lon:-
97.83051484, lat:19.39691641}} 20-09-2018 30-10-2018 699,673.71 699,673.71 699,673.71 699,673.71 699,673.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-030,
contratista:RICARDO
JESUS GONZALEZ LARA,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:699673.71,
importe_modificado:69
9673.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1458485/proyecto_INICIO
,
1458485/proyecto_PROCE
SO,
1458485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458554 Proyecto de inversión 228296.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:228296.68,
modificado:228296.68}}

AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO EN CALLE PARAISO -
402982 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO402982 S 200 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:213.06,
meta_modificada:213.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:18, direccion:CALLE
PARAISO PUEBLO SANTIAGO
CUAULA, 90224 SANTIAGO
CUAULA, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA
ROSA Y CAMINO SIN NOMBRE,
EN CALLE PARAISO ENTRE
CALLE DE LA ROSA, Y CAMINO
SIN NOMBRE, LINDA CON
TIERRAS DE LABOR, lon:-
98.65457277, lat:19.59981517}} 27-08-2018 09-10-2018 228,296.68 228,296.68 228,296.68 228,296.68 228,296.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM -18-06-047,
contratista:MARIBEL
BRINDIS PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:228296.68,
importe_modificado:22
8296.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:213.06}}

{1458554/proyecto_INICIO
,
1458554/proyecto_PROCE
SO,
1458554/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459157 Proyecto de inversión 89831.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:89831.44,
modificado:89831.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLE JUAN CUAMATZI
SECCION QUINTA - 403734 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI403734 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:433.65,
meta_modificada:433.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:2, direccion:CALLE
JUAN CUAMATZI SECCION SAN
FELIPE CUAUHTENCO, 90690
SAN FELIPE CUAUHTENCO,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN
CUAMATZI Y PROLONGACION 5
DE FEBRERO, CALLE SAN FELIPE
SE UBICA EN CALLE JUAN
CUAMATZI, lon:-98.13198144,
lat:19.32138994}} 18-10-2018 30-10-2018 89,831.44 89,831.44 89,831.44 89,831.44 89,831.44

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:433.65}}

{1459157/proyecto_INICIO
, 1459157/proyecto_FIN,
1459157/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459215 Proyecto de inversión 52714.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:52714.69,
modificado:52714.69}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
SEGUNDA ETAPA PRIVADA DOCE DE
MAYO SECCIÓN SÉPTIMA - 403796 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI403796 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:140.54, meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
12 DE MAYO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA 12 DE MAYO Y
CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
CALLE JOSE MARIA MORELOS
SE UBICA EN PRIVADA 12 DE
MAYO, lon:-98.1703371,
lat:19.32742995}} 04-08-2018 25-08-2018 52,714.69 52,714.69 52,714.69 52,714.69 52,714.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-070,
contratista:MANUEL
TORRES CAMPOS,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:52714.69,
importe_modificado:52
714.69}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:143.0}}

{1459215/proyecto_PROCE
SO,
1459215/proyecto_FIN,
1459215/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459404 Proyecto de inversión 376717.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:376717.63,
modificado:376717.63}}

AMPLIACION DE RED DE
ELECTRIFICACION - 404045 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA404045 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:194.0, meta_modificada:194.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:21,
direccion:PROLONGACION
NIÑOS HEROES RANCHERIA
SANTA MARÍA LAS CUEVAS,
90558 SANTA MARÍA LAS
CUEVAS, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CAMINO AL CERRO,
LA OBRA SE UBICA EN
PROLONCACION NIÑOS HEROES
ENTRE CALLE HIDALGO Y
CAMINO AL CE, lon:-
97.73536796, lat:19.38565239}} 29-08-2018 27-11-2018 376,717.63 376,717.63 376,717.63 376,717.63 376,717.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-IR-036,
contratista:CONSTRUCCI
ON DISEÑO
ESTRUCTURA E
URBANISMO Y REDES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:376717.63,
importe_modificado:37
6717.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:194.0}}

{1459404/proyecto_PROCE
SO,
1459404/proyecto_INICIO,
1459404/proyecto_FIN,
1459404/proyecto_INICIO,
1459404/proyecto_FIN,
1459404/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459859 Proyecto de inversión 709394.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:709394.93,
modificado:709394.93}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO
SECCION TERCERA - 404464 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI404464 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:136.6,
meta_modificada:136.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE 5
DE MAYO SECCION SAN
MIGUEL XALTIPA, 90680
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE
UNION, CALLE MOCTEZUMA SE
UBICA EN CALLE 5 DE MAYO,
lon:-98.17267327,
lat:19.32304712}} 14-11-2018 07-12-2018 709,394.93 709,394.93 709,394.93 709,394.93 709,394.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-038,
contratista:ALMA
GIOVANNA FLORES
BRIONES,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:709394.93,
importe_modificado:70
9394.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:136.6}}

{1459859/proyecto_INICIO
, 1459859/proyecto_FIN,
1459859/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460471 Proyecto de inversión 170884.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:170884.77,
modificado:170884.77}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
COMUNITARIO BODEGA EN AVENIDA
JOSE MARIA MORELOS SECCION
SEPTIMA - 405150 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI405150 S 2500 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JOSE MARIA MORELOS SECCION
SAN BERNARDINO CONTLA
CENTRO, 90670 CONTLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
JOSE MARIA MORELOS Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE 20
DE NOVIEMBRE SE UBICA EN
AVENIDA JOSE MARIA
MORELOS, lon:-98.16296151,
lat:19.32725392}} 17-11-2018 13-12-2018 170,884.77 170,884.77 170,884.77 170,884.77 170,884.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-152,
contratista:DESARROLLA
DORA E INMOBILIARIA
CAHUANTZI S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:170884.77,
importe_modificado:17
0884.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1460471/proyecto_INICIO
, 1460471/proyecto_FIN,
1460471/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401460509 Proyecto de inversión 230395.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:230395.53,
modificado:230395.53}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE SAN MARTIN
UBICADA EN LA COLONIA DE LA
NAZARETH - 405187 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO405187 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:290.0,
meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN MARTIN COLONIA
NAZARET, 90208 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CARRETERA
CALPULALPAN APAN Y
TERRACERIA SIN NOMBRE, EN
CALLE SAN MARTIN ENTRE
CARRETERA CALPULALPAN -
APAN Y TIERRAS DE LABOR,
COLIN, lon:-98.56809673,
lat:19.59948227}} 10-09-2018 09-10-2018 230,395.53 230,395.53 230,395.53 230,395.53 230,395.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-051,
contratista:3L
URBANIZACION Y
CONSTRUCCION  S.A
DE.C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:228268.15,
importe_modificado:23
0395.53}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:290.0}}

{1460509/proyecto_PROCE
SO,
1460509/proyecto_FIN,
1460509/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461560 Proyecto de inversión 92593.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:92593.71,
modificado:92593.71}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA
POTABLE II ETAPA COLONIA MORELOS -
406504 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO406504 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:5, direccion:CALLE
DEL POZO INTERIOR 0 PUEBLO
JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405
JOSÉ MARÍA MORELOS,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE DEL POZO Y CALLE
BARRANCA, ENTRE POZO DE
AGUA POTABLE Y BARRANCA,
lon:-98.1544269,
lat:19.44659939}} 16-07-2018 04-08-2018 92,593.71 92,593.71 92,593.71 92,593.71 92,593.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM052/2018-031,
contratista:SONIA LÓPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:92593.71,
importe_modificado:92
593.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1461560/proyecto_INICIO
, 1461560/proyecto_FIN,
1461560/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461580 Proyecto de inversión 204650.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:204650.18,
modificado:204650.18}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR
PRIMERA ETAPA CALLE LA LUZ
SECCIÓN DOCEAVA - 406524 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI406524 S 700 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:8, direccion:CALLE LA
LUZ SECCION LA LUZ, 90692
OCOTLÁN TEPATLAXCO,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE LA LUZ
Y CALLE LA LUZ, CALLE
REFORMA SE UBICA EN LA
CALLE LA LUZ, lon:-
98.11658084, lat:19.31734151}} 15-10-2018 26-11-2018 204,650.18 204,650.18 204,650.18 204,650.18 204,650.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-121,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR LICOSA
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:204650.18,
importe_modificado:20
4650.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1461580/proyecto_INICIO
, 1461580/proyecto_FIN,
1461580/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461672 Acción 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:160000.0,
modificado:160000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS CON TERCEROS - 406623 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA406623 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.796532, lat:19.431364}} 01-01-2018 15-12-2018 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:MAT-
GI-1804-001,
contratista:OSWALDO
HUERTA BENITEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:160000.0,
importe_modificado:16
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1461672/proyecto_PROCE
SO,
1461672/proyecto_INICIO,
1461672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462275 Proyecto de inversión 241317.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:241317.61,
modificado:254322.26}}

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL ESC DE EDUCACION
INICIAL INDIGENA  PILTONTLAJTOLI
SECCION DECIMA - 407212 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407212 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:130.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:3, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE SECCION
IXTLAHUACA, 90693
IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CALLE SOLIDARIDAD, SE UBICA
EN LA ESCUELA DE EDUCACION
INICIAL INDIGENA
PILTONTLAJTOLI, lon:-
98.1415558, lat:19.31600964}} 01-12-2018 19-12-2018 254,322.26 254,322.26 254,322.26 254,322.26 254,322.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-101,
contratista:RAYMUNDO
SAMAEL BRIONES
PADILLA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:254322.26,
importe_modificado:25
4322.26}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:130.0}}

{1462275/proyecto_INICIO
, 1462275/proyecto_FIN,
1462275/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401463251 Proyecto de inversión 105656.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:105656.68,
modificado:105656.68}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE - 408052 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO408052 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:180.0,
meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:10,
direccion:PRIVADA TOCHAC
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARIA TEXCALAC, 90402
SANTA MARÍA TEXCALAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
CALLE TOCHAC Y TERRACERIA
TERRENOS DE LABOR, PRIVADA
TOCHAC ENTRE CALLE TOCHAC
Y TERRENOS DE LABOR, lon:-
98.08577476, lat:19.42289765}} 12-11-2018 07-12-2018 105,656.68 105,656.68 105,656.68 105,656.68 105,656.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM051/2018-029,
contratista:MARTÍN
ALFONSO ORTEGA
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:105656.68,
importe_modificado:10
5656.68}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:180.0}}

{1463251/proyecto_FIN,
1463251/proyecto_INICIO,
1463251/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401465601 Proyecto de inversión 371521.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:371521.63,
modificado:371521.63}}

CONSTRUCCION DE AULA EN CAIC
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL
COMUNITARIO NUEVO AMANECER -
410948 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 410948 S 59 46 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
ALAMOS COLONIA
GUADALUPE, 90137 SANTA
ANA NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE VICTORIA Y
AVENIDA LOMA BONITA, LA
UBICACION DE LA
CONSTRUCCION SE UBICA EN
LA LATERAL DEL CANAL
BUENOS AIRES AUN COSTAD,
lon:-98.33602286,
lat:19.30547433}} 13-07-2018 17-08-2018 371,521.63 371,521.63 371,521.63 371,521.63 371,521.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-022-2018,
contratista:ALLAN JESUS
ROA PEREZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:383799.4,
importe_modificado:37
1521.63}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1465601/proyecto_PROCE
SO,
1465601/proyecto_FIN,
1465601/proyecto_INICIO,
1465601/proyecto_FIN,
1465601/proyecto_INICIO,
1465601/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401465833 Proyecto de inversión 215988.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:215988.53,
modificado:215988.53}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VEINTIUNO DE
MARZO Y MALINTZI PTE  DE SAN
PEDRO MUÑOZTLA - 411234 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN411234 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:135.0,
meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:CALLE 21
DE MARZO Y MALINTZI
PONIENTE PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MALINTZI PONIENTE Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE
PROGRESO CALLE 21 DE MARZO
Y MALINTZI PONIENTE EN EL
PUEB, lon:-98.18353688,
lat:19.29323514}} 30-08-2018 28-09-2018 215,988.53 215,988.53 215,988.53 215,988.53 215,988.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810017,
contratista:CONSTRUCCI
ONES Y SUMINISTROS
FEXIN 500 S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:215988.53,
importe_modificado:21
5988.53}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:135.0}}

{1465833/proyecto_PROCE
SO,
1465833/proyecto_INICIO,
1465833/proyecto_FIN,
1465833/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401467877 Proyecto de inversión 422417.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:422417.52,
modificado:422417.54}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE
LOS PINOS - 413605 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO413605 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:200.0, meta_modificada:254.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS PINOS COLONIA SATELITE,
90834 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE SAN NICOLAS Y CERRADA
CERRADA, CALLE EMILIANO
ZAPATA SOBRE LA CALLE QUE
COMUNICA A SAN PEDRO
MUÑOZTLA, lon:-98.17006033,
lat:19.27567497}} 14-07-2018 16-08-2018 422,417.54 422,417.54 422,417.54 422,417.54 422,417.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048004-
CONT01,
contratista:CONSTRUCCI
ON DISEÑO
ESTRUCTURAL E
URBANISMO Y REDES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:422417.54,
importe_modificado:42
2417.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:254.2}}

{1467877/proyecto_PROCE
SO,
1467877/proyecto_INICIO,
1467877/proyecto_FIN,
1467877/proyecto_PROCE
SO,
1467877/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401468489 Proyecto de inversión 11889.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11889.05,
modificado:11889.05}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE - 414205 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 414205 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:60.0,
meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
PRIVADA CHICUATLA BARRIO
DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE DE LOS GENERALES Y
CALLE TLAHUICOLE, LA
UBICACION DE LA OBRA SE
ENCUENTRA AUN COSTADO DE
LA CALLE TLAHUICOLE, lon:-
98.33181307, lat:19.29196068}} 26-10-2018 07-11-2018 11,889.05 11,889.05 11,889.05 11,889.05 11,889.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-024-2018,
contratista:MARCOS
HUMBERTO OSORIO
SANTOS, convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:12887.72,
importe_modificado:11
889.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:60.0}}

{1468489/proyecto_PROCE
SO,
1468489/proyecto_FIN,
1468489/proyecto_INICIO,
1468489/proyecto_PROCE
SO,
1468489/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401471788 Proyecto de inversión 154782.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:154782.62,
modificado:154782.62}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MAURO ANGULO
NORTE - 417670 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO417670 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:78.2,
meta_modificada:78.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
MAURO ANGULO NORTE
BARRIO TECPA MORALES,
90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CARRETERA VIA CORTA Y CALLE
INDEPENDENCIA, CALLE AGUA
ESCONDIDA COLINDA CON LA
CARRETERA VIA CORTA SANTA
ANA-PU, lon:-98.19509043,
lat:19.28559941}} 22-08-2018 20-09-2018 154,782.62 154,782.62 154,782.62 154,782.62 154,782.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048020-
CONT01,
contratista:TOMAS
GILBERTO CUAMATZI
TORIZ,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:165194.15,
importe_modificado:15
4782.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:78.2}}

{1471788/proyecto_PROCE
SO,
1471788/proyecto_FIN,
1471788/proyecto_INICIO,
1471788/proyecto_PROCE
SO,
1471788/proyecto_INICIO,
1471788/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401472342 Proyecto de inversión 138353.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:138353.29,
modificado:138353.29}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CHAVACANOS - 418396 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO418396 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:170.0,
meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CHABACANOS BARRIO
TEOTLALPAN, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CERRADA CERRADA,
CALLE REFORMA SOBRE LA
PRINCIPAL DE LA CALLE
HIDALGO HACIA CAMINO
REAL., lon:-98.20475495,
lat:19.28453412}} 02-03-2018 02-04-2018 138,353.29 138,353.29 138,353.29 138,353.29 138,353.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048026-
CONT01,
contratista:DAVID
EDUARDO GEORGE
GALICIA,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:149359.18,
importe_modificado:13
8353.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:170.0}}

{1472342/proyecto_INICIO
, 1472342/proyecto_FIN,
1472342/proyecto_INICIO,
1472342/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401475502 Proyecto de inversión 143234.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:143234.48,
modificado:143234.48}}

REHABILITACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO - 421707 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO421707 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
TERRENOS SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE TERRNOS Y BOULEVARD
LA PRESA, AVENIDA AV. 16 DE
SEPTIEMBRE LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICADA AL
ORIENTE DEL MUNICIPIO EN TE,
lon:-98.25843028,
lat:19.23458792}} 01-08-2018 05-09-2018 143,234.48 143,234.48 143,234.48 143,234.48 143,234.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/021,
contratista:CEAT,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:143234.48,
importe_modificado:14
3234.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1475502/proyecto_INICIO
, 1475502/proyecto_FIN,
1475502/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401476757 Proyecto de inversión 312625.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:312625.72,
modificado:312625.72}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO TRAMO DOS EN VEINTE DE
NOVIEMBRE ENTRE CALLE
CHAPULTEPEC Y CUAUHTEMOC LVIII -
422811 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE422811 S 5 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE
CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUHTEMOC MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 120
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUH, lon:-98.15657256,
lat:19.12610924}} 08-10-2018 19-10-2018 312,625.72 312,625.72 312,625.72 312,625.72 312,625.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825058,
contratista:ADOLFO
RAFAEL DOMÍNGUEZ
CORONA, convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:312625.72,
importe_modificado:31
2625.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1476757/proyecto_INICIO
,
1476757/proyecto_PROCE
SO,
1476757/proyecto_FIN,
1476757/proyecto_INICIO,
1476757/proyecto_FIN,
1476757/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401476820 Proyecto de inversión 281532.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:281532.58,
modificado:281532.58}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO TRAMO TRES EN VEINTE DE
NOVIEMBRE ENTRE CALLE
CHAPULTEPEC Y CUAUHTEMOC LIX -
422877 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE422877 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:115.0,
meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE 20 DE
NOVIEMBRE - CALLE
CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUHTEMOC MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 115
BARRIO SAN NICOLÁS, 90930
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE
CUAUH, lon:-98.15485595,
lat:19.12789327}} 05-12-2018 29-12-2018 281,532.58 281,532.58 281,532.58 281,532.58 281,532.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825059,
contratista:ANASTACIO
ÁNGEL SAIS FLORES,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:282436.0,
importe_modificado:28
1532.58}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:115.0}}

{1476820/proyecto_FIN,
1476820/proyecto_PROCE
SO,
1476820/proyecto_INICIO,
1476820/proyecto_FIN,
1476820/proyecto_INICIO,
1476820/proyecto_PROCE
SO,
1476820/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401477895 Proyecto de inversión 73538.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:73538.32,
modificado:73538.32}}

COLOCACION DE  OCHO
CALENTADORES SOLARES EN
CUAHUIXMATLAC - 423824 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN423824 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:8.0,
meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
VARIAS PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820 SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y
CALLE LAS ANIMAS, CALLE
JUAREZ VARIAS CALLES DE
CUAHUIXMATLAC AGEB 60518
BENEFICIARIOS MARY CUATIA,
lon:-98.16133689,
lat:19.29994295}} 01-11-2018 07-12-2018 73,538.32 73,538.32 73,538.32 73,538.32 73,538.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:8.0}}

{1477895/proyecto_PROCE
SO,
1477895/proyecto_FIN,
1477895/proyecto_INICIO,
1477895/proyecto_PROCE
SO,
1477895/proyecto_INICIO,
1477895/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478640 Proyecto de inversión 276606.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:276606.74,
modificado:276606.74}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD
ENTRE CALLE IGNACIO CARRANZA Y
GALEANA DE LA LOCALIDAD DE
TEPETITLA - 424398 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424398 S 55 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:314.94,
meta_modificada:314.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:1, direccion:CALLE
LIBERTAD PUEBLO TEPETITLA,
90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE IGNACIO CARRANZA Y
CALLE GALEANA, CALLE
LIBERTAD ENTRE CALLE
IGNACIO CARRANZA Y
GALEANA DE LA LOCALIDAD DE
TEPETITLA, lon:-98.37156227,
lat:19.26142758}} 04-10-2018 03-11-2018 276,606.74 276,606.74 276,606.74 276,606.74 276,606.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
008/IR/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:276606.74,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:314.94}}

{1478640/proyecto_INICIO
,
1478640/proyecto_PROCE
SO,
1478640/proyecto_FIN,
1478640/proyecto_PROCE
SO,
1478640/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479192 Proyecto de inversión 45495.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45495.18,
modificado:45495.18}}

REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL -
424845 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN424845 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:87.82, meta_modificada:87.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE
TLAHUICOLE PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRESNOS Y CALLE LIBERTAD,
CALLE MINA SE ENCUENTRA
LOCALIZADO A 50.00 METROS
DEL AUDITORIO DE LA
COMUNIDAD AL, lon:-
98.26013825, lat:19.2441546}} 18-06-2018 23-06-2018 45,495.18 45,495.18 45,495.18 45,495.18 45,495.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_009,
contratista:EDIFICACION
ES SAROMA S.A. DE C.V.,
convocante:SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN,
monto:45495.18,
importe_modificado:45
495.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:87.82}}

{1479192/proyecto_INICIO
,
1479192/proyecto_PROCE
SO,
1479192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479583 Proyecto de inversión 91922.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:91922.9,
modificado:91922.9}}

COLOCACION DE DIEZ CALENTADORES
SOLARES EN MUÑOZTLA - 425299 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN425299 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:10.0,
meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:5, direccion:CALLE
VARIAS PUEBLO SAN PEDRO
MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO
MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y AVENIDA MALINTZI,
CALLE INDEPENDENCIA VARIAS
CALLES DE MUÑOZTLA AGEB
50452 BENEFI ALGA CAMPOS
FELIPA MTNZ ARACELI DE LA,
lon:-98.17819392,
lat:19.28841495}} 01-11-2018 07-12-2018 91,922.90 91,922.90 91,922.90 91,922.90 91,922.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:10.0}}

{1479583/proyecto_INICIO
,
1479583/proyecto_PROCE
SO,
1479583/proyecto_INICIO,
1479583/proyecto_FIN,
1479583/proyecto_PROCE
SO,
1479583/proyecto_FIN,
1479583/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479982 Proyecto de inversión 40000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40000.0,
modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE
TORMENTA EN AV DIVISIÓN DEL
NORTE - 425834 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA425834 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:AVENIDA
DIVISIÓN DEL NORTE BARRIO
QUIAHUIXTLA SUR, 90194
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE Y AVENIDA 16 DE
SEPTIEMBRE, CALLE BENITO
JUÁREZ LA OBRA SE UBICA
SOBRE LA AV. DIVISIÓN, lon:-
98.20978765, lat:19.26008597}} 20-11-2018 24-11-2018 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/FISM 18-60-025,
contratista:YESENIA
MENESES LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:40000.0,
importe_modificado:40
000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1479982/proyecto_INICIO
, 1479982/proyecto_FIN,
1479982/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480426 Proyecto de inversión 151775.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:151775.25,
modificado:151775.25}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE CRISANTEMO -
426287 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX426287 S 38 34 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:176.5, meta_modificada:176.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
CRISANTEMO PUEBLO SAN
MIGUEL CONTLA, 90640 SAN
MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y
CALLE 10 DE MAYO, CALLE
JAZMINES SE UBICA A
DOSCIENTOS METROS AL SUR
DE LA PARTE TRASERA DE LA
UNIVERSI, lon:-98.13306305,
lat:19.3898183}} 15-10-2018 13-11-2018 151,775.25 151,775.25 151,775.25 151,775.25 151,775.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826016-
CONT 01,
contratista:LUIS
ALBERTO GONZALEZ
LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:151775.25,
importe_modificado:15
1775.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:176.5}}

{1480426/proyecto_INICIO
, 1480426/proyecto_FIN,
1480426/proyecto_INICIO,
1480426/proyecto_PROCE
SO,
1480426/proyecto_FIN,
1480426/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480523 Proyecto de inversión 162500.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:162500.25,
modificado:162500.25}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE
CALLE CENTRAL Y MORELOS DE LA
LOCALIDAD DE SAN MATEO AYECAC -
426410 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL426410 S 42 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:100.0,
meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS PUEBLO
SAN MATEO AYECAC, 90700
SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
CENTRAL Y CALLE MORELOS,
CALLE DOMINGO ARENAS
ENTRE CALLE CENTRAL Y
MORELOS DE LA LOCALIDAD DE
SAN MATEO AYECAC, lon:-
98.3968386, lat:19.27825082}} 26-11-2018 29-12-2018 162,500.25 162,500.25 162,500.25 162,500.25 162,500.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
TEP/19/FISM-
018/IR/2018,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:162500.25,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:100.0}}

{1480523/proyecto_INICIO
, 1480523/proyecto_FIN,
1480523/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480671 Proyecto de inversión 215059.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:215059.85,
modificado:215059.85}}

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE
ADOQUIN EN CALLEJÓN BENITO
JUÁREZ ENTRE CALLE INSURGENTES Y
CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN
MATEO AYECAC - 426547 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL426547 S 51 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:250.55,
meta_modificada:250.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
CALLEJÓN BENITO JUAREZ
PUEBLO SAN MATEO AYECAC,
90700 SAN MATEO AYECAC,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
INSURGENTES Y CALLE
CENTENARIO, CALLEJÓN
BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE
INSURGENTES Y CENTENARIO
DE LA LOCALIDAD, lon:-
98.39468291, lat:19.27992076}} 19-11-2018 28-12-2018 215,059.85 215,059.85 215,059.85 215,059.85 215,059.85

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM
18/19-033 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:215059.85,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:250.55}}

{1480671/proyecto_PROCE
SO,
1480671/proyecto_FIN,
1480671/proyecto_INICIO,
1480671/proyecto_PROCE
SO,
1480671/proyecto_FIN,
1480671/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401481160 Proyecto de inversión 27576.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27576.87,
modificado:27576.87}}

COLOCACION DE TRES CALENTADORES
SOLARES EN EL BARRIO LA CONCHA -
426969 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN426969 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:3.0,
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS BARRIO LA CONCHA,
90805 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
FERROCARRIL Y CALLE
HIDALGO, CALLE TLAHUICOLE
TRES DOMICILIOS DAL BARRIO
LA CONCHA AGEB 10039 BENE
MARIA DE LA CRUZ MENDEZ
VASQUEZ JESUS , lon:-
98.1929161, lat:19.30984361}} 01-11-2018 07-12-2018 27,576.87 27,576.87 27,576.87 27,576.87 27,576.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:3.0}}

{1481160/proyecto_INICIO
,
1481160/proyecto_PROCE
SO,
1481160/proyecto_INICIO,
1481160/proyecto_FIN,
1481160/proyecto_PROCE
SO,
1481160/proyecto_INICIO,
1481160/proyecto_FIN,
1481160/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401481305 Proyecto de inversión 27576.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:27576.87,
modificado:27576.87}}

COLOCACION DE TRES CALENTADORES
SOLARES EN SANTA CRUZ GUADALUPE -
427107 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN427107 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:3.0,
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS PUEBLO SANTA CRUZ
GUADALUPE, 90810 SANTA
ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MALINTZI Y ,
PRIVADA PROGRESO TRES
DOMICILIO EN EL PUEBLO DE
SANTA CRUZ GUADALUPE
AGEB 10151, lon:-98.17090315,
lat:19.31244462}} 01-11-2018 07-12-2018 27,576.87 27,576.87 27,576.87 27,576.87 27,576.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:3.0}}

{1481305/proyecto_FIN,
1481305/proyecto_INICIO,
1481305/proyecto_FIN,
1481305/proyecto_INICIO,
1481305/proyecto_PROCE
SO,
1481305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482162 Proyecto de inversión 318320.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:318320.54,
modificado:318320.54}}

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN CALLE CEDROS Y CALLE
FELIPE MAZARRASA SOBRE CALLE
ABASOLO - 427932 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX427932 S 25 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:358.79,
meta_modificada:358.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
CEDROS Y FELIPE MAZARRASA
INTERIOR SN PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y , CALLE CEDROS Y
CALLE FELIPE MAZARRASA
SOBRE CALLE ABASOLO, lon:-
98.02583035, lat:19.38734512}} 08-07-2018 21-08-2018 318,320.54 318,320.54 318,320.54 318,320.54 318,320.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-015-18,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:318320.54,
importe_modificado:31
8320.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:358.79}}

{1482162/proyecto_INICIO
,
1482162/proyecto_PROCE
SO,
1482162/proyecto_FIN,
1482162/proyecto_INICIO,
1482162/proyecto_PROCE
SO,
1482162/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482437 Proyecto de inversión 18384.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18384.58,
modificado:18384.58}}

COLOCACION DE DOS CALENTADORES
SOLARES EN EL ALTO - 428252 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN428252 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:2.0,
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
PUEBLA Y CHIHUAHUA BARRIO
EL ALTO, 90807 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
PUEBLA Y CALLE CHIHUAHUA,
CALLE SIN NUMERO DOS
DOMICILIOS EN EL ALTO UNO
EN CARRETERA PUEBLA Y OTRO
EN CALLE CHIHUAHUA BENE,
lon:-98.20610985,
lat:19.31119103}} 01-11-2018 07-12-2018 18,384.58 18,384.58 18,384.58 18,384.58 18,384.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:2.0}}

{1482437/proyecto_INICIO
,
1482437/proyecto_PROCE
SO,
1482437/proyecto_INICIO,
1482437/proyecto_PROCE
SO,
1482437/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482837 Proyecto de inversión 140262.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:140262.12,
modificado:140262.12}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERA Y
ZURIA - 428779 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX428779 S 60 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:87.3,
meta_modificada:87.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:CALLE
VERA Y ZURIA PUEBLO SANTA
CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA
CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE MANUEL AVILA
CAMACHO Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,
CALLE EMILIO CARRANZA SE
UBICA EN LA PARTE DE ATRAS
DE LA IGLESIA, lon:-
98.14898846, lat:19.35480025}} 01-08-2018 15-08-2018 140,262.12 140,262.12 140,262.12 140,262.12 140,262.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826044-
CONT 01,
contratista:AGUSTÍN
GONZALEZ CUAMATIZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA,
monto:140262.12,
importe_modificado:14
0262.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:87.3}}

{1482837/proyecto_FIN,
1482837/proyecto_INICIO,
1482837/proyecto_PROCE
SO,
1482837/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482854 Proyecto de inversión 550444.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:550444.18,
modificado:550444.18}}

CONSTRUCCION DE RED PARA
DRENAJE PLUVIAL CON TUBO
ECOLOGICO DE DIESCIOCHO PULGADAS
FISM VEINTIDOS - 428821 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 428821 S 2517 2450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:176.0,
meta_modificada:176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:CALLE
LOS PINOS COLONIA CHIPILO,
90540 TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
GUILLERMO PRIETO Y CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE
ALDAMA LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.926105,
lat:19.47516234}} 13-08-2018 29-09-2018 550,444.18 550,444.18 550,444.18 550,444.18 550,444.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM022/18,
contratista:ITZEL DE
GABRIEL PEÑA,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:550444.18,
importe_modificado:55
0444.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:176.0}}

{1482854/proyecto_FIN,
1482854/proyecto_INICIO,
1482854/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483065 Proyecto de inversión 642608.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:642608.93,
modificado:642608.93}}

CONSTRUCCION DE RECAMARA
ADICIONAL FISM TREINTA Y UNO -
429292 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 429292 S 1250 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:COLONIA
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE
5 DE FEBRERO, CALLE LA
CANDELARIA LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.9226608,
lat:19.47904692}} 10-07-2018 26-09-2018 642,608.93 642,608.93 642,608.93 642,608.93 642,608.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM031/18,
contratista:MAXIMINO
CARMONA OLIVARES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:642608.93,
importe_modificado:64
2608.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:12.0}}

{1483065/proyecto_PROCE
SO,
1483065/proyecto_INICIO,
1483065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483108 Proyecto de inversión 8000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8000.0,
modificado:8000.0}}

ADQUISICION DE MAQUINARIA E
IMPLEMENTOS COMUNITARIOS FISM
TREINTA Y DOS - 429376 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 429376 S 1250 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
HOMBRES ILUSTRES Y CALLE
JUANA DE ARCO, CALLE BENITO
JUAREZ LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.91938165,
lat:19.47747107}} 15-08-2018 18-08-2018 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:DOP
MT/FISM032/18,
contratista:HUGO REYES
CRUZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:8000.0,
importe_modificado:80
00.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:2.0}}

{1483108/proyecto_INICIO
,
1483108/proyecto_PROCE
SO,
1483108/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483467 Proyecto de inversión 497590.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:497590.05,
modificado:497590.05}}

CONSTRUCCION DE  ALBERGUE
COMUNITARIO FISM CUARENTA Y DOS -
430126 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 430126 S 170 120 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:2, direccion:CALLE
HIDALGO COLONIA LOS AMELES
(ACOLCO), 90542 LOS AMELES
(ACOLCO), TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA,
CALLE BENITO JUAREZ LUGAR
DONDE SE RENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.89846834, lat:19.46329589}} 18-06-2018 28-12-2018 497,590.05 497,590.05 497,590.05 497,590.05 497,590.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM042/18,
contratista:SILVIA
MARIA HERNANDEZ
LOPEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:497590.05,
importe_modificado:49
7590.05}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1483467/proyecto_PROCE
SO,
1483467/proyecto_INICIO,
1483467/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483572 Proyecto de inversión 451023.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:451023.77,
modificado:451023.77}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE
AREA DE EDUCACION FISICA EN
ESCUELA PRIMARIA BRNITO JAUREZ
OBRA CIVIL FISM VEINTIOCHO - 430329 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 430329 S 1633 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:300.0,
meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:47, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
COLONIA TOLUCA DE
GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE
GUADALUPE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE
APOLONIO HERNANDEZ Y CALLE
EMILIANO ZAPATA, CALLE 28
DE FEBRERO LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.95439518,
lat:19.46983207}} 20-08-2018 31-10-2018 451,023.77 451,023.77 451,023.77 451,023.77 451,023.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM028/18,
contratista:JUAN
MANUEL
ZEMPOALTECATL PEÑA,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:451023.77,
importe_modificado:45
1023.77}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:300.0}}

{1483572/proyecto_INICIO
,
1483572/proyecto_PROCE
SO,
1483572/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485526 Proyecto de inversión 72648.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:72648.3,
modificado:72648.3}}

DRENAJE SANITARIO PROLONGACIÓN
JUAREZ XALTOCAN - 434283 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 434283 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.0,
meta_modificada:90.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
JUAREZ COLONIA SAN MARTIN
XALTOCAN, 90440 XALTOCAN,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE CACALOAC Y CARRETERA
MEXICO-VERACRUZ, SE
LOCALIZA RUMBO AL PONIENTE
DE CALLE CACALOAC Y
PARALELO A LA CARRETERA
MÉXICO-VERACRUZ, lon:-
98.21964142, lat:19.42708663}} 01-06-2018 29-07-2018 72,648.30 72,648.30 72,648.30 72,648.30 72,648.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-017,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:72648.3,
importe_modificado:72
648.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:90.45}}

{1485526/proyecto_FIN,
1485526/proyecto_PROCE
SO,
1485526/proyecto_INICIO,
1485526/proyecto_PROCE
SO,
1485526/proyecto_FIN,
1485526/proyecto_INICIO,
1485526/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485584 Proyecto de inversión 265511.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:265511.3,
modificado:265511.3}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA - 434392 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434392 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:323.95,
meta_modificada:323.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:7, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS Y 21 DE
OCTUBRE PUEBLO SANTA
ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450
SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CAMINO REAL Y
PROLONGACION 2 DE ABRIL,
CALLE DOMINGO ARENAS Y 21
DE OCTUBRESANTA ÚRSULA
ZIMATEPEC, lon:-98.16119697,
lat:19.42305543}} 13-11-2018 30-11-2018 265,511.30 265,511.30 265,511.30 265,511.30 265,511.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-034,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:265511.3,
importe_modificado:26
5511.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:323.95}}

{1485584/proyecto_FIN,
1485584/proyecto_PROCE
SO,
1485584/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401485611 Proyecto de inversión 141999

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:141999.0,
modificado:141999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO -
434441 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CARDENAS TLAX434441 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:9, direccion:CALLE
VARIAS CALLES PUEBLO SAN
JOSÉ DE LA LAGUNA, 90546
SAN JOSÉ DE LA LAGUNA,
LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y
CALLE VARIAS CALLES, CALLE
VARIAS CALLES EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSE LA
LAGUNA ENTRE VARIAS CALLES,
lon:-97.99607084,
lat:19.51749525}} 07-08-2018 05-10-2018 141,999.00 141,999.00 141,999.00 141,999.00 141,999.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84713,
contratista:ARTURO
SUAREZ TIZAPAN,
convocante:MUNICIPIO
DE LAZARO CARDENAS
TLAX, monto:135713.93,
importe_modificado:14
1999.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:2.0}}

{1485611/proyecto_INICIO
,
1485611/proyecto_PROCE
SO,
1485611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485683 Proyecto de inversión 826863.91

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:826863.91,
modificado:989996.79}}

DRENAJE SANITARIO COLECTOR
ZAHUAPAN - 434572 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 434572 S 343 318 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:518.0,
meta_modificada:518.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA FEDERAL MEXICO
VERACRUZ COLONIA SAN
MARTIN XALTOCAN, 90440
XALTOCAN, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CAMINO REAL Y CALLE
XALTOCAN, SE LOCALIZA AL
NORTE DE CARRETERA
FEDERAL MEXICO- VERACRUZ,
lon:-98.20986708,
lat:19.42071777}} 02-11-2018 26-12-2018 989,996.79 989,996.79 989,996.79 989,996.79 989,996.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-035,
contratista:JOSE LUIS
MENDEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:989996.79,
importe_modificado:16
3132.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:518.0}}

{1485683/proyecto_PROCE
SO,
1485683/proyecto_INICIO,
1485683/proyecto_PROCE
SO,
1485683/proyecto_INICIO,
1485683/proyecto_FIN,
1485683/proyecto_INICIO,
1485683/proyecto_FIN,
1485683/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485756 Proyecto de inversión 495000.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:495000.09,
modificado:495000.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO - 434705 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CARDENAS TLAX434705 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90545 LÁZARO
CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
CALLES Y CALLE VARIAS CALLES,
CALLE VARIAS CALLES SE
RELIZARAN LAS ACCIONES EN
LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.98480643, lat:19.53939825}} 08-10-2018 16-11-2018 495,000.09 495,000.09 495,000.09 495,000.09 495,000.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84702,
contratista:ARTURO
SUAREZ TIZAPAN,
convocante:MUNICIPIO
DE LÁZARO CÁRDENAS
TLAX, monto:474298.75,
importe_modificado:49
5000.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:9.0}}

{1485756/proyecto_FIN,
1485756/proyecto_PROCE
SO,
1485756/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485780 Proyecto de inversión 59160

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:59160.0,
modificado:59160.0}}

REHABILITACION DE POZO DE AGUA
POTABLE C MANUEL AVILA CAMACHO
SAN SIMON - 434740 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 434740 S 1447 1370 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:10, direccion:CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO
COLONIA SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC, 90440
SAN SIMÓN
TLATLAHUQUITEPEC,
XALTOCAN TLAXCALA ENTRE
AVENIDA INDEPENDENCIA Y
CAMINO REAL, CARRETERA
FEDERAL MEXICO-VERACRUZ SE
LOCALIZA AL SUR DE
CARRETERA FEDERA, lon:-
98.21156593, lat:19.41707666}} 03-07-2018 01-08-2018 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-024,
contratista:JOSÉ LUIS
ORTIZ BÁRCENAS,
convocante:MUNICIPIO
DE CALTOCAN
TLAXCALA,
monto:59160.0,
importe_modificado:59
160.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1485780/proyecto_FIN,
1485780/proyecto_PROCE
SO,
1485780/proyecto_INICIO,
1485780/proyecto_FIN,
1485780/proyecto_PROCE
SO,
1485780/proyecto_INICIO,
1485780/proyecto_PROCE
SO,
1485780/proyecto_FIN,
1485780/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401494183 Proyecto de inversión 1848150

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1848150.0,
modificado:1848150.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO HEXAGONAL EN CALLE DOS
DE NOVIEMBRE 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO N 0 0 285

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2519.53,
meta_modificada:2519.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:Calle 2
de Noviembre 1, Teotlalpa,
90830 La Magdalena
Tlaltelulco, Tlax., México, lon:-
98.20294619, lat:19.28669931}} 12-10-2018 05-12-2018 1,848,150.00 1,848,150.00 1,848,150.00 1,848,150.00 1,848,150.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FORTAFIN1804800
3CONT01,
contratista:INFRAESTRU
CTURA EDIFICACIONES Y
PROYECTOS S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTEÑLULCO,
monto:1848150.0,
importe_modificado:18
48150.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2519.53}}

{1494183/proyecto_INICIO
,
1494183/proyecto_PROCE
SO,
1494183/proyecto_INICIO,
1494183/proyecto_PROCE
SO,
1494183/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401498492 Proyecto de inversión 1057679.35

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:1057679.35,
modificado:1057679.35}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-011-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:11, direccion:San
Esteban Tizatlán, Tlax., México,
lon:-98.2158297,
lat:19.3415965}} 16-04-2018 17-07-2018 1,057,679.35 1,057,679.35 1,057,679.35 1,057,679.35 1,057,679.35

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499870 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1800000.0,
modificado:1800000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN
CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE
REFORMA NORTE Y CALLE ALLENDE 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATLFORTAFI184101 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1385.0,
meta_modificada:1385.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41,
localidad:1, direccion:Calle
Cuauhtémoc 7, Centro,
Segunda Secc Potrero, 90790
Papalotla, Tlax., México, lon:-
98.20510268, lat:19.17032242}} 13-08-2018 14-09-2018 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MPX-
DOP-FORTAFI184101,
contratista:MARIA DE
JESUS BARRIOS
MONTIEL,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
PAPALOTLA,
monto:1789207.0,
importe_modificado:17
89207.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:1385.0}}

{1499870/proyecto_INICIO
,
1499870/proyecto_PROCE
SO,
1499870/proyecto_FIN,
1499870/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401499910 Proyecto de inversión 532485.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:532485.37,
modificado:532485.37}} PD/SECODUVI/057/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/057/18 Y C.M. /057/A/18.N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro
cuadrado, meta:1.2,
meta_modificada:1.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:2,
localidad:1,
direccion:Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Tlax.,
México, lon:-98.1909186,
lat:19.351808}} 14-01-2019 14-01-2019 532,485.37 532,485.37 532,485.37 532,485.37 532,485.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PD/SE
CODUVI/057/18,
contratista:ARQ. CESAR
HERNANDEZ TEPEPA,
convocante:SECODUVI,
monto:532486.4,
importe_modificado:53
2486.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Kilóm
etro cuadrado,
avance:1.2}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500229 Proyecto de inversión 176271.4

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:176271.4,
modificado:176271.4}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-051-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:1, direccion:90640
Santa Cruz Tlaxcala, Tlax.,
México, lon:-98.1514914,
lat:19.3539314}} 07-05-2018 03-06-2018 176,271.40 176,271.40 176,271.40 176,271.40 176,271.40

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500263 Proyecto de inversión 82500

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:82500.0,
modificado:82500.0}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BOMBA SUMERGIBLE EN CALLE
ABASOLO  ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CAMINO SIN
NOMBRE 29 Tlaxcala 35 Tocatlán Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TOCATLAN PRODDER-1835002 N 0 0 5568

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:Abasolo
63, Sta María, 90480 Tocatlán,
Tlax., México, lon:-98.0241394,
lat:19.38698371}} 30-11-2018 18-12-2018 82,500.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-025-18,
contratista:ROBERTO
PEREZ LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:82500.0,
importe_modificado:82
500.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}}

{1500263/proyecto_INICIO
,
1500263/proyecto_PROCE
SO,
1500263/proyecto_FIN,
1500263/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401500471 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUÍN  EN CALLE 23 DE MARZO 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi Otros Programas de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZIFORFIN1818-001 S 30 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1870.0,
meta_modificada:1870.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:Calle 23
de Marzo, Santa María
Tlacatecpa, Sexta Secc, 90670
Contla, Tlax., México, lon:-
98.1526797, lat:19.3365409}} 28-08-2018 31-10-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FORFI
N1818-001,
contratista:CONGLOME
RADOS EMPRESARIAL Y
DE SERVICIOS
COMERLLAN S. DE R.L.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:1000000.0,
importe_modificado:10
00000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1870.0}}

{1500471/proyecto_INICIO
,
1500471/proyecto_PROCE
SO,
1500471/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501494 Proyecto de inversión 799200

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:799200.0,
modificado:799200.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN  EN CALLE PLATA COLONIA
LA JOYA SAN ANTONIO MAZAPA 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CALPULALPAN MCT-FORFIN 18-06-002 N 0 0 6497

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1260.0,
meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:8, direccion:Calle
Guadalupe Victoria 2, Mazapa,
Tlax., México, lon:-
98.55591416, lat:19.54250415}} 03-09-2018 17-10-2018 799,200.00 799,200.00 799,200.00 799,200.00 799,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FORFIN 18-06-002,
contratista:MARIBEL
BRINDIS PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:799200.0,
importe_modificado:79
9200.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1260.0}}

{1501494/proyecto_PROCE
SO,
1501494/proyecto_INICIO,
1501494/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502556 Proyecto de inversión 1000409.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000409.11,
modificado:1000409.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOCFRETO 29 Tlaxcala 20 Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SANCTORUM DE LAZARO CARDENASFORFIN-20-2018-002 N 0 0 5838

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1645.31,
meta_modificada:1645.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:20,
localidad:4, direccion:Av.
Morelos 15, Francisco Villa,
Tlax., México, lon:-
98.46333504, lat:19.58901464}} 28-08-2018 10-12-2018 1,000,409.11 1,000,409.11 1,000,409.11 1,000,409.11 1,000,409.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:L-
MSLC/FORFIN-2018-002,
contratista:REY RIVERA
CARREON,
convocante:SANCTORU
M DE LAZARO
CARDENAS,
monto:998489.3,
importe_modificado:10
00409.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1645.31}}

{1502556/proyecto_FIN,
1502556/proyecto_INICIO,
1502556/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401502906 Proyecto de inversión 629825.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:629825.13,
modificado:629825.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO EN CALLE REFORMA ENTRE
BARRANCA Y CALLE IGNACIO
ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE
SANTO TOMAS LA CONCORDIA 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALAFORFIN-1823001 S 1650 1480 0

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:873.74,
meta_modificada:873.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:4, direccion:Calle
Reforma 66, Concordia, 90710
Natívitas, Tlax., México, lon:-
98.32200408, lat:19.2301648}} 28-09-2018 02-11-2018 629,825.13 629,825.13 629,825.13 629,825.13 629,825.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNT-
FORFIN-1823001,
contratista:BAUSTHE
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:629825.13,
importe_modificado:62
9825.13}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:873.74}}

{1502906/proyecto_INICIO
, 1502906/proyecto_FIN,
1502906/proyecto_PROCE
SO,
1502906/proyecto_FIN,
1502906/proyecto_PROCE
SO,
1502906/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503167 Proyecto de inversión 299738.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:299738.81,
modificado:299738.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-007 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:457.59,
meta_modificada:457.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:15, direccion:Calle 20
de Noviembre, Tlaxcala,
México, lon:-98.02394629,
lat:19.53186472}} 14-09-2018 06-10-2018 299,738.81 299,738.81 299,738.81 299,738.81 299,738.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-007,
contratista:NAYELI
PADILLA CERVANTES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:296827.31,
importe_modificado:29
9738.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:457.59}}

{1503167/proyecto_FIN,
1503167/proyecto_INICIO,
1503167/proyecto_FIN,
1503167/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA16170100841472 Proyecto de inversión 716346.16

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:716346.16,
modificado:716346.16}}

Construcción De Desayunador 8x12
Mts Estructura Regional Aislada Y
Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-05-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.119201, lat:19.614889}} 13-10-2016 01-03-2017 716,346.16 716,346.16 716,346.16 716,346.16 716,346.16

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872766 Proyecto de inversión 10225.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10225.36,
modificado:10225.36}}

Construcción De Techo Firme
Xicohtzinco Sección Cuarta - 67323 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67323 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:AVENIDA
ZANJA EL VALOR 7 SIETE
SECCION SECCIÓN CUARTA,
90780 XICOHTZINCO,
XICOHTZINCO TLAXCALA ENTRE
Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LA
VIA, lon:-98.24081485,
lat:19.16307521}} 01-07-2017 12-12-2017 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:10
225.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{981782/proyecto_INICIO,
981782/proyecto_PROCES
O, 981782/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200872940 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme Contla
De Juan Cuamatzi Sección Primera -
67276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL67276 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTICUATRO DE FEBRERO 73
INTERIOR 0 SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE AVENIDA HIDALGO, lon:-
98.17749635, lat:19.33812049}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{981956/proyecto_INICIO,
981956/proyecto_PROCES
O, 981956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873215 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio Tlaltepango -
66019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL66019 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
OAXACA SUR 126 INTERIOR 0
BARRIO TLALTEPANGO, 90990
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y
CALLE CANAL,, lon:-
98.16412048, lat:19.10697609}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982231/proyecto_INICIO,
982231/proyecto_PROCES
O, 982231/proyecto_FIN,
982231/proyecto_PROCES
O, 982231/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873281 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme
Teolocholco Sección Tercera - 63708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL63708 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
PEDREGAL 180 INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
ALLENDE Y CALLE
INSURGENTES, CALLE C, lon:-
98.17244375, lat:19.25083108}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982297/proyecto_INICIO,
982297/proyecto_PROCES
O, 982297/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873485 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla - 64143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64143 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
DIVISION DEL NORTE 8
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, 90193
SANTA ISABEL XILOXOXTLA,
SANTA ISABEL XILOXOXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 D,
lon:-98.21097351,
lat:19.26235169}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982501/proyecto_INICIO,
982501/proyecto_PROCES
O, 982501/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200873498 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Santa
Isabel Xiloxoxtla Barrio Quiahuixtla
Norte - 64537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64537 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN JOSE 70 INTERIOR 0
BARRIO QUIAHUIXTLA NORTE,
90193 SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE
AVENIDA CINCO DE MAYO Y C,
lon:-98.2148127,
lat:19.2680152}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2091322.68,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{982514/proyecto_INICIO,
982514/proyecto_PROCES
O, 982514/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874071 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla San Gabriel Popocatla -
70642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL70642 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:15, direccion:CALLE
REFORMA 25 VEINTICINCO
PUEBLO SAN GABRIEL
POPOCATLA, 90128 SAN
GABRIEL POPOCATLA,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE XICOHTEN, lon:-
98.38954355, lat:19.31710933}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:Gobierno
del Estado de Tlaxcala,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983087/proyecto_INICIO,
983087/proyecto_PROCES
O, 983087/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874179 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Isabel Tetlatlahuca Santa Cruz
Aquiahuac - 64470 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL64470 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:7, direccion:CALLE
OAXACA 13 TRECE PUEBLO
SANTA CRUZ AQUIAHUAC,
90730 SANTA CRUZ
AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
BENITO JUÁREZ, lon:-
98.28111728, lat:19.24083144}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
2-2017 ADX,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON. EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2069647.42,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983195/proyecto_INICIO,
983195/proyecto_PROCES
O, 983195/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200874236 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxcala
Santa Maria Ixtulco - 72255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL72255 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:17, direccion:CALLE
ALDAMA 6 INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA MARÍA IXTULCO, 90105
SANTA MARÍA IXTULCO,
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE FERROCARIL Y CALLE
REFORMA, PRIVADA RE, lon:-
98.21283986, lat:19.326007}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:6_93-
3-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4110759.62,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{983252/proyecto_INICIO,
983252/proyecto_PROCES
O, 983252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170200892293 Proyecto de inversión 29400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8,
modalidad:S, prog_pres:240,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2.94E7,
modificado:2.94E7}}

Concurrencia Con Las Entidades
Federativas, Infraestructura,
Equipamiento Y Maquinaria 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar secretaria de fomento agropecuariosin numero N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 03-04-2017 29,400,000.00 29,400,000.00 29,400,000.00 29,400,000.00 29,400,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943752 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Cuapiaxtla Colonia Santa Beatriz La
Nueva - 173844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL173844 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:29, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE 20 INTERIOR
0 COLONIA SANTA BEATRIZ LA
NUEVA, 90566 SANTA BEATRIZ
LA NUEVA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE VILLA
NUEVA Y CALLE, lon:-
97.76307413, lat:19.34881548}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070005/proyecto_INICIO
,
1070005/proyecto_PROCE
SO,
1070005/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300943787 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Huamantla Barrio San Lucas - 176241 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL176241 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION TRES
DE MAYO BARRIO SAN LUCAS,
90507 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
PRIVADA VEINTE DE
NOVIEMBRE Y , CALLE C, lon:-
97.91140161, lat:19.30342279}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070040/proyecto_INICIO
,
1070040/proyecto_PROCE
SO,
1070040/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943894 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan Barrio La Concha -
144675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL144675 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
HIDALGO SUR 80 OCHENTA
BARRIO LA CONCHA, 90805
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE FERROCARRIL Y
CALLE IGNACIO PICAZO SUR, C,
lon:-98.19300186,
lat:19.3094284}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070147/proyecto_INICIO
,
1070147/proyecto_PROCE
SO,
1070147/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300943907 Proyecto de inversión 9519.22

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9519.22,
modificado:9519.22}}

Construcción De Techo Firme
Chiautempan Colonia Chalma -
142262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL142262 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MATLALCUEYETL 36 TREINTA Y
SEIS COLONIA CHALMA, 90804
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE INDEPENDENCIA
Y CALLE FERROCARRIL, lon:-
98.18940775, lat:19.32333789}} 01-07-2017 12-12-2017 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22 9,519.22

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:95
19.22}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:26.0}}

{1070160/proyecto_PROCE
SO,
1070160/proyecto_INICIO,
1070160/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944008 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Chiautempan San Pedro Xochiteotla -
145438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL145438 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:13, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 47
CUARENTA Y SIETE PUEBLO
SAN PEDRO XOCHITEOTLA,
90820 SAN PEDRO
XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
CUAUHTEMOC Y C, lon:-
98.13753892, lat:19.30616277}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
2-2017 ADX,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1863906.85,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070261/proyecto_INICIO
,
1070261/proyecto_PROCE
SO,
1070261/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944020 Proyecto de inversión 13020.09

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:13020.09,
modificado:13020.09}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Muñoz De Domingo Arenas - 155337 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL155337 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:CALLE 2
DE ABRIL 43 INTERIOR 0
PUEBLO DOMINGO DE MUÑOZ
ARENAS, 90420 MUÑOZ,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
LA TRASQUILA Y CAMINO A L,
lon:-98.20837573,
lat:19.48122955}} 01-07-2017 12-12-2017 13,020.09 13,020.09 13,020.09 13,020.09 13,020.09

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:3247524.29,
importe_modificado:13
020.09}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1070273/proyecto_INICIO
,
1070273/proyecto_PROCE
SO,
1070273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944037 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Muñoz
De Domingo Arenas San Isidro Chipila -
155106 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL155106 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:4, direccion:CALLE
LAZARA 4 INTERIOR 0 PUEBLO
SAN ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN
ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE DOMINGO
ARENAS Y CALLE VEN, lon:-
98.18896659, lat:19.47258954}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070290/proyecto_INICIO
,
1070290/proyecto_PROCE
SO,
1070290/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944060 Proyecto de inversión 4038.3

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:4038.3,
modificado:4038.3}}

Construcción De Piso Firme Españita
Colonia Centro - 148113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL148113 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:1, direccion:AVENIDA
XICOHTENCATL 19 INTERIOR 0
COLONIA ESPAÑITA, 90290
ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE
ESPAÑITA, CALLE 16, lon:-
98.42406204, lat:19.45579911}} 01-07-2017 12-12-2017 4,038.30 4,038.30 4,038.30 4,038.30 4,038.30

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:40
38.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1070313/proyecto_INICIO
,
1070313/proyecto_PROCE
SO,
1070313/proyecto_FIN,
1070313/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944094 Proyecto de inversión 193630.26

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:193630.26,
modificado:193630.26}}

Mejoramiento De Red Para Drenaje
Sanitario Españita Alvaro Obregon -
185022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL185022 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:2, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ PUEBLO
ÁLVARO OBREGÓN, 90293
ÁLVARO OBREGÓN, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MATAMOROS Y ,, lon:-
98.47680813, lat:19.46021488}} 01-07-2017 12-12-2017 193,630.26 193,630.26 193,630.26 193,630.26 193,630.26

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:15
0630.26}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:43
000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:147.0}}

{1070347/proyecto_INICIO
,
1070347/proyecto_PROCE
SO,
1070347/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944136 Proyecto de inversión 20506

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20506.0,
modificado:20506.0}}

Ampliación De Red Para Agua Potable
Españita San Francisco Mitepec -
186274 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186274 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:488.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:15, direccion:CALLE
HIDALGO PUEBLO SAN
FRANCISCO MITEPEC, 90292
SAN FRANCISCO MITEPEC,
ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE
CALLE JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ Y CALLE
CUAUHTEMOC,, lon:-
98.44568524, lat:19.43354164}} 01-07-2017 12-12-2017 20,506.00 20,506.00 20,506.00 20,506.00 20,506.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:20
506.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:488.0}}

{1070389/proyecto_INICIO
,
1070389/proyecto_PROCE
SO,
1070389/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944180 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Españita Barrio Torres - 152322 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL152322 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25, direccion:CALLE
IGNACIO ALLENDE 22 INTERIOR
0 BARRIO DE TORRES, 90295
BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO RUIZ CORTINES Y
AVENIDA IGNA, lon:-
98.43386346, lat:19.4741886}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070433/proyecto_INICIO
,
1070433/proyecto_PROCE
SO,
1070433/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944184 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme Españita
Barrio De Torres - 148806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL148806 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12,
localidad:25,
direccion:AVENIDA IGNACIO
ALLENDE INTERIOR 0 BARRIO
DE TORRES, 90295 BARRIO DE
TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ,
50 METROS DE LA IGLES, lon:-
98.43416386, lat:19.47507872}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
1-2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070437/proyecto_INICIO
,
1070437/proyecto_PROCE
SO,
1070437/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300944403 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Atlangatepec Colonia Agrícola San Luis
- 165526 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL165526 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:7, direccion:COLONIA
AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411
COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ,,
lon:-98.16753639,
lat:19.56847855}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070656/proyecto_INICIO
,
1070656/proyecto_PROCE
SO,
1070656/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944405 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec San Pedro Ecatepec -
164156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL164156 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:8, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON PUEBLO
SAN PEDRO ECATEPEC, 90415
SAN PEDRO ECATEPEC,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE IGNACIO
ALLEND, lon:-98.15607559,
lat:19.52076856}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070658/proyecto_INICIO
,
1070658/proyecto_PROCE
SO,
1070658/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944475 Proyecto de inversión 12851.38

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12851.38,
modificado:12851.38}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Las Vigas - 170958 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170958 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:177,
direccion:INTERIOR 0 PUEBLO
LAS VIGAS, 90261 LAS VIGAS,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y ,
CAMINO A PARCELAS, lon:-
98.26288189, lat:19.71389719}} 01-07-2017 12-12-2017 12,851.38 12,851.38 12,851.38 12,851.38 12,851.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:5117318.75,
importe_modificado:12
851.38}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1070728/proyecto_INICIO
,
1070728/proyecto_PROCE
SO,
1070728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944565 Proyecto de inversión 158368.58

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:158368.58,
modificado:158368.58}}

Ampliacion De Red Para Drenaje
Sanitario Yauhquemecan Barrio La Luz
- 175591 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA175591 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:189.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TLAXCALA BARRIO DE LA LUZ,
90450 SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE BOULEVARD DEPORTIVO
Y ,PRIVADA TLAXCALA ENTRE
BLVD., lon:-98.17477839,
lat:19.41409799}} 01-07-2017 01-12-2017 158,368.58 158,368.58 158,368.58 158,368.58 158,368.58

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
3-2017 ADX,
contratista:MATERIALES
PARA LA
CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3889819.44,
importe_modificado:98
829.57}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:59
539.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:189.0}}

{1070818/proyecto_INICIO
,
1070818/proyecto_PROCE
SO,
1070818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944617 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Yauhquemehcan San José Tetel -
163931 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL163931 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:8, direccion:AVENIDA
CENTRAL 15 QUINCE PUEBLO
SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN
JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y
CALLE CINCO DE MAY, lon:-
98.1551905, lat:19.42779459}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070870/proyecto_INICIO
,
1070870/proyecto_PROCE
SO,
1070870/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944682 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Benito Juárez - 159860 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159860 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
EJERCITO NACIONAL 2 DOS
PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235
BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE
REPÚBLICA DE CUBA Y CALLE
REPÚBLICA DE JAM, lon:-
98.43456725, lat:19.58816701}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1070935/proyecto_INICIO
,
1070935/proyecto_PROCE
SO,
1070935/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944699 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme Benito
Juárez - 159157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL159157 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45,
localidad:1, direccion:CALLE
REPÚBLICA DE COSTA RICA 2
DOS PUEBLO BENITO JUÁREZ,
90235 BENITO JUÁREZ, BENITO
JUÁREZ TLAXCALA ENTRE
AVENIDA CUAUHTEMOC Y
AVENIDA EMILIANO ZAPA, lon:-
98.42557795, lat:19.58683069}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1070952/proyecto_INICIO
,
1070952/proyecto_PROCE
SO,
1070952/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300944825 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Hueyotlipan Adolfo Lopez Mateos -
158096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158096 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14,
localidad:8, direccion:AVENIDA
JUAREZ 22 INTERIOR 0 PUEBLO
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246
COLONIA ADOLFO LÓPEZ
MATEOS, HUEYOTLIPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
TLAXCALA Y CALLE SIN NOMB,
lon:-98.39337127,
lat:19.50827835}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:4144238.72,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071078/proyecto_INICIO
,
1071078/proyecto_PROCE
SO,
1071078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945055 Proyecto de inversión 65277.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:65277.7,
modificado:65277.7}}

Rehabilitación De Red Para Drenaje
Sanitario San Pablo Del Monte Barrio
San Nicolas - 182455 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL182455 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
DEFENSORES DE LA REPÚBLICA
52 INTERIOR 0 BARRIO SAN
NICOLÁS, 90930 VILLA VICENTE
GUERRERO, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE 1 DE MAYO Y, lon:-
98.15282216, lat:19.12760952}} 01-07-2017 12-12-2017 65,277.70 65,277.70 65,277.70 65,277.70 65,277.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
1-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:858004.1,
importe_modificado:25
067.7}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:858004.1,
importe_modificado:40
210.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:127.0}}

{1071308/proyecto_INICIO
,
1071308/proyecto_PROCE
SO,
1071308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945062 Proyecto de inversión 5993

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5993.0,
modificado:5993.0}}

Rehabilitación De Red Para Agua
Potable San Pablo Del Monte Barrio
San Nicolas - 182449 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL182449 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
DEFENSORES DE LA REPUBLICA
52 INTERIOR 0 BARRIO SAN
NICOLÁS, 90930 VILLA VICENTE
GUERRERO, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE 1 DE MAYO Y, lon:-
98.15281679, lat:19.1276298}} 01-07-2017 12-12-2017 5,993.00 5,993.00 5,993.00 5,993.00 5,993.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
1-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:858004.1,
importe_modificado:59
93.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:127.0}}

{1071315/proyecto_INICIO
,
1071315/proyecto_PROCE
SO,
1071315/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300945106 Proyecto de inversión 8813.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8813.08,
modificado:8813.08}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio Cristo -
146109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146109 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
CONCEPCION 4 INTERIOR 0
BARRIO CRISTO, 90920 VILLA
VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE PRIVADA XALTELULCO Y
CALLE MARIANO CAN, lon:-
98.15633451, lat:19.13453262}} 01-07-2017 12-12-2017 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08 8,813.08

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:88
13.08}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:24.0}}

{1071359/proyecto_INICIO
,
1071359/proyecto_PROCE
SO,
1071359/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945113 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme San
Pablo Del Monte Barrio San Nicolas -
146037 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146037 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS 384
INTERIOR 0 BARRIO SAN
NICOLÁS, 90930 VILLA VICENTE
GUERRERO, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 5
D, lon:-98.14233489,
lat:19.1313053}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071366/proyecto_INICIO
,
1071366/proyecto_PROCE
SO,
1071366/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945130 Proyecto de inversión 5072.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5072.2,
modificado:5072.2}}

Construcción De Piso Firme San Pablo
Del Monte Barrio San Pedro - 146323 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146323 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:PRIVADA
20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 0
BARRIO SAN PEDRO, 90980
VILLA VICENTE GUERRERO, SAN
PABLO DEL MONTE TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y
PRIVADA DE MAY, lon:-
98.17054718, lat:19.10899651}} 01-07-2017 12-12-2017 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20 5,072.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:50
72.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071383/proyecto_INICIO
,
1071383/proyecto_PROCE
SO,
1071383/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945201 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 189940 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL189940 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
EMILIANO ZAPATA 2 DOS
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
EMILIANO ZAPATA Y CALLE
PEDREGAL, AVENIDA DEL
PEÑON, lon:-98.18471224,
lat:19.24894298}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071454/proyecto_INICIO
,
1071454/proyecto_PROCE
SO,
1071454/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945225 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Tercero - 146504 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146504 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 0 INTERIOR 0
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y ,, lon:-
98.18309755, lat:19.25431634}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071478/proyecto_INICIO
,
1071478/proyecto_PROCE
SO,
1071478/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945231 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Tercera - 146463 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146463 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:AVENIDA
HIDALGO 79 SETENTA Y NUEVE
SECCION TERCERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO
DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO,
CALLE VE, lon:-98.18174572,
lat:19.24343775}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071484/proyecto_PROCE
SO,
1071484/proyecto_INICIO,
1071484/proyecto_PROCE
SO,
1071484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945236 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Primera - 146225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146225 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN MIGUEL 10 DIEZ SECCION
PRIMERA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CALLE SAN PABLO,
CALLE IN, lon:-98.20065851,
lat:19.23522096}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071489/proyecto_PROCE
SO,
1071489/proyecto_INICIO,
1071489/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945237 Proyecto de inversión 6137.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6137.82,
modificado:6137.82}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Sección Segunda - 146280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146280 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
JOSE MARÍA MORELOS Y
PAVÓN 15 QUINCE SECCION
SEGUNDA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL
PEÑON Y CALLE VENUSTIANO
CARRANZ, lon:-98.18718278,
lat:19.24804888}} 01-07-2017 12-12-2017 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:Gobierno
del Estado de Tlaxcala,
monto:2482050.66,
importe_modificado:61
37.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1071490/proyecto_PROCE
SO,
1071490/proyecto_INICIO,
1071490/proyecto_PROCE
SO,
1071490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945243 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Teolocholco Sección Sexta - 146730 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146730 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:PRIVADA
5 DE MAYO 6 INTERIOR 0
SECCION SEXTA, 90850
TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE INSURGENTES,
lon:-98.18442973,
lat:19.23870946}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071496/proyecto_PROCE
SO,
1071496/proyecto_INICIO,
1071496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945263 Proyecto de inversión 6137.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6137.82,
modificado:6137.82}}

Construcción De Techo Firme
Teolocholco Cuaxinca - 146398 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL146398 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:4, direccion:CALLE
NOGALES 20 VEINTE PUEBLO
CUAXINCA, 90850 CUAXINCA,
TEOLOCHOLCO TLAXCALA
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CALLE HIDALGO, CALLE
GUADALUPE VICTORIA, lon:-
98.16156939, lat:19.24409451}} 01-07-2017 12-12-2017 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82 6,137.82

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
1-2017 ADX,
contratista:ANDRES
SANCHEZ SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2482050.66,
importe_modificado:61
37.82}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1071516/proyecto_INICIO
,
1071516/proyecto_PROCE
SO,
1071516/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945356 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Santa Ana Nopalucan Barrio México -
134399 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL134399 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
SANTA INES 8 OCHO BARRIO DE
MÉXICO, 90137 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE JARDÍN DE NIÑOS Y
CALLE HOMBRES ILUSTRES, lon:-
98.33585775, lat:19.3008422}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:COMERCIALI
ZADORA Y PROVEEDORA
A&C S.A. DE C.V. ,
convocante:Gobierno
Del Estado De Tlaxcala,
monto:1742105.4,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071609/proyecto_INICIO
,
1071609/proyecto_PROCE
SO,
1071609/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945379 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Santa
Apolonia Teacalco Barrio El Carril -
133961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL133961 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57,
localidad:1, direccion:CALLE
MANANTIALES 104 CIENTO
CUATRO BARRIO EL CARRIL,
90725 SANTA APOLONIA
TEACALCO, SANTA APOLONIA
TEACALCO TLAXCALA ENTRE
CALLE BLANCA ESTELA PAVON,
lon:-98.31332995,
lat:19.24845932}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
4-2017 ADX,
contratista:PROVEEDOR
A Y
COMERCIALIZADORA
A&C S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1742105.4,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071632/proyecto_INICIO
,
1071632/proyecto_PROCE
SO,
1071632/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300945492 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme
Atlangatepec Colonia Santiago Villalta -
164192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL164192 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:18, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO COLONIA
SANTIAGO VILLALTA, 90414
SANTIAGO VILLALTA,
ATLANGATEPEC TLAXCALA
ENTRE Y , CALLE DOCE DE
OCTUBRE, lon:-98.2433469,
lat:19.58076161}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:JOSE
GERMAN SANCHEZ
MUÑOZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:2955453.09,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1071745/proyecto_INICIO
,
1071745/proyecto_PROCE
SO,
1071745/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945729 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Atltzayanca Barrio Santiago - 165890 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL165890 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:CALLE 4
ORIENTE 25 INTERIOR 0 BARRIO
SANTIAGO, 90550
ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CALLE 4
NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE
6 ORIENTE A MEDIA CUA, lon:-
97.79207451, lat:19.4329837}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
3-2017 AD,
contratista:SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
ADMON EMPRESARIAL
T&T S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1540207.82,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1071982/proyecto_INICIO
,
1071982/proyecto_PROCE
SO,
1071982/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945824 Proyecto de inversión 195424.86

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:195424.86,
modificado:195424.86}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario Calpulalpan Colonia
Francisco Sarabia - 186493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186493 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:133.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE SIN
NOMBRE-RANCHO LAS
PALOMAS COLONIA FRANCISCO
SARABIA, 90207 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE ESCALINATAS Y
PER, lon:-98.57396482,
lat:19.58587029}} 01-07-2017 12-12-2017 195,424.86 195,424.86 195,424.86 195,424.86 195,424.86

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ  ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:15
1449.86}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
5-2017 ADX,
contratista:HIDRAULICA
TERMO PLUS S.A DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.1900933E7,
importe_modificado:43
975.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:133.0}}

{1072077/proyecto_INICIO
,
1072077/proyecto_PROCE
SO,
1072077/proyecto_FIN,
1072077/proyecto_INICIO,
1072077/proyecto_FIN,
1072077/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945827 Proyecto de inversión 71046.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71046.8,
modificado:71046.8}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable Calpulalpan Colonia Centro -
186365 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL186365 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
GALEANA 16 DIECISÉIS
COLONIA CALPULALPAN
CENTRO, 90200 HEROICA
CIUDAD DE CALPULALPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE CINCO DE MAYO
Y CALLE EUT, lon:-98.57197954,
lat:19.5898021}} 01-07-2017 12-12-2017 71,046.80 71,046.80 71,046.80 71,046.80 71,046.80

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
7-2017 ADX,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ  ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3092517.74,
importe_modificado:71
046.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:255.0}}

{1072080/proyecto_INICIO
,
1072080/proyecto_PROCE
SO,
1072080/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945833 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Alfonso Espejel -
156453 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156453 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO 3 TRES
COLONIA ALFONSO ESPEJEL,
90208 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE DOCE
DE OCTUBRE Y CALLE C, lon:-
98.57613833, lat:19.59531929}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072086/proyecto_INICIO
,
1072086/proyecto_PROCE
SO,
1072086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945838 Proyecto de inversión 10405.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10405.2,
modificado:10405.2}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
153996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL153996 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MATAMOROS 15 QUINCE
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE PRIVADA
MATAMOROS Y CALLE JUÁREZ,,
lon:-98.57800979,
lat:19.59200037}} 01-07-2017 12-12-2017 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20 10,405.20

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:10
405.2}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1072091/proyecto_INICIO
,
1072091/proyecto_PROCE
SO,
1072091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945839 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia San Pedro -
158110 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158110 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE LA
PAZ 34 TREINTA Y CUATRO
COLONIA SAN PEDRO, 90203
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
CALANDRIA Y CALLE TULIO
HERN, lon:-98.56068303,
lat:19.58525223}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072092/proyecto_INICIO
,
1072092/proyecto_PROCE
SO,
1072092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945861 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
156488 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL156488 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
DALIAS 46 CUARENTA Y SEIS
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO BONILLA Y CA, lon:-
98.57429741, lat:19.58191799}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072114/proyecto_INICIO
,
1072114/proyecto_PROCE
SO,
1072114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945865 Proyecto de inversión 15533.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15533.9,
modificado:15533.9}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
154686 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL154686 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
MIGUEL MEDELLIN 16 DIECISÉIS
COLONIA FRANCISCO SARABIA,
90207 HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MÉXICO Y CALLE MAR, lon:-
98.57913632, lat:19.59199026}} 01-07-2017 12-12-2017 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:15
533.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1072118/proyecto_INICIO
,
1072118/proyecto_PROCE
SO,
1072118/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300945884 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan Colonia Francisco Sarabia -
152404 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL152404 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
SAN DIEGO 13 TRECE COLONIA
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA
MONICA Y CALLE PORFIRI, lon:-
98.57538102, lat:19.57959306}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072137/proyecto_INICIO
,
1072137/proyecto_PROCE
SO,
1072137/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946309 Proyecto de inversión 7155.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7155.7,
modificado:7155.7}}

Construcción De Techo Firme
Cuapiaxtla Barrio Alta Luz - 171651 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL171651 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:CALLE
CUITLAHUAC 28 INTERIOR 0
BARRIO ALTA LUZ, 90560
CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
MALINTZI Y CALLE OJO DE
AGUA, CALLE XICOHTENCATL,
lon:-97.76289476,
lat:19.29968773}} 01-07-2017 12-12-2017 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70 7,155.70

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
6-2017 AD,
contratista:MACAFER
CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V. ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3989616.94,
importe_modificado:71
55.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:20.0}}

{1072562/proyecto_INICIO
,
1072562/proyecto_PROCE
SO,
1072562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946389 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla Colonia Cerro Gordo -
142427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL142427 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL 25 INTERIOR 0
COLONIA CERRO GORDO, 90120
VILLA MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CARRETERA MÉXICO-, lon:-
98.37612119, lat:19.31932898}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
3-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1205643.55,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072642/proyecto_INICIO
,
1072642/proyecto_PROCE
SO,
1072642/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946391 Proyecto de inversión 11750.84

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11750.84,
modificado:11750.84}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Ixtacuixtla Colonia Cerro Gordo -
142342 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL142342 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:1, direccion:CALLE
FERNANDO MONTES DE OCA 0
INTERIOR 0 COLONIA VILLA
MARIANO MATAMOROS, 90120
VILLA MARIANO MATAMOROS,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA EN,
lon:-98.37516096,
lat:19.32056419}} 01-07-2017 12-12-2017 11,750.84 11,750.84 11,750.84 11,750.84 11,750.84

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
3-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1205643.55,
importe_modificado:11
750.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:22.0}}

{1072644/proyecto_PROCE
SO,
1072644/proyecto_INICIO,
1072644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946406 Proyecto de inversión 10225.36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10225.36,
modificado:10225.36}}

Construcción De Techo Firme
Ixtacuixtla Espiritu Santo - 142806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE  PLANEACION Y FINANZANZAS Y DESARROLLO SOCIAL142806 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15,
localidad:7, direccion:CALLE
RANCHO LAS ROSITAS INTERIOR
0 PUEBLO ESPÍRITU SANTO,
90120 ESPÍRITU SANTO,
IXTACUIXTLA DE MARIANO
MATAMOROS TLAXCALA ENTRE
CALLE CARRTERA IXTACU, lon:-
98.43405851, lat:19.34947538}} 01-07-2017 12-12-2017 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36 10,225.36

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:8_101-
3-2017 ADX,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1205643.55,
importe_modificado:10
225.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:28.0}}

{1072659/proyecto_PROCE
SO,
1072659/proyecto_INICIO,
1072659/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946467 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Ranchería San Isidro -
170213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170213 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:50, direccion:0
INTERIOR 0 RANCHERIA SAN
ISIDRO, 90430 SAN ISIDRO,
TETLA DE LA SOLIDARIDAD
TLAXCALA ENTRE CARRETERA A
ATLANGATEPEC Y ,, lon:-
98.13444973, lat:19.5170093}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072720/proyecto_INICIO
,
1072720/proyecto_PROCE
SO,
1072720/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946562 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa Francisco I Madero -
151643 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151643 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:5, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ 8 INTERIOR 0
PUEBLO FRANCISCO I.
MADERO, 90284 FRANCISCO I.
MADERO, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE HIDALGO Y C, lon:-
98.48924308, lat:19.52069304}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072815/proyecto_INICIO
,
1072815/proyecto_PROCE
SO,
1072815/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946579 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme
Calpulalpan San Cristobal Zacacalco -
151360 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL151360 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:10, direccion:CALLE
HACIENDA SANTA CLARA 7
SIETE PUEBLO SAN CRISTÓBAL
ZACACALCO, 90224 SAN
CRISTÓBAL ZACACALCO,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y
CAL, lon:-98.66051166,
lat:19.57035418}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072832/proyecto_INICIO
,
1072832/proyecto_PROCE
SO,
1072832/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946596 Proyecto de inversión 10093.46

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10093.46,
modificado:10093.46}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan San Marcos Guaquilpan -
157668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL157668 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:15, direccion:CALLE
MORELOS 34 TREINTA Y
CUATRO PUEBLO SAN MARCOS
GUAQUILPAN, 90224 SAN
MARCOS GUAQUILPAN,
CALPULALPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE
PORFIRIO, lon:-98.6300291,
lat:19.59785187}} 01-07-2017 12-12-2017 10,093.46 10,093.46 10,093.46 10,093.46 10,093.46

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:10
093.46}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:18.0}}

{1072849/proyecto_INICIO
,
1072849/proyecto_PROCE
SO,
1072849/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946616 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Calpulalpan La Soledad - 158098 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL158098 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:19, direccion:CALLE
LÁZARO CÁRDENAS 1 UNO
PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA
SOLEDAD, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
DIECIOCHO DE OCTUBRE Y
CALLE DEL BOSQUE, AVENIDA
UNI, lon:-98.61757981,
lat:19.53934148}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89_
1_2017 AD,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
COSTRUCCION S.A DE
C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:3247524.29,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1072869/proyecto_INICIO
,
1072869/proyecto_PROCE
SO,
1072869/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946767 Proyecto de inversión 15533.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:15533.9,
modificado:15533.9}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Tlaxco Colonia San Juan - 170899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170899 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIANO ZAPATA 20 INTERIOR
0 PUEBLO SAN JUAN, 90250
TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE Y , TERRENOS DE LABOR,
lon:-98.1191822,
lat:19.60548624}} 01-07-2017 12-12-2017 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90 15,533.90

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:15
533.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1073020/proyecto_INICIO
,
1073020/proyecto_PROCE
SO,
1073020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946778 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Barrio El Sabinal - 166832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166832 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:CALLE
VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO
EL SABINAL, 90255 TLAXCO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DOMINGO ARENAS Y
CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE S,
lon:-98.1148558,
lat:19.63391708}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073031/proyecto_INICIO
,
1073031/proyecto_PROCE
SO,
1073031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA17170300946792 Proyecto de inversión 8981.79

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8981.79,
modificado:8981.79}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Acopinalco Del Peñón - 167011 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167011 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:2, direccion:CALLE
ALVARO OBREGON 2 DOS
PUEBLO ACOPINALCO DEL
PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO
DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA
ENTRE CALLE PROGRESO Y
CALLE LIBERTAD, CALLE MISIÓ,
lon:-98.16376716,
lat:19.65340955}} 01-07-2017 12-12-2017 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79 8,981.79

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:89
81.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:25.0}}

{1073045/proyecto_INICIO
,
1073045/proyecto_PROCE
SO,
1073045/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300946983 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco El
Rosario - 167651 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167651 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:59, direccion:CALLE
DOMINGO ARENAS 26
VEINTISÉIS PUEBLO EL
ROSARIO, 90256 EL ROSARIO,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DOS SUR Y CALLE BENITO
JUÁREZ, CALLE S, lon:-
98.23096532, lat:19.65916614}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073236/proyecto_INICIO
,
1073236/proyecto_PROCE
SO,
1073236/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947020 Proyecto de inversión 16634.44

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:16634.44,
modificado:16634.44}}

Construcción De Piso Y Techo Firme
Nanacamilpa San Felipe Hidalgo -
150046 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL150046 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:11, direccion:CALLE
FRANCISCO I MADERO 0
INTERIOR 0 PUEBLO SAN FELIPE
HIDALGO, 90288 SAN FELIPE
HIDALGO, NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAXCALA
ENTRE CALLE DE LOS M, lon:-
98.56187322, lat:19.46990493}} 01-07-2017 12-12-2017 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44 16,634.44

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
2-2017 AD,
contratista:LIZET
CARIDAD SANCHEZ
SANCHEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA ,
monto:4144238.72,
importe_modificado:16
634.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073273/proyecto_INICIO
,
1073273/proyecto_PROCE
SO,
1073273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947084 Proyecto de inversión 10856.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10856.1,
modificado:10856.1}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad Chiautzingo - 168573 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL168573 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:1, direccion:PRIVADA
DEMOCRACIA 4TA. 3 INTERIOR
0 PUEBLO CHAUTZINGO, 90433
TETLA, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
BOULEVARD IGNACIO
ZARAGOZA Y CALLE AY,, lon:-
98.10532371, lat:19.45777558}} 01-07-2017 12-12-2017 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:10
856.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:30.0}}

{1073337/proyecto_INICIO
,
1073337/proyecto_PROCE
SO,
1073337/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947175 Proyecto de inversión 10856.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:10856.1,
modificado:10856.1}}

Construcción De Techo Firme Tetla De
La Solidaridad San Francisco
Atexcatzinco - 170164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL170164 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11,
direccion:AVENIDA JUAN LUNA
1RA. 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN
FRANCISCO ATEXCATZINCO,
90432 SAN FRANCISCO
ATEXCATZINCO, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE
Y ,, lon:-98.14408223,
lat:19.45960961}} 01-07-2017 12-12-2017 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10 10,856.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:10
856.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:16.0}}

{1073428/proyecto_INICIO
,
1073428/proyecto_PROCE
SO,
1073428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947228 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Tecomalucan - 167680 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL167680 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:84, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC 8 OCHO PUEBLO
TECOMALUCAN, 90270
TECOMALUCAN, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CHAPULTEPEC Y CALLE
REFORMA, CALLE BENITO
JUAREZ, lon:-98.06269413,
lat:19.60185605}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073481/proyecto_INICIO
,
1073481/proyecto_PROCE
SO,
1073481/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947245 Proyecto de inversión 11562.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:11562.24,
modificado:11562.24}}

Construcción De Techo Firme Tlaxco
Colonia Máximo Rojas Xalostoc -
166896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL166896 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
BENITO JUÁREZ COLONIA
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
90271 COLONIA MÁXIMO
ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
REVOLUCIÓN MEXICANA Y
CALLE SIN NO, lon:-
98.10800435, lat:19.58711698}} 01-07-2017 12-12-2017 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24 11,562.24

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:9_89-
4-2017 AD ,
contratista:MATERIALES
PARA CONSTRUCCION
ARTEMISA S.A DE C.V,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5117318.75,
importe_modificado:11
562.24}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1073498/proyecto_INICIO
,
1073498/proyecto_PROCE
SO,
1073498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947299 Proyecto de inversión 5628

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5628.0,
modificado:5628.0}}

Ampliacion De Red Para Agua Potable
Totolac La Candelaria Teotlalpan -
181795 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA181795 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:3, direccion:CALLE
GABRIEL MOLINA AMPLIACION
LA CANDELARIA TEOTLALPAN,
90168 LA CANDELARIA
TEOTLALPAN, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE SOR
JUANA INES DE LA CRUZ Y CAL,
lon:-98.23236199,
lat:19.32942742}} 01-07-2017 12-12-2017 5,628.00 5,628.00 5,628.00 5,628.00 5,628.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE
C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:56
28.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:12.0}}

{1073552/proyecto_INICIO
,
1073552/proyecto_PROCE
SO,
1073552/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300947304 Proyecto de inversión 51138.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:51138.1,
modificado:51138.1}}

Rehabilitacion De Red Para Agua
Potable Totolac Los Reyes
Quiahuixtlan - 181613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA181613 N 0 0 190

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:385.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:5, direccion:CALLE
LOMA DE LAS NIEVES PUEBLO
LOS REYES QUIAHUIZTLAN,
90160 LOS REYES
QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y AVENIDA
QUIAHUIXTLA, lon:-
98.24792166, lat:19.33252849}} 01-07-2017 12-12-2017 51,138.10 51,138.10 51,138.10 51,138.10 51,138.10

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:10_57-
4-2017 ADX,
contratista:RAMDI
INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A DE
C.V ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1045846.42,
importe_modificado:51
138.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:385.0}}

{1073557/proyecto_INICIO
,
1073557/proyecto_PROCE
SO,
1073557/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300956295 Proyecto de inversión 21553491.2

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2.15534912E7,
modificado:2.5E7}}

Reingenieria De Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-062-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.267233, lat:19.315129}} 25-09-2017 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300956298 Proyecto de inversión 2662162.45

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2662162.45,
modificado:2662162.45}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua
Potable 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-065-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.20253, lat:19.147758}} 26-09-2017 2,662,162.45 2,662,162.45 2,662,162.45 2,662,162.45 2,662,162.45

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300956321 Proyecto de inversión 36198461.13

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3.619846113E7,
modificado:4.517567949E7}}

Modernizacion De La Imagen Urbana
De Carretera Huamantla La Venta
(Tramo Calle 13 Norte A Calle 5
Poniente) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-063-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.908756, lat:19.20473}} 25-09-2017 45,175,679.49 45,175,679.49 45,175,679.49 45,175,679.49 45,175,679.49

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300964610 Proyecto de inversión 484693

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:484693.0,
modificado:484693.0}}

Equipamiento De Pozo Para Agua
Potable, Tanque, Linea De Conduccion
Linea De Media Tension, Caseta Y
Cercado 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APARURAL/028/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.536343, lat:19.49316}} 27-07-2017 484,693.00 484,693.00 484,693.00 484,693.00 484,693.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170300966326 Proyecto de inversión 419800

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16,
modalidad:E, prog_pres:5,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:419800.0,
modificado:370995.43}}

Proyecto Para La Continuación De
Integración De Brigadas Comunitarias
De Sanidad Forestal En El Parque
Nacional Malinche En El Estado De
Tlaxcala 2017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Coordinación General de Ecología- N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Hectárea,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.23764, lat:19.316553}} 01-09-2017 01-12-2017 370,995.43 370,995.43 370,995.43 370,995.43 370,995.43

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Hectár
ea, avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA16170401043954 Proyecto de inversión 663509.67

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:663509.67,
modificado:663509.68}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-026-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.233333, lat:19.173888}} 13-11-2017 01-02-2018 663,509.68 663,509.68 663,509.68 663,509.68 663,509.68

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA16170401044342 Proyecto de inversión 715977.73

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:715977.73,
modificado:715977.72}}

Desayunador 8x12 M, Estructura
Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-017-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:-, lon:-
98.167777, lat:19.333333}} 13-11-2017 01-03-2018 715,977.72 715,977.72 715,977.72 715,977.72 715,977.72

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045243 Proyecto de inversión 3475471.31

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3475471.31,
modificado:3475471.31}} Captación Y Protección De Manantial 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-067-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.184011, lat:19.40501}} 30-09-2017 3,475,471.31 3,475,471.31 3,475,471.31 3,475,471.31 3,475,471.31

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045392 Proyecto de inversión 2198422.46

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2198422.46,
modificado:2198422.46}}

Captacion Y Proteccion De
Manantiales 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-084-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.267233, lat:19.315129}} 23-10-2017 2,198,422.46 2,198,422.46 2,198,422.46 2,198,422.46 2,198,422.46

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045821 Proyecto de inversión 7200000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:7200000.0,
modificado:7200000.0}}

Construccion De Puente Vehicular
Blanco 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-079-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.104052, lat:19.441416}} 17-10-2017 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401045826 Proyecto de inversión 6688084.26

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:6688084.26,
modificado:6688084.26}}

Construccion De Puente Vehicular A
Universidad Politécnica 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD-SECODUVI-095-17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.236035, lat:19.245567}} 07-11-2017 6,688,084.26 6,688,084.26 6,688,084.26 6,688,084.26 6,688,084.26

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047591 Proyecto de inversión 3835569.43

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3835569.43,
modificado:3835569.43}}

Construcción De Cancha De Usos
Múltiples Con Gradas Y Techumbre 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/118/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:0, direccion:-, lon:-
97.923103, lat:19.31266}} 01-12-2017 3,835,569.43 3,835,569.43 3,835,569.43 3,835,569.43 3,835,569.43

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401047655 Proyecto de inversión 5995092.47

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:12,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5995092.47,
modificado:5995092.47}}

Rehabilitación De La Calle Xicohtencatl
Y  Primera Etapa De La Calle Reforma 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAPD/SECODUVI/133/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.258413, lat:19.325644}} 13-12-2017 5,995,092.47 5,995,092.47 5,995,092.47 5,995,092.47 5,995,092.47

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17170401051966 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:130,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3000000.0,
modificado:3000000.0}} Pavimentacion En Calle Hidalgo 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAX.FOFIIN-17-56-01 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:5440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:0, direccion:CALLE
HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE
MAYO Y AV. LOMA BONITA,
lon:-98.334189, lat:19.299836}} 27-09-2017 01-12-2017 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-013-2017,
contratista:DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA
WM S.A. DE C.V.,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
TLAX.,
monto:2853647.14,
importe_modificado:29
97000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:5440.0}}

{1188486/proyecto_PROCE
SO,
1188486/proyecto_INICIO,
1188486/proyecto_PROCE
SO,
1188486/proyecto_FIN,
1188486/proyecto_INICIO,
1188486/proyecto_FIN,
1188486/proyecto_PROCE
SO,
1188486/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201119717 Proyecto de inversión 159048.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:159048.14,
modificado:158028.65}}

Ampliacion De Electrificacion Rural En
Avenida Cuahutemoc Lazaro Cardenas
- 41346 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 41346 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:19,
direccion:AVENIDA
CUAHUTEMOC PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90520 LÁZARO
CÁRDENAS, HUAMANTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE
LAZARO CARDENAS Y AVENIDA
CUAHUTEMOC, LA OBRA SE
UBICA EN LA AVENIDA
CUAHUTEMOC ENTRE LAS
CALLES LAZARO CARDENAS Y
AV. CUAHUTEMOC, lon:-
97.98973886, lat:19.35803589}} 27-03-2018 02-05-2018 158,028.65 158,028.65 158,028.65 158,028.65 158,028.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-013,
contratista:SALVADOR
RAÚL MONTERO
VALENCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:159048.14,
importe_modificado:16
9666.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:120.0}}

{1258099/proyecto_INICIO
, 1258099/proyecto_FIN,
1258099/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201121622 Proyecto de inversión 697486.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:697486.74,
modificado:697486.74}}

Construcción De Comedor
Comunitario - 27439 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA27439 N 0 0 4400

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:1, direccion:CALLE
EMILIO SANCHEZ PIEDRAS
COLONIA MAZATEPEC, 90573
VILLA DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EL CARMEN
TEQUEXQUITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL
HIDALGO, CALLE BEATRIZ
PAREDES SE ENCUENTRA A UN
COSTADO DE LA IGLESIA DE LA
COLONIA MA, lon:-
97.64114451, lat:19.32575356}} 01-02-2018 28-02-2018 697,486.74 697,486.74 697,486.74 697,486.74 697,486.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM 18/07/013,
contratista:KARSHI  S.A
DE C.V ,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA ,
monto:697486.74,
importe_modificado:69
7486.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260004/proyecto_PROCE
SO,
1260004/proyecto_FIN,
1260004/proyecto_INICIO,
1260004/proyecto_PROCE
SO,
1260004/proyecto_INICIO,
1260004/proyecto_FIN,
1260004/proyecto_INICIO,
1260004/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122513 Proyecto de inversión 329529.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:329529.99,
modificado:320931.4}}

Rehabilitación De Pozo De Agua
Potable - 68760 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 68760 N 0 0 1265

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:8, direccion:CALLE 20
DE NOVIEMBRE PUEBLO
MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90280
MIGUEL LIRA Y ORTEGA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE
BENITO JUAREZ Y CALLE VIA DE
FERROCARRIL, ENTRADA A LA
LOCALIDAD LLEGANDO DE
NANACAMILPA FRENTE A
ESCUELA PRIMARIA FRANC,
lon:-98.54609156,
lat:19.47874047}} 22-01-2018 03-02-2018 320,931.40 320,931.40 320,931.40 320,931.40 320,931.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNM
/DOP/FISM-17-21-
001/2018,
contratista:REX
IRRIGACION Y
CONSTRUCCION DE
PUEBLA SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:320931.4,
importe_modificado:32
0931.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1260895/proyecto_INICIO
,
1260895/proyecto_PROCE
SO,
1260895/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122597 Proyecto de inversión 231642.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:231642.29,
modificado:231642.29}}

Ampliación De Red Para Energía
Electrica - 99345 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD99345 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:658.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:3, direccion:CALLE
ZAVALETA NUEVA Y LOMA
BONITA PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ TENANGO, 90734
SAN BARTOLOMÉ TENANGO,
TETLATLAHUCA TLAXCALA
ENTRE CALLE ZAVALETA Y
CALLE NUEVA, CALLE LOMA
BONITA DOMICILIO CONOCIDO
EN CALLE NUEVA CALLE LOMA
BONITA Y CALLE ZAVALETA,,,,,,,
lon:-98.29007218,
lat:19.25453705}} 02-02-2018 30-03-2018 231,642.29 231,642.29 231,642.29 231,642.29 231,642.29

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832002,
contratista:COMISIÓN
FEDERAL DE
ELECTRICIDAD,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:231642.29,
importe_modificado:23
1642.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:658.58}}

{1260979/proyecto_PROCE
SO,
1260979/proyecto_INICIO,
1260979/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA18180201122608 Proyecto de inversión 175607.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:175607.11,
modificado:175607.11}}

Ampliación De Red Para Drenaje
Sanitario - 99978 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 99978 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:138.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:6, direccion:CALLE
REFORMA PUEBLO SANTA ANA
PORTALES, 90733 SANTA ANA
PORTALES, TETLATLAHUCA
TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL
CANAL Y CARRETERA A
XOXTLA, CALLE EMILIANO
ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO
ENTRE AV. DEL CANAL Y CALLE
EMILIANO ZAPATA SANTA ANA
PORTALES,,,,,,, lon:-
98.29972256, lat:19.19573844}} 16-05-2018 21-05-2018 175,607.11 175,607.11 175,607.11 175,607.11 175,607.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:N.DO
P/FISM1832008,
contratista:ALFONSO
MENDEZ AVILA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:175607.11,
importe_modificado:17
5607.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:138.8}}

{1260990/proyecto_PROCE
SO,
1260990/proyecto_INICIO,
1260990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133028 Proyecto de inversión 118995.27

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:118995.27,
modificado:118995.27}} Edificio E Impermeabilizacion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-225-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:3, direccion:-, lon:-
98.170833, lat:19.406666}} 21-02-2018 118,995.27 118,995.27 118,995.27 118,995.27 118,995.27

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133072 Proyecto de inversión 161178.9

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:161178.9,
modificado:209532.42}}

Edificio B Bodega 3x8 Mts Estructura
Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-204-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.570476, lat:19.588526}} 15-01-2018 209,532.42 209,532.42 209,532.42 209,532.42 209,532.42

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 4 TLA17180201133130 Proyecto de inversión 103225.37

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:103225.37,
modificado:103225.37}}

Edificio E Sustitucion De Cubierta
Multipanel Estructura Pvc 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-198-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:0, direccion:-, lon:-
98.267233, lat:19.315129}} 15-01-2018 103,225.37 103,225.37 103,225.37 103,225.37 103,225.37

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301288636 Proyecto de inversión 5304.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:5304.97,
modificado:5304.97}}

AMPLIACION DE RED PARA AGUA
POTABLE PANOTLA SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA - 258671 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL258671 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:140.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:6, direccion:PRIVADA
ÁNGEL MINOR INTERIOR 0
PUEBLO SAN FRANCISCO
TEMETZONTLA, 90155SAN
FRANCISCO TEMETZONTLA,
PANOTLA TLAXCALAENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE
TERRENOS DE LABOR,, lon:-
98.28148333, lat:19.35606958}} 09-05-2018 31-12-2018 5,304.97 5,304.97 5,304.97 5,304.97 5,304.97

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:140.0}}

{1288636/proyecto_INICIO
,
1288636/proyecto_PROCE
SO,
1288636/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301288921 Proyecto de inversión 368407.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:368407.88,
modificado:368407.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
ADOQUIN CONTLA DE JUAN CUAMATZI
SAN JOSE AZTATLA - 261107 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL261107 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1576.2,
meta_modificada:1576.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:4,
direccion:CORREDOR 16 DE
NOVIEMBRE INTERIOR 0
BARRIO SAN JOSÉ AZTATLA,
90692SAN JOSÉ AZTATLA,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALAENTRE PRIVADA SIN
NOMBRE Y PRIVADA DEL
KINDER,JUNTO A JARDÍN DE
NIÑOS MALINTZI, lon:-
98.13200351, lat:19.30952706}} 09-05-2018 31-12-2018 368,407.88 368,407.88 368,407.88 368,407.88 368,407.88

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1576.2}}

{1288921/proyecto_PROCE
SO,
1288921/proyecto_INICIO,
1288921/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289121 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA -
266020 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL266020 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44,
localidad:1, direccion:CALLE
CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA
149 CIENTO CUARENTA Y
NUEVE SECCION SECCIÓN
PRIMERA, 90740ZACATELCO,
ZACATELCO TLAXCALAENTRE
CALLE NIXTLALPAN Y CALLE
EMPERADOR, CALLE BENITO
JUÁREZ, lon:-98.24023336,
lat:19.22017603}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289121/proyecto_INICIO
, 1289121/proyecto_FIN,
1289121/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289190 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME TEOLOCHOLCO SECCIÓN
TERCERA - 267827 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL267827 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28,
localidad:1, direccion:CALLE
INSURGENTES 10 0 INTERIOR 0
0 PUEBLO TERCERA,
90850TEOLOCHOLCO,
TEOLOCHOLCO
TLAXCALAENTRE CALLE
PEDREGAL Y CALLE
ARQUITECTOS, CALLE MONTE
ALEGRE, lon:-98.17127141,
lat:19.25147546}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-2,
contratista:VENTRISA
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8189395.55,
importe_modificado:81
89395.55}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289190/proyecto_INICIO
, 1289190/proyecto_FIN,
1289190/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289215 Proyecto de inversión 14332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:14332.38,
modificado:14332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME
AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN
PRIMERA - 268518 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268518 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1, direccion:CALLE
XICOHTENCATL SECCION
PRIMERA SECCIÓN,
90624AMAXAC DE GUERRERO,
AMAXAC DE GUERRERO
TLAXCALAENTRE CALLE
DOMINGO ARENAS Y CALLE
CAMINO REAL, CALLE
CIRCUNVALACIÓN, lon:-
98.1547331, lat:19.3459626}} 09-05-2018 31-12-2018 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38 14,332.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-051/2018-1,
contratista:EDGAR
MUÑOZ LOPEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:5246412.33,
importe_modificado:52
46412.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289215/proyecto_INICIO
, 1289215/proyecto_FIN,
1289215/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301289224 Proyecto de inversión 20306.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20306.38,
modificado:20306.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO
FIRME TLAXCALA SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO - 268702 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL268702 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:32.0,
meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33,
localidad:16, direccion:CALLE
DE LOS LEONES 10 DIEZ
INTERIOR 0 PUEBLO SANTA
MARÍA ACUITLAPILCO,
90110SANTA MARÍA
ACUITLAPILCO, TLAXCALA
TLAXCALAENTRE CARRETERA
FEDERAL PUEBLA- TLAXCALA Y
CALLE LAGUNA,, lon:-
98.23546058, lat:19.27868295}} 09-05-2018 31-12-2018 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38 20,306.38

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-050/2018,
contratista:CARMEN
HERNANDEZ
TZOMPANTZI,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.417538398E7,
importe_modificado:1.4
17538398E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:32.0}}

{1289224/proyecto_INICIO
,
1289224/proyecto_PROCE
SO,
1289224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301300969 Proyecto de inversión 129565.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:129565.42,
modificado:129565.42}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE ENCINOS Y
FRANCISCO I MADERO SECCIÓN
ONCEAVA - 143513 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI143513 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:8, direccion:CALLE
ENCINOS Y FRANCISCO I.
MADERO SECCION OCOTLÁN
DE TEPATLAXCO,
90692OCOTLÁN TEPATLAXCO,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALAENTRE CALLE
ENCINOS Y FRANCISCO I.
MADERO Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO SE UBICA
EN CALLE ENCINOS Y, lon:-
98.11773587, lat:19.30275673}} 16-05-2018 21-05-2018 129,565.42 129,565.42 129,565.42 129,565.42 129,565.42

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:140.0}}

{1300969/proyecto_PROCE
SO,
1300969/proyecto_INICIO,
1300969/proyecto_FIN} Terminado Cancelación validada

2018 4 TLA180301301552 Proyecto de inversión 736078.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:736078.88,
modificado:736078.88}}

REHABILITACION DE RED DE CUATRO Y
SEIS PULGADAS DE AGUA POTABLE EN
CALLE PORFIRIIO DIAZ COLONIA EL
CALVARIO ENTRE DIVISION DEL NORTE
Y MOTOL - 145283 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CALPULALPAN 145283 N 0 0 1465

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1465.4,
meta_modificada:1465.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLE
PORFIRIO DIAZ COLONIA LA
HERRADURA (EL CALVARIO),
90205HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALAENTRE CALLE
DIVISION DEL NORTE Y CALLE
MOTOLINIA,CALLE PORFIRIO
DIAZ COLONIA EL CALVARIO
ENTRE DIVISION DEL NORTE Y
MOTOLINIA, lon:-98.56861565,
lat:19.58422164}} 15-01-2018 31-03-2018 736,078.88 736,078.88 736,078.88 736,078.88 736,078.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT
FISM 18-06-001,
contratista:SARAHI
GARRIDO HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:736078.88,
importe_modificado:73
6078.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1465.4}}

{1301552/proyecto_INICIO
,
1301552/proyecto_PROCE
SO,
1301552/proyecto_FIN,
1301552/proyecto_PROCE
SO,
1301552/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301302613 Proyecto de inversión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:180000.0,
modificado:179999.87}}

SUMINISTRO DE TREINTA
CALENTADORES SOLARES EN LA
PRIMERA SECCIÓN - 148771 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPAL 148771 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:30.0,
meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:BARRIO
PRIMERA SECCIÓN ATENCO,
90660CUAXOMULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALAENTRE
Y,PRIMERA SECCIÓN DEL
MUNICIPIO, lon:-98.09411244,
lat:19.35201489}} 18-06-2018 11-07-2018 179,999.87 179,999.87 179,999.87 179,999.87 179,999.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPC
U/OBRA.FISM-001/2018,
contratista:ANORI
COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.,
convocante:CUAXOMUL
CO TLAX,
monto:179999.87,
importe_modificado:17
9999.87}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:30.0}}

{1302613/proyecto_INICIO
, 1302613/proyecto_FIN,
1302613/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301304130 Proyecto de inversión 156210.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:156210.74,
modificado:156210.74}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE  VEINTE DE
NOVIEMBRE ENTRE CALLE
AYUNTAMIENTO Y PROGRESO - 158840 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE158840 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.0,
meta_modificada:323.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE20 DE
NOVIEMBRE- CALLE
AYUNTAMIENTO Y CALLE
PROGRESO MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 300
BARRIO SAN PEDRO,
90980CIUDAD DE SAN PABLO
DEL MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALAENTRECALLE
AYUNTAMIENTO Y CALLE
PROGRESO, CALLE TLAXCALA LA
, lon:-98.16679283,
lat:19.11473439}} 12-06-2018 12-07-2018 156,210.74 156,210.74 156,210.74 156,210.74 156,210.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825020,
contratista:ADÁN
HUERTA CASCO,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE
MUNICIPIO DE SAN
PABLO DEL MONTE,
monto:156329.31,
importe_modificado:15
6210.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:323.69}}

{1304130/proyecto_FIN,
1304130/proyecto_INICIO,
1304130/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301304530 Proyecto de inversión 739496.3

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:739496.3,
modificado:729755.49}}

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO CON LAMPARAS LEDS EN
VARIAS CALLES DE LOS BARRIOS DE
FRANCISCO VILLA Y OBREGÓN  DE LA
CD DE NANACAMILPA - 160816 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 160816 N 0 0 4847

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:232.0, meta_modificada:232.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES CIUDAD
NANACAMILPA, 90280CIUDAD
DE NANACAMILPA,
NANACAMILPA DE MARIANO
ARISTA TLAXCALAENTRE CALLE
VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS
CALLES, CALLE VARIAS CALLES
SE REALIZO EL MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
BARRIO DE FRANCI, lon:-
98.53540452, lat:19.49042424}} 29-01-2018 16-02-2018 729,755.49 729,755.49 729,755.49 729,755.49 729,755.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-21-003,
contratista:JONAS JOEL
MONTESINOS
MARTINEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE NANACAMILPA DE
MARIANO ARISTA TLAX,
monto:729755.49,
importe_modificado:72
9455.49}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:232.0}}

{1304530/proyecto_FIN,
1304530/proyecto_PROCE
SO,
1304530/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301305477 Proyecto de inversión 569241.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:569241.99,
modificado:568684.07}}

AMPILIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 165467 29 Tlaxcala 1 Amaxac de Guerrero

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO165467 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:507.1,
meta_modificada:507.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:1,
localidad:1,
direccion:TERRACERÍA TRAMO
MELCHO OCAMPO- SEGUNDA
SECCIÓN MARGEN
DERECHOKILÓMETRO 0 + 507
BARRIO AMAXAC DE
GUERRERO, 90620AMAXAC DE
GUERRERO, AMAXAC DE
GUERRERO TLAXCALAENTRE
CALLE MELCHOR OCAMPO
Y,CALLE MELCHOR OCAMPO
ENTRE VICENTE GUERRERO Y
BARRANQUILL, lon:-
98.16314764, lat:19.35378318}} 05-03-2018 31-03-2018 568,684.07 568,684.07 568,684.07 568,684.07 568,684.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMA/
FISM/1801006/CNT-06,
contratista:EFREN TAPIA
CRUZ,
convocante:MUNICIPIO
DE AMAXAC DE
GUERRERO TLAX,
monto:568684.07,
importe_modificado:56
8684.07}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:507.1}}

{1305477/proyecto_INICIO
,
1305477/proyecto_PROCE
SO,
1305477/proyecto_INICIO,
1305477/proyecto_FIN,
1305477/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301306657 Proyecto de inversión 158293.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:158293.51,
modificado:158293.51}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO DE DOCE PULGADAS DE
DIAMETRO - 171101 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO171101 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:175.0,
meta_modificada:172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:CALLE
NUEVA DEL PANTEON SECCION
SAN JUAN HUACTZINCO,
90195SAN JUAN HUACTZINCO,
SAN JUAN HUACTZINCO
TLAXCALAENTRECALLE
CTISTOBAL COLON Y
TERRACERIA TERRENOS, CALLE
VISTA HERMOSA LA OBRA SE
ENCUENTRA UBICA ALA
ALTURA DEL PANTEON NUEVO
DEL MUNICIPI, lon:-
98.24646507, lat:19.24447609}} 13-07-2018 21-07-2018 158,293.51 158,293.51 158,293.51 158,293.51 158,293.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/006,
contratista:ANTONIO
SANCHEZ GARRAFA,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:140076.36,
importe_modificado:15
8293.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:172.0}}

{1306657/proyecto_PROCE
SO,
1306657/proyecto_FIN,
1306657/proyecto_INICIO,
1306657/proyecto_FIN,
1306657/proyecto_PROCE
SO,
1306657/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301308291 Proyecto de inversión 1422417.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1422417.1,
modificado:1422417.1}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO - 178144 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 178144 N 0 0 650

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:694.0,
meta_modificada:694.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59,
localidad:1, direccion:CALLE
ZARAGOZA INTERIOR SN
COLONIA SANTA CRUZ
QUILEHTLA, 90867SANTA CRUZ
QUILEHTLA, SANTA CRUZ
QUILEHTLA
TLAXCALAENTRECALLE
REFORMA Y CALLE EMILIO
SANCHEZ PIEDRAS,LA CALLE SE
ENCUENTRA UBICADA ENTRE
LA CALLE REFORMA Y LA CALLE
EMILIO SANCHEZ PIE, lon:-
98.21870074, lat:19.20998043}} 26-02-2018 28-04-2018 1,422,417.10 1,422,417.10 1,422,417.10 1,422,417.10 1,422,417.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C-
FISM05-18,
contratista:JOSE CARLOS
HERNANDEZ PEREZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
QUILEHTLA,
monto:1422417.1,
importe_modificado:14
22417.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:694.0}}

{1308291/proyecto_INICIO
,
1308291/proyecto_PROCE
SO,
1308291/proyecto_FIN,
1308291/proyecto_INICIO,
1308291/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310539 Proyecto de inversión 95000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:95000.0,
modificado:85045.78}}

REHABILITACIÓN DE BAÑO EN
PREESCOLAR VICENTE GUERRERO -
189042 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS TLAX189042 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:9, direccion:CALLE
RÚBEN JARAMILLO PUEBLO
SAN JOSÉ DE LA LAGUNA,
90546SAN JOSÉ DE LA LAGUNA,
LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALAENTRE CALLE JOSÉ
LOAIZA Y CALLE FRANCISCO
VILLA, CALLE 19 DE MARZO LA
ACCIÓN SE REALIZARÁ DENTRO
DEL JARDÍN DE NIÑOS DE SAN
JOSÉ LA LAGUNA, lon:-
97.99675534, lat:19.51680761}} 04-07-2018 09-08-2018 85,045.78 85,045.78 85,045.78 85,045.78 85,045.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84709, contratista:JOSE
ARTEMIO RODRIGUEZ
ZELOCUAHTECATL,
convocante:MUNICIPIO
DE LAZARO CARDENAS
TLAX., monto:85045.78,
importe_modificado:85
045.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:1.0}}

{1310539/proyecto_INICIO
, 1310539/proyecto_FIN,
1310539/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301310932 Proyecto de inversión 1524243.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1524243.36,
modificado:1659268.48}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CAMINO A GUADALUPE
BARRIO SANTA ANITA - 190253 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190253 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:1200.0,
meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
CAMINO A GUADALUPE
BARRIO SANTA ANITA,
90508HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALAENTRE
CALLE JUAN DE LA BARRERA Y
CALLE SAN FRANCISCO,LA
OBRA SE UBICA EN CALLE
CAMINO A GUADALUPE ENTRE
CALLES JUAN DE LA BARRERA Y
SAN FRANCISCO, lon:-
97.91478822, lat:19.33057004}} 05-03-2018 28-03-2018 1,659,268.48 1,659,268.48 1,659,268.48 1,659,268.48 1,659,268.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-063,
contratista:ÁNGEL
FILIBERTO ROMERO
HERNÁNDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:1524243.36,
importe_modificado:16
59268.48}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:1200.0}}

{1310932/proyecto_PROCE
SO,
1310932/proyecto_INICIO,
1310932/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301311433 Proyecto de inversión 402000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:402000.0,
modificado:402000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS
DORMITORIOS  EN EMILIANO ZAPATA
NORTE - 191751 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAX191751 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
CALLE MOCTEZUMA
PROLONGACION CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE CALLE NIÑOS
HÉROES, CALLE MATAMOROZ Y
PRIVADA VICENTE GUERRERO
INTERIOR SN COLONIA
EMILIANO ZAPATA,
90547EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA
TLAXCALAENTRE CALLE
DIECISÉIS DE SEPTIEMBR, lon:-
97.916543, lat:19.56047868}} 03-09-2018 31-10-2018 402,000.00 402,000.00 402,000.00 402,000.00 402,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MEZ-
DOP-FISM18-46-011,
contratista:PEDRO
HERNANDEZ
HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE EMILIANO ZAPATA,
monto:402000.0,
importe_modificado:40
2000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:6.0}}

{1311433/proyecto_INICIO
,
1311433/proyecto_PROCE
SO,
1311433/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314101 Proyecto de inversión 326354.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:326354.4,
modificado:326354.4}}

EQUIPAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE
EMERGENCIAS DE  URGENCIAS
BASICAS FISM UNO - 208236 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 208236 N 0 0 4667

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
CHIPILO, 90540TERRENATE,
TERRENATE TLAXCALAENTRE
CAMINO EJIDO DE TERRENATE
Y CALLE DEL ESTUDIANTE,
CARRETERA TERRENATE
TOLUCA DE GUADALUPE
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA OBRA, lon:-
97.92478454, lat:19.47030041}} 15-01-2018 15-02-2018 326,354.40 326,354.40 326,354.40 326,354.40 326,354.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM001/18,
contratista:LAURA IBET
PEREZ VAZQUEZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:326354.4,
importe_modificado:32
6354.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1314101/proyecto_INICIO
, 1314101/proyecto_FIN,
1314101/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314491 Proyecto de inversión 165800.77

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:165800.77,
modificado:191105.23}}

CONSTRUCCION DE RED DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE SAN ANTONIO
ABAD - 210129 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 210129 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:200.0,
meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:14, direccion:CALLE
SAN ANTONIO ABAD COLONIA
BENITO JUÁREZ (TEZOYO),
90418COLONIA BENITO JUÁREZ
(TEZOYO), ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE SAN
ANTONIO ABAD,CALLE SAN
ANTONIO ABAD ENTRE CALLE
20 DE NOVIEMBRE Y LA MISMA
CALLE EN LA COMUN, lon:-
98.23261806, lat:19.54263751}} 05-05-2018 31-12-2018 191,105.23 191,105.23 191,105.23 191,105.23 191,105.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/020,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR CORTER,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
TLAX, monto:191105.23,
importe_modificado:19
1105.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.0}}

{1314491/proyecto_INICIO
,
1314491/proyecto_PROCE
SO,
1314491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314506 Proyecto de inversión 154669.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:154669.34,
modificado:176666.14}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE -
210168 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 210168 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:183.0,
meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:14, direccion:CALLE S/
NOMBRE COLONIA BENITO
JUÁREZ (TEZOYO),
90418COLONIA BENITO JUÁREZ
(TEZOYO), ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE CALLE SAN
ANTONIO ABAD Y CALLE
EMILIANO ZAPATA,SE LOCALIZA
EN  ENTRE CALLE SAN
ANTONIO ABAD Y CALLE
EMILIANO ZAPATA EN
COMUNIDAD DE B, lon:-
98.23306447, lat:19.54323344}} 05-05-2018 31-12-2018 176,666.14 176,666.14 176,666.14 176,666.14 176,666.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/021,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR E
INMOBILIARIO AITAN,
SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
TLAX, monto:176666.14,
importe_modificado:17
6666.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.0}}

{1314506/proyecto_FIN,
1314506/proyecto_PROCE
SO,
1314506/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301314678 Proyecto de inversión 40977.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40977.17,
modificado:95862.31}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE -
210887 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 210887 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:139.0,
meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:31, direccion:CALLE
S/NOMBRE COLONIA VILLA DE
LAS FLORES, 90415VILLA DE LAS
FLORES, ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE  Y CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, ENTRE CALLE 20
DE NOVIEMBRE  EN
COMUNIDAD DE VILLA DE LAS
FLORES, lon:-98.1153742,
lat:19.51108366}} 05-05-2018 31-12-2018 95,862.31 95,862.31 95,862.31 95,862.31 95,862.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/008,
contratista:ING. TANIA
SELENE SALDAÑA
VELAZCO,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
monto:95862.31,
importe_modificado:95
862.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.0}}

{1314678/proyecto_INICIO
,
1314678/proyecto_PROCE
SO,
1314678/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301316354 Proyecto de inversión 118254.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:118254.4,
modificado:119225.5}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE AGUASCALIENTES
- 216725 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 216725 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:120.0,
meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3,
localidad:31, direccion:CALLE
AGUASCALIENTES COLONIA
VILLA DE LAS FLORES,
90415VILLA DE LAS FLORES,
ATLANGATEPEC
TLAXCALAENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CARRETERA
APIZACO-TLAXCO,CALLE
AGUASCALIENTES EN LA
COMUNIDAD DE VILLA DE LAS
FLORES, lon:-98.11732347,
lat:19.51314195}} 05-05-2018 31-12-2018 119,225.50 119,225.50 119,225.50 119,225.50 119,225.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ATL/F
ISM.1803/007,
contratista:ARQ. ALMA
GIOVANA FLORES
BRIONES,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLANGATEPEC,
monto:119225.5,
importe_modificado:11
9225.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:120.0}}

{1316354/proyecto_FIN,
1316354/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180301317467 Acción 8118.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8118.84,
modificado:8118.84}}

TALLER DE CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE COMPRANET CINCO
TLAXCALA MÉXICO - 220559 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220559 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.208933,
lat:19.475979}} 01-05-2018 31-12-2018 8,118.84 8,118.84 8,118.84 8,118.84 8,118.84

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1317467/proyecto_INICIO
, 1317467/proyecto_FIN,
1317467/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301317994 Proyecto de inversión 87535.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:87535.38,
modificado:87535.38}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
CAMINO A TEMALACAYUCAN - 222963 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA222963 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:83.5, meta_modificada:83.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:7,
localidad:6, direccion:CALLE
CAMINO A TEMALACAYUCAN
BARRIO DE GUADALUPE,
90574BARRIO DE GUADALUPE,
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TLAXCALAENTRE CALLE DE LAS
FLORES Y CAMINO A
TEMALACAYUCAN,SE
ENCUENTRA RUMBO A LA
CARRETERA A
TEMALACAYUCANA, lon:-
97.68159425, lat:19.3157227}} 23-07-2018 11-08-2018 87,535.38 87,535.38 87,535.38 87,535.38 87,535.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM/18/07/054,
contratista:IPSAAC S.A
DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA,
monto:87535.37,
importe_modificado:87
535.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:83.5}}

{1317994/proyecto_PROCE
SO,
1317994/proyecto_INICIO,
1317994/proyecto_FIN,
1317994/proyecto_INICIO,
1317994/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318006 Proyecto de inversión 99988.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:99988.5,
modificado:99988.5}}

REDE DE ELECTRIFICACION A DEL
TRABAJO CUATLA - 222999 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 222999 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:16,
direccion:AVENIDA DEL
TRABAJO COLONIA CUATLA,
90440CUATLA, XALTOCAN
TLAXCALAENTRE AVENIDA DEL
TRABAJO Y,SE LOCALIZA AL
ORIENTE DE LA CAPILLA DE LA
COMUNIDAD, lon:-
98.21314264, lat:19.44256852}} 03-09-2018 21-09-2018 99,988.50 99,988.50 99,988.50 99,988.50 99,988.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-013,
contratista:CORPORATIV
O INMOBILIARIO Y
CONSTRUCCIONES
CIVILES CICME SA DE C,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:99988.5,
importe_modificado:99
988.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1318006/proyecto_INICIO
,
1318006/proyecto_PROCE
SO,
1318006/proyecto_FIN,
1318006/proyecto_PROCE
SO,
1318006/proyecto_INICIO,
1318006/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318008 Proyecto de inversión 122829.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:122829.59,
modificado:122829.59}}

GUARNICIONES EN C MIGUEL HIDALGO
TOPILCO DE JUAREZ - 223003 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 223003 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:13, direccion:CALLE
MIGUEL HIDALGO COLONIA
TOPILCO DE JUÁREZ,
90440TOPILCO DE JUÁREZ,
XALTOCAN TLAXCALAENTRE
AVENIDA GUADALUPE Y CALLE
LOS PINOS,SE LOCALIZA AL
ORIENTE DE LA PRESIDENCIA
AUXILIAR Y AL PONIENTE DEL
PANTEÓN DE LA COMUNIDAD,
lon:-98.20071541,
lat:19.42190558}} 22-08-2018 04-09-2018 122,829.59 122,829.59 122,829.59 122,829.59 122,829.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-025,
contratista:ANGELICA
CARRO NETZAHUATL,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:122829.59,
importe_modificado:12
2829.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:300.0}}

{1318008/proyecto_FIN,
1318008/proyecto_PROCE
SO,
1318008/proyecto_INICIO,
1318008/proyecto_PROCE
SO,
1318008/proyecto_INICIO,
1318008/proyecto_FIN,
1318008/proyecto_PROCE
SO,
1318008/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318016 Proyecto de inversión 43423.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:43423.86,
modificado:43423.86}}

COMEDOR COMUNITARIO C JUAREZ
SANTA BARBARA - 223017 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 223017 N 0 0 155

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:11, direccion:CALLE
JUAREZ COLONIA SANTA
BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC,
90443SANTA BÁRBARA
ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN
TLAXCALAENTRE CARRETERA A
SANTA BARBARA Y,SE LOCALIZA
A UN COSTADO DE LA
PARROQUIA DE LA LOCALIDAD
DE SANTA BARBARA Y FRENTE
A LA EMPRESA DE METALUR,
lon:-98.22308347,
lat:19.44599643}} 30-07-2018 17-08-2018 43,423.86 43,423.86 43,423.86 43,423.86 43,423.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-023,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE CALTOCAN
TLAXCALA,
monto:43423.86,
importe_modificado:43
423.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1318016/proyecto_INICIO
, 1318016/proyecto_FIN,
1318016/proyecto_INICIO,
1318016/proyecto_FIN,
1318016/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301318034 Proyecto de inversión 85803.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85803.24,
modificado:87077.15}}

REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO - 223052 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA223052 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:106.5,
meta_modificada:103.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:6, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, 90460COLONIA
VENUSTIANO CARRANZA,
XALOZTOC TLAXCALAENTRE
CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
Y CALLE REPUBLICA
DEARGENTINA, CALLE DE LAS
AMERICAS C. ADOLFO LOPEZ
MATEOS ENTRE C. REPUBLICA
DE ARGENTINA, lon:-
98.05468359, lat:19.39788786}} 15-08-2018 30-08-2018 87,077.15 87,077.15 87,077.15 87,077.15 87,077.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/FISM1839/055,
contratista:C.
AMBROCIO LOPEZ
AGUIRRE,
CONSTRUCCIONES
PROSI,
convocante:AYUNTAMIE
NTO XALOZTOC
TLAXCALA,
monto:84353.4,
importe_modificado:84
353.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:103.5}}

{1318034/proyecto_PROCE
SO,
1318034/proyecto_FIN,
1318034/proyecto_PROCE
SO,
1318034/proyecto_INICIO,
1318034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301319325 Proyecto de inversión 1409910.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1409910.72,
modificado:1409910.72}}

MEJORAMIENTO DE CANAL PLUVIAL -
226654 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA 226654 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:57.58,
meta_modificada:57.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:32,
localidad:7, direccion:PUEBLO
SANTA CRUZ AQUIAHUAC,
90730SANTA CRUZ
AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA
TLAXCALAENTRE CALLE
HONDONADA Y CARRETERA
ZACATELCO - NATIVITAS, CALLE
OAXACA ENTRE CARRETERA
SAN MARTIN- ZACATELCO Y
BARRANCA SIN NOMBRE, lon:-
98.27966469, lat:19.23846003}} 07-07-2018 26-09-2018 1,409,910.72 1,409,910.72 1,409,910.72 1,409,910.72 1,409,910.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP/
FISM1832016,
contratista:JOSE PEREZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE TETLATLAHUCA,
monto:1409910.72,
importe_modificado:14
09910.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:57.58}}

{1319325/proyecto_INICIO
, 1319325/proyecto_FIN,
1319325/proyecto_PROCE
SO,
1319325/proyecto_FIN,
1319325/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301321715 Proyecto de inversión 81626.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:81626.31,
modificado:81626.31}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA
POTABLE EN CALLE DIVISIÓN DEL
NORTE - 236212 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX236212 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:352.0,
meta_modificada:352.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:4, direccion:CALLE
DIVISIÓN DEL NORTE PUEBLO
SAN LUCAS TLACOCHCALCO,
90640SAN LUCAS
TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALAENTRE
CALLE PEDREGAL Y PRIVADA
DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE
PRIMERO DE MAYO SE UBICA A
300 METROS AL ORIENTE DEL
CENTRO DE LA COMUNIDAD,
lon:-98.14383103,
lat:19.34464652}} 08-10-2018 26-10-2018 81,626.31 81,626.31 81,626.31 81,626.31 81,626.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826029-
CONT 01,
contratista:MARCO
ANTONIO VAZQUEZ
REYES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:81626.31,
importe_modificado:81
626.31}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:352.0}}

{1321715/proyecto_PROCE
SO,
1321715/proyecto_INICIO,
1321715/proyecto_FIN,
1321715/proyecto_PROCE
SO,
1321715/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301327799 Proyecto de inversión 56379.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:56379.87,
modificado:56379.87}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CALLE GUERRERO
SEGUNDA ETAPA - 264105 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA264105 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:CALLE
GUERRERO BARRIO CULHUACA,
90194SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, SANTA ISABEL
XILOXOXTLA TLAXCALAENTRE
CALLE SAN JUAN Y,LA
UBICACIÓN DE LA OBRA SE
LOCALIZA SOBRE LA CALLE
GUERRERO ENTRE LA CALLE
SAN JUAN Y BARRANQUILLA,
DEL BARRIO DE CULHUACA
ORIEN, lon:-98.19418762,
lat:19.25433835}} 05-11-2018 10-11-2018 56,379.87 56,379.87 56,379.87 56,379.87 56,379.87

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:40.0}}

{1327799/proyecto_INICIO
, 1327799/proyecto_FIN,
1327799/proyecto_INICIO,
1327799/proyecto_FIN,
1327799/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301385602 Proyecto de inversión 81394700

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:22,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:8.13947E7,
modificado:8.471390979E7}} PF/PR/001/18 Y CM.  PF/PR/001/B/18 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PF/PR/001/18 N 0 0 34356

{meta1: {unidad_medida:Metros
cúbicos, meta:8459.0,
meta_modificada:8459.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1,
direccion:Candelaria Pte 3,
Chipilo, Terrenate, Tlax.,
México, lon:-97.92440414,
lat:19.47144762}, geo2:
{cve_municipio:39, localidad:1,
direccion:Miguel Hidalgo 23,
Tercera Secc Sta Martha, 90460
Xaloztoc, Tlax., México, lon:-
98.04722786, lat:19.40564482}} 10-10-2018 10-10-2018 84,713,909.79 84,713,909.79 84,713,909.79 84,713,909.79 84,713,909.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PF/PR
/001/18,
contratista:CONSTRUCT
ORA URBANAL, S.A. DE
C.V.,
convocante:SECODUVI,
monto:7.29635495E7,
importe_modificado:8.4
41390979E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s cúbicos,
avance:8459.0}}

{1385602/proyecto_PROCE
SO,
1385602/proyecto_INICIO,
1385602/proyecto_PROCE
SO,
1385602/proyecto_INICIO,
1385602/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301392890 Proyecto de inversión 1798800

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1798800.0,
modificado:1798800.0}}

REHABILITACION DE CANCHA, JOE
CHAMACO 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE APIZACO FF1805003 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:Calle Ing
Alejandro Guillot, Indeco San
Rafael Atlixtac, Apizaco, Tlax.,
México, lon:-98.1508614,
lat:19.4069154}} 17-10-2018 17-10-2018 1,798,800.00 1,798,800.00 1,798,800.00 1,798,800.00 1,798,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FF003/2018-005,
contratista:CONSORCIO
CONSTRUCTIVO LEAL
MENDEZ S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:1794562.27,
importe_modificado:17
94562.27}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1392890/proyecto_INICIO
,
1392890/proyecto_PROCE
SO,
1392890/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180301393480 Proyecto de inversión 686964.05

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:7,
tipo_recurso:FIDEICOMISOS,
monto:686964.05,
modificado:686964.05}} EAC-MEJ-031-2017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar itife N 0 0 291

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:contla de
juan cuamatzi, lon:-98.167906,
lat:19.334518}} 13-11-2017 18-02-2018 686,964.05 686,964.05 686,964.05 686,964.05 686,964.05

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1.0}} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401405732 Proyecto de inversión 69554.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:3,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69554.18,
modificado:69554.18}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO PANOTLA -
366247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL366247 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:140.0,
meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24,
localidad:1, direccion:CALLE
FRANCISCO VILLA INTERIOR 0
PUEBLO SAN NICOLÁS
PANOTLA, 90145 PANOTLA,
PANOTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE GUERRERO Y CALLE
ZAHUAPAN,, lon:-98.26469532,
lat:19.3169509}} 09-05-2018 31-12-2018 69,554.18 69,554.18 69,554.18 69,554.18 69,554.18

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:GET-
INV-049/2018-1,
contratista:GERARDO
FLORES MARTINEZ,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:8202609.4,
importe_modificado:82
02609.4}, ctto2:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:7_155-
2018-1 ADX,
contratista:HIDRÁULICA
TERMOPLUS S.A DE C.V.,
convocante:GOBIERNO
DEL ESTADO DE
TLAXCALA,
monto:1.176408548E7,
importe_modificado:1.1
76408548E7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:140.0}}

{1405732/proyecto_INICIO
,
1405732/proyecto_PROCE
SO,
1405732/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420196 Proyecto de inversión 411465.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:411465.72,
modificado:411465.72}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
COLONIA SAN ISIDRO CHIPILA
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA - 220842 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX220842 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:4, direccion:CAMINO
TRAMO MUÑOZ - CHIPILA
MARGEN IZQUIERDO
KILÓMETRO undefined +
undefined COLONIA SAN
ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN
ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CARRETERA MUÑOZ -
APIZACO Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE AN, lon:-
98.18903211, lat:19.47228473}} 01-11-2018 31-12-2018 411,465.72 411,465.72 411,465.72 411,465.72 411,465.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/009,
contratista:DIEGO
POZOZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:411465.72,
importe_modificado:41
1465.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:750.0}}

{1420196/proyecto_INICIO
, 1420196/proyecto_FIN,
1420196/proyecto_PROCE
SO,
1420196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420369 Proyecto de inversión 103805

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:103805.0,
modificado:103805.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO  SAN JOSE CUAMANTZINGO
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS - 224475 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA224475 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:AVENIDA
INDEPENDENCIA COLONIA SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421
SAN JOSÉ CUAMANTZINGO,
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE AVENIDA
FRANCISCO I MADERO Y
AVENIDA EMILIANO ZAPATA,
AVENIDA GUADALUPE
VICTORIA ES UNA CASA DE
LADRILLO ROJO, lon:-
98.25609591, lat:19.51604483}} 01-11-2018 31-12-2018 103,805.00 103,805.00 103,805.00 103,805.00 103,805.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/ 005,
contratista:AVELARDO
RIVERA CACIQUE,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:103805.0,
importe_modificado:10
3805.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:2.0}}

{1420369/proyecto_INICIO
,
1420369/proyecto_PROCE
SO,
1420369/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420593 Proyecto de inversión 20971.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:20971.62,
modificado:20971.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR
SOLAR EN LA LOCALIDAD DE
GUADALUPE CUAUHTÉMOC
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO
ARENAS TLAXCALA - 228853 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA228853 S 6 3 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:2.0,
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:6, direccion:CALLE
LAZARO CARDENAS PUEBLO
GUADALUPE CUAUHTÉMOC,
90427 GUADALUPE
CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS TLAXCALA
ENTRE CALLE JOAQUIN
CISNEROS Y AVENIDA BENITO
JUAREZ, CALLE IGNACIO
ALLENDE SON LAS ÚNICAS
CASAS QUE SE ENCUENTRA DEL
, lon:-98.23784255,
lat:19.51707793}} 01-11-2018 31-12-2018 20,971.62 20,971.62 20,971.62 20,971.62 20,971.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/ 008,
contratista:AMISADAI
SURIN CERVANTES
MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:20971.62,
importe_modificado:20
971.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:2.0}}

{1420593/proyecto_INICIO
, 1420593/proyecto_FIN,
1420593/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401420600 Proyecto de inversión 31457.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:31457.42,
modificado:31457.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR
SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO MUNICIPIO DE
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA - 228913 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA228913 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:3.0,
meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:7, direccion:CALLE
VENUSTIANO CARRANZA
PUEBLO SAN JOSÉ
CUAMANTZINGO, 90421 SAN
JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ
DE DOMINGO ARENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y AVENIDA
GUADALUPE VICTORIA, CALLE
FRANCISCO VILLA LAS
VIVIENDAS SE ENCUENTRA
ENTRE D, lon:-98.25662631,
lat:19.51770412}} 01-11-2018 31-12-2018 31,457.42 31,457.42 31,457.42 31,457.42 31,457.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:HAM
DA/OP/FISM2018/  008,
contratista:AMISADAI
SURIN CERVANTES
MUÑOZ,
convocante:MUNICIPIO
DE MUÑOZ DE
DOMINGO ARENAS,
TLAX, monto:31457.42,
importe_modificado:31
457.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:3.0}}

{1420600/proyecto_INICIO
, 1420600/proyecto_FIN,
1420600/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401424071 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:250000.0,
modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN TLACOCHCALCO -
305773 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYANCO305773 S 542 540 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:200.0,
meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:9, direccion:CALLE 5
DE FEBRERO PUEBLO
SANTIAGO TLACOCHCALCO,
90180 SANTIAGO
TLACOCHCALCO, TEPEYANCO
TLAXCALA ENTRE CARRETERA
PUEBLA-TLAXCALA Y , UBICADA
EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE
CARRETERA FEDERAL EN
SANTIAGO TLACOCHCALCO
TEPEYANCO, TLAX., lon:-
98.23097564, lat:19.26436694}} 01-10-2018 15-11-2018 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FISM/1829004,
contratista:ARQ.
GUSTAVO ROJAS
ZANJUAMPA,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:250000.0,
importe_modificado:25
0000.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:200.0}}

{1424071/proyecto_FIN,
1424071/proyecto_PROCE
SO,
1424071/proyecto_INICIO,
1424071/proyecto_FIN,
1424071/proyecto_PROCE
SO,
1424071/proyecto_FIN,
1424071/proyecto_PROCE
SO,
1424071/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425189 Proyecto de inversión 214005.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:214005.79,
modificado:214005.79}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
OBSERVATORIO DOS - 307829 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307829 S 22 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:190.0,
meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:2, direccion:CALLE
OBSERVATORIO PUEBLO SAN
ANDRÉS AHUASHUATEPEC,
90491 SAN ANDRÉS
AHUASHUATEPEC,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE TIERRA BLANCA Y
CALLE ESCONDIDA, PARA
LLEGAR A LA CALLE
OBSERVATORIO SE TOMA LA
CALLE TIERRA BLANCA O LA
ESCONDI, lon:-98.1085873,
lat:19.38525004}} 05-07-2018 24-07-2018 214,005.79 214,005.79 214,005.79 214,005.79 214,005.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838013,
contratista:CONSTRUCT
ORA BARRANCO,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC
TLAXCALA,
monto:214005.79,
importe_modificado:21
4005.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:190.0}}

{1425189/proyecto_FIN,
1425189/proyecto_INICIO,
1425189/proyecto_FIN,
1425189/proyecto_PROCE
SO,
1425189/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401425217 Proyecto de inversión 292800.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:292800.7,
modificado:292800.7}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
ROJANOS - 307861 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 307861 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:241.0, meta_modificada:241.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38,
localidad:6, direccion:CALLE
ROJANOS PUEBLO
XALTIANQUISCO, 90494
XALTIANQUISCO,
TZOMPANTEPEC TLAXCALA
ENTRE CALLE LA CAÑADA Y ,
PARA LLEGAR A LA CALLE
ROJANOS SE PUEDE TOMAR LA
CALLE LA CAÑADA YA QUE
LLEGA A ESTA CALLE SE
AVANZA HASTA LLEGAR A LA
MITAD , lon:-98.0739663,
lat:19.36635436}} 09-07-2018 10-08-2018 292,800.70 292,800.70 292,800.70 292,800.70 292,800.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
FISM/1838014,
contratista:PROMOTOR
A NACIONAL DE LA
VIVIENDA S. A. DE C. V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TZOMPANTEPEC,
monto:292800.7,
importe_modificado:29
2800.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:241.0}}

{1425217/proyecto_INICIO
, 1425217/proyecto_FIN,
1425217/proyecto_PROCE
SO,
1425217/proyecto_FIN,
1425217/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401426909 Proyecto de inversión 499132.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:499132.18,
modificado:499132.18}}

CONSTRUCCION DE TOMAS
DOMICILIARIAS LAGUNILLA - 310968 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA310968 S 265 230 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:233.0, meta_modificada:233.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:33, direccion:CALLE
VARIAS RANCHERIA
LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA,
TLAXCO TLAXCALA ENTRE
CALLE DEPORTIVA Y CALLE
LAZARO CARDENAS, CALLE
NIÑOS HEROES CALLE VARIAS
RANCHERIA LAGUNILLA CP.
90260 LAGUNILLA TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
DEPORTIVA Y CALL, lon:-
98.2743602, lat:19.63610658}} 07-11-2018 17-12-2018 499,132.18 499,132.18 499,132.18 499,132.18 499,132.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FISM1834/019,
contratista:MELCAR
CONSTRUCCTORA S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:499132.18,
importe_modificado:49
9132.18}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:233.0}}

{1426909/proyecto_PROCE
SO,
1426909/proyecto_FIN,
1426909/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401427859 Proyecto de inversión 71242.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71242.51,
modificado:71242.51}}

REHABILITACION DE RED PARA AGUA
POTABLE - 312879 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA312879 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:94, direccion:CALLE
16 DE SEPTIEMBRE Y
FRANCISCO I. MADERO PUEBLO
MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC,
90271 COLONIA MÁXIMO
ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO, CALLE
EMILIANO ZAPATA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, lon:-98.1109557,
lat:19.58690895}} 15-10-2018 26-10-2018 71,242.51 71,242.51 71,242.51 71,242.51 71,242.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/AD/FISM1834/038,
contratista:CORPORATIV
O  METRICCA
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:71242.51,
importe_modificado:71
242.51}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1427859/proyecto_PROCE
SO,
1427859/proyecto_FIN,
1427859/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401430866 Proyecto de inversión 108470.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:108470.32,
modificado:108470.32}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 319621 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS319621 S 350 340 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:130.0,
meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42,
localidad:1, direccion:CALLE
BARRANCA DEL TRABAJO
SECCION GUADALUPE, 90780
XICOHTZINCO, XICOHTZINCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CORREGIDORA Y PRIVADA
CORAZÓN DE JESÚS, LA OBRA
SE UBICA EN CALLE DEL
TRABAJO ENTRE CALLE
CORREGIDORA Y PRIVADA
CORAZÓN DE JESÚS DE , lon:-
98.24218491, lat:19.17506107}} 06-08-2018 20-08-2018 108,470.32 108,470.32 108,470.32 108,470.32 108,470.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/FISM/1842007,
contratista:RODRIGO
BARRERA GARCIA,
convocante:municipio
de xicohtzinco,
monto:108470.32,
importe_modificado:10
8470.32}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:130.0}}

{1430866/proyecto_INICIO
, 1430866/proyecto_FIN,
1430866/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401431726 Proyecto de inversión 71597.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71597.35,
modificado:71597.35}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE CALLE REVOLUCION - 322985 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 322985 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:72.96,
meta_modificada:72.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE
REVOLUCION BARRIO DE
PUEBLA, 90139 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE JUAN CUAMATZI Y
CARRETERA SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, LA OBRA SE
ENCUENTRA AUN COSTADO DE
LA CARRETERA A SAN VICENTE
XILOXOCHITLA, lon:-
98.32762747, lat:19.29405628}} 31-08-2018 17-09-2018 71,597.35 71,597.35 71,597.35 71,597.35 71,597.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-016-2018,
contratista:RAUL LIRA
JUAREZ, convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:75645.49,
importe_modificado:71
597.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:72.96}}

{1431726/proyecto_INICIO
,
1431726/proyecto_PROCE
SO,
1431726/proyecto_FIN,
1431726/proyecto_PROCE
SO,
1431726/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401431743 Proyecto de inversión 184695.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:184695.86,
modificado:184695.86}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO - 323123 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 323123 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:204.07,
meta_modificada:204.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:CALLE LA
MADERA BARRIO GUADALUPE,
90137 SANTA ANA
NOPALUCAN, SANTA ANA
NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE
CALLE GUADALUPE VICTORIA Y
, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN
COSTADO DEL CANAL BUENOS
AIRES, lon:-98.33119614,
lat:19.30522389}} 20-06-2018 06-07-2018 184,695.86 184,695.86 184,695.86 184,695.86 184,695.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-011-2018,
contratista:RAUL LIRA
JUAREZ, convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:192432.08,
importe_modificado:18
4695.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:204.07}}

{1431743/proyecto_INICIO
, 1431743/proyecto_FIN,
1431743/proyecto_PROCE
SO,
1431743/proyecto_FIN,
1431743/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401432479 Proyecto de inversión 907236.5

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:907236.5,
modificado:907236.5}}

CONSTRUCCION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO
DE FEBRERO - 326952 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA326952 S 77 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:375.49,
meta_modificada:375.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
CINCO DE FEBRERO PUEBLO
SAN LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y CALLE FRANCISCO
VILLA SUR, CALLE CINCO DE
FEBRERO CON ESQUINA A
LOPEZ MATE, lon:-98.24920806,
lat:19.22118842}} 25-06-2018 18-09-2018 907,236.50 907,236.50 907,236.50 907,236.50 907,236.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185410,
contratista:REY RIVERA
CARREON,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:902696.76,
importe_modificado:90
7236.5}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:375.49}}

{1432479/proyecto_FIN,
1432479/proyecto_INICIO,
1432479/proyecto_PROCE
SO,
1432479/proyecto_FIN,
1432479/proyecto_PROCE
SO,
1432479/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401434408 Proyecto de inversión 29403.73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:29403.73,
modificado:29403.73}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA
REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE VICENTE GUERRERO - 340052 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX340052 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA REFORMA
INTERIOR SN PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE VICENTE
GUERRERO, SEGUNDA PRIVADA
REFORMA ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE VICENTE
GUERRERO., lon:-98.02082537,
lat:19.39184048}} 09-11-2018 04-12-2018 29,403.73 29,403.73 29,403.73 29,403.73 29,403.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-023-18,
contratista:MARTIN
GALINDO HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:153890.75,
importe_modificado:15
3890.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1434408/proyecto_FIN,
1434408/proyecto_PROCE
SO,
1434408/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435371 Proyecto de inversión 320336.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:320336.8,
modificado:320336.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE BOCA DEL RIÓ
SECCIÓN PRIMERA - 346044 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI346044 S 18 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:123.2,
meta_modificada:123.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
BOCA DEL RIO SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y
CALLE 3 DE MARZO, CALLE
BARRANCA SE UBICA EN CALLE
BOCA DEL RIÓ, lon:-
98.17160004, lat:19.33773855}} 20-06-2018 06-07-2018 320,336.80 320,336.80 320,336.80 320,336.80 320,336.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818018,
contratista:SONIA LOPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:320336.8,
importe_modificado:32
0336.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:123.2}}

{1435371/proyecto_FIN,
1435371/proyecto_PROCE
SO,
1435371/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401435716 Proyecto de inversión 84029.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:84029.23,
modificado:84029.23}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION EN EL LLANO - 347547 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPAL 347547 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:312.0,
meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:1, direccion:CALLE
CALLE EL LLANO BARRIO
PRIMERA SECCIÓN ATENCO,
90660 CUAXOMULCO,
CUAXOMULCO TLAXCALA
ENTRE CALLE CALLE EL LLANO Y
, CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION EN EL LLANO,
lon:-98.08542632,
lat:19.35594588}} 01-11-2018 27-11-2018 84,029.23 84,029.23 84,029.23 84,029.23 84,029.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPC
U/OBRAFISM.-013/2018,
contratista:JUAN
GUILLERMO CORREA
GUARNEROS,
convocante:MUNICIPIO
DE CUAXOMULCO,
monto:84029.23,
importe_modificado:84
029.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:312.0}}

{1435716/proyecto_FIN,
1435716/proyecto_INICIO,
1435716/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437204 Proyecto de inversión 59931.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:59931.76,
modificado:59931.76}}

SUMINISTRO DE ADOQUIN EN CALLE
CONSTITUCION DE XALTELULCO -
357493 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 357493 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9,
localidad:3, direccion:CALLE
CALLE CONSTITUCION BARRIO
SAN LORENZO XALTELULCO,
90660 SAN LORENZO
XALTELULCO, CUAXOMULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
CONSTITUCION Y , LA OBRA SE
ENCUENTRA EN CALLE
CONSTITUCION LOCALIDDA SAN
LORENZO XALTELULCO, lon:-
98.09839226, lat:19.33493172}} 24-10-2018 22-11-2018 59,931.76 59,931.76 59,931.76 59,931.76 59,931.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPC
U/OBRAFISM.-015/2018,
contratista:JUAN
GUILLERMO CORREA
GUARNEROS,
convocante:MUNICIPIO
DE CUAXOMULCO,
monto:59931.76,
importe_modificado:59
931.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:600.0}}

{1437204/proyecto_FIN,
1437204/proyecto_INICIO,
1437204/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401437841 Acción 17980

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:17980.0,
modificado:17980.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 360767 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX360767 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.208933, lat:19.475979}} 02-07-2018 31-12-2018 17,980.00 17,980.00 17,980.00 17,980.00 17,980.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:1.0}}

{1437841/proyecto_INICIO
,
1437841/proyecto_PROCE
SO,
1437841/proyecto_FIN,
1437841/proyecto_PROCE
SO,
1437841/proyecto_FIN,
1437841/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401443688 Acción 40770.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40770.52,
modificado:40770.52}}

ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE
COMPUTO - 371402 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAX371402 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES PRODIM EL PROYECTO
SE UBICA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, lon:-98.208933,
lat:19.475979}} 01-10-2018 31-12-2018 40,770.52 40,770.52 40,770.52 40,770.52 40,770.52

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1443688/proyecto_INICIO
, 1443688/proyecto_FIN,
1443688/proyecto_PROCE
SO,
1443688/proyecto_FIN,
1443688/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401446188 Proyecto de inversión 238852.19

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:238852.19,
modificado:238852.19}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE CHAVACANOS Y
PINOS TEPATLAXCO - 375244 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS375244 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:28, direccion:CALLE
CALLE CHAVACANOS COLONIA
SAN RAFAEL TEPATLAXCO,
90568 SAN RAFAEL
TEPATLAXCO (UNIÓN Y
PROGRESO), CUAPIAXTLA
TLAXCALA ENTRE CALLE DOS DE
FEBRERO Y CALLE CINCO DE
MAYO, LA CALLE ES LA
PRINCIPAL Y ÚNICA DE LA
COMUNIDAD, lon:-
97.84120077, lat:19.35784914}} 03-10-2018 31-10-2018 238,852.19 238,852.19 238,852.19 238,852.19 238,852.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/fism1808038/ir/2018,
contratista:anabel
campos santos,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:212548.96,
importe_modificado:23
8852.19}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:120.0}}

{1446188/proyecto_INICIO
, 1446188/proyecto_FIN,
1446188/proyecto_PROCE
SO,
1446188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401452388 Proyecto de inversión 134287.37

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:134287.37,
modificado:134287.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO EN PRIVADA TRES DE
MAYO - 385247 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA385247 S 200 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:220.12,
meta_modificada:220.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TRES DE MAYO PUEBLO SAN
LORENZO AXOCOMANITLA,
90760 SAN LORENZO
AXOCOMANITLA, SAN LORENZO
AXOCOMANITLA TLAXCALA
ENTRE CALLE TAPIA Y , FRENTE
A LA COMANDANCIA
MUNICIPAL, lon:-98.25445677,
lat:19.22378337}} 22-10-2018 21-11-2018 134,287.37 134,287.37 134,287.37 134,287.37 134,287.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLA-
DOP/FISM/185412,
contratista:ALEXANDER
SANCHEZ RODRIGUEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:146082.43,
importe_modificado:13
4287.37}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:220.12}}

{1452388/proyecto_INICIO
,
1452388/proyecto_PROCE
SO,
1452388/proyecto_FIN,
1452388/proyecto_INICIO,
1452388/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401453430 Proyecto de inversión 19331.83

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:19331.83,
modificado:19331.83}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MOTENEHUATZI
SECCIÓN SEXTA - 396827 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI396827 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:2.78,
meta_modificada:2.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:CALLE
MOTENEHUATZI SECCION
SANTA MARÍA TLACATECPA,
90676 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE CALLE MOTENEHUATZI Y
CALLE 23 DE MARZO, CALLE 15
DE FEBRERO SE UBICA EN
CALLE MOTENEHUATZI, lon:-
98.16065796, lat:19.33724765}} 17-09-2018 24-09-2018 19,331.83 19,331.83 19,331.83 19,331.83 19,331.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-108,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERÓN S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:19331.83,
importe_modificado:19
331.83}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:2.78}}

{1453430/proyecto_INICIO
, 1453430/proyecto_FIN,
1453430/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401453589 Proyecto de inversión 23747.8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:23747.8,
modificado:23747.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA MOCTEZUMA
CUATRO SECCIÓN NOVENA - 397067 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI397067 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.0,
meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
MOCTEZUMA 4 SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA MOCTEZUMA
4 Y CALLE MOCTEZUMA,
CERRADA CERRADA SE UBICA
EN PRIVADA MOCTEZUMA 4,
lon:-98.17507355,
lat:19.32447971}} 21-06-2018 04-07-2018 23,747.80 23,747.80 23,747.80 23,747.80 23,747.80

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:90.0}}

{1453589/proyecto_FIN,
1453589/proyecto_INICIO,
1453589/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454172 Proyecto de inversión 45379.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:45379.09,
modificado:45379.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO EN CALLE CARMEN PAZ
BARRIO DE SANTA ANITA - 397903 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397903 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13,
localidad:1, direccion:CALLE
CARMEN PAZ BARRIO SANTA
ANITA, 90508 HUAMANTLA,
HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE
CALLE CAMINO A GUADALUPE
Y CALLE JUAN ESCUTIA, EL
CUARTO DORMITORIO SE
UBICA EN CALLE CARMEN PAZ
FRACCIONAMIENTO JORGE
SANCHEZ BENEFICIANDO A
IGNACIO M, lon:-97.91128828,
lat:19.33825391}} 01-08-2018 20-09-2018 45,379.09 45,379.09 45,379.09 45,379.09 45,379.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
813-078,
contratista:CONSTRUCCI
ONES UDRRA S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE HUAMANTLA,
monto:637122.44,
importe_modificado:63
7122.44}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:1.0}}

{1454172/proyecto_INICIO
,
1454172/proyecto_PROCE
SO,
1454172/proyecto_INICIO,
1454172/proyecto_PROCE
SO,
1454172/proyecto_FIN,
1454172/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401454777 Proyecto de inversión 103382.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:103382.89,
modificado:103382.89}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN PRIVADA TLILAYATZI
SECCION SEXTA - 398679 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI398679 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:94.0,
meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
TLILAYATZI SECCION SANTA
MARÍA TLACATECPA, 90676
CONTLA, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
PRIVADA TLILAYATZI Y CALLE
MOTENEHUATZI, SE UBICA EN
PRIVADA TLILAYATZI, lon:-
98.15387337, lat:19.33433549}} 21-11-2018 30-11-2018 103,382.89 103,382.89 103,382.89 103,382.89 103,382.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-063,
contratista:GREGORIO
FLORES RUGERIO,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:103382.89,
importe_modificado:10
3382.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:94.0}}

{1454777/proyecto_PROCE
SO,
1454777/proyecto_FIN,
1454777/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401455783 Proyecto de inversión 59204.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:59204.42,
modificado:59204.42}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA BAUTISTA
CUAMATZI SECCION OCTAVA - 399671 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI399671 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:147.65,
meta_modificada:147.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:PRIVADA
BAUTISTA CUAMATZI SECCION
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
90693 SANTA MARÍA
AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN
CUAMATZI TLAXCALA ENTRE
PRIVADA BAUTISTA CUAMATZI
Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO,
SE UBICA EN PRIVADA
BAUTISTA CUAMATZI, lon:-
98.12711125, lat:19.3242609}} 24-09-2018 28-09-2018 59,204.42 59,204.42 59,204.42 59,204.42 59,204.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-080,
contratista:JOSÉ
GABRIEL FERMÍN
RODRÍGUEZ CISNEROS,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:59204.42,
importe_modificado:59
204.42}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:147.65}}

{1455783/proyecto_INICIO
, 1455783/proyecto_FIN,
1455783/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456213 Proyecto de inversión 280894.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:280894.89,
modificado:280894.89}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE PABLO PEREZ
PUEBLO DE CUAHUIXMATLAC - 400067 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN400067 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:185.5,
meta_modificada:185.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:6, direccion:CALLE
PABLO PEREZ PUEBLO SAN
BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC,
90820 SAN BARTOLOMÉ
CUAHUIXMATLAC,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE Y CALLE SA ANTOÑOPA,
PRIVADA 15 DE MAYO CALLE
PABLO PEREZ PERTENECIENTE
AL PUEBLO DE SAN
BARTOLOME CUAHUIXMATLAC
C, lon:-98.13987746,
lat:19.29416026}} 30-08-2018 28-09-2018 280,894.89 280,894.89 280,894.89 280,894.89 280,894.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810016,
contratista:EDBIN
AGUILAR GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:280894.89,
importe_modificado:28
0894.89}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:185.5}}

{1456213/proyecto_FIN,
1456213/proyecto_PROCE
SO,
1456213/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401456981 Proyecto de inversión 232798.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:232798.6,
modificado:232798.6}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PRIVADA DURAZNOS -
401113 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO401113 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:128.0, meta_modificada:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:CALLE
DURAZNOS INTERIOR 0 PUEBLO
SANTA ANITA HUILOAC, 90407
SANTA ANITA HUILOAC,
APIZACO TLAXCALA ENTRE
BOULEVARD AMAXAC Y
VEREDA YAUHQUEMECAN,
PRIVADA DURAZNOS ENTRE
BULEVARD AMAXAC Y LIMITES
DE YAHUQUEMECAN
LOCALIDAD DE SANTA AN, lon:-
98.1656462, lat:19.37695713}} 09-07-2018 20-09-2018 232,798.60 232,798.60 232,798.60 232,798.60 232,798.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM011-012/2018-008,
contratista:ING.
LORENA SARAI  VILLA
GONZÁLEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:642384.3,
importe_modificado:64
2384.3}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:128.0}}

{1456981/proyecto_INICIO
, 1456981/proyecto_FIN,
1456981/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457016 Proyecto de inversión 187026.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:187026.23,
modificado:187026.23}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC
COLONIA REFORMA - 401149 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN401149 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:63.5,
meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
CUAUHTEMOC COLONIA
REFORMA, 90805 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MALINTZI Y CALLE BENITO
JUAREZ, CALLE FERROCARRIL
CALLE CUAUHTEMOC EN LA
COLONIA REFORMA DEL
MUNICIPIO DE CHOAUTEMPAN
CON CODIGO POSTA, lon:-
98.18938989, lat:19.31106539}} 21-08-2018 08-09-2018 187,026.23 187,026.23 187,026.23 187,026.23 187,026.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810018,
contratista:CORPORATIV
O DE OBRA CIVIL
CALDERON S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:187026.23,
importe_modificado:18
7026.23}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:65.0}}

{1457016/proyecto_PROCE
SO,
1457016/proyecto_FIN,
1457016/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401457112 Proyecto de inversión 851652.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:851652.45,
modificado:851652.45}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN
CALLE MORELOS BARRIO DE
TECXCACOAC - 401268 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN401268 S 1200 1100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:387.0,
meta_modificada:387.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
MORELOS BARRIO TEXCACOAC,
90806 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE
PROLONGACION AMADOR
CARRASCO Y PRIVADA
DOLORES, CALLE TLAHUICOLE
CALLE MORELOS EN EL BARRIO
DE TEXCACOAC ENTRE
PROLONGACION AMADOR
CARRASCO Y , lon:-
98.18776533, lat:19.30684051}} 10-09-2018 30-10-2018 851,652.45 851,652.45 851,652.45 851,652.45 851,652.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810010,
contratista:AGRUPACIÓ
N CONSTRUCTORA
PLEXIT S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:851652.45,
importe_modificado:85
1652.45}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:387.0}}

{1457112/proyecto_INICIO
,
1457112/proyecto_PROCE
SO,
1457112/proyecto_INICIO,
1457112/proyecto_FIN,
1457112/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401458384 Proyecto de inversión 189414.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:189414.2,
modificado:189414.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA
BAÑO LOMA FLORIDA II - 402801 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO402801 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS INTERIOR 0 0 COLONIA
LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356
CIUDAD DE APIZACO, APIZACO
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
Y CALLE VARIAS, UBICADA EN
VARIAS CALLES ENTRE VARIAS
CALLES LOCALIDAD DE LOMA
FLORIDA II, lon:-98.13468029,
lat:19.40346202}} 07-09-2018 15-11-2018 189,414.20 189,414.20 189,414.20 189,414.20 189,414.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/FISM036-007-038/2018-
022, contratista:A4 +
TALLER DE
ARQUITECTURA Y
DISEÑO GRAFICO,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:757656.8,
importe_modificado:75
7656.8}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:2.0}}

{1458384/proyecto_INICIO
, 1458384/proyecto_FIN,
1458384/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401459479 Proyecto de inversión 355093.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:355093.4,
modificado:355093.4}}

REHABILITACION DE POZO DE AGUA
POTABLE - 404125 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALA404125 S 166 110 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:8,
direccion:RANCHERIA MESA
REDONDA, 90556 MESA
REDONDA, ATLTZAYANCA
TLAXCALA ENTRE CAMINO
VECINAL Y CARRETERA
CARRILLO PUERTA
ATLTZAYANCA, LA OBRA DE
REHABILITACION DE POZO DE
AGUA POTABLE SE UBICA
SOBRE CAMINO VECINAL SE
ACCESA SOBRE EL KM 1, lon:-
97.85289584, lat:19.42237664}} 03-09-2018 05-09-2018 355,093.40 355,093.40 355,093.40 355,093.40 355,093.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MAT-
FISM1804-AD-037,
contratista:IVAN JUAREZ
ILHUICATZI,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:355093.4,
importe_modificado:35
5093.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1459479/proyecto_INICIO
, 1459479/proyecto_FIN,
1459479/proyecto_PROCE
SO,
1459479/proyecto_FIN,
1459479/proyecto_PROCE
SO,
1459479/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401460742 Proyecto de inversión 592703.88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:592703.88,
modificado:592703.88}}

REHABILITACION DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE
FRANCISCO SARABIA - 405425 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO405425 S 684 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:363.0,
meta_modificada:363.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALZADA
PORFIRIO BONILLA COLONIA
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y CALLE RAFAEL
SANCHEZ HUESCAS,
CALZADAPORFIRIO BONILL
ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE
RAFAEL SANCHEZ HU, lon:-
98.57636493, lat:19.58659283}} 03-09-2018 16-11-2018 592,703.88 592,703.88 592,703.88 592,703.88 592,703.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-052,
contratista:JESUS
CEPEDA MORALES,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:591805.12,
importe_modificado:59
2703.88}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:363.0}}

{1460742/proyecto_INICIO
,
1460742/proyecto_PROCE
SO,
1460742/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460945 Proyecto de inversión 506845.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:506845.35,
modificado:506845.35}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PORFIRIO BONILLA
EN COLONIA FRANCISCO SARABIA -
405738 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO405738 S 80 64 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:93.0,
meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:1, direccion:CALLEJON
PORFIRIO BONILLA COLONIA
FRANCISCO SARABIA, 90207
HEROICA CIUDAD DE
CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y AVENIDA
REVOLUCION, CALZADA
PORFIRIO BONILLA ENTRE
CALLE HIDALGO Y CALLE
REVOLUCION, COLONIA FRAN,
lon:-98.57637939,
lat:19.58723347}} 17-09-2018 15-11-2018 506,845.35 506,845.35 506,845.35 506,845.35 506,845.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-053,
contratista:JESUS
CEPEDA MORALES,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:506845.35,
importe_modificado:50
6845.35}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:93.0}}

{1460945/proyecto_INICIO
, 1460945/proyecto_FIN,
1460945/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401460981 Proyecto de inversión 344962.4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:344962.4,
modificado:344962.4}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ
Y CALLE SONORA - 405783 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO405783 S 390 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:538.5,
meta_modificada:538.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:6,
localidad:24, direccion:CALLE
BENITO JUAREZ Y SONORA
PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,
90226 NCPE GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, CALPULALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO
JUAREZ Y AVENIDA JOSE MARIA
MORELOS, EN CALLE BENITO
JUAREZ Y CALLE SONORA
ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y
, lon:-98.46561598,
lat:19.56705859}} 24-09-2018 22-11-2018 344,962.40 344,962.40 344,962.40 344,962.40 344,962.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MCT-
FISM-18-06-054,
contratista:APOLINAR
SUAREZ SARMIENTO,
convocante:MUNICIPIO
DE CALPULALPAN,
monto:298462.34,
importe_modificado:34
4962.4}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:538.5}}

{1460981/proyecto_INICIO
, 1460981/proyecto_FIN,
1460981/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401461847 Proyecto de inversión 55655.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:55655.93,
modificado:55655.93}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO
MEDICO PRIMERA ETAPA CALLE
HIDALGO SECCIÓN OCTAVA - 406810 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI406810 S 350 350 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:6, direccion:CALLE
HIDALGO SECCION SANTA
MARÍA AQUIÁHUAC, 90693
SANTA MARÍA AQUIÁHUAC,
CONTLA DE JUAN CUAMATZI
TLAXCALA ENTRE CALLE
HIDALGO Y , SE UBICA EN CALLE
HIDALGO, lon:-98.12808513,
lat:19.32171011}} 17-12-2018 29-12-2018 55,655.93 55,655.93 55,655.93 55,655.93 55,655.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
818-147,
contratista:CESAR
HERNANDEZ TEPEPA,
convocante:MUNICIPIO
DE CONTLA DE JUAN
CUAMATZI,
monto:55655.93,
importe_modificado:55
655.93}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1461847/proyecto_PROCE
SO,
1461847/proyecto_INICIO,
1461847/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462103 Proyecto de inversión 22096.42

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:22096.42,
modificado:22096.42}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIMER PRIVADA
REFORMA SOBRE CALLE REFORMA -
407057 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX407057 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:102.0,
meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIMER PRIVADA REFORMA
INTERIOR SN PUEBLO SANTA
MARÍA TOCATLÁN, 90480
TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
REFORMA Y , PRIMER PRIVADA
REFORMA SOBRE CALLE
REFORMA, lon:-98.02307842,
lat:19.39038316}} 09-11-2018 04-12-2018 22,096.42 22,096.42 22,096.42 22,096.42 22,096.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-023-18,
contratista:MARTIN
GALINDO HUERTA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:153890.75,
importe_modificado:15
3890.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:102.0}}

{1462103/proyecto_INICIO
,
1462103/proyecto_PROCE
SO,
1462103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401462939 Proyecto de inversión 3000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3000.0,
modificado:3000.0}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA XICOHTENCATL
SECCIÓN SÉPTIMA - 407819 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI407819 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:96.0,
meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18,
localidad:1, direccion:PRIVADA
XICOHTENCATL SECCION SAN
BERNARDINO CONTLA CENTRO,
90670 CONTLA, CONTLA DE
JUAN CUAMATZI TLAXCALA
ENTRE PRIVADA XICOHTENCATL
Y CALLE 5 DE MAYO, SE UBICA
EN PRIVADA XICOHTENCATL,
lon:-98.15373497,
lat:19.32618495}} 18-07-2018 21-07-2018 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:96.0}}

{1462939/proyecto_FIN,
1462939/proyecto_PROCE
SO,
1462939/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401463243 Acción 91414.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:91414.87,
modificado:91414.87}}

35501 MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES - 408044 29 Tlaxcala 5 Apizaco Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE APIZACO408044 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.140612, lat:19.416335}} 16-08-2018 28-09-2018 91,414.87 91,414.87 91,414.87 91,414.87 91,414.87

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Vehícu
los, avance:1.0}}

{1463243/proyecto_FIN,
1463243/proyecto_PROCE
SO,
1463243/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401466608 Proyecto de inversión 519309.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:519309.52,
modificado:519309.52}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE GUADALUPE
VICTORIA DE GUADALUPE IXCOTLA -
412134 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN412134 S 160 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:177.0,
meta_modificada:178.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:30, direccion:CALLE
GUADALUPE VICTORIA PUEBLO
GUADALUPE IXCOTLA, 90810
VICENTE CAMACHO (MESA),
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y CALLE ISIDRO
DURAN, CALLE 20 DE
NOVIEMBRE CALLE GUADALUPE
VICTORIA EN GUADALUPE
IXCOTLA CP 90810, lon:-
98.18180871, lat:19.32011371}} 24-09-2018 13-11-2018 519,309.52 519,309.52 519,309.52 519,309.52 519,309.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810013,
contratista:MARCO
ANTONIO CONTRERAS
GAONA,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:519309.52,
importe_modificado:51
9309.52}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:178.65}}

{1466608/proyecto_PROCE
SO,
1466608/proyecto_INICIO,
1466608/proyecto_FIN,
1466608/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401468007 Proyecto de inversión 238023.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:238023.78,
modificado:238023.78}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE TRES PONIENTE -
413744 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS413744 S 125 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:108.32,
meta_modificada:108.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:CALLE 3
PONIENTE BARRIO SAN JUAN
SECCIÓN DOS, 90580 IXTENCO,
IXTENCO TLAXCALA ENTRE
AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 5
SUR, AVENIDA JUAN PONCE LA
OBRA SE UBICA EN LA CALLE 3
PONIENTE, lon:-97.89550624,
lat:19.25009823}} 16-11-2018 06-12-2018 238,023.78 238,023.78 238,023.78 238,023.78 238,023.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P-
MIT-FISM1816025,
contratista:CELIA
VALADEZ PAREDES,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:238023.78,
importe_modificado:23
8023.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:108.32}}

{1468007/proyecto_FIN,
1468007/proyecto_INICIO,
1468007/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401469687 Proyecto de inversión 44432.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:44432.56,
modificado:44432.56}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO REYES MAGOS - 415445 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO415445 S 22 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:47.0,
meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PRIV. REYES MAGOS BARRIO
TECPA PLUMA, 90833 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE
INDEPENDENCIA Y CERRADA
CERRADA, CALLE SAN MIGUEL
SOBRE LA MISMA CALLE DE LA
CAPILLA DE TECPA PLUMA, lon:-
98.19065801, lat:19.28063239}} 16-10-2018 30-10-2018 44,432.56 44,432.56 44,432.56 44,432.56 44,432.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048012-
CONT01,
contratista:TECHOS CON
O SIN ESTRUCTURA
GEMA S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:49606.41,
importe_modificado:44
432.56}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:47.0}}

{1469687/proyecto_INICIO
,
1469687/proyecto_PROCE
SO,
1469687/proyecto_FIN,
1469687/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401470055 Proyecto de inversión 108912.71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:108912.71,
modificado:108912.71}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO ADOLFO LOPEZ MATEOS -
415833 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO415833 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:170.0,
meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
BARRIO TEOTLALPAN, 90835 LA
MAGDALENA TLALTELULCO, LA
MAGDALENA TLALTELULCO
TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO
ZAPATA, CALLE MIGUEL
HIDALGO A UNA CUADRA DEL
CAMINO REAL., lon:-
98.20695362, lat:19.28307178}} 17-09-2018 12-10-2018 108,912.71 108,912.71 108,912.71 108,912.71 108,912.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048017-
CONT01,
contratista:NOE PLUMA
ONOFRE,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:121537.6,
importe_modificado:10
8912.71}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:170.0}}

{1470055/proyecto_INICIO
,
1470055/proyecto_PROCE
SO,
1470055/proyecto_INICIO,
1470055/proyecto_FIN,
1470055/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401471895 Proyecto de inversión 25327.7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25327.7,
modificado:25327.7}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE JUQUILITA - 417782 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO417782 S 26 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:90.0,
meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48,
localidad:1, direccion:PRIVADA
JUQUILITA BARRIO TECPA
PLUMA, 90833 LA MAGDALENA
TLALTELULCO, LA MAGDALENA
TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y
CERRADA BARRANCA, CALLE
SAN MIGUEL A UN COSTADO
DE LA CAPILLA DE TECPA
PLUMA, lon:-98.19061471,
lat:19.28065435}} 23-08-2018 03-09-2018 25,327.70 25,327.70 25,327.70 25,327.70 25,327.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MMT-
DOP/FISM18048021-
CONT01,
contratista:CONSTRUCCI
ONES CONTMAG S.A. DE
C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE LA MAGDALENA
TLALTELULCO,
monto:25327.7,
importe_modificado:25
327.7}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:90.0}}

{1471895/proyecto_INICIO
, 1471895/proyecto_FIN,
1471895/proyecto_PROCE
SO,
1471895/proyecto_FIN,
1471895/proyecto_INICIO,
1471895/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401472641 Proyecto de inversión 537576.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:537576.61,
modificado:537576.61}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN AV JUAN PONCE DE
LEON SEGUNDA ETAPA  ENTRE CALLE
CINCO SUR Y NUEVE SUR - 418894 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS418894 S 55 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:272.0,
meta_modificada:272.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16,
localidad:1, direccion:AVENIDA
JUAN PONCE DE LEON BARRIO
SAN ANTONIO PRIMERO, 90580
IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA
ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 9
SUR, CALLE 3 PONIENTE SE
ENCUENTRA EN LA PARTE
PONIENTE DEL MUNICIPIO A
200 METROS DEL PALACIO
MUNICIPAL, lon:-97.89691682,
lat:19.25023899}} 03-12-2018 12-12-2018 537,576.61 537,576.61 537,576.61 537,576.61 537,576.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:C.O.P.-
MIT-FISM1816026,
contratista:MARIA
EUGENIA ALICIA
MOLINA RAMOS,
convocante:MUNICIPIO
DE IXTENCO TLAX,
monto:537576.61,
importe_modificado:53
7576.61}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:272.0}}

{1472641/proyecto_INICIO
, 1472641/proyecto_FIN,
1472641/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401476479 Proyecto de inversión 71980

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71980.0,
modificado:71980.0}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE
CONSTITUYENTES ENTRE CALLE
BENITO JUAREZ Y PRIVADA
AYUNTAMIENTO LV - 422593 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE422593 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:189.0,
meta_modificada:189.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25,
localidad:1, direccion:CAMINO
TRAMO CALLE
CONSTITUYENTES - CALLE
BENITO JUAREZ Y PRIVADA
AYUNTAMIENTO MARGEN
DERECHO KILÓMETRO 0 + 189
BARRIO SAN COSME, 90960
CIUDAD DE SAN PABLO DEL
MONTE, SAN PABLO DEL
MONTE TLAXCALA ENTRE
CALLE BENITO JUAREZ Y
PRIVAD, lon:-98.17367531,
lat:19.12307869}} 05-11-2018 30-11-2018 71,980.00 71,980.00 71,980.00 71,980.00 71,980.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
825055,
contratista:JOSÉ
GUADALUPE RUGERIO
TLACUAHUAC,
convocante:MSP850101
1Z8, monto:71980.0,
importe_modificado:71
980.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:189.0}}

{1476479/proyecto_FIN,
1476479/proyecto_PROCE
SO,
1476479/proyecto_INICIO,
1476479/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401476783 Proyecto de inversión 139148.52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:139148.52,
modificado:139148.52}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO
ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y VICENTE
GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA
ALTA - 422839 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPETITLA DE LARDIZABÁL422839 S 58 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:117.6,
meta_modificada:117.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:9, direccion:CALLE
CINCO DE MAYO PUEBLO VILLA
ALTA, 90700 VILLA ALTA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE CALLE
PORFIRIO DIAZ Y CALLE
VICENTE GUERRERO, CALLE
CUAUHTEMOC CALLE CINCO DE
MAYO ENTRE CALLE PORFIRIO
DIAZ Y VICENTE GUERRERO DE
LA , lon:-98.39875117,
lat:19.29255585}} 12-10-2018 20-10-2018 139,148.52 139,148.52 139,148.52 139,148.52 139,148.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-027 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:139148.52,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:117.6}}

{1476783/proyecto_PROCE
SO,
1476783/proyecto_INICIO,
1476783/proyecto_PROCE
SO,
1476783/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478007 Proyecto de inversión 149387.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:149387.78,
modificado:149387.78}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN
ARTICULO VEINTISIETE ENTRE CALLE
LIBERTAD Y AMEYAL DE LA LOCALIDAD
DE SAN MATEO - 423933 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL423933 S 19 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:160.2,
meta_modificada:160.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
PROLONGACIÓN ARTICULO
VEINTISIETE PUEBLO SAN
MATEO AYECAC, 90700 SAN
MATEO AYECAC, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE LIBERTAD Y CALLE
AMEYAL, CALLE
PROLONGACIÓN ARTICULO
VEINTISIETE ENTRE CALLE
LIBERTAD Y AMEYAL D, lon:-
98.3924962, lat:19.28238352}} 05-11-2018 16-11-2018 149,387.78 149,387.78 149,387.78 149,387.78 149,387.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-025 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:149387.78,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:160.2}}

{1478007/proyecto_PROCE
SO,
1478007/proyecto_FIN,
1478007/proyecto_INICIO,
1478007/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478075 Proyecto de inversión 42062.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:42062.12,
modificado:42062.12}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN
ARTICULO VEINTISIETE ENTRE CALLE
LIBERTAD Y AMEYAL DE LA LOCALIDAD
DE SAN MATEO AYEC - 423984 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL423984 S 19 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:150.0,
meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:7, direccion:CALLE
PROLONGACIÓN ARTICULO
VEINTISIETE PUEBLO SAN
MATEO AYECAC, 90700 SAN
MATEO AYECAC, TEPETITLA DE
LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE
CALLE LIBERTAD Y CALLE
AMEYAL, CALLE
PROLONGACIÓN ARTICULO
VEINTISIETE ENTRE CALLE
LIBERTAD Y AMEYAL D, lon:-
98.3924505, lat:19.28254389}} 13-11-2018 24-11-2018 42,062.12 42,062.12 42,062.12 42,062.12 42,062.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18/19-029 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:42062.12,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:150.0}}

{1478075/proyecto_FIN,
1478075/proyecto_INICIO,
1478075/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401478470 Proyecto de inversión 321186.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:321186.29,
modificado:321186.29}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y
VENUSTIANO CARRANZA DE
GUADALUPE VICTORIA - 424271 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL424271 S 61 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:40.0,
meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19,
localidad:4, direccion:CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS
PUEBLO GUADALUPE VICTORIA,
90700 GUADALUPE VICTORIA,
TEPETITLA DE LARDIZÁBAL
TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN
MARTIN Y CALLE VENUSTIANO
CARRANZA, CALLE ADOLFO
LOPEZ MATEOS ENTRE
AVENIDA SAN MARTIN Y
VENUSTIANO , lon:-
98.38966984, lat:19.27894738}} 20-11-2018 28-12-2018 321,186.29 321,186.29 321,186.29 321,186.29 321,186.29

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FISM
18/19-032 FINIQUITO,
contratista:GRUPO
SOICO, SERVICIO DE
OBRAS EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCION S.A. DE
.CV.,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPETITLA DE
LARDIZABAL TLAX,
monto:424271.0,
importe_modificado:1.0
}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales, avance:40.0}}

{1478470/proyecto_INICIO
,
1478470/proyecto_PROCE
SO,
1478470/proyecto_FIN,
1478470/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479337 Proyecto de inversión 111000.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:111000.11,
modificado:111000.11}}

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO REEMPLAZO DE LUMINARIAS -
425009 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN425009 S 2200 2100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51,
localidad:1, direccion:CALLE 16
DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN
JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN,
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
XICOHTENCATL Y CALLE EL
LINDERO, CALLE MIGUEL N.
LIRA INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DEL PUENTE ENTRE
SAN JUAN, lon:-98.26111055,
lat:19.24047838}} 03-09-2018 04-09-2018 111,000.11 111,000.11 111,000.11 111,000.11 111,000.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
851_006,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR LA
PAROTA S.A. DE C.V.,
convocante:SAN
JERONIMO ZACUALPAN,
monto:111000.11,
importe_modificado:11
1000.11}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:25.0}}

{1479337/proyecto_PROCE
SO,
1479337/proyecto_INICIO,
1479337/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401479639 Proyecto de inversión 61821.1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:61821.1,
modificado:61821.1}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CARRETERA VÍA CORTA
SANTA ANA CHIAUTEMPAN PUEBLA -
425385 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA425385 S 22 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:165.0,
meta_modificada:166.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60,
localidad:1, direccion:EJE VIAL
VÍA CORTA SANTA ANA
CHIAUTEMPAN-PUEBLA BARRIO
CULHUACA, 90194 SANTA
ISABEL XILOXOXTLA, SANTA
ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA
ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y
PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE
MORELOS LA OBRA SE UBICA
SOBRE LA CARRETERA VÍA
CORT, lon:-98.20052988,
lat:19.25842765}} 05-11-2018 17-11-2018 61,821.10 61,821.10 61,821.10 61,821.10 61,821.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:PMSI
X/DOP/FISM-18-60-020,
contratista:YESENIA
MENESES LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA ISABEL
XILOXOXTLA, TLAX.,
monto:56157.4,
importe_modificado:61
821.1}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:166.0}}

{1479639/proyecto_INICIO
,
1479639/proyecto_PROCE
SO,
1479639/proyecto_FIN,
1479639/proyecto_INICIO,
1479639/proyecto_PROCE
SO,
1479639/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401480376 Proyecto de inversión 91922.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:91922.9,
modificado:91922.9}}

COLOCACION DE DIEZ CALENTADORES
SOLARES EN COLONIA REFORMA -
426232 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN426232 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:10.0,
meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS COLONIA REFORMA,
90805 SANTA ANA
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
MANUEL NAVA Y CALLE
MOCTEZUMA, CALLE AMISTAD
VARIAS CALLES DE COL
REFORFMA AGEB 10359 BENE
SERGIO MENDIETA YESSICA
MATLALCOATL MARIA MILLA,
lon:-98.18322525,
lat:19.30491329}} 01-11-2018 07-12-2018 91,922.90 91,922.90 91,922.90 91,922.90 91,922.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:10.0}}

{1480376/proyecto_INICIO
,
1480376/proyecto_PROCE
SO,
1480376/proyecto_FIN,
1480376/proyecto_PROCE
SO,
1480376/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401481512 Proyecto de inversión 18384.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:18384.58,
modificado:18384.58}}

COLOCACION DE DOS CALENTADORES
SOLARES EN XAXALA - 427361 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL CHIAUTEMPAN427361 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas
solares, meta:2.0,
meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:CALLE
NICOLAS BRAVO Y REFORMA
COLONIA XAXALA, 90806
SANTA ANA CHIAUTEMPAN,
CHIAUTEMPAN TLAXCALA
ENTRE PROLONGACION
NICOLAS BRAVO Y CALLE
REFORMA, CALLE 9 DE MAYO
DOS DOMICILIOS UNO EN
PROLONGACION NICOLAS
BRAVO Y OTRO EN REFORMA A,
lon:-98.18759032,
lat:19.30216993}} 01-11-2018 07-12-2018 18,384.58 18,384.58 18,384.58 18,384.58 18,384.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP-
MCT-FISM1810022,
contratista:JOEL
CAHUANTZI
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE CHIAUTEMPAN,
monto:919229.0,
importe_modificado:91
9229.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Celdas
solares, avance:2.0}}

{1481512/proyecto_INICIO
, 1481512/proyecto_FIN,
1481512/proyecto_INICIO,
1481512/proyecto_PROCE
SO,
1481512/proyecto_FIN,
1481512/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482425 Proyecto de inversión 40856

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:40856.0,
modificado:40856.0}}

REHABILITACION DE TREN DE
VALVULAS DE POZO DE AGUA POTABLE
- 428235 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX428235 S 2580 2000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1,
direccion:PROLONGACION
VICENTE GUERRERO INTERIOR
SN PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE INDEPENDENCIA Y
CAMINO SIN NOMBRE,
PROLONGACION VICENTE
GUERRERO Y CAMINO SIN
NOMBRE, lon:-98.01396426,
lat:19.38813451}} 18-12-2018 22-12-2018 40,856.00 40,856.00 40,856.00 40,856.00 40,856.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-036-18,
contratista:ROBERTO
PEREZ LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:40856.0,
importe_modificado:40
856.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1482425/proyecto_INICIO
,
1482425/proyecto_PROCE
SO,
1482425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401482561 Proyecto de inversión 179323.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:179323.67,
modificado:179323.67}}

MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE
SANITARIO DE DOCE PULGADAS DE
DIAMETRO - 428371 29 Tlaxcala 53 San Juan Huactzinco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO428371 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:142.3,
meta_modificada:142.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:53,
localidad:1, direccion:AVENIDA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE
SECCION SAN JUAN
HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN
HUACTZINCO, SAN JUAN
HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE AGUSTIN DE INTURVIDE,
CALLE AMADO NERVO LA OBRA
SE ENCUENTRA UBICADA AUN
COSTADO, lon:-98.25530133,
lat:19.23556392}} 17-09-2018 15-10-2018 179,323.67 179,323.67 179,323.67 179,323.67 179,323.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM/
18/053/031,
contratista:MARÍA
MAGDALENA ROSA
ESCOBAR FLORES,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN JUAN
HUACTZINCO,
monto:179323.67,
importe_modificado:17
9323.67}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:142.3}}

{1482561/proyecto_PROCE
SO,
1482561/proyecto_FIN,
1482561/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482742 Proyecto de inversión 460969.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:460969.33,
modificado:460969.33}} CONSTRUCCIÓN DE PUENTE - 428604 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX428604 S 717 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:3, direccion:CALLE
ALLENDE PUEBLO JESÚS
HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS
HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ
TLAXCALA TLAXCALA ENTRE
CALLE PEDREGAL Y CALLE
VENUSTIANO CARRANZA,
CALLE VICENTE GUERRERO SE
UBICA A 100 METROS DEL
PANTEÓN DE LA COMUNIDAD
LADO PONIENTE, lon:-
98.12820026, lat:19.34647395}} 03-09-2018 13-10-2018 460,969.33 460,969.33 460,969.33 460,969.33 460,969.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826036-
CONT 01 Y 1A,
contratista:MARCO
ANTONIO VAZQUEZ
REYES,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:460969.33,
importe_modificado:46
0969.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1482742/proyecto_INICIO
, 1482742/proyecto_FIN,
1482742/proyecto_PROCE
SO,
1482742/proyecto_FIN,
1482742/proyecto_PROCE
SO,
1482742/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482797 Proyecto de inversión 143645.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:143645.49,
modificado:143645.49}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CEDROS ENTRE
CALLE ABASOLO Y CALLE FELIPE
MAZARRASA - 428706 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX428706 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:211.0,
meta_modificada:211.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
CEDROS INTERIOR SN PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y CALLE FELIPE
MAZARRASA, CALLE CEDROS
ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE
FELIPE MAZARRASA, lon:-
98.02585181, lat:19.38732488}} 29-11-2018 18-12-2018 143,645.49 143,645.49 143,645.49 143,645.49 143,645.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-029-18,
contratista:MIGUEL
ANGEL REYES ZAMORA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:240343.9,
importe_modificado:24
0343.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:211.0}}

{1482797/proyecto_FIN,
1482797/proyecto_PROCE
SO,
1482797/proyecto_INICIO,
1482797/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401482977 Proyecto de inversión 278368.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:278368.95,
modificado:278368.95}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE CON TUBO PVC DE TRES
PULGADAS DE DIAMETRO RD
VEINTISEIS FISM VEINTISERIS - 429106 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 429106 S 1013 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:325.0,
meta_modificada:325.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:AVENIDA
27 DE SEPTIEMBRE COLONIA
TERRENATE, 90540
TERRENATE, TERRENATE
TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE BENITO
JUAREZ, CALLE EMILIANO
ZAPATA LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.92115128,
lat:19.47531355}} 13-06-2018 17-11-2018 278,368.95 278,368.95 278,368.95 278,368.95 278,368.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM026/18,
contratista:MAXIMINO
CARMONA OLIVARES,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:278368.95,
importe_modificado:27
8368.95}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:325.0}}

{1482977/proyecto_PROCE
SO,
1482977/proyecto_INICIO,
1482977/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483171 Proyecto de inversión 133126.74

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:133126.74,
modificado:133126.74}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE
CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE
SIN NOMBRE - 429502 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX429502 S 200 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:269.0,
meta_modificada:269.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
FRANCISCO Y MADERO Y ,
CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE
FRANCISCO I MADERO Y , lon:-
98.03537901, lat:19.38825596}} 01-12-2018 15-12-2018 133,126.74 133,126.74 133,126.74 133,126.74 133,126.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-033-18,
contratista:JAVIER
HERNANDEZ GONZALEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:133126.74,
importe_modificado:13
3126.74}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:269.0}}

{1483171/proyecto_INICIO
, 1483171/proyecto_FIN,
1483171/proyecto_PROCE
SO,
1483171/proyecto_FIN,
1483171/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483193 Proyecto de inversión 371949.36

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:371949.36,
modificado:371949.36}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA T BAJA TENSIÓN
FISM TREINTA CUATRO - 429548 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 429548 S 944 700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:768.0, meta_modificada:768.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:38,
direccion:COLONIA NICOLÁS
BRAVO, 90543 NICOLÁS BRAVO,
TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y
CARRETERA NICOLAS BRAVO
TERRENATE, CAMINO EJIDO DE
NICOLAS BRAVO LUGAR DONDE
SE ENCUENTRA UBICADA LA
OBRA, lon:-97.96346626,
lat:19.42059744}} 16-10-2018 12-11-2018 371,949.36 371,949.36 371,949.36 371,949.36 371,949.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOP
MT/FISM034/18,
contratista:DULCE DIAZ
CERRANO,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:371949.36,
importe_modificado:37
1949.36}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:768.0}}

{1483193/proyecto_INICIO
,
1483193/proyecto_PROCE
SO,
1483193/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483347 Proyecto de inversión 132713.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:132713.03,
modificado:132713.03}}

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN PRIVADA PIRUL SOBRE
CALLE ABASOLO - 429879 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX429879 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:PRIVADA
PIRUL INTERIOR SN PUEBLO
SANTA MARÍA TOCATLÁN,
90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ABASOLO Y , PRIVADA PIRUL
SOBRE CALLE ABASOLO, lon:-
98.02983221, lat:19.38612054}} 05-09-2018 16-10-2018 132,713.03 132,713.03 132,713.03 132,713.03 132,713.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-019-18,
contratista:FERNANDO
LOPEZ LOPEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:265426.06,
importe_modificado:26
5426.06}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1483347/proyecto_INICIO
,
1483347/proyecto_PROCE
SO,
1483347/proyecto_FIN,
1483347/proyecto_PROCE
SO,
1483347/proyecto_FIN,
1483347/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483438 Proyecto de inversión 88381.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:88381.62,
modificado:88381.62}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA
DRENAJE SANITARIO EN CALLE
VICENTE GUERRERO - 430070 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX430070 S 60 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:348.0,
meta_modificada:348.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26,
localidad:5, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO PUEBLO
SAN MIGUEL CONTLA, 90640
SAN MIGUEL CONTLA, SANTA
CRUZ TLAXCALA TLAXCALA
ENTRE CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y PRIVADA 20 DE
NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO
SE UBICA A 40 METROS DE LA
CAPILLA DEL BARRIO DE
TEPETITLA, lon:-98.12711145,
lat:19.36416336}} 18-12-2018 31-12-2018 88,381.62 88,381.62 88,381.62 88,381.62 88,381.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:ASCT/
DOP/2018/FISM1826054-
CONT 01,
contratista:AGUSTIN
GONZALEZ CUAMATZI,
convocante:MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.,
monto:88381.62,
importe_modificado:88
381.62}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:348.0}}

{1483438/proyecto_PROCE
SO,
1483438/proyecto_FIN,
1483438/proyecto_PROCE
SO,
1483438/proyecto_INICIO,
1483438/proyecto_PROCE
SO,
1483438/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483446 Proyecto de inversión 291542.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:291542.78,
modificado:291542.78}}

RED DE AGUA POTABLE AV
CUAUHTEMOC LA ASCENCION -
430091 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 430091 S 30 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:507.5,
meta_modificada:507.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:4, direccion:AVENIDA
CUAUHTEMOC COLONIA LA
ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,
90444 LA ASCENSIÓN
HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE LA
PRESA Y CALLE BENITO JUAREZ,
SE LOCALIZA AL ORIENTE DE
CALLE LA PRESA Y AL PONIENTE
CON CALLE BENITO JUARE, lon:-
98.23623466, lat:19.3848483}} 06-04-2018 10-05-2018 291,542.78 291,542.78 291,542.78 291,542.78 291,542.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-003,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:291542.78,
importe_modificado:29
1542.78}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:507.5}}

{1483446/proyecto_PROCE
SO,
1483446/proyecto_FIN,
1483446/proyecto_INICIO,
1483446/proyecto_FIN,
1483446/proyecto_INICIO,
1483446/proyecto_PROCE
SO,
1483446/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483502 Proyecto de inversión 180924.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:180924.54,
modificado:180924.54}}

DRENAJE SANITARIO C BEATRIZ
PAREDES LA ASENCION - 430189 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 430189 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:217.5,
meta_modificada:217.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:4, direccion:CALLE
BEATRIZ PAREDES COLONIA LA
ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC,
90444 LA ASCENSIÓN
HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y
CALLE CUAUHTEMOC, SE
LOCALIZA AL ORIENTE CON
CALLE CUAUHTEMOC Y AL
PONIENTE CON CALL, lon:-
98.23786544, lat:19.38662952}} 01-06-2018 22-07-2018 180,924.54 180,924.54 180,924.54 180,924.54 180,924.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-004,
contratista:CONSTRUCCI
ONES MARIJO SAS,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:180924.54,
importe_modificado:18
0924.54}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:217.5}}

{1483502/proyecto_FIN,
1483502/proyecto_PROCE
SO,
1483502/proyecto_INICIO,
1483502/proyecto_PROCE
SO,
1483502/proyecto_INICIO,
1483502/proyecto_FIN,
1483502/proyecto_INICIO,
1483502/proyecto_PROCE
SO,
1483502/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483523 Proyecto de inversión 394624.29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:394624.29,
modificado:394624.29}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VICENTE
GUERRERO ENTRE CALLE REFORMA Y
CALLE XICOHTENCATL - 430235 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOCATLAN TLAX430235 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:565.0,
meta_modificada:565.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:1, direccion:CALLE
VICENTE GUERRERO INTERIOR
SN PUEBLO SANTA MARÍA
TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN,
TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE
CALLE REFORMA Y CALLE
XICOHTENCATL, CALLE VICENTE
GUERRERO ENTRE CALLE
REFORMA Y CALLE
XICOHTENCATL, lon:-
98.02294968, lat:19.39282213}} 28-11-2018 27-12-2018 394,624.29 394,624.29 394,624.29 394,624.29 394,624.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT-
DOP-035-18,
contratista:GUILLERMO
MIGUEL CABAÑAS
NAVA,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:394624.29,
importe_modificado:39
4624.29}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:565.0}}

{1483523/proyecto_INICIO
, 1483523/proyecto_FIN,
1483523/proyecto_PROCE
SO,
1483523/proyecto_FIN,
1483523/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401483915 Acción 328312

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:328312.0,
modificado:328312.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,
MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 431161 29 Tlaxcala 30 Terrenate Otros Proyectos Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 431161 N 0 0 0

{meta1:
{unidad_medida:Equipamiento,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.919105, lat:19.477438}} 15-05-2018 25-05-2018 328,312.00 328,312.00 328,312.00 328,312.00 328,312.00

{ctto1:
{tipo_obra:Adquisicione
s,
numero_contrato:FISMI
ND1830003,
contratista:DISTRIBUIDO
RA AUTOMOTRIZ
TLAXCALA, SAPI  DE C.V,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:328312.0,
importe_modificado:32
8312.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Equip
amiento, avance:1.0}}

{1483915/proyecto_PROCE
SO,
1483915/proyecto_FIN,
1483915/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances



2018 4 TLA180401483939 Acción 46400

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:46400.0,
modificado:46400.0}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 431237 29 Tlaxcala 30 Terrenate Otros Proyectos Sin identificar EL MUNICIPIO DE TERRENATE 431237 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de
preinversión, meta:1.0,
meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
97.919105, lat:19.477438}} 15-10-2018 22-10-2018 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:DOP
MT/FISMIND002/18,
contratista:AGUSTIN
MARTINEZ QUIROZ,
convocante:TERRENATE
TLAXCALA,
monto:46400.0,
importe_modificado:46
400.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Estudi
o de preinversión,
avance:1.0}}

{1483939/proyecto_FIN,
1483939/proyecto_PROCE
SO,
1483939/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401484915 Proyecto de inversión 85260.03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:85260.03,
modificado:85260.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 433126 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN433126 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:85.01,
meta_modificada:85.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:1, direccion:PRIVADA
SEGUNDA PRIVADA GUERRERO
PUEBLO SAN DIONISIO
YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE GUERRERO Y
CALLE DE LA LUZ, SEGUNDA
PRIVADA GUERRERO SAN
DIONISIO YAUHQUEMEHCAN,
TLAX., lon:-98.17845309,
lat:19.41044514}} 19-09-2018 28-09-2018 85,260.03 85,260.03 85,260.03 85,260.03 85,260.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-005,
contratista:DYCOM Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:85260.03,
importe_modificado:85
260.03}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:85.01}}

{1484915/proyecto_INICIO
, 1484915/proyecto_FIN,
1484915/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485378 Proyecto de inversión 89602.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:89602.6,
modificado:89602.6}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 434006 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434006 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:253.76,
meta_modificada:253.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:9, direccion:CALLE
PRINCIPAL PUEBLO DE
ATENCINGO, 90455 BARRIO DE
ATENCINGO,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE EMILIO SÁNCHEZ
PIEDRAS Y CALLE ZAHUAPAN,
CALLE PRINCIPAL BARRIO DE
ATENCINGO SANTA MARÍA
ATLIHUETZÍAN, TLAX., lon:-
98.17211168, lat:19.39367136}} 06-11-2018 22-11-2018 89,602.60 89,602.60 89,602.60 89,602.60 89,602.60

Sin contratos nuevos en
el trimestre

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:253.76}}

{1485378/proyecto_INICIO
, 1485378/proyecto_FIN,
1485378/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485444 Proyecto de inversión 265713.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:265713.76,
modificado:265713.76}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO - 434121 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434121 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:300.45,
meta_modificada:300.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:4, direccion:CALLE
JUÁREZ PUEBLO SAN
FRANCISCO TLACUILOHCAN,
90450 SAN FRANCISCO
TLACUILOHCAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE MADERO Y CALLE
CUAUHTEMOC, CALLE JUÁREZ
SAN FRANCISCO
TLACUILOHCAN, TLAX., lon:-
98.1926194, lat:19.41487988}} 01-12-2018 19-12-2018 265,713.76 265,713.76 265,713.76 265,713.76 265,713.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-038,
contratista:GRUPO DE
CONSTRUCCIÓN XSM Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUHQUEMEHCAN,
monto:288700.0,
importe_modificado:26
5713.76}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:300.45}}

{1485444/proyecto_INICIO
, 1485444/proyecto_FIN,
1485444/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485562 Proyecto de inversión 82467.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:82467.33,
modificado:82467.33}}

DRENAJE SANITARIO C SALVADOR DALI
SAN MARTIN XALTOCAN - 434348 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XALTOCAN 434348 S 15 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:110.0,
meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40,
localidad:1, direccion:CALLE
SALVADOR DALI COLONIA SAN
MARTIN XALTOCAN, 90440
XALTOCAN, XALTOCAN
TLAXCALA ENTRE CALLE
VICTORIA Y CALLE JUAREZ, SE
LOCALIZA A UN COSTADO DEL
RIÓ, lon:-98.21254929,
lat:19.42590337}} 01-06-2018 28-07-2018 82,467.33 82,467.33 82,467.33 82,467.33 82,467.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM
18-40-018,
contratista:MELCAR
CONSTRUCTORA SA DE
CV,
convocante:MUNICIPIO
DE XALTOCAN
TLAXCALA,
monto:82467.33,
importe_modificado:82
467.33}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:110.0}}

{1485562/proyecto_INICIO
, 1485562/proyecto_FIN,
1485562/proyecto_PROCE
SO,
1485562/proyecto_INICIO,
1485562/proyecto_PROCE
SO,
1485562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485649 Proyecto de inversión 141999.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:141999.75,
modificado:141999.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO -
434506 29 Tlaxcala 47 Lázaro Cárdenas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CARDENAS TLAX434506 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda,
meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47,
localidad:1, direccion:CALLE
VARIAS CALLES PUEBLO LÁZARO
CÁRDENAS, 90545 LÁZARO
CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS
TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS
CALLES Y CALLE VARIAS CALLES,
CALLE VARIAS CALLES SE
REALIZARA EN LA ZONA DE LA
CABECERA MUNICIPAL EN LA
ZONA NO ZAP, E, lon:-
97.9875101, lat:19.54099578}} 03-08-2018 01-10-2018 141,999.75 141,999.75 141,999.75 141,999.75 141,999.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:FISM1
84706,
contratista:LEONARDO
JIMENEZ HERNANDEZ,
convocante:MUNICIPIO
DE LAZARO CARDENAS
TLAX.,
monto:135910.21,
importe_modificado:14
1999.75}}

{meta1:
{unidad_medida:Vivien
da, avance:2.0}}

{1485649/proyecto_INICIO
, 1485649/proyecto_FIN,
1485649/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401485828 Proyecto de inversión 101710.59

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:101710.59,
modificado:101710.59}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN - 434836 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN434836 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43,
localidad:5, direccion:CALLE 10
DE AGOSTO ORIENTE PUEBLO
SAN LORENZO TLACUALOYAN,
90450 SAN LORENZO
TLACUALOYAN,
YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA
ENTRE CALLE LA CAÑADA Y
CALLE LINDEROS CON
HUALCALTZINCO, CALLE 10 DE
AGOSTO ORIENTE SAN
LORENZO TLACUALOYAN,
TLAX., lon:-98.16556891,
lat:19.39761481}} 10-12-2018 28-12-2018 101,710.59 101,710.59 101,710.59 101,710.59 101,710.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MYT-
FISM-18-43-045,
contratista:MARTIN
MORA GARCIA,
convocante:MUNICIPIO
DE YAUQHUEMEHCAN,
monto:101710.59,
importe_modificado:10
1710.59}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:100.0}}

{1485828/proyecto_INICIO
, 1485828/proyecto_FIN,
1485828/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401487758 Acción 28004.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:28004.72,
modificado:28004.72}}

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON
CERTIFICACION DE PROCESOS - 206470 29 Tlaxcala 56 Santa Ana Nopalucan Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 206470 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56,
localidad:1, direccion:DADO
QUE ES GASTO INDIRECTO EL
PROYECTO SE UBICA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, lon:-
98.334189, lat:19.299836}} 15-05-2018 10-07-2018 28,004.72 28,004.72 28,004.72 28,004.72 28,004.72

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:MSN-
DOP-056-010-2018,
contratista:JOSE LUIS
MENDEZ HERNANDEZ,
convocante:H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA
ANA NOPALUCAN,
monto:28004.72,
importe_modificado:28
004.72}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1487758/proyecto_PROCE
SO,
1487758/proyecto_INICIO,
1487758/proyecto_FIN,
1487758/proyecto_PROCE
SO,
1487758/proyecto_FIN,
1487758/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

2018 4 TLA180401493786 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2400000.0,
modificado:2397600.0}}

AMPLIACION DE TECHADO DE
AUDITORIO 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA TLAXCALAFFN 1804-001 N 0 0 1585

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4,
localidad:1, direccion:Calle 4
Pte 20, Guadalupe, Altzayanca,
Tlax., México, lon:-
97.79692411, lat:19.43384495}} 12-11-2018 11-12-2018 2,397,600.00 2,397,600.00 2,397,600.00 2,397,600.00 2,397,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:19755
36, contratista:C.M.
CONSTRUCCIONES
DISEÑO INTEGRAL S.A.
DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE ATLTZAYANCA,
TLAXCALA,
monto:2395097.33,
importe_modificado:23
97600.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1493786/proyecto_INICIO
,
1493786/proyecto_PROCE
SO,
1493786/proyecto_FIN,
1493786/proyecto_INICIO,
1493786/proyecto_FIN,
1493786/proyecto_PROCE
SO,
1493786/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401495413 Proyecto de inversión 37071

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:37071.0,
modificado:37071.0}}

REHABILITACION DE DRENAJES
SANITARIO SEGUNDA ETAPA 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO XALOZTOC, TLAXCALAPRODDER1839002 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:25.52, meta_modificada:25.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:39,
localidad:1, direccion:Ignacio
López Rayon 62, Primera Secc,
90460 Xaloztoc, Tlax., México,
lon:-98.04966331,
lat:19.41081572}} 17-09-2018 21-09-2018 37,071.00 37,071.00 37,071.00 37,071.00 37,071.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MXT/
DOP/AD/PRODDER1739/
002, contratista:MARIA
DE JESUS BARRIOS
MONTIEL,
convocante:MUNICIPIO
DE XALOZTOC,
TLAXCALA,
monto:36736.49,
importe_modificado:37
071.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:25.52}}

{1495413/proyecto_INICIO
,
1495413/proyecto_PROCE
SO,
1495413/proyecto_FIN,
1495413/proyecto_PROCE
SO,
1495413/proyecto_INICIO,
1495413/proyecto_PROCE
SO,
1495413/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401496225 Proyecto de inversión 307789.67

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:307789.67,
modificado:307789.67}} contraccion de guarnicion 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO FFF-007 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:Metros
lineales, meta:644.38,
meta_modificada:644.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:34,
localidad:1, direccion:Tlaxco,
Tlax., México, lon:-
98.13537598, lat:19.63224019}} 13-11-2018 27-11-2018 307,789.67 307,789.67 307,789.67 307,789.67 307,789.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT/
DOP/IR/FPM1834/007,
contratista:ORIENTAL
SUCOCO S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO
DE TLAXCO,
monto:283766.01,
importe_modificado:28
3766.01}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s lineales,
avance:644.38}}

{1496225/proyecto_PROCE
SO,
1496225/proyecto_FIN,
1496225/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401497484 Proyecto de inversión 3441720

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3441720.0,
modificado:3441720.0}}

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO
EN CALLE MALINTZI Y CALLE 2 DE
NOVIEMBRE 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE APIZACO PDR1805001 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:2157.28,
meta_modificada:2157.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:5,
localidad:9, direccion:2 de
Noviembre 16, Cuarta Secc,
90407 Santa Anita Huiloac,
Tlax., México, lon:-
98.15232754, lat:19.39018175}} 14-01-2019 14-01-2019 3,441,720.00 3,441,720.00 3,441,720.00 3,441,720.00 3,441,720.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPA
/PDR1805001-2018-001,
contratista:SONIA LÓPEZ
DE LA ROSA,
convocante:MUNICIPIO
DE APIZACO,
monto:3439189.12,
importe_modificado:34
39189.12}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:2157.28}}

{1497484/proyecto_PROCE
SO,
1497484/proyecto_FIN,
1497484/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances



2018 4 TLA180401499830 Proyecto de inversión 749681.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:5,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:749681.9,
modificado:749681.9}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LAMPARA EN VARIAS CALLES DEL
BARRIO DE SAN ANTONIO, BARRIO DE
GUADALUPE, COL.LA RAZA Y COL.LOS
ANGELES DEL MUNICIPIO DE
CUAPIAXTLA 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar municipio de cuapiaxtla FFM1808014 N 0 0 15337

{meta1: {unidad_medida:Piezas,
meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Guillermo Prieto, San
Antonio, 90560 Cuapiaxtla,
Tlax., México, lon:-97.7724875,
lat:19.3000818}, geo2:
{cve_municipio:8, localidad:1,
direccion:Sebastián Lerdo de
Tejada 51, San Antonio, 90560
Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-
97.76866436, lat:19.30158489},
geo3: {cve_municipio:8,
localidad:1,
direccion:Guillermo Prieto 25,
San Antonio, 90560 Cuapiaxtla,
Tlax., México, lon:-
97.77190447, lat:19.29960022},
geo4: {cve_municipio:8,
localidad:1, direccion:Calle
Francisco I Madero 39,
Guadalupe, 90560 Guadalupe,
Tlax., México, lon:-
97.77312756, lat:19.29573208}} 12-11-2018 26-12-2018 749,681.90 749,681.90 749,681.90 749,681.90 749,681.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:dopm
c/ffm1808014/ir/2018,
contratista:GRUPO
CONSTRUCTOR XAMEL
S.A DE C.V,
convocante:municipio
de cuapiaxtla,
monto:749681.9,
importe_modificado:74
9681.9}}

{meta1:
{unidad_medida:Piezas,
avance:110.0}}

{1499830/proyecto_INICIO
, 1499830/proyecto_FIN,
1499830/proyecto_PROCE
SO,
1499830/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401501686 Acción 35507

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16,
modalidad:U, prog_pres:1,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:35507.0,
modificado:35507.0}}

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LA OPERACIÓN DEL
POZO DE AGUA POTABLE LA CAÑADA
EN CALLE ABASOLO 29 Tlaxcala 35 Tocatlán Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TOCATLAN PRODDER-001 N 0 0 5568

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35,
localidad:0, direccion:Abasolo
55, Sta María, 90480 Tocatlán,
Tlax., México, lon:-98.0241394,
lat:19.38629551}} 18-11-2018 18-11-2018 35,507.00 35,507.00 35,507.00 35,507.00 35,507.00

{ctto1:
{tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:00029
9, contratista:CFE
SUMINISTRADOR DE
SERVICCIOS BASICOS,
convocante:MUNICIPIO
DE TOCATLAN,
monto:35507.0,
importe_modificado:35
507.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1501686/proyecto_INICIO
, 1501686/proyecto_FIN,
1501686/proyecto_PROCE
SO,
1501686/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502275 Proyecto de inversión 1198835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1198835.86,
modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOI DE
ADOQUIN 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Transportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDADMTT FOR-FIN-1831-004 S 100 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1628.12,
meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31,
localidad:11, direccion:Paseos
de San Francisco, Segunda
Secc, 90432 San Francisco
Atexcatzinco, Tlax., México,
lon:-98.1407162,
lat:19.4701607}} 07-06-2018 05-08-2018 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86 1,198,835.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MTT
FOR-FIN-1831-004,
contratista:OBDULIA
NAVA FLORES,
convocante:TETLA DE LA
SOLIDARIDAD,
monto:1189260.2,
importe_modificado:11
98835.86}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1628.12}}

{1502275/proyecto_FIN,
1502275/proyecto_INICIO,
1502275/proyecto_PROCE
SO,
1502275/proyecto_FIN,
1502275/proyecto_PROCE
SO,
1502275/proyecto_INICIO,
1502275/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502852 Proyecto de inversión 638972.84

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33,
modalidad:I, prog_pres:5,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:638972.84,
modificado:638972.84}} REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALAFFM1823019 S 886 901 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:1, direccion:Calle
Morelos 7, Centro, 90710
Natívitas, Tlax., México, lon:-
98.31991196, lat:19.23326208}} 26-12-2018 31-12-2018 638,972.84 638,972.84 638,972.84 638,972.84 638,972.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MNT-
FFM1823019,
contratista:ISRAEL TEXIS
TZOMPANTZI,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:638972.84,
importe_modificado:63
8972.84}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1502852/proyecto_INICIO
, 1502852/proyecto_FIN,
1502852/proyecto_INICIO,
1502852/proyecto_PROCE
SO,
1502852/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502854 Proyecto de inversión 1412232.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:128,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1412232.14,
modificado:1412232.14}} Ampliacion de pavimento de adoquin 29 Tlaxcala 55 San Lucas Tecopilco

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCOFIM18550003 N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:Metros,
meta:1430.0,
meta_modificada:1430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55,
localidad:1, direccion:Calle Av.
Hidalgo 29, Centro, San Lucas
Tecopilco, Tlax., México, lon:-
98.25553894, lat:19.48483963}} 15-01-2019 15-01-2019 1,412,232.14 1,412,232.14 1,412,232.14 1,412,232.14 1,412,232.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MSLT
/PDR/18/55/004,
contratista:ING. SERGIO
AVENDAÑO FERRER,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LUCAS
TECOPILCO,
monto:1412232.14,
importe_modificado:14
12232.14}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s, avance:1430.0}}

{1502854/proyecto_INICIO
,
1502854/proyecto_PROCE
SO,
1502854/proyecto_FIN,
1502854/proyecto_PROCE
SO,
1502854/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401502944 Proyecto de inversión 307375.79

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21,
modalidad:S, prog_pres:248,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:307375.79,
modificado:307375.79}}

REHABILITACIÓN DE PÓRTICO DE
ACCESO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA
CACAXTLA 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de
Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALACONACU1823001 S 595 556 0

{meta1: {unidad_medida:Otros,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23,
localidad:9, direccion:Av.
Cacaxtla 178, San Miguel del
Milagro, Tlax., México, lon:-
98.33561897, lat:19.23978568}} 15-10-2018 15-11-2018 307,375.79 307,375.79 307,375.79 307,375.79 307,375.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:CONA
CU1823001-AD,
contratista:YESENIA
MENESES LIMA,
convocante:MUNICIPIO
DE NATIVITAS,
TLAXCALA,
monto:307375.79,
importe_modificado:30
7375.79}}

{meta1:
{unidad_medida:Otros,
avance:1.0}}

{1502944/proyecto_INICIO
,
1502944/proyecto_PROCE
SO,
1502944/proyecto_FIN,
1502944/proyecto_PROCE
SO,
1502944/proyecto_INICIO,
1502944/proyecto_FIN,
1502944/proyecto_INICIO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503119 Proyecto de inversión 3196800

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:3196800.0,
modificado:3196800.0}}

PAVIMMENTACIÓN DE 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DEL
PROGRESO Y CALLE LIBERTAD 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYANCO DOPT/FFI/001/2018 N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:Lote,
meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29,
localidad:3, direccion:Calle 16
de Septiembre, San Cosme
Atlamaxac, Tlax., México, lon:-
98.21964025, lat:19.24161913}} 17-10-2018 15-12-2018 3,196,800.00 3,196,800.00 3,196,800.00 3,196,800.00 3,196,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:DOPT
/FFI/001/2018,
contratista:CONSTRUCT
ORA MACET SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO
DE TEPEYANCO,
monto:3196800.0,
importe_modificado:31
96800.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{1503119/proyecto_FIN,
1503119/proyecto_INICIO,
1503119/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances

2018 4 TLA180401503478 Acción 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23,
modalidad:U, prog_pres:135,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1000000.0,
modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
ADOCRETO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES EN CALLE TAPIA 29 Tlaxcala 54 San Lorenzo Axocomanitla Urbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLAFORFIN185401 N 0 0 5260

{meta1: {unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:1408.9,
meta_modificada:1408.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:54,
localidad:1, direccion:CALLE
TAPIA, lon:-98.248874,
lat:19.225224}} 20-04-2018 17-07-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:COP
MPSLA/FORFIN/185402,
contratista:HIJUMAR
DCA S.A DE C.V,
convocante:MUNICIPIO
DE SAN LORENZO
AXOCOMANITLA,
monto:996754.59,
importe_modificado:10
00631.25}}

{meta1:
{unidad_medida:Metro
s Cuadrados,
avance:1408.9}}

{1503478/proyecto_FIN,
1503478/proyecto_PROCE
SO,
1503478/proyecto_INICIO,
1503478/proyecto_FIN,
1503478/proyecto_PROCE
SO} Terminado Validado / Registrado avances


