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2021 1 TLA00160200705827 Proyecto de inversión 445,440.00

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:445440.0, modificado:445440.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 

185836 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 185836 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-97.923103, lat:19.31266}} 01-01-2016 31-12-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {807394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160400823535 Proyecto de inversión 41,863,453.28

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.186345328E7, 

modificado:1.0869401185E8}}

Construccion De 69 Aulas Prefabricadas. Equipadas, 

Sustentables De 6.10 X 10.16 Mts 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE AMS-29-178-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 12-12-2016 01-07-2017 108,694,011.85                  108,694,011.85                   101,747,639.23            101,747,639.23               101,747,639.23        

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AMS-29-178-2016, 

contratista:KAINSA SA DE CV, 

convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA, monto:1.0869401185E8, 

importe_modificado:1.0869401185E8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}}

{929662/proyecto_INICIO, 

929662/proyecto_PROCESO, 929662/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA00170200901903 Proyecto de inversión 1,250,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

Infraestructura Municipal Para El Municipio De 

Huamantla, Tlaxcala // (Construcción De Canchas De 

Futbol Rápido Y Rehabilitación De Unidad Deportiva 

Del Barrio De San Lucas Municipio De Huamantla, 

Tlaxcala) - 4909601 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Sin tipo de proyecto o 

programa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4909601 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, 

direccion:19.300945; -97.913614, lon:-97.923103, 

lat:19.31266}} 01-01-2017 31-12-2017 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1027706/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION 

, trimestre:1.0, usuario:karensanchezc, 

fecha:2021-04-13}} Sin observaciones

2021 1 TLA17170300944200 Proyecto de inversión 137,881.00

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137881.0, modificado:137881.0}}

Ampliación De Electrificación Rural En Avenida Del 

Trabajo Colonia Hermenegildo Galena - 150750 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 150750 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA 

HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA 

HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE PINO S, lon:-97.95723513, 

lat:19.40977265}} 05-07-2017 16-07-2017 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1070453/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN, trimestre:1.0, 

usuario:karensanchezc, fecha:2021-03-24}} Sin observaciones

2021 1 TLA16170300955208 Proyecto de inversión 1,058,184.13

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1058184.13, modificado:1058184.13}}

Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura Regional 

Aislada, Edificio C Aula 6x8 M Estructura Regional 

Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-142-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:-, 

lon:-98.314166, lat:19.229166}} 16-01-2017 01-04-2017 1,058,184.13                       1,058,184.13                        540,101.81                     540,101.81                       540,101.81                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.74}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401449135 Proyecto de inversión 136,137.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77598.25, modificado:77598.25}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58539.03, modificado:58539.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN 

VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS NUEVO PROGRESO Y 

PARAJE LA CRUZ - 380904 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 380904 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES MALINCHE 21 DE 

MARZO Y 15 DE NOVIEMBRE COLONIA NUEVO 

PROGRESO Y PARAJE LA CRUZ, 90508 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CAMINO A GUADALUPE Y CAMINO A BENITO 

JUAREZ, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE 

ENCUENTRAN EN LA, lon:-97.92107155, 

lat:19.3313106}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-070, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:857071.73, 

importe_modificado:815737.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}

{1449135/proyecto_INICIO, 

1449135/proyecto_FIN, 

1449135/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401454030 Proyecto de inversión 363,032.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206928.65, modificado:206928.65}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156104.07, modificado:156104.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN 

CALLE AMPLIACION ZARAGOZA PUEBLO IGNACIO 

ZARAGOZA - 397676 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397676 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE AMPLIACION ZARAGOZA PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90510 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO S/N Y 

CALLE GUERRERO SUR, LOS CUARTOS 

DORMITOPRIOS SE UBICAN EN LA CALLE 

AMPLIACIÓN ZARAGOZA S/N BENEFICIANDO A 

FIDELIA SÁNCHEZ YA, lon:-97.92305806, 

lat:19.29585413}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-078, 

contratista:CONSTRUCCIONES UDRRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:637122.44, 

importe_modificado:678456.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}

{1454030/proyecto_INICIO, 

1454030/proyecto_PROCESO, 

1454030/proyecto_FIN, 

1454030/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401454095 Proyecto de inversión 136,137.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77598.25, modificado:77598.25}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58539.03, modificado:58539.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN 

PRIVADAS GUADALUPE DOCE DE MARZO Y SIN 

NOMBRE EN EL PUEBLO DE JESUS - 397799 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397799 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 12 DE MARZOGUADALUPE Y 

SIN NOMBRE PUEBLO DE JESÚS, 90502 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE CAMINO A GUADALUPE Y CALLE MANUEL 

SESMA, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN 

EN PRIVADAS SIN NOMBRE12 DE MARZO Y 

PRIVADA GUAD, lon:-97.95408866, 

lat:19.29744317}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-078, 

contratista:CONSTRUCCIONES UDRRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:637122.44, 

importe_modificado:678456.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}

{1454095/proyecto_INICIO, 

1454095/proyecto_PROCESO, 

1454095/proyecto_FIN, 

1454095/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401494939 Proyecto de inversión 1,358,502.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1358502.31, modificado:1358502.31}}

edificio e taller de informatica ee estructura u-1c 

aislada y obra exterior. 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife pgo-067-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, 

lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 03-12-2018 17-02-2019 1,358,502.31                       1,358,502.31                        -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.98}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401495722 Proyecto de inversión 7,072,641.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7072641.69, modificado:7072641.69}} mobiliario fam 2018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife mobiliario fam 2018 N 0 0 21881

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-11-2018 31-01-2019 7,072,641.69                       7,072,641.69                        7,072,641.69                 7,072,641.69                    7,072,641.69             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401498700 Proyecto de inversión 274,837.72

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:274837.72, modificado:274837.72}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-005-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Av 

Hidalgo, La Concepción, Altzayanca, Tlax., 

México, lon:-97.7940725, lat:19.4308486}} 16-04-2018 16-05-2018 274,837.72                           274,837.72                            235,198.81                     235,198.81                       235,198.81                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190301573784 Proyecto de inversión 142,468.90

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142468.9, modificado:142468.9}} EDIFICIO A  SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-037-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 29-07-2019 08-09-2019 142,468.90                           142,468.90                            108,436.05                     108,436.05                       108,436.05                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101700021 Proyecto de inversión 2,621,223.42

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2621223.42, modificado:2621223.42}}

EDIFICIO B 3 AULA 6 X8 SANITARIOS 6 X 8 

ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-05-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 10-12-2018 21-04-2019 2,621,223.42                       2,621,223.42                        2,412,302.39                 2,412,302.39                    2,412,302.39             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702790 Proyecto de inversión 251,618.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251618.07, modificado:251618.07}}

EDIFICIO A  REHABILITACION GENERAL DE 

SANITARIOS 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-099-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 03-12-2018 23-12-2018 251,618.07                           251,618.07                            230,698.63                     230,698.63                       230,698.63                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702972 Proyecto de inversión 1,096,047.67

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1096047.67, modificado:1096047.67}}

EDIFICIO  A B C D E F G H I K  REHABILITACION 

ELECTRICA OBRA EXTERIOR SUBESTACION MURETE 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-421-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, 

lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} 20-01-2020 08-03-2020 1,096,047.67                       1,096,047.67                        210,153.37                     210,153.37                       210,153.37                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.91}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200201707956 Proyecto de inversión 3,617,267.92

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3617267.92, modificado:3617267.92}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO A ADMINISTRATIVO 3 EE 

+PORTICO 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-27-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 06-06-2016 20-11-2016 3,617,267.92                       3,617,267.92                        2,042,862.13                 2,042,862.13                    2,042,862.13             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.92}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866376 Proyecto de inversión 64,067.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64067.38, modificado:64067.38}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

PRIVADA MICHAC - 258229 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 258229 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE MUICHAC  PUEBLO 1RA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MICHAC NORTE Y  ,    LA OBRA SE ESNCUENTRA 

EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE 

MICHACCERCA DE LA BARRANCA, lon:-

98.06920615, lat:19.33098073}} 18-12-2020 28-12-2020 62,109.23                             62,109.23                              62,109.23                       62,109.23                          62,109.23                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052008, contratista:VILLAFAN 

CASTRO DAVID, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:62109.23, 

importe_modificado:62109.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:60.0}}

{1866376/proyecto_FIN, 

1866376/proyecto_PROCESO, 

1866376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872170 Proyecto de inversión 463,710.71

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:463710.71, modificado:463710.71}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-09-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 463,710.71                           463,710.71                            235,447.53                     235,447.53                       235,447.53                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872283 Proyecto de inversión 645,998.11

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:645998.11, modificado:645998.11}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-08-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-

98.3459981, lat:19.4671573}} 28-09-2020 06-12-2020 645,998.11                           645,998.11                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872288 Proyecto de inversión 629,918.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:629918.28, modificado:629918.28}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-14-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 629,918.28                           629,918.28                            627,346.54                     627,346.54                       627,346.54                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872289 Proyecto de inversión 788,591.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:788591.06, modificado:788591.06}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-13-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 788,591.06                           788,591.06                            784,553.17                     784,553.17                       784,553.17                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872294 Proyecto de inversión 859,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:859000.0, modificado:859000.0}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-19-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 859,000.00                           859,000.00                            634,432.55                     634,432.55                       634,432.55                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885267 Proyecto de inversión 1,235,951.84

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1235951.84, modificado:1235951.84}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-006-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 01-03-2021 21-05-2021 1,235,951.84                       1,235,951.84                        -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101887372 Proyecto de inversión 1,833,821.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1833821.84, modificado:1833821.84}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL PANTEON 

PD/SECODUVI/003/2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/003/2021 N 0 0 33081

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:Av. 15 de Septiembre 5, San Benito 

Xaltocan Centro, 90453 San Benito Xaltocan, 

Tlax., México, lon:-98.17103863, 

lat:19.40647966}} 10-03-2021 23-05-2021 1,833,821.84                       1,833,821.84                        550,146.55                     550,146.55                       550,146.55                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/003/2

021, contratista:ING. JORGE LUIS 

PINEDA HERNÁNDEZ, 

convocante:SECODUVI, 

monto:1833821.84, 

importe_modificado:1833821.84}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} {1887372/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN  PARA CORRECCIÓN, 

trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2021-04-16}, obs2: 

{observación:SE REGRESAN  PARA CORRECCIÓN, trimestre:1.0, 

usuario:juanlealpe, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:SE 

REGRESAN  PARA CORRECCIÓN, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, 

fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:SE REGRESAN  PARA 

CORRECCIÓN, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA210101888906 Proyecto de inversión 1,859,432.10

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1859432.1, modificado:1859432.1}}

MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO ACADÉMICO 

EN LAS FACULTADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 

UNIDADES ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 5 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:490.0, meta_modificada:490.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Universidad 202, La Loma Xicohtencatl, 

Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlax., México, lon:-98.24281454, 

lat:19.30216712}} 05-07-2021 27-08-2021 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:0.0}} {1888906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente 

de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., 

trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., 

trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., 

trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: 

{observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de 

"Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., 

trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TLA16160300745213 Proyecto de inversión 1,442,307.71

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.71, modificado:1442307.72}} Rehabilitación En General 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-A-C-013-2015 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, 

lon:-97.923333, lat:19.311388}} 04-01-2016 01-03-2016 1,442,307.72                       1,442,307.72                        1,143,562.88                 1,143,562.88                    1,143,562.88             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.92}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160300799486 Proyecto de inversión 1,712,274.45

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1712274.45, modificado:2651876.53}}

Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juarez Sur - 

358466 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 358466 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ SUR COLONIA 

HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD 

CUAMANCO Y BOULEVARD JUAN PABLO 

SEGUNDO, UBICADA SO, lon:-97.92107418, 

lat:19.29870679}} 10-10-2016 11-11-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 1613070, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALFA DEL 

CENTRO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:2651876.53, 

importe_modificado:2651876.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {903614/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160300799774 Proyecto de inversión 140,423.25

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140423.25, modificado:171216.2}}

Rehabilitacion Drenaje Sanitario En San Jose 

Xicohtencatl - 353641 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 353641 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL 

TRABAJO Y , CALLE LÁZARO CARDENAS PAR, lon:-

97.8300309, lat:19.3522738}} 03-06-2016 30-06-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1613015, 

contratista:MABESSE-R 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:171216.2, 

importe_modificado:171216.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {903902/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN 

DLE PROYECTO, trimestre:1.0, 

usuario:karensanchezc, fecha:2021-03-24}} Sin observaciones

2021 1 TLA180301310968 Proyecto de inversión 1,053,981.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499125.0, modificado:499125.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:554856.0, modificado:552396.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 

CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 

190329 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190329 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALAENTRE CALLE S/N Y AVENIDA 5 DE 

MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA 

AVENIDA 5 DE MAYO  Y LA VIALIDAD TRASERA ES 

LA CALLE FRAN, lon:-97.9091595, 

lat:19.37504981}} 09-04-2018 28-05-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-071, 

contratista:CONSTRUCCIONES LEDA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:554856.0, 

importe_modificado:552396.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1300.0}}

{1310968/proyecto_INICIO, 

1310968/proyecto_PROCESO, 

1310968/proyecto_INICIO, 1310968/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401454090 Proyecto de inversión 136,137.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77598.25, modificado:77598.25}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58539.03, modificado:58539.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS  EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO DE BENITO JUÁREZ - 

397785 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397785 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO AL 

PANTEON PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 

BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE GALEANA LOS CUARTOS 

DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES 

EMIL, lon:-97.91486231, lat:19.37642932}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-078, 

contratista:CONSTRUCCIONES UDRRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:637122.44, 

importe_modificado:678456.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}

{1454090/proyecto_INICIO, 

1454090/proyecto_PROCESO, 

1454090/proyecto_FIN, 

1454090/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401454178 Proyecto de inversión 45,379.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25866.08, modificado:25866.08}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19513.01, modificado:19513.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN 

PRIVADA FUNDADORES PUEBLO DE SAN JOSE 

XICOHTENCATL - 397910 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397910 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:PRIVADA FUNDADORES PUEBLO SAN 

JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE REVOLUCION Y , LA OBRASE UBICA EN 

PRIVADA FUNDADORES PUEBLO DE SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL BENEFICIANDO A JOSE 

GUADALUPE AVELIN, lon:-97.83515196, 

lat:19.35145803}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-078, 

contratista:CONSTRUCCIONES UDRRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:637122.44, 

importe_modificado:678456.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1454178/proyecto_INICIO, 

1454178/proyecto_PROCESO, 

1454178/proyecto_FIN, 

1454178/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190201549481 Proyecto de inversión 97,637.75

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97637.75, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PRIVADA VICENTE GUERRERO - 98313 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98313 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VICENTE GUERERRO BARRIO 

SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y 

PRIVADA S/N,   LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA 

VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y PRIVADA S/N, lon:-97.90434664, 

lat:19.32233562}} 27-05-2019 29-06-2019 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1913-154, 

contratista:ROSEN MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:97637.75, 

importe_modificado:96289.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1549481/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN 

DEL PROYECTO , trimestre:1.0, 

usuario:karensanchezc, fecha:2021-04-14}} Sin observaciones

2021 1 TLA190401692307 Proyecto de inversión 306,499.63

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:306499.63, modificado:306499.63}}

PGO-101-2019 EDIFICIO A  AULA 6X8 MTS.  

ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-101-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-10-2019 22-12-2019 306,499.63                           306,499.63                            303,582.06                     303,582.06                       303,582.06                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101699987 Proyecto de inversión 689,717.41

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:689717.41, modificado:689717.41}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-118-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El 

Carmen Tequexquitla, Tlax., México, lon:-

97.6526182, lat:19.3251486}} 11-11-2019 29-12-2019 689,717.41                           689,717.41                            644,486.42                     644,486.42                       644,486.42                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702748 Proyecto de inversión 532,385.07

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:532385.07, modificado:532385.07}}

EDIFICIO A C REHABILITACION ELECTRICA OBRA 

EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA Y MURETE 

ELECTRICO 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-201-2017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, 

direccion:Santiago Villalta, Tlax., México, lon:-

98.2422222, lat:19.5780555}} 26-02-2018 06-05-2018 532,385.07                           532,385.07                            511,026.33                     511,026.33                       511,026.33                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702768 Proyecto de inversión 401,222.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401222.56, modificado:401222.56}} EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-113-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:San Antonio Tizostoc, Tlax., México, lon:-

98.3338888, lat:19.3305555}} 03-12-2018 13-01-2019 401,222.56                           401,222.56                            208,885.00                     208,885.00                       208,885.00                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401834546 Proyecto de inversión 324,328.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ACC REHAB HIDRAULICA, 

monto:227029.98, modificado:227029.98}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97298.56, modificado:97298.56}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TETLATLAHUCA LOCALIDAD   SAN BARTOLOMÉ 

TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ 

TENANGO - 190857 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA 

CEAT 190857 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:141.18, meta_modificada:141.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, 

direccion:PRIVADA PRIMERA VICTORIA PUEBLO 

SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN 

BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 

HIDALGO, CALLE INSURGENTES  DOMICILIO 

CONOCIDO COMO PRIMERA PRIVADA VICTORIA 

DE LA COMUNIDAD D, lon:-98.28977607, 

lat:19.25092737}} 01-10-2020 30-11-2020 97,298.56                             97,298.56                              97,298.56                       97,298.56                          97,298.56                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:N.DOP/FISM2032025, 

contratista:COMISION ESTATAL DE 

AGUA TLAXCALA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TETLATLAHUCA, monto:97298.56, 

importe_modificado:97298.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.18}}

{1834546/proyecto_INICIO, 

1834546/proyecto_PROCESO, 

1834546/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401834656 Proyecto de inversión 1,074,122.43

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ACC REHAB HIDRAULICA, 

monto:751885.7, modificado:751885.7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:322236.73, modificado:322236.73}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TETLATLAHUCA LOCALIDAD   SAN BARTOLOMÉ 

TENANGO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ 

TENANGO - 191181 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA 

CEAT 191181 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, 

direccion:CALLE A LA NOPALERA PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ 

TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE REAL Y CALLE HIDALGO, CALLE DEL CERRO  

DOMICILIO CONOCIDO COMO CAMINO A LA 

NOPALERA DE LA COMUNIDAD DE SAN 

BARTOLOM, lon:-98.2913457, lat:19.24328188}} 01-10-2020 30-11-2020 322,236.73                           322,236.73                            322,236.73                     322,236.73                       322,236.73                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:N.DOP/FISM2032026, 

contratista:COMISION ESTATAL DE 

AGUA TLAXCALA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TETLATLAHUCA, monto:322236.73, 

importe_modificado:322236.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1051.0}}

{1834656/proyecto_FIN, 

1834656/proyecto_PROCESO, 

1834656/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401871859 Proyecto de inversión 638,724.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638724.1, modificado:638724.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

PANOTLA LOCALIDAD   SAN JORGE TEZOQUIPAN 

ASENTAMIENTO SAN JORGE TEZOQUIPAN - 270671 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PANOTLA 270671 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

JAVIER MINA Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO  

ENTRAR POR CARRETERA FEDERAL Y A LA 

ALTURA DE LA CASETA DE VIGILANCIA DAR 

VUELT, lon:-98.30857066, lat:19.32017427}} 01-12-2020 31-12-2020 638,724.10                           638,724.10                            638,724.10                     506,424.10                       506,424.10                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 20024012, 

contratista:DERROKAR ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento 

de Panotla, monto:638724.1, 

importe_modificado:638724.1}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:70.0}}

{1871859/proyecto_PROCESO, 

1871859/proyecto_INICIO, 1871859/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872164 Proyecto de inversión 452,302.56

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:452302.56, modificado:452302.56}} REHABILITACIÓN   GENERAL 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-01-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 28-09-2020 06-12-2020 452,302.56                           452,302.56                            410,046.50                     410,046.50                       410,046.50                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872173 Proyecto de inversión 1,129,938.00

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1129938.0, modificado:1129938.0}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-10-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 1,129,938.00                       1,129,938.00                        1,071,030.48                 1,071,030.48                    1,071,030.48             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401878155 Acción 12,566,203.67

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.256620367E7, 

modificado:1.256620367E7}}

DIRECCION OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Seguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA 1 N 0 0 200000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Reforma 10, 90610 Apetatitlán, Tlax., 

México, lon:-98.19895506, lat:19.33536103}} 04-08-2020 31-12-2020 12,566,203.67                     12,546,978.41                      12,546,978.41               12,546,978.41                 12,546,978.41          Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401878219 Acción 8,498,451.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8498451.33, modificado:8498451.33}}

FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO 

NACIONAL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar

COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA 2 N 0 0 200000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Av. Miguel de Lardizábal y Uribe, 

Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2382011, lat:19.3182166}} 04-08-2020 31-12-2020 8,498,451.33                       8,495,302.51                        8,495,302.51                 8,495,302.51                    8,495,302.51             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885261 Proyecto de inversión 1,453,911.73

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1453911.73, modificado:1453911.73}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-003-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, 

direccion:Tetlatlahuca, Tlax., México, lon:-

98.2937897, lat:19.2333174}} 01-03-2021 23-05-2021 1,453,911.73                       1,453,911.73                        -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101888893 Proyecto de inversión 5,578,296.30

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5578296.3, modificado:5578296.3}}

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 

CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE LOS DIVERSOS 

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 3 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), 

meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Universidad 202, La Loma Xicohtencatl, 

Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlax., México, lon:-98.24223518, lat:19.3023342}} 16-08-2021 15-10-2021 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), 

avance:0.0}} {1888893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Educación es una clasificación más adecuada 

para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, 

fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Educación es una clasificación 

más adecuada para este proyecto., trimestre:1.0, 

usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: 

{observación:Educación es una clasificación más adecuada para este 

proyecto., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-

23}, obs4: {observación:Educación es una clasificación más adecuada 

para este proyecto., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, 

fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o 

proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-

04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-

04-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-

04-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de 

observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-

04-23}}

2021 1 TLA210101888903 Proyecto de inversión 5,578,296.30

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5578296.3, modificado:5578296.3}}

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

INSTITUCIONAL EN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 4 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Calle Antigua Del Ferrocarril Agrícola 

1071, San Juan, 90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.12420726, lat:19.60255861}} 21-06-2021 01-10-2021 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1888903/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, 

no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, 

usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No 

se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el 

sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, 

fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto 

sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., 

trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: 

{observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no 

validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, 

usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TLA16160300799487 Proyecto de inversión 402,912.30

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402912.3, modificado:388583.3}}

Construcción De Techumbre En Miguel Hidalgo 

Huamantla - 352400 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 352400 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN 

FRANCISCO YANCUITLALPAN, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ITURBIDE, 

CALLE 2 DE FEB, lon:-97.94461752, 

lat:19.31257653}} 01-06-2016 15-07-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1613006, 

contratista:COTEYCO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:388583.3, 

importe_modificado:388583.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {903615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160300799501 Proyecto de inversión 466,052.02

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:466052.02, modificado:466052.02}}

Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino A 

Panteón Benito Juarez - 354901 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 354901 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A PENATEON - 

PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 654 + 

150 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO 

JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE C, lon:-

97.90731264, lat:19.37247461}} 20-06-2016 20-07-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1613038, 

contratista:ARQUIMISTA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:466052.02, 

importe_modificado:466052.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {903629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA00170401027597 Proyecto de inversión 724,548.45

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:724548.45, modificado:724548.45}}

Construccionde Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe 

Victoria Pueblo De Benito Juarez - 242324 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 242324 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

CUAHUTEMOC Y CALLE AMADO NERVO, LA OBRA 

INICIA DESD, lon:-97.90684425, 

lat:19.37134776}} 30-10-2017 30-11-2017 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1713009, 

contratista:GRUPO COVYFERCO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:51231.26, 

importe_modificado:51231.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1162677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16170401044449 Proyecto de inversión 709,912.70

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:709912.7, modificado:709912.7}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-017-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.14, lat:19.415555}} 25-09-2017 01-02-2018 709,912.70                           709,912.70                            525,894.39                     525,894.39                       525,894.39                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.99}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301310984 Proyecto de inversión 423,996.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:211998.0, modificado:211998.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:211998.0, modificado:211184.15}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ  MARIANO 

MATAMOROS - 190362 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190362 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ 

PUEBLO MARIANO MATAMOROS, 

90534HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE 12 DE OCTUBRE,LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ ENTRE LAS 

CALLES MIGUEL HIDALGO Y 12 DE OCTUBRE EN , 

lon:-97.95021106, lat:19.304624}} 30-06-2018 29-07-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-074, 

contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:211998.0, 

importe_modificado:211184.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:220.0}}

{1310984/proyecto_INICIO, 

1310984/proyecto_FIN, 

1310984/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301310997 Proyecto de inversión 540,734.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267738.0, modificado:267738.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272996.0, modificado:271978.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA - 

190389 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190389 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90510IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALAENTRE CALLE JOSE MARÍA 

MORELOS Y CALLE ZARAGOZA,LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 

MORELOS Y ZARAGOZA EN EL PUEBLO DE 

IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.92421171, 

lat:19.2935899}} 04-06-2018 12-07-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-075, 

contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:272996.0, 

importe_modificado:271978.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:230.0}}

{1310997/proyecto_INICIO, 

1310997/proyecto_PROCESO, 

1310997/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401454062 Proyecto de inversión 408,411.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232794.74, modificado:232794.74}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175617.08, modificado:175617.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTROS DORMITORIOS EN 

CALLES JUAREZ VEINTE DE NOVIEMBRE GUERRERO 

INDEPENDENCIA AMADO NERVO EN EL PUEBLO DE 

BENITO JUAREZ - 397728 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPÁL 397728 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES 5 DE 

MAYOJUAREZ20 DE NOVIEMBRE,AMADO 

NERVO,GUERRERO E INDEPENDENCIA PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y 

CALLE AMADO NERVO, CALLE GUERRERO LOS 

CUARTOS DORMITORIOS S, lon:-97.90634318, 

lat:19.3748322}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-078, 

contratista:CONSTRUCCIONES UDRRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:637122.44, 

importe_modificado:678456.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}

{1454062/proyecto_INICIO, 

1454062/proyecto_PROCESO, 

1454062/proyecto_FIN, 

1454062/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401503840 Proyecto de inversión 149,267.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:149267.11, modificado:149267.11}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-164-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Españita, Tlax., Mexico, lon:-98.423807, 

lat:19.462299}} 17-09-2018 31-10-2018 149,267.11                           149,267.11                            144,112.59                     144,112.59                       144,112.59                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190301573810 Proyecto de inversión 311,196.20

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311196.2, modificado:311196.2}} EDIFICIO C  SUSTITUCION DE LOSA 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-049-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:San Rafael Tenanyecac, Tlax., México, 

lon:-98.3668663, lat:19.2450135}} 26-08-2019 03-11-2019 311,196.20                           311,196.20                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:0.03}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190301573833 Proyecto de inversión 927,319.61

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:927319.61, modificado:927319.61}}

EDIFICIO D DESAYUNADOR  8X12 MTS. ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-052-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, 

direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 26-08-2019 24-11-2019 927,319.61                           927,319.61                            899,895.87                     899,895.87                       899,895.87                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:0.99}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401653337 Proyecto de inversión 131,190.47

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131190.47, modificado:131190.47}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE ZARAGOZA PUEBLO DE IGNACIO ZARAGOZA - 

284797 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 284797 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO IGNACIO 

ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE JUAN CUAMATZI  LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES EMILIANO 

ZAPATA Y XICOHT, lon:-97.92218366, 

lat:19.28984111}} 26-08-2019 14-09-2019 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1653337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702782 Proyecto de inversión 255,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:255000.0}} REHABILITACION DE DRENAJE 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-140-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:Contla, Tlax., México, lon:-98.1611703, 

lat:19.3322481}} 15-12-2018 03-02-2019 255,000.00                           255,000.00                            237,083.18                     237,083.18                       237,083.18                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101703030 Proyecto de inversión 719,238.60

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:719238.6, modificado:719238.6}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-088-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-

98.2486449, lat:19.1984792}} 28-05-2018 10-08-2018 719,238.60                           719,238.60                            599,845.63                     599,845.63                       599,845.63                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101703036 Proyecto de inversión 125,734.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:125734.27, modificado:125734.27}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-158-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, 

lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} 27-08-2018 25-09-2018 125,734.27                           125,734.27                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301792194 Proyecto de inversión 8,984,674.47

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8984674.47, modificado:9152344.67}} TERMINACIÓN DE LABORATORIO PESADO LT-3 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA S 1892 3019 0

{meta1: {unidad_medida:Aula, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, 

direccion:Av. Universidad Politécnica No. 1, 

Primera Secc, 90740 Zacatelco, Tlax., México, lon:-

98.23682785, lat:19.23222882}} 20-10-2020 31-12-2020 9,152,344.67                       9,128,312.76                        9,128,312.76                 9,128,312.76                    9,128,312.76             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}

{1792194/proyecto_PROCESO, 

1792194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL TÉRMINO DEL 4TO 

TRIMESTRE 2020 TENÍA UN IMPORTE DE 

$9'131,760.71 Y AL CORTE DEL 1ER 

TRIMESTRE 2021 SE DISMINUYÓ $3,447.00 

DEL INTERÉS REINTEGRADO Y SE SUMA LA 

CANTIDAD DE $24,030.96 DANDO UN 

IMPORTE DE $9´152,344.67, trimestre:1.0, 

usuario:marianagarcian, fecha:2021-04-12}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO 

CORRESPONDE LA CAPTURA EN SISTEMA CON EL ANEXO QUE 

PRESENTA LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:1.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE LA 

CAPTURA EN SISTEMA CON EL ANEXO QUE PRESENTA LA 

DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN 

DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE LA CAPTURA EN SISTEMA CON EL 

ANEXO QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA EJECUTORA., 

trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:SE RECHAZA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO 

CORRESPONDE LA CAPTURA EN SISTEMA CON EL ANEXO QUE 

PRESENTA LA DEPENDENCIA EJECUTORA., trimestre:1.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200401880163 Proyecto de inversión 118,375,966.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1837596686E8, 

modificado:1.1837596686E8}}

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SAN PABLO 

APETATITLAN, UBICADO EN EL KM. 31+000 DE LA 

CARRETERA PUEBLA ¿ SANTA ANA 

PD/SECODUVI/111/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/111/2020 N 0 0 15271

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Carretera santa Ana, Carr. Puebla-

Apizaco, 90600 Apetatitlán, Tlax., México, lon:-

98.19758092, lat:19.33204042}} 14-01-2021 14-01-2021 118,375,966.86                  118,375,966.86                   118,375,966.86            118,375,966.86               118,375,966.86        

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/111/2

020, contratista:CONSTRUCTORA Y 

ARRENDADORA DE EQUIPOS LESANVE, 

S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:1.1837596686E8, 

importe_modificado:1.1837596686E8}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}}

{1880163/proyecto_PROCESO, 

1880163/proyecto_INICIO, 

1880163/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160300745226 Proyecto de inversión 2,058,532.69

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2058532.69, modificado:2058532.69}}

Construccion De Edificio D Laboratorio 

Multidisciplinario 4ee Estructura U-1c Adosada Y Obra 

Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-25-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.17, lat:19.118888}} 06-06-2016 01-10-2016 2,058,532.69                       2,058,532.69                        1,845,968.00                 1,845,968.00                    1,845,968.00             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.98}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160300799821 Proyecto de inversión 163,124.48

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163124.48, modificado:162846.53}}

Mantenimiento Dispensario Medico Acasillados - 

357850 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 357850 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, 

direccion:CALLE REFORMA COLONIA 

ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO, 90526 

COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE S, lon:-97.94993598, lat:19.35477383}} 12-09-2016 05-10-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1613056, 

contratista:ING. MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:162846.53, 

importe_modificado:162846.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {903949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA00170401027724 Proyecto de inversión 91,469.83

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91469.83, modificado:91469.83}}

Ampliacion De Red De Agua Potable En Camino A 

Mesa Redonda Rancheria De Torres - 226707 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 226707 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, 

direccion:CALLE CAMINO A MESA REDONDA 

RANCHERIA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE 

TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CARRETERA A LA GARITA Y CALLE MELGA SIN 

NOMBRE, L, lon:-97.88213542, lat:19.41965223}} 24-09-2017 09-10-2017 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1162804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301393151 Proyecto de inversión 708,381.84

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:708381.84, modificado:708381.84}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-016-2017 N 0 0 434

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:Álvaro Obregón 811, Adolfo López 

Mateos, Zona de Reserva Ecológica, 90357 

Apizaco, Tlax., México, lon:-98.12988281, 

lat:19.41479244}} 23-10-2018 21-01-2019 708,381.84                           708,381.84                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401449279 Proyecto de inversión 771,444.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439723.39, modificado:439723.39}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331721.15, modificado:350641.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN 

VARIAS CALLES DEL BARRIO DE SANTA ANITA CALLE 

UNION CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE JUAN 

ESCUTIA ENTRE - 381135 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 381135 S 58 57 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES BARRIO SANTA 

ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE UNION Y CALLE JUAN DE 

LA BARRERA, CALLE JUAN ESCUTIA LOS CUARTOS 

DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN VARIAS 

CALLES DE EL BARRIO DE SANTA ANITABENFCI, 

lon:-97.91106297, lat:19.33805144}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-070, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:857071.73, 

importe_modificado:815737.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}

{1449279/proyecto_INICIO, 

1449279/proyecto_PROCESO, 

1449279/proyecto_FIN, 

1449279/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190101516768 Proyecto de inversión 220,067.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220067.17, modificado:220067.17}} EDIFICIO B  REHABILITACION  DE COCINA 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-246-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-

98.2486449, lat:19.1984792}} 03-12-2018 03-02-2019 220,067.17                           220,067.17                            176,934.57                     176,934.57                       176,934.57                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190201537909 Proyecto de inversión 267,415.00

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267415.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 

MOCTEZUMA  PUEBLO DE SAN JOSE XICOHTENCATL - 

54106 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 54106 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:396.0, 

meta_modificada:396.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A 

CERON Y CALLE INSURGENTES,   LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES 

INSURGENTES Y CAMINO A CERON EN E, lon:-

97.82927137, lat:19.35147418}} 25-02-2019 23-03-2019 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1537909/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION 

DEL PROYECTO, trimestre:1.0, 

usuario:karensanchezc, fecha:2021-04-14}} Sin observaciones

2021 1 TLA190301573637 Proyecto de inversión 83,112.35

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83112.35, modificado:83112.35}}

OBRA EXTERIOR MANTENIMIENTO A 

TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE MURETE 

ELECTRICO PGO-030-2019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Educación Sin identificar ITIFE PGO-030-2019 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, 

lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} 29-07-2019 08-09-2019 83,112.35                             83,112.35                              -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190301574133 Proyecto de inversión 910,337.54

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:910337.54, modificado:910337.54}}

EDIFICIO C DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA  EXTERIOR 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-055-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 26-08-2019 24-11-2019 910,337.54                           910,337.54                            176,992.80                     176,992.80                       176,992.80                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:0.73}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401692580 Proyecto de inversión 669,079.30

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669079.3, modificado:669079.3}}

PGO-081-2019 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-081-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-

98.3721241, lat:19.3266299}} 28-10-2019 15-12-2019 669,079.30                           669,079.30                            158,366.33                     158,366.33                       158,366.33                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200101699978 Proyecto de inversión 691,573.10

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:691573.1, modificado:691573.1}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-115-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, 

direccion:Col Chapultepec, Tlax., México, lon:-

98.002331, lat:19.344635}} 08-10-2018 09-12-2018 691,573.10                           691,573.10                            631,775.41                     631,775.41                       631,775.41                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.98}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101700054 Proyecto de inversión 16,007,790.05

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.600779005E7, 

modificado:1.600779005E7}}

EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-SUP-05-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., 

México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} 07-01-2019 25-08-2019 16,007,790.05                     16,007,790.05                      9,968,559.44                 9,968,559.44                    9,968,559.44             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.75}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702749 Proyecto de inversión 1,084,299.99

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1084299.99, modificado:1084299.99}}

EDIFICIO A B D E F G H J IMPERMEABILIZACION Y 

REHABILITACION DE TRANSFORMADOR 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-174-2017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., 

México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 19-05-2018 27-05-2019 1,084,299.99                       1,084,299.99                        873,002.59                     873,002.59                       873,002.59                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702758 Proyecto de inversión 699,223.59

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:699223.59, modificado:699223.59}}

EDIFICIO A B IMPERMEHABILIZANTE OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-243-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, 

direccion:San Isidro Piedras Negras, Tlax., México, 

lon:-98.0502777, lat:19.4416666}} 19-11-2018 23-12-2018 699,223.59                           699,223.59                            652,080.97                     652,080.97                       652,080.97                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702792 Proyecto de inversión 399,821.20

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399821.2, modificado:399821.2}}

EDIFICIO A C D E F  IMPERMEABILIZACION EDIFICIO F 

REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-015-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., 

México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 15-11-2018 13-01-2019 399,821.20                           399,821.20                            362,782.53                     362,782.53                       362,782.53                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.99}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702797 Proyecto de inversión 153,854.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:153854.31, modificado:153854.31}}

COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E 

INSTALACION ELECTRICA 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-427-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 06-01-2020 04-02-2020 153,854.31                           153,854.31                            72,034.78                       72,034.78                          72,034.78                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702951 Proyecto de inversión 147,838.10

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:147838.1, modificado:147838.1}}

REUBICACION DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE 

POSTE 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-428-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-

98.0219738, lat:19.388624}} 06-01-2020 04-02-2020 147,838.10                           147,838.10                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702958 Proyecto de inversión 183,881.45

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:183881.45, modificado:183881.45}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA 

PERIMETRAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-431-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:Vicente Guerrero, Tlax., México, lon:-

98.4897222, lat:19.4225}} 06-01-2020 04-02-2020 183,881.45                           183,881.45                            145,940.75                     145,940.75                       145,940.75                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200201707965 Proyecto de inversión 19,119,440.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.911944026E7, 

modificado:1.911944026E7}}

E-AL-C-SUP-06-2017 EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 5 

ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA SEGUNDA 

ETAPA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-SUP-06-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, 

direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-

98.2336028, lat:19.2448882}} 30-12-2019 19-06-2020 19,119,440.26                     19,119,440.26                      18,516,606.54               18,516,606.54                 18,516,606.54          Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401834510 Proyecto de inversión 295,390.52

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ACC DE REHAB HIDRAULICA, 

monto:206773.36, modificado:206773.36}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88617.16, modificado:88617.16}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD   SAN 

BARTOLOMÉ TENANGO ASENTAMIENTO SAN 

BARTOLOMÉ TENANGO - 190719 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA 

CEAT 190719 S 991 816 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, 

direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ 

TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO 

COMO CALLE LINDA VISTA PERTENECIENTE AL 

MUNICPIO DE TETLATLAHUCA QUE SE 

ENCUENTRA U, lon:-98.29936551, 

lat:19.2538541}} 10-09-2020 24-09-2020 88,617.16                             88,617.16                              88,617.16                       88,617.16                          88,617.16                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:N.DOP/FISM2032024, 

contratista:COMISION ESTATAL DE 

AGUA TLAXCALA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TETLATLAHUCA, monto:88617.16, 

importe_modificado:88617.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1834510/proyecto_INICIO, 

1834510/proyecto_FIN, 

1834510/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401844710 Proyecto de inversión 1,680,877.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1680877.92, modificado:1680877.92}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

VEINTE DE ENERO  BARRIO DE  SAN LUCAS - 221492 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 221492 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:909.55, 

meta_modificada:909.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE ENERO BARRIO SAN 

LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMINO A LA LOMA Y 

CALLE JUAN DE AQUINO ORIENTE,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE 20 DE ENERO ENTRE LAS 

CALLES JUAN DE AQUINO ORIENTE Y CAMINO A L, 

lon:-97.91151433, lat:19.30753384}} 14-09-2020 28-10-2020 1,680,877.92                       1,680,877.92                        1,680,877.92                 1,680,877.92                    1,680,877.92             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-130, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TERRYCAM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:1680877.92, 

importe_modificado:1680877.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:909.53}}

{1844710/proyecto_INICIO, 

1844710/proyecto_FIN, 

1844710/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401852664 Proyecto de inversión 2,447,513.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:PREFIN DOS MIL VEINTE, 

monto:1912578.18, modificado:1912578.18}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:534935.72, modificado:534935.72}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD   TLAXCO 

ASENTAMIENTO TLAXCO - 244688 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 244688 S 2500 2400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 

TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EL 

VERGEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  EL POZO 

PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA 

ENFRENTE DE LA COMANDANCIA DE POLICÍA DEL 

, lon:-98.12296773, lat:19.61459535}} 01-11-2020 11-12-2020 2,447,513.82                       2,447,513.82                        2,447,513.82                 2,447,513.82                    2,447,513.82             

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM/P

REFIM-2034/007, contratista:MARCO 

ANT, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:2447513.9, 

importe_modificado:2447513.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1852664/proyecto_INICIO, 

1852664/proyecto_PROCESO, 

1852664/proyecto_FIN, 1852664/proyecto_INICIO, 

1852664/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401871799 Proyecto de inversión 750,828.69

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750828.69, modificado:737812.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PANOTLA LOCALIDAD   

SAN TADEO HUILOAPAN ASENTAMIENTO SAN TADEO 

HUILOAPAN - 270549 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PANOTLA 270549 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1875.0, 

meta_modificada:1875.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 5 DE 

MAYO  ENTRAR POR AV. NACIONAL Y LLEGAR A 

LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE QUE ESTA A LA , lon:-

98.26856621, lat:19.38264088}} 01-12-2020 31-12-2020 737,812.65                           737,812.65                            737,812.65                     552,021.85                       552,021.85                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM20024011, 

contratista:PICMSA CONSTRUCCION SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

PANOTLA, TLAXCALA, 

monto:737812.65, 

importe_modificado:737812.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1780.0}}

{1871799/proyecto_INICIO, 

1871799/proyecto_PROCESO, 

1871799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872165 Proyecto de inversión 1,110,995.52

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1110995.52, modificado:1110995.52}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-07-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-

98.3459981, lat:19.4671573}} 28-09-2020 06-12-2020 1,110,995.52                       1,110,995.52                        -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.98}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872285 Proyecto de inversión 1,233,304.30

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1233304.3, modificado:1233304.3}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-20-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 1,233,304.30                       1,233,304.30                        -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.6}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872286 Proyecto de inversión 571,835.24

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:571835.24, modificado:571835.24}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-05-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:-

97.7959841, lat:19.4286324}} 28-09-2020 06-12-2020 571,835.24                           571,835.24                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.6}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874012 Proyecto de inversión 1,932,629.65

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1932629.65, modificado:1932629.65}}

EDIFICIO D PA CINCO AULAS  2EEC/U + ESCALERA 

ESTRUCTURA  U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-031-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, 

lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 05-10-2020 27-12-2020 1,923,629.65                       1,923,629.65                        1,923,629.65                 1,923,629.65                    1,923,629.65             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874258 Proyecto de inversión 831,804.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:831804.82, modificado:831804.82}} SUSTITUCION DE PISO EN PLAZA CIVICA 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-044-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, 

lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} 12-10-2020 27-12-2020 831,804.82                           831,804.32                            831,804.32                     831,804.32                       831,804.32                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401881518 Adquisición 2,124,019.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2124019.0, modificado:2124019.0}}

REPOSICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE 

HIPOCLORITO DE SODIO PROAGUA EMERGENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS EMERGENCIAS 

SANITARIAS N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Calle Antonio Díaz Varela, San Onofre, 

Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.1992922, lat:19.3151866}} 18-05-2020 31-12-2020 2,124,019.00                       2,101,279.68                        2,101,279.68                 2,101,279.68                    2,101,279.68             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:62.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885174 Proyecto de inversión 3,809,626.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3809626.89, modificado:3809626.89}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-01-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., 

México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 15-02-2021 16-05-2021 3,809,626.89                       3,809,626.89                        -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101887532 Proyecto de inversión 35,336,222.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3.533622295E7, 

modificado:2.808649717E7}}

SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL 

GENERAL DE TLAXCALA DE 90 CAMAS- EJ2021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala 1812U000024 N 0 0 393103

{meta1: {unidad_medida:Hospital(es), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:24 

de Febrero, San Matías Tepetomatitlán, Tlax., 

México, lon:-98.1957662, lat:19.3592546}} 13-04-2021 13-04-2021 28,086,497.17                     28,084,984.65                      28,084,984.65               28,084,984.65                 28,084,984.65          Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Hospital(es), 

avance:0.91}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:En lo que refiere al 

programa ¿SUSTITUCION POR OBRA NUEVA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA DE 90 

CAMAS¿ se captura en el programa 

presupuestario U012- Fortalecimiento de los 

servicios de salud, debido a que el programa 

K011 - Proyectos de infraestructura social de 

salud, no se encuentra habilitado en el SRFT., 

trimestre:1.0, usuario:joseabacas, fecha:2021-

04-23}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA POR NO SER CONGRUENTE LA 

INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXO., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA POR NO SER CONGRUENTE LA INFORMACION DE SISTEMA 

CON ANEXO., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-

04-15}, obs3: {observación:SE RECHAZA POR NO SER CONGRUENTE 

LA INFORMACION DE SISTEMA CON ANEXO., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA POR NO SER CONGRUENTE LA INFORMACION DE SISTEMA 

CON ANEXO., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-

04-15}, obs5: {observación:No se observa que se hayan transferido 

recurso de este programa en 2021. Verificar las fuentes de 

financiamiento o el monto recaudado., trimestre:1.0, 

usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:No 

se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 

2021. Verificar las fuentes de financiamiento o el monto recaudado., 

trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs7: 

{observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este 

programa en 2021. Verificar las fuentes de financiamiento o el 

monto recaudado., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, 

fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:No se observa que se hayan 

transferido recurso de este programa en 2021. Verificar las fuentes 

de financiamiento o el monto recaudado., trimestre:1.0, 

usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TLA210101888875 Proyecto de inversión 15,805,172.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.580517285E7, 

modificado:1.580517285E7}}

TERCERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

POSGRADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UBICADO 

EN CÁMPUS RECTORÍA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 1 N 0 0 7464

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2019.0, 

meta_modificada:2019.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Autonomía, La Loma Xicohtencatl, 

90070 Santa María Acuitlapilco, Tlax., México, 

lon:-98.24309349, lat:19.2993167}} 10-05-2021 10-11-2021 9,145,182.00                       -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1888875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101888877 Proyecto de inversión 7,759,524.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7759524.99, modificado:7759524.99}}

MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA 

DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

TLAXCALA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento Educación Sin identificar Universidad Autónoma de Tlaxcala 2 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8100.0, 

meta_modificada:8100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Lat. Av. Puebla - Tlaxcala 132, La Loma 

Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlax., México, lon:-98.24257851, 

lat:19.30109885}} 14-06-2021 29-10-2021 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1888877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160300799747 Proyecto de inversión 248,774.75

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248774.75, modificado:247495.31}} Mantenimiento Dispensario Medico Morelos - 357428 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 357428 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOSÉ 

MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA MORELOS, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO 

I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, PRIVADA, lon:-

97.97679032, lat:19.31623537}} 12-09-2016 10-10-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1613058, 

contratista:ING. EDUARDO LIMA CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:247495.31, 

importe_modificado:247495.31}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {903875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16170401043726 Proyecto de inversión 715,302.89

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:715302.89, modificado:715846.16}}

Desayunador 8x12 Mm, Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-006-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, 

lon:-97.923333, lat:19.311388}} 25-09-2017 01-02-2018 715,302.89                           715,846.15                            715,846.15                     715,846.15                       715,846.15                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza folio las cantidades no coinciden  a 

partir del comprometido de acuerdo a la plantilla presentada , 

trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2021-04-16}, obs2: 

{observación:se rechaza folio las cantidades no coinciden  a partir del 

comprometido de acuerdo a la plantilla presentada , trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se 

rechaza folio las cantidades no coinciden  a partir del comprometido 

de acuerdo a la plantilla presentada , trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

rechaza folio las cantidades no coinciden  a partir del comprometido 

de acuerdo a la plantilla presentada , trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA16180201139864 Proyecto de inversión 708,832.44

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:708832.44, modificado:708832.44}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-DES-032-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, 

lon:-97.796532, lat:19.431364}} 02-04-2018 708,832.44                           708,832.44                            303,676.66                     303,676.66                       303,676.66                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.65}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301310974 Proyecto de inversión 2,714,348.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1283565.0, modificado:1283565.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1430783.0, modificado:1429084.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 

CALLE NIÑOS HEROES BARRIO DE SANTA ANITA - 

190346 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190346 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5473.0, 

meta_modificada:5473.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES BARRIO SANTA 

ANITA, 90508HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALAENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE 

S/N,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS 

HÉROES EN EL BARRIO DE SANTA ANITA ENTRE 

CALLE DE LA AMISTAD  ESTA OBRA TENDRÁ 

CONCURRENCIA DE RECU, lon:-97.90843441, 

lat:19.32510799}} 09-04-2018 27-07-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-072, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE 

PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:1430783.0, 

importe_modificado:1429084.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5473.0}}

{1310974/proyecto_PROCESO, 

1310974/proyecto_INICIO, 1310974/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301310998 Proyecto de inversión 840,186.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380959.0, modificado:456873.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459227.0, modificado:456872.99}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO DE IGNACIO 

ZARAGOZA - 190392 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190392 N 0 0 310

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90510IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN,LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS 

ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 

REVOLUCIÓN EN EL PUEBLO DE I, lon:-

97.92461404, lat:19.2905925}} 18-06-2018 23-07-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-076, 

contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:459227.0, 

importe_modificado:456873.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:340.0}}

{1310998/proyecto_INICIO, 

1310998/proyecto_PROCESO, 

1310998/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301393493 Proyecto de inversión 2,346,641.34

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2346641.34, modificado:2346641.34}} mejoramiento 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife E-AL-MS-32-2016 N 0 0 98

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:muñoz de domingo arenas, lon:-

98.208933, lat:19.475979}} 11-12-2017 28-03-2018 2,346,641.34                       2,346,641.34                        1,708,327.09                 1,708,327.09                    1,708,327.09             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401691061 Proyecto de inversión 464,464.99

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:464464.99, modificado:464464.99}}

PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA 

ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL. 

EDIFICIO 'J'  AULA DE USOS MULTIPLES 6 X 8 M  

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 

PGO-087-2019 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-087-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:Santa María Acuitlapilco, Tlax., México, 

lon:-98.2393375, lat:19.2843514}} 30-09-2019 28-11-2019 464,464.99                           464,464.99                            312,404.04                     312,404.04                       312,404.04                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401697364 Proyecto de inversión 104,904.89

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:104904.89, modificado:104904.89}}

PGO-POT-418-2019 CONSTRUCCION DE BARDA DE 

2.10   M. DE ALTURA 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-418-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.191238, lat:19.3125811}} 28-10-2019 01-12-2019 104,904.89                           104,904.89                            97,673.64                       97,673.64                          97,673.64                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101699991 Proyecto de inversión 692,299.53

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:692299.53, modificado:692299.53}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-114-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.191238, lat:19.3125811}} 24-09-2018 25-11-2018 692,299.53                           692,299.53                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.85}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101700007 Proyecto de inversión 716,283.45

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:716283.45, modificado:716283.45}} DESAYUNADOR 8 X 12 MTS 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-021-2017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:Santa Anita Huiloac, Tlax., México, lon:-

98.1444799, lat:19.3840417}} 19-02-2018 10-06-2018 716,283.45                           716,283.45                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101700046 Proyecto de inversión 2,619,739.74

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2619739.74, modificado:2619739.74}}

EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-04-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-

97.9246809, lat:19.4736457}} 10-12-2018 21-04-2019 2,619,739.74                       2,619,739.74                        2,330,765.86                 2,330,765.86                    2,330,765.86             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702754 Proyecto de inversión 330,734.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:330734.19, modificado:330734.19}}

REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS Y 

OBRA EXTERIOR} 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-180-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 28-05-2018 18-07-2018 330,734.19                           330,734.19                            313,083.88                     313,083.88                       313,083.88                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702760 Proyecto de inversión 3,999,937.40

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3999937.4, modificado:3999937.4}} 2 DA ETAPA DE LABORATORIO TALLER 2 CUERPO B 29 Tlaxcala 29 Tepeyanco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE SUP-REM-POT-01-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-

98.2336028, lat:19.2448882}} 26-11-2018 27-01-2019 3,999,937.40                       3,999,937.40                        3,943,966.51                 3,943,966.51                    3,943,966.51             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101703039 Proyecto de inversión 549,088.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:549088.97, modificado:549088.97}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-151-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 21-09-2018 19-11-2018 549,088.97                           549,088.97                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301769175 Proyecto de inversión 196,290.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196290.14, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL 

ASENTAMIENTO TLAXCALA CENTRO - 116763 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA 116763 S 120 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:802.62, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 CIUDAD TLAXCALA CENTRO, 

90000 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 31  

SE LOCALIZA LA CALLE MUY CERCA DEL CERESO 

DE TLAXCALA. EN LA COLONIA LOMA 

XICOHTENCATL, lon:-98.2464469, 

lat:19.30618204}} 01-08-2020 31-12-2020 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1769175/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:La obra se cargó en las 

MIDS pero por cuestiones de priorización no 

fue realizada, trimestre:1.0, 

usuario:miguelatrejom, fecha:2021-04-15}} Sin observaciones

2021 1 TLA200401854385 Proyecto de inversión 125,028.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125028.32, modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   SAN GABRIEL CUAUHTLA 

ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CUAUTLA - 249719 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 249719 S 100 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:296.25, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, 

direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA SAN 

GABRIEL CUAUTLA, 90117 SAN GABRIEL 

CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

DE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE OCOTLATIA  CALLE ATRAS DE LA 

PRESIDENCIA DE COMINIDAD, lon:-98.23216501, 

lat:19.3120555}} 20-10-2020 03-11-2020 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1854385/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:La obra se cargó en las 

MIDS pero por cuestiones de priorización no 

fue realizada, trimestre:1.0, 

usuario:miguelatrejom, fecha:2021-04-15}} Sin observaciones

2021 1 TLA200401872161 Proyecto de inversión 1,366,422.09

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1366422.09, modificado:1366422.09}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 39 Xaloztoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-03-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:Privada San Cosme, Primera Secc, 90460 

Xaloztoc, Tlax., México, lon:-98.0539155, 

lat:19.4030716}} 28-09-2020 06-12-2020 1,366,422.09                       1,366,422.09                        1,215,530.33                 1,215,530.33                    1,215,530.33             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.75}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401881174 Adquisición 469,200.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:G, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:469200.0, modificado:469199.56}} EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS LABORATORIO 

ESTATAL DE SALUD PÚBLICA N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.256851, 

lat:19.2777718}} 12-10-2020 31-12-2020 469,199.56                           438,693.80                            438,693.80                     438,693.80                       438,693.80                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:4.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885188 Proyecto de inversión 800,889.73

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:800889.73, modificado:800889.73}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-26-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}} 30-11-2020 28-02-2021 800,889.73                           800,889.73                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885255 Proyecto de inversión 240,199.31

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:240199.31, modificado:240199.31}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-11-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, 

lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} 01-03-2021 23-05-2021 240,199.31                           240,199.31                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101888437 Adquisición 11,047,104.00

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1047104E7, modificado:1.070620688E7}}

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES 

2021 RAMO 33 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar OPD SALUD DE TLAXCALA 1 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Avenida Ignacio Picazo Norte 25, De 

Tlapacoya, Centro, 90803 Chiautempan, Tlax., 

Mexico, lon:-98.1945298, lat:19.3160033}} 01-01-2021 31-12-2021 10,223,567.88                     15,660.00                              15,660.00                       15,660.00                          15,660.00                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:0.15}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160300799484 Proyecto de inversión 760,086.82

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:760086.82, modificado:757364.22}} Construcción De Modulo Sanitario Huamantla - 355228 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 355228 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD FERNANDO HERNANDEZ 

CARRASCO CIUDAD SANTA MARIA 

YANCUITLALPAN, 90505 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AÑO DE 

JUAREZ Y PRIVADA JERU, lon:-97.93352444, 

lat:19.31209928}} 12-09-2016 24-10-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1613045, 

contratista:BLANCA EUGENIA 

HERNANDEZ BRETÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:760086.82, 

importe_modificado:757364.22}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {903612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160400823554 Proyecto de inversión 41,863,453.28

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.186345328E7, 

modificado:8.821865423E7}}

Construcción De 59 Comedores Prefabricados, 

Equipados, Sustentables De 6.10 X 12.60 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE COMS-29-179-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 12-12-2016 01-07-2017 88,218,654.23                     88,218,654.23                      81,007,833.06               81,007,833.06                 81,007,833.06          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COMS-29-179-2016, 

contratista:KAINSA S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA, monto:8.821865423E7, 

importe_modificado:8.821865423E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.92}}

{929687/proyecto_INICIO, 

929687/proyecto_PROCESO, 

929687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160400824251 Proyecto de inversión 792,509.75

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:792509.75, modificado:792509.75}}

Edificio K Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regionalaislada 

Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-072-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.535277, lat:19.4925}} 05-09-2016 01-11-2016 792,509.75                           792,509.75                            636,243.45                     636,243.45                       636,243.45                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA17170401027544 Acción 394,417.82

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:394417.82, modificado:394417.82}} Adquisición De Software Y Hardware - 314956 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar PALACIO MUNICIPAL 314956 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.923103, lat:19.31266}} 01-04-2017 30-04-2017 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1162624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA17170401027545 Acción 522,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522000.0, modificado:522000.0}} Elaboración De Plan De Desarrollo Municipal - 317187 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 317187 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.923103, lat:19.31266}} 01-03-2017 31-05-2017 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}

{1162625/proyecto_INICIO, 

1162625/proyecto_FIN, 

1162625/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA17180201133263 Proyecto de inversión 243,121.12

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:243121.12, modificado:243121.12}}

Edificio A C Rehabilitacion Electrica Obra Exterior 

Construccion De Barda Y Murete Electrico 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-192-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.261388, lat:19.240833}} 20-01-2018 243,121.12                           243,121.12                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301311000 Proyecto de inversión 202,694.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101347.0, modificado:101347.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101347.0, modificado:100980.61}}

CONSTRUCCIÓN DE RED  DE DRENAJE SANITARIO  EN 

PRIVADA SIN NOMBRE MARIANO MATAMOROS - 

190395 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190395 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA S/N PUEBLO MARIANO 

MATAMOROS, 90534HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALAENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 

DE INSURGENTES, CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ 

LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE 

ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE E 

INSURGENTES EN EL PUEBL, lon:-97.95000722, 

lat:19.30405697}} 01-05-2018 30-05-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-077, 

contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:101347.0, 

importe_modificado:100980.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:115.0}}

{1311000/proyecto_INICIO, 

1311000/proyecto_PROCESO, 

1311000/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401454185 Proyecto de inversión 45,379.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25866.08, modificado:25866.08}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19513.01, modificado:19513.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE 

MALINTZI COLONIA NUEVOS HORIZONTES - 397920 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397920 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE MALINTZI COLONIA NUEVOS 

HORIZONTES, 90506 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A BENITO 

JUAREZ Y CARRETERA A BENITO JUÁREZ, CALLE 

HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ LA OBRA SE UBICA 

EN CALLE MALINTZI COLONIA NUEVOS HORIZO, 

lon:-97.92138269, lat:19.33069304}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-078, 

contratista:CONSTRUCCIONES UDRRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:637122.44, 

importe_modificado:678456.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1454185/proyecto_PROCESO, 

1454185/proyecto_INICIO, 1454185/proyecto_FIN, 

1454185/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401692449 Proyecto de inversión 838,887.77

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:838887.77, modificado:838887.77}}

PGO-095-2019 EDIFICIO K  AULA 2.5  EE  ESTRUCTURA 

U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-095-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., 

México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 28-10-2019 15-12-2019 838,887.77                           838,887.77                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.02}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101699998 Proyecto de inversión 710,215.23

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:710215.23, modificado:710215.23}}

DESAYUNADOR 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-034-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:-

97.7959841, lat:19.4286324}} 03-09-2018 18-11-2018 710,215.23                           710,215.23                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.47}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702772 Proyecto de inversión 289,874.55

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:289874.55, modificado:289874.55}}

EDIFICIO B MODULO SANITARIO ADAPTADO EN AULA 

DE PRIMER AÑO ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-074-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-

98.5370463, lat:19.4919734}} 03-12-2018 23-12-2018 289,874.55                           289,874.55                            281,105.80                     281,105.80                       281,105.80                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101703040 Proyecto de inversión 148,450.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:148450.66, modificado:148450.66}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-143-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 03-09-2018 17-10-2018 148,450.66                           148,450.66                            142,321.90                     142,321.90                       142,321.90                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301790966 Proyecto de inversión 3,500,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}

Remodelación y mantenimiento Hospital General de 

Calpulalpan 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento Salud Sin identificar SALUD DE TLAXCALA CTR-U013-2020-V.2- TLAX-29 N 0 0 114066

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:245, 

direccion:México 136 461, Calpulalpan, Tlax., 

México, lon:-98.53672028, lat:19.58287905}} 30-09-2020 31-12-2020 3,500,000.00                       3,389,318.96                        3,389,318.96                 3,389,318.96                    3,389,318.96             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401829198 Proyecto de inversión 447,500.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447500.0, modificado:447500.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD   

VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO 

VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA - 172090 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 172090 S 4500 3900 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

VILLA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 

VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE VIAS DE FERROCARRIL, 

CALLE TULIO HERNANDEZ GÓMEZ  SE ENCU, lon:-

97.64498544, lat:19.32524225}} 03-08-2020 25-08-2020 44,750.00                             44,750.00                              44,750.00                       44,750.00                          44,750.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCT-

FISM/20/07/055, contratista:AGUSTIN 

ADRIAN COLORADO BAEZA, 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, monto:477500.0, 

importe_modificado:477500.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1829198/proyecto_INICIO, 

1829198/proyecto_PROCESO, 

1829198/proyecto_FIN, 

1829198/proyecto_PROCESO, 

1829198/proyecto_FIN, 1829198/proyecto_INICIO, 

1829198/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837923 Proyecto de inversión 482,513.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:380000.0, modificado:380000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102513.58, modificado:102513.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCO 

LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO - 

201383 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 201383 S 75 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.0, 

meta_modificada:682.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIV DE RODRIGUEZ 1 COLONIA 

TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE ALVARO OBREGON  LA 

OBRA DE ADOQUIN SE ENCUENTRA CERCA DE EL 

AUDITORIO, lon:-98.12555338, lat:19.61463072}} 04-05-2020 02-06-2020 481,961.59                           481,961.59                            481,961.59                     481,961.59                       481,961.59                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/042, contratista:JOSE SAMUEL 

GALLARDO JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:481961.59, 

importe_modificado:481961.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:682.33}}

{1837923/proyecto_PROCESO, 

1837923/proyecto_FIN, 1837923/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401863914 Proyecto de inversión 84,839.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84839.74, modificado:84839.74}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

SONORA PUEBLO DE  SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL - 

252062 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 252062 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE SONORA PUEBLO SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE BAHIA, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

SONORA ENTRE LAS CALLES BAHIA Y 

XICOHTENCATL , lon:-97.83376193, 

lat:19.35391705}} 18-11-2020 08-12-2020 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1863914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872293 Proyecto de inversión 321,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:321000.0, modificado:321000.0}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-18-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 321,000.00                           321,000.00                            298,371.43                     298,371.43                       298,371.43                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885090 Proyecto de inversión 493,626.62

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:493626.62, modificado:493626.62}}

EDIFICIO "A, C, E" REHABILITACION GENERAL Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-445-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:San Francisco Tetlanohcan, Tlax., 

México, lon:-98.1720989, lat:19.2609269}} 14-12-2020 27-12-2020 493,626.62                           493,626.62                            299,102.98                     299,102.98                       299,102.98                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.65}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885185 Proyecto de inversión 611,784.21

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:611784.21, modificado:611784.21}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-25-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:Acuamanala, Tlax., México, lon:-

98.1980609, lat:19.2258298}} 30-11-2020 28-02-2021 611,784.21                           611,784.21                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885243 Proyecto de inversión 818,076.95

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:818076.95, modificado:818076.95}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 30 Terrenate

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-23-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-

97.9246809, lat:19.4736457}} 30-11-2020 28-02-2021 818,076.95                           818,076.95                            481,332.89                     481,332.89                       481,332.89                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.65}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885367 Proyecto de inversión 669,500.01

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:669500.01, modificado:669500.01}} REHABILITACION 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-27-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, 

lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} 30-11-2020 28-02-2021 669,500.01                           669,500.01                            443,110.58                     443,110.58                       443,110.58                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.75}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16160300799503 Proyecto de inversión 287,050.69

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:287050.69, modificado:287050.69}}

Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 

Guerrero Benito Juarez - 354600 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 354600 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA SE 

ROMA L, lon:-97.90828166, lat:19.37084597}} 20-06-2016 20-07-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1613037, 

contratista:ARQUIMISTA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:287050.69, 

importe_modificado:287050.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {903631/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:se solicita la cancelación , 

trimestre:1.0, usuario:karensanchezc, 

fecha:2021-03-24}} Sin observaciones

2021 1 TLA16160300799767 Proyecto de inversión 730,504.52

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:730504.52, modificado:730504.52}}

Construccion Comedor Escolar En Rancheria De Torres - 

356159 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 356159 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, 

direccion:AVENIDA JUAREZ RANCHERIA DE 

TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA 

JUAREZ DES, lon:-97.88709204, lat:19.42415293}} 20-06-2016 10-08-2016 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1613047, 

contratista:ARQ. MARIO CURIEL ROJAS, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:730504.52, 

importe_modificado:730504.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {903895/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN, trimestre:1.0, 

usuario:karensanchezc, fecha:2021-03-24}} Sin observaciones

2021 1 TLA17170300943808 Proyecto de inversión 182,805.26

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182805.26, modificado:182805.26}} Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 105342 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 105342 N 0 0 165

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CERRADA INDEPENDENCIA COLONIA 

SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE CAMINO A CERON Y CALLE DE 

LA EDUCACIÓN, SE UBICA EN LA CERRADA IN, lon:-

97.90457195, lat:19.32483456}} 03-07-2017 12-08-2017 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1070061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA17180201133924 Proyecto de inversión 798,235.00

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:798235.0, modificado:798235.0}}

Edificio F Servicios Sanitarios 6 X 8 M Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-221-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.239722, lat:19.215833}} 19-03-2018 798,235.00                           798,235.00                            725,538.07                     725,538.07                       725,538.07                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16180201138163 Proyecto de inversión 715,313.83

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:715313.83, modificado:715313.83}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-046-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, 

lon:-97.919105, lat:19.477438}} 02-04-2018 715,313.83                           715,313.83                            416,628.88                     416,628.88                       416,628.88                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16180201138803 Proyecto de inversión 691,913.31

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:691913.31, modificado:691913.31}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-080-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:-, 

lon:-98.240226, lat:19.21615}} 02-04-2018 691,913.31                           691,913.31                            482,849.27                     482,849.27                       482,849.27                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401454115 Proyecto de inversión 136,137.28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77598.25, modificado:77598.25}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58539.03, modificado:58539.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN 

BARRIO DE SANTA ANITA CALLE CAMINO A 

GUADALUPE - 397823 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 397823 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A GUADALUPE BARRIO 

SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A GUADALUPE Y 

CALLE CAMINO A CERON, CALLE INDEPENDENCIA 

LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN 

PRIVADA S/N PRIVADA INDEPENDENCIA S/N, lon:-

97.90404202, lat:19.32413099}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-078, 

contratista:CONSTRUCCIONES UDRRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:637122.44, 

importe_modificado:678456.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}

{1454115/proyecto_INICIO, 

1454115/proyecto_PROCESO, 

1454115/proyecto_FIN, 

1454115/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401501181 Proyecto de inversión 5,552,384.64

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5552384.64, modificado:5552384.64}} rehabillitacion por sismo 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EACR-181-2018 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:90120 Villa Mariano Matamoros, Tlax., 

México, lon:-98.3771497, lat:19.3269543}} 29-10-2018 16-12-2018 5,552,384.64                       5,552,384.64                        4,485,124.37                 4,485,124.37                    4,485,124.37             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401503676 Proyecto de inversión 1,346,102.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1346102.15, modificado:1346102.15}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-184-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Tepetitla, Tlaxc., Mexico, lon:-

98.382009, lat:19.26753}} 22-10-2018 16-12-2018 1,346,102.15                       1,346,102.15                        1,290,796.99                 1,290,796.99                    1,290,796.99             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401692330 Proyecto de inversión 934,758.52

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:934758.52, modificado:934758.52}}

PGO-102-2019 EDIFICIO C  DESAYUNADOR 12X8 MTS. 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-102-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, 

lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} 28-10-2019 15-12-2019 934,758.52                           934,758.52                            283,666.91                     283,666.91                       283,666.91                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.4}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401692360 Proyecto de inversión 260,833.99

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260833.99, modificado:260833.99}}

PGO-121-2019 EDIFICIO F  DIRECCION 3X8 MTS.  

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-121-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-

98.2486449, lat:19.1984792}} 28-10-2019 22-12-2019 260,833.99                           260,833.99                            254,405.20                     254,405.20                       254,405.20                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401693199 Proyecto de inversión 52,627.32

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52627.32, modificado:52627.32}} PGO-113-2019 SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-113-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata, Tlax., México, lon:-

97.9164166, lat:19.5575919}} 28-10-2019 22-12-2019 52,627.32                             52,627.32                              47,022.08                       47,022.08                          47,022.08                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301775192 Proyecto de inversión 75,027.69

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75027.69, modificado:75027.69}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA LOCALIDAD   VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA - 132892 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA 132892 S 500 310 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:205.2, meta_modificada:205.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA VILLA 

DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

CALLE BEATRIZ PAREDES  SE ENCUENTRA A DOS , 

lon:-97.63589359, lat:19.33075676}} 05-05-2020 25-05-2020 75,027.37                             75,027.37                              75,027.37                       75,027.37                          75,027.37                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCT-

FISM/20/07/042, contratista:BRIAN 

JESUS GUERRERO, 

convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, monto:75027.69, 

importe_modificado:75027.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.2}}

{1775192/proyecto_INICIO, 

1775192/proyecto_PROCESO, 

1775192/proyecto_FIN, 

1775192/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301788613 Adquisición 320,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:E, 

prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:320000.0, modificado:320000.0}} Equipo para UNEME-CAPA 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar Salud de Tlaxcala E025 N 0 0 1188

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Priv. Ignacio Picazo Nte., Xaltantla, 

Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.1938007, lat:19.3199571}} 30-04-2020 31-12-2020 320,000.00                           319,974.40                            319,974.40                     319,974.40                       319,974.40                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401834322 Proyecto de inversión 437,436.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ACC DE REHAB HIDRAULICA, 

monto:306205.2, modificado:306205.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131230.8, modificado:131230.8}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TETLATLAHUCA LOCALIDAD   

TETLATLAHUCA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL 

TETLATLAHUCA - 190125 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL DEL AGUA TLAXCALA 

CEAT 190125 S 2422 2310 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LINDA VISTA PUEBLO SANTA 

ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE CALLE LINDA 

VISTA Y CARRETERA TLAXCALA- NATIVITAS, CALLE 

ACULCO  DOMICILIO CONOCIDO COMO PRIVADA 

LINDA VISTA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-

98.29972956, lat:19.2409959}} 07-09-2020 21-09-2020 131,230.80                           131,230.80                            131,230.80                     131,230.80                       131,230.80                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:N.DOP/FISM2032023, 

contratista:COMISION ESTATAL DE 

AGUA TLAXCALA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

TETLATLAHUCA, monto:131230.8, 

importe_modificado:131230.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1834322/proyecto_INICIO, 

1834322/proyecto_FIN, 

1834322/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401836211 Proyecto de inversión 923,922.09

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FOCO, monto:154429.14, 

modificado:154429.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769492.95, 

modificado:769492.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TETLATLAHUCA 

LOCALIDAD   SANTA CRUZ AQUIAHUAC - 195638 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 195638 S 38 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1390.0, 

meta_modificada:1264.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, 

direccion:PRIVADA HONDONADA PUEBLO SANTA 

CRUZ AQUIAHUAC, 90730 SANTA CRUZ 

AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE HONDONADA Y CALLE OAXACA, CALLE 

CERVANTES  DOMICILIO CONOCIDO COMO 

PRIVADA HONDONADA DE LA COMUNIDAD DE 

SANTA CRUZ AQUIA, lon:-98.28342197, 

lat:19.23785869}} 03-11-2020 26-11-2020 769,492.95                           769,492.95                            769,492.95                     769,492.95                       769,492.95                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:N.DOP/FISM2032030, 

contratista:CONSTRUCTORES Y 

ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

TETLATLAHUCA, monto:769492.95, 

importe_modificado:769492.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1264.17}}

{1836211/proyecto_INICIO, 

1836211/proyecto_PROCESO, 

1836211/proyecto_FIN, 1836211/proyecto_INICIO, 

1836211/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866346 Proyecto de inversión 23,073.31

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23073.31, modificado:23073.31}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA 

SAN LUIS. - 258176 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 258176 S 9 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.3, 

meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE NOGALES PUEBLO 5TA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE TIERRA DE LABOR,    LA OBRA 

SE REALIZARÁ EN LA CALLE NOGALES ENTRE LA 

CALLE HIDALGO Y TIERRA DE , lon:-98.04336509, 

lat:19.33129464}} 22-10-2020 06-11-2020 23,073.30                             23,073.30                              23,073.30                       23,073.30                          23,073.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052041, contratista:JOSE ANTONIO 

MUNGUIA VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TECALCO TLAX., monto:23073.3, 

importe_modificado:23073.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:94.0}}

{1866346/proyecto_INICIO, 

1866346/proyecto_FIN, 

1866346/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401871912 Proyecto de inversión 638,724.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638724.1, modificado:638724.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

PANOTLA LOCALIDAD   SAN TADEO HUILOAPAN 

ASENTAMIENTO SAN TADEO HUILOAPAN - 270798 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PANOTLA 270798 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAREZ Y 

CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 5 DE MAYO  LLEGAR 

POR AV NACIONAL HASTA EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD Y DAR VUELTA A LA DERECHA EN , 

lon:-98.2717469, lat:19.38281573}} 01-12-2020 31-12-2020 638,724.10                           638,724.10                            638,724.10                     506,424.10                       506,424.10                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 20024013, 

contratista:DERROKAR ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento 

de Panotla, monto:638724.1, 

importe_modificado:638724.1}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:70.0}}

{1871912/proyecto_INICIO, 

1871912/proyecto_PROCESO, 

1871912/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401871942 Proyecto de inversión 638,724.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638724.1, modificado:638724.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

PANOTLA LOCALIDAD   SAN MATEO HUEXOYUCAN 

ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOYUCAN - 270871 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PANOTLA 270871 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:40.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, 

direccion:CALLE JOSEFA CASTELAR PUEBLO SAN 

MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO 

HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE LARDIZABAL Y CALLE LEONA VICARIO, 

CALLE ZARAGOZA  ENTRAR POR CALLE 

LARDIZABAL HASTA TERMINAR LA CALLE Y 

TOPAR CON LA IGL, lon:-98.28456826, 

lat:19.37613847}} 01-12-2020 24-12-2020 638,724.10                           638,724.10                            638,724.10                     506,424.10                       506,424.10                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 20024015, 

contratista:DERROKAR ASOCIADOS S.A. 

DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento 

de Panotla, monto:638724.1, 

importe_modificado:638724.1}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:70.0}}

{1871942/proyecto_INICIO, 

1871942/proyecto_PROCESO, 

1871942/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872292 Proyecto de inversión 469,073.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:469073.98, modificado:469073.98}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-15-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El 

Carmen Tequexquitla, Tlax., México, lon:-

97.6526182, lat:19.3251486}} 28-09-2020 06-12-2020 469,073.98                           469,073.98                            455,015.76                     455,015.76                       455,015.76                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401881482 Adquisición 156,938.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156938.5, modificado:156938.5}}

REPOSICIÓN DE EQUIPOS RÚSTICOS FILTRO 

COMUNITARIO DE 80 MICRAS 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Agua y saneamiento Sin identificar

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS, EVIDENCIA Y 

MANEJO DE RIESGOS N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Calle Antonio Díaz Varela, San Onofre, 

Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.1992922, lat:19.3151866}} 03-06-2020 31-12-2020 156,938.50                           156,253.16                            156,253.16                     156,253.16                       156,253.16                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:39.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16170100849334 Proyecto de inversión 2,346,641.34

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2346641.34, modificado:2346641.34}}

Rehabilitación General Edificio A Administrativo 9 Ee. 

Estructura U.1u Aislada Obra Exterior Y Equipamiento, 

Número 20 Ferrocarril Mexicano 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-32-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, 

lon:-98.208933, lat:19.475979}} 17-10-2016 01-03-2017 2,346,641.34                       2,346,641.34                        1,708,327.09                 1,708,327.09                    1,708,327.09             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.89}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA17180201134027 Proyecto de inversión 2,311,733.49

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2311733.49, modificado:2311733.49}}

Edificio A Tres Aulas 6x8 Mtrs Estructura Regional 

Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-213-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:-, 

lon:-98.219444, lat:19.229722}} 14-05-2018 2,311,733.49                       2,311,733.49                        2,160,979.19                 2,160,979.19                    2,160,979.19             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301310980 Proyecto de inversión 409,412.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204706.0, modificado:204706.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204706.0, modificado:203604.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 

CALLE CERON PUEBLO SAN JOSE XICOHTENCATL - 

190356 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 190356 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE CERON PUEBLO SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL, 90515SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALAENTRE AVENIDA 

ZARAGOZA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE,LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN SE 

UBICA EN LA CALLE CERON ENTRE LAS AVENIDAS 

ZARAGOZA Y 16 DE SEPT, lon:-97.82617528, 

lat:19.35390306}} 09-04-2018 21-05-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-073, 

contratista:CONSTRUCCIONES LEDA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:204706.0, 

importe_modificado:203604.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{1310980/proyecto_INICIO, 

1310980/proyecto_PROCESO, 

1310980/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180301393306 Proyecto de inversión 486,212.50

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:486212.5, modificado:486212.5}} reconstrucción por sismo 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-BAR-09-2016 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

cuadrado, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:México 136, Tlaxcala, México, lon:-

98.33999634, lat:19.47436077}} 26-07-2018 27-09-2018 486,212.50                           486,212.50                            266,242.48                     266,242.48                       266,242.48                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, 

avance:0.67}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401449223 Proyecto de inversión 408,411.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232794.74, modificado:209761.06}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175617.08, modificado:175617.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN 

CALLE NIÑO PERDIDOPRIVADAFUNDADORES CALLE 

REVOLUCION E INDIOS VERDES EN SAN JOSE 

XICOHTENCATL - 381053 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 381053 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES 

FUNDADORESNIÑO PERDIDO,REVOLUCIÓN E 

INDIOS VERDES PUEBLO SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO 

PERDIDO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE INDIOS 

VERDES UBICADOS EN LAS C, lon:-97.83454042, 

lat:19.35175665}} 01-08-2018 20-09-2018 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM1813-070, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:857071.73, 

importe_modificado:815737.48}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}

{1449223/proyecto_INICIO, 

1449223/proyecto_FIN, 

1449223/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401486564 Proyecto de inversión 1,198,835.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198835.86, modificado:1198835.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, con 

ubicación en CALLE PASEOS DE SAN FRANCISCO ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA, DE LA COMUNIDAD 

DE SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO EN EL MUNICIPIO 

DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA. 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD MTT FOR-FIN-1831-004 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1628.12, 

meta_modificada:1628.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:PASEOS DE SAN FRANCISCO, lon:-

98.104052, lat:19.441416}} 07-06-2018 05-08-2018 1,198,835.86                       1,198,835.86                        1,198,835.86                 1,198,835.86                    1,198,835.86             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT FOR-FIN-1831-

004, contratista:OBDULIA NAVA 

FLORES, convocante:TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, monto:1189260.2, 

importe_modificado:1198835.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}} {1486564/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA180401498573 Proyecto de inversión 369,206.71

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:369206.71, modificado:369206.71}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 9 Cuaxomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-031-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, 

direccion:San Antonio 54, Segunda Secc, 90660 

Cuaxomulco, Tlax., México, lon:-98.1010437, 

lat:19.3577936}} 16-04-2018 15-05-2018 369,206.71                           369,206.71                            339,221.78                     339,221.78                       339,221.78                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190101516691 Proyecto de inversión 1,043,019.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1043019.17, modificado:1043019.17}}

EDIFICIO A C  REHABILITACION DE SERVICIOS 

SANITARIOS  OBRA EXTERIOR   RETIRO DE  DE MALLA 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LAVADEROS 

PISOS EN ANDADOR Y CUBRE TINACOS 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-238-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, 

direccion:Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., 

México, lon:-98.4341666, lat:19.3708333}} 03-12-2018 13-01-2019 1,043,019.17                       1,043,019.17                        -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.21}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190201537911 Proyecto de inversión 443,587.70

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443587.7, modificado:318034.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 

PRIVADA CAMPECHE BARRIO SAN FRANCISCO 

YANCUITLALPAN - 54108 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 54108 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CAMPECHE BARRIO SAN 

FRANCISCO YANCUITLALPAN, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

PRIVADA SEGUNDA DE MAYO Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA 

SE UBICA EN LA PRIVADA CAMPECHE ENTRE LA 

PRIVADA SEGUNDA DE M, lon:-97.940318, 

lat:19.31426835}} 25-02-2019 13-04-2019 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1537911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190301573770 Proyecto de inversión 123,881.79

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123881.79, modificado:123881.79}}

EDIFICIO R  SANITARIOS PARA  DISCAPACITADOS 2X2 

MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-011-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-

98.3459981, lat:19.4671573}} 29-07-2019 28-09-2019 123,881.79                           123,881.79                            -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101699976 Proyecto de inversión 714,167.31

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:714167.31, modificado:714167.31}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-130-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, 

lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} 07-10-2019 01-12-2019 714,167.31                           714,167.31                            660,680.97                     660,680.97                       660,680.97                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.96}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702766 Proyecto de inversión 724,396.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:724396.69, modificado:724396.69}}

EDIFICIO L AULA 2.5 E.E  ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-115-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, 

lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} 03-12-2018 13-01-2019 724,396.69                           724,396.69                            662,614.34                     662,614.34                       662,614.34                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702770 Proyecto de inversión 1,970,777.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1970777.04, modificado:1970777.04}}

EDIFICIO A B C D E F G   REHABILITACION GENERAL Y 

OBRA EXTERIOR  BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-078-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, 

direccion:San Benito Xaltocan, Tlax., México, lon:-

98.1652683, lat:19.4073354}} 23-11-2018 30-12-2018 1,970,777.04                       1,970,777.04                        1,925,561.77                 1,925,561.77                    1,925,561.77             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702788 Proyecto de inversión 81,024.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81024.0, modificado:81024.0}}

EDIFICIO  A B E J F  REHABILITACION ELECTRICA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-135-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, 

direccion:San Buenaventura Atempan, Tlax., 

México, lon:-98.2199308, lat:19.3251794}} 15-11-2018 03-02-2019 81,024.00                             81,024.00                              65,519.04                       65,519.04                          65,519.04                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200201708739 Proyecto de inversión 568,894.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:568894.08, modificado:568894.08}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-021-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 16-04-2018 20-07-2018 568,894.08                           568,894.08                            440,126.64                     440,126.64                       440,126.64                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874228 Proyecto de inversión 438,303.41

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:438303.41, modificado:438303.41}}

EDIFICIO G AULA 6 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-030-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 12-10-2020 27-12-2020 438,303.41                           438,303.41                            438,303.41                     408,303.41                       408,303.41                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885250 Proyecto de inversión 569,696.18

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:569696.18, modificado:569696.18}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-24-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 30-11-2020 28-02-2021 569,696.18                           569,696.18                            350,561.59                     350,561.59                       350,561.59                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.73}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101887960 Adquisición 1,500,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, 

prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} equipamiento a UNEME-CAPA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar OPD SALUD DE TLAXCALA 1 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Avenida Ignacio Picazo Norte 25, De 

Tlapacoya, Centro, 90803 Chiautempan, Tlax., 

Mexico, lon:-98.1945298, lat:19.3160033}} 01-01-2021 31-12-2021 1,500,000.00                       -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA16180201137684 Proyecto de inversión 715,891.52

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:715891.52, modificado:715891.52}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-023-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, 

lon:-98.192961, lat:19.31398}} 02-04-2018 715,891.52                           715,891.52                            715,891.52                     715,891.52                       715,891.52                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190301573625 Proyecto de inversión 3,197,860.64

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3197860.64, modificado:3197860.64}}

EDIFICIO B  PB 4 AULAS DE EE C/U  ESCALERA 

ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO-

051-2019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar ITIFE PGO-051-2019 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 05-08-2019 24-11-2019 3,197,860.64                       3,197,860.64                        3,197,860.64                 3,197,860.64                    3,197,860.64             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401649785 Proyecto de inversión 499,160.17

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499160.17, modificado:499160.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA - 258820 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 258820 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:775.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SECCION 

SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE JUAN 

CUAMATZI  LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO Y 

, lon:-98.1841866, lat:19.25176143}} 02-12-2019 27-12-2019 499,160.17                           499,160.17                            499,160.17                     499,160.17                       499,160.17                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM26-19, 

contratista:TECHOS CON O SIN 

ESTRUCTURA GEMA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:499160.17, 

importe_modificado:499160.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:775.69}}

{1649785/proyecto_INICIO, 

1649785/proyecto_FIN, 

1649785/proyecto_PROCESO, 

1649785/proyecto_FIN, 

1649785/proyecto_PROCESO, 

1649785/proyecto_INICIO, 

1649785/proyecto_PROCESO, 

1649785/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650151 Proyecto de inversión 102,370.00

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102370.0, modificado:102370.0}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 

CALLE XILTOXTLA - 259301 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259301 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE XILTOXTLA SECCION TERCERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE XILTOXTLA Y CALLE PEDREGAL, 

AVENIDA PEDREGAL  LA OBRA SE ENCUENTRA A 

5 CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA SECCION Y SE 

PUEDE ACCEDER POR AVENIDA PEDRE, lon:-

98.17529736, lat:19.25349042}} 02-12-2019 27-12-2019 102,370.00                           102,370.00                            102,370.00                     102,370.00                       102,370.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM11-19, 

contratista:C. NORMA PATRICIA 

SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:EL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:102370.0, 

importe_modificado:102370.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}}

{1650151/proyecto_INICIO, 

1650151/proyecto_PROCESO, 

1650151/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301719195 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN TADEO 

HUILOAPAN AVENIDA NACIONAL - 104764 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104764 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:AVENIDA NACIONAL 0  PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO A POTRERO HONDO Y CALLE PEDREGAL, 

CALLE ABASOLO  A 100 METROS DE JAGUEY., lon:-

98.28093742, lat:19.39369362}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719195/proyecto_INICIO, 

1719195/proyecto_PROCESO, 

1719195/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719216 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLATLAHUCA 

SAN ANDRÉS CUAMILPA CALLE MÁRTIRES - 104895 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104895 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, 

direccion:CALLE MARTIRES 14  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN 

ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CASA 

BLANCA, CALLE DOMINGO ARENAS  A 100 

METROS DEL CAMPO DE FUTBOOLL, lon:-

98.26955463, lat:19.2664398}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719216/proyecto_INICIO, 

1719216/proyecto_PROCESO, 

1719216/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719227 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN 

JORGE TEZOQUIPAN CALLE CINCO DE MAYO - 104984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104984 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE CINCO DE MAYO 1 B PUEBLO SAN 

JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

BENITO JUAREZ, lon:-98.31130481, 

lat:19.32141649}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719227/proyecto_INICIO, 

1719227/proyecto_PROCESO, 

1719227/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719243 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA ANA 

NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CARRETERA A SAN 

VICENTE - 105085 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105085 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA A SAN VICENTE 0  

INTERIOR 0 BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA 

ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LA UNIÓN Y CALLE 

MALINTZI, CALLE MARAVILLAS  FRENTE 

ALBERCAS SR ULISES CERVANTES, lon:-

98.32483881, lat:19.29216431}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719243/proyecto_INICIO, 

1719243/proyecto_PROCESO, 

1719243/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719379 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN SEGUNDA PROLONGACIÓN LERDO DE 

TEJADA - 106148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106148 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION LERDO DE TEJADA 222  

INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CONDESA Y CALLEJON DEL VECINO, CALLE 

BARRANCA NIXTLALPAN  A 80 METROS DE LAS 

CASITAS, lon:-98.2545751, lat:19.21590389}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719379/proyecto_INICIO, 

1719379/proyecto_PROCESO, 

1719379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719390 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

MIGUEL ANALCO CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 106204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106204 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 134  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 

SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA A 

NATIVITAS, CALLE PROGRESO  A 100 METROS DEL 

CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.34018414, 

lat:19.18268849}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719390/proyecto_INICIO, 

1719390/proyecto_PROCESO, 

1719390/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719450 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

RAFAEL TENANYECAC CALLE PINO SUAREZ - 106642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106642 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN 

RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, CALLE LERMA  EN LA ESQUINA 

DEL PANTEÓN, lon:-98.37570253, 

lat:19.24766904}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719450/proyecto_INICIO, 

1719450/proyecto_PROCESO, 

1719450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719519 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO SAN 

COSME ATLAMAXAC CALLE FLORIDA - 107558 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107558 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, 

direccion:CALLE FLORIDA PUEBLO SAN COSME 

ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, 

TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y 

AVENIDA DEL PANTEÓN, CALLE NUEVA  A 100 

METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-

98.21583465, lat:19.23843333}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719519/proyecto_INICIO, 

1719519/proyecto_PROCESO, 

1719519/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301719523 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS  

SANTIAGO MICHAC CALLE DOMINGO ARENAS - 

107580 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107580 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 20  INTERIOR 

0 PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO 

MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

PUEBLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 

5 DE FEBRERO  A 100 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD, lon:-98.3387978, lat:19.21814732}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719523/proyecto_INICIO, 

1719523/proyecto_PROCESO, 

1719523/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719544 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS  

SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE - 107780 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107780 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 8  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA PLACA, 

CALLEJON SIN NOMBRE  A 100 METROS DE 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR, lon:-

98.31720465, lat:19.28562298}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719544/proyecto_INICIO, 

1719544/proyecto_PROCESO, 

1719544/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719578 Proyecto de inversión 5,115.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5115.6, modificado:5115.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  CHIAUTEMPAN 

GUADALUPE IXCOTLA CALLE ALLENDE - 108131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108131 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE 1  PUEBLO GUADALUPE 

IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

FERROCARRIL Y CALLE ALLENDE, CALLE CITLALLI  

A UNA CUADRA DE LA VIA DE TREN . ZAGUAN 

NEGRO AL INTERIOR., lon:-98.18464438, 

lat:19.32614873}} 06-07-2020 31-12-2020 5,115.60                               5,115.60                                5,115.60                         5,115.60                            5,115.60                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719578/proyecto_INICIO, 

1719578/proyecto_PROCESO, 

1719578/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719597 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO SAN PEDRO CALLE TLAXCALA - 

108345 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108345 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE TLAXCALA 74  INTERIOR 0 

BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO SUR Y 

PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE PRIMERO DE 

MARZO, lon:-98.1682745, lat:19.11597805}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719597/proyecto_INICIO, 

1719597/proyecto_PROCESO, 

1719597/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719602 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN 

REFORMA CALLE BARRANCA BRIONES - 108418 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108418 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRANCA BRIONES COLONIA 

REFORMA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE RIO 

BRIONES Y CALLE MANUEL NAVA, CALLE 

BARRANCA RIO BRIONES  CERCA DE LA 

BARRANCA A 200 METROS DEL TANQUE 

ELEVADO., lon:-98.17991255, lat:19.31199528}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719602/proyecto_INICIO, 

1719602/proyecto_PROCESO, 

1719602/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719613 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN EL 

ALTO PRIVADA  SEGUNDA DE CAMPECHE - 108898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108898 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SEGUNDA DE CAMPECHE 2  

COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHIHUAHUA, 

CALLE COAHUILA  A 200 METROS DEL COBAT 04 A 

CUATRO CUADRAS DE LA VÍA CORTA., lon:-

98.20461415, lat:19.31076971}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719613/proyecto_INICIO, 

1719613/proyecto_PROCESO, 

1719613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719621 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CHIAUTEMPAN SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE 

BENITO QUEZADA - 109042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109042 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO QUEZADA PUEBLO 

SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE AQUILES 

CORDOBA MORAN, CALLE AQUILESCORDOVA 

MORAN  A UN COSTADO DE LA BARRANCA 

PASANDO EL PUENTE A 5, lon:-98.17600081, 

lat:19.30584718}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719621/proyecto_INICIO, 

1719621/proyecto_PROCESO, 

1719621/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719623 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE TIGRE - 

109055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109055 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE TIGRE 18  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS 

CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

BARRANCA, CALLE CONTLA, lon:-98.20119637, 

lat:19.20299535}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719623/proyecto_INICIO, 

1719623/proyecto_PROCESO, 

1719623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719644 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE  SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE 

CUAUHTEMOC - 109215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109215 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN 

ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE 

MISIÓN CULTURAL, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-

98.10409105, lat:19.15886467}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719644/proyecto_INICIO, 

1719644/proyecto_PROCESO, 

1719644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719647 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE ESPAÑA - 

109238 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109238 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE ESPAÑA 13 A INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS 

CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y 

CALLE ALLENDE, CALLE FELIPE VILLEGAS  A 100 

METROS DE CAPILLA SAN ISIDRO, lon:-

98.19857854, lat:19.19804079}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719647/proyecto_INICIO, 

1719647/proyecto_PROCESO, 

1719647/proyecto_FIN, 

1719647/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719696 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA 

AYOMETLA  ESTOCAPA CALLE ALLENDE - 109613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109613 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE 85  BARRIO ESTOCAPA, 

90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA 

CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

ACUAMANALA  A 150 METROS DE PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD., lon:-98.20899214, 

lat:19.20398768}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719696/proyecto_INICIO, 

1719696/proyecto_PROCESO, 

1719696/proyecto_FIN, 

1719696/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719697 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA 

AYOMETLA ESTOCAPA CALLE ALLENDE - 109634 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109634 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE BARRIO ESTOCAPA, 

90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA 

CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

ACUAMANALA  A 80 METROS DE PRESIDENCIA DE 

COMUNIDAD., lon:-98.20763602, 

lat:19.20365739}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719697/proyecto_INICIO, 

1719697/proyecto_PROCESO, 

1719697/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719706 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA 

AYOMETLA ESTOCAPA PRIVADA ALLENDE - 109704 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109704 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PRIVADA ALLENDE 85  BARRIO 

ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, 

SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE 

NICOLAS BRAVO  A 100 METROS DE PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD., lon:-98.20894923, 

lat:19.20406874}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719706/proyecto_INICIO, 

1719706/proyecto_PROCESO, 

1719706/proyecto_FIN, 

1719706/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719712 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SAN SEBASTIÁN CALLE CINCO DE 

FEBRERO - 109743 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109743 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 86  INTERIOR 0 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE PRIVADA AYUNTAMIENTO Y 

CALLE 21 DE MARZO, PRIVADA 5 DE FEBRERO, 

lon:-98.17691134, lat:19.12004349}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719712/proyecto_INICIO, 

1719712/proyecto_PROCESO, 

1719712/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719808 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO SANTA CRUZ TETELA CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 111290 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111290 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9  INTERIOR 0 

BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90830 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA 

Y CAMINO REAL, CALLE 3 DE MAYO  POR LA 

PRESIDENCIA, lon:-98.2070972, lat:19.29151847}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719808/proyecto_INICIO, 

1719808/proyecto_PROCESO, 

1719808/proyecto_FIN, 

1719808/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719818 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE SIETE DE 

NOVIEMBRE - 111374 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111374 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 7 DE NOVIEMBRE 6  INTERIOR 0 

BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NUEVA Y PRIVADA 

PROGRESO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-

98.18042051, lat:19.28157582}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1719818/proyecto_INICIO, 

1719818/proyecto_PROCESO, 

1719818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719827 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 111453 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111453 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 36  INTERIOR 

0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE INDEPENDENCIA  A UN 

COSTADO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-

98.18579612, lat:19.27894102}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719827/proyecto_INICIO, 

1719827/proyecto_PROCESO, 

1719827/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719838 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO TECPA PLUMA CALLE CINCO DE 

MAYO - 111515 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111515 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 2  INTERIOR 0 

BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

98.19212028, lat:19.27973646}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719838/proyecto_INICIO, 

1719838/proyecto_PROCESO, 

1719838/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719933 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME 

TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

AVENIDA SAN DIEGO - 114139 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114139 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:AVENIDA SAN DIEGO 88  PUEBLO SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE  CAMINO A SAN MANUEL Y CALLE SAN 

DIEGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 

lon:-98.12080678, lat:19.3803917}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1719933/proyecto_INICIO, 

1719933/proyecto_PROCESO, 

1719933/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719938 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

ZARAGOZA - 114199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114199 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 48  PUEBLO SAN 

JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN 

QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE CAMINO A SAN JUAN QUETZALCOAPAN Y 

CAMINO A SAN MATEO INOPIL, CALLE TERRENOS 

DE LABOR  TIENDA Y PANADERIA EL PROGRESO., 

lon:-98.07000145, lat:19.3822458}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719938/proyecto_INICIO, 

1719938/proyecto_PROCESO, 

1719938/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719955 Proyecto de inversión 5,544.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5544.8, modificado:5544.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA 

IGNACIO ZARAGOZA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 

114423 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114423 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 22  INTERIOR 

0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO 

ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE FLORESTA, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  A 5 CUADRAS DE LA CARRETERA, 

lon:-97.92528712, lat:19.29140768}} 06-07-2020 31-12-2020 5,544.80                               5,544.80                                5,544.80                         5,544.80                            5,544.80                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719955/proyecto_INICIO, 

1719955/proyecto_PROCESO, 

1719955/proyecto_FIN, 

1719955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719957 Proyecto de inversión 5,544.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5544.8, modificado:5544.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC CALLE SAN 

RAFAEL - 114464 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114464 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:CALLE SAN RAFAEL 2  INTERIOR 0 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE VICENTE CASTELLANOS, CALLE 12 

DE DICIEMBRE  A 2 CUADRAS DE HACIENDA, lon:-

97.92626195, lat:19.38481892}} 06-07-2020 31-12-2020 5,544.80                               5,544.80                                5,544.80                         5,544.80                            5,544.80                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1719957/proyecto_INICIO, 

1719957/proyecto_PROCESO, 

1719957/proyecto_FIN, 

1719957/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720029 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

BENITO JUÁREZ CALLE BENITO JUÁREZ - 115630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115630 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 11  INTERIOR 0 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS 

Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA, lon:-

97.9095744, lat:19.3702388}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720029/proyecto_INICIO, 

1720029/proyecto_PROCESO, 

1720029/proyecto_FIN, 

1720029/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720031 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

IGNACIO ZARAGOZA CALLE INDEPENDENCIA - 115648 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115648 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 12  INTERIOR 0 

PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO 

ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.92241179, 

lat:19.29381268}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1720031/proyecto_INICIO, 

1720031/proyecto_PROCESO, 

1720031/proyecto_FIN, 

1720031/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720048 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA EL VALLE CALLE FRANCISCO VILLA - 115765 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115765 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 

COLONIA EL VALLE, 90515 COLONIA EL VALLE, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE FELIPE 

ANGELES Y CALLE RAUL MADERO, CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE  A 2 CASAS DE LA TIENDA, 

lon:-97.86950317, lat:19.35908962}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720048/proyecto_INICIO, 

1720048/proyecto_PROCESO, 

1720048/proyecto_FIN, 

1720048/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720072 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  XALOZTOC  

BARRIO GUADALUPE TEXMOLAC  CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS - 115945 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115945 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 111  

INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 

90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE M. MATAMOROS, CALLE FCO I. MADERO, 

lon:-98.04439192, lat:19.42542467}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720072/proyecto_INICIO, 

1720072/proyecto_PROCESO, 

1720072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720084 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  

CUAXOMULCO AVENIDA REFORMA - 116040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116040 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REFORMA 29  PUEBLO 

CUAXOMULCO, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

GUADALUPE Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 

UNIÓN Y PROGRESO  A 100 METROS AL ORIENTE 

DE EL EXJAGUEY., lon:-98.10800857, 

lat:19.34064514}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720084/proyecto_INICIO, 

1720084/proyecto_PROCESO, 

1720084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720098 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

BENITO JUÁREZ CALLE MORELOS - 116133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116133 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE MORELOS 7  INTERIOR 0 PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUÁREZ Y 

CALLE GUERRERO, CALLE REFORMA  A UN 

COSTADO DEL PARQUE, lon:-97.90896861, 

lat:19.37034004}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720098/proyecto_INICIO, 

1720098/proyecto_PROCESO, 

1720098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720100 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

BARRIO SANTA ANITA CALLE FRANCISCO I MADERO - 

116141 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116141 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 

0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CAMINO VIEJO A CERON,    A 500 

METROS DE BLOQUERA, lon:-97.90184304, 

lat:19.32363092}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720100/proyecto_INICIO, 

1720100/proyecto_PROCESO, 

1720100/proyecto_FIN, 

1720100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720111 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME IXTENCO  

SAN ANTONIO SECCIÓN UNO PROLONGACIÓN JUAN 

PONCE DE LEÓN - 116245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116245 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION JUAN PONCE DE LEÓN 

BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585 

IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 

PONIENTE Y CALLE CAMPOS DE CULTIVO, 

PROLONGACION JUAN PONCE DE LEÓN  ATRAS 

DE LA CASA EJIDA., lon:-97.90143485, 

lat:19.24953049}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1720111/proyecto_INICIO, 

1720111/proyecto_PROCESO, 

1720111/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720124 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO AVENIDA SAN JUAN - 

116310 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116310 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:AVENIDA SAN JUAN 182  PUEBLO 

GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE SAN JUAN, 

CALLE TERRENOS  EN EL VERTICE DE SAN JUAN Y 

XICOHTENCATL., lon:-98.11081186, 

lat:19.32509427}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720124/proyecto_INICIO, 

1720124/proyecto_PROCESO, 

1720124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720144 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE 

ZARAGOZA - 116456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116456 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MÉXICO 86 Y CALLE 

CIRCUNVALACIÓN, CALLE BARRANCA  ADELANTE 

DE MISCELANEA DARY., lon:-98.14739301, 

lat:19.34160754}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720144/proyecto_INICIO, 

1720144/proyecto_PROCESO, 

1720144/proyecto_FIN, 

1720144/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720168 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA BARRIO SAN LUCAS CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 116668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116668 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1  INTERIOR 0 

BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 3 DE MAYO  

FRENTE A CAFE INTERNET, lon:-97.91648698, 

lat:19.30636779}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1720168/proyecto_INICIO, 

1720168/proyecto_PROCESO, 

1720168/proyecto_FIN, 

1720168/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720181 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS BARRIO TLAXCALITA - 

116728 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116728 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE 4 ORIENTE 19  INTERIOR 0 

BARRIO TLAXCALITA, 90590 ZITLALTÉPEC, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 

ORIENTE, CALLE 4 NORTE  POR LAS BOTANAS 

RAMIREZ, lon:-97.90603113, lat:19.20628167}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1720181/proyecto_INICIO, 

1720181/proyecto_PROCESO, 

1720181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720240 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  CUAPIAXTLA SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE DOS ORIENTE - 

117366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117366 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE DOS ORIENTE PUEBLO SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO 

CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA 4 PONIENTE Y AVENIDA 2 PONIENTE,    

POR EL CAMPO DEPORTIVO., lon:-97.71378131, 

lat:19.31964843}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720240/proyecto_INICIO, 

1720240/proyecto_PROCESO, 

1720240/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720243 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  SAN JUAN BAUTISTA 

MIER CALLE HIDALGO - 117385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117385 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, 

direccion:CALLE HIDALGO 10  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN 

JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO,    POR 

EL KINDER JOSEFINA, lon:-97.86410495, 

lat:19.23752683}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720243/proyecto_INICIO, 

1720243/proyecto_PROCESO, 

1720243/proyecto_FIN, 

1720243/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720263 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA COLONIA MARIANO MATAMOROS 

PROLONGACIÓN HIDALGO - 117493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117493 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION HIDALGO 36  

INTERIOR 0 COLONIA MARIANO MATAMOROS, 

90534 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BARRANCA 

EL DESPOJO, CAMINO SIN NOMBRE  A 3 CASAS DE 

CENTRO DE SALUD, lon:-97.95188372, 

lat:19.30118832}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720263/proyecto_INICIO, 

1720263/proyecto_PROCESO, 

1720263/proyecto_FIN, 

1720263/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720273 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  SAN JUAN BAUTISTA 

MIER CALLE HIDALGO - 117537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117537 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, 

direccion:CALLE HIDALGO 6  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN 

BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y  , CALLE HIDALGO  POR EL 

KINDER, lon:-97.86406935, lat:19.23774554}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720273/proyecto_INICIO, 

1720273/proyecto_PROCESO, 

1720273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720290 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE CINCO DE 

MAYO - 117628 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117628 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 28  INTERIOR 0 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ 

MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO  A 

UN COSTADO DE TANQUE DE AGUA, lon:-

97.97912148, lat:19.31578967}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720290/proyecto_INICIO, 

1720290/proyecto_PROCESO, 

1720290/proyecto_FIN, 

1720290/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720293 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PRIVADA LUIS 

DONALDO COLOSIO - 117657 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117657 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO 2  

INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 

BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y  , CARRETERA A 

TECOAC  A 50 METROS DE POZO DE RIEGO, lon:-

97.91588252, lat:19.37537759}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720293/proyecto_INICIO, 

1720293/proyecto_PROCESO, 

1720293/proyecto_FIN, 

1720293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720314 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA  

COLONIA DEL VALLE CALLE DOCE DE DICIEMBRE - 

117798 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117798 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, 

direccion:CALLE DOCE DE DICIEMBRE 4  COLONIA 

DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL VALLE, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO,, lon:-

97.73648858, lat:19.30567737}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720314/proyecto_INICIO, 

1720314/proyecto_PROCESO, 

1720314/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720341 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA 

LOS ÁNGELES CALLE NIÑOS HÉROES - 117974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117974 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LOS 

ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE TERRENOS DE LABOR, 

lon:-97.76898702, lat:19.30334814}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720341/proyecto_INICIO, 

1720341/proyecto_PROCESO, 

1720341/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720347 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CUAPIAXTLA 

SAN MIGUEL CALLE NIÑOS HÉROES - 117998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117998 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 12  BARRIO SAN 

MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 

MARIANO ABASOLO, CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-

97.76757448, lat:19.29054185}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720347/proyecto_INICIO, 

1720347/proyecto_PROCESO, 

1720347/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720459 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CALLE DOS 

ORIENTE - 118784 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118784 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 ORIENTE INTERIOR 0 BARRIO 

SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 4 

NORTE, CALLE 4 ORIENTE  A CUADRA Y MEDIA DE 

LA CAPILLA DEL BARRIO, lon:-97.79154484, 

lat:19.43232613}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720459/proyecto_INICIO, 

1720459/proyecto_PROCESO, 

1720459/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720502 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN  BARRIO JESÚS XOLALPAN AVENIDA 

HIDALGO - 119101 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119101 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:AVENIDA HIDALGO 6  INTERIOR 0 

BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y 

CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE 

HIDALGO, lon:-98.16339249, lat:19.26336651}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720502/proyecto_INICIO, 

1720502/proyecto_PROCESO, 

1720502/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720518 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN TERCERA 

PRIVADA SALINAS DE GORTARI - 119235 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119235 S 4 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SALINAS DE GORTARI 9  

SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JOSE MARIA FLORES Y 

CALLE CARRIL DE SAN PEDRO, CALLE CARRIL DE 

SAN PEDRO  A 50 METROS DEL PANTEÓN., lon:-

98.18230399, lat:19.1854999}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720518/proyecto_INICIO, 

1720518/proyecto_PROCESO, 

1720518/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720575 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  TEOLOCHOLCO EL 

CARMEN AZTAMA CALLE CUATRO NORTE - 119623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119623 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, 

direccion:CALLE CUATRO NORTE 27  PUEBLO EL 

CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 

PONIENTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE 2 NORTE  A 

20 METROS DE LA CALLE BRIONES CON 

BARRANCA., lon:-98.21927779, lat:19.23388927}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720575/proyecto_INICIO, 

1720575/proyecto_PROCESO, 

1720575/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721004 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS CALLE MORELOS - 124076 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124076 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS 9  INTERIOR 0 PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 

BENITO JUAREZ, lon:-98.21082282, 

lat:19.47341631}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721004/proyecto_INICIO, 

1721004/proyecto_PROCESO, 

1721004/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301721027 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME EMILIANO 

ZAPATA  CALLE SIN NOMBRE - 124233 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124233 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE LA 

VENTA  RANCHO CUAMILA., lon:-97.91754553, 

lat:19.55650658}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721027/proyecto_INICIO, 

1721027/proyecto_PROCESO, 

1721027/proyecto_FIN, 

1721027/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721072 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA CALLE EL TRIUNFO - 

124479 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124479 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE EL TRIUNFO 47  INTERIOR 0 

COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPÚBLICA DE PUERTO RICO Y CALLE LA JOYA, 

CALLE VEREDA, lon:-98.09627219, 

lat:19.44597581}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721072/proyecto_INICIO, 

1721072/proyecto_PROCESO, 

1721072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721090 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA BOULEVARD 

IGNACIO ZARAGOZA - 124579 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124579 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA 9  

INTERIOR 0 COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA XICOHTENCATL Y CALLE REAL DEL 

PEDREGAL, CALLE REAL DEL PEDREGAL  A 300 

METROS DEL MINI SUPER EL ESFUERZO, lon:-

98.09238104, lat:19.44245466}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721090/proyecto_INICIO, 

1721090/proyecto_PROCESO, 

1721090/proyecto_FIN, 

1721090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721181 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO CALLE PROVIDENCIA - 125162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125162 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE PROVIDENCIA INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, 

CALLE XALAPA, lon:-98.05818355, 

lat:19.59456789}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721181/proyecto_INICIO, 

1721181/proyecto_PROCESO, 

1721181/proyecto_FIN, 

1721181/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721200 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO EL 

ROSARIO CALLE DOS PONIENTE - 125291 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125291 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE 2 PONIENTE INTERIOR 0 PUEBLO 

EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 5 

NORTE, CALLE 4 PONIENTE, lon:-98.2310539, 

lat:19.66405116}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721200/proyecto_INICIO, 

1721200/proyecto_PROCESO, 

1721200/proyecto_FIN, 

1721200/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721223 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TLAXCO SAN 

JOSÉ ATOTONILCO CALLE ALVARO OBREGON - 125690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125690 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN 

JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE 

PROVIDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-

98.05821909, lat:19.59505305}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1721223/proyecto_INICIO, 

1721223/proyecto_PROCESO, 

1721223/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721270 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA CALLE LA JOYA - 

126153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126153 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE LA JOYA 0  INTERIOR 0 COLONIA 

OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALZADA DE 

LOS ALCANFORES Y  , CALLE REAL DEL MONTE, 

lon:-98.09213086, lat:19.45251988}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1721270/proyecto_INICIO, 

1721270/proyecto_PROCESO, 

1721270/proyecto_FIN, 

1721270/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721284 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA AGRÍCOLA DOLORES CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 126256 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126256 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 0  

INTERIOR 0 COLONIA AGRÍCOLA DOLORES, 90435 

TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CAMINO 

TERRACERIA, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, 

lon:-98.11479865, lat:19.47082572}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721284/proyecto_INICIO, 

1721284/proyecto_PROCESO, 

1721284/proyecto_FIN, 

1721284/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721293 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  YAUHQUEMEHCAN 

SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC PRIVADA LOS PINOS - 

126297 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126297 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, 

direccion:PRIVADA LOS PINOS 95  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 

SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REAL SUR Y CALLE 

AZUCENAS, CALLE INGENIEROS CIVILES, lon:-

98.16851644, lat:19.41660376}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721293/proyecto_INICIO, 

1721293/proyecto_PROCESO, 

1721293/proyecto_FIN, 

1721293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721354 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN CALLE 

OTONGATEPETL - 126814 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126814 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:CALLE OTONGATEPETL PUEBLO BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALZADA DE LOS 

PINOS Y PRIVADA PRIMERA DE MAYO, 

CARRETERA TLAXCALA APIZACO, lon:-

98.19009748, lat:19.35015281}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721354/proyecto_INICIO, 

1721354/proyecto_PROCESO, 

1721354/proyecto_FIN, 

1721354/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721428 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  APIZACO  

SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE LOS PINOS - 127530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127530 S 0 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE LOS PINOS 105  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ATLAX Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE AGUA 

DE PIEDRA, lon:-98.09694362, lat:19.42114019}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721428/proyecto_INICIO, 

1721428/proyecto_PROCESO, 

1721428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721441 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   APIZACO  

JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE FRANCISCO VILLA - 

127605 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127605 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 13  INTERIOR 0 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ 

MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y CARRETERA APIZACO-

MORELOS,    A ESPALDAS DEL RASTRO, lon:-

98.15979084, lat:19.46519422}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721441/proyecto_INICIO, 

1721441/proyecto_PROCESO, 

1721441/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721490 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  YAUHQUEMEHCAN  

SAN JOSÉ TETEL PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO - 

127891 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127891 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, 

direccion:PROLONGACION CINCO DE MAYO 523  

PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE EL 

CERRO Y CALLE LAS CANTERAS, CALLE TERRENO 

DE LABOR  POR LAS BOMBAS DE AGUA RUMBO A 

LAS CANTERAS., lon:-98.16519655, 

lat:19.43189396}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721490/proyecto_INICIO, 

1721490/proyecto_PROCESO, 

1721490/proyecto_FIN, 

1721490/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721491 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  APIZACO  

SANTA MARÍA TEXCALAC AVENIDA AYUNTAMIENTO - 

127899 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127899 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO 120  

INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 

90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA GUADALUPE 

TEXCALAC Y  , AVENIDA JUAREZ, lon:-

98.08139508, lat:19.4313112}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721491/proyecto_INICIO, 

1721491/proyecto_PROCESO, 

1721491/proyecto_FIN, 

1721491/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721578 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ATLANGATEPEC 

SANTA CLARA OZUMBA CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS - 128429 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128429 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, 

direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

PUEBLO SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA 

CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 

GUZTAVO DIAZ ORDAZ,, lon:-98.17885315, 

lat:19.58612004}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721578/proyecto_INICIO, 

1721578/proyecto_PROCESO, 

1721578/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721590 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION SEPTIMA PRIVADA MORELOS - 

128536 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128536 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MORELOS 70  SECCION SAN 

BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE  Y CALLE PRINCIPAL, 

AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, lon:-

98.16960352, lat:19.32710091}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721590/proyecto_INICIO, 

1721590/proyecto_PROCESO, 

1721590/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721597 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

ATLANGATEPEC PROLONGACIÓN LA CRUZ - 128583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128583 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION LA CRUZ 2  PUEBLO 

ATLANGATEPEC, 90410 ATLANGATEPEC, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

ZUMPANGO Y  ,    CALLE ADOQUÍN., lon:-

98.20875106, lat:19.53692112}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721597/proyecto_INICIO, 

1721597/proyecto_PROCESO, 

1721597/proyecto_FIN, 

1721597/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721611 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN 

PRIMERA PRIVADA HIDALGO - 128675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128675 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA HIDALGO 28  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO 2 Y CALLE DE 

LA AMISTAD, CALLE HIDALGO 1  ATRÁS DE LA 

SECUNDARIA, lon:-98.17317152, 

lat:19.33929187}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721611/proyecto_INICIO, 

1721611/proyecto_PROCESO, 

1721611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721630 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SECCIÓN SEXTA PRIVADA 

VEINTIUNO DE MARZO - 128797 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE LA ENTIDAD 128797 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VEINTIUNO DE MARZO 35  

SECCION SEXTA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MOTENEHUATZI Y CALLE 23 DE MARZO, 

AVENIDA 15 DE FEBRERO, lon:-98.15507572, 

lat:19.33515682}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721630/proyecto_INICIO, 

1721630/proyecto_PROCESO, 

1721630/proyecto_FIN, 

1721630/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721631 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN 

PRIMERA PRIVADA HIDALGO - 128806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128806 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA HIDALGO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO 2 Y CALLE DE 

LA AMISTAD, CALLE 3 DE MARZO  ATRÁS DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-98.17433024, 

lat:19.34014224}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721631/proyecto_INICIO, 

1721631/proyecto_PROCESO, 

1721631/proyecto_FIN, 

1721631/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721639 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SAN MIGUEL XALTIPA CALLE VEINTE 

DE NOVIEMBRE - 128832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128832 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 93  INTERIOR 

0 SECCION SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE SANTA ROSA Y CALLE ARTESANIAS, CALLE 

AMANALCO  POR LA CAPILLA DE AMANALCO, lon:-

98.15604988, lat:19.31771852}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721639/proyecto_INICIO, 

1721639/proyecto_PROCESO, 

1721639/proyecto_FIN, 

1721639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721729 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL PRIVADA NARCISO MENDOZA - 129655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129655 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:PRIVADA NARCISO MENDOZA 52  

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NARCISO MENDOZA Y CALLE MANUEL GOMEZ , 

CALLE TERRENOS DE CULTIVO, lon:-98.37807449, 

lat:19.272037}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721729/proyecto_INICIO, 

1721729/proyecto_PROCESO, 

1721729/proyecto_FIN, 

1721729/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721768 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL  VILLA ALTA PRIVADA CUATRO DE 

SEPTIEMBRE - 129993 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129993 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, 

direccion:PRIVADA CUATRO DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LA LUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

CANAL ROJANO  A 100 METROS RÍO ATOYAC., lon:-

98.40645162, lat:19.28949857}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721768/proyecto_INICIO, 

1721768/proyecto_PROCESO, 

1721768/proyecto_FIN, 

1721768/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721795 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC  CARRIL SAN 

MIGUEL - 130191 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 130191 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, 

direccion:CALLE CARRIL SAN MIGUEL 17  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 SAN MATEO AYECAC, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO REAL, CALLE 

AMEYAL  A 350 METROS A NORTE RÍO ATOYAC., 

lon:-98.39691182, lat:19.2858088}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721795/proyecto_INICIO, 

1721795/proyecto_PROCESO, 

1721795/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721858 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN LUCAS 

TECOPILCO CALLE LEONA VICARIO - 132056 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132056 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE LEONA VICARIO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN 

LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ZAPOTE Y CALLE LEONA 

VICARIO, CALLE TERRENOS DE LABOR  ENTRADA 

DE LA BODEGA DE DON JUAN CORONA HACI, lon:-

98.26022911, lat:19.49396945}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721858/proyecto_INICIO, 

1721858/proyecto_PROCESO, 

1721858/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721885 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME BENITO 

JUÁREZ CALLE XICOHTENCATL - 132495 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132495 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 64  PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO 

JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE CALLE REPUBLICA DE 

PANAMA Y CALLE TERRENOS DE LABOR, 

AVENIDA CUAUHTEMOC, lon:-98.42210851, 

lat:19.58638202}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721885/proyecto_INICIO, 

1721885/proyecto_PROCESO, 

1721885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721891 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME XALTOCAN  

TLALAPECHCO  AVENIDA ZAHUAPAN - 132593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132593 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ZAHUAPAN 41  COLONIA 

TLALAPECHCO, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

SIN NOMBRE,    RUMBO A PUERTO ARTURO., lon:-

98.1982049, lat:19.43192731}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721891/proyecto_INICIO, 

1721891/proyecto_FIN, 

1721891/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721947 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SANTA INÉS 

TECUEXCOMAC CALLE JAZMINES - 134016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134016 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, 

direccion:CALLE JAZMINES 25  INTERIOR 1 

PUEBLO SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 

SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ORQUIDEAS Y  , CALLE AZALIAS  FRENTE A 

CAPILLA DE SAN ISIDRO A 150 METROS DEL 

KINDER, lon:-98.34407448, lat:19.29101594}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721947/proyecto_INICIO, 

1721947/proyecto_PROCESO, 

1721947/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721978 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN  

SANTA CECILIA PROLONGACIÓN AZALEA - 134435 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134435 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION AZALEA BARRIO 

SANTA CECILIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CRISTOBAL COLÓN Y CALLE AZALEA, CALLE 

5 DE FEBRERO  A 50 METROS DE CENTRO DE 

ABASTO DE VERDURA LOS PEQUES., lon:-

98.57087787, lat:19.59189895}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721978/proyecto_INICIO, 

1721978/proyecto_PROCESO, 

1721978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301722036 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

CALPULALPAN SAN MARCOS GUAQUILPAN CALLE 

FRANCISCO I MADERO - 135670 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135670 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 

0 PUEBLO SAN MARCOS GUAQUILPAN, 90224 

SAN MARCOS GUAQUILPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

TACUBA, CALLE HIDALGO, lon:-98.63048311, 

lat:19.6000907}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722036/proyecto_INICIO, 

1722036/proyecto_PROCESO, 

1722036/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722069 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TLAXCALA  SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE DOMINGO ARENAS - 

136045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136045 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 

SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE 

REFORMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  

FRENTE A TORTILLERIA TLAYECA, lon:-

98.27723366, lat:19.29299937}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1722069/proyecto_INICIO, 

1722069/proyecto_PROCESO, 

1722069/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722122 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS RANCISCO VILLA AVENIDA 

MORELOS - 136439 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136439 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:AVENIDA MORELOS 12  INTERIOR 0 

PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO 

VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA HOMBRES 

ILUSTRES, lon:-98.46452627, lat:19.58804451}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1722122/proyecto_INICIO, 

1722122/proyecto_PROCESO, 

1722122/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301769101 Proyecto de inversión 364,243.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364243.56, modificado:617812.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA ACUITLAPILCO 

ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO - 

116548 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA 116548 S 130 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1026.0, 

meta_modificada:1026.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:CALLE LAS HUERTAS CIUDAD SANTA 

MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA 

ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, PRIVADA POLITÉCNICO NACIONAL  SE 

LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE POLITÉCN, 

lon:-98.24393463, lat:19.29222834}} 03-08-2020 31-12-2020 617,812.76                           617,812.76                            617,812.76                     617,812.76                       617,812.76                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

063/2020, contratista:DIEGO GERMAIN 

GONZALEZ HUERTA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:617812.76, 

importe_modificado:617812.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1026.0}}

{1769101/proyecto_INICIO, 

1769101/proyecto_PROCESO, 

1769101/proyecto_FIN, 1769101/proyecto_INICIO, 

1769101/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301780228 Proyecto de inversión 170,055.73

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170055.73, modificado:170055.73}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN CALLE TEPETATE, LA SOLEDAD IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 139163 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA 139163 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, 

direccion:CALLE TEPETATE RANCHERIA , 00000 LA 

SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA EN CALLE TEPETATE ENTRE TIERRAS DE 

LABOR EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL 

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIAN, lon:-

98.41165965, lat:19.40246205}} 01-07-2020 10-07-2020 170,055.73                           170,055.73                            170,055.73                     170,055.73                       170,055.73                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/20/15/041, 

contratista:PROYEDSA URBANIZACIÓN 

Y EDIFICACIÓN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, monto:170055.73, 

importe_modificado:170055.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}}

{1780228/proyecto_PROCESO, 

1780228/proyecto_FIN, 

1780228/proyecto_PROCESO, 

1780228/proyecto_INICIO, 

1780228/proyecto_PROCESO, 

1780228/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787472 Proyecto de inversión 4,790,307.35

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4790307.35, modificado:5985489.38}}

REPAVIMENTACION DE CARRETRA LA MAGDALENA 

TLALTELULCO ¿ LIMITES CON SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN(PD/SECODUVI/038/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/038/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 05-10-2020 27-12-2020 5,985,489.38                       5,985,489.38                        5,985,489.38                 5,985,489.38                    5,985,489.38             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/038/2

020, contratista:COMAPRO, A. EN P., 

convocante:SECODUVI, 

monto:4790307.35, 

importe_modificado:5985489.38}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787472/proyecto_INICIO, 

1787472/proyecto_FIN, 

1787472/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796380 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA SAN JOSÉ PILANCÓN CALLE SIN 

NOMBRE - 118906 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118906 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE  CERCA DE LA CAJA DEL AGUA POZO., 

lon:-97.83600507, lat:19.4236292}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796380/proyecto_INICIO, 

1796380/proyecto_PROCESO, 

1796380/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796454 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO 

TECOMALUCAN CALLE VEINTICINCO DE JULIO - 

124871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124871 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, 

direccion:CALLE VEINTICINCO DE JULIO 108  

PUEBLO TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA,, lon:-98.06159114, 

lat:19.60444856}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796454/proyecto_INICIO, 

1796454/proyecto_PROCESO, 

1796454/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796469 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO EL 

ROSARIO CALLE SIETE NORTE - 125634 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125634 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR 0 PUEBLO EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, 

CALLE 5 NORTE, lon:-98.23069577, 

lat:19.66460786}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796469/proyecto_PROCESO, 

1796469/proyecto_INICIO, 1796469/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796481 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TLAXCO  

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC CALLE LÁZARO CARDENAS - 

125740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125740 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, 

direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS 18  COLONIA 

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO 

ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA LÁZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO 

I MADERO, CALLE ISIDRO CANDIA  AL SUR AL 

RUMBO DE LA GRANJA., lon:-98.11185172, 

lat:19.58629831}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796481/proyecto_INICIO, 

1796481/proyecto_PROCESO, 

1796481/proyecto_FIN, 

1796481/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796485 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME TLAXCO  

SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO AVENIDA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS - 125856 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125856 S 5 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:86, 

direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 11  

PUEBLO SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267 SAN 

JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD,, lon:-

98.27052091, lat:19.59792586}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796485/proyecto_INICIO, 

1796485/proyecto_PROCESO, 

1796485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796528 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALTOCAN 

TOPILCO DE JUÁREZ CALZADA GUADALUPE - 131692 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 131692 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, 

direccion:CALZADA GUADALUPE INTERIOR 0 

PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE 

JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CIRCUITO 

GUADALUPE Y  , CALLE 24 DE DICIEMBRE  A UN 

COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, 

lon:-98.20342176, lat:19.42336767}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796528/proyecto_PROCESO, 

1796528/proyecto_INICIO, 1796528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796545 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  SAN JUAN NEPOPUALCO 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 132492 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132492 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 8  PUEBLO 

SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN JUAN 

NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 

LAZARO CARDENAS Y  ,    CASI FRENTE A TANQUE 

ELEVADO, lon:-98.3533482, lat:19.37239578}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796545/proyecto_PROCESO, 

1796545/proyecto_INICIO, 1796545/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796546 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  SAN DIEGO XOCOYUCAN 

PRIVADA GUADALUPANA - 132521 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132521 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:PRIVADA GUADALUPANA 5  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN 

DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CAMINO REAL Y 

CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTIN, 

CALLE LA CIENEGUISITA, lon:-98.37226871, 

lat:19.30477821}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796546/proyecto_PROCESO, 

1796546/proyecto_INICIO, 1796546/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796548 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  SAN DIEGO XOCOYUCAN 

PRIVADA SOSA - 132687 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132687 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:PRIVADA SOSA 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE DOMINGO ARENAS, 

PRIVADA BRINDIS  POR LA TIENDA DICONSA, lon:-

98.37302753, lat:19.31190049}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796548/proyecto_PROCESO, 

1796548/proyecto_INICIO, 1796548/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796553 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  XALTOCAN 

SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC CALLE 

XICOHTENCATL - 132818 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132818 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 18  PUEBLO 

SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 90443 

SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE 

XICOHTENCATL,    POR ENTRADA A CARRETERA A 

TEXOPA., lon:-98.22777064, lat:19.45248371}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1796553/proyecto_PROCESO, 

1796553/proyecto_INICIO, 1796553/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796577 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN DIEGO 

XOCOYUCAN CAMINO REAL XICOHTENCATL - 133984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133984 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE CAMINO REAL XICOHTENCATL 4  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO REAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, 

CARRETERA FEDERAL TLAXCALA SAN MARTIN  

AN, lon:-98.37179907, lat:19.30721249}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796577/proyecto_INICIO, 

1796577/proyecto_PROCESO, 

1796577/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796579 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA DOMINGO ARENAS  LA CALERA  

CALLE MORELOS - 134045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134045 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE MORELOS 2  COLONIA DOMINGO 

ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS 

(LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE BÉNITO JÚAREZ 

Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE GUADALUPE 

VILLA, lon:-98.47629041, lat:19.51566032}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796579/proyecto_INICIO, 

1796579/proyecto_PROCESO, 

1796579/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796598 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

ANTONIO TIZOSTOC CALLE CHIHUAHUA - 134396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134396 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:CALLE CHIHUAHUA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN 

ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    PARA 

LLEGAR ENTRAR POR EL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-

98.33740533, lat:19.33906083}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796598/proyecto_PROCESO, 

1796598/proyecto_INICIO, 1796598/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796611 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN SAN 

MANUEL TLALPAN CALLE HIDALGO - 136524 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136524 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, 

direccion:CALLE HIDALGO 3  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN MANUEL TLALPAN, 90244 SAN MANUEL 

TLALPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALZADA TLALPAN Y CALLE MARIANO 

MATAMOROS, CALLE SIN NOMBRE, lon:-

98.30926475, lat:19.44670584}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796611/proyecto_INICIO, 

1796611/proyecto_PROCESO, 

1796611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796624 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUEYOTLIPAN SANTA MARÍA IXCOTLA CERRADA 

REFORMA - 137773 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137773 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, 

direccion:CERRADA REFORMA 57  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARÍA IXCOTLA, 90240 SANTA 

MARÍA IXCOTLA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE REFROMA Y CALLE TLAXCALA, 

CALLE LAS PALMAS, lon:-98.31665977, 

lat:19.42181719}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796624/proyecto_PROCESO, 

1796624/proyecto_INICIO, 1796624/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796625 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  ESPAÑITA SAN 

MIGUEL PIPIYOLA CALLE DOMINGO ARENAS - 137792 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137792 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 107  PUEBLO 

SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL 

PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CAMINO 

NACIONAL Y CALLE ALHONDIGA, CALLE 

XICOHTENCATL, lon:-98.44318736, 

lat:19.41187963}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796625/proyecto_PROCESO, 

1796625/proyecto_INICIO, 1796625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796632 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA  LA 

CONSTANCIA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 138054 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138054 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LA 

CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE BÉNITO JÚAREZ, CAMINO GRANDE, lon:-

98.41277236, lat:19.42680741}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796632/proyecto_PROCESO, 

1796632/proyecto_INICIO, 1796632/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796633 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

HUEYOTLIPAN  COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

CALLE CUAUHTEMOC - 138068 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138068 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 0  INTERIOR 0 

PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE 

HIDALGO, CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ, lon:-

98.39301247, lat:19.50335979}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796633/proyecto_PROCESO, 

1796633/proyecto_INICIO, 1796633/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796650 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

HUEYOTLIPAN  SAN DIEGO RECOBA CALLE JUAN DE LA 

BARRERA - 138575 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138575 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 

SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y AVENIDA 

ZARAGOZA, CALLE JUAN ESCUTIA  CERCA DEL 

PUENTE, lon:-98.37207926, lat:19.48698699}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796650/proyecto_INICIO, 

1796650/proyecto_PROCESO, 

1796650/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796661 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA PRIVADA ALVARO 

OBREGÓN - 138966 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138966 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:PRIVADA ALVARO OBREGÓN PUEBLO 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 

DOMINGO ARENAS, CALLE TERRENOS DE LABOR  

COMO A 50 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-

98.44758939, lat:19.46486003}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796661/proyecto_INICIO, 

1796661/proyecto_PROCESO, 

1796661/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796913 Proyecto de inversión 112,452.49

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112452.49, modificado:112452.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 

ATLANGATEPEC  ZUMPANGO CALLE PROF 

MARGARITO PALACIOS - 150516 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150516 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:468.6, 

meta_modificada:468.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE PROF MARGARITO PALACIOS 10  

INTERIOR 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE  

CALLE EZEQUIEL M GRACIA Y  , CALLE SIN 

NOMBRE  FRENTE AL SESA, lon:-98.21511291, 

lat:19.55601834}} 06-07-2020 31-12-2020 112,452.49                           112,452.49                            112,452.49                     112,452.49                       112,452.49                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:468.6}}

{1796913/proyecto_INICIO, 

1796913/proyecto_PROCESO, 

1796913/proyecto_FIN, 

1796913/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796924 Proyecto de inversión 794,449.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:794449.66, modificado:794449.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

APIZACO GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DE 

OLIVARES - 150731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150731 S 31 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3328.0, 

meta_modificada:3328.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE PEDREGAL DE OLIVARES 18  

INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 

90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE Y  , CALLE 3 

JUANES  POR LA ESCUELA DEL PUEBLO, lon:-

98.07648782, lat:19.43711939}} 06-07-2020 31-12-2020 794,449.66                           794,449.66                            794,449.66                     794,449.66                       794,449.66                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3328.0}}

{1796924/proyecto_INICIO, 

1796924/proyecto_PROCESO, 

1796924/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401796949 Proyecto de inversión 357,162.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357162.26, modificado:357162.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

HUAMANTLA HERMENEGILDO GALEANA CALLE 

ZARAGOZA - 151358 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151358 S 15 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1493.1, 

meta_modificada:1493.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO 

HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA 

HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA 

DEL TRABAJO,    JUNTO A CENTRO DE SALUD., 

lon:-97.95450786, lat:19.41264652}} 06-07-2020 31-12-2020 357,162.26                           357,162.26                            357,162.26                     357,162.26                       357,162.26                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1493.1}}

{1796949/proyecto_INICIO, 

1796949/proyecto_PROCESO, 

1796949/proyecto_FIN, 

1796949/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797028 Proyecto de inversión 548,534.77

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548534.77, modificado:548534.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO  CONCEPCIÓN 

CHIMALPA CALLE MALINTZI - 152428 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL SE BENEFICIO A CON UN 

PISO FIRME 152428 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2298.3, 

meta_modificada:2298.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, 

direccion:CALLE MALINTZI 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN 

CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA VÍA CORTA 

PUEBLA TLAXCALA Y CALLE TERRENO DE LABOR,    

JUNTO A LA GASOLINERA, lon:-98.19626941, 

lat:19.21804957}} 06-07-2020 31-12-2020 548,534.77                           548,534.77                            548,534.77                     548,534.77                       548,534.77                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2298.3}}

{1797028/proyecto_PROCESO, 

1797028/proyecto_INICIO, 

1797028/proyecto_PROCESO, 

1797028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797032 Proyecto de inversión 538,585.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:538585.1, modificado:538585.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TZOMPANTEPEC  SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 152484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152484 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2263.2, 

meta_modificada:2263.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO PUEBLO 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA 21 

DE MARZO,    ESCUELA TELESECUNDARIA 

MIGUEL N. LIRA Y JARDÍN DE NIÑOS ., lon:-

98.10158914, lat:19.37613619}} 06-07-2020 31-12-2020 538,585.10                           538,585.10                            538,585.10                     538,585.10                       538,585.10                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2263.2}}

{1797032/proyecto_PROCESO, 

1797032/proyecto_INICIO, 

1797032/proyecto_PROCESO, 

1797032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797039 Proyecto de inversión 399,485.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399485.56, modificado:399485.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN BARRIO 

TLAPACOYAC CALLE JUAN ESCUTIA - 152546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152546 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1672.14, 

meta_modificada:1672.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 0  INTERIOR 0 

BARRIO TLAPACOYAC, 90803 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE IGNACIO PICAZO Y CALLE NUEVA, 

CALLE CAMINO DE JESÚS  POR LA SECUNDARIA 

TÉCNICA, lon:-98.19590054, lat:19.32411708}} 06-07-2020 31-12-2020 399,485.56                           399,485.56                            399,485.56                     399,485.56                       399,485.56                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1672.14}}

{1797039/proyecto_INICIO, 

1797039/proyecto_PROCESO, 

1797039/proyecto_FIN, 

1797039/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797079 Proyecto de inversión 277,112.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:277112.4, modificado:277112.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CALPULALPAN SAN MATEO ATICPAC CALLE 

CHIHUAHUA - 152878 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152878 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1122.4, 

meta_modificada:1122.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO SAN 

MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, 

CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMILO 

GRACÍA  Y CALLE GUANAJUATO,    CASA DE LA 

TERCERA EDAD., lon:-98.5951443, 

lat:19.61069801}} 06-07-2020 31-12-2020 277,112.40                           277,112.40                            277,112.40                     277,112.40                       277,112.40                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1122.4}}

{1797079/proyecto_INICIO, 

1797079/proyecto_PROCESO, 

1797079/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797092 Proyecto de inversión 268,402.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268402.66, modificado:268402.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS ESPÍRITU 

SANTO CALLE FRANCISCO VILLA - 153207 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153207 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1094.4, 

meta_modificada:1094.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA 

ESPÍRITU SANTO, 90120 ESPÍRITU SANTO, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y 

CALLE INDEPENDENCIA,    JARDÍN DE NIÑOS JOSE 

FERNANDEZ DE LARA., lon:-98.4297305, 

lat:19.34204514}} 06-07-2020 31-12-2020 268,402.66                           268,402.66                            268,402.66                     268,402.66                       268,402.66                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1094.4}}

{1797092/proyecto_PROCESO, 

1797092/proyecto_INICIO, 1797092/proyecto_FIN, 

1797092/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797109 Proyecto de inversión 191,308.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191308.94, modificado:191308.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

NATÍVITAS  SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE DIECISÉIS 

DE SEPTIEMBRE - 153349 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153349 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN 

RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y  , CALLE 5 DE 

MAYO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.36804809, 

lat:19.24671449}} 06-07-2020 31-12-2020 191,308.94                           191,308.94                            191,308.94                     191,308.94                       191,308.94                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{1797109/proyecto_PROCESO, 

1797109/proyecto_INICIO, 

1797109/proyecto_PROCESO, 

1797109/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797112 Proyecto de inversión 719,651.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719651.94, modificado:719651.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO 

VILLA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 153382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153382 S 80 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2936.81, 

meta_modificada:2936.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO 

FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 

FUNDADORES HERNANDEZ VAZQUEZ, CALLE 

DOMINGO ARENAS, lon:-98.46000045, 

lat:19.58631628}} 06-07-2020 31-12-2020 719,651.94                           719,651.94                            719,651.94                     719,651.94                       719,651.94                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2936.81}}

{1797112/proyecto_INICIO, 

1797112/proyecto_PROCESO, 

1797112/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797135 Proyecto de inversión 436,657.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:436657.06, modificado:436657.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

YAUHQUEMEHCAN BARRIO CALAPA CAMINO A SAN 

LORENZO TLACUALOYAN - 153777 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153777 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1764.96, 

meta_modificada:1764.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A SAN LORENZO 

TLACUALOYAN BARRIO CALAPA, 90455 SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    

JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.18033626, 

lat:19.39711686}} 06-07-2020 31-12-2020 436,657.06                           436,657.06                            436,657.06                     436,657.06                       436,657.06                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1764.96}}

{1797135/proyecto_INICIO, 

1797135/proyecto_PROCESO, 

1797135/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797249 Proyecto de inversión 10,859.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10859.34, modificado:10859.34}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

TZOMPANTEPEC  SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE LAS FLORES - 155950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155950 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE LAS FLORES 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LAS FLORES Y  , CALLE 

LAS ARDILLAS  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.10112239, lat:19.38704151}} 06-07-2020 31-12-2020 10,859.34                             10,859.34                              10,859.34                       10,859.34                          10,859.34                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:380.0}}

{1797249/proyecto_INICIO, 

1797249/proyecto_PROCESO, 

1797249/proyecto_FIN, 

1797249/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797342 Proyecto de inversión 998,031.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998031.24, modificado:998031.24}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN  PARA 

AGUA POTABLE  IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS  SAN DIEGO XOCOYUCAN CARRETERA 

FEDERAL SAN MARTÍN TLAXCALA - 158566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158566 S 121 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:684.0, 

meta_modificada:684.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SAN 

MARTÍN TLAXCALA 0  PUEBLO SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DOMINGO ARENAS Y 

CALLE 21 DE MARZO,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.37571761, lat:19.30825035}} 06-07-2020 31-12-2020 998,031.24                           998,031.24                            998,031.24                     998,031.24                       998,031.24                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:684.0}}

{1797342/proyecto_PROCESO, 

1797342/proyecto_INICIO, 1797342/proyecto_FIN, 

1797342/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797348 Proyecto de inversión 8,548.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8548.04, modificado:8548.04}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA COLONIA SAN 

MIGUEL CALLE OCOTITLA - 158669 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158669 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:299.8, 

meta_modificada:299.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE OCOTITLA 0  INTERIOR 0 

COLONIA SAN MIGUEL, 90280 CIUDAD DE 

NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE TERRENOS DE 

LABOR Y CALLE SAN GABRIEL,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.54599366, 

lat:19.49043942}} 06-07-2020 31-12-2020 8,548.04                               8,548.04                                8,548.04                         8,548.04                            8,548.04                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:299.8}}

{1797348/proyecto_INICIO, 

1797348/proyecto_PROCESO, 

1797348/proyecto_FIN, 

1797348/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797354 Proyecto de inversión 997,920.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:997920.0, modificado:997920.0}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA  

AGUA POTABLE  NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

SAN FELIPE HIDALGO CAMINO A ATZOMPA - 158728 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158728 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1296.0, 

meta_modificada:1296.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE CAMINO A ATZOMPA 0  PUEBLO 

SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE 

HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PIEDRA CANTEADA Y 

CALLE DISTRIBUIDOR,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.59148823, lat:19.45834783}} 06-07-2020 31-12-2020 997,920.00                           997,920.00                            997,920.00                     997,920.00                       997,920.00                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1296.0}}

{1797354/proyecto_INICIO, 

1797354/proyecto_PROCESO, 

1797354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797418 Proyecto de inversión 20,839.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20839.98, modificado:20839.98}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ATLANGATEPEC LA TRASQUILA AVENIDA MADERO - 

159520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159520 S 82 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:AVENIDA MADERO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ATLIHUETZIA Y CALLE SAN PEDRO,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.17977381, 

lat:19.5202288}} 06-07-2020 31-12-2020 20,839.98                             20,839.98                              20,839.98                       20,839.98                          20,839.98                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:520.0}}

{1797418/proyecto_INICIO, 

1797418/proyecto_PROCESO, 

1797418/proyecto_FIN, 

1797418/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797531 Proyecto de inversión 169,198.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169198.76, modificado:169198.76}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SANTA 

JUSTINA ECATEPEC CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 

160491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160491 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO 

SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA 

ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

NOPALUCAN Y CALLE TERRENOS DE LABOR,    NO 

HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.34378407, 

lat:19.31115589}} 06-07-2020 31-12-2020 169,198.76                           169,198.76                            169,198.76                     169,198.76                       169,198.76                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:350.0}}

{1797531/proyecto_PROCESO, 

1797531/proyecto_INICIO, 

1797531/proyecto_PROCESO, 

1797531/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797556 Proyecto de inversión 190,154.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190154.16, modificado:190154.16}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

HUAMANTLA  GENERAL FRANCISCO VILLA CALLE 

GARCÍA SARMIENTO - 160704 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160704 S 60 64 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE GARCÍA SARMIENTO 0  INTERIOR 

0 PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 

GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLEJON VIEJO MÉXICO-

VERACRUZ Y CALLE INSURGENTES,    JUNTO A J.N. 

DE LA COMUNIDAD, lon:-97.96220725, 

lat:19.3445968}} 06-07-2020 31-12-2020 190,154.16                           190,154.16                            190,154.16                     190,154.16                       190,154.16                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:225.0}}

{1797556/proyecto_INICIO, 

1797556/proyecto_PROCESO, 

1797556/proyecto_FIN, 

1797556/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797559 Proyecto de inversión 73,602.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73602.58, modificado:73602.58}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO 

VILLA CALLE MOCTEZUMA - 160716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160716 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:122.4, 

meta_modificada:122.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA BARRIO 

FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD DE 

NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUAUHTEMOC  NO 

HAY REFERENCIAS., lon:-98.53818472, 

lat:19.48884355}} 06-07-2020 31-12-2020 73,602.58                             73,602.58                              73,602.58                       73,602.58                          73,602.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:122.4}}

{1797559/proyecto_PROCESO, 

1797559/proyecto_INICIO, 1797559/proyecto_FIN, 

1797559/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797566 Proyecto de inversión 16,908.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16908.74, modificado:16908.74}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

ANDULIO GALVEZ - 160761 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160761 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:105.6, meta_modificada:105.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE ANDULIO GALVEZ INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE ENERO 

Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GENARO 

VAZQUEZ  ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE, lon:-

98.43036818, lat:19.58284894}} 06-07-2020 31-12-2020 16,908.74                             16,908.74                              16,908.74                       16,908.74                          16,908.74                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.6}}

{1797566/proyecto_PROCESO, 

1797566/proyecto_INICIO, 1797566/proyecto_FIN, 

1797566/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797569 Proyecto de inversión 66,556.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66556.74, modificado:66556.74}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

XALOZTOC  COLONIA VELAZCO CALLE FRANCISCO 

VILLA - 160782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160782 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 0  PUEBLO 

VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE FERROCARRIL,    FERROCARRIL, lon:-

98.01267604, lat:19.42907788}} 06-07-2020 31-12-2020 66,556.74                             66,556.74                              66,556.74                       66,556.74                          66,556.74                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:90.0}}

{1797569/proyecto_PROCESO, 

1797569/proyecto_INICIO, 1797569/proyecto_FIN, 

1797569/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797571 Proyecto de inversión 87,731.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87731.38, modificado:87731.38}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

XALOZTOC BARRIO LA SIERRA PRIVADA REVOLUCIÓN - 

160817 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160817 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:PRIVADA REVOLUCIÓN 0  INTERIOR 0 S 

BARRIO LA SIERRA, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 

15 DE MAYO,    PRIMARIA MANUEL CAMPOS, lon:-

98.03503137, lat:19.41384135}} 06-07-2020 31-12-2020 87,731.38                             87,731.38                              87,731.38                       87,731.38                          87,731.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:180.0}}

{1797571/proyecto_PROCESO, 

1797571/proyecto_INICIO, 1797571/proyecto_FIN, 

1797571/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797573 Proyecto de inversión 77,269.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77269.34, modificado:77269.34}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  DRENAJE SANITARIO  

XALOZTOC  SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE HIDALGO - 

160825 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160825 S 12 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, 

direccion:CALLE HIDALGO 0  INTERIOR 0 S 

PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN 

PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y  ,    CASA GRANDE 

VERDE BARRANCA 7 VUELTAS, lon:-98.04441578, 

lat:19.39291335}} 06-07-2020 31-12-2020 77,269.34                             77,269.34                              77,269.34                       77,269.34                          77,269.34                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:170.0}}

{1797573/proyecto_PROCESO, 

1797573/proyecto_INICIO, 

1797573/proyecto_PROCESO, 

1797573/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797574 Proyecto de inversión 285,440.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285440.04, modificado:285440.04}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR  PARA DRENAJE 

PLUVIAL  TZOMPANTEPEC  SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 

160829 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160829 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:214.0, 

meta_modificada:214.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE SATURNO,    TECNOLÓGICO IDIOMAS 

TÉCNICA 9 ESCUELA ESPECIAL, lon:-98.11759939, 

lat:19.4059929}} 06-07-2020 31-12-2020 285,440.04                           285,440.04                            285,440.04                     285,440.04                       285,440.04                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:214.0}}

{1797574/proyecto_PROCESO, 

1797574/proyecto_INICIO, 

1797574/proyecto_PROCESO, 

1797574/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797576 Proyecto de inversión 47,956.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47956.14, modificado:47956.14}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

ATLTZAYANCA  CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE BENITO 

JUAREZ - 160840 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160840 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0  INTERIOR 0 

PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 

CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LIBERTAD,    

SIN REFERENCIAS, lon:-97.81953536, 

lat:19.39499137}} 06-07-2020 31-12-2020 47,956.14                             47,956.14                              47,956.14                       47,956.14                          47,956.14                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{1797576/proyecto_INICIO, 

1797576/proyecto_PROCESO, 

1797576/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797579 Proyecto de inversión 235,730.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235730.56, modificado:235730.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

ATLTZAYANCA  RANCHERÍA DE POCITOS CALLES DE LA 

ROSA Y PEDREGAL - 160851 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160851 S 28 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, 

direccion:CALLE DE LA ROSA Y PEDREGAL 0  

INTERIOR 0 S RANCHERIA POCITOS, 90558 

RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICTORIA Y CALLE SIN 

NOMBRE,    SIN REFERENCIAS, lon:-97.75216712, 

lat:19.38387857}} 06-07-2020 31-12-2020 235,730.56                           235,730.56                            235,730.56                     235,730.56                       235,730.56                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:530.0}}

{1797579/proyecto_INICIO, 

1797579/proyecto_PROCESO, 

1797579/proyecto_FIN, 

1797579/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797604 Proyecto de inversión 38,546.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38546.22, modificado:38546.22}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CALPULALPAN SAN 

MATEO ATICPAC CALLE CHIHUAHUA - 161123 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161123 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:167.05, 

meta_modificada:167.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO SAN 

MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO ATICPAC, 

CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE GARCIA 

MARCOS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO  

CASA DE LA TERCERA EDAD, lon:-98.59511111, 

lat:19.61071822}} 06-07-2020 31-12-2020 38,546.22                             38,546.22                              38,546.22                       38,546.22                          38,546.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:167.05}}

{1797604/proyecto_INICIO, 

1797604/proyecto_PROCESO, 

1797604/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797613 Proyecto de inversión 20,539.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20539.54, modificado:20539.54}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

ANDULIO GALVEZ - 161186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161186 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:89.76, 

meta_modificada:89.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE ANDULIO GALVEZ INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE ALVARO 

OBREGON Y CALLE 16 DE ENERO, CALLE GENARO 

VAZQUEZ  ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE, lon:-

98.43037354, lat:19.58285036}} 06-07-2020 31-12-2020 20,539.54                             20,539.54                              20,539.54                       20,539.54                          20,539.54                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:89.76}}

{1797613/proyecto_PROCESO, 

1797613/proyecto_INICIO, 1797613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797636 Proyecto de inversión 364,804.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364804.05, modificado:364804.05}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

CHIAUTEMPAN GUADALUPE IXCOTLA CALLE VEINTE 

DE NOVIEMBRE - 161301 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161301 S 127 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:352.7, 

meta_modificada:352.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO 

GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO  FRENTE A 

IGLESIA., lon:-98.18303051, lat:19.32238434}} 06-07-2020 31-12-2020 364,804.05                           364,804.05                            364,804.05                     364,804.05                       364,804.05                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:352.7}}

{1797636/proyecto_PROCESO, 

1797636/proyecto_INICIO, 

1797636/proyecto_PROCESO, 

1797636/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797647 Proyecto de inversión 56,313.36

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56313.36, modificado:56313.36}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS ESPÍRITU SANTO CALLE 

FRANCISCO VILLA - 161360 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161360 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.24, 

meta_modificada:246.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 

PUEBLO ESPÍRITU SANTO, 90120 ESPÍRITU 

SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y 

CALLE INDEPENDENCIA,    JARDIN DE NIÑOS JOSE 

FERNANDEZ DE LARA, lon:-98.42968456, 

lat:19.34200464}} 06-07-2020 31-12-2020 56,313.36                             56,313.36                              56,313.36                       56,313.36                          56,313.36                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:246.24}}

{1797647/proyecto_INICIO, 

1797647/proyecto_PROCESO, 

1797647/proyecto_FIN, 

1797647/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797674 Proyecto de inversión 100,240.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100240.82, modificado:100240.82}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO SAN JOSE YOALCOATL 

CALLE MAURO ÁNGULO - 161471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161471 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE MAURO ÁNGULO BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BUENAVISTA  OXXO., 

lon:-98.19844134, lat:19.26682735}} 06-07-2020 31-12-2020 100,240.82                           100,240.82                            100,240.82                     100,240.82                       100,240.82                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:115.0}}

{1797674/proyecto_PROCESO, 

1797674/proyecto_INICIO, 1797674/proyecto_FIN, 

1797674/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797682 Proyecto de inversión 79,226.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79226.26, modificado:79226.26}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

APIZACO JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE NIÑOS HÉROES 

- 161520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161520 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.8, 

meta_modificada:93.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 0  INTERIOR 0 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ 

MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 5 DE BARIL,    A 50 

METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-

98.15799657, lat:19.46638648}} 06-07-2020 31-12-2020 79,226.26                             79,226.26                              79,226.26                       79,226.26                          79,226.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:93.8}}

{1797682/proyecto_PROCESO, 

1797682/proyecto_INICIO, 

1797682/proyecto_PROCESO, 

1797682/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797703 Proyecto de inversión 159,679.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159679.22, modificado:159679.22}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

SAN PABLO DEL MONTE  BARRIO SAN MIGUEL CALLE 

BÉNITO JÚAREZ - 161633 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161633 S 48 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ BARRIO SAN 

MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL 

MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE CALLE PABLO SIDAR NORTE Y CALLE 

PUEBLA NORTE, CALLE AYUNTAMIENTO NORTE  

CENTRAL DE AUTOBUSES., lon:-98.16952884, 

lat:19.11999431}} 06-07-2020 31-12-2020 159,679.22                           159,679.22                            159,679.22                     159,679.22                       159,679.22                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:108.0}}

{1797703/proyecto_INICIO, 

1797703/proyecto_PROCESO, 

1797703/proyecto_FIN, 

1797703/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797719 Proyecto de inversión 221,364.25

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221364.25, modificado:221364.25}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN 

PABLO DEL MONTE BARRIO TLALTEPANGO CALLE 

ALTAMIRANO - 161706 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161706 S 91 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:339.0, 

meta_modificada:339.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO 

TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO 

DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ATICPAN, 

CALLE OAXACA NORTE  ESCUELA PRIMARIA., lon:-

98.16031743, lat:19.1126302}} 06-07-2020 31-12-2020 221,364.25                           221,364.25                            221,364.25                     221,364.25                       221,364.25                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:339.0}}

{1797719/proyecto_PROCESO, 

1797719/proyecto_INICIO, 

1797719/proyecto_PROCESO, 

1797719/proyecto_FIN, 

1797719/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797723 Proyecto de inversión 300,838.17

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300838.17, modificado:300838.17}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE EMILIO 

CARRANZA - 161764 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161764 S 57 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:305.54, 

meta_modificada:305.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

ZARAGOZA Y CALLE CRISANTO CUELLAR,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.20870856, 

lat:19.47693309}} 06-07-2020 31-12-2020 300,838.17                           300,838.17                            300,838.17                     300,838.17                       300,838.17                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:305.54}}

{1797723/proyecto_INICIO, 

1797723/proyecto_PROCESO, 

1797723/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797725 Proyecto de inversión 158,189.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158189.2, modificado:158189.2}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA ALVARO 

OBREGON - 161788 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161788 S 53 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.57, 

meta_modificada:145.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 0  

INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE 

BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y 

CALLE INDEPENDENCIA,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.20784537, lat:19.4748565}} 06-07-2020 31-12-2020 158,189.20                           158,189.20                            158,189.20                     158,189.20                       158,189.20                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:145.57}}

{1797725/proyecto_INICIO, 

1797725/proyecto_PROCESO, 

1797725/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797734 Proyecto de inversión 72,620.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72620.64, modificado:72620.64}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PANOTLA SAN TADEO 

HUILOAPAN CALLE LOS PINOS - 161827 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161827 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO,, lon:-

98.26824019, lat:19.38249204}} 06-07-2020 31-12-2020 72,620.64                             72,620.64                              72,620.64                       72,620.64                          72,620.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:320.0}}

{1797734/proyecto_PROCESO, 

1797734/proyecto_INICIO, 1797734/proyecto_FIN, 

1797734/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797786 Proyecto de inversión 69,830.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69830.84, modificado:69830.84}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUAMANTLA 

IGNACIO ZARAGOZA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS E 

INDEPENDENCIA - 162237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162237 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS E 

INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO 

ZARAGOZA, 90506 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE FLORESTA 

Y CALLE BARRANCA,    JUNTO A PREPARATORIA, 

lon:-97.92618297, lat:19.29313929}} 06-07-2020 31-12-2020 69,830.84                             69,830.84                              69,830.84                       69,830.84                          69,830.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:310.0}}

{1797786/proyecto_PROCESO, 

1797786/proyecto_INICIO, 1797786/proyecto_FIN, 

1797786/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797789 Proyecto de inversión 611,623.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611623.34, modificado:611623.34}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL PANZACOLA CALLE INDUSTRIAS DE 

ORIENTE - 162260 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162260 S 243 161 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE INDUSTRIAS DE ORIENTE 

PUEBLO PANZACOLA, 90796 PAPALOTLA, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REFORMA NORTE Y CALLE CHAPULTEPEC, 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.22140337, 

lat:19.15088262}} 06-07-2020 31-12-2020 611,623.34                           611,623.34                            611,623.34                     611,623.34                       611,623.34                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2700.0}}

{1797789/proyecto_INICIO, 

1797789/proyecto_PROCESO, 

1797789/proyecto_FIN, 

1797789/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797794 Proyecto de inversión 38,588.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38588.56, modificado:38588.56}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TLAXCO UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD AVENIDA ORIENTE - 162306 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162306 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:169.55, 

meta_modificada:169.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:AVENIDA ORIENTE PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ENTRONQUE CON BOULEVARD CAMPOS Y  

,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.33516318, 

lat:19.65675437}} 06-07-2020 31-12-2020 38,588.56                             38,588.56                              38,588.56                       38,588.56                          38,588.56                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:169.55}}

{1797794/proyecto_INICIO, 

1797794/proyecto_PROCESO, 

1797794/proyecto_FIN, 

1797794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797799 Proyecto de inversión 40,931.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40931.76, modificado:40931.76}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALOZTOC  COLONIA 

VELAZCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 162356 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162356 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 0 

COLONIA VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE SAN LAZARO,    CASA DE SALUD, lon:-

98.01669702, lat:19.42745114}} 06-07-2020 31-12-2020 40,931.76                             40,931.76                              40,931.76                       40,931.76                          40,931.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{1797799/proyecto_INICIO, 

1797799/proyecto_PROCESO, 

1797799/proyecto_FIN, 

1797799/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797810 Proyecto de inversión 42,004.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42004.76, modificado:42004.76}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA SAN 

MIGUEL CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 162421 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162421 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO 

SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y  ,    

FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.42319691, 

lat:19.47294694}} 06-07-2020 31-12-2020 42,004.76                             42,004.76                              42,004.76                       42,004.76                          42,004.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:185.0}}

{1797810/proyecto_INICIO, 

1797810/proyecto_PROCESO, 

1797810/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797870 Proyecto de inversión 63,856.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63856.84, modificado:63856.84}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLTZAYANCA 

COLONIA DELICIAS CAMINO A SANTA BEATRIZ - 

163524 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163524 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, 

direccion:CALLE CAMINO A SANTA BEATRIZ 

INTERIOR 0 COLONIA DELICIAS, 90557 COLONIA 

DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GOMEZ VILLANUEVA Y CALLE SIN NOMBRE,    

JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, lon:-

97.77019631, lat:19.36469529}} 06-07-2020 31-12-2020 63,856.84                             63,856.84                              63,856.84                       63,856.84                          63,856.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{1797870/proyecto_PROCESO, 

1797870/proyecto_INICIO, 

1797870/proyecto_PROCESO, 

1797870/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797905 Proyecto de inversión 55,093.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55093.04, modificado:55093.04}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CUAPIAXTLA SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE SIN NOMBRE - 163993 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163993 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO 

CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 2 ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE,    

ESCUELAS, lon:-97.71300629, lat:19.32035816}} 06-07-2020 31-12-2020 55,093.04                             55,093.04                              55,093.04                       55,093.04                          55,093.04                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{1797905/proyecto_PROCESO, 

1797905/proyecto_INICIO, 1797905/proyecto_FIN, 

1797905/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797909 Proyecto de inversión 72,835.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72835.24, modificado:72835.24}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CUAXOMULCO 

COXTLA CALLE LÓPEZ - 164014 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164014 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:460.0, meta_modificada:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ INTERIOR 0 PUEBLO 

COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

TERRENOS,    JUNTO A JARDIN DE NIÑOS DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.11699205, lat:19.3496332}} 06-07-2020 31-12-2020 72,835.24                             72,835.24                              72,835.24                       72,835.24                          72,835.24                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}}

{1797909/proyecto_INICIO, 

1797909/proyecto_PROCESO, 

1797909/proyecto_FIN, 

1797909/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797910 Proyecto de inversión 188,533.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188533.64, modificado:188533.64}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA  APIZACO  

GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DE 

OLIVARES - 164020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164020 S 31 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:832.0, 

meta_modificada:832.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE PEDREGAL DE OLIVARES 0  

INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 

90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE 

TRES JUANES,    CONDUCE A TELESECUNDARIA, 

lon:-98.07635908, lat:19.43723068}} 06-07-2020 31-12-2020 188,533.64                           188,533.64                            188,533.64                     188,533.64                       188,533.64                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:832.0}}

{1797910/proyecto_PROCESO, 

1797910/proyecto_INICIO, 1797910/proyecto_FIN, 

1797910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797914 Proyecto de inversión 22,281.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22281.28, modificado:22281.28}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLTZAYANCA 

FELIPE CARRILLO PUERTO AVENIDA HIDALGO - 

164058 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164058 S 18 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, 

direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO FELIPE 

CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO 

PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LOS ALTOS Y CALLE PUEBLA, CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS  CENTRO DE SALD Y AUDITORIO., 

lon:-97.85393882, lat:19.39818988}} 06-07-2020 31-12-2020 22,281.28                             22,281.28                              22,281.28                       22,281.28                          22,281.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}

{1797914/proyecto_INICIO, 

1797914/proyecto_PROCESO, 

1797914/proyecto_FIN, 

1797914/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797920 Proyecto de inversión 31,928.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31928.42, modificado:31928.42}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CUAPIAXTLA 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS  CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 164098 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164098 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE SIN 

NOMBRE,    JUNTO A JARDÍN DE NIÑOS Y 

PRIMARIA., lon:-97.69857195, lat:19.36126252}} 06-07-2020 31-12-2020 31,928.42                             31,928.42                              31,928.42                       31,928.42                          31,928.42                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}

{1797920/proyecto_PROCESO, 

1797920/proyecto_INICIO, 1797920/proyecto_FIN, 

1797920/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401821287 Proyecto de inversión 179,450.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179450.98, modificado:179450.98}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TLAXCO 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA ZOTOLUCA - 150831 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 150831 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2244.0, 

meta_modificada:2244.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, 

direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA 

MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA 

ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CAMINO 

PRINCIPAL Y CAMINO A LAS GRANJAS, CAMINO A 

LOS LAURELES  EL CAMINO PRINCIPAL SE 

ENCUENTRA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD SANTA 

MA, lon:-98.07997312, lat:19.52761993}} 12-06-2020 22-06-2020 179,450.98                           179,450.98                            179,450.98                     179,450.98                       179,450.98                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2

034/105, contratista:LEVY MORA 

MAGDALENO, convocante:MUNICPIO 

DE TLAXCO, monto:179450.98, 

importe_modificado:179450.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2244.0}}

{1821287/proyecto_INICIO, 

1821287/proyecto_FIN, 

1821287/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401823523 Proyecto de inversión 265,108.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265108.04, modificado:265108.04}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE 

EL JAGUEY HUAMANTLA BARRIO DE  SAN SEBASTIÁN - 

155978 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 155978 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE EL JAGUEY BARRIO SAN 

SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  BRECHA NARCIZO MENDOZA Y 

CALLE 25 DE JUNIO,    LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE EL JAGUEY ENTRE CALLE NARCIZO 

MENDOZA Y CALLE 25 DE JUNIO, lon:-

97.91584834, lat:19.32116092}} 01-07-2020 30-07-2020 265,108.04                           265,108.04                            265,108.04                     265,108.04                       265,108.04                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-102, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:265108.04, 

importe_modificado:265108.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}

{1823523/proyecto_INICIO, 

1823523/proyecto_PROCESO, 

1823523/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401827053 Acción 740,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740000.0, modificado:740000.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 

AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS - 165363 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCO 165363 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} 02-01-2020 31-12-2020 740,000.00                           740,000.00                            740,000.00                     740,000.00                       740,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/GI2034/

002, contratista:CONSTRUCCIONES 

TECNICAS, CIVILES, MARITIMAS, 

TERRESTRES Y AEREAS RAMOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:385700.0, 

importe_modificado:385700.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}

{1827053/proyecto_PROCESO, 

1827053/proyecto_INICIO, 1827053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401832995 Proyecto de inversión 240,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO    EN 

TLAXCO LOCALIDAD   LA SEXTA SECCION BARRION 

GRANDE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 

185899 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 185899 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS 

CALLES, CALLE VARIAS CALLES  LA UBICACION DE 

LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN 

EN DOS ZONAS ZAP Y SE ENCUENTRAN CERCAN, 

lon:-98.12383495, lat:19.63259223}} 02-10-2020 06-11-2020 240,000.00                           240,000.00                            240,000.00                     240,000.00                       240,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2

034/187, contratista:DESARROLLO Y 

ADMINISTRACION DE 

INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:240000.0, 

importe_modificado:240000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}

{1832995/proyecto_PROCESO, 

1832995/proyecto_FIN, 

1832995/proyecto_PROCESO, 

1832995/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401835846 Proyecto de inversión 341,692.63

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:341692.63, modificado:341981.04}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TLAXCO 

LOCALIDAD   COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-

LA MARTINICA ASENTAMIENTO COMISIÓN FEDERAL 

DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA - 194772 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO 194772 S 130 121 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5525.0, 

meta_modificada:5525.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, 

direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL CAMPO 

DEPORTIVO COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CARRETERA TLAXCO- 

APIZACO Y CAMINO A LA ESCUELA, CAMINO  , lon:-

98.13722265, lat:19.57260586}} 20-11-2020 30-11-2020 341,981.04                           341,981.04                            341,981.04                     341,981.04                       341,981.04                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/125/173, contratista:GRUPO  

CONSTRUCTOR ADRIAN REYES 

SANCHEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:370571.88, 

importe_modificado:370571.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5525.0}}

{1835846/proyecto_INICIO, 

1835846/proyecto_FIN, 

1835846/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401836915 Proyecto de inversión 667,326.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:667326.1, modificado:667326.09}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD   CASA BLANCA - 

198277 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 198277 S 55 47 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA  

CALLE VENUSTIANO CARRANZA    PUEBLO CP. 

90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCAL, lon:-

98.23857807, lat:19.66562259}} 02-12-2020 30-12-2020 667,326.09                           667,326.09                            667,326.09                     667,326.09                       667,326.09                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/100, contratista:JOSE SAMUEL 

GALLARDO JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:667326.09, 

importe_modificado:667326.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1836915/proyecto_INICIO, 

1836915/proyecto_PROCESO, 

1836915/proyecto_FIN, 

1836915/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401848351 Proyecto de inversión 627,094.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627094.2, modificado:627094.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TLAXCO 

LOCALIDAD   LAS MESAS ASENTAMIENTO LAS MESAS - 

231975 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 231975 S 28 24 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, 

direccion:RANCHERIA LAS MESAS, 90275 LAS 

MESAS, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD LAS MESAS DONDE SE VA A 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

DE DISPENSARIO MEDICO. COMO CARACTER, lon:-

98.02884477, lat:19.57202011}} 14-12-2020 30-12-2020 627,094.20                           627,094.20                            627,094.20                     627,094.20                       627,094.20                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/111, contratista:GRUPO LOBOZ 

EMPRESARIOS S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:627094.2, 

importe_modificado:627094.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1848351/proyecto_INICIO, 

1848351/proyecto_PROCESO, 

1848351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401848569 Proyecto de inversión 741,395.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:741395.9, modificado:741395.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 

CALLE DOS DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD   SAN MIGUEL CONTLA 

ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA CALLE DOS DE 

ABRIL - 232616 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 232616 S 39 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1127.5, 

meta_modificada:1112.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE DOS DE ABRIL PUEBLO SAN 

MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CINCO DE MAYO Y CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE  

AUN COSTADO DEL POZO NO. 1 DE SAN MIGUEL 

C, lon:-98.13599963, lat:19.36365859}} 26-11-2020 29-12-2020 741,395.90                           741,395.90                            741,395.90                     741,395.90                       741,395.90                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM

2026029-CONT 01, contratista:GRUPO 

MACARPIN S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA, monto:741395.9, 

importe_modificado:741395.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1112.69}}

{1848569/proyecto_PROCESO, 

1848569/proyecto_INICIO, 1848569/proyecto_FIN, 

1848569/proyecto_PROCESO, 

1848569/proyecto_INICIO, 

1848569/proyecto_PROCESO, 

1848569/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401849362 Proyecto de inversión 120,040.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120040.08, modificado:120040.08}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN 

NOMBRE COLONIA NUEVO SAN JUAN  HUAMANTLA - 

235353 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 235353 S 33 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:124.65, 

meta_modificada:124.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SAN JUAN COLONIA NUEVO 

SAN JUAN, 90506 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE OTOMI Y CALLE SAN 

JUAN,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE CALLES OTOMI Y SAN JUAN EN 

LA COLONIA NUEVO SAN JUAN, lon:-97.92547038, 

lat:19.33711151}} 20-07-2020 30-08-2020 120,040.08                           120,040.08                            120,040.08                     120,040.08                       120,040.08                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-118, 

contratista:CLAUDIA VIRGINIA 

MORENO RAFAEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:120040.08, 

importe_modificado:120040.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:124.65}}

{1849362/proyecto_INICIO, 

1849362/proyecto_FIN, 

1849362/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401852660 Proyecto de inversión 60,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO VISTA 

HERMOSA - 244681 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 244681 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA 

VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y 

BRECHA CERRO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LAS ORILLAS DE LA 

COMUNIDAD DE LA POSTAL Y VISTA HERMOSA 

CASI LLEGAN, lon:-98.10314274, 

lat:19.60463111}} 01-11-2020 11-12-2020 60,000.00                             60,000.00                              60,000.00                       60,000.00                          60,000.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/194/195/197/201/204, 

contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR 

ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:763612.0, 

importe_modificado:763612.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1852660/proyecto_INICIO, 

1852660/proyecto_FIN, 

1852660/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401864563 Proyecto de inversión 107,688.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107688.34, modificado:107688.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCO 

LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO EL SABINAL - 

253686 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCO 253686 S 28 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:141.92, 

meta_modificada:141.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMINGO 

ARENAS Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE 

LIBRAMIENTO ITURBIDE SABINAL  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y 

CALLE REVOLUCION MEXICANA CALLE LIBRA, lon:-

98.11799623, lat:19.61987594}} 01-12-2020 15-12-2020 107,688.34                           107,688.34                            107,688.34                     107,688.34                       107,688.34                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/025, contratista:JOSE SAMUEL 

GALLARDO JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:107688.34, 

importe_modificado:107688.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:141.92}}

{1864563/proyecto_INICIO, 

1864563/proyecto_FIN, 

1864563/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401864635 Proyecto de inversión 54,823.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54823.1, modificado:54823.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   ACOPINALCO DEL PEÑÓN 

ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 253841 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 253841 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:CALLE ALBARO OBREGON PUEBLO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO 

DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALBARO OBREGON Y CALLE LIVERTAD, CALLE 

MISION CULTURAL  CALLE ALBARO OBREGON    

PUEBLO CP. 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 

TLAX, lon:-98.16333799, lat:19.65289617}} 14-11-2020 14-12-2020 54,823.10                             54,823.10                              54,823.10                       54,823.10                          54,823.10                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/194/195/197/201/204, 

contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR 

ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:763612.0, 

importe_modificado:763612.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1864635/proyecto_INICIO, 

1864635/proyecto_FIN, 

1864635/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866243 Proyecto de inversión 363,847.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:363847.34, modificado:363847.34}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

05 DE FEBRERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y 

ZAHUENTITLA Y REHABILITACION DE PLANTA DE 

LODOS - 257877 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 257877 S 207 198 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:732.9, 

meta_modificada:123.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 1RA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BRECHA 

ZAHUENTITLA,    LA OBRA DE REHABILITACION 

DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA VIAL, lon:-

98.06726304, lat:19.34276967}} 26-08-2020 24-09-2020 363,847.34                           363,847.34                            363,847.34                     363,847.34                       363,847.34                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052027, contratista:CECILIO LOPEZ 

TOQUERO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:363847.34, 

importe_modificado:363847.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:123.1}}

{1866243/proyecto_INICIO, 

1866243/proyecto_PROCESO, 

1866243/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874190 Proyecto de inversión 79,934.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79934.76, modificado:79934.76}}

CONSTRUCCION DE CANALON, REJILLA, PISO DE 

CONCRETO 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-024-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 12-10-2020 27-12-2020 79,934.76                             79,934.76                              79,934.76                       79,934.76                          79,934.76                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874218 Proyecto de inversión 474,872.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474872.68, modificado:474872.68}}

EDIFICIO A D I L N P REHABILITACION Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-051-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., 

México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} 12-10-2020 27-12-2020 474,872.68                           474,872.68                            474,872.68                     474,872.68                       474,872.68                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874303 Proyecto de inversión 72,482.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72482.26, modificado:72482.26}} BARDA LADO PONIENTE Y CONEXIÓN DE AGUAS 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-088-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 07-12-2020 27-12-2020 72,482.26                             72,482.26                              72,482.26                       72,482.26                          72,482.26                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874311 Proyecto de inversión 399,820.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399820.28, modificado:399820.28}}

EDIFICIO G AULA 6 X 6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA  Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-098-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlax., 

México, lon:-98.2007149, lat:19.2234754}} 07-12-2020 27-12-2020 399,820.28                           399,820.28                            399,820.28                     399,820.28                       399,820.28                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875317 Proyecto de inversión 481,957.23

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481957.23, modificado:481957.23}} EDIFICIO A B E REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-103-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 14-12-2020 27-12-2020 481,957.23                           481,957.23                            481,957.23                     481,957.23                       481,957.23                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875362 Proyecto de inversión 1,778,185.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1778185.42, modificado:1778185.42}}

REHABILITACIÓN DEL BULEVAR GASODUCTO 

(PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/122/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/122/2020 N 0 0 95051

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Av. Gasoducto, Miraflores, Ocotlán, 

Tlax., México, lon:-98.2230412, lat:19.3091099}} 07-12-2020 24-12-2020 1,778,185.42                       1,778,185.42                        1,778,185.42                 1,778,185.42                    1,778,185.42             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/122/2

020, contratista:OPRA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1434020.5, 

importe_modificado:1778185.42}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1875362/proyecto_INICIO, 

1875362/proyecto_FIN, 

1875362/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875395 Proyecto de inversión 145,998.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145998.87, modificado:145998.87}}

CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA 

EL EDIFICIO A 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-100-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 07-12-2020 27-12-2020 145,998.87                           145,998.87                            145,998.87                     145,998.87                       145,998.87                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875446 Proyecto de inversión 208,990.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208990.62, modificado:208990.62}}

CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA 

EL EDIFICIO C REHABILITACION DE TRASFORMADOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-097-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.191238, lat:19.3125811}} 07-12-2020 27-12-2020 208,990.62                           208,990.62                            208,990.62                     208,990.62                       208,990.62                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875698 Proyecto de inversión 166,988.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:166988.78, modificado:166988.78}} EDIFICIO A REHABILITACION DE SANITARIOS 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-102-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 14-12-2020 27-12-2020 166,988.78                           166,988.78                            166,988.78                     166,988.78                       166,988.78                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875730 Proyecto de inversión 367,985.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367985.18, modificado:367985.18}}

OBRA EXTERIOR SUSTITUCION PLAZA CIVICA, CANCHA  

TRAGATORMENTAS CON REJILLA 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-099-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 14-12-2020 27-12-2020 367,985.18                           367,985.18                            367,985.18                     367,985.18                       367,985.18                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876725 Proyecto de inversión 7,556,849.79

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7556849.79, modificado:7556849.79}}

REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA TEOLOCHOLCO ¿ 

ACXOTLA DEL MONTE PD/SECODUVI/033/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/033/2020 N 0 0 24380

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:¿¿¿¿¿. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 59, Tercera Secc, 

90850 Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.18433037, lat:19.249556}} 02-10-2020 24-12-2020 7,556,849.79                       7,556,849.79                        7,556,849.79                 7,556,849.79                    7,556,849.79             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/033/2

020, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:7244482.51, 

importe_modificado:7556849.79}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876725/proyecto_PROCESO, 

1876725/proyecto_INICIO, 1876725/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876767 Proyecto de inversión 12,097,899.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.209789914E7, 

modificado:1.209789914E7}}

REPAVIMENTACION DE CARRETERA NANACAMILPA- 

MAZAPA PD/SECODUVI/037/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/037/2020 N 0 0 66500

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:Av. Revolución 24, Chapultepec, 90280 

Cd de Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-

98.53331881, lat:19.49847325}} 02-10-2020 24-12-2020 12,097,899.14                     12,097,899.14                      12,097,899.14               12,097,899.14                 12,097,899.14          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/037/2

020, contratista:CONSTRUCTORA 

URBANIQ, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1.11331193E7, 

importe_modificado:1.209789914E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876767/proyecto_INICIO, 

1876767/proyecto_FIN, 

1876767/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876923 Proyecto de inversión 1,594,231.49

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1594231.49, modificado:1594231.49}}

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLES NIÑOS HÉROES, ENTRE 

CALLES PRIMERO DE MAYO Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

PD/SECODUVI/062/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/062/2020 N 0 0 15271

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:24 

de Febrero 8, San Matías Tepetomatitlán, Tlax., 

México, lon:-98.19315387, lat:19.35410074}} 26-10-2020 24-12-2020 1,594,231.49                       1,594,231.49                        1,594,231.49                 1,594,231.49                    1,594,231.49             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/062/2

020, contratista:PROYECTOS, DISEÑO Y 

TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1594231.49, 

importe_modificado:1594231.49}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876923/proyecto_PROCESO, 

1876923/proyecto_INICIO, 1876923/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876960 Proyecto de inversión 2,150,543.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2150543.82, modificado:2150543.82}}

RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA IXTACUIXTLA - 

XOCOYUCAN PD/SECODUVI/064/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/064/2020 N 0 0 38324

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:J. 

Ma. Morelos 8, Cerro Gordo, 90120 Villa Mariano 

Matamoros, Tlax., México, lon:-98.37452688, 

lat:19.3230214}} 05-11-2020 24-12-2020 2,150,543.82                       2,150,543.82                        2,150,543.82                 2,150,543.82                    2,150,543.82             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/064/2

020, contratista:C. MIGUEL ANGEL 

RAMÍREZ LADRON DE GUEVARA, 

convocante:SECODUVI, 

monto:2150543.82, 

importe_modificado:2150543.82}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876960/proyecto_PROCESO, 

1876960/proyecto_FIN, 1876960/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877072 Proyecto de inversión 5,569,618.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5569618.62, modificado:5569618.62}}

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 

SAN DIEGO XALPATLAHUAYA ¿ NICOLÁS BRAVO 

PD/SECODUVI/073/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/073/2020 N 0 0 107633

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, 

direccion:Unnamed Road, Tlaxcala, México, lon:-

97.94970875, lat:19.39687963}} 12-11-2020 24-12-2020 5,569,618.62                       5,569,618.62                        5,569,618.62                 5,569,618.62                    5,569,618.62             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/073/2

020, contratista:ING. ELPIDIO ISABEL 

AGUIRRE ROJAS, 

convocante:SECODUVI, 

monto:5464213.79, 

importe_modificado:5569618.62}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877072/proyecto_INICIO, 

1877072/proyecto_PROCESO, 

1877072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877151 Proyecto de inversión 3,608,570.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3608570.92, modificado:3608570.92}}

RECONSTRUCCION DE CARRETERA TZOMPANTEPEC ¿ 

SAN JOSE TEACALCO (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/102/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/102/2020 N 0 0 16359

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:Sin nombre No. 24 2, Barrio de 

Guadalupe, 90490 Tzompantepec, Tlax., México, 

lon:-98.09050884, lat:19.37124275}} 04-12-2020 24-12-2020 3,608,570.92                       3,608,570.92                        3,608,570.92                 3,608,570.92                    3,608,570.92             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/102/2

020, contratista:GRUPO SOICO, 

SERVICIO DE OBRA EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3608570.92, 

importe_modificado:3608570.92}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877151/proyecto_PROCESO, 

1877151/proyecto_FIN, 1877151/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401877791 Proyecto de inversión 2,596,010.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2596010.54, modificado:2596010.54}}

REPAVIMENTACION DE CARRETERA A TEOLOCHOLCO 

DEL KM. 1+599 AL KM. 2+584 PD/SECODUVI/115/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/115/2020 N 0 0 24380

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:20 de Nov. 28, Segunda Secc, 90850 

Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.18919182, 

lat:19.24336423}} 07-12-2020 24-12-2020 2,596,010.54                       2,596,010.54                        2,596,010.54                 2,596,010.54                    2,596,010.54             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/115/2

020, contratista:FORZA PAVIMENTOS 

ASFALTICOS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:2093556.89, 

importe_modificado:2596010.54}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877791/proyecto_PROCESO, 

1877791/proyecto_FIN, 1877791/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401878229 Proyecto de inversión 1,674,258.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1674258.68, modificado:1674258.68}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CUAPIAXTLA ¿ 

IGNACIO ALLENDE (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/123/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/123/2020 N 0 0 15337

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:Camino a Ignacio Allende, San Antonio, 

90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.77333355, lat:19.30746908}} 07-12-2020 24-12-2020 1,674,258.68                       1,674,258.68                        1,674,258.68                 1,674,258.68                    1,674,258.68             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/123/2

020, contratista:EDIFICACIONES 

SKM&L, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1499961.7, 

importe_modificado:1822672.83}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1878229/proyecto_INICIO, 

1878229/proyecto_FIN, 

1878229/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883865 Proyecto de inversión 79,418.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79418.01, modificado:79418.01}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA 

ASENTAMIENTO XALTITLA - 2654 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA 

TLAXCALA 2654 S 296 290 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO  XALTITLA  - POZO 

DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

200 RANCHERIA XALTITLA, 90554 XALTITLA, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    

REHABILITACION DE POZO SE LOCALIZA AL ESTE 

DE XALTITLA EN EL KILOMETRO 1200, lon:-

97.75848476, lat:19.42110136}} 04-03-2021 08-03-2021 79,418.01                             79,418.01                              79,418.01                       79,418.01                          79,418.01                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAT-AD-FISM 2104-

002, contratista:JOSÉ ROBERTO LEAL 

ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:79418.01, 

importe_modificado:79418.01}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{1883865/proyecto_INICIO, 

1883865/proyecto_PROCESO, 

1883865/proyecto_FIN, 

1883865/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101884945 Proyecto de inversión 258,081.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258081.54, modificado:258081.54}}

COLOCACION DE PISO DE LOSETA  EDIFICIO C D N 

SUSTITUCION DE LUMINARIAS EDIFICI L-1, L-2 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-MS-04-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:San Francisco Tetlanohcan, Tlax., 

México, lon:-98.1720989, lat:19.2609269}} 07-12-2020 27-12-2020 258,081.54                           258,081.54                            258,081.54                     258,081.54                       258,081.54                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885127 Adquisición 524,180.80

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:524180.8, modificado:524180.8}} MOBILIARIO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar ITIFE MOBILIARIO N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-01-2020 31-12-2020 524,180.80                           524,180.80                            524,180.80                     524,180.80                       524,180.80                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650187 Proyecto de inversión 185,052.88

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185052.88, modificado:185052.88}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 

INSURGENTES - 259350 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259350 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:352.0, meta_modificada:287.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE INSURGENTES SECCION 

TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE 

MONTEALEGRE, CALLE ARGENTINA  SE PUEDE 

ACCEDER A LA OBRA DESDE VIA CORTA SOBRE 

AVENIDA PEDREGAL COMO REFERENCIA SE 

UBICA , lon:-98.17014961, lat:19.25061975}} 02-12-2019 27-12-2019 185,052.88                           185,052.88                            185,052.88                     185,052.88                       185,052.88                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM24-19, 

contratista:C. JOSE LUIS DEGANTE 

GONZALEZ, convocante:EL MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:185052.88, 

importe_modificado:185052.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:287.22}}

{1650187/proyecto_INICIO, 

1650187/proyecto_PROCESO, 

1650187/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401695211 Acción 59,798.00

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59798.0, modificado:59798.0}} ADQUISISION DE HARDWARE MARCA HP - 259557 29 Tlaxcala 28 Teolocholco PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 259557 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

98.192351, lat:19.244394}} 02-12-2019 27-12-2019 59,798.00                             59,798.00                              59,798.00                       59,798.00                          59,798.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CFISM31-19, 

contratista:ISIC INTEGRADORA DE 

SERVICIOS INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., monto:59798.0, 

importe_modificado:59798.0}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:4.0}}

{1695211/proyecto_FIN, 

1695211/proyecto_PROCESO, 

1695211/proyecto_INICIO, 1695211/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301719204 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN TADEO 

HUILOAPAN CALLE ALDAMA - 104821 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104821 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE ALDAMA 4  PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE JAZMIN, AVENIDA NACIONAL  A 

50 METROS DE CAM.CENTRO DE ATENCIÓN 

MULTIPLE 19., lon:-98.27860712, 

lat:19.38813153}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719204/proyecto_INICIO, 

1719204/proyecto_PROCESO, 

1719204/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719219 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN 

JORGE TEZOQUIPAN CALLE VICENTE GUERRERO - 

104928 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104928 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 24  PUEBLO 

SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE VICTORIO MENESES  TIENDA DE 

ABARROTES A 50 METROS., lon:-98.31314803, 

lat:19.31104456}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719219/proyecto_INICIO, 

1719219/proyecto_PROCESO, 

1719219/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719222 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN 

MATEO HUEXOYUCAN CALLE MÁXIMO ROJAS - 104958 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104958 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, 

direccion:CALLE MÁXIMO ROJAS 10  PUEBLO SAN 

MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO 

HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PUEBLA, CALLE 

CALLE SIN NOMBRE  A 70 METROS DE TEMPLO 

TESTIGOS DE GEOVA., lon:-98.28620043, 

lat:19.37282434}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719222/proyecto_INICIO, 

1719222/proyecto_PROCESO, 

1719222/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719244 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA ANA 

NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CALLEJÓN FRANCISCO I 

MADERO - 105101 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105101 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLEJON FRANCISCO I. MADERO 5  

INTERIOR 0 BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA 

ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE 

ERMITA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  A 300 

METROS DE LA PRESIDENCIA, lon:-98.33268525, 

lat:19.29900178}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719244/proyecto_INICIO, 

1719244/proyecto_PROCESO, 

1719244/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719259 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA 

APOLONIA TEACALCO BARRIO EL RANCHITO CALLE 

HIMNO NACIONAL - 105192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105192 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR 0 

BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA 

TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CARACOLES Y PRIVADA 

NARDOS, CALLE SAN MIGUEL TEACALCO  LA 

UNIDAD DEPORTIVA A 100 METROS, lon:-

98.31707079, lat:19.2389441}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719259/proyecto_INICIO, 

1719259/proyecto_PROCESO, 

1719259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719261 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA 

APOLONIA TEACALCO BARRIO EL RANCHITO CALLE 

REFORMA - 105207 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105207 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA 38  INTERIOR 0 

BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA 

TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 

HIMNO NACIONAL, AVENIDA BENITO JUÁREZ  

IGLESIA CRISTIANA A 10 METROS, lon:-

98.31157763, lat:19.23899475}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719261/proyecto_INICIO, 

1719261/proyecto_PROCESO, 

1719261/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719357 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA  

SAN JORGE TEZOQUIPAN PRIVADA LÁZARO 

CÁRDENAS - 105985 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105985 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍÓ 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN 

JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CARRETERA FEDERAL MEXICO- TLAXCALA Y CALLE 

SANTA MARTHA, CALLE IGNACIO ALLENDE  

FRENTE AL RÍO., lon:-98.30431605, 

lat:19.32108035}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719357/proyecto_INICIO, 

1719357/proyecto_PROCESO, 

1719357/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719359 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA ANA 

NOPALUCAN BARRIO MÉXICO CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 106001 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106001 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 2  

INTERIOR 0 BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA 

ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE 

NUEVO MÉXICO, CALLE INDEPENDENCIA  A 50 

METROS DE FARMACIAS SIMILARES, lon:-

98.33440186, lat:19.30217623}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719359/proyecto_INICIO, 

1719359/proyecto_PROCESO, 

1719359/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719370 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN PRIMERA CALLE ZARAGOZA - 106078 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106078 S 5 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 31  INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE MALINTZI 

NORTE Y PRIVADA 3RA DE ZARAGOZA, CALLE 

MALINTZI PONIENTE  A 30 METROS DE LA 

CLINICA ZARAGOZA, lon:-98.23575215, 

lat:19.21453617}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719370/proyecto_INICIO, 

1719370/proyecto_PROCESO, 

1719370/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719371 Proyecto de inversión 15,005.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15005.76, modificado:15005.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA 

SAN TADEO HUILOAPAN CALLE INDEPENDENCIA - 

106082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106082 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 68  PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 5 

DE MAYO  A 70 METROS DE POLLERÍA ANDY., lon:-

98.26810447, lat:19.38598974}} 06-07-2020 31-12-2020 15,005.76                             15,005.76                              15,005.76                       15,005.76                          15,005.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1719371/proyecto_INICIO, 

1719371/proyecto_PROCESO, 

1719371/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719381 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA  CALLE CINCO DE MAYO - 106156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106156 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE CINCO DE MAYO 22  PUEBLO SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO  A 

UN COSTADO DE LA MISCELANEA C, lon:-

98.24666876, lat:19.22495442}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719381/proyecto_INICIO, 

1719381/proyecto_PROCESO, 

1719381/proyecto_FIN, 

1719381/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719394 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA  AVENIDA DOCE DE DICIEMBRE - 

106216 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106216 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DOCE DE DICIEMBRE 10  

PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO , CALLE BARRANCA BRIONES  A 100 

METROS DE, lon:-98.25000346, lat:19.22683835}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719394/proyecto_INICIO, 

1719394/proyecto_PROCESO, 

1719394/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719412 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

FRANCISCO TENEXYECAC CALLE JAVIER QUIROZ - 

106324 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106324 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, 

direccion:CALLE JAVIER QUIROZ 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN 

FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA A NATIVITAS Y CALLE 

REVOLUCIÓN, CALLE ITURBIDE  A 80 METROS DE 

CIBER CAFÉ, lon:-98.31491632, lat:19.27556591}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719412/proyecto_INICIO, 

1719412/proyecto_PROCESO, 

1719412/proyecto_FIN, 

1719412/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719414 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN DAMIÁN 

TEXÓLOC  LA CUEVA CALLE DE LAS FLORES - 106329 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106329 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LAS FLORES 7  BARRIO LA 

CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ESCONDICO Y CALLE DEL BUEN TONO, CALLE 

MATAMOROS  A 50 METROS DE CAPILLA SANTA 

CRUZ., lon:-98.28776152, lat:19.27771327}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719414/proyecto_INICIO, 

1719414/proyecto_PROCESO, 

1719414/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719418 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN DAMIÁN 

TEXÓLOC LA CUEVA CALLE EL JUBILETE - 106371 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106371 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE EL JUBILETE 3  BARRIO LA 

CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  ENTRE CALLE SAN 

NICOLAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 

CHAPULTEPEC  FRENTE A DEPORTIVO LA 

PARCELA CAMPO DE FUTBOL., lon:-98.29031498, 

lat:19.27767276}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719418/proyecto_INICIO, 

1719418/proyecto_PROCESO, 

1719418/proyecto_FIN, 

1719418/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719420 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN DAMIÁN 

TEXÓLOC MONTERREY CALLE LINDAVISTA - 106400 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106400 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE LINDAVISTA 30  BARRIO 

MONTERREY, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CRUCERO Y CALLE ESTRELLS, CALLE RUIZ 

CORTINES  ATRÁS DE BARRANCA., lon:-

98.28740138, lat:19.28080783}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719420/proyecto_INICIO, 

1719420/proyecto_PROCESO, 

1719420/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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2021 1 TLA200301719462 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN 

HUACTZINCO CALLE INDEPENDENCIA - 106740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106740 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 5  PUEBLO SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN 

HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ABASOLO, 

CALLE JOSE MARÍA MORELOS  A 100 METROS DE 

UN TALLER DE COSTURA., lon:-98.25561163, 

lat:19.23028366}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719462/proyecto_INICIO, 

1719462/proyecto_PROCESO, 

1719462/proyecto_FIN, 

1719462/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719466 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  JUAN 

HUACTZINCO CALLE BUENAVISTA - 106782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106782 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE BUENAVISTA 9  PUEBLO SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN 

HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUSTO 

SIERRA, PRIVADA BUENAVISTA  A UN COSTADO 

DE LA BOMBA DE AGUA., lon:-98.25135195, 

lat:19.24009319}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719466/proyecto_INICIO, 

1719466/proyecto_PROCESO, 

1719466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719507 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ 

QUILEHTLA CALLE VILLAHERMOSA - 107398 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107398 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE VILLAHERMOSA 45  PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

EMILIOSÁNCHEZ PIEDRAS, CALLE ZARAGOZA  A 

150 METROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO., 

lon:-98.2282556, lat:19.20974694}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719507/proyecto_INICIO, 

1719507/proyecto_PROCESO, 

1719507/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719525 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE AGUA SANTA - 107592 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107592 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:CALLE AGUA SANTA 36  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS 

FRESNOS Y CALLE LA PEDRERA, CALLE LA 

CANTERA  A 100 METROS DEL DEPOSITO DE 

AGUA, lon:-98.2551179, lat:19.24669001}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719525/proyecto_INICIO, 

1719525/proyecto_PROCESO, 

1719525/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719558 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS  

SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE REFORMA - 

107926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107926 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE REFORMA 59  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 

SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MORELOS Y AVENIDA 

SAN MARTIN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  

FRENTE A TIENDA DE ROSENDA, lon:-

98.32102055, lat:19.23037535}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719558/proyecto_INICIO, 

1719558/proyecto_PROCESO, 

1719558/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719622 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO SANTIAGO CALLE VICENTE 

GUERRERO NORTE - 109053 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109053 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NORTE 126  

INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD 

DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE ASCENSIÓN 

TEPAL Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE 

MÁXIMO ROJAS, lon:-98.1681748, 

lat:19.12638518}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719622/proyecto_INICIO, 

1719622/proyecto_PROCESO, 

1719622/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719639 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 109168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109168 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 202  

INTERIOR 0 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE 

SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHUTEMOC Y CALLE 

INDECO, CALLE EMILIO CARRANZA, lon:-

98.158949, lat:19.12630399}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719639/proyecto_INICIO, 

1719639/proyecto_PROCESO, 

1719639/proyecto_FIN, 

1719639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719681 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SAN PEDRO AVENIDA TLAXCALA - 

109466 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109466 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:AVENIDA TLAXCALA 74  INTERIOR 0 

BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO SUR Y 

PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE PRIMERO DE 

MAYO, lon:-98.16828035, lat:19.1159504}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719681/proyecto_INICIO, 

1719681/proyecto_PROCESO, 

1719681/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719707 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SANTIAGO PRIVADA LOS 

ENCINOS - 109712 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109712 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LOS ENCINOS 2  INTERIOR 0 

BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE   Y PRIVADA CONTRERAS,    

POR EL POZO DE AGUA, lon:-98.16690528, 

lat:19.13103041}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719707/proyecto_INICIO, 

1719707/proyecto_PROCESO, 

1719707/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719717 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 109767 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109767 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 450  

INTERIOR 1 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE 

SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LAILA Y CALLE TLATELPA, 

CALLE AVILA CAMACHO  A UNA CUADRA DEL 

POZO ELEVADO, lon:-98.14254451, 

lat:19.14551761}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719717/proyecto_INICIO, 

1719717/proyecto_PROCESO, 

1719717/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719731 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE SAN 

FERNANDO - 109841 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109841 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE SAN FERNANDO 22  PUEBLO SAN 

MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PANFILO VILLEGAS Y CALLE FELIPE 

VILLEGAS, CALLE XICOHTENCATL  A 100 METROS 

DE CARRETERA A PAPALOTLA., lon:-98.2009944, 

lat:19.1994451}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719731/proyecto_INICIO, 

1719731/proyecto_PROCESO, 

1719731/proyecto_FIN, 

1719731/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719817 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TECPA MORALES 

PRIVADA IZTLALOCATL - 111366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111366 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA IZTLALOCATL 5  BARRIO 

TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE 

FEBRERO, CALLE DIAGONAL  A 200 METROS DE 

VÍA CORTA., lon:-98.19779343, lat:19.2817705}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719817/proyecto_INICIO, 

1719817/proyecto_PROCESO, 

1719817/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719820 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 111394 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111394 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 41  

INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE MIRA 

FLORES Y CAMINO SAN NICOLAS, CALLE LOS 

PINOS  A 200 METROS DEL CECYTE, lon:-

98.17194473, lat:19.27863896}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719820/proyecto_INICIO, 

1719820/proyecto_PROCESO, 

1719820/proyecto_FIN, 

1719820/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719835 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO CALLE MAURO ANGULO - 111497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111497 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE MAURO ANGULO 1  PUEBLO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CARRETERA VÍA 

CORTA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE 

MAYO  A UN COSTADO DE PRESIDENCIA., lon:-

98.1950417, lat:19.27765468}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719835/proyecto_INICIO, 

1719835/proyecto_PROCESO, 

1719835/proyecto_FIN, 

1719835/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719935 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE NIÑOS HEROES - 114168 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114168 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE TERRENO Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CALLE TERRENO  AL LADO DEL CECYTE., lon:-

98.11642298, lat:19.39402537}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719935/proyecto_INICIO, 

1719935/proyecto_PROCESO, 

1719935/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719956 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TZOMPANTEPEC 

SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 114448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114448 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN 

JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 

TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE 

LABOR  KINDER DE SAN MATEO INOPIL., lon:-

98.05763861, lat:19.36717323}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719956/proyecto_INICIO, 

1719956/proyecto_PROCESO, 

1719956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719964 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME 

TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC  

BARRIO OTONGATEPEC CAMINO OTONGATEPEC - 

114532 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114532 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE CAMINO OTONGATEPEC 152  

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE BARRIO DEL CARMEN Y 

CALLE SALIDA AL LIBRAMIENTO, CALLE 

TERRENOS DE LABOR  CENTRO DE RECREACIÓN 7 

DE, lon:-98.09998272, lat:19.39434024}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719964/proyecto_INICIO, 

1719964/proyecto_PROCESO, 

1719964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720049 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAXOMULCO 

COXTLA CALLE CINCO DE FEBRERO - 115767 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115767 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO 1 A BARRIO 

COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE GUERRERO  

JUNTO AL PUNTE CORTINES ATRÁS DEL 

PANTEÓN., lon:-98.11604689, lat:19.35681438}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720049/proyecto_INICIO, 

1720049/proyecto_PROCESO, 

1720049/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720050 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALOZTOC 

GUADALUPE TEXMOLAC PRIVADA FCO I MADERO - 

115772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115772 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, 

direccion:PRIVADA FRANCISCO I. MADERO 3  

INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 

90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Y  , CALLE FRANCISCO I. MADERO  POR LA 

TELESECUNDARIA, lon:-98.04294451, 

lat:19.42619732}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720050/proyecto_INICIO, 

1720050/proyecto_PROCESO, 

1720050/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720066 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALOZTOC  

SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE FRANCISCO SARABIA - 

115907 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115907 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, 

direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 24  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 

90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y  , CALLE 

LOS PINOS, lon:-98.0472477, lat:19.39793653}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1720066/proyecto_INICIO, 

1720066/proyecto_PROCESO, 

1720066/proyecto_FIN, 

1720066/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720080 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME 

CUAXOMULCO  AVENIDA EL LLANO - 116018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116018 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:AVENIDA EL LLANO PUEBLO 

CUAXOMILCO, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA EL 

LLANO Y CALLE BARRANCA, CALLE TERRENOS  

ENTRAR POR CASA DE ABOBE TIPO CAMPESTRE., 

lon:-98.0894624, lat:19.35466728}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720080/proyecto_INICIO, 

1720080/proyecto_PROCESO, 

1720080/proyecto_FIN, 

1720080/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720096 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   XALOZTOC 

BARRIO SANTA MARTHA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 116122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116122 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 7  

INTERIOR 0 BARRIO SANTA MARTHA, 90460 

XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GUILLERMO PRIETO Y  , PRIVADA LOS PINOS, lon:-

98.04862505, lat:19.40858286}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720096/proyecto_INICIO, 

1720096/proyecto_PROCESO, 

1720096/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720102 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  IXTENCO SAN 

ANTONIO SECCIÓN DOS CALLE SIETE SUR - 116150 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116150 S 2 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE SIETE SUR 12  BARRIO SAN 

ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, 

IXTENCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y 

CALLE 5 PONIENTE, CALLE 5 SUR  A 3 CUADRAS 

DE LA CRUZ ROJA., lon:-97.89635275, 

lat:19.24934969}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720102/proyecto_INICIO, 

1720102/proyecto_PROCESO, 

1720102/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720120 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALOZTOC  

COLONIA VENUSTIANO CARRANZA CALLE JOSEFA 

MARIA MORELOS - 116291 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116291 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, 

direccion:CALLE JOSEFA MARIA MORELOS 50  

INTERIOR 0 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 

90463 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE   Y  , CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, lon:-98.06243028, 

lat:19.39934197}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720120/proyecto_INICIO, 

1720120/proyecto_PROCESO, 

1720120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720138 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TOCATLÁN 

SANTA MARÍA TOCATLÁN PRIVADA ABASOLO - 116402 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116402 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:PRIVADA ABASOLO 12  PUEBLO SANTA 

MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA SEGUNDA ABASOLO 

Y PRIVADA SEGUNDA ABASOLO, CALLE 

FRANCISCO VILLA  POR LAS ANTENAS, lon:-

98.02934991, lat:19.38506659}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720138/proyecto_INICIO, 

1720138/proyecto_PROCESO, 

1720138/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720149 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE JUAN 

DOMINGO BAUTISTA - 116495 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116495 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 318  

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 

GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 

EJIDAL, CALLE BARRANCA  JUNTO AL POZO DE 

AGUA POTABLE., lon:-98.10464278, 

lat:19.32570172}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720149/proyecto_PROCESO, 

1720149/proyecto_INICIO, 1720149/proyecto_FIN, 

1720149/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720162 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA CALLE EL MIRADOR - 116628 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116628 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR 4  PUEBLO SANTA 

CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EL MIRADOR Y CALLE GASODUCTO, CALLE 

ERENDIRA  A 100 METROS DEL OCOTE GRANDE., 

lon:-98.14824191, lat:19.37036707}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720162/proyecto_INICIO, 

1720162/proyecto_PROCESO, 

1720162/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720233 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL AMPLIACIÓN 

PINO SUÁREZ - 117195 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117195 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:AMPLIACION PINO SUAREZ INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE MAR CARIBE Y  , CARRETERA AL 

VALLE  A UN COSTADO DEL PANTEÓN, lon:-

97.83702518, lat:19.35579478}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720233/proyecto_INICIO, 

1720233/proyecto_PROCESO, 

1720233/proyecto_FIN, 

1720233/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720265 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CUAPIAXTLA 

BARRIO SAN MIGUEL CALLE MARIANO ABASOLO - 

117502 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117502 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 20  BARRIO 

SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 

JUAN ALDAMA, lon:-97.7665252, 

lat:19.29208467}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720265/proyecto_INICIO, 

1720265/proyecto_PROCESO, 

1720265/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720280 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA ALTA 

LUZ CALLE CUITLAHUAC - 117566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117566 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE CUITLAHUAC 11  BARRIO ALTA 

LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE 

QUETZALCOATL, CALLE MOCTEZUMA, lon:-

97.76414796, lat:19.29772337}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720280/proyecto_INICIO, 

1720280/proyecto_PROCESO, 

1720280/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720291 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME   

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

BARRIO DE LA CRUZ CALLE SEIS ORIENTE - 117650 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117650 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE 6 ORIENTE 0  INTERIOR 0 BARRIO 

DE LA CRUZ, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC 

DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  

ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE, CALLE 

6 ORIENTE, lon:-97.90247713, lat:19.20729468}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720291/proyecto_INICIO, 

1720291/proyecto_PROCESO, 

1720291/proyecto_FIN, 

1720291/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720296 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA 

ALTA LUZ CALLE CUITLAHUAC - 117670 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117670 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE CUITLAHUAC 11  BARRIO ALTA 

LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE 

QUETZALCOATL, CALLE MOCTEZUMA  EN LA 

ESQUINA DE LA CAPILLA., lon:-97.76441189, 

lat:19.29781653}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720296/proyecto_INICIO, 

1720296/proyecto_PROCESO, 

1720296/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720311 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CUAPIAXTLA 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS  CALLE SIN NOMBRE - 

117772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117772 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ 

MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DE LA CRUZ Y  , CALLE TERRENOS DE 

LABOR, lon:-97.69425239, lat:19.36694281}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720311/proyecto_INICIO, 

1720311/proyecto_PROCESO, 

1720311/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720324 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA 

SAN MIGUEL CALLE GUADALUPE VICTORIA - 117852 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117852 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 8  BARRIO 

SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CORREDOR JUAN 

ALDAMA  CERCA DE LA IGLESIA., lon:-

97.76814097, lat:19.29241479}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720324/proyecto_INICIO, 

1720324/proyecto_PROCESO, 

1720324/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720337 Proyecto de inversión 15,005.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15005.76, modificado:15005.76}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  

CUAPIAXTLA SAN MIGUEL CALLE JUAN ALDAMA - 

117951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117951 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ALDAMA 22  BARRIO SAN 

MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MARIANO 

ABASOLO  CERCA DE LA DELEGACIÓN DE 

POLÍCIA., lon:-97.76681274, lat:19.29265378}} 06-07-2020 31-12-2020 15,005.76                             15,005.76                              15,005.76                       15,005.76                          15,005.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1720337/proyecto_INICIO, 

1720337/proyecto_PROCESO, 

1720337/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720353 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

BARRIO DE GUADALUPE CALLE NICOLAS BRAVO - 

118036 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118036 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 0  INTERIOR 0 

BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LA MESA 

Y  , CALLE LAS PALMAS  CERCA DE LA IGLESIA, lon:-

97.6689518, lat:19.3158091}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720353/proyecto_INICIO, 

1720353/proyecto_PROCESO, 

1720353/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720443 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA LA SOLEDAD CALLE VEINTE 

DE NOVIEMBRE - 118554 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118554 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 30  INTERIOR 

0 PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA 29 DE FEBRERO Y  , CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  A 250 METROS DE LA IGLESIA, lon:-

97.68540781, lat:19.36091791}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720443/proyecto_INICIO, 

1720443/proyecto_PROCESO, 

1720443/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720507 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN CUARTA CALLE 

MELCHOR OCAMPO - 119133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119133 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 19  SECCION 

CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

XOCHIMILCO, CALLE XOCHIMILCO  JUNTO A 

MARISQUERÍA CHUVIS., lon:-98.18776853, 

lat:19.18011678}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720507/proyecto_INICIO, 

1720507/proyecto_PROCESO, 

1720507/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720515 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN  BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE 

HIDALGO - 119202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119202 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 7  INTERIOR 0 BARRIO 

JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

AQUILES SERDAN, CALLE AQUILES SERDAN, lon:-

98.16505708, lat:19.26298419}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720515/proyecto_INICIO, 

1720515/proyecto_PROCESO, 

1720515/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720523 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN TERCERA CALLE 

NOGALES - 119280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119280 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE NOGALES 2  SECCION TERCERA, 

90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  A UN LADO DEL TALLER 

DE COSTURA MARAVILLA., lon:-98.18669565, 

lat:19.183253}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720523/proyecto_INICIO, 

1720523/proyecto_PROCESO, 

1720523/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720529 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA BARRIO SAN ANTONIO CARRETERA VÍA 

CORTA PUEBLA SANTA ANA - 119327 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119327 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA VIA CORTA PUEBLA-

SANTA ANA INTERIOR 0 BARRIO SAN ANTONIO, 

90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE SAN JOSE, CALLE MORELOS  A 100 METROS 

DE FRUTERIAS, lon:-98.20009481, 

lat:19.25756892}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720529/proyecto_INICIO, 

1720529/proyecto_PROCESO, 

1720529/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720543 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA BARRIO CHIMALPA AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA - 119456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119456 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA 5 A 

INTERIOR 0 BARRIO CHIMALPA, 90193 SANTA 

ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE 

AZTATLA, CALLE BARRANCA  A 20 METROS DEL 

PARQUE, lon:-98.2146116, lat:19.26738734}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720543/proyecto_INICIO, 

1720543/proyecto_PROCESO, 

1720543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720545 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN 

TERCERA  PRIVADA EX HACIENDA - 119466 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119466 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA EX HACIENDA 13  SECCION 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TERRENOS DE 

LABOR  AL FONDO DE LA PRIVADA EX 

HACIENDA., lon:-98.18145338, lat:19.18836186}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720545/proyecto_INICIO, 

1720545/proyecto_PROCESO, 

1720545/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720571 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN 

CALLE FRANCISCO I MADERO - 119603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119603 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 45  

INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 DE 

ABRIL Y CALLE EMILIANO SANCHEZ PIEDRAS, 

CALLE ZARAGOZA, lon:-98.15513627, 

lat:19.26123081}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1720571/proyecto_INICIO, 

1720571/proyecto_PROCESO, 

1720571/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720579 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN 

PRIVADA XICOHTENCATL - 119633 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119633 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 0  INTERIOR 0 

BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 

TLAXCALA  ENTRE   Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE XICOHTENCATL, lon:-98.16541776, 

lat:19.26149169}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720579/proyecto_INICIO, 

1720579/proyecto_PROCESO, 

1720579/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720585 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 119667 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119667 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

21  INTERIOR 0 BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NIÑOS 

HEROES, lon:-98.15685288, lat:19.26521624}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720585/proyecto_INICIO, 

1720585/proyecto_PROCESO, 

1720585/proyecto_FIN, 

1720585/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720593 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEOLOCHOLCO  EL 

CARMEN AZTAMA AVENIDA REFORMA - 119712 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119712 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, 

direccion:AVENIDA REFORMA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN 

AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

5 SUR Y CALLE 3 NORTE, CALLE VÍAS DEL TREN  A 

100 METROS DE LAS VÍAS DEL TREN, lon:-

98.21129971, lat:19.22843819}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720593/proyecto_INICIO, 

1720593/proyecto_PROCESO, 

1720593/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720595 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE ASENTAMIENTO 

SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE - 119725 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119725 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, 

direccion:AVENIDA ORIENTAL 96  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 

90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 3 DE MAYO Y CAMINO 

SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE LABOR  

FRENTE A CASA GRANDE DE DOS NIVELES, lon:-

98.16012145, lat:19.25218097}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720595/proyecto_INICIO, 

1720595/proyecto_PROCESO, 

1720595/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720903 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  AMAXAC DE 

GUERRERO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN AVENIDA 

INSURGENTES - 123472 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 123472 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:AVENIDA INSURGENTES 5  INTERIOR 0 

sn PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 

SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE 

GUERRERO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y AVENIDA AMISTAD NORTE,, lon:-

98.21574199, lat:19.37539568}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720903/proyecto_INICIO, 

1720903/proyecto_PROCESO, 

1720903/proyecto_FIN, 

1720903/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721008 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS SAN ISIDRO CHIPILA CALLE 

BENITO JUÁREZ - 124102 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124102 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN ISIDRO 

CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO A ZACATEPEC Y CALLE 

ANTONIO FERNANDEZ, CALLE FRANCISCO VILLA, 

lon:-98.19014996, lat:19.47448738}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721008/proyecto_INICIO, 

1721008/proyecto_PROCESO, 

1721008/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721034 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD SAN ISIDRO CALLE SIN NOMBRE - 

124263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124263 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:27, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 0  INTERIOR 

S PUEBLO SAN ISIDRO, 90438 SAN ISIDRO, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  

CARRETERA A SAN PEDRO ECATEPEC Y 

CARRETERA APIZACO A TLAXCO,, lon:-

98.13518506, lat:19.51599243}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1721034/proyecto_INICIO, 

1721034/proyecto_PROCESO, 

1721034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721149 Proyecto de inversión 14,791.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14791.74, modificado:14791.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD COLONIA TEOTLALPAN CALLE 

VENEZUELA - 124951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124951 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE VENEZUELA 78 SN COLONIA 

TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPUBLICA DOMINICANA  Y CALLE REPUBLICA DE 

ECUADOR , CALLE REUBLICA DE HAITI, lon:-

98.10862792, lat:19.44489632}} 06-07-2020 31-12-2020 14,791.74                             14,791.74                              14,791.74                       14,791.74                          14,791.74                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:21.0}}

{1721149/proyecto_INICIO, 

1721149/proyecto_PROCESO, 

1721149/proyecto_FIN, 

1721149/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721221 Proyecto de inversión 10,492.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10492.2, modificado:10492.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA 

EJIDAL CALLE ALVARO OBREGÓN - 125649 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125649 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 30  INTERIOR 

0 COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE ANTIGUA AGRÍCOLA , CALLE AQUILES 

SERDÁN, lon:-98.12291389, lat:19.61275504}} 06-07-2020 31-12-2020 10,492.20                             10,492.20                              10,492.20                       10,492.20                          10,492.20                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:21.0}}

{1721221/proyecto_INICIO, 

1721221/proyecto_PROCESO, 

1721221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721289 Proyecto de inversión 5,544.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5544.8, modificado:5544.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  APIZACO SANTA 

ANITA HUILOAC  GUADALUPE AVENIDA LOS PINOS - 

126277 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126277 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:AVENIDA LOS PINOS 3  COLONIA 

GUADALUPE, 90330 SANTA ANITA HUILOAC, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y 

CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

lon:-98.13920179, lat:19.38667727}} 06-07-2020 31-12-2020 5,544.80                               5,544.80                                5,544.80                         5,544.80                            5,544.80                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721289/proyecto_INICIO, 

1721289/proyecto_PROCESO, 

1721289/proyecto_FIN, 

1721289/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721300 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  APIZACO SANTA 

ANITA HUILOAC GUADALUPE AVENIDA LOS PINOS - 

126340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126340 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:AVENIDA LOS PINOS 4  COLONIA 

GUADALUPE, 90330 SANTA ANITA HUILOAC, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA ALLENDE Y 

CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

lon:-98.13929433, lat:19.38642426}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721300/proyecto_INICIO, 

1721300/proyecto_PROCESO, 

1721300/proyecto_FIN, 

1721300/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721324 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  APIZACO SANTA 

MARIA TEXCALAC CALLE MORELOS - 126579 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126579 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE MORELOS 75  PUEBLO SANTA 

MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE ABASOLO, CALLE 21 DE 

MARZO, lon:-98.09292227, lat:19.41673083}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721324/proyecto_INICIO, 

1721324/proyecto_PROCESO, 

1721324/proyecto_FIN, 

1721324/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721342 Proyecto de inversión 10,492.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10492.2, modificado:10492.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  APIZACO 

GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 126722 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126722 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE PEDREGAL DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE 35  PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 

90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CHINITA Y AVENIDA 16 

DE DICIEMBRE, CALLE LOS TRES JUANES, lon:-

98.07433669, lat:19.43886969}} 06-07-2020 31-12-2020 10,492.20                             10,492.20                              10,492.20                       10,492.20                          10,492.20                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:21.0}}

{1721342/proyecto_INICIO, 

1721342/proyecto_PROCESO, 

1721342/proyecto_FIN, 

1721342/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721463 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS 

TEPETOMATITLÁN CALLE PRIMERO DE MAYO - 

127718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127718 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN 

MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS 

TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-98.19460325, 

lat:19.35209992}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721463/proyecto_INICIO, 

1721463/proyecto_PROCESO, 

1721463/proyecto_FIN, 

1721463/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721475 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  YAUHQUEMEHCAN 

SAN JOSÉ TEPOXTLA CALLE DOCE DE MAYO - 127807 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127807 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, 

direccion:CALLE DOCE DE MAYO 51  PUEBLO SAN 

JOSÉ TEPOXTLA, 90459 SAN JOSÉ TEPOXTLA, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE  CAMINO 

TERRACERÍA Y CAMINO TERRACERÍA, CALLE 

TERRENOS DE LABOR  CAMPOS DEPORTIVOS DE 

SAN JOSE TEPOXTLA., lon:-98.15319388, 

lat:19.38129504}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721475/proyecto_INICIO, 

1721475/proyecto_PROCESO, 

1721475/proyecto_FIN, 

1721475/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721520 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN  

SAN JOSÉ TEPOXTLA PRIVADA MONTIEL - 128028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128028 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, 

direccion:PRIVADA MONTIEL PUEBLO SAN JOSÉ 

TEPOXTLA, 90459 SAN JOSÉ TEPOXTLA, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

LIBRAMIENTO APIZACO- HUAMANTLA Y CAMINO 

DE LA CONQUISTA, CALLE TERRENOS DE LABOR  

A UN COSTADO DE KINDER CAPULLO., lon:-

98.16535705, lat:19.37625486}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721520/proyecto_INICIO, 

1721520/proyecto_PROCESO, 

1721520/proyecto_FIN, 

1721520/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721523 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  APIZACO  

SANTA MARÍA TEXCALAC SEGUNDA CERRADA DE 

CINCO DE MAYO LOTE CUATRO - 128043 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128043 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CERRADA 2DA 5 DE MAYO LT 4 4  

INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 

90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 

ATLAX, AVENIDA XICOHTENCATL  A ESPALDAS 

DEL SALÓN DORADO, lon:-98.09807893, 

lat:19.41881111}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721523/proyecto_INICIO, 

1721523/proyecto_PROCESO, 

1721523/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721573 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ATLANGATEPEC  

ZUMPANGO CALLE TLAHUICOLE - 128382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128382 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE TLAHUICOLE 1  PUEBLO 

ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN BARRERA Y CALLE 

IGNACIO FARFAN,    A 150 METROS DE 

TELESECUNDARIA., lon:-98.21761139, 

lat:19.5577743}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721573/proyecto_INICIO, 

1721573/proyecto_PROCESO, 

1721573/proyecto_FIN, 

1721573/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721584 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ATLANGATEPEC 

SAN PEDRO ECATEPEC CALLE CINCO DE MAYO - 

128483 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128483 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SAN 

PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JÚAREZ, 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-

98.15386351, lat:19.52298318}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721584/proyecto_INICIO, 

1721584/proyecto_PROCESO, 

1721584/proyecto_FIN, 

1721584/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721596 Proyecto de inversión 10,706.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10706.22, modificado:10706.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCIÓN SÉPTIMA AVENIDA ALVARO 

OBREGON - 128578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128578 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 1162  

INTERIOR 0 SECCION SAN BERNARDINO CONTLA 

CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA JOSE MARIA 

MORELOS,, lon:-98.15653043, lat:19.32554684}} 06-07-2020 31-12-2020 10,706.22                             10,706.22                              10,706.22                       10,706.22                          10,706.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1721596/proyecto_INICIO, 

1721596/proyecto_PROCESO, 

1721596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721604 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLANGATEPEC COLONIA BENITO JUÁREZ  TEZOYO 

AVENIDA BENITO JÚAREZ - 128641 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128641 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, 

direccion:AVENIDA BENITO JÚAREZ 4  INTERIOR 0 

COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 

COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA 

BUENA VISTA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 5 DE 

MAYO  CALLE ANTES DEL TOPE., lon:-

98.23366646, lat:19.54181818}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721604/proyecto_INICIO, 

1721604/proyecto_PROCESO, 

1721604/proyecto_FIN, 

1721604/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721637 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN 

SÉPTIMA PROLONGACIÓN FRANCISCO I MADERO - 

128823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128823 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION FRANCISCO I MADERO 

0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN BERNARDINO 

CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, PROLONGACION 5 DE FEBRERO  

RUMBO A SAN , lon:-98.14775747, 

lat:19.32244396}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721637/proyecto_INICIO, 

1721637/proyecto_PROCESO, 

1721637/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721643 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN 

SEXTA CALLE MARIANO MATAMOROS - 128843 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128843 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 61  

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y  , 

AVENIDA 5 DE MAYO  POR BLOQUERA AXA, lon:-

98.16070902, lat:19.33070784}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721643/proyecto_INICIO, 

1721643/proyecto_PROCESO, 

1721643/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721756 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL  SAN MATEO AYECAC CALLE NIÑOS 

HEROES - 129870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129870 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 5  PUEBLO SAN 

MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE INSURGENTES Y CALLE CENTENARIO, 

CALLE CUAUHTEMOC, lon:-98.39592477, 

lat:19.28033013}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721756/proyecto_INICIO, 

1721756/proyecto_PROCESO, 

1721756/proyecto_FIN, 

1721756/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721778 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC CALLE PRIMERO 

DE MAYO - 130077 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 130077 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 1  PUEBLO 

SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE FRANCISCO 

RAMIREZ ZAMBRANO, CALLE DOMINGO ARENAS  

TALACHERÍA MUNIVE., lon:-98.39035114, 

lat:19.2750437}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721778/proyecto_INICIO, 

1721778/proyecto_PROCESO, 

1721778/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721791 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL CALLE MANUEL DE LÁRDIZABAL - 

130158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 130158 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL DE LARDIZABAL 4  

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE PINO 

SÚAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE NARCISO 

MENDOZA  TIENDA LAS SOMBRILLAS., lon:-

98.37744149, lat:19.27064951}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721791/proyecto_INICIO, 

1721791/proyecto_PROCESO, 

1721791/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721927 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA LA UNIÓN CALLE CENZONTLE - 

133818 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133818 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, 

direccion:CALLE CENZONTLE 39  RANCHERIA LA 

UNIÓN, 90285 LA UNIÓN, NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

RUISEÑORES Y CALLE TERRENOS DE LABOR, 

CALLE CAMPO DEPORTIVO  ATRÁS DEL CAMPO 

DEPORTIVO., lon:-98.51720754, lat:19.4970126}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1721927/proyecto_INICIO, 

1721927/proyecto_PROCESO, 

1721927/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721939 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA  LA UNIÓN CALLE PERICOS - 133934 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133934 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, 

direccion:CALLE PERIVOS 69  RANCHERIA LA 

UNIÓN, 90285 LA UNIÓN, NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

RUISEÑORES Y CALLE TERRENOS DE LABOR, 

CALLE CALANDRIAS, lon:-98.51807677, 

lat:19.49815034}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721939/proyecto_INICIO, 

1721939/proyecto_PROCESO, 

1721939/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721955 Proyecto de inversión 3,870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3870.34, modificado:3870.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CALPULALPAN 

FRANCISCO SARABIA CALLE PORFIRIO DIAZ - 134245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134245 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 1  COLONIA 

FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALZADA PORFIRIO BONILLA Y CALLE MORELOS, 

CALLE ZARAGOZA  A 50 METROS DE CENTRO DE 

CAPACITACIÓN EL PILOTO., lon:-98.57647696, 

lat:19.58765259}} 06-07-2020 31-12-2020 3,870.34                               3,870.34                                3,870.34                         3,870.34                            3,870.34                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721955/proyecto_INICIO, 

1721955/proyecto_PROCESO, 

1721955/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721964 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN 

SANTA ISABEL MIXTITLÁN CALLE MIGUEL RODRÍGUEZ 

- 134320 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134320 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:228, 

direccion:CALLE MIGUEL RODRIGUEZ PUEBLO 

SANTA ISABEL MIXTITLÁN, 90220 SANTA ISABEL 

MIXTITLÁN, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE AL MONTE, CALLE 

BARRANCA  A 50 METROS DEL ÚLTIMO PUENTE 

ALUMBRADO., lon:-98.59850609, 

lat:19.51309406}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721964/proyecto_INICIO, 

1721964/proyecto_PROCESO, 

1721964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721969 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CALPULALPAN  

BARRIO LA HERRADURA  EL CALVARIO  CALLEJÓN 

CÁRDENAS - 134343 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134343 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLEJON CARDENAS 4  BARRIO LA 

HERRADURA (EL CALVARIO), 90205 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLEJON SAN PEDRO Y CALLE 

CÁRDENAS, PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS  A 50 

METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-

98.57045431, lat:19.58233393}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1721969/proyecto_INICIO, 

1721969/proyecto_PROCESO, 

1721969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721981 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CALPULALPAN  SAN 

FELIPE SULTEPEC CALLE CINCO DE MAYO - 134452 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134452 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, 

direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SAN 

FELIPE SULTEPEC, 90222 SAN FELIPE SULTEPEC, 

CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE BÉNITO 

JÚAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS  

FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-

98.61590185, lat:19.59389501}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721981/proyecto_INICIO, 

1721981/proyecto_PROCESO, 

1721981/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301721983 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SANTA INÉS 

TECUEXCOMAC CALLEJÓN ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

134467 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134467 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, 

direccion:CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS 13  

INTERIOR 0 PUEBLO SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 

90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LA CRUZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS  POR EL TEMPLO E, lon:-

98.34842063, lat:19.29615181}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721983/proyecto_INICIO, 

1721983/proyecto_PROCESO, 

1721983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722030 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TLAXCALA  SANTA 

MARÍA IXTULCO CALLE LAGUNA CENTRO - 135627 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135627 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:CALLE LAGUNA CENTRO 10  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA 

MARÍA IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROSPERO CAHUANTZI Y CALLE LAGUNA 

SUR, CARRETERA VÍA CORTA CHIAUTEMPAN  A 

50 METROS DE LA FERRETERIA SANTA MA, lon:-

98.20118437, lat:19.32668409}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722030/proyecto_INICIO, 

1722030/proyecto_PROCESO, 

1722030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722034 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TLAXCALA  SAN 

ESTEBAN TIZATLÁN PRIVADA LA CAÑADA - 135657 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135657 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, 

direccion:PRIVADA LA CAÑADA 5  PUEBLO SAN 

ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN 

TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

POTRERO Y CALLE DON GOYO, CALLE FLORENCIA 

CELIZ  A 150 METROS DEL PANTEÓN, lon:-

98.22441644, lat:19.34024578}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722034/proyecto_INICIO, 

1722034/proyecto_PROCESO, 

1722034/proyecto_FIN, 

1722034/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722065 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCALA  SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE DOMINGO ARENAS - 

136018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136018 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 170  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS 

CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS 

CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

DOMINGO ARENAS, CALLE EL CARRIL, lon:-

98.27797005, lat:19.29264293}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722065/proyecto_INICIO, 

1722065/proyecto_PROCESO, 

1722065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722107 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS CALLE XICOHTÉNCATL - 136305 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136305 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR 0 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE TEJOCOTE Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE SAN RAFAEL, lon:-

98.47478268, lat:19.4948071}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1722107/proyecto_INICIO, 

1722107/proyecto_PROCESO, 

1722107/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722120 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA AVENIDA 

HOMBRES ILUSTRES - 136431 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136431 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:AVENIDA HOMBRES ILUSTRES 18  

INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 

FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA 

CUAUHTÉMOC, lon:-98.46307252, 

lat:19.58691747}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722120/proyecto_INICIO, 

1722120/proyecto_PROCESO, 

1722120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722133 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 136552 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136552 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 6  INTERIOR 0 

PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO 

VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA 

FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO 

SARABIA, lon:-98.46316371, lat:19.58854991}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1722133/proyecto_INICIO, 

1722133/proyecto_PROCESO, 

1722133/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722220 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA CALLE 

CUAUHTEMOC - 137983 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137983 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 2  PUEBLO 

ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE LIRA Y ORTEGA, 

CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.4216457, 

lat:19.46556048}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722220/proyecto_INICIO, 

1722220/proyecto_PROCESO, 

1722220/proyecto_FIN, 

1722220/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301769043 Proyecto de inversión 29,002.41

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29002.41, modificado:29620.92}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   OCOTLÁN ASENTAMIENTO OCOTLÁN - 

116414 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 116414 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:49.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE HERMELINDA BARRIO OCOTLÁN, 

90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ROMERO Y CALLE 22 DE AGOSTO, CALLE 

JOVITA  CERCA DEL INEGI, lon:-98.21325894, 

lat:19.30996429}} 01-11-2020 31-12-2020 29,620.92                             29,620.92                              29,620.92                       29,620.92                          29,620.92                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

021/2020, contratista:ARQUITECTURA Y 

DISEÑO RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:29620.92, 

importe_modificado:29620.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:49.6}}

{1769043/proyecto_INICIO, 

1769043/proyecto_FIN, 

1769043/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301769828 Proyecto de inversión 18,679.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18679.16, modificado:18970.04}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN TLAXCALA LOCALIDAD   OCOTLÁN ASENTAMIENTO 

OCOTLÁN - 118858 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 118858 S 15 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE HERMELINDA COVARRIVIAS 

BARRIO OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE 

EUCALIPTO, CALLE JOVITA PARRA  CERCA DEL 

INEGI, lon:-98.21323211, lat:19.30996429}} 25-10-2020 31-12-2020 18,970.04                             18,970.04                              18,970.04                       18,970.04                          18,970.04                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

018/2020, contratista:ARQUITECTURA Y 

DISEÑO RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:18970.04, 

importe_modificado:18970.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:48.0}}

{1769828/proyecto_INICIO, 

1769828/proyecto_PROCESO, 

1769828/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787628 Proyecto de inversión 360,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:348845.15}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

(PF/APTAR/007/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APTAR/007/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:90780 Xicohtzinco, Tlax., México, lon:-

98.2377049, lat:19.1753697}} 08-10-2020 08-10-2020 348,845.15                           348,845.15                            348,845.15                     348,845.15                       348,845.15                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APTAR/007/2020, 

contratista:AXAN GW INGENIERIA 

AMBIENTAL, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:353006.37, 

importe_modificado:348845.15}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787711 Proyecto de inversión 375,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:365040.06}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PARA LA 

REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES(PF/APARURAL/010/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APARURAL/010/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, 

direccion:Felipe Carrillo Puerto, Tlax., México, lon:-

97.856, lat:19.399094}} 14-07-2020 11-10-2020 365,040.06                           365,040.06                            365,040.06                     365,040.06                       365,040.06                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APARURAL/010/2

020, contratista:ARYEH INGENIERIA 

DEL AGUA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:368311.96, 

importe_modificado:365040.06}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301791404 Adquisición 1,021,699.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1021699.0, modificado:1113002.48}} Equipamiento para detección de cardiometabólicas 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala U008 N 0 0 16376

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Priv. Ignacio Picazo Nte., Xaltantla, 

Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.1938007, lat:19.3199571}} 01-02-2020 31-12-2020 1,113,002.48                       1,113,002.48                        1,113,002.48                 1,113,002.48                    1,113,002.48             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:5.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DEL 

ANEXO NO CHECA CON SISTEMA., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DEL ANEXO NO CHECA CON 

SISTEMA., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-

16}, obs3: {observación:SE RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DEL 

ANEXO NO CHECA CON SISTEMA., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DEL ANEXO NO CHECA CON 

SISTEMA., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-

16}}

2021 1 TLA200301792254 Adquisición 727,712.27

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:727712.27, modificado:919478.03}} Equipamiento para captura y análisis de atenciones 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala U009 N 0 0 1380011

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Priv. Ignacio Picazo Nte., Xaltantla, 

Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.1938007, lat:19.3199571}} 01-02-2020 31-12-2020 919,478.03                           919,478.03                            919,478.03                     919,478.03                       919,478.03                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:4.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE 

SISTEMA SRFT NO CHECA CON ANEXO., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE SISTEMA SRFT NO CHECA 

CON ANEXO., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-

04-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA PORQUE LA INFORMACION 

DE SISTEMA SRFT NO CHECA CON ANEXO., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE SISTEMA SRFT NO CHECA 

CON ANEXO., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-

04-16}}

2021 1 TLA200401796368 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ATLTZAYANCA 

RANCHERÍA DE POCITOS PRIVADA AGUAYO - 118630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118630 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, 

direccion:PRIVADA AGUAYO RANCHERIA 

POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE LAS 

PALMAS Y CALLE GUERRERO, CALLE LUNA, lon:-

97.75949505, lat:19.38821043}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796368/proyecto_PROCESO, 

1796368/proyecto_INICIO, 

1796368/proyecto_PROCESO, 

1796368/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796370 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ATLTZAYANCA 

RANCHERÍA DE POCITOS CALLE LOS CHAPULINES - 

118658 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118658 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, 

direccion:CALLE LOS CHAPULINES RANCHERIA 

POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MARTINEZ Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE LOPEZ, 

lon:-97.76024607, lat:19.39231927}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796370/proyecto_PROCESO, 

1796370/proyecto_INICIO, 

1796370/proyecto_PROCESO, 

1796370/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796465 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO MÁXIMO 

ROJAS XALÓSTOC CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 

125254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125254 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 5  INTERIOR 0 

PUEBLO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ISIDRO 

CANDIA, CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-

98.11126398, lat:19.586925}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1796465/proyecto_INICIO, 

1796465/proyecto_PROCESO, 

1796465/proyecto_FIN, 

1796465/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796478 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE MAGNOLIA - 

125693 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125693 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR 0 PUEBLO 

UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE BOULEVARD CAMPOS Y CALLE JARDINES, 

CALLE PALMA, lon:-98.33958257, 

lat:19.66100231}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796478/proyecto_INICIO, 

1796478/proyecto_PROCESO, 

1796478/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796479 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  TLAXCO 

UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD AVENIDA ORIENTE - 

125712 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125712 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:AVENIDA ORIENTE PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA SUR Y BOULEVARD CAMPOS, CALLE 

PINO  A 100 METROS DE CECYTE., lon:-

98.33665087, lat:19.6536316}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796479/proyecto_INICIO, 

1796479/proyecto_PROCESO, 

1796479/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796480 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO  UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE AZUCENA - 125713 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125713 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR 0 PUEBLO 

UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JARDINES Y AVENIDA NORTE, 

AVENIDA ORIENTE, lon:-98.3344971, 

lat:19.66174996}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796480/proyecto_INICIO, 

1796480/proyecto_PROCESO, 

1796480/proyecto_FIN, 

1796480/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796493 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCO LA 

HERRADURA CALLE AQUILES SERDAN - 126837 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126837 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA HERRADURA, 90250 GUADALUPE 

TEXCALAC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,, lon:-

98.18386436, lat:19.61109488}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796493/proyecto_PROCESO, 

1796493/proyecto_INICIO, 

1796493/proyecto_PROCESO, 

1796493/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796505 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI CALLE CINCO DE FEBRERO - 128219 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128219 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN 

FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE 

CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  

Y CALLE GRANADA , CALLE CAÑON DEL NIÑO, lon:-

98.11752568, lat:19.31181301}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796505/proyecto_INICIO, 

1796505/proyecto_PROCESO, 

1796505/proyecto_FIN, 

1796505/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796516 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA AQUIÁHUAC CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 128790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128790 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 25  

PUEBLO SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, 90693 

SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y 

CALLE HIDALGO, CALLE XICOHTENCATL  POR 

DEPOSITO DE AGUA, lon:-98.12350746, 

lat:19.31757131}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1796516/proyecto_INICIO, 

1796516/proyecto_PROCESO, 

1796516/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796532 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN 

COLONIA PUERTO ARTURO PRIVADA QUINCE DE 

MAYO - 131726 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 131726 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 15 DE MAYO 5  INTERIOR 0 

COLONIA PUERTO ARTURO, 90440 XALTOCAN, 

XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    EN 

AMPLIACIÓN DE RED DE CFE, lon:-98.18858914, 

lat:19.43549898}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1796532/proyecto_INICIO, 

1796532/proyecto_PROCESO, 

1796532/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796565 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TOTOLAC SAN 

FRANCISCO OCOTELULCO AVENIDA LEXEMBURGO - 

133506 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133506 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, 

direccion:AVENIDA LEXEMBURGO 13  PUEBLO 

SAN FRANCISCO OCOTELULCO, 90165 SAN 

FRANCISCO OCOTELULCO, TOTOLAC TLAXCALA  

ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE MANUEL 

HERNANDEZ, CALLE DE LA JUVENTUD, lon:-

98.23689742, lat:19.33210808}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796565/proyecto_INICIO, 

1796565/proyecto_PROCESO, 

1796565/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796574 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA DOMINGO ARENAS  LA CALERA  

CALLE BÉNITO JÚAREZ - 133780 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133780 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ COLONIA 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MIRAFLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

FLORES MAGÓN, lon:-98.47530905, 

lat:19.51679797}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796574/proyecto_PROCESO, 

1796574/proyecto_INICIO, 1796574/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796588 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  LA 

SOLEDAD CALLE SIN NOMBRE RANCHO SAN PEDRO - 

134153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134153 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHO SAN 

PEDRO 0  INTERIOR 0 PUEBLO LA SOLEDAD, 

90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

ESPAÑITA Y  ,    POR EL CAMPO DE TIRO O 

CANTERA, lon:-98.3975784, lat:19.39254457}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796588/proyecto_PROCESO, 

1796588/proyecto_INICIO, 1796588/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796600 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  VILLA 

MARIANO MATAMOROS COLONIA CERRO GORDO 

CALLE XICOHTENCATL - 134438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134438 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 0  INTERIOR 0 

COLONIA CERRO GORDO, 90120 VILLA MARIANO 

MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

AUTOPISTA MÉXICO TLAXCALA Y  , CALLE 

ALVARADO  A 100 METROS DE LA PISTA, lon:-

98.37659806, lat:19.31947241}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796600/proyecto_PROCESO, 

1796600/proyecto_INICIO, 1796600/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401796601 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS COLONIA LA 

VIRGEN AVENIDA GUADALUPE - 134453 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134453 S 2 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, 

direccion:AVENIDA GUADALUPE 0  INTERIOR 0 

COLONIA LA VIRGEN, 90125 LA VIRGEN, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    FRENTE AL 

TRANSFORMADOR, lon:-98.44955605, 

lat:19.35057571}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796601/proyecto_PROCESO, 

1796601/proyecto_INICIO, 1796601/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796617 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   HUEYOTLIPAN  

SAN DIEGO RECOBA AVENIDA ZARAGOZA - 136684 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136684 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:AVENIDA ZARAGOZA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO 

RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE JUAN DE LA BARRERA, lon:-98.37224531, 

lat:19.48728927}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796617/proyecto_PROCESO, 

1796617/proyecto_INICIO, 1796617/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796627 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUEYOTLIPAN  COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

CALLE MORELOS - 137844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137844 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:CALLE MORELOS 18  INTERIOR 0 

PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE 

DOROTEO ARANGO, CALLE TLAXCALA, lon:-

98.3944633, lat:19.50752317}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1796627/proyecto_PROCESO, 

1796627/proyecto_INICIO, 1796627/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796643 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA  VICENTE 

GUERRERO AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS - 138330 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138330 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

NANACAMILPA - SAN M. TEXMELUCAN Y 

AVENIDA DOMINGO ARENAS, AVENIDA HIDALGO  

A PIE DE CARRETERA., lon:-98.488036, 

lat:19.42177256}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1796643/proyecto_INICIO, 

1796643/proyecto_PROCESO, 

1796643/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796932 Proyecto de inversión 260,479.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260479.04, modificado:260479.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI  SAN FELIPE 

CUAUHTENCO CALLE TRECE DE MAYO - 150930 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150930 S 13 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1088.0, 

meta_modificada:1088.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, 

direccion:CALLE 13 DE MAYO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN 

FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE CAÑÓN DEL 

NIÑO Y  , CALLE 5 DE FEBRERO  A 500 METROS SE 

ENCUENTRA ESCUELA EMSAD, lon:-98.11493466, 

lat:19.31032461}} 06-07-2020 31-12-2020 260,479.04                           260,479.04                            260,479.04                     260,479.04                       260,479.04                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1088.0}}

{1796932/proyecto_INICIO, 

1796932/proyecto_PROCESO, 

1796932/proyecto_FIN, 

1796932/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796935 Proyecto de inversión 419,339.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:419339.88, modificado:419339.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA DIECISÉIS 

DE SEPTIEMBRE - 150983 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150983 S 51 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1755.61, 

meta_modificada:1755.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 17  

PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE 

BOULEVARD LIC TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y  , 

CALLE INDEPENDENCIA  POR EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-98.20874778, lat:19.47558882}} 06-07-2020 31-12-2020 419,339.88                           419,339.88                            419,339.88                     419,339.88                       419,339.88                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1755.61}}

{1796935/proyecto_PROCESO, 

1796935/proyecto_INICIO, 1796935/proyecto_FIN, 

1796935/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796975 Proyecto de inversión 306,987.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:306987.62, modificado:306987.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ATLTZAYANCA SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE 

ZACATECAS - 151630 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151630 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, 

direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA SANTA 

MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS 

CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

TAMAULIPAS Y CALLE TLAXCALA,, lon:-

97.74058627, lat:19.38448993}} 06-07-2020 31-12-2020 306,987.62                           306,987.62                            306,987.62                     306,987.62                       306,987.62                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1280.0}}

{1796975/proyecto_INICIO, 

1796975/proyecto_PROCESO, 

1796975/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796976 Proyecto de inversión 281,438.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:281438.97, modificado:281438.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLES DOMINGO 

ARENAS Y ALVARO OBREGON - 151640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151640 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1176.0, 

meta_modificada:1176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO 

OBREGON 0  INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUEL, 

90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ALVARO OBREGON Y  ,    POR EL JARDÍN DE 

NIÑOS, lon:-98.42234843, lat:19.4729954}} 06-07-2020 31-12-2020 281,438.97                           281,438.97                            281,438.97                     281,438.97                       281,438.97                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1176.0}}

{1796976/proyecto_INICIO, 

1796976/proyecto_PROCESO, 

1796976/proyecto_FIN, 

1796976/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797022 Proyecto de inversión 120,600.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120600.56, modificado:120600.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CUAPIAXTLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE 

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 152287 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152287 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE SIN 

NOMBRE,    ESCUELAS., lon:-97.6985431, 

lat:19.36126442}} 06-07-2020 31-12-2020 120,600.56                           120,600.56                            120,600.56                     120,600.56                       120,600.56                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{1797022/proyecto_INICIO, 

1797022/proyecto_PROCESO, 

1797022/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797043 Proyecto de inversión 97,974.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97974.18, modificado:97974.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TZOMPANTEPEC SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 152593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152593 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

AVENIDA SAN DIEGO,    PRIMARIA MIGUEL 

ALEMAN., lon:-98.1117536, lat:19.37972414}} 06-07-2020 31-12-2020 97,974.18                             97,974.18                              97,974.18                       97,974.18                          97,974.18                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}

{1797043/proyecto_INICIO, 

1797043/proyecto_PROCESO, 

1797043/proyecto_FIN, 

1797043/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797057 Proyecto de inversión 277,150.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:277150.68, modificado:277150.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA CALLE 

XICOHTENCATL - 152691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152691 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1159.2, 

meta_modificada:1159.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE BONILLA VAZQUEZ Y CALLE JALISCO,    

TELESECUNDARIA REGINO FLORES Y CENTRO DE 

SAL, lon:-97.92684985, lat:19.19109167}} 06-07-2020 31-12-2020 277,150.68                           277,150.68                            277,150.68                     277,150.68                       277,150.68                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1159.2}}

{1797057/proyecto_PROCESO, 

1797057/proyecto_INICIO, 

1797057/proyecto_PROCESO, 

1797057/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797070 Proyecto de inversión 800,927.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800927.1, modificado:800927.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SAN 

PABLO DEL MONTE BARRIO SAN MIGUEL CALLE 

XICOHTENCATL NORTE - 152805 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152805 S 262 174 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3355.62, 

meta_modificada:3355.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL NORTE 0  

INTERIOR 0 BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD 

DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE CHAPULTEPEC 

ORIENTE Y CALLE PUEBLA NORTE, CALLE 

ASCENSIÓN TEPAL  POR LA ESCUELA PRIMARIA, 

lon:-98.16389498, lat:19.12534157}} 06-07-2020 31-12-2020 800,927.10                           800,927.10                            800,927.10                     800,927.10                       800,927.10                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3355.62}}

{1797070/proyecto_PROCESO, 

1797070/proyecto_INICIO, 1797070/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797090 Proyecto de inversión 188,605.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188605.68, modificado:188605.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

GABRIEL POPOCATLA CALLE GUADALUPE - 153180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153180 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.49, 

meta_modificada:759.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, 

direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA SAN 

GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL 

POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

FEDERAL TLAXCALA- SAN MARTIN Y CALLE 

TERRENOS DE LABOR,    ESTANCIA., lon:-

98.39106913, lat:19.3135724}} 06-07-2020 31-12-2020 188,605.68                           188,605.68                            188,605.68                     188,605.68                       188,605.68                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:759.49}}

{1797090/proyecto_PROCESO, 

1797090/proyecto_INICIO, 1797090/proyecto_FIN, 

1797090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797093 Proyecto de inversión 458,769.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:458769.56, modificado:458769.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TETLATLAHUCA  SAN BARTOLOMÉ TENANGO CALLE EL 

MIRADOR - 153221 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153221 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1920.74, 

meta_modificada:1920.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, 

direccion:CALLE EL MIRADOR 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN 

BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LORETO Y  , CALLE 5 DE 

MAYO  CONDUCE A TELESECUNDARIA, lon:-

98.29460566, lat:19.25458995}} 06-07-2020 31-12-2020 458,769.56                           458,769.56                            458,769.56                     458,769.56                       458,769.56                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.74}}

{1797093/proyecto_PROCESO, 

1797093/proyecto_INICIO, 

1797093/proyecto_PROCESO, 

1797093/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797094 Proyecto de inversión 286,236.61

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:286236.61, modificado:286236.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO I  

MADERO CALLE NICOLAS BRAVO - 153235 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153235 S 29 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1164.11, 

meta_modificada:1164.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO 

FRANCISCO I. MADERO, 90284 FRANCISCO I. 

MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

ALDAMA,    CONDUCE A JARDÍN DE NIÑOS 

MANUEL ÁVILA CAMACHO., lon:-98.49279641, 

lat:19.52085491}} 06-07-2020 31-12-2020 286,236.61                           286,236.61                            286,236.61                     286,236.61                       286,236.61                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1164.11}}

{1797094/proyecto_INICIO, 

1797094/proyecto_PROCESO, 

1797094/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797099 Proyecto de inversión 408,936.31

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408936.31, modificado:408936.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA FRANCISCO 

VILLA AVENIDA JÚAREZ - 153263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153263 S 51 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1678.25, 

meta_modificada:1678.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JÚAREZ BARRIO FRANCISCO 

VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE GALEANA,    

ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN., lon:-

98.53588122, lat:19.49179461}} 06-07-2020 31-12-2020 408,936.31                           408,936.31                            408,936.31                     408,936.31                       408,936.31                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1678.25}}

{1797099/proyecto_PROCESO, 

1797099/proyecto_INICIO, 1797099/proyecto_FIN, 

1797099/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797110 Proyecto de inversión 189,310.03

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189310.03, modificado:189310.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE 

INDEPENDENCIA - 153360 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153360 S 36 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:765.93, 

meta_modificada:765.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PUEBLA Y CALZADA DE GUADALUPE, CALLE 

CIPRES, lon:-98.47042657, lat:19.49361542}} 06-07-2020 31-12-2020 189,310.03                           189,310.03                            189,310.03                     189,310.03                       189,310.03                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:765.93}}

{1797110/proyecto_PROCESO, 

1797110/proyecto_INICIO, 1797110/proyecto_FIN, 

1797110/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797129 Proyecto de inversión 427,947.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427947.32, modificado:427947.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  NCP ÁLVARO 

OBREGÓN CALLE GENARO VAZQUEZ - 153689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153689 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1737.0, 

meta_modificada:1737.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ 0  INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE TIERRA Y 

LIBERTAD Y  , AVENIDA EJERCITO NACIONAL  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.43162845, 

lat:19.58405734}} 06-07-2020 31-12-2020 427,947.32                           427,947.32                            427,947.32                     427,947.32                       427,947.32                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1737.0}}

{1797129/proyecto_INICIO, 

1797129/proyecto_PROCESO, 

1797129/proyecto_FIN, 

1797129/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797307 Proyecto de inversión 3,962.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3962.56, modificado:3962.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA SEGUNDA CERRADA 

DE NIÑO PERDIDO - 158043 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158043 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CERRADA SEGUNDA DE NIÑO PERDIDO 

0  INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMPERADOR Y  , CALLE NIÑO PERDIDO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.24158653, 

lat:19.22294679}} 06-07-2020 31-12-2020 3,962.56                               3,962.56                                3,962.56                         3,962.56                            3,962.56                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:95.0}}

{1797307/proyecto_INICIO, 

1797307/proyecto_PROCESO, 

1797307/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797310 Proyecto de inversión 12,218.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12218.28, modificado:12218.28}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE PEDRO 

BERMUDEZ - 158137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158137 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE PEDRO BERMUDEZ 0  INTERIOR 

0 SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA BENITO JUAREZ Y  , CALLE MORELOS  

SIN REFERENCIA, lon:-98.24321021, 

lat:19.21725841}} 06-07-2020 31-12-2020 12,218.28                             12,218.28                              12,218.28                       12,218.28                          12,218.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:250.0}}

{1797310/proyecto_INICIO, 

1797310/proyecto_PROCESO, 

1797310/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797314 Proyecto de inversión 5,136.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5136.48, modificado:5136.48}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

NATÍVITAS  SAN RAFAEL TENANYECAC PRIVADA 

PIRULES - 158200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158200 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:PRIVADA PIRULES 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN 

RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE TLAXCALA Y  , CALLE TERRENOS DE 

LABOR  SIN REFERENCIAS, lon:-98.37524778, 

lat:19.25077359}} 06-07-2020 31-12-2020 5,136.48                               5,136.48                                5,136.48                         5,136.48                            5,136.48                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:140.0}}

{1797314/proyecto_INICIO, 

1797314/proyecto_PROCESO, 

1797314/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797352 Proyecto de inversión 997,920.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:997920.0, modificado:997920.0}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA 

AGUA POTABLE  NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA  

SAN FELIPE HIDALGO CAMINO A ATZOMPA - 158712 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158712 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1296.0, 

meta_modificada:1296.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE CAMINO A ATZOMPA 0  PUEBLO 

SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE 

HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE BOMBAS PARA AGUA Y 

CALLE PIEDRA CANTEADA,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.59885358, lat:19.45015868}} 06-07-2020 31-12-2020 997,920.00                           997,920.00                            997,920.00                     997,920.00                       997,920.00                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1296.0}}

{1797352/proyecto_INICIO, 

1797352/proyecto_PROCESO, 

1797352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797369 Proyecto de inversión 6,163.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6163.66, modificado:6163.66}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CAMINO REAL A SAN 

RAFAEL - 159021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159021 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:185.5, 

meta_modificada:185.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN RAFAEL 0  

INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 

TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE CALLE IGNACIO CARRANZA Y CALLE 

BENITO JUAREZ,    ESQUINA DE ESCUELA 

PRIMARIA XICOHTENCATL, lon:-98.37091159, 

lat:19.26203176}} 06-07-2020 31-12-2020 6,163.66                               6,163.66                                6,163.66                         6,163.66                            6,163.66                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:185.5}}

{1797369/proyecto_INICIO, 

1797369/proyecto_PROCESO, 

1797369/proyecto_FIN, 

1797369/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797405 Proyecto de inversión 439,061.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439061.16, modificado:439061.16}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

TEPEYANCO COLONIA GUERRERO  CALLE 

INDEPENDENCIA REFORMA Y BÉNITO JÚAREZ - 

159409 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159409 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA REFORMA Y 

BENITO JÚAREZ COLONIA GUERRERO, 90180 

COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA  

ENTRE  CARRETERA FEDERAL PUEBLA- TLAXCALA 

Y CALLE CAMPO DEPORTIVO,, lon:-98.23227703, 

lat:19.26046097}} 06-07-2020 31-12-2020 439,061.16                           439,061.16                            439,061.16                     439,061.16                       439,061.16                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:640.0}}

{1797405/proyecto_INICIO, 

1797405/proyecto_PROCESO, 

1797405/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2021 1 TLA200401797419 Proyecto de inversión 66,011.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66011.54, modificado:66011.54}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA NIÑOS 

HÉROES - 159533 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159533 S 36 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA NIÑOS HÉROES SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA NIÑOS 

HÉROES Y CALLE CARLOS ESTRADA,    SIN 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.23558007, 

lat:19.2216037}} 06-07-2020 31-12-2020 66,011.54                             66,011.54                              66,011.54                       66,011.54                          66,011.54                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:130.0}}

{1797419/proyecto_PROCESO, 

1797419/proyecto_INICIO, 1797419/proyecto_FIN, 

1797419/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797532 Proyecto de inversión 132,383.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132383.26, modificado:132383.26}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA 

JUSTINA ECATEPEC CARRETERA SAN MARTÍN 

TLAXCALA - 160526 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160526 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE CARRETERA SAN MARTIN - 

TLAXCALA PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 

90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS 

HÉROES,    SECUNDARIA TÉCNICA N 11., lon:-

98.34212707, lat:19.31218866}} 06-07-2020 31-12-2020 132,383.26                           132,383.26                            132,383.26                     132,383.26                       132,383.26                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:260.0}}

{1797532/proyecto_PROCESO, 

1797532/proyecto_INICIO, 

1797532/proyecto_PROCESO, 

1797532/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797536 Proyecto de inversión 169,069.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169069.42, modificado:169069.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTA 

JUSTINA ECATEPEC CALLE INSURGENTES - 160556 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160556 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:346.6, 

meta_modificada:346.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA 

JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA 

ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

FEDERAL SAN MARTÍN - TLAXCALA Y CALLE 

TERRENOS DE LABOR,    NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.35891651, 

lat:19.30853701}} 06-07-2020 31-12-2020 169,069.42                           169,069.42                            169,069.42                     169,069.42                       169,069.42                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:346.6}}

{1797536/proyecto_INICIO, 

1797536/proyecto_PROCESO, 

1797536/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797560 Proyecto de inversión 26,916.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26916.64, modificado:26916.64}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

HUAMANTLA  BENITO JUÁREZ CALLE REFORMA - 

160727 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160727 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,    

JUNTO A J.N. DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.9131202, lat:19.37371178}} 06-07-2020 31-12-2020 26,916.64                             26,916.64                              26,916.64                       26,916.64                          26,916.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:70.0}}

{1797560/proyecto_INICIO, 

1797560/proyecto_PROCESO, 

1797560/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797567 Proyecto de inversión 91,627.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91627.24, modificado:91627.24}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

XALOZTOC  COLONIA VELAZCO PROLONGACIÓN 

REFORMA - 160764 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160764 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, 

direccion:PROLONGACION REFORMA 0  INTERIOR 

0 PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

AVENIDA FERROCARRIL,    A UN COSTADO DE LA 

VÍA, lon:-98.01662962, lat:19.42952054}} 06-07-2020 31-12-2020 91,627.24                             91,627.24                              91,627.24                       91,627.24                          91,627.24                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:175.0}}

{1797567/proyecto_PROCESO, 

1797567/proyecto_INICIO, 

1797567/proyecto_PROCESO, 

1797567/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797600 Proyecto de inversión 13,277.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13277.94, modificado:13277.94}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN YAUHQUEMEHCAN 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN BARRIO CALAPA 

CAMINO A SAN LORENZO TLACUALOYAN - 161104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161104 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:82.7, meta_modificada:82.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A SAN LORENZO 

TLACUALOYAN INTERIOR 0 BARRIO CALAPA, 

90455 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.17915609, 

lat:19.39845774}} 06-07-2020 31-12-2020 13,277.94                             13,277.94                              13,277.94                       13,277.94                          13,277.94                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.7}}

{1797600/proyecto_INICIO, 

1797600/proyecto_PROCESO, 

1797600/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797601 Proyecto de inversión 98,468.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98468.34, modificado:98468.34}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

ATLTZAYANCA  SANTA CRUZ POCITOS CALLE SIN 

NOMBRE - 161113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161113 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:0  

INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ POCITOS, 

90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REGINA Y CALLE MINA,    

SIN REFERENCIAS, lon:-97.76179589, 

lat:19.37656346}} 06-07-2020 31-12-2020 98,468.34                             98,468.34                              98,468.34                       98,468.34                          98,468.34                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:220.0}}

{1797601/proyecto_INICIO, 

1797601/proyecto_PROCESO, 

1797601/proyecto_FIN, 

1797601/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797612 Proyecto de inversión 15,835.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15835.74, modificado:15835.74}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA COLONIA LORETO CALLE DIAGONAL 

OCAMPO - 161171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161171 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.22, 

meta_modificada:68.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE DIAGONAL OCAMPO COLONIA 

LORETO, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SANTA 

CRUZ,    CONDUCE A CENTRO DE SALUD, lon:-

98.53695008, lat:19.4879462}} 06-07-2020 31-12-2020 15,835.74                             15,835.74                              15,835.74                       15,835.74                          15,835.74                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:68.22}}

{1797612/proyecto_INICIO, 

1797612/proyecto_PROCESO, 

1797612/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797633 Proyecto de inversión 41,565.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41565.7, modificado:41565.7}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA 

PIRULES - 161294 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161294 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PIRULES 0  INTERIOR 0 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

SAN JUAN,    A 100 METROS DE AVENIDA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, lon:-98.16903799, 

lat:19.35338361}} 06-07-2020 31-12-2020 41,565.70                             41,565.70                              41,565.70                       41,565.70                          41,565.70                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:78.0}}

{1797633/proyecto_INICIO, 

1797633/proyecto_PROCESO, 

1797633/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797641 Proyecto de inversión 313,336.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:313336.88, modificado:313336.88}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

CHIAUTEMPAN  TLAPACOYAC CAMINO DE JESÚS - 

161322 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161322 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO DE JESÚS COLONIA 

TLAPACOYAC, 90803 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN 

ESCUTÍA Y CALLE NUEVA, CALLE IGNACIO PICAZO  

CENTRO ESCOLAR., lon:-98.19403074, 

lat:19.32337392}} 06-07-2020 31-12-2020 313,336.88                           313,336.88                            313,336.88                     313,336.88                       313,336.88                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:220.0}}

{1797641/proyecto_INICIO, 

1797641/proyecto_PROCESO, 

1797641/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797690 Proyecto de inversión 320,982.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:320982.44, modificado:320982.44}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  DRENAJE SANITARIO  

APIZACO  SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE ZARAGOZA - 

161560 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161560 S 74 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA ZARAGOZA Y CALLE BARRON 

ESCANDON,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.08044071, lat:19.4243896}} 06-07-2020 31-12-2020 320,982.44                           320,982.44                            320,982.44                     320,982.44                       320,982.44                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:640.0}}

{1797690/proyecto_PROCESO, 

1797690/proyecto_INICIO, 1797690/proyecto_FIN, 

1797690/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797704 Proyecto de inversión 148,761.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148761.3, modificado:148761.3}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE  ZARAGOZA - 

161634 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161634 S 51 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:217.65, 

meta_modificada:217.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ZARAGOZA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE 

BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y 

CALLE INDEPENDENCIA,    A 50 METROS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.20944933, 

lat:19.47614616}} 06-07-2020 31-12-2020 148,761.30                           148,761.30                            148,761.30                     148,761.30                       148,761.30                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:217.65}}

{1797704/proyecto_INICIO, 

1797704/proyecto_PROCESO, 

1797704/proyecto_FIN, 

1797704/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797710 Proyecto de inversión 685,808.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:685808.24, modificado:685808.24}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

SAN PABLO DEL MONTE BARRIO JESÚS CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 161661 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161661 S 206 138 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:466.9, 

meta_modificada:466.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO 

JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL 

MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE CALLE ASUNCIÓN TEPAL Y CALLE BÉNITO 

JÚAREZ, CALLE DOMINGO ARENAS  PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD., lon:-98.16761232, 

lat:19.12373915}} 06-07-2020 31-12-2020 685,808.24                           685,808.24                            685,808.24                     685,808.24                       685,808.24                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:466.9}}

{1797710/proyecto_INICIO, 

1797710/proyecto_PROCESO, 

1797710/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797715 Proyecto de inversión 151,783.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151783.1, modificado:151783.1}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL  

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA BENITO 

JUAREZ Y CALLE EL RASTRO - 161687 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161687 S 41 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:186.0, 

meta_modificada:186.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE EL 

RASTRO 0  PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE DEL RASTRO Y  ,    FRENTE A LAS CANCHAS 

DE FUTBOL DE SALÓN, lon:-98.21031942, 

lat:19.47186639}} 06-07-2020 31-12-2020 151,783.10                           151,783.10                            151,783.10                     151,783.10                       151,783.10                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:186.0}}

{1797715/proyecto_INICIO, 

1797715/proyecto_PROCESO, 

1797715/proyecto_FIN, 

1797715/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797720 Proyecto de inversión 602,991.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:602991.2, modificado:602991.2}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN 

PABLO DEL MONTE BARRIO CRISTO CALLE 

XALTELULCO - 161745 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161745 S 204 136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:693.85, 

meta_modificada:693.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE XALTELULCO BARRIO CRISTO, 

90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ÁVILA CAMACHO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  JUNTO A UNIDAD 

DEPORTIVA., lon:-98.15416786, 

lat:19.13857093}} 06-07-2020 31-12-2020 602,991.20                           602,991.20                            602,991.20                     602,991.20                       602,991.20                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:693.85}}

{1797720/proyecto_INICIO, 

1797720/proyecto_PROCESO, 

1797720/proyecto_FIN, 

1797720/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797724 Proyecto de inversión 32,143.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32143.02, modificado:32143.02}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN NATÍVITAS 

GUADALUPE VICTORIA PROLONGACIÓN AVENIDA SAN 

MARTÍN - 161769 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161769 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, 

direccion:PROLONGACION AVENIDA SAN MARTÍN 

INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 

90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE 

TERRENOS DE CULTIVO,, lon:-98.33138956, 

lat:19.23224221}} 06-07-2020 31-12-2020 32,143.02                             32,143.02                              32,143.02                       32,143.02                          32,143.02                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}

{1797724/proyecto_INICIO, 

1797724/proyecto_PROCESO, 

1797724/proyecto_FIN, 

1797724/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797780 Proyecto de inversión 103,733.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103733.0, modificado:103733.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CUAXOMULCO 

COXTLA CALLE LÓPEZ - 162193 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162193 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ INTERIOR 0 PUEBLO 

COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

TERRENOS,    JUNTO A JARDIN DE NIÑOS DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.11699445, 

lat:19.34963227}} 06-07-2020 31-12-2020 103,733.00                           103,733.00                            103,733.00                     103,733.00                       103,733.00                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:460.0}}

{1797780/proyecto_INICIO, 

1797780/proyecto_PROCESO, 

1797780/proyecto_FIN, 

1797780/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797790 Proyecto de inversión 50,965.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50965.76, modificado:50965.76}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALOZTOC SANTA 

CRUZ ZACATZONTETLA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 

162261 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162261 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:224.0, 

meta_modificada:224.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, 

direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE BENITO JUÁREZ,    CENTRO DE SALUD, lon:-

98.03178889, lat:19.39765898}} 06-07-2020 31-12-2020 50,965.76                             50,965.76                              50,965.76                       50,965.76                          50,965.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:224.0}}

{1797790/proyecto_INICIO, 

1797790/proyecto_PROCESO, 

1797790/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797800 Proyecto de inversión 49,910.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49910.16, modificado:49910.16}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA MIGUEL 

ALDAMA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 

162359 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162359 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:314.0, meta_modificada:314.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

COLONIA MIGUEL ALDAMA, 90294 MIGUEL 

ALDAMA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    

NO HAY REFERENCIAS., lon:-98.39550619, 

lat:19.47136711}} 06-07-2020 31-12-2020 49,910.16                             49,910.16                              49,910.16                       49,910.16                          49,910.16                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:314.0}}

{1797800/proyecto_PROCESO, 

1797800/proyecto_INICIO, 

1797800/proyecto_PROCESO, 

1797800/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797814 Proyecto de inversión 29,757.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29757.48, modificado:29757.48}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  ESPAÑITA SAN 

MIGUEL CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 162441 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162441 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO 

SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y  ,    

FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.42313254, 

lat:19.47292671}} 06-07-2020 31-12-2020 29,757.48                             29,757.48                              29,757.48                       29,757.48                          29,757.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}}

{1797814/proyecto_PROCESO, 

1797814/proyecto_INICIO, 

1797814/proyecto_PROCESO, 

1797814/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797854 Proyecto de inversión 50,553.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50553.96, modificado:50553.96}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA ESPAÑITA SAN 

FRANCISCO MITEPEC CALLE MORELOS Y ABASOLO - 

163336 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163336 S 51 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:224.0, 

meta_modificada:224.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:CALLE MORELOS Y ABASOLO PUEBLO 

SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO 

MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO,    A 50 

METROS DE SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-

98.44802896, lat:19.43903772}} 06-07-2020 31-12-2020 50,553.96                             50,553.96                              50,553.96                       50,553.96                          50,553.96                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:224.0}}

{1797854/proyecto_INICIO, 

1797854/proyecto_PROCESO, 

1797854/proyecto_FIN, 

1797854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797867 Proyecto de inversión 244,889.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244889.34, modificado:244889.34}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA BARRIO 

SAN MIGUEL CALLE ALVARO OBREGÓN - 163491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163491 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1082.0, 

meta_modificada:1082.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN BARRIO SAN 

MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A 

ALDAMA,    A 200 METROS DE ACCESO A JARDÍN 

DE NIÑOS., lon:-98.42579209, lat:19.47264349}} 06-07-2020 31-12-2020 244,889.34                           244,889.34                            244,889.34                     244,889.34                       244,889.34                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1082.0}}

{1797867/proyecto_INICIO, 

1797867/proyecto_PROCESO, 

1797867/proyecto_FIN, 

1797867/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797872 Proyecto de inversión 7,047.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7047.0, modificado:7047.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLANGATEPEC  

ZUMPANGO CALLE PROF MARGARITO PALACIOS - 

163545 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163545 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE PROF. MARGARITO PALACIOS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EZEQUIEL M. GRACIA Y CALLE SIN 

NOMBRE,    FRENTE A SESA, lon:-98.21507805, 

lat:19.55602845}} 06-07-2020 31-12-2020 7,047.00                               7,047.00                                7,047.00                         7,047.00                            7,047.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}

{1797872/proyecto_INICIO, 

1797872/proyecto_PROCESO, 

1797872/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797897 Proyecto de inversión 9,861.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9861.74, modificado:9861.74}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA ATLANGATEPEC  

ZUMPANGO CALLE PROF MARGARITO PALACIOS - 

163918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163918 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE PROF. MARGARITO PALACIOS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROF. EZEQUIEL M. GRACIA Y CALLE SIN 

NOMBRE,    FRENTE AL SESA, lon:-98.21507187, 

lat:19.55603173}} 06-07-2020 31-12-2020 9,861.74                               9,861.74                                9,861.74                         9,861.74                            9,861.74                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42.0}}

{1797897/proyecto_INICIO, 

1797897/proyecto_PROCESO, 

1797897/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797912 Proyecto de inversión 19,466.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19466.54, modificado:19466.54}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  ATLTZAYANCA  

SANTA MARÍA LAS CUEVAS CALLE ZACATECAS - 164040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164040 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, 

direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA SANTA 

MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS 

CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TLAXCALA Y CALLE VERACRUZ,    NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-97.74031403, 

lat:19.38360753}} 06-07-2020 31-12-2020 19,466.54                             19,466.54                              19,466.54                       19,466.54                          19,466.54                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}

{1797912/proyecto_INICIO, 

1797912/proyecto_PROCESO, 

1797912/proyecto_FIN, 

1797912/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401813102 Proyecto de inversión 61,955.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61955.14, modificado:61955.14}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD   UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD - 125139 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAXCO 

TLAXCALA 125139 S 12 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:CALLE JARDINES PUEBLO UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA 

Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JARDINES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE GARDENIA  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE 

DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA, lon:-98.33606486, 

lat:19.66092781}} 08-04-2020 14-04-2020 61,955.14                             61,955.14                              61,955.14                       61,955.14                          61,955.14                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2

034/060, contratista:MATILDE MICAELA 

VASQUEZ MENESES, 

convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, 

monto:61955.14, 

importe_modificado:61955.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1813102/proyecto_INICIO, 

1813102/proyecto_FIN, 

1813102/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401820380 Proyecto de inversión 151,120.95

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151120.95, modificado:151120.95}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN CALLE DE LA AMISTAD HUAMANTLA BARRIO DE 

SANTA ANITA - 148824 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 148824 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA AMISTAD BARRIO SANTA 

ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 30 DE OCTUBRE Y CALLE 

CONOCIDA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE LA 

AMISTAD ENTRE CALLE 30 DE OCTUBRE Y CALLE 

SIN NOMBRE, lon:-97.90734783, 

lat:19.32832015}} 16-07-2020 14-08-2020 151,120.95                           151,120.95                            151,120.95                     151,120.95                       151,120.95                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-099, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TERRYCAM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:151120.95, 

importe_modificado:151120.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:510.0}}

{1820380/proyecto_INICIO, 

1820380/proyecto_FIN, 

1820380/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401820588 Proyecto de inversión 441,191.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441191.06, modificado:441191.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS 

CON ADOQUÍN EN HUAMANTLA LOCALIDAD   

COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 149258 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 149258 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:627.0, 

meta_modificada:627.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 90513 

COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

REFORMA Y AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE 

NARCISO MENDOZA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDR, lon:-97.95692914, 

lat:19.41109565}} 27-04-2020 10-06-2020 441,191.06                           441,191.06                            441,191.06                     441,191.06                       441,191.06                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-051, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:441191.06, 

importe_modificado:441191.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:627.0}}

{1820588/proyecto_INICIO, 

1820588/proyecto_PROCESO, 

1820588/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401821964 Proyecto de inversión 207,480.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207480.0, modificado:207480.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC 

ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 152308 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TALXCALA 152308 S 15 12 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA 

RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE 

VARIAS CALLES,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN NOMBRE 

DISTRIB, lon:-98.10949684, lat:19.58766031}} 29-10-2020 27-11-2020 207,480.00                           207,480.00                            207,480.00                     207,480.00                       207,480.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/064/192, contratista:LUIS GARCIA 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCO, monto:316160.0, 

importe_modificado:316160.0}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:21.0}}

{1821964/proyecto_INICIO, 

1821964/proyecto_FIN, 

1821964/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401822737 Proyecto de inversión 902,322.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:902322.26, modificado:902322.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN 

CALLE BUGAMBILIAS EN HUAMANTLA LOCALIDAD   

PUEBLO DE LA CRUZ - 154072 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 154072 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1388.0, 

meta_modificada:1388.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO LA CRUZ, 

90535 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y CALLE HIDALGO,    

LA OBRA SE UBICA EN CALLE BUGAMBILIAS 

ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, lon:-

97.9464898, lat:19.30701562}} 15-06-2020 14-07-2020 902,322.26                           902,322.26                            902,322.26                     902,322.26                       902,322.26                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-087, 

contratista:CELIA VALADEZ PAREDES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:902322.26, 

importe_modificado:902322.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1388.0}}

{1822737/proyecto_INICIO, 

1822737/proyecto_PROCESO, 

1822737/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401832989 Proyecto de inversión 308,880.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:308880.0, modificado:308880.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   EN 

TLAXCO LOCALIDAD   CL. POSTAL Y VISTA HERMOSA - 

185869 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 185869 S 55 55 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA POSTAL, 

90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE 

VARIAS CALLES  LOS CALENTADORES SE 

ENCUENTRAN COLOCADOS EN LAS DIFERENTES 

CALLES DE LA COL. POSTAL Y VISTA H, lon:-

98.11621819, lat:19.60755843}} 19-10-2020 06-11-2020 308,880.00                           308,880.00                            308,880.00                     308,880.00                       308,880.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/185, contratista:Gloria Elvira Aguilar 

Álvarez, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:308880.0, 

importe_modificado:308880.0}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:22.0}}

{1832989/proyecto_INICIO, 

1832989/proyecto_PROCESO, 

1832989/proyecto_FIN, 

1832989/proyecto_PROCESO, 

1832989/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837382 Proyecto de inversión 864,196.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:864196.74, modificado:864196.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN,EN 

CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ  EN HUAMANTLA 

ASENTAMIENTO MARIANO MATAMOROS - 199836 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 199836 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1740.0, 

meta_modificada:1740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE A SAN MIGUEL BAEZ BARRIO 

MARIANO MATAMOROS, 90534 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE PROLONGACION 

HIDALGO Y CALLE 12 DE OCTUBRE,    LA OBRA SE 

UBICA EN CAMINO A SAN MIGUEL BAEZ ENTRE 

PROLONGACION HIDALGO Y CALLE 12 DE OCTU, 

lon:-97.9489428, lat:19.30392533}} 08-06-2020 22-07-2020 864,196.74                           864,196.74                            864,196.74                     864,196.74                       864,196.74                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-084, 

contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ 

TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:864196.74, 

importe_modificado:864196.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1740.0}}

{1837382/proyecto_INICIO, 

1837382/proyecto_PROCESO, 

1837382/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837564 Proyecto de inversión 355,680.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355680.0, modificado:355680.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   SAN LORENZO SOLTEPEC 

ASENTAMIENTO SAN LORENZO SOLTEPEC - 200317 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCO 200317 S 75 50 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, 

direccion:CALLE 22 DE ENERO PUEBLO SAN 

LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO 

SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUSTAVO 

DIAZ ORDAZ  CALLE 22 DE ENERO    PUEBLO   SAN 

LORENZO SOLTEPEC, CP. 90265 SAN LORENZ, lon:-

98.31344621, lat:19.60443931}} 09-03-2020 11-04-2020 355,680.00                           355,680.00                            355,680.00                     355,680.00                       355,680.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2

034/030, contratista:fernando lopez 

lopez, convocante:MUNICPIO DE 

TLAXCO, monto:355680.0, 

importe_modificado:355680.0}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:36.0}}

{1837564/proyecto_INICIO, 

1837564/proyecto_FIN, 

1837564/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837616 Proyecto de inversión 405,080.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405080.0, modificado:405080.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   41  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO CHICO - 

200442 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCO 200442 S 150 10 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE MACARIO M HERNANDEZ 

COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

POR TODA LA COMUNIDAD DE LA QUINTA 

SECCION PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

TLAXCO, lon:-98.12209735, lat:19.62760825}} 28-10-2020 19-11-2020 405,080.00                           405,080.00                            405,080.00                     405,080.00                       405,080.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/097, contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:405080.0, 

importe_modificado:405080.0}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:41.0}}

{1837616/proyecto_INICIO, 

1837616/proyecto_FIN, 

1837616/proyecto_PROCESO, 

1837616/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837795 Proyecto de inversión 888,190.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FRME DEL EDO  TLAXCALA, 

monto:225011.06, modificado:225011.06}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663179.5, modificado:663179.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLAXCO 

LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO EL SABINAL - 

200956 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCO 200956 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:271.0, 

meta_modificada:271.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL 

SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE 

BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS 

GENERAL JOSÉ MARIANO MONTERDE CLAVE 

29DJN, lon:-98.11483265, lat:19.63439044}} 01-10-2020 19-11-2020 888,190.56                           888,190.56                            888,190.56                     888,190.56                       888,190.56                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/PREFIM

/FISM2034/033, contratista:MARCO 

ANTONIO CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:888190.55, 

importe_modificado:888190.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:271.0}}

{1837795/proyecto_INICIO, 

1837795/proyecto_FIN, 

1837795/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837797 Proyecto de inversión 521,459.53

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521459.53, modificado:521459.53}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA 

PRIMARIA MÁXIMO ROJAS EN EL PUEBLO DE 

IGNACIOZARAGOZA HUAMANTLA - 200963 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 200963 S 110 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:149.5, 

meta_modificada:149.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO IGNACIO 

ZARAGOZA, 90510 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO SUR Y CALLE 

5 DE MAYO,    LA OBRA SE UBICA EN ESCUELA 

PRIMARIA MAXIMO ROJAS UBICADO EN LA CALLE 

JUAN PABLO II ENTRE LAS CALLES , lon:-

97.92062827, lat:19.29627692}} 17-08-2020 30-09-2020 521,459.53                           521,459.53                            521,459.53                     521,459.53                       521,459.53                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-116, 

contratista:FÉLIX RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA, monto:521459.51, 

importe_modificado:521459.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:149.5}}

{1837797/proyecto_INICIO, 

1837797/proyecto_FIN, 

1837797/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837950 Proyecto de inversión 346,367.79

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346367.79, modificado:346367.79}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

AVENIDA XICOHTÉNCATL EN EL PUEBLO BENITO 

JUÁREZ HUAMANTLA - 201458 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 201458 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:344.2, meta_modificada:344.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE OCOTLAN 

Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR,    LA OBRA 

SE UBICA EN AVENIDA XICOHTENCATL ENTRE LA 

CALLE OCOTLÁN Y TERRENOS DE LABOR, lon:-

97.90937407, lat:19.37807096}} 17-08-2020 30-09-2020 346,367.79                           346,367.79                            346,367.79                     346,367.79                       346,367.79                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-126, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:346367.79, 

importe_modificado:346367.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:344.2}}

{1837950/proyecto_INICIO, 

1837950/proyecto_FIN, 

1837950/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401838080 Proyecto de inversión 693,617.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693617.05, modificado:693617.05}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUAMANTLA LOCALIDAD   HUAMANTLA 

ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 201854 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 201854 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:275.14, 

meta_modificada:275.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A SANTA ANA RIOS 

BARRIO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE TERRACERIA 

TERRENOS DE LABOR Y TERRACERIA TERRENOS 

DE LABOR,    LA OBRA SE UBICA EN CAMINO A 

SANTA ANA RIOS ENTRE TERRENOS DE LABOR Y 

TERRE, lon:-97.87537825, lat:19.29759893}} 27-08-2020 09-10-2020 693,617.05                           693,617.05                            693,617.05                     693,617.05                       693,617.05                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-129, 

contratista:MANUEL CANO XOCHIPA, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:693617.04, 

importe_modificado:693617.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:275.14}}

{1838080/proyecto_PROCESO, 

1838080/proyecto_INICIO, 1838080/proyecto_FIN, 

1838080/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401848159 Proyecto de inversión 16,067.65

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16067.65, modificado:16067.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN TLAXCO 

LOCALIDAD   MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC 

ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 231424 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 231424 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.4, 

meta_modificada:20.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO 

ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS SN DE 

LA COMUNIDAD MAXIMO ROJAS XALOSTOC 

DONDE , lon:-98.11188793, lat:19.58604118}} 10-12-2020 30-12-2020 16,067.65                             16,067.65                              16,067.65                       16,067.65                          16,067.65                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/198/199/200/202, 

contratista:RICARDO HERNANDEZ 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:122407.07, 

importe_modificado:122407.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.4}}

{1848159/proyecto_PROCESO, 

1848159/proyecto_INICIO, 1848159/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401848242 Proyecto de inversión 21,069.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21069.1, modificado:21069.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN TLAXCO 

LOCALIDAD   MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC 

ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 231670 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 231670 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.75, 

meta_modificada:26.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA 

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO 

ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS SN DE 

LA COMUNIDAD MAXIMO ROJAS XALOSTOC 

DONDE , lon:-98.11186406, lat:19.58637949}} 10-12-2020 30-12-2020 21,069.10                             21,069.10                              21,069.10                       21,069.10                          21,069.10                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/198/199/200/202, 

contratista:RICARDO HERNANDEZ 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:122407.07, 

importe_modificado:122407.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.75}}

{1848242/proyecto_INICIO, 

1848242/proyecto_FIN, 

1848242/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401852013 Proyecto de inversión 37,509.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37509.16, modificado:37509.16}}

EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   

AYOMETITLA ASENTAMIENTO AYOMETITLA - 243190 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 243190 S 756 739 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:94.2, meta_modificada:94.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, 

direccion:CALLE REFORMA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO AYOMETITLA, 90867 

AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

REFORMA DESPUES DEL JAGÚEY, lon:-

98.18345432, lat:19.20868263}} 23-09-2020 25-09-2020 37,509.16                             37,509.16                              37,509.16                       37,509.16                          37,509.16                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-21, 

contratista:EDGAR DOMÍNGUEZ LIMA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:37509.16, 

importe_modificado:37509.16}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.2}}

{1852013/proyecto_INICIO, 

1852013/proyecto_PROCESO, 

1852013/proyecto_FIN, 

1852013/proyecto_PROCESO, 

1852013/proyecto_FIN, 

1852013/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401853449 Proyecto de inversión 132,535.25

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132535.25, modificado:132535.26}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

HUAMANTLA LOCALIDAD   HUAMANTLA - 246907 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 246907 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:74.75, meta_modificada:74.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD CUAMANCO BARRIO SAN 

ANTONIO, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 14 

DE AGOSTO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA 

SE UBICA EN EL BOULEVARD CUAMANCO ENTRE 

LAS CALLES 5 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO, lon:-

97.93393706, lat:19.3054411}} 03-09-2020 30-09-2020 132,535.26                           132,535.26                            132,535.26                     132,535.26                       132,535.26                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-117, 

contratista:CLAUDIA VIRGINIA 

MORENO RAFAEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:132535.26, 

importe_modificado:132535.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.75}}

{1853449/proyecto_INICIO, 

1853449/proyecto_PROCESO, 

1853449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401863553 Proyecto de inversión 434,981.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434981.44, modificado:434981.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 

CALLE 4 OTE, ATOTONILCO - 251041 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA 251041 S 130 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:575.95, 

meta_modificada:575.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 4 ORIENTE PUEBLO SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 9 NORTE Y 

CALLE 11 NORTE,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE 4 

ORIENTE ENTRE LA CALLE 9 Y 11 NORTE DE LA, 

lon:-98.4624714, lat:19.37475771}} 03-08-2020 29-08-2020 434,981.44                           434,981.44                            434,981.44                     434,981.44                       434,981.44                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/20/15/028, 

contratista:RAFAEL SANCHEZ AGUAYO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, monto:434981.44, 

importe_modificado:434891.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:575.95}}

{1863553/proyecto_INICIO, 

1863553/proyecto_FIN, 

1863553/proyecto_PROCESO, 

1863553/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866125 Proyecto de inversión 400,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS 

PÚBLICAS EN TLAXCALA LOCALIDAD   TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL ASENTAMIENTO TLAXCALA CENTRO - 

257649 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCALA 257649 S 15000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS COLONIA 

TLAXCALA CENTRO, 90000 TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LEONARDA GOMEZ Y CALLE RIVERA DEL 

ZAHUAPAN, CALLE RIO  ESTA UBUCADO EN EL 

DEPORTIVO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, lon:-98.24321511, lat:19.32128505}} 17-02-2020 31-12-2020 400,000.00                           400,000.00                            400,000.00                     400,000.00                       400,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

053/2020, contratista:JOSÉ LUIS 

DEGANTE GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1866125/proyecto_INICIO, 

1866125/proyecto_FIN, 

1866125/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866293 Proyecto de inversión 114,167.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:114167.76, modificado:114167.76}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA  

CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPAENTRE CALLES 

PIRULES - 258021 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 258021 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA  PUEBLO 5TA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PIRULES Y CALLE REFORMA,    AMPLIACION DE 

RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA 

TENSION, lon:-98.03727111, lat:19.35603569}} 16-07-2020 30-07-2020 114,167.76                           114,167.76                            114,167.76                     114,167.76                       114,167.76                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052029, contratista:MARTIN MORA 

GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:114167.76, 

importe_modificado:114167.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

{1866293/proyecto_PROCESO, 

1866293/proyecto_INICIO, 1866293/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401869244 Proyecto de inversión 689,377.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:689377.32, modificado:689377.32}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SANTA 

CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   AYOMETITLA 

ASENTAMIENTO AYOMETITLA - 265268 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 265268 S 41 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:337.0, 

meta_modificada:337.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, 

direccion:CALLE ANALCO INTERIOR S/N PUEBLO 

AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA VIA 

CORTA PUEBLA-SANTA ANA CHIAUTEMPAN  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANALCO D, 

lon:-98.19591236, lat:19.21172345}} 06-10-2020 17-10-2020 689,377.32                           689,377.32                            689,377.32                     689,377.32                       689,377.32                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2059-19, 

contratista:CARLOS ISRAEL MORALES 

PLUMA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:689377.32, 

importe_modificado:689377.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:337.0}}

{1869244/proyecto_INICIO, 

1869244/proyecto_PROCESO, 

1869244/proyecto_FIN, 

1869244/proyecto_PROCESO, 

1869244/proyecto_FIN, 

1869244/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401869468 Proyecto de inversión 85,520.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85520.38, modificado:85520.37}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 

CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 265748 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 265748 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:86.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO  PUEBLO 5TA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFPORMA Y CALLE HIDALGO,    SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE 

REFORMA, lon:-98.04776265, lat:19.34023418}} 10-08-2020 28-08-2020 85,520.37                             85,520.37                              85,520.37                       85,520.37                          85,520.37                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052031, contratista:HECTOR 

CANALES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TECALCO TLAX., monto:85520.37, 

importe_modificado:85520.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1869468/proyecto_INICIO, 

1869468/proyecto_FIN, 

1869468/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La unidad de medida son 

ML, trimestre:1.0, usuario:manuelvasquezc, 

fecha:2021-04-14}} Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401869488 Proyecto de inversión 200,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   

SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA - 265793 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 265793 S 554 522 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE MOCTEZUMA, 

CALLE 3 NORTE  SE LOCALIZA EN LA CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-98.21738305, 

lat:19.21598814}} 09-10-2020 09-11-2020 200,000.00                           200,000.00                            200,000.00                     200,000.00                       200,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-32, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO MASUN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1869488/proyecto_INICIO, 

1869488/proyecto_PROCESO, 

1869488/proyecto_FIN, 

1869488/proyecto_PROCESO, 

1869488/proyecto_FIN, 1869488/proyecto_INICIO, 

1869488/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874070 Proyecto de inversión 956,237.57

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:956237.57, modificado:956237.57}}

EDIFICIO B DESAYUNADOR 12 X8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-002-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:Yauhquemehcan, Tlax., México, lon:-

98.1830291, lat:19.4139157}} 05-10-2020 27-12-2020 956,237.57                           956,237.57                            956,237.57                     956,237.57                       956,237.57                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874135 Proyecto de inversión 304,322.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304322.66, modificado:304322.66}}

EDIFICIO D REHABILITACION DE SANITARIOS OBRA 

ESTERIOR : DESAZOLVE DE RED SANITARIA Y 

CONSTRUCCION SANITARIA 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-005-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 12-10-2020 27-12-2020 304,322.66                           304,322.66                            304,322.66                     304,322.66                       304,322.66                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874175 Proyecto de inversión 172,962.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:172962.33, modificado:172962.33}}

SUSTITUCION DE INSTALACION ELECTRICA EN 

EDIFICIOS ABCD MURETE ELECTRICO Y FABRICACION 

DE REGISTRO CAMBIO DE MOTO BOMBA 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-057-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:90580 Ixtenco, Tlax., México, lon:-

97.8966536, lat:19.2523696}} 12-10-2020 27-12-2020 172,962.33                           172,962.33                            172,962.33                     172,962.33                       172,962.33                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874286 Proyecto de inversión 2,224,352.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2224352.44, modificado:2224352.44}}

EDIFICIO P TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 EE 

ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-047-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 30-11-2020 27-12-2020 2,224,352.44                       2,224,352.44                        2,224,352.44                 2,224,352.44                    2,224,352.44             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874290 Proyecto de inversión 1,009,277.75

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1009277.75, modificado:1009277.75}}

EDIFICIO G DESAYUNADOR 8 X 12 MTS ESTRUCURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-019-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 30-11-2020 27-12-2020 1,009,277.75                       1,009,277.75                        1,009,277.75                 1,009,277.75                    1,009,277.75             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874300 Proyecto de inversión 1,005,239.25

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005239.25, modificado:1005239.25}}

EDIFICIO F SANITARIOS 6 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-066-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, 

lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} 07-12-2020 27-12-2020 1,005,239.25                       1,005,239.25                        1,005,239.25                 1,005,239.25                    1,005,239.25             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875306 Proyecto de inversión 1,077,912.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1077912.06, modificado:1077912.06}} EDIFICIO A B REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-095-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 07-12-2020 27-12-2020 1,077,912.06                       1,077,912.06                        1,077,912.06                 1,077,912.06                    1,077,912.06             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875543 Proyecto de inversión 581,999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:581999.98, modificado:581999.98}}

EDIFICIO A AMPLIACION SANITARIOS EDIFICIO B 

DIRECCION 3 X 8MTS ESTRUCTURA REGIONAL 

ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 42 Xicohtzinco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-086-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:90780 Xicohtzinco, Tlax., México, lon:-

98.2377049, lat:19.1753697}} 07-12-2020 27-12-2020 581,999.98                           581,999.98                            581,999.98                     581,999.98                       581,999.98                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875628 Proyecto de inversión 287,940.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:287940.04, modificado:287940.04}} CISTERNA 10 M3 Y REHABILITACIN ELECTRICA 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-089-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, 

direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, 

lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} 07-12-2020 27-12-2020 287,940.04                           287,940.04                            287,940.04                     287,940.04                       287,940.04                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875749 Proyecto de inversión 1,399,995.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1399995.82, modificado:1399995.82}} REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BARDA 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-122-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-

98.185762, lat:19.239659}} 21-12-2020 27-12-2020 1,399,995.82                       1,399,995.82                        1,399,995.82                 1,399,995.82                    1,399,995.82             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876306 Proyecto de inversión 3,511,663.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3511663.14, modificado:3511663.14}}

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA 

DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES Y OBRA 

COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA 

PD/SECODUVI/081/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/081/2020 N 0 0 7511

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Cristóbal Colón, Primera Secc, 90190 San 

Juan Huactzinco, Tlax., México, lon:-98.24466569, 

lat:19.24440451}} 19-11-2020 24-12-2020 3,511,663.14                       3,511,663.14                        3,511,663.14                 3,511,663.14                    3,511,663.14             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/081/2

020, contratista:OPRA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3511663.14, 

importe_modificado:3511663.14}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876306/proyecto_FIN, 

1876306/proyecto_INICIO, 1876306/proyecto_FIN, 

1876306/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877078 Proyecto de inversión 10,933,021.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.093302124E7, 

modificado:1.093302124E7}}

REPAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

CARRETERA NATIVITAS ¿ SANTA ANA PORTALES 

PD/SECODUVI/074/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/074/2020 N 0 0 38467

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tlax., México, lon:-

98.30962, lat:19.21983643}} 12-11-2020 24-12-2020 10,933,021.24                     10,933,021.24                      10,933,021.24               10,933,021.24                 10,933,021.24          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/074/2

020, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. 

DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:1.093302124E7, 

importe_modificado:1.093302124E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877078/proyecto_INICIO, 

1877078/proyecto_FIN, 

1877078/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877141 Proyecto de inversión 3,136,194.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3136194.94, modificado:3136194.94}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO A AZTATLA 

(PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/097/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/097/2020 N 0 0 38330

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, 

direccion:Av. Hidalgo 6, San José Aztatla, Tlax., 

México, lon:-98.13005061, lat:19.3090778}} 03-12-2020 24-12-2020 3,136,194.94                       3,136,194.94                        3,136,194.94                 3,136,194.94                    3,136,194.94             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/097/2

020, contratista:CONSTRUCTIVISMO 

CIBERNETICO INTERNACIONAL, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:3136194.94, 

importe_modificado:3136194.94}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877141/proyecto_INICIO, 

1877141/proyecto_PROCESO, 

1877141/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877144 Proyecto de inversión 3,686,609.51

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3686609.51, modificado:3686609.51}}

REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE CALPULALPAN 

(PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/100/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/100/2020 N 0 0 48385

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calle Av. Unión 79, Xahuanxolco, 90200 

Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.56364021, 

lat:19.59177366}} 03-12-2020 24-12-2020 3,686,609.51                       3,686,609.51                        3,686,609.51                 3,686,609.51                    3,686,609.51             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/100/2

020, contratista:HUBRIRSA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3686609.51, 

importe_modificado:3686609.51}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877144/proyecto_FIN, 

1877144/proyecto_PROCESO, 

1877144/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877785 Proyecto de inversión 1,053,404.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1053404.18, modificado:1053404.18}}

RECONSTRUCCION DE AVENIDA JOSE MARIA 

MORELOS EN SECCION SEGUNDA (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/113/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/113/2020 N 0 0 24380

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:Calle 5 de Mayo 11, Sexta Secc, 90850 

Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.18688018, 

lat:19.23442338}} 07-12-2020 24-12-2020 1,053,404.18                       1,053,404.18                        1,053,404.18                 1,053,404.18                    1,053,404.18             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/113/2

020, contratista:ARQ. CESAR 

HERNANDEZ TEPEPA, 

convocante:SECODUVI, 

monto:1053404.18, 

importe_modificado:1053404.18}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877785/proyecto_PROCESO, 

1877785/proyecto_FIN, 1877785/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401878133 Proyecto de inversión 647,434.15

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:647434.15, modificado:647434.15}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHIAUTEMPAN- 

TLALCUAPAN DEL KM. 6+231 AL KM. 7+234 

PD/SECODUVI/044/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/044/2020 N 0 0 70011

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, 

direccion:Calle Diego Martin Tzontlimatzi 142, 

San Pedro Tlalcuapan del Bravo, 90806 San Pedro 

Tlalcuapan de Nicolás Bravo, Tlax., México, lon:-

98.1734848, lat:19.29411027}} 05-10-2020 03-12-2020 647,434.15                           647,434.15                            647,434.15                     647,434.15                       647,434.15                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/044/2

020, contratista:CONSTRUIMPER 

CYMAC, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:647434.15, 

importe_modificado:647434.15}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1878133/proyecto_INICIO, 

1878133/proyecto_FIN, 

1878133/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401878175 Proyecto de inversión 6,012,482.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6012482.44, modificado:6012482.44}}

REPAVIMENTACIÓN EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL 

PD/SECODUVI/046/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/046/2020 N 0 0 95051

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tecuanitzi 14, La Trinidad Tepehitec, 

90115 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.24994235, lat:19.31405392}} 13-10-2020 24-12-2020 6,012,482.44                       6,012,482.44                        6,012,482.44                 6,012,482.44                    6,012,482.44             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/046/2

020, contratista:ADOCRETOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:5673269.3, 

importe_modificado:6012482.44}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1878175/proyecto_FIN, 

1878175/proyecto_PROCESO, 

1878175/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401880125 Proyecto de inversión 3,900,989.55

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3900989.55, modificado:3900989.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y 

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

PD/SECODUVI/084/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/084/2020 N 0 0 7511

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av Adolfo López Mateos 24, Primera 

Secc, 90190 San Juan Huactzinco, Tlax., México, 

lon:-98.25088853, lat:19.23607091}} 23-11-2020 24-12-2020 3,900,989.55                       3,900,989.55                        3,900,989.55                 3,900,989.55                    3,900,989.55             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/084/2

020, contratista:COMAPRO, A. EN P., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3900989.55, 

importe_modificado:3900989.55}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1880125/proyecto_PROCESO, 

1880125/proyecto_INICIO, 1880125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883784 Proyecto de inversión 20,171.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20171.02, modificado:19797.58}}

CONSTRUCCION DE  BANQUETAS EN CALLE REFORMA 

PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 12948 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12948 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:114.8, 

meta_modificada:114.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

REFORMA ENTRE NIÑOS HEROES Y EMILIO SA, 

lon:-97.91285749, lat:19.37358887}} 22-02-2021 05-03-2021 19,797.58                             19,797.58                              19,797.58                       19,797.58                          19,797.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2113-013, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED  

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:19797.58, 

importe_modificado:19797.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:114.8}}

{1883784/proyecto_FIN, 

1883784/proyecto_PROCESO, 

1883784/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885032 Proyecto de inversión 195,810.18

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:195810.18, modificado:195810.18}}

EDIFICIO "A, B, C," REHABILITACION ELÉCTRICA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-455-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 07-12-2020 27-12-2020 195,810.18                           195,810.18                            195,810.18                     195,810.18                       195,810.18                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650112 Proyecto de inversión 592,347.80

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:592347.8, modificado:592347.8}} REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 259232 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259232 S 240 240 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE DIVERSAS CALLES SECCION 

SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DIVERSAS Y CALLE 

DIVERSAS, CALLE DIVERSAS  ESTA OBRA 

CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE ALUMBRADO 

EN DIVERSAS CALLES Y SECCIONES DEL 

MUNICIPIO, lon:-98.1920084, lat:19.24483404}} 29-08-2019 23-09-2019 592,347.80                           592,347.80                            592,347.80                     592,347.80                       592,347.80                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM06-19, 

contratista:DISTRIBUIDORA TASET S.A. 

DE C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., monto:592347.8, 

importe_modificado:592347.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}

{1650112/proyecto_INICIO, 

1650112/proyecto_PROCESO, 

1650112/proyecto_INICIO, 1650112/proyecto_FIN, 

1650112/proyecto_PROCESO, 

1650112/proyecto_FIN, 1650112/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650166 Proyecto de inversión 133,045.86

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:133045.86, modificado:133045.86}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 5 MAYO 

- 259318 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259318 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:250.0, meta_modificada:178.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION CUAUHTLA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARÍA MORELOS  

SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE LA CALLE 

JOSE MARIA MORELOS Y VIA CORTA PUEBLA SAN, 

lon:-98.18647833, lat:19.23574}} 02-12-2019 27-12-2019 133,045.86                           133,045.86                            133,045.86                     133,045.86                       133,045.86                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM19-19, 

contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:133045.86, 

importe_modificado:133045.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.69}}

{1650166/proyecto_INICIO, 

1650166/proyecto_PROCESO, 

1650166/proyecto_FIN, 1650166/proyecto_INICIO, 

1650166/proyecto_PROCESO, 

1650166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650285 Proyecto de inversión 97,374.51

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97374.51, modificado:97374.51}}

MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA 

PRIMARIA MIGUE HIDALGO - 259448 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259448 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:55.0, meta_modificada:54.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PEDREGAL SECCION TERCERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA PEDREGAL Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE PORTALES  LA OBRA SE UBICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA 

SECCION TERCERA, lon:-98.18149634, 

lat:19.24946722}} 02-12-2019 27-12-2019 97,374.51                             97,374.51                              97,374.51                       97,374.51                          97,374.51                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM14-19, 

contratista:GEMA TEXIS TZOMPANTZI, 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., monto:97374.51, 

importe_modificado:97374.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.69}}

{1650285/proyecto_FIN, 

1650285/proyecto_PROCESO, 

1650285/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101700004 Proyecto de inversión 715,419.11

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:715419.11, modificado:715419.11}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-045-2017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.191238, lat:19.3125811}} 11-12-2017 25-03-2018 715,419.11                           715,419.11                            715,419.11                     715,419.11                       715,419.11                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301713946 Proyecto de inversión 1,557,681.41

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1557681.41, modificado:1557681.41}}

EDIFICIO B PA CUATRO AULAS 2 EE C/U + ESCALERA 

ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-035-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 07-09-2020 15-11-2020 1,557,681.41                       1,557,681.41                        1,557,681.41                 1,557,681.41                    1,557,681.41             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301719175 Proyecto de inversión 4,728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4728.74, modificado:4728.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA  SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA CALLE XICOHTENCATL - 

104620 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104620 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 7  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 

SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE BENITO JUAREZ  A 50 METROS DE 

CANCHA DE BASQUETBOL ., lon:-98.27997487, 

lat:19.35346604}} 06-07-2020 31-12-2020 4,728.74                               4,728.74                                4,728.74                         4,728.74                            4,728.74                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719175/proyecto_INICIO, 

1719175/proyecto_PROCESO, 

1719175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719201 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN TADEO 

HUILOAPAN CALLE RIO TULA - 104803 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104803 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE RIÓ TULA 0  PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE  A 50 METROS DE TIENDA DE 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR PORCELANITE., lon:-

98.26741909, lat:19.38924073}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719201/proyecto_INICIO, 

1719201/proyecto_PROCESO, 

1719201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719232 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN 

AMBROSIO TEXANTLA CALLE MORELOS - 105022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105022 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, 

direccion:CALLE MORELOS 150  PUEBLO SAN 

AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO 

TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y AVENIDA JUAREZ, CAMINO 

REAL  A 50 METROS DE PAPELERÍA IMPERIO., lon:-

98.25596796, lat:19.35102048}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719232/proyecto_INICIO, 

1719232/proyecto_PROCESO, 

1719232/proyecto_FIN, 

1719232/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719366 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA CRUZ COLORADA - 

106058 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106058 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CRUZ COLORADA INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ALVAREZ 

DEL CAMPO Y CALLE CRUZ COLORADA, CALLE 

CAMPO DEPORTIVO PONIENTE  ATRÁS DEL 

CENDI, lon:-98.2483664, lat:19.20677436}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719366/proyecto_INICIO, 

1719366/proyecto_PROCESO, 

1719366/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719391 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN QUINTA CALLE CINCO DE FEBRERO - 106206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106206 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 11  INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 3 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , 

PRIVADA DOMINGO ARENAS  A 150 METROS DE 

LA ESCUELA DOMINGO ARENAS, lon:-

98.24344505, lat:19.1870852}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719391/proyecto_INICIO, 

1719391/proyecto_PROCESO, 

1719391/proyecto_FIN, 

1719391/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719395 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SANTO 

TOMAS LA CONCORDIA CALLE REFORMA - 106218 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106218 S 2 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE REFORMA 36  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 

SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DOMINGO ARENAS  

A UN COSTADO DEL AUDITORIO, lon:-

98.31924986, lat:19.2295316}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719395/proyecto_INICIO, 

1719395/proyecto_PROCESO, 

1719395/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719403 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA PRIVADA BRIONES - 

106265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106265 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:PRIVADA BRIONES 11  PUEBLO SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE TAPIA Y CALZADA 

GUADALUPE, CALLE 3 DE MAYO  A 100 METROS 

DEL CAIC., lon:-98.25416625, lat:19.22322175}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719403/proyecto_INICIO, 

1719403/proyecto_PROCESO, 

1719403/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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2021 1 TLA200301719408 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN CUARTA TERCERA CERRADA MAGUELLITOS 

SUR - 106282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106282 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CERRADA 3ERA MAGUELLITOS SUR 15  

SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE DEPORTES Y 

CALLE BARRANCA SECA, CALLE CAMPO 

DEPORTIVO PONIENTE  A UN COSTADO DE 

MERCADO DE ANIMALES, lon:-98.25148761, 

lat:19.20304877}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719408/proyecto_INICIO, 

1719408/proyecto_PROCESO, 

1719408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719428 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS  SAN 

MIGUEL XOCHITECATITLA AVENIDA DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 106477 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106477 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, 

CALLE XOCHITL, lon:-98.3481046, 

lat:19.23485889}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719428/proyecto_INICIO, 

1719428/proyecto_PROCESO, 

1719428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719459 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN JUAN 

HUACTZINCO CALLE ALDAMA - 106725 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106725 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDAMA 2  PUEBLO SAN JUAN 

HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, 

SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE 24 

DE FEBRERO  JUNTO AL CENTRO DE SALUD., lon:-

98.25060127, lat:19.23241099}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719459/proyecto_INICIO, 

1719459/proyecto_PROCESO, 

1719459/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719503 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ 

QUILEHTLA CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 107350 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107350 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 1ERA VENUSTIANO 

CARRANZA Y PRIVADA 2DA VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  A 

200 METROS, lon:-98.22161951, 

lat:19.20776536}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719503/proyecto_INICIO, 

1719503/proyecto_PROCESO, 

1719503/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719537 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS 

SAN RAFAEL TENANYECAC PRIVADA XICOHTENCATL - 

107684 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107684 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 8  PUEBLO 

SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL 

TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA 

GLORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-

98.36225963, lat:19.24345977}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719537/proyecto_INICIO, 

1719537/proyecto_PROCESO, 

1719537/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719554 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS 

GUADALUPE VICTORIA CALLE EMILIANO ZAPATA - 

107890 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107890 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 4  INTERIOR 0 

PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 

GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA SAN MARTIN  A 

100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-

98.33291817, lat:19.23355934}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719554/proyecto_INICIO, 

1719554/proyecto_PROCESO, 

1719554/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719588 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN  

TEXCACOAC PRIVADA PROGRESO SUR - 108280 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108280 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PROGRESO SUR 48  BARRIO 

TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 4TA 

DE PROGRESO Y CALLE PROGRESO, CALLE LOS 

PINOS TEXCACOAC  EN LA UNIDAD POR EL POZO 

DE AGUA., lon:-98.17889785, lat:19.30323648}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719588/proyecto_INICIO, 

1719588/proyecto_PROCESO, 

1719588/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719599 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN 

PEDRO XOCHITEOTLA CALLE CUAUHTEMOC - 108376 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108376 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 7  PUEBLO SAN 

PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO 

XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LA AMISTAD Y CALLE PROGRESO, CALLE 

PORVENIR  A 200 METROS DE LA IGLESIA., lon:-

98.14061464, lat:19.30507234}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719599/proyecto_INICIO, 

1719599/proyecto_PROCESO, 

1719599/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719618 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO SAN SEBASTIÁN PRIVADA RÍO BRAVO 

- 109017 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109017 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:PRIVADA RÍO BRAVO 12  INTERIOR 0 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y 

PRIVADA SEGUNDA DE RÍO BRAVO, CALLE RÍO 

BRAVO, lon:-98.1791483, lat:19.11870541}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719618/proyecto_INICIO, 

1719618/proyecto_PROCESO, 

1719618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719627 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE 

ZARAGOZA - 109085 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109085 S 5 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 19  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN 

MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Y CALLE GALLERO, CALLE REFORMA  A 200 

METROS DE LA PRESIDENCIA DE SAN MARCOS, 

lon:-98.20248383, lat:19.20159714}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719627/proyecto_INICIO, 

1719627/proyecto_PROCESO, 

1719627/proyecto_FIN, 

1719627/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719651 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO SAN NICOLÁS PRIVADA UNIVERSIDAD 

- 109258 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109258 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:PRIVADA UNIVERSIDAD 16  INTERIOR 0 

BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO Y 

CARRETERA A SAN ISIDRO BUENSUCESO,    CASI 

FRENTE A TIENDA DE SALAS, lon:-98.14468123, 

lat:19.13543847}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719651/proyecto_INICIO, 

1719651/proyecto_PROCESO, 

1719651/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719664 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL BARRIO XOLALPA CALLE 

XICOHTÉNCATL - 109319 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109319 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 34  INTERIOR 0 

BARRIO XOLALPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE MAXIMO ROJAS, 

PROLONGACION BENITO JUAREZ   A 100 METROS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.19655132, 

lat:19.17372273}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719664/proyecto_INICIO, 

1719664/proyecto_PROCESO, 

1719664/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719670 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO SAN COSME CALLE CONTRERAS - 

109354 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109354 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE CONTRERAS 22  INTERIOR 0 

BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SAN JOSE BUENAVISTA Y 

CALLE ZARAGOZA, CALLE CONTRERAS, lon:-

98.16826784, lat:19.13194267}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719670/proyecto_INICIO, 

1719670/proyecto_PROCESO, 

1719670/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719685 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA 

AYOMETLA AVENIDA TLAXCALA - 109528 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109528 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA TLAXCALA 20  PUEBLO SANTA 

CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 

VERACRUZ, PRIVADA 4TA ALDAMA  A 200 

METROS DEL COBAT., lon:-98.21363541, 

lat:19.20067211}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1719685/proyecto_INICIO, 

1719685/proyecto_PROCESO, 

1719685/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719704 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN PABLO 

DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE 

HIDALGO - 109685 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109685 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, 

direccion:CALLE HIDALGO 183  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN 

ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MISIÓN CULTURAL Y 

CALLE MALINTZI, CALLE CUAUHTEMOC, lon:-

98.10249587, lat:19.15997763}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719704/proyecto_INICIO, 

1719704/proyecto_PROCESO, 

1719704/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719728 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL BARRIO LA TRINIDAD PRIVADA 

MÁXIMO ROJAS - 109821 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109821 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MÁXIMO ROJAS 8  INTERIOR 0 

BARRIO LA TRINIDAD, 90790 PAPALOTLA, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  

CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, CALLE TEPEYAC  A 100 METROS DEL 

PANTEÓN DE LA TRINIDAD., lon:-98.21023965, 

lat:19.15379519}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719728/proyecto_INICIO, 

1719728/proyecto_PROCESO, 

1719728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719791 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES CALLE 

INDEPENDENCIA - 111085 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111085 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 0  INTERIOR 0 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MAURO ANGULO Y 

CARRETERA VÍA CORTA, CALLE 5 DE MAYO  POR 

LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-98.19457621, 

lat:19.28252232}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1719791/proyecto_INICIO, 

1719791/proyecto_PROCESO, 

1719791/proyecto_FIN, 

1719791/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719797 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 111161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111161 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 76  INTERIOR 

0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA MORELOS, lon:-

98.17364574, lat:19.27667979}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719797/proyecto_INICIO, 

1719797/proyecto_PROCESO, 

1719797/proyecto_FIN, 

1719797/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719813 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO TEOTLALPAN CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 111328 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111328 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0  INTERIOR 0 

BARRIO TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE LAS FLORES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

98.20599213, lat:19.28593872}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719813/proyecto_INICIO, 

1719813/proyecto_PROCESO, 

1719813/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719815 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TEOTLALPAN CALLE 

NIÑOS HEROES - 111344 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111344 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 15  BARRIO 

TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

AVENIDA FERROCARRIL, CALLE 2 DE NOVIEMBRE  

CERCA DE VÍA DE TREN., lon:-98.20112872, 

lat:19.28295148}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719815/proyecto_INICIO, 

1719815/proyecto_PROCESO, 

1719815/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719829 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES CALLE 

MAURO ANGULO - 111470 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111470 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE MAURO ANGULO 38  INTERIOR 0 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA VIA CORTA Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PROGRESO, lon:-

98.19336482, lat:19.28613669}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719829/proyecto_INICIO, 

1719829/proyecto_PROCESO, 

1719829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719940 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO 

SECCIÓN QUINTA CALLE JACARANDAS - 114247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114247 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE JACARANDAS SECCION 5TA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ, CALLE 

EUCALIPTOS  ANTOJOS TRINI., lon:-98.04543241, 

lat:19.33964875}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719940/proyecto_INICIO, 

1719940/proyecto_PROCESO, 

1719940/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719951 Proyecto de inversión 3,870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3870.34, modificado:3870.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE BENITO JUÁREZ - 114369 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114369 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 17  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VIAS DEL TREN, 

CALLE DEL TRABAJO  CERCA DE LAS VIAS DEL 

TREN, lon:-97.83042928, lat:19.35257248}} 06-07-2020 31-12-2020 3,870.34                               3,870.34                                3,870.34                         3,870.34                            3,870.34                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1719951/proyecto_INICIO, 

1719951/proyecto_PROCESO, 

1719951/proyecto_FIN, 

1719951/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720036 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUAMANTLA SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL AVENIDA ZARAGOZA - 115681 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115681 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:AVENIDA ZARAGOZA INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA XICOHTÉNCATL Y CALLE 

SONORA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

97.83341492, lat:19.35407395}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720036/proyecto_INICIO, 

1720036/proyecto_PROCESO, 

1720036/proyecto_FIN, 

1720036/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720052 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

BARRIO SANTA ANITA PROLONGACIÓN 

INDEPENDENCIA - 115783 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115783 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA 310  

INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JUÁREZ Y  , CAMINO A CERÓN  A 5 CASAS 

DE MISCELANEA, lon:-97.90434777, 

lat:19.3253306}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720052/proyecto_INICIO, 

1720052/proyecto_PROCESO, 

1720052/proyecto_FIN, 

1720052/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720059 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUAMANTLA 

BARRIO SANTA ANITA CALLE NIÑOS HÉROES - 115844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115844 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR 0 

BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN 

ESCUTIA Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO A 

GUADALUPE  A UNA CASA DE CAPILLA DE COLOR 

ROJO, lon:-97.91052678, lat:19.33364046}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1720059/proyecto_INICIO, 

1720059/proyecto_PROCESO, 

1720059/proyecto_FIN, 

1720059/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720061 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALOZTOC  SAN 

PEDRO TLACOTEPEC CALLE FRANCISCO I MADERO - 

115867 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115867 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 5  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 

90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS PINOS  

POR EL CENTRO DE SALUD, lon:-98.04508047, 

lat:19.3957856}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720061/proyecto_INICIO, 

1720061/proyecto_PROCESO, 

1720061/proyecto_FIN, 

1720061/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720069 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CUAXOMULCO SECCIÓN PRIMERA  ATENCO CALLE 

DIEZ DE JUNIO - 115937 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115937 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE DIEZ DE JUNIO 172  SECCION 

PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 

CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE  

CALZADA DE GUADALUPE Y CALLE EL LLANO, 

CALLE BARRANCA  50 METROS DE LA 

PRESIDENCIA., lon:-98.09143651, 

lat:19.35255977}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720069/proyecto_INICIO, 

1720069/proyecto_PROCESO, 

1720069/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720076 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME 

CUAXOMULCO AVENIDA EL LLANO - 115997 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115997 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:AVENIDA EL LLANO PUEBLO 

CUAXOMULCO, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA EL 

LLANO Y CALLE TERRENOS, CALLE TERRENOS  

ENTRAR POR LA CABAÑITA., lon:-98.08930147, 

lat:19.35523009}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720076/proyecto_INICIO, 

1720076/proyecto_PROCESO, 

1720076/proyecto_FIN, 

1720076/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720079 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA CALLE 

DOSAMANTES - 116009 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116009 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE DOSAMANTES 26  INTERIOR 0 

COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 

GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A SAN FRANCISCO 

TECOAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

GARCIA SARMIENTO  A UNA CUADRA DEL 

KINDER, lon:-97.96145087, lat:19.34476383}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720079/proyecto_INICIO, 

1720079/proyecto_PROCESO, 

1720079/proyecto_FIN, 

1720079/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720087 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA SAN 

JOSÉ XICOHTENCATL PRIVADA DEL FERROCARRIL - 

116058 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116058 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:PRIVADA DEL FERROCARRIL INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE BALBUENA Y CALLE BUGAMBILIAS, 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE  FRENTE A LAS VIAS, 

lon:-97.82568716, lat:19.35237406}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720087/proyecto_INICIO, 

1720087/proyecto_PROCESO, 

1720087/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720088 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   XALOZTOC  

SAN COSME XALOZTOC CALLE AMADO NERVO - 

116060 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116060 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:CALLE AMADO NERVO 34  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 

XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE IGNACIO LOPEZ 

RAYON, CALLE MÁXIMO ROJAS  DE LA 

TORTILLERIA A DOS CASAS, lon:-98.04048086, 

lat:19.41510679}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720088/proyecto_INICIO, 

1720088/proyecto_PROCESO, 

1720088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720156 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE LAS PALMAS - 

116596 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116596 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE LAS PALMAS 28  PUEBLO 

GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE HIDALGO, CALLE 

TERRENOS  TIENDITA DOÑA JUANA., lon:-

98.11897222, lat:19.33131251}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1720156/proyecto_INICIO, 

1720156/proyecto_PROCESO, 

1720156/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720183 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE 

MORELOS - 116740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116740 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ALLENDE Y CALLE SAN BARTOLO, CALLE 

DEPORTIVA  FRENTE A BLOQUERA, lon:-

97.83358356, lat:19.34935346}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720183/proyecto_INICIO, 

1720183/proyecto_PROCESO, 

1720183/proyecto_FIN, 

1720183/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720228 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 117172 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117172 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 22  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 

ALLENDE , CALLE BUGAMBILIAS  A 100 METROS 

DE LAS VIAS, lon:-97.82257133, lat:19.35367883}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720228/proyecto_INICIO, 

1720228/proyecto_PROCESO, 

1720228/proyecto_FIN, 

1720228/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720231 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

MORELOS - 117188 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117188 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE MORELOS 38  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 

DEPORTIVA  A UNA CUADRA DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA, lon:-97.8340288, lat:19.3485082}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720231/proyecto_INICIO, 

1720231/proyecto_PROCESO, 

1720231/proyecto_FIN, 

1720231/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720244 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CALLE 

BUCARELI - 117388 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117388 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE BUCARELI 13  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE DONCELES  A 30 METROS 

DEL PARQUE, lon:-97.82960717, 

lat:19.35539106}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720244/proyecto_INICIO, 

1720244/proyecto_PROCESO, 

1720244/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720245 Proyecto de inversión 5,544.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5544.8, modificado:5544.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CUAPIAXTLA BARRIO 

SAN MIGUEL CALLE MARIANO MATAMOROS - 117405 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117405 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 7  

BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

CUITLAHUAC  CERCA DEL SALÓN EL ÁNGEL., lon:-

97.76983827, lat:19.29234998}} 06-07-2020 31-12-2020 5,544.80                               5,544.80                                5,544.80                         5,544.80                            5,544.80                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720245/proyecto_INICIO, 

1720245/proyecto_PROCESO, 

1720245/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720248 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CAMINO A LA 

RASCONA - 117422 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117422 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE CAMINO A LA RASCONA 

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 

90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE INSURGENTES Y 

CAMINO A CAMPO DEPORTIVO, CALLE SATELITE   

A 70 METROS DE LA CAPILLA, lon:-97.8271248, 

lat:19.35018859}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720248/proyecto_INICIO, 

1720248/proyecto_PROCESO, 

1720248/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720260 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC 

CALLE JUÁREZ - 117475 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117475 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:CALLE JUÁREZ 51  INTERIOR 0 COLONIA 

FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 COLONIA 

FRANCISCO VILLA TECÓAC, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

LA CRUZ, CALLE TECUALTZINGO  A UNA CUADRA 

DE LA CARRETERA, lon:-97.92123165, 

lat:19.38965432}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720260/proyecto_INICIO, 

1720260/proyecto_PROCESO, 

1720260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720261 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CUAPIAXTLA 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS  AVENIDA CINCO DE 

MAYO - 117480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE LA ENTIDAD 117480 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO 24  COLONIA 

MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA JOSÉ 

MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, AVENIDA JUAREZ  CERCA DE LA 

PRESIDENCIA Y JARDÍN., lon:-97.69763948, 

lat:19.36326352}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1720261/proyecto_INICIO, 

1720261/proyecto_PROCESO, 

1720261/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720289 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  SAN 

JUAN BAUTISTA MIER PROLONGACIÓN MATAMOROS - 

117623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117623 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, 

direccion:PROLONGACION MATAMOROS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 

90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC 

DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  

ENTRE CALLE MATAMOROS Y  , CALLE 

INDEPENDENCIA  POR EL KINDER, lon:-

97.86408398, lat:19.23566479}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720289/proyecto_INICIO, 

1720289/proyecto_PROCESO, 

1720289/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720307 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA  

ALTA LUZ CALLE MOCTEZUMA - 117729 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117729 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 12  BARRIO ALTA 

LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE 

TLAHUICOLE, CALLE QUETZALCOATL  A TRES 

CASAS DE CAPILLA., lon:-97.76584741, 

lat:19.29765856}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720307/proyecto_INICIO, 

1720307/proyecto_PROCESO, 

1720307/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720325 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

CARRETERA MÉXICO VERACRUZ - 117855 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117855 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ 

23  INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

CUAUHTEMOC,, lon:-97.65265232, 

lat:19.32687902}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720325/proyecto_INICIO, 

1720325/proyecto_PROCESO, 

1720325/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720328 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

COLONIA MAZATEPEC CALLE RICARDO FLORES - 

117880 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117880 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE RICARDO FLORES 0  INTERIOR 0 

COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE 5 DE ABRIL, CALLE CAUSE 

PLUVIAL  ATRÁS DE CLOROBENCENOS, lon:-

97.64231075, lat:19.32998825}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720328/proyecto_INICIO, 

1720328/proyecto_PROCESO, 

1720328/proyecto_FIN, 

1720328/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720331 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  

CUAPIAXTLA  SANTA CECILIA CALLE ANAHUAC - 

117902 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117902 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA CECILIA, 

90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE LIMITES DE TLAX- 

PUEBLA.,, lon:-97.75999091, lat:19.29585964}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720331/proyecto_INICIO, 

1720331/proyecto_PROCESO, 

1720331/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720365 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA LA SOLEDAD CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 118137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118137 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0  INTERIOR 0 

COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE BICENTENARIO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 

12 DE DICIEMBRE  FRENTE A LA CANCHA, lon:-

97.68948476, lat:19.360594}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720365/proyecto_INICIO, 

1720365/proyecto_PROCESO, 

1720365/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720451 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA VICENTE GUERRERO CALLE 

PLAZA DE LAS VIGAS - 118656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118656 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, 

direccion:CALLE PLAZA DE LAS VIGAS 38  

INTERIOR 0 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90576 

COLONIA VICENTE GUERRERO, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

NICOLAS BRAVO  FRENTE A LA IGLESIA, lon:-

97.70699743, lat:19.33788406}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720451/proyecto_INICIO, 

1720451/proyecto_PROCESO, 

1720451/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720455 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

CAMINO A LOS TETELES - 118749 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118749 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A LOS TETELES 0  

INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XALISTALPA Y  , CAMINO 

AL PIÑONAL  FRENTE AL MOLINO, lon:-

97.6599252, lat:19.33087794}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720455/proyecto_INICIO, 

1720455/proyecto_PROCESO, 

1720455/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720467 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

COLONIA MAZATEPEC CALLE MINA - 118830 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118830 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MINA 0  INTERIOR 0 COLONIA 

MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 

VÍA MUERTA, CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-

97.64169227, lat:19.31591757}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720467/proyecto_INICIO, 

1720467/proyecto_PROCESO, 

1720467/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720528 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN SEGUNDA 

PRIVADA VICTORIA - 119324 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119324 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VICTORIA 3  SECCION 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 

BUENAVISTA, CALLE NUEVO LAREDO, lon:-

98.18406172, lat:19.1772845}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720528/proyecto_INICIO, 

1720528/proyecto_PROCESO, 

1720528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720546 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA BARRIO QUIAHUIXTLA SUR CALLE 

BENITO JUÁREZ - 119476 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119476 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 18  INTERIOR 2 

BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE PRIVADA BENITO JUAREZ Y 

BRECHA SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE 

LABORR  SALIENDO DE LA PRIVADA DEL TEMP, 

lon:-98.20955416, lat:19.258511}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720546/proyecto_INICIO, 

1720546/proyecto_PROCESO, 

1720546/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720601 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

TEOLOCHOLCO SECCIÓN QUINTA CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO - 119746 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119746 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 6  

INTERIOR 0 SECCION QUINTA, 90850 

TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE FCO VILLA  Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

TERRENOS DE LABOR, lon:-98.17413093, 

lat:19.24249483}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720601/proyecto_INICIO, 

1720601/proyecto_PROCESO, 

1720601/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720603 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TEOLOCHOLCO 

SECCIÓN QUINTA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 

119750 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119750 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 136  

INTERIOR 0 SECCION QUINTA, 90850 

TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA HIDALGO Y PRIVADA 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE CAMINO NUEVO, lon:-

98.18018053, lat:19.24086491}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720603/proyecto_INICIO, 

1720603/proyecto_PROCESO, 

1720603/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720991 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TERRENATE 

TOLUCA DE GUADALUPE CALLE FRANCISCO I MADERO 

- 123962 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 123962 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE 

GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TRES 

CRUCES,, lon:-97.95946829, lat:19.47104174}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1720991/proyecto_INICIO, 

1720991/proyecto_PROCESO, 

1720991/proyecto_FIN, 

1720991/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721030 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE MIXCOAHTECUTLI - 124241 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124241 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE MIXCOAHTECUTLI 8  INTERIOR 0 

PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 

90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA SAN BARTOLOME- TETLA Y  , 

CAMINO AL CERRO, lon:-98.1248012, 

lat:19.44706539}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721030/proyecto_INICIO, 

1721030/proyecto_PROCESO, 

1721030/proyecto_FIN, 

1721030/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721102 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO  EL ROSARIO 

CALLE DOS ORIENTE - 124699 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124699 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE DOS ORIENTE RANCHERIA EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DOS SUR Y CALLE CINCO SUR, 

CALLE 6 ORIENTE, lon:-98.22783659, 

lat:19.65970169}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721102/proyecto_INICIO, 

1721102/proyecto_PROCESO, 

1721102/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721120 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA CARRETERA A 

CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL - 124800 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124800 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA A CIUDAD 

INDUSTRIAL XICOHTENCATL 0  INTERIOR 0 

COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CAMINO MONTE 

MARIA Y CALLE REAL DEL MONTE, CAMINO DE 

TERRACERIA  A 450 METROS DE LA CAPILLA DE 

M, lon:-98.08186922, lat:19.45549868}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721120/proyecto_INICIO, 

1721120/proyecto_PROCESO, 

1721120/proyecto_FIN, 

1721120/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721125 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO BARRIO 

GRANDE CALLE ABASOLO - 124831 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124831 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE ABASOLO 12  BARRIO GRANDE, 

90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MACARIO M HERNANDEZ Y CARRETERA A 

CHIGNAHUAPAN,    JUNTO A PUENTE PEATONAL., 

lon:-98.12260388, lat:19.63208754}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721125/proyecto_INICIO, 

1721125/proyecto_PROCESO, 

1721125/proyecto_FIN, 

1721125/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721183 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CARRETERA A TLAXCO - 125175 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125175 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE CARRETERA A TLAXCO 2DA SECC 

47  INTERIOR 0 PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO FCO. VILLA Y  , 

PRIVADA TERRACERIA  APIZACOTLAXCO A LA 

ALTURA D, lon:-98.11987315, lat:19.45790928}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721183/proyecto_INICIO, 

1721183/proyecto_PROCESO, 

1721183/proyecto_FIN, 

1721183/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721224 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA 

EL SABINAL PRIVADA VICENTE GUERRERO - 125720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125720 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO 29  

INTERIOR 0 COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, 

CAMINO A ZACATLÁN, lon:-98.11944284, 

lat:19.63558796}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721224/proyecto_INICIO, 

1721224/proyecto_PROCESO, 

1721224/proyecto_FIN, 

1721224/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721280 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CERRADA NAYARIT - 126220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126220 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CERRADA NAYARIT 0  INTERIOR 0 

PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 

90435 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NAYARIT Y CALLE MONTERREY, CARRETERA 

APIZACO-TLAXCO, lon:-98.13162587, 

lat:19.44459961}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721280/proyecto_INICIO, 

1721280/proyecto_PROCESO, 

1721280/proyecto_FIN, 

1721280/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721435 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  APIZACO  

SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE VEINTITRÉS DE 

FEBRERO - 127565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127565 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE 23 DE FEBRERO 403  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ALAMOS Y CALLE DE LOS MISTERIOS, CALLE 

23 DE FEBRERO  POR LOS LAVADEROS, lon:-

98.09046778, lat:19.42471154}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721435/proyecto_INICIO, 

1721435/proyecto_PROCESO, 

1721435/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721508 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN 

BARRIO MAGDALENA TEPEPA CALLE SABINAL - 

127961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127961 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE SABINAL BARRIO MAGDALENA 

TEPEPA, 90457 SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y 

CARRETERA A LA MAGDALENA, CALLE TERRENOS 

DE LABOR, lon:-98.17976871, lat:19.41871219}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721508/proyecto_INICIO, 

1721508/proyecto_PROCESO, 

1721508/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721594 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  TLAXCO  SAN JOSÉ 

ATOTONILCO CALLE ALDAMA - 128574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128574 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE ALDAMA 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGON Y CALLE LA PAZ, CALLE 

PROVIDENCIA, lon:-98.05744682, 

lat:19.59688678}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721594/proyecto_INICIO, 

1721594/proyecto_PROCESO, 

1721594/proyecto_FIN, 

1721594/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721603 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION NOVENA CALLE CITLALLI - 128638 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128638 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE CITLALLI 67  SECCION 

NETZAHUALA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE NUEVA Y 

CALLE JARDINES , PROLONGACION 

CUAHUTEMOC, lon:-98.18252928, 

lat:19.32710438}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721603/proyecto_INICIO, 

1721603/proyecto_PROCESO, 

1721603/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721638 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA AQUIÁHUAC CALLE 

HIDALGO - 128825 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128825 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, 

direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTA 

MARÍA AQUIÁHUAC, 90693 SANTA MARÍA 

AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE 2 DE FEBRERO, lon:-

98.12457723, lat:19.31940113}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721638/proyecto_INICIO, 

1721638/proyecto_PROCESO, 

1721638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721773 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL SAN MATEO AYECAC CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - 130044 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 130044 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1  

PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO 

AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE CALLE CANAL SAN LUCAS Y AVENIDA 

INSURGENTES, CALLE CENTENARIO  HOTEL 

MUÑOZ., lon:-98.39929363, lat:19.28137322}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721773/proyecto_INICIO, 

1721773/proyecto_PROCESO, 

1721773/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721882 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  BENITO JUÁREZ 

CALLE GUATEMALA - 132457 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132457 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE GUATEMALA 28  PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VENEZUELA, lon:-

98.424195, lat:19.586573}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721882/proyecto_INICIO, 

1721882/proyecto_PROCESO, 

1721882/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721905 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

ANTONIO ATOTONILCO CALLE NUEVE SUR - 132972 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132972 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 9 SUR 6  INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 

ORIENTE Y CALLE 7 SUR, CALLE DOMINGO 

ARENAS  POSTERIOR A LA PRESIDENCIA, lon:-

98.4632488, lat:19.37347036}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721905/proyecto_INICIO, 

1721905/proyecto_PROCESO, 

1721905/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721954 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN DIEGO 

XOCOYUCAN CALLE DOMINGO ARENAS - 134228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134228 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 32  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN 

DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

CARRETERA FEDERAL  POR LA VERDULERIA Y , 

lon:-98.37543915, lat:19.30991483}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721954/proyecto_INICIO, 

1721954/proyecto_PROCESO, 

1721954/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721973 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CALPULALPAN  

FRANCISCO SARABIA PROLONGACIÓN CAMINO 

NACIONAL - 134385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134385 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION CAMINO NACIONAL 15  

COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA HIDALGO Y 

PROLONGACION CANIMO NACIONAL, CALLE 

BARRANCA  A 50 METROS DE AUDITORIO 

EJIDAL., lon:-98.57435917, lat:19.58788185}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721973/proyecto_INICIO, 

1721973/proyecto_PROCESO, 

1721973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722025 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

CALPULALPAN LA SOLEDAD CALLE DIECIOCHO DE 

OCTUBRE - 135605 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135605 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, 

direccion:CALLE 18 DE OCTUBRE INTERIOR 0 

PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, 

CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL 

KINDER Y CALLE BARRANCA, CALLE DEL TULE  A 

100 METROS DEL FRONTÓN Y A 50 METROS DE 

LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.61606563, 

lat:19.53943185}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1722025/proyecto_INICIO, 

1722025/proyecto_FIN, 

1722025/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722057 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCALA  SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE CUAUHTEMOC - 

135948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135948 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

CUAUHTEMOC, AVENIDA INDEPENDENCIA  A UN 

COSTADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA A 100 ME, 

lon:-98.26913724, lat:19.29668846}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722057/proyecto_INICIO, 

1722057/proyecto_PROCESO, 

1722057/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301722076 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCALA  SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 136096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136096 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

FRESNOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

98.26789465, lat:19.29338318}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722076/proyecto_INICIO, 

1722076/proyecto_PROCESO, 

1722076/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722079 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA AVENIDA 

FRANCISCO I MADERO - 136111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136111 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 

FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 

MORELOS, lon:-98.46362505, lat:19.58901487}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722079/proyecto_INICIO, 

1722079/proyecto_PROCESO, 

1722079/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722104 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS CALLE VICTORIA - 136288 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136288 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE VICTORIA 2  INTERIOR 0 PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 

DE ABRIL Y CALLE DE LA PAZ, CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, lon:-98.47479054, 

lat:19.49026483}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722104/proyecto_INICIO, 

1722104/proyecto_PROCESO, 

1722104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722134 Proyecto de inversión 17,618.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17618.66, modificado:17618.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE VICENTE GUERRERO - 

136583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136583 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1  INTERIOR 

0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO 

SARABIA, CALLE REGINA, lon:-98.47298273, 

lat:19.49084133}} 06-07-2020 31-12-2020 17,618.66                             17,618.66                              17,618.66                       17,618.66                          17,618.66                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1722134/proyecto_INICIO, 

1722134/proyecto_PROCESO, 

1722134/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722143 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   HUEYOTLIPAN  

SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE MINA - 136656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136656 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE MINA 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

INSURGENTES Y CALLE ITURBIDE, CALLE 

GRANADITAS, lon:-98.34963946, lat:19.4727186}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1722143/proyecto_INICIO, 

1722143/proyecto_PROCESO, 

1722143/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722188 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SAN RAFAEL - 137031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137031 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN RAFAEL INTERIOR 0 PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ROSALES Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZARAGOZA, 

lon:-98.47524754, lat:19.49296663}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722188/proyecto_INICIO, 

1722188/proyecto_PROCESO, 

1722188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301755351 Proyecto de inversión 917,822.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:917822.9, modificado:732932.46}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   SAN BUENAVENTURA ATEMPAN - 79011 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 79011 S 40 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:466.88, 

meta_modificada:378.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, 

direccion:BOULEVARD REVOLUCION CIUDAD SAN 

BUENAVENTURA ATEMPAN, 90010 SAN 

BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y 

PRIVADA HIDALGO, CALLE MIGUEL N LIRA  A UN 

COSTADO DEL HOSPITAL HUMANITAS, lon:-

98.21939478, lat:19.32885648}} 17-02-2020 31-12-2020 732,932.46                           732,932.46                            732,932.46                     732,932.46                       732,932.46                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

054/2020, contratista:CONSTRUCTORA 

IOBARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:732932.46, 

importe_modificado:732932.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:378.15}}

{1755351/proyecto_INICIO, 

1755351/proyecto_PROCESO, 

1755351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}}

2021 1 TLA200301756028 Proyecto de inversión 301,602.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301602.14, modificado:487857.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   SAN GABRIEL CUAUHTLA 

ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CUAUTLA - 81255 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 81255 S 30 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:649.6, 

meta_modificada:716.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, 

direccion:PRIVADA DE ORIENTE CIUDAD SAN 

GABRIEL CUAUTLA, 90117 SAN GABRIEL 

CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ORIENTE Y CALLE DEL CANAL, CALLE UNION  A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA COTLAN SAN A ANA, 

lon:-98.23742941, lat:19.30812581}} 03-08-2020 31-12-2020 487,857.57                           487,857.57                            487,857.57                     487,857.57                       487,857.57                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

059/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:487857.57, 

importe_modificado:487857.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:716.42}}

{1756028/proyecto_INICIO, 

1756028/proyecto_FIN, 

1756028/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301770153 Proyecto de inversión 80,036.37

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80036.37, modificado:67436.84}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   OCOTLÁN ASENTAMIENTO OCOTLÁN - 

119881 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 119881 S 50 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:131.0, 

meta_modificada:132.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE EUCALIPTOS BARRIO OCOTLÁN, 

90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PETRA MARQUEZ Y BRECHA SIN NOMBRE, 

CALLE PLOMEROS  CERCA DEL INEGI, lon:-

98.21452226, lat:19.31091353}} 01-09-2020 31-12-2020 67,436.84                             67,436.84                              67,436.84                       67,436.84                          67,436.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

022/2020, contratista:ARQUITECTURA Y 

DISEÑO RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:67436.84, 

importe_modificado:67436.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:132.0}}

{1770153/proyecto_INICIO, 

1770153/proyecto_FIN, 

1770153/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301780278 Proyecto de inversión 1,806,961.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1806961.1, modificado:1798378.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA CRUZ 

QUILEHTLA LOCALIDAD   SANTA CRUZ QUILEHTLA 

ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 139219 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 139219 S 105 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1996.21, 

meta_modificada:1996.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ZARAGOZA,    

LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 

ZARAGOZA, Y CALLE CAMINO REA, lon:-

98.22920543, lat:19.2138455}} 02-06-2020 17-07-2020 1,798,378.03                       1,798,378.03                        1,798,378.03                 1,798,378.03                    1,798,378.03             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-16, 

contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:1806961.1, 

importe_modificado:1798378.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1996.21}}

{1780278/proyecto_FIN, 

1780278/proyecto_INICIO, 1780278/proyecto_FIN, 

1780278/proyecto_PROCESO, 

1780278/proyecto_FIN, 

1780278/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787272 Proyecto de inversión 19,692,217.61

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.969221761E7, modificado:2.0E7}}

RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ELEVADORES 

PARA NUEVO HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA 90 

CAMAS(PD/SECODUVI/019/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/019/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, 

direccion:San Matías Tepetomatitlán, Tlax., 

México, lon:-98.1922222, lat:19.3524999}} 31-08-2020 26-02-2021 20,000,000.00                     20,000,000.00                      20,000,000.00               20,000,000.00                 20,000,000.00          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/019/2

020, contratista:CONCRETA 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:1.969221761E7, 

importe_modificado:2.0E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787272/proyecto_INICIO, 

1787272/proyecto_PROCESO, 

1787272/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787476 Proyecto de inversión 4,377,458.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4377458.87, modificado:5276464.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN 

CALLE SAN JOSÉ, ENTRE AV. MÉXICO Y CALLE 

MÁRTIRES 1810(PD/SECODUVI/039/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/039/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, 

direccion:San José Tétel, Tlaxcala, México, lon:-

98.1850878, lat:19.3690437}} 05-10-2020 27-11-2020 5,276,464.01                       5,276,464.01                        5,276,464.01                 5,276,464.01                    5,276,464.01             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/039/2

020, contratista:INMOBILIARIA 

ATLIHUETZIA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:4377458.87, 

importe_modificado:5276464.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1787476/proyecto_INICIO, 

1787476/proyecto_PROCESO, 

1787476/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787654 Proyecto de inversión 330,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330000.0, modificado:328730.17}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

(PF/APTAR/008/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APTAR/008/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 13-07-2020 10-10-2020 328,730.17                           328,730.17                            328,730.17                     328,730.17                       328,730.17                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APTAR/008/2020, 

contratista:FORZA PAVIMENTOS 

ASFALTICOS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:328730.17, 

importe_modificado:328730.17}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787764 Proyecto de inversión 655,840.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:655840.0, modificado:654260.12}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

FOSA SÉPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE 

ABSORCIÓN -PF/APARURAL/012/2020(FAFEF) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APARURAL/012/2020(FAFEF) N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:138, 

direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 21-07-2020 18-10-2020 654,260.12                           654,260.12                            654,260.12                     654,260.12                       654,260.12                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APARURAL/012/2

020(FAFEF), contratista:ROTURACIONES 

EXCAVACIONES Y CAMINOS DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:654260.12, 

importe_modificado:654260.12}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787764/proyecto_INICIO, 

1787764/proyecto_FIN, 

1787764/proyecto_PROCESO, 

1787764/proyecto_FIN, 

1787764/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796372 Proyecto de inversión 13,077.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13077.26, modificado:13077.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE 

MANANTIALES - 118721 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118721 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, 

direccion:CALLE MANANTIALES INTERIOR 0 

RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE 

POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE JOSE MARÍA, CALLE 15 DE 

AGOSTO, lon:-97.75637698, lat:19.39367536}} 06-07-2020 31-12-2020 13,077.26                             13,077.26                              13,077.26                       13,077.26                          13,077.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:19.0}}

{1796372/proyecto_INICIO, 

1796372/proyecto_PROCESO, 

1796372/proyecto_FIN, 

1796372/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796385 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA  SAN JOSÉ BUENAVISTA CALLE SIN 

NOMBRE - 119012 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119012 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ 

BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS 

DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO  A 50 

METROS DE LA PRIMARIA, lon:-97.80865048, 

lat:19.45506638}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796385/proyecto_PROCESO, 

1796385/proyecto_INICIO, 

1796385/proyecto_PROCESO, 

1796385/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796442 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LÁZARO CÁRDENAS 

CALLE CORREGIDORA - 124067 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124067 S 8 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA 7  PUEBLO 

LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, 

LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 2 DE ABRIL, 

CALLE CORREGIDORA, lon:-97.98413867, 

lat:19.53488214}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1796442/proyecto_PROCESO, 

1796442/proyecto_INICIO, 1796442/proyecto_FIN, 

1796442/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796457 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

CARRETERA A CAPULAC KM DIECISIETE - 124937 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124937 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, 

direccion:CALLE CARRETERA A CAPULAC KM 17 0  

INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN, 90434 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y  , 

CAMINO TERRACERIA  A 300 METROS DE ME, lon:-

98.04573905, lat:19.51560327}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796457/proyecto_INICIO, 

1796457/proyecto_PROCESO, 

1796457/proyecto_FIN, 

1796457/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796461 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN PROLONGACIÓN LIBERTAD - 

125045 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125045 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:PROLONGACION LIBERTAD INTERIOR 0 

PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE 

LIBERTAD, lon:-98.16104636, lat:19.66931877}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796461/proyecto_PROCESO, 

1796461/proyecto_INICIO, 1796461/proyecto_FIN, 

1796461/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796482 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN 

DIEGO QUINTANILLA CALLE GUSTAVO MADERO - 

125778 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125778 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, 

direccion:CALLE GUSTAVO MADERO 26  COLONIA 

SAN DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO 

QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA DEL CHIQUEHUITE Y CALLE LÁZARO 

CARDENAS, CALLE TERRENOS DE CULTIVO, lon:-

98.32462936, lat:19.64156962}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796482/proyecto_INICIO, 

1796482/proyecto_PROCESO, 

1796482/proyecto_FIN, 

1796482/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796515 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO CALLE 

CAÑON DEL NIÑO - 128775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128775 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, 

direccion:CALLE CAÑON DEL NIÑO 69 A PUEBLO 

SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE 

CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL AMOR Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS,    CAMPO DE FUTBOL., 

lon:-98.12034736, lat:19.31206614}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1796515/proyecto_INICIO, 

1796515/proyecto_PROCESO, 

1796515/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796535 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   SAN LUCAS 

TECOPILCO CALLE SIN NOMBRE RANCHO LAS 

CAÑADAS - 132076 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132076 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHO LAS 

CAÑADAS 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS 

TECOPILCO, 90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN 

LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    ENTRE 

CARRETERA MUÑOZCUAMANTZINGO DE LA 

GRANJA PORCINA A 500 METROS PASANDO LA , 

lon:-98.23824445, lat:19.49653007}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1796535/proyecto_INICIO, 

1796535/proyecto_PROCESO, 

1796535/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796551 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  VILLA 

MARIANO MATAMOROS PRIVADA XICOHTENCATL - 

132776 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132776 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 17  PUEBLO 

VILLA MARIANO MATAMOROS, 90120 VILLA 

MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE LOS ARCOS Y CALLE EL CALVARIO, CALLE EL 

CALVARIO  A 250 METROS DEL PANTEÓN, lon:-

98.38049263, lat:19.33103439}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796551/proyecto_PROCESO, 

1796551/proyecto_INICIO, 1796551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796555 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN 

CALLE REFORMA - 132845 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132845 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MARTIN 

XALTOCAN, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAREZ Y CARRETERA 

APIZACO - CALPULALPAN, CALLE CUAUHTEMOC  

ATRÁS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL., lon:-

98.21122971, lat:19.42426804}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796555/proyecto_PROCESO, 

1796555/proyecto_INICIO, 1796555/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796560 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN JUAN 

NEPOPUALCO CALLE EMILIANO ZAPATA - 132989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132989 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN 

JUAN NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 100 

METROS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-

98.3431085, lat:19.36782269}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796560/proyecto_INICIO, 

1796560/proyecto_PROCESO, 

1796560/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796571 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOTOLAC  BARRIO 

ZARAGOZA CALLE DOMINGO ARENAS - 133595 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133595 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 12  BARRIO 

ZARAGOZA, 90164 ZARAGOZA, TOTOLAC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 

TEPOXTLA, CALLE ZAHUAPAN  A UN COSTADO DE 

PRESIDENCIA., lon:-98.26438852, 

lat:19.3190239}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796571/proyecto_INICIO, 

1796571/proyecto_PROCESO, 

1796571/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796583 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA BARRIO  

DOMINGO ARENAS  CALLE GUILLERMO PRIETO - 

134082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134082 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO BARRIO 

DOMINGO ARENAS, 90280 CIUDAD DE 

NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y 

CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE 

BERRIOZABAL, lon:-98.54325162, 

lat:19.48939495}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796583/proyecto_INICIO, 

1796583/proyecto_PROCESO, 

1796583/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796589 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA BARRIO 

DOMINGO ARENAS CALLE RÍO BALSAS - 134174 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134174 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE RÍO BALSAS BARRIO DOMINGO 

ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CONTINUACION REFORMA Y CALLE 

TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE 

LABOR, lon:-98.54493728, lat:19.49557256}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1796589/proyecto_INICIO, 

1796589/proyecto_PROCESO, 

1796589/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796599 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

ANTONIO TIZOSTOC CALLE MONTERREY - 134424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134424 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:CALLE MONTERREY 5  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN 

ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE PUEBLA Y 

CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE TLAXCALA  AL 

LADO DE TANQUE CISTERNA, lon:-98.33182243, 

lat:19.33154076}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796599/proyecto_PROCESO, 

1796599/proyecto_INICIO, 1796599/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401796610 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

LUCIO CABAÑAS - 136522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136522 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 11  INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE JAVIER MINA 

Y CALLE 16 DE DICIEMBRE, CALLE EJERCITO 

NACIONAL, lon:-98.42686521, lat:19.58370227}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796610/proyecto_PROCESO, 

1796610/proyecto_INICIO, 1796610/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796615 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS LA PROVIDENCIA RANCHO LAS 

PALOMAS - 136610 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136610 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, 

direccion:CALLE RANCHO LAS PALOMAS INTERIOR 

0 PUEBLO LA PROVIDENCIA, 90234 LA 

PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A 

RANCHO SAN LEONARDO, lon:-98.51267769, 

lat:19.46947004}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796615/proyecto_INICIO, 

1796615/proyecto_PROCESO, 

1796615/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796626 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUEYOTLIPAN  COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

CALLE MORELOS - 137804 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137804 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:CALLE MORELOS 15  INTERIOR 0 

PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE COAHUILA Y AVENIDA 

DOROTEO ARANGO, CALLE TLAXCALA, lon:-

98.39441713, lat:19.50776473}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1796626/proyecto_PROCESO, 

1796626/proyecto_INICIO, 1796626/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796631 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUEYOTLIPAN  SAN DIEGO RECOBA CALLE DIVISIÓN 

DEL NORTE - 137920 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137920 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 

SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA MÉXICO- VERACRUZ Y 

CAMINO SIN NOMBRE, CALLE MORELOS  JUNTO A 

LA CARRETERA MÉXICO VERACRUZ, lon:-

98.37148113, lat:19.48441909}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796631/proyecto_PROCESO, 

1796631/proyecto_INICIO, 1796631/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-15}, obs2: 

{observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TLA200401796639 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA AVENIDA ÁLVARO 

OBREGÓN - 138210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138210 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:AVENIDA ALVARO OBREGÓN 4  PUEBLO 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA PAZ, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  A 90 METROS DE 

CENTRO DE SALUD., lon:-98.44849062, 

lat:19.46580079}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796639/proyecto_PROCESO, 

1796639/proyecto_INICIO, 1796639/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796645 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA 

SAN MIGUEL PIPIYOLA CALLE DOMINGO ARENAS - 

138456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138456 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 107  PUEBLO 

SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL 

PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CAMINO NACIONAL Y CALLE ALHONDIGA, CALLE 

XICOHTENCATL, lon:-98.44271529, 

lat:19.4111713}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796645/proyecto_INICIO, 

1796645/proyecto_PROCESO, 

1796645/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796646 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ESPAÑITA 

LA REFORMA CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 138491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138491 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, 

direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO 8  

COLONIA LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  ATRÁS DE LA IGLESIA., lon:-

98.42615237, lat:19.4279319}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1796646/proyecto_INICIO, 

1796646/proyecto_PROCESO, 

1796646/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796659 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  ESPAÑITA 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA AVENIDA ÁLVARO 

OBREGÓN - 138890 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138890 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:AVENIDA ALVARO OBREGÓN 4  PUEBLO 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA PAZ, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  A 80 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD., lon:-98.4485228, 

lat:19.46564905}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796659/proyecto_INICIO, 

1796659/proyecto_PROCESO, 

1796659/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796916 Proyecto de inversión 343,151.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343151.78, modificado:343151.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ATLANGATEPEC  LA TRASQUILA CALLE TEZOYO - 

150616 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150616 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1434.8, 

meta_modificada:1434.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:CALLE TEZOYO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y  , CALLE MADERO  POR LA 

PRIMARIA, lon:-98.17689714, lat:19.52077739}} 06-07-2020 31-12-2020 343,151.78                           343,151.78                            343,151.78                     343,151.78                       343,151.78                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1434.8}}

{1796916/proyecto_INICIO, 

1796916/proyecto_PROCESO, 

1796916/proyecto_FIN, 

1796916/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796918 Proyecto de inversión 999,778.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999778.48, modificado:999778.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ATLANGATEPEC  ZUMPANGO CALLE EZEQUIEL M 

GRACIA - 150665 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150665 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4191.5, 

meta_modificada:4191.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE EZEQUIEL M GRACIA 9  INTERIOR 

0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

PRINCIPAL Y  , CALLE IGNACIO FARFAN  POR LA 

TELESECUNDARIA Y SESA, lon:-98.21660422, 

lat:19.55396095}} 06-07-2020 31-12-2020 999,778.48                           999,778.48                            999,778.48                     999,778.48                       999,778.48                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4191.5}}

{1796918/proyecto_PROCESO, 

1796918/proyecto_INICIO, 

1796918/proyecto_PROCESO, 

1796918/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796956 Proyecto de inversión 101,751.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101751.14, modificado:101751.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE REFORMA - 

151403 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151403 S 8 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:422.4, 

meta_modificada:422.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS,    JARDIN DE NIÑOS., 

lon:-97.91311961, lat:19.37371684}} 06-07-2020 31-12-2020 101,751.14                           101,751.14                            101,751.14                     101,751.14                       101,751.14                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:422.4}}

{1796956/proyecto_PROCESO, 

1796956/proyecto_INICIO, 

1796956/proyecto_PROCESO, 

1796956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796970 Proyecto de inversión 132,714.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132714.44, modificado:132714.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ESPAÑITA BARRIO SAN MIGUEL CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE - 151574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151574 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:555.0, 

meta_modificada:555.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 0  INTERIOR 0 

BARRIO SAN MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE ALVARO 

OBREGON Y  ,    FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS, lon:-

98.42313432, lat:19.47288906}} 06-07-2020 31-12-2020 132,714.44                           132,714.44                            132,714.44                     132,714.44                       132,714.44                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:555.0}}

{1796970/proyecto_INICIO, 

1796970/proyecto_PROCESO, 

1796970/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797067 Proyecto de inversión 478,566.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:478566.7, modificado:478566.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

XALOZTOC SAN COSME XALOZTOC CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 152782 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152782 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

COSME XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN Y CALLE 5 DE FEBRERO,, lon:-

98.05101136, lat:19.40483506}} 06-07-2020 31-12-2020 478,566.70                           478,566.70                            478,566.70                     478,566.70                       478,566.70                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{1797067/proyecto_INICIO, 

1797067/proyecto_PROCESO, 

1797067/proyecto_FIN, 

1797067/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797078 Proyecto de inversión 252,446.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:252446.04, modificado:252446.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

PANOTLA   SAN JORGE TEZOQUIPAN  CALLE 

TLAHUICOLE - 152844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152844 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1053.0, 

meta_modificada:1053.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE TLAHUICOLE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN 

JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA MÉXICO-TLAXCALA Y  , CALLE 

XOCHITITLA  POR CBTIS 211 Y JARDÍN DE NIÑOS, 

lon:-98.31699553, lat:19.31792439}} 06-07-2020 31-12-2020 252,446.04                           252,446.04                            252,446.04                     252,446.04                       252,446.04                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1053.0}}

{1797078/proyecto_INICIO, 

1797078/proyecto_PROCESO, 

1797078/proyecto_FIN, 

1797078/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797117 Proyecto de inversión 294,186.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:294186.44, modificado:294186.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

NATÍVITAS  SANTIAGO MICHAC CALLE ADOLFO 

BECKER - 153449 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153449 S 41 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1230.32, 

meta_modificada:1230.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:CALLE ADOLFO BECKER 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO 

MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y  , CALLE CALDERON DE 

LA BARCA  POR LA ESCUELA, lon:-98.33760203, 

lat:19.2214735}} 06-07-2020 31-12-2020 294,186.44                           294,186.44                            294,186.44                     294,186.44                       294,186.44                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1230.32}}

{1797117/proyecto_PROCESO, 

1797117/proyecto_INICIO, 1797117/proyecto_FIN, 

1797117/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797120 Proyecto de inversión 499,487.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499487.3, modificado:499487.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

NATÍVITAS SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE 

DOMINGO ARENAS - 153471 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153471 S 68 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2090.85, 

meta_modificada:2090.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 

SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y  , 

AVENIDA SAN MARTÍN  NO CUENTA CON 

REFERENCIAS, lon:-98.31677389, 

lat:19.23085285}} 06-07-2020 31-12-2020 499,487.30                           499,487.30                            499,487.30                     499,487.30                       499,487.30                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2090.85}}

{1797120/proyecto_INICIO, 

1797120/proyecto_PROCESO, 

1797120/proyecto_FIN, 

1797120/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797225 Proyecto de inversión 10,217.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10217.86, modificado:10217.86}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

HUAMANTLA  BENITO JUÁREZ CALLE CINCO DE MAYO - 

155616 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155616 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUANA DE 

ARCO Y  , CALLE OCOTLAN  JUNTO AL CAMPO 

DEPORTIVO, lon:-97.90914139, lat:19.37701331}} 06-07-2020 31-12-2020 10,217.86                             10,217.86                              10,217.86                       10,217.86                          10,217.86                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:290.0}}

{1797225/proyecto_PROCESO, 

1797225/proyecto_INICIO, 1797225/proyecto_FIN, 

1797225/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797261 Proyecto de inversión 5,576.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5576.7, modificado:5576.7}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

TZOMPANTEPEC  XALTIANQUISCO CALLE ROJANO - 

156112 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 156112 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, 

direccion:CALLE ROJANO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

XALTIANQUISCO, 90494 XALTIANQUISCO, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE LA 

CAÑADA Y  , CALLE SIN NOMBRE  POR LA BASE 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO, lon:-98.07709752, 

lat:19.3658837}} 06-07-2020 31-12-2020 5,576.70                               5,576.70                                5,576.70                         5,576.70                            5,576.70                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:160.0}}

{1797261/proyecto_INICIO, 

1797261/proyecto_PROCESO, 

1797261/proyecto_FIN, 

1797261/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797412 Proyecto de inversión 23,262.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23262.06, modificado:23262.06}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ATLANGATEPEC  LA TRASQUILA AVENIDA 

XICOHTENCATL - 159487 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159487 S 112 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ATLIHUETZIA Y CALLE SAN PEDRO ECATEPEC,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.1796625, 

lat:19.52109339}} 06-07-2020 31-12-2020 23,262.06                             23,262.06                              23,262.06                       23,262.06                          23,262.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:520.0}}

{1797412/proyecto_INICIO, 

1797412/proyecto_PROCESO, 

1797412/proyecto_FIN, 

1797412/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797438 Proyecto de inversión 9,502.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9502.14, modificado:9502.14}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  MUÑOZ 

DE DOMINGO ARENAS CALLE NUEVA - 159696 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159696 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:303.31, 

meta_modificada:303.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVA 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A LA 

TRASQUILA Y  ,    FRENTE A ESCUELA EMSAD, lon:-

98.20764368, lat:19.4781153}} 06-07-2020 31-12-2020 9,502.14                               9,502.14                                9,502.14                         9,502.14                            9,502.14                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:303.31}}

{1797438/proyecto_INICIO, 

1797438/proyecto_PROCESO, 

1797438/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797445 Proyecto de inversión 16,949.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16949.92, modificado:16949.92}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  ESPAÑITA  

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 159735 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159735 S 41 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE ALVARO OBREGON,    

A ENTRONCAR CON CARRETERA PRINCIPAL, lon:-

98.44805342, lat:19.46773538}} 06-07-2020 31-12-2020 16,949.92                             16,949.92                              16,949.92                       16,949.92                          16,949.92                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:530.0}}

{1797445/proyecto_PROCESO, 

1797445/proyecto_INICIO, 1797445/proyecto_FIN, 

1797445/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797447 Proyecto de inversión 5,155.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5155.04, modificado:5155.04}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LA 

MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES 

PRIVADA LOMA BONITA - 159763 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159763 S 17 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LOMA BONITA BARRIO TECPA 

MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE LOMA BONITA Y CALLE PROGRESO, CALLE 

FERROCARRIL  POR EL DEPOSITO DE ABARROTES, 

lon:-98.19667387, lat:19.28818279}} 06-07-2020 31-12-2020 5,155.04                               5,155.04                                5,155.04                         5,155.04                            5,155.04                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:115.0}}

{1797447/proyecto_PROCESO, 

1797447/proyecto_INICIO, 1797447/proyecto_FIN, 

1797447/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797471 Proyecto de inversión 4,402.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4402.78, modificado:4402.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO  SANTA CRUZ YOALCOATL 

PRIVADA HIDALGO - 159983 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159983 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA HIDALGO 0  INTERIOR 0 

BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO 

Y CALLE REFORMA, CALLE DOMINGO ARENAS  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.19271231, 

lat:19.26744724}} 06-07-2020 31-12-2020 4,402.78                               4,402.78                                4,402.78                         4,402.78                            4,402.78                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:110.0}}

{1797471/proyecto_PROCESO, 

1797471/proyecto_INICIO, 1797471/proyecto_FIN, 

1797471/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797490 Proyecto de inversión 122,110.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:122110.88, modificado:122110.88}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO  XOCHICALCO SECCIÓN TERCERA CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 160146 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160146 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO 

XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO,    NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.24352382, 

lat:19.2010302}} 06-07-2020 31-12-2020 122,110.88                           122,110.88                            122,110.88                     122,110.88                       122,110.88                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:240.0}}

{1797490/proyecto_PROCESO, 

1797490/proyecto_INICIO, 1797490/proyecto_FIN, 

1797490/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797508 Proyecto de inversión 48,994.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48994.92, modificado:48994.92}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PRIVADA 

ISLAS - 160279 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160279 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:PRIVADA ISLAS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 

HIDALGO,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.28161126, 

lat:19.35166556}} 06-07-2020 31-12-2020 48,994.92                             48,994.92                              48,994.92                       48,994.92                          48,994.92                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:90.0}}

{1797508/proyecto_PROCESO, 

1797508/proyecto_INICIO, 

1797508/proyecto_PROCESO, 

1797508/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797510 Proyecto de inversión 110,039.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110039.34, modificado:110039.34}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

CALPULALPAN  EL MIRADOR  CALLE LONDRES Y 

VERSALLES - 160300 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160300 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:208.8, 

meta_modificada:208.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE LONDRES Y VERSALLES COLONIA 

EL MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE 10 DE 

ABRIL, CALLE SIN NOMBRE  NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.55973213, 

lat:19.58803425}} 06-07-2020 31-12-2020 110,039.34                           110,039.34                            110,039.34                     110,039.34                       110,039.34                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:208.8}}

{1797510/proyecto_PROCESO, 

1797510/proyecto_INICIO, 

1797510/proyecto_PROCESO, 

1797510/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797520 Proyecto de inversión 405,395.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405395.06, modificado:405395.06}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

GABRIEL POPOCATLA CARRETERA SAN GABRIEL 

POPOCATLA SAN ANTONIO ATOTONILCO - 160391 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160391 S 45 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, 

direccion:CALLE CARRETERA SAN GABRIEL 

POPOCATLA- SAN ANTONIO ATOTONILCO PUEBLO 

SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL 

POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA 

FEDERAL SAN MARTÍN -TLAXCALA Y CALLE SIN 

NOMBRE, , lon:-98.39488986, lat:19.31053038}} 06-07-2020 31-12-2020 405,395.06                           405,395.06                            405,395.06                     405,395.06                       405,395.06                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:850.0}}

{1797520/proyecto_PROCESO, 

1797520/proyecto_INICIO, 

1797520/proyecto_PROCESO, 

1797520/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797541 Proyecto de inversión 999,892.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999892.74, modificado:999892.74}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE 

SANITARIO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

SAN ANTONIO TIZOSTOC AVENIDA MÉXICO - 160591 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160591 S 70 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1425.0, 

meta_modificada:1425.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:AVENIDA MÉXICO PUEBLO SAN 

ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO 

TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CARRETERA TLAXCALA- SAN MARTÍN,    

NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.33413752, 

lat:19.32982255}} 06-07-2020 31-12-2020 999,892.74                           999,892.74                            999,892.74                     999,892.74                       999,892.74                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1425.0}}

{1797541/proyecto_PROCESO, 

1797541/proyecto_INICIO, 

1797541/proyecto_PROCESO, 

1797541/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797551 Proyecto de inversión 62,954.36

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62954.36, modificado:62954.36}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

HUAMANTLA  IGNACIO ZARAGOZA CALLE NEGRETE - 

160660 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160660 S 15 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE NEGRETE 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

HUAMANTLA Y  , CALLE SIN NOMBRE  SIN 

REFERENCIAS, lon:-97.91916915, 

lat:19.2895809}} 06-07-2020 31-12-2020 62,954.36                             62,954.36                              62,954.36                       62,954.36                          62,954.36                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:120.0}}

{1797551/proyecto_INICIO, 

1797551/proyecto_PROCESO, 

1797551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797606 Proyecto de inversión 35,773.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35773.82, modificado:35773.82}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CALPULALPAN SAN 

MATEO ATICPAC CALLE HIDALGO Y GUANAJUATO - 

161138 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161138 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:156.9, 

meta_modificada:156.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CALLE HIDALGO Y GUANAJUATO 

INTERIOR 0 PUEBLO SAN MATEO ATICPAC, 90210 

SAN MATEO ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE CAMILO GARCIA MARCOS Y CALLE 

CHIHUAHUA,    CANCHAS DEPORTIVAS CASA DE 

LA TERCERA EDAD, lon:-98.59561537, 

lat:19.61086477}} 06-07-2020 31-12-2020 35,773.82                             35,773.82                              35,773.82                       35,773.82                          35,773.82                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:156.9}}

{1797606/proyecto_PROCESO, 

1797606/proyecto_INICIO, 

1797606/proyecto_PROCESO, 

1797606/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797607 Proyecto de inversión 55,952.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55952.6, modificado:55952.6}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC BARRIO SAN 

MARCOS TEPETICPAC PRIVADA AHUAXTLA - 161148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161148 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, 

direccion:PRIVADA AHUAXTLA 0  INTERIOR 0 

BARRIO SAN MARCOS TEPETICPAC, 90163 

SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE AHUAXTLA Y CALLE TERRENOS DE 

LABOR,    JARDÍN DE NIÑOS CONAFE PRIMER 

SEÑORIO., lon:-98.23733856, lat:19.33487625}} 06-07-2020 31-12-2020 55,952.60                             55,952.60                              55,952.60                       55,952.60                          55,952.60                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:86.0}}

{1797607/proyecto_PROCESO, 

1797607/proyecto_INICIO, 1797607/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797653 Proyecto de inversión 175,589.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175589.78, modificado:175589.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

CHIAUTEMPAN SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS 

BRAVO PRIVADA REINO CELESTIAL - 161383 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161383 S 17 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:419.0, 

meta_modificada:419.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, 

direccion:PRIVADA REINO CELESTIAL PUEBLO SAN 

PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 

SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE BARRANCA, CALLE REFORMA  

CERCA DE INVERNADERO., lon:-98.1507098, 

lat:19.27565093}} 06-07-2020 31-12-2020 175,589.78                           175,589.78                            175,589.78                     175,589.78                       175,589.78                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:419.0}}

{1797653/proyecto_PROCESO, 

1797653/proyecto_INICIO, 

1797653/proyecto_PROCESO, 

1797653/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797660 Proyecto de inversión 58,153.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58153.7, modificado:58153.7}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TECPA MORALES 

PRIVADA INDEPENDENCIA - 161403 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161403 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO 

TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE LIC. MAURO ÁNGULO, CALLE 5 DE MAYO  A 

50 METROS DE TIENDA COMEX., lon:-

98.19650341, lat:19.28341534}} 06-07-2020 31-12-2020 58,153.70                             58,153.70                              58,153.70                       58,153.70                          58,153.70                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:95.0}}

{1797660/proyecto_INICIO, 

1797660/proyecto_PROCESO, 

1797660/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797668 Proyecto de inversión 65,401.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65401.96, modificado:65401.96}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO SANTA CRUZ PROGRESO 

PRIVADA CALLEJÓN DEL NORTE - 161441 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161441 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:99.3, 

meta_modificada:99.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CALLEJÓN DEL NORTE BARRIO 

SANTA CRUZ PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE 3 DE MAYO  ESQUINA 

TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.18719415, 

lat:19.28286935}} 06-07-2020 31-12-2020 65,401.96                             65,401.96                              65,401.96                       65,401.96                          65,401.96                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:99.3}}

{1797668/proyecto_INICIO, 

1797668/proyecto_PROCESO, 

1797668/proyecto_FIN, 

1797668/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797680 Proyecto de inversión 51,797.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51797.48, modificado:51797.48}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO CALNAHUAC PRIVADA 

XICOHTENCATL - 161514 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161514 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA XICOHTENCATL BARRIO 

CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

BUENAVISTA, CALLE REFORMA  FRENTE A 

PAREDON DE ADOBE., lon:-98.19525965, 

lat:19.25924811}} 06-07-2020 31-12-2020 51,797.48                             51,797.48                              51,797.48                       51,797.48                          51,797.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{1797680/proyecto_INICIO, 

1797680/proyecto_PROCESO, 

1797680/proyecto_FIN, 

1797680/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797809 Proyecto de inversión 93,417.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93417.12, modificado:93417.12}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLANGATEPEC  

SAN PEDRO ECATEPEC CALLE PARAÍSO - 162411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162411 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:590.0, meta_modificada:590.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE PARAISO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

MATAMOROS,    FRENTE A TELESECUNDARIA, lon:-

98.15034781, lat:19.51955011}} 06-07-2020 31-12-2020 93,417.12                             93,417.12                              93,417.12                       93,417.12                          93,417.12                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}}

{1797809/proyecto_INICIO, 

1797809/proyecto_PROCESO, 

1797809/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797860 Proyecto de inversión 47,739.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47739.22, modificado:47739.22}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA VICENTE 

GUERRERO CALLE NARANJOS - 163395 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163395 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:CALLE NARANJOS COLONIA VICENTE 

GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS,    NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.49082803, 

lat:19.42143416}} 06-07-2020 31-12-2020 47,739.22                             47,739.22                              47,739.22                       47,739.22                          47,739.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:210.0}}

{1797860/proyecto_PROCESO, 

1797860/proyecto_INICIO, 1797860/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797863 Proyecto de inversión 76,251.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76251.44, modificado:76251.44}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA BARRIO 

SAN MIGUEL CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO 

OBREGÓN - 163444 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163444 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO 

OBREGÓN BARRIO SAN MIGUEL, 90290 

ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGÓN Y  ,    A 50 METROS SE 

ENCUENTRA JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.4227451, 

lat:19.47300763}} 06-07-2020 31-12-2020 76,251.44                             76,251.44                              76,251.44                       76,251.44                          76,251.44                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}

{1797863/proyecto_INICIO, 

1797863/proyecto_PROCESO, 

1797863/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797871 Proyecto de inversión 58,698.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58698.9, modificado:58698.9}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE CONCEPCIÓN Y 

TRES DE MAYO - 163528 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163528 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:368.0, meta_modificada:368.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE CONCEPCIÓN Y TRES DE MAYO 

PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE EL PEÑON Y CALLE SAN ANTONIO,    

A 100 METROS DE TELESECUNDARIA., lon:-

98.44779024, lat:19.47467303}} 06-07-2020 31-12-2020 58,698.90                             58,698.90                              58,698.90                       58,698.90                          58,698.90                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:368.0}}

{1797871/proyecto_PROCESO, 

1797871/proyecto_INICIO, 

1797871/proyecto_PROCESO, 

1797871/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797873 Proyecto de inversión 106,652.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106652.72, modificado:106652.72}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CUAPIAXTLA COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUÁREZ - 163546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163546 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 

JUAREZ INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-

97.69953862, lat:19.36122899}} 06-07-2020 31-12-2020 106,652.72                           106,652.72                            106,652.72                     106,652.72                       106,652.72                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:470.0}}

{1797873/proyecto_PROCESO, 

1797873/proyecto_INICIO, 

1797873/proyecto_PROCESO, 

1797873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797924 Proyecto de inversión 108,609.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108609.06, modificado:108609.06}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA SAN LUCAS 

TECOPILCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 164107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164107 S 29 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:477.7, 

meta_modificada:477.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 

90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS 

TECOPILCO TLAXCALA  ENTRE CALLE AXANTO Y 

CALLE FRONTERA,    POR EL CBTIS 02, lon:-

98.24763723, lat:19.48651743}} 06-07-2020 31-12-2020 108,609.06                           108,609.06                            108,609.06                     108,609.06                       108,609.06                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:477.7}}

{1797924/proyecto_PROCESO, 

1797924/proyecto_INICIO, 

1797924/proyecto_PROCESO, 

1797924/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401820515 Proyecto de inversión 515,397.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515397.92, modificado:515397.92}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES CON  

ASFALTO EN HUAMANTLA LOCALIDAD  HUAMANTLA 

HUAMANTLA CENTRO - 149126 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 149126 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE INSURGENTES CIUDAD 

HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICTORIA 

SUR Y CALLE GUERRERO SUR, CALLE NEGRETE 

PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

INSURGENTES ENTRE LAS CALLES VICTORIA SUR Y 

GUERRERO, lon:-97.926727, lat:19.30768818}} 11-05-2020 24-05-2020 515,397.92                           515,397.92                            515,397.92                     515,397.92                       515,397.92                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-030, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

TADITLAX, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:515397.92, 

importe_modificado:515397.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}}

{1820515/proyecto_INICIO, 

1820515/proyecto_PROCESO, 

1820515/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401821446 Proyecto de inversión 1,604,675.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1604675.78, modificado:1604675.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN TLAXCO LOCALIDAD   EL 

ROSARIO - 151185 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 151185 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:752.0, 

meta_modificada:752.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE 6 ORIENTE RANCHERIA EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 8 

NORTE, CALLE 8 ORIENTE  CALLE 6 ORIENTE    

RANCHERIA   EL ROSARIO, CP. 90256 EL ROSARIO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   CALL, lon:-

98.22856213, lat:19.65772141}} 29-06-2020 25-09-2020 1,604,675.78                       1,604,675.78                        1,604,675.78                 1,604,675.78                    1,604,675.78             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM20

34/021, contratista:OBRAS 

CORPORATIVAS ISDEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, 

monto:1604675.78, 

importe_modificado:1604675.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:752.0}}

{1821446/proyecto_INICIO, 

1821446/proyecto_PROCESO, 

1821446/proyecto_FIN, 

1821446/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP
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REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401824310 Proyecto de inversión 296,507.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296507.14, modificado:296507.14}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE 

LUIS DONALDO COLOSIO HUAMANTLA BARRIO DE 

SAN JOSÉ - 158447 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 158447 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO 

SAN JOSÉ, 90505 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y CALLE 

RANCHO CHAVEZ, CALLE MANZARES  LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE 

LA AVENIDA HIDALGO LA CALLE RANCHO, lon:-

97.935521, lat:19.30909436}} 06-08-2020 19-09-2020 296,507.14                           296,507.14                            296,507.14                     296,507.14                       296,507.14                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-120, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:296507.14, 

importe_modificado:296507.14}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}

{1824310/proyecto_INICIO, 

1824310/proyecto_FIN, 

1824310/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401832992 Proyecto de inversión 60,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO EJIDAL - 

185881 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO 185881 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE ANTIGUA AGRICOLA FFC 

COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y 

CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE LA EJIDAL EN LA ANTIGUA DEL 

FERROCARRIL, lon:-98.12297156, 

lat:19.61004651}} 15-09-2020 20-11-2020 60,000.00                             60,000.00                              60,000.00                       60,000.00                          60,000.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/180/186/188, contratista:SAUL 

HERNANDEZ RIVERA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:139119.28, 

importe_modificado:139119.28}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1832992/proyecto_INICIO, 

1832992/proyecto_FIN, 

1832992/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401834577 Proyecto de inversión 489,444.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489444.33, modificado:489444.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA LOCALIDAD   VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA - 190958 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 190958 S 500 520 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:872.1, 

meta_modificada:872.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA JUVENTUD VILLA VILLA 

DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE TULIO 

HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  SE ENC, 

lon:-97.64344411, lat:19.32012091}} 02-09-2020 21-09-2020 489,444.33                           489,444.33                            489,444.33                     489,444.33                       489,444.33                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCT-

FISM/20/07/060, contratista:AGUSTIN 

ADRIAN COLORADO BAEZA, 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, monto:489444.33, 

importe_modificado:489444.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:872.1}}

{1834577/proyecto_INICIO, 

1834577/proyecto_PROCESO, 

1834577/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401835049 Proyecto de inversión 120,341.95

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120341.95, modificado:120341.95}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CAMINO 

A GUADALUPE BARRIO DE SANTA ANITA 

HUAMANTLA. - 192102 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 192102 S 63 62 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:114.6, meta_modificada:114.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO SANTA 

ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE JUAN DE 

LA BARRERA, CAMINO CONOCIDO  LA OBRA SE 

UBICA EN EL CAMINO A GUADALUPE ENTRE 

CALLE BRAVO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, lon:-

97.91490784, lat:19.33041968}} 01-07-2020 30-07-2020 120,341.95                           120,341.95                            120,341.95                     120,341.95                       120,341.95                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-027, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:120341.95, 

importe_modificado:120341.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.6}}

{1835049/proyecto_INICIO, 

1835049/proyecto_FIN, 

1835049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401835848 Proyecto de inversión 28,590.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28590.84, modificado:28590.84}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD   COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA - 194778 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 194778 S 130 121 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, 

direccion:CALLE A LA ESCUELA COLONIA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA 

MARTINICA, 90277 COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CARRETERA 

TLAXCO-APIZACO, CAMINO   CALLE A LA ESCUELA    

C, lon:-98.14086778, lat:19.55760608}} 20-11-2020 30-11-2020 28,590.84                             28,590.84                              28,590.84                       28,590.84                          28,590.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/125/173, contratista:GRUPO  

CONSTRUCTOR ADRIAN REYES 

SANCHEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:370571.88, 

importe_modificado:370571.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1835848/proyecto_INICIO, 

1835848/proyecto_FIN, 

1835848/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837728 Proyecto de inversión 1,222,347.15

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1222347.15, modificado:1222189.65}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD   TLAXCO 

ASENTAMIENTO EL SABINAL - 200738 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAXCO 200738 S 150 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:680.0, 

meta_modificada:808.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  , CARRETERA 

TLAXCO CHIGNAHUAPAN  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EL ALA COLONIA EL SABINAL 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO SE 

UBICA DESDE EL POZO DE LA COMUNIDAD 

HASTA LA RED, lon:-98.10574748, 

lat:19.64293537}} 01-11-2020 19-11-2020 1,222,189.65                       1,222,189.65                        1,222,189.65                 1,222,189.65                    1,222,189.65             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM20

34/056, contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:1222189.55, 

importe_modificado:1222189.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:808.0}}

{1837728/proyecto_INICIO, 

1837728/proyecto_FIN, 1837728/proyecto_INICIO, 

1837728/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401842060 Proyecto de inversión 474,755.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474755.56, modificado:474755.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, EN 

CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC 

EN HUAMANTLA - 213678 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 213678 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:830.9, 

meta_modificada:830.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, 

direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA 

CHAPULTEPEC, 90525 COLONIA CHAPULTEPEC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE GABINO MARTINEZ 

BASILIO, VEREDA BARRANCA  LA OBRA SE UBICA 

EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE , lon:-98.00345252, 

lat:19.34116638}} 20-04-2020 03-06-2020 474,755.56                           474,755.56                            474,755.56                     474,755.56                       474,755.56                

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISM 2013-044, 

contratista:CLAUDIA VIRGINIA 

MORENO RAFAEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:474755.55, 

importe_modificado:474755.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:830.9}}

{1842060/proyecto_INICIO, 

1842060/proyecto_PROCESO, 

1842060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401845490 Proyecto de inversión 199,266.35

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199266.35, modificado:199266.35}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ENCALLE CAMINO  

DE TEPEYANCO EN  COLONIA ALTAMIRA DE  

GUADALUPE A - 223896 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 223896 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:501.71, 

meta_modificada:501.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 

direccion:CALLE CAMINO DE TEPEYANCO 

COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, 90534 

COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE 

CAMINO MEJIA,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

CAMINO A TEPEYANCO ENTRE LAS CALLES EL 

CARRILY, lon:-97.98525886, lat:19.28450019}} 27-10-2020 30-11-2020 199,266.35                           199,266.35                            199,266.35                     199,266.35                       199,266.35                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-146, 

contratista:OSCAR AARON GUEVARA 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:199266.35, 

importe_modificado:199266.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:501.71}}

{1845490/proyecto_INICIO, 

1845490/proyecto_PROCESO, 

1845490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401846344 Proyecto de inversión 524,437.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:524437.87, modificado:524437.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 

CALLE DIVISIÓN DEL NORTE  EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD   SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 226181 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 226181 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:856.0, 

meta_modificada:856.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PEDREGAL Y 

CONTINUACION DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE 

NIÑO PERDIDO  SE UBICA A 300 METROS AL 

NORTE DEL CA, lon:-98.14383103, 

lat:19.34465665}} 30-11-2020 31-12-2020 524,437.87                           524,437.87                            524,437.87                     524,437.87                       524,437.87                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM

2026016-CONT 01, contratista:KEVIN 

PEDRO BENAVIDES LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA, monto:524437.87, 

importe_modificado:524437.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:856.0}}

{1846344/proyecto_INICIO, 

1846344/proyecto_PROCESO, 

1846344/proyecto_FIN, 

1846344/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401847761 Proyecto de inversión 261,240.23

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261240.23, modificado:231594.29}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

AVENIDA CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

CONTLA EN AVENIDA CINCO DE MAYO - 230025 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 230025 S 128 122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:408.0, 

meta_modificada:316.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO PUEBLO SAN 

MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  

PROLONGACION CINCO DE MAYO Y CALLE CINCO 

DE MAYO, CALLE LIBERTAD  A 300 METROS AL 

ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMU, 

lon:-98.12760201, lat:19.35853834}} 27-11-2020 17-12-2020 231,594.29                           231,594.29                            231,594.29                     231,594.29                       231,594.29                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM

2026021-CONT 01, contratista:MARTIN 

MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ TLAXCALA, 

monto:231594.29, 

importe_modificado:231594.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:316.9}}

{1847761/proyecto_INICIO, 

1847761/proyecto_FIN, 1847761/proyecto_INICIO, 

1847761/proyecto_FIN, 

1847761/proyecto_PROCESO, 

1847761/proyecto_FIN, 

1847761/proyecto_PROCESO, 

1847761/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401853332 Proyecto de inversión 100,231.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100231.14, modificado:100231.14}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

ALARCON EN LA  LOCALIDAD   DE GENERAL 

FRANCISCO VILLA - 246461 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 246461 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:99.1, 

meta_modificada:99.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE ALARCON COLONIA GENERAL 

FRANCISCO VILLA, 90526 GENERAL FRANCISCO 

VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE 

ECHEVERRIA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

ALARCON ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ E , 

lon:-97.95981137, lat:19.34497641}} 03-08-2020 15-08-2020 100,231.14                           100,231.14                            100,231.14                     100,231.14                       100,231.14                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-119, 

contratista:CLAUDIA VIRGINIA 

MORENO RAFAEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:100231.14, 

importe_modificado:100231.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:99.1}}

{1853332/proyecto_INICIO, 

1853332/proyecto_FIN, 

1853332/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401853928 Proyecto de inversión 12,771.45

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12771.45, modificado:12771.45}}

REHUBICACIÓN DE POSTE EN CALLE 9 SUR, 

ATOTONILCO - 248465 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA 248465 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 9 SUR PUEBLO SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CARRETERA 

SAN AMRTIN TEXMELUCAN,    LA OBRA SE UBICA 

EN CALLE 9 SUR ENTRE LA CALLE 5 ORIEN, lon:-

98.46338011, lat:19.36939974}} 13-07-2020 25-07-2020 12,771.45                             12,771.45                              12,771.45                       12,771.45                          12,771.45                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/20/15/006, 

contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, monto:12771.45, 

importe_modificado:12771.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1853928/proyecto_INICIO, 

1853928/proyecto_PROCESO, 

1853928/proyecto_FIN, 1853928/proyecto_INICIO, 

1853928/proyecto_PROCESO, 

1853928/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401863520 Proyecto de inversión 91,927.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91927.4, modificado:91927.4}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 4 OTE, 

ATOTONILCO - 250946 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA 250946 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 4 ORIENTE PUEBLO SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 9 NORTE Y 

CALLE 11 NORTE,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 4 ORIENTE ENTRE LA CALLE 9 Y 11 NORTE 

DE, lon:-98.46250796, lat:19.37477698}} 01-07-2020 20-07-2020 91,927.40                             91,927.40                              91,927.40                       91,927.40                          91,927.40                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/20/15/027, 

contratista:RAFAEL SANCHEZ AGUAYO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, monto:91927.4, 

importe_modificado:91927.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}

{1863520/proyecto_PROCESO, 

1863520/proyecto_FIN, 1863520/proyecto_INICIO, 

1863520/proyecto_PROCESO, 

1863520/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866258 Proyecto de inversión 761,852.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:761852.34, modificado:761852.34}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 

257901 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 257901 S 2754 2646 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE ARBOLEDAS  PUEBLO 1RA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ARBOLEDAS,    

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS 

POR MEDIOS MECANICOS Y REVESTIMENTO DE 

A, lon:-98.05452308, lat:19.34334169}} 01-09-2020 30-10-2020 761,852.34                           761,852.34                            761,852.34                     761,852.34                       761,852.34                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052028A, contratista:GRUPO 

VAMEDI SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TECALCO TLAX., monto:761852.34, 

importe_modificado:761852.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4000.0}}

{1866258/proyecto_PROCESO, 

1866258/proyecto_INICIO, 1866258/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401873996 Proyecto de inversión 775,784.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:775784.34, modificado:775784.34}}

EDIFICIO A REHABILITACION DE SANITARIOS 

SUSTITUCION DE MULTIPANEL EN ESTRUCTURA TIPO 

SECODUVI Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, 

lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} 05-10-2020 27-12-2020 775,784.34                           775,784.34                            775,784.34                     775,784.34                       775,784.34                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401873998 Proyecto de inversión 929,247.91

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:929247.91, modificado:929247.91}}

EDIFICIO C DESAYUNADOR DE 8 X 12 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-026-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 05-10-2020 27-12-2020 929,247.91                           929,247.91                            929,247.91                     929,247.91                       929,247.91                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874005 Proyecto de inversión 972,786.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972786.06, modificado:972786.06}}

EDIFICIO D SANITARIOS 6 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-048-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, 

lon:-98.2076282, lat:19.2622855}} 05-10-2020 27-12-2020 972,786.06                           972,786.06                            972,786.06                     972,786.06                       972,786.06                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874025 Proyecto de inversión 129,984.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129984.84, modificado:129984.84}}

REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA DE 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-054-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 05-10-2020 27-12-2020 129,984.84                           129,984.84                            129,984.84                     129,984.84                       129,984.84                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874048 Proyecto de inversión 12,582.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12582.76, modificado:12582.76}} EDIFICIO C REHABILITACION DE SA DE SANITARIOS 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-021-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:Yauhquemehcan, Tlax., México, lon:-

98.1830291, lat:19.4139157}} 05-10-2020 27-12-2020 12,582.76                             12,582.76                              12,582.76                       12,582.76                          12,582.76                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874051 Proyecto de inversión 909,455.29

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:909455.29, modificado:909455.29}}

CONSTRUCCION DE BARDA CON ZAPATA COLINDANTE 

1.40 M CON MURO CIEGO CONSTRUCCION DE BARDA 

SOBRE MURO DE CONTENCION 15 ML 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-055-2020 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:San Francisco Tetlanohcan, Tlax., 

México, lon:-98.1720989, lat:19.2609269}} 05-10-2020 27-12-2020 909,455.29                           909,455.29                            909,455.29                     909,455.29                       909,455.29                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874067 Proyecto de inversión 2,237,857.71

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2237857.71, modificado:2237857.71}}

EDIFICIO J TALLER DE ELECTRONICA 3.5 

EEESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-050-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-

98.3459981, lat:19.4671573}} 12-10-2020 27-12-2020 2,237,857.71                       2,237,857.71                        2,237,857.71                 2,237,857.71                    2,237,857.71             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874093 Proyecto de inversión 933,442.47

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:933442.47, modificado:933442.47}}

EDIFICIO D DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REHIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-016-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, 

lat:19.3124375}} 12-10-2020 27-12-2020 933,442.47                           933,442.47                            933,442.47                     933,442.47                       933,442.47                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874107 Proyecto de inversión 582,965.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582965.06, modificado:582965.06}} SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-059-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 12-10-2020 27-12-2020 582,965.06                           582,965.06                            582,965.06                     582,965.06                       582,965.06                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874130 Proyecto de inversión 255,852.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255852.33, modificado:255852.33}}

EDIFICIO D  BODEGA 3 X 8 MTS ESTRUCTURA  

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-022-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 12-10-2020 27-12-2020 255,852.33                           255,852.33                            255,852.33                     255,852.33                       255,852.33                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874139 Proyecto de inversión 1,276,884.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1276884.44, modificado:1276884.44}}

EDIFICIO F DOS AULAS 6 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-018-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 12-10-2020 27-12-2020 1,276,884.44                       1,276,884.44                        1,276,884.44                 1,276,884.44                    1,276,884.44             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874183 Proyecto de inversión 609,278.23

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609278.23, modificado:609278.23}}

EDIFICIO C DOS AULAS 6 X 8 M ESTRUCTURA 

REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-052-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, 

lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 12-10-2020 27-12-2020 609,278.23                           609,278.23                            609,278.23                     609,278.23                       609,278.23                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874248 Proyecto de inversión 1,019,996.71

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1019996.71, modificado:1019996.71}}

EDIFICIO E DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA EDIFICIO A REHABILITACION 

ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-013-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, 

lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 05-10-2020 27-12-2020 1,019,996.71                       1,019,996.71                        1,019,996.71                 1,019,996.71                    1,019,996.71             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874857 Proyecto de inversión 22,989,901.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:E, 

prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.2989901E7, modificado:2.113590218E7}}

CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 

MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA (PRIMERA 

ETAPA) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental Asistencia Social Sin identificar

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO N 0 0 658282

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:Privada Politécnico Nacional 15, La 

Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.24523926, 

lat:19.29170182}} 19-10-2020 31-12-2020 21,135,902.18                     21,135,902.18                      21,135,902.18               21,135,902.18                 21,135,902.18          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2404180, 

contratista:PROYECTOS INTEGRALES 

DIESEL RT S.A. DE C.V., 

convocante:PROCURADURIA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

monto:2.113590218E7, 

importe_modificado:2.113590218E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}}

{1874857/proyecto_PROCESO, 

1874857/proyecto_FIN, 1874857/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se rechaza folio para su correción, trimestre:1.0, 

usuario:dianasromerog, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:Se 

rechaza folio para su correción, trimestre:1.0, 

usuario:dianasromerog, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:Se 

rechaza folio para su correción, trimestre:1.0, 

usuario:dianasromerog, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:Se 

rechaza folio para su correción, trimestre:1.0, 

usuario:dianasromerog, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TLA200401875378 Proyecto de inversión 78,796.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78796.82, modificado:78796.82}}

EDIFICIO A B REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-083-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 14-12-2020 27-12-2020 78,796.82                             78,796.82                              78,796.82                       78,796.82                          78,796.82                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875419 Proyecto de inversión 417,902.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417902.86, modificado:417902.86}}

EDIFICIO BCEG REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-112-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 07-12-2020 27-12-2020 417,902.86                           417,902.86                            417,902.86                     417,902.86                       417,902.86                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875510 Proyecto de inversión 379,999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379999.98, modificado:379999.98}} EDIFICIO B C D E F G REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-101-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:Contla, Tlax., México, lon:-98.1611703, 

lat:19.3322481}} 07-12-2020 27-12-2020 379,999.98                           379,999.98                            379,999.98                     379,999.98                       379,999.98                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875584 Proyecto de inversión 1,658,911.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1658911.48, modificado:1658911.48}} CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-070-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.191238, lat:19.3125811}} 07-12-2020 27-12-2020 1,658,911.48                       1,658,911.48                        1,658,911.48                 1,658,911.48                    1,658,911.48             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875623 Proyecto de inversión 119,934.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119934.78, modificado:119934.78}}

CONTRUSCION DE BARDA PERIMETRAL CON 

MANPOSTERIA Y MURO CIEGO 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-108-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, 

lon:-98.1051499, lat:19.4415302}} 07-12-2020 27-12-2020 119,934.78                           119,934.78                            119,934.78                     119,934.78                       119,934.78                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875644 Proyecto de inversión 202,957.09

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202957.09, modificado:202957.09}}

EDIFICIO B BODEGA 3 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-090-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 07-12-2020 27-12-2020 202,957.09                           202,957.09                            202,957.09                     202,957.09                       202,957.09                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876260 Proyecto de inversión 4,500,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ¿IV 

SEÑORÍO¿ Y CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE 

LIBRE, ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO Y 

OBRA COMPLEMENTARIA PD/SECODUVI/082/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/082/2020 N 0 0 95051

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Carretera, Ocotlán - Santa Ana ¿20, Sta 

Cruz, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.21571168, lat:19.31793469}} 23-11-2020 24-12-2020 4,500,000.00                       4,500,000.00                        4,500,000.00                 4,500,000.00                    4,500,000.00             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/082/2

020, contratista:OBLIVIATE, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:4450784.0, 

importe_modificado:4500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876260/proyecto_PROCESO, 

1876260/proyecto_INICIO, 1876260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876943 Proyecto de inversión 1,490,578.71

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1490578.71, modificado:1490578.71}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE OTONGATEPEC 

PD/SECODUVI/063/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/063/2020 N 0 0 15271

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:Otongatepec 8, Centro, Tlax., México, 

lon:-98.18860849, lat:19.35108981}} 26-10-2020 24-12-2020 1,490,578.71                       1,490,578.71                        1,490,578.71                 1,490,578.71                    1,490,578.71             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/063/2

020, contratista:PROYECTOS, DISEÑO Y 

TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1490578.71, 

importe_modificado:1490578.71}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876943/proyecto_INICIO, 

1876943/proyecto_PROCESO, 

1876943/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2021 1 TLA200401877000 Proyecto de inversión 3,013,877.85

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3013877.85, modificado:3013877.85}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE CARMELITAS 

(SEGUNDA ETAPA) Y REMODELACIÓN DE FACHADAS 

EN SUS CALLES PERIMETRALES 

PD/SECODUVI/067/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/067/2020 N 0 0 17259

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:90570 Villa de el Carmen Tequexquitla, 

Tlax., México, lon:-97.6493858, lat:19.3190058}} 05-11-2020 24-12-2020 3,013,877.85                       3,013,877.85                        3,013,877.85                 3,013,877.85                    3,013,877.85             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/067/2

020, contratista:ING. MARCOS 

HUMBERTO OSORIO SANTOS, 

convocante:SECODUVI, 

monto:3013877.85, 

importe_modificado:3013877.85}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877000/proyecto_INICIO, 

1877000/proyecto_FIN, 

1877000/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877122 Proyecto de inversión 1,595,408.19

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1595408.19, modificado:1595408.19}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA A SAN RAFAEL 

TENANYECAC PD/SECODUVI/088/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/088/2020 N 0 0 25053

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:San Rafael Tenanyecac, Tlax., México, 

lon:-98.3668663, lat:19.2450135}} 24-11-2020 24-12-2020 1,595,408.19                       1,595,408.19                        1,595,408.19                 1,595,408.19                    1,595,408.19             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/088/2

020, contratista:ARQ. MAURICIO 

POPOCATL TEMOLTZIN, 

convocante:SECODUVI, 

monto:1595408.19, 

importe_modificado:1595408.19}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877122/proyecto_INICIO, 

1877122/proyecto_FIN, 

1877122/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877161 Proyecto de inversión 3,464,854.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3464854.04, modificado:3464854.04}}

REHABILITACION DE CARRETERA IXCOTLA ¿ 

TEPATLAXCO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+660 

PD/SECODUVI/104/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/104/2020 N 0 0 70011

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:San Rafael Tepatlaxco, Tlax., México, 

lon:-98.1197222, lat:19.2983333}} 04-12-2020 24-12-2020 3,464,854.04                       3,464,854.04                        3,464,854.04                 3,464,854.04                    3,464,854.04             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/104/2

020, contratista:C. MIGUEL ANGEL 

RAMÍREZ LADRON DE GUEVARA, 

convocante:SECODUVI, 

monto:3464854.04, 

importe_modificado:3464854.04}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877161/proyecto_INICIO, 

1877161/proyecto_FIN, 

1877161/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877779 Proyecto de inversión 7,266,868.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7266868.14, modificado:7266868.14}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA IXCOTLA ¿ 

TEPATLAXCO DEL KM. 4+110 AL KM. 7+960 

PD/SECODUVI/112/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/112/2020 N 0 0 70011

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:Av. Emiliano Zapata, San Pedro 

Xochiteotla, Tlax., México, lon:-98.13486099, 

lat:19.30627954}} 14-12-2020 24-12-2020 7,266,868.14                       7,266,868.14                        7,266,868.14                 7,266,868.14                    7,266,868.14             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/112/2

020, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:7203897.44, 

importe_modificado:7266868.14}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877779/proyecto_INICIO, 

1877779/proyecto_FIN, 

1877779/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401878196 Proyecto de inversión 3,611,877.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3611877.87, modificado:3611877.87}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCALA ¿ PUEBLA 

(LATERAL CUERPO IZQUIERDO) 

PD/SECODUVI/094/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/094/2020 N 0 0 95051

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Lat. Av. Puebla - Tlaxcala 170, La Loma 

Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlax., México, lon:-98.24142365, 

lat:19.29574869}} 03-12-2020 24-12-2020 3,611,877.87                       3,611,877.87                        3,611,877.87                 3,611,877.87                    3,611,877.87             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/094/2

020, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:3611877.87, 

importe_modificado:3611877.87}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1878196/proyecto_PROCESO, 

1878196/proyecto_INICIO, 1878196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401879800 Proyecto de inversión 3,963,225.43

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3963225.43, modificado:3963225.43}}

RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TLAXCO- 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/085/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/085/2020 N 0 0 42536

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Tlaxcala, México, lon:-

98.15969695, lat:19.6418592}} 24-11-2020 24-12-2020 3,963,225.43                       3,963,225.43                        3,963,225.43                 3,963,225.43                    3,963,225.43             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/085/2

020, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. 

DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:3963225.43, 

importe_modificado:3963225.43}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1879800/proyecto_INICIO, 

1879800/proyecto_FIN, 

1879800/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883777 Proyecto de inversión 30,510.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30510.37, modificado:30510.37}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN 

PROLONGACION VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL 

PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 12923 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12923 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y TERRENOS DE LABOR, lon:-

97.90833261, lat:19.37731854}} 22-02-2021 05-03-2021 30,510.37                             30,510.37                              30,510.37                       30,510.37                          30,510.37                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

010, contratista:CONSTRUCTORA 

MAURED  SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:30510.37, 

importe_modificado:30510.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:170.0}}

{1883777/proyecto_PROCESO, 

1883777/proyecto_INICIO, 1883777/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883779 Proyecto de inversión 104,361.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104361.82, modificado:104361.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 

CALLE REFORMA EN EL PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 

12932 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12932 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:438.02, 

meta_modificada:438.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE 

NIÑOS HEROES Y XICOHTENCATL EN, lon:-

97.91281994, lat:19.37353827}} 22-02-2021 05-03-2021 104,361.82                           104,361.82                            104,361.82                     104,361.82                       104,361.82                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2021/FISM2113-

011, contratista:CONSTRUCTORA 

MAURED  SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:104361.82, 

importe_modificado:104361.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:438.02}}

{1883779/proyecto_PROCESO, 

1883779/proyecto_FIN, 1883779/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401649652 Proyecto de inversión 1,326,323.25

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1326323.25, modificado:1326323.25}}

CONTRSUCCION DE DRENAJE INTERMUNICPAL 

TEPEYANCO ATLAMAXAC XILOCHOXTLA 

TEOLOCHOLCO - 258640 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 258640 S 1300 1300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1042.0, 

meta_modificada:1042.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE MALINZI SECCION PRIMERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MALINTZI Y CALLE REFORMA, 

TERRACERIA VIAS FERREAS  SE PUEDE ACCEDER A 

LA OBRA DESDE VIA CORTA SOBRE AVPEDREGAL 

HASTA ENTRONCAR CON CALLE REFORMA , lon:-

98.20856051, lat:19.24602035}} 01-08-2019 29-11-2019 1,326,323.25                       1,326,323.25                        1,326,323.25                 1,326,323.25                    1,326,323.25             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM04-19, 

contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA S.P.F, convocante:EL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:1326323.25, 

importe_modificado:1326323.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1042.0}}

{1649652/proyecto_PROCESO, 

1649652/proyecto_FIN, 1649652/proyecto_INICIO, 

1649652/proyecto_FIN, 1649652/proyecto_INICIO, 

1649652/proyecto_PROCESO, 

1649652/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401649697 Proyecto de inversión 378,587.20

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378587.2, modificado:378587.2}}

CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LUIS 

DONALDO COLOCIO - 258688 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 258688 S 36 36 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:879.0, meta_modificada:879.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCIO 

SECCION ACTIPA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE LUIS 

DONALDO COLOCIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, 

CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  SE PUEDE 

ACCEDER A LA OBRA DESDE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE DE LA, lon:-98.17341478, 

lat:19.24202888}} 02-12-2019 27-12-2019 378,587.20                           378,587.20                            378,587.20                     378,587.20                       378,587.20                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM15-19, 

contratista:C. JOSE LUIS DEGANTE 

GONZALEZ, convocante:EL MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:378587.2, 

importe_modificado:378587.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:879.0}}

{1649697/proyecto_INICIO, 

1649697/proyecto_FIN, 

1649697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401649888 Proyecto de inversión 172,305.18

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:172305.18, modificado:172305.18}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 

MORELOS - 258937 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 258937 S 180 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS SECCION TERCERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE CUAHUTEMOC,    

SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE AV 

PEDREGAL DESDE VIA CORTA SECCION TERCERA, 

lon:-98.16911621, lat:19.25399306}} 02-12-2019 27-12-2019 172,305.18                           172,305.18                            172,305.18                     172,305.18                       172,305.18                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM22-19, 

contratista:JIMENEZ TENORIO S.A. DE 

C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:172305.18, 

importe_modificado:172305.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:31.0}}

{1649888/proyecto_PROCESO, 

1649888/proyecto_INICIO, 

1649888/proyecto_PROCESO, 

1649888/proyecto_INICIO, 1649888/proyecto_FIN, 

1649888/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401649973 Proyecto de inversión 328,106.29

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:328106.29, modificado:328106.29}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE SANTA CRUZ - 259049 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259049 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:173.0, 

meta_modificada:183.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA CRUZ SECCION PRIMERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE SANTA CRUZ Y CALLE PROGRESO,    

LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS AL PONIENTE 

DE LA FABRICA PORCELANITE Y PARA ACCEDER SE 

PUEDE SOBRE CALLE PROGR, lon:-98.20186783, 

lat:19.23519698}} 02-12-2019 27-12-2019 328,106.29                           328,106.29                            328,106.29                     328,106.29                       328,106.29                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM27-19, 

contratista:FERNANDO CERERO 

ZARATE, convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:328106.29, 

importe_modificado:328106.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:183.8}}

{1649973/proyecto_INICIO, 

1649973/proyecto_PROCESO, 

1649973/proyecto_FIN, 1649973/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650248 Proyecto de inversión 183,068.78

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183068.78, modificado:183068.78}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIVADA 

LÁZARO CÁRDENAS - 259408 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259408 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:351.0, meta_modificada:280.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS SECCION 

PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA LAZARO CARDENAS Y 

CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA, 

CALLE LAZARO CARDENAZ  SE PUEDE ACCEDER A 

LA OBRA DESDE VIA CORTA ESQUINA CON, lon:-

98.19447891, lat:19.24349056}} 02-12-2019 27-12-2019 183,068.78                           183,068.78                            183,068.78                     183,068.78                       183,068.78                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM32-19, 

contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:183068.78, 

importe_modificado:183068.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.36}}

{1650248/proyecto_INICIO, 

1650248/proyecto_PROCESO, 

1650248/proyecto_FIN, 

1650248/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650331 Proyecto de inversión 153,366.92

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:153366.92, modificado:153366.92}}

CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO 

- 259501 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259501 S 90 90 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:364.0, meta_modificada:295.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO SECCION ACTIPA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE HIDLAGO Y CALLE PORTALES,    LA 

OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL JAGUEY DE 

LA SECCIÓN QUINTA Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA 

DESDE VÍA CORTA SOBRE AVENIDA, lon:-

98.1823619, lat:19.24353734}} 02-12-2019 27-12-2019 153,366.92                           153,366.92                            153,366.92                     153,366.92                       153,366.92                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM16-19, 

contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:153366.92, 

importe_modificado:153366.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.71}}

{1650331/proyecto_INICIO, 

1650331/proyecto_PROCESO, 

1650331/proyecto_FIN, 1650331/proyecto_INICIO, 

1650331/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702945 Proyecto de inversión 3,332,044.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3332044.05, modificado:3188346.6}}

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y 

PROTECCIÓN PARA TODOS LOS CAMPUS DE LA UATX 

(SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA, MALLAS 

PERIMETRALES Y CASETAS DE VIGILANCIA 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA 6 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.0, 

meta_modificada:16300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, 

lat:19.3034104}} 21-09-2020 09-11-2020 3,188,346.60                       3,188,346.60                        3,188,346.60                 3,188,346.60                    3,188,346.60             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16300.0}}

{1702945/proyecto_INICIO, 

1702945/proyecto_PROCESO, 

1702945/proyecto_FIN, 

1702945/proyecto_PROCESO, 

1702945/proyecto_FIN, 

1702945/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE 

LA INFORMACIÓN EN SISTEMA CON EL ANEXO QUE PRESENTA LA 

DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, 

fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE 

NO CORRESPONDE LA INFORMACIÓN EN SISTEMA CON EL ANEXO 

QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:1.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE LA INFORMACIÓN EN 

SISTEMA CON EL ANEXO QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA, trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-

16}, obs4: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE NO 

CORRESPONDE LA INFORMACIÓN EN SISTEMA CON EL ANEXO QUE 

PRESENTA LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:1.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs5: {observación:SE 

RECHAZA DEBIDO A QUE TIENE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 7, 

trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs6: 

{observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE TIENE LA INFORMACIÓN 

DEL PROYECTO 7, trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, 

fecha:2021-04-16}, obs7: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE 

TIENE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 7, trimestre:1.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs8: {observación:SE 

RECHAZA DEBIDO A QUE TIENE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 7, 

trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719208 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TETLATLAHUCA 

SAN BARTOLOMÉ TENANGO CALLE EL MIRADOR - 

104844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104844 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, 

direccion:CALLE EL MIRADOR 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN 

BARTOLOMÉ TENANGO, TETLATLAHUCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LORETO Y CALLE JOSE 

MARÍA MORELOS, CALLE 5 DE MAYO  DE LA 

TELESECUNDARIA A 50 METROS, lon:-

98.29391901, lat:19.2553496}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719208/proyecto_INICIO, 

1719208/proyecto_PROCESO, 

1719208/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719228 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN 

JORGE TEZOQUIPAN AVENIDA MÉXICO TLAXCALA - 

104999 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104999 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:AVENIDA MÉXICO - TLAXCALA 12  

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN 

JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VICTORIO MENESES Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE POTRERO  FRENTE A TALLER 

DE MOTOS., lon:-98.31186057, lat:19.31844389}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719228/proyecto_INICIO, 

1719228/proyecto_PROCESO, 

1719228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719240 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA 

AVENIDA VEINTIUNO DE MARZO - 105069 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105069 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VEINTIUNO DE MARZO 13 A 

PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 

PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALDAMA Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE 

PROGRESO  A 100 METROS DEL PANTEÓN 

MUNICIPAL., lon:-98.27500359, 

lat:19.31601941}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719240/proyecto_INICIO, 

1719240/proyecto_PROCESO, 

1719240/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719361 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  PANOTLA 

JESÚS ACATITLA CALLE EMILIANO ZAPATA - 106021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106021 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7  PUEBLO 

JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA TLAXCALA 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GUERRERO  

FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.30447312, 

lat:19.32751029}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719361/proyecto_INICIO, 

1719361/proyecto_PROCESO, 

1719361/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719367 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SANTA ANA 

NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CALLE MARAVILLAS - 

106064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106064 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE MARAVILLAS 0  INTERIOR 0 

BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA 

NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 

LOS PINOS, CALLE UNIÓN  DE LAS ALBERCAS DEL 

SEÑOR ULISES A 100 METROS, lon:-98.326137, 

lat:19.29156685}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719367/proyecto_INICIO, 

1719367/proyecto_PROCESO, 

1719367/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719374 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA 

SAN TADEO HUILOAPAN CALLE CINCO DE MAYO - 

106107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106107 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE CINCO DE MAYO 135  PUEBLO 

SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RÍO TULA, CALLE 

CORREGIDORA  A 50 METROS DE BASE DE 

COMBI., lon:-98.2661209, lat:19.38774291}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1719374/proyecto_INICIO, 

1719374/proyecto_PROCESO, 

1719374/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719404 Proyecto de inversión 10,706.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10706.22, modificado:10706.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN 

MIGUEL DEL MILAGRO AVENIDA CACAXTLA - 106268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106268 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, 

direccion:AVENIDA CACAXTLA 5  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN 

MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, 

CIRCUITO PERIMETRAL PONIENTE  A 70 METROS 

DE FABRICA DE MAIZ, lon:-98.33546747, 

lat:19.24199398}} 06-07-2020 31-12-2020 10,706.22                             10,706.22                              10,706.22                       10,706.22                          10,706.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1719404/proyecto_INICIO, 

1719404/proyecto_PROCESO, 

1719404/proyecto_FIN, 

1719404/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719415 Proyecto de inversión 10,706.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10706.22, modificado:10706.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

MIGUEL XOCHITECATITLA PRIVADA GUADALUPE 

VICTORIA - 106339 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106339 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, 

direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 66  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE TULIPAN, CALLE 

LUIS DONALDO COLOSIO  A 200 METROS DE 

GASOLINERA, lon:-98.34791294, 

lat:19.23498321}} 06-07-2020 31-12-2020 10,706.22                             10,706.22                              10,706.22                       10,706.22                          10,706.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1719415/proyecto_INICIO, 

1719415/proyecto_PROCESO, 

1719415/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719417 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN DAMIÁN 

TEXÓLOC  MONTERREY CALLE ROMERO - 106351 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106351 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE ROMERO 42  BARRIO 

MONTERREY, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MONTERREY Y PRIVADA MONTERREY, CALLE 

PROGRESO  A 50 METROS DE UNIDAD 

DEPORTIVA., lon:-98.27963156, 

lat:19.28217701}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719417/proyecto_INICIO, 

1719417/proyecto_PROCESO, 

1719417/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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2021 1 TLA200301719425 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC LA CUEVA CALLE SAN NICOLAS - 

106446 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106446 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN NICOLAS 15  BARRIO LA 

CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE 

PORFIRIO DIAZ  A 300 METROS DE CENTRO DE 

SALUD., lon:-98.29159207, lat:19.27171347}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719425/proyecto_INICIO, 

1719425/proyecto_PROCESO, 

1719425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719433 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN 

HUACTZINCO CALLE FRANCISCO I MADERO - 106515 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106515 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO 

SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN 

HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUSTO 

SIERRA, CALLE BUENAVISTA  ATRÁS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.25083697, 

lat:19.24001215}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719433/proyecto_INICIO, 

1719433/proyecto_PROCESO, 

1719433/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719511 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA CRUZ 

QUILEHTLA CALLE CAMPO DEPORTIVO - 107424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107424 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE MOCTEZUMA  A 50 METROS DEL 

PUENTE DE LA CALLE ALAMOS., lon:-

98.22378704, lat:19.21882448}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719511/proyecto_INICIO, 

1719511/proyecto_PROCESO, 

1719511/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719520 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN AVENIDA INDEPENDENCIA - 107566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107566 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 32  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 

90738 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE SEGUNDA 5 DE FEBRERO, 

CALLE SANTA CRUZ  A 50 METROS DE LA 

BARRANCA JAZ, lon:-98.26192943, 

lat:19.24465287}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719520/proyecto_INICIO, 

1719520/proyecto_PROCESO, 

1719520/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719526 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO 

COLONIA GUERRERO  CALLE MORELOS - 107594 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107594 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:CALLE MORELOS 15  COLONIA 

GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, 

TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE JUÁREZ, CALLE NUEVA  

FRENTE A LA BOMBA DEL AGUA POTABLE., lon:-

98.23619332, lat:19.25740725}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719526/proyecto_INICIO, 

1719526/proyecto_PROCESO, 

1719526/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719528 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN PRIVADA CINCO DE MAYO - 

107601 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107601 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 4  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA Y CALLE DEL PANTEÓN, CALLE 5 DE 

MAYO  A 50 METROS DEL ECOTURISTICO, lon:-

98.27224306, lat:19.23903998}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719528/proyecto_INICIO, 

1719528/proyecto_PROCESO, 

1719528/proyecto_FIN, 

1719528/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719542 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS 

SANTO TOMÁS LA CONCORDIA AVENIDA HIDALGO - 

107757 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107757 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:AVENIDA HIDALGO 77  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 

SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DOMINGO ARENAS Y 

CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

lon:-98.31922494, lat:19.23045639}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719542/proyecto_INICIO, 

1719542/proyecto_PROCESO, 

1719542/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719551 Proyecto de inversión 15,005.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15005.76, modificado:15005.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS  

SAN VICENTE XILOXOCHITLA CALLE ANSELMO RUIZ - 

107861 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107861 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:CALLE ANSELMO RUIZ 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE TORIBIO MINOR Y CALLE LIRIOS, 

CALLE JUAN FLORES  A 80 METROS DE DEPOSITO 

LOS PINOS, lon:-98.30939521, lat:19.28283825}} 06-07-2020 31-12-2020 15,005.76                             15,005.76                              15,005.76                       15,005.76                          15,005.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1719551/proyecto_INICIO, 

1719551/proyecto_PROCESO, 

1719551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719616 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO SAN PEDRO CALLE PROGRESO SUR - 

108992 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108992 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE PROGRESO SUR 63  INTERIOR 0 

BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRIMERO DE MARZO Y 

CALLE TLAXCALA OTE., CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

lon:-98.16783803, lat:19.11384784}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1719616/proyecto_INICIO, 

1719616/proyecto_PROCESO, 

1719616/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719619 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA CALLE 

CUAUHTEMOC - 109018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109018 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN 

PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO 

MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VENUZTIANO CARRANZA Y CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS  DONDE TERMINA 

EL ADOQUIN. EN FRENTE HAY UNA CASA CON 

DOS ARBOLES., lon:-98.17226516, 

lat:19.28323816}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719619/proyecto_INICIO, 

1719619/proyecto_PROCESO, 

1719619/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719625 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CHIAUTEMPAN SAN RAFAEL TEPATLAXCO CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 109069 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109069 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL 

TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHAPULTEPEC, 

CALLE MONEDA NACIONAL  TIENDA GAVIOTA EN 

LA CURVA EL CENTRO DE SALUD A DOS, lon:-

98.13591917, lat:19.30709976}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1719625/proyecto_INICIO, 

1719625/proyecto_PROCESO, 

1719625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719638 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATLSAN MARCOS CONTLA CALLE SAN 

FERNANDO - 109166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109166 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE SAN FERNANDO 9  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN 

MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FELIPE VILLEGAS Y CALLE 

XICOHTÉNCATL, CALLE PANFILO VILLEGAS  A 100 

METROS CARRETERA A PAPALOTLA, lon:-

98.20053118, lat:19.19926678}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719638/proyecto_INICIO, 

1719638/proyecto_PROCESO, 

1719638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719665 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE  SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE BENITO 

JUAREZ - 109322 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109322 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 43  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN 

ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y 

PRIVADA HIDALGO, CALLE HIDALGO, lon:-

98.10223399, lat:19.15867488}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719665/proyecto_INICIO, 

1719665/proyecto_PROCESO, 

1719665/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719684 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE SAN ISIDRO BUENSUCESO PRIVADA 

LÁZARO CÁRDENAS - 109517 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109517 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, 

direccion:PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS 17  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 

90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS Y CALLE MALINTZI, CALLE TERRENOS 

DE LABOR, lon:-98.10666109, lat:19.15591088}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719684/proyecto_INICIO, 

1719684/proyecto_PROCESO, 

1719684/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719695 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SAN COSME AVENIDA SONORA - 

109611 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109611 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:AVENIDA SONORA 42  INTERIOR 0 

BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y 

AVENIDA SONORA, PRIVADA SONORA, lon:-

98.17314215, lat:19.12718246}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719695/proyecto_INICIO, 

1719695/proyecto_PROCESO, 

1719695/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719698 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS CAMINO REAL - 

109637 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109637 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO REAL 89  INTERIOR 0 

BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE PROLONGACION PRIMERO DE 

MAYO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE 

XICOHTENCATL  A UN COSTADO DEL COBAT, lon:-

98.14177545, lat:19.14022776}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719698/proyecto_INICIO, 

1719698/proyecto_PROCESO, 

1719698/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719710 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA 

CATARINA AYOMETLA  ESTOCAPA PRIVADA TERCERA 

INDEPENDENCIA - 109739 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109739 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PRIVADA TERCERA INDEPENDENCIA 9  

BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 

NICOLAS BRAVO, CALLE ACUAMANALA  CERCA DE 

LA CALLE NICOLAS BRAVO., lon:-98.20625414, 

lat:19.20484078}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719710/proyecto_INICIO, 

1719710/proyecto_PROCESO, 

1719710/proyecto_FIN, 

1719710/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719735 Proyecto de inversión 17,618.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17618.66, modificado:17618.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA  CALLE 

NUEVO MÉXICO - 109871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109871 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE NUEVO MEXICO 180  PUEBLO 

SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS 

CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

ALLENDE, CALLE FRANCISCO VILLA  A 200 

METROS DE CAPILLA SAN ISIDRO., lon:-

98.19875207, lat:19.19589883}} 06-07-2020 31-12-2020 17,618.66                             17,618.66                              17,618.66                       17,618.66                          17,618.66                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719735/proyecto_INICIO, 

1719735/proyecto_PROCESO, 

1719735/proyecto_FIN, 

1719735/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719801 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO ESTOCAPA CALLE 

FRANCISCO I MADERO - 111215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111215 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA 

ESTOCAPA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JOSE AGUSTIN ARRIETA Y CALLE REFORMA, 

CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-98.19058297, 

lat:19.29729827}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719801/proyecto_INICIO, 

1719801/proyecto_PROCESO, 

1719801/proyecto_FIN, 

1719801/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719804 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME LA 

MAGDALENA TLALTELULCO  POXTLA SECCIÓN  

SEGUNDA PRIVADA DE LOS PINOS - 111253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111253 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LOS PINOS BARRIO POXTLA 2A 

SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN 

NICOLAS TOCHAPA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  

CERCA DE CECYTE 16., lon:-98.17362911, 

lat:19.28007941}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719804/proyecto_INICIO, 

1719804/proyecto_PROCESO, 

1719804/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719810 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME LA 

MAGDALENA TLALTELULCO  TECPA MORALES CALLE 

DIAGONAL - 111310 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111310 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE DIAGONAL BARRIO TECPA 

MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MAURO ANGULO Y CALLE LOMA BONITA, 

CALLE INDEPENDENCIA, lon:-98.19792647, 

lat:19.28758735}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719810/proyecto_INICIO, 

1719810/proyecto_PROCESO, 

1719810/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719824 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 111437 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111437 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 54  INTERIOR 

0 BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 28 

DE OCTUBRE, CALLE VICENTE TOLEDO  POR LA 

COMERCIALIZADORA DE POLLO, lon:-

98.18295251, lat:19.27878074}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719824/proyecto_INICIO, 

1719824/proyecto_PROCESO, 

1719824/proyecto_FIN, 

1719824/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719943 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN JOSÉ 

TEACALCO SECCIÓN TERCERA CALLE JUÁREZ - 114299 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114299 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ 19  INTERIOR 0 S 

SECCION 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 

90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

ARBOLEDA, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-

98.06325509, lat:19.3298729}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719943/proyecto_INICIO, 

1719943/proyecto_PROCESO, 

1719943/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719965 Proyecto de inversión 10,706.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10706.22, modificado:10706.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALOZTOC  SAN 

COSME XALOZTOC CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA - 

114547 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114547 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA 61  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 

90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TERRENOS DE 

LABOR, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE  POR EL 

POZO DE AGUA, lon:-98.0624413, 

lat:19.40973324}} 06-07-2020 31-12-2020 10,706.22                             10,706.22                              10,706.22                       10,706.22                          10,706.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1719965/proyecto_INICIO, 

1719965/proyecto_PROCESO, 

1719965/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720033 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALOZTOC  

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 115669 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115669 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 203  

INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE GENERAL 

IGNACIO I. ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.05484992, 

lat:19.43057335}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720033/proyecto_INICIO, 

1720033/proyecto_PROCESO, 

1720033/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720034 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC AVENIDA 

PEDREGAL - 115671 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115671 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:AVENIDA PEDREGAL INTERIOR 0 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO AL 

BENITO Y CALLE ALDAMA, CALLE TECUALTZINGO  

A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-97.92526417, 

lat:19.38698978}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1720034/proyecto_INICIO, 

1720034/proyecto_PROCESO, 

1720034/proyecto_FIN, 

1720034/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720038 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

BENITO JUÁREZ CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 

115695 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115695 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 16  INTERIOR 

0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO 

JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO  A UN COSTADO DE LA 

UNIDAD, lon:-97.90973929, lat:19.37392274}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720038/proyecto_INICIO, 

1720038/proyecto_PROCESO, 

1720038/proyecto_FIN, 

1720038/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720109 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  IXTENCO 

SAN ANTONIO SECCIÓN DOS CALLE XOCHIQUETZAL - 

116209 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116209 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE XOCHIQUETZAL BARRIO SAN 

ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, 

IXTENCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 15 SUR Y 

CAMINO A SAN ANTONIO CUATLA, CALLE 

TERRENOS DE LABOR  DEL COBAT A LA BRECHA., 

lon:-97.89904569, lat:19.2464548}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1720109/proyecto_INICIO, 

1720109/proyecto_PROCESO, 

1720109/proyecto_FIN, 

1720109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720130 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA LÁZARO CÁRDENAS CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - 116363 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116363 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 17  

INTERIOR 0 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 

LÁZARO CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO 

ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 2 

CUADRAS DEL PARQUE, lon:-97.9865682, 

lat:19.35932309}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720130/proyecto_INICIO, 

1720130/proyecto_PROCESO, 

1720130/proyecto_FIN, 

1720130/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720140 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE INDEPENDENCIA - 

116420 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116420 S 3 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUANA DE 

ARCO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUÁREZ  A 

UNA CUADRO DEL CAMPO, lon:-97.90771445, 

lat:19.37445771}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720140/proyecto_INICIO, 

1720140/proyecto_PROCESO, 

1720140/proyecto_FIN, 

1720140/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720145 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TOCATLÁN  

SANTA MARÍA TOCATLÁN PRIVADA INDEPENDENCIA - 

116463 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116463 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 16  

INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 

90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  , AVENIDA 

INDEPENDENCIA  POR EL PUENTE DE LADRILLO, 

lon:-98.02057963, lat:19.38540057}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720145/proyecto_INICIO, 

1720145/proyecto_PROCESO, 

1720145/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720153 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SANTA CRUZ 

TLAXCALA CALLE BENITO JUAREZ - 116565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116565 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA 

CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 

JUÁREZ  JUNTO A INVERNADERO., lon:-

98.13887002, lat:19.34793853}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720153/proyecto_INICIO, 

1720153/proyecto_PROCESO, 

1720153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720176 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  COLONIA FRANCISCO 

JAVIER MINA CALLE ACAPULCO - 116691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116691 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, 

direccion:CALLE ACAPULCO 12  INTERIOR 0 

PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 

COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC 

DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  

ENTRE CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ Y  , 

CALLE LOPEZ MATEOS  POR EL KINDER LOPEZ 

MA, lon:-97.92583997, lat:19.19197873}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720176/proyecto_INICIO, 

1720176/proyecto_PROCESO, 

1720176/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720194 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA AMPLIACIÓN SAN ANTONIO PRIVADA 

SAN ISIDRO LABRADOR - 116831 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116831 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SAN ISIDRO LABRADOR 

INTERIOR 0 AMPLIACION SAN ANTONIO, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BARRANCA, 

CALLE JUAN PABLO II  A 300 METROS DE CAMPO 

DEPORTIVO, lon:-97.93903565, lat:19.30211911}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1720194/proyecto_INICIO, 

1720194/proyecto_PROCESO, 

1720194/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720227 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE DEL 

TRABAJO - 117166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117166 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE DEL TRABAJO INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DONCELES Y CALLE BUCARELI, 

CALLE ZARAGOZA  FRENTE A LAS VIAS, lon:-

97.8304011, lat:19.3529819}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720227/proyecto_INICIO, 

1720227/proyecto_PROCESO, 

1720227/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720230 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA BARRIO PUEBLO DE LA CRUZ CALLE 

MIGUEL HIDALGO - 117180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117180 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 

BARRIO LA CRUZ, 90535 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 

HIDALGO  A 2 CUADRAS DE ESCUELA 

PREESCOLAR, lon:-97.94958921, 

lat:19.30813755}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720230/proyecto_INICIO, 

1720230/proyecto_PROCESO, 

1720230/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720262 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ CALLE OCHO ORIENTE - 117481 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117481 S 3 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 ORIENTE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 10 

ORIENTE, CALLE 4 NORTE, lon:-97.90566969, 

lat:19.20916833}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720262/proyecto_INICIO, 

1720262/proyecto_PROCESO, 

1720262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720320 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA 

SAN FRANCISCO CUEXCONTZI AVENIDA TRES 

PONIENTE - 117824 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117824 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:AVENIDA TRES PONIENTE 25  COLONIA 

SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 2 ORIENTE Y AVENIDA 3 NORTE, 

CALLE 5 DE MAYO  A 100 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA., lon:-97.71026011, lat:19.32111042}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720320/proyecto_INICIO, 

1720320/proyecto_PROCESO, 

1720320/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720335 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CUAPIAXTLA  

SAN ANTONIIO CALLE MARIANO ESCOBEDO - 117929 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117929 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 34  BARRIO 

SAN ANTONIIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MELCHOR 

OCAMPO  TANQUE DE AGUA POTABLE., lon:-

97.7719182, lat:19.29789475}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720335/proyecto_INICIO, 

1720335/proyecto_PROCESO, 

1720335/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720344 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

CAMINO AL PIÑONAL - 117980 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117980 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO AL PIÑONAL 15  

INTERIOR 0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO A LA LADRILLERA Y  , 

CAMINO AL PIÑONAL  POR EL MOLINO VIEJO, lon:-

97.66017489, lat:19.33132064}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720344/proyecto_INICIO, 

1720344/proyecto_PROCESO, 

1720344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720350 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

COLONIA MAZATEPEC CALLE CINCO DE ABRIL - 118019 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118019 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE ABRIL 0  INTERIOR 0 

COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CAUSE 

PLUVIAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  ATRÁS DE 

CLOROBENCENOS, lon:-97.6425975, 

lat:19.33042175}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720350/proyecto_INICIO, 

1720350/proyecto_PROCESO, 

1720350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720355 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

BARRIO DE GUADALUPE CALLEJÓN DEL BOSQUE - 

118043 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118043 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLEJON DEL BOSQUE 2  INTERIOR 0 

BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TEMALACAYUCAN Y CALLE LERDO, CALLE 

CUAUHTEMOC  CERCA DE LA TIENDA LA INICIAL, 

lon:-97.66220916, lat:19.3235897}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720355/proyecto_INICIO, 

1720355/proyecto_PROCESO, 

1720355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720358 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

COLONIA MAZATEPEC CALLE PRIMERO DE MAYO - 

118079 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118079 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 0  INTERIOR 

0 COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CARRETERA PUEBLA NAUTLA, CALLE 

MINA, lon:-97.6419049, lat:19.31506523}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720358/proyecto_INICIO, 

1720358/proyecto_PROCESO, 

1720358/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720512 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE 

HIDALGO - 119166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119166 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 0  INTERIOR 0 BARRIO 

JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y 

CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  FRENTE A LAS CANCHAS DE , 

lon:-98.16086844, lat:19.26335478}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720512/proyecto_INICIO, 

1720512/proyecto_PROCESO, 

1720512/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720530 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS  SECCIÓN SEGUNDA CALLE 

QUINCE DE MAYO - 119348 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119348 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE QUINCE DE MAYO 30  SECCION 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE TEQUICUENTLA Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE 6 DE JUNIO, lon:-

98.17452809, lat:19.18160919}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720530/proyecto_INICIO, 

1720530/proyecto_PROCESO, 

1720530/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720558 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA 

ISABEL XILOXOXTLA BARRIO CHIMALPA AVENIDA 

ZARAGOZA - 119537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119537 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ZARAGOZA 10  INTERIOR 0 

BARRIO CHIMALPA, 90193 SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE 

AZTATLA, CALLE REFORMA  ESQUINA CON EL 

PUENTESITO, lon:-98.21596961, 

lat:19.26506374}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720558/proyecto_INICIO, 

1720558/proyecto_PROCESO, 

1720558/proyecto_FIN, 

1720558/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720563 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN BARRIO SANTA CRUZ 

MATLACAHUACAN CALLE HIDALGO - 119566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119566 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 86  INTERIOR 0 BARRIO 

SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALDAMA, 

lon:-98.15961649, lat:19.25790101}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720563/proyecto_INICIO, 

1720563/proyecto_PROCESO, 

1720563/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721009 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME LÁZARO 

CÁRDENAS AVENIDA REVOLUCIÓN - 124105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124105 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN 3  PUEBLO 

LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, 

LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ADRIAN CABALLERO Y CALLE HIDALGO, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.98343057, 

lat:19.53937147}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721009/proyecto_INICIO, 

1721009/proyecto_PROCESO, 

1721009/proyecto_FIN, 

1721009/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721131 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA AVENIDA 

XICOHTENCATL - 124853 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124853 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 0  INTERIOR 0 

COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE MONTE 

MARIA Y CALLE REAL DEL MONTE, CAMINO 

TERRACERIA  A 200 METROS DE LA CAPILLA 

MONTE MARÍA, lon:-98.08360257, 

lat:19.45387699}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721131/proyecto_INICIO, 

1721131/proyecto_PROCESO, 

1721131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2021 1 TLA200301721139 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA OCOTITLA CALLE LA JOYA - 

124892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124892 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE LA JOYA 2  INTERIOR 0 COLONIA 

OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS 

ENCINOS Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE 

MONTE MARIA  COMO A 300 METROS DE LA 

PRIMARIA, lon:-98.09202357, lat:19.45260311}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721139/proyecto_INICIO, 

1721139/proyecto_PROCESO, 

1721139/proyecto_FIN, 

1721139/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721163 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA ACTIPAC CALLE REPUBLICA DE 

VENEZUELA - 125043 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125043 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA 

COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPUBLICA DOMINICANA  Y CALLE REPUBLICA DE 

ECUADOR ,, lon:-98.10870839, lat:19.44477491}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1721163/proyecto_INICIO, 

1721163/proyecto_PROCESO, 

1721163/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721179 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 125148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125148 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 3RA SECC 32  

INTERIOR 0 PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO Y  

, CAMINO A LA SECUNDARIA, lon:-98.13075391, 

lat:19.44672967}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721179/proyecto_INICIO, 

1721179/proyecto_PROCESO, 

1721179/proyecto_FIN, 

1721179/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721222 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE SAUCE - 125676 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125676 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:CALLE SAUCE INTERIOR 0 PUEBLO 

UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE BOULEVARD SIN NOMBRE Y CALLE 

NOGAL, CALLE CHABACANO, lon:-98.33946159, 

lat:19.65815315}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721222/proyecto_INICIO, 

1721222/proyecto_PROCESO, 

1721222/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721242 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  TLAXCO  EL 

SABINAL CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 125930 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125930 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 10  

COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

DOMINGO ARENAS,    A 70 METROS DE ESCUELA 

PRIMARIA., lon:-98.11640484, lat:19.63496807}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721242/proyecto_INICIO, 

1721242/proyecto_PROCESO, 

1721242/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721315 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TLAXCO COLONIA 

VISTA HERMOSA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 

126497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126497 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 9  

INTERIOR 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 

JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y  , CALLE 

TERRENOS DE LABOR  A 200 METROS DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-98.1107404, 

lat:19.60523128}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721315/proyecto_INICIO, 

1721315/proyecto_PROCESO, 

1721315/proyecto_FIN, 

1721315/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721329 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO SANTA 

MARIA TEXCALAC PRIVADA JUAREZ - 126622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126622 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:PRIVADA JUAREZ 805 B PUEBLO SANTA 

MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

GUADALUPE TEXCALAX Y AVENIDA 

XICOHTENCATL, CALLE BARRÓN ESCANDÓN, lon:-

98.08032806, lat:19.42939802}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721329/proyecto_INICIO, 

1721329/proyecto_PROCESO, 

1721329/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721340 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  YAUHQUEMEHCAN 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CALLE DEL TANQUE 

PRIMERA SECCIÓN - 126692 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126692 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL TANQUE 1RA SECCIÓN 175  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

BARRANCA, CAMINO A LA MAGDALENA  A 

MEDIA ALTURA DE LA PARADA , lon:-98.1878674, 

lat:19.40626526}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721340/proyecto_INICIO, 

1721340/proyecto_PROCESO, 

1721340/proyecto_FIN, 

1721340/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721460 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION PRIMERA CALLE XICOHTENCO - 

127710 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127710 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCO 4 SN SECCION SAN 

BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LA PAZ, 

CALLE CUAHUTEMOC, lon:-98.18157384, 

lat:19.3373412}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1721460/proyecto_INICIO, 

1721460/proyecto_PROCESO, 

1721460/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721494 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION PRIMERA CALLE CUAHTEMOC - 

127908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127908 S 6 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAHUTEMOC 80 SN SECCION 

SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE FERROCARRIL NORTE  Y CALLE 

FERROCARRIL, PROLONGACION CUAHUTEMOC, 

lon:-98.18520018, lat:19.33018368}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721494/proyecto_INICIO, 

1721494/proyecto_PROCESO, 

1721494/proyecto_FIN, 

1721494/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721533 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME   APIZACO  

SANTA MARÍA TEXCALAC COLONIA DIEZ DE MAYO 

CALLE PINTURAMA - 128087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128087 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE PINTURAMA 0  INTERIOR 0 

COLONIA 10 DE MAYO, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 10 

DE MAYO Y CALLE VÍAS DEL TREN, CALLE 

TOCHAC, lon:-98.09907904, lat:19.40897612}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721533/proyecto_INICIO, 

1721533/proyecto_PROCESO, 

1721533/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721552 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME 

YAUHQUEMEHCAN SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN 

CALLE FRANCISCO I MADERO - 128190 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128190 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN 

FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A CALPULALPAN Y 

CAMINO A SAN DIONICIO, CALLE TERRENOS DE 

LABOR  DEL OXXO A 500 METROS., lon:-

98.19237934, lat:19.41215792}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1721552/proyecto_INICIO, 

1721552/proyecto_PROCESO, 

1721552/proyecto_FIN, 

1721552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721577 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ATLANGATEPEC 

CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 128403 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128403 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO 

ATLANGATEPEC, 90410 ATLANGATEPEC, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE CANAL,    POR EL CANAL., 

lon:-98.21371838, lat:19.53433721}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721577/proyecto_INICIO, 

1721577/proyecto_PROCESO, 

1721577/proyecto_FIN, 

1721577/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721608 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION NOVENA CALLE VEINTE DE MAYO 

- 128657 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128657 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE MAYO 18  SECCION 

COLHUACA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA  Y PRIVADA TEBARIOS ,, lon:-

98.17338831, lat:19.32230543}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721608/proyecto_INICIO, 

1721608/proyecto_PROCESO, 

1721608/proyecto_FIN, 

1721608/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721609 Proyecto de inversión 15,005.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15005.76, modificado:15005.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

ATLANGATEPEC SANTA CLARA OZUMBA CERRO LA 

CANTERA CALLE SIN NOMBRE - 128659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128659 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

CERRO LA CANTERA, 90410 CERRO DE LA 

CANTERA, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE  

CAMINO AL CERRO DE LAS FLORES Y CARRETERA 

A SANTA CLARA,    CERRO LA CANTERA., lon:-

98.17906132, lat:19.58299662}} 06-07-2020 31-12-2020 15,005.76                             15,005.76                              15,005.76                       15,005.76                          15,005.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1721609/proyecto_INICIO, 

1721609/proyecto_PROCESO, 

1721609/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721625 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA TLACATECPA CALLE 

MOTENEHUATZI - 128763 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128763 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE MOTENEHUATZI 278  BARRIO 

SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 23 DE MARZO Y CALLE 24 DE FEBRERO, 

CALLE 10 DE FEBRERO  FACULTAD DE SISEÑO 

TEXTIL.UAT., lon:-98.14479213, lat:19.3304391}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721625/proyecto_INICIO, 

1721625/proyecto_PROCESO, 

1721625/proyecto_FIN, 

1721625/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721632 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA TLACATECPA 

AVENIDA HIDALGO - 128809 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128809 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, 

direccion:AVENIDA HIDALGO 25  COLONIA SANTA 

MARÍA TLACATECPA, 90693 SANTA MARÍA 

AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE 2 DE FEBRERO, lon:-

98.12517805, lat:19.31996811}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721632/proyecto_INICIO, 

1721632/proyecto_PROCESO, 

1721632/proyecto_FIN, 

1721632/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721652 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI  SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN 

SÉPTIMA CALLE ALVARO OBREGON - 128879 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128879 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 70  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA FRANCISCO I 

MADERO  POR EL MERCADITO, lon:-98.16665393, 

lat:19.33081507}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721652/proyecto_INICIO, 

1721652/proyecto_PROCESO, 

1721652/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721859 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL CALLE BICENTENARIO - 132100 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132100 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE BICENTENARIO 3  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 SAN MATEO AYECAC, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 18 DE MARZO Y CALLE AYUNTAMIENTO, 

AVENIDA NARCISO MENDOZA  POZO DE AGUA 

POTABLE., lon:-98.38079079, lat:19.27411596}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721859/proyecto_INICIO, 

1721859/proyecto_PROCESO, 

1721859/proyecto_FIN, 

1721859/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721866 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL  VILLA ALTA PRIVADA TEZOQUIPAN - 

132171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132171 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, 

direccion:PRIVADA TEZOQUIPAN PUEBLO VILLA 

ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

AUTOPISTA ARCO NOSTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, CALLE CANAL ROJANO  JUNTO A TIENDA 

LA ESCONDIDA., lon:-98.40838952, 

lat:19.28951123}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721866/proyecto_INICIO, 

1721866/proyecto_PROCESO, 

1721866/proyecto_FIN, 

1721866/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721941 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA COLONIA ANTORCHISTA SAN 

CAYETANO CALLE SIN NOMBRE - 133951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133951 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:165, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

ANTORCHA CAMPESINA, 90280 COLONIA 

ANTORCHISTA SAN CAYETANO, NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 

35 METROS DEL RANCHO SAN CAYETANO., lon:-

98.54554121, lat:19.50481949}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721941/proyecto_INICIO, 

1721941/proyecto_PROCESO, 

1721941/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721963 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

ANTONIO ATOTONILCO CALLE TRES ORIENTE - 134317 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134317 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 3 ORIENTE 26  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

7 SUR Y CALLE 9 ORIENTE, CALLE 9 SUR  POR LAS 

CREPAS DULCES RINCON, lon:-98.46394105, 

lat:19.37129955}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721963/proyecto_INICIO, 

1721963/proyecto_PROCESO, 

1721963/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721976 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN 

BARRIO EL MIRADOR  LAS CONCHITAS CALLE CUATRO 

NORTE - 134408 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134408 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE CUATRO NORTE 8  BARRIO EL 

MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE BOULEVARD EMILIO SÁNCHEZ 

PIEDRAS Y CALLE 1 NORTE, CALLE 3 NORTE  A 200 

METROS DE LA SECUNDARIA MARIANO MATAM, 

lon:-98.56300456, lat:19.58545446}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721976/proyecto_INICIO, 

1721976/proyecto_PROCESO, 

1721976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722084 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   TLAXCALA  

SANTA MARÍA ACUITLAPILCO COLONIA ANTORCHA 

PRIVADA INDEPENDENCIA - 136149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136149 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 97  

INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARÍA 

ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA 

ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CLARA 

CORDOVA MORAN,, lon:-98.24121013, 

lat:19.26004104}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722084/proyecto_INICIO, 

1722084/proyecto_PROCESO, 

1722084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722141 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE TULIO 

HERNÁNDEZ GÓMEZ - 136650 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136650 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ 

INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 

SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE CIPRES Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN RAFAEL, 

lon:-98.47294383, lat:19.49528413}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722141/proyecto_INICIO, 

1722141/proyecto_PROCESO, 

1722141/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722212 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

HUEYOTLIPAN  SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE 

GALENA - 137883 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137883 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE GALEANA 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 

HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE NUNO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE 

JUAREZ, lon:-98.34238531, lat:19.47108619}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722212/proyecto_INICIO, 

1722212/proyecto_PROCESO, 

1722212/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722214 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SIN NOMBRE - 137909 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137909 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA ARCO 

NORTE ,, lon:-98.46676023, lat:19.49756509}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1722214/proyecto_INICIO, 

1722214/proyecto_PROCESO, 

1722214/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722226 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE ROSALES - 138087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138087 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE ROSALES INTERIOR 0 PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

SAN RAFAEL Y CALLEJON ROSALES, CALLE 

TEJOCOTE, lon:-98.4757439, lat:19.49300807}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722226/proyecto_INICIO, 

1722226/proyecto_PROCESO, 

1722226/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722228 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA COLONIA 

EL CARMEN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 138089 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138089 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 44  

COLONIA EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE LIBRAMIENTO, AVENIDA XICOHTENCATL, 

lon:-98.42447845, lat:19.4506628}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1722228/proyecto_INICIO, 

1722228/proyecto_PROCESO, 

1722228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2021 1 TLA200301722230 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA COLONIA 

EL CARMEN AVENIDA XICOHTENCATL - 138117 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138117 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 61  COLONIA 

EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE 

HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-

98.42382399, lat:19.45039977}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722230/proyecto_INICIO, 

1722230/proyecto_PROCESO, 

1722230/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722270 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA  

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 138772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138772 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 5  

PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 

ALDAMA, CALLE ESPAÑITA, lon:-98.42340311, 

lat:19.45579336}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1722270/proyecto_INICIO, 

1722270/proyecto_PROCESO, 

1722270/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301769807 Proyecto de inversión 20,895.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20895.98, modificado:21300.85}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN TLAXCALA LOCALIDAD   OCOTLÁN ASENTAMIENTO 

OCOTLÁN - 118791 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 118791 S 15 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:62.0, 

meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:PRIVADA SABINOS BARRIO OCOTLÁN, 

90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DOMINGO ARENAS Y  , CALLE REFORMA  

CERCA DEL INEGI, lon:-98.21257766, 

lat:19.30847587}} 01-11-2020 31-12-2020 21,300.85                             21,300.85                              21,300.85                       21,300.85                          21,300.85                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

020/2020, contratista:ARQUITECTURA Y 

DISEÑO RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:21300.85, 

importe_modificado:21300.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:66.0}}

{1769807/proyecto_INICIO, 

1769807/proyecto_PROCESO, 

1769807/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301769823 Proyecto de inversión 1,684,446.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1684446.24, modificado:1656662.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL 

ASENTAMIENTO TLAXCALA CENTRO - 118845 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA 118845 S 1000 755 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3280.0, 

meta_modificada:3280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 15 CIUDAD TLAXCALA 

CENTRO, 90000 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 8 Y 

BOULEVARD DEL MAESTRO, CALLE 17  SE UBICA 

EN LA COLONIA LOMA XICOHTENCATL ENTRE EL 

BOULEVARD DEL MAESTRO Y LA CALLE8, lon:-

98.24359471, lat:19.31039582}} 03-08-2020 31-12-2020 1,656,662.68                       1,656,662.68                        1,656,662.68                 1,656,662.68                    1,656,662.68             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

033/2020, contratista:JOSE LUIS 

DEGANTE GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:1656662.68, 

importe_modificado:1656662.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3280.0}}

{1769823/proyecto_PROCESO, 

1769823/proyecto_INICIO, 1769823/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}}

2021 1 TLA200301769881 Proyecto de inversión 300,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:306000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL - 119058 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA 119058 S 500 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:592.0, 

meta_modificada:592.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CIUDAD TLAXCALA CENTRO, 90000 

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    SE HARÁN TRABAJOS DE 

ASFALTO DEN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 

LOMA XICOHTENCATL, lon:-98.2459576, 

lat:19.30627095}} 03-08-2020 31-12-2020 306,000.00                           306,000.00                            306,000.00                     306,000.00                       306,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

058/2020, contratista:JESÚS ADÁN 

FLORES ZÁRATE, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:306000.0, 

importe_modificado:306000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:592.0}}

{1769881/proyecto_INICIO, 

1769881/proyecto_FIN, 

1769881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301780650 Proyecto de inversión 38,595.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38595.64, modificado:38595.64}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   SANTA CRUZ 

QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

139636 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 139636 S 105 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE CAMINO REAL Y  , CALLE CAMINO 

REAL  CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE 

CALLE CAMINO REAL Y CALLE ZARAGOZA, lon:-

98.22961119, lat:19.21402844}} 06-04-2020 27-04-2020 38,595.64                             38,595.64                              38,595.64                       38,595.64                          38,595.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-01, 

contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:38595.64, 

importe_modificado:38595.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:125.0}}

{1780650/proyecto_FIN, 

1780650/proyecto_INICIO, 

1780650/proyecto_PROCESO, 

1780650/proyecto_FIN, 

1780650/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787267 Proyecto de inversión 5,205,183.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5205183.98, modificado:5500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON 

GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA 

ETAPA)(PD/SECODUVI/016/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/016/2020 N 0 0 100000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:Atlihuetzia, Tlax., México, lon:-

98.1770359, lat:19.3724741}} 17-08-2020 13-01-2021 5,500,000.00                       5,500,000.00                        5,500,000.00                 5,500,000.00                    5,500,000.00             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/016/2

020, contratista:GRUPO SOICO, 

SERVICIO DE OBRA EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:5205183.98, 

importe_modificado:5500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1787267/proyecto_FIN, 

1787267/proyecto_PROCESO, 

1787267/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787471 Proyecto de inversión 16,591,038.35

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.659103835E7, 

modificado:1.791654533E7}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS 

¿ EMILIANO ZAPATA(PD/SECODUVI/036/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/036/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas, Tlax., México, lon:-

97.9841676, lat:19.5385014}} 02-10-2020 24-11-2020 17,916,545.33                     17,916,545.33                      17,916,545.33               17,916,545.33                 17,916,545.33          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/036/2

020, contratista:ADOCRETOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1.659103835E7, 

importe_modificado:1.791654533E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787471/proyecto_FIN, 

1787471/proyecto_PROCESO, 

1787471/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796369 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA SAN JOSÉ BUENAVISTA CAMINO A 

MANANTIALES - 118640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118640 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, 

direccion:CALLE CAMINO A MANANTIALES 

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 

90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE TERRENOS DE CULTIVO 

Y CALLE TERRENOS DE CULTIVO, CALLE 

TERRENOS DE CULTIVO  JUNTO A BARRANCA, lon:-

97.80147289, lat:19.44992219}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796369/proyecto_INICIO, 

1796369/proyecto_PROCESO, 

1796369/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796377 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  

ATLTZAYANCA XALTITLA CALLE DIEZ DE MAYO - 

118796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118796 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, 

direccion:CALLE DIEZ DE MAYO RANCHERIA 

XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN PABLO 2DO. Y 

CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 15 DE MAYO, lon:-

97.77813753, lat:19.43265725}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796377/proyecto_PROCESO, 

1796377/proyecto_INICIO, 

1796377/proyecto_PROCESO, 

1796377/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796451 Proyecto de inversión 3,870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3870.34, modificado:3870.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  TLAXCO  EL ROSARIO 

CALLE DOS PONIENTE - 124679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124679 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE DOS PONIENTE RANCHERIA EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 3 NORTE Y CALLE 1 NORTE, CALLE 

CONSTITUCION, lon:-98.22951029, 

lat:19.66274279}} 06-07-2020 31-12-2020 3,870.34                               3,870.34                                3,870.34                         3,870.34                            3,870.34                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796451/proyecto_INICIO, 

1796451/proyecto_PROCESO, 

1796451/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796459 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO 

RANCHERÍA OJO DE AGUA CALLE SIN NOMBRE - 

124976 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124976 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 

PUEBLO RANCHO OJO DE AGUA, 90275 OJO DE 

AGUA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,, lon:-

98.00636869, lat:19.5500543}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796459/proyecto_INICIO, 

1796459/proyecto_PROCESO, 

1796459/proyecto_FIN, 

1796459/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796470 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN AVENIDA FERROCARRIL - 

125645 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125645 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:AVENIDA FERROCARRIL 305  INTERIOR 

0 PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y  , CALLE 

MISIÓN CULTURAL, lon:-98.16344062, 

lat:19.65258518}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796470/proyecto_PROCESO, 

1796470/proyecto_INICIO, 1796470/proyecto_FIN, 

1796470/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796523 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA CALLE PROGRESO 

- 129775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129775 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, 

direccion:CALLE PROGRESO 3  PUEBLO 

GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE 

VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE CALLE PROGRESO Y AVENIDA SAN 

MARTIN, CALLE CANAL DEL NORTE  A 130 

METROS DE CARRETERA A SAN MARTIN., lon:-

98.38780812, lat:19.27389988}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796523/proyecto_PROCESO, 

1796523/proyecto_INICIO, 1796523/proyecto_FIN, 

1796523/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796530 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALTOCAN SANTA 

BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC PRIVADA BENITO 

JUÁREZ - 131707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 131707 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, 

direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ 18  INTERIOR 

0 PUEBLO SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 

90443 SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC, 

XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CAMINO A MUÑOZ 

Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE BARRANCA, lon:-

98.2250121, lat:19.45509384}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1796530/proyecto_PROCESO, 

1796530/proyecto_INICIO, 1796530/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796537 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   SAN LUCAS 

TECOPILCO RANCHO LAS CAÑADAS - 132107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132107 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE RANCHO LAS CAÑADAS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 

90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS 

TECOPILCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    ENTRE 

CARRETERA MUÑOZCUAMANTZINGO DE LA 

GRANJA PORCINA A 500 METROS PASANDO 

BARRANCA A 500, lon:-98.23840917, 

lat:19.49654938}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1796537/proyecto_INICIO, 

1796537/proyecto_PROCESO, 

1796537/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796558 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN JUAN 

NEPOPUALCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 132944 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132944 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 43  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN 

JUAN NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    FRENTE AL 

JAGUEY A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-

98.3503568, lat:19.37071539}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796558/proyecto_INICIO, 

1796558/proyecto_PROCESO, 

1796558/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796567 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TOTOLAC  LOS 

REYES QUIAHUIXTLÁN PRIVADA GUERRERO - 133533 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133533 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, 

direccion:PRIVADA GUERRERO 6  PUEBLO LOS 

REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES 

QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA JÚAREZ Y CALLE GUERRERO, AVENIDA 

JÚAREZ, lon:-98.25082656, lat:19.33859771}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796567/proyecto_INICIO, 

1796567/proyecto_PROCESO, 

1796567/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796573 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   TOTOLAC 

LA CANDELARIA TEOTLALPAN PRIVADA SOR JUANA 

INÉS DE LA CRUZ - 133642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133642 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, 

direccion:PRIVADA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

PUEBLO LA CANDELARIA TEOTLALPAN, 90168 LA 

CANDELARIA TEOTLALPAN, TOTOLAC TLAXCALA  

ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y 

CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE SOR 

JUANA INÉS DE LA CRUZ  A 500 M, lon:-

98.22863781, lat:19.33222171}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796573/proyecto_PROCESO, 

1796573/proyecto_INICIO, 1796573/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796576 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA  SAN FELIPE HIDALGO CALLE 

DOMINGO ARENAS - 133977 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133977 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN 

FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPTA Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON, lon:-

98.55873846, lat:19.46911094}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1796576/proyecto_INICIO, 

1796576/proyecto_PROCESO, 

1796576/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796578 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA  FRANCISCO I  MADERO CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 134014 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134014 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 28  PUEBLO 

FRANCISCO I. MADERO, 90284 FRANCISCO I. 

MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 

MARIANO ARISTA SÁNCHEZ, CALLE TERRENOS DE 

LABOR, lon:-98.49133326, lat:19.51716393}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1796578/proyecto_INICIO, 

1796578/proyecto_PROCESO, 

1796578/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796580 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN DIEGO 

XOCOYUCAN CALLE DOMINGO ARENAS - 134055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134055 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 61  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN 

DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CAMINO REAL 

XICOHTENCATL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE DOMINGO ARENAS  FRENTE A TANQUE EL, 

lon:-98.37297096, lat:19.31366823}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796580/proyecto_PROCESO, 

1796580/proyecto_INICIO, 1796580/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796590 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SANTIAGO 

XOCHIMILCO CALLE MÁXIMO ROJAS - 134265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134265 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, 

direccion:CALLE MÁXIMO ROJAS 581  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 

SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  , 

CARRETERA A OXTOTLAPANGO  POR LA SALIDA A 

OXTLOTAPANGO, lon:-98.3271474, 

lat:19.34356797}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796590/proyecto_PROCESO, 

1796590/proyecto_INICIO, 1796590/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796609 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   HUEYOTLIPAN  

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE HIDALGO - 

136504 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136504 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:CALLE HIDALGO 21  INTERIOR 0 

PUEBLO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

90247 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE TLAXCALA 

Y AVENIDA VERACRUZ, CALLE COAHUILA, lon:-

98.39225682, lat:19.50673757}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796609/proyecto_INICIO, 

1796609/proyecto_PROCESO, 

1796609/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796613 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN  

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE MORELOS - 

136567 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136567 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:CALLE MORELOS 20  INTERIOR 0 

PUEBLO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

90247 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

COAHUILA Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE 

TLAXCALA, lon:-98.39447159, lat:19.50761235}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1796613/proyecto_PROCESO, 

1796613/proyecto_INICIO, 1796613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796616 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE 

NARDOS - 136665 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136665 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE NARDOS LOTE 70 INTERIOR 0 

PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO 

VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y 

CARRETERA A BENITO JUÁREZ, CALLE 

BUGAMBILIAS, lon:-98.45642593, 

lat:19.58354733}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796616/proyecto_PROCESO, 

1796616/proyecto_INICIO, 1796616/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796636 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE 

HOMBRES ILUSTRES - 138156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138156 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES 12  

INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 

FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y CALLE DOMINGO ARENAS, 

AVENIDA CUAUHTÉMOC, lon:-98.46010234, 

lat:19.58626926}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796636/proyecto_PROCESO, 

1796636/proyecto_INICIO, 1796636/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796641 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA SAN 

MIGUEL PIPIYOLA CALLE DOMINGO ARENAS - 138267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138267 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 107  PUEBLO 

SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL 

PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CAMINO NACIONAL Y CALLE ALHONDIGA, CALLE 

XICOHTENCATL, lon:-98.44310153, 

lat:19.41171773}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796641/proyecto_INICIO, 

1796641/proyecto_PROCESO, 

1796641/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401796927 Proyecto de inversión 676,778.57

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:676778.57, modificado:676778.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI  SAN JOSÉ AZTATLA 

CALLE REFORMA NORTE - 150815 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150815 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2836.0, 

meta_modificada:2836.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, 

direccion:CALLE REFORMA NORTE 8  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ 

AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE TLAXCALTECA Y  , CALLE REFORMA 

NORTE  SE ENCUENTRA UNA ESCUELA INICIAL 

INDÍGENA, lon:-98.12618788, lat:19.30760714}} 06-07-2020 31-12-2020 676,778.57                           676,778.57                            676,778.57                     676,778.57                       676,778.57                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2836.0}}

{1796927/proyecto_INICIO, 

1796927/proyecto_PROCESO, 

1796927/proyecto_FIN, 

1796927/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796942 Proyecto de inversión 313,768.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:313768.98, modificado:313768.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CUAXOMULCO COXTLA CALLE LÓPEZ - 151296 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151296 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1310.0, 

meta_modificada:1310.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE LOPEZ 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE 

TERRENOS,    JUNTO A JARDIN DE NIÑOS DE LA 

COMUNIDAD., lon:-98.11700891, 

lat:19.34965342}} 06-07-2020 31-12-2020 313,768.98                           313,768.98                            313,768.98                     313,768.98                       313,768.98                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1310.0}}

{1796942/proyecto_INICIO, 

1796942/proyecto_PROCESO, 

1796942/proyecto_FIN, 

1796942/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796946 Proyecto de inversión 228,284.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228284.87, modificado:228284.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD  SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 

CALLE LAS ANIMAS - 151321 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151321 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:953.68, 

meta_modificada:953.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:CALLE LAS ANIMAS 24  INTERIOR 0 

PUEBLO 4TA MANZANA SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE COLOSIO, CALLE JUAN LUNA  EN LA 

CUARTA MANZANA , lon:-98.14827754, 

lat:19.46739856}} 06-07-2020 31-12-2020 228,284.87                           228,284.87                            228,284.87                     228,284.87                       228,284.87                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:953.68}}

{1796946/proyecto_PROCESO, 

1796946/proyecto_INICIO, 

1796946/proyecto_PROCESO, 

1796946/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796971 Proyecto de inversión 230,903.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230903.22, modificado:230903.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

XALOZTOC COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE  

CONSPIRADORES DE XALOZTOC - 151578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151578 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, 

direccion:CALLE CONSPIRADORES DE XALOZTOC 

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIO SÁNCHEZ 

PIEDRAS  ESCUELA., lon:-98.05259314, 

lat:19.43039123}} 06-07-2020 31-12-2020 230,903.22                           230,903.22                            230,903.22                     230,903.22                       230,903.22                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}

{1796971/proyecto_INICIO, 

1796971/proyecto_PROCESO, 

1796971/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796974 Proyecto de inversión 264,184.43

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:264184.43, modificado:264184.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ESPAÑITA LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLES 

CONCEPCIÓN Y TRES DE MAYO - 151627 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151627 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1104.0, 

meta_modificada:1104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE CONCEPCIÓN Y 3 DE MAYO 0  

INTERIOR 0 PUEBLO LA MAGDALENA 

CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA 

CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EL PEÑON Y  , CALLE SAN ANTONIO  A 100 

METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-

98.44779324, lat:19.47469214}} 06-07-2020 31-12-2020 264,184.43                           264,184.43                            264,184.43                     264,184.43                       264,184.43                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1104.0}}

{1796974/proyecto_INICIO, 

1796974/proyecto_PROCESO, 

1796974/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796977 Proyecto de inversión 234,762.31

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234762.31, modificado:234762.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

LÁZARO CÁRDENAS CALLE DOS DE ABRIL - 151659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151659 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:981.0, 

meta_modificada:981.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 DE ABRIL 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO 

CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE 

HIDALGO  A 100 METROS SE ENCUENTRAN LAS 

ESCUELAS, lon:-97.98135924, lat:19.5380166}} 06-07-2020 31-12-2020 234,762.31                           234,762.31                            234,762.31                     234,762.31                       234,762.31                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:981.0}}

{1796977/proyecto_INICIO, 

1796977/proyecto_PROCESO, 

1796977/proyecto_FIN, 

1796977/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796983 Proyecto de inversión 245,282.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:245282.0, modificado:245282.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

ATLTZAYANCA SAN JOSÉ MIRAVALLE CALLE BÉNITO 

JÚAREZ - 151691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151691 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1024.6, 

meta_modificada:1024.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ RANCHERIA SAN 

JOSÉ MIRAVALLE, 90554 ATLZAYANCA, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS 

HÉROES Y CALLE 8 PONIENTE,    JARDÍN DE 

NIÑOS., lon:-97.80169937, lat:19.43785955}} 06-07-2020 31-12-2020 245,282.00                           245,282.00                            245,282.00                     245,282.00                       245,282.00                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1024.6}}

{1796983/proyecto_INICIO, 

1796983/proyecto_PROCESO, 

1796983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797024 Proyecto de inversión 364,330.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364330.48, modificado:364330.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CUAPIAXTLA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE SIN 

NOMBRE - 152321 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152321 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1520.0, 

meta_modificada:1520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE,    ESCUELAS., lon:-97.71333921, 

lat:19.32025185}} 06-07-2020 31-12-2020 364,330.48                           364,330.48                            364,330.48                     364,330.48                       364,330.48                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1520.0}}

{1797024/proyecto_INICIO, 

1797024/proyecto_PROCESO, 

1797024/proyecto_FIN, 

1797024/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797053 Proyecto de inversión 277,733.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:277733.58, modificado:277733.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA CALLE CENTENARIO 

- 152675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152675 S 31 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1160.0, 

meta_modificada:1160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE CENTENARIO 0  INTERIOR 0 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

TLAXCALA PUEBLA Y CALLE JUAREZ, PRIVADA 

JUAREZ  POR EL OXXO, lon:-98.19531308, 

lat:19.24308031}} 06-07-2020 31-12-2020 277,733.58                           277,733.58                            277,733.58                     277,733.58                       277,733.58                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1160.0}}

{1797053/proyecto_INICIO, 

1797053/proyecto_PROCESO, 

1797053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797062 Proyecto de inversión 310,485.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:310485.6, modificado:310485.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

XALOZTOC COLONIA VELAZCO CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS - 152748 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152748 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1295.0, 

meta_modificada:1295.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA 

VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN 

LÁZARO,    CASA DE SALUD., lon:-98.01656088, 

lat:19.4275526}} 06-07-2020 31-12-2020 310,485.60                           310,485.60                            310,485.60                     310,485.60                       310,485.60                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1295.0}}

{1797062/proyecto_PROCESO, 

1797062/proyecto_INICIO, 1797062/proyecto_FIN, 

1797062/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797081 Proyecto de inversión 343,974.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343974.22, modificado:343974.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

PANOTLA  SAN TADEO HUILOAPAN CALLE LOS PINOS - 

152902 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152902 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE LOS PINOS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y  , CALLE 5 DE MAYO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.26824556, 

lat:19.38250469}} 06-07-2020 31-12-2020 343,974.22                           343,974.22                            343,974.22                     343,974.22                       343,974.22                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1440.0}}

{1797081/proyecto_PROCESO, 

1797081/proyecto_INICIO, 

1797081/proyecto_PROCESO, 

1797081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797096 Proyecto de inversión 606,445.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:606445.68, modificado:606445.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ZACATELCO  SECCIÓN QUINTA PROLONGACIÓN 

REVOLUCIÓN - 153244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153244 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2539.11, 

meta_modificada:2539.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION REVOLUCIÓN 0  

INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y  , CALLE BARRANCA SANCHEZ  

POR LA ESCUELA DE LA SECCIÓN, lon:-

98.24981053, lat:19.1828795}} 06-07-2020 31-12-2020 606,445.68                           606,445.68                            606,445.68                     606,445.68                       606,445.68                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2539.11}}

{1797096/proyecto_PROCESO, 

1797096/proyecto_INICIO, 1797096/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797107 Proyecto de inversión 263,140.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263140.2, modificado:263140.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

NATÍVITAS  GUADALUPE VICTORIA PROLONGACIÓN 

DE LA AVENIDA SAN MARTÍN - 153338 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153338 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, 

direccion:PROLONGACION AVENIDA SAN MARTÍN 

0  INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 

90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y  , 

CALLE TERRENO DE LABOR  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.33131714, lat:19.23230805}} 06-07-2020 31-12-2020 263,140.20                           263,140.20                            263,140.20                     263,140.20                       263,140.20                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1100.0}}

{1797107/proyecto_PROCESO, 

1797107/proyecto_INICIO, 1797107/proyecto_FIN, 

1797107/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797131 Proyecto de inversión 569,289.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569289.02, modificado:569289.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

XALTOCAN SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CALLE 

RAFAEL RAMIREZ - 153717 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153717 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2328.06, 

meta_modificada:2328.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, 

direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ PUEBLO SAN 

SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN 

TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SIN NOMBRE,    

ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ., 

lon:-98.22729449, lat:19.39887938}} 06-07-2020 31-12-2020 569,289.02                           569,289.02                            569,289.02                     569,289.02                       569,289.02                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2328.06}}

{1797131/proyecto_PROCESO, 

1797131/proyecto_INICIO, 

1797131/proyecto_PROCESO, 

1797131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797133 Proyecto de inversión 603,120.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:603120.89, modificado:603120.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL AVENIDA CECYTE - 153730 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153730 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2473.5, 

meta_modificada:2473.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CECYTE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y  , CARRETERA A SAN RAFAEL 

TENANYECAC  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.37145285, lat:19.25529439}} 06-07-2020 31-12-2020 603,120.89                           603,120.89                            603,120.89                     603,120.89                       603,120.89                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2473.5}}

{1797133/proyecto_PROCESO, 

1797133/proyecto_INICIO, 1797133/proyecto_FIN, 

1797133/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797137 Proyecto de inversión 318,120.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318120.02, modificado:318120.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

YAUHQUEMEHCAN  SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN 

CALLE HIDALGO - 153804 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153804 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1285.42, 

meta_modificada:1285.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE 

LA LUZ,    JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MONRROY., 

lon:-98.18058544, lat:19.40790525}} 06-07-2020 31-12-2020 318,120.02                           318,120.02                            318,120.02                     318,120.02                       318,120.02                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1285.42}}

{1797137/proyecto_PROCESO, 

1797137/proyecto_INICIO, 

1797137/proyecto_PROCESO, 

1797137/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797338 Proyecto de inversión 123,874.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123874.08, modificado:123874.08}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  LA 

TRINIDAD TENEXYECAC CALLE EL ALTO - 158508 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158508 S 59 53 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:293.8, 

meta_modificada:293.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLE EL ALTO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD 

TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

HIDALGO Y CALLE NIÑO PERDIDO,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.31279454, 

lat:19.33792603}} 06-07-2020 31-12-2020 123,874.08                           123,874.08                            123,874.08                     123,874.08                       123,874.08                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:293.8}}

{1797338/proyecto_INICIO, 

1797338/proyecto_PROCESO, 

1797338/proyecto_FIN, 

1797338/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797410 Proyecto de inversión 186,185.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:186185.8, modificado:186185.8}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

TEPEYANCO COLONIA ÁGUILAS CALLE LOS PINOS - 

159474 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159474 S 31 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, 

direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS 

ÁGUILAS, 90180 LAS ÁGUILAS [COLONIA], 

TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE CIPRÉS Y 

PROLONGACION MISPEROS,    SIN 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.23255089, 

lat:19.25316457}} 06-07-2020 31-12-2020 186,185.80                           186,185.80                            186,185.80                     186,185.80                       186,185.80                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:410.0}}

{1797410/proyecto_INICIO, 

1797410/proyecto_PROCESO, 

1797410/proyecto_FIN, 

1797410/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797414 Proyecto de inversión 207,334.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207334.92, modificado:207334.92}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE MATAMOROS - 

159497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159497 S 56 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS SECCION SECCIÓN 

PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA 

REFORMA,    NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-

98.2373546, lat:19.21474826}} 06-07-2020 31-12-2020 207,334.92                           207,334.92                            207,334.92                     207,334.92                       207,334.92                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:312.0}}

{1797414/proyecto_PROCESO, 

1797414/proyecto_INICIO, 1797414/proyecto_FIN, 

1797414/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797427 Proyecto de inversión 414,509.47

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:414509.47, modificado:414509.47}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE CRUZ 

COLORADA - 159597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159597 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:518.0, 

meta_modificada:518.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE CRUZ COLORADA 0  INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE ARGENTINA 

Y AVENIDA PUEBLA,    NO HAY REFERENCIACIÓN., 

lon:-98.24559469, lat:19.20920754}} 06-07-2020 31-12-2020 414,509.47                           414,509.47                            414,509.47                     414,509.47                       414,509.47                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:518.0}}

{1797427/proyecto_INICIO, 

1797427/proyecto_PROCESO, 

1797427/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797431 Proyecto de inversión 72,361.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72361.38, modificado:72361.38}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA TRECEAVA PRIVADA 

DE AVENIDA PUEBLA - 159644 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159644 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA TRECEAVA DE AVENIDA 

PUEBLA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA PUEBLA Y PRIVADA 13VA DE AVENIDA 

PUEBLA NORTE,    NO HAY REFERENCIACIÓN., 

lon:-98.24635815, lat:19.2163294}} 06-07-2020 31-12-2020 72,361.38                             72,361.38                              72,361.38                       72,361.38                          72,361.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:134.0}}

{1797431/proyecto_INICIO, 

1797431/proyecto_PROCESO, 

1797431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797437 Proyecto de inversión 110,053.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110053.84, modificado:110053.84}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO EXQUITLA SECCIÓN TERCERA CALLE 

PROGRESO - 159679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159679 S 48 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:207.0, 

meta_modificada:207.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE PROGRESO SECCION EXQUITLA, 

90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE CIRILO ARENAS Y CALLE EXQUITLA,    NO 

HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.24011078, 

lat:19.20626918}} 06-07-2020 31-12-2020 110,053.84                           110,053.84                            110,053.84                     110,053.84                       110,053.84                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:207.0}}

{1797437/proyecto_INICIO, 

1797437/proyecto_PROCESO, 

1797437/proyecto_FIN, 

1797437/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797499 Proyecto de inversión 3,815.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3815.82, modificado:3815.82}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO COLONIA MIL 

NOVECIENTOS UNO PRIVADA VEINTIDÓS DE JULIO - 

160205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160205 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 22 DE JULIO 0  INTERIOR 0 

COLONIA 1901, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 22 DE JULIO Y CALLE 

MAURO ANGULO, CALLE MALINTZI  JUNTO A 

DEPOSITO DE REFRESCOS, lon:-98.1949961, 

lat:19.29097339}} 06-07-2020 31-12-2020 3,815.82                               3,815.82                                3,815.82                         3,815.82                            3,815.82                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:88.0}}

{1797499/proyecto_INICIO, 

1797499/proyecto_PROCESO, 

1797499/proyecto_FIN, 

1797499/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797511 Proyecto de inversión 380,382.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380382.56, modificado:380382.56}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

SANTA CRUZ TLAXCALA  SAN MIGUEL CONTLA 

CALZADA  GUADALUPE - 160302 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160302 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALZADA DE GUADALUPE 0  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN 

MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y PROGRESO 

Y CALLE CORREGIDORA,    POR LA CAPILLA DE LA 

VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.13784688, 

lat:19.36843793}} 06-07-2020 31-12-2020 380,382.56                           380,382.56                            380,382.56                     380,382.56                       380,382.56                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:435.0}}

{1797511/proyecto_INICIO, 

1797511/proyecto_PROCESO, 

1797511/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797524 Proyecto de inversión 60,175.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60175.0, modificado:60175.0}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO 

XOCOYUCAN PRIMERA PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS - 160438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160438 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:99.6, 

meta_modificada:99.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:PRIVADA PRIMERA DE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 

SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 5 DE FEBRERO,    

NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-98.37665738, 

lat:19.3096177}} 06-07-2020 31-12-2020 60,175.00                             60,175.00                              60,175.00                       60,175.00                          60,175.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:99.6}}

{1797524/proyecto_PROCESO, 

1797524/proyecto_INICIO, 

1797524/proyecto_PROCESO, 

1797524/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797528 Proyecto de inversión 77,413.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77413.76, modificado:77413.76}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO 

XOCOYUCAN PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE - 

160466 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160466 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.9, 

meta_modificada:139.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN 

DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 DE 

MARZO Y CALLE LOS PINOS,    NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.37022008, 

lat:19.30938594}} 06-07-2020 31-12-2020 77,413.76                             77,413.76                              77,413.76                       77,413.76                          77,413.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:139.9}}

{1797528/proyecto_PROCESO, 

1797528/proyecto_INICIO, 

1797528/proyecto_PROCESO, 

1797528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797542 Proyecto de inversión 117,246.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117246.42, modificado:117246.42}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

HUAMANTLA  COLONIA HERMENEGILDO GALEANA 

CALLE SIN NOMBRE - 160600 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160600 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 

PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 

COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y  ,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-97.95907868, lat:19.41066826}} 06-07-2020 31-12-2020 117,246.42                           117,246.42                            117,246.42                     117,246.42                       117,246.42                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:250.0}}

{1797542/proyecto_INICIO, 

1797542/proyecto_PROCESO, 

1797542/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797565 Proyecto de inversión 131,272.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131272.56, modificado:131272.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA MIGUEL LIRA Y 

ORTEGA PROLONGACIÓN ALAMOS - 160760 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160760 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:269.1, 

meta_modificada:269.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, 

direccion:PROLONGACION ALAMOS PUEBLO 

MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y 

ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE 

PANTEÓN,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.54578735, lat:19.47556981}} 06-07-2020 31-12-2020 131,272.56                           131,272.56                            131,272.56                     131,272.56                       131,272.56                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:269.1}}

{1797565/proyecto_INICIO, 

1797565/proyecto_PROCESO, 

1797565/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797578 Proyecto de inversión 82,696.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82696.98, modificado:82696.98}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

ANDULIO GALVEZ - 160849 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160849 S 39 33 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:520.6, meta_modificada:520.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE ANDULIO GALVEZ PUEBLO NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO 

OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GENARO 

VAZQUEZ  ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE, lon:-

98.43227523, lat:19.5835919}} 06-07-2020 31-12-2020 82,696.98                             82,696.98                              82,696.98                       82,696.98                          82,696.98                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.6}}

{1797578/proyecto_PROCESO, 

1797578/proyecto_INICIO, 

1797578/proyecto_PROCESO, 

1797578/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797609 Proyecto de inversión 276,792.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:276792.82, modificado:276792.82}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN 

CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN TLAXCALA - 

161161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161161 S 46 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1222.65, 

meta_modificada:1222.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA- 

SAN MARTIN INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DURAZNOS Y CALLE LOS 

PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SIN REFERENC, 

lon:-98.37477379, lat:19.30813483}} 06-07-2020 31-12-2020 276,792.82                           276,792.82                            276,792.82                     276,792.82                       276,792.82                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1222.65}}

{1797609/proyecto_PROCESO, 

1797609/proyecto_INICIO, 

1797609/proyecto_PROCESO, 

1797609/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797624 Proyecto de inversión 113,775.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113775.12, modificado:113775.12}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN SEGUNDA 

PROLONGACIÓN MORELOS - 161249 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161249 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION MORELOS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 

AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO,    DONDE EMPIEZA LA CALLE 

ESTA UN ARCO, lon:-98.1711678, 

lat:19.34895479}} 06-07-2020 31-12-2020 113,775.12                           113,775.12                            113,775.12                     113,775.12                       113,775.12                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:230.0}}

{1797624/proyecto_INICIO, 

1797624/proyecto_PROCESO, 

1797624/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797627 Proyecto de inversión 84,351.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84351.72, modificado:84351.72}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

CHIAUTEMPAN SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO 

PRIVADA INDEPENDENCIA - 161258 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161258 S 36 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 

SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLEJON JUAN ESCUTIA, CALLE LA PAZ  CASA DE 

LA CULTURA, lon:-98.19200369, 

lat:19.31884595}} 06-07-2020 31-12-2020 84,351.72                             84,351.72                              84,351.72                       84,351.72                          84,351.72                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:86.0}}

{1797627/proyecto_INICIO, 

1797627/proyecto_PROCESO, 

1797627/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797650 Proyecto de inversión 246,341.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:246341.66, modificado:246341.66}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN TERCERA PRIVADA 

CUARTA Y QUINTA PRIVADA DE LEONA VICARIO - 

161375 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161375 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:538.4, 

meta_modificada:538.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CUARTA Y QUINTA DE LEONA 

VICARIO 0  INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE 

GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, 

AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ENTROCAR CON LEONA VICARIO Y  ,    A UN 

COSTADO SE ENCUENTRA EL PANTEÓN 

MUNICIPA, lon:-98.16467968, lat:19.36066814}} 06-07-2020 31-12-2020 246,341.66                           246,341.66                            246,341.66                     246,341.66                       246,341.66                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:538.4}}

{1797650/proyecto_INICIO, 

1797650/proyecto_PROCESO, 

1797650/proyecto_FIN, 

1797650/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797652 Proyecto de inversión 268,201.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268201.28, modificado:268201.28}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL AVENIDA CECYTE - 161382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161382 S 16 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1183.23, 

meta_modificada:1183.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CECYTE INTERIOR 0 PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y  , CAMINO REAL DE SAN RAFAEL  

ESCUELA CECYTE, lon:-98.37145179, 

lat:19.255309}} 06-07-2020 31-12-2020 268,201.28                           268,201.28                            268,201.28                     268,201.28                       268,201.28                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1183.23}}

{1797652/proyecto_PROCESO, 

1797652/proyecto_INICIO, 1797652/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797673 Proyecto de inversión 57,402.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57402.6, modificado:57402.6}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

APIZACO  SANTA MARÍA TEXCALAC AVENIDA ATLAX - 

161468 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161468 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:125.2, 

meta_modificada:125.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:AVENIDA ATLAX 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 

DE MARZO Y CALLE PINOS,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.09682944, lat:19.41964674}} 06-07-2020 31-12-2020 57,402.60                             57,402.60                              57,402.60                       57,402.60                          57,402.60                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:125.2}}

{1797673/proyecto_INICIO, 

1797673/proyecto_PROCESO, 

1797673/proyecto_FIN, 

1797673/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797676 Proyecto de inversión 82,132.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82132.64, modificado:82132.64}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA  DRENAJE SANITARIO  

APIZACO  JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE CINCO DE 

ABRIL - 161488 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161488 S 22 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:CALLE 5 DE ABRIL 0  INTERIOR 0 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ 

MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA,    A 50 METROS DEL PARQUE DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.15820491, 

lat:19.46720078}} 06-07-2020 31-12-2020 82,132.64                             82,132.64                              82,132.64                       82,132.64                          82,132.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:95.0}}

{1797676/proyecto_PROCESO, 

1797676/proyecto_INICIO, 

1797676/proyecto_PROCESO, 

1797676/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797685 Proyecto de inversión 69,105.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69105.26, modificado:69105.26}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO PROGRESO PRIVADA 

PROGRESO - 161541 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161541 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PROGRESO BARRIO 

PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 22 

DE JULIO, CALLE MAURO ÁNGULO  JUNTO A 

TIENDA DE ABARROTES., lon:-98.19417922, 

lat:19.28814034}} 06-07-2020 31-12-2020 69,105.26                             69,105.26                              69,105.26                       69,105.26                          69,105.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:130.0}}

{1797685/proyecto_INICIO, 

1797685/proyecto_PROCESO, 

1797685/proyecto_FIN, 

1797685/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797688 Proyecto de inversión 137,204.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137204.22, modificado:137204.22}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

APIZACO  SANTA ANITA HUILOAC PRIVADA TRECE DE 

OCTUBRE - 161554 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161554 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:PRIVADA 13 DE OCTUBRE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA 

ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 13 DE OCTUBRE Y  ,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.13919541, lat:19.381209}} 06-07-2020 31-12-2020 137,204.22                           137,204.22                            137,204.22                     137,204.22                       137,204.22                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:290.0}}

{1797688/proyecto_PROCESO, 

1797688/proyecto_INICIO, 1797688/proyecto_FIN, 

1797688/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797693 Proyecto de inversión 83,236.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83236.38, modificado:83236.38}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO CALLE 

XICOHTENCATL - 161574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161574 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.8, 

meta_modificada:102.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO 

ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  

ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MORELOS, 

CALLE HIDALGO  JUNTO A BARRANCA., lon:-

98.19810086, lat:19.22373959}} 06-07-2020 31-12-2020 83,236.38                             83,236.38                              83,236.38                       83,236.38                          83,236.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:102.8}}

{1797693/proyecto_INICIO, 

1797693/proyecto_PROCESO, 

1797693/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797721 Proyecto de inversión 52,682.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52682.56, modificado:52682.56}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEPEYANCO COLONIA 

GUERRERO CALLE REFORMA - 161748 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161748 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA 

GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, 

TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMPO 

DEPORTIVO Y CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-

98.23676838, lat:19.25806285}} 06-07-2020 31-12-2020 52,682.56                             52,682.56                              52,682.56                       52,682.56                          52,682.56                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:230.0}}

{1797721/proyecto_PROCESO, 

1797721/proyecto_INICIO, 

1797721/proyecto_PROCESO, 

1797721/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797737 Proyecto de inversión 103,451.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103451.12, modificado:103451.12}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO BARRIO CONCEPCIÓN CHIMALPA 

CALLE MALINTZI - 161838 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161838 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:652.0, meta_modificada:652.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE MALINTZÍ BARRIO CONCEPCIÓN 

CHIMALPA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA 

DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE  

CARRETERA VÍA CORTA PUE- TLAX. Y CALLE 

TERRENOS, CALLE IGNACIO BONILLA  JUNTO A 

GASOLINERA., lon:-98.19606715, 

lat:19.2262317}} 06-07-2020 31-12-2020 103,451.12                           103,451.12                            103,451.12                     103,451.12                       103,451.12                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:652.0}}

{1797737/proyecto_PROCESO, 

1797737/proyecto_INICIO, 

1797737/proyecto_PROCESO, 

1797737/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797756 Proyecto de inversión 52,936.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52936.6, modificado:52936.6}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

ESPAÑITA  SAN FRANCISCO MITEPEC PRIVADA JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - 161914 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161914 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO 

MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.44698081, lat:19.43837279}} 06-07-2020 31-12-2020 52,936.60                             52,936.60                              52,936.60                       52,936.60                          52,936.60                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:92.0}}

{1797756/proyecto_INICIO, 

1797756/proyecto_PROCESO, 

1797756/proyecto_FIN, 

1797756/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797792 Proyecto de inversión 108,823.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108823.66, modificado:108823.66}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL TENANTITLA CALLE COLOSIO - 162265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162265 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE COLOSIO BARRIO TENANTITLA, 

90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE MÁXIMO 

ROJAS Y CALLE SAN JUAN ÁPOSTOL, CALLE 5 DE 

FEBRERO  JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.21022392, 

lat:19.15584874}} 06-07-2020 31-12-2020 108,823.66                           108,823.66                            108,823.66                     108,823.66                       108,823.66                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{1797792/proyecto_INICIO, 

1797792/proyecto_PROCESO, 

1797792/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797795 Proyecto de inversión 62,544.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62544.3, modificado:62544.3}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TLAXCO UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD BOULEVARD ORIENTE - 162325 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162325 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:BOULEVARD ORIENTE PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA ORIENTE Y CALLE NOGAL,    CONDUCE A 

ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.3371802, 

lat:19.65756265}} 06-07-2020 31-12-2020 62,544.30                             62,544.30                              62,544.30                       62,544.30                          62,544.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:275.0}}

{1797795/proyecto_INICIO, 

1797795/proyecto_PROCESO, 

1797795/proyecto_FIN, 

1797795/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797806 Proyecto de inversión 33,430.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33430.62, modificado:33430.62}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA ATLANGATEPEC  

ZUMPANGO CALLE EZEQUIEL M GRACIA - 162402 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162402 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:148.5, 

meta_modificada:148.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE EZEQUIEL M. GRACIA 0  

INTERIOR 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO FARFAN,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.21656667, 

lat:19.55395084}} 06-07-2020 31-12-2020 33,430.62                             33,430.62                              33,430.62                       33,430.62                          33,430.62                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:148.5}}

{1797806/proyecto_PROCESO, 

1797806/proyecto_INICIO, 

1797806/proyecto_PROCESO, 

1797806/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797807 Proyecto de inversión 21,268.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21268.14, modificado:21268.14}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA  VICENTE 

GUERRERO CALLE BÉNITO JÚAREZ - 162403 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162403 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:132.0, meta_modificada:132.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE RÉPUBLICA 

DEL SALVADOR Y CALLE FRANCISCO. I. MADERO,    

A 150 METROS DE ESCUELAS., lon:-98.49162256, 

lat:19.42398621}} 06-07-2020 31-12-2020 21,268.14                             21,268.14                              21,268.14                       21,268.14                          21,268.14                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}}

{1797807/proyecto_PROCESO, 

1797807/proyecto_INICIO, 

1797807/proyecto_PROCESO, 

1797807/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797811 Proyecto de inversión 22,710.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22710.48, modificado:22710.48}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TZOMPANTEPEC SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE VEINTIUNO DE 

MARZO - 162425 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162425 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y 

PRIVADA 21 DE MARZO,    ESCUELA 

TELESECUNDARIA MIGUEL N LIRA JARDIN DE 

NIÑOS, lon:-98.10317984, lat:19.37848492}} 06-07-2020 31-12-2020 22,710.48                             22,710.48                              22,710.48                       22,710.48                          22,710.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{1797811/proyecto_PROCESO, 

1797811/proyecto_INICIO, 1797811/proyecto_FIN, 

1797811/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797875 Proyecto de inversión 83,340.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83340.78, modificado:83340.78}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE CONCEPCIÓN Y 

TRES DE MAYO - 163554 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163554 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:368.0, 

meta_modificada:368.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE CONCEPCIÓN Y TRES DE MAYO 

PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE PEÑON Y CALLE SAN ANTONIO,    A 

100 METROS DE TELESECUNDARIA., lon:-

98.44781679, lat:19.47464269}} 06-07-2020 31-12-2020 83,340.78                             83,340.78                              83,340.78                       83,340.78                          83,340.78                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:368.0}}

{1797875/proyecto_PROCESO, 

1797875/proyecto_INICIO, 

1797875/proyecto_PROCESO, 

1797875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797885 Proyecto de inversión 23,568.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23568.88, modificado:23568.88}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI OCOTLÁN DE TEPATLAXCO CALLE 

JAZMINEZ - 163686 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163686 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:148.5, meta_modificada:148.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, 

direccion:CALLE JAZMINEZ BARRIO OCOTLÁN DE 

TEPATLAXCO, 90692 OCOTLÁN TEPATLAXCO, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TERCER 

MILENIO,    A 50 METROS SE ENCUENTRA 

ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.11939253, 

lat:19.30070615}} 06-07-2020 31-12-2020 23,568.88                             23,568.88                              23,568.88                       23,568.88                          23,568.88                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.5}}

{1797885/proyecto_INICIO, 

1797885/proyecto_PROCESO, 

1797885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797892 Proyecto de inversión 120,187.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120187.6, modificado:120187.6}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SAN FELIPE CUAUHTENCO CALLE LA LOMA - 

163779 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163779 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:532.0, 

meta_modificada:532.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, 

direccion:CALLE LA LOMA PUEBLO SAN FELIPE 

CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ANGELINA MARÍA Y  ,    A 15 METROS SE 

ENCUENTRA LA ESCUELA DE INICIAL INDIGENA., 

lon:-98.11796005, lat:19.31473578}} 06-07-2020 31-12-2020 120,187.60                           120,187.60                            120,187.60                     120,187.60                       120,187.60                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:532.0}}

{1797892/proyecto_INICIO, 

1797892/proyecto_PROCESO, 

1797892/proyecto_FIN, 

1797892/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797895 Proyecto de inversión 86,542.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86542.38, modificado:86542.38}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA - 

163865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163865 S 49 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:382.4, 

meta_modificada:382.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS TLAXCALA  ENTRE BOULEVARD LIC. 

TULIO HÉRNANDEZ Y CALLE INDEPENDENCIA,    A 

50 METROS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL., lon:-

98.20949284, lat:19.47607368}} 06-07-2020 31-12-2020 86,542.38                             86,542.38                              86,542.38                       86,542.38                          86,542.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:382.4}}

{1797895/proyecto_PROCESO, 

1797895/proyecto_INICIO, 

1797895/proyecto_PROCESO, 

1797895/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797928 Proyecto de inversión 53,326.36

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53326.36, modificado:53326.36}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN XALTOCAN CUATLA 

CALLE CINCO DE MAYO - 164128 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164128 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:335.6, meta_modificada:335.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 PUEBLO 

CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.21587041, 

lat:19.44296132}} 06-07-2020 31-12-2020 53,326.36                             53,326.36                              53,326.36                       53,326.36                          53,326.36                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:335.6}}

{1797928/proyecto_PROCESO, 

1797928/proyecto_INICIO, 

1797928/proyecto_PROCESO, 

1797928/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401822626 Proyecto de inversión 428,124.73

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428124.73, modificado:428124.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN 

CALLE DIAMANTE  EN HUAMANTLA BARRIO DE  SAN 

SEBASTIÁN - 153857 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 153857 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:733.0, 

meta_modificada:733.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE DIAMANTE BARRIO SAN 

SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA HUAMANTLA-

BENITO JUAREZ Y CAMINO A GUADALUPE,    LA 

OBRA SE UBICA EN CALLE DIAMANTE ENTRE LA 

CARRETERA HUAMANTLABENITO JUÁREZ Y EL 

CAMINO A, lon:-97.92126915, lat:19.3239232}} 01-06-2020 30-06-2020 428,124.73                           428,124.73                            428,124.73                     428,124.73                       428,124.73                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-081, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:428124.73, 

importe_modificado:428124.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:733.0}}

{1822626/proyecto_INICIO, 

1822626/proyecto_FIN, 

1822626/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401822674 Proyecto de inversión 108,680.01

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108680.01, modificado:108680.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC 

ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 153955 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICPIO DE TLAXCO TLAXCALA 153955 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA 

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO 

ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y 

CAMINOS SIN NOMBRE DISTRIBUIDOS EN TODOS 

LOS EXTREMOS DE LA COMUNIDAD MAXI, lon:-

98.1106169, lat:19.58822893}} 29-10-2020 20-11-2020 108,680.01                           108,680.01                            108,680.01                     108,680.01                       108,680.01                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/064/192, contratista:LUIS GARCIA 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCO, monto:316160.0, 

importe_modificado:316160.0}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:11.0}}

{1822674/proyecto_INICIO, 

1822674/proyecto_FIN, 

1822674/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401828774 Proyecto de inversión 280,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD   

SEBASTIÁN GARCÍA ASENTAMIENTO VILLA DEL 

CARMEN TEQUEXQUITLA - 170461 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 170461 S 1020 990 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:536.0, 

meta_modificada:536.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, 

direccion:CALLE ALLENDE ZARAGOZA 

ALTAMIRANO, CUAUHTEMOC, NICOLAS 

BRAVO,VICENTE GUERRERO , MORELOS, J. ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, GALEANA, 5 DE MAYO LORETO, 

LERDO VILLA VILLA DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, 90570 SEBASTIÁN GARCÍA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA T, lon:-97.65635317, 

lat:19.32641044}} 02-07-2020 27-07-2020 280,000.00                           280,000.00                            280,000.00                     280,000.00                       280,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCT-

FISM/20/07/050, contratista:MARTHA 

GRACIELA GARCIA RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, monto:280000.0, 

importe_modificado:280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:536.0}}

{1828774/proyecto_INICIO, 

1828774/proyecto_FIN, 

1828774/proyecto_PROCESO, 

1828774/proyecto_FIN, 

1828774/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837289 Proyecto de inversión 1,267,750.61

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1267750.61, modificado:1267750.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLAXCO 

LOCALIDAD   OJO DE AGUA ASENTAMIENTO RANCHO 

OJO DE AGUA - 199484 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 199484 S 15 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:439.04, 

meta_modificada:439.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, 

direccion:CALLE PRINCIPAL MARTIRES 

RANCHERIA RANCHO OJO DE AGUA, 90275 OJO 

DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PRINCIPAL 

MARTIRES LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DONDE 

SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONSTR, lon:-98.0089907, lat:19.55010941}} 02-12-2020 29-12-2020 1,267,750.61                       1,267,750.61                        1,267,750.61                 1,267,750.61                    1,267,750.61             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM20

34/051, contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:1267549.49, 

importe_modificado:1267549.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:439.04}}

{1837289/proyecto_PROCESO, 

1837289/proyecto_INICIO, 1837289/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837740 Proyecto de inversión 273,050.85

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273050.85, modificado:273050.85}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA JUAN 

DE AQUINO BARRIO DE SAN LUCAS HUAMANTLA - 

200777 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 200777 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:270.55, meta_modificada:270.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA JUAN DE AQUINO BARRIO 

SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN DE AQUINO OTE Y 

CALLE RICARDO FLORES MAGON OTR, CALLE 20 

DE ENERO  LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA JUAN 

DE AQUINO ENTRE CALLE JUAN DE AQUIN, lon:-

97.91283472, lat:19.30803412}} 13-07-2020 26-08-2020 273,050.85                           273,050.85                            273,050.85                     273,050.85                       273,050.85                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-106, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:273050.85, 

importe_modificado:273050.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.55}}

{1837740/proyecto_INICIO, 

1837740/proyecto_PROCESO, 

1837740/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401838416 Proyecto de inversión 444,382.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444382.74, modificado:444382.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TLAXCO LOCALIDAD   

LAS VIGAS - 202806 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 202806 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:563.0, 

meta_modificada:563.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:177, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LAS 

VIGAS, 90261 LAS VIGAS, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE BENITO 

JUAREZ  CALLE CALLE SIN NOMBRE    PUEBLO   

LAS VIGAS, CP. 90261 LAS VIGAS, TLAXC, lon:-

98.26491868, lat:19.71569761}} 23-11-2020 15-12-2020 444,382.74                           444,382.74                            444,382.74                     444,382.74                       444,382.74                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/189, contratista:PROYECSA 

URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:485896.71, 

importe_modificado:427072.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:563.2}}

{1838416/proyecto_INICIO, 

1838416/proyecto_PROCESO, 

1838416/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401848887 Proyecto de inversión 525,515.75

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525515.75, modificado:525515.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 

PRIVADA CORREGIDORA EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD   SAN MIGUEL CONTLA 

ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA PRIVADA 

CORREGIDORA - 233684 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 233684 S 61 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:812.3, 

meta_modificada:812.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:PRIVADA CORREGIDORA PUEBLO SAN 

MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EX-FABRICA SAN MANUEL Y CALLE 

CORREGIDORA, CALZADA DE GUADALUPE  AUN 

COSTADO DE LA TELESECUNDARIA AQUILES 

SERDAN DE L, lon:-98.13450083, 

lat:19.36566205}} 21-09-2020 20-10-2020 525,515.75                           525,515.75                            525,515.75                     525,515.75                       525,515.75                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM

2026030-CONT 01, 

contratista:EUGENIUS CAR GROUP S. A 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ TLAXCALA, 

monto:525515.75, 

importe_modificado:525515.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:812.3}}

{1848887/proyecto_INICIO, 

1848887/proyecto_PROCESO, 

1848887/proyecto_FIN, 1848887/proyecto_INICIO, 

1848887/proyecto_PROCESO, 

1848887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401851684 Proyecto de inversión 1,562,549.73

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1562549.73, modificado:1562549.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCALA 

LOCALIDAD   TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL 

ASENTAMIENTO TLAXCALA CENTRO - 242149 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA 242149 S 50 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:138.0, 

meta_modificada:5382.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

CIUDAD TLAXCALA CENTRO, 90000 TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  

AVENIDA MIGUEL DE LARDIZABAL Y CALLE 

MIGUEL N LIRA, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE  A 

UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-

98.23838036, lat:19.32184829}} 03-02-2020 30-04-2020 1,562,549.73                       1,562,549.73                        1,562,549.73                 1,562,549.73                    1,562,549.73             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

005/2020, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR NORORIENTE DE 

TLAXCALA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:1562549.73, 

importe_modificado:1562549.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5382.66}}

{1851684/proyecto_INICIO, 

1851684/proyecto_PROCESO, 

1851684/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401863453 Proyecto de inversión 61,931.21

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61931.21, modificado:61931.21}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE 9 NORTE, ATOTONILCO - 250784 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA 250784 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 9 NORTE PUEBLO SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 10 

ORIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 NORTE 

ENTRE LA CALLE 8 ORIENTE Y CALLE, lon:-

98.46303158, lat:19.37459489}} 13-07-2020 25-07-2020 61,931.21                             61,931.21                              61,931.21                       61,931.21                          61,931.21                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/20/15/026, 

contratista:EDIFICACIONES, 

VIALIDADES Y ACABADOS  SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, monto:61931.21, 

importe_modificado:61931.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:57.0}}

{1863453/proyecto_PROCESO, 

1863453/proyecto_FIN, 1863453/proyecto_INICIO, 

1863453/proyecto_PROCESO, 

1863453/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401863647 Proyecto de inversión 155,951.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:155951.9, modificado:155951.9}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES  EN CALLE 9 SUR, 

ATOTONILCO - 251302 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA 251302 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:191.0, meta_modificada:191.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 9 SUR PUEBLO SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 10 

ORIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 SUR 

ENTRE LA CALLE 8 Y 10 ORIENTE DE LA L, lon:-

98.46336697, lat:19.36921003}} 06-07-2020 25-07-2020 155,951.90                           155,951.90                            155,951.90                     155,951.90                       155,951.90                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/20/15/029, 

contratista:EDIFICACIONES, 

VIALIDADES Y ACABADOS  SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, monto:155951.9, 

importe_modificado:155951.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:191.0}}

{1863647/proyecto_INICIO, 

1863647/proyecto_PROCESO, 

1863647/proyecto_INICIO, 

1863647/proyecto_PROCESO, 

1863647/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401864655 Proyecto de inversión 33,628.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33628.9, modificado:33628.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN TLAXCO 

LOCALIDAD   ACOPINALCO DEL PEÑÓN 

ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 253883 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 253883 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:CALLE ALBARO OBREGON PUEBLO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO 

DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALBARO OBREGON Y CALLE MISION CULTURAL, 

CALLE LIBERTAD  CALLE ALBARO OBREGON    

PUEBLO   ACOPINALCO DEL PEÑÓN, CP. 90255 AC, 

lon:-98.16335038, lat:19.65295137}} 14-11-2020 14-12-2020 33,628.90                             33,628.90                              33,628.90                       33,628.90                          33,628.90                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/194/195/197/201/204, 

contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR 

ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:763612.0, 

importe_modificado:763612.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1864655/proyecto_INICIO, 

1864655/proyecto_FIN, 

1864655/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866144 Proyecto de inversión 149,134.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149134.9, modificado:149134.9}}

REHABILITACION  DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

REFORMA ENTRE 21 DE MARZO Y REFORMA - 257689 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 257689 S 28 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA  PUEBLO 4TA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 

DE MARZO Y CALLE REFORMA,    LA RED DE 

DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

REFORMA ENTRE LA CALLE 21 DE MARZ, lon:-

98.06127635, lat:19.33843686}} 09-11-2020 23-11-2020 149,134.90                           149,134.90                            149,134.90                     149,134.90                       149,134.90                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052010, contratista:ALLAN JESUS 

ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:149134.9, 

importe_modificado:149134.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:102.0}}

{1866144/proyecto_INICIO, 

1866144/proyecto_FIN, 

1866144/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866158 Proyecto de inversión 442,294.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442294.28, modificado:442294.28}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA  

CALLE 12 DE DICIEMBRE Y MARGARITA - 257713 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 257713 S 9 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:114.3, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE Y MARGARITA 

MEZA  PUEBLO 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ 

TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y CALLE XICOTENCATL, CALLE 

MARGARITA MEZA  AMPLIACION DE RED DE 

ENERGI, lon:-98.06344021, lat:19.31911765}} 28-09-2020 12-10-2020 442,294.28                           442,294.28                            442,294.28                     442,294.28                       442,294.28                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052011, contratista:MARTIN MORA 

GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:442294.28, 

importe_modificado:442294.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}}

{1866158/proyecto_INICIO, 

1866158/proyecto_FIN, 

1866158/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401869801 Proyecto de inversión 932,342.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:932342.76, modificado:927914.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SANTA CRUZ 

QUILEHTLA LOCALIDAD   SANTA CRUZ QUILEHTLA 

ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 266401 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 266401 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1232.0, 

meta_modificada:1117.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE ESTRELLA PUEBLO SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

15 DE SEPTIEMBRE Y  ,    LA CALLE SE UBICA AL 

NORTE DE LA LOCALIDAD DE QUILEHTLA JUNTO 

AL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE, lon:-

98.21652653, lat:19.21588461}} 03-11-2020 30-11-2020 927,914.13                           927,914.13                            927,914.13                     927,914.13                       927,914.13                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-30, 

contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:927914.13, 

importe_modificado:927914.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1117.6}}

{1869801/proyecto_INICIO, 

1869801/proyecto_PROCESO, 

1869801/proyecto_FIN, 

1869801/proyecto_PROCESO, 

1869801/proyecto_FIN, 

1869801/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874076 Proyecto de inversión 878,013.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:878013.05, modificado:878013.05}} EDIFICIO ABEJ REHABILITACION 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-041-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 12-10-2020 27-12-2020 878,013.05                           878,013.05                            878,013.05                     878,013.05                       878,013.05                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874100 Proyecto de inversión 951,970.81

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:951970.81, modificado:951970.81}}

EDIFICIO E DESAYUNADOR 8 X 12 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-028-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 12-10-2020 27-12-2020 951,970.81                           951,970.81                            951,970.81                     951,970.81                       951,970.81                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874116 Proyecto de inversión 977,956.71

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:977956.71, modificado:977956.71}}

EDIFICIO G DESAYUNADOR 8 X 12 MTS ETRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-027-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 12-10-2020 27-12-2020 977,956.71                           977,956.71                            977,956.71                     977,956.71                       977,956.71                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874235 Proyecto de inversión 190,894.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190894.1, modificado:190894.1}} EDIFICIO A B E G REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-058-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-

98.3721241, lat:19.3266299}} 12-10-2020 27-12-2020 190,894.10                           190,894.10                            190,894.10                     190,894.10                       190,894.10                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874254 Proyecto de inversión 89,999.37

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89999.37, modificado:89999.37}}

DEMOLICION DE BARDA Y SU CIMENTACION, 

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA 

SUMINISTRO DE TEPETATE Y CONSTRUCCION DE 

CANAL PLUVIAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-029-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, 

direccion:San Gabriel Cuauhtla, Tlax., México, lon:-

98.2349701, lat:19.3023673}} 12-10-2020 27-12-2020 89,999.37                             89,999.37                              89,999.37                       89,999.37                          89,999.37                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874272 Proyecto de inversión 367,946.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367946.68, modificado:367946.68}}

EDIFICIO C AULA USAER 6 X 6 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-008-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, 

direccion:La Trinidad Tepehitec, Tlax., México, 

lon:-98.2554833, lat:19.3088172}} 05-10-2020 27-12-2020 367,946.68                           367,946.68                            367,946.68                     367,946.68                       367,946.68                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874296 Proyecto de inversión 149,977.95

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149977.95, modificado:149977.95}}

EDIFICIO C IMPERMEABILIZACION  EDIFICIO F  

REPOSICION DE PISO 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-106-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-

98.3459981, lat:19.4671573}} 12-10-2020 27-12-2020 149,977.95                           149,977.95                            149,977.95                     149,977.95                       149,977.95                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874340 Proyecto de inversión 467,099.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:467099.97, modificado:467099.97}} EDIFICIO E REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-075-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Guadalupe Ixcotla, 90804 Chiautempan, 

Tlax., México, lon:-98.1789301, lat:19.3211215}} 07-12-2020 27-12-2020 467,099.97                           467,099.97                            467,099.97                     467,099.97                       467,099.97                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875339 Proyecto de inversión 159,481.51

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159481.51, modificado:159481.51}} EDIFICIO A B C D REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-077-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, 

lat:19.3124375}} 07-12-2020 27-12-2020 159,481.51                           159,481.51                            159,481.51                     159,481.51                       159,481.51                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2021 1 TLA200401875412 Proyecto de inversión 406,642.53

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406642.53, modificado:406642.53}} EDIFICIO C AMPLIACION DE SANITARIOS 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-084-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, 

lat:19.3124375}} 14-12-2020 27-12-2020 406,642.53                           406,642.53                            406,642.53                     406,642.53                       406,642.53                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875483 Proyecto de inversión 329,994.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329994.89, modificado:329994.89}}

EDIFICIO Q AULA USAER 6 X 6 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-107-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, 

lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 07-12-2020 27-12-2020 329,994.89                           329,994.89                            329,994.89                     329,994.89                       329,994.89                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875497 Proyecto de inversión 964,999.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:964999.06, modificado:964999.06}} EDIFICIO E G H J K L M N O IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-093-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, 

lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 07-12-2020 27-12-2020 964,999.06                           964,999.06                            964,999.06                     964,999.06                       964,999.06                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875601 Proyecto de inversión 251,150.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251150.34, modificado:251150.34}} REPOSICION DE CABLEADO EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-117-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 21-12-2020 27-12-2020 251,150.34                           251,150.34                            251,150.34                     251,150.34                       251,150.34                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875740 Proyecto de inversión 706,282.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:706282.94, modificado:706282.94}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-119-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, 

lon:-98.2076282, lat:19.2622855}} 21-12-2020 27-12-2020 706,282.94                           706,282.94                            706,282.94                     706,282.94                       706,282.94                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876071 Proyecto de inversión 3,442,055.51

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3442055.51, modificado:3442055.51}}

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA 

DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES Y OBRA 

COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA 

PD/SECODUVI/068/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/068/2020 N 0 0 4992

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:San José 21, Quiahuixtla Nte, 90185 

Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, lon:-

98.20880413, lat:19.26152237}} 05-11-2020 24-12-2020 3,442,055.51                       3,442,055.51                        3,442,055.51                 3,442,055.51                    3,442,055.51             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/068/2

020, contratista:INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:3442055.51, 

importe_modificado:3442055.51}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876071/proyecto_FIN, 

1876071/proyecto_INICIO, 1876071/proyecto_FIN, 

1876071/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877129 Proyecto de inversión 12,650,875.27

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.265087527E7, 

modificado:1.265087527E7}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA ATOTONILCO - 

ESPÍRITU SANTO (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/089/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/089/2020 N 0 0 38324

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, 

direccion:Calle Independencia 6, Espíritu Santo, 

Tlax., México, lon:-98.4284955, lat:19.3409565}} 27-11-2020 24-12-2020 12,650,875.27                     12,650,875.27                      12,650,875.27               12,650,875.27                 12,650,875.27          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/089/2

020, contratista:GRUPO SOICO, 

SERVICIO DE OBRA EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1.193991625E7, 

importe_modificado:1.265087527E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877129/proyecto_FIN, 

1877129/proyecto_INICIO, 

1877129/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877139 Proyecto de inversión 3,877,863.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3877863.7, modificado:3877863.7}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA ZONA MILITAR ¿ 

TEMETZONTLA (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/096/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/096/2020 N 0 0 27154

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:San Francisco Temetzontla, Tlax., 

México, lon:-98.2886111, lat:19.3502777}} 03-12-2020 24-12-2020 3,877,863.70                       3,877,863.70                        3,877,863.70                 3,877,863.70                    3,877,863.70             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/096/2

020, contratista:EDIFICADORA Y 

URBANIZADORA PACCSE, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3877863.7, 

importe_modificado:3877863.7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877139/proyecto_INICIO, 

1877139/proyecto_PROCESO, 

1877139/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877793 Proyecto de inversión 2,181,540.01

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2181540.01, modificado:2181540.01}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA ATLAPECHCO ¿ 

CUAUHTENCO (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/116/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/116/2020 N 0 0 38330

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, 

direccion:Prolongancion 5 de Febrero, San Felipe 

Cuauhtenco, Tlax., México, lon:-98.13997221, 

lat:19.32134195}} 07-12-2020 24-12-2020 2,181,540.01                       2,181,540.01                        2,181,540.01                 2,181,540.01                    2,181,540.01             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/116/2

020, contratista:PROYECTOS Y OBRAS 

CARRETERAS MEXICANAS, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1759306.46, 

importe_modificado:1759306.46}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877793/proyecto_INICIO, 

1877793/proyecto_FIN, 

1877793/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401880145 Proyecto de inversión 7,413,324.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7413324.4, modificado:7413324.4}}

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA 

TLAXCO ¿ UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD DEL KM. 

3+752 AL KM. 10+825 PD/SECODUVI/092/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/092/2020 N 0 0 42536

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:16 de Septiembre 2, Quinta Secc, 90250 

Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1203011, 

lat:19.61473752}} 27-11-2020 24-12-2020 7,413,324.40                       7,413,324.40                        7,413,324.40                 7,413,324.40                    7,413,324.40             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/092/2

020, contratista:PROYECTOS 

INTEGRALES DIESEL RT, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:6927757.7, 

importe_modificado:7413324.4}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1880145/proyecto_FIN, 

1880145/proyecto_PROCESO, 

1880145/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883787 Proyecto de inversión 13,971.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13971.75, modificado:13971.75}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 

REFORMA EN EL PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 12956 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12956 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.6, 

meta_modificada:92.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

REFORMA ENTRE NIÑOS HEROES Y EMILIO 

SANCH, lon:-97.91300233, lat:19.37363442}} 22-02-2021 05-03-2021 13,971.75                             13,971.75                              13,971.75                       13,971.75                          13,971.75                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2113-014, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED  

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:13971.75, 

importe_modificado:13971.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:92.6}}

{1883787/proyecto_INICIO, 

1883787/proyecto_FIN, 

1883787/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883791 Proyecto de inversión 83,753.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83753.53, modificado:83753.53}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

CINCO DE MAYO EN EL PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 

12968 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12968 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:281.3, 

meta_modificada:281.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 5 DE MAYO ENTRE TERRENOS DE LABOR, 

lon:-97.90854351, lat:19.37721351}} 22-02-2021 05-03-2021 83,753.53                             83,753.53                              83,753.53                       83,753.53                          83,753.53                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2113-015, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED  

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:83753.53, 

importe_modificado:83753.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:281.3}}

{1883791/proyecto_INICIO, 

1883791/proyecto_FIN, 

1883791/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883794 Proyecto de inversión 86,043.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86043.49, modificado:86043.49}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANIATRIO EN 

CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRES EN EL PUEBLO 

DE BENITO JUAREZ - 12985 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12985 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:172.8, 

meta_modificada:172.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE ARTICULO 123 PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SOR JUANA INES D ELA 

CRUZ Y  ,    SE UBICA EN CALLE ARTICULO 123 

ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 

TERRENOS DE LABOR, lon:-97.91087802, 

lat:19.37921623}} 22-02-2021 05-03-2021 86,043.49                             86,043.49                              86,043.49                       86,043.49                          86,043.49                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2113-016, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED  

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:86043.49, 

importe_modificado:86043.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:172.8}}

{1883794/proyecto_INICIO, 

1883794/proyecto_FIN, 

1883794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885096 Proyecto de inversión 61,613.24

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61613.24, modificado:61613.24}}

EDIFICIO "A" IMPERMEABILIZACION Y PISO DE 

SANITARIOS 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-439-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 14-12-2020 27-12-2020 61,613.24                             61,613.24                              61,613.24                       61,613.24                          61,613.24                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885368 Adquisición 5,910,300.15

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5910300.15, modificado:5910300.15}} MOBILIARIO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar ITIFE MOBILIARIO N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-01-2016 31-12-2016 5,910,300.15                       5,910,300.15                        5,910,300.15                 5,910,300.15                    5,910,300.15             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401646873 Proyecto de inversión 685,051.94

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:685051.94, modificado:685051.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 

CALLE CUAHUTEMOC - 254888 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 254888 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1311.0, 

meta_modificada:1311.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAHUTEMOC SECCION 

TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 

MORELOS, AVENIDA PEDREGAL  SE PUEDE 

ACCEDER A LA OBRA DESDE AVENIDA PEDREGAL 

SECCION TERCERA ENTRONQUE CON VIA CORTA 

PUEBLA, lon:-98.16944344, lat:19.25400066}} 07-10-2019 29-11-2019 685,051.94                           685,051.94                            685,051.94                     685,051.94                       685,051.94                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM03-19, 

contratista:JIMENEZ TENORIO S.A. DE 

C.V., convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:504802.88, 

importe_modificado:685051.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1311.0}}

{1646873/proyecto_PROCESO, 

1646873/proyecto_INICIO, 

1646873/proyecto_PROCESO, 

1646873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301719184 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN MATEO 

HUEXOYUCAN AVENIDA JUAREZ - 104707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104707 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, 

direccion:AVENIDA JUAREZ 27  PUEBLO SAN 

MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO 

HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE MATAMOROS Y CALLE LARDIZABAL, CALLE 

GUERRERO  FRENTE A ESTÉTICA DAFNE., lon:-

98.29204121, lat:19.38223694}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719184/proyecto_INICIO, 

1719184/proyecto_PROCESO, 

1719184/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719209 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA  SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA CALLE ALVARO OBREGÓN - 

104847 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104847 S 2 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 13  PUEBLO 

SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

GUERRERO, CALLE NUEVA ESPAÑA  AUN 

COSTADO DE PRIMARIA., lon:-98.28912273, 

lat:19.35153368}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1719209/proyecto_INICIO, 

1719209/proyecto_PROCESO, 

1719209/proyecto_FIN, 

1719209/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719237 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA 

SAN TADEO HUILOAPAN CALLE TEPEXAHUE - 105050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105050 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE TEPEXAHUE 5  PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA NACIONAL Y CALLE ALJIBE, CALLE 

PONIENTE  A UN COSTADO DE FERRETERÍA., lon:-

98.27232305, lat:19.3811237}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719237/proyecto_INICIO, 

1719237/proyecto_PROCESO, 

1719237/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719262 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA 

APOLONIA TEACALCO BARRIO EL CARRIL CALLE SAN 

JUAN - 105215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105215 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR 0 BARRIO EL 

CARRIL, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, 

SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EL ESPINAL Y AVENIDA BLANCA ESTELA 

PAVON, CALLE EL DURAZNO  TIENDA DOÑA EVA 

A 50 METROS, lon:-98.31685091, 

lat:19.2559267}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719262/proyecto_INICIO, 

1719262/proyecto_PROCESO, 

1719262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719365 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN TERCERA GUARDIA CALLE MORELOS 

PONIENTE - 106049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106049 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS PONIENTE 18  

INTERIOR 0 SECCION GUARDIA, 90750 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

DOMINGO ARENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, CALLE ALLENDE  A UN LADO DE LAS 

CANCHAS, lon:-98.24056651, lat:19.18891511}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1719365/proyecto_INICIO, 

1719365/proyecto_PROCESO, 

1719365/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719369 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN PRIMERA PRIVADA NIÑO PERDIDO - 106070 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106070 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA NIÑO PERDIDO 1  INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ 

Y CALLE NIÑO PERDIDO, CARRETERA PUEBLA-

TLAXCALA  A 50 METROS DEL TALLER MECANICO 

MORALES, lon:-98.24180647, lat:19.22481588}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719369/proyecto_INICIO, 

1719369/proyecto_PROCESO, 

1719369/proyecto_FIN, 

1719369/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719383 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN SEGUNDA CALLE ESPERANZA - 106159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106159 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE ESPERANZA 41  INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE PRIVADA CRUZ 

COLORADA Y CALLE CONDESA, CALLE ALVAREZ 

DEL CAMPO  A 150 METROS DEL HOTEL LAS 

CABAÑITAS, lon:-98.24766573, lat:19.2094604}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719383/proyecto_INICIO, 

1719383/proyecto_PROCESO, 

1719383/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719410 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

FRANCISCO TENEXYECAC PRIVADA ITURBIDE - 106294 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106294 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, 

direccion:PRIVADA ITURBIDE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN 

FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JAVIER QUIROZ, 

CALLE LOMA BONITA  A 150 METROS DE TIENDA 

YOELIN, lon:-98.31507725, lat:19.27710527}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719410/proyecto_INICIO, 

1719410/proyecto_PROCESO, 

1719410/proyecto_FIN, 

1719410/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719431 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN 

HUACTZINCO CALLE BUENAVISTA - 106496 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106496 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE BUENAVISTA 2  PUEBLO SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN 

HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS 

HEROES, PRIVADA BUENAVISTA  A UN COSTADO 

DE LA BARRANQUILLA ACOSAC., lon:-

98.25211152, lat:19.24122086}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719431/proyecto_INICIO, 

1719431/proyecto_PROCESO, 

1719431/proyecto_FIN, 

1719431/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719434 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA CERRADA CORREGIDORA - 

106530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106530 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:CERRADA CORREGIDORA 3  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TLAXCALA, CALLE 

JAVIER MINA  A 100 METROS DE LA CAPILLA 

SANTA CRUZ, lon:-98.31242075, 

lat:19.28519782}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719434/proyecto_INICIO, 

1719434/proyecto_PROCESO, 

1719434/proyecto_FIN, 

1719434/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719436 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN 

HUACTZINCO CALLE ALDAMA - 106540 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106540 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN JUAN 

HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, 

SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

FRANCISCO VILLA  A 100 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD., lon:-98.25135872, lat:19.23087729}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719436/proyecto_INICIO, 

1719436/proyecto_PROCESO, 

1719436/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301719440 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN 

HUACTZINCO CALLE CORREGIDORA - 106571 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106571 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA 7  PUEBLO SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN 

HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  

A 100 METROS DE LA HARINERA LOS PEPES., lon:-

98.25189945, lat:19.23082056}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719440/proyecto_INICIO, 

1719440/proyecto_PROCESO, 

1719440/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719504 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA CRUZ 

QUILEHTLA  CALLE MOCTEZUMA - 107372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107372 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 27  PUEBLO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 

NORTE, CALLE ESTRELLA  A 200 METROS DE LA 

TIENDA FRANCESITA., lon:-98.2195982, 

lat:19.21636888}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719504/proyecto_INICIO, 

1719504/proyecto_PROCESO, 

1719504/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719508 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  

SANTIAGO MICHAC CALLE MARIANO MATAMOROS - 

107406 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107406 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 58  

INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 

SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA PUEBLA Y CALLE DOMINGO ARENAS, 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 100 METROS DE LA 

CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN, lon:-

98.33992433, lat:19.21646746}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719508/proyecto_INICIO, 

1719508/proyecto_PROCESO, 

1719508/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719512 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO SAN 

COSME ATLAMAXAC  AVENIDA HIDALGO - 107470 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107470 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, 

direccion:AVENIDA HIDALGO 15  PUEBLO SAN 

COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME 

ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE 

MORELOS  A UN LADO DEL DEPOSITO AQUILES., 

lon:-98.2256966, lat:19.23712052}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719512/proyecto_INICIO, 

1719512/proyecto_PROCESO, 

1719512/proyecto_FIN, 

1719512/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719515 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPEYANCO 

AVENIDA TLAXCALA - 107498 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107498 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:AVENIDA TLAXCALA 6  PUEBLO 

TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO I MADERO  A 

100 METROS DEL KINDER ESTRELLITAS., lon:-

98.23070509, lat:19.24734678}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719515/proyecto_INICIO, 

1719515/proyecto_PROCESO, 

1719515/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719535 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO 

SAN COSME ATLAMAXAC AVENIDA DEL PANTEÓN - 

107668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107668 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, 

direccion:AVENIDA DEL PANTEON 3  PUEBLO SAN 

COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME 

ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PROGRESO Y PRIVADA FLORIDA, PRIVADA 

PROGRESO  A 50 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD, lon:-98.22127632, lat:19.24185713}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719535/proyecto_INICIO, 

1719535/proyecto_PROCESO, 

1719535/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719562 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME NATÍVITAS  

SAN FRANCISCO TENEXYECAC CALLEJÓN NIÑO 

PERDIDO - 107961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107961 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, 

direccion:CALLEJON NIÑO PERDIDO 3  PUEBLO 

SAN FRANCISCO TENEXYECAC, 90716 SAN 

FRANCISCO TENEXYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 2 DE ABRIL, 

CALLE OCOMAL  A 100 METROS DE ESCUELA 

PRIMARIA ., lon:-98.31447374, lat:19.27861957}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719562/proyecto_INICIO, 

1719562/proyecto_PROCESO, 

1719562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719580 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO CHIAUTEMPAN SANTA 

CRUZ GUADALUPE CALLE BENITO QUEZADA - 108167 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108167 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO QUEZADA PUEBLO 

SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, CALLE AQUILES CORDOBA MORAN  HAY 

UNA BARRANCA PASANDO EL PUENTE A 500 

METROS., lon:-98.17637364, lat:19.30602944}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719580/proyecto_INICIO, 

1719580/proyecto_PROCESO, 

1719580/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719587 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN  

TEXCACOAC CALLE LA SERNA - 108240 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108240 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE SERNA 10  BARRIO TEXCACOAC, 

90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE LA 

SERNA Y CALLE ABDIAS PÉREZ, CALLE REFORMA  

FRENTE A UNA CASA DE 2 NIVELES COLOR 

NARANJA LA ENTRADA TIENE UNAS ESCALERAS Y 

VENDEN T, lon:-98.18813347, lat:19.30310375}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719587/proyecto_INICIO, 

1719587/proyecto_PROCESO, 

1719587/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719598 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO CHIAUTEMPAN 

GUADALUPE IXCOTLA CALLE NIÑOS HÉROES - 108359 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108359 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES 17  PUEBLO 

GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

ANTONIO BLANCO, CALLE GUADALUPE VICTORIA  

JUNTO A UN ALMACENA UN COSTADO DE LA 

BARRANCA., lon:-98.18259892, lat:19.31845005}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719598/proyecto_INICIO, 

1719598/proyecto_PROCESO, 

1719598/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719620 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE  SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE 

XICOHTENCATL - 109028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109028 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 16  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN 

ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  , 

CALLE MIGUEL HIDALGO  A LADO DE LA 

VETERINARIA PICHI, lon:-98.10938329, 

lat:19.15028875}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719620/proyecto_INICIO, 

1719620/proyecto_PROCESO, 

1719620/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719631 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE PINO 

SUÁREZ - 109119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109119 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ 4  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN 

MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GALLERO Y CALLE TIGRE, 

CALLE CONTLA  A 200 METROS DE PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD, lon:-98.20132512, 

lat:19.20221519}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719631/proyecto_INICIO, 

1719631/proyecto_PROCESO, 

1719631/proyecto_FIN, 

1719631/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719634 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE  SAN ISIDRO BUENSUCESO CALLE BENITO 

JUAREZ - 109150 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109150 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 4  PUEBLO SAN 

ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN 

SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE CALLE MÁXIMO ROJAS Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA,, lon:-98.10533462, lat:19.15156024}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719634/proyecto_INICIO, 

1719634/proyecto_PROCESO, 

1719634/proyecto_FIN, 

1719634/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719635 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE PANFILO 

VILLEGAS - 109151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109151 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE PANFILO VILLEGAS 7  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN 

MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FELIPE VILLEGAS Y CALLE 

SAN FERNANDO, CALLE XICOHTENCATL  A 100 

METROS DE CARRETERA A PAPALOTL, lon:-

98.20197421, lat:19.19880577}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1719635/proyecto_INICIO, 

1719635/proyecto_PROCESO, 

1719635/proyecto_FIN, 

1719635/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719636 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CHIAUTEMPAN SAN PEDRO XOCHITEOTLA CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 109152 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109152 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPTA 51 A PUEBLO 

SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO 

XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE MONEDA NACIONAL  

POR LA TIENDA LA GAVIOTACENTRO DE SALUD Y 

M, lon:-98.13595618, lat:19.3071177}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719636/proyecto_INICIO, 

1719636/proyecto_PROCESO, 

1719636/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719656 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE ALLENDE 

- 109286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109286 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE ALLENDE 31  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS 

CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y 

CARRETERA VIA CORTA, CALLE AYUNTAMIENTO  

A 80 METROS DE CAPILLA SAN ISIDRO, lon:-

98.19688512, lat:19.19677566}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719656/proyecto_INICIO, 

1719656/proyecto_PROCESO, 

1719656/proyecto_FIN, 

1719656/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719658 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO DE JESÚS CALLE VICENTE GUERRERO - 

109296 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109296 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 101  

BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL 

MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE CALLE ASCENSIÓN TEPAL Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE BUENAVISTA  POR LA CASA 

DONDE VENDEN MUEBLES DE SEGUNDA, lon:-

98.16983095, lat:19.12537198}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719658/proyecto_INICIO, 

1719658/proyecto_PROCESO, 

1719658/proyecto_FIN, 

1719658/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719934 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALOZTOC  

GUADALUPE TEXMOLAC CALLE XICOHTENCATL - 

114153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114153 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 28  INTERIOR 0 

PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 

GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE ALAMOS, 

PRIVADA TERCERA DE XICOHTENCATL, lon:-

98.03973463, lat:19.42246555}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719934/proyecto_INICIO, 

1719934/proyecto_PROCESO, 

1719934/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719952 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   XALOZTOC  

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS - 114372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114372 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0  

INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE TIERRAS DE LABOR, CALLE 

OCOTE, lon:-98.05542683, lat:19.42694563}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719952/proyecto_INICIO, 

1719952/proyecto_PROCESO, 

1719952/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720023 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA BARRIO 

SANTA MARIA YANCUITLALPAN CALLE FRANCISCO 

VILLA - 115591 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115591 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 8  INTERIOR 0 

BARRIO SANTA MARIA YANCUITLALPAN, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 

ITURBIDE  ATRÁS DE LA PRESIDENCIA, lon:-

97.93953429, lat:19.31401483}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720023/proyecto_INICIO, 

1720023/proyecto_PROCESO, 

1720023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720043 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALOZTOC BARRIO 

SANTA MARTHA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 

115744 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115744 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 89  

INTERIOR 0 BARRIO SANTA MARTHA, 90460 

XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DIVISIÓN DEL 

NORTE, PRIVADA IGNACIO LOPEZ, lon:-

98.04834707, lat:19.41183246}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720043/proyecto_INICIO, 

1720043/proyecto_PROCESO, 

1720043/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720045 Proyecto de inversión 11,390.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11390.62, modificado:11390.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

PUEBLO DE LA CRUZ CALLE BUGAMBILIA - 115749 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115749 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE BUGAMBILIA 29  INTERIOR 0 

PUEBLO LA CRUZ, 90535 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE 

12 DE DICIEMBRE, lon:-97.94722739, 

lat:19.30754061}} 06-07-2020 31-12-2020 11,390.62                             11,390.62                              11,390.62                       11,390.62                          11,390.62                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:23.0}}

{1720045/proyecto_INICIO, 

1720045/proyecto_PROCESO, 

1720045/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720054 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

IGNACIO ZARAGOZA CALLE CUAUHTEMOC - 115797 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115797 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 15  INTERIOR 0 

PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO 

ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ  FRENTE A 

TIENDA ROJAS, lon:-97.91662738, 

lat:19.29330911}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720054/proyecto_INICIO, 

1720054/proyecto_PROCESO, 

1720054/proyecto_FIN, 

1720054/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720135 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE BAHÍA - 

116395 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116395 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE BAHIA 2  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PALMAS Y CALLE SONORA, CALLE PINO 

SUAREZ  A LA ESQUINA MISCELANEA PATY, lon:-

97.833946, lat:19.35628571}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720135/proyecto_INICIO, 

1720135/proyecto_PROCESO, 

1720135/proyecto_FIN, 

1720135/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720169 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE 

CIRCUNVALACIÓN - 116670 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116670 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN 4  PUEBLO SAN 

LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE 

VICTORIA, CALLE ZARAGOZA  JUNTO A LA 

IGLESIA., lon:-98.14789297, lat:19.34289724}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720169/proyecto_INICIO, 

1720169/proyecto_PROCESO, 

1720169/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720175 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE BENITO 

JUÁREZ - 116690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116690 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CAMINO CERÓN, 

CALLE 5 DE MAYO  A UNA CUADRA DE UNIDAD 

DEPORTIVA, lon:-97.83124538, lat:19.35079794}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720175/proyecto_INICIO, 

1720175/proyecto_PROCESO, 

1720175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720251 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ  COLONIA FRANCISCO JAVIER 

MINA CALLE LIBERTAD - 117433 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117433 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, 

direccion:CALLE LIBERTAD 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE TABASCO Y CALLE TLAXCALA, CALLE 

LINDEROS DEL RINCÓN  A 200 METROS DE LA , 

lon:-97.92805352, lat:19.18866766}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720251/proyecto_INICIO, 

1720251/proyecto_PROCESO, 

1720251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720268 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA 

CALLE PORFIRIO DÍAZ - 117517 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117517 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR 0 

PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 

COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A 

BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

MORELOS  A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA, 

lon:-97.9570563, lat:19.41462981}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720268/proyecto_INICIO, 

1720268/proyecto_PROCESO, 

1720268/proyecto_FIN, 

1720268/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720271 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA  PLAN 

DE AYALA CALLE GUADALUPE - 117524 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117524 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, 

direccion:CALLE GUADALUPE 27  COLONIA PLAN 

DE AYALA, 90564 PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA MORELOS Y 

AVENIDA REFORMA, CALLE GUERRERO, lon:-

97.73772395, lat:19.30661558}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720271/proyecto_INICIO, 

1720271/proyecto_PROCESO, 

1720271/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720274 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA COLONIA MARIANO MATAMOROS 

PROLONGACIÓN HIDALGO - 117544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117544 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR 0 

COLONIA MARIANO MATAMOROS, 90534 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE INSURGENTES Y  , CALLE BARRANCA EL 

DESPOJO  A UN COSTADO DE FERRETERÍA, lon:-

97.95310681, lat:19.30013016}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720274/proyecto_INICIO, 

1720274/proyecto_PROCESO, 

1720274/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720282 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL CALLE INDIOS 

VERDES - 117574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117574 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE INDIOS VERDES INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA XICOHTÉNCATL Y CALLE LA 

DELGADITA, CALLE REVOLUCIÓN  2 CUADRAS DE 

LAS VIAS, lon:-97.8343131, lat:19.35179165}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720282/proyecto_INICIO, 

1720282/proyecto_PROCESO, 

1720282/proyecto_FIN, 

1720282/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720283 Proyecto de inversión 12,178.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12178.84, modificado:12178.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

BARRIO SAN ANTONIO CALLE DIECIOCHO PONIENTE - 

117590 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117590 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 PONIENTE 0  INTERIOR 0 

BARRIO SAN ANTONIO, 90590 ZITLALTÉPEC, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 NORTE Y  , CALLE 5 

PONIENTE  DE LA GASOLINERIA ANTES DEL 

PUENTE, lon:-97.91054945, lat:19.21323287}} 06-07-2020 31-12-2020 12,178.84                             12,178.84                              12,178.84                       12,178.84                          12,178.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:17.0}}

{1720283/proyecto_INICIO, 

1720283/proyecto_PROCESO, 

1720283/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720295 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  SAN 

JUAN BAUTISTA MIER CALLE HIDALGO - 117666 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117666 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, 

direccion:CALLE HIDALGO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN 

BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y  ,    POR EL KINDER JOSEFINA RAMOS, 

lon:-97.86491059, lat:19.23565558}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720295/proyecto_INICIO, 

1720295/proyecto_PROCESO, 

1720295/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720298 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

COLONIA PLAN DE MORELOS AVENIDA REFORMA - 

117693 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117693 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REFORMA 0  INTERIOR 0 

COLONIA PLAN DE MORELOS, 90590 

ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS  

FRENTE A LA TIENDA LA ÚNICA, lon:-

97.91350049, lat:19.19652044}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720298/proyecto_INICIO, 

1720298/proyecto_PROCESO, 

1720298/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720300 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CUAPIAXTLA 

ALTA LUZ CALLE MOCTEZUMA - 117698 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117698 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 12  BARRIO ALTA 

LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE TLAHUICOLE, lon:-

97.7647116, lat:19.2983304}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720300/proyecto_INICIO, 

1720300/proyecto_PROCESO, 

1720300/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720322 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  LA SOLEDAD CALLE PARAÍSO - 117829 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117829 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:CALLE PARAISO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PALMERAS O LOS OLIVOS Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE CERRO O EJIDO  CERCA DE LA 

CRUZ, lon:-97.68935504, lat:19.36375484}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720322/proyecto_INICIO, 

1720322/proyecto_PROCESO, 

1720322/proyecto_FIN, 

1720322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720334 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

COLONIA  MAZATEPEC CALLE CINCO DE ABRIL - 

117928 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117928 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE ABRIL 34  INTERIOR 0 

COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE TULIO 

HERNANDEZ GOMEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  

CERCA DE LA UN, lon:-97.64386927, 

lat:19.32467716}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720334/proyecto_INICIO, 

1720334/proyecto_PROCESO, 

1720334/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720445 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

CAMINO A TECAJETE - 118570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118570 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A TECAJETE 0  INTERIOR 

0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 

90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE NICOLAS BRAVO Y  , CALLE ABASOLO, lon:-

97.65305676, lat:19.3333688}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720445/proyecto_INICIO, 

1720445/proyecto_PROCESO, 

1720445/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720446 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

BARRIO DE GUADALUPE CALLE NICOLAS BRAVO - 

118587 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118587 S 32 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 0  INTERIOR 0 

BARRIO DE GUADALUPE, 90574 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE LA MESA 

Y CALLE LAS PALMAS, CALLEJON LA MESA  CERCA 

DE LA IGLESIA, lon:-97.67054942, 

lat:19.31492363}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720446/proyecto_INICIO, 

1720446/proyecto_PROCESO, 

1720446/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720461 Proyecto de inversión 17,618.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17618.66, modificado:17618.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA BARRIO DE GUADALUPE CALLE SIETE 

NORTE - 118799 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118799 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 7 NORTE 21  INTERIOR 0 BARRIO 

DE GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 4 

PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CARRETERA A 

FELIPE CARRILLO PUERTO  50 METROS AL NORTE 

DEL DEPOSITO DE AGUA, lon:-97.79900138, 

lat:19.4351894}} 06-07-2020 31-12-2020 17,618.66                             17,618.66                              17,618.66                       17,618.66                          17,618.66                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1720461/proyecto_INICIO, 

1720461/proyecto_PROCESO, 

1720461/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720491 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA BARRIO SANTIAGO CALLE SEIS NORTE - 

118997 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118997 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 6 NORTE 13  INTERIOR 0 BARRIO 

SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 

ORIENTE, CALLE 4 NORTE  A MEDIA CUADRA DE 

LA CAPILLA DEL BARRIO, lon:-97.79107082, 

lat:19.43238894}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720491/proyecto_INICIO, 

1720491/proyecto_PROCESO, 

1720491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720511 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS  SECCIÓN CUARTA PRIVADA 

DE LAS MANZANAS - 119154 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119154 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DE LAS MANZANAS 3  

SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE VIA 

CORTA TLAXCALA- PUEBLA, CALLE LIBERTAD  A 

200 METROS DE LA VÍA CORTA., lon:-

98.19540087, lat:19.18633529}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720511/proyecto_INICIO, 

1720511/proyecto_PROCESO, 

1720511/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720524 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN  BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE 

REFORMA - 119288 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119288 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA 3  INTERIOR 0 BARRIO 

JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JUAREZ, lon:-

98.16454043, lat:19.25994436}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720524/proyecto_INICIO, 

1720524/proyecto_PROCESO, 

1720524/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720552 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN 

TERCERA PRIVADA EX HACIENDA - 119504 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119504 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA EX HACIENDA 15  SECCION 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TERRENOS DE 

LABOR  AL FINAL DE LAS CASAS DE LA PRIVADA EX 

RANCHO, lon:-98.18130317, lat:19.18801735}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720552/proyecto_INICIO, 

1720552/proyecto_PROCESO, 

1720552/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720560 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN 

TERCERA CALLE PRINCIPAL - 119548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119548 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 83  SECCION TERCERA, 

90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MAXIMO ROJAS Y CALLE BUENAVISTA, CALLE 

PROGRESO, lon:-98.18528481, lat:19.17959998}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720560/proyecto_INICIO, 

1720560/proyecto_PROCESO, 

1720560/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720567 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN BARRIO SANTA CRUZ 

MATLACAHUACAN AVENIDA REVOLUCIÓN - 119582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119582 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN 1  INTERIOR 0 

BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE MALINTZI, CALLE MIGUEL 

HIDALGO, lon:-98.15625207, lat:19.25624255}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720567/proyecto_INICIO, 

1720567/proyecto_PROCESO, 

1720567/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720612 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

TEOLOCHOLCO SECCIÓN TERCERA PRIMERA PRIVADA 

LOS ENCINOS - 119806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119806 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 1ERA LOS ENCINOS INTERIOR 

0 SECCION TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE PEDREGAL, CALLE TERRENOS 

DE LABOR  A 100 METROS DEL PANTEÓN, lon:-

98.17004654, lat:19.25696849}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720612/proyecto_INICIO, 

1720612/proyecto_PROCESO, 

1720612/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720900 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  AMAXAC DE 

GUERRERO BARRIO LA GARITA CALLE PRIMERO DE 

MAYO - 123463 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 123463 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 1ERO DE MAYO 11  INTERIOR 0 

BARRIO LA GARITA, 90620 AMAXAC DE 

GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS  

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.1741181, 

lat:19.34729743}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720900/proyecto_INICIO, 

1720900/proyecto_PROCESO, 

1720900/proyecto_FIN, 

1720900/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720993 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TERRENATE  

TOLUCA DE GUADALUPE CALLE XICOHTENCATL - 

123982 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 123982 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO TOLUCA 

DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, 

TERRENATE TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO 

VILLA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE 

FRANCISCO VILLA, lon:-97.95966891, 

lat:19.47013463}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1720993/proyecto_INICIO, 

1720993/proyecto_PROCESO, 

1720993/proyecto_FIN, 

1720993/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720996 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  TERRENATE 

TOLUCA DE GUADALUPE CALLE VEINTIOCHO DE 

FEBRERO - 124000 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124000 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, 

direccion:CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO 

PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA 

DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA, CALLE EMILIANO 

ZAPTA, lon:-97.95606009, lat:19.46729992}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720996/proyecto_INICIO, 

1720996/proyecto_PROCESO, 

1720996/proyecto_FIN, 

1720996/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721000 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS CALLE CINCO DE FEBRERO - 

124027 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124027 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 16  INTERIOR 0 

PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE 20 

DE NOVIEMBRE  EL RELOJ, lon:-98.20976487, 

lat:19.47378692}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721000/proyecto_INICIO, 

1721000/proyecto_PROCESO, 

1721000/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721016 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EMILIANO ZAPATA 

CALLE CINCO DE MAYO - 124161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124161 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE CINCO DE MAYO 14  PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE BARRANCA, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-97.91873107, 

lat:19.55704746}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1721016/proyecto_INICIO, 

1721016/proyecto_PROCESO, 

1721016/proyecto_FIN, 

1721016/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721017 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CARRETERA TLAXCO APIZACO - 124169 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124169 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE CARRETERA TLAXCO-APIZACO 47  

INTERIOR 0 PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO FCO. VILLA Y  , 

PRIVADA TERRACERIA  CARRETERA 

APIZACOTLAXCO A LA A, lon:-98.11883259, 

lat:19.45882984}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721017/proyecto_INICIO, 

1721017/proyecto_PROCESO, 

1721017/proyecto_FIN, 

1721017/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721107 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  TLAXCO EL ROSARIO 

CALLE DOS ORIENTE - 124723 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124723 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE DOS ORIENTE RANCHERIA EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE DOS SUR Y CALLE 4 SUR, CALLE 3 

PONIENTE, lon:-98.2305939, lat:19.66151019}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721107/proyecto_INICIO, 

1721107/proyecto_PROCESO, 

1721107/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721230 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  TLAXCO 

SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE NIÑO PERDIDO - 125811 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125811 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE DIAZ MIRÓN Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE LA PAZ, lon:-

98.0532674, lat:19.59486101}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721230/proyecto_INICIO, 

1721230/proyecto_PROCESO, 

1721230/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721258 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  TLAXCO EL 

ROSARIO CALLE DIEZ DE ABRIL - 126074 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126074 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE DIEZ DE ABRIL RANCHERIA EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA SALIDA A CASA BLANCACC Y 

CALLE JAIME SALVADOR,, lon:-98.23163996, 

lat:19.65990881}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721258/proyecto_INICIO, 

1721258/proyecto_PROCESO, 

1721258/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721282 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  YAUHQUEMEHCAN 

SAN BENITO XALTOCAN CALLE DIEZ DE ABRIL - 126251 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126251 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, 

direccion:CALLE 10 DE ABRIL 9  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN 

BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y 

BOULEVARD LA LIBERTAD, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, lon:-98.15914587, 

lat:19.40824293}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721282/proyecto_INICIO, 

1721282/proyecto_PROCESO, 

1721282/proyecto_FIN, 

1721282/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721313 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  APIZACO  LOMA 

FLORIDA  AVENIDA AMAPOLAS - 126477 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126477 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:AVENIDA AMAPOLAS 57  COLONIA 

LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE 

APIZACO, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PENSAMIENTOS Y CALLE ALCANFOR, CALLE 

HIEDRAS, lon:-98.13421296, lat:19.40419769}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721313/proyecto_INICIO, 

1721313/proyecto_PROCESO, 

1721313/proyecto_FIN, 

1721313/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721325 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME APIZACO 

SANTA MARÍA TEXCALAC COLONIA DIEZ DE MAYO 

PRIVADA XICOHTENCATL - 126585 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126585 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 105  INTERIOR 

0 COLONIA 10 DE MAYO, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA APIZACO-HUAMANTLA Y PRIVADA 

BUGAMBILIAS, CALLE VÍAS DEL TREN, lon:-

98.10123651, lat:19.41131086}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721325/proyecto_INICIO, 

1721325/proyecto_PROCESO, 

1721325/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721359 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL BELÉN ATZITZIMITITLÁN CALLE 

LOS ANGELES - 126847 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126847 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:CALLE LOS ANGELES 6  PUEBLO BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO Y 

CALLE XICOHTENCATL, CALLE 5 DE MAYO  

PANTEON Y UNIDAD DEPORTIVA., lon:-

98.18516041, lat:19.3527472}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721359/proyecto_INICIO, 

1721359/proyecto_PROCESO, 

1721359/proyecto_FIN, 

1721359/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721362 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN 

CALLE PROGRESO - 126861 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126861 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:CALLE PROGRESO 13  PUEBLO SAN 

MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ZAHUATENCO Y CALLE HIDALGO SUR, 

CARRETERA TLAXCALA- APIZACO  EX BALNEARIO 

EL MOLINITO., lon:-98.1960949, 

lat:19.34279338}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721362/proyecto_INICIO, 

1721362/proyecto_PROCESO, 

1721362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721456 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN CALLE GASODUCTO - 127690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127690 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:CALLE GASODUCTO 24  PUEBLO BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE Y 

PROLONGACION GASUDUCTO, CALLE DE LOS 

PINOS  A 300 METROS DE UN MODELORAMA., 

lon:-98.18286795, lat:19.33945487}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721456/proyecto_INICIO, 

1721456/proyecto_PROCESO, 

1721456/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721506 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION SEGUNDA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 127954 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127954 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 

MATLALCUYETL, CALLE FERROCARRIL, lon:-

98.18121979, lat:19.33154029}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721506/proyecto_INICIO, 

1721506/proyecto_PROCESO, 

1721506/proyecto_FIN, 

1721506/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721543 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

YAUHQUEMEHCAN  SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN 

CALLE FRANCISCO I MADERO - 128126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128126 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 166  

PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 

SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA A CALPULALPAN Y CAMINO A 

TOPILCO, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-

98.19315718, lat:19.41207191}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721543/proyecto_INICIO, 

1721543/proyecto_PROCESO, 

1721543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721570 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI  SECCIÓN SEXTA PRIVADA CINCO DE MAYO 

- 128353 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128353 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 86 SN SECCION 

SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA MARIANO 

MATAMOROS , AVENIDA 5 DE MAYO, lon:-

98.15920459, lat:19.33153778}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721570/proyecto_INICIO, 

1721570/proyecto_PROCESO, 

1721570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721575 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCIÓN SÉPTIMA AVENIDA JOSE MARÍA 

MORELOS - 128387 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128387 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 132  

SECCION SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ  Y CALLE 

JUAN CUAMATZI , AVENIDA ALVARO OBREGON, 

lon:-98.16449957, lat:19.32708885}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721575/proyecto_INICIO, 

1721575/proyecto_PROCESO, 

1721575/proyecto_FIN, 

1721575/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721585 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION SEPTIMA CALLE DEL CERRITO - 

128493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128493 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL CERRITO 5  SECCION SAN 

BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REFORMA  Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA 

,, lon:-98.17265348, lat:19.32567145}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721585/proyecto_INICIO, 

1721585/proyecto_PROCESO, 

1721585/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721617 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SECCIÓN SEPTIMA CALLE CINCO DE 

MAYO - 128727 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128727 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE CINCO DE MAYO SECCION 

SEPTIMA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

FRANCISCO I MADERO Y  ,    TALLER ELECTRICO 

MONTERREY, lon:-98.15395283, 

lat:19.32512161}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721617/proyecto_INICIO, 

1721617/proyecto_PROCESO, 

1721617/proyecto_FIN, 

1721617/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721622 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI SAN MIGUEL XALTIPA CALLE METL - 

128749 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128749 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE METL 200  PUEBLO SAN MIGUEL 

XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS ENCINOS 

Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE PRINCIPAL  

CONAFE., lon:-98.1489207, lat:19.31554536}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721622/proyecto_INICIO, 

1721622/proyecto_PROCESO, 

1721622/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721650 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SANTA MARÍA TLACATECPA CALLE 

VEINTITRÉS DE MARZO - 128864 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128864 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 DE MARZO 0  INTERIOR 0 

SECCION SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE NUEVA, 

CALLE 3 DE MARZO  DONDE TERMINA EL 

ADOQUIN, lon:-98.14922888, lat:19.33515229}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721650/proyecto_INICIO, 

1721650/proyecto_PROCESO, 

1721650/proyecto_FIN, 

1721650/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721743 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL PROLONGACIÓN GALEANA - 129749 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129749 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION GALEANA 11  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE PROLONGACION 

GALEANA Y CALLE LUIS ZAMBRANO, CALLE 

VICTORIA, lon:-98.37639819, lat:19.26261186}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721743/proyecto_INICIO, 

1721743/proyecto_PROCESO, 

1721743/proyecto_FIN, 

1721743/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721760 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL PRIVADA MANUEL LARDIZABAL - 129918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129918 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MANUEL LARDIZABAL 32  

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 

MANUEL DE LARDIZABAL Y CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS, CALLE ALVARO OBREGON  

JUNTO A BASE DE COMBIS., lon:-98.36317253, 

lat:19.25686713}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721760/proyecto_INICIO, 

1721760/proyecto_PROCESO, 

1721760/proyecto_FIN, 

1721760/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721766 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS - 

129968 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129968 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE ZAMBRANO, 

PROLONGACION GALEANA  ENFRENTE TIENDA 

MOLINITO., lon:-98.37583076, lat:19.26236599}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721766/proyecto_INICIO, 

1721766/proyecto_PROCESO, 

1721766/proyecto_FIN, 

1721766/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721783 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL CALLE MOCTEZUMA - 130098 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 130098 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 13  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE NARCISO 

MENDOZA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 18 DE 

MARZO  KINDER A 100 METROS., lon:-

98.3813897, lat:19.26984942}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1721783/proyecto_INICIO, 

1721783/proyecto_PROCESO, 

1721783/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721786 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS - 

130119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 130119 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 42  

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS Y CAMINO REAL A SAN 

RAFAEL, CALLE TERRENOS DE LABOR  TIENDA 

SUPER., lon:-98.36921286, lat:19.25821422}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721786/proyecto_INICIO, 

1721786/proyecto_PROCESO, 

1721786/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721800 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL PRIVADA MANUEL GOMEZ MORIN - 

130224 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 130224 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MANUEL GOMEZ MORIN 1  

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE 18 DE MARZO, 

CAMINO REAL A GUADALUPE VICTORIA  TIENDA 

HENRRY., lon:-98.37975892, lat:19.27259402}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721800/proyecto_INICIO, 

1721800/proyecto_PROCESO, 

1721800/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301721850 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN SAN 

SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CALLE EMILIANO ZAPATA 

- 131685 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 131685 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 

PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 

SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE TERRENOS DE LABOR  A UN 

COSTADO DE LA BARRANCA, lon:-98.21745875, 

lat:19.40708422}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721850/proyecto_INICIO, 

1721850/proyecto_PROCESO, 

1721850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721854 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN LUCAS 

TECOPILCO CALLE PASO BLANCO - 132005 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132005 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE PASO BLANCO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN 

LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PASO BLANCO Y CALLE 

PASO BLANCO, CALLE TERRENOS DE LABOR  A 

150 METROS APROXIMADAMENTE DE UN 

JAGUEY, lon:-98.26666202, lat:19.48561475}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721854/proyecto_INICIO, 

1721854/proyecto_PROCESO, 

1721854/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721876 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BENITO JUÁREZ 

AVENIDA BENITO JUÁREZ - 132349 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132349 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 14  PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO 

JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO 

MONTES DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-98.42474231, 

lat:19.58264953}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721876/proyecto_INICIO, 

1721876/proyecto_PROCESO, 

1721876/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721893 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALTOCAN  

SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 132622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132622 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 3  PUEBLO 

SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN 

SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

BARRANCA, CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-

98.21704166, lat:19.40619372}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721893/proyecto_INICIO, 

1721893/proyecto_PROCESO, 

1721893/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721900 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

ANTONIO ATOTONILCO CALLE DOS SUR - 132809 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132809 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 2 SUR 8  PUEBLO SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE HIDALGO, CALLE 3 PONIENTE  DOMINGO 

ARENAS A LA VUELTA DE LA PRIMARIA, lon:-

98.46831062, lat:19.37275244}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721900/proyecto_INICIO, 

1721900/proyecto_PROCESO, 

1721900/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721970 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN  

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CALLE HIDALGO - 134366 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134366 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, 

CALLE PUEBLA  A 200 METROS DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-

98.46731852, lat:19.5678926}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721970/proyecto_INICIO, 

1721970/proyecto_PROCESO, 

1721970/proyecto_FIN, 

1721970/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722021 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CALPULALPAN COLONIA FRANCISCO SARABIA CALLE 

RANCHO ROLDAN - 135569 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135569 S 0 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE RANCHO ROLDAN INTERIOR 0 

COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA CALPULALPAN- LA 

SOLEDAD Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE 

SIN NOMBRE  A 400 METROS DE LA UNIVERSID, 

lon:-98.57934345, lat:19.5784684}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1722021/proyecto_INICIO, 

1722021/proyecto_PROCESO, 

1722021/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722028 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CALPULALPAN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO 

CALLE CUATRO NORTE - 135622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135622 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE 4 NORTE 88  INTERIOR 0 

FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 90204 

HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, 

CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE LINDERO 

Y CALLE SIN NOMBRE, PROLONGACION 

ZITLALTEPEC  A 250 METROS DEL HOTEL EL 

CAPRICHO, lon:-98.56638765, lat:19.57126354}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722028/proyecto_INICIO, 

1722028/proyecto_PROCESO, 

1722028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722032 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CALPULALPAN SAN FELIPE SULTEPEC CALLE MORELOS - 

135653 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135653 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, 

direccion:CALLE MORELOS 2  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN FELIPE SULTEPEC, 90222 SAN FELIPE 

SULTEPEC, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 5 

DE MAYO  A 50 METROS DEL KINDER LEONARDA 

GOMEZ, lon:-98.61608692, lat:19.59387479}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1722032/proyecto_INICIO, 

1722032/proyecto_PROCESO, 

1722032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722108 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TLAXCALA  

SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA CALLE OYAMELES - 136307 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136307 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:CALLE OYAMELES 4  INTERIOR 0 D 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE OYAMELES Y CALLE DEL VECINO, 

CAMINO REAL  DEL PANTEÓN BAJANDO A 150 

METROS A LA IZQUIERDA, lon:-98.21890712, 

lat:19.2934859}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722108/proyecto_INICIO, 

1722108/proyecto_PROCESO, 

1722108/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722129 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS PROLONGACIÓN HIDALGO - 

136530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136530 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR 0 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-98.46735568, 

lat:19.49846014}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1722129/proyecto_INICIO, 

1722129/proyecto_PROCESO, 

1722129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722189 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE NICOLÁS BRAVO - 

137040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137040 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR 0 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE ISIDRO CANDIA Y CALLE OAXACA, 

CALLE NIÑOS HEROES, lon:-98.47053655, 

lat:19.48948858}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722189/proyecto_INICIO, 

1722189/proyecto_PROCESO, 

1722189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722202 Proyecto de inversión 4,728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4728.74, modificado:4728.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  ESPAÑITA  COLONIA 

EL CARMEN CALLE FRANCISCO I MADERO - 137718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137718 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA 

EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE SIMON BOLIVAR Y 

CALLE JIMENEZ, CALLE JAVIER MINA, lon:-

98.42255902, lat:19.4526576}} 06-07-2020 31-12-2020 4,728.74                               4,728.74                                4,728.74                         4,728.74                            4,728.74                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722202/proyecto_INICIO, 

1722202/proyecto_PROCESO, 

1722202/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722204 Proyecto de inversión 3,870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3870.34, modificado:3870.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ESPAÑITA COLONIA  

EL CARMEN CALLE SIMÓN BOLIVAR - 137757 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137757 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 9  COLONIA EL 

CARMEN, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE JIMENEZ, lon:-98.42208738, 

lat:19.45252165}} 06-07-2020 31-12-2020 3,870.34                               3,870.34                                3,870.34                         3,870.34                            3,870.34                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1722204/proyecto_INICIO, 

1722204/proyecto_PROCESO, 

1722204/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722207 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA  

AVENIDA XICOHTENCATL - 137827 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137827 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 33  PUEBLO 

ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA  EN 

CONTRA ESQUINA DE LA COLONIA EL CARMEN, 

lon:-98.42408393, lat:19.4523954}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722207/proyecto_INICIO, 

1722207/proyecto_PROCESO, 

1722207/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722209 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS PROLONGACIÓN 

CONSTITUCIÓN - 137872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137872 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION CONSTITUCIÓN 

INTERIOR 0 PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 

SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE 

Y CARRETERA ARCO NORTE,    ABAJO DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.46322577, 

lat:19.48988869}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722209/proyecto_INICIO, 

1722209/proyecto_PROCESO, 

1722209/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787295 Proyecto de inversión 5,743,115.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5743115.05, modificado:5800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON 

GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA 

ETAPA)(PD/SECODUVI/022/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/022/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:San Diego Metepec, 90110 Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.256851, 

lat:19.2777718}} 08-09-2020 15-12-2020 5,800,000.00                       5,800,000.00                        5,800,000.00                 5,800,000.00                    5,800,000.00             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/022/2

020, contratista:FOMENTO DE OBRAS 

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES FOCCSA, 

S.A DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:5743115.05, 

importe_modificado:5800000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1787295/proyecto_INICIO, 

1787295/proyecto_FIN, 

1787295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787323 Proyecto de inversión 4,241,717.93

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4241717.93, modificado:4241717.93}}

SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE RECREATIVO Y 

DEPORTIVO DE LA JUVENTUD Y MONUMENTO A LA 

TORTILLA(PD/SECODUVI/029/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/029/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 22-09-2020 15-12-2020 4,241,717.93                       4,241,717.93                        4,241,717.93                 4,241,717.93                    4,241,717.93             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/029/2

020, contratista:IDEARQ, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:4241717.93, 

importe_modificado:4241717.93}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787323/proyecto_INICIO, 

1787323/proyecto_PROCESO, 

1787323/proyecto_FIN, 1787323/proyecto_INICIO, 

1787323/proyecto_FIN, 

1787323/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787469 Proyecto de inversión 15,514,242.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.55142424E7, 

modificado:1.652293415E7}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA IXTACUIXTLA - 

CUAXONACAYO(PD/SECODUVI/035/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/035/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, 

direccion:A San Marcos Jilotepec, La Escondida, 

Agua Escondida, Villa Mariano Matamoros, Tlax., 

México, lon:-98.3703114, lat:19.332177}, geo2: 

{cve_municipio:15, localidad:1, direccion:90120 

Villa Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-

98.3771497, lat:19.3269543}} 02-10-2020 26-11-2020 16,522,934.15                     16,522,934.15                      16,522,934.15               16,522,934.15                 16,522,934.15          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/035/2

020, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:1.55142424E7, 

importe_modificado:1.652293415E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787469/proyecto_PROCESO, 

1787469/proyecto_INICIO, 1787469/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796367 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLTZAYANCA 

RANCHERÍA DE POCITOS CALLE EL MORAL - 118603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118603 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, 

direccion:CALLE EL MORAL RANCHERIA POCITOS, 

90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE 

ASUNCIÓN, CALLE LAS PALMAS, lon:-

97.76370076, lat:19.38971836}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1796367/proyecto_INICIO, 

1796367/proyecto_PROCESO, 

1796367/proyecto_FIN, 

1796367/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796379 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

ATLTZAYANCA RANCHERÍA XALTITLA CALLE LA CRUZ - 

118853 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118853 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, 

direccion:CALLE LA CRUZ INTERIOR 0 RANCHERIA 

XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

TERRENOS, CALLE TERRENOS, lon:-97.77207784, 

lat:19.4309832}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796379/proyecto_PROCESO, 

1796379/proyecto_INICIO, 1796379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796382 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE 

BUENAVISTA - 118923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118923 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, 

direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR 0 

RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE 

POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

LAS PALMAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

PRIMERO DE SEPTIEMBRE, lon:-97.75952053, 

lat:19.39021426}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796382/proyecto_PROCESO, 

1796382/proyecto_INICIO, 

1796382/proyecto_PROCESO, 

1796382/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796383 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  

ATLTZAYANCA XALTITLA CALLE HIDALGO - 118964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118964 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, 

direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA XALTITLA, 

90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.77431053, 

lat:19.42357846}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796383/proyecto_INICIO, 

1796383/proyecto_PROCESO, 

1796383/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796384 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  

ATLTZAYANCA  NEXNOPALA CALLE SIN NOMBRE - 

118998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118998 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A 30 METROS 

DE LA CARRETERA., lon:-97.78220756, 

lat:19.3951782}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796384/proyecto_INICIO, 

1796384/proyecto_PROCESO, 

1796384/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796511 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO  

ACOPINALCO DEL PEÑÓN CALLE MIGUEL HIDALGO - 

128530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128530 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 287  INTERIOR 

0 PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ONESIMO ESCAMILLA Y  , CALLE 

MIGUEL HIDALGO  ARRIBA DEL CAMPO 

DEPORTIVO, lon:-98.1686097, lat:19.65510899}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1796511/proyecto_INICIO, 

1796511/proyecto_PROCESO, 

1796511/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796542 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  LA CARIDAD CUAXONACAYO 

AVENIDA JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA - 132387 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132387 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:AVENIDA JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA 

9  INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD 

CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD 

CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE JOAQUIN 

CISNEROS Y  , CALLE GENERAL IGNACIO BONILLA  

JUNTO AL JARD, lon:-98.36431618, 

lat:19.40094312}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796542/proyecto_PROCESO, 

1796542/proyecto_INICIO, 1796542/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796543 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  LA CARIDAD CUAXONACAYO 

CALLE JOAQUIN CISNEROS - 132434 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132434 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA 

CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA Y CALLE BEATRIZ 

PAREDES, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDR, lon:-

98.36571873, lat:19.4018502}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796543/proyecto_PROCESO, 

1796543/proyecto_INICIO, 1796543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796549 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME XALTOCAN 

CUATLA CALLE DEL TRABAJO - 132740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132740 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, 

direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO CUATLA, 

90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 3 DE MARZO Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE 

SIN NOMBRE, lon:-98.21303267, lat:19.441983}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796549/proyecto_PROCESO, 

1796549/proyecto_INICIO, 1796549/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796552 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME XALTOCAN  

LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC CALLE 

XICOHTENCATL - 132796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132796 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 3  PUEBLO LA 

ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, 90444 LA 

ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE DE LA ROSA, lon:-

98.23692533, lat:19.38984781}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796552/proyecto_PROCESO, 

1796552/proyecto_INICIO, 1796552/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401796563 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TOTOLAC 

SANTIAGO TEPETICPAC  SAN MARCOS TEPETICPAC 

PRIVADA NEZAHUALCOYOTL - 133474 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133474 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, 

direccion:PRIVADA NEZAHUALCOYOTL 117  

PUEBLO SAN MARCOS TEPETICPAC, 90163 

SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA  

ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 

TLAQUIAHUITL, CALLE SAN MARCOS, lon:-

98.2364102, lat:19.33877307}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796563/proyecto_INICIO, 

1796563/proyecto_PROCESO, 

1796563/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796566 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  SANTA ROSA DE LIMA CALLE 

PRINCIPAL - 133518 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133518 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE 

LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    RUMBO A NEPOPUALCO 

A 400 METROS DE LA PRESIDENCIA, lon:-

98.3619256, lat:19.39106281}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796566/proyecto_INICIO, 

1796566/proyecto_PROCESO, 

1796566/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796570 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TOTOLAC SAN JUAN 

TOTOLAC CALLE EMILIANO ZAPATA - 133566 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133566 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPTA 4  PUEBLO SAN 

JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, 

TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE CALLE HUEXOTITLA Y 

CALLE TLAHUEXOLOTZIN, CALLE BALCONES  A 200 

METROS DE CAPILLA., lon:-98.25634958, 

lat:19.32922633}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796570/proyecto_INICIO, 

1796570/proyecto_PROCESO, 

1796570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796572 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TOTOLAC 

SANTIAGO TEPETICPAC  SAN MARCOS TEPETICPAC 

CALLE TEOCALLI - 133614 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133614 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, 

direccion:CALLE TEOCALLI 67  PUEBLO SAN 

MARCOS TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO 

TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA TEOCALLI Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, 

CALLE BÉNITO JÚAREZ, lon:-98.23352415, 

lat:19.33682935}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796572/proyecto_PROCESO, 

1796572/proyecto_INICIO, 1796572/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796581 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA  SAN FELIPE 

HIDALGO CALLE DE LOS REMEDIOS - 134064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134064 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE DE LOS REMEDIOS PUEBLO SAN 

FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE TERRENOS DE LABOR Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE DEL OLVIDO, lon:-

98.55414886, lat:19.46904014}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796581/proyecto_INICIO, 

1796581/proyecto_PROCESO, 

1796581/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796582 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SANTA 

ROSA DE LIMA CALLE SIN NOMBRE - 134075 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134075 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, 

direccion:0  INTERIOR 0 PUEBLO SANTA ROSA DE 

LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  

,    ANTES DE LA PULQUERIA DE JORGE ESPINOZA, 

lon:-98.36080443, lat:19.39118977}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796582/proyecto_INICIO, 

1796582/proyecto_PROCESO, 

1796582/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796586 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  LA 

CARIDAD CUAXONACAYO PRIVADA IGNACIO BONILLA - 

134126 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134126 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:PRIVADA IGNACIO BONILLA 0  

INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 

90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE GENERAL IGNACIO BONILLA Y CALLE 

TERRENOS DE LABOR, CALLE JOSE ANTONIO 

ALVARE, lon:-98.36330766, lat:19.39889618}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796586/proyecto_PROCESO, 

1796586/proyecto_INICIO, 1796586/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796587 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE 

HIDALGO CALLE MIGUEL HIDALGO - 134151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134151 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN 

FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO SARABIA, 

lon:-98.56021904, lat:19.46766444}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796587/proyecto_INICIO, 

1796587/proyecto_PROCESO, 

1796587/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796595 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SANTIAGO 

XOCHIMILCO CALLE MÁXIMO ROJAS - 134335 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134335 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, 

direccion:CALLE MÁXIMO ROJAS 85  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 

SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE   Y  , 

CARRETERA A OXTLOTAPANGO  SALIDA A 

OXTOTLAPANGO, lon:-98.3271635, 

lat:19.34357809}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796595/proyecto_INICIO, 

1796595/proyecto_PROCESO, 

1796595/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796603 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUEYOTLIPAN  SANTA 

MARÍA IXCOTLA AVENIDA TLAXCALA - 136395 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136395 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, 

direccion:AVENIDA TLAXCALA 1  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARÍA IXCOTLA, 90240 SANTA 

MARÍA IXCOTLA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.31515286, 

lat:19.42089711}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796603/proyecto_INICIO, 

1796603/proyecto_PROCESO, 

1796603/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796606 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   HUEYOTLIPAN SAN 

DIEGO RECOBA CARRETERA MÉXICO VERACRUZ - 

136451 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136451 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:CALLE CARRETERA MEXICO VERACRUZ 

0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 

90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLEJON ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,    

SOBRE CARRETERA A 10.0 M DE CALLEJÓN X 

LOPEZ M, lon:-98.37168607, lat:19.48398314}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796606/proyecto_INICIO, 

1796606/proyecto_PROCESO, 

1796606/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796612 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN 

SANTIAGO TLALPAN CARRETERA MÉXICO VERACRUZ - 

136544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136544 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, 

direccion:CALLE CARRETERA MÉXICO VERACRUZ 

0  PUEBLO SANTIAGO TLALPAN, 90244 SANTIAGO 

TLALPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  

CALLE LOS PINOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.30687059, 

lat:19.47859055}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796612/proyecto_PROCESO, 

1796612/proyecto_INICIO, 1796612/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796614 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUEYOTLIPAN  SAN 

LORENZO TECHALOTE AVENIDA TLAXCALA - 136595 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136595 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, 

direccion:AVENIDA TLAXCALA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LORENZO TECHALOTE, 90247 SAN 

LORENZO TECHALOTE, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, AVENIDA NORTE, lon:-

98.32109723, lat:19.49434024}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1796614/proyecto_INICIO, 

1796614/proyecto_PROCESO, 

1796614/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796620 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS LA PROVIDENCIA RANCHO EL 

CONTADERO - 137052 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137052 S 3 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, 

direccion:CALLE RANCHO EL CONTADERO 

INTERIOR 0 PUEBLO LA PROVIDENCIA, 90234 LA 

PROVIDENCIA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A 

ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN, lon:-98.50657766, 

lat:19.4491276}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796620/proyecto_INICIO, 

1796620/proyecto_PROCESO, 

1796620/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796622 Proyecto de inversión 3,870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3870.34, modificado:3870.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  ESPAÑITA LA 

REFORMA CALLE JARDÍN DE NIÑOS - 137678 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137678 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, 

direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS COLONIA LA 

REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE 

LABOR  FRENTA AL KINDER LUIS DONALDO 

COLOSIO., lon:-98.42324485, lat:19.43129102}} 06-07-2020 31-12-2020 3,870.34                               3,870.34                                3,870.34                         3,870.34                            3,870.34                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796622/proyecto_PROCESO, 

1796622/proyecto_INICIO, 1796622/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796647 Proyecto de inversión 18,303.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18303.06, modificado:18303.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

HUEYOTLIPAN  SAN DIEGO RECOBA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - 138497 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138497 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 0  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO 

RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE TERRENOS DE LABOR, 

CALLE JUAN ESCUTIA  POR LA SALIDA DEL 

PUEBLO, lon:-98.37177593, lat:19.48866043}} 06-07-2020 31-12-2020 18,303.06                             18,303.06                              18,303.06                       18,303.06                          18,303.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:27.0}}

{1796647/proyecto_PROCESO, 

1796647/proyecto_INICIO, 1796647/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796648 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA 

VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I MADERO - 

138541 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138541 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE BÉNITO 

JÚAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

REPÚBLICA DEL SALVADOR  ENTRANDO POR LA 

TERCERA CALLE A LA IZQUIERDA HASTA LLEG, 

lon:-98.4914424, lat:19.42328018}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796648/proyecto_PROCESO, 

1796648/proyecto_INICIO, 1796648/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796658 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA  

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE ALVARO 

OBREGÓN - 138844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138844 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 

DOMINGO ARENAS, CALLE TERRENOS DE LABOR  

A 30 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-

98.44799943, lat:19.46496219}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796658/proyecto_PROCESO, 

1796658/proyecto_INICIO, 1796658/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796662 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ESPAÑITA 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE ALVARO 

OBREGÓN - 138998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138998 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 5  PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BÉNITO 

JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  FRENTE AL 

CENTRO DE SALUD., lon:-98.44888758, 

lat:19.46447564}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796662/proyecto_INICIO, 

1796662/proyecto_PROCESO, 

1796662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796915 Proyecto de inversión 276,309.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:276309.68, modificado:276309.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ATLANGATEPEC COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS CALLE 

INDEPENDENCIA - 150582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150582 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1155.0, 

meta_modificada:1155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 COLONIA 

AGRÍCOLA SAN LUIS, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y  , 

CALLE SIN NOMBRE  FRENTE A LAS ESCUELAS, lon:-

98.17130027, lat:19.56843818}} 06-07-2020 31-12-2020 276,309.68                           276,309.68                            276,309.68                     276,309.68                       276,309.68                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1155.0}}

{1796915/proyecto_INICIO, 

1796915/proyecto_PROCESO, 

1796915/proyecto_FIN, 

1796915/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796936 Proyecto de inversión 393,741.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393741.24, modificado:393741.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD SECCIÓN PRIMERA CALLE 

INDEPENDENCIA - 150995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150995 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1647.0, 

meta_modificada:1647.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 0  INTERIOR 0 

SECCION PRIMERA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE CIENEGA 

Y  ,    FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS Y PRIMARIA, 

lon:-98.10474408, lat:19.43188042}} 06-07-2020 31-12-2020 393,741.24                           393,741.24                            393,741.24                     393,741.24                       393,741.24                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1647.0}}

{1796936/proyecto_PROCESO, 

1796936/proyecto_INICIO, 1796936/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796972 Proyecto de inversión 318,160.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318160.97, modificado:318160.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ESPAÑITA  LA REFORMA CALLE VEINTIUNO DE MARZO 

- 151584 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151584 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1331.37, 

meta_modificada:1331.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    POR LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-98.42691009, lat:19.42774725}} 06-07-2020 31-12-2020 318,160.97                           318,160.97                            318,160.97                     318,160.97                       318,160.97                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1331.37}}

{1796972/proyecto_INICIO, 

1796972/proyecto_FIN, 

1796972/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797027 Proyecto de inversión 202,686.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202686.22, modificado:202686.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

COLONIA PLAN DE MORELOS CALLE MORELOS - 

152408 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152408 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:844.8, 

meta_modificada:844.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA PLAN DE 

MORELOS, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE  

CALLE REFORMA Y CARRETERA HUAMANTLA - LA 

VENTA,    ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N 29., 

lon:-97.91622883, lat:19.19701599}} 06-07-2020 31-12-2020 202,686.22                           202,686.22                            202,686.22                     202,686.22                       202,686.22                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:844.8}}

{1797027/proyecto_INICIO, 

1797027/proyecto_PROCESO, 

1797027/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797033 Proyecto de inversión 126,934.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126934.97, modificado:126934.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CHIAUTEMPAN  SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA 

EL ALTO CALLE TLAXCALA - 152505 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152505 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:529.2, 

meta_modificada:529.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE TLAXCALA 0  INTERIOR 0 

COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO 

MEXICO, CALLE CHIHUAHUA  POR LA ESCUELA 

TÉCNICA, lon:-98.20932315, lat:19.30813827}} 06-07-2020 31-12-2020 126,934.97                           126,934.97                            126,934.97                     126,934.97                       126,934.97                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:529.2}}

{1797033/proyecto_INICIO, 

1797033/proyecto_PROCESO, 

1797033/proyecto_FIN, 

1797033/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797042 Proyecto de inversión 123,153.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123153.84, modificado:123153.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CHIAUTEMPAN  SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA 

XAXALA PRIVADA REFORMA - 152587 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152587 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:514.28, 

meta_modificada:514.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PRIVADA REFORMA 0  INTERIOR 0 

COLONIA XAXALA, 90806 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FERROCARRIL 

SUR, CALLE TEOPANZOLCO  POR EL JARDÍN DE 

NIÑOS, lon:-98.19247596, lat:19.30573415}} 06-07-2020 31-12-2020 123,153.84                           123,153.84                            123,153.84                     123,153.84                       123,153.84                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:514.28}}

{1797042/proyecto_PROCESO, 

1797042/proyecto_INICIO, 

1797042/proyecto_PROCESO, 

1797042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797050 Proyecto de inversión 287,644.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:287644.62, modificado:287644.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ATLTZAYANCA COLONIA NAZARETH CALLE SIN 

NOMBRE - 152648 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152648 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1204.0, 

meta_modificada:1204.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CARRETERA ATLTZAYANCA- 

HUAMANTLA,    ESCUELA., lon:-97.82685091, 

lat:19.37675039}} 06-07-2020 31-12-2020 287,644.62                           287,644.62                            287,644.62                     287,644.62                       287,644.62                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1204.0}}

{1797050/proyecto_PROCESO, 

1797050/proyecto_INICIO, 

1797050/proyecto_PROCESO, 

1797050/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797077 Proyecto de inversión 228,013.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228013.08, modificado:228013.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

XALOZTOC GUADALUPE TEXMOLAC CALLE 

XICOHTENCATL - 152843 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152843 S 16 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:951.5, 

meta_modificada:951.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO 

GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE 

TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA,    TELESECUNDARIA FRANCISCO 

GONZALEZ BOCANEGRA., lon:-98.04571511, 

lat:19.42812802}} 06-07-2020 31-12-2020 228,013.08                           228,013.08                            228,013.08                     228,013.08                       228,013.08                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:951.5}}

{1797077/proyecto_INICIO, 

1797077/proyecto_PROCESO, 

1797077/proyecto_FIN, 

1797077/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797115 Proyecto de inversión 193,133.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:193133.97, modificado:193133.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO 

OBREGÓN  CALLE ANDULIO GALVEZ - 153423 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153423 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:786.05, 

meta_modificada:786.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE ANDULIO GALVEZ PUEBLO NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO 

OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y 

CALLE 16 DE NERO, CALLE GENARO VAZQUEZ  

ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE., lon:-

98.43036684, lat:19.58283378}} 06-07-2020 31-12-2020 193,133.97                           193,133.97                            193,133.97                     193,133.97                       193,133.97                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:786.05}}

{1797115/proyecto_PROCESO, 

1797115/proyecto_INICIO, 1797115/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797125 Proyecto de inversión 514,379.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:514379.5, modificado:514379.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  NCP ÁLVARO 

OBREGÓN CALLE DIECISÉIS DE ENERO - 153621 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153621 S 53 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2084.72, 

meta_modificada:2084.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE 16 DE ENERO 0  PUEBLO NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP ÁLVARO 

OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ANDULIO GALVEZ Y  , 

CALLE EJERCITO NACIONAL  POR LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-98.42930602, lat:19.58247494}} 06-07-2020 31-12-2020 514,379.50                           514,379.50                            514,379.50                     514,379.50                       514,379.50                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2084.72}}

{1797125/proyecto_PROCESO, 

1797125/proyecto_INICIO, 1797125/proyecto_FIN, 

1797125/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797215 Proyecto de inversión 6,787.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6787.16, modificado:6787.16}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

HUAMANTLA  MARIANO MATAMOROS CALLE SIN 

NOMBRE - 155455 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155455 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:0  

INTERIOR 0 AMPLIACION MARIANO 

MATAMOROS, 90534 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y  , 

CALLE SIN NOMBRE  JUNTO A TANQUE DE 

PUEBLO LA CRUZ, lon:-97.95019271, 

lat:19.3045354}} 06-07-2020 31-12-2020 6,787.16                               6,787.16                                6,787.16                         6,787.16                            6,787.16                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:230.0}}

{1797215/proyecto_PROCESO, 

1797215/proyecto_INICIO, 1797215/proyecto_FIN, 

1797215/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797330 Proyecto de inversión 340,410.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340410.12, modificado:340410.12}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  LA 

TRINIDAD TENEXYECAC AVENIDA HIDALGO - 158434 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158434 S 310 298 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:787.0, 

meta_modificada:787.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:AVENIDA HIDALGO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EL RESBALON Y CALLE MATAMOROS,    PARTE 

POSTERIOR DE LA IGLESIA, lon:-98.31244524, 

lat:19.34025435}} 06-07-2020 31-12-2020 340,410.12                           340,410.12                            340,410.12                     340,410.12                       340,410.12                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:787.0}}

{1797330/proyecto_PROCESO, 

1797330/proyecto_INICIO, 

1797330/proyecto_PROCESO, 

1797330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797399 Proyecto de inversión 5,283.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5283.22, modificado:5283.22}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE AMAXAC 

DE GUERRERO PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA - 

159340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159340 S 16 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:151.1, 

meta_modificada:151.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 0  

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO,    A 50 

METROS DE PAPELERÍA DON VENUSTIANO, lon:-

98.17212704, lat:19.34514949}} 06-07-2020 31-12-2020 5,283.22                               5,283.22                                5,283.22                         5,283.22                            5,283.22                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:151.1}}

{1797399/proyecto_PROCESO, 

1797399/proyecto_INICIO, 1797399/proyecto_FIN, 

1797399/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797408 Proyecto de inversión 64,113.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64113.2, modificado:64113.2}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

TEPEYANCO COLONIA LAS ÁGUILAS CALLE CIPRÉS - 

159448 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159448 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, 

direccion:CALLE CIPRES COLONIA LAS ÁGUILAS, 

90180 LAS ÁGUILAS [COLONIA], TEPEYANCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE JACARANDAS Y CALLE 

PINOS,    SIN REFERENCIACIÓN., lon:-

98.23254552, lat:19.25316457}} 06-07-2020 31-12-2020 64,113.20                             64,113.20                              64,113.20                       64,113.20                          64,113.20                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:140.0}}

{1797408/proyecto_PROCESO, 

1797408/proyecto_INICIO, 1797408/proyecto_FIN, 

1797408/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797424 Proyecto de inversión 10,217.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10217.86, modificado:10217.86}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ATLANGATEPEC  SAN PEDRO ECATEPEC CALLE 

PARAISO - 159573 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159573 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:295.0, 

meta_modificada:295.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE PARAISO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

MATAMOROS,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.15042559, lat:19.51942877}} 06-07-2020 31-12-2020 10,217.86                             10,217.86                              10,217.86                       10,217.86                          10,217.86                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:295.0}}

{1797424/proyecto_PROCESO, 

1797424/proyecto_INICIO, 

1797424/proyecto_PROCESO, 

1797424/proyecto_FIN, 

1797424/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797446 Proyecto de inversión 153,114.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:153114.78, modificado:153114.78}}

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN  PARA AGUA 

POTABLE  CHIAUTEMPAN  SAN PEDRO MUÑOZTLA 

CALLE INDEPENDENCIA - 159751 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159751 S 272 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1094.5, 

meta_modificada:1094.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN 

PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MALINTZI, 

CALLE REVOLUCIÓN  POR EL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO, lon:-98.16618306, 

lat:19.28093075}} 06-07-2020 31-12-2020 153,114.78                           153,114.78                            153,114.78                     153,114.78                       153,114.78                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1094.5}}

{1797446/proyecto_INICIO, 

1797446/proyecto_PROCESO, 

1797446/proyecto_FIN, 

1797446/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797497 Proyecto de inversión 5,246.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5246.68, modificado:5246.68}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO BARRIO PROGRESO 

PRIVADA PROGRESO - 160198 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160198 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PROGRESO 0  INTERIOR 0 

BARRIO PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 

MAURO ANGULO, CALLE 2 DE JULIO  POR LA 

TIENDA, lon:-98.19416998, lat:19.28810265}} 06-07-2020 31-12-2020 5,246.68                               5,246.68                                5,246.68                         5,246.68                            5,246.68                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:130.0}}

{1797497/proyecto_PROCESO, 

1797497/proyecto_INICIO, 1797497/proyecto_FIN, 

1797497/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797535 Proyecto de inversión 100,421.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100421.78, modificado:100421.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

CUAXOMULCO SAN MIGUEL BUENAVISTA PRIVADA 

MIGUEL ROMERO - 160544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160544 S 20 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, 

direccion:PRIVADA MIGUEL ROMERO 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL BUENAVISTA, 

90660 SAN MIGUEL BUENAVISTA, CUAXOMULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y  , CALLE A LA 

BARRANCA  JUNTO A LA PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.07414372, 

lat:19.35465177}} 06-07-2020 31-12-2020 100,421.78                           100,421.78                            100,421.78                     100,421.78                       100,421.78                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:210.0}}

{1797535/proyecto_INICIO, 

1797535/proyecto_PROCESO, 

1797535/proyecto_FIN, 

1797535/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797538 Proyecto de inversión 147,418.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147418.02, modificado:147418.02}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

HUAMANTLA  BENITO JUÁREZ PROLONGACIÓN 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 160572 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160572 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 0  

INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 

BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y  , CALLE TERRENOS  JUNTO A 

CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.90993532, 

lat:19.37545212}} 06-07-2020 31-12-2020 147,418.02                           147,418.02                            147,418.02                     147,418.02                       147,418.02                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:320.0}}

{1797538/proyecto_PROCESO, 

1797538/proyecto_INICIO, 

1797538/proyecto_PROCESO, 

1797538/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797548 Proyecto de inversión 996,313.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996313.56, modificado:996313.56}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE 

SANITARIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA  

FRANCISCO I  MADERO CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA - 160631 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160631 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:740.0, 

meta_modificada:740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

EMILIANO ZAPTA PUEBLO FRANCISCO I. 

MADERO, 90284 FRANCISCO I. MADERO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE 

MORELOS,    CAMPO DEPORTIVO., lon:-

98.49163151, lat:19.51800888}} 06-07-2020 31-12-2020 996,313.56                           996,313.56                            996,313.56                     996,313.56                       996,313.56                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:740.0}}

{1797548/proyecto_PROCESO, 

1797548/proyecto_INICIO, 

1797548/proyecto_PROCESO, 

1797548/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797562 Proyecto de inversión 347,341.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347341.12, modificado:347341.12}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA BARRIO 

CHAPULTEPEC CALLE JÚAREZ - 160737 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160737 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:763.4, 

meta_modificada:763.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE JÚAREZ BARRIO CHAPULTEPEC, 

90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE   Y CALLE CHAPULTEPEC,    CARRETERA A 

MAZAPA Y SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-

98.53036513, lat:19.50497861}} 06-07-2020 31-12-2020 347,341.12                           347,341.12                            347,341.12                     347,341.12                       347,341.12                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:763.4}}

{1797562/proyecto_INICIO, 

1797562/proyecto_PROCESO, 

1797562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797570 Proyecto de inversión 344,833.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344833.78, modificado:344833.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

XALOZTOC  GUADALUPE TEXMOLAC CALLE PINO 

SUAREZ - 160803 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160803 S 58 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:740.0, 

meta_modificada:740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ 0  INTERIOR 0 S 

PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 

GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    POR LA 

CASA DEL CUETERO, lon:-98.05344118, 

lat:19.42228937}} 06-07-2020 31-12-2020 344,833.78                           344,833.78                            344,833.78                     344,833.78                       344,833.78                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:740.0}}

{1797570/proyecto_PROCESO, 

1797570/proyecto_INICIO, 

1797570/proyecto_PROCESO, 

1797570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797595 Proyecto de inversión 59,986.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59986.5, modificado:59986.5}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

ÁLVARO OBREGÓN - 161077 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161077 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:378.8, meta_modificada:378.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE GENARO VAZQUEZ, 

CALLE TIERRA Y LIBERTAD  SE UBICA ESCUELA 

PRIM, lon:-98.43059348, lat:19.58232584}} 06-07-2020 31-12-2020 59,986.50                             59,986.50                              59,986.50                       59,986.50                          59,986.50                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:378.8}}

{1797595/proyecto_PROCESO, 

1797595/proyecto_INICIO, 1797595/proyecto_FIN, 

1797595/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797599 Proyecto de inversión 116,116.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116116.58, modificado:116116.58}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE AYUNTAMIENTO - 

161103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161103 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:239.0, 

meta_modificada:239.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LOS 

RAMOS Y AVENIDA DEL CANAL,    SIN 

REFERENCIAS., lon:-98.38287345, 

lat:19.27232451}} 06-07-2020 31-12-2020 116,116.58                           116,116.58                            116,116.58                     116,116.58                       116,116.58                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:239.0}}

{1797599/proyecto_INICIO, 

1797599/proyecto_FIN, 

1797599/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797602 Proyecto de inversión 36,632.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36632.22, modificado:36632.22}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN YAUHQUEMEHCAN 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CALLE HIDALGO - 

161115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161115 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:230.5, meta_modificada:230.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE DE 

LA LUZ Y CALLE GUERRERO, CALLE LA LAGUNA  

JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MONROY, lon:-

98.18062299, lat:19.40789513}} 06-07-2020 31-12-2020 36,632.22                             36,632.22                              36,632.22                       36,632.22                          36,632.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.5}}

{1797602/proyecto_INICIO, 

1797602/proyecto_PROCESO, 

1797602/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797603 Proyecto de inversión 683,320.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:683320.04, modificado:683320.04}}

AMPLIACIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE 

SANITARIO TEPETITLA DE LARDIZÁBAL SAN MATEO 

AYECAC CALLE SIN NOMBRE - 161119 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161119 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:501.0, 

meta_modificada:501.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN 

MATEO AYECAC, 90703 SAN MATEO AYECAC, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE AMEYAL Y CALLE SAN MIGUEL,    

DESCARGA DE DRENAJE A CIELO ABIERTO., lon:-

98.38856047, lat:19.28161852}} 06-07-2020 31-12-2020 683,320.04                           683,320.04                            683,320.04                     683,320.04                       683,320.04                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:501.0}}

{1797603/proyecto_INICIO, 

1797603/proyecto_PROCESO, 

1797603/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797649 Proyecto de inversión 220,582.35

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220582.35, modificado:220582.35}}

AMPLIACIÓN DE COLECTOR PARA DRENAJE 

SANITARIO NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA  SAN 

FELIPE HIDALGO CAMINO AL PANTEÓN - 161371 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161371 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:363.0, 

meta_modificada:363.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE CAMINO AL PANTEÓN 0  PUEBLO 

SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE 

HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE INDEPENDENCIA,    POR EL PANTEÓN, lon:-

98.55387293, lat:19.46547948}} 06-07-2020 31-12-2020 220,582.35                           220,582.35                            220,582.35                     220,582.35                       220,582.35                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:363.0}}

{1797649/proyecto_INICIO, 

1797649/proyecto_PROCESO, 

1797649/proyecto_FIN, 

1797649/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797657 Proyecto de inversión 34,700.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34700.82, modificado:34700.82}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL VILLA ALTA CALLE MARCOS MOTA - 

161393 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161393 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, 

direccion:CALLE MARCOS MOTA INTERIOR 0 

PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE REFORMA  PAPELERIA JONY GAEL 

EN LA ESQUINA, lon:-98.40121327, 

lat:19.28942895}} 06-07-2020 31-12-2020 34,700.82                             34,700.82                              34,700.82                       34,700.82                          34,700.82                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{1797657/proyecto_PROCESO, 

1797657/proyecto_INICIO, 

1797657/proyecto_PROCESO, 

1797657/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797659 Proyecto de inversión 134,142.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134142.98, modificado:134142.98}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN TERCERA CALLE 

PALO HUÉRFANO - 161396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161396 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.26, 

meta_modificada:262.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE PALO HUÉRFANO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PALO HUÉRFANO Y  ,    

CERCA DE LA CAPILLA DE LA PRECIOSA SANGRE 

DE CRISTO, lon:-98.17807167, lat:19.36132458}} 06-07-2020 31-12-2020 134,142.98                           134,142.98                            134,142.98                     134,142.98                       134,142.98                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:262.26}}

{1797659/proyecto_PROCESO, 

1797659/proyecto_INICIO, 

1797659/proyecto_PROCESO, 

1797659/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797663 Proyecto de inversión 46,451.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46451.04, modificado:46451.04}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN TERCERA PRIVADA 

SEGUNDA DE CINCO DE MAYO - 161411 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161411 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SEGUNDA DE 5 DE MAYO 0  

INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 

90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE 

GUERRERO TLAXCALA  ENTRE CALLE ENTRONCAR 

CON LA 5 DE MAYO Y CALLE DE CORTES,    A 100 

METROS DEL BULEVAR AMAXACAPIZACO, lon:-

98.1701943, lat:19.36334036}} 06-07-2020 31-12-2020 46,451.04                             46,451.04                              46,451.04                       46,451.04                          46,451.04                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:90.0}}

{1797663/proyecto_INICIO, 

1797663/proyecto_PROCESO, 

1797663/proyecto_FIN, 

1797663/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797697 Proyecto de inversión 60,956.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60956.26, modificado:60956.26}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA JOSEFITA - 

161587 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161587 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:PRIVADA JOSEFITA SECCION PRIMERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PEDREGAL, 

CALLE 7 NORTE  CERCA VÍA CORTA PUETLAX., lon:-

98.1989445, lat:19.24590836}} 06-07-2020 31-12-2020 60,956.26                             60,956.26                              60,956.26                       60,956.26                          60,956.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:104.0}}

{1797697/proyecto_INICIO, 

1797697/proyecto_PROCESO, 

1797697/proyecto_FIN, 

1797697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797700 Proyecto de inversión 86,638.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86638.08, modificado:86638.08}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO SAN 

PABLO DEL MONTE SAN BARTOLOMÉ PRIVADA 

TERCERA CERRADA DE LA SOLEDAD - 161611 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161611 S 31 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:174.9, 

meta_modificada:174.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:PRIVADA TERCERA CERRADA DE LA 

SOLEDAD BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 

CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO 

DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE AVENIDA DE LA 

SOLEDAD Y CALLE BARRANCA, PRIVADA 

SEGUNDA DE LA SOLEDAD  PASANDO VÍA CORTA 

HACIA EL, lon:-98.1831905, lat:19.11693999}} 06-07-2020 31-12-2020 86,638.08                             86,638.08                              86,638.08                       86,638.08                          86,638.08                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:174.9}}

{1797700/proyecto_INICIO, 

1797700/proyecto_PROCESO, 

1797700/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797718 Proyecto de inversión 36,846.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36846.82, modificado:36846.82}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TEPEYANCO 

COLONIA GUERRERO CALLE REFORMA - 161695 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161695 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 COLONIA 

GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, 

TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMPO 

DEPORTIVO Y CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-

98.23673677, lat:19.25805077}} 06-07-2020 31-12-2020 36,846.82                             36,846.82                              36,846.82                       36,846.82                          36,846.82                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}}

{1797718/proyecto_INICIO, 

1797718/proyecto_PROCESO, 

1797718/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797727 Proyecto de inversión 937,635.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:937635.54, modificado:937635.54}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

SAN PABLO DEL MONTE BARRIO LA SANTÍSIMA CALLE 

DIÉCISEIS DE SEPTIEMBRE - 161796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161796 S 243 161 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:657.0, 

meta_modificada:657.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE DIÉCISEIS DE SEPTIEMBRE 

BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ASCENSIÓN TEPAL Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE INDECO  PARQUE DE 

LA SANTISIMA., lon:-98.16413342, 

lat:19.12078773}} 06-07-2020 31-12-2020 937,635.54                           937,635.54                            937,635.54                     937,635.54                       937,635.54                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:657.0}}

{1797727/proyecto_PROCESO, 

1797727/proyecto_INICIO, 

1797727/proyecto_PROCESO, 

1797727/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797728 Proyecto de inversión 50,553.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50553.96, modificado:50553.96}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PANOTLA  SAN 

TADEO HUILOAPAN CALLE LOS PINOS - 161798 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161798 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:320.0, meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO,    HAY 

DOS ESCUELAS, lon:-98.26823483, 

lat:19.38249457}} 06-07-2020 31-12-2020 50,553.96                             50,553.96                              50,553.96                       50,553.96                          50,553.96                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}}

{1797728/proyecto_INICIO, 

1797728/proyecto_PROCESO, 

1797728/proyecto_FIN, 

1797728/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797731 Proyecto de inversión 94,604.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94604.96, modificado:94604.96}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

TETLA DE LA SOLIDARIDAD  SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

161814 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161814 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:182.4, 

meta_modificada:182.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ARNULFO LUNA MOLINA 

Y  ,    FRENTE A PARQUE Y ESCUELA PRIMARIA, 

lon:-98.14635172, lat:19.46803331}} 06-07-2020 31-12-2020 94,604.96                             94,604.96                              94,604.96                       94,604.96                          94,604.96                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:182.4}}

{1797731/proyecto_INICIO, 

1797731/proyecto_PROCESO, 

1797731/proyecto_FIN, 

1797731/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797778 Proyecto de inversión 11,561.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11561.14, modificado:11561.14}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION CHIAUTEMPAN 

SANTA ANA CHIAUTEMPAN EL ALTO CALLE TLAXCALA - 

162183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162183 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA EL ALTO, 

90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VERACRUZ Y CALLE CHIAHUAHUA, CALLE NUEVO 

MÉXICO  NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.20867093, lat:19.30779626}} 06-07-2020 31-12-2020 11,561.14                             11,561.14                              11,561.14                       11,561.14                          11,561.14                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}

{1797778/proyecto_INICIO, 

1797778/proyecto_PROCESO, 

1797778/proyecto_FIN, 

1797778/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797781 Proyecto de inversión 285,753.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285753.82, modificado:285753.82}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL PANZACOLA CALLE INDUSTRIAS DE 

ORIENTE - 162204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162204 S 243 161 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE INDUSTRIAS DE ORIENTE 

PUEBLO PANZACOLA, 90796 PAPALOTLA, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE REFORMA NORTE Y CALLE CHAPULTEPEC, 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.22140337, 

lat:19.15084208}} 06-07-2020 31-12-2020 285,753.82                           285,753.82                            285,753.82                     285,753.82                       285,753.82                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}

{1797781/proyecto_PROCESO, 

1797781/proyecto_INICIO, 

1797781/proyecto_PROCESO, 

1797781/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797785 Proyecto de inversión 27,439.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27439.22, modificado:27439.22}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUAMANTLA SAN 

JOSÉ XICOHTENCATL CAMINO A LA RASCONA - 162224 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162224 S 6 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE CAMINO A LA RASCONA 

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 

90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE 

TERRENOS,    JUNTO A PREPARATORIA, lon:-

97.82669629, lat:19.34848479}} 06-07-2020 31-12-2020 27,439.22                             27,439.22                              27,439.22                       27,439.22                          27,439.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{1797785/proyecto_INICIO, 

1797785/proyecto_PROCESO, 

1797785/proyecto_FIN, 

1797785/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797797 Proyecto de inversión 35,988.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35988.42, modificado:35988.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALOZTOC COLONIA 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE CONSPIRADORES DE 

XALOZTOC - 162331 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162331 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, 

direccion:CALLE CONSPIRADORES DE XALOZTOC 

INTERIOR 0 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

90463 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL 

ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  PRIMARIA LUIS 

DONALDO C, lon:-98.05264051, lat:19.43041147}} 06-07-2020 31-12-2020 35,988.42                             35,988.42                              35,988.42                       35,988.42                          35,988.42                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}

{1797797/proyecto_INICIO, 

1797797/proyecto_PROCESO, 

1797797/proyecto_FIN, 

1797797/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797862 Proyecto de inversión 53,540.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53540.96, modificado:53540.96}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA BARRIO 

SAN MIGUEL CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO 

OBREGÓN - 163424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163424 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS Y ALVARO 

OBREGÓN BARRIO SAN MIGUEL, 90290 

ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGÓN Y  ,    A 50 METROS SE 

ENCUENTRA JARDÍN DE NIÑOS., lon:-

98.42262709, lat:19.47299752}} 06-07-2020 31-12-2020 53,540.96                             53,540.96                              53,540.96                       53,540.96                          53,540.96                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.0}}

{1797862/proyecto_INICIO, 

1797862/proyecto_PROCESO, 

1797862/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797864 Proyecto de inversión 56,510.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56510.56, modificado:56510.56}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLTZAYANCA 

COLONIA NAZARETH CALLE SIN NOMBRE - 163455 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163455 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 

COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA 

NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA ATLTZAYANCA-

HUAMANTLA,    IGLESIA Y ESCUELA, lon:-

97.82685202, lat:19.37677999}} 06-07-2020 31-12-2020 56,510.56                             56,510.56                              56,510.56                       56,510.56                          56,510.56                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}

{1797864/proyecto_INICIO, 

1797864/proyecto_PROCESO, 

1797864/proyecto_FIN, 

1797864/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797868 Proyecto de inversión 31,928.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31928.42, modificado:31928.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLTZAYANCA  FELIPE 

CARRILLO PUERTO AVENIDA HIDALGO - 163494 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163494 S 18 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, 

direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR 0 

COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE 

CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ESQUINA LOS ALTOS Y FORTALEZA Y 

CALLE ESQUINA PUEBLA Y ADOLFO LOPEZ 

MATEOS,    CENTRO DE SALUD Y AUDITORIO, lon:-

97.85398281, lat:19.39819267}} 06-07-2020 31-12-2020 31,928.42                             31,928.42                              31,928.42                       31,928.42                          31,928.42                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:140.0}}

{1797868/proyecto_INICIO, 

1797868/proyecto_PROCESO, 

1797868/proyecto_FIN, 

1797868/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797883 Proyecto de inversión 317,080.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:317080.78, modificado:317080.78}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ESPAÑITA LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE LÁZARO CARDENAS 

- 163627 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163627 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

MANANTIAL,    A 100 METROS DE PRIMARIA., 

lon:-98.44802838, lat:19.46181857}} 06-07-2020 31-12-2020 317,080.78                           317,080.78                            317,080.78                     317,080.78                       317,080.78                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1797883/proyecto_PROCESO, 

1797883/proyecto_INICIO, 

1797883/proyecto_PROCESO, 

1797883/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797887 Proyecto de inversión 112,669.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112669.06, modificado:112669.06}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SAN JOSÉ AZTATLA CALLE REFORMA 

NORTE - 163716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163716 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:709.0, meta_modificada:709.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, 

direccion:CALLE REFORMA NORTE BARRIO SAN 

JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE TLAXCALTECA Y CALLE REFORMA NORTE,    

SE ENCUENTRA UNA ESCUELA INICIAL 

INDIGENA., lon:-98.12621126, lat:19.30758165}} 06-07-2020 31-12-2020 112,669.06                           112,669.06                            112,669.06                     112,669.06                       112,669.06                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:709.0}}

{1797887/proyecto_INICIO, 

1797887/proyecto_PROCESO, 

1797887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797901 Proyecto de inversión 40,906.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40906.82, modificado:40906.82}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE AGUASCALIENTES - 163958 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163958 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:259.4, meta_modificada:259.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE AGUASCALIENTES BARRIO SAN 

BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

TETLA Y CALLE MINA,    CONDUCE A SESA., lon:-

98.12549408, lat:19.44689147}} 06-07-2020 31-12-2020 40,906.82                             40,906.82                              40,906.82                       40,906.82                          40,906.82                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.4}}

{1797901/proyecto_INICIO, 

1797901/proyecto_PROCESO, 

1797901/proyecto_FIN, 

1797901/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797915 Proyecto de inversión 22,495.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22495.88, modificado:22495.88}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  APIZACO  SANTA 

ANITA HUILOAC CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 164060 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164060 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA 

ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ROSALES Y CALLE 7 DE FEBRERO,    

CONDUCE A PRIMARIA, lon:-98.15724264, 

lat:19.39805733}} 06-07-2020 31-12-2020 22,495.88                             22,495.88                              22,495.88                       22,495.88                          22,495.88                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:140.0}}

{1797915/proyecto_INICIO, 

1797915/proyecto_PROCESO, 

1797915/proyecto_FIN, 

1797915/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797918 Proyecto de inversión 44,562.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44562.56, modificado:44562.56}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLTZAYANCA 

COLONIA DELICIAS  CAMINO A SANTA BEATRIZ - 

164078 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164078 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, 

direccion:CALLE CAMINO A SANTA BEATRIZ 

COLONIA DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE GÓMEZ 

VILLA NUEVA Y CALLE SIN NOMBRE,    JARDÍN DE 

NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA., lon:-

97.77017785, lat:19.36473644}} 06-07-2020 31-12-2020 44,562.56                             44,562.56                              44,562.56                       44,562.56                          44,562.56                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}}

{1797918/proyecto_INICIO, 

1797918/proyecto_PROCESO, 

1797918/proyecto_FIN, 

1797918/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797926 Proyecto de inversión 24,409.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24409.88, modificado:24409.88}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TZOMPANTEPEC 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE VEINTIUNO DE 

MARZO - 164118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164118 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y 

PRIVADA 21 DE MARZO,    JARDIN DE NIÑOS 

ANTONIO J HERNANDEZ, lon:-98.10317432, 

lat:19.37847669}} 06-07-2020 31-12-2020 24,409.88                             24,409.88                              24,409.88                       24,409.88                          24,409.88                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}

{1797926/proyecto_INICIO, 

1797926/proyecto_PROCESO, 

1797926/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797927 Proyecto de inversión 38,546.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38546.22, modificado:38546.22}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CUAPIAXTLA SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI CALLE SIN NOMBRE - 164121 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164121 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE,    

ESCUELAS., lon:-97.71312913, lat:19.32034209}} 06-07-2020 31-12-2020 38,546.22                             38,546.22                              38,546.22                       38,546.22                          38,546.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}}

{1797927/proyecto_INICIO, 

1797927/proyecto_PROCESO, 

1797927/proyecto_FIN, 

1797927/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401820430 Proyecto de inversión 202,779.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202779.62, modificado:202779.62}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

SAN JUAN HUAMANTLA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 

148919 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 148919 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JUAN PARAJE LA CRUZ 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90506 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  

CARRETERA A BENITO JUAREZ Y CAMINO A 

BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

SAN JUAN PARAJE LA CRUZ ENTRE CARRETERA 

HUAMANTLAB, lon:-97.91792312, 

lat:19.3350015}} 22-07-2020 14-08-2020 202,779.62                           202,779.62                            202,779.62                     202,779.62                       202,779.62                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-104, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TERRYCAM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:202779.62, 

importe_modificado:202779.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:202.0}}

{1820430/proyecto_INICIO, 

1820430/proyecto_PROCESO, 

1820430/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401823591 Proyecto de inversión 171,289.67

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171289.67, modificado:171289.67}}

MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN 

BOULEVARD YANCUITLALPAN HUAMANTLA 

LOCALIDAD  HUAMANTLA CENTRO - 156129 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 156129 S 750 750 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD YANCUITLALPAN COLONIA 

HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE VICTORIA NORTE,    LA 

OBRA SE UBICA EN BOULEVARD YANCUITLALPAN 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

VICTORI, lon:-97.93233975, lat:19.31955471}} 01-07-2020 07-07-2020 171,289.67                           171,289.67                            171,289.67                     171,289.67                       171,289.67                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-108, 

contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:171289.67, 

importe_modificado:171289.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1502.0}}

{1823591/proyecto_INICIO, 

1823591/proyecto_FIN, 

1823591/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401823637 Acción 928,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:928000.0, modificado:928000.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 

AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS - 156230 29 Tlaxcala 13 Huamantla Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 156230 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-97.923103, lat:19.31266}} 01-05-2020 31-12-2020 928,000.00                           928,000.00                            928,000.00                     928,000.00                       928,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:GIFISM2013-003, 

contratista:LUFERCO TRANSPORTISTAS  

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:928000.0, 

importe_modificado:928000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}

{1823637/proyecto_INICIO, 

1823637/proyecto_PROCESO, 

1823637/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401824284 Proyecto de inversión 611,685.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611685.4, modificado:611685.4}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

ABASOLO ORIENTE EN HUAMANTLA LOCALIDAD   

HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CENTRO - 

158385 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 158385 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE ABASOLO ORIENTE CIUDAD 

HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ALLENDE 

NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA NORTE,    LA 

OBRA SE UBICA EN CALLE ABASOLO ORIENTE 

ENTRE LAS CALLES ALLENDE NORTE Y NARCISO 

ME, lon:-97.91878389, lat:19.31672124}} 20-07-2020 01-08-2020 611,685.40                           611,685.40                            611,685.40                     611,685.40                       611,685.40                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-115, 

contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:611685.4, 

importe_modificado:611685.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:102.0}}

{1824284/proyecto_INICIO, 

1824284/proyecto_FIN, 

1824284/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401829452 Proyecto de inversión 86,312.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86312.42, modificado:86312.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD   VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL 

CARMEN TEQUEXQUITLA - 173077 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 173077 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE XALISTALPA VILLA VILLA DEL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE MOCTEZUMA, 

CALLEJON ABASOLO  SE ENCUENTRA HACIA EL 

NORTE DE EL MUNICI, lon:-97.65416102, 

lat:19.33345379}} 09-09-2020 30-09-2020 86,312.42                             86,312.42                              86,312.42                       86,312.42                          86,312.42                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCT-

FISM/20/07/058, contratista:BRIAN 

JESUS GUERRERO GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, monto:86312.42, 

importe_modificado:86312.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}

{1829452/proyecto_INICIO, 

1829452/proyecto_FIN, 

1829452/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401832998 Proyecto de inversión 741,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:741000.0, modificado:741000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   EN 

TLAXCO LOCALIDAD  DE LA COLONIA TEPATLAXCO EN 

VARIAS CALLES - 185903 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 185903 S 188 187 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 

TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS 

CALLES, CALLE VARIAS CALLES  LOS 

CALENTADORE SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN 

VARIAS CALLES DE LA COLONIA TEPATLAXCO, lon:-

98.12817658, lat:19.61322594}} 26-10-2020 06-11-2020 741,000.00                           741,000.00                            741,000.00                     741,000.00                       741,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/184, contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:741000.0, 

importe_modificado:741000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:75.0}}

{1832998/proyecto_INICIO, 

1832998/proyecto_FIN, 

1832998/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837362 Proyecto de inversión 995,477.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995477.33, modificado:995477.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE  ADOQUÍN EN 

CALLE FRANCISCO I. MADERO EN  SAN DIEGO 

XALPATLAHUAYA EN HUAMANTLA LOCALIDAD  

ASENTAMIENTO N.C.P. SAN DIEGO XALPATLAHUAYA - 

199767 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 199767 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1723.4, 

meta_modificada:1723.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA 

N.C.P. SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, 90513 SAN 

DIEGO XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE GARCIA SARMIENTO  LA OBRA 

SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADE, lon:-

97.95482031, lat:19.37274886}} 25-04-2020 08-07-2020 995,477.33                           995,477.33                            995,477.33                     995,477.33                       995,477.33                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-079, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:995477.33, 

importe_modificado:995477.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1723.4}}

{1837362/proyecto_INICIO, 

1837362/proyecto_FIN, 

1837362/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837765 Proyecto de inversión 122,410.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:122410.66, modificado:122410.66}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA 

CUAMANCO BARRIO DE SAN FRANCISCO 

YANCUITLALPAN  HUAMANTLA - 200856 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 200856 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CUAMANCO BARRIO SAN 

FRANCISCO YANCUITLALPAN, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA HIDALGO Y CALLE 2 DE FEBRERO, 

PRIVADA ALLENDE  LA OBRA SE UBICA EN 

PRIVADA CUAMANCO ENTRE LA AVENIDA 

HIDALFO Y CALLE 2 DE FEBR, lon:-97.94010635, 

lat:19.31305111}} 13-07-2020 26-08-2020 122,410.66                           122,410.66                            122,410.66                     122,410.66                       122,410.66                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-113, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:122410.66, 

importe_modificado:122410.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}

{1837765/proyecto_INICIO, 

1837765/proyecto_FIN, 

1837765/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837830 Proyecto de inversión 453,515.51

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453515.51, modificado:453515.51}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

FRACCIONAMIENTO JORGE SÁNCHEZ JASSO BARRIO 

DE SANTA ANITA HUAMANTLA - 201057 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 201057 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:362.21, meta_modificada:362.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO JORGE 

SÁNCHEZ JASSO BARRIO SANTA ANITA, 90508 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO A GUADALUPE Y TERRACERIA 

TERRENOS DE LABOR,    LA OBRA SE UBICA EN EL 

FRACCIONAMIENTO JORGE SÁNCHEZ JASSO 

ENTRE CAMINO, lon:-97.91140797, 

lat:19.33851647}} 06-08-2020 19-09-2020 453,515.51                           453,515.51                            453,515.51                     453,515.51                       453,515.51                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-121, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:453515.51, 

importe_modificado:453515.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:362.21}}

{1837830/proyecto_INICIO, 

1837830/proyecto_FIN, 

1837830/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837862 Proyecto de inversión 394,486.77

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:394486.77, modificado:394486.77}}

CONSTRUCCIÓN DE  AULA ESCOLAR EN JARDIN DE 

NIÑOS BEETHOVEN EN EL BARRIO DE SANTA ANITA  

EN HUAMANTLA - 201174 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 201174 S 63 62 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SANTA 

ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE 

DE LA EDUCACIÓN, CALLE TLALOS  LA OBRA SE 

UBICA EN JARDIN DE NIÑOS BEETHOVEN 

UBICADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE 

D, lon:-97.90808571, lat:19.32525647}} 20-07-2020 26-09-2020 394,486.77                           394,486.77                            394,486.77                     394,486.77                       394,486.77                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-124, 

contratista:ANGEL FILIBERTO ROMERO 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA, monto:394486.76, 

importe_modificado:394486.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1837862/proyecto_INICIO, 

1837862/proyecto_FIN, 

1837862/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401838057 Proyecto de inversión 300,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:244160.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS 

EN TLAXCO LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO 

CHICO QUINTA SECCION - 201769 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCO 201769 S 680 486 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MACARIO SANCHEZ COLONIA 

CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE E. HERNANDEZ Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CARRETERA TLAXCO 

CHIGNAHUAPAN  LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD 

DE LA QUI, lon:-98.12313685, lat:19.61934659}} 01-11-2020 18-11-2020 244,160.00                           244,160.00                            244,160.00                     244,160.00                       244,160.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/183, contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1838057/proyecto_INICIO, 

1838057/proyecto_PROCESO, 

1838057/proyecto_FIN, 1838057/proyecto_INICIO, 

1838057/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401839106 Proyecto de inversión 427,072.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427072.58, modificado:427072.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TLAXCO LOCALIDAD   

SAN LORENZO SOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN 

LORENZO SOLTEPEC - 204673 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 204673 S 20 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:694.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, 

direccion:CALLE 12 DE OCTEBRE PUEBLO SAN 

LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO 

SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 12 

DE OCTUBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

DIAZ ORDAZ  CALLE 12 DE OCTEBRE    PUEBLO   

SAN LORENZO SOLTEPEC, CP. 90265 SA, lon:-

98.31461565, lat:19.60345894}} 26-10-2020 07-11-2020 427,072.58                           427,072.58                            427,072.58                     427,072.58                       427,072.58                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/189, contratista:PROYECSA 

URBANIZACION Y EDIFICACION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:485896.71, 

importe_modificado:427072.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:694.3}}

{1839106/proyecto_INICIO, 

1839106/proyecto_FIN, 

1839106/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401852901 Proyecto de inversión 400,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLAXCALA 

LOCALIDAD una localidad. - 245195 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 245195 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, 

direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA 

TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO 

DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE PRIVADA S/N Y CALLE LOS DOCTORES, 

PRIVADA S/N  SE CONSTRUYE TECHUMBRE SE 

LLEGA PASANDO OFICINAS DEL SAT A LA DE, lon:-

98.25699699, lat:19.31322401}} 28-08-2020 31-12-2020 400,000.00                           400,000.00                            400,000.00                     400,000.00                       400,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

057/2020, contratista:CARLOS ALBERTO 

AZTATZI SÁNCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1852901/proyecto_INICIO, 

1852901/proyecto_FIN, 

1852901/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401853244 Proyecto de inversión 1,423,433.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1423433.33, modificado:1423433.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLAXCO 

LOCALIDAD   MARIANO MATAMOROS 

ASENTAMIENTO MARIANO MATAMOROS - 246137 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 246137 S 50 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, 

direccion:CALLE 1 NORTE ESCUELA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA CLAVE 29EPRO100Z PUEBLO 

MARIANO MATAMOROS, 90262 MARIANO 

MATAMOROS, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MARIANO MATAMROS Y CALLE PLUTARCO ELIAS 

CALLES, CALLE BENITO JUAREZ  LA TECHUMBRE 

SE E, lon:-98.27821064, lat:19.65755406}} 25-11-2020 25-12-2020 1,423,433.33                       1,423,433.33                        1,423,433.33                 1,423,433.33                    1,423,433.33             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM20

34/206, contratista:MARCO ANTONIO 

CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:1423433.33, 

importe_modificado:1423433.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{1853244/proyecto_INICIO, 

1853244/proyecto_FIN, 

1853244/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401863680 Proyecto de inversión 461,353.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:461353.72, modificado:461353.72}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN CAMINO AL POZO  EN   RANCHERÍA DE 

TORRES ASENTAMIENTO DE TORRES - 251385 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 251385 S 158 158 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, 

direccion:CALLE CAMINO AL POZO RANCHERIA DE 

TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA EN EL POZO D ELA COMUNIDAD EN 

CAMINO AL POZO ENTRE TERRENOS DE LABOR, 

lon:-97.87482369, lat:19.41827423}} 05-10-2020 03-11-2020 461,353.72                           461,353.72                            461,353.72                     461,353.72                       461,353.72                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-136, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

ZEDIVAG, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:461353.72, 

importe_modificado:461353.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:250.0}}

{1863680/proyecto_INICIO, 

1863680/proyecto_FIN, 

1863680/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401864710 Proyecto de inversión 36,899.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36899.6, modificado:36899.6}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TLAXCO 

LOCALIDAD   ACOPINALCO DEL PEÑÓN 

ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 253987 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 253987 S 6 5 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO 

DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE EL 

MIRADOR Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 

DOMINGO ARENAS  CALLE EL MIRADOR    

PUEBLO   ACOPINALCO DEL PEÑÓN, CP. 90255 

ACOPINALC, lon:-98.16236374, lat:19.64920397}} 01-12-2020 11-12-2020 36,899.60                             36,899.60                              36,899.60                       36,899.60                          36,899.60                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/145/210/211/212, 

contratista:RAFAEL VILLORDO 

GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:436756.1, 

importe_modificado:436756.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

{1864710/proyecto_INICIO, 

1864710/proyecto_FIN, 

1864710/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866120 Proyecto de inversión 276,312.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:276312.48, modificado:276312.48}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE ZARAGOZA ENTRE REFORMA Y PRIVADA 

ZARAGOZA - 257644 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 257644 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.5, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA  PUEBLO 

4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN 

JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PRIVADA 

ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA 

SE UBICA ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA, lon:-

98.05481759, lat:19.33839637}} 10-02-2020 24-02-2020 276,312.48                           276,312.48                            276,312.48                     276,312.48                       276,312.48                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052009, contratista:FERNANDO 

MORALES FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TECALCO TLAX., monto:276312.48, 

importe_modificado:276312.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:150.0}}

{1866120/proyecto_INICIO, 

1866120/proyecto_FIN, 

1866120/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866178 Proyecto de inversión 1,538,717.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1538717.3, modificado:1538717.3}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE 5 DE MAYO ENTRE REFORMA Y CALLE JUAREZ - 

257755 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 257755 S 392 377 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:973.16, 

meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE 05 DE MAYO  PUEBLO 4TA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ,    LA 

OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SE 

ENCUENTRA SOBRE LA VIALIDAD DE CALLE 5 DE, 

lon:-98.06306807, lat:19.33536435}} 01-09-2020 30-09-2020 1,538,717.30                       1,538,717.30                        1,538,717.30                 1,538,717.30                    1,538,717.30             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052016, contratista:ALLAN JESUS 

ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:775895.3, 

importe_modificado:1538717.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:650.0}}

{1866178/proyecto_INICIO, 

1866178/proyecto_FIN, 

1866178/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866204 Proyecto de inversión 1,262,620.37

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1262620.37, modificado:1262620.37}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE  5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 

REFORMA Y 5 DE FEBRERO - 257810 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 257810 S 184 176 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:784.0, 

meta_modificada:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE 05 DE FEBRERO Y 16 DE 

SEPTIEMBRE  PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ 

TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ 

TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE 15 DE SEPTIMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO  

LA OBRA DE REHABILITACION DE DREN, lon:-

98.06571809, lat:19.34038057}} 02-09-2020 01-10-2020 1,262,620.37                       1,262,620.37                        1,262,620.37                 1,262,620.37                    1,262,620.37             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052017, contratista:ALLAN JESUS 

ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:701587.23, 

importe_modificado:1262620.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:580.0}}

{1866204/proyecto_FIN, 

1866204/proyecto_PROCESO, 

1866204/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866283 Proyecto de inversión 76,728.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76728.87, modificado:76728.87}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA  

CALLE JUAREZ SEGUNDA ETAPA ENTRE PRIMERO DE 

MAYO Y BARRANCA - 257955 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 257955 S 9 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:151.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ  PUEBLO 1RA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE BARRANCA,    

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 

MEDIA Y BAJA TENSION, lon:-98.05819381, 

lat:19.33066953}} 28-09-2020 12-10-2020 76,728.87                             76,728.87                              76,728.87                       76,728.87                          76,728.87                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052028, contratista:MARTIN MORA 

GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:76728.87, 

importe_modificado:76728.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}}

{1866283/proyecto_INICIO, 

1866283/proyecto_FIN, 

1866283/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Unidad de medida: ML, 

trimestre:1.0, usuario:manuelvasquezc, 

fecha:2021-04-15}} Sin observaciones

2021 1 TLA200401868834 Proyecto de inversión 89,544.39

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89544.39, modificado:89647.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN 

CALLE TEPETATE, LA SOLEDAD 024 - 264283 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA 264283 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, 

direccion:CALLE TEPÉTATE RANCHERIA LA 

SOLEDAD, 90120 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO BODEGA DE SEMILLAS Y CAMINO 

TIERRAS DE LABOR,    LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE TEPETATE ENTRE EL CAMINO A LA 

BODEGA DE SEMI, lon:-98.40993089, 

lat:19.40285138}} 01-09-2020 30-10-2020 89,647.47                             89,647.47                              89,647.47                       89,647.47                          89,647.47                   

{ctto1: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:97568, 

contratista:, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, monto:89647.47, 

importe_modificado:89647.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:275.0}}

{1868834/proyecto_INICIO, 

1868834/proyecto_PROCESO, 

1868834/proyecto_FIN, 

1868834/proyecto_PROCESO, 

1868834/proyecto_FIN, 1868834/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401869579 Proyecto de inversión 109,859.61

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109859.61, modificado:109337.78}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CRUZ 

QUILEHTLA LOCALIDAD   SANTA CRUZ QUILEHTLA 

ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 265945 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 265945 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:106.0, 

meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTEIMBRE Y  , 

CALLE PORVENIR  LA PRIVADA SE ENCUENTRA AL 

NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE L, lon:-

98.22327313, lat:19.21609266}} 23-10-2020 10-11-2020 109,337.78                           109,337.78                            109,337.78                     109,337.78                       109,337.78                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-33, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO MASUN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:109337.78, 

importe_modificado:109337.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:106.0}}

{1869579/proyecto_PROCESO, 

1869579/proyecto_INICIO, 1869579/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401871433 Proyecto de inversión 58,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58000.0, modificado:58000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA CRUZ 

QUILEHTLA LOCALIDAD   SANTA CRUZ QUILEHTLA 

ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 269824 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 269824 S 2771 2609 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, 

CALLE ZARAGOZA  SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRU, 

lon:-98.22316765, lat:19.20958954}} 18-09-2020 02-10-2020 58,000.00                             58,000.00                              58,000.00                       58,000.00                          58,000.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GI2059-01, 

contratista:LAURA XOCHIPILTEPACTL 

GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:58000.0, 

importe_modificado:58000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1871433/proyecto_FIN, 

1871433/proyecto_PROCESO, 

1871433/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872291 Proyecto de inversión 480,000.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:480000.11, modificado:480000.11}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 50 San Francisco Tetlanohcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-17-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:San Francisco Tetlanohcan, Tlax., 

México, lon:-98.1720989, lat:19.2609269}} 28-09-2020 06-12-2020 480,000.11                           480,000.11                            480,000.11                     480,000.11                       480,000.11                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874021 Proyecto de inversión 685,920.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:685920.42, modificado:685920.42}}

EDIFICIO I PB AULA 2 EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 17 Mazatecochco de José María Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-007-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Mazatecochco de José María Morelos, 

Tlax., México, lon:-98.1882939, lat:19.1768317}} 05-10-2020 27-12-2020 685,920.42                           685,920.42                            685,920.42                     685,920.42                       685,920.42                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874198 Proyecto de inversión 191,985.61

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191985.61, modificado:191985.61}} TERMINACION DE BARDA EN OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-036-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, 

lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 12-10-2020 27-12-2020 191,985.61                           191,985.61                            191,985.61                     191,985.61                       191,985.61                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874280 Proyecto de inversión 1,298,068.91

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298068.91, modificado:1298068.91}}

EDIFICIO A D E F G REHABILITACION GENERAL, 

BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-034-2018 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Muñoz de Domingo Arenas, Tlax., 

México, lon:-98.2076689, lat:19.4792166}} 12-10-2020 27-12-2020 1,298,068.91                       1,298,068.91                        1,298,068.91                 1,298,068.91                    1,298,068.91             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874331 Proyecto de inversión 246,911.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:246911.94, modificado:246911.94}} REHABILITACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-073-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:90110 San Lucas Cuauhtelulpan, Tlax., 

México, lon:-98.2705298, lat:19.2919061}} 07-12-2020 27-12-2020 246,911.94                           246,911.94                            246,911.94                     246,911.94                       246,911.94                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875312 Proyecto de inversión 266,982.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:266982.48, modificado:266982.48}}

EDIFICIO A C D E G K  REHABILITACION ELECTRICA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-069-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 14-12-2020 27-12-2020 266,982.48                           266,982.48                            266,982.48                     266,982.48                       266,982.48                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875390 Proyecto de inversión 127,989.99

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127989.99, modificado:127989.99}}

EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA GENERAL, 

OBRA ETERIOR 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-087-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, 

direccion:San José Atoyatenco, Tlax., México, lon:-

98.3552777, lat:19.2508333}} 07-12-2020 27-12-2020 127,989.99                           127,989.99                            127,989.99                     127,989.99                       127,989.99                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875637 Proyecto de inversión 262,996.93

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262996.93, modificado:262996.93}}

EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-113-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 07-12-2020 27-12-2020 262,996.93                           262,996.93                            262,996.93                     262,996.93                       262,996.93                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875770 Proyecto de inversión 284,610.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284610.34, modificado:284610.34}}

DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-120-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:Xaltocan, Tlax., México, lon:-

98.2171967, lat:19.4256555}} 21-12-2020 27-12-2020 284,610.34                           284,610.34                            284,610.34                     284,610.34                       284,610.34                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401876067 Proyecto de inversión 4,126,354.77

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4126354.77, modificado:4126354.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON 

GRADAS, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA 

PD/SECODUVI/058/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/058/2020 N 0 0 23905

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:Corregidora 68, Segunda Secc, 90460 

Xaloztoc, Tlax., México, lon:-98.03667068, 

lat:19.40307449}} 27-10-2020 24-12-2020 4,126,354.77                       4,126,354.77                        4,126,354.77                 4,126,354.77                    4,126,354.77             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/058/2

020, contratista:COCITER, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:4126354.77, 

importe_modificado:4126354.77}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876067/proyecto_FIN, 

1876067/proyecto_PROCESO, 

1876067/proyecto_INICIO, 1876067/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877771 Proyecto de inversión 20,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}

SEÑALÉTICA DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA ZONA 

CONURBADA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA (PRIMERA 

ETAPA) PD/SECODUVI/108/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/108/2020 N 0 0 202147

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala, México, lon:-98.2374954, 

lat:19.318154}, geo2: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., 

México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}, geo3: 

{cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:Apetatitlán, Tlax., México, lon:-

98.1964605, lat:19.3320799}, geo4: 

{cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Totolac, 

Tlax., México, lon:-98.2635372, lat:19.3251524}} 10-12-2020 24-12-2020 20,000,000.00                     20,000,000.00                      20,000,000.00               20,000,000.00                 20,000,000.00          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/108/2

020, contratista:CONSTRUCCIONES 

LUDICAS DH, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, monto:2.0E7, 

importe_modificado:2.0E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877771/proyecto_PROCESO, 

1877771/proyecto_INICIO, 1877771/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877774 Proyecto de inversión 2,189,917.61

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189917.61, modificado:2189917.61}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUACTZINCO / 

AXOCOMANITLA - E.C. TETLATLAHUCA - XOXTLA 

PD/SECODUVI/109/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/109/2020 N 0 0 13129

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:Av. 16 de Septiembre 19, Cuarta Secc, 

90190 San Juan Huactzinco, Tlax., México, lon:-

98.24413548, lat:19.23485492}} 09-12-2020 24-12-2020 2,189,917.61                       2,189,917.61                        2,189,917.61                 2,189,917.61                    2,189,917.61             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/109/2

020, contratista:ING. JUAN SALAMANCA 

RUGERIO, convocante:SECODUVI, 

monto:2189917.61, 

importe_modificado:2189917.61}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877774/proyecto_INICIO, 

1877774/proyecto_FIN, 

1877774/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401879823 Proyecto de inversión 12,565,940.27

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.256594027E7, 

modificado:1.256594027E7}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA NATIVITAS- SAN 

MIGUEL ANALCO PD/SECODUVI/090/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/090/2020 N 0 0 25053

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:Pza Principal 12, Centro, 90710 

Natívitas, Tlax., México, lon:-98.31437974, 

lat:19.23440231}} 27-11-2020 24-12-2020 12,565,940.27                     12,565,940.27                      12,565,940.27               12,565,940.27                 12,565,940.27          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/090/2

020, contratista:PROYECTOS 

INTEGRALES DIESEL RT, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1.174395794E7, 

importe_modificado:1.256594027E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1879823/proyecto_PROCESO, 

1879823/proyecto_FIN, 1879823/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883771 Proyecto de inversión 698,756.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698756.18, modificado:698756.18}}

REHABILITACION DEL BOULEVARD NUEVOS 

HORIZONTES EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA - 

12891 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12891 S 25998 25998 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1663.4, 

meta_modificada:1663.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD NUEVOS HORIZONTES 

COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ECOLOGIA Y BOULEVARD YANCUITLALPAN, 

CALLE MALINTZI  SE UBICA ENTRE LA CALLE 

ECOLOGIA BOULEVAR YANCUITLALPAN Y CALLE 

MALINTZI, lon:-97.9332933, lat:19.32006674}} 01-02-2021 15-02-2021 698,756.18                           698,756.18                            698,756.18                     698,756.18                       698,756.18                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2113-005, 

contratista:RIGOBERTO MARTINEZ 

DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:698756.18, 

importe_modificado:698756.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1663.4}}

{1883771/proyecto_INICIO, 

1883771/proyecto_FIN, 

1883771/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883862 Proyecto de inversión 382,209.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:382209.73, modificado:382209.73}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD OCOTITLA 

ASENTAMIENTO OCOTITLA - 2539 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

GOBIERNO MUNICIPAL DE ATLTZAYANCA 

TLAXCALA 2539 S 159 150 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, 

direccion:RANCHERIA SAN JUAN OCOTITLA, 

90556 SAN JUAN OCOTITLA, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO AL POZO Y 

TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, TERRACERIA 

TERRENOS DE LABOR  LA REHABILITACION DEL 

POZO SE LOCALIZA EN SAN JUAN OCOTITLA 

ENTRE TE, lon:-97.86881444, lat:19.45641523}} 04-03-2021 15-03-2021 382,209.73                           382,209.73                            382,209.73                     382,209.73                       382,209.73                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAT-AD-FISM 2104-

001, contratista:JOSÉ ROBERTO LEAL 

ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLTZAYANCA, TLAXCALA, 

monto:382209.73, 

importe_modificado:382209.73}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{1883862/proyecto_INICIO, 

1883862/proyecto_FIN, 

1883862/proyecto_PROCESO, 

1883862/proyecto_FIN, 1883862/proyecto_INICIO, 

1883862/proyecto_PROCESO, 

1883862/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885106 Proyecto de inversión 370,427.38

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:370427.38, modificado:370427.38}}

EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS Y 

CONSTRUCCION DE CISTERNA Y PISOS 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-452-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, 

direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, 

lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} 07-12-2020 27-12-2020 370,427.38                           370,427.38                            370,427.38                     370,427.38                       370,427.38                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885125 Proyecto de inversión 430,668.88

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:430668.88, modificado:430668.88}} REPOSICIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-454-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:Emiliano Zapata, Tlax., México, lon:-

97.9164166, lat:19.5575919}} 14-12-2020 27-12-2020 430,668.88                           430,668.88                            430,668.88                     430,668.88                       430,668.88                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101887701 Adquisición 10,361,962.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0361962E7, modificado:1226155.0}}

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES 

2020 RAMO 33 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar OPD SALUD DE TLAXCALA 1 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Avenida Ignacio Picazo Norte 25, De 

Tlapacoya, Centro, 90803 Chiautempan, Tlax., 

Mexico, lon:-98.1945298, lat:19.3160033}} 01-01-2020 31-12-2020 1,226,155.00                       1,226,155.00                        1,226,155.00                 1,226,155.00                    1,226,155.00             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE 

SISTEMA SRFT NO CHECA CON SISTEMA., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE SISTEMA SRFT NO CHECA 

CON SISTEMA., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-

04-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA PORQUE LA INFORMACION 

DE SISTEMA SRFT NO CHECA CON SISTEMA., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE SISTEMA SRFT NO CHECA 

CON SISTEMA., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-

04-16}, obs5: {observación:NO CHECA CON ANEXO, trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs6: {observación:NO 

CHECA CON ANEXO, trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, 

fecha:2021-04-16}, obs7: {observación:NO CHECA CON ANEXO, 

trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs8: 

{observación:NO CHECA CON ANEXO, trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA190401650002 Proyecto de inversión 111,567.97

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111567.97, modificado:111567.97}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE INSURGENTES - 259086 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259086 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE INSURGENTES SECCION 

CUAUHTLA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

INSURGENTES Y CALLE TENOCHTITLAN,    LA 

OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA 

DE LA SECCION Y SE PUEDE ACCEDER A ELLA 

SOBRE CALLE CALLE I, lon:-98.1783581, 

lat:19.2356225}} 02-12-2019 27-12-2019 111,567.97                           111,567.97                            111,567.97                     111,567.97                       111,567.97                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM28-19, 

contratista:FERNANDO CERERO 

ZARATE, convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:111567.97, 

importe_modificado:111567.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:60.0}}

{1650002/proyecto_INICIO, 

1650002/proyecto_FIN, 

1650002/proyecto_PROCESO, 

1650002/proyecto_FIN, 

1650002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650062 Proyecto de inversión 362,533.41

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362533.41, modificado:362533.41}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 

CALLE 5 DE MAYO - 259157 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259157 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:670.0, meta_modificada:670.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION EL CARMEN 

AZTAMA, 90855 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

INDUSTRIAL,    LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO 

DE LAS VIAS FERREAS Y DE LA FABRICA TAURUS 

DE MEXICO SE PUEDE ACCEDER A, lon:-

98.20843411, lat:19.23992707}} 02-12-2019 27-12-2019 362,533.41                           362,533.41                            362,533.41                     362,533.41                       362,533.41                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM05-19, 

contratista:BEGRA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:362533.41, 

importe_modificado:362533.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.0}}

{1650062/proyecto_FIN, 

1650062/proyecto_PROCESO, 

1650062/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200201707675 Proyecto de inversión 8,594,649.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8594649.0, modificado:8594649.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA 

CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN DEL 

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAPTAR APIZACO ¿B¿ 

Y ¿LA CASCADA DE ATLIHUETZIA- PF/APAUR/002/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/002/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, 

direccion:Rosario Ocotoxco, Tlax., México, lon:-

98.1819652, lat:19.3869013}, geo2: 

{cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:Atlihuetzia, Tlax., México, lon:-

98.1770359, lat:19.3724741}, geo3: 

{cve_municipio:43, localidad:9, direccion:BARRIO 

DE ATENCIGO, lon:-98.184011, lat:19.40501}} 06-07-2020 06-07-2020 8,594,649.00                       8,594,649.00                        8,594,649.00                 8,594,649.00                    8,594,649.00             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APAUR/002/2020, 

contratista:GRUCONST, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:8594649.0, 

importe_modificado:8594649.0}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1707675/proyecto_INICIO, 

1707675/proyecto_FIN, 

1707675/proyecto_PROCESO, 

1707675/proyecto_FIN, 

1707675/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301713949 Proyecto de inversión 567,090.91

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:567090.91, modificado:567090.91}}

DIFICIO B DOS AULAS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL 

ADOSADAY OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 60 Santa Isabel Xiloxoxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlax., México, 

lon:-98.2076282, lat:19.2622855}} 07-09-2020 15-11-2020 567,090.91                           567,090.91                            567,090.91                     567,090.91                       567,090.91                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301719199 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  TETLATLAHUCA  SAN 

ANDRÉS CUAMILPA PRIVADA LEONA VICARIO - 

104787 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104787 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, 

direccion:PRIVADA LEONA VICARIO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANDRÉS CUAMILPA, 90734 SAN 

ANDRÉS CUAMILPA, TETLATLAHUCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HIDALGO, 

CALLE INSURGENTES  DE LA TIENDA LA ANTIGUA 

TLAXCALA A 50 METROS, lon:-98.2754394, 

lat:19.26204421}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719199/proyecto_INICIO, 

1719199/proyecto_PROCESO, 

1719199/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719212 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PANOTLA SAN 

JORGE TEZOQUIPAN CALLE DOMINGO ARENAS - 

104872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104872 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 59  PUEBLO 

SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA LAS PALOMAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, CALLE REFORMA  JUNTO A ESTÉTICA 

ISA., lon:-98.31345487, lat:19.32166555}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719212/proyecto_PROCESO, 

1719212/proyecto_INICIO, 1719212/proyecto_FIN, 

1719212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719225 Proyecto de inversión 10,706.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10706.22, modificado:10706.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA ANA 

NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CALLE SAN JOSE - 

104970 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104970 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JOSE 0  INTERIOR 0 BARRIO 

DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, 

SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA LOMA BONITA Y PRIVADA SAN JOSE, 

CALLE GRANADITAS  A 200 METROS DE LA CRUZ 

ROJA, lon:-98.33493146, lat:19.29817261}} 06-07-2020 31-12-2020 10,706.22                             10,706.22                              10,706.22                       10,706.22                          10,706.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1719225/proyecto_INICIO, 

1719225/proyecto_PROCESO, 

1719225/proyecto_FIN, 

1719225/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719246 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  PANOTLA 

SANTA CRUZ TECHACHALCO PRIVADA LA BARRANCA - 

105109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105109 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, 

direccion:PRIVADA LA BARRANCA PUEBLO SANTA 

CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ 

TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, 

CALLE XICOHTENCATL, lon:-98.29885088, 

lat:19.32792826}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719246/proyecto_INICIO, 

1719246/proyecto_PROCESO, 

1719246/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719247 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  PANOTLA 

SAN TADEO HUILOAPAN CALLE INDEPENDENCIA - 

105121 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105121 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 6  PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  A 200 METROS DE POLLERIA 

ANDY., lon:-98.26806156, lat:19.38592497}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719247/proyecto_INICIO, 

1719247/proyecto_PROCESO, 

1719247/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719377 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN SEGUNDA ONCEAVA CERRADA 

PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA - 106120 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106120 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CERRADA ONCEAVA PROLONGACIÓN 

LERDO DE TEJADA 6  INTERIOR 0 SECCION 

SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE CONDESA Y 

CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE XICOHTENCATL 

NORTE  A 100 METROS DE LAS CASITAS, lon:-

98.25196917, lat:19.21874203}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719377/proyecto_INICIO, 

1719377/proyecto_PROCESO, 

1719377/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719386 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN TERCERA GUARDIA QUINTA CERRADA 

LÁZARO CÁRDENAS - 106182 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106182 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CERRADA QUINTA LÁZARO CÁRDENAS 3 

C INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN TERCERA 

GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y 

CALLE HIDALGO, CALLE BARRANQUILLA  A 50 

METROS DEL SALÓN DE FIESTAS ALEJANDRA, lon:-

98.24173698, lat:19.19093704}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719386/proyecto_INICIO, 

1719386/proyecto_PROCESO, 

1719386/proyecto_FIN, 

1719386/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719397 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA CALLE TRES DE MAYO - 

106236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106236 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE TRES DE MAYO 6  PUEBLO SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE TAPIA Y PROLONGACION 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE 10 DE AGOSTO  

FRENTE A LAS CANCHAS DE FUTBOL., lon:-

98.25458896, lat:19.22387822}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719397/proyecto_INICIO, 

1719397/proyecto_PROCESO, 

1719397/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719409 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA AVENIDA FRANCISCO 

VILLA SUR - 106289 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106289 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA SUR 9  

PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 DE 

MARZO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS  ATRÁS DE LA TELESECUNDARIA, 

lon:-98.25019658, lat:19.22095248}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719409/proyecto_INICIO, 

1719409/proyecto_PROCESO, 

1719409/proyecto_FIN, 

1719409/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719426 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

MIGUEL XOCHITECATITLA CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 106456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106456 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 9  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL 

XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARÍA 

PINO SUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 50 

METROS DEL CENT, lon:-98.35614586, 

lat:19.23998961}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719426/proyecto_INICIO, 

1719426/proyecto_PROCESO, 

1719426/proyecto_FIN, 

1719426/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719439 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS  SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA CALLE ERMITA - 106570 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106570 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:CALLE ERMITA 6  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE 

XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE HIDALGO, 

CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.31790738, 

lat:19.28558753}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1719439/proyecto_INICIO, 

1719439/proyecto_PROCESO, 

1719439/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301719442 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS  SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA AVENIDA REFORMA - 106593 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106593 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:AVENIDA REFORMA 30  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE TLAHUICOLE, 

CALLE PIRULES  FRENTE A LA TIENDA DE LA 

CURVA, lon:-98.32011411, lat:19.28931783}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719442/proyecto_INICIO, 

1719442/proyecto_PROCESO, 

1719442/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719443 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN 

HUACTZINCO PRIVADA FRANCISCO VILLA - 106600 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106600 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO 3  

PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN 

JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE CORREGIDORA, CALLE MIGUEL HIDALGO  

A 50 METROS DE UN CAFE INTERNET CIBER., lon:-

98.2510154, lat:19.23020262}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719443/proyecto_INICIO, 

1719443/proyecto_PROCESO, 

1719443/proyecto_FIN, 

1719443/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719501 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ 

QUILEHTLA PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 

107331 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107331 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 1  

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE ESTRELLA, CALLE VIAS DE FERROCARRIL  

EN FRENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-

98.2182292, lat:19.21491}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719501/proyecto_INICIO, 

1719501/proyecto_PROCESO, 

1719501/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719516 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS 

SAN MIGUEL ANALCO CALLE INDÍGENAS - 107508 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107508 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE INDIGENAS 206  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN 

MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

CUAUHTEMOC, lon:-98.33365891, 

lat:19.17700316}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1719516/proyecto_INICIO, 

1719516/proyecto_PROCESO, 

1719516/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719529 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS 

SAN JOSÉ ATOYATENCO CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 107603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107603 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

10  INTERIOR 1 PUEBLO SAN JOSE ATOYATENCO, 

90718 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA SAN MIGUEL Y 

CALLEJON QUERETARO, CALLE HIDALGO  A 100 

METROS DEL POZO DE AGUA, lon:-98.35476379, 

lat:19.25291571}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719529/proyecto_INICIO, 

1719529/proyecto_PROCESO, 

1719529/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719532 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TEPEYANCO 

COLONIA GUERRERO CALLE REFORMA - 107640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107640 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA 7  COLONIA 

GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, 

TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y 

PRIVADA REFORMA, CALLE TERRENOS DE LABOR  

ATRAS DE ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS., lon:-98.23674907, lat:19.25857709}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719532/proyecto_INICIO, 

1719532/proyecto_PROCESO, 

1719532/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719549 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS  

SAN RAFAEL TENANYECAC CALLE XICOHTENCATL - 

107831 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107831 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 8  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN 

RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE PRIVADA XICOHTENCATL Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 100 

METROS DE CAPILLA, lon:-98.3630643, 

lat:19.24408779}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1719549/proyecto_INICIO, 

1719549/proyecto_PROCESO, 

1719549/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719556 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS 

SANTO TOMÁS LA CONCORDIA CALLE BENITO JUAREZ - 

107910 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107910 S 2 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 53  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 

SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LA PAZ Y CARRETERA A 

SAN MIGUEL ANALCO, CALLE NIÑOS HEROES  

FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-

98.31644617, lat:19.2253507}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719556/proyecto_INICIO, 

1719556/proyecto_PROCESO, 

1719556/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719589 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA 

UNIDAD DEPORTIVA - 108282 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108282 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:PRIVADA UNIDAD DEPORTIVA 

INTERIOR 0 PUEBLO ACUAMANALA, 90860 

ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE LA PAZ  CERCA 

DE ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-

98.20426353, lat:19.22534584}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719589/proyecto_INICIO, 

1719589/proyecto_PROCESO, 

1719589/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719595 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN 

RAFAEL TEPATLAXCO CALLE REFORMA - 108320 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108320 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:CALLE REFORMA 13  PUEBLO SAN 

RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL 

TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE SAN ANTONIO MENA Y CALLE NUEVA, 

CALLE REVOLUCIÓN  A 500 METROS DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TEPATLAXCO., 

lon:-98.12290858, lat:19.30084729}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719595/proyecto_INICIO, 

1719595/proyecto_PROCESO, 

1719595/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719596 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN 

PEDRO MUÑOZTLA AVENIDA  MALINTZI - 108342 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108342 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:AVENIDA MALINTZI 17  PUEBLO SAN 

PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO 

MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

INDEPENDENCIA  FRENTE A LA CAPILLA DE 

GUADALUPE., lon:-98.1679037, lat:19.28318705}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719596/proyecto_INICIO, 

1719596/proyecto_PROCESO, 

1719596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719614 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CHIAUTEMPAN SAN PEDRO XOCHITEOTLA CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 108930 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108930 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO 

XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NUEVA, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  A 200 METROS DEL ARCO ES UNA 

PRIVADA A UN COSTADO., lon:-98.1505079, 

lat:19.31032541}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1719614/proyecto_INICIO, 

1719614/proyecto_PROCESO, 

1719614/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719617 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL BARRIO TENANTITLA CALLE 

SANTIAGO APÓSTOL - 109005 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109005 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL INTERIOR 0 

BARRIO TENANTITLA, 90796 PAPALOTLA, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y  , CALLE 

TEPEYAC  A 200 METROS DEL KINDER 

TENANTITLA, lon:-98.20996553, lat:19.1576302}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719617/proyecto_INICIO, 

1719617/proyecto_PROCESO, 

1719617/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719629 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE PINO 

SUÁREZ - 109105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109105 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN 

MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y 

CARRETERA VIA CORTA, CALLE MALINTZI  A 100 

METROS CARRETERA VIA CORTA, lon:-

98.19622356, lat:19.20199736}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719629/proyecto_INICIO, 

1719629/proyecto_PROCESO, 

1719629/proyecto_FIN, 

1719629/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719643 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN 

PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO CALLE 

REFORMA - 109208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109208 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, 

direccion:CALLE REFORMA 60  PUEBLO SAN 

PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 

SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

APOLONIO ROSETE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 

DE MAYO  FRENTE A BASE DE LAS MICROS RUTA 

SA, lon:-98.14003126, lat:19.27438023}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719643/proyecto_INICIO, 

1719643/proyecto_PROCESO, 

1719643/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719667 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL BARRIO LA CIÉNEGA CALLE 

FERROCARRIL - 109334 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109334 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE FERROCARRIL 8  INTERIOR 0 

BARRIO LA CIÉNEGA, 90796 PAPALOTLA, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ROSAS, CALLE 

JUAN CUAMATZI  A UN COSTADO DE LAS VIAS DE 

TREN, lon:-98.23234157, lat:19.16380808}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719667/proyecto_INICIO, 

1719667/proyecto_PROCESO, 

1719667/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719669 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XICOHTZINCO  

CALLE GUERRERO - 109346 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109346 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:CALLE GUERRERO 6  SECCION 

SEGUNDA, 90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE SONORA, CALLE PERÚ  A 100 METROS DE 

CAPILLA DEL CERRITO., lon:-98.24187873, 

lat:19.18216254}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719669/proyecto_INICIO, 

1719669/proyecto_PROCESO, 

1719669/proyecto_FIN, 

1719669/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719672 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE EMILIO 

CARRANZA - 109385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109385 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 492  

INTERIOR 0 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE 

SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y 

CALLE MARIANO CANTOR, CALLE MARIANO 

CANTOR, lon:-98.15877441, lat:19.1323651}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719672/proyecto_INICIO, 

1719672/proyecto_PROCESO, 

1719672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719674 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALTECATLA AVENIDA DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 109422 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109422 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 78  

BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA 

CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE DE LA CULTURA, CAMINO 

REAL  FRENTE A CARPINTERÍA., lon:-98.2280306, 

lat:19.19441239}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719674/proyecto_INICIO, 

1719674/proyecto_PROCESO, 

1719674/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719683 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SANTIAGO PRIVADA 

VENUSTIANO CARRANZA - 109490 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109490 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 0  

INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD 

DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 

DOMINGO ARENAS, lon:-98.16157464, 

lat:19.1300743}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719683/proyecto_INICIO, 

1719683/proyecto_PROCESO, 

1719683/proyecto_FIN, 

1719683/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719691 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO EL CRISTO CALLE DEFENSORES 

DE LA REPÚBLICA - 109580 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109580 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA 2  

INTERIOR 0 BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE 

SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL NORTE Y 

CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE PUEBLA  A 

CUADRA Y MEDIA DE LA PRESIDEN, lon:-

98.15670375, lat:19.13087}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719691/proyecto_INICIO, 

1719691/proyecto_PROCESO, 

1719691/proyecto_FIN, 

1719691/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719723 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL BARRIO LA TRINIDAD PRIVADA 

BENITO JUÁREZ - 109797 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109797 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ 7  INTERIOR 0 

BARRIO LA TRINIDAD, 90790 PAPALOTLA, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LINDAVISTA, 

CALLE 5 DE FEBRERO  A 200 METROS DE ESCUELA 

BICENTENARIO., lon:-98.21430588, 

lat:19.15498097}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719723/proyecto_INICIO, 

1719723/proyecto_PROCESO, 

1719723/proyecto_FIN, 

1719723/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719759 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL  XALTONAC CALLE GIRASOLES - 

110389 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 110389 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, 

direccion:CALLE GIRASOLES 3  BARRIO XALTONA, 

90790 XALTONAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE 

XALTONA, CALLE SAN DIEGO  A 100 METROS DE 

CARRETERA VÍA CORTA., lon:-98.18328612, 

lat:19.1711962}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1719759/proyecto_INICIO, 

1719759/proyecto_PROCESO, 

1719759/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719795 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE VEINTIOCHO DE 

OCTUBRE - 111147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111147 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 28 DE OCTUBRE 13  INTERIOR 0 

BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

lon:-98.17947637, lat:19.27900354}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719795/proyecto_INICIO, 

1719795/proyecto_PROCESO, 

1719795/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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2021 1 TLA200301719832 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TEOTLALPAN CALLE EMILIANO ZAPATA - 

111478 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111478 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 1  BARRIO 

TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE MORELOS, CALLE NACIONES UNIDAS  A 200 

METROS DE CAPILLA, lon:-98.20932142, 

lat:19.27893186}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719832/proyecto_INICIO, 

1719832/proyecto_PROCESO, 

1719832/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719834 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 111486 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111486 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 84  BARRIO 

POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LOS PINOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

CAMINO SAN NICOLAS, lon:-98.17363988, 

lat:19.2769072}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719834/proyecto_INICIO, 

1719834/proyecto_PROCESO, 

1719834/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719928 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TZOMPANTEPEC 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE CAMINO REAL - 

113947 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 113947 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE CAMINO REAL SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA 21 DE 

MARZO, CALLE BARRANCA 21 DE MARZO, lon:-

98.09988346, lat:19.37724368}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1719928/proyecto_INICIO, 

1719928/proyecto_PROCESO, 

1719928/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719930 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME 

TZOMPANTEPEC  SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC  

BARRIO XOCOTLA  CALLE DONALDO COLOSIO - 113984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 113984 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE DONALDO COLOSIO 9  PUEBLO 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN JUAN 

QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

lon:-98.11031097, lat:19.3811139}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719930/proyecto_INICIO, 

1719930/proyecto_PROCESO, 

1719930/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719950 Proyecto de inversión 11,390.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11390.62, modificado:11390.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO 

SECCIÓN QUINTA CALLE HIDALGO - 114352 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114352 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 2  SECCION 5TA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE JACARANDAS Y CALLE HIDALGO, 

CALLE REFORMA  A TRAS DE LA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA., lon:-98.04762103, 

lat:19.34171354}} 06-07-2020 31-12-2020 11,390.62                             11,390.62                              11,390.62                       11,390.62                          11,390.62                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:23.0}}

{1719950/proyecto_INICIO, 

1719950/proyecto_PROCESO, 

1719950/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720024 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA BARRIO 

SANTA ANITA CAMINO LOMA DE GUADALUPE - 

115604 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115604 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO LOMA DE GUADALUPE 

INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN 

ESCUTIA, CALLE BRAVO  A 50 METROS DE 

CAPILLA ROJA, lon:-97.9123531, 

lat:19.33404246}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720024/proyecto_INICIO, 

1720024/proyecto_PROCESO, 

1720024/proyecto_FIN, 

1720024/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720026 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

LÁZARO CÁRDENAS PRIVADA DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 115619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115619 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

0 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO 

CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO DE 

CULTIVO, CALLE 5 DE MAYO  A 100 METROS DE 

LAS VIAS, lon:-97.98527352, lat:19.35936787}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720026/proyecto_INICIO, 

1720026/proyecto_PROCESO, 

1720026/proyecto_FIN, 

1720026/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720053 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAXOMULCO  

ZACAMOLPA AVENIDA PROFESOR PEDRO PEREZ - 

115793 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115793 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, 

direccion:AVENIDA PROFESOR PEDRO PEREZ 

BARRIO ZACAMOLPA, 90660 ZACAMOLPA, 

CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

PROFESOR PEDRO PEREZ Y CALLE TERRENOS, 

CALLE TERRENOS  A 50 METROS DE LA CANCHA 

DE BASQUET., lon:-98.06008958, 

lat:19.34623194}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720053/proyecto_INICIO, 

1720053/proyecto_PROCESO, 

1720053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720064 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA LOS PILARES CALLE DOCE DE DICIEMBRE - 

115891 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115891 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, 

direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 0 

COLONIA LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUSTO 

SIERRA Y CALLE SAN JOSE, AVENIDA DEL PILAR  A 

UN COSTADO DE LA BARRANCA, lon:-

97.94534861, lat:19.27261027}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720064/proyecto_INICIO, 

1720064/proyecto_PROCESO, 

1720064/proyecto_FIN, 

1720064/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720067 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA CALLE DIEZ DE 

MAYO - 115924 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115924 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR 0 

COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 

GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS Y CALLE TERRENOS, CALLE GARCIA 

SARMIENTO  A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA, 

lon:-97.96071078, lat:19.34765892}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720067/proyecto_INICIO, 

1720067/proyecto_PROCESO, 

1720067/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720090 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA CENTRO CALLE DE LA COMPUERTA - 116071 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116071 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA COMPUERTA 11  INTERIOR 

0 COLONIA HUAMANTLA CENTRO, 90500 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE MATAMOROS Y BOULEVARD CUAMANCO, 

CALLE ALLENDE  A MEDIA CUADRA DE BULEVAR 

CUAMANCO, lon:-97.91991917, lat:19.31013112}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720090/proyecto_INICIO, 

1720090/proyecto_PROCESO, 

1720090/proyecto_FIN, 

1720090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720091 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CUAXOMULCO SECCIÓN PRIMERA ATENCO  CALLE 

MARTIRES DE MIL NOVECIENTOS QUINCE - 116080 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116080 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE MARTIRES DE 1915 38  PUEBLO 

PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 

CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE DE LA CURZ Y CALLE ARBOLEDAS, CALZADA 

DE GUADALUPE  FRENTE A CAPILLA DE 

GUADALUPE., lon:-98.09445614, 

lat:19.35089762}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1720091/proyecto_INICIO, 

1720091/proyecto_PROCESO, 

1720091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720095 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  IXTENCO  SAN 

ANTONIO SECCIÓN DOS CALLE SIETE PONIENTE - 

116118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116118 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE SIETE PONIENTE 16  BARRIO SAN 

ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, 

IXTENCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 11 SUR Y 

AVENIDA 9 SUR, CALLE 5 PONIENTE  TIENDA LA 

CURVA., lon:-97.89679531, lat:19.24759939}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720095/proyecto_INICIO, 

1720095/proyecto_PROCESO, 

1720095/proyecto_FIN, 

1720095/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720105 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALOZTOC  

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE LA CUMBRE - 

116164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116164 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, 

direccion:CALLE LA CUMBRE 9  PUEBLO SANTA 

CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA CRUZ 

ZACATZONTETLA, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CORREGIDORA Y  , CALLE BENITO JUAREZ  

POR LAS CANCHAS DE BASQUETBOL, lon:-

98.03566125, lat:19.4036036}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720105/proyecto_INICIO, 

1720105/proyecto_PROCESO, 

1720105/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720106 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  IXTENCO SAN 

ANTONIO SECCIÓN UNO CALLE BARRANCA DEL 

CALVARIO - 116186 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116186 S 3 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRANCA DEL CALVARIO 

BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585 

IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA  ENTRE CAMINO AL 

CERRO Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE 

TERRENOS  CAMINO AL CERRO., lon:-

97.90116019, lat:19.25346049}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720106/proyecto_INICIO, 

1720106/proyecto_PROCESO, 

1720106/proyecto_FIN, 

1720106/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720118 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA SAN MIGUEL CONTLA CALLE CORREGIDORA 

- 116285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116285 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE CORREGIDORA 12  PUEBLO SAN 

MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA CORREGIDORA Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE TERRENOS  A 100 METROS DE LA ENTRADA 

A LA UNAM., lon:-98.13458559, lat:19.3670214}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720118/proyecto_INICIO, 

1720118/proyecto_PROCESO, 

1720118/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720128 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA CRUZ 

TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE 

ZARAGOZA - 116340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116340 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 

MEXICO 86, CALLE CIRCUNVALACIÓN  A 50 

METROS DEL PUENTE DE LA CALLE MÉX.., lon:-

98.14449407, lat:19.3386434}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720128/proyecto_INICIO, 

1720128/proyecto_PROCESO, 

1720128/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720129 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TOCATLÁN SANTA 

MARÍA TOCATLÁN PRIVADA INDEPENDENCIA - 

116355 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116355 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 12  PUEBLO 

SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, 

TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y  , 

CALLE INDEPENDENCIA  JUNTO AL PANTEON, lon:-

98.02234453, lat:19.38932685}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720129/proyecto_INICIO, 

1720129/proyecto_PROCESO, 

1720129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720139 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA SAN MIGUEL CONTLA CALLE DURAZNO - 

116419 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116419 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE DURAZNO 26  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN 

MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PALMAS Y CALLE 

MANZANOS, CALLE NOGALES  A UNA CALLE DEL 

KISS., lon:-98.12696869, lat:19.39812966}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720139/proyecto_INICIO, 

1720139/proyecto_PROCESO, 

1720139/proyecto_FIN, 

1720139/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720165 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE ANALCO - 

116656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116656 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE ANALCO 10  PUEBLO GUADALUPE 

TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA 

CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN 

PASCUAL Y CALLE ANALCO, CALLE TERRENOS  

ENTRAR POR PRIVADA DE CAMPO DE BEISBOL., 

lon:-98.11254779, lat:19.33422818}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720165/proyecto_INICIO, 

1720165/proyecto_PROCESO, 

1720165/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720173 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  SANTA 

CRUZ TLAXCALA GUADALUPE TLACHCO CALLE JUAN 

DOMINGO BAUTISTA - 116683 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116683 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 217  

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 

GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN DOMINGO 

BAUTISTA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JUAREZ  

A UN COSTADO DE LA PRIMARIA., lon:-

98.11215726, lat:19.33001867}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720173/proyecto_INICIO, 

1720173/proyecto_PROCESO, 

1720173/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720249 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA 

COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO  CALLE MANUEL 

ÁVILA CAMACHO - 117431 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117431 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, 

direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 4  

COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 

COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO 

JUAREZ, lon:-97.74995091, lat:19.32486166}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720249/proyecto_INICIO, 

1720249/proyecto_PROCESO, 

1720249/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720256 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS BARRIO EL PROGRESO 

CALLE CINCO ORIENTE - 117458 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117458 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 ORIENTE 22  INTERIOR 0 

BARRIO EL PROGRESO, 90590 ZITLALTÉPEC, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 3 

ORIENTE, CALLE 4 NORTE, lon:-97.90719326, 

lat:19.20186927}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720256/proyecto_INICIO, 

1720256/proyecto_PROCESO, 

1720256/proyecto_FIN, 

1720256/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720264 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ COLONIA PLAN DE MORELOS 

CALLE MORELOS - 117500 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117500 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS 6  INTERIOR 0 

COLONIA PLAN DE MORELOS, 90590 

ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS  

POR EL CECYTE 32, lon:-97.91591177, 

lat:19.1968259}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720264/proyecto_INICIO, 

1720264/proyecto_PROCESO, 

1720264/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB
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ENTIDAD_RESPONSA
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ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON
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TIPO_PROGRAMA_PROYECT
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720327 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CUAPIAXTLA 

BARRIO DE GUADALUPE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 117871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117871 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 37  

BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  CERCA DE LA CAPILLA DE 

GUADALUPE., lon:-97.77319639, 

lat:19.29434487}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720327/proyecto_INICIO, 

1720327/proyecto_PROCESO, 

1720327/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720366 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA LA SOLEDAD CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 118151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118151 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9  INTERIOR 0 

COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 21 DE MARZO Y CARRETERA FEDERAL, 

CALLE 15 DE MAYO  FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-

97.68867035, lat:19.35764061}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720366/proyecto_INICIO, 

1720366/proyecto_PROCESO, 

1720366/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720472 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA  BARRIO SANTIAGO CALLE DOS 

ORIENTE - 118862 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118862 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE DOS ORIENTE BARRIO 

SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 

NORTE, CALLE 4 ORIENTE  UNA CUADRA AL 

OESTE DE LA CAPILLA DEL BARRIO., lon:-

97.79124108, lat:19.43198719}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720472/proyecto_INICIO, 

1720472/proyecto_PROCESO, 

1720472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720477 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN CALLE 

MORELOS - 118884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118884 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, 

direccion:CALLE MORELOS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

OCOTLÁN TEMALACAYUCAN, 90577 OCOTLÁN 

TEMALACAYUCAN, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    

POR LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-

97.69986706, lat:19.30035161}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720477/proyecto_INICIO, 

1720477/proyecto_PROCESO, 

1720477/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720499 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA BARRIO DE GUADALUPE CAMINO A 

PILANCON - 119060 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119060 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A PILANCON INTERIOR 0 

BARRIO DE GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE 

CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO  A UN 

KILÓMETRO DEL PANTEÓN, lon:-97.80873146, 

lat:19.4296036}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720499/proyecto_INICIO, 

1720499/proyecto_PROCESO, 

1720499/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720501 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN  TERCERA 

PRIVADA EX HACIENDA - 119093 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119093 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA EX HACIENDA 3  SECCION 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TERRENOS DE 

LABOR, lon:-98.18058032, lat:19.18644676}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720501/proyecto_INICIO, 

1720501/proyecto_PROCESO, 

1720501/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720549 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA BARRIO TEOTITLA PRIVADA SAN JOSÉ - 

119499 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119499 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SAN JOSÉ 2  INTERIOR 0 

BARRIO TEOTITLA, 90193 SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SAN JOSE Y AVENIDA 5 

DE MAYO, CALLE SAN JOSE  FRENTE A ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-98.21265358, lat:19.2671544}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720549/proyecto_INICIO, 

1720549/proyecto_PROCESO, 

1720549/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720597 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEOLOCHOLCO 

SECCIÓN PRIMERA AVENIDA INDUSTRIAS - 119727 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119727 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:AVENIDA INDUSTRIAS 18  INTERIOR 0 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE SIN NOMBRE  

JUNTO A LA FABRICA JHONSON, lon:-

98.20562837, lat:19.24234202}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720597/proyecto_INICIO, 

1720597/proyecto_PROCESO, 

1720597/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720599 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TEOLOCHOLCO  EL 

CARMEN AZTAMA CALLE TRES NORTE - 119738 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119738 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, 

direccion:CALLE 3 NORTE 6  PUEBLO EL CARMEN 

AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 

ORIENTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 6 ORIENTE, 

lon:-98.2164637, lat:19.23159007}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720599/proyecto_INICIO, 

1720599/proyecto_PROCESO, 

1720599/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720611 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

TEOLOCHOLCO ACXOTLA DEL MONTE CALLE MORELOS 

- 119794 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119794 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, 

direccion:CALLE MORELOS 1 B INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 

90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA PEDREGAL  A 100 

METROS DE BODEGA TEXTIL, lon:-98.16898347, 

lat:19.25407505}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720611/proyecto_INICIO, 

1720611/proyecto_PROCESO, 

1720611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720908 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  AMAXAC DE 

GUERRERO BARRIO ATOTONILCO AVENIDA DE LAS 

CANTERAS - 123493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 123493 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DE LAS CANTERAS 3  

INTERIOR 0 BARRIO ATOTONILCO, 90620 

AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CANTERAS Y CALLE 

CANTERAS, CALLE RIO  ADELANTE DE CAPILLA 

DEL NIÑO DOCTOR, lon:-98.17724372, 

lat:19.35625961}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1720908/proyecto_INICIO, 

1720908/proyecto_PROCESO, 

1720908/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721097 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD COLONIA  TEOTLALPAN - 124642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124642 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE ROSALES COLONIA TEOTLALPAN, 

90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y 

CAMINO A TETLA , CALLE SABINALES, lon:-

98.09548207, lat:19.43869296}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721097/proyecto_INICIO, 

1721097/proyecto_PROCESO, 

1721097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721104 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD COLONIA  ACTIPAC - 124708 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124708 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE REPUBLICA DE PANAMA 

COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPUBLICA DE HAITI Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

, CAMINO A APIZAQUITO, lon:-98.1114159, 

lat:19.43992615}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721104/proyecto_INICIO, 

1721104/proyecto_PROCESO, 

1721104/proyecto_FIN, 

1721104/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721123 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME   TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD CAPULAC CALLE LIBERTAD - 124817 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124817 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, 

direccion:AVENIDA LIBERTAD 20 SN PUEBLO 

CAPULAC, 90435 CAPULAC, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LAS 

FLORES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ING 

RUBEN SANCHEZ, lon:-98.04284516, 

lat:19.53827415}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721123/proyecto_INICIO, 

1721123/proyecto_PROCESO, 

1721123/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721135 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCO SAN 

LORENZO SOLTEPEC AVENIDA LÓPEZ MATEOS - 

124865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124865 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, 

direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN 

LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-98.310188, 

lat:19.60535904}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721135/proyecto_INICIO, 

1721135/proyecto_PROCESO, 

1721135/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721160 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN 

JOSÉ ATOTONILCO CALLE EMILIANO ZAPATA - 125031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125031 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE 

PROVIDENCIA, CALLE ALVARO OBREGON  FRENTE 

A SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-98.05771014, 

lat:19.59467402}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721160/proyecto_INICIO, 

1721160/proyecto_PROCESO, 

1721160/proyecto_FIN, 

1721160/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721167 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA 

TEPATLAXCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 125072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125072 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 

COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE PROLONGACION 

XICOHTÉNCATL Y CALLE ALVARO OBREGÓN, 

CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, lon:-98.12534489, 

lat:19.61471001}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721167/proyecto_INICIO, 

1721167/proyecto_PROCESO, 

1721167/proyecto_FIN, 

1721167/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721169 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA AGRÍCOLA DOLORES CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE QUINTA SECCIÓN - 125086 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125086 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 5TA SECC 0  

INTERIOR 0 COLONIA AGRÍCOLA DOLORES, 90430 

TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  

ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y  ,, lon:-

98.1081945, lat:19.46548895}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721169/proyecto_INICIO, 

1721169/proyecto_PROCESO, 

1721169/proyecto_FIN, 

1721169/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721176 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 

CALZADA DE LOS MISTERIOS - 125108 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125108 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:CALZADA DE LOS MISTERIOS 56  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINGO, 90432 SAN FRANCISCO 

ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 12 DE DICIEMBRE, lon:-

98.15153305, lat:19.46388379}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1721176/proyecto_INICIO, 

1721176/proyecto_PROCESO, 

1721176/proyecto_FIN, 

1721176/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721196 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO CALLE ALVARO OBREGÓN - 125268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125268 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 12  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN 

JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LA PAZ Y CALLE ALDAMA, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  FRENTE A LA ANTENA DE TELMEX, lon:-

98.05646694, lat:19.59707959}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721196/proyecto_INICIO, 

1721196/proyecto_PROCESO, 

1721196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721226 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA 

EL SABINAL - 125755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125755 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA A ZACATLÁN 

INTERIOR 0 COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE BARRANCA,, lon:-98.11176636, 

lat:19.64248949}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721226/proyecto_INICIO, 

1721226/proyecto_PROCESO, 

1721226/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721235 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE CUATRO DE OCTUBRE - 125886 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125886 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE 4TA SECC 0  

INTERIOR 0 PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LAGUNILLA Y CALLE 

HUIMANGUILLO, CALLE CENTENARIO, lon:-

98.13348976, lat:19.42725556}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721235/proyecto_INICIO, 

1721235/proyecto_PROCESO, 

1721235/proyecto_FIN, 

1721235/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721245 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE OAXACA - 125952 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125952 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE OAXACA 3RA SECC 0  INTERIOR 0 

PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 

90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE A 

LA QUEBRADA Y CALLE PUEBLA, CALLE 

ZACATLAN, lon:-98.13489427, lat:19.43579583}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1721245/proyecto_INICIO, 

1721245/proyecto_PROCESO, 

1721245/proyecto_FIN, 

1721245/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721304 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  APIZACO SAN LUIS 

APIZAQUITO CALLE CENTEMELLA - 126389 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126389 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE CENTEMELLA PUEBLO SAN LUIS 

APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, 

APIZACO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA REPUBLICA 

DE ARGENTINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

JOSE MARÍA MORELOS, lon:-98.11072715, 

lat:19.42660786}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721304/proyecto_INICIO, 

1721304/proyecto_PROCESO, 

1721304/proyecto_FIN, 

1721304/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721337 Proyecto de inversión 10,706.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10706.22, modificado:10706.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APIZACO 

GUADALUPE TEXCALAC CALLE DIECISÉIS DE 

DICIEMBRE - 126682 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126682 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 

GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE TRES JUANES, 

CALLE CHINITA, lon:-98.07433669, 

lat:19.43842453}} 06-07-2020 31-12-2020 10,706.22                             10,706.22                              10,706.22                       10,706.22                          10,706.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1721337/proyecto_INICIO, 

1721337/proyecto_PROCESO, 

1721337/proyecto_FIN, 

1721337/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721338 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  APIZACO  

SANTA MARÍA TEXCALAC COLONIA DIEZ DE MAYO 

PRIVADA SIN NOMBRE - 126687 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126687 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:0  

INTERIOR 0 COLONIA 10 DE MAYO, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA APIZACO-HUAMANTLA Y PRIVADA 

BUGAMBILIAS, CALLE VÍAS DEL TREN  FRENTE A 

MECÁNICA TEC DIESEL, lon:-98.10058596, 

lat:19.41072855}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721338/proyecto_INICIO, 

1721338/proyecto_PROCESO, 

1721338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721432 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TECOLOTLA SEGUNDA PRIVADA 

DE OCAMPO - 127554 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127554 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, 

direccion:PRIVADA SEGUNDA DE OCAMPO 13  

BARRIO TECOLOTLA, 90608 TECOLOTLA, 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE CUAUHTEMOC  GASOLINERA., lon:-

98.18522293, lat:19.3394903}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721432/proyecto_INICIO, 

1721432/proyecto_PROCESO, 

1721432/proyecto_FIN, 

1721432/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721444 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS 

TEPETOMATITLÁN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 

127618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127618 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, 

direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 66  

PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 

SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CALLE 24 

DE FEBRERO Y CALLE LADRILLERA,    AUTO HOTEL 

BAMBÚ., lon:-98.20517891, lat:19.36636379}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721444/proyecto_INICIO, 

1721444/proyecto_PROCESO, 

1721444/proyecto_FIN, 

1721444/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2021 1 TLA200301721447 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL BARRIO 

TECOLOTLA CALLE GASODUCTO - 127649 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127649 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, 

direccion:CALLE GASODUCTO 80  BARRIO 

TECOLOTLA, 90608 TECOLOTLA, APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

JUAN CUAMATZI Y CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA  

CASETA DE VIGILANCIA., lon:-98.18684457, 

lat:19.33536024}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721447/proyecto_INICIO, 

1721447/proyecto_PROCESO, 

1721447/proyecto_FIN, 

1721447/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721509 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  APIZACO  

SANTA ANITA HUILOAC COLONIA AGRÍCOLA 

COVADONGA CALLE UNO - 127976 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127976 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE UNO 3  INTERIOR 1 COLONIA 

AGRÍCOLA COVADONGA, 90380 SANTA ANITA 

HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 7 DE 

MARZO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MONTE 

ALBAN, lon:-98.15847085, lat:19.39455262}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721509/proyecto_INICIO, 

1721509/proyecto_PROCESO, 

1721509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721588 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME 

ATLANGATEPEC COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS CALLE 

TULIO HERNANDEZ - 128522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128522 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, 

direccion:CALLE TULIO HERNANDEZ COLONIA 

AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 COLONIA AGRÍCOLA 

SAN LUIS, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO A LA LAGUNA Y CALLE TULIO 

HERNANDEZ GOMEZ,    LOS PINOS., lon:-

98.16944418, lat:19.56827643}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721588/proyecto_INICIO, 

1721588/proyecto_PROCESO, 

1721588/proyecto_FIN, 

1721588/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721591 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME   

ATLANGATEPEC  VILLA DE LAS FLORES CALLE 

AGUASCALIENTES - 128547 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128547 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:CALLE AGUASCALIENTES 26  

RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA 

DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA VERACRUZ Y CALLE 

AGUASCALIENTES, CARRETERA APIZACO- TLAXCO  

TORRE DE ALTA TENSIÓN., lon:-98.11696461, 

lat:19.51295764}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721591/proyecto_INICIO, 

1721591/proyecto_PROCESO, 

1721591/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721629 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SAN BERNARDINO CONTLA SECCIÓN 

SÉPTIMA AVENIDA ALVARO OBREGON - 128774 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128774 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON 20  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA 

CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE JUNIO, 

AVENIDA ALVARO OBREGON  POR LA ERMITA, 

lon:-98.16933614, lat:19.33202994}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721629/proyecto_INICIO, 

1721629/proyecto_PROCESO, 

1721629/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721855 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN LUCAS 

TECOPILCO CALLE ZARAGOZA - 132029 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132029 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 3  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN 

LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

REFORMA, CALLE TERRENOS DE LABOR  POR EL 

AUDITORIO NUEVO, lon:-98.25372682, 

lat:19.48019817}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1721855/proyecto_INICIO, 

1721855/proyecto_PROCESO, 

1721855/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721865 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  SAN ANTONIO ATOTONILCO 

CALLE NUEVE SUR - 132162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132162 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 9 SUR 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

SAN MARTIN Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, 

CALLE 5 ORIENTE  FRENTE AL PUENTE SAN JOSE, 

lon:-98.46245316, lat:19.37003115}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721865/proyecto_INICIO, 

1721865/proyecto_PROCESO, 

1721865/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721868 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL  SAN MATEO AYECAC CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS - 132199 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132199 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

PROGRESO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO  A 100 

METROS DE CARRETERA A SAN MARTIN., lon:-

98.38799425, lat:19.27301963}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721868/proyecto_INICIO, 

1721868/proyecto_PROCESO, 

1721868/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721874 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  SAN ANTONIO ATOTONILCO 

CALLE DIEZ ORIENTE - 132338 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132338 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 10 ORIENTE 132  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

9 NORTE Y CALLE BARRANCA, CALLE 8 ORIENTE  

POR LA TIENDA DEL SEÑOR LEONARDO JUNTO, 

lon:-98.46255444, lat:19.3775069}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721874/proyecto_INICIO, 

1721874/proyecto_PROCESO, 

1721874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721880 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  BENITO JUÁREZ 

CALLE PANAMÁ - 132402 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132402 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE PANAMÁ 1  PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE REPÚBLICA DE 

VENEZUELA, lon:-98.42270369, lat:19.58604739}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721880/proyecto_INICIO, 

1721880/proyecto_PROCESO, 

1721880/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721887 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME BENITO 

JUÁREZ CALLE JUAN DE LA BARRERA - 132517 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132517 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 4  PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO 

JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE CALLE JUAN DE LA 

BARRERA Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, CALLE 

HIDALGO, lon:-98.42476377, lat:19.5801932}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721887/proyecto_INICIO, 

1721887/proyecto_PROCESO, 

1721887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721888 Proyecto de inversión 13,077.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13077.26, modificado:13077.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME BENITO 

JUÁREZ  AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 132545 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132545 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 12  

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, 

BENITO JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPUBLICA DE CUBA Y CALLE REPUBLICA DE 

PERU, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-

98.43322722, lat:19.59150771}} 06-07-2020 31-12-2020 13,077.26                             13,077.26                              13,077.26                       13,077.26                          13,077.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:19.0}}

{1721888/proyecto_INICIO, 

1721888/proyecto_PROCESO, 

1721888/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721938 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

ANTONIO ATOTONILCO CALLE TRES ORIENTE - 133932 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133932 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 3 ORIENTE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

3 ORIENTE Y CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE 

11 SUR  POR LA TIENDA COLOR ROSA, lon:-

98.46127577, lat:19.3717469}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721938/proyecto_INICIO, 

1721938/proyecto_PROCESO, 

1721938/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721958 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CALPULALPAN  EL 

MIRADOR  LAS CONCHITAS  CALLE MANANTIAL - 

134288 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134288 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE MANANTIAL 4  BARRIO EL 

MIRADOR (LAS CONCHITAS), 90204 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

SANTOS MONTERRUBIO, CALLE CASCADA  A 100 

METROS DE LAVANDERÍA EXPRESS WASH., lon:-

98.56681546, lat:19.57794544}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1721958/proyecto_INICIO, 

1721958/proyecto_PROCESO, 

1721958/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721971 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

ANTONIO ATOTONILCO CARRETERA NANACAMILPA 

SAN MARTÍN - 134377 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134377 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE CARRETERA NANACAMILPA- SAN 

MARTÍN 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 

SECUNDARIA, CALLE HIDALGO  POR 

REFACCIONES DIA, lon:-98.46562984, 

lat:19.36997375}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721971/proyecto_INICIO, 

1721971/proyecto_PROCESO, 

1721971/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721985 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SANTA 

JUSTINA ECATEPEC CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 

134487 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134487 S 6 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 6  

INTERIOR 0 PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 

90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN Y CALLE 

TIERRAS DE CULTIVO, CARRETERA 

ECATEPEC/NOP, lon:-98.34558372, 

lat:19.31000443}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721985/proyecto_INICIO, 

1721985/proyecto_PROCESO, 

1721985/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722038 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CALPULALPAN COLONIA BELÉN CALLE SAN MIGUEL - 

135682 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135682 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL 15  INTERIOR 0 

COLONIA BELÉN, 90208 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ARCANGEL SAN ANTONIO Y CALLE 

ARCANGEL JOFIEL, CALLE ARCANGEL SALATIEL  A 

15 METROS DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO, 

lon:-98.57064704, lat:19.59936998}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722038/proyecto_INICIO, 

1722038/proyecto_PROCESO, 

1722038/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722092 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME   TLAXCALA  

SAN ESTEBAN TIZATLÁN CALLE LIBERTAD - 136193 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136193 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, 

direccion:CALLE LIBERTAD 28  PUEBLO SAN 

ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN 

TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

DON GOYO Y CALLE DEL POTRERO, CALLE 

LIBERTAD  LADO IZQUIERDO CERCA DEL SALÓN 

DE LOS DINOSAURIOS Y FRENTE A LA AUTOPISTA, 

lon:-98.2250275, lat:19.33735713}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722092/proyecto_INICIO, 

1722092/proyecto_PROCESO, 

1722092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722094 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS CALLE CINCO DE FEBRERO - 

136205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136205 S 6 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 31  INTERIOR 0 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE HIDALGO, CALLE 

CONSTITUCIÓN, lon:-98.46878377, 

lat:19.49220563}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722094/proyecto_INICIO, 

1722094/proyecto_PROCESO, 

1722094/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722097 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TLAXCALA  

SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA AVENIDA CINCO DE MAYO - 

136239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136239 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 54  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE CONSTITUCIÓN, 

PRIVADA 5 DE MAYO  A 250 METROS DE LA 

IGLESIA DE ATLAHAPA, lon:-98.22467007, 

lat:19.28319756}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722097/proyecto_INICIO, 

1722097/proyecto_PROCESO, 

1722097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722098 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS CALLE NICOLÁS BRAVO - 136244 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136244 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO 4  INTERIOR 0 

PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE 

OCAMPO, lon:-98.47015911, lat:19.48920002}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1722098/proyecto_INICIO, 

1722098/proyecto_PROCESO, 

1722098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722102 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS CALLE TLAXCALA - 136274 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136274 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR 0 PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE OCAMPO, CALLE 

OAXACA, lon:-98.46991152, lat:19.48900827}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722102/proyecto_INICIO, 

1722102/proyecto_PROCESO, 

1722102/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301756138 Proyecto de inversión 165,652.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165652.7, modificado:146258.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TLAXCALA LOCALIDAD   OCOTLÁN ASENTAMIENTO 

OCOTLÁN - 81588 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 81588 S 200 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3.0, 

meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD 

OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE BOULEVARD GASODUCTO Y CALLE LOS 

ALAMOS, CALLE GALEANA  A UN COSTADO DEL 

GASODUCTO, lon:-98.22397704, 

lat:19.30826324}} 17-02-2020 31-12-2020 146,258.00                           146,258.00                            146,258.00                     146,258.00                       146,258.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

060/2020, contratista:ANGEL MONTER 

MODESTO, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCALA TLAX, monto:146258.0, 

importe_modificado:146258.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:13.0}}

{1756138/proyecto_INICIO, 

1756138/proyecto_FIN, 

1756138/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301780818 Proyecto de inversión 156,313.71

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156313.71, modificado:156313.71}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA 

CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   SANTA CRUZ 

QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

139783 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 139783 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:67.19, 

meta_modificada:67.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE ANAHUAC PUEBLO SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

15 DE SEPTIEMBRE Y  ,    CALLE ANAHUAC 

ESQUINA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, lon:-

98.22167637, lat:19.21322518}} 13-03-2020 31-03-2020 156,313.71                           156,313.71                            156,313.71                     156,313.71                       156,313.71                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-08, 

contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:156313.71, 

importe_modificado:156313.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:67.19}}

{1780818/proyecto_INICIO, 

1780818/proyecto_FIN, 

1780818/proyecto_PROCESO, 

1780818/proyecto_FIN, 

1780818/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787330 Proyecto de inversión 72,547,608.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7.254760802E7, 

modificado:8.690039584E7}}

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE 

LA CENTRAL CAMIONERA (SEGUNDA 

ETAPA)(PD/SECODUVI/031/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/031/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 28-09-2020 16-12-2020 86,900,395.84                     86,900,395.84                      86,900,395.84               86,900,395.84                 86,900,395.84          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/031/2

020, contratista:ROTURACIONES 

EXCAVACIONES Y CAMINOS DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:7.254760802E7, 

importe_modificado:8.690039584E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787330/proyecto_INICIO, 

1787330/proyecto_FIN, 

1787330/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787640 Proyecto de inversión 420,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:406985.97}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

(PF/APTAR/007/2020 FAFEF) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APTAR/007/2020(FAFEF) N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:90780 Xicohtzinco, Tlax., México, lon:-

98.2377049, lat:19.1753697}} 08-10-2020 08-10-2020 406,985.97                           406,985.97                            406,985.97                     406,985.97                       406,985.97                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APTAR/007/2020, 

contratista:AXAN GW INGENIERIA 

AMBIENTAL, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:353006.37, 

importe_modificado:348845.15}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787666 Proyecto de inversión 385,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385000.0, modificado:383518.53}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO-

PF/APTAR/008/2020(FAFEF) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APTAR/008/2020(FAFEF) N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 13-07-2020 10-10-2020 383,518.53                           383,518.53                            383,518.53                     383,518.53                       383,518.53                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APTAR/008/2020(

FAFEF), contratista:FORZA PAVIMENTOS 

ASFALTICOS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:383518.53, 

importe_modificado:383518.53}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787749 Proyecto de inversión 3,060,590.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3060590.0, modificado:3053213.89}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

FOSA SÉPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE 

ABSORCIÓN(PF/APARURAL/012/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APARURAL/012/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:138, 

direccion:Unnamed Road, Tlaxcala, México, lon:-

98.14910889, lat:19.57661181}} 21-07-2020 18-10-2020 3,053,213.89                       3,053,213.89                        3,053,213.89                 3,053,213.89                    3,053,213.89             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APARURAL/012/2

020, contratista:ROTURACIONES 

EXCAVACIONES Y CAMINOS DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3053213.89, 

importe_modificado:3053213.89}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787749/proyecto_INICIO, 

1787749/proyecto_PROCESO, 

1787749/proyecto_INICIO, 1787749/proyecto_FIN, 

1787749/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301788636 Adquisición 924,300.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:924300.0, modificado:3337143.81}} Equipo de Atención para Salud Reproductiva 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala P020 N 0 0 334279

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Priv. Ignacio Picazo Nte., Xaltantla, 

Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.1938007, lat:19.3199571}} 02-02-2020 31-12-2020 3,337,143.81                       3,337,143.81                        3,337,143.81                 3,337,143.81                    3,337,143.81             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:13.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NO ES CONGRUENTE LA COLUMNA DE 

MODIFICADO DEL ANEXO CON SISTEMA., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:NO 

ES CONGRUENTE LA COLUMNA DE MODIFICADO DEL ANEXO CON 

SISTEMA., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-

15}, obs3: {observación:NO ES CONGRUENTE LA COLUMNA DE 

MODIFICADO DEL ANEXO CON SISTEMA., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:NO 

ES CONGRUENTE LA COLUMNA DE MODIFICADO DEL ANEXO CON 

SISTEMA., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-

15}}

2021 1 TLA200401796386 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE LAS 

PALMAS - 119022 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119022 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, 

direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR 0 PUEBLO 

CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN 

HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LAS PALMAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 

LOS PINOS  JUNTO A LA Y ATLTZAYANCA, lon:-

97.82003962, lat:19.40121505}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796386/proyecto_INICIO, 

1796386/proyecto_PROCESO, 

1796386/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796449 Proyecto de inversión 3,870.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3870.34, modificado:3870.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TLAXCO  EL ROSARIO 

CALLE JAIME SALVADOR - 124608 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124608 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE JAIME SALVADOR 50  RANCHERIA 

EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE SIN 

NOMBRE,, lon:-98.23073338, lat:19.65955014}} 06-07-2020 31-12-2020 3,870.34                               3,870.34                                3,870.34                         3,870.34                            3,870.34                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796449/proyecto_PROCESO, 

1796449/proyecto_INICIO, 1796449/proyecto_FIN, 

1796449/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796455 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCO SAN 

PEDRO LA CUEVA CALLE CLAVEL - 124908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124908 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, 

direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO SAN PEDRO LA 

CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE 

BETUNIA, CALLE GARDENIA, lon:-98.16058852, 

lat:19.60307719}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796455/proyecto_PROCESO, 

1796455/proyecto_INICIO, 1796455/proyecto_FIN, 

1796455/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796476 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO  UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CALLE REFORMA 

PONIENTE - 125686 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125686 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:CALLE REFORMA PONIENTE 158  

INTERIOR 0 PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y 

LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y 

LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JARDINES Y BOULEVARD SIN NOMBRE, CALLE 

PALMA, lon:-98.34063399, lat:19.66159841}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796476/proyecto_INICIO, 

1796476/proyecto_PROCESO, 

1796476/proyecto_FIN, 

1796476/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796502 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI CALLE CINCO DE FEBRERO - 128118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128118 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 33 SN PUEBLO 

SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE 

CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  

Y CALLE DEL AMOR , CALLE CAÑON NIÑO, lon:-

98.11926375, lat:19.31279515}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796502/proyecto_PROCESO, 

1796502/proyecto_INICIO, 1796502/proyecto_FIN, 

1796502/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796506 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI CALLE BENITO JUAREZ - 128267 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128267 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE 

CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE GRANADA Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS,, lon:-98.11646352, 

lat:19.31208639}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796506/proyecto_PROCESO, 

1796506/proyecto_INICIO, 1796506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796540 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA AVENIDA 

BENITO JUAREZ - 132271 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132271 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, 

direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 12  PUEBLO 

GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE 

VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y AVENIDA SAN 

MARTIN, CALLE PROGRESO, lon:-98.38701821, 

lat:19.27963194}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796540/proyecto_PROCESO, 

1796540/proyecto_INICIO, 

1796540/proyecto_PROCESO, 

1796540/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796544 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  LA CARIDAD CUAXONACAYO 

CALLE GENERAL ADOLFO BONILLA - 132475 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132475 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:CALLE GENERAL ADOLFO BONILLA 1  

INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 

90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JOSE ANTONIO ALVAREZ LIMA Y CALLE 

ANSELMO CERVANTES, CALLE EMILIO SANCH, lon:-

98.36373487, lat:19.39891964}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796544/proyecto_PROCESO, 

1796544/proyecto_INICIO, 1796544/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796550 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  XALTOCAN  

JARDINES DE XALTOCAN  CALLE AZÚCENA - 132768 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132768 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:CALLE AZUCENA 10  COLONIA JARDINES 

DE XALTOCAN, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    50 METROS DE FÁBRICA 

DE ROTOPLAS., lon:-98.2031509, 

lat:19.43130001}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796550/proyecto_PROCESO, 

1796550/proyecto_INICIO, 1796550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796557 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  LA 

CARIDAD CUAXONACAYO CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS - 132927 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132927 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 

90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JOAQUIN CISNEROS Y CALLE BOSQUE, 

CALLE GENERAL ADOLFO BONILLA  A 300 ME, lon:-

98.36597476, lat:19.40008433}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796557/proyecto_PROCESO, 

1796557/proyecto_INICIO, 1796557/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796564 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

ANTONIO TECÓAC CALLE LOMA BONITA - 133488 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133488 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, 

direccion:CALLE LOMA BONITA 2  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN 

ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JERUSALEN Y CALLE PANTEON, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  FRENTE AL TANQUE DE AGUA, lon:-

98.32555335, lat:19.33167911}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796564/proyecto_PROCESO, 

1796564/proyecto_INICIO, 1796564/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796575 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

MIGUEL LA PRESA CALLE SIN NOMBRE - 133949 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133949 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, 

direccion:0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL LA 

PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 120 METROS DE LAS 

ANTENAS, lon:-98.40318198, lat:19.35632158}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796575/proyecto_INICIO, 

1796575/proyecto_PROCESO, 

1796575/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796592 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

ANTONIO TIZOSTOC PRIVADA VICENTE GUERRERO - 

134281 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134281 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO 305  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 

90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PANTEÓN MUNICIPAL Y  ,    A 150 METROS DE LAS 

CANCHAS POSTERIORES A LA TELESE, lon:-

98.33748506, lat:19.33210287}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796592/proyecto_PROCESO, 

1796592/proyecto_INICIO, 1796592/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796608 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

NIÑOS HEROES - 136493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136493 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 4  INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 

LUCIO CABAÑAS, lon:-98.43200969, 

lat:19.58492618}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796608/proyecto_PROCESO, 

1796608/proyecto_INICIO, 1796608/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796619 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   HUEYOTLIPAN  

COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS AVENIDA PUEBLA - 

136755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136755 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:AVENIDA PUEBLA 2  INTERIOR 0 

PUEBLO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

90247 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MÉXICO, CALLE 

XICOHTENCATL, lon:-98.39685023, 

lat:19.50598254}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796619/proyecto_INICIO, 

1796619/proyecto_PROCESO, 

1796619/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796621 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUEYOTLIPAN  SAN MANUEL TLALPAN CALLE 

MARIANO MATAMOROS - 137674 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137674 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 14  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN MANUEL TLALPAN, 

90244 SAN MANUEL TLALPAN, HUEYOTLIPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALZADA TLALPAN Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  FRENTE A LA 

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-

98.30802619, lat:19.44598274}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796621/proyecto_PROCESO, 

1796621/proyecto_INICIO, 1796621/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796623 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUEYOTLIPAN  SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN 

RANCHO LA PURISIMA - 137698 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137698 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE RANCHO LA PURISIMA 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN ILDEFONSO 

HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    A 500 

METROS NORTE DEL RESTAURANT LA MORENA, 

lon:-98.33545082, lat:19.47176666}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796623/proyecto_PROCESO, 

1796623/proyecto_INICIO, 1796623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796629 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA  SAN 

FRANCISCO MITEPEC CALLE MORELOS - 137870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137870 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:CALLE MORELOS 13  PUEBLO SAN 

FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO 

MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.44779864, 

lat:19.43915798}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1796629/proyecto_INICIO, 

1796629/proyecto_PROCESO, 

1796629/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796630 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA  LA 

CONSTANCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 137911 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137911 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 20  

COLONIA LA CONSTANCIA, 90298 LA 

CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-98.41123813, 

lat:19.42744484}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796630/proyecto_PROCESO, 

1796630/proyecto_INICIO, 1796630/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796635 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD NCP ÁLVARO 

OBREGÓN CALLE DIECISEIS DE DICIEMBRE - 138109 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138109 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE 16 DE DICIEMBRE 19  INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE ANDULIO 

GALVEZ Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE 16 DE 

ENERO, lon:-98.42838334, lat:19.58225256}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796635/proyecto_INICIO, 

1796635/proyecto_PROCESO, 

1796635/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796638 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

DIECISEIS DE ENERO - 138204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138204 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE 16 DE ENERO 4  INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA EJERCITO 

NACIONAL Y CALLE LUCIO CABAÑAS, AVENIDA 

ALVARO OBREGÓN, lon:-98.42875349, 

lat:19.58435507}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1796638/proyecto_INICIO, 

1796638/proyecto_PROCESO, 

1796638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796642 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ESPAÑITA  LA 

CONSTANCIA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE - 138297 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138297 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, 

direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 49  

COLONIA LA CONSTANCIA, 90298 LA 

CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BÉNITO JÚAREZ, 

CALLE BARRANCA, lon:-98.41109866, 

lat:19.42503674}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796642/proyecto_PROCESO, 

1796642/proyecto_INICIO, 1796642/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796644 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  ESPAÑITA  

LA REFORMA CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 138374 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138374 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO 28  COLONIA LA 

REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE, CALLE LIBERTAD, lon:-

98.42628648, lat:19.42783072}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796644/proyecto_INICIO, 

1796644/proyecto_PROCESO, 

1796644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796660 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ESPAÑITA 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA AVENIDA ALVARO 

OBREGÓN - 138932 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138932 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:AVENIDA ALVARO OBREGÓN PUEBLO 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE LA PAZ, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  A 150 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD., lon:-98.44821167, 

lat:19.46596264}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796660/proyecto_PROCESO, 

1796660/proyecto_INICIO, 1796660/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796909 Proyecto de inversión 184,133.53

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184133.53, modificado:184133.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 

ATLANGATEPEC COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 150362 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150362 S 18 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:770.8, 

meta_modificada:770.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 ZUMPANGO, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE  CALLE TULIO 

HERNANDEZ GOMEZ Y  , CALLE SIN NOMBRE  A 

20 METROS SE ENCUENTRAN LAS ESCUELAS, lon:-

98.17188755, lat:19.56852549}} 06-07-2020 31-12-2020 184,133.53                           184,133.53                            184,133.53                     184,133.53                       184,133.53                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:770.8}}

{1796909/proyecto_INICIO, 

1796909/proyecto_PROCESO, 

1796909/proyecto_FIN, 

1796909/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796948 Proyecto de inversión 253,068.27

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:253068.27, modificado:253068.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE BENITO JUAREZ - 

151344 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151344 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1056.0, 

meta_modificada:1056.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0  INTERIOR 0 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE 

GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REPÚBLICA DEL SALVADOR Y  , CALLE FRANCISCO 

I MADERO  A 150 METROS DE LA ESCUELA, lon:-

98.49169721, lat:19.42402387}} 06-07-2020 31-12-2020 253,068.27                           253,068.27                            253,068.27                     253,068.27                       253,068.27                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1056.0}}

{1796948/proyecto_PROCESO, 

1796948/proyecto_INICIO, 1796948/proyecto_FIN, 

1796948/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401796951 Proyecto de inversión 599,649.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599649.94, modificado:599649.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

ESPAÑITA  MIGUEL ALDAMA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 151367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151367 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2512.0, 

meta_modificada:2512.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1  

INTERIOR 0 PUEBLO MIGUEL ALDAMA, 90294 

MIGUEL ALDAMA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE ZAPATA  SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.39553458, lat:19.47140476}} 06-07-2020 31-12-2020 599,649.94                           599,649.94                            599,649.94                     599,649.94                       599,649.94                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2512.0}}

{1796951/proyecto_PROCESO, 

1796951/proyecto_INICIO, 1796951/proyecto_FIN, 

1796951/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796967 Proyecto de inversión 351,771.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351771.86, modificado:351771.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ESPAÑITA VICENTE GUERRERO CALLE NARANJOS - 

151551 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151551 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1472.0, 

meta_modificada:1472.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:CALLE NARANJOS 0  INTERIOR 0 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE 

GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE BUGAMBILIAS  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.49082549, 

lat:19.42142601}} 06-07-2020 31-12-2020 351,771.86                           351,771.86                            351,771.86                     351,771.86                       351,771.86                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1472.0}}

{1796967/proyecto_PROCESO, 

1796967/proyecto_INICIO, 1796967/proyecto_FIN, 

1796967/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796980 Proyecto de inversión 228,013.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228013.08, modificado:228013.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ATLTZAYANCA FELIPE CARRILLO PUERTO AVENIDA 

HIDALGO - 151671 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151671 S 18 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, 

direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO FELIPE 

CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO 

PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

LOS ALTOS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

CALLE FORTALEZA  CENTRO DE SALUD 

AUDITORIO., lon:-97.85348996, 

lat:19.39804593}} 06-07-2020 31-12-2020 228,013.08                           228,013.08                            228,013.08                     228,013.08                       228,013.08                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:950.0}}

{1796980/proyecto_INICIO, 

1796980/proyecto_PROCESO, 

1796980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797026 Proyecto de inversión 235,009.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235009.04, modificado:235009.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ATLTZAYANCA COLONIA DELICIAS CAMINO A SANTA 

BEATRIZ - 152359 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152359 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:980.0, 

meta_modificada:980.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, 

direccion:CALLE CAMINO A SANTA BEATRIZ 

COLONIA DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE GOMEZ 

VILLANUEVA Y CALLE SIN NOMBRE,    JARDIN DE 

NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA., lon:-

97.77014439, lat:19.36469785}} 06-07-2020 31-12-2020 235,009.04                           235,009.04                            235,009.04                     235,009.04                       235,009.04                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:980.0}}

{1797026/proyecto_INICIO, 

1797026/proyecto_PROCESO, 

1797026/proyecto_FIN, 

1797026/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797029 Proyecto de inversión 343,391.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343391.32, modificado:343391.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

MORELOS - 152460 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152460 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1435.0, 

meta_modificada:1435.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, 

direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN 

QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN 

QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 12 DE 

NOVIEMBRE,    PREESCOLAR MARÍA 

MONTESORIO., lon:-98.06831796, 

lat:19.37570562}} 06-07-2020 31-12-2020 343,391.32                           343,391.32                            343,391.32                     343,391.32                       343,391.32                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1435.0}}

{1797029/proyecto_INICIO, 

1797029/proyecto_PROCESO, 

1797029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797036 Proyecto de inversión 267,060.19

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267060.19, modificado:267060.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CHIAUTEMPAN  SANTA ANA CHIAUTEMPAN  

GUADALUPE IXCOTLA CALLE UNIÓN - 152530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152530 S 10 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1116.0, 

meta_modificada:1116.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE UNIÓN 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ATZOMIATENCO, 

CALLE CUAUHTEMOC  POR LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-98.17163539, lat:19.31808928}} 06-07-2020 31-12-2020 267,060.19                           267,060.19                            267,060.19                     267,060.19                       267,060.19                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1116.0}}

{1797036/proyecto_PROCESO, 

1797036/proyecto_INICIO, 

1797036/proyecto_PROCESO, 

1797036/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797080 Proyecto de inversión 929,377.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:929377.5, modificado:929377.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

PANOTLA  SAN JORGE TEZOQUIPAN CALLE 

TLAHUICOLE - 152879 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152879 S 80 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3900.0, 

meta_modificada:3900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE TLAHUICOLE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN 

JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE IGNACIO BONILLA Y  , CALLE XOCHITITLA  

CBTIS 211 Y JARDÍN DE NIÑOS, lon:-98.31625524, 

lat:19.31945829}} 06-07-2020 31-12-2020 929,377.50                           929,377.50                            929,377.50                     929,377.50                       929,377.50                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3900.0}}

{1797080/proyecto_INICIO, 

1797080/proyecto_PROCESO, 

1797080/proyecto_FIN, 

1797080/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797101 Proyecto de inversión 66,681.21

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66681.21, modificado:66681.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

NATÍVITAS CALLE LAS LAJAS - 153286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153286 S 7 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.83, 

meta_modificada:275.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE LAS LAJAS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 2DA DE ZARAGOZA Y  , 

CALLE GALEANA  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.31319064, lat:19.23472987}} 06-07-2020 31-12-2020 66,681.21                             66,681.21                              66,681.21                       66,681.21                          66,681.21                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:275.83}}

{1797101/proyecto_INICIO, 

1797101/proyecto_PROCESO, 

1797101/proyecto_FIN, 

1797101/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797103 Proyecto de inversión 539,775.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539775.84, modificado:539775.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

NATÍVITAS  SAN MIGUEL ANALCO CALLE INDUSTRIAL 

Y CAMINO A SANTA CLARA - 153313 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153313 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2260.8, 

meta_modificada:2260.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE INDUSTRIAL Y CAMINO A SANTA 

CLARA 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL 

ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO NACIONAL Y  , CALLE 

CAPILLA  POR LE JARDÍN DE NIÑOS, lon:-

98.33710336, lat:19.18466343}} 06-07-2020 31-12-2020 539,775.84                           539,775.84                            539,775.84                     539,775.84                       539,775.84                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2260.8}}

{1797103/proyecto_INICIO, 

1797103/proyecto_PROCESO, 

1797103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797134 Proyecto de inversión 453,814.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453814.62, modificado:453814.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

XALTOCAN TOPILCO DE JUÁREZ CALLE HIDALGO - 

153740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153740 S 35 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1830.18, 

meta_modificada:1830.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, 

direccion:CALLE HIDALGO Y YEHUALULCO 0  

INTERIOR 0 PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 

TOPILCO DE JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA  

ENTRE  CALZADA VILLA DE GUADALUPE Y CALLE 

FRANCISCO VILLA,    CENTRO DE SALUD., lon:-

98.20188217, lat:19.42137437}} 06-07-2020 31-12-2020 453,814.62                           453,814.62                            453,814.62                     453,814.62                       453,814.62                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1830.18}}

{1797134/proyecto_PROCESO, 

1797134/proyecto_INICIO, 1797134/proyecto_FIN, 

1797134/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797141 Proyecto de inversión 999,724.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999724.54, modificado:999724.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL AVENIDA CECYTE - 153859 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153859 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4100.0, 

meta_modificada:4100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CECYTE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE CECYTE 

13 Y  , CAMINO SIN NOMBRE  POR EL CECYTE, lon:-

98.37246541, lat:19.25572105}} 06-07-2020 31-12-2020 999,724.54                           999,724.54                            999,724.54                     999,724.54                       999,724.54                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4100.0}}

{1797141/proyecto_PROCESO, 

1797141/proyecto_INICIO, 1797141/proyecto_FIN, 

1797141/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797144 Proyecto de inversión 774,347.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774347.56, modificado:774347.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CALLE XICOHTENCATL - 

153893 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153893 S 38 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3157.35, 

meta_modificada:3157.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 0  INTERIOR 0 

PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

AGRICULTURA Y  , CALLE FRANCISCO RAMIREZ 

ZAMBRANO  SE UBICA ESCUELA PREPARATORIA 

POR COOPERACIÓN GENERAL DOMINGO ARE, 

lon:-98.38793154, lat:19.26979648}} 06-07-2020 31-12-2020 774,347.56                           774,347.56                            774,347.56                     774,347.56                       774,347.56                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3157.35}}

{1797144/proyecto_PROCESO, 

1797144/proyecto_INICIO, 

1797144/proyecto_PROCESO, 

1797144/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797227 Proyecto de inversión 11,152.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11152.82, modificado:11152.82}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

HUAMANTLA  GENERAL FRANCISCO VILLA CALLE 

ALARCON - 155648 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155648 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE ALARCON 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 GENERAL 

FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y  , 

CALLE TERRENOS  JUNTO AL POZO DEL AGUA 

POTABLE, lon:-97.95868283, lat:19.34649993}} 06-07-2020 31-12-2020 11,152.82                             11,152.82                              11,152.82                       11,152.82                          11,152.82                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:390.0}}

{1797227/proyecto_PROCESO, 

1797227/proyecto_INICIO, 

1797227/proyecto_PROCESO, 

1797227/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797305 Proyecto de inversión 9,391.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9391.94, modificado:9391.94}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

HUEYOTLIPAN  IGNACIO ZARAGOZA CALLE LA GRANJA 

- 157986 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 157986 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, 

direccion:CALLE LA GRANJA PUEBLO IGNACIO 

ZARAGOZA, 90246 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA 

BENITO JUAREZ Y  , CALLE TERRENOS DE LABOR  

SIN REFERENCIAS, lon:-98.38090763, 

lat:19.56576954}} 06-07-2020 31-12-2020 9,391.94                               9,391.94                                9,391.94                         9,391.94                            9,391.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:315.0}}

{1797305/proyecto_PROCESO, 

1797305/proyecto_INICIO, 

1797305/proyecto_PROCESO, 

1797305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797334 Proyecto de inversión 132,427.63

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132427.63, modificado:132427.63}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  LA 

TRINIDAD TENEXYECAC CALLE NIÑO PERDIDO - 

158475 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158475 S 77 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:369.1, 

meta_modificada:369.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA NIÑO PERDIDO Y  ,    LA CALLE 

CONDUCE AL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-

98.31590054, lat:19.33940913}} 06-07-2020 31-12-2020 132,427.63                           132,427.63                            132,427.63                     132,427.63                       132,427.63                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:369.1}}

{1797334/proyecto_PROCESO, 

1797334/proyecto_INICIO, 

1797334/proyecto_PROCESO, 

1797334/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797347 Proyecto de inversión 20,923.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20923.5, modificado:20923.5}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA 

AGUA POTABLE  NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA  

FRANCISCO I  MADERO CALLE SIN NOMBRE - 158640 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158640 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:218.5, 

meta_modificada:218.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:0  

INTERIOR 0 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 

90284 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y  ,    POR EL TANQUE PARA AGUA 

POTABLE, lon:-98.49298349, lat:19.52112793}} 06-07-2020 31-12-2020 20,923.50                             20,923.50                              20,923.50                       20,923.50                          20,923.50                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:218.5}}

{1797347/proyecto_INICIO, 

1797347/proyecto_PROCESO, 

1797347/proyecto_FIN, 

1797347/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797387 Proyecto de inversión 100,125.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100125.12, modificado:100125.12}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA 

AGUA POTABLE  XALTOCAN  SAN JOSÉ TEXOPA 

CAMINO AL POZO - 159242 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159242 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1462.0, 

meta_modificada:1462.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, 

direccion:CALLE CAMINO AL POZO 0  PUEBLO SAN 

JOSÉ TEXOPA, 90443 SAN JOSÉ TEXOPA, 

XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE POZO PARA 

AGUA POTABLE Y CARRETERA A SAN LUCAS 

TECOPILCO,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.22152475, lat:19.47911836}} 06-07-2020 31-12-2020 100,125.12                           100,125.12                            100,125.12                     100,125.12                       100,125.12                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1462.0}}

{1797387/proyecto_INICIO, 

1797387/proyecto_PROCESO, 

1797387/proyecto_FIN, 

1797387/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797403 Proyecto de inversión 2,916.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2916.82, modificado:2916.82}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  AMAXAC 

DE GUERRERO PRIVADA PIRULES - 159394 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159394 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PIRULES 0  INTERIOR 0 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

SAN JUAN,    A 100 METROS DE AVENIDA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, lon:-98.16904872, 

lat:19.35339373}} 06-07-2020 31-12-2020 2,916.82                               2,916.82                                2,916.82                         2,916.82                            2,916.82                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:78.0}}

{1797403/proyecto_PROCESO, 

1797403/proyecto_INICIO, 1797403/proyecto_FIN, 

1797403/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797423 Proyecto de inversión 20,839.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20839.98, modificado:20839.98}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ATLANGATEPEC  LA TRASQUILA AVENIDA MORELOS - 

159561 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159561 S 86 74 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:AVENIDA MORELOS 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ATLIHUETZIA Y CALLE SAN PEDRO ECATEPEC,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.17943988, 

lat:19.52278464}} 06-07-2020 31-12-2020 20,839.98                             20,839.98                              20,839.98                       20,839.98                          20,839.98                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:520.0}}

{1797423/proyecto_INICIO, 

1797423/proyecto_PROCESO, 

1797423/proyecto_FIN, 

1797423/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797429 Proyecto de inversión 12,694.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12694.46, modificado:12694.46}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  APIZACO  

SANTA ANITA HUILOAC CALLE CAOBAS - 159622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159622 S 41 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:351.0, 

meta_modificada:351.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE CAOBAS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA 

HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALAMOS Y CALLE OYAMELES,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.1417968, lat:19.394629}} 06-07-2020 31-12-2020 12,694.46                             12,694.46                              12,694.46                       12,694.46                          12,694.46                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:351.0}}

{1797429/proyecto_PROCESO, 

1797429/proyecto_INICIO, 1797429/proyecto_FIN, 

1797429/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797469 Proyecto de inversión 41,146.36

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41146.36, modificado:41146.36}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALPULALPAN SAN 

MATEO ATICPAC CALLE CHIHUAHUA - 159963 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159963 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:257.0, meta_modificada:257.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, 

direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN MATEO ATICPAC, 90210 SAN MATEO 

ATICPAC, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CAMILO GARCIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 

HIDALGO  CASA DE LA TERCERA EDAD, lon:-

98.59511111, lat:19.61070811}} 06-07-2020 31-12-2020 41,146.36                             41,146.36                              41,146.36                       41,146.36                          41,146.36                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.0}}

{1797469/proyecto_PROCESO, 

1797469/proyecto_INICIO, 1797469/proyecto_FIN, 

1797469/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797474 Proyecto de inversión 4,109.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4109.3, modificado:4109.3}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO  BARRIO CALNAHUAC 

PRIVADA XICOHTENCATL - 160031 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160031 S 19 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 0  INTERIOR 0 

BARRIO CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

REFORMA, CALLE BUENAVISTA  FRENTE A 

PAREDÓN DE ADOBE, lon:-98.1952437, 

lat:19.25927877}} 06-07-2020 31-12-2020 4,109.30                               4,109.30                                4,109.30                         4,109.30                            4,109.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{1797474/proyecto_INICIO, 

1797474/proyecto_PROCESO, 

1797474/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797479 Proyecto de inversión 42,391.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42391.62, modificado:42391.62}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS SAN GABRIEL POPOCATLA 

CALLE GUADALUPE - 160061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160061 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:264.6, meta_modificada:264.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, 

direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL 

POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

FEDERAL TLAXCALA-SAN MARTÍN Y CALLE 

TERRENOS DE LABOR,, lon:-98.39113819, 

lat:19.31354795}} 06-07-2020 31-12-2020 42,391.62                             42,391.62                              42,391.62                       42,391.62                          42,391.62                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:264.6}}

{1797479/proyecto_PROCESO, 

1797479/proyecto_INICIO, 

1797479/proyecto_PROCESO, 

1797479/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797504 Proyecto de inversión 39,202.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39202.78, modificado:39202.78}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

PANOTLA SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PRIVADA 

RUIZ CORTINEZ - 160250 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160250 S 18 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:PRIVADA RUIZ CORTINEZ PUEBLO SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE NUEVA 

ESPAÑA,    NO HAY REFERENCIACIÓN., lon:-

98.28720694, lat:19.35414448}} 06-07-2020 31-12-2020 39,202.78                             39,202.78                              39,202.78                       39,202.78                          39,202.78                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:80.0}}

{1797504/proyecto_INICIO, 

1797504/proyecto_PROCESO, 

1797504/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797561 Proyecto de inversión 43,679.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43679.22, modificado:43679.22}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS ESPÍRITU SANTO CALLE 

FRANCISCO VILLA - 160736 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160736 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:273.6, meta_modificada:273.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 

PUEBLO ESPÍRITU SANTO, 90120 ESPÍRITU 

SANTO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A NANACAMILPA Y 

CALLE INDEPENDENCIA,    JARDIN DE NIÑOS JOSE 

FERNANDEZ DE LARA, lon:-98.42971138, 

lat:19.34202489}} 06-07-2020 31-12-2020 43,679.22                             43,679.22                              43,679.22                       43,679.22                          43,679.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:273.6}}

{1797561/proyecto_PROCESO, 

1797561/proyecto_INICIO, 1797561/proyecto_FIN, 

1797561/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797597 Proyecto de inversión 73,933.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73933.18, modificado:73933.18}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL  VILLA ALTA CALLE MARCOS MOTA - 

161088 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161088 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:463.6, meta_modificada:463.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, 

direccion:CALLE MARCOS MOTA 0  PUEBLO VILLA 

ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 

REFORMA  PAPELERIA JONY GAEL EN LA 

ESQUINA, lon:-98.40120522, lat:19.28944287}} 06-07-2020 31-12-2020 73,933.18                             73,933.18                              73,933.18                       73,933.18                          73,933.18                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:463.6}}

{1797597/proyecto_PROCESO, 

1797597/proyecto_INICIO, 1797597/proyecto_FIN, 

1797597/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797598 Proyecto de inversión 67,702.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67702.24, modificado:67702.24}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN XALTOCAN TOPILCO 

DE JUÁREZ CALLE YEHUALULCO - 161095 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161095 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:424.4, meta_modificada:424.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, 

direccion:CALLE YEHUALULCO INTERIOR 0 

PUEBLO TOPILCO DE JUÁREZ, 90440 TOPILCO DE 

JUÁREZ, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE VILLA DE GUADALUPE, CALLE 

LOS PINOS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.20244329, 

lat:19.42070315}} 06-07-2020 31-12-2020 67,702.24                             67,702.24                              67,702.24                       67,702.24                          67,702.24                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:424.4}}

{1797598/proyecto_INICIO, 

1797598/proyecto_PROCESO, 

1797598/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797639 Proyecto de inversión 24,409.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24409.88, modificado:24409.88}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS  NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

ALVARO OBREGÓN - 161312 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161312 S 7 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.55, 

meta_modificada:104.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE ANDULIO GALVEZ,    

SE UBICA ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE, lon:-

98.43057203, lat:19.58231321}} 06-07-2020 31-12-2020 24,409.88                             24,409.88                              24,409.88                       24,409.88                          24,409.88                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:104.55}}

{1797639/proyecto_PROCESO, 

1797639/proyecto_INICIO, 1797639/proyecto_FIN, 

1797639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797701 Proyecto de inversión 73,155.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73155.92, modificado:73155.92}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

APIZACO  SANTA ANITA HUILOAC CALLE CAOBAS - 

161613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161613 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:151.0, 

meta_modificada:151.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE CAOBAS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA 

HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALAMOS Y CALLE OYAMELES,    SIN REFERENCIAS, 

lon:-98.14178875, lat:19.3946369}} 06-07-2020 31-12-2020 73,155.92                             73,155.92                              73,155.92                       73,155.92                          73,155.92                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:151.0}}

{1797701/proyecto_INICIO, 

1797701/proyecto_PROCESO, 

1797701/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797802 Proyecto de inversión 23,568.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23568.88, modificado:23568.88}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  ATLANGATEPEC  

ZUMPANGO CALLE EZEQUIEL M GRACIA - 162368 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162368 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:148.5, meta_modificada:148.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE EZEQUIEL M. GRACIA 0  

INTERIOR 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO FARFAN,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.21656667, 

lat:19.55396095}} 06-07-2020 31-12-2020 23,568.88                             23,568.88                              23,568.88                       23,568.88                          23,568.88                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.5}}

{1797802/proyecto_INICIO, 

1797802/proyecto_PROCESO, 

1797802/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797812 Proyecto de inversión 132,392.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132392.54, modificado:132392.54}}

CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETA  ATLANGATEPEC  SAN 

PEDRO ECATEPEC CALLE PARAÍSO - 162437 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162437 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:590.0, 

meta_modificada:590.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE PARAÍSO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

MATAMOROS,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.15042291, lat:19.51944393}} 06-07-2020 31-12-2020 132,392.54                           132,392.54                            132,392.54                     132,392.54                       132,392.54                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:590.0}}

{1797812/proyecto_PROCESO, 

1797812/proyecto_INICIO, 

1797812/proyecto_PROCESO, 

1797812/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797865 Proyecto de inversión 167,541.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167541.7, modificado:167541.7}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA BARRIO 

SAN MIGUEL CALLE ALVARO OBREGÓN - 163462 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163462 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN BARRIO SAN 

MIGUEL, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A 

ALDAMA,    A 200 METROS DE ACCESO A JARDÍN 

DE NIÑOS., lon:-98.42589938, lat:19.47272441}} 06-07-2020 31-12-2020 167,541.70                           167,541.70                            167,541.70                     167,541.70                       167,541.70                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1082.0}}

{1797865/proyecto_INICIO, 

1797865/proyecto_PROCESO, 

1797865/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797880 Proyecto de inversión 221,749.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221749.66, modificado:221749.66}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  ESPAÑITA LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE LÁZARO CARDENAS 

- 163580 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163580 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

MANANTIAL,    A 100 METROS DE PRIMARIA., 

lon:-98.44806653, lat:19.46191748}} 06-07-2020 31-12-2020 221,749.66                           221,749.66                            221,749.66                     221,749.66                       221,749.66                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}}

{1797880/proyecto_PROCESO, 

1797880/proyecto_INICIO, 1797880/proyecto_FIN, 

1797880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797904 Proyecto de inversión 58,913.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58913.5, modificado:58913.5}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE AGUASCALIENTES - 163983 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163983 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.4, 

meta_modificada:259.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE AGUASCALIENTES BARRIO SAN 

BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

TETLA Y CALLE MINA,    CONDUCE A SESA., lon:-

98.1254917, lat:19.44685325}} 06-07-2020 31-12-2020 58,913.50                             58,913.50                              58,913.50                       58,913.50                          58,913.50                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:259.4}}

{1797904/proyecto_INICIO, 

1797904/proyecto_PROCESO, 

1797904/proyecto_FIN, 

1797904/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797907 Proyecto de inversión 53,523.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53523.56, modificado:53523.56}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ATLTZAYANCA 

COLONIA NAZARETH CALLE SIN NOMBRE - 164009 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164009 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:345.0, meta_modificada:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CARRETERA ATLTZAYANCA-

HUAMANTLA,    IGLESIA Y ESCUELA., lon:-

97.82684388, lat:19.37672738}} 06-07-2020 31-12-2020 53,523.56                             53,523.56                              53,523.56                       53,523.56                          53,523.56                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:345.0}}

{1797907/proyecto_PROCESO, 

1797907/proyecto_INICIO, 1797907/proyecto_FIN, 

1797907/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797908 Proyecto de inversión 132,177.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132177.94, modificado:132177.94}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN APIZACO  

GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DE 

OLIVARES - 164010 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164010 S 51 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:832.0, meta_modificada:832.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE PEDREGAL DE OLIVARES 0  

INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 

90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE 

TRES JUANES,    CONDUCE A TELESECUNDARIA, 

lon:-98.07639127, lat:19.43719021}} 06-07-2020 31-12-2020 132,177.94                           132,177.94                            132,177.94                     132,177.94                       132,177.94                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:832.0}}

{1797908/proyecto_INICIO, 

1797908/proyecto_PROCESO, 

1797908/proyecto_FIN, 

1797908/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797916 Proyecto de inversión 31,928.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31928.42, modificado:31928.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA APIZACO  SANTA 

ANITA HUILOAC CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 164061 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164061 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA 

ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ROSALES Y CALLE 7 DE FEBRERO,    

CONDUCE A PRIMARIA, lon:-98.15724264, 

lat:19.39806239}} 06-07-2020 31-12-2020 31,928.42                             31,928.42                              31,928.42                       31,928.42                          31,928.42                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:140.0}}

{1797916/proyecto_INICIO, 

1797916/proyecto_PROCESO, 

1797916/proyecto_FIN, 

1797916/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797919 Proyecto de inversión 39,404.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39404.62, modificado:39404.62}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN XALOZTOC SANTA 

CRUZ ZACATZONTETLA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 

164087 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164087 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:248.0, meta_modificada:248.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, 

direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE BENITO JUÁREZ,    CENTRO DE SALUD, lon:-

98.03173793, lat:19.39766404}} 06-07-2020 31-12-2020 39,404.62                             39,404.62                              39,404.62                       39,404.62                          39,404.62                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:248.0}}

{1797919/proyecto_INICIO, 

1797919/proyecto_PROCESO, 

1797919/proyecto_FIN, 

1797919/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797929 Proyecto de inversión 64,929.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64929.84, modificado:64929.84}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA XALTOCAN CUATLA 

CALLE CINCO DE MAYO - 164137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164137 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:285.26, 

meta_modificada:285.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 PUEBLO 

CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.21586997, 

lat:19.44296762}} 06-07-2020 31-12-2020 64,929.84                             64,929.84                              64,929.84                       64,929.84                          64,929.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:285.26}}

{1797929/proyecto_INICIO, 

1797929/proyecto_PROCESO, 

1797929/proyecto_FIN, 

1797929/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401820322 Proyecto de inversión 53,262.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53262.97, modificado:53262.97}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE HUAMANTLA BARRIO 

DE SANTA ANITA - 148698 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 148698 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO 

SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE 

DE LA EDUCACIÓN,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES DE LA 

AMISTAD Y DE LA EDUCACIÓN, lon:-97.90768338, 

lat:19.32733026}} 16-07-2020 14-08-2020 53,262.97                             53,262.97                              53,262.97                       53,262.97                          53,262.97                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-098, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TERRYCAM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:53262.97, 

importe_modificado:53262.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:150.0}}

{1820322/proyecto_INICIO, 

1820322/proyecto_FIN, 

1820322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401820549 Proyecto de inversión 2,484,223.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2484223.87, modificado:2484223.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA, CAMINO VIEJO A 

IXTENCO  EN HUAMANTLA BARRIO DE SAN LUCAS - 

149198 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 149198 S 750 750 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:3890.0, meta_modificada:3890.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A IXTENCO BARRIO SAN 

LUCAS, 90507 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA LOS PINOS Y BRECHA 

CONOCIDA, CALLE JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN 

EL CAMINO VIEJO A IXTENCO ENTRE LA PRIVADA 

LOS PINOS Y BARRANCA SIN NOMBRE, lon:-

97.91753359, lat:19.3001015}} 27-04-2020 25-06-2020 2,484,223.87                       2,484,223.87                        2,484,223.87                 2,484,223.87                    2,484,223.87             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-047, 

contratista:JOSÉ MACARIO DÍAZ 

TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:2484223.87, 

importe_modificado:2484223.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3890.0}}

{1820549/proyecto_INICIO, 

1820549/proyecto_FIN, 

1820549/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401820571 Proyecto de inversión 331,964.03

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331964.03, modificado:331964.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 DE MAYO CON  ADOQUÍN 

EN HUAMANTLA LOCALIDAD   COLONIA 

HERMENEGILDO GALEANA - 149231 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 149231 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:628.0, 

meta_modificada:628.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA 

HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA 

HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA REFORMA Y 

AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE MIGUEL HIDALGO  

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO 

ENTRE LAS AVENIDAS RE, lon:-97.95399187, 

lat:19.41457921}} 06-04-2020 02-05-2020 331,964.03                           331,964.03                            331,964.03                     331,964.03                       331,964.03                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-050, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:331964.03, 

importe_modificado:331964.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:628.0}}

{1820571/proyecto_INICIO, 

1820571/proyecto_FIN, 

1820571/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401821400 Proyecto de inversión 503,589.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:503589.86, modificado:503589.86}}

REHABILITACIÓN DE  ASFALTO EN PROLONGACIÓN 

NEGRETE  EN HUAMANTLA LOCALIDAD   HUAMANTLA 

CENTRO - 151055 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 151055 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1003.0, 

meta_modificada:1003.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION NEGRETE COLONIA 

HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE ROBERTE 

COVARUBIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, PRIVADA 

HORTENSIAS  LA OBRA SE UBICA EN 

PROLONGACIÓN NEGRETE ENTRE LAS CALLES 

ROBERTO COVARRU, lon:-97.92829784, 

lat:19.30906287}} 27-04-2020 30-05-2020 503,589.86                           503,589.86                            503,589.86                     503,589.86                       503,589.86                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-078, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:503589.86, 

importe_modificado:503589.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1003.0}}

{1821400/proyecto_INICIO, 

1821400/proyecto_PROCESO, 

1821400/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401832991 Proyecto de inversión 42,120.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42120.0, modificado:42120.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   DE LA COL. EJIDAL EN VARIAS 

CALLES DE LA COLONIA. - 185873 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 185873 S 7 8 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA EJIDAL, 

90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE 

VARIAS CALLES  LOS CALENTADORES SE 

ENCUENTRAN COLOCADOS EN DISTINTAS CALLES 

DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-98.12222531, 

lat:19.60973339}} 02-11-2020 06-11-2020 42,120.00                             42,120.00                              42,120.00                       42,120.00                          42,120.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/180/186/188, contratista:SAUL 

HERNANDEZ RIVERA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:139119.28, 

importe_modificado:139119.28}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:3.0}}

{1832991/proyecto_INICIO, 

1832991/proyecto_FIN, 

1832991/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401838461 Proyecto de inversión 116,018.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116018.88, modificado:116018.88}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN HUAMANTLA LOCALIDAD   IGNACIO 

ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 

202906 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 202906 S 3458 3458 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE JUAN CUAMATZI PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y TERRACERIA TERRENOS DE 

LABOR, TERRACERIA TERRENOS DE LABOR  LA 

OBRA SE UBICA EN CALLE JUAN CUAMATZI ENTRE 

CALLE REVO, lon:-97.92637811, lat:19.28900264}} 10-09-2020 19-09-2020 116,018.88                           116,018.88                            116,018.88                     116,018.88                       116,018.88                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-135, 

contratista:CECILIA ZAMORA PÉREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:116018.88, 

importe_modificado:116018.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1838461/proyecto_INICIO, 

1838461/proyecto_PROCESO, 

1838461/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401847678 Proyecto de inversión 232,103.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232103.62, modificado:261749.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN 

VARIAS CALLES ( CALLE COLORINES, PRIVADA 

CIPRESES, CALLE PIRULES, CALLE OLIVOS Y SEGUNDA 

PRIVADA CIPRESES) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA LOCALIDAD   SAN MIGUEL CONTLA 

ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA, COLONIA 

ESMERALDA, VARIAS CALLES CALLE COLORINES, 

PRIVADA CIPRESES, CALLE PIRULES, CALLE OLIVOS Y 

SEGUNDA PRIVADA CIPRESES - 229795 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 229795 S 55 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, meta_modificada:209.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLORINES 

PRIVADA CIPRESES, PIRULES, OLIVOS Y SEGUNDA 

PRIVADA CIPRESES COLONIA SAN MIGUEL 

CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA 

CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

ENCINOS Y PRIVADA CIPRESES, CALLE LAS 

PALMAS, lon:-98.12375433, lat:19.40231132}} 18-11-2020 08-12-2020 261,749.56                           261,749.56                            261,749.56                     261,749.56                       261,749.56                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM

2026020-CONT 01, contratista:MARTIN 

MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ TLAXCALA, 

monto:261749.56, 

importe_modificado:261749.56}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:209.55}}

{1847678/proyecto_INICIO, 

1847678/proyecto_FIN, 

1847678/proyecto_PROCESO, 

1847678/proyecto_FIN, 

1847678/proyecto_PROCESO, 

1847678/proyecto_FIN, 

1847678/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401849143 Proyecto de inversión 224,291.07

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224291.07, modificado:224291.07}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 

VICENTE GUERERRO BARRIO DE SANTA ANITA 

HUAMANTLA L - 234612 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 234612 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:129.95, 

meta_modificada:129.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VICENTE GUERERRO BARRIO 

SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    

LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA DE VICENTE 

GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

TERRENOS DE LABOR, lon:-97.90383709, 

lat:19.32216684}} 22-06-2020 18-07-2020 224,291.07                           224,291.07                            224,291.07                     224,291.07                       224,291.07                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-101, 

contratista:CLAUDIA VIRGINIA 

MORENO RAFAEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:224291.07, 

importe_modificado:224291.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:129.95}}

{1849143/proyecto_INICIO, 

1849143/proyecto_PROCESO, 

1849143/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401852637 Proyecto de inversión 36,999.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36999.28, modificado:36999.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAXCO 

LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO - 

244636 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 244636 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.0, 

meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DOMINGUEZ COLONIA 

TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ Y 

BOULEVARD LIBRAMIENTO, CALLE ALVARO 

OBREGON  LA CALLE SE ENCUENTRA ANTES DE 

SALIR AL LIBRAMIENTO QUE LLEVA A LA 

COMUNIDAD DEL , lon:-98.12918425, 

lat:19.61439386}} 01-12-2020 11-12-2020 36,999.28                             36,999.28                              36,999.28                       36,999.28                          36,999.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/180/186/188, contratista:SAUL 

HERNANDEZ RIVERA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:139119.28, 

importe_modificado:139119.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50.0}}

{1852637/proyecto_INICIO, 

1852637/proyecto_PROCESO, 

1852637/proyecto_FIN, 

1852637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401853577 Proyecto de inversión 54,160.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54160.76, modificado:54160.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   JOSÉ MARÍA MORELOS 

BUENAVISTA - 247266 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 247266 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BUENA 

VISTA PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS 

BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS 

BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

JOSE MARIA MORELOS BUENA VISTA Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  

CALLE JOSE M, lon:-98.2724139, 

lat:19.56795423}} 14-11-2020 14-12-2020 54,160.75                             54,160.75                              54,160.75                       54,160.75                          54,160.75                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/153/191, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR BAMYSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:114160.75, 

importe_modificado:114160.75}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1853577/proyecto_PROCESO, 

1853577/proyecto_INICIO, 1853577/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866312 Proyecto de inversión 254,040.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254040.89, modificado:254040.89}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

LA CALLE LEONA VICARIO Y 30 DE ABRIL - 258098 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 258098 S 207 198 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.58, 

meta_modificada:384.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE LEONA VICARIO Y 30 DE ABRIL  

PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 

90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 

30 DE ABRIL,    LA OBRA DE REHABILITACION DE 

DRENAJE SE ENCUENTRA SOB, lon:-98.06656149, 

lat:19.33435703}} 01-10-2020 30-10-2020 254,040.89                           254,040.89                            254,040.89                     254,040.89                       254,040.89                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052034, contratista:GRUPO VAMEDI 

SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:254040.89, 

importe_modificado:254040.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.58}}

{1866312/proyecto_PROCESO, 

1866312/proyecto_INICIO, 1866312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401869690 Proyecto de inversión 1,200,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   

SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA - 266160 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 266160 S 2855 2700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS  SE 

UBICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARR, lon:-

98.21529622, lat:19.20852391}} 27-03-2020 11-09-2020 1,200,000.00                       1,200,000.00                        1,200,000.00                 1,200,000.00                    1,200,000.00             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-07, 

contratista:CONSTRUCTURA INNDARQ 

INOVACION EN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1869690/proyecto_INICIO, 

1869690/proyecto_PROCESO, 

1869690/proyecto_FIN, 

1869690/proyecto_PROCESO, 

1869690/proyecto_FIN, 

1869690/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401869840 Proyecto de inversión 364,804.03

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364804.03, modificado:363071.21}}

REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   

SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA - 266541 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 266541 S 2855 2700 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE FERROCARRIL PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE FERROCARRIL Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN EL POZO NUMERO 3 QUE SE 

ENCUENTRA CERCA DE LA ESTACION DEL TREN 

DE, lon:-98.21220281, lat:19.2091473}} 14-09-2020 25-09-2020 363,071.21                           363,071.21                            363,071.21                     363,071.21                       363,071.21                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-29, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO MASUN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:364804.03, 

importe_modificado:363071.21}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1869840/proyecto_INICIO, 

1869840/proyecto_PROCESO, 

1869840/proyecto_FIN, 1869840/proyecto_INICIO, 

1869840/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872160 Proyecto de inversión 2,026,706.49

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2026706.49, modificado:2026706.49}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-04-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 2,026,706.49                       2,026,706.49                        2,026,706.49                 2,026,706.49                    2,026,706.49             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401873994 Proyecto de inversión 439,082.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439082.8, modificado:439082.8}}

EDIFICIO B SUSTITUCION DE PISO EN PLANTA BAJA Y 

PLANTA ALTA 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-040-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 05-10-2020 27-12-2020 439,082.80                           439,082.80                            439,082.80                     439,082.80                       439,082.80                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874125 Proyecto de inversión 718,977.81

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:718977.81, modificado:718977.81}} EDIFICIO AB REHABILITACION 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-032-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Españita, Tlax., México, lon:-

98.4239434, lat:19.4616607}} 12-10-2020 27-12-2020 718,977.81                           718,977.81                            718,977.81                     718,977.81                       718,977.81                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874204 Proyecto de inversión 136,583.85

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136583.85, modificado:136583.85}} EDIFICIO J PINTURA EN CANCHAS 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-046-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 12-10-2020 27-12-2020 136,583.85                           136,583.85                            136,583.85                     136,583.85                       136,583.85                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874215 Proyecto de inversión 951,904.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:951904.94, modificado:951904.94}}

EDIFICIO C DESAYUNADOR 8 X 12 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AILADA OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-010-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, 

lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} 12-10-2020 27-12-2020 951,904.94                           951,904.94                            951,904.94                     951,904.94                       951,904.94                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874293 Proyecto de inversión 224,874.36

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224874.36, modificado:224874.36}} EDIFICIO A D IMPERMEABILIZACION 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-096-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 07-12-2020 27-12-2020 224,874.36                           224,874.36                            224,874.36                     224,874.36                       224,874.36                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874320 Proyecto de inversión 1,603,878.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1603878.87, modificado:1603878.87}}

EDIFICIO F SUSTITUCION DE CUBIERTA ESTRUCTURA A-

L 12 EE AISLADA 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-092-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:90580 Ixtenco, Tlax., México, lon:-

97.8966536, lat:19.2523696}} 07-12-2020 27-12-2020 1,603,878.87                       1,603,878.87                        1,603,878.87                 1,603,878.87                    1,603,878.87             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874327 Proyecto de inversión 112,997.13

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112997.13, modificado:112997.13}}

EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-072-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:Xaltocan, Tlax., México, lon:-

98.2171967, lat:19.4256555}} 07-12-2020 27-12-2020 112,997.13                           112,997.13                            112,997.13                     112,997.13                       112,997.13                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875348 Proyecto de inversión 353,748.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:353748.84, modificado:353748.84}}

EDIFICIO E AULA 6 X 6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-110-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:San Francisco Temetzontla, Tlax., 

México, lon:-98.2886111, lat:19.3502777}} 14-12-2020 27-12-2020 353,748.84                           353,748.84                            353,748.84                     353,748.84                       353,748.84                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875431 Proyecto de inversión 1,023,735.52

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1023735.52, modificado:1023735.52}}

EDIFICIO M  SANITARIO 6X8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 58 Santa Catarina Ayometla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-063-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, 

lon:-98.2185637, lat:19.1968806}} 07-12-2020 27-12-2020 1,023,735.52                       1,023,735.52                        1,023,735.52                 1,023,735.52                    1,023,735.52             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875652 Proyecto de inversión 127,878.93

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127878.93, modificado:127878.93}} CAMBIO DE SERVICIO A BIFASICA ACOMETIDA Y UVIE 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-114-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 21-12-2020 27-12-2020 127,878.93                           127,878.93                            127,878.93                     127,878.93                       127,878.93                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875691 Proyecto de inversión 536,998.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536998.98, modificado:536998.98}}

SUSTITUCION DE PISO EN CANCHA DE USOS 

MULTIPLES 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-104-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 14-12-2020 27-12-2020 536,998.98                           536,998.98                            536,998.98                     536,998.98                       536,998.98                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875736 Proyecto de inversión 1,102,067.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102067.38, modificado:1102067.38}}

REHABILITACION DE EFICICIO G H DEMOLICION DE  

EDIFICIOS I J OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE 

ESCALERA DE EMERGENCIA 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-116-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, 

direccion:Tetlatlahuca, Tlax., México, lon:-

98.2937897, lat:19.2333174}} 21-12-2020 27-12-2020 1,102,067.38                       1,102,067.38                        1,102,067.38                 1,102,067.38                    1,102,067.38             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875764 Proyecto de inversión 355,093.55

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355093.55, modificado:355093.55}}

EDIFICIO A REHABILITACION OBRA EXTERIOR, 

CONSTRUCCION DE CARCAMO SECO, PINTURA EN 

FACHADA Y BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-121-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, 

lat:19.3124375}} 21-12-2020 27-12-2020 355,093.55                           355,093.55                            355,093.55                     355,093.55                       355,093.55                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875949 Proyecto de inversión 4,125,067.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4125067.97, modificado:4125067.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON 

GRADAS ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA 

PD/SECODUVI/059/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/059/2020 N 0 0 14746

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:Av. 27 de Septiembre 703, Chipilo, 

Terrenate, Tlax., México, lon:-97.92189682, 

lat:19.47249393}} 27-10-2020 24-12-2020 4,125,067.97                       4,125,067.97                        4,125,067.97                 4,125,067.97                    4,125,067.97             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/059/2

020, contratista:COCITER, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:4125067.97, 

importe_modificado:4125067.97}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1875949/proyecto_FIN, 

1875949/proyecto_PROCESO, 

1875949/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876049 Proyecto de inversión 4,130,861.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4130861.96, modificado:4130861.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON 

GRADAS, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA 

PD/SECODUVI/057/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/057/2020 N 0 0 18115

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:Calle Niños Héroes, Domingo Arenas, 

Tlax., México, lon:-98.47664952, 

lat:19.51520019}} 27-10-2020 24-12-2020 4,130,861.96                       4,130,861.96                        4,130,861.96                 4,130,861.96                    4,130,861.96             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/057/2

020, contratista:GRUPO JHIRA 

CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3964731.98, 

importe_modificado:4130861.96}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876049/proyecto_INICIO, 

1876049/proyecto_PROCESO, 

1876049/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877111 Proyecto de inversión 2,945,547.39

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2945547.39, modificado:2945547.39}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA TEXOLOC (ACCESO A 

TLAYECAC) PD/SECODUVI/086/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/086/2020 N 0 0 5569

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:San Damián Texoloc, Tlax., México, lon:-

98.2842112, lat:19.2765324}} 24-11-2020 24-12-2020 2,945,547.39                       2,945,547.39                        2,945,547.39                 2,945,547.39                    2,945,547.39             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/086/2

020, contratista:CECILIO SÁNCHEZ 

HERNÁNDEZ, convocante:SECODUVI, 

monto:2945547.39, 

importe_modificado:2945547.39}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877111/proyecto_INICIO, 

1877111/proyecto_FIN, 

1877111/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877155 Proyecto de inversión 3,626,154.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3626154.94, modificado:3626154.94}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO 

ASFALTICO EN CAMINO SIN NOMBRE Y ACCESO A UPT 

PD/SECODUVI/103/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/103/2020 N 0 0 12047

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:Sin nombre, Tlaxcala, México, lon:-

98.23946114, lat:19.23562519}} 04-12-2020 24-12-2020 3,626,154.94                       3,626,154.94                        3,626,154.94                 3,626,154.94                    3,626,154.94             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/103/2

020, contratista:H & R 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3626154.94, 

importe_modificado:3626154.94}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877155/proyecto_FIN, 

1877155/proyecto_INICIO, 

1877155/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401880139 Proyecto de inversión 17,586,675.59

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.758667559E7, 

modificado:1.758667559E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA 

TLAXCO ¿ UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 

0+000 AL KM 3 + 752 PD/SECODUVI/091/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/091/2020 N 0 0 42536

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Estanislao Rodríguez, Tepatlaxco, 90250 

Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.12988281, 

lat:19.60940496}} 27-11-2020 24-12-2020 17,586,675.59                     17,586,675.59                      17,586,675.59               17,586,675.59                 17,586,675.59          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/091/2

020, contratista:PROYECTOS 

INTEGRALES DIESEL RT, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1.64353005E7, 

importe_modificado:1.758667559E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1880139/proyecto_FIN, 

1880139/proyecto_INICIO, 

1880139/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883781 Proyecto de inversión 29,591.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29591.05, modificado:29591.05}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE REFORMA PUEBLO DE BENITO JUAREZ - 12939 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12939 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 

NIÑOS HEROES Y EMILIO SANCHEZ PIEDRA, lon:-

97.91290041, lat:19.37358887}} 22-02-2021 05-03-2021 29,591.05                             29,591.05                              29,591.05                       29,591.05                          29,591.05                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2113-012, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED  

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:29591.05, 

importe_modificado:29591.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:58.0}}

{1883781/proyecto_INICIO, 

1883781/proyecto_PROCESO, 

1883781/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101883799 Proyecto de inversión 80,390.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80390.64, modificado:80390.64}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

ALARCON EN COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 

13005 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 13005 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:376.3, 

meta_modificada:376.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE ALARCON COLONIA GENERAL 

FRANCISCO VILLA, 90526 GENERAL FRANCISCO 

VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE ALARCON ENTRE EMILIO 

SANCHEZ PIUEDRAS Y TERRENOS DE LABOR, lon:-

97.95837534, lat:19.34686014}} 22-02-2021 05-03-2021 80,390.64                             80,390.64                              80,390.64                       80,390.64                          80,390.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM2113-018, 

contratista:CONSTRUCTORA MAURED  

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:80390.64, 

importe_modificado:80390.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:376.3}}

{1883799/proyecto_INICIO, 

1883799/proyecto_FIN, 

1883799/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101884948 Proyecto de inversión 267,635.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267635.05, modificado:267635.05}}

EDIFICIO Q  CONSTRUCCION DE COBERTIZO 

ESTRUCTURA T-84  2 E.E. AISLADA (PRIMERA ETAPA) 29 Tlaxcala 21 Nanacamilpa de Mariano Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FAM-MS-03-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-

98.5370463, lat:19.4919734}} 07-12-2020 27-12-2020 267,635.05                           267,635.05                            267,635.05                     267,635.05                       267,635.05                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101884950 Adquisición 999,998.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999998.88, modificado:999998.88}} MOBILIARIO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar ITIFE MOBILIARIO N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-01-2020 31-12-2020 999,998.88                           999,998.88                            999,998.88                     999,998.88                       999,998.88                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650099 Proyecto de inversión 31,516.20

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31516.2, modificado:31516.2}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA 

JOSEFITA - 259218 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259218 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:PRIVADA JOSEFITA SECCION PRIMERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  PRIVADA JOSEFITA Y AVENIDA 

PEDREGAL, AVENIDA REFORMA  LA OBRA SE 

UBICA A 30 METROS DESPUES DE LA Y DE LAS 

AVENIDAS PEDREGAL Y REFORMA SE LA SECCION 

, lon:-98.20452071, lat:19.24707021}} 02-12-2019 27-12-2019 31,516.20                             31,516.20                              31,516.20                       31,516.20                          31,516.20                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM12-19, 

contratista:BEGRA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., monto:31516.2, 

importe_modificado:31516.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}}

{1650099/proyecto_INICIO, 

1650099/proyecto_PROCESO, 

1650099/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650232 Proyecto de inversión 285,211.86

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285211.86, modificado:285211.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 

CALLE JOSEFA O DE DOMINGUEZ - 259395 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259395 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:569.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE REFORMA  SE PUEDE ACCEDER 

A LA OBRA DESDE VIA CORTA PUEBLA SANTA A, 

lon:-98.19834787, lat:19.2459807}} 02-12-2019 27-12-2019 285,211.86                           285,211.86                            285,211.86                     285,211.86                       285,211.86                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM30-19, 

contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:285211.86, 

importe_modificado:285211.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:569.87}}

{1650232/proyecto_INICIO, 

1650232/proyecto_PROCESO, 

1650232/proyecto_FIN, 1650232/proyecto_INICIO, 

1650232/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200201707691 Proyecto de inversión 13,805,519.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.380551904E7, 

modificado:1.380551904E7}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA 

CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN DEL 

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO ¿B¿ 

Y ¿LA CASCADA DE ATLIHUETZIA -

PF/APAUR/002/2020(FAFEF) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APAUR/002/2020(FAFEF) N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, 

direccion:Rosario Ocotoxco, Tlax., México, lon:-

98.1819652, lat:19.3869013}, geo2: 

{cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:Atlihuetzia, Tlax., México, lon:-

98.1770359, lat:19.3724741}} 27-07-2020 23-11-2020 13,805,519.04                     13,805,519.04                      13,805,519.04               13,805,519.04                 13,805,519.04          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APAUR/002/2020(

FAFEF), contratista:GRUCONST, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:1.380551904E7, 

importe_modificado:1.380551904E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1707691/proyecto_INICIO, 

1707691/proyecto_FIN, 

1707691/proyecto_PROCESO, 

1707691/proyecto_FIN, 

1707691/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301713947 Proyecto de inversión 898,893.95

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:898893.95, modificado:898893.95}}

EDIFICIO F PA DOS AULAS EE C/U + ESCALERAS 

ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 51 San Jerónimo Zacualpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-023-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México, 

lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} 07-09-2020 15-11-2020 898,893.95                           898,893.95                            898,893.95                     898,893.95                       898,893.95                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301719181 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA  SAN TADEO 

HUILOAPAN CALLE TORRESTLA - 104672 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104672 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE TORRETLA 7  PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA  CERCA DE JAGUEY A 

200 METROS., lon:-98.2723801, 

lat:19.38918405}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719181/proyecto_INICIO, 

1719181/proyecto_PROCESO, 

1719181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719211 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLATLAHUCA   

SANTA ISABEL TETLATLAHUCA CALLE MOISÉS 

GUTIERREZ - 104863 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104863 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, 

direccion:CALLE MOISÉS GUTIERREZ 0  INTERIOR 

0 PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 

TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE BLANCA ESTELA PAVON Y CALLE 

PENSADOR MEXICANO, CARRETERA VENUSTIANO 

CARRANZA  A 50 METROS DE CANCHAS DE , lon:-

98.28798366, lat:19.23500898}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719211/proyecto_INICIO, 

1719211/proyecto_PROCESO, 

1719211/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719218 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

TETLATLAHUCA BARRIO ATENCO CALLE CENTENARIO - 

104915 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104915 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, 

direccion:CALLE CENTENARIO 16  INTERIOR 0 

BARRIO ATENCO, 90730 TETLATLAHUCA, 

TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE LINDA 

VISTA Y PRIVADA LINDA VISTA, CALLE APULCO  A 

ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-

98.29697443, lat:19.2410311}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719218/proyecto_INICIO, 

1719218/proyecto_PROCESO, 

1719218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719234 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA ANA 

NOPALUCAN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA CALLE 

XICOHTENCATL - 105026 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105026 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 108  INTERIOR 0 

COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA 

ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN-TLAXCALA, 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  A 50 ME, 

lon:-98.33595087, lat:19.31270087}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719234/proyecto_INICIO, 

1719234/proyecto_PROCESO, 

1719234/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719252 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA APOLONIA 

TEACALCO BARRIO EL RANCHITO CALLE HIMNO 

NACIONAL - 105159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105159 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE HIMNO NACIONAL 25  INTERIOR 

0 BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA 

TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE 6 DE FEBRERO  TIENDA 

A 15 METROS, lon:-98.31376095, 

lat:19.24026601}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719252/proyecto_INICIO, 

1719252/proyecto_PROCESO, 

1719252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301719257 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA APOLONIA 

TEACALCO BARRIO EL RANCHITO CALLE NUEVO 

MÉXICO - 105185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105185 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVO MEXICO 3  INTERIOR 0 

BARRIO EL RANCHITO, 90725 SANTA APOLONIA 

TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 

DE LOS ROJAS, AVENIDA BENITO JUÁREZ  A 50 

METROS DE PARADA DE LA CRUZ, lon:-

98.31015643, lat:19.2375495}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719257/proyecto_INICIO, 

1719257/proyecto_PROCESO, 

1719257/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719358 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZACATELCO SECCIÓN 

SEGUNDA PROLONGACIÓN LERDO DE TEJADA - 

105989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105989 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION LERDO DE TEJADA 89  

SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE CONDESA Y 

CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE XICOHTENCATL 

NORTE  A 100 METROS DE LAS CASITAS, lon:-

98.2520109, lat:19.21822389}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719358/proyecto_INICIO, 

1719358/proyecto_PROCESO, 

1719358/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719362 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZACATELCO SECCIÓN 

TERCERA XOCHICALCO PRIVADA MOCTEZUMA - 

106032 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106032 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MOCTEZUMA 18  SECCION 

XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE 

DOMINGO ARENAS SUR, CALLE PRIMERO DE 

MAYO  A 150 METROS DE LA CAPILLA 

XOCHICALCO, lon:-98.24348359, 

lat:19.19877075}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719362/proyecto_INICIO, 

1719362/proyecto_PROCESO, 

1719362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719372 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ZACATELCO 

SECCIÓN TERCERA GUARDIA - 106093 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106093 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 28  INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ITURBIDE SUR Y CALLE BADILLO, CALLE PRIMERA 

ITURBIDE SUR  A UN LADO DE LA ESTETICA LILIS, 

lon:-98.23532333, lat:19.19004396}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719372/proyecto_INICIO, 

1719372/proyecto_PROCESO, 

1719372/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719378 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN TERCERA EXQUITLA PRIVADA REFORMA - 

106137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106137 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA REFORMA 10  INTERIOR 0 

SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE NUEVA 

REFORMA SUR Y CALLE REFORMA SUR, CALLE 

CUAUHTÉMOC  A 50 METROS DE LA ESCUELA DE 

ATENCIÓN MULTIPLE, lon:-98.23542623, 

lat:19.20044254}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719378/proyecto_INICIO, 

1719378/proyecto_PROCESO, 

1719378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719380 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS SAN 

BERNABÉ CAPULA CALLE B - 106149 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106149 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, 

direccion:CALLE B 2  INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

BERNABÉ CAPULA, 90712 SAN BERNABÉ CAPULA, 

NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA SAN 

MARTIN Y CALLE C, CALLE A  A 50 METROS DEL 

CAMPO DE FUTBOOLL, lon:-98.3432596, 

lat:19.2348113}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1719380/proyecto_INICIO, 

1719380/proyecto_PROCESO, 

1719380/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719384 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN TERCERA GUARDIA SEGUNDA PRIVADA 

NICANOR SERRANO SUR - 106169 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106169 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SEGUNDA NICANOR SERRANO 

SUR 14  INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN TERCERA 

GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BARRANCA CAPULA SUR 

Y CALLE NICANOR SERRANO, PRIVADA BENITO 

JUÁREZ  ATRÁS DEL TEMPLO EVANGÉLICO, lon:-

98.24206789, lat:19.19567199}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719384/proyecto_INICIO, 

1719384/proyecto_PROCESO, 

1719384/proyecto_FIN, 

1719384/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719398 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN TERCERA EXQUITLA PRIVADA REFORMA - 

106237 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106237 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA REFORMA 2  SECCION 

EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC ORIENTE 

Y CALLE REFORMA SUR, CALLE ITURBIDE SUR  A 

UN LADO DE LA CAPILLA DE JUQUILITA, lon:-

98.23597596, lat:19.20282276}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719398/proyecto_INICIO, 

1719398/proyecto_PROCESO, 

1719398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719401 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN TERCERA EXQUITLA AVENIDA REFORMA - 

106255 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106255 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REFORMA 34  INTERIOR 0 

SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE EXQUITLA 

SUR Y CALLE XICOHTENCATL SUR, PRIVADA 4TA 

XICOHTENCATL  A UN COSTADO DE LA 

PANADERÍA CARLITOS, lon:-98.23698177, 

lat:19.20656715}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719401/proyecto_INICIO, 

1719401/proyecto_PROCESO, 

1719401/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719452 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JUAN 

HUACTZINCO CALLE MÁXIMO ROJAS - 106664 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106664 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, 

direccion:CALLE MAXIMO ROJAS 5  PUEBLO SAN 

JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN 

HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  

AUN COSTADO DE LA CRUZ DE PIEDRA., lon:-

98.25137341, lat:19.23532208}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719452/proyecto_INICIO, 

1719452/proyecto_PROCESO, 

1719452/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719484 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

RAFAEL TENANYECAC CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

106921 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106921 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 93  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 

90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE XICOHTENCATL  

POR LA FARMACIA SAN RAFAEL, lon:-

98.37082189, lat:19.24799501}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719484/proyecto_INICIO, 

1719484/proyecto_PROCESO, 

1719484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719509 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN CALLE XICOHTENCATL - 107419 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107419 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 26  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

AGUASANTA Y CALLE LA PEDRERA, CALLE LA 

CANTERA  RUMBO A LA CANTERA, lon:-

98.25667552, lat:19.24310192}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719509/proyecto_INICIO, 

1719509/proyecto_PROCESO, 

1719509/proyecto_FIN, 

1719509/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719534 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS  

SANTIAGO MICHAC CALLE RUBEN DARIO - 107659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107659 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:CALLE RUBEN DARIO 11  PUEBLO 

SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, 

NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

CALDERÓN DE LA BARCA Y CALLE ADOLFO 

BEQUER, CALLE CENTRO ESCOLAR  A UN 

COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-

98.3384652, lat:19.22293094}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719534/proyecto_INICIO, 

1719534/proyecto_PROCESO, 

1719534/proyecto_FIN, 

1719534/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719538 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPEYANCO 

SAN COSME ATLAMAXAC CALLE HIDALGO - 107691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107691 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, 

direccion:CALLE HIDALGO 3  PUEBLO SAN COSME 

ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, 

TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NUEVA, CALLE 5 

DE MAYO  A 50 METROS DE LA BLOQUERA DEL 

SR. VICTOR., lon:-98.22406581, lat:19.23444219}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719538/proyecto_INICIO, 

1719538/proyecto_PROCESO, 

1719538/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719583 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN 

SANTA CRUZ GUADALUPE CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - 108213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108213 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SANTA CRUZ GUADALUPE, 90810 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VASCO DE 

QUIROGA, CALLE SAN PEDRO MARTIR  PASANDO 

EL PUENTE HACIA EL PANTEÓN EN UNA PRIVADA 

ANT, lon:-98.17383534, lat:19.31336398}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1719583/proyecto_INICIO, 

1719583/proyecto_PROCESO, 

1719583/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719586 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO BARRIO GUADALUPE HIDALGO 

CALLE INDEPENDENCIA - 108230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108230 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 5  INTERIOR 0 

BARRIO GUADALUPE HIDALGO, 90861 

ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA MALINTZI 

Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE REFORMA, lon:-

98.18682399, lat:19.22687338}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1719586/proyecto_INICIO, 

1719586/proyecto_PROCESO, 

1719586/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719592 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CHIAUTEMPAN 

SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS - 108298 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108298 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN 

BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE LAS ANIMAS, CALLE SIN NOMBRE  A UN 

LADO DEL PUENTE PARALELA A LA 16 DE SEP, lon:-

98.17077653, lat:19.30339672}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719592/proyecto_INICIO, 

1719592/proyecto_PROCESO, 

1719592/proyecto_FIN, 

1719592/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719600 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIAUTEMPAN SAN 

PEDRO XOCHITEOTLA CALLE MODENA NACIONAL - 

108401 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108401 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:CALLE MONEDA NACIONAL 4  PUEBLO 

SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO 

XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO, PRIVADA DE LA ESPERANZA  A 50 

METROS DE LA TECNICA 39 EN LA ESQUIN, lon:-

98.13681663, lat:19.30640891}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719600/proyecto_INICIO, 

1719600/proyecto_PROCESO, 

1719600/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719604 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO SECCIÓN PRIMERA CALLE 

REFORMA - 108469 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108469 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA 11  INTERIOR 0 

PUEBLO ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  

ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE 

IGNACIO BONILLA, CALLE LA PAZ, lon:-

98.20319323, lat:19.22597784}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719604/proyecto_INICIO, 

1719604/proyecto_PROCESO, 

1719604/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719605 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO SECCIÓN 

PRIMERA PRIVADA IGNACIO BONILLA - 108484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108484 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:PRIVADA IGNACIO BONILLA INTERIOR 0 

PUEBLO ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA VIA CORTA Y CALLE PRIMERO 

DE MAYO, AVENIDA MALINTZI, lon:-

98.19358834, lat:19.22498114}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1719605/proyecto_INICIO, 

1719605/proyecto_PROCESO, 

1719605/proyecto_FIN, 

1719605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719615 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC 

CALLE MORALITO - 108958 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108958 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, 

direccion:CALLE MORALITO 6  PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN 

BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A 

MEDIA CUADRA DE LA CRUZ DE PIEDRA 

PASANDO EL PU, lon:-98.14518446, 

lat:19.29272101}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719615/proyecto_INICIO, 

1719615/proyecto_PROCESO, 

1719615/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719628 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN PABLO DEL 

MONTE BARRIO SANTIAGO CALLE DOMINGO ARENAS - 

109099 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109099 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 127  

INTERIOR 0 BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD 

DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA  ENTRE PRIVADA LA 

QUEBRADA Y CALLE LA QUEBRADA, CALLE 

CHAPULTEPEC PTE., lon:-98.166224, 

lat:19.12735089}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719628/proyecto_INICIO, 

1719628/proyecto_PROCESO, 

1719628/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301719630 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

CHIAUTEMPAN SAN PEDRO MUÑOZTLA CALLE 

REVOLUCIÓN - 109111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109111 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN 

PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO 

MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA  A DOS 

CUADRAS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., 

lon:-98.1654822, lat:19.27858936}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719630/proyecto_INICIO, 

1719630/proyecto_PROCESO, 

1719630/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719641 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CHIAUTEMPAN SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC 

CALLE TLACHIHUALTEPEC - 109180 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109180 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, 

direccion:CALLE TLACHIHUALTEPEC PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN 

BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE TERRENOS DE LABOR, CALLE RÍO BRIONES  

A 100 METROS DE LA CARRETERA A XOCHITEOT, 

lon:-98.14044231, lat:19.29915719}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719641/proyecto_INICIO, 

1719641/proyecto_PROCESO, 

1719641/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719659 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE 

MALINTZI - 109303 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109303 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE MALINTZI INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS 

CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE XOCOTITLA Y CALLE 

ALLENDE, CARRETERA VIA CORTA  A 100 METROS 

DE PANTEÓN SAN MARCOS, lon:-98.18832177, 

lat:19.1978888}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719659/proyecto_INICIO, 

1719659/proyecto_PROCESO, 

1719659/proyecto_FIN, 

1719659/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719671 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME 

XICOHTZINCO  CALLE GUERRERO - 109374 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109374 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:CALLE GUERRERO 6  SECCION TERCERA, 

90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

SONORA, CALLE PERU  A 100 METROS DE CAPILLA 

DEL CERRITO., lon:-98.24182294, 

lat:19.18221523}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719671/proyecto_INICIO, 

1719671/proyecto_PROCESO, 

1719671/proyecto_FIN, 

1719671/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719673 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO LA SANTÍSIMA CALLE CINCO DE 

MAYO - 109415 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109415 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 83  INTERIOR 0 

BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO  FRENTE AL CEBTIS, 

lon:-98.16015054, lat:19.11957088}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719673/proyecto_INICIO, 

1719673/proyecto_PROCESO, 

1719673/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719677 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS CALLE 

XICOHTENCATL - 109438 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109438 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 458  INTERIOR 0 

BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE PRIVADA XICOHTENCATL Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PRIVADA 

XICOHTENCATL  A 100 METROS DE LA UNIDAD 

DEPORTIV, lon:-98.1486853, lat:19.13678388}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719677/proyecto_INICIO, 

1719677/proyecto_PROCESO, 

1719677/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719680 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALTECATLA PRIVADA FRANCISCO I 

MADERO - 109459 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109459 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO 

BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA 

CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE AZTECA, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  A UN COSTADO DE 

BARRANCA TLAXCALTECATLA Y TLAPAY, lon:-

98.21940115, lat:19.19398061}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719680/proyecto_INICIO, 

1719680/proyecto_PROCESO, 

1719680/proyecto_FIN, 

1719680/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719682 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA CATARINA 

AYOMETLA CALLE NIÑOS HEROES - 109488 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109488 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 4  PUEBLO SANTA 

CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

LAZARO CARDENAS, CALLE LOS ANGELES  A 100 

METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-

98.21020218, lat:19.19808843}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719682/proyecto_INICIO, 

1719682/proyecto_PROCESO, 

1719682/proyecto_FIN, 

1719682/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719690 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA 

AYOMETLA  ESTOCAPA CALLE ALLENDE - 109574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109574 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE 82  BARRIO ESTOCAPA, 

90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA 

CATARINA AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

ACUAMANALA  A 200 METROS DE PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD., lon:-98.20821967, 

lat:19.20357228}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1719690/proyecto_INICIO, 

1719690/proyecto_PROCESO, 

1719690/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719700 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CATARINA 

AYOMETLA CALLE VEREDA DEL POZO - 109654 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109654 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE VEREDA DEL POZO PUEBLO 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA 

CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS 

HEROES  A 100 METROS MERCADO BARRANCA A 

50 METROS., lon:-98.20827099, 

lat:19.19578841}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719700/proyecto_INICIO, 

1719700/proyecto_PROCESO, 

1719700/proyecto_FIN, 

1719700/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719732 Proyecto de inversión 17,618.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17618.66, modificado:17618.66}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL BARRIO XOLALPA CALLE BENITO 

JUÁREZ - 109855 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109855 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 180  INTERIOR 0 

BARRIO XOLALPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MAXIMO ROJAS Y PROLONGACION BENITO 

JUAREZ, PRIVADA BENITO JUAREZ  A 100 

METROS DE PRIMARIA JOSÉ MARIANO 

SANCHEZ., lon:-98.19415154, lat:19.17478421}} 06-07-2020 31-12-2020 17,618.66                             17,618.66                              17,618.66                       17,618.66                          17,618.66                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719732/proyecto_INICIO, 

1719732/proyecto_PROCESO, 

1719732/proyecto_FIN, 

1719732/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719794 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE NUEVA - 111131 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111131 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVA 0  INTERIOR 0 BARRIO 

POXTLA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 7 DE 

NOVIEMBRE, CALLE PROGRESO  POR LA CAPILLA 

DE DOLORES, lon:-98.18258773, 

lat:19.28353032}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719794/proyecto_INICIO, 

1719794/proyecto_PROCESO, 

1719794/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719823 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 111415 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111415 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 41  

INTERIOR 0 BARRIO POXTLA, 90830 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS PINOS 

Y CAMINO SAN NICOLAS, CALLE MIRA FLORES, 

lon:-98.17194473, lat:19.27859845}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719823/proyecto_INICIO, 

1719823/proyecto_PROCESO, 

1719823/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719836 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO TECPA PLUMA CALLE 

CUAUHTEMOC - 111501 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111501 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 14  INTERIOR 0 

BARRIO TECPA PLUMA, 90835 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE 3 DE MAYO, CALLE SAN MIGUEL, lon:-

98.19046804, lat:19.28287584}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1719836/proyecto_INICIO, 

1719836/proyecto_PROCESO, 

1719836/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719929 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TZOMPANTEPEC 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE DIAZ - 113971 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 113971 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE DIAZ PUEBLO SAN ANDRES 

AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE CAMINO A SAN MANUEL Y CALLE 

TERRENOS DE LABOR, CALLE TERRENOS DE 

LABOR  JUNTO A CASA DE PIEDRA., lon:-

98.12498407, lat:19.36784558}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719929/proyecto_INICIO, 

1719929/proyecto_PROCESO, 

1719929/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719953 Proyecto de inversión 12,758.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12758.26, modificado:12758.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JOSÉ TEACALCO 

SECCIÓN QUINTA CALLE REFORMA - 114386 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114386 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA 31  SECCION 5TA. 

SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE EUCALIPTOS Y CALLE CEDROS, 

CALLE TERRENO  500 METROS ANTES DE POR LOS 

CONOS., lon:-98.04321274, lat:19.34688613}} 06-07-2020 31-12-2020 12,758.26                             12,758.26                              12,758.26                       12,758.26                          12,758.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:27.0}}

{1719953/proyecto_INICIO, 

1719953/proyecto_PROCESO, 

1719953/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719959 Proyecto de inversión 5,544.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5544.8, modificado:5544.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  HUAMANTLA 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC CALLE PORFIRIO 

DIAZ - 114503 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114503 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 42  INTERIOR 0 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUÁREZ Y 

CAMINO AL BENITO, CALLE CUAUHTEMOC   A 

CUADRA Y MEDIA DE LA CARRETERA, lon:-

97.92211694, lat:19.38952328}} 06-07-2020 31-12-2020 5,544.80                               5,544.80                                5,544.80                         5,544.80                            5,544.80                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1719959/proyecto_INICIO, 

1719959/proyecto_PROCESO, 

1719959/proyecto_FIN, 

1719959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719985 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

XICOHTENCATL - 114981 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114981 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 51  PUEBLO SAN 

JUAN QUETZALCOAPAN, 90493 SAN JUAN 

QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE COSMIOPAN Y CALLE TERRENOS DE 

LABOR, CALLE ZARAGOZA  ATLAX EMPRESA., lon:-

98.07381018, lat:19.38514841}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719985/proyecto_INICIO, 

1719985/proyecto_PROCESO, 

1719985/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720025 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME HUAMANTLA BARRIO 

SANTA ANITA CALLE LOMA DE GUADALUPE - 115611 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115611 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE LOMA DE GUADALUPE INTERIOR 

0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS 

HÉROES Y CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ, 

CAMINO A GUADALUPE  A 200 METROS DE 

CARRETERA, lon:-97.9137404, lat:19.32797416}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720025/proyecto_INICIO, 

1720025/proyecto_PROCESO, 

1720025/proyecto_FIN, 

1720025/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720032 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAXOMULCO  

COXTLA  CALLE CALAVERAS - 115655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115655 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE CALAVERAS BARRIO COXTLA, 

90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA  

ENTRE  AVENIDA REFORMA Y CALLE POZOS, 

CALLE 5 DE FEBRERO  CERCA DE KINDER 

CONAFE., lon:-98.11624487, lat:19.34976611}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720032/proyecto_INICIO, 

1720032/proyecto_PROCESO, 

1720032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720039 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   XALOZTOC  SAN 

COSME XALOZTOC PRIVADA CINCO DE MAYO - 115710 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115710 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 5  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 90460 

XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y CARRETERA A XALOZTOC, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.05022945, 

lat:19.39988938}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720039/proyecto_INICIO, 

1720039/proyecto_PROCESO, 

1720039/proyecto_FIN, 

1720039/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720060 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

BENITO JUÁREZ CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS - 

115858 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115858 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE ARTICULO 123 720  INTERIOR 0 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE OCOTLÁN 

Y CALLE TERRENOS, CALLE 5 DE FEBRERO  A 100 

METROS DE TANQUE DE AGUA, lon:-97.9103913, 

lat:19.37967008}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720060/proyecto_INICIO, 

1720060/proyecto_PROCESO, 

1720060/proyecto_FIN, 

1720060/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720062 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

BARRIO SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN CALLE 

ITURBIDE - 115874 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115874 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE ITURBIDE 29  INTERIOR 0 

BARRIO SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DEPORTIVA Y CALLE JERUSALEN, CALLE 

FRANCISCO VILLA  A UN COSTADO DE CAMPO 

DEPORTIVO, lon:-97.94183503, lat:19.31494449}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720062/proyecto_INICIO, 

1720062/proyecto_PROCESO, 

1720062/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720071 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC CAMINO AL 

BENITO - 115942 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115942 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:CALLE CAMINO AL BENITO INTERIOR 0 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE SALTO DEL AGUA  A 100 METROS DE CAJA 

DE AGUA, lon:-97.92410184, lat:19.38888316}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720071/proyecto_INICIO, 

1720071/proyecto_PROCESO, 

1720071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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2021 1 TLA200301720073 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUAMANTLA 

LÁZARO CÁRDENAS CALLE IGNACIO ALLENDE - 115974 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115974 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, 

direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 20  INTERIOR 

0 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO 

CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE 5 DE MAYO  A UN COSTADO DEL 

AUDITORIO, lon:-97.98687689, lat:19.36005004}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720073/proyecto_INICIO, 

1720073/proyecto_PROCESO, 

1720073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720081 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUAMANTLA 

BARRIO SAN FRANCISQUITO BULEVAR CUAMANCO 

PTE - 116030 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116030 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD CUAMANCO PTE 20  

INTERIOR 0 BARRIO SAN FRANCISQUITO, 90507 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE REFORMA Y PRIVADA DE INSURGENTES, 

CALLE INSURGENTES  A MEDIA CUADRA DE 

REGISTRO CIVIL, lon:-97.92373798, 

lat:19.30725362}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720081/proyecto_INICIO, 

1720081/proyecto_PROCESO, 

1720081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720093 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALOZTOC  

SAN PEDRO TLACOTEPEC CALLE MIGUEL HIDALGO - 

116091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116091 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN 

PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 20 

DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

98.0446601, lat:19.39276799}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720093/proyecto_INICIO, 

1720093/proyecto_PROCESO, 

1720093/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720099 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALOZTOC 

SAN COSME XALOZTOC CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 

116140 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116140 S 4 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 7  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN COSME XALOZTOC, 

90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE NIÑOS 

HEROES, lon:-98.04192535, lat:19.41824633}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720099/proyecto_INICIO, 

1720099/proyecto_PROCESO, 

1720099/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720104 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

BARRIO SANTA ANITA COLONIA HÉROES DE 

ANTORCHA - 116158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116158 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN 5  

INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANITA, 90508 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO A GUADALUPE Y CAMINO SIN NOMBRE 

NO 24, CALLE WUENCELADO VICTORIA SOTO  A 

30 METROS DEL PARQUE, lon:-97.91016442, 

lat:19.34046081}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720104/proyecto_INICIO, 

1720104/proyecto_PROCESO, 

1720104/proyecto_FIN, 

1720104/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720112 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALOZTOC  

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 116257 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116257 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 48  INTERIOR 

0 COLONIA SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AZTECA  POR LA 

PARADA DE LAS COMBIS, lon:-98.03510129, 

lat:19.39851502}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720112/proyecto_INICIO, 

1720112/proyecto_PROCESO, 

1720112/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720119 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA COLONIA SAN FRANCISCO TECÓAC CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 116287 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116287 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 13  INTERIOR 

0 COLONIA SAN FRANCISCO TECOAC, 90520 SAN 

FRANCISCO TECÓAC [COLONIA], HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO A LÁZARO CÁRDENAS  

Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO 

JUÁREZ  A 20 METROS DE TANQUE DE A, lon:-

97.96615242, lat:19.34746597}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720119/proyecto_INICIO, 

1720119/proyecto_PROCESO, 

1720119/proyecto_FIN, 

1720119/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720125 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA PRIVADA 

REFORMA - 116312 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116312 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA REFORMA INTERIOR 0 

BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 

JUÁREZ  ATRÁS DE LA IGLESIA, lon:-97.90610211, 

lat:19.32267645}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720125/proyecto_INICIO, 

1720125/proyecto_PROCESO, 

1720125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720131 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO PRIVADA 

VICTORIA - 116367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116367 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:PRIVADA VICTORIA 72  PUEBLO SAN 

LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE TERRENOS  BODEGA EL 

CUBANITO A 100 METROS., lon:-98.14998829, 

lat:19.33986437}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720131/proyecto_INICIO, 

1720131/proyecto_PROCESO, 

1720131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720146 Proyecto de inversión 14,791.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14791.74, modificado:14791.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA BARRIO SANTA MARÍA YANCUITLALPAN 

CALLE DOS DE FEBRERO - 116484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116484 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 DE FEBRERO INTERIOR 0 

BARRIO SANTA MARIA YANCUITLALPAN, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DE LA CRUZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 3 DE 

MAYO  A 2 CASAS DE HELADOS MAR, lon:-

97.93916355, lat:19.31197291}} 06-07-2020 31-12-2020 14,791.74                             14,791.74                              14,791.74                       14,791.74                          14,791.74                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:21.0}}

{1720146/proyecto_INICIO, 

1720146/proyecto_PROCESO, 

1720146/proyecto_FIN, 

1720146/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720158 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA CRUZ 

TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE MEXICO 

OCHENTA Y SEIS ORIENTE - 116608 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116608 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE MEXICO OCHENTA Y SEIS 

ORIENTE PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 

90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE VICTORIA, CALLE MEXICO 86  EN FRENTE 

DE LA CASA DEL EXPRESIDENTE FRANCISCO, lon:-

98.14484598, lat:19.3378315}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720158/proyecto_INICIO, 

1720158/proyecto_PROCESO, 

1720158/proyecto_FIN, 

1720158/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720252 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA BENITO JUÁREZ PRIVADA VEINTE DE 

NOVIEMBRE - 117445 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117445 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 7  

INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 

BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUANA DE 

ARCO, CALLE INDEPENDENCIA  A MEDIA CUADRA 

DE LA UNIDAD, lon:-97.90829381, 

lat:19.37573804}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720252/proyecto_INICIO, 

1720252/proyecto_PROCESO, 

1720252/proyecto_FIN, 

1720252/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720275 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CUAPIAXTLA 

LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUEXCONTZI AVENIDA 

TRES PONIENTE - 117546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117546 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:AVENIDA TRES PONIENTE 24  

RANCHERIA SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 

SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 

PONIENTE, AVENIDA 2 ORIENTE, lon:-

97.70997472, lat:19.32216945}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720275/proyecto_INICIO, 

1720275/proyecto_PROCESO, 

1720275/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720277 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA BENITO JUÁREZ CALLE MORELOS - 

117555 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117555 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE MORELOS 7  INTERIOR 0 PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JUÁREZ Y 

CALLE GUERRERO, CALLE REFORMA  FRENTE AL 

PARQUE, lon:-97.90899311, lat:19.3703846}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720277/proyecto_INICIO, 

1720277/proyecto_PROCESO, 

1720277/proyecto_FIN, 

1720277/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720286 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUAMANTLA BARRIO SANTA ANITA CALLE VICENTE 

SUÁREZ - 117595 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117595 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE SUAREZ INTERIOR 0 

BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CAMINO A 

GUADALUPE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAN 

DE LA BARRERA, lon:-97.91355473, 

lat:19.33118753}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720286/proyecto_INICIO, 

1720286/proyecto_PROCESO, 

1720286/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720287 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CUAPIAXTLA 

COLONIA IGNACIO ALLENDE CALLE CONSTITUCIÓN - 

117597 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117597 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:CALLE CONSTITUCION 12  COLONIA 

IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO 

ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE ARTICULO 123, CALLE IGNACIO 

ALLENDE, lon:-97.78652451, lat:19.35623515}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720287/proyecto_INICIO, 

1720287/proyecto_PROCESO, 

1720287/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720338 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

CALLE CRUZITA - 117956 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117956 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CRUZITA 0  PUEBLO VILLA DEL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

VICENTE GUERRERO Y  , CALLE LERDO, lon:-

97.65766599, lat:19.32000975}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720338/proyecto_INICIO, 

1720338/proyecto_PROCESO, 

1720338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720349 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

CALLE MOCTEZUMA - 118004 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118004 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 41  INTERIOR 0 

PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 

90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ABASOLO, CAMINO A 

TECAJETE  ADELANTE DE TANQUE DE AGUA, lon:-

97.65234071, lat:19.33069899}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1720349/proyecto_INICIO, 

1720349/proyecto_PROCESO, 

1720349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720361 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

CAMINO A TECAJETE - 118104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118104 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A TECAJETE 0  INTERIOR 

0 PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 

90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE NICOLAS BRAVO Y  , CAMINO VECINAL, lon:-

97.65172541, lat:19.33618228}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720361/proyecto_INICIO, 

1720361/proyecto_PROCESO, 

1720361/proyecto_FIN, 

1720361/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720364 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

CALLE CUAUHTEMOC - 118122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118122 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 2  PUEBLO VILLA 

DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TEOCELO Y CAMINO A TECAJETE, CARRETERA 

MÉXICO VERACRUZ  POR EL HOSPITAL, lon:-

97.64895637, lat:19.32855805}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720364/proyecto_INICIO, 

1720364/proyecto_PROCESO, 

1720364/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720448 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA  COLONIA VICENTE GUERRERO CALLE 

REFORMA - 118612 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118612 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, 

direccion:CALLE REFORMA 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 90576 COLONIA VICENTE 

GUERRERO, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MARTIN CARRERA Y 

CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLAZA DE LAS 

VIGAS  PEGADO A LA IGLESIA, lon:-97.70626592, 

lat:19.33798714}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720448/proyecto_INICIO, 

1720448/proyecto_PROCESO, 

1720448/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720464 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA  BARRIO SANTIAGO CALLE EL CRISTO - 

118818 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118818 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE EL CRISTO 6  BARRIO SANTIAGO, 

90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE TERRENOS CULTIVO Y CALLE 

TERRENOS DE CULTIVO, CALLE TERRENOS DE 

CULTIVO  A 100 METROS AL ORIENTE DEL 

CRISTO., lon:-97.78904216, lat:19.42814712}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720464/proyecto_INICIO, 

1720464/proyecto_PROCESO, 

1720464/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720533 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA BARRIO CONTLA AVENIDA DIVISIÓN DEL 

NORTE - 119385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119385 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE 3  

INTERIOR 0 BARRIO CONTLA, 90193 SANTA 

ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

UNIÓN, CALLE REVOLUCIÓN  A 100 METROS DEL 

KINDER, lon:-98.21519095, lat:19.26989904}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1720533/proyecto_INICIO, 

1720533/proyecto_PROCESO, 

1720533/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720541 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN  

TERCERA PRIVADA EX HACIENDA - 119434 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119434 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA EX HACIENDA 2 B SECCION 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TERRENOS DE 

LABOR, lon:-98.1805307, lat:19.18647715}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720541/proyecto_INICIO, 

1720541/proyecto_PROCESO, 

1720541/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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2021 1 TLA200301720556 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN SEGUNDA CALLE 

BUENAVISTA - 119522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119522 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE BUENAVISTA 29  SECCION 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICTORIA Y PRIVADA 

PRIMERA VICTORIA, PRIVADA PRIMERA 

VICTORIA  A 50 METROS DE UBR., lon:-

98.18205811, lat:19.17767211}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720556/proyecto_INICIO, 

1720556/proyecto_PROCESO, 

1720556/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720904 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME AMAXAC DE 

GUERRERO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN CALLE 

INSURGENTES - 123480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 123480 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE INSURGENTES 18  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN 

DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

JOSE MARIA MORELOS,, lon:-98.21932137, 

lat:19.37646531}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720904/proyecto_INICIO, 

1720904/proyecto_PROCESO, 

1720904/proyecto_FIN, 

1720904/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720906 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  AMAXAC DE 

GUERRERO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN CALLE 

FRANCISCO I MADERO - 123489 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 123489 S 5 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN DAMIÁN 

TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-98.21775438, 

lat:19.37322145}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720906/proyecto_INICIO, 

1720906/proyecto_PROCESO, 

1720906/proyecto_FIN, 

1720906/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721002 Proyecto de inversión 2,987.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2987.0, modificado:2987.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LÁZARO CÁRDENAS 

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 124033 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124033 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 90545  

PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO 

CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE REVOLUCION Y DIAGONAL 

REVOLUCIÓN, CARRETERA A ZAPATA, lon:-

97.98170323, lat:19.54011968}} 06-07-2020 31-12-2020 2,987.00                               2,987.00                                2,987.00                         2,987.00                            2,987.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1721002/proyecto_INICIO, 

1721002/proyecto_PROCESO, 

1721002/proyecto_FIN, 

1721002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721021 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME EMILIANO 

ZAPATA CALLE POSTE UNO AVENIDA REVOLUCIÓN - 

124197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124197 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE POSTE UNO AVENIDA 

REVOLUCIÓN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO 

OBREGON, CALLE FRAY  SERVANDO TERESA DE 

MIER, lon:-97.91852893, lat:19.56088173}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721021/proyecto_INICIO, 

1721021/proyecto_PROCESO, 

1721021/proyecto_FIN, 

1721021/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721042 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  EMILIANO 

ZAPATA  CALLE LA VENTA - 124300 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124300 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE LA VENTA PUEBLO EMILIANO 

ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:-

97.91543195, lat:19.55557141}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721042/proyecto_INICIO, 

1721042/proyecto_PROCESO, 

1721042/proyecto_FIN, 

1721042/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721049 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO CALLE 

SIN NOMBRE - 124332 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124332 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 51  PUEBLO 

SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 

90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

RAFAEL LOPEZ MOLINA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE PRADOS  DE SAN ISIDRO, lon:-

98.14378599, lat:19.4791475}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721049/proyecto_INICIO, 

1721049/proyecto_PROCESO, 

1721049/proyecto_FIN, 

1721049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721054 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA CHIAUTZINGO PRIVADA SIN 

NOMBRE - 124362 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124362 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:0  

INTERIOR 0 PUEBLO CHAUTZINGO, 90433 TETLA, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE CONSTITUCIÓN 1917 Y CALLE 

AYUNTAMIENTO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

lon:-98.10009993, lat:19.45775725}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721054/proyecto_INICIO, 

1721054/proyecto_PROCESO, 

1721054/proyecto_FIN, 

1721054/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721124 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO CALLE BENITO JUÁREZ - 124828 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124828 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y CALLE 

TLAXCALA, CALLE ALVARO OBREGON  JUNTO AL 

RIO POR SALÓN DEL BOLILLO, lon:-98.05475717, 

lat:19.60039864}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721124/proyecto_INICIO, 

1721124/proyecto_PROCESO, 

1721124/proyecto_FIN, 

1721124/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721136 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD  SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 

CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 124876 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124876 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO 19 SN PUEBLO 1RA 

MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 

90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE JUAN LUNA, CALLE 3 DE MAYO, 

lon:-98.14612628, lat:19.46248092}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1721136/proyecto_INICIO, 

1721136/proyecto_PROCESO, 

1721136/proyecto_FIN, 

1721136/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721172 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA 

EJIDAL CALLE ALVARO OBREGÓN - 125093 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125093 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 36  INTERIOR 

0 COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE ANTIGUA AGRICOLA, CALLE AQUILES 

SERDÁN, lon:-98.12272077, lat:19.61276515}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721172/proyecto_INICIO, 

1721172/proyecto_PROCESO, 

1721172/proyecto_FIN, 

1721172/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721227 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCO COLONIA 

VISTA HERMOSA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - 

125768 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125768 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN 8  INTERIOR 0 

COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 TLAXCO, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE 

CUAUHTEMOC, lon:-98.10982333, 

lat:19.60625023}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721227/proyecto_INICIO, 

1721227/proyecto_PROCESO, 

1721227/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721229 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCO COLONIA 

EL SABINAL CARRETERA TLAXCO CHIGNAHUAPAN 

KILOMETRO VEINTISIETE - 125806 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125806 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CARRETERA TLAXCO-

CHIGNAHUAPAN KM 27 INTERIOR 0 COLONIA EL 

SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE,    A 90 METROS 

APROXIMADAMENTE DE LA CURVA CERRADA, 

lon:-98.11559656, lat:19.64086265}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1721229/proyecto_INICIO, 

1721229/proyecto_PROCESO, 

1721229/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721253 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA IGNACIO ZARAGOZA CALLE EMILIO 

SÁNCHEZ PIEDRAS - 126040 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126040 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 6  

INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 

IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE 

DE LOS FRESNOS, CAMINO AL CERRO DE 

SOLTEPEC  DETRÁS DE LA HACIENDA SOLTEPEC, 

lon:-97.91837521, lat:19.28748469}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721253/proyecto_INICIO, 

1721253/proyecto_PROCESO, 

1721253/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721429 Proyecto de inversión 10,706.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10706.22, modificado:10706.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN 

CALLE PROGRESO - 127533 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127533 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, 

direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MATÍAS 

TEPETOMATITLÁN, 90606 BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

TLAXCALA - APIZACO Y CALLE SAN FRANCISCO, 

CALLE UNIÓN  EX BALNEANIO EL MOLINITO., lon:-

98.19781017, lat:19.34427137}} 06-07-2020 31-12-2020 10,706.22                             10,706.22                              10,706.22                       10,706.22                          10,706.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1721429/proyecto_INICIO, 

1721429/proyecto_PROCESO, 

1721429/proyecto_FIN, 

1721429/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721496 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TLAXCO  SAN JOSÉ 

ATOTONILCO CALLE PROVIDENCIA - 127923 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127923 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE PROVIDENCIA 6  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE LA PAZ Y CALLE LAS LOMAS, CALLE 

ALDAMA, lon:-98.05764531, lat:19.59788741}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721496/proyecto_INICIO, 

1721496/proyecto_PROCESO, 

1721496/proyecto_FIN, 

1721496/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721532 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI CALLE BENITO JUAREZ - 128075 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128075 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 13 SN PUEBLO 

SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA 

DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, lon:-98.1662591, lat:19.32427429}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721532/proyecto_INICIO, 

1721532/proyecto_PROCESO, 

1721532/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721548 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  APIZACO  

GUADALUPE TEXCALAC CALLE PEDREGAL DE CHAPULA 

- 128156 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128156 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE PEDREGAL DE CHAPULA 6  

INTERIOR 0 PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 

90403 GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y  , 

CAMINO DE TERRACERIA, lon:-98.07695648, 

lat:19.44075149}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721548/proyecto_INICIO, 

1721548/proyecto_PROCESO, 

1721548/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721592 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO  SAN JOSÉ 

ATOTONILCO CALLE BENITO JUAREZ - 128549 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128549 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 5  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90278 SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, 

CALLE ALVARO OBREGON  JUNTO A LA 

BARRANCA, lon:-98.05350153, lat:19.60030993}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721592/proyecto_INICIO, 

1721592/proyecto_PROCESO, 

1721592/proyecto_FIN, 

1721592/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721598 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  

ATLANGATEPEC SAN PEDRO ECATEPEC CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 128610 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128610 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN 

PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 

PROVIDENCIA,    QUESOS PERTITA., lon:-

98.15088626, lat:19.52026302}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721598/proyecto_INICIO, 

1721598/proyecto_PROCESO, 

1721598/proyecto_FIN, 

1721598/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721615 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SAN JOSÉ AZTATLA AVENIDA 

REFORMA - 128715 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128715 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, 

direccion:AVENIDA REFORMA 20  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ 

AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y  , CALLE 

REFORMA NORTE, lon:-98.128345, 

lat:19.30819438}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721615/proyecto_INICIO, 

1721615/proyecto_PROCESO, 

1721615/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721624 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI SECCIÓN SEXTA CALLE MARIANO 

MATAMOROS - 128756 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128756 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 118  

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y AVENIDA 

5 DE MAYO,, lon:-98.15867835, lat:19.32950953}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721624/proyecto_INICIO, 

1721624/proyecto_PROCESO, 

1721624/proyecto_FIN, 

1721624/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721647 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI SANTA MARÍA TLACATECPA CALLE 

DE LAS FLORES - 128851 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128851 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LAS FLORES 20  SECCION 

SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MOTENEHUATZI Y  , CALLE EMILIANO 

ZAPATA  POR EL PARQUE, lon:-98.16443209, 

lat:19.33723999}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721647/proyecto_INICIO, 

1721647/proyecto_PROCESO, 

1721647/proyecto_FIN, 

1721647/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721750 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  SAN LUCAS 

TECOPILCO CALLE MATAMOROS - 129799 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129799 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS 8  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 90445 SAN 

LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

AVENIDA HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOC  POR 

EL CECYTE 25, lon:-98.25680222, 

lat:19.48701053}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721750/proyecto_INICIO, 

1721750/proyecto_PROCESO, 

1721750/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721793 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL PRIVADA DE CUELLAR - 130171 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 130171 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DE CUELLAR 20  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE CUELLAR Y 

AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE REFORMA  JUNTO 

A IGLESIA., lon:-98.38229629, lat:19.26897843}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721793/proyecto_INICIO, 

1721793/proyecto_PROCESO, 

1721793/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721864 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL CALLE FAJA DE ORO - 132153 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132153 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE FAJA DE ORO 5  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE FAJA DE 

ORO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  MOLINO DE FLORA., lon:-

98.37875705, lat:19.26576397}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1721864/proyecto_INICIO, 

1721864/proyecto_PROCESO, 

1721864/proyecto_FIN, 

1721864/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721884 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  BENITO 

JUÁREZ  CALLE EMILIANO ZAPATA - 132478 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132478 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPTA 2  PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO 

JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE CALLE CUBA Y CALLE 

JAMAICA, CALLE CUAUHTEMOC, lon:-

98.43477217, lat:19.59033016}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721884/proyecto_INICIO, 

1721884/proyecto_PROCESO, 

1721884/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722019 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCALA  SAN 

ESTEBAN TIZATLÁN CAMINO A SAN DAMIAN 

TLACOCALPAN - 135546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135546 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, 

direccion:CALLE CAMINO A SAN DAMIAN 

TLACOCALPAN 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN 

TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NIÑOS HÉROES Y CALLE TERRENOS DE LABOR, 

CALLE BARRANCA  A 30 METROS DEL COBAT 24 

TIZATLAN, lon:-98.21257641, lat:19.35059699}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1722019/proyecto_INICIO, 

1722019/proyecto_PROCESO, 

1722019/proyecto_FIN, 

1722019/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301722023 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TLAXCALA  SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA PRIVADA SAN LUIS - 135574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135574 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:PRIVADA SAN LUIS 21  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA 

JUAREZ, CARRETERA PERIFERICO  A 150 METROS 

DEL PERIFÉRICO CHIAUTEMPAN TLAXCALA, lon:-

98.2109629, lat:19.2976054}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722023/proyecto_INICIO, 

1722023/proyecto_PROCESO, 

1722023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722047 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

CALPULALPAN COLONIA FRANCISCO SARABIA - 135799 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135799 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE MEXICO 26  INTERIOR 0 COLONIA 

FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO NACIONAL 

A SAN VICENTE, CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-

98.58083239, lat:19.58709622}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722047/proyecto_INICIO, 

1722047/proyecto_PROCESO, 

1722047/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722053 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO  TLAXCALA  SANTA MARÍA 

IXTULCO AVENIDA REFORMA - 135911 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135911 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:AVENIDA REFORMA 2  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA 

MARÍA IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO REAL Y PRIVADA DE CASTILLA, AVENIDA 

5 DE MAYO  A 150 METROS DE LA PARADA DEL 

CAMPO SOBRE CAMINO REAL, lon:-98.21092425, 

lat:19.32811457}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722053/proyecto_INICIO, 

1722053/proyecto_PROCESO, 

1722053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722068 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS  FRANCISCO VILLA CALLE 

FRANCISCO I MADERO - 136034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136034 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 

0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO 

VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE MORELOS, lon:-

98.46262727, lat:19.5887925}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722068/proyecto_INICIO, 

1722068/proyecto_PROCESO, 

1722068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722140 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN  SAN 

ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE LIBERTAD - 136634 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136634 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE LIBERTAD 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 

HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, 

AVENIDA OBREGON  JUNTO A UNAS BODEGAS, 

lon:-98.34317631, lat:19.47256392}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722140/proyecto_INICIO, 

1722140/proyecto_PROCESO, 

1722140/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722149 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 136754 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136754 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 24  INTERIOR 

0 PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 SANCTÓRUM, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, 

CALLE DEL RELOJ, lon:-98.47204395, 

lat:19.48985521}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722149/proyecto_INICIO, 

1722149/proyecto_PROCESO, 

1722149/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722203 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

HUEYOTLIPAN  SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN CALLE 

INSURGENTES - 137723 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137723 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE ISURGENTES 11  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 

HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ITURBIDE NORTE Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE MORELOS  A 100 METROS DE 

SECUNDARIA TÉCNICA, lon:-98.34816669, 

lat:19.47341842}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722203/proyecto_INICIO, 

1722203/proyecto_PROCESO, 

1722203/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722217 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA  

AVENIDA XICOHTENCATL - 137949 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 137949 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 26  PUEBLO 

ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS, 

CALLE LIBRAMIENTO, lon:-98.42464977, 

lat:19.45945054}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722217/proyecto_INICIO, 

1722217/proyecto_PROCESO, 

1722217/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722254 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ESPAÑITA 

CERRADA CUAHTEMOC - 138421 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138421 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CERRADA CUAUHTEMOC 2  PUEBLO 

ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LIRA Y ORTEGA Y CALLE BRECHA, 

CALLE TERRENOS, lon:-98.42093759, 

lat:19.4646703}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722254/proyecto_INICIO, 

1722254/proyecto_PROCESO, 

1722254/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722265 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

HUEYOTLIPAN  SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN 

PRIVADA MORELOS - 138652 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138652 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MORELOS 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 

HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y PRIVADA LIBERTAD, AVENIDA 

ALVARO OBREGON  POR LA FABRICA, lon:-

98.346008, lat:19.47353866}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722265/proyecto_INICIO, 

1722265/proyecto_PROCESO, 

1722265/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722273 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ESPAÑITA 

COLONIA  EL CARMEN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 

138808 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138808 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 3  

COLONIA EL CARMEN, 90290 ESPAÑITA, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE ABASOLO Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA 

XICOHTENCATL, lon:-98.42456394, 

lat:19.45291549}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722273/proyecto_INICIO, 

1722273/proyecto_PROCESO, 

1722273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301769011 Proyecto de inversión 31,691.03

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31691.03, modificado:32303.56}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN TLAXCALA LOCALIDAD   OCOTLÁN ASENTAMIENTO 

OCOTLÁN - 116334 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 116334 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE EUCALIPTOS BARRIO OCOTLÁN, 

90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JOVITA PARRA Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE ROMERO  CERCA DEL INEGI, lon:-

98.21269031, lat:19.31002251}} 01-11-2020 31-12-2020 32,303.56                             32,303.56                              32,303.56                       32,303.56                          32,303.56                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

019/2020, contratista:ARQUITECTURA Y 

DISEÑO RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:32303.56, 

importe_modificado:32303.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:132.0}}

{1769011/proyecto_INICIO, 

1769011/proyecto_PROCESO, 

1769011/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301769853 Proyecto de inversión 705,485.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:705485.68, modificado:927596.48}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

TLAXCALA LOCALIDAD   SAN BUENAVENTURA 

ATEMPAN ASENTAMIENTO SAN BUENAVENTURA 

ATEMPAN - 118949 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 118949 S 450 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:378.0, 

meta_modificada:460.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, 

direccion:BOULEVARD REVOLUCION CIUDAD SAN 

BUENAVENTURA ATEMPAN, 90010 SAN 

BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DEL ARBOL Y PRIVADA SIN 

NOMBRE, CALLE RUIZ CORTINES  AVENIDA 

PRINCIPAL TLAXCALA  SANTA ANA, lon:-

98.21747047, lat:19.32677334}} 17-02-2020 31-12-2020 927,596.48                           927,596.48                            927,596.48                     927,596.48                       927,596.48                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/

011/2020, contratista:EUGENIUS CAR 

GROUP S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA 

TLAX, monto:927596.48, 

importe_modificado:927596.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:460.88}}

{1769853/proyecto_INICIO, 

1769853/proyecto_PROCESO, 

1769853/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2021-04-

06}}

2021 1 TLA200301780930 Proyecto de inversión 222,348.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222348.89, modificado:222348.89}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CRUZ 

QUILEHTLA LOCALIDAD   SANTA CRUZ QUILEHTLA 

ASENTAMIENTO SANTA CRUZ QUILEHTLA - 139879 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 139879 S 105 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO REAL,    

CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE CAMINO REAL, lon:-

98.22941137, lat:19.21394486}} 06-04-2020 27-04-2020 222,348.89                           222,348.89                            222,348.89                     222,348.89                       222,348.89                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-11, 

contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:222348.89, 

importe_modificado:222348.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:190.0}}

{1780930/proyecto_PROCESO, 

1780930/proyecto_FIN, 1780930/proyecto_INICIO, 

1780930/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787311 Proyecto de inversión 824,228.37

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:824228.37, modificado:875645.3}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, RED DE AGUA 

POTABLE Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 

SAUCE (SEGUNDA ETAPA)(PD/SECODUVI/023/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/023/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:Santa María Acuitlapilco, Tlax., México, 

lon:-98.2393375, lat:19.2843514}} 03-09-2020 11-11-2020 875,645.30                           875,645.30                            875,645.30                     875,645.30                       875,645.30                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/023/2

020, contratista:C. ERASMO LOPEZ 

HERNANDEZ, convocante:SECODUVI, 

monto:824228.37, 

importe_modificado:875645.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:819.0}}

{1787311/proyecto_INICIO, 

1787311/proyecto_FIN, 

1787311/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787716 Proyecto de inversión 187,500.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187500.0, modificado:182520.05}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PARA LA 

REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES- PF/APARURAL/010/2020(FAFEF) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SECODUVI PF/APARURAL/010/2020(FAFEF) N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, 

direccion:Felipe Carrillo Puerto, Tlax., México, lon:-

97.856, lat:19.399094}} 14-07-2020 11-10-2020 182,520.05                           182,520.05                            182,520.05                     182,520.05                       182,520.05                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PF/APARURAL/010/2

020(FAFEF), contratista:ARYEH 

INGENIERIA DEL AGUA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:184155.98, 

importe_modificado:182520.05}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301791396 Adquisición 56,930.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, 

prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56930.0, modificado:179425.8}} Equipo para actividades de Promoción de la Salud 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala P018 N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Priv. Ignacio Picazo Nte., Xaltantla, 

Centro, 90800 Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.1938007, lat:19.3199571}} 01-02-2020 31-12-2020 179,425.80                           179,425.80                            179,425.80                     179,425.80                       179,425.80                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:2.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE 

SISTEMA NO CHECA CON ANEXO., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE SISTEMA NO CHECA CON 

ANEXO., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-

16}, obs3: {observación:SE RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE 

SISTEMA NO CHECA CON ANEXO., trimestre:1.0, 

usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PORQUE LA INFORMACION DE SISTEMA NO CHECA CON 

ANEXO., trimestre:1.0, usuario:mendezmoralese, fecha:2021-04-

16}}

2021 1 TLA200401796458 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCO 

LAGUNILLA AVENIDA CINCO DE MAYO - 124952 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124952 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, 

direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR 0 

PUEBLO LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A 

TEPEYAHUALCO, lon:-98.27709104, 

lat:19.63574867}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1796458/proyecto_INICIO, 

1796458/proyecto_PROCESO, 

1796458/proyecto_FIN, 

1796458/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796472 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO SANTA 

MARÍA ZOTOLUCA AMPLIACIÓN ZOTOLUCA CALLE SIN 

NOMBRE - 125655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125655 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 

AMPLIACION SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 

SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ACCESO A HACIENDA RANCHO SECO 

Y CAMINO SALIDA A TITICHILCO,, lon:-

98.08707708, lat:19.52953416}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796472/proyecto_INICIO, 

1796472/proyecto_PROCESO, 

1796472/proyecto_FIN, 

1796472/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796474 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO 

TECOMALUCAN CALLE EMILIANO ZAPATA - 125668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125668 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7  INTERIOR 0 

PUEBLO TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE CAMPECHE, CAMINO A CONSOQUIO, lon:-

98.06000462, lat:19.60249791}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796474/proyecto_PROCESO, 

1796474/proyecto_INICIO, 1796474/proyecto_FIN, 

1796474/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796488 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME TLAXCO  EL 

ROSARIO CAMINO AL RODEO - 126042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126042 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE CAMINO AL RODEO RANCHERIA 

EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 9 

NORTE,, lon:-98.2301111, lat:19.66640012}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796488/proyecto_INICIO, 

1796488/proyecto_PROCESO, 

1796488/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796503 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI CALLE CINCO DE FEBRERO - 128162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128162 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 50 SN PUEBLO 

SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE 

CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  

Y CALLE GRANADA , CALLE BENITO JUAREZ, lon:-

98.11844836, lat:19.31171176}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796503/proyecto_INICIO, 

1796503/proyecto_PROCESO, 

1796503/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796522 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL GUADALUPE VICTORIA PRIVADA 

PROGRESO - 129692 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 129692 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, 

direccion:PRIVADA PROGRESO 18  PUEBLO 

GUADALUPE VICTORIA, 90700 GUADALUPE 

VICTORIA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE CALLE LARDIZABAL Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  

JUNTO AL KINDER A 100 METROS DE LA IGLESIA., 

lon:-98.38679961, lat:19.2790952}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796522/proyecto_INICIO, 

1796522/proyecto_PROCESO, 

1796522/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796556 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  LA 

SOLEDAD CALLE SIN NOMBRE - 132855 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132855 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, 

direccion:0  PUEBLO LA SOLEDAD, 90124 LA 

SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE    Y  ,, lon:-

98.40426631, lat:19.40016583}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796556/proyecto_INICIO, 

1796556/proyecto_PROCESO, 

1796556/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796559 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SANTA 

JUSTINA ECATEPEC PRIVADA BETANIA - 132953 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132953 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:PRIVADA BETANIA 8  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA 

JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CAMINO 

FEDERAL Y  , CALLE 5 DE MAYO  IGLESIA DE DIOS 

7MO DÍA ADELANTE DEL TEMPLO, lon:-

98.34038191, lat:19.31410581}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796559/proyecto_INICIO, 

1796559/proyecto_PROCESO, 

1796559/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796568 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TOTOLAC LOS 

REYES QUIAHUIXTLÁN PRIVADA GUERRERO - 133546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133546 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, 

direccion:PRIVADA GUERRERO 4  PUEBLO LOS 

REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES 

QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE 

CALLE GUERRERO Y AVENIDA JÚAREZ,    POR 

CASA DE DOS NIVELES VERDE., lon:-98.25095531, 

lat:19.3381624}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796568/proyecto_INICIO, 

1796568/proyecto_PROCESO, 

1796568/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796584 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME   

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS  SAN 

MIGUEL LA PRESA CARRETERA IXTACUIXTLA A ESP - 

134092 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134092 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, 

direccion:CALLE IXTACUIXTLA A ESP 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN 

MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

ESPAÑITA Y  ,    JUNTO A TIENDA EL FAROLITO, 

lon:-98.40304445, lat:19.3586129}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796584/proyecto_PROCESO, 

1796584/proyecto_INICIO, 1796584/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796604 Proyecto de inversión 8,053.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8053.3, modificado:8053.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE 

VEINTIUNO DE ABRIL - 136397 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136397 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE 21 DE ABRIL INTERIOR 0 PUEBLO 

FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA 

FUNDADORES HERMANOS VAZQUEZ, CALLE SIN 

NOMBRE, lon:-98.45906715, lat:19.58226989}} 06-07-2020 31-12-2020 8,053.30                               8,053.30                                8,053.30                         8,053.30                            8,053.30                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796604/proyecto_PROCESO, 

1796604/proyecto_INICIO, 1796604/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401796607 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  HUEYOTLIPAN  SAN 

DIEGO RECOBA CALLE JUAN ESCUTIA - 136476 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136476 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO 

RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN DE LA 

BARRERA, CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-

98.37140846, lat:19.48756488}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796607/proyecto_INICIO, 

1796607/proyecto_PROCESO, 

1796607/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796634 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

HUEYOTLIPAN  LA PURÍSIMA CALLE EL PIÑON - 138105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138105 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE EL PIÑON 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 

HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JUAREZ Y  , CALLE SIN NOMBRE  POR EL 

PUENTE QUE CRUZA A LA PURISIMA, lon:-

98.33880351, lat:19.47179662}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796634/proyecto_INICIO, 

1796634/proyecto_PROCESO, 

1796634/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796637 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE FRANCISCO VILLA - 

138191 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138191 S 5 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 2  PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE ALVARO 

OBREGÓN, CALLE 3 DE FEBRERO, lon:-

98.44587278, lat:19.47364017}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796637/proyecto_INICIO, 

1796637/proyecto_PROCESO, 

1796637/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796640 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ESPAÑITA  LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE SEIS DE ABRIL - 

138239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138239 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE SEIS DE ABRIL PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA POR OBREGÓN Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE SIN NOMBRE, lon:-

98.44954204, lat:19.47443926}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1796640/proyecto_INICIO, 

1796640/proyecto_PROCESO, 

1796640/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796926 Proyecto de inversión 177,448.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:177448.68, modificado:177448.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI  OCOTLÁN TEPATLAXCO 

CALLE JAZMINEZ - 150771 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150771 S 26 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:742.5, 

meta_modificada:742.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, 

direccion:CALLE JAZMINEZ 24  INTERIOR 0 

PUEBLO OCOTLÁN DE TEPATLAXCO, 90692 

OCOTLÁN TEPATLAXCO, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y  , CALLE TERCER MILENIO  A 50 

METROS DE LA PRIMARIA, lon:-98.11942367, 

lat:19.30071515}} 06-07-2020 31-12-2020 177,448.68                           177,448.68                            177,448.68                     177,448.68                       177,448.68                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:742.5}}

{1796926/proyecto_INICIO, 

1796926/proyecto_PROCESO, 

1796926/proyecto_FIN, 

1796926/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796933 Proyecto de inversión 402,983.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402983.54, modificado:402983.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA - 150952 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150952 S 49 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1687.21, 

meta_modificada:1687.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA 13  

INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE 

BOULEVARD TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y  , 

CALLE INDEPENDENCIA  POR EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.20945153, 

lat:19.47615835}} 06-07-2020 31-12-2020 402,983.54                           402,983.54                            402,983.54                     402,983.54                       402,983.54                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1687.21}}

{1796933/proyecto_INICIO, 

1796933/proyecto_PROCESO, 

1796933/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796941 Proyecto de inversión 401,144.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401144.82, modificado:401144.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ 

MATLALOHCAN CALLE AGUASCALIENTES - 151266 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151266 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE AGUASCALIENTES 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 

SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

TETLA Y  , CALLE MINA  POR EL SESA, lon:-

98.12548931, lat:19.44688191}} 06-07-2020 31-12-2020 401,144.82                           401,144.82                            401,144.82                     401,144.82                       401,144.82                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1680.0}}

{1796941/proyecto_PROCESO, 

1796941/proyecto_INICIO, 1796941/proyecto_FIN, 

1796941/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796953 Proyecto de inversión 426,232.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426232.14, modificado:426232.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ESPAÑITA  SAN FRANCISCO MITEPEC CALLES MORELOS 

Y ABASOLO - 151385 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151385 S 51 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1785.0, 

meta_modificada:1785.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:CALLE MORELOS Y ABASOLO 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 

90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUERRERO Y  , CALLE 

NICOLAS BRAVO  A 50 METROS DE SECUNDARIA 

TÉCNICA, lon:-98.44793032, lat:19.43911135}} 06-07-2020 31-12-2020 426,232.14                           426,232.14                            426,232.14                     426,232.14                       426,232.14                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1785.0}}

{1796953/proyecto_PROCESO, 

1796953/proyecto_INICIO, 1796953/proyecto_FIN, 

1796953/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796968 Proyecto de inversión 248,779.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248779.98, modificado:248779.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CAMINO  A LA 

RASCONA - 151557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151557 S 6 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1035.0, 

meta_modificada:1035.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE CAMINO A LA RASCONA PUEBLO 

SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TERRENOS,    

JUNTO A PREPARATORIA., lon:-97.82671375, 

lat:19.34859424}} 06-07-2020 31-12-2020 248,779.98                           248,779.98                            248,779.98                     248,779.98                       248,779.98                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1035.0}}

{1796968/proyecto_PROCESO, 

1796968/proyecto_INICIO, 1796968/proyecto_FIN, 

1796968/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797046 Proyecto de inversión 296,861.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296861.98, modificado:296861.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TEOLOCHOLCO  ACXOTLA DEL MONTE CALLE DIECISÉIS 

DE SEPTIEMBRE - 152607 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152607 S 29 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1240.0, 

meta_modificada:1240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 

90855 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE AVENIDA JUAREZ Y  , CALLE 

ORIENTAL  POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

98.16544832, lat:19.25231771}} 06-07-2020 31-12-2020 296,861.98                           296,861.98                            296,861.98                     296,861.98                       296,861.98                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1240.0}}

{1797046/proyecto_PROCESO, 

1797046/proyecto_INICIO, 1797046/proyecto_FIN, 

1797046/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797072 Proyecto de inversión 178,289.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178289.68, modificado:178289.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

XALOZTOC SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE - 152813 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152813 S 20 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, 

direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA 

SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90467 SANTA 

CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

BÉNITO JÚAREZ,    CENTRO DE SALUD., lon:-

98.03089572, lat:19.39784164}} 06-07-2020 31-12-2020 178,289.68                           178,289.68                            178,289.68                     178,289.68                       178,289.68                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:744.0}}

{1797072/proyecto_INICIO, 

1797072/proyecto_PROCESO, 

1797072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797126 Proyecto de inversión 198,491.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:198491.78, modificado:198491.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS  NCP ÁLVARO 

OBREGÓN CALLE NIÑOS HÉROES - 153661 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153661 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:799.54, 

meta_modificada:799.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 0  INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE ENERO 

Y  , CALLE ALVARO OBREGON  POR LA CASA DE 

SALUD, lon:-98.42893051, lat:19.5836576}} 06-07-2020 31-12-2020 198,491.78                           198,491.78                            198,491.78                     198,491.78                       198,491.78                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:799.54}}

{1797126/proyecto_PROCESO, 

1797126/proyecto_INICIO, 1797126/proyecto_FIN, 

1797126/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797145 Proyecto de inversión 425,665.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425665.02, modificado:425665.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL  VILLA ALTA CALLE 

MARCOS MOTA - 153918 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153918 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1732.14, 

meta_modificada:1732.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, 

direccion:CALLE MARCOS MOTA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE BENITO 

JUAREZ  POR LA PAPAELERIA JONY GAEL EN LA 

ESQUINA, lon:-98.40117053, lat:19.2894164}} 06-07-2020 31-12-2020 425,665.02                           425,665.02                            425,665.02                     425,665.02                       425,665.02                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1732.14}}

{1797145/proyecto_PROCESO, 

1797145/proyecto_INICIO, 1797145/proyecto_FIN, 

1797145/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797210 Proyecto de inversión 13,392.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13392.2, modificado:13392.2}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  SANTA 

CRUZ TLAXCALA  SAN MIGUEL CONTLA CALLE VEINTE 

DE NOVIEMBRE - 155387 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155387 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN 

MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , 

CALLE 10 DE MAYO  JUNTO A LA IGLESIA, lon:-

98.13422243, lat:19.36148593}} 06-07-2020 31-12-2020 13,392.20                             13,392.20                              13,392.20                       13,392.20                          13,392.20                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:300.0}}

{1797210/proyecto_INICIO, 

1797210/proyecto_PROCESO, 

1797210/proyecto_FIN, 

1797210/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797221 Proyecto de inversión 8,787.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8787.0, modificado:8787.0}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

HUAMANTLA COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC 

CALLES JUAREZ Y LA CRUZ - 155546 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155546 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:255.0, 

meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:CALLE JUAREZ Y LA CRUZ 0  INTERIOR 0 

PUEBLO FRANCISCO VILLA TECOAC, 90514 

COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A 

HUAMANTLA Y  , CALLE TERRENOS  JUNTO A 

CASA DE SALUD, lon:-97.92132669, 

lat:19.38969699}} 06-07-2020 31-12-2020 8,787.00                               8,787.00                                8,787.00                         8,787.00                            8,787.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:255.0}}

{1797221/proyecto_PROCESO, 

1797221/proyecto_INICIO, 

1797221/proyecto_PROCESO, 

1797221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797244 Proyecto de inversión 32,014.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32014.84, modificado:32014.84}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

TZOMPANTEPEC  SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE NEUTLE - 155890 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155890 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE NEUTLE 0  INTERIOR 0 BARRIO 

ZAUHTLA, 90490 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE SAN 

DIEGO Y  , CALLE NEUTLE  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.11614027, lat:19.38006379}} 06-07-2020 31-12-2020 32,014.84                             32,014.84                              32,014.84                       32,014.84                          32,014.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:350.0}}

{1797244/proyecto_INICIO, 

1797244/proyecto_PROCESO, 

1797244/proyecto_FIN, 

1797244/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797326 Proyecto de inversión 4,017.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4017.66, modificado:4017.66}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  PANOTLA  

SAN FRANCISCO TEMETZONTLA PRIVADA ISLAS - 

158382 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158382 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:PRIVADA ISLAS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE M. 

HIDALGO,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.28163837, 

lat:19.35163055}} 06-07-2020 31-12-2020 4,017.66                               4,017.66                                4,017.66                         4,017.66                            4,017.66                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:90.0}}

{1797326/proyecto_INICIO, 

1797326/proyecto_PROCESO, 

1797326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797344 Proyecto de inversión 95,666.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95666.94, modificado:95666.94}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN 

ANTONIO TIZOSTOC AVENIDA MÉXICO - 158606 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158606 S 70 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.5, 

meta_modificada:262.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:AVENIDA MÉXICO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN 

ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CARRETERA TLAXCALA - SAN MARTÍN,    

NO TIENE REFERENCIAS, lon:-98.33408671, 

lat:19.32979414}} 06-07-2020 31-12-2020 95,666.94                             95,666.94                              95,666.94                       95,666.94                          95,666.94                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:262.5}}

{1797344/proyecto_PROCESO, 

1797344/proyecto_INICIO, 

1797344/proyecto_PROCESO, 

1797344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797384 Proyecto de inversión 3,999.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3999.1, modificado:3999.1}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

YAUHQUEMEHCAN  SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN 

CALLE FRANCISCO ZARCO - 159192 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159192 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:111.0, 

meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CAMINO A SAN LORENZO 

TLACUALOYAN,    POR EL CENTRO DE SALUD, lon:-

98.18152179, lat:19.40395775}} 06-07-2020 31-12-2020 3,999.10                               3,999.10                                3,999.10                         3,999.10                            3,999.10                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:111.0}}

{1797384/proyecto_INICIO, 

1797384/proyecto_PROCESO, 

1797384/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797422 Proyecto de inversión 112,137.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112137.78, modificado:112137.78}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO SECCIÓN PRIMERA CALLE CARLOS 

ESTRADA - 159557 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159557 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE CARLOS ESTRADA SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  CAMINO REAL Y 

AVENIDA LIBERTAD NORTE,    NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.2324697, 

lat:19.22015577}} 06-07-2020 31-12-2020 112,137.78                           112,137.78                            112,137.78                     112,137.78                       112,137.78                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:228.0}}

{1797422/proyecto_INICIO, 

1797422/proyecto_PROCESO, 

1797422/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797425 Proyecto de inversión 136,726.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136726.3, modificado:136726.3}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA  DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE PEDRO 

BERMUDEZ - 159574 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159574 S 65 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE PEDRO BERMUDEZ SECCION 

SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA BÉNITO 

JÚAREZ Y CALLE MORELOS,    NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.24324667, 

lat:19.21723436}} 06-07-2020 31-12-2020 136,726.30                           136,726.30                            136,726.30                     136,726.30                       136,726.30                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:250.0}}

{1797425/proyecto_PROCESO, 

1797425/proyecto_INICIO, 

1797425/proyecto_PROCESO, 

1797425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797435 Proyecto de inversión 2,825.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2825.18, modificado:2825.18}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  CONTLA 

DE JUAN CUAMATZI  SAN BERNARDINO CONTLA 

CALLE DEL CERRITO - 159673 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159673 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL CERRITO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A CAMPO DE 

FUTBOL, lon:-98.17525493, lat:19.32654661}} 06-07-2020 31-12-2020 2,825.18                               2,825.18                                2,825.18                         2,825.18                            2,825.18                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:63.0}}

{1797435/proyecto_PROCESO, 

1797435/proyecto_INICIO, 

1797435/proyecto_PROCESO, 

1797435/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797441 Proyecto de inversión 244,861.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244861.5, modificado:244861.5}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN  PARA 

AGUA POTABLE  TLAXCO  UNIÓN EJIDAL TIERRA Y 

LIBERTAD AVENIDA NORTE - 159714 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159714 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2600.0, 

meta_modificada:2600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:AVENIDA NORTE 0  PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE    

Y  ,    A ENTRONCAR CON LAS CAJAS DE AGUA, lon:-

98.33737243, lat:19.66544772}} 06-07-2020 31-12-2020 244,861.50                           244,861.50                            244,861.50                     244,861.50                       244,861.50                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2600.0}}

{1797441/proyecto_INICIO, 

1797441/proyecto_PROCESO, 

1797441/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797443 Proyecto de inversión 3,412.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3412.14, modificado:3412.14}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  ESPAÑITA  

SAN FRANCISCO MITEPEC PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 159728 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159728 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO 

MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ENTRONCAR CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

Y  ,    SIN REFERENCIAS, lon:-98.44695667, 

lat:19.43838797}} 06-07-2020 31-12-2020 3,412.14                               3,412.14                                3,412.14                         3,412.14                            3,412.14                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:92.0}}

{1797443/proyecto_PROCESO, 

1797443/proyecto_INICIO, 

1797443/proyecto_PROCESO, 

1797443/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797444 Proyecto de inversión 4,696.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4696.26, modificado:4696.26}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  ESPAÑITA  

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA PRIVADA ALVARO 

OBREGON - 159731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159731 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON 0  

INTERIOR 0 PUEBLO LA MAGDALENA 

CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA 

CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGON Y  ,    A 100 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-98.44815802, 

lat:19.46558836}} 06-07-2020 31-12-2020 4,696.26                               4,696.26                                4,696.26                         4,696.26                            4,696.26                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:123.0}}

{1797444/proyecto_PROCESO, 

1797444/proyecto_INICIO, 

1797444/proyecto_PROCESO, 

1797444/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797501 Proyecto de inversión 4,457.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4457.88, modificado:4457.88}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA JOSEFITA - 

160223 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160223 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA 0  INTERIOR 0 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE 7 NORTE, CALLE PEDREGAL 

PONIENTE  CERCA DE LA VÍA CORTA, lon:-

98.19904135, lat:19.24593425}} 06-07-2020 31-12-2020 4,457.88                               4,457.88                                4,457.88                         4,457.88                            4,457.88                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:104.0}}

{1797501/proyecto_PROCESO, 

1797501/proyecto_INICIO, 1797501/proyecto_FIN, 

1797501/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797503 Proyecto de inversión 50,949.52

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50949.52, modificado:50949.52}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO XITOTOTLA SECCIÓN QUINTA PRIVADA 

DOMINGO ARENAS - 160228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160228 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS SECCION 

SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y 

AVENIDA BARRANQUILLA,    NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.2434467, 

lat:19.19364553}} 06-07-2020 31-12-2020 50,949.52                             50,949.52                              50,949.52                       50,949.52                          50,949.52                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{1797503/proyecto_INICIO, 

1797503/proyecto_PROCESO, 

1797503/proyecto_FIN, 

1797503/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797519 Proyecto de inversión 48,842.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48842.96, modificado:48842.96}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

HUEYOTLIPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

CALLE JÚAREZ - 160371 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160371 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.3, 

meta_modificada:85.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, 

direccion:CALLE JÚAREZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

COAHUILA Y CALLE TAMAULIPAS,    NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.39374566, 

lat:19.50680305}} 06-07-2020 31-12-2020 48,842.96                             48,842.96                              48,842.96                       48,842.96                          48,842.96                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:85.3}}

{1797519/proyecto_PROCESO, 

1797519/proyecto_INICIO, 

1797519/proyecto_PROCESO, 

1797519/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797563 Proyecto de inversión 100,377.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100377.7, modificado:100377.7}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

HUAMANTLA  BENITO JUÁREZ CALLE ARTICULO 

CIENTO VEINTITRÉS - 160744 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160744 S 34 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE ARTICULO 123 0  INTERIOR 0 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ Y  , CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ  JUNTO A PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.91047713, 

lat:19.37968273}} 06-07-2020 31-12-2020 100,377.70                           100,377.70                            100,377.70                     100,377.70                       100,377.70                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:200.0}}

{1797563/proyecto_INICIO, 

1797563/proyecto_PROCESO, 

1797563/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797605 Proyecto de inversión 463,592.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:463592.26, modificado:463592.26}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

CUAPIAXTLA AMPLIACIÓN SANTA CECILIA CALLES SAN 

LORENZO ALTA LUZ Y SANTA CECILIA - 161132 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161132 S 115 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1030.0, 

meta_modificada:1030.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN LORENZO ALTA LUZ Y SANTA 

CECILIA 0  INTERIOR 0 S AMPLIACION SANTA 

CECILIA, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE ANAHUAC Y  ,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-97.76171599, 

lat:19.29733363}} 06-07-2020 31-12-2020 463,592.26                           463,592.26                            463,592.26                     463,592.26                       463,592.26                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1030.0}}

{1797605/proyecto_PROCESO, 

1797605/proyecto_INICIO, 

1797605/proyecto_PROCESO, 

1797605/proyecto_FIN, 

1797605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797644 Proyecto de inversión 73,271.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73271.98, modificado:73271.98}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

AMAXAC DE GUERRERO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA 

VENUSTIANO CARRANZA - 161351 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161351 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:151.1, 

meta_modificada:151.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 0  

INTERIOR 0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 

90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE 

GUERRERO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO,    A 50 METROS DE LA PAPELERÍA DON 

VENUSTIANO, lon:-98.17218691, 

lat:19.34514868}} 06-07-2020 31-12-2020 73,271.98                             73,271.98                              73,271.98                       73,271.98                          73,271.98                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:151.1}}

{1797644/proyecto_INICIO, 

1797644/proyecto_PROCESO, 

1797644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797669 Proyecto de inversión 246,414.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:246414.74, modificado:246414.74}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

ATLANGATEPEC  ZUMPANGO CALLE SIN NOMBRE - 

161444 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161444 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:521.0, 

meta_modificada:521.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:0  

INTERIOR 0 PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO A TEZOYO Y CALLE CONCEPCIÓN,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.22207593, 

lat:19.55625552}} 06-07-2020 31-12-2020 246,414.74                           246,414.74                            246,414.74                     246,414.74                       246,414.74                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:521.0}}

{1797669/proyecto_PROCESO, 

1797669/proyecto_INICIO, 

1797669/proyecto_PROCESO, 

1797669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797677 Proyecto de inversión 64,477.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64477.44, modificado:64477.44}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  DRENAJE SANITARIO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TECPA MORALES 

PRIVADA LOMA BONITA - 161492 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161492 S 26 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LOMA BONITA BARRIO TECPA 

MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE LOMA BONITA Y CALLE PROGRESO, CALLE 

FERROCARRIL  CENTRO ABARROTERO., lon:-

98.19685478, lat:19.28829644}} 06-07-2020 31-12-2020 64,477.44                             64,477.44                              64,477.44                       64,477.44                          64,477.44                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:115.0}}

{1797677/proyecto_INICIO, 

1797677/proyecto_PROCESO, 

1797677/proyecto_FIN, 

1797677/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797714 Proyecto de inversión 633,141.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:633141.92, modificado:633141.92}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

SAN PABLO DEL MONTE BARRIO JESÚS CALLE BÉNITO 

JÚAREZ - 161686 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161686 S 180 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:422.7, 

meta_modificada:422.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE BÉNITO JÚAREZ BARRIO JESÚS, 

90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE XICOHTENCATL NORTE, CALLE 

AYUNTAMIENTO  ESCUELA PRIMARIA., lon:-

98.17014433, lat:19.12055618}} 06-07-2020 31-12-2020 633,141.92                           633,141.92                            633,141.92                     633,141.92                       633,141.92                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:422.7}}

{1797714/proyecto_PROCESO, 

1797714/proyecto_INICIO, 1797714/proyecto_FIN, 

1797714/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797717 Proyecto de inversión 144,419.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144419.42, modificado:144419.42}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE - 161689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161689 S 51 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:206.05, 

meta_modificada:206.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 0  

INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE 

BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y 

CALLE INDEPENDENCIA,    SIN REFERENCIAS, lon:-

98.20873587, lat:19.4755949}} 06-07-2020 31-12-2020 144,419.42                           144,419.42                            144,419.42                     144,419.42                       144,419.42                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:206.05}}

{1797717/proyecto_INICIO, 

1797717/proyecto_PROCESO, 

1797717/proyecto_FIN, 

1797717/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797777 Proyecto de inversión 35,773.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35773.82, modificado:35773.82}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION CHIAUTEMPAN 

SANTA ANA CHIAUTEMPAN  XAXALA PRIVADA 

REFORMA - 162166 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162166 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:223.6, meta_modificada:223.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PRIVADA REFORMA COLONIA XAXALA, 

90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE TEOPANZOLCO, CALLE 

FERROCARRIL  JARDÍN DE NIÑOS., lon:-

98.19244333, lat:19.30576677}} 06-07-2020 31-12-2020 35,773.82                             35,773.82                              35,773.82                       35,773.82                          35,773.82                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.6}}

{1797777/proyecto_INICIO, 

1797777/proyecto_PROCESO, 

1797777/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797787 Proyecto de inversión 115,698.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115698.4, modificado:115698.4}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN CHIMALPA CALLE 

MALINTZI - 162241 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162241 S 22 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:511.0, 

meta_modificada:511.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:CALLE MALINTZI BARRIO CONCEPCIÓN 

CHIMALPA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA 

DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA VÍA CORTA PUE-TLAX Y CALLE 

TERRENOS, CALLE IGNACIO BONILLA  NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.19600278, 

lat:19.22622157}} 06-07-2020 31-12-2020 115,698.40                           115,698.40                            115,698.40                     115,698.40                       115,698.40                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:511.0}}

{1797787/proyecto_PROCESO, 

1797787/proyecto_INICIO, 

1797787/proyecto_PROCESO, 

1797787/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797808 Proyecto de inversión 30,855.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30855.42, modificado:30855.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TZOMPANTEPEC SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 162410 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162410 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

AVENIDA SAN DIEGO,    PRIMARIA MIGUEL 

ALEMÁN, lon:-98.11184146, lat:19.37960508}} 06-07-2020 31-12-2020 30,855.42                             30,855.42                              30,855.42                       30,855.42                          30,855.42                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:135.0}}

{1797808/proyecto_PROCESO, 

1797808/proyecto_INICIO, 1797808/proyecto_FIN, 

1797808/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797815 Proyecto de inversión 75,435.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75435.38, modificado:75435.38}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  ESPAÑITA SAN 

FRANCISCO MITEPEC CALLE MORELOS Y ABASOLO - 

162456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162456 S 51 49 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:476.0, meta_modificada:476.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:CALLE MORELOS Y ABASOLO PUEBLO 

SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO 

MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO,    A 50 

METROS DE SECUNDARIA TÉCNICA., lon:-

98.44803135, lat:19.43909843}} 06-07-2020 31-12-2020 75,435.38                             75,435.38                              75,435.38                       75,435.38                          75,435.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:476.0}}

{1797815/proyecto_INICIO, 

1797815/proyecto_PROCESO, 

1797815/proyecto_FIN, 

1797815/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797894 Proyecto de inversión 36,417.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36417.62, modificado:36417.62}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN  MUÑOZ DE 

DOMINGO AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA - 163816 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163816 S 49 47 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:228.94, meta_modificada:228.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA 0  

INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE  

BOULEVARD LIC. TULIO HERNANDEZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA,    A 50 METROS DE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL., lon:-98.20948081, 

lat:19.47607477}} 06-07-2020 31-12-2020 36,417.62                             36,417.62                              36,417.62                       36,417.62                          36,417.62                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.94}}

{1797894/proyecto_INICIO, 

1797894/proyecto_PROCESO, 

1797894/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797911 Proyecto de inversión 19,251.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19251.94, modificado:19251.94}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUAMANTLA SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL CAMINO A LA RASCONA - 164035 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164035 S 6 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE CAMINO A LA RASCONA 

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 

90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE 

TERRENOS,, lon:-97.82666077, lat:19.34852338}} 06-07-2020 31-12-2020 19,251.94                             19,251.94                              19,251.94                       19,251.94                          19,251.94                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}

{1797911/proyecto_INICIO, 

1797911/proyecto_PROCESO, 

1797911/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797917 Proyecto de inversión 25,697.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25697.48, modificado:25697.48}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN XALOZTOC COLONIA 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CALLE CONSPIRADORES DE 

XALOZTOC - 164069 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164069 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, 

direccion:CALLE CONSPIRADORES DE XALOZTOC 

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 90463 COLONIA 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIO SANCHEZ 

PIEDRAS  PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, 

lon:-98.05262648, lat:19.43041132}} 06-07-2020 31-12-2020 25,697.48                             25,697.48                              25,697.48                       25,697.48                          25,697.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}

{1797917/proyecto_PROCESO, 

1797917/proyecto_INICIO, 

1797917/proyecto_PROCESO, 

1797917/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797921 Proyecto de inversión 25,268.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25268.28, modificado:25268.28}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TZOMPANTEPEC 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 164101 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164101 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

AVENIDA SAN DIEGO,    PRIMARIA MIGUEL 

ALEMÁN, lon:-98.11184723, lat:19.37960016}} 06-07-2020 31-12-2020 25,268.28                             25,268.28                              25,268.28                       25,268.28                          25,268.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}

{1797921/proyecto_PROCESO, 

1797921/proyecto_INICIO, 1797921/proyecto_FIN, 

1797921/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401820292 Proyecto de inversión 477,258.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:477258.16, modificado:477258.16}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA 

XICOHTENCATL HUAMANTLA LOCALIDAD   SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL - 148636 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 148636 S 33 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:332.0, 

meta_modificada:332.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL COLONIA SAN 

JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  

CALLE SAN BARTOLO Y CALLE REVOLUCION, 

CALLE INDIOS VERDES  LA OBRA SE UBICA EN 

AVENIDA XICOHTÉNCATL ENTRE LAS CALLE SAN 

BA, lon:-97.8345273, lat:19.35002923}} 22-06-2020 12-07-2020 477,258.16                           477,258.16                            477,258.16                     477,258.16                       477,258.16                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-093, 

contratista:OSCAR AARON GUEVARA 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:477258.16, 

importe_modificado:477258.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:332.0}}

{1820292/proyecto_INICIO, 

1820292/proyecto_PROCESO, 

1820292/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401820408 Proyecto de inversión 71,345.45

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71345.45, modificado:71345.45}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN PRIVADA TRINIDAD CONTRERAS HUAMANTLA 

BARRIO DE SANTA ANITA - 148878 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 148878 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA TRINIDAD CONTRERAS 

BARRIO SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y 

TERRACERIA TERRENOS DE LABOR,    LA OBRA SE 

UBICA EN PRIVADA TRINIDAD CONTRERAS 

ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y TERRENOS DE LABOR, 

lon:-97.90915893, lat:19.32096074}} 16-07-2020 14-08-2020 71,345.45                             71,345.45                              71,345.45                       71,345.45                          71,345.45                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-100, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TERRYCAM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:71345.45, 

importe_modificado:71345.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:150.0}}

{1820408/proyecto_INICIO, 

1820408/proyecto_PROCESO, 

1820408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401821259 Proyecto de inversión 635,669.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:635669.8, modificado:635669.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE  ADOQUÍN EN 

PRIVADA INDEPENDENCIA EN HUAMANTLA BARRIO 

DE  SANTA ANITA - 150779 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 150779 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1111.0, 

meta_modificada:1111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO 

SANTA ANITA, 90508 HUAMANTLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y 

CAMINO A CERON,    LA OBRA SE UBICA EN 

PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CAMINO A CERON, lon:-

97.90542595, lat:19.32413688}} 01-06-2020 30-06-2020 635,669.80                           635,669.80                            635,669.80                     635,669.80                       635,669.80                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-059, 

contratista:MYRIAM MARTÍNEZ 

VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:635669.8, 

importe_modificado:635669.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1111.0}}

{1821259/proyecto_INICIO, 

1821259/proyecto_FIN, 

1821259/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837296 Proyecto de inversión 432,247.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:432247.06, modificado:432247.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE  ADOQUÍN EN 

CALLE JUAN PABLO II Y CALLE 3 DE MAYO EN LA 

COLONIA AGRICOLA SAN MARTIN NOTARIO,  

HUAMANTLA - 199517 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 199517 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:827.86, 

meta_modificada:827.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, 

direccion:CALLE JUAN PABLO II Y 3 DE MAYO 

COLONIA AGRÍCOLA SAN MARTÍN NOTARIO, 

90526 COLONIA AGRÍCOLA SAN MARTÍN 

NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALFREDO V. BONFIL Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS,    LA OBRA SE UNICA EN CALLE JUAN 

PABLO, lon:-97.91683292, lat:19.34751022}} 11-05-2020 24-06-2020 432,247.06                           432,247.06                            432,247.06                     432,247.06                       432,247.06                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-067, 

contratista:OSCAR AARON GUEVARA 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:432247.05, 

importe_modificado:432247.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:827.86}}

{1837296/proyecto_FIN, 

1837296/proyecto_PROCESO, 

1837296/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837685 Proyecto de inversión 70,992.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70992.14, modificado:70992.14}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TLAXCO 

LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO EJIDAL CALLE 

ALVARO OBREGON - 200641 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 200641 S 37 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE ALVARO OBREGON 

COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AQUILES 

SERDAN  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA BOCA 

CALLE DE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y 

AGRICOLA, lon:-98.12131731, lat:19.61237903}} 27-08-2020 04-10-2020 70,992.14                             70,992.14                              70,992.14                       70,992.14                          70,992.14                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2

034/146, contratista:SAUL HERNANDEZ 

RIVERA, convocante:MUNICPIO DE 

TLAXCO, monto:70992.14, 

importe_modificado:70992.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6.0}}

{1837685/proyecto_INICIO, 

1837685/proyecto_FIN, 

1837685/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401846226 Proyecto de inversión 672,386.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:672386.44, modificado:672386.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN 

CALLE CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD   SANTA CRUZ TLAXCALA, 

CALLE CUAUHTEMOC - 225921 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 225921 S 75 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1183.0, 

meta_modificada:1183.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SANTA 

CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

CINCO DE MAYO Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO  FRENTE AL COLEGIO 

DE BACHILLERES PLANTEL 12 SANTA, lon:-

98.1484926, lat:19.34953635}} 13-08-2020 03-09-2020 672,386.44                           672,386.44                            672,386.44                     672,386.44                       672,386.44                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ASCT/DOP/2020/FISM

2026001-CONT 01, contratista:MARTIN 

MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ TLAXCALA, 

monto:672386.44, 

importe_modificado:672386.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1183.0}}

{1846226/proyecto_FIN, 

1846226/proyecto_INICIO, 

1846226/proyecto_PROCESO, 

1846226/proyecto_FIN, 1846226/proyecto_INICIO, 

1846226/proyecto_PROCESO, 

1846226/proyecto_FIN, 1846226/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401848259 Proyecto de inversión 25,270.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25270.32, modificado:25270.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN TLAXCO 

LOCALIDAD   MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC 

ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 231721 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 231721 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

RANCHERIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO I. 

MADERO SN DE LA COMUNIDAD MAXIMO ROJAS 

XA, lon:-98.11148033, lat:19.5865453}} 10-12-2020 30-12-2020 25,270.32                             25,270.32                              25,270.32                       25,270.32                          25,270.32                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/198/199/200/202, 

contratista:RICARDO HERNANDEZ 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:122407.07, 

importe_modificado:122407.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.08}}

{1848259/proyecto_INICIO, 

1848259/proyecto_PROCESO, 

1848259/proyecto_FIN, 

1848259/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401849224 Proyecto de inversión 73,075.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73075.2, modificado:73075.2}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PRIVADA TRIANGULO  EN HUAMANTLA CENTRO - 

234917 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNHICIPIO DE HUAMANTLA 234917 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA TRIANGULO COLONIA 

HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE ROBERTO 

COVARRUBIAS Y CALLE VICTORIA NORTE, CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  LA OBRA SE 

UBICA EN PRIVADA TRIANGULO ENTER CALLES 

ROBERTO C, lon:-97.928252, lat:19.31843086}} 03-08-2020 15-08-2020 73,075.20                             73,075.20                              73,075.20                       73,075.20                          73,075.20                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-122, 

contratista:CLAUDIA VIRGINIA 

MORENO RAFAEL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:73075.2, 

importe_modificado:73075.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:66.0}}

{1849224/proyecto_INICIO, 

1849224/proyecto_FIN, 

1849224/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401851837 Proyecto de inversión 40,399.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40399.88, modificado:40399.88}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 

PRIV. SAN ANGEL, LA SOLEDAD - 242675 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA 242675 S 18 14 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, 

direccion:PRIVADA SAN ANGEL RANCHERIA LA 

SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HACIA EL MIRADOR Y  ,    L AOBRA SE UBICA EN 

PRIVADA SAN ANGEL ENTRE LA CALLE HACIA EL 

MIRADOR Y LA PRESIDENCIA DE CO, lon:-

98.4083162, lat:19.40276283}} 01-08-2020 30-08-2020 40,399.88                             40,399.88                              40,399.88                       40,399.88                          40,399.88                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/20/15/042, 

contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, monto:40399.98, 

importe_modificado:40399.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}}

{1851837/proyecto_INICIO, 

1851837/proyecto_PROCESO, 

1851837/proyecto_FIN, 

1851837/proyecto_PROCESO, 

1851837/proyecto_FIN, 1851837/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401852607 Proyecto de inversión 308,880.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:308880.0, modificado:308880.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO 

- 244561 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 244561 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA TLAXCO, 

90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE 

VARIAS CALLES  LA COLOCACION DE LOS 

CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN EN LA 

DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA, lon:-

98.11874155, lat:19.61285835}} 23-11-2020 11-12-2020 308,880.00                           308,880.00                            308,880.00                     308,880.00                       308,880.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/194/195/197/201/204, 

contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR 

ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:763612.0, 

importe_modificado:763612.0}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:22.0}}

{1852607/proyecto_INICIO, 

1852607/proyecto_FIN, 

1852607/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401853535 Proyecto de inversión 57,351.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57351.05, modificado:57351.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   UNIÓN EJIDAL TIERRA Y 

LIBERTAD ASENTAMIENTO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y 

LIBERTAD - 247167 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 247167 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA REFORMA Y CALLE SUR, CALLE 

MANZANO  AVENIDA REFORMA    PUEBLO   

UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, CP. 90264 , 

lon:-98.34444553, lat:19.65608808}} 14-11-2020 14-12-2020 57,351.05                             57,351.05                              57,351.05                       57,351.05                          57,351.05                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2

034/155/156/157, contratista:RICARDO 

HERNANDEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:102579.28, 

importe_modificado:104026.11}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1853535/proyecto_INICIO, 

1853535/proyecto_FIN, 

1853535/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866330 Proyecto de inversión 88,586.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88586.98, modificado:95248.38}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 

SAN LUIS. - 258134 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 258134 S 9 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.3, 

meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE NOGALES  PUEBLO 1RA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE TIERRA DE LABOR,    

AMPLIACION DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10, 

lon:-98.04319343, lat:19.33167935}} 15-10-2020 12-11-2020 95,248.38                             95,248.38                              95,248.38                       95,248.38                          95,248.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052040, contratista:JOSE ANTONIO 

MUNGUIA VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TECALCO TLAX., monto:95248.38, 

importe_modificado:95248.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:94.0}}

{1866330/proyecto_INICIO, 

1866330/proyecto_FIN, 

1866330/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401867019 Proyecto de inversión 1,667,464.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1667464.46, modificado:1667464.46}}

REHABILITACION DEL PARQUE EN EL PUEBLO  DE 

IGNACIO ZARAGOZA - 259613 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 259613 S 3458 3458 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO IGNACIO 

ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIENBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

NEGRETE  LA OBRA SE UBICA EN EN PARQUE DEL 

PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 

20 , lon:-97.92013236, lat:19.29254204}} 15-09-2020 15-11-2020 1,667,464.46                       1,667,464.46                        1,667,464.46                 1,667,464.46                    1,667,464.46             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-037, 

contratista:CONSTRUCTORA LEDA, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:1667464.46, 

importe_modificado:1667464.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1867019/proyecto_INICIO, 

1867019/proyecto_FIN, 

1867019/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401871412 Proyecto de inversión 72,343.63

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72343.63, modificado:72000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   

SANTA CRUZ QUILEHTLA - 269787 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 269787 S 2771 2609 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y  ,    SE ENCUANTRA EN 

LA PRIVADA FERROCARRIL COMO REFERENCIA LA 

ESTACION DEL FERROCARRIL DE S, lon:-

98.21198394, lat:19.20907827}} 18-09-2020 02-10-2020 72,000.00                             72,000.00                              72,000.00                       72,000.00                          72,000.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM20-28, 

contratista:DANIEL ISAAC VELASCO 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:72343.63, 

importe_modificado:72000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1871412/proyecto_PROCESO, 

1871412/proyecto_INICIO, 

1871412/proyecto_PROCESO, 

1871412/proyecto_FIN, 

1871412/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401871805 Proyecto de inversión 200,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   

SANTA CRUZ QUILEHTLA ASENTAMIENTO SANTA 

CRUZ QUILEHTLA - 270562 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 270562 S 2770 2609 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PRIVADA FERROCARRIL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FERROCARRIL ORIENTE 

Y CALLE ZARAGOZA,    PRIVADA FERROCARRIL 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA CP. 90867, lon:-

98.2120345, lat:19.20901496}} 09-10-2020 09-11-2020 200,000.00                           200,000.00                            200,000.00                     200,000.00                       200,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-31, 

contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1871805/proyecto_INICIO, 

1871805/proyecto_FIN, 

1871805/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401872290 Proyecto de inversión 612,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:612000.0, modificado:612000.0}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-16-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 28-09-2020 06-12-2020 612,000.00                           612,000.00                            612,000.00                     612,000.00                       612,000.00                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401873986 Proyecto de inversión 369,224.73

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:369224.73, modificado:369224.73}}

EDIFICIO J AULA USAER 6 X 6 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 11 Muñoz de Domingo Arenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-056-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Muñoz de Domingo Arenas, Tlax., 

México, lon:-98.2076689, lat:19.4792166}} 05-10-2020 27-12-2020 369,224.73                           369,224.73                            369,224.73                     369,224.73                       369,224.73                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401873991 Proyecto de inversión 426,157.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426157.14, modificado:426157.14}}

EDIFICIO D AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL 

AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 40 Xaltocan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-049-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:Xaltocan, Tlax., México, lon:-

98.2171967, lat:19.4256555}} 05-10-2020 27-12-2020 426,157.14                           426,157.14                            426,157.14                     426,157.14                       426,157.14                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874030 Proyecto de inversión 949,924.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:949924.14, modificado:949924.14}}

EDIFICIO C DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-015-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 05-10-2020 27-12-2020 949,924.14                           949,924.14                            949,924.14                     949,924.14                       949,924.14                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874088 Proyecto de inversión 299,939.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299939.34, modificado:299939.34}}

EDIFICIO B AULA 6 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL 

ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-001-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, 

lat:19.3124375}} 12-10-2020 27-12-2020 299,939.34                           299,939.34                            299,939.34                     299,939.34                       299,939.34                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874212 Proyecto de inversión 234,252.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234252.9, modificado:234252.9}}

EDIFICIO AB SUSTITITUCION DE PISO DE LOSETA DE 

CERAMICA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-043-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 12-10-2020 27-12-2020 234,252.90                           234,252.90                            234,252.90                     234,252.90                       234,252.90                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874224 Proyecto de inversión 699,696.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699696.32, modificado:699696.32}}

REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS A B C D G Y 

MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-060-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 12-10-2020 27-12-2020 699,696.32                           699,696.32                            699,696.32                     699,696.32                       699,696.32                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874240 Proyecto de inversión 233,527.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233527.3, modificado:233527.3}}

EDIFICIO B DIRECCION 3 X 8 MTS ESTRUCTURA  

REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-011-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 12-10-2020 27-12-2020 233,527.30                           233,527.30                            233,527.30                     233,527.30                       233,527.30                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874268 Proyecto de inversión 475,984.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475984.74, modificado:475984.74}} EDIFICIO G REHABILITACION DE SANITARIOS 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-039-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 12-10-2020 27-12-2020 475,984.74                           475,984.74                            475,984.74                     475,984.74                       475,984.74                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874306 Proyecto de inversión 267,673.79

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267673.79, modificado:267673.79}}

EDIFICIO C BODEGA 3 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 22 Acuamanala de Miguel Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-080-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlax., 

México, lon:-98.2007149, lat:19.2234754}} 07-12-2020 27-12-2020 267,673.79                           267,673.79                            267,673.79                     267,673.79                       267,673.79                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874326 Proyecto de inversión 930,082.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:930082.12, modificado:930082.12}}

EDIFICIO E DESAYUNADOR 8 X 12 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-094-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 07-12-2020 27-12-2020 930,082.12                           930,082.12                            930,082.12                     930,082.12                       930,082.12                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874349 Proyecto de inversión 787,701.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787701.12, modificado:787701.12}}

EDIFICIO A B C REHABILITACION GENERAL EDIFICIO D 

BODEGA 3 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 

Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-065-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 07-12-2020 27-12-2020 787,701.12                           787,701.12                            787,701.12                     787,701.12                       787,701.12                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875324 Proyecto de inversión 204,311.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204311.68, modificado:204311.68}}

EDIFICIO A D E G H REHABILITACION ELECTRICA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 15 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-071-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:La Escondida, 90120 Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-

98.3721241, lat:19.3266299}} 07-12-2020 27-12-2020 204,311.68                           204,311.68                            204,311.68                     204,311.68                       204,311.68                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875328 Proyecto de inversión 79,908.03

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79908.03, modificado:79908.03}}

EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA GENERAL Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-109-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, 

lat:19.3124375}} 07-12-2020 27-12-2020 79,908.03                             79,908.03                              79,908.03                       79,908.03                          79,908.03                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875717 Proyecto de inversión 109,997.67

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109997.67, modificado:109997.67}} EDIFICIO AB IMPEMEABILIZACION 29 Tlaxcala 23 Natívitas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-064-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:Natívitas, Tlax., México, lon:-98.315688, 

lat:19.2352733}} 14-12-2020 27-12-2020 109,997.67                           109,997.67                            109,997.67                     109,997.67                       109,997.67                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875757 Proyecto de inversión 815,019.25

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:815019.25, modificado:815019.25}} SUSTITUCION DE BARDA Y POZO DE ABSORCION 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-118-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-

98.1611703, lat:19.1315845}} 21-12-2020 27-12-2020 815,019.25                           815,019.25                            815,019.25                     815,019.25                       815,019.25                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876246 Proyecto de inversión 2,109,852.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2109852.97, modificado:2109852.97}}

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA 

DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES Y OBRA 

COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA 

PD/SECODUVI/071/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/071/2020 N 0 0 38330

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, 

direccion:Calle del Amor 11, San Felipe 

Cuauhtenco, Tlax., México, lon:-98.1213933, 

lat:19.31200501}} 09-11-2020 24-12-2020 2,109,852.97                       2,109,852.97                        2,109,852.97                 2,109,852.97                    2,109,852.97             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/071/2

020, contratista:ING. OSCAR 

BARRANCO OCAÑA, 

convocante:SECODUVI, 

monto:2109852.97, 

importe_modificado:2109852.97}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876246/proyecto_FIN, 

1876246/proyecto_PROCESO, 

1876246/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876652 Proyecto de inversión 3,399,983.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3399983.97, modificado:3399983.97}}

REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA TECOPILCO 

(PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/098/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/098/2020 N 0 0 3131

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:Calle Av. Juárez, San Lucas Tecopilco, 

Tlax., México, lon:-98.26189856, 

lat:19.48917581}} 03-12-2020 24-12-2020 3,399,983.97                       3,399,983.97                        3,399,983.97                 3,399,983.97                    3,399,983.97             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/098/2

020, contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS MARTINÉZ, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3399983.97, 

importe_modificado:3399983.97}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876652/proyecto_PROCESO, 

1876652/proyecto_FIN, 1876652/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876740 Proyecto de inversión 14,483,930.25

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.448393025E7, 

modificado:1.448393025E7}}

REPAVIMENTACION DE CARRETERA AMAXAC- 

APIZACO (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/034/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/034/2020 N 0 0 31386

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:Calle Ignacio Zaragoza 10, Segunda Secc 

Centro, 90620 Amaxac de Guerrero, Tlax., 

México, lon:-98.16867357, lat:19.35008548}} 02-10-2020 24-12-2020 14,483,930.25                     14,483,930.25                      14,483,930.25               14,483,930.25                 14,483,930.25          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/034/2

020, contratista:RECOM 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1.331181739E7, 

importe_modificado:1.448393025E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876740/proyecto_FIN, 

1876740/proyecto_PROCESO, 

1876740/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876909 Proyecto de inversión 7,497,278.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7497278.24, modificado:7497278.24}}

RECONSTRUCCION DE CARRETERA SAN JOSE 

TEACALCO  - ACOCOTLA PD/SECODUVI/048/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/048/2020 N 0 0 5923

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:Calle Reforma 9, Primera Secc, San José 

Teacalco, Tlax., México, lon:-98.06325717, 

lat:19.33742787}} 13-10-2020 24-12-2020 7,497,278.24                       7,497,278.24                        7,497,278.24                 7,497,278.24                    7,497,278.24             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/048/2

020, contratista:CREATIVIDAD EN 

ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:6944425.2, 

importe_modificado:7497278.24}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876909/proyecto_INICIO, 

1876909/proyecto_FIN, 

1876909/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2021 1 TLA200401876982 Proyecto de inversión 2,668,313.39

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2668313.39, modificado:2668313.39}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A 

ATLTZAYANCA (SEGUNDA ETAPA) 

PD/SECODUVI/065/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/065/2020 N 0 0 110060

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Prol. 3 Sur 57, San Antonio, Altzayanca, 

Tlax., México, lon:-97.79795151, 

lat:19.42686893}} 05-11-2020 24-12-2020 2,668,313.39                       2,668,313.39                        2,668,313.39                 2,668,313.39                    2,668,313.39             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/065/2

020, contratista:ING. GUSTAVO ISRAEL 

SANTIAGO AHUJA, 

convocante:SECODUVI, 

monto:2668313.39, 

importe_modificado:2668313.39}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876982/proyecto_INICIO, 

1876982/proyecto_FIN, 

1876982/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401876992 Proyecto de inversión 3,316,119.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3316119.26, modificado:3316119.26}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 

LIBERTAD NORTE, LIBERTAD ORIENTE Y LIBERTAD 

SUR; Y, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

PD/SECODUVI/066/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/066/2020 N 0 0 10910

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:Libertad 8, Santa Cruz Matlacahuacan, 

90840 San Francisco Tetlanohcan, Tlax., México, 

lon:-98.16294919, lat:19.26021673}} 05-11-2020 24-12-2020 3,316,119.26                       3,316,119.26                        3,316,119.26                 3,316,119.26                    3,316,119.26             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/066/2

020, contratista:SUPERVISIÓN, 

ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE 

TLAXCALA S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3316119.26, 

importe_modificado:3316119.26}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1876992/proyecto_INICIO, 

1876992/proyecto_FIN, 

1876992/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877009 Proyecto de inversión 6,344,243.31

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6344243.31, modificado:6344243.31}}

REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA HOSPITALES - 

TIZATLÁN PD/SECODUVI/072/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/072/2020 N 0 0 110322

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:20 

de Noviembre 216, San Matías Tepetomatitlán, 

Tlax., México, lon:-98.19612909, 

lat:19.36467257}} 12-11-2020 24-12-2020 6,344,243.31                       6,344,243.31                        6,344,243.31                 6,344,243.31                    6,344,243.31             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/072/2

020, contratista:ARQ. JOSE FELIPE LUIS 

TLATEHUI TECUAMPIL, 

convocante:SECODUVI, 

monto:5786299.84, 

importe_modificado:6344243.31}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877009/proyecto_FIN, 

1877009/proyecto_PROCESO, 

1877009/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877767 Proyecto de inversión 2,000,030.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000030.44, modificado:2000030.44}}

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA PD/SECODUVI/106/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/106/2020 N 0 0 10910

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:Calle Zaragoza 51, Santa Cruz 

Matlacahuacan, 90840 San Francisco 

Tetlanohcan, Tlax., México, lon:-98.15742073, 

lat:19.2590383}} 04-12-2020 24-12-2020 2,000,030.44                       2,000,030.44                        2,000,030.44                 2,000,030.44                    2,000,030.44             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/106/2

020, contratista:ING. MARCOS 

HUMBERTO OSORIO SANTOS, 

convocante:SECODUVI, 

monto:2000030.44, 

importe_modificado:2000030.44}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877767/proyecto_INICIO, 

1877767/proyecto_FIN, 

1877767/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA00170200902659 Proyecto de inversión 4,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

Construcción De Pavimento De Adocreto E Instalación 

De Luminarias Solares En La Calle 16 De Septiembre, 

En La Localidad De San José Xicohténcatl, En El 

Municipio De Huamantla - 4909691 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Sin tipo de proyecto o 

programa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4909691 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, 

direccion:Entre calle Xicohténcatl ; 19.354925; -

97.832512 y cadenamiento 0+525; 19.354954; -

97.836466, lon:-97.923103, lat:19.31266}} 01-01-2017 31-12-2017 -                                          -                                           -                                    -                                       -                                Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1028462/proyecto_INICIO} Suspendido Suspensión validada Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650175 Proyecto de inversión 460,279.38

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460279.38, modificado:460279.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 

CALLE 5 DE MAYO - 259335 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259335 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:811.0, 

meta_modificada:745.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION CUAUHTLA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARÍA MORELOS  

SE PUEDE ACCEDER A LA OBRA DESDE VÍA CORTA 

PUEBLA SANTA ANA SOBRE LA CALLE JOSE MAR, 

lon:-98.18650878, lat:19.23540666}} 02-12-2019 27-12-2019 460,279.38                           460,279.38                            460,279.38                     460,279.38                       460,279.38                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-19, 

contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:460279.38, 

importe_modificado:460279.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:745.25}}

{1650175/proyecto_INICIO, 

1650175/proyecto_PROCESO, 

1650175/proyecto_FIN, 1650175/proyecto_INICIO, 

1650175/proyecto_PROCESO, 

1650175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650201 Proyecto de inversión 596,156.15

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596156.15, modificado:596156.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN 

CALLLE INSURGENTES - 259370 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259370 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1056.0, 

meta_modificada:1056.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE INSURGENTES SECCION 

TERCERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE 

MONTEALEGRE, CALLE ARGENTINA  SE PUEDE 

ACCEDER A LA SOBRA DESDE VIA CORTA PUEBLA 

SANTA ANA SOBRE AVENIDA PEDREGAL COMO 

RE, lon:-98.17150041, lat:19.25106397}} 02-12-2019 27-12-2019 596,156.15                           596,156.15                            596,156.15                     596,156.15                       596,156.15                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM25-19, 

contratista:C. JOSE LUIS DEGANTE 

GONZALEZ, convocante:EL MUNICIPIO 

DE TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:596156.15, 

importe_modificado:596156.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1056.0}}

{1650201/proyecto_FIN, 

1650201/proyecto_INICIO, 

1650201/proyecto_PROCESO, 

1650201/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650211 Proyecto de inversión 115,605.72

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115605.72, modificado:115605.72}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - 259381 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259381 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:241.0, meta_modificada:139.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE REFORMA  SE PUEDE ACCEDER 

A LA OBRA DESDE VIA CORTA POR CALLE VENU, 

lon:-98.19818305, lat:19.2461343}} 02-12-2019 27-12-2019 115,605.72                           115,605.72                            115,605.72                     115,605.72                       115,605.72                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM29-19, 

contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:115605.72, 

importe_modificado:115605.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.74}}

{1650211/proyecto_PROCESO, 

1650211/proyecto_FIN, 1650211/proyecto_INICIO, 

1650211/proyecto_PROCESO, 

1650211/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650305 Proyecto de inversión 61,395.90

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61395.9, modificado:61395.9}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 

259467 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259467 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PEDREGAL SECCION 

PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO 

TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA PEDREGAL Y CALLE 

PEDREGAL,    LA OBRA SE UBICA A 400 METROS 

DE LA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA, lon:-

98.1914571, lat:19.25029845}} 02-12-2019 27-12-2019 61,395.90                             61,395.90                              61,395.90                       61,395.90                          61,395.90                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM09-19, 

contratista:BEGRA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., monto:61395.9, 

importe_modificado:61395.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}

{1650305/proyecto_INICIO, 

1650305/proyecto_PROCESO, 

1650305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA190401650339 Proyecto de inversión 862,482.86

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862482.86, modificado:862482.86}}

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 

HIDLAGO - 259505 29 Tlaxcala 28 Teolocholco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO 259505 S 90 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1483.0, 

meta_modificada:1251.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDLAGO SECCION ACTIPA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE HIDLAGO Y CALLE PORTALES,    LA 

OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL JAGUEY D 

ELA SECCION QUINTA Y SE PUEDE ACCEDER 

DESDE VIA CORTA SOBRE CALLE HIDALGO, lon:-

98.18188661, lat:19.24330284}} 02-12-2019 02-12-2019 862,482.86                           862,482.86                            862,482.86                     862,482.86                       862,482.86                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM17-19, 

contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:EL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO TLAX., 

monto:862482.86, 

importe_modificado:862482.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1251.3}}

{1650339/proyecto_INICIO, 

1650339/proyecto_FIN, 

1650339/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200101702913 Proyecto de inversión 9,177,032.43

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9177032.43, modificado:9427574.99}}

MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA 

DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

TLAXCALA 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA 3 N 0 0 14878

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30000.0, 

meta_modificada:4348.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:La Loma Xicohtencatl, 90070 Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2445422, 

lat:19.3034104}} 11-05-2020 07-11-2020 9,427,574.99                       9,427,574.99                        9,427,574.99                 9,427,574.99                    9,427,574.99             Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4348.0}}

{1702913/proyecto_INICIO, 

1702913/proyecto_PROCESO, 

1702913/proyecto_INICIO, 

1702913/proyecto_PROCESO, 

1702913/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE 

CON EL ANEXO QUE ENVÍA LA DEPENDENCIA EJECUTORA, 

trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs2: 

{observación:SE RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE CON EL 

ANEXO QUE ENVÍA LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:1.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE CON EL ANEXO QUE 

ENVÍA LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:1.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE CON EL ANEXO QUE 

ENVÍA LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:1.0, 

usuario:marlenocomatlc, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719192 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PANOTLA SAN TADEO 

HUILOAPAN CALLE JAGUECILLOS - 104746 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 104746 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE JAGUECILLOS 17  PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

NACIONAL Y CAMINO A SAN MIGUEL, CALLE 

ABASOLO  A 50 METROS DE JAGUEY Y DEL 

PUEBLO., lon:-98.27873157, lat:19.39574596}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719192/proyecto_INICIO, 

1719192/proyecto_PROCESO, 

1719192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719241 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ANA 

NOPALUCAN BARRIO PUEBLA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 105070 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 105070 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 0  

INTERIOR 0 BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA 

ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y 

CALLE EMILIO SANCHEZ, CALLE HIDALGO, lon:-

98.33063692, lat:19.29561399}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719241/proyecto_INICIO, 

1719241/proyecto_PROCESO, 

1719241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719360 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZACATELCO SECCIÓN 

TERCERA XOCHICALCO SEGUNDA CERRADA PRIMERO 

DE MAYO SUR - 106013 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106013 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CERRADA SEGUNDA PRIMERA DE 

MAYO SUR 28  INTERIOR 0 SECCION XOCHICALCO, 

90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE PUEBLA Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE 

MOCTEZUMA SUR, lon:-98.24338703, 

lat:19.19801084}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719360/proyecto_INICIO, 

1719360/proyecto_PROCESO, 

1719360/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719363 Proyecto de inversión 15,005.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15005.76, modificado:15005.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  PANOTLA 

SANTA CRUZ TECHACHALCO CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 106041 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106041 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 21 A 

PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 

SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA  

ENTRE CARRETERA AUTOPISTA TLAXCALA-SAN 

MARTIN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

ALLENDE  JUNTO A POZO DE AGUA POTABLE., 

lon:-98.30125199, lat:19.32481201}} 06-07-2020 31-12-2020 15,005.76                             15,005.76                              15,005.76                       15,005.76                          15,005.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1719363/proyecto_INICIO, 

1719363/proyecto_PROCESO, 

1719363/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719364 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA ANA 

NOPALUCAN BARRIO MÉXICO CALLE JARDÍN DE 

NIÑOS - 106048 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106048 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE JARDÍN DE NIÑOS 5  INTERIOR 0 

BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA 

NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE GRANADITAS  ATRÁS 

DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-98.33736839, 

lat:19.29913341}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719364/proyecto_INICIO, 

1719364/proyecto_PROCESO, 

1719364/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719368 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME PANOTLA 

SAN TADEO HUILOAPAN PRIVADA BUENOS AIRES - 

106066 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106066 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:PRIVADA BUENOS AIRES 4  PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE LINDA VISTA, CALLE 

ALTAMIRANO  JUNTO A TIENDA ALE., lon:-

98.26829974, lat:19.37680204}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719368/proyecto_INICIO, 

1719368/proyecto_PROCESO, 

1719368/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719375 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NATÍVITAS  SAN 

JOSÉ ATOYATENCO  CAMINO AL PANTEÓN - 106111 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106111 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, 

direccion:CALLE CAMINO AL PANTEÓN 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 

90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE LAGUNA Y CAMINO SIN 

NOMBRE, CARRETERA A SANTA ANA NOPALUCAN  

A 50 METROS DEL POZO DE RIEGO, lon:-

98.34834599, lat:19.25768722}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719375/proyecto_INICIO, 

1719375/proyecto_PROCESO, 

1719375/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719393 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN CUARTA CALLE PROGRESO - 106215 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106215 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE PROGRESO 6  INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE SOLEDAD Y 

CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE TERRENOS 

DE LABOR  A UN COSTADO DE LA BARRANCA DE 

SANCHEZ, lon:-98.25323477, lat:19.18084295}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719393/proyecto_INICIO, 

1719393/proyecto_PROCESO, 

1719393/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719396 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN TERCERA XOCHICALCO CALLE PRIMERO DE 

MAYO SUR - 106229 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106229 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE 1ERO DE MAYO SUR 110  

INTERIOR 0 SECCION XOCHICALCO, 90750 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PUEBLA Y CALLE DOMINGO ARENAS SUR, CALLE 

MOCTEZUMA SUR  JUNTO A LA ESTÉTICA GISE, 

lon:-98.24302748, lat:19.19782467}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719396/proyecto_INICIO, 

1719396/proyecto_PROCESO, 

1719396/proyecto_FIN, 

1719396/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719405 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ZACATELCO 

SECCIÓN PRIMERA AVENIDA TLAXCALA - 106270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 106270 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:AVENIDA TLAXCALA 40  INTERIOR 0 

SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE CALLE ALLENDE Y 

BOULEVARD NIXTLALPAN ORIENTE, CALLE NIÑOS 

HÉROES   A UN COSTADO DE LA FABRICA DE 

HIELOSLAS DELICIAS, lon:-98.23749348, 

lat:19.22154369}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719405/proyecto_INICIO, 

1719405/proyecto_PROCESO, 

1719405/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719502 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NATÍVITAS SAN 

RAFAEL TENANYECAC CALLE LAS MARGARITAS - 

107348 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107348 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE LAS MARGARITAS 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN 

RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA  

ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LINDA VISTA, 

CALLE TLAXCALA  A 50 METROS DEL GIMNASIO 

MERCURY, lon:-98.37223273, lat:19.24874456}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719502/proyecto_INICIO, 

1719502/proyecto_PROCESO, 

1719502/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida información  conforme al anexo enviado 

por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-

04-16}, obs2: {observación:se valida información  conforme al anexo 

enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se valida información  

conforme al anexo enviado por el ejecutor , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se 

valida información  conforme al anexo enviado por el ejecutor , 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719513 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  NATÍVITAS 

SAN MIGUEL ANALCO CALLE XICOHTENCATL - 107475 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107475 S 6 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 4  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN 

MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA PRIMERA Y CALLE CUAUHTEMOC, 

CALLE LA FRONTERA  A 200 METROS DEL TEMPLO 

EVANGELICO, lon:-98.33149168, 

lat:19.17459137}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719513/proyecto_INICIO, 

1719513/proyecto_PROCESO, 

1719513/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719517 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TEPEYANCO SAN 

COSME ATLAMAXAC CALLE HIDALGO - 107538 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107538 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, 

direccion:CALLE HIDALGO 90  PUEBLO SAN 

COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME 

ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 

NUEVA, CALLE 5 DE MAYO  FRENTE A UN CAMPO 

DEPORTIVO., lon:-98.22359374, 

lat:19.23442192}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719517/proyecto_INICIO, 

1719517/proyecto_PROCESO, 

1719517/proyecto_FIN, 

1719517/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301719518 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN CALLE REVOLUCIÓN - 107550 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107550 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN 11  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA SUR Y CALLE TLAHUICOLE, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 100 METROS DEL 

CENTRO DE SAL, lon:-98.26417497, 

lat:19.24072149}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1719518/proyecto_INICIO, 

1719518/proyecto_PROCESO, 

1719518/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719521 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN CALLE SAN JUAN CUENTLA - 

107576 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 107576 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JUAN CUENTLA INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90738 SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN TLAXCALA  ENTRE CALLE SEGUNDA 5 

DE MAYO Y CALLE TERCERA 5 DE MAYO, CALLE EL 

POTRERO  A UN COSTADO DE LA PLANTA D, lon:-

98.27052469, lat:19.23480365}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719521/proyecto_INICIO, 

1719521/proyecto_PROCESO, 

1719521/proyecto_FIN, 

1719521/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719593 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA 

IGNACIO BONILLA - 108307 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 108307 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:PRIVADA IGNACIO BONILLA INTERIOR 0 

PUEBLO ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA MALINTZI Y CARRETERA VIA 

CORTA, CALLE 1ERO DE MAYO, lon:-98.19364012, 

lat:19.22508603}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1719593/proyecto_INICIO, 

1719593/proyecto_PROCESO, 

1719593/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719626 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE 

ZARAGOZA - 109072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109072 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 32  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN 

MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Y CALLE TIGRE, CALLE PINO SUAREZ  A 200 

METROS DE PRESIDENCIA DE SAN MARCOS, lon:-

98.20287007, lat:19.20173899}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719626/proyecto_INICIO, 

1719626/proyecto_PROCESO, 

1719626/proyecto_FIN, 

1719626/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719632 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL SAN MARCOS CONTLA CALLE PINO 

SUÁREZ - 109129 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109129 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN 

MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 

TLAXCALA  ENTRE CALLE TIGRE Y CALLE CONTLA, 

CALLE ZARAGOZA  CERCA DE BARRANCA, lon:-

98.20155042, lat:19.20203282}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719632/proyecto_INICIO, 

1719632/proyecto_PROCESO, 

1719632/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719655 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XICOHTZINCO 

CALLE ALAMOS - 109276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109276 S 5 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:CALLE ALAMOS 109  SECCION CUARTA, 

90780 XICOHTZINCO, XICOHTZINCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AHILITES, 

CALLE FRESNOS  A 200 METROS DE CARRETERA 

FEDERAL., lon:-98.23144538, lat:19.16793692}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1719655/proyecto_INICIO, 

1719655/proyecto_PROCESO, 

1719655/proyecto_FIN, 

1719655/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719662 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XICOHTZINCO 

AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 109308 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109308 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE 55 E 

SECCION SEGUNDA, 90780 XICOHTZINCO, 

XICOHTZINCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, AVENIDA 

DEMOCRACIA  A 100 METROS PARQUE DE 

JUEGOS CHALMITA., lon:-98.23449729, 

lat:19.1824868}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719662/proyecto_INICIO, 

1719662/proyecto_PROCESO, 

1719662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719687 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SAN BARTOLOMÉ CALLE RÍO 

BRAVO - 109550 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109550 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE RÍO BRAVO 81  INTERIOR 0 

BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE 

SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y PRIVADA 

RÍO BRAVO, CALLE 5 DE FEBRERO  FRENTE A LA 

CEMENTERA CRUZ AZUL, lon:-98.17776428, 

lat:19.1183202}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719687/proyecto_INICIO, 

1719687/proyecto_PROCESO, 

1719687/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719720 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL BARRIO EL CARMEN PRIVADA DIEZ DE 

MAYO - 109780 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109780 S 6 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DIEZ DE MAYO 8  INTERIOR 0 

BARRIO EL CARMEN, 90790 PAPALOTLA, 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE INDEPENDENCIA  A 100 

METROS DE KINDER., lon:-98.22150374, 

lat:19.1661905}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719720/proyecto_INICIO, 

1719720/proyecto_PROCESO, 

1719720/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719725 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SAN PABLO 

DEL MONTE BARRIO SAN NICOLÁS CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 109810 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 109810 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MEADERO 92  

BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN 

PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE 

TLAXCALA  ENTRE CERRADA FRANCISCO I. 

MADERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.14830026, 

lat:19.12790538}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719725/proyecto_INICIO, 

1719725/proyecto_PROCESO, 

1719725/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719800 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO TECPA MORALES PRIVADA DOS 

DE FEBRERO - 111210 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111210 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 2 DE FEBRERO 4  INTERIOR 0 

BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PANTITLAN Y CALLE 2 DE 

FEBRERO, CALLE DIAGONAL, lon:-98.19714545, 

lat:19.280166}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719800/proyecto_INICIO, 

1719800/proyecto_FIN, 

1719800/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719803 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO YOALCOATL CALLE NUEVA - 

111247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111247 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVA 6  INTERIOR 0 BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE V. 

GUERRERO, AVENIDA FERROCARRIL  POR LA VIA 

DEL TREN, lon:-98.20141315, lat:19.26946959}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719803/proyecto_INICIO, 

1719803/proyecto_PROCESO, 

1719803/proyecto_FIN, 

1719803/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719816 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO BARRIO POXTLA CALLE PROGRESO - 

111356 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 111356 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE PROGRESO 25  INTERIOR 0 

BARRIO POXTLA, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 28 

DE OCTUBRE, CALLE ZARAGOZA  POR LA CAPILLA 

DE DOLORES, lon:-98.18172943, 

lat:19.28021879}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1719816/proyecto_INICIO, 

1719816/proyecto_PROCESO, 

1719816/proyecto_FIN, 

1719816/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301719945 Proyecto de inversión 8,308.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8308.5, modificado:8308.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALOZTOC  

GUADALUPE TEXMOLAC CALLE MIGUEL HIDALGO - 

114313 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 114313 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 42  INTERIOR 

0 PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 

GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA  

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

NIÑOS HEROES, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-

98.04609683, lat:19.42176739}} 06-07-2020 31-12-2020 8,308.50                               8,308.50                                8,308.50                         8,308.50                            8,308.50                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:17.0}}

{1719945/proyecto_INICIO, 

1719945/proyecto_PROCESO, 

1719945/proyecto_FIN, 

1719945/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720030 Proyecto de inversión 8,951.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8951.72, modificado:8951.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA NCP 

JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE LUIS ECHEVERRÍA - 

115637 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115637 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, 

direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA INTERIOR 0 

PUEBLO NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, 90515 NCP 

JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS, CALLE JUAN ESCUTIA  A 

MEDIA CUADRA DEL PARQUE, lon:-97.82124788, 

lat:19.30648287}} 06-07-2020 31-12-2020 8,951.72                               8,951.72                                8,951.72                         8,951.72                            8,951.72                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1720030/proyecto_INICIO, 

1720030/proyecto_PROCESO, 

1720030/proyecto_FIN, 

1720030/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720037 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALOZTOC 

COLONIA VELAZCO AVENIDA FERROCARRIL - 115688 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115688 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, 

direccion:AVENIDA FERROCARRIL 22  INTERIOR 0 

PUEBLO VELAZCO, 90465 COLONIA VELAZCO, 

XALOZTOC TLAXCALA  ENTRE CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y CALLE REFORMA, CALLE 5 DE 

FEBRERO, lon:-98.01430743, lat:19.42870053}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1720037/proyecto_INICIO, 

1720037/proyecto_PROCESO, 

1720037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720042 Proyecto de inversión 9,420.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9420.94, modificado:9420.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

IGNACIO ZARAGOZA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 

115731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 115731 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 108 D 

INTERIOR 0 PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 

IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

NEGRETE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 30 

METROS DE CAPILLA, lon:-97.91914866, 

lat:19.29331417}} 06-07-2020 31-12-2020 9,420.94                               9,420.94                                9,420.94                         9,420.94                            9,420.94                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720042/proyecto_INICIO, 

1720042/proyecto_PROCESO, 

1720042/proyecto_FIN, 

1720042/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme al anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720094 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME HUAMANTLA 

COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA CALLE LUIS 

ECHEVERRÍA - 116107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116107 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA 34  INTERIOR 0 

COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 

GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE ALARCON  FRENTE AL 

PARQUE, lon:-97.96064621, lat:19.34464741}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720094/proyecto_INICIO, 

1720094/proyecto_PROCESO, 

1720094/proyecto_FIN, 

1720094/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720150 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TOCATLÁN 

SANTA MARÍA TOCATLÁN CALLE ABASOLO - 116499 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116499 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:CALLE ABASOLO 234  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 

TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA  ENTRE CALLE 

1ERO DE DICIEMBRE Y  , CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  POR LA ESCUELA PRIMARIA Y 

KINDER, lon:-98.02303459, lat:19.38445475}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720150/proyecto_INICIO, 

1720150/proyecto_PROCESO, 

1720150/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720152 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  SANTA CRUZ 

TLAXCALA SAN LUCAS TLACOCHCALCO CALLE JUAREZ - 

116537 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116537 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE JÚAREZ 127  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE 

BUGAMBILIAS, CALLE CIRVUNVALACION  50 

METROS DE LA BARRANCA., lon:-98.14182259, 

lat:19.34142127}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720152/proyecto_INICIO, 

1720152/proyecto_PROCESO, 

1720152/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720166 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ BARRIO SAN ISIDRO - 116658 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 116658 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 SUR 0  INTERIOR 0 BARRIO SAN 

ISIDRO, 90596 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 10 SUR, CALLE 6 SUR, 

lon:-97.90270679, lat:19.19936067}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720166/proyecto_INICIO, 

1720166/proyecto_PROCESO, 

1720166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720234 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

HUAMANTLA SAN JOSÉ XICOHTENCATL CAMINO A LA 

RASCONA - 117200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117200 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE CAMINO A LA RASCONA 

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 

90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE SAN 

PASCUAL, CALLE ALLENDE  FRENTE A 

MISCELANEA ARACELI, lon:-97.82760194, 

lat:19.35034881}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720234/proyecto_INICIO, 

1720234/proyecto_PROCESO, 

1720234/proyecto_FIN, 

1720234/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720255 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CUAPIAXTLA  SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI - 117457 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117457 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, 

direccion:CALLE DOS ORIENTE RANCHERIA SAN 

FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO 

CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

AVENIDA 3 NORTE  ATRÁS DEL PARQUE O 

JARDÍN., lon:-97.71212049, lat:19.32074594}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1720255/proyecto_INICIO, 

1720255/proyecto_PROCESO, 

1720255/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720278 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS  COLONIA FRANCISCO 

JAVIER MINA CALLE TLAXCALA - 117559 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117559 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, 

direccion:CALLE TLAXCALA 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 COLONIA 

FRANCISCO JAVIER MINA, ZILTLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE XICOHTENCAL Y CALLE ACAPULCO, CALLE 

DE LA LIBERTAD  ATRÁS DE LA PRIMARIA, lon:-

97.92747807, lat:19.19087382}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720278/proyecto_INICIO, 

1720278/proyecto_PROCESO, 

1720278/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB

ADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301720302 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS CALLE 

EMILIANO ZAPATA - 117718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 117718 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 16  INTERIOR 

0 PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, 

ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS 

TLAXCALA  ENTRE CARRETERA A LA VENTA Y 

CALLE MORELOS, CALLE REFORMA, lon:-

97.91676617, lat:19.19505551}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848482.08, 

importe_modificado:2848482.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720302/proyecto_INICIO, 

1720302/proyecto_PROCESO, 

1720302/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720360 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA COLONIA LA SOLEDAD CALLE 

VEINTIUNO DE MARZO - 118088 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118088 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO 0  INTERIOR 0 

COLONIA LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE 

PRIVADA GUADALUPE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CARRETERA FEDERAL  CERCA DE LA 

CAPILLITA, lon:-97.68673818, lat:19.35566445}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720360/proyecto_INICIO, 

1720360/proyecto_PROCESO, 

1720360/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720476 Proyecto de inversión 13,291.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13291.28, modificado:13291.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA BARRIO SAN ANTONIO CALLE SIETE 

ORIENTE - 118882 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118882 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:CALLE 7 ORIENTE INTERIOR 0 BARRIO 

SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 5 DE 

MAYO SUR Y CALLE 2 SUR, CALLE TERRENOS  A 50 

METROS DEL ARCO DE LA VIRGEN, lon:-

97.79657241, lat:19.4271716}} 06-07-2020 31-12-2020 13,291.28                             13,291.28                              13,291.28                       13,291.28                          13,291.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:20.0}}

{1720476/proyecto_INICIO, 

1720476/proyecto_PROCESO, 

1720476/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720522 Proyecto de inversión 12,503.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12503.06, modificado:12503.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN BARRIO JESÚS XOLALPAN CALLE 

AQUILES SERDAN - 119254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119254 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE AQUILES SERDAN 23  INTERIOR 0 

BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE 

LOPEZ PORTILLO, lon:-98.16608266, 

lat:19.26514746}} 06-07-2020 31-12-2020 12,503.06                             12,503.06                              12,503.06                       12,503.06                          12,503.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1720522/proyecto_INICIO, 

1720522/proyecto_PROCESO, 

1720522/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720535 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN 

SEGUNDA CALLE PRINCIPAL - 119391 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119391 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 129  SECCION 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE BUENAVISTA Y CALLE 

LÁZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE, lon:-

98.18121321, lat:19.17930105}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720535/proyecto_INICIO, 

1720535/proyecto_PROCESO, 

1720535/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720540 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA CALLE PROGRESO - 119410 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119410 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE PROGRESO 18  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 90193 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE DIVISIÓN 

DEL NORTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 

INDEPENDENCIA  JUNTO A LA CASA MORADA CO, 

lon:-98.21257372, lat:19.26214741}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720540/proyecto_INICIO, 

1720540/proyecto_PROCESO, 

1720540/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720554 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA BARRIO QUIAHUIXTLA SUR CALLE 

BENITO JUÁREZ - 119513 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119513 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 18  INTERIOR 0 

BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA 

TLAXCALA  ENTRE PRIVADA BENITO JUAREZ Y 

BRECHA SIN NOMBRE, CALLE TERRENOS DE 

LABOR  A 30 METROS DE TEMPLO EVANGÉLICO, 

lon:-98.20948978, lat:19.25889588}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720554/proyecto_INICIO, 

1720554/proyecto_PROCESO, 

1720554/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720566 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANTA 

ISABEL XILOXOXTLA BARRIO QUIAHUIXTLA SUR 

AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE - 119572 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119572 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE 29  

INTERIOR 0 BARRIO QUIAHUIXTLA SUR, 90194 

SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE PROGRESO 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA  

FRENTE A CASA DOS NIVELES COLOR ROSA, lon:-

98.21043392, lat:19.26099245}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720566/proyecto_INICIO, 

1720566/proyecto_PROCESO, 

1720566/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720569 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME TEOLOCHOLCO 

SECCIÓN PRIMERA CALLE JUAREZ - 119595 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119595 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ 32  SECCION PRIMERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA JUAREZ, 

CALLE CENTENARIO, lon:-98.19824876, 

lat:19.24337153}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720569/proyecto_INICIO, 

1720569/proyecto_PROCESO, 

1720569/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720592 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA PRIVADA 

PEDREGAL - 119711 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119711 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PEDREGAL 15  INTERIOR 0 

SECCION PRIMERA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, 

PRIVADA PEDREGAL  A 50 METROS DE TIENDA 

MALINTZI, lon:-98.19252068, lat:19.24948209}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1720592/proyecto_INICIO, 

1720592/proyecto_PROCESO, 

1720592/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720613 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

TEOLOCHOLCO SECCIÓN PRIMERA AVENIDA JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 119819 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119819 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 62  INTERIOR 0 SECCION PRIMERA, 

90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FCO JAVIER 

MINA, CALLE REFORMA  ATRAS DEL POZO DE 

AGUA, lon:-98.20526408, lat:19.24591399}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1720613/proyecto_INICIO, 

1720613/proyecto_PROCESO, 

1720613/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301720910 Proyecto de inversión 15,005.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15005.76, modificado:15005.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME AMAXAC DE 

GUERRERO SECCIÓN SEGUNDA PRIVADA SAN JUAN 

BAUTISTA - 123504 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 123504 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SECCION 

SEGUNDA, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, 

AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.16946918, 

lat:19.35273796}} 06-07-2020 31-12-2020 15,005.76                             15,005.76                              15,005.76                       15,005.76                          15,005.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1720910/proyecto_INICIO, 

1720910/proyecto_PROCESO, 

1720910/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs2: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs3: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, 

obs4: {observación:se valida informacion conforme la anexo del 

ejecutor, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200301721011 Proyecto de inversión 5,544.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5544.8, modificado:5544.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EMILIANO ZAPATA 

CALLE LA COYOTERA - 124133 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124133 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE LA COYOTERA PUEBLO EMILIANO 

ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA  ENTRE CALLE LA COYOTERA Y  

, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-97.91311452, 

lat:19.55968612}} 06-07-2020 31-12-2020 5,544.80                               5,544.80                                5,544.80                         5,544.80                            5,544.80                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721011/proyecto_INICIO, 

1721011/proyecto_PROCESO, 

1721011/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721012 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 124135 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124135 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN, 90434 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VEREDA Y CALLE VEREDA, CALLE 24 DE 

FEBRERO, lon:-98.05273425, lat:19.49193836}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721012/proyecto_INICIO, 

1721012/proyecto_PROCESO, 

1721012/proyecto_FIN, 

1721012/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721035 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  EMILIANO 

ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLA - 124268 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124268 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 8  PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, lon:-

97.91818561, lat:19.56024483}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721035/proyecto_INICIO, 

1721035/proyecto_PROCESO, 

1721035/proyecto_FIN, 

1721035/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721059 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA ACTIPAC CALLE SIN NOMBRE - 

124405 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124405 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:0  

INTERIOR 0 COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO DE TERRACERIA Y CALLE REPÚBLICA DE 

HAITÍ, CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA  POR 

ATRÁS DEL CAMINO A LA LAGUNA DE 

APIZAQUITO, lon:-98.11466763, lat:19.4406437}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721059/proyecto_INICIO, 

1721059/proyecto_PROCESO, 

1721059/proyecto_FIN, 

1721059/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721067 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 124446 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124446 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 90434 JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DEE NOVIEMBRE  Y 

CALLE LUIS ECHEVERIA , CALLE 2 DE ABRIL, lon:-

98.0511576, lat:19.49205421}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721067/proyecto_INICIO, 

1721067/proyecto_PROCESO, 

1721067/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721084 Proyecto de inversión 15,005.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15005.76, modificado:15005.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA CHAUTZINGO - 124539 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124539 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA 

COLONIA CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ALIANZA SOCIAL  Y CALLE LIBERACION NACIONAL 

, CAMINO TERRACERIA, lon:-98.10573818, 

lat:19.4598292}} 06-07-2020 31-12-2020 15,005.76                             15,005.76                              15,005.76                       15,005.76                          15,005.76                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.0}}

{1721084/proyecto_INICIO, 

1721084/proyecto_PROCESO, 

1721084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721148 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO  EL 

ROSARIO CALLE OCHO ORIENTE - 124947 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124947 S 6 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE OCHO ORIENTE RANCHERIA EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, 

CALLE 4 SUR, lon:-98.23052282, 

lat:19.66066151}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721148/proyecto_INICIO, 

1721148/proyecto_PROCESO, 

1721148/proyecto_FIN, 

1721148/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721157 Proyecto de inversión 14,324.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14324.84, modificado:14324.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD COLONIA AGRÍCOLA DOLORES CALLE 

CUAUHTEMOC - 125008 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125008 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 5  COLONIA 

AGRÍCOLA DOLORES, 90435 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

APIZACO-TLAXCO Y  , CAMINO TERRACERIA, lon:-

98.11514581, lat:19.46216502}} 06-07-2020 31-12-2020 14,324.84                             14,324.84                              14,324.84                       14,324.84                          14,324.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1721157/proyecto_INICIO, 

1721157/proyecto_PROCESO, 

1721157/proyecto_FIN, 

1721157/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721168 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TLAXCO  LA 

MAGDALENA SOLTEPEC CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 

125082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125082 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, 

direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS 3  PUEBLO LA 

MAGDALENA SOLTEPEC, 90260 LA MAGDALENA 

SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE DEL FERROCARRIL, CALLE 

HIDALGO, lon:-98.31563152, lat:19.58001455}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721168/proyecto_INICIO, 

1721168/proyecto_PROCESO, 

1721168/proyecto_FIN, 

1721168/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721204 Proyecto de inversión 11,604.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11604.64, modificado:11604.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCO EL 

ROSARIO CALLE SEIS NORTE - 125304 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125304 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE 6 NORTE INTERIOR 0 PUEBLO EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE CONSTITUCIÓN , 

CALLE 7 SUR, lon:-98.22643609, 

lat:19.65914919}} 06-07-2020 31-12-2020 11,604.64                             11,604.64                              11,604.64                       11,604.64                          11,604.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721204/proyecto_INICIO, 

1721204/proyecto_PROCESO, 

1721204/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721228 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TLAXCO COLONIA 

VISTA HERMOSA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 

125790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125790 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

INTERIOR 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 90253 

TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

LOURDES Y CALLE TLAXCO, CALLE ALVARO 

OBREGON, lon:-98.11122662, lat:19.60899268}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721228/proyecto_INICIO, 

1721228/proyecto_PROCESO, 

1721228/proyecto_FIN, 

1721228/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721341 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  APIZACO  

SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE MORELOS - 126715 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126715 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE MORELOS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 23 

DE FEBRERO Y  , AVENIDA XICOHTENCATL, lon:-

98.09472958, lat:19.41547979}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721341/proyecto_INICIO, 

1721341/proyecto_PROCESO, 

1721341/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721436 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME  

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL SAN MATÍAS 

TEPETOMATITLÁN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE - 

127578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127578 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, 

direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 9  

PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 

SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

NIÑOS HEROES Y PRIVADA PRIMERA DE MAYO, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.19580829, 

lat:19.35303119}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1721436/proyecto_INICIO, 

1721436/proyecto_PROCESO, 

1721436/proyecto_FIN, 

1721436/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721476 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION PRIMERA CALLE TRES DE MARZO - 

127813 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127813 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 3 DE MARZO 15 SN SECCION SAN 

BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE BOCA DEL RIO  Y CALLE MIGUEL HIDALGO , 

CALLE HEROES DE NACOZARI, lon:-98.17112683, 

lat:19.3371825}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721476/proyecto_INICIO, 

1721476/proyecto_PROCESO, 

1721476/proyecto_FIN, 

1721476/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721484 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCION PRIMERA CALLE XICOHTENCO - 

127855 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127855 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCO 18 SN SECCION SAN 

BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE DE LA PAZ Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE 

JUAN CUAMATZI, lon:-98.18284272, 

lat:19.33616001}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721484/proyecto_INICIO, 

1721484/proyecto_PROCESO, 

1721484/proyecto_FIN, 

1721484/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200301721498 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME YAUHQUEMEHCAN 

SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 127926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 127926 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUERTO 

SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN 

FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE  CARRETERA A CALPULALPAN Y 

CARRETERA A SAN DIONICIO, CALLE TERRENOS 

DE LABOR  A 500 METROS DEL OXXO POR L, lon:-

98.19171415, lat:19.41250267}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721498/proyecto_INICIO, 

1721498/proyecto_PROCESO, 

1721498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721516 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI CALLE HIDALGO - 128003 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128003 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 69 SN PUEBLO SAN 

MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL  Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, lon:-98.16426353, 

lat:19.32330235}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721516/proyecto_INICIO, 

1721516/proyecto_PROCESO, 

1721516/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721530 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  YAUHQUEMEHCAN  

SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN CALLE MOCTEZUMA - 

128069 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128069 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 49  PUEBLO SAN 

FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN 

FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLEJON 

SIN NOMBRE, CALLE BARRANCA  POR FÁBRICA 

DE POLIDUCTO., lon:-98.19244371, 

lat:19.39642223}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721530/proyecto_INICIO, 

1721530/proyecto_PROCESO, 

1721530/proyecto_FIN, 

1721530/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721599 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI SECCIÓN SÉPTIMA CALLE DOS DE ENERO - 

128613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128613 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 DE ENERO 13  SECCION SAN 

BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE  Y CALLE DEL CERRITO , 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.17208724, 

lat:19.3273287}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721599/proyecto_INICIO, 

1721599/proyecto_PROCESO, 

1721599/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721618 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI  SECCIÓN SEXTA CALLE DOCE DE 

ABRIL - 128733 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 128733 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE ABRIL 1  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE  CALLE LOS 

ENCINOS Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, 

AVENIDA UNIVERSIDAD  POR EL CAMPO DE 

FÚTBOL , lon:-98.15760888, lat:19.33070117}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721618/proyecto_INICIO, 

1721618/proyecto_PROCESO, 

1721618/proyecto_FIN, 

1721618/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721872 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  TEPETITLA 

DE LARDIZÁBAL CALLE CANAL DEL NORTE - 132301 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132301 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE CANAL DEL NORTE 20  PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE 

AGRICULTURA Y CALLE CANAL DEL NORTE, 

AVENIDA DEL CANAL, lon:-98.38397081, 

lat:19.27520972}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721872/proyecto_INICIO, 

1721872/proyecto_PROCESO, 

1721872/proyecto_FIN, 

1721872/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721879 Proyecto de inversión 13,401.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13401.48, modificado:13401.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  BENITO JUÁREZ 

CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA - 132381 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132381 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA 5  

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, 

BENITO JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE CALLE 

EJERCITO NACIONAL Y CALLE LÁZARO CARDENAS, 

CALLE REPUBLICA DE BRASIL, lon:-98.4303129, 

lat:19.58667796}} 06-07-2020 31-12-2020 13,401.48                             13,401.48                              13,401.48                       13,401.48                          13,401.48                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1721879/proyecto_INICIO, 

1721879/proyecto_PROCESO, 

1721879/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721881 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  BENITO JUÁREZ  

AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 132427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132427 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, 

BENITO JUÁREZ TLAXCALA  ENTRE CALLE COSTA 

RICA Y CALLE GUATEMALA, CALLE CUAUHTEMOC, 

lon:-98.42475583, lat:19.58747882}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721881/proyecto_INICIO, 

1721881/proyecto_PROCESO, 

1721881/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301721956 Proyecto de inversión 5,974.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  CALPULALPAN  

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 

134270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134270 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ, CALPULALPAN TLAXCALA  ENTRE 

CALLE TLAXCALA Y CALLE DURANGO, CALLE 

FRANCISCO VILLA  A 100 METROS DE A 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD., lon:-

98.46650011, lat:19.56575449}} 06-07-2020 31-12-2020 5,974.00                               5,974.00                                5,974.00                         5,974.00                            5,974.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1721956/proyecto_INICIO, 

1721956/proyecto_PROCESO, 

1721956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722026 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TLAXCALA  

OCOTLÁN COLONIA EL SABINAL CALLE VEINTIDÓS DE 

AGOSTO - 135607 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135607 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE 22 DE AGOSTO 2  INTERIOR 0 

COLONIA EL SABINAL, 90102 OCOTLÁN, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y 

PRIVADA PETRA MARQUEZ, CALLE JOVITA PARRA  

A 100 METROS DE LA UNIDAD HABITACIONAL 

LAS FLORES, lon:-98.21339685, lat:19.31088541}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722026/proyecto_INICIO, 

1722026/proyecto_PROCESO, 

1722026/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722040 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME   TLAXCALA SANTA 

MARÍA ACUITLAPILCO UNIDAD HABITACIONAL LOS 

VOLCANES CALLE IZTAZIHUATL - 135700 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135700 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:CALLE IZTAZIHUATL 27  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 

SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE COFRE DE PEROTE  TIENE 

UNA ANTENA DE RADIO COMUNICACIONES, lon:-

98.2352545, lat:19.29619398}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722040/proyecto_FIN, 

1722040/proyecto_PROCESO, 

1722040/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722063 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  TLAXCALA  SAN 

HIPÓLITO CHIMALPA CALLE LA LAGUNA - 135998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 135998 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, 

direccion:CALLE LA LAGUNA 8  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN 

HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA  

ENTRE CALLE GARDENIAS Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

LAGUNA DE OXIDACIÓN, lon:-98.24903111, 

lat:19.32131912}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722063/proyecto_INICIO, 

1722063/proyecto_FIN, 

1722063/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722088 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS CALLE DEL RELOJ - 136173 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136173 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL RELOJ 6  INTERIOR 0 PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE 

VICTORIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 

FRANCISCO SARABIA, lon:-98.47264477, 

lat:19.49015863}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1722088/proyecto_INICIO, 

1722088/proyecto_PROCESO, 

1722088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301722124 Proyecto de inversión 11,859.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11859.84, modificado:11859.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE CEDROS - 

136462 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136462 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE CEDROS INTERIOR 0 PUEBLO 

FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA FRANCISCO MURGUIA Y 

AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE REFORMA  A 30 

METROS DE LA PARTE DE ATRAS DEL EMSAD DE 

VILLA, lon:-98.46635337, lat:19.58630528}} 06-07-2020 31-12-2020 11,859.84                             11,859.84                              11,859.84                       11,859.84                          11,859.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1722124/proyecto_INICIO, 

1722124/proyecto_PROCESO, 

1722124/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301724103 Proyecto de inversión 196,828.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:196828.87, modificado:196828.87}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD   LA SOLEDAD 

ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 7614 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA 7614 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:234.0, meta_modificada:234.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, 

direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA LA 

SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 3 DE 

MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

PALMERAS DEL PEDREGAL  SE ENCUENTRA A DOS 

CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LADO 

DERECHO H, lon:-97.6896607, lat:19.35751155}} 16-03-2020 25-03-2020 196,828.87                           196,828.87                            196,828.87                     196,828.87                       196,828.87                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCT-

FISM/20/07/024, contratista:BRIAN 

JESUS GUERRERO, 

convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, monto:196828.87, 

importe_modificado:196828.87}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}}

{1724103/proyecto_INICIO, 

1724103/proyecto_PROCESO, 

1724103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200301787339 Proyecto de inversión 45,904,399.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.590439987E7, 

modificado:4.861145702E7}}

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN 

JERÓNIMO ZACUALPAN(PD/SECODUVI/032/2020) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/032/2020 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México, 

lon:-98.2616131, lat:19.2421134}} 01-10-2020 31-12-2020 48,611,457.02                     48,611,457.02                      48,611,457.02               48,611,457.02                 48,611,457.02          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/032/2

020, contratista:BEAMCO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:4.590439987E7, 

importe_modificado:4.861145702E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:10.0}}

{1787339/proyecto_FIN, 

1787339/proyecto_INICIO, 

1787339/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796373 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA LÁZARO CÁRDENAS CALLE BENITO 

JUAREZ - 118744 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118744 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE TERRENOS, CALLE 12 

DE OCTUBRE  ATRÁS DEL POZO DE AGUA., lon:-

97.81965801, lat:19.45230605}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796373/proyecto_PROCESO, 

1796373/proyecto_INICIO, 

1796373/proyecto_PROCESO, 

1796373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796374 Proyecto de inversión 18,946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18946.28, modificado:18946.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA SAN JOSÉ PILANCÓN CALLE SIN 

NOMBRE - 118771 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118771 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RINCONADA 

SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, 

ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE 

CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO  AUN 

COSTADO PONIENTE DEL RANCHO LA PROVIDEN, 

lon:-97.83570466, lat:19.43045885}} 06-07-2020 31-12-2020 18,946.28                             18,946.28                              18,946.28                       18,946.28                          18,946.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.0}}

{1796374/proyecto_PROCESO, 

1796374/proyecto_INICIO, 

1796374/proyecto_PROCESO, 

1796374/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796375 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ATLTZAYANCA 

FELIPE CARRILLO PUERTO CALLE XOLA - 118773 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118773 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, 

direccion:CALLE XOLA INTERIOR 0 PUEBLO FELIPE 

CARRILLO PUERTO, 90555 FELIPE CARRILLO 

PUERTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEXICO, CALLE 

LOMAS, lon:-97.85456754, lat:19.40117292}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796375/proyecto_PROCESO, 

1796375/proyecto_INICIO, 

1796375/proyecto_PROCESO, 

1796375/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796381 Proyecto de inversión 12,822.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12822.06, modificado:12822.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA CONCEPCIÓN HIDALGO CALLE SIN 

NOMBRE - 118922 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 118922 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 

PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 

CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA  

ENTRE CALLE TERRENOS DEL CULTIVO Y CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NIÑOS HÉROES  

ATRAS DE BODEGA AMARILLA, lon:-97.81766318, 

lat:19.40292525}} 06-07-2020 31-12-2020 12,822.06                             12,822.06                              12,822.06                       12,822.06                          12,822.06                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.0}}

{1796381/proyecto_INICIO, 

1796381/proyecto_PROCESO, 

1796381/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796387 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME 

ATLTZAYANCA RANCHERÍA DE POCITOS CALLE SIN 

NOMBRE - 119034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 119034 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 

PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE 

POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE TERRENOS DE 

CULTIVO, CALLE TERRENOS DE CULTIVO  

ENTRADA A 200 METROS DE SANTA CRUZ 

POCITOS, lon:-97.74633077, lat:19.38018474}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-3, 

contratista:PEDRO ARROYO SALINAS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848543.56, 

importe_modificado:2848543.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796387/proyecto_PROCESO, 

1796387/proyecto_INICIO, 

1796387/proyecto_PROCESO, 

1796387/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796452 Proyecto de inversión 4,728.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4728.74, modificado:4728.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  TLAXCO BARRIO 

CHICO CALLE MACARIO M HERNANDEZ - 124772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 124772 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MACARIO M HERNANDEZ 

BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE EDUARDO M. 

HERNANDEZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE IGNACIO 

ALLENDE, lon:-98.1222182, lat:19.62278694}} 06-07-2020 31-12-2020 4,728.74                               4,728.74                                4,728.74                         4,728.74                            4,728.74                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1796452/proyecto_PROCESO, 

1796452/proyecto_INICIO, 1796452/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796462 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO SAN 

ANTONIO HUEXOTITLA CALLE JOSE MARÍA MORELOS - 

125064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125064 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, 

direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO 

SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO 

HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.20789958, 

lat:19.60250626}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796462/proyecto_PROCESO, 

1796462/proyecto_INICIO, 1796462/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796475 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y  TECHO FIRME  TLAXCO  EL 

ROSARIO CALLE TRES PONIENTE - 125675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125675 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, 

direccion:CALLE TRES PONIENTE RANCHERIA EL 

ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 1 NORTE, 

CALLE 6 PONIENTE, lon:-98.22793181, 

lat:19.66336919}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796475/proyecto_INICIO, 

1796475/proyecto_PROCESO, 

1796475/proyecto_FIN, 

1796475/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796484 Proyecto de inversión 16,333.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16333.38, modificado:16333.38}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME TLAXCO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN CALLE LIBERTAD - 125833 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125833 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO ACOPINALCO 

DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,, lon:-

98.16050053, lat:19.66912682}} 06-07-2020 31-12-2020 16,333.38                             16,333.38                              16,333.38                       16,333.38                          16,333.38                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1796484/proyecto_INICIO, 

1796484/proyecto_PROCESO, 

1796484/proyecto_FIN, 

1796484/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796487 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE  PISO Y TECHO FIRME TLAXCO 

SANTA MARÍA ZOTOLUCA CALLE SIN NOMBRE - 

125962 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 125962 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA 

SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA 

ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CAMINO 

SALIDA A TITICHILCO Y  ,, lon:-98.08571871, 

lat:19.54066665}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796487/proyecto_PROCESO, 

1796487/proyecto_INICIO, 1796487/proyecto_FIN, 

1796487/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796489 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME TLAXCO 

UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD AVENIDA SUR - 

126206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 126206 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:AVENIDA SUR PUEBLO UNIÓN EJIDAL 

TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA 

Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

CEDROS Y CALLE DURAZNO,, lon:-98.33933715, 

lat:19.65390961}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796489/proyecto_INICIO, 

1796489/proyecto_PROCESO, 

1796489/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796529 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME XALTOCAN SAN 

JOSÉ TEXOPA CALLE CINCO DE MAYO - 131698 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 131698 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 14  INTERIOR 0 

PUEBLO SAN JOSÉ TEXOPA, 90443 SAN JOSÉ 

TEXOPA, XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y BOULEVARD NIÑOS HEROES, CALLE 

LOS SAUCES, lon:-98.23631445, lat:19.47735333}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796529/proyecto_INICIO, 

1796529/proyecto_PROCESO, 

1796529/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796531 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  XALTOCAN CUATLA 

CAMINO DE LOS MONTEROS - 131718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 131718 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, 

direccion:CALLE CAMINO DE LOS MONTEROS 

INTERIOR 0 PUEBLO CUATLA, 90440 CUATLA, 

XALTOCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y  , CALLE TERRENOS DE LABOR, lon:-

98.21781639, lat:19.43201738}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796531/proyecto_PROCESO, 

1796531/proyecto_INICIO, 1796531/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROB
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ID_ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ENTIDAD_RESPONSA

BLE

ID_MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

MUNICIPIO_RESPON

SABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401796547 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  XALTOCAN  

LA RETAMA CALLE SIN NOMBRE - 132652 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 132652 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, 

direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA 

LA RETAMA, 90443 LA RETAMA, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    POR PRESITA RETAMA., 

lon:-98.24289745, lat:19.45311336}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796547/proyecto_INICIO, 

1796547/proyecto_PROCESO, 

1796547/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796569 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS  LA SOLEDAD RANCHO SAN 

PEDRO - 133565 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 133565 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, 

direccion:CALLE RANCHO SAN PEDRO 0  INTERIOR 

0 PUEBLO LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    POR LA CAPILLA DE 

GUADALUPE, lon:-98.39905898, 

lat:19.39265865}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796569/proyecto_PROCESO, 

1796569/proyecto_INICIO, 1796569/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796585 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DEPISO Y  TECHO FIRME 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA SAN FELIPE 

HIDALGO CALLE CINCO DE FEBRERO - 134123 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 134123 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO PUEBLO SAN 

FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TIERRAS 

DE LABOR, CALLE DE LOS REMEDIOS, lon:-

98.55492972, lat:19.46961671}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796585/proyecto_INICIO, 

1796585/proyecto_PROCESO, 

1796585/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796602 Proyecto de inversión 15,223.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15223.26, modificado:15223.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS LA PROVIDENCIA RANCHO DOÑA 

EVELIA CALLE LOS ALPINOS - 136352 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136352 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, 

direccion:CALLE LOS ALPINOS INTERIOR 0 PUEBLO 

LA PROVIDENCIA, 90234 LA PROVIDENCIA, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  

ENTRE   Y  ,    POR CAMINO A LA IGLESIA FRENTE 

A GRANJA DE POLLOS, lon:-98.5037434, 

lat:19.47802117}} 06-07-2020 31-12-2020 15,223.26                             15,223.26                              15,223.26                       15,223.26                          15,223.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796602/proyecto_INICIO, 

1796602/proyecto_PROCESO, 

1796602/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796618 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS FRANCISCO VILLA CALLE 

CHAPULTEPEC - 136695 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 136695 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR 0 

PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO 

VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS 

TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    POR CAMINO AL 

PANTEÓN, lon:-98.46573863, lat:19.58993974}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796618/proyecto_INICIO, 

1796618/proyecto_PROCESO, 

1796618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796649 Proyecto de inversión 16,588.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16588.58, modificado:16588.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ESPAÑITA  

LA CONSTANCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 138573 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138573 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA 

CONSTANCIA, 90298 LA CONSTANCIA, ESPAÑITA 

TLAXCALA  ENTRE CAMINO GRANDE Y CALLE 

XICOHTENCATL, CALLE TERRENOS  BARRANCA., 

lon:-98.41414565, lat:19.42432847}} 06-07-2020 31-12-2020 16,588.58                             16,588.58                              16,588.58                       16,588.58                          16,588.58                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}

{1796649/proyecto_INICIO, 

1796649/proyecto_PROCESO, 

1796649/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796653 Proyecto de inversión 21,197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21197.26, modificado:21197.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME   

HUEYOTLIPAN  SAN DIEGO RECOBA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 138620 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138620 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 10  INTERIOR 

0 PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO 

RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA MÉXICO VERACRUZ Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS  CERCA 

DEL PUENTE, lon:-98.3718481, lat:19.48569581}} 06-07-2020 31-12-2020 21,197.26                             21,197.26                              21,197.26                       21,197.26                          21,197.26                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1796653/proyecto_INICIO, 

1796653/proyecto_PROCESO, 

1796653/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796654 Proyecto de inversión 11,040.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11040.3, modificado:11040.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME  ESPAÑITA 

SAN MIGUEL PIPIYOLA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 138623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138623 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 4  

PUEBLO SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN 

MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE TERRENOS DE 

LABOR, lon:-98.44711411, lat:19.41109035}} 06-07-2020 31-12-2020 11,040.30                             11,040.30                              11,040.30                       11,040.30                          11,040.30                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.0}}

{1796654/proyecto_INICIO, 

1796654/proyecto_PROCESO, 

1796654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796657 Proyecto de inversión 19,869.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19869.64, modificado:19869.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y TECHO FIRME ESPAÑITA LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA CALLE MIGUEL HIDALGO - 

138733 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 138733 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 2  PUEBLO LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LA PAZ, 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.44909143, 

lat:19.46552767}} 06-07-2020 31-12-2020 19,869.64                             19,869.64                              19,869.64                       19,869.64                          19,869.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}

{1796657/proyecto_PROCESO, 

1796657/proyecto_INICIO, 1796657/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796921 Proyecto de inversión 134,352.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134352.94, modificado:134352.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

APIZACO  SANTA ANITA HUILOAC CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS - 150702 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 150702 S 9 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA 

ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ROSALES Y  , CALLE 7 DE FEBRERO  POR LA 

PRIMARIA, lon:-98.15727483, lat:19.39808263}} 06-07-2020 31-12-2020 134,352.94                           134,352.94                            134,352.94                     134,352.94                       134,352.94                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:560.0}}

{1796921/proyecto_INICIO, 

1796921/proyecto_PROCESO, 

1796921/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796955 Proyecto de inversión 311,683.53

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311683.53, modificado:311683.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ESPAÑITA  LA CONSTANCIA CALLE DOMINGO ARENAS - 

151401 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151401 S 39 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1303.9, 

meta_modificada:1303.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO LA CONSTANCIA, 90298 LA 

CONSTANCIA, ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

AGUSTÍN DE ITURBIDE Y  , CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS  SIN REFERENCIAS, lon:-98.40904945, 

lat:19.42758396}} 06-07-2020 31-12-2020 311,683.53                           311,683.53                            311,683.53                     311,683.53                       311,683.53                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1303.9}}

{1796955/proyecto_INICIO, 

1796955/proyecto_PROCESO, 

1796955/proyecto_FIN, 

1796955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401796984 Proyecto de inversión 279,224.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279224.76, modificado:279224.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS CALLE 

DOS ORIENTE - 151731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 151731 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1165.8, 

meta_modificada:1165.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:CALLE DOS ORIENTE PUEBLO 

ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC 

DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4 NORTE,    

ESCUELA PRIMARIA LUIS MUNIVE., lon:-

97.90799981, lat:19.20550659}} 06-07-2020 31-12-2020 279,224.76                           279,224.76                            279,224.76                     279,224.76                       279,224.76                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1165.8}}

{1796984/proyecto_PROCESO, 

1796984/proyecto_INICIO, 

1796984/proyecto_PROCESO, 

1796984/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797030 Proyecto de inversión 291,518.09

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291518.09, modificado:291518.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

CHIAUTEMPAN  SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA 

REFORMA CALLE REVOLUCIÓN - 152468 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152468 S 43 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1219.05, 

meta_modificada:1219.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN 0  INTERIOR 0 

COLONIA REFORMA, 90805 SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE LA AMISTAD Y CALLE MOCTEZUMA, 

CALLE VICENTE GUERRERO  POR LA UNIDAD 

DEPORTIVA, lon:-98.18217576, lat:19.31211659}} 06-07-2020 31-12-2020 291,518.09                           291,518.09                            291,518.09                     291,518.09                       291,518.09                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1219.05}}

{1797030/proyecto_PROCESO, 

1797030/proyecto_INICIO, 1797030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797058 Proyecto de inversión 715,296.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:715296.48, modificado:715296.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TEOLOCHOLCO SECCIÓN SEGUNDA CALLE 

XICOHTENCATL - 152710 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152710 S 44 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2992.95, 

meta_modificada:2992.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 0  INTERIOR 0 

SECCION SEGUNDA, 90850 TEOLOCHOLCO, 

TEOLOCHOLCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 21 DE 

MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE E. ZAPATA  

POR EL COBAT, lon:-98.18359651, 

lat:19.25398723}} 06-07-2020 31-12-2020 715,296.48                           715,296.48                            715,296.48                     715,296.48                       715,296.48                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2992.95}}

{1797058/proyecto_PROCESO, 

1797058/proyecto_INICIO, 1797058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797060 Proyecto de inversión 324,223.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324223.6, modificado:324223.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN  SANTA CRUZ 

MATLACAHUACAN CALLE REVOLUCIÓN - 152731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152731 S 29 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1357.18, 

meta_modificada:1357.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN 0  INTERIOR 0 

PUEBLO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y  , CALLE ZARAGOZA  POR LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-98.15629548, lat:19.25722894}} 06-07-2020 31-12-2020 324,223.60                           324,223.60                            324,223.60                     324,223.60                       324,223.60                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1357.18}}

{1797060/proyecto_PROCESO, 

1797060/proyecto_INICIO, 

1797060/proyecto_PROCESO, 

1797060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797064 Proyecto de inversión 297,062.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:297062.2, modificado:297062.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN  

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS SECCIÓN 

TERCERA CALLE MÁXIMO ROJAS - 152765 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152765 S 46 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1242.0, 

meta_modificada:1242.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE MÁXIMO ROJAS 0  INTERIOR 0 

SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

BUENAVISTA, CALLE MELCHOR OCAMPO  POR LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.18595536, 

lat:19.17922758}} 06-07-2020 31-12-2020 297,062.20                           297,062.20                            297,062.20                     297,062.20                       297,062.20                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1242.0}}

{1797064/proyecto_PROCESO, 

1797064/proyecto_INICIO, 

1797064/proyecto_PROCESO, 

1797064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797068 Proyecto de inversión 952,659.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:952659.05, modificado:952659.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN SAN 

PABLO DEL MONTE BARRIO DE JESÚS CALLE BENITO 

JUAREZ - 152783 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 152783 S 271 181 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3990.92, 

meta_modificada:3990.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0  INTERIOR 0 

BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL 

MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AYUNTAMIENTO, 

CALLE PUEBLA NORTE  POR LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-98.17301504, lat:19.12309941}} 06-07-2020 31-12-2020 952,659.05                           952,659.05                            952,659.05                     952,659.05                       952,659.05                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-1, 

contratista:CARMEN HERNANDEZ 

TZOMPANTZI, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708646.64, 

importe_modificado:8708646.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3990.92}}

{1797068/proyecto_INICIO, 

1797068/proyecto_PROCESO, 

1797068/proyecto_FIN, 

1797068/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797088 Proyecto de inversión 412,902.81

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:412902.81, modificado:412902.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

HUEYOTLIPAN NCP SAN ANTONIO TECHALOTE CALLE 

SABINOS - 153160 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153160 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1691.49, 

meta_modificada:1691.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, 

direccion:CALLE SABINOS PUEBLO NCP SAN 

ANTONIO TECHALOTE, 90247 NCP SAN ANTONIO 

TECHALOTE, HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE  

CALLE ALCANFORES Y CALLE LOS PINOS, CALLE 

ALAMOS  TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE., 

lon:-98.36203946, lat:19.53359268}} 06-07-2020 31-12-2020 412,902.81                           412,902.81                            412,902.81                     412,902.81                       412,902.81                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1691.49}}

{1797088/proyecto_PROCESO, 

1797088/proyecto_INICIO, 

1797088/proyecto_PROCESO, 

1797088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797106 Proyecto de inversión 385,680.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385680.86, modificado:385680.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS CALLE 

VERACRUZ - 153327 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153327 S 28 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1569.84, 

meta_modificada:1569.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO 

SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM 

DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE 

CALZADA DE GUADALUPE Y CALLE VICENTE 

GUERRERO,    JARDIN DE NIÑOS., lon:-

98.47134925, lat:19.49414134}} 06-07-2020 31-12-2020 385,680.86                           385,680.86                            385,680.86                     385,680.86                       385,680.86                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1569.84}}

{1797106/proyecto_PROCESO, 

1797106/proyecto_INICIO, 

1797106/proyecto_PROCESO, 

1797106/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797128 Proyecto de inversión 687,590.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687590.58, modificado:687590.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

XALTOCAN CUATLA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 

153680 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153680 S 25 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2787.44, 

meta_modificada:2787.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, 

direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO CUATLA, 90440 CUATLA, XALTOCAN 

TLAXCALA  ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y 

CALLE 5 DE MAYO,    JARDÍN DE NIÑOS ESCUELA 

PRIMARIA, CASA DE SALUD., lon:-98.21383227, 

lat:19.44279964}} 06-07-2020 31-12-2020 687,590.58                           687,590.58                            687,590.58                     687,590.58                       687,590.58                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2787.44}}

{1797128/proyecto_INICIO, 

1797128/proyecto_PROCESO, 

1797128/proyecto_FIN, 

1797128/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se envía a corregir a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs2: 

{observación:se envía a corregir a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs3: 

{observación:se envía a corregir a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}, obs4: 

{observación:se envía a corregir a petición del ejecutor, 

trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TLA200401797143 Proyecto de inversión 694,682.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694682.7, modificado:694682.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN 

TEPETITLA DE LARDIZÁBAL CAMINO REAL A SAN 

RAFAEL - 153880 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 153880 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2830.62, 

meta_modificada:2830.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN RAFAEL 0  

INTERIOR 0 PUEBLO TEPETITLA, 90700 

TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA  

ENTRE CALLE IGNACIO CARRANZA Y  , CALLE 

BENITO JUAREZ  ESQUINA CON LA ESCUELA 

PRIMARIA XICOHTENCATL, lon:-98.37091135, 

lat:19.2620184}} 06-07-2020 31-12-2020 694,682.70                           694,682.70                            694,682.70                     694,682.70                       694,682.70                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2830.62}}

{1797143/proyecto_PROCESO, 

1797143/proyecto_INICIO, 1797143/proyecto_FIN, 

1797143/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797224 Proyecto de inversión 6,328.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6328.96, modificado:6328.96}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA  AGUA POTABLE 

HUAMANTLA  BENITO JUÁREZ PROLONGACIÓN 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 155581 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155581 S 20 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE 0  

INTERIOR 0 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 

BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y  , CALLE TERRENOS  JUNTO 

AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.9085513, 

lat:19.37607204}} 06-07-2020 31-12-2020 6,328.96                               6,328.96                                6,328.96                         6,328.96                            6,328.96                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:170.0}}

{1797224/proyecto_INICIO, 

1797224/proyecto_PROCESO, 

1797224/proyecto_FIN, 

1797224/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797251 Proyecto de inversión 27,221.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27221.72, modificado:27221.72}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

TZOMPANTEPEC  SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIPRÉS Y 

CONSTITUYENTES - 155980 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 155980 S 35 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIPRES Y 

CONSTITUYENTES 0  PUEBLO SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 12 DE OCTUBRE Y  , PRIVADA 

GUEVARA  SIN REFERENCIA, lon:-98.11184882, 

lat:19.3798127}} 06-07-2020 31-12-2020 27,221.72                             27,221.72                              27,221.72                       27,221.72                          27,221.72                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:950.0}}

{1797251/proyecto_INICIO, 

1797251/proyecto_PROCESO, 

1797251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797259 Proyecto de inversión 53,872.43

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53872.43, modificado:53872.43}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

TZOMPANTEPEC  SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC 

CALLES SIN NOMBRE TEODULO GUEVARA Y LA VENTA - 

156049 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 156049 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, 

direccion:CALLE SIN NOMBRE TEODULO 

GUEVARA Y LA VENTA 0  INTERIOR 0 PUEBLO SAN 

ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y  , CALLE TEODULO 

GUEVARA  POR LA CAPILLA DEL CARMEN, lon:-

98.1009843, lat:19.38338785}} 06-07-2020 31-12-2020 53,872.43                             53,872.43                              53,872.43                       53,872.43                          53,872.43                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1020.0}}

{1797259/proyecto_INICIO, 

1797259/proyecto_PROCESO, 

1797259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797260 Proyecto de inversión 10,877.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10877.9, modificado:10877.9}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

SIN NOMBRE - 156096 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 156096 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 

90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  POR 

TIENDA VIANEY CARRETERA RUMBO A SAN 

MATEO INOPHIL, lon:-98.06351211, 

lat:19.37539692}} 06-07-2020 31-12-2020 10,877.90                             10,877.90                              10,877.90                       10,877.90                          10,877.90                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:350.0}}

{1797260/proyecto_PROCESO, 

1797260/proyecto_INICIO, 1797260/proyecto_FIN, 

1797260/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797313 Proyecto de inversión 4,861.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4861.56, modificado:4861.56}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ZACATELCO  SECCIÓN TERCERA GUARDIA CALLE 

SEGUNDA PRIVADA DE ITURBIDE - 158165 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158165 S 17 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA SEGUNDA DE ITURBIDE 0  

INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 

90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE ITURBIDE Y  , CALLE BADILLO  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.23663374, 

lat:19.19448397}} 06-07-2020 31-12-2020 4,861.56                               4,861.56                                4,861.56                         4,861.56                            4,861.56                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:108.0}}

{1797313/proyecto_INICIO, 

1797313/proyecto_PROCESO, 

1797313/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797322 Proyecto de inversión 3,907.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3907.46, modificado:3907.46}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ZACATELCO SECCIÓN QUINTA XITOTOTLA PRIVADA 

DOMINGO ARENAS - 158342 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158342 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS 0  

INTERIOR 0 SECCION SECCIÓN QUINTA 

XITOTOTLA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y  , 

AVENIDA BARRANQUILLA  SIN REFERENCIAS, lon:-

98.2434236, lat:19.19364102}} 06-07-2020 31-12-2020 3,907.46                               3,907.46                                3,907.46                         3,907.46                            3,907.46                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{1797322/proyecto_PROCESO, 

1797322/proyecto_INICIO, 1797322/proyecto_FIN, 

1797322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797324 Proyecto de inversión 63,250.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63250.74, modificado:63250.74}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA CALLE MORELOS - 158360 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 158360 S 50 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA SUR,    SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.25012657, 

lat:19.22425609}} 06-07-2020 31-12-2020 63,250.74                             63,250.74                              63,250.74                       63,250.74                          63,250.74                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:180.0}}

{1797324/proyecto_PROCESO, 

1797324/proyecto_INICIO, 1797324/proyecto_FIN, 

1797324/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797388 Proyecto de inversión 7,998.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7998.2, modificado:7998.2}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE AMAXAC 

DE GUERRERO PROLONGACIÓN MORELOS - 159270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159270 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION MORELOS 0  INTERIOR 

0 PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 

AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO,    DONDE EMPIEZA LA CALLE 

ESTA UN ARCO, lon:-98.17116901, 

lat:19.34896504}} 06-07-2020 31-12-2020 7,998.20                               7,998.20                                7,998.20                         7,998.20                            7,998.20                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:230.0}}

{1797388/proyecto_PROCESO, 

1797388/proyecto_INICIO, 1797388/proyecto_FIN, 

1797388/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797421 Proyecto de inversión 20,839.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20839.98, modificado:20839.98}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  

ATLANGATEPEC  LA TRASQUILA AVENIDA HIDALGO - 

159551 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159551 S 89 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:AVENIDA HIDALGO 0  INTERIOR 0 

PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ATLIHUETZIA Y CALLE SAN PEDRO ECATEPEC,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.17954716, 

lat:19.52198073}} 06-07-2020 31-12-2020 20,839.98                             20,839.98                              20,839.98                       20,839.98                          20,839.98                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:520.0}}

{1797421/proyecto_PROCESO, 

1797421/proyecto_INICIO, 1797421/proyecto_FIN, 

1797421/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797432 Proyecto de inversión 3,944.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3944.0, modificado:3944.0}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE  CONTLA 

DE JUAN CUAMATZI  IXTLAHUACA PRIVADA JUAN 

CUAMATZI - 159656 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 159656 S 12 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, 

direccion:PRIVADA JUAN CUAMATZI 0  INTERIOR 

0 PUEBLO IXTLAHUACA, 90693 IXTLAHUACA, 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA  ENTRE 

CALLE JUAN CUAMATZI Y  , CALLE CAMPO 

DEPORTIVO  SIN REFERENCIAS, lon:-98.14064227, 

lat:19.31742655}} 06-07-2020 31-12-2020 3,944.00                               3,944.00                                3,944.00                         3,944.00                            3,944.00                     

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:120.0}}

{1797432/proyecto_INICIO, 

1797432/proyecto_PROCESO, 

1797432/proyecto_FIN, 

1797432/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797495 Proyecto de inversión 165,804.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165804.6, modificado:165804.6}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

ZACATELCO SECCIÓN CUARTA CALLE CARMEN SERDAN 

- 160181 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160181 S 50 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE CARMEN SERDAN SECCION 

SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE MANANTIALES Y CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS,    NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.25202405, 

lat:19.19911756}} 06-07-2020 31-12-2020 165,804.60                           165,804.60                            165,804.60                     165,804.60                       165,804.60                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:345.0}}

{1797495/proyecto_INICIO, 

1797495/proyecto_PROCESO, 

1797495/proyecto_FIN, 

1797495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797514 Proyecto de inversión 150,399.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150399.22, modificado:150399.22}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS SAN DIEGO XOCOYUCAN 

CARRETERA FEDERAL SAN MARTÍN TLAXCALA - 

160340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160340 S 46 50 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:945.0, meta_modificada:945.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SAN 

MARTÍN-TLAXCALA PUEBLO SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE DURAZNOS Y CALLE LOS 

PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SIN 

REFERENCIAS, lon:-98.37472026, 

lat:19.30811596}} 06-07-2020 31-12-2020 150,399.22                           150,399.22                            150,399.22                     150,399.22                       150,399.22                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:945.0}}

{1797514/proyecto_INICIO, 

1797514/proyecto_PROCESO, 

1797514/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797515 Proyecto de inversión 155,700.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:155700.42, modificado:155700.42}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

HUEYOTLIPAN  IGNACIO ZARAGOZA CALLE LA GRANJA 

- 160346 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 160346 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, 

direccion:CALLE LA GRANJA PUEBLO IGNACIO 

ZARAGOZA, 90246 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUEYOTLIPAN TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

BÉNITO JÚAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE TERRENOS DE LABOR  NO HAY 

REFERENCIACIÓN., lon:-98.38100703, 

lat:19.56580099}} 06-07-2020 31-12-2020 155,700.42                           155,700.42                            155,700.42                     155,700.42                       155,700.42                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:315.0}}

{1797515/proyecto_INICIO, 

1797515/proyecto_PROCESO, 

1797515/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797527 Proyecto de inversión 138,158.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138158.32, modificado:138158.32}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

CUAXOMULCO  COXTLA CALLE DEL POZO - 160458 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160458 S 20 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL POZO 0  PUEBLO COXTLA, 

90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA  

ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y  , CALLE 

CALAVERAS  JUNTO A POZO DE AGUA, lon:-

98.11734278, lat:19.35570551}} 06-07-2020 31-12-2020 138,158.32                           138,158.32                            138,158.32                     138,158.32                       138,158.32                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:300.0}}

{1797527/proyecto_PROCESO, 

1797527/proyecto_INICIO, 

1797527/proyecto_PROCESO, 

1797527/proyecto_FIN, 

1797527/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797533 Proyecto de inversión 65,971.52

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65971.52, modificado:65971.52}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

CUAXOMULCO  COXTLA CALLE CALAVERAS - 160529 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160529 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE CALAVERAS 0  INTERIOR 0 

PUEBLO COXTLA, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y  , CALLE SIN NOMBRE  JUNTO AL 

POZO DE AGUA, lon:-98.11649288, 

lat:19.34918687}} 06-07-2020 31-12-2020 65,971.52                             65,971.52                              65,971.52                       65,971.52                          65,971.52                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:130.0}}

{1797533/proyecto_PROCESO, 

1797533/proyecto_INICIO, 

1797533/proyecto_PROCESO, 

1797533/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797546 Proyecto de inversión 165,066.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165066.84, modificado:165066.84}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

HUAMANTLA EL CARMEN XALPATLAHUAYA CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO - 160623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160623 S 25 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, 

direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 0  

INTERIOR 0 S PUEBLO EL CARMEN 

XALPATLAHUAYA, 90513 EL CARMEN 

XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE FFCC  

JUNTO A LA ESTACIÓN DE FFCC, lon:-

97.97995098, lat:19.39387615}} 06-07-2020 31-12-2020 165,066.84                           165,066.84                            165,066.84                     165,066.84                       165,066.84                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:250.0}}

{1797546/proyecto_PROCESO, 

1797546/proyecto_INICIO, 

1797546/proyecto_PROCESO, 

1797546/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797554 Proyecto de inversión 47,303.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47303.64, modificado:47303.64}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

HUAMANTLA  IGNACIO ZARAGOZA CALLE HIDALGO - 

160688 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160688 S 15 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE HIDALGO 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y  ,    JUNTO A LA PRESIDENCIA DE 

COMUNIDAD, lon:-97.91895554, 

lat:19.29451413}} 06-07-2020 31-12-2020 47,303.64                             47,303.64                              47,303.64                       47,303.64                          47,303.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:90.0}}

{1797554/proyecto_PROCESO, 

1797554/proyecto_INICIO, 1797554/proyecto_FIN, 

1797554/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797575 Proyecto de inversión 143,504.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143504.76, modificado:143504.76}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

TZOMPANTEPEC SAN JUAN QUETZALCOAPAN CALLE 

SIN NOMBRE - 160835 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 160835 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 

90493 SAN JUAN QUETZALCOAPAN, 

TZOMPANTEPEC TLAXCALA  ENTRE CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    

TIENDA VIANEY CARRETERA RUMBO A SAN 

MATEO INOPHIL, lon:-98.06349601, 

lat:19.37542222}} 06-07-2020 31-12-2020 143,504.76                           143,504.76                            143,504.76                     143,504.76                       143,504.76                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:315.0}}

{1797575/proyecto_INICIO, 

1797575/proyecto_PROCESO, 

1797575/proyecto_FIN, 

1797575/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797596 Proyecto de inversión 208,643.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208643.98, modificado:208643.98}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL AVENIDA CECYTE - 161081 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161081 S 16 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1314.7, meta_modificada:1314.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:AVENIDA CECYTE INTERIOR 0 PUEBLO 

TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y  , CAMINO REAL DE SAN RAFAEL  

ESCUELA CECYTE, lon:-98.37147324, 

lat:19.25529887}} 06-07-2020 31-12-2020 208,643.98                           208,643.98                            208,643.98                     208,643.98                       208,643.98                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1314.7}}

{1797596/proyecto_PROCESO, 

1797596/proyecto_INICIO, 1797596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797610 Proyecto de inversión 492,062.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:492062.72, modificado:492062.72}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

TOTOLAC SANTIAGO TEPETICPAC CALLE 

CALMECATITLA - 161164 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161164 S 49 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:755.09, 

meta_modificada:755.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, 

direccion:CALLE CALMECATITLA PUEBLO 

SANTIAGO TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO 

TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA  ENTRE 

CARRETERA APIZACO- TLAXCALA Y CALLE MERLO 

DE LA PUENTE,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.2310966, lat:19.33673036}} 06-07-2020 31-12-2020 492,062.72                           492,062.72                            492,062.72                     492,062.72                       492,062.72                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:755.09}}

{1797610/proyecto_PROCESO, 

1797610/proyecto_INICIO, 1797610/proyecto_FIN, 

1797610/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797615 Proyecto de inversión 61,281.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61281.64, modificado:61281.64}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

YAUHQUEMEHCAN SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN  

CALLE FRANCISCO ZARCO - 161190 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161190 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:111.0, 

meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

CUAUHTEMOC Y CAMINO A SAN LORENZO 

TLACUALOYAN,    CENTRO DE SALUD., lon:-

98.18157335, lat:19.40389928}} 06-07-2020 31-12-2020 61,281.64                             61,281.64                              61,281.64                       61,281.64                          61,281.64                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:111.0}}

{1797615/proyecto_INICIO, 

1797615/proyecto_PROCESO, 

1797615/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE DESTINO DEL GASTO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401797625 Proyecto de inversión 100,703.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100703.66, modificado:100703.66}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS NCP ÁLVARO OBREGÓN CALLE 

ANDULIO GALVEZ - 161253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161253 S 39 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:442.51, 

meta_modificada:442.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, 

direccion:CALLE ANDULIO GALVEZ INTERIOR 0 

PUEBLO NCP ÁLVARO OBREGÓN, 90233 NCP 

ÁLVARO OBREGÓN, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 

GENARO VAZQUEZ  ESCUELA PRIMARIA 

TLAHUICOLE, lon:-98.43233155, 

lat:19.58363739}} 06-07-2020 31-12-2020 100,703.66                           100,703.66                            100,703.66                     100,703.66                       100,703.66                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:442.51}}

{1797625/proyecto_PROCESO, 

1797625/proyecto_INICIO, 

1797625/proyecto_PROCESO, 

1797625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797645 Proyecto de inversión 60,888.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60888.4, modificado:60888.4}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA  DRENAJE SANITARIO 

CHIAUTEMPAN REFORMA TERCERA PRIVADA DE 

REVOLUCIÓN - 161353 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161353 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE 

REVOLUCIÓN COLONIA REFORMA, 90805 SANTA 

ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA  

ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DELFINO 

MONTIEL,    NO HAY REFERENCIAS., lon:-

98.18730102, lat:19.3146217}} 06-07-2020 31-12-2020 60,888.40                             60,888.40                              60,888.40                       60,888.40                          60,888.40                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:73.0}}

{1797645/proyecto_PROCESO, 

1797645/proyecto_INICIO, 

1797645/proyecto_PROCESO, 

1797645/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797684 Proyecto de inversión 75,173.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75173.8, modificado:75173.8}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

APIZACO  JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 161540 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161540 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0  INTERIOR 0 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90405 JOSÉ 

MARÍA MORELOS, APIZACO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 22 DE JULIO Y CALLE PLANTA DE 

TRATAMIENTO,    FRENTE A PLANTA DE 

TRATAMIENTO, lon:-98.15840426, 

lat:19.46426726}} 06-07-2020 31-12-2020 75,173.80                             75,173.80                              75,173.80                       75,173.80                          75,173.80                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:146.0}}

{1797684/proyecto_INICIO, 

1797684/proyecto_PROCESO, 

1797684/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797689 Proyecto de inversión 160,367.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160367.68, modificado:160367.68}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO YOALCOATL CALLE 

MAURO ÁNGULO - 161558 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIALICIPIO 161558 S 31 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:166.0, 

meta_modificada:166.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE MAURO ÁNGULO BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE 

EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, CALLE ALLENDE  

TIENDA LA CANASTA., lon:-98.19752941, 

lat:19.27043213}} 06-07-2020 31-12-2020 160,367.68                           160,367.68                            160,367.68                     160,367.68                       160,367.68                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:166.0}}

{1797689/proyecto_INICIO, 

1797689/proyecto_PROCESO, 

1797689/proyecto_FIN, 

1797689/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797695 Proyecto de inversión 117,425.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117425.64, modificado:117425.64}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

APIZACO  SANTA MARÍA TEXCALAC CALLE LOS PINOS - 

161584 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161584 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.6, 

meta_modificada:237.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE LOS PINOS 0  INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

ENTRONCAR LOS PINOS Y  ,    EN LOS LIMITES DEL 

MUNICIPIO DE TETLA, lon:-98.09376216, 

lat:19.42407618}} 06-07-2020 31-12-2020 117,425.64                           117,425.64                            117,425.64                     117,425.64                       117,425.64                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:237.6}}

{1797695/proyecto_PROCESO, 

1797695/proyecto_INICIO, 1797695/proyecto_FIN, 

1797695/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797707 Proyecto de inversión 71,493.99

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71493.99, modificado:71493.99}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA JUAREZ Y 

CALLE EL RASTRO - 161648 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161648 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ Y EL RASTRO 0  

INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA  ENTRE 

CALLE ENTRONCAR CON RASTRO Y  ,    FRENTE A 

CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO, lon:-98.21046857, 

lat:19.47160955}} 06-07-2020 31-12-2020 71,493.99                             71,493.99                              71,493.99                       71,493.99                          71,493.99                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:115.0}}

{1797707/proyecto_PROCESO, 

1797707/proyecto_INICIO, 

1797707/proyecto_PROCESO, 

1797707/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797726 Proyecto de inversión 200,840.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200840.08, modificado:200840.08}}

REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS AVENIDA DIPUTADO 

CRISANTO CUELLAR - 161790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161790 S 53 51 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:192.55, 

meta_modificada:192.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:AVENIDA DIPUTADO CRISANTO 

CUELLAR 0  INTERIOR 0 PUEBLO MUÑOZ, 90420 

MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS 

TLAXCALA  ENTRE BOULEVARD LIC. TULIO 

HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE INDEPENDENCIA,    

SIN REFERENCIAS, lon:-98.20711581, 

lat:19.47434064}} 06-07-2020 31-12-2020 200,840.08                           200,840.08                            200,840.08                     200,840.08                       200,840.08                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:192.55}}

{1797726/proyecto_INICIO, 

1797726/proyecto_PROCESO, 

1797726/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797752 Proyecto de inversión 65,584.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65584.08, modificado:65584.08}}

AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO  

ESPAÑITA  LA MAGDALENA CUEXTOTITLA PRIVADA 

ALVARO OBREGON - 161898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 161898 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, 

direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON 0  PUEBLO 

LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA 

MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA  

ENTRE  CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CIPRES,    

A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

98.44816875, lat:19.4655833}} 06-07-2020 31-12-2020 65,584.08                             65,584.08                              65,584.08                       65,584.08                          65,584.08                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-137/2020, 

contratista:FERRETERIA FASEGO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.930461762E7, 

importe_modificado:1.930461762E7}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:126.0}}

{1797752/proyecto_INICIO, 

1797752/proyecto_PROCESO, 

1797752/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797783 Proyecto de inversión 63,856.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63856.84, modificado:63856.84}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL TENANTITLA CALLE COLOSIO - 162220 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162220 S 24 16 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:CALLE COLOSIO BARRIO TENANTITLA, 

90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL TLAXCALA  ENTRE CALLE MÁXIMO 

ROJAS Y CALLE SAN JUAN APOSTOL, CALLE 5 DE 

FEBRERO  JARDÍN DE NIÑOS., lon:-98.21018101, 

lat:19.15582847}} 06-07-2020 31-12-2020 63,856.84                             63,856.84                              63,856.84                       63,856.84                          63,856.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-119/2020-2, 

contratista:GRUPO BUDOWAAG S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8708587.13, 

importe_modificado:8708587.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}

{1797783/proyecto_PROCESO, 

1797783/proyecto_INICIO, 1797783/proyecto_FIN, 

1797783/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797788 Proyecto de inversión 25,268.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25268.28, modificado:25268.28}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUAMANTLA  BENITO 

JUÁREZ CALLE REFORMA - 162254 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 162254 S 8 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,    JUNTO A JARDIN DE 

NIÑOS, lon:-97.91308265, lat:19.3736966}} 06-07-2020 31-12-2020 25,268.28                             25,268.28                              25,268.28                       25,268.28                          25,268.28                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:114.0}}

{1797788/proyecto_INICIO, 

1797788/proyecto_PROCESO, 

1797788/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797857 Proyecto de inversión 49,910.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49910.16, modificado:49910.16}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN ESPAÑITA VICENTE 

GUERRERO CALLE NARANJOS - 163357 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163357 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:314.0, meta_modificada:314.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:CALLE NARANJOS COLONIA VICENTE 

GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, 

ESPAÑITA TLAXCALA  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS,    NO HAY 

REFERENCIAS., lon:-98.49082803, 

lat:19.42144203}} 06-07-2020 31-12-2020 49,910.16                             49,910.16                              49,910.16                       49,910.16                          49,910.16                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:314.0}}

{1797857/proyecto_INICIO, 

1797857/proyecto_PROCESO, 

1797857/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797866 Proyecto de inversión 27,439.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27439.22, modificado:27439.22}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATLTZAYANCA SANTA 

MARÍA LAS CUEVAS CALLE ZACATECAS - 163480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163480 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, 

direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR 0 PUEBLO 

SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA 

LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA  ENTRE 

CALLE TLAXCALA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BAJA 

CALIFORNIA  SIN REFERENCIAS, lon:-

97.74034085, lat:19.38356641}} 06-07-2020 31-12-2020 27,439.22                             27,439.22                              27,439.22                       27,439.22                          27,439.22                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-4, 

contratista:REBECA HERRERA LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2848469.9, 

importe_modificado:2848469.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{1797866/proyecto_INICIO, 

1797866/proyecto_PROCESO, 

1797866/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797896 Proyecto de inversión 112,257.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112257.26, modificado:112257.26}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE MORELIA - 163901 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163901 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:698.0, meta_modificada:698.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE MORELIA BARRIO SAN 

BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

APIZACO-TLAXCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    

CONDUCE A TELESECUNDARIA., lon:-

98.13084232, lat:19.44735773}} 06-07-2020 31-12-2020 112,257.26                           112,257.26                            112,257.26                     112,257.26                       112,257.26                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:698.0}}

{1797896/proyecto_PROCESO, 

1797896/proyecto_INICIO, 1797896/proyecto_FIN, 

1797896/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797898 Proyecto de inversión 158,132.36

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158132.36, modificado:158132.36}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN 

CALLE MORELIA - 163935 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 163935 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE MORELIA BARRIO SAN 

BARTOLOME MATLALOHCAN, 90430 SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA  ENTRE CARRETERA 

APIZACO-TLAXCO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    

CONDUCE A TELESECUNDARIA., lon:-

98.13082086, lat:19.44737796}} 06-07-2020 31-12-2020 158,132.36                           158,132.36                            158,132.36                     158,132.36                       158,132.36                

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-121/2020, 

contratista:OCTAVIO SANCHEZ TEXIS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.232234754E7, 

importe_modificado:1.232234754E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:698.0}}

{1797898/proyecto_PROCESO, 

1797898/proyecto_INICIO, 

1797898/proyecto_PROCESO, 

1797898/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797913 Proyecto de inversión 15,621.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15621.14, modificado:15621.14}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN HUAMANTLA 

BENITO JUÁREZ CALLE REFORMA - 164050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164050 S 8 12 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE NIÑOS 

HÉROES Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS,    

JUNTO A JARDÍN DE NIÑOS, lon:-97.91309204, 

lat:19.3736966}} 06-07-2020 31-12-2020 15,621.14                             15,621.14                              15,621.14                       15,621.14                          15,621.14                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-122/2020-2, 

contratista:IKEBAH SOLUTIONS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2848361.44, 

importe_modificado:2848361.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}

{1797913/proyecto_INICIO, 

1797913/proyecto_PROCESO, 

1797913/proyecto_FIN, 

1797913/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401797923 Proyecto de inversión 76,036.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76036.84, modificado:76036.84}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN SAN LUCAS 

TECOPILCO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 164106 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y 

DESARROLLO SOCIAL 164106 S 29 23 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:477.7, meta_modificada:477.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0  

INTERIOR 0 PUEBLO SAN LUCAS TECOPILCO, 

90445 SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS 

TECOPILCO TLAXCALA  ENTRE CALLE AXANTO Y 

CALLE FRONTERA,    POR EL CBTIS 02, lon:-

98.24766942, lat:19.48660846}} 06-07-2020 31-12-2020 76,036.84                             76,036.84                              76,036.84                       76,036.84                          76,036.84                   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GET-LPN-120/2020, 

contratista:DESARROLLADORA NOVOL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.185860135E7, 

importe_modificado:2.185860135E7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:477.7}}

{1797923/proyecto_PROCESO, 

1797923/proyecto_INICIO, 

1797923/proyecto_PROCESO, 

1797923/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401820592 Proyecto de inversión 437,129.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:437129.18, modificado:437129.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE 10 DE MAYO CON 

ADOQUÍN EN HUAMANTLA LOCALIDAD   GENERAL 

FRANCISCO VILLA - 149272 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 149272 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:786.0, 

meta_modificada:786.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, 

direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA GENERAL 

FRANCISCO VILLA, 90526 GENERAL FRANCISCO 

VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA A LA 

COMUNIDAD,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE 10 

DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CARR, lon:-97.96168355, lat:19.34583181}} 07-05-2020 20-06-2020 437,129.18                           437,129.18                            437,129.18                     437,129.18                       437,129.18                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-052, 

contratista:FÉLIX RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA, monto:437129.16, 

importe_modificado:437129.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:786.0}}

{1820592/proyecto_FIN, 

1820592/proyecto_PROCESO, 

1820592/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401821212 Proyecto de inversión 1,336,980.60

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1336980.6, modificado:1336980.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN  

CALLE TECUALTZINGO- 12 DE DICIEMBRE EN 

HUAMANTLA  COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC - 

150693 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 150693 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2615.0, 

meta_modificada:2615.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:CALLE TECUALTZINGO- 12 DE 

DICIEMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA TECOAC, 

90514 COLONIA FRANCISCO VILLA TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA 

SE UBICA EN CALLE TECUALTZINGO12 DE 

DICIEMBRE EN, lon:-97.92416921, 

lat:19.38579655}} 13-04-2020 16-05-2020 1,336,980.52                       1,336,980.52                        1,336,980.52                 1,336,980.52                    1,336,980.52             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-057, 

contratista:ANGEL FILIBERTO ROMERO 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE HUAMANTLA, monto:1336980.52, 

importe_modificado:1336980.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2615.0}}

{1821212/proyecto_INICIO, 

1821212/proyecto_FIN, 

1821212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401821356 Proyecto de inversión 936,350.31

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:936350.31, modificado:936350.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN 

CALLE REVOLUCIÓN  EN HUAMANTLA LOCALIDAD   

SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL - 150964 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 150964 S 65 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1691.0, 

meta_modificada:1691.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE  AVENIDA 

XICOHTENCATL Y CALLE CONOCIDA, CALLE 

INDIOS VERDES  LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

REVOLUCIÓN ENTRE LA AVENIDA 

XICOHTÉNCATL, lon:-97.83385914, 

lat:19.35124503}} 18-05-2020 30-06-2020 936,350.31                           936,350.31                            936,350.31                     936,350.31                       936,350.31                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-066, 

contratista:MYRIAM MARTÍNEZ 

VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:936350.31, 

importe_modificado:936350.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1691.0}}

{1821356/proyecto_INICIO, 

1821356/proyecto_PROCESO, 

1821356/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401831242 Proyecto de inversión 216,190.39

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216190.39, modificado:216190.39}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TETLATLAHUCA 

LOCALIDAD   SAN BARTOLOMÉ TENANGO 

ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ TENANGO - 179745 29 Tlaxcala 32 Tetlatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  CFE 179745 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:416.82, meta_modificada:416.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, 

direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ TENANGO, 90734 SAN BARTOLOMÉ 

TENANGO, TETLATLAHUCA TLAXCALA  ENTRE 

CAMINO A LA NOPALERA Y CALLE NUEVA, 

CAMINO A SANTA ISABEL  DOMICILIO CONOCIDO 

COMO CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE 

SAN BARTOLOM, lon:-98.29303845, 

lat:19.24516442}} 06-08-2020 04-12-2020 216,190.39                           216,190.39                            216,190.39                     216,190.39                       216,190.39                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:N.DOP/FISM2032013, 

contratista:COMISION FEDERAL DE 

ELECRICIDAD, convocante:MUNICIPIO 

DE TETLATLAHUCA, monto:216190.39, 

importe_modificado:216190.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:416.82}}

{1831242/proyecto_INICIO, 

1831242/proyecto_FIN, 

1831242/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401833642 Proyecto de inversión 996,969.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996969.54, modificado:996969.54}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN TLAXCO LOCALIDAD   JOSÉ MARÍA 

MORELOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA 

MORELOS BUENAVISTA - 188197 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TLAXCO 

TLAXCALA 188197 S 45 34 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, 

direccion:CALLE POZO DE LA COMUNIDAD 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 

90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE POZO DE LA 

COMUNIDAD Y CALLE DOMINGO ARENAS, 

CARRETERA CARRETERA A LAGUNILLAS  CALLE 

POZO DE LA COM, lon:-98.27659815, 

lat:19.56696858}} 29-06-2020 07-09-2020 996,969.54                           996,969.54                            996,969.54                     996,969.54                       996,969.54                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM20

34/104, contratista:WALTHO 

SOLUCIONES Y DESARROLLOS 

SUSTENTABLES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICPIO DE TLAXCO, 

monto:996969.54, 

importe_modificado:996969.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1833642/proyecto_FIN, 

1833642/proyecto_PROCESO, 

1833642/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401835397 Proyecto de inversión 157,708.07

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:157708.07, modificado:157708.07}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

HUAMANTLA LOCALIDAD   HUAMANTLA 

ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO YANCUITLALPAN - 

193179 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 193179 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, 

meta:168.7, meta_modificada:168.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:PRIVADA ALCATRAZ BARRIO SAN 

FRANCISCO YANCUITLALPAN, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE 

AVENIDA HIDALGO Y CALLE MORELOS,    LA OBRA 

SE UBICA EN PRIVADA ALCATRAZ ENTRE LA 

AVENIDA HIDALGO Y CALLE MORELOS, lon:-

97.94190322, lat:19.31262502}} 13-07-2020 26-08-2020 157,708.07                           157,708.07                            157,708.07                     157,708.07                       157,708.07                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-111, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XAMEL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:157708.07, 

importe_modificado:157708.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:168.7}}

{1835397/proyecto_INICIO, 

1835397/proyecto_FIN, 

1835397/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401837271 Proyecto de inversión 522,831.55

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522831.55, modificado:522831.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE  ADOQUÍN EN 

CALLE BAHÍA,  EN SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA - 199415 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 199415 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1070.6, 

meta_modificada:1070.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE BAHIA PUEBLO SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE Y AVENIDA PINO SUAREZ, BRECHA 

CONOCIDA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE BAHIA 

ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-

97.83438421, lat:19.35508114}} 11-05-2020 24-06-2020 522,831.55                           522,831.55                            522,831.55                     522,831.55                       522,831.55                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-064, 

contratista:OSCAR AARON GUEVARA 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:522831.54, 

importe_modificado:522831.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1070.6}}

{1837271/proyecto_FIN, 

1837271/proyecto_PROCESO, 

1837271/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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PRIMER TRIMESTRE DE 2021

2021 1 TLA200401837402 Proyecto de inversión 520,292.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520292.56, modificado:520292.56}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

JUAN DE LA BARRERA EN BARRIO DE SAN SEBASTIÁN 

HUAMANTLA - 199874 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 199874 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:151.4, 

meta_modificada:151.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO 

SAN SEBASTIÁN, 90508 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CALLE JUAN ESCUTIA  LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE JUAN DE LABARRERA ENTRE LAS CALLES 

JO, lon:-97.91834226, lat:19.31991018}} 22-06-2020 25-07-2020 520,292.56                           520,292.56                            520,292.56                     520,292.56                       520,292.56                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-103, 

contratista:RIGOBERTO MARTINEZ 

DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:520292.56, 

importe_modificado:520292.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:151.4}}

{1837402/proyecto_INICIO, 

1837402/proyecto_PROCESO, 

1837402/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401845325 Proyecto de inversión 163,563.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163563.9, modificado:163563.9}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

GALEANA PUEBLO DE  BENITO JUÁREZ - 223487 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 223487 S 33 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.25, 

meta_modificada:130.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE GALEANA PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GALENA ENTRE 

LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y CUAH, lon:-

97.91363921, lat:19.37682658}} 05-10-2020 03-11-2020 163,563.90                           163,563.90                            163,563.90                     163,563.90                       163,563.90                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-141, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

ZEDIVAG, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:163563.9, 

importe_modificado:163563.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:130.25}}

{1845325/proyecto_INICIO, 

1845325/proyecto_PROCESO, 

1845325/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401846350 Proyecto de inversión 402,144.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402144.02, modificado:411392.36}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD   

COLONIA DEL VALLE ASENTAMIENTO DEL VALLE - 

226197 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 226197 S 20 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.3, 

meta_modificada:194.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, 

direccion:CALLE DOCE DE DICIEMBRE COLONIA 

DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL VALLE, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO,    LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CUAUH, 

lon:-97.7355895, lat:19.30465534}} 09-11-2020 18-12-2020 411,392.36                           411,392.36                            411,392.36                     411,392.36                       411,392.36                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM200803

1/IR/2020, contratista:ANABEL CAMPOS 

SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, monto:411392.36, 

importe_modificado:411392.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:194.26}}

{1846350/proyecto_INICIO, 

1846350/proyecto_PROCESO, 

1846350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401848080 Proyecto de inversión 306,280.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:306280.0, modificado:306280.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   LA ROSA ASENTAMIENTO LA 

ROSA - 231139 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 231139 S 25 18 0

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, 

direccion:RANCHERIA LA ROSA, 90274 LA ROSA, 

TLAXCO TLAXCALA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS SIN 

NOMBRE DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS 

EXTREMOS DE LA COMUNIDAD LA ROSA DONDE 

SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CAL, 

lon:-98.01708422, lat:19.59604425}} 15-12-2020 30-12-2020 306,280.00                           306,280.00                            306,280.00                     306,280.00                       306,280.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/194/195/197/201/204, 

contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR 

ADRIAN REYES SANCHEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:763612.0, 

importe_modificado:763612.0}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, 

avance:31.0}}

{1848080/proyecto_INICIO, 

1848080/proyecto_FIN, 

1848080/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401849079 Proyecto de inversión 60,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC 

ASENTAMIENTO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC - 234322 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA 234322 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA 

MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO 

ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEP EN LA 

COMUNIDAD DE MAXIMO ROJAS XALOSTOC 

DONDE SE V, lon:-98.11107116, 

lat:19.58698931}} 10-12-2020 30-12-2020 60,000.00                             60,000.00                              60,000.00                       60,000.00                          60,000.00                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/198/199/200/202, 

contratista:RICARDO HERNANDEZ 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:122407.07, 

importe_modificado:122407.07}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1849079/proyecto_INICIO, 

1849079/proyecto_FIN, 

1849079/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401852645 Proyecto de inversión 131,202.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131202.66, modificado:131202.66}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAXCO 

LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO GRANDE - 

244651 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 244651 S 75 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE HERMENEGILDO COLONIA 

GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  

ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE ABASOLO  LA CALLE ES UNA 

PRIVADA DE TERRACERIA EN EL ACCESO EN EL 

COSTADO IZQUIERDO HAY UNA ESTRUCTURA D, 

lon:-98.12115049, lat:19.62815579}} 16-11-2020 11-12-2020 131,202.66                           131,202.66                            131,202.66                     131,202.66                       131,202.66                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/179, contratista:GRUPO, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, 

monto:131202.66, 

importe_modificado:131202.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:130.0}}

{1852645/proyecto_INICIO, 

1852645/proyecto_FIN, 

1852645/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401863804 Proyecto de inversión 129,929.65

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129929.65, modificado:129929.65}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

HUAMANTLA LOCALIDAD   HUAMANTLA 

ASENTAMIENTO HUAMANTLA CENTRO - 251718 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HUAMANTLA 251718 S 33 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA HIGUERA COLONIA 

HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE DE 

MAGNOLIA Y CALLE DE ENCINOS, CALLE 

GUERRERO SUR  LA OBRA SE UBICA NE LA CALLE 

DE LA HIGUERA ENTRE LAS CALLES DE ENCINO Y 

DE MAGNOLIA, lon:-97.92384638, 

lat:19.29915107}} 18-11-2020 08-12-2020 129,929.65                           129,929.65                            129,929.65                     129,929.65                       129,929.65                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM 2013-142, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

ZEDIVAG, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA, monto:129929.65, 

importe_modificado:129929.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{1863804/proyecto_INICIO, 

1863804/proyecto_FIN, 

1863804/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401864788 Proyecto de inversión 120,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN 

TLAXCO LOCALIDAD   SAN JOSÉ ATOTONILCO 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATOTONILCO - 254153 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO TLAXCO TLAXCALA 254153 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO 

SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE HIDALGO  CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ    PUEBLO   SAN JOSÉ ATOTONILC, 

lon:-98.05401815, lat:19.59800326}} 14-11-2020 14-12-2020 120,000.00                           120,000.00                            120,000.00                     120,000.00                       120,000.00                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/IR/FISM20

34/145/210/211/212, 

contratista:RAFAEL VILLORDO 

GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:436756.1, 

importe_modificado:436756.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1864788/proyecto_FIN, 

1864788/proyecto_PROCESO, 

1864788/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401866225 Proyecto de inversión 1,157,691.17

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1157691.17, modificado:1157691.17}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE  REFORMA ENTRE CALLE PINOS Y 5 DE FEBRERO 

- 257849 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 257849 S 207 198 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:732.9, 

meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 1RA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA  ENTRE CALLE 

PINOS Y CALLE 05 DE FEBRERO, CALLE 

TOTOLQUEXCO  LA OBRA DE REHABILITACION DE 

DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA VIALI, lon:-

98.05147483, lat:19.3394648}} 02-09-2020 01-10-2020 1,157,691.17                       1,157,691.17                        1,157,691.17                 1,157,691.17                    1,157,691.17             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FIS

M2052018, contratista:ALLAN JESUS 

ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE TECALCO TLAX., 

monto:655277.27, 

importe_modificado:1157691.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:600.0}}

{1866225/proyecto_FIN, 

1866225/proyecto_PROCESO, 

1866225/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401869447 Proyecto de inversión 57,952.01

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57952.01, modificado:57952.01}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SANTA CRUZ QUILEHTLA LOCALIDAD   

AYOMETITLA ASENTAMIENTO AYOMETITLA - 265707 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 265707 S 44 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

lineales, meta:337.0, 

meta_modificada:337.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, 

direccion:CALLE ANALCO PUEBLO AYOMETITLA, 

90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

5 DE MAYO, CARRETERA CARRETERA VIA CORTA 

PUEBLA-SANTA ANA CHIAUTEMPAN  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE ALAMOS COMO 

REFRENC, lon:-98.19582756, lat:19.21169384}} 06-10-2020 17-10-2020 57,952.01                             57,952.01                              57,952.01                       57,952.01                          57,952.01                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CFISM20-27, 

contratista:CARLOS ISRAEL MORALES 

PLUMA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

monto:57952.01, 

importe_modificado:57952.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:337.0}}

{1869447/proyecto_PROCESO, 

1869447/proyecto_FIN, 1869447/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874035 Proyecto de inversión 969,963.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:969963.38, modificado:969963.38}}

EDIFICIO C DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-006-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 05-10-2020 27-12-2020 969,963.38                           969,963.38                            969,963.38                     969,963.38                       969,963.38                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874059 Proyecto de inversión 105,275.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105275.54, modificado:105275.54}} REHABILITACION DE EDIFICIO A, E 29 Tlaxcala 41 Papalotla de Xicohténcatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-037-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-

98.2141154, lat:19.1650977}} 05-10-2020 27-12-2020 105,275.54                           105,275.54                            105,275.54                     105,275.54                       105,275.54                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874145 Proyecto de inversión 848,703.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:848703.8, modificado:848703.8}}

EDIFICIO F G IMPERMEABILIZACION  DE 

LABORATORIO POLIFUNCIONAL  SUSTITUCION DE 

PISO EN PLAZA CIVICA 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-053-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, 

lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 12-10-2020 27-12-2020 848,703.80                           848,703.80                            848,703.80                     848,703.80                       848,703.80                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874151 Proyecto de inversión 326,645.52

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:326645.52, modificado:326645.52}}

EDIFICIO AB IMPERMEABILIZACIOM Y 

REHABILITACION DE SANITARIO EFIFICIO A 29 Tlaxcala 18 Contla de Juan Cuamatzi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-045-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, 

lon:-98.1705104, lat:19.3342589}} 12-10-2020 27-12-2020 326,645.52                           326,645.52                            326,645.52                     326,645.52                       326,645.52                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874194 Proyecto de inversión 574,988.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574988.46, modificado:574988.46}}

EDDIFICIO J CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO 

INIFED Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-038-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, 

lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 12-10-2020 27-12-2020 574,988.46                           574,988.46                            574,988.46                     574,988.46                       574,988.46                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874335 Proyecto de inversión 693,576.50

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693576.5, modificado:693576.5}}

EDIFICIO A B C D E F G H I J K REHABILITACION 

ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-062-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-

98.1393179, lat:19.415881}} 07-12-2020 27-12-2020 693,576.50                           693,576.50                            693,576.50                     693,576.50                       693,576.50                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401874344 Proyecto de inversión 401,199.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401199.98, modificado:401199.98}}

EDIFICIO A B C D REHABILITACION GENERAL Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-078-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Guadalupe Ixcotla, 90804 Chiautempan, 

Tlax., México, lon:-98.1789301, lat:19.3211215}} 07-12-2020 27-12-2020 401,199.98                           401,199.98                            401,199.98                     401,199.98                       401,199.98                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875323 Proyecto de inversión 349,984.93

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349984.93, modificado:349984.93}}

EDIFICIO B IMPERMEABILIZACION OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE BARDA TIPO INIFED Y 

DEMOLICION DE JARDINERA COLOCACION DE PISO DE 

CONCRETO 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-105-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:San Sebastián, Huamantla, Tlax., 

México, lon:-97.9170713, lat:19.3208733}} 14-12-2020 27-12-2020 349,984.93                           349,984.93                            349,984.93                     349,984.93                       349,984.93                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875386 Proyecto de inversión 95,991.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95991.9, modificado:95991.9}}

EDIFICIO A B REHABILITACION ELECTRICA GENERAL Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-111-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 14-12-2020 27-12-2020 95,991.90                             95,991.90                              95,991.90                       95,991.90                          95,991.90                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875426 Proyecto de inversión 162,332.15

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162332.15, modificado:162332.15}}

EDIFICIO A C REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-068-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:147, 

direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-

98.1174721, lat:19.61766}} 07-12-2020 27-12-2020 162,332.15                           162,332.15                            162,332.15                     162,332.15                       162,332.15                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875457 Proyecto de inversión 344,975.47

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344975.47, modificado:344975.47}}

EDIFICIO DE AULA USAER 6 X 6 MTS ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-081-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, 

lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 07-12-2020 27-12-2020 344,975.47                           344,975.47                            344,975.47                     344,975.47                       344,975.47                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875490 Proyecto de inversión 595,299.67

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595299.67, modificado:595299.67}}

EDIFICIO A AMPLIACION DE SANITARIO EDIFICIO E  

DIRECCION 3 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL 

ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-082-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., México, 

lon:-98.1952357, lat:19.2771521}} 21-12-2020 27-12-2020 595,299.67                           595,299.67                            595,299.67                     595,299.67                       595,299.67                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875590 Proyecto de inversión 749,089.99

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749089.99, modificado:749089.99}} CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-067-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, 

direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.191238, lat:19.3125811}} 07-12-2020 27-12-2020 749,089.99                           749,089.99                            749,089.99                     749,089.99                       749,089.99                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875611 Proyecto de inversión 316,158.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:316158.0, modificado:316158.0}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 16 Ixtenco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-123-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:90580 Ixtenco, Tlax., México, lon:-

97.8966536, lat:19.2523696}} 07-12-2020 27-12-2020 316,158.00                           316,158.00                            316,158.00                     316,158.00                       316,158.00                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875675 Proyecto de inversión 948,889.54

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948889.54, modificado:948889.54}}

EDIFICIO A B D E F G K L M PINTURA EN GENERAL  

INTERIOR Y EXTERIOR OBRA EXTERIOR PINTURA EN 

BARDA, FACHADA Y PUNTAS DE POSTE 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-091-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 21-12-2020 27-12-2020 948,889.54                           948,889.54                            948,889.54                     948,889.54                       948,889.54                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875686 Proyecto de inversión 239,026.90

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:239026.9, modificado:239026.9}}

SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA ANDADORES Y 

ESCALONES 310 M2 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-076-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 21-12-2020 27-12-2020 239,026.90                           239,026.90                            239,026.90                     239,026.90                       239,026.90                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401875967 Proyecto de inversión 3,084,335.39

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3084335.39, modificado:3084335.39}}

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, 

CERCADO PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA 

EN UNIDAD DEPORTIVA PD/SECODUVI/080/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/080/2020 N 0 0 17173

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Camino a San José Jalasco, San Antonio, 

Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.80023568, 

lat:19.42242525}} 19-11-2020 24-12-2020 3,084,335.39                       3,084,335.39                        3,084,335.39                 3,084,335.39                    3,084,335.39             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/080/2

020, contratista:ARQ. HAROLD POLVO 

BAUTISTA, convocante:SECODUVI, 

monto:3084335.39, 

importe_modificado:3084335.39}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1875967/proyecto_INICIO, 

1875967/proyecto_FIN, 

1875967/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877089 Proyecto de inversión 11,269,035.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.126903504E7, 

modificado:1.126903504E7}}

REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA BUENAVISTA- 

ATLANGATEPEC (SEGUNDA ETAPA) 

PD/SECODUVI/075/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/075/2020 N 0 0 49133

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Tlaxcala, México, lon:-

98.21009416, lat:19.54237139}} 12-11-2020 24-12-2020 11,269,035.04                     11,269,035.04                      11,269,035.04               11,269,035.04                 11,269,035.04          

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/075/2

020, contratista:ARQUITECTURA Y 

DISEÑO R.M., S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:1.086175917E7, 

importe_modificado:1.126903504E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877089/proyecto_FIN, 

1877089/proyecto_INICIO, 

1877089/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401877133 Proyecto de inversión 3,943,861.21

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3943861.21, modificado:3943861.21}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO A SANTA 

ÚRSULA ZIMATEPEC PD/SECODUVI/095/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/095/2020 N 0 0 38296

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, 

direccion:90450, C. Camino Real 93, 90450 Santa 

Úrsula Zimatepec, Tlax., México, lon:-

98.16094966, lat:19.41620906}} 03-12-2020 24-12-2020 3,943,861.21                       3,943,861.21                        3,943,861.21                 3,943,861.21                    3,943,861.21             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/095/2

020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

BREDU, S.A. DE C.V., 

convocante:SECODUVI, 

monto:3943861.21, 

importe_modificado:3943861.21}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1877133/proyecto_FIN, 

1877133/proyecto_PROCESO, 

1877133/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401879810 Proyecto de inversión 3,906,169.27

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3906169.27, modificado:3906169.27}}

RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A ATLANGATEPEC 

(PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/087/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/087/2020 N 0 0 6597

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:Emilio Sánchez Piedra 12, Atlangatepec, 

Tlax., México, lon:-98.20638542, 

lat:19.53111647}} 24-11-2020 24-12-2020 3,906,169.27                       3,906,169.27                        3,906,169.27                 3,906,169.27                    3,906,169.27             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/087/2

020, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. 

DE C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:3906169.27, 

importe_modificado:3906169.27}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1879810/proyecto_PROCESO, 

1879810/proyecto_INICIO, 1879810/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401880154 Proyecto de inversión 3,456,793.17

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3456793.17, modificado:3456793.17}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA A CUAMANTZINGO 

(PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/099/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/099/2020 N 0 0 4679

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Blvd. Lic. Tulio Hernandez Gómez, Loma 

Bonita, Muñoz, Tlax., México, lon:-98.21255021, 

lat:19.47833675}} 03-12-2020 24-12-2020 3,456,793.17                       3,456,793.17                        3,456,793.17                 3,456,793.17                    3,456,793.17             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/099/2

020, contratista:ING. ISRAEL TEXIS 

TZOMPANTZI, convocante:SECODUVI, 

monto:3456793.17, 

importe_modificado:3456793.17}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1880154/proyecto_PROCESO, 

1880154/proyecto_FIN, 1880154/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA200401880179 Proyecto de inversión 1,854,587.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1854587.56, modificado:1854587.56}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA XIPETZINCO - UNIÓN 

EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD (PRIMERA ETAPA) 

PD/SECODUVI/114/2020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PD/SECODUVI/114/2020 N 0 0 14575

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, 

direccion:San Simeón Xipetzinco, Tlax., México, 

lon:-98.2925047, lat:19.4788474}} 07-12-2020 24-12-2020 1,854,587.56                       1,854,587.56                        1,854,587.56                 1,854,587.56                    1,854,587.56             

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PD/SECODUVI/114/2

020, contratista:BALDER PROYECTOS, 

OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A DE 

C.V., convocante:SECODUVI, 

monto:1495635.12, 

importe_modificado:1854587.56}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1880179/proyecto_PROCESO, 

1880179/proyecto_FIN, 1880179/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885101 Proyecto de inversión 439,717.65

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:439717.65, modificado:439717.65}}

EDIFICIO "A, C" SUSTITUCIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE Y CONSTRUCCION DE CISTERNA 29 Tlaxcala 14 Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-451-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:-

98.3459981, lat:19.4671573}} 14-12-2020 27-12-2020 439,717.65                           439,717.65                            439,717.65                     439,717.65                       439,717.65                Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 1 TLA210101885117 Proyecto de inversión 39,089.30

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:39089.3, modificado:39089.3}} EDIFICIO "C" SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-453-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, 

lon:-98.1966943, lat:19.3158965}} 14-12-2020 27-12-2020 39,089.30                             39,089.30                              39,089.30                       39,089.30                          39,089.30                   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones


